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Tehdasympäristössä tuotanto-omaisuuden kunnossapito mielletään herkästi 
laitteiden ja koneiden toimintakunnon ylläpitämiseen. Todellisuudessa kunnos-
sapito on kuitenkin myös paljon muuta, muun muassa infrastruktuurin ja kiinteis-
töjen toiminnan varmistamista. Jotta tämäkin toiminta pysyy tehokkaana, täytyy 
sitä kyetä kehittämään.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ja analysoida työn toimeksiantajan SSAB 
Europe Oy:n Raahen tehtaan kiinteistöpalvelun rakennusteknisten kunnossapi-
totöiden pieninvestointien prosessin nykytilanne. Rakennusteknisistä kunnossa-
pitotöistä toteutetaan peräti 75 % pieninvestointeina, joten oli aiheellista rajata 
tutkimus koskemaan kyseistä prosessia. Työn tarkoituksena oli selvittää proses-
sin nykytilanne, löytää sen toimintaa heikentävät pullonkaulat sekä esittää suun-
nitelma merkittävimpien ongelmien parantamiseen. Tutkimuksella pyrittiin anta-
maan hyvä perusta kehitysideoiden toteuttamiseen käytännössä sekä luomaan 
prosessista aineistoa, jota pystytään hyödyntämään yksikössä myös jatkossa. 
 
Työssä tutustuttiin prosesseja käsittelevään alan kirjallisuuteen sekä SSAB:n si-
säisiin dokumentteihin. Tutkimuksen aikana tietoa kerättiin alueisännöitsijöitä 
haastattelemalla sekä tapaamalla heitä kokouksen merkeissä useaan ottee-
seen. Prosessin tunnistamisen ja määrittelyn jälkeen pidettiin työpaja, jossa 
analysoitiin prosessista löytyneet ongelmat sekä etsittiin ratkaisut niiden poista-
miseen. Tuloksien testaaminen käytännössä jätettiin ulkopuolelle työn toteutuk-
sesta. 
 
Prosessin kriittisimmiksi ongelmiksi löydettiin suunnittelutyön aikaisen riskikar-
toituksen puuttuminen, vanhentunut pitkän tähtäimen suunnitelma sekä inves-
tointiesityksen hyväksyntään kuluva aika. Tapauksille kehitettiin parannusehdo-
tukset ja näiden lisäksi löydettiin seitsemäntoista muuta kehitystä kaipaavaa ko-
konaisuutta. Prosessista luotiin kattavat dokumentit, joiden pyrkimyksenä oli 
selkeyttää prosessin kulkua, vaiheita sekä siinä toimivien henkilöiden vastuita. 
 
 
Asiasanat: Laatu, laatujohtaminen, prosessiajattelu, prosessien kehittäminen, 
jatkuva parantaminen 
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Maintenance is usually perceived as the restoration and improvement of 
equipment and machinery, maximizing their efficiency and productivity. 
However, infrastructure and properties also require maintenance. The process 
of maintaining needs to be improved constantly, guaranteeing that the 
maintenance process is adequate in a constantly evolving environment. The 
objective of the thesis is to examine the existing state of small investments in 
construction industry at SSAB Europe Ltd’s Production Plant in Raahe. About 
75 percent of the maintenance works of the built environment are executed as 
small investments in Raahe’s work service department. 
 
The aim was to highlight the matters that deteriorate the maintenance process 
and develop a cure that improves the method of maintenance. At the end of the 
research, this thesis will give a good basis for continuous improvement and new 
material about the existing process which could help in daily tasks. 
 
The analysis was carried out by first undertaking a desk study. Investigating 
current literature within the field and SSAB’s own material on the topic. Further 
information was gathered by carrying out an interview with the Area House 
Managers. A workshop was arranged after recognizing and defining the process 
of small investments. Known problems were analyzed during the workshop by 
persons whom work within the process.  
 
In conclusion to this study, three key matters have been highlighted which 
deteriorated the process of small investments; risk assessments are not carried 
out during structural designing, long term maintenance plans are outdated and 
Request for Expenditure approval process takes too long. Improvement 
propositions were carried out to the cases. Moreover, seventeen other matters 
were found due to research. Several documents were created from the process 
which aim was to clarify the structure, purpose and persons’ responsibilities of 
the process. 
 

Keywords: Quality, Total Quality Management, TQM, process development, 
continuous improvement  
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1 JOHDANTO 

Yhteiskunnan kehityksen myötä eri aloille on syntynyt lukuisia uusia prosesseja, 

joilla pyritään täyttämään ensisijaisesti asiakkaiden toiveet palveluista ja tuot-

teista. Myös rakennusalalla puhutaan prosesseista sekä niiden jatkuvasta kehit-

tämisestä muuttuvan ympäristön mukaiseksi. Toimiva prosessi ja prosessiajat-

telun ymmärtäminen kehittävät organisaation itseohjautuvuutta ja takaa tyyty-

väisen asiakkaan. Niitä parantamalla ja kehittämällä pidetään huolta organisaa-

tion menestyksen jatkuvuudesta. 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ja analysoida työn toimeksiantajan SSAB 

Europe Oy:n Raahen tehtaalla toimivan kiinteistöpalvelun rakennusteknisten 

kunnossapitotöiden pieninvestointien prosessin nykytilanne. Kiinteistöpalve-

lussa toimii alueisännöitsijöitä jokaisella kiinteistöhuoltoon liittyvällä osa-alu-

eella. Tässä työssä käsitellään vain rakennusteknisten kunnossapitotöiden pro-

sessia, jossa nähdään huomattavaa kehityspotentiaalia. Tällä hetkellä töiden 

priorisointi ja hallinta koetaan hankalaksi eikä olla varmoja siitä, mistä toimintaa 

kannattaa lähteä kehittämään. 

Tutkimus toteutetaan hyödyntäen prosessin kehittämisen vaiheita ja menetel-

miä. Ensimmäisenä tunnistetaan prosessi, minkä jälkeen se määritellään ja ny-

kytilanne analysoidaan. Tavoitteena on saada nykytilanteesta selkeä kuva ja 

löytää pullonkaulat, joita parantamalla toiminta saadaan tehokkaammaksi. Löy-

detyt kehityskohteet priorisoidaan, ja merkittävimpien prosessia heikentävien 

ongelmien poistamiseen etsitään ratkaisut. 

Työn tutkimusstrategiana käytetään tapaustutkimusta, joka on usein toiminnalli-

nen tutkimusmuoto. Tapaustutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan soveltaa 

käytäntöön, mutta muutosta ei lähdetä toteuttamaan tutkimuskohteessa työn ai-

kana. Tyypillistä tälle menetelmälle on myös, että tutkimuksen lopullinen tarkoi-

tus selkeytyy vasta työn edetessä. Opinnäytetyön toivotaan herättävän henki-
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löissä innostusta sekä kasvattavan sitoutumista prosessin parantamiseen ja jat-

kuvaan kehittämiseen. Tavoitteena on, että yksikkö pystyy vaivattomasti hyö-

dyntämään tutkimuksessa luotua aineistoa tulevaisuudessa. 
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2 LAATU YRITYKSESSÄ 

Laatu on käsite, jota on määritelty kirjallisuudessa hyvin paljon. Sen moniulottei-

suus saattaa hämmentää ja aina ei tiedetä, mikä on laatua ja miten se ilmenee 

omassa toiminnassa. Sen vuoksi on tärkeää, että laatua johdetaan ja yrityksen 

kaikki jäsenet tietävät, miten heillä määritellään ja kehitetään laatua. Laadun 

määrää asiakas, joka ensisijaisesti asettaa vaatimuksia tuotteen laadulle. Tätä 

voidaan pitää yhtenä laadun tasona. Toiminnan eli prosessin laatu on toinen 

laadun taso, joka on yleensä yrityksen sisäinen asia. Toiminnan laatu määritte-

lee pitkälti sen, mikä tulee lopulta olemaan tuotteen tai palvelun laatu. (Kankai-

nen  Junnonen 2001, 5-6.) 

Miksi laadusta puhutaan niin paljon ja miten se hyödyttää yritystä muutenkin 

kuin erilaisten todistusten, valtuuksien ja sertifikaattien kautta? Eri henkilöt vas-

taisivat tähän sen mukaan, miten laatuajattelu on auttanut heidän yritystään. 

Yhteistä on kuitenkin aina laatutyöstä saatava hyöty. On hyödyllisempää tuottaa 

laadukasta palvelua tai laadukkaita tuotteita kuin laadutonta. Tästä koituu talou-

dellista hyötyä, sillä on edullisempaa poistaa virheet valmistusvaiheessa kuin 

jälkikäteen. Toisinaan hyvä laatu hyödyttää asioissa, joita on hankalempi mitata. 

Sellaisia inhimillisiä hyötyjä ovat esimerkiksi henkilöstön motivoiminen ja työn 

mielekkyyden parantaminen. (Salomäki 2003, 43-44, 111.) 

Paikoin on myös voimassa sellainen ajatus, että kiire on yrityksen laatuon-

gelma, koska se lisää virheitä. Todellisuudessa kiireellä ja laadulla ei ole suora-

naista yhteyttä. Kun prosessilta vaaditaan enemmän kuin se on kykenevä, voi 

syntyä kiirettä. Tällöin prosessi ajetaan tiukkaan tilanteeseen muuttamalla esi-

merkiksi menetelmiä laaduttomammaksi tai kiristämällä aikaa. Kiire ei siis ole 

automaattisesti selitys virheille vaan virheitä syntyy, kun toiminta muutetaan laa-

duttomammaksi tai paineen ja riittämättömän taidon takia syntyy inhimillisiä vir-

heitä. (Salomäki 2003, 43-44, 111.)  
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2.1 Laadun osa-alueet rakentamisessa 

Laatua määritellään monin eri tavoin ja sama pätee näkökulmiin, joista sitä tar-

kastellaan. Voidaan ajatella, että asiakkaan kokonaiskuva laadusta muodostuu 

kokemuksista ja odotuksista. Kokemukset tulevat pitkälti teknisen laadun kautta, 

joka vastaa asiakkaan kysymykseen ”mitä?”. Hyvä tekninen laatu tarkoittaa sitä, 

että asiakas saa sellaisen tuotteen tai palvelun kuin on odottanutkin. Toiminnal-

linen laatu vuorostaan kuvaa sitä, miten asiakas saa tuotteen tai palvelun. Ny-

kyisin yritykset kilpailevat huomattavasti enemmän toiminnallisen laadun avulla 

kuin pelkästään teknisellä laadulla. Toiminnallinen laatu koostuu muun muassa 

siitä, miten yritys hoitaa asiakassuhteita ja vuorovaikutusta sekä siitä, millaisia 

ovat yrityksen palvelualttius, nopeus, joustavuus, henkilöstön asenne ja käyttäy-

tyminen. (Routto - Puhto 2000, 7.) 

Rakentamisessa laatu jaetaan usein rakennuksen laatuun ja rakennusprosessin 

laatuun (kuva 1). Molemmat näistä rakentamisen laadun tasoista sisältävät 

sekä teknistä että toiminnallista laatua. Rakennuksen niin kuin rakenneosien ja 

taloteknisten järjestelmien tulee olla käytettävyydeltään sellaisia, että raken-

nusta voidaan käyttää sellaiseen toimintaan kuin on suunniteltu. Käytettävyyden 

määrittelevät rakennuksen, rakenneosien ja järjestelmien tekniset sekä toimin-

nalliset ominaisuudet. Osa käytettävyyteen liittyvistä ominaisuuksista määritel-

lään laissa, asetuksissa, normeissa ja kokoelmissa. (Kankainen – Junnonen 

2001, 25-26.) 

Käytettävyyteen vaikuttavia toiminnallisia vaatimuksia voidaan tarkastella aina 

kohde kohtaisesti. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi, miten rakennus soveltuu 

käyttötarkoitukseen, mitkä ovat elinkaarikustannukset ja kuinka helppoa sitä on 

remontoida tai huoltaa. Toiminnallisia ominaisuuksia esitetään esimerkiksi pii-

rustuksissa mittoina ja tilojen sijaintina. Oleellista on, että nämä toiminnalliset 

vaatimukset osataan myös muuttaa teknisesti oikeiksi. Teknisiä vaatimuksia 

asetetaan muun muassa työn virheettömyydelle ja viimeistelylle, materiaaleille, 

tekniselle toimivuudelle ja sille, että rakennus on myös teknisesti turvallinen, ta-

loudellinen ja terveellinen. (Kankainen – Junnonen 2001, 26-27.) 



 

12 

 

 

KUVA 1. Rakentamisen laadun osatekijät ja rakennuksen laadun muodostumi-

nen (Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot. 2001) 

 

Monivaiheisen rakennusprosessin seurauksena syntyy rakennuksen laatu. Ra-

kennusprosessin laadun voidaan ajatella olevan pääsääntöisesti aiemmin esi-

tettyä toiminnan eli prosessin laatua. Rakennusprosessiin olennaisesti liittyvät 

osallistujat ovat käyttäjät, omistaja, rakennuttaja, suunnittelija, materiaalinval-

mistaja, urakoitsija ja viranomaiset. Aina hankkeesta riippuen voivat käyttäjä, ra-

kennuttaja ja omistaja olla samoja. Joka tapauksessa, kaikkien rakennuspro-

sessiin liittyvien osallistujien toiminta vaikuttaa prosessin laatuun ja ainoastaan 

kaikkien vaiheiden onnistunut suorittaminen takaa hyvän rakennusprosessin ja 

rakennuksen laadun. (Kankainen – Junnonen 2001, 29.) 

Rakennustöiden laatu 2017 –kirjassa (Ratu KI-6029 2016, 11) rakentamisen 

laatu on jaettu neljään osaan: suunnittelun, tuotannon, asiakkaan ja ympäristön 

laatuun. Jokaisessa osassa yhdistyvät myös tekninen ja toiminnan laatu. Tä-

män tutkimuksen kannalta on hyödyllisempää käyttää aiemmin esitettyä Kankai-

sen ja Junnosen jaottelua rakentamisen laadussa. Kyseinen jaottelu ohjaa tutki-

muksen käsittelemään rakennusprosessin laatua ja sen kehittämistä. 
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2.2 Laatujohtaminen ja sen vaikutus asiantuntijaorganisaatioon 

Laatujohtamisessa (Total Quality Management, TQM) asiakasta pidetään yrityk-

sen tärkeimpänä osana. Oli asiakas sitten ulkoinen tai sisäinen on hän viime kä-

dessä se, joka arvioi laatua. Sen takia on tärkeää ajatella, että koko prosessi, 

jossa tuote tai palvelu syntyy, tuottaa arvoa asiakkaalle (Hannus 1995, 131–

133). Asiakaskeskeisyyden lisäksi laatujohtaminen painottaa prosessien kehit-

tämistä, aktiivista osallistumista ja systeemiajattelua. Laatujohtamisen lähtökoh-

tana pidetään palvelun tai tuotteen aikaansaavaa prosessia ja laadukkaita tuot-

teita yrityksen pitkäikäisen menestyksen tärkeänä turvaajana. Laadun ajatellaan 

olevan ilmaista, kun taas virheiden korjaaminen aiheuttaa kustannuksia. Aktiivi-

sella tai kokonaisvaltaisella osallistumisella tarkoitetaan sitä, että laatu ei ole 

vain yrityksen johdon asia vaan kaikki työntekijät osallistuvat laadun toteuttami-

seen. Ajatellaan, että seuraava prosessi tai tehtävän suorittaja on sinun asiak-

kaasi. (Kankainen – Junnonen 2001, 10-12.) 

Jatkuvassa parantamisessa henkilöstön osallistuminen ja sitoutuminen tavoittei-

siin ovat avain asemassa. Koska henkilöt itse ovat työnsä parhaita asiantunti-

joita, ovat he myös potentiaalisimpia kehittäjiä. Henkilöstön tuottamat paran-

nusideat ovat tie menestykseen. Jotta sitoutumista ja ideoita syntyy, täytyy ta-

voitteiden olla esitettynä selkeästi, vuorovaikutuksen mutkatonta sekä vastuu 

työstä annettuna heille, joille se kuuluukin. Ajatuksena on, ettei huonoa laatua 

edes pääsisi syntymään, kun kaikki ovat sitoutuneita tavoitteisiin ja ymmärtävät 

hyvän laadun edellytykset. (Ratu KI-6029 2016, 9.) 

Laatujohtaminen (TQM) on prosessijohtamiseen liittyvistä koulukunnista vanhin. 

Muita uudempia koulukuntia ovat aikaan perustuva johtaminen (TBM), liiketoi-

mintaprosessien uudelleen suunnittelu (re-engineering/BPR), tarjontaketjun hal-

linta (SCM), toimintojohtaminen (ABM) sekä Lean Management, jota voidaan pi-

tää kaikkien koulukuntien kattokäsitteenä. Koulukuntien painopisteet vaihtele-

vat, mutta peruskäsitteet niissä ovat samat. Sen vuoksi prosessijohtamisessa ja 

muutosten toteuttamisessa ei ole kaikista olennaisinta se, minkä koulukunnan 

avulla toimintaa ohjataan. (Hannus 1995, 345.) 
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Kaoru Ishikawa (What is total quality control? 1985, 93) käyttää kirjassaan dia-

grammia (kuva 2) selventämään sitä, miten laadun hallinta ilmenee yrityksessä. 

Laatuajattelu täytyy sisäistää hyvin jo siinä vaiheessa, kun suunnitellaan ja to-

teutetaan uusi tuote tai palvelu (QC on New Product Development). Laadunvar-

mistuksen (Quality Assurance) täytyy kulkea läpi tuotteen koko toteutusproses-

sin ajan. Kun laadunhallinta, hyvä tuote ja palvelu on ymmärretty sekä toteutettu 

yrityksessä, voidaan kiinnittää huomiota siihen, miten kehitetään yksittäisiä osa-

alueita, kuten esimerkiksi työskentelyä alihankkijoiden kanssa (Quality Control). 

Viimeisempänä laadun hallintaa täytyy ajatella tehokkaasti koko yrityksen katta-

vasti. Toimintaa tulee pyrkiä kehittämään jatkuvasti ja tätä Ishkawa on havain-

nollistanut Demingin ympyrän avulla. Demingin ympyrässä jatkuva kehittäminen 

toteutetaan neljän päävaiheen mukaisesti: suunnittele, toteuta, tarkasta ja toimi 

(Plan-Do-Check-Act). Jatkuvassa kehittämisessä päävaiheet toistetaan yhä uu-

delleen ja aina samassa järjestyksessä. 

 

KUVA 2. Company-wide Quality Control (What is total quality control? The Ja-

panese way. 1985, 93) 
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Asiantuntijaorganisaatio koostuu henkilöistä, joilla on paljon kokemusta sekä 

useimmiten korkeakoulututkinto. Osaaminen on oppimisen ja harjaantumisen 

kautta saavutettua taitoa. Asiantuntijat työskentelevät usein yksilöinä, mutta 

myös tilannekohtaisina ryhminä. Olennaista on kuitenkin, että he vastaavat toi-

minnasta kokonaisuutena. Tyypillistä asiantuntijaorganisaatiolle on tuottaa asi-

akkaalle jotain sellaista, mitä hänellä ei ole ennen ollut, ratkaista jokin ongelma 

tai lisätä asiakkaan tarvitsemaa tietämystä. Merkittävää on, että nämä konkreet-

tiset tuotteet tai palvelut ovat lähtökohtaisesti ainutkertaisen toiminnan tuloksia. 

(Salomäki 2003, 75; Mäkinen 2014, 16-17.) 

Salomäki (2003, 76) kuvaa asiantuntijaorganisaation työskentelyä toimistopro-

sessiksi, sillä henkilöt työskentelevät pääsääntöisesti toimistosta käsin. Toimis-

toprosessien laatutyötä ja tuottavuutta ei saisi väheksyä, vaan sitä tulisi kehittää 

samaan tapaan kuin tuotantoprosessejakin. Asiantuntijaorganisaation johtami-

sessa on kuitenkin omat haasteensa. Asiantuntijoiden osaaminen on yrityksen 

menestyksen kulmakivi ja siksi johtamisessa korostuukin ihmisten johtaminen. 

Jos asiantuntijaorganisaatiosta ei huolehdita tarpeeksi, henkilöille muodostuu 

omat tapansa hoitaa asioita ja syntyy kirjoittamattomia sääntöjä. Tällöin työs-

kentely ei välttämättä ole niin tehokasta ja etenkin uusien henkilöiden on vaikea 

sopeutua työtapoihin. (Mäkinen 2014, 19.) 

Hyvin johdetussa asiantuntijaorganisaatiossa jäsenet kokevat organisaation 

edun omana etunaan ja organisaation menestyksen henkilökohtaisena menes-

tyksenä. Tyypillistä on myös, että asiantuntijat kokevat kollegansa tärkeiksi hen-

kilöiksi itselle ja organisaatiosta ollaan avoimesti ylpeitä. Tällöin keskinäinen kil-

pailu jää vähemmälle sekä henkilöstön välinen yhteistyö ja vuoropuhelu ovat 

helppoa. On siis tärkeää, että asiantuntijaorganisaatioon liittyvää toimistopro-

sessiakin kyetään kehittämään. Prosessiajattelu ja sen käsitteet on hyvä omak-

sua tässäkin yhteydessä. (Mäkinen 2014, 19.) 
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Laatujohtamisesta on hyvä ymmärtää, että on kyse enemmänkin johtamisen 

laadun parantamisesta kuin laadun johtamisesta (Kankainen  Junnonen 2001,  

10). Tässä työssä selvitetään kiinteistöpalvelun rakentamiseen liittyvien pienin-

vestointien prosessin vaiheita ja ongelmia. Laatujohtaminen liittyy olennaisesti 

prosessien hallintaan ja kehittämiseen, mikä tulee olemaan merkittävä osa tutki-

musta. 

Rakentamisen pieninvestointien prosessi on yksi niistä ydinprosesseista, joka 

tuottaa arvoa asiakkaalle. Kyseisen ydinprosessin lopputuote on yhdenlainen 

palvelu, jota SSAB:n kiinteistöpalvelu asiantuntijaorganisaationa pyrkii asiakkail-

leen tarjoamaan. Tästä voidaan päätellä, että pyrittäessä selvittämään ja kehit-

tämään rakentamisen pieninvestointien prosessia eli parantamaan tämän pro-

sessin laatua, tulisi huomioida myös kiinteistöpalvelun rakentamisen osa-alue 

kokonaisuudessaan sekä itse kiinteistöpalvelun toiminta. Jotta tämä työ ei aihe-

alueeltaan laajene liikaa, tutkimusosiossa käsitellään pelkästään rakentamisen 

pieninvestointien prosessia. Rajallisen aikataulun takia löydetyt kehityskohteet 

ja ratkaisut esitetään, mutta ehdotuksien kokeilua käytännössä ei sisällytetä 

opinnäytetyöhön.  
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3 PROSESSIT OSANA LIIKETOIMINNAN LAADUNKEHITTÄMIS-

TYÖTÄ 

3.1 Prosessin määritelmä ja jaottelu 

Sanaa prosessi käytetään useissa eri merkityksissä, sillä sen ajatellaan kuvaa-

van mitä tahansa muutosta tai kehitystä, joista esimerkkinä muutos-, kasvu- ja 

kehitysprosessit. Toisaalta puhutaan myös toimintaan liittyvistä prosesseita, ku-

ten neuvottelu- ja syömisprosessi. (Laamanen 2001, 19.) 

Tässä työssä prosessin käsite rajataan (liike)toimintaprosessiin, joka kuvaa or-

ganisaatiossa tapahtuvaa toimintaa. Toimintaprosessilla tarkoitetaan joukkoa 

toisiinsa loogisesti liittyviä toimintoja sekä niiden toteutukseen tarvittavia resurs-

seja, joiden avulla toiminnan tulokset saadaan aikaa. Prosessin ideassa lähde-

tään liikkeelle siitä, että on olemassa jotain pysyvää ja toistuvaa, jota voidaan 

kehittää. (Laamanen 2001, 19.)  

Liiketoimintaprosessille ominaista on, että sillä on aina asiakas, joka voi olla yri-

tyksen ulkoinen tai sisäinen. Liiketoimintaprosessin suorituskykyä tuleekin tar-

kastella asiakkaan näkökulmasta, sillä hän on lopullisen tuotteen käyttäjä. Olen-

nainen piirre on myös se, että prosessi on riippumaton organisaation raken-

teesta sekä se ylittää organisaation rajat. Tyypillisesti liiketoimintaprosessit ja-

otellaan niiden laajuuden ja kattavuuden perusteella ydinprosesseiksi ja tukipro-

sesseiksi. Liiketoiminnan ydinprosessit ryhmitellään joko suoraan asiakkaalle 

arvoa tuottavaan tai varsinaista liiketoimintaa tukevaksi ydinprosessiksi. Tuki-

prosesseja voi olla useita ja ne tukevat ydinprosessin toimintaa. Voidaan aja-

tella, että ilman jotain tukiprosessia ydinprosessi selviytyy, mutta sen toiminta 

alkaa ontua. Tällaisiksi tukiprosesseiksi luokitellaan usein esimerkiksi ostolasku-

jen käsittely sekä henkilöstöhallinto. (Hannus 1994, 41; Laamanen 2001, 57.) 

Laamanen (2001, 37) esittää, että prosessien tarkoitus on kuvata organisaation 

toiminnan logiikka. Prosessit kuvaavat sitä eri toimintojen sarjaa, minkä avulla 
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saavutetaan käytännössä organisaation tulokset. Prosessikuvausten avulla pyri-

tään ymmärtämään ne organisaation kriittiset kohdat, jotka ovat keskeisiä ta-

voitteiden saavuttamisessa. Tällä tavalla voidaan mittaaminen ja kehittäminen 

kohdistaa näihin kriittisiin vaiheisiin ja samalla vältetään osaoptimointi. Kriittiset 

vaiheet voivat olla organisaation ja asiakkaan silmillä katsottuna hyvinkin pieniä 

tekijöitä, mutta prosessin menestyksen kannalta ne voivat olla oleellisia. Siksi 

täytyy osata ajatella laajaa kokonaisuutta, mutta käytännön kehitystyö kohdistaa 

pieniinkin tekijöihin, joista kokonaisuus muodostuu. (Salomäki 2003, 114.)  

3.2 Prosessiajattelu ja sen hyödyt 

Funktionaalinen organisaatio on hyvin perinteikäs ja etenkin teollisuusyrityk-

sissä näkyvä työn osittelun malli. Funktionaalisessa toiminnassa organisaatio 

jaetaan osastoihin, joissa työskentelee samoja tehtäviä toteuttavat henkilöt. Ky-

seisellä toimintamallilla pystytään keskittymään tiettyjen osa-alueiden kehittämi-

seen ja valvontaan. Toiminnan jaottelua voisi verrata esimerkiksi tavarataloon, 

jossa tuotteet on jaoteltu eri osastoihin ja vielä eri tuoteryhmiin. (Lecklin 2006, 

216.) 

Funktionaalisella organisaatiolla on kuitenkin myös omat heikkoutensa, joista 

kärsivät etenkin asiakkaat. Kyseistä organisaatiomallia voidaan pitää hieman 

vanhanaikaisena, johon on pinttynyt entisiä hyviä käytäntöjä eikä muuttuvaa 

ympäristöä ole havainnoitu tarpeeksi. Prosessiajattelu on löydetty yhdeksi rat-

kaisuksi poistamaan funktionaalisesta toiminnasta aiheutuvia ongelmia. Proses-

siajattelun perusperiaatteena on lähteä liikkeelle asiakkaan tarpeesta ja tavoit-

teena toteuttaa prosessia niin, että jokainen sen vaihe tuottaa arvoa asiak-

kaalle. Mikäli prosessien jäsentelyssä onnistutaan kuljettamaan tämä ajatus 

alusta loppuun, parantaa se merkittävästi yhteistyötä asiakkaiden kanssa sekä 

työn toteuttamista todelliseen tarpeeseen. (Laamanen 2001, 18-24.) 

Prosessien jäsentely vaatii prosessien tunnistamista ja kuvaamista. Tunnistami-

nen ja kuvaaminen eivät vain osoita prosessin menestyksen kannalta kriittisim-

piä työvaiheita, vaan myös auttavat ymmärtämään kokonaisuutta sekä oman 
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työn merkitystä. Kokonaisuuden ymmärtäminen kehittää myös itseohjautuvuutta 

eli sitä, että henkilöstö on halukkaampi ja kyvykkäämpi suunnittelemaan sekä 

toteuttamaan omaa työtään. Tällöin toiminnan kehittäminen on helpompaa si-

säistää päivittäiseen työhön, eikä sitä ajatella enää pakollisena yksittäisenä lisä-

työnä. Jatkuvan kehittämisen näkökulmasta tämä on kaiken lisäksi välttämä-

töntä. (Laamanen 2001, 18-24; Lecklin 2006, 216.) 

Prosessiajattelussa pyritään ymmärtämään tarkasteltavan prosessin kulku orga-

nisaatiossa eli myös eri osastojen väliset leikkauskohdat. Prosessin menestyk-

selle on tärkeää, että osastojen yhteistyö on sujuvaa. Osaoptimointi on tämän 

menestyksen yksi suurimmista esteistä ja varsin usein seurausta nimenomaa 

funktionaalisesta toiminnasta. Tällöin unohdetaan tarkastella kokonaisuutta ja 

kehitystyö sekä kiinnostus kohdistetaan vain omaan työhön. Liiallinen oman tai 

osaston edun tavoittelu voi olla kohtalokasta, sillä todellisuudessa yritys ei me-

nesty tai asiakas pysy tyytyväisenä vain yhden henkilön tai osaston voimin. (Sa-

lomäki 2003, 114; Laamanen 2001, 22.) 

3.3 Projektit vs. prosessit  

Prosessien kehittäminen on tullut merkittävästi esille laatujärjestelmien rakenta-

misen seurauksena. Olennaista niiden kehittämiselle on, että analysoidaan 

ydinprosessit ja virtaviivaistetaan sen toimintaa. Prosessien menestyminen 

edellyttää yleensä useiden eri osastojen yhteistyötä. Sen toimintoja sekä tehtä-

viä kyetään määrittelemään ja mittamaan. Toisin kuin prosessissa, projektilla on 

ajallinen alku ja loppu. Se on ainutkertainen suoritus, kun taas prosessissa on 

kyse jatkuvasta toiminnasta (kuva 3). (Pelin 2011, 20; Lecklin 2006, 123.) 

Projektien avainhenkilönä toimii projektipäällikkö, joka yksinkertaistettuna on 

vastuussa projektin onnistuneesta toteutuksesta. Hänellä ei tarvitse olla henki-

löitä suoranaisessa alaisuudessa, vaan työntekijät voivat olla alihankkijoita tai 

konsultteja. Projektit käyttävät resursseja tehokkaasti, sillä henkilöt vapautuvat 

heti muihin tehtäviin, kun työ on toteutettu. Projektijohtamisen kulttuurissa ko-
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rostetaan siis itsenäisyyttä ja omajohtoisuutta. Projektipäällikölle annetaan riittä-

vät valtuudet ja henkilöt on koulutettu projektitoimintaan. Projektin toteutukseen 

käytetään projektinhallinnan menetelmiä ja ohjaukseen yhteisiä toimintamalleja 

sekä pelisääntöjä. Toteutus perustuu strategisiin suunnitelmiin ja tulosjohtami-

nen on viety projektitasolle. Hyvässä projektijohtamisessa hallitaan aikataulu, 

laadulliset vaatimukset, resurssirajaukset sekä laajuus. Tämä ei ole helppoa, 

sillä usein esimerkiksi laajuuden kasvaessa rahaa ja aikaa kuluu enemmän. 

Vuorostaan taas tinkimällä ajasta joudutaan myös karsimaan laadusta. (Pelin 

2011, 24-32.) 

 

KUVA 3. Toimitusprosessi (Projektihallinnan käsikirja. 2011, 21) 

 

Projektijohtaminen on siis aivan eri maailmansa kuin prosessijohtaminen. Pro-

jektijohtamisessakin on hyvien puolien lisäksi heikkouksia. Etenkin projektien 

hetkisyyden ajatellaan aiheuttavan työntekijöissä epävarmuutta. Mitä seuraa-
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vaksi tapahtuu, kun työ on tehty? Tarvitaanko minua enää? Aikatauluja kiristä-

mällä voidaan saada työhön lisää tehokkuutta, mutta samalla se estää henkilöi-

den vapautta kehittää omaa työtään. Projektipäällikön työhön kohdistuu myös 

toisinaan kovat vaatimukset. Valta lisää vastuuta, sillä projektipäälliköille anne-

taan paljon vapautta tehdä päätöksiä. Jokaista asiaa ei tarvitse erikseen kysyä 

linjaorganisaatiosta. Tämä myös tarkoittaa sitä, että projektipäälliköllä on suuri 

vastuu projektin menestyksekkäästä toteutuksesta. Menestymisen tuoma paine 

saattaa myös aiheuttaa voimakasta kilpailua resursseista projektien välillä. 

(Laamanen 2001, 28.) 
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4 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN 

Usein kehittämistyöhön ryhdytään, kun on havaittu ongelma, johon tarvitaan rat-

kaisu. Tavoitteita voi olla monenlaisia ja kehittämisen kohteet voivat olla hyvin-

kin laajoja, kuten esimerkiksi uuden ohjelmiston tai menetelmien käyttöönotto. 

Kuitenkin yleensä kehityksellä pyritään tekemään kustannussäästöjä, hallitse-

maan ongelmatilanteita paremmin, tehostamaan toimintaa, parantamaan palve-

lutasoa ja toiminnan laatua. Prosessien kehittämisen tulee olla vahvasti sidok-

sissa organisaation arvoihin, visioon ja strategiaan. Sille tulee varata riittävästi 

resursseja sekä määritellä selkeät tavoitteet huomioiden fakta, että kehitystyö 

on jatkuvaa toimintaa, ei kertaluontoinen suoritus. (JHS 152 Prosessien kuvaa-

minen. 2002, 3.) 

Prosesseja voidaan kehittää usein eri menetelmin riippuen tavoitteista ja kehi-

tystyön laajuudesta. M. Martinsuo ja M. Blomqvist (2010, 6) ovat tunnistaneet 

kehittämiseen liittyviksi seuraavat perusvaiheet: 

1. kehitysprojektin rajaaminen 

2. prosessin analysointi 

3. prosessin uudelleen määrittely 

4. prosessin pilotointi ja määrittely 

5. prosessin käyttöönotto 

6. prosessin toteuttaminen ja seuranta. 

Kun nämä perusvaiheet on suoritettu alusta loppuun, aloitetaan kehittäminen 

jälleen alusta. Laamanen (2011, 221) huomauttaa, että suuret hankkeet tulee 

aina toteuttaa projekteina. Vastuu siitä toteutetaanko merkittävä kehityshanke, 

tulee jättää prosessien omistajien ja johtoryhmän päätettäväksi. Projektiluontoi-

sesti toteutettu kehityshanke voi kompastua monessa eri vaiheessa, minkä 

vuoksi on tärkeää, että yhteiset pelisäännöt ovat selvät. Ilman selkeää suuntaa 

tai tavoitteita jäävät kehityshankkeiden tulokset laihoiksi. Pahimmillaan osaston 

oman kehityshankkeen tulokset vaikuttavatkin negatiivisesti muiden osastojen 

toimintaan. 
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4.1 Liiketoimintaprosessin tunnistaminen ja analysointi 

Toisinaan kehitystyö tempaisee vauhdilla mukaan ja ideoita sekä näyttäviä tu-

loksia lähdetään toteuttamaan kiireellä. Tällöin saatetaan olettaa asioita, mitkä 

tuntuvat jo arkisessa työssä itsestäänselvyytenä. Alussa on kuitenkin tärkeää 

pysähtyä miettimään kyseistä prosessia ja varmistua siitä, että tiedetään, mikä 

on sen alku ja loppu, mitkä ovat prosessin tärkeimmät asiakkaat, tuotteet, syöt-

teet ja toimittajat sekä mitä prosessista kuvataan. (Laamanen 2001, 52.) 

Tunnistamisessa selvitetään nykytilanne ja rajataan käsiteltävä prosessi. Tä-

män vaiheen päätuotoksia ovat prosessikartta ja –kuvaus, nykyisen tilanteen 

toimivuuden arviointi sekä prosessityön organisointi. Seuraavaksi prosessi ana-

lysoidaan, eli paneudutaan siinä vallitseviin ongelmiin ja pyritään löytämään nii-

hin ratkaisut. Analysoinnissa etsitään myös sopivia mittareita prosessille, arvioi-

daan kehittämisvaihtoehtoja, valitaan käytettävät työkalut ja suoritetaan 

benchmarking. Analyysin tuloksena täytyisi tietää, miten prosessia lähdetään 

kehittämään. (Lecklin 2006, 134-135.) 

4.1.1 Liiketoimintaprosessin keskeiset vaikutussuhteet – prosessikartta 

Prosessikartta on kuvaamisen ensimmäinen vaihe, jossa prosessi esitellään 

karkean ilmakuvan avulla (kuva 4). Siitä nähdään, miten osastorajat ylittyvät 

prosessin aikana sekä mitkä ovat sidosryhmien roolit. Parhaimmillaan proses-

sissa vallitsevia ongelmia voidaan paikallistaa jo tässä vaiheessa, jos esimer-

kiksi huomataan, että prosessissa painotetaan vääriä asioita. Prosessikartta 

osoittaa myös korostetusti ydinfunktioiden välisiä rajapintoja, jotka näkyvät kar-

tassa valkoisena alueena. Usein ongelmat eivät ole vain tarkasteltavan proses-

sin sisäisiä asioita, vaan heijastuvat osastojen välisestä yhteistyöstä sekä eri 

osastojen toimintatyyleistä. (Karvonen 1999, 25; Hannus 1994, 44.) 
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KUVA 4. Prosessikarttamalli (Prosessimalli. Käsikirja prosessien kehittä-

jälle.1999, 26) 

  

Kuvan 4 mukaan ydinprosessit asetetaan vaakaan ja tukiprosessit pystyyn. 

Tällä kuvaustyylillä pyritään esittämään se, miten prosessit kulkevat läpi organi-

saation rajojen. Asiakkaan näkyminen prosessikartassa on tärkeää, jotta organi-

saation jäsenet sekä asiakas ymmärtävät toistensa toimintaa ja yhteistyön mer-

kitystä paremmin. (Laamanen 2001, 59-61.) 

Ideaalitilanteessa asiakkaan sekä organisaation prosessit mukautuvat toisiinsa, 

jolloin asiakas hyötyy jokaisesta prosessin vaiheesta. Lisäksi on hyvä huomi-

oida, että prosessikartta on ennen kaikkea viestinnän väline. Sen tulee olla sel-

keä ja edistää käsitystä, että prosessit vaikuttavat toisiinsa ja muodostavat ver-

kon. Joidenkin silmissä prosessit saattavat näyttäytyä vain putkina tai uusina 

osastoina, jotka on esitetty erilaisella tavalla. Tämä ei ole prosessikartan tarkoi-

tus ja siksi myös prosessien nimeämiseen tulee kiinnittää alussa huomiota. Jo 
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nimellä viitataan prosessin tavoitteisiin, tarkoitukseen ja tuloksiin, joka auttaa 

välttämään väärinkäsityksiä kuvausta tarkasteltaessa. (Laamanen 2001, 59-61.) 

4.1.2 Prosessikaavio määrittelyn tuloksena 

Prosessikartan teon yhteydessä organisaatioyksikön prosessit sekä niiden liitty-

mät on tunnistettu ja esitetty karkealla tasolla. Tämän työvaiheen jälkeen keski-

tytään kehitettävään prosessiin eli rajataan kyseinen prosessi muista. Rajaami-

sessa on hyvä lähteä liikkeelle siitä, että tunnistetaan, mistä prosessi alkaa ja 

mihin se päättyy. Tämän jälkeen voidaan hahmottaa prosessikaavio nykytilan-

teesta. Prosessikaavio esitetään usein vuokakaaviona, jota kutsutaan usein 

myös toimintakaavioksi. Siinä esitetään symbolien avulla toimintaa esimerkiksi 

tuotteen, työn tai asian etenemistä. Nuoliviivat kuvaavat etenemisjärjestystä. 

Kaavion laatimiseen on olemassa paljon ohjeita ja erilaisia sovelluksia, mutta 

kehittämisen kannalta tärkeintä on sen käytettävyys, muokattavuus ja havain-

nollisuus. (Karvonen 1999, 27; Salomäki 2003, 353-354.) 

Prosessikaavio kuvaa sitä, miten liiketoiminta- tai palveluprosessit elävät yksi-

kön sisällä. Jotta kaavio on tarpeeksi kattava, tulee siinä Karvosen (1999, 27) 

mukaan esittää 

- prosessiin osallistuvat henkilöt tai ryhmät (osastot ja yksiköt) 

- toimittajat sekä asiakkaat 

- syötteet ja tulokset tai tulosteet  

- prosessia tukevat organisaatiot 

- naapuri- ja tukiprosessien liittyminen prosessiin. 

Laamanen (2001, 79-80) painottaa henkilöroolien ja asiakkaan näkymistä kaavi-

ossa. Ihmisten tulee pystyä linkittämään itsensä prosessiin, jotta kaaviosta on 

helpompi saada otetta. Jos asiakasta ei nosteta portaalle kaaviossa, saattaa ke-

hitystyö kääntyä pelkästään organisaatioyksikön asiaksi. Kehitystyö ei tuota riit-

tävää tulosta, jos se pysähtyy sisäisiin rajapintoihin. 
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Tavallisesti kuvaus sisältää prosessikartan ja prosessikaavion lisäksi sanallisen 

selvennyksen prosessikaaviosta, jossa keskitytään prosessin kriittisiin tekijöihin 

syvällisemmin. Näiden lisäksi usein liitetään mukaan prosessia koskevat ohjeet 

ja lomakkeet. Prosessikuvauksen tulisi olla kokonaisuudessaan riittävän helppo-

lukuinen, ettei sen tulkitsemiseen tarvitse erillistä koulutusta tai ohjekirjaa. Koko 

kuvauksen tulisi olla myös helposti kaikkien saatavilla, mahdollisesti myös 

muille sidosryhmille, jotka ovat osana prosessin toimintaa. (Karvonen 1999, 31.) 

Jotta oikeat ja kriittiset asiat tulee esitettyä, on hyvä tehdä yhdessä tietoinen va-

linta kuvattavista asioista. Nykytilanteen kuvaaminen saattaa tuoda esille pro-

sessin puutteet sekä poikkeavuudet nykytoiminnan ja tavoitellun tilanteen vä-

lillä. Hieman parannetun prosessin kuvauksella vuorostaan saadaan luotua ta-

voiteltava prosessi, joka on mahdollista toteuttaa realistisessa ajassa ilman radi-

kaaleja muutoksia. Jos tiedetään, että prosessi kaipaa suuria muutoksia, on 

mahdollista kuvata radikaalisti parannettu prosessi tai ideaaliprosessi. On hyvä 

tiedostaa, että suuret muutokset sisältävät myös aina suuremmat riskit sekä 

ponnistelut henkilöstöltä. (Lindfors 2012; Laamanen 2001, 87.)  

4.1.3 Analysoinnin menetelmät 

Prosessianalyysissä käytetään hyväksi kaikkea sitä tietoa, mitä on saatu pro-

sessin nykytilan kartoituksen yhteydessä. Hyvin tehdystä kaaviosta sekä sanal-

lisesta kuvauksesta pystytään jo saamaan selville, mikäli prosessi sisältää esi-

merkiksi turhia tai aikaa vieviä työvaiheita. Tällaiset huomiot ovat hyvä alku pro-

sessin kehittämiseen. (Lecklin 2006, 149.) 

Analysoinnin toteuttamiseen on olemassa useampiakin vaihtoehtoja, kuten ke-

hitystiimin ja muiden osallistuvien henkilöiden kokemuksen hyödyntäminen ide-

oiden luomisessa, laatukustannusten selvittäminen, benchmarking sekä ongel-

mien ratkaisu. Nykytilanteen analysointiin osallistuvat kaikki avainhenkilöt, joita 

prosessi koskee. Henkilökohtainen osallistuminen muutostarpeiden analysoin-
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tiin kasvattaa sitoutumista. Yhteiset ja avoimet keskustelut analyysin aikana tuo-

vat prosessin heikkoudet kaikkien tietoisuuteen ja lisäävät muutospainetta. 

(Lecklin 2006, 149; Martola  Santala 1997, 74.) 

Kun tavoitteena on prosessin suorituskyvyn parantaminen, käynnistetään ku-

vaamisen jälkeen mittaaminen, millä pyritään saamaan selville ne tekijät, mitä 

tulee kehittää. Organisaatiosta ja prosessin tyylistä riippuen jäsentely voi olla 

hyvinkin erilaista, mutta useimmiten suorituskyvyn teemaan liittyvät raha, aika, 

määrät, fysikaaliset ominaisuudet ja sidosryhmien näkemykset. Mittaamisessa 

keskitytään johonkin tai useampaan näistä teemoista, joista etsitään tärkeimmät 

tunnusluvut, mitä aiotaan mitata. Yleisempiä tunnuslukuja ovat muun muassa 

poikkeama, hävikki, tehokkuus ja virtaus. Organisaation tulee kuitenkin aina itse 

päättää, mikä tunnusluku kuvaa heidän kehittämistarpeitaan parhaiten. (Laama-

nen 2001, 152-159 ja 210.) Prosessien mittaamiseen perehdytään lisää luvussa 

4.2.1. 

Toisinaan prossin kehittämiseen lähdetään, kun tiedetään jo olemassa olevia 

ongelmia, joiden poistamisella uskotaan prosessin suorituskyvyn parantuvan. 

Vallitsevia ongelmia ilmaantuu usein lisää, kun ihmiset osallistuvat prosessin 

kuvaamiseen ja arvioivat, analysoivat, keskustelevat sekä ideoivat aktiivisesti. 

Ongelmien syihin ja seurauksiin pureudutaan prosessianalyysissä erilaisten laa-

tutyökalujen avulla. Ongelmatilanteeseen ei ole koskaan olemassa yhtä oikeaa 

kehittämistapaa, -välinettä tai -ratkaisua. Valintoihin vaikuttavat kuitenkin olen-

naisesti tavoitteet, kustannukset, aikataulu, yrityskulttuuri, kokonaistilanne ja 

saatavilla oleva tietotaito. (Laamanen 2001, 202 ja 211; Salomäki 2003, 337.) 

Ongelman ratkaisuprosessi lähtee liikkeelle siitä, että kaikille on yhteinen käsi-

tys ongelmasta ja asetetuista tavoitteista (kuva 5). Koko prosessia ei siis ase-

teta kyseenalaiseksi, vaan pyritään tekemään pieniä parannuksia. Laamanen 

(2001, 211-212) neuvoo pohtimaan seuraavia kysymyksiä, jotta tavoitteet pysy-

vät selkeinä ja projektin toteutus tarkoituksenmukaisena: 

1. Mikä on ongelma ja mitä sen poistamisesta hyödytään? 
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2. Minkälaista tilaa tavoitellaan ja kuinka kauan muutokselle annetaan ai-

kaa? 

3. Millaisilla tunnusluvuilla mitataan sitä, onko tavoiteltu tilanne saavutettu? 

 

KUVA 5. Ongelman ratkaisuprosessi (Johda liiketoimintaa prosessien verkkona. 

2001, 212) 

 

Oman organisaation prosessia voidaan lähteä myös analysoimaan benchmar-

kingin avulla. Benchmarkingissa eli vertailuanalyysissä tai vertaiskehittämisessä 

vertaillaan nimensä mukaisesti omaa toimintaa tai prosesseja toisen organisaa-

tion kanssa. Vertailtava kohdeyritys voi olla samalta alalta tai sitten ei, mutta 

sen tulisi olla vertailtavassa osa-alueessa jossain määrin parempi. Ulkoisen ver-

tailun lisäksi on olemassa sisäistä sekä strategista eli toiminnallista benchmar-

kingia. Sisäisessä vertailuanalyysissä organisaatio kerää tietoa omasta suoritta-
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misesta eri aikoina tai tilanteissa ja pyrkii tunnistamaan kehitystä kaipaavat alu-

eet. Sisäistä vertailua voidaan suorittaa eri osastojen tai yksiköiden välillä ja löy-

tää toimivammat käytännöt. Toiminnallisessa benchmarkingissa pyritään vuo-

rostaan löytämään vertailukumppani, joka on niin sanotusti alansa paras kysei-

sellä osa-alueella. Tällöin joudutaan usein kääntämään katseet toisiin toimialoi-

hin. (UEF, linkit Tietoa meistä -> Laatu -> Benchmarking; Reh 2017.) 

Raahen tehtaan tehdaspalveluyksikössä on olemassa useitakin eri tunnuslu-

kuja, joiden avulla mitataan prosessin suorituskykyä etenkin tehokkuuden ja ta-

louden näkökulmista. Tämä opinnäytetyö nähtiin tarkoitukselliseksi toteuttaa, 

kun oli huomattu joitakin ongelmia sekä potentiaalisia kehittämisen paikkoja ra-

kentamis- ja korjausprojektien toteutusprosessissa. Prosessikuvauksen laatimi-

sen yhteydessä esiin nousi lisää kysymyksiä sekä toimintaa haittaavia tekijöitä. 

Tässä tilanteessa nähtiin parhaaksi ratkaisuksi lähteä analysoimaan ja priorisoi-

maan prosessin ongelmia erilaisten laatutyökalujen avulla, joista kerrotaan lisää 

luvussa 7.2. Jatkuvassa parantamisessa prosessin kehittäminen otetaan osaksi 

jokapäiväistä työtä. Jotta organisaatioyksikön suorituskykyä pystytään tarkaste-

lemaan mahdollisimman monipuolisesti, on hyvä sisäistää sekä hallita mittaami-

sen ja benchmarkingin periaatteet. 

Karvonen (1999, 42) on tunnistanut prosessien kuvaamisessa seuraavanlaisen 

etenemisjärjestyksen: 

1. Organisoidaan kuvaustyö. 

2. Tarkennetaan tehtävä. 

3. Tunnistetaan palveluketju sekä prosessin tuote tai palvelu. 

4. Selvitetään ulkoiset sekä sisäiset asiakkaat. 

5. Tunnistetaan ja priorisoidaan asiakkaiden vaatimukset. 

6. Luodaan prosessin kuvaus. 

7. Analysoidaan ja mitataan kuvattu prosessi. 

8. Analysoidaan huomatut ongelmat ja asetetaan tärkeysjärjestykseen. 

9. Kuvataan valitut korjaavat toimenpiteet. 
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10.  Aloitetaan parantaminen asiakkaan merkittävimmästä vaatimuksesta tai 

pahimmasta ongelmasta. 

11.  Mitataan miten muutokset ovat vaikuttaneet ja jatketaan mittausta. 

Nämä vaiheet selventävät sitä, mihin kuvaamisella pyritään. Pelkkä kuvausten 

luominen ja ratkaisujen esittäminen organisaatiossa ei kuitenkaan takaa sitä, 

että muutos todella tapahtuu. Jotta toiminta organisoituu prosessien mu-

kaiseksi, on tärkeää, että prosessi arvioidaan ja rooleihin rekisteröidytään. Arvi-

oinnin tavoitteena on, että henkilöt pystyvät sitoutumaan prosessin tavoitteisiin, 

kun ovat tiedostaneet, ymmärtäneet ja hyväksyneet sen. (Laamanen 2001, 97.) 

4.2 Prosessin parantaminen ja käyttöönotto 

Kuvaamisen vähimmäistarkoituksena on saavuttaa toiminnan ja tavoitteiden pa-

rempi ymmärrys organisaatiossa. Nykytilanteen perinpohjaisen analysoinnin 

seurauksena vuorostaan saadaan selville prosessin vahvuudet ja heikkoudet. 

Näiden havaintojen esille tuominen on tehokas tapa luoda muutospainetta orga-

nisaatioon. (Martola  Santala 1997, 83-84.) 

Prosessin analysoinnin aikana esiin voi nousta erilaisia osa-alueita, joita tulisi 

kehittää. Joissain tapauksissa prosessi voi kaivata radikaaliakin muutosta. Muu-

tostavoitteiden tulisi olla riittävän haastavia, mutta realistisia toteuttaa. Jotta oi-

keanlaisia tavoitteita kyetään määrittämään, täytyisi prosessia osata katsoa ja 

tutkia ennakkoluulottomasti niin, että uudistukselle annetaan jalansijaa. Organi-

saation visioon pohjautuvan tulevan muutostarpeen ja sen ennakoinnin tulisi 

myös ohjata vahvasti tämän hetkisten muutostavoitteiden asettamista. Näin ta-

voitteista saadaan riittävän haasteellisia ja niissä tulee huomioitua niin proses-

sin parantaminen kuin uusien toimintamallien luominen. (Martola  Santala 

1997, 83-84.) 

Prosessin analysoinnissa saadaan kerättyä paljon tietoa siitä, millaisessa tilan-

teessa organisaatiossa ollaan. Saadun tiedon pohjalta laaditaan vaihtoehtoisia-

ratkaisuja sille, miten prosessia voitaisiin lähteä parantamaan. Tässä vaiheessa 

luovuudesta on paljon hyötyä ja oikea ratkaisu saatetaan löytää vain yrityksen 
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ja erehdyksen kautta. Projektiin osallistuvien kokemuksesta, koulutuksesta sekä 

huonojen ja hyvien ratkaisujen toimivuuden ymmärtämisestä on paljon apua ja 

näitä vahvuuksia tulisi uskaltaa käyttää. Oli parannusprojekti pieni tai suuri on 

osastokohtaisissa projekteissa osastonjohtajan osallistumisella vastuullinen 

rooli toimia neuvonantajana sekä yrityskulttuurin ja toiminnan erityispiirteiden 

asiantuntijana. Tässä kriittisessä vaiheessa häneltä voidaan varmistaa, että 

suunta on edelleen oikea ja tarkoituksenmukainen. (Morris  Brandon 1994, 

221-223.) 

Uusien toimintamallien suunnittelu on hyvä toteuttaa tiimissä ja mahdollisimman 

nopealla aikataululla, jotta työskentely on tehokasta ja aihe pysyy mielessä. 

Suunnittelu aloitetaan tutustumalla nykytilanteen analyysiin ja muutostavoittei-

siin. Nykyinen toimintatapa tulisi pystyä kyseenalaistamaan ja prosessista täy-

tyisi löytää ne välttämättömät vaiheet, mitä tarvitaan, jotta muutostavoitteet saa-

daan toteutettua (Martola  Santala 1997, 85-86). Prosessin parantamisen rat-

kaisuvaihtoehdot voivat olla 

- prosessin uudistaminen 

- muutokset prosessin kulkuun 

- työvaiheen sisäiset muutokset 

- johtamisjärjestelmän muutokset 

- edellisten vaihtoehtojen yhdistelmä. 

Jotta mahdollisesti paras ratkaisu saadaan valittua, on vaihtoehtoja hyvä ver-

rata suorituskykyyn, asiakastyytyväisyyteen ja muutosten toteuttamismahdolli-

suuksiin. Suorituskyvyn kohentaminen on yleisin syy siihen, miksi muutostyö-

hön alkujaan lähdetään. Suorituskyky ilmenee prosessimittareiden tulosten pa-

rantumisella, joita ovat esimerkiksi virheiden ja laatukustannusten vähentymi-

nen. Suorituskyky syntyy prosessin henkilöstön työstä, minkä vuoksi valitun 

vaihtoehdon tulee olla sellainen, että henkilöstö kokee sen mielekkääksi ja kuor-

mitusta vähentäväksi. Valittavan ratkaisun tulee myös tukea asiakastyytyväi-

syyttä. Kustannustehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden täytyy pysyä tasapai-

nossa muutoksen tapahtuessa. (Lecklin 2002, 212-215.) 
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Ratkaisujen toteuttamismahdollisuuksissa täytyy selvittää niiden tuomat muu-

tokset toimintaympäristöön sekä tieto siitä, miten ratkaisu on läpivietävissä. Täl-

laisia tarkasteltavia aiheita ovat esimerkiksi toteutuskustannukset ja –vaikeudet, 

toteutuksen kesto, vaikutus muihin prosesseihin, vaikutus tietojärjestelmiin ja 

prosessiin osallistuvien henkilöiden hyväksyntä. (Lecklin 2002, 212-215.) 

4.2.1 Mittaaminen osana kehityksen arviointia 

Mittaaminen on olennainen osa prosessien hallintaa, sillä jos prosessia ei voida 

mitata, ei sitä myöskään voi ohjata. Sellaista, mitä ei kyetä ohjaamaan, on vai-

kea johtaa ja hallita. Omat mittarit löytyvät niin tuotekehitys-, tuotanto-, toimitus- 

ja alihankintaprosesseille kuin myös tukiprosesseille. (Lecklin 2006, 151.) 

Mittaamisen avulla pystytään johtamisen näkökulmasta asettamaan tavoitteita 

sekä seuraamaan ja saavuttamaan niitä. Työn ja tulosten seuraaminen ilman 

numeroita johtaa yleensä kirjallisiin raportteihin tehdystä työstä ja sen saavutuk-

sista. Toimintaympäristöstä riippuen tämä saattaa olla erittäin tehotonta seuran-

taa, jolloin organisaation tilanne hämärtyy ja oikeiden johtopäätösten teko han-

kaloituu. Jos toimintaa ei mitata, on sitä hankala parantaa. (Laamanen  Laine 

 Pääkkönen  Vakkuri  Vallinoja  Väyrynen 1999, 7-8.) Mittaamisen tuomia 

etuja käsiteltiin jo luvussa 4.1.3 (sivulla 27), kun pohdittiin menetelmiä sille, mi-

ten nykytilaa voidaan analysoida, jotta tiedetään, mitä parannetaan. Mittaami-

sen toteuttamisella saadaan prosessista irti sellaista tietoa, minkä avulla pro-

sessin parantaminen kyetään kohdistamaan eniten hyötyä tuottaviin osa-aluei-

siin. 

Prosessin parantamisen yhteydessä on tärkeää luoda mittarit, joilla pystytään 

seuraamaan muutoksen suuntaa ja onnistumista. Usko muutoksen kannatta-

vuuteen loppuu, mikäli tavoitteiden toteutumista ei kyetä seuraamaan luotetta-

vien mittareiden avulla. Muutostyöhön osallistuvien henkilöiden tulee pystyä nä-

kemään oman työnsä vaikutus prosessissa. Tätä edesauttavat mittarit, jotka 

ovat konkreettisia ja kohdistuvat henkilöiden työnkuvaan. Muutostyön toteutuk-

sesta on kannattavaa luoda polku, jossa jokaisella on omat tehtävänsä ja josta 
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omaa työpanosta voi seurata. Mittaaminen ja tulosten näyttäminen tulee aloittaa 

välittömästi, kun prosessia parantava ratkaisu otetaan käyttöön. Tapahtumahet-

kellä tärkeät tunnusluvut osoitetaan kaikille, jotta muutoksen suunta on nähtä-

vissä. Mittaus ei ole kertaluontoista vaan olennainen osa prosessin hallintaa. 

Prosessin parantamisen vaiheessa luotujen mittareiden tulee kyetä muuttu-

maan prosessin kehittyessä. Siksi mittareita täytyy arvioida säännöllisesti, ne ei-

vät ole ikuisia. (Martola  Santala 1997, 83-86; Tuominen 2001, 311; Lecklin 

2002, 127.) 

Mittareita suunniteltaessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: mitä mitataan, 

millä mitataan, miten mitataan, milloin ja missä mitataan ja miten usein, miten 

tulokset ja niiden riippuvuudet raportoidaan. Kuvassa 6 osoitetaan, missä liike-

toiminnan suurimmat mittaamisen tarpeet ovat. (Laamanen ym. 1999, 38.) 

 

KUVA 6. Suorituskyvyn tunnussuureet (Mittaamisen parantaminen. 1999, 17) 

 

Mittareita tulisi käyttää harkiten, sillä kaikkea mahdollista mitattaessa hämärtyy 

organisaation strategia. Tärkeää on ainakin hahmottaa prosessin ydinsuoritus-

kyky, jota kyetään kuvaamaan yhdellä tunnusluvulla. Toisinaan ei voida mitata 



 

34 

 

juuri sitä, mitä tahdotaan, vaan täytyy huomioida mittauksen kustannukset ver-

rattuna hyötyyn sekä sen toteuttamiskelpoisuus. (Laamanen 2001, 174-177.) 

Mittareita voi siis olla lähes yhtä monta, kuin on yrityksiäkin. Mittarit juontuvat 

yritysten arvoista, missioista ja visioista. Esimerkkinä laatumittareista voidaan 

osoittaa tuotanto- ja toimitusprosessit, joista kyetään mittaamaan muun muassa 

toimitusaikaa, keskeneräisiä töitä, myöhässä olevia töitä ja luotettavuutta. 

(Lecklin 2002, 174.) 

Rakentamisessa puhutaan usein rakennustyömaanlaadusta, joka koostuu työ-

maan aikana tehtävästä laadun varmistuksesta sekä luovutuksen valmistumi-

sen yhteydessä tehtävästä mittauksesta. Työmaan lisäksi laatua tarkastellaan 

kuitenkin myös yritys- ja toimialatasolla, jolloin mitattavia asioita ovat prosessin 

sujuvuus, yhteistyön toimivuus ja asiakaskokemus. Kiinteistöpidon näkökul-

masta katsottuna sopivia laatumittareita ovat esimerkiksi työn sopimuksenmu-

kaisuus, reklamaatioiden määrä, asiakaskyselyn tulokset, vikailmoitukset, poik-

keamatilastot, käyttöpäiväkirjat, palaute- ja kehityskeskustelut, kuntoraportit 

sekä kustannusseuranta. Jotta lukuisten eri mittausmahdollisuuksien viidakkoon 

ei eksyisi niin helposti, voi hyvän mittarin tunnuspiirteinä käyttää seuraavia vaa-

timuksia: 

- luotettavuus 

- yksiselitteisyys 

- helppokäyttöisyys 

- selkeys 

- oikeudenmukaisuus 

- nopeus 

- olennaisuus. (Rakennusteollisuus RT ry, linkit Tietoa alasta -> Laatu -> 

Laadun mittaaminen; Siikala 2000, 254-255; Lecklin 2002, 173.) 

4.2.2 Uusien toimintamallien käyttöönotto 

Muutosprosessissa luodaan yhtäaikaisesti jotain uutta, kun luovutaan vanhasta. 

Onnistuneessa muutoksessa uutta luovaa muutosprosessia edeltää tai sen 
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kanssa yhtä aikaa esiintyy vanhaa hävittävä ja vanhasta luopumisen prosessi. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että henkilökohtaisia mukavuusalueita täytyy pystyä 

kyseenalaistamaan ja kipeitä asioita muuttamaan. (Kiiskinen, Linkoaho & San-

tala 2002, 40.) 

Uusien toimintamallien onnistunut käyttöönotto vaatii muutokselta nopeutta ja 

konkreettisuutta. Muutoksen läpivienti sisältää monia eri osa-alueita, jotka vaati-

vat tavoitteiden konkretisointia. Tämä onnistuu parhaiten kunkin osa-alueen lä-

pikäymisellä teemoittain ja laaditun aikataulun mukaisesti. Muutoksessa läpi 

käytäviä osa-alueita ovat esimerkiksi tietojärjestelmät, tarvittavat henkilöresurs-

sit, visiot ja mahdolliset muutokset organisaation rakenteissa. Uusien toiminta-

mallien käyttöönotto tapahtuu tehottomasti tai peräti epäonnistuu, jos organi-

saatiossa ei olla tyytymättömiä vanhaan, ei tunneta uuden houkuttelevuutta, 

muutosvisiota ei koeta selkeäksi, käytännön toimenpiteitä ei tehdä, ei uskota 

muutokseen tai anneta muutoksen edellyttämiä panoksia. Varsinkin merkittä-

vissä uudistuksissa on tärkeää saada jotain näkyvää nopeasti aikaan, muuten 

työntekijät saattavat menettää uskonsa muutokseen. (Kiiskinen, Linkoaho & 

Santala 2002, 60-62.) 

Toteutusvaiheessa korostuu viestinnän ja motivoinnin merkitys. Uudistus missä 

tahansa toiminnan osa-alueessa vaatii aina vähintäänkin toimintatapamuutoksia 

yksilötasolla. Siksi tuleekin miettiä, mitä toiminnallisia muutoksia parannellun 

prosessin käyttöönotosta seuraa, mitä henkilöstöltä tullaan vaatimaan ja syn-

tyykö uusia osaamistarpeita. Näiden havaintojen pohjalta voidaan suunnitella 

esimerkiksi tarvittavaa koulutusta, ohjausta, kannusteita ja johtamiskäytäntöjä. 

On hyvä tiedostaa, että pienikin muutos totutuissa työskentelytavoissa voi olla 

jollekin yksilölle merkittävä haaste. Siksi muutos vaatii tuekseen muun muassa 

henkilöstön opastusta ja kannustusta. (Lanning  Roiha  Salminen 1999, 234.) 

Laamanen (267-269, 2001) on tunnistanut neljä tapaa, miten seurata muutok-

sen edistymistä: 

1. panoksien käytön seuraaminen 
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2. aikataulun ja edistymisen raportointi 

3. keräämällä ihmisten näkemyksiä edistymisestä 

4. tulosten ja vaikutusten mittaaminen. 

Panoksien käytön seuraamisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että ollaan selvillä 

muutoshankkeen kustannusten kertymisestä sekä työajan käytöstä. Jos kustan-

nuksia ei koidu, ei luultavasti myös mikään muutu. Raportoimalla aikataulusta ja 

edistymisestä saadaan selvää näyttöä siitä, miten hanke etenee. Välitavoitteille 

voidaan asettaa määräpäivät ennen käyttöönottoa. Raportoimalla voidaan huo-

mata, mikäli tavoitteita ei saavuteta sille asetetussa ajassa. Keräämällä näke-

myksiä ihmisiltä, jotka osallistuvat muutostyöhön tai joihin se vaikuttaa, varmis-

tutaan siitä, että hanke saa ansaitsemansa huomion. Viimeisimpänä mainittuna 

vaihtoehtona on seurata muutoksen edistymistä mittaamalla. (Laamanen 2001, 

267-269.) 

Mittarit voidaan kehittää osana hanketta, sillä organisaatiolta löytyy hyvin har-

voin juuri oikeita mittareita kyseiseen käyttötarkoitukseen. Edistymistä seura-

taan niillä osa-alueilla, joita alkujaankin lähdettiin kehittämään, oli se sitten esi-

merkiksi läpimenoajan lyhentyminen tai asiakastyytyväisyyden parantuminen. 

(Laamanen 2001, 267-269.) 
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5 ORGANISAATION ESITTELY 

5.1 SSAB ja Raahen tehdas 

SSAB on maailmanmarkkinoiden johtava tuottaja pitkälle kehitetyissä lujissa te-

räksissä, karkaistuissa ja päästetyissä teräksissä, nauha-, levy- ja putkituot-

teissa sekä rakentamisen ratkaisuissa. SSAB:n juuret yltävät vuoteen 1878, jol-

loin Domnarvets Jernverk aloitti toimintansa Borlängessa. Vuonna 2014 SSAB 

ja suomalainen Rautaruukki Oyj yhdistyivät. Nykyisin SSAB:lla on noin 15 000 

työntekijää yli 50 maassa ja vuonna 2017 sen liikevaihto oli noin 66 miljardia 

kruunua (kuva 7). (SSAB, linkit SSAB-Konserni -> Tietoja SSAB:stä -> SSAB ly-

hyesti.) 

 

KUVA 7. Tuotantolaitokset (SSAB, Linkit SSAB-konserni -> Tietoja SSAB:stä -> 

liiketoiminta) 

 

SSAB:n Raahen tehdas on aloittanut toimintansa vuonna 1964 ja tällä hetkellä 

se työllistää noin 2 400 henkilöä. Raahen tehtaalla valmistetut päätuotteet ovat 

kuumavalssatut levyt ja kelatuotteet. Tehtaaseen kuuluu koksaamo, kaksi ma-
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suunia, terässulatto, voimalaitos, kuumavalssaamo, raaka-aineiden ja materiaa-

lien käsittelytoiminnot sekä rahtisatama. Tehdasalue on kaiken kaikkiaan noin 

500 hehtaaria. (SSAB, linkit SSAB-Konserni -> Tietoja SSAB:stä -> Production 

sites in Finland/Raahe.) 

 

5.2 Raahen tehtaan kiinteistöpalvelu 

Kiinteistöpalvelun, joka on osa tehdaspalvelua, toiminnan lähtökohtana on tar-

jota Raahen tehtaan työntekijöille sekä tuotannolle hyvää kiinteistönpitoa, jotta 

jokaisella olisi mahdollisuus toimia turvallisessa, tarkoituksenmukaisessa, viih-

tyisässä ja terveellisessä ympäristössä. Hyvässä kiinteistönpidossa täytyy hal-

lita kiinteistöjen koko elinkaari, kustannukset sekä riskit. Tämä vaatii kiinteistö-

palvelulta ennen kaikkea pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa. (Steel-

kiinteistö. Hyvä kiinteistönpito. 2016, 1-5.)  

Kiinteistöpalvelun vastuualueet on jaoteltu kiinteistöjen rakennusteknisiin kun-

nossapitotöihin, LVI-huoltoon ja kunnossapitotöihin, sähkölaitteiden huoltoon ja 

kunnossapitoon sekä puhtaanapidon, jätehuollon, teiden ja ulkoalueiden kun-

nossapitoon. Tällä hetkellä näillä osa-alueilla työskentelee yhteensä viisi alu-

eisännöitsijää sekä 17 työntekijää. Kiinteistöjen rakennusteknisestä kunnossapi-

dosta vastaa kaksi alueisännöitsijää. LVI-töissä toimii kunnossapidon työnjoh-

taja sekä uudistamishankintojen valvojana alueisännöitsijä. Sähkötöistä vastaa 

yksi alueisännöitsijä. Puhtaanapidosta, yhdyskuntajätehuollosta sekä teiden ja 

ulkoalueiden kunnossapidosta vastaa myös yksi alueisännöitsijä. Lisäksi hä-

nelle kuuluu tehdasalueen muutto- ja kalustepalvelut sekä tehtaan vesistöjen 

tarkkailu. (Tehdaspalvelu. Kenttäkorjauspalvelut, kiinteistöhuolto. 2017, 1-5.) 

Lyhyesti ilmaistuna alueisännöitsijän tehtävä on suunnitella, valvoa ja ohjata 

oman toiminta-alueensa hyvän kiinteistöpidon toteutumista. Tämä sisältää esi-

merkiksi ulkopuolisten palveluiden tuottajien, materiaali hankintojen sekä 

huolto-, asennus- ja rakennustöiden ohjaamista ja valvontaa. (Tehdaspalvelu. 

Kenttäkorjauspalvelut, kiinteistöhuolto. 2017, 5.)  
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Kiinteistöpalvelun huolehdittavaan kiinteistömassaan kuuluu noin 220 raken-

nusta. Rakennusala on noin 395 000 neliömetriä ja tilavuus 5 619 000 kuu-

tiometriä. Kunnossapitoa tarvitsevaa tiestöä tehdasalueella on noin 35 kilomet-

riä ja kevyenliikenteenväylää noin 16,5 kilometriä. Hoidettavaa piha- ja kenttä-

aluetta on hieman yli 60 hehtaaria. Erilaisia hankkeita kiinteistöpalvelulla tulee 

olemaan vuosien 2016 ja 2020 välillä kaiken kaikkiaan noin 235 kappaletta. Tä-

hän on laskettu kaikki kiinteistöpalvelun suurimmat investointina ja budjetista to-

teutettavat hankkeet. (Tehdaspalvelu. Kenttäkorjauspalvelut, kiinteistöhuolto. 

2017, 3 ja 20-21; Suurimmat kiint kup työt syksy 2016-2020. 2014.)  

Tämä opinnäytetyö on rajattu koskemaan rakentamisen pieninvestointeja kiin-

teistöjen rakennusteknisen kunnossapidon vastuualueella. Tutkimuksesta toivo-

taan olevan hyötyä kuitenkin kaikille kiinteistöpalvelun alueisännöitsijöille, sillä 

jokaisen vastuualueen pieninvestointien toteutuksessa on samanlaisia piirteitä 

ja työvaiheita.  
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6 PIENINVESTOINTIPROSESSIN TUTKIMISEN RAJAUKSET JA 

MENETELMÄT 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kiinteistöpalvelun rakentamisen pienin-

vestointien prosessin työvaiheet ja vastuut. Työn aiheesta rajautuivat tutkimus-

ongelmaksi rakentamisen pieninvestointien prosessin vaiheiden selvitys ja ku-

vaus sekä se, mitkä ovat prosessin toimintaa hankaloittavat suurimmat ongel-

mat ja miten niitä voitaisiin kehittää. 

Prosessin vaiheiden selvitys ja kuvaus on väistämätön työvaihe tutkimuksessa, 

vaikka sitä ei erikseen olisikaan määritelty työn tavoitteeksi. Kuvauksen tekemi-

nen auttaa löytämään prosessin kriittiset pullonkaulat. Prosessin vaiheiden sel-

vitys ja kuvaus tehtiin toimeksiantajan pyynnöstä, minkä vuoksi se voidaan lu-

kea omaksi tutkimusongelmakseen. Tutkimusongelmasta voidaan johtaa tutki-

muskysymyksiä, jotka selkeyttävät työn tavoitteita. Kun tutkimus antaa vastauk-

set kysymyksiin työn lopussa, tiedetään, että tavoitteet ovat täyttyneet. (Kana-

nen 2013, 15.) Työn tutkimuskysymyksiä ovat seuraavat: 

1. Mitkä ovat rajatun prosessin kriittiset työvaiheet ja vastuut? 

2. Mitkä ovat rajattua prosessia hankaloittavat tai toimintaa hidastavat teki-

jät? 

3. Miten kyseistä prosessia voitaisiin kehittää? 

Tutkimuksen toteutusta varten selvitettiin, millaisilla menetelmillä tutkimuskysy-

myksiä lähdetään purkamaan. Jotta tutkimustulokset ovat luotettavia, on hyvä 

sisäistää ensin, mitä tieteellisellä tutkimuksella edes tarkoitetaan. Kananen 

(2013, 17-18) kuvailee tieteellisyyden joukkona hyviä ja varmoiksi koettuja me-

netelmiä, joiden tiedetään tuottavan luotettavaa tietoa. Jotta käytettyä menetel-

mää voidaan sanoa tieteelliseksi, täytyy sitä osata käyttää oikein. Vilkka (2009, 

21) käyttää apuna tieteellisen tutkimuksen vaatimusten määrittelyssä Econ 

(1989, 43-46) määrittelemiä ehtoja: 

1. Tutkimuskohde on määriteltävä täsmällisesti. 
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2. Tutkimuksen on tuotettava jotain sellaista, mitä ei ole vielä ennen sa-

nottu. 

3. Tutkimuksen täytyy tuottaa hyötyä muille. 

4. Tutkimuksen on tarjottava riittävä pohja julkiselle keskustelulle. 

Vilkka lisää tähän itse vielä viidenneksi kohdaksi teoreettisen viitekehyksen hyö-

dyntämisen. 

Työelämässä tutkimuksen vertailuperusta tulisi nähdä kuitenkin sille luontevam-

malla tavalla. Työelämässä nähdään hyötyä etenkin sellaisesta tutkimuksesta, 

jossa vanhaa tietoa pystytään soveltamaan uuteen tai sillä kyetään kehittämään 

toimintaa. Tällainen uuden tiedon luominen täyttää tutkimuksen vaatimukset, 

mikäli se pystytään perustelemaan. (Vilkka 2009, 23.) 

6.1 Tutkimusmenetelmän valinta 

Tutkimusmenetelmät mielletään jakaa kahteen eri tyyppiin, kvantitatiiviseen eli 

määrälliseen ja kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen. Määrälliselle tutki-

mukselle on tyypillistä muun muassa se, että johtopäätöksiä voidaan tehdä 

aiemmista tutkimuksista, havaintoaineisto soveltuu määrälliseen, numeeriseen 

mittaamiseen ja aineisto kyetään muuttamaan tilastollisesti käsiteltävään muo-

toon. Kvalitatiiviselle tutkimukselle vuorostaan on ominaista se, että tapauksia 

käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa pyritään tarkastelemaan yksityiskohtai-

sesti. Tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti ja tutkija luot-

taa ihmisten haastatteluihin sekä omaan havainnointiin. (Hirsjärvi  Remes  

Sajavaara 2009, 135-164.) 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selventää korjaus- ja rakentamisprojektien läpi-

viennin prosessia sekä löytää prosessin toiminnan kannalta merkittävimmät ke-

hittämisen kohteet. Tutkimusotteeksi soveltui kvalitatiivinen tutkimus ja tutki-

musstrategiana sen alalaji Case-tutkimus eli tapaustutkimus. Tapaustutkimus ei 

sulje pois määrällisen tutkimuksen keinoin hankitun tilastollisen aineiston käyt-

töä. Sen tarkoituksena on saada tutkittavasta tapauksesta kattavasti ja moni-

puolisesti tietoa. (Metsämuuronen 2000, 17.) 
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Metsämuurosen (2000, 17) mukaan tapaustutkimus on usein toiminnallinen ja 

sen tuloksia voidaan soveltaa käytäntöön. Tapaustutkimus eroaa kehittämis- ja 

toimintatutkimuksesta siinä, että sillä ei pyritä saamaan aikaan muutosta toimin-

non avulla tutkimuskohteessa. Tyypillistä tapaustutkimukselle on myös se, ettei 

täysin tiedetä, mitä tutkimuksella halutaan ilmaista, ennen kuin aineistoon on 

perehdytty huolella. (Ojasalo  Moilanen  Ritalahti 2015, 54). Kuva 8 havain-

nollistaa hyvin Case-tutkimuksen vaiheita ja sitä, miten se eroaa kehittämistutki-

muksesta. 

 

KUVA 8. Ongelman määrittelyvaiheet case-tutkimuksessa (Case-tutkimus opin-

näytetyönä. 2013, 61) 

 

Mikäli tässä työssä valitut kehitysideat testattaisiin käytännössä ja muutosta mi-

tattaisiin, olisi kyseessä kehittämistutkimus. Tapaustutkimukselle, kehittämistut-

kimukselle ja prosessien kehittämiselle on yhteistä se, että jokaisessa määritel-

lään ja ratkaistaan ongelmia. Laamanen (2001, 212) on esittänyt kirjassaan on-
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gelman ratkaisuprosessin, joka löytyy myös tästä raportista luvusta 4.1.3 (si-

vulla 28). Kyseistä ongelmanratkaisuprosessia hyödynnetään toteutusvai-

heessa, sillä se pohjautuu tähän tutkimukseen hankittuun kirjallisuuteen. 

6.2 Tiedonkeruumenetelmät 

Kaikkia tutkimustyyppejä yhdistävät samat aineistonkeruumenetelmät. Se mitä 

menetelmää käytetään, riippuu siitä, kuinka formaali tai vapaamuotoinen tutki-

musasetelma on. Laadullisessa tutkimuksessa yleisemmin aineiston keruuseen 

käytettyjä menetelmiä ovat haastattelut, havainnointi, dokumentit, kirjallisuus 

sekä kysely. (Tuomi  Sarajärvi 2009, 71.) 

Tässä tutkimustyössä voidaan erottaa ensimmäiseksi vaiheeksi toimintaproses-

sin yksityiskohtainen selvitys ja ymmärtäminen. Rakennus- ja korjausprojektien 

läpivienti ei ole yksiselitteinen prosessi, sillä siihen vaikuttavat niin organisaation 

omat säännöt kuin lakisääteiset velvollisuudet. Lisäksi prosessin kulkuun vaikut-

tavat huomattavasti projektin koko, kiireellisyys sekä se, kuka on tilaaja. Jotta 

prosessista muodostuisi mahdollisimman selkeä kuva, täytyi aineiston olla luo-

tettavaa sekä kattavaa. Myös Case-tutkimukselle on tunnusomaista nimen-

omaan tiedonkeruun ja aineiston hajanaisuus. (Kananen 2013, 77.)  

Tiedonkeruumenetelmiksi määräytyivät SSAB:n yleiset ohjeet projektien läpi-

vientiin sekä tehtäväkuvaukset. Lisäksi hyödynnettiin luotettavaa alan kirjalli-

suutta aiheesta sekä suoritettiin haastattelu ja pidettiin useampia tapaamisia ra-

kentamisen alueisännöitsijöiden kanssa. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa 

kerätään yleensä niin paljon, että aineistot alkavat toistamaan itseään tai vaihto-

ehtoisesti niin, että aineistoa on tarpeeksi kattavasti todistamaan tulokset luotet-

tavaksi (Kananen 2013, 93). 

Tutkimuksen toisena vaiheena voidaan pitää prosessin kehittämistä, jossa selvi-

tetään ja priorisoidaan kaikki mahdolliset prosessissa vallitsevat ongelmat. Kriit-

tiset pullonkaulat löytyivät haastatteluiden seurauksena sekä henkilökunnan 

kanssa käytyjen keskusteluiden avulla. Löydettyjen ongelmien selvittämiseksi 
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perustettiin työpaja, johon osallistuivat rakentamisen alueisännöitsijät, LVI-alu-

eisännöitsijä, puhtaanapidon, teiden ja ulkoalueiden kunnossapidon alueisän-

nöitsijä sekä kiinteistöpäällikkö. 

Työpajassa priorisoitiin ongelmat käyttäen kolmiportaista riskitaulukkoa, jossa 

ongelma luokitellaan tapahtuman todennäköisyyden ja suuruuden perusteella. 

Taulukossa ongelma voi vähimmillään saada arvon 1 (merkityksetön ongelma) 

ja enimmillään arvon 5 (sietämätön ongelma). Tapauksista valittiin kolme ongel-

maa, jotka saivat suurimman luokituksen. Tämän jälkeen ongelmien ilmaantu-

misen syitä lähdettiin selvittämään aivoriihityöskentelyn avulla. 

Aivoriihessä määrä korvaa laadun eli tarkoituksena on ideoida mahdollisimman 

paljon syitä sille, miksi ongelma on olemassa. Kun ideoita ei enää synny, visu-

alisoidaan ongelman ja seurauksien suhde kalanruotokaaviolla. Kaaviossa pie-

nillä ruodoilla kuvataan syyt sekä seuraukset ja suurimmalle ruodolle asetetaan 

löydetty ongelma. Tässä vaiheessa syiden selvittelyyn käytettiin vielä 5 x miksi-

kysymystekniikka, jossa poraudutaan ongelman ytimeen kysymällä vastaajalta 

viisi kertaa miksi-kysymys. Menetelmä on nopea sekä helppo oppia, mutta siinä 

ei oteta niinkään huomioon muiden syiden suhdetta käsiteltyyn syyhyn. (Riskien 

suuruuden arviointi. 2000; Kananen 2009, 36-38.) 

6.3 Aineiston tutkimisen menetelmät 

Tutkimuksen päätavoite ja tärkeä vaihe on aineiston analyysi, tulkinta ja johto-

päätöstenteko. Tässä vaiheessa tutkija saa tietoonsa, millaisia vastauksia on-

gelmiin saadaan. Toisinaan huomataan vasta analysointivaiheessa, miten tutki-

musongelmat olisikin pitänyt asettaa. (Hirsijärvi ym. 2009, 221.) Analyysin to-

teuttamiselle voidaan löytää monenlaisia eri kuvauksia. Tuomi ja Sarajärvi 

(2009, 91) esittävät teoksessaan Timo Laineen selkeän kuvauksen analyysin 

vaiheista hieman muokattuna: 

1. Tehdään vahva päätös siitä, mikä aineistossa kiinnostaa. 

2. Käydään aineisto läpi, huomioidaan, merkitään ja erotetaan muusta ai-

neistosta vain ne asiat, mitkä sisältyvät tutkimukseen.  
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3. Aineisto luokitellaan, teemoitellaan, tyypitellään tai käsitellään muuten 

helposti käsiteltävään muotoon. 

4. Lopuksi kirjoitetaan yhteenveto. 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysi voidaan jaotella kolmeen eri muo-

toon sen perusteella, miten analyysiä ohjaavat tekijät otetaan huomioon. Aineis-

tolähtöisessä, teoriasidonnaisessa ja teorialähtöisessä analyysissä korostuvat 

teorian ja teoreettisen merkitys. Se, miten aineistoa lähdetään käsittelemään, 

jaetaan yleensä analyysimenetelmiin, jotka ovat teemoitus, tyypittely, sisällö-

nerittely, diskurssianalyysi ja keskusteluanalyysi. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 103) 

puhuvat sisällönanalyysistä vielä erillisenä menettelynä, jota ei tule sekoittaa si-

sällönerittelyyn. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jossa on tarkoituksena ku-

vata dokumenttien sisältöä sanallisesti. Sisällönerittelyssä aineistoa eritellään 

määrällisin menetelmin. (Tuomi  Sarajärvi 2009, 95 ja 103-106; Hirsijärvi ym. 

2009, 224.) 

Tässä työssä tavoitteena oli selvittää ensimmäisenä projektien läpiviennin vai-

heet ja se, miten kyseinen prosessi toimii. Oli luontevaa lähteä tekemään selvi-

tystyötä erilaisten kirjallisten aineistojen, organisaation ohjeiden ja henkilöiden 

antaman tiedon pohjalta. Teoriasidonnainen lähestymistapa vaikutti tälle tutki-

mukselle luontevimmalta, sillä ohjeiden ja sääntöjen täytyy kulkea mukana koko 

kuvauksen teon ajan. Aineistosta tulee tulkita tietoa nimenomaa tutkimuksen 

tarkan rajauksen mukaisesti, joten tyypittely ja sisällönerittely tuovat vastauksia 

kysymyksiin tutkimuksen alussa. Työpajassa syntynyttä aineistoa lähestyttiin 

teoriaohjaavasti ja teemoituksen avulla. Teoriaohjaavassa analyysissä aikai-

sempi tieto ohjaa tai auttaa analyysin etenemistä, jolloin tieto toimii uusia ajatuk-

sia luovana tekijänä. (Tuomi  Sarajärvi 2009, 96-97.) 
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7 RAKENTAMISEN PIENINVESTOINTIEN PROSESSIN TUTKIMI-

NEN 

Tutkimuksen toteutuksessa hyödynnettiin liiketoimintaprosessin kehittämisen 

vaiheita, mutta toimintaa ei lähdetty organisoimaan löydettyjen kehitysratkaisu-

jen mukaiseksi. Tutkimuksen kulkua ja saatuja tuloksia kuvataan luvuissa 7.1  

7.4 tarkasti. Huolellisella kuvaamisella voidaan osoittaa työn luotettavuus sekä 

saada selville, jos toteutuksessa olisi voinut tehdä jotain toisin. 

7.1 Nykytilanteen analyysi 

Taulukkoon 1 on koottu SSAB:n kiinteistöpalvelun vuosien 2016–2020 aikana 

toteutettavaksi suunnitellut hankkeet. Hankkeita on listattuna 235, mihin sisälty-

vät niin investointina kuin budjetoituna toteutettavat työt. Koska opinnäytetyö ra-

jattiin koskemaan kiinteistöjen rakennusteknisestä kunnossapidosta vastaavien 

alueisännöitsijöiden työtä, on heidän vastuullaan olevat hankkeet eritelty taulu-

kon oikealle puolelle. Opinnäytetyön edetessä tutkimus täsmennettiin koske-

maan rakentamisen pieninvestointien prosessia, minkä vuoksi pieninvestoinnit 

on eritelty taulukkoon omana rivinään. Tästä kerrotaan enemmän luvussa 7.2.2.  

TAULUKKO 1. Kiinteistöpalvelun toteutetut ja tulevat hankkeet vuosina 2016–

2020. 

 

Projektien tyypit vaihtelevat huomattavasti toisistaan, mikä vaatii projektiin osal-

listuvilta henkilöiltä paljon osaamista ja kykyä sopeutua. On harvinaista, että 
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alueisännöitsijöillä, toiminta-alueesta riippumatta, olisi meneillään vain yksi pro-

jekti. Koska projekteja on paljon sekä niiden laajuus, tyyppi, paikka ja osallistu-

jat vaihtelevat, on selvää, että kiire koetaan toisinaan ongelmaksi. Kiireellisyyttä 

lisää huomattavasti myös se, että projektien edistymistä hidastaa projektin to-

teuttamisprosessin eri vaiheissa toistuvat ongelmat. (Matinlauri  Viholainen 

2017.) 

Tutkimuksen aikana kävi ilmi, että kiinteistöpalvelulla on tiedossa useitakin pa-

rannettavia ongelmia ja ideoita siitä, miten projektien ja investointien toteutta-

misprosessia voitaisiin kehittää. Suurin este lienee kehitystyölle se, ettei asiaan 

ole ollut tilaisuutta perehtyä tarkemmin tai ettei tiedetä, mistä voitaisiin aloittaa. 

Vaikka tässä työssä tutkimus rajattiin korjaus- ja rakentamistöihin, koskee aihe 

kaikkia alueisännöitsijöitä. Yksikön jokainen alueisännöitsijä on ajoittain tekemi-

sissä korjaus- ja rakentamisprojektien tai ainakin investointien kanssa. 

Projektien ja investointien toteuttamisprosessin vaiheiden selvitys sekä proses-

sin kehittäminen tuli hyvin ajankohtaiseksi kesällä 2016, kun tiedettiin, että yk-

sikköön on tulossa uusia alueisännöitsijöitä sekä osa edellisistä jää pian eläk-

keelle. Selkeä kuva prosessin vaiheista ja vastuista hyödyttäisi varsinkin uusien 

henkilöiden perehdyttämisessä. Lisäksi tehdaspalvelun nykyiseen kunnossapi-

tostrategiaan sisältyy toimintaprosessien tehostaminen. Toimintaprosessien te-

hostamiseen on tehty jo huomattavasti töitä, mutta edelleen tulevia toimenpi-

teitä ovat muun muassa raportoinnin tehostaminen sekä aikataulutettujen töiden 

seurannan, arvioinnin ja aikatauluttamisen kehittäminen (Kunnossapitostrategia 

2015-2017. Tilannekatsaus 10/2016. 5). 

Tiedossa oleville budjetoiduille ja investointina tehtäville projekteille on laadittu 

karkeat kustannusarviot sekä aikataulusuunnitelmat Excel-taulukoihin. Suunni-

telmien hallintaan tarvittaisiin kuitenkin paljon muutakin. Tällä hetkellä tieto on 

jakaantunut moneen eri ohjelmistoon, sekä projektien aikainen raportointi ei ole 

järjestelmällistä. Jotta kiinteistöjen kunnossapitovelkaa voitaisiin hallita syste-

maattisesti, tarvitaan selkeää tietoa siitä, mitkä työt ovat budjetoitua normaalia 
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kunnossapitoa ja mitkä vuorostaan investointina tehtäviä. Näiden töiden aika-

taulutus, kustannukset, resurssisuunnitelmat ja raportoinnit täytyisi löytyä hel-

posti tai yhteisestä paikasta, jotta niitä on helppo seurata sekä päivittää. Se, 

mikä ohjelmisto palvelisi tällaisia tarpeita parhaiten, on vielä epäselvää. (Neva-

saari 2017.) 

Joka tapauksessa töiden priorisointi on välillä hankalaa. Korjaus- ja rakentamis-

töiden prosessikuvaus ja -kaavio auttavat ymmärtämään prosessin toimintaa 

sekä sitä, miten toimintaa voitaisiin tehostaa. Tehostamisessa voidaan keskittyä 

esimerkiksi projektien parempaan dokumentointiin, jolloin tehdaspalvelulla olisi 

käytössä tulevaisuudessa enemmän vertailukelpoista materiaalia. Tarpeellista 

tietoa antavan materiaalin avulla pystyttäisiin tehostamaan niin omaa työskente-

lyä kuin alihankintojen. (Nevasaari 2017.) 

7.2 Tutkittavan prosessin tunnistaminen 

Ennen kuin prosessia lähdettiin kuvaamaan, täytyi olla selvillä siitä, mitä kuva-

taan ja miten. Olennaista oli selvittää prosessin asiakas, tavoitteet, rajaus, vas-

tuut sekä syötteet ja tuotteet. Selvitystyötä lähdettiin tekemään tutkimalla SSAB 

Europe Oy:n asiakirjoja, jotka ohjaavat työntekijöitä suorittamaan projekti- ja in-

vestointityöt organisaation yhteisten sääntöjen mukaisesti. Projekti- ja investoin-

titöiden läpiviemiseen löytyi ohjeita, lomakepohjia sekä henkilöiden tehtäväku-

vauksia. Jo tässä vaiheessa huomattiin, että näiden tiedostojen löytäminen oli 

hankalaa, mikä osaltaan hidasti työntekoa. Lisäksi tietoa kerättiin projektien to-

teuttamiseen liittyvästä alankirjallisuudesta sekä epävirallisilla keskusteluilla alu-

eisännöitsijöiden ja kiinteistöpäällikön kanssa. 

7.2.1 Prosessin asiakas ja tavoitteet 

SSAB:n tehdaspalveluyksikön tehtävänä on huolehtia Raahen tehdasalueella 

olevien kiinteistöjen, rakenteiden, rakennelmien sekä ulko- ja liikennealueiden 

toimivuudesta. Ympäristön toimivuuden turvaamiseksi tehtäviin kuuluvat uudis- 

ja korjausrakentaminen, kiinteistöhoito, kunnossapito sekä näihin tehtäviin ja 

alueisiin liittyvä suunnittelun ohjaus ja valvonta. Yksikön tärkein tehtävä on siis 
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turvata se, että tehtaan ydinprosessit, jotka ovat suoraan yhteydessä ulkoiseen 

asiakkaaseen, voivat keskittyä ydintehtäväänsä. (Steel-kiinteistö. Hyvä kiinteis-

tönpito. 2016, 7.) 

Yksikön asiakkaaksi voisi siis lukea koko Raahen tehtaan, sillä tehtaan tarpeet 

määrittävät yksikön toiminnan. Prosessin rajaamiseksi ja tehtävän selvittä-

miseksi oli kuitenkin olennaista tarkentaa asiakas. Työn alussa tarkastelu rajat-

tiin rakennuttamispalveluihin, vaikka yksikkö tuottaa asiakkailleen muitakin pal-

veluita. Rakennuttamisen asiakkaita ovat kaikki tehdasalueella olevia kiinteis-

töjä käyttävät henkilöt. Mikäli kiinteistön kiinteissä rakennuksissa, rakenteissa 

tai laitteissa ilmaantuu jotain korjattavaa, ottavat sitä kiinteistöä käyttävät henki-

löt yhteyttä alueisännöitsijään. Suuri osa rakennuttamispalveluiden töistä on 

kiinteistöjen ylläpitoa, jotka määräytyvät PTS:n eli kiinteistön kunnossapidon 10-

vuotissuunnitelman mukaisesti. (Matinlauri  Viholainen 2017.) 

Pääsääntöisesti asiakkaiden tarpeet liittyvät tuotannon toiminnan turvaamiseen, 

työolosuhteiden ja -turvallisuuden kehittämiseen sekä kasvaneeseen tilantar-

peeseen (Steel-kiinteistö. Hyvä kiinteistönpito. 2016, 7). Asiakkaiden tarpeista 

voi kertoa esimerkkinä tilanteen, missä eräs yksikkö muuttaa uusiin tiloihin, jotta 

olisi lähempänä osastoa, jonka kanssa tekee tiiviisti yhteistyötä. Uudet tilat eivät 

kuitenkaan palvele työntekijöiden tarpeita, minkä seurauksena ne remontoi-

daan.  

Tässä vaiheessa pystyttiin päättelemään, että korjaus- ja rakennusprojektien 

sekä investointien prosessilta vaaditaan kykyä reagoida nopeasti muuttuvaan 

tilanteeseen, jotta asiakkaiden tarpeet saadaan täytettyä. Myös kustannussuun-

nitelmassa ja aikataulussa pysyminen on erittäin tärkeää hyvän asiakastyytyväi-

syyden säilyttämisessä ja etenkin tehtaan prosessin toimivuuden ylläpitämi-

sessä. Korjaus- ja rakennusprojektien sekä investointien prosessissa työskente-

leviltä henkilöiltä vaaditaan asiantuntemusta, hyvää yhteistyö- ja ennakointiky-

kyä sekä ymmärrystä tehtaan prosessin toiminnasta. (Matinlauri  Viholainen 

2017.) 
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7.2.2 Prosessin rajaaminen 

Jo aivan alussa tutkimus rajattiin koskemaan vain korjaus-ja rakentamisprojek-

teja sekä investointeja. Kuitenkin SSAB:n ohjeisiin perehtyminen osoitti pian 

sen, että organisaatiossa projektit ja investoinnit jaetaan neljään eri luokkaan. 

Näistä kolme ovat sellaisia luokkia, joihin korjaus- ja rakentamishankkeet lähes 

poikkeuksetta listautuvat: pienet projektit, pieninvestoinnit ja projekti-investoin-

nit. Töiden luokittelu tapahtuu niiden kustannusten perusteella. Pienille projek-

teille ei löytynyt erillisiä toimintaohjeita, vaan ne toteutetaan soveltaen pienin-

vestointien ja projekti-investointien ohjeita sekä niin sanotusti tervettä järkeä 

käyttäen. Pieninvestoinneille oli tehty omat ohjeet, mutta tilanteesta riippuen nii-

den toteutuksessa täytyi osata soveltaa myös projekti-investointien ohjeita.  

Työn toteutus ei kuitenkaan ole useastikaan näin yksinkertaista, että katsotaan 

arvioitujen kustannusten perusteella ohjeet ja sitten toimitaan niiden mukaisesti. 

Alueisännöitsijöiden kanssa käytyjen aiempien keskusteluiden avulla on selvin-

nyt, että siihen, miten työ toteutetaan, vaikuttavat huomattavasti myös käytössä 

oleva aika sekä se, kuka on työn tilaaja. Investoinnilla toteutettavissa töissä 

koetaan olevan enemmän kehittämisen tarvetta kuin budjetoiduissa töissä (Ma-

tinlauri  Viholainen 2017.) 

Taulukosta 1 (sivulla 46) voidaan laskea, että investoinnit kattavat 34 % niin kai-

kista hankkeista yhteensä kuin myös rakentamisen alueisännöitsijöiden vas-

tuulla olevista. Pieninvestointeina toteutetaan peräti 75 % kaikista rakentamisen 

alueisännöitsijöiden vastuulla olevista investoinneista. Sen vuoksi tutkimuk-

sessa nähtiin hyödylliseksi rajata tutkittava prosessi pieninvestointeja käsittele-

väksi. Rajauksen seurauksena tutkimuksessa voidaan tästä eteenpäin puhua 

korjaus- ja rakennusprojektien sekä investointien prosessien sijasta rakentami-

sen pieninvestointien prosessista. Tutkittavan kohteen nimeäminen oikein hel-

pottaa lukijoita jatkossa hahmottamaan, mistä prosessista milloinkin puhutaan. 
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7.2.3 Prosessikartta 

Prosessikartta kuvaa karkeasti ydinprosessin ja niiden liittymät organisaatiossa. 

Hyvä prosessikartta saattaa paljastaa, jos organisaatiossa painotetaan liikaa 

epäolennaisia asioita (Karvonen 1999, 25.) Tutkimuksessa ydinprosessiksi ni-

mettiin luontevasti rakentamisen pieninvestointien prosessi. Ydinprosessin tar-

koituksena on alkaa asiakkaasta ja päättyä asiakkaaseen. Ydinprosessi on siis 

olemassa asiakasta varten. Tämän voi esittää käytännönläheisemmin siten, että 

ydinprosessi käynnistyy, kun asiakas havaitsee tarpeen. Prosessin viimeinen 

vaihe on se, kun valmis työ luovutetaan asiakkaalle. (Laamanen 2001, 59-61.) 

Rakentamisen pieninvestointien prosessikartassa (kuva 9) olevat pylväät, jotka 

kulkevat ydinprosessin läpi, ovat tukiprosesseja. Tukiprosessit ovat tarpeellisia 

ydinprosessin toiminnan kannalta. Ilman niitä ydinprosessi ei toimi jouhevasti. 

Hallinnolle varattiin prosessikartan alalaidasta oma paikkansa. Hallinto on kuin 

tukiprosessi, mutta koska se vaikuttaa ydinprosessiin suorasti tai epäsuorasti 

jatkuvasti, se haluttiin kuvata omana laatikkonaan ydinprosessin rinnalle. 

 

KUVA 9. Rakentamisen pieninvestointien prosessikartta 
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7.2.4 Tunnistamisen yhteenveto 

Työssä käsiteltäväksi prosessiksi määräytyi rakentamisen pieninvestointien pro-

sessi. Prosessin asiakkaaksi tunnistettiin kaikki tehdasalueella olevien kiinteis-

töjen kiinteitä rakennuksia käyttävät henkilöt. Prosessin tavoitteiksi kuvattiin 

kiinteistöjen kehittäminen ja ylläpito niin, että ne ovat turvallisia ja täyttävät teh-

taan työntekijöiden ja tuotannon tarpeet. 

Tässä vaiheessa rakentamisen pieninvestointien prosessiin havaittiin liittyvän 

seuraavia ongelmia: 

 Budjetoitujen ja investointityönä toteutettavien projektien kokonaisvaltai-

nen hallinta on vaillinaista. 

 Töiden priorisointi on hankalaa. 

 Projektien aikainen raportointi ei ole tarpeeksi kattavaa tai systemaat-

tista. 

 Projektien toteuttamisessa on usein kiire. 

7.3 Rakentamisen pieninvestointien prosessin määrittely 

Rakentamisen pieninvestointien prosessin tunnistamisen jälkeen tehtiin yksityis-

kohtaisempi kaavio ja kuvaus prosessista. Kaavion ja kuvauksen tarkoituksena 

oli tuoda lisäymmärrystä prosessin toiminnasta, mutta myös toimia apuväli-

neenä prosessin kehittämisessä. Tässä vaiheessa rakentamisen alueisännöitsi-

jöiden korvaamattoman tiedon lisäksi hyödynnettiin alan kirjallisuutta työvaihei-

den, vastuiden, syötteiden ja tuotteiden määrittämisessä. Rakennushankkeiden 

johtamisesta on olemassa runsaasti kirjallisuutta, mikä osaltaan helpotti työtä. 

Siksi tutkimuksessa nähtiin parhaaksi suorittaa kaavion ja kuvauksen teko niin, 

että tutkija ensin perehtyi aiheeseen kirjallisuuden ja SSAB:n projektiohjeiden 

avulla ja teki alustavan rakentamisen pieninvestointien prosessikaavion sekä 

kuvauksen. 
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Laamanen (2001,82) kritisoi tällaista prosessien kuvaustyyliä kirjassaan. Hänen 

mukaansa tuloksia ei synny ellei henkilö, jolla on kaikista suurin vaikutusvalta 

prosessiin, tee kuvausta. Lisäksi hän huomauttaa, että ymmärrystä prosessista 

ei synny katselemalla muiden tekemiä kuvauksia eikä kehitystä tule vain ratko-

malla ongelmia ilman käytännön puuttumista asioihin. 

Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus oli selventää valitun prosessin vaiheita ja 

vastuita, jotta työntekijöillä olisi dokumenttia, josta projektien toteuttamiseen voi 

katsoa neuvoa. Itsessään prosessikuvausta ja –kaaviota voidaan hyödyntää or-

ganisaatiossa muun muassa työnohjauksessa, perehdyttämisessä, työnjaon ja 

vastuiden selvittämisessä, resurssisuunnitellussa, ongelmatilanteiden ratkomi-

sessa, yhteistyön suunnitellussa muiden yksiköiden kanssa sekä päällekkäi-

syyksien selvittämisessä. (JHS 152 Prosessien kuvaaminen. 2002, 3.) 

Työn toinen tavoite oli kehityskohteiden määrittäminen ja ratkaisujen etsiminen. 

Nämä antavat valmiudet kehittämistyön aloittamiseen yksikössä. Jotta tutkimuk-

sen kaikki tavoitteet tuli täytettyä ja tuloksista olisi hyötyä organisaatiolle, olivat 

rakentamisen alueisännöitsijät tiiviisti mukana prosessikuvauksen ja -kaavion 

luomisessa. Jotta tutkimuksella on potentiaalia ohjata jatkotoimenpiteisiin, jär-

jestettiin kehitystyön suunnittelua varten työpaja. Työpajaan osallistuneet henki-

löt pääsivät itse käytännössä ideoimaan ja suunnittelemaan prosessin kehittä-

mistä, jolloin kehitystyöstä tuli kaikkien yhteinen asia. Työpajan toteuttamista ja 

tuloksia käsitellään lisää luvussa 7.4. 

7.3.1 Prosessikaavio 

Rakennustietokannan Ratu-kortti 10-11107 Hankkeen johtamisen ja rakennutta-

misen tehtäväluetteloa HJR12 (2013) avulla saatiin kerättyä kaikki rakennus-

hankkeeseen liittyvät työvaiheet ja työvaiheiden lopputulokset. SSAB:n projek-

tiohjeiden avulla karsimalla ja tiivistämällä työvaiheista saatiin selville ne, jotka 

liittyivät SSAB:n korjaus-ja rakentamistöiden pieninvestointien läpivientiin. Pro-

sessin vaiheita tutkittiin myös analysoimalla asiakkaan prosessia, mikä auttoi jä-
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sentämään tutkittavan prosessin päävaiheet. Prosessi palvelee asiakkaiden tar-

peita parhaiten silloin, kun sen jokainen vaihe tuottaa jotain arvoa asiakkaalle 

(Laamanen 2001, 65).  

Rakentamisen pieninvestointien prosessin vaiheiden selvityksessä tehtiin tässä 

vaiheessa karkea kuva prosessin kulusta. Tarkoitus oli löytää rakentamisen pie-

ninvestointien päävaiheet, mitä syötteitä siihen kohdistui ja miten ne jalostuivat 

prosessissa tuoden lisäarvoa asiakkaalle. Prosessin päävaiheet otsikoitiin ja ot-

sikkojen alle kuvailtiin vaiheen tapahtumia. Lisäksi listattiin kaikki mahdolliset 

asiakirjat, joita SSAB ja viranomaiset vaativat pieninvestoinneista sekä korjaus-

ja rakennustöistä dokumentoitavan. Löydetyt asiat sisällytettiin Pelinin (2011, 

21) esittämään kuvaan toimitusprosessista, joka löytyy luvusta 3.3 (sivulla 20). 

Toimitusprosessin kuvaa muokattiin rakentamisen pieninvestointien vaiheiden 

mukaiseksi ja siihen sisällytettiin tuotteita, joita eri vaiheiden lopputuloksena 

syntyy (kuva 10). 

Tässä vaiheessa käsitteet syöte ja tuote olivat vielä hieman epäselviä tutkijalle, 

mikä näkyy karkeissa kuvissa prosessin vaiheiden selvityksessä. Myöhemmin 

prosessikuvauksen teon yhteydessä syötteiden ja tuotteiden käsitettä tarkennet-

tiin eikä enää puhuttu ainoastaan dokumenteista ja henkilöiden asiantuntemuk-

sen jakamisesta. 
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KUVA 10. Rakentamisen pieninvestointien prosessikaavion hahmotteluvaihe 

 

Rakentamisen pieninvestointien prosessin päävaiheiden, asiakkaan prosessin, 

vaiheisiin tarvittavien tietojen ja vaiheista syntyvien tietojen selvittäminen ja jä-

sentäminen kuvien avulla oli erittäin tärkeä työvaihe ennen kuin siirryttiin varsi-

naisen prosessikaavion tekemiseen. Prosessikaavion ensimmäinen versio täy-

dentyi alueisännöitsijöiden kanssa käydyn haastattelun (Matinlauri  Viholainen 

2017) jälkeen. Haastattelun keskeinen aihe oli prosessin vaiheiden selvitys. 

Prosessikaaviosta päätettiin avata enemmän projektin valmistelevien töiden ja 

toteutuksen vaihetta sekä sitä, miten PTS-suunnitelma tulee mukaan projektien 

suunnitteluvaiheessa. Lopullinen tutkimustuloksena syntynyt prosessikaavio on 

prosessin paranneltu versio, joka löytyy liitteestä 2. 

Vaikka luotu prosessikaavio on rakentamisen pieninvestointien prosessin pa-

ranneltu versio, ei se eronnut nykyisestä toteutusmuodosta paljoakaan. Merkit-

tävin ero nykyisen ja parannellun prosessin välillä oli asiakkaan suhde proses-

siin. Huomattiin, että nykyisin työ saatetaan suorittaa täysin ilman asiakkaan 
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osallistumista. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi alueisännöitsijä huomaa 

kiinteistössä jotain, mikä täytyy korjata. Hän ilmoittaa tästä asiakkaalle, mutta 

asiakkaalla ei satu olemaan intressiä asiaan, minkä seurauksena asia jää täysin 

alueisännöitsijän hoidettavaksi. Tällöin alueisännöitsijä ja kiinteistöpäällikkö 

päättävät keskenään työn kriittisyydestä ja aloittamisesta. Tästä saattoi muo-

dostua käsitys, että kiinteistöpalvelu on välillä itse oman työnsä asiakas. Tällai-

set tapaukset eivät kuitenkaan muodostaneet vallitsevaa osaa rakentamisen 

pieninvestoinneista. 

Prosessikaaviosta on hyvä huomioida se, että sen tarkoitus oli olla mahdollisim-

man helppolukuinen. Siinä esitettiin prosessin etenemisen ja onnistumisen kan-

nalta vain keskeisimmät asiat. Mikäli joku rakentamisen pieninvestointien pro-

sessin vaihe sisälsi vielä muita vaiheita, avattiin se omana prosessikaavionaan. 

7.3.2 Haastattelu prosessin määrittelyn vaiheena 

10. helmikuuta pidetty haastattelu (Matinlauti  Viholainen 2017) toteutettiin 

aloittamalla yleispiirteisesti prosessin käsitteestä ja etenemällä askel askeleelta 

kohti rajatun prosessin vaiheiden kuvausta eli prosessikaaviota. Edellä aiemmin 

esitetyt kuvat prosessin karkeasta kuvauksesta toimivat haastattelun teemoina, 

joiden avulla prosessin toimintaan päästiin syvällisemmin käsiksi. Prosessin 

karkeat kuvaukset sekä prosessikaavio tehtiin PowerPoint-ohjelmalla, joiden 

esittäminen diojen avulla toimi haastattelun runkona. Alueisännöitsijöille näytet-

tiin kustakin diasta aina osa kerrallaan, jolloin he saivat kertoa sen, mitä diassa 

näkyvä asia toi mieleen. Haastattelun avulla saatiin selville alueisännöitsijöiden 

näkemykset prosessiin kuuluvista vaiheista. Esiin nousi tässä vaiheessa useita-

kin ongelmia, jotka hidastivat nykyisen prosessin sujuvaa toimintaa.  

Yhdeksi merkittäväksi ongelmaksi projektien hallinnassa koettiin kiireellisyys. 

Alueisännöitsijät kokivat, että kiire ilmaantuu projekteissa yleensä heti tarpeen 

havaitsemisen aikana tai silloin, kun investointipäätöksen käsittely on vienyt pal-

jon aikaa, jolloin itse toteutuksella tuli kiire. 



 

57 

 

On väistämätöntä, että silloin tällöin tehtaan kiinteistöjen kiinteissä rakennuk-

sissa ja rakenteissa tapahtuu jotain yllättävää, joka vaati välittömän korjauksen. 

Tällöin työ täytyy suorittaa heti, mikäli vika voi aiheuttaa ongelmia tuotannon 

prosessin toimintaan tai vaaraa tehtaan työntekijöille. Useimmiten tällaiset kiire-

tilanteet olisi kuitenkin voitu välttää. Tähän on haettu ratkaisuksi pitkän tähtäi-

men suunnitelmaa eli PTS:ää. PTS:n tarkoitus on antaa kokonaisvaltainen kuva 

kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista sekä niiden mahdollisesta kor-

jausajankohdasta ja kustannuksista (Matinlauri  Viholainen 2017; Talokeskus, 

linkit Ylläpitopalvelut -> Kunnossapito -> PTS). 

Raahen tehtaan kiinteistä rakennuksista ja rakenteista on teetetty PTS ulkopuo-

lisella toimittajalla, mutta alueisännöitsijät kokevat ettei se osoita tarpeeksi kat-

tavasti sitä, mikä on todellinen korjaustarve PTS:ssä selitetyssä paikassa. 

PTS:stä ei myöskään ota aina selvää, missä kyseinen korjattava paikka on, 

vaan se täytyy lähteä erikseen etsimään. Tehdaspalveluyksiköllä on käytössä 

ohjelmisto, joka on hankittu sitä varten, että pienistä korjaus- ja kunnostustöistä 

sekä määräaikaisista huoltotöistä pysytään ajan tasalla. Tarkoituksena on ollut, 

että PTS saataisiin toimimaan tässä ohjelmistossa. Vielä tähän tilanteeseen ei 

ole päästy, minkä seurauksena PTS:ää on ollut vaikea päivittää sekä käyttää. 

Tämä on johtanut siihen, että PTS on jo osaksi vanhentunut. Toiseksi kiiree-

seen johtavaksi ongelmaksi prosessissa koettiin se, että investointiesityksen hy-

väksyminen vie aikaa. Kun investointiesitys viipyy hyväksymiskierroksellaan, 

syö se aikaa suunnittelulta ja projektin toteutukselta. (Matinlauri  Viholainen 

2017.) 

Ensimmäisessä haastattelussa ilmeni myös, että projektin korjaus- tai rakenta-

misvaiheessa saattaa tulla takapakkia tai joudutaan tekemään kompromisseja. 

Tähän saattaa johtaa esimerkiksi se ettei tuotannon vaatimuksia tai aikataulua 

ole huomioitu tarpeeksi suunnitteluvaiheessa. Alueisännöitsijät kokevat tämän 

johtuvan puutteellisesta riskikartoituksesta. Heidän mukaansa riskikartoitusta tu-

lisi tehdä perusteellisesti jo suunnittelutyön prosessissa, jotta työmaalla ei jou-

duta yllättäviin tilanteisiin. (Matinlauri  Viholainen 2017.) 
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Ensimmäisen haastattelun jälkeen alustavaa prosessikaaviota täydennettiin ja 

korjattiin. Haastattelun lisäksi opinnäytetyön tiimoilta tavattiin vielä kaksi kertaa 

ennen työpajaa. Näissä kahdessa tapaamisessa tarkistettiin ja täydennettiin 

prosessikaaviota sekä prosessikuvausta. Prosessikuvauksessa käsiteltiin vain 

rakentamisen pieninvestointien prosessiin liittyvät kriittisimmät vastuut. Koska 

SSAB:n ohjeistuksissa ilmenee useita eri rooleja, nähtiin tarpeelliseksi luoda 

vielä erillinen tiedosto, missä selvitettiin keitä nämä henkilöt ovat ja miten he liit-

tyvät nimenomaan rakentamisen pieninvestointien prosessiin. Ohjaavan opetta-

jan suosituksen perusteella tehtiin prosessikuvauksen ja –kaavion lisäksi vas-

tuunjakomatriisi. Vastuunjakomatriisin avulla pyrittiin selvittämään, mikäli pro-

sessin vastuiden jaossa on päällekkäisyyksiä tai aukkoja.  

7.3.3 Prosessikuvaus 

Rakentamisen pieninvestointien prosessikuvauksen tarkoitus oli esittää sanalli-

sesti se, mitä prosessikaaviossa tapahtuu. Prosessikuvaus ei ole työohje, vaan 

henkilöillä on vapaus suorittaa työvaiheet niin kuin itse parhaiten näkevät. Pro-

sessikuvauksessa päätettiin selventää 

- soveltamisala 

- käsitteet 

- asiakkaat, heidän tarpeensa ja vaatimukset 

- tavoite 

- syötteet, tuotteet ja palvelut 

- vastuut 

- tietojen hallinta ja dokumentit. 

Prosessikuvauksen teon ja täydennyksen yhteydessä mietittiin muun muassa 

rakentamisen pieninvestointien prosessin menestystekijöitä. Menestystekijöiksi 

tunnistettiin asiantuntemus, jota prosessiin osallistuvat henkilöt voivat tarjota 

asiakkaille. Lisäksi mainittiin, että prosessin sujuvuus ja töiden suorittaminen 

vaatimusten mukaan aikataulu- ja kustannussuunnitelmassa pysyen ovat 

avaimia menestykseen. Jotta menestystä voidaan seurata ja kehittää, tarvitaan 
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sille mittari. Tässä vaiheessa huomattiin, ettei asiakastyytyväisyyttä mitata tar-

koituksenmukaisesti, vaikka tarkasteltavan prosessin tarkoitus on palvella asi-

akkaita. Tämä havainto vahvisti sitä käsitystä, että nykyisin pieninvestointeja 

saatetaan toteuttaa ajatuksella, että kiinteistöpalvelu on itse itsensä asiakas, 

koska oikea asiakas (kiinteistön käyttäjä) ei ota roolia työssä. Viimeisimmässä 

tapaamisessa kanssakeskustelija kuvaili tilannetta osuvasti: ”etenkin ennen ti-

lanne oli sellainen, että kaikilla oli omat hiekkalaatikot, missä leikkiä”. 

Prosessikuvauksessa käsiteltiin rakentamisen pieninvestointien prosessin syöt-

teitä, tuotteita ja palveluita. Syöte käsite määriteltiin kuvauksen käsitteet koh-

dassa tarkoittamaan systeemin ulkoa tulevana materiaalina tai tietona, jota tar-

vitaan prosessin käynnistämisessä tai ylläpidossa ja jotka jalostuvat proses-

sissa. Resurssit, eli raha ja työvoima, eivät ole syötteitä. Yhdeksi syötteeksi lis-

tattiin kiinteistöpidon strategia. Tämä herätti alueisännöitsijöissä ajatuksia siitä, 

miten kiinteistöpidon strategia oikeastaan ilmenee rakentamisen pieninvestoin-

neissa. Strategia ei ole aina sama, vaan se vaihtelee ajoittain. Alueisännöitsijät 

pistivät merkille, että ehkei kiinteistöpidon strategia ole niin vaikuttavassa roo-

lissa rakentamisen pieninvestoinneissa kuin pitäisi olla. Pieninvestoinnit toteute-

taan enemmänkin vanhan kaavan mukaan kuin strategiaa myötäillen. Tämä 

keskustelu johti ajatukseen siitä, että ehkä myös muiden osastojen kanssa täy-

tyisi tehdä enemmän yhteistyötä niin, että kiinteistöpalvelun ja osastojen strate-

giat huomioidaan pieninvestointien suunnittelussa. (Matinlauri  Viholainen 

2017.) 

Prosessikuvauksessa (liite 3) käsiteltiin asiakkaan, tilaajan, projektipäällikön, 

kiinteistöpäällikön, linjaorganisaation, investointipalveluiden, hankkijan, suunnit-

teluvastuuhenkilön ja urakoitsijan tehtävät rakentamisen pieninvestointien pro-

sessissa. Rakentamisen pieninvestoinneissa urakkakyselyt, -neuvottelut sekä 

sopimukset laaditaan hankintaorganisaation toimesta. Projektipäälliköllä ja työn 

valvojalla on tässä työvaiheessa myös omat roolinsa. Kiinteistöpalvelulla on li-
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säksi käytössä alihankkija rakentamistehtäviin, joka tekee työn tuntityönä. Ali-

hankkijaa käytetään yleensä silloin, kun hanke on pieni, sen laajuutta ei tiedetä 

tai työn toteutuksella on niin kiire, ettei sitä ehditä kilpailuttamaan. 

Alihankkijalla tuntityönä teetetyt työt ovat kuitenkin osoittautuneet rakentamisen 

prosessin hallinnassa ongelmalliseksi. Tuntityönä teetetyt kiireelliset ja usein 

myös laajat työt koituvat tietenkin kalliimmaksi kuin kilpailutetulla urakoitsijalla 

teetetyt. Lisäksi alihankkija ottaa vastaan työtarjouksia ympäri tehdasta eri 

osastoilta, mikä on johtanut siihen, että rakennustyöntekijät siirtyvät työmaalta 

toiselle ja jättävät työn kesken. Tämä laittaa työnjohtajan, joka on tilannut työn 

alihankkijalta, huonoon valoon sen vuoksi, kun työmaa seisoo. (Matinlauri  Vi-

holainen 2017.) 

Kiinteistöpalvelussa käydyissä keskusteluissa ratkaisuksi on ehdotettu, että pit-

kän tähtäimen suunnitelmaa tulisi toteuttaa täsmällisemmin, jolloin kiiretyöt vä-

hentyisivät (Matinlauri  Viholainen 2017). Alihankintana tehtyjen töiden doku-

mentointia tulisi myös kehittää. Kun dokumentointia olisi riittävästi, voitaisiin ali-

hankintana tehtyjen töiden tehokkuutta tutkia sekä vertailla (Kallio 2017). 

7.3.4 Prosessin vastuiden selvitys  vastuunjakomatriisi 

Vastuunjakomatriisi tehtiin, jotta rakentamisen pieninvestointien prosessissa 

olevien henkilöiden tehtävät saataisiin esitettyä mahdollisimman selkeästi. Li-

säksi vastuunjakomatriisilla oli tarkoituksena selvittää, mikäli työvaiheissa on 

päällekkäisiä vastuita tai ei vastuuhenkilöä ollenkaan.  

Vastuunjakomatriisissa esitettiin vain keskeisimmät roolit sekä työtehtävät. Hen-

kilöiden tehtävät eri työvaiheessa luokiteltiin sen mukaan, onko hän vastuussa 

työvaiheesta, hyväksyykö, tarkastaako vai tekeekö työn. Vastuunjakomatriisiin 

olisi voitu lisätä vielä merkintä henkilöiden kohdalle, jotka osallistuvat työvaihee-

seen. Usean työvaiheen kohdalle olisi voitu lisätä monta eri osallistujaa, joten 

lopputuloksena taulukosta olisi tullut epäselvä. Tämän takia osallistuja merkintä 

jätettiin pois taulukosta. 
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Vastuunjakomatriisin valmistuttua se osoittautui erittäin hyödylliseksi dokumen-

tiksi, joka kiteytti prosessikuvauksessa esitetyt vastuut. Vastuunjakomatriisi oli 

hyvä työkalu, jolla pystyi tarkistamaan, etteivät prosessikuvaus ja –kaavio olleet 

ristiriidassa keskenään. Lisäksi vastuunjakomatriisin tarkastus- ja täydennysvai-

heessa kiinnitettiin huomiota siihen, ettei ole täysin yksiselitteistä, kenellä on 

vastuu ja valta määrätä korjaus- tai rakennustyö toteutettavaksi. Kuka on siis 

niin sanotusti rakennustyöhön ryhtyvä? Tällä tarkoitetaan tilannetta, missä asia-

kas ei ota jostain syystä johtuen roolia investoinnin toteutuksessa. Rakentami-

sen pieninvestointien prosessissa alustavan hankesuunnitelman jälkeen täytyy 

tehdä päätös siitä, että toteutetaanko työ välittömästi, lisätäänkö se PTS:ään vai 

onko se täysin tarpeeton toimenpide. Jos asiakas ei tee päätöstä eikä aio osal-

listua toteutukseen, jää päätöksen teko ja vastuun ottaminen jollekin muulle. 

(Matinlauri  Viholainen 2017.) 

Työvaiheet ja niiden suorittajat sekä vastuuhenkilöt listattiin onnistuneesti tau-

lukkoon. Tutkimuksen yhteydessä huomattiin, etteivät vastuut kuitenkaan aina 

ole näin yksiselitteisen selviä, kun toteutetaan rakentamisen pieninvestointeja. 

Pieninvestoinnin toteutusta varten nimetään projektipäällikkö ja mahdollinen 

työn valvoja. Lisäksi voidaan muodostaa projektiorganisaatio, jos se tuntuu tar-

peelliselta. Tilaajaksi määräytyy se, joka laatii investointiesityksen. Näiden hen-

kilöiden lisäksi osallistujia on useita muitakin. Osa rooleista saattaa olla itses-

täänselvyyksiä, mutta työtä helpottaisi, jos toteutettavan pieninvestoinnin yh-

teyshenkilöt olisi kirjattu samaan paikkaan. Kun jokaiselle tarvittavalle roolille on 

nimetty henkilö, ei vastuunottajaa tarvitsisi enää työn toteutuksen aikana ar-

vailla.  

7.3.5 Määrittelyn yhteenveto 

Rakentamisen pieninvestointien prosessin määrittelyn vaiheessa tehtiin proses-

sikaavio (liite 2), prosessikuvaus (liite 3), investointitoimintaohjeissa esiinty-

neistä henkilöistä erillinen dokumentti (liite 4) sekä vastuunjakomatriisi (liite 5). 

Nykytilanteeseen ja paranneltuun rakentamisen pieninvestointien prosessiin te-
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kee merkittävimmän eron asiakkaan liittyminen prosessiin. Parannellussa pro-

sessissa tavoitteena on, että prosessi todellakin alkaa asiakkaasta ja päättyy 

asiakkaaseen, kun asiakas vastaanottaa työn.  

Määrittelyn aikana, haastattelussa sekä kahdessa erillisessä tapaamisessa alu-

eisännöitsijöiden kanssa saatiin selville useita potentiaalisia kehittämisen koh-

teita. Rakentamisen pieninvestointien prosessi voisi menestyä paremmin seu-

raavat puutteet korjaamalla: 

 Investointiesityksen hyväksyminen vie aikaa. 

 PTS:n tiedot ovat puutteellisia. 

 PTS ei ole ajan tasalla ja sitä on hankala päivittää. 

 PTS ei keskustele LVIS-töiden kanssa. 

 Sidosryhmien tuotannon ja/tai asiakkaiden tarpeita ei ole huomioitu tar-

peeksi. 

 Riskikartoitusta ei ole tehty. 

 Suunnitteluvaiheen riskikartoitusta ei ole tehty tai se on tehty puutteelli-

sesti. 

 Asiakastyytyväisyyttä ei mitata tarkoituksella, eikä mittaamiseen ole mit-

taria. 

 On epäselvää, miten kiinteistöpidon strategia ja sen vaihtelu huomioi-

daan rakentamisen pieninvestoinneissa. 

 Yhteistyötä tekevien osastojen strategioiden huomioiminen yhteistyön to-

teutuksessa on puutteellista. 

 Alihankkijalla tuntityönä teetettyjen töiden seuranta ja hallinta on hanka-

laa. 

 Alihankkijan työntekijät vaihtavat työmaata kesken kaiken niin, että työ-

maa ei valmistu kerralla loppuun. 

 Rakentamisen pieninvestoinnin vastuut eivät ole aina selvillä. 

 Tarvittavia dokumentteja ei löydy tai niiden etsiminen vie aikaa. 

 Dokumenttien (ohjeistukset, piirustukset ym) sisältö on puutteellista. 
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7.4 Prosessin kehittämiskohteiden analysointi 

Opinnäytetyössä oli rakentamisen pieninvestointien prosessin vaiheiden ja vas-

tuiden lisäksi tarkoitus selvittää, mitkä ovat ne asiat, jotka estävät prosessin su-

juvaa ja menestyksellistä toimintaa. Tunnistamisen ja määrittelyn yhteenve-

dossa listattiin ongelmia, jotka nousivat esiin haastattelussa sekä tapaamisissa. 

Näiden ongelmien tarkempaa analysointia varten järjestettiin työpaja, jossa on-

gelmien syiden selvitykseen sekä niiden poistamisen mahdollisuuksiin pereh-

dyttiin erilaisten menetelmien avulla. Työpajaan osallistui kiinteistöjen rakennus-

teknisten kunnossapitotöiden alueisännöitsijät, LVI-huolto ja kunnossapitotöiden 

alueisännöitsijä, puhtaanapidon, teiden ja ulkoalueiden kunnossapidon alu-

eisännöitsijä sekä kiinteistöpäällikkö. 

Vaikka työssä tarkasteltava prosessi on rajattu rakentamisen pieninvestointei-

hin, on pieninvestointien toteutuksessa paljon samoja piirteitä jokaisella vastuu-

alueella. Alueisännöitsijät tekevät myös tiiviisti yhteistyötä, joten asioita on to-

tuttu ratkomaan yhdessä. Työpajan avulla osallistujat pääsivät kehittämisen ma-

kuun sekä vaikuttamaan asioihin, mitkä ovat vallitsevana osana heidän työsken-

telyään. 

7.4.1 Työpajan toteutus kiinteistöpalvelussa 

Työpaja järjestettiin kiinteistöpalvelun neuvottelutilassa perjantaina 31. maalis-

kuuta. Ennen työtä osallistujille lähetettiin materiaalia rakentamisen pieninves-

tointien prosessiin liittyen sekä kuvaus menetelmistä, joita työpajassa tullaan 

käyttämään. Materiaalin avulla osallistujat pystyivät perehtymään asiaan itse-

näisesti, jotta aihetta ei tarvinnut esitellä enää erikseen ennen työpajan aloitta-

mista. Osallistujille esitettiin pyyntö, että he miettisivät ennen työpajaan tule-

mista, mitkä ovat heidän mielestään rakentamisen pieninvestointien prosessin 

merkittävimmät kehittämisen kohteet. Heidän asiantuntemukseensa nojaten on-

gelmista valittaisiin ne, jotka ovat heidän mielestään kriittisimmät ja nämä valitut 

ongelmat priorisoitaisiin kolmiportaisen riskitaulukon avulla. 
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Rakentamisen pieninvestointien prosessin tunnistamisen ja määrittelyn aikana 

kehittämiskohteita löytyi yhteensä 19 kappaletta. Työpajan alussa listaan lisät-

tiin vielä yksi ongelma: Työn aikainen kustannusten hallinta on hankalaa nykyi-

sin menetelmin. Näistä kahdestakymmenestä ongelmasta (liite 6) osallistujat pi-

tivät kahdeksaa merkitsevämpänä kuin muita: 

 PTS ei ole ajan tasalla. 

 Budjetoitujen töiden ja investointien kokonaisvaltainen hallinta on puut-

teellista. 

 Riskikartoitusta ei ole tehty suunnittelutyön vaiheessa. 

 Hyväksytyn investoinnin vastuut ovat epäselvät. 

 Aliurakoitsija ei suorita työtä kerralla loppuun, vaan vaihtaa työmaata 

kesken kaiken. 

 Investointiesityksen hyväksyminen vie paljon aikaa. 

 Aikataulu on liian tiukka. 

 Työn aikainen kustannusten hallinta on hankalaa nykyisin menetelmin. 

Kyseiset esille nostetut ongelmat priorisoitiin kolmiportaisen riskitaulukon avulla. 

Ongelmista kaksi sai arvon viisi, eli sietämätön riski. Hyväksytyn investoinnin 

vastuut ovat epäselvät -ongelma sai arvon kolme. Kaikki loput luokiteltiin merkit-

täväksi riskiksi eli ne saivat arvon neljä. Syvempää käsittelyä varten valittiin ne, 

jotka saivat arvon 5. Lisäksi osallistujat valitsivat mukaan vielä yhden, jonka nä-

kivät tarpeelliseksi käsitellä. Seuraavaan vaiheeseen valittiin siis seuraavat 

kolme ongelmaa: 

 PTS ei ole ajan tasalla. 

 Investointiesityksen hyväksyminen vie aikaa. 

 Riskikartoitusta ei ole tehty suunnittelutyön vaiheessa. 

Kaksi ensimmäistä luokiteltiin sietämättömiksi riskeiksi ja kolmas merkityksel-

liseksi riskiksi. Koska työpajaa varten varattu aika oli hyvin rajallinen, täytyi käsi-

teltäviä aiheita rajata merkittävästi. Liian monen ongelman käsitteleminen olisi 
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myös voinut käydä puuduttavaksi. Kehittämisen kohteita listattiin kaiken kaikki-

aan 20 kappaletta. Myöhemmässä vaiheessa ne kaikki voitaisiin priorisoida kol-

miportaisen riskitaulukon avulla. Riskitaulukon käyttäminen sujui hyvin ryhmän 

kanssa, joten kyseistä menetelmää olisi varmasti helppoa hyödyntää tulevai-

suudessakin. 

Seuraavaksi aloitettiin aivoriihityöskentely, jonka aikana oli tarkoitus luoda mah-

dollisimman paljon erilaisia ideoita siitä, miksi kyseinen ongelma on olemassa. 

Työvaiheen tarkoitus ja ohjeet kerrattiin ryhmäläisille. Jokainen osallistui työs-

kentelyyn ja kirjoitti ideoita lapulle. Lappuja kerättiin taululle ongelmien ympärille 

(kuva 11).  

 

KUVA 11. Aivoriihityöskentely käynnissä 

 

Kun ideointi hidastui, osallistujat lukivat lappuja läpi ja miettivät, jos jonkun toi-

sen ideasta kehittyisi vielä jotain lisää. Työvaihe lopetettiin, kun muistilappuja ei 

enää kertynyt taululle. Hiljainen työskentely jatkui, kun siirryttiin lappujen ryhmit-

telyn vaiheeseen. Osallistujat liikkuivat ryhmänä ongelmalta toiselle taululla ja 

siirtelivät lappuja hiljaa, jos huomasivat niiden sisältävän saman teeman. Näin 

ongelmien ympärille muodostui ryhmiä, jotka koostuivat samanlaisista aiheista. 

Ryhmittely lopetettiin, kun kaikki olivat tyytyväisiä lopputulokseen (kuva 12). 
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KUVA 12. Ongelmiin löydettyjen syiden ryhmittelyn lopputulos 

 

Ryhmittelyn jälkeen osallistujat saivat keskustella vapaasti aiheesta. Ideoiden 

kerääminen synnytti paljon keskustelua ja myös ratkaisuja ongelmien poistami-

seen mietittiin ahkerasti osallistujien kesken.  

Viimeisenä menetelmänä työpajassa käytettiin syy–seuraus-kaaviota, jonka 

käyttämisen tarkoituksena oli päästä vielä syvällisemmin käsiksi syy-seuraus-

suhteeseen. Kaaviot myös visualisoivat hyvin sen, mitä työpajassa oli tähän 

saakka saatu aikaiseksi (kuva 13). Käsiteltävä ongelma laitettiin kaavion oike-

aan laitaan, koska se oli löydettyjen syiden seuraus. Ryhmitellyt syyt asetettiin 

ruotoihin. Tässä vaiheessa pajan ohjaaja pyrki selvittämään juurisyitä vielä tar-

kemmin kysymällä jo löydetyistä syistä, että miksi kyseinen syy on olemassa. 5 

x miksi- on yksi menettely, jonka avulla syy-seuraus-kaaviota voidaan täydentää 

lisää. Kysymysten avulla syiden olemassa ololle löydettiin lisää merkityksiä, 

jotka kirjoitettiin suoraan taululle ylös.  
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KUVA 13. Syy-seuraus-kaavion käyttäminen ongelmien analysoinnissa 

 

Kun ryhmäläisistä tuntui, että kaikki mahdollinen on merkitty syy-seuraus-kaavi-

oon, alettiin pohtimaan ratkaisuja, joilla syiden ilmenemiseen voitaisiin vaikut-

taa. Tässä vaiheessa ryhmäläiset olivat jo aktiivisesti keskustelleet löydetyistä 

syistä, miten ne ovat vaikuttaneet edellisiin pieninvestointeihin ja miten toimin-

taa voitaisiin kehittää. Osallistujien oli erittäin helppo löytää käytännön esimerk-

kejä siitä, miten ongelmat ovat toteutuneet erilaisissa investoinneissa ja budje-

toiduissa töissä. Tämä vahvisti vain sitä päätelmää, että työpajassa käsitellyt 

kehittämisen kohteet ovat todellisia ongelmia heidän työssään.  

Riskikartoitus on jäänyt tekemättä suunnittelutyön aikana 

Ensimmäisenä mietittiin ratkaisua ja kehitysmahdollisuutta siihen, miten riskikar-

toitus tulisi tehtyä aina myös suunnittelutyön vaiheessa. Muistilapuille osallistu-

jat kirjoittivat syyksi muun muassa sen, että riskikartoitus on tehty suunnittelu-

työn aikana, mutta sitä ei ole dokumentoitu. Samaan teemaan yhdistettiin lappu, 
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jossa huomioitiin, että suunnittelijoiden vaihtuessa uudet henkilöt eivät enää 

tiedä miksi, miten ja mihin riskikartoitus tehdään. 

Aiheeseen syvennyttiin lisää ja pohdittiin, että vika voi olla perehdytyksessä, 

liian tiukassa aikataulussa, ohjeiden puutteellisuudessa tai siinä, ettei ohjelmis-

toja osata käyttää tai hyödynnetä riskikartoituksessa. Ongelman syntymiseen 

yhdistettiin myös se, että suunnittelutyöt hyväksytään ilman riskikartoitusta. 

Tämä voi johtua siitä, että työn toteutuksella on jo kiire eikä riskikartoituksen 

puuttumista pidetä petollisena työn onnistumisen kannalta. Lisäksi mainittiin se, 

ettei suunnittelutyölle pidetä aloituspalaveria tai sitten alueisännöitsijöitä ei ole 

aiemmin kutsuttu mukaan. Ennen suunnittelutyön aloitusta ei tule siis kerrattua 

riskikartoituksen merkitystä tai ainakaan alueisännöitsijät eivät ole sitä palave-

rissa painottamassa. Syiksi huomioitiin myös se, että ehkei suunnittelijalla ole 

vain kiinnostusta tai hän ei muista tehdä riskikartoitusta.  

Ongelman poistamiseksi tultiin siihen ratkaisuun, että ensimmäisenä asiasta 

täytyy keskustella suunnittelupäällikön kanssa. Jos suunnittelutyön riskikartoi-

tuksen tärkeydestä ollaan samaa mieltä suunnittelupäällikön kanssa, saattaa 

hän pystyä muuttamaan tilannetta. Suunnittelupäälliköllä voi olla tilauksen teko- 

ja vastaanottovaiheessa mahdollisuus korostaa riskikartoituksen merkitystä ja 

olla ottamatta suunnittelutyötä vastaan, mikäli riskikartoitus puuttuu. Kaikkia 

budjetoituja töitä ja investointeja varten voitaisiin suunnitella tarkistuslappu, jo-

hon voidaan merkata, kun työvaihe on tehty. Tämän avulla suunnittelutyön riski-

kartoitus ei ainakaan pääsisi unohtumaan.  

PTS ei ole ajan tasalla 

Käsiteltävistä ongelmista haastavimpana pidettiin sitä, ettei PTS ole ajan ta-

salla. PTS:n päivittämiseen ajan tasalle sekä sen ylläpitoon tuntui vaikuttavan 

erittäin moni asia niin alueisännöitsijöiden ajan puute kuin se, että PTS:n käyt-

töön tarkoitettua ohjelmistoa on hankala käyttää. Yhtä merkittäviksi syiksi ongel-

man syntymiselle koettiin, etteivät asiakkaan ja kiinteistöpalvelun tarpeet ja 

suunnitelmat aina täsmää. Osallistujat huomauttivat myös siitä, ettei tämänhet-

kinen kiinteistöpalvelun strategia ole suunniteltua kunnossapitoa. PTS ei ohjaa 
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töiden toteuttamista, vaikka se on koko pitkän tähtäimen suunnitelman tarkoitus. 

Asiaa ei vain pidetä tarpeeksi tärkeänä, jotta sen kehittämiseen käytettäisiin 

enemmän aikaa.  

Korjaaviksi toimenpiteiksi ehdotettiin, että PTS:n päivittämiseen täytyy varata 

nykyistä enemmän aikaa, jotta se saadaan toimimaan jälleen. Työt täytyy erik-

seen käydä kartoittamassa kiinteistöissä sekä päivittää ohjelmistoon. Kartoitta-

minen vie alueisännöitsijöiltä oman aikansa ja niin myös ohjelmiston käyttö. Oh-

jelmisto koetaan jäykäksi ja hankalaksi käyttää osaksi siksi, ettei sitä ole ope-

tettu alueisännöitsijöille tarpeeksi. Tähän ehdotettiin ratkaisuksi sitä, että joku 

ohjelmiston tunteva henkilö tulee opettamaan sen käyttöä tai tekee PTS:n päivi-

tyksen yhdessä alueisännöitsijöiden kanssa. Tämän myötä ohjelmiston käyttöä 

ei ehkä koettaisi niin aikaa ja hermoja kuluttavaksi. Kun PTS saadaan päivitet-

tyä, voidaan töitä alkaa suunnitella paremmin sen pohjalta. Asiakkaiden kanssa 

neuvottelu helpottuisi, kun PTS:stä voidaan näyttää, mitkä ovat rakennusten, ra-

kenteiden ja laitteiden kunto sekä tulevat korjaustarpeet.  

Investointiesityksen hyväksymisen viivästyminen 

Investointiesityksen hyväksymisen viivästyminen koettiin erityisen hankalaksi 

siksi, että se syö aikaa investoinnin toteutukselta. Investointien valmistumiselle 

päätetään päivämäärä jo yleensä ennen investointiesityksen laatimista. Valmis-

tumisajankohdan tietäminen on erityisen tärkeää tuotannolle jo alustavan han-

kesuunnitelman laatimisen aikana. Pieninvestoinnin toteuttaminen suunnitellaan 

tuotannon aikatauluihin sopivaksi, ja jos investointiesityksen hyväksymisessä 

menee suunniteltua kauemman aikaa, on valmistumisajankohtaa vaikeaa enää 

siirtää myöhemmäksi. Niiden pieninvestointien, joiden toteutus ei vaikuta tuo-

tantoon mitenkään, aikataulua on helpompi muuttaa. 

Investointiesityksen hyväksymisen viivästymisen syyksi huomioitiin muun mu-

assa se, että investointiesitystä ei hyväksytä, koska se on täytetty puutteelli-

sesti. Se, miksi investointiesitys on täytetty puutteellisesti, johtuu siitä, ettei tie-

detä, millaisia perusteluja hyväksyjät vaativat esityksiin. Se, että ei tiedetä, mil-



 

70 

 

laisia perusteluja kaivataan, johtuu osaksi huonosta ohjeistuksesta sekä kieli-

muurista. Esitäytettävä investointiesityslomake on englanninkielinen, eikä sen 

täyttämiselle ole laadittu virallisia suomenkielisiä ohjeita. 

Pieninvestoinnit hyväksytetään linjaorganisaatiolla, eivätkä ne lähde kierrokselle 

Raahen tehtaan ulkopuolelle. Kiinteistöpalvelulla on tiedossa se, ketkä hyväksy-

vät investointiesitykset ja heihin voidaan olla yhteydessä. Ryhmäläiset eivät kui-

tenkaan nähneet tarvetta, että hyväksyjiä tulisi hoputtaa, vaan uskovat, että in-

vestointiesitykset kyllä luetaan silloin, kun aikaa on. Ratkaisuksi nähtiin pikem-

minkin se, että kiinteistöpalvelun tulevien investointien tulisi ehkä olla paremmin 

tiedossa linjaorganisaatiossa. Silloin hyväksyttäväksi tuleviin investointiesityk-

siinkin pystyttäisiin varautumaan. Mikäli investointiesityksen hyväksyjällä on si-

jainen, voisi hänellä olla paremmat oikeudet esitysten hyväksymiseen. 

Ensimmäisenä ja helpoimpana ratkaisuna koettiin se, että investointiesityksen 

laadintaan tehtäisiin suomenkieliset ohjeet. Tämä on ratkaisu, johon kiinteistö-

palvelulla on parhaimmat mahdollisuudet vaikuttaa. Pelkällä hyvällä investoin-

tiesityksellä ei kuitenkaan jokaista hyväksymiskierrosta voida nopeuttaa. Kiire 

on tässäkin tapauksessa se, mikä hankaloittaa pieninvestointien toteutusta. Hy-

väksyminen venyy korkeammalla organisaatiossa, koska heillä ei ole aikaa lu-

kea investointiesityksiä. Tilannetta voitaisiin helpottaa esimerkiksi sillä, että esi-

tykset voisi hyväksyä tai ainakin tarkistaa ja järjestää joku muu henkilö, jolla on 

enemmän aikaa työlle. Toisaalta ratkaisua voitaisiin myös etsiä siitä, että tarkis-

tettaisiin, voitaisiinko investoinnin valmistumisajankohtaa tehdä joustavam-

maksi. Jos investointiesityksen hyväksyminen vie aikaa, se ei kuitenkaan söisi 

aikaa toteutukselta.  

Työpajassa asiaan esitettiin kuitenkin myös sellainen näkökulma, että sillä välin, 

kun investointiesitys on odottanut hyväksyntää eri työpöydillä, on keksitty jo uusi 

edellistä kustannustehokkaampi tapa toteuttaa työ. Vaikka investointiesityksen 

hyväksymisen viivästyminen on enemmän sääntö kuin poikkeus, ei se aina ole 

ollut niin huono asia. Sillä on säästetty myös paljon kustannuksissa ja vältytty 

tarpeettoman työn tekemiseltä.  
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7.4.2 Yhteenveto työpajasta ja tuloksista 

Työpajan toteutukselle varattiin aikaa kaksi tuntia, mikä riitti kolmen ongelman 

käsittelyyn hyvin. Toimin itse työpajan vetäjänä, ja jotta pystyin varmistumaan 

menetelmien toimivuudesta, järjestin pilottityöpajan muutama lle tuttavalleni rei-

lua viikkoa ennen varsinaista työpajaa. Pilottityöpajan toteuttaminen osoittautui 

järkeväksi ratkaisuksi, sillä sen avulla huomasin, että kahdessa tunnissa ehtii 

priorisoimaan riskitaulukon avulla vain puolet ongelmista. 

Varsinaisessa työpajassa syntyi keskustelua huomattavasti enemmän kuin pi-

lottipajassa. Pajan vetäminen, tulosten kirjaaminen sekä keskusteluiden tarkka 

kuunteleminen yhtäaikaisesti osoittautui turhan haastavaksi. Etenkin syy-seu-

raus-kaavion toteutuksen aikana järjestin lappuja taululla ja kirjoitin löydettyjä 

ideoita ylös. Tässä vaiheessa keskittyminen oli useassa asiassa yhtä aikaa, jo-

ten ryhmäläisten keskusteluista saattoi jäädä jotain tärkeää huomioimatta. Muu-

tama työvaihe suoritettiin hiljaisena työskentelynä, joten osallistujien keskuste-

lua ei ollut syytä rajoittaa enempää. Liian kontrolloitu keskustelu olisi varmasti 

vaikuttanut ideointiin ja lopullisiin tuloksiin. Pajan vetäjänä olisin itse voinut va-

rautua tähän paremmin esimerkiksi nauhoittamalla keskustelut. 

Työpajassa käytettiin hyvin tunnettuja ja luotettavaksi todettuja menetelmiä on-

gelman ratkaisuun. Menetelmät olivat tarpeeksi helppoja käyttää heillekin, joille 

ne olivat täysin uusia. Osallistujat olivat työpajan jälkeen tyytyväisiä lopputulok-

siin, sillä jokaiselle ongelmalle löydettiin muutamiakin erilaisia ratkaisuja. 

Työpajan tuloksista voidaan korostaa yksi syy, joka esiintyi jokaisen ongelman 

aiheuttajana. Tämä syy on kiire. Kiire työn toteutuksen aikana on myös listattu 

omana kohtanaan kahdenkymmenen ongelman listan joukkoon. Kiireen synty-

mistä aina ajoittain on hankala estää, mutta siihen voidaan myös vaikuttaa. 

Kaikki löydetyt kehittämisen kohteet liittyvät vahvasti toisiinsa. Kun PTS ei ole 

ajan tasalla, on sitä hankala hyödyntää budjetoitujen töiden ja investointien ko-

konaisvaltaiseen hallintaa. Jos työt eivät ole täysin hallinnassa tulee kiire, kun 
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huomataan, että investointeja ei ole tehty niin paljon kuin on suunniteltu. Seu-

raavaksi täytyy tehdä ripeästi investointiesityksiä, joiden hyväksyminen vie ai-

kaa esimerkiksi niiden puutteellisuuden tai hyväksyjien kiireen takia. Kun inves-

tointiesityksen hyväksyminen viivästyy, tulee kiire työn toteuttamisessa. Tällöin 

saatetaan oikoa suunnittelussa, jolloin suunnittelutyön aikana tehtävä riskikar-

toitus jää tekemättä. Rakentamisen pieninvestointien prosessi on monen tapah-

tuman ketju, jossa asiat liittyvät vahvasti toisiinsa. Myös ongelmat siirtyvät työ-

vaiheesta toiseen ja jalostuvat aina vain uudeksi ongelmaksi. 

Tässä vaiheessa on hyvä muistaa jo aiemmin esitetty Salomäen (2003, 43-44) 

ajatus kiireestä yrityksen laatuongelmien tuottajana. Kiirettä ei tulisi ajatella vir-

heiden tuottajana, vaan kiirettä syntyy, kun prosessilta vaaditaan enemmän kuin 

mihin se on kykenevä. Tällöin toimintatavat on voitu muuttaa laaduttomam-

maksi, henkinen paine on liian suuri tai tieto ja taito ovat riittämättömiä. Esimer-

kiksi näiden tekijöiden seurauksena tehdään virheitä, mikä lisää prosessissa kii-

rettä. 
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8 KEHITYKSEN TUOMAT MAHDOLLISUUDET KIINTEISTÖPAL-

VELUSSA 

Rakentamisen pieninvestointien prosessin kehittäminen ei ole kertaluontoinen 

suoritus, vaan tehokkaan toiminnan ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa kehittä-

mistä. Jatkuvalla kehittämisellä prosessi pysyy kilpailukykyisenä, vaikka muut-

tuva ympäristö asettaa uusia vaatimuksia. Prosessin kehittämisen työpajassa 

käsiteltiin kolme ongelmaa, joiden parantaminen kohentaisi prosessin suju-

vuutta kaikista merkittävimmin. Näiden ongelmien lisäksi löydettiin seitsemän-

toista muuta ongelmaa, mikä kertoo siitä, että prosessilla on paljon potentiaalia 

kehittyä. Saatuja tuloksia olisi hyvä käsitellä vielä myöhemminkin yksikössä 

sekä viedä kehitettyjä parannusehdotuksia käytäntöön. Prosessien kehittämi-

sellä pyritään saavuttamaan ja ylläpitämään tehokkaampaa toimintaa, jossa asi-

akkaat ovat tyytyväisiä, hajonta on pientä, toiminta kannattavaa ja työtä miele-

kästä tehdä. Miten tällaiset asiat näkyvät sitten käytännössä? Kiinteistöpalve-

lulle prosessin kehittäminen tuo mukanaan seuraavia mahdollisuuksia tulevai-

suudessa: 

- Yhteistyö asiakkaiden kanssa on sujuvampaa ja projektit voidaan toteut-

taa huomioiden molempien osapuolten tarpeet. 

- PTS on ajan tasalla ja töiden toteutus voidaan suunnitella sen pohjalta. 

- Työn toteutuksen tarpeellisuutta voidaan perustella asiakkaalle PTS:n 

avulla. 

- Informaatiovirta kasvaa yksiköiden ja henkilöiden välillä. 

- Investointiesitysten täyttäminen on vaivatonta. 

- Investointiesitysten hyväksymiseen kuluvaa aikaa on saatu lyhennettyä 

sekä hyväksymiseen vievään aikaan on varauduttu. 

- Työn aikaiseen raportointiin on selvät ohjeet, joita noudatetaan. 

- Dokumenttien hallinta yksinkertaistuu ja selkeytyy. 

- Prosessin suorituskykyä kyetään seuraamaan oikeanlaisilla ja muuntoky-

kyisillä mittareilla. 
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- Ostopalveluiden kannattavuutta pystytään vertailemaan riittävän ja luo-

tettavan aineiston avulla. 

- Aliurakoitsijoiden toimintaa pystytään kehittämään. 

- Budjetoinnista tulee tarkempaa ja selkeämpää siihen soveltuvan ohjel-

miston sekä kerättyjen dokumenttien avulla. 

- Resurssien hallinta on tehokkaampaa. 

- Omaa toimintaa halutaan ja osataan kehittää jatkuvasti. 

- Työnteko on mielekästä ja innostavaa. 

- Henkilöstö ymmärtää prosessin vaiheet ja oman työn merkityksen pro-

sessissa. 

- Prosessiajattelua ja se kehittämistä toteutetaan kaikissa yksikön toimin-

taprosesseissa yhtä lailla kuin rakentamisen pieninvestointien proses-

sissa. 
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9 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan kiin-

teistöpalvelun rakennusteknisen kunnossapidon pieninvestointien prosessin vai-

heet ja vastuut sekä sen potentiaaliset kehittämisen alueet. Tutkimuksen tulok-

sena syntyi käsitellyn prosessin prosessikartta, -kaavio ja -kuvaus, vastuunjako-

matriisi sekä selvitys organisaation investointien toteutusohjeissa esiintyneiden 

henkilöiden tehtävistä. Lisäksi prosessin perinpohjaisen käsittelyn seurauksena 

löydettiin useita sen toimintaa heikentäviä ongelmakohtia. 

Kehitystä kaipaavat aiheet käsiteltiin työpajassa yhdessä yksikössä toimivien 

henkilöiden kanssa. Lopputuloksena saatiin analysoitua kolme prosessin me-

nestymisen kannalta kriittisintä pullonkaulaa. Kyseisten prosessia heikentävien 

tekijöiden olemassaoloon perehdyttiin huolella erilaisten laatutyökalujen avulla 

ja saadun tiedon pohjalta kehitettiin parannusvaihtoehdot ongelmien poistami-

seen. Kaiken kaikkiaan kehityskohteita listattiin kaksikymmentä. 

Tutkimusta lähdettiin toteuttamaan prosessin kehittämisen menetelmin, jonka 

tyypillisinä vaiheina ovat prosessikartan, -kaavion ja -kuvauksen tekeminen. 

Työn alussa oli ajatus siitä, mitkä ovat prosessin heikkoudet ja mitä lähdetään 

kehittämään. Kuitenkin vasta prosessin tunnistamisen ja määrittelyn aikana 

saatiin selville, mikä tulee olemaan tutkimuksen lopullinen tavoite. Tämä on hy-

vin tyypillistä case- eli tapaustutkimukselle, jossa tutkimuksen aihe ja merkitys 

kirkastuvat työn edetessä. 

Prosessin tunnistamisessa ja määrittelyssä hyödynnettiin alan kirjallisuutta sekä 

ohjaavan opettajan ja kiinteistöpalvelun henkilöstön ammattitaitoa. Laajan ja pä-

tevän aineiston avulla saatiin luotua asianmukaiset dokumentit prosessista, joita 

kiinteistöpalvelulla ei ole ollut vielä aikaisemmin käytössä. Dokumenttien teon 

yhteydessä saatiin kerättyä merkittävä määrä tietoa siitä, mikä ajaa prosessia 

tehottomampaan suuntaan tällä hetkellä.  
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Kehityskohteista ensimmäisenä käsiteltiin suunnittelutyön aikaisen riskikartoi-

tuksen puuttumista. Tämän ongelman esiintymiseen löydettiin useita syitä ja rat-

kaisuksi sen parantamiseen uskottiin löytyvän yhteistyöstä suunnittelupäällikön 

kanssa. Suunnittelupäällikkö on aktiivisesti tekemisissä suunnittelijoiden 

kanssa, jolloin hänellä voisi olla otolliset mahdollisuudet vaikuttaa riskikartoituk-

sen tekemiseen suunnittelutyön aikana. Projektien toteutusta varten voitaisiin 

myös kehittää tarkistuslappu, jonka täyttämisellä voidaan seurata työvaiheiden 

toteutumista. 

Pitkän tähtäimen suunnitelman eli PTS:n vanhentunutta tietoa pidettiin toisena 

merkittävänä ongelmana, sillä lähes kaikki kiinteistöjen kunnossapitotyöt tulisi 

toteuttaa sen pohjalta. Ratkaisuksi löydettiin riittävien resurssien varaaminen 

PTS:n päivittämistä sekä sen käsittelyyn tarkoitetun ohjelmiston opettelua var-

ten. 

Viimeisenä kehitettiin parannusehdotus investointiesitysten hyväksymiseen vie-

vän ajan lyhentämiseen. Kehittäminen vaatii yhteistyötä investointipalveluiden 

kanssa, sillä olisi aiheellista selvittää, koetaanko hyväksymiseen vievä aika hai-

talliseksi myös muissa yksiköissä. Jos asia koetaan yhteiseksi ongelmaksi, tulisi 

sitä pyrkiä parantamaan koko organisaatiossa. Lisäksi ehdotettiin investointiesi-

tyksen suomenkielisten ohjeiden tekemistä sekä aktiivisempaa yhteistyötä in-

vestointipalveluiden kanssa, jolloin he voisivat varautua kiinteistöpalvelun tule-

viin investointiesityksiin. 

Tutkimuksen aikana tuli esiin paljon aihealueita, joita prosessissa voitaisiin ke-

hittää. Kaikkiin löydettyihin ongelmakohtiin ei ollut mahdollista paneutua tässä 

tutkimuksessa, mutta olisi suotavaa, että ne käsiteltäisiin kiinteistöpalvelussa 

jälkikäteen. Tutkimuksessa saatiin ratkaisut kaikkiin asetettuihin tutkimuskysy-

myksiin, sekä lisäksi nostettiin esiin asioita, joita pitkäjänteisellä kehitystyöllä 

voidaan saavuttaa. 



 

77 

 

Kehityssuunnitelmaa ei lähdetty toteuttamaan käytännössä, mikä ei ollut opin-

näytetyön alkuperäinen tavoitekaan. Tästä saattaa kuitenkin seurata se, että ke-

hitystyö hyytyy alkumetreille. Lisäksi olisi ollut hienoa nähdä, miten suunnitel-

mien toteutus onnistuu käytännössä. Suunnitelmien vieminen käytäntöön sekä 

tulosten mittaaminen olisi tuonut työn käyttökelpoisuuteen lisää luotettavuutta. 

Luotettavuutta pyrittiin kuitenkin kasvattamaan ja työn toteutuksen aikaisia vir-

heitä minimoimaan tarkalla työvaiheiden kuvauksella. Työvaiheiden kuvauk-

sessa huomattiin muun muassa se, että jotkin eri käsitteet olivat tutkijalle alussa 

epäselviä. Niitä tarkennettiin myöhemmin työn edetessä. 

Toimeksiannon alussa opinnäytetyön toivottiin tuovan vastauksia moniin eri ky-

symyksiin ja konkreettisia ohjeita käytännön työhön. Aihe päädyttiin rajaamaan 

rakentamisen pieninvestointien prosessin kehittämistä koskevaksi. Tämä rajaus 

jätti työn ulkopuolelle useita mielenkiintoisia tutkimista ja kehittämistä kaipaavia 

aihealueita. Toivottavasti tämä opinnäytetyö herättää yksikössä intoa prosessin 

ja oman työn kehittämiseen sekä toimii konkreettisena apuna toiminnan tehos-

tamisessa niin, että kiinteistöjen kunnossapitovelkaa pystytään hallitsemaan tu-

levaisuudessa systemaattisemmin. Muutosten aikaansaaminen ei ole aina help-

poa. Se vaatii yksikössä toimivilta henkilöiltä määrätietoista ja pitkäjänteistä 

työskentelyä, jossa ei unohdeta alussa asetettua tavoitetta – tuloksellisen toi-

minnan kehittämistä.  
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Rakentamisen pieninvestoinnin toteutusprosessi 
Prosessin kuvaaminen, ns. paranneltu tilanne 

 

1. Soveltamisala 
 

Prosessi kuvaa rakentamisen pieninvestointien suorittamista tehdaspalveluyksikössä.  

Prosessia esittää suuruusluokaltaan 20 000€ - 200 000€ hankkeiden läpi vientiä, joiden 

asiakkaana on joku muu kuin tehdaspalveluyksikkö itse. 

Prosessi alkaa aina asiakkaan havaitsemasta tarpeesta, jolloin hän ottaa yhteyttä 

alueisännöitsijään. Prosessi päättyy, kun työ on luovutettu hyväksytysti asiakkaalle. 

 

2. Käsitteet 
 

Syöte: Systeemin ulkoa tuleva materiaali tai tieto, mitä tarvitaan prosessin 

käynnistämisessä tai ylläpidossa ja mitkä jalostuvat prosessissa. Resurssit, eli raha ja 

työvoima, eivät ole syötteitä. 

Tuotos: Prosessissa jalostuva ”informaatio paketti” sekä palvelut ja suorituskyky. 

Tuote: Konkreettinen tuotoksesta jalostuva asia. 

Kiinteistö: Sisältää yksilöidyn osan maapohjaa sekä kiinteistön käyttötarkoitusta 

pysyvästi palvelemaan tarkoitetut kiinteistönomistajan rakennukset, mihin luetaan 

myös kiinteät rakennelmat ja laitteet. 

 

3. Asiakkaat, heidän tarpeensa ja vaatimukset 

 

Rakentamisen pieninvestointien prosessin asiakkaita ovat kaikki Raahen tehtaan 

alueen kiinteitä rakennuksia ja rakennelmia käyttävät henkilöt sekä terästuotannon 

prosessi itsessään. Kiinteiden rakennuksien ja rakenteiden lisäksi käsiteltävän prosessin 

vastuualueisiin lukeutuvat laitteet, joiden ylläpito tai rakentaminen vaatii 

rakentamisen ammattitaitoa. 

Asiakkaat vaativat ympäristön, joka on turvallinen, viihtyisä ja tarkoituksenmukainen. 

He vaativat tuotteen toimittajalta asiantuntemusta ja kykyä ennakoida tulevia töitä. 

Rakentamisen pieninvestointien prosessilta vaaditaan täsmällisyyttä kustannuksissa ja 

aikataulussa pysymisessä sekä nopeutta reagoida ennalta suunnittelemattomiin töihin 

ja muuttuviin tilanteisiin. Tarkasteltavassa prosessissa toimivilta henkilöiltä vaaditaan 

yhteistyökykyä ja ymmärrystä tehtaan tuotannon toiminnasta. 
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1. Tavoite 
 

Prosessin tavoite on turvata ja edistää asiakkaiden toimintaa kiinteistöissä kiinteän laitteiston, 

rakenteiden sekä rakennusten osalta. Prosessi huolehti asiakkaan puolesta kiinteistöjen 

kunnossapidollisten hankkeiden ohjauksesta. 

Yksi prosessin menestystekijöistä on asiantuntemus, jota prosessiin osallistuvat henkilöt voivat 

tarjota asiakkaille tilanteen vaatiessa. Prosessin sujuvuus ja töiden suorittaminen vaatimusten 

mukaan kustannussuunnitelmassa ja aikataulussa pysyen ovat olennaisia asioita prosessin 

menestykselle.  

Prosessin suorituskykyä mitataan tarkkailemalla yksittäisten pieninvestointien aikataulu- ja 

kustannussuunnitelmien toteutumista. Menestystä mitataan myös sillä, miten ennalta 

aikataulutettuja töitä on pystytty toteuttamaan suurimpien kiinteistöjen kunnossapitotöiden 

suunnitelmien mukaisesti. Asiakastyytyväisyydelle ei ole tällä hetkellä mittaria. Rakentamisen 

pieninvestointien prosessissa toimivien aliurakoitsijoiden työn onnistumista tarkkaillaan antamalla 

heille palautetta projektin päättymisen jälkeen. 

 

2. Syötteet, tuotteet ja palvelut 
 

Syötteet:
- Laatujohtaminen ja laadunvarmistuksen keinot 

o ohjeet projektien ja investointien läpivientiin, dokumentointiin, suunnitteluun ja 

päättämiseen 

o prosessissa toimivien henkilöiden tehtävänkuvaukset 

o lomakepohjat 

o dokumentit aiemmista projekteista 

o piirustukset 

o tuotannon aikataulut (seisokit) 

o SSAB One 

o rakentamisen laatu 

- Kiinteistöpidon strategia 

o pieninvestointien ja projekti-investointien vuosisuunnitelma 

o PTS 

o kiinteistöpalvelun sisäiset ja tuotannon sekä kunnossapidon yhteiset palaverit  

o alihankintaverkoston hallinta 

- Liiketoiminta 

o kustannussuunnitelmat, budjetointi 

o sopimukset (esim. urakkasopimus) 

- Lait (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, työturvallisuuslaki) 

- Rakentamismääräyskokoelma 

- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998)
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Tuotos/palvelu (tuotteet): 
- Neuvo/asiantuntemus  

o työn laajuuden, kiireellisyyden ja vaihtoehtoisten ratkaisujen arviointi 

- Asiakaspalvelu 

o yhteistyö ja viestintä 

o tiedottaminen 

o palaverit 

- Laadun varmistus 

o työmaavalvonta 

o laatusuunnitelma 

o tarkastusasiakirja 

o työmaapöytäkirjat 

o työmaapalaverit ja katselmukset 

o riskikartoitukset 

o piirustukset 

o projektikohtainen dokumentaatiosuunnitelma 

o toimittajan arviointi 

- Toteutus viranomaissäädökset huomioiden 

o rakennuslupa 

o pätevä suunnittelutyö 

o viranomaissäädösten mukainen kilpailutus, vuokratyö ja alihankinnat 

o tekniset asiakirjat 

o tarjouspyyntö 

o urakkatarjousten käsittely 

o urakkasopimus 

o turvallisuussuunnitelmat, -säännöt ja -asiakirjat, turvallinen työmaa ja työn 

toteutus sekä näihin liittyvän tiedon jakaminen ja päivittäminen 

o asiaan kuuluvat käyttö- ja kunnossapito-ohjeet, työturvallisuus- ja terveystiedot 

o (päätoteuttajan nimeäminen tai rakennuttaja huolehtii hänenkin tehtävänsä) 

o asbesti kartoitus (mikäli tarpeellista) 

o aloituskokous 

o katselmukset 

o työsuorituksen tarkastusasiakirjat 

o tarpeeksi pätevä henkilöstö hankkeen vaativuus huomioiden 

o tarvittavien tietojen ilmoittaminen verottajalle 

- Toteutus hankkeen aikataulu- ja kustannussuunnitelmien mukaisesti 

o kustannus- ja aikataulusuunnitelmat, sekä niiden seuranta ja päivitys 

o edistymisraportti 

- Valmiin tuotteen luovutus 

o luovutusasiakirjat tai vastaanottopöytäkirja 

o loppuraportti 
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1. Vastuut 
Pieninvestoinneissa, jotka sisältävät suunnittelua, hankintaa ja asennusta, tulee 

soveltuvin osin noudattaa investointitoimintaohjetta. (Pieninvestointiohje, SSAB Europe 

Oy.) 
 

Asiakas: 

Kiinteistön käyttäjä huomaa tarpeen ja ilmoittaa siitä alueisännöitsijälle. 

Alueisännöitsijä antaa oman arvionsa työn laajuudesta, kriittisyydestä ja 

suoritusvaihtoehdoista pääsääntöisesti suullisesti, minkä perusteella asiakas sopii 

hankkeen aloittamisesta. Mikäli hanke päätetään toteuttaa investointina, laatii asiakas 

alustavan projekti- ja hankeohjelman alueisännöitsijän avustuksella. Asiakkaan 

tehtävä on ilmoittaa projektin sisältöön vaikuttavista tekijöistä ja olosuhteista. 

Projekti- ja hankeohjelman pohjalta tehdään investointiesitys, joka hyväksytetään 

linjaorganisaatiossa. Investointiesityksen laatii tilaaja, joka voi olla prosessin asiakas 

tai kiinteistöpalveluyksikkö itse. Asiakkaan tarpeet voidaan siis täyttää myös siten, että 

kiinteistöpalveluyksikkö toimii hankkeen tilaajana alusta lähtien. Tällöin asiakkaan 

tarpeet huomioidaan koko prosessin ajan, mutta kiinteistöpalvelu vastaa hankkeen 

kokonaisvaltaisesta toteutuksesta. 

Hyväksytyn investointiesityksen jälkeen projektisuunnittelu, hankinnat ja rakennustyöt 

voidaan aloittaa. Mikäli projekti rahoitetaan budjetista, ei tarvitse tehdä 

investointiesitystä. 

Projektipäällikkö raportoi asiakkaalle projektin etenemisestä. On olennaisen tärkeää, 

että asiakas on mukana niin alustavassa kuin lopullisessakin riskikartoituksen 

tekemisessä, sekä aloituskokouksessa.  

Prosessin lopuksi projektipäällikkö luovuttaa työn asiakkaalle, jolloin hänellä on 

mahdollisuus antaa palautetta työn suorituksesta ja lopputuloksesta. 

 

Tilaaja: 

Tilaaja on se, joka tekee investointiesityksen (investointiesityksen laatija). Tilaaja 

nimeää investoinnin valvojan/projektipäällikön sekä tarvittaessa ohjausryhmän. Hän 

vastaa siitä että työn laajuus, kustannukset ja projektiryhmä määritellään, järjestetään 

ja pidetään ajan tasalla koko projektin valmistumisen ajan. Tilaaja vastaanottaa tietoa 

projektin edistymisestä. Hänen vastuullaan on varmistaa, että mahdollisia sidosryhmiä 

on tiedotettu ja heidän toiveitaan kuultu projektin toteutuksessa. Tilaaja määrittelee 

ja päättää projektin resurssit yhteistyössä resurssien omistajan kanssa. Hän hyväksyy 

projektin luovutuksen ja päättämisen. 

 

Tilaaja voi siis olla rakentamisen pieninvestointien prosessin asiakas, mikäli asiakas 

haluaa itse ryhtyä tilaajaksi (ottaa vastuuta) ja laatia investointiesityksen. Tilaaja voi 

myös olla kiinteistöpalvelun alueisännöitsijä. Alueisännöitsijä voi siis kaiken kaikkiaan 

toimia pieninvestoinneissa tilaajana, projektipäällikkönä, investoinnin valvojana, 

turvallisuuskoordinaattorina sekä työn valvojana. 
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Projektipäällikkö:  

Prosessin alussa projektipäällikkö (alueisännöitsijä) tutkii ja arvioi hankkeen 

laajuuden, kriittisyyden, vaihtoehdot ja aikataulun alustavasti, kun asiakas havaitsee ja 

ilmoittaa tarpeen (alustava hankesuunnitelma). Mikäli hanketta ei aiota toteuttaa 

välittömästi, projektipäällikkö huolehtii työn lisäämisestä PTS-suunnitelmaan tai 

investointien vuosisuunnitelmaan.  

 

Projektin toteutuksen aikana projektipäällikkö huolehtii ja valvoo hyväksytyn 

investoinnin toteutuksesta niin, että teknisessä suunnitelmassa esitetyt tavoitteet 

saavutetaan. Projektipäällikkö kantaa vastuun projektin toteutuksesta 

projektisuunnittelun, toteutussuunnittelun, hankinnan, työmaatoiminnan, 

käyttöönoton ja loppuraportoinnin aikana.  

 

Investointiesityksen hyväksymisen jälkeen projektipäällikkö päivittää 

kustannussuunnitelman talousosaston avaamalle investoinnin tilille, mikäli se on 

muuttunut investointiesityksen teon jälkeen. Projektipäällikkö voi pyytää 

investoinnille työn valvojan nimeämistä. Projektipäällikkö toimii investoinnin 

turvallisuuskoordinaattorina tai nimeää toisen henkilön. Projektipäällikkö 

laatii/kirjoittaa projektisuunnitelman, joka sisältää tiedot projektiorganisaatiosta 

(mikäli muodostetaan projektiorganisaatio), resurssi-, turvallisuus-, hankinta-, kokous- 

ja raportointisuunnitelman, sekä tekee lopullisen riskien hallintasuunnitelman. Tilaaja 

hyväksyy projektisuunnitelman. Käytännössä pieninvestoinneissa investointiesitys voi 

toimia projektisuunnitelmana. Jos investoinnissa hankitaan tai muutetaan 

tuotantolaitteita, on suunnittelun lisäksi toteutuksessa huomioitava Konepäätöksen 

400/08 sekä käyttöpäätöksen 403/08 vaatimukset. Rakennustöissä on huomioitava 

myös valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (Vna 209/2005) sekä 

ilmoitusvelvollisuus verottajalle (lait 363/2013 ja 364/2013). Kun toteutus tapahtuu 

tuotannon aikana, on siinä erityisesti huomioitava Työturvallisuuslain 738/02 mukaiset 

vaatimukset. Projektipäällikkö raportoi projektin omistajalle, joka voi olla asiakas tai 

projektipäällikön lähin esimies. 

Projektipäällikkö tilaa tarvittavan suunnittelutyön investointipalvelusta ja laittaa 

kustannusten tiliksi investoinnin Orderin. Tehdyt suunnitelmat tarkastetaan 

mahdollisten virheiden välttämiseksi.  

Projektin valmistelussa projektipäällikkö tekee yhteistyötä projektin hankintahenkilön 

kanssa, kun määritellään projektin hankinnat, lähetetään tarjouspyynnöt, vertaillaan 

tarjouksia, tarjous neuvotellaan, laaditaan sopimukset ja tilaukset sekä vastaanotetaan 

tilaus. Pelkät hankintaan liittyvät tilauskehotteet osoitetaan hankinnan vastuulliselle 

ostajalle. Projektipäällikkö huolehtii teknisestä dokumentaatiosta, joka täytyy olla 

hankintoja varten. 

Projektipäällikkö on vastuussa aloituskokouksen järjestämisestä ja toteutuksen 

riskikartoituksen teosta. Aloituskokouksessa käydään muun muassa 

turvallisuustoimenpiteet, jotka urakoitsijan täytyy ohjeistaa työntekijöilleen ennen 

työn aloitusta. Projektipäällikkö seuraa projektin aikataulun ja kustannusten 

toteutumista ja mikäli projektin toteutukseen tulee muutoksia, hän käsittelee ja 

hyväksyy ne investointitoimintaohjeiden mukaisesti. 
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Projektipäällikkö huolehtii projektin edistymisraportin teosta ja sen jakamisesta 

esimiehelle, alueen pieninvestointien koordinaattorille ja muille avainhenkilöille. 

Lisäksi hän huolehtii sisäisestä tiedottamisesta sekä projektin päättämistoimenpiteistä 

(vastaanotto- tai luovutusasiakirja, loppuraportti). Projektipäällikön tulee ilmoittaa 

joka kuukausi Verottajalle työmaalla työskentelevien työntekijöiden tiedot ohjeiden 

mukaisesti. Katselmus pidetään ennen jokaisen maksuerän hyväksymistä. 

Projektipäällikkö täyttää katselmuksen jälkeen asiakirjan, jossa ilmoitetaan 

hankkijalle, että maksuerän voi maksaa, mikäli urakoitsija on suorittanut työn 

hyväksytysti. Projektipäälliköllä on vastuu projektin laitteiden ja järjestelmien 

vaatimuksenmukaisuuden varmistamisesta ja käyttöönotosta. 

Investointi merkitään käyttöönotetuksi, kun se on 75 % tuotantokäytössä. Tällöin 

investoinnista aletaan kirjata poistoja. Käyttöönotosta tulee lähettää ilmoitus pienten 

investointien koordinaattorille ja talousosastolle. Tämän jälkeen ei Orderille voi enää 

tehdä uusia tilauksia. Vastaanottokokouksen yhteydessä tehdään toimittajan arviointi, 

milloin palautetta annetaan molemmin puolin urakoitsijan ja työn valvojan kesken. 

Projektin luovutusvaiheessa projektipäällikkö ottaa vastaan palautetta asiakkaalta 

työn toteutuksesta sekä lopputuloksesta.  Hän huolehtii ylläpidon järjestämisestä eli 

vastaa muun muassa siitä, että projektin ylläpitoon liittyvät dokumentit luovutetaan 

ylläpitohenkilölle. Viimeinen edistymisraportti toimii käytännössä projektin 

loppuraporttina, joka täytyy jakaa alueen pieninvestointien koordinaattorille ja 

talousosastolle. 

 

Kiinteistöpäällikkö: 

Tarkastaa pieninvestoinneissa investointiesityksen mikäli investoinnin esittäjä on 

alueisännöitsijä itse. Hän esittää pieninvestoinnit yhtiön rahoituksesta vastaavalle 

henkilölle. Kiinteistöpäällikkö valvoo ja ohjaa investointien toteutumista, sekä tekee 

tiivistä yhteistyötä alueisännöitsijän kanssa. Hän mm. auttaa alueisännöitsijää 

selvittämään projektin aikana ilmenneitä ongelmia ja seuraa kustannusten 

toteutumista. Pieninvestointien vetäjä, Alueisännöitsijä, raportoi investoinnin 

toteutumisesta kiinteistöpäällikölle. Hän laatii pieninvestointien vuosisuunnitelman.  

 

Linjaorganisaatio:  

Tarkastaa ja hyväksyy tai ei hyväksy investointiesitystä. Seuraa projektipäällikön 

raportoimista investoinnin toteutumisesta. On vastuussa, että pieninvestointien 

vuosisuunnitelma tehdään. 

 

Investointipalvelut: 

Huolehtii investoinnin valvojan/projektipäällikön tilaamasta suunnittelutyön 

hankinnasta. Investointipalvelu raportoi yhteenvetona toteutuneet pieninvestointien 

kustannukset ja kustannusennusteet talousosastolle. Investointipalvelut huolehtivat 

työn rakennuslupatehtävistä. Investointipalvelut sekä projektipäällikkö huolehtivat 

projektin dokumenttien hallinnasta. 

 

Hankkija:  

Investoinnin koosta ja suoritustavasta riippuen hankkijan tehtävät työn valmistelun 

aikana ovat hankintasuunnitelman laatiminen projektipäällikön kanssa, 

tarjouspyyntöjen kaupallisen osuuden laatiminen, tarjouspyyntöjen lähettäminen ja  
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vastaanottaminen. Hankkija vertailee ja valitsee toimittajakandidaatit yhdessä 

projektiorganisaation kanssa. Tarvittaessa hankkija järjestää ja itse osallistuu 

tarjousneuvotteluun. Hän laatii lopullisen hankintaesityksen projektiorganisaation 

kanssa ja järjestää sopimusneuvottelun. 

Hankkija laatii ja lähettää tilauksen tai hankintasopimuksen hyväksytyn 

hankintaesityksen pohjalta.  

Projektin toteutusvaiheessa hankkija on vastuussa, että maksuerät tulevat maksettua 

sen mukaan, miten projektipäällikkö on ne hyväksynyt. Hän tarkistaa hankintojen 

laskut ja vakuukset. Hän ennustaa maksusuunnitelman muutoksia yhdessä 

projektipäällikön kanssa ja raportoi hankintoihin liittyen. Hankkija ilmoittaa tarvittavat 

kustannustiedot investoinnista verottajalle. Investoinnin päättämisvaiheessa hankkija 

huolehtii hankinnan vastaanotosta (vastaanottopöytäkirja) ja taloudellisen 

loppuselvityksen laatimisesta yhdessä projektiorganisaation ja toimittajan kanssa. 

 

Suunnittelunvastuuhenkilö:  

Suunnitteluvastuuhenkilö on mukana prosessin päävaiheissa suunnitteluprosessissa, 

piirustusten ja riskikartoituksen teossa ja jakamisessa sekä projektisuunnitelman 

laadinnassa suunnitteluresurssien osalta. 

Suunnitteluprosessissa suunnitteluvastuuhenkilö huolehtii 

suunnittelutoimeksiantojen lähtötietojen annosta, suunnittelutyön teknisestä, 

taloudellisesta ja ajallisesta edistymisestä, turvallisuusvaatimusten huomioimisesta 

sekä valmistuneen suunnitelman luovutuksesta tilaajalle. Hän vastaa päälaite- ja 

laitehankintojen teknisestä määrittelystä sekä sopivuudesta kohteeseen yhdessä 

linjaorganisaation (tai projektiorganisaation) kanssa. 

Prosessin toteutus- ja luovutusvaiheessa suunnitteluvastuuhenkilö huolehtii, että 

uusien laitteiden, rakennusten ja järjestelmien laitetiedot voidaan tallentaa suoraan 

lopulliseen paikkaan. Hän myös valvoo, että laitetoimitusten loppudokumentit sekä 

dokumenttitiedot annetaan dokumentoijalle.  

Suunnitteluvastuuhenkilön tehtävä on myös hyväksyä toimeksiantojen ja 

laitetoimitusten yhteydessä perussuunnitelmista ja vastaanotosta. Hän huolehtii 

valmistuvien suunnitelmien laadusta, aikataulusta ja kustannuksista sekä 

suunnitteluun ja hankintaan liittyvien turvallisuustoimenpiteiden kirjaamisesta. 

 

Urakoitsija: 

Urakkakysely vaiheessa urakoitsija lähettää urakkatarjouksen hankkijalle. Urakoitsija 

osallistuu urakkaneuvotteluihin, jossa tarkennetaan urakan piirteitä, laadunvarmistus, 

alustava-aikataulu, muutokset ja käydään läpi sopimusehdot. 

Suunnitelmien tarkastusvaiheessa urakoitsija, vastuusuunnittelija ja projektipäällikkö 

tarkistavat suunnitelmien virheettömyyden ja ristiriidattomuuden. 

Riskikartoituksen täsmentämisvaiheessa urakoitsija laatii tarkastusasiakirjan, joka 

täyttää riskikartoituksen ja laatusuunnitelman kriteerit. Urakoitsijan tulee toimittaa 

oma turvallisuussuunnitelma projektipäällikölle. 

Aloituskokouksen jälkeen urakoitsija korjaa ja täydentää lopullisen tarkastusasiakirjan, 

sekä laatii työaikataulun, jonka projektipäällikkö hyväksyy. Turvallisuustoimenpiteet 

käydään kokouksessa läpi ennen työn aloitusta. Urakoitsija huolehtii siitä, että 

turvallisuustoimenpiteet tulee käytyä läpi työntekijöidenkin kanssa ennen työn 

aloitusta. 
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Hankkeen aikataulu- sekä turvallisuustilanne kerrotaan työmaakokouksissa. 

Urakoitsijan tulee ilmoittaa projektipäällikölle, jos huomaa poikkeamia suunnitellusta 

laadussa, turvallisuudessa tai kustannuksissa. Pöytäkirjaan kirjataan työmaan tilanne ja 

päätökset. Urakoitsijan tulee hyväksyttää rakennuttajalla toimittajat ja aliurakoitsijat. 

Työn valmistumisvaiheessa urakoitsija ilmoittaa hankkeen valmistumisajankohdan ja 

järjestää käytönopastuksen uusille rakennuksille ja järjestelmille. Urakoitsija tekee 

itselleen luovutuksen, kirjaa puutteet ja aloittaa korjaukset. Urakoitsija korjaa ja käy 

läpi valvojan ja suunnittelijan huomaamat puutteet ja viat. Urakoitsija kokoaa 

luovutusaineiston, luovuttaa käyttö- ja huoltoaineiston sekä tarkastusasiakirjan 

yhteenvedon. Luovuttaa valmiin kohteen.  

 

1. Tietojen hallinta ja dokumentit 
 

Rakentamisen pieninvestointien prosessissa käytettävät ohjelmistot  
 

Arttu on kunnossapidon ja tuotannon yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä. Artun 

käyttäminen rakentamisen pieninvestointien prosessissa: työn perustaminen, työn 

suorituksen päivittäminen, työn päättäminen, kustannusten seuranta työkoneiden ja 

urakoitsijan työtuntien osalta, omien työntekijöiden tunnit, tilauskehotteet, laite ja 

varaosatiedot, tieto tilauksen saapumisesta varastoon. 

 

Thinking portfolioon raportoidaan pieninvestointien toteutumisesta kuukausittain. 

 

SAP on taloushallinnon työkalu. SAP:lla tehdään Investoinnin tili, laskut, 

kustannussuunnitelmat, kustannusten päivittäminen. 

 

SARA on riskien analysointiohjelma. SARA:ssa käsitellään vaaratilanteet, tapaturmat ja 

analysoidaan riskit. 

 

Granlund Manager on kunnossapitotöiden hallinnan työkalu. Granlund Managerissa 

käsitellään vikailmoituksia, määräaikaishuoltoja sekä pitkäntähtäimen suunnitelmia. 

 

Raahe Collaboration: Lomakkeet, toimintaohjeet (pieninvestointi- ja projekti-

investointiohjeet), henkilöiden tehtäväkuvaukset. 

 

eWorx on Raahen tehtaan työntekijöiden yhteinen nettisivu (intra), josta löytyy muun 

muassa ajankohtaisia uutisia, ilmoituksia, yhteistietoja, hyödyllisiä linkkejä, ohjeita ym. 

 

Safety Tool: Sovellusohjelmisto, millä raportoidaan kaikki tehtaan työturvallisuuteen 

liittyvät asiat kuten turvakierrokset, tapaturmat, turvallisuushavainnot ja 

vaaratilanteet. 

 

Tableau: Ohjelmisto kokoaa muiden ohjelmistojen (mm. Arttu ja SAP) raporttien tiedot 

yhdelle pohjalle. Raportti voi siis sisältää kattavasti erilaista tietoa. 
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Piirustustietokanta ALMA: Projektien toteutuksessa syntyvät uudet laite, rakenne ja 

rakennuspiirustukset. Myös LVIS-piirustukset, viheralue-,tehdasalue- ja 

tiestöpiirustukset. 

 

 

Ohjeita ja lomakkeita pieninvestointien ja investointiprojektien 

toteuttamiseen 
 

Ohjeet: 

Pienten investointien investointitoimintaohje (2016). SSAB Europe Finland. 

Kohal, E. (2011). Investointiprojektit. Dokumentointitehtävät. Menettelyohje. 

Project Plan 

Investointiprojekti. Käyttö- ja kunnossapitovastuuhenkilön tehtäväkuvaus. 

Investointiprojekti. Hankintahenkilön tehtäväkuvaus. 

Investointiprojekti. Suunnitteluvastuuhenkilön tehtäväkuvaus. 

Investointiprojekti. projektipäällikön tehtäväkuvaus. 

Työnvalvojan tehtäväkuvaus. 

Kangas, A. (2015). Investointiprojektin ohjeistus CPMS. 

Kangas, A. (2015). Projektiohje. Project planning- ohje. 

Kangas, A. (2015). Projektiohje. RFE Study-ohje. 

Kangas, A. (2015). Projektiohje. Project Close Out-ohje. 

Kangas, A. (2015). Projektiohje. Tekninen suunnitelma. Vaihtoehtotarkasteluohje. 

SSAB Capital Expenditure-ohje 

 

Lomakkeet: 

Investointiehdotus RFE   (Request For Expenditure) 

Kustannusarvio   (Cost Estimate) 

Projektin edistymisraportti   (Project Progress Report) 

Projektin kustannussuunnitelma/Raportti (Project Cost Plan/Report) 

Projektin luovuttaminen  (Project Taking Over) 

Projektin loppuraportti  (Project Final Report) 

Jälkiarviointiraportti   (Post Appraisal Review Report) 
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Investointitoimintaohjeissa esiintyneitä henkilöitä 
 

Käyttö- ja kunnossapitovastuuhenkilö: Käyttö- ja kunnossapitovastuuhenkilö on mukana prosessin 

suunnittelu-, riskikartoitus-, projektisuunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Suunnitteluprosessin vaiheessa hän 

huolehtii, että suunnittelusta ja laitehankinnoista vastaavilla henkilöillä on käytössä tarvittavat lähtöarvot ja 

lisätiedot. Hän myös laatii laiterekisterin ja hankintavaiheessa varaosamäärittelyn. Riskikartoitus- ja 

projektisuunnitteluvaiheessa hän toimii tuotannon asiantuntijana sekä sovittaa tuotannon ja projektin 

aikatauluja. Toteutusvaiheessa Käyttö- ja kunnossapitovastuuhenkilö huolehtii ennakkohuoltosuunnitelmien ja 

varaosatietojen päivittämisestä sekä laatimisesta Arttu-järjestelmään. Hän huolehtii Käyttö- ja 

kunnossapitohenkilöstön koulutuksesta, tarvittaessa uusien laitteiden käyttöönotosta sekä käyttö-, 

kunnossapito- ja turvallisuusohjeiden laatimisesta ja päivittämisestä. 

 

Paikallista koordinointia hoitava vastuuhenkilö: Henkilö voidaan nimetä pieninvestointien 

toteutusta varten hoitamaan jotain investointiin kuuluvaa osa-aluetta. 

 

Talousosasto: Avaa hyväksytylle investointiesitykselle kustannustilin (Investment order) ja jakaa 

investointikustannukset kuukausitasolle SAP-järjestelmään. Talousosasto sulkee tilin, kun investointi ilmoitetaan 

käyttöönotetuksi. Talousosasto huolehtii koko tehtaan rahaliikenteestä ja kirjanpidosta sekä tuottaa muun 

muassa päätöksentekoa tukevia suunnittelu- ja seurantatietoja. 

 

Hankinta henkilö: On prosessikuvauksessa mainittu hankkija. Hankinta henkilö on ns. strateginen hankkija, 

joka on mukana muun muassa hankintojen suunnittelussa, urakkakyselyssä ja neuvottelussa.  

 

Alueen pienten investointien koordinaattori: Vastaa alueen pieninvestointien vuosisuunnitelman 

laadinnasta ja päivittämisestä. Hän ilmoittaa alueensa kustannusennusteet investointipalveluun. Hän 

vastaanottaa tarkistetun investointiesityksen. Hän tarkastaa investointiesityksen vielä itse ja lähettää sen 

edelleen hyväksymiskierrokselle. Hän vastaanottaa investoinnin valvojan/projektipäällikön tekemiä raportteja ja 

ilmoituksia investoinnin edistymisestä. Auttaa investoinnin valvojaa/projektipäällikköä ongelmatilanteissa.  

 

Investointijohtaja: Johtaa investointien toteutusta. 

 

Investoinnin valvoja: Nimetään investointiesityksessä. Investoinnin valvojalla tarkoitetaan 

pieninvestoinneissa projektipäällikköä, joka on usein alueisännöitsijä. Hän vastaa investoinnin toteutuksesta. 

 

Rakennustyön valvoja: Rakennusteknisille, sähkö- ja LVI-töille nimetään valvojat työn alussa, kun 

laaditaan toteutukselle organisaatiota. He vastaavat työn valvojina oman alueensa töiden toteutuksesta. 
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Investointiesityksen laatija: Laatii investointiehdotuksen RFE ( Request For Expenditure) ja toimittaa sen 

esimiehelleen tarkistettavaksi. Hän nimeää investoinnin valvojan, tekee kustannus- ja aikataulusuunnitelman. 

Investointiesityksen laatija on työn tilaaja, ellei toisin sovita. Tilaaja voi olla rakentamisen pieninvestointien 

prosessin asiakas tai kiinteistöpalvelu itse. Mikäli kiinteistöpalvelu tilaa työn itse, on investointiesityksen laatija 

usein alueisännöitsijä.  

 

Turvallisuuskoordinaattori: Projektipäällikkö toimii investointien turvallisuuskoordinaattorina. 

Turvallisuuskoordinaattori osallistuu projektin suunnittelun, valmistelun ja toteutuksen vaiheisiin ja huolehtii, 

että ne toteutetaan turvallisesti ja terveellisesti. Hän huolehtii muun muassa, että suunnittelijat osaavat ottaa 

turvallisuuden huomion suunnittelussa sekä heillä on käytössä ajan tasalla olevat lähtötiedot. 

Turvallisuuskoordinaattorin tulisi myös huolehtia, että turvallisuusasiakirjat, -säännöt ja – menettelyohjeet on 

laadittu. (Rakennusteollisuus RT. Turvallisuuskoordinaattori. Saatavissa: 

https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/Hyvat-

tyoturvallisuuskaytannot/Tyoturvallisuuskoordinaattori/ . Hakupäivä 21.3.2017.) 

 

Projektin omistaja: Projektin omistajaksi nimetään pieninvestointien toteutuksen suunnittelun 

vaiheessa henkilö, jolla on vastuu koko tuotannosta tai muusta toiminnosta, johon liittyen 

pieninvestointi toteutetaan. Henkilö on esimerkiksi osaston tuotantopäällikkö. Mikäli työ toteutetaan 

täysin kiinteistöpalvelun toimesta, nimetään tähän kiinteistöpäällikkö. Hankkeesta riippuen projektin 

omistajan nimeää toiminnon tai tuotantoalueen ylin vastaava henkilö tai johto. 

 

Ylläpitohenkilö: Yleensä asiakkaan työntekijä ja toimihenkilö, joka hallitsee jonkin osa-alueen, mikä liittyy 

vahvasti pieninvestointien toteutukseen. Valitun ylläpitohenkilön osaaminen voi olla hyvin ratkaisevaa koko 

hankinnan toteutuksen kannalta. Investointia vetävä projektipäällikkö tekee esityksen ylläpitohenkilön 

valinnasta kyseisen henkilön esimiehelle. 

 

Projektiorganisaatio: Projektiorganisaatiota ei yleensä pieninvestoinneissa ole syytä järjestää vaan työn 

suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa linjaorganisaatio. Mikäli projektiorganisaatio perustetaan, siinä toimii 

projektiryhmä ja ohjausryhmä. Lisäksi mukana voi olla muita projektin osien asiantuntijoita. 

Projektiorganisaation ohjauksesta huolehtii projektipäällikkö. 

 

Osaprojektipäällikkö: Projektipäällikön nimeämä henkilö, joka vastaa jostain projektin osan toteutuksesta 

niin, että toteutus vastaa asetettuja tavoitteita. Pieninvestoinneissa ei tarvitse nimittää osaprojektipäällikköä. 

 

Työn valvoja: Projektipäällikkö voi pyytää työn valvojan nimeämistä. Rakentamisen pieninvestointien 

prosessissa työn valvoja tekee osan projektipäällikön tehtävistä. Hän muun muassa tarkastaa, että haitta-

ainekartoitus on tehty. Hän on vastuussa urakkakyselyjen ja – neuvotteluiden järjestämisestä sekä hankintojen 

maksusuunnitelman, laskujen ja vakuuksien tarkistuksesta. Työn valvoja pitää aloituskokouksen ja tekee 

toteutuksen riskikartoituksen. Hän laatii kustannus- ja edistymisraportit sekä ilmoittaa vaadittavat tiedot 

verottajalle, mikäli se sovitaan työn valvojan tehtäväksi. Hän hallinnoi ja arkistoi investoinnin dokumentteja.  
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LIITE 1 

Työn valvoja tarkastaa käyttöönotto- ja suorituskykykokeiden tulokset sekä tekee vastaanottotarkastuksen. Hän 

tarkastaa vastaanottopöytäkirjan. 

 

Projektin vastuuhenkilö: Projektipäällikkö tai osaprojektipäällikkö voi nimetä projektille vastuuhenkilön, 

joka vastaa projektin tiettyihin laitteisiin, järjestelmiin ym. liittyvistä toiminnoista. Pieninvestoinneissa projektin 

vastuuhenkilö voisi olla esimerkiksi kiinteistöjen sähkölaitteiden huollosta ja kunnossapidosta vastaava 

alueisännöitsijä, jonka vastuu pieninvestoinnissa olisi sähkötöiden toteutus. 

 

Ohjausryhmä: Ohjausryhmä täytyy nimetä projekteille jotka ovat divisioonan rajat ylittäviä tai käyttävät 

useamman toimipisteen resursseja. Jos investointiesitys vaatii hallituksen hyväksynnän, konsernin johtoryhmä 

nimittää ohjausryhmän jäsenet. Pieninvestoinneissa ei tarvita hallituksen hyväksyntää, minkä seurauksena tilaaja 

voi nimetä ohjausryhmän. Ohjausryhmä on vastuussa koko projektin valvonnasta sekä sen taloudellisen, 

teknisen ja aikataulullisen tilan tarkkailusta. 

 

Sidosryhmä: Osapuoli, joka vaikuttaa projektin lopputulokseen tai johon projektin lopputulos vaikuttaa. 

Sidosryhmien osallisuudesta projektiin puhutaan kuitenkin vain projekti-investointien yhteydessä. Projekti-

investointien ohjeistuksessa kerrotaan, että sidosryhmä määritellään projektisuunnitelmassa ja tilaaja on 

vastuussa siitä, että sidosryhmien vaatimukset otetaan huomioon ja he saavat riittävästi tieto projektin 

elinkaaren aikana. Projektipäällikkö vuorostaan laatii suunnitelman sidosryhmien aktiivisen huomioimisen avuksi 

ja viestii heitä projektin aikana. Pieninvestoinnin ohjeistuksessa ei vaadita määrittämään sidosryhmää, mutta on 

asianmukaista tiedottaa kaikkia henkilöitä projektista, jos asia tulee heitä koskemaan. 
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Rakentamisen pieninvestointien prosessissa 
havaitut ongelmat: 
 

1. Tarvittavia dokumentteja ei löydy tai etsiminen vie kauan aikaa. 

2. Dokumenttien sisältö on puutteellista (piirustukset, raportit ym). 

3. Investointiohjeet ovat puutteellisia. 

4. PTS:n päivitys on hankalaa. 

5. PTS ei ole ajan tasalla. 

6. PTS ei keskustele LVIS-töiden kanssa. 

7. Budjetoitujen töiden ja investointien kokonaisvaltainen hallinta on 

puutteellista. 

8. Töiden priorisointi on hankalaa. 

9. Riskikartoitusta ei ole tehty. 

10. Riskikartoitusta ei ole tehty suunnittelutyön vaiheessa. 

11. Sidosryhmien, tuotannon tai/ja asiakkaiden tarpeita ei ole huomioitu. 

12. Hyväksytyn investoinnin vastuut ovat epäselvät. 

a. Kenellä on valta ja velvollisuus tehdä päätöksiä investoinnin aloitukseen 

ja toteutukseen liittyen? Kuka on ns. rakennustyöhön ryhtyvä? 

b. Asiakas ei aina ota roolia työn toteutuksessa, vaan jättää työn 

toteutuksen ja päätöksen teon täysin kiinteistöpalvelun vastuulle. 

13. Aliurakoitsija ei suorita työtä kerralla loppuun, vaan vaihtaa paikkaa välillä. 

14. Aliurakoitsijalta puuttuu osaamista. 

15. Investointiesityksen hyväksyminen vie paljon aikaa. 

16. Aikataulu on liian tiukka.  

17. Asiakastyytyväisyyttä ei mitata tarkoituksella eikä tyytyväisyydelle ole mittaria. 

18. Epäselvää, miten kiinteistöpidon strategia ja sen vaihtelu huomioidaan 

rakentamis- ja korjaustöissä. 

19. Yhteistyön järjestäminen niin, että huomioidaan niin osastojen kuin oma 

strategia on vähäistä. 

20. Työn aikainen kustannusten hallinta on hankalaa nykyisin käytössä olevin 

menetelmin. 

 


