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Tampereen kaupungilla otettiin kahden vuoden aikana käyttöön projektimalli, salkku-

malli ja ohjelmajohtamisen malli sekä perustettiin projektitoimisto. Projektimallin sovel-

tamista täsmennetään ja ohjeistusta täydennetään saatujen kokemusten avulla. Opinnäy-

tetyön tavoitteena oli tunnistaa mitä muutos- ja kehittämistarpeita ohjelmajohtamisen oh-

jeen soveltamisessa ja ohjeessa on. Tarkasteluun otettiin Viiden tähden keskusta –oh-

jelma ja Hiedanrannan kehitysohjelma. Opinnäytetyö toteutettiin havainnoivana tutki-

muksena kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tutkimusotteella.  

 

Opinnäytetyön aluksi selvitettiin projektitoimiston projektiasiantuntijoiden ja ohjelma-

johdon näkemyksiä ja kävi ilmi, että projektimallin ja ohjelmajohtamisen käytäntöjen 

käyttöönotto ja jalkautus ovat vasta hyvin alkuvaiheessa. Nykytilan arvioimiseksi tarkas-

teltiin miten aluekehitysohjelmissa noudatetaan kaupungin omaa ohjelmajohtamisen oh-

jetta. Todettiin, että määrittelyt, dokumentointi ja tehdyt toimenpiteet eivät kummassa-

kaan ohjelmassa olleet vielä ohjelmajohtamisen ohjeen mukaisia. Organisaation kannalta 

tarkasteltuna voitiin kuitenkin todeta, että edellytykset projektikyvykkyyden kasvattami-

selle ovat olemassa, koska projektimalli on määritelty, ohjeistus on olemassa, projektitoi-

misto on perustettu ja salkunhallintaan tarvittavat työkalut on otettu käyttöön.  

 

Kehittämistoimenpiteinä toteutettiin Hiedanrannan kehitysohjelman ositus, laadittiin osi-

tukseen perustuva etenemissuunnitelma ja perustettiin operatiivinen ohjausryhmä. 

Hiedanrannan johtamista täsmennettiin osituksen mukaisten ryhmien kokouskäytännöillä 

ja työryhmien työskentelyä tukemaan otettiin käyttöön uusia työkaluja. Molemmat ohjel-

mat vietiin projektisalkkuun ja niiden talouden seuranta ja raportointi täsmennettiin osi-

tuksen mukaiseksi.   

 

Ohjelmajohtamisen mallissa tunnistettiin kehittämistarpeita erityisesti laadunhallinnassa, 

resurssienhallinnassa, riskienhallinnassa ja tiedonhallinnassa. Ohjelmasuunnitelman au-

ditoinnilla voitaisiin varmistaa, että ohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle on 

luotu riittävät edellytykset. Kaikkien ohjelmissa mukana olevien koulutusta pitäisi lisätä.  

 

Johtopäätöksinä todettiin, että ohjelman määrittely- ja suunnitteluvaiheessa ohjelman laa-

juus ja vastuunjako ohjelman ja linjaorganisaation välillä tulee määritellä hyvin. Jos oh-

jelmajohtamista ylipäätään halutaan soveltaa, sille pitää olla ylimmän johdon tuki.   
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A new project management framework was introduced within only two years in the city 

of Tampere. It consisted of project management, project portfolio management and pro-

gramme management. Also a project management office was founded. Aim was that the 

application of the framework and the guidance will be clarified and complemented by the 

experience gained. The objective of this study was to gather information about develop-

ment needs in programme management framework through two development pro-

grammes; Viiden tähden keskusta and Hiedanranta. This study was carried out as a ob-

servational research using methods adapted from qualitative research. 

 

From the beginning it was quite clear that the application of project management frame-

work was at its very early stage. The first action was to go through how the guidance was 

observed within these two programmes. The finding was that definitions, documentation 

and the measures taken were not yet in accordance with the program management guide-

lines. On the other hand it seemed that the premises for the improvement of the project 

maturity existed.  

 

As for the improvement measures Hiedanranta development programme was divided into 

components and based on that the general roadmap was elaborated. An operational steer-

ing group was established and new tools and practices were introduced in order to support 

co-operation. A portfolio management tool was introduced in both programmes.  

 

It was recognized that quality, resource, risk and information management needed to be 

developed further in the framework and the guidance. By auditing the programme plan it 

could be ensured that the conditions for achieving the objectives existed. There should be 

more training for all involved in programs.   

 

The findings indicate that during the initiating and planning phases of the programme an 

interface for both programme and regular organization should be carefully defined. If the 

programme management is chosen to be applied, there should be full support of senior 

managers of the city. 

Key words: programme, programme management, project, project management, project 

portfolio  
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1 JOHDANTO 

 

 

Kuntasektorilla on lähivuosina odotettavissa isoja muutoksia, jos maakuntauudistus to-

teutuu suunnitellulla tavalla. Kehittämistä tehdään yhteistyössä maakunnan, kuntien, yri-

tysten, tutkimuslaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken. On todennäköistä, 

että näitä muutoksia suunnitellaan ja viedään toteutukseen erilaisina ohjelmina ja projek-

teina. 

 

Tampereen kaupungin toimintamallin uudistaminen aloitettiin vuonna 2015 ja uusi toi-

mintamalli ja organisaatiouudistus tulivat voimaan vuonna 2017. Uudistuksen jälkeen 

palvelualueita oli entisen neljän sijaan kolme. Uusille palvelualueille valittiin uudet joh-

tajat, jotka vastaavat palveluiden järjestämisestä sekä toiminnan johtamisesta ja kehittä-

misestä. Kehittämisohjelmat kuuluvat palvelualueiden johtajien vastuulle. Myös poliitti-

sen päätöksenteon rakennetta uudistettiin ja uudet toimielimet aloittivat toimintansa vaa-

lien jälkeen kesällä 2017. Samoihin aikoihin (2015 – 2016) kaupunki otti käyttöönsä kaik-

kia projekteja koskevan projektimallin, projektisalkkumallin ja ohjelmajohtamisen.  

 

Uusien toimintamallien omaksuminen ei käy hetkessä, eikä varsinkaan isossa organisaa-

tiossa, joka on vastikään läpikäynyt isoja rakenteellisia uudistuksia ja henkilövaihdoksia. 

Kun päätös projektimallin kaikkien eri tasojen ottamisesta käyttöön lähes samanaikaisesti 

on tehty, pitää miettiä miten projektimalli jalkautetaan ja miten eri osa-alueita kehitetään.   

 

Opinnäytetyössä otettiin tarkasteltavaksi kaksi aluekehitysohjelmaa; Viiden tähden kes-

kustan ja Hiedanrannan kehitysohjelmat. Ohjelmajohtamisen ohjeen täydennys- ja tar-

kennustarpeita tarkasteltiin näiden kahden aluekehitysohjelman toteutuksesta saatujen 

kokemusten pohjalta. Tavoitteena oli myös tunnistaa kehittämiskohteet, jotka parhaiten 

edistävät ohjelmajohtamisen soveltamista yleisemmälläkin tasolla.    

 

Kehittämistehtävä toteutettiin kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusotteella havainnoivana 

tutkimuksena. Havainnoivaa tutkimusta täydennettiin ryhmähaastatteluilla ja keskuste-

luilla projektitoimiston asiantuntijoiden ja ohjelmajohdon kanssa. Samanaikaisesti tämän 

opinnäytetyön kanssa oli organisaatiossa käynnissä muitakin projektimallin jalkautuk-

seen ja kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Niistä saatuja havaintoja voitiin hyödyntää 
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opinnäytetyössä ja toisaalta opinnäytetyössä syntyneitä kehittämisajatuksia voitiin ottaa 

huomioon muissakin kokonaisuuksissa.   

 

Kehittämistehtävän kuluessa kävi selväksi, että ohjelmajohtamisen soveltamisessa orga-

nisaatiossa ollaan vielä hyvin alkuvaiheessa.  Kehittämiskohteiksi valittiin teemoja, joi-

den avulla ohjelmajohtamiselle luotaisiin paremmat onnistumisen edellytykset ja tavoit-

teiden saavuttamista sekä yhteistyön sujuvuutta voitaisiin edistää.   
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2 KEHITTÄMISTEHTÄVÄ 

 

 

Tampereella projektikäytäntöjä on kehitetty vaiheittain kohti yhtenäistä projektimallia.  

Projekteja koskeva yhtenäinen ohjeistus otettiin käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 

2010. Siinä kuvattiin projektitoiminnan keskeiset käsitteet, päätöksentekomenettelyt, 

projektinhallintaprosessi, projektien talousohjeet ja projektien seurantajärjestelmä. 

Vuona 2012 kaupungille perustettiin projektien hallinnan koordinaatioryhmä, jonka teh-

tävänä oli mm. kehittää kaupungin projektihallinnan käytäntöjä, järjestää koulutusta ja 

ylläpitää projektiluetteloa. Vuonna 2015 otettiin käyttöön salkkumalli. Samassa yhtey-

dessä laajennettiin projektimallin soveltamisaluetta ja tarkennettiin käsitteitä. Vuonna 

2016 projektimalliin lisättiin ohjelmajohtamisen taso ja perustettiin projektitoimisto.  

(Kuvio 1). 

 

 

 

KUVIO 1. Tampereen kaupungin projektimallin kehitys 2010 – 2018.   

 

Yleisesti ajatellaan, että projektikulttuuri kehittyy vaiheittain ja ohjelmajohtamisen käyt-

töönotto on vuorossa vasta viimeisenä kun muut projektijohtamisen osa-alueet on omak-

suttu organisaatiossa. Kaupunki otti peräkkäisinä vuosina käyttöön salkunhallinnan ja oh-

jelmajohtamisen ja samassa yhteydessä projektiohjeistusta uudistettiin. Lähes samaan ai-

kaan ajoittui myös iso organisaatiouudistus, jonka yhteydessä kaikkien kolmen palvelu-

alueen johtajat vaihtuivat ja koko organisaation toimintamallia ja rakenteita uudistettiin 

voimakkaasti.  
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Kehittämistehtävänä oli selvittää mitä muutos- ja kehittämistarpeita voidaan tunnistaa 

Tampereen kaupungin projektimallissa ohjelmajohtamisen ohjeen soveltamisessa erityi-

sesti aluekehitysohjelmien näkökulmasta. Ohjelmajohtamisen ohjeesta julkaistiin ensim-

mäinen versio vuonna 2016 ja oli oletettavaa, että ohjelmajohtamisen soveltamisesta saa-

tujen kokemusten kautta selviää, miten ohjetta ja koko toimintamallia pitää vielä täyden-

tää. Lähtöoletus on, että ohjelmajohtamisen ohjeistuksen ja menetelmien soveltamisessa 

on puutteita. Kehittämistehtävän tavoitteena oli tunnistaa kahden tarkasteltavan ohjelman 

kautta asiakokonaisuudet, jotka parhaiten edistävät ohjelmajohtamisen soveltamista ja 

käynnistää niissä ensimmäiset kehittämistoimet. Projektimallin mahdolliset tarkennukset 

kehitysohjelmien osalta on tarkoitus tehdä vuoden 2018 aikana. 

 

 

2.1 Työn rajaus ja rakenne 

 

Tarkasteluhetkellä oli käynnissä kaksi aluekehitysohjelmaa; Viiden tähden keskustan ja 

Hiedanrannan kehitysohjelmat. Ohjelmajohtamisen ohjeen täydennys- ja tarkennustar-

peita tarkastellaan näiden kahden aluekehitysohjelman toteutuksesta projektimallin käyt-

töönoton jälkeen saatujen kokemusten pohjalta.  

 

 

2.2 Tutkimusmenetelmä   

 

Kehittämistehtävä toteutettiin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tutkimusotteella. 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ilmiötä (todellisuutta) ja siihen vaikut-

tavia tekijöitä (Kananen 2014, 25). Ensin muodostetaan ymmärrys tarkasteltavasta tutki-

mustehtävästä ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Varsinkin työelämälähtöisissä, käytännön ti-

lanteisiin pohjautuvissa kehittämistehtävissä on usein tavoitteena saada aikaan joku pa-

rannus. Tällöin kehittämistehtävällä tuotetaan ratkaisuvaihtoehtoja sekä tietoa valintojen 

ja päätöksenteon tueksi (Kananen 2014, 20). Laadulliselle tutkimusotteelle on ominaista, 

että prosessi ei ole suoraviivainen, vaan analysointia tehdään tutkimuksen kaikissa vai-

heissa. Prosessin kuluessa tutkimustehtävää tarkennetaan ja prosessin edetessä nousee 

esiin uusia kysymyksiä (Kananen 2014, 20–21; Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2015, 

126–128). Opinnäytetyön tekijän (tutkimuksen metodikirjallisuudessa tutkijan) rooli on 

erilainen kvantitatiivisessa ja kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Kvalitatiivisessa tutkimuk-
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sessa opinnäytetyön tekijän omat arvot, kokemus ja ammattitaito vaikuttavat siihen, mi-

ten hän lähestyy tarkasteltavaa ilmiötä. Tutkittavana oli yhteinen käsitys ilmiön (ohjel-

majohtaminen) nykytilanteesta ja tutkimuksen tarkoituksena oli löytää siihen parannus-

ehdotuksia.    

 

Aineiston keruumenetelmänä käytettiin havainnoivaa tutkimusta. Havainnointi voidaan 

jakaa systemaattiseen havainnointiin ja osallistuvaan havainnointiin sen mukaan miten 

ennalta struktoroitua havainnointi on ja millainen havainnoijan rooli on. Yleistäen voi-

daan todeta, että systemaattinen havainnointi liittyy kvantitatiiviseen tutkimukseen ja 

osallistuva havainnointi kvalitatiiviseen tutkimukseen. (Hirsijärvi ym. 2015, 214–215.)  

 

Havainnoivaa tutkimusta täydennettiin asiantuntijoiden täsmäryhmähaastattelulla ohjel-

mien kehittämistarpeiden tunnistamiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittele-

miseksi. Hirsijärvi & Hurme (2008, 62) kuvaavat käsitettä täsmäryhmähaastattelu ryh-

mähaastattelun alakäsitteeksi, jolla tarkoitetaan tavallisimmin kuudesta kahdeksaan hen-

kilöä käsittävää asiantuntijoista koostuvaa ryhmää. Ryhmän asiantuntijat valitaan tarkasti 

ja kutsutaan keskusteluun (Hirsijärvi, Hurme 2008, 62). Asiantuntijoiksi valittiin Tampe-

reen kaupungin projektitoimiston projektiasiantuntijat ja molempien tarkasteltavana ole-

vien ohjelmien johtajat. Asiantuntijuudesta Hyvärinen ym. (2017, 215) toteavat, että se 

voi olla sidottua henkilön institutionaaliseen asemaan tai se voi olla ammatillisen aseman 

kautta syntynyttä.  Asiantuntijaa haastattelemalla pyritään saamaan selville hänen asiaa 

koskevat tietonsa ja tulkintansa tarkasteltavasta ilmiöstä (Hyvärinen ym. 2017, 219). Asi-

antuntijuus voi olla tietoa menettelytavoista tai tulkinnoista (Hyvärinen ym. 2017, 215).  

Haastateltavana ei ole henkilö sinänsä.  

 

Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua ryhmähaastattelua, jonka teemat 

opinnäytetyöntekijä valmisteli etukäteen power point –esityksiksi asiantuntijaryhmän ko-

kouksia varten ja keskustelu käytiin niiden pohjalta. Alasuutarin (2011) mukaan on tär-

keää, että ryhmälle esitetään alustavia tulkintoja. Näin tutkija saa palautetta, joka joko 

vahvistaa hänen tulkintansa tai pakottaa hänet keräämään uutta aineistoa.  

 

Opinnäytetyön tekijä oli aktiivisessa roolissa haastattelutilanteissa. Tämä rooli oli luon-

teva hänen organisatorisen asemansa ja ammatillisen kokemuksensa takia. Tutkijan läs-

näoloa tutkimustilanteessa ei tarvinnut erikseen perustella, koska ohjelmajohtamisen ke-
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hittäminen kuuluu hänen toimenkuvaansa. Opinnäytetyötyön tekijän taustatiedot muo-

dostuivat hänen ammatillisesta kokemuksestaan ja projektijohtamisen koulutuksesta. Ob-

jektiivisuutta ei voida täysin sulkea pois. Kaikki haastattelut ovat vuorovaikutustilanteita, 

joissa haastattelija ei voi olla täysin objektiivinen, vaan hänen persoonallisuutensa ja tun-

teensa vaikuttavat tutkimukseen. (Hirsijärvi ym. 2015, 23.)   

 

Opinnäytetyöntekijä kävi myös useita yksittäisiä keskusteluja eri kehittämisen teemoista 

projektitoimiston asiantuntijoiden ja aluekehitysohjelmien johtajien kanssa. Näissä tapaa-

misissa käytiin yksityiskohtaisesti läpi esimerkiksi käytössä olevia ohjausryhmämenette-

lyitä, kustannusseurannan rakenteita, ohjelman ositusrakennetta ja raportointitapoja.  

 

Ryhmähaastatteluiden ja muiden keskusteluiden tulokset kirjattiin keskustelujen yhtey-

dessä muistiin sanallisina johtopäätöksinä. Jokaisen keskustelun yhteydessä pyrittiin kes-

kustelussa varmistumaan siitä, että kulloinkin tarkasteltavana olleesta asiakokonaisuu-

desta muodostettiin yhteinen ymmärrys opinnäytetyön tutkimusongelmaan nähden.  

 

Tutkimusten luotettavuutta ja pätevyyttä mitataan yleensä reliabiliteetilla ja validiteetilla. 

Reliabiliteetti tarkoittaa tulosten toistettavuutta ja pysyvyyttä (Kananen 2014, 147; Hir-

sijärvi ym. 2015, 231). Validiteetilla kuvataan sitä, että valittu menetelmä mittaa juuri sitä 

mitä tarkoitus tutkia (Hirsijärvi ym. 2015, 231). Termit yleensä kytketään lähinnä kvan-

titatiiviseen tutkimukseen, mutta kaiken tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi 

pystyä arvioimaan (Hirsijärvi ym. 2015, 232). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuk-

sen luotettavuuden tarkastelu on arvio eikä sitä voida objektiivisesti todeta (Kananen 

2014, 146). Yhdistelemällä eri tutkimusmenetelmiä, voidaan tutkimuksen luotettavuutta 

parantaa (Hirsijärvi ym. 2015, 233).  
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3 TARKASTELTAVAT ALUEKEHITYSOHJELMAT 

 

 

Kaupunkistrategia määrittelee kaupungin vision ja tavoitteet. Kehitysohjelmat ovat yksi 

strategian toteuttamisen väline. Tampereen kaupungilla on käynnissä yhteensä viisi kehi-

tysohjelmaa (2017).  

 

Ohjelmat ovat sisällöllisesti hyvin erilaisia. Työllisyyden hoidon kokeiluohjelma kestää 

31.12.2018 asti. Se on osa työvoima- ja yrityspalvelujen alueellista kokeilua. ja siinä 

Tampereen kaupunki yhtenä kymmenestä Pirkanmaan kunnasta ottaa Kelalta hoitaakseen 

työnhakijoiden työllisyyspalvelut. Ohjelman tavoitteena on kehittää ja testata asiakasläh-

töisiä ja vaikuttavampia työllisyyspalveluja, jotta erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttö-

myyttä saadaan vähennettyä.  Smart Tampere –kehitysohjelman tavoitteena on kehittää 

digitaalisia palveluita, lisätä hyvinvointia ja turvallisuutta sekä edistää sujuvaa liikku-

mista kaupungissa. Kehittämistä tehdään yhteistyössä yritysten, organisaatioiden, oppi-

laitosten ja kuntalaisten kanssa. Raitiotien kehitysohjelma on perustettu 2016. Kehitys-

ohjelma koordinoi raitiotien toteutushanketta. Raitiotie suunnitellaan ja toteutetaan vai-

heittain yhteistyössä allianssikumppaneiden kanssa.  

 

Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Smart Tampere ja työllisyydenhoidon kokeilu ovat 

elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella (kuvio 2). Raitiotien kehitysohjelma kuuluu 

kaupunkiympäristön palvelualueelle.  
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KUVIO 2. Smart Tampere, Työllisyyden hoidon kokeilu-, Hiedanrannan ja Viiden tähden 

kehitysohjelmien sijoittuminen Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueella kaupungin 

organisaatiossa (Tampereen kaupunki, johtamisjärjestelmä 2017). 

 

 

3.1 Viiden tähden keskustan kehitysohjelma 

 

Viiden tähden keskustan kehittämisohjelma on käynnistetty vuonna 2011 eli jo ennen 

nykyisen projektimallin ja ohjelmajohtamisen ohjeen käyttöönottoa. Kehitysohjelma 

ulottuu vuoteen 2030 asti. Keskustan kehittämisohjelman osakokonaisuudet ovat toisis-

taan erillisiä eikä niillä ole juurikaan keskinäisiä riippuvuuksia. Jaottelu perustuu enim-

mäkseen alueellisiin kokonaisuuksiin ja jokaisella työn alla olevalla kokonaisuudella 

(hankkeella) on oma vetäjä (hankekehityspäällikkö). Näitä osakokonaisuuksia tulee oh-

jelman aikana valmiiksi ja ohjelmaan voidaan ottaa mukaan uusia. Tästä syystä kehittä-

misohjelmalle ei ole myöskään voitu määrittää kokonaisbudjettia koko ohjelman kestolle. 

Esimerkkeinä tällä hetkellä ohjelmassa mukana olevista alueellisista kokonaisuuksista 

voidaan mainita Asemakeskus, Tammela, Ranta-Tampella, Eteläpuisto, Tullin alue ja 

Kunkun parkki.  

 

Keskustaan tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä 15 000 asukkaan ja 15 000 työpaikan 

lisäystä. Viiden tähden keskustan kehitysohjelma sisältää koko keskustan kehittämisen 

kokonaisuuden: kaupunkirakenteen, kaupunkikuvan, ja kaupunkikulttuurin näkökulmat. 

(Tampereen keskustan kehittämisohjelma 2017-2030.) Kehittämisohjelmassa on kuvattu 
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keskustan kehittämisen visio, tahtotila ja tavoitteet vuodelle 2030 sekä aikataulu ja toi-

menpiteet niiden toteuttamiseksi. Viiden tähden keskustan kehitysohjelmalla on kytken-

töjä moniin rinnakkaisiin kehitysohjelmiin, suunnitelmiin ja sopimuksiin. Kiinteimmin 

kytkentöjä löytyy käynnissä olevista kehitysohjelmista Smart Tampere –ohjelmaan ja 

Raitiotien kehitysohjelmaan. 

 

Kehittämisohjelmaa toteuttamalla kasvatetaan keskustan ja kaupungin vetovoimaa ja kil-

pailukykyä sekä vahvistetaan kaupungin brändiä. Kehittämisohjelmalla luodaan edelly-

tykset ja vakaa näkymä yksityiselle toimeliaisuudelle ja investoinneille sekä uudelle lii-

ketoiminnalle. Keskustan kehittäminen lisää Tampereen kilpailuetua kasvukeskusten vä-

lisessä kilpailussa. (Tampereen keskustan kehittämisohjelma 2017-2030.) 

 

Tampereen keskustan visiota ja kehittämiskonseptia toteutetaan kuudella toimenpideko-

konaisuudella, joita ovat (Tampereen keskustan kehittämisohjelma 2017-2030): 

 liikenne ja liikkuminen 

 rakentaminen ja arkkitehtuuri 

 urbaanit ulkotilat ja kaupunkivihreä 

 kaupunkikulttuuri, tapahtumat ja matkailu 

 asuminen ja elämäntapa 

 elinkeinot ja osaaminen.  

 

Kehittämisohjelmassa toimenpidekokonaisuudet ovat läpileikkaavia teemoja ja toimen-

pidesuunnitelmassa esitetään kulloinkin toimenpidekokonaisuuteen liittyvät, ajankohtai-

set hankkeet. Hanke tarkoittaa kehitysohjelmassa erikseen ohjelmoitua ja budjetoitua ko-

konaisuutta, jonka koordinoinnin päävastuu on viiden tähden kehitysohjelmalla. Koko-

naisvastuu tarkoittaa käytännössä, että kehitysohjelma koordinoi kokonaisuuden etene-

mistä linjaorganisaation työn osalta ja vastaa mm. ulkopuolisten rahoittajien, sijoittajien, 

rakennuttajien ja muiden toteutustahojen kanssa neuvottelemisesta ja sopimusten valmis-

telusta kaupungin päätöksentekoprosesseihin.  

 

Hankkeista vastaavat hankkeille nimetyt hankekehitys- ja hankepäälliköt. Osa kehitysoh-

jelman henkilöstöstä on organisatorisesti sijoitettu kehitysohjelmien palveluryhmään ja 

hankejohtajan alaisiksi. Osa työskentelee kehitysohjelmassa täysipäiväisesti hankejohta-

jana ohjauksessa, mutta heidän organisatorinen sijoituksensa voi olla joku muukin. Yh-

teensä Keskustan kehitysohjelmassa pelkästään kehitysohjelmalle työskentelee seitsemän 
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henkilöä. Sen lisäksi on neljä palveluryhmän molempien kehitysohjelmien yhteistä hen-

kilöresurssia.   

 

 

3.2 Hiedanrannan kehitysohjelma 

 

Hiedanrannan kehitysohjelma käynnistettiin vuonna 2016 kaupunginhallituksen suunnit-

telukokouksen päätöksellä ohjelmajohtamisen mallin mukaisesti. Hiedanrannan kehitys-

ohjelman tavoitteet on määritelty uuden kaupunginosan ominaisuuksien kautta. Hiedan-

rannasta suunnitellaan älykästä ja kestävää kaupunginosaa. Suunnittelussa etsitään uusia 

kiertotalouden, resurssitehokkuuden ja digitalisaation ratkaisuja. Alueen joukkoliikenne 

perustuu raitiotieyhteyteen, mutta suunnittelussa otetaan huomioon myös muut kestävän 

liikkumisen muodot, kuten pyöräily, jalankulku ja tulevaisuuden ajoneuvot, jotka eivät 

vielä ole käytössä.  

 

Suunnitelmien mukaan alueen asukasmäärä on 25 000 asukasta ja työpaikkatavoite 10 

000 työpaikkaa. Hiedanrannan kehitysohjelman osakokonaisuuksilla on paljon keskinäi-

siä riippuvuuksia ja siinä voidaan tunnistaa useita kriittisiä polkuja. Hiedanrannan kehi-

tysohjelman kokonaisbudjetti on noin 250 milj. euroa. Rakentuminen tulee kestämään 20 

– 30 vuotta.  

 

Kehitysohjelman vastuulle kuuluu myös vanhojen tehdasrakennusten väliaikainen käyttö. 

Alueelta on vuokrattu tiloja kulttuurin, liikunnan, käsityöläisten ja taiteilijoiden käyttöön. 

Hiedanrannan kehitysohjelma tekee tiivistä yhteistyötä useiden tutkimustahojen kanssa, 

jotka ovat käynnistäneet alueella tutkimushankkeitaan. Alueella kokeillaan monenlaisia 

kiertotalouden ja uusien energiamuotojen ratkaisuja. Hiedanrannan kehitysohjelma tekee 

läheistä yhteistyötä Smart Tampere –ohjelman kanssa, koska Hiedanranta tarjoaa hyvän 

kehitysalustan uusien älykkään kaupungin ratkaisujen innovointiin ja testaamiseen. Li-

säksi raitiotien toisen vaiheen linjauksen suunnittelu ja toteutus Hiedanrannan läpi edel-

lyttää tiivistä yhteistyötä Raitiotien kehitysohjelman kanssa.  

 

Hiedanrannan kehitysohjelma on perustettu nykyisen projektimallin mukaisesti. Henki-

löresursseina on vain kaksi kokonaan Hiedanrannan kehitysohjelmalle allokoitua henki-

löä; hankekehitysjohtaja ja projektipäällikkö (elokuu 2017). Molemmat työskentelevät 
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kehitysohjelmien palveluryhmän hankejohtajan alaisuudessa. Keskustan kehitysohjel-

man kanssa yhteisenä resurssina on neljä henkilöä. Lisäksi erillisiin projekteihin osoite-

taan projektipäälliköitä joko kustakin projektista vastaavaan palveluryhmään tai Hiedan-

rannan kehitysohjelmaan. Muista palveluryhmistä on Hiedanrannan kehitysohjelmassa 

tällä hetkellä kolme projektipäällikköä erillisprojekteissa.  

 

Hiedanrannan kehitysohjelman määrärahat on budjetoitu eri palvelualueille (kuvio 3 si-

nisellä). Talousarviossa on kuitenkin määritelty, että määrärahat on hanketasolla sitovia, 

joka tarkoittaa käytännössä sitä, että ne voidaan käyttää ainoastaan Hiedanrannan kehi-

tysohjelmaan. Kuviossa 3 on esitetty päätöksenteeosta vastaavat organisaation osat.  

 

 

 

KUVIO 3. Hiedanrannan kehitysohjelman ja toimenpidekokonaisuuksien päätöksente-

osta vastaavat tahot kaupunkiorganisaatiossa. Keltaisella värillä on merkitty ylin poliitti-

nen päätöksenteko- ja toimeenpanoelin, vihreällä poliittiset lautakunnat ja sinisellä viran-

haltijapäätöksiä tekevät tahot.  
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4 PROJEKTITOIMINNAN YLEISET STANDARIDIT JA MALLIT   

 

Projektijohtaminen voidaan karkeasti jakaa yksittäisen projektin johtamiseen, projekti-

salkun johtamiseen ja ohjelmajohtamiseen. Julkishallinnossa projektitoimintaan liittyvä 

käsitteistö ei ole aina yksiselitteistä. Joskus projektin synonyyminä käytetään myös käsi-

tettä hanke. Projektilla yleisesti tarkoitetaan ainutkertaista prosessia, jolla pyritään saa-

vuttamaan sille asetettu tavoite (tuote, palvelu tai tulos) ja sille on määritetty alkamis- ja 

päättymisajankohta (Mikola 2007, 199 ja Projekti-Instituutti 2017).   

 

Projektisalkunhallinta tarkoittaa kaikkia niitä menettelyitä, joiden avulla kerätään pro-

jekti-ideat, valitaan projektit ja ohjataan projektien toteutusta, muutosten hallintaa ja tie-

don välitystä. (Mikola 2007, 200 ja Projekti-instituutti 2017).  Organisaation projekti-

salkku koostuu samanaikaisesti käynnissä olevista projekteista (ja ohjelmista). Projekti-

salkunhallinnalla tuetaan organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista. Koordi-

noimalla projekteja varmistetaan, että ne tuottavat kunnan kannalta tärkeitä tuloksia.  

 

Ohjelmajohtaminen on tapa koordinoida projektien ja toimenpiteiden ohjaamista ja to-

teutusta niin, että ohjelmalla saavutetaan strategian kannalta tärkeät tulokset ja hyödyt. 

(Mikola 2007, 198–199). Ohjelmalla edistetään strategisten tavoitteiden saavuttamista. 

Ohjelmalla tavoiteltavia hyötyjä ei kyettäisi saavuttamaan, jos ohjelmakomponentteja 

hallittaisiin erikseen. Ohjelmiin voi liittyä monimutkaisuutta ja epävarmuutta. Kuntien 

ohjelmat voivat olla sektoreiden sisäisiä, poikkihallinnollisia tai kuntien välisiä. Ohjelmia 

voidaan rahoittaa kunnan omasta budjetista, erilaisten konsortioiden yhteisrahoituksella 

tai esimerkiksi EU-rahoitusinstrumenteilla.  

 

Kuntien ja yritysten projektitoiminnan ja ohjelmajohtamisen kehittämiseen voidaan saada 

hyviä lähtökohtia ISO-standardeista ja laajalti tunnustetuista ja käytetyistä lähes standar-

din asemassa olevista ohjeista, joita esitellään lyhyesti seuraavassa. 

 

 

4.1 ISO-standardit 

 

ISO 21500 on kansainvälisen standardoimisjärjestö ISO:n vuonna 2012 julkaisema pro-

jektinhallintaa käsittelevä standardi. Siitä on olemassa myös suomenkielinen versio, SFS-

ISO 21500, joka ilmestyi samana vuonna. Standardi sisältää kuvaukset projektihallinnan 
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käsitteistä ja prosesseista. Standardissa on kuvattu 40 prosessia, joista 33 on yhteisiä 

PMOBOK:n (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) prosessien 

kanssa. Kustakin prosessista on kuvattu syötteet, mistä kuhunkin prosessiin saadaan läh-

tötiedot (esim. projektisuunnitelma, riskirekisteri, edistymistiedot) ja mitkä ovat kunkin 

prosessin tärkeimmät tuotokset (esim. edistymisraportti, sidosryhmärekisteri, muutosesi-

tykset, laatusuunnitelma). Standardi soveltuu käytettäväksi sekä julkisen ja yksityisen 

sektorin organisaatioissa toimialasta sekä projektin koosta, tyypistä ja ajallisesta kestosta 

riippumatta. Standardi on tarkoitettu ylemmän johdon, projektien omistajien, projekti-

päälliköiden, johtoryhmien ja organisaatioiden projektihallinnan omien standardien laa-

tijoiden käyttöön. (SFS-ISO 21500, 6, 8, 10.) 

 

Projekti on määritelty standardissa niin, että se on joukko ainutkertaisia prosesseja, johon 

kuuluu koordinoituja ja ohjattuja tehtäviä. Projektilla on selvä alku- ja loppukohta ja se 

jakaantuu vaiheisiin. Projektinhallinnalla tarkoitetaan menetelmien ja työkalujen käyttöä 

projektissa ja projekteja hallitaan prosessien avulla.  

 

ISO 21503 standardissa annetaan ohjeita ohjelmajohtamisen käsitteistä, edellytyksistä ja 

käytännöistä. ISO 21503 standardi on aivan uusi ja se on julkaistu 2017 sekä englannin-

kielisenä että suomennettuna versiona. Standardi on tarkoitettu johdon, ohjelmien omis-

tajien, ohjelmissa työskentelevien sekä organisaatiossa ohjelmajohtamista suunnittele-

vien ja kehittävien käyttöön. (SFS-ISO 21503, 1–5.) 

 

Ohjelmalla tarkoitetaan ISO 21503 standardin mukaan joukkoa toisiinsa liittyviä ohjel-

makomponentteja, jotka muodostavat tilapäisen rakenteen. Ohjelmalla tavoitellaan stra-

tegisia ja toiminnallisia tavoitteita ja hyötyjä. Projekti on yksi ohjelmakomponentti. Edel-

leen standardissa kuvataan, että ohjelman tarkoitus on tuottaa hyötyjä, joiden saavuttami-

nen ei välttämättä olisi mahdollista erillisillä ohjelmakomponenteilla.  

 

Kansainvälinen projekti- ja ohjelmasalkunhallinnan standardi ISO 21504 julkistettiin 

vuonna 2015 ja samana vuonna siitä julkistettiin myös suomenkielinen versio SFS-ISO 

21504.  Standardissa on kuvattu projektien ja ohjelmien salkunhallinnan periaatteet, edel-

lytykset sekä salkun tasapainottaminen ja optimointi. (SFS-ISO 21504 2012, 4.) 
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4.2 PMBOK 

 

PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) on projektijohtami-

sen Yhdysvalloissa 1969 perustetun järjestön, Project Management Instituten (PMI) jul-

kaisema englanninkielinen projektijohtamisen opas. Sen ensimmäinen painos on julkis-

tettu 1996 ja vuonna 2017 siitä ilmestyi kuudes painos. Siinä projektin johtaminen jaetaan 

viiteen prosessiryhmään (process groups): määrittely, suunnittelu, toteutus, seuranta ja 

valvonta sekä lopetus. Projektijohtamista tarkastellaan kymmenen tietämysalueen (know-

ledge areas) näkökulmasta: integraatio, laajuus, aikataulu, kustannukset, laatu, henkilöre-

surssit, viestintä, riskit, hankinnat ja sidosryhmät. Oppaassa kuvataan 47 projektinhallin-

nan prosessia, niihin liittyvät syötteet, tuotokset, työkalut ja tekniikat.   

 

PMBOK:n mukaan projekti on väliaikainen organisaatio, jonka avulla luodaan ainutker-

tainen tuote, palvelu tai lopputulos. Salkunhallinnalla oppaassa tarkoitetaan menettelyjä, 

noiden avulla valitaan oikeat projektit, priorisoidaan ne ja varmistetaan niille tarvittava 

resurssointi strategian täytäntöön panemiseksi. Ohjelmajohtamisella oppaassa tarkoite-

taan niiden tietojen, taitojen, työkalujen ja tekniikoiden soveltamista, jotka tarvitaan, jotta 

ohjelmalla saavutetaan sille asetetut hyötytavoitteet. Ohjelmaan kuuluu aina projekteja. 

(PMOBOK 2013, 7-9 mukaellen). 

  

 

4.3 PRINCE2 

  

PRINCE2 on englantilainen projektinhallinnan standardi. Menetelmä jakautuu neljään 

elementtiin, joita ovat prosessi, teemat, periaatteet ja projektiympäristö. Prosessit ovat 

projektin valmistelu, käynnistäminen, ohjaaminen, kontrollointi, tuotosten hallinta, pro-

jektivaiherajojen hallinta ja projektin päättäminen. Teemat ovat business case, organisaa-

tio, laatu, suunnitelmat, riski, muutos ja edistyminen. Standardi sisältää projektin roolien, 

vastuiden ja dokumenttien määrittelyt. PRINCE2-metodologiaan voi sertifioitua.  

 

 

4.4 MSP 

 

MSP Managing Succesful Programmes ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1999 ja uu-

sin, neljäs painos, ilmestyi vuonna 2011. Se on laajalti sekä julkisella että yksityisellä 
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sektorilla käytetty ohjelmajohtamisen perusteos. Kirjaa ei ole tarkoitettu luettavaksi kan-

nesta kanteen, vaan ohjelmajohtamisen eri osa-alueiden kehittämisessä ja ohjelmissa eri 

rooleissa työskentelevät henkilöt voivat hyödyntää oppaan eri osia. Kirjassa ohjelmajoh-

taminen on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, jotka on kuvattu kehärakenteena. Sisimpänä 

ovat ohjelman elinkaaren vaiheet (Transformational flow).  Ohjelmille on määritetty eri 

vaiheissa tarvittavat toimenpiteet, roolit, vastuut ja tuotettavat asiakirjat. Ohjelman vai-

heita ovat: ohjelman tunnistaminen, ohjelman sisällön määrittely, ohjelman osien johta-

minen ja ohjelman päättäminen. Seuraavalla kehällä on ohjelmajohtamisen hallinnolliset 

teemat (Governance themes). Esimerkkinä voi mainita ohjelmaorganisaatio, josta kuva-

taan yksityiskohtaisemmin mm. ohjelmajohtamisen edellytyksiä, ohjelman rakennetta, 

ohjausryhmän tehtäviä, ohjelman omistajan tehtäviä jne. Uloimpana on kuvattu periaat-

teet (Principles), jotka tukevat ohjelman onnistumista. Tällaisia ovat mm. oppiminen, kes-

kittyminen hyötyihin ja muutoksen johtaminen. (Managing Successful Programmes 

2011, 5–13, mukaellen.)    

 

MSP:n mukaan ohjelma on väliaikainen, joustava organisaatio, joka on luotu koordinoi-

maan, johtamaan ja valvomaan toisiinsa liittyvien projektien ja aktiviteettien joukkoa, 

joiden avulla saavutetaan organisaation strategian mukaiset tavoitteet. Ohjelmajohtami-

nen on tapa, jolla organisoidaan, johdetaan ja pannaan käytäntöön strategian kannalta 

merkittävien tulosten ja tuotosten aikaansaamiseksi tarvittavat toimenpiteet. (Managing 

Successful Programmes 2011, 5–7, mukaellen.)    

 

 

4.5 ABC Projektimalli 

 

ABC Projektimalli on Projekti-Instituutin kehittämä, kansainvälisiin projektijohtamisen 

standardeihin (PMBOK, ISO21500) perustuva malli, joka sisältää projektin ja projekti-

salkun johtamisen käytännöt. ABC Projektimalli voidaan laajentaa myös ohjelmajohta-

miseen. Projektimallissa projektit luokitellaan kompleksisuuden mukaan kolmeen luok-

kaan (A, B, C) ja projektin toimenpiteet, dokumentaatio ja projektipäällikön osaamisvaa-

timukset kohdennetaan sen mukaan.   

 

Projekti-Instituutti on kehittänyt ABC-projektimallin pohjalta erityisesti kuntapuolen toi-

mijoille tarkoitetun Leijona –projektinjohtamismallin, jonka lisenssi on kunnille ilmai-

nen.  



21 

 

5 PROJEKTITOIMINNAN ARVIOINTI 

 

Arvioitaessa organisaation projektitoiminnan tilaa, voidaan projektitoiminnan eri osa-

alueille sovellettavasta arviointimallista riippuen määritellä portaittainen kypsyystaso. 

Ohjelma- ja projektijohtamisen standardeihin perustuvia kypsyystason arviointityökaluja 

ja malleja käyttämällä voidaan organisaatiolle asettaa selkeät tavoitteet projektitoiminnan 

kehittämiseksi ja sen avulla voidaan laatia selkeä suunnitelma vaiheittaisesta kehittämi-

sestä ja tarvittavista kehittämistoimista. Kypsyyttä voidaan tarkastella monesta eri näkö-

kulmasta: yksilön, organisaation, yksittäisen projektin, resurssien tai salkunhallinnan nä-

kökulmasta. Arvioimalla projektitoiminnan kypsyystasoa jonkun jäsennellyn ja toistetta-

vissa olevan kypsyysmallin avulla, pystytään paremmin priorisoimaan kehitettäviä osa-

alueita ja seuramaan projektikulttuurin kehittymistä (Brookes ym. 2014, 232-244).  Pro-

jektitoiminnalla tässä yhteydessä viitataan koko projektimallin mukaiseen toimintaan, 

jonka yksi osa-alue ohjelmajohtaminen on.   

 

Kaikki organisaatiot eivät aloita alimmalta tasolta, mutta eivät myöskään koskaan ehkä 

tavoita ylintä tasoa (MSP 2011, 257). Tasolta toiselle pääseminen kestää kolmesta kah-

teentoista kuukautta (Anttila-Kähönen 2017, 51).  

 

Projektitoimintaa voidaan arvioida myös projektien onnistumisen kautta, mutta sitä nä-

kökulmaa ei tässä opinnäytetyössä huomioida. Projektien onnistumisella ei voi suoraan 

mitata sitä, mikä on organisaation projektikulttuurin kypsyystaso. Projektien onnistumi-

seen voi joskus vaikuttaa myös organisaation ulkopuoliset, toimintaympäristöön liittyvät 

seikat (Projektitoiminnan kypsyystaso Suomessa 2011, 2).  Projekti-instituutin tutkimuk-

sessa vuodelta 2011 todetaan kuitenkin, että projektitoiminnan kypsyystasolla on yhteys 

projekteissa menestymisen kanssa (Projektitoiminnan kypsyystaso Suomessa 2011, 13). 

Tutkimuksessa arvioitiin onnistumista projektin tuotos-, hyöty-, kustannus- ja työmäärä-

tavoitteiden suhteen.   

 

 

5.1 Projektitoiminnan kypsyystason arviointityökalut 

 

Arviointityökaluja voidaan soveltaa yksittäisiin projekteihin, yksittäisiin ohjelmiin, orga-

nisaation osiin tai koko organisaatioon ja kaikkiin sen projekteihin, ohjelmiin ja salkkui-

hin. 
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IPMA Delta –mallissa tarkastellaan yksilöiden kokemuksia ja tietoja projektityöskente-

lystä (Ihmiset, Moduuli I), valittujen projektien tuloksia ja onnistumista sekä projektin-

hallinnan menetelmiä ja välineistöä (Projektit, Moduuli P) ja organisaation johdon, esi-

miesten, hallinnon ja tukitoimintojen kyvykkyyttä (Organisaatio, Moduuli O). IPMA-ar-

viointi perustuu kansainvälisiin projektihallinnan standardeihin. Organisaation kyvyk-

kyyttä arvioi ulkopuolinen arviointiryhmä, projektit ja ihmiset arvioidaan itsearviointina 

arviointikehyksen mukaisesti. Projektikyvykkyys jaetaan IPMA Delta –mallissa viiteen 

kyvykkyystasoon. Varhainen – satunnainen (taso 1) kuvastaa organisaatiota, jossa pro-

jektihallinnan menestys syntyy yksilöiden onnistumisen kautta ja projektinhallinnalle ei 

olemassa vakioituja prosesseja. Ykköstasolla projektitoiminnan laatu on vaihtelevaa. Op-

timoitu – johdettu on korkein taso (taso 5) ja sille päästäkseen organisaation toiminta pitää 

olla projektiorientoitunutta ja projektitoiminnan ohjaaminen ja kehittäminen on ylimmän 

johdon agendalla. (IPMA-sertifiointi; IPMA Delta – paras projektitoiminnan kehittämi-

sen työkalu.)  

 

Toisena kypsyyden arvioinnin viitekehyksenä voidaan mainita Portfolio, Programme and 

Project Management Maturity Model (P3M3). Arviointiin voidaan ottaa salkun-, ohjel-

man- tai projektinjohtaminen tai kaikki näkökulmat. Kypsyystasoja on viisi ja arvioinnin 

tekee aina valtuutettu konsultti. Arviointi kohdistetaan organisaation hallintoon, johdon 

valvontaan, hyötyjen, riskien, sidosryhmien, talouden ja resurssien johtamiseen.  P3M3 –

mallin omistaa Axelos Ltd.  

 

Grant ja Pennypacker kehittivät vuonna 2006 arviointikehyksen, jossa arvioidaan PMBO-

Kin yhdeksää tietämysaluetta viidellä eri kypsyystasolla (kuvio 4). Jokainen tietämysalue 

jakaantuu vielä 4-6 komponenttiin, joista jokaiselle voidaan määritellä oma kehittämista-

voitteensa. (Brookes 2014, 237) 
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KUVIO 4. Grant ja Pennypackerin projektitoiminnan kypsyysmalli vuodelta 2006 (Broo-

kes 2014, 237).  

 

 

Kotimainen arviointikehys on Infocus, jonka Projekti-instituutti on kehittänyt projekti-

kulttuurin kypsyystason arvioimiseen. Malli arvioi kolmea projektikulttuurin osa-aluetta: 

projektien toimintaedellytyksiä, projektijohtamisen prosesseja ja toimintatapoja sekä pro-

jektijohtamisen osaamista viisiportaisella kypsyysmallilla. Arvioinnin perusteella projek-

titoiminnan kehittämiseksi laaditaan suunnitelma. Arviointi ja kehittämissuunnitelma to-

teutetaan Projekti-instituutin ja asiakkaan yhteisenä projektina.  

 

 

5.2 Kypsyystasomallien soveltaminen projektitoiminnan kehittämisessä 

 

Organisaation tulee huolellisesti valita sovellettava kypsyystasomalli, koska sillä on vai-

kutusta projektitoiminnan kehityskohteiden valintaan. Alimmalla kypsyystasolla sillä ei 

ole yhtä suurta merkitystä, koska mallista riippumatta ensisijaiseksi toimenpiteeksi nou-

see projektimallin määrittely ja käyttöönotto. Kypsyysarvioinnin tuloksia tarkasteltaessa 

on huomioitava, että arviointiin osallistuvien projektipäälliköiden kokemus vaikuttaa ar-
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vioihin. Kokematon projektipäällikkö voi arvioida jonkun osa-alueen kypsyyden alem-

malle tasolle kuin se onkaan, koska hän ei kokemattomuuttaan tunnista hyviä käytäntöjä. 

Kokenut projektipäällikkö voi taas arvioida jonkun yksittäisen osa-alueen todellista tilan-

netta alemmalle tasolle, kun hän katsoo projektiosaamisen tasoa laajemmin koko organi-

saation kannalta tai vertaa sitä muihin organisaatioihin. (Brookes 2014, 232-244). 

 

Korkeasta projektitoiminnan kypsyystasosta voidaan nähdä hyötyjä ajankäytön, kustan-

nusten- ja laadunhallinnassa. Se voi myös johtaa parempaan riskienhallintaan, parantaa 

organisaation toiminnan läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa vähäisemmän muutosvastarin-

nan. (Albrecht 2014, 287).    

 

Korkea projektitoiminnan kypsyystaso tarkoittaa standardoituja ja muodollisia rakenteita 

ja toimintamalleja. Ne eivät ole kaikissa organisaatioissa välttämättömiä. Toisaalta, jos 

organisaation projektit ovat hyvin monimutkaisia tai niiden läpiviemiseksi tarvitaan suuri 

projektiorganisaatio, muodolliset rakenteet ja toimintamallit ovat ehdoton edellytys pro-

jektien läpiviennille. Nämä näkökulmat tulee ottaa huomioon määritettäessä organisaa-

tiolle ihanteellista projektitoiminnan kypsyystasoa. (Albrecht 2014, 295 - 296). 

 

 

5.3 Henkilöstön projektiosaamisen todentaminen 

 

Suomessa ei ole lainsäädännössä asetettu pätevyysvaatimuksia julkishallinnon projektien 

henkilöstölle, vaikka projektitoiminnassa on kysymys hyvin merkittävistä, julkisin varoin 

tehtävistä taloudellisista panostuksista. Jokainen organisaatio harkitsee ohjelma- ja pro-

jektikohtaisesti pätevyysvaatimukset, joita projektiin osallistuvilta edellytetään. Projekti-

päälliköiltä ei julkishallinnossa yleensä edellytetä sertifioinnilla osoitettua pätevöitymistä 

(Mäkelä 2014, 12). Esimerkiksi Norjassa lainsäädäntö edellyttää, että kaikki yli sadan 

miljoonan euron hankkeet käyvät läpi laadunvalvonnan menettelyn, jossa arvioidaan 

hankkeen onnistumisen mahdollisuudet ja toteuttamisvaihtoehdot. Menettelyllä on Nor-

jassa edesautettu projektitoiminnan kyvykkyyden kehittämistä. (Mäkelä 2014, 11).  

 

Projektiosaamista tarvitaan kaikilta ohjelmaan tai projektiin osallistuvilta, ei vain ohjel-

majohtajilta tai projektipäälliköiltä. Erityisesti omistajalla ja ohjausryhmän jäsenillä tulee 

olla projektinhallinnan menetelmät ja työkalut hallinnassa, jotta ne voivat tukea ohjelma- 
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ja projektijohtoa. Myös linjajohdolla resurssien omistajana pitää olla perustietämys ja yh-

teinen ymmärrys projektijohdon kanssa prosesseista ja käytännöistä, joilla projekteja vie-

dään eteenpäin. Yleisen projektitietoisuuden lisääminen, työkalujen käytön opastaminen 

ja menetelmien jalkauttaminen kuuluu monesti projektitoimiston vastuulle.  

 

Henkilökohtaisen projektiosaamisen tason voi todentaa sertifioitumalla. Projektipäälli-

köiden sertifikaateista Suomessa ja Euroopassa yleisin on IPMA –sertifiointi, josta Suo-

messa vastaa Projektiyhdistys ry. Maailmanlaajuisesti sertifiointeja myönnetään yli 

23 000 kappaletta vuosittain (IPMA-sertifiointi 2018). Osaaminen osoitetaan kolmella 

pätevyysalueella. Projektijohtaminen jaetaan tekniseen pätevyyteen, käytöspätevyyteen 

ja toteutusympäristöön liittyvään pätevyyteen. Sertifiointi on nelitasoinen. A-taso on kor-

kein taso ja edellyttää kokemusta ja näyttöjä erittäin vaativien projektien johtamisesta. D 

on alin taso ja hakijalta ei edellytetä kokemusta projektinjohtamisesta. Järjestelmässä on 

kolme ammattialaa ja kahdeksan pätevyysprofiilia eli roolia (taulukko 1).   

 

 

TAULUKKO 1. IPMA yksilön pätevyydet, ammattialat ja projektijohtamisen päte-

vyysprofiilit eli roolit. (IPMA-sertifiointi 2018).  

 

 

 

PRINCE 2 –projektihallinnan standardiin perustuvat sertifioinnit ovat myös Suomessa 

melko yleisiä. Sertifioinnit on tarkoitettu projektipäälliköille, projektikoordinaattoreille, 

projektien tukihenkilöstölle, ohjausryhmien jäsenille ja projektimenetelmien kehittäjille. 

PRINCE2 –sertifioinnin voi Suomessa suorittaa kahdella tasolla. PRINCE2 Foundation 

on alempi taso ja  PRINCE2 Practioners –tason voi suorittaa Foundation –tason läpäise-

misen jälkeen.  Sertifioinnilla osoitetaan, että PRINCE2-metodologia on hallinnassa.   

 

Maailmalla laajasti tunnettu sertifikaatti, jonka voi suorittaa myös Suomessa, on Project 

Management Professional (PMP). Se pohjautuu Project Management Instituten (PMI) 

TASO Projektijohtaminen Ohjelmajohtaminen Salkunjohtaminen

A Sertifioitu projektinjohtaja Sertifioitu ohjelmanjohtaja Sertifioitu salkunnjohtaja 

B Sertifioitu vanhempi projektipäällikkö
Sertifioitu vanhempi 

ohjelmapäällikkö

Sertifioitu vanhempi 

salkkupäällikkö

C Sertifioitu projektipäällikkö

D Sertifioitu projektiosaaja
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julkaisemaan Project Management Body of Knowledge (PMBOK) –julkaisuun. Sertifi-

oinnin suorituksen vastaanottaa ainoastaan PMI. Koulutustaustasta riippuen sertifikaatin 

suorittamiseksi edellytetään kolmen tai viiden vuoden projektipäällikkökokemusta.  

 

Certified PMO Manager –sertifiointi on tarkoitettu projektitoimistoammattilaisille, koke-

neille projektipäälliköille ja projektitoiminnan kehittäjille. Se on Projekti-instituutin 

myöntämä sertifikaatti ja sertifioituja on tällä hetkellä 110 henkilöä. Sertifioinnin voi suo-

rittaa henkilö, joka on osallistunut PM Master –valmennusohjelmaan ja suoriutunut oh-

jelmaan kuuluvista tehtävistä tai henkilö, jolla on IPMA A-sertifikaatti. Sertifikaatin voi 

myös suorittaa henkilö, jolla on osoittaa riittävä kokemus projektitoimiston johtamisesta 

ja lisäksi jokin IPMA- tai PMI -projektijohtamisen sertifikaatti sekä vähintään kaksi suo-

ritettua PMA Advanced kurssia. CPMO –sertifikaatin kompetenssivaatimusten osa-alu-

eet ovat: sisältää projektikulttuurin kehittäminen, projektijohtamisen prosessit ja projek-

tijohtaminen, projektisalkunhallinta, muutoksen johtaminen ja ohjelmajohtaminen, pro-

jektihallinnan ja projektisalkunhallinnan ohjelmistot, ihmisten johtaminen projekteissa ja 

fasilitointi sekä projektiosaamisen kehittäminen. (Certified PMO Manager 2018.) 
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6 PROJEKTITOIMINNAN VIITEKEHYS KUNNISSA 

 

 

Kehittämistä viedään kunnissakin eteenpäin projekteina. Kehittämisaloitteet lähtevät 

strategiasta, talousarvioprosessista, toimintaympäristön tai lainsäädännön muutoksista 

(Leponiemi ym. 2012, 22). Poliittinen päätöksenteko tuo kehittämiseen jatkuvuuden nä-

kökulmasta jonkun verran epävarmuutta, koska kuntien strategiaa päivitetään valtuuston 

vaihtuessa, mutta ohjelmat ja projektit voivat joskus jatkua yli valtuustokausien. Jul-

kishallinnon projektitoiminnassa voidaan tunnistaa erityispiirteinä hierarkkisuus, byro-

kraattisuus ja edustuksellisuus (Vuorinen 2014, 85). Kuntien projektitoiminta perustuu 

usein määrärahaohjaukseen eli budjetointiin sekä toimivaltaan ja vastuuseen (Leponiemi 

ym. 2012, 60). Kehittämistoiminnan rakenteet ja prosessit ovat riippuvaisia organisaa-

tiokulttuurista. Kunnan sisälläkin organisaatiokulttuurissa ja projektikulttuurissa voi olla 

vaihtelua kunnan eri toimialojen kesken (Leponiemi ym. 2012, 101). 

 

Kehittäminen kunnissa on usein lyhytjänteistä ja epätasaista (Leponiemi ym. 2012, 101). 

Kehittämistyössä käytettävät projektitoiminnan käsitteet voivat olla epätarkkoja ja sisäl-

löltään vaihtelevia (Leponiemi ym. 2012, 14). Kuntien projektitoiminnan puutteina näh-

dään useiden arvioiden mukaan päällekkäiset projektit, resurssien tuhlaaminen ja kehit-

tämisellä tavoiteltujen muutosten heikko jalkautus pysyviksi rakenteiksi ja toimintamal-

leiksi (Lumijärvi ym. 2012, 147).  

 

Tampereen yliopiston ja Kuntaliiton yhteisessä selvityksessä Kehittämistoiminta kun-

nissa, Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt, tarkasteltiin viiden 

kaupungin kehittämisen prosesseja ja käytäntöjä. Selvityksessä olivat mukana Jyväsky-

län, Lahden, Mikkelin, Tampereen ja Turun kaupungit. Siinä todetaan, että kaupunkien 

merkittävimmät kehittämishankkeet projektoidaan (Leponiemi ym. 2012, 38). Tarkaste-

lussa mukana olleilla kaupungeilla ei näyttäisi olevan yhtenäistä projektikulttuuria, vaan 

organisaation eri osissa projektikulttuuri on erilaista (Leponiemi ym. 2012, 101). Kehit-

tämistyö nähtiin lyhytjänteisenä ja projekteja vietiin eteenpäin toisistaan irrallisina orga-

nisaation eri osissa.  
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6.1 Projektitoiminnan eri muodot kunnissa 

 

Projekteja tai projektinomaista kehittämistä tehdään laajasti kaikkialla kuntaorganisaa-

tiossa. Projektitoiminta on jatkuvaa toimintaa, vaikka yksittäiset projektit ovat kertaluon-

teisia (Leponiemi ym. 2012, 40). Kehittämistoiminta ja sitä kautta ohjelmat ja projektit 

voivat olla strategisia tai operatiivisia. Kuntien projektit liittyvät tyypillisesti toiminnan 

kehittämiseen, hallinnollisten muutosten läpivientiin, tietojärjestelmien käyttöön ottoon, 

rakentamiseen, tai muuhun toteutukseen. Kuntien kehittämistoimintaa toteutetaan myös 

verkostomaisesti ulkopuolisen rahoituksen turvin. Erilaiset rahoituslähteet asettavat omat 

lähtökohtansa projektin organisoinnille ja läpiviennille.  

 

Projekti käsitteenä on kunnallisessa toimintakentässä joiltain osin vakiintumaton sisällöl-

tään. Usein kuntien projekteista ja ohjelmista käytetään myös rinnakkaista käsitettä 

hanke, mutta sekään ei ole yksiselitteinen käsite. Projekti ymmärretään yleisten projekti-

toiminnan määrittelyiden mukaisesti kertaluonteisena työnä, jolle on määrätty alkamis- 

ja päättymisajankohta, resurssit, budjetti ja tavoite (Mikola 2007, 198; Projektijohtamisen 

sanastoa 2017).  Projektitoimintaan vakiintunutta salkkuajattelua vastaa kokonaisuuden 

hallinta talousarvion jaottelun kautta.   

 

Kaupunkien aluerakennusprojekteissa (aluekehitysohjelmissa) yhdistyy sekä kehittämi-

nen että toteutus. Aluerakentamisprojekteilla on ohjaus- ja koordinointirooli suhteessa 

suunnitteluun (kaavoitus, katu- ja puistosuunnittelu), investointien ajoitukseen, palvelui-

den toteutukseen, tontinluovutukseen ja asuntotuotantoon. Suunnittelun ja toteutuksen 

koordinoinnilla pyritään teknisesti ja hallinnollisesti monimutkaisten prosessien johtami-

seen niin, että strategiset hyötytavoitteet saavutetaan ja kokonaisuutta pystytään viemään 

hallitusti eteenpäin. Tämän tyyppisten projektien etenemiseen ja sisältöön liittyy useita 

projektin ulkopuolisia elementtejä; lainsäädäntö, poliittinen päätöksenteko, ulkopuoliset 

rahoitusinstrumentit, suhdanteet, elinkeinoelämän ja rakennusteollisuuden toiveet jne. 

Helsingin kaupungilla on jo pitkään ollut käytössä aluerakentamisprojektien toiminta-

malli. Vuoden 2017 lopussa niitä on Helsingin kaupungilla käynnissä 12 kappaletta (uut-

tahelsinkia.fi).  

 

Kuntakentässä erityisesti suurissa, teknisesti monimutkaisissa infraprojekteissa on viime 

vuosina uudenlaisena projektityyppinä noussut esille allianssimalli. Näille projekteille on 
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tyypillistä edellä kerrotun lisäksi useat intressitahot, sidosryhmien suuri joukko, isot ris-

kit, pitkä kesto ja suuret kustannukset. Allianssimallissa on kysymys suunnittelu- ja to-

teutusprojektista, jota varten allianssin osapuolet perustavat yhteisen organisaation. Se 

vastaa projektin kaikista vaiheista ja luovuttaa hankkeen valmistumisen jälkeen tilaajalle. 

Kunta on yhtenä osapuolena organisaatiossa. Projektin toteutusta varten perustetaan pro-

jektiryhmä, joka vastaa päivittäisestä johtamisesta ja hallinnosta suunnitteluvaiheesta 

hankkeen valmistumiseen asti. Allianssilla on projektipäällikkö, joka raportoi allianssin 

johtoryhmälle.  Allianssimalli perustuu siihen, että kaikki allianssin osapuolet jakavat 

koko hankkeen riskit ja hyödyt.  

 

Allianssimallista hyvänä esimerkkinä on Tampereen tunneli siihen liittyvine tie- ja katu-

järjestelyineen. Siinä osapuolina olivat Tampereen kaupunki, Liikennevirasto ja konsor-

tio, jonka muodostivat Lemminkäinen Oy, Saanio & Reikkola ja A-Insinöörit. Projekti 

tuli valmiiksi etuajassa ja se pystyttiin viemään läpi tavoitehinnalla. (Mäkiaho & Petäjä-

niemi, 36-39.)  

 

Kuntien kehittämistoiminnassa on johtamisen menetelminä käytössä myös ohjelmat ja 

ohjelmajohtaminen. Ohjelmajohtamista käytetään kunnissa sisäisessä kehittämisessä, eri-

laisten muutosohjelmien toimeenpanossa ja seutuyhteistyössä. Kuntaliiton Ohjas-projek-

tissa, jossa luotiin suositus kuntien ohjelmajohtamisen malliksi, ohjelma määriteltiin stra-

tegiseksi ohjauskeinoksi ja strategian uudistamisen välineeksi (Mikola 2007, 22). Selvi-

tyksen mukaan ohjelmalla kootaan yhteen useiden toimijoiden visiot, tavoitteet, osaami-

nen ja resurssit ja näin löydetään uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Muutoksissa, joissa 

on mukana monta eri toimijaa, ohjelma tarjoaa hyvän välineen muutoksen johtamiseen ja 

poikkihallinnolliseen vastuiden ja valtuuksien järjestelyyn (Mikola 2007, 22).  

 

Yhtenäisen projektikäsitteistön puuttuessa on vaikeaa luokitella ja määrällisesti arvioida 

(htv, €) kuntien projektien tai eri projektityyppien määriä. Aikaisemmin julkishallinnon 

projektit olivat tyypillisesti tietotekniikan hankintojen ja käyttöönoton projekteja. Tämä 

on edelleen merkittävä projektityyppi kuntakentässä. Tälläkin hetkellä pelkästään sote-

uudistukseen liittyen tarvitaan mittavia tietojärjestelmien uudistamistoimenpiteitä. Ta-

louselämälehdessä kerrotun mukaan Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojärjes-

telmiin panostetaan seuraavan neljän vuoden aikana noin miljardi euroa (Talouselämä 

2017).  Kuntakentässä on tapahtumassa isoja muutoksia, joten on oletettavaa että erilaiset 
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projektit ja ohjelmat ovat kuntien kehittämistyön toteutusmuotoja lähitulevaisuudessa en-

tistä enemmän.  

 

 

6.2 Projektitoiminnan organisointi   

 

Vain murto-osassa kunnista on käytössä joku projektimalli (Leponiemi ym., 2012, 14). 

Monissa kunnissa on viime vuosina kuitenkin lähdetty systemaattisesti kehittämään pro-

jektitoimintaa. Tyypillistä kuntien projektitoiminnalle on, että ohjelmien ohjelmajohta-

jina ja projektien projektipäällikköinä toimivat substanssiosaajat linjaorganisaatiosta. 

Projektipäällikön tehtävä tulee eteen ehkä vain muutaman kerran koko uran aikana. Hen-

kilö vapautetaan varsinaisesta tehtävästä osittain tai kokonaan projektin ajaksi, mutta 

virka- tai tehtävänimikkeitä ei muuteta. Tähän kappaleeseen on poimittu vain muutamia 

esimerkkejä Kuntaliiton projektiverkoston, johon Tamperekin kuuluu, kaupunkien pro-

jektien hallinnan menettelyistä. Projektien ja ohjelmien vaikuttavuuden arviointiin ei juu-

rikaan ole kehitetty mittareita eikä menettelyitä. Projektitoiminnan strategianmukaisuutta 

ja tasapainoa seurataan mainituissa kunnissa salkkumallilla.    

 

Espoon kaupungilla on käytössään projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro, joka pe-

rustuu Projekti-Instituutin ABC-malliin. Projektimalli on ollut käytössä vuodesta 2013. 

Malliin kuuluu palveluiden kehittämisprojektit, toiminnankehittämisprojektit ja tutki-

musprojektit. Rakentamisprojektit ovat mallin ulkopuolella. Espoossa ohjelmajohtamisen 

mallissa puhutaan kehitysohjelmista ja ne ovat osa strategian toimeenpanoa. Kehitysoh-

jelmalla tavoitellaan yhteisiä hyötyjä, se muodostuu projekteista ja toimenpiteistä ja sitä 

johdetaan koordinoidusti (Hoverfält 2016, 7). Espoon projektimallissa ohjelmatyypit jae-

taan jakaa seuraavasti (Hoverfält  2016, 4): megahanke (esim. suuret tietojärjestelmä-

hankkeet), portfoliotyyppinen ohjelma (esim. julkisten rahoittajien rahoitusohjelmat) ja 

strateginen muutosohjelma (esim. organisaatioiden transformaatiot, fuusiot ja tuottavuus-

ohjelmat). 

 

Espoossa projektitoimisto tarjoaa käytännön työkaluja ja tukea ohjelman suunnitteluun, 

läpivientiin ja hyötyjen seurantaan. Ohjelmien sisällön, toimenpiteiden ja tulosten doku-

mentointiin on olemassa valmiit asiakirjapohjat, joita projektitoimisto ylläpitää.  Projek-

teja ja ohjelmia seurataan ja raportoidaan projektisalkussa.  
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Jyväskylän kaupunki otti vuonna 2011 käyttöön hankekoontimenettelyn, joka vastaa lä-

hinnä salkunhallintaa . Kaikille kaupungin työntekijöille avoimesta listauksesta voi nähdä 

käynnissä olevat, yli 10 000 euron kehittämishankkeet listauksena (Lumijärvi ym. 2012, 

157). Jyväskylässä siis lähdettiin liikkeelle kevyestä salkutusajattelusta. Koska projekti-

mallia ei muuten ole käytössä, on kehitystoiminnan projektien ja linjatyöhön kuuluvien 

hankkeiden erottelu hankalaa (Lumijärvi ym. 2012, 158).  

  

Turun kaupungilla projektimallia kutsutaan kehittämismalliksi ja se on otettu käyttöön 

vuonna 2014.  Kehittämismallilla on tarkoitus tukea kaupunkistrategian toteutumista oh-

jelmien, hankkeiden ja projektien avulla. Projektitoimisto on nimeltään kehittämistoi-

misto ja se toimii verkostomaisesti. Organisaation kaikilla tasoilla on omat salkkunsa.   

 

Vantaalla on käytössä projektimalli ja projekteissa työskentelevät saavat tukea projekti-

toimistolta. Projektimalliin sisältyy esimerkiksi kustannus-hyötyanalyysi ja hyötyjen seu-

ranta projektin päättymisen jälkeen. Näillä työkaluilla arvioidaan projektien vaikutta-

vuutta. Projektisalkku on käytössä projektien seurannassa.  

 

 

6.3 Projektien ja ohjelmien rahoitus 

 

Kuntien ohjelmissa ja projekteissa on kokonaisuudessaan kysymys isoista taloudellisista 

panostuksista, vaikka yksittäinen kehittämisprojekti voi olla budjetiltaan pieni.  Julkisen 

toimijan tulee projekteihin liittyviä hankintoja tehdessään huomioida mm. hankintalain 

säädökset koskipa hankinta sitten tavaroita tai palveluita. Rahoitus tulee suurelta osin ve-

rovaroista ja tämä luo omanlaisensa raamit tavoitteille ja onnistumisen arvioinnille. Kun-

tien ohjelmien ja projektien onnistumista ei juurikaan mitata sillä, että kustannusarvio 

alitetaan. Tämä kummallisuus juontaa juurensa talousarviotekniikkaan ja julkishallinnon 

kirjanpitomenetelmiin. Säästynyt raha ei siirry seuraavalle talousarviokaudelle ja toi-

saalta ajatellaan yleisesti, että säästyneiden kustannusten verran voidaan po. toiminnalle 

seuraavalle vuodelle varattavaa rahamäärää pienentää.  

 

Myös monenlaiset ulkopuolisista rahoituslähteistä osittain tai kokonaan rahoitettavat tut-

kimus- ja kehitysprojektit ovat osa kuntasektorin projektitoimintaa. Esimerkiksi EU:n eri-

laisilla rahoitusinstrumenteilla rahoitettavat projektit voivat olla kestoltaan, budjetiltaan 
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ja tarvittavilta henkilöresursseiltaan hyvinkin suuria ja pitkäkestoisia. Myös valtio, mi-

nisteriöt, korkeakoulut, yliopistot ja kehitysyhtiöt rahoittavat kuntien projekteja ja ohjel-

mia. Kunnan ulkopuolinen rahoittaja asettaa omat reunaehtonsa ohjelmien ja projektien 

toteutukselle ja painotuksille sekä ainakin osittain myös raportoinnille.    

 

 

6.4 Projektiosaamisen tila kunnissa 

 

Kuntien projektiosaamisen tasosta ei ole olemassa laajoja tutkimuksia. Projekteissa työs-

kentelee kunnissa iso joukko työntekijöitä, mutta useat vain harvakseltaan tai peräti ker-

taluonteisesti. Kuntaliiton vuonna 2012 Jyväskylän, Lahden, Mikkelin, Tampereen ja Tu-

run kaupungeista tekemän selvityksen mukaan kuntien projektitoiminnassa mukana ole-

vien henkilöiden projektiosaamisessa ja projektien johtamisosaamisessa on puutteita. 

Kuntien projektikulttuuri ei tue projektiosaamisen kehittymistä, koska kuntien projekti-

toiminnalta puuttuu prosessikuvaukset ja työkaluja projektinhallintaan. Projektien ohjaus, 

johdon sitoutuminen ja sovittujen menettelytapojen noudattaminen on heikkoa. Kunnissa 

uskotaan projektimallien ja vakioitujen projektityökalujen sijaan budjettirahoitukseen, 

toimivaltaan ja määriteltyyn vastuuseen. Projektitoiminta on aina sidottu kehittämisym-

päristöön, mutta eritysesti kunnissa kehittämiseen saattaa liittyä valtarakenteita, jotka es-

tävät projektitoiminnan kehittämisen ja sitä kautta projektiosaamisen syventymisen. (Le-

poniemi ym 2012, 59–60).  
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7 TAMPEREEN PROJEKTIMALLI 

 

 

Ennen nykyisen projektimallin käyttöönottoa kehittämisprojektien päätöksentekomenet-

tely ja koordinointi oli ohjeistettu vuonna 2010 annetulla pysyväismääräyksellä. Se sisälsi 

ohjeistukset projektien strategianmukaisuuteen, valintaan, taloudenpitoon ja seurantaan. 

Projektien seurannassa ja raportoinnissa käytettiin Rate-seurantajärjestelmää, johon pro-

jektien piti ilmoittaa projektien seurantatiedot kahdesti vuodessa. Osana kaupungin toi-

mintamallin uudistustyötä myös projektiohjeistuksen uudistaminen kohti projektimallia 

aloitettiin vuonna 2013. Uudistustyön yhteydessä tunnistettiin tarve myös ohjelmajohta-

misen mallin kehittämiselle ja käyttöönotolle sekä salkunhallinnalle. Myös näitä lähdet-

tiin kehittämään projektimallityön ohella tavoitteena ottaa ne kaikki yhtä aikaa käyttöön.    

 

Vuoden 2015 alusta kaupungilla otettiin käyttöön projektikokonaisuuden johtamisessa 

Tampereen projektimalli, joka koskee kehittämis- ja tutkimusprojekteja sekä kehitysoh-

jelmia. Mallia sovelletaan myös projekteihin, jotka toteuttaa kaupungin ulkopuolinen or-

ganisaatio, mutta kaupungin rahoituksella.  Tampereen projektimalli perustuu ABC-pro-

jektimalliin, joka on kehitetty Suomen Projekti-Instituutissa. Projektimalli määrittelee 

projektin ennakkoarvioinnin, toteutustavan, johtamisjärjestelmän ja päätöksenteon me-

nettelyt ja käsitteet. Ohjelmajohtamisen mallia alettiin soveltaa vuoden 2016 alusta lu-

kien.  

 

 

7.1 Projekti Tampereen projektimallin mukaan 

 

Kun kysymyksessä on uutta ja/tai ainutkertaista luova ja tulokseltaan epävarmuutta sisäl-

tävä strategiaa toteuttava tehtävä, joka poikkeaa päivittäisestä perustyöstä, on tilapäinen 

ja edellyttää resurssointia sekä suunnittelua, tehtävää tulee tarkastella mahdollisena pro-

jektina. Jos tehtävään saadaan ulkopuolista rahoitusta, se toteutetaan projektina. (Tampe-

reen projektimalli 2015). Projekti pitää perustaa myös, jos kaksi seuraavista kriteereistä 

täyttyy yleisen määritelmän lisäksi (Tampereen projektimalli 2015):  

­ Toteutus vaatii enemmän kuin yhden henkilön työpanoksen. 

­ Tehtäväkokonaisuuden/tutkimuksen kokonaiskustannukset ylittävät to-

teutusajan aikana 30 000 euroa. 
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­ Toteutus ylittää yksiköiden väliset rajat ja edellyttää resursseja useam-

masta kaupungin yksiköstä. 

­ Toteutukseen osallistuu kaupungin ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. 

 

Projektit luokitellaan vaativuuden mukaan A-, B- tai C-luokkaan. Ryhmittely vaikuttaa 

projektien johtamismenettelyihin. A- ja B-luokkaan kuuluvien projektien arviointi- ja 

päätöksenteko toteutetaan projektisalkkujen johtoryhmissä. C-projektien arviointi- ja 

päätöksentekomenettelystä vastaa toimivaltainen viranomainen. 

 

 

7.2 Projektisalkku 

 

Tampereen kaupungilla on neljä projektisalkkua; toimintakyvyn kehittämisen salkku, hy-

vinvoinnin salkku, kaupunkiympäristön kehittämisen salkku ja elinvoiman ja kilpailuky-

vyn salkku. Kaupunginhallitus päättää kehittämisen strategisista tavoitteista. Kaupungin 

johtoryhmän tehtävänä on projektisalkkujen yhteensovittaminen sekä salkkujen strategi-

suuden ja vaikuttavuuden arviointi. Kaupunginvaltuusto ohjaa projektikokonaisuutta 

osana talousarvioprosessia. Salkkumalli on keskeisessä asemassa kehittämistoimintojen 

organisoimisessa ja kehittämisen johtamisessa. Kaikkien projektien ja ohjelmien kokoa-

misella yhteen järjestelmään, halutaan varmistaa, että kaupungin ohjelmat, projektit ja 

kokeilut ovat kaupunkistrategian mukaisia ja ne toteutetaan laadukkaasti kaupungille ja 

asukkaille hyötyä tuottaen.  Projektisalkku tekee näkyväksi ohjelmat ja projektit ideavai-

heesta jälkiarviointiin asti. Kaikilla kaupungin työntekijöillä on katseluoikeus järjestel-

mään. 

 

Projekteilla ja ohjelmilla on neljä päätöksentekoporttia, jotka kaikki kirjataan salkkuun: 

määrittelyvaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja lopetusvaihe. Lisäksi projekteille ja 

ohjelmille voidaan tehdä jälkiarviointi salkkujohtoryhmän päätöksen mukaisesti. Myös 

jälkiarvioinnin tiedot talletetaan projektisalkkuun.    

 

Projektisalkku on ensisijaisesti johtamisen työkalu, mutta siihen on sisällytetty myös joi-

tain projektinhallinnan työvälineitä. Projektisalkussa on mahdollista tehdä yksinkertaisia 

aikataulutuksia, resurssisuunnittelua ja –seurantaa sekä talouden seurantaa. Projekti-

salkku on myös projektien ja ohjelmien omistajien ja ohjausryhmien työkalu. Kehitysoh-

jelmat sijaitsevat palvelualueidensa projektisalkuissa.  
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7.3 Projektitoimisto 

 

Kaupungin koko konsernin projektitoimintaa palveleva projektitoimisto on osa tietojoh-

tamis- ja projektipalveluita ja sijoittuu organisaatiossa konsernihallintoon. Projektitoi-

misto koordinoi, ylläpitää, tukee ja kehittää projektisalkun johtamista ja projektijohtami-

sen käytäntöjä. Sen tehtäviin kuuluu myös projektiosaamisen kehittäminen. Projektitoi-

mistossa työskentelee projektitoiminnan ammattilaisia ja projektien rahoituksen asiantun-

tijoita. Sieltä saa projektipalveluita, kuten esimerkiksi tukea projektin suunnitteluun ja 

toteuttamisen menetelmiin. Kaikkien salkkujen hoitajat tulevat projektitoimistosta.  

 

 

7.4 Projektiverkosto 

 

Projekteissa työskenteleville on perustettu kaupungin sisäinen, kollegiaalinen verkosto, 

joka tukee heidän työtään ja kehittää projektitoimintaa. Projektiverkosto tarjoaa ohjausta, 

koulutusta ja tukea projektipäälliköille ja muille projekteissa työskenteleville.  
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8 TAMPEREEN OHJELMAJOHTAMISEN MALLI 

 

 

Ohjelmajohtamisen malli otettiin kaupungilla käyttöön 2015. Ohjelmajohtamisella tavoi-

tellaan seuraavia hyötyjä (Tampereen kaupunki 2015, Ohjelmajohtamisen ohje, 2):  

­ Ohjelmajohtaminen tarjoaa systemaattisen tavan johtaa tehokkaasti ja 

joustavasti laajaa, ainutkertaista kehityskokonaisuutta. 

­ Ohjelman tavoite voi olla päämäärätasoinen, kehittyvä ja ns. ”liikkuva 

maali”, joka tarkentuu ohjelman aikana. 

­ Laaja kehittämiskokonaisuus voidaan jakaa pienempiin osiin, ja toisaalta 

samaa päämäärää toteuttavat projektit ja muut toimenpiteet johdetaan 

koordinoidusti. 

­ Kokonaisnäkemys hyötytavoitteiden tasolla varmistaa, että keskeisiä edel-

lytyksiä tai toimenpiteitä hyötyjen saavuttamiseksi ei unohdeta. 

­ Tunnistetaan paremmin yhteydet, riippuvuudet ja päällekkäisyydet, välte-

tään osaoptimointia ja saadaan synergiaa ohjelman projektien ja toimen-

piteiden välille. 

­ Kehityskokonaisuuden riskejä hallitaan systemaattisesti ja kokonaisuus 

huomioiden. 

­ Keskeiset sidosryhmät voidaan sitouttaa tehokkaasti osallistamalla, mikä 

madaltaa muutosvastarintaa, luo muutosvalmiutta, varmistaa sidosryh-

mien toiminnan samansuuntaisuuden ja tukee onnistumista. 

 

Nykyisessä johtamismallissa ohjelmat ovat keskeinen väline kaupungin merkittävien 

strategisten muutosten toteuttamiseen. Ne ovat laajoja, pitkäkestoisia, useita palvelualu-

eita yhdistäviä kokonaisuuksia, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia panostuksia ja laa-

jaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Ohjelmajohtamisen tavoitteena on tuoda kehittämi-

nen lähemmäksi kaupungin johtoa ja kytkeä se tiiviimmin strategiaan. 

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt toteutukseen Viiden tähden keskustan, Hiedanrannan, 

Raitiotien, Smart Tampereen ja työllisyydenhoidon kokeilun kehitysohjelmat. Ohjelmien 

tavoitteena on vahvistaa kaupungin kansainvälistä ja kansallista vetovoimaa ja kilpailu-

kykyä, edistävää kestävää kehitystä sekä luoda asukkaille sujuvaa arkea hyödyntämällä 

älykkäitä ratkaisuja. Lisäksi ohjelmat mahdollistavat yhdessä kaupungin kasvua sekä luo-

vat osaltaan kaupungin imagoa. (Tampereen kaupunki, Johtamisjärjestelmä, 2017).  
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8.1 Ohjelmajohtamisen ohje 

 

Ohjelmajohtamisen ohje on osa kaupungin projektimallia. Ohjelmajohtamisen viitekehys 

perustuu ABC-projektimalliin. Ohje määrittelee miten ohjelmia johdetaan Tampereen 

kaupungilla. Siinä kuvataan ohjelmajohtamisen viitekehys ja prosessit, päätöksenteko-

portit, eri toimijoiden roolit ohjelman elinkaaren aikana, ja se sisältää keskeiset ohjelma-

johtamisen dokumenttipohjat. Ohjelmajohtamisen ohje sisältää myös ohjelmiin kuulu-

vien projektien johtamisen ohjeet.  

 

 

8.1.1 Ohjelma ja kehitysohjelma 

 

Tampereen kaupungin ohjelmajohtamisen ohjeen mukaan ohjelma on ajallisesti rajattu 

kokonaisuus, joka koostuu useasta projektista ja usein myös perustyönä (linjatyönä) to-

teutettavista tehtävistä ja toimenpiteistä, jotka yhdessä tavoittelevat ohjelman visiota ja 

laajempaa päämäärää. Ohjelma on isoa projektia laajempi kokonaisuus, joka tähtää laa-

jamittaisen strategisen muutoksen aikaansaamiseen. Kuten kuviossa 5 havainnollistetaan, 

ohjelmaan saattaa kuulua myös isoja projekteja.  Ohjelmat perustuvat kaupungin strate-

giaan. (Tampereen kaupunki, Ohjelmajohtamisen ohje, 2015, 2).  

 

Kehitysohjelmat ovat laajoja, usein kahta tai kaikkia kolmea palvelualuetta yhdistäviä 

kokonaisuuksia, konsernitason kehittämisen kärkiä, joihin yhdistyvät merkittävät talou-

delliset panostukset ja laaja yhteistyö sidosryhmien kanssa (Tampereen kaupunki, Johta-

misjärjestelmä 2017, 166).  

 

Aluekehitysohjelmalla tässä yhteydessä viitataan kaupunkikehittämiseen ja kaupunkita-

soiseen ohjelmaan. Käsitettä ei tunneta ohjelmajohtamisen kirjallisuudessa eikä sitä ole 

tarkemmin määritelty kaupungin omassakaan ohjeistuksessa. Aluekehittämisohjelmaan 

pätee se mitä on määritelty kehitysohjelmista, mutta lisäksi siihen liittyy muutamia eri-

tyispiirteitä. Tunnusmerkkinä on kehittämisen kohdistuminen uuden tai olevan kaupun-

ginosan tai aluekokonaisuuden kaupunkikehittämiseen. Erotuksena perustoimintana ta-

pahtuvaan kaupunkikehittämiseen aluekehitysohjelmalla tavoitellaan uusia innovaatioita 

ja ratkaisuja, koordinoidaan niiden testausta ja käyttöönottoa kaupungin omassa toimin-

nassa ja kumppanuusverkostossa. Aluekehitysohjelmien koordinointivastuulle voi kuulua 
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yritysyhteistyötä, tutkimusprojekteja ja varsinaista hankekehitystä konkreettisiin raken-

nushankkeisiin liittyen. Aluekehitysohjelmat ovat laajoja kehittämiskokonaisuuksia, joi-

hin sisältyy merkittävä osuus normaalia ns. linjatyötä; kaavoitus, yleisten alueiden suun-

nittelu ja rakentaminen, tontinluovutus ja kunnan tuottamien palveluiden suunnittelu ja 

toteutus. Aluekehittämisessä yhdistyy poikkihallinnollisesti kaupungin kaikkien sektorei-

den työ, ja toisaalta niissä tarvitaan yhteistyötä konsernitasolta toteuttavaan tasoon asti. 

Kaupunginosan tai aluekokonaisuuden kehittäminen kestää tyypillisesti 10 – 15 vuotta 

tai jopa kauemminkin.   

 

 

 

KUVIO 5. Ohjelman kuvaus. (Tampereen kaupunki, Ohjelmajohtamisen ohje 2015, 6) 

  

 

8.1.2 Ohjelman päävaiheet 

 

Ohjelmajohtamisen mallissa on määritelty neljä päävaihetta: määrittelyvaihe, suunnitte-

luvaihe, toteutusvaihe ja lopetusvaihe.  Jokaiseen päävaiheeseen liittyy porttipäätös oh-

jelman määrittelystä (OP0) ohjelman lopetuspäätökseen (OP4). Määrittelyvaihe voidaan 

käynnistää ohjelman omistajan päätöksellä. Lopetusvaiheen käynnistämisestä tehdään 

päätös salkunhallinnan johtoryhmässä. Suunnittelupäätös, toteutuspäätös ja lopetuspäätös 

tehdään kaupunginhallituksessa. (Tampereen kaupunki, Ohjelmajohtamisen ohje 2015, 

10).  
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8.1.3 Ohjelman organisointi, roolit ja vastuut 

 

Ohjelmajohtamisen ohjeen mukaan kunkin ohjelman johtamismenetelmät tulee suunni-

tella ohjelmakohtaisesti ja kuvata ohjelmasuunnitelmassa. Laajemmat ohjelmat jaetaan 

osioihin, jotka jakautuvat edelleen toimenpidekokonaisuuksiin. Toimenpidekokonaisuu-

det koostuvat projekteista. Jokaisella osiolla on oma vastuuhenkilönsä, jotka voivat toi-

mia myös oman osionsa projektien omistajana. Osioiden vastuuhenkilöt voivat olla myös 

johtoryhmän jäseniä.  

 

Ohjelman keskeiset roolit ovat ohjelman omistaja, ohjelman ohjausryhmä ja ohjelmapääl-

likkö. Ohjelman omistaja tukee ohjelmajohtajaa operatiivisessa johtamisessa, toimi oh-

jausryhmän puheenjohtajana, vastaa hyötytavoitteiden saavuttamisesta ja raportoi kau-

punginhallitukselle ohjelman edistymisestä. Ohjausryhmän keskeisinä tehtävinä on oh-

jelman edistymisen seuranta, budjettiehdotusten valmistelu, ohjelman sisällöstä päättä-

minen, ohjelman resurssoinnin varmistaminen, riskien hallinta ja raportointi salkun joh-

toryhmälle. Ohjausryhmän jäsenet tukevat omalla asiantuntemuksellaan ohjelmajohtajaa 

ja omistajaa ja toimivat ohjelman ”lähettiläinä” sidosryhmien suuntaan. Ohjelmapääl-

likkö vastaa ohjelman operatiivisesta johtamisesta, ohjelman projektien koordinoinnista 

ja raportoi omistajalle ohjelman edistymisestä.  

 

Ohjelman osioiden ja toimenpiteiden koordinointi edellyttää ohjelman sisällä omia raken-

teita ja johtamiskäytäntöjä. Ne liittyvät tyypillisesti tiedonhallintaan, raportointiin, vies-

tintään, riskienhallintaan, muutosten hallintaan ja laadunhallintaan. Ohjelman hallinnoin-

titapa tulee suunnitella kunkin ohjelman erityistarpeiden mukaan ja se kuvataan yksityis-

kohtaisesti ohjelmasuunnitelmassa. Ohjelman omistaja ja ohjelmapäällikkö ovat vas-

tuussa siitä, että ohjelman ohjaamiseksi ja koordinoimiseksi on olemassa tarvittavat ra-

kenteet ja johtamiskäytännöt.  

 

Ohjelmaan kuuluvat projektit käynnistetään ja organisoidaan Tampereen projektimallin 

ohjeiden mukaisesti.     
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9 OHJELMAJOHTAMISEN NYKYTILA  

 

 

Kehittämistehtävässä tarkasteltavat ohjelmat liittyvät kaupunkikehittämiseen ja aluera-

kentamiseen. Ohjelmien toteutukseen kuuluu myös paljon normaalia linjatyötä. Uuden 

alueen suunnitteluun ja toteutukseen kuuluu mm. kaavoitusta, yleisten alueiden suunnit-

telua ja rakennuttamista sekä palveluverkon suunnittelua ja toteutusta. Aluerakentamisen 

ohjelmat ovat poikkeuksellisia ohjelmajohtamisen yleisten periaatteiden näkökulmasta, 

koska ne ovat hyvin pitkäkestoisia ja kestävät yli valtuustokausien eli strategia voi muut-

tua ohjelman aikana.  

 

Kuten edellä kappaleessa viisi todetaan, ohjelmajohtamisen tilaa voidaan tarkastella eri-

laisten kypsyysmallien avulla ja sitä kautta määritellä kehittämistoimenpiteet. Kypsyyttä 

voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta: yksilön, organisaation, yksittäisen projek-

tin tai ohjelman, resurssien tai salkunhallinnan näkökulmasta. Kappaleessa viisi todetaan 

myös, että sovellettavan kypsyystasomallin valinta on tehtävä huolellisesti, koska sovel-

lettavalla mallilla on vaikutusta kehityskohteiden valinnassa. Jos organisaation kypsyys-

taso on hyvin alhainen, ensimmäinen toimenpide on projektimallin määrittely ja käyt-

töönotto. Tampereen kaupungilla projektimalli on määritelty, mutta keskusteluissa pro-

jektitoimiston projektiasiantuntijoiden, ohjelmajohdon ja ohjelmien projekteissa työsken-

televien kanssa kävi selvästi ilmi, että projektimallin ja ohjelmajohtamisen käytäntöjen 

käyttöönotto ja jalkautus on vasta alkuvaiheessa. Yhteinen näkemys oli, että tarkastelta-

vien ohjelmien näkökulmasta projektikulttuurin kypsyystaso on hyvin alhaisella tasolla. 

Tästä syystä nähtiin, että ensin pitää selvittää yleisemmällä tasolla ohjelmajohtamisen ti-

laa, ennen kuin osataan valita sovellettava kypsyystasomalli. 

 

 

9.1  Projektimallikysely 2016 

 

Alkuvuodesta 2016 Tampereen kaupungilla toteutettiin yleisesti projektimallin ja –salkun 

käytöstä ensimmäisen vuoden käytön aikana saatuja kokemuksia koskeva kysely kaikille 

projekteissa ja ohjelmissa mukana oleville henkilöille. Opinnäytetyön tekijä oli mukana 

suunnittelemassa kysymyksiä, mutta projektitoimisto varsinaisesti toteutti kyselyn. Ky-
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selyn tuloksia käytetään opinnäytetyössä antamassa osaltaan lisätietoa siitä miten projek-

timalli koetaan projekteissa työskentelevien keskuudessa ja mitä kehittämistarpeita kyse-

lyn pohjalta nousee esille.  

 

Kysely toteutettiin Webropol –kyselynä ja se lähetettiin sähköpostilla 214 henkilölle. 

Vastausprosentiksi muodostui 34 %. Kysymykset ovat opinnäytetyön liitteessä 1. Yli 

puolet vastaajista (53 %) oli projektipäälliköitä, salkun johtoryhmän jäseniä viidennes (19 

%), salkunhoitajia ja muita rooleja molempia edusti 14 % vastaajista. Vastaajista merkit-

tävä enemmistö (71 %) oli osallistunut Tampereen projektimallia koskeviin koulutuksiin 

ja selkeä enemmistö (74 %) oli käyttänyt projektimallia ja –salkkua aktiivisesti tai jonkin 

verran työssään. Kyselyn väittämiin vastattiin asteikolla ”täysin eri mieltä” – ”täysin sa-

maa mieltä” antamalla vastaus numeroarvolla 1 – 5. Vastaaja saattoi myös valita vastauk-

sen ”en osaa sanoa”.  Projektimallia ja –salkkua koskevia väittämiä oli kyselyssä 14 kpl.  

 

Kyselyn väittämät olivat kaikki positiivisia väittämiä projektimallin helppokäyttöisyy-

destä, johtamisen ja projektityöskentelyn tukemisesta. Vastaajista väittämien kanssa sa-

malle kannalle (valinnat 3 – 5) asettuneiden määrä vaihteli 70 % - 90 %.  Kyselyn perus-

teella projekteissa työskentelevät kokivat, että projektimalli tukee projektien ja projekti-

salkun johtamista, projektipäällikön työtä ja projektien päätöksentekoa sekä parantaa pro-

jektityöskentelyn laatua.  Eniten hajontaa vastauksissa (yli 20 % vastauksista antoi arvo-

sanan välillä 1 – 3) tuli väittämille, että projektimalli on helppokäyttöinen, siitä on helppo 

löytää tietoa tai että projektimallin ja –salkun käytölle on saatavilla riittävästi tukea. Myös 

väittämien projektimallin käyttö tukee projektien onnistumista, strategista priorisointia ja 

valintaa tai että projektimalli tukee ohjausryhmän toimintaa, vastauksista tuli yli viiden-

nes oli välillä 1 – 3.  

 

Kaikissa vastauksissa salkunhoitajat olivat eniten väittämien kanssa samaa mieltä. Pro-

jektipäälliköiden suhtautuminen vaihtelee kysymyksittäin suhteessa toisiin vastaajaryh-

miin. Positiivisimmat arviot suhteessa muihin vastaajaryhmiin projektipäälliköiltä tuli 

projektimallin ja sähköisen projektisalkun helppokäyttöisyyteen sekä sen käyttöön saata-

vaan tukeen. Voidaan todeta, että projektipäälliköillä oli projektimallin käyttö selvästi 

hyvin omaksuttu. Sen sijaan muihin vastaajaryhmiin nähden kriittisimmät arviot projek-

tipäälliköiltä tuli projektimallin käytön merkityksestä projektien onnistumiseen, omista-

jan roolin selkeyttämiseen ja ohjausryhmän toiminnan tukemiseen. Samoissa kysymyk-

sissä salkun johtoryhmän jäsenet olivat vain hiukan projektipäälliköitä enemmän samaa 
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mieltä väittämien kanssa. Salkun johtoryhmän jäsenien vastaukset eivät olleet minkään 

väittämän kohdalla ääripäissä toisten vastaajaryhmien vastauksiin verrattuna.  

 

Johtopäätöksenä kyselyn vastauksista voidaan todeta, että projektimallista kaivataan sel-

västi lisää koulutusta ja tiedottamista, koska sen helppokäyttöisyyteen ja sitä koskevan 

tiedon helppoon löytämiseen ei oltu tyytyväisiä.  Avoimissa vastauksissa kritisoitiin jon-

kun verran projektimenettelyiden byrokraattisuutta. Kyselyn vastauksista ei selviä tar-

kemmin mitä pitäisi tehdä, jotta projektimalli tukisi paremmin projektien onnistumista, 

mutta tämä on selkeästi lisäselvittelyä vaativa asia.  

 

 

9.2.  Ohjelmataso 

 

Nykytilan arvioimiseksi ensin tarkasteltiin miten aluekehitysohjelmissa noudatetaan kau-

pungin omaa ohjelmajohtamisen ohjetta. Molempien tarkasteltavien ohjelmien määritte-

lyt ja dokumentointi käytiin läpi elokuussa 2017. Havainnot on koottu taulukkoon 2.  
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TAULUKKO 2. Aluekehitysohjelmien ohjelmajohtamisen ohjeen mukaiset määrittelyt, 

dokumentit ja toimenpiteet (elokuu 2017).  

 

 

 

Kuten taulukosta voidaan havaita, määrittelyt, dokumentointi ja tehdyt toimenpiteet eivät 

kummassakaan ohjelmassa ole ohjelmajohtamisen ohjeen mukaisia. Taulukossa on lue-

teltuna 20 Tampereen ohjelmajohtamisen ohjeen mukaista määrittelyä, dokumenttia ja 

toimenpidettä. Viiden tähden keskustan kehitysohjelmalla niistä on asianmukaisesti tehty 

kolme ja Hiedanrannan kehitysohjelmalla viisi.  

 

Ohjelmajohtamisen yksi isoimmista haasteista kuntaorganisaatiossa on linjaorganisaation 

ja ohjelmaorganisaation välinen suhde. Jos ohjelman toimenpidekokonaisuuksia, organi-

sointia, rooleja ja vastuita ei ole määritelty, ohjelmalle ei ole etenemisen edellytyksiä. 

Ohjelmajohtamisen keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia (riskienhallinta, muutoksenhallinta, 

laadunhallinta, resurssienhallinta, aikataulunhallinta, budjetin ja talousasioiden hallinta, 

tiedonhallinta sekä sidosryhmien ja viestinnän hallinta) ei voi hoitaa, jos niiden sisältöä 

ei ole määritelty, niiden hallinnasta ei ole suunnitelmaa eikä niitä ole vastuutettu. Tämä 

 

Viiden tähden 

keskustan 

kehitysohjelma

Hiedanrannan 

kehitysohjelma

Ohjelmakuvaus x

Ohjelmasuunnitelma x

Osiot (ositus, osa-alueet) määritetty x

Osiot (osa-alueet) salkussa

Vastuumatriisi (päätöksenteko ja vastuut) 

kuvattu

Ohjelman organisointi, roolit ja vastuut kuvattu

Johtamisperiaatteet ja -järjestelmä määritetty ja 

kuvattu

Seuranta ja raportointi määritetty ja kuvattu

Höydyt määritetty x

Riskien tunnistaminen 

Riskienhallintasuunnitelma

Ohjelman etenemissuunnitelma 

(yleispiirteisesti) x x

Road map (toteutuksen vaiheistus vuositasolla, 

päivittyvä) x

Sidosryhmäanalyysi x

Viestintäsuunnitelma

Ohjelman projektit perustettu ja salkussa

Ohjelmiin kuuluvien projektien 

johtamisjärjestelmä määritetty

Projektit dokumentoitu projektimallin 

mukaisesti

Projektien raportointi määritetty

Projektien intergrointi ohjelmaan määritetty
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johtaa väistämättä siihen, että vastuunjako, roolit ja resurssit ovat epäselviä ja että ohjel-

mat koetaan perustoiminnasta irrallisina.   

 

Arvioitaessa organisaation projektikulttuurin kypsyyttä esimerkiksi IPMA Delta organi-

saation projektikyvykkyysprofiilin avulla, arviointi tehdään moniulotteisessa matriisissa 

ja arviointiin osallistuu ulkopuolisia arvioitsijoita. Kysymyksiä on yli sata neljässä eri 

teemassa. Kahden nyt tarkasteltavana olevan ohjelman kohdalla varsinaiseen kypsyysar-

viointiin ei tässä kehitysvaiheessa kannata lähteä. Jotta voidaan hahmottaa yleisellä ta-

solla mitkä edellytykset organisaatiotasolla ohjelmajohtamiselle on olemassa, kehittämis-

tehtävässä tehtiin esimerkinomainen kypsyystason arviointi. Tarkastelusta ilmenee minkä 

tyyppisistä kehittämistoimenpiteistä voisi olla kysymys, sen jälkeen kun perusasiat on 

saatu kuntoon, Tarkasteluun otettiin projektimalli, projektihallinnan prosessit ja projekti-

toiminnan laatu. Kypsyystasojen kuvaukset ja kypsyystasot on mukaeltu mm. IPMA 

Delta organisaation kypsyystasoarvioinnista ja InFocus –arviointikehyksestä. Arviointi 

on esitetty taulukossa 3.  

 

TAULUKKO 3. Organisaation projektikyvykkyys.  

 

 

 

Organisaation kannalta tarkasteltuna voidaan todeta, että edellytykset projektikyvykkyy-

den kasvattamiselle ovat olemassa. Projektimalli on määritelty ja ohjeistus on olemassa. 

Projektitoimisto on perustettu, salkunhallinnan työkalut ja menetelmät on luotu. Jostain 

syystä projektihallinnan mallia, rakenteita tai vakioituja prosesseja ei juurikaan sovelleta. 

Systemaattista seurantaa ja kehittämistä ei vielä toteuteta lainkaan ja laatu vaihtelee suu-

resti.  

 

Näkökulma Varhainen - satunnainen Määritelty - kuvattu Vakioitu - omaksuttu Hallittu -     kehittyvä Optimoitu - johdettu

Projektimalli

Ei projektimallia. Organisaatiolla on 

määritelty ja kuvattu 

projektimalli, rakenteet ja 

prosessit, mutta niiden 

noudattaminen on 

satunnaista. 

Organisaatiolla on 

määritelty projektimalli, -

rakenteet ja -prosessit ja 

niiden mukaan toimitaan.  

Koulutusta on saatavilla. 

Organisaatio toimii 

projektimallin mukaan. 

Kaikille projekteissa 

mukana oleville on 

tarjolla koulutusta. 

Projektimallia kehitetään.

Organisaatio toimii 

parhaiden 

projektijohtamisen 

käytäntöjen mukaisest ja 

toimintaa parannetaan 

jatkuvasti.

Projektihallinnan 

prosessit

Ei projektihallinnan 

prosesseja. 

Projektihallinnan 

prosessit on määritelty ja 

niitä sovelletaan vain 

osittain. 

Projektihallinnan 

prosessien noudattamista 

päätääntöisesti 

edellytetään koko 

organisaatiossa. 

Projektihallinnan 

prosessien noudattamista 

edellytetään ja seurataan 

systemaattiseti koko 

organisaatiossa. 

 Ylin johto seuraa ja ohjaa 

aktiivisesti 

projektitoiminnan 

kehittämistä. 

Projektitoiminnan 

laatu

Projektitoiminnan laatu 

vaihtelee suuresti. 

Projektitoiminnan laatu 

riippuu yksitäisistä 

onnistumisista. 

Projektitoiminnan 

laadulle on määritetty 

mittarit. 

Projektitoiminnan laatua 

seurataan. 

Projektitoiminta on 

laadukasta ja kannattavaa.  

Taso                                                                                                                                                           
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9.2.1 Viiden tähden keskusta 

 

Viiden tähden keskusta -ohjelma on ollut käynnissä jo vuodesta 2011 asti. Sille oli ehtinyt 

muotoutua oma johtamisen mallinsa ja toimintatapansa jo ennen ohjelmajohtamisen käyt-

töönottoa. Ohjelmajohtamisen mallin käyttöönotto ei muuttanut mitään johtamisen tai ke-

hittämiskokonaisuuksien menettelyissä. Porttipäätöksiä ei ole voitu tehdä, koska ohjelma 

on ollut jo toteutusvaiheessa mallia käyttöönotettaessa. Viiden tähden keskusta –ohjel-

malla oli jo entuudestaan muotoutunut ositus, roolitus ja vastuunjako sekä omat talouden 

suunnittelun ja seurannan järjestelmänsä, eivätkä ne pohjautuneet ohjelmajohtamisen oh-

jeeseen tai periaatteisiin. Ohjelmalla ei ole ollut ohjausryhmää ennen maaliskuuta 2017.  

Ohjelman projektien salkutusta ei ole tehty (elokuu 2017). Ohjelmalle on nimetty omis-

taja vasta mallin käyttöönoton jälkeen.  

 

Jos ajatellaan yhtä ohjelmajohtamisen soveltamisen perusperiaatetta, ohjelmajohtami-

sella saavutetaan hyötyjä, joita ei saada johtamalla vain yksittäisiä ohjelmakomponentteja 

(ISO21503, 7), niin tätä ominaisuutta  ei ohjelmassa voida tunnistaa. Ennemminkin voi-

daan todeta, että ohjelmajohtamisen soveltaminen jää irralliseksi ja päälle liimatuksi me-

netelmäksi. Merkittävin muutos edeltävään tilanteeseen nähden on budjetointi. Talousar-

viossa määrärahat ovat organisaation uudelleenjärjestelyiden jälkeen palvelualueiden 

budjeteissa, vaikkakin hankkeittain sidottuina.    

 

Tarkasteltaessa Viiden tähden keskustan ohjelmaa ohjelmajohtamisen teoriaa ja kaupun-

gin omaa ohjelmajohtamisen ohjetta vasten, voidaan todeta, että kysymyksessä on luon-

teeltaan enemmän projektisalkku kuin ohjelma (taulukko 4). Toimenpidekokonaisuudet 

muodostavat tiettyyn maantieteellisesti rajattuun alueeseen, tietyllä ajanhetkellä liittyvän 

kokonaisuuden. Kokonaisuus on voimassa, vaikka valmistuneita projekteja loppuu ja uu-

sia liitetään osaksi keskustan kehittämistä. Johtamisen näkökulmasta projektisalkun joh-

tamisella ja ohjelman johtamisella Haukan ym. (2007, 53) mukaan erona se, että ohjel-

massa ohjelman projekteilla saavutettavien hyötyjen johtaminen kuuluu ohjelman joh-

dolle, projektisalkussa projektien omistajat ovat vastuussa hyötyjen saavuttamisesta. Sal-

kunhallinta voidaan kuvata myös jatkuvana päätöksentekoprosessina, jossa katselmoi-

daan säännöllisin väliajoin, että organisaation salkkukomponenttien luettelo on linjassa 

organisaation strategian suhteen (SFS-ISO 21504, 5-6).  
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Viiden tähden keskustan toimenpidekokonaisuuksissa strategian tavoitteet painottuvat eri 

tavoin. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa Kansi ja Areena, joka toteuttaa eri strate-

gisia tavoitteita kuin vaikkapa Ranta-Tampella tai Eteläpuisto. Toimenpidekokonaisuuk-

silla on läpileikkaavia teemoja, mutta ne ovat lähinnä laadullisia määritteitä. Toimenpi-

dekokonaisuuksilla ei ole juurikaan keskinäisiä riippuvuuksia ja ne voivat edetä erillisinä 

ja niitä voidaan johtaa itsenäisinä. Johtamisen fokus on enemmän priorisoinnissa ja re-

surssien allokoinnissa. Ohjelman kesto on pitkä, vaikka ei varmaan täysin pysyvä, mutta 

sisältö muuttuu sinä aikana useaan otteeseen.  

 

TAULUKKO 4. Ohjelman ja projektisalkun tunnusmerkit Tampereen ohjelmajohtamisen 

ohjeen mukaan.  

 

 

Osa Viiden tähden keskustan dokumenteista voidaan katsoa olevan myös ohjelmajohta-

misen ohjeen mukaista dokumentointia. Etenemissuunnitelma ohjelmalla on olemassa. 

Osioiden tai projektien sisältöä ei ole määritelty eikä dokumentoitu. Kokonaisuuksien 

kestoa tai rajausta perustoimintaan ei ole määritetty eikä dokumentoitu lainkaan. Edisty-

misestä on raportoitu säännöllisesti kaupunginhallitukselle. Johtamisjärjestelmä on käy-

tännössä olemassa, vaikka siitä ei ole kuvausta ohjelmasuunnitelmassa tai siihen verrat-

tavassa asiakirjassa.  
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9.2.2  Hiedanrannan kehitysohjelma  

 

Hiedanrannan kehitysohjelma täyttää ohjelmajohtamisen ohjeessa annetut ohjelman tun-

nusmerkit ja siihen kuuluu myös lukuisia projektin tunnusmerkit täyttäviä kokonaisuuk-

sia. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että ohjelmajohtamista ei ohjelmassa vielä juurikaan 

hyödynnetä, vaan kysymys on enemmänkin erilaisten kehittämistoimenpiteiden ja kau-

pungin perustoiminnan koordinoimisesta yhtenä kokonaisuutena.  

 

Hiedanrannan kehitysohjelmalle on laadittu ohjelmakuvaus ja ohjelmasuunnitelma ja oh-

jelma on käynnistetty porttipäätösten kautta. Tarkemmat etenemissuunnitelmat, vastui-

den ja roolien määrittely, johtamisjärjestelmän kuvaus, raportointi- ja seurantajärjes-

telmä, ositus ja salkutus puuttuvat tarkasteluhetkellä (elokuu 2017). Kuten edellä todet-

tiin, ohjelman projekteja ei ole perustettu, joten kaikki niihin liittyvät porttipäätökset, pro-

jektisuunnitelmat, selkeät vastuuhenkilöiden määrittelyt, projektien budjetit jne. puuttu-

vat.  

 

Keskeinen havainto oli, että ohjelman laajuus on määritetty liian laajaksi. Ohjelman laa-

juuteen on sisällytetty koko uuden kaupunginosan suunnitteleminen, rakentamista val-

mistelevat toimet ja rakentaminen. Ohjelmalle ei ole määritetty kestoa eikä mitään mää-

rittelyä, koska ohjelma voidaan päättää. Kaupunginosan toteutusaika on 30 – 40 vuotta ja 

kokonaisbudjetti noin 250 milj. euroa. Ohjelmaan on sisällytetty myös kehittäminen, joka 

tähtää uusien älykkään ja kestävän kaupungin ratkaisujen kokeiluihin ja käyttöönottoon. 

Ohjelmalle on allokoitu vain kolme kokoaikaista henkilöresurssia kaupunkiorganisaa-

tiosta.  

 

 

9.3.  Ohjelman omistaja ja ohjausryhmä 

 

Kaupunginhallituksen tehtävä on ohjata kaupunkistrategian toteutusta tukevia kehitysoh-

jelmia. Kaupunginhallitus päättää ohjelmien perustamisesta, ohjelmasuunnitelmien hy-

väksymisestä ja sille raportoidaan ohjelmien edistymisestä.  
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Hallintosääntö määrittelee kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisen yleiset peri-

aatteet sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyt. Toimivaltaa voidaan siirtää eli dele-

goida. (Hallintosääntö 2017). Johtamisjärjestelmässä kuvataan kaupungin toimintamallin 

periaatteet, organisaation rakenteet sekä toiminnan ohjauksen ja johtamisen organisointi.  

 

Molempien ohjelmien omistaja on elinvoima ja kilpailukyky –palvelualueen johtaja. Hal-

lintosäännön mukaan palvelualueen johtaja vastaa johtamansa palvelualueen osalta mm. 

toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, toiminnan tuloksellisuudesta, riskienhallin-

nasta, pormestarin ja konsernijohtajan alaisuudessa edunvalvonnasta, edustamisesta ja 

yhteydenpidosta eri sidosryhmiin.  

 

Hiedanrannan kehitysohjelman suunnitteluvaiheessa ohjelman omistaja oli eri henkilö ja 

ohjausryhmän kokoonpanoa ei voitu odotettavissa olevan organisaatiouudistuksen takia 

vielä suunnitella tarkemmin. Tämä aiheutti myös sen, että ohjausryhmän jäsenet eivät 

voineet osallistua ohjelman laajuuden määrittelyyn eikä muutenkaan ohjelmasuunnitel-

man laatimiseen.   

 

Maaliskuussa 2017 perustettiin kolmen kehitysohjelman yhteinen (Raitiotien, Viiden täh-

den keskustan ja Hiedanrannan kehitysohjelman) ohjausryhmä, jonka kokoontumistihey-

deksi sovittiin kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Ohjausryhmä ei ota kantaa ohjelman 

operatiiviseen ohjaukseen.  

 

 

9.4. Talous ja resurssit 

 

Kehitysohjelmien käyttötalouden ja investointien rahoitus tulee suurimmalta osalta pal-

velualueiden talousarviomäärärahoista. Määrärahat ovat hankkeittain sitovia eli palvelu-

alue ei voi niitä käyttää muuhun tarkoitukseen ja päätöksentekoa niiden käytöstä ei alis-

teta lautakunnille. Kaupunginvaltuusto päättää kehitysohjelmien resursoinnista talousar-

vion hyväksymisen yhteydessä. Kehitysohjelmilla on myös oma pieni budjettinsa, jolla 

katetaan mm. kehitysohjelmien henkilöstön palkkamenot, ohjelman viestintä ja ohjel-

maan kuuluvat kehittämisprojektit.  
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9.5 Seuranta ja raportointi 

 

Molemmat kehitysohjelmat toteuttavat kaupungin strategisia tavoitteita. Viiden tähden 

keskustalle on vuodelle 2017 asetettu tavoitteiksi:  

1. Keskustan kasvutavoitteita mahdollistavien Ranta-Tampellan ja Eteläpuiston uu-

sien asuinalueiden kehittäminen on edennyt kehitysohjelman tavoitteiden mukai-

sesti. 

2. Asemanseudun kehittäminen etenee MAL-sopimuksen mukaisesti yhteistyössä 

valtion kanssa ja Kansi ja Areena -hankkeen toteuttaminen alkaa.  

3. Keskustan täydennysrakentamista edistävät ja länsipuolen vetovoimaa vahvista-

vat keskeiset hankkeet ovat edenneet. 

 

Hiedanrannan kehitysohjelman strategiset tavoitteet vuodelle 2017 ovat: 

1. Hiedanrannan suunnittelukilpailun pohjalta on laadittu alueen yleissuunnitelma.  

2. Vesistötäyttö ja 0-kuidun stabilointipilotit on suunniteltu ja tarvittavat lupahake-

mukset tehty.  

3. Toimijoiden määrä Hiedanrannassa on kasvanut ja alue on kansallisesti tunnettu. 

 

Tavoitteiden täyttyminen ja talousarvion toteutuminen raportoidaan osana normaalia toi-

minnan ja talouden raportointia. Kunkin kehitysohjelman ohjelmajohtaja raportoi koko 

kehitysohjelman osalta ohjelman etenemisestä ja budjetin toteutumisesta kaupunginhal-

litukselle. Tämä aiheuttaa jonkun verran päällekkäistä työtä ja epäselvyyksiä työnjaossa, 

koska talousarviossa määrärahat on osoitettu palvelualueiden budjetteihin, vaikkakin si-

tovina ohjelmille. Arkityössä hankintojen päätökset, tilaukset, laskujen käsittely jne. ta-

pahtuu osittain palvelualueilla ja osittain kehitysohjelmissa.  

 

 

9.5.1 Thinking Portfolio 

 

Kaupunkitasoinen ja kaikkien salkkujen yhteinen seurantajärjestelmä ja työkalu on Thin-

king Portfolio, joka otettiin käyttöön loppuvuodesta 2015. Thinking Portfolio on ensisi-

jaisesti johdon työkalu. Kaikilla kaupungin työntekijöillä on katseluoikeus järjestelmään. 

Salkussa on kaikkiaan 610 ohjelmaa ja projektia ja niistä 250 on toteutusvaiheessa (ti-

lanne elokuu 2017). Projektit viedään projektisalkkuun jo ideavaiheessa. Näin jää tieto 
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talteen, jos jotain kehitysideaa on jo joskus mietitty, mutta sen eteenpäin viemisestä on 

jostain syystä luovuttu. 

 

Viiden tähden keskusta ja Hiedanrannan kehitysohjelma eivät olleet vielä kehittämisteh-

tävän alkuvaiheessa Thinking Portfoliossa (tilanne elokuu 2017). Työkalu mahdollistaa 

ohjelmille monitasoisen seurannan ja raportoinnin. Ohjelmasta järjestelmään viedään 

osiot ja projektit.  
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9.6. Organisaatiouudistuksen vaikutukset 

 

Tampereen kaupungin organisaatiota uudistettiin merkittävästi vuonna 2017 ja uudistus 

tuli voimaan kesäkuun alusta 2017. Tampereella oli ennen muutosta neljä palvelualuetta, 

mutta uudistuksen jälkeen kolme. Uusille palvelualueille valittiin kokonaan uudet johta-

jat. Palvelualueiden johtajat vastaavat palveluiden järjestämisestä sekä toiminnan johta-

misesta ja kehittämisestä. He työskentelevät konsernijohtajan alaisuudessa ja ovat kau-

pungin johtoryhmän jäseniä. Palvelualueiden johtajat vastaavat johtamalleen palvelualu-

eelle kuuluvien, kaupunginhallituksen päättämien kehitysohjelmien johtamisesta ja koor-

dinoinnista. Molemmat tarkasteltavana olevat ohjelmat kuuluvat elinvoiman ja kilpailu-

kyvyn palvelualueelle ja ohjelmien omistaja on ko. palvelualueen johtaja.  

 

Syksyllä 2017 oli kuntavaalit eli poliittiset luottamushenkilöt vaihtuivat osittain. Entisen 

neljän apulaispormestarin sijaan apulaispormestareita on uudessa organisaatiossa kolme 

ja heistä kaksi kokonaan uusia. Yksi apulaispormestari toimi jo aiemminkin apulaispor-

mestarina, mutta eri palvelualueella. Apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushen-

kilöitä ja johtavat lautakuntia. Apulaispormestarit kuuluvat kaupungin johtoryhmään, 

jossa käsitellään myös kehitysohjelmia koskevia asioita ennen niiden viemistä kaupun-

ginhallituksen käsittelyyn. Tarkastelussa olevat ohjelmat kuuluvat elinkeino- ja osaamis-

palveluista sekä asunto- ja kiinteistöpalveluista vastaavan apulaispormestarin vastuualu-

eelle.  
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10 TOTEUTETUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 

 

 

Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin projektimallin ja ohjelmajohtamisen soveltamisen 

tilanne. Työn toisessa vaiheessa tunnistettiin ja toimenpantiin kiireellisimmiksi valitut 

kehittämistoimet. Niitä työstettiin yhdessä ohjelmajohdon ja projektitoimiston asiantun-

tijoiden kanssa kokouksissa, jotka opinnäytetyöntekijä valmisteli. Hän muodosti kokouk-

siin kysymykset, valmisteli etukäteen ratkaisuehdotuksia edellisten kokousten johtopää-

tösten perusteella ja kirjasi muistiin käydyt keskustelut. Opinnäytetyöntekijä ehdotti ete-

nemisjärjestystä ja toimenpiteitä, joilla olisi eniten vaikuttavuutta. Tarkastelut tehtiin ja 

kehittämistoimet toteutettiin vuoden elokuun 2017 ja maaliskuun 2018 välisenä aikana ja 

ne on esitetty tässä luvussa.   

 

 

10.1 Ositus                                                                

 

Tampereen ohjelmajohtamisen ohjeen mukaan ohjelman suunnitteluvaiheessa (ennen 

OP2-päätöstä) suunnitellaan ohjelman rakenne eli osiot, jotka jakaantuvat toimenpiteisiin 

ja projekteihin. Osioilla tulee olla nimetyt vastuuhenkilöt. Ositusrakenne on pohjana joh-

tamisjärjestelmän suunnittelulle, budjetoinnille, hyötytavoitteiden määrittelylle, aikatau-

lutukselle ja resurssoinnille.  

 

Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmalla ositus on olemassa. Viiden tähden keskus-

tan ohjelmassa ositus perustuu aluerajauksiin. Hiedanrannan kehitysohjelman toimenpi-

dekokonaisuuksien tunnistaminen nähtiin ensimmäisenä edellytyksenä ohjelman muiden 

menettelyiden kehittämiselle.  

 

Hiedanrannan kehitysohjelman toimenpidekokonaisuuksissa, joiden talous- ja henkilöre-

surssit tulevat linjaorganisaatiosta, noudatettiin linjaorganisaation palveluryhmäjakoa. 

Kiinteistöt, tilat ja asuminen –palveluryhmän sisällä tunnistettiin kolme erillistä toimen-

pidekokonaisuutta. Varsinaiset kehittämisen toimenpidekokonaisuudet ovat kehitys-

alusta, hankekehitys ja väliaikainen toiminta. Viestintä ja markkinointi on tukitoiminto, 

joka haluttiin kuitenkin osoittaa omana toimenpidekokonaisuutenaan, koska sillä on oma 

budjettinsa ja oma toimenpidesuunnitelmansa (viestintäsuunnitelma). Kehitysohjelmaan 
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kuuluu luonnollisesti muitakin tukitoimintoja, mutta niiden budjettivaikutukset muodos-

tuvat pelkästään henkilöstön palkkamenoista. Kaikille toimenpidekokonaisuuksille on ni-

metty vastuuhenkilö, joka koordinoi vastuullaan olevaa toimenpidekokonaisuutta. Jokai-

sessa toimenpidekokonaisuudessa voi olla projekteja, joille nimitetään oma projektipääl-

likkönsä. Ositusrakenne on kuvattu kuviossa 6.  

 

 

 

 

KUVIO 6. Hiedanrannan kehitysohjelman ositus ja toimenpidekokonaisuudet.  

 

 

 

10.2 Etenemissuunnitelma 

 

Viiden tähden keskustalla on jo vakiintunut tapa etenemissuunnitelman laatimisen pro-

sessille ja esitystavalle. Etenemissuunnitelma päivitetään osana kehitysohjelman päivi-

tystä 1 – 2 vuoden välein. Se kootaan kehitysohjelman koordinoimana, mutta yhteistyössä 

palveluryhmien kanssa.  Etenemissuunnitelma on hyvin yksityiskohtainen ja siihen on 

koottu kaikki keskeiset suunnittelu-, toteutus- tai kehittämistoimenpiteet, jotka sijoittuvat 

keskusta-alueelle. Etenemissuunnitelmassa on myös kuvattu toimien keskinäinen integ-

rointi. Etenemissuunnitelma on julkinen asiakirja.  

 

Kun Hiedanrannan ositus oli saatu tehtyä, voitiin Hiedanrannan kehitysohjelmalle laatia 

ensimmäinen etenemissuunnitelma vv. 2018 – 2040. Vuositasolla eteneminen esitetään 

taloussuunnitelmakaudelle 2018 - 2021 ja siitä eteenpäin viiden vuoden jaksotuksella. 
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Etenemissuunnitelma on ohjelmasuunnitelman liite ja julkinen asiakirja. Etenemissuun-

nitelma viedään myös Gantt-kaavioksi, jossa voidaan paremmin esittää keskinäisiä riip-

puvuuksia ja kriittisiä polkuja. Gantt-kaavio on ainoastaan kehitysohjelman sisäisessä 

käytössä. Etenemissuunnitelman pohjalta tehdään talouden pitkän aikavälin suunnittelua.  

 

  

 

10.3 Kehitysohjelmien ohjaus 

 

Viiden tähden keskustan, Hiedanrannan ja Raitiotien kehitysohjelmille perustettiin maa-

liskuussa 2017 yhteinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä kokoontuu kaksi tai kolme kertaa 

vuodessa. Alkuvaiheen tehtävänanto jäi väljäksi, mutta lähinnä ohjausryhmän tehtävänä 

on valmistella ohjelmien raportointi ja linjaustarpeet kaupungin johtoryhmän ja edelleen 

kaupunginhallituksen käsittelyä varten. Ohjausryhmän tehtävänä yleisesti on varmistaa, 

että kukin kehitysohjelma toteuttaa kaupunginhallituksen sille asettamaa strategiasta joh-

dettua tavoitetta. 

 

Ohjelmajohtamisen ohjeen mukaan ohjausryhmän tehtävänä on mm. ohjelman edistymi-

sen seuranta, budjettiehdotusten valmistelu, ohjelman sisällöstä päättäminen, ohjelman 

resurssoinnin varmistaminen, riskien hallinta ja raportointi salkun johtoryhmälle. Erityi-

sesti ohjelman edistymiseen vaikuttavien asioiden linjaaminen, resurssoinnista päättämi-

nen ja riskien hallinta ei onnistu kolmen ohjelman yhteisessä, harvoin kokoontuvassa ja 

strategisiin asioihin keskittyvässä ohjausryhmässä. Hiedanrannan kehitysohjelmalle pe-

rustettiin marraskuussa 2017 operatiivisempaa ohjausta varten oma ohjausryhmä. Tehtä-

vänä on ohjelman operatiivisen toiminnan ohjaus ja osakokonaisuuksien yhteensovitta-

minen. Operatiivisen ohjauksen tehtävä on varmistaa ohjelman resurssointi ja sitä kautta 

sujuva eteneminen. Ohjausryhmän jäsenillä on oman teema-alueensa substanssista 

vankka tietämys ja tarvittava päätösvalta oman palveluryhmänsä asioihin. Ohjausryh-

mään kuuluu kaikkien palveluryhmien edustajat, talouden ja viestinnän sekä myös Tam-

pereen Veden, Sähkölaitoksen ja Pirkanmaan jätehuollon edustajat. Siihen voidaan va-

kiokokoonpanon lisäksi kutsua tarvittaessa ulkopuolisiakin asiantuntijoita.  Ohjausryhmä 

kokoontuu joka toinen viikko, jotta voidaan varmistaa tarvittaessa nopea reagoiminen. 

Viiden tähden keskustalla ei vastaavaa ohjausryhmää ole. Raitiotien kehitysohjelmalla on 

oma johtoryhmänsä, joka kokoontuu kerran viikossa.  
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Kuviossa 7 on kuvattu Hiedanrannan, Viiden tähden keskustan ja Raitiotien kehitysoh-

jelman ohjausrakenne.  

 

 

 

 

KUVIO 7. Viiden tähden keskustan ja Hiedanrannan ja Raitiotien kehitysohjelmien oh-

jaus kaupunginhallituksesta ohjelmakohtaiselle tasolle.  

 

 

10.4 Toimenpidekokonaisuuksien vienti projektisalkkuun 

 

Molempien ohjelmien toimenpidekokonaisuudet vietiin alkuvuodesta 2018 projektisalk-

kuun eli Thinking Portfolio –järjestelmään. Järjestelmään tehdyt muutokset mahdollisti-

vat talouden seurannan integroimisen SAP-järjestelmästä Thinking portfolion toimenpi-

dekokonaisuuksittain ja projekteittain. Toimenpidekokonaisuuksien vastuuhenkilöt ja 

projektien projektipäälliköt vastaavat siitä, että edistymisen ja mahdollisten poikkeami-

nen raportointi järjestelmään tehdään raportointiaikataulun mukaisesti. Thingking Port-

folio on johdon työkalu ja siitä saatavat raportit ovat hyvin yleispiirteisiä. Se ei tarjoa 

työkaluja ohjelmajohtajan työn tueksi.   
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10.5 Johtamisjärjestelmä 

 

Johtamisen näkökulmasta tunnistettiin neljä eri tasoa: ohjelmataso, projektisalkun taso, 

toimenpidekokonaisuuden taso ja projektitaso. Ohjelmajohtamisella ja projektisalkunjoh-

tamisella on paljon samankaltaisuuksia, mutta myös joitakin merkittäviä eroavaisuuksia. 

Ohjelmajohtajan pitää valita ohjelmaan sellaisia projekteja, jotka parhaiten edistävät oh-

jelman hyötytavoitteiden saavuttamista. Höytyjen ohjaaminen ja valvonta kuuluu ohjel-

majohtajalle. Salkkujohtajan pitää priorisoida ja tasapainottaa projektisalkkua eri näkö-

kulmien kannalta ja hyötyjen ohjaaminen on projektien omistajan vastuulla. Toimenpi-

dekokonaisuudella on oma vastuuhenkilönsä, joka on joko kehitysohjelmasta tai linjaor-

ganisaatiosta. Sidosryhmien hallinnan, tiedonhallinnan ja riskien hallinnan johtamista 

voitu sisällyttää mukaan, koska tarvittavat sisällölliset määrittelyt puuttuivat. 

 

Kehittämistehtävässä keskityttiin Hiedanrannan kehitysohjelman johtamisjärjestelmän 

tarkasteluun, koska Viiden tähden keskustaohjelmalla oli jo entuudestaan vakiintuneet 

johtamisjärjestelmät, jotka olivat myös salkkujohtamisen näkökulmasta toimivia. Viiden 

tähden keskustan osalta on todettava, että toimenpidekokonaisuuksien ja projektien sekä 

roolien ja vastuiden selkeämpi rajaaminen ja kuvaaminen selkiyttäisi työnjakoa ohjelman 

(salkun) ja perusorganisaation kesken.  

 

Hiedanrannan kehitysohjelman johtamisjärjestelmän tavoitteeksi asetettiin kaikissa toi-

menpidekokonaisuuksissa yhteisen arvopohjan ja sitoutumisen aikaansaaminen ohjelman 

tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tiedon kulun varmistaminen. Johtaminen tässä tapauk-

sessa ei perustu suoriin käskyvaltasuhteisiin, vaan johtamisella pitää pystyä yhdistämään 

resurssit, jotta saadaan aikaan yhteisesti haluttuja tuloksia (Ohjakset käsissä 2007, 15).  

 

Loppuvuoteen 2017 mennessä oli aloitettu säännöllinen kokouskäytäntö talousasioiden, 

väliaikaisen Hiedanrannan, viestinnän, kaupunkisuunnittelun, maa- ja vesirakentamisen 

sekä rakennusten ja maaomaisuuden kehittämisen asiakokonaisuuksien käsittelyille. Kus-

takin kokonaisuudesta vastaavia henkilöitä pyydettiin nimeämään kokouksiin tarvittavat 

osallistujat ja kehitysohjelma nimesi omansa.  Lisäksi kehitysohjelman oma tiimi ko-

koontuu keskenään joka toinen viikko. Johtamisen ja sisäisen viestinnän avuksi otettiin 

käyttöön entuudestaan käytössä olleiden työkalujen lisäksi kolme uutta työkalua; Trello, 

Slack ja Virta. Trello toimii tiedostojen jakamisen alustana sisäisesti, Slack on työkalu 
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tiimien välisen viestinnän tarpeisiin. Ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa erityisesti tie-

dostojen jakamiseen on otettu käyttöön Virta-työtila.  
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11 OHJELMAJOHTAMISEN MALLIN KEHITTÄMINEN 

 

Kehittämistehtävän kuluessa kävi selväksi, että ohjelmajohtamisen soveltamisessa orga-

nisaatiossa ollaan vielä hyvin alkuvaiheessa. Molempia tarkasteltuja ohjelmia koskien 

voidaan todeta, että vastuut ja roolit perustoiminnan ja ohjelmien välillä ovat epäselviä. 

Ohjelmiin ja projekteihin liittyvä käsitteistö on vierasta ja projektiosaamista tarvittaisiin 

myös linjaorganisaatiossa projekteihin ja ohjelmiin osallistuvilta henkilöiltä.  

 

Tampereen kaupungilla on käynnissä hyvin erityyppisiä ohjelmia. Kuten aiemmin jo to-

dettiin, kaupunkikehittämisen ja aluerakentamisen ohjelmat eivät täytä kaikkia ohjelma-

johtamisen kirjallisuudessa kuvattuja ohjelman ominaisuuksia. Toteutettujen kehittämis-

toimenpiteiden lisäksi opinnäytetyö sisältää ehdotuksen jatkotoimista ja menettelyistä, 

joilla ohjelmajohtamista voitaisiin kehittää edelleen. Kehittämiskohteista on pyritty valit-

seman ne, jotka ovat sovellettavissa kaupungin ohjelmajohtamisen kehittämiseen ylei-

semminkin. Kehittämiskohteiksi valittiin teemoja, joiden avulla ohjelmajohtamiselle luo-

taisiin paremmat onnistumisen edellytykset ja tavoitteiden saavuttamista sekä yhteistyön 

sujuvuutta voitaisiin edistää.   

 

 

11.1 Auditointi 

 

Ulkopuolisen asiantuntijan auditoinnilla voitaisiin varmistaa, että edellytykset ohjelmalle 

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ohjelman onnistuneelle läpiviennille ovat ole-

massa. Auditoinnilla varmistettaisiin ennen ohjelmasuunnitelman hyväksymistä, että oh-

jelman laajuus on määritelty oikein suhteessa sillä tavoiteltaviin hyötyihin, riskienhal-

linta, johtamisjärjestelyt, resurssointi ja laadunvarmistus on suunniteltu riittävälle tasolle 

ja ohjelmalle on nimitetty laajuuteen nähden pätevä ohjelmajohto. Auditointimenettelyyn 

voisi sisältyä myös keskustelut omistajan ja ohjausryhmän kanssa, jotta muodostuisi kä-

sitys siitä, miten sitoutuneita ne ovat ohjelman edellytysten edistämiseen.  

 

Ohjelman käynnissä olon aikanakin olisi hyvä käydä läpi ohjelman pituudesta riippuen 

muutamia kertoja jonkinlainen ”terveystarkastus” esimerkiksi Managing Successful 

Programmes viitekehykseen pohjautuen (MSP 2011, 270 – 275). Menettelyllä varmistet-

taisiin, että sovitut menettelyt ja rakenteet ovat käytössä, niiden mukaan toimitaan ja ne 

tukevat hyötytavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin voisi tehdä joko projektitoimisto 
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(ohjelmatoimisto, jos sellainen on) tai ulkopuolinen taho. Samalla ohjelmajohto saisi asi-

antuntija-arvion mahdollisesti tarvittavista muutoksista. Jos auditoinnin suorittaa ulko-

puolinen ohjelma- ja projektijohtamisen asiantuntija, sitä voidaan hyödyntää myös ohjel-

majohtamisen menetelmien ja rakenteiden soveltamisessa ja kehittämisessä laajemmin-

kin.  

 

 

11.2 Laadunhallinta 

 

Vaikka kuntien ohjelmissa ja projekteissa on usein kysymys mittavista taloudellisista pa-

nostuksista, laadunvarmistukseen ei ole juurikaan kiinnitetty huomioita. Toteuttamiskel-

poinen laadunhallinnan suunnitelma pitäisi olla edellytyksenä ohjelman käynnistämi-

selle. Laadunhallinnan tulee olla osa ohjelmajohtamisen vakiintuneita käytäntöjä. Lonka 

(2017, 6) jopa esittää, että lainsäädännössä määrättäisiin suurille projekteille pakollinen 

laadunhallinnan menettely. Menettelyksi hän esittää, että ennen projektin käynnistymistä 

on tehtävä laatusuunnitelma, jonka riippumaton asiantuntijaelin hyväksyy ja sama elin 

myös valvoo sen toteutumista.  

 

SFS-ISO 21503 Ohjelmanhallinnan standardin mukaan laadunhallinta voi sisältää mm. 

seuraavaa: 

­ asianmukaisten standardien tunnistaminen ja niistä viestintä 

­ laadunvarmistuksen toteuttaminen 

­ laadunvalvontamenetelmien suorittaminen suunnitellusti 

­ laadullisten mittarien toteuttaminen käyttökelpoisten mittarien avulla. 

 

Laadunhallinnan menetelmien valinnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että ei lisätä 

turhaa byrokratiaa. Jos laadunhallintaa ei ole ennen ohjelman aloitusta hyvin suunniteltu 

ja sitä ei sovelleta heti alusta asti, se ei todennäköisesti toteudu ollenkaan ohjelman kulu-

essa. Vaikuttavien laadunhallinnan menettelyiden käyttöönotto edellyttää uusia rutiineita 

ja menettelyitä ja niiden käyttöönotto ohjelman jo käynnissä ollessa ei ole kovin toden-

näköistä.     
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11.3 Resurssien hallinta 

 

Ohjelma ja sen projektit ovat aina määräaikaisia järjestelyitä ja siitä johtuen ne lainaavat 

resurssinsa linjaorganisaatiolta. Käytäntö on osoittanut, että usein ohjelmiin ja projektei-

hin osallistuvat aina samat henkilöt. Tästä aiheutuu ristiriitoja ohjelmien ja linjatyön kes-

ken. Resurssoinnille pitäisi löytää sopiva työkalu, jolla tarvittavat henkilöresurssit voitai-

siin suunnitella ja työajan käyttöä ohjelmiin ja projekteihin seurata. Kun resurssitarve 

tehdään näkyväksi ja sen kohdistaminen on suunnitelmallista, myös työkuormaa voidaan 

tasata paremmin useamman henkilön kesken.  

 

Toinen resurssointiin keskeisesti liittyvä näkökulma on ohjelmajohtamiseen pätevöity-

neiden henkilöiden riittävä määrä organisaatiossa ja heidän työpanoksensa kohdistami-

nen kulloinkin käynnissä olevien ohjelmien kesken. Jokaisella ohjelmaorganisaatiolla pi-

tää olla käytössään ohjelma- ja projektijohtamiseen pätevöitynyt henkilö.  Tarvittavan 

pätevyyden arvioinnin pohjana voidaan käyttää esimerkiksi IPMA yksilön pätevyydet 

määrittelyä (taulukko 1).  

 

 

11.4 Riskienhallinta 

 

Jokaisella ohjelmalla on oltava riskien hallinnan suunnitelma, ennen kuin se voi käynnis-

tyä. Ohjelman aikana ylläpidetään ajantasaista kuvausta merkittävimmistä riskeistä ja nii-

den hallintakeinoista. Riskien hallintaan kuuluu riskien tunnistaminen, niiden analysointi, 

riskien toteutumisen ennaltaehkäisyn suunnittelu, toimenpiteistä sopiminen ja vastuutus 

sekä seuranta.  

 

Kaupungilla on olemassa riskienhallinnan prosessi, jonka noudattamista pitää edellyttää 

ohjelmilta ja niihin kuuluvilta projekteilta. Riskienhallinta vaatii erityisosaamista ja pro-

jektitoimisto voi tukea ohjelmajohtajaa tässä työssä.  
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11.5 Tiedonhallinta 

 

 Ohjelmat ovat pitkäkestoisia ja laajoja, joten niiden aikana syntyy hyvin monen tyyppistä 

tietosisältöä ja tiedon määrä on suuri. Tiedonhallinta on osa sidosryhmäyhteistyötä, vuo-

rovaikutusta ja viestintää. Ohjelman toteutus saattaa edellyttää uudenlaisen ohjelmiston 

käyttöönottoa tai jopa uuden sovelluksen kehittämistä. Ohjelmassa tehdään laajaa yhteis-

työtä yritysten, tutkimuslaitosten, yhteisöjen ja kuntalaisten kanssa, josta syntyy monen-

laista tutkimustietoa ja monenlaista aineistoa. Uusien innovaatioiden ja tuotetun tiedon 

jakaminen koko organisaation käyttöön on keskeinen osa ohjelmalta edellytettäviä tuo-

toksia. Syntynyt materiaali pitää olla kaikkien helposti saatavissa ja hyödynnettävissä. 

Toisaalta eri osapuolten tekijänoikeudet aineistoihin ja niiden julkaisemisen pelisäännöt 

pitää olla selvät. 

 

Jokaiselle ohjelmalle pitää laatia oma tiedonhallintasuunnitelma. Se tehdään yhteistyössä 

kunnan arkistoinnista vastaavan kanssa, koska sen pitää olla voimassa olevan lainsäädän-

nön mukainen ja linjassa kaupungin muun ohjeistuksen kanssa. Tiedonhallintaan pitää 

varata riittävät resurssit. Ohjelman johtaja on vastuussa siitä, että tiedonhallintasuunni-

telma laaditaan ja että sitä noudatetaan läpi koko ohjelman.  

 

 

11.6 Koulutus  

 

Ohjelman sujuvan eteenpäin viemisen edellytyksenä on, että siihen osallistuvilla ihmisillä 

on yhteinen kieli ja käsitteistö. Ohjelmajohtamisen peruskäsitteet, rakenteet, vaiheet ja 

roolit tulisi olla tuttuja edes yleisellä tasolla. Projektimallia koskeneessa kyselyssä (2016) 

nousi selvästi esille, että projektimallista kaivattiin lisää koulutusta ja tiedottamista.  Kou-

lutusta kaivataan yleisen tietoisuuden lisäämisen ohella esimerkiksi ohjelman omistajille 

ja ohjausryhmien jäsenille.  

 

Varsinaisen koulutuksen lisäksi voidaan hyödyntää muitakin menetelmiä, joilla ymmär-

rystä ja asenneilmapiiriä voidaan parantaa. Tällaisia menetelmiä ovat mm. valmennus, 

mentorointi, coaching (Haukka & Nurminen, 2015, 20).  
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Ohjelmalla tai useammalla ohjelmalla yhteisesti pitäisi olla tukenaan ohjelmatoimisto, 

jonka yhtenä tehtävänä olisi osaamisen kartuttaminen ensi vaiheessa ainakin kaikille oh-

jelmaan tai sen projekteihin osallistuville, mutta pitkällä tähtäimellä koko organisaatiolle.  
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12 OHJELMAJOHTAMISEN OHJEEN PÄIVITYSTARPEET 

 

 

Ohjelmajohtamisen ohjeessa tulisi paremmin huomioida erityyppisten ohjelmien tarpeet. 

Ohjeen päivitystarpeet tulisi käydä läpi kaikkien käynnissä olevien ohjelmien ohjelma-

päälliköiden kanssa ja näin tunnistaa keskeiset täsmentämistä vaativat kohdat erilaisten 

ohjelmien lähtökohdista käsin.  

 

Kohdassa 11 Ohjelmajohtamisen kehittäminen käsiteltyjen laadunhallinnan, resurssoin-

nin, riskienhallinnan ja tiedonhallinnan sisältökuvaukset ja menettelyt tulee täydentää oh-

jeeseen.  

 

Ohjelman ositus on ohjelmajohtamisen ohjeessa käsitelty vain hyvin lyhyesti eikä sen 

merkitys ilmene siitä tarpeeksi. Toimenpidekokonaisuudet ja ohjelman ositus ovat tär-

keitä määrittelyjä, jotka tulee tehdä jo suunnitteluvaiheessa. Niitä tulee käydä läpi omis-

tajan ja ohjausryhmän kanssa, jotta saadaan aikaan yhteinen näkemys ohjelman laajuu-

desta. Ositukseen liittyy kiinteästi myös roolien ja vastuiden määrittely.  

 

Vuosisuunnittelua ja –raportointia ei ohjeessa ole käsitelty vielä lainkaan. Kun ohjelma-

johto suunnittelee johtamisjärjestelmää, niin siinä pohjana pitää olla laajempi suunnitte-

lun ja raportoinnin vuosikello. Kehitysohjelmien tavoitteet ja toimenpiteet esitetään ta-

lousarviossa. Tämän lisäksi tavoitteet sisältyvät konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuun-

nitelmaan. Tavoitteet ja toimenpiteet raportoidaan kolme kertaa vuodessa toiminnan ja 

talouden katsauksissa ja tilinpäätöksessä.  

 

Ohjeessa on jonkun verran ristiriitaisuuksia joidenkin käytettyjen käsitteiden ja uuden 

organisaatiorakenteen ja sen nimikkeistön kesken. Ohje tulee käydä kokonaan läpi ja päi-

vittää vastaamaan voimassa olevia rakenteita. Ohje sisältää useita päätöksentekoprosessia 

kuvaavaa taulukkoa, joiden sisältö tulee tarkistaa.  
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13 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Ohjelmia on menossa ja niitä käynnistyy lähivuosina lisää organisaation kypsyystasosta 

riippumatta. Koska ohjelmat ja ohjelmajohtaminen on jo otettu käyttöön, ei tässä tapauk-

sessa voida edetä vaiheittain projektitasolta ohjelmiin, vaan ohjelmajohtamisen kehittä-

mistä on tehtävä kaupungilla jo nyt.  

 

Yksi työn keskeisimmistä havainnoista oli, että ohjelmien laajuuden määrittelyyn ei oltu 

kiinnitetty tarpeeksi huomioita. Jo ohjelman suunnitteluvaiheeseen tulisi siihen varata 

riittävästi asiantuntemusta, aikaa ja resursseja. Ohjelman onnistumisen edellytyksenä on, 

että osapuolten roolit, tehtävät, vastuut ja yhteiset toimintatavat sovitaan yhteisesti ennen 

ohjelman käynnistämistä. Poikkihallinnolliseen kehittämistoimintaan tarvitaan yhteisesti 

jaettu käsitys siitä, miten kehittäminen organisoidaan ja vastuut jaetaan. Suunnitteluvai-

heessa pitää tehdä tiivistä yhteistyötä ohjelman tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Sel-

keillä ja tarkoitukseensa sopivilla käytännöillä voidaan resursseja kohdistaa tehokkaam-

min ja näin varmistaa kehittämistoimien vaikuttavuus. Laajojen ohjelmien suunnittelu-

vaihe edellyttää jossain tapauksissa oman projektin perustamista suunnitteluvaihetta var-

ten.  

 

Viiden tähden keskusta –ohjelma olisi voinut jatkaa jo ennen ohjelmajohtamisen käyt-

töönottoa vakiintuneella tavalla, vaikka ohjelmajohtamisen mallia ei olisi alettu sovelta-

maan lainkaan. Ohjelmajohtamisen soveltaminen ei tuota Viiden tähden keskustan johta-

miselle juuri mitään käytännön hyötyjä eikä muutoksia aiempiin menettelyihin. Kehittä-

misen kokonaisuus on laaja ja siihen kuuluu merkittävä määrä eri palveluryhmissä tehtä-

vää normaalia linjatyötä. Ilman minkäänlaista kokonaisajattelua, määrärahat olisivat ta-

lousarviossa osoitettuina palvelualueiden määrärahojen sisällä. Politiikoille, jotka talous-

arviosta päättävät, ei ole merkitystä sillä onko joku kokonaisuus luonteeltaan projekti-

salkku vai ohjelma. Tärkeintä sekä johtamisen että päätöksentekijän näkökulmasta on, 

että asiaa voidaan tarkastella kokonaisuutena. 

 

Hiedanrannan kehitysohjelman laajuus on määritetty aivan liian laajaksi ja ohjelman ra-

japinnat ja vastuunjako perusorganisaation kanssa on kokonaan määrittelemättä. Resurs-

sointi on ohjelman laajuuteen nähden alimitoitettu. Ohjelman kestoa ei ole tarkkaan edes 

pohdittu, mutta ohjelmasuunnitelmassa määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseen menee 
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arviolta 20 – 30 vuotta. Pelkästään puuttuvien dokumenttien täydentämisellä ohjelman 

onnistumiselle ei pystytä luomaan riittäviä edellytyksiä, vaan sen laajuus, sisältö, roolit 

ja vastuut on määritettävä uudelleen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että koko ohjelma 

on suunniteltava ja muodostettava uudelleen.  

 

Uuden kaupunginosan suunnittelu ja rakentaminen, kaupungin perustekeminen, voidaan 

projektoida erikseen. Projektin tavoitteena on aikaansaada uusi kaupunginosa kaikkine 

siihen kuuluvine rakenteineen. Kestävän kaupunkikehityksen haasteiden ratkaisemiseksi 

tarvitaan uusia innovaatioita ja toimintamalleja ja ne tavoitteet on myös strategiassa. Nii-

den tavoitteiden saavuttamiseksi perustetaan kehitysohjelma. Ohjelman tehtävänä on sit-

ten koordinoida visiota, kehittämistä ja toimenpiteitä, joita tarvitaan kestävyyden haastei-

den ratkaisemiseksi.  

 

Koska ohjelma pohjautuu strategiaan ja toteuttaa sitä, sen kesto pitäisi rajata strategikau-

den mittaiseksi. Ohjelman tavoitteet osattaisiin mitoittaa paremmin ja niiden toteutumista 

pystyttäisiin paremmin seuraamaan, kun ohjelman aikajänne on helpommin hahmotetta-

vissa. Ohjelman tulokset, uudet toimintamallit ja innovaatiot saataisiin paremmin jal-

kautettua koko organisaation käyttöön. Strategiakausiin sitominen linkittäisi ohjelmat 

kiinteämmin myös poliittisen päätöksenteon ohjelmiin (esim. pormestariohjelma), joihin 

kuitenkin strategia pohjautuu. Voihan olla, että jonkun kehittämisohjelman kohdalla to-

detaan, että sitä pitäisi vielä jatkaa toisenkin strategikauden ajan, mutta siinä tapauksessa 

ohjelman sisältöä ja tavoitteita olisi luontevaa määritellä ja mahdollisesti painottaa uu-

destaan, koska ohjelman jatkaminen edellyttää uutta päätöksentekoa. Ohjelman käynnis-

tymisen edellytyksenä olisi aina ohjelmasuunnitelman hyväksymistä edeltävä auditointi-

menettely.  

    

Jos ohjelmajohtamista halutaan soveltaa, sille pitää olla ylimmän johdon tuki. Johtamis-

rakenteita pitää kehittää niin, että myös ne tukevat ohjelmajohtamisen käytäntöjä. Kun 

tahtotila on olemassa, puuttuvaa osaamista voidaan täydentää kouluttautumalla ja tarvit-

taessa osaamista voidaan ostaa ulkopuolelta.  
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LIITTEET       

1 (2) 

Liite 1. Tampereen projektimallin käyttäjäkysely 2016 kysymykset  

Kyselyn toteutti Tampereen kaupungin projektitoimisto. Kysely oli Webropol –kysely ja 

kysymykset talletettiin suoraan järjestelmään. Tässä liitteessä on esitetty listaus kysymyk-

sistä.  

 

Taustakysymykset 

1. Valitse rooli, josta vastaat kyselyyn: 

­ projektiasiantuntija 

­ taloushallinto 

­ taloushallinnon yhteyshenkilö 

­ luottamushenkilö 

­ projektisuunnittelija 

­ joku muu, mikä?  

2. Oletko osallistunut Tampereen projektimallia koskeviin valmennuksiin? 

­ kyllä 

­ ei  

­ en osaa sanoa 

3. Oletko käyttänyt projektimallia ja –salkkua omassa työssäsi? 

­ olen käyttänyt aktiivisesti omassa projektityössäni 

­ olen käyttänyt jonkin verran omassa projektityössäni 

­ olen tutustunut malliin ja salkkuun, mutta en ole vielä käyttänyt 

­ en ole vielä käyttänyt mallia/salkkua 

­ en tunne mallia ollenkaan  

­ en osaa sanoa 

 

Arvioi Tampereen projektimallia ja –salkkua koskevia väittämiä asteikolla 1 – 5 (tai en 

osaa sanoa) 

4. Tampereen projektimalli tukee projektin johtamista.  

5. Tampereen projektimallin käyttö parantaa projektityöskentelyn laatua. 

6. Tampereen projektimalli tukee projektipäällikön työtä.  

7. Tampereen projektimalli tukee projekteja koskevaa päätöksentekoa.  
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2 (2) 

 

8. Tampereen projektimallin käyttö tukee projektin onnistumista.   

9. Tampereen projektimalli tukee projektisalkun johtamista. 

10. Tampereen projektimalli tukee projektien strategista priorisointia ja valintaa. 

11. Tampereen projektisalkussa on riittävät tiedot projektin ja projektisalkun johta-

miseksi. 

12. Tampereen projektimalli vahvistaa ja selkiyttää projektin omistajan roolia. 

13. Tampereen projektimalli tukee projektin ohjausryhmän toimintaa.  

14. Tampereen projektimalli on helppokäyttöinen.  

15. Sähköinen projektisalkku on helppokäyttöinen.  

16. Tampereen projektimallin ja – salkun käytölle on saatavilla riittävästi tukea. 

17. Tampereen projektimallista on helppo löytää tietoa. 

18. Muuta palautetta Tampereen projektimallista tai –salkusta (avoin vastaus) 

 


