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TIIVISTELMÄ 

Patria on kansainvälisesti toimiva puolustus- ja ilmailuteollisuuskonserni, ja tämän 
työn toimeksiantajana toimi Patrian Systems-liiketoiminta. Opinnäytetyön tavoittee-
na oli tutkia erityisesti projekti- ja tuoteryhmäpäälliköiden tarpeita, jotka liittyvät en-
nuste- ja raportointijärjestelmän kehittämiseen. Teoriapohjana työssä käytettiin paitsi 
vaatimusten keräämisen teoriaa, erityisesti tietovarastoprojektien kehitysmallia ja 
tarvekartoitusta. Tarpeet kerättiin kaksiosaisen kyselytutkimuksen avulla, jonka ensi 
vaiheessa suoritettiin avointen kysymysten kysely, josta tarpeet kakkosvaiheen kyse-
lyn pohjaksi johdettiin. Lisäksi käytettiin yrityksen sisäistä palaverimateriaalia, kirja- 
ja verkkolähteitä.  
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi tarpeista arvotettu lista, josta voidaan valita tarpeet 
kehitysprojektin eri toteutusvaiheisiin. Toisen vaiheen kyselyssä pyydettiin vastaajia 
laittamaan liiketoiminnan prosesseista johdetut kehitysosa-alueet tärkeysjärjestyk-
seen, minkä mukaan tärkeimmäksi osa-alueeksi nousi toteumien seuranta. Toiseksi 
tärkein osa-alue oli ennustaminen. Raportointi, budjetointi ja yleisen osa-alueen toi-
veet ovat lähellä toisiaan, tarjouslaskennan ollessa osa-alueena vähiten tärkein. Tar-
peista toisen vaiheen kyselytutkimuksen pohjaksi valikoitui 109 tarvetta. Tuloksia 
purettaessa tarpeet arvotettiin niiden kehitysosa-alueen ja niiden saaman kannatuksen 
perusteella, jolloin 47 tarvetta nostettiin kehitysprojektin ensivaiheessa kehitettäviksi 
ja jatkojalostettaviksi tarpeiksi. 
 
Tärkeimmiksi toteutettaviksi tarpeiksi nähtiin mm. ostolaskujen tietojen parempaa 
näkyvyyttä projektissa, projektin katteen parempaa näkyvyyttä projektipäällikölle, 
mahdollisuutta siirtää ennusteita joustavasti ja matkalaskutietojen parempaa jäljitet-
tävyyttä projekteissa. Koska kyseessä on tietovarastopohjainen ratkaisu, toivottiin 
myös mahdollisuutta porautua myös tuotannon tapahtumiin.  
 
Listattujen tarpeiden huomioon ottamisella ja jalostamisella ennuste- ja raportointi-
järjestelmän ominaisuuksiksi voidaan merkittävästi parantaa yrityksen projektihallin-
nan. Mahdollistamalla porautuminen ja tuomalla myös tuotannon tieto helposti pro-
jektipäällikön tai tuoteryhmäpäällikön saataville saadaan myös tietojen luotettavuus 
vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksia. 
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ABSTRACT 
Patria is an international defence, security and aerospace group and the client of this 
thesis is its Systems business unit. The purpose of this thesis work was to study and 
document the needs of project and product group managers concerning the develop-
ment of the reporting and forecasting system. The theory of this study is based on the 
requirements specification in general, but more specifically on data warehouse pro-
ject’s development model and need specification. The needs were collected using a 
two-staged questionnaire, first stage being an open question questionnaire, whose 
results were used as the basis for the second questionnaire’s options. Additional 
sources for need specification were company’s meeting documentation, books and 
the Internet. 
 
The result of the thesis was a list of needs that were sorted based on their achieved 
significance. This list can be used as a basis for a more detailed requirement specifi-
cation when developing the system. In the second questionnaire the respondents were 
asked to evaluate the development sectors that were derived from the business unit’s 
processes. As a result, the most important development subject is actual costs and 
their assessment and the second most important sector was forecasting – they were 
clearly more significant than reporting, budgeting and offer calculation. The count of 
needs that were assessed was 109, 47 of which were evaluated to be the ones that 
should be included in the first development cycle of the system development project. 
 
The most important needs made it clear that the project manager should have better 
access to purchasing invoice data, profit calculation, procurement data and travelling 
costs. Audit trail should be emphasized and the forecasted data should be easily 
modified. If the needs listed in this thesis are used as the basis for the requirements 
for the system, the business unit will be able to achieve better forecasting reliability, 
faster reporting pace, and the data reliability will meet the needs of the business. 
 

Keywords: Data warehousing, Reporting system, Business intelligence, 

need specification, Decision support 
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1 Johdanto 
 

”Ihmisen aivot ja hermosto kykenevät käsittelemään vain suhteellisen pieniä määriä in-

formaatiota kerrallaan. Tästä syystä koemme informaatiotulvan usein informaatioähky-

nä.” - tohtori Jussi T. Koski 

 

Tieto- ja viestintätekniikka on kehittynyt kovalla vauhdilla, mutta ihmisen kyky käsitel-

lä informaatiota ei kuitenkaan kehity vastaavalla tavalla. Tämä aiheuttaa ihmiselle hel-

posti informaatioähkyä. Viestinnän ja informaation siirtelyn tekniset edellytykset ovat 

mullistuneet. Paitsi vapaa-ajalla, erityisesti työelämässä parempi liiketoimintatiedon 

hallinta ei ole enää vaihtoehtoinen tapa toimia, vaan keino selviytyä - ehkä jopa henki-

lökohtaisella tasolla - informaatioähkyltä. Yritykset keräävät valtavasti tietoa omasta 

liiketoiminnastaan ja trendien seuraamisesta on tullut pakko. Historiadataan pitää pys-

tyä peilaamaan ja parhaimmillaan tulisi pystyä ennustamaan myös tulevaa! 

 

Yrityksien tietotulvaa hallinnoimaan on kehitetty useita tietovarastosovelluksia ja Bu-

siness Intelligence (liiketoimintatiedon hallinta, myöhemmin BI) on terminäkin osa lä-

hes jokaisen yrityksen päivittäistä sanastoa. Dataa pitää saada järjestelmästä ulos nope-

ammin, helpommin ja sen pitää olla merkityksellisempää ja siihen pitää voida luottaa. 

Kuinka yritykset tässä selviytyvät ja kuinka voidaan mahdollistaa, että ruohonjuuritason 

käyttäjäkin hyötyy tilanteesta? 

 

Toimeksiantajani Patria Aviation Oy ja sen Systems-liiketoiminta on hyvin projektipai-

notteinen liiketoiminta, jonka menestys perustuu projektien ennustettavuuteen ja projek-

tipäälliköiden ammattitaitoon. Projektien eteneminen ja menestyminen eivät aina ole 

kaikkein helpoimmalla tavalla muutettavissa ennustettaviksi talouslukemiksi. Opinnäy-

tetyöni tavoitteena on tehdä tietovarastoon perustuvan raportointi- ja ennustejärjestel-

män tarvekartoitus. Tarvekartoituksen on tarkoitus toimia ennuste- ja raportointijärjes-

telmän kehitysprojektissa myöhemmin tehtävän vaatimusmäärittelyn pohjana ja tukena. 
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1.1 Termit ja määritelmät 

 

Lyhenne Termi suomeksi Termi englanniksi 

Ad hoc ”Tätä tarkoitusta varten”, 

esim. raporttien luominen 

”lennosta” 

 

ATP Esisopimus, Aiesopimus Authorization to Proceed (Liite 1 

kuva 3) 

BI Liiketoimintatiedon hallin-

ta 

Business intelligence 

CPM  Corporate Performance Manage-

ment 

Data mart Tietokuutio  

DSS Päätöksenteontukijärjes-

telmä 

Decision Support Systems 

DW Tietovarasto Data Warehouse 

EIS Johdon informaatiojärjes-

telmä 

Executive information systems 

ERP Toiminnanohjausjärjestel-

mä 

Enterprise Resource Planning 

ETL Poiminta-muokkaus-lataus 

prosessi 

Extract – Transform – Load 

G2 Gate mallin kohta 2, päätös 

valmistella RFI vastaus 

Gate 2 (Liite 1 kuva 3) 

G3 Gate mallin kohta 3 Päätös 

tarjouksen valmistelusta 

RFQ:n pohjalta ja raamit 

tarjoukselle  

Gate 3 (Liite 1 Kuva 3) 

G4 Tarjouskatselmus Gate 4 (Liite 1 kuva 3) 

G5 Gate mallin kohta 5, sopi-

mus, tilauskatselmus tai 

ATP LoL 

Gate 5, contract, order evaluation 

or ATP or LoL 
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Group DSS Ryhmpäätöksen järjestel-

mä 

Group Decision Support Systems 

Kick-off mee-

ting 

Projektin aloitustilaisuus Kick-off meeting 

LoL Aiesopimus Limit on Liability (Liite 1 kuva 3) 

MIS Johdon informaatiojärjes-

telmä 

Management information systems 

MSG Markkinointijohtoryhmä Marketing Steering Group 

olap tietovaraston tietojen ana-

lyyttinen tarkastelu ja kä-

sittely 

Online analytical processing 

Osatuloutus Tuloksen arvo –menetelmä  

P1 Projektin toteutusvaiheen 

vaihe 1 

Phase 1, (Liite 1 kuva 3) 

P2 Projektin toteutusvaiheen 

vaihe 2 

Phase 2 , (Liite 1 kuva 3) 

WB työpaketti Work Package 

WBS Projektiositus Work Breakdown Structure 
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2 Toiminnanohjaus Patriassa 
 

”Patria on kansainvälisesti toimiva puolustus- ja ilmailuteollisuuskonserni, joka toimit-

taa omaan erityisosaamiseen ja kumppanuuksiin perustuvia, kilpailukykyisiä ratkaisuja 

asiakkailleen. Patrian omistavat Suomen valtio (73,2 %) ja European Aeronautic De-

fence and Space Company EADS N.V.(26,8 %).” Patrialla työskentelee noin 3000 hen-

kilöä. (http://www.patria.fi) 

 

Patria konserni koostuu tällä hetkellä kolmesta eri liiketoiminta-alueesta, jotka koostu-

vat juridisista yrityksistä tai osakkuusyhtiöistä. Kuvassa 1 on esitetty Patrian liiketoi-

mintakaavio selittämään tätä rakennetta. 

 
Kuva 1. Patria konsernin toiminnallinen rakenne 1.1.2009 lähtien. Opinnäytetyö rajau-

tuu Systems-liiketoimintaan, joka kuvassa rajattu punaisella. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Systems-liiketoiminta, joka kuuluu Systems Services 

liiketoiminta-alueen alle ja muodostaa Aviation liiketoiminnan kanssa Patria Aviation 

Oy nimisen juridisen yrityksen. Systems-liiketoiminta jakautuu pienempiin osa-

alueisiin yksiköin, joita on sekä operatiivisia että toimintaa tukevia tukiyksiköitä. Ope-

ratiivisia yksiköitä on tällä hetkellä neljä ja toimintaa tukevia kustannuspaikkoja kolme. 

Operatiiviset yksiköt muodostuvat tuoteryhmistä, joiden alla projektit hallinnollisesti 

sijaitsevat. Projektit kuuluvat normaalitilanteessa vain yhteen tuoteryhmään, mutta yhä 

enenevässä määrin on projekteja, jotka kuuluvat joko saman yksikön kahteen eri tuote-

ryhmään, kahden eri yksikön eri tuoteryhmiin tai ovat jopa Systems ja Aviation liike-
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toiminnan yhteisiä. Tuoteryhmien yli meneviä projekteja kutsutaan hankkeiksi. Alla 

olevassa kuvassa 2 on punaisin riippuvuusviivoin osoitettu tavallisuudesta poikkeavia 

projektin omistajamalleja.  

 

 
Kuva 2. Systems-liiketoiminnan projektien omistajuudet ja niiden riippuvuussuhteet. 

Pääasiallisesti projekti kuuluu aina johonkin yhteen tuoteryhmään, mutta voi olla myös 

yhden yksikön alla kahden tuoteryhmän yhteinen, kahden eri yksikön tuoteryhmien yh-

teinen tai jopa Aviation liiketoiminnan kanssa yhteinen. Poikkeavat omistussuhteet esi-

tetty punaisin viivoin. 

 

Systems -liiketoiminta koostuu pääasiassa projektitoiminnasta, mutta pienessä määrin 

liiketoiminnolla on myös huoltotoimintaa, jota toteutetaan prosessityyppisenä liiketoi-

mintana. Fyysisesti liiketoiminnolla on kolme toimipaikkaa, kolmella eri paikkakunnal-

la. Liiketoiminnassa työskentelee noin 270 henkilöä. 
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2.1 Nykyinen toimintaprosessi ja tietojärjestelmät Systems-

liiketoiminnassa 

 

Toimeksiantajaorganisaatiossa on tapahtunut monenlaisia muutoksia lyhyessä ajassa; 

fuusio, organisaatiomuutoksia, toiminnanohjausjärjestelmän versiopäivitys, toimin-

nanohjausjärjestelmän fuusio, uusien toimintatapojen ja järjestelmäominaisuuksien 

käyttöönotto ja avainhenkilöiden vaihdoksia. Kaikki nämä ovat asettaneet sekä organi-

saatiolle että avainhenkilöille monen tasoisia haasteita. Muuttuneet toimintatavat, käy-

tännöt, sekä erityisesti toiminnanohjausjärjestelmän fuusio ovat vaikeuttaneet tulevai-

suuden suunnittelua katkaisemalla datan vertailtavuuden eri vuosien välillä. 

 

Syksyllä 2006 silloinen Patria Systems Oy siirtyi toiminnanohjausjärjestelmän uudem-

paan versioon. Versiopäivityksen yhteydessä otettiin käyttöön uusia toiminnallisuuksia, 

niistä suurimpana projektilaskenta. Patria Systems Oy oli ensimmäinen Patria yritys jo-

ka käytti ERP-ohjelman projektilaskennan toiminnallisuutta. Tähän siirryttiin Access-

pohjaisesta itse kehitetystä ohjelmistosta. Muut Patria yritykset jatkoivat taulukkolas-

kentasovellusten käyttämistä projektien ennustamisessa ja toteuman raportoinnissa. 

 

Kesäkuussa 2007 Patria Systems Oy fuusioitui Patria Aviation Oy:öön. Aluksi juridisen 

yhtiön sisällä osa Systems-liiketoiminnasta (entinen Systems Oy:n osuus) toimi eri toi-

minnanohjausjärjestelmäkannassa kuin muu juridinen yritys. Kaksi eri toiminnanoh-

jausjärjestelmäkantaa vaikeutti huomattavasti sisäistä laskentaa ja projektien seurantaa. 

Tämä aiheutti ongelmia myös kirjanpidon raportoinnissa, sillä juridisen yrityksen tieto-

jen raportoimiseksi piti yhdistää tietoja kahdesta tietokannasta, kuten myös Systems -

liiketoiminnan tuloksen saamiseksi. Liiketoiminnan sisällä oli kustannuspaikkoja ja pro-

jekteja, joiden tietoja oli jaettuna molemmissa kannoissa. Sittemmin järjestelmäkannat 

yhdistettiin projektien osalta, mutta historiamielessä tietoja on siis yhä kahdessa eri 

kannassa, eivätkä ne välttämättä ole tietosisällöltään yhteismitallisia. 

 

Raportointi, budjetointi ja ennustaminen tapahtuvat Systems -liiketoiminnossa pääasias-

sa toiminnanohjausjärjestelmän raportteja ja ominaisuuksia hyödyntäen, jotka ovat kan-

keita, eivätkä vastaa suoraan liiketoiminnan tarpeisiin. Raporttien ja toiminnallisuuksien 
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kehittäminen on työlästä ja vaikeaa. Siksi liiketoiminnossa on päädytty hankkimaan ul-

koinen raportointijärjestelmä paitsi raportointiin, myös budjetointiin ja ennustamiseen. 

 

 

2.1.1 Toimitusprojektin hallintaprosessi 

 

Liitteenä 1 olevassa prosessikuvassa Kuva 3. ”Toimitusprojektin hallintaprosessi” kuva-

taan asiakkaiden sopimusten hankinnan liittyminen projektin hallinta ja ylläpito/takuu 

prosesseihin. Toimitusprojektin suunnittelu aloitetaan jo tarjousvaiheessa ja usein sen 

aikana syntyvät jo alustavat projektinhallintaan liittyvät dokumentit kuten esim. projek-

ti- ja laatusuunnitelma sekä hankintasuunnitelma. Asiakkuuden hallinnan G3 vaiheessa 

päätetään tarjouskilpailuun osallistumisesta. G4 on valmiin tarjouksen katselmus ja G5 

tarkoittaa sopimuksen tai tilauksen katselmusta. G5 -vaiheessa projekti perustetaan ja 

prosessi siirtyy projektihallintaprosessiksi. Tätä vaihetta kutsutaan P1:ksi. Projektin hal-

linnan prosessi on kuvattu tarkemmin Liitteenä 2 olevassa kuvassa 4. ” Toimitusprojek-

tien projektijohtaminen”. 

 

 

2.1.2 Toimitusprojektien projektijohtaminen 

 

Kuva 4. liitteessä 2, ”Toimitusprojektin projektijohtaminen” on kuvaus toimitusprojek-

tin toteutusvaiheen johtamismenettelyistä. Kuva on jatkoa asiakas- ja sopimushankinta -

prosessille, jota on kuvattu suurpiirteisesti kuvassa 3 (Liite 1) Gate-mallein. Rajapinta 

näiden kahden prosessin välillä on G5/P1, sopimuskatselmus/projektin aloitus. Projek-

tinhallintaohje päättyy projektin päättämiseen, P3:een. Projektin lopetusta seuraa usein 

tuotteen tai palvelun ylläpito, huolto tai elinkaaren tukivaihe. 

 

Toimitusprojektimallissa on kuvattu kolme tasoa projektin johtamisen näkökulmasta: 

Salkunhallinnan taso, jossa projektinomistaja eli liiketoiminnan johto tai MSG (Marke-

ting Steering Group) varmistaa liiketoiminnan tavoitteiden täyttymisen ja sen, että teh-

dään oikeita asioita. Projektinjohtamisen taso tarkoittaa, että projektin ohjausryhmä val-

voo ja ohjaa projektin toteutumista jotta asiat tehdään oikein ja ajallaan. Projektityön 
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toteuttamisen taso on se, jossa projektipäällikkö vastaa projektin tavoitteiden täyttymi-

sestä, eli jossa tehdään konkreettinen tuote tai palvelu ja projektin omistaja siis antaa 

edellytyksen projektin toteuttamiselle. Projektin ohjausryhmä valvoo projektin projekti-

suunnitelman mukaista etenemistä. Projektipäällikkö organisoi projektin, vastaa projek-

tin johtamisesta, raportoinnista ja tuloksen aikaansaamisesta sekä tarvittaessa ennakoi ja 

reagoi muutoksiin. Projektipäällikkö toimii myös projektiryhmän työnjohdollisena esi-

miehenä ja kantaa siten vastuun heidän työhyvinvoinnistaan projektin aikana. 

 

 

Projektin asettaminen ja suunnittelu 

 

Aloitusvaihe, P1, koostuu projektin asettamisesta ja suunnittelusta. Tässä vaiheessa pro-

jektin omistaja, joka on projektin toteuttavan yksikön johtaja, nimeää projektipäällikön 

ja projektiryhmän. Valittu projektipäällikkö Systems -liiketoiminnassa laatii projektin 

avausilmoituksen, joka sähköisellä hyväksymiskierrolla hyväksytään ja kun kaikkien 

tarvittavien tahojen hyväksyntä on kunnossa, projekti avataan toiminnanohjausjärjes-

telmään. Projektipäällikön velvollisuuksiin kuuluu myös huolehtia turvallisuudesta ja 

työsuojeluohjeiden noudattamisesta, sekä vastata projektin tietoturvavaatimuksista ja 

niiden vaatimista toimenpiteistä. Liiketoiminnassa on käytössä projektihakemisto ja/tai 

dokumenttienhallintajärjestelmä, johon projektin sopimus tallennetaan. Projektipäälli-

kön vastuulla on tilata tunnukset ja käyttöoikeudet projektiryhmälle projektissa tarvitta-

viin järjestelmiin. Avausilmoituksen hyväksymisen jälkeen, kun projekti on avattu toi-

minnanohjausjärjestelmään, projektipäällikön tulee syöttää projektin budjetti järjestel-

mään ja poistaa mahdollinen vastaava ennusteprojekti järjestelmästä. Ennusteprojektin 

nimissä varatut resurssit tulee poistaa resurssiennusteesta ja siirtää resurssivaraukset 

avatun toimitusprojektin nimiin. Projektipäällikkö myös huolehtii projektin vaativuus-

luokittelulomakkeen täyttämisestä. 

 

Projektin omistaja vastaa projektin edellytyksistä, kuten osaamisesta, resurssien riittä-

vyydestä, työkaluista ja tiloista. Projektin omistaja perustaa projektille ohjausryhmän, 

jonka tehtävä on asettaa sisäiset tavoitteet projektille, varmistaa toimintaedellytykset, 

valvoa projektin etenemistä ja kustannuksia ja tukea ja ohjata projektin etenemistä. 
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Projektipäällikkö arkistoi ohjausryhmän pöytäkirjat ”Systems projektiraportti” –

tietokantaan, joka on avattu projektille projektin avausilmoitusta tehtäessä. 

 

Projektipäällikkö kutsuu koolle projektin sisäisen kick-offin, johon kutsutaan projekti-

ryhmä, projektinomistaja, laadun ja hankinnan edustaja ja tuoteryhmäpäällikkö. Projek-

tipäällikön on ennen sisäistä kick-offia käytävä läpi ’Kick-off tarkastuslista’, ja varmis-

tettava, että listan mukaiset asiat on päätetty. Kick-offeissa, sekä sisäisissä että ulkoisis-

sa, esitellään projektin sisältö, projektisuunnitelma ja tiedotetaan toimintatavat. Tilai-

suudesta projektipäällikkö laatii muistion, joka käsitellään projektin ohjausryhmässä. 

 

Kaikkien yllä olevien vaiheiden tuloksena projektiryhmä ja projektin ohjausryhmä on 

nimetty ja projekti avattu järjestelmiin. Projektin suunnitelmat on hyväksytty ja projek-

tin kick-off on pidetty. 

 

 

Projektin toteutuksen ohjaus, P2 

 

Projektipäällikkö johtaa projektin toteutumista projektisuunnitelman mukaisesti, vastaa 

projektin taloudesta sekä riskien- ja muutostenhallinnasta. Projektipäällikkö myös 

suunnittelee resurssitarpeet ’Projektin resurssiennuste’ -taulukkoon. Hän johtaa projek-

tin asiakassuhdetta ja kerää tietoja uusien projektien aikaansaamiseksi. 

 

Projektipäällikkö päivittää toiminnanohjausjärjestelmään koko projektin elinkaariennus-

tetta havaittujen tarpeiden mukaan kerran kuukaudessa. Projektiennusteessa ennustetaan 

projektin kaikki tulot ja kustannukset kustannuslajeittain. Projektipäällikkö laatii pro-

jektin omistajalle ’Projektin elinkaaren talousennusteen muutoshyväksyntä’ –esityksen, 

jos projektin kate-ennuste heikentyy viimeisimmästä hyväksytystä projektin elinkaari-

budjetista enemmän kuin erillisessä menettelyohjeessa on kirjattu. 

 

Projektipäällikkö seuraa projektin toteumia liiketoiminnan toiminnanohjausjärjestel-

mässä kuukausitasolla ja raportoi poikkeamat kuukausittaisessa projektiraportissa. Vas-

taavalla tavalla raportoidaan resurssimuutokset. 
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Menestyksekkäässä projektin toteutuksen ohjauksessa projektia johdetaan ja toteutetaan 

suunnitelmien mukaisesti ja projektin edistymistä ennustetaan ja raportoidaan säännölli-

sesti. 

 

 

Projektin lopetus, P3 

 

Projektin lopetustehtävät ovat projektipäällikön vastuulla. Liiketoiminnossa projektin 

lopetustehtäviksi määritellyt tehtävät on lueteltu taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Liiketoiminnossa määritellyt projektin lopetustehtävät 

Projektin velvoitteet ml. ylläpitovelvoitteet on käyty läpi ja vastuuhenkilöt 

on nimetty niiden toteuttamiseen 

Projektin riskit on nollattu tai siirretty osaksi takuu- tai ylläpitovaiheen ris-

kienhallintaa 

Projektidokumentit, -ohjelmistot, -laitteet ja -varaosat on arkistoitu asian-

mukaisesti 

Asiakaspalaute on pyydetty ja tallennettu osaksi projektin loppuraporttia 

Projekti on loppuun laskutettu 

Projektin laskut on maksettu 

Projektin ennakot (myynti- ja osto-) on purettu 

Projektin varastot on nollattu 

Projekti on suljettu toiminnanohjausjärjestelmässä  

Projektin takuuvaraus on määritetty ja tarvittaessa takuuprojekti avattu 

Projektin sisäinen päätöspalaveri (Lesson-Learnt) on pidetty 

Projektiraportti on tehty (Huom. projektin omistajan on hyväksyttävä lop-

puraportti) ’Systems-projektiraportti’ –tietokannassa 

Projektin ’Status’ -tieto on muutettu Aktiivisesta Päättyneeksi ’Systems-

projektiraportti’ –tietokannassa.  

 

Projektin omistaja valvoo, että kaikki toimenpiteet on tehty, jonka jälkeen toimituspro-

jekti voidaan päättää, P3. Vaiheen tuloksena kaikki lopetustehtävät on tehty ja projekti 

voidaan päättää järjestelmistä. 
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2.1.3 Toimitusprojektin hallinta taloushallinnon näkökulmasta 

 

Kuvassa 3 (Liite 1) oli kuvattu toimitusprojektin hallintaprosessi taloushallinnon näkö-

kulmasta. Alla olevassa kuvassa 5 on sama prosessi kuvattu hieman yksinkertaistetulla 

kuvalla taloushallinnon näkökulmasta. Kuvassa tarjousprojektin kerrotaan päättyvän 

joko jätettyyn tarjoukseen tai allekirjoitettuun sopimukseen tai tilaukseen. Tarjousvai-

heen aikana on luotu tarjouslaskelmapohja, joka on kaiken jatkossa projektille tehtävän 

laskennan pohjana ja toimii myöhemmin päivitettynä pohjana toimitusprojektin budje-

tille. 

 

 
Kuva 5. Toimitusprojektin hallinta talouden näkökulmasta. (Lähde: Systems –

liiketoiminnan sisäinen projektiohjeistus) 

 

Tarjouslaskelmapohjaa päivitetään sitä mukaa, kun saadaan uutta tietoa, kuitenkin vii-

meistään kun sopimus tai tilaus on saatu. Riippuen siitä kuinka pitkään asiakkaan vasta-

ukseen ajatellaan menevän aikaa, voidaan ”odotteluajan” kustannuksia seurata kolmella 

eri tavalla; pitää auki jo avattu tarjousprojekti, seurata kustannuksia ainoastaan yleiskus-

tannustasolla tai avata projektia varten ennusteprojekti. Jos päädytään avaamaan ennus-

teprojekti, tarjouslaskentapohjan luvut toimivat liiketoiminnan tulevaisuuden ennusta-

misen lukuina kyseisen projektin osalta. Ennusteprojekti ei kerrytä toteumia, vaan sille 

suunnitellaan ainoastaan tulevaisuuden lukuja, sen parhaan ymmärryksen mukaan, joka 
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sillä hetkellä on. Ennusteprojekteja käytetään myös tulevaisuuden projektien ennusta-

miseen, jotka ovat vasta suunnitteluasteella. Kun tilaus saadaan, tarjouslaskelma tarkis-

tetaan, toimitusprojekti avataan ja olemassa oleva ennusteprojekti nollataan ja suljetaan. 

Avatulle toimitusprojektille luodaan budjetti ja siitä ensimmäinen ennuste.  

 

Kuukausittain projektipäällikkö tarkastaa projektinsa ennusteen kaikkien kustannuslaji-

en osalta (laskutus, ket-purku [keskeneräisen tuotannon purku], työkustannukset 

[=tunnit], materiaalikustannukset, alihankintakustannukset, muut kustannukset, riski- ja 

takuuvaraus). Joka kuukausi projektipäällikkö huolehtii, että projektiryhmä on kirjannut 

tuntinsa ja matkalaskunsa asianmukaisesti, kaikki avoinna olevat ostolaskut on hyväk-

sytty ja että vuokrahenkilöiden tunnit on kirjattu järjestelmään. Varastonsa tilanteen 

projektipäällikkö voi tarkistaa itse, tai kuukauden päätteeksi hän saa osto-osastolta va-

rastonsa arvon tietoonsa. Projektin päättyessä arvioidaan jääkö projektista takuuvelvoi-

te, joka vaatisi takuuprojektin avaamista. Mikäli kyllä, takuuprojekti avataan ja sille 

tehdään sopivan suuruinen takuuvaraus taseeseen. Neljännesvuosittain takuuvarauksen 

suuruus ja takuukustannusten kertyminen tarkistetaan ja muutetaan takuuvarausta tar-

peen mukaan. 

 

 

2.1.4 Systems-liiketoiminnan sisäisen laskennan data flow 

 

Sisäisen laskennan data flow eli tiedon virtaaminen on esitetty liitteessä kolme, kuvassa 

numero 6. Sisäisen laskennan tiedon kulku on siinä kuvattu lähinnä taloushallinnon nä-

kökulmasta. Kuukauden päätteeksi taloushallinnon palvelukeskus tuottaa kirjanpidon 

tiedon ja liiketoiminnan kaikki työntekijät ovat velvoitettuja kirjaamaan tuntinsa järjes-

telmään. Nämä tehtävät on aikataulutettu ja näiden toimenpiteiden jälkeen on toimin-

nanohjausjärjestelmässä tehty ajo, joka muuttaa projektien ennusteilla olleet ennustetie-

dot päättyneen kuukauden toteutuneen mukaiseksi. Tietojen oikeellisuus riippuu siitä, 

onko kirjanpidossa kirjattu ostolasku oikein, ovatko käyttäjät osanneet kirjata matkalas-

kunsa oikein ja muistaneet kirjata kaikki kuukauden tuntinsa järjestelmään. Ajon jäl-

keen projektipäälliköt tarkastavat projektiensa toteuman ja tekevät viimeistään nyt tar-

vittavat muutokset projektin elinkaaren talousennusteeseen. Päivityksen tehtyään pro-

jektipäällikkö ajaa Excel -pohjaisen projektin kaudet raportin, joka liitetään projektin 



   13 [82] 

 

kuukausiraporttiin projektiraporttikantaan. Projektin kuukausiraportti koostuu lähinnä 

projektipäällikön valmiiden annetuiden otsikoiden alle täydentämistä tiedoista. Tuote-

ryhmä- ja/tai yksikönpäällikön tulee kuitata raportti luetuksi ja ryhtyä mahdollisesti tar-

vittaviin toimenpiteisiin. Projektiraporttikannan projektiraporttien perusteella tuoteryh-

mäpäälliköt kasaavat tuoteryhmänsä kuukausiraportin. Tämäkin raportti sisältää sekä 

talousdataa että sanallisia selityksiä. 

 

Taloushallinto ottaa päivitetyistä projektiennusteista monenlaista dataa. Yksi on Excel-

muotoon ajettava taulukko kuukauden osatuloutuksesta (kirjanpidollinen toimenpide 

tulojen tulouttamiseksi menoja vastaan, työn arvo menetelmä), jonka pohjalta täydenne-

tään vielä kirjanpitoa siten, että saadaan aikaan kuukauden lopullinen kirjanpito. Lisäksi 

tämän osatuloutus Excel -taulukon data siirretään toiseen projektien elinkaariennusteet -

taulukkoon, josta nähdään projektien elinkaaren tasolla tapahtuneet muutokset. Lopulli-

sen kirjanpidon tiedon perusteella kasataan liiketoiminnan yksikkökohtainen tuloslas-

kelma ja tase. Näitä ei saada suoraan toiminnanohjausjärjestelmästä sen fuusiohistorias-

ta johtuen. 

 

Lisäksi otetaan kaksi operatiivisen laskennan raporttia (11/28 ja 12/28, yrityksen sisäi-

set nimitykset raporteille), joiden data viedään Exceliin ja siirretään ”Systems vuosito-

teuma ennuste, tulevaisuuden ennusteet” -taulukkoon kuukauden projektikohtaisen da-

tan saamiseksi. Tähän raporttipohjaan lisätään myös tulevaisuuden osatuloutus –

taulukot, joita kuukaudesta riippuen on 2-24 kappaletta. Nämä 2-24 raporttia ajetaan ja 

koostetaan tulevaisuuden osatuloutus Excel -taulukoksi. 

 

Liiketoiminnan tuloslaskelma, kaksi operatiivisen laskennan raporttia ja tulevaisuuden 

osatuloutus ovat pohjana suurelle taulukolle, jossa näytetään tulos yksiköittäin ja kuu-

kausittain ja tulosennusteet tulevaisuuteen kuukausitasolla. Tämän taulukon pohjalta 

tehdään PowerPoint –materiaali johtoryhmän kokoukseen. 

 

Toinen raportti (12/28) sisältää tehdyt työtunnit ja se on pohjana resurssiraportoinnin 

taulukolle, jota yksikön päälliköt käyttävät apunaan resursseja ja kuormituksia suunni-

tellessaan. 

 

Kaiken kaikkiaan siis prosessi on aika monimutkainen, vaatii suunnattoman määrän 
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manuaalista työtä, on hyvin riskialtis ja kestää useamman päivän. Lisäksi raportit ovat 

melko virheherkkiä. Ymmärrettävästä syystä on siis liiketoiminnassa ja koko Aviation 

osakeyhtiön tasolla päätetty aloittaa raportoinnin kehittämisen projekti. 

 

 

3 Business Intelligence, tietovarastot ja järjestelmäkehi-

tys 
 

Tiedon hallinta ja niiden hyväksikäyttö yrityksissä on tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä 

kilpailukykyä parantavista hankkeista. Alla oleva kuva 7 paljastaa, että tietohallintojoh-

tajat ovat sijoittaneet BI osa-alueen ja tietojen analysoinnin yhdeksi tärkeimmäksi kehit-

tämiskohteeksi. IBM:n teettämässä kyselyssä jopa 83% tietohallintojohtajista maail-

manlaajuisesti näkivät BI:n kilpailukykyä parantavana it -hankkeena. Suomalaisista tie-

tohallintojohtajista tätä mieltä oli 74% vastaajista. Tämäkin tutkimustulos huomioon 

ottaen BI tullee vielä laajentuman ja yleistymään yrityksissä ja käytettävien ratkaisujen 

käyttökohteita ja alueita tullaan varmasti syventämään niissä yrityksissä, jotka näitä rat-

kaisuja jo käyttävät. 

 

 
Kuva 7. Tietohallintojohtajien näkemys kilpailukykyä parantavista it –hankkeista (Ku-

va Verago, Patria sisäinen materiaali) 
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3.1 Mitä on Business intelligence eli liiketoimintatiedon hal-

linta? 

 

Business intelligence termi on yritetty suomentaa monin eri tavoin, yritystiedon rikas-

tus, analyyttinen tiedon hallinta, tiedon hallinnan prosessi ja liiketoimintatiedon hallin-

ta. Minkään suomennoksista ei kuitenkaan katsota vastaavan täysin alkuperäisen bu-

siness intelligence termin ideologiaa ja siksi suomessakin termiksi on vakiintunut bu-

siness intelligence (myöhemmin BI). 

 

Hovi, Hervonen ja Koistinen (2009) esittävät kirjassaan kaksi erilaista BI koulukuntaa. 

Kvantitatiivinen näkemys - jonka katsotaan olevan perinteisempi näkemys – tarkoittaa 

liiketoiminnan sisäisen tiedon keräämistä ja käyttämistä yrityksen suorituskyvyn ana-

lysoinnissa ja hallinnassa. Tiedon lähteenä ovat yrityksen sisäiset tietokannat ja järjes-

telmät, kuten esimerkiksi toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät. Kvalita-

tiivinen näkemys hyödyntää dataa yrityksen ulkopuolisista lähteistä, kuten tietopankeis-

ta, uutistoimistoista ja muista julkisemmista tietolähteistä. Hyödynnettävä tieto koskee 

lähinnä kilpailijoita ja markkinoita. 

 

BI-ratkaisuja käyttäen yritysten henkilöstö pääsee paremmin käsiksi liiketoimintaa ku-

vaavaan informaatioon. Informaatio tarjoillaan sellaisessa muodossa, että sen turvin 

pystytään tekemään parempia päätöksiä ja paremmin ohjaamaan toimintaa. BI ratkaisu-

jen toimivuus perustuu pitkälti tietovarastointimenetelmiin. Tietovarastot toimivat poh-

jana, jonka päällä varsinaisten BI ratkaisujen on hyvä toimia. Moni yritys kyllä kerää 

tietoa, mutta sen täysimääräiseen hyödyntämiseen ei joko pystytä, haluta tai ehditä. 

 

Yritys joka ottaa käyttöön BI ratkaisun tavoittelee yleensä viittä asiaa: 

1. Nopeutunutta ja parantunutta kykyä tehdä päätöksiä 

2. Oikea-aikaista tietotarpeisiin vastaamista 

3. Yrityksen strategian ja tavoitteiden saavuttamisen parempaa tukemista 

4. Käyttäjien parantunutta omatoimisuutta tietotarpeiden suhteen 

5. Kustannusten vähentymistä ja operatiivisen tehokkuuden parantumista. 

(Hovi, Hervonen ja Koistinen 2009) 
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3.2 Business Intelligence:n historiaa 

 

BI ratkaisujen katsotaan kehittyneen Decision support systems:n (DSS) pohjalta jo lä-

hes siitä lähtien, kun tietokoneet otettiin tuotannon käyttöön. Johdon informaatiojärjes-

telmistä (Management information systems, MIS) alettiin puhua 60- 70- luvuilla ja 80- 

luvulla järjestelmät nimettiin Executive information systems:iksi (EIS). Ensimmäisinä 

alkeellisina verkkopohjaisina BI järjestelminä voidaan pitää 80- luvun lopulla rakennet-

tuja ryhmäpäätöksenteon järjestelmiä (group DSS). BI:n nykytyyppisen historian voi-

daan katsoa alkaneen vuonna 1989, kun Howard Dresner alkoi kuvata teknologiaa ja 

menetelmiä yhteisellä BI termillä. 1990 luku oli relaatiotietokantojen ja SQL-kielen no-

pean kehittymisen aikaa ja silloin kehittyivät puheet ensimmäisistä liiketoimintaa tuke-

vista tietovarastointiratkaisuista. Tietovarastoinnin isänä pidetään W.H. Inmonia, jonka 

ensimmäinen kirja aiheesta ”Building the data warehouse” julkaistiin vuonna 1990. 

(Hovi, Hervonen ja Koistinen 2009) 

 

3.3 Tietovarastojen rooli liiketoimintatiedon hallinnassa 

 

Yrityksen tiedot tulisi mieltää yhdeksi yrityksen tärkeäksi resurssiksi. Tiedot ovat siis 

yrityksen arvokas pääoma ja niiden analysoinnin ja säilyttämisen kehittämiseen tulisi 

keskittyä samalla intensiteetillä kuin muidenkin resurssien kehittämiseen ja ylläpitoon. 

Tärkeä tieto tallentuu yrityksen operatiivisiin järjestelmiin joka hetki, mutta kuitenkin 

se on järjestelmän sisällä hajallaan tai sen tietosisältö on vaikeasti ymmärrettävissä. 

Tämä johtaa siihen, että tiedot eivät välttämättä ole kuitenkaan helposti saatavilla. 

 

Samaan aikaan päätöksenteon tahti kiihtyy, tiedon monimuotoisuus lisääntyy ja viran-

omaisvaatimukset kasvavat. Dataa tulee saada päätöksenteon tueksi entistä nopeammin, 

sitä tulee voida koostaa useammasta lähdejärjestelmästä ja sitä pitää pystyä yhdistele-

mään tarkemmin ja nopeammin ja talouden läpinäkyvyysvaatimuksiin tulee pystyä vas-

taamaan. Kaikki nämä tekijät ovat johtaneet tutkimustulokseen, joka kappaleessa 3 esi-

teltiin; BI on yksi nopeimmin kasvavista ja tärkeimmistä kehityskohteista. 
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3.3.1 Mitä on tietovarastointi? 

 

Tietovaraston rakentamisella haetaan ratkaisuja tietotarpeiden ja tietomassojen kasvun 

hallitsemiseksi. Tietovarastoinnin tehtävänä on yhdenmukaistaa ja yhdistää tietoja eri 

lähteistä yhteiseen, hyvin suunniteltuun tietovarastoon ja mahdollistaa jatkokäsittely 

tästä tietovarastosta BI ratkaisujen avulla tarvitsijoiden käyttöön. 

 

Tietovarastointi perustuu siihen, että tiedon hyödyntäminen analyyseissä ja raporteissa 

edellyttää omaa tietokantaansa, joka on erityisesti tätä tarkoitusta varten rakennettu. 

Tiedot siirtyvät tietovarastoon ja siitä edelleen BI-järjestelmien hyödynnettäviksi pro-

sessissa, jota kutsutaan jalostusketjuksi. Jalostusketju on esitetty alla kuvassa kahdeksan 

(8).  

 

 
Kuva 8. Tiedon jalostusketju tietovarastoinnissa ja ETL prosessissa (Kuva Hovi, Her-

vonen ja Koistinen 2009, 14) 

 

Tiedot kertyvät operatiivisten järjestelmien tietokantoihin ja operatiiviset järjestelmät 

ovat aina alkuperäisen tiedon lähteet. Tietoja päivitetään siis vain operatiivisissa järjes-

telmissä ja ETL (Extract – transform - load, Poiminta – muokkaus - lataus) prosessissa 

vain lukumuotoinen data luetaan ja muokataan tietovaraston vaatimaan muotoon. Tie-

tovarasto (Data warehouse, DW) on nimenomaan tietojen hakua varten suunniteltu tie-

tokanta. Tietojen tallentaminen monen vuoden ajalta mahdollistaa trendianalyysien laa-

timisen historioituun dataan perustuen. Tietovarastossa olevista tiedoista tehdään kyse-

lyjä, raportteja ja analyysejä BI-työkaluja käyttäen.  
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3.3.2 Koska tarvitaan tietovarastointia? 

 

Päättäminen tietovarastointiratkaisun käyttöönotosta on aina yrityksen johdon vastuulla. 

Tietovarastointiprojekti vaatii aina yritysjohdon tuen, jotta omistajuus on yksiselittei-

nen. Lähtötilanne, josta yrityksen useimmiten lähtevät tietovaraston kehittämisprojek-

tiin on esitelty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Lähtötilanne yrityksissä tietovarastoprojektin alkaessa. (Lähde Hovi, 

Koistinen, Ylinen 2001, 24) 

Nykyinen raportointi ei ole riittävää tai tyydyttävää 

Uusia raportteja tehdään hitaasti ohjelmoimalla, käyttäjät eivät pääse itse kiinni tietoihin

Yrityksessä on käytössä useita erilaisia järjestelmiä, usein fyysisestikin eri paikoissa ja 

jopa eri maissa, yhteisraportointi on vaikeaa 

Operatiiviset järjestelmät ovat kuormitettuja, eivätkä kestä samanaikaista kyselyä 

Historiatietoja ei ole tallessa kovin pitkältä ajalta 

Tietojen laatuun ei voi luottaa 

Tiedot sisältävät paljon koodeja; tiedot eivät ole yhdenmukaisia 

Operatiivisten kantojen rakenne on niin monimutkainen ja taulujen ja sarakkeiden nimet 

niin epäselviä, ettei raportointi onnistu 

 

Yrityksen tietovarastointitarve voidaan arvioida yksinkertaisella testillä. Kaiken perus-

tana on kysymys: Ovatko organisaatiosi tiedot helposti saatavilla (Hovi, Hervonen ja 

Koistinen 2009. s 9)? Kysymys voidaan vielä jakaa seitsemään alakysymykseen, jotka 

on esitelty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Yrityksen tietovarastointitarpeen määritys testikysymyksin. (Mukaillen 

Hovi, Hervonen ja Koistinen 2009 ja Hovi, Koistinen, Ylinen 2001) 

Onko mahdollista nopeasti rakentaa raportti, jossa on yhdistelty kahden tai useamman 

eri operatiivisen järjestelmän tietoja? 

Onko nopeasti rakennettavissa trendianalyysiraportti, jossa verrataan esim. viime kuun 

tilannetta edellisen kuukauden tai edellisen vuoden tai jopa kolmen vuoden takaiseen 

vastaavaan tilanteeseen? 
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Voiko operatiivisia järjestelmiä kuormittaa analysoivilla kyselyillä sen suorituskyvyn 

häiriintymättä? 

Ovatko järjestelmien tiedot raportointiin ja analyyseihin sopivassa muodossa (ei hanka-

lia koodeja, kaikki tiedot selväkielisiä, selkeät tietorakenteet, ei tarvita esim useamman 

taulun liitosta)? 

Voiko saatavien raporttien tietoihin luottaa? Onko raporteissa eri lukuja samasta asias-

ta? 

Onko käyttäjän mahdollista hakea tietoa järjestelmästä itse, ilman IT ammattilaisen 

apua? 

Onko tiedot kuvattu niin, että käyttäjä ne täysin ymmärtää? 

 

Mikäli kysymyksiin voidaan vastata kyllä, asiat ovat hyvin, muussa tapauksessa on tie-

tovarastointiratkaisun sopivuutta yritykselle hyvä arvioida. Useimmiten operatiivisten 

järjestelmien oma raportointi on hidasta ja kankeaa. Raporttien teko hankalista tai vie-

raista tietokantarakenteista on työlästä ja joudutaan mahdollisesti teettämään ulkopuoli-

sella, mikä on usein kallista. Suurin ongelma kuitenkin on, että usein tiedot ovat hajal-

laan ja hyvä raportointi edellyttäisi tietojen yhdistelemistä eri järjestelmistä. Raportointi 

ja erilaiset kyselyt ovat suuria ja raskaita operaatioita ja ne kuormittavat järjestelmää ja 

näin ollen hidastavat järjestelmän vasteaikaa. Historiatietojen käsittelyä ei myöskään 

ole otettu huomioon operatiivisten järjestelmien omassa raportoinnissa. Tietovarastorat-

kaisua saatetaan yrittää kiertää kopioimalla kanta sellaisenaan toiselle palvelimelle ai-

noastaan raportointia varten. Tämä toimenpide ei kuitenkaan poista alkuperäisiä ongel-

mia. Toinen tapa yrittää ratkaista ongelma jotenkin toisin, on käyttää taulukkolaskenta-

ohjelmia. Ohjelmien helppokäyttöisyys, muokattavuus ja sähköpostin käytön mutkat-

tomuus jakeluvälineenä puoltavat tätä tapaa. Suuren manuaalisen työn mukanaan tuoma 

virhealttius ja ajankäytön ongelmat ohjaavat kuitenkin tietovarastoratkaisun valintaan. 

Kolmas ratkaisutapa on liittää BI-työkalut suoraan operatiivisiin järjestelmiin, ilman 

tietovarastoa. Tämän on kuitenkin todettu toimivan lähinnä pienissä ympäristöissä, jois-

sa käsiteltävän datan määrä on verrattain pieni. Suurissa datamäärissä tulee väistämättä 

tarvetta tiedon yhdistelylle, eikä tämäkään tapa tarjoa ratkaisua historiatiedon hallin-

taan. 

 

Tietovarastolla voidaan saavuttaa lukuisia etuja, jotka väistämättä johtavat parempaan 

liiketoimintatiedon hallintaan. Koska eri lähteistä tulevat tiedot integroidaan keskitet-
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tyyn ja yhteiskäyttöiseen tietokantaan, saadaan esimerkiksi kaikki asiakkaisiin liittyvä 

tieto yhteen. Tämä mahdollistaa mm. asiakkaiden profiloinnin, kokonaiskuvan saamisen 

asiakkaan käyttäytymisestä ja voidaan vaikka laskea asiakkaan pitkän tähtäimen arvo 

liiketoiminnalle. Tietovarasto ei ole riippuvainen yrityksen prosesseista, eikä näitä pro-

sesseja tarvitse millään lailla muuttaa tietovarastoratkaisua toteutettaessa. Tämä mah-

dollistaa joustavamman raportoinnin operatiivisiin järjestelmiin verrattuna. Tietovaras-

to- ja BI-ratkaisuilla voidaan helposti luoda johdettuja tietoja ja tunnuslukuja valmiiksi, 

jolloin kaikki näkevät yhden totuuden ja tietävät tarkalleen mistä tieto koostuu. Histo-

riatietoihin porautumisesta tulee paljon helpompaa ja erilaisten trendianalyysien luomi-

nen helpottuu. Organisaatiomuutokset saadaan näkymään raporteilla halutusti, ilman 

että yrityksen historia pyyhkiytyy pois muutoksia tehtäessä. Tietovarastoratkaisun avul-

la voidaan vähentää riippuvuutta operatiivisista järjestelmistä ja niiden vaihtaminen hel-

pottuu. Käyttäjä voi muodostaa raportteja itse, ilman ulkopuolista apua. (Hovi, Hervo-

nen ja Koistinen 2009) 

 

 

3.3.3 Kuka tarvitsee tietovarastoa ja Business Intelligence ratkaisuja? 

 

BI- ratkaisujen taakkana on yhä usein kuvitelma, että ne ovat vain liiketoiminnan ylintä 

johtoa palveleva ratkaisu ja tavallisella työntekijällä ei ole siihen vaikutusvaltaa. Käy-

tännössä näin ei kuitenkaan enää ole. BI- käyttäjäryhmien katsotaan muodostuvan kol-

mesta kerroksesta, jossa ylintä ja pienintä roolia näyttelee ylin johto. Seuraavalla pyra-

midin portaalla ovat järjestelmän tehokäyttäjät ja kontrollerit ja alimmalla portaalla, 

suurimpana käyttäjäryhmänä tiedon tarvitsijat keskijohdosta ja ns. ”työntekijäportaas-

ta”. Tässä alimmaisessa portaassa operatiivisen tiedon tarve korostuu jokapäiväisessä 

tekemisessä. BI ratkaisujen käyttäjinä voidaan siis nähdä koko liiketoiminnan henkilös-

tö, mutta toisaalta myös ulkopuoliset toimijat, mikäli yritys ottaa käyttöönsä niin sano-

tut BI- extranet ratkaisut. 

 

Kirjallisuudessa puhutaan myös tietovarastoprosessin sidosryhmistä, joka esittelee hie-

man erilaisen katsantokannan kuin mitä yllä. Sidosryhmillä on eri tarpeet ja näkemyk-

set, eivätkä ne yleensä ole yhdenmukaiset. Jotta järjestelmästä saadaan paras mahdolli-

nen, on kaikkien sidosryhmien osallistuttava suunnitteluprosessiin ja heidät tulisi myös 
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saada tyytyväisiksi. Rooleina voivat olla mm. päätöksentekijä, tietovaraston ylläpitäjä, 

tietovaraston suunnittelija ja tietovaraston ohjelmoija. Toinen katsantokanta näkee ih-

miset tietokantasuunnittelijoiden, tiedon arkeologien, järjestelmäohjelmoijien, käyttäji-

en ja kouluttajien sekä tietovaraston ylläpitäjien rooleissa. (Rantanen 2007) 

 

 

3.4 Tietovarastoratkaisun kehittäminen 

 

Tietovaraston suunnittelu on laaja osa-alue, joka koostuu kolmesta osasta; tietovaraston 

laajuuden määrittäminen, käyttäjien tarpeiden selvittäminen ja poimittavien tietojen va-

linta. 

 

BI- projektin onnistunut läpivienti vaatii samojen asioiden huomioon ottamista kun 

minkä tahansa muun järjestelmän kehittäminen. Ennen projektin aloitusta on syytä poh-

tia organisaation BI- kypsyyttä. Tällä tarkoitetaan vanhojen järjestelmien ja niiden muo-

dostamien käytäntöjen huomioimista projektissa siten, että käyttäjien tottumukset ote-

taan huomioon. Vaikka vanhaan ei pidäkään takertua, on muutosvastarinta luultavasti 

sitä pienempää, mitä tutumpia uudet ratkaisut käyttäjille ovat. Tietovaraston toteutuksen 

pelisäännöt tulee miettiä mahdollisimman tarkasti läpi ja projektiin osallistuvien ihmis-

ten roolit tulee olla hyvin selvillä. Ensiarvoisen tärkeää on, että projektilla on täysi joh-

don tuki. Loppukäyttäjien tuki ja näkemykset on saatava mukaan jo varhaisessa vai-

heessa ja niiden saaminen edellyttää, että johto myöntää nämä resurssit projektin käyt-

töön. Projektissa ei missään nimessä tulisi kehittää mitään ”mutu-tuntumalla” ja toivoa 

sitten että kehitystulos on jotain mitä loppukäyttäjät haluaisivat käyttää. Tarpeet ja vaa-

timukset tulee selvittää jo heti ensivaiheessa, vaikka niihin mitä todennäköisimmin tu-

leekin muutoksia matkan varrella. Huomion kiinnittäminen tietovarastoon siirrettävän 

tiedon laatuun on ensiarvoisen tärkeää. Tarkoitus on, että tietovaraston tieto on mahdol-

lisimman ”puhdasta”, jotta siihen ei tarvitse kohdistaa epäilyksiä enää raportointivai-

heessa. Avoimet rajapinnat useisiin eri järjestelmiin tai niiden mahdollistaminen ovat 

tärkeitä. Uuden informaation luominen useista eri lähdejärjestelmistä tai ainakin sen 

mahdollistaminen on sitä toimintaa, johon tietovarastoilla halutaan pyrkiä ja jossa se 

parhaiten liiketoimintaa palvelee muihin raportointiratkaisuihin verrattuna. Kaikki BI:n 

kehitystyön tulisi olla käyttäjälähtöistä ja IT-osaston vain sen toteuttaja. BI ei ole pro-
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jekti, vaan se on prosessi, jatkuvan kehityksen kohde! 

 

Yleisohjeena voidaan todeta, että paras tulos saadaan, kun tietovarasto suunnitellaan 

laajasti, mutta toteutetaan nämä suunnitelmat pieninä palasina. Tässä opinnäytetyössä 

keskitytään käyttäjien tarpeiden määrittelyyn. Tietovarastoa suunniteltaessa se tarkoit-

taa käyttäjien tietotarpeiden analyysia mm. haastattelujen tai workshopien pohjalta. Joil-

lakin tiedon tarvitsijoilla voi olla vahva näkemys siitä, mitä tietoja he tarvitsevat tai 

minkälaista dataa tietokuutioihin pitäisi viedä. Tämä voi johtaa siihen, että tietovaras-

toon voidaan tuoda tarpeettomiakin tietoja, ikään kuin varmuuden vuoksi. Tulevaisuu-

teen tuleekin silti varautua, mutta tekninen ratkaisu kannattaa pohtia tarkasti. (Hovi, 

Hervonen ja Koistinen 2009) 

 

 

3.4.1 Tietovaraston kehittämisen mallit ja tavat 

 

”Mikään ei korvaa ratkaistavan ongelman perusteellista ymmärtämistä – joskus voi to-

sin käydä hyvä tuuri.”  

– Gerald Weinberg (suom. Haikala ja Märijärvi) 

 

”Ohjelmistotuotanto” -kirjassaan Haikala ja Märijärvi esittelevät 30 vuotta ohjelmisto-

alalla toimineen Gerald Weinbergin teesejä ohjelmistoprojektien läpiviennistä ja varoit-

televat siitä, että mitään hopealuotia ei ole olemassakaan kun puhutaan ohjelmistopro-

jektien kehittämisestä tai uusien ohjelmistojen hankinnasta. Kuten aloitus kertoo, min-

kään tekniikan tai teorian hallinta vaatimusten keräämisestä ei korvaa sitä, että vaati-

musten kerääjä tuntee omakohtaisesti ohjelmistolla ratkaistavaksi tarkoitettu ongelmia 

ja niiden syntyperää. Vaikka voikin käydä hyvä tuuri, on kuitenkin viisainta käyttää 

parhaita mahdollisia asiantuntijoita apunaan - loppukäyttäjiä. Mikään ei estä hyödyntä-

mästä loppukäyttäjiä jo varhaisessa vaiheessa projektia. Tässä kappaleessa pyritään sel-

ventämään asiakasvaatimusten keräämisen prosessia ja todentamista käytännössä. 

 

Ohjelmistojen kehittämiseen ja tarpeiden keräämiseen on useita eri vaihejakomalleja, 

mutta yleensä kaikille yhteistä on ainakin määrittely-, suunnittelu- ja toteutusvaiheet. 

Määrittelyvaihetta edeltää useimmiten esitutkimukseksi (feasibility study, preliminary 
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analysis) tai tarvekartoitukseksi (requirements study) kutsuttu vaihe. Esitutkimuksen 

tarkoituksena on kerätä ja asettaa asiakasvaatimukset, jotka ovat yleensä yleiset järjes-

telmätason vaatimukset. Nämä vaatimukset määrittelevät asiakkaan tarpeet, mutta eivät 

ota kantaa siihen, minkälainen järjestelmä asiakkaan vaatimukset täyttäisi. Esitutkimuk-

sen tulisi vastata kysymykseen miksi järjestelmä kannattaa (tai ei kannata) tehdä. Esi-

tutkimusta voidaan pitää tärkeimpänä vaiheena, sillä vääristä asiakasvaatimuksista har-

voin päätyy hyvään järjestelmään. (Haikala ja Märijärvi) 

 

Tietovarastoprojekteissa voidaan käyttää myös yleisiä ohjelmistoprojektien kehittämi-

sen malleja, mutta tietovarastoprojektin hieman erilaisen luonteen vuoksi ohjelmistojen 

kehittämisen mallit ovat usein melko raskaita ja vaativat vielä enemmän pohdintaa ja 

esiselvitystyötä kuin pelkät tietovarastoprojektit. TTL-julkaisusarjan (2005) kirja ”Tie-

tojärjestelmän hankinta ohjelmistotoimittajan ja ratkaisun valinta”, ja JUHTA- julkisen 

hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JHS suositukset löydettävissä Internetistä) 

ovat kuvanneet hienosti ohjelmiston kehittämisen malleja ja vaatimusten keräämisen 

menetelmiä. Erityisesti JUHTA materiaalissa esiselvityksen tekeminen ja sen lopputuot-

teena tuotettavat dokumentit on tarkoin määritelty ”JHS 172 ICT palvelujen kehittämi-

nen: Esiselvitys” materiaalissa. Rantasen (2007) pro-gradu tutkielma esittelee myös ai-

kaisemmin kehitettyjä tietovaraston kehittämisen malleja. Näitä ovat mm. tieto-ohjattu 

(data driven), tavoiteohjattu (goal-driven), vaatimusohjattu (demand-driven) ja näiden 

yhdistelmä integroitu prosessiohjattu (integrated-process-driven). Hovi, Hervonen ja 

Koistinen (2009) esittelevät kuitenkin selkeän tietovarastojen kehittämisen prosessimal-

lin, joten tässä opinnäytetyössä keskitytään tuon mallin esittelyyn ja hyödyntämiseen. 

Tämä malli on tuorein ja sopii käsillä olevaan tietovarastoprojektiin. 

 

Hovi ym. esittelemän mallin on alun perin luonut Ralph Kimball, jota kirjan kirjoittajat 

ovat omaan kokemukseensa nojaten vieneet eteenpäin. Kehitysmalli sisältää koko pro-

jektin elinkaaren. Koko tietovarastoprosessi koostuu useista ja mahdollisesti samaan 

aikaan käynnissä olevista tietovarastoprojekteista, jotka kulkevat vaiheissa. Projektin 

sisällä käytetään kehitysmallia, joka on esitelty kuvassa yhdeksän (9). Kuvassa malli 

koostuu ”putkista”, joiden avulla projektia voidaan viedä eteenpäin samanaikaisesti. 

Tietovaraston kehittämisen mallin, tai kehikon; rinnalla voidaan käyttää normaalisti oh-

jelmistokehityksen malleja, kuten esimerkiksi inkrementaalista mallia tai spiraalimallia. 

Parhaiten malleina toimivat kuitenkin sellaiset, jossa pieniä osia voidaan testata ja esit-
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tää prototyypein mahdollisimman nopealla syklillä. 

 

 
Kuva 9. Tietovarastoprojektin kehittämisen malli. (Kuva Hovi, Hervonen ja Koistinen 

2009 s. 131). Punaisin reunuksin merkityt kohdat käsitellään opinnäytetyössä 

 

Opinnäytetyö keskittyy kuvassa näkyvään ”business tarpeiden määritys” ja ”käyttäjän 

raportoinnin ja sovelluksen suunnittelu” –laatikoihin. Business tarpeiden määrittely al-

kaa jo esitutkimusvaiheessa ja jos projekti päätetään asettaa, sen edetessä tarpeet vah-

vistetaan ja niitä tarkennetaan. 

 

Hovi ym. jakavat business tarpeiden määritysvaiheen kahteen eri osaan; lyhyen tähtäi-

men tavoitteiden asetantaan ja pitkän tähtäimen tavoitteiden asetantaan. Nämä kaksi 

katsantokantaa kannattaa heidän mukaansa erotella toisistaan, sillä se tekee tavoitteiden 

asettamisesta helpompaa ja auttaa niiden saavuttamisessa. Lyhyen tähtäimen tavoitteet 

voidaan saavuttaa nopeasti. Näiden saavuttaminen jo projektin aikaisessa vaiheessa an-

taa uskoa ja luottamusta projektin onnistumisesta ja on usein helposti seurattavissa ja 

arvioitavissa. Lyhyen tähtäimen tavoitteita voivat olla mm. raportoinnin parantaminen, 

historioidun tiedon tuottaminen, tiedon laadun parantaminen ja päällekkäisten töiden 
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vähentäminen. Pitkän tähtäimen tavoitteet johdetaan usein liiketoiminnan strategioista 

ja ne yleensä sisältävät toiveita siitä, kuinka strategioiden toteutumista voitaisiin pa-

remmin seurata. Pitkän tähtäimen tavoitteet voivat myös olla lyhyen tähtäimen tavoit-

teiden jatkokehittämistä. Näitä tavoitteita voivat olla esimerkiksi koko yrityksen yhtei-

nen keskitetty tietovarasto tai tietovaraston tarjoamat uudet mahdollisuudet. Alla keski-

tytään tarkastelemaan tarkemmin raportoinnin suunnittelua ja parantamista tavoitteena, 

lisäksi perehdytään raportoinnin ja sen sovelluksen suunnitteluun. 

 

3.4.2 Raportoinnin parantaminen 

 

Tietovarastosta saatava hyöty perustuu pääasiallisesti tietokuutioiden sisällön kautta 

saatavaan raportointiin. Siksi on erityisen tärkeää käyttää riittävästi aikaa ja resursseja 

niiden määrittelyyn ja suunnitteluun. Organisaation jokaisen tason käyttäminen määrit-

telytyössä lisää ihmisten sitoutuvuutta projektiin raportoinnin suunnittelua voidaan teh-

dä yleisen vaatimusmäärittelyn keräysohjeiden mukaisesti esim. haastatteluin ja kyse-

lyin. Näistä tavoista lisää seuraavassa kappaleessa. 

 

TTL julkaisusarjan kirjassa järjestelmävaatimusten ja -tarpeiden tuottamisen moton ker-

rotaan olevan ”ongelmista ja ideoista tarpeiksi, tarpeista vaatimuksiksi”. Koska pelkäs-

tään työn kautta tullutta kokemusta ei voida tieteellisesti luokitella luotettavaksi ilman 

näyttöä, on vaatimusten keräämiseen järjestettävä metodi. Yllä mainittu kirja tunnistaa 

vaatimusten tuottamisen päätehtäviksi tarpeiden keräämisen, tarpeiden analysoinnin, 

tarpeiden tarkentamisen vaatimuksiksi ja vaatimusten hyväksynnän. Keräämisprosessin 

keskeisin ajatus tulee olla tulevien käyttäjien todellisten tarpeiden kerääminen. Kaikki 

käyttäjäryhmät tulee ottaa huomioon ja heidän tarpeensa tulee kerätä ja dokumentoida 

riittävän kattavasti, jotta vältytään myöhemmässä vaiheessa ylimääräiseltä työltä, jota 

tarpeiden tarkentaminen ja lisääminen vaatii. Tarpeiden kokoamiseen voidaan käyttää 

useita lähteitä. Lähteinä voivat toimia mm yrityksen valmiit dokumentit, kuten proses-

sikuvaukset, strategiapaperit, investointi- ja kustannushyötylaskelmat, toimintasuunni-

telmat ja käyttäjätyytyväisyyskyselyt. Toisena tarpeiden keruu metodiryhmänä ovat yk-

silökohtaiset haastattelut ja kyselyt. Kolmannen ryhmän muodostavat muut tiedonke-

ruun menetelmät ja tekniikat, kuten työpajat, aivoriihet, havainnointi ja protoilu. (TTL 

julkaisusarja) 
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Raportoinnin tarpeiden kartoituksessa pääsee hyvin alkuun kysymällä missä tilanteissa 

käyttäjä tietoja tarvitsee? Mitä tietoja käyttäjä haluaa saada? Miten tiedot tulisi esitellä 

ja ryhmitellä ja millä välinein käyttäjät haluavat saada tiedot? Ensivaiheen raportoinnin 

kartoituksen tulisi olla liiketoiminnan vastuulla ja järjestelmäammattilaisten vain avus-

tavassa roolissa, jos on tarpeen. Raporttitarpeita on usein paljonkin ja projektin edetessä 

on hyvä miettiä, mitkä raportit toteutetaan projektissa ja mitkä voi jättää jatkokehitys-

projektien huoleksi. Erilaiset tiedon tarkistusraportit on myös syytä ottaa huomioon, jot-

ta päästään heti tekemään tarvittaessa korjauksia dataan. Ajojen onnistumista seuraavat 

tekniset raportit ja sisällön tarkistusraportit liittyvät myös raportoinnin suunnitteluun. 

 

Alkuvaiheen laajempien kysymysten jälkeen voidaan vielä esittää kysymyksiä käyttäjil-

le, kuten onko nykyinen raportointi kattavaa? Voidaanko nykyisiin raportteihin luottaa? 

Mitä pitäisi ehkä tehdä, jotta luottamus saavutettaisiin? Saavatko käyttäjät raportit sil-

loin kun he niitä tarvitsevat? Onko käyttäjien näkemyksen mukaan ristiriitaisuuksia ja 

kuinka ne voitaisiin ratkaista? Johtavatko mahdollisesti ristiriitaista tai epäluotettavaa 

tietoa sisältävät raportit taloudellisiin menetyksiin? Näiden kysymysten pohjalta voi-

daan päättää mitkä ovat tärkeimmät uusittavat raportit ja toisaalta millä raporteilla ei ole 

niin suurta merkitystä.  

 

Hovi, Koistinen ja Ylinen (2001) kirjoittavat verkkoon tottuneiden käyttäjien odottavan 

oletusarvoisesti taulukkoon 4 kirjattuja asioita:  

 

Taulukko 4. Verkkoon tottuneiden käyttäjien odotukset tietovarastoratkaisulle (Lähde 

Hovi ym. 2001, s 127.) 

Helppo käyttöliittymä 

Salamannopea vastausaika 

24 tunnin käyttöaika joka päivä 

Graafinen esitystapa 

Käyttäjäkohtaisiin tarpeisiin automaattisesti räätälöityvä käyttöliittymä 

Äärimmäinen tietoturva 

 

Taulukossa esitettyjä havaintoja voidaan käyttää tarvemäärittelyn pohjana. Näiden li-
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säksi raportointia kehitettäessä voidaan käyttää raportoinnin kehittämisen muistilistaa, 

jonka myös Hovi, Hervonen ja Koistinen esittävät Tietovarastot ja business intelligence 

(2009)-kirjassaan. Muistilista on luotu taulukkomuotoon alla taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Raportoinnin kehittäjän muistilista. (Lähde Hovi ym. 2009, s 146.) 

Selvitä eri osapuolten kanssa, mistä ristiriitaisuudet johtuvat ja mistä ollaan samaa ja 

mistä eri mieltä 

Luo ja määrittele uudet, yhteiset näkemykset ristiriitaisuuksien tilalle 

Tee kustannus- ja hyötyanalyysi 

Mitkä ovat kustannukset/menetykset jos raportointia ei paranneta 

Priorisoi raportoinnin parantaminen 

Mitkä ovat tärkeimmät raportit, jotka on uusittava 

Millä raporteilla ei ole niin suurta merkitystä 

Tee suunnitelma raportoinnin uusimisesta 

 

Muistilistan avulla päästään raporttien kehittämisessä hyvään vauhtiin ja sen pohjalta 

tuotetun dokumentin pohjalta voidaan aloittaa tarkemmat tarvemärittelyt kehitystyötä 

varten. 

 

 

3.5 Markkinoilla olevia Business Intelligence ratkaisuja 

 

BI- ratkaisuja tarjoavien yritysten markkinatilannetta 2000 – luvun loppupuolella ovat 

leimanneet useat yrityskaupat. Tämän hetken neljä suurinta toimijaa ovat SAP, IBM, 

Oracle ja Microsoft. Markkinakatsausta varten markkina on haluttu jakaa viiteen osa-

alueeseen.  

 

BI- markkinat on ensimmäinen alue ja tässä yhteydessä se on terminä määritelty hieman 

suppeammin kuin BI yleensä. Tässä se tarkoittaa toimittajia, joiden ohjelmistotarjontaan 

kuuluu kysely- ja raportointiominaisuuksia, moniulotteista analysointia ja mittaristoja, 

eli loppukäyttäjän tarvitsemia ominaisuuksia. Toimijoina markkinoilla ovat suurimpina 

ranskalainen Business Objects ja kanadalainen Cognos. Business Objects sovellukset 
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nykyisin omistaa SAP ja Cognos ratkaisut IBM. Muita segmentin toimijoita ovat Mic-

rosoft, Oracle, SAS Institute, Microstrategy, Information Builders ja uusimpana haasta-

jana ruotsalainen QlickTech. 

 

Toisena alueena ovat CPM markkinat (Corporate Performance management), joka kes-

kittyy erityisesti budjetointiin, ennustamiseen ja strategiseen suunnitteluun. Koko CPM 

osa-alue on hyvin taloushallintovetoinen ja sen kehittäminen perustuu pitkälti taloushal-

linnon tarpeisiin. Keskeisimpinä toimijoina ovat pitkään toimineet Hyperion (nykyinen 

Oracle) ja Cognos (IBM). Lisäksi kilpailijoina ovat nimet kuten SAP/BO Mirosoft, SAS 

sekä useita pienempiin osa-alueisiin keskittyviä toimijoita. 

 

Tiedon integrointimarkkinat – segmentille ominaista on keskittyminen ETL- prosessin 

hallintaan. Lisäksi on tullut sovellusten välinen integrointi, metadatan hallinta sekä yri-

tystasoiset migraatioprojektit. Markkinoiden pioneerina on pitkään toiminut puhtaasti 

tiedon integroimiseen erikoistunut Informatica. Toinen vahva toimija on IBM, jonka 

perässä jo aiemminkin mainitut nimet SAP, Microsoft ja Oracle. 

 

Viimeisinä segmentteinä ovat tiedon laadun markkinat, johon kuuluu datan profilointi, 

puhdistaminen ja kokonaisvaltaisen metadatan hallinnointi. Tämän segmentin toimijat 

ovat edellä mainittuja neljää suurta pienempiä taloja, kuten Trillium software, Business 

Objects, Informatica sekä SAS Institute. Viimeinen segmentti on tietovarasto-

tietokannat, jonka tärkeimpinä toiminnallisuuksina on kyky hallita suuria tietomassoja, 

indeksointi, nopeasti kyselyjen vasteajat ja hallinnollisuus. Vahvana toimijana kolmen 

suuren IBM, Oracle, Microsoft lisäksi segmentissä toimii Teradata. 

 

 

3.5.1 IBM Cognos ennuste- ja raportointijärjestelmä 

 

”Yli 23 000 yritystä ja organisaatiota käyttää Cognos Business Intelligence- ja Financial 

Performance Management -ratkaisuja. IBM Cognos-ohjelmistoilla ja palveluilla tuot 

liiketoimintatiedon organisaatioosi on-demand – silloin, kun sitä tarvitaan.” Näin kerro-

taan Cognoksen omilla web-sivuilla. (http://www-01.ibm.com/software/fi/data/cognos/)  
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IBM Cognos sisältää useita eri osa-alueita, joita voidaan käyttää yksin tai yhdessä. Täs-

sä työssä käsitellään sen BI osiota, sekä Planning (liiketoiminnan suunnittelu) osiota, 

joiden molempien pohjana on DW. 

 

Cognos BI on raportointi- ja suunnittelujärjestelmä, jonka tarkoituksena on antaa jalos-

tetumpaa ja systemaattisempaa tietoa päätöksenteon tueksi. Sen tarkoituksena ei ole 

korvata tiedon tuottamisen ja toiminnan ohjaamiseen tarkoitettuja järjestelmiä, eikä 

toimia tiedon kaatopaikkana, vaan se täydentää muita järjestelmiä ja helpottaa tietoihin 

pääsyä. Järjestelmä sopii myös helpottamaan ja systematisoimaan budjetoinnin ja en-

nustamisen prosesseja. Cognos- järjestelmää markkinoidaan moniulotteisena raportoin-

tijärjestelmänä, joka on hyvin harkitun tiedon säilytyspaikka. Se palvelee paitsi ana-

lysointijärjestelmänä, myös tiedon julkaisukanavana. Sen ei tule toimia toiminnanohja-

us- tai laskentajärjestelmänä, eikä sillä ole mahdollista tehdä kuin auttavaa simulointia. 

Cognos -järjestelmällä siis yhdistetään eri järjestelmien tieto, muunnetaan se yhteismi-

talliseksi ja esitetään se yksinkertaisessa ja havainnollistavassa muodossa.  

 

Alla on kuvattu BI -prosessi (Kuva 9), ETL (Extract-Transform-Load, tiivistä-muunna-

lataa) prosessi, jossa tietoa siirretään lähdejärjestelmistä DW:een. Tieto säilötään Data 

Marteihin (tietokuutiot), josta tietoa sitten ladataan eri raporteille, haetaan ad hoc (”tätä 

varten”) tai olap (online analytical processing) -kyselyin. 

 

 
Kuva 9. Business intelligence prosessi. Kuvassa esitelty erityisesti ETL prosessi. (Kuva 

Cognos/Verago) 
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Cognos Planning järjestelmä on BI -järjestelmästä poiketen järjestelmä, johon syötetään 

ja jossa ylläpidetään tietoja. Se on Microsoft Excel– tyyppisen käyttöliittymän järjes-

telmä, joka on suoraan yhteydessä tietokantaan ja joka mahdollistaa eri dimensioiden 

käytön sekä riveillä että sarakkeissa, lukujen muokkauksen Exceliä monipuolisemmin 

ja huomautusten lisäämisen riveille tai sarakkeisiin tai yksittäisille luvuille. Planning -

järjestelmällä voidaan toteuttaa mm. kustannuspaikkojen budjetit ja ennusteet, projekti-

en budjetit ja ennusteet ja tiedot voidaan viedä BI kuutioon analysointia ja raportointia 

varten. 

 

Syitä miksi raportointijärjestelmään kannattaa siirtyä, sen sijaan että raportointi hoidet-

taisiin itse toiminnallisista järjestelmistä, on useita. Järjestelmän taustalla oleva tieto-

kanta on nopea, eikä tiedon haku rajoita perusjärjestelmien toimintaa. BI- järjestelmään 

voidaan ladata kaikki tarvittava data useista eri järjestelmistä ja käytettävät tietotaulut 

on koottu sen mukaan, mitä raportoinnissa tarvitaan, eivätkä järjestelmien vaatimien 

rajoitteiden mukaan, kuten perusjärjestelmissä. Kuutioihin summattujen tietojen selailu 

ja hakujen tekeminen niistä on helpompaa ja koska on määritelty etukäteen, mitä tietoa 

haetaan ja kuinka, tietoon voidaan luottaa ja se edustaa vain yhtä totuutta. Yksi hyöty-

puoli järjestelmän käytössä on käyttöoikeuksien hallinta, joka voidaan kohdentaa yleen-

sä lähdejärjestelmiä yksityiskohtaisemmin. Tieto on myös helpommin jaettavissa rapor-

tointiportaalissa ja historian dokumentointi on vaivatonta. Haittapuolina voidaan maini-

ta ainakin raporttien muokkaaminen, johon useimmiten vaaditaan konsulttiapua. 

 

Patriassa on konsernitasolla laajemmin tunnistettu tarve päästä helpommin käsiksi liike-

toiminnan tietoihin ja saada nopeammin trendimuutos vertailuja ja projektien tilantee-

seen liittyviä raportteja. Patria konsernissa päädyttiin Cognos-järjestelmiin valintapro-

sessin tuloksena ja kaikki liiketoiminnat ottavat Cognos-järjestelmän käyttöön erikseen 

määriteltyjen aikataulujen mukaan. 
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4 Projektiliiketoiminnan erityistarpeet ennustamispro-

sessissa ja raportoinnissa 

4.1 Projektien ennustaminen ja raportointi 

 

Ennustaminen ja raportointi projekteissa eroaa jonkin verran ”rutiininomaisesti” tehtä-

västä liiketoiminnasta. Projektin perussääntönä on, että se suorittaa jonkun tietyn tehtä-

vän, tietyn aikaikkunan puitteissa. Projektit ovat siis aina uniikkeja, eikä toista saman-

laista ole koskaan. Toisiaan muistuttavia projekteja toki on, samoin projekteja, joista 

voidaan ottaa oppia tulevaisuuden projekteja suunniteltaessa, mutta pääperiaatteissaan 

projekti muuttuu toiseksi joka kerta. Tämä aiheuttaa tiettyjä haasteita projektiorganisaa-

tioille ja niiden johdolle. Projektiorganisaatiossa ennusteiden paikkansapitävyys ja oi-

kea-aikainen raportointi on erityisen tärkeää, sillä muuttujia on hyvin paljon verrattuna 

prosessityyppiseen suorittamiseen. Anthony ja Govindarajan (2001) erottelevat projek-

teja prosessityyppisestä liiketoiminnasta muutamin erin tavoin, joita on esitelty taulu-

kossa 6. 

 

Taulukko 6. Projekti- ja prosessiliiketoiminnan eroja mukaillen Antohony ja Govinda-

rajan 

 Projekti Prosessi 

Päämäärä Yksittäinen päämäärä, johon pyritään 
koko projektin ajan. Päämäärä ei 
muutu. Aikaikkuna päättyy kun pro-
jekti päättyy. 

Useita päämääriä. Prosessin aika-
na huolehditaan muistakin toimin-
noista, kuten markkinointi jne. 
Tuloksia ja onnistumista voidaan 
arvioida ehkä vuosien päästä jos 
silloinkaan 

Organisaatio 
hierarkia 

Käytössä vain projektin ajan. Resurs-
sien jakaminen haasteellista ja vaatii 
johdolta erityisen tiukkaa huomiota 

Kiinteämpi ja käytössä ”pidem-
män” aikaa. Ei vaadi niin paljoa 
johtamista, koska se pysyy muut-
tumattomana jokapäiväisessä työs-
sä. 

Päähuomio Päähuomio on projektissa ja sen lop-
putuotteessa ja ajassa, jossa se pitää 
tuottaa. Kuukausi, vuosi ja viikko 
menettävät merkityksensä johtamis-
mielessä 

Päähuomio on jokapäiväisessä 
suorittamisessa ja aikajanana voi-
daan ajatella kalenterikuukausia, 
vuosia jne. 

Tarve kompromis-
seille tai vaihto-
kaupoille 

Projekteissa taiteillaan laajuuden, 
aikataulun ja kustannusten ehdoilla 
ja nämä tekijät ovat riippuvaisia toi-
sistaan ja niiden suhteita säätelemällä 
voidaan vaikuttaa projektin lopputu-
lokseen 

Jokapäiväisiä toimintoja suoritta-
essa tällaisiin ”vaihtokauppoihin” 
ei ole tarvetta, eikä niihin juuri 
tarvitse kiinnittää huomiota 
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Standardit Standardien luominen projekteille on 
paljon haasteellisempaa, koska jo-
kainen projekti on oma tapauksensa 

Standardien ja toimintamallien 
luominen onnistuu helpommin ja 
niitä on helpompi noudattaa rutii-
ninomaisessa toiminnassa. 

Muutokset suunni-
telmissa 

Projekteissa muutokset ovat jatkuvia 
ja joskus jopa dramaattisia 

Muutoksia tulee harvoin tai niiden 
merkitys on vähäinen 

Työn tahti Projekteissa yleensä vauhti kasvaa 
projektin edetessä, on suurimmillaan 
projektin keskivaiheilla ja hiipuu 
sitten kohti loppuaan 

Rytmi harvoin muuttuu, ainakaan 
merkittävästi, vaan töitä tehdään 
tasaiseen tahtiin 

Ympäristön 
vaikutus 

Ympäristö vaikuttaa yleensä voi-
makkaammin projekteihin, sillä pro-
jekteja tehdään ulkoisten toimijoiden 
kanssa tai jopa heidän tiloissaan jne. 

Prosessimuotoista toimintaa 
useimmiten harjoitetaan samassa 
paikassa, samoin työkaluin, eikä 
ulkoisilla tekijöillä ole niin suurta 
merkitystä työn tekemiseen. 

 

Kaikki taulukossa mainitut seikat vaikuttavat paitsi projektisuuntautuneen organisaation 

liiketoiminnan ennustamiseen, myös sen raportointiin ja raportointitarpeisiin. 

 

Projektityyppejä voi yrityksissä olla useita, kuten investointi-, asiakastoimitus-,  

kehitys-, markkinointiprojekti jne. (Alhola ja Lauslahti) Tässä opinnäytetyössä keskity-

tään kuitenkin ainoastaan asiakastoimitusprojektien ja liiketoimintaspesifisen ennuste-

projektin käsittelyyn.  

 

Kuten Pelin kirjassaan ”Projektihallinnan käsikirja” toteaa, projektijohtaminen on orga-

nisaatio, joka tarkastetaan jokaisen projektin jälkeen. Projekteilla on todellisia toimival-

tuuksia ja jokaista päätöstä ei ole tarpeen viedä linjapäällikölle. Projektijohtamisorgani-

saatiossa on paljon projekteja, jotka voivat olla pieniä tai suuria, niiden välillä voi olla 

runsaastikin riippuvaisuuksia ja yhteisiä resursseja. Tulosyksikköajattelu on joissain ta-

pauksissa viety projektitasolle asti ja yksikön tulos on yhtä kuin projektien summa. 

Nämä kaikki seikat aiheuttavat ennustamiselle ja raportoinnille omat haasteensa. Omat 

haasteensa aiheuttavat myös projektien sisäiset tavoitteet ja projektien ositus. Seuraa-

vassa kappaleessa tarkastellaan projektien ositukseen liittyviä haasteita. 

 

 

4.1.1 Projektin tavoitteet ja ositus 

 

Projektiositus (myöhemmin WBS, Work Breakdown Structure) on projektin jakamista 

”työpaketteihin” (WB work package). Nämä työpaketit tulee osittaa siten, että niistä 
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saadaan itsenäisesti suunniteltavia, toteutettavia ja raportoitavia kokonaisuuksia. WBS 

jakaa projektin aikataulut erillisiksi osa-aikatauluiksi, joiden välille voidaan määritellä 

riippuvuussuhteet. Osat ovat selkeästi eritelty vastuualueisiin ja osaprojektiksi, joille 

voidaan antaa hierarkkinen jäsentely ja koodaus. WBS luo puitteet kustannusohjauksel-

le määrittämällä seurattavat työpaketit ja sen avulla voidaan integroida ajallinen ja ta-

loudellinen suunnittelu ja ohjaus. Projektiositusta voidaan käyttää projektin kaikkien 

suunnitelmien, aikataulujen, budjettien ja raporttien pohjana. Projektiositus on aina pro-

jektikohtainen ja yhtä ainoaa oikeaa tapaa osittaa projekti ei ole. WBS rakenteeseen 

vaikuttavat sopimusmuoto ja käytettävä urakointitapa. (Pelin) 

 

Alhola ja Lauslahti lähestyvät ositusta tavoitteiden kautta: projektille voidaan määritellä 

tavoitteet kolmen dimension avulla, jotka ovat kustannukset, aikataulu ja loppusuorit-

teen laatu. Laatu on otettu mittarina huomioon, sillä laadun korjaamisen kustannukset 

ovat usein huomattavat ja niiden vaikutus tulisi ottaa huomioon jo projektin aikana. Pro-

jektin kustannusohjausta käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. (Alhola ja 

Lauslahti) 

 

 

4.1.2 Projektin kustannusohjaus 

 

Projektin kustannusohjaus on oleellinen osa projektin hallintaa. Kustannusohjauksen 

tehtävänä on toteuttaa projekti mahdollisimman taloudellisesti. Projektiin osallistuvien 

sitoutumista lisätään selkeän kustannusvastuun, eli tuotos-panostarkastelun avulla. Tä-

mä edellyttää, että kustannuksia ennustetaan säännöllisesti, projektin aikaisiin kustan-

nuksiin pyritään vaikuttamaan, kustannusten, ajan ja laadun välistä joustoa tarkkaillaan 

ja että ollaan selvillä jäljellä olevasta työn määrästä ja sen kustannuksista. (Alhola ja 

Lauslahti) 

 

Yleensä kustannuskirjanpito on taaksepäin katsovaa ja hyvinkin yksityiskohtaista. Tässä 

kohtaa projektin kustannusvalvonta eroaa liiketoiminnan kustannuskirjanpidosta. Pro-

jektin kustannusvalvonnan tarkoituksena on tuottaa informaatio päättäjälle niin aikaisin, 

että korjaaville toimille on aikaa. Kustannusvalvonnan tulee olla ennakoivaa ja ohjata 

toimenpiteisiin. Siksi kustannukset projektille kirjataan jo silloin, kun niiden aiheutta-
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misesta on tehty päätös. Projektin kustannusohjausjärjestelmän on tuotettava tietoa, joka 

antaa kuvan työn todellisesta edistymisestä. Tämä toki riippuu paljolti esim. projekti-

ryhmän innokkuudesta kirjata tuntinsa ajallaan järjestelmään. Järjestelmän tulisi myös 

liittää toisiinsa ajallinen ja taloudellinen edistyminen, korostaa päätapahtumia yksittäis-

ten tapahtumien sijaan, antaa yhteenvedot projektin johtamisen eri tasoilla ja ennakoida 

tulevaa kustannuskehitystä. Näiden avulla voitaisiin tunnistaa ongelmakohdat ja ryhtyä 

tarvittaviin toimenpiteisiin. (Pelin) 

 

Projektien kustannusohjauksen tulisi aina sisältää myös aikatauluseurannan. ”Tuloksen 

arvo menetelmä” (aiemmin mainittu osatuloutus) on oman menetelmänsä, jossa tutki-

taan kustannus- ja aikataulueroja. Tässä menetelmässä tehdyn työn budjetoituja kustan-

nuksia verrataan toteutuneisiin kustannuksiin ja tehdyn työn budjetoituja kustannuksia 

aikataulun mukaisiin budjetoituihin kustannuksiin. Tämä menetelmä sopii vaativiin pro-

jekteihin, jossa tarvitaan tehokasta, tarkkaa, ennustavaa ja ohjaavaa kustannusseurantaa. 

(Alhola ja Lauslahti) 

 

Anthony ja Govindarajan (2001) näkemyksen mukaan projektien kustannukset tulisi 

suunnitella ainoastaan työpakettitasolla ja käyttäen ei-rahallisia suureita, kuten työpäi-

vä, kuutio, matkapäivä jne. He perustelevat summatasojen käyttöä projektin kustannus-

laskennassa sillä, että joka projekti on erilainen ja että kustannusten erottelu kovin pie-

niin osasiin ei palvele tarkoitustaan. Koska projekti on aina uniikki, se sisältää myös 

tuntemattomia epävarmuustekijöitä, joille hinnan antaminen on kovin haasteellista. Toi-

saalta on olemassa myös tunnettuja epävarmuustekijöitä, joille voisi olla löydettävissä 

hinta menneisyyden kokemusten perusteella. Heidän mielestään yksityiskohtaisia bud-

jetteja tulisi tehdä vasta juuri ennen työn alkua. Jokaisella työpaketilla tulisi olla vas-

tuullinen johtaja, joka vastaa siitä, että kokonaiskustannuksia ja kullekin työpaketille 

varattuja kustannuksia ei ylitetä. Jokaisen suunnitteluvaiheen päätteeksi siis projektin 

osituksen, aikataulutuksen ja kustannusarvion tulee olla kunnossa. (Anthony ja Govin-

darajan) 
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4.1.3 Projektiraportit 

 

Kuten jo kustannusohjaus –kappaleessa 4.1.2 kerrottiin, projektin kustannusten seuran-

nan tulisi olla ennakoivaa, eikä ainoastaan historian kirjoittamista. Kustannusraportoin-

nin ja valvonnan projektilla tulisi olla säännöllistä, tuoretta tietoa sisältävää, kaikki kus-

tannukset kattavaa ja toimintaa ohjaavaa. Projektin toimintaa on ohjattava siten, että 

tekniset tavoitteet saavutetaan, budjettia ei ylitetä ja aikataulusta ei myöhästytä. Projek-

tiraportointi tulisi toteuttaa siten, että nämä pystytään toteuttamaan. Kuten prosessi- ja 

projektiliiketoiminnan eroja tarkasteltaessa huomattiin, projektin johtaminen on poik-

keamajohtamista ja poikkeamat projektisuunnitelmista ovat projektin ongelmia ja edel-

lyttävät päätöksiä.  Raportointi tulisi suorittaa alhaalta ylöspäin siten, että ensin päivite-

tään yksityiskohtaiset suunnitelmat, sen jälkeen yhteenvetoraportit. Johdon ongelmana 

ei useinkaan ole tiedon puute, vaan liika tieto, jolloin olennainen hukkuu tulvaan - ei 

nähdä ”metsää puilta”. Projektiraportointia suunniteltaessa tulisikin ottaa huomioon tau-

lukossa 7 esitellyt seikat: 

 

Taulukko 7. Projektin raportointia suunniteltaessa huomioon otettavia seikkoja (Lähde 

Pelin s. 288) 

Kenelle raportti on tarkoitettu 

Onko informaatiota riittävästi tai onko sitä liikaa 

Onko keskeisimmät asiat tuotu selkeästi esiin 

Käyvätkö ongelmakohdat selville 

Onko esitetty päätösvaihtoehtoja 

Onko raportissa ennuste tulevasta kehityksestä 

 

Anthony ja Govindarajan mukaan johtajat ja projektipäälliköt tarvitsevat kolmenalaisia 

raportteja; ongelmaraportteja, edistymisraportteja ja kustannusraportteja. Ongelmara-

portit raportoivat paitsi tapahtuneista ongelmista, myös tulevaisuuden ongelmista. Näi-

den raporttien tulisi tavoittaa tarvittavat johtajat pikaisesti, joten nämä raportit usein vä-

litetään kasvotusten, puhelimessa tai faksilla. Edistymisraportit sisältävät tietoja projek-

tin etenemisestä ja vertaavat tietoja suunniteltuihin vastaaviin. Raportit ovat summata-

son raportteja ja usein ne sisältävät tietoa myös yleiskustannustason tapahtumista, jotka 

sisältyvät projektin kustannuksiin. Kustannusraportit ovat yksityiskohtaisia raportteja 



   36 [82] 

 

projektin kustannuksista ja ne eivät ole niin tärkeitä projektipäälliköille, kuin edistymis-

raportit. Nopeasti saatava kokonaistilannekuva on enemmän projektipäällikön mielen-

kiinnon kohteena ja siksi kustannusraportit ovat yleisesti vain kustannusten tarkistamis-

ta varten. 

 

Yhteenvetona lähteestä voisi todeta, että projektijohtoa eivät kiinnosta suuret määrät 

raportteja, vaan muutama tärkein ja kohdennettu raportti. Projektijohdolle on myös tär-

keää tietää projektin valmiusaste, jotta kokonaiskustannusten kehittymistä voitaisiin pa-

remmin arvioida. Ongelmana saattaa olla valmiusasteen määrittelemisen hankaluus, 

mikä johtuu siitä, että projektien työpakettien etenemisen arviointiin ei ole tarvittavia 

määreitä. Tällöin voidaan käyttää joko sanallisia raportteja tai projektipäällikön omia 

havaintoja. Näiden ongelmana on kuitenkin niiden tulkitsemisen monimutkaisuus. Kir-

joittajat eivät kuitenkaan pidä yksittäisten työpakettien erovaisuuksien analysointia niin 

tärkeänä kuin koko projektin elinkaarikustannusten heittelyiden selittämistä. (Anthony 

ja Govindarajan) 

 

 

4.2 Patria Aviation Oy ennuste- ja raportointijärjestelmän 

kehitysprojekti 

 

Raportointijärjestelmän kehitys- ja uudistamisprojekti käynnistettiin vuoden 2010 alus-

sa. Projektin tarkoituksena on rakentaa raportointijärjestelmä, jonka tietosisältö on hel-

pommin koostettavissa ja jatkojalostettavissa, aina saatavilla ja laadullisesti parempaa 

(tiedon oikeellisuus). Raportointijärjestelmä tarjoaa johtamiselle ja päätöksenteolle ja 

tavoitteiden seuraamiselle paremmat lähtökohdat kuin nykyisten järjestelmien antama 

tietosisältö. Raportointijärjestelmä on käyttäjäystävällinen ja toimintaperiaatteet helpos-

ti käyttäjän opittavissa sekä tukee käyttäjien omatoimisuutta tietotarpeiden suhteen.  

(Intranet tiedote 11.2.2010 Etusivu> Uutisarkisto> Liiketoimintojen uutiset> COGNOS: 

Aviation ja Systems-liiketoimintojen yhteinen kehitysprojekti käynnistynyt) 

 

Aloitettu projekti on siis jaettu kahtia siten, että projektin ensimmäinen vaihe keskittyy 

toteumatietojen määrityksiin ja raporttien määrittelyihin ja toinen osio koostuu ennuste-
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tietojen ja niiden raportoinnin määrittelystä. Osiot ovat kiinteässä suhteessa toisiinsa, 

eivätkä täten ole täysin itsenäisiä osia, mutta jotka kuitenkin teknisesti ovat erotettavissa 

omiksi osioikseen. Projekti on koko Aviation Oy:n yhteinen ja koskee siis sekä Systems 

että Aviation liiketoimintoja. Projekti on jaettu kolmeen vaiheeseen; DW, BI ja Plan-

ning. Nämä vaiheet on esitelty kuvassa 10. Projekti alkaa DW-vaiheella, jossa luodaan 

tietovarasto ja tarkastetaan tietojen laatu ja tehdään tarvittavat korjaukset. BI-vaiheessa 

määritellään johdon raportteja ja raportointia yleisesti ja Planning vaihe keskittyy liike-

toiminnan budjetoinnin ja ennustamisen kehittämiseen. Nämä kolme vaihetta on vielä 

jaettu kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat Kirjanpito (=KP), Projektit ja Prosessit. KP 

tarkoittaa puhdasta kirjanpidon dataa, projekti osa-alue keskittyy projektien raportoin-

tiin ja ennustamiseen ja prosessiosuus prosesseina suoritettavan liiketoiminnan rapor-

tointiin ja ennustamiseen. Karkeasti ottaen Systems-liiketoiminta on projektimuotoista 

liiketoimintaa ja Aviation prosessimuotoista liiketoimintaa. Päällekkäisyyksiä kuitenkin 

on. Arvioiden mukaan Systems-liiketoiminnasta 90 % on projektimuotoista ja 10 % 

prosessimuotoista ja Aviation liiketoiminnalla taasen prosentit ovat päinvastoin.  

 

 
Kuva 10. Tietovarasto- ja BI ratkaisun kehittämisprojektin kolme eri vaihetta ja osa-

alueet. 

 

Projektin ensimmäisessä vaiheessa on suunniteltu siirtää ERP -kannan tiedot tietovaras-

toon ja jatkovaiheessa mukaan tulisivat muut määritellyt järjestelmät kuten matkalasku-

järjestelmä, palkanlaskenta, kassanhallintajärjestelmä ja käyttöomaisuuskirjanpidon jär-

jestelmä. Koko projektin projektipäällikkönä toimii konsernitasoinen tietovarasto asian-

tuntija ja sama henkilö vastaa myös DW-osuudesta kaikilla KP, Projektit ja Prosessit 

osa-alueilla. Projektin omistajina toimivat molempien liiketoimintojen business control-

lerit ja he toimivat samalla BI osa-alueen ja Planning/KP vastuullisina. Planning-osuus 
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on jaettu kahtia siten, että toisen puolen muodostaa Systems-liiketoiminnan ja toisen 

Aviation liiketoiminnan projektit ja prosessit osa-alueet. 

 

Lisäksi projektin ohjausryhmään kuuluu kattavasti osallistujia molemmista liiketoimin-

noista, eri yksiköistä, eri tuoteryhmistä ja eri rooleissa toimivia henkilöitä. Tämä asian-

tuntijajoukko on ollut mukana määrittelyissä ja toiminut aktiivisesti projektiryhmänä 

projektin alkuvaiheesta asti. 

 

Tilanne markkinoilla ja yrityksen omassa toimintaympäristössä on hektinen. Raportoin-

tia on tehostettava monestakin eri syystä ja raportointiaikatauluja pikemminkin kiriste-

tään. Projekti- tai tuoteryhmäpäällikölle asetetut raportointitavoitteet syntyvät lähinnä 

heidän itsensä, yksikön johdon tai liiketoiminnan johdon tarpeista. Myös konsernin tar-

peet asettavat jonkinlaisia reunaehtoja raportoinnille ja ennustamiselle. Projektin tavoit-

teena on välitavoitteiden kautta päästä parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun, jotta pro-

jektien ennustaminen ja raportointi olisi jatkossa mahdollisimman kustannustehokasta. 

 

Opinnäytetyö tulee keskittymään projekti- ja tuoteryhmäpäällikkö tasoiseen määrittely-

työhön ja nimenomaisesti ennustepuoleen siten, että opinnäytetyön lopputuloksena on 

luotu alustavan tason tarvelistaus, jotta ennustetarkkuus olisi paras mahdollinen ja niin 

helppoa kuin mahdollista ja se tukisi toteumapuolen raportointia siinä muodossa kun 

dataa halutaan järjestelmästä. 

 

 

5 Tutkimusmenetelmät 
 

Tutkimuksen tarkastelukohderyhmänä ovat projekti- ja tuoteryhmäpäälliköt. Minkään-

laista ennakkokarsintaa ei tehty, vaan tutkimuksen perusjoukoksi otettiin kaikki projek-

ti- tai tuoteryhmäpäällikkönä tällä hetkellä toimivat tai projektipäällikön tittelin omaa-

vat henkilöt, vaikka heillä ei aktiivisia projekteja olisikaan tällä hetkellä hoidettavanaan. 

Tutkimusote oli kvalitatiivinen, eli laadullinen, sillä opinnäytetyössä rajauduttiin aino-

astaan yhden liiketoiminnan käsillä olevan konkreettisen ongelman ratkaisuun. Opin-

näytetyötä kirjoittaessa on hyödynnetty kokemuksen kautta tullutta tietoa havainnoimal-

la ja haastatteluin. Tutkimusmetodina käytettiin toimintatutkimusta, joka Törrösen ja 
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Vornasen verkkomateriaalissa kuvaillaan seuraavasti: Tapaustutkimuksen kaltainen kä-

site, joka antaa tulkitsijalleen vapauden määritellä sitä itse. Tutkimusprosessina toimin-

tatutkimus sisältää tutkittavien aktiivista osallistumista muutos- ja tutkimusprosessiin. 

Tutkimus suuntautuu käytäntöön ja on ongelmakeskeinen. Tutkijan ja tutkittavien suh-

teen perustana on yhteistyö ja yhteinen osallistuminen. Tutkimusprosessissa vuorottele-

vat suunnittelu, toiminta ja toiminnan arviointi. Toimintatutkimus on prosessi, joka pyr-

kii asioiden muuttamiseen ja kehittämiseen entistä paremmaksi. (Törrönen ja Vornanen) 

 

 

5.1 Tietovarastoprojektin raporttitarpeiden kartoitus 

 

Opinnäytetyössä on hyödynnetty projektiryhmissä syntyneitä dokumentteja, kuten pala-

verimuistioita, projektin eri osa-alueiden ryhmätapaamisten aivoriihimateriaalia ja pro-

jektisuunnitelmaa. Näiden lisäksi kokemusperäisen tiedon keräämiseen suuremmalta 

joukolta päätettiin käyttää kaksiosaista kyselytutkimusta. Kyselytutkimuksen tarkoituk-

sena on kerätä suurempi tarvekartoitusmateriaali päätöksenteon ja vaatimusmäärittelyn 

pohjaksi. Aviation liiketoiminnassa on suoritettu sama ensivaiheen kyselytutkimus, jot-

ta molempien liiketoimintojen tarpeet voidaan ottaa huomioon itse projektissa. Tämän 

opinnäytetyön aihepiiriin ei kuitenkaan Aviation liiketoiminnan tarpeiden arviointi tai 

jatkojalostaminen kuulu, vaan se on tehty eri henkilön toimesta. 

 

Ensimmäisessä Systemsin kyselytutkimusvaiheessa toteutettiin avointen kysymysten 

kysely, jonka vastausten perusteella laadittiin lista tarpeista, joita vastaajat olivat listan-

neet. Näihin tarpeisiin lisättiin myös johtoryhmän palaverissa esiin tulleet tarpeet ja ne 

kirjattiin Webropol-palvelulla kyselylomakkeeksi, jossa tarpeet pyydettiin lajittelemaan 

”Must meet”, ”Nice to meet” ja ”Vähäinen merkitys” statusten alle. 

 

Kyselytutkimuksen osallistujamäärää ei rajoitettu millään muulla tavalla kummassakaan 

vaiheessa, vaan kohderyhmäksi valittiin kaikki yrityksen projekti- ja tuoteryhmäpäälli-

köt. Yhteensä potentiaalisia vastaajia kummassakin kyselyssä oli täten 71 henkilöä. 

Kaikki listan jäsenet eivät välttämättä projektiliiketoiminnan luonteesta johtuen toimi-

neet projektipäällikköinä juuri tällä hetkellä, mutta olivat joskus toimineet tai omasivat 

valmiudet toimia projektipäällikkönä. 
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5.2 Ensimmäisen vaiheen kyselytutkimus 

 

Kyselytutkimus on helppo toteuttaa suuremmallekin joukolle ja vastaukset toimivat it-

sessään dokumentteina, toisin kuin esim. haastattelussa. Kyselytutkimuksen haittana 

saattaa kuitenkin olla vastausten liiallinen asiallisuus, pinnallisuus ja mielipiteenomai-

suus. Tämä vältettiin tekemällä kyselykaavakkeesta avointen vastausten kaavake (Kyse-

lykaavake liitteessä 4). Avointen vastausten purkaminen on jonkin verran työläämpää, 

mutta avoimilla kysymyksillä tavoiteltiin vastaajien vapaamuotoisia ilman että heitä oh-

jaillaan tiettyyn suuntaan. 

 

Opinnäytetyön pääasiallinen tutkimusmetodi on siis kyselytutkimus, jonka ensimmäi-

sessä vaiheessa sähköpostitse lähetettiin avoin kyselykaavake kaikille projektipäällikkö-

postituslistaan kuuluville. Tähän postituslistaan kuuluvat myös tuoteryhmäpäälliköt ja 

henkilömäärä oli kaiken kaikkiaan 71 henkilöä, joista 52 projektipäälliköitä ja 19 henki-

löä tuoteryhmäpäälliköitä. Osa tuoteryhmäpäälliköistä toimii myös projektipäällikköinä, 

joten suoraa verrannollisuutta eri roolien välillä ei tällä jaottelulla voida tehdä. Samoin 

tuoteryhmä-statuksen omaavat henkilöt lähes poikkeuksetta omaavat kokemusta projek-

tipäällikkönä olosta, joten heidän katsantokantansa on hieman laajempi. Alkuperäinen 

sähköpostikysely lähetettiin 14.2.2010 ja vastauksia pyydettiin vielä 8.4.2010 ja 

16.4.2010. Kyselylomake pyrittiin luomaan mahdollisimman avoimeksi, jotta yhtään 

ideaa tai toivomusta ei rajattaisi pois. Kaavakkeen kysymykset luotiin yhteistyössä Sys-

tems-liiketoiminnan Business controllerin ja projektiprosessin omistajan kanssa. 

 

 

5.3 Toisen vaiheen kyselytutkimus; Webropol -kysely 

 

Ensimmäisessä vaiheessa saadut vastaukset ja kommentit muokattiin tunnistettaviksi 

tarpeiksi. Lisäksi lisättiin tarvelistalle ohjausryhmän palaverimuistiossa mainitut tar-

peet. Tarpeet jaoteltiin kehittämisalue-otsikoiden alle. Kehittämisalueiksi tunnistettiin 

yleinen, joka tässä tapauksessa sisälsi mm käyttöliittymään tai yleisiin toiminnallisuuk-

siin liittyviä tarpeita. Toinen alue oli tarjouslaskenta, jossa projekti- ja tuoteryhmäpääl-

liköt ovat osallisina. Projektin hallintaan liittyivät osa-alueet budjetointi, ennustaminen, 
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projektitoteumat ja raportointi. Kyselykaavakkeessa pyydettiin ensin vastaajia antamaan 

perustiedot itsestään, sen jälkeen laittamaan kehittämisosa-alueet tärkeysjärjestykseen, 

tärkeimmän ollessa 1 ja vähiten tärkeimmän 6. Varsinaisessa kyselyosiossa tarpeita lis-

tattiin otsikoiden alle ja vastaajia pyydettiin jaottelemaan tarpeet ”Must meet”, ”Nice to 

meet” ja ”Vähemmän merkityksellinen” –statuksen alle. Kyselykaavake on kokonai-

suudessaan  liitteessä 5. Kysely lähetettiin sähköpostitse Webropol-palvelun kautta sa-

moille 71 henkilölle, joille ensivaiheenkin kysely lähetettiin. Kysely lähetettiin 

4.10.2010 ja vastauksia pyydettiin 7.10.2010 mennessä.  

 

 

6 Tulokset 

6.1 Ensimmäisen kyselytutkimuksen tulokset 

 

Kysely lähetettiin 71 vastaanottajalle ja vastauksia saatiin yhteensä 13 kpl. Kaikki posti-

tuslistan henkilöt eivät toimi aktiivisesti projektipäällikköinä tällä hetkellä. Käynnissä 

olevista toimitusprojekteista vastaajat kattavat 66 % projekteista. Liiketoiminnassa on 

kuitenkin myös toimitusprojektin tavoin seurattavia simulaatio- eli ennusteprojekteja, 

jolloin vastausten kattavuus jää 42 prosenttiin projekteista kun kaikki projektit lasketaan 

yhteen projektisalkun suhteen. Tuloksia voidaan kuitenkin pitää kattavina, sillä kyse-

lyyn vastanneet henkilöt ovat joko veto- tai seurantavastuussa 66 %:ssa kaikista liike-

toiminnan toimitusprojekteista. 

 

Alla olevassa kuvassa 11 näkyvät kyselyyn vastanneet asemansa mukaan. Yhteensä ky-

sely lähetettiin 71 henkilölle, joista 52 projektipäälliköitä ja 19 tuoteryhmäpäälliköitä. 

Kyselyyn vastasi 6 projektipäällikköä ja 7 tuoteryhmäpäällikköä, yhteensä siis 13 hen-

kilöä. 
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Kuva 11. Ensimmäiseen kyselyyn vastanneet, henkilömäärät yhteensä ja vastanneiden 

henkilöiden osuus. 

 

Yrityksen historiasta ja eri yksiköiden eri luonteesta johtuen, vastaukset on eroteltu 

myös vastaajien yksikön mukaan. Salassapitovelvoitteen vuoksi yksiköiden nimiä ei voi 

paljastaa tässä opinnäytetyössä, mutta yksiköistä yksi mielletään siviiliasiakkaita palve-

levaksi (Yksikkö X) ja kolme muuta maanpuolustussektoria palvelevaksi. Linjaveto ei 

ole ihan näin selkeästi vedettävissä, mutta karkeasti kuitenkin. Myös asiakakkaan koti-

maa on ollut yksi tekijä yksiköitä eroteltaessa. Tämäkin erottelu on tosin menettänyt 

paljolti merkitystään, mutta historiataustaisesti yksikön X projektien asiakkaat ovat ol-

leet pääosin ulkomaalaisia. Vastaajajakaumaa yksiköittäin on selvennetty kuvassa 12. 

 

 



   43 [82] 

Vastaajien yksiköt yrityksessä

1
5 6

1

13
10

29
23

9

71

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Yksikkö X Yksikkö Y Yksikkö Z Yksikkö N Yht

he
nk

ilö
ä

kpl mrä pp/trp
vastanneet

 
Kuva 12. Vastaajien määrät yhteensä ja vastanneet henkilöt yksiköittäin. 

 

Yrityksessä on käytössä useampia projektityyppejä, joiden raportointitarpeet voivat ero-

ta kovastikin toisistaan. Siksi olen halunnut ottaa yhdeksi dimensioksi vastaajien taus-

toihin peilaten projektityypin ja vastausten kattavuuden siihen liittyen. Kuten kuvasta 

13 nähdään, vaikka vastausprosentti kaiken kaikkiaan oli melko alhainen, kattavat vas-

taajat 66 % kaikista toimitusprojekteista, ollen joko veto- tai valvontavastuullisia näissä 

projekteissa. Ennusteprojektien käsittely eroaa hieman toimitusprojekteista, mutta nii-

denkin erityistarpeet on otettava huomioon raportointia kehitettäessä ja vastanneet kat-

tavat 62 % ennusteprojekteista. Kaikki laskettuna yhteen vastaukset kattavat hieman 

alle puolet, 42% kaikista yrityksessä maaliskuussa 2010 auki olleista projekteista. 
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Vastausten kattavuus projektityypeittäin

0 %

10 %

20 %

30 %
40 %

50 %

60 %

70 %

To
im

itu
sp

ro
je

kt
i

S
im

ul
aa

tio
- e

li
en

nu
st

ep
ro

je
kt

i

K
eh

ity
s 

ta
i m

uu
t

yl
ei

sk
us

ta
nn

us
pr

oj
ek

tit

Y
ht

ee
ns

ä

%

Vastausten kattavuus %
projektityypistä
Vastausten kattavuus kaiken
kaikkiaan %

 
Kuva 13. Vastausten kattavuus projektityypeittäin. 

 

Ensimmäisen vaiheen kyselytutkimuksen tarpeet on koostettu Excelissä listaksi. Koos-

tettu lista on muokattu tarpeiksi siten, että niitä voitiin käyttää toisen vaiheen kyselylo-

makkeen pohjana. Koska en halunnut myöskään suorittaa minkäänlaista ennakkosen-

suuria, on kaikki toisistaan vähänkin poikkeavat tarpeet otettu Webropol -kyselyyn 

omaksi kohdakseen. Ensimmäisen vaiheen kyselytutkimuksen vastauksia ei koettu tar-

peelliseksi liittää opinnäytetyöhön, vaan liitteenä 5 esitetyn kyselykaavakkeen tarpeet 

ovat siis liitteenä 4 esitetyn kyselykaavakkeen tulokset koottuna ja eriteltynä. 

 

 

6.2 Toisen vaiheen Webropol –kyselyn tulos 

 

Kysely lähetettiin 71 henkilölle, joista 52 henkilöä ovat projektipäälliköitä ja 19 tuote-

ryhmäpäälliköitä. Kyselyyn vastasi yhteensä 41 henkilöä, joista 27 projektipäälliköitä ja 

14 tuoteryhmäpäälliköitä. Projektipäälliköiden vastausprosentti oli siis näin ollen 51 % 

ja tuoteryhmäpäälliköiden vastaava 74 %, kokonaisvastausprosentin ollessa 58 %. Eri-

toten tuoteryhmäpäälliköiden mielipiteen voidaan sanoa tulleen kattavasti kuulluksi. 

Vastaukset purettiin 7.10.2010 vastaajille ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Vastaukset 

purettiin Excel-taulukkoon, jossa ne myös jatkokäsiteltiin. 
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Kuvassa 14 on eritelty vastaajat rooleittain ja kaikki yhteensä.  

 

Vastanneet roolin mukaan
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Kuva 14. Kyselyyn vastanneet rooleittain ja yhteensä. Vastausprosentti yht. 58 % 

 

Projekteja kaikilla vastanneilla yhteensä oli joko veto- tai valvontavastuullaan N kappa-

letta, jolloin kattavuuslukema on karkeasti arvioiden 69 %. Kyselyssä ei pyydetty eritte-

lemään ovatko projektit toimitusprojekteja vai kenties myös ennuste- tai  

yleiskustannus-, kuten markkinointiprojekteja, joten todellista kattavuuslukemaa on tä-

män kyselyn perusteella vaikea arvioida. Lisäksi projektien määrä on luultavasti muut-

tunut ensimmäisen kyselyn teon jälkeen, joten todellinen tämän hetkinen projektimäärä 

ei ole tiedossa. 

 

Vastaajia pyydettiin myös erittelemään yksikkönsä, jota he edustavat, sillä yksiköillä 

saattaa liiketoiminnan historiaan ja yksiköiden erilaisen kaupankäynnin luonteeseen pe-

rustuen olla näkemyseroja järjestelmiin liittyen. Kuva 15 osoittaa, että vastaajat olivat 

jakautuneet melko tasaisesti yksiköiden suuruuksien mukaan. Mahdollisten vastaajien 

määrä (sisältäen sekä projekti- että tuoteryhmäpäälliköt) näkyvät alla olevassa kaavios-

sa 6. Yksikössä X oli 10 henkilöä, yksikössä Y 31 henkilöä, Z yksikössä 23 ja N yksi-

kössä 6 henkilöä. Yksikkö N:n organisaatio on muuttunut ensimmäisen kyselyn suorit-

tamisen jälkeen ja siksi luvut ovat toisen kyselyn tulkinnoissa hieman muuttuneet. Tällä 

organisaatiomuutoksella ei kuitenkaan ole vaikutusta tarpeiden arvioinnissa. Vaalean-

punaiset palkit näyttävät kyselyyn vastanneiden määrän.  
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Vastaajien määrä yksiköittäin
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Kuva 15. Vastaajien määrä yksiköittäin, verrattuna kyselyyn vastanneisiin. 

 

Tarkastelumittareiksi on edellä esitelty sekä vastaajien rooli, että heidän yksikkönsä ja 

nämä molemmat määreet on yhdistetty kuvassa 16. Vaaleanpunaiset palkit osoittavat 

vastanneiden tuoteryhmäpäälliköiden lukumäärän ja lilan väriset palkit projektipäälli-

köiden määrän.  
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Kuva 16. Kyselyyn vastanneet eriteltynä rooleittain ja yksiköittäin. 
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Kyselyn varsinaisia vastauksia ja niiden tuloksia käsitellään kappaleessa 6.3. vaatimus-

määrittelyn esitutkimustulos ja kappaleessa 7 Pohdinta ja johtopäätökset. 

 

 

6.3 Vaatimusmäärittelyn esitutkimustulos 

 

Kyselyssä siis pyydettiin vastaajia laittamaan seuraavat kehitys osa-alueet järjestykseen 

siten, että tärkein osa-alue saa pistearvon yksi ja vähiten tärkeä arvon kuusi. Koska ky-

selyssä ei ollut estetty saman numeron antamista useasti, antoivat jotkut vastaajat kah-

delle tai useammalle osa-alueelle saman numeroarvon. Vastaajia kyselyssä oli 41 ja 

vastaukset jakautuvat numeroarvoille, kuten alla olevassa taulukossa 8 on näytetty. 

 

Taulukko 8. Kyselyssä annetut numeroarvot 

Kyselyn arvo 

(1=tärkein 6= vähiten 

tärkeä) 

numeroarvo annettu, kertaa 

(vastaajia 41) 

1 45 

2 48 

3 40 

4 45 

5 30 

6 31 

 

Alkupään arvoja on siis annettu useammin kuin kerran, sillä vastaajat ovat halunneet 

painottaa tärkeimpinä pitämiään asioita. Liitteessä 6 on vielä esitelty taulukon muodos-

sa (taulukko 9) vastausten jakautuminen kehitysosa-alueittain ja tärkeysjärjestyksin. 

 

Alla olevassa kuvassa 17 on vastausjakauma laitettu prosenteiksi. Kuvasta nähdään to-

teumien seurannan kehittämisen saaneen eniten ykkösvastauksia. Toteumaseuranta on 

tärkein osa-alue myös ykkös- ja kakkosvastaukset yhteenlaskettuna. Seuraavaksi tär-

keimmäksi vastausten perusteella nousee ennustaminen, joka ei osa-alueena ole saanut 

yhtään 6-vastausta. Kokonaispisteitä tarkasteltaessa projekti- ja tuoteryhmäraportointi ja 
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yleiset asiat (käyttöliittymä jne) ovat lähes yhtä arvostettuja. Kokonaispisteet on lasket-

tu laskemalla kaikki vaihtoehdon saamat pisteet yhteen. Koska tärkeimmälle osa-

alueelle annettiin arvo 1 ja vastaajia oli 41, olisi ”paras” tulos kyselyssä ollut 41 pistet-

tä. Mitä pienempi oli pistemäärä, sitä tärkeämpi oli osa-alue. Yhteispisteet on ilmoitettu 

liitteessä 6 olevassa taulukossa 9 alimmalla rivillä. Toteumaseurannan yhteispisteet oli-

vat 93, Ennustamisen 107, projekti- ja tuoteryhmäraportoinnin 141, Yleisen osa-alueen 

142, Budjetoinnin 156 ja tarjouslaskennan 168. 

 

Kehitys osa-alueiden vastausjakaumat
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Kuva 17. Kehitys osa-alueiden vastausjakaumat 

 

Tarpeiden tärkeyden arviointia varten luotiin pisteytysmalli, jossa pisteitä sai eri paino-

tuksin seuraavasti; kehitysosa-alueen perusteella, ”Must meet” vastaajaprosentin perus-

teella sekä projektipäälliköiltä että tuoteryhmäpäälliköiltä ja ”Nice to meet” vastaaja-

prosentin perusteella myös projekti- ja tuoteryhmäpäällikkö erottelulla tehtynä. Pistey-

tysmallia on selvennetty liitteessä 7 olevassa taulukossa 10. Pisteytysmallissa oli siis 

viisi kohtaa kullekin tarpeelle, josta voi saada pisteitä. Lopuksi laskettiin yhteispisteet. 

Paras pistemäärä tarpeelle olisi ollut 7,5 pistettä. Näin suurta pistemäärää ei saanut yk-

sikään tarve, vaan suurin saavutettu pistemäärä oli 5. 

 

Pisteitä sai osa-alueen mukaan siten, että jos tarve oli luokiteltu toteuma –ryhmään, se 

sai 1,5 pistettä ja jos ennuste –ryhmään, se sai yhden pisteen. Tämä siksi, että toteumat 

ja ennustaminen olivat selkeästi tärkeimmät kehitysosa-alueet (kts. kuva 17). Muista 

kehitysosa-alueista ei saanut ollenkaan pisteitä. 

Tarpeet arvotettiin kyselyssä kolmeen ryhmään: ”Must meet”, ”Nice to meet” ja ”Vä-

 



   49 [82] 

häinen merkitys”. Microsoft Exceliä apuna käyttäen tulokset purettiin siten, että projek-

tipäälliköiden ja tuoteryhmäpäälliköiden vastaukset eroteltiin toisistaan ja jokaisen koh-

dan vastaajamäärät kullekin ryhmälle laskettiin yhteen. Näiden perusteella kullekin tar-

peelle laskettiin arvostusprosentti verrattuna kaikkiin mahdollisiin vastaajiin (27 henki-

löä projektipäälliköillä ja 14 tuoteryhmäpäälliköillä) sekä ”Must meet” kriteerille että 

”Nice to meet” kriteerille. Myös Vähäinen merkitys tai tyhjät vastaukset laskettiin lu-

kumääräisesti, mutta niille ei laskettu prosenttitulosta. Mikäli tarve oli yli 70 % projek-

tipäällikkövastaajan mielestä ”Must meet”, se sai 2 pistettä, mikäli tarve sai 40 – 69 % 

projektipäälliköiltä kannatusta, se sai 1,5 pistettä ja alle 40 % ”must meet” kannatukses-

ta 0 pistettä. Samoin perustein annettiin pisteitä myös tuoteryhmäpäälliköiden ”Must 

meet” vastauksista. ”Nice to meet” kriteerit pisteytettiin siten, että jos tarve sai 70 % tai 

yli kannatusta, se sai yhden (1) pisteen. Jos taas 50 % - 69 %, pisteitä tuli 0,5 ja alle 50 

% lukemasta tuli 0 pistettä. 

 

Liitteessä 8, taulukossa 11 on eritelty kaikki kyselyssä listatut tarpeet ja niiden saama 

pistemäärä. Tarpeet on järjestetty niiden saaman kokonaispistemäärän mukaan. Eniten 

pisteitä, viisi pistettä sai ainoastaan yksi tarve. Kappalemääräisesti 47 tarvetta on saanut 

pistemäärän 2 tai enemmän ja sen alle jää 57 kappaletta tarpeita. Näitä yli 2 pistettä 

saaneita 47 tarvetta esitetään opinnäytetyön tuloksena syntyneeksi ensivaiheen tarvelis-

taksi. Kuvassa 18 on esitetty tarpeiden lukumääräinen jakautuminen eri osa-alueiden 

alle.  

Kehittämislistan tarvejakauma
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Kuva 18. Tarpeiden lukumääräinen kehitysosa-aluejakauma. 

Koska samalta näyttävä tarvekuvaus on voinut olla useamman kehitysosa-alueen otsi-
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kon alla, saattaa lista sisältää samalta näyttäviä tarpeita. Tarvelistan analysoinnin jäl-

keen on selkeästi nähtävissä, että eniten kaivataan hankintaan, materiaali- ja varastota-

pahtumiin liittyviä asioita. Listan 47 tarpeesta 9 käsittelee ostojen, ostotilausten, materi-

aali- tai varastotapahtuminen seurantaa projektilla. Alla olevassa taulukossa 12 on listat-

tu hankintoja käsittelevät tarpeet: 

 

Taulukko 12. Hankintaa, ostoja, materiaali- ja varastotapahtumia koskevat tarpeet 
rivi 
nro 

kehittämisosa- 
alue tarvekuvaus 

1 Toteumat  

Ostolaskujen tiedot, -rivit ja kustannuskohdisteet tulisi olla nähtävissä 

projektilla 

3 Ennustaminen  

Projektille tehdyt ostotilaukset, niiden sisältö, rivit ja tilanne tulisi näkyä 

projektilla 

7 Toteumat  

Projektille tehtyihin varasto-/materiaali-/ostotapahtumiin tulisi pystyä po-

rautumaan projektilla 

13 Ennustaminen  

Materiaaliostot projektille tulisi nähdä selkeästi, myös niinä ryppäinä, joi-

na tarvikkeet on tilattu, eikä pelkästään esim. komponenttikohtaisina yk-

sittäisinä riveinä 

21 Raportointi 

Projektipäällikön tulisi nähdä ostotilausrivit, ostolaskut (.pdf) ja maksuti-

lanne raporteilta 

22 Toteumat  

Projektin varaston tilanne varastopaikoittain/nimikkeittäin tulisi näkyä pro-

jektilla 

23 Toteumat  

Projektipäällikön tulisi nähdä ostotilausrivit, ostolaskut (.pdf) ja maksuti-

lanne ostolaskuilta osana projektin raportointia tai ennustetta 

38 Raportointi 

Myöhässä tulevien tai tulollaan olevien materiaalien seurantaa tulee hel-

pottaa 

39 Raportointi 

Projektille tehdyt ostotilaukset, niiden sisältö ja tilanne tulisi näkyä projek-

tin raporteilla 

 

Koska näin monta tarvetta käsittelee ostoja, ostolaskuja, ostotilauksia ja materiaali- ja 

varastotapahtumia, voidaan sanoa että näiden tarpeiden kehittäminen eniten auttaisi pro-

jektiprosessissa. Projektipäällikön tehdessä ennustetta, hankintaosastolla luotu ostotila-

us ja sen rivitiedot tulisi kopioitua suoraan projektin ennusteelle, ilman että projekti-

päällikön pitäisi erikseen tätä tietoa syöttää. Rivitiedot sisältävät tiedon tavaran saapu-

misesta ja sitä päivitetään toimittajalta saatujen tietojen mukaan ja tieto olisi periaat-

teessa mahdollista siirtää projektin ennusteelle. Joka tapauksessa projektipäälliköllä tu-

lisi olla näkymä projektin varaston tilanteeseen, varasto-ottoihin, ostoihin ja ostolaskuil-
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le. Käytännössä näkyvyyttä hankaloittavat mm. se, että projektille ei ole järjestelmässä 

suoraan korvamerkitty mitään varastoa, laskut saattavat tulla koontilaskuina ja uudet 

toimitusajat eivät välttämättä päivity järjestelmään riittävän ajoissa. Nykyisellään tieto-

jen kaivelu on vaivalloista ja vaatii monta eri raporttia ja joko hankinta ja/tai taloushal-

linto-osaston apuja.  

 

Katetta ja sen näyttämistä käsittelee 5 tarvetta. Taulukossa 13 on esitelty nämä tarpeet. 

 

Taulukko 13. Katetta käsittelevät tarpeet 
rivi 
nro 

Kehitysosa- 
alue Tarvekuvaus 

4 Toteumat  Kate, kate% ja laskennallinen EBIT tulisi olla nähtävissä projektilla 

11 Ennustaminen  Kate, kate% ja laskennallinen EBIT tulisi olla nähtävissä projektilla 

27 Tarjouslaskenta 

Kate, kate% ja EBIT ennuste ja -toteuma tulee olla saumattomasti 

linkitetty tarjouslaskentaan 

30 Raportointi 

Kate, kate% ja laskennallinen EBIT tulisi olla nähtävissä projektira-

portilla 

31 Toteumat  

Kate, kate% ja EBIT ennuste ja -toteuma tulee olla saumattomasti 

linkitetty tarjouslaskentaan 

 

Nykyisellään projektia ennustettaessa tai raportoitaessa kate ei suoraan näy projekti-

päällikölle, vaan se pitää itse manuaalisesti laskea Exceliin siirrettävästä projektin kau-

det – nimisestä raportista. Koska katetta kuitenkin seurataan projektikohtaisesti talous-

hallinnossa ja sen muodostuminen eroaa hieman projektille näytettävästä katteesta, tä-

mä on usein aiheuttanut hämmennystä. Vastauksista voidaan selkeästi nähdä, että vas-

taajat toivovat katteen yksiselitteisesti näkyvän projektia ennustettaessa, projektin to-

teumia seurattaessa tai raportoitaessa ja että se on vertailukelpoinen tarjousvaiheessa 

lasketun katteen kanssa. 

 

Yleisiksi toiveiksi voidaan määritellä 21 kappaletta tarpeita, jotka vuorostaan on esitelty 

alla taulukossa 14. Tähän taulukkoon valikoituneita tarpeita on arvotettu prosessin nä-

kökulmasta, siksi siinä on tarpeita eri kehitysosa-alueilta. Tässäkin taulukossa on tarpei-

ta, jotka voitaisiin suoraan ottaa ominaisuuksiksi järjestelmään, kuten ”ennusteelle syö-

tetyn yksittäisen tapahtuman tai koko ennustekausien tulisi olla helposti siirrettävissä 

esim. kuukaudella eteenpäin”, mutta jos taas yhdistetään se toiveeseen saada ostotilauk-
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sen rivit tulemaan suoraan ennusteiden pohjaksi, toive alkaakin vaatia lisämietintää. 

Erinomainen tarve on rivillä 16 mainittu ”järjestelmässä tulisi olla mahdollista valita 

projekti ja sen jälkeen tehdä kaikki tarvittavat temput sen sijaan että projekti tulee valita 

eri nappuloista mentäessä uudelleen ja uudelleen”. Nykyisellään kuukauden vaihteessa 

jokainen projektipäällikkö hyppii ikonista toiseen ja joutuu lukemattomia ja lukematto-

mia kertoja kirjoittamaan projektinsa 12-merkkisen tunnuksen järjestelmään ja paina-

maan ”hae rajatut” -nappia saadakseen käsittelemänsä projektin ilmestymään näytölle. 

Paljon yksinkertaisempaa olisi, jos kaiken ylimpänä olisi projektivalinnan teko, jonka 

”alaisina” olisivat vaadittujen toimintojen ikonit. Kaikki alla mainitut tarpeet eivät ole 

sellaisinaan käyttökelpoisia vaatimusmäärittelyn pohjaksi, sillä esim. rivillä 25 ja 29 

”Työ- ja tehtävähierarkian joustavuuden mahdollistaminen ennusteissa ja toteumissa 

projektin eläessä” ja ”Työpakettien/numeroiden/tehtävien tulee vastata projektin ositus-

ta ja tukea saumatonta ketjua” vaativat enemmänkin kehittämistä prosessimielessä kuin 

järjestelmällisesti 

 

Taulukko 14. Järjestelmän yleisiä ominaisuuksia käsittelevät tarpeet 

rivi 
nro 

Kehitysosa-
alue Tarvekuvaus 

2 Ennustaminen  

Ennusteelle syötetyn yksittäisen tapahtuman tai koko ennustekausien 

tulisi olla helposti siirrettävissä esim. kuukaudella eteenpäin 

6 Toteumat  Porautuminen ennuste- ja toteumalukuihin tulee olla mahdollista 

8 Yleinen  Raportit ja raporttivalikot tulisi olla riittävän selkeitä 

9 Yleinen  Tiedon oikeellisuus ja luotettavuus tulisi olla helposti todennettavissa 

15 Ennustaminen  Porautuminen ennuste- ja toteumalukuihin tulee olla mahdollista 

16 Yleinen  

Järjestelmässä tulisi olla mahdollista valita projekti ja sen jälkeen teh-

dä kaikki tarvittavat temput, sen sijaan että projekti tulee valita eri 

nappuloista mentäessä aina uudelleen ja uudelleen 

17 Yleinen  Reaaliaikaisuus 

19 Raportointi Kaikki raportit tulisi saada vaivattomasti excel-muotoon 

20 Raportointi 

Järjestelmän tulisi näyttää myös koko ennustehistoria (=vanhat en-

nusteen versiot) ja erot toteutuneeseen 

25 Ennustaminen  

Työ- ja tehtävähierarkian joustavuuden mahdollistaminen ennusteissa 

ja toteumissa projektin eläessä 

26 Yleinen  Käyttäjälle näkyy vain tarvittavat projektit, ei miljoonaa Hawk projektia 

29 Tarjouslaskenta 

Työpakettien/numeroiden/tehtävien tulee vastata projektin ositusta ja 

tukea saumatonta ketjua 

32 Toteumat  Projektilla tulisi selkeämmin olla seurattavissa eri resurssiryhmätunnit 
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(manager/blue/white) ja niiden vertailu tarjouslaskentaan 

34 Ennustaminen  

Vapaan tekstin lisäysmahdollisuus eri ennustekokonaisuuksiin tai yk-

sittäisiin tapahtumiin, jotka myös näkyvät tietyillä raporteilla 

36 Ennustaminen  

Syy seurausyhteyksien esittäminen projektiennusteilla, sikäli kun 

mahdollista (mistä ero koostuu) 

37 Ennustaminen  

Asiakkaan mahdollinen lisätilaus ja sen mukanaan tuomat muutokset 

tulisi olla erotettavissa alkuperäisistä ennusteista/toteutumista 

42 Yleinen  Käyttäjäkohtaisten raporttien luonnin mahdollisuus 

43 Toteumat  

Asiakkaan mahdollinen lisätilaus ja sen mukanaan tuomat muutokset 

tulisi olla erotettavissa alkuperäisistä ennusteista/toteutumista 

44 Toteumat  

Järjestelmän tulisi mahdollistaa EVM (Earned Value Management 

seuranta) 

46 Ennustaminen  

Ennustamisen tulisi olla lähempänä todellisuutta ja yksittäisiä tapah-

tumia, eikä karkeita yhteissummia kuten nyt 

47 Ennustaminen  

Järjestelmä mahdollistaisi eri ennusteajat (ei pelkästään 

kk/vuositaso), jotka ovat projektille olennaisia, esim. toimitupaketti, 

iteraatiot, työpaketti jne 

 

Myynnin puolelta tarpeet vastaavat ostopuolen tarpeita siinä mielessä, että myyntitila-

ukselle syötettyjen positioiden toivottiin siirtyvän suoraan projektin ennusteille ja 

myyntilaskuihin toivottiin näkyvyyttä. Koska myyntipositiot ovat kuitenkin harvalukui-

sempia ja summiltaan suuria ja helpommin hallittavia kuin osto- tai materiaalipuolella, 

ei myyntipuolentarpeet nousseet niin selkeästi esille. Myyntilaskun (.pdf) linkittäminen 

projektin ennusteelle tai toteumatietoihin auttaisi kuitenkin projektin hallinnassa ja no-

peuttaisi toimintaa, kun jokaisen myyntilaskun kopiota ei tarvitsisi erikseen projekti-

päällikölle lähettää. Projektipäälliköillä ei nykyisellään ole edes oikeuksia käyttää 

myynnin ikonia, josta myyntilaskun tai sen maksutilanteen näkisi. 

 

Yksi osa-alue, jolla on merkitystä tietyissä projekteissa, on matkalaskutietojen näkymi-

nen. Nykyprosessissa matkalaskua ei edes hyväksy projektipäällikkö, jonka kustannuk-

seksi matkakulu tulee, vaan matkustaneen henkilön esimies. Näin ollen matkakustan-

nusten ilmestyminen projektille voi pahimmillaan olla todella villiä. Projektipäällikölle 

matkustustiedoista näkyvät ainoastaan kirjanpidon tositepäivä, joka ei millään muotoa 

vastaa matkustuspäivää, matkustajan henkilönumero, jota hän ei voi itse tarkistaa järjes-

telmästä ja matkalaskun numero, jota hän ei itse voi linkittää tapahtumiin, vaan joutuu 

pyytämään apua talousosastolta tai assistenteilta. Lisäksi matkalaskujärjestelmän rapor-
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tointi ei ymmärrä projektin käsitettä, vaan raportin saa ainoastaan työnumerotasolla, jota 

projektissa pahimmillaan voi olla satoja. Niinpä matkalaskutietojen selvittäminen on 

useamman henkilön salapoliisityön takana. Liiketoiminta on jakautunut kolmelle eri 

paikkakunnalle ja osa ihmisistä liikkuu paikkakuntien välillä saaden kilometri- ja päivä-

rahakorvauksia säännöllisesti ja osa projekteista sisältää matkustamista paljon esim. 

Amerikkaan. Erityisesti tällaisia tapahtumia sisältäville projekteille olisi ensiarvoisen 

tärkeää, että projektille tulisi näkyviin tieto kuka on matkustanut, koska, mitkä ovat seli-

tykset ja mikä on euromäärä. Riittävät selitykset auttavat myös virheiden eliminoinnis-

sa, sillä matkalaskuja hyväksyvät esimiehet eivät välttämättä osaa ottaa kantaa projektin 

sisäisiin kustannuskohdisteisiin. Matkakulujen erittelyä asiakaslaskutuksen liitteeksi 

joudutaan myös tekemään jonkin verran ja nykyisellään se kuormittaa taloushallinnon 

henkilöstöä. 

 

Mielenkiintoista kyselytuloksissa on muun muassa se, että ne tarpeet, jotka ovat saaneet 

projektipäälliköiltä yli 70 % kannatuksen, ovat kaikki yleisen kehitysosa-alueen tarpei-

ta, taulukossa 15, liitteen 8 rivit 8, 9 ja 16. 

 

Taulukko 15. Tarpeet, jotka ovat saaneet projektipäälliköiltä yli 70% kannatuksen 
rivi 
nro 

Kehitysosa-
alue Tarvekuvaus 

8 Yleinen  Raportit ja raporttivalikot tulisi olla riittävän selkeitä 

9 Yleinen  Tiedon oikeellisuus ja luotettavuus tulisi olla helposti todennettavissa 

16 Yleinen  

Järjestelmässä tulisi olla mahdollista valita projekti ja sen jälkeen tehdä 

kaikki tarvittavat temput, sen sijaan että projekti tulee valita eri nappu-

loista mentäessä aina uudelleen ja uudelleen 

 

Projektipäälliköt siis arvostavat eniten selkeitä raporttivalikoita ja että tiedon oikeelli-

suus on helposti todennettavissa. Lisäksi he toivovat, että järjestelmä mahdollistaisi 

kaikki mahdolliset toimenpiteet projektin kertavalinnalla, ilman että järjestelmässä pitää 

hyppiä ikonista toiseen ja valita projekti aina uudelleen. Yli 70 % projektipäälliköiden 

prioriteetin siis sai ainoastaan kolme tarvetta.  

 

Tuoteryhmäpäälliköiden yli 70 % kannatuksen taakseen sai sen sijaan 11 tarvetta, jotka 

jakautuivat tasaisemmin eri kehitys osa-alueiden kesken. Nämä tarpeet ovat liitteessä 8 

riveillä 1, 2, 3, 8, 9, 17, 18, 19, 23, 39 ja 40, eriteltyinä alla taulukossa 16. 
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Taulukko 16. Tuoteryhmäpäälliköiltä yli 70% kannatuksen saaneet tarpeet 
rivi 
nro 

Kehitysosa-
alue Tarvekuvaus 

1 Toteumat  

Ostolaskujen tiedot, -rivit ja kustannuskohdisteet tulisi olla nähtävissä 

projektilla 

2 Ennustaminen  

Ennusteelle syötetyn yksittäisen tapahtuman tai koko ennustekausien 

tulisi olla helposti siirrettävissä esim. kuukaudella eteenpäin 

3 Ennustaminen  

Projektille tehdyt ostotilaukset, niiden sisältö, rivit ja tilanne tulisi näkyä 

projektilla 

8 Yleinen  Raportit ja raporttivalikot tulisi olla riittävän selkeitä 

9 Yleinen  Tiedon oikeellisuus ja luotettavuus tulisi olla helposti todennettavissa 

17 Yleinen  Reaaliaikaisuus 

18 Tarjouslaskenta Tarjouslaskenta ja toteuma tulisi olla vertailtavissa 

19 Raportointi Kaikki raportit tulisi saada vaivattomasti Excel -muotoon 

23 Toteumat  

Projektipäällikön tulisi nähdä ostotilausrivit, ostolaskut (pdf) ja maksuti-

lanne ostolaskuilta osana projektin raportointia tai ennustetta 

39 Raportointi 

Projektille tehdyt ostotilaukset, niiden sisältö ja tilanne tulisi näkyä pro-

jektin raporteilla 

40 Raportointi 

Tuntikirjauksista tulisi saada Excel -raportti, johon tulostuvat myös seli-

tekentät ja joka mahdollistaisi erilaiset lajittelut, jotta sitä voidaan käyt-

tää myös asiakaslaskutuksen liitteenä 

 

Tuoteryhmäpäälliköt arvostavat yleisesti kehitysosa-alueesta myös selkeitä raporttivali-

koita ja tiedon oikeellisuutta ja todennettavuutta ja lisäksi tiedon reaaliaikaisuutta. He 

toivovat myös ostotilaus- osto- ja ostolaskutapahtumien parempaa näkyvyyttä projektil-

la, enemmän kuin projektipäälliköt itse, vaikka sitä on toivonut kuitenkin yli 50 % pro-

jektipäälliköistäkin. Tuoteryhmäpäälliköt toivovat myös, että ennuste olisi helposti siir-

rettävissä esim. kuukaudella eteenpäin, verrattuna nykykäytäntöön, jossa jokainen kuu-

kausi pitää siirtää käsin, jos projektin aikataulu muuttuu. Tarjouslaskennan ja toteuma-

tiedon vertailtavuutta tulisi heidän mielestään parantaa, samoin tuntikirjauksista saata-

via raportteja. Kaikki raportit tulisi myös saada vaivattomasti Excel-muotoon jatkossa. 
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7 Pohdinta ja johtopäätökset 
 

”If you always do what you always did, 

You’ll always get what you always got” 

- vanha kansanviisaus  

(Lähde: Ohjelmistotuotanto) 

 

Yllä oleva kansanviisaus kuvaa tämänhetkistä muuttuvaa maailmaa ja tietotarpeita, joita 

organisaatioilla on. Jos aina teemme kuten olemme ennenkin tehneet, saamme sitä mitä 

olemme ennenkin saaneet. Yleisesti yrityksissä ymmärretään, että tällainen toiminta ei 

enää riitä. Kuten johdanto kappaleessa (1) puhuttiin informaatiotulvasta, se ja yritysten 

kasvaneet tietotarpeet ovat luoneet pohjaa BI ratkaisujen syntymiselle. Koko Aviation 

oy ja erityisesti Systems-liiketoiminta ovat nyt tulleet siihen pisteeseen, jossa informaa-

tion käsittelylle ja tulkinnalle on saatava jokin muu ratkaisu, kuin nykyisin käytössä 

oleva. Projektien tulosten laskeminen ja raportoiminen aikaa vievin copy - paste harjoi-

tuksin on korvattava luotettavammilla järjestelmillä ja projekti- ja tuoteryhmäpäälliköil-

le on pystyttävä tarjoamaan luotettavampaa informaatiota. 

 

Rantanen (2007) on omassa tutkielmassaan vastaavanlaista tapausta tutkiessaan löytä-

nyt sudenkuoppia, jotka välttämällä tietovarastoprojektista voi selvitä hieman parem-

min. Tietovarastoprosessissa siihen osallistuneet pitivät tärkeänä, että käytössä on kehi-

tysprosessi, jossa olisi määritelty kaikki tarvittavat työvaiheet kronologisessa järjestyk-

sessä. Prototyyppien käyttämistä tietovaraston kehittämisen työkaluna pidettiin tehok-

kaana ja parhaana mallina. Ongelmana kun pidettiin lähtötilanteessa sitä, että käyttäjät, 

joiden olisi pitänyt määritellä tarpeet, eivät tunteneet tietovarastoratkaisuja riittävästi, 

jotta he olisivat ymmärtäneet sen mahdollisuudet täysimääräisesti. Tässäkin prototyypin 

rakentaminen yhdessä toimittajan kanssa olisi auttanut asiakasta harjoittelemaan työta-

poja ja ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja. Rantasen tutkimuksessa monet vastaajat 

olivat korostaneet, että tietovarastoprojektissa keskityttiin liiaksi rakentamaan vanha 

raportointijärjestelmä uudella teknologialla, jolloin määrittelyn pohjana olivat olleet 

vanhat raportit. On siis tärkeää, että tietovarastoprojektia aloitettaessa ja sen aikana pi-

detään organisaation prosessit koko ajan kirkkaana mielessä ja keskitytään etsimään 

ratkaisuja, jotka tukevat liiketoiminnan prosesseja ja niiden valvontaa ja johtamista. 
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Huomioon otettavina seikkoina Rantanen raportoi myös sen, että termistö tulisi selven-

tää heti projektin aluksi jo määrittelyvaiheessa ja että mahdollisesti käytettävät lasken-

tasäännöt ja allokointiperusteet tulee huolellisesti kuvata ja valvoa niiden toteutusta, jot-

ta vältytään ylimääräiseltä selvitystyöltä toteutusvaiheessa. Tutkimustuloksessa oli pää-

dytty siihen, että ”organisaation tietojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen johtaa orga-

nisaation pitkän aikavälin kustannussäästöihin, koska tietovarastointi tukee strategisesti 

organisaation liiketoimintaa.” (Rantanen, 2007, 91) Tutkimustuloksissani erityisesti toi-

sen vaiheen avointen kysymysten vastaukset alleviivasivat tätä ongelmaa myös meidän 

organisaatiossamme ja sen ratkaisua; erityisesti esiin nousevat raporttien luotettavuus ja 

järjestelmän helppokäyttöisyys siten, että aikaa ja rahaa voidaan käyttää muihin toimin-

toihin kun raporttien oikeellisuuden tarkasteluun tai oikean nappulan etsimiseen. 

 

Tutkimusmenetelmänä avointen kysymysten kysely projektin aluksi oli hyödyllinen, 

sillä vastaajien mielikuvitusta ei rajoitettu valmiilla vaihtoehdoilla, eikä näin ollen oh-

jailtu mihinkään tiettyyn suuntaan. Tästä valinnasta johtuen vastausprosentti jäi melko 

alhaiseksi ja tulosten purkaminen ja dokumentointi oli hyvin työlästä. Kyselyn tekijän 

tulee tuntea osa-alue, järjestelmiä ja tässä tapauksessa projektin hallintaa, jotta tulosten 

purkaminen ja siitä jatkojalostettu kysely olisivat mahdollisimman luotettavia. Jatko-

vaiheen kysely, joka oli jalostettu avointen kysymysten kyselystä, oli helppo toteuttaa ja 

sen tulosten dokumentointi Webropol -palvelulla oli helpompaa. Vastausprosentti oli 

hyvä. Toki vieläkin on mahdollista, että joitakin tarpeita on jäänyt dokumentoimatta, 

mutta pidän sitä melko epätodennäköisenä. Oma äitiyslomani ja sen ajoittuminen juuri 

toisen kyselyn aikoihin hankaloitti tutkimusta hieman ja työssä ollessani olisin luulta-

vasti käyttänyt toisen kyselytutkimuksen sijaan workshop-tyyppistä lähestymistapaa, tai 

ainakin käyttänyt sitä vielä toisen kyselyn lisäksi tarpeiden tarkempaan hiontaan. Osa 

dokumentoiduista tarpeista saattaa sellaisenaan tässäkin tutkimuksessa keskittyä liiaksi 

toteuttamaan vanhaa järjestelmää uusin keinoin. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää sii-

hen, ettei ainakaan huonoja käytäntöjä kopioitaisi uuteen järjestelmään vain siksi että 

siihen on totuttu. Siksi prototyyppipohjainen tietovaraston ja ennustejärjestelmän kehit-

täminen tuntuisi liiketoiminnalle sopivimmalta. Projektin jatkoa ajatellen ja raportoin-

nin ja ennustejärjestelmän kehittämistä tehostamaan, voisi tässä opinnäytetyössä mainit-

tuihin teoriapohjiin peilaten järjestää tarpeiden jatkokehityspalaverin, jossa projekti-

suunnitelmaa tarkennettaisiin esiin tulleiden uusien tarpeiden osalta ja valmiita vaati-

muksia muutettaisiin vastaamaan kyselyssä esiin tullutta tärkeysjärjestystä. Toinen suo-
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siteltava vaihtoehto on jalostaa tarpeita demo-käytännön pohjalta, jossa järjestelmästä 

rakennetaan esiversio ja jonka toiminnallisuuksia kehitetään katselmointitilaisuuksissa 

esiin tulleiden kommenttien pohjalta. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä tietovarastoon perustuvan raportointi- ja ennuste-

järjestelmän tarvekartoitus. Tarvekartoituksen oli tarkoitus toimia ennuste- ja raportoin-

tijärjestelmän kehitysprojektissa myöhemmin tehtävän vaatimusmäärittelyn pohjana ja 

tukena. Tämä tieto on nyt saatu dokumentoitua ja kerättyä tarpeiksi, joiden pohjalta voi 

jatkaa tarpeiden jalostusta järjestelmävaatimuksiksi. Jatkojalostusta tarpeisiin tarvitaan 

vielä, sillä esimerkiksi suureen merkitykseen ja toivelistan kärkeen noussut tarve ”Ra-

portit ja raporttivalikot tulisi olla riittävän selkeitä” (Liite 8, rivi 8) ja ”tiedon oikeelli-

suus ja luotettavuus tulisi olla helposti todennettavissa” (liite 8, rivi 9), vaativat vielä 

työtä, jotta ne saadaan muokattua selkeiksi järjestelmävaatimuksiksi. Opinnäytetyö saa-

vutti tavoitteensa, sillä tarpeet on saatu listattua, ne on pisteytetty, arvotettu ja toimitettu 

kehitysprojektin käyttöön 

 

Henkilökohtaisesti opinnäytetyö ja kyselyvastausten tulokset täyttävät odotukseni, sillä 

vuosien varrella kertynyt näkemys on todistettu ja vastaa omaa käsitystäni siitä, kuinka 

projektin hallinnan prosessia voitaisiin uudella järjestelmällä parantaa. Henkilökohtai-

sesti työn tekeminen opetti paljon tietovarastoinnista ja erityisesti tarpeiden keräämisen 

menetelmistä ja tietovarastointiprojektin luonteesta tarpeiden keräämisessä. Toivon että 

opinnäytetyössä esiteltyjä teorioita ja tutkimustuloksia tullaan jatkossa käyttämään 

myös ennuste- ja raportointijärjestelmän jatkokehityksessä ja erityisesti toivon, että saan 

itse olla mukana tässä kehittämistyössä. 
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9 Liitteet 

LIITE 1 

 Kuva 3. Toimitusprojektin hallintaprosessi. Yllä olevassa prosessikuvassa kuvataan asiak-

kaiden sopimusten hankinnan liittyminen projektin hallinta ja ylläpito/takuu prosesseihin.

(Kuva Systems-liiketoiminnan sisäinen projektiohjeistus) 
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LIITE 2 

 

 
Kuva 4. Toimitusprojektin projektijohtaminen. (Kuva Systems-liiketoiminnan sisäi-

nen projektiohjeistus) 
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LIITE 3 

 
Kuva 6. Systems sisäisen laskennan data flow. Kuva näyttää minkälaisia raportteja projek-

teista tuotetaan kuukauden vaihteen aikana, jotta saadaan johtoryhmälle päättyneen kuukau-

den talousraportointi (Kuva Heidi Svanlund) 
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LIITE 4. 

Ensimmäisen vaiheen kyselykaavake 

 

Vastaajan nimi ja paikkakunta:_____________________________________________ 

 

 

TUKI PROJEKTIPROSESSISSA 

Kuinka nykyinen raportointi ja/tai järjestelmä tukee tiedon tarvetta projektihallintapro-

sessin näkökulmasta? 

Onko tietojen saamisen ajoitus oikea? 

Saatko oikeanlaista tietoa? 

Mitä säilyttäisit? 

Mitä parantaisit? 

 

JÄRJESTELMÄN/JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 

Kuinka järjestelmän/järjestelmien käyttöliittymä tukee käyttäjää? 

Ovatko järjestelmät helposti ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä? 

Mitä säilyttäisit? 

Mitä parantaisit? 

 

PROJEKTIN AVAUS, DIMENSIOT JA TEHTÄVÄHIERARKIA 

Miten projektin hierarkia nykyisellään tukee projektisi toimintaa? 

Mitä säilyttäisit? 

Mitä parantaisit? 

 

MIKÄ ON TIEDON TASO JA OIKEA-AIKAISUUS? 

Arvioi tarvitaanko tietoa, mikä on tiedon saannin nykytila ja ajoitus, kuvaile nykytilaa 

ja kuvaile toivetilaa 

Tuotehallinta 

Nimikkeet 

Ostot/Ostotilaukset 

Varasto-/materiaalitapahtumat 
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Myyntitilaukset/maksupostit 

Ostolaskut 

Matkalaskut 

Kirjanpidon jaksotukset/muut tiedot 

Myyntilaskut 

Resurssitiedot 

Tuntikirjaukset 

KET tiedot ja tilanne 

Osatuloutus 

Kate/Kate% 

Valmiusaste 

Toimitusvarmuus 

Asiakastyytyväisyys 

Muutokset 

 

OPERATIIVINEN LASKENTA 

Budjetointi 

Helppous/käyttömukavuus? 

Taso? 

Raportit? 

Mitä säilyttäisit? 

Mitä parantaisit? 

Ennustaminen 

Helppous/käyttömukavuus? 

Taso? 

Raportit? 

Mitä säilyttäisit? 

Mitä parantaisit? 

Toteumat 

Helppous/käyttömukavuus? 

Taso? 

Raportit? 

Mitä säilyttäisit? 

Mitä parantaisit? 
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MITÄ HALUAISIT PROJEKTISTA/TUOTERYHMÄSTÄ RAPORTOITAVAN 

Ad hoc (tai useamman kerran päivässä) 

Päivittäin 

Kuukausittain 

Neljännesvuosittain 

TARJOUSLASKENTA JA TARJOUS-TILAUSKETJUN SEURANTA 

Miten hyvin tarjousvaiheen tarjouslaskentapohja ja Toiminnanohjausjärjestelmän pro-

jektiseuranta tukee projektin taloudellisten tavoitteiden seuraamista koko projektin 

ajan? Vertailukelpoisuus? 

Mitä haluaisit yllä olevassa kehittää? 

Tarjousvaiheen työpakettien ja työnnumero/tehtävähierarkian yhteensopivuus? 

Mitä haluaisit yllä olevassa kehittää? 

 

MITÄ TOIVOISIT UUDELLA JÄRJESTELMÄLLÄ SAAVUTETTAVAN? MITÄ 

SÄILYTTÄISIT? MITÄ TOIVOISIT PARANNETTAVAN TAI KORVATTAVAN 

YLEISESTI? 
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LIITE 5 

Toisen vaiheen Webropol kyselykaavake 
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LIITE 5 / 2 
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LIITE 5 / 3 
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LIITE 5 / 4 
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LIITE 5 / 5 
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LIITE 5 / 6 
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LIITE 6.  

 

Taulukko 9: Vastausten tärkeysjärjestysjakauma kehitysosa-alueittain. 
 Yleinen (esim 

käyttöliittymä,  

jne asiat) 

Tarjous- 

laskenta 

Budjetointi Ennusta-

minen 

Toteumien 

seuranta 

Projekti- ja 

tuoteryhmära-

portointi 

1-vastauksia 

kpl 

7 2 2 8 18 8 

2-vastauksia 

kpl 

7 7 5 14 10 5 

3-vastauksia 

kpl 

7 3 8 10 4 8 

4-vastauksia 

kpl 

6 8 15 4 4 8 

5-vastauksia 

kpl 

2 15 6 5 3 5 

6-vastauksia 

kpl 

11 6 5 0 2 7 

Yhteensä kpl 40 41 41 41 41 41 

Osa-alueen 

kokonaispis-

teet 

142 168 156 107 93 141 
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LIITE 7 

Taulukko 10. Pisteytysmalli 
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Jos kehitysosa-alue toteumat, 

pisteitä 1,5, jos ennustaminen, 

pisteet 1, muuten pisteitä koh-

dasta nolla 

Jos projektipäälliköistä 70 

% tai yli oli valinnut must 

meet, pisteitä 2. Jos 40-70 

% pisteitä 1,5, muutoin 

nolla 

Jos tuoteryhmäpäälliköistä 70 

% tai yli oli valinnut must meet, 

pisteitä 2. Jos 40-70 % pisteitä 

1,5, muutoin nolla 

Jos projektipäälliköistä 70 % tai 

yli oli valinnut nice to meet, pis-

teitä 1. Jos 40-70 % pisteitä 0,5, 

muutoin nolla 

Jos tuoteryhmäpäälli-

köistä 70 % tai yli oli va-

linnut nice to meet, pis-

teitä 1. Jos 40-70 % pis-

teitä 0,5, muutoin nolla 
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LIITE 8.  

Taulukko 11. Eri tarpeet ja niiden saamat pisteet pisteloppusumman mukaan lajiteltuna. 

R
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i 
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1 Toteumat  Ostolaskujen tiedot, -rivit ja kustannuskohdisteet tulisi olla nähtävissä projektilla 1,5 1,5 2 0 0 5 

2 Ennustaminen  Ennusteelle syötetyn yksittäisen tapahtuman tai koko ennustekausien tulisi olla helposti siirrettä-

vissä esim kuukaudella eteenpäin 

1 1,5 2 0 0 4,5 

3 Ennustaminen  Projektille tehdyt ostotilaukset, niiden sisältö, rivit ja tilanne tulisi näkyä projektilla 1 1,5 2 0 0 4,5 

4 Toteumat  Kate, kate% ja laskennallinen EBIT tulisi olla nähtävissä projektilla 1,5 1,5 1,5 0 0 4,5 

5 Toteumat  Matkalaskujen tiedot tulisi olla nähtävissä projektilla (matkustuspvä, matkustajan nimi, summa, 

riviselitteet, kustannuslaji[esim km korvaukset, lentoliput jne]) 

1,5 1,5 1,5 0 0 4,5 

L
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 8
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6 Toteumat  Porautuminen ennuste- ja toteumalukuihin tulee olla mahdollista 1,5 1,5 1,5 0 0 4,5 

7 Toteumat  Projektille tehtyihin varasto-/materiaali-/ostotapahtumiin tulisi pystyä porautumaan projektilla 1,5 1,5 1,5 0 0 4,5 

8 Yleinen  Raportit ja raporttivalikot tulisi olla riittävän selkeitä 0 2 2 0 0 4 

9 Yleinen  Tiedon oikeellisuus ja luotettavuus tulisi olla helposti todennettavissa 0 2 2 0 0 4 

10 Ennustaminen  Järjestelmän tulisi laskea KET purku automaattisesti 1 1,5 1,5 0 0 4 

11 Ennustaminen  Kate, kate% ja laskennallinen EBIT tulisi olla nähtävissä projektilla 1 1,5 1,5 0 0 4 

12 Ennustaminen  KET-tilanne ja kertymät tulisi olla nähtävissä projektiennustetta päivitettäessä, jotta nähdään 

KET:n tilanne ja mahdolliset muutokset simuloituisivat heti ennusteeseen 

1 1,5 1,5 0 0 4 

13 Ennustaminen  Materiaaliostot projektille tulisi nähdä selkeästi, myös niinä ryppäinä, joina tarvikkeet on tilattu, 

eikä pelkästään esim komponenttikohtaisina yksittäisinä riveinä 

1 1,5 1,5 0 0 4 

14 Ennustaminen  Matkalaskutiedot tulisi saada projektille selkeämmin näkyviin, myös matkustajan nimi, matkakoh-

de, summa, tilin nimi(esim. matkaliput, km-korvaukset, päivärahat) 

1 1,5 1,5 0 0 4 

15 Ennustaminen  Porautuminen ennuste- ja toteumalukuihin tulee olla mahdollista 1 1,5 1,5 0 0 4 

16 Yleinen  Järjestelmässä tulisi olla mahdollista valita projekti ja sen jälkeen tehdä kaikki tarvittavat temput, 

sen sijaan että projekti tulee valita eri nappuloista mentäessä aina uudelleen ja uudelleen 

0 2 1,5 0 0 3,5 

17 Yleinen  Reaaliaikaisuus 0 1,5 2 0 0 3,5 

18 Tarjouslaskenta Tarjouslaskenta ja toteuma tulisi olla vertailtavissa 0 1,5 2 0 0 3,5 

19 Raportointi Kaikki raportit tulisi saada vaivattomasti excel-muotoon 0 1,5 2 0 0 3,5 

20 Raportointi Järjestelmän tulisi näyttää myös koko ennustehistoria (=vanhat ennusteen versiot) ja erot toteutu-

neeseen 

0 1,5 1,5 0 0,5 3,5 

21 Raportointi Projektipäällikön tulisi nähdä ostotilausrivit, ostolaskut (pdf) ja maksutilanne raporteilta 0 1,5 1,5 0 0,5 3,5 

22 Toteumat  Projektin varaston tilanne varastopaikoittain/nimikkeittäin tulisi näkyä projektilla 1,5 1,5 0 0 0,5 3,5 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
76[82]

L
IIT

E
 8 / 2 



   77 [82] 

 

23 Toteumat  Projektipäällikön tulisi nähdä ostotilausrivit, ostolaskut (pdf) ja maksutilanne ostolaskuilta osana 

projektin raportointia tai ennustetta 

1,5 0 2 0 0 3,5 

24 Ennustaminen  Myyntitilauspositioiden kopioituminen osaksi projektiennustetta 1 0 1,5 0,5 0,5 3,5 

25 Ennustaminen  Työ- ja tehtävähierarkian joustavuuden mahdollistaminen ennusteissa ja toteumissa projektin elä-

essä 

1 0 1,5 0,5 0,5 3,5 

26 Yleinen  Käyttäjälle näkyy vain tarvittavat projektit, ei miljoonaa Hawk projektia 0 1,5 1,5 0 0 3 

27 Tarjouslaskenta Kate, kate% ja EBIT ennuste ja -toteuma tulee olla saumattomasti linkitetty tarjouslaskentaan 0 1,5 1,5 0 0 3 

28 Tarjouslaskenta Tarjouslaskennan, ennusteen ja toteuman vertailtavuus tulee mahdollistaa (materiaalilajit, ennuste-

kerroin, tuntihintaerot, alihankintatunnit) 

0 1,5 1,5 0 0 3 

29 Tarjouslaskenta Työpakettien/numeroiden/tehtävien tulee vastata projektin ositusta ja tukea saumatonta ketjua 0 1,5 1,5 0 0 3 

30 Raportointi Kate, kate% ja laskennallinen EBIT tulisi olla nähtävissä projektiraportilla 0 1,5 1,5 0 0 3 

31 Toteumat  Kate, kate% ja EBIT ennuste ja -toteuma tulee olla saumattomasti linkitetty tarjouslaskentaan 1,5 0 1,5 0 0 3 

32 Toteumat  Projektilla tulisi selkeämmin olla seurattavissa eri resurssiryhmätunnit (manager/blue/white) ja 

niiden vertailu tarjouslaskentaan 

1,5 0 1,5 0 0 3 

33 Ennustaminen  Projektin myyntitilausarvo ja jäljellä oleva tilauskanta tulisi näkyä ennustetta tehtäessä 1 0 1,5 0 0,5 3 

34 Ennustaminen  Vapaan tekstin lisäysmahdollisuus eri ennustekokonaisuuksiin tai yksittäisiin tapahtumiin, jotka 

myös näkyvät tietyillä raporteilla 

1 0 1,5 0 0,5 3 

35 Ennustaminen  Projektin osatuloutusmuutos ja -arvo tulisi olla nähtävissä projektilla 1 0 1,5 0 0 2,5 

36 Ennustaminen  Syy seurausyhteyksien esittäminen projektiennusteilla, sikäli kun mahdollista (mistä ero koostuu) 1 0 1,5 0 0 2,5 

37 Ennustaminen  Asiakkaan mahdollinen lisätilaus ja sen mukanaan tuomat muutokset tulisi olla erotettavissa alku-

peräisistä ennusteista/toteutumista 

1 0 0 0,5 1 2,5 

38 Raportointi Myöhässä tulevien tai tulollaan olevien materiaalien seurantaa tulee helpottaa 0 1,5 0 0 0,5 2 
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39 Raportointi Projektille tehdyt ostotilaukset, niiden sisältö ja tilanne tulisi näkyä projektin raporteilla 0 0 2 0 0 2 

40 Raportointi Tuntikirjauksista tulisi saada excel-raportti, johon tulostuvat myös selitekentät ja joka mahdollis-

taisi erilaiset lajittelut, jotta sitä voidaan käyttää myös asiakaslaskutuksen liitteenä 

0 0 2 0 0 2 

41 Yleinen  Työajanseurannan järjestelmän integraation ennustejärjestelmään tulisi olla saumaton 0 0 1,5 0,5 0 2 

42 Yleinen  Käyttäjäkohtaisten raporttien luonnin mahdollisuus 0 0 0 1 1 2 

43 Toteumat  Asiakkaan mahdollinen lisätilaus ja sen mukanaan tuomat muutokset tulisi olla erotettavissa alku-

peräisistä ennusteista/toteutumista 

1,5 0 0 0 0,5 2 

44 Toteumat  Järjestelmän tulisi mahdollistaa EVM (Earned Value Management seuranta) 1,5 0 0 0 0,5 2 

45 Toteumat  Projektille tehtyjen kirjanpidon jaksotusten yms tiedot tulisi olla projektipäällikön nähtävissä, jotta 

kustannuksen voi tunnistaa (tilin nimi, rivisumma, riviselite) 

1,5 0 0 0 0,5 2 

46 Ennustaminen  Ennustamisen tulisi olla lähempänä todellisuutta ja yksittäisiä tapahtumia, eikä karkeita yhteis-

summia kuten nyt 

1 0 0 0,5 0,5 2 

47 Ennustaminen  Järjestelmä mahdollistaisi eri ennusteajat (ei pelkästään kk/vuositaso), jotka ovat projektille olen-

naisia, esim. toimitupaketti, iteraatiot, työpaketti jne 

1 0 0 0,5 0,5 2 

48 Yleinen  Järjestelmä muunneltavissa vastaamaan tarvetta ilman konsulttiapua 0 1,5 0 0 0 1,5 

49 Yleinen  Tiedon siirto ERP:stä Planningiin ja Planningista ERP:iin siten, että tuplatyötä ei ole 0 0 1,5 0 0 1,5 

50 Yleinen  Tieto vertailukelpoista eri yksiköiden, tuoteryhmien ja eri projektien välillä 0 0 1,5 0 0 1,5 

51 Yleinen  Tuntihyväksynnän tulisi olla selkeämpää 0 0 1,5 0 0 1,5 

52 Tarjouslaskenta Projektilla tulisi selkeämmin olla seurattavissa eri resurssiryhmätunnit (manager/blue/white) ja 

niiden vertailu tarjouslaskentaan 

0 0 1,5 0 0 1,5 

53 Raportointi EXT- työntekijiden tunnit tulisi olla saumattomasti raportoitavissa omien työntekijöiden tuntien 

kanssa 

0 0 1,5 0 0 1,5 L
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54 Raportointi Henkilötason YK tunti/projektituntiraportti järjestelmästä saatavissa tuoteryhmittäin ja yksiköittäin 0 0 1,5 0 0 1,5 

55 Raportointi Kassavirtalaskelma projekteittain tulisi mahdollistaa 0 0 1,5 0 0 1,5 

56 Raportointi Koosteraportteja projektikokonaisuuksista pitäisi pystyä ajamaan, rajauksina esim tietyt projektit, 

tietyt projektityypit, tietyt asiakkaat, tietyt tilaukset, tietyt tilauspositiot jne 

0 0 1,5 0 0 1,5 

57 Raportointi Materiaalinseurantaraportit osaksi projektiraportointia 0 0 1,5 0 0 1,5 

58 Raportointi Matkalaskujen tiedot tulisi olla nähtävissä projektiraportilla (matkustuspvä, matkustajan nimi, 

summa, riviselitteet, kustannuslaji[esim km korvaukset, lentoliput jne]) 

0 0 1,5 0 0 1,5 

59 Raportointi Ostolaskujen tiedot, -rivit ja kustannuskohdisteet tulisi olla nähtävissä projektiraportilla 0 0 1,5 0 0 1,5 

60 Raportointi Porautuminen ennuste- ja toteumalukuihin tulee olla mahdollista 0 0 1,5 0 0 1,5 

61 Raportointi Projekin kaudet raportti tulisi sisältää porautumismahdollisuuden tarkasteltavana oleviin tapahtu-

miin 

0 0 1,5 0 0 1,5 

62 Raportointi Projektien valmiusasteraportti saatavissa suoraan järjestelmästä 0 0 1,5 0 0 1,5 

63 Raportointi Projektilla tulisi selkeämmin olla seurattavissa eri resurssiryhmätunnit (manager/blue/white) ja 

niiden vertailu tarjouslaskentaan 

0 0 1,5 0 0 1,5 

64 Raportointi Projektille tehdyt varasto-/materiaali-/ostotapahtumat tulisi näkyä projektin raportilla 0 0 1,5 0 0 1,5 

65 Raportointi Projektille tehtyjen kirjanpidon jaksotusten yms tiedot tulisi tulla projektiraportille, jotta kustan-

nuksen voi tunnistaa (tilin nimi, rivisumma, riviselite) 

0 0 1,5 0 0 1,5 

66 Raportointi Projektin kaudet raportti tulisi saada järjestelmästä reaaliaikaisena 0 0 1,5 0 0 1,5 

67 Raportointi Projektin kaudet-tyyppinen raportti tulisi saada tuoteyrhmätasolla (summarporttina) 0 0 1,5 0 0 1,5 

68 Raportointi Selkeä KET arvoraportti saatavissa työnumero- ja projektikohtaisesti 0 0 1,5 0 0 1,5 

69 Raportointi Selkeä osatuloutusarvoraportti saatavissa järjestelmästä myös projektikohtaisesti 0 0 1,5 0 0 1,5 

70 Raportointi Tuntiraportilla tulisi selkeästi näkyä kuka on kirjannut, mitä, riviselite ja palkkalaji, jotta tun- 0 0 1,5 0 0 1,5 
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tikirjauksen oikeellisuus olisi helposti varmennettavissa 

71 Raportointi Tuntivertailuraportit pojekteittain, jossa verrataan budjetoituja, ennustettuja ja toteutuneita tunteja 

aikavälillä, sillä tasolla kun budjetointi ja ennustaminentehty 

0 0 1,5 0 0 1,5 

72 Raportointi Tuoteryhmän ja sen henkilöiden projektointiasteraportti 0 0 1,5 0 0 1,5 

73 Raportointi Tuoteryhmäpäälliköllä tulisi olla mahdollisuus ajaa oman valvontavastuunsa puitteissa mahdolli-

suus ajaa projekti- ja yhteenvetoraportteja 

0 0 1,5 0 0 1,5 

74 Raportointi Tuoteryhmäpäällikön raporttia vastaava raportti tulisi olla mahdollista saada suoraan järjestelmästä 0 0 1,5 0 0 1,5 

75 Raportointi Vapaan tekstin lisäysmahdollisuus eri ennustekokonaisuuksiin, jotka myös näkyvät tietyillä rapor-

teilla 

0 0 1,5 0 0 1,5 

76 Raportointi Yksiköstä/tuoteryhmästä tulisi saada yhteenvetoraportteja projektitasolla 0 0 1,5 0 0 1,5 

77 Tarjouslaskenta Tarjousprojektien ja YK-tasoisten tarjousvaiheen kustannusten tulisi olla helpommin kaivettavissa 

järjestelmästä 

0 0 0 0,5 1 1,5 

78 Raportointi Raporttien päivämäärien ja aikavälien valinta tehtyjen ennustejaksojen mukaisesti, eli mahdollis-

taisi myös työpakettikohtaisen, iteraatiokohtaisen jne raportoinnin 

0 0 0 0,5 1 1,5 

79 Ennustaminen  Ennusteprojektien ennusteille tulisi olla mahdollista voida määritellä skaalaker-

roin/skenaariolaskenta niin että ennustesummaa (liiketoiminnan tulos-)laskennassa voidaan hel-

posti säätää 

1 0 0 0 0,5 1,5 

80 Ennustaminen  Henkilötason resurssisuunnittelu toteutettavissa järjestelmällisesti 1 0 0 0 0,5 1,5 

81 Ennustaminen  Järjestelmän tulisi mahdollistaa ennustamien projektien yli, esim. hanketaso, tuoteryhmätaso, pro-

sessitaso 

1 0 0 0 0,5 1,5 

82 Ennustaminen  Projektitason resurssisuunnittelu toteutettavissa järjestelmällisesti 1 0 0 0 0,5 1,5 

83 Ennustaminen  Resurssisuunnittelun tulisi taipua aikataulumuutoksiin joustavasti 1 0 0 0 0,5 1,5 
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84 Ennustaminen  Tuoteryhmä- ja yksikkötason  resurssisuunnittelu toteutettavissa järjestelmällisesti 1 0 0 0 0,5 1,5 

85 Yleinen  Lisätietopyynnöt (esim taloushallinnon) tulisi pystyä hoitamaan järjestelmän kautta 0 0 0 0 1 1 

86 Yleinen  Suosikit-sivu ajattelu on säilytettävä 0 0 0 0,5 0,5 1 

87 Yleinen  Tiedon jakamista tulisi helpottaa, niin ettei sähköpostia tarvitsisi enää käyttää 0 0 0 0 1 1 

88 Yleinen  Undo-toiminto ennusteiden syötössä useammalla tasolla tulee olla mahdollista 0 0 0 0,5 0,5 1 

89 Raportointi Käyttäjäkohtaisten raporttien luonnin mahdollisuus 0 0 0 0,5 0,5 1 

90 Raportointi Raporttien jakaminen tulee olla helpompaa ja sähköpostin käyttämistä tiedon jakamisen välineenä 

tulee välttää 

0 0 0 0 1 1 

91 Raportointi Vertailuraportit projekteittain/tuoteryhmittäin helposti saatavissa järjestelmästä, mm vertailu ed 

kk, elinkaarivertailu, ed vuosivertailu, muutos bud/ennuste/toteutunut 

0 0 0 0,5 0,5 1 

92 Yleinen  Tieto Patria tasoisesti vertailtavissa 0 0 0 0 0,5 0,5 

93 Yleinen  Valikoita tulisi käyttäjän pystyä muokkaamaan tarpeidensa mukaiseksi 0 0 0 0 0,5 0,5 

94 Raportointi Asiakkaan mahdollinen lisätilaus ja sen mukanaan tuomat muutokset tulisi olla erotettavissa alku-

peräisistä ennusteista/toteutumista 

0 0 0 0 0,5 0,5 

95 Raportointi Materiaaliostot projektille tulisi saada raportille selkeästi, myös niinä ryppäinä, joina tarvikkeet on 

tilattu, eikä pelkästään esim komponenttikohtaisina yksittäisinä riveinä 

0 0 0 0 0,5 0,5 

96 Raportointi Projektin myyntitilausarvo ja jäljellä oleva tilauskanta tulisi näkyä raportilla 0 0 0 0 0,5 0,5 

97 Raportointi Projektin varaston tilanne osaksi projektin raportointia 0 0 0 0 0,5 0,5 

98 Raportointi Raportoinnissa tulee voida vaihtaa helposti näkymää (esim työ- ja tehtävänumerotaso, positiokoh-

tainen, työpakettikohtainen, iteraatiot jne) 

0 0 0 0 0,5 0,5 

99 Raportointi Raporttien ajamisen automatisointi raporttisettien ajaminen tulisi olla mhdollista 0 0 0 0 0,5 0,5 

100 Raportointi Raporttien otto mahdollista myös menneistä projekteista ja historiatiedoista 0 0 0 0 0,5 0,5 
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101 Raportointi Tehtyjen muutosten vaikutuksesta tulisi saada heti palaute, eli simulaatioraportti 0 0 0 0 0,5 0,5 

102 Raportointi Tuloslaskelmaraportti saatavissa eri tasoilla (projekti, tuoteryhmä, yksikkötaso) 0 0 0 0 0,5 0,5 

102 Yleinen  Windowsmainen käyttöliittymä 0 0 0 0 0 0 

104 Raportointi Mahdollisuus palata vanhoihin projektin raportteihin 0 0 0 0 0 0 

105 Raportointi Projektin kaudet raportti tulisi säilyttää sellaisenaan 0 0 0 0 0 0 

106 Raportointi Projektin kuukausiraportti (Notes) tulisi tulla automaattisesti suoraan ennustejärjestelmästä 0 0 0 0 0 0 

107 Raportointi Toteuma saatavissa viikko- tai päiväsykillä automaattisesti projektipäällikölle yhteenvetoraporttina 

esim sähköpostilla 

0 0 0 0 0 0 

108 Raportointi Tuloslaskelmaraportti saatavissa eri vertailuluvuin (strategia/vuosiennusteet/vrt ed. vuoteen) 0 0 0 0 0 0 

109 Raportointi Valmiusaste työnumeroittain tulisi olla nähtävissä (ennustetut vs toteutuneet) 0 0 0 0 0 0 
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