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Tämän opinnäytetyön aiheena on tehdä teräsrakenteisen hallin rakentamisesta 
asennussuunnitelma. Tavoitteena on saada työväline ammattikoulujen teräsra-
kentamisen opetukseen.                                                                                    

Projekti alkoi vuoden 2009 keväällä kun Ruukki Oy esitti toivomuksen teräsra-
kentamisen koulutuksen lisäämisestä ammattioppilaitoksissa. Ruukki tarjosi 
myös koulutuksen opettajille opintohallituksen tuella. Koulutuksen tarkoituksena 
oli saada koulutettua lisää osaajia  teräsrakentamiseen. Oppilaitoksille tarjottiin 
käyttöön opetusmateriaalit ja omakustannushintaan tarvikkeet teräsrakenteisen 
hallin rakentamiseen. Koulutukseen osallistui yleensä samasta oppilaitoksesta 
oppilaita sekä metalli- että rakennusosastoilta. Metalliosaston oppilaat kokosivat 
hitsaamalla rakennuksen runko-osat ja rakennusosasto rakensi pulttiliitoksilla 
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Tuloksena on suunnitelma jota voidaan käyttää teoriaopetukseen ja sitä apuna 
käyttäen rakentaa halli. 
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ABSTRACT 

Kari Laukkarinen                                                                                              
Erection of a steel-structured hall, 18 pages, 16 attachments.                          
Saimaa University of Applied Schiences. Lappeenranta                              
Technology                                                                                                       
Final year project 2010                                                                                     
Instructor: Vesa Inkilä, teacher                                                                         
Applicant: Keuda, Reijo Rikkonen, teacher 

 

The subject of this thesis was to make an assembly plan for the erection of a 
steel-structured hall.                                                                                                   

Ruukki Oy offered the Universities of Applied Science in Finland an opportunity 
to give more instruction in steel-structured construction, both to teachers and 
students. This was possible thanks to the support given by the Government of 
Education. This additional training was aimed at providing for more experts of 
steel construction. 

The Universities of Applied Science were offered free teaching material and 
tools at cost price so that a steel-structured hall could be erected. Students  
from mechanical engineering and construction departments were involved in 
this project. The frames were welded by mechanical engineering students and 
erected by students of building construction who used bolt joints. 

The result is an instruction plan which can be used as teaching material when 
erecting a steel-structured hall. 

Keywords: Instruction plan, 

                  Steel building. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä asennussuunnitelma oppilaitoksia 

varten teräsrakenteisen hallin rakentamiseen. Asennussuunnitelman on tarkoi-

tus olla apuväline hallin rakentamisessa. Se tarjoaa mallin siihen miten projekti 

voidaan viedä oikein läpi.  

Opetustarkoitukseen tehty halli rakennetaan valmiiksi opiskelijaryhmän kanssa, 

jonka jälkeen se puretaan, varastoidaan, ja rakennetaan uudelleen toisen opis-

kelijaryhmän kanssa. Tämän vuoksi hallin rakenteissa on käytetty menetelmiä, 

joilla purkaminen on mahdollista ilman materiaalien rikkoontumista. 

Työssä kuvataan rakennustyön aloittavat työt ja asennuksen valmistelu, varsi-

nainen rakentaminen ja lopettavat työt.                                                                                      

Työn ohjaajana toimi Reijo Rikkonen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs-

tä, rakennusosastolta, jossa opinnäytetyö ensimmäisenä otettiin käyttöön. 

Opinnäytetyön lähteinä on käytetty: 

Ruukki TROK 2 teräsrakentamisen opetuksen kehittämisprojekti.                

Ruukki academy.                                                                                              

Ratu-kortisto C2-0299.   Rakennustieto.                                                                                  

Ratu-kortisto 31-0241.    Rakennustieto 
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2 ASENNUKSEN VALMISTELU 

2.1 Aloittavat työt 

Ennen työn aloittamista varmistetaan aloitusedellytykset järjestämällä aloituspa-

laveri. Aloituspalaverissa käydään läpi teräshallityön aikataulu, kaluston, mate-

riaalien ja tarvikkeiden saatavuus, suunnitelmat, asennusohjeet ja - järjestys, 

laatuvaatimukset, ja työturvallisuus sekä projektieritelmä. Oppilaat perehdyte-

tään työkohteeseen ja työmenetelmiin ja heille selvitetään työvaiheiden laatu-

vaatimukset, niiden varmistamismenetelmät sekä menetelmä-, kohde- ja tuote-

kohtaiset työturvallisuustoimet.  

Työkohde vastaanotetaan ennen töiden aloittamista. Kohdetta vastaanotettaes-

sa tarkistetaan, että kohteen edeltävät työvaiheet ovat valmiit asennustyötä var-

ten. Vastaanotosta tehdään pöytäkirja, johon kirjataan mahdolliset puutteet ja 

virheet jotka korjataan ennen töiden aloittamista. 

2.2 Tiedot kohteesta ja vastuuhenkilöt 

Kohteen tiedoissa kerrotaan rakennuskohde, osoite, teräsrakenteiden toimittaja, 

rakennuttaja, pääurakoitsija, rakenteiden pääsuunnittelija ja vastaava teräsra-

kennesuunnittelija, sekä myös kaikkien hankkeeseen osallistuvien yhteystiedot. 

(Liite 1.) 

2.3 Kohteen yleisesittely 

Yleisesittely sisältää urakan laajuustiedot, asennettavat rakenteet, kokoluokan 

ja rungon jäykistystavan. Tässä kohteessa määrät ovat kohtalaisen pieniä, mut-

ta antavat kuitenkin tuntuman siitä minkä kokoinen työmaa on. (Liite 2.) 

2.4 Asennusorganisaatio 

Työmaan asennusorganisaatiosta käy ilmi projektiin osallistujat ja vastuuhenki-

löt. Asennusorganisaatio noudattaa rakennusvalvontaviraston antamia ohjeita. 

Isoimmilla työmailla tarvitaan työmaapäällikkö joka vastaa työmaan kokonai-
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suudesta, vastaava työnjohtaja vastaamaan rakennusteknisistä töistä ja työ-

maamestareita järjestelemään töitä omilla alueillaan.  (Liite 3.) 

2.5 Aluesuunnitelma 

Työmaan aluesuunnitelman pitää kuvata rakennustyömaan turvallinen käyttö ja 

siitä pitää saada selville työmaan järjestelyt. (Ratu C2-0299). Jokaiselle työ-

maalle aluesuunnitelma on laadittava erikseen, ja laadinnassa on huomioitava 

juuri kyseessä oleva työmaa. Työmaat ovat erilaisia ja jokaisella työmaalla on 

omat erikoisvaatimuksensa. Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyö-

maan käytön suunnitelma. Tällöin päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti 

ja selvitettävä ja tunnistettava työmaa-alueen järjestelyyn, toteutukseen ja käyt-

töön liittyvät vaara- ja haittatekijät ottaen huomioon myös rakennuttajan turvalli-

suusasiakirjan tiedot. Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinni-

tettävä erityistä huomiota tapaturmavaaran ja terveyden vaaran poistamisessa 

ja vähentämisessä ainakin seuraaviin seikkoihin: 

1. toimisto- henkilöstö ja varastotilojen määrä ja sijainti 

2. koneiden ja laitteiden sijainti 

3. kaivu- ja täyttömassojen sijainti 

4. rakennustarvikkeiden ja aineiden lastaus-, purkaus-, ja varastointipaikko-

jen sijainti 

5. työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 

6. työmaan järjestys ja siisteys 

7. jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavi-

en materiaalien kerääminen, säilyttäminen ja hävittäminen. 

8. varastointialueen rajaaminen ja järjestäminen sekä työmaan aitaaminen. 

Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä työ-

maasuunnitelmana kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja työvaiheittain. Suunni-

telmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä 

ajan tasalla.(Liite 4.) 
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2.6 Työturvallisuus 

Työturvallisuussuunnitelma on suunnitelma, jonka päätoteuttaja laatii ennen 

rakennustyön aloittamista. Suunnitelmassa käsitellään turvallisuus- ja terveys-

vaaroja sisältäviä töitä sekä niiden turvallisen suorittamisen varmistamiseksi 

tehtäviä toimenpiteitä. Suunnitelmassa käsitellään työmaan luonteesta riippuen 

työmaan järjestely, räjäytys-, louhinta-, ja kaivutyöt, sähköistystyöt, työmaalii-

kenne ja kulkutiet, käytettävät työmenetelmät, koneiden ja laitteiden käyttö, nos-

totyöt, putoamissuojaus sekä purkutyöt. Suunnitelman laadinnassa kannattaa 

käyttää apuna turvallisuussuunnitelmalomaketta, johon on kerätty turvallisuu-

teen liittyviä asioita. Näin ollen sen pohjalta on helppo laatia varsinainen työtur-

vallisuussuunnitelma. 

Suunnitelman avulla voidaan ennakoida eri työvaiheissa eteen tulevia vaara- ja 

ongelmapaikkoja. Suunnitelmasta on hyötyä myös tapaturmatilanteissa, jolloin 

joudutaan pohtimaan vastuita ja tehtyjä toimenpiteitä. Laatiessaan suunnitel-

maa on päätoteuttajan huomioitava rakennuttajan laatimasta työturvallisuus-

asiakirjasta ilmenevät seikat, joilla on vaikutusta suunnitelmiin. Päätoteuttajan 

on huolehdittava, että jokainen työhön osallistuva saa tietoonsa suunnitelmassa 

käsitellyt ja edellytetyt asiat sekä noudattaa niitä työskennellessään. (Liite 5.) 

 

3 MATERIAALIEN KÄSITTELY 

3.1 Kokoonpanojen kuljetus työmaalle 

Konepajalla hitsattujen valmiiden osien kuljetuksessa on huomioitava mahdolli-

set luvat erikoiskuljetuksille ja tarpeeseen sopiva kuljetuskalusto. Kuljetettavat 

osat on suojattava kuljetuksen ajaksi ja estettävä niiden likaantuminen. Voi 

myös olla mahdollista, että suuret osat toimitetaan osakokonaisuuksina ja koo-

taan työmaalla. Tällöin on kiinnitettävä huomiota, että purkualue on riittävän 

suuri. On myös varattava riittävästi tilaa paikalle, jossa osakokonaisuudet voi-

daan koota isommiksi yksiköiksi.  (Liite 6.) 
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3.2 Tavaran vastaanotto 

Materiaalitoimitusta vastaanotettaessa tarkistetaan toimituksen sisältö, kunto ja 

suunnitelmanmukaisuus. Tarkistetaan että pilarit, palkit, ristikot, jäykisteet sekä 

muut materiaalit ovat suunnitelmien ja sopimusten mukaisia sekä ehjiä ja puh-

taita. Rakenneosien merkinnöistä tulee selvitä materiaalien tyyppi, mitat ja si-

jaintimerkinnät. Tarviketoimitukseen tulee liittää Suomen rakentamismääräys-

kokoelman mukainen ainestodistus tai varmennettu käyttöseloste. Vastaanoton 

yhteydessä tarkistetaan materiaalien mittatarkkuus, suoruus, maalaukset, kal-

vopaksuus ja oikea varustelu. 

3.3 Kuormien purku ja varastointi 

Materiaalitoimitukset ja työjärjestelyt suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan 

niin, että rakennusosat asennetaan suoraan kuljetusvälineestä. Tässä opetus-

tarkoitukseen tehdyssä  hallissa tulee erityisesti varastointiin ja sen oikeaan jär-

jestykseen kiinnittää huomiota. Materiaalit varastoidaan asennusjärjestyksen 

mukaisesti. Varastointi tehdään niin, että materiaalit eivät vaurioidu, likaannu, ja 

niin että niihin ei muodostu jännityksiä ja muodonmuutoksia. Valmiiksi pintakäsi-

tellyn teräsrunkomateriaalin käsittelyssä mekaaninen vahingoittuminen estetään 

esimerkiksi käyttämällä kuljetus-, nosto- ja säilytystukia. Välivarastoinnissa alus-

tan on oltava kova, kantava ja vaakasuora ja teräsosat varastoidaan aluspuiden 

päälle. (Liite 7.) 

3.4 Nostot työmaalla 

Nostettaessa tai siirrettäessä materiaaleja työmaalla on varattava paikalle riittä-

vän tehokas nostokalusto. Nostokaluston pystytyksestä tehdään pystytyspöytä-

kirja joka kerta, kun sitä siirretään uuteen paikkaan. On huomioitava mahdolliset 

tiedot esimerkiksi ylisuurista tai poikkeuksellisen muotoisista kokoonpanoista, 

joiden käsittely vaatii erityisiä nostureita, laitteita tai työmenetelmiä. Jos vain on 

mahdollista, varastoidaan materiaalit niin, että niitä ei tarvitse työmaalla siirtää 

paikasta toiseen, vaan ne voidaan asentaa suoraan ensimmäisestä varastopai-

kasta. Kun kuormia purettaessa otetaan huomioon asennusjärjestys (puretaan 
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materiaalit valmiiksi oikeaan paikkaan oikeaan järjestykseen), ei tarvita siirtoja 

paikasta toiseen.  (Liite 8.) 

 

4 PERUSTUSTEN, TERÄSRUNGON, KANTAVIEN PROFIILILE-
VYJEN JA SEINÄELEMENTTIEN ASENNUS 

4.1 Perustukset 

Yleisesti teräsrakenteisten hallien perustukset tehdään pilariantura/pilari järjes-

telmällä, jossa teräsrunko kiinnitetään pilareiden päähän valettuihin pulttisarjoi-

hin. Tässä tapauksessa kuitenkin jätetään pilari kokonaan pois ja pulttisarjat 

asennetaan suoraan anturaan. 

Tällä menetelmällä saadaan hallin perustukset siirrettäviksi. Hallin asennusta 

aloitettaessa mitoitetaan pultit oikeille kohdille koko anturoita liikuttamalla. Kun 

anturat ja pulttisarjat on saatu oikeille kohdilleen, kierrettään teräspilareiden 

alapäässä olevien laippojen alle tulevat mutterit tasolaseria apuna käyttäen oi-

keaan korkeuteen. (Liite 9.)  

4.2 Teräsrunko 

Ennen teräsrungon asennusta tarkistetaan peruspulttien kunto, puhtaus ja si-

jainti sekä rungon peruspulttien yhteensopivuus. Teräsrunko asennetaan ra-

kennesuunnittelijan määrittämän asennusjärjestyksen mukaisesti.  

Tässä rakennettavassa hallissa käytetyt teräksiset putkipalkit on mitoitettu 

huomattavasti suuremmille kuormille kuin olisi tarpeen.  Se on tehty tarkoituk-

sellisesti jotta oppilaat saisivat paremman kuvan millaisia teräsrakenteita yleen-

sä käytetään. Hallin teräsrungon asennusjärjestys on seuraava. 

1. Asennetaan ne pilarit, joihin tulee vinositeet. 

2. Ristikot kiinnitetään pilareihin. 

3. Vinositeet kiinnitetään pilariin/ristikkoon, saadaan työnaikainen jäykkyys. 

4. Pultit kiristetään momenttiin 200 Nm. 
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5. Jatketaan asennusta molempiin suuntiin. 

6. Asennetaan pilarit. 

7. Asennetaan pääty palkit. 

8. Asennetaan siteet, siteillä jäykistetään jatko-osa. 

9. Asennetaan toisen pään pilarit. 

10.  Asennetaan ristikko. 

11.  Asennetaan siteet. 

     Runko on valmis. (Liite 10.) 

4.2.1 Pilarit  

Teräsrungon asennus aloitetaan niistä pilareista, joihin tulee vinositeet. Kun 

pilarit on asennettu pulttien varaan, kierretään yläpuolen pultit paikoilleen vain 

hieman kiristäen. Näin saadaan jätettyä hieman pelivaraa myöhempiä asennuk-

sia varten. Pilarien asennus suoritetaan nosturilla. Asennuksen jälkeen tarkiste-

taan pilareiden linjaus ja niiden pystysuoruus. Nostoapuvälineinä käytetään 

Ruukin kehittämiä nostokiinnikkeitä ja ketjuja. (Liite 11.) 

4.2.2 Ristikot  

Suuret ristikot kootaan vasta työmaalla kuljetuksen helpottamiseksi. Ennen 

asennusta tarkistetaan ristikoiden kiinnityskohdat. Kiinnityskohtien tulee olla 

puhtaita ja reikien sijaita oikeissa kohdissa. Ristikot kiinnitetään pilareihin pultti-

liitoksin. Ristikoilla saadaan jäykistettyä runko poikittaisessa suunnassa. Täytyy 

kuitenkin muistaa, että lopullinen jäykkyys rakenteille saadaan vasta vinojäykis-

teiden asennuksen jälkeen. Mahdollisia työnaikaisia tukia on käytettävä, eikä 

niitä saa poistaa ennen kuin lopullinen jäykkyys on saavutettu. (Liite 11.) 

4.2.3 Palkit ja vinotuet  

Teräspalkit ja vinotuet nostetaan ja asennetaan paikoilleen asennussuunnitel-

man mukaisessa järjestyksessä. Asennuksessa ja kiinnityksessä tarvittavat ma-

teriaalit ja koneet tarkistetaan ja kuljetetaan asennuskohteeseen ennen nosto-
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työhön ryhtymistä. Palkkien kiinnityskohdat tarkistetaan ennen nostoa. Kiinni-

tyskohtien tulee olla puhtaita, sekä reikien ja kiinnityslevyjen tulee olla oikeilla 

paikoilla. Nostoapuvälineet kiinnitetään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukai-

siin paikkoihin. Palkkien tulee olla nostettaessa tasapainossa eikä siihen saa 

syntyä muodonmuutoksia. Vinotukia tarvitaan jäykistämään rakennus. Molem-

pien liitokset tapahtuvat pulttikiinnityksin. (Liite 11.) 

4.3 Sokkelielementit  

Koska sokkeleita ei voida tehdä betonista tai harkoista hallin purkamisesta ja 

uudelleenkasaamisen vuoksi, rakennetaan vastaava sokkeli vanerista. Vaneri-

nen sokkeli toimi erinomaisesti julkisivuelementtien asennusalustana tässä koh-

teessa, aivan kuin jos se olisi tehty järeämpänä rakenteena.  

Vanerisokkelit tehdään elementtirakenteisina ja kiinnitetään pulteilla toisiinsa. 

Elementtisokkelien asennus suoritetaan teräsrungon kokoamisen jälkeen. Kun 

sokkelit on asennettu, suoritetaan pulttisarjojen jälkivalu. Näin ei kuitenkaan 

tässä tapauksessa tehdä koska sen jälkeen purkaminen ei olisi mahdollista. 

(Liite 12.) 

4.4 Kattorakenteet  

Kattorakenteista halliin asennetaan vain kantava peltiprofiili. Sen päälle pysy-

västi paikoilleen jäävissä rakennuksissa tulisi eristeet ja vesikattopelti. Kiinnityk-

set suoritettaisiin ruutinaulaimella ja teräsnauloilla. Purkamisen vuoksi käytim-

me kuitenkin ruuvikiinnitystä. 

Kantavat kattoprofiilit asennetaan kattoristikoiden päälle kenttä kerrallaan.  Kat-

toristikoihin on tehty levy jota vasten asennus oli helppo aloittaa. Kentän en-

simmäiset pellit asennetaan ensin ristikkonostinta apuna käyttäen alapuolelta ja 

sen jälkeen loput yläpuolelta. Kun liikutaan peltien yläpuolella pitää ottaa huo-

mioon mahdollinen profiilien venyminen. Toisin sanoen etenemämittauksia mit-

tauksia tehdään jokaisen pellin jälkeen.  

Kiinnitys suoritetaan ensin vain työnaikaisesti ja lopullinen ruuvaus sitten kun 

kaikki pellit on asennettu. 
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Pellit nostetaan joko liinoilla tai Ruukin omilla nostolaitteilla. (Liite 13.) 

 

4.5 Seinäelementit  

Seinäelementteinä käytetään Ruukin Sandwich- panelia. Asennus aloitetaan 

tarkastamalla sokkelin ja rungon suoruus. Sen jälkeen asennetaan hallin sisä-

kulmaan sisänurkkalista. Nurkkalista tiivistetään pilariin elastisella tiivistysmas-

salla. Pilareihin kiinnitetään tiivistenauhat. 

Kun kaikkiin pilareihin on asennettu tiivistenauhat, sokkeleiden päälle laitetaan 

solukuminen sokkelinauha. Sokkelinauhan päälle asennetaan sokkelikisko, sen 

päälle 30 mm paksu villakaista. Vesipelti tulee sokkelin päälle sokkelilistan ul-

kopuolelle. Varsinaista panelia asennettaessa leikataan nurkkaelementeistä 

toiselta puolelta peltiä pois, jotta ei jäisi kylmäsiltoja. Peltiä leikataan pois ele-

mentin paksuuden verran. Leikkaus tulee suorittaa aina kylmäleikkausmenetel-

mällä. Elementin nostot suoritetaan tarkoitukseen suunnitellulla nostimella ja 

varmistetaan vielä kiristysliinalla. Ensimmäinen elementti nostetaan sokkelikis-

kon päälle ja kiinnitetään pilareihin. Kiinnitys tehdään pitkillä porakärkiruuveilla. 

Seuraavat elementit asennetaan vastaavasti tiiviisti toistensa päälle. Elementti-

en pystyväleihin jäävät saumat ja nurkat voidaan eristää villakaistalla joko 

asennuksen yhteydessä tai elementtiasennuksen jälkeen. Loput elementit 

asennetaan samoin asennusjärjestyksen mukaan. Ulkonurkkiin, saumoihin ja 

sisänurkkiin asennetaan pellit, joissa on tiivistysnauha. Kiinnitys tapahtuu pelti-

kattoruuveilla. (Liite 14.) 

Asennusaikatauluun ei tässä suunnitelmassa oteta kantaa, koska tuntijako vaih-

telee. Asennusjärjestys rungon osalta on tärkeä pulttiliitosten ja stabiliteetin 

kannalta. 
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5 MUUT TERÄSRUNKOMATERIAALIT 

5.1 Kiinnitys 

Kiinnitystarvikkeina käytetään suunnitelmien ja valmistajan ohjeiden mukaisia 

kiinnitystarvikkeita. Suunnitelmien mukaisuus tarkistetaan ennen kiinnitystyöhön 

ryhtymistä. Kiinnityksessä ja saumauksessa käytettävät tarvikkeet eivät saa 

syövyttää toisiaan tai muita rakennustarvikkeita, eikä tarvikkeiden väri saa 

muuttua näkyvissä pinnoissa. Käytettävien kiinnikkeiden tulee olla ulkotiloissa 

kuumasinkittyjä, sisätiloissa sähkösinkittyjä ja rasitusluokassa C4 ruostumaton-

ta terästä. 

5.2 Pulttiliitokset 

Pulttiliitoksissa mutterin ja pultinkannan tulee liittyä tiiviisti alustaansa. Mutterin 

alla käytetään aluslaattaa, ellei asiakirjoissa toisin määrätä. Pultin ja mutterin 

kierteet ovat kevyesti öljyttyjä. Sinkittyjen muttereiden kierteet ovat vahattuja. 

Kiristämisen jälkeen mutterit on tarvittaessa varmistettava. Mutterit lukitaan 

varmistusmutterin tai erityisen lukkomutterin avulla niin, että mutteri on myö-

hemmin avattavissa. Varmistaminen voidaan tehdä myös lyömällä mutterin ja 

pultin kierrettä tuurnalla, jolloin rikotaan pultin kierre niin, että osien liikkuessa 

liitos ei pääse löystymään. Pulttikiinnityksistä-  ja liitoksista on ilmoitettava nou-

datettavat asiakirjat. Esimerkiksi teräsnormikortti ja suunnittelijan mahdolliset 

ohjeet. 

5.3 Hitsaus 

Hitsaustarvikkeet ovat rakennesuunnitelmien mukaisia. Hitsausalustan tulee 

olla kuiva, eikä siinä saa olla ruostetta, maalia, öljyä tai muuta epäpuhtautta. 

Alustan epäpuhtaudet aiheuttavat hitsin laadun heikkenemistä sekä synnyttävät 

savuja ja kaasuja. Hitsin ulkonäön tulee vastata rakenteellisten ominaisuuksien 

lisäksi vielä liittyvien rakenteiden pinnan ominaisuuksia. Hitsit tarkistetaan aina 

silmämääräisesti. Tehdään tarkastussuunnitelman edellyttämät ainetta rikko-

mattomat tarkastukset ja korjataan tarvittaessa. Hitsauksessa käytetään määrä-

ysten mukaisia henkilökohtaisia suojaimia. 
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5.4 Pintakäsittely ja suojaus 

Käytettäessä valmiiksi pohja- tai pintakäsiteltyjä tai korroosiosuojattuja tuotteita 

korjataan kaikki nosto- ja asennustöiden aiheuttamat vauriot ennen kuin ne peit-

tyvät rakenteen sisään tai kohde luovutetaan. Pienet alle 5 neliösenttimetrin 

palosuojamaalaukseen syntyneet vauriot korjataan paikkamaalaamalla pinta-

maalilla.  Suuret vauriot kaavitaan ja teräsharjataan ruosteenpoistoasteeseen 

(st2) ja maalataan maalausjärjestelmään kuuluvilla maaleilla vaadittuun kuiva-

kalvopaksuuteen. Paikkamaalaukset tulisi tehdä maassa ennen nostoa, mikäli 

olosuhteet ja tilanne asennustyömaalla sen sallivat. 

 

6 LAADUNVARMISTUS, TARKASTUKSET JA KOHTEEN LUO-

VUTUS 

6.1 Ennen työtä 

Ennen työtä varmistetaan, että työnsuorittaja on työhönsä ja työkohteeseen oh-

jeistettu ja opastettu. Materiaalinvalmistajien ohjeisiin on tutustuttava. Annetaan 

tarvittava työnopastus työntekijöille. 

Aloituspalaverissa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat, kuten hitsaus-, 

asennus- ja laatusuunnitelmat, varastoinnin, säilytyksen ja suojausten hoitami-

nen, vastuuhenkilöt, laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat, aikataulut sekä 

työajat. Aloituspalaverista tehdään muistio, johon kirjataan mahdolliset muutok-

set. Muistio liitetään työmaa-asiakirjoihin. 

Tarkistetaan työkohteen valmius ja se, että työ voidaan toteuttaa suunnitelmien 

mukaisesti. Vastaanottotarkastuksesta tehdään muistio. Tarkistetaan rakenne-

osien suunnitelmanmukaisuus ja rahti- ja kuljetuskirjojen paikkansa pitävyys 

sekä mahdolliset kuljetus- ja käsittelyvauriot.  

Sovittaessa tehdään mallityö koeasentamalla rakenne tehtaalla tai rakennus-

paikan läheisyydessä ennen lopullista asennusta. 
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Mallityö tehdään yleensä ensimmäisten asennettavien pilareiden asennuksesta, 

ellei ole toisin sovittu. Rakennuttaja, suunnittelija ja tekijä tarkastavat ja hyväk-

syvät mallityön.  Mahdolliset muutokset ja korjaukset tulee tehdä ja hyväksyä 

ennen seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä. Mallitöiden tarkastamisesta kirjoi-

tetaan muistio.( Liite 15.) 

6.2 Työn aikana 

Kaikki työn laatuun vaikuttavat asiat ja laadunvarmistuksen edellyttämät toi-

menpiteet kirjataan esimerkiksi työmaapäiväkirjaan. Kirjattavia asioita ovat esi-

merkiksi sää, ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus, tehdyt laadunvalvontako-

keet  ja mittaukset ja niiden tulokset. Laadunvalvontakokeet tehdään suunnitte-

luasiakirjojen mukaisesti. Työn aikana seurataan toteutuvan asennuksen laatua 

ja verrataan sitä hyväksyttyyn malliin. 

Jokaisen asentajan tulee suorittaa jatkuvaa oman työn päivittäistä tarkastusta. 

Tarkastus tapahtuu silmämääräisesti ja tarvittaessa mittalaitteita käyttäen. 

Teräsrungon asennuksen aikana jatkuvasti valvottavia asioita: 

1 peruspulttien sijainti ja pilarien lähtökorot 

2 pysty- ja vaakasuoruus 

3 rakennuksen nurkkapisteet 

4 päämitat ja muut mitat 

5 aineiden, tarvikkeiden, kaluston ja valmisosien käsittely 

6 telineet ja nostolaitteet 

7 asennusolosuhteet 

8 väliaikaiset tuennat. 

Lisäksi varmistetaan materiaalien yhteensopivuus ja kunto, peittyvien työsuori-

tusten asianmukaisuus ja se että liikkuma- ja saumavarat ovat oikeat sekä lä-

päisykohdat ovat sopivat ja tiiviit.(Liite 15.) 
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6.3 Työn jälkeen 

Työn päätyttyä kootaan luovutusasiakirjat ja mahdolliset käyttö- ja huolto-ohjeet, 

jotka luovutetaan rakennuttajalle. Samalla tarkastetaan valmis työ ennen työn 

luovutusta rakennuttajalle. (Liite 16.) 

Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat valmiin työn, vertaavat tu-

loksia asiakirjoihin ja hyväksyvät valmiin työn. Työn tarkastamisesta, mahdolli-

sista huomautuksista ja korjausehdotuksista kirjoitetaan pöytäkirja.  

 

7 PÄÄTELMÄT 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä asennussuunnitelma oppilaitoksia 

varten teräsrakenteisen hallin rakentamiseen. Asennussuunnitelman on tarkoi-

tus olla apuväline hallin rakentamisessa. Se tarjoaa mallin, miten projekti voi-

daan viedä läpi. Suunnitelman toteuttamisessa oli avuksi se, että voimme sa-

malla tehdä hallin rakentamistyötä. Näin sain tietoa koko ajan työmaalta. Työn 

toteuttaminen tämän suunnitelman mukaisesti toimi hyvin. Voi siis sanoa sitä 

onnistuneeksi, ja että työn tulos on saavutettu. 
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