
savonia Harjanteenkatu 16 Kotka
Päällikkö: Andrey Fogel DEMOVERSIO (Ei tuotantokäyttöön) Suunnittelija: Andrey Fogel

Hierarkia Selite Kesto Alkaa

 1 Saunarakennuksen purku 3 pv 02.04.2019

 2 Kaivutyöt 2 pv 04.04.2019

 3 LVIS liitymien kytkentä 2 pv 04.04.2019

 4 salaoja ja sadeviemärin asennus 2 pv 05.04.2019

 5

 6 Perustuksen kosteuseristystyöt 2 pv 08.04.2019

 7 Tukimuurin rakentaminen 4 pv 10.04.2019

 8 Perustuksen viimeistely 2 pv 15.04.2019

 9 Talon sisäpurkutyöt siis: 10 pv 17.04.2019

 10 Uunien ja hormien purku 4 pv 17.04.2019

 11 Sisäverhouden purku 5 pv 23.04.2019

 12 Ikkunoiden ja ovien purku 1 pv 30.04.2019

 13

 14

 15 Ulkoseinien lisäkolaus sisäpuoleltä 5 pv 01.05.2019

 16 Väliseinien muutostyöt 6 pv 08.05.2019

 17 Ikkunoiden ja ovien asennus 2 pv 16.05.2019

 18 Sähkötyöt 7 pv 16.05.2019

 19 LVI työt 7 pv 20.05.2019

 20 Lämpöeristepuhallus 2 pv 21.05.2019

 21 Kipsilevytyöt 6 pv 23.05.2019

 22 Lämmitysjärjestelmän asennus 4 pv 31.05.2019

 23 Kellarin lattiatyöt 1 pv 04.06.2019

 24 sisätyöt:

 25 tasoitetyöt 1 pv 03.06.2019

1 tarjous;

2 tarjous;

3

4 2 RAM;

6 2 RAM;

7 2 RAM;

8 2 RAM;

9

10 2 RAM;

11 2 RAM;

12 2 RAM;

15 2 RAM;

16 2 RAM;

17 2 RAM;

18 aliurakka;

19 aliurakka;

20 2 RAM;

21 2 RAM;

22 aliurakka;

23 2 RAM;

25 2 RAM;

2019
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