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1 Johdanto 

Opinnäytetyö toteutettiin suunnittelutoimiston sisäiselle yksikölle, joka on erikoistunut 

korjausrakentamiseen ja linjasaneeraushankkeisiin. Työssä perehdytään suunnittelutoi-

miston LVI-suunnitteluprosessin (lämmitys-, vesi- ja viemäri- ja ilmanvaihtoalan) eri vai-

heisiin, suunnittelussa tapahtuneisiin poikkeamiin, niiden vaikutuksiin ja siihen, kuinka 

nämä olisivat olleet estettävissä. Poikkeamalla tarkoitetaan suunnittelussa tapahtunutta 

virhettä tai puutetta. 

Suunnittelutoimiston tavoitteena on parantaa suunnittelun laatua ja vähentää suunnitte-

luvirheistä aiheutuneita reklamaatioita. LVI-suunnittelijoiden tehtävänä on luoda tekni-

sesti toimivat ja toteutettavat suunnitelmat. Suunnittelijoiden tulee ottaa huomioon mm. 

järjestelmien kestävyys ja meluhaitat, niiden soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin ja tilaa-

jan vaatimukset ja toiveet. Suunnitelmat ovat sopimusasiakirjoja, joiden tulee täyttää 

myös viranomaismääräykset. Myös suunnittelijan rooliin liittyy viranomaisvastuita, joita 

käsitellään myöhemmin tässä työssä. 

Tavoitteena on kehittää ideoita ja keinoja siihen, kuinka suunnittelupoikkeamia suunni-

telmissa voitaisiin vähentää. Työssä käsitellään ainoastaan suunnittelutoimiston sisäi-

sessä yksikössä tapahtuneita LVI-suunnittelupoikkeamia. Tässä työssä esitetyt ideat ja 

keinot on mietitty sisäisen yksikön toimintatapoja tarkastellen. Suunnittelupoikkeamat 

kartoitettiin haastatteluilla. 
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2 LVI-suunnitelmat 

LVI-piirustuksista on käytävä ilmi sisäolosuhteiden tavoitetasot ja niiden ylläpitämiseen 

käytettävät toiminnot, kanavat, putkistot, laitteistot ja mitoitukset. Suunnitelmat osoittavat 

lainsäädännössä asetettujen vaatimuksien täyttymisen. LVI-suunnitelmiin kuuluvat ase-

mapiirros, vesi- ja viemäripiirustukset, lämmityspiirustukset, ilmanvaihtopiirustukset sekä 

LVI-asiakirjat, joita ovat piirustusluettelo, kalusteluettelo ja työselostukset. LVI-piirustuk-

set voidaan esittää tasopiirustuksina, leikkauspiirustuksina tai yksityiskohtaisina piirus-

tuksina, joita ovat detalji- ja leikkauspiirustukset. [1, s. 13.] 

2.1 Asemapiirros 

Asemapiirroksessa esitetään kiinteistöä palvelevat liittymät, kuten tonttivesijohto ja tont-

tiviemärit yleiseen liitoskohtaan asti. Viemäreiden liitoskohdista tulee ilmoittaa padotus-

korkeus. Piirroksessa tulee ilmoittaa kiinteistön vesimittarin sijainti ja alimman viemäri-

pisteen korkeusasema sekä kaikki tontilla sijaitsevat kaivot, erottimet ja pumppaamot, 

myös ne, jotka eivät ole kiinteistön omassa käytössä. [1, s. 5.] 

2.2 KVV-piirustukset 

KVV-piirustuksissa (vesi- ja viemäripiirustuksiin) esitetään vesijohtojen ja viemäreiden 

reititykset, eristykset, koot, materiaalit, tilantarve sekä viemäripisteet ja vesikalusteet. 

Linjakaaviossa esitetään korkeusasemat, kalusteiden normivirtaamat ja vesi- ja viemäri-

johtojen mitoitus. Linjakaaviossa esitetyt asiat voidaan esittää myös tasopiirustuksissa, 

kun kyseessä on yksi- tai kaksikerroksinen asuinrakennus. [1, s. 14.] 

2.3 Lämmityspiirustukset 

Lämmityspiirustuksista tulee käydä ilmi lämmitysverkoston reititys ja tilantarve, verkos-

toon kuuluvat laitteet, mitoitukset ja energia- ja tehontarvelaskelmat. Toiminta- ja säätö-

kaavioissa esitetään lämmityslaitteiden toiminta. [1, s. 14.] 
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2.4 IV-piirustukset 

IV-piirustuksissa (ilmanvaihtopiirustuksissa) esitetään koneelliseen ilmanvaihtojärjestel-

mään sekä painovoimaiseen ilmanvaihtoon kuuluvat laitteet, kuten päätelaitteet, palo-

pellit, äänenvaimentimet, puhdistusluukut ja muut ilmanvaihtojärjestelmään kuuluvat 

osat. Piirustuksissa tulee myös esittää kanavien reititys, eristys ja mitoitus. IV-piirustuk-

siin kuuluvat myös toiminta- ja säätökaaviot, joissa esitetään ilmanvaihtojärjestelmän ja 

siihen kuuluvien laitteiden toiminta. [1, s. 13.] 

2.5 LVI-asiakirjat 

Hankkeen asiakirjat on jaoteltu kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin kuin myös yleisiin, 

hankekohtaisiin ja aina voimassa oleviin asiakirjoihin [2]. Taulukossa 1 on esitetty, mihin 

kukin asiakirja kuuluu. 

Taulukko 1. Rakennushankkeen asiakirjat [2]. 

 
Yleiset asiakirjat Hankekohtaiset asiakirjat Aina voimassa 

Kaupalliset 
asiakirjat 

Lomakkeet 
Alistamissopimus 
YSE 1998 

Määrälaskelma 
Urakkarajaliite 
Urakkatarjous 
Urakkaohjelma 
Urakkasopimus 

Hyvä rakentamistapa 
Viranomaismääräykset 
Säädökset 

Tekniset 
asiakirjat 

Ohjeet 
RYL 
Normit 
Standardit 

Piirustukset 
Työselostukset 
Laatuvaatimukset 

Taloyhtiöiden korjausrakennussuunnitelmat tehdään lähes aina konsulttitoiminnan yleis-

ten sopimusehtojen (KSE 2013) alaisin sopimuksin, jossa määritellään myös reklamaa-

tiot ja niiden enimmäiskorvaukset [3]. Suunnittelutoimiston sisäisen yksikön käytäntönä 

on luoda yhteinen työselostus suunnittelualojen omien selostuksien rinnalle. Yhteiseen 

työselostukseen kootaan kaikkien alojen pääpiirteet hankkeessa, se mitä tehdään ja mitä 

ei. 
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3 LVI-suunnittelu 

Korjausrakentaminen eroaa hieman uudisrakentamisen suunnittelusta. Korjausrakenta-

misessa tulee ottaa huomioon olemassa olevat talotekniset järjestelmät ja käytöstä pois-

tetut järjestelmät. Uusittavan järjestelmän tulee täyttää korjausajankohdan vaatimukset, 

kun työn laajuus sitä edellyttää. Myös asiakirjat eroavat uudisrakentamisessa käyte-

tyissä asiakirjoista. Korjausrakentamisessa asiakirjat ovat hieman kevyempiä sisällöl-

tään, sillä kaikkea tekniikkaa ei välttämättä rakenneta kokonaan uusiksi. Kuvassa 1 on 

esitetty linjasaneeraushankkeen perinteinen suunnitteluprosessi ja kuvassa 2 yhteistoi-

mintamallin mukainen suunnitteluprosessi. 

 

 

 

Kuva 1. Perinteisen linjasaneerausprosessin kuvaus.  

Suurin osa suunnittelutoimiston linjasaneeraushankkeista toteutetaan perinteisellä 

suunnitteluprosessilla, mutta yhä etenevässä määrin hankkeita on ruvettu suunnittele-

maan erilaisilla yhteistoimintamalleilla.  

 

 

 

Kuva 2. Esimerkki yhteistoimintamallin mukaisesta linjasaneerausprosessista. 

Yhteistoimintamalleissa hanke voidaan esimerkiksi kilpailuttaa urakoitsijoilla jo luonnos-

suunnitelmilla ja toteutussuunnittelu toteutetaan yhdessä urakoitsijan kanssa. 

 

Hankesuun- 

nittelu 

Suunnittelun 

valmistelu 

Toteutus-

suunnittelu 

Urakan kilpailu-

tus ja valmistelu 

Urakka-

aika 

Käyttöönotto 

ja takuuaika 

Tarveselvitys 

Hanke- 

suunnittelu 

Luonnos- 

suunnittelu 

Urakan kilpailutus 

ja valmistelu 

Toteutussuunnittelu 

ja urakka-aika 

Käyttöönotto 

ja takuuaika 

Tarveselvitys 
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3.1 Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 

Rakennushanke käynnistyy yleensä tarveselvityksellä tai hankesuunnitelmalla. Tarve-

selvityksessä kartoitetaan tilojen eri käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan kustannukset 

eri ratkaisuille. Tässä vaiheessa ei vielä varsinaisesti päästä suunnittelemaan. Tehtäviin 

sisältyy nykyisen tekniikan soveltuvuuden selvittäminen käyttäjän tarpeisiin talotekniikan 

kannalta: kuinka laajasti järjestelmät tulee kunnostaa tai uusia? Teknisten pääjärjestel-

mien tilantarve selvitetään karkealla tasolla samoin kuin tiloihin kohdistuvat olosuhteet ja 

toiminnallisuus. [4, s. 3.] 

Hankesuunnittelussa asetetaan hankkeen laajuudelle, toimivuudelle, laadulle, kustan-

nuksille, ajoitukselle sekä ylläpidolle yksityiskohtaiset tavoitteet. Lähtötietoina toimivat 

käyttäjien ja omistajien tavoitteet sekä viranomaisten vaatimukset. Hankesuunnitelman 

aikana tulee selvittää kiinteistön nykyisten taloteknisten liittymien käyttö ja laajennetta-

vuus. Tässä vaiheessa tulisi myös suorittaa kuntokartoitukset järjestelmien nykytilan-

teesta, jotta järjestelmien kunto pystytään ottamaan paremmin huomioon jo hankesuun-

nitteluvaiheessa [5]. Korjausrakentamisessa tulee myös huomioida käytössä olevien ti-

lojen toiminnan varmistamisesta rakentamisen aikana [4, s. 4–5]. 

Hankesuunnitelman tarkoituksena on luoda kokonaiskuva kiinteistön tarpeista ja tuottaa 

tarvittava materiaali suunnittelun kilpailuttamista varten. Siinä kuvataan kiinteistön nyky-

tilanne sekä tekninen nykytaso ja vertaillaan eri vaihtoehtoja linjasaneerauksen toteutta-

miseen ja näistä syntyvät kulut. Suunnittelijat esittävät toimenpide-ehdotukset, joiden pe-

rusteella määritellään kiinteistön linjasaneerauksen perustaso. [5.] Hankesuunnittelun 

prosessi on esitetty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Linjasaneerauksen hankesuunnittelun prosessi. 

Suunnittelu- 

kokous 1 

(aloituskokous) 

Kiinteistö- 

kartoitus 

Suunnittelu- 

kokous 2 

Suunnittelu- 

kokous 3 

Esittely- 

tilaisuus 

Yhtiökokous Sopimuksen 

allekirjoitus 
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Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa sovitaan hankkeelle suunnitteluaikataulu, se, 

kuinka viestintä hoidetaan, kartoitetaan tilaajan tavoitteet sekä osakkaiden mielipiteet. 

Kiinteistökartoituksella kartoitetaan kiinteistön taloteknisten järjestelmien kunto sekä ar-

vioidaan niiden jäljellä oleva käyttöikä. Kartoituksen aikana myös arvioidaan tarvittavat 

lisäselvitykset, kuten mm. hormikartoitus, viemärikuvaus ja haitta-ainekartoitus. [6.] 

Toisessa suunnittelukokouksessa käydään läpi teknisten järjestelmien nykytilaa, osa-

kaskyselyn tuloksia (mikäli taloyhtiö on halunnut tämän toteutettavaksi), kartoituksen tu-

loksia sekä alustavia korjausvaihtoehtoja. Kolmannessa suunnittelukokouksessa katso-

taan hankesuunnitteluluonnokset ja korjausvaihtoehdot läpi, päätetään jatkotoimenpi-

teistä ja valmistellaan esittelytilaisuus. Esittelytilaisuudessa esitellään hankesuunnittelun 

pääkohdat sekä jatkoaikataulu. Yhtiökokouksessa hyväksytään hankesuunnittelu ja pää-

tetään toteutussuunnittelun käynnistämisestä ja rahoituksesta [6]. 

3.2 Suunnittelun valmistelu 

Suunnittelun valmistelu käsittää suunnittelun organisoinnin. Suunnittelijoiden kilpailutuk-

sen jälkeen käydään tarvittavat neuvottelut ja allekirjoitetaan suunnittelusopimukset. 

Hankkeen lähtötiedot ja vaativuus tulee määritellä mahdollisimman tarkasti, jotta suun-

nitteluun tarvittava työmäärä, resurssit ja kustannukset pystytään arvioimaan. LVI-suun-

nittelija perehtyy hankkeen lähtötietoihin ja selvittää suunnittelutehtävien laajuuden ja 

vaativuuden [4, s. 5]. 

Ennen suunnittelun aloittamista tulee selvittää kiinteistön ominaispiirteet, tehdyt muutok-

set ja korjaukset [7]. Kiinteistöjen vanhat suunnitelmat tilataan kaupungin Arska-palve-

lusta, joka on rakennusvalvonnan sähköinen arkistointipalvelu rakennuspiirustuksille. 

Helsingin Arska-palveluun tallennetaan IV- ja KVV-piirustukset, mutta ei lämmityspiirus-

tuksia. Lämmityspiirustusten arkistointivastuu ei myöskään kuulu kiinteistön haltijalle. [8.] 

Arska-palvelu on kaupunkikohtainen. 
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3.3 Luonnossuunnittelu 

Luonnossuunnittelua tehdään yhteistoimintamallissa, joissa esitetään vesijohtojen ja vie-

märeiden runkoreitit sekä nousupaikat. Luonnossuunnitelmiin ei ole määritelty, millä ta-

solla suunnitelmien tulisi olla. LVI-suunnittelijat ovat tehneet luonnossuunnitelmat sille 

tasolle, kuin projektipäällikkö on suunnitelmat halunnut laadittavaksi. 

3.4 Toteutussuunnittelu 

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelmista kehitetään mitoitetut suunnitelmat. Vesijoh-

dot ja lämmitysverkosto mitoitetaan ja tasapainotetaan, jotta linjasäätöventtiileille ja 

muille säätöventtiileille saadaan säätöarvot ja verkostolle mitoitusvirtaama ja painehä-

viöt. [4, s. 18–19.] Kuvassa 4 on esitetty linjasaneerauksen toteutussuunnittelun pro-

sessi. 

 

 

 

 

Kuva 4. Linjasaneerauksen toteutussuunnittelun prosessi. 

Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa sovitaan suunnitteluaikataulusta, siitä, kuinka 

viestintä hoidetaan, tarvittavat lähtötiedot ja mahdolliset lisäselvitystarpeet. Kiinteistökar-

toituksen tarkoituksena on suunnittelijoiden perehtyminen kohteeseen. Kiinteistökartoi-

tuksella käydään läpi kaikki yhteiset tilat ja tyyppiasuinhuoneistot. Tarvittaessa käydään 

kaikissa huoneistoissa. Kiinteistökierroksella kartoitetaan mahdollisia uusia reitityksiä ja 

nousuhormeja ja tarkennetaan IV-venttiileiden sijainnit. Lämmityssuunnitelmien puuttu-

essa joudutaan jokaisesta asuinhuoneistosta mittaamaan patterit, mikäli lämmitysver-

koston säätö ja tasapainotus kuuluu urakkaan. [9.] 

Suunnittelu- 

kokous 1 

(aloituskokous) 

Kiinteistö- 

kartoitus 

Suunnittelu- 

kokous 2 

Suunnittelu- 

kokous 3 

Esittely- 

tilaisuus 

Yhtiökokous Sopimuksen 

allekirjoitus 

Esittely- 

tilaisuus 
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Seuraavassa suunnittelukokouksessa käydään työselostuksen yhteinen osa läpi ja esi-

tellään eri suunnittelualojen luonnokset. Ensimmäisessä esittelytilaisuudessa asukkaille 

esitetään talotekniikan runkojohtojen ja nousujen reititys. Tilaisuudessa kerrotaan osa-

kasmuutosten mahdollisuudesta ja kuinka näiden kanssa tulee edetä. Suunnittelutoimis-

ton puolelta tilaisuuteen osallistuu yleensä yksi LVI-, ARK- (arkkitehti) ja sähköpuolen 

asiantuntija. [9.] 

Kolmannessa suunnittelukokouksessa hyväksytetään luonnossuunnitelmat ja viimeistel-

lään tilaratkaisut. Valmiit suunnitelmat lähetetään tilaajalle kommentoitavaksi ennen vii-

meistä suunnittelukokousta, jossa suunnitelmat käydään läpi ja hyväksytetään ja valmis-

tellaan urakan kilpailuttamista. Viimeisempänä esitellään valmiit suunnitelmat asukkaille. 

[9.] 

3.5 Rakentamisen valmistelu ja rakentaminen 

Rakentamisen valmistelussa valmistaudutaan korjaushankkeeseen organisoimalla ra-

kentaminen. Ensin kilpailutetaan urakoitsija, jonka jälkeen käydään tarvittavat neuvotte-

lut ja allekirjoitetaan urakka- ja hankintasopimukset. Työnaikaiset suunnittelutehtävät 

voivat olla suunnittelua täydentävää suunnittelemista tai lähtötietomuutoksista johtuvaa 

suunnittelua. Näiden muutoksien teettäminen suunnittelijalla on tarpeen, kun paikalla ei 

ole erillistä LVI-valvojaa. [4, s. 23–24.] Korjausrakentamisessa etenkin lähtötietomuutok-

sista johtuva työnaikainen suunnittelu on tyypillistä. 

3.6 Käyttöönotto ja takuuaika 

Järjestelmien tekninen toiminta tulee varmistaa käyttöönotossa ja käyttäjille annetaan 

käytönopastus. Urakoitsijat toimittavat suunnittelijoille luovutuspiirustukset, eli punaky-

näpiirustukset, ja näiden pohjalta suunnittelija laatii puhtaat piirustukset. Takuuaikana 

seurataan järjestelmien toimivuutta, tehdään tarvittavat säädöt ja korjataan mahdolliset 

viat ja puutteet [4, s. 26–28.] 
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4 Suunnittelijoille asetetut vaatimukset 

4.1 Suunnittelijoiden tehtävät 

Suunnittelijoiden tehtävänä on huolehtia suunnittelemiensa ratkaisujen kestävyyden, toi-

minnallisuuden ja toteutettavuuden oikeellisuudesta, laatia mahdolliset muutokset raken-

nustyön aikana sekä tarvittavat käyttö- ja huolto-ohjeet oman suunnittelualansa osalta 

[7]. Korjausrakentamisessa suunnittelijoiden tulee ottaa huomioon myös mm. tilaajan toi-

veet, nykyisen järjestelmän elinikä sekä sen toimintamahdollisuudet, mahdolliset vauriot 

rakenteissa, tekniikan vaatima tila, järjestelmien äänitasot ja varauduttava vanhojen-

suunnitelmien ristiriitaisuuteen. 

LVI-suunnittelija voi toimia myös pääsuunnittelijana, jolloin sen tulee huolehtia eri alojen 

suunnitelmien kokonaisuudesta siten, että rakentamista koskevat säännökset ja mää-

räykset täyttyvät. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu huolehtia myös 

• tarvittavista lähtötiedoista 

• vastuun ja ajan resursoinnista 

• asioiden esiintuominen suunnittelussa 

• muutosten edellyttämän hyväksynnän tai rakennusluvan hakemisesta 

• suunnitelmien toimittamisesta rakennusvalvontaan 

• tilaajan informoinnista suunnittelua koskevista asioista  

• vaadittujen suunnitelmien yhteensopivuudesta ja ristiriidattomuudesta. 

Pääsuunnittelijan vastuu kestää koko hankkeen ajan. [7.] 

4.2 Suunnittelijoiden kelpoisuus 

Suunnittelijoiden kelpoisuus on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaki 120 d §:ssa sekä 

ympäristöministeriön ohjeessa ”Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden 

kelpoisuudesta”. Kelpoisuus määritellään koulutuksen ja kokemuksen perusteella suun-

nittelutehtävistä. Kelpoisuuden arvioi rakennusvalvontaviranomainen, ja kelpoisuus on 

aina hankekohtainen. Kuten suunnittelutehtävien vaativuusluokat, myös 
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suunnittelijoiden kelpoisuudet jaetaan erikseen uudisrakentamiseen ja korjausrakenta-

miseen sekä ilmanvaihdon ja vesi- ja viemärilaitteiston suunnitteluun. [10; 11.] 

Vähäiseen suunnittelutehtävään riittää riittävä osaaminen samantapaisista suunnittelu-

tehtävistä. Tähän ei vaadita työkokemusta ollenkaan. Tavanomainen suunnittelutehtävä 

edellyttää suunnittelijalta suunnittelutehtävään soveltuvaa tai tekniikan tai rakennusalan 

tutkintoa. Työkokemusta tulee olla järjestelmän avustavista suunnittelutehtävistä kolme 

vuotta, joista vähintään vuosi korjaus- ja muutostöiden suunnittelutehtävistä. Jotta pys-

tyisi suunnittelemaan vaativia suunnittelutehtäviä, tulee suunnittelijalla olla suunnittelu-

tehtävään soveltuvaa tai tekniikan tai rakennusalan korkeakoulututkinto sekä neljän vuo-

den kokemus tavanomaisista suunnittelutehtävistä ja kaksi vuotta avustavista tehtävistä. 

Neljästä vuodesta kahden vuoden tulee olla korjaus- ja muutostöiden suunnittelutehtä-

vistä. Poikkeuksellisen vaativassa suunnittelussa vaaditaan ylempää korkeakoulututkin-

toa ja kuuden vuoden kokemusta vaativista suunnittelutehtävistä, joista kolme vuotta 

ovat korjaus- ja muutostöiden suunnittelutehtävistä. Suunnittelijoilta vaadittujen tutkinto-

jen tulee sisältää tietyn verran opintopisteitä tietyistä opintosuorituksista. [10.] Nämä on 

esitetty seuraavalla sivulla taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Suunnittelualaan sisältyvien opintojen pakolliset opintosuoritukset [10]. 

Tavanomainen suunnittelutehtävä 

Ilmanvaihtosuunnittelu 30 op o ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka 
o lämmitys- ja energiankäyttötekniikka 
o säätötekniikka 
o LVI-suunnittelu 
o LVI-järjestelmien mitoitus ja dokumentointi 

Vesi- ja viemärilaitteiston 
suunnittelu 

30 op o vesi- ja viemäritekniikka 
o LVI-suunnittelu 
o LVI-järjestelmien mitoitus ja dokumentointi 

Vaativa suunnittelutehtävä 

Ilmanvaihtosuunnittelu 40 op o ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka ja sisäil-
masto-olosuhteet 

o jäähdytystekniikka 
o lämmitys- ja energiankäyttötekniikka 
o lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 
o säätötekniikka ja kiinteistöautomaatio 
o LVI-suunnittelu 
o LVI-järjestelmien mitoitus ja dokumentointi 

Vesi- ja viemärilaitteiston 
suunnittelu 

40 op o vesi- ja viemäritekniikka 
o virtaustekniikka 
o säätötekniikka 
o LVI-suunnittelu 
o LVI-järjestelmien mitoitus ja dokumentointi 

Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä 

Ilmanvaihtosuunnittelu 45 op o ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka ja sisäil-
masto-olosuhteet 

o jäähdytystekniikka 
o lämmitys- ja energiankäyttötekniikka 
o lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 
o säätötekniikka ja kiinteistöautomaatio 
o LVI-suunnittelu 
o LVI-järjestelmien mitoitus ja dokumentointi 

Vesi- ja viemärilaitteiston 
suunnittelu 

45 op o vesi- ja viemäritekniikka 
o virtaustekniikka 
o säätötekniikka 
o LVI-suunnittelu 
o LVI-järjestelmien mitoitus ja dokumentointi 

Työkokemuksen tulee kuitenkin olla hankittu pääosin tutkinnon suorittamisen jälkeen 

[10]. 
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4.3 Suunnittelutehtävien vaativuusluokat 

Suunnittelutehtävien vaativuusluokkia ovat vähäinen suunnittelutehtävä, tavanomainen 

suunnittelutehtävä ja vaativa suunnittelutehtävä, jotka jaetaan erikseen uudisrakentami-

seen ja korjausrakentamiseen sekä ilmanvaihdon suunnittelutehtäviin ja vesi- ja viemä-

rilaitteiston suunnittelutehtäviin. Suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytyminen 

kuvataan maankäyttö- ja rakennuslaissa seuraavasti: 

Vaativuusluokka määräytyy suunnittelutehtävän arkkitehtonisten, toiminnallisten 
ja teknisten vaatimusten, rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennuksen 
terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien sekä rakennusfysikaalisten omi-
naisuuksien, rakennuksen koon, rakennussuojelun sekä kuormitusten ja palokuor-
mien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, kantavien rakenteiden vaati-
vuuden ja ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten perusteella. 
[11, s. 2.] 

Jos jokin yllä mainituista vaatimuksista tai ominaisuuksista on poikkeuksellinen, myös 

suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa. Hankkeessa voi esiintyä eri vaativuus-

luokkiin kuuluvia suunnittelutehtäviä. [11.] 

Vähäinen suunnittelutehtävä on yksinkertainen ylläpitokorjaus, josta ei synny vaikutuksia 

järjestelmän teknisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin eikä vaikuta rakennuksen ulkonä-

köön. Tavanomainen suunnittelutehtävä pystytään suunnittelemaan yleisiä suunnitte-

luohjeita ja vakiintuneita ratkaisuja käyttäen, sekä tekniset ja toiminnalliset vaatimukset 

ovat yksinkertaisia. Suunnittelutehtävä luetaan vaativaksi, kun suunnitteluun kohdistuu 

erityisiä vaatimuksia, kuten järjestelmän toimintaperiaatteiden muuttaminen, rakennuk-

sen laaja kosteusvaurio tai se, että tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat korkeita. 

Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä eroaa vaativasta suunnittelutehtävästä si-

ten, että teknisille ja toiminnallisille vaatimuksille tai järjestelmän vaatimukset ovat kor-

keammat kuin vaativan suunnittelun vaatimukset. Esim. suojellun rakennuksen vesi- ja 

viemärilaitteiston tai ilmanvaihdon suunnittelu luetaan vaativaksi suunnittelutehtäväksi, 

kun suunnittelu ei vaikuta suojeltuihin ominaispiirteisiin. Jos suunnittelu vaikuttaa suojel-

tuihin ominaispiirteisiin, suunnittelutehtävästä tulee poikkeuksellisen vaativa suunnittelu-

tehtävä. [12, s. 13–18.] 
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5 Tutkimusmenetelmät 

Valitsin tutkimustavaksi kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen, jolla pyritään ymmär-

tämään ja kuvaamaan tutkimusongelmaa. Käytetyimmät aineistonkeruumenetelmät laa-

dullisessa tutkimuksessa ovat haastattelut, havainnointi, kysely ja kirjallinen materiaali. 

[13.] Näistä menetelmistä valitsin haastattelun ja tarkemmin eriteltynä puolistrukturoidun 

haastattelun eli teemahaastattelun, jossa haastateltavat saivat omin sanoin kertoa nä-

kemyksensä ja kokemuksensa asiasta. 

Teemahaastattelussa edetään keskeisten aihepiirien eli teemojen ja niihin liittyvien ky-

symysten varassa. Kysymysten muotoa ja järjestystä voidaan muuttaa ja haastattelun 

aikana voidaan tehdä tarkentavia ja syventäviä kysymyksiä. [13.] Aineiston määrä on 

usein tapauskohtainen, jolloin määrällä ei ole suoranaista vaikutusta tai merkitystä tutki-

muksen onnistumiseen [14]. Haastateltavilla tulee olla tietoa ja kokemusta tutkittavasta 

aiheesta mahdollisimman paljon, jotta haastattelija saa mahdollisimman paljon tietoa. 

Tällöin haastateltavia ei valita satunnaisesti, vaan heidät tulee valita tarkoituksenmukai-

sesti. [13.] 

Jotta haastateltavilta saastaisiin mahdollisimman paljon tietoa halutusta aiheesta, on pe-

rusteltua antaa haastattelukysymykset etukäteen haastateltaville. Haastateltavat valitsin 

eliittiotannalla, eli haastateltaviksi valittiin vain henkilöt, joilta uskotaan saavan parasta 

tietoa tutkittavasta asiasta. [13.] Tutkimuksessa olen keskittynyt suunnittelutoimiston si-

säisessä yksikössä tapahtuneisiin suunnittelupoikkeamiin, minkä takia tutkimuksessani 

keskityn haastattelemaan kyseisessä yksikössä toimivia henkilöitä. Haastateltaville lä-

hetin etukäteen kysymysrungot (liite 1), jotka olin koonnut tutkimuksen aiheen mukai-

sesti. Ensimmäinen haastattelu toteutettiin koehaastatteluna, jossa samalla katsottiin ky-

symysrungon toimivuutta. Ensimmäisen haastattelun jälkeen teemat pysyivät samoina. 

Tarkentavia kysymyksiä nousi esiin useakin, mitkä kirjasin itselleni muistiin seuraavia 

haastatteluita varten. Haastatteluissa käytin muistiinpanovälineitä ja haastattelut äänitet-

tiin. 

Haastatteluiden teemat käsittelivät suunnittelupoikkeamia, näiden toistuvuutta ja sitä, 

mikä oli poikkeamien esiintymisen syy. Haastatteluissa käsiteltiin myös haastateltavien 

omaa työkokemusta alalta. Projektipäälliköiden, LVI-valvojien ja LVI-suunnittelijoiden 

teemat olivat kesken hieman erilaiset, mutta pääpiirre teemoissa pysyi samana. 
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Haastatteluilla pyrittiin kartoittamaan suunnittelussa esiintyneitä poikkeamia ja sitä, miksi 

nämä ovat tapahtuneet. 

Ensimmäiseksi valitsin haastatteluihin yksikössä toimivia projektipäälliköitä. Projekti-

päälliköiden haastatteluiden perusteella valikoituivat haastateltaviksi tulevat LVI-suunnit-

telijat ja LVI-valvojat. Haastatteluihin kutsuttiin kuusi projektipäällikköä, kaksi valvojaa ja 

kolme suunnittelijaa, eli yhteensä 11 henkilöä. Haastatteluun osallistuminen oli vapaa-

ehtoista. Projektipäälliköiden työkokemukset projektipäällikön tehtävistä vaihtelivat vii-

destä vuodesta kymmeneen vuoteen. LVI-valvojien työkokemus valvojan työstä on yli 

kolme vuotta. Suunnittelijoiden työkokemus suunnittelutehtävistä vaihteli kolmesta vuo-

desta 30 vuoteen. Haastatteluihin osallistuneet ovat koulutukseltaan insinöörejä, ja yh-

dellä LVI-teknikon koulutus. Kahdella on myös diplomi-insinöörin todistus.  

Haastatteluiden lisäksi tein kaikille yksikön LVI-suunnittelijoille kyselyn, eli yhteensä kah-

deksalle suunnittelijalle. Kyselyn kysymykset tehtiin haastatteluiden pohjalta. Kyselyn 

avulla pyrittiin tarkentamaan suunnittelijoiden yleisiä käytäntöjä ja sitä, löytyykö näistä 

vastausta työssä esitettyihin suunnittelupoikkeamiin. Kysely muodostui kysymyksistä, 

joihin oli valmiit vastausvaihtoehdot ja osassa kysymyksiä vastausta tuli täydentää omin 

sanoin. Kyselyn tuloksia tarkastellaan luvussa ”6.5 Kyselyn tulokset”.  

6 Suunnittelupoikkeamat 

6.1 Suunnitteluvirheen ja -puutteen määrittely 

Suunnitteluvirheeksi lasketaan suunnitelmassa tai asiakirjassa ilmennyt virhe tai puute, 

joka ei täytä asetettuja vaatimuksia. Virheeksi luetaan myös puutteet ja haitat. [15.] KSE 

2013:ssa ei määritellä suunnittelupuutteita, vaan kaikki katsotaan aina suunnitteluvir-

heiksi [3]. Puutteeksi voidaan katsoa suunniteltu asia, joka täyttää kaikki sille esitetyt 

vaatimukset, mutta on silti puutteellinen. Tällaisia voivat olla mm. unohtuneet merkinnät, 

kuten putkikoot ja -materiaalit.  

Näkemykset tästä asiasta jakautuivat projektipäälliköiden kesken melko tasaisesti. Noin 

puolet haastateltavista olivat sitä mieltä, että suunnitteluvirheeksi luetaan ne poikkeamat, 

jotka aiheuttavat lisäkustannuksia, ja puutteisiin ne poikkeamat, jotka keretään 
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huomaamaan tarpeeksi ajoissa, jotta eivät aiheuta kustannuksia. Toinen näkemys asi-

aan oli, että myös puutteet lasketaan suunnitteluvirheiksi.  

6.2 Haastatteluiden tulokset 

Suunnittelupoikkeamat käsitellään tässä työssä yleisluontoisesti, jotta hankkeiden yksi-

tyisyys voidaan turvata. Haastatteluissa ilmenneet suunnittelupoikkeamat on esitetty tau-

lukossa 3. 

Taulukko 3. Projektipäälliköiden haastatteluissa esiintyneet suunnittelupoikkeamat. 

Suunnittelupoikkeama Poikkeaman kuvaus 

 
Nousuhormin tilantarpeen 
huomiotta jättäminen 

 
Ei ollut otettu huomioon rakenteellisia ominaisuuksia tai uu-
den tekniikan vaatimaa tilaa. 
Lähtötietoihin ei ollut perehdytty huolellisesti. 

 
Reitti toteutuskelvoton 

 
Runkojohtojen reititys toteutuskelvoton. 

 
Ristiriitaisuus asiakirjoissa 

 
Asiakirjoissa mainittiin kaksi eri venttiilimallia, jonka seurauk-
sena suunnittelussa oli käytetty yhtä mallia ja asennuksissa 
toista mallia. 

 
Ilmanvaihdon puuttuminen 

 
Tilamuutoksen seurauksena tilasta jäi uupumaan ilman-
vaihto. 

 
Väärin mitoitettu verkosto 

 
Vesijohtoverkosto oli mitoitettu väärillä arvoilla. 

 
IV-suunnittelun huomiotta jät-
täminen 

 
Ilmanvaihtoa ei aina muisteta ottaa huomioon putkiremontin 
yhteydessä. 

 
Väärät kalustetunnukset 

 
Osaan suunnitelmista jäänyt väärät kalustetunnukset. 

 
Alimitoitettu pumppu 

 
Laskennallisesti (ohjelmistolla) todettu riittäväksi, mutta to-
dellisuudessa paineet jäivät liian vähäisiksi. 

 
Suunnitelmien laatu 

 
Suunnitelmien laatu ei ollut vastannut odotuksia. 
Suunnitelmista oli puuttunut kokonaan yksi kokonaisuus. 
Oleellisten lähtötietojen lisääminen suunnitelmiin. 
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Suurimmaksi ongelmaksi projektipäälliköiden haastatteluissa nousi lähtötietoihin pereh-

tyminen. Tämä kävi ilmi varsinkin nousuhormien ja runkojohtoreittien suunnittelussa. 

Nousuhormien suunnittelussa muutamat suunnittelijat olivat olettaneet uusien putkien 

mahtuvan nykyisiin hormeihin. Näissä ei ollut huomioitu, että nykyiset eristeet ovat eris-

tepaksuudeltaan paljon paksumpia kuin ennen käytetyt eristeet. Projektipäälliköiden mu-

kaan tämä olisi joissakin tapauksissa voitu välttää perehtymällä vanhoihin suunnitelmiin, 

joista olisi käynyt ilmi viemärin sijaitsevan seinän sisässä eikä hormissa. Runkoreittien 

suunnittelussa ei ollut mietitty, kuinka tämä tullaan toteuttamaan. Reittejä ei voitu toteut-

taa suunnitelmien mukaan, koska runkojohtojen reitti oli suunniteltu tilaan, joka oli osit-

tain kalliota.  

Ristiriitaisuus asiakirjoissa saattaa johtaa vääriin asennuksiin, jotka joudutaan purka-

maan ja asentamaan uudelleen. Tässä tapauksessa lämmityssuunnitelmissa ja työ-

selostuksessa oli mainittu kaksi eri patteriventtiiliä. Suunnittelijat olivat tasapainottaneet 

verkoston toisella venttiilimallilla, mutta urakoitsijat olivat asentaneet toisen patterivent-

tiilimallin. Kun tasapainotus oli tehty, olivat asukkaat kommentoineet, etteivät patterit 

lämpene kunnolla. Tämän jälkeen huomattiin ristiriitaisuus venttiileiden kesken. Suunnit-

telija tasapainotti verkoston uudestaan urakoitsijan asentaman venttiilimallin mukaan, 

minkä jälkeen verkosto saatiin tasapainoon. 

LVI-suunnittelijan mukaan väärät kalustetunnukset ja väärin mitoitettu verkosto johtuivat 

mahdollisesti huolimattomuudesta. Tähän ei saatu haastatteluissa varmaa vastausta, 

koska suunnitelmissa mukana olleet suunnittelijat eivät ole enää kyseisellä yrityksellä 

töissä.  Haastateltu suunnittelija oli tietoinen projektista, sillä tämä oli siirtynyt hänelle 

hoidettavaksi. Suunnittelijoita haastateltaessa selvisi, että kerrostaloja suunniteltaessa 

suunnitellaan usein yksi kerros täysin valmiiksi ja tämän jälkeen tiedot kopioidaan muihin 

kerroksiin. Tällöin johonkin saattaa unohtua muuttaa kalustetunnukset. LVI-valvojan mu-

kaan on ollut myös tapauksia, joissa kalustetunnuksiin on määritetty kalusteet, joiden 

tuotanto oli jo lopetettu. 

Ilmanvaihdon puuttuminen tilasta johtui monesta eri syystä. ARK-suunnitelmat ja LVI-

suunnitelmat toteutettiin eri toimistojen kesken. ARK-suunnittelija oli tehnyt tilaan muu-

toksen, jonka seurauksena sinne suunniteltu ilmanvaihto ei toteutunutkaan. Suunnittelu-

toimistot eivät olleet ilmoittaneet toisilleen tai muille osapuolille muutoksista, eikä LVI-
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suunnittelija ollut huomannut suunnittelupohjassa muutoksia. Tämä korostaa hyvin, 

kuinka tärkeää on tiedottaa muitakin suunnittelijoita pienestäkin muutoksesta. 

Asiakirjan puuttuminen suunnitelmista oli johtunut asiakirjoihin perehtymättömyydestä. 

Projektipäällikön mukaan sopimuksissa oli selvästi mainittu kyseisestä asiakirjasta. Kun 

asiakirjan puuttuminen huomataan ajoissa, ei tästä juuri synny minkäänlaisia ongelmia 

tai myöhästymisiä. Kun tämä huomataan myöhään, se saattaa johtaa viivästyksiin työ-

maalla. 

Joissakin kohteissa saattaa esiintyä tuplalinjoja, kuten kahden erillisen asunnon yhteinen 

nousuviemäri keittiöille. Näiden tuplalinjojen merkitseminen suunnitelmiin on tärkeää, 

jotta urakoitsijat pystyvät laatia aikataulun hankkeeseen. Mikäli tämä unohdetaan mer-

kitä suunnitelmiin eikä asiasta ole millään muullakaan tavalla informoitu, saattaa tästä 

koitua huomattavia vahinkoja. Toisessa linjassa asuva tilanteesta tietämätön asukas las-

kee vettä viemäriin, jota ei enää ole. Tästä saattaa syntyä mittava vesivahinko. Asukas 

myös joutuu etsimään väliaikaisen asunnon kiireellisellä aikataululla, jonka seurauksena 

syntyy tyytymättömyyttä. 

6.3 Poikkeamien yleisyys ja toistuvuus 

Poikkeamat eivät yleensä esiinny täysin samoista syistä, vaan sama poikkeama on usein 

johtunut toisesta syystä. Toistuvuutta esiintyi mm. 

• asiakirjojen ristiriitaisuuksissa 

• lähtötietoihin perehtymisessä 

• työmaa-aikaisessa suunnittelussa 

• suunnitelmien aikatauluissa 

• tiedonkulussa  

• uudenlaisessa suunnittelussa. 

Vanhat suunnitelmat ovat usein ristiriitaisia keskenään, joten näihin tulisi perehtyä kun-

nolla. Kuten aikaisemmin tässä työssä huomasimme, tämä koetaan toistuvaksi ongel-

maksi. Kun tarkastellaan ainoastaan KVV-suunnitelmia, ne eivät välttämättä vastaa IV- 

tai RAK-suunnitelmia (rakennesuunnitelmia). Hormien kokojen kannalta oleellisimmat 

ovat juuri IV- ja RAK-suunnitelmat. Poikkeavuuksia suunnitelmiin saattavat aiheuttaa 
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myös huoneistokohtaiset remontit. Kun suunnitelmat ovat ristiriitaisia, tulisi tämä tuoda 

tilaajalle ilmi ja kertoa minkä suunnitelmien mukaan suunnittelua aiotaan jatkaa.  

Työmaa-aikaisen suunnittelun resursointia hankaloittaa sen vaihtelevuus. Osassa hank-

keita työmaa-aikaista suunnittelua ei ole juuri lainkaan, kun joissakin siinä on huomatta-

vasti enemmän työtä. Tästä syystä suunnittelijat eivät aina saman tien pysty käsittele-

mään työmaa-aikaisia muutoksia, minkä seurauksena saattaa aiheutua aikatauluviiväs-

tyksiä. Sopimuksissa ei juurikaan oteta kantaa siihen, kuinka suunnitelmat lähetetään 

eteenpäin pääurakoitsijoille. Suunnitelmat on päädytty lähettämään yleensä sähköpos-

titse, mistä aiheutuu viivästystä suunnitelmien saamiseen urakoitsijalle.  

Uudenlaista suunnittelua ovat mm. maalämmön suunnittelu, PILP:in (poistoilmalämpö-

pumpun) suunnittelu ja muu tekninen suunnittelu, jota ei yleensä linjasaneerauksien yh-

teydessä toteuteta. Tämän takana on suunnittelijoiden vähäinen kokemus vastaavista 

suunnittelutehtävistä.  

6.4 Poikkeamien vaikutukset 

Suunnittelupoikkeamien vaikutukset ovat riippuvaisia poikkeaman ominaisuuksista ja 

laajuudesta. Suurin osa poikkeamista pystytään LVI-valvojien mukaan ratkaisemaan työ-

maalla ilman suunnittelua, mutta osa poikkeamista vaatii suunnittelijan. Tällaisia poik-

keamia voivat olla mm. putkikoon tai materiaalin muutos. Poikkeamat, jotka vaativat työ-

maa-aikaista suunnittelua, lisäävät suunnittelukustannuksia ja mahdollisesti aikatauluvii-

västyksiä. Projektipäällikön mukaan suunnittelupoikkeama on pahimmillaan johtanut sii-

hen, ettei kuvia ole pystytty käyttämään kuin urakan kilpailutukseen. 

Suunnittelupoikkeamat vaikuttavat aina urakoitsijaan, tilaajaan ja suunnittelijaan. Suun-

nittelijaan se vaikuttaa lisääntyvänä työmaa-aikaisena suunnitteluna. Urakoitsijalle se 

vaikuttaa työjärjestelyyn ja mahdollisesti aikatauluun. Tilaajalle poikkeamat voivat mah-

dollisesti aiheuttaa tyytymättömyyttä ja lisäkustannuksia. Suunnittelupoikkeamasta saat-

taa syntyä myös reklamaatio.  
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6.5 Kyselyn tulokset 

Kyselyn tavoitteena oli tarkentaa suunnittelijoiden yleisiä käytäntöjä ja sitä, löytyykö 

näistä yhteyttä haastatteluissa esiintyneisiin suunnittelupoikkeamiin. Kyselyssä selvitet-

tiin suunnittelijoiden omia käytäntöjä ja sitä, mitä he pitävät suunnittelussa tärkeänä. Ky-

sely lähetettiin kaikille kahdeksalle LVI-suunnittelijalle, joista seitsemän vastasi kyselyyn. 

Kyselyn vastausprosentti oli 87,5 %. Kyselyyn vastattiin valitsemalla oikea vaihtoehto, ja 

osaan kysymyksistä vastausta tuli täydentää omin sanoin.  

Haastatteluissa ilmenneiden lähtötietojen perehtymättömyyden vuoksi kyselyssä kysyt-

tiin, kuinka hyvin suunnittelijat perehtyvät vanhoihin suunnitelmiin. Suurin osa vastasi 

perehtyvänsä niin suunnitelmiin kuin myös muihin lähtötietoihin. Vastausten perusteella 

suunnitelmissa ei pitäisi esiintyä lähtötietoihin perustuvia poikkeamia, vaikka tämä sel-

västi on koettu toistuvaksi ongelmaksi. Kysymyksessä ei kuitenkaan otettu kantaa siihen, 

perehtyvätkö he kaikkiin vanhoihin suunnitelmiin vai ainoastaan LVI-suunnitelmiin. Kiin-

teistökartoituksille suunnittelijat kirjoittivat ottavansa vain nykyiset KVV-suunnitelmat. 

Kiinteistöistä harvemmin löytyy vanhoja lämmityspiirustuksia, minkä takia nykyiset reitit 

joudutaan osittain olettamaan rakenteiden sisällä. Nousuhormien sijaintia ei kuitenkaan 

pitäisi joutua olettamaan, kun kaikkiin lähtötietoihin on tutustuttu ja kiinteistökartoituksella 

tämä on pystytty varmentamaan. Kyselyssä kuitenkin selvisi, että toisinaan nämä joudu-

taan olettamaan. Oletuksia tehdään myös putkireitityksistä ja rakenteista. 

Osassa kohteita on enemmän epäselvyyksiä kuin toisissa, tai työtä on oletettua enem-

män. Tällöin suunnittelija joutuu mahdollisesti valitsemaan, käyttääkö hän enemmän tun-

teja suunnitteluun, jotta suunnitelmat ovat laadullisia, vai pysyykö käytettävissä olevissa 

tunneissa ja suunnitelmien laatu ei välttämättä ole paras mahdollinen. Tästä syystä ky-

syin suunnittelijoilta, kumpi on heille tärkeämpi kriteeri: suunnitelmien laatu vai käytettä-

vissä olevien tuntien sisällä pysyminen. Suurin osa suunnittelijoista pitää suunnitelmien 

laatua tärkeämpänä. Kun etusijalle valitaan laatu, saadaan käsitys siitä, kuinka paljon 

tunteja tulee suunnittelulle laskea, jotta suunnitelmien laadusta ei tarvitse tinkiä. Tähän 

kuitenkin vaikuttaa myös aikataulu. Vaikka tunteja olisikin käytettävissä, aikataulu saat-

taa olla tiukka, minkä seurauksena suunnitelmien laatu saattaa kärsiä. Aikataulun ol-

lessa tiukka suunnitelmien valmistuminen jää usein viimeiselle viikolle. Toinen vaikuttava 

tekijä on suunnitteluun määritetty aika. Suunnittelu tehdään yleensä kiinteähintaisena, 



20 

 

mikä määrittää käytettävissä olevan tuntimäärän. Kyselyn tulokset ovat kokonaisuudes-

saan tämän työn liitteenä 2. 

7 Päätelmät 

Keskeisimmäksi kehitykseksi nousi suunnittelijoille laadittu aikataulu. Nykyisessä aika-

taulussa on esitetty, milloin suunnitelmien tulisi olla valmiit sisäiseen tarkistukseen ja 

milloin ne lähtevät tilaajalle. Sisäisessä tarkistuksessa eri suunnittelualojen suunnitelmat 

yhteensovitetaan, jotta mahdolliset päällekkäisyydet huomataan. Eri alojen suunnitelmat 

ovat kuitenkin yleensä eri vaiheessa, jolloin yhteensovituksen hyöty katoaa. Haastatte-

luissa kuitenkin selvisi, että suunnitelmia ei aina keretä tarkistamaan sisäisesti kiireelli-

sen aikataulun vuoksi. Osa suunnitelmista valmistuu vasta sinä päivänä, kun ne lähtevät 

tilaajalle. Jotta aikataulusta saataisiin mahdollisimman hyödyllinen, tulisi tarkastella, 

kuinka kauan suunnittelijoilla menee keskimäärin jonkin osakokonaisuuden tekemiseen. 

Aikataulu voitaisiin luoda pilvipalvelimeen jaettavaksi hankkeessa mukana oleville. Teh-

täessä muutoksia aikatauluun siitä lähtisi automaattisesti sähköposti-ilmoitus muille osa-

puolille. Aikatauluun olisi hyvä merkitä ajankohdat, kuten 

• suunnittelukokoukset 

• kiinteistökartoitus 

• yhteensovitus 

• suunnitelmien lähteminen tilaajalle  

• osakokonaisuuksien valmistumisajankohdat. 

Seuraaville vaiheille tulisi laatia päivämäärät, jolloin kyseisen osuuden tulisi olla valmis: 

• asiakirjojen tilaus (liitoskohtalausunto, vanhat suunnitelmat ym.) 

• vanhoihin suunnitelmiin perehtyminen 

• lisäkartoitusten tilaaminen 

• kokousmateriaalien laadinta 

• nousu- ja runkoreittien ehdotukset 

• työselostuksien laatiminen 

• sähkösuunnittelijalle ilmoitettavat järjestelmät  

• kytkentäkaavion laadinta ja toimittaminen hyväksyttäväksi. 
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Aikataulusta laadittaisiin valmis pohja, jota täydennetään hankkeen kannalta oleellisilla 

osilla. Aikataululle tulisi myös laatia määritelmät, kuinka se päivittää muiden tehtävien 

päivämäärät siten, että kaikki olisi aina ajallaan tehty. Kaikkia suunnittelukokouksia ei 

aina päätetä ensimmäisessä suunnittelukokouksessa. Kun aikatauluun lisätään myö-

hemmin tietoon tullut aika kokouksesta, aikataulun tulisi päivittyä automaattisesti siten, 

että sitä ennen määritettyjen tehtävien päivämäärät päivittyvät. Tällöin pysytään tietoi-

sina aikataulumuutoksista ja siitä, kuinka se vaikuttaa omaan aikatauluun. Tästä saa-

daan myös apua siihen, ettei suunnittelu painottuisi loppuun, vaan saataisiin jaettua ta-

saisemmin koko aikajaksolle. Aikataulun laadinnassa tulee kuitenkin ottaa huomioon 

muiden suunnittelualojen vaatimat ajat. LVI-suunnitteluun eniten vaikuttaa ARK-suunni-

telmien valmistuminen. ARK-suunnittelijoiden tulee laatia suunnitteluun tarvittavat poh-

jat, ennen kuin LVI-suunnittelijat pääsevät aloittamaan itse suunnittelun. 

Aikataulu voitaisiin myös mahdollisesti linkittää toiseen asiakirjaan kuten LVI:lle tehtyyn 

tarkistuslistaan. Aikataulun osuudet voitaisiin jakaa tehtävittäin, ja näiden päivämäärät 

päivittyvät automaattisesti aikataulun mukaan. Tätä tulisi kuitenkin täsmentää enemmän 

suunnittelijoita palvelevaksi. Jotta siitä saataisiin toimiva ja käyttöön haluttava, tulee se 

rakentaa suunnittelijoiden kanssa yhdessä.  

Suunnittelupoikkeamat ovat usein myös unohduksia, minkä takia tarkastuslistan käyttö 

olisi suositeltavaa suunnittelussa ja suunnitelmien tarkastamisessa. Suunnittelutoimis-

ton yksiköllä on tarkastuslista, joka on helposti muokattavissa suunnittelijoiden omaan 

tarpeeseen. 

Kun hankkeessa toimii useampi suunnittelutoimisto, tulisi viestintään suunnittelutoimis-

tojen välillä kiinnittää erityistä huomiota. Tätä varten voitaisiin luoda oma kanava, kuten 

pilvipalvelimeen jaettu tiedosto, johon suunnittelijat kirjoittavat, mitä on jouduttu muutta-

maan ja miksi. Sieltä suunnittelijat pystyvät itse käydä katsomassa tapahtuneet muutok-

set. Tiedosto myös kertoo, mitä muutoksia siellä on tapahtunut viimeisen käynnin jäl-

keen. Tällä saataisiin parannettua suunnittelijoiden välillä käytävää tiedonkulkua. Säh-

köpostien lähettäminen on paljon käytetty menetelmä eri osapuolien tiedottamiseen, 

mutta se on melko raskas tapa, joka ei välttämättä aina tavoita kaikkia osapuolia. Suun-

nittelijan ollessa lomalla viestin tulisi tavoittaa tuuraaja, joka ei välttämättä ole kaikkien 

suunnittelijoiden tietoisuudessa. 
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Vanhoihin suunnitelmiin olisi hyvä perehtyä ennen kartoitusta.  Kun tiedetään, mitä kiin-

teistössä on korjattu aikaisemmin, osataan huomio kiinnittää oleellisiin asioihin. Kiinteis-

tökierroksella olisikin hyvä huomioida ainakin seuraavat asiat: 

• IV- ja KVV-suunnitelmien paikkansapitävyys 

• runkojohtojen reititys 

• nousuhormien sisämitat (jos mahdollista) 

• IV-venttiileiden (tulo ja poisto) sijainnit 

• muun tekniikan reititys (jotta risteilyt pystytään pitämään minimissä) 

• lämmitysverkoston reititys, pattereiden koot ja linjasäätöventtiileiden koot 
(jos vanhoja lämmityskuvia ei löydy ja kuuluu urakkaan). 

Kiinteistökartoituksen jälkeen tiedetään kohteesta jo melko paljon paikalla tehtyjen ha-

vaintojen perusteella. Tämän jälkeen tulisi katsoa, onko jollekin muulle kiinteistössä teh-

tävälle kartoitukselle tarvetta, kuten hormikartoitukselle tai viemärikuvaukselle, mikäli 

näitä ei ole aiemmin teetetty, jotta suunnittelun aikana ei tarvitse tehdä oletuksia. Mitä 

enemmän suunnitellaan perustellusti ja oletetaan vähemmän, sitä varmemmin vältytään 

suunnittelupoikkeamilta. Sopimuksissa tulisi tuoda tilaajalle ilmi, minkä laatuisia suunni-

telmia yhteistoimintamallissa ja perinteisessä suunnitteluprosessissa tehdään. Sana 

luonnossuunnitelma ei kerro tilaajalle, mitä kaikkea se pitää sisällään. Näin pystytään 

varmistamaan, että jokainen hankkeessa mukana oleva on samalla tasolla muiden hank-

keessa mukana olevien kanssa. 

Uusiin teknillisiin suunnitteluihin, joita harvemmin toteutetaan putkiremonttien yhtey-

dessä, tulisi varata tarpeeksi aikaa siihen perehtymiseen. Kun on saatu selville, kuinka 

se tulisi suunnitella, olisi se hyvä tuoda muillekin suunnittelijoille esille. Tällä pystyttäisiin 

parantamaan suunnittelijoiden kykyä suunnitella erilaisia teknillisiä ratkaisuja. Myös huo-

noksi koetut ratkaisut tulisi tuoda kaikille suunnittelijoille esille, jotta näin ei tapahtuisi 

uudestaan. Suunnittelijoita olisikin hyvä kouluttaa uusien suunnittelujärjestelmien suun-

nittelemiseen, kuten PILP-järjestelmän ja maalämmön suunnitteluun.  

Haastattelut ja kyselyn tulokset eivät täysin ole samassa linjassa. Osaksi tämä johtuu 

siitä, että haastatteluissa esiintyneiden poikkeamien suunnittelijat eivät ole enää yrityk-

sessä töissä eikä heitä ole päästy haastattelemaan eivätkä he täten ole myöskään ky-

selyiden tuloksissa. Vastausten poikkeavuuteen saattaa vaikuttaa myös tutkimustapa. 

Kyselyyn vastataan, mikä on realistisin vaihtoehto, kun taas haastatteluissa 
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haastateltavat pystyvät kertomaan kaiken omin sanoin. Tulosten analysointia ei tässä 

työssä ole tehty, ja sen hyötyä suunnittelupoikkeamien minimoimiseen tulisi tarkastella 

usealta vuodelta, sillä hankkeen kesto suunnittelusta urakan loppuun kestää useamman 

vuoden. Jotta tuloksista saataisiin mahdollisimman paikkansa pitävät, tulisi tähän sisäl-

lyttää useita hankkeita. Tuloksiin vaikuttaa myös suunnittelijoiden halukkuus ottaa ideat 

käyttöön suunnittelussa. 

8 Yhteenveto 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka suunnitelmissa esiintyvät poikkeamat 

pystyttäisiin minimoimaan. Työ rajattiin koskemaan suunnittelutoimiston sisäistä yksik-

köä. Omakohtaista kokemusta kaikista suunnitteluprosessin vaiheista ja siinä esiinty-

vistä tehtävistä ei ollut opinnäytetyön tekoaikana. 

Työssä kartoitettiin LVI-suunnittelussa tapahtuneita suunnittelupoikkeamia henkilöhaas-

tatteluiden avulla. Tutkittiin, kuinka poikkeamat vaikuttivat urakkaan ja kuinka ne pystyt-

täisiin minimoimaan. Lopputuloksena syntyi ideoita ja ajatuksia siitä, kuinka suunnitel-

mien poikkeamia voitaisiin vähentää. Tärkeimmiksi kehitysehdotuksiksi nousivat aika-

taulun laatiminen, johon tulisi laatia hankkeen oleellisimmat osakokonaisuudet, sekä 

ajan resursointi. 

Jotta nähtäisiin, vähentyisivätkö suunnittelupoikkeamat ja parantuisiko suunnitelmien 

laatu, tulisi tässä työssä esitetyt ideat ottaa käyttöön useassa projektissa. Yhdessä pro-

jektissa tarkastelu ei kerro totuutta, sillä jokainen projekti on luonteeltaan ja ominaispiir-

teiltään erilainen. Suunnitelmien laatu voi johtua projektin lähtötiedoista ja selvityksistä, 

eikä niinkään käyttöön otetuista ehdotuksista. Mitä useammassa projektissa ideat otet-

taisiin käyttöön, sitä paremmin niitä pystytään myös muokkaamaan palvelukelpoisem-

miksi. Tämä kuitenkin vaatii useita vuosia, koska projektien pituudet vaihtelevat muuta-

mista vuosista useaan vuoteen. Parannusmahdollisuudet onnistuvatkin tästä eteenpäin 

muokkaamalla niitä käytössä. 
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Haastatteluiden kysymysrungot 

Projektipäälliköt 

1 Missä projekteissa on esiintynyt suunnittelupoikkeamia? Myös poikkeamat, 
jotka eivät ole johtaneet reklamaatioon. 

Suunnittelupoikkeamia ovat mm. 

• puuttuvat merkinnät, kokonaisuudet / asiat 

• ristiriidat 

• lähtötietojen huomiotta jättäminen suunnittelussa 

• suunnittelussa ei ole otettu huomioon toteutusta 

• aiheuttanut työnaikaista uudelleen suunnittelua 

• aiheuttanut reklamaation tai lisätyön 

• ym. 

2 Kuinka poikkeama on huomattu / tullut tietoisuuteen? 

3 Poikkeaman tapahtumiseen osallistuneet henkilöt? 

4 Kuinka monta poikkeamaa ollut samassa projektissa? 

5 Onko samoja poikkeamia toistunut eri projekteissa tai samassa projektissa use-
aan kertaan? 

6 Kuka on tarkastanut suunnitelmat ennen niiden lähtemistä eteenpäin? 

7 Onko suunnitelmia lähtenyt ilman tarkastusta? Miksi? 

8 Onko suunnitteluun varattu riittävästi tunteja / aikaa? 

9 Paljonko poikkeama on aiheuttanut suunnittelutoimistolle syntyviä kustannuk-
sia? 
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LVI-valvojat 

1 Minkälaisia poikkeamia LVI-piirustuksissa on esiintynyt? Myös poikkeamat, 
jotka eivät ole johtaneet reklamaatioon. 

Suunnittelupoikkeamia ovat mm. 

• puuttuvat merkinnät, kokonaisuudet / asiat 

• ristiriidat 

• lähtötietojen huomiotta jättäminen suunnittelussa 

• suunnittelussa ei ole otettu huomioon toteutusta 

• aiheuttanut työnaikaista uudelleen suunnittelua 

• aiheuttanut reklamaation tai lisätyön 

• ym. 

2 Onko piirustuksissa ollut useampikin poikkeama? 

3 Kuinka yleisiä poikkeamat ovat? 

4 Kuinka poikkeamat on ratkaistu? 

5 Keihin mikäkin poikkeama on vaikuttanut ja kuinka laajasti? 

6 Poikkeaman vaikutus urakan toteutusaikatauluun? 
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LVI-suunnittelijat 

1 Minkälaisia poikkeamia muistat tehneesi? Suunnittelupoikkeamia ovat mm. 

• puuttuvat merkinnät, kokonaisuudet / asiat 

• ristiriidat 

• lähtötietojen huomiotta jättäminen suunnittelussa 

• suunnittelussa ei ole otettu huomioon toteutusta 

• aiheuttanut työnaikaista uudelleen suunnittelua 

• aiheuttanut reklamaation tai lisätyön 

• ym. 

2 Minkälaisiin virheisiin olet törmännyt? Kuinka nämä on ratkaistu? 

3 Ovatko lähtötiedot olleet tarpeeksi tarkat? 

4 Oliko suunnitteluun varattu tarpeeksi aikaa? 

5 Olitko tutustunut sopimusmateriaaliin? (sopimukseen, tarjoukseen, tarjouspyyn-
töön, hankesuunnitelmaan) 

6 Sen hetkinen työtaakka? 

7 Tarkastatko itse suunnitelmat ennen niiden laittamista eteenpäin? 

8 Onko työhönopastus ollut riittävä? 

9 Onko suunnittelun tavoitteet olleet selkeät? 

10 Kuinka aktiivinen projektinjohto on ollut? 

11 Kuinka viestintä on toiminut? (Esim. muiden suunnittelijoiden kanssa) 

12 Mitkä asiat koet suunnittelussa haasteellisiksi? 

13 Millainen aikataulutus on ollut? 

14 Painottuuko suunnittelu tasaisesti suunnitteluajalle? Jos ei, niin mihin?
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Kyselyn tulokset 
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pysyminen?



  Liite 2 

  2 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

0%

37,5 % 37,5 % 12,5 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En

Kyllä

5. Oletko tehnyt suunnittelussa jonkinlaisia oletuksia? 

Nousujen sijainti Putkireitit Rakenteet

0%

62,5 %

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En juuri koskaan

Toisinaan

Useimmiten

6. Kuinka usein hankkeissa teet suunnittelussa oletuksia?

0%

50,0 %

18,8 %

18,8 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Myöhässä

Samana päivänä

Alle viikko

1 viikko

7. Kuinka paljon aikaisemmin kaikki suunnitelmasi (valmiit ja 
sisäisesti tarkistetut) ovat yleensä valmiita ennen deadlinea?

0%

0%

12,5 %

75,0 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Harvoin

Melko usein

Usein

Joka kerta

8. Kuinka usein toimitat valmiit suunnitelmat edellisen kysymyksen 
mukaisesti (kysymys 7) ennen deadlinea?


