
 

 

 

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 

Rakennustekniikan koulutusohjelma/ rakennustuotanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri Rautanen 

 

ÖLJYNJALOSTAMON HUOLTOSEISOKIN TYÖMAAJÄRJESTELYT 

 

Insinöörityö 2011 

 

 

 

 



 

 

 

TIIVISTELMÄ 

 

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 

Rakennustekniikka 

RAUTANEN HENRI Öljynjalostamon huoltoseisokin työmaajärjestelyt 

Insinöörityö 21 sivua + 35 liitesivua 

Työn ohjaaja yliopettaja Tarmo Kontro, lehtori Juha Karvonen 

Toimeksiantaja Neste Oil Oyj 

Huhtikuu 2011 

Avainsanat huoltoseisokki, työmaajärjestelyt, tukitoimet  

 

Tietoa aikaisemmin toteutettujen huoltoseisokkien työmaajärjestelyistä ja tukitoimista 

on, mutta sitä ei ole kerätty yksiin kansiin. Tämän työn tarkoituksena oli kerätä tiedot 

seisokkiin liittyvistä työmaan aikaisista järjestelyistä, jotka mahdollistavat huol-

toseisokin onnistumisen ja kasata niiden pohjalta opas tulevia seisokkeja suunnittele-

ville. Onnistunut seisokki vaatii toimiakseen tukitoimia ja työmaajärjestelyjä. Tämä 

työ käsittelee ja koostuu työmaan vaadituista järjestelyistä. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia käsikirja tulevia huoltoseisokkeja suunnitteleville. 

Huoltoseisokkityömaa on kuin iso rakennustyömaa. Seisokki koostuu yhteisistä pe-

lisäännöistä, joita noudatetaan. On sovittu etukäteen vastuut, menettelytavat sekä työ-

ajat ja näistä pidetään kiinni. Seisokki vaatii yhteistoimintaa, tiedottamista työmaan 

asioista ja vastuullista työntekoa. Seisokin osa-alueet ovat suunnittelu, toteutus, työn 

ohjaus ja valvonta. Näiden kaikkien osa-alueiden on onnistuttava, jotta seisokki koko-

naisuudessaan on onnistunut. 

Teoria ja empiriaosa on tässä työssä jaettu teoriaosan projektin suunnittelua ja ohjaus-

ta käsittelevään lukuun, logistiikan sekä turvallisuuden osioon.  Käytäntöosiona tässä 

työssä käytetään kevään 2010 suurseisokkia, jossa työn laatija oli osa tutkittavaa il-

miötä ja sen toimintaa, mikä tekee tästä työstä toimintatutkimuksen. 
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The commissioner has information available about site arrangements of previous turn-

arounds but it has never been collected together. The purpose of this diploma was to 

bring the information about turnaround site arrangements together. A successful turn-

around demands worksite arrangements and support elements. This work consists of 

these parts. 

The objective of the thesis was to create a guidebook for the people planning the fu-

ture turnarounds. 

Turnaround working site is like a big construction site. Turnaround of the oil refinery 

consists of common rules that are observed. Beforehand there have been set responsi-

bilities, procedures and working hours that need to be held to. Turnaround demands 

collaboration, information from the work site and responsible working. Parts of the 

turnaround are planning, implementation, work direction and supervision. All of these 

parts are needed to have a successful turnaround. 

The theory section consists of project planning and direction, logistics and safety 

regulations, while the empirical section deals with the 2010 turnaround where the 

writer was a supervisor. This makes this diploma an action research. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Työn tarkoituksena on kerätä tiedot kevään 2010 huoltoseisokin työmaajärjestelyistä 

sekä tukitoimista ja koota tietojen pohjalta opas, jota voidaan käyttää tulevia huol-

toseisokkeja suunniteltaessa ja toteuttaessa. Työn tulos on käsikirja niin suurseisokke-

ja, linjaseisokkeja kuin yksikköseisokkejakin suunnitteleville.  

1.2 Työn rajaus 

Työ on rajattu koskemaan jalostamon huoltopysäytyksen aikaisia työmaajärjestelyjä ja 

tukitoimia. Työ koostuu työmaajärjestelyiden dokumentoidun tiedon analysoinnista, 

kehittämisestä, tehostamisesta ja vaihtoehtoisten ratkaisuiden etsimisestä. Dokumen-

toidusta tiedosta koostetaan käsikirja. 

1.3 Yritysesittely 

1.3.1 Neste Oil Oyj 

Neste Oil Oyj on vuonna 1948 (Neste Oy) perustettu korkealaatuisiin puhtaamman 

liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö tavoittelee 

kasvua sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen uusiutuvista raaka-aineista val-

mistetun dieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja 

Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynny-

riä päivässä. Lisäksi yhtiöllä on juuri valmistunut ja käyttöönotettu uusiutuviin raaka-

aineisiin keskittyvä jalostamo Singaporessa ja vastaavanlainen on rakenteilla Rotter-

damiin Hollantiin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 9,6 miljardia euroa ja sen pal-

veluksessa työskentelee noin 5 200 alan osaajaa. Toimintaa sillä on runsaassa kym-

menessä maassa. Neste Oil on julkinen osakeyhtiö, jonka suurin osakkeenomistaja on 

Suomen valtio. (Neste Oil Oyj, 2010) 

1.3.2 Porvoon jalostamo 

Neste Oilin Porvoon jalostamo sijaitsee Kilpilahden teollisuusalueella, joka on Poh-

joismaiden suurin prosessiteollisuuden keskittymä noin kahdenkymmenen kilometrin 
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päässä Porvoosta Helsinkiin päin. Nesteen jalostamo Porvoossa käynnistyi vuonna 

1965. Porvoon jalostamo on yksi Euroopan kehittyneimmistä ja monipuolisimmista 

jalostamoista, jonka tavoitteena on olla Euroopan tuottavin jalostamo ja saattaa kaikki 

toimintonsa, turvallisuus mukaan lukien, alan parhaiden tasolle. Vuonna 2009 Por-

voossa panostettiin erityisesti prosessi- ja henkilöturvallisuuteen, dieselin tuotantolinja 

4:n ja uusiutuvaa dieseliä tuottavien NExBTL-laitosten käyntivarmuuteen ja suoritus-

kykyyn sekä tulevan suurseisokin 2010 valmisteluun. Koko teollisuusalueen henkilös-

tömäärä on noin 3500 henkilöä, joista nesteoililaisia on noin 1850. (Neste Oil Oyj. 

Porvoon jalostamo, 2010) 

2 HUOLTOSEISOKIN JÄRJESTÄMINEN PROJEKTIMUOTOISENA 

2.1 Huoltoseisokin suunnittelu ja ohjaus 

Projekti on työ, joka tehdään määritetyn tuloksen aikaansaamiseksi. Tässä tapauksessa 

projekti on tehtaan määräaikaishuolto eli huoltoseisokki. Projektista käytetään tässä 

työssä nimitystä huoltoseisokki ja jatkossa lyhyesti seisokki. Projektin tavoitteena on 

saavuttaa määritelty laajuus ja laatu. Rajoina toimivat aika sekä raha. Näistä muodos-

tuu projektin lopputulos. Jos projektin laajuus kasvaa, aikaa ja rahaa kuluu enemmän. 

Siksi on tärkeätä päättää, joustetaanko aikataulusta vai rahasta, jos näyttää että seisok-

ki laajenee. On siis huomioitava, paljonko ylimääräinen seisokkipäivä maksaa. 

Huoltoseisokin onnistumista on helppo mitata, kun on selvitetty aikatavoite sekä ta-

voitebudjetti. Tavallisesti seisokin uhka on aikataulun venyminen. Aikatauluongelmis-

ta seuraa usein budjetista lipsumista, kun aikaa yritetään kuroa umpeen ylitöillä. Epä-

onnistumisen syitä on esimerkiksi tavoitteen muuttuminen seisokin aikana, resurssien 

suunnittelun epäonnistumisessa sekä työn valvonnan epäonnistuminen. Ongelmien 

välttämiseksi on määriteltävä seisokin tavoite ennen sen alkua, kehitettävä projektin 

suunnittelua ja se, kuinka tavoitetta seurataan ja tarvittaessa ohjataan. Koko henkilös-

töä on koulutettava yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Jotta seisokkia voidaan ohjata, on seisokkia varten laadittava erillinen seisokkiorgani-

saatio. Henkilöt ovat mukana seisokkiorganisaatiossa määrätyn ajan, jonka jälkeen he 

palaavat takaisin normitehtäviinsä. Resurssia on oltava riittävästi ja sen tulee olla am-

mattitaitoista. On tärkeää myös luoda hyvä ilmapiiri ryhmän jäsenten kesken. 
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Seisokkia aloitettaessa tulee määrittää ja selvittää kaikille seisokin jäsenille tavoitteet 

ja heidän tehtäväkuvansa riittävän selvästi. Seisokissa työskentelevät henkilöt eivät 

välttämättä tunne toisiaan ja eri ihmisten motivaatiot ja tavoitteet ovat erilaiset. Nämä 

seikat on otettava huomiin seisokkia aloitettaessa. Henkilöstön perehdyttämiseen ja 

toistensa tuntemiseen soveltuu hyvin käynnistysseminaari. Käynnistysseminaari voi 

olla kestoltaan yhden päivän mittainen ja siihen tulee osallistua kaikkien seisokissa 

aktiivisesti vaikuttavien henkilöiden sekä projektin johtohenkilöiden. Seminaarin tar-

koituksena on perehdyttää henkilöt seisokin tavoitteisiin sekä määrittää ryhmän jäsen-

ten tehtävät ja saada heidät sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin ja heille suunniteltuihin 

tehtäviin. Seminaarissa on syytä käydä myös työskentelytavat ja säännöt sekä käyn-

nistää itse projekti. Hyvä käynnistysseminaari vauhdittaa seisokin alkua ja luo hyvän 

pohjan eri ihmisten väliselle yhteistyölle. Seisokin onnistuminen koostuu isolta osalta 

yhteistyön sujuvuudesta, tiedon kulusta, työryhmän motivaatiosta ja sitoutumisesta 

seisokkiin ja sen onnistumiseen. 

Projektisuunnitelma koostuu työn määrittelystä, jossa kuvataan tehtävä ja sen tavoite.  

Toteutussuunnitelmassa luetteloidaan seisokissa tehtävät työt, tehdään suunnittelu-, 

tavoite- sekä toteutusaikataulu. Lisäksi tehdään kartoitus tarvittavista resursseista sekä 

kartoitetaan mahdolliset ongelmat. Organisaation kuvaus liitetään seisokkisuunnitel-

maan. Tavoitebudjetti kuuluu myös seisokkisuunnitelmaan. Sisäinen ja ulkoinen tie-

dottaminen sekä kokouskäytännöt on sovittava ennen seisokin alkua. Valvonta ja ra-

portointi menetelmät liitetään myös seisokkisuunnitelmaan. 

Suurseisokin ollessa kyseessä, kuten kevään 2010 seisokissa, on syytä käyttää projek-

tin ositusta. Seisokki jaetaan siis samaan aikaan toteutettaviin pienempiin osiin. 

Aikasuunnittelu on tärkeää, sillä jokainen ylimääräinen seisokkipäivä syö tuotantopäi-

viä, jolloin tulos kärsii huomattavasti. Hyvin ajoitetussa seisokissa on tasainen kiire. 

Tiukatkin aikatavoitteet on mahdollista saavuttaa, kunhan työt suunnitellaan riittävällä 

tarkkuudella. Kun seisokin tavoitteet on määritelty, seisokki ositettu ja tehtävät selvi-

tetty, voidaan aloittaa aikataulun laadinta. Aikataulua on syytä seurata seisokin edetes-

sä ja sitä on päivitettävä riittävän usein, jotta tarvittavia toimenpiteitä voidaan toteut-

taa. Yhdessä tehtävässä tapahtunut muutos aiheuttaa muutoksia muihin töihin, joka 

vaikuttaa kokonaisaikatauluun. Myöhästymiset vaikuttavat kustannuksiin, kun myö-

hästymisiä yritetään kuroa umpeen yli- ja lisätöillä. 
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Hyväkään aikataulusuunnitelma ei auta, mikäli seisokissa tarvittavia resursseja ei ole 

oikea määrä oikeaan aikaan. Resurssisuunnittelussa tulee esille tarvittavat resurssi-

määrät, suunnitellaan eri tehtäville työryhmät ja korjataan aikataulua sen mukaan, mi-

ten resursseja on saatavilla ja siten, että resurssit ovat tasaisesti käytössä. Aikataulujen 

viivästymisen syy onkin usein se, ettei resursseja ole saatavilla tai joudutaan odotta-

maan niiden vapautumista toisesta tehtävästä. Aikatauluviiveissä joudutaan usein li-

säämään resurssimääriä joko ylitöitä tekemällä tai lisäresursseja hankkimalla, mikä tu-

lee ottaa huomioon seisokkia suunniteltaessa. Resurssit voidaan jakaa neljään pää-

luokkaan: rahaan, henkilöstöön, koneisiin sekä materiaaleihin. (Pelin, 1990.) 

2.2 Logistiikka 

Työmaan logistiikkaan on syytä panostaa. Hyvin suunnitellun ja toteutetun logistiikan 

ansiosta työmaalla on materiaaleja, tarvikkeita, koneita ja työvälineitä oikea määrä, 

oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikein varastoituna. Tämä auttaa estämään työ-

maan häiriöt ja näin ollen odotusajat vähenevät. Itse työn tekeminen helpottuu ja no-

peutuu, kun tavaroiden etsimiseen ei kulu aikaa, työt pysyvät aikataulussa ja turha kii-

re vähenee. Hyvin suunniteltu työmaan logistiikka edesauttaa myös työturvallisuus-

asioissa. (Logistiikka ja yhteistoiminta rakennustyömaalla. CD-ROM. Helsinki: Ta-

lonrakennusteollisuus ry.) 

2.3 Turvallisuus 

Viranomaistulkinnan mukaan seisokkityöt ovat rakennustöitä ja näin ollen on nouda-

tettava rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä. Seisokille asetetaan turvallisuustavoite 

ja turvallisuussääntöjen tinkimätöntä noudattamista edellytetään jokaiselta seisokissa 

työskentelevältä. 

Seisokkityömaata varten laaditaan turvallisuussuunnitelma, joka sisältää työmaakoh-

taisen riskien arvioinnin, seisokkioppaan, aluekartat sekä tietyt turvallisuuteen liittyvät 

Porvoon jalostamon toimintajärjestelmän ohjeet. Seisokkitöistä tehdään riskien arvi-

ointi, toteutettavat työt suunnitellaan ennakkoon ja jokainen henkilö perehdytetään 

seisokkitöihin ja niiden turvalliseen toteuttamiseen. 

Korkean riskin työt tunnistetaan ja niitä ovat tulityöt, nostotyöt, purkutyöt, säiliötyöt, 

liikenne, kemikaalien käsittely, katalyyttityöt, soihtujärjestelmään liittyvät työt sekä 
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työskentely eri tasoilla maanpinnan yläpuolella, josta aiheutuu putoamisvaaraa. Eri-

tyistä vaaraa aiheuttavista töistä tehdään erillinen työkohtainen työn riskin arviointi. 

Seisokkitöitä tekevien urakoitsijoiden tulee noudattaa urakkasopimuksiin liitettyjä 

turvallisuusvaatimuksia. Urakoitsijoilta vaaditaan riittävää ammattitaitoa suoritettaviin 

työtehtäviin. Päätoteuttajan tulee huolehtia, että työtä tekevillä on riittävät tiedot työs-

sä esiintyvistä vaaratekijöistä. Urakoitsijoiden edellytetään käyvän päivittäin turvalli-

suuskeskustelun työmaan henkilöstön kanssa, jossa käydään läpi työhön liittyviä ris-

kejä. 

Jokaisella seisokkitöihin osallistuvalla tulee olla: työturvallisuuskortti, tulityökortti 

(niillä jotka osallistuvat jollain tavalla tulitöihin), suoritettuna seisokin HSE-koulutus 

sekä kulkulupa.  

Seisokkialueella vaaditaan perussuojaimet: suojakypärä, suojalasit, suojaava työvaate-

tus, turvakengät sekä kuulosuojaimet. Putoamisvaarallisissa kohteissa vaaditaan lisäk-

si putoamissuojainten käyttöä. Muut käytettävät suojavälineet määritellään erikseen 

työluvassa. Seisokin aikana töitä tehdään vain erillisellä työluvalla. Työluvat myöntä-

vät rakennuttajan työmaakohtaisesti nimeämät vastuuhenkilöt. 

Työmaalla suoritetaan työkoneiden käyttöönottotarkastus aina ennen kuin kone ote-

taan käyttöön. Työkoneen käyttäjä tekee tarkastuksen joka aamu. Telineille tehdään 

sekä pystytys- ,että käyttöönottotarkastus. Lisäksi viikoittain tehdään yleinen työmaan 

turvallisuustarkastus. 

3 ALUEJAKO 

Porvoon jalostamo on jaettu viiteen eri alueeseen tuotantolinjoittain. Ne ovat tuotanto-

linja 1, tuotantolinja 2, tuotantolinja 3, tuotantolinja 4 sekä tuotantolinja energia. Näis-

tä käytetään jatkossa lyhennettä TL1, TL2, TL3, TL4 ja TLE. 
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 Kuva 1. Huoltoseisokin 2010 aikainen aluekuva Porvoon jalostamosta. 

 

4 SUURSEISOKKI 

4.1 Huoltoseisokki 

Porvoon öljynjalostamo huolletaan määräajoin, jolloin sen tuotanto joudutaan pysäyt-

tämään eli ajamaan niin sanotusti alas. Tästä tulee nimitys alasajo, jonka aikana pro-

sessilaitteet otetaan pois tuotannosta ja tyhjennetään hiilivedyistä. Kun laitos on ajettu 

turvallisesti alas ja tuotanto pysäytetty, voidaan aloittaa varsinainen huoltotyö. Tästä 

johdetaan nimi huoltoseisokki. Vuoden 2010 seisokista käytettiin nimitystä suur-

seisokki sen laajuuden vuoksi. Suunnitellut huoltoseisokit ovat tärkeimpiä toimia ja-

lostamon turvallisuuden ja toimintavarmuuden takaamiseksi. Suurseisokit toteutetaan 

4−6 vuoden välein. Lakisääteiset paineastiatarkastukset ja huoltotyöt edellyttävät 

säännöllistä huoltopysäytystä. Porvoon jalostamon edellinen suurseisokki oli vuonna 

2005. Lisäksi jalostamolla suoritetaan pienemmän kokoluokan yksikköseisokkeja, 

joissa huolletaan yhden yksikön laitteita. 
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Porvoon jalostamon suunniteltu huoltoseisokki alkoi 6.4.2010. Kevään 2010 suur-

seisokki kesti kokonaisuudessaan alasajo, huoltotyöt ja ylösajo mukaan lukien TL1:llä 

42, TL2:lla 46, TL3:lla 43 ja TL4:lla 66 päivää. Yhtiön ulkopuolisten palvelutoimitta-

jien osuus seisokissa oli reilut 2 500 työntekijää. Toimitusjohtaja Matti Lievosen sa-

noin: “Toteutimme Porvoon jalostamolla huhti-toukokuussa historiamme laajimman 

huoltoseisokin. Uskon, että seisokki mahdollistaa Porvoon jalostamolle hyvän käynti-

varmuuden seuraavaksi viideksi vuodeksi.” Huoltoseisokin kokonaiskustannukset tuo-

tannon menetyksineen nousivat yhteensä 120 miljoonaan euroon. (Neste Oil Oyj. 

Huoltoseisokki, 2010.) 

4.2 Työmaiden aikataulu kevään 2010 suurseisokissa 

Seisokkiaika tarkoittaa koko aikaa käynnistä käyntiin eli sitä aikaa, kun tuotantoa ale-

taan pysäyttämään siihen asti, kun tuotanto on jälleen käynnissä. 

Seisokkiaika  Alasajo  Ylösajo 

TL1 27.3−6.4 27.3  8.5 

TL2 24.3−6.4 24.3  9.5 

TL3 27.3−6.4 27.3  9.5 

TL4 17.3−6.4 17.3  22.5 

 

Kuva 2. Prosessialueella käyneet palvelutoimittajat 12.4.2010. 
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Ensimmäiset palvelutoimittajat saapuvat työmaalle ennen kello kuutta. Näistä suurin 

osa on työnjohtajia, jotka hakevat voimaan päiväkohtaiset työluvat työluvan myöntä-

jiltä sekä suunnittelevat ja käyvät läpi päivän töitä työn valvojien kanssa. 

Alueella on jatkuvasti noin 2 500 palvelutoimittajaa. Kuitenkin lounastaukojen aikana 

näistä reilut 1 000 palvelutoimittajaa käy työpäivän aikana työmaan ja porttien ulko-

puolella syömässä. Kahvitaukojenkin aikana reilut 500 palvelutoimittajaa käy alueen 

ulkopuolella. Kello 10:n jälkeen ihmisiä alkaa poistua alueelta ja kello 14:n jälkeen on 

vasta seuraavan kerran täysi vahvuus työntekijöitä käytössä. Tässä on selvä tehostami-

sen paikka.  

4.3 Työmatkat 

Työmatkaliikenne on pullonkaula etenkin aamuisin. Jalostamon suuntaan ajettaessa on 

kaksi liikennekaistaa ja töiden päätyttyä jalostamolta poispäin ajetaan yhtä kaistaa. 

Seisokissa työskentelevien työmatka toteutuu pääosin henkilöautolla ja linja-autolla. 

Osa kulkee työmatkansa moottori- tai polkupyörällä, mikä tulee myös huomioida py-

säköintiä suunniteltaessa. Työntekijöitä suositellaan käyttämään linja-autoa työmatka-

liikenteessä. Henkilöliikennettä käyttäviä kehotetaan suosimaan kimppakyytejä. 

Isoimmille palvelutoimittajaryhmille järjestettiin kevään 2010 seisokissa tilausajokul-

jetukset keskitetyistä majoituspaikoista työmaalle ja työmaalta pois. 

4.3.1 Linja-autokuljetukset 

Kilpilahteen Porvoon jalostamolle on hyvät linja-autoyhteydet Porvoon suunnalta, 

Helsingistä, Espoosta ja Keravalta. Nesteen omille työntekijöille linja-autokyyditys on 

maksuton. Henkilökortti toimii maksuvälineenä. Linja-autot ovat myös urakoitsijoiden 

käytettävissä. Seisokin aikana linja-autovuoroja lisätään. Lisävuorot ovat liitteessä 5. 

4.3.2 Pysäköintialueet 

Seisokin aikainen työmatkaliikenne hallitaan etukäteen jaettavilla pysäköintioikeuksil-

la, jotka oikeuttavat pysäköimiseen tietyllä alueella. Valvojat anovat urakoitsijoidensa 

tarvitseman määrän pysäköintioikeuksia. Paikat pyritään jakamaan huomioiden henki-

lön sosiaalitilapaikka ja työmaa. Nesteen henkilökunnalle on varattu oma pysäköinti-

alue. Nesteen oman väen pysäköintitunnisteena toimii henkilökortin kopio auton tuuli-
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lasissa. Pysäköintialueita on alueella yhdeksän kappaletta palveluntoimittajia varten, 

yksi henkilökunnalle sekä pysäköintialueet nostureita varten. (Pysäköintialueet. Jul-

kaisija Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo, 2010) 

4.4 Alueen sisäinen kulkeminen 

Liikennöinti seisokkialueelle tapahtuu pääportin kautta. Aidatuille jalostamoalueille 

kuljetaan prosessialueen porttien kautta. TL1 ja TL3 portteina toimivat VÖ-11 eli niin 

kutsuttu jalostamon portti sekä portti VÖ-4 TL3 kentän kaakkoiskulmalla. TL2 ja TL4 

alueille ajetaan portin VÖ-100 (SYRP:n portti) ja lisäksi TL4:lle pääsee portin VÖ-

102 (AGA:n portti) kautta. 

Jalostamoalueilla on varsinaisella tehdasalueella nopeusrajoitus yleisesti 30 km/h ja 

osin 15 km/h. 

 Ajoluvat myöntävät rakennuttajan työmaakohtaisesti nimeämät vastuuhenkilöt. 

Lisäksi alueella liikennöi linja-auto sataman, keskuskonttorin ja TL4:n väliä, jotta 

työntekijät pääsevät kulkemaan eri parkkialueilta omille työpaikoilleen. Ensimmäinen 

vuoro lähti satamasta klo 5.30 kymmenen minuutin välein ja viimeinen klo 19.30.  

Palvelutoimittajana kevään 2010 suurseisokissa toimi Ky Håkan Eriksson Kb. (Sei-

sokki 2010 Turvallisuusasiakirja, 16.5.2008) 

4.5 Työmaatilat 

Työmaatilat ovat tilaelementtejä, joista saadaan muodostettua niin pieniä kuin isojakin 

tilakokonaisuuksia. Tilat ovat joko yksittäisiä tai toisiinsa liitettyjä ja ne kootaan käyt-

tötarkoituksen mukaan. Tiloja voidaan käyttää toimistoina, ruokailutiloina, keittiönä, 

kahvilana, saniteettitilana tai pukeutumistiloina. Joustava rakennussarjajärjestelmä 

monilla eri kokoonpanovaihtoehdoilla mahdollistaa yksilölliset tilaratkaisut. 

Tilojen tulee olla asennettuna työmaalle 30 vuorokautta ennen alasajon alkua, jotta ti-

laaja ehtii asennuttamaan sähkösyötöt, ulkopuoliset vesijohdot, viemäröinnit ja ATK-

järjestelmät tiloihin. Tilojen purku voi alkaa tehtaan ylösajon, ATK-vetojen purkujen, 

hyödykepurkujen ja loppusiivouksen jälkeen 14 päivän kuluttua seisokin päättymises-
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tä. Tarkemmat aluekohtaiset tiedot ovat liitteenä jokaisen tuotantolinjan kohdassa 

Työmaatilat. 

4.6 Sääsuojat 

Sääsuojien päätarkoituksena on suojata työkohde, rakennusmateriaalit ja työmaalla 

työskentelevät ihmiset tarvittaessa sateelta, tuulelta, lumelta, pakkaselta ja liialta au-

ringonvalolta. Sääsuojan alla on mukavampi työskennellä ja työmotivaatio on korke-

ammalla. Sääsuojien käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat, ja ne voidaan toteut-

taa joko kylmä- tai lämminratkaisuina. Seisokin aikana sääsuojia käytetään varastoina 

sekä työtiloina esivalmistelutöissä ja laitteiden huoltotöissä.  

Sääsuojien tulee olla asennettuna työmaalle kolme viikkoa ennen seisokin alkua, jotta 

tilaaja ehtii varustaa sääsuojat ennen alasajon alkua. Sääsuojien purku voi alkaa teh-

taan ylösajon ja varusteiden purun jälkeen. Tarjoukseen tulee liittää mittapiirustukset 

sääsuojista. Tarkemmat aluekohtaiset tiedot ovat liitteenä jokaisen tuotantolinjan koh-

dassa Sääsuojat. 

4.7 Ensiapu 

Seisokkialueella on yksi yhteinen miehitetty ensiapupiste valvontakeskus- ja ohjaamo-

rakennuksen kulmahuoneessa, josta saa lievissä ensiaputapauksissa apua arkisin kello 

8.00-16.00. 

Kilpilahden palokunta päivystää ja on miehitettynä jatkuvasti. Lievissäkin tapauksissa 

on suositeltavaa kutsua palokunta paikalle, jotta ensiapu olisi mahdollisimman teho-

kasta ja oikeaoppista. Palokunnan lankapuhelinnumero on 2222. Matkapuhelimella 

palokunnan tavoittaa numerosta 010 458 2222.  

Työterveysasema on käytettävissä maanantaista torstaihin kello 8.00-16.00 ja perjan-

taina kello 8.00-14.00. Alueella on lisäksi ensiapukaappeja, jotka sijoitetaan seisokki-

toimistoihin. (Porvoon jalostamon seisokkiopas. Julkaisija Neste Oil Oyj, Porvoon ja-

lostamo, 2010) 
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4.8 Alueella viestiminen 

4.8.1 Radiopuhelimet 

Lähes kaikilla Neste Oilin henkilökuntalaisella on oma radiopuhelimensa. Seisokkiin 

osallistuvat henkilöt on kartoitettava ja selvitettävä keille on hankittava radiopuheli-

met mukaan lukien urakoitsijat, luukkuvahdit, palovahdit ja muut radiopuhelimia tar-

vitsevat. Kuljetuksessa on omalla taajuudella toimivia radiopuhelimia. Näitä käytetään 

nostotöissä, joissa keskustelu on jatkuvaa. Tällä tavoin ei häiritä alueella tapahtuvaa 

muuta radiopuhelinliikennettä. Omien radiopuhelimien tuominen alueelle on luvanva-

raista. 

4.8.2 Matkapuhelimet 

Suurseisokin aikana ja yksiköiden ollessa hiilivetyvapaita matkapuhelimen käyttö alu-

eella ei aiheuta räjähdysvaaraa eikä aiheuta haittaa prosessilaitteille. Silloin erikseen 

mainittuna alueella voi käyttää myös EX-suojaamatonta matkapuhelinta. 

4.9 Ruokailu 

Olemassa olevien ruokaloiden lisäksi ruokailu tapahtuu seisokeissa niin, että jakelu-

keittiö sijoitetaan tilaelementteihin ja ruokailutilana toimii joko tilaelementeistä koottu 

ruokala pienemmille henkilömäärille tai sitten pystytetään teltta kenttäruokalaksi suu-

remmille henkilömäärille. Tarkemmat aluekohtaiset tiedot ovat liitteenä jokaisen tuo-

tantolinjan kohdassa Ruokailu. 

Tilapäisien ruokailutilojen on oltava asennettuna 30 päivää ennen alasajon alkua. Tilo-

jen purku voidaan aloittaa viikko ylösajon jälkeen. Maksun ruokaloissa ja kahviloissa 

voi hoitaa käteisellä, Visalla tai MasterCardilla. Käytössä on kahvilipukkeita, jotka 

vähentävät rahan käsittelyä, mikä puolestaan vähentää kassoilla jonojen muodostumis-

ta. Ruokalista on suunniteltava niin, että se palvelee nimenomaan fyysisen työn teki-

jöitä. Sen on oltava maukasta, ravitsevaa ja helppoa syödä. Päivittäin ruokalistalla on 

oltava kaksi eri lämmintä ruokavaihtoehtoa sekä keitto. Kahviloiden tarjonta on pientä 

purtavaa, kahvia, teetä, pullojuomat, valmiit leivät ja leivonnaiset sekä patukat. Ruo-

ka- ja kahvilapalveluista kevään 2010 seisokissa vastasi Fazer Amica. 
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Ruokaloiden astiaston on oltava biohajoavaa ja kahviloiden astiaston pahvia ja ruokai-

luvälineiden muovia tai metallia. Kahviloihin ja ruokaloihin on toimitettava pahvinke-

räys sekä jäteastia. Tilaajan tehtäviin kuuluu hankkia parakit ja teltat sekä normaalit 

kalusteet. Palveluntoimittaja hankkii ruuan jakeluun liittyvät kalusteet. Jakelukeittiöis-

sä on WC henkilökunnalle, vesipiste isolla lavuaarilla sekä vesijohto kahvinkeittimel-

le. (Porvoon jalostamon seisokkiopas. Julkaisija Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo, 

2010) 

4.10  Paineilmakompressorit 

Sähköverkon huoltotöiden takia osa kiinteistä kompressoreista oli kevään 2010 seiso-

kissa poissa käytöstä. Tästä johtuen alueelle oli toimitettava yksi tai useampi paineil-

makompressori alueesta riippuen. Tarkemmat aluekohtaiset tiedot esitetään jokaisen 

tuotantolinjan kohdassa Paineilmakompressorit. Jokaista seisokkia varten tarkastellaan 

erikseen lisäkapasiteetin tarve paineilman tuottamiseen. 

4.11  Laitteiden pesupaikat 

Jokainen linja selvittää ja kartoittaa oman työmaansa kuumavesipesukohteet, niiden 

keston sekä ajankohdan ennen seisokin alkua ja toimitaan tarpeen mukaisesti. 

4.12  ATK-tuki 

Huoltoseisokin aikana on alueella oltava lähituen paikalla päivystämässä, jotta mah-

dolliset tietotekniset ongelmat saadaan nopeasti hoidettua.  

4.13  Työmaan sähköistys 

Työmaalla tarvittava lisäsähköistys kartoitetaan ennen seisokkia töiden suunnittelun 

yhteydessä. Sähköosasto toimittaa tarvittaessa lisäsähköistyksen tilausten mukaisesti. 
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4.14  Jäteasiat 

4.14.1 Aluesiivoukset 

Alasajon jälkeiseen puhdistustilanteeseen tulee varautua imuautoilla, pesuautoilla, 

kuumavesipesuautoilla sekä jalkamiehillä. Jätehuolto sosiaalitiloihin, toimistoihin, 

kahviloihin, keittiöihin on suunniteltava hyvin. Erityisesti jätepisteiden tyhjennyksen 

on toimittava seisokin aikanakin hyvin. Palvelupisteiden raakasiivoukseen saa tarvit-

taessa apua rakennustekniseltä osastolta. 

Isot purkukohteet on kartoitettava etukäteen ennen seisokkia. Näistä kohteista jätteet 

kuljetetaan pois erilliskuljetuksina välittömästi tai päivän päätteeksi. Useat purkujät-

teet vaativat näytteenottoa ennen jatkokäsittelyä. Työn valvojat tilaavat näytteenotot. 

(Seisokkisuunnittelukokousmuistio 9.11.2009) 

4.14.2 Tukitilasiivoukset 

Työmaan olosuhteiden ja säädösten vuoksi tukitilojen siivous on tärkeää ja kohteiden 

siivoustarpeet määritellään erikseen niin että tukitilat ja toimistot siivotaan kerran päi-

vässä sekä ruokalatilat joka tauon jälkeen.  

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSKOHTEET  

Huoltoseisokin laajentuessa resurssitilanne on selvitettävä riittävän ajoissa. Eri ura-

koitsijoiden töiden yhteensovittamiseen tulisi kiinnittää huomiota, koska alueella on 

yhtäaikaisesti monta eri urakoitsijaa. Ulkopuolisten toimittajien myöhästymiseen va-

rauduttava ja kriittisille töille on varattava pelivaraa. 

Voisi harkita aikataulun edistymisen seurantaan jotain muuta tapaa kuin prosenttimer-

kintää. Prosentteina ilmoitettuna aikataulu ei kerro todellista edistymää. 

Kahvitauoilla kello yhdeksän, kahden ja neljän aikaan sekä lounastauoille mennään 

alueen ulkopuolelle, vaikka työmaalle on järjestetty ruokailu- sekä kahvilapalvelut. 

Tämä ei voi olla vaikuttamatta työaikatauluun, kun huomattava osa työn tekijöistä 

poistuu samaan aikaan alueelta porttien ulkopuolelle pitämään taukoaan. Tauot veny-

vät liikkumiseen kuluvan ajan vuoksi ja näin työn valmistuminen viivästyy. Tauot oli-
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si porrastettava ja kannustettava siihen, että palvelutoimittajat pitäisivät taukonsa työ-

maan kahviloissa sen sijaan, että ajaisivat alueen ulkopuolelle. 

On varauduttava siihen, että avainhenkilöitä on poissa. Aikaisemmin on luotettu liikaa 

siihen, että yksittäinen henkilö tuntee jonkin laitteen. Työ on dokumentoitava hyvin ja 

vähintään kahden ihmisen on osattava ja tunnettava vaadittava työ. 

Paineilman tuotto erillisin kompressorein oli 2010 suurseisokissa ylimitoitettu. Tarvit-

tava paineilmakompressoreiden määrä kartoitetaan ennen jokaisen seisokin alkua. 

Työmatkatapaan on vaikea puuttua, koska työmatka ei ole työaikaa. Puuttuminen 

matkustamiseen tai matkustustapaan voidaan kokea valinnanvapauden rajoittamisena. 

Työnantajalla ei ole minkäänlaista käskyvaltaa työmatkaan, mutta kannustaminen jul-

kisen liikenteen käyttöön, yhteiskyyteihin sekä työmatkapyöräilyyn on mahdollinen 

keino. 

Siisteyteen ja järjestykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota seisokin aikana. Työ-

maan siisteyden ja järjestyksen positiivisia vaikutuksia on se, että työturvallisuus pa-

ranee eli syntyy vähemmän työonnettomuuksia, sekä parempi viihtyvyys, joka johtaa 

työn parempaan tuottavuuteen ja laatuun. 

Työmaan aluesuunnitelmiin ja aluekarttoihin tulisi sisällyttää ja niistä tulisi näkyä sel-

keämmin materiaalien ja tuotteiden vastaanotto-, purku- ja varastointipaikat, ajoreitit, 

siirtoreitit ja työpisteet. Aluesuunnitelman laadinnassa huomioon tulisi ottaa kulkutei-

den ja ajoreittien sijoitus, työ- ja varastoalueiden sekä sosiaalitilojen paikat sekä nos-

topaikat. 

Mikäli sää aiheuttaa ongelmia, voisi työkohteiden ja materiaalien sääsuojausta lisätä 

tarpeen mukaisesti. Tämä otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tämä parantaa 

työolosuhteita, mikä lisää työmukavuutta, työmotivaatiota ja työtehokkuutta. Myös 

sairastumisalttius vähenee ja työn laatu paranee.  Lumi- ja sulatustöiden tarve ja sen 

myötä energiankulutus vähenee. Myös lisävalaistuksen tarve on otettava huomioon 

seisokkeja suunniteltaessa. 

Onnistuneen seisokin avaintekijät ovat siis huolellinen ennakkosuunnittelu sekä pro-

jektin johtaminen ja ohjaaminen. Huomio seisokissa tulee kiinnittää turvallisuuteen.
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Liite 1/ 1 

TUKITOIMET TUOTANTOLINJA 1 

Alueen sisäinen kulkeminen 

TL1 henkilöliikenne hoidetaan kuten normaalikäynninkin aikana. Ajoneuvoliikenne 

järjestyy olemassa olevia reittejä pitkin. OSBL (outside battery line) -alueelle kulku 

hoidetaan jätevesilaitoksen kautta. TL1:n aluetta palvelevat jalostamon pääportti VÖ-

11 ja TL3:n kentän pyöröportit. Käytetyn katalyytin ajoreitti katalyyttimäelle on selvi-

tettävä erikseen ennen seisokin alkua. 

Toimistot 

TL1:n kevään 2010 suurseisokin aikainen työmaatoimisto sijaitsi niin sanotussa van-

hassa ohjaamossa, johon sijoittuivat myös kuljetuksen koko vahvuus sekä palvelutoi-

mittajista ISS. Viikkokokoukset pidetään ohjaamorakennuksessa Poksi-Rötkö –tilassa. 

Toimistot varustetaan verkkoyhteydellä, toimistotuolilla, pöydällä ja mappihyllyllä 

jokaista tilassa työskentelevää henkilöä kohden. Jokainen tuo oman kannettavan tieto-

koneensa mukanaan.  Henkilöt, joilla ei ole kannettavaa listataan ja heille tilataan kes-

kitetysti seisokkitoimistopaikoilleen tietokoneet. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Liite 1/2 

TL1, Valvontatoimisto
ns. vanha ohjaamo 2. krs 2010

Kierreportaat

Kuljetus

Hely Ranta

3 henkilöä

Teline

KP-EA:t

A.Lindström

P.Pesonen

Teuvo 
Makkonen
Ari Seppä

Säiliötöidenvalvojat

Matti Salonen, Santala Ari

Matti Karaiste

Kierr/Turval

operaattoritKahvitila

Heikkilä Kari

Lämmönvaihdintöidenvalvojat
Holmbeck J, Karhula T

Jari Vornanen
Mirko Mäkimartti

Harri Kolehmainen

Tapani Rautiainen

Jari Koskinen

EA-kaappi

TL1 Tarkastus

8*tietokone

M. Tuominen

2*Monit.kone

Pienkorj.

Järvinen,Kuusela

P

Varoventt.

Savikko,Tuominen

KTY:n parakit

VHVI/VY kat

Kolkka, Uusitalo

Pahkamäki

VK/Kaapo

Mäkelä,Pirnes

ISS/3 henk

Röytiö Mauri

TL1 tarkastus

1*monitoimikone

Siistijät

MV-montun parakki

Jäähdytysvesilaitos

Huopalainen, Huotari

Vanha Labra

OSBL alue

Junikka, Laanti,

Rantala, Viitanen

Röytiö

3. krs

Operaattorit

 

 Kuva 3. TL1:n seisokin aikainen työmaatoimisto vanhassa ohjaamossa. 



   

 

 

Liite 1/3 

Sosiaalitilat 

Pesutilat ja pukuhuoneet palvelutoimittajille sijoitetaan TL3:n kentän tilapäistiloihin. 

Työmaatilat 

KTY:n kentälle asennetaan viisi erillistä toimistotilaa. Jokainen tila kalustetaan kah-

della toimistopöydällä, kahdella tuolilla ja kahdella hyllyllä sekä varustetaan langat-

tomalla verkkoyhteydellä. 

 

 Kuva 4. KTY:n kentän valvontatilat. 

Instrumenttiryhmälle varataan yksi erillinen toimistotila. Tila kalustetaan kahden hen-

gen toimistoksi ja siihen kuuluu kaksi toimistopöytää, kaksi tuolia ja kaksi kirjahyllyä. 

Lisäksi se varustetaan ATK-tarpein. 

Kahvilatila muodostetaan kahdesta tilasta ilman väliseinää. Tila kalustetaan viidellä 

pöydällä ja kahdella tuolilla sekä yhteensä kolmella ovella, kaksi ovea samalla sivulla 

ja yksi vastakkaisella sivulla. 

Alueelle sijoitetaan kaksi WC-tilaa vierekkäin asennettuna tie 13A:n ja 6:n kulmaan. 

Toinen tila on miehille ja toinen naisille. Miesten WC:n takaseinään asennetaan pisu-

aari. Tilat on varustettava omilla sisäänkäynneillä. 



   

 

 

Liite 1/4 

Merivesimontun ruokalan puoleiseen päähän sijoitetaan valvontaparakki, joka varuste-

taan kahden hengen toimistoksi kalusteiden ja ATK-tarpeiden mukaan. 

 

 Kuva 5. Merivesimontun valvontaparakki. 

Sääsuojat 

Instrumenttiryhmän toimistotilan yhteyteen rakennetaan 12 metriä pitkä, 6 metriä le-

veä ja 3 metriä korkea sääsuojateltta. Kulku telttaan tapahtuu päädystä. Molemmat 

päädyt on tarvittaessa oltava mahdollista avata. Teltta varustetaan sähköllä, vedellä ja 

höyryllä sekä viemäröinnillä.  

Kahvilakäyttöön rakennetaan alueelle 8 metriä pitkä, 5 metriä leveä ja 2,5 metriä kor-

kea sääsuojateltta. Kahvilateltta varustetaan pöydillä ja penkeillä niin sanotusti ”pirtti-

kalustolla”. 

Tarvikevarasto 

Tarvikevarastolla on oma piste TL2:n alueella, joka palvelee myös TL1:stä. 

 



   

 

 

Liite 1/5 

Työmaavarastot 

Nostureille on varattu alue Huoltorakennuksen kohdalla Tie 5:n pohjoispuolella. Te-

linemateriaali varastoidaan Mustin kaakkoiskulmaan. Eristemateriaalit ajetaan seisok-

kialueen ulkopuolisille alueille muun muassa säiliö- ja TLE-alueelle. 

Katalyyttivarastot 

Katalyyttien säilytysalueet merkitään aluekarttaan. Käytetyt katalyytit kuljetetaan päi-

vittäin katalyyttimäkeen. 

Paineilmakompressorit 

Muuntamotöiden takia kiinteät kompurat poistuvat käytöstä. Tästä johtuen alueelle 

toimitetaan kaksi kappaletta 2500 m3/h:ssa tuottavaa paineilmakompressoria. Mini-

mipaine edellä mainitulla tuotolla on 9,0 bar. Kompressorit asennetaan vierekkäin. 

Kompressorien syöttö ohjataan tilaajan omaan kuivaimeen. Kompressorin syöttölet-

kun halkaisija on 3” ja pituus 10 metriä. 

 

 Kuva 6. Käyttöhyödyke 1 paineilmakompressori sekä liitos. 
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Kuva 7. Käyttöhyödyke 2 paineilmakompressori. 

 

Kuva 8. Käyttöhyödyke 2 kompressorin liitos. 
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Laitteiden pesupaikat 

TL1:n lämmönvaihtimet pestään korjaamon pesupaikalla. Lämmönvaihtimien kuppien 

pesu tehdään kuppien pesupaikalla 5-tien laidassa. Nosturi on tilattava pesupaikalle ja 

paikan kunto tarkastettava. 

Työmaahissit 

Kevään 2010 suurseisokissa ei ollut työmaahissejä TL1:n alueella, koska alueella ole-

vat seisokin huoltokohteet eivät vaatineet hissiä. Etukäteen tilanne on kartoitettava 

huoltoon tulevien laitteiden mukaan. 

Ruokailu 

Alueelle toimitetaan kahvikanttiini ohjaamorakennusta vastapäätä sijaitsevalle sora-

kentälle. Kahvikanttiini muodostuu kahdesta parakista, jotka on yhdistetty yhdeksi 

isommaksi tilaksi. Tila varustetaan sähköllä, vedellä ja valaistuksella. Asioinnin jou-

duttamiseksi tilaan tulee kolme ovea. Kanttiinin viereen rakennetaan kahdeksan metriä 

leveä ja viisi metriä pitkä teltta, joka varustetaan tuoleilla ja pöydillä. Kahvilan au-

kioloaika on arkisin kello  

6.00-21.30 ja viikonloppuisin kello 6.00-18.00. Aukioloaikoja muutetaan tarvittaessa 

ja tarkemmat aikataulut löytyvät kahvilan luota. Kahvilan tarjoilu on pientä purtavaa, 

 

Kuva 9. TL1 kahvila sekä kahvilateltta. 
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kahvia, teetä, pullojuomat, valmiit leivät ja leivonnaiset sekä patukat. Näiden lisäksi 

palvelutoimittaja voi ottaa myyntiinsä tupakkatuotteita sekä muita hyväksi kokemiaan 

tuotteita kuten kevään 2010 suurseisokissa. Ruokaloiden astiasto on biohajoavaa ja 

kahviloiden astiasto pahvia. Ruokailuvälineiden on oltava muovia tai metallia. 

Ohjaamon ruokala oli 2010 seisokissa käytössä Neste Oilin henkilökunnalle kello 

5.30–17.30 sekä iltaruokailu kaikille kello 21.00–21.30. TL1 alueella työskentelevien 

urakoitsijoiden päiväsaikainen ruokailu tapahtuu Jalostamon isossa ruokalassa tai 

vaihtoehtoisesti TL3:n kenttäruokalassa. Tilapäiset ruokailutilat on oltava asennettuna 

kymmenen päivää ennen alasajon alkua. Tilojen purku voidaan aloittaa kaksi viikkoa 

ylösajon jälkeen. 

Kahviloihin on sijoitettava pahvinkeräys sekä jäteastia ja niiden tyhjennyksistä sovi-

taan ennen seisokkia. (Porvoon jalostamon seisokkiopas. Julkaisija Neste Oil Oyj, 

Porvoon jalostamo, 2010) 

Alueella tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. Kahvilateltan viereen vähin-

tään kymmenen metrin päähän rakennetaan tupakkapaikka, joka on kolme metriä le-

veä, viisi metriä pitkä ja kolme metriä korkea. Tupakkapaikan ja kahvilan väli pitää 

olla riittävän suuri, jotta kahvilassa ei-tupakoivat asiakkaat voivat nauttia tauostaan 

savuttomasti. Myös tupakkalaki velvoittaa kahvilan ja tupakkapaikan etäisyyden. 
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TUKITOIMET TUOTANTOLINJA 2 

Alueen sisäinen kulkeminen 

TL2:n henkilöliikenne hoidetaan kuten normaalikäynninkin aikana. Ajoneuvoliiken-

teen olemassa olevat yhteydet toimivat myös seisokin aikana. Ajoneuvoliikenne etelä-

päähän hoituu vanhan kaupantien ja portin VÖ-100 (SYRP:n portti) kautta. Eteläpään 

tiet ovat usein tukittu. Pohjoispäähän on mahdollista kulkea LK-yksikön kulman kaut-

ta. 

Toimistot 

TL2:n seisokkiorganisaation työmaatoimisto sijoitetaan FCC:n kentälle eteläpään 

osalta. Pohjoispään osalta valvojat sijoitetaan Alkyn tukitilan pohjoispuolen työmaa-

toimistoihin. FCC:n kentälle rakennetaan kaksikerroksinen tilaelementti mitoiltaan 

41,69m x 6,055m. Tästä muodostuu TL2:n projektiparakki, johon sijoittuvat säiliö-, 

kolonni-putkisto-, lämmönvaihdin- ja varoventtiilivalvojat sekä operaattorit. Myös 

työnsuunnittelijat sijoittuvat näihin tiloihin. Seisokin laaja viikoittainen työmaakokous 

pidetään tässä tilassa. 

Tilat varustetaan yhdellä toimistotuolilla, pöydällä ja mappihyllyllä henkilöä kohden. 

Jokainen tuo oman kannettavansa mukanaan.  Henkilöt, joilla ei ole kannettavaa lista-

taan ja heille tilataan keskitetysti seisokkitoimistopaikoilleen koneet. Tuotantomesta-

reille hankitaan tietokoneet. Jokainen toimistotilakompleksi varustetaan kahdella yh-

teiskäytössä olevalla tulostimella tasoa kohden. 

Sosiaalitilat 

Palvelutoimittajien sosiaalitilat sijoitetaan FCC:n kentälle. Kunnossapidolle varataan 

paikat 600 ja Neste Jacobsille 150 henkilölle. Pohjoispäätä palvelemaan varataan 50 

paikkaa, jotka myös sijoitetaan FCC:n kentälle. On huomioitava, että Alkylointi-

yksikön tukitilan yhteyteen ei tule erikseen pesu- ja pukutiloja, vaan ainoastaan yksi-

kössä tarvittavan suoja-asun pukemistilat. 
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Työmaatilat 

Alkylointiyksikön kentälle rakennetaan kaksikerroksinen toimistotila, jonka alaker-

taan rakennetaan 23 tilaa. Tilat sisältävät pukukaapit, peseytymistilat ja WC-tilat. Yh-

deksän tilaa varataan yhdeksi pukeutumisalueeksi ja se varustetaan pukuhuoneisiin 

soveltuvilla naulakoilla ja penkeillä. Kuusi tilaa varataan kahviolle ja se varustetaan 

kuudella pöydällä ja 16 tuolilla. Toimistokompleksin yläkertaan tulee 18 tilaa, joista 

yksi tila WC:ksi naisille ja miehille. Kolme tilaa varataan yhdeksi neuvotteluhuoneek-

si ja se varustetaan kuudella pöydällä ja 40 tuolilla. 13 tilaa tulee toimistotiloiksi ja jo-

kainen niistä varustetaan kahdella toimistopöydällä, kahdella toimistotuolilla ja kah-

della kirjahyllyllä. 

 

 Kuva 10. Alkylointiyksikön seisokin aikaiset työmaatilat. 

Instrumenttiryhmälle varataan yksi erillinen toimistotila kalustettuna kahdella toimis-

topöydällä, kahdella tuolilla ja kahdella kirjahyllyllä. 

FCC:n kentälle rakennetaan kaksikerroksinen toimistotila, jonka alakertaan tulee 17 ti-

laa, joista 11 varataan toimistotiloiksi ja jokainen niistä varustetaan varustettuna kah-

della pöydällä, kahdella toimistotuolilla ja kahdella kirjahyllyllä. Yksi tila varataan 

miesten ja naisten WC:lle. Lisäksi tilaan sijoitetaan kahden ja kolmen tilan avotoimis-

tot varustettuna yhteensä 12 pöydällä, 12 tuolilla ja 12 kirjahyllyllä. Yläkertaan kasa- 
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taan 17 tilaa, joista yksi WC-tila naisille ja miehille. 16 tilaa varataan toimistotiloiksi 

ja niistä jokainen varustetaan kahdella pöydällä, kahdella tuolilla ja kahdella kirjahyl-

lyllä. 

 

 Kuva 11. FCC:n kenttä 2010 seisokin aikana. 

Lisäksi FCC:n kentälle kasataan yksikerroksinen parakkikompleksi, jossa seitsemän 

kahden hengen toimistotilaa, joista jokainen toimistotila varustetaan kahdella pöydäl-

lä, kahdella toimistotuolilla ja kahdella kirjahyllyllä. Lisäksi kompleksissa on WC-

tilat naisille ja miehille. 

Katalyyttivalvojille varataan yksi työmaatila Muuntamo 28 edustalle, joka varustetaan 

toimistovarustein ja ATK-tarpeet huomioon ottaen. 

Ravintolatilaksi rakennetaan 20 metriä pitkä ja 6 metriä leveä tilayhdistelmä, jossa 

WC-tila naisille ja miehille, yksi varastotila ja 15 metriä pitkä yhtenäinen tila ruokai-

lua varten. 
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Kentälle rakennetaan myös parakkikompleksi johon varataan 750 hengen sosiaalitilat 

kahteen kerrokseen sisältäen pukukaapit, peseytymistilat ja WC-tilat. 

Erikseen kentälle rakennetaan WC-tilat naisille ja miehille erillisillä sisäänkäynneillä. 

Syrp-yksikön kompurahallin itäsivulle rakennetaan aluevarasto, jossa on neljä tilaa 

yhdistettynä avoimeksi varastoksi, jotka varustetaan kahdella toimistopöydällä ja kah-

della toimistotuolilla sekä ATK-tarpeilla. 

Sääsuojat 

Instrumenttitöitä varten rakennetaan sääsuojateltta, jonka pituus on 12 metriä, leveys 6 

metriä ja korkeus 3 metriä. Kulku sääsuojatelttaan tapahtuu päädystä ja teltan mo-

lemmat päädyt on oltava avattavissa. Teltta varustetaan sähköllä, vedellä ja höyryllä 

sekä viemäröinnillä ja sijoitetaan Alkylointiyksikön kentälle. 

Varastolle rakennetaan sääsuoja Alkyn kentälle, jonka pituus on 12 metriä, leveys 6 

metriä ja korkeus 3 metriä. Kulku varastoon tapahtuu päädystä ja teltan molemmat 

päädyt on oltava tarvittaessa avattavissa. 

Eristäjille rakennetaan sääsuojateltta LK:n kentälle, jonka pituus on 12 metriä, leveys 

6 metriä ja korkeus 3 metriä. Kulku telttaan tapahtuu päädystä ja teltan molemmat 

päädyt oltava avattavissa. 

Ruokalan käyttöön rakennetaan kenttäruokala FCC:n kentälle, jonka pituus on 39 met-

riä, leveys 12m ja korkeus 3 metriä. Istumapaikkoja ruokalassa on 350 hengelle ja se 

varustetaan pöydillä ja penkeillä. 

Varastot 

Tarvikevarasto tehdään tie 2 eteläpäähän Syrpin hallin kulmalle. Ajoneuvojen määrä 

työmaalla on minimoitava. Pysäköintipaikoiksi on tarkoitettu FCC:n kenttä ja Alkyn 

kenttä. Nosturit pysäköidään yöksi Alkyn sekä FCC:n kentälle. Telinemateriaali va-

rastoidaan FCC:n kentälle LK:n uunin kupeelle, RTO6:lle ja Alkyyn. Eristemateriaalit  
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varastoidaan LK:n putkinotkoon ja ajetaan ulkoalueille TLE ja säiliköalueelle. Instru-

menttitöille tulee kontti sekä teltta työpisteeksi Alkyn kentälle. Teltta varustetaan säh-

köllä, vedellä ja höyryllä sekä viemäröinnillä. Syötöt on rakennettu kentälle valmiiksi. 

 

 Kuva 12. TL2 tarvikevarasto 2010 seisokissa. 

Paineilmakompressorit 

TL2:lle tulee LKII:lle ja Typpilaitoksen ja RTO6:n väliin molempiin yksi kappale 

2500 m
3
 tunnissa tuottavaa paineilmakompressoria, ilmankuivaimella varustettuna. 

 

Kuva 13. LKII paineilmakompressori. 
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Kuva 14. LKII paineilmakompressorin liitos. 

 

 Kuva 15. Typpilaitoksen paineilmakompressori. 
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 Kuva 16. Typpilaitoksen paineilmakompressorin liitos. 

Laitteiden pesupaikat 

Lämmönvaihtimet pestään TL4:n vaihtimien pesupaikalla. Alkylointiyksikön vaihti-

met pestään Alkylointiyksikön pesupaikalla. Lämmönvaihtimien kupit pestään LK:n 

laatalla tai niiden omilla paikoilla. Näin säästytään ylimääräiseltä kuljetukselta.  

Työmaahissit 

Hissit tulevat DC-34001:lle, DA-2201:lle, DA-2401:lle, DC-2401:lle ja DA-9802:lle. 

Hisseillä on oltava seisokin ajan huolto- ja korjauspäivystys ja se on oltava sovittuna 

ennen seisokin alkua. 
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Kuva 17. DC-34001 työmaahissi. 

 

Kuva 18. DC-34001 työmaahissin nostokori. 
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Kuva 19. DA-2201 työmaahissi. 
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Kuva 20. DA-2201 työmaahissin nostokori. 
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 Kuva 21. DA-2401 sekä DC-2401 työmaahissit. 
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 Kuva 22. DA-9802 työmaahissi. 

 

Kuva 23. DA-9802 työmaahissin nostokori. 
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Ruokailu 

TL2 ruokalana toimii FCC:n kenttäruokala. Viidestä parakista muodostetaan jakelu-

keittiö. Ruokailutilana toimii 39 metriä pitkä ja 12 metriä leveä ruokalateltta, jossa is-

tumapaikkoja 350 hengelle. Tilat varustetaan sähköllä, vedellä ja valaistuksella. Teltan 

lämmitykseen varaudutaan sähkölämmittimillä. Tila toimii sekä kahvilana että ruoka-

lana. Kahvilan tarjoilu on pientä purtavaa, kahvia, teetä, pullojuomat, valmiit leivät ja 

leivonnaiset sekä patukat. Ruokala on auki seisokin jokaisena päivänä kello 6.00–

21.00. 

Alkylointiyksikön seisokkitoimiston alakerrassa toimi kahvila 2010 suurseisokissa. 

Kahvila varustetaan sähköllä ja juoksevalla vedellä käsien pesua ja siivousta varten. 

Tila on tehty läpikuljettavaksi kahdella ovella asioinnin jouduttamiseksi. Lisäksi tilas-

sa on huolto-ovi. Alkyloinnin kahvilan aukioloajat ovat arkisin kello 6.00-21.30 ja 

viikonloppuisin 6.00-18.30. Aukioloaikoja muutetaan tarvittaessa ja tarkemmat au-

kioloajat löytyvät kahvilatiloista ja ruokaloista. Jakelukeittiössä on WC henkilökuntaa 

varten, vesipiste isolla lavuaarilla sekä vesijohto kahvinkeittimelle. (Porvoon jalosta-

mon seisokkiopas. Julkaisija Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo, 2010) 

Alueella tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. Tupakointipaikaksi rakenne-

taan mitoiltaan neljä metriä leveä, neljä metriä pitkä ja 3 metriä korkea katos FCC:n 

kentälle. Pohjoispään tupakkapaikka rakennetaan Alkylointiyksikön kentälle. Etäisyys 

ruokailutiloihin on otettava huomioon tupakkapaikkojen sijaintia suunniteltaessa. Tu-

pakkalaki velvoittaa tupakkapaikan ja sisätilojen etäisyyden oltavan vähintään 10 met-

riä. 

Muuta 

Työmaalle tulee ilmoitustaulut. FCC:n kentälle ruokalan eteen yksi iso taulu ja Alky-

loinnin seisokkitoimiston luo pienempi informatiivinen taulu. Linjalle varataan yksi 

vuokra-auto työmaakäyttöön alasajon alusta ylösajon loppuun. Alkylointi-yksikköön 

hankitaan ylimääräisiä hengitysilmapattereita seisokin ajaksi. 
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 Jäteasiat 

Kierrätyspaikkoina TL2:n osalta toimii Syrpin halli ja Rikkilaitos. Kierrätyspaikat 

merkataan aluekarttaan. 
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TUKITOIMET TUOTANTOLINJA 3 

Alueen sisäinen kulkeminen 

TL3 henkilöliikenne hoidetaan niin kuin normaalikäynninkin aikana. Ajoneuvoliiken-

teelle avataan valvotut yhteydet TL3:n eteläpäähän muuntamon kulmalle (portti VÖ-

4). Lisäksi merivesimontun portti on vartioituna 12 tuntia vuorokaudessa. 

 

 Kuva 24. TL3 ajoneuvoliikenteen valvottu yhteys. 

Toimistot 

Seisokin aikainen työmaatoimisto sijaitsee huoltorakennuksessa sekä osittain TL3:n 

kentälle rakennetuissa työmaatiloissa, joihin seisokkiorganisaatio sijoitetaan ja jossa 

viikoittainen laaja työmaakokous pidetään. Henkilöt joiden tehtävä ei vaadi jatkuvaa 

työmaalla käyntiä sijoitetaan ohjaamon yläkertaan. 

Tilat varustetaan yhdellä toimistotuolilla, pöydällä ja mappihyllyllä henkilöä kohden. 

Jokainen tuo oman kannettavansa mukanaan.  Henkilöt, joilla ei ole kannettavaa lista-

taan ja heille tilataan keskitetysti seisokkitoimistopaikoilleen koneet. Jokainen toimis- 
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totilakompleksikerros varustetaan yhdellä yhteiskäytössä olevalla tulostimella tasoa 

kohden. 

 

Kuva 25. TL3:n kenttä 2010 seisokissa. 

Sosiaalitilat 

Pesutilat ja pukuhuoneet palvelutoimittajille TL3:n kentällä. Kunnossapidolle varataan 

tilat 550 ja Neste Jacobsille 150 hengelle. Näistä tilat 100 hengelle sijoitetaan isolle P-

alueelle. Ruokalan yhteyteen tulee WC ja toinen Retin tukitilan viereen. 

Työmaatilat 

Seisokkia varten TL3:n kentälle rakennetaan työmaatilat seuraavasti. 
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Yksi kaksikerroksinen toimistokompleksi, jonka alakertaan tulee kymmenen tilaa, 

joista yksi WC-tila naisille ja miehille, yhdeksän kappaletta kahden hengen toimistoa, 

jotka varustetaan toimistovarustein. Toimistorakennelman yläkertaan tulee kahdeksan 

tilaa, joista yksi WC-tila naisille ja miehille sekä seitsemän toimistoa, jotka varuste-

taan kahdella pöydällä, kahdella tuolilla ja kahdella kirjahyllyllä. 

Lisäksi toimistokompleksi, jossa on seitsemän tilaa kahdessa kerroksessa. Neljä toi-

mistoa alakerrassa ja kolme yläkerrassa varustettuna toimistovarustein. 

Instrumenttiryhmälle rakennetaan yksi erillinen toimistotila MH-yksikön luo, joka ka-

lustetaan kahdella pöydällä, kahdella tuolilla ja kahdella kirjahyllyllä sekä ATK-

tarpein. 

Lämmönvaihdinpesuryhmälle varataan työmaatila RET:n tukitilan yhteyteen ja varus-

tetaan ATK-yhteyksin. 

Ravintolatilaksi kasataan noin 20 metriä pitkä ja 6 metriä leveä tilayhdistelmä, jossa 

WC-tila, varastotila ja 15 metriä pitkä yhtenäinen tila. 

Sosiaalitilat sijoitetaan parakkikompleksiin, jossa on 700 henkilön sosiaalitilat kah-

dessa kerroksessa sisältäen pukukaapit, peseytymistilat sekä WC-tilat. 

Sääsuojat 

Instrumenttitöitä varten rakennetaan sääsuojateltta MH-yksikön luo, jonka pituus on 

12 metriä, leveys 6 metriä ja korkeus 3 metriä. Kulku telttaan tapahtuu päädystä. Mo-

lemmat päädyt oltava avattavissa. Teltta varustetaan sähköllä, vedellä ja höyryllä sekä 

viemäröinnillä. 

Ruokalan käyttöön rakennetaan sääsuojateltta, jonka pituus on 16 metriä, leveys 12 

metriä ja korkeus 3 metriä. Istumapaikkoja ruokalassa on 200 hengelle. Tila varuste-

taan pöydillä ja penkeillä. 
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Katalyyttien varastointia varten rakennetaan sääsuojateltta, josta lisätietoa kohdassa 

Katalyyttivarastot. 

Varastot 

Tarvikevarasto toimii apuainehallissa ja se varustetaan ATK-yhteyksin. Ajoneuvojen 

määrä työmaalla on minimoitava. Pysäköintipaikoiksi on varattu TL3:n ja huoltora-

kennuksen väliin jäävä sepelialue. Nosturit pysäköidään yöksi palokunnan P-alueelle. 

Telinemateriaali varastoidaan Suulin mäelle. Eristemateriaalit varastoidaan sataman 

tien laitaan ja Bioyksikön notkoon Suulin mäkeen. Instrumenttitöille tulee kontti sekä 

teltta työpisteeksi MH -yksikön luo. Teltta varustetaan sähköllä, vedellä ja höyryllä 

sekä viemäröinnillä. 

Katalyyttivarastot 

Katalyyteille rakennettavan sääsuojan pituus on 20 metriä ja leveys 12 metriä ja kor-

keus 4 metriä. Kulku sääsuojaan tapahtuu yhdestä päästä, johon varataan aukko kool-

taan 3 metriä x 3 metriä. Tarvittaessa on mahdollisuus avata koko pääty. 

 

Kuva 26. TL3 katalyyttien varastona toimiva sääsuojateltta. 
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Paineilmakompressorit 

Seisokissa 2010 alueelle oli piipun luona kaksi kappaletta 2500 m
3
 tunnissa tuottavaa 

paineilmakompressoria, joissa oli erillissäiliö mukana. Kompressorit on oltava varus-

tettuna liitännöillä 2” yhteisiin. Ilmankuivaimet tulee asentaa kompressoreiden ja yh-

teiden väliin. 

 

 Kuva 27. TL3 paineilmakompressori. 

 

Kuva 28. TL3 paineilmakompressorin liitos. 
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Laitteiden pesupaikat 

Lämmönvaihtimet pestään linjan omalla vaihtimien pesupaikalla. Lämmönvaihtimien 

kupit pestään lämmönvaihtimien laatoilla sekä Säiliöalueen lounaiskulmaan varatulla 

pesupaikalla. 

Työmaahissit 

Kolonnia DA-10101 varten alueelle pystytetään työmaahissi. Hissille on sovittava en-

nen seisokin alkua huolto- ja korjauspäivystys. 

 

  Kuva 29. DA-10101 työmaahissi. 
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  Kuva 30. DA-10101 työmaahissin nostokori. 

Ruokailu 

Alueen ruokalana ja kahvilana toimii TL3:n kenttäruokala. TL3:n kentälle kasataan 

seitsemästä parakista muodostettu tila johon tulee kahvio, ruuanjako sekä WC keittiö-

henkilökunnalle. Ruokailutilana toimi 27 metriä pitkä ja 8 metriä leveä teltta, joka va-

rustetaan sähköllä ja 200 istumapaikalla. Lämmitykseen on varauduttu säteilylämmit-

timillä. Tila toimii sekä kahviona että ruokalana. Ruoka siihen tulee erillisen suunni-

telman mukaan. Kahvilan tarjoiluna on pientä purtavaa, kahvi, tee, pullojuomat, val-

miit leivät ja leivonnaiset sekä patukat. Ruokala on auki arkisin kello 6.00-21.00 ja 

viikonloppuisin kello 6.00-17.30. Aukioloaikoja muutetaan tarvittaessa ja tarkemmat 

aukioloajat löytyvät kahvilatiloista ja ruokaloista. Kahviloihin ja ruokaloihin on järjes-

tettävä pahvinkeräys sekä jäteastia. Jakelukeittiöihin tulee WC, vesipiste isolla lavuaa-

rilla sekä vesijohto kahvinkeittimelle. (Porvoon jalostamon seisokkiopas. Julkaisija 

Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo, 2010) 
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Alueella tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. Tupakkapaikaksi tulee varata 

alue riittävän etäältä ruokailutiloista. Tupakointipaikoiksi rakennetaan kaksi kappalet-

ta mitoiltaan 4 metriä leveää ja 4 metriä pitkää katosta. Toinen sijoitetaan ruokalan lä-

heisyyteen ja toinen alueelle M82:n päähän. 
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TUKITOIMET TUOTANTOLINJA 4 

 

 

 Kuva 31. Aluekuva TL4. 

Alueen sisäinen kulkeminen 

Henkilöliikenne hoidetaan niin kuin normaalikäynninkin aikana portin VÖ-102 

(AGA:n portti) kautta. Ajoneuvoliikenteelle avataan valvottu yhteys vanhan kaupan 

kohdalta ja siinä päivystää vartija. Aluetta palvelee myös TL4 ja TL2:n portti VÖ-100 

(SYRP:n portti), joka on auki 24 tuntia vuorokaudessa koko seisokin ajan. TL4 porttia 

valvotaan kameralla. 

Toimistot 

Seisokin aikainen työmaatoimisto sijaitsee vanhan kaupan eteläpuolella. Seisokkior-

ganisaatio sijoitetaan siihen. 
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Toimistojen varustus 

Tilat varustetaan yhdellä toimistotuolilla, pöydällä ja mappihyllyllä jokaista toimistos-

sa työskentelevää henkilöä kohden. Jokainen tuo oman kannettavan tietokoneensa  

mukanaan.  Henkilöt, joilla ei ole kannettavaa listataan ja heille tilataan keskitetysti 

seisokkitoimistopaikoilleen tietokoneet. Jokainen toimistotilakompleksi varustetaan 

yhdellä yhteiskäytössä olevalla tulostimella tasoa kohden. 

Sosiaalitilat 

Pesutilat ja pukuhuoneet niin Neste Oilin omalle väelle kuin palvelutoimittajillekin si-

joitetaan TL4:n kentälle. Kunnossapidolle varataan tilat 100, Neste Jacobsille 100 ja 

palvelutoimittajille 100 hengelle. 

Työmaatilat 

TL4:n työmaatiloiksi kentälle rakennetaan yksi kaksikerroksinen toimistokompleksi, 

jonka alakertaan tulee 12 tilaa, jossa on aulatila, yksi WC-tila naisille ja miehille sekä 

minikeittiölle, neljän tilan neuvotteluhuone kalustettuna kahdeksalla pöydällä ja 25 

tuolilla sekä kolme kahden tilan toimistoa kalustettuna kolmella pöydällä, kolmella 

toimistotuolilla ja kolmella hyllyllä. Toimistokompleksin yläkertaan sijoitetaan 12 ti-

laa, jossa on aulatila, yksi WC-tila naisille ja miehille sekä minikeittiölle, kahdeksan 

kahden hengen toimistoa, jotka kalustetaan kahdella pöydällä, kahdella toimistotuolil-

la ja kahdella hyllyllä sekä yksi kahden tilan avotoimisto, joka varustetaan neljällä 

pöydällä, neljällä toimistotuolilla ja neljällä hyllyllä. 

Kahvilatiloille varataan viisi tilaa, joista yksi tila naisten ja miesten WC:lle sekä mini-

keittiölle, yksi tila kahvilan myyntitilaksi sekä kolmen tilan avoin tila, joka varuste-

taan seitsemällä pöydällä ja 40 tuolilla. 

Sosiaalitilat 200 hengelle, jotka asennetaan kahteen kerrokseen sisältäen pukukaapit, 

peseytymistilat sekä WC-tilat 
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Aluevarasto rakennetaan aidan sisäpuolelle ja siihen tulee neljä tilaa yhdistettynä 

avoimeksi varastoksi, joka varustetaan kahdella toimistopöydällä ja kahdella toimisto-

tuolilla. 

Sääsuojat 

Mekaanisille töille rakennetaan sääsuojateltta, jonka pituus on 6 metriä, leveys 6 met-

riä ja korkeus 3 metriä. Kulku telttaan tapahtuu päädystä ja sen molemmat päädyt on 

oltava avattavissa. 

Katalyyteille tehdään kaksi sääsuojaa, joiden ala on 171 m
2 

/ sääsuoja. Kulku sää-

suojatelttaan tapahtuu päästä, johon tehdään aukko kooltaan 3 metriä x 3 metriä. Li-

säksi on mahdollista avata koko teltan pääty. Katalyyteille rakennetaan myös kolmas 

sääsuoja, jonka ala on noin 250 m². Kulku tapahtuu samoin kuin toisissa sääsuojissa. 

Varastot 

Tarvikevarasto toimii entisen kaupan tiloissa. 

Paineilmakompressorit 

Alueen pohjoisreunalle sijoitetaan kaksi kappaletta 2500 m3 tunnissa tuottavaa pai-

neilmakompressoria, joissa erillissäiliö mukana. Liitännät 2” yhteisiin. Ilmankuivai-

met tulee asentaa väliin. 

Laitteiden pesupaikat 

TL4:n lämmönvaihtimet pestään linjan omalla vaihtimien pesupaikalla. Pesupaikalla 

pestiin suurseisokissa 2010 lisäksi TL2:n vaihtimia noin 130 kappaletta. 

Työmaahissit 

Työmaahissit ovat tarkoitettu niin henkilö- kuin tavaranostoon. Kolonnia DA-73001, 

reaktoria DC-71004/5, sekä uunia BA-66001 varten pystytetään työmaahissit. Hisseil-

le on sovittu huolto- sekä korjauspäivystys. 
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Ruokailu 

TL4:n ruokalana toimii autolähettämön ruokala ja TL2.n kenttäruokala. TL4 kahvi-

kanttiini on auki arkisin kello 6.00-21.30 ja viikonloppuisin kello 6.00-18.00. Au-

kioloaikoja muutetaan tarvittaessa ja tarkemmat aukioloajat löytyvät kahvilatiloista ja 

ruokaloista. Tilapäiset ruokailutilat on oltava asennettuna 10 päivää ennen seisokin al-

kua. Tilojen purku voidaan aloittaa kaksi viikkoa seisokin jälkeen. 

Ruokaloiden astiaston on oltava biohajoavaa, kahviloiden astiaston pahvia ja ruokai-

luvälineiden muovia tai metallia. Kahvilaan on järjestettävä pahvinkeräys sekä jäteas-

tia. Tilaaja hankkii parakit ja teltat sekä normaalit kalusteet. Palveluntoimittaja hank-

kii ruuan jakeluun liittyvät kalusteet. Jakelukeittiöissä on oltava WC henkilökuntaa 

varten, vesipiste isolla lavuaarilla sekä vesijohto kahvinkeittimelle. (Porvoon jalosta-

mon seisokkiopas. Julkaisija Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo, 2010) 

Tupakointi 

Alueella tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla. 
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Seisokin aikaiset ylimääräiset linja-autovuorot 6.-30.4.2010 

HELSINKI – KILPILAHTI – HELSINKI 

klo 04.55 Helsinki, Linja-autoasema, laituri 4 – Mannerheimintie – Helsinginkatu 

– Sturenkatu – Aleksis Kiven katu – Itäväylä – 05.10 Turunlinnantie – Vanhanlinnan-

tie – Brahelinnantie – Itäväylä – Söderkulla – Box – Kulloo – Jalostamo 

klo 17.00  Jalostamo, laituri 6 – Petrokemia – Borealis, Muovitehtaat – Teknolo-

giakeskus, C-talo – Kulloo – Söderkulla – Itäkeskus (Kaj Forsblomin auto) 

klo 18.15 Jalostamo, laituri 6 – Petrokemia – Borealis, Muovitehtaat – Teknolo-

giakeskus, kääntöpaikka – Kulloo – Söderkulla – Itäkeskus (Kaj Forsblomin auto) 

Klo 19.25 Jalostamo, laituri 6 – Petrokemia – Borealis, Muovitehtaat – Teknolo-

giakeskus, kääntöpaikka – Kulloo – Söderkulla – Itäkeskus (Kaj Forsblomin auto) 

PORVOO – KILPILAHTI – PORVOO 

klo 04.30 Linja-autoasema, laituri 4 – Tolkkistentie – Alkrogintie – Helsingintie – 

Jalostamo 

klo 05.10 Huhtinen, Jernbölentie/Huhtisentien risteys – Werner Söderströminkatu 

– Mannerheiminkatu – Tolkkistentie – Peipontie – Viertotie (ei kääntöpaikka) – Län-

sitie – Hamarintie – Perttelintie – Trappaksentie – Rajaportintie – Haikkoontie (Kod-

derviken) – Tolkkistentie – Treksiläntie – moottoritie – Jalostamo 

klo 05.10 Kevätkumpu, Kaskitie – Auratie – Riistatie – Kevätkummuntie – Sam-

montie – Itätuulentie – Merituulentie – Kevätkummuntie – Aleksanterinkatu – 05.20 

Linja-autoasema, laituri 4 – Mannerheiminkatu – Helsingintie – Eestinmäentie – Hol-

lituvantie – Helsingintie – Jalostamo – TL4 

klo 17.20 Jalostamo, laituri 1 – Helsingintie – Hollituvantie – Eestinmäentie – Al-

krogintie – Tolkkistentie – linja-autoasema – jatkaa tarvittaessa Aleksanterinkatu –  
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Kevätkummuntie – Merituulentie – Itätuulentie – Sammontie – Kevätkummuntie – 

Riistatie – Auratie – Kaskitie – Kevätkummuntie – Sibeliuksen bulevardi – Werner 

Söderströminkatu – Jernbölentie/Huhtisentien risteys 

klo 17.15 Jalostamo, laituri 3 – moottoritie – Treksiläntie – Tolkkistentie – August 

Eklöfintie – Haikkoontie – Rajaportintie – Trappaksentie – Perttelintie – Hamarintie – 

Länsitie – Viertotie (kääntöpaikka) – Peipontie – Gammelbackantie – Näsintie, Näsin 

ABC 

klo 18.15 Jalostamo, laituri 1 – Helsingintie – Hollituvantie – Eestinmäentie – Al-

krogintie – Tolkkistentie – linja-autoasema – jatkaa tarvittaessa Aleksanterinkatu – 

Kevätkummuntie – Merituulentie – Itätuulentie – Sammontie – Kevätkummuntie – 

Riistatie – Auratie – Kaskitie – Kevätkummuntie – Sibeliuksen bulevardi – Werner 

Söderströminkatu – Jernbölentie/Huhtisentien risteys 

klo 20.10 Jalostamo, laituri 1 – Helsingintie – Hollituvantie – Eestinmäentie – Al-

krogintie – Tolkkistentie – Linja-autoasema – jatkaa tarvittaessa Aleksanterinkatu – 

Kevätkummuntie – Merituulentie – Itätuulentie – Sammontie – Kevätkummuntie – 

Riistatie – Auratie – Kaskitie – Kevätkummuntie – Sibeliuksen bulevardi – Werner 

Söderströminkatu – Jernbölentie/Huhtisentien risteys 

 

 

 

 

      

 

 


