
 

Saimaan ammattikorkeakoulu   
Tekniikka, Imatra 
Tuotantotalous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marietta Siitonen 
 

RAKENNUSLIIKKEEN ALIHANKINTOJEN 
OHJAUS JA VALVONTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö  2011 



 

TIIVISTELMÄ  
Marietta Siitonen  
Rakennusliikkeen alihankintojen ohjaus ja valvonta, 37 sivua, 26 sivua liitteitä  
Saimaan ammattikorkeakoulu, Imatra  
Tekniikka, Tuotantotalous 
Opinnäytetyö 2011 
Ohjaajat: tuntiopettaja Juha Sorjonen, Saimaan ammattikorkeakoulu,  
toimitusjohtaja Petri Siitonen, Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy. 
 
 
Rakennusprojekti pitää sisällään monia vaiheita ja ihmisiä eri organisaatioista. 
Pääurakoitsijan ohella työmaiden eteenpäin viemiseen osallistuu useita ali-
hankkijoita. Alihankintojen määrä rakennusprojekteissa on omien henkilöstö- 
ja materiaalikulujen kanssa suurimpia kuluja, sen merkitys on noin 30 - 40 % 
urakkahinnasta ja yrityksen liikevaihdosta. Työmaiden ongelmana ovat ali-
hankkijoiden kaiken kirjavat toimintatavat.  Alihankintaprosessien yksinkertais-
taminen ja selkeiden toimintamallien käyttö mahdollistaa alihankkijoiden ohja-
uksen ja valvonnan, näin pystytään ennalta ehkäisemään tuotannon häiriöitä 
ja kustannusten nousua.   
 

Opinnäytetyön aiheena oli rakennusliikkeen alihankintojen ohjaus Karjalan 
Rakennus ja Maalaus Oy:lle, työ oli osa yrityksen toiminnanohjauksen ja laa-
tusertifioinnin kehitysprojekteja. Työn tavoitteena oli saada yrityksen käyttämil-
le alihankkijoille ohjeistus yrityksen toimintatavoista, joiden noudattamista 
edellytetään myös alihankkijoilta. Toisena tavoitteena oli alihankinnan ohjauk-
sen ja valvonnan mahdollisuuksien kartoittaminen Outlookin kautta sekä Out-
lookin lomakkeiden käyttö ja muokkaus.  
 
Opinnäytetyöprosessissa tutustuttiin alan kirjallisuuteen, rakennusalan lain-
säädäntöön ja toimintatapoihin, yrityksen alihankintaprosessiin ja käytäntöihin 
sekä Microsoft Outlookin käyttämiseen. Työssä selvitettiin alihankintaproses-
sin vaiheet ja yrityksen alihankinnassa käytettävän ohjeistuksen sisällön tarve. 
Toisessa vaiheessa selvitettiin Outlookin mahdollisuuksia alihankkijoiden oh-
jauksessa ja valvonnassa. 
 
Työn tuloksena saatiin alihankkijoille opas, joka ohjaa yrityksen periaatteiden, 
käytäntöjen sekä lain määräysten mukaiseen toimintaan. Oppaan käytön toi-
votaan edesauttavan yleisimpien ristiriitatilanteiden välttämistä ja kehittävän 
toimijoiden välistä yhteistyötä sekä parantavan yleistä rakennustyön laatua.  
 
Toisena tuloksena saatiin alihankintakorttimalli, Outlookin lomakkeelle tehtiin 
alihankintaprosessin mukainen korttimalli, jota Karjalan Rakennus ja maalaus 
Oy käyttää alihankkijoiden seurannassa ja työmaan toiminnan ohjauksessa. 
Kortilta löytyy kaikki prosessin vaiheiden mukaiset osiot, joihin on kiinnitettävä 
huomiota. Tämä edistysaskel mahdollistaa yrityksen toiminnanohjauksen seu-
raavan kehitysvaiheen sujuvan etenemisen.  

 
Asiasanat: alihankinta, rakentaminen, toiminnanohjausjärjestelmä 
 



 

Abstract 
 
Marietta Siitonen 
Supervising and Controlling Subcontracting in a Construction Company  
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Technology, Industrial Engineering and Management 
Final year project, 2011 
Instructors:  Mr Juha Sorjonen, Teacher, Saimaa University of Applied  
Sciences, Imatra, Mr Petri Siitonen, CEO, Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy 

 
A construction project includes several phases and several people from differ-
ent organizations. Apart from the main contractor there are several subcon-
tractors involved with a construction site. The subcontracting costs are one of 
the largest items of expense within a construction project.  The problem of 
having sub-contractors at construction sites is their miscellaneous ways of 
doing things working policies.  
 
The simplification of subcontracting processes and clear approaches enable 
the supervision and control of the subcontractors, which helps to prevent pro-
duction disruptions and increased costs in advance.  
 
This thesis is a part of the quality control and certification of development 
projects in a construction company. This thesis explores some of the existing 
literature on the topic, the legislation and common procedures in the field of 
construction work, the company sub-contracting process and practices, as well 
as the use of Microsoft Outlook as a tool of supervising and controlling sub-
contractors.  
 
The thesis resulted in a guidebook which gives sub-contractors guidance to 
the company's principles and practices and instructs them in legal workings of 
a company.  
The guidebook is hoped to help avoiding the most common conflicts and to 
develop cooperation between the parties involved as well as improve the 
overall quality of construction work.  
 
The second result was an Outlook-based form, for subcontracting, which the 
company uses for supervising contractors and for the site operations man-
agement. This improvement enables the company to further develop its opera-
tions management. 
 
Keywords: Construction, enterprise resource planning (ERP), sub-contracting  
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KÄSITTEET 

 
 

Alihankkija  

Yleisnimitys kaikille alihankintoja myyville yrityksille, aineelliset tai aineetto-

mat tuotteet sisältyvät osittain tai kokonaan tilaajien tuotteisiin. 

 
Karama   
Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy:n yleisesti käyttämä lyhennys 
 
 
Kansainvälinen alihankinta 

Kahden maan välillä tapahtuvaa alihankintatoimintaa, jossa pää- ja alihankki-

ja sijaitsevat pääsääntöisesti eri maissa. 

 

Päähankkija  

On alihankkijan asiakas eli alihankinnan ostaja. Yritys, joka teettää osia tuot-

teestaan muilla yrityksillä, lopputuotteen valmistaja, joka valmistaa ja myy 

tuotteen lopputuotteiden markkinoille, lopullisille käyttäjille. 

 
Rakennusselitys  

On työpiirustuksia täydentävä tekninen asiakirja, jossa suunnittelija ilmaisee kir-

jallisesti, miten ko. rakennus rakennetaan. Rakennusselityksen tehtävänä on 

kuvata kohteen laatu.  

 
Toiminnanohjausjärjestelmät 

ERP: enterprise resource planning ovat tietojärjestelmiä, jotka tukevat ja au-

tomatisoivat yritysten liiketoimintaprosesseja, kuten valmistusta, jakelua, 

henkilöstöhallintoa, projektinhallintaa, palkanlaskentaa ja rahoitusta.  
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1 JOHDANTO 

 

Hankintatoimen viimeisimpinä suuntauksina ovat ajatukset kokonaisvaltai-

sesta ja tasapainoisesta hankinnasta. Huomio kiinnitettään hankinnan koko-

naiskustannuksiin joihin kuuluvat mm. välilliset hankintojen kustannuserät. 

Tämän lisäksi yritykselle aiheutuu hallinnollisia kustannuksia, jotka ovat lain 

edellyttämistä velvollisuuksista johtuvia, kuten1.4.2011 voimaantuleva kään-

teinen arvonlisävero ja ne voivat olla jopa 15 - 25% hankintojen arvosta. Ta-

pauskohtaisesti pohditaan, onko järkevämpää pyrkiä kilpailuttamaan hinta 

mahdollisimman alas vai rakentamaan toimittajan kanssa pitkäaikaisempaa 

yhteistyötä.  

 

Rakennusprojektien aikataulussa pysymiseen vaikuttaa suurelta osin alihan-

kintojen oikea-aikaisuus sekä tavaran ja työn laatu. Ongelmana usein onkin, 

että alihankintana ostettu palvelu ei täytä urakkaneuvottelussa laadittuja mää-

räaikoja ja laatuvaatimuksia. Jotta aikataulumuutoksilta ja niiden aiheuttamilta 

lisäkustannuksilta vältyttäisiin, on tarkennettava sopimuksia ja neuvottelupöy-

täkirjoja sekä tehostettava entisestään työmaa-aikaista valvontaa ja ohjausta. 

Opinnäytetyössä esitetty ohjeistus alihankkijoille mahdollistaa yhteistyön suju-

vuudelle ja jatkuvuudelle tarvittavan selkeän toimintatapojen, velvollisuuksien 

ja vaatimusten luettelon.  

Rakennusyritysten siirtyminen sähköisiin käyttöjärjestelmiin on ollut vaikeaa 

etenkin pk- yritysten osalta. Suuret toiminnanohjausjärjestelmät ovat liian kallii-

ta pienten yritysten tarpeisiin, ja toisaalta suoraan rakennustyömaan tuotan-

toon räätälöityä ohjelmistoa ei valmiina löydy. Osaltaan sähköisten järjestelmi-

en käytön vähäisyyteen on vaikuttanut myös rakennusyritysten omistajien ikä-

jakauma ja siitä johtuva osaamisen puute, joka kuitenkin hiljalleen on muuttu-

massa yritysten sukupolvenvaihdoksien myötä sekä käytettävissä olevan ajan 

vähyys. Tässä työssä tutustutaan yrityksellä jo käytössä olevaan järjestelmään 

ja sen kehitysmahdollisuuksiin. 
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2  BUSINESS CASE 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä käytäntöön soveltuva alihankkijoiden ja 

yhteistyön ohjauksentyöväline sekä luoda selkeämpää toimintatapaa tiedon-

hallintaan jo olemassa olevien ohjelmien pohjalta. Toimeksiantaja on Karjalan 

Rakennus ja Maalaus Oy, joka ydinliiketoimintaa on uudis- ja korjausrakenta-

minen. Alihankintojen ohjauksen ja valvonnan kehittäminen on osa yrityksen 

toiminnanohjauksen kehitysprojekteja. Selkeällä ohjaus- ja valvontajärjestel-

mällä pystytään ohjaamaan ja sitouttamaan alihankkijat yrityksen toimintata-

poihin ja laatu sekä turvallisuus käytäntöihin. Tällä toiminnalla pystytään enna-

koimaan riski- ja häiriötekijöitä, jotka aiheuttavat rakennusurakoiden aikataulu- 

viivästyksiä, laatupoikkeamia, työtapaturmia sekä lisäävät kustannuksia. 

Opinnäytetyössä mallinnetaan yrityksen alihankintaprosessi, jotta pystytään 

tunnistamaan siinä mahdollisesti esiintyviä ongelmia, joiden pohjalta voidaan 

tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä projektien sujuvuuden takaamiseksi. 

Ohjeistus alihankkijoille mahdollistaa toimintatapojen ja yhteistyöedellytysten 

yhtenäistämisen ja selkiyttää vaatimuksia ja velvollisuuksia. Tiedonhallintaan 

ja sähköiseen liiketoimintaan liittyvien asioiden selvittäminen ja mahdollinen 

uusien asioiden esille tuominen on seuraava askel erp järjestelmän kehittämi-

seen.  

 

2.1 Tavoitteet  

 

Opinnäytetyön tavoitteita lähdettiin laatimaan seuraavien tutkimuskysymysten 

pohjalta:  

1. Millainen on yrityksen alihankintaprosessi ja sen kehityskohteet? 

2. Miten alihankkijoiden projektinaikaista toimintaa ja yhteistyötä voidaan 

ohjata ja yhtenäistää? 

3. Miten voidaan kehittää Outlookin käytettävyyttä alihankinnan ohjauksen 

ja valvonnan osalta? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata yrityksen käyttämä alihankintaprosessi, 

jossa huomioidaan alihankintaan ja toimittajan valintaan liittyvät tekijät, tehdä 
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alihankkijoille jaettava ohjeistus, jossa kuvataan yrityksen toimintatapoja ja 

vaatimuksia sekä suunnitella outlookin lomakepohjalle alihankintaprosessissa 

käytettävä tiedonkeruulomake. Opinnäytetyö rajautuu hankintatoimen osalta 

alihankintaan, joka sisältää tuotteen ja palvelun sekä lomakkeen suunnitte-

luun. Ohjelmistojen tarkastelussa etsitään rakennusliikkeen työmaaympäris-

töön sopivaa ohjelmistoa. 

 

2.2 Menetelmät 

 

Empiiriseen tutkimukseen opinnäytetyössä soveltuva tutkimusmenetelmä oli 

tässä opinnäytetyössä konstruktiivinen. Konstruktiivinen tutkimusmenetelmä 

soveltuu hyvin uuden todellisuuden ja tässä tutkimuksessa prosessin mallin-

tamisen, ja lomakkeen vaatimusten määrittelyyn ja kehittämiseen olemassa 

olevien tietojen pohjalta.  Toteuttamisessa voidaan myös tyytyä malliin tai 

suunnitelmaan, kuitenkin osoittaen ratkaisun toimivuus. Konstruktiivisessa tut-

kimuksessa on ratkaistava, millaista todellisuutta halutaan rakentaa. Tavoiteti-

la määritellään yrityksen odotuksiin ja toimeksiantoon perustuen. ”Lähtökohdat 

ovat käytännössä ongelmalliseksi koetussa tilanteessa ja lopputulosta tulee 

voida käyttää ongelman ratkaisemisessa.”(Konstruktiivinen tutkimus.) 

 

Toteutuksessa tutustuttiin kirjallisuuteen ja muihin käytettäviin lähteisiin, kuten 

Internetiin ja keskusteluihin sekä yrityksen toimintatapaan ja alihankintaa sisäl-

tävään prosessiin ja Microsoft Outlookin toimintaan. 

 

2.3 Toimeksiantaja 

 

Toimeksiantaja oli Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy. Jouni Siitonen perusti 

yrityksen Karjalan Tasoite ja Maalaus Ky nimisenä vuonna 1991.  Etelä-

Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa toimivan yrityksen liikevaihto vuonna 

2010 oli noin 5 milj. euroa ja henkilöstöä keskimäärin 12 – 19 henkilöä. Toimi-

ala on rakentamisen pää- ja projektinjohtourakointitehtävät uudis- sekä korja-

usrakentamisen kohteissa. 
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 ”Karama toteuttaa asiakaslähtöisesti niin julkissektorin, rakennuttajatoimisto-

jen kuin yksityistenkin rakennuskohteita. Projektin-johtomalli palvelee erityises-

ti yksityissektoria. Se on urakkamuoto, joka sisältää mm. suunnittelunohjauk-

sen ja tuoteosien hankintapalvelun”. (Karama.) 

 

Karaman asiakkaita ovat niin yksityiset rakennuttajat kuin kunnat ja yhdistyk-

set sekä suurimmat rakennuttajatoimistot. Yrityksen arvot perustuvat rehelli-

syyteen, sopimuksien ja määräysten noudattamiseen, asiakkaan arvostuk-

seen, avoimuuteen, luotettavuuteen, joustavuuteen, yhteistyökykyisyyteen, 

oikeudenmukaisuuteen ja ympäristön huomioimiseen, eettisyyteen, kannatta-

vaan liiketoimintaan sekä sovituissa aikatauluissa pitäytymiseen ja työn tekni-

sen laadun varmistamiseen. Yritys haluaa kehittää omaa ja ympärillä olevien 

yritysten toimintaa avoimen tasa-arvoisen kilpailun edistämiseksi rakennus-

alalla, erityisesti pk-yritysten toimintaedellytysten ylläpitämiseksi ja kehittämi-

seksi.(Siitonen, Petri, Toimitusjohtaja. Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy. 

16.2.2011. Haastattelu.) 

 

 

3 HANKINTATOIMI 

 

Hankintatoimi vastaa siihen liittyvien hankintojen organisoinnista sekä vastaa 

materiaalien/palveluiden hankinnasta. Hankintatoimen rakenne ja tehtävät 

riippuvat toimialasta, yrityksen koosta ja sen omista toimintatavoista. Hankinta-

toimen tavoitteena on hankkia oikea määrä tavaroita oikeaan aikaan mahdolli-

simman kustannustehokkaasti kuitenkin niin, että laatu, toimitusehdot ja toimi-

tuksiin sisältyvät palvelut vastaavat yrityksen tarpeita.(Haverila, Uusi-Rauva, 

Kouri & Miettinen 2005.) Tilaajan toimia alihankintasuhteissa ohjaa Laki tilaa-

jan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. 

(22.12.2006/1233. )  

 

Rakennusliikkeen kustannukset syntyvät suurelta osin rakentamisessa tarvit-

tavien tuotteiden ja palveluiden hankinnasta, niiden osuus voi olla rakennus-

kohteesta riippuen jopa 60 % urakkahinnasta. Hankintatoimen vastuu on suuri, 

sillä sen vastuulla on urakkalaskenta tarjouspyyntöasiakirjojen pohjalta. Jos 
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yritys voittaa urakkatarjouskilpailun, on hankintatoimen hankittava ja aikataulu-

tettava hankinnat projektin aikatauluun sovittaen. Hankinnat tehdään projektin 

rakennusselityksen pohjalta.   

 

Suuremmissa projekteissa hankintojen tehokkaalla kilpailuttamisella ja neuvot-

teluilla voidaan saada aikaiseksi useamman prosentin säästö, joka voi urakka-

kohteen ja hinnan mukaan  olla kymmenistä tuhansista jopa sataan tuhanteen. 

Hankintatoimen tehostamisen edellytykset ovat myös toiminnanohjausjärjes-

telmässä, jolloin kaikki tarvittava tieto on saatavissa helpommin. 

 

3.1 Hankintamenettely 

 

Hankintamenettely jaotellaan kolmeen eri menettelytapaan.  Ensimmäinen 

menettelytapa on avoin menettely, jossa kaikki halukkaat yritykset voivat jättää 

tarjouksen. Toinen menettelytapa on rajoitettu menettely, jossa hankintayksik-

kö valitsee ne yritykset, joille se lähettää tarjouspyynnön. Kolmas menettelyta-

pa on neuvottelumenettely, jossa hankintayksikkö neuvottelee tarjouksen si-

sällöstä ja ehdoista suoraan yrityksen kanssa. (Hankintatoimi.)  

 

Karama käyttää hankintamenettelynä rajoitettua menettelyä. Tarjouspyynnöt 

lähetetään toimittajille, joiden kanssa yhteistyö on sujunut hyvin. Neuvottelu-

menettelyä käytetään silloin, kun yhteistyö toimittajan kanssa on ollut kaikin 

puolin tyydyttävää ja rakennuskohteen yksityiskohdat sitä vaativat. 

 

3.2 Alihankinta 

 

Alihankinnassa käytetyt määritelmät ja termit vaihtelevat paljon eri toimialojen 

ja näkökulmien kesken. Alihankinta tarkoittaa perinteisesti pää- ja alihankkijan 

välistä tuotannollista yhteistyötä, jossa päähankkija teettää omaan tuotteeseen 

kuuluvia laitteita, osia, tuotantovaiheita tai työsuorituksia alihankkijalla. Alihan-

kinta liittyy yleensä tiettyyn tilaukseen tai projektiin. (Hankintatoimi.)  

Syynä alihankinnalle on usein pula resursseista tai tietyn osaamisen puute. 

Alihankintasopimuksen osapuolina ovat tilaaja sekä tavaran tai palvelun toimit-

taja eli alihankkija.(Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa.) 
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Alihankinnat kuuluvat välituotteiden markkinoille, mutta kattavat niistä vain 

osan. Välituotteita ovat tuotteet joita käytetään toisen tuotteen valmistukseen. 

Yleisesti saatavilla olevia standardiosia, komponentteja tai muita tarvikkeita ei 

yleensä ole luettu alihankinnaksi, koska ne ovat yleisesti markkinoilla. Myös-

kään raaka-aineiden ostamista ei lueta alihankintaan.  Alihankinta eroaa muis-

ta hankinnoista siten, että alihankintana ostettavat tuotteet ja palvelut eivät ole 

yleisesti saatavilla, vaan tuotteiden ja palvelujen ominaisuuksien määrittely 

tapahtuu yhteistyössä päähankkijan ja alihankkijan kesken tai pelkästään pää-

hankkijan toimesta mittatilaustyönä. Alihankkijoiden valinnassa ja luokittelussa 

pyritään huomioimaan siis ns. mittatilauskriteeri, jolloin tuotteet valmistetaan 

erityisesti tilaajan vaatimusten mukaisesti. (Alihankinta ja ulkoistaminen.) 

 

Karjalan Rakennus ja maalaus on pääurakoitsija, jolloin se ostaa alihankintana 

kaikki ne palvelut tuotteineen, joita se ei itse pysty tekemään. Alihankintoja 

käytetään erityisosaamista tarvitsevissa työvaiheissa ja henkilöstöresurssien 

lisäämiseksi sekä tuotteiden ja asennuspalveluiden yhteydessä. Alihankinnas-

sa on otettava huomioon myös asiakassuhteet muihin projektiin liittyviin tahoi-

hin.  Lindsted on käyttänyt seuraa kuviota (kuvio1) kuvaamaan rakennushank-

keen asiakassuhteita. 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Rakennushankkeen asiakassuhteet perinteisessä urakkatuotannossa 

(Tuomo Lindsted 2009)  
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Projektituotannossa osapuolina ovat käyttäjä, suunnittelija, tilaaja sekä pää- ja 

aliurakoitsijat. Rakennushankkeen osapuolten välillä on jaksottaisia ja tiiviitä 

asiakassuhteita, ja niiden toimintatavat luodaan jokaiselle projektille uudelleen. 

Kuvasta käy ilmi, että aliurakoitsija on myös asiakassuhteessa käyttäjään ja 

suunnittelijaan eikä vain alihankinnan ostaneeseen pääurakoitsijaan. 

 

3.3 Alihankinnan muodot  

 

Alihankintamuotoja voi luokitella eri tavoin. Niiden luokitteluun vaikuttaa suh-

dannevaihteluiden vaikutus, henkilöstön taitovaatimukset, laatujärjestelmien 

kattavuus, teknologioiden määrä. (Haverila ym. 2005, 25.)   

 

Yleisimmin käytetyt alihankintamuodot ovat kuormitusalihankkija, joka keskit-

tyy asiakkaan kuormitushuippujen tasaamiseen. Vaihealihankkija, joka toimit-

taa asiakkaan tuotantoon liittyvän työvaiheen tai erikoisprosessin, johon asiak-

kaalla itsellään ei ole kapasiteettia. Osatoimittaja toimittaa joko osia tai osa 

kokonaisuuksia tilaajan lopputuotteisiin. Lähtökohtana ovat tilaajan piirus-

tukset ja tekniset vaatimukset. Komponenttialihankkija toimittaa yritykselle näi-

den lopputuotteissa käyttämiä komponentteja, jotka voivat olla valmistustaval-

taan monimutkaisia ja sisältää useita osia tai osakokonaisuuksia (Haverila ym. 

2005, 26.)  

 

3.4 Alihankintaprosessi 

 

Käyttämällä alihankkijoita yritys pyrkii siirtämään osan tehtävistään ja toimin-

noistaan muualle, jotta se pystyy paremmin keskittymään strategisesti tärkei-

siin toimintoihin ja osaamisalueisiin. Alihankinnan käyttäminen vaatii myös 

pääurakoitsijalta taloudellisia sekä henkilöstöresursseja alihankintaprosessiin 

sisältyvien moninaisten toimien hoitamiseksi. Alihankintaprosessi koostuu mo-

nista eri vaiheista ja pääurakoitsijan toimista jo ennen varsinaista alihankin-

tayhteistyön aloittamista. Kuviossa 2 on kuvattu alihankinnan prosessia Karja-

lan Rakennus ja Maalaus Oy:n käytännön pohjalta. 
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Pääurakoitsija    Alihankkija   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kuvio 2. Alihankintaprosessi 
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 läpikäyminen 
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 valittavat toimittajat 
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Tarjouspyynnön vastaanottaminen 
ja käsittely 

Urakkaneuvottelut 

Loppukatselmuksessa esiinty-
vien virheiden korjaus 

Tilaajavastuulain 
mukaiset selvitykset 

Tarjouksen lähettäminen 

Sopimus 

Työmaan aikainen  
ohjaus ja valvonta 

Maksuerät edetessä 

Reklamaatiot 

Loppukatselmus 

Taloudellinen loppuselvitys 

Toiminta, pääurakoitsijan 
vaatimin edellytyksin 

Laatudokumentit 

Mittaus asiakirjat 

Tarjouksen vastaanottaminen 
ja käsittely  

Taloudellinen loppuselvitys 
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Alihankinnan prosessi alkaa jo kokonaisurakan tarjouspyynnön saapuessa, 

jolloin arvioidaan henkilöstöresurssit, tarvittavat alihankinnat ja niiden toimitus-

ajat ja taloudellinen viitekehys. 

 

Hankintavastaava valitsee yrityksen omasta alihankintarekisteristä 2 - 3 yritys-

tä joille tarjouspyynnöt lähetetään. Tarpeen mukaan valitaan uusiakin toimitta-

jia, mutta ensisijaisesti otetaan yhteyttä jo tunnettuihin, luotettaviin toimittajiin, 

joiden kanssa yhteistyötä on tehty aikaisemmin. Tarjouspyynnöstä pitää käydä 

ilmi: 

 mihin kohteeseen tarjousta pyydetään 

 mistä asiasta tarjousta pyydetään 

 toimitus ja asennusaikataulu 

  milloin tarjouksen oltava viimeistään perillä 

 mistä saa lisätietoja, voiko kohteeseen tutustua etukäteen 

  rakennusselostus, yksityiskohtia ja mittoja selventävät kaaviot 

 yhteystiedot. 

 

Seuraava vaihe on tarjousten vastaanottaminen ja niistä parhaiten urakkaan 

sopivan valitseminen. Halvin hinta ei yksin ole valintakriteeri, liian alhainen 

hinta voi olla merkki toimittajan ongelmista, kuten maksuvaikeuksista tai yrittä-

jän velvollisuuksien hoitamatta jättämisestä. Ennen päätöksen tekemistä arvi-

oidaan, täyttyykö toimittajille asetetut kriteerit. Valitaan toimittaja ja lähetetään 

tieto hänen valinnastaan alihankkijaksi. 

Ennen sopimuksen tekemistä on toimittajan kanssa käytävät urakkaneuvotte-

lut, joissa sovitaan vielä urakkarajoista, aikatauluista ja toimintatavoista ja 

muista tarkennettavista asioista. Tämän jälkeen ennen sopimuksen tekemistä 

on toimittajan annettava selvitykset tilaajavastuulaissa esitettyihin kohtiin. 

1) Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukai-
seen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 
(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin. 

2) Kaupparekisteriote 

3) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, 
että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 
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4) Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorit-
tamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 
maksusopimus on tehty. 

5) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-
doista. (Tilaajavastuu laki.) Tämän jälkeen voidaan kirjoittaa urakkasopimus. 

Toinen vaihe on rakennusvaiheen aikaista toimintaa, jolloin työmaan esimie-

hen tehtäviin kuuluu valvoa ja ohjata alihankkijan toimintaa ja työturvallisuuden 

noudattamista sekä työn laatua. Kohteen rakennusvaiheeseen liittyvä urakointi 

aloitetaan aloituspalaverilla, jossa käydään läpi työtehtäviin liittyvät laatu ja 

turvallisuusasiat, näin saadaan osapuolille selkeä käsitys työmaan toiminnasta 

sekä tiedonhallinnan että käytännön tekemisen suhteen. Aloituspalaveri pide-

tään kaikista aliurakoista, ja niistä laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osa-

puolet allekirjoittavat. 

Työn edetessä laskujen maksu tapahtuu maksuerätaulukon mukaisesti. Rek-

lamoinnit tehdään kirjallisesti, ja ne liitetään viikko/kuukausipalaverien raport-

teihin.  

Työmaan tai työtehtävän päättyessä tehdään loppukatselmus ja siinä mahdol-

lisesti esille tulevien virheiden korjaus sekä mittaustulosten, kuten esimerkiksi 

tiiviysmittausten ja toimintakokeiden tulosten esittäminen. 

Viimeinen vaihe on taloudellisen loppuselvityksen tekeminen. Taloudellinen 

loppuselvitys tehdään yleensä erikseen, mutta se voidaan myös sisällyttää 

loppukatselmukseen. Taloudellinen loppuselvitys kertoo pääurakoitsijan ja ali-

urakoitsijan välisten maksujen tilanteen ja on sovittujen asioiden yhteen ko-

koamista sekä päättää urakan. Hyväksytyn pöytäkirjan jälkeen ei voi esittää 

urakkaan liittyviä vaatimuksia lukuun ottamatta takuuaikaan sisältyviä asioi-

ta.(Vastaanottotarkastus.) 

 

3.5 Alihankinnan kustannukset 

 

Alihankinnan kustannukset muodostuvat tilaajan toimista toimittajan valitsemi-

seksi ja ohjauksen ja valvonnan aiheuttamista kuluista sekä alihankkijalta tule-
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vista laskuista, jotka sisältävät työn ja materiaalit. Rahoitusehdoissa voi olla 

sääntöjä siitä, mitkä kustannukset hankkeessa hyväksytään. Mikäli alihankki-

jalla on oikeus veloittaa omia kulujaan, kannattaa sopia, että alihankkija toimit-

taa niistä tarvittavat selvitykset. (Alihankinta ja ulkoistaminen.) 

Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy:n osalta alihankintojen kustannusten vä-

hentämisen keinoja ovat hankintojen standardisoiminen, uusien ostotapojen 

kehittäminen, uudenlaiset logistiikkaratkaisut ja tuotevalikoimien yksinkertais-

taminen. Toisaalta paikallisten ja tunnettujen yhteistyöalihankkijoiden vasta-

painoksi yksi mahdollisuus vähentää alihankinnan työ- ja materiaalikustannuk-

sia on käyttää kansainvälistä alihankintaa, jolloin osa alihankinnoista voitaisiin 

siirtää Suomen ulkopuolelle, esimerkiksi Viroon. 

 

3.6 TCO - kokonaiskustannusajattelu 

 

Kokonaiskustannusajattelu (TCO = Total Cost of Ownership) ohjaa ostajaa 
kiinnittämään huomiota myös muihin kustannuseriin kuin hankintahintaan. Yksi 
näkökulma kustannusten syntymiselle on tuotteen elinkaari. TCO voidaan 
nähdä toimintoperusteisen kustannuslaskennan (ABC) sovelluksena, jota voi-
daan hyödyntää tuotteiden ja palveluiden hankinnan tehostamiseksi. (Hankin-
tatoimi) 

TCO mittaa kustannuseriä, jotka aiheutuvat tuotteiden hankinnasta ja käytös-

tä, kuten hankintaan liittyvät tilaamisen kuljetusten ja laadunvarmistuksen kus-

tannukset sekä huonoon laatuun liittyvät kustannukset, kuten tuotteen hyl-

kääminen, uudelleen tekeminen ja vakuutukset. Kokonaiskustannusajattelua 

voidaan soveltaa yhden vaihtoehdon laskemiseen tai useamman vaihtoehdon 

vertailemiseen. 

TCO:n kustannuseriä jaetaan eri tasoille kuten yksikkötason kustannuksiin 

(esim. hinta), erätasokohtaisiin kustannuksiin (hankinnan tekeminen), toimitta-

jakohtaisiin kustannuksiin (suhteen ylläpito) ja tuotetyyppikohtaisiin kustan-

nuksiin (tekninen tietämys). 

Kustannuseriä, jotka otetaan kokonaislaskennassa huomioon, ovat varastoin-
ti, kuljetus, epäkuranttius (hylkääminen), hylkääminen prosessointivaiheessa, 
takuu, materiaalin käsittely, materiaalin hävitys, tuotekehitys, materiaaliin liitty-



17 

 

vä ylläpito, raaka-aineen tarkastus, toimittajan sertifiointi” (Hankintatoimi). Tau-
lukossa 1 on listattu kustannuksia synnyttävät asiat hankinnan eri vaiheissa. 

Taulukko 1 Kokonaiskustannukset hankinnan eri vaiheissa (Hankintatoimi.) 

 

Ennen Yhteydessä Jälkeen  

 Tarpeen identifiointi 

 Tarveanalyysi 

 Toimittajien etsintä 

 Toimittajien arviointi ja 

laadunvarmistus 

 Toimittajien valinta 

 Toimittajien kehittäminen 

 Hinta 

 Tilaaminen 

 Tiedonsiirto 

 Toimitusjärjestelyt  

 Laaduntarkistukset 

 Valvonta ja seuranta 

 Maksuliikenne 

 Virheelliset tuotteet  

 Korjaukset 

 Kunnossapito ja varaosat 

 Ylläpito ja huollot 

 Tuotetuki ja koulutus 

 Yhteistyö toimittajan kanssa 

 Arvonalentumiset ja maine 

 Kierrätys, elinkaaren päätty-

minen 

 

Yhteistyön kehittämisellä ja hankintojen automatisoinnilla voidaan vähentää 

kuvassa esiintyvien kustannusten määrää. 

Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy on pieni organisaatio ja liiketoimintaproses-

sit on pyritty pitämään mahdollisimman selkeinä ja tehokkaina, mikä mahdol-

listaa kustannusten vähäisyyden. Yrityksen hankintahenkilö hoitaa alihankinto-

ja kokonaiskustannusajattelun pohjalta. Huomio kiinnitetään alihankkijan toimi-

tusvarmuuteen, laatuun, yhteistyökykyyn ja hintaan. Huolellisella sopimuksen 

teolla, ohjauksella ja valvonnalla pyritään pois sulkemaan ylimääräisiä kustan-

nuksia aiheuttavat asiat. Seuraavassa kuviossa 2 on esitetty hinnan lisäksi 

laatu ja toimitusaikavirheiden mahdollisuuden vaikutus kokonaiskustannuksiin. 
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Kuvio 3. Laatu ja toimitusaikavirheiden vaikutus kokonaiskustannukseen. 

 

Kustannuksia nostavat yleisesti laadullisten tavoitteiden saavuttamattomuus ja 

niistä aiheutuvien korjausten kustannukset sekä aikataulusta jälkeen jäämi-

nen, joka pahimmassa tapauksessa aiheuttaa koko työmaan valmistumisen 

viivästymisen. 

 

 

4 TOIMITTAJAN VALINTAKRITEERIT 

 

Periaatteessa tarjouskilpailun pitää olla avoin kaikille siihen mukaan haluaville 

toimittajille. Käytännössä on kuitenkin järkevää eri osapuolten työmäärän ja 

kustannusten säästämiseksi valikoida vain sopivimmat tarjoajat. Tarjouspyyn-

nöt lähetetään kohtuulliselle määrälle varteenotettavia toimittajia, yleensä vä-

hintään kolmelle toistensa kanssa aidosti kilpailevalle toimittajalle. 

 

Toimittajaverkoston hallinnan lähtökohtana on tieto toimittajien suorituskyvys-

tä. Yleisimmät toimittajan valinnan kriteerit ovat laatu, hinta, toimitukset ja pal-

velu yhdessä varsinaisten työsuoritusten kanssa. Seurattavien ja arvioitavien 

asioiden laajuus ja tarkkuus riippuvat toimittajasuhteen merkittävyydestä ja 

kriittisyydestä sekä hankittavasta tuotteesta tai palvelusta. 
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Seurannan ja arvioinnin tulee olla säännönmukaista ja systemaattista. Tässä 

voi luontevasti soveltaa laatujärjestelmien auditointikäytäntöjä. Tilanteen mu-

kaan arvioinnin kohteena voi olla hyvinkin laaja joukko asioita, kuten: 

 toimitusvarmuus (toimitusaikojen ja - määrien pitävyys) 

  luotettavuus 

  ammatti-taito 

  aikaisemmat kokemukset 

 urakoitsijan laadunvarmistussuunnitelmat 

  laatujärjestelmän taso, tuotteiden ja palvelujen laatu  

  halu ja kyky kehittyä, jousto- ja yhteistyökyky 

  toimittajan sijainti 

 taloudellinen tila 

  ympäristömyönteisyys 

  toimittajan materiaalidokumentit. (Iloranta&Pajunen-Muhonen 2008.) 

Toimittaja-arvioinnit vaativat ostavalta yritykseltä henkilöstö- ja taloudellisia 

resursseja, joten yleisimmin käytetyissä alihankinnoissa Karama pyrkii teke-

mään kumppanuus- ja vuosisopimuksia. 

 

4.1  ABC- analyysi 

 

Hankintatoimi.fi -sivuston mukaan ABC-analyysi on yksi hankinta-

toimen käytetyimpiä työkaluja. ABC-analyysin avulla hankintoja voidaan luoki-

tella ja asettaa niitä tärkeysjärjestykseen. Samalla voidaan tunnistaa mahdolli-

sesti samalla tavoin käyttäytyviä nimike-, tuote- tai toimittajaryhmiä. 

ABC-analyysissä hankittavat nimikkeet asetetaan suuruusjärjestykseen, teolli-

suusyrityksissä yleensä hankintojen rahamääräisen arvon suhteen. Tämän 

jälkeen lasketaan kunkin nimikeryhmän suhteellinen osuus kokonaisarvosta. 

Kuviossa 4 on esitetty VTT:n tutkimuksessa kehitetty aliurakoitsijoiden valinta-

kriteeristö sekä esimerkkejä sen analysoinnista. 
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Kuvio 4. Aliurakoitsijoiden kohdennettu valinta ABC-analyysiä käyttäen.  

(Ekholm & Kauranen 2003.) 

Sovelletulla ABC-menetelmällä voidaan luokitella esimerkiksi toimittajia eri kri-

teeristöjä käyttäen.  

 

Perinteisessä ABC- analyysissä luokitellaan tuotteet kolmeen eri luokkaan. 

A ilmaisee tärkeintä luokkaa. Se muodostaa suurimman osan hankintojen ko-

konaisvolyymistä, vaikka siihen kuuluvien nimikkeiden tai toimittajien määrä on 

vähäinen.  

B ja C-luokkaan kuuluvien hankintojen osuus kokonaisvolyymistä ei ole niin 

merkittävä, mutta niihin kuuluvien nimikkeiden tai toimittajien mää-

rä on suurempi. 

ABC-analyysin taustalla on 20/80-sääntö, sillä tarkoitetaan 20 % hankituista 

nimikkeistä muodostaa 80 % hankintojen arvosta tai että 20 % toimittajista 

muodostaa 80 % hankintojen arvosta tai vastaavasti 20 % nimikkeistä muo-

dostaa 80 % varaston arvosta. 
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ABC-analyysin pohjalta voidaan tyypillisesti tunnistaa tärkeydeltään hyvinkin 

erilaisia luokkia, joita kannattaa ohjata eri tavoilla.( Hankintatoimi.) 

Uudisrakentamisessa voidaan erottaa runko- tai elementtitoimitus suurimmak-

si kustannuksia aiheuttavaksi eräksi ja jonka kilpailuttamisella on suuri vaiku-

tus urakan kokonaiskustannuksiin. Korjausrakentamisessa taas kalusteiden 

hankinta voi olla suurimpia kustannuksia aiheuttavia eriä. ABC-analyysi auttaa 

myös hahmottamaan kriittiset koko urakkaan vaikuttavat hankinnat, jolloin 

mahdolliset ongelmia aiheuttavat hankinnat voidaan tehdä riittävän ajoissa.   

 

4.2 Alihankintayhteistyö 

 

Alihankintayhteistyön hyvyys muodostuu suurilta osin yhteistyökumppaneiden 

sisäisten prosessien hallinnasta. Tärkeää yhteistyön onnistumiselle on tiedon 

kulku ja oikeiden menettelytapojen noudattaminen. Tärkeää on myös tunnistaa 

jo etukäteen tilanteet, joissa ongelmia voi syntyä, ja tehdä tarvittavat toimenpi-

teet niiden ehkäisemiseksi. 

 

Tärkeimpiä tekijöitä pitkäaikaisen alihankintayhteistyön syntymiselle ovat 

alihankkijan osaaminen ja kehittymiskyky, molemminpuolinen hyöty suhteesta 

(win-win), yhteistyöllä saavutettavat kilpailuedut, molemminpuolinen toiminnan 

kehitys, riskianalyysi, avoimuus ja rehellisyys.(Alihankinta ja ulkoistaminen.) 

 

Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset urakkasopimusten lisäksi voivat olla yksi 

mahdollisuus ylläpitää ja kehittää osapuolten välistä yhteistyötä ja liiketoimin-

taa. Yhteistyösopimuksilla voidaan myös ennakoida rakentamisen ruuhka-

huippujen aikainen tavaroiden ja palveluiden saatavuus. 

 

 

5 ALIHANKKIJOIDEN OHJAUS JA VALVONTA 

 

Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy:n työsuojelun toimintaohjeiden mukaisesti 

työmaalla valvontaa suorittaa työnantajan edustaja, työmaaesimiehen on jat-

kuvasti tarkkailtava työympäristöä ja työmenetelmien turvallisuutta myös ali-

hankkijoiden osalta, koska se vaikuttaa myös oleellisesti koko työmaan työtur-
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vallisuuteen ja mahdollisten virheiden ja häiriöiden muodossa kustannuksiin 

sekä onnettomuus- ja riitatilanteissa korvausvastuisiin. 

Alihankintatöissä työn johto ja valvonta sekä työsuojeluvastuu säilyvät alihan-
kintaa tekevällä työnantajalla. Alihankintatyön tilaavan työnantajan on huoleh-
dittava siitä, että alihankintatyönantaja ja hänen työntekijänsä saavat riittävät 
tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Myös alihankintatyönantajan tulee 
pitää tilaajatyönantaja ajan tasalla työhönsä liittyvistä työturvallisuus-asioista. 
Työsuojeluun liittyvät vastuusuhteet tulee kirjata tilaaja-toimittaja-sopimuksiin. 
(Työsuojelun toimintaohjelma 2011.) 
 

5.1 Sopimukset 

 

Alihankintasopimus on sopimus, jonka perusteella toimittaja toimittaa tietyn 

osan ja/tai palvelun tilaajan edelleen toimitettavaan lopputuotteeseen. Alihan-

kintasopimuksia on useita erilaisia riippuen alihankinnan muodosta. Yhteistä 

sopimuksille on kuitenkin tietty ajallinen kesto ja se että tuote on tilaajan tar-

peiden mukainen.(Bergström, Kriström, Kolrud, Kortekangas & Schultz. 2005.) 

 

Jokainen alihankintasopimus on erilainen riippuen siitä, onko kyseessä valmis-

tus-, työalihankintaa tai näitä molempia sisältävä toimitus. Sopimuksen teossa 

pyritään riittävän kattavaan ja tasapuoliseen sopimukseen.  

 

Työalihankinnan sopimuksissa on otettava huomioon useat käytännön kysy-

mykset. Sopimuksessa on sovittava aikataulusta, työmenetelmistä ja käytän-

nöistä, valvonnasta ja laatuvaatimuksista, vastuista ja korvausmenetelmistä.  

Suomessa ei ole erityistä lakia elinkeinoharjoittajien väliselle kaupankäynnille, 

jolloin voidaan tehdä sopimuksia ilman suurempia rajoituksia kuitenkin yleistä 

oikeuskäytäntöä ja kohtuullisuutta noudattaen. (Bergström ym. 2005.) 

 

Urakkasopimus ohjaa yhdessä urakkaneuvottelupöytäkirjan kanssa urakan 

etenemistä työmaalla. Sopimukseen sisältyy seuraavat osiot:  

 sopimuksen kohde ja tarkoitus 

 sopija osapuolet 

 määrittelyt 

 sopimuksen voimassa oloaika/hankkeen kesto 

 aloitus ja päättymispäivämäärä 
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 välitavoitteet, tuotantonopeusvaatimus tai maininta osakohteiden 

suoritusjärjestyksestä 

 rahoitusosuudet ja laskutus 

  osapuolten velvoitteiden siirtäminen, oikeus alihankkijoiden 

käyttöön 

 laatuvaatimukset 

  yhteiset kokoukset, käyttöönottotarkastukset 

  velvoitteet, vastuut ja valvonta 

 vahingonkorvaukset sopimuksen rikkomisesta 

 allekirjoitukset. 

 

Suositeltavaa on myös, että pääurakoitsijan sopimuskumppani hyväksyttää 

pääurakoitsijalla myös omat alihankkijansa. Tämä parantaa tiedonkulkua ja 

työturvallisuutta ja luottamusta urakan osapuolten kesken.  

 

Ohjauksen perusteena on pääsääntöisesti urakkaneuvotteluissa sovitut ja pöy-

täkirjaan kirjatut tavat ja urakkasopimus sekä yleiset käytännöt ja lait. Myös 

tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjoja käytetään selventämään urakkarajoja. 

 

5.2 Tuotanto 

 

Tuotannon ohjauksessa on tärkeää antaa selkeät ohjeet ja tavoitteet sekä val-

voa näiden toteutumista. Tuotannon ohjaukseen sisältyvät oleellisesti palave-

rit, työturvallisuus, tehtävät ja aikataulut. Palavereita pidetään aina työkohteen 

alkaessa ja siitä eteenpäin kahden viikon välein. Työturvallisuus on yksi tär-

keimpiä asioita tuotannon sujuvan etenemiseen kannalta. Tehtävät ovat urak-

kasopimuksessa ennalta määriteltyjä toimia, vain erityishuomiota tarvitsevista 

tehtävistä pitää tehdä erilliset tehtäväsuunnitelmat. Aikataulut ohjaavat viikoit-

taista työn tekoa ja työtehtävien ja kohteiden etenemistä sekä koko työmaan 

etenemistä ja valmistumista halutussa ajassa. 

  

Tilaajan yleisaikataulussa on hyvä määritellä alihankkijoiden työvoimantarve, 

jolloin vältytään häiriöiltä, joita liian suuret tai pienet henkilöstöresurssit aiheut-

taisivat.  
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5.3 Kustannukset 

 

Kustannuksia seurataan työn edetessä, jotta pysyttäisiin lasketussa kustan-

nustavoitteessa. Alihankkijoiden osalta kustannusseurantaa auttaa maksuerä-

taulukko. Maksuerätaulukot ohjaavat myös työnetenemistä ja aikataulussa 

pysymistä. Maksu suoritetaan vasta, kun tietty työsuoritus on tehty loppuun 

hyväksytysti. Muita seurattavia kustannuksia ovat lisä- ja muutostyöt, jotka 

ovat suunnittelun puutteista, tilaajan muutostarpeesta tai työmaan olosuhteista 

johtuvia, sekä niistä johtuvat hyvitykset. 

 

5.4 Laatu 

 

Laatusuunnitelmat ja laadunvalvonta johtavat parempaan työhön ja toimin-

taan, asiakastyytyväisyyteen ja kustannusten vähentämiseen. Laatu-

suunnitelma ja työnäyte, laatuvaatimukset ja niiden täyttyminen käydään läpi 

kokouksissa. Jos aliurakoitsijalla on alaisia, on hänen selkeytettävä laatuvaa-

timukset työntekijöilleen, jotta he tietävät, mitä tehdään ja miten työ tulee suo-

rittaa. Laatudokumentit, joita aliurakoitsijan on luovutettava tilaajalle, ovat mm. 

asennuspäiväkirjat, kosteudenmittauspöytäkirjat, huolto-ohjeet, mittaustulok-

set. Laatudokumentit on säilytettävä laatukäsikirjan ohjeiden mukaisesti. (Sär-

kilahti 1996.) 

 

5.5  Reklamaatiot  

 

Reklamaatiot on aina tehtävä heti, kun siihen oikeuttava havainto on tehty. 

Reklamaatio annetaan suullisesti sekä kirjallisesti. Jos reklamaatiota ei ole 

tehty oikein ja oikeaan aikaan saattaa mahdollisista korjaus- ja korvausvelvoit-

teista syntyä riitaa osapuolten välille. (Rakennusurakoihin liittyvät yleiset on-

gelmatilanteet.) Reklamaatioiden annossa käytetään siihen tarkoitettua loma-

ketta, jotta epäselvyyksiltä vältytään.   
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6  TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

Toiminnanohjausjärjestelmä ERP on nykyaikaisen pk-yrityksen toimintaedelly-

tys kiristyvillä markkinoilla. ERP- järjestelmä voi sisältää hyvinkin erilaisia ko-

konaisuuksia yrityksen tarpeiden mukaan, kuitenkin yleisemmin se pitää sisäl-

lään yrityksen perustietoja, asiakas- ja henkilöstötietoja ja eri tapahtumiin liitty-

viä tapahtuma- ja tuotetietoja sekä sillä voidaan hoitaa yrityksen toimintojen 

tietojen- ja taloudenhallintaa, suunnittelua ja ohjausta. (ERP-guide.) 

 

Järjestelmä toimii integroidusti, jolloin kerran syötetty tieto on kaikkien käyttäji-

en saatavilla. Tällä mahdollistetaan yrityksen resurssien hallinta sekä voidaan 

suunnitella ja ohjata tuotantoa, tuottaa raportteja ja seurata projektikohtaisesti 

kustannuksia. (Haverila ym. 2005,430.) 

Yrityksen vaatimukset ERP-järjestelmälle lähtevät työmaiden ja projektin hal-

linnan tarpeista ja tiedonkulun nopeuttamisesta.  Karama oli mukana Saimaan 

ammattikorkeakoulun ja järjestämässä Tikli-projektissa, jossa keskityttiin pk- 

yritysten toiminnanohjausjärjestelmän käyttövalmiuksiin ja kehittämiseen. 

”TIKLI-projektin tarkoituksena oli helpottaa pk-yritysten siirtymistä ERP-

järjestelmiin ja auttaa hyödyntämään niitä”(Tikli-projekti 2008 - 2010). Yritysten 

omat tietojärjestelmät pyrittiin integroimaan valittaviin järjestelmiin. Karama 

päätyi ERP-järjestelmän osalta muokkaamaan Microsoft Outlookia tarvitse-

makseen kokonaisuudeksi, koska järjestelmätoimittajien valmiista paketeista 

ei löytynyt yrityksen tarpeita vastaavaa sovellusta. Järjestelmän hankkiminen, 

muokkaaminen ja ylläpitäminen olisivat tulleet pienen yrityksen tarpeisiin näh-

den kohtuuttoman kalliiksi. 

 

6.1 Microsoft Outlook 

Microsoft Outlook on monipuolisten haku- ja viestiominaisuuksiensa ansiosta 

tehokas viestintäratkaisu, jonka avulla voi työskennellä tehokkaasti.  Se pitää 

sisällään sähköposti-, kalenteri-, yhteystieto- sekä tehtävätoiminnot.  Outlookin 

avulla pystytään käsittelemään dokumentteja sekä jakamaan, hallitsemaan ja 

välittämään tietoa työryhmien välillä. Outlookin peruskansiot ovat sähköposti, 

kalenteri, yhteystiedot, tehtävät, päivyri ja muistilaput. (Microsoft Outlook.) 
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6.2  Ohjelmiston käyttömahdollisuudet 

Outlookin toiminnat ovat helppokäyttöisiä ja muokattavissa omiin käyttötarkoi-

tuksiin sopiviksi. Kehittämällä sovellusta voidaan paremmin hallita yrityksen 

asiakirjoja, tiedotusta, työprosessien ohjausta ja projektien hallintaa. (Salmi-

kangas 1999, 125.) 

 

Karama käyttää Outlookia tiedon välitykseen ja hallintaan, projektien hallintaan 

ja prosessien ohjaukseen. Tavoitteena on kehittää ohjelmistoa vielä lisää omi-

en tarpeiden mukaiseksi ja lisätä siihen uusia osioita rakennusprojektien hal-

linnan helpottamiseksi. Tarpeet ohjelmistolle on määritelty yhdessä työmaa-

mestarin ja työpäällikkönä toimivan toimitusjohtajan toimesta. Tavoiteltavat 

lisäosat ohjelmistolle ovat projektinhallinta, Last Planer, joka toimii tehtävien 

asioiden muistilistana työmaamestarille ja auttaa suunnittelemaan tulevat teh-

tävät sekä tilaus-toimitusnäkymä ja Archicad.  

 

6.3 Tietoturva 

Tietoturva on yrityksen tärkeiden tietojen suojaamista ulkopuolisilta. Tietotur-

van tavoitteita ovat tietojen luottamuksellisuus, eheys, kiistämättömyys, pää-

synvalvonta, saatavuus ja tarkastettavuus. Tietojen luottamuksellisuus perus-

tuu siihen, että ne ovat vain niihin oikeutettujen käytössä. Tiedoilla ja doku-

menteilla on turvaluokitus, joka määrittelee sen, kenellä on oikeus tietojen 

käyttöön sekä säilytykseen ja tuhoamiseen. 

 Suomen Internet-oppaan mukaan eheys, alkuperäisen termin mukaan integri-

ty eli oikeellisuus, tarkoittaa tiedon muuttumattomuutta tiedon luomisen, käsit-

telyn ja siirron aikana. Kiistämättömyydellä valvotaan tiedon siirtoon tai käsitte-

lyyn osallistuneiden käyttäjien tunnistamista. Tällä varmistetaan, ettei kukaan 

voi käsitellä tietoja huomaamatta. Pääsynvalvonta tarkoittaa, että käyttäjien 

tietoon käsiksi pääsyä valvotaan ja rajoitetaan. Saatavuudella tarkoitetaan tie-

don helppoa ja viiveetöntä käyttöä niille, joilla on siihen oikeus. Tarkastetta-

vuus tarkoittaa, että tietojenkäsittelyn tuloksena saatu tieto on kyettävä tarkas-

tamaan ja sen oikeellisuus kyettävä osoittamaan. (Suomen internetopas.)  
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Tietoturvallisuus jaotellaan tekniseen, fyysiseen ja hallinnolliseen turvallisuu-
teen. Teknisellä tietoturvalla pyritään siihen, että käytetyissä laitteistoissa ja 
ohjelmistoissa ei ole tietoturvapuutteita. Tietoturvaa on siis mietittävä jo lait-
teistojen ja ohjelmien hankintavaiheessa. Tietojärjestelmiin pääsyä ja niissä 
olevien tietojen säilymistä luottamuksellisina valvotaan salasanojen ja käyttäjä-
tunnuksien avulla. Käyttäjätunnusten kautta määritellään, mihin tietoihin kenel-
läkin on oikeus päästä käsiksi.(Suomen internetopas.) 

Laajempiin tietoverkkoihin yhteydessä olevissa lähiverkoissa on syytä varmis-

taa, etteivät ulkopuoliset pääse suoraan käsiksi sen sisältöön. Tällaisia varmis-

tuksia ovat erilaiset palomuurit sekä käsiteltävän tiedon kryptaaminen.  

Fyysisellä tietoturvalla tarkoitetaan esimerkiksi suljetussa huoneessa sijaitse-

via tietokoneita. Lukitulla tilalla pyritään varmistamaan, ettei kukaan pääse kä-

siksi koneisiin, kovalevyihin tai muihin tiedontallennusvälineisiin. 

Hallinnollisella tietoturvalla tarkoitetaan työntekijöiden ja organisaation jäsen-

ten riittävää tietoturvaosaamista. (Suomen internetopas.) 

 

Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy:n on otettava huomioon tietoturvan paran-

taminen, koska yhä enemmässä määrin tiedonkulku tapahtuu Internetin väli-

tyksellä. Tietoturvallisuuden taso on tällä hetkellä fyysistä eli laitteet säilyte-

tään lukituissa tiloissa ja tekniseltä osalta sitä, että tietokoneissa on salasanat 

ja palomuurit sekä varmuuskopiointi. 

 

6.4 Kustannukset 

 

Kustannuksia ERP:stä syntyy järjestelmän hankinnasta, räätälöinnistä, käyt-

töönotosta ja ylläpidosta. ERP:n kustannukset vaihtelevat suuresti järjestel-

mästä, ja siihen liittyvien koulutuksien ja räätälöintien mukaan hinta voi vaih-

della parista tuhannesta kymmeniin tuhansiin, jonka lisäksi tulee vielä ylläpito 

ja käyttäjäkohtaiset kuukausimaksut. Kustannukset tämän hetkisen ohjelmis-

ton käyttämiseen ovat noin 3000 euroa vuodessa. Outlookin toiminnot ovat 

selkeitä ja helposti opittavissa, jolloin uusille käyttäjillekin ohjelmiston käytön 

opettelu on helppoa. Yritys hyödyntää myös opiskelijayhteistyötä ohjelmiston 

räätälöinnissä ja kehityksessä. Kustannuksia syntyy vuositasolla webhotellista 

ja kuukausittaisista käyttäjämäärään perustuvista käyttöoikeusmaksuista. 
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6.5 Toimittajien mahdollisuus osallistua ohjelmiston käyttämiseen 

 

Pitkäaikaisilta yhteistyötoimittajilta edellytetään tietokoneen käyttöä ja yhteen-

sopivuutta tilaajan järjestelmän kanssa. Vähimmäisvaatimuksina ovat Mic-

rosoft Office, Adope Reader ja sähköpostin käyttömahdollisuus. Tapauskoh-

taisesti voidaan harkita muiden menettelytapojen hyväksymistä. Tulevaisuu-

dessa selvitetään mahdollisuutta jakaa käyttöoikeudet ja pääsyn urakkakoh-

taisiin tiedostoihin pitkäaikaisille sopimuskumppaneille, jotta tiedonvälitys olisi 

vielä sujuvampaa. 

 

Käyttöoikeuden saaneilla alihankkijoilla olisi pääsy urakkakohtaisiin tietoihin 

kuten: 

• Hankkeen yhteystiedot ja yhteyshenkilöluettelo 

• Laatusuunnitelma ja laadunvarmistuslomakkeet 

• Turvallisuusasiakirja ja muut työturvallisuusdokumentit 

• Työmaan ajantasaiset aikataulut 

• Ajantasainen työmaan aluesuunnitelma 

• Piirustukset ja työselitykset 

• Kokouspöytäkirjat 

Käyttöoikeuksien jakaminen mahdollistaisi projektin ajantasaisen tiedonkulun 

ja yhteydenpidon. Näin voitaisiin varmistaa laadullisten ja työturvallisuuteen 

sekä päivittäisiin toimintoihin liittyvien tavoitteiden ja ohjeistusten ajantasainen 

ja jatkuva saatavuus myös työmaaoloissa. 

 

6.6 Tietojärjestelmä vertailut 

 

Vaihtoehtoisia toiminnanohjausjärjestelmiä olisi rakennusteollisuuden käyt-

töönottama Logican toimittama erp järjestelmä V10. Henry Nieminen Logicalta 

sanoo toimitettavan ratkaisun kattavan talovalmistuksen koko prosessin tar-

jouslaskennasta tilaukseen ja suunnittelun kautta tuotantoon. Myös ajantasai-

nen materiaalihallinta, hankinnan optimointi ja reaaliaikainen kustannusseu-

ranta sekä taloushallinto kirjanpitoineen ja palkanlaskentoineen kuuluvat toimi-

tuksen piiriin. (Rakennuslehti 2010.) 
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Microsoft Nav on ERP-järjestelmä, joka on suunnattu suuremmille yrityksille. 

Ms Nav perustuu vastaavanlaiseen lomakepohjaan kuin Microsoft Outlook. 

Karaman käytössä oleva Outlook tarjoaa samat ohjelmiston kehitysmahdolli-

suudet kuin edellä mainitut ohjelmistotkin. Outlookin käyttämisen hyviä puolia 

ovat, että Microsoft kehittää jatkuvasti ohjelmistojaan, ja uusia työkaluja on 

helposti saatavilla sekä takaa yhteensopivuuden muiden päivittäin käytettävien 

ohjelmien kanssa. Outlook antaa myös mahdollisuuden omien tarpeiden ja 

toimintojen mukaiseen kehittämiseen. Outlookin huonoja puolia on ohjelmiston 

muokkaaminen, koska siihen ei ole valmista mallia ja koska kaikkia haluttuja 

toimintoja ei voida liittää siihen, joka voi myös johtua yrityksen vaatimustasos-

ta. Outlookia käyttäessä ja kehittäessä löytyy varmasti loputtomasti uusia 

mahdollisuuksia hyödyntää sitä yritystoiminnan jokapäiväisenä työkaluna.  

  

Outlookin kehitys ja muokattavuus mahdollistavat yrityskohtaisten osioiden 

luomisen. Myös Outlookin käyttökustannukset ovat erittäin alhaiset uuden jär-

jestelmän hankinta-, käyttöönotto-, koulutus- ja räätälöintikuluihin verrattuna. 

Yrityksen taloushallinto on ulkoistettu, joten varsinainen ERP:n sisältö tulee 

painottumaan projektien ja tiedon hallintaan sekä tuotannon ohjaukseen ja 

asiakkuuden hallintaan. 

 

6.7 Ohjelmistokehitys 

 

Microsoft Outlookin monimuotoisuus antaa hyvät mahdollisuudet ohjelmiston 

kehittämiselle omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi.  Alihankintojen ohjaus ja 

valvonta antaa vaadittavat määrittelyperusteet ohjelmistokehitykselle alihan-

kinnan osalta. Yrityksen vaatimusten mukaisesti määriteltiin alihankinnan kor-

tin sisältö, joka on kuvattu seuraavassa kuviossa 5. 
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Kuvio 5  Alihankintakortti 2011 

 

Alihankintakortti tehdään Outlookin lomakepohjalle. Lomakkeen tekemisessä 

hyödynnettiin valmista lomakesuunnittelua. Se löytyy kohdasta työkalut  lo-

makkeet  lomakkeen suunnittelu. Lomakkeelle määriteltiin sisältö kentät ku-

vion 5 mukaisesti.  Lomake nimettiin alihankintakortiksi, ja sitä käytetään jo-

kaisen projektin aikana. Lomake avataan Outlookin tehtäviin, jonka jälkeen se 

voidaan täyttää. Työmaamestari laittaa kortille käytettävissä oleviin kenttiin 

tiedot liitetiedostoina tai tekstinä kentän muodon mukaan. Lomake tallenne-

taan Outlookiin omat lomakkeet -kirjastoon, josta se on hankintatoimen saata-

villa. 

 

Yritys jatkaa kehitysyhteistyötä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa Tulkki-

projektissa. Projektissa selvitetään jo olemassa olevan järjestelmän pohjalta 

kehitysmahdollisuuksia ja muiden Microsoftin ohjelmistojen liitettävyyttä osaksi 

Outlookia.  

Microsoft Office 2010:n kanssa on mahdollista saada uusi Outlook sovellus, 
jolloin esimerkiksi MS projektia ei tarvitsisi integroida Outlookin kanssa. Mic-
rosoft Outlook 2010 with Business Contact Manager on tehokas asiakas- ja 
yhteystietojen hallintaratkaisu, joka parantaa myynnin, markkinoinnin ja asia-
kaspalvelun tehokkuutta. Business Contact Manager sisältää uuden käyttöliit-
tymän, uudet projektinhallinta- ja markkinointityökalut sekä tehokkaat mukau-
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31 

 

tus mahdollisuudet, joilla voit hallita kaikkia organisaation asiakastietoja Out-
lookissa. (Outlook 2010 with Business Contact Manager.) 

 

7  ARVIOINTI 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata alihankinnan prosessi ja tehdä yrityksen 

toimintatapoihin ja vaatimuksiin perustuva ohjeistus alihankkijoille sekä luoda 

Outlookiin lomakepohja. Mielestäni tavoitteet saavutettiin hyvin niille asetetus-

sa laajuudessa. Opinnäytetyö tuki omaa oppimistani ohjelmiston käytössä ja 

kehityksessä enemmän kuin olin olettanut, ja alihankintaprosessin kuvaami-

nen ja ohjeistuksen tekeminen antoivat selkeän kuvan ja paljon tietoa raken-

nustoimintaan liittyvistä toimintatavoista sekä noudatettavista laista ja määrä-

yksistä.  

 

Yrityksen näkökulmasta tavoitteet saavutettiin myös onnistuneesti. Alihankin-

taopas otetaan käyttöön seuraavien projektien alkaessa. Opas antaa mahdol-

lisuuden tiedon jakamiseen tasapuolisesti. Näin varmistetaan tiedon kulku toi-

mintatavoista ja yhteistyöodotuksista. Alihankintaprosessin kuvausta voidaan 

käyttää uusien työpäälliköiden työhön opastuksessa ja Last Planerissä. Suuri 

hyöty saatiin myös Outlookin työkaluista löytyneestä lomakkeen suunnittelus-

ta. Lomakkeelle määriteltiin sisältövaatimus ja lomakepohja tehtiin malliksi 

tulkki-projektiin. Lomake kokoaa toimittajan projektikohtaiset tiedot yhteen 

paikkaan ja pystytään varmistumaan tarvittavien dokumenttien olemassaolos-

ta. Lomakepohjia voidaan muokata ja käyttää myös asiakkuudenhallinnassa.  

 

Jatkokehitys lomakkeen osalta on jo käynnistynyt, ja lomakkeen käyttöönotto 

tapahtuu Tulkki-projektin avustuksella, jotta lomakkeen käytettävyyttä ja toi-

minnallisuuksia voidaan lisätä tietotekniikan opiskelijoiden avustuksella.  

 

Alihankintaoppaan kehitystyöhön liittyy kysely, joka tehdään urakkakohteen 

päättyessä. Kyselyn avulla kartoitetaan oppaan käytettävyys ja esille nousevat 

muutostarpeet. Opasta varaudutaan myös muokkaamaan kyselyn tuloksien 

perusteella. Kehityksen kannalta yrityksen kannattaisi ottaa käyttöön 2010 
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versio MS Officesta, jolloin saadaan myös Outlook Business Contact Manage-

rin tuomat hyödyt käyttöön. 

 

 

8  YHTEENVETO 

 

Rakennusliikkeen alihankintojen ohjauksen ja valvonnan kehittäminen on 

haastavaa ja monipuolista. Yhteistyötoimintojen ja mahdollisten verkostojen 

kehittäminen on suurelta osin kiinni luottamuksesta, toimintatapojen selkey-

destä ja resursseista. Ohjelmistomarkkinoilla on tarjolla useita myös raken-

nusalalle suunnattuja toiminnanohjausjärjestelmiä, joista ei kuitenkaan mikään 

tarjoa suoraa vastausta yrityksen tarpeisiin. Yrityksen toiveet ohjelmiston käy-

tölle lähtevät paljolti työmaan tarpeista. Valmiiden ohjelmistojen käyttöönotto ja 

muokkaus vaatisivat yrityksen kokoon nähden liian suuret henkilöstö- ja talou-

delliset resurssit. 

  

Opinnäytetyössä tutustuttiin rakentamisen lainsäädäntöön, toimintatapoihin ja 

käytäntöihin sekä alan kirjallisuuteen. Tavoitteena oli selvittää yrityksen ali-

hankintojen prosessi ja koota alihankkijalle ohjeistus yrityksen työmailla nou-

datettavista asioista sekä alihankintojen ohjauksen ja valvonnan helpottami-

nen sähköisesti. Tavoitteet myös saavutettiin. 

 

Yrityksen toimintatapojen, rakentamista ohjaavien lakien ja kirjallisuuden poh-

jalta koottiin yritykselle alihankkijoiden opas työmailla työskentelyyn ja yhteis-

työn kehittämiseen. Sähköisen toiminnan osalta päädyttiin käyttämään Out-

lookin kehitysmahdollisuuksia ja tehtiin lomakepohja, joka ohjaa toimintaa ja 

toimii myös eräänlaisena muistilistana huomioonotettavista asioista alihankin-

nan prosessin aikana.  

 

Opinnäytetyöprosessi kokoaa hyvin koulussa opittuja osa- alueita kokonaisuu-

deksi sekä opettaa uutta. Opinnäytetyön tekemisessä joutuu käyttämään koko 

oman organisointitaitonsa ja tahtonsa työn suunnitteluun, tekemiseen ja aika-

taulussa pysymiseen muiden asioiden ohella. Vaikka opinnäytetyö onkin tehty 

rakennusliikkeen näkökulmasta, on aihealueen asiat helposti muokattavissa 

myös muiden alojen yritysten toimintaan.  
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Rakennusalan haastavuus on sen toiminnan projektiluonteisuudessa ja käsi-

työnä tehtävässä työssä. Yritysten liiketoimintaprosesseja yksinkertaistamalla 

ja toimintatapojen yhtenäistämisellä mahdollistetaan prosessinomaisuus, jol-

loin voidaan saavuttaa teollisuuden tehokkuus myös rakentamisessa. 
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Alkusanat 

 
Tämä opas on tarkoitettu Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy:n alihankkijoille. 
Opas ohjaa yrityksemme toimintaperiaatteiden mukaiseen toimintaan, jota 
edellytämme työntekijöiltämme kuin myös alihankkijoina toimivilta yrityksiltä. 

 
Opas ottaa kantaa lakien ja säädösten velvoittamiin sekä yleisen hyvän ra-
kennuskäytännön mukaisiin asioihin. Toivomme tämän edesauttavan raken-
tamisen hyvää laatua, työturvallisuutta ja taloudellisuutta win-win periaatteella 
sekä kehittävän yhteistyötä. 
 
 
Yrityksemme toimii seuraavien arvojen pohjalta, sekä toivoo samaa myös yh-
teistyökumppaneiltaan. 
 
Rehellisyys, sopimuksien ja määräysten noudattaminen, asiakkaan arvostus, 

avoimuus, luotettavuus, joustavuus, yhteistyökykyisyys, oikeudenmukaisuus, 

ympäristönhuomioiminen, eettisyys, kannattava liiketoiminta sekä sovituissa 

aikatauluissa pitäytyminen ja työn teknisen laadun varmistaminen. 

 
 
Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy 
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1. Tarjous 

 
Tarjous tehdään pääurakoitsijan tarjouspyyntöön ja esitettyihin liitteisiin kuten 

kaavioihin ja rakennusselitykseen perustuen. Toimittajalla on mahdollisuus 

kysyä pääurakoitsijalta lisätietoja tai kohteen rakennus vaiheen sen salliessa 

tutustua kohteeseen. Tarjoukset tehdään euroissa arvonlisävero 0%:a. Tarjo-

us lähetetään määräaikaan mennessä mieluiten sähköpostitse.  

 

Tarjousta tehdessä on toimittajan huomioitava tarvittavat pätevyys- ja laatu-

vaatimukset, henkilöresurssit ja aikataulu sekä tehtävien vaatimat erityis-

huomiot. 

 

 
2. Urakka neuvottelut 

Toimittajan kanssa käytävät urakka neuvottelut edeltävät sopimuksen tekoa. 

Niissä sovitaan vielä, urakkarajoista, aikatauluista ja toimintatavoista ja muista 

tarkennettavista asioista. Tämän jälkeen ennen sopimuksen tekemistä on toi-

mittajan annettava selvitykset tilaajavastuulaissa esitettyihin kohtiin. 

”1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukai-

seen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 

(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; 

2) kaupparekisteriote; 

3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, 

että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 

4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorit-

tamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 

maksusopimus on tehty; sekä 

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-

doista. (Finlex, Tilaajavastuu laki, luettu 14.01.2011)Tämän jälkeen voidaan 

kirjoittaa urakkasopimus. 



 

 

 5 (14) 

3. Sopimus 

Alihankintasopimus on sellainen sopimus, jonka perusteella toimittaja toimittaa 

tietyn osan ja/tai palvelun tilaajan edelleen toimitettavaan lopputuotteeseen. 

Sopimukset ovat urakkakohtaisia, yhteistä niille on kuitenkin tietty ajallinen 

kesto ja se että tuote on tilaajan tarpeiden mukainen. Sopimuksen teossa py-

rimme riittävän kattavaan ja tasapuoliseen sopimukseen.  

Urakkasopimus ohjaa yhdessä urakkaneuvottelupöytäkirjan kanssa urakan 

etenemistä työmaalla. Sopimukseen sisältyy seuraavat osiot: sopimuksen 

kohde ja tarkoitus, sopija osapuolet, määrittelyt, sopimuksen voimassa oloai-

ka/ hankkeen kesto, aikataulu: aloitus ja päättymispäivämäärä sekä välitavoit-

teet, tuotanto-nopeusvaatimus tai maininta osakohteiden suoritusjärjestykses-

tä, työmenetelmät ja –käytännöt, rahoitus-osuudet ja laskutus/maksuerät, 

osapuolten velvoitteiden siirtäminen ja oikeus alihankkijoiden käyttöön, laatu-

vaatimukset, yhteiset kokoukset, käyttöönotto tarkastukset, velvoitteet, vas-

tuut, valvonta, vahingonkorvaukset sopimuksen rikkomisesta, allekirjoitukset. 

Alihankintojen ketjutusta ei suositella, jos näin tapahtuu, on toimittajan hyväk-

sytettävä pääurakoitsijalla omat alihankkijansa. Tämä parantaa tiedonkulkua ja 

työturvallisuutta ja luottamusta urakan osapuolten kesken.  

Ulkomaisten raaka-aineiden ja materiaalien käyttö ja tilaukset on myös neuvo-

teltava ja hyväksytettävä etukäteen pääurakoitsijalla. 

 

 

4. Palaverit 

Aloituspalaveri 

Projekti käynnistyy aloituspalaverissa. Siinä projektin osapuolet tutustuvat toi-

siinsa, joten myönteinen asenne projektia ja vastapuolta kohtaan on tärkeä 

hyvän ensivaikutelman luomiseksi. Palaverissa käydään läpi lähtöaineisto se-

kä kiinnitetään huomiota kriittisiin asioihin projektissa. Aikataulusta sovitaan 

kauppasopimuksen antamissa puitteissa. Sovitaan myös projektin seuranta-

tavoista ja tarkistuspisteistä sekä kirjataan projektin osa-alueiden vastuu- ja 

yhteyshenkilöt.  



 

 

 6 (14) 

Palaveriin osallistuu ainakin työpäällikkö ja aliurakkaa valvova työmaa mestari 

ja aliurakoitsijan nimetty työnjohtaja. Myös sopimuksen tehneiden henkilöiden 

olisi suotavaa olla läsnä. 

Aloituspalaverin tulokset kirjataan kokouksen aikana pidettävään muistioon. 

Usein sekä toimittaja että toimeksiantaja valitsee keskuudestaan jonkun teke-

mään muistiinpanoja. Yleensä palaverista tehdään kuitenkin vain yksi viralli-

nen muistio, joka hyväksytetään molemmilla osapuolilla. Mikäli projektin kulu-

essa tai sen päätyttyä joudutaan selvittämään projektin kulkua, tämä kumman-

kin osapuolen hyväksymä virallinen versio on oikeudellisesti pätevä dokument-

ti sovituista asioista. Muistioiden tulee siis aina olla totuudenmukaisia, kattavia 

ja tarkkoja. Aloituspalaverin muistioon kirjataan siis kaikki palaverissa käsitellyt 

asiat. 

Toimittajan on esitettävä aloituspalaverissä pääurakoitsijan edellyttämät do-

kumentit, kuten henkilöstön perehdyttäminen, työturvallisuus- ja tulityökortit. 

Viikkopalaverit 

Palavereja pidetään työkohteissamme kahden viikon välein tai työnkestosta 

riippuen useammin. Viikko palavereissa käydään läpi aikataulussa pysyminen, 

työn laatu, tulevat työtehtävät ja työturvallisuus ja muut esille tullet asiat. 

Loppukatselmus ja taloudellinen loppuselvitys 

Loppukatselmus suoritetaan yhdessä aliurakoitsijan kanssa. Tarkastetaan 

työn laatu sekä tehdään virhe/puutelista ja sovitaan näiden korjaamisesta. 

 Ellei vastaanottotarkastuksessa ole selvitetty urakan taloudellisia asioita, teh-

dään taloudellinen loppuselvitys erikseen ja siitä laaditaan pöytäkirja.  Talou-

dellisessa loppuselvityksessä tarkastetaan tilaajan ja urakoitsijan välisten 

maksujen lopullinen tilanne. Taloudellinen loppuselvitys on takaraja, johon 

mennessä molempien osapuolten on puhevallan menettämisen uhalla määri-

teltävä toisiinsa kohdistuvat vaatimukset määrältään. 
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Mitään lisä- tai muutostöitä ei ole pitänyt tehdä ilman tilausta, joten hyvin hoi-

detussa urakkasuorituksessa taloudellinen loppuselvitys on sovittujen asioiden 

kokoamista yhtenäiseksi esitykseksi.  Kun taloudellinen loppuselvitys on pidet-

ty, ei urakkaan liittyviin asioihin voida enää palata. Tämän vuoksi mitään seik-

koja ei saa jättää sopimatta. 

 

Työmaakokoukset ( YSE 66 §)  

1. Sopijapuolten yhteisesti pitämistä työmaa-kokouksista pidetään pöytäkirjaa, 

jonka tilaaja ja urakoitsija tai heidän edustajansa allekirjoittavat. Työmaakoko-

uksissa toimii tilaaja tai hänen edustajansa puheenjohtajana ja erikseen sovit-

tu henkilö pöytäkirjan pitäjänä.  

2. Työmaakokouksessa tehty pöytäkirjaan otettu huomautus tai ilmoitus, joka 

muutoin olisi tehtävä kirjallisesti, katsotaan mainitunlaista kirjallista ilmoitusta 

vastaavaksi. 

 

5. Tehtävät 

Alihankkija tekee sopimuksessa sovitut työt, niiden edellyttämien vaatimusten 

mukaisesti sovitussa aikataulussa pitäytyen. 

 Alihankkijan on noudatettava sopimuksessa ja urakkaneuvottelussa sovittuja 

käytäntöjä työtehtäviä tehdessään. Alihankkijan vastuu henkilö huolehtii omien 

työtekijöiden työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta, tarvittavista työvälineistä ja 

työaikaseurannasta, tarkemmat erittelyt löytyvät urakoitsijan suoritusvelvolli-

suuksista YSE 1998 ja urakkakohtaisesta sopimuksesta.  

Pääurakoitsijan vastaava mestari valvoo ja ohjaa työmaalla tapahtuvaa toimin-

taa, mikä ei kuitenkaan vähennä aliurakoitsijan omaa vastuuta työn suorittami-

sesta laatuvaatimusten mukaisesti eikä vastuuta työntekijöistään. 
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Lisä- ja muutostyöt ovat suunnittelun puutteista, tilaajan muutostarpeesta tai 

työmaan olosuhteista johtuvia.  

 

Lisä- ja muutostöissä pääperiaate on, että asiasta sovitaan etukäteen, muu-

tokset on osoitettava selkeästi, urakoitsijan on tehtävä tarjous tai eritelty las-

kelma, muutosta ei saa ryhtyä toteuttamaan ennen kuin siitä on kirjallisesti 

sovittu. 

 
 

6. Työturvallisuus 
 
Alihankkijan on tutustuttava pääurakoitsijan turvallisuuskäytäntöihin ja sitou-

duttava noudattamaan niitä sekä perehdytettävä työntekijänsä myös työturval-

lisuuden osalta. Yrityksemme tavoitteena on saavuttaa” nolla tapaturma” taso.  

Alihankintatöissä työnjohto ja valvonta sekä työsuojeluvastuu säilyvät alihan-

kintaa tekevällä työnantajalla.  Alihankintatyön tilaava työnantaja (pääurakoitsi-

ja) huolehtii siitä, että alihankintatyönantaja ja hänen työntekijänsä saavat riit-

tävät tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Myös alihankintatyönantajan 

tulee pitää tilaajatyönantaja ajan tasalla työhönsä liittyvistä työturvallisuusasi-

oista. 

 Alihankkijan on tehtävä omalle käytettävälle kalustolle käyttöönotto ja tarkas-

tustoimenpiteet ennen työn aloitusta. Valtioneuvoston asetus työvälineiden 

turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008, ns. käyttöasetuksen mu-

kaan työnantaja on vastuussa siitä, että työntekijän käyttöön valitaan kysei-

seen työhön ja työolosuhteisiin sopiva ja turvallinen työväline. Työnantajan on 

varmistettava, että käytössä oleva työväline pysyy säännöllisen huollon ja 

kunnossapidon avulla turvallisena koko sen käyttöiän ajan. Työvälineen toi-

mintakuntoa on seurattava jatkuvasti tarkastuksin, testauksin, mittauksin ja 

muilla sopivilla keinoilla. Työnantaja määrittelee riskinarvioinnin perusteella 

kulloinkin tarvittavat keinot. Jos työvälineen käyttö aiheuttaa vaaraa tai haittaa 

työntekijälle, työnantajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vaaran 

poistamiseksi. 
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Henkilösuojainten käyttöä valvoo aliurakoitsijan vastaava työnjohtaja työmaa-

mestarin kanssa. Pääurakoitsijan työsuojelun periaatteeseen kuuluu ehdoton 

henkilösuojainten käyttö. Työmaamestari valvoo suojainten käyttöä ja käytön 

ollessa puutteellista on käytäntönä, että ensimmäisellä kerralla työntekijälle 

annetaan suullinen varoitus, toisella kerralla kirjallinen varoitus ja kolmannella 

kerralla työntekijä poistetaan työmaalta.  

Yleiset vastuut työsuojelussa: 
 

Työnjohto 

Työnjohdon vastuulle kuuluu koneiden ja laitteiden kunnon valvonta ja seuran-

ta sekä tarvittavien turvavarusteiden toimittaminen henkilöstölle ja suojalaittei-

den asentaminen laitteille. Työjohto vastaa myös työnopastuksesta ja pereh-

dyttämisestä. Työnjohto valvoo myös työturvallisuuden noudattamista ja henki-

lösuojainten käyttöä. 

Työntekijät 

Työntekijöiden velvollisuus on noudattaa työsuojeluohjeita ja toimintamalleja.  

Työntekijän vastuulla on käyttää hänelle annettuja turvavarusteita. Lisäksi jo-

kaisen työntekijän on huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvalli-

suudesta ja ilmoitettava esimiehelle havaitsemistaan vaaroista ja epäkohdista. 

Työntekijöillä on oikeus tehdä työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koske-

via ehdotuksia työnantajalle ja saada niistä palautetta.  Työsuojelutehtävissä 

toimivat henkilöt voivat olla vastuussa työsuojelusta vain, jos he toimivat orga-

nisaatiossa tehtävissä, joihin sisältyy toimivaltaa ja vastuuta työsuojeluasiois-

sa. 

 

Tiimityö 

Tiimityössä työsuojeluvastuu säilyy työnantajien edustajilla. Jos työntekijät 

työskentelevät ilman välitöntä työnjohtoa, työsuojeluvastuu siirtyy ylemmille 

esimiehille. Heidän on huolehdittava siitä, että tiimissä työskentelevillä on tar-

peellinen työsuojeluosaaminen. 
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7. Aikataulu 
 
Aikataulut ohjaavat viikoittaista työn tekoa ja työtehtävien ja kohteiden etene-

mistä sekä koko työmaan etenemistä ja valmistumista halutussa ajassa. 

 Alihankkija ja tilaaja määrittelevät yhdessä aikataulun ja tehtävien pohjalta 

työvoimantarpeen, jolloin vältytään häiriöiltä, joita liian suuret tai pienet henki-

löstö resurssit aiheuttaisivat. Alihankkija tekee oman viikkotyöaikataulunsa 

yleisaikataulun lisäksi. 

Mikäli urakoitsija viivästyy sopimuksen mukaisesta valmistumispäivästä, hä-

nen on suoritettava viivästyssakko. Viivästyssakkoa pidetään viivästyssakon 

enimmäis- ja vähimmäismääränä, siihen ei vaikuta onko todellinen vahinko 

suurempi tai pienempi kuin viivästyssakko. Pienemmissä aliurakoissa sakko 

harkitaan tapauskohtaisesti ja kirjataan sopimukseen. Yli 30 000€ alihankin-

taurakoissa, jotka haittaavat olennaisesti työn aikataulussa pysymistä ja mui-

den työmaalla työskentelevien urakoitsijoiden työn tekemistä, sakko on 1500 

jokaiselta alkavalta viikolta. 

 

 
8. Kustannukset 
 
 
Alihankkijan tilaajalta laskuttamat kustannukset käyvät ilmi tarjouksesta. Mak-

suerätaulukko ohjaa maksujen maksamista ja työnetenemistä. Tilaajalla on 

oikeus pidättäytyä maksamasta urakkahintaa kokonaisuudessaan, jos ali-

hankkijan työ on myöhässä tai ei vastaa sopimuksessa sovittua laatua, tai jos 

alihankkijan toimet ovat aiheuttaneet tilaajalle maksettavia korvauksia. 

 

Alihankkija hyväksyttää maksuerätaulukon mukaiset maksuerät työtehtävän 

valmistuessa työmaan vastaavalla mestarilla. 

 

Ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavista töistä on välittömästi ilmoitettava pää-

urakoitsijan työpäällikölle ja niistä on tehtävä muutos tai lisätyötarjous.  
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9. Laatu 

 

Karjalan rakennus ja Maalaus Oy:n laatupolitiikan tavoitteena on toimittaa asi-

akkaallemme virheetön tuote, joka tehdään kerralla oikein sekä saavuttaa ti-

laajan luottamus meihin urakoitsijana.  

Tämä merkitsee, että me: tarjoamme tilaajalle oikeaa, sopimuksen mukaista 

laatua. suunnittelemme työsuorituksemme huolella, suoritamme työmme sovi-

tussa aikataulussa, annamme tilaajalle hänen niin halutessaan projektin edis-

tymiseen liittyviä raportteja ja ennusteita, kerromme näkemyksemme mieles-

tämme huonojen suunnitelmien osalta, suoritamme työn niin, että voimme 

osoittaa jokaisen kohteemme esimerkkiä tarvittaessa referenssikohteeksi, hoi-

damme yhteistyön projektin eri osapuolten kanssa mahdollisimman hyvin.  

 

Jokainen yhtiössämme vastaa omassa työssään laadun syntymisestä itsel-

leen, tilaajalle, käyttäjille ja yhtiölle. 

Laatu varmistetaan tekemällä työt huolellisesti laadittujen laatusuunnitelmien 

mukaisesti ja käyttäen työn toteutukseen oikein valittuja ja riittäviä resursseja 

sekä tehokasta laadunvalvontaorganisaatiota. Suunnitelmien laadinnassa ote-

taan huomioon paitsi asiakkaan asettamat laatuvaatimukset myös tuottavuus 

sekä työ-, palo- ja ympäristösuojeluvaatimukset.  

Jokainen henkilöstöömme kuuluva jäsen on velvollinen ilmoittamaan esimie-

helleen havaitsemastaan suunnitteluvirheestä, tuotepoikkeamasta tai poik-

keamasta sovituissa toimintatavoissa. Esimies on velvollinen käsittelemään 

poikkeamat ja virheet laatujärjestelmämme osoittamalla tavalla.  

Laadusta raportoidaan tilaajalle ja yrityksen johdolle tapauskohtaisesti sovitulla 
tavalla. 

Siinä tapauksessa, että jompikumpi sopijapuolista haluaa joko rakennusaikana 

tai sen jälkeen saada jonkin rakennus-suoritukseen liittyvän seikan tai olosuh-

teen pätevästi todetuksi, rakennuskohteessa toimitetaan katselmus, ellei asia 

ole muutoin selvitettävissä.  
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Katselmus on pidettävä sitä pyytäneen sopijapuolen ilmoittamana tai yhteisesti 

sovittuna aikana. Katselmus voidaan pitää sopijapuolen poissaolosta huolimat-

ta, ellei poissaololle ole pätevää syytä.  

Katselmuksen pitävät tilaaja ja urakoitsija yhdessä. Kummallakin sopijapuolel-

la on oikeus kutsua toimitukseen asiantuntijoita. Katselmuksiin nähden on 

noudatettava soveltuvin osin 76–77 §:ssä tarkastuksista annettuja määräyksiä.  

Alihankkijat osallistuvat kokonaisurakan läpi viemiseen, jolloin edellytämme 

myös alihankkijoilta laatupolitiikkamme mukaista toimintaa. Laatu ei ole vain 

yksi erillinen asia vaan se on huomioitava osana jokapäiväistä työskentely-

ämme. 

 

 

10. Tiedotus ja dokumentointi 

 

Yrityksemme toimintaperiaatteisiin kuuluu rehellisyys ja avoimuus, näiden poh-

jalta pyrimme tiedonvälitykseen, joka takaa toiminnan sujuvuuden. 

 Ensisijaisesti työmaalla tapahtuva tiedonvälitys tapahtuu kasvokkain. Rekla-

maatiot ja sopimukselliset asiat tehdään aina kirjallisesti. Työmaan aloituspa-

laverissä sovitaan sähköpostin hyväksyminen kirjallisena dokumenttina. 

 

Tarkastus ja mittauspöytäkirjat tehdään urakan laatuvaatimuksien edellyttä-

mällä tavalla. Kaikki pöytäkirjat, muistiot, tarkastus- ja mittausasiakirjat joista 

selviää, että työ täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset, on annettava pää-

urakoitsi-jalle.  Jokainen alihankkijan työntekijä on velvollinen ilmoittamaan 

esimiehelleen havaitsemastaan suunnitteluvirheestä, tuotepoikkeamasta tai 

poikkeamasta sovituissa toimintatavoissa, näistä on myös tehtävä ilmoitus 

pääurakoitsijan vastaavalle mestarille.  
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11. Reklamaatiot 

 

Reklamaatiot on aina tehtävä heti kun siihen oikeuttava havainto on tehty. Jos 

reklamaatiota ei ole tehty oikein ja oikeaan aikaan saattaa mahdollisesta kor-

jaus ja korvaus velvoitteista syntyä riitaa osapuolten välille. Reklamaatio on 

syytä tehdä kirjallisena, jotta sen tekeminen voidaan näyttää toteen. Varminta 

on tehdä reklamaatio työmaakokouksessa, jolloin se tulee kaikkien osapuolten 

tietoon. 

 

Reklamaatiolla tarkoitetaan huomautuksia, ilmoituksia, ja vaatimuksia, joita 

sopijapuoli tekee turvatakseen asemansa ja oikeutensa. Reklamaation tarkoi-

tuksena on kiinnittää toisen osapuolen huomio työmaalla syntyneeseen häiri-

öön tai odotettavissa olevaan häiriöön( myös sopimus häiriöt). Reklamaatio on 

ennaltaehkäisevänä toimena parhain tapa välttää hankalia erimielisyys tilantei-

ta. Reklamaation vaihtoehtona voi olla myös katselmuspyyntö, jotta asian tila 

voidaan yhdessä todeta ja korjaustoimenpiteistä sopia.  

Jos reklamaation saaja pitää reklamaatiota aiheettomana, tulee siihen vastata 

välittömästi. Vastine tulee antaa kirjallisena ja se voidaan liittää seuraavan 

työmaakokouksen pöytäkirjaan. 

 

 

12. Yhteiskuntavastuu 

 

Yhteiskuntavastuullisesti toimiva yritys tavoittelee taloudellista tulosta eettisesti 

kestävin keinoin, se ottaa huomioon asiakkaiden ja eri sidosryhmien odotuk-

set, sekä toimii ympäristöä säästäen ja pitää huolta henkilöstönsä hyvinvoin-

nista. Lisäksi yhteiskuntavastuuseen kuuluu avoimuus: vastuullinen yritys ra-

portoi liiketoiminnastaan. 

 

Yhteiskuntavastuullisen toiminnan hyödyt luovat yritykselle kilpailuetua ja kan-

nattavuutta, koska kaikki toimet tähtäävät myös kustannustehokkuuteen. Niin 

henkilöstön tyytyväisyys ja sitoutuneisuus kuin ympäristön huomioiminenkin 

antaa mahdollisuuden pienentää välillisiä ja välittömiä kustannuksia. 
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Yritys joutuu myös pohtimaan suhteitaan yhteistyökumppaneihin ja asiakkai-

siin sekä luomaan uusia tai parantamaan jo käytössä olevia toimintatapoja. 

Yritys sitoutuu samalla myös eettisesti ja moraalisesti oikeisiin liiketoiminta 

tapoihin. 

Jokapäiväiseen toimintaan liittyviä asioita:  

ympäristö vastuu: pakkausjätteen vähentäminen, roskien lajittelu, tarkka mää-

rä laskenta, ilman, maaperän ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisy. 

Taloudellinen vastuu: kannattava yritystoiminta, yhteiskunnallisten maksuvel-

voit-teiden suorittaminen, tehokkuus, hankkeen kannattavuuden arviointi, 

harmaan talouden vastustaminen. 

Sosiaalinen vastuu: yhteistyön kehittäminen, henkilöstön koulutus ja hyvin-

voinnin turvaaminen( työturvallisuus), työllistäminen. 

 

 

13. Yhteistyön kehittäminen 

 

Alihankinta yhteistyön hyvyys muodostuu suurilta osin yhteistyökumppaneiden 

sisäisten prosessien hallinnasta. Tärkeää yhteistyön onnistumiselle on tiedon 

kulku ja oikeiden menettelytapojen noudattaminen. Tärkeää on myös tunnistaa 

jo etukäteen tilanteet joissa ongelmia voi syntyä, ja tehdä tarvittavat toimenpi-

teet niiden ehkäisemiseksi. 

Tärkeimmät tekijät pitkäaikaisen alihankintayhteistyön syntymiselle ovat 

• Alihankkijan ja pääurakoitsijan pätevyys  

• Molemminpuolinen hyöty suhteesta (win-win) 

• Yhteistyöllä saavutettavat kilpailuedut 

• Alihankkijan kehittymiskyky 

• Molemminpuolinen toiminnan kehitys 

 

Yhteistyötoimittajilta edellytetään omien tietoliikenne järjestelmien kehittämistä 

ja yhteen sopivuutta tilaajan järjestelmän kanssa. Vähimmäisvaatimuksina 

ovat Microsoft Office, Adope reader ja sähköpostin käyttö mahdollisuus. Ta-

pauskohtaisesti voidaan harkita muiden menettely-tapojen hyväksymistä. Tu-

levaisuudessa selvitämme mahdollisuutta jakaa käyttöoikeudet ja pääsyn 

urakkakohtaisiin tiedostoihin extranetissä.  

Yhteistyön kehittymiselle toivomme avointa keskustelua ja palautetta. 
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