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Käsiteluettelo 

 

Linjasaneeraus Vesi- ja viemärijärjestelmien putkien laajamittainen korjaus 
uusimalla tai putkien sisäpuolisilla korjausmenetelmillä asuin-
kiinteistöissä. Kerrostalossa korjataan yleensä pystylinja 
(päällekkäiset asunnot) kerrallaan. Laajemman korjauksen 
yhteydessä uusitaan sähköjärjestelmät ja korjataan kylpy-
huoneet. [1, s. 13.] 
 

Sukitus/sukkasujutus (Soft Lining, Cured-in-Place Pipe/Lining). Polyesterihuovasta 
tai joustavasta polyesterikudoksesta tehty putki, joka kylläs-
tetään kemiallisesti kovettuvalla kaksikomponenttisella epok-
silla. Käytettäessä lasikuitusukkaa se kyllästetään polyesteri 
vinyyliesterihartsilla, jonka kovetus voi tapahtua UV-valolla. 
Sukituksen asennus tapahtuu paineilman avulla. Sukan muo-
dostama putki paineistetaan kovettumisen ajaksi muottina 
toimivan korjattavan putken muotoon paineilmalla, höyryllä 
tai vedellä. Tarvittaessa käytetään lämmitystä, esimerkiksi 
talvella. Lämpö kiihdyttää kovettumista. Haarakappaleet voi-
daan asentaa samasta materiaalista erikseen. [2, s. 8 ja 14; 
5, s. 33–37.] 
 

Muotoputkisujutus (Cloce-fit Lining, Fold and Form(ed) Lining). Muoviputki, joka 
on muotopuristettu halkileikkaukseltaan munuaisen muo-
toon, jotta se voidaan vetää lämmitettynä vaijerilla korjatta-
van putken sisään. Muotoputki palautetaan pyöreään muo-
toonsa paineilmalla ja se jäykkenee jäähtyessään. Haara-
kappaleet on uusittava erikseen osista. Lähes vastaava me-
netelmä on kuristussujutus (Swage/Swaged Lining), jossa 
sujutusputki pakotetaan kuristavan suulakkeen läpi pie-
nempään halkaisijaan ja putki palautuu alkuperäiseen muo-
toon asennuksen jälkeen. [2, s. 9; 5, s. 39.] 
 

Pakkosujutus (Pipe Brusting, Pipe Cracking, Pipe Splitting). Halkaisevalla 
pakkosujutuksella korjattava putki halkaistaan koko matkalta 
ja samalla sen sisään vedetään uusi halkaisijaltaan saman-
kokoinen tai joissakin tapauksissa yhtä kokoluokkaa suurem-
pi muoviputki. [2, s. 12; 5, s. 41.] 

 
Pitkäsujutus (Lining with Continous pipes). Korjattavaan putkeen vede-

tään vaijerilla tai työnnetään hydraulisesti uusi halkaisijaltaan 
pienempi muoviputki.  Asennuspituus on jopa 500 m kerral-
la. Välitila vanhaan putkeen voidaan täyttää kevytbetonilla. 
[2, s. 3; 5, s. 40; 6.] 
 

Pätkäsujutus (Lining with Discrete pipes, Short Section Lining). Muovinen 
putkimoduulijärjestelmä, jonka moduulien asennuspituudet 
ovat 500 mm ja halkaisijat 90–560 mm (suuremmat erikois-
tilauksesta). Asennetaan kaivojen kautta tai työaukoista kor-
jattavan putken sisään hydraulisesti painamalla. Välitila van-
haan putkeen injektoidaan betonilla. [2, s. 12; 5, s. 40; 6.] 



 

 

 
Sementtilaastivuoraus (Cement Mortar Lining). Putken sisäpinnalle ruiskutetaan 

sementtilaastikerros. Menetelmä on vanhin vesi- ja viemäri-
putkien saneerauksissa käytetty pinnoitusmenetelmä. [4; 13, 
s. 86–88.] 
 

Hybridi Yhdistelmä, yhteiskäyttö, risteymä. Yhdistämällä eri korjaus-
menetelmiä, pyritään saamaan käyttöön menetelmien par-
haat ominaisuudet ja saavuttamaan linjasaneerauksessa ko-
konaisedullisin lopputulos. 
 

Synergia Tässä työssä positiivinen yhteisvaikutus, esimerkiksi tehdään 
samanaikaisesti muu korjaus ja saavutetaan kokonaisedulli-
sempi lopputulos. 
 

FISE-pätevyys Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy 
(FISE Qualification of Professionals in Building, HVAC and 
Real Estate Sector in Finland). Pitää pätevien toimijoiden re-
kisteriä. FISE toteaa lakiin ja täydentäviin rakentamis-
määräyksiin perustuvia suunnittelijoiden ja työnjohdon päte-
vyyksiä. Lisäksi FISE tekee rakennus- ja kiinteistöalan asian-
tuntijapätevyyksien toteamisia. [7.] 
 

KVV  Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet. 
 

LVV  Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmät. 
 

Kuntoarvio/kuntotutkimus  
Kuntoarvio perustuu aistinvaraiseen arvioon ja sitä voi täy-
dentää mittauksin ja näytepaloin tehtävällä kuntotutki-
muksella. Lisäksi tarkastetaan tutkittavien järjestelmien lait-
teiden toiminta. Tutkimusta käytetään korjaustarpeen mää-
rittämiseen. [8.] 
 

Käyttöikä/suunnittelukäyttöikä 
Käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jolloin ra-
kenteen tai rakennusosan kaikki toimivuusvaatimukset täyt-
tyvät, kun kohdetta hoidetaan, huolletaan ja kunnossapide-
tään suunnitelmallisesti ja ohjeiden mukaan. [9]. Taloteknii-
kalle suunnittelukäyttöikätavoite on 50 vuotta. Sen saavut-
taminen riippuu mm.: suunnittelun-, tuotteen-, valmistuksen- 
ja valvonnan laadusta, asennuksesta, käyttöympäristöstä, 
käyttöolosuhteista ja huollon tasosta. [1, s. 10; 13, s. 18 ja 
19; 53.] 
 

Perinteinen putkistoremontti 
Perinteisellä putkistoremontilla tarkoitetaan linjasaneerauk-
sen toteutustapaa, jossa vesijohdot ja viemärit uusitaan ko-
konaan: 
– asentamalla ne samaan paikkaan kuin ennen 
– asentamalla uudet vesijohdot ja viemärit uusille paikoille 

ns. asennusseinään kylpy- tai pesuhuoneeseen 



 

 

– asentamalla uudet vesijohdot ja viemärit uuteen paik-
kaan koteloon, esimerkiksi porrashuoneeseen tai huo-
neistoon. [15, s. 48.] 

 
Putkistoremontti uudella tavalla 

Putkistoremontti uudella tavalla toteutetaan: 
– soveltamalla kaikkia käytössä olevia menetelmiä ja asen-

nustapoja 
– pitämällä suunnittelun lähtökohtana samat tavoitteet laa-

dulle ja käyttöiälle kuin uusimisessa 
– huomioimalla tilaajan toiveet asukaslähtöisesti ja mini-

moimalla korjausten asumishaitat 
– purkamalla, korjaamalla ja uusimalla vain rikkoutuneet 

tai käyttökelvottomat osat sekä rakenteet remontin yh-
teydessä 

– ottamalla huomioon energiatehokkuuden lisäämisen 
– pyrkimällä kokonaisedullisimpaan ratkaisuun. Ei pakoteta 

suunnitteluratkaisulla käyttökelpoisten rakennusosien 
purkuun ja uudelleenrakentamiseen. 

 



1 

 

1 Johdanto 

 

Tässä opinnäytetyössä on aluksi selvitetty lyhyesti tehtyjä tutkimuksia ja aiheesta löy-

tyvää lähdekirjallisuutta ja viitteitä lisätietojen hakemiseksi. Opinnäytetyön tavoitteena 

on kuvata tämänhetkistä teknistä kehitystä asuinkiinteistöjen vesi- ja viemärijärjestel-

mien korjauksissa ja uusien palvelujen saatavuutta. Työn aikana kerättiin luettelo 

markkinoilla toimivista urakoitsijoista, jotka tuottavat viemäreiden ja vesijohtojen uusia 

saneerauspalveluja. Kerätty taulukko liitettiin opinnäytetyön liitteeksi.  

 

Tämän työn tarkoituksena on osoittaa toteutuneiden urakkakohteiden jälkilaskentatie-

tojen perusteella uusien linjasaneerausmenetelmien käytön vaikutus kokonaiskustan-

nuksiin ja niiden eroavuus silloin, kun käytetään vaihtoehtona perinteisiä suunnittelu- 

ja toteutusratkaisuja. Uudella tavalla toteutetulla linjasaneerauksella tarkoitetaan tässä 

työssä saneerausta, jossa suunnitelmaratkaisuilla ja yhdistelemällä eri menetelmiä on 

pyritty pienentämään rakennusteknisiä töitä. Niin sanotussa perinteisessä tavassa teh-

dään mahdollisimman laaja korjaus, jolloin rakennusteknisiä töitä tulee paljon. Osoite-

taan kuinka merkittävä vaikutus on viemäreiden sisäpuolisella saneerausmahdollisuu-

della muodostuviin kokonaiskustannuksiin. Laskentatuloksesta laadittiin selventävä tau-

lukko ja pohdittiin poikkeamiin vaikuttavia selittäviä tekijöitä. 

 

Saatavia tietoja käytetään suunnittelun ja markkinoinnin kehittämiseksi Insinööri-

toimisto TeknoPlan Oy:n käyttöön (työn teettäjä). Työn ohessa kehitettiin urakan jälki-

laskentaa insinööritoimiston käyttöön ja kerättiin laskentatietoja toteutuneista suunnit-

telu ja valvontakohteista pääkaupunkiseudulla vuosina 2005–2010. 

 

Asiakastyytyväisyystietoja ja laskelmia täydentäviä vertailutietoja toteutuneista korja-

ushankkeista kerättiin lisäksi pääkaupunkiseudun isännöitsijätoimistoista sekä urakoitsi-

joilta. Kertyneitä tietoja hyödynnetään suunnittelussa, koulutuksessa, markkinoinnissa 

ja hankesuunnitelmien yhteydessä tehtävissä budjettiarvioiden laskelmissa sekä LVV-

kuntotutkimusten ohjaamisessa. 
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2 Kirjallisuustutkimus 

 

2.1 Aiemmin tehtyjä selvityksiä 

 

Asuinkiinteistöjen linjasaneeraukset, joissa korjataan vesi- ja viemärijärjestelmiä, säh-

kö- ja telejärjestelmiä sekä kylpyhuoneita ja keittiöitä, on Suomessa tehty vuoteen 

2005 asti vakiintuneiden korjaustapojen mukaisesti. Tällöin pääsääntöisesti kaikki van-

hat LVIS-järjestelmät puretaan pois käytöstä ja uusitaan. Koska talotekniset järjestel-

mät on yleensä upotettu rakenteisiin, joudutaan suurista purkutöistä johtuen korjaa-

maan kaikki kylpyhuoneet ja osin keittiöt. Samalla voidaan korjata taloyhtiön asukkai-

den yhteyskäytössä olevia tiloja ja tehdä lisärakentamista rakennusoikeuden rajoissa. 

Tuosta vuodesta on tullut muutos toimintatapoihin ja puhutaan linjasaneerausten yh-

teydessä perinteisistä ja uusista menetelmistä. Muutos ei ole ollut helppo ja se on ai-

heuttanut alalla runsaasti hämmennystä sekä jakautumista puolesta ja vastaan asetel-

miin. Korjaustavat ovat kuitenkin kehittyneet, ja nykyisin vastakkainasettelu vaikuttaa 

teennäiseltä tai tarkoitushakuiselta. Voidaan kuitenkin puhua erilaisista suunnittelurat-

kaisuista, joissa eniten lopputuloksen hintaan vaikuttaa korjausten laajuus. Suurin kus-

tannuserä on rakennustekniset työt. [5, s. 29; 15, s. 96.] 

 

Ensimmäiset sovellukset asuinkiinteistöjen vesi- ja viemäriverkkojen korjauksiin putkis-

tojen sisäpuolisilla korjausmenetelmillä, on tuotu ulkomailta, jossa niitä on kehitetty ja 

käytetty aiemmin. Ensimmäiset auki kaivamattomat (No dig) menetelmät ovat olleet 

Suomessa käytössä kunnallisissa verkostoissa 1970-luvulta lähtien. Ensimmäisinä uusi-

na tekniikkoina ovat olleet mm. muotoputkisujutus, pakkosujutus, pitkäsujutus, kaivo-

jen sisäpuoliset uusimiset tai korjaukset sekä putkien sementtilaastivuoraus. Suk-

kasujutustekniikka on kehitetty Euroopassa 1970-luvulla ja se on tullut Suomeen 1990-

luvun alussa. Myös teollisuudessa on käytetty jo vuosikymmeniä putkien ja säiliöiden 

pinnoitteina epoksi- ja polyuretaanipinnoitteita. 

 

Kunnallisten verkostojen ja kiinteistöjen putkistojen korjauksiin soveltuvat uudet teknii-

kat ovat olleet kehittyneimpiä Australiassa, Kanadassa, Englannissa, Sveitsissä, Saksas-

sa, Tanskassa ja Ruotsissa, joista urakoitsijat ovat niitä tuoneet Suomeen. Ensimmäiset 

tekniikat tulivat koeasennuksina asuinkiinteistöjen sisäpuolisiin viemäreihin ruotsalais-

ten urakoimina. Laajemmin tekniikat alkoivat yleistyä linjasaneerauksissa vuodesta 
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2005 alkaen, jonka jälkeen haluttiin selvityksiä niiden luotettavuudesta ja osuudesta 

markkinoilla.  VTT:n julkaisemassa ”Asuinrakennusten viemäri- ja käyttövesiputkistojen 

pinnoitusmenetelmät esiselvitys”-raportissa vuodelta 2008, kerrottiin uusista menetel-

mistä taloyhtiöiden putkisaneerauksiin. [3.] Selvityksessä on ollut mukana vain muuta-

mia silloin markkinoilla olleita uuden korjaustekniikan tuotteita ja yrityksiä. Pinnoitus-

menetelmiä oli mainittu viemäreille 2 kpl ja vesijohdoille 2 kpl sekä viemäreiden suju-

tusmenetelmiä 7 kpl. VTT on julkaissut lisäksi vuonna 2009 ”Putkiremonttien uudet 

hankinta- ja palvelumallit”-raportin. [2.] Siinä painopiste oli putkistokorjauspalveluissa 

ja suositeltiin kokonaispalvelujen kehittämistä. 

 

Kehitys on ollutkin erittäin nopeaa. Jo vuonna 2008 oli markkinoilla enemmän tuotteita 

ja yrityksiä kuin esiselvityksissä ilmeni. Nyt tämän työn yhteydessä tehdyn selvityksen 

mukaan yrityksiä on Suomessa jo yli 20. Myös pinnoitus ja sukitusmateriaalien käyt-

töikäarviot ovat pidentyneet aiemmin arvioiduista. [15, s. 23, 25, 30, 45, 46, 68 ja 82; 

3, s.17, 18 ja 20.] Esimerkiksi VTT:n sertifioimalle sukitusmenetelmälle (Nro VTT-C-

3933-09, Aarsleff) arvioidaan yli 50 vuoden käyttöikää ja pinnoituksen ruiskuvalumene-

telmälle 40 vuotta (Nro VTT-C-6460-11, NewLiner). [4; 28.] Muistakin menetelmistä on 

sertifiointeja tehty: VTT- C3028-08, Omega-Liner®, VTT-C-5937-10, PutkiReformi ja 

VTT-C-6022-10, Are. [20; 22; 32.] Osalla urakoitsijoita on sertifiointeja kesken ja tällä 

hetkellä tulokset eivät vielä ole valmiina. Nykyisin ovat kokonaispalvelut tulleet markki-

noille suurempien saneerausyritysten ostettua uusia tekniikoita käyttäviä yrityksiä tai 

perustaessaan omia vastaavia palveluja tuottavia yksiköitä. [17; 32; 37.] Tämä kehitys 

on saanut myös pinnoitusyrityksiä laajentamaan palvelujaan kokonaispalvelujen suun-

taan. [21.] 

 

Isännöintiliitto on teettänyt ”Putkiremontti 2008 -tutkimus” [10] ja ”Putkiremonttibaro-

metri 2010” -kysely [11], joiden tavoitteina oli saada tietoa putkiremonttien toteutuksi-

en eri vaiheista, valmisteluista remontin toteutukseen ja hintoihin. Raporteista selviää, 

että talon sisäpuolisten viemäreiden korjauksessa vuonna 2008 uudet menetelmät oli-

vat saavuttaneet 9 % markkinaosuuden kyselyyn vastanneiden tuntemista kohteista ja 

se oli kasvanut vuonna 2009 jo 18 %:n osuudeksi. Vastaavasti talon ulkopuolisissa 

viemäreissä osuus vuonna 2008 oli 13 % ja vuonna 2009 jo 25 %. Vesijohtoja uusittiin 

koteloituina pintaan vuonna 2008 noin 57 %:ssa linjasaneerauksissa ja vuonna 2009 se 

oli kasvanut 71 %:n osuudeksi. 
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Vesijohtojen pinnoitukset eivät ole saavuttaneet merkittävää markkinaosuutta jääden 

noin 1 %:iin vuonna 2008. [10, s.20.] Tämä on ristiriidassa siihen painoarvoon millä 

vesijohtojen pinnoituksesta voi lukea lehtikirjoituksista ja hankesuunnitelmaraporteista. 

Usein kommenteissa niputetaan pinnoitukset viemäriputkien ja vesijohtojen kanssa, 

vaikka järjestelmät poikkeavat ominaisuuksiltaan, riskeiltään ja korjausmenetelmistään 

oleellisesti toisistaan. 

 

Uusin Isännöintiliiton teettämä valtakunnallinen ”Putkiremonttibarometri 2011” -kyselyn 

tulos on julkaistu 15.3.2011. Siinä on selvitetty taloyhtiöiden putkiremonttien markkina-

tilannetta tällä hetkellä. Kyselyn tuloksissa on nähtävillä korjausavustusten vaikutus, 

jonka kannustamina on aloitettu paljon putkiremontteja. Talojen sisäpuolisten viemä-

reiden uusia korjausmenetelmiä hyödyntävien putkiremonttien markkinaosuus on kas-

vanut vuonna 2010 jo 23 %:iin ja pohjaviemäreiden osalta jopa 30 %:iin. Talojen ul-

kopuolisissa viemäreissä eivät uudet menetelmät ole enää kasvattaneet osuuttaan. 

Myöskään vesijohtojen pinnoitus ei ole kasvanut korjausvaihtoehtona edellisestä osuu-

destaan. Yhteenvetotaulukosta selviää, että puhtaat ”perinteiset” putkiremontit ovat 

vuonna 2010 menettäneet markkinaosuuttaan noin 10 % vaihtoehtoisille tai niitä hyö-

dyntäville putkiremonteille edellisen vuoden kyselyyn verrattuna. [59.] 

 

Rakennuskanta on Suomessa tulossa entistä laajemmin korjausikään. [2, s.21 ja 22.] 

Arviot, joita VTT:n InSert-hankkeessa julkaistiin, ovat saaneet koulut ja alan palvelun-

tuottajat varautumaan tulevaan korjausrakentamisen tarpeeseen. Eri oppilaitoksissa on 

tehty aiheeseen liittyen jo paljon selvitystä ja lopputöitä. Niistä käy ilmi, että saatavilla 

olleista puutteellisista lähdetiedoista johtuen oikean tiedon saanti on ollut hankalaa. 

Julkaistut tiedot perustuvat urakoitsijoiden ja maahantuojien antamaan tuotetietoon tai 

aiempiin tehtyihin selvityksiin, jotka ovat osin jo lopputöiden julkaisuhetkellä vanhentu-

neita uusien tuotteiden työmenetelmien ja materiaalien osalta. Tällöin onkin vaarana, 

että virheellinen tieto kertaantuu lopputyöstä toiseen, jos vanhentunutta tietoa sisältä-

vää tietolähdettä käytetään sellaisenaan. Luotettavampaan tulokseen päästään, kun 

tieto tarkastetaan ennen julkaisemista, esimerkiksi tuotetieto valmistajalta tai maahan-

tuojalta ja menetelmätieto sekä työvaihetiedot urakoitsijalta. 

 

Suomessa markkinoilla olevia yrityksiä, jotka tekevät linjasaneerauksiin liittyviä korjaus-

rakentamisen töitä putkistojen sisäpuolisilla korjaustekniikoilla, on lueteltu taulukossa 
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2, liitteessä 1. Tilanne on alkuvuodelta 2011. Yritysten käyttämiä kaikkia tekniikoita ei 

ole lueteltu ”Tuotenimi”-sarakkeessa, koska muutokset ovat olleet viime aikoina nopei-

ta. Tästä johtuen viimeisin tieto kannattaa aina tarkistaa suoraan urakoitsijalta. Ura-

koitsijat käyttävät usein samoja tekniikoita, kuten kotimaisia kasvisöljypohjaisia TKR-

tuotteita (TKR-Marketing Oy) ja Saksalaista BRAWOLINER®-sukitustuotteita sekä vas-

taavia muita. Työtavoissa voi olla yrityskohtaisia eroja ja erilaisia käyttösovelluksia. 

Yritysten välisiä yhteistyösidoksia ja ketjuja ei tässä taulukossa ole esitelty. [21; 23; 

26; 34; 54.] 

 

Tälle ajalle tyypillistä on, että suuret korjausrakentajat voivat teettää alihankintana tai 

ostopalveluina töitä myös pinnoitus- ja sukitusyrityksillä. Viime vuosina suurempien 

korjausrakentamisen yritysten kiinnostus on herännyt, ja ne ovat ostaneet uuden kor-

jaustekniikan yrityksiä ja ottaneet tuotteet palveluihinsa, esimerkiksi Consti Yhtiöt Oy, 

Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy, ARE Oy ja Lassila & Tikanoja Oy. [17; 18; 32; 

33.] Toisaalta taas putkistojen korjausyritykset, Suomen Putkipinnoitus Oy ja Picote 

Oy, ovat laajentamassa palvelujaan muun korjausrakentamisen puolelle. [21; 23.]   

 

Alalla puhutaan kokonaisvaltaisesta putkiremontista tai linjasaneerauksesta, jolla tar-

koitetaan sitä, että kaikki korjausrakentamisen palvelut saadaan samalta palveluntuot-

tajalta. Palvelut voivat silloin sisältää muun muassa suunnittelun, projektinjohdon, ura-

koinnin (rakentaminen, putki-, sähkö- ja muiden järjestelmien uusimiset) ja uusien 

korjausmenetelmien urakoinnin (pinnoitukset ja sujutustekniikat). 

 

Kokonaisvaltaisuus käsitetään myös mahdollisimman laajana korjausrakentamisena, 

jolloin rakentamisen aiheuttaman häiriön aikana korjataan samalla kaikki tarpeelliseksi 

katsottu. Rajanveto voi olla hankalaa, ja riskinä on, että lopputulos on kaikkein laajim-

missa korjauksissa kallis tilaajan näkökulmasta. Näin on silloin, kun urakoitsija pääsee 

itse määrittelemään korjaustarpeen ja laajuuden. Tämä on vaativaa tilaajan projektin-

johtamisen kannalta. [1, s. 33 ja 34.] 

 

2.2 Korjaustarpeen arvioinnista 

 

Kiinteistöjen vesi- ja viemäriverkostojen korjaustarpeen arvioinnista on löydettävissä 

vähän kirjallisuutta. Vesihuoltoalan käyttöomaisuuden hallinnasta on tehty paljon tut-
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kimuksia, mutta käyttöikään liittyviä tutkimuksia vähän. Parhaat selvitykset löytyvät 

aiemmin tehdyistä tutkimuksista kunnallisten verkostojen korjaussuunnittelun tarpei-

siin, esimerkiksi AssetVesi-hankkeeseen liittyen (Asset Management). [46.] 

 

Tutkimustuloksista voidaan kiinteistöjen osalta hyödyntää ohjeellisina taulukoita, joista 

ilmenevät käyttöikäarviot eri materiaaleista tehdyille viemäriputkille rakennusten ulko-

puolisissa verkoston osissa. Kunnallisten vesihuoltoverkostojen tekniseksi käyttöiäksi 

arvioidaan noin 40–60 vuotta ympäristöoloista, fyysisistä tekijöistä ja käytöstä riippuen. 

Asuinkiinteistöissä tällaisia ovat tonttiliittymät kunnallisiin verkostoihin ja rakennusten 

väliset maanvaraiset verkostojen osat. Uusimistarpeen suuntaa-antavana kuvaajana 

voidaan pitää kuvan 1 säilyvyysfunktioita. 

 

 

 

 

Kuva 1. Esimerkki uusimistarvefunktiosta (harmaalle valuraudalle, PVC:lle ja betonille). Kehitetty 
AssetVesi-hankkeessa. [46; 47.] 

 

Funktio on käänteinen Hertzin säilyvyysfunktion (Herz survival function) kuvaajalle. 

Funktio kuvaa sitä, kuinka suuri osa ko. putkistokannasta on tai tulisi olla uusittu. [47.] 

Vastaava sovellettu funktio on esitetty myös VTT:n tiedotteessa 2483 liitteessä A. [2.] 
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Uusimistarvekäyrä on muotoa F(x) = (a + 1) / (a + eb(x-c)), jossa 

x  on putkiston ikä vuosina 

a  on käyrän alkuosan kaarevuutta säätelevä parametri – ”ikääntymistekijä”, joka 

voidaan määrittää empiirisesti, jos käytettävissä on toteumatietoja korjauksis-

ta 

b  on vauriotekijä (failure factor), käyrästön jyrkkyyttä säätelevä parametri, jonka 

avulla otetaan huomioon hajonta teknisessä kunnossa 

c  on saneerausten alkamisajankohta. 

 

Tulosta ei pidetä kuitenkaan kovin luotettavana 50 vuotta vanhemmille putkille. Van-

hoista putkista on jo uusittu suuri osuus ja niiden ikä voi olla muuta kuin mitä asiakir-

joista ilmenee. Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen vuonna 2002 julkaiseman tutkimuksen 

perusteella suositellaan suoraan vanhimpien tonttivesijohtojen uusimista. [13, s. 127.] 

Tämä on edullisinta toteuttaa kiinteistön muun putkistosaneerauksen yhteydessä. 

Laskentamalleja ei vielä ole uusille muoviputkille ja muille uusille materiaaleille. Vastaa-

via funktioita ei myöskään ole tehty kiinteistöjen sisäpuolisille verkostoille. Muoviputki-

en virumis-/vaurioitumiskäyrä kuvassa 2, esittää kolmivaiheisena tyypillisiä vaurioitumi-

sia. Tyypillisesti vaihe I vaurio on uudessa putkessa, yleensä ulkopuolisen voiman aihe-

uttama, ja vauriot II ja III vanhenevassa putkessa, joissa putki alkaa vanheta ja hau-

rastua. Kemiallinen kuormitus voi nopeuttaa vaurion syntymistä. [13, s. 91–93.] 

 

Vuosina 1965–1974 valmistetuissa ja asennetuissa kestomuovisissa PVC-muovi-

viemäreissä on ollut haurastumisesta johtuneita vaurioita. Haurastuminen on vanhe-

nemisilmiö, jossa muovissa olevat pehmiteaineet haihtuvat eri syistä, esimerkiksi läm-

pötilan vaihteluista johtuen. Etenkin korkea lämpötila haurastuttaa muovia nopeasti. 

Muita haurastumista aiheuttavia asioita ovat kosteus, UV-säteily ja mekaaniset rasituk-

set. [5, s. 28; 13, s. 101–102; 51.] Jakeluverkostoissa muoviputkia on käytetty jo yli 50 

vuotta. 
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Kuva 2. Muoviputkien virumis-/vaurioitumiskäyrä. Kuvan pohjana on kirjallisuus: Leijström, If-
warson ja Janson, 1996. [13.] 
 

Sukkasujutustekniikoista on tehty Saksassa vuodesta 2004 alkaen vuosittainen tutki-

mus puolueettomassa laboratoriossa. Tutkimusnäytteet on kerätty pistokokeina työ-

mailta eri puolilta Saksaa. Viimeisin raportti on IKT-LineReport 2010. [55.] Tutkimusra-

portissa esitetään vertailun tulokset eri menetelmien ominaisuuksista. Viime vuosina 

kaksi tekniikkaa on kilpaillut paremmuudesta: lasikuituvahvisteinen ja neulehuopavah-

visteinen sukka. [55.] 

 

Saksassa tehdyssä laatututkimuksessa selvitetään: 

– kimmomoduuli (lyhytaikainen taivutusmoduuli), DIN EN ISO 178- ja DIN EN 

13566-4 standardien mukaan 

– taivutuslujuus (lyhytaikainen sigmafb) 

– seinämän paksuus (keskimääräinen rakennepaksuus em), DIN EN 13566-4 

– vesitiiviys (APS-koestusohjeen mukaan). 

 

Mielestäni on suositeltavaa teettää vastaavat testit työmaalta kerätyistä näytteistä laa-

dunvalvonnan tarpeisiin myös Suomessa. Testaus ohjaa urakoitsijoita ja materiaalin-

valmistajia parempaan laatuun, ja sillä seurataan myös laadun pysyvyyttä. 
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Kiinteistöverkostoissa käytetään vanhojen putkistojen materiaalien kunnon arvioimisek-

si pääryhmiltään kolmea eri menetelmää [13, s.110.]: 

– vuotojen havainnointia 

– ainetta rikkomattomat menetelmät 

– ainetta rikkovat menetelmät. 

 

Kiinteistöverkoissa vuotojen havainnointia voidaan tehdä selvittämällä vuotohistoriaa. 

Ainetta rikkomattomat menetelmät toteutetaan erilaisilla mittausvälineillä, esimerkiksi 

käytetään digitaalisia röntgenlaitteita, ultraäänimittareita ja optisia tähystimiä (endo-

skooppi ja fiberoskooppi). Ainetta rikkovat menetelmät ovat näytepalojen tutkiminen 

laboratorioissa ja rakenteiden avaamista vaativat selvitystyöt. [8.] 

 

Kiinteistöjen kuntoarvioista ja ennakolta tehtävistä selvityksistä ja niiden tehtävä-

sisällöstä on laadittu runsaasti kirjoja ja ohjeita. [1; 8; 14; 15; 37; 49; 50.] Tällä het-

kellä olisivat kysyttyjä koulutuksessa käytettävät oppikirjat, joista löytyisi ajan tasalla 

olevaa tietoa uusista putkistojen saneerausmenetelmistä. Nyt saatavilla olevien lähde-

teosten puutteena on ollut se, että ennen vuotta 2004 ei markkinoilla vielä ollut raken-

nusten putkistojen sisäpuolisia korjaustekniikoita Suomessa. Vuoden 2005 aikanakaan 

ei niistä ollut saatavilla vielä käyttökokemuksia kuin muutamista kohteista. Näistä alku-

vaiheen menetelmissä käytetyistä materiaaleista on jo osasta luovuttu ja uusia mene-

telmiä on kehitetty. Kehitettyjä tuotteita on nykyisin osattu tutkia enemmän ja niistä on 

saatu myös käytännön kokemuksia työmailta. Silloin, kun on saatu kokemusta toteutu-

neista kohteista, voidaan tuloksia myös luotettavammin arvioida. Tarvitaan myös lisää 

tietoa uusien materiaalien, kuten muoviputkien, vanhenemisesta, kuinka niitä arvioi-

daan tulevissa kuntotutkimuksissa ja niiden korjausmenetelmistä. 

 

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2011:stä [59] käy ilmi, että hankesuunnittelu 

tehtiin kyselyyn vastanneiden isännöitsijöiden tietojen perusteella noin 70 %:ssa ja 

kuntoarvio tai kuntotutkimus tehtiin noin 50 %:ssa kiinteistöissä. Hankesuunnittelujen 

määrä oli hieman kasvanut, vuonna 2010 tutkimuksessa se oli noin 60 %. Kolme 

yleisintä syytä putkiremontin käynnistämiseksi ovat edelleen seuraavat: 

– vuodot 

– toimintahäiriöt 

– kuntotutkimuksen suositukset ja havainnot. 



10 

 

3 Nykykäytännöistä 

 

3.1 Linjasaneerauksen tarveselvitys 

 

Järjestelmien ja materiaalien rajallisen eliniän vuoksi ne on ajoittain uusittava. Myös 

toiminnallisuuden parantaminen on joissakin tapauksissa perusteltu uusimisen syy. 

Uusimistarve ja -laajuus on harkittava aina suurimpien korjausten yhteydessä. Korjauk-

sia on usein kannattavampaa tehdä suurempina kokonaisuuksina. Käytössä olevissa 

rakennuksissa joidenkin töiden samanaikaisuus voi pienentää kokonaishaittoja asumi-

selle tai rakennuksen muulle käytölle. Esimerkiksi kylpyhuoneiden korjauksen yhtey-

dessä niiden vesijohdot, viemärit ja sähköjärjestelmät korjataan. On tavallista, että 

amme poistetaan olemassa olevasta kylpyhuoneesta ja sen tilalle asennetaan suihku 

(kaappi, allas tai seinämät). Samalla saadaan tilaa pyykinpesukoneelle. Jos töiden ja-

kaminen on perusteltua esimerkiksi asumisen mahdollistamiseksi korjaustöiden aikana 

työn kohteena olevassa asunnossa, on se huomioitava jo suunnittelussa ja töiden aika-

tauluttamisessa. Näitä asioita selvitetään taloyhtiössä jo ennen varsinaista hankesuun-

nittelua käytävissä keskusteluissa, jotta hankesuunnittelun tarjouspyyntövaiheessa tie-

detään, mitä hankesuunnittelussa voidaan asettaa suunnittelun tasovaatimuksiksi. 

 

Viimeistään tässä vaiheessa käynnistetään kuntotutkimuksia, jos vuotovahingot tai 

muut syyt eivät ole saaneet niitä aikaisemmin teettämään. LVV-putkistojen ohella tutki-

taan tarvittaessa myös IV-, lämmitys- ja sähköjärjestelmät. Lisäksi voidaan selvittää 

myös yleisten tilojen tai piha-alueiden käytettävyyden parantamista. Tarvittaessa sa-

maan suunnitteluun voidaan kytkeä myös muita osia, kuten selvittää lisärakentamistar-

peita, hissin rakentamismahdollisuutta ja jätehuollon parantamista. 

 

Ennen varsinaisen hankesuunnittelun aloittamista jo tarveselvitysvaiheessa kartoitetaan 

kaikki helposti saatavilla olevat tekniset lähtötiedot ja kiinteistön käyttäjien ja asukkai-

den tahtotila. Tässä vaiheessa taloyhtiössä käydään keskustelut eri teknisistä vaihto-

ehdoista, mahdollisista rajoitteista ja laajuuksista, joihin ollaan halukkaita sitoutumaan. 

Edellytys hyvän tarveselvityksen tekemiselle on asiaan sitoutunut taloyhtiön hallitus tai 

erikseen perustettu työryhmä, joka ohjaa tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaihetta 

koko niiden keston ajan. Hallitus tai työryhmä voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita 
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apunaan silloin, kun haluavat täydentää asiantuntemustaan. Tällä varmistetaan suun-

nittelun pysyminen aikataulussa ja turhat rönsyt. [1, s. 39–42; 14,s. 30; 52, s. 8.] 

 

Tarveselvityksen puutteellinen valmistelu ja osakkaiden kannan selvittäminen huolimat-

tomasti voi johtaa siihen, että käynnistetään hankesuunnittelu suoraan. Silloin on riski-

nä, että hankesuunnitelman esitys kaatuu yhtiökokouksessa, jossa tavoitellaan päätös-

tä suunnittelun käynnistämiseksi. Osakkaat kokevat saaneensa liian vähän tietoja pää-

töksenteon pohjaksi. Tällöin joudutaan tekemään uusi hankesuunnittelukierros. Muu-

tamassa taloyhtiössä on teetetty jopa kaksi eri suunnitteluratkaisua. Se voi johtaa 

osakkaiden riitaantumiseen keskenään ja isännöitsijän kanssa. Riitatilanteissa vaihde-

taan usein myös hallitusta ja isännöitsijää. Huolellisen tarveselvitysvaiheen jälkeen on 

tiedossa ne asiat, jotka on saatettava kuntoon seuraavaan vaiheeseen siirtymiseksi ja 

voidaan ohjata varsinaista hankesuunnittelua. Taloyhtiön hallitus esittelee tarveselvi-

tyksen tuloksen yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi ja yhtiökokouksen päätöksellä voi-

daan käynnistää hankesuunnitteluvaihe. [1, s. 67–69.] 

 

3.2 Linjasaneerauksen hankesuunnitteluvaihe 

 

Hankesuunnittelussa ohjaudutaan helposti turhan laajaan suunnitteluun, jos toimek-

siantoa ei ole etukäteen mietitty ja tarjouspyynnössä rajattu halutuksi sisällöltään. Tä-

mä voi johtaa liian laajaan ja tarpeettomaankin korjausrakentamiseen, sillä hanke-

suunnittelussa kannattaa selvittää vain tarveselvityksen perusteella valittu kokonaisuus. 

[1, s. 65; 14, s.77–86.] 

 

Isännöitsijät ja taloyhtiöiden hallitukset lähettävät suunnittelijoille vaihtelevan tasoisia 

hankesuunnittelun tarjouspyyntöjä. Samantasoisista kohteista se voi olla pienimmillään 

vain pari lausetta ja liitteenä vain ote isännöitsijäntodistuksesta. Laajimmillaan etukä-

teen karsimaton tarjouspyynnön sisältö voi kattaa kaiken mahdollisen. Kallein näkemä-

ni hinta on tarjousvertailussa ollut kolminkertainen halvimpaan tarjoukseen verrattuna. 

Puutteellisista tarjouspyynnöistä johtuen ovat tällaiset tarjoukset vertailukelvottomia 

keskenään. On laadittava hankesuunnittelun tarjouspyynnöt kunnolla, jotta tältä välty-

tään. 
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Hankesuunnittelun päätavoitteet ovat seuraavat: 

– Kirjataan perustiedot, lähtötilanne ja tehdyt tutkimukset. Alkuvaiheessa annetaan 

lisäksi suosituksia tarvittavista lisäselvityksistä tai jatkotutkimuksista tai teetetään 

ne sovitusti tarvittavassa laajuudessa. 

– Annetaan suositukset saneerausvaihtoehdoista tehtyjen selvitysten ja tutkimusten 

perusteella. 

– Suositukset voidaan antaa eri vaihtoehdoista, jolloin kerrotaan niiden vaikutukset 

asumiseen, mahdollinen kesto ja kustannusvaikutus budjettilaskelmin. 

– Taloyhtiön osakkaat saavat tietoa päätöksenteon helpottamiseksi. 

– Hankesuunnitelma kertoo osakkaille prosessin kulun, vaiheet ja kustannusvaiku-

tukset, jolloin voidaan varautua tulevaan päätöksentekoon ja saneeraukseen. 

– Hankesuunnitelma muodostaa myös suunnittelijoille ohjeistuksen korjaussuunnitte-

lun perusteiksi. 

 

3.3 Linjasaneerauksen LVV-kuntotutkimukset 

 

Yleensä teknisten järjestelmien korjaus- tai uusimistarve ilmenee vikojen ja käyttöhäiri-

öiden lisääntymisenä. Paineellisten putkistojen vikojen aiheuttamat vauriokorjaukset 

ovat kalliita, joten parasta on tehdä kuntoarviointi ennakoiden. Käyttöikäennusteita 

tehtäessä arvioidaan kuntotutkimusten yhteydessä myös liitoksien ja kalusteiden osalta 

niiden vaikutus käyttöikään. Tyypillisesti liitoksista otetaan röntgenkuvia ja tarvittaessa 

otetaan putkistoista näytepaloja vaurion tarkemman syyn selvittämiseksi. Tutkimuksis-

sa panostetaan jopa liiaksi vesijohtojen seinämävahvuuksien selvittämiseen, koska tie-

tyntyyppiset liitokset ovat kriittisempiä vuotovahinkoriskien suhteen. 

 

Asuinkiinteistöjen järjestelmien teknisiä käyttöikäarvioita ja kunnossapitojaksoja saa-

daan esimerkiksi seuraavista lähteistä: Tavoitteelliset käyttöiät ja ohjeelliset kunnossa-

pitojaksot. Asuintalojen huoltokirja. KH 90-40016. [48.] Kiinteistön tekniset käyttöiät ja 

kunnossapitojaksot. KH 90-00403. [53.] Otteita ruotsalaisista käyttöikäennusteista eri 

vedeneristys- ja putkimateriaaleille, VVS Forum 21.10.2004, on esitetty seuraavassa 

taulukossa 1. [3.] 
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Taulukko 1. Käyttöikäennusteita vedeneriste- ja putkimateriaaleille. [3.] 

 

Käyttöikäennusteita märkätilojen eri materiaaleille taloissa, jotka on rakennettu 
vuosina 1950–1975 

Vedeneristys- ja putkimateriaali Käyttöikäennuste, vuosina 

Vesijohto, galvanoitu teräs 
Vesijohto, kupari 1 
Lämpöjohdot, teräs 2 
Viemäriputket, valurauta 
Viemäriputket, PVC, valmistettu ennen 1974 
Lattiakaivot 
 

30–50 
50–60 
n. 80 
30–60 
20–30 
Kaikki ennen 1991 valmistetut kaivot tulee 
vaihtaa korjattaessa 

1Tietyntyyppisten juotosten ja mekaanisten liitosten käyttöikä on lyhyempi. 
2 Kylpyhuoneen lattiassa olevissa lämpöjohdoissa, mikä on tavallinen tekninen ratkaisu, on usein 
ulkoisia korroosiovaurioita johtuen palkistoissa olevasta kosteudesta. 

 

Tyypilliset vesi- ja viemärijärjestelmien vuotovahingot asuintaloissa ilmenevät vakuu-

tusyhtiöiden seurantatilastosta kuvan 3 mukaan. [12.] 

 

 

 

Kuva 3. Vuotovahinkojakauma. Vuotovahinkoselvitys, [12.] 

 

Vakuutusyhtiön tilastosta selviää se, että kuntotutkimuksissa kannattaa panostaa vie-

märeiden ja kylmävesijohtojen tutkimiseen. Niissä ovat suurimmat vuotovahinkojen 

määrät. [12; 13, s.139–147.] Viemäreissä padottavat tukokset aiheuttavat paljon tul-
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vimisesta johtuvia vesivahinkoja. Viemäritukosten suuri määrä voi aiheutua huonosta 

hoidosta ja käyttäjien huolimattomuudesta. Vuoto- ja vikahistoria on syytä selvittää 

kuntotutkimuksen yhteydessä. Asiansa osaava huoltoyhtiö on tässä hyvänä apuna. 

Historiatiedoista saadaan viitteitä käyttöiän loppumiseen, koska ennen sitä vikatiheys ja 

riski vakaville vesivahingoille, etenkin paineellisissa putkistoissa, kasvavat. 

 

Nykyisin on tavallista, että LVV-kuntotutkimuksessa arvioidaan järjestelmien kunto eri-

laisin vakiintunein tutkimusmenetelmin, ja näiden mittaustulosten sekä silmämääräisten 

arviointien perusteella annetaan arvio jäljellä olevasta käyttöiästä, jonka jälkeen järjes-

telmät yleensä suositellaan uusittaviksi kokonaisuudessaan. Asiantuntijoilla on käytet-

tävissä arviointiin eri menetelmiä: 

– Kuntoarviossa arvioidaan silmämääräisesti tämän hetkistä kuntoa ja korjaustar-

vetta. 

– Kuntotutkimuksessa kuntotutkija tekee mittauksia ja kuvauksia. Rakenteita ei 

avata. 

– Täydentävissä lisätutkimuksissa tehdään mittauksia ja kuvauksia, joita kuntotut-

kimuksiin ei ole sisältynyt. Avataan tarvittaessa rakenteita. 

– Otetaan näytteitä ja tutkitaan niitä laboratorioissa. 

 

Putkistojen kuntotutkimuksissa käytetään KH 90-00294:n mukaista kuntoluokitusta  

[50, s.10.] Kestoikäarviota ei ohjeessa anneta. Kuntoluokat ovat: 

Kuntoluokka  Selitys 

1 hyväkuntoinen, uutta vastaava 

2 tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 

3 välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 

4 huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut tai uusittava 

 

Käytännössä kuntotutkijoiden suositukset ovat olleet jopa kovemmat. Käytetyt luokat 

ovat lukemissani tutkimusraporteissa yleensä: 

Kuntoluokka Kestoikäarvio Kunto/korjaustarve 

KL1 yli 10 vuotta hyvä, ei välitöntä tarvetta korjaukselle 

KL2 4–10 vuotta tyydyttävä, korjattava 

KL3 1–4 vuotta välttävä, korjattava 

KL4 0–1 vuotta vakava/välittömästi korjattava 
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Kuntotutkimusraportissa annetaan uusimiselle budjettiarvio kustannuksista. Eri kunto-

tutkimusraporteissa kustannusarvioiden taso vaihtelee huomattavasti. Laskelman teon 

tulisi perustua todellisiin toteutuneiden korjauskohteiden kustannustietoihin kaikkien 

vertailtujen vaihtoehtojen osalta. Käytettävät tiedot eivät saa olla vanhentuneita. Yli 

kaksi vuotta vanhoja taloudellisia tietoja voi käyttää vain harkiten budjettiennustuksiin. 

Taloudellisia ennusteita voidaan pitää käyttökelpoisina maksimissaan kaksi vuotta 

eteenpäin. Sen jälkeen laskelmat tulisi päivittää. 

 

Kuntotutkijoiden koulutustaso on kirjavaa, ja alalla on myös itse oppineita kunto-

tutkijoita. Totutulla tavalla tehtäessä LVV-kuntotutkimuksessa on jopa tavallista, että ei 

tutkita vesijohtoja ja viemäreitä tarkemmin muualla kuin pohjakerroksessa. Näytepaloja 

ei yleensä oteta tai niistä tutkitaan putkistovaurion vaikutusta jäljellä olevaan käyt-

töikään ja annetaan jälleen arvio putkien uusimistarpeesta. 

 

Tehtyjen tai teetettyjen viemäreiden sisäpuolisten kuvausten taso on myös vaihtelevaa. 

Osia viemäreistä voi jäädä kuvaamatta, esimerkiksi esteen pysäyttäessä kameran, eikä 

esteen syytä aina edes selvitetä. Niin sanottu ”toiminnallisuuden kuvaus” ei riitä korja-

ussuunnittelijan tarpeisiin. Siksi kuntotutkimusten yhteydessä kuvaukset pitää tehdä 

vain painehuuhdelluille viemäreille. Muutoin asiantunteva suunnittelija pyytää ne suun-

nitteluvaiheessa painehuuhtelemaan ja kuvaamaan uudelleen. Jos painehuuhtelu aihe-

uttaa pelkoa putkien karhean pinnan paljastumisesta ja lisääntyvistä tukoksista, se 

kertoo myös siitä, että on aika saneeraussuunnittelun käynnistämiselle. 

 

Kuntotutkijoiden kilpailuttaminen johtaa helposti siihen, että halvimman tarjouksen 

antaja karsii menetelmiä ja tarkastuksen laajuutta. Tällöin kuntotutkija antaa varmuu-

den vuoksi raskaamman arvion järjestelmien kunnosta ja suosittelee laajempaa uusi-

mista. LVV-kuntotutkimuksen tekemisen ohjeistus on vanhentunut. Koska se ei tunne 

uusia saneeraustekniikoita ja kuntotutkijoiden toimintatavat ovat vakiintuneet, anne-

taan käytännössä aina varmoiksi koettuja uusimissuosituksia. Vain ammattitaitoisimmat 

kuntotutkijat suosittelevat osia putkistoista saneerattaviksi uusilla menetelmillä. Tällai-

sia osia ovat tavallisesti olleet tontti- ja pohjaviemärit, joiden sujutus- ja sukitusmene-

telmiä tunnetaan paremmin. 
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Kuntotutkijan raportti ohjaa tilaajaa ja korjaussuunnittelijaa, minkä vuoksi tehdään 

turhan laajoja uusimisia ja kalliita korjausratkaisuja. Osasyynä tähän on tilaajan asian-

tuntemuksen puute. Taloyhtiön hallitukset luottavat isännöitsijöihin. Siitä voi johtua 

myös se, että kuntotutkimuksia ei aina tilata, koska isännöitsijät ennakolta tietävät, 

että kuntotutkimuksissa putket suositellaan uusittaviksi heti tai lähitulevaisuudessa. 

Mahdollinen kuntotutkimusraportin virheellisyys on myös vakava puute. Pahimmillaan 

vanhaa raporttia pohjana käytettäessä on siitä jäänyt osia uuteen raporttiin. 

 

Kuntotutkijoiden koulutusta ollaan kehittämässä. Ensimmäiset FISE-pätevyyden suorit-

taneet LVV-kuntotutkijat ovat valmistuneet kesällä 2010. SuLVI ry ja Rastor Oy ovat 

aloittamassa uutta laajempaa kuntotutkijoiden koulutusohjelmaa vuonna 2011. Tässä 

opinnäytetyössä ei selvitetä laajemmin ratkaisuja parempien kuntotutkimusten teke-

miseksi, jotta eri korjaustapojen käyttömahdollisuudet voitaisiin paremmin arvioida. Se 

vaatii alan yrityksiltä tarkempaa perehtymistä ja työtapojen kehittämistä. 

 

3.4 Kustannusten arviointi 

 

Linjasaneeraukseen liitetään erikseen sovittaessa yleensä myös muiden järjestelmien ja 

rakenteiden korjauksia ainakin osittain, esimerkiksi: 

– ilmanvaihtojärjestelmien korjaus 

– lämmitysjärjestelmän korjaus 

– sähköjärjestelmien korjauksia (nousujohdot, antennijärjestelmät, yleiskaapelointi, 

ovilukitusjärjestelmä, yms.) 

– märkätilojen vedeneristeiden parantamista 

– märkätilojen ja keittiöiden toiminnallisuuden parantamista 

– kiinteistön yleisten tilojen korjauksia, käyttötarkoituksen muutoksia ja lisäraken-

tamista 

– muuta pienempää korjausrakentamista rakennusten ulkovaipassa tai pihalla. 

 

Näiden osuuksien tutkimus- ja korjaussuositus sekä kustannusten budjettiarvio liitetään 

hankesuunnitelmaan toimeksiannon mukaisesti. Mitä laajempana ja laadukkaimpina 

korjaukset toteutetaan, sitä kalliimmaksi korjaus tulee. Kustannuslaskelmien pohjana 

on käytettävä suunnitteluhetken hintatietoja, joita saadaan uusista urakkatarjouksista, 

yksikköhintaluetteloista, toteutettavista urakoista ja niiden lisätyötarjouksista. Pienistä 
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työosuuksista voi tiedustella budjettitarjousta myös urakoitsijoilta. Päätöksen pohjaksi 

saatava riittävä ja oikea tieto ovat tärkeitä, koska hankkeen ohjausryhmään osallistuvat 

eivät kaikki aina ole korjausrakentamisen ammattilaisia ja hankintaosaamisessa on 

puutteita. Hallitus tekee edelleen esityksen korjaushankkeen toteutusratkaisusta yhtiö-

kokoukselle, jonka muodostavat osakkeenomistajat. Heillä on yleensä vielä pienemmät 

lähtötiedot kuin hallituksen jäsenillä. Lisäksi ikääntyneessä talossa on usein ikääntyneet 

asukkaat ja heillä voi olla haluttomuutta korjausinvestointeihin. Yhtiökokouksessa läsnä 

olevat osakkeenomistajat tekevät kuitenkin taloudellisesti sitovat päätökset ja he jou-

tuvat luottamaan hallituksen antamaan tietoon. Tästä toimintaympäristöstä johtuen on 

suositeltavaa, että lisätietoa osakkeenomistajille annetaan järjestämällä infotilaisuuksia 

eri korjausmenetelmistä ja toteutuneista kohteista saaduista kokemuksista. Näihin info-

tilaisuuksiin voidaan kutsua myös rahoituslaitoksen edustajia kertomaan rahoitusvaih-

toehdoista. 

 

Pääkaupunkiseudulla on esitetty keskimääräiseksi laajan linjasaneerauksen neliöhin-

naksi, Suomen Isännöintiliitto ry:n Putkiremontti 2008-tutkimuksessa, 758 €/hm². Tut-

kimuksen perusteella koko Suomen perinteisten putkiremonttien keskiarvo oli edellistä 

alempi 611 €/m². [10, s.29.] Neliöhinta vaihtelee tapauskohtaisesti paljon, tietenkin 

riippuen sijaintipaikkakunnasta, saneerauksen laajuudesta, valitusta laatutasosta ja 

uusittavista tai rakennettavista järjestelmistä sekä kaikkein eniten asuntojen keskimää-

räisestä koosta. Tätä ei yleensä esitetä selkeästi neliöhinnoista puhuttaessa. Keskimää-

räisten asuntokokojen neliöhintavertailun mukainen tarkastelu on perustellumpaa kuin 

pelkkä neliöhintavertailu, koska pienessä asunnossa on keskimäärin sama määrä tek-

niikkaa ja järjestelmiä kuin hieman suuremmassa asunnossa. Talossa, jossa on paljon 

pieniä asuntoja, esimerkiksi keskiarvona 35 m², ja talossa jossa on keskimäärin 70 

m²:n asuntoja, voi olla molemmissa vaihtoehdoissa yksi keittiö ja yksi kylpyhuone kus-

sakin asunnossa. Neliökustannukset voivat olla kaksinkertaiset pienemmissä asunnoissa 

silloin, kun kustannusten jakoperusteet ovat huoneistoneliöiden mukaan. Kokemukseni 

mukaan keskimäärin suurimmat huoneistoneliöhinnat esiintyvätkin korjauskohteissa, 

joissa tehdään laaja linjasaneeraus ja asuntojen keskimääräiset koot ovat pieniä. Riip-

puvuussuhteita on käsitelty tarkemmin myöhemmin tähän työhön liittyvässä laskenta-

taulukossa luvussa 4.3. 
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Rakennustöiden osuus on ollut laajassa linjasaneerauksissa noin 45–60 % kustannuk-

sista. [1, s. 36; 14, s. 24.] Laajat rakennustekniset saneeraustyöt tulevat kalliiksi ja 

aiheuttavat asumiselle suurta häiriötä. Jos tehtyjen tutkimusten ja korjaussuunnittelun 

sekä toteutuksen avulla voidaan pienentää rakennusteknisten töiden osuutta, saavute-

taan suurin kustannussäästö ja pienemmistä töistä johtuen lyhyempi urakka-aika. Näin 

saavutetaan myös pienin häiriö asumiselle. 

 

Hankesuunnittelun aikana korjaustapojen kustannusvertailu on tehtävä oikein niin, että 

vertaillaan tyypiltään ja rakennusajaltaan samanlaisia kohteita keskenään, esimerkiksi 

rivitaloja rivitaloihin, kerrostaloja kerrostaloihin ja toteutuksen laatutasoa laatutasoon. 

Teknisten korjausratkaisujen vaihtoehtoja on vertailtava kokonaisuuksina keskenään. 

Esimerkiksi silloin, kun vertailtavien samankaltaisten ja ikäisten korjauskohteiden kaikki 

LVIS-järjestelmät on uusittu ja märkätilat on korjattu, voidaan kyseessä olevia taloja 

vertailla suoraan. Muita vaikuttavia asioita ovat muun muassa rakennuksen maantie-

teellinen sijainti, aiemmin tehdyt muutokset tai korjaukset, lisärakentaminen sekä käyt-

tötarkoitus ja käyttötarkoituksen muutokset. Kokonaiskustannuksiin pitää sisällyttää 

tehtyjen kuntoarvioiden, kuntotutkimusten, tarveselvitysten, hankesuunnittelun, suun-

nittelun ja valvonnan kustannukset. 

 

Kustannusvertailuissa ei esitetä yleensä sijaisasumisen kustannuksia tai muita työnai-

kaisia tilapäisjärjestelyjen kustannuksia, jos asunto on asumiskelvoton saneerauksen 

ajan. Myöskään eri rahoitusvaihtoehtojen kustannusten eroja ei aina tarkastella. Korko-

kustannusten vaikutus voi olla huomattava, koska kalliimmassa saneeraustavassa tarvi-

taan suurempi lainarahoituksen osuus ja laina-ajat ovat pitkiä. Rakennusoikeutta ei 

aina ole myytäväksi tai sille ei ole kysyntää rakennuksen sijainnista johtuen, eikä talo-

yhtiön hallinnassa olevaa osaketta aina kannata myydä. Tässä työssä ei selvitetä tar-

kemmin asumisjärjestelyjä eikä rahoituksen järjestämistä tai sen vaihtoehtoja. 

 

3.5 Uudet korjausratkaisut linjasaneerauksissa 

 

Markkinoille on tullut viime vuosina uusia menetelmiä ja toimintatapoja linjasanee-

rausten toteuttamiseksi edullisemmin ja asukasystävällisemmin. Uusien saneeraustek-

niikoiden tuntemus on lisääntynyt hitaasti, ja siksi niitä eivät ole osanneet suositella 

linjasaneerauksen tekniikkoina kuntotutkijat, suunnittelijat eivätkä urakoitsijat. Vaikka 
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uusiminen on kallista, se on heille helpompi ratkaisu ja sisältää vähemmän tuntemat-

tomia riskejä. Uusia teknisiä korjaustapoja on ollut käytettävissä vasta noin viisi vuotta. 

 

On ymmärrettävää, että halutaan pitäytyä vanhassa ja tutussa toimintatavassa, jonka 

suunnittelu, rakentaminen ja kestävyys tunnetaan tai uskotaan tunnettavan. Joissakin 

tapauksissa voi olla niin, että suunnittelija haluaa myydä mahdollisimman paljon oman 

toimistonsa perinteisiä suunnittelupalveluja. Uusien saneeraustekniikoiden suositukset 

ovat vielä varovaisia [1, s. 110–111; 2, s. 23–25.] Kokemuksia ja vertailutietoja eri me-

netelmistä on vielä huonosti saatavissa, ja eri lähteistä poimittu tieto sisältää paljon 

epävarmuutta ja osin virheellistäkin tietoa. Taloyhtiön hallituksen on vaikea tehdä pää-

töksiä ristiriitaisten tietojen perusteella kalliissa korjausrakentamisen hankkeessa. 

 

Tekniikat ja tuotteet kehittyvät edelleen koko ajan ja vaativat aktiivista markkinoiden 

seuraamista. Yleensä Suomen markkinoille tullessa materiaalit ovat olleet jo tuotanto-

käytössä muualla Euroopassa ja niitä asennustyökaluineen on ollut helppo hankkia. 

Niitä voi hankkia ilman kokemusta ja koulutusta. Alussa ongelmina ovatkin olleet ura-

koitsijoiden kokemattomuus ja vanhojen vesi- ja viemärijärjestelmien poikkeavuus 

muusta Euroopasta. Uusien urakoitsijoiden on pitänyt opetella ensin työtavat ja kehit-

tää uusia työvälineitä. Uusilla putkien korjaustekniikoilla tai menetelmillä korjataan ja 

uusitaan kiinteistön vesijohtoputkia, jotka ovat sisähalkaisijaltaan 5–150 mm, ja viemä-

reitä sisähalkaisijaltaan 25–225 mm. [1; 24; 38.] 

 

Uudet materiaalit ovat jatkuvan tarkkailun ja selvitysten kohteina, muun muassa tällä 

hetkellä ympäristöministeriön ja Vesi-instituutti WANDERin johtamassa hankkeessa 

selvitetään juomaveden kanssa kosketuksin joutuvien materiaalien ja pinnoitusten tur-

vallisuutta. Raportti valmistuu vuonna 2012. Muovimateriaaleista on kansainvälisen 

kiinnostuksen kohteena BPA (bisfenoli A) ja pehmentimet (ftalaatit), joilla epäillään 

olevan haitallisia terveysvaikutuksia. 

 

Voimakkaimmin kehittyvät tällä hetkellä rakennusten sisäpuolisten viemäreiden sanee-

rauksen sukkasujutustekniikat, joilla voidaan saneerata kaiken kokoiset viemärit. Koko-

naisuudessaan sukitustekniikka ei vielä ole tuotantokäytössä laajemmin, vaikkakin se 

on jo usean urakoitsijan koekäytössä, tutkimuksen kohteena ja tuotevalikoimissa. Ylei-

simmin niitä käytetään tontti- ja pohjaviemäreissä. Osasukituksia, kuten tontti-, pohja- 



20 

 

ja sadevesiviemäreitä ja niiden pystylinjoja suurempine haaroineen, on tehty jo kym-

meniin kiinteistöihin. Koekohteina on jo toteutettu ensimmäiset urakat, joissa kiinteis-

tön kaikki viemärit on sukitettu. 

 

Ongelmakohtina rakennuksissa ovat olleet kaikkein pienimpien viemäriputkien suki-

tukset, joka ovat halkaisijaltaan alle ø 50 mm ja viemäreiden haarakohdat sekä lattia-

kaivot. Nämä tehdään nykyisin yhdistämällä pinnoitustekniikoita sukituksiin tai rajaa-

malla ne uusittavaksi muun korjauksen yhteydessä. Puhutaan hybridimenetelmistä. 

Menetelmiä on myös testattu tutkimuslaboratorioissa. Haarakohdissa käytetään limityk-

siä ja erilaisia haarayhteitä ja -kappaleita. Pienempienkin viemäreiden sukitus tulee 

kehittymään ja koeasennuksia tehdään jo myös lattiakaivojen sukitusmenetelmäksi. 

Pienimpien viemäreiden sujutusta rajoittaa niiden suuremmasta työmäärästä johtuva 

korkea hinta verrattuna niiden pinnoittamisen tai uusimisen kustannuksiin. 

 

Kun arvioidaan korjaustekniikoiden soveltuvuutta putkistojen korjaukseen, on huomioi-

tava niiden rajoitukset ja mahdollisuudet, jotka riippuvat myös vanhojen putkistojärjes-

telmien ominaisuuksista ja ympäristöstä, kuten korjattavan järjestelmän materiaaleista, 

asennustekniikasta ja asennuspaikasta, teknisestä tai toiminnallisesta kunnosta ja 

mahdollisen vaurion vakavuudesta, muutostarpeista ja korjauksen tavoitteista sekä 

saavutettavasta synergiasta.  

 

Teknisesti hankalimpia ovat eri tekniikoiden rajapinnat. Materiaalien yhteensopivuus on 

aina selvitettävä. Kaikkien näiden tekijöiden yhteensovittaminen on haastavaa koke-

neillekin suunnittelijoille, urakoitsijoille ja valvojille. Valvontamenetelmiä on kehitetty 

samaan tahtiin uusien menetelmien yleistymisen kanssa. Käytetyimmät tavat ovat ta-

vanomaisen työmaavalvonnan lisäksi kuvanauhoitusten avulla tehtävä valvonta ja näy-

tepalojen avulla tapahtuva arviointi tai tutkimukset. Kaikkialla Suomessa ei ole saatavil-

la uusia putkistojen saneerausmenetelmiä tuntevia valvojia kovin helposti, mutta ko-

kemus lisääntyy ajan myötä. Haastavaa on yhteisesti sovittujen kriteerien puuttuminen. 

Viranomaisten ohjeistus on ollut vielä vähäistä. Valvontaan on suositeltavaa lisätä näy-

tepalojen tutkimuksia. On kuitenkin ensin selvitettävä ja sovittava, mitä näytepaloista 

tutkitaan. 
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3.5.1 ”Perinteinen” linjasaneeraustapa 

 

Niin sanotussa ”perinteisessä” tavassa toteuttaa laaja linjasaneeraus vanhat putkihor-

mit avataan, vanhat putkistot poistetaan ja niiden tilalle asennetaan uudet putkistot ja 

rakenteet suljetaan. On myös yleistynyt tapa asentaa putket tehdasvalmisteisina ele-

mentteinä vanhoihin tai uusin hormeihin tai pintaan rakennusaineista paikalla tehtäviin 

koteloihin tai seinämiin. Kalusteille meneviä putkia voidaan upottaa rakenteisiin tietyin 

edellytyksin. Laajempien perinteisellä tavalla toteutettavien korjausten yhteydessä ol-

laan pakotettuja purkamaan ja uusimaan kaikkien märkätilojen kalusteet, vedeneristeet 

ja pintarakenteet sekä keittiöiden osalta uusimaan niitä ainakin osittain. 

 

Viemäreiden alas laskut välipohjien alapuolella vaakavetojen osalta kalusteelta pysty-

linjaan voivat olla ongelmallisia. Esimerkiksi kylpyhuoneen huonekorkeus voi madaltua 

huomattavasti, jopa 30–50 cm. Näissä kylpyhuoneissa käytetään silloin niin sanottuja 

alas laskettuja kattoja. Lattiarakenteisiin ei aina voida tehdä vaakaviemäreiden vaati-

mia piikkauksia ja ohuet seinärakenteet voivat estää putkien upottamista niihin. Ele-

menttitalojen tullessa laajemmin saneerausikään on elementtiratkaisujen käyttökelpoi-

suutta tutkittava tarkemmin. Niissä olevien suurempien kylpyhuonetilojen vuoksi valmiit 

hormielementit voivat olla kokonaisedullisia. Laajat korjaukset kestävät kuitenkin kau-

an, ja asuminen on käytännössä mahdotonta tällaisten töiden aikana. Ne ovat käyttö-

kelpoisimpia silloin, kun koko työalue voidaan tyhjentää asukkaista töiden ajaksi, esi-

merkiksi vuokrataloissa. 

 

D1 Suomen rakentamismääräyskokoelman [56] mukaan pelkkiä vesijohtoja uusittaessa 

pintaan, eivät uudet ja vanhemmat tavat juurikaan poikkea toisistaan silloin, kun vesi-

johtoja ei pinnoiteta vaan ne uusitaan. Uudet johdot ovat uusia, vain reitti- ja materi-

aalivaihtoehtojen eroja voi esittää vaihtoehtoina. Määräykset ja rakennusvalvonta salli-

vat putkien asentamisen vanhoille paikoille rakenteiden sisään, mutta taloyhtiön on 

silloin annettava siihen erillinen kirjallinen suostumus. Sähköjärjestelmiä uusittaessa 

käytetään samoja asennusreittejä, kuin vesijohtoja uusittaessa. Tältä osin linjasanee-

rausmenetelmät eivät juuri eroa toisistaan. [56; 57.] 
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3.5.2 Uusi linjasaneeraustapa 

 

Uudessa tavassa linjasaneerauksen eri tekniikoita yhdistetään. Uusia putkistojen sisä-

puolisia korjaustekniikoita hyödynnettäessä suurta rakennustöiden osuutta voidaan 

pienentää eniten silloin, kun viemärit ovat korjattavissa sisäpuolisesti. Näin saadaan 

linjasaneerauksen aikataulu nopeutumaan sekä kokonaiskustannukset pienemmiksi. 

Aiemmin luotettavasti tehdyt, valvotut ja dokumentoidut märkätilakorjaukset ja keittiö-

remontit voidaan säilyttää, eikä rakenteita tarvitse niin laajasti avata. Aiemmin yksittäin 

teetettyjen kylpyhuonekorjausten vedeneristeiden laadun ja valvonnan taso ovat kui-

tenkin osoittautuneet kirjavaksi, vaikka paperilla on kaikki ollut kunnossa. Säilytettävät 

aiemmat korjaukset on aina korjaussuunnittelun alkuvaiheessa tutkittava huolellisesti 

rakennusalan ammattilaisen toimesta ennen niiden lopullista hyväksymistä säilytettä-

viksi. Jos aiemmin korjattuja rakenteita voidaan säilyttää, sitä edullisempi voi lopputu-

los olla. Purkujätteen määrä on silloin myös pienempi. 

 

Uudet putkistojen korjaustekniikat eivät pakota tekemään kiinteistöissä muita korjaus-

töitä, niin kuin laajempien purkutöiden yhteydessä tapahtuu. Ne eivät myöskään estä 

tekemästä mitään tarvittavia töitä, kuten vedeneristeiden ja märkätilojen kunnostami-

sia tarvittavassa laajuudessa, keittiöremontteja ja sähköjärjestelmien korjauksia. Kalus-

teiden paikkoja voidaan siirtää, jos se on tarpeellista. On tärkeää huomata, että asetet-

tu linjasaneerauksen käyttöiän ja laadun tavoitetaso voi uusilla korjaustavoilla toteutet-

taessa olla sama kuin muussakin korjausrakentamisessa. 

 

Korjauskohteiden vesi- ja viemärijärjestelmien putkistoja tutkittaessa on havaittavissa, 

että putkistojen viat ja korroosiovauriot ovat materiaaleille ja järjestelmille tyypillisiä. 

Putkistot ovat harvoin kokonaisuudessaan vikaantuneita ja kuluneita loppuun niiden 

kaikilta osiltaan. Ensin tulee yksittäisiä paikallisia vaurioita ja seuraavaksi vikatiheys 

kasvaa, mikä viimeistään herättää huomaamaan korjaustarpeen. Vakuutusyhtiö voi 

jopa irtisanoa vakuutuksen liikojen vuotovahinkojen vuoksi.  

 

Oikea-aikaisesti suoritettuna putkien sisäpuolisilla korjaustekniikoilla voidaan järjestel-

mien käyttöikää kasvattaa huomattavasti. Laboratorioissa tehtyjen materiaalien van-

hentamiskokeiden perusteella on putkistojen sisäpuolelle asennettaville putkille, suki-

tuksille ja pinnoitteille arvioitu saavutettavan 40–50 vuoden käyttöikä. 
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Laboratorioissa tehdyille vanhenemiskokeille perustuvat myös muiden linjasaneeraus-

vaihtoehtojen materiaalien käyttöikäarviot. Käytännössä on tiedossa, että kaikkeen 

rakentamiseen ja korjaamiseen liittyy ongelmia. 1970-luvulla on asennettuja PVC-

muovisia viemäreitä, joiden käyttöikä on lopuillaan haurastumisen takia jo noin 30 

vuoden käytön jälkeen. Korjaussuunnittelussa on ollut vajaat 20 vuotta käytössä olleita 

valurautaviemäreitä, joissa on syöpymisestä johtuvia vuotoja. Niiden osalta 50 vuoden 

tavoiteikää ei ole läheskään saavutettu johtuen ainevahvuudesta, asennusvirheistä ja 

muista vastaavista syistä. Uusien sisäpuolisten korjaustekniikoiden avulla voidaan kor-

jata tällaisetkin vaurioituneet viemärijärjestelmät tietyin edellytyksin sekä jatkaa niiden 

käyttöikää tavoiteikään ja jopa pidemmäksi. 

 

Veden- ja putkistomateriaalin laatu, verkoston mitoitus sekä asennusvirheet aiheutta-

vat ongelmia käyttövesiverkostoissa, joten nekään eivät aina saavuta tavoiteikää. Va-

kavia putkistovaurioita, mitoitus- ja asennusvirheitä ei putkistojen sisäpuolisilla sanee-

raustekniikoilla voida korjata. Liian huonokuntoisia putkia ei kannata korjata. Ne uusi-

taan aina. 

 

Uutena tapana ei voida pelkästään pitää sitä, että vesijohdot ja viemärit pinnoitetaan. 

Pelkästään tällaiset korjausratkaisut ovat harvinaisia, eivätkä ne ole suositeltavia, vaik-

ka niitä on tarkasteluvaihtoehtona esitettykin joissakin heikkotasoisimmissa hanke-

suunnitelmien vertailutaulukoissa. Uusi linjasaneeraustapa on nähtävä kokonaisedulli-

simman suunnitteluratkaisun toteutuksena, jossa suunnittelu- ja laatutavoitteet ovat 

samat kuin perinteisessä linjasaneerauksessa. 

 

3.5.3 Korjaustarve tulee kasvamaan 

 

Ympäristöministeriön IKE-projektin (Ihmisten ja kiinteistöjen elämänsyklit -esitutkimus) 

ennusteen mukaan putkistojen korjaustarve tulee kasvamaan huomattavasti seuraavi-

en vuosikymmenien aikana. [58.] Nyt korjataan kasvavilla markkinoilla 50- ja 60-luvun 

rakennusten vesi- ja viemärijärjestelmiä sekä niihin aikoihin korjattuja vanhempien 

rakennusten vastaavia järjestelmiä. Putkiremonttien markkinat ovat voimakkaassa kas-

vussa, kuvat 4 ja 5. 
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Kuva 4. Putkiremonttien markkinat ovat kasvavat. Lähde VTT. [58.] 

 

Merkittävä rakennuskanta on omakotitaloissa, noin miljoona omakotitaloa, noin 150 

miljoonaa m². Omakotitalot ovat tulossa korjausikään, ja niiden keski-ikä on nyt noin 

42 vuotta. Kiinnostus omakotitalojen korjausrakentamiseen on herännyt, ja urakoitsijat 

ovat tuoneet markkinoille uusia palveluja, jotka ovat kohdistettu tälle asiakasryhmälle. 

 

Vaikka omakotitalojen rakennuskannan massa on suuri, ovat yksittäiset työt pieniä. 

Kerrostalot ovat siksi kiinnostavampia suuremmille urakoitsijoille ja suunnittelutoimis-

toille. Korjauspalvelujen kehittäminen omakotitaloihin on haastavampaa, sillä tilaajien 

osto-osaaminen ja projektinjohtotaidot voivat olla vielä kirjavampaa kuin taloyhtiöym-

päristössä. Kerrostalojen korjausten määrän kasvaminen voi aiheuttaa omakotitalojen 

saneeraukseen voimakkaamman työvoimapulan tulevaisuudessa, kun suurempien sa-

neerauskohteiden markkinat vievät resursseja. 
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Kuva 5. Kerrostalojen putkistojen saneeraustarve on kasvava. Lähde VTT. [58.] 

 

1970-luvun ja uudempi, vilkkaan elementtirakentamisen rakennuskanta, on nyt tulossa 

korjausrakentamisikään sekä lisääntyvässä määrin kuntotutkimusten ja hankesuunnit-

telun kohteiksi. 

 

4 Kustannustietojen kerääminen ja vertailu 

 

4.1 Tavoitteenasettelu 

 

Ensisijaisena tavoitteena oli kerätä erilaisten toteutuneiden linjasaneerausurakoiden 

kustannustietoja, joita analysoitiin taulukkolaskennan avulla. Kustannusvertailuja teh-

tiin laajojen linjasaneerausten (perinteinen linjasaneeraustapa) ja uusien menetelmien 

sekä niiden yhdistelmiä soveltavien linjasaneerausratkaisujen (uusi linjasaneeraustapa) 

välillä. Tuloksista laadittiin selventävä kaavio. Kyselyn otannassa ei karsittu linjasanee-

rausten tekotapaa tai laatua. 

 

Otannan pääkriteerit olivat seuraavat: vuosien 2005–2010 aikana valmistuneet lin-

jasaneerausurakat ja pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo ja Vantaa). 
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Otanta tehtiin Insinööritoimisto TeknoPlan Oy:n kaikista toteutuneista linjasaneeraus-

kohteista ja sitä täydennettiin pääkaupunkiseudulla toimivilta isännöitsijätoimistoilta 

saaduilla toteutuneiden linjasaneerausten tiedoilla. Päähypoteesi oli, että perinteisten 

ja uusien linjasaneerausmenetelmien välillä on osoitettavissa selkeä ero urakoiden ko-

konaiskustannuksissa ja tälle erolle löytyy selkeitä selittäviä tekijöitä. 

 

Toiseksi selvitettiin tilaajien, asiantuntijoiden ja asukkaiden kokemuksia toteutuneista 

linjasaneeraushankkeista. Arviointi tehtiin urakoitsijoiden tekemien kyselytutkimuksien 

tuloksista. Arvioinnissa käytettiin myös Isännöintiliiton kyselytutkimusraportteja ja omia 

kokemuksia insinööritoimiston suunnittelu ja valvontakohteista. Valvontakohteissa käy-

tiin läpi kaikki käytettävissä olleet urakoitsijan tekemät asukaspalautekyselyt. Varsinai-

sia tätä työtä varten laadittuja uusia kyselytutkimuslomakkeita ei tehty. 

 

Kolmanneksi kehitettiin saatujen tulosten perusteelta koulutus- ja esitemateriaalia sekä 

insinööritoimiston uusia palveluprosesseja. Tutkimustaulukkoja voidaan käyttää myö-

hemmin, kun arvioidaan eri vaihtoehtojen soveltuvuutta tai eroja. Esitemateriaalien avul-

la LVV-kuntotutkijoita, suunnittelijoita, isännöitsijöitä ja taloyhtiöiden hallitusten jäseniä 

voidaan informoida eri vaihtoehdoista ja menetelmien ominaisuuksista. Palveluprosessit 

laaditaan kehittämään insinööritoimiston sisäisiä toimintamalleja ja liitetään osaksi laatu-

järjestelmää. Opinnäytetyön tuloksena tehtävät prosessikuvaukset ja esittelymateriaalit 

annettiin opinnäytteen arvioijille arvioitaviksi, mutta niitä ei julkaista tämän opinnäyte-

työn yhteydessä. Ne tehtiin Insinööritoimisto TeknoPlan Oy:n omaan käyttöön. 

 

Lisäksi arvioitiin linjasaneerausten palvelujen saatavuutta insinööritoimiston kannalta ja 

tuotteina, sillä Ympäristöministeriön IKE-projektin (Ihmisten ja kiinteistöjen elämänsyk-

lit -esitutkimus) ennusteen mukaan putkistojen saneeraustarve tulee kasvamaan huo-

mattavasti seuraavien vuosikymmenien aikana. On ennustettu pulaa työvoimasta. Uu-

sien saneerausmenetelmien urakoitsijoita on Suomessa toistaiseksi vähän ja heidän 

resurssinsa ovat pienet, vaikkakin kasvavat. Linjasaneerausten palvelujen saatavuutta 

arvioitiin keräämällä tietoa urakoitsijoilta heidän resursseistaan ja tulevaisuuden odo-

tuksistaan. 

 

 



27 

 

4.2 Linjasaneerausurakoiden kustannustietojen keräys 

 

Kustannustietoja saatiin Insinööritoimisto TeknoPlan Oy:n valvojien käyttöön tehdyistä 

laskentataulukoista, joihin urakan alkaessa syötetään kohteen ominaistiedot, urakoitsi-

jat ja sovitut maksuerät. Taulukoista saadaan helposti tulostettua urakan laskutuksen 

tilannetiedot kesken urakan. Laskentataulukkoa käytetään myös vertailussa, kun ura-

koitsija esittää urakasta taloudellisen loppuselvityksensä. Jälkilaskennasta saatuja kus-

tannustietoja käytetään päivitettäessä hankesuunnitteluun kuuluvan budjettilaskelman 

laskentataulukkoa. Kustannuksia verrataan myös tarjousten yksikköhintaluetteloihin ja 

laskentataulukkoa korjataan tarvittaessa vastaamaan kulloistakin hintatasoa. Budjetti-

laskelmassa käytetään yksikköjä €/m², €/m, €/huoneisto jne. kulloisenkin järjestelmän 

tai tarvikemäärän mukaisesti. 

 

Tämän työn yhteydessä tietoja taulukoitiin mahdollisimman laajasti, jotta kertyvästä 

aineistoista voidaan tehdä myöhemmin monipuolisia jälkilaskentaan liittyviä hakuja.  

Hakuja voidaan tehdä esimerkiksi talotyypeittäin tai rakennusvuosittain, joihin voidaan 

lisätä myös lisäehtoina saneeraustapa ja paikkakunta. Nopealla haulla saatiin esimer-

kiksi toteutuneiden viemärisaneerausurakoiden keskimääräinen lisätyöprosentti, joka oli 

keskimäärin 6 % urakkasummasta. Todellinen lisätyöosuus on vielä pienempi, sillä täs-

sä esitetty lisätyöprosentti sisältää myös käytetyt tarvikkeet, jotka eivät suoranaisesti 

kuulu lisätöihin vaan on sovittu asennettaviksi samassa yhteydessä. Tyypillisesti näitä 

ovat irrotettaessa rikkoutuneet tai vanhentuneet WC-kulhot ja niiden sulut sekä uusit-

tavat valurautaiset pesualtaiden hajulukot. 

 

Tutkimukseen saatiin suurempi otanta, kun kyseltiin lisäksi pääkaupunkiseudun isän-

nöitsijöiltä tietoja vuosien 2006–2010 aikana valmistuneiden linjasaneerausten kustan-

nuksista. Saadut tiedot syötettiin laskentataulukoon. Asuntoyhtiöitä yksilöiviä tietoja ei 

julkaista. Isännöitsijöiden antamien tietojen tarkkuudet vaihtelivat ja joissakin kohteis-

sa pyydetyt tiedot eivät sisällä kaikkia kustannuksia, sisältävät myös suunnittelu- ja 

valvontakustannukset tai niistä on vähennetty saadut avustukset. Saatujen tietojen 

epätäsmällisyys aiheuttaa vertailutaulukkoon hajontaa. Suunnittelu ja valvonta voivat 

olla urakkasummasta noin 6–8 %, ja ARAn (Asumisen ja rakentamisen kehittämiskes-

kus) myöntämät korjausavustukset linjasaneerauksiin vuonna 2010 olivat 10 % urakan 

kokonaiskustannuksista. 
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4.3 Laskentatulos 

 

Kerättyjen jälkilaskentatietojen perusteella voidaan osoittaa, kuinka edullisempaan ko-

konaiskustannustasoon voidaan päästä suunnittelemalla linjasaneeraus asukasystävälli-

sesti ja käyttämällä uusia korjaustekniikoita tinkimättä laadullisista- tai käyttöikätavoit-

teista. Laskennan tulokset ovat tarkasteltavina kuvassa 6, jossa xy-graafien avulla esi-

tetään, kuinka paljon eri linjasaneeraukset ovat maksaneet toteutuneissa kohteissa, ja 

esitetään huoneistoneliölle laskettu hinta (€/m²) suhteessa asuntojen keskikokoon 

(m²). Kuvasta nähdään, että ”perinteiset” laajat linjasaneeraukset, joissa joudutaan 

tekemään suuremmat purku- ja uudelleenrakennustyöt, muodostuvat keskimäärin kal-

liimmiksi kuin säästävämmät uudella toimintatavalla toteutetut linjasaneeraukset. Kor-

jaamiselta säästyvät hyväksytysti aiemmin saneeratut märkätilat ja keittiöremonteilta 

sekä vanhojen nousulinjojen hormien avaamiselta välttymiset pienentävät rakennus-

teknisten töiden kustannuksia eniten. 

 

 

 
Kuva 6. Pääkaupunkiseudulla eri saneerausmenetelmillä toteutuneiden linjasaneerausten hinta-
verrattuna asunnon kokoon. Taulukoidut kustannukset ovat toteutumahetken hintatasossa. 
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Rakennustekniset työt muodostavat linjasaneerausten suurimman kustannuserän, kun 

märkätilat saneerataan. Silloin, kun rakennustöiden suuruuteen voidaan vaikuttaa pie-

nentävästi, saavutetaan merkittävin kustannussäästö. Täytyy muistaa, että korjausta-

van valinta ei estä tekemästä märkätilakorjauksia tai keittiöremontteja, mutta uusimi-

siin ei jouduta pakotetusti ja ne voidaan tehdä säästävämmin. 

 

Yksittäisistä kohteista ovat tässä kuvassa 7 suoraan vertailukelpoisia samalla numerolla 

merkityt urakat. Tällaisissa kohteissa on teetetty molempien vaihtoehtojen suunnitel-

mat. Urakkatarjoukset on saatu molemmista korjausvaihtoehdoista tai on urakoitu 

täsmälleen samanlaisia ja -ikäisiä sekä vierekkäisiä taloyhtiöitä, jotka on rakennettu 

samoilla suunnitelmilla. Toteutustasot ovat olleet myös samoja. 

 

 

 
Kuva 7. Yksittäisten kohteiden vertailu perinteisen ja uuden tavan välillä. 

 

Muissa kohteissa toteutetun korjauksen laajuus ja taso vaikuttavat kyseessä olevan 

kohteen asemaan vain pystysuoralla akselilla taloyhtiön keskimääräisen huoneistokoon 

kohdalla. Yksittäiset kohteet eivät ole suoraan vertailukelpoisia, sillä on otettava huo-

mioon, että niiden ominaisuudet ja toteutuneiden korjausten ratkaisut ovat monelta 

osin poikkeavia toisistaan. 
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Kuvassa osoitettujen kohteiden selittävänä tekijänä ovat esimerkeissä olleet seuraavat: 

– Kohteissa 4 ja 4a oli perinteisen saneerauksen urakan poikkeuksellisen halpa tar-

jous virolaiselta urakoitsijalta. Taloyhtiö teki sopimuksen harkitsemallaan riskillä. 

Vertailussa ovat vain tarjoushinnat. 

– Kohteissa 10 ja 10a on selittäjänä pienelle erolle taloyhtiön päätös, jolloin hyväk-

sytysti saneerattuja kylpyhuoneita korjattiin uudelleen ja menetettiin tehtyjä ai-

empia korjaustöitä. Yhtiökokouspäätöksellä kaikki kylpyhuoneet uusittiin vaikka 

osa oli vastikään korjattuja yksittäisen osakkaan toimesta. Viemärit saneerattiin 

pinnoittamalla ja kellarissa ne uusittiin. Vertailussa ovat toteutunut hinta uudella 

tavalla tehdystä ja tarjoushinta perinteisestä linjasaneerauksesta. 

– Kohteissa 1, 1a ja 22 oli kolme vierekkäistä taloyhtiötä, jotka oli rakennettu sa-

manaikaisesti ja samoilla suunnitelmilla. Yhdessä tehtiin ensin perinteinen lin-

jasaneeraus (1a) ja toisissa linjasaneeraukset sitten uudella tavalla (ensin 1 ja 

sitten 22). Suurin ero oli siinä, että uudella tavalla voitiin viemärit saneerata sisä-

puolisesti. Molemmissa tehtiin muutoin samantasoiset ja -laajuiset linjasaneera-

ukset. Keittiöt voitiin säästää, mikä mahdollisti asumisen urakan aikana, ja ura-

kan kestoaika oli lyhyempi. Vertailussa ovat toteutuneet urakkakustannukset kai-

kissa kolmessa kohteessa. 

– Kohteissa 11 ja 11a voitiin uudella tavalla toteutettaessa tehdyt kylpyhuoneet 

säästää, vaikka joihinkin asuntoihin lisättiin uusi kylpyhuone tai saneerattavan 

kylpyhuoneen paikkaa muutettiin. Myös kaikki keittiöt säästyivät uudelleen raken-

tamiselta. Vertailussa ovat toteutunut hinta uudella tavalla tehdystä linjasaneera-

uksesta ja tarjoushinta perinteisestä linjasaneerauksesta. 

– Kohteissa 15 ja 15a tehtiin linjasaneeraus uudella tavalla. Vertailussa on toteutu-

nut hinta uudella tavalla tehdystä linjasaneerauksesta ja tarjoushinta perinteises-

tä linjasaneerauksesta. 

 

Yksittäisissä kohteissa selittäviä tekijöitä ovat olleet esimerkiksi seuraavat: 

– Kohteessa 6 on jouduttu alkuperäistä suunnittelua laajempina lisätöinä remon-

toimaan huonokuntoisia kylpyhuoneita ja korjaamaan heikkoja pohjaviemäreitä. 

– Kohteissa 8 ja 19 ovat kyseessä uusien urakoitsijoiden markkinoille tullessa te-

kemät edulliset tarjoukset ja edullinen hintataso vuodelta 2006. Tämän jälkeen 

hinnat ovat nousseet huomattavasti. Korjaukset olivat laajuudeltaan kuitenkin 

laajat molemmissa kohteissa. 
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– Kohteessa 26 on vain pelkät viemärit saneerattu sisäpuolisesti (Helsingissä, ker-

rostaloja 8 kpl, huoneistoala 17.000 hm²). Tässä näkyy jo kohonnut hintataso. 

– Kohteessa 33 on tehty laaja linjasaneeraus uusimalla kaikki putket paikalla ra-

kennettuihin uusiin linjoihin ja vanhat putket on jätetty rakenteisiin. Tämä on oi-

keastaan myös uusi tapa tehdä linjasaneerauksia. Sitä lähellä on myös tehdas-

valmisteisilla moduuleilla toteutettu linjasaneeraus, jonka rakennustöiden suuruus 

riippuu kohdekohtaisesti uusittavien linjojen sijoituksesta sekä mahdollisista vaa-

kaviemäreiden reiteistä. 

– Kohteessa 34 on perinteinen linjasaneeraus, johon on sisältynyt laajempia raken-

nustöitä myös kellarikerroksessa. 

 

Voidaan myös havaita, että taloyhtiössä, jossa on paljon pieniä asuntoja, keskimääräi-

nen neliöhinta muodostuu korkeammaksi kuin suurissa asunnoissa. Tämä johtuu siitä, 

että pienissä asunnoissa on lähes sama määrä teknisiä järjestelmiä, kylpyhuone ja keit-

tiö kuin suuremmissa asunnoissa, mutta kustannukset jakautuvat pienemmälle neliö-

määrälle. Halvempi toteutunut hinta johtuu myös töiden nopeammasta läpimenoajasta 

ja myös sen vaikutuksesta muihin työmaan ja valvonnan kustannuksiin. Suoraan toi-

siinsa vertailukelpoisissa linjasaneerauksissa ei yhdessäkään ole löytynyt kalliimpaa 

hintaa uusilla menetelmillä toteutuneissa kohteissa. Kaikissa niissä on perinteinen lin-

jasaneeraustapa ollut kalliimpi. 

 

Laskennassa ei ole huomioitu sijaisasunnon kustannuksia ja suurempien rakentamis-

kustannusten rahoituksen vaikutusta, jotka lisäisivät eroa vielä enemmän. Otannasta ei 

ole suoritettu poikkeavien kohteiden ulos rajaamista, sillä on haluttu tarkastella selittä-

viä tekijöitä ja sitä mistä yksittäisten erillisten kohteiden suora vertailukelvottomuus 

johtuu. Tällä otannalla xy-graafien korrelaatiokertoimet ovat noin 0,41. Selkeitä poik-

keamia karsimalla, esimerkiksi pelkät viemäripinnoituskohteet ja runsaasti lisärakenta-

mista sisältävät kohteet pois rajaamalla, korrelaatiokerroin lähenee yhtä. Graafien kyl-

lästyminen näyttää kuitenkin tapahtuvan jo näin suppealla otannalla, sillä yksittäisten 

kohteiden lisääminen ei näytä enää vaikuttavan laskentatulokseen merkittävästi. Las-

kentataulukkoa täydennetään tulevaisuudessa, kun uusia kohdetietoja saadaan työn 

alla olevien saneerauskohteiden valmistuessa. 
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Putkiremontti 2008 -tutkimuksen [59.] tuloksena keskimääräinen perinteisen linja-

saneerauksen hinta pääkaupunkiseudulla on ollut 758 €/m². Aiemmissa tutkimuksissa 

vaihtoehtoisia menetelmiä sisältäneiden linjasaneerausten keskimääräistä neliöhintaa ei 

ole missään julkaistussa tutkimuksessa esitetty nyt määritetyllä tavalla. Tässä tutki-

muksessa perinteisen linjasaneerauksen keskimääräiseksi hinnaksi saatiin vuosina 

2006–2010 toteutuneista linjasaneerauskohteista pääkaupunkiseudulla 652 €/m². Uu-

sia menetelmiä käyttäneiden linjasaneerauskohteiden keskimääräiseksi neliöhinnaksi 

saatiin 400 €/m². Lähdeaineistosta laskettu asuntojen keskikoko oli 60 m². Vertailu-

käyriltä tarkasteltuna on osoitettavissa, että uusia menetelmiä hyödynnettäessä saavu-

tetaan pääkaupunkiseudulla keskimäärin noin 30 % pienemmät kustannukset kuin pe-

rinteisellä linjasaneerauksella. Aiempaan Putkiremontti 2008 -tutkimukseen verrattuna 

on saavutettava säästö vielä suurempi. Aiheesta voidaan nyt esitetyillä periaatteilla 

tulevaisuudessa tehdä tarkemmin rajattuja tutkimuksia ja vertailuja. 

 

4.4 Tilaajan edustajien ja urakoitsijoiden kokemuksia putkiremonteista 

 

Isännöitsijäliitto on tutkinut putkiremontteja jo vuodesta 2006. Nykymuotoisen putki-

remonttibarometrin tutkimukset on toteuttanut Promenade Research Oy. Uusin raportti 

on julkaistu 15.3.2011. [59.] Vastausasteikko on 1 (hyvin tyytymätön) – 5 (hyvin tyyty-

väinen). Raportista ilmenee, että isännöitsijät olivat hankesuunnittelu-vaiheessa tyyty-

väisimpiä 

– valvonnan toimivuuteen (n. 4,0) 

– tiedonkulkuun rakennuttajan ja projektin johdon välillä (n. 3,9) 

– tiedonkulkuun urakoitsijan ja isännöitsijän välillä (n. 3,9) 

– suunnittelun laatuun (n. 3,8). 

 

Vastausasteikolla 1 (heikko) – 5 (erinomainen) urakan aikaisessa toiminnassa oltiin 

tyytyväisimpiä 

– hinnoittelun pitävyyteen (n. 4,0) 

– työmaajohdon tavoitettavuuteen (n. 4,0) 

– yhteistyöhön isännöitsijän ja urakoitsijan välillä (n. 3,9) 

– yleiseen työn laatuun (n. 3,9) 

– aikataulujen pitävyyteen (n. 3,8). 
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Urakoiden yhteydessä toteutettavista asukastyytyväisyyskyselyissä selvitettiin rekla-

mointeja ja tyytyväisyyttä. Tässä arvioitiin uusilla menetelmillä toteutettujen linjasanee-

rausten yhteydessä urakoitsijoiden tekemiä kyselyjä aineistotutkimuksena, jossa kyse-

lylomakkeet olivat urakoitsijan laatimia ja asukkaiden palautteet saatiin urakoitsijoilta. 

Täytyy huomioida, että näissä urakkakohteissa asuttiin linjasaneerausten ajan. Halli-

tuksen jäsenet asuvat yleensä urakkakohteessa ja antoivat palautteen samassa asu-

kaskyselyssä. Talon ulkopuolella asuville osakkeenomistajille kysely lähetettiin postitse. 

 

Muutamalle urakoitsijalle tehdystä haastattelusta, sähköpostitse tai valvontatyökoh-

teista saatuja tietoja suoritetuista asiakas- tai asukastyytyväisyyskyselyistä, maalis-

kuussa 2011, ilmeni seuraavaa: 

– PutkiReformi Oy on teettänyt valmistuneista urakoista asukastyytyväisyyskyselyjä 

(22 kpl), jonka tuloksena on kuusiportaisella asteikolla saatu vuodelta 2010 projek-

tin kokonaisarvosanaksi (asukkaat, valvojat ja isännöitsijät) 5,07 ja asukastyytyväi-

syydeksi 5,45. 

– Suomen Putkipinnoitus Oy teettää valmistuneista urakoista asukastyytyväisyys-

kyselyjä, joiden tulokset ilmoitetaan tilaajalle urakan luovutuksen yhteydessä. Yh-

teenvetotietoja koko vuoden asukastyytyväisyyskyselyjen tuloksista ei ollut nyt 

käytettävissä. 

– Picote Oy ei ole toteuttanut varsinaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä vaan on kysel-

lyt urakkakohtaisesti lomakkeella havaitut puutteet ja muut huomiot tai kommen-

tit, jotka on voinut kirjoittaa vapaamuotoisesti. Urakoitsijan edustajan mukaan 

asiakastyytyväisyyskyselyt tullaan tulevissa urakoissa teettämään. 

– Severex Oy ei ole teettänyt asiakastyytyväisyyskyselyjä. Yrityksellä on vasta en-

simmäiset suuremmat asuinkiinteistökohteet tulossa työn alle. 

 

Pienissä kohteissa on vielä yleistä, että asukkailta ja osakkailta pyydetään vain kom-

mentit puutteista ja samalla kyselylomakkeella voidaan saada vapaasti annettuja kom-

mentteja ja mielipiteitä työn laadun kokemuksista. On suositeltavaa kaikille urakoitsi-

joille tehdä myös asiakas- tai asukastyytyväisyyskyselyjä, jotka ohjaavat laadun kehit-

tämistä ja antavat suoraa palautetta asiakkaiden kokemasta palvelun laadusta. Vuosit-

tainen ja jatkuva asiakastyytyväisyyden seuranta kertoo palvelun laadun säilymisestä 

tai muutoksen suunnasta. 
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4.5 Esite- ja koulutusmateriaalien sekä palveluprosessien kehittäminen 

 

Laskentataulukon tuloste tämän opinnäytetyön valmistusvaiheessa esitetään tämän 

työn tuloksissa. Taulukkoa kehitetään ja ylläpidetään jatkossa jälkilaskennan työkaluna. 

 

Uusilla tavoilla toteutetuista linjasaneerauksista saatuja kokemuksia insinööritoimisto 

TeknoPlan Oy:ssä hyödynnetään osallistumalla koulutustapahtumiin luennoitsijana ja 

laatimalla koulutusmateriaalia niihin. Kevään 2011 aikana laadittu koulutusmateriaali 

annettiin opinnäytetyön tarkastajille arvioitavaksi mutta sitä ei liitetä tähän opinnäyte-

työhön. 

 

TeknoPlanin esitteissä ja mainoksissa hyödynnetään tässä työssä selvitettyjä tietoja. 

Markkinointiin laaditaan esitteitä ja muuta mainosmateriaalia, joita ei liitetä tähän opin-

näytetyöhön. Ne jäävät työn teettäjän käyttöön. 

 

Tämän työn yhteydessä kävi ilmeiseksi tarve lisäpalvelujen kehittämisestä, koska sovel-

tuvia kuntotutkimuspalveluja ei markkinoilta ole saatavilla keskitetysti. Kehityshanke 

käynnistettiin konsultin avustamana tästä opinnäytetyöstä erillisenä 20.1.2011. Sille 

laadittiin hankesuunnitelma ja saatiin Uudenmaan ELY-keskukselta rahoitusta. Tarvitta-

vat selvitykset ja LVV-kuntotutkimuspalvelun tuotteistaminen tehdään kevään 2011 

aikana. Tarkoitus on nostaa tuotteistuksen astetta nykyisestä tukipalvelusta omaksi 

tuotteekseen. 

 

Työn aikana laadittiin koko linjasaneeraussuunnittelun ja valvonnan palvelusta kattava 

prosessikaavio, johon yhtenä laatijana osallistuin. Prosessiin liitetään tämän opinnäyte-

työn tuloksina tai yhteydessä havaitut tarjousvaiheen, hankesuunnittelun, suunnittelun, 

rakennuttamispalvelujen ja valvonnan kehittämisideat niin, että palvelutuotteita on 

mahdollisimman kattavasti ja ne täyttävät hyvin tilaajan tarpeet. Prosessikaaviota täy-

dennetään myöhemmin jokaista osa-aluetta koskevilla vastuuhenkilöjen työnkuvauksilla 

ja valmiilla kaavioilla, lomakkeilla ja työselitys- sekä pöytäkirjapohjilla. Prosessi liitetään 

käyttöön otettavaan laatujärjestelmään. Laatujärjestelmää ei julkaista tässä opinnäyte-

työssä. Se jää TeknoPlanin käyttöön. 
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4.6 Linjasaneerausten palvelujen saatavuuden arviointia 

 

Insinööritoimiston palvelutuotteet koostuvat yleensä seuraavista osa-alueista linja-

saneerauskohteille: 

– Hankesuunnittelu 

o Tarveselvitysvaiheen tehtäviä, konsultointia 

o Hankesuunnittelu 

o Projektinjohto 

o Lisätutkimuspalvelut tai palvelujen ohjaaminen 

– Kuntotutkimukset 

o LVV-kuntotutkimus 

o Tarvittavat muut kuntotutkimukset, esimerkiksi. rakenteille ja hormeille 

o Tarvittavat haitta-aine tutkimukset 

o Suositukset ja PTS-arvio 

– Suunnittelu 

o LVISA-, rak- ja ARK-suunnittelu, riippuen korjausten laajuudesta 

– Rakennuttaminen 

o Urakoiden kilpailuttaminen 

o Tarjousvertailut 

o Sopimusten laatiminen 

o Muut sovitut rakennuttamistehtävät, esimerkiksi rakennuslupien hakeminen 

ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät 

– Valvonta 

o Projektinjohto valitaan yleensä aiemmin, jopa hankesuunnitteluvaiheessa 

o LVI-, sähkö- ja rakennusteknisten töiden valvonta 

 

Palvelujen saatavuus pääkaupunkiseudulla on parempaa kuin muualla Suomessa. Pää-

kaupunkiseudulla on palveluntuottajia kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla. Vastaava 

tilanne on muissakin suurimmissa kaupungeissa ja niiden lähialueilla, kuten Turussa, 

Tampereella ja Oulussa.  

 

Tilastokeskuksen vuosittaisessa seurantatilastossa ”Yritysrekisterin vuositilasto” [60] 

näkyy taantuman vaikutus, joka on vaikuttanut henkilöstön ja liikevaihdon määrään 

vuonna 2009. Tämä on vaikuttanut myös suunnittelualaan. Laman vaikutuksesta korja-
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usrakentamisen osuus on kasvanut ja rakentamisen piristymine on jo tilastollisesti ha-

vaittavissa. Esimerkiksi Tilastokeskuksen julkaisusta ”Rakennusyritysten liikevaihto kas-

voi yli 9 prosenttia syys-marraskuussa” [61] ilmenee, että suunnitteluala on myös nou-

semassa taantumasta.  

 

Suomessa toimivat suurimmat suunnittelu- ja konsulttitoimistot tuottavat palveluja ko-

ko maan kattavalla toimistoverkostolla. Suuret yritykset pyrkivät tuottamaan palveluja 

muille yrityksille ja isompiin kohteisiin. Koska linjasaneerausten tilaajat ovat pääasiassa 

asunto-osakeyhtiöitä, menestyvät pienet yritykset tässä toimintaympäristössä. Tilaajia 

edustavat isännöitsijätoimistot pyrkivät myös käyttämään hyvin tuntemiansa palvelun-

tuottajia tai solmivat yhteistyösopimuksia niiden kanssa. 

 

Tässä toimintaympäristössä voi uuden palvelun lanseerata myös referenssien kautta. 

Hyvin tehdyt työt markkinoivat itseään, sillä isännöitsijät ja taloyhtiöiden hallitusten 

jäsenet kertovat tapaamisissaan kokemuksistaan toisilleen. Asiantunteva tilaaja osaa 

vaatia kilpailutuksessa suunnittelijoilta oikeanlaisia referenssejä. Esimerkiksi haluttaes-

sa kilpailuttaa uusien saneerausteknisten ratkaisujen suunnitteluja on vaadittava niiden 

suunnittelukohteiden tuoreita referenssejä. 

 

Hankesuunnitteluvaiheen palvelut sisältävät yleensä tarveselvitysvaiheen tehtäviä, kon-

sultointia, projektinjohtoa, hankesuunnittelua ja lisätutkimuspalveluja tai palvelujen 

ohjaamista. 

 

Hankesuunnitteluvaiheen ongelmia ovat esimerkiksi: 

– Tarveselvitys ja hankesuunnittelu jätetään vielä usein tekemättä. Jos tehdään 

helppo ratkaisu ja halutaan säästää suunnittelussa, voidaan vaihtoehtojen tarkas-

telu sivuuttaa. Tässä on riski ylikorjaamiselle. 

– Perinteisesti hankesuunnitteluvaiheen tehtävät on hoidettu suunnitteluun kuulu-

vina sen alkuvaiheessa, jolloin osakkaat ja asukkaat voivat jäädä ilman riittävää 

tiedon saantia. 

– Suunnittelijan tiedot eivät aina ole ajan tasalla uusista teknisistä vaihtoehdoista. 

– Tilaajan osaamattomuus voi johtaa suuremman suunnittelumäärän myymiseen, 

kuin mitä olisi todellinen tarve. 
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– Joissakin hankesuunnitelmaraporteissa on liian paljon suunnitteluvaiheen töitä ja 

teksti on työselitysmäinen. Suosituksen perustelut voivat olla kaavamaisia ja van-

hentuneita tietoja sisältäviä. 

– Projektinjohtopalveluja ei yleensä pienissä kohteissa tilata erikseen vaan ne hoi-

detaan isännöitsijän tai suunnittelijan toimesta. Vain suuremmissa hankkeissa on 

palkattu erillinen projektinjohtaja. 

– Puutteellinen kuntotutkimus tai pelkkä kuntoarvio johtavat lisätutkimusten tar-

peeseen. 

 

Hankesuunnitteluvaiheen ongelmien ratkaisuja: 

– Tarveselvitysvaihe ja hankesuunnitteluvaihe eriytetään suunnittelusta selkeästi ja 

järjestetään taloyhtiössä riittävästi infotilaisuuksia. 

– Suunnittelun tarjouspyynnöt ja tarjousten vertailut tehdään huolella. 

– Suunnittelijan riittävät ja tuoreet referenssit on tarkastettava. Uudet tekniikat 

ovat yleisemmin olleet korkeintaan 5 vuotta markkinoilla. 

– On muistettava, että hankesuunnittelun tarkoitus ei ole tarkkojen suunnitelma-

ratkaisujen esittäminen. Ne tarkastellaan ja ratkaistaan varsinaisen suunnittelun 

aikana. 

– Hankesuunnittelun ohjausryhmän on perehdyttävä teknisiin mahdollisuuksiin laa-

jemmin ja tarkastettava esitetyt väittämät. 

– Projektinjohdon tarve on aina harkittava. Jos riittävä asiantuntemus on käytettä-

vissä, ei pienissä hankkeissa erillistä projektinjohtajaa tarvita. Linjasaneeraus-

hanke on kuitenkin yleensä niin suuri, että on syytä palkata projektinjohtaja. Hy-

vään lopputulokseen ei päästä, jos tehtävät hoidetaan vain oman työn ohessa. 

Projektinjohtajan on hyvä olla mukana jo hankesuunnitteluvaiheessa. 

– Puuttuva kuntotutkimus tai täydentävät lisätutkimukset tehdään hankesuunnitte-

luvaiheessa. Annetaan vähintään suositus niiden teettämisestä, kun kohteeseen 

on tutustuttu ja tarve on ilmennyt. Tutkimukset on tehtävä ennen varsinaista 

suunnittelua. 

– Kiinteistön energiatehokkuuden parantamisen suositukset kirjataan hankesuunni-

telman raporttiin. Tarkempi suunnittelu tehdään myöhemmin varsinaisen suunnit-

telun yhteydessä. 
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Kuntotutkimuspalveluja linjasaneerausten yhteydessä voivat olla LVV-kuntotutkimus, 

tarvittavat muut kuntotutkimukset, esimerkiksi sähköjärjestelmille, rakenteille ja hor-

meille sekä mahdolliset haitta-aine tutkimukset. Tutkimuspalveluja tuottavat alalle eri-

koistuneet yritykset ja suurimmat suunnittelutoimistot. 

 

LVV-kuntotutkimuspalvelujen ongelmia ovat: 

– Jos puolueetonta kuntotutkimusta ei tehdä ja suositellaan ratkaisua joka työllis-

tää suunnittelijaa sekä urakoitsijaa enemmän, on lopputulos tilaajalle kallis.  

– Myös liian helpolla ja halvalla tuotetut tutkimukset ovat epätarkkoja. Sen vuoksi 

suositellaan varmaa ratkaisua eli uusimista mahdollisimman laajasti. 

– On havaittavissa kaavamaisuutta joissakin kuntotutkimusraporteissa. Edellisen 

toimeksiannon raporttipohjan käyttö voi johtaa tahattomiin virheisiin raporteissa, 

jolloin käytetyn pohjan tiedot kopioituvat väärään kohteeseen, esimerkiksi väärät 

osoitetiedot tai tiedot olemattomista laitteista sekä järjestelmistä. Tällöin koko 

raportin uskottavuus kärsii. 

– Kuntotutkijoita on vähän. Kysynnän kasvaessa tulee aluksi olemaan pulaa tutki-

joista. 

– Raporttien laatu vaihtelee. Suositukset ovat vielä pääosin samoja, perustuen pe-

rinteisiin korjausmenetelmiin, koska uusia teknisiä vaihtoehtoja ei tunneta. Kun-

totutkijan on suosituksia antaessaan tunnettava myös uusien teknikkojen ja me-

netelmien mahdollisuudet. 

– Näytepaloja ei yleensä oteta. Pahimmat virheet ovat olleet, jopa väärien materi-

aalitietojen esittäminen raportissa. Tästä syystä varsinaisessa linjasaneerauksen 

suunnitteluvaiheessa joudutaan teettämään eri laajuisia lisätutkimuksia. Nykyiset 

kuntotutkimukset arvioivat pääasiassa järjestelmien loppuun käytettävyyttä ja an-

tavat yleensä vain uusimissuosituksen. 

– Vanhentuneet kuntotutkimukset eivät ole täysin käyttökelpoisia. Niiden suosituk-

set ja budjettiarviot vanhenevat muutamassa vuodessa, jos toimenpiteitä ei ole 

käynnistetty suositusten mukaisesti. 

– Perinteisessä kuntotutkimuksessa ei selvitetä rakenteiden sisällä olevien järjes-

telmien kuntoa. Vältetään rakenteiden avaamista. 

– Kuntotutkimuspalvelujen tuotteena pitää saada raportti, jossa on annettu suosi-

tukset eri saneeraustekniikkojen soveltamiseksi. Tällaisia kuntotutkimuspalveluja 

ei nykyisin ole saatavilla. Tilaajalla saattaa olla osto-osaamisessa puutteita. 
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– Kuntotutkimusraporttien suosituksia ei aina ole noudatettu. Tähän voi olla monta 

syytä. On huono asia, jos tutkimustulokseen ei luoteta. Kuntotutkimuksen tulos 

pitäisi saada taloyhtiössä käytössä olevaan PTS-ohjelmaan. 

 

LVV-kuntotutkimuspalvelujen ongelmien ratkaisuja: 

– Kaikkea ei kannata rutiininomaisesti tutkia. Tutkimusten rajaus tehdään perustel-

lusti ja tilaajan kanssa sopien. 

– Kuntotutkimusten tekijöiden pitää kehittää laatujärjestelmiään ja ottaa ne käyt-

töön, jotta tahattomia tietoja ei kopioidu vanhoilta projekteilta. Laatujärjestelmän 

pitää sisältää myös oman työn tarkastuksen ennen työn luovutusta asiakkaalle. 

– Koulutus ja työmäärä ovat lisääntymässä ja rakennuskanta tulee laajemmin kor-

jausikään. Tämä kasvava kysyntä lisää palvelujen tuottajia. 

– LVV-kuntotutkimuksia on kehitettävä rakennuksissa käytettyjen tekniikkojen mu-

kaisiksi, jotta niitä voidaan arvioida. Ennen vuotta 2005 tehdyissä kuntotutkimuk-

sissa ei ole suosituksia uusista putkistojen sisäpuolisista korjaustavoista, sillä niitä 

ei vielä ollut markkinoilla sitä ennen. Tätä vanhemmat kuntotutkimukset on syytä 

päivittää, jos niiden suositusten mukaisia korjauksia ei vielä ole käynnistetty. 

– Perustellaan tilaajalle tarve näytepalojen ottamiseksi ja tarvittavien tutkimusten 

teettämiseksi. Näytepalojen testausta on kehitettävä. Ei ole vielä olemassa yhte-

näistä käytäntöä tai näytepaloja ei testata. Voidaan tarvittaessa tehdä koe- tai 

malliasennuksia, jos epäillään korjausratkaisujen toimivuutta. 

– Tarve parempien kuntotutkimusten kehittämiseksi on olemassa. Kysyntä lisää 

palvelujen tuotteistamista ja saatavuutta. Koulutusta, toimintoketjuja ja mene-

telmiä kehitetään. FISE-pätevyysvaatimus LVV-kuntotutkijoilta luo uskottavuutta 

ammattitaitoon. 

– Uuden asunto-osakeyhtiölain vaatimus 5-vuotiskaudeksi laadittavalle suunnitel-

malle ja PTS-suunnitelman käytön lisääntyminen kannustavat asunto-osake-

yhtiöitä korjaussuositusten toteuttamiseen. Budjettihintojen luotettavaksi arvioi-

miseksi on kuntotutkijoiden tunnettava eri korjaustekniikoiden hintataso. Käyn-

nistettävien korjaushankkeiden hankesuunnittelun yhteydessä tehdään sitten tar-

kempi budjettiarvio, jonka avulla 5-vuotissuunnitelmaa tarkennetaan. Tulevai-

suudessa PTS-suunnittelun osaaminen on taloyhtiöissä paremmin hoidettu. 
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Suunnittelupalvelut linjasaneerausten yhteydessä ovat LVISA-, rak- ja ARK-suunnittelua 

riippuen korjausrakentamisen laajuudesta. Perinteistä linjasaneeraussuunnittelua on 

pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa hyvin saatavilla. Uusia tekniikoita 

soveltavia suunnittelutoimistoja on vähemmän, mutta kilpailu on lisääntynyt, kun tek-

niikat ovat tulleet tutummiksi vuoden 2005 jälkeen. 

 

Linjasaneerauksen suunnitteluvaiheen ongelmia: 

– Taloyhtiöissä on tilaajan edustajina yleensä maallikoita, jotka eivät hallitse tekni-

siä termejä. Tämä on haastavaa suunnittelijoille. 

– Korjausrakentamisen lisääntyessä tulevaisuudessa ennustetaan pulaa suunnitteli-

joista. 

– Uusia tekniikoita laajemmin tuntevia suunnittelijoita on vielä vähän. 

– Linjasaneerauksessa reittivalinnat ovat haastavimpia. 

– Suunnitteluaikaiset virheet tai puutteet suunnitelmissa voivat aiheuttaa lisätyölas-

kutusta urakan aikana. 

– Tilaajan puolelta ei ole asetettu kaikissa hankkeissa kiinteistön energiatehokkuu-

den parantamisen tavoitteita. 

 

Linjasaneerauksen suunnitteluvaiheen ongelmien ratkaisuja: 

– Selkeä monipuolinen tiedottaminen ja riittävä keskustelu työn aikana pienentävät 

ongelmia ja parantavat asiakastyytyväisyyttä. 

– Korjausrakentamisen tarve on huomioitu ja siihen varaudutaan koulutuksella ja 

varaamalla resursseja. 

– Osaaminen leviää kokemuksen karttuessa myös muualle Suomeen ja uusia tek-

niikoita tuntevia suunnittelijoita on saatavilla helpommin. 

– Tuotemallipohjainen suunnittelu lisääntyy. Tarvittaessa laaditaan 3D-mallin-

nettuja (visualisoituja) reitti- tai tilaratkaisuja, esimerkiksi porraskäytäväreiteistä 

ja märkätiloista. 

– Urakkarajat on merkittävä selkeästi ja asukastoiveet on kartoitettava huolellisesti. 

– Kiinteistön energiatehokkuuden parantamisen suunnitteluratkaisut paranevat. 

Osaava suunnittelija osaa niitä myös ehdottaa. Kaikki mahdolliset säästö-

potentiaalit eivät ole kuitenkaan käyttöön otettavissa, sillä elinkaarikustannukset 

ja takaisinmaksuajat on huomioitava. 
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Rakennuttamispalveluja linjasaneerauksissa ovat urakoiden kilpailuttaminen, tarjous-

vertailut, sopimusten laatiminen ja muut sovitut rakennuttamistehtävät, esimerkiksi 

rakennuslupien hakeminen sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Näitä palveluja 

tuottavat konsultti ja suunnittelutoimistot. 

 

Linjasaneerauksen rakennuttamisvaiheen ongelmia: 

– Uusien tekniikoiden osalta on tunnettava paikallisen rakennusvalvontaviran-

omaisen vaatimukset. Nämä voivat poiketa kuntakohtaisesti toisistaan. 

– Urakoiden kilpailuttaminen sekä tarjousten vertailu ovat ongelmallisia. Etenkin 

viemäreiden sisäpuolisten saneerausten tarjoukset ovat huomattavasti toisistaan 

poikkeavia vaikka tarjoukset pyydetään samoilla asiakirjoilla ja pyydetään palaut-

tamaan määrätyillä lomakkeilla. Tarjousvertailua vaikeuttaa myös se, että ura-

koitsijoiden menetelmät ja alalla vielä vakiintumaton sanasto poikkeavat toisis-

taan. 

– Urakoita on kilpailutettu puutteellisilla tarjouspyyntömateriaaleilla ja tilattu puut-

teellisten tarjousten perusteella. Myös sopimukset ovat voineet olla puutteellisia. 

– Vaikka korjausrakentamisen palveluja on muutoin hyvin saatavissa, on viemärei-

den sisäpuolisia saneeraajia vielä vähän. 

– Kaikissa saneerauskohteissa ei ole tunnettu turvallisuuskoordinaattorin roolia ja 

tehtäviä. 

 

Linjasaneerauksen rakennuttamisvaiheen ongelmien ratkaisuja: 

– Paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen kanta ja rakennusluvan tarve on selvi-

tettävä jo suunnittelun alkuvaiheessa ja laadittava tarvittavat suunnitelma-

asiakirjat. Esimerkiksi viemäreiden pinnoitukselle ei vaadita rakennuslupaa Hel-

singissä, mutta suuret muutokset voivat aiheuttaa rakennusluvan tarpeen. Pelkkä 

pinnoitusten yhteydessä tehtävä kalusteiden irrottaminen ja asentaminen edellyt-

tää työlle riittävää pätevyyttä, vastuuhenkilöä ja valvontaa. Hyvää kehitystä olisi 

se, että rakennusvalvontaviranomaisten kanta uusiin saneeraustekniikoihin olisi 

yhtenäinen kaikissa kunnissa. 

– Tarjousvertailun tekijän on tunnettava tekniikat ja urakoitsijoiden tavanomaiset 

omat rajaukset tarjouksissa. Tavanomaisesti joudutaan pyytämään urakoitsijalta 

lisäselvityksiä ennen lopullisen vertailun tekemistä ja urakkaneuvotteluja. Pelkkää 

hintaa vertailemalla ei saada luotettavaa vertailutulosta. 



42 

 

– Urakkasopimuksissa voidaan käyttää valmiita sopimuspohjia, esimerkiksi RT-

korttia (RT 80265 Pienurakkasopimus). Voidaan käyttää myös jotain muuta halut-

tua valmista kirjallista sopimusmallia. Suullisia sopimuksia ei pidä tehdä. Sopi-

muksen teon aikana valvotaan myös tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden 

noudattamista. 

– Viemäreiden sisäpuolisten saneeraajien määrä on voimakkaasti kasvanut ja pal-

veluja saa koko suomen alueella, parhaiten suurimmissa kaupungeissa. Voimak-

kaan kasvun aikana on laadun kehittäminen tärkeää. 

– Turvallisuuskoordinaattorin tehtävien hoitajan voi tilaajan nimetä jo hankesuun-

nitteluvaiheessa tai viimeistään suunnitteluvaiheessa. Projektinjohtaja tai asian-

tunteva suunnittelija voi selventää tarvittaessa käytäntöä. Jos tilaaja ei osaa ni-

metä vastuuhenkilöä, voi erikseen sovittaessa valvoja tai ulkopuolinen asian-

tuntija toimia koordinaattorina. 

 

Valvontapalveluja linjasaneerauksissa ovat LVI-, sähkö- ja rakennusteknisten töiden 

valvonta. Palveluja tuottavat samat konsultit ja suunnittelutoimistot, jotka valvovat 

kaikenlaisia alaansa kuuluvia urakkakohteita. 

 

Linjasaneerauksen valvontavaiheen ongelmia: 

– Uusia tekniikoita tuntevia viemäreiden ja vesijohtojen sisäpuolisten sanee-

rausurakoiden valvojia on vähemmän ja niiltä osin valvonnan tason voidaan olet-

taa olevan kirjavaa. 

– Joistakin kohteista ulkopuolinen valvonta puuttuu kokonaan ja urakoitsija suorit-

taa työn valvonnan omavalvontana, jota en pidä hyvänä menettelynä. 

– Eri urakoitsijoiden pinnoitus-, sukitus- ja sujutusmenetelmät eivät ole yhteneviä 

materiaaleiltaan ja menetelmiltään. 

– Lisätöiden laskutus on joissakin putki-, sähkö ja rakennustöiden urakoissa hyvin 

aktiivista. Tämä voi johtua uudisrakentamispuolelta saneerausrakentamiseen siir-

tyneistä henkilöistä ja aiemmin totutuista toimintatavoista. Ongelmia on etenkin 

linjasaneerauksen yhteydessä tehtävissä osakkaiden teettämistä lisätöistä, jotka 

eivät kuulu taloyhtiön urakkaan. 
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Linjasaneerauksen valvontavaiheen ongelmien ratkaisuja: 

– Riippumatta linjasaneerauksen suunnitteluratkaisuista, niiden valvonta on suu-

rimmaksi osaksi tavanomaista työmaavalvontaa. Suurimmat poikkeamat perintei-

sen linjasaneerauskohteen valvontaan ovat vaihtoehtoisten korjausmenetelmien 

urakoissa tehtävien putkistojen sisäpuolisten saneerausten valvonnassa. Tarvitta-

essa käytetään eri valvojia, sillä pinnoitukset ja putkistojen muut sisäpuoliset sa-

neeraustekniikat aiheuttavat valvojalle vaatimuksia käytettävien tekniikoiden ja 

tuotteiden tuntemisesta. Jos valvojalla ei ole riittävää asiantuntemusta uusista 

tekniikoista, joudutaan työmaalla helposti ongelmiin. Tilaajan on valvottava, että 

valvoja tekee työnsä valvontasuunnitelman mukaisesti. 

– Tällä hetkellä valvonnan ongelma on alalla vakiintumaton käytäntö putkistojen 

sisäpuolisten saneeraustekniikoiden laadun varmistamiseksi. Urakka-asiakirjoissa 

tai urakoitsijan sertifikaateissa aina ole määritelty, esimerkiksi vaadittavia mene-

telmän raja-arvoja, kuten pinnoitteen tavoitepaksuutta, rengasjäykkyyttä ja tart-

tuvuutta alustaansa. Tämä vaatii alan toimijoilta yhteistä sopimista käytännöistä 

hyväksyttävän laadun saavuttamiseksi. Sertifioinnit sekä laatujärjestelmät kehit-

tyvät ja ovat lisääntymässä, mitä pidän hyvänä asiana. 

– Saksassa on käytössä menetelmä, jossa laadunvalvontaa suorittaa puolueeton 

tutkimuslaitos, joka ottaa eri menetelmillä tehtävien saneeraustöiden työmailta 

näytteitä. Näytteistä laaditaan vuosittainen raportti (IKT-LineReport 2010). [55.] 

Sen avulla voidaan seurata urakoitsijoiden ja eri menetelmien laadun pysyvyyttä. 

Sama käytäntö voisi olla käytössä myös Suomessa. 

– Putki- ja rakennusurakoiden osalta valvojan on oltava alusta lähtien tarkkana 

lisätyölaskutuksen suhteen. Hyvä laskutuksen seurantajärjestelmä on välttämä-

töntä olla käytössä. Osakkaiden teettämissä töissä on oltava kunnolliset suunni-

telmat ja valvonta. Osakastöiden yhteydessä on muistettava selvittää haitta ai-

neiden mahdollinen esiintyminen ja sen vaikutus työhön. Tämä voi olla muutoin 

ongelma purkutöiden yhteydessä. Osakastyöt eivät saa viivästyttää taloyhtiön 

urakkaa. 

 

Tässä työssä ei arvioida huoltopalvelujen ja isännöinnin palvelujen saatavuutta. 
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5 Yhteenveto 

 

Tutkimuksen tuloksena voidaan osoittaa toteutuneiden linjasaneerausten perusteella 

niiden oleva halvempia silloin, kun voidaan soveltaa korjausratkaisuna uusia saneeraus-

tekniikoita niin, että rakennustekniset työt ovat pienemmät. Kustannukset ovat silloin 

keskimäärin noin 30 % halvemmat. Suurimmat vaikutukset kokonaiskustannuksiin ovat 

viemäreiden korjauksella uusilla sisäpuolisilla saneerausmenetelmillä ja mahdolliset 

korjauksilta säästettävät märkätilat ja keittiöt, jotka pienentävät rakennusteknisiä töitä. 

 

Tuloksia hyödynnetään Insinööritoimisto TeknoPlan Oy:n liiketoiminnassa. Suunnittelu-

työn yhteydessä, kun arvioidaan kerättyjen lähtötietojen perusteella eri saneerausvaih-

toehtojen soveltuvuutta ja eri vaihtoehtojen kustannuksia, saadaan tarkempia hanke-

suunnitelmien budjettilaskelmia ja aikatauluja. Laadittuja laskentataulukoita ylläpide-

tään jälkilaskennan työkaluina. Jälkilaskentaa käytetään liiketoiminnan kehittämiseen. 

 

Laadittujen esitemateriaalien avulla voidaan tarjota toteutuneisiin saneerauskohteisiin 

pohjautuvaa vertailutietoa päätöksenteon pohjaksi taloyhtiöille ja isännöitsijöille. Sa-

maa materiaalia ja laadittuja luentomateriaaleja käytetään myös koulutus- ja markki-

nointitarkoituksiin. Tämä opinnäytetyö täydentää saatavilla olevia tietoja vaihtoehtoisis-

ta linjasaneeraustavoista.  

 

Päätöksen teko taloyhtiöissä on ollut ongelmallista maallikoista koostuvien hallitusten 

ollessa ymmällään teknisten vaihtoehtojen määrästä ja eri konsulttien tai muiden asi-

antuntijoiden toisistaan poikkeavista ohjeista, jopa vastakkaisista näkemyksistä. Vas-

takkaisten näkemysten perustelutkin ovat ristiriitaisia. Taloyhtiöissä on päätöksiä tehty 

tunnepohjalta tai luottaen yhteen suosittelijaan, koska luotettavana pidettyä vertailutie-

toa ei ole saatu.  On ilmennyt selkeä tarve kehittää LVV-kuntotutkimuksia. Kuntotutki-

joiden koulutukseen osallistutaan kesällä 2011 ja koulutusaineistossa hyödynnetään 

tämän työn aikana kertyneitä tietoja. 
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