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TIIVISTELMÄ 
 
Opinnäytetyö laadittiin työn teettäjän, SRV Pirkanmaan tilauksesta. Tarkoituk-
sena oli kehittää alueyksikön laadunvarmistusosaamista etenkin toimitilakohtei-
den rakentamisessa. Aiheen valintaan vaikutti kahden toimitilakohteen raken-
nusurakoiden alkaminen keväällä 2009, sillä alueyksikön laadunvarmistusko-
kemus oli painottunut pääasiallisesti asuntotuotantoon. 
 
Laadun ja laadunvarmistuksen käsitteet voidaan määritellä monella tavalla, tär-
keämpää on kuitenkin asetettujen laatutavoitteiden täyttyminen. Laadunvarmis-
tuksen avulla pyritään valmistaan kerralla toisiaan vastaavia lopputuotteita il-
man merkittäviä laatuvaihteluita. Samalla todennetaan suoritettujen menetelmi-
en oikeat toteutustavat. 
 
Opinnäytetyössä perehdyttiin rakennushankkeen laadunvarmistuksen osapuo-
liin ja heidän tehtäviinsä. Lisäksi esiteltiin SRV- rakennuskonsernin lähtökohdat 
rakennustyön laadunvarmistuksen suorittamisessa ja syvennyttiin työmaan laa-
dunvarmistustoimenpiteiden sisältöön niin koko rakennushankkeen kuin yksit-
täisenkin työvaiheen osalta. Merkittävä osa opinnäytetyötä oli laadunvarmistuk-
sen ja sen dokumentoinnin kehittäminen sekä sen valvomisen helpottaminen.   
 
Ollakseen kattava työmaan laadunvarmistus on valmisteltava urakan erityispiir-
teet huomioon ottaen. Rakennushankkeen vaativuudesta riippuen hankkeen 
laadunvarmistukselle on nimettävä koordinaattori, joka suunnittelee ja ylläpitää 
laadunvarmistuksen sisältöä. Sähköisen laadunvarmistuskäytännön avulla toi-
menpiteitä voidaan helpottaa huomattavasti. Toimiakseen sähköiseen järjestel-
mään on sisällytettävä työmaan tarkastusasiakirja, työmaapäiväkirja ja kaikki 
käytettävä laadunvarmistusmateriaali, jolloin koko kohdetta koskeva materiaali 
on luettavissa samasta lähteestä.    
 
Laadunvarmistustoimenpiteiden kehitysehdotuksia on esitetty liitteissä, joista 
osa on määrätty salaiseksi työn teettäjän taholta. 
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ABSTRACT 
 
This thesis was made by the commission of SRV Pirkanmaa. The attempt of the 
thesis was to develop the knowledge concerning the quality assurance in the 
regional unit, particularly in building a site of the premises. The subject was 
chosen and influenced by two sites of the premises in the spring of 2009.  
 
The concepts of quality and quality assurance can be defined in many ways. 
However, it is more important to accomplish the targets set for the quality. The 
aim of quality assurance is to enable the production of equal end products at 
one time without considerable variety in quality. At the same time the appropri-
ate realization of the conducted procedures is verified. 
 
The participants of quality assurance and their functions in a construction 
project were examined in the thesis. In addition to that the basis of carrying out 
the quality assurance in construction work was presented. The content of oper-
ating quality assurance in a construction as a whole project was examined as 
well as concerning an individual work stage. Significant part of the thesis was 
the developing of quality assurance and its documentation as well as the facili-
tation of surveillance. 
 
To reach the required level the quality assurance of a construction site must be 
prepared according to the special features of the project. Depending on the 
standards of the construction project a quality assurance coordinator must be 
appointed to plan and maintain the quality assurance policy. With the assis-
tance of an electronic practice in the quality assurance the operations are con-
siderably facilitated. To work properly the electronic system must include the 
inspection record and site journal of the building site as well as all material con-
cerning the quality assurance. As a result all the material applying to the quality 
assurance of the site is found in the same source. 
 
Suggestions to improve the practices of quality assurance are presented in the 
appendixes, which are partially declared classified. 
 
 
       
Key words: Quality assurance, documentation of quality assurance, a site of the 
premises  
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Taustaa 

 

Opinnäytetyön aiheen valinnan perusteena on ollut työn tilaajan, Pirkanmaan 

Projektitoimi Oy:n, nykyisen SRV Pirkanmaan, tuotantorakenteen painopisteen 

äkillinen muuttuminen asuntotuotannosta toimitilarakentamiseen. Toimitilakoh-

teen rakentamishanke poikkeaa osin tavallisesta asuinrakennushankkeesta, 

johon yrityksen henkilökunta on pääosin aiemmin keskittynyt.  

 

Toimitilarakentamisen laadunvarmistuksen kehittämiseen päädyttiin keväällä 

2009 aloitettujen ja huhtikuussa 2010 luovutettujen kahden toimitilakohteen, 

Terra Kolmenkulman ja ABC Kolmenkulman rakennusurakoiden alkamisen 

myötä. Tuolloin pääasiallisena tehtävänä oli koota kohteiden laadunvarmistus-

dokumentit yhteen ja laatia yhteenveto työnaikaisesta laadunvarmistuksesta 

pääurakoitsijan oman tarkastusasiakirjan muodossa.  

 

Kolmenkulman hankkeiden aikana tuli selväksi, että tarvittavat välineet katta-

vaan työmaan laadunvarmistukseen olivat pääosin olemassa. Ongelmaksi 

muodostui pikemminkin tehtyjen laadunvarmistustoimenpiteiden hajanaisuus ja 

kokonaisuuden ylläpito, minkä vuoksi käytössä olleita laadunvarmistuksen väli-

neitä ei aina osattu käyttää parhaalla tavalla. Lisäksi kaikkia toimenpiteitä ei 

välttämättä aina painotettu oikein ja näin osa työvaiheista sai tarvittua enemmän 

huomiota muiden kustannuksella. 

 

Rakennusvaiheessa toimenpiteiden hajanaisuus ei juuri tuottanut ongelmia, 

mutta tiedon yhteen kokoamisessa kohteiden luovutusvaiheen aikana oli mate-

riaalin määrään nähden suhteettoman suuri työ. Toisaalta jos rakennusvaihees-

sa olisi kohdattu suurempia laadullisia ongelmia, olisi niiden selvittäminen saat-

tanut tietyissä tilanteissa merkittävästi vaikeutua.  
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on kehittää menetelmä, jonka avulla työmaan toimintaa kos-

keva laadunvarmistusmateriaali on mahdollisimman helposti kaikkien sitä tarvit-

sevien tahojen käytettävissä. Yhden yhteisen järjestelmän avulla myös laadun-

varmistuksen materiaali ja yhteenveto voidaan koota mahdollisimman helposti 

hankkeen luovutusvaiheessa. 
 

Järjestelmän avulla pyritään myös jo ennen hankkeen aloittamista saamaan 

tarvittavat laadunvarmistuksen osatekijät ja toimenpiteet kokoon harkittuina ja 

alustettuina toteuttamista varten mahdollisimman kattavasti. Tällöin kyseisten 

toimenpiteiden vaatima aika rakennusvaiheessa ei vaadi ylimääräistä panostus-

ta muden toimenpiteiden kustannuksella. Myös ongelmatilanteisiin on ennalta 

laaditun toimenpidesuunnitelman avulla helpompi varautua, kun rakennusvai-

heiden riskit on tunnistettu jo ennen työn aloittamista. Tämä parantaa osaltaan 

työmaan laatutavoitteiden saavuttamista. 

 

Merkittävänä tavoitteena on myös asuntorakentamisen laadunvarmistuksen 

osaamisen säilyttäminen ja sen siirtäminen toimitilarakentamiseen. Yrityksen 

palveluksessa toimii pitkän kokemuksen omaavia vastaavia mestareita sekä 

ylempiä toimihenkilöitä. Heidän kokemustensa avulla pyritään kehittämään toi-

miva järjestelmä laadunvarmistuksen työkaluksi. 

 

Opinnäytetyössä keskitytään pääasiallisesti työmaalla tapahtuvaan, projektin-

johtourakoitsijan laadunvarmistukseen. Oletuksena pidetään, että urakoiden 

hankinnassa on otettu huomioon laadulliset tekijät niin materiaaleissa kuin to-

teuttajan pätevyydessä. Tällöin työmaahenkilökunnan tehtäväksi jää sopimuk-

sen noudattamisen valvonta, työlajikohtainen suunnittelu sekä töiden yhteenso-

vittaminen. 
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1.3 Työn suoritus ja käytetyt menetelmät 

 

Laadunvarmistuksen kehitystyö alkoi Kolmenkulman hankkeiden hankintavai-

heessa, hieman ennen varsinaisten rakennustöiden alkamista. Tällöin työn alla 

oli rakennussuunnitelmien viimeistely, yhteensovittaminen sekä ulkopuolinen 

tarkastaminen. Lisäksi ulkopuolinen taho teki selvitystä rakennuttajan sekä 

pääurakoitsijan valmiuksista suoriutua kyseisistä projekteista. Tällöin viimeistel-

tiin hankkeen aloittamisen kannalta välttämättömät suunnitelmat ja asiakirjat. 

Samalla pyrittiin kokoamaan pääosa hankkeessa käytettävästä laadunvarmis-

tusaineistosta työaikaisten toimenpiteiden sujuvuuden varmistamiseksi. 

 

Kolmenkulman hankkeiden aikana kehitettiin laadunvarmistuksen koordinointia 

sekä dokumentointia vaadittujen laadunvarmistustoimenpiteiden suorittamisen 

ohella. Osana kehitystyötä kokeiltiin myös erilaisia tarkastusasiakirjamalleja so-

veltamalla olemassa olevia sekä kehittämällä uutta asiakirjatyyppiä. Mainituista 

ensimmäinen osoittautui kokonaisuudessa paremmaksi ratkaisuksi, vaikka 

Kolmenkulman hankkeiden sähköinen dokumentointi suoritettiinkin itse kehite-

tyn tarkastusasiakirjamallin pohjalta. Uuteen asiakirjatyyppiin ei tämän vuoksi 

tässä työssä enää viitata.  

 

ABC ja Terra Kolmenkulma-hankkeiden päätyttyä on pohdittu miten käytetyt 

menetelmät sopivat ja riittivät vastaamaan hankkeiden vaatimustasoa. Hank-

keeseen osallistuneiden osapuolten, tässä tapauksessa työnjohdon ja työpäälli-

kön, kanssa käydyissä keskusteluissa on pyritty kokemusten avulla kehittämään 

laadunvarmistusta sujuvammaksi, osana päivittäistä toimintaa suoritettavaksi 

toiminnaksi. Samalla on mietitty toimenpiteiden vastuun jakamista oikeille henki-

löille sekä kaikkien hankkeessa mukana olevien rooleja vaaditun laadun aset-

tamisessa ja saavuttamisessa.  

 

Yrityksen ulkopuolinen lähdemateriaali toimii ensisijaisesti tukena laadun käsit-

teen määrittelemisessä sekä rakennushankkeen osapuolten tehtävissä ja vas-

tuissa laatutoimenpiteiden suorittajina. Lisäksi ulkoisten lähteiden avulla pyri-

tään täydentämään ja tarkentamaan yrityksen sisäisiä laadunvarmistuksen toi-

mintatapoja.  
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2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS RAKENTAMISESSA 

 

 

2.1 Laatu 

 

”Tuotteen tai palvelun kaikki piirteet ja ominaisuudet, joilla tuote tai palvelu täyt-

tää asetetut tai oletettavat tarpeet” (ISO-9001). 

 

”Perinteinen näkemys laadusta tarkoittaa tuotteen, olipa kyseessä auto tai 

asunto, moitteetonta ulkonäköä, kunnollisia materiaaleja, viimeisteltyä työsuori-

tusta yms. piirteitä” (Suominen 1990). ”Laatu on todettu vastaavuus asetettuihin 

tavoitteisiin nähden” (Suominen 1990). 

 

Laadun määritelmä voidaan ilmaista monin eri tavoin, mutta tärkeämpää on 

tuoda esiin keinot, joilla asetettuihin laatuvaatimuksiin kussakin tapauksessa 

ylletään, riippumatta siitä onko kyseessä toiminnan vai tuotteen laatu. Samalla 

on varmistettava käytännöt, joilla varmistetaan laatujärjestelmän toimivuus 

hankkeen edetessä. 

 

 

2.2 Laadunvarmistus 

 

”Laadunvarmistus sisältää kaikki suunnitellut ja järjestelmälliset toimenpiteet, 

jotka ovat tarpeen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että tuote täyttää asete-

tut laatuvaatimukset” (Kankainen & Junnonen 2001, 36). 

 

Rakennustyön laadunvarmistuksessa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota 

vaativiin, lopputuloksen kannalta merkittäviin ja vaikeasti korjattaviin toimintoihin 

ja niiden vaatimusten mukaiseen suorittamiseen. Kuitenkin hankkeen suunnitte-

lussa on varmistettava, että kaikki vaiheet tulevat asianmukaisesti suoritettua ja 

valvottua. (Oksanen 2011.) 
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2.2.1 Laadunvarmistuksen tavoitteet 

 

Laadunvarmistuksen tavoitteena on saada kerralla aikaan tuote tai palvelu, joka 

vastaa asiakkaan tai käyttäjän odotuksia. Toisin sanoen pyritään valmistamaan 

suunnitelma-asiakirjojen kanssa yhtenevä tuote. Lisäksi tavoitteena on valmis-

taa laadultaan toisiaan vastaavia lopputuotteita ilman merkittäviä laatuvaihtelui-

ta. (Suominen 1990.) 

 

Toinen merkittävä laadunvarmistuksen tehtävä on todentaa kunkin työvaiheen 

suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukainen toteutus etenkin piiloon jää-

vissä rakenteissa. Onnistuneen laadunvarmistuksen avulla helpotetaan niin tu-

levien työvaiheiden toteutusta kuin valmiin rakennuksen käyttöä, ylläpitoa ja 

huoltoa sekä mahdollisten ongelmatilanteiden tai ristiriitaisuuksien ratkaisemis-

ta. (Oksanen 2011.) 

 

 

2.2.2 Laadunvarmistuksen keinot 

 

Rakennushankkeessa laadulle asetetut vaatimukset tuodaan esiin jo hanke-

suunnittelussa. Toteutusta varten laatuvaatimukset on ilmaistava mahdollisim-

man yksiselitteisesti suunnitelma-asiakirjoissa esimerkiksi viittauksina yleisiin 

asiakirjoihin, kuten tuotestandardeihin, tuotekohtaisiin asennusohjeisiin tai Ra-

kennustöiden yleisiin laatuvaatimuksiin (RYL 2000). (Kankainen 2005.) 

 

”Laatuvaatimusten ymmärtäminen ja niiden yksiselitteisyys on laadun tekemi-

sen tärkein edellytys” (Kankainen & Junnonen 2001, 37). Näin ollen asetettuihin 

laatuvaatimuksiin yltäminen vaatii niiden tuomista kaikkien hankkeen osapuol-

ten tietoon. On varmistettava, että jokainen lopputulokseen vaikuttava taho saa 

käyttöönsä ja ymmärtää ne tiedot, jotka osaltaan edesauttavat vaatimustason 

täyttämistä. (Viljanen 2011.) 

 

Jotta edellisen toteuttaminen olisi mahdollista, on varmistettava suunnitelmien 

yhdenmukaisuus ja soveltuvuus tuotannossa. Tämä varmistetaan eri suunnitte-
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lunohjaustoimenpiteillä ja huolehtimalla tarvittavien suunnitelmapäivitysten te-

kemisestä hyvissä ajoin ennen niiden käyttöä toteutuksessa. (Oksanen 2011.) 

 

Kun työn suorittaja on saanut tietoonsa lopputulokselle ja mahdollisesti työta-

voille asetetut vaatimukset ja aloittanut oman osuutensa rakennusurakasta, tu-

lee työn teettäjän edelleen omalla valvonnallaan ja muiden toimenpiteiden avul-

la varmistaa toteutuksen vaatimustason täyttyminen. Valvontatoimenpiteet 

suunnitellaan osavaiheen vaatimustason ja merkityksen perusteella. Käytettäviä 

toimenpiteitä ovat muun muassa 

- mallityöt, 

- katselmukset, 

- viranomaistarkastukset, 

- urakoitsija- ja laatupalaverit, 

- kohdekohtaisen tarkastusasiakirjan ylläpito sekä 

- työvaiheiden ja tarkastusten dokumentointi. (SRV Asunnot. 

Työmaan laatusuunnitelma) 

  

Dokumentoimalla kattavasti työn eteneminen ja eri työvaiheiden toteutumistavat 

voidaan tarvittaessa osoittaa työn suunnitelmien mukaisuus. Yksinkertaisimmil-

laan dokumentointi on valokuva työsuorituksesta. Tarvittaessa tarkastuksesta 

voidaan laatia esimerkiksi erillinen tarkastuspöytäkirja, jossa käydään läpi työ-

vaiheen lopputulokseen vaikuttavat tekijät.  

 

Jotta yllämainitut vaatimukset voidaan täyttää, on varmistettava, että toteutuk-

sen vaatimuksiin nähden tarvittava ammattitaito on niin työnjohdolla kuin työn 

toteuttajillakin. Vaativissa rakennushankkeissa on usein tarpeen käyttää ulko-

puolista asiantuntijaa valikoiduissa työvaiheissa, kuten talotekniikan valvonnas-

sa (Kankainen & Junnonen 2001). 

 

Kuten koko hankkeen, myös laadunvarmistuksen osalta on varmistuttava siitä, 

että riittävät valmiudet ja resurssit niin suunnittelun, aikataulun, henkilökunnan 

kuin rahoituksenkin suhteen ovat käytettävissä vaaditun laatutason saavuttami-

seksi (Viljanen 2011). 
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3 LAADUNVARMISTUKSEN OSAPUOLET JA VASTUUT 

 

 

Jokainen merkittävä rakennushankkeeseen osallistuva taho liittyy omalta osal-

taan laatuvaatimusten osoittamiseen, täyttämiseen tai valvontaan (Kuva 1). 

Tässä luvussa pyritään selvittämään kunkin osapuolen rooli laadultaan hyväk-

syttävän rakennushankkeen toteuttamisessa. Pääurakoitsijan roolia selostetaan 

laajemmin luvussa Työmaan laadunvarmistustoimenpiteet. 

Kuva 1. Työmaan laadunhallinnan osatekijät (Kankainen & Junnonen 2001, 39) 

 

 

3.1 Rakennuttaja 
 

 

3.1.1 Huolehtimisvelvollisuus 

 

Rakennuttaja asettaa rakennushankkeen tavoitteet sen kullakin osa-alueella. 

Sillä on myös huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa: ”Huolehtimisvelvollisuus 

tarkoittaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on suhteessa yhteiskuntaan vas-

tuullinen rakentamisen lopputuloksesta eli siitä, että rakennus kaikin puolin täyt-

tää sille säädetyt vaatimukset. Toiseksi rakennushankkeeseen ryhtyvä on vel-

vollinen huolehtimaan, että hänellä on hankkeen vaativuus huomioon ottaen 
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riittävät edellytykset sen toteuttamiseen ja käytettävissään pätevä henkilöstö.” 

(MRL 119 §.)  

 

Edellisellä ei tarkoiteta, että rakennuttajan oman organisaation tulisi täyttää nä-

mä edellytykset, vaan rakennuttajan on hankittava sopimusjärjestelyin hank-

keen vaatimustason vaatima henkilöstö sen läpiviemiseksi.  Esimerkiksi KVR-

urakassa, kuten ABC Kolmenkulman tapauksessa, tilaaja on sopimussuhteessa 

hankkeen toteuttajista ainoastaan pääurakoitsijan ja pääurakoitsija suunnitteli-

joiden sekä aliurakoitsijoiden kanssa, jolloin valtaosa tarvittavasta ammattitai-

dosta on rakennuttajan organisaation ulkopuolista (Kankainen 2005). 

 

Urakkamuodosta riippumatta rakennuttaja hankkeen alullepanijan, maksajan ja 

rakennusurakan sopimusosapuolen ominaisuudessa määrittelee asettamillaan 

vaatimuksilla lopputuloksen laadun vähimmäistason ja valvoo sen täyttymistä 

(Oksanen 2011). 

 

 

3.1.2 Myötävaikutusvelvollisuus 

 

”Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus on luonteeltaan urakoitsijan suorituksen 

täyttämistä avustavaa tai sen mahdollistavaa. Tilaajan myötävaikutusvelvolli-

suuden täyttäminen on siis edellytys, että urakoitsija voi täyttää sopimuksen 

perusteella hänelle kuuluvat velvollisuudet.” (YSE 1998, 8 §.) 
 

Rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998, § 8), ellei urakka-

asiakirjoissa toisin mainita, myötävaikutusvelvollisuutena rakennuttaja 

- hankkii viranomaisten luvat,  

- maksaa luvat, viranomaistarkastukset ja –katselmukset sekä 

mittaukset, 

- laatii suunnitelma-aikataulun yhdessä urakoitsijan kanssa, 

- huolehtii sisällöllisesti tarkastettujen ja verrattujen suunnitelma-

asiakirjojen toimittamisesta ajoissa, 

- toimittaa ajoissa hankintaansa kuuluvat rakennustavarat ja 
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- huolehtii, että urakkaan kuulumattomat työt eivät häiritse ura-

koitsijan työsuoritusta. (Kankainen 2005.) 

 

 

3.1.3 Rakennusaikainen laadunvarmistus 

 

YSE 1998 9 § Tilaajan laadunvarmistus 

”1.Tilaaja varmistaa omin laadunvarmistustoimenpitein hänelle kuuluvien 8 §:n 

mukaisten sopimusvelvoitteidensa täyttämisen siten, että urakoitsijalla on niiden 

puolesta edellytykset täyttää suoritusvelvollisuutensa.” 

 

RakMK G2:  

2.2 Laadun varmistus 

”Tilaajan tulee määritellä hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa käytettä-

vät laadunvarmistusmenetelmät. Tilaajan tulee määritellä myös oma työmaa-

valvontansa ja sen toteutus.” (Kankainen 2005, 27) 

 

Rakennuttajan rakentamisvaiheen laadunvarmistukseen vaikuttavat viranomais-

ten kohteelle asettamat vaatimukset sekä rakennuttajan oma laatujärjestelmä. 

Rakennuttaja laatii oman laatusuunnitelman ja siihen liittyvän laadunvalvonta-

suunnitelman ensisijaisesti oman ladunvarmistuksensa tueksi. Rakentamisvai-

heessa rakennuttajan pääasiallisena laadunvarmistustoimenpiteenä on työ-

maavalvonta jota hoitavat varsinaisten rakennustöiden osalta tehtävään palka-

tut valvojat. (Kankainen & Junnonen 2001; Kankainen 2005.) 

 

 

3.2 Tilaajan valvojat 
 

Valvoja on tilaajan palkkaama, häntä edustava ja hänen puolestaan rakennus-

työtä valvova, tehtävään pätevä henkilö. Valvoja ei kuitenkaan ilman urakoitsi-

jan suostumusta voi olla saman alan urakoitsija tai tämän palveluksessa oleva 

henkilö. (YSE 1998, 60 §.) 
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Mikäli valvoja osoittautuu tehtäväänsä sopimattomaksi, eikä tilanne ei urakoitsi-

jan kirjallisesta ilmoituksesta huolimatta korjaannu, on valvoja korvattava toisel-

la henkilöllä (YSE 1998, 61 §). 

 

Työmaan sujuvuuden edellytyksenä on valvojan ja toteuttajien saumaton yhteis-

työ jonka avulla hankkeen työvaiheet toteutetaan vaaditulla tavalla ja näin saa-

vutetaan tavoiteltu lopputulos. Onnistuneen yhteistyön avulla vältetään ristiriitai-

suudet ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin osataan varautua ennen niiden ilme-

nemistä. Avoimella kanssakäymisellä avulla voidaan tulevia tilanteita ennakoida 

ja näin varmistaa työn eteneminen halutulla tavalla. (Viljanen 2011.) 

 

Työmaavalvonnan tärkein tehtävä on urakkaan kuuluvan työn sopimuksenmu-

kaisuuden varmistaminen sekä virheiden ja ongelmien ennaltaehkäiseminen. 

Valvojan tehtävät on eritelty RT- kortissa 16-10746 Talonrakennustyömaan 

työmaavalvonnan tehtäväluettelo. (Liite 1); (RT 16-10746.) 

 

Valvojalla on oikeus 

- käydä kohteissa, joissa urakkaa suoritetaan tai suorituksessa 

käytettäviä tuotteita valmistetaan, 

- tehdä valvontaa varten tarpeelliset kokeet, mittaukset ym. suori-

tukset korvauksetta urakoitsijan työmaalla olevilla laitteilla ja 

avustuksella ja 

- saada käyttöönsä urakoitsijan laadunvarmistustiedot (YSE 

1998, 61 §). 

 

Lisäksi valvojalla on tilanteesta riippuen velvollisuus huomauttaa urakoitsijaa 

havaitsemastaan virheestä urakkasuorituksessa joko suullisesti tai kirjallisesti 

jos virhettä ei heti korjata tai sen korjaamatta jättäminen aiheuttaa merkittäviä 

lisäkustannuksia, vaaraa tai vahinkoa (YSE 1998, 61 §). 

 

Työmaavalvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta rakennustyön suorittamises-

sa. Ainoastaan tapauksessa, jossa valvoja on laiminlyönyt selvästi havaittavis-

saan olleen virheen ilmoitusvelvollisuutensa, tilaaja on tuottamustaan vastaaval-
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ta osalta korvausvelvollinen, ellei virhe johdu urakoitsijan törkeästä velvollisuu-

tensa laiminlyönnistä. (YSE 1998, 62 §.)  

 

 

3.3 Viranomaiset 

 

”Viranomaisten tehtävänä on ensisijaisesti varmistaa rakennushankkeessa ole-

vien asiantuntemus ja ammattitaito sekä huolehtia, että hankkeessa noudate-

taan laissa tai sen nojalla säädetyissä määräyksissä asetettuja toimintavelvoit-

teita” (Kankainen 2005, 23).  

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 § 

”Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta 

valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia siitä, että rakentamisessa 

noudatetaan, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.  

Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennus-

hankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamises-

ta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan 

tarpeeseen vaikuttavat seikat. 

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa 

tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.” 

 

Aloituskokous 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 121 § 1 momentti 

”Rakennusluvassa tai ennen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestettä-

vässä aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryh-

tyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Sen yhteydessä 

voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös edellyttää selvitys toimenpiteis-

tä rakentamisen laadun varmistamiseksi.” 

 

Aloituskokouksen tarpeellisuudesta, hankkeen vaativuus ja käytettävissä oleva 

asiantuntemus huomioon ottaen, päättää rakennusvalvontaviranomainen. Toi-

mitilakohderakentamisessa aloituskokous voidaan poikkeuksetta katsoa tar-

peelliseksi. (Kankainen & Junnonen 2001; Oksanen 2011; Viljanen 2011.) 
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Rakennushankkeeseen ryhtyvä sopii ja kutsuu koolle aloituskokouksen. Koko-

uksessa on oltava läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edus-

taja, rakennuksen pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Muita tarpeellisia 

osallistujia ovat hankkeen suunnittelijat, pää- ja aliurakoitsijoiden työnjohtajat ja 

edustajat sekä hankkeeseen rakennusvalvonnan lisäksi osallistuvat viranomai-

set. (Kankainen & Junnonen 2001; RakMK A1.) 

 

Aloituskokouksesta laaditaan pöytäkirja jossa määritellään hankkeen keskeiset 

osapuolet, työvaiheiden vastuuhenkilöt ja rakennustyön tarkastuksia suorittavat 

henkilöt. Lisäksi aloituskokouspöytäkirjaan voidaan merkitä muita hankekohtai-

sia vaatimuksia laadun varmistamiseksi. Liitteenä on Tampereen kaupungin 

käyttämä aloituskokouspöytäkirjapohja (Liite 2). (Kankainen & Junnonen 2001; 

RakMK A1 2006.) 

 

Rakennustyön tarkastusasiakirja 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään pitämään rakennustyön tarkastus-

asiakirjaa. Tarkastusasiakirjan laajuus riippuu rakennushankkeen laadusta ja 

laajuudesta. Sen tulee sisältää ne asiat, joiden perusteella voidaan todeta ra-

kennushankkeen säännösten, määräysten ja hyvän rakennustavan mukaisuus. 

(Kankainen & Junnonen 2001; Kankainen 2005; RakMK A1 2006.) 

 

”Tarkastusasiakirjaan kuuluvia olennaisia asioita ovat muun muassa 

- rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen, 

- kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytysten 

varmistaminen, 

- rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä pitkäai-

kaiskestävyyteen liittyvien keskeisten työvaiheiden tarkastukset,  

- kantavien rakenteiden keskeisten virheriskien selvittäminen ra-

kenneosien valmistuksessa, rakennustyön toteutuksessa ja ra-

kennuksen käytössä sekä tähän perustuva tarkastusten var-

mentaminen, 

- rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäi-

seminen ja rakennuksen kuivatuksen varmistaminen, 
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- rakentamisen suunnitelmien mukaisuuden varmentaminen tai 

maininta poikkeamisen hyväksymisestä, 

- rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta varten tarpeellisen tiedon 

kokoaminen, 

- rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen, 

- katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten merkitseminen 

sekä 

- loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistaminen.” 

(RakMK A1 2006, 7.1.2.) 

 

Työmaan aloituskokouksessa on sovittava millaista tarkastusasiakirjaa raken-

nustyömaasta pidetään.  Yksinkertaisimmillaan tarkastusasiakirja on työmaa-

päiväkirjaan tehdyt merkinnät laadunvarmistustoimenpiteistä. Vaativaa hanket-

ta, kuten laajaa toimitilarakentamista, varten voidaan myös laatia hankekohtai-

nen tarkastusasiakirja ja siihen sisältyvä lomakkeisto. Tätä käsitellään tarkem-

min kohdassa Työmaan laadunvarmistustoimenpiteet. Tampereen kaupunki 

käyttää vakiomuotoista rakennustyön tarkastusasiakirjaa (Liite 3). (Suominen 

1990; Tampereen kaupunki 2010.)  

 

Rakennusluvassa tai rakennustyön aloituskokouksessa sovitut työvaiheiden 

vastuuhenkilöt varmentavat tarkastusasiakirjaan tekemänsä laadunvarmistus-

toimenpiteet. Lisäksi merkitään poikkeamiset säännösten mukaisuudesta. Työ-

maan vastaava mestari huolehtii tarkastusasiakirjan ajantasaisuudesta. Tarkas-

tusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä lopputarkastuspöytäkirjaan ja tar-

kastusasiakirjan yhteenveto liitetään lupa-asiakirjojen yhteyteen. (Suominen 

1990; Kankainen 2005; RakMK A1 2006.) 

 

Laadunvarmistusselvitys 
RakMK A1 8.1 Määräys 

”Laadunvarmistusselvitys on tarpeen, kun rakennushanke tai osa siitä on erit-

täin vaativa tai kun aloituskokouksessa osoitettujen järjestelyjen ja menettelyjen 

nojalla ei voida perustellusti olettaa, että rakentamisessa saavutetaan säännös-

ten ja määräysten edellyttämä taso. Laadunvarmistusselvitys voi koskea koko 

rakennushanketta tai sen työvaihetta. Selvityksen tarvetta harkittaessa otetaan 
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huomioon hankkeen vaativuus, rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai 

pitkäaikaiskestävyyteen eri rakennusvaiheissa liittyvät riskit, rakennuttajan 

oman tai sopimusjärjestelyin hankitun valvonnan riittävyys, toteuttamisorgani-

saatio sekä rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden ja muiden työ-

vaihetarkastuksia suorittavien henkilöiden pätevyys kyseiseen tehtävään.” 

(RakMK A1 2006.)  

 

Laadunvarmistusselvityksen tulee sisältää tiedot toimista joilla rakennushank-

keeseen ryhtyvä osoittaa varmistavansa rakentamisen suunnitelman mukaisuu-

den ja säännökset sekä määräykset ja hyvän rakennustavan mukaisen lopputu-

loksen. Rakennustyötä tai työvaihetta ei saa aloittaa ennen kuin siitä vaadittu 

laadunvarmistusselvitys on hyväksytty rakennusvalvontaviranomaisen toimesta. 

Aloituskokouksessa tai laadunvarmistusselvityksessä sovittujen menettelyjen ja 

vastuuhenkilöiden muutoksista on ilmoitettava viipymättä rakennusvalvontavi-

ranomaiselle. (Kankainen & Junnonen 2001; RakMK A1 2006.) 

 

Katselmukset 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 76 § 1 momentti määrittelee tarpeelliset katsel-

mukset: 

”Rakennustyön aikana tarpeen mukaan toimitettaviksi määrättäviä katselmuksia 

ovat pohjakatselmus, rakennekatselmus sekä lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolait-

teiden katselmus. Näiden lisäksi voidaan rakennusluvassa määrätä suoritetta-

viksi muitakin katselmuksia. Katselmuksia saadaan tarvittaessa yhdistää tai 

toimittaa vaiheittain.” (RakMK A1 2006, 9.3.) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 153 § 1 momentti 

”Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on lopputarkas-

tuksessa käyttöön hyväksytty. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttö-

turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset on suoritettava tätä aikai-

semmin.” (RakMK A1 2006, 10.) 

 

Muuhun lakiin perustuvia tarkastuksia ovat esimerkiksi 

- väestönsuoja-, 

- palo-, 
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- sähkö- ja 

- öljylämmityslaitteiden tarkastukset. (RakMK A1 2006, 10) 

 

Katselmusten määrä ja laatu riippuvat hankkeen ominaisuuksista ja vaativuu-

desta. Tiettyjen työvaiheiden katselmukset voidaan suorittaa vaiheittain ennen 

rakenteen peittämistä. Katselmuksissa tulee olla läsnä kyseisen rakennusvai-

heen vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastajat. (RakMK A1 2006.) 

 

Rakennusvalvontaviranomaisen valvonta on pistokokeenomaista ja sillä pyri-

tään varmistamaan työvaiheiden vastuuhenkilölle kuuluvien tehtävien suoritta-

minen. Jos rakennusaikana havaitaan puutteita työsuorituksissa tai tarkastus-

asiakirjan pitämisessä rakennustyö voidaan keskeyttää rakennusvalvontaviran-

omaisen toimesta. (RakMK A1 2006.) 

 

 

3.4 Suunnittelijat   

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu se, että ra-

kennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten sekä myönne-

tyn luvan mukaisesti. Tämän perusteella rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee 

olla tehtävän vaativuutta ja pätevyysvaatimuksia vastaavat suunnittelijat. Suun-

nittelijat ilmoitetaan rakennuslupahakemuksessa ja hankkeen aikana tapahtu-

vista muutoksista on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Itse suunnit-

telijan tulee laatia vastuullaan oleva suunnitelma siten, että sillä voidaan osoit-

taa suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. 

(RakMK A2 2002.) 

 

Maankäyttö ja rakennuslaki 120 § 1 ja 2 momentti: 

”Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän 

lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennus-

tavan vaatimukset. 

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen 

laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma 
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ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut 

vaatimukset (pääsuunnittelija).” (RakMK A2 2002, 3.)  

 

Maankäyttö ja rakennuslaki 120 § 3 momentti: 

”Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitel-

ma asettaa sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut use-

ampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonai-

suudesta vastaavaksi suunnittelijaksi.” (RakMK A2 2002, 3.) 

 

”Suunnittelijan tulee vastuullaan olevan suunnittelutehtävän osalta 

- huolehtia, että hänellä on käytettävissään suunnittelussa tarvit-

tavat lähtötiedot, 

- laatia rakennuslupamenettelyssä tai rakennustyön aikana tarvit-

tava oman alansa suunnitelma sekä siihen liittyvät piirustukset 

ja muut asiakirjat, 

- laatia rakennustyön aikaiset mahdolliset muutokset suunnitel-

maan, 

- laatia rakennuksen käyttö ja huolto-ohje oman suunnittelualansa 

osalta, sekä 

- huolehtia hänelle mahdollisesti määrätyistä tai aloituskokouk-

sessa osoitetusta rakennustyön valvonnasta.” (RakMK A2 2002, 

3.2.1.) 

 

Suunnittelijalla tulee olla riittävä pätevyys suoritettavan tehtävän vaativuuden 

mukaan. Pätevyys muodostuu suunnittelijan koulutuksesta ja kokemuksesta 

kyseisen suunnittelualan tehtävissä. Hankkeen vaativuuden perusteella tehdyn 

harkinnan mukaan todetaan suunnittelijan pätevyys kyseiseen tehtävään. 

Suunnittelutehtävän vaativuuden ja suunnittelijoiden pätevyyden arvioimisesta 

selostetaan tarkemmin RakMK:n osan A2 ohjeessa 4.2. (RakMK A2 2002.) 

 

MRL 120 § 1 ja 2 momentin mukaisesti hankkeella tulee olla nimettynä pää-

suunnittelija, joka huolehtii hankkeen vaatimukset täyttävästä suunnitelmakoko-

naisuudesta. Tehtävään sisältyy koko hankkeen suunnitelmien vaatimien olo-

suhteiden järjestäminen sekä suunnitelmien yhdenmukaisuuden varmistaminen. 
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Pääsuunnittelija myös huolehtii osaltaan viranomais- ja rakennuttajayhteistyön 

toteutumisesta sekä työsuoritusten laatuvaatimusten täyttymisestä. Pääsuunnit-

telijan tehtäviä selostetaan tarkemmin RakMK:n osan A2 määräyksessä 3.1. 

(RakMK A2 2002.) 

 

 

3.5 Urakoitsijat 

 

YSE 1998 10 § 1 ja 2 momentti 

”Urakoitsijan laadunvarmistus 

Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistus-

ta. Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti 

osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Urakoitsijan on joka 

tapauksessa meneteltävä siten, että sopimuksen mukainen laatu saavutetaan.” 

 

YSE 1998 11 § 1-3 momentti 

”Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä 

korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta.  

Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista vir-

heistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaamiseksi. 

Rakennustavaroiden ja rakennusosien tarkastuksen tulee tapahtua ennen kuin 

niitä on alettu käyttää sekä jatkuvasti työn aikana. Järjestelmien ja laitteistojen 

toiminnalliset tarkastukset suoritetaan käyttökokein ennen käyttöönottoa tai vii-

meistään vastaanottotarkastuksen yhteydessä järjestelmän ollessa valmis ja 

toiminnassa.” 

 

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 1998 4 § 1momentti 

”Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa pääurakoitsija. Nämä velvollisuudet 

koskevat kaupallisissa asiakirjoissa nimettyjä urakoita ja hankintoja. Ellei pää-

urakoitsijaa tai muuta työmaan johtovelvollisuuksista vastaavaa ole kaupallisis-

sa asiakirjoissa nimetty, näistä velvollisuuksista vastaa tilaaja.”  

 

KVR-urakassa pääurakoitsija vastaa hankkeen rakennuttajalle rakennusurakka-

sopimuksessa asetettujen, rakennuksen laatuvaatimusten täyttymisestä. Riip-
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puen urakkamuodosta voi pääurakoitsijan vastuulla olla myös hankkeen vaati-

vuutta vastaavien rakennussuunnitelmien hankkiminen. Vaatimusten tason pe-

rusteella myös urakoitsijan on kyettävä todistamaan valmiutensa ja pätevyyten-

sä hankkeen toteuttamiseen. Haastavissa toimitilakohteissa edellisten vaati-

musten täyttyminen voi usein olla merkittävässä roolissa rakennushankkeen 

vaativuuden ja aikataulun sitovuuden vuoksi. (Oksanen 2011.) 

 

Pääurakoitsija vastaa rakennuttajalle myös aliurakoitsijoidensa työn laadusta 

kuin omastaan. Käytännössä tämä johtaa siihen, että pääurakoitsijan on huo-

lehdittava laadunvarmistuksen toteuttamisesta itse tai varmistettava riittävin 

toimenpitein se, että aliurakoitsijoiden oma laadunvarmistus vastaa vähintään 

vaadittua tasoa. Tavallisesti pääurakoitsijan on kyettävä osoittamaan laadun-

varmistuksensa taso ja keinot sen toteuttamiseen rakennuttajalle ennen hank-

keen aloittamista. Tähän sisältyvät myös toimet aliurakoitsijoiden työn laadun 

varmistamiseksi. (Oksanen 2011; Viljanen 2011.) 
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4 SRV:N LÄHTÖKOHDAT 

 

 

SRV on toimitila- ja asuntorakentaja niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Yrityk-

sen henkilöstöllä on laaja osaaminen ja kokemus rakentamisen laatutoiminnois-

ta. Haasteena suurella yrityksellä onkin osaamisen levittäminen ja jakaminen 

yrityksen koko henkilöstön käyttöön. SRV Pirkanmaan laatuosaaminen on pää-

osin keskittynyt asuntotuotantoon, mutta soveltamalla ja laajentamalla käytäntö-

jä on tietotaito siirrettävissä toimitilahankkeiden toteutukseen. Toisaalta laajan 

asuntohankkeen kattava laadun varmistaminen voi olla toimitilakohteen laadun-

varmistamiseen nähden huomattavasti haastavampaa. (Oksanen 2011.) 

 

Koko yrityksellä on käytössä yhteinen laadunvarmistusmateriaali ja toimintata-

vat, joiden pohjalta yksittäisen hankkeen laatutoiminnot kootaan ja muokataan 

tarkoitusta vastaaviksi. Osaa materiaalista käytetään käytännössä jokaisessa 

hankkeessa, niin että se luo rungon laadunvarmistuksen toteuttamiselle. 

 

 

4.1 Laatusuunnitelma ja laadunvarmistus 

 

SRV:n käytössä on vakiomuotoinen laatusuunnitelmapohja, jota muokataan 

kunkin hankeen vaatimusten mukaisesti. Tässä työssä perehdytään ensisijai-

sesti KVR-urakan laatusuunnitelman sisältöön. Laatusuunnitelmassa esitellään 

hankkeen läpiviemisen kannalta tärkeät toimenpiteet, käytännöt ja vastuuhenki-

löt niin projekti- kuin työmaakohtaisellakin tasolla. (SRV Asunnot Työmaan laa-

tusuunnitelma.)  

 

Laatusuunnitelmaan on sisällytetty myös työmaan laadunvarmistuskäytäntö, 

joka perustuu hankekohtaisesti laadittuun tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasia-

kirjaan merkitään kunkin työvaiheen vaaditut valvontatoimenpiteet ja tarkastuk-

set sekä niiden vastuuhenkilöt. Hankekohtainen tarkastusasiakirja laaditaan 

yhteistyössä rakennuttajan kanssa ja esitetään rakennusvalvontaviranomaisel-

le. (SRV Asunnot Työmaan laatusuunnitelma.) 
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Laatusuunnitelmassa mainitaan erikseen erityisvalvottavien töiden suunnitel-

mat. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota hankkeen onnistumisen kannalta 

merkittävien työvaiheiden valvontaan ja vaaditun laadun toteutumiseen. Myös 

erityisvalvottavien töiden valvontatoimenpiteet suunnitellaan tarkastusasiakir-

jaan. (SRV Asunnot Työmaan laatusuunnitelma.) 

 

Kaikki tarkastusasiakirjassa mainitut toimenpiteet arkistoidaan työmaalla yhdek-

si kansioksi, josta toimenpiteet ovat hankkeen osapuolten tarkastettavissa. Tar-

kastusasiakirjassa mainittujen laadunvarmistustoimenpiteiden lisäksi työmaalla 

suoritetaan jatkuvaa aliurakoitsijoiden työn valvontaa työnjohdon toimesta, ja 

havaittuihin puutteisiin puututaan välittömästi. (SRV Asunnot Työmaan laatu-

suunnitelma.)  

 

 

4.2 Laadunvarmistusselvitys 

 

Laadunvarmistusselvitys laaditaan rakennusvalvontaviranomaisen niin vaaties-

sa. KVR-urakassa selvityksen laatiminen siirtyy usein rakennushankkeeseen 

ryhtyvältä taholta pääurakoitsijan tehtäväksi. Normaalikäytännön mukaisesti 

laadunvarmistusselvitys laaditaan joko hanke- tai työvaihekohtaisesi ja se hy-

väksytetään rakennusvalvontaviranomaisella ennen työn tai työvaiheen aloitta-

mista. Toisaalta jos laadunvarmistus on kattavasti suunniteltu ja valmisteltu tar-

kastusasiakirjaan, on laadunvarmistusselvityksen erikseen laatiminen useimmi-

ten tarpeetonta lukuun ottamatta erityisen vaativia työvaiheita tai kokonaisuuk-

sia. (RakMK A1 2006.) 

 

 

4.3 Tarkastus- ja toimenpidelomakkeet 

 

Merkittävä osa työmaan laadunvarmistusta on yrityksen sisäinen lomakejärjes-

telmä, jonka avulla työvaiheiden laatua hallitaan. Työn edetessä täytettävien 

lomakkeiden käyttö perustuu hankekohtaisen tarkastusasiakirjan sisältöön. Lo-

makkeisto ja toimenpideluettelo sisältää muun muassa seuraavat toimenpiteet: 

- Aliurakan aloituskokouspöytäkirja 
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- Suunnitelmien tarkastus 

- Tehtäväkohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat 

- Mestan vastaanottotarkastukset 

- Mallityöt ja aloituskatselmukset 

- Työaikaiset katselmukset ja tarkastukset 

- Kokeet ja mittaukset 

- Kelpoisuustodistukset 

- Poikkeamaraportit 

- Töiden vastaanottotarkastukset. 
(SRV Asunnot Työmaan laatusuunnitelma; Oksanen 2011.) 
 

 

4.4 Rakennustyön tarkastusasiakirja  

 

Rakennustyön tarkastusasiakirja sisältää kaikki projektin aikana työmaalla teh-

tävät laadunvarmistustoimenpiteet. Se koskee niin töiden valmistelua kuin työ-

aikaisia valvontatehtäviä. Tarkastusasiakirja on valmisteltava ennen työn aloi-

tusta esitettäväksi rakennuttajalle viimeistään rakennustyön aloituskokoukses-

sa. (SRV Asunnot Työmaan laatusuunnitelma.)  

 

Tarkastusasiakirjan sisältöä joudutaan todennäköisesti muokkaaman ja täyden-

tämään hankkeen aikana havaittujen vaatimusten sekä muutosten vuoksi. Lisä-

ykset voidaan sisällyttää tarkastusasiakirjaan ilman eri ilmoitusta, mutta merkit-

tävät laadunvarmistusmenettelyn muutokset on hyväksytettävä rakennuttajalla 

sekä rakennusvalvontaviranomaisella. (Oksanen 2011.) 

 

Tarkastusasiakirjaa on pidettävä yllä ja täydennettävä koko rakennushankkeen 

ajan. SRV:n käytössä on omia rakennustyön tarkastusasiakirjapohjia joista jokin 

muokataan vastaamaan rakennushankkeen vaatimuksia. Tähän tehtävään on 

määrättävä työmaahenkilökuntaan kuuluva henkilö, joka huolehtii tarkastus-

asiakirjan ylläpidosta ja päivittämisestä koko hankkeen ajan. (Oksanen 2011.) 

 

Rakennustyön päättyessä tarkastusasiakirjasta tehdään kooste, jossa mainitut 

toimenpiteet rakennustyön vastaava mestari vahvistaa suoritetuksi allekirjoituk-
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sellaan. Laadunvarmistustoimenpiteistä tehdyt asiakirjat ja muu aineisto koo-

taan yhteen mahdollista myöhempää tarkastelua varten. (SRV Asunnot Työ-

maan laatusuunnitelma.)  
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5 TYÖMAAN LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEET 

 

 

Työmaan laadunvarmistus laaditaan yksilöllisesti hankkeen vaatimuksia ja omi-

naisuuksia vastaavaksi. Siihen osallistuvat osaltaan kaikki hankkeen osapuolet 

suunnittelusta luovutustarkastukseen. Tässä luvussa perehdytään pääosin työ-

maalla tapahtuviin toimenpiteisiin, missä suurin osa laadunvarmistuksesta luon-

nollisesti suoritetaan. Kuvassa 2 on esitetty työmaalla tapahtuvan laadunvar-

mistuksen toimenpiteet.  

 

 
Kuva 2. Urakoitsijan laadunvarmistuksen keinot (Kankainen & Junnonen 2001, 

48, kuva 26) 

  

 

5.1 Koko työmaan laadunvarmistus 

 

 

5.1.1 Laadunvarmistussuunnitelma 

 

KVR-urakassa laadunvarmistussuunnitelman laatii pääurakoitsija, tarvittaessa 

yhteistyössä rakennuttajan sekä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Vii-

meistään rakennustyön aloituskokouksessa pääurakoitsija hyväksyttää laatu-

suunnitelmansa rakennusvalvontaviranomaisella. Laatusuunnitelma toimii koko 

rakennushankkeen laadunhallinnan käytännön työvälineenä ja sen avulla pyri-
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tään saavuttamaan vaadittujen laatuvaatimusten täyttyminen. Laadunvarmis-

tussuunnitelma on yleensä osa työmaan laatusuunnitelmaa. SRV:n laadunvar-

mistussuunnitelmassa esitetään keinot, joilla työmaan laatua valvotaan. Työ-

maakohtaiset toimenpiteet suunnitellaan erikseen työmaan tarkastusasiakirjaan, 

jossa työvaiheiden vastuuhenkilöt, vaadittavat toimenpiteet sekä laadittava do-

kumentointi on eriteltynä. (Oksanen 2011.) 

 

 

5.1.2 Laadunvarmistusmenettelyt 

 

Laadunvarmistusmenettelyt on eritelty työmaan tarkastusasiakirjaan työvaiheit-

tain. Menettelyt tulee valita yksittäisen työvaiheen kokonaisvaltaista laadunvar-

mistusta ajatellen. Lähtökohtana tulee olla, että mahdollisessa ongelmatilan-

teessa voidaan laaditun laadunvarmistusmateriaalin avulla todeta kunkin raken-

nusvaiheen suunnitelmien mukaisuus ja muut lopputulokseen vaikuttavat tekijät. 

(SRV Asunnot Työmaan laatusuunnitelma; Oksanen 2011.) 

 

Kattavan työaikaisen laadunvarmistuksen aikaansaamiseksi välttämättömiä 

asiakirjoja ovat ainakin 

- työmaan laatusuunnitelma 

- tarkastusasiakirja 

- riskienarviointilomake 

- työmaapäiväkirja 

- aliurakoiden aloituspalaverit ja laatusuunnitelmat 

- kelpoisuustodistukset 

- työaikaiset katselmuspöytäkirjat 

- työlajikohtaiset tarkastuslistat 

- itselleluovutustarkastukset 

- töiden vastaanottotarkastukset 

- poikkeamaraportit sekä 

- luovutusvaiheen virheluettelot. 

 

Jos jokin työ katsotaan erityisen vaativaksi tai riskialttiiksi, lisätään se erityisval-

vottavien töiden suunnitelmaan. Kyseistä suunnitelmaa päivitetään parhaaksi 
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katsotulla tavalla joko työvaiheittain tai noin kolmen kuukauden välein. Erityis-

valvottavat työt mainitaan erikseen työmaan laatusuunnitelmassa ja laadunvar-

mistustoimenpiteet suunnitellaan tarkastusasiakirjaan. (SRV Asunnot Työmaan 

laatusuunnitelma.) 

 

SRV:n toimintajärjestelmä sisältää kaikki tarpeelliset asiakirjapohjat koko työ-

maan kattavan laadunvarmistuksen toteuttamiseksi. Tehokkaan laadunvarmis-

tuksen aikaansaamiseksi on työmaaorganisaatiosta valittava henkilö koordinoi-

maan laadunvarmistuksen toteuttamista. Hänellä tulee olla koko rakennushank-

keen organisaation tuki ja hyvin valmisteltu kohdekohtainen laadunvarmistus-

suunnitelma, SRV:n tapauksessa tarkastusasiakirja, joka sisältää asiakirjapoh-

jat ja mahdolliset työlajikohtaiset ohjeet.  

 

Mahdollisen ongelman laadunvarmistusmateriaalin kokoamisessa aiheuttaa sen 

osittain vaikea tavoitettavuus. Materiaali on koottu sähköisessä muodossa toi-

mintajärjestelmään. Materiaalin etsiminen tästä järjestelmästä työmaaolosuh-

teissa on verrattain hankalaa ja aikaa vievää. Tämän vuoksi laadunvarmistuk-

sen koordinaattorin on koottava koko työmaan tarvittava materiaali helposti ta-

voitettavaan muotoon koko laadunvarmistusorganisaatiolle. Eräänä vaihtoehto-

na voidaan pitää materiaalin keskitettyä keräämistä hankkeessa käytössä ole-

vaan sähköiseen projektipankkiin.  

 

 

5.1.3 Potentiaalisten ongelmien analyysi / riskien arviointi 

 

Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) toimii koko työmaan ladunvarmistuk-

sen työkaluna, jonka avulla pyritään havaitsemaan mahdolliset ongelma- ja vaa-

ratilanteet jo työn suunnitteluvaiheessa. Näin tarpeelliset ongelmien ehkäisy-

toimenpiteet voidaan suunnitella ja valmistella jo ennen työn aloittamista. POA 

voi koskea koko työmaata tai tarvittaessa yksittäistä tehtävää.  Siihen tulee ke-

rätä kaikki saatavilla olevat lähtötiedot mahdollisista työvaiheita koskevista häi-

riöistä ja niiden ehkäisykeinot. Potentiaalisten ongelmien analyysin laadinnassa 

käytettävät lähteet ja menetelmät on esitetty kuvassa 3. (Kankainen & Junno-

nen 2001; Oksanen 2011; Viljanen 2011.) 
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Kuva 3. Potentiaalisten ongelmien analyysin laadinnassa käytetyt tietolähteet 

(Kankainen & Junnonen 2001, 52, kuva 32) 

 

Potentiaalisten ongelmien tunnistamisessa on käytettävä mahdollisimman laa-

jaa tietopohjaa ongelmien havaitsemiseksi.  Analyysin laatimiseen tulee osallis-

tua kaikkien työvaiheeseen liittyvien osapuolten, jotta kaikkien näkökannat tule-

vat huomioiduiksi. Yksittäisten tehtävien yleiset ongelmat, toleranssit ja toimen-

piteet on esitelty kattavasti Rakennustöiden laatu 2009 -kirjassa joka on kattava 

ja pääkohtiin hyvin tiivistetty tietolähde koko työmaan laadunvarmistusta suunni-

teltaessa. (Mäki, Koskenvesa & Sahlsted 2008; Oksanen 2011.) 

 

Havaitut riskit, niiden seuraukset sekä riskinhallintatoimenpiteet esitetään kirjal-

lisessa muodossa esimerkiksi taulukkona. Kuvassa 4 esitetty taulukko on muo-

kattu VTT:n riskienhallintataulukosta, joka on alun perin tarkoitettu turvallisuus-

riskien kartoittamiseen. Sama taulukko toimii hyvin myös potentiaalisten ongel-

mien analyysin koontilomakkeena, jonka yhteydessä myös turvallisuusriskit voi-

daan arvioida. Riskien suuruutta arvioitaessa käytetään vahingon todennäköi-

syyden ja merkittävyyden suhteeseen perustuvaa taulukkoa, jonka tulkitsemis- 

ja toimenpidekäytäntö on esitetty kuvassa 5. (VTT 2011.) 
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Riskin kuvaus Riskin seuraus 
Riskin 

suuruus 
Riskienhallintatoimenpide / 
vastuutus 

Lisätietoja 

     

     

     

     

     

 
Kuva 4. Riskienarviointilomake (VTT 2011) 
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VÄHÄINEN 

− Seuraukset 
vaikuttavat 
työvaihee-
seen 

− (poissaolon 
kesto 0 - 3 
päivää) 

HAITALLINEN 

− Seuraukset 
vaikuttavat 
koko työ-
maan ajan 

− (poissaolon 
kesto  
4 - 30 päi-
vää) 

VAKAVA 

− Seuraukset 
näkyvät yri-
tystasolla 

− (poissaolo  
> 30 päi-
vää) 

  VAHINGON SUURUUS 

VAHINGON TO-
DENNÄKÖISYYS 

 
VÄHÄINEN HAITALLINEN VAKAVA 

HARVINAINEN 

− Tapaus mahdollinen, 
mutta ei tiedetä sattu-
neen 

HARVINAINEN 1 2 3 

SATUNNAINEN 

− On sattunut jossain 
muussa yrityksessä tai 
työmaalla 

SATUNNAI-

NEN 
2 3 4 

MAHDOLLINEN 

− On sattunut tässä yri-
tyksessä tai aikaisem-
milla omilla työmailla 

MAHDOLLI-

NEN 
3 4 5 

 
RISKIENHALLINTATOIMENPITEET 

1 Ei aiheuta toimenpiteitä, pidetään asia mielessä ja palataan siihen tarvittaes-

sa - varsinkin, jos olosuhteet tai muut tekijät muuttuvat 

2 Hoidetaan työmaan normaalin johtamistoiminnan yhteydessä 

3 Vaatii erillisen toimenpiteen tai ratkaisun, kuten suunnitelman laatimisen, 

ohjeen antamisen tai tarkastuksien suorittamisen 

4 
Vaatii riskienhallintatoimenpiteitä, joilla riskin todennäköisyyttä tai vahingon 

suuruutta pienennetään - kuten suojausratkaisut, töiden ajoitus, työmenetel-

män tai materiaalin vaihto, henkilönsuojainten/suojalaitteiden käytön 

5 Työtä ei voida aloittaa ennen kuin riski on poistettu /riski on saatettu toimen-

pitein alemmalle tasolle  

 

Kuva 5.  Riskien arviointiperusteet (VTT 2011) 

 
Potentiaalisten ongelmien analyysin laatiminen tulee aloittaa mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa hankkeen etenemiseen nähden ja sitä tulee päivittää 

jatkuvasti työn edetessä. Jokaisen työvaiheeseen liittyvän henkilön tulee osallis-

tua riskinhallintatoimenpiteiden suunnitteluun. Esimerkiksi jokaisen aliurakoitsi-
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jan on ennen aloituskokousta laadittava omaa suoritustaan koskeva POA ja 

hyväksytettävä se työvaiheesta vastaavalla pääurakoitsijan edustajalla joka tar-

vittaessa täydentää sen tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Lopullinen POA 

merkitään työvaiheen osapuolten kesken hyväksytyksi urakan aloituskokous-

pöytäkirjaan. 

 

 

5.1.4 Tarkastusasiakirjaan perustuva laadunvarmistus 

 

Tarkastusasiakirja laaditaan yhteistyössä rakennuttajan kanssa ja se hyväksyte-

tään rakennusvalvontaviranomaisella aloituskokouksen yhteydessä. Vaikka 

Tampereen kaupungilla ja sen lähikunnilla on käytössään oma vakiomuotoinen 

tarkastusasiakirja, on erityisesti tarkastusasiakirjaan perustuvassa laadunvar-

mistuksessa käytettävä merkittävästi kattavampaa asiakirjamallia. Vakiomuotoi-

nen tarkastusasiakirja on hyvin suppea ja toteava, sen avulla on vaikeaa todeta 

kattavasti suoritetun työn sisältöä tai laatua. (Oksanen 2011.) SRV:n käytössä 

on erilaisia tarkastusasiakirjapohjia, joista jokin valitaan hankkeen käyttöön. Do-

kumentoinnin helpottamiseksi ja ylimääräisen työn välttämiseksi on työmaakoh-

taisesti laadittavaan tarkastusasiakirjaan siirrettävä kaikki rakennusvalvontavi-

ranomaisen tarkastusasiakirjan sisältö. Tällöin yrityksen omalla tarkastusasiakir-

jalla voidaan korvata viranomaisen vaatima tarkastusasiakirjan käyttö.  

 

Tarkastusasiakirjaan kootaan kaikki työmaan laadunvarmistustoimenpiteet ja 

niiden vastuuhenkilöt työvaiheittain, niiden erityispiirteet ja vaatimukset huomi-

oiden. Laadittava laadunvarmistusmateriaali kootaan työmaalla yhteen, jolloin 

se on hankkeen osapuolten saatavissa. Tarkastusasiakirjassa esitettyjen toi-

menpiteiden lisäksi työmaalla suoritetaan päivittäistä työsuoritusten valvontaa ja 

havaittuihin ongelmiin puututaan välittömästi. (SRV Asunnot Työmaan laatu-

suunnitelma.) 

 

Kattavan tarkastusasiakirjaan perustuvan laadunvarmistuksen lähtökohtana on, 

että toimenpiteet suunnitellaan huolellisesti hyvissä ajoin ennen töiden aloitusta. 

Lisäksi työvaiheiden vastuuhenkilöt on pitänyt valita ja heille tiedottaa omista 

tehtävistään. Työaikaisia lisäyksiä tarkastusasiakirjan sisältöön on tehtävä jos 
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puutteita alkuperäisessä versiossa havaitaan. Tiedot merkittävistä muutoksista 

on saatettava asianomaisten tietoon. (Oksanen 2011.) Tarkastusasiakirjan laa-

dinnasta ja sisällöstä selostetaan tarkemmin kohdassa Laadunvarmistuksen 

suoritus ja dokumentointi. 

 

 

5.2 Tehtäväkohtainen laadunvarmistus 

 

 

5.2.1 Työvaiheen aloituskokous 

 

Työvaiheen, projektinjohtourakassa käytännössä aliurakan, aloituskokouksessa 

käydään läpi kaikki työvaiheeseen liittyvät käytännöt ja vaatimukset. Aloitusko-

koukseen osallistuvat aina pääurakoitsija sekä työn suorittava urakoitsija, tarvit-

taessa myös esimerkiksi rakennusvalvontaviranomainen, tilaajan valvoja tai 

kyseisen rakennusvaiheen toteutusta valvova pääurakoitsijaa edustava asian-

tuntija. Kokouksessa muun muassa eritellään aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan 

velvollisuudet ja vastuut toisiaan kohtaan. (Oksanen 2011.) 

 

Aloituskokouksessa osallistujien kesken pyritään käymään läpi kaikki työhön 

liittyvät vaatimukset ja käytännöt. Aloituskokouspöytäkirjaan kirjoitetaan auki 

kokouksessa ja sopimus- ja suunnitteluasiakirjoista ilmenneet asiat ja pöytäkirja 

allekirjoitetaan kokoukseen osallistuneiden rakennusvaiheen vastuuhenkilöiden 

toimesta. Allekirjoitetun kattavan pöytäkirjan avulla voidaan tehokkaasti välttää 

urakan aikaisia erimielisyyksiä ja tältä osin taata työn sujuvuus ja laatuvaati-

musten täyttyminen sekä vaadittavien laadunvarmistustoimenpiteiden toteutu-

minen. Mahdolliset aloituskokouksessa ilmenevät eriävät mielipiteet on ratkais-

tava ennen työsuorituksen aloittamista ja tieto liitettävä pöytäkirjaan. (SRV 

Asunnot Työmaan laatusuunnitelma; Oksanen 2011.) 
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5.2.2 Aliurakoitsijoilta vaadittava laadunvarmistus 

 

Jokaisen työvaiheen aliurakoitsija voidaan velvoittaa suorittamaan omaa työ-

tään koskevaa laadunvarmistusta. Laadunvarmistusvelvoitteet on pyrittävä 

määräämään jo urakkasopimusvaiheessa jolloin ristiriitaisuudet työmaan laa-

dunvarmistuksen suorittamisesta voidaan minimoida. Aliurakoitsijan suorittama 

laadunvarmistus ei poista työn tilaajan vastuuta lopputuloksen laadun valvomi-

sesta vaan hän vastaa työn laadusta kuin omastaan. Kuitenkin jokaisen työsuo-

rituksen toteuttajan oma laadunvarmistus toimii tehokkaana tukena sopimuk-

senmukaisen lopputuloksen saavuttamisessa. Urakoitsijan laadunvarmistukses-

ta ja laadunvalvonnasta on mainittu YSE 1998:n 10 ja 11 §:ssä, joihin on viitattu 

kohdassa 3.5. (Kankainen 2005; Viljanen 2011.)  

 

Aliurakoitsijoilta vaadittavia laadunvarmistus ja -valvontatoimenpiteitä sekä vel-

vollisuuksia: 

- Suunnitelmien laatuvaatimusten sekä toteutuskelpoisuuden 

varmistaminen.  

- Yleis-, vaihe- ja viikkoaikataulujen läpikäynti ja kommentointi 

sekä laadintaan osallistuminen oman työsuorituksen osalta. 

- Työmaakokouksiin ja urakoitsijapalavereihin osallistuminen. 

- Ilmoittaa ja hyväksyttää käyttämänsä tuotteet sekä toimittaa 

näiden kelpoisuustodistukset sekä käyttö- ja huolto-ohjeet osak-

si laadunvarmistusmateriaalia. 

- Käytettyjen tuotteiden tarkastus ennen käyttöä ja välitön puut-

tuminen havaittuihin ongelmiin. 

- Sovittujen toimintatapojen (esim. työturvallisuus, siivousvelvoite 

ja materiaalien suojaukset) ja työmenetelmien noudattaminen. 

- Sovittuihin katselmuksiin osallistuminen. 

- Mallityön teko 

- Omaan urakkaan liittyvien aliurakoiden laadunvarmistus.  

(Kankainen 2005) 

 

Työn tilaajan tulee valvoa urakoitsijan toimintaa ja vaaditun laadun saavuttamis-

ta jatkuvasti työn edetessä ja puututtava viipymättä havaitsemiinsa häiriöihin. 
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Poikkeamien välttämiseksi ja tavoitellun laadun sekä vaadittujen työmenetelmi-

en määrittämiseksi tehokas vaihtoehto on mallityön tekeminen urakan alussa. 

Mallityön avulla voidaan todeta työsuoritusten suunnitelmien mukaisuus ja sa-

malla määrittää vaadittava laadun taso vertaamalla sitä muihin myöhemmin 

valmistuviin työkohteisiin. Mallitöiden lisäksi suoritetaan tarvittavia tarkastuksia 

ja katselmuksia työn edetessä ja niistä laadittavat dokumentit liitetään osaksi 

tarkastusasiakirjaa. (Kankainen 2005; Viljanen 2011.) 

 

 

5.2.3 Pääurakoitsijan tehtäväkohtainen laadunvarmistus 

 

Pääurakoitsija vastaa tilaajalle koko työmaan laatuvaatimusten täyttymisestä. 

Tällöin myös kunkin yksittäisen tehtävän laadun varmistaminen kuuluu pääura-

koitsijan velvollisuuksiin. Yksittäisen tehtävän laadunvarmistus alkaa suunnitte-

lusta ja päättyy kohteen luovutukseen sekä mahdollisiin takuukorjaustoimenpi-

teisiin. Jokaisen yksittäisen työvaiheen laatutoimenpiteiden tulee heijastaa työ-

maan ja aliurakan laatusuunnitelmia ja ennalta valmisteltua tarkastusasiakirjaa. 

(Siikainen & Kankainen 2004.) 

 

Tarkastusasiakirjaan merkityt toimenpiteet toimivat tehtäväkohtaisen laadun-

varmistuksen runkona. Valittujen menetelmien lisäksi on suunniteltava laadun-

varmistustoimenpiteiden suoritustiheyttä ja tarpeellisuutta aliurakan eri vaiheis-

sa. Kun käytännöt on valittu ja aliurakoitsijan kanssa aloituskokouksessa sovittu 

pääurakoitsijan tulee ehdottomasti hoitaa hänelle kuuluvat laadunvarmistustoi-

menpiteet. Jos työn tilaaja ei itse hoida sovittuja velvoitteitaan, ei sitä voida 

edellyttää myöskään työn suorittajalta. (Viljanen 2011.) 

 

Ennen aliurakan aloittamista on pääurakoitsijan omalta osaltaan myös varmis-

tettava työn aloitusedellytysten täyttyminen. Tämä voidaan todeta esimerkiksi 

erillisellä katselmuksella aliurakoitsijan edustajan kanssa, jolloin todetaan sopi-

muksenmukaisten olosuhteiden täyttyminen. Tapahtumaan voi tarvittaessa 

osallistua myös edellisen työvaiheen edustaja, jolloin mahdolliset puutteet tule-

vat kaikkien osapuolten tietoon välittömästi ja korjausaikataulusta voidaan sopia 

heti osapuolten kesken. (Kankainen & Junnonen 2001.) 
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Työaikaisessa valvonnassa mahdollisesti havaittuihin poikkeamiin on reagoita-

va välittömästi, jotta häiriö jäisi mahdollisimman pieneksi ja lyhytaikaiseksi. 

Poikkeamat jaetaan kahteen eri tyyppiin: 

1. Poikkeamat, jotka pystytään korjaamaan välittömästi suunnitel-

man mukaisen työsuorituksen aikaansaamiseksi. 

2.  Merkittävät poikkeamat, joita ei pystytä korjaamaan välittömästi 

tai joiden korjaustoimenpiteen vuoksi poiketaan suunnitelman 

mukaisesta työsuorituksesta.  

(SRV Asunnot Työmaan laatusuunnitelma.) 

 

Tyypin 1 poikkeamasta laaditaan poikkeamaraportti, jossa kerrotaan poik-

keaman laatu ja korjaustapa sekä korjaustoimenpiteen tarkastusajankohta. 

Tyypin 2 poikkeamasta laaditaan poikkeamaraportti, johon merkitään jatkotoi-

menpiteeksi suunnitelman laatiminen poikkeaman korjaamiseksi. Suunnitelma 

laaditaan yhteistyössä tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Se käydään läpi ja 

hyväksytetään myös rakennuttajalla ennen korjauksen toteuttamista. Toimenpi-

teen edellyttäessä, hyväksytetään suunnitelma myös rakennusvalvontaviran-

omaisella. (SRV Asunnot Työmaan laatusuunnitelma.) Tampereen Teknillisen 

yliopiston suunnitelmasta poikkeamisohje,  joka pääosin vastaa SRV:n mallia, 

on esitetty kuvassa 6. 

 

Poikkeamaraportit säilytetään työmaalla ja niistä toimitetaan kopiot rakennutta-

jan edustajalle sekä poikkeaman korjaamiseen osallistuville tahoille. Poik-

keamaraportit esitetään tarvittavassa laajuudessa myös rakennusvalvontavi-

ranomaiselle. Havaittujen poikkeamien perusteella suunnitellaan toimenpiteet, 

joilla vältetään virheen toistuminen. (Oksanen 2011.) SRV:n poikkeamaraportti 

on esitetty liitteessä 4.  
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Kuva 6. Suunnitelmasta poikkeaminen (Tampereen Teknillisen yliopiston suun-

nitelmasta poikkeamisohje 2009) 

 

 

5.3 Luovutusvaiheen toimenpiteet 

 

Luovutusvaiheen tavoitteena on saattaa hanke hallitusti päätökseen ja luovuttaa 

kohde mahdollisimman täydellisenä tilaajalle ja käyttäjälle. Hyvin suunnitellun 

luovutusvaiheen avulla varmistetaan hankkeen tavoitteiden täyttyminen, mini-

moidaan käytön aikaiset korjaustoimenpiteet, sekä saavutetaan parempi asia-

kastyytyväisyys rakennuksen ollessa odotusten mukainen. Urakoitsijalle onnis-

tunut luovutus tuo kustannussäästöjä, kun vältytään urakan pitkittymiseltä sekä 

ylimääräisiltä korjaustoimenpiteiltä. (Oksanen 2011.) Kuvassa 7 on esitetty luo-

vutusprosessin toimenpiteet aikajärjestyksessä. 
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Kuva 7. Luovutusprosessi (Kankainen 2005, 31, kuva 3) 

 

Urakoiden luovutustoimenpiteillä taataan niiden sopimuksenmukaisuus ja val-

mius lopullista käyttöönottoa varten. Kukin urakoitsija suorittaa urakkasisältöän-

sä koskevan itselleluovutuksen, jonka avulla hän varmistaa työnsä valmiuden. 

Havaitut virheet ja puutteet kirjataan ja niiden korjaamisaikataulu kirjataan itsel-

leluovutuspöytäkirjaan. Itselleluovutuksella pyritään joustavaan urakan lop-

puunsaattamiseen ilman suuria työn tilaajan virhelistoja. Talotekniikan osalta 

luovutusprosessiin kuuluu myös laitteistojen käyttökokeet sekä säädöt suunni-

telmia vastaaviksi. (Kankainen 2005.) 
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Korjaustoimenpiteiden jälkeen urakoitsija merkitsee työn suoritetuksi ja luovut-

taa urakan tilaajalle vastaanottotarkastuksessa, joka joko hyväksyy urakan tai 

havaitessaan puutteita vaatii tarpeelliset korjaustoimenpiteet tehtäviksi sovitus-

sa aikataulussa. Koko kohdetta koskevan itselleluovutuksen suorittaa pääura-

koitsija, joka vastaa kohteen luovuttamisesta tilaajalle. (Kankainen 2005.) 

 

Luovutusvaiheen aikana suoritetaan suurin osa kohteessa tehtävistä viran-

omaistarkastuksista ja -katselmuksista. Osa tarkastuksista, kuten pohja- ja ra-

kennekatselmus, on suoritettava jo aiemmassa vaiheessa. Tarkastukset on tilat-

tava hyvissä ajoin ja huolehdittava siitä, että valmius niiden suorittamiseen on 

sovittuna aikana olemassa. Viranomainen laatii tarkastuksesta pöytäkirjan joka 

liitetään kohteen luovutusaineistoon. (RakMK A1 2006.) 

 

Kuten Maankäyttö- ja rakennuslain 153 § 1 momentissa mainitaan, ei rakennus-

ta tai sen osaa saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa hy-

väksytty. Jotta loppukatselmus voidaan hyväksytysti suorittaa, on rakennustyön 

oltava tarkastettavan rakennuksen tai sen osan osalta valmis ja muut vaaditut 

tarkastustoimenpiteet hyväksytysti suoritettu. (RakMK A1 2006.) 

 

Rakennuksen, etenkin toimitilakohteen, luovutusprosessin olennaisena osana 

on loppukäyttäjän ja huoltohenkilöstön perehdytys sekä käytön opastus. Tällä 

pyritään varmistamaan kohteen turvallisen, terveellisen ja tehokkaan käytön 

edellytykset. Tähän liittyen käyttäjillä tulee olla saatavilla kaikki rakennuksen 

toimintaan liittyvät käyttö- ja huolto-ohjeet. Näiden saatavuudesta vastaavat 

omalta osaltaan aliurakoitsijat ja niiden kokoamisesta ja toimittamisesta huoleh-

tii pääurakoitsija. (RakMK A1 2006; Oksanen 2011.) 
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6 LAADUNVARMISTUKSEN SUORITUS JA DOKUMENTOINTI 

 

 

Jokaisen merkittävän rakennushankkeen laadunvarmistus on suunniteltava yk-

silöllisesti ja hankkeen erikoispiirteet huomioiden. Lisäksi on otettava huomioon, 

että laadunvarmistuksen keinot on sovitettu sekä tilaajan että urakoitsijan käy-

täntöihin sopiviksi. Rakennuttajan ja pääurakoitsijan menetelmät voivat poiketa 

toisistaan esimerkiksi sähköisten palveluntarjoajien (projektipankki) osalta, mut-

ta hyvin suunniteltu ja helppokäyttöinen menetelmä on helposti myytävissä 

hankkeessa käytettäväksi. Tässä luvussa pyritään kehittämään toimintatapaa, 

joka mahdollistaa koko työaikaisen kattavan laadunvarmistuksen verrattain yk-

sinkertaisilla menetelmillä sovitettuna työmaan muihin normaaleihin toimenpitei-

siin. Samalla järjestelmä pyrkii palvelemaan rakennuttajaorganisaation mahdol-

lisuuksia sovittujen laadunvarmistustoimenpiteiden valvomisessa ja todentami-

sessa niin työn aikana kuin myöhemmissäkin toimenpiteissä.  

 

 

6.1 Ennakkovalmistelu 

 

Rakennuttaja määrittelee kohteen laadunvarmistuskäytännön urakkatarjous-

pyynnössä. Toimenpiteiden sisältöä ja käytäntöjä voidaan tarkentaa urakkaneu-

vottelujen kuluessa. Pääurakoitsija laatii alustavan tarkastusasiakirjan urakka-

asiakirjojen perusteella, ja sitä muokataan tarvittaessa rakennuttajan vaatimus-

ten mukaisesti. Joissakin tapauksissa on tarpeellista käyttää myös eri työvai-

heiden asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden osaamista tarkastustoimenpiteiden 

määrittämisessä.  Kun tarkastusasiakirjan sisällöstä on päästy yksimielisyyteen, 

hyväksytetään se rakennusvalvontaviranomaisella viimeistään rakennustyön 

aloituskokouksessa. 

 

Laadunvarmistuksen taso ja menetelmät on sovitettava vastaamaan hankkeen 

vaatimustasoa. Samoin rakennuttajan ja pääurakoitsijan laadunvarmistusmene-

telmät, kuten asiakirjapohjat ja toimintaohjeet, on yhdistettävä hallittavaan muo-

toon palvelemaan hankkeen sujuvaa valvontaa ja toteutusta. Valmisteluvai-

heessa sovitaan tarkastusasiakirjan sisältö, jonka tavoitteena on kokonaisval-
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taisen laadun saavuttaminen. Tärkeintä on tuoda esiin kaikki erityiset toimenpi-

teet, jotka on suoritettava hankkeen kuluessa. Kaikki sovitut toimenpiteet doku-

mentoidaan tarkastusasiakirjan yhteyteen sovitulla tavalla.  

 

Suoritettavien laadunvarmistustoimenpiteiden lisäksi on sovittava tapa, jolla ne 

dokumentoidaan. Yksinkertaisimmillaan dokumentointi voi olla päiväkirjamerkin-

tä suoritetusta tarkastuksesta, kattavimmillaan saman työn jokaisesta osavai-

heesta laadittu tarkastuspöytäkirja liitteineen. Dokumentoinnin tapaa mietittäes-

sä tärkeintä on harkita kokonaisuuden hallinta siten, että kunkin työvaiheen val-

vonta suoritetaan sen vaatimustasoon ja mahdollisiin riskeihin perustuen, kui-

tenkin niin, ettei yksi työvaihe vaadi kohtuutonta ajallista panostusta muiden 

työvaiheiden kustannuksella. Toisaalta tarkastusasiakirjan sisällön varmistuttua 

on pääurakoitsijan huolehdittava riittävistä resursseista laadunvarmistustoimen-

piteiden suorittamiseen.  

 

 

6.2 Laadunvarmistuksen koordinaattori 

 

Laadunvarmistuksen koordinaattori toimii hankkeen koko laadunvarmistuksen 

käytännön organisaattorina. Koordinaattorina on oltava työmaahenkilökuntaan 

vakituisesti kuuluva pääurakoitsijan edustaja, esimerkiksi työmaa- tai projekti-

insinööri, joka hallitsee yrityksen laadunvarmistuskäytännöt. Hänen tehtäviinsä 

kuuluu laadunvarmistustehtävien suunnittelu ja aikataulutus sekä materiaalin 

ylläpito ja dokumentointi. Hankkeen vastaava mestari, työpäällikkö ja muut teh-

tävään nimetyt henkilöt valvovat laadunvarmistuksen organisointia ja varmista-

vat, että muun työmaahenkilökunnan tuki on tarvittaessa koordinaattorin käytet-

tävissä. 

 

Hankkeen tarjousvaiheessa koordinaattori laatii rakennuttajalle ehdotuksen tar-

kastusasiakirjan sisällöstä ja se muokataan lopulliseen muotoonsa ennen työ-

maan aloituskokousta. Samalla valmistellaan ja tuodaan nähtäville rakennus-

työssä tarvittavat asiakirjapohjat vastaamaan hankkeen vaatimuksia. Raken-

nusvalvontaviranomainen hyväksyy tarkastusasiakirjan sisällön aloituskokouk-

sessa. 
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Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyttyä tarkastusasiakirjan sisällön koor-

dinaattori viimeistelee sen sähköisen projektipankin edustajan kanssa lopulli-

seen, hankkeessa käytettävään muotoon. Samalla sovitaan menetelmät, joilla 

laadunvarmistus suoritetaan ja menettelyt todennetaan rakennuttajalle ja muille 

hankkeen osapuolille.  

 

Rakennustyön aikana koordinaattori huolehtii muun työmaahenkilökunnan 

avustuksella laadunvarmistuksen suorittamisesta ja ajantasaisuudesta. Koor-

dinaattori varmistaa kattavan ja hankkeen rinnalla edistyvän laadunvarmistus-

työn valmistelusta ja siihen liittyvien dokumenttien asianmukaisesta arkistoinnis-

ta. Toimenpiteiden valmistelun ja dokumentoinnin lisäksi koordinaattori voi 

mahdollisuuksien mukaan osallistua työmaan laadunvarmistustoimenpiteiden 

suorittamiseen. Taatakseen laadunvarmistuksen riittävän tason koordinaattorin 

on joka tapauksessa oltava tietoinen työmaan tilanteesta ja tulevista tehtävistä.  

 

Riippumatta hankkeen luonteesta on koordinaattorille varattava riittävät resurs-

sit niin henkilökunnan tuen kuin ajankin puolesta. Hankkeen laajuudesta ja 

etenkin haastavuudesta riippuen voi koordinaattorin työ vaatia kokopäiväisen 

panoksen koko hankkeen ajan. Jos laadunvarmistustyö on satunnaista ja liiaksi 

muun työn ohella suoritettavaa, kokonaisuuden hallitsemattomuuden riski kas-

vaa. Tällöin mahdollisesti puutteellinen ja viiveellä osapuolten nähtäväksi saa-

tettu laadunvarmistusmateriaali ei palvele työmaan laatutavoitteiden saavutta-

mista parhaalla tavalla.  

 

  

6.3 Tarkastusasiakirja 

 

RakMK A1 7.1.1 Määräys 

”Rakennustyön tarkastusasiakirjan pitäminen on rakennushankkeeseen ryhty-

vän huolehtimisvelvollisuuteen kuuluva ja hyvään lopputulokseen vaikuttava 

menettely. Sen tulee hankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen sisältää ne 

olennaiset asiat, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että hanke tulee toteu-

tetuksi rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn lu-

van ja hyväksyttyjen tai viranomaiselle toimitettujen suunnitelmien ja hyvän ra-
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kennustavan mukaisesti. Jokaisessa rakennushankkeessa tulee keskeiset riskit 

ennalta määritellä ja sisällyttää niitä koskevat työ- ja rakennusvaiheiden tarkas-

tukset työmaan tarkastusasiakirjaan.”  

 

 

6.3.1 Tarkastusasiakirjan tavoitteet 

 

Tarkastusasiakirjaan perustuvassa laadunvarmistuksessa voidaan saavuttaa 

helposti hallittava, ajantasainen ja kattava työaikainen valvonta. Kun koko laa-

dunvarmistusmateriaali ja -dokumentointi julkaistaan myös sähköisessä muo-

dossa, on kokonaisuuden ylläpito ja valvonta verrattain helppoa. Kun laadun-

varmistusmenetelmät on koottu kokonaisuutena yhteen järjestelmään, säästy-

tään rakennusvaiheessa materiaalin etsimiseltä ja voidaan keskittyä työn val-

vontaan.  

 

Tehokkaan dokumentoinnin avulla laadunvarmistustoiminta on helposti valvot-

tavissa ja kaikki siihen osallistuvat osapuolet voivat seurata hankkeen valvon-

nan etenemistä. Tämä edellyttää ajantasaista dokumentointia, josta laadunvar-

mistuksen koordinaattori vastaa. Kun laadunvarmistusmateriaali julkaistaan 

ajantasaisena, voidaan mahdollisiin ongelmiin puuttua hyvissä ajoin ja selvittää 

niiden alkuperä. Tämä osaltaan varmistaa hankkeen sujuvan etenemisen ja 

ehkäisee työvaiheiden viivästymisen riskiä. 

 

Koko rakennusvaiheen ajan suoritettu kattava, yhteen järjestelmään perustuva, 

laadunvarmistuksen dokumentointi helpottaa merkittävästi luovutusvaiheen toi-

mia, kun kaikki laatudokumentit voidaan kerätä samasta lähteestä osaksi luovu-

tusmateriaalia. Kun dokumentointi on koko hankkeen ajan suoritettu hyvin jär-

jestetyssä sähköisessä muodossa, luovutusmateriaalin kokoaminen laadun-

varmistuksen osalta vie vain murto-osan siitä ajasta, jonka työn aikana kootun 

hajanaisen laadunvarmistuskansion luovutuskuntoon saattaminen vaatisi.  
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6.3.2 Tarkastusasiakirjan sisältö 

 

Tarkastusasiakirjan sisältö laaditaan aina kohdekohtaisesti vastaamaan hank-

keelle asetettuja vaatimuksia. Kuitenkin käytettävä tarkastusasiakirjapohja on 

hyvä säilyttää vakiona sen muokkaamisen ja sähköisen dokumentoinnin helpot-

tamiseksi. Samoin menetelmät, joilla rakentamisen laatua tarkkaillaan, ovat 

pääosin vakiot, mutta niistä valikoidaan käytettäviksi hankkeen kannalta tarpeel-

liset osiot. Tarvittaessa uusia menetelmiä ja asiakirjapohjia luodaan, mutta 

SRV:n käytössä oleva laadunvarmistusaineisto kattaa valtaosan hankkeissa 

tarvittavasta materiaalista.  

 

Tarkastusasiakirja sisältää työvaiheittain lueteltuna kaikki suoritettavat tarkas-

tukset. Tarkastettavan osavaiheen lisäksi ilmoitetaan tarkastuksen laatu ja sii-

hen liittyvä dokumentointi sekä tarkastuksiin osallistuvat henkilöt ja kyseisen 

toimenpiteen vastuuhenkilö, joka allekirjoituksellaan kuittaa tarkastuksen koko-

naisuudessaan suoritetuksi. Lisäksi kyseisen osavaiheen laadunvarmistusdo-

kumentointi liitetään kokonaisuudessaan tarkastusasiakirjaan kyseisen työvai-

heen kohdalle.  

 

Hankkeen laadusta riippumatta voidaan tiettyjen laadunvarmistustoimenpiteiden 

olettaa kuuluvan työmaan jokapäiväiseen toimintaan. Näitä ovat ainakin katta-

van työmaapäiväkirjan pitäminen sekä jokaisen työvaiheen valokuvaaminen. 

Yhdistämällä nämä käytännöt voidaan työn etenemistä tarkastella tehokkaasti 

ja täydentää dokumentointia muilla toimenpiteillä. 

 

Hankkeen käyttöön laadittu lopullinen tarkastusasiakirja ja siihen liittyvä oheis-

materiaali julkaistaan käytössä olevassa projektipankissa kaikkien laadunvar-

mistukseen osallistuvien tarkasteltavaksi. Samalla taataan laadunvarmistusma-

teriaalin helppo tavoitettavuus kaikille sitä tarvitseville.  
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6.3.3 Tarkastusasiakirjan käyttö 

 

Tarkastusasiakirjan ja siihen liittyvän materiaalin työaikaisesta hallinnasta ja 

dokumentoinnista on tehtävä mahdollisimman yksinkertaista. Lisäksi sen tulee 

olla kaikkien sen täyttämiseen ja muokkaamiseen osallistuvien osapuolten saa-

vutettavissa vaivattomasti reaaliaikaisena. Nämä ominaisuudet saavutetaan 

parhaiten saattamalla kaikki laadunvarmistusmateriaali sähköiseen muotoon, 

rakennushankkeen käytössä olevaan projektipankkiin, jonka käyttöoikeudet jae-

taan pääurakoitsijan toimesta kaikille laadunvarmistukseen osallistuville. Samal-

la on huolehdittava projektipankin uusien käyttäjien perehdyttämisestä sen käyt-

töön. Tässä esimerkissä viitataan SRV Pirkanmaan tavallisesti käyttämään pro-

jektipankkiin ja esitetään siihen parannusehdotuksia. 

 

Kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt tarkastusasiakirjan sisällön, 

liitetään se samansisältöisenä projektipankkiin kaikkien laadunvarmis-

tusosapuolten tarkasteltavaksi ja täydennettäväksi. Lisäksi kaikki tarkastusasia-

kirjassa mainitut siihen liittyvät asiakirjapohjat liitetään omana osionaan projek-

tipankkiin vastuuhenkilöiden helposti saavutettavaksi ja muokattavaksi (Liite 5). 

Laadunvarmistuksen koordinaattori huolehtii myös, että aliurakoitsijoilta tuleva 

laadunvarmistusmateriaali saatetaan samaan paikkaan osapuolten nähtäväksi. 

Kun mahdollisimman suuri osa materiaalista on koottu yhteen paikkaan, säästy-

tään tietojen etsimiseltä eri lähteistä, ja materiaalin työaikainen käyttö helpottuu 

nykyiseen järjestelmään verrattuna.   

 

Työn edetessä rakennusvaiheittain tarvittavaa laadunvarmistusmateriaalia käy-

tetään suoritettujen laadunvarmistustoimenpiteiden todentamiseen ja dokumen-

tointiin. Laadittavien tarkastusdokumenttien lisäksi työmaapäiväkirjaan kirjataan 

siihen varattuihin osioihin muut normaalin työmaavalvonnan ohessa suoritetut 

tarkastukset, niiden sisältö ja ajankohta sekä liitetään työaikaista valvontaa to-

dentavat valokuvat. Kun kaikki edellä mainittu kohdekohtaisesti laadittu materi-

aali liitetään sähköisen työmaapäiväkirjan yhteyteen, on laadunvarmistustoi-

menpiteiden päivittäinen ylläpito mahdollisimman yksinkertaista. 
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Kun kaikki laadunvarmistusmateriaali liitetään sähköisen työmaapäiväkirjan yh-

teyteen, on jatkuva työaikainen laadunvarmistuksen toteutumisen seuraaminen 

erittäin helppoa myös rakennuttajan valvontaorganisaatiolle. Normaalina käy-

täntönä on, että työmaan valvoja tarkastaa ja kuittaa työmaapäiväkirjan päivit-

täin hyväksytyksi. Kun työmaapäiväkirjan tarkastuksen yhteydessä voidaan to-

deta myös tehdyt laadunvarmistustoimenpiteet, ei erillistä päivittäistä laadun-

varmistuksen dokumentointijärjestelmää tarvita.  

 

Koko rakennushankkeen laadunvarmistuksen kokonaisuuden hallitsemiseksi ja 

mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi kaikki edellä mainittu työmaa-

päiväkirjaan lisättävä, laadunvarmistukseen liittyvä aineisto on liitettävä myös 

tarkastusasiakirjan yhteyteen, mikä onnistuu parhaiten yhdistämällä työmaapäi-

väkirjan ja tarkastusasiakirjan dokumentointi. Käytännössä yhdistäminen onnis-

tuu järjestelmän avulla, joka mahdollistaa työmaapäiväkirjaan liitettävien tiedos-

tojen ja kommenttien lisäämisen tarkastusasiakirjan yhteyteen työlajeittain sa-

malla tallennuskerralla (Kts. Liite 6). Sähköisessä muodossa julkaistussa tar-

kastusasiakirjassa on tällöin oltava erillinen katselumahdollisuus siihen liitettyi-

hin kommentteihin, valokuviin sekä tiedostoihin (Liite 7).  

 

 

6.3.4 Luovutusvaihe 

 

Luovutusvaiheessa lopulliseen muotoonsa täydennetty tarkastusasiakirja liittei-

neen lisätään sähköisessä muodossa esimerkiksi DVD- tallenteena osaksi luo-

vutusmateriaalia. Lisäksi työmaapäiväkirjat luovutetaan joko sähköisessä muo-

dossa tai paperiversiona. Myös alkuperäiset tarkastusdokumentit tallennetaan 

mutta niiden luovuttaminen rakennuttajalle voi olla tarpeetonta. Kun tarkastus-

asiakirja on laadittu sähköisessä muodossa sovitulla tavalla, tarvittavan tiedon 

löytäminen on yksinkertaisempaa paperiversioon verrattuna.  

 

Tarkastusasiakirjasta laaditaan sen valmistumisen todentamiseksi kooste, jonka 

työmaan vastaava mestari allekirjoituksellaan varmentaa. Kooste lisätään osak-

si luovutusmateriaalia ja siihen voidaan lisätä maininta tarkastusasiakirjan luo-

vuttamisesta rakennuttajalle kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa. Jos 
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hankkeesta ei laadita erillistä tarkastusasiakirjaa rakennusvalvontaviranomaisel-

le, luovutetaan pääurakoitsijan tarkastusasiakirjan kooste myös hänelle.  

 

Projektipankkiin tallennettu laadunvarmistusmateriaali on käytössä myös hank-

keen päättymisen jälkeen. On kuitenkin huolehdittava, että tarkastusasiakirjan 

ja työmaapäiväkirjan luovutuksen yhteydessä niiden muokkaaminen tai tietojen 

poistaminen projektipankissa estetään ainakin luovutetun materiaalin osalta.   
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7 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

 

Rakennushankkeen onnistunut laadunvarmistus perustuu sen kaikkien osapuol-

ten hyvään yhteistyöhön. Tämä taataan hankkeen vaatimustaso huomioon ot-

taen riittävällä laadunvarmistusorganisaatiolla niin pääurakoitsijan kuin muiden-

kin osapuolten toimesta. On myös huolehdittava, että jokainen laadunvarmis-

tukseen osapuoli on tietoinen omasta roolistaan.  

 

Toimitilakohteen laadunvarmistus ei toimenpiteiltään poikkea merkittävästi 

muista rakennushankkeista. Suurin eroavaisuus on jokaisen toimitilakohteen 

hankekohtaiset erityisvaatimukset, jotka joudutaan ottamaan huomioon kunkin 

hankkeen valmisteluvaiheessa. Toisin sanoen toimitilakohteen laadunvarmis-

tuksen valmistelu ja toteuttaminen vaatii tavallista tarkempaa yksityiskohtaista 

tarkastelua. 

 

Toimiakseen minkä tahansa rakennushakkeen laadunvarmistus on suunnitelta-

va ja valmisteltava huolellisesti hankkeen erityispiirteet huomioon ottaen. Lisäk-

si on huolehdittava, että suunnitellut laadunvarmistustoimenpiteet suoritetaan 

työn edetessä sovitusti ja ajantasaisesti kunkin hankkeen osapuolen toimesta. 

Hyvin valmisteltu laadunvarmistus takaa sille mahdollisimman yksinkertaisen ja 

vaivattoman suorittamisen rakennustyön aikana.  

 

Opinnäytetyössä esitetty järjestelmä helpottaa laadunvarmistuksen dokumen-

tointia ja erityisesti sen ajantasaista valvontaa. Sähköinen järjestelmä vähentää 

paperityön määrää ja mahdollistaa työn tekemisen osittain työmaan ulkopuolel-

la. Samalla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa mahdollisten ongelmantilantei-

den ratkaisemista sekä luovutusvaiheen toimenpiteitä.  

 

Toimiakseen tavoitellulla tavalla esitetty järjestelmä vaatii tarpeeksi laajan ra-

kennushankkeen ja sen myötä riittävän työmaaorganisaation. On otettava huo-

mioon, että kyseinen menetelmä toimii hyvin vain kun sitä organisoi siihen ni-

metty vastuuhenkilö. Tämän vuoksi on hankkeen koon ja vaatimustason mu-

kaan harkittava ehdotetun järjestelmän käytön kannattavuutta.  



52 

 

LÄHTEET 

 

Finlex, Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 
 
Kankainen, J & Junnonen, J-M. 2001. Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatu-
toiminnot. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
 
Kankainen, J. 2005. Urakoitsijan työmaakansio sopimusasiat. Rakennusurak-
kaan liittyvät velvollisuudet, vastuut ja oikeudet. Helsinki: Rakennusteollisuuden 
Kustannus RTK Oy. 
 
Kankainen, J. 2005. Urakoitsijan työmaakansio sopimusasiat. Yhteistyö työ-
maalla. Helsinki: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy. 
 
Mäki, T., Koskenvesa, A. & Sahlsted, S. 2008. Rakennustöiden laatu 2009. 
Helsinki: Rakennustieto Oy. 
 
Oksanen, M. tuotantojohtaja. 2011. Haastattelu 4.3.2011. Haastattelija Hakala, 
O.  
 
RT RakMK-21202 KH RakMK-10372 LVI RakMK-00267 Rakennuksen suunnit-
telijat ja suunnitelmat. 2002. Helsinki? 
 
RT RakMK-21300 KH RakMK-10443 LVI RakMK-00328 Rakentamisen valvon-
ta ja tekninen tarkastus. 2006. Helsinki? 
 
RT 16-10660 YSE 1998. 1998. Helsinki? 
 
RT 16-10746 Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo. 2001. Hel-
sinki? 
 
Siikainen, P. & Kankainen, J. 2004. Työpäällikön käsikirja. Helsinki: Rakennus-
teollisuus RT ry. 
 
SRV Asunnot. Työmaan laatusuunnitelma. Luettu 13.11.2010. 
 
Suominen, E. 1990. Rakennusliikkeen laadunvarmistus. Helsinki: Rakennustie-
to Oy.  
 
Tampereen kaupunki – Asuminen ja rakentaminen – Lomakkeet. Luettu 
5.11.2010. http://www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/lomakkeet.html 
 
Tampereen Teknillinen Yliopisto. Suunnitelmasta poikkeamisohje. 2009. 
 
Viljanen, P. työmaapäällikkö. 2011. Haastattelu. 25.2.2011. Haastattelija Haka-
la, O. 
 
VTT – Rakentamisen turvallisuuden hallinta. Luettu 10.3.2011. 
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakepankki.htm  
 



53 

 

LIITTEET 

 

1. Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo 

2. Aloituskokouksen pöytäkirja 

3. Rakennustyön tarkastusasiakirja 

4. Poikkeamaraportti (salainen) 

5. Projektipankin aloitussivu (salainen) 

6. Projektipankin päiväkirja (salainen) 

7. Projektipankin tarkastusasiakirja (salainen) 

 



RT 16-10746

LVI 03-10322
ohjetiedosto
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TALONRAKENNUSTYÖN TYÖMAAVALVONNAN
TEHTÄVÄLUETTELO

talonrakennustyö, työmaavalvonta, tehtäväluettelo
husbyggnad, övervakning, uppgiftsförteckning
building work, site supervision, worklist

Tämän tehtäväluettelon ovat valmistel-
leet ja hyväksyneet Suomen toimitila- ja
rakennuttajaliitto RAKLI ry, Asuntokiin-
teistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry,
Rakennuttajat ja Valvojat RAVA ry ja
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry.

TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ

Tämä tehtäväluettelo sisältää keskeisim-
mät työmaalla tapahtuvaa valvontaa kos-
kevat tehtävät. Luetteloa voidaan käyttää
Rakennuttamisen tehtäväluettelon (RAP
95) kohdan 6.1 mukaisen rakennuttami-
sen erillistehtävän määrittelyyn sekä suo-
rassa rakennuttajan ja työmaavalvonnan
välisessä sopimuksessa.

Työmaavalvonnan kaikilla osa alueilla
on pyrittävä mahdollisimman kattavaan
ja ennakoivaan toimintaan rakennuttajan
ja asukkaan tai muun käyttäjän edun var-
mistamiseksi. Valvontasopimukseen lii-
tettävästä tehtäväluettelosta yliviivataan
kohdat, jotka eivät sisälly toimeksian-
toon.

VALVONTATYÖN SUORITUSTAPA
(YSE 59§-62§)

Valvojan on hyvin perehdyttävä urak-
ka-asiakirjoihin, jotta hänellä on selvä
käsitys halutusta työn lopputuloksesta
(perehtyminen). Valvojan on suunnitelta-
va valvontatyönsä tehokkaaksi ja ta-
loudelliseksi (suunnitelmallisuus). Valvo-
ja ilmoittaa havainnoistaan ajoissa ura-
koitsijalle virheiden minimoimiseksi ja
ennalta ehkäisemiseksi (ennalta ehkäi-
sy). Valvoja antaa valtuuksiensa puitteis-
sa urakoitsijoille sopimusasiakirjojen sel-
ventämistä koskevia ja työn suorituk-
seen liittyviä ohjeita (edistävä). Anta-
mansa ohjeet, luvat tai määräykset ja
muut rakentamiseen liittyvät merkittävät
seikat valvoja antaa kirjallisesti esimer-
kiksi merkinnällä rakentajan työmaapäi-
väkirjaan. Työtä koskevat huomautukset
valvoja antaa urakoitsijan työnjohdolle.
Valvoja ei johda työtä urakoitsijan puo-
lesta. Valvojan on viivytyksettä käytettä-

vä valtuuksiaan ja harkintavaltaansa vir-
heellisen työn estämiseksi. Valvojan on
pidettävä rakennuttaja tietoisena työ-
maan edistymisestä sekä muista merki-
tyksellisistä tapahtumista.

1 YLEISTOIMENPITEET
Yleisvalvontaan kuuluu:

1.1 valvontasuunnitelman laatimi-
nen ja täydentäminen

1.2 käytännön yhdyshenkilönä toi-
miminen rakennuttajan, suunnittelijoiden
ja urakoitsijoiden välillä

1.3 rakennustyöhön tarvittavien lupi-
en voimassa olemisen tarkistaminen

1.4 työn suorituksen kannalta tar-
peellisten tietojen ja päätösten hankkimi-
nen rakennuttajalta ja suunnittelijoilta
sekä suunnitelma-asiakirjojen sopimuk-
senmukaisuuden tarkistaminen

1.5 rakentamista koskeviin kokouk-
siin ja neuvotteluihin osallistuminen sekä
osaltaan niissä käsiteltävien asioiden
valmistelu ja päätösten toteutumisen
varmistaminen

1.6 huolehtiminen osaltaan siitä, että
voimassaolevat suunnitelmat ovat ajois-
sa käytettävissä ja, että ne jaetaan asian-
mukaisesti

1.7 täydentävän suunnittelun tar-
peen selvittäminen yhdessä työnjohdon
ja (pää)suunnittelijan kanssa

1.8 vastaavan työnjohtajan pitämän
työmaapäiväkirjan samoin kuin tarkas-
tusasiakirjan seuranta ja tarvittavien
merkintöjen tekeminen niihin sekä niiden
varmentaminen allekirjoituksella

1.9 viranomaistarkastusten ja -kat-
selmusten pitämisen seuranta

1.10 sopimuskumppanien, suunnitte-
lijoiden ja muiden asiantuntijoiden kutsu-
minen työmaalle aina tilanteen vaatiessa

1.11 erikoisvalvojien valvontatoimen-
piteiden koordinointi ja seuranta

1.12 rakennustyön laatusuunnitel-
man tms. tarkastaminen

1.13 suunnittelusopimuksissa suun-
nittelijoiden tehtäväksi määrättyjen val-
vontatoimenpiteiden seuranta

1.14 huomion kiinnittäminen palo- ja
työturvallisuuteen sekä työmaan ylei-
seen turvallisuuteen

1.15 työstä aiheutuvien ympäristöhait-
tojen ehkäisyn, ympäristökatselmusten ja
tarpeellisen tiedottamisen seuranta

1.16 muutosesitysten tekeminen ra-
kennuttajalle, mikäli ne paremman lop-
putuloksen tai kustannusten kannalta
ovat perusteltuja

2 AJALLINEN VALVONTA
Ajallisella valvonnalla varmistetaan, että
rakentaminen edistyy ja valmistuu sovi-
tussa ajassa. Valvontaan kuuluu:

2.1 urakoitsijoiden ja suunnittelijoi-
den laatimien aikataulujen saannin ja yl-
läpidon seuranta sekä tarkastus

2.2 työaikataulun toteutumisen seu-
ranta ja aikataulupoikkeamien käsittely
osaltaan

2.3 rakennuttajan toimenpiteiden ja
hankintojen täsmentäminen toteutusai-
katauluun sekä osaltaan niiden toteutu-
misesta huolehtiminen

2.4 urakoitsijoiden toisiltaan tarvit-
semien tietojen ja suunnitelmien toimi-
tusaikojen sekä sisällön seurantaP
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2.5 työsuunnittelun edellytyksenä
olevista ratkaisutiedoista huolehtiminen
niin, että ne ovat ajoissa työmaan käy-
tössä

2.6 urakoitsijoiden työsuoritusten
ennakkosuunnittelun ja valmistelevien
töiden seuranta

2.7 osatarkastusten, toimintakokei-
den, koekäyttöjen ja välitavoitteiden ai-
kataulun seuranta

2.8 vastaan- ja käyttöönottoon sekä
käytön opastukseen liittyvistä toimenpi-
teistä huolehtiminen ja oikea-aikaisen
suorittamisen seuranta

3 TEKNINENJALAADUNVALVONTA

Teknisellä valvonnalla ja laadunvalvon-
nalla varmistetaan rakentamisen suorit-
taminen teknisesti oikein ja suunnitel-
manmukaisesti, jotta tarkoitettu kunnolli-
nen lopputulos saavutetaan. Valvontaan
kuuluu:

3.1 työsuoritusten varmistaminen si-
ten että tulos vastaa teknisesti ja laadulli-
sesti urakkasopimusta

3.2 urakoitsijoille kuuluvan laadun-
valvonnan ja muun omavalvonnan toteu-
tumisen varmistaminen

3.3 työmallien teettäminen ja riittävi-
en tarkastusten pitäminen eri työvaiheissa

3.4 työmenetelmien, työolosuhtei-
den ja hyvän rakentamistavan varmista-
minen

3.5 urakoitsijoiden työnjohtajien pä-
tevyyden arviointi ja heidän tehtäviinsä
perehtymisen seuranta

3.6 käytettävien materiaalien suun-
nitelmanmukaisuuden ja laadun tarkas-
taminen

3.7 rakennusosien valmistuksen tar-
kastaminen tehtaalla erikseen sovitussa
laajuudessa

3.8 tavarantoimittajien ja -valmistaji-
en asennus- ja työohjeiden noudattami-
sen seuranta

3.9 urakoitsijoiden ja toimittajien laa-
timien piirustusten vastaanotto, tarkas-
tus ja sopimuksenmukaisten jatkotoi-
menpiteiden seuranta

3.10 eri työvaiheiden tarkoituksenmu-
kaisen suoritusjärjestyksen seuranta

3.11 ennakkotarkastuksin työtulok-
sen vastaanottokelpoisuuden määrittä-
minen ja takuutarkastuksien valmistelu

4 TALOUDELLINEN VALVONTA

Taloudellisella valvonnalla varmistetaan,
että laskut perustuvat sopimuksiin ja ti-
lattavat työt ovat oikein ja kohtuudenmu-
kaisesti hinnoiteltuja. Valvontaan kuuluu:

4.1 vakuutusten ja vakuuksien sopi-
muksenmukaisuuden tarkastaminen

4.2 maksuerien maksukelpoisuuden
tarkastaminen sekä maksukertymän
seuranta

4.3 lisä- ja muutostyötarjousten si-
sällön, määrien ja hintojen tarkastus

4.4 varmistus urakkasuoritusta hal-
ventavien muutosten hyvittämisestä ra-
kennuttajalle

4.5 kustannuspohjaisissa urakoissa
hankintamenettelyn seuranta, materiaa-
lilaskujen vertailu kuormakirjoihin, tunti-
listojen tarkastaminen ja alihankintojen
laskutuksen seuranta, jolloin hintojen ja
määrien tulee perustua tehtyihin hankin-
tasopimuksiin, tilauksiin tai vuosisopi-
muksiin

4.6 urakoitsijan taloudellisen tilan-
teen seuranta maksuhäiriöiden yms.
osalta

4.7 työhäiriöiden ja niiden kustan-
nusten seuranta sekä esitysten tekemi-
nen kustannusten minimoimiseksi

4.8 taloudellisiin loppuselvityksiin
sekä niissä tarvittavien selvitysten teke-
miseen osallistuminen

5 DOKUMENTOINTI

Tarkoituksena on asioiden kirjaaminen ja
tallentaminen myöhempää käyttöä var-
ten. Dokumentointiin kuuluu:

5.1 virheluetteloiden laatiminen tar-
kastuksissa, tarvittaessa ennakolta

5.2 työmaatilanteen merkitseminen
aikatauluun, päiväkirjaan tai muuhun
asiakirjaan

5.3 tärkeistä rakennusvaiheista ko-
keiden, näytteiden tai kuvien ottaminen

5.4 rakennuttajalle luovutettavien
asiakirjojen vastaanottaminen, tarkastus
ja niiden edelleen luovuttaminen työn
valmistuttua rakennuttajan määräämällä
tavalla

5.5 huoltokirjaan tulevien käyttö- ja
huolto-ohjeiden toimittamisen varmista-
minen

5.6 valvonnan kannalta olennaisten
tietojen ja tapahtumien merkitseminen
muistiin

6 MUUT VALVONTATOIMENPITEET

6.1 Asuntotuotannon erityispiirteistä
johtuvia valvontatoimenpiteitä ovat:
6.1.1 osakkeenostajien ja muiden asun-
nonhankkijoiden yhteisen edun valvojana
ja asiantuntijana toimiminen

6.1.2 työmaakokousten, katselmusten
ja tarkastusten sihteerintehtävien hoita-
minen sekä osallistuminen asunnon-
hankkijoiden kokouksiin

6.1.3 vastaanotto-, vuosi-, takuu- ja
jälkitarkastuksiin osallistuminen

6.1.4 asuntorahaston edellyttämistä
tarkastuksista huolehtiminen

6.1.5 asukaskansioiden tarkastaminen

6.1.6 asukkaiden puutelistojen asialli-
suuden tarkastaminen sekä niiden liittä-
minen tarkastuspöytäkirjoihin

6.1.7 takuuaikana asumista haittaavi-
en vikojen selvittelyyn osallistuminen tar-
vittaessa

6.1.8 rahoitussuunnitelmien ja kauppa-
kirjojen edellyttämien valmiusasteilmoi-
tusten hoitaminen

6.1.9 asukkaiden kanssa sovittujen
muutostöiden teknisen valvonnan hoita-
minen

6.1.10 asuntolainan myöntämisen edel-
lytyksenä olevan työvoimavelvoitteen
noudattamisen valvonta

6.2 Maarakennustöiden valvontatoi-
menpiteitä ovat (ellei ole erikoisval-
vontaa):
6.2.1 louhintatöissä kiinteistökatsel-
muksiin osallistuminen sekä toteaminen,
että työlle on nimetty johtaja ja panostajil-
la on vaaditut pätevyystodistukset

6.2.2 säilytettävien rakenteiden ja kas-
villisuuden suojaustoimenpiteiden seu-
ranta

6.2.3 maa-ainesmateriaalin laadun
varmistaminen niiden ottopaikalla ja mui-
den materiaalien tarkastaminen valmis-
tuspaikalla erikseen sovitussa laajuu-
dessa

6.2.4 suunnitelmissa osoitetun maa-
perän ja pohjaolosuhteiden vertaaminen
todellisiin olosuhteisiin

6.2.5 erikoistyön seuranta ja paalu-
tus-, tiivistys- yms. pöytäkirjojen tarkas-
taminen

6.2.6 määrien mittaus sopimuksen
mukaisia mittaustapoja käyttäen, mit-
tauksen seuranta ja mittaustulosten hy-
väksyminen

6.3 Talotekniikkatöiden valvontatoi-
menpiteitä ovat (ellei ole erikoisval-
vontaa):
6.3.1 talotekniikkatöiden yleisvalvon-
nan hoitaminen

6.3.2 laitteiden ja komponenttien hy-
väksyttämisestä rakennuttajalla huoleh-
timinen

6.3.3 asennustapojen kriittinen seu-
ranta

6.3.4 ohjelmanmukaisten toimintako-
keiden seuranta

6.3.5 koekäytön sekä säätö- ja mit-
taustöiden seuranta

6.3.6 viranomaiskatselmuksiin osallis-
tuminen

6.3.7 käytönopastuksen toteutumisen
seuranta

6.3.8 sopimuksen mukaisten mittaus-
ja luovutusasiakirjojen vastaanotto ja
edelleen toimitus

KIRJALLISUUTTA
RT 80282 Rakennustöiden valvontasopimus.
Rakennustieto Oy 2001.

RT 10-10575, LVI 03-10239 Rakennuttami-
sen tehtäväluettelo RAP 95. Rakennustieto
Oy 1995 .

RT 16-10660, LVI 03-10277 Rakennusurakan
yleiset sopimusehdot YSE 1998. Rakennustie-
to Oy 1998.

RT 16-10747, LVI 03-10323 Talotekniikkatöi-
den valvonnan tehtäväluettelo. Rakennustie-
to Oy 2001.
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Rakennusvalvonta seuraavissa kunnissa: 
 

KANGASALA  LEMPÄÄLÄ  NOKIA ALOITUSKOKOUKSEN 
ORIVESI  PIRKKALA  TAMPERE PÖYTÄKIRJA 
VESILAHTI  YLÖJÄRVI 
 
 
Paikka ja aika:           Lupatunnus:         
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

1.  RAKENNUSPAIKAN TIEDOT 
 

Kiinteistötunnus:         osoite:         
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

2.  KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Puheenjohtaja:          sihteeri:          
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

3.  RAKENNUSHANKKEEN OSAPUOLET ks. erillinen liite   puhelin paikalla 
 

 

rakennuttaja            
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 pääsuunnittelija         
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ARK-suunnittelija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 GEO-suunnittelija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 vast. rakennesuunn.        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 rakennesuunnittelija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 vastaava työnjohtaja        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 rakennusurakoitsija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 KVV-suunnittelija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 KVV-työnjohtaja        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 KVV-urakoitsija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 IV- suunnittelija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 IV-työnjohtaja        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 IV-urakoitsija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 sähkösuunnittelija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 sähköurakoitsija        
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

         
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
4.  RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄLLE MÄÄRÄTYT VELVOITTEET 
 
4.1 Käytiin läpi rakennuslupapäätös ja sen ehdot; ks. luvan päätöspöytäkirja    
 

4.2 Muut ehdot         
                                                      ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

        
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.3 Ennen töiden aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava vielä seuraavat asiakirjat: 
 

 työnjohtajailmoitukset   vastaava työnjohtaja    kvv-työnjohtaja    iv- työnjohtaja 
 erityissuunnitelmat   Geo-suunnitelma    RAK-suunnitelmat    vv-suunnitelma        iv-suunn. 

           
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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5.  RAKENNUSVAIHEIDEN VASTUUHENKILÖT  /  TARKASTUSASIAKIRJAT 
 
 

5.1 Työnjohtajat toimivat vastuualueidensa vastuuhenkilöinä, suorittavat vastuualueidensa 
 työvaihetarkastukset ja  tekevät niistä merkinnät tarkastusasiakirjoihin. Tarkastusasiakirjat 
 luovutetaan rakennusvalvontaviranomaiselle arkistoitavaksi osittaisessa loppukatselmuksessa 
 kopiona ja loppukatselmuksessa alkuperäiskappaleena ( kopio rakennuttajalle ). 
 
 

5.2 Käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnan vastuuhenkilö on           
   ______________________________________________________________________________________________ 
 

   Rakennustuotetiedot ja kelpoisuustodistukset kootaan ja liitetään käyttö- ja huolto-ohjeeseen 
   Talotoimittajan tiedot toimittamistaan tuotteista liitetään käyttö- ja huolto-ohjeeseen 
   Työnjohtajat tarkistavat oman osa-alueensa tuotteiden kelpoisuuden ennen asennusta 
  
 

5.3   Ennen rakennuksen käyttöönottoa on pääsuunnittelijan varmennettava kohteen energiatodistus ja luovutettava 
 se rakennusvalvontaviranomaiselle arkistoitavaksi. 
 

5.4 Pääsuunnittelija varmistaa rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelmien yhteensopivuuden. 
 

5.5  Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän työvaihetarkastusten vastuuhenkilö on:          
                                                                                 _______________________________________________________ 
 
 

6. RAKENNUSPAIKKA JA TYÖMAAJÄRJESTELYT 
 
6.1   Rakennusten sijainti ja korkeusasema 
 
 1.     Sijainti ja korkeusasema on varmistettu rakennuspaikalla ennen aloituskokousta 
 2.     Sijainti ja korkeusasema vahvistettiin tässä kokouksessa lupapiirustusten mukaiseksi 
 3.     Korkeusasema varmistetaan pohjakatselmuksessa 
 4.     Korkeusaseman nostolle haetaan naapureiden kirjalliset suostumukset tai rakennusaikainen muutoslupa 
 5.            
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6.2   Muuta huomioitavaa 
 
 1.     puustosta säilytetään / kaadetaan:         
                                                       ________________________________________________________________________________________________________________ 
__ 

 2.     työmaa on aidattava ja katualueen kaivannot puomitettava 
 3.     katualue on puhdistettava viipymättä, jos se likaantuu 
 4.     pölyn, lian ja rakennusjätteiden leviäminen ympäristöön on estettävä 
 5.     katualueen tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja katualueen vuokrauksesta on sovittava katualueen haltijan kanssa 
 6.     rakennustuotteiden varastointi ja suojaukset toteutetaan hyvää rakennustapaa noudattaen 
 7.     rakennusjätteen määrä pyritään minimoimaan ja syntyvä jäte lajitellaan; jäte on lajiteltava jos sen määrä on yli 5 t 
 8.     naapurikiinteistöt katselmoidaan ennen räjäytys- / paalutustöitä 
 9.     panostajan on jätettävä räjäytystyöilmoitus poliisille vähintään viikko ennen räjäytystöitä 
 10.   pilaantuneiden maamassojen käsittely toteutetaan määräysten mukaisesti  
 11.   varmistetaan, että pintavedet eivät valu naapuritontin puolelle        tontin rajalle tehdään ojanne 
 12.   työturvallisuus: noudatetaan asetusta rakennustyön turvallisuudesta 
 
7.  RAKENNUSTYÖN ALOITTAMISEN EDELLYTYKSET 
 
 1.     Aloittamisen edellytykset on täytetty ja rakennustyö voidaan aloittaa 
 2.     Rakennustyö voidaan aloittaa, kun sitä koskeva laadunvarmistusselvitys on hyväksytty 
 3.     Rakennustyö voidaan aloittaa, kun  tämän pöytäkirjan kohdan 4.3 ehdot on täytetty 
 4.     Rakennustyö voidaan aloittaa, kun lupa on lainvoimainen 
 5.           
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
8.  MUUT ASIAT 

 

       
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

       
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
9.  PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA JAKELU 
 

   __ 
rakennuttaja            sihteeri            
 
__________________________________ ____________________________________ 
vastaava työnjohtaja           rakennusvalvontaviranomainen 
 
Yksi allekirjoitettu pöytäkirja toimitetaan rakennusvalvontayksikön arkistoon ja toinen yhtäpitävä kopio liitetään 
rakennushankkeeseen ryhtyvän rakennuslupa-asiakirjojen yhteyteen. 
        27.05.2009 JM 
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Rakennusvalvonta seuraavissa kunnissa: 
 

KANGASALA  LEMPÄÄLÄ  NOKIA RAKENNUSTYÖN 
ORIVESI  PIRKKALA  TAMPERE TARKASTUSASIAKIRJA 
VESILAHTI  YLÖJÄRVI 

 lupatunnus     _________________ 
 
 
RAKENNUS-               Kiinteistötunnus 
PAIKKA 
_________________________________________________________________________________________ 
                  Osoite 
 
 
RAKENNUTTAJA              Nimi      Puh. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA              Nimi                     Puh. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
   
TEHTÄVÄ               Vastuuhenkilö1)        Päivämäärä Allekirjoitus 
 

                  1 )   Kun vastuuhenkilönä on vast. työjohtaja, riittää kirjaukseksi pelkkä päiväys ja allekirjoitus 
_________________________________________________________________________________________ 
Rakennuslupaan ja sen 
ehtoihin on tutustuttu 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Aloituskokous on 
pidetty 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Rakennepiirustukset on toi- 
mitettu rakennusvalvontaan 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Kaivanto on tarkastettu ja 
pohjakatselmus on toimitettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Anturan ja lattian alustäytöt 
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Sijainninmerkintä  
on tehty 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Salaojat ja kaivot  
on tarkastettu 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Routaeristykset  
on tarkastettu 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Radonputkitus  
on tarkastettu 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Betoniraudoitukset  
on tarkastettu 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Sokkelit on valmiit ja 
sijaintikatselmus on tilattu 
_________________________________________________________________________________________ 
Rakenteet on tarkastettu ja  
rakennekatselmus on toimitettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Savuhormit on tarkastettu ja 
savuhormikatselmus on toimitettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Radontiivistykset  
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
       KÄÄNNÄ 
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              Vastuuhenkilö1)        Päivämäärä               Allekirjoitus  
_________________________________________________________________________________________ 
Lämpöeristykset  
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Vesi- ja kosteuseristykset 
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Palo-osastoinnit ja –suojaukset 
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
LVI-loppukatselmus 
on toimitettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Öljylämmityslaitteisto on tarkastettu 
ja palotark. on sen katsastanut 
_________________________________________________________________________________________ 
Sähköasennusten käyttöön- 
ottotarkastus on pidetty 
_________________________________________________________________________________________ 
Turva- ja merkkivalaistus 
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Savunpoistojärjestelmä  
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Väestönsuoja ja sen laitteet 
on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________  
Katto- ja pihavesien johtaminen 
sekä pihakorkeudet on tarkastettu 
_________________________________________________________________________________________ 
Rakennuksen käyttö- ja huolto- 
ohje on laadittu 
_________________________________________________________________________________________ 
Energiatodistus on päivitetty ja luovutetaan  
rakennusvalvontaviranomaiselle 
_________________________________________________________________________________________ 
Rasitteet / yhteisjärjestelysopimus  
on rekisteröity kiinteistörekisteriin 
_________________________________________________________________________________________ 
Käyttöönottovalmius tarkastettu ja 
loppukatselmus (käyttöönotto) tilattu 
_________________________________________________________________________________________
Loppukatselmus on 
toimitettu 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Työvaihetarkastusten yhteydessä tulee tarkastaa myös ko. työvaiheeseen sisältyvien rakennus-
tuotteiden kelpoisuus.  
 
Vastaavan työnjohtajan tulee olla mukana viranomaiskatselmuksissa. 
 
Vastaavan työnjohtajan on varmistettava, että luvat, virallistetut piirustukset ja tämä 
tarkastusasiakirja asianmukaisesti täytettynä on mukana katselmuspaikalla.  
 
Mahdolliset poikkeamiset säännöstenmukaisuudesta sekä selvitykset poikkeamisen johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä kirjataan tämän asiakirjan liitteeksi. 
 
Vastaava työnjohtaja luovuttaa tämän tarkastusasiakirjan mahdollisine liitteineen loppukatselmuksessa 
rakennusvalvontaviranomaiselle ja kopion rakennuttajalle. 
 
                05.03.2009 / JM 
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