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  1(40) 
  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

TYÖTURVALLISUUSSUUNNITELMA 

 

Suunnitelman sisältö OK 

Toteutusorganisaatio  

Tehtävien vastuutus  

Riskienarviointi  

Aluesuunnitelma  

Yleiset turvallisuussuunnitelmat  

− Putoamissuojaussuunnitelma  

− Elementtiasennussuunnitelma  

− Pölynhallintasuunnitelma  

− Logistiikkasuunnitelma  

Turvallisuussäännöt  

Turvallisuusseuranta Viikoittainen kunnossapitotarkastus  

Toimintaohje tapaturman sattuessa  

Muut asiakirjat  

− Työmaan aloittaminen, turvallisuusasiat aloituskokouksissa  

− Turvallisuusasiat kokouksissa  

− Turvallisuusasiat kaivutöissä  

− Turvallisuusasiat telinetöissä  

− Turvallisuusasiat nostotöissä  

 

Liitteet OK 

− Perehdyttämislomake  

− Työn tai työvaiheen suunnittelun lomake  

− Työvälineen vastaanottotarkastuslomake  

− Työkoneen vastaanottotarkastuslomake  

− Työtelineen käyttöönottotarkastuslomake  

− Nostoapuvälineen käyttöönottotarkastuslomake  

− Henkilönostimen käyttöönottotarkastuslomake  

− Nosturin käyttöönottotarkastuslomake  

− Henkilönostimien käyttölupalista  

− Käytettävien ja varastoitujen kemikaalien luettelo  
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Päivitykset 
 

TOTEUTUSORGANISAATIO 

 

TILAAJAORGANISAATIO Yhteyshenkilö 

Rakennuttaja 
  

 
Suunnittelijat      
Pääsuunnittelija 
  

Päärakennesuunnittelija 
  

Arkkitehtisuunnittelija 
  

Elementtisuunnittelija 
  

Geosuunnittelija 
  

Muut suunnittelijat 
  

−   

−   

 
Muut rakennuttajatahot 
Rakennuttajakonsultti 
  

Työsuojelupiiri 
  

Kadunpitäjä 
  

Muut tahot 
  

−   

−   
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  Työturvallisuussuunnitelma 

TYÖMAAORGANISAATIO 

 
Päätoteuttaja   Vastuuhenkilö 

  

 
Pääurakoitsija   Työmaan vastaava työnjohtaja 

  

 
Muut urakoitsijat   Vastuuhenkilöt 

  

  

  

  

  

  

  

 
Itsenäiset työnsuorittajat   Vastuuhenkilöt 

  

  

  

  

  

  

  

 
Muut tahot työmaalla   Yhteyshenkilöt 
Valvojat 
  

  

Muut tahot 
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  Työturvallisuussuunnitelma 

TURVALLISUUSORGANISAATIO 

 
Työsuojelupäällikkö 

 

 
Työsuojeluvaltuutettu 

 

 
Muut turvallisuushenkilöt 
Työsuojelutoiminnan vastuuhenkilö työmaalla 
 

Sähkötöiden turvallisuudesta vastaava 
 

Räjäytystöiden turvallisuudesta vastaava 
 

Muut turvallisuusvastaavat 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pvm    Laatija 
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Päivitykset 
 

TEHTÄVIEN VASTUUTUS 
 

TURVALLISUUSSUUNNNITTELU 

Tehtävä Vastuuhenkilö OK 

Riskienarviointi 
− yleinen 
− työt ja työvaiheet 
− erityiskohteet 

  

Aluesuunnitelma   

Yleisen liikenteen työnaikaiset järjestelyt   

Yleiset turvallisuussuunnitelmat 
− Putoamissuojaus 
− Logistiikka 
− Elementtiasennus 
− Pölynhallinta 

  

Vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu   

 

TURVALLISUUSSEURANTA 

Tehtävä Vastuuhenkilö OK 

Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset   

Työvälineiden ja -koneiden 
vastaanottotarkastukset 

  

Nostokaluston käyttöönottotarkastukset   

Telineiden käyttöönottotarkastukset   

Päivittäiset toimintakokeilut   

Muu tarkastustoiminta   
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  Työturvallisuussuunnitelma 

TURVALLISUUSJOHTAMINEN 

Tehtävä Vastuuhenkilö OK 

Työmaalla noudatettavat turvallisuussäännöt   

Työmaan muut turvallisuusohjeet   

Työmaahan perehdyttäminen   

Pätevyyksien tarkastaminen   

Ali- ja sivu-urakoitsijoiden suunnitelmien 
tarkastaminen ja yhteensovitus 

  

Ensiapuvalmius   

Pelastusvalmius ja paloturvallisuus   

Henkilöstötilat   

Varastotilat   

Jätehuolto ja siivous   

Kulunvalvonta ja vartiointi   

Kemikaalien käsittely / käyttöohjeet   

Henkilösuojainten hankinta / käyttöohjeet   

Luvat, ilmoitukset ja luettelot   

Työtapaturmista ilmoittaminen 
(vakavat työtapaturmat)   

Turvallisuuskoulutus   

Kulunvalvonta ja vartiointi / kulkuluvat   

Työnaikaiset liikennejärjestelyt   

Saapuvan tavaran purku ja varastointi   

 

Pvm    Laatija 
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Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Laatija 
Ville Moisio 

RAKENNUSTYÖMAAN RISKIENARVIOINTI 

 

Riskin kuvaus Riskin seuraus 
Riskin 

suuruus Riskinhallintatoimenpide Lisätietoja 

MAARAKENNUSTYÖT 

Kuumuus. Mahdollinen. VÄHÄINEN 3 

Pidetään huolta riittävästä 
nesteytyksestä ja taukojen määrästä. 
Kehotetaan työntekijöitä juomaan 
tarpeeksi ja välttämään auringossa 
liian kauan olemista. 

- 

Koneiden alle jääminen. Mahdollinen HAITALLINEN 4 
Vältetään liikkumista koneiden 
työalueella, pidettävä näköyhteys 
koneen käyttäjään. 

- 

Kaivantojen sortuminen. Satunnainen VAKAVA 4 

Kaivantojen luiskaus, olosuhteiden 
vaikutukset kaivannon lujuuteen, 
vältetään pitkäaikaisia töitä syvässä 
kaivannossa, ajoneuvojen ja 
läjityksien etäisyydet kaivantojen 
reunoista. 

Kaivantosuunnitelmat, 
Aluesuunnitelma, 

Työmaan 
turvallisuussäännöt 

Täryjyrän kaatuminen tai puristuksiin 
jääminen. Satunnainen. HAITALLINEN 3 

Käyttäjän kokemus välineestä, 
vältetään käyttämästä ahtaassa 
tilassa tai paikassa jossa 
mahdollisuus jäädä väliin tai koneen 
kaatumiseen. 

Koneiden 
käyttöohjeet, 
Perehdytys 
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Riskin kuvaus Riskin seuraus Riskin 
suuruus 

Riskinhallintatoimenpide Lisätietoja 

RUNKOTYÖVAIHE 

Raudoituksen nostojen 
putoaminen tai raudoituksen päälle 
kaatuminen. Satunnainen. 

VAKAVA 5 

Tankonippujen oikeaoppinen nosto, 
oikeat nostoapuvälineet. Asennetun 
raudoituksen suojaus, pystypäiden 
tulppaus tai taivutus. 

Logistiikkasuunnitelma, 
Työvaiheen turvallisuusohjeet 

Betoniauton kaatuminen, 
putkilinjan vaurioituminen. 
Harvinainen. 

HAITALLINEN 2 

Betoniauton alustan vakavuus, 
varovaisuus pumppuauton 
putkilinjan läheisyydessä, pumpun 
käyttäjä lähellä. 

Aluesuunnitelma 

Puurunkotyöt, sirkkeli, korkealla 
työskentely yläpohjassa. 
Satunnainen. 

VÄHÄINEN 2 

Sirkkelin käyttötarkastukset, 
käyttöohjeet ja perehdytys. 
Telineissä telinekortit ja tarkastukset 
kunnossa. Yleinen 
putoamissuojaus. 

Työmaan turvallisuusohjeet 

Nostojen aikana putoavan taakan 
alle jääminen, tönäisy yms. 
Elementin tuennan pettäminen 
(varastointi, asennus) 
Satunnainen. 

VAKAVA 4 

Noudatetaan laadittuja 
nostosuunnitelmia mm. 
logistiikkasuunnitelma, 
elementtiasennussuunnitelma. 
Erotetaan nostoalue työn ajaksi. 
Ilmoitetaan nostojen alkamisesta. 
Huomioidaan sääolosuhteet. 

Aluesuunnitelma, 
Putoamissuojaussuunnitelma, 
Elementtiasennussuunnitelma, 

Logistiikkasuunnitelma, 
Työmaan turvallisuusohjeet, 

Työryhmä koolle 
aloituspalaveriin 

Esineiden tai ihmisten putoaminen 
ylhäältä, parveketöistä tai 
vesikattotöistä. Mahdollinen. 

VAKAVA 5 

Kulkutiet suojataan sisäänkäyntien 
kohdalta katoksilla, vältetään 
liikkumista alapuolella jos 
yläpuolella työskennellään. 
Putoamissuojaukset suunnitelmien 
mukaiset ja tarvittaessa käytetään 
henkilökohtaisia putoamissuojaimia. 

Putoamissuojaussuunnitelma 
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Riskin kuvaus Riskin seuraus Riskin 
suuruus 

Riskinhallintatoimenpide Lisätietoja 

SISÄTYÖVAIHE 

Tasoitus ja pinnoitetöissä pölylle ja 
höyryille altistuminen. Satunnainen. VÄHÄINEN 2 

Käytetään suojaimia ainekohtaisten 
käyttöturvallisuusohjeiden mukaan. 
Erotetaan tila esim. huputtamalla. 
Työtilan alipaineistus.  
Vältetään oleskelua työtilassa. 

Pölynhallintasuunnitelma 

Kaatuminen tikkailta, telineiltä yms. 
Mahdollinen. VÄHÄINEN 3 

Älä käytä nojatikkaita työskentelyyn. 
Käytä A-tikasta vain alle 1 metrin 
seisontakorkeudella. Tikkaita 
noustessasi käytä molempia käsiä 
kiipeämiseen. Varmista, että 
käyttämäsi teline on tarkastettu 
(telinekortti). 

- 

Tulipalon syttyminen esim. tulitöissä. 
Palovammat. Satunnainen. HAITALLINEN 3 

Tulitöistä tehdään tulityöluvat. 
Työpisteiden siisteys, pölyttömyys. 
Alkusammutuskalusto lähellä 
saatavilla. Paloherkkien 
materiaalien/kemikaalien 
säilytykseen kiinnitetään huomioita. 
Pelastustiet pidettävä vapaina. 

Aluesuunnitelma 

Sähköiskun saaminen sähkötöissä tai 
sähköasennuksista. Satunnainen. VAKAVA 4 

Sähkötöiden tekijät päteviä tehtäviin. 
Työn huolellinen toteutus ja 
kiireettömyys. Käydään työn 
suunnitelmat ja työohjeet tarkasti 
läpi ennen töiden aloittamista. 

Sähköammattilaisen 
työturvallisuusopas 

(STUL) 

    - 
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VÄHÄINEN HAITALLINEN VAKAVA 

− seuraukset vaikuttavat 
työvaiheeseen 

− seuraukset 
vaikuttavat koko 
työmaan ajan 

− seuraukset näkyvät 
yritystasolla 

− poissaolon kesto 0 – 3 
päivää 

− poissaolon kesto 
4 – 30 päivää 

− poissaolo > 30 
päivää 

 
 

 
 

 VAHINGON SUURUUS 
 VÄHÄINEN HAITALLINEN VAKAVA 

HARVINAINEN 1 2 3 

SATUNNAINEN 2 3 4 

MAHDOLLINEN 3 4 5 

VAHINGON 
TODENNÄKÖISYYS 

HARVINAINEN 
− Tapaus mahdollinen, mutta ei 

tiedetä sattuneen 

SATUNNAINEN 

− On sattunut jossain muussa 
yrityksessä tai työmaalla 

MAHDOLLINEN 

− On sattunut tässä yrityksessä 
tai aikaisemmilla omilla 
työmailla 
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 Riskienhallinta toimenpiteet 
 
 
   

1 
Ei aiheuta toimenpiteitä, pidetään asia mielessä ja tarvitaan 
siihen tarvittaessa – varsinkin, jos olosuhteet tai muut työhön 
vaikuttavat tekijät muuttuvat 

2 Hoidetaan työmaan normaalin johtamistoiminnan yhteydessä 

3 Vaatii erillisen toimenpiteen tai ratkaisun, kuten suunnitelman 
laatimisen, ohjeen antamisen tai tarkastuksien suorittamisen 

4 

Vaatii riskienhallintatoimenpiteitä, joilla riskin todennäköisyyttä 
tai vahingon suuruutta pienennetään – kuten suojausratkaisut, 
töiden ajoitus, työmenetelmän tai materiaalin vaihto, 
henkilösuojainten/suojalaitteiden käytön 

5 Työtä ei voida aloittaa ennen kuin riski on poistettu tai riski on 
saatettu toimenpitein alemmalle tasolle 
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Työvaihe 
 

TURVALLISUUSASIAT ALUESUUNNITELMASSA 

 

Huomioitava asia OK Lisätietoja/Huomautuksia 
Asia 

hoidettu 

Tilaajan/rakennuttajan antamat turvallisuustiedot on otettu 
huomioon (turvallisuusasiakirja, yhteensovittamisen 
säännöt, liikennejärjestelyt) 

   

Aluesuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on 
selvitetty ja tunnistettu (työmaa-alueen järjestely, toteutus 
ja käyttö) 

   

Aluesuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on 
poistettu (asianmukaiset toimenpiteet tehty) 

   

Aluesuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät, joita ei 
ole voitu poistaa, on arvioitu (merkitys työmaalla 
työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien 
turvallisuudelle ja terveydelle) 

   

Aluesuunnitelman laadinta vaiheittain tai olosuhteiden 
muuttuessa 

   

Suunnitelmassa on otettu huomioon työnaikaisen liikenteen 
järjestelyt (yleinen liikenne, työnaikaiset liittymät) 

   

Toimisto-, henkilöstö-, varastotilojen määrä ja sijoitus    

Koneiden ja laitteiden sijoitus (paalutus- ja 
maarakennuskoneet, nostolaitteet, louhinta- ja 
murskauskalusto) 

   

Kaivu- ja täytemassojen sijoitus (kaivantojen ja liikenteen 
läheisyys) 

   

Rakennustarvikkeiden ja – aineiden lastaus-, purku- ja 
varastointipaikkojen sijoitus (mitat, kantavuus, liittymät) 

   

Työmaaliikenne ja sen liittyminen yleiseen liikenteeseen 
(liikenteenohjaus, jalankulku, kaikki liikennemuodot, 
kunnossapito, raskaan liikenteen järjestely, katuvalot) 

   

Työmaan järjestys ja siisteys (työpisteet, varastot)    

Jätteiden kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja 
hävittäminen 

   

Palontorjunta ja ensiapuvalmius (sammuttimet ja 
ensiaputarvikkeet) 

   

VVST järjestelmät    

Työmaan tiedotustaulut ja opasteet    

Pysäköintialueet, pysäköintirajoitukset    

Suojaukset (kevyt ja raskas suojaus, kaivannot, työkohteet)    

 
Pvm    Laatijat 
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Työvaihe 
 

TURVALLISUUSASIAT PUTOAMISVAARALLISTEN TÖIDEN SUUNNITTELUSSA 

 

Huomioitava asia OK Lisätietoja/Huomautuksia 
Asia 

hoidettu 

Putoamisvaaralliset työt ja työvaiheet sekä olosuhteet on 
selvitetty (riskienarviointi) 

   

Putoamisvaarojen poistaminen (putoamisen estävällä 
suojauksella varustetut työtasot tai henkilönostimet ja 
suojarakenteet) 

   

Putoamisvaarallisten alueiden erottaminen (mm. 
suojakaiteet, kulkuesteet, suojalevyt, - verkot, muut 
putoamisen estävät rakenteet) 

   

Suojakaiteiden tarve, mitoitus, lujuus ja kiinnittäminen 
(myös korvaavat kaiderakenteet) 

   

Aukkojen suojaaminen (esim. suojakannet, kulkuesteet, 
suojakaiteet) 

   

Putoavien ja kaatuvien rakenteiden/esineiden vaara-
alueiden merkitseminen ja erottaminen (mm. suoja-aidat, 
kaiteet, jalkalistat, työskentelyrajoitukset, vartiointi, 
turvallisuusohjeet, vaara-alueelle pääsyn estäminen) 

   

Putoavien esineiden vaaran torjunta (mm. suojakatokset, -
verkot, turvaetäisyydet, töiden ajoittaminen) 

   

Työmaan ulkopuolisten toimintojen suojaaminen putoavilta 
ja kaatuvilta esineiltä ja rakenteita (mm. yleinen liikenne, 
jalankulkijat) 

   

Putoamisvaarallisten töiden turvallisuusjärjestelyt (mm. 
telineet, työtasot, henkilönostimet, turvavaljaiden käyttö) 

   

Työntekijöiden perehdyttäminen (mm. turvallisuusohjeiden 
antaminen) 

   

Vaarallisten töiden valvonnan järjestäminen    

Putoamissuojauksen tarkastaminen    

Julkisivutelineiden huputus    

Portaiden putoamissuojaus (suojakaide, käsijohde)    

Erityismääräykset köysien varassa työskentelyssä ja 
liikkumisessa 

   

 

Pvm    Laatijat 
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero ja osoite 
Saimaa Villas 
 

Työvaihe 
 

ELEMENTTIASENNUSSUUNNITELMA 
 

TYÖMAAN TOTEUTUSORGANISAATIO 
 Puhelinnumero 
Pääurakoitsija 
 

 

Vastaava työnjohtaja 
 

 

Asennustyönjohtaja 
 

 

Elementtisuunnittelija 
 

 

 

TOIMITTAJAORGANISAATIO 
 Vastuuhenkilö Puhelinnumero 
Toimittaja 
   

Kuljetuksesta vastaava 
   

Elementtiasentaja 
   

Suunnittelija 
   

 

ELEMENTIT JA NOSTOAPUVÄLINEET 
Elementti ja tunnus Max. paino Tarvittavat nostoapuvälineet 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
  



  LIITE 7 
  15(40) 
  Työturvallisuussuunnitelma 

ELEMENTIT TYÖMAALLA 
Kuljetus Purku, vastaanotto Varastointi 
   

 

ELEMENTTIEN ASENNUS 
NOSTOKALUSTO 

Nosturin tyyppi Max. kuorma Kapasiteettitaulukko ja 
tarkastuspöytäkirjan sijainti 

Yhteydenpitokeino 

    

TOLERANSSIT JA SEURANTAMITTAUS 
 

ASENNUSAIKAINEN VAKAVUUS 
 

ASENNUSJÄRJESTYS 

Elementin tunnus Kiinnitykset Asennusaikainen tuenta 
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ASENNUKSESSA TARVITTAVAT TYÖTASOT JA PUTOAMISSUOJAUKSET 

Työtasot 
 

 

Nousutiet 
 

 

Kaidejärjestelyt 
  

Aukkojen suojaus 
 

 

Henkilökohtaiset suojaimet 
 

 

 

ELEMENTTIASENNUKSEN ALOITUSPALAVERI 

Huomioitava asia OK Lisätietoja/Huomautuksia 
Asia 

hoidettu 

Suunnitelma-asiakirjat    

Asennussuunnitelma    

Työn aikataulu, liittyminen muihin töihin    

Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus    

Varastointi, nostot ja reitit    

Pätevyysvaatimukset (hitsaus)    

Elementit, asennus- ja saumaustarvikkeet    

Nosto- ja siirtokalusto, tarkastukset    

Mittaus- ja asennuskalusto    

Elementtifakit    

Jätteiden käsittely    

Henkilökohtaiset suojaimet, valjaat    

Opastus ja ohjeet    

Ensiapu työmaalla    

Erityistä huomioitavaa työmaalla    

Tulityömääräykset, hitsaus    

Putoamissuojaus, kaiteet, aukot    

Sääolosuhteet, tuuli, sade, valaistus    

Muuta: 
 

   

 
Pvm    Laatijat 
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

PÖLYNHALLINTASUUNNITELMA 

 

Tehtävä Toimenpide 

Timanttityöt 
− käytetään vettä pölyn sitomiseen 
− vesi imetään välittömästi pois vesi 

imurilla 

Purkutyöt 

− purkutyöalue siivotaan jatkuvasti 
ylimääräisestä jätteestä 

− kulkuteiden siivoaminen erittäin tärkeää 
− purettava tila pyritään alipaineistamaan 

purkamisen ajaksi 
− mahdolliset ilmakanavat tulpataan 

ennen töiden aloittamista 

Levytys 

− levyjen leikkaus muualla kuin kulkutiellä 
− kipsilevyjäte kerätään asianmukaiseen 

astiaan 
− jätteet kuljetetaan työpisteeltä niille 

kuuluvalle jätelavalle 

Tasoitetyöt 

− estetään pölyn leviäminen huputtamalla 
työalue tai huoneen oviaukot 

− tila pyritään alipaineistamaan 
purkamisen ajaksi 

− mahdolliset ilmakanavat tulpataan 
ennen töiden aloittamista 

− siivous päivittäin imuroimalla 
− käytetään vähemmän pölyäviä 

tasoitteita (jos mahdollista) 

Sisätilojen siivous 

− käytetään karkeaa lastaa ja lapiota sekä 
työmaaimureita 

− harjoja käytetään vain 
viimeistelyvaiheessa (silloinkin harkiten) 

− jokainen tekee karkean siivouksen 
omassa työpisteessään päivittäin 

− tarkempi siivous viikoittain tai tarpeen 
vaatiessa 

 
Työntekijöiden tulee suojautua pölyltä työvaiheiden vaatimalla tavalla henkilökohtaisilla suojaimilla! 
 
Mahdollisia kolmannen osapuolen henkilöitä ohjataan työmaalla siten, että vältetään alueita joissa 
pölyäviä töitä tehdään! 
 
Alipaineistettujen tilojen poistoaukot suunnataan siten, että poistoilmasta ei aiheudu haittaa! 

 

Pvm    Laatijat 
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Laatija 
Ville Moisio 

TYÖMAAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 
 
 
Turvallisuussääntöjen merkitys 
 
Rakentamisen turvallisuusmääräykset 
 
Tällä työmaalla sovelletaan valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (205/2009).  
Töissä noudatetaan päätoteuttajan ja rakennuttajan antamia määräyksiä ja ohjeita työnaikaisen 
turvallisuuden varmistamisesta. Nämä turvallisuussäännöt koskevat sekä ali- ja sivu-urakoitsijoita 
sekä soveltuvin osin työmaalla työskenteleviä itsenäisiä työnsuorittajia. Nämä turvallisuussäännöt 
on laadittu päätoteuttajan roolissa.  
 
Päätoteuttajalla on mahdollisuus antaa myöhemmin muita töitä ja rakennustyömaata koskevia 
turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita sekä järjestää urakoitsijoille (toimittajille) ja heidän 
työntekijöilleen työhön ja työkohteisiin liittyviä perehdyttämistilaisuuksia.  
 
Päätoteuttajalla on oikeus järjestää tai vaatia urakoitsijoita omalla kustannuksellaan toteuttamaan 
turvallisuuskoulutusta, mikäli työkohteissa on ollut turvallisuuden kannalta merkittäviä puutteita tai 
työssä on sattunut vakavia tapaturmia, muita onnettomuuksia tai vaaratilanteita.  
 
Urakoitsijoiden on osallistuttava omalla kustannuksellaan päätoteuttajan tai rakennuttajan 
antamaan perehdyttämiseen ja turvallisuuskoulutukseen. 
 
Päätoteuttajan nimeämät valvojat 
 
Päätoteuttajan työnjohdolla ja muilla päätoteuttajan tai rakennuttajan nimeämillä työn valvojilla on 
oikeus puuttua työmaalla ja työssä oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin 
työturvallisuudessa. 
 
Edellä mainitut edustajat voivat antaa suoraan määräyksiä eri urakoitsijoille vaaratilanteiden ja 
muiden puutteiden korjaamisesta. Heillä on oikeus myös keskeyttää työt, mikäli on ilmeistä, että 
kysymyksessä voi olla tilanne, josta voi aiheutua välitöntä vaaraa työkohteessa työskenteleville, 
työmaan ulkopuolisille henkilöille tai toiminnoille. 
 
 
Työmaan turvallisuusjohtaminen 
 
Työnjohto turvallisuuden kannalta 
 
Urakoitsijoiden on oman työnsä osalta huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta 
tarpeellisesta työnjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, 
toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakkakohteensa yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. 
Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan on urakoitsijan nimettävä pätevä vastuunalainen henkilö ja 
hänelle tarvittaessa sijainen. 
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Urakoitsijoiden turvallisuustehtävät 
 
Urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuudesta sekä perehdyttämisestä 
työmaahan ja sen olosuhteisiin. Työnjohto ja valvonta sekä siihen liittyvät työnantajan 
velvollisuudet kuuluvat kunkin työntekijän omalle työnantajalle. Lisäksi urakoitsijan on 
huolehdittava siitä, ettei hänen toiminnastaan ole vaaraa muille työmaalla työskenteleville tai 
työmaan ulkopuolisille henkilöille. 
 
Urakoitsija vastaa omien työntekijöidensä käyttämien koneiden, laitteiden ja aineiden sekä 
työmenetelmien turvallisuudesta. Käytössä on lisäksi noudatettava päätoteuttajan antamia ohjeita. 
Urakoitsijan käyttämästä terveydelle vaarallisesta aineesta annetaan kopio 
käyttöturvallisuustiedotteesta päätoteuttajalle ennen aineen käyttöä. 
 
Urakoitsijan on huolehdittava työssään tarpeellisista varoitusmerkinnöistä ja suojaustoimenpiteistä. 
Urakoitsijan tulee huolehtia turvallisuusmääräyksistä ja -ohjeista tiedottamisesta edelleen 
aliurakoitsijoilleen ja työntekijöilleen sekä valvoa osaltaan niiden noudattamista. 
 
Töihin tulee käyttää vain sellaisia työntekijöitä, jotka täyttävät työn ja päätoteuttajan sekä 
rakennuttajan edellyttämät ammattitaito- ja pätevyysvaatimukset. Urakoitsija vastaa myös 
käyttämänsä tilapäisen työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaitovaatimuksen 
toteutumisesta ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta.  
 
Urakoitsijan tulee huolehtia, että sen henkilöstöllä on asiamukaiset henkilöntunnisteet. Urakoitsijan 
tulee ilmoittaa päätoteuttajalle hyvissä ajoin työmaalle tulevat uudet työntekijät ja aliurakoitsijat. 
 
Työmaan järjestys ja siisteys 
 
Urakoitsijan on noudatettava työkohteessa hyvää järjestystä ja siisteyttä sekä huolehdittava 
osaltaan jätteiden keräyksestä niihin osoitettuihin pisteisiin tai astioihin. Urakka-alue ja työkohde on 
luovutettava aina siistittynä ja hyvässä järjestyksessä. Tarvittaessa päätoteuttajan edustajat 
tarkastavat työkohteen kunnon ennen sen luovuttamista. 
 
Perehdyttäminen 
 
Ennen urakan alkua päätoteuttaja perehdyttää urakoitsijoiden vastuunalaiset henkilöt ja varmistaa, 
että he ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä. 
 
Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivat aliurakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat ovat 
saaneet mahdollisuuden tutustua näihin turvallisuussääntöihin.  
Urakoitsija huolehtii myös siitä, että päätoteuttajan antamat muutkin turvallisuuteen liittyvät 
määräykset ja ohjeet välitetään työmaalla työskenteleville urakoitsijan aliurakoitsijoille ja itsenäisille 
työnsuorittajille. 
 
Urakoitsija vastaa omien työntekijöiden perehdyttämisestä työmaahan ja sen olosuhteisiin sekä 
työtehtäviin ja työolosuhteisiin. Annettu perehdyttäminen on myös dokumentoitava. Kulkuluvan 
saannin ehtona on, että työntekijä on perehdytetty työmaan olosuhteisiin ja turvallisuusääntöihin. 
 
  



  LIITE 7 
  20(40) 
  Työturvallisuussuunnitelma 
Urakoitsijan on huolehdittava, että hänen työntekijänsä ovat selvillä seuraavista seikoista ja 
noudattavat niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita: 
 

− yhteisen rakennustyömaan järjestystä, liikennettä, tupakointia ja avotulen käyttöä koskevista 
määräyksistä, 

− sähkövirran/energian saannista (kytkennät, kaapelit, jatkojohdot, vaaralliset aineet ja paineita 
sisältävät putkistot), 

− työmaalla tai siihen liittyvällä alueella tapahtuvaan toimintaan sisältyvistä muista erityisistä 
vaaratekijöistä (esim. kaasu- tai räjähdysvaara), 

− menettelystä hätä- ja onnettomuustilanteissa (avun hälyttäminen, suojautuminen, palovartiointi, 
vara- ja hätäuloskäytävät), 

− esiintulleista vaaroista, vioista ja puutteista ilmoittamisesta, 

− töiden tekemisjärjestyksestä ja toiminnasta muutostilanteissa. 
 
Työmaan työsuojeluorganisaatio 
 
Työmaalle perustetaan tarvittaessa työsuojelutoimikunta. Urakoitsijan on osallistuttava tarvittaessa 
työsuojelutoimikunnan tai vastaavan elimen kokouksiin. 
 
Urakoitsija vastaa siitä, että heidän työntekijöilleen sattuneet  tapaturmat tutkitaan. Tapaturmasta 
tehdystä tutkintaraportista toimitetaan kopio päätoteuttajalle. Urakoitsija huolehtii siitä, että 
vakavissa tapaturmissa ilmoitus tehdään myös työsuojelupiirille ja poliisille. 
 
Toimenpiteet tapaturman sattuessa –ohje on kaikkien nähtävillä työntekijöiden sosiaalitiloissa. 
 
Urakoitsija huolehtii siitä, että sattuneet tapaturmat käsitellään työmaakokouksissa ja tarvittaessa 
työsuojelutoimikunnassa. 
 
Kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimukset 
 
Koneiden ja laitteiden on täytettävä niitä koskevat turvallisuusmääräykset. Työssä käytettävät 
koneet ja laitteet tulee olla turvallisia ja käyttötarkoitukseen sopivia. Urakoitsija vastaa 
käyttämiensä koneiden ja laitteiden turvallisuudesta. 
 
Tiealueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden erotuttava muusta liikenteestä. 
Työkoneiden ja liikenteen välissä on tarvittaessa oltava riittävät suojavyöhykkeet. Työssä 
käytettävissä kuormaus- ja kuljetusajoneuvoissa tulee olla määräysten mukaiset 
peruutushälyttimet. Koneille ja laitteille tehdään päivittäiset toimintakokeilut niiden käyttäjien 
toimesta.  
 
Urakoitsijan on huolehdittava, että sen käyttämät sähkölaitteet ja sähkökäyttöiset koneet on 
tarkastettu asianmukaisesti ja ovat niitä koskevien turvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa.  
 
Ensiapuvalmius 
 
Urakoitsijan tulee määritellä työnsä osalta riittävä ensiapuvalmius ja huolehtia siitä, että  on 
työmaalla tältä osin riittävästi ensiaputaitoisia. Ensiaputaitoiset henkilöt ilmoitetaan päätoteuttajalle 
kulkuluvan myöntämisen yhteydessä. 
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Henkilönsuojaimien käyttö 
 
Kaikilla työmaa-alueella työskentelevillä kuin vierailevillakin on oltava suojakypärä, 
huomiovaatetus, turvakengät sekä suojalasit.  

Mikäli tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä 
suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, on urakoitsijan hankittava työntekijöiden käyttöön 
vaatimusten mukaiset henkilönsuojaimet.  

Henkilösuojainten valinta on tehtävä riskienarvioinnin perusteella (VNp 1407/1993 eli suojainten 
käyttöpäätös). Urakoitsijan on myös valvottava, että annettuja suojaimia käytetään. 

 

Turvallisuussuussuunnittelu 
 
Turvallisuussuunnitelma ja aluesuunnitelma 
 
Urakoitsijoiden on tutustuttava päätoteuttajan laatimiin turvallisuus- ja aluesuunnitelmiin sekä 
noudatettava niitä omien töidensä toteutusta suunniteltaessa sekä työmaalla tapahtuvassa 
toiminnassa. 
 
Vaarallisten töiden suunnittelu 
 
Päätoteuttaja edellyttää jokaiselta urakoitsijalta, että: 
 

− erityistä vaaraa sisältävät työt suunnitellaan huolellisesti (luettelo vaarallisista töistä on 
valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta VNa 205/2009, liite 3), 

− suunnittelussa on käytössä riittävä turvallisuusasiantuntemus, 

− vaarallisia töitä koskevat suunnitelmat on tehty ennen töiden aloittamista. 
 
Edellä mainitut suunnitelmat tulee laatia keskeisiltä osiltaan kirjallisessa muodossa. Urakoitsijoiden 
on myös toimitettava suunnittelua koskevat keskeiset asiakirjat päätoteuttajalle tiedoksi ja 
tarvittaessa hyväksyttäväksi hyvissä ajoin, yleensä vähintään viikkoa ennen ko. töiden aloittamista. 
Päätoteuttajalla on myös oikeus antaa ohjeita urakoitsijoiden tekemään suunnitteluun. 
 
Urakoitsijoiden on huolehdittava omalta osaltaan ssuunnittelusta johtuvien toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta ja seurannasta sekä suunnittelun ajantasalla pitämisestä. 
 
 Rakennuttaja tai päätoteuttaja voi antaa myös vaatimuksia muidenkin töiden ja työvaiheiden 
suunnittelusta. 
 
Paloturvallisuus 
 
Urakoitsija laatii teettämistään tulitöistä kirjallisen valvontasuunnitelman, joka toimitetaan ennen 
työn aloittamista päätoteuttajan edustajalle allekirjoitettavaksi. Tulitöitä saavat tehdä vai ao. 
tulityökortin omaavat henkilöt. 
 
Urakoitsijan on muutenkin osaltaan huolehdittava paloturvallisuuden ylläpidosta.  
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Työmaan turvallisuusseuranta 
 
Päätoteuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii riittävästä työn valvonnasta ja tarvittaessa puuttu 
vaaratilanteisiin sekä turvallisuusmääräysten ja –ohjeiden vastaiseen toimintaan. 
 
Päätoteuttaja edellyttää, että urakoitsija tekee työhönsä liittyvät käyttöönotto- ja 
vastaanottotarkastukset ja varmistaa, että: 
• edellä mainitut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti, 
• tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito, 
• tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat, 
• tarkastuksissa havaitut turvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi. 
 
Urakoitsijan tulee toimittaa kopio tarkastuslomakkeesta päätoteuttajan nimeämälle henkilölle. 
 
Urakoitsijan edustajan tulee osallistua tarvittaessa päätoteuttajan järjestämään 
turvallisuuskierrokseen ja työmaan viikoittaiseen kunnossapitotarkastukseen. 
 
Päätoteuttajalla on oikeus valvoa urakoitsijan tekemien tarkastusten suorittamista sekä osallistua 
harkintansa mukaan tarkastuksiin. 
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Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Työvaihe 
 

TYÖMAAN VIIKOITTAINEN KUNNOSSAPITOTARKASTUS 

 

Tarkastuskohde OK Korjat-
tavaa 

Vastuu-
henkilö 

Korjattu 
pvm 

Työmaan suunnittelu ja johtaminen 
1. Uudet työntekijät/aliurakoitsijat perehdytetty     

2. Käynnissä olevista töistä tehty turvallisuussuunnitelmat     

3. Tulevan viikon töiden turvallisuussuunnittelun tilanne     

4. Vastaanottotarkastukset tehty     

5. Käyttöönottotarkastukset tehty     

6. Edellisen kunnossapitotarkastuksen puutteet korjattu     

7. Muut tulevan viikon turvallisuuskysymykset     

Työmaakierros 
8. Työmaan yleisjärjestys ja siisteys, työpisteet     

9. Jätehuolto, roskalavat ja – astiat     

10. Varastot, varasto- ja purkupaikat     

11. Aukkojen suojaus     

12. Suojakaiteet     

13. Suojaukset putoavilta esineiltä     

14. Yleisvalaistus     

15. Työkohde- ja työpistevalaistus     

16. Työmaan sähköistys     

17. Kulkutiet, nousutiet     

18. Työmaaliikenne     

19. Työmaan ja yleisen liikenteen liittymäkohdat     

20. Telineet ja työtasot     

21. Tikkaat ja työpukit (käyttörajoitukset)     

22. Kaivannot, luiskat, kuilut (sortumavaara)     

23. Sortumisvaaralliset rakenteet (vakavuus)     

24. Pölyn torjunta     

25. Melun torjunta     

26. Tärinän torjunta     

Tarkempi erittely korjattavista kohteista 
Tarkastus-
kohteen nro Selvitys 
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Tarkastuskohde OK 
Korjat-
tavaa 

Vastuu-
henkilö 

Korjattu 
pvm 

Työmaakierros jatkuu 
27. Nostokalusto     

28. Henkilönostimet     

29. Nostoapuvälineet     

30. Muut nostolaitteet     

31. Rakennussahat     

32. Sähkölaitteet     

33. Työkoneet, ajoneuvokalusto     

34. Käsityökalut     

35. Muut työvälineet     

Yleinen turvallisuus 
36. Paloturvallisuus     

37. Ensiapuvalmius     

38. Henkilösuojainten käyttö     

39. Kemikaalien käyttö     

40. Kulunvalvonta     

Vaaralliset työt 
41. Nostot, henkilönostot, siirrot     

42. Purkutyöt     

43. Kaivutyöt     

44. Räjäytystyöt     

45. Työt liikenteen parissa     

46. Tulityöt     

47. Elementtien asennus     

48. Muottityöt     

49. Putoamisvaaralliset työt     

50. Työt sähköjohtojen läheisyydessä     

51. Muut vaaralliset työt     

52. Muut,      

Tarkempi erittely korjattavista kohteista 
Tarkastus-
kohteen nro 

Selvitys 

  

  

  

  

  

 
 
Pvm    Tarkastuksen tekijät 
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Työmaan nimi/numero ja osoite 
Saimaa Villas 

Laatija 
Ville Moisio 

Päiväys 
 

TOIMINTAOHJE TAPATURMAN SATTUESSA 
 

Vaaratilanne 

Työt on keskeytettävä, jos vaaratilanne voi tapahtua 
uudelleen ilman ehkäiseviä toimenpiteitä. Ilmoitus 
vastaavalle työnjohtajalle välittömästi, joka tekee 
sisäisen selvityksen tapahtuneesta ja tarvittavat 
korjaustoimenpiteet 

Lievät tapaturmat 

Työt on keskeytettävä, jos vaaratilanne voi tapahtua 
uudelleen ilman ehkäiseviä toimenpiteitä. Ensiapu 
tarvikkeet löytyvät sosiaalitiloista. Jatkotoimenpiteet 
tarpeen mukaan. Ilmoitus vastaavalle työnjohtajalle 
välittömästi, joka tekee sisäisen 
tapaturmaselvityksen ja tarvittavat 
korjaustoimenpiteet. 

Vakavat tapaturmat 

Välittömästi soitto yleiseen hätänumeroon ja 
pyydetään tarvittava apu. Työt on keskeytettävä. 
Annetaan loukkaantuneelle tarvittava ensiapu. 
Ilmoitus vastaavalle työnjohtajalle välittömästi, joka 
tekee ilmoituksen työsuojelupiiriin. 

 

RAKENNUTTAJAN EDUSTAJAT 

 Puhelinnumero 
Valvoja 
 

 

Työsuojelukoordinaattori 
  

Tilaaja 
 

 

 

PÄÄURAKOITSIJAN EDUSTAJAT 

Vastaava työnjohtaja 
  

Työsuojelupäällikkö/valtuutettu 
 

 

 

TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA 

Vakuutusyhtiö(t)  

Yleinen hätänumero (Pelastuslaitos, Poliisi) 112 
Työsuojelupiiri (Lappeenranta) 05 477 2320 
Myrkytyskeskus 09 471977 
Sähkölaitos  
Vesilaitos  
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Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

TYÖMAAN ALOITTAMINEN, TURVALLISUUSASIAT ALOITUSKOKOUKSISSA 

 

Huomioitava asia OK Lisätietoja/Huomautuksia 
Asia 

hoidettu 

Työmaan ennakkoilmoitus on tehty    

Vastuuhenkilöt ja vastuunalaiset henkilöt on nimetty 
(pätevyydet) 

   

Työmaan muu työnjohto on nimetty ja turvallisuustehtävät 
on jaettu 

   

Työmaalla on tarvittava turvallisuusaineisto (varoitustaulut 
ja – kilvet sekä määräykset ja ohjeet) 

   

Tarvittavat työmaa- ja henkilöstötilat ovat riittävät ja 
kunnossa (suojaukset, lukot, vartiointi, lämmitykset, 
valaistus, vesi, tele, sähkö, ATK) 

   

Työmaalla on riittävästi henkilökohtaisia suojaimia 
(riskinarviointi tehty) 

   

Työmaalla on riittävästi varoitusvaatteita (työskentely 
liikenteen parissa) 

   

Ensiapuvalmius kunnossa, ensiaputaitoiset    

Paloturvallisuus on kunnossa    

Suunnitelmat ja ohjeet onnettomuuksien varalta tehty    

Perehdyttämiskäytäntö on sovittu ja aineisto käytössä    

Työmaalla tehtävästä tarkastustoiminnasta on sovittu 
muiden urakoitsijoiden kanssa: 

- Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset 
- Vastaanottotarkastukset 
- Käyttöönottotarkastukset 
- Liikennejärjestelyt 

   

Työmaan pelisäännöt turvallisuusasioissa on laadittu ja 
niiden noudattamisesta sovittu 

   

Kulkulupakäytäntö on mietitty/sovittu    

Tiedonkulusta on sovittu muiden osapuolten kanssa    

Työmaalla tehtävistä turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien 
laadinnasta on sovittu (suunnittelu- ja 
hyväksymiskäytännöt) 

   

Työmaan työsuojeluyhteistyö on käynnistetty ja 
työsuojelupäällikkö/valtuutettu on nimetty 

   

Tarvittavat ilmoitukset on tehty    

Tarvittavat luvat ovat kunnossa    

Tarvittavat pätevyydet on varmistettu    

 
Pvm    Laatijat 
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Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

TURVALLISUUSASIAT KOKOUKSISSA 

 

Huomioitava asia OK Lisätietoja/Huomautuksia 
Asia 

hoidettu 

Urakoitsijoiden vastuuhenkilöiden sekä heidän 
vastuualueidensa esittely (vastuurajat) 

   

Turvallisuussuunnitelma ja siihen liittyvät riskienarvioinnit    

Työmaa-alueen käyttö (aluesuunnitelma)    

Henkilö- ja tavaraliikenne (siirtojen suunnittelu)    

Kulkuluvat ja kulkurajoitukset    

Muut luvat    

Ilmoitukset    

Valinnat    

Vartiointi, lukitukset ja kulunvalvonta    

Työmaahan perehdyttäminen    

Turvallisuuskoulutus    

Pätevyydet (mm. työturvallisuuskortti ja tulityökortti)    

Työt ja työvaiheet, joilla on vaikutusta muiden töihin 
(aikataulut ja yhteensovittaminen) 

   

Vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnitelmat (esim. 
hankalat nostot, purkutyöt, kaivutyöt ja räjäytystyöt) 

   

Työkohteiden järjestys, siisteys ja siivous 
(turvallisuusohjeet) 

   

Työ- ja suojatelineet sekä putoamissuojaus (suunnitelmat 
ja tarkastukset) 

   

Työvälineiden käyttö (olosuhteet, tarkastukset, 
käyttörajoitukset) 

   

Vaarallisten aineiden käyttö ja varastointi 
(turvallisuusohjeet) 

   

Ensiapuvälineet ja ensiapuvalmius (selvitetään 
ensiaputaitoiset) 

   

Palontorjunta ja alkusammutusvalmius (toimintaohjeet 
tulipalon varalta, tulityökäytännöt) 

   

Yleisvalvonnassa ja tarkastuksissa havaitut asiat 
(puutteiden korjaaminen, tarkempien turvallisuusohjeiden 
antaminen) 

   

Sattuneet vahingot (tapaturmat) ja toimenpiteet niiden 
johdosta 

   

Läheltä piti – tapaukset ja niiden vaatimat toimenpiteet    

Turvallisuuteen liittyvä tiedotus ja tiedonkulku    

 
Pvm    Laatijat 
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Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Työvaihe 
 

TURVALLISUUSASIAT KAIVUTÖIDEN SUUNNITTELUSSA 

 

Huomioitava asia OK Lisätietoja/Huomautuksia 
Asia 

hoidettu 

Suunnittelijan antamat ohjeet ja lähtötiedot (mm. 
maaperätiedot, kaivutyöselitys, tuentasuunnitelma) 

   

Tiedot turvallisuusasiakirjasta    

Riskienarvioinnissa esille tulleet tiedot ja vaatimukset    

Maanlaadun selvittäminen (esim. pohjavesi, häiriöherkkyys, 
kuormitukset, aikaisemmat kaivutyöt) 

   

Maassa olevien varottavien rakenteiden selvittäminen (mm- 
kaapelit, johdot, putket, viemärit) 

   

Kaivannon luokkavaatimus (leveys ja syvyys)    

Kaivantosuunnitelman tarve (laatija, suunnitelman sisältö, 
ohjeet) 

   

Kaivannon sortuman estäminen (mm. tuenta, luiskaus 
huomioiden kuormitukset, vesi, liikenne, tärinä) 

   

Kaivannon erottaminen ja suojaaminen muusta työmaasta 
(mm. putoamissuojaus) 

   

Sää- ja keliolosuhteiden vaikutus (esim. routa, sade, 
kuivuminen) 

   

Kaivannon lähellä olevat toiminnot (mm. yleisen liikenteen 
ja työmaaliikenteen ja työkoneiden aiheuttamat rasitukset, 
varastot ja rakennukset kaivannon lähellä) 

   

Kaivutyöstä aiheutuvat vaarat ympäristölle 
(jalankulkuliikenteelle, muille työvaiheille, yleiselle 
liikenteelle, rakenteille, mittauksille) 

   

Maarakennuskoneiden työalueen eristäminen muusta 
toiminnasta (vaara-alueet, peruuttaminen) 

   

Maarakennuskoneen havaittavuus (varoitusvalaisimet, 
peruutushälyttimet) 

   

Työntekijöille ja maanrakennuskoneiden kuljettajille 
annettava opastus ja ohjaus (turvallisuusohjeet, muut 
ohjeet) 

   

Turvallisuustoimenpiteet käytettäessä kaivukonetta yms. 
viemäriputken tai muun elementin asentamiseen 

   

Kaivutyö rakennuksen tai rakennelman alla 
(tukitoimenpiteet) 

   

Kaivannon suojaaminen liikenteeltä (suojavyöhyke, 
suojausjärjestelyt, kulkuesteet, nopeusrajoitukset) 

   

 
Pvm    Laatijat 
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Työvaihe 
 

TURVALLISUUSASIAT NOSTOTÖIDEN SUUNNITTELUSSA 

 

Huomioitava asia OK Lisätietoja/Huomautuksia 
Asia 

hoidettu 

Nostotilanteiden vaaratekijät selvitetty ja niihin suunniteltu 
tarvittavat torjuntatoimenpiteet 

   

Varmistustoimet ennen nostoa (kiinnitykset, 
nostokoukkujen lukinnat, henkilöiden sijoittuminen 
taakkaan nähden, huomioitu taakan aiheuttama heilumis- 
ja putoamisvaara sekä taakan irtoaminen alustastaan) 

   

Nostokaluston sopivuus työhön (mm. ulottumat, teho, 
kapasiteetti) 

   

Nostokaluston oikea ja turvallinen sijoitus (mm. varmistus 
käyttöönottotarkistuksiin) 

   

Tavaroiden nosto- ja laskupaikkojen turvallisuus (esim. 
kantavuus, tasaisuus, näkemät) 

   

Turvalliset nostoreitit (esim. näkyvyys, ei johtoja 
nostoreitillä, merkinantajan tarve, ei työskennellä nostojen 
alla) 

   

Elementtien ja raskaiden esineiden nostojärjestys (mm. 
suunnittelijan antamat ohjeet, turvallinen nostojärjestys) 

   

Hankalat ja vaaralliset nostot (laaditaan kirjallinen 
suunnitelma tai ohje) 

   

Nostoapuvälineiden turvallisuus (mm. määräaikais- ja 
käyttöönottotarkastukset) 

   

Taakkojen ominaisuudet (esim. merkinnät, paino, 
painopiste, sidonta, kiinnitys, tuuliherkkyys, sivuvedon 
vaara) 

   

Pelisäännöt ja yhteydenpito nostoissa (esim. käsimerkit, 
hyväksytyt merkinannot, yhteydenpitovälineet) 

   

Merkinantajan pätevyys (mm. ammattitaito, 
perehdyttäminen) 

   

Henkilönostoissa erityisvaatimukset (mm. nostolaitteen 
sopivuus, kirjallinen suunnitelma, työntekijöiden 
perehdyttäminen ja ammattitaito, käyttökokeilut, tarvittavat 
suojaimet, nostojen ohjaus ja valvonta) 

   

Sääolosuhteet (tuuli, sade, lämpötila, jää, lumi, sumu)    

Nostotyösuunnitelman tarkastaminen tarvittaessa (esim. 
rakennesuunnittelijan taholta) 

   

Nostopaikan erottaminen liikenteeltä    

 
Pvm    Laatijat 
 
 



  LIITE 7 
  30(40) 
  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Työvaihe 
 

TURVALLISUUSASIAT TELINETÖIDEN SUUNNITTELUSSA 

 

Huomioitava asia OK Lisätietoja/Huomautuksia 
Asia 

hoidettu 

Oheinen muistilista osa telineen käyttösuunnitelmaa    

Telineen mitat huomioitu (korkeus, leveys, pituus)    

Telinetyön vaarat selvitetty    

Työmaan olosuhteet otettu huomioon    

Telineen pystytysohjeet ovat käytössä    

Telineen käyttötarkoitus (esim. telineellä tehtävät työt, 
telineelle tulevat kuormat) 

   

Työtelineiden kulku- ja nousuteiden sijainti ja niiden 
liittyminen rakennukseen tai rakenteeseen (esim. 
kiinnitykset) 

   

Toimenpiteet, joilla estetään työmaaliikenteen, 
maantieliikenteen, materiaalisiirtojen ja muiden tekijöiden 
aiheuttamat vaarat telineiden käytölle (esim. 
suojavyöhykkeet, suoja-aidat) 

   

Esineiden putoamisvaaran ehkäisy sekä torjuminen 
suojakatoksella tai muilla toimenpiteillä (esim. jalkalistat, 
telineiden huputus) 

   

Telineiden käyttö- ja tarkastusohjeet telineiden 
yhteiskäytössä eri urakoitsijoiden kesken 

   

Telineen perustan kantavuus (mm. aluslankut, maapohjan 
kantavuuden varmistaminen) 

   

Telineen ympäristön turvallisuus ja järjestys (mm. 
rakennusjätteen poistaminen) 

   

Paikalleen rakennettavista telineistä ja käyttöohjeettomista 
elementtitelineistä tehtävä rakennesuunnitelma 

   

 
 
Pvm    Laatijat 
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  31(40) 
  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero ja osoite 
Saimaa Villas 

Päätoteuttajan nimi 
Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy 

Työnantajan nimi 
 

Perehdytettävän nimi 
 

Puhelinnumero 
 

Ammatti/tehtävä 
 

Työkokemus  
              vuotta 

                         Työturvallisuuskortti  Tulityökortti  Kattotulityökortti  Hätäensiapu  EA1  EA2  
Kortin nro 
Voimassaolo 
 
SELVITETTÄVÄT ASIAT  HUOMATTAVAA 

1 Rakennettavan kohteen esittely   

2 Toteutusorganisaatio: tilaaja, pää-, sivu- ja 
aliurakoitsijat   

3 Kohteen aikataulu ja työmaan aluesuunnitelma   

4 Henkilöstötilat ja varastoalueet   

5 Työmaan järjestys ja siisteys (jokaisen 
velvollisuus), jätehuolto   

6 Työterveyshuolto ja ensiapuvalmius   

7 Paloturvallisuus, sammutuskalusto, tulityöt ja 
tupakointi   

8 Tärkeimmät rakennuskoneet ja käytön opastus   

9 Pienkoneet: sirkkeli, hiomakone jne., 
nostoapuvälineet ja käytön opastus   

10 Rakennusaikainen sähköistys   

11 Työtelineet, kulkutiet, portaat, tikkaat; rakenne ja 
liikkuminen niillä sekä niiden kunnossapito   

12 Suojarakenteet, kuten kaiteet, aukkojen 
suojakannet, suojaverkot ja kulkuteiden 
suojakatokset 

  

13 Suojakypärän ja muiden henkilösuojaimien käyttö, 
huolto ja säilytys   

14 Terveydelle vaaralliset aineet, materiaalien 
käyttöturvallisuus   

15 Käyttöönotto- ja viikkotarkastukset, päivittäinen 
valvonta   

16 Työntekijän velvollisuus ilmoittaa havaitut puutteet 
ja viat esimiehelle   

17 Työpaikan työsuojeluorganisaatio   

18 Alueella liikkuminen   

19 Yrityksen turvallisuusaineisto, työmaaohjeet   

20 Työmaakierros   

21 Tällä työmaalla on erityisesti varottava:   

 
 

Perehdyttäminen suoritettu 
Pvm      
  Työntekijä (perehdytettävä)  Perehdyttäjä 
Kulkulupa luovutettu 



  LIITE 7 
  32(40) 
  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Työvaihe 
 

TYÖN TAI TYÖVAIHEEN SUUNNITELMA 

 

Suunnitelman sisältö OK Lisätietoja 

Työn keskeiset vaiheet tai osat 
− työohjeet 
− aloitus- ja lopetustyöt 
− aputyöt 

  

Työn aikataulu 
− yhteensovitus 
− varoajat 
− työjärjestys 
− kriittiset pisteet 

  

Keskeiset riskit ja muut ongelmat 
− vaaralliset vaiheet 
− olosuhteet 
− tapaturmavaarat 
− muut vahingot 

  

Henkilöresurssit 
− aliurakoitsijat 
− pätevyydet 
− perehdytys 

  

Kalusto 
− käyttöolosuhteet ja – vaatimukset 
− käyttökohteet 
− käyttörajoitukset 
− tarkastukset 

  

Materiaalit ja aineet 
− käyttöohjeet 
− varastointi ja siirrot 
− käsittely 

  

Työturvallisuus 
− turvallisuusohjeet 
− tarvittavat suojaimet 
− ao. muistilistan asioiden läpikäynti 
− toiminta poikkeustilanteessa 

  

Ympäristöturvallisuus 
− käsittelyohjeet 

  

Suunnitelman käsittely 
− hyväksyntä 
− tarkastus 
− yhteensovitus 
− muutokset 

  

 
 
Pvm    Laatija, vastuuhenkilö 
 
 
 
LIITTEET: Läpikäydyt muistilistat      
  
 Muut liitteet      
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Merkki/Malli 
 

TYÖVÄLINEEN VASTAANOTTOTARKASTUS 

 

Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 

Käyttö- ja huolto-ohjeet ovat työmaalla, käyttäjien 
opastus järjestetty 

   

Huollot on tehty ohjeiden mukaisesti, käyttöönotto 
ja määräaikaistarkastukset on tehty tarvittaessa 

   

Aikaisemmissa tarkastuksissa havaitut puutteet ja 
viat on korjattu 

   

Työväline on ohjeiden mukaisessa kunnossa    

Suojalaitteet ja suojukset ovat kunnossa sekä 
paikoillaan (liikkuvat osat) 

   

Letkujen ja liitosten kunto hyvä    

Käynnistys on turvallista    

Kierrosluvun ja – suunnan merkinnät ovat 
paikoillaan 

   

Käyttäjällä on tarvittavat suojaimet    

Hätäpysäytyslaite toimii    

Turva- ja varoituslaitteet ovat kunnossa    

Sähkökäyttöinen työväline täyttää 
sähköturvallisuusmääräykset: 

− Suojaeristys ja – maadoitus ovat 
kunnossa 

− Johdot ja pistokkeet ovat ehjät 

   

Työvälineen eri osat ja lisälaitteet ovat kunnossa    

Työväline on käyttötarkoitukseen sopiva ja täyttää 
työolosuhteiden vaatimukset 

   

Ergonomia on otettu huomioon    

Työvälineen käytöstä ei ole vaaraa muille    

Muuta:    

 
 
Pvm    Tarkastuksen tekijät 
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Merkki/Malli 
 

TYÖKONEEN VASTAANOTTOTARKASTUS 

 

Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 

Koneen havaittavuus (varoituslaitteet)    

Valaisimet ja suuntavalaisimet    

Hydrauliikka, letkut    

Letkunrikkoventtiili (tarvittaessa)    

Nostokoukut sekä kuormitustaulukko    

Laitekiinnitykset, huolto- ja kuljetustuet    

Ajo- ja hallintalaitteet, sähkölaitteet    

Tukijalat ja liukuesteet    

Peilit, peruutustutka    

Äänimerkki, peruutushälytin    

Turvakatkaisijat, moottorin pysäytyslaite    

Suojaukset ja suojalaitteet    

Henkilösuojaimet ja varoitusvaatetus    

Alkusammutin, ensiapulaukku, puhelin    

Koneen huolto- ja käyttöohjeet sekä 
turvallisuusohjeet (mukana), asennukset ohjeiden 
mukaisia 

   

Huoltopäiväkirja, katsastusmerkinnät    

Koneen merkinnät ja kilvet (CE-merkintä tarv.)    

Koneeseen kytkettyjen lisälaitteiden turvallisuus 
ja havaittavuus (yhteensopivuus peruskoneeseen 
nähden) 

   

Puomit ja niiden köysistö    

Komusuojat    

Koneen kuljettaja perehdytetty työmaan 
olosuhteisiin 

   

Työkone on kunnossa (siirto ei aiheuttanut 
vaurioita) 

   

Muuta:    

 
Pvm    Tarkastuksen tekijät 
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Merkki/Malli 
 

TYÖTELINEEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 

 

Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 

Teline on rakennesuunnitelmien mukainen (jos on 
tehty tämä suunnitelma, kyseessä on 
erikoisteline) 

   

Telineen käyttöohjeet ovat työmaalla ja teline on 
pystytetty näiden ohjeiden mukaisesti 

   

Teline on käyttötarkoitukseensa sopiva    

Telineen kuormitukset on jaettu telineelle 
tasaisesti, lujuus ja seisontavakavuus ovat 
riittävät 

   

Vaaka- ja vinositeet sekä pystytuet ovat ohjeiden 
mukaisia 

   

Telineen perustukset ovat kestävät (maapohjan 
lujuus on tiedossa, aluslankut tai vastaavat 
parantavat kantavuutta) 

   

Telinemateriaalien kunto on hyvä    

Ankkuroinnit ja jäykistämiset ovat tarpeeksi lujat    

Telineen jalat/pyörät ovat ohjeiden mukaiset 
(lukitus) 

   

Työtasot ovat ohjeiden mukaiset ja riittävän lujat, 
työtason kiinnitys telineen runkoon on riittävä 

   

Nousutiet ovat ohjeiden mukaiset (kaiteet, 
jalkalistat) 

   

Kaiteet (käsi- ja välijohde) ovat paikoillaan    

Jalkalistat ovat paikoillaan ja riittävät    

Työtason raot ovat alle 30 mm ja työtason pinta ei 
ole liukas 

   

Järjestys telineellä ja sen ympäristössä on hyvä    

Alapuolisten kulkuteiden suojakatokset on tehty ja 
ne kestävät putoavien esineiden painon tai 
putoamisvaaralliset alueet on eristetty 

   

Telineessä on telinekortti ja muut merkinnät    

Huputettu teline on ankkuroitu riittävästi    

Muuta:    

 
Pvm    Tarkastuksen tekijät 
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Merkki/Malli 
 

NOSTOAPUVÄLINEEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 

 

Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 

Nostoapuvälineen käyttöohjeet ovat työmaalla    

Seuraavat nostoapuvälineen valintaperusteet ovat kunnossa: 

− Taakan paino, muoto    

− Taakan tarttumiskohdat, kiinnitystapa    

− Nostotapa, nostokone, nostopaikka    

− Nostoapuvälineen liittämistavat 
(merkinnät) 

   

− Nostoapuvälineen suojaaminen taakan 
teräviltä kulmilta 

   

Nostoapuvälineen kunto on hyvä (kulumat)    

Merkinnät suurimmasta sallitusta kuormasta    

Kuormitustaulukot ovat työmaalla (tarvittaessa)    

Nostoapuvälineitä säilytetään asianmukaisesti    

Nostolaatikon kuormitusmerkinnät ovat 
paikoillaan (myös laatikon paino tiedetään) 

   

Määräaikaistarkastukset on tehty ajallaan    

Nostoapuvälineen käyttäjille on annettu 
tarvittaessa opastusta 

   

Hankalista nostoista on tehty suunnitelmat    

Rikkinäisiä tai huonokuntoisia nostoapuvälineitä 
ei ole työmaalla 

   

Muuta:    

 
 
Pvm    Tarkastuksen tekijät 
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Merkki/Malli 
 

HENKILÖNOSTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 

 

Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 

Henkilönostimen käyttö- ja huolto-ohjeet, 
varoituskilvet (mukana) 

   

Nostin on pystytetty ohjeiden mukaisesti    

Nostin on vaakasuorassa, tasapainossa    

Tukijalat ovat tuenta-asennossa (toimivuus)    

Maapohjan kantavuus varmistettu    

Hätäpysäytys, varalasku (toimivat)    

Hallintalaitteet (toimivat)    

Äänimerkki sekä varoitus- ja merkkivalo 
(toimivuus) 

   

Nostimen havaittavuus (varoitus valaisimet, muut 
varoituslaitteet) 

   

Työtason putoamissuojaus, käyttäjillä on 
turvavaljaat (tarvittaessa) 

   

Nostimen kuormitusrajat (toimivuus)    

Rajakytkimet, jarrut (toimivuus)    

Öljyvuodot, muut näkyvät vauriot puuttuvat    

Työtason vakainlaitteisto    

Nostopaikkojen läheisyydessä ei ole sähkö- ja 
muita johtoja, nostoalustan tasaisuus 

   

Nostimen kulkualueet / työskentelyalueet 
kunnossa 

   

Henkilön nostotyön suunnitelma (tarvittaessa)    

Nostimen muut tarkastukset tehty (merkintä 
tarkastuskilvessä, pöytäkirjat mukana) 

   

Käyttäjät ovat saaneet nostimen 
käyttökoulutuksen 

   

Päivittäisistä toimintakokeiluista on sovittu    

Muuta:    

 
Pvm    Tarkastuksen tekijät 
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Nosturin merkki/malli 

Nosturin omistaja 
 

Käyttötarkoitus työmaalla 
 

NOSTURIN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 

 

Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 

Nosturin soveltuminen nostotyöhön    

Nosturi pystytetty ohjeiden mukaisesti    

Nosturin pystytyspaikan soveltuvuus ja 
turvallisuus (maapohjan kantavuus, etäisyys 
varottavista rakenteista) 

   

Tukijalat ja maalevyt    

Ohitustilat, turvaetäisyydet    

Liikenne ja jalankulku on estetty nosturin 
läheisyydessä (törmäysvaara otettu huomioon) 

   

Nosturin havaittavuus ja varoituslaitteet    

Varoituskilvet ja varolaitteet    

Etäisyys sähköjohtoihin    

Nosturinkuljettajan ja merkinantajan pätevyys    

Nosturinkuljettajan ja merkinantajan yhteistyö 
(opastus ja ohjeet) 

   

Nosturin muut tarkastukset on tehty    

Sääolosuhteet ovat hyvät    

Nostopaikat ja – reitit sekä nostotavat on 
suunniteltu 

   

Nostosuunnitelmat, - ohjeet (tarvittaessa 
kirjallisena) 

   

Taakan näkyvyys noston aikana    

Nostoapuvälineiden kunto, tarkastukset    

Koneenkuljettaja perehdytetty työmaan 
olosuhteisiin 

   

Päivittäisistä toimintakokeiluista on sovittu    

Muuta:    

 
Pvm    Tarkastuksen tekijät 
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  Työturvallisuussuunnitelma 
Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 

Päivitykset 
 

HENKILÖNOSTIMIEN KÄYTTÖLUPALISTA 

 

Työntekijä Tehtävä Nostin OK 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
Pvm    Laatija 
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Työmaan nimi/numero 
Saimaa Villas 
 

Laatija 
 

Päiväys ja päivitykset 
 

RAKENNUSTYÖMAALLA KÄYTETTÄVIEN JA VARASTOITUJEN KEMIKAALIEN LUETTELO 

 

Kauppanimike 
Varoitus
merkki 

Varoituslausekkeet 
R-lausekkeet 

Käyttöturvallisuus 
tiedotteet 

Käyttötarkoitus 
ja käyttöpaikka 

Suurin 
käyttömäärä 

Suurin 
varastoitu määrä 

Ko. kemikaalia 
käyttävä urakoitsija 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


