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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää puusepäntuotteita valmistavan RMJ 
Saksman Oy:n toiminnanohjausta, koska resurssien kohdistus ei toiminut halutulla 
tavalla ja luvattuja toimitusaikoja ei pystytty pitämään. Työn ensisijaisena 
tavoitteena oli laatia alustava viikkokuormituslaskelma tasaisen kuormituksen ja 
oikean työjärjestyksen saavuttamiseksi. Toissijaisena tavoitteena oli selvittää, 
soveltuuko yrityksen käyttämä Ventus-toiminnanohjausjärjestelmä varsinaisen 
viikkokuormituslaskelman laatimiseen. Kirjallisuusosassa käsiteltiin 
toiminnanohjaukseen liittyvää teoriaa sekä kerrottiin Ventus-
toiminnanohjausjärjestelmästä. 

Alustava viikkokuormituslaskelma tehtiin Excelillä. Laskelmaa varten laskettiin eri 
tuotteiden valmistusaikakeskiarvot Ventuksesta löytyneiden aiemmin 
valmistettujen sarjojen perusteella. Lasketut ajat sijoitettiin kuormituslaskelmaan 
tilausten toimituspäivien mukaan ja sarjojen valmistuksen aloitusajankohdat 
selvitettiin taaksepäin ajoittamalla. Selvitettäessä Ventuksen sopivuutta 
kuormituslaskelman tekoon tutustuttiin ohjelmaan perusteellisemmin sekä 
keskusteltiin asiasta ohjelman kehittäjän Nisamest Oy:n edustajan kanssa. 

Alustavasta viikkokuormituslaskelmasta tehtiin yksinkertainen ja se laadittiin 
nopeasti, jotta yritys pääsisi hyödyntämään sitä mahdollisimman pian. Varsinainen 
viikkokuormituslaskelma onnistuttiin laatimaan Ventuksella, kunhan järjestelmää 
vaivanneet tekniset ongelmat saatiin ratkaistua yhteistyössä ohjelman kehittäjän 
kanssa. 

Viikkokuormituslaskelman käyttöönotto yhdessä muiden tuotannon 
tehostamistoimenpiteiden kanssa vähensi erään tuotantosarjan valmistusaikaa 25 
%. Lisäksi kuormituslaskelma helpotti toimitusaikojen määrittelyä ja sen avulla 
saatiin tuotantoon tasaisempi kuormitus. Tulevaisuudessa on syytä kiinnittää 
huomiota osien valmistusjärjestykseen sekä toimituspäivän määrittämiseen. 
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This thesis is made for RMJ Saksman Ltd. The purpose of the thesis was to 
develop Saksman’s Enterprise Resource Planning (ERP). The company could not 
hold promised delivery times and resources were focused to wrong places. The 
primary goal was to create a preliminary week load calculation. The secondary 
goal was to sort out if Saksman’s ERP program called Ventus could automatically 
create week load calculations.  

To make the preliminary calculation with Excel-program, average working times for 
each product series were needed. The times were found on Ventus. To achieve 
the secondary goal it was necessary to discuss the functions of the program with 
the inventors of Ventus.  

The preliminary calculation was made quickly so that the company could use it as 
soon as possible. After some minor problems were solved it was possible to make 
the calculation with Ventus.  

With the week load calculation it was easier to determine delivery dates and the 
constant load of production was achieved. In conjunction with other production 
development actions, a 25 percent improvement on production times was seen in 
one product series. In the future it is important to pay attention to the right 
manufacturing order and determining delivery dates. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Työn tausta 

 

RMJ Saksman Oy:n toiminnanohjaus kaipaa kehittämistä. Tehtävien töiden aika-

taulutus ja resurssien kohdistaminen oikeaan paikkaan eivät suju toivotulla tavalla. 

Myös osastojen kuormitusaste vaihtelee. Sovittujen toimitusaikojen pitäminen on 

vaikeaa, koska tilauksia luvattiin liian nopealla toimitusajalla. Tällöin tuotantoon 

syntyy paine saada tilaukset lähtemään ajoissa, mistä seurauksena on laadun 

heikkeneminen. 

 

 

1.2 Työn tavoitteet 
 
Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena on tehdä toimiva ja helppokäyttöinen työ-

kalu viikkokuormituksen laatimiseen, jotta saavutettaisiin oikea työjärjestys ja ta-

sainen kuormitus tuotantoon. Toissijaisena tavoitteena on selvittää, voidaanko viik-

kokuormituslaskelma tehdä käytössä olevalla Ventus-toiminnanohjausjärjestel-

mällä. Lisäksi tavoitteena oli tukea muita tuotannon tehostamistoimenpiteitä. 

 

 

1.3 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
 

Aluksi tutustutaan toiminnanohjausta käsittelevään teoriaan. Seuraavaksi opetel-

laan käyttämään yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää. Järjestelmästä löytyvien 

tietojen perusteella lasketaan eri tuotteille valmistusajat, joiden pohjalta laaditaan 

Excel-pohjainen viikkokuormituslaskelma. Selvitettäessä Ventus-toiminnanohjaus-

järjestelmän sopivuutta viikkokuormituksen laatimiseen tutkitaan ohjelmiston tarjo-

amia mahdollisuuksia ja ollaan yhteydessä ohjelman kehittäjään. 

 

 



7 

 

1.4 Yritysesittely 

 

RMJ Saksman Oy on Salossa toimiva puusepäntuotteita valmistava yritys. Toimi-

tusjohtaja on Rami Saksman, myynnistä vastaa Juoni Liimatainen ja tuotantoinsi-

nöörinä toimii Matti Lehtola. Tuotannon työntekijöitä on 18. Tuotanto on jaettu nel-

jään eri osastoon; peruspuusepäntöihin (PP), CNC-koneistukseen (CNC), pintakä-

sittelyyn ja välihiontaan (LAK) sekä kokoonpanoon (KP). Jokaisesta osastosta 

vastaa tiiminvetäjä. Vastuuta on jaettu myös työnjohdon ulkopuolisille työntekijöille 

puulevyjen ja massiivipuun tilauksissa. 

 

Yrityksen pää- eli vakiotuotteita ovat moottoriveneiden puuosat, kuten kannen 

teakturkit ja hytin kalusteet. Eri venemalleja on noin 20. Saksman valmistaa myös 

erikoistuotteita, kuten erilaisia sohvapöytiä. Viime vuosina venemyynnin ollessa 

vähäistä tehtiin erilaisia projektikalusteita, mutta niiden valmistus on vähentynyt 

venekaupan elpyessä. Venetuotteet toimitetaan osina venevalmistajille, jotka kiin-

nittävät ne veneisiin. Muut tuotteet toimitetaan koottuina asiakkaille. Projekteissa 

kalusteet käydään itse asentamassa. 
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2 KIRJALLISUUSOSA 
 

2.1 Toiminnanohjaus 

 

2.1.1 Toiminnanohjauksen tavoitteet ja haasteet 
 

Toiminnanohjaus tarkoittaa yrityksen eri tehtävien ja toimintojen välistä jokapäi-

väistä koordinaatiota ja ohjausta. Toiminnanohjauksen tavoitteet perustuvat koko 

tuotannon tavoitteisiin: hyvään laatuun ja toimituskykyyn, joustavuuteen sekä kus-

tannusten minimoimiseen. Näihin tavoitteisiin päästään ohjaamalla ja organisoi-

malla yrityksen resurssien käyttö tarkoituksenmukaisella tavalla. (Haverila ym. 

2009, 397, 402.) 

 

Toiminnanohjausta hankaloittaa suuresti perustavoitteiden keskinäinen ristiriitai-

suus. Hyvä toimituskyky vaatii puolivalmisteiden ja raaka-aineiden varastointia 

sekä pienten tuotantoerien joustavaa valmistusta. Vakiotuotteiden valmistus suuri-

na sarjoina on tärkeää koneiden ja laitteiden korkean kuormitusasteen saavutta-

miseksi. Pitkät sarjat vaativat vakiotuotteiden tasaisen menekin ja suuret varastot. 

Muusta tuotannosta poikkeavat asiakaskohtaiset erikoistuotteet häiritsevät kapasi-

teetin tehokasta käyttöä. Tuote- ja raaka-ainevarastojen pieni koko ovat tärkeitä 

vaihto-omaisuuden minimoimisessa. Keskeneräiseen tuotantoon (KET) sitoutunut-

ta pääomaa vähennetään pienentämällä valmistussarjojen kokoa sekä puolival-

mistevarastoja. Toiminnanohjauksen tehtävä on näiden ristiriitaisten tavoitteiden 

yhteensovittaminen parhaalla mahdollisella tavalla. (Haverila ym. 2009, 402–403.) 

 

Toiminnanohjauksen ristiriitaisten tavoitteiden saavuttamisessa erittäin tehokkaak-

si keinoksi on osoittautunut läpäisyaikojen lyhentäminen. Tällöin toimintaan sitou-

tunut pääoma pystytään pitämään pienenä sekä säilyttämään hyvä toimituskyky. 

Lyhentynyt läpäisyaika vaikuttaa suoraan toimitusaikoihin asiakasohjautuvassa 

tuotannossa.  Läpäisyaikojen lyhentäminen edellyttää tuotannon eräkokojen pie-

nentämistä sekä välivarastojen ja työvaiheiden välisten jonojen poistamista. Vä-

häinen KET ja pienet eräkoot helpottavat kapasiteetin käytön suunnittelua, mikä 

helpottaa kuormitussuunnittelua. Eräkoon pienentyessä suhteellinen asetusaika 
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kasvaa. Asetusaika kuluttaa arvokasta tuotantoaikaa, jolloin kuormitusaste piene-

nee.  Kuormitusasteen kasvattaminen edellyttää asetusaikojen lyhentämistä. Mikä-

li tässä onnistutaan, voidaan toiminnanohjauksen tavoitteet saavuttaa samanaikai-

sesti. (Haverila ym. 2009, 404.) 

 

Yrityksen toiminnanohjausta vaikeuttaa se, että tavoitteiden tärkeys vaihtelee yri-

tyksen eri toiminnoilla. Markkinoinnin näkökulmasta toimituskyky ja joustavuus 

asiakaskohtaisten toiveiden toteuttamisessa ovat tärkeimmät tavoitteet. Valmis-

tuksessa pyritään puolestaan kapasiteetin korkeaan käyttöasteeseen. Toimintaan 

sitoutunut pääoma vie yrityksen taloudesta vastuussa olevien henkilöiden huomi-

on. Toimintojen väliset ristiriidat vaikeuttavat usein toiminnanohjauksen tarkoituk-

senmukaista toimintaa. (Haverila ym. 2009, 404.) 

 

 

2.1.2 Toiminnanohjausprosessi 
 

Toiminnanohjauksen tehtävät jakautuvat organisaation eri tasoille. Ylimmällä tasol-

la pyritään huolehtimaan yleisesti resurssien riittävyydestä ja toimintojen koor-

dinoinnista. Yksityiskohtaisemmat suunnitelmat tehdään lähempänä valmistusta 

ohjaavaa tasoa.  Kuviossa 1 on esitetty toiminnanohjausprosessin rakenne. Vaik-

ka prosessi näyttää selkeästi etenevältä, ohjauksessa tapahtuu jatkuvaa uudel-

leensuunnittelua ja suunnittelutehtävien välistä koordinaatiota. Näiden määrä on 

sitä suurempi, mitä yksityiskohtaisempia suunnitelmat ovat. Tuotantotoiminnassa 

ilmaantuu usein viime hetkellä päätöksentekoon vaikuttavia asioita, kuten tuotan-

tohäiriöitä, materiaalipuutteita ja laitevikoja, jotka johtavat uudelleensuunnitteluun. 

(Haverila ym. 2009, 409.) 
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Kuvio 1. Toiminnanohjausprosessin rakenne. (Haverila ym. 2009, 409.) 
 

Toiminnanohjausprosessin rakenne ja toimintaperiaate riippuvat yrityksen toimi-

alasta, koosta, tuotteista, tuotantokoneistosta ja kilpailutilanteesta. Kun kyseessä 

on melko pieni, matalan organisaatiorakenteen yritys, se tulee toimeen muutamal-

la suunnittelutasolla. Vastaavasti suuret projektit laajoine asiakokonaisuuksineen 

vaativat useita suunnittelutasoja. (Haverila ym. 2009, 410.) 

 

 

2.1.3 Karkeasuunnittelu 

 

Resurssien käytön yleissuunnittelu. Karkeasuunnittelussa tehtävänä on määrit-

tää tuotannon vaatimat resurssit sekä laatia suunnitelma resurssien käytöstä kuu-

kauden–viikon aikavälillä. Henkilö-, kone- ja laitekapasiteetti määritellään sekä 

tarvittaessa tehdään päätökset kapasiteetin lisäämisestä tai vähentämisestä. Val-

mistuksen ohjausta ei tehdä karkeasuunnittelun perusteella, vaan keskitytään re-

surssien sopeuttamiseen tuotantoa vastaavalle tasolle. (Haverila ym. 2009, 415.) 

 



11 

 

Toimituskyvyn määrittely. Karkeasuunnittelun keskeisimpiä tehtäviä on yrityksen 

toimituskyvyn hallinta. Asiakkaalle luvattavat toimitusajat asiakasohjautuvassa tuo-

tannossa perustuvat karkeasuunnitteluun, kun taas varasto-ohjautuvassa tuotan-

nossa karkeasuunnittelu seuraa varastotilannetta sekä tilauskannan kehittymistä. 

Toimituskykyä ylläpidetään suunnittelemalla sopivat toimituserät. Joissakin tapa-

uksissa toimitusaikojen määrittely ja tuotantoerien ajoitus määräytyy tarvittavien 

materiaalien saatavuuden mukaan. (Haverila ym. 2009, 415–416.) 
 

Menekkiennusteet, tilauskanta, varastotilanne sekä budjetin asettamat tavoitteet 

ovat lähtökohtana karkeasuunnittelussa. Suunniteltavien tuote-erien kapasiteetti- 

ja materiaalitarpeet pitää määritellä. Vakiotuotteissa nämä tarpeet ovat entuudes-

taan tiedossa yrityksen tietojärjestelmissä, joten tarvittavien resurssien määrittä-

minen on helppoa ja tarkkaa. Erikoistuotteiden kohdalla tilanne on aivan toinen. 

Suunnittelussa on turvauduttava viitteellisiin laskelmiin ja hyviin arvauksiin määri-

teltäessä kapasiteetti- ja materiaalitarpeita. (Haverila ym. 2009, 416.) 

 

Kuormitussuunnittelu. Toiminnan suunnittelussa keskeisin rajoittava tekijä on 

usein valmistuskapasiteetti. Karkeasuunnittelussa valmistuskapasiteettia seura-

taan laatimalla alustava tuotantosuunnitelma ja kuormitussuunnitelma. Kuormitus-

suunnitelma kertoo kunkin tuotantoerän tai tilauksen vaatiman kapasiteetin. Toimi-

tusajat lasketaan tuotanto- tai kuormitussuunnitelman perusteella. Tuotantosuunni-

telmasta nähdään tuotteiden valmistumisajankohta. Kuormitussuunnitelma kertoo 

onko yrityksellä kapasiteettia uusien tilausten tai tuotantoerien valmistukseen. 

(Haverila ym. 2009, 416.) 
 

Karkeasuunnittelussa toimitusaikojen ja resurssien käytön määrittelyyn käytetään 

melko laajoja kuormitusryhmiä, kuten koneryhmien tai osastojen kapasiteettia. 

Karkeasuunnittelu pohjautuu usein pullonkaulakuormitusryhmien suunnitteluun, 

koska näiden ryhmien kapasiteetti rajoittaa ensimmäisenä tuotannon toimitusky-

kyä. (Haverila ym. 2009, 416.) 
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2.1.4 Hienosuunnittelu 

 

Hienosuunnittelun tehtävänä on valmistuksen yksityiskohtainen suunnittelu aika-

jänteen ollessa viikosta yhteen päivään. Hienosuunnittelun tulos on tarkka tuotan-

tosuunnitelma, joka on valmistuksen toteutuksen perusta. Lähtökohtana käytetään 

karkeasuunnittelussa tehtyä tuotantoerien karkeaa ajoitusta. Hienosuunnittelussa 

muodostetaan tuotantoerät ja niiden eri työvaiheiden ajoitus sekä tarkka suunni-

telma tuotantoresurssien käytöstä. (Haverila ym. 2009, 417.) 

 

Tuotteiden eri työvaiheet ja vaiheajat pitää tuntea hienosuunnittelua tehdessä. Tie-

tojen tarkkuus määräytyy tietojen tarkkuusvaatimuksesta. Tuotantoprosessin itse-

ohjautuvuutta pyritään kehittämään siten, että hienosuunnittelu voidaan toteuttaa 

karkeammalla tasolla. Esimerkkinä usean puusepän muodostama massiivipuu-

tuotteiden valmistusosasto, jota voidaan ohjata kuten yhtä vaihetta. Myös tuotan-

non sen hetkinen tilanne on tiedettävä valmistussuunnitelmaa laadittaessa. Käytet-

tävissä olevaan kapasiteettiin vaikuttavat työjonot ja tuotantohäiriöt. Hienosuunnit-

teluun vaikuttavat voimakkaasti erilaiset muutokset ja häiriöt. Nämä edellyttävät 

tuotannon uudelleensuunnittelua, joten siksi hienosuunnittelu pyritään tekemään 

mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. (Haverila ym. 2009, 417–418.) 

 

Hienosuunnitteluperiaatteita. Hienosuunnitelmaa laadittaessa tavoitteena on 

ohjauksen eri tavoitteiden toteutuminen parhaalla mahdollisella tavalla. Tuotan-

toerien muodostamisella ja ajoittamisella pyritään luomaan työjärjestys, jossa kor-

kea tuottavuus on mahdollista toimitusaikojen tästä kuitenkaan kärsimättä. Korkeat 

asutuskustannukset omaavassa työvaiheessa pyritään työjärjestykseen, jossa ky-

seiset kustannukset ovat mahdollisimman alhaiset. Esimerkiksi pintakäsittelyssä 

samanväriset tuotteet on syytä maalata kerralla, jotta laitteiden pesukertoja olisi 

mahdollisimman vähän. (Haverila ym. 2009, 418.) 
 

Pullonkaulatyövaiheen kuormitusasteen pitää olla korkea, koska kokonaiskapasi-

teettia rajoittavassa vaiheessa menetetty tuotanto on pois koko yrityksen tuotan-

nosta. Tuotanto pitää olla ajoitettu siten, että muiden työvaiheiden myöhästely ei 

saa vaikuttaa pullonkaulatyövaiheeseen. Läpäisyajat pidentyvät useista eri työvai-

heista koostuvassa tuotannossa kun pyritään korkeisiin käyttösuhteisiin. Tällöin 
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pullonkauloissa kannattaa keskittyä tuottavuuden parantamiseen, kun taas muut 

työvaiheet hyötyvät lyhyistä läpäisyajoista. (Haverila ym. 2009, 418.) 

 

Tuotannon ajoitus. Kuten aiemmin on todettu, karkea- ja hienosuunnittelu sekä 

kuormitussuunnittelu vaativat työtehtävien ajoituksen. Ajoituksen perustana on 

tuote-erän valmistusajan laskeminen. Kunkin työvaiheen vaatima tuotantoaika las-

ketaan kapasiteettitarpeiden perusteella. Esimerkkitapauksessa tuote-erän ko-

koonpano vie 200 h ja kyseisen osaston kapasiteetti on 100 h/päivä, kokoon-

panoon on varattava 2 päivää. (Haverila ym. 2009, 418–419.) 

 

Tuotannon ajoituksessa on kaksi perusmenetelmää, eteenpäin ja taaksepäin ajoi-

tus. Eteenpäin ajoituksen lähtökohtana on tuotannon aloitusajankohta. Tuotannon 

eri vaiheajat lasketaan yhteen ja lisätään aloitusajankohtaan jolloin saadaan lope-

tusajankohta. Laskelmaa voidaan tarkentaa lisäämällä siirto- ja odotusajat eri vai-

heiden väliin. Taaksepäin ajoituksessa lähtökohtana on puolestaan valmistu-

misajankohta. Taas lasketaan eri vaiheiden vaatimat ajat yhteen ja vähennetään 

ne valmistumisajankohdasta. Näin saadaan selville, koska tuotanto on aloitettava, 

jotta tuote-erä saadaan ajoissa valmiiksi. Taaksepäin ajoitus useimmin käytetty 

menetelmä. (Haverila ym. 2009, 419.) 

 

 

2.2 Toiminnanohjausjärjestelmät 
 

2.2.1 Toiminnanohjausjärjestelmät yleensä 
 

Toiminnanohjausjärjestelmä on tärkeä osa sitä kokonaisuutta, jonka tavoitteena on 

käytännössä toteuttaa edullinen ja laadukas tuote asiakkaalle. Toiminnanohjaus 

kattaa yrityksen perustoiminnot, kuten hankinnan, myynnin, tuotannon, varastoin-

nin, jakelun ja laskutuksen. Tietojärjestelmässä yrityksen toimintaa kuvataan pro-

sessina, jossa luodaan tuotteita ihmisten ja koneiden avulla. Toiminnanohjausjär-

jestelmän tehtävänä on automatisoida ja integroida nämä prosessit toisiinsa. Se 

myös helpottaa tiedon jakamista koko yrityksen kesken. Toiminnanohjauksen tar-

koituksena on hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti yrityksen resursseja. Toi-

minnanohjausjärjestelmän avulla voidaan hallita systemaattisesti suuriakin tieto- ja 
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tapahtumamääriä, mikä olisi käsin käytännössä mahdotonta. (Lehtonen 2004, 

128.) 

 

 

2.2.2 Ventus toiminnanohjausjärjestelmä 

 

Ventus toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen aloitettiin vuonna 1989 Mika 

Parjasen toimesta. Vuonna 1996 perustettiin Nisamest Oy ja vuonna 2000 yritys 

otti käyttöön Ventus Software-aputoiminimen toiminnanohjausjärjestelmän markki-

noinnin tueksi. Ventus koostuu viidestä osiosta, jotka ovat taloushallinto, materiaa-

linhallinta, tuotannonohjaus, henkilöstöhallinta ja projektinhallinta. Eri osioiden 

käyttöoikeudet voidaan määritellä käyttäjäkohtaisesti. Ohjelmisto on muiltakin osin 

muokattavissa yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Myös kehitystyössä kuun-

nellaan asiakkaiden ja jälleenmyyjien parannusehdotuksia. Ventus toimii reaaliai-

kaisesti, joten ohjelman käyttö on sujuvaa eikä minkäänlaista simulointia tarvita. 

(Nisamest Oy, [viitattu 25.4.2011].) Kuviossa 2 on esitetty Ventuksen osioiden va-

lintaikkuna. Kuviosta nähtävät osiot ovat tuotannon käytössä. Kuviossa 3 on esitet-

ty Ventuksen Tuotanto-osio. Osiosta voidaan esimerkiksi kerätä tiedot jonkin sar-

jan tehdyistä osista.  

 

 
Kuvio 2. Ventuksen osioiden valintaikkuna. 
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Kuvio 3. Ventus-toiminnanohjausjärjestelmän Tuotanto-osio. 
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3 KOKEELLINEN OSA 
 

3.1 Ventus-toiminnanohjausjärjestelmään tutustuminen 

 

Opinnäytetyön aluksi tutustuttiin RMJ Saksman Oy:n käyttämään Ventus-

toiminnanohjausjärjestelmään. Ohjelmaa opeteltiin käyttämään Matti Lehtolan 

opastuksella.  

 

 

3.2 Alustavan viikkokuormituslaskelman laatiminen 
 

Ventukseen tutustumisen jälkeen laadittiin alustava viikkokuormituslaskelma Ex-

cel-taulukkolaskentaohjelmalla. Aluksi laskettiin vakiotuotteiden eli venesarjojen 

valmistusajat osastoittain. Koska työajat vaihtelivat riippuen eräkoosta, etsittiin 

järjestelmästä useampi valmistuskerta ja näistä laskettiin aikakeskiarvo yhden ve-

nesarjan valmistukselle. Tämän jälkeen Ventuksesta etsittiin senhetkiset venetila-

ukset, joiden pohjalta tehtiin alustava viikkokuormituslaskelma. Myös erikoistuot-

teiden ja projektien valmistusajat lisättiin viikkokuormituslaskelmaan. Erikoistuot-

teiden valmistuksen vaatima työpanos laskettiin samalla tavalla kuin vakiotuottei-

den kohdalla. Projekteihin varatut työtunnit saatiin tehdyistä tarjouslaskelmista. 

 

Kuormituslaskelmassa käytettiin taaksepäin ajoitusta eli toimituspäivän kohdalle 

merkittiin sarjan vaatiman työmäärä tunteina ja tästä siirrettiin tunteja taaksepäin 

kunnes saatiin selville milloin työ pitää milläkin osastolla aloittaa. Myös muut sa-

maan aikaan tehtävät työt pitää ottaa huomioon, jotta käytössä oleva kapasiteetti 

ei pääse ylittymään. 

 

 

3.3 Selvitys Ventuksen soveltuvuudesta kuormituslaskelman laatimiseen 
 

Kun alustava viikkokuormituslaskelma oli saatu laadittua, alettiin selvittää, miten 

Ventus-toiminnanohjausjärjestelmää voitaisiin käyttää varsinaisen viikkokuormitus-

laskelman tekemiseen. Selvitys tehtiin syventymällä toiminnanohjausjärjestelmän 
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toimintaperiaatteisiin sekä keskustelemalla ohjelman tekijän Mika Parjasen kans-

sa. 

 

 

3.4 Tuotannon muut tehostamistoimenpiteet 

 

RMJ Saksman Oy:ssä tuotantoa pyrittiin tehostamaan muillakin tavoilla tämän 

opinnäytetyönä tehtävän viikkokuormituslaskelman lisäksi. Pääasiassa tehosta-

mistoimenpiteet kohdistuivat tuotantohenkilöstön määrän ja toimihenkilöiden sekä 

tiiminvetäjien toimenkuvien ja vastuualueiden tarkistamiseen. Toiminnan tavoitteet 

oli tarkoitus asettaa entistäkin korkeammalle. Aiemmin tehtyjä muutoksia ovat ol-

leet uusiin, nykyaikaisiin toimitiloihin muutto sekä UV-pintakäsittelylinjan hankinta.  
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4 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 
 

4.1 Ventus-toiminnanohjausjärjestelmään tutustuminen 

 

Ventus-toiminnanohjausjärjestelmään tutustuminen sujui ilman suurempia ongel-

mia. Aluksi vaikeuksia aiheutti oikean polun löytäminen etsityn tiedon luokse. Kun 

ohjelmaa opittiin käyttämään, tarvittavat tiedot löytyivät helposti. 

 

Ohjelman käyttö on melko yksinkertaista. Esimerkiksi kun halutaan kerätä tiedot 

tuotannossa parhaillaan tehtävistä tuotteista, valitaan Ventuksesta Tuotanto-

niminen osio (kuvio 2). Avautuvasta ikkunasta (kuvio 3) valitaan Raportit, jonka 

alle tulee muutamia valintapalkkeja. Valitaan Tuoteraportit, joka antaa taas muu-

taman valintamahdollisuuden. Lopuksi valitaan Tehtävät tuotteet. Ohjelma kerää 

tiedot uuteen ikkunaan, josta ne voidaan tulostaan tai siirtää vaikkapa taulukkolas-

kentaohjelmaan.  

 

Tuotannon työntekijät käyttävät TATuotantoKuittaus-osiota työaikakirjauksien te-

kemiseen sekä TuotantoKuittaus-osiota valmiiden tuotteiden kirjaamiseen. Kirja-

ukset tehdään eri puolille tuotantotiloja sijoitetuilla tietokoneilla.  

 

 

4.2 Alustavan viikkokuormituslaskelman laatiminen 
 

4.2.1 Vakiotuotteiden valmistusaikojen laskeminen 

 

Alustavaa viikkokuormituslaskelmaa varten lasketut venesarjojen valmistusajat 

saatiin taulukoitua melko nopeasti, vaikka sarjoja oli lähes 20 kappaletta. Taulu-

kossa 1 on esimerkkinä kahden venesarjan valmistusaikalaskelmat. Liitteessä 1 

on useimmin valmistettujen venesarjojen valmistusaikalaskelmat. Ensimmäisessä 

sarakkeessa on veneen tunnus, toisessa samalla kerralla valmistettujen sarjojen 

lukumäärä ja kolmannessa toiminnanohjausjärjestelmän tunnus kyseiselle tilauk-

selle. Lopuissa sarakkeissa ovat osastokohtaiset valmistusajat. 
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Taulukko 1. Kahden venesarjan valmistusaikalaskelmat. 

 
 

Joidenkin veneiden valmistusaikojen vaihtelut eri tilausten välillä ovat ristiriitaisia. 

Esimerkiksi kymmenen veneen sarja on koottu nopeammin kuin viiden veneen 

sarja. Tämä voi selittyä sillä, että kaikki työntekijät eivät ole välttämättä ole käyttä-

neet oikeaa työnumeroa töitä tehdessään. Puusepänosaston valmistusajoista on 

nähtävissä asetusajan vaikutus työstöaikaan, kymmenen sarjaa on tehty lähes 

samassa ajassa kuin viisi sarjaa. Sekä pintakäsittely että CNC-työstö vievät suun-

nilleen saman ajan riippumatta siitä, kuinka monta sarjaa tehdään kerralla. 

 

 

4.2.2 Erikoistuotteiden ja projektien valmistusajat 
 

Taulukossa 2 on kahden sohvapöytämallin valmistusajat. Taulukosta selviää pöy-

dän nimi, pinnan viimeistely sekä työstöajat osastoittain. Loput valmistusajat ovat 

liitteessä 2. Projektien valmistusaikojen määrittäminen on usein hankalaa. Tässä 

tapauksessa luotettiin myynnin laskelmiin eli valmistusajat määritettiin tehtyjen 

tarjousten perusteella. 

 

Taulukko 2. Sohvapöytien valmistusajat. 
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4.2.3 Alustavan viikkokuormituslaskelman tekeminen 

 

Alustava viikkokuormituslaskelma tehtiin Excel-taulukon muotoon. Taulukossa 2 

on viikkokuormituslaskelma viikon 7 osalta. Liitteessä 3 on kuormituslaskelma vii-

koille 4–7. Vaakariveillä ovat valmistettavat tilaukset ja niille lasketut kapasiteetti-

varaukset osastoittain. Yhteensä -rivillä on laskettu kunkin osaston viikon työmää-

rä. Kapasiteetti-rivi kertoo nimensä mukaisesti kunkin osaston viikkokapasiteetin. 

Jos alimmalla rivillä lukee ”tsemppiä”, on kyseisen viikon työmäärä suurempi kuin 

kapasiteetti. Tällöin osastolle voidaan siirtää kapasiteettia joltakin toiselta osastol-

ta, kunhan sitä vain on tarjolla. Kuormituslaskelmasta voidaan laskea myös koko 

yrityksen kapasiteetti ja kuormitusaste. Näitä tietoja voidaan käyttää apuna, kun 

määritetään tarvittavien työntekijöiden määrää tulevaisuudessa. Alustavan kuormi-

tuslaskelman päivittämistä jatkettiin uusien tilauksien myötä varsinaisen kuormitus-

laskentaselvityksen ohella. 
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Taulukko 3. Viikon 7 viikkokuormituslaskelma. 

 
 

 

4.3 Selvitys Ventuksen soveltuvuudesta kuormituslaskelman laatimiseen 
 

Selvitettäessä käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän mahdollisuuksia viik-

kokuormituslaskelman tekemiseen, löydettiin ohjelmasta virhe, joka esti aiemmin 

valmistettujen tuotteiden työaikatietojen käytön viikkokuormituslaskelman laatimi-

sessa. Ohjelma antoi siis virheilmoituksen, kun esimerkiksi tietyn venesarjan toteu-

tuneita valmistusaikoja yritettiin kerätä yhteen. Ohjelman kehittäjä Mika Parjanen 

sai ratkaistua ongelman nopeasti, minkä jälkeen viikkokuormitus pystyttiin laati-

maan Ventuksella. Kuormituslaskelman käyttöönotto vaati joidenkin, pääasiassa 

tilauksen kirjauksessa merkittävien tietojen yhdenmukaistamisen. Jotta kyseiset 

tiedot kirjattaisiin tulevaisuudessakin oikein, piti ohjelman pääasiallisia käyttäjiä 

ohjeistaa asian suhteen esimerkinomaisen käyttöopastuksen ohella. 
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Kun Ventuksen viikkokuormituslaskelma saatiin käyttöön, lopetettiin Excel-

pohjaisen laskelman käyttö. Venesarjojen valmistusaikojen keskiarvolaskelman 

päivittämistä jatkettiin edelleen valmistusaikojen kehittymisen seuraamiseksi.  

 

 

4.4 Tuotannon muut tehostamistoimenpiteet 
 

RMJ Saksman Oy:ssä samanaikaisesti tämän opinnäytetyön kanssa tehdyillä tuo-

tannon tehostamistoimenpiteillä haettiin toimihenkilöiden ja tiiminvetäjien työnkuvi-

en ja vastuualueiden selventämistä. Aiemmin sekä myynnistä että tuotannonohja-

uksesta vastasivat Rami Saksman ja Jouni Liimatainen. Uudelleenjärjestelyjen 

jälkeen Liimatainen vastaa pelkästään myynnistä ja Saksman tuotannosta yhdes-

sä Matti Lehtolan kanssa. Tiimijakoa muutettiin myös hieman. Nyt puusepänosas-

tolla on kaksi tiimiä yhden sijaan. Tiiminvetäjien ja toimihenkilöiden aamupalaveri-

en määrää vähennettiin viidestä kolmeen, koska joka-aamuisesta kokoushuo-

neessa istumisesta ei katsottu olevan mitään hyötyä.  

 

Liitteessä 4 olevassa kuvassa on erään venesarjan suunnitellut ja toteutuneet työ-

tunnit. Sarjan tekemiseen oli varattu kaikilla osastoilla 800 tuntia. Kun valmistuk-

seen menikin vain 600 tuntia, kyseinen sarja on tehty 25 % nopeammin kuin en-

nen. Kyseisen sarjan valmistusajan lyhenemiseen vaikuttavat uudet toimitilat, jotka 

ovat parantaneet työskentelymukavuutta ja samalla työilmapiiriä. Kappaleiden kul-

jetusetäisyydet ovat vähentyneet merkittävästi. Suuri merkitys on varmasti ollut 

myös viikkokuormituslaskelman aikaansaamalla oikealla töiden aikataulutuksella 

ja tasaisella kuormituksella. Pienten, lyhyellä toimitusajalla luvattujen tilausten vä-

liintulo ei ole enää häirinnyt tuotannon sujuvuutta.  

 

Yrityksessä on tehty samaan aikaan muitakin tehostamistoimenpiteitä viikkokuor-

mituslaskelman lisäksi, jotka ovat varmasti vaikuttaneet merkittävästä tuotannon 

tehokkuuden kasvuun. Osasyyllisenä voidaan kuitenkin pitää viikkokuormituslas-

kelman käyttöönottoa, koska laskelman avulla töiden aikataulutus ja tasaisen 

kuormituksen ylläpito on ollut aiempaa helpompaa. Lisäksi suurimman kiireen ja 

katkonaisten työtehtävien väheneminen ovat edesauttaneet laadun paranemista ja 

toimitusvarmuuden kasvua. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 
 

Ennen tämän työn tekemistä RMJ Saksman Oy:n tuotannossa vaikeuksia tuottivat 

luvattujen toimitusaikojen pitäminen sekä tuotteiden valmistuksen ajoittaminen. 

Yhtenä syynä toimitusaikojen pettämiseen oli uusien tilausten lupaaminen liian 

nopealla toimitusajalla. Näin tuotantoon tuli paine saada tilaukset lähtemään ajal-

laan, mikä taas johti laadun heikkenemiseen. Vaikka nopealla toimitusajalla luvatut 

tuotteet tai sarjat olivat usein pieniä, ne sekoittivat tehokkaasti tuotannon toimin-

taa. Etenkin pullonkaulana toimineiden CNC-koneiden suunnitellun tuotantojärjes-

tyksen muuttuminen aiheutti häiriöitä myös muilla osastoilla. Saattoipa yksittäinen 

työntekijäkin joutua keskeyttämään jonkin sarjan työstämisen, jotta kiireelliset tuot-

teet saatiin nopeasti tehtyä. Tällöin ajatukset siirtyivät uuteen työhön ja vanhaan 

työhön palatessa piti uudelleen pohtia, mitä pitikään alun perin tehdä. 

 

Valmistusaikojen keskiarvoja laskettaessa huomattiin puusepänosaston kohdalla 

asetusaikojen vaikutus työstöaikaan. Kun asetusaika on pitkä, varsinaisten työstö-

ajan vaikutus valmistusaikaan on pieni. Tämä tulisi huomioida tuotannon suunnit-

telussa. Esimerkiksi jos tiedetään, että samaa tuotesarjaa tilataan tietyin väliajoin, 

voisi kerralla valmistaan vaikkapa kaksi sarjaa, toisen toimitukseen ja toisen varas-

toon.  

 

Alustavaa viikkokuormitusta tehtäessä havaittiin heti, että suuren venesarjan te-

keminen olisi jo pitänyt aloittaa koko puusepänosaston kapasiteetilla eikä vain 

muutaman työntekijän voimin. Kun kuormituslaskelma on käytössä, pystytään teh-

täviä töitä ennakoimaan ja jakamaan resursseja oikein, ettei vastaavia tilanteita 

pääse enää syntymään. Viikkokuormituslaskelman käyttöönotto myynnissä teki 

toimitusaikojen määrittämisestä helpompaa ja asiakkaille voitiin kertoa toimitusai-

ka, joka pystytään myös pitämään. Tuotannossa laskelman käyttöönotto ilmeni 

tuotannonohjauksen helpottumisena sekä tiiminvetäjien työtaakan vähenemisenä. 

Viikkokuormituslaskelman tekemisessä ja päivittämisessä oli hankalaa jatkuva 

lukujen muuttaminen ja uudelleen laskeminen, kun uusi tilaus sai lähes kokonaan 

käytössä olleen kapasiteetin ylittymään reilusti. Excel-pohjaista laskelmaa olisi 

tietysti voinut jalostaa pidemmälle ja tehdä se alusta alkaen helposti ylläpidettä-
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väksi. Koska kuitenkin oletettiin sen jäävän väliaikaiseksi, ensihätään käytettäväksi 

työkaluksi, tehtiin yksinkertainen laskelma nopeasti. Tämän jälkeen päästiin keskit-

tymään varsinaisen kuormituslaskelman selvitystyöhön.  

 

Venesarjojen osien valmistusjärjestykseen olisi tulevaisuudessa hyvä kiinnittää 

huomiota, jotta tuotannon kaikille osastoille saataisiin mahdollisimman tasainen 

kuormitus. Esimerkiksi moniosaiset kokoonpantavat tuotteet pitäisi valmistaa 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta ne ehditään kokoamaan hyvissä ajoin 

ja siirtämään varastoon odottamaan toimitusta. Jos osat ehtivät kokoonpantaviksi 

juuri ennen toimitusajankohtaa, tuotteiden kokoamisessa tulee tarpeeton kiire ja 

mahdollisien sopimattomien osien korjauksiin ei ole enää aikaa. Myös toimituspäi-

vää voisi miettiä siitä näkökulmasta, että joissakin tilanteissa saattaa näkyä pelkkä 

toimitusviikko. Jos tämän perusteella tehdään olettamus, että kyseisellä viikolla 

ehtii vielä tehdä pintakäsittelyn ja kokoonpanon, ei tuote ehdi ajoissa asiakkaalle. 

Kun tilaus kirjataan järjestelmään, pitäisi toimituspäiväksi määritellä vaikkapa edel-

lisen viikon perjantai eikä automaattisesti esimerkiksi neljä viikkoa tilauspäivästä. 

 

Viivakoodijärjestelmän käyttöönottoa tulisi harkita. Viivakoodit nopeuttaisivat työn-

tekijöiden kirjautumista eikä työaikaa kuluisi oikean työnumeron etsimiseen. Val-

miiden tuotteiden kirjaus tapahtuisi varmasti nykyistä useammin helpottuvan kir-

jaamisen ansiosta. Myös tuotekohtaisten työaikojen seuranta tarkentuisi, kun työn-

tekijöiden kynnys työnumeron vaihtoon madaltuisi huomattavasti. 
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6 YHTEENVETO 
 

Opinnäytetyö tehtiin RMJ Saksman Oy:lle ja sen ensisijaisena tavoitteena oli teh-

dä toimiva ja helppokäyttöinen työkalu viikkokuormituksen laatimiseen oikean työ-

järjestyksen ja tasaisen tuotantokuormituksen saavuttamiseksi. Toissijaisena ta-

voitteena oli selvittää, voidaanko viikkokuormituslaskelma tehdä käytössä olevalla 

Ventus-toiminnanohjausjärjestelmällä. 

 

Kirjallisuusosassa käsiteltiin toiminnanohjaukseen liittyvää teoriaa, kuten toimin-

nanohjauksen tavoitteita ja haasteita, toiminnanohjausperiaatteita sekä karkea- ja 

hienosuunnittelua. Lisäksi kerrottiin Ventus-toiminnanohjausjärjestelmästä. 

 

Käytännön tekeminen aloitettiin Ventukseen tutustumisella. Kun ohjelmaa osattiin 

käyttää, sieltä etsittiin aiemmin tehtyjen sarjojen ja tuotteiden valmistusajat, joista 

laskettiin aikakeskiarvot viikkokuormituslaskelmaa varten. Laskelmat tehtiin Excel-

taulukkolaskentaohjelmalla. Alustava viikkokuormituslaskelma laadittiin siten, että 

tilauksen vaatima työaika osastoittain sijoitettiin laskelmaan toimituspäivän kohdal-

le. Tästä siirrettiin tunteja taaksepäin viikoittainen kapasiteetti ja muut samaan ai-

kaan tehtävät tilaukset huomioon ottaen, kunnes saatiin selville tilauksen valmis-

tuksen aloitusajankohta. Kun alustava viikkokuormituslaskelma oli saatu seuraa-

valle kuukaudelle laadittua, alettiin selvittää, sopiiko Ventus kuormituslaskelman 

tekemiseen tulevaisuudessa.  

 

Alustavan viikkokuormituslaskelman laatiminen sujui nopeasti sen jälkeen, kun 

Ventusta opittiin käyttämään. Kuormituslaskelman käyttöönotto helpotti toimi-

tusaikojen määrittämistä sekä auttoi tuotannon tasaisen kuormituksen saavuttami-

sessa. Yhdessä muiden tuotannon tehostamistoimenpiteiden kanssa erään sarjan 

valmistusaika väheni 25 %. Myös Ventuksella pystyttiin laatimaan viikkokuormitus-

laskelma, kun ohjelman ongelmat oli saatu ratkaistua. Kun helppokäyttöisempi 

Ventuksen viikkokuormituslaskelma otettiin käyttöön, lopetettiin alustavan laskel-

man käyttö. Aikakeskiarvolaskelman päivitystä jatkettiin tästä huolimatta valmis-

tusaikojen kehittymisen seuraamiseksi. 
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Tulevaisuudessa olisi syytä kiinnittää huomiota venesarjojen osien valmistusjärjes-

tykseen. Esimerkiksi moniosaisten koottavien tuotteiden valmistus olisi aloitettava 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta kokoonpano-osastolla ei tulisi juuri 

ennen toimituspäivää liian kiire. Myös toimituspäiviin on kiinnitettävä huomiota. Jos 

toimituspäivä on jostain syystä maanantai ja joissain dokumenteissa näkyy vain 

toimitusviikko, voi joku olettaa, että kyseisellä viikolla ehtii vielä hyvin pintakäsitellä 

ja koota tuotteen. Tilausta kirjattaessa pitää siis myös katsoa, mikä viikonpäivä on 

kyseessä eikä tuijottaa pelkkää päivämäärää. Viivakoodijärjestelmän käyttöönotto 

tuotannossa kirjausten helpottamiseksi olisi suotavaa. 
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LIITTEET 



1(1) 

 

LIITE 1. Venesarjojen valmistusajat. 
Vene kpl Työ nro PP CNC LAK KP 
Vene1       
srj 10 08260 708:18:00 210:57:00 574:39:00 158:13:00 
 5 1072 600:47:00 106:55:00 280:32:00 274:24:00 
 5 001033 652:07:00 94:31:00 342:08:00 225:10:00 
per srj   98:03:36 20:37:09 59:51:57 32:53:21 
Vene2       
srj 20 10409 302:21:00 39:35:00 81:11:00 127:52:00 
 15 10290 196:18:00 23:05:00 74:32:00 60:52:00 
 15 10125 167:47:00 24:44:00 49:00:00 60:15:00 
per srj   13:19:43 1:44:53 4:05:40 4:58:47 
Vene3       
srj 10 10155 43:50:00 17:31:00 5:47:00 17:00:00 
 10 0010253 75:14:00 6:41:00 9:53:00 21:13:00 
per srj   5:57:12 1:12:36 0:47:00 1:54:39 
Vene4       
srj 10 0010218 686:19:00 107:08:00 457:10:00 371:48:00 
 20 08151 898:47:00 201:39:00 1095:05:00 873:33:00 
per srj   52:50:12 10:17:34 51:44:30 41:30:42 
Vene5       
srj 20 0010267 9:42:00 2:17:00 0:00:00 0:00:00 
per srj   0:29:06 0:06:51 0:00:00 0:00:00 
Vene6       
srj 20 0854 109:32:00 31:23:00 30:10:00 78:45:00 
 30 105 236:58:00 39:50:00 62:37:00 86:27:00 
 10 0877 88:59:00 18:31:00 19:29:00 13:23:00 
per srj   7:15:29 1:29:44 1:52:16 2:58:35 
Vene7       
srj 10 0010146 62:58:00 11:12:00 86:24:00 105:17:00 
 20 0010251 152:20:00 41:56:00 59:39:00 79:30:00 
 5 10427 53:13:00 7:59:00 20:53:00 28:55:00 
per srj   7:40:19 1:44:46 4:46:10 6:06:21 
Vene8       
srj 5 0794.2 19:00:00 3:08:00   
 5 08215 29:04:00 6:12:00   
per srj   4:48:24 0:56:00   
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LIITE 2. Sohvapöytien valmistusajat. 

Pöytä Pintakäs. PP LAK KP 
Pöytä1 Valkoinen 0:15:00 0:15:00 0:18:00 
 Pähkinä 0:15:00 0:18:00 0:18:00 
Pöytä2 Valkoinen 0:54:00 0:16:00 0:25:00 
 Kiiltovalk 0:54:00 0:25:00 0:25:00 
 Pähkinä 1:04:00 0:16:00 0:25:00 
 Wenge 1:04:00 0:16:00 0:25:00 
Pöytä3 Valkoinen 0:41:00 0:16:00 0:25:00 
 Kiiltovalk 0:41:00 0:25:00 0:25:00 
 Pähkinä 1:31:00 0:16:00 0:25:00 
 Wenge 1:31:00 0:16:00 0:25:00 
 Zebrano 2:01:00 0:16:00 0:25:00 
Pöytä4 Valkoinen 0:54:00 0:16:00 0:25:00 
 Kiiltovalk 0:54:00 0:25:00 0:25:00 
 Pähkinä 1:04:00 0:16:00 0:25:00 
 Wenge 1:04:00 0:16:00 0:25:00 
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LIITE 3. Viikkokuormituslaskelma. 
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LIITE 4. Erään venesarjan suunnitellut ja toteutuneet valmistusajat. 

 
 


