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Opinnäytetyön aiheena on vesikattotyön ajallinen suunnittelu ja hallinta. Työssä 
käydään läpi aikataulusuunnittelun, aikatauluvalvonnan ja tuotannonohjauksen 
tavoitteet sekä vaiheet rakennushankkeen tuotannossa. 
 
Esimerkkikohteena työssä on aikaisemmin museona toiminut kaksikerroksinen 
rakennus. Rakennuksen vesikattorakenne uusittiin saneeraustyön yhteydessä. 
Esimerkkikohteen vesikattotyön suorittamista varten laadittiin rakennusvaiheai-
kataulu. 
 
Rakennusvaiheaikataulun mukaista tuotantoa valvotaan ja ohjataan tuotannon 
suunnittelun aikana valikoituneiden apuvälineiden ja ratkaisujen avulla. Ajalli-
sessa valvonnassa ja tuotannon ohjauksessa tehtyjä havaintoja sekä ratkaisuja 
käytetään tuotannon hallintaan. Onnistuneella tuotannon hallinnalla saadaan ai-
kaan laaditun rakennusvaiheaikataulun mukainen tuotanto. 
 
Ajallinen hallinta rakennushankkeen läpiviennissä asetetuin tavoittein on tär-
keää ja sen avulla pystytään vaikuttamaan ja reagoimaan tuotannossa ilmene-
viin ongelmiin. Tuotannon ongelmia voidaan onnistuneella ajallisella hallinnalla 
minimoida, mutta erittäin harvoin välttämään täysin. 
 
Aikataulutehtävien valvonnalla ja tuotannon ohjauksella saavutettiin esimerkki-
kohteessa vesikattotyölle asetetut tavoitteet. Aikataulusuunnittelun aikana ha-
vaittuihin ongelmakohtiin huomiota kiinnittämällä ja ennakoivasti tuotannon oh-
jaustoimia suunnittelemalla vältyttiin töiden keskeytymiseltä. Näistä toimista 
huolimatta kaikkiin ongelmatilanteisiin ei voitu kuitenkaan valmistautua. 
 
Vesikaton purkutöiden aikana ilmi tulleet vaurioituneet rakenteet aiheuttivat 
muutoksia työsisältöön. Työsisällön muuttuminen keskeytti osan tehtävistä ja 
muutti nämä tehtävät epäjatkuviksi. Näihin tuotannon poikkeamiin puututtiin vä-
littömästi ja tehtävälle suunniteltiin riittävät ohjaustoimenpiteet tuotannon palaut-
tamiseksi suunnitelman mukaiseksi.  
 
Asiasanat: aikataulusuunnittelu, aikatauluvalvonta, tuotannonohjaus, vesikatto-
työ 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä käydään läpi ajallisen tuotannonhallinnan eri vaiheita 

sekä avataan aikataulusuunnittelun, aikatauluvalvonnan sekä tuotannonohjauk-

sen periaatteet ja niiden tavoitteet. Työn esimerkkikohteena on tasakattoisen ra-

kennuksen vesikattorakenteen uusiminen. 

Esimerkkikohteen vesikattotöiden toteuttamista varten laadittiin rakennusvaihe-

aikataulu. Aikataulussa esitettiin aikataulutehtävien toteutusajankohdat, ajalliset 

kestot ja käytettävät resurssit. Laadittua aikataulua käytettiin tehtävien toteutumi-

sen valvontaan suunnitelman mukaisesti. Aikataulusuunnittelun tavoitteena on 

saavuttaa laadukas lopputulos laaditun aikataulun mukaisesti, työturvallisuu-

desta sekä kustannustehokkuudesta huolehtien. 

Aikataulusuunnittelun lisäksi työtehtävän onnistuminen vaati aikatauluvalvontaa 

ja tuotannonohjausta, joiden avulla voidaan puuttua ja ohjata aktiivisesti käyn-

nissä olevia työvaiheita riittävän varhaisessa vaiheessa, mikäli laadittu aikataulu 

ei toteudu suunnitelman mukaisesti. 

Toimin opinnäytetyön aiheena olleessa esimerkkikohteessa työnjohtajana. Työn 

tavoitteena oli perehtyä ajallisen tuotannonhallinnan vaiheisiin ja tavoitteisiin 

sekä laatia tarvittavat suunnitelmat työvaiheiden toteutumiseen aikataulun mu-

kaisesti. Tuotannon ajallinen suunnittelu toteutettiin kohdeyrityksen toimintajär-

jestelmän mukaisesti. Toimintajärjestelmän avulla ajallisen hallinnan vaiheet ai-

kataulusuunnittelusta tuotannon hallintaan saatiin toteutettua yrityksen ohjeistuk-

sen mukaisesti.     
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2 RAKENNUSHANKKEEN AJALLINEN HALLINTA 

2.1 Hankkeen aikataulut 

Aikataulu on tuotannon edetessä tarkentuvaa työjärjestystä ja tuotannon no-

peutta kuvaava toteutuksen malli. Rakennushankkeen tuotannon ajallinen suun-

nittelu, aikatauluvalvonta ja tuotannonohjaus ovat keskeisin osa tuotannonhallin-

taa. Onnistunut aikataulusuunnittelu ja tuotannonvalvonta auttavat huomaamaan 

ajallisen suunnittelun ja työnaikaiset epäkohdat sekä aikataulusuunnittelussa ha-

vaitut puutteet ja virheet riittävän ajoissa. (1, s. 17.) 

Aikataulusuunnitelmassa ominaista ovat seuraavat asiat: 

- tehtävät ovat kokonaisuuksia 

- poikkeamiin on varauduttu ja niiden havaitseminen on mahdollista 

- resurssien käyttö on suunniteltua 

- aikataulu on toteutuskelpoinen (1, s. 17.). 

Hankeaikataulu on rakennuttajan laatima aikataulu, joka kuvaa koko hankkeen 

etenemisen. Hankeaikataulun tarkoituksena on muodostaa tavoitteet ja puitteet 

hankkeelle sekä varata hankkeen aikana ilmeneville muutoksille ja yllätyksille 

joustoa. Realistinen hankeaikataulusuunnitelma rakennushankkeen vaiheiden 

kestoista sekä ajoituksesta on tärkeää hankkeen laadun kannalta. Hankeaikatau-

lussa rakennuttaja tekee aikataulupäätökset hankkeen kokonaiskestosta, välita-

voitteista, suoritusjärjestyksestä, aloitusajankohdasta ja suunnitelmien valmius-

tasosta hankkeen alkaessa. (2, s. 41.) 

Rakennushankkeen alkuvaiheessa laaditaan yleisaikataulu. Yleisaikataulun 

avulla esitetään hankkeen suunniteltua työnkulkua ja kestoa. Sitä käytetään kes-

keisenä asiakirjana hankkeen osapuolten välisessä informaatiossa ja työaikai-

sena työsaavutuksien valvonnan perustana sekä pohjana resurssisuunnittelulle 

ja rakentamisvaihe- ja viikkoaikatauluille. (1, s. 17.) 

Yleisaikataulun eri tasoja ovat alustava, sopimusyleis- ja työaikataulu. Työaika-

taulu on yleisaikataulun muodoista tarkin. Alustava yleisaikataulu on karkea yleis-

aikataulu, jonka laatii urakoitsija hankkeen tarjousvaiheessa. Sen tarkoituksena 
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on selvittää ja määrittää tärkeimmät työvaiheet ja -menetelmät, hankkeen koko-

naiskesto, resurssien kuormitus sekä aikataulun kireys. (2, s. 43.) 

Sopimusneuvotteluissa käydään läpi urakoitsijan laatima alustava yleisaikataulu. 

Sopimusyleisaikataulua varten päivitetään urakoitsijan laatimaa alustavaa yleis-

aikataulua. Sopimusaikataulun laativat yhdessä sopimuksen allekirjoittavat osa-

puolet. Sopimusaikataulussa esitetään osapuolien kannalta oleelliset asiat, kuten 

hankkeen aloitus- ja lopetusajankohta, välitavoitteet, rakennuttajan vastuulla ole-

vat hankinnat ja toimintakokeiden ajankohta. Sopimusyleisaikataulu ilmoitetaan 

tehtävän kokonaisaikana. (2, s. 45.) 

Työaikataulu on toteuttajan laatima aikataulu, joka on työmaan eri urakoitsijoiden 

välisten töiden yhteen sovittamista varten laadittu tarkennettu sopimusyleisaika-

taulu. Työaikataulua nimitetään yleisesti työmaalla yleisaikatauluksi ja muut työ-

maan aikataulut perustuvat työaikatauluun. Työaikataulussa esitetyt tehtävien 

kestot perustuvat teholliseen työmenekkiin. (2, s. 45.) 

Työaikataulussa tehtävät suunnitellaan tarkasti ja jaotellaan lohkoihin tai jaetaan 

osakohteisiin. Työaikataulu suunnitellaan koko hankkeen kestolle, jonka avulla 

hankkeen osapuolet saavat tärkeimmät tiedot keskeisistä työvaiheista, työmaan 

tapahtumista, tehtävien kestoista sekä resurssien käytöstä. (2, s. 45.) 

Rakennusvaiheaikataululla tarkennetaan työaikataulua ja sen tavoitteena on työ-

aikataulussa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen (2, s. 55.). Ra-

kentamisvaiheaikataulussa esitetään eri rakennusvaiheet käytössä olevine re-

sursseineen. Resurssit mitoitetaan tehollisten työmenekkien, limitysten sekä 

vaihtoehtolaskelmien avulla. Rakennusvaiheaikataulua käytetään pohjana viik-

koaikataulun sekä tehtäväsuunnitelmien luomiseen. Nämä aikataulutasot ilmoi-

tetaan tehollisen työmenekin mukaisina aikoina. (1, s. 18.) 

Viikkoaikataulu luodaan 1–3 viikoksi kerrallaan tai työmaan tarpeiden mukaan. 

Viikkosuunnittelun tavoitteena on resurssien riittävyyden ja tehokkaan käytön 

varmistaminen.  Viikkoaikataulun ja rakennusvaiheaikataulun suunnittelussa 

apuna voidaan käyttää Last Planner -menetelmää, jonka pääpaino on tehtävän 

aloitusedellytyksien varmistamisessa, tavoitteiden luomisessa sekä niiden arvi-

oinnissa. (1, s. 18.) 
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2.2 Osittelu ja aikataulutehtävät 

Aikataulusuunnittelussa edetään yksi vaihe kerrallaan. Mikäli suunnitelmissa il-

menee myöhemmässä suunnittelun vaiheessa puutteita tai ongelmakohtia, voi-

daan aikataulusuunnittelussa palata aiempiin vaiheisiin. Aikataulusuunnittelu on 

työvaiheiden suunnittelun edetessä tarkentuvaa eli iteratiivista toimintaa. Kaikista 

tehtävistä muodostetaan tehtäväluettelo, joka pohjautuu olemassa olevaan loh-

kojakoon sekä tehtäväkohtaisiin suoritemääriin lohkoittain. (1, s. 19, 29.)  

Hankkeen osittelussa työmaa jaetaan lohkoihin. Lohkojako mahdollistaa työvai-

heiden limityksen ja kokonaiskeston lyhentymisen sekä vähentää aikataulun häi-

riöherkkyyttä (kuva 1).  Paikka-aikakaavion suunnittelussa edellytetään kohteen 

jakamista fyysisiin osakohteisiin sekä osittelun sijainnin mukaan, mikä on tarpeel-

lista paikka-aikakaavion luomisessa. Osakohde on yksi lohkon osa, jossa teh-

dään vain yhtä työn osaa kerrallaan eli tehtävää. (1, s. 24.)  

 

 

 

KUVA 1. Osakohteen jakaminen lohkoihin ja sen vaikutus kokonaiskestoon 

(muokattu lähteestä 1, s. 25) 
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Hankkeen osittelussa kohde jaetaan fyysisiin lohkoihin ja osakohteisiin, jonka jäl-

keen lohkoille valitaan toteutusjärjestys (2, s. 62.). Lohkojen jakaminen pienem-

piin osakohteisiin ja työkohteisiin mahdollistaa tehtävien aloittamisen osakoh-

teessa aikaisemmin (kuva 1). Tavoitteena on tehtävien valmistuminen kussakin 

osakohteessa aiemmin, edellytysten luominen aikatauluvalvonnalle sekä työkoh-

teen vapautuminen seuraavia tehtäviä varten. (1, s. 26.) 

Optimoimalla edellä mainittuja seikkoja mahdollisimman suotuisiksi tilaajan ja to-

teuttajan kannalta pystytään tehokkaasti vaikuttamaan hankkeen aikataulu-, re-

surssi-, työturvallisuus- ja laaturiskeihin sekä kustannuksiin. Lohkojen toteutus-

järjestystä voidaan kuvata paikka-aikakaaviolla. (1, s. 27.) 

Rakennusteknisistä töistä ei ole olemassa valmista kiinteää tehtävänimikkeistöä, 

joka toimisi ja sopisi kaikkiin rakennushankkeisiin. Nimikkeistöjä muokkaamalla 

muodostetaan kohteeseen soveltuva tehtävänimikkeistö, jotka perustuvat han-

kintakokonaisuuksiin. (1, s. 27.)  

Tehtäväluettelon muodostamisessa apuna voidaan käyttää eri nimikkeistöjä, joita 

ovat Talo80, Talo90 ja Talo2000. Nimikkeistöistä yleisesti alan yritysten käytössä 

ovat Talo80- ja Talo2000 -nimikkeistöt. Talo80 -nimikkeistöä käytetään hanketa-

son tuotehallinnassa ja Talo2000 -nimikkeistöä muodostettaessa tehtäväluettelo 

tietomallin pohjalta. (3, s. 98, 100, 102.) 

Aikataulutehtävien muodostaminen vaatii suoritemäärien ja käytössä olevien re-

surssien tuntemista. Aikataulutehtävien muodostamisessa pohjana käytetään 

tehtyjä aliurakoita, jolloin aikataulusta saadaan realistinen. Tehtäväluettelon 

muodostaminen on hankkeen tuotannollista jatko-osittelua, minkä aikana hanke 

jaetaan erillisiksi aikataulutehtäviksi. Aikataulutehtäviä mitoitettaessa käytetään 

Ratu-kortiston tehtäväkohtaista työmenekkien laskentaa tai tehtävää suorittavan 

yrityksen omia tiedostoja. Näiden pohjalta tehtävien kestot ja työmenekit laske-

taan. (1, s. 27.) 

Alustavassa yleisaikataulussa ja sopimusaikataulussa tehtävien työmenekkinä 

käytetään tavoitearvioon pohjautuvaa työnkestoa, joka kertoo tehtävän kokonais-

ajan T4. Työaikataulussa ja sitä tarkemmassa aikataulusuunnitelmassa esitettä-

vät tehtävien kestot muutetaan laskennallisesti tehollista työaikaa T3 vastaavaksi 
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työn kestoksi. Työvaiheen lisäaika TL3 sisältää työn aikana syntyvät keskeytyk-

set. Lisäaika on runko- ja täydentävän vaiheen töissä 5 %. (1, s. 30.) 

Tehtävän kokonaisaika eli työvaiheaika T4 sisältää kaikki työhön käytettävät tun-

nit ja keskeytykset sekä vastaa tilaajan ja toteuttajan sopimaa hankkeen koko-

naiskestoa. Työvaiheaika T4 muodostuu tehollisesta ajasta T3 ja työvaiheen li-

säajasta TL3 (kuva 2). (2, s. 63.) 

 

KUVA 2. Työvuoroaika T3 ja työvaiheenlisäaika TL3 muodostavat työvaiheajan 

T4 (muokattu lähteestä 2, s. 63) 

Työvaiheen lisäaika TL3 sisältää kaikki yli tunnin mittaiset keskeytykset sekä 

muut tuotannon häiriöt. Tuotannon häiriöitä ovat esimerkiksi työvälineen rikkou-

tuminen, odotusajat, säähaitat sekä tapaturmat. (2, s. 63.) 

Tehollinen työaika T3 eli työvuoroaika kertoo tavoitteellisen työmenekin, joka ei 

sisällä yli tunnin mittaisia keskeytyksiä tai muita tuotannon häiriöitä. Työvuoroai-

kaa T3 käytetään työaikataulua tarkemman aikataulusuunnittelun tehtävien kes-

toja laskettaessa. (2, s, 63.)  

Tehtävien mitoituksessa tehtäväluetteloon lisätään tavoitearvion mukaiset työ-

menekit tai tehtävien kestot sekä valitaan tehtäville perustyöryhmä.  Työryhmän 

kokona käytetään Rakennustuotannon (Ratu) tiedostojen mukaisia työryhmiä ja 

lasketaan tehtäville kestot lohkoittain. (1, s. 29.) 

Tehtäväluetteloon kootaan ne työtehtävät, joilla on ajallisesti ja taloudellisesti 

merkittävä osa hankkeessa. Tehtäväluetteloon kootaan omien työntekijöiden 

sekä aliurakoitsijoiden tehtävät. Luettelo kattaa noin 80 % hankkeen kokonais-

työmenekistä. (2, s. 76.) 
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Tehtäväluetteloon voidaan koota työkokonaisuuksista suurtehtäviä, kuten purku-

työt, jotka sisältävät rakenteiden purut ja siivoukset. Pienet ja kestoltaan lyhyet 

työtehtävät voivat muodostaa tehtäväluetteloon yhden aikataulutehtävän ”muut 

työt”, minkä tehtäväkohtainen aikatauluttaminen ei ole tarpeellista. Aikatauluteh-

tävä ”muut työt” tehdään sopivana ajankohtana tai muiden aikataulutehtävien vä-

lissä. (2, s. 76.) 

2.3 Tehtävien riippuvuudet 

Tehtävien väliset riippuvuudet ovat valittuja tai ehdottomia rajoituksia, jotka voivat 

johtua tehtävien välisistä suhteista, käytettävistä resursseista tai olosuhteista. 

Tehtäväsuunnittelua ja suoritusjärjestystä suunniteltaessa tehtävät jaotellaan 

riippuvuusryhmiin. Looginen riippuvuus on ehdoton riippuvuus, jossa tehtävät 

voidaan suorittaa vain yhdessä tietyssä järjestyksessä. Olosuhderiippuvuus on 

sääoloista, työmaajärjestelystä tai sopimuksesta johtuva riippuvuus. Tekninen 

riippuvuus johtuu käytetyistä työmenetelmistä tai suunnitelmista. Resurssiriippu-

vuus on seuraus mahdollisuudesta käyttää samaa resurssia vain yhdessä koh-

teessa kerrallaan. (2, s. 81, 82.) 

Tehtävien väliset riippuvuudet jaetaan riippuvuustyyppeihin, joita ovat 

- loppu-alkuriippuvuus, jolloin ennen työvaiheen alkua on edellinen työvaihe 

tehtävä loppuun 

- alku-alkuriippuvuus, jolloin työvaiheen saa aloittaa edeltävän työvaiheen 

alettua 

- loppu-loppuriippuvuus, jolloin työvaiheen loppuminen vaatii edeltävän työ-

vaiheen loppumista.  

- Alku-loppuriippuvuus, jolloin tehtävää ei saa lopettaa ennen edeltävän työ-

vaiheen alkamista (1, s. 30.). 

2.4 Aikataulun toteutuskelpoisuus 

Laaditun aikataulun toteutuskelpoisuuden tarkistamisella varmistetaan tuotannon 

eteneminen suunnitellusti. Tarkistuksessa varmistetaan myös, täyttääkö suunni-

teltu aikataulu urakkasopimuksessa asetetut vaatimukset. Tarkasteltavia kohtia 
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aikataulussa ovat sopimuksen mukainen rakennusaika, välitavoitteet ovat tehtä-

vien kestojen sekä luovutusvaiheen osalta sopimuksen mukaiset. (2, s. 85.) 

Aikataulun tarkistaminen mahdollistaa reagoimisen työvaiheiden edetessä synty-

viin häiriöihin sekä auttaa tunnistamaan aikataulusuunnitelmassa ilmenevät ris-

kikohdat. Tarkistuksessa kiinnitetään huomiota uuden työkohteen olemassa-

oloon edellisten työvaiheiden valmistuttua, käytössä oleviin resursseihin ja tuo-

tannon häiriöihin varautumiseen. Varalla olevien työkohteiden riittävällä määrällä 

voidaan estää töiden keskeytyminen. Varalla olevien työkohteiden tekemiseen 

on varattuna tarvittavat materiaalit ja suunnitelmat hyvissä ajoin.  Vapaiden työ-

kohteiden määrää voidaan tarkistella paikka-aikakaavion avulla (kuva 3.). (1, s. 

42.)  

 

KUVA 3. Paikka-aikakaavio, jossa tehtävien välisellä katkoviivalla kuvataan va-

paiden työkohteiden sijaintia ja lukumäärää (muokattu lähteestä 1, s. 42) 

2.5 Aikataulujen esitysmuodot 

Aikataulujen yleisimmät esitysmuodot ovat janakaavio, paikka-aikakaavio ja val-

vontavinjetti. Aikataulun esitysmuotoja laaditaan työmaaohjauksen kannalta riit-

tävästi eri käyttötarkoituksiin. (2, s. 21.) 

Janakaaviota käytetään yleisesti yleisaikatauluna sen hyvän informatiivisuuden 

takia. Janakaaviossa tehtävien kestoja kuvataan aikatauluun piirrettyinä janoina. 

Aikataulutehtävät esitetään janakaaviossa yleisesti vasemmassa reunassa, josta 

selviää tehtäväkohtaisesti määrät, käytettävät resurssit ja tehtävän aloitus- ja lo-

petusajankohta (kuva 4). (2, s. 21.) 
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KUVA 4. Janakaavio, jossa esitetty tehtävien kestot, käytettävät resurssit sekä 

aloitus- ja lopetusajankohdat 

Paikka-aikakaaviota käytetään tuotannon suunnitteluun ja tuotannon ohjauksen 

apuvälineenä (2, s. 21). Paikka-aikakaaviossa esitetään hankkeen kannalta kriit-

tisimmät työvaiheet ja aikataulutehtävät. Tehtävät tahdistetaan sekä rytmitetään 

keskenään saman kestoisiksi. Paikka-aikakaavio kuvaa pystyakselilla osittelua 

eli lohkoja ja osakohteita, jotka kuvataan laajuuksien mukaan. Paikka-aikakaa-

vion vaaka-akselilla kuvataan aikaa. Aikataulutehtäviä kuvataan joko nousevalla 

tai laskevalla viivalla (kuva 5.). (1, s. 33.) 

Paikka-aikakaaviossa on tarpeellista esittää tärkeimmät työvaiheet, joiden välillä 

on riippuvuus. Mikäli riippuvuutta ei ole, voidaan työtehtävät suorittaa muiden töi-

den lomassa, jotka merkitään aikatauluun tehtävänimikkeellä muut työt. (1, s. 33.) 

 

KUVA 5. Paikka-aikakaavio, jonka tehtäviä kuvataan nousevalla viivalla 
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Valvontavinjettiä käytetään yleisesti aikatauluvalvonnan ja tuotannonohjauksen 

välineenä. Valvontavinjetti on kuva tai matriisi, jonka avulla voidaan esittää töiden 

etenemistä ja tilaa osakohteissa. Matriisin alaosassa ja vasemmassa reunassa 

esitetään tehtävät ja osakohteet. Vinjetin matriisiruudussa esitetään tehtävän 

suunniteltu aloitus- ja lopetusajankohta sekä tehtävien tila eri värien ja merkintö-

jen avulla (kuva 6). (2, s. 30.) 

 

KUVA 6. Vesikattotyötä varten laatimani matriisimuodossa oleva valvontavinjetti, 

jonka tehtävien tilaa kuvataan eri värien avulla 

2.6 Aikatauluvalvonta 

Aikatauluvalvonta on keskeisin osa tuotannon etenemisen hallintaa. Aikataulu-

valvontaa aktiivisesti tekemällä on mahdollista vertailla laadittua aikataulua ja to-

teutunutta työsaavutusta keskenään. Valvonnan tulee olla jatkuvaa ja näkyvää 

toimintaa, minkä avulla voidaan puuttua aikataulun poikkeamiin riittävän aikai-

sessa vaiheessa. (1, s. 45.) 

Aikataulutehtävien tuotantonopeuden valvonta ja tarkastelu ovat tärkeitä etenkin 

suurissa hankkeissa, joiden tehtävien kestot ovat pitkiä ja työryhmät suuria. Teh-

tävien suunnitelman mukainen aloitus ja loppuminen sekä oikean suoritusjärjes-

tyksen merkitys korostuu, mikäli työkohteita sitovia tehtäviä on paljon sekä tehtä-

vien aloitusvälit ovat lyhyet. Työkohteiden oikea-aikainen vapautuminen on edel-

lytys suunnitelman mukaisen toteuman saavuttamiseksi. (1, s. 46.) 
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Aikatauluvalvonnan tavoitteena on  

- valvoa toteutunutta tuotantoa 

- verrata toteutunutta työsaavutusta ja suunniteltua ajallista kestoa keske-

nään 

- raportoida valvonnan tulokset työmaan johdolle korjaavien ohjaustoimen-

piteiden tekemistä varten (1, s. 45.). 

Suunnitelmien mukainen tuotantonopeus varmistetaan aikataulusuunnittelun tar-

kistusvaiheessa, jolloin todetaan suunnitelman toteuttamiskelpoisuus. Toteutus-

kelpoisuus varmistetaan pitämällä huoli toteutusedellytyksistä, ennakoimalla po-

tentiaaliset ongelmat sekä tekemällä tehtäväsuunnitelmat kriittisistä työvaiheista. 

(1, s. 45.) 

Mikäli poikkeama havaitaan, pystytään siihen vaikuttamaan muuttamalla resurs-

seja, tehtävien sisältöä tai aloitusajankohtaa. Valvonta kohdistetaan koko hank-

keen tuotantoon sekä yksittäisiin kriittiseksi todettuihin tehtäviin. Riskitekijät kuten 

valmistumisriski ja tuottavuusriski toteutuvat, mikäli jokin seuraavista alla esitetyn 

kuvan tilanteista toteutuu (kuva 7). (1, s. 45.) 
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KUVA 7. Tuotannon poikkeaminen suunnitellusta ja sen vaikutus tuotantoon 

(muokattu lähteestä 1, s. 46) 

Tehokkaan ja jatkuvan aikatauluvalvonnan kannalta on tärkeää käyttää valittua 

systemaattista menetelmää. Aikatauluvalvonta suositellaan toteutettavaksi kah-

della yleisesti käytössä olevalla mallilla, joko paikka-aikakaavioon piirrettävällä 

toteumanseurantaviivalla tai valvontavinjetillä. (1, s. 45.) 

Paikka-aikakaavioon merkitään hankkeen kannalta kriittiset tehtävät, joiden ete-

nemistä halutaan valvoa. Tehtävien edistymistä valvotaan aikatauluun piirrettä-

vällä suoritemääriin perustuvalla valvontaviivalla. Valmistuneet osakohteet arvi-

oidaan viikoittain ja piirretään paikka-aikakaavioon. (1, s. 47.) 
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Paikka-aikakaaviolla toteutunutta tuotantoa valvoessa todetaan ja nähdään seu-

raavat asiat: 

- määrälliset ja ajalliset erot suunniteltuun aikatauluun 

- työkohteet, joissa tuotantoa on tehty 

- tehtävien valmistuminen ajallaan ja oikeassa järjestyksessä 

- tehtävän jakautuminen useaan osakohteeseen (1, s. 47.). 

Paikka-aikakaavion avulla voidaan ennustaa tehtävän eteneminen ja suunnitella 

tarvittavat korjaustoimenpiteet suunnitelman mukaisen toteuman saavutta-

miseksi. Ennustettaessa toteumaa ilman tarvittavia korjaustoimia voidaan osoit-

taa tilanne, mihin päädytään ilman korjaavia toimenpiteitä (kuva 8). (1, s. 47.)  

 

KUVA 8. Tuotannon poikkeama suunnitellusta, josta voidaan ennustaa tehtävän 

valmistuminen ilman tuotantoa ohjaavia toimia (muokattu lähteestä 1, s. 48) 

Valvontavinjetin avulla toteutettava aikatauluvalvonta perustuu työkohteiden si-

toutumiseen eli alkamiseen ja käynnissä oloon sekä vapautumiseen seuraavalle 

työryhmälle. Vinjetistä selviää kunkin aikataulutehtävän suunniteltu alkamisajan-

kohta ja päättyminen, jossa voidaan käyttää joko päivämäärää tai viikkomerkin-

tää. Valvontavinjetti pohjautuu suunniteltuun työaikatauluun. (1, s. 49.) 
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Valvontavinjetti täytetään työmaalla tehtyjen havaintojen pohjalta. Vinjetissä esi-

tetään aikataulutehtävien valmiusaste sekä tila. Vinjetillä toteutettu jatkuva aika-

tauluvalvonta toimii apuna havainnoimaan mahdolliset häiriötilanteet, mikäli ha-

vaitaan poikkeama laadittuun aikatauluun. Vinjettiä käytetään aikataulutehtävien 

tilan havainnollistamisessa koko kohteen aikataulun osalta. Ennustettaessa teh-

tävien valmistumista tai tehtäessä tuotantoa ohjaavia toimia aikatauluviiveen kor-

jaamiseksi on tieto siirrettävä valvontaviivana paikka-aikakaavioon. (1, s. 50.) 

2.7 Tuotannonohjaus 

Tuotannonohjauksen tavoitteena on ennaltaehkäistä poikkeamat tuotannossa 

sekä palauttaa tuotanto laaditaan aikataulun mukaiseksi poikkeaman havaitse-

misen jälkeen. Tuotannonohjaus vaatii jatkuvaa aikatauluvalvontaa ja sen tulos-

ten raportointia eteenpäin. Poikkeaman havaitsemisen jälkeen on välittömästi 

selvitettävä poikkeaman syyt sekä sen vaikutukset edeltäviin ja seuraaviin tehtä-

viin sekä kohteen muuhun tuotantoon ja resurssien käyttöön. Vaikutuksia enna-

koitaessa oletetaan tuotannon jatkuvan valvonnan mukaisella tuotantonopeu-

della ilman korjaustoimenpiteitä. (1, s. 51.) 

Ennakoivan tuotannonohjauksen tavoitteena on mahdollisten aikataulupoik-

keamien ja niiden seurauksien selvittäminen ennalta. Ennakoivan tuotannonoh-

jauksen pohjalta pystytään torjumaan tulevien poikkeaminen syyt ja seuraukset 

tai vaikuttamaan niiden haitallisiin vaikutuksiin.  (1, s. 51.) 

Ennakoivan tuotannonohjauksen suunnittelu pohjautuu seuraavien kohtien läpi-

käyntiin: 

- ei-suotavat tapahtumat tuotannossa 

- ei-suotavien tapahtumien syyt ja vaikutuksien arviointi 

- syiden torjunta ja häiriöttömyyden merkitys tuotannossa 

- potentiaalisiin ongelmiin varautuminen, niiden vaikutusten minimoimiseksi 

ja varautumistoimenpiteiden käynnistäminen (1, s. 51.). 

Potentiaalisten ongelmien selvittämisen jälkeen on mahdolliset ongelmat luoki-

teltava niiden vaikutuksen vakavuuden mukaan. Ongelmista joudutaan karsi-
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maan osa pois, sillä kaikkiin tilanteisiin ei voida varautua. Potentiaalisten ongel-

mien toteutumisen todennäköisyys on ongelmien vakavuuden ohella tärkeä luo-

kittelun peruste. Todennäköisesti toteutuvat ongelmat on pyrittävä poistamaan. 

(1, s. 51.) 

Ongelmien syiden tunnistaminen ja etsiminen seuraa ongelmien luokittelua. 

Aiempi kokemus sekä nykyisten ja aikaisempien tilanteiden analysointi toimivat 

apuna potentiaalisten ongelmien syiden arvioinnissa. Ongelmien todennäköisyy-

den arviointi on tärkeää myös ongelmien syiden analysoinnissa. (1, s. 51.) 

Potentiaalisiin ongelmiin kohdistettavat toimenpiteet voivat kohdistua joko syihin 

tai seurauksiin. Syihin keskittyvä toiminta vähentää ongelman todennäköisyyttä 

ja vaikutukseen keskittyvä toiminta vähentää seurauksen merkitystä muuhun tuo-

tantoon. (1, s. 52.) 
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3 AJALLISEN HALLINNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS ESI-

MERKKIKOHTEESSA 

3.1 Ajallinen suunnittelu 

Saneeraustyön esimerkkikohteena oli 1980-luvulla rakennettu kaksikerroksinen 

betonielementtirakennus, jonka laajan saneerauksen yhteydessä rakennuksen 

vesikatto uusittiin. Vesikatto oli rakenteeltaan tasakatto, joka oli varustettu sisä-

puolisilla sadeveden poistoilla. Vanha kattorakenne purettiin uuden rakennetyy-

pin vaatimaan tasoon ja uusittiin suunniteltua rakennetyyppiä vastaavaksi (liite 

1). 

Kohdeyrityksen toimintajärjestelmän mukainen aikataulutehtävien mitoittaminen 

perustuu määriin, menekkeihin ja käytettäviin resursseihin. Tehtäväkohtaiset 

määrät siirretään laskennan pohjalta aikatauluun. Lohkojakoa tehtäessä kohteen 

työjärjestys tulee ottaa huomioon. Tehtävät muodostetaan litteroittain rahan käy-

tön hallinnan ja seuraamisen mahdollistamiseksi. Laaditusta aikataulusta tulee 

käydä ilmi asetetut välitavoitteet ja lomien ajankohdat. Aikataulun ongelmakohtia 

ja risteäviä tehtäviä tarkastellaan paikka-aikakaavion avulla.  

Rakennusvaiheaikataulun laadinta aloitettiin tutustumalla kohteen työsisältöön. 

Valittiin aikataulutehtävien suoritusjärjestys sekä tehtiin päätöksiä resurssien 

käytöstä, jotta työaikataulun mukainen vesikattotöille varattu kesto toteutuisi. Re-

surssit varattiin aiemman samaan projektiin kuuluvan vesikattotyön pohjalta. Ja-

kamalla vesikattotyö lohkoihin (liite 2) saatiin edeltävistä vielä kesken olevista 

työvaiheista huolimatta aloitettua vesikattotyöt työaikataulun mukaisesti itäisessä 

lohkossa (liite 3). 

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan kohteen sääsuojat oli suunniteltu toteutet-

taviksi kolmessa eri vaiheessa (liite 4). Alkuperäisestä työsisällöstä poiketen kui-

tenkin sääsuojan vaiheen 2 alueelle suunniteltu vesikattorakenteen uusiminen 

jätettiin toteuttamatta. Tämän työsisällön muutoksen seurauksena sääsuojausta 

ei tarvittu tälle vesikaton osalle. Sääsuojan 1. vaihe oli toteutettu siten, ettei 3. 

vaiheen sääsuojan asennusta voitu toteuttaa ennen 1. vaiheen purkamista. Kol-

mannen vaiheen sääsuojan rakentaminen päätettiin toteuttaa kahdessa osassa. 
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Tehtäväluettelon muodostaminen aloitettiin pohtimalla, mitä tehtäviä kohteen työ-

sisältö vaatisi. Aikataulutehtävät, kuten purkutyö sekä vesikattorakenne, jaettiin 

pienempiin tehtäväkokonaisuuksiin, jolloin tehtävien ja osakohteiden aikataulu-

valvonta onnistui paremmin.  

Kustannusarviota käytettiin aikataulusuunnittelun pohjana, jota apuna käyttä-

mällä saatiin selville tehtäväkohtaiset määrät sekä materiaaleihin ja työhön vara-

tut kustannukset. Kohteesta oli valmis työaikataulu eli yleisaikataulu, jonka poh-

jalta alettiin suunnittelemaan tehtäväkohtaisia kestoja sekä tehtävien suoritusjär-

jestystä. 

Tehtäväluettelo ja rakennusvaiheaikataulu laadittiin käytössä olleella aikatau-

luohjelmalla ja ajoitettiin yleisaikataulun mukaiseksi. Tehtävänimikkeiden luomi-

seen käytettiin apuna valmista rakennustöiden tehtävänimikkeistöä, jota kuiten-

kin jouduttiin muokkaamaan kohteeseen paremmin soveltuviksi. Tehtävänimik-

keistön muodostamisen jälkeen kaikille aikataulutehtäville annettiin määrät kus-

tannusarvion pohjalta sekä suunnitellut tehtävien kestot (kuva 9). 

 

KUVA 9. Tehtävänimikkeistö ja tehtävä kohtaiset kestot 
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Aikataulutehtävien kestoja suunniteltaessa joidenkin tehtävien työmenekit olivat 

jo ennalta tiedossa edellisen talven aikana tehdyn, samaan hankkeeseen kuulu-

van vesikattotyön myötä. Tehtävät, joiden työmenekit olivat jo aiemmasta koh-

teesta tiedossa, mitoitettiin aikaisemmin tehdyn vesikattotyön mukaan. 

Tehtävät, joiden työmenekit eivät olleet tiedossa, mitoitettiin Ratu-kortiston avulla 

tai tehtävää suorittavan yrityksen antaman työmenekin mukaan. Aiempien koh-

teiden kokemuksiin perustuvien tehtävien työmenekkien todenmukaisuus kuiten-

kin tarkistettiin Ratu-kortiston avulla.  

Tehtävien suoritusjärjestystä varten arvioitiin tehtävien välisiä riippuvuuksia. Teh-

tävien todettiin olevan riippuvuustyypiltään loppu-alkuriippuvaisia, joten tehtävien 

aloitus ei ole mahdollista ennen suoritusjärjestyksessä aikaisemmin olevan teh-

tävän päättymistä (liite 5). Poikkeuksena kuitenkin oli pohjoisräystään rakenne-

tyyppi, joka mahdollisti kallistusvalun tekemisen ennen räystäsrakennetta ja höy-

rynsulkua. Muiden räystäiden rakennetyyppi vaati ennen katon kallistusvaluja 

räystään puurakenteen tekemisen.  

Suunniteltu aikataulu käytiin läpi ennen toteutukseen ryhtymistä aliurakoitsijoiden 

työnjohtajien kanssa, jolloin kaikki työhön osallistuvat osapuolet pystyivät varaa-

maan oikea-aikaisesti resursseja työn aloitusta varten sekä sitoutuivat laadittuun 

aikatauluun.  

3.2  Ajallinen valvonta 

Kohdeyrityksen toimintajärjestelmän mukaisen aikatauluvalvonnan tavoitteena 

on jatkuva aikataulutehtävien valvonta sekä toteutuneiden työsaavutusten kirjaa-

minen valvontavinjettiin. Valvontavinjetin avulla havainnollistetaan työmaan tilaa, 

joko jana-aikataulun toteumaviivalla tai valvontavinjettiä käyttäen. Näillä esitys-

muodoilla kuvataan työmaan tilannetta kokouksissa ja palavereissa. 

Ajallinen valvonta toteutettiin viikoittain täytettävän vinjetin avulla, jota täytettiin 

kohdeyrityksessä käytössä olleella aikatauluohjelmalla. Aikatauluohjelman vin-

jetti näytti eri värien ja symbolien avulla tehtävien tilan, suunnitellun aloitus- ja 

lopetusajankohdan sekä toteutuneen aloitus- ja lopetusajankohdan tehtävittäin 

(liite 6).  
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Aikatauluvalvonnassa havaittiin poikkeama, joka syntyi vesikattotyön edettyä 

eristys- ja pohjahuopa-asennuksen puoliväliin. Aikataulupoikkeama johtui vesi-

kattotyön edetessä ilmenneen suuren yli 1000 työntekijätuntia vaatineen lisätyön 

alettua. Poikkeaman havaitsemisen jälkeen aloitettiin korjaavien tuotannonoh-

jaustoimien suunnittelu. 

Tehtävien valmiusastetta seurattiin toteutuneen tuotannon mukaan tehtäväkoh-

taisesti aina tehtävän tilanteen muuttuessa. Vinjettiin syötettiin myös tehtäväkoh-

taisesti, oliko tehtävä alkanut, keskeytynyt, kehittymässä tai loppunut. Aikatau-

luohjelmaan syötettiin toteutunut valmiusaste sekä tehtävän tila (kuva 10). 

 

KUVA 10. Vesikaton kallistusvalun tehtävän toteuma ja tila hetkittäin 

3.3 Tuotannonohjaus  

Kohdeyrityksen toimintajärjestelmän mukaisen tuotannonohjauksen tavoitteena 

on tuotannossa havaittuun poikkeamaan reagoiminen välittömästi sekä tuotan-

nonohjaaminen takaisin aikataulusuunnitelman mukaiseksi (kuva 11). 
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KUVA 11. Toimintajärjestelmän mukaiset tuotannonohjauksen vaiheet 

Tuotannonohjauksen tavoitteena oli havaita sekä reagoida havaittuihin poik-

keamiin riittävän ajoissa. Riittävän aikaisella ohjauksella pyrittiin minimoimaan 

poikkeaman tuottama häiriö tuotannossa. 

Aikatauluvalvonnassa havaitun poikkeaman havaitsemisen jälkeen päädyttiin 

keskeyttämään vesikaton eristys- ja pohjahuopatyö (kuva 12). Keskeytetyt tehtä-

vät päädyttiin muuttamaan epäjatkuviksi sekä päivittämään vesikattotyön raken-

nusvaiheaikataulua (kuva 13). 

 

 



   

25 

 

KUVA 12. Alkuperäinen rakennusvaiheaikataulu, jonka tehtävien ennustettu to-

teuma ilman tuotantoa ohjaavia toimenpiteitä. Ennustettu toteuma kuvattu katko-

viivoin 

 

KUVA 13. Rakennusvaiheaikataulu päivitettynä niiden tehtävien osalta, joiden to-

teutus muutettiin epäjatkuvaksi 

Aikataulun päivityksellä ja tehtävien keskeytyksellä pyrittiin minimoimaan tuotan-

nossa syntyvät keskeytykset sekä pienentämään keskeytyksistä syntyviä kustan-

nuksia. 
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4 TULOKSET 

Laadittu rakennusvaiheaikataulu toteutui suunnitelmaan mukaisesti suurilta osin. 

Suurimmat haasteet laaditun aikataulun toteutumisessa johtuivat suunnitelmista 

poikkeavista tai vaurioituneista rakenteista, jotka vaativat rakennesuunnittelua. 

Tehtävien suunnitellut kestot ja resurssien käyttö toteutuivat suunnitellun mu-

kaista, eikä resurssimuutoksia tarvittu. 

Aikatauluvalvontaa suoritettiin viikoittain ja verrattiin työsaavutuksia laadittuun ai-

katauluun. Valvonnassa havaittuihin poikkeamiin puututtiin ja niistä raportoitiin 

työtä suorittavalle urakoitsijalle. Työtä suorittavan urakoitsijan työnjohdon ja teki-

jöiden kanssa arvioitiin poikkeaman syyt ja tehtiin suunnitelma tehtävän ohjaa-

miseksi takaisin suunnitelman mukaiseksi. 

Osa aikataulutehtävistä jouduttiin keskeyttämään vesikattotyön aikana ilmen-

neen lisätyön vuoksi. Keskeytettyjen tehtävien toteutus muutettiin epäjatkuvaksi. 

Näillä tuotannonohjaustoimilla saatiin tehtävät suoritettua päivitetyn rakennusvai-

heaikataulun mukaisesti. 

Sääsuojauksen 1. vaiheen purkaminen viivästyi rakennustöiden vuoksi. Tästä 

johtuen sääsuojauksen 3. vaiheen rakentaminen jouduttiin muuttamaan toteutet-

tavaksi kahdessa vaiheessa. Tämän päätöksen vuoksi osa sääsuojan raken-

teista jouduttiin rakentamaan kahteen kertaan, jolloin syntyi ylimääräisiä kustan-

nuksia. Tämän rahallisen panostuksen ansiosta työt vesikaton itäisessä lohkossa 

voitiin kuitenkin aloittaa laaditun työaikataulun mukaisesti. 

Tämän opinnäytetyön aiheena olleen vesikattotyön kehityskohteet liittyvät pää-

osin urakoitsijoiden väliseen yhteistyöhön aikataulunsuunnittelussa. Omalta osal-

tani haluaisin tuoda näkyvämmin esiin urakoitsijoiden yhdessä tekemää Last 

Planner -menetelmän mukaista työvaiheen aloitusedellytyksiä painottavaa aika-

taulusuunnittelua.   
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5 YHTEENVETO 

Työn aiheena oli vesikattotyön ajallisen hallinnan suunnitteleminen ja toteuttami-

nen esimerkkikohteessa. Kohteena oli kaksikerroksinen betonielementtiraken-

nus, jonka vesikattorakenne uusittiin laajan saneeraustyön yhteydessä. Toimin 

rakennushankkeessa pääurakoitsijan työnjohtajana. 

Rakennushankkeen ajallisen hallinta keskittyy usein liiaksi pelkkään aikataulu-

suunnitteluun. Aikataulusuunnittelu yksin ei takaa onnistunutta hankkeen kulkua, 

mikäli muut ajallisen hallinnan osat eivät ole kunnossa. Ajallisen hallinnan kan-

nalta on tärkeää havainnoida ja reagoida, mikäli suunnitellun mukaisesta tuotan-

nosta poiketaan. 

Aikataulusuunnittelussa on tärkeää tunnistaa ne tehtävät, joiden suunnitelman 

mukainen toteutuminen on tärkeää ja vaikutus seuraaviin työvaiheisiin suuri. Esi-

merkkinä ovat purkutyöt, joiden päättyminen oikea-aikaisesti on tärkeää seuraa-

vien vaiheiden kannalta. Oikea-aikaisesti ja suunnitelulla työsaavutuksella käyn-

nistyneet tehtävät toteutuvat yleensä suunnitelman mukaisesti aikataulussa sekä 

taloudellisissa tavoitteissa. 

Onnistuneen aikatauluvalvonnan ja tuotannonohjauksen toteutumisen kannalta 

tärkeintä on oikea-aikaisuus sekä oikeiden ja riittävien toimenpiteiden tekeminen. 

Esimerkiksi vesikattotyön aikana ilmenneen lisätyön vuoksi osa tehtävistä kes-

keytettiin ja siirrettiin myöhemmin toteutettavaksi. 

Muuttuneen työnsisällön vuoksi voidaan joutua tekemään päätöksiä, joista koituu 

ylimääräisiä kustannuksia kyseisellä hetkellä. Tehdyt taloudelliset panostukset 

voivat kuitenkin johtaa myöhemmässä vaiheessa kuitenkin säästöihin. Esimerk-

kinä tällä työmaalla oli kohteen sääsuojaus, jonka alkuperäinen suunnitelma 

muuttui työsisällön muuttumisen vuoksi. 

Hankkeen vesikattotyön jakaminen itäiseen ja läntiseen lohkoon mahdollisti sää-

suojauksen toteutuksen kahdessa osassa, jonka vuoksi kohteen vesikattotyö 

saatiin aloitettua yleisaikataulun mukaisesti. Sääsuojan toteutus kahdessa 
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osassa lisäsi kustannuksia päätöksentekohetkellä, mutta vähensi sääsuojan 

vuokrauskuluja vesikattotyön ensimmäisen viiden viikon ajanjaksolla. 

Tämän opinnäytetyön aiheena olleen vesikattotyön työnjohtotehtävistä sain op-

pia etenkin tehtävien mitoitukseen, tuotannon kannalta kriittisten työvaiheiden 

tunnistamiseen ja tuotannonohjauksen vaatimien päätösten tekemiseen. 
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