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1  JOHDANTO 

Laatu on osa Wasaconin yrityskulttuuria. Hyvällä laadulla tarkoitetaan sitä, että 

asiakkaalle luovutettava tuote vastaa asiakkaan odotuksia. Yrityksen mottona on, 

että aikataulu, laatu ja ammattitaito yhdessä muodostavat ns. kolmijalan. Jos kaik-

ki kolmijalan osa-alueet ovat projektin päätyttyä kunnossa, on hanke kokonaisuu-

dessaan onnistunut kannattavasti sekä yrityksen että asiakkaan näkökulmasta. 

Wasaconin tarkoituksena on tarjota asiakkaalle tuote joka on kerralla valmis. 

Jotta rakentaminen olisi laadukasta, tulee hanketta ohjata kontrolloidusti. Wasa-

con Oy:n laaduntuottokyky perustuu järjestelmälliseen laadunohjaukseen ja –

varmistukseen. Ennakkosuunnittelulla, tarkastuksilla sekä jatkuvalla laadunval-

vomisella yritys pystyy tuottamaan laadukkaita palveluita ja tuotteita asiakkail-

leen. Nämä kaikki toimenpiteet yhdessä niihin liittyvineen asiakirjoineen muodos-

tavat Wasacon Oy:n laatujärjestelmän. Suunnitelmien taso määrää pitkälti lopulli-

sen laadun. 

Tässä laatukäsikirjassa sekä muissa laatujärjestelmään sisältyvissä asiakirjoissa on 

märitelty Wasacon Oy:n toimintatavat siten, että niihin tukeutumalla sekä yrityk-

sen henkilöstö, että asiakas saa selkeän käsityksen yrityksen suhtautumisesta laa-

dukkaaseen rakentamiseen.  

 

 

 

 

 

Wasacon Oy:n toimitusjohtaja 

Jarmo Uutela   
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2 LAATUJOHTAMISEN TAVOITE JA SISÄLTÖ 

2.1 Johtaminen ja vastuu 

Wasacon Oy:n tavoitteena on tarjota asiakkaille sellaisia palveluita, jotka tyydyt-

tävät heidän tarpeet sekä täyttävät heidän odotukset. Tähän tavoitteeseen pyritään 

kokonaisvaltaisella laatujohtamisella jonka perusperiaatteita ovat asiakaskeskei-

syys, laadun merkityksen korostaminen, toiminnat tehokkuus, jatkuva kehittämi-

nen sekä osaava ja motivoitunut henkilöstö. 

Wasacon Oy:n laatupolitiikka on yrityksen johdon hyväksymä, ja siinä on määri-

telty laatujohtamisen tavoitteet. Yrityksen toimitusjohtaja yhdessä teknisen ryh-

män kanssa valvoo laatupolitiikan toteutumisesta. Laatujärjestelmän toimivuutta 

tarkastellaan sisäisten auditointien avulla. 

Tämä laatukäsikirja toimii laatujohtamisen työkaluna. Laatukäsikirjassa on määri-

telty laatujohtamisen ja laadunvarmistuksen toimenpiteet ja vastuut. 

2.2 Laatupolitiikka 

Rakennusliike Wasacon Oy tuottaa sellaisia tuotteita ja palveluita jotka vastaavat 

asiakkaan tarpeita. Yritys yhdessä asiakkaan kanssa käy suunnitelmat tarkasti läpi, 

jotta molemmilla osapuolilla on samanlainen kuva projektin tavoitteista. Wasacon 

Oy:n lähtökohtana on tuottaa asiakkaalleen sellaisia palveluita, jotka kustannuk-

siltaan, energiatehokkuudeltaan ja käyttöominaisuuksiltaan vastaavat parhaiten 

asiakkaan odotuksia. Laadunohjauksen ja laadunvarmistuksen avulla kaikissa ra-

kentamisen vaiheissa päästään asetettuihin laatutavoitteisiin. 

Wasacon Oy:n kilpailukyky perustuu jatkuvaan tuotannonsuunnitteluun ja            

–ohjaukseen. Perusteellisella suunnittelulla ja ohjauksella pystytään ennaltaehkäi-

semään laatuvirheitä sekä luomaan turvallinen työympäristö. Nämä asiat sekä vä-

lillisesti että välittömästi parantavat toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta. 

Rakennushanke toteutetaan suunnitelma-asiakirjojen ja aikataulujen mukaisesti. 

Kohde luovutetaan aikataulujen mukaisesti virheettömänä tilaajalle.  



5 

Mahdolliset reklamaatiot ja huomautukset tarkastetaan välittömästi. Puutteet tutki-

taan yhdessä asiakkaan kanssa sekä korjataan mahdollisimman nopeasti sovitun 

aikataulun ja takuuehtojen mukaisesti. 

Aliurakoitsijoita sekä materiaalitoimittajia valitessa varmistetaan heidän laadun-

tuottokyky sekä toimitusvarmuus. Wasacon Oy pitää yllä hankintakortistoa johon 

kirjataan aliurakoitsijoiden sekä materiaalitoimittajien yhteystietoja.  

Yrityksen henkilöstön pätevyyttä ylläpidetään kouluttamalla heitä tarpeen mu-

kaan. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen tapahtuu laatujärjestelmän avulla. 

Laatukäsikirjasta käy ilmi yrityksen toiminnan periaatteet. Menettely- ja toiminta-

ohjeista löytyy kuinka eri toiminnoissa tulee toimia, jotta saavutetaan vaadittu laa-

tutaso. 

2.3 Laatujärjestelmä 

Wasacon Oy:n laatujärjestelmä muodostuu toimenpiteistä, vastuista ja asiakirjois-

ta, joilla varmistetaan tuotteelle ja palvelulle asetettujen vaatimusten täyttäminen. 

Yrityksen laatujärjestelmä sisältää laatukäsikirjan, menettely- ja toimintaohjeet, 

viiteaineiston, hankekohtaisen laatusuunnitelman sekä laatutiedostot. Laatukäsi-

kirjassa on määritelty laatujohtamisen tavoitteet ja valvonta. Menettely- ja toimin-

taohjeissa on kuvattu yrityksen eri toiminnot. Viiteaineistoon kuuluu määräykset 

ja lait. Lisäksi jokaisessa projektissa tehdään erillinen hankekohtainen laatusuun-

nitelma jossa määritellään laadun kannalta merkittävimmät hankekohtaiset suun-

nitelmat. Laatutiedostoihin liitetään dokumentit mm. auditoinneista. 

Menettely- ja toimintaohjeet koostuvat yhdeksästä päätoiminnosta: 

 Yrityksen johtaminen 

 Markkinointi 

 Suunnittelun johtaminen 

 Tarjoustoiminta 

 Hankinnat 

 Kalustopalvelut 
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 Tuotannon valmistelu 

 Tuotanto 

 Takuu 

Kaikissa Wasacon Oy:n projekteissa noudatetaan menettely- ja toimintaohjeissa 

kuvattuja tapoja ja niiden mukainen toimintatapa muodostaa Wasacon Oy:n laatu-

järjestelmän. 

Menettely- ja toimintaohjeissa on kuvattu tarkasti toimintojen ja tehtävien sisältö 

ja suoritustapa ja esitäytetyt lomakkeet toimivat työskentelyn tukena. 

2.4 Laatusuunnitelma 

Kaikissa Wasacon Oy:n projekteissa laaditaan hankekohtainen laatusuunnitelma, 

jossa määritellään projektikohtaiset laadunohjauksen- ja varmistuksen erityispiir-

teet. Laatusuunnitelma toimitetaan myös asiakkaalle. Laatusuunnitelma sekä laa-

dun todentamisessa syntyvät dokumentit arkistoidaan ja liitetään työmaan laatu-

kansioon. 

Hankekohtaisessa laatusuunnitelmassa on esitetty: 

 Työmaan organisaatio ja vastuut 

 Projektin erityispiirteet ja riskit 

 Työmaan avaintehtävät 

 Katselmukset ja tarkastukset sekä yhteistoiminta rakentamisen aikana 
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3 LAATUJÄRJESTELMÄN TOIMINTA 

3.1 Laatujärjestelmän käyttö 

Wasacon Oy:n laatujärjestelmä on rakennettu tukemaan yrityksen normaalia toi-

mintaa. Yrityksen henkilöstöä on ohjeistettu toimimaan laatujärjestelmän mukai-

sesti. Laatujärjestelmän avulla perehdytetään uudet työntekijät sen mukaisiin me-

nettelyihin. 

Laatujärjestelmä on yrityksen henkilöstön saatavilla sähköisessä asiakirjahallin-

nassa. Laatukäsikirja on asiakkaiden saatavilla yrityksen nettisivuilla. 

3.2 Toimivuuden arviointi 

Laatujärjestelmän toimivuutta seurataan säännöllisesti. Kuukausittain kokoontu-

vassa teknisen johtoryhmän kokouksissa puututaan mahdollisiin laatujärjestelmän 

poikkeavuuksiin. 

Laatujärjestelmän toimivuutta arvioidaan myös sisäisten auditointien avulla. Si-

säisen auditoinnin kohdistuessa esim. hankintaan, hoitaa sen yrityksen sisältä jo-

kin hankinnan ulkopuolinen henkilö. Sisäisessä auditoinnissa ei keskitytä yksin-

omaan laatuvirheisiin vaan siinä tarkastellaan laatujärjestelmän toimivuutta ja 

noudattamista. 

Mahdolliset poikkeamat laatujärjestelmän toimivuudessa kirjataan ja liitetään laa-

tutiedostoihin sekä määritellään korjaavat toimenpiteet. 

3.3 Kehittäminen 

Wasacon Oy:n toimintaa kehitetään jatkuvasti seuraamalla rakennusalan yleistä 

tilaa sekä uusia rakennusmääräyksiä. Eri yksiköiden toimihenkilöt pyrkivät edis-

tämään laadun parantamista omissa yksiköissään. 
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4 LAADUNOHJAUKSEN- JA VARMISTUKSEN TOTEUTUS 

Wasacon Oy:n toiminnassa laadunohjaus ja –varmistus tehdään noudattamalla 

menettely- ja toimintaohjeissa kuvattuja ohjeita. Tässä laatukäsikirjassa esitetään 

Wasacon Oy:n laadunvarmistuksen pääkohdat sekä tärkeimmät menettelyt. Laatua 

koskevat kuvatut toimenpiteet tehdään kaikissa projekteissa. Lisäksi yksittäisissä 

projekteissa käytetyt menettelyt yksilöidään hankekohtaisessa laatusuunnitelmas-

sa. 

4.1 Yrityksen johtaminen 

Wasacon Oy:n laadunvarmistusta johdetaan sekä dokumentoidun laatujärjestel-

män että yritysjohdon asettamien laatutavoitteiden avulla. Laatujärjestelmän toi-

mivuutta tarkastellaan auditointien avulla. 

Yrityksen toiminta on organisoitu määrittelemällä eri toimintojen sisältö tehtävi-

neen sekä tavoitteet niiden suorittamiselle. 

4.2 Markkinointi 

Wasacon Oy:llä ei ole varsinaista markkinointia, koska yritys toimii urakointi-

periaatteella. Wasacon Oy pitää näkyvyyttään yllä tukemalla paikallista urheilu-

toimintaa. Yrityksen nettisivuilta löytyy myös tietoa yrityksestä. Osa markkinoin-

tiarvoa on myös työmaan näkyvyys, jota pidetään yllä huolehtimalla työmaan siis-

teydestä sekä työmaan yhteyteen pystytettävällä kyltillä. 

4.3 Suunnittelun johtaminen 

Wasacon Oy:n omassa ja KVR-tuotannossa noudatetaan rakennuttamisen ja suun-

nittelun ohjauksen laadunvarmistusmenettelyjä. Näillä toimenpiteillä varmiste-

taan, että asiakkaan tarpeet muutetaan oikeansisältöisiksi konsulttitoimeksian-

noiksi, tarkastetaan suunnittelun tulokset sekä ohjataan hankkeen toteutusta. 
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4.4 Tarjoustoiminta 

Ennen Wasaconin ja asiakkaan välisen sopimuksen allekirjoittamista pidetään so-

pimuskatselmus, jolla varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet 

sopimuksen samalla tavalla. 

Sopimuskatselmuksessa sovitaan ”pelisäännöt” sekä tarkastetaan: 

 Asiakkaan vaatimukset on esitetty riittävän tarkasti ja ne on ymmärretty 

oikein 

 Urakan sisältö ja urakkarajat 

 Tarjouspyynnöstä ja tarjouksesta poikkeavat asiat 

 Suunnittelun valmiusaste 

4.5 Hankinnat 

Wasacon Oy:ssä hankintatoimi kirjaa ylös hankintakortistoon tiedot toimittajista. 

Hankintatoimi lähettää tarjouspyyntöjä mahdollisimman laajalti, jotta pystytään 

säilyttämään kustannustehokkuus. Ennen toimittajien valintaa arvioidaan toimitta-

jien ja aliurakoitsijoiden resurssit sekä laaduntuottokyky. 

Kaikki projektin hankinnat kootaan hankintasuunnitelmaan ja niille määritellään 

valmistelu-, tilaus- ja toimitusajankohdat sekä tarkastukset, joilla valvotaan han-

kintojen ajallista toteutumista. 

Laatutarkastukset määritellään sopimuskohtaisesti. Jos toimittaja tekee itse tarkas-

tuksia, tulee toimituksen mukana olla sovitut tarkastus- ja hyväksyntädokumentit. 

Kun toimitus saapuu työmaalle, tehdään sille vastaanottotarkastus, joka ei kuiten-

kaan poista toimittajan vastuuta tuotteesta. 

4.6 Kalustopalvelut 

Tuotannon valmistelun yhteydessä tehdään kalustosuunnitelma rakennustyön ai-

kana tarvittavista koneista ja kalustosta. Kalustosuunnitelmaan kirjataan tarkasti 

laitteilta vaadittavat ominaisuudet, kuten nostokyky, teho yms. Kalustosuunnitel-
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man avulla pystytään hyvissä ajoin ennen työn aloitusta varmistumaan laitteiden 

saatavuudesta. 

Kalustopalvelut ostetaan yrityksen ulkopuolelta. Kalustopalvelun tarjoaja huoleh-

tii, että koneet ja laitteet ovat kunnossa sekä täyttävät käyttöturvallisuudelle asete-

tut vaatimukset. Kalustopalvelun tarjoajalta varmistetaan, että käytettävät laitteet 

ovat huollettuja sekä esim. mittalaitteille on suoritettu määräaikainen kalibrointi. 

4.7 Tuotannon valmistelu 

4.7.1 Työmaan laatusuunnitelma 

Kaikissa Wasacon Oy:n hankkeissa laaditaan erillinen laatusuunnitelma, jossa on 

esitetty projektikohtainen laadunvarmistus sekä projektin erityispiirteet. Hanke-

kohtaisen laatusuunnitelman sisältö on esitetty laatukäsikirjan kohdassa 2.4 Han-

kekohtainen laatusuunnitelma  

4.7.2 Tuotannonsuunnittelu 

Wasacon Oy:n projektien toteutus suunnitellaan huolellisesti ennakkoon. Työ-

maan tuotannonsuunnittelulla pystytään varmistumaan siitä, että työn suorittami-

sen edellytykset ovat kunnossa sekä kohde pystytään toteuttamaan siten että aika- 

ja kustannustavoitteet täyttyvät. Työmaan tuotannonsuunnittelussa otetaan huo-

mioon kohteen ominaispiirteet sekä laajuus. 

Kaikissa projekteissa tehdään seuraavat tuotantosuunnitelmat: 

 Tavoitearvio 

 Yleisaikataulu 

 Työmaan aluesuunnitelma 

 Hankekohtainen laatusuunnitelma 

 Hankintasuunnitelma- ja aikataulu 

 Piirustusaikataulu 
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4.7.3 Suunnitelmakatselmus ja suunnittelun ohjaus 

Ennen rakentamisen aloitusta käydään rakennuttajan ja suunnittelijoiden kanssa 

läpi suunnitelmat ja todetaan onko suunnitelmien puolesta valmius aloittaa raken-

taminen. 

4.8 Tuotanto 

4.8.1 Tuotannonohjaus 

Tuotannonohjaus käsittää suunnitelmien toimeenpanon ja toteutumisen valvon-

nan. Tuotannon edetessä tarvittaessa tarkennetaan tuotannon valmisteluvaiheessa 

laadittuja suunnitelmia ja laaditaan lisäksi seuraavat tuotantosuunnitelmat: 

 Rakentamisvaiheaikataulut 

 Avaintehtävien työsuunnitelmat 

 Viikkosuunnitelmat 

 Viimeistely- ja luovutussuunnitelmat 

Projekti toteutetaan laadittujen tuotantosuunnitelmien mukaisesti. Toteutumista 

valvotaan säännöllisesti ja verrataan suunnitelmiin. Jos toteutus poikkeaa suunni-

telmista, ryhdytään välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin ja rajoitetaan, ettei 

poikkeama vaikuta muihin toimintoihin. 

4.8.2 Rakennustyön laadunohjaus 

Osa työmaan avaintehtävien johtamista ja valvontaa on rakennustyön laadunohja-

us. Avaintehtäviin kuuluvat sellaiset työvaiheet, joiden vaikutuksen katsotaan ole-

van merkittävä tuotelaatuun tai että niiden kustannukset, kesto tai riskit edellyttä-

vät tarkennettua suunnittelua ja ohjausta.  

Avaintehtävän ohjauksen vaiheita ovat: 

 Laatuvaatimusten selvittäminen 

 Tarkennettu työnsuunnittelu 

 Työvaiheen aloituspalaveri 
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 Mallirakenteen hyväksyminen 

 Työn jatkuva valvonta 

 Työn vastaanotto ja laadun todentaminen 

Saavutetun tuotelaadun todentamisen myötä tehdään siitä merkintä työmaapäivä-

kirjaan. Myös merkittävistä rakenneratkaisuista kuten esim. vedeneristyksestä ote-

taan valokuvia, jotka liitetään projektin sähköisiin asiakirjoihin. Näin ollen pysty-

tään jälkikäteen todentamaan mahdollisesti kyseenalaistettuja asioita. 

4.8.3 Aliurakoitsijoiden ohjaus 

Aliurakoitsijoiden ohjauksessa noudatetaan samoja menettelyjä kuin omien työ-

vaiheiden ohjauksessa. Myös aliurakoitsijat osallistuvat työmaalla järjestettäviin 

urakoitsijakokouksiin ja yhteiseen työnsuunnitteluun. 

Tarvittaessa aliurakoitsijaa pyydetään esittämään kuvaus sekä työsuoritteen että 

aliurakoitsijan hankkimien materiaalien ja komponenttien laadunvarmistuksesta, 

työnaikaisista laaduntarkastuksista ja toimintakokeista sekä viranomaistarkastuk-

sista. Kaikki dokumentit tehdyistä tarkastuksista sekä käyttö- ja huolto-ohjeet luo-

vutetaan Wasacon Oy:lle. Aliurakoitsijat perehdytetään aina työmaalla ennen työn 

aloittamista. 

4.8.4 Asiakirjojen valvonta 

Asiakirjojen valvonnalla varmistetaan, että projektin toteutuksessa käytetään hy-

väksyttyjä ja voimassaolevia asiakirjoja. Näihin luetaan kuuluvaksi sopimukset, 

piirustukset ja työselitykset, tuotantosuunnitelmat, laatutiedostot ja laatujärjestel-

män asiakirjat. Työmaan laatusuunnitelmassa on esitetty vastuut asiakirjojen val-

vonnasta. 

4.8.5 Yhteistoiminta rakentamisen aikana 

Osapuolten välinen tiedonkulku varmistetaan ennen rakentamisen aloittamista ja 

rakentamisen aikana säännöllisillä kokouksilla, joita ovat työmaakokous, suunnit-
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telukokous, urakoitsijakokous ja sisäinen viikkopalaveri. Kokouskäytäntö sekä 

järjestelyvastuut määritellään laatusuunnitelmassa. 

4.8.6 Työmaatarkastukset ja dokumentointi 

Rakennusprojekteissa järjestetään Wasacon Oy:n sisäiset laatutarkastukset, asiak-

kaan vaatimat tarkastukset ja katselmukset sekä viranomaisten tarkastukset. Laa-

tusuunnitelmassa määritellään työmaalla tehtävät tarkastukset. 

Tarkastuksissa havaitut mahdolliset puutteet ja virheet korjataan mahdollisimman 

pian ja sovitaan uudesta tarkastuksesta. Työmaan vastaava työnjohtaja vastaa tar-

kastusten järjestämisestä 

Kaikki dokumentit jotka syntyvät laadunvarmistuksen suunnittelussa tai laadun 

todentamisessa, tallennetaan työmaan laatukansioon. Laatukansio on osa Wasacon 

Oy:n laatutiedostoja. 

4.8.7 Rakennuksen luovutus 

Kohde luovutetaan asiakkaalle virheettömänä. Projektista laaditaan luovutussuun-

nitelma jolla varmistetaan projektin hallittu valmistuminen ja virheettömyys. Osa-

na luovutusvaihetta on luovutusvalmiuden tarkistus, joka varmistetaan itselle-

luovutuksen avulla. Jos luovutuksessa havaitaan poikkeamia, korjataan virheet 

mahdollisimman pian. Lisäksi virheiden syyt tutkitaan ja sitä kautta estetään sa-

mankaltaisten virheiden syntyminen jatkossa. 

Asiakkaalle toimitetaan luovutuksen yhteydessä rakennuksen käyttöä koskevat 

käyttö- ja huolto-ohjeet, sekä tarvittaessa perehdyttäminen rakennuksen järjestel-

miin. 

4.9 Takuu 

Wasacon Oy vastaa palveluistaan ja tuotteistaan säädettyjen vastuuaikojen mukai-

sesti. Kaikki asiakkaan tekemät vaatimukset takuukorjauksista käsitellään Wasa-

con Oy:n takuuperiaatteita ja laadittua menettelyä noudattaen. Takuukorjaukset 
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suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa niin, että asiakkaalle aiheutuva haitta olisi 

mahdollisimman pieni. 
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5 ORGANISAATIORAKENNE 

5.1 Wasagroup Oy:n organisaatio 

 

AT = Ari Tyynismaa 

JU = Jarmo Uutela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WasaGroup Oy 

AT+ JU 

WasaCon Oy 

AT+JU 

WasaTrade Oy  

AT 

WasaPlan Oy 

AT 

WasaSteel Oy 

JU 



16 

5.2 Wasacon Oy:n organisaatio 

 

 

 

WasaCon Oy  Konttori 

Omistajat  2kpl  (tarjous laskenta, 
hankinta, ohjaus kehitystyö, 

johtaminen, yms.) 

Hankinta 1 henkilö 

Laskenta 2 henkilö 

  

Työpäällikkö 1 

Vaasa/Kokkola 

Suuret projektit 

1 lk betonikohteet 

Urakointi 

 Vastaavat mestarit  

2-4 kpl 

Työpäällikkö 2 

Vaasa 

Korjaus 
rakentaminen 

KVR 

Sopimus/Laskutyö 

Vastaavat mestarit 

2-4 kpl 

Työpäällikkö 3 

Vaasa/Maakunta 

Asuntorakentaminen  

Urakointi 

 

Vastaavat mestarit 

2-4 kpl 

Aluepäällikkö 

Seinäjoki 

Osa laskennasta 

Hankinta 

Urakointi 

Laskutyö 

Vastaavat mestarit 

2-4kpl 


