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ABSTRACT 
 

The thesis examined the implementation process of nature-based storm-
water structures in the city of Tampere. The review included the commis-
sioning, design, construction and maintenance, with a focus on finding po-
tential process development targets. The work was commissioned by the 
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implementation process were interviewed. The interviews sought to find 
out the overall picture of the process and the experiences gained from the 
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Based on the interviews, the cooperation and interaction between the ac-
tors at different stages of the implementation process became an im-
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Cooperation between operators in the implementation process can be 
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and communication during the project. At the end of the project, a second 
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1 JOHDANTO 

Kaupunkien tiivistyminen on nykyaikana vallitseva trendi, joka aiheuttaa jo 
itsessään suurenevan tarpeen hulevesien hallitsemiselle. Hulevesien hal-
linnan tarvetta korostavat lisäksi ilmaston muutoksen aiheuttamat sään 
ääri-ilmiöt. Kaupunkien tiivistymisellä on suuri vaikutus ekosysteemien ja 
luonnon monimuotoisuuden katoamiseen. Luontoperustaiset ratkaisut 
voivat tarjota mahdollisuuden vaikuttaa näihin ongelmiin. 
 
Luontoperustaiset ratkaisut ovat luontoon perustuvia menetelmiä ja käy-
täntöjä, joilla voidaan vaikuttaa yhtäaikaisesti useaan eri haasteeseen. 
Luontoperustaisilla hulevesijärjestelmillä voidaan vaikuttaa hulevesien 
määrään ja laatuun ja samalla voidaan ylläpitää tai luoda uusia ekosystee-
mejä ja edesauttaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä. On tärkeää 
tutkia tällaisten järjestelmien toimivuutta kaupunkiympäristössä ja kehit-
tää tällaista toimintaa. 
 
Tampereen kaupungilla Unalab-hanke on keskittynyt luontoperustaisten 
ratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen ja se on tämän työn tilaaja. Tam-
pereen kaupunki suunnitteluttaa ja rakennuttaa vuosittain uusia luonto-
perustaisia hulevesijärjestelmiä. Kunnossapito liittyy niihin vahvasti, sillä 
taataan luontoperustaisten hulevesijärjestelmien toimivuus vuosikausiksi 
eteenpäin. 
 
Tätä toteutusprosessia haluttiin tarkastella ja löytää siitä mahdollisia kehi-
tyskohteita. Kokemukset olivat aiemmin osoittaneet, että luontoperustais-
ten hulevesijärjestelmien suunnitelmat eivät olleet aina suoraan toteutus-
kelpoisia eikä kunnossapidon näkökulmaa ollut aina huomioitu suunnitel-
missa. Toisaalta myös kunnossapidon toteuttajalla tai rakentajalla ei aina 
ole tietoa järjestelmien toimintaperiaatteista. 
 
Työn tavoitteena oli selvittää luontoperustaisten hulevesiratkaisujen to-
teutusprosessista kehityskohteita ja tuoda esille ratkaisuja entistä suju-
vampaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Millainen on Tampereen 
kaupungin luontoperustaisten hulevesirakenteiden toteutusprosessi tällä 
hetkellä ja kuinka sitä voitaisiin kehittää? 
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2 HULEVESIJÄRJESTELMÄT 

2.1 Hulevedet 

Hulevesi käsitteenä tarkoittaa sade- ja sulamisvettä, joka valuu rakennet-
tuja ja läpäisemättömiä pintoja pitkin viemäreihin ja vesistöihin. Rankka-
sateen ja läpäisemättömän pinnan yhdistelmä aiheuttaa ongelmia huleve-
sien osalta. Läpäisemättömän pinnan vaikutuksesta hulevedet aiheuttavat 
pintavaluntaa, joka taas rasittaa hulevesijärjestelmää. Kaikki läpäisemätön 
pinta ei aiheuta pintavaluntaa, sillä vesi voi myös valua ympärillä oleville 
läpäiseville alueille, josta hulevesi pääsee imeytymään maahan. Taaja-
missa noin kaksi kolmasosaa valuma-alueiden läpäisemättömistä pinnoista 
muodostuu kaduista, muista väylistä ja päällystetyistä alueista, jotka on 
yleensä kytketty suoraan alueellisiin hulevesi- ja sekaviemäröinteihin. (Hu-
levesiopas, 2012, s. 18) 
 
Hulevesioppaan (2012, s. 18) mukaan hulevedet kulkeutuvat taajama-alu-
eilla yleensä ihmisen vaikuttamina, eli rakennettujen tai muokattujen reit-
tien kautta. Suurimmaksi osaksi hulevedet kulkeutuvat hulevesiviemärei-
hin, mutta sekaviemäreitä on käytössä vielä vanhoilla keskusta-alueilla. 
Hulevesiviemäreissä hule- ja kuivatusvedet kulkevat putkistossa erillään jä-
tevesistä, kun taas sekaviemäröinnissä nämä kulkeutuvat yhteisissä putkis-
toissa. Tällaisella toimintaperiaatteella tavoitellaan nopeaa kuivatusta ja 
vesien johtamista pois alueelta, sillä tiivistyvissä kaupungeissa ei ole huk-
katilaa käytettäväksi hulevesien varastointiin tai viivyttämiseen.  
 
Viemäröinnin rinnalle on kehitetty toimintatapoja ja ratkaisuja, jotka nou-
dattelevat luonnonmukaisten hulevesijärjestelmien periaatteita. Näiden 
luonnonmukaisten hallintamenetelmien pyrkimyksinä on vähentää, imeyt-
tää, viivyttää tai johtaa hulevesiä (Kuva 1). (Hulevesiopas, 2012, s. 19)  
 

 

Kuva 1. Hulevesien hallintamenetelmät 
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Hulevesien käsittelystä asemakaava-alueilla vastaa kunta. Maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaan hulevesien hallinnan yleisenä tavoitteena on kehit-
tää erityisesti asemakaava-alueiden hulevesien suunnitelmallista hallintaa, 
imeyttää ja viivyttää hulevesiä niiden kerääntymispaikalla, ehkäistä hule-
vesistä aiheutuvia haittoja ja vahinkoja pitkän aikavälin tähtäimellä, sekä 
pyrkiä luopumaan hulevesien johtamisesta sekaviemäriin. (Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 628/2014 103 c §.) EU:n tulvadirektiivi (2007/60/EY) painot-
taa hulevesien luonnonmukaista hallintaa viemäröinnin ja tulvasuojauk-
sien sijaan. (Ilmasto-opas, n.d.a) 
 
Ilmastomallien mukaan vuotuisen sademäärän ennustetaan olevan vuosi-
sadan puolivälin vaiheilla 6–11 % suurempi kuin 1981-2010 välisenä ai-
kana. Sademäärien ennustetaan kasvavan erityisesti talvella ja lämpötilo-
jen kohotessa nuo sateet tulevat enenevässä määrin talvisin vetenä. (Il-
masto-opas, n.d.b) Tämä tarkoittaa suurempaa kuormitusta hulevesijär-
jestelmissä, jotka on mitoitettu pienempien vesimäärien mukaan aiheut-
taen esimerkiksi tulvimista ja sekaviemäröidyillä alueilla jätevesiylivuotoja.  
 
Hulevesien määrällisen hallinnan lisäksi on alettu huomioida entistä enem-
män huleveden laatua ja sen ympäristövaikutuksia. Laatuvaikutuksia voi-
daan havainnoida hulevesiä vastaanottavissa vesistöissä muun muassa 
haitta-aineiden kertymisenä pohjasedimentteihin, pohjaveden pilaantu-
misena tai rehevöitymisenä. (Hulevesiopas, 2012, s. 133) 

2.2 Luontoperustaiset hulevesiratkaisut 

Luontoperustaisilla ratkaisuilla (NBS) tarkoitetaan luontoon perustuvia 
käytäntöjä tai rakenteita, joilla voidaan edistää yhtäaikaisesti useaa eri ta-
voitetta. Tällaisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen, biodiversiteetin suojelu ja ihmisten hyvinvoinnin turvaami-
nen. (Valtioneuvosto, 2019) Luontoperustaiset ratkaisut, jotka hyödyntä-
vät ekosysteemipalveluja, voidaan jaotella kolmeen eri kategoriaan: ole-
massa olevien ekosysteemien ylläpitoon, olemassa olevien ekosysteemien 
kunnostukseen ja muokkaamiseen, tai uusien ekosysteemien rakentami-
seen (Paloniemi, Vikström, Rekola, Mäkinen, ym., 2019, s. 10).   
 
Luontoperustaiset hulevesien hallintakeinot jäljittelevät luonnollisia hule-
vesijärjestelmiä ja -prosesseja, tai toimivat yhdessä perinteisten huleve-
sijärjestelmien kanssa. Niitä käytetään ehkäisemään luonnollisia uhkia, ku-
ten tulvimista, eroosiota, kuivuutta ja lämpösaarekkeita. Luontoperustais-
ten hallintakeinojen käytöstä tulisi määrätä jo kaupunkisuunnittelussa ja 
kaavoitusvaiheessa. Näin toimimalla yhteisöt voisivat välttyä yllä mainittu-
jen luonnollisten uhkien vaikutuksilta, ja tällä olisi vaikutusta talouteen po-
sitiivisesti, sekä yhteisöt olisivat turvatumpia ja mukautuvampia muun mu-
assa ilmastonmuutoksen tuomiin haittoihin. (Burns & Covino, n.d.) 
 



4 
 

 
 

Seuraavat luontoperustaisiin hulevesirakenteisiin liittyvät käsitteet eivät 
ole vakiintuneet käyttöön, vaan ovat Unalabin luokittelun mukaisia: 
 
Katupuut ja perennat 
 
Katupuut ja perennat ovat esteettisyytensä lisäksi erinomaisia tekijöitä hu-
levesien käsittelyssä. Ne sitovat hulevesiä ja ravinteita ja mahdollistavat 
luonnon biodiversiteetin säilymisen kaupunkialueilla. Niillä on myös tärkeä 
tehtävä sosiaalisessa merkityksessä, sillä ne lisäävät kaupunkien viihtyi-
syyttä ja ihmisten hyvinvointia. Ne tuovat myös helpotusta lämpösaare-
keilmiöön. (Leppänen, 2018) 
 
Julkiset viheralueet 
 
Julkiset viheralueet, kuten puistot ja vihreät käytävät ovat tärkeässä roo-
lissa hulevesien hallinnassa kaupunkiympäristössä. Niiden avulla voidaan 
vaikuttaa hulevesistä johtuviin tulviin, ilmansaasteisiin ja lämpösaarekeil-
miöön. Viheralueilla on positiivinen vaikutus myös biodiversiteetin säilymi-
selle ja ilmastonlämpenemisen aiheuttamiin terveysongelmiin. Näiden li-
säksi viheralueet lisäävät viihtyisyyttä kaupungeissa. (Nature Based Soluti-
ons – Technical Handbook, 2019, s. 14-16) 

 
Viherseinät ja kasvipeitteiset meluvallit 

 
Viherseinät ovat biopidätysrakenteita viherkattojen tapaan, mutta ovat ni-
mensä mukaisesti seinämäisiä rakenteita, joten ne vievät vähemmän tilaa 
tiivistyvissä ympäristöissä (Lau & Mah, 2018). Viherseinät voivat olla sekä 
monimutkaisia rakenteita sisältäviä eläviä viherseiniä että köynnösten 
muodostamia julkisivuja. Näissä ratkaisuissa köynnökset kasvavat tukira-
kennelmaa myöten ylöspäin muodostaen köynnösseinämän. Elävissä vi-
herseinissä kasvit kasvavat itse rakenteessa, sillä siinä on kasveille tarvit-
tava kasvualusta, jossa ne pystyvät menestymään. (Greenroofs for healthy 
cities, n.d.) 
 
Kasvipeitteiset meluvallit ovat tehokkaita melusaasteen vähentäjiä vilk-
kaasti liikennöityjen teiden varsilla. Niillä on myös tärkeä rooli hulevesien 
hallinnassa, sillä vallien avulla voidaan vaikuttaa tulviin, ilmansaasteisiin ja 
lämpösaarekeilmiöön. Kasvipeitteisten meluvallien avulla voidaan eh-
käistä biodiversiteetin ja habitaattien katoa. (Nature Based Solutions – 
Technical Handbook, 2019, s. 24) 
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Viherkatot 
 
Katoilta syöksytorvista valuvan veden määrää saadaan vähennettyä viher-
kattojen avulla, kun viherkatolle satava vesi suodattuu, imeytyy ja haihtuu 
katolla olevan kasvillisuuskerroksen avulla. Viherkatto muodostuu eri ker-
roksista, jotka suojaavat rakennuksen rakenteita, mutta samalla mahdol-
listavat kasvillisuudelle olosuhteet, joissa selvitä. Ylimääräinen vesi poistuu 
vedenpoistojärjestelmän kautta. Viherkattoa suunniteltaessa on varmis-
tettava katon kantavuus, sekä varmistettava paloviranomaisen kanta. (Es-
kola & Tahvonen, 2010, s. 115-116)  
 
Viherpainanteet 
 
Eskolan ja Tahvosen (2010, s. 109) mukaan viherpainanne on laaja ojamai-
nen painanne, joka on kasvillisuuden peittämä, mutta voi olla myös osit-
tain kiviaineksen peittämä. Painanteen kasvillisuus voi olla joko nurmikkoa 
tai muuta kasvillisuutta. Viherpainannetta käytetään hulevesien johtami-
seen hitaasti eteenpäin ja kasvillisuuden tarkoitus on pidättää hulevesien 
mukana kulkevia haitta-aineita sekä haihduttaa vettä. Kooltaan viherpai-
nanne voi olla vaihteleva, mutta sen on oltava alueeseen ja vesimäärään 
soveltuva.  

 
Imeytyspainanteet 
 
Imeytyspainanteita käytetään nimensä mukaisesti hulevesien imeyttämi-
seen. Painanne on ympäristöä matalampi ja hulevedet johdetaan sinne 
ympäröiviä pintoja pitkin. Imeytyspainanteet voivat olla sekä kiviaineksen 
että kasvillisuuden peittämiä. Imeytyspainanteiden tarkoituksena on vii-
vyttää, puhdistaa ja imeyttää hulevesiä, ja se mahdollistaa veden lammi-
koitumisen. Imeytyspainanteet voivat myös olla useiden painanteiden 
sarja. (Eskola & Tahvonen, 2010, s. 108-109)  
 
Kuivat laskeutusaltaat 
 
Kuivat laskeutusaltaat ovat maanpäällisiä huleveden varastointialueita. 
Rankkasateiden aikaan laskeutusaltaaseen tulvii vettä, mutta sateen loput-
tua vesi virtaa viemäriverkostoon. Laskeutusaltaat pysyvät kuivina sateet-
tomina kausina ja niitä voidaan käyttää viheralueen tapaan. (Nature Based 
Solutions – Technical Handbook, 2019, s. 54) 
 
Kosteat laskeutusaltaat 
 
Kosteat laskeutusaltaat ovat myös maanpäällisiä huleveden varastointialu-
eita. Kosteat laskeutusaltaat varastoivat hulevesiä jatkuvasti, ne eivät 
kuivu kuivinakaan kausina. Niiden avulla voidaan tuoda vesielementtejä 
kaupunkiin, mikäli se ei ole muuten mahdollista. Laskeutusaltaat voivat pa-
rantaa huleveden laatua pidättämällä veteen sitoutuneita ravinteita ja me-
talleja. (Nature Based Solutions – Technical Handbook, 2019, s. 56) 
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Sadepuutarhat 
 
Sadepuutarhoja voidaan käyttää pienemmässä mittakaavassa hulevesien 
hallinnassa erityisesti kaupunkialueella. Hulevedet kerätään valumavesinä 
katoilta, käytäviltä ja muilta suljetuilta pinnoilta. Kerätty vesi johdetaan sa-
depuutarhaan, mistä vesi imeytyy maaperään, tai johtuu viemäriverkos-
toon. Kasvit ottavat vedestä oman osansa haihduttamalla sitä. Sadepuu-
tarhoissa käytettävät hulevesien hallintamenetelmät voivat perustua vii-
vyttämiseen, vähentämiseen, suodattamiseen, varastointiin ja koko-
naishaihdunnan lisäämiseen. (Nature Based Solutions – Technical Hand-
book, 2019, s. 58) 
 
Läpäisevät päällysteet 
 
Läpäiseviä päällysteitä käyttämällä sadevesi pääsee imeytymään maape-
rään päällysteen läpi ja hulevesien muodostuminen vähenee. Näin saa-
daan vähennettyä hulevesien käsittelytarvetta. Läpäiseviä päällysteitä 
ovat muun muassa harvaan asetettu betonikiveys, reikäkivet ja -laatat, vet-
täläpäisevä betoni ja avoin asfaltti. Tällaiset päällysteet sopivat vähäliiken-
teisille alueille kuten pysäköinti- ja piha-alueille ja aukioille. (Ilmaston kes-
tävän kaupungin suunnitteluopas, n.d.)  

 
Maanalainen huleveden viivytys 
 
Hulevesioppaan (2012, s. 177) mukaan viivytyskaivannot soveltuvat maan-
alaiseen hulevesien viivytykseen. Ne ovat soveltuvia sellaisiin kohteisiin, 
jossa hulevesien viivytys on välttämätöntä, mutta maanpäällistä tilaa ei ole 
tarjolla, esimerkiksi automarkettien piha-alueet. Viivytyskaivannot ovat ra-
kenteeltaan verrattavissa imeytyskaivantoihin. Hulevettä ei pyritä imeyt-
tämään, joten kaivanto on varustettava salaojituksella ja purkuputkella, 
jotta kaivanto saadaan tyhjennettyä hulevedestä. Viivytyskaivanto on yksi 
osa hulevesiverkostossa. Esimerkkityyppinä voidaan mainita hulevesi-
kasetit. Maanalaista hulevesien viivytystä ei lueta luontoperustaiseksi hu-
levesirakenteeksi, vaan se on enemmänkin harmaata infraa.  
 
Kosteikot 
 
Kosteikot voivat olla täysin, tai osittain kasvillisuuden peittämiä alueita ja 
alueet voivat olla pysyvästi tai väliaikaisesti veden peittämiä. Kosteikoita 
voidaan käyttää hulevesien hidastamiseen ja viivyttämiseen, sekä tulvien 
estämiseen. Kosteikkojen avulla voidaan myös mahdollisesti parantaa hu-
levesien laatua, sillä osa veden mukana kulkevasta haitta-aineista voi las-
keutua kosteikon pohjalle, ja kosteikkokasvillisuus voi osaltaan auttaa ve-
den laadun parantamista sitomalla ravinteita ja epäpuhtauksia huleve-
destä. (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, 2019) 
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Biosuodatus 
 
Biosuodattimet keräävät ja puhdistavat hulevesiä. Puhdistava menetelmä 
perustuu hiekka- tai aktiivihiilisuodattimessa olevien mikrobien ja baktee-
rien kykyyn vähentää hulevedessä esiintyviä ravinteita ja epäpuhtauksia. 
Biosuodatuksella pystytään parantamaan hulevesien laatua ja samaan ai-
kaan voidaan varastoida hulevesiä. (Nature Based Solutions – Technical 
Handbook, 2019, s. 77)  
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3 JULKISTEN VIHERALUEIDEN TOTEUTUSPROSESSI 

3.1 Yleinen viheralueiden toteutusprosessi 

Julkisen rakentamishankkeen vaiheet voidaan jaotella seuraavasti (Kuva 
2): 
 

 

Kuva 2. Prosessikaavio julkisten viheralueiden rakentamisen vaiheista  

 
Tilaaminen  
 
Prosessi käynnistyy tarveselvityksellä, joka voidaan lukea hankkeen lähtö-
kohdaksi. Tarveselvityksessä käydään läpi kohteen sijaintia, kaavaan liitty-
viä hulevesiasioita, kustannuksia ja taloudellisia vertailuja, riskejä, ajoituk-
seen liittyviä seikkoja ja näiden asioiden perusteella kohteen tarpeelli-
suutta. Tarveselvityksessä perustellaan kohteen tarpeellisuus ja selvite-
tään kohteen alustava koko ja käyttötarkoitus. Mikäli tarvesuunnittelu-vai-
heessa päädytään myönteiseen päätökseen, sen perusteella tehdään han-
kepäätös. (Eskola, 2018, s. 46)  
 
Eskolan (2018, s. 47) mukaan hankesuunnittelussa tietoja tarkennetaan 
niin, että niiden perusteella voidaan tehdä investointipäätös ja budjetointi. 
Hankesuunnitteluun kuuluu lähtötietojen, lupamenettelyjen, kunnossapi-
don, toteutustapojen ja hankkeen rahoituksen selvitys. Mikäli hankesuun-
nittelun osalta päädytään kielteiseen lopputulokseen, todetaan hankkeen 
epäkohdat ja luovutaan hankkeesta joko kokonaan tai määräajaksi.  
 
Suunnittelu voidaan toteuttaa omana työnä tai teettää konsulteilla. Suun-
nitelma voidaan teettää yhdellä konsultilla, joka teettää osan työstä alikon-
sulteilla. Vaihtoehtoisesti tilaaja voi teettää suunnitelman eri suunnittelu-
alojen toimijoilla erikseen. Suunnittelija voidaan valita hankkeeseen 
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suunnittelukilpailulla, neuvottelumenettelyllä tai suoralla valinnalla, kilpai-
lutuksella tai omaa työtä käyttäen. Isoilla organisaatioilla voi olla käytös-
sään puitesopimuskumppanit, mikä helpottaa suunnittelijan valintaa. (Es-
kola, 2018, s. 41-42) Valintatavan mukaan suunnittelija valitaan kohtee-
seen ja suunnittelutyöt voivat alkaa. 
 
Suunnittelu 
 
Ehdotussuunnittelulla pohjustetaan yleissuunnitteluvaihetta. Ehdotus-
suunnittelulla voidaan tarkoittaa esimerkiksi suunnitteluun liittyvien ohjei-
den varmistamista, periaateratkaisuja, lausuntoja, selvityksiä tai rakennus-
tapaselostuksia. Yleissuunnitteluvaiheessa tuotetut suunnitelmat ovat 
tarkkoja asiakirjoja hankkeen esittelyä varten. Tässä vaiheessa ovat mu-
kana myös hankkeeseen liittyvät rakennuslupa piirustukset, mikäli sellaisia 
kohteessa vaaditaan. Joissain tapauksissa yleissuunnitelma voi olla se do-
kumentti, jota käytetään toteutuksessa. (Eskola, 2018, s. 47) 
 
Eskolan (2018, s. 48) mukaan toteutussuunnittelun aikana toteutetaan var-
sinaiset tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat. Toteutussuunnitelmiin kuuluu 
muun muassa työpiirustukset, detaljit, työselostus, määräluettelo ja kus-
tannusarvio. Rakennusaikana suunnitelmaa voidaan täydentää, mikäli 
kohde sellaista vaatii. Täydennykset tehdään urakkaan kuulumattomina li-
sätöinä. Suunnitteluun voidaan sisällyttää muitakin hankkeeseen liittyviä 
dokumentteja, esimerkiksi työturvallisuusasiakirja. Sen tekemisessä tulee 
olla myös erikseen nimetty turvallisuuskoordinaattori.  
 
Suunnitteluvaiheen lopuksi lopulliset suunnitelmat luovutetaan tilaajalle. 
Suunnitelmat ovat päivitettyjä versioita, eli niistä ilmenee rakennusaikana 
tehdyt muutokset. Erityistä huomiota kiinnitetään maan alle tuleviin ra-
kenteisiin. Niihin liittyvät muutokset on dokumentoitava ennen rakentei-
den peittämistä. (Eskola, 2018, s. 48) 
 
Rakentaminen 
 
Eskolan (2018, s. 57) mukaan suunnitteluvaiheessa tuotetut tekniset asia-
kirjat ovat rakentamisen valmistelun lähtökohtana. Valmisteluvaiheessa 
määritetään rakennusprosessin ajankohta, tavoitteet, urakkaa koskevien 
tietojen määrittely, riskien arviointi ja tarjouspyynnön sekä kaupallisten 
asiakirjojen valmistelu. Näiden vaiheiden tavoitteena on tehdä sopimus 
urakkaan valitun toimijan kanssa.  
 
Urakkamuodon valinta on oleellisen tärkeä vaihe rakentamisen valmiste-
lussa ja valintaan vaikuttaa moni asia. Urakkamuoto tarkoittaa rakennus-
hankkeen osapuolien ja niiden välisen sopimuksen organisointimuotoa. 
Urakkamuoto koskee urakoitsijan suoritusvelvollisuuden laajuutta, maksu-
perustetta ja sopimussuhteen mukaisia jakoja. (Eskola, 2018, s. 57) 
 



10 
 

 
 

Urakoitsijan valinta voidaan tehdä suoralla valinnalla, neuvottelumenette-
lyllä tai urakkakilpailulla (Eskola, 2018, s. 64). Isommissa organisaatioissa 
voi olla käytössä puitesopimuskumppanit. Tarjouksen hyväksyminen vah-
vistaa urakoitsijan valinnan (Eskola, 2018, s. 68). Valitun urakoitsijan 
kanssa käydään ennen sopimuksen allekirjoittamista urakkaneuvottelu, 
joka varmistaa osapuolien yhteisymmärryksen laadittavan sopimuksen si-
sällöstä (Pirttijärvi, 2012, s. 9).  
 
Eskolan (2018, s. 76) mukaan urakan aikataulu on määritelty urakkasopi-
muksessa. Mikäli urakka ei valmistu sovittuun ajankohtaan mennessä, voi-
daan siitä antaa sanktiota.  
 
Työmaahan liittyy erilaisia velvollisuuksia sekä tilaajalla että urakoitsijalla. 
Tilaajavastuulailla pyritään kitkemään harmaata taloutta ja sen haitallisia 
vaikutuksia. Sen myötä tilaaja on velvoitettu selvittämään esimerkiksi so-
pimuskumppanin lakisääteiset velvoitteet. Pääurakoitsijalla on vastuu työ-
maalla työskentelevistä henkilöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Sopi-
muksen osapuolien velvollisuudet ja vastuut määritellään heidän keskinäi-
sissä sopimuksissaan. (Eskola, 2018, s. 77) 
 
Rakentamisen aikaisesta valvonnasta on vastuussa rakennuttaja tai erik-
seen nimetty valvoja. Valvoja on hankkeen tilaajan edustaja, joka raportoi 
sovitulla tavalla hankkeesta. Valvontaa varten laaditaan ennakkoon val-
vontasuunnitelma. Tilaajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta. (Es-
kola, 2018, s. 78) 
 
Pirttijärven (2012, s. 16) mukaan urakan laatu ja turvallisuus varmistetaan 
laatu- ja turvallisuussuunnitelmilla. Urakoitsija laatii laatusuunnitelman, 
jonka päätarkoitus on tehostaa urakoitsijan omaa toimintaa. Turvallisuus-
suunnitelma vaaditaan työmaan päätoteuttajalta ja se perustuu rakennut-
tajan laatimaan turvallisuusasiakirjaan. Turvallisuussuunnitelmalla varmis-
tetaan työmaan turvallinen toteutuminen aiheuttamatta vaaraa työmaalla 
työskenteleville tai työmaan vaikutusalueella oleville.  
 
Hankkeeseen nimitetään työturvallisuuskoordinaattori, joka huolehtii 
siitä, että rakennuttajan turvallisuussäädökset täyttyvät. Työmaan turval-
lisuuteen liittyy oleellisesti työntekijän perehdyttäminen työmaan käytän-
teisiin. (Eskola, 2018, s. 84) 
 
Eskolan (2018, s. 90) mukaan työmaan aikaiset järjestelyt esitetään työ-
maasuunnitelmassa. Rakennuskohteessa pidetään kokouksia, tarkastuksia 
ja katselmuksia ja näistä tilaisuuksista pidetään pöytäkirjaa. Työmaan joh-
dosta vastaavan henkilön on pidettävä työmaapäiväkirjaa, johon merki-
tään kaikki työmaan oleelliset tapahtumat ja tiedot.  
 
Vastaanotto 
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Urakan vastaanottoon liittyvät YSE 1998 mukaiset vastaanottotarkistuk-
set, takuutarkistukset ja jälkitarkistukset. Vastaanottotarkastus suorite-
taan, kun urakka on siinä vaiheessa, että se voidaan luovuttaa tilaajalle. 
Ennen vastaanottoa urakoitsija tekee itselleluovutuksen, eli urakoitsija do-
kumentoidusti varmistaa kohteen valmistumisen. Dokumenttiin merkitään 
keskeneräisyydet ja puutteet sekä niiden korjaukset. (Pirttijärvi, 2012, s. 
29) 
 
Pirttijärven (2012, s. 35) mukaan jälkitarkastus suoritetaan, mikäli vastaan-
ottotarkastuksessa on havaittu puutteita. Jälkitarkastuksessa todetaan 
puutteiden valmistuminen, mutta mikäli keskeneräisyyttä edelleen löytyy, 
voi rakennuttaja määrätä uuden jälkitarkastuksen. Jälkitarkastuksen kus-
tannuksista määrätään yleensä urakkasopimuksessa.  
 
Jos taloudelliset vaatimukset ovat selvillä vastaanottotarkastuksessa, voi-
daan taloudellinen loppuselvitys käsitellä tarkastuksen yhteydessä. Loppu-
selvitys pidetään erikseen, mikäli taloudelliset seikat ovat vielä kesken. 
Loppuselvitystä varten urakoitsija lähettää tilaajalle loppulaskelman, jo-
hon rakennuttajalla on aikaa perehtyä. (Pirttijärvi, 2012, s. 35) 
 
Pirttijärven (2012, s. 39) mukaan viherrakennushankkeissa on tärkeää so-
pia kasvillisuuteen liittyvistä takuista erikseen, sillä YSE 1998 ei ota niihin 
kantaa. YSE:n mukaan rakennusurakan takuuaika on kaksi vuotta, mutta 
kasvillisuudesta puhuttaessa takuuajasta voidaan sopia erikseen urakkaso-
pimuksessa. Yleensä viherrakennuskohteissa kasvillisuuden hoito kuuluu 
urakoitsijalle koko takuuajan. 
 
Kunnossapito 
 
Eskolan mukaan (2018, s. 97) kunnossapito on välttämätön ja oleellinen 
vaihe viherympäristön toimivuuden ja viihtyisyyden kannalta. Kunnossa-
pito jakautuu huoltoon, käyttöön ja korjaamiseen. Aiemmin kohteiden 
kunnossapito määräytyi hoitoluokkien mukaan, mutta 2020 käyttöön on 
tulossa kunnossapitoluokitukset. Kunnossapito määritellään kohteen käy-
tön ja ominaisuuksien mukaan. Julkisten alueiden kunnossapitotaso mää-
ritellään jo kaavoitusvaiheessa, mutta alueiden hoidollista tasoa voidaan 
muuttaa kustannuksellisista syistä. 
 
Kunnossapitoa toteutetaan julkisyhteisöissä omana työnä tai ulkopuolisilla 
urakoitsijoilla. Laajojen yleisten viheralueiden kunnossapidossa on ylei-
sesti käytössä alueurakointi-malli. (Eskola, 2018, s. 97) 
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3.2 Hulevesirakenteiden ohjausjärjestelmä ja toteutus Tampereella 

Tampereen kaupungilla on otettu käyttöön vuonna 2012 kantakaupungin 
hulevesiohjelma. Se on tehty tukemaan hulevesiin liittyvää päätöksen te-
koa, maankäytön suunnittelua, ympäristönsuojelua ja kestävällä tavalla 
tehtävää rakentamista (Kuva 3). Ohjelmassa on esitetty hulevesien hallin-
nan tavoitteet ja periaatteet, jotka koskevat kaupungin organisaatiota ja 
kantakaupungin aluetta. Hulevesiohjelma sisältää myös yleiskuvaukset 
suositelluista hallintamenetelmistä ja rakenteista. Keskeisenä tavoitteena 
on luoda taloudellisia säästöjä hyödyntäen luontoperustaisia hulevesien 
hallintajärjestelmiä ja tulvareittejä sekä näitä keinoja käyttämällä tulvava-
hinkojen ennaltaehkäiseminen. Hulevesiä tulee pyrkiä hyödyntämään 
luonnollisilla, näkyvillä, turvallisilla ja viihtyisillä ratkaisuilla. (Tampereen 
kantakaupungin hulevesiohjelma, 2012, s. 3)  
 

 

Kuva 3. Hulevesihankkeiden toteutusprosessi kaavoituksesta toteutuk-
seen, kunnossapitoon ja seurantaan (Tampereen kantakaupun-
gin hulevesiohjelma, 2012, s. 20) 

Maankäytön suunnittelu vastaa kaavoituksesta ja sen yhteydessä suoritet-
tavista hulevesiselvityksistä. Asemakaavassa voidaan määrittää huleveden 
hallintatapoja tonteilla. (Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma, 
2012, s. 20) Viherkerroin on otettu kokeiluun siihen soveltuvissa 
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asemakaavoissa Tampereella vuoden 2020 alusta. Viherkerroin on ekolo-
ginen suunnitteluun tarkoitettu työkalu, jota käytetään tonttien viher-
pinta-alan arviointiin uudisrakentamisen yhteydessä. Viherkertoimen ta-
voitteena on luoda viihtyisiä ja vihreitä pihoja, sekä sitä käytetään myös 
pihojen hulevesien hallinnassa. (Tampere, 2020) 
 
Rakennusvalvonta valvoo kaavamääräysten toteutusta rakentamislu-
paprosessin aikana. Kiinteistötoimi taas vastaa siitä, että maanluovutuksen 
aikana sopimusehdoissa on maininta hulevesien hallinnan vaatimuksista. 
(Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma, 2012, s. 20) 
 
Kaupunkiympäristön palvelualue (KAPA) vastaa kaupungin hulevesijärjes-
telmän suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Tampereen 
Vesi toteuttaa KAPAn palvelusopimuksella hulevesijärjestelmien kunnos-
sapitoa. (Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma, 2012, s. 20) Kiin-
teistön omistaja tai haltija vastaa hulevesien hallinnasta kiinteistönsä alu-
eella. Tampereen kaupunki otti käyttöön vuonna 2018 hulevesimaksun. 
(Tampereen kaupunki, 2019) 
 
Hulevesijärjestelmien rakentaminen ja kunnossapito toteutuu Kaupun-
kiympäristön palvelualueen palvelusopimuksien mukaan. Ympäristönsuo-
jelu seuraa vesistöjen tilaa ja ympäristölupia. (Tampereen kantakaupungin 
hulevesiohjelma, 2012, s. 20)  
 

3.3 Luontoperustaisten hulevesirakenteiden toteutusprosessi Tampereella 

Tampereen kaupungin organisaatiossa on erillinen hulevesitiimi, jossa on 
tieto kaupungin hulevesirakenteista, niiden lukumäärästä ja kehitys- ja pe-
ruskunnostustarpeista. Hulevesitiimillä on myös tieto niistä investoin-
neista, jotka täytyy sisällyttää kaupungin hulevesimaksuun. (Syrjä, haastat-
telu 8.4.2020) 
 
Luontoperustaisen hulevesi -hankkeen lähtökohtana voi toimia tarveselvi-
tys tai asemakaavassa määrätty huleveden hallintaratkaisu. Esimerkiksi 
yleiselle alueelle tehdään uutta asemakaavaa, jossa määrätään luontope-
rustaisesta hulevesien hallintaratkaisusta. Tästä asetelmasta lähtee eteen-
päin monivaiheinen toteutusprosessi (Kuva 4).  
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Kuva 4. Luontoperustaisten hulevesijärjestelmien toteutusprosessi Tam-
pereen kaupungilla 

 
Tilaaminen 
 
Luontoperustaisia hulevesirakenteita tilatessa Tampereen kaupungilla 
käytetään puitesopimuskumppaneita, joita on 4-5 kappaletta. Kumppanei-
den sopimuskaudet ovat kahden vuoden pituisia, ja sen jälkeen on mah-
dollisuus kahden vuoden optioon. Tämä mahdollistaa ketterämmän toi-
minnan hankkeita suunniteltaessa ja tarjoukset voidaan pyytää suoraan 
puitesopimuskumppaneilta. Luontoperustaisia hulevesirakenteita suunni-
teltaessa valitaan suunniteltavaa kohdetta ajatellen sopivimmalta konsul-
tilta tarjous, jossain tapauksissa tarjouspyyntö voi olla suullinen. Mikäli tar-
jous ei ole sopiva, pyydetään tarjous toiselta sopimuskumppanilta. Suu-
remmissa hankekohteissa voidaan järjestää minikilpailutuksia puitesopi-
muskumppaneiden kesken. Kun hankkeeseen sopiva kumppani on valittu, 
tehdään tämän kanssa sopimus ja avataan hanke. (Heinonen, haastattelu 
6.4.2020)  
 
Suunnittelu ja suunnitteluttaminen 
 
Tampereen kaupunki käyttää luontoperustaisten hulevesirakenteiden 
suunnitteluun ulkopuolisia konsultteja, sillä omassa organisaatiossa henki-
löstöä on rajallisesti omana työnä tehtävään suunnitteluun. Kaupunki on 
osaltaan suunnitteluvaiheessa mukana suunnitteluttamisessa ja suunnit-
telun ohjaamisessa. (Heinonen, haastattelu 6.4.2020) 
 
Suunnitteluvaihe alkaa aloituskokouksella, jossa konsultin kanssa selvite-
tään mitä ollaan tilaamassa ja luonnostellaan tulevaa projektia. Viimeis-
tään suunnitteluvaiheessa hankkeen rakennuttaja on tiedossa ja hänet 
otetaan mukaan luonnosvaiheen suunnitteluun. Rakennuttajan 
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kommenttien perusteella suunnitelman toteutettavuuteen tai muihin 
seikkoihin voidaan vielä vaikuttaa. (Heinonen, haastattelu 6.4.2020) 
 
Rakentaminen ja rakennuttaminen 
 
Tampereen kaupungilla urakoitsija voidaan valita joko suoralla hankinnalla 
tai urakkatarjouskilpailulla. Kaupungilla on myös puitesopimuskumppa-
nuuksia useiden eri toimijoiden kanssa, joiden välillä voidaan tarvittaessa 
järjestää minikilpailutusta. Valitun urakoitsijan kanssa tehdään hanketta 
koskevat sopimukset. Julkinen hankintalaki ja kaupungin omat säännöt 
määrittävät hankintoja. (Syrjä, haastattelu 16.4.2020) 
 
Työmaajärjestelyihin luetaan työmaasuunnitelman, turvallisuussuunnitel-
man ja työvaihesuunnitelman teko sekä materiaali- ja työhankinnat.   
Valvontaa toteutetaan rakennushankkeessa eri tavoin, esimerkiksi työ-
maakokouksilla, katselmuksilla ja palavereilla. Urakassa tehdään sekä aika-
taulullista valvontaa että laadunvalvontaa, jossa tarkastellaan erityisesti 
materiaalien ja rakentamisen laatua. (Syrjä, haastattelu 16.4.2020) 
 
Rakentamisen aikaiseen turvallisuuteen otetaan kantaa jo suunnitteluvai-
heessa, kun suunnittelun aikainen turvallisuuskoordinaattori varmistaa, 
että kohde suunnitellaan niin, että työmaa on toteutettavissa turvallisesti. 
Rakennuskohteen rakennuttajalla on oma turvallisuusasiakirjansa, joka 
varmistaa toteutuksen turvallisuuden. Tämän lisäksi kohteen urakoitsijalla 
tulee olla oma kohdekohtainen turvallisuussuunnitelma, lisäksi vaativista 
työvaiheista voidaan pyytää erikseen oma turvallisuussuunnitelmansa, esi-
merkiksi nostosuunnitelma nostotöitä tehtäessä. (Syrjä, haastattelu 
16.4.2020) 
 
Vastaanotto 
 
Urakoitsijan tulee suorittaa kohteessa itselleluovutus ennen vastaanotto-
katselmusta, eli tarkistaa kohteessa tekemänsä työt ja niiden laadun ennen 
kohteen luovutusta tilaajalle. Itselleluovutuksesta tehty dokumentti tulee 
esittää tilaajalle vastaanottokatselmuksessa. Kohteen takuuasiat käyvät 
ilmi vastaanottokatselmuksen asiakirjoissa. Takuuajoissa on suurta vaihte-
levuutta, kalusteilla ja valaisimilla voi olla erimittaisia takuuaikoja sekä kas-
villisuuteen liittyvät takuut monimutkaistavat asiaa. Urakoitsija ja tilaaja 
suorittavat vielä hankkeen lopuksi jälkilaskentaa. (Syrjä, haastattelu 
16.4.2020) 
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Kunnossapito 
 
Hulevesitiimi vastaa luontoperustaisen hulevesirakenteiden kunnossapi-
don tilaamisesta. Tampereen kaupungille on tehty yleisten alueiden hule-
vesirakenteiden kunnossapitoa varten toimenpidekortit ja ne ovat käy-
tössä. Rakenteita käydään tarkistamassa vuosittain ja niille tehdään tarvit-
tavat toimenpiteet. (Kylmäkoski, haastattelu 9.4.2020.)  
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4 TEEMAHAASTATTELUTUTKIMUS 

Alla olevassa kuvassa (Kuva 5) esitetty teemahaastattelututkimuksen ete-
neminen. 

 

Kuva 5. Teemahaastattelututkimuksen eteneminen 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelut. Teemahaastattelu on 
puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa haastattelu etenee keskeis-
ten teemojen mukaan ja haastattelun aihepiirit ovat kaikille haastatelta-
ville samat. Ennalta valitut teemat käydään jokaisen haastateltavan kanssa 
läpi, mutta vapaalle puheelle jätetään myös tilaa. (Saaranen-Kauppinen & 
Puusniekka, 2006.) 
 
Teemahaastattelu on tilanne, jossa keskustellaan ennalta suunnitteluissa 
teemoista. Teemojen käsittelyjärjestys on vapaa ja haastattelut voivat 
erota haastateltavien kanssa käytyjen teemojen käsittelylaajuuksien vä-
lillä. Keskustelu pyritään pitämään haastateltavan kanssa varsin vapaana, 
kuitenkin keskittyen teemoihin. Teemahaastattelu on sopiva haastattelu-
muoto silloin, kun tarvitaan tietoa vähemmän tunnetuista asioista. (Saara-
nen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 
 
Tutkimuskysymystä pyrittiin tarkastelemaan jo tapahtuneiden hankkeiden 
perusteella teemoittaen niitä onnistumisien ja haasteiden kautta. Haastat-
telujen avulla toimijoille tarjoutui mahdollisuus kertoa omakohtaisia koke-
muksia prosessin sujuvuudesta ja mahdollisia kehityskohteita, joiden 
avulla tämän prosessin toimintaa voitaisiin parantaa entisestään. 
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Haastateltaviksi pyrittiin valitsemaan henkilöitä, joilla oli kokemusta Tam-
pereen luontoperustaisista hulevesijärjestelmistä eri tehtävien kautta. Eh-
dotus haastateltavista henkilöistä tuli työn tilaajalta sekä työn ohjaajalta. 
Tietoa haluttiin kerätä luontoperustaisten hulevesirakenteiden toteutus-
prosessin jokaisen vaiheen toimijalta; suunnittelusta, rakentamisesta ja 
kunnossapidosta.  
 
Suunnittelun asiantuntijana toimivat Pekka Heinonen, Marko Ahola, sekä 
Marjo Valtanen. Heinonen toimii Tampereen kaupungilla Kaupunkiympä-
ristön palvelualueella Viheralueet ja hulevedet -yksikössä erikoissuunnit-
telijana. Ahola työskentelee maisema-arkkitehtinä Ramboll Oy:ssä ja Val-
tanen projektipäällikkönä vesihydrologian osa-alueella Ramboll Finland 
Oy:ssä. Ahola ja Valtanen ovat olleet mukana muun muassa Jyväskylän 
Green Street - Puutarhakadun ja Kankaan hulevesikanavan suunnittelussa, 
sekä Tampereella Hiedanrannan biosuodattimen, Tauskon ojan huleveden 
laadunhallinnan ja Vihiojan kunnostuksen suunnittelussa. 
 
Rakentamisen osa-alueelta haastattelussa olivat Janne Syrjä Tampereen 
kaupungilta ja Pekka Ponsimaa Tampereen Infra Oy:stä. Syrjä toimii Kau-
punkiympäristön palvelualueella Rakennuttamisen-yksikössä rakennutta-
jahortonomina ja Ponsimaa Infran rakennuspalvelussa työmaapäällikkönä. 
Haastateltavat olivat olleet mukana muun muassa Hiedanrannan bio-
suodatusalueen, Tauskon ojan tulvatasanteen, Ruskon maankaatopaikan, 
Etuhaanpuiston, Tervaslammenpuiston, Vuoreksen keskuspuiston ja Kon-
kelonlaakson hulevesialtaan rakentamisessa. 
 
Kunnossapidon asiantuntijoina toimivat Maarit Voimanen, Teemu Kylmä-
koski, Sami Juvonen ja Mikko Sallinen. Voimanen toimii Tampereen Infra 
Oy:ssä työmaapäällikkönä, Kylmäkoski Tampereen Infra Oy:ssä rakennut-
tajahortonomina, Juvonen Tampereen Vedellä putkimestarina ja Sallinen 
Maanrakennus Mikko Sallinen Oy:ssä yhtiön toimitusjohtajana.  
 
Tampereen Vesi ei ole systemaattisesti toiminut luontoperustaisten hule-
vesirakenteiden kunnossapidossa. Se on toimittanut työapua Hiedanran-
nan biosuodattimen salaojaputkien puhdistuksessa. Maanrakennus Salli-
nen Oy tekee vuosittaista kunnossapitoa Tampereen kaupungin huleve-
sijärjestelmille. 
 
Ennen haastatteluja haastateltaville lähetettiin haastattelurungot (Liite 1) 
saatekirjeineen, jotta he pystyivät valmistautumaan haastatteluun enna-
kolta. Haastatteluista saatu aineisto kirjattiin taulukkoon (Liite 2), johon 
kirjoitettiin haastatteluissa nousseita keskeisiä aiheita toteutusprosessin 
vaiheiden alle. Haastattelut purettiin myös tekstimuotoon ja kirjoitettiin 
puhtaaksi valikoiden eli kirjoitettiin vain haastateltavan puhe puhtaaksi va-
littujen teemojen mukaan. Haastatteluissa nousseiden kokemusten ja ke-
hitysehdotusten myötä nykyistä toteutusprosessia on mahdollista kehittää 
toimivammaksi. 
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5 TULOKSET  

 
 
Tuloksia on käsitelty yllä olevan taulukon (Liite 2) teemojen mukaisesti. 

5.1 Tilaaminen 

Onnistuneet kokemukset 
 
Tampereen kaupungilla on yleisesti ottaen positiivinen näkemys luontope-
rustaisista hulevesi -hankkeista ja organisaatio antaa vapaat kädet suun-
nitteluttaa tällaisia kohteita. Kaupungin edustajilla on yhteinen näkemys 
siitä, että hulevesiä tulee käsitellä eikä ohjata suoraan takaisin kiertoon. 
Kaupunki määrää jo asemakaavatasolla hulevesien hallinnasta. (Heinonen, 
haastattelu 6.4.2020)  
 
Kokemusperäisen tiedon puuttuminen 
 
Luontoperustaisia hulevesirakenteita on rakennettu vasta vähän aikaa, jo-
ten käytännön tietoa niistä ei ole vielä kertynyt kovin paljoa. Ajan myötä 
tämäkin tilanne muuttuu, kun saadaan tietoa eri järjestelmien toimivuu-
desta erilaisissa ympäristöissä. (Heinonen, haastattelu 6.4.2020)  
 
Tarjouspyynnön merkitys suunnitteluun 
 
Suunnittelijan työtä helpottaa, jos kohteen tilaajalla on kokemusta ja nä-
kemystä erilaisista hulevesihankkeista sekä kokemusta eri suunnittelualo-
jen yhteensovittamisesta. Mielenkiintoisia projekteja syntyy usein silloin, 
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kun tilaaja on näkemyksellinen ja kokeilunhaluinen. Kokonaisvaltainen 
ajattelu luontoperustaisten hulevesirakenteiden tilaamisessa on tärkeää, 
pienellä ratkaisulla voidaan saada ratkaistua esimerkiksi huleveden laa-
tuongelma. Tarjouspyynnössä on myös tärkeää ottaa kantaa suunnitelta-
van rakenteen kasvillisuuteen. (Ahola, haastattelu 5.5.2020) 
 
Suunnittelijan näkökulmasta hyvässä tarjouspyynnössä on lisäksi selkeät 
tavoitteet hankkeelle sekä tavoitteiden priorisointia ja joustavuutta. Luon-
toperustaisissa kohteissa on usein iso määrä tavoitteita, esimerkiksi luon-
non monimuotoisuuden lisääminen tai huleveden laadun parantaminen. 
Usein on kuitenkin haastavaa saada toteutettua kaikki tavoitteet samalla 
kertaa. Tilaajan olisi siis priorisoitava tärkeimmät rakenteella tavoiteltavat 
hyödyt ja tämä voi tapahtua suunnittelukonsultin avulla. (Valtanen, haas-
tattelu 6.5.2020) 
 
Tiedonkulun parantaminen 
 
Ennen rakennuttamisprosessia tapahtuvaa tiedonkulkua olisi toivottavaa 
lisätä ja jakaa lisätietoa uusista hankkeista. Jotkin kohteet ovat tulleet yllä-
tyksenä, kun puhetta hankkeista on ollut toisen rakennuttajan kanssa. Yh-
tenä esimerkkitapauksena mainittiin Sellupuiston toisen biosuodattimen 
rakentaminen. (Syrjä, haastattelu 8.4.2020) 
 
Ajantasaiset toimenpidekortit ohjaamaan kunnossapitoa  
 
Kohteiden järjestelmällistä kunnossapitoa olisi ylläpidettävä, ettei koh-
teissa tarvitse tehdä mittavia kunnossapitotoimenpiteitä hoitamattomien 
vuosien jälkeen. (Sallinen, haastattelu 15.4.2020) Hulevesijärjestelmien 
kunnossapidosta tehdyt toimenpidekortit ovat erinomainen pohja kunnos-
sapidon järjestelmälliselle toimimiselle, kun tietoa pidetään ajan tasalla. 
Heinonen kertoi, että toimenpidekortteja ollaan päivittämässä kesällä 
2020 mahdollisuuksien mukaan.  
 
Uudet kohteet olisi kirjattava kaupungin järjestelmään, jotta voidaan to-
teuttaa kohteiden säännönmukaista kunnossapitoa, ja seurata kiertoa ja 
toteuttaa toimenpiteitä oikeaan aikaan. Toiveena on, että hulevesitiimiltä 
tulisi vuosisuunnitelma hulevesirakenteiden kunnossapidosta. (Kylmä-
koski, haastattelu 8.4.2020) 
 
Jatkuva oppiminen 
 
Suunnittelija toivoo, että hankkeiden kautta muodostuisi jatkuvaa oppi-
mista. Kohteissa järjestettäisiin jonkinlaista seurantaa, esimerkiksi mit-
tausjärjestelmillä tai kunnossapidon raporteilla. Seurantavaiheen voisi si-
sällyttää jo tarjousvaiheeseen, jolloin se olisi kirjallisena dokumentoituna 
järjestelmässä ja sisältyisi hankkeeseen automaattisesti. (Ahola, haastat-
telu 5.5.2020 ja Valtanen, haastattelu 6.5.2020) 
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5.2 Suunnittelu ja suunnitteluttaminen 

Lähtötiedot suunnitteluun 
 
Lähtötiedot suunnitteluun vaihtelevat kohteen mukaan. Yleensä suunnit-
telija tarvitsee tietoa alueen maaperästä, alueen historiasta ja aiemmasta 
käyttötarkoituksesta, mittaustietoja veden laadusta ja virtaamasta sekä 
erilaisia luontoselvityksiä kuten kasvillisuus- tai liito-oravaselvityksiä. 
Suunnitteluun tarvitaan myös perustietoja kuten kantakartta, asema-
kaava, johtokarttoja (Ahola, haastattelu 5.5.2020) ja verkostotietoja. Ver-
kostotiedot voivat joissain kohteissa olla puutteelliset. Mikäli tilaaja haluaa 
ottaa kestävän kehityksen periaatteita huomioon, olisi sen hyvä olla mu-
kana suunnittelun lähtötiedoissa. (Valtanen, haastattelu 6.5.2020) 
 
Mikäli suunnittelualue rajautuu jo suunniteltuun alueeseen, on tärkeää 
tarkastella aiemmin suunnitellun alueen suunnitelmia, kuten esimerkiksi 
katu-, tontti- tai pihasuunnitelmia. Valuma-alueselvitys on tärkeä osa 
suunnittelun lähtötietoaineistoja ja konsulttitoimisto voi toteuttaa sellai-
sen, mikäli tilaaja on sen tilannut. (Ahola, haastattelu 5.5.2020) 
 
Varhaisessa vaiheessa suunnittelu mukaan 
 
Olisi tärkeää, että jo maankäytönsuunnitteluvaiheessa otettaisiin suunnit-
telutiimi mukaan. Näin tekemällä saadaan huomioitua luontoperustaiset 
ratkaisut jo hyvin varhaisessa vaiheessa prosessia ja varattua sille tarpeel-
linen tila, johon voidaan realistisesti suunnitella sopiva ratkaisu. (Ahola, 
haastattelu 5.5.2020 ja Valtanen, haastattelu 6.5.2020) 
 
Hyvä suunnitelma 
 
Rakennuttajan mukaan hyvässä suunnitelmassa on otettu huomioon ve-
sien tulosuunnat ja niiden päätymispisteet sekä veden mitoitusperusteet. 
Suunnitelmassa kerrotaan mitä vedelle on tarkoitus tehdä: viivyttää, pidät-
tää, imeyttää, suodattaa vai puhdistaa. Suunnitelma kertoo, millaiset ra-
kennekerrokset tehdään, jotta vesiä voidaan hallita halutulla tavalla. Mikäli 
on tarkoitus puhdistaa hulevesiä, tulisi suunnitelmasta ilmetä mitä haitta-
aineita vedestä puhdistetaan ja millä tavalla. Suunnitelmassa tulisi ottaa 
myös kantaa rakentamisen aikaisten hulevesien käsittelyyn. (Syrjä, haas-
tattelu 8.4.2020) 
 
Rakentajan mukaan hyvä suunnitelma sisältää selkeät pituus- ja poikkileik-
kauskuvat, joista ilmenee tarpeelliset tiedot kohteen rakentamisesta. 
Suunnitelmaan tulisi merkitä myös korkotiedot, putket, kaivot, rakentei-
den mitoitukset ja tuleva rakennettava laitteisto. Laitteiston osalta on tar-
peellista kuvata esimerkiksi mistä sähkö tulee, vai käytetäänkö jotain 
muuta ratkaisua voimanlähteenä, myös mittauslaitteistosta on oltava tar-
peelliset suunnitelmat. Kaikki rakentamiseen liittyvät luvat tulee olla voi-
massa. Erityisen tärkeää suunnitelmassa olisi ottaa huomioon 
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rakentamisen aikaiset hulevesijärjestelyt, jotta ne eivät jäisi työmaalle rat-
kaistavaksi ongelmaksi. (Ponsimaa, haastattelu 15.4.2020) 
 
Haasteet toteutuneissa hankkeissa 
 
Maan alapuolisten vesien nostaminen maan pinnalle ja rakentamisen ajan-
kohta 
 
Rakennuttajalla on tullut vastaan joitakin suunnitelmia, jotka ovat olleet 
ajatustasolla hyviä, mutta toteutettavuudessa on ollut ongelmia. Esimerkki 
tällaisesta tilanteesta on ollut, kun suunnitelmassa on haluttu nostaa maan 
alapuolisia vesiä maan pinnalle. Rakentamisen ajankohdan määrittämi-
sessä on ollut haasteita, esimerkiksi pehmeikköön rakennettaessa maan 
tulisi olla kantavaa, jotta työt päästään tekemään asianmukaisilla työko-
neilla ja välineillä. (Syrjä, haastattelu 8.4.2020) 
 
Suuret liuskakaltevuudet 
 
Sekä rakentaja että rakennuttaja mainitsivat liian jyrkät luiskat haasteena. 
Liian tiukoiksi suunnitellut liuskakaltevuudet tuottavat rakennettaessa 
haasteita, ongelmia käytännön kohteessa on ilmennyt esimerkiksi bento-
niittimaton asennusvaiheessa. Liian suurien kaltevuuksien takia bentoniit-
timattoa voidaan joutua leikkaamaan asennuksen onnistumiseksi, tässä ti-
lanteessa saumakohtien vedenpitävyys voi tuottaa ongelmia. (Syrjä, haas-
tattelu 8.4.2020) Jyrkkiä luiskia tehtäessä esiin nousee myös kaivantotur-
vallisuuteen liittyvät kysymykset (Ponsimaa, haastattelu 15.4.2020). 
 
Ajankohtaista tietoa suunnitteluun kunnossapidon työmenetelmistä  
 
Kunnossapidon kannalta haasteellisten kohteiden suunnittelussa on tär-
keää ottaa huomioon kunnossapitoon käytettävät menetelmät, sillä 
yleensä töihin käytetään raskaita työkoneita. Kohteisiin on myös suunni-
teltava huoltokäytävät, jotka ovat työn onnistumisen kannalta oleelliset. 
(Kylmäkoski, haastattelu 8.4.2020) 
 
Tiedonkulun merkityksellisyys 
 
Haasteiden välttämiseksi on tärkeää, että rakennuttaja on mukana suun-
nitteluprosessissa. Kohteen rakennettavuus tulee arvioitua jo suunnittelu-
vaiheessa ja se vähentää ongelmatilanteita rakentamisen aikana. (Syrjä, 
haastattelu 8.4.2020) 
 
Prosessin kehittymisen kannalta olisi tärkeää, että myös rakentaja pääsisi 
suunnitteluvaiheeseen mukaan rakennuttajan lisäksi tuomaan käytännön 
tietoutta. Suunnittelijan kanssa kommunikoidaan tällä hetkellä vähintään 
aloituskatselmuksien kautta. Joskus työmailla ilmenneiden ongelmien ta-
kia käydään keskustelua suunnittelijan kanssa, kun etsitään ratkaisuja 
haasteisiin. Työmaalta saadaan monesti hyviä ideoita tilanteen 
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ratkaisemiseksi ja suunnittelijakin on saanut omaan työhönsä tärkeää ko-
kemusta käytännön tasolta.  (Ponsimaa, haastattelu 15.4.2020) 
 
Myös kunnossapidossa on toivetta vuorovaikutuksen lisäämiselle proses-
sin muiden osapuolien kanssa. Esimerkiksi työpajoilla toimijat voisivat yh-
teisesti käydä asioita läpi ja vaikuttaa toistensa toimintaan. (Sallinen, haas-
tattelu 15.4.2020) 

5.3 Rakentaminen ja rakennuttaminen 

Kokemusperäisen tiedon puute 
 
Haasteena koetaan kokemusperäisen tiedon puute koskien luontoperus-
taisia hulevesirakenteita, esimerkiksi hankkeiden edetessä on tullut ilmi 
suodatinrakenteita, jotka eivät toimi suunnitelman mukaan. Luontoperus-
taisia ratkaisuja on rakennettu suunnitelmallisesti niin lyhyen aikaa, ettei 
niistä ole saatu vielä käytännön kokemuksia ja tietoa tarpeeksi. Ajan myötä 
tämäkin ongelma muuttuu, kun kokemukset tällaisista rakenteista lisään-
tyvät ja tiedetään millaisessa ympäristössä mikäkin rakenne toimii parhai-
ten. (Heinonen, haastattelu 6.4.2020) 
 
Rakentajan ja suunnittelijan välinen kanssakäyminen 
 
Suunnittelija on saanut tähän mennessä eniten palautetta rakentamisvai-
heessa rakentajalta. Rakentaja on voinut kysyä materiaalin vaihtamisesta 
toiseen. Rakentaja voisi tulla prosessin alkuvaiheessa mukaan suunnitte-
luun, tämä tosin voi olla haasteellista, sillä rakentaja usein valitaan vasta 
sen jälkeen, kun suunnitelma on jo valmis. Ennen rakennusvaihetta voitai-
siin kuitenkin järjestää aloituskokous suunnittelijan ja rakentajan kesken, 
jossa voitaisiin yhdessä käydä läpi tulevaa kohdetta. (Valtanen, haastattelu 
6.5.2020) 
 
Suunnittelijan ohjeistus rakentajalle 
 
Luontopohjaiset hulevesiratkaisut ovat uudenlaista rakentamista ja suun-
nitelmissa voi esiintyä asioita, mitkä ovat ristiriidassa yleisten rakennus-
kohteiden kanssa. Rakentaja voi päätyä tällaisissa tilanteissa toimimaan 
kuten on aiemmin totuttu. Ahola mainitsi esimerkkinä tapauksen, jossa 
suunnittelija oli suunnitellut kohteessa käytettävän muovittomia materi-
aaleja, mutta rakennustyömaalla oli valittu muovipitoisia materiaaleja. 
Suunnittelijat ovat ryhtyneet tekemään työselostuksiin tarkempia peruste-
luita miksi asioita tehdään ja mikä on ratkaisun tarkoitus, jotta se helpot-
taisi rakentajien työskentelyä työmaalla. Keskusteluyhteys rakentajan 
kanssa olisi tästäkin huolimatta hyvin tärkeä asia. (Ahola, haastattelu 
5.5.2020 ja Valtanen, haastattelu 6.5.2020) 
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Rakentamisen aikaisten hulevesien ratkaisut tilaajan vastuulla 
 
Rakentamisen aikaisiin hulevesiin otetaan kantaa joko varsinaisella suun-
nitelmalla, tai vähintäänkin maininnalla. Se millä tavalla toimitaan, riippuu 
rakennettavasta kohteesta ja tilaajan tarjouspyynnöstä. Suunnittelija vä-
hintäänkin muistuttaa rakentamisen aikaisten hulevesien käsittelystä, 
mutta tilaaja määrittää tarkkuuden, jolla suunnittelija ottaa siihen kantaa. 
(Ahola, haastattelu 5.5.2020 ja Valtanen, haastattelu 6.5.2020)  
 
Koulutustarpeet – perusteita muusta hulevesirakentamisesta poikkeaville 
ratkaisuille 
 
Koulutus nähdään tarpeellisena Syrjän ja Ponsimaan mielestä. Tietoa voi-
taisiin jakaa yleisluontoisissa informaatiotilaisuuksissa, joissa tuotaisiin 
esille luontoperustaisten hulevesirakenteiden merkitys ja toimintaperiaat-
teita. Tällä tavoin saataisiin perusteet sille, miksi rakentaminen saattaa 
poiketa entisistä rakentamistavoista. Työmaalla on joskus jouduttu korjaa-
maan rakenteita jälkeenpäin, koska on toimittu rakentamisen osalta, ku-
ten on aiemmin totuttu. (Syrjä, haastattelu 8.4.2020) 
 
Ponsimaa kokee koulutuksen hyödyllisenä, sillä voitaisiin saada uusia työ-
kaluja esimerkiksi Tampereen Infra OY:n rakentamispalveluihin. Työpaja-
tyyppinen lähestymistapa olisi tehokas tapa käydä läpi jo toteutuneiden tai 
tulevien paikallisten hankkeiden onnistumisia ja haasteita, sekä jakaa ko-
kemuksia osallistujien kesken. Ongelmia voitaisiin ratkoa yhdessä asian-
tuntijoiden kanssa. Ponsimaa on kokenut luontoperustaiset hulevesi -
hankkeet mielenkiintoisiksi ja on mielellään mukana tällaisten kohteiden 
rakentamisessa. Näistä kohteista sekä työnjohto että työntekijät saavat 
uusia kokemuksia ja oppivat uutta. (Ponsimaa, haastattelu 15.4.2020) 

5.4 Vastaanotto 

Tieto hoidettavista hulevesirakenteista kunnossapitoon 
  
Kohteiden luovutus kunnossapitoon on tärkeä osa prosessia. Luovutuk-
sessa voidaan varmistaa, että kunnossapitoon saadaan tietämys hoidetta-
vasta hulevesirakenteesta ja oikealla kunnossapidolla saadaan turvattua 
rakenteen oikeanlainen ja tarkoituksenmukainen toiminta hulevesien 
osalta. Tällä hetkellä kunnossapidon osalta tilanne on se, ettei urakka-alu-
eilla välttämättä tiedetä, mitä luontoperustaisia hulevesirakenteita missä-
kin on. (Kylmäkoski, haastattelu 8.4.2020) 
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5.5 Kunnossapito 

Lisää tietoa kunnossapidosta suunnitteluun 
 
Suunnittelijat toivovat saavansa enemmän palautetta varsinkin kunnossa-
pidon osalta. Kunnossapito on taho, joka näkee konkreettisesti hulevesira-
kenteen kehityksen ja toimivuuden ja heillä on arvokasta tietoa raken-
teesta. Olisi tärkeää, että tätä tietoa saadaan jaettua suunnittelijoille, jotta 
suunnittelija voi kehittää työtään ja tehdä esimerkiksi parempia kunnossa-
pito-ohjeistuksia. Suunnittelijat ovat alkaneet lisätä hoitosuunnitelmiin pe-
rusteluja rakenteiden hoitoon sopivista kunnossapitokäytänteistä. (Valta-
nen, haastattelu 6.5.2020) 
 
Kunnossapidon kanssa voitaisiin vuosittain järjestää työpaja/palaveri, 
jossa jaettaisiin tärkeää tietoa molemmin puolin. Toisaalta olisi hyvin tär-
keää, että kunnossapito otettaisiin mukaan prosessissa jo heti alkuvai-
heessa, sillä aiempien kokemusten kautta sen on havaittu olevan hyvä tapa 
toimia kunnossapidon kanssa ja saada kommentteja siltä osa-alueelta var-
haisessa vaiheessa. Kunnossapidon edustus voisi osallistua myös hankkeen 
seurantavaiheeseen, jossa käytäisiin jälkikatselmuksella yhdessä tilaajan ja 
suunnittelijan kanssa esimerkiksi puoli vuotta kohteen valmistumisen jäl-
keen. (Valtanen, haastattelu 6.5.2020) 
 
Valmistuneita rakenteita tulisi seurata hankkeen loputtua. Rakenteet ovat 
dynaamisia ja on tärkeää seurata kuinka kasvilajit lähtevät menestymään 
ja kuinka hulevesirakenne kehittyy ajan kuluessa. Seurantaa tulisi doku-
mentoida, jotta suunnittelija voi kehittää työtään. Tällä hetkellä seuranta 
jää lähinnä suunnittelijan oman mielenkiinnon varaan, eikä tällä tavoin 
saada esimerkiksi oikeaa taustatietoa kohteen kunnossapidosta. (Ahola, 
haastattelu 5.5.2020) 
 
Kunnossapidon menetelmät 
 
Tampereen Veden työmenetelmät ovat lähinnä raskailla työkoneella teh-
täviä kunnossapitotoimenpiteitä. Heillä on käytössä yhdistelmäkuorma-
autoja, joilla voidaan toteuttaa muun muassa painehuuhtelua. Kohteisiin 
pääsyä helpottaa vesiletkujen yhdistely, tällöin kuorma-auton voi jättää 
kauemmas kohteesta, mikäli viereen ei pääse. Eri työtarkoituksiin on eri-
laisia letkuun liitettäviä suuttimia. Tukoksen avaamiseen on omanlaisensa 
suutin, samoin kuin puhdistustöihin. Sakkapesien tyhjentämiseen käyte-
tään imuautoa. (Juvonen, haastattelu 9.4.2020) 
 
Maanrakennus Sallisella on myös käytössä raskaat työkoneet kunnossapi-
totöissä, mutta myös metsuria käytetään joidenkin kohteiden kunnossapi-
dossa. Heillä on käytössä erilaisia kaivinkoneita työkohteen mukaan. Kun-
nossapitotöitä tehdään kohteen mukaan joko talvi- tai kesä-syys-aikaan, 
keväisin linnuille annetaan pesimärauha. (Sallinen, haastattelu 19.4.2020) 
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Helpot kohteet kunnossapidon kannalta 
 
Suunnitellut, helppopääsyiset huoltoreitit 
 
Kohteeseen tulisi olla suunniteltu huoltoreitti ja kohteen tulisi olla helppo-
pääsyinen. Kevyenliikenteenväylän läheisyys auttaa kunnossapitoa, sillä 
töistä aiheutuvan kasvi- ja risujätteen sijoitus kulkuväylien läheisyyteen 
helpottaa niiden poisvientiä paikalta. (Juvonen, haastattelu 9.4.2020) 
 
Mikäli kohteeseen suunnitellaan ja rakennetaan luiskia, tulisi niiden olla 
loivia. Jyrkät luiskat vaikeuttavat koneella tehtäviä kunnossapitotöitä 
oleellisesti. (Juvonen, haastattelu 9.4.2020) 
 
Haasteet kunnossapitotöissä 
 
Vanhat, harvaan hoidetut kohteet 
 
Vanhat kohteet, jotka tulevat kunnossapitoon pitkän hoitamattoman ajan 
jälkeen ovat haastavia. Lähtötilanteessa kohde voi olla hyvin metsittynyt, 
jolloin alkutoimenpiteet ovat suurimuotoista raivausta ja puuston poistoa. 
Maasto-olosuhteet tällaisissa kohteissa tuovat lisähaastetta, sillä aikanaan 
suunniteltu huoltotie voi olla kadoksissa tai aiemmin käytetyt kunnossapi-
totyömenetelmät hankaloittavat tämänhetkistä tilannetta. Esimerkkinä 
Sallinen mainitsi ojan kaivuumaiden läjittämisen ojanreunaan aiheuttavan 
tuleville kunnossapitotöille haasteelliset olosuhteet, tämän vuoksi ojasta 
poistettava aines olisi vietävä pois tai maisemoitava kohteeseen. (Sallinen, 
haastattelu 15.4.2020) 
 
Ilmastonmuutoksen myötä muuttuneet talviolosuhteet 
 
Viime talvien kaltaiset olosuhteet ovat todellinen haaste kunnossapito-
työlle, sillä puuttuva routa vaikeuttaa raskaan kaluston käyttöä. Mikäli 
kohteeseen päästään sulasta maasta huolimatta, aiheutuu työkoneiden 
käytöstä yleensä kuitenkin maaston sotkeutumista, josta seuraa kohteen 
maisemointia lisätyönä. (Sallinen, haastattelu 15.4.2020) Toisaalta myös 
talvet aiheuttavat ongelmaa jäädyttämällä kaivoja, joita täytyy avata (Ju-
vonen, haastattelu 9.4.2020). 
 
Asukkaiden kielteiset reaktiot muutoksiin 
 
Työskentely kaupunkialueella voi luoda kohtaamisia kaupunkilaisten 
kanssa niin hyvässä kuin pahassa. Monesti kunnossapitotyöt sisältävät 
puuston ja kasvillisuuden poistoa, mikä voi aiheuttaa kaupunkilaisissa ne-
gatiivisia reaktioita. Tällaiset tilanteet luovat oman haasteensa kunnossa-
pidon töihin ja vaativat urakoitsijalta asiallista otetta kommunikointiin. 
(Sallinen, haastattelu 15.4.2020)  
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Koulutustarpeet luontoperustaisten järjestelmien toiminnasta 
 
Lisäkoulutus luontoperustaisista hulevesirakenteista koetaan tarpeelli-
sena asiana. Sallisen mukaan kunnossapitotyöntekijöillä olisi hyvä olla pe-
rusidea ja tietoa mikä on luontoperustaisten hulevesirakenteiden tarkoi-
tus. Lisätieto helpottaisi kunnossapidon työskentelyä, koska työntekijöillä 
olisi tietopohjaa sille, mitä ollaan tekemässä ja mitkä ovat työn tavoitteet.  
Koulutuksen ei kuitenkaan tulisi olla liian monimutkainen, vaan yleisluon-
teinen tilaisuus tai työpaja. (Sallinen, haastattelu 15.4.2020) 
 
Voimanen kokee lisäkoulutuksen myös hyödyllisenä asiana. Vaikka Infra ei 
tällä hetkellä tee hulevesikohteiden kunnossapitoa, voi asia tulevaisuu-
dessa muuttua. Tällöin on tärkeää, että työntekijöillä ja työnjohdolla on 
lisätietoa aiheesta. (Voimanen, haastattelu 8.4.2020) 
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6 POHDINTA 

Luontoperustaisten hulevesiratkaisujen merkitys hulevesien käsittelyme-
netelmänä on nousussa. Luontoperustaisista ratkaisuista löytyy tutkimus-
tietoa, mutta käytännön kokemus on vielä vähäistä.  
 
Tällä hetkellä rakennuttaja otetaan mukaan suunnitteluvaiheeseen, mutta 
myös rakentajalla ja kunnossapitäjällä olisi intressejä päästä mukaan jo 
tässä vaiheessa prosessia. Yhteisten työpajojen/kehityspäivien avulla to-
teutusprosessin osapuolet pääsevät yhdessä pureutumaan edessä olevaan 
hankkeen toteuttamiseen (Kuva 6).  

 

Kuva 6. Kehitysehdotus toteutusprosessin toiminnan tehostamisesta 

Työpajat lisäämään yhteistä tietopohjaa ja vuorovaikutusta 
 
Ihanteellinen vaihe työpajalle hankkeen alussa on suunnitteluvaiheessa, 
jossa suunnittelijat, rakentajat ja kunnossapitäjät voisivat työskennellä yh-
teistyössä jo heti hankkeen alkumetreiltä lähtien. Rakentajat ja rakennut-
taja voisivat antaa oman osaamisalansa perusteella kommentteja suunnit-
teluun, samoin kunnossapito oman asiantuntijuutensa perusteella. Näin 
toimien voitaisiin vähentää tai välttyä sudenkuopilta hankkeen edetessä ja 
lisätä hankkeen kannalta tarpeellisen tiedon kulkua. Erityisenä suunnitte-
lun osakohteena nousi haastatteluissa esille rakentamisen aikaisten hule-
vesien hallinta, johon tilaaja voi tarjouspyynnössä vaikuttaa. 
 
Työpajassa hankkeeseen osallistuvat toimijat voivat kehittää ja sopia hank-
keen aikaisista vuorovaikutustavoista, miten helpoiten tavoittavat toi-
sensa ja miten varmistavat, että hankkeen aikaiset ongelmatilanteet 
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saadaan ratkaistua. Tässä vaiheessa on myös luontevaa käydä alustavaa 
keskustelua kohteen sopivista kunnossapitomenetelmistä.  
 
Toinen työpaja tai vastaava kokoontuminen olisi tärkeä kohta kohteen siir-
tyessä kunnossapitoon. Tässä vaiheessa jalkautetaan tietoa kunnossapi-
don henkilöstölle ja voidaan käydä vielä keskustelua kohteen kunnossapi-
tomenetelmistä. Osa kohteista voi olla sellaisia, joissa raskaita työkoneita 
ei voi käyttää kunnossapitoon, eli aiemmin totutuista työmenetelmistä on 
siirryttävä kevyempiin. 
 
Seurannan ja dokumentoinnin systemaattisuus 
 
Toteutettujen kohteiden dokumentointi kaupungin järjestelmään edes-
auttaa kohteiden kunnossapidon järjestämistä pitkällä aikavälillä ja järjes-
telmällisesti. Näin vältetään mittavat kunnossapitotoimenpiteet, kun koh-
teita hoidetaan ja tarkastetaan säännöllisesti. Haastatteluissa nousi esille 
toive, että hulevesitiimiltä tulisi vuosisuunnitelma hulevesirakenteiden 
kunnossapidosta.  
 
Noin vuoden kuluttua kohteen valmistumisesta on tärkeää järjestää seu-
rantakatselmus, johon osallistuisivat toteutusketjun kaikki osapuolet. Tällä 
tavoin suunnittelija ja rakentaja näkevät kohteen kehittymisen ja saavat 
kunnossapidolta ajankohtaista palautetta rakenteen toimivuudesta ja kun-
nossapidon onnistumisesta. Seurantakatselmus tulisi sisällyttää jo tarjous-
pyyntövaiheeseen, jotta voidaan varmistaa katselmuksen toteutuminen.   

  
 Koulutustarpeet: Oppiva organisaatio  
 

Luontoperustaiset hulevesijärjestelmät ovat uusi tapa toimia hulevesien 
hallinnassa. On luonnollista, että oppimista tapahtuu hankkeiden yhtey-
dessä - organisaatio hyötyy oppimisen systematisoinnista. NBS-
järjestelmien rakennushankkeiden yhteydessä yhteisöllistä oppimista voi-
daan tukea projektikohtaisella työpajatoiminnalla.  
 
Työpajatoimintaan olisi hyvä organisaatiossa sitoutua 2-5 vuoden ajan, 
jotta organisaation toimintamallit ja vastuut kehittyvät sekä sisällöllinen 
osaaminen jakautuu kaikille toimijoille.  Suunnitelmallinen, aikaan sidottu 
toiminnan kehittäminen helpottaa myös henkilöstön sitoutumista työpa-
joihin. 
 
Hankkeen päätyttyä prosessin osallistujat voivat kokoontua työpajaan, 
jossa tarkastellaan toteutuneen hankkeen sujuminen, onnistumiset, hyvät 
käytänteet ja toimintatavat – missä onnistuttiin, miten onnistuminen mah-
dollistui sekä mahdolliset ongelmakohdat, joiden suhteen mietitään, mi-
ten ongelmat olisivat olleet vältettävissä tai mitä hankalista kohdista voi-
daan oppia tulevia hankkeita varten.  Organisaatiossa on hyvä pohtia työ-
pajojen osalta koollekutsujat ja osallistujat, jotta oppimista tapahtuu riit-
tävässä laajuudessa.  
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Liite 1 
HAASTATTELURUNGOT 
 
Suunnittelijat/Suunnitteluttaja: 
 

- Minkä luontoperustaisten hulevesikohteen/kohteiden suunnittelusta olette 

vastanneet/olleet mukana? 

- Minkälainen on hyvä tilaus suunnittelijan näkökulmasta? 

- Kun lähdet toteuttamaan tilaajan pyytämää suunnitelmaa, millaista tietoa tarvi-

taan suunnittelussa? 

- Millä tavalla saatte palautetta, minkälaista? 

- Minkälainen keskustelu palvelisi juuri sinua suunnittelijana? 

- Minkälaisia kehittämisehdotuksia teillä on luontoperustaisten hulevesijärjestel-

mien suunnitteluprosessiin? 

Rakentaja/Rakennuttaja: 

- Minkä kohteen/kohteiden rakentamisessa olette olleet mukana? 

- Rakentajan silmin: millainen on hyvä hulevesijärjestelmän suunnitelma 

o mitä suunnitelmasta tulisi löytyä, mikä helpottaa työtä 

- Kun ajattelet niitä kohteita, joissa olet ollut mukana missä on onnistuttu? 

- Kun ajattelet niitä kohteita, joissa olet ollut mukana, mitkä ovat olleet ongelma-

kohtia suunnitelmissa? 

- Miten kehittäisit prosessia? 

- Minkälaisia koulutustarpeita näet nyt ja tulevaisuudessa hulevesien luonnon-

mukaisista hallintaratkaisuista tms.? 

- Onko joitakin erityisiä rakennusteknisiä seikkoja, jotka olisi hyvä huomioida ra-

kennettaessa luontoperustaisia järjestelmiä (esim. bentoniitin asennuksessa oli 

Hiedanrannan biosuodattimella ongelmia säästä johtuen)? 

Kunnossapitäjä: 

- Millaisten luontoperustaisten hulevesikohteiden kunnossapidosta vastaatte? 

- Mitä haasteita kohteiden kunnossapidossa on ollut, jos niitä on ollut? 

- Mitkä kohteet ovat helpoimpia hoitaa, pitää kunnossa? 

- Mitä hyötyä ajattelee, että suunnitteluprosessissa mukana olosta on/olisi? 

- Millaisia menetelmiä käytätte kunnossapidossa? 

- Onko kunnossapidossa koulutustarpeita liittyen luontoperustaisiin hulevesijär-

jestelmiin? Minkälaisia? 

- Muita kehitysideoita? 
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Haastattelujen pohjalta nousseita keskeisiä aiheita   Liite 2 
 

 
 


