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Käsittelen tässä työssä vanhan suojelukohteena olevan hirsirakennuksen perus-
korjausta ja sen eri työvaiheita, kivi- ja hirsiasennuksista katonkorjaukseen asti. 
Osaan rakennusta tuli nykyaikainen palvelukeittiö ilmanvaihtokoneineen ja suurin 
osa tiloista jätettiin painovoimaisen ilmanvaihdon varaan tuuletusluukuin ja ka-
tolle asennetuin tuulettimin. Työvaiheista vaativimpina voidaan mainita aluskivien 
poistot ja uudelleen ladonnat ja rungon hirsien mittavat kengitystyöt niin normaa-
listi kivijalan päällä kuin räystään alapuolellakin. Myös rakennuksen lattiaraken-
teet uusittiin kokonaisuudessaan ja alapohjan alusta siivottiin vanhoista karik-
keista, muista sinne ajansaatossa kertyneistä roskista ja juurista. 
 
Purkuvaiheessa oli myös omat haasteensa, sillä yläpohjan rakenteet ja vanhat 
eristeet kuten savi ja olki, olivat sädesienen saastuttamat ja alapohjan rakenteista 
löytyi mikrobivaurioita. Tästä johtuen toteutettiin purkutyöt haitta-ainepurkuihin 
erikoistuneen yrityksen toimesta. Vanhat eristeet poistettiin imuautoa apuna käyt-
täen suoraan auton umpisäiliöön. Asbesti- ja muu vastaava jäte pussitettiin tel-
tassa työmaalla, jonka jälkeen suoritettiin puhtausmittaukset ennen varsinaisten 
rakennustöiden alkamista.  
 
Rakennuksen korjaus- ja uudelleenrakentaminen sujui sekä sisä- sekä ulkotilojen 
osalta ongelmitta.  Ainoastaan kohteen katon alueella näkyville tuli uusia yllätyk-
siä, jotka vaativat lisätuentoja kattorakenteisiin ja ilmastointikoneen pohjan vah-
vistuksia. Tämä aiheutti kattourakan aloittamiseen pienen viiveen. Hienoisten al-
kuvaiheen vaikeuksien jälkeen työt etenivät ripeästi ja kohde saatiin aikataulun-
mukaisesti valmiiksi. 
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In this thesis man did study the renovation of an old protected log building and 

its various work phases, including stone foundation, log construction and roof 

restauration. A part of the building needed an updated with a modern service 

kitchen with mechanical ventilation, because the building was intended for 

rental use.  

First the house was demolished. The next step was to repair the frame logs and   

building. The plank floors were then repaired and the surfaces re-painted. The 

final stages of work were with the roof and façade repairs. The felt roof was 

made for the building and the walls were from boards and slats. The electrical 

engineering of the house was also completely renovated.   

The renovation and rebuilding phases went smoothly for the interior and exte-

rior, with no new surprises except in the roof area. The loft required extra sup-

port implementations for roofing and base reinforcements for mechanical venti-

lation. After minor initial difficulties, work was progressing quickly, and the site 

was completed on schedule.  
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ALKUSANAT 
 
Kiitän suuresti Vantaan kaupungin Tilakeskusta, joka on omalla panoksellaan 
paikkakuntansa vanhojen rakennusten ylläpidossa vahvasti mukana, ja sitä 
kautta saamme tällaisia haastavia ja erittäin mielenkiintoisia sekä mieleenpai-
nuvia kohteita toteuttaaksemme. Lisäksi huomioitavaa on myös oman työnanta-
jani panos taustatukena kohteen asialliselle ja ajallisesti sekä kustannusten 
osalta kannattavan lopputuloksen saavuttamiselle. 

Tässä ovat apuna ja taustatukena olleet vahvasti mukana niin Vantaan Tilakes-
kuksen toimihenkilöt kuin NCC Suomi Oy:n toimihenkilöt. Unohtamatta erialojen 
urakoitsijoiden työpanosta kohteen valmiiksi saattamiseksi. Erityiset kiitokset 
Vantaan Tilakeskuksen Valvojalle, Seppo Heikkiselle, ja Työpäällikölleni Pekka 
Saloselle NCC Suomi Oy/ KRE- osastosta. 

Suuren kiitoksen ansaitsevat myös toteutuksessa mukana olleet työntekijät, ura-
koitsijat ja toimihenkilöt, ilman heidän osallistuvaa panostaan moni työtehtävä 
olisi vaikeutunut. Erikoismiehistä mainitsen erityisesti IKJ Rakennus Oy:n kivi-
asentajat Hannu Kirjalaisen ja Sami Uskin. Lisäksi hirsimiehistä, Helsingin Katto-
palvelu Oy, Toimitusjohtaja Mikko Laurikaisen, hän omalla panoksellaan neuvoi 
erikoispuutavaran tilauspaikkoja yms. Lisäksi suuri erityiskiitos hirsimiehille, Keijo 
Teräs, Jarmo Lehtola ja Lauri Kinnunen.  

NCC:ltä hirsiryhmässä oli mukana myös Terho Mourujärvi, he omalla erikois-
osaamisellaan ja asenteellaan saivat monen muunkin innostumaan erikoisen 
kohteen toteutuksesta. Sisäpuoliset puutyöt valmistuivat NCC:n omalla osaavalla 
henkilöstöllä, mukana olivat Matti Tietäväinen ja Siljaman veljekset Jari ja Pentti. 
Rakennuksen mittatyöt vakaalla ammattitaidolla toteutti Mikko Vaherno. 

Urakoitsijoista mainittakoon erikseen kaksi. Kattotutka, he toteuttivat kattourakan 
ja julkisivun lautapinnan ammattitaidolla. Sisäpuolen maalaus ja pinnoitukset to-
teuttivat Maalaus Sallinen Oy:n ammattitaitoiset erikoismaalarit ripeällä työtah-
dilla valmiiksi. Talotekniikkaurakan kanssa paini ansiokkaasti Amplit Oy, niin säh-
kön kuin LVI- töiden osalta. 

Työt jatkuvat samassa pihapiirissä, tarkoitus on aloittaa vapun jlkeen purkutöiden 
osalta. Korona- virus hieman haitannut työmaan alkua ja sitä on siirretty ja koh-
teiden määrää pienennetty kolmeen rakennukseen. Tällä hetkellä työmaa on pe-
rustettu ja aloituslupaa odotellaan, suunnittelu- ja tarkastuslomakkeiden laadinta 
etenee parhaillaan hyvällä intressillä ja motivaatiolla. Hankintapakettien laadinnat 
ja urakoitsijoiden kohdenäytöt eri työvaiheineen parhaillaan meneillään. Seuraa-
vana muutos korjataan pihapiirin talousrakennuksista kokonaisuudessaan raken-
nuksia kolme kappaletta, joista hirsirunkoisia on kaksi. Kaksi reilu 100-vuotiasta 
tallirakennusta ja pyykkitupa korjataan 2021. Lisäksi pieniä korjauksia ja maa-
lauksia suoritetaan myös kahdessa pienemmässä pihapiirin rakennuksessa.  
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1 JOHDANTO 

Tulen työssäni käsittelemään Hakunilan kartanon Pehtorin talon peruskorjausta 
ja samalla täydennän työtäni asemakaavasuunnitelmin, joita omalta osaltaan on 
jo toteutettu. Esimerkiksi uusi omakotitalo on rakennettu maatalouskeskuksen 
yläpuolelle kaavasuunnitelmassa merkitylle tontille ja tontteja on edelleen myyn-
nissä. Alue on edelleen jäänyt maaseutumaiseen olemukseen, vaikka minuutin 
auton ajomatkan päässä on kehä 3 ja Hakunilan kerrostaloalueet. 

Pehtorin talon peruskorjauksen työvaiheet ja toteutuksen haasteet tulen käy-
mään läpi työvaiheittain, käsitellen myös kustannukset kokonaiskustannuksen 
huomioiden. Eri työvaiheiden aikataulut, joista osa huomioitiin viikkoaikatauluissa 
ja yleisaikataulun laadinnat ja päivitykset tulevat myös esiin työn esityksen ede-
tessä. 

Eri työvaiheita tuon esille kuvien avulla ja niiden avulla asiaa kommentoiden ja 
selvittäen miksi juuri tuossa vaiheessa suoritettiin tehtävät kuten on tehty. Perin-
teiset työtavat pyrin myös tuomaan esille. Kohteena tämä tekijälleen on kuitenkin 
ollut ainutkertainen kokemus, varsinkin työnjohdon näkökulmasta katsoen. 

Opinnäytetyön liitteessä käsitellään kartanoalueen asemakaavan suunnitelmat ja 
alueen tulevat käyttösuunnitelmat. Laajuudeltaan alueen historiasta nykyhetkeen 
asti. Tässä lainausapuna on ollut valmista yhteenvetoa kyseisen alueen suunni-
telmista. Se kattaa laajasti koko alueen tulevat käyttösuunnitelmat. Tässä olen 
lainannut tekstin ja kuvat alueen arkkitehtuuri ja historiaa sekä alueen tulevaa 
käyttötarkoitusta käsittelevästä artikkelista. Kohdan kuvat myös lainattu samasta 
raportista. Kyseisen selostuksen löysin reilu kaksi vuotta sitten kyseistä kohdetta 
aloittaessa ja alueen historiaan tutustuessa google- sivuilta. Kyseinen aineisto 
tallennetaan nähtäville liitteet- osastoon. 
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2 ALUEEN HISTORIA JA KAAVOITUKSEN VAIHEET 

2.1 Alueen historia 

Håkansbölen kartanoalue sijaitsee Sotunginlaakson eteläosassa, Itä-Vantaalla. 
Kartanoalueen vanhoille maille on kasvanut Hakunilan aluekeskus kerros- ja 
omakotialueineen.  Kartanon alue on kuitenkin säilyttänyt oman yksityisyytensä 
omine peltoaukeineen. Aleen pohjoisosassa sijaitsee koulu ja uimahalli, se tun-
netaan myös Hakunilan Urheilupuistosta, joka muistetaan vuotuisista SM-tason 
hiihdoistaan. 

Kartanon alueet ovat olleet asuttuina jo vuosisatoja, ensin rälssitilana, myöhem-
min Kartano tilana. Kartanon puistoalue on saanut alkunsa 1780-luvulla ja sitä on 
viimeksi uusi ja muokattu 2010-luvulle asti. Alueella olevat rakennukset ovat 
kaikki vanhoja, itse päärakennus vuodelta 1905, arkkitehti Armas Lingrenin suun-
nittelemana. Alueen asutukseen on varmasti suurestikin vaikuttanut lähettyville 
perustettu Helsingin kaupunki 1550. Hakunilasta on arviolta matkaa perustamis-
paikalle vajaat kaksikymmentä kilometriä. Alkuperäisenä kaupungin perustamis-
paikkana on ollut vanhankaupunginlahti, nykyisen Arabianrannan kaupungin-
osan välittömässä läheisyydessä. Helsingin itäpuolella on ollut ja on monta muu-
takin kartanoa. 

Hakunilan kartanon pihapiirin rakennukset ovat myös melko iäkkäitä, esimerkiksi 
vanha pesutupa 1840-luvulta, tallirakennukset 1880-luvulta. Ympäristössä olevat 
entiset työntekijöiden talot ovat nykyisin yksityisomistuksessa, vanhin, Mutteri-
talo, 1770-luvulta, se on rakennettu aikanaan kuninkaan vierailun kunniaksi. Piha 
alueen rakennusten malli vaihtelee, Pehtorin talo 1840-luvulta, erittäin paljon Em-
pire-tyylin piirteitä, aumakatto, rakennuksen malli mm. nämä. Tallirakennukset, 
aitta ja konesuoja ovat harjakattoisia. Päärakennus taas omassa ylhäisyydes-
sään piha-alueen korkeimmalla kohdalla on Jugend-tyylin rakennus ja valmistu-
nut 1905. 

Vantaan kaupungin omistukseen Håkansbölen kartanoalue on tullut 2005. Alu-
eeltaan se käsittää 17,6 hehtaaria. Puiston kunnostukset aloitettiin heti seuraa-
vana vuonna, suunnitelmat tähän valmistuivat 2008, laatijana Maisema-Arkkiteh-
titoimisto Näkymä Oy. Puiston kunnostustyöt toteutettiin neljän vuoden aikana, 
valmistuen 2010. Alueen rakennuksia on tähän mennessä kunnostettu yksi, 
vanha Pehtorin talo, jonka luovutus oli toukokuussa 2018. Hankesuunnitelman 
mukaisia rakennusten korjauksia on tulossa kolmeen rakennukseen, aitta, kone-
suoja ja autotalli. Näiden korjaukset on tarkoituksena aloittaa huhtikuussa 2020. 
Seuraavalla sivulla kuvalainaus kartanon piha-alueen rakennusten sijainneista ja 
tulevista käyttötarkoituksista. (Kuvalainaus alueen kaupunkisuunnittelun muisti-
osta), lisää aiheesta nähtävillä opinnäytetyön liitteet- osiossa. 

2.2. Maakunta- yleis- ja Asemakaava 

Maakuntakaavan on Ympäristöministeriö vahvistanut 8.11.2006. Vantaan yleis-
kaavassa alue on merkitty Palvelujen alueeksi P2, Lähivirkistysalueeksi VL, Ur-
heilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi VU sekä maisemallisesti arvokkaaksi alu-
eeksi (harvempi vinoviivoitus) ja kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi (tiheämpi 
vinoviivoitus). Aluetta halkoo etelä-pohjoissuuntainen tunnelivaraus (satama-
rata). Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yleiskaavan 17.12.2007 ja se on tullut 
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voimaan 25.2.2009. Asemakaavan mukaan alueella on erillispientalojen ja yh-
dyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialueita, joilla ympäristö 
säilytetään. Lisäksi alueella on katu-, puisto- ja virkistysalueita.  

 
Kuva 1. Håkansbölen kartano, rakennusten käyttötarkoitus (Arkkitehtitoimisto 
Schulman Oy) 

Tässä kuvassa on esitettynä Pehtorin talon lisäksi myös alueen muut korjatta-
vaksi tulevat rakennukset. Tänä vuonna korjauksen alle tulevat Aitta, kalustoliiteri 
ja autotalli tallipihan alueelta ja sen välttämättömästä läheisyydestä. Tallipihan 
tallit ja Myllytorppa vaativat mittavammat rakennus- ja muutoskorjaukset raken-
nuslupineen. Nämä rakennukset remontoidaan vuoden 2021 aikana. Tämän jäl-
keen jäljelle jää vielä itse päärakennuksen sisäpuolen työt, joiden päivämäärä on 
vielä tulevaisuuden peitossa. Lisää kaavoituksen ja korjaussuunnitelmien vai-
heista liitteet- osiossa. 
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2.3. Yhteenveto edellisistä 
 
Kartanon alue on siirtynyt Vantaan kaupungin omistukseen 2000-luvun alussa. 
Pitkällisen harkinnan ja suunnittelun jälkeen on päädytty tämän hetken tilantee-
seen. Kaavamuutoksin ja koko alueen käyttötarkoituksen muutoksien avulla on 
asuttu alue ja muu tyhjillään ollut pihapiiri pyritty yhdistämään toimivaksi kokonai-
suudeksi. Kartanon alueelle ja sen rakennuksille on laadittu suunnitelmat ja har-
kittu uusi käyttötarkoitus. Ensimmäisenä kohteena peruskorjattiin vanha Pehtorin 
Talo, joka valmistui toukokuussa 2018, ja on toiminut suosittuna kahvilana siitä 
lähtien. 
 
Alueen seuraavat työvaiheet alkavat maaliskuussa 2020, käsittäen kolme eri-
laista rakennusta, vanhasta 1840-luvun aitasta vuosisadanvaihteen autotaliin. 
Kaikille rakennuksille suoritetaan runko- ja alakivien pohjien korjauksia, seinien, 
ikkunoiden, ovien ja kattojen korjaukset. Töiden on tarkoitus olla valmiina syksyllä 
2020. Tällä hetkellä osa urakoitsijoista on jo varmistunut ja tiettyihin tehtäviin on 
vielä yritysten etsintä meneillään.  
 
 

 
 
Kuva 2. Pehtorin talo, Etelä, kaiteet ja luiska vielä puuttuvat. 25.5.2018 (Kaikko-
nen) 
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3. Rakennuksen eri työvaiheita 
 
Pehtorin talo oli rakennettu 1840-luvulla ja suunnitelmat oli laatinut todennäköi-
sesti Granstedt-niminen arkkitehti, joka samoihin aikoihin toimi uuden pääraken-
nuksen suunnittelijana. Tästä ei julkisissa julkaisuissa ole aivan täyttä varmuutta. 
Rakennus oli vuosien saatossa päässyt melko huonoon kuntoon, vanha kivila-
donta oli antanut periksi ja hirsirunko taipunut sen mukana. Alapohjan ja rungon 
korjaukset olivat kokonaisuudessaan mittavat ja veivät runsaasti aikaa, mutta hy-
vällä ammattitaitoisella hirsienvaihtoryhmällä ja asiaansa asennoituneilla kirves-
miehillä, maalareilla sekä muun alan henkilöillä saimme kohteen aikataulun mu-
kaan valmiiksi. 
 
Arkkitehtisuunnittelun suoritti Saatsi Arkkitehdit Oy, kohteen pääsuunnittelijana 
Pekka Saatsi. Heidän kauttaan tuli suunnitelmat niin purkuun kuin sisustukseen-
kin. Yritys on erikoistunut vanhojen kohteiden kunnostuksiin, muutoksien suun-
nitteluihin. Toimipaikkana Porvoo. Rakennesuunnittelu toteutui helsinkiläisen HP 
insinöörit Oy:n toimesta. Heillä suunnitteluvastuussa oli Antti Haikala, DI. Talo-
tekniikan suunnitteluista vastasivat LVI- suunnittelun osalta Hepacon Oy, suun-
nittelijana Matti Remes. Sähkösuunnittelun suoritti Insinööritoimisto Thelec Oy, 
vastuuhenkilönä Taisto Heiskanen. 
 
Purkutyöt toteutettiin haitta-ainepurkuina, alkuperäisenä tarkoituksena oli suorit-
taa vesiputkien ympärillä olevien asbestien poistot, mutta kuten usein vanhaa 
korjatessa käy, työt lisääntyvät työskentelyn edetessä. Vintin näytteistä löytyi sä-
desientä yläpohjasta ja mikrobivaurioita alapohjasta. Tämän jälkeen tuli kaikille 
selväksi, että rakennuksen purku toteutetaan haitta-ainepurkuna, jolloin koulutuk-
sen saaneet henkilöt voivat olla kohteella ja heidän suojauksensa työn vaatimuk-
sen mukainen. Ylä- ja alapohjan kaikki eristeet imuroitiin suoraan imuauton säili-
öön ja samalla siivosimme myös alapohjalle valuneet vanhat eristeet. Puhtaus-
mittausten tulosten jälkeen pystyimme aloittamaan varsinaisen rungon korjaus-
työn tuennat, tunkkaukset, taljoin ja rungon nostoin sekä alapuolisten hirsien 
vaihdoilla, kengittämisellä. Rakennus ja katto olivat tässä vaiheessa katettu teli-
nein ja teltoin enempien kosteusvaurioiden estämiseksi ja kattotyön aloituksen 
mahdollistamiseksi.  
 
Purkutyövaiheiden jälkeen oli selvää, että koko rakennus joudutaan suurelta osin 
rungon ja katon kosteusvaurioiden vuoksi uusimaan huomattavasti mittavammin 
kuin alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tarkoitus. Seinärakenteen hirsiä vaih-
dettiin huomattavasti enemmän ja katon rakenne oli paljon huonommassa kun-
nossa kuin alkuperäisen kuntoarvion mukaan oli havaittu. Tämäkin selvisi siinä 
vaiheessa, kun kattokorjauksia oltiin aloittamassa ja havaittiin, että kattotuolien 
rakenteet olivat vuosien aikana kärsineet kosteusvaurioita, esimerkiksi kattotuo-
lien päät olivat osalta aluetta kadonneet kokonaan. Hirsikorjaajat ja omat miehet 
korjasivat katon toisen puolen, että kattourakoitsija pystyi aloittamaan työt, sitten 
siirryttiin toisille lappeille ja jatkettiin korjauksia samoin tavoin, ettei päässyt tule-
maan urakoitsijalle suuria odotustunteja, ja työt saatiin joustavasti etenemään ai-
kataulun mukaisesti. 
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3.1. Hankesuunnitelman mukaiset työvaiheet 
 
Tilaaja oli pääsuunnittelijan toimesta laatinut ennen työn aloitusta hankesuunni-
telman kohteen eri työvaiheista, lisätyöitä tuli vielä joitakin kohteen edetessä ja 
suunnitelmamuutosten yhteydessä. Ne käsiteltiin kokouksissa erillisenä lisätyö- 
koosteena. Kerään tähän lainauksena muutaman kohdan kyseisestä suunnitel-
masta. Tämän alkuperäisen mukaan työt aikanaan aloitettiin, joten on olennaista 
käsitellä se tässä vaiheessa. Suunnitelmia on nähtävillä liitteet- osiossa työn lop-
puosassa. 
 
Kattavat suunnitelmat toimivat urakanlaskennan apuna eri työvaiheita ja muutok-
sia kohteelle laskettaessa. Tästä alkuperäisestä suunnitelmasta kertyi kaikkiaan 
30- sivuinen kohta kohdalta Arkkitehdin läpikäymä kirjallinen suunnitelma, joka 
toimi ohjeena ja kuvien apuna kohteen työvaiheita suunnitellessa ja aikataulua 
laatiessa. Tämän pohjalta laadittiin kohteelle purkusuunnitelmat ja se toimi suu-
rena apuna myös tuleville ali- urakoisijoille lähetetyissä hankintapaketeissa ku-
vien kera. Siitä myöhemmin omana otsikkonaan. 
 
Lisänä suunnitelmissa oli mukana myös 16- sivuinen Huoneselostus, jossa käsi-
teltiin tulevat pinnat työvaiheet lattiasta kattoon, käsittäen millä tuotteella mikäkin 
kohta ja pinta käsiteltiin. Puutavaran koko, malli ja laatu, sekä maalit ja tapetit. 
Näistä kahdesta suunnitelmasta esimerkiksi työnjohtaja laati omat laskemat tar-
vikkeiden määrälaskuun ja laati siitä oman luettelonsa huoneittain, jolloin toteu-
tusvaiheessa tilaukset helpottuivat ja oli nopea suorittaa etukäteislaskennan pe-
rusteella. osassa huoneista tarvikkeet muuttuivat, muuta neliömäärät oli jo aiem-
min laskettu, jolloin tämä työvaiheena tuottanut minkäänlaista ylimääräistä työtä. 
Kyseisistä etukäteen suoritetuista määrälaskuista oli myös suuri apu erikoistuot-
teita kysyttäessä. Huonekorteista otan näkyville myös muutaman esimerkin, niitä 
on nähtävillä Liitteet- osiossa. Huonekorteista tulee esille huoneen numero, eri 
kohdat ja niihin tarkoitetut toimenpiteet eri pinnoille. 
 
3.2. Rakennuksen purkutyöt, lähtötiedot 
 
Urakkatiedustelujen liitteeksi laadittiin hankintapaketti, joka käsittää kohteen sen 
hetken tiedot mm.  
Rakennusselostus,  
Se käsittelee kirjallisesti rakennuksen eri työvaiheet ja tulevan käyttötarkoituksen 
työn vaatimustason eri pinnoille ja tekniikalle. Kohteen tilaajan ja suunnittelijoiden 
sekä urakoitsijoiden yhteystiedot. 
Huoneselostus, 
Siirrytään hieman yksityiskohtaisemmin kohteen tilojen toteutukseen, esimerkiksi 
tämän kohteen selostus on hyvin selkeä, siinä käsitellään huone kerrallaan kirjal-
lisesti käytettävät tuotteet ja niiden pinnat sekä sävyt. huoneet nimetty ja nume-
roitu laskennan ja tuotannon helpottamiseksi. 
Haitta-ainekartoitus,  
kartoituksen tilaa työn tilaaja ennen urakan aloitusta. Siitä on tarkoitus ilmetä 
mahdolliset työvaiheissa vaaraksi olevat pitoisuudet. Näitä ovat asbesti, mikrobit, 
kreosootit, muutaman yleisimmän mainitakseni. uudemmissa rakennuksissa mi-
tataan myös ilman puhtauksia, esimerkiksi 80-90- luvun koulut ja päiväkodit, 
joista ilmastoinnin mukana kulkeutuu mahdollisia hengitystä haittaavia partikke-
leja. Tässä kohteessa kyseinen kartoitus oli vanhentunut ja purkutöiden alkuvai-
heessa sitä päivitettiin ja loppujen lopuksi sisäpuoliset purkutyöt suoritettiin 
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haitta-ainepurkuina, varsinkin eristepaksuuksien osalta. Haitta-ainekartoitus näh-
tävillä Liitteet-osiossa. 
 
Se miksi tähän puututaan tässä vaiheessa näin laajasti? syynä yksinkertaisesti 
vanhojen rakennusten toteutusvaiheessa ennen käytetyt tuotteet, jotka nykyisin 
on luokiteltu hengenvaarallisiksi haitta-aineiksi, joihin moni rakentaja on ennen 
laajempia tutkimuksia altistunut, ja menehtynytkin. Joten, erityisen tärkeää suo-
rittaa riittävän laajat tutkimukset ennen purkutöiden aloitusta, työn laajuuden ja 
vaarallisuuden sekä kustannustehokkaan toteutuksen vuoksi.   
 
3.3. Rakennuksen purkuvaiheet 
 
Tässä kohdassa tulen käsittelemään rakennuksen purkuvaiheet Arkkitehtikuvia 
selventäen niiden avulla purkutyön laajuutta ja vaativuutta. Vaihtoehtona olisi 
tässä vaiheessa käyttää Rakennesuunnittelijan purkutyösuunnitelmia. Käytettä-
vissä eri purkuvaiheissa oli molemmat suunnitelmat. Pintapurkutyöt, kuten listat 
ja muut kevytpurkutyöt suoritimme omilla miehillä, Varsinaisen purkutyö urakoit-
sijana toimi Loni Palvelut Oy, he käyttivät eristeiden imussa apuna myös Delete 
Oy:n imukalustoa. 
 
Ennen lattioiden ja kattojen purkuja purku-urakoitsijan avustuksella suoritimme 
vielä oman haitta-ainekartoituksen, koska edellisestä oli kuitenkin kulunut aikaa 
jo reilu kymmenen vuotta. Niiden tulosten perusteella poistimme oman henkilös-
tömme kohteelta ja työn sai suorittaakseen Loni Palvelut Oy kokonaisuudessa 
haitta-ainepurkuna löytyneiden haitta-ainemittausten perusteella. Heillä oli käy-
tettävissään riittävästi koulutettua henkilöstöä ja kalustoa suorittamaan vaativat 
purkutyöt. Näytteet otti Vesa Lindroos, Loni Palvelut Oy ja Laboratoriotulokset 
käsitteli Mikrosem Oy, Pakilantie 89, 00670 Helsinki. 
 
Turvallisuus: 
Ennakkoilmoitus Asbestitöistä (AVI) 24.5.2017 
Purkusuunnitelma 24.5.2017 
Purkutyön turvallisuussuunnitelma 24.5.2017 
Jätteenkäsittely 9.6.2017 
Lausunnot asbestipitoisuuksista 8 kpl, 24.5.2017- 13.9.2017 välisenä aikana 
 
Purkutyöt etenivät siis näissä merkeissä ja tunnelmissa. Työturvallisuus huomi-
oiden ja rakennustyömaa aidattuna, jotta ulkopuoliset eivät päässeet altistumaan 
kyseisille tuotteille. Purkutöiden jälkeen suoritettiin asialliset puhtausmittaukset ja 
sen jälkeen pääsimme varsinaisiin korjaustöihin. 
 
Työn suunnittelussa ja turvallisuussuunnitelmien laadinnoissa käytimme hyö-
dyksi Ratu- kortiston ohjeistuksia, 
RT TSH-20911 Menetelmät ja laitteet 
Ratu 82-0347 Asbestia sisältävien aineiden purku 
Ratu 82-0381 Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkuja osastointi 
Ratu 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku 
Lisäksi huomioitiin ko. työvaiheet 
Ratu 1221-S Purkutöiden suunnittelu ja Ratu 1225-S Pölyntorjunta rakennus-
työssä laadinnoissa. 
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Rakennus purettiin asiallisin menetelmin ja vihdoin oli aika käydä seuraavien työ-
vaiheiden kimppuun. Rakennuksen alakivet olivat osin karanneet ja valuneet pois 
paikoiltaan, maaperän hienojakoisuuden vuoksi rakennus oli vajonnut ja kallistu-
nut sekä osa talon hirsistä täytyi uusia. näissä työvaiheissa kuluikin koko syksy 
ja samalla toteutettiin myös uudet viemäri- ja vesilinjat, kun uudet lattiavasat oli-
vat asennettu, jolloin linjat saatiin asiallisesti kiinnitettyä ja lattian pohjat ummis-
tettua putkieristysten jälkeen. Seuraavilla sivuilla muutama kuva rakennuksen al-
kuperäisestä pinnasta puutteista ennen purkutöiden aloitusta, kuvat olen itse ot-
tanut, kuten kaikki muutkin eteen tulevat valokuvat tältä kohteelta. 
 

 
 
Kuva 3, Rakennus ulkoa 3.5.2017 (Itä), tämän sivun kivet purettiin pois ja alle 
valettiin pohjustusten jälkeen uusi antura. Kivet ladottiin uudelleen takaisin, tästä 
työvaiheesta myöhemmin. rakennuksen seinä oli myös taipunut ulospäin, jolloin 
sitä taljalinjojen avulla vedettiin väsyttämällä takaisin paikalleen, 3.5.2017 (Kaik-
konen) 
 
3.4. Työturvallisuus 

Vanhojen rakennusten korjauksissa tulee usein eteen melkoisia haasteista. Pu-
retaan paljon ja rakenteet ovat muutoinkin jo osiltaan kärsineet. On suoritettu 
vuosien varrella erilaisia korjauksia ja muutoksia, eikä missään tapauksessa aina 
rakennuksen arvoa ja ikää kunnioittaen. Haitta-ainekartoitukset ovat puutteelliset 
tai vanhat, kuten tässä. Tulee eteen aivan turhia yllätyksiä, jotka vaikuttavat työ-
vaiheiden suunnitteluun ja sitä kautta monesti lisäävät toteutuksen kustannuksia. 

Urakan aloituspalavereissa voidaan asiaa pohjustaa ja miettiä vielä uusia tapoja 
toimia, laaditaan urakoitsijoille oma työturvallisuussuunnitelma, mutta miten se 
menee sitten eteenpäin työntekijöille asti. Henkilöiden perehdytyksessä huomioi-
daan eri työvaiheet ja niiden mahdolliset vaaratilanteet mahdollisuuksien mu-
kaan, mutta ”tekevälle sattuu”, toivottavasti ei koskaan pahoin. NCC:llä perehdy-
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tys suoritetaan kahteen otteeseen, ensin on ns. yleinen perehdytys, joka on vuo-
den voimassa. Lisäksi jokaiselle työmaalle suoritetaan työmaakohtainen pereh-
dytys. Ensimmäinen käydään läpi ennen kohteelle tuloa ncc.fi- sivustossa..  

Työnjohdon vastuu työn ja sen eri vaiheiden asiallisessa suunnittelussa tulee työ-
maan aikana esiin monellakin tavoin. He suorittavat viikoittain kohteen TR- mit-
taukset ja valvovat työnaikaista turvallisuutta päivittäin. Puutteisiin ja vikoihin heti 
puuttuen. Yrityksellämme on käytössä myös oma Synergi- ohjelmansa, joka ke-
rää tiedon talteen eri tapahtumista. 

4. Rakennuksen kivityöt 
 
Pehtorin talon kiviperustus oli paikoin maanpaineen ja iän saatossa karannut ja 
valunut alta pois. Kivisaumat oli rapautuneet auki ja kengityksen jälkeen alareu-
nat läpikäytiin ja täydennettiin tukeviksi ennen saumauksia. Kivityötä tekevät hen-
kilöt ovat melko harvassa, joten meillä oli onnea, kun löysimme tiedustelemalla 
kyseisen yrityksen ja erittäin ammattitaitoiset henkilöt toteuttamaan kohteen kivi-
korjaukset uusien asennukset. IKJ Rakennus Oy suorittaa korjauksia mm. Suo-
menlinnassa, parhaillaan ovat Paraisilla kartanon kivikorjauksia suorittamassa. 
Kiviasennuksen suorittivat kouvolalaiset Sami Uski ja Hannu Kirjalainen, yrityk-
sen toimitusjohtaja on Jouni Soramäki. Asennuksien laajuus yllätti meidät kaikki, 
mutta asiallisella asenteella ja ammattitaidolla miehet tekivät kohteen kiviasen-
nukset syksyn 2017 aikana. Kivinä käytimme rakennuksessa olleita vanhoja kiviä 
ja samalla alueella olleen louhintatyömaan kiviä, jotka olivat samanvärisiä.  
 
 
 

 
 
Kuva 4. Kellarin karanneet reunakivet vieneet mukanaan länsisivun kivet ja ra-
kennuksen seinä vajonnut tällä kohtaa, sitä myöhemmin nostettiin kengityksen 
yhteydessä. Kellarin kulkukanaali ja seinälinjan kivet poistettiin, alue pohjattiin ja 
kivet ladottiin uudelleen, alakivet tosin vanhoja hieman suurempina, 4.5.2017 
(Kaikkonen) 
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Kuvasta hyvin nähtävillä rakennuksen vauriot. Vaurioista mittavimpia on seinälin-
jan vajoaminen ja karkaaminen paikaltaan, joka omalta osaltaan on edesauttanut 
roudan pääsyn kivilinja väliin ja jää tehnyt oman tehtävänsä. Linjan irtonaiset ki-
vet purettiin pois, pohja puhdistettiin ja kivet ladottiin uudelleen paikalleen. siinä 
välillä tosin hirsimiehet tekivät oman työnsä valmiiksi, jolloin kivimuurin yläkorko 
tuli nähtäville. Kellarin kulkutunnelin purkutyö toteutettiin lokakuussa, vanhan 
muurin pohjat purettiin kokonaisuudessaan ja jäljellä olevien pinnat puhdistettiin 
ilmanpainepuhalluksin, enne uusien kiven ladonnan aloitusta. Kivityöt aloitettiin 
lokakuun lopulla ja ne valmistuivat joulukuun aikana. työn laajuus käsitti raken-
nuksen alapuolen kivien tarpeelliset korjaukset ja itäsivun sekä kellarin sisääntu-
lokäytävän uudelleen ladonnat. 
 

 
 
Kuva 5. Kivimuurin takaisinasennusta ja seinälinjan korjausta, saumaustyöt me-
neillään, 1.12.2017 (Kaikkonen) 
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Kuva 6. Itäsivun kiviladontaa aloitettu, apuna käytetään pientä kaivuria kivien 
nostoon ja paikalleen asennukseen, 1.11.2017 (Kaikkonen) 
 
 

 
 
Kuva 7. Sama sivu, Toukokuu 2018 juuri ennen kohteen luovutusta, 25.5.2017 
(Kaikkonen) 
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5. Hirrenvaihdot ja muut rungon korjaukset 
 
Aikaisemmin on jo useasti mainittu rakennuksen olleen melkoisen huonokuntoi-
nen, mutta kuitenkin kartanomiljööseen olennaisesti kuuluvana elementtinä ja 
suojelukohteena säästettävä rakennus. Se oli rakennettu 1840- luvulla ja alaltaan 
noin 260 m2. vinttiin oli rakennettu ns. kesähuone, joka purettiin ja toteutettiin 
uudelleen sähkökeskukseksi.  
 
Rakennus oli kokonaisuudessaan ajansaatossa painunut ja kääntyillyt maaperän 
ja ajan vaikutuksesta. Osana vaurioiden syyhyn tuli esiin myös katon piippujen 
pitkäaikaiset vuotokohdat, osa kattorakenteista jouduttiin korjauksen yhteydessä 
vaihtamaan ja osaa vahvistettiin perinteisin korjausrakennus menetelmin. Hirsien 
kengitysmäärä osoittautui purkutöiden jälkeen suuremmaksi kuin alkuperäiskaa-
vailujen perusteella olimme miettineet. Omana yllätyksenä tuli esiin myös katto-
rakenteen kunto ja seinärakenteiden yläosien kosteusvauriot. Tästä pääteltiin, 
että katto on jossain vaiheessa ollut todella huonokuntoinen pidemmänkin aikaa. 
kattotuolien päät puuttuivat räystään alueelta ja kattotuoleja vaihdettiin ja vahvis-
tettiin, että kattourakoitsija pystyi aloittamaan oman urakkansa ajoissa, pientä vii-
vettä tästä kertyi, tosin eteenpäin pääsimme ilman odotuksia. 
 
Hirsityössä avuksemme asiaan erikoistuneet kolme miestä Helsingin kattopalve-
lulta ja NCC:llä oli yksi oma ammattimies kyseiseen työhön. Heidän vetämänään 
saimme rakennuksen mittavat hirsityö suoritettua ajallisesti melkoisen hyvin ai-
kataulun puitteissa, huomioiden katon osuuden, joka noin kuukauden lisätyönä 
lisäsi hieman kustannuksia. Kokonaisvahvuus tässä työvaiheessa oli keskimää-
rin 5-6 miestä jatkuvasti, ammattimiehet ja kaksi miestä kantoapuna. Eri työvai-
heita suoritettiin usein eri seinillä samanaikaisesti. Hirsityöt aloitettiin syyskuun 
alussa 2017 ja valmistuivat kattokorjauksen yhteydessä tammikuun lopussa 
2018. Hirsien kokonaismenekki oli noin 450 metriä. 
 

 
 
Kuva 8. Hirsityö aluillaan, itäsivu. Huomioi ikkunoiden alaosat, jäljellä myös 
vanha öljysäiliö, joka poistettiin lokakuussa. 26.9.20217 (Kaikkonen) 
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Kuva 9. Alahirsien kosteusvaurioita ennen itäsivun kengityksen aloittamista, 
25.9.2017 (Kaikkonen) 
 
 

 
 
Kuva 10. Itäsivun hirsikorjaus aloitettu, 27.9.2017 (Kaikkonen) 
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Kuva 11. Itäsivu, hirsien sovitusta ja työstöä ennen paikalleen asennuksia, 
27.9.2017 (Kaikkonen) 
 

 
 
Kuva 12. Itäsivun seinän kunto havaittiin niin huonoksi ja kieroksi sekä kaare-
vaksi, joten päätettiin vetää seinää sisään taljojen avulla ja perustaa anturaraken-
teet uudelleen anturavalulla ja latoa kivet uudelleen paikoilleen. tässä vaiheessa 
seinän edestä on jo poistettu 5 m3:n öljysäiliö, siitä myöhemmin, 18.10.2017 
(Kaikkonen) 
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Kuva 13. Itäsivu odottaa vuoroaan, siirryttiin länsipuolen pitkälle sivulle, tässä 
purkuvaiheet meneillään. Näkyvillä myös kiviperustuksen kunto, joka korjattiin tä-
män jälkeen, 19.10.2017 (Kaikkonen) 

 

 

Kuva 14. Länsisivua purettuna, 20.10.2017 (Kaikkonen) 
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Kuva 15. Samanaikaisesti itäsivulla anturavalu meneillään. Kuvassa nähtävillä 
myös seinä sisäänvetokohdat, tarkoituksena suoristaa ulos pullistunutta seinää 
alkuperäiseen suoruuteensa, 20.10.2017 (Kaikkonen) 

 

Kuva 16. Länsi, ensimmäinen uusi hirsi tulossa paikaleen. Käytössä perinteiset 
työtavat, joten alimman hirren alle asennetaan koivun tuohi kosteuseristeeksi, 
20.10.2017 (Kaikkonen) 
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Kuva 17. Hirsi paikallaan, ja…, 20.10.2017 (Kaikkonen) 

 

 

Kuva 18. Kulman liitos siististi paikallaan, 20.10.2017 (Kaikkonen) 
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Kuva 19. Länsi, alahirren jatkoskohta, 23.10.2017 (Kaikkonen) 

 

 

Kuva 20. Länsi, 2. varvi paikallaan ja pellava lyödään saumaan, 23.10.2017 
(Kaikkonen) 



24 
 

 

Kuva 21. 2. varvin viimeistelysovitusta, huomiona kierretapit, joiden avulla hirsi 
”kiristetään” paikalleen, 23.10.2017 (Kaikkonen) 

 

Kuva 22. Länsisivu, asennus jatkuu, väliseinähirret asennetaan samaan aikaan, 
1.11.2017 (Kaikkonen) 
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Kuva 23. Väliseinän hirret asennettiin samanaikaisesti ulkoseinätyön kanssa, tila 
H102- 103, 1.11.2017 (Kaikkonen) 

 

Kuva 24. Itäsivun seinää, alakivet on asennettu anturan päälle samanaikaisesti, 
länsisivun seinäkorjauksien kanssa. Seinäkorjaus valmiina, 20.11.2017 (Kaikko-
nen) 



26 
 

 

Kuva 25. Pohjoispääty valmistumassa hirsikorjauksen osalta, seinän kiristystu-
ennat näkyvillä. Niiden avulla hirret kiristettiin kierretankojen avulla paikoilleen. 
Viimeisenä työvaiheena lyötiin lämpöeristeeksi pellavaa saumoihin, jolloin seinä 
saatiin tiiviiksi perinnerakentamisen tapaan, 21.11.2017 (Kaikkonen) 
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5.1. Muut hirsiseinäkorjaukset räystäiden alla ja kattotuolikorjaukset 

Julkisivupurkujen jälkeen tuli selväksi, että joudutaan suorittamaan seinäkorjauk-
sia myös rakennuksen räystäiden alapuolisella alueella. Vanha katto oli vuotanut, 
ehkä pitkäänkin, jolloin seinä oli ”hautunut” paikoittain melkoisen huonokun-
toiseksi. Sisäpuolelta tätä pystynyt havaitsemaan. Toinen olennainen yllätys tuli 
eteen, kattopurkua aloitettaessa ja peltikaton poiston jälkeen tuli näkyville päreet, 
jotka luonnollisesti tahdottiin säilyttää. Tämä tuli mahdottomaksi siinä vaiheessa, 
koska kattoa aukaistessa todettiin ruodelautojen huono kunto ja kattotuoliraken-
teiden vakavat kosteusvauriot räystään ja kattotuolien selkien päällä, kosteus oli 
kovertanut niitä melkoisesti.  

Tulen tässä esittämään tämän työvaiheen tehtäviä kuvien ja kuvatekstien avulla 
kommentoiden. nämä työt toteutettiin tammikuun aikana, miesvahvuus 5 työnte-
kijää. Työt etenivät lape kerrallaan rakennuksen neljällä lappeella. Kattourakoit-
sijan työntekijät seurasivat korjauksia omalla kattourakallaan lape kerrallaan. jo-
ten katolla oli todellisuudessa noin vajaa kymmenen miestä samanaikaisesti. kat-
tokorjauksen käsittelen omana osionaan sen laajuudesta johtuen.  

 

 

Kuva 26. Itäsivu. Vanhan katon kunnossa ei ollut kehumista, kuvassa näkyy myös 
samanaikaisesti tehtyjä sisäpuolisia töitä, työt etenivät myös siellä jatkuvasti sa-
maan tahtiin kuin ulkopuolellakin. YP eristeet poistettu ja vanhat kattolaudat pois-
tettu sädesienen vuoksi. Tässä vaiheessa kattoa avattiin hieman lisää ja ylä-
kautta vaihdettiin YP:n lahonneita kattokannattajia, 9.1.2018 (Kaikkonen) 
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Kuva 27. itäsivu, tämä kuva on otettu samasta kohtaa kuin edellinenkin, siinä 
nähdään hyvin YP:n korjauksia ja ulkoseinän korjauksia, kattotuolien päiden kor-
jaukset meneillään, 15.1.2018 (Kaikkonen) 

 

Kuva 28. Eteläsivu, kattotuolien korjaukset ja muut vintin ja tuolien vahvistukset 
suoritettu ja nähtävillä, 15.1.2018 (Kaikkonen) 
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Kuva 29. Itäsivu, vanhan keittiön kohta, mittavat kosteusvauriot korjattu ja uudet 
kattotuennat asennettu, työt vielä hieman kesken.  Tuolienpäiden korjaus seu-
raavana. korjaukset suoritettu perinnerakentamista kunnioittaen, 16.1.2018 
(Kaikkonen) 

 

Kuva 30. Länsisivun korjauksia ja uusia tuentoja, Ylähirret olivat kauttaaltaan tai-
puneet sisäänpäin, oikominen toteutettiin kattotuolien päiden korjauksien yhtey-
dessä. Vintinalueelle asennettiin lyhyet följarit tukemaan seinän yläosaa, 
16.1.2018 (Kaikkonen) 
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5.2. Katon urakointi 

Kattokorjauksen urakoinnin suoritti Kattotutka Oy, Työpäällikkö Jouko Saukon-
ojan hyvässä hallinnassa. Työ käsitti laajuudeltaan katon tuuletusraon koolauk-
set, ponttilaudoituksen, räystäät, tuuletuskanavien piiput, niiden pellitykset ja kol-
miohuopakatteen asennuksen. Työvaiheen aloitus hieman viivästyi, johtuen ka-
ton räystäs- ja kattotuolikorjausten tähden, mutta toisella lappeella oli NCC:n mie-
het korjaustöissä ja toisella Kattotutka toteutti omaa kattourakkaansa. Lisätyölas-
kun pienuudesta voi päätellä meidän siinä myös onnistuneen. 

Varsinaisen kattotyön oli tarkoitus alkaa tammikuun alusta, mutta edellisen koh-
dan hieman viivyttivät aloitusta. Kokonaisuudessaan työt etenivät todella ripeästi 
ja valmista alkoi tulla. Räystäiden teko hidasti hieman työ etenemistä, tosin siihen 
oli varauduttu riittävillä resursseilla. Heillä samanaikaisesti työn alla myös julkisu-
vun laidoitusurakointi, joten kyseisen yrityksen miehiä oli runsaasti kohteella sa-
maan aikaan. Kattotutkan urakan pituus oli kokonaisuudessaan noin kolme kuu-
kautta, mies vahvuus keksimäärin kuusi- kahdeksan asentajaa. 

5.2.1. Kattotyöt 

 

 

Kuva 31. Itälape, katon tuuletusvälit, 50x 100 piirulla, alle lautakorjaukset katto-
tulikorjausten päälle. Kattotutkan urakka alkanut toden teolla, 25.1.2018 (Kaikko-
nen) 
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Kuva 32. Kattotyön ponttilaidoitus valmiina, katto huopaa vailla. Piippujen kor-
jausmuuraukset tehty, telineiden purku meneillään, 31.1.2018 (Kaikkonen) 

 

Kuva 33. Reuna- ja pohjahuopa asennettu, räystäät kunnostettu 6.2.2018 (Kaik-
konen) 
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Kuva 34. Länsilape, kolmiohuopa- asennus lähes valmis, 1.3.2018 (Kaikkonen) 

 

Kuva 35. Itälape, katto valmis ja piiput pellitetty. Vanhat piiput otettiin mekaanisen 
ilmanvaihdon avuksi, piippujen päähän asennettiin vielä tuuletuspropellit 
14.3.2018 (Kaikkonen) 
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5.2.2. Julkisivun laudoitus 

Julkisivun työt aloitettiin helmikuun alusta ja sen kesto oli noin kuukausi, maa-
lausliike suoritti vielä pintamaalauksen kahdesti hieman huhtikuun aikana.  Julki-
sivujen laudat asennettiin suoraan hirren pintaan, väliin tuli tervapaperi ja pahim-
pia kohtia hieman kiilattiin suoraksi. Muuten laudoitus ammuttiin kiinni suoraan 
hirteen. 

 

Kuva 36. Lautojen väliin jätettiin pieni elämisväli ja päälle asennetiin lista. Laudat 
pohjamaalattiin ja asennuksen jälkeen kahteen kertaan paikallaan, 8.2.2018 
(Kaikkonen) 

 

Kuva 37. Asennusväli nähtävillä, elämisvara. Alalistan ja laudan väliin jätettiin 
pieni rako kuivumisen parantamiseksi. Ulkoseinän toteutettiin malliasennus, lauta 
28 mm, rima 30 mm ja alimmaisena päältä vinoon sahattu ja maalattu rima. 
8.2.2018 (Kaikkonen) 
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Kuva 38. Eteläpääty, valmis julkisivu, 25.5.2018 (Kaikkonen) 

Kuva 39. Itäsivu valmiina, 25.5.2018 (Kaikkonen) 
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6. Sisäpuolen työt ja työvaiheet 

Alkuperäissuunnitelmien mukaisten purkutöiden jälkeen pidimme kesäloman ja 
sen aikana tulivat suunnitelmat, joiden mukaan kaikki vanhat lattiarakenteet pu-
rettiin pois ja pohjat siivottiin. Seuraavana aloitettiin lattiatöiden valmistelut. Sii-
hen kuului uusien lattiakannake pilarien valut ja laudoitukset. Lisäksi kaikki van-
hat uunien kiviladotut pohjat vahvistettiin manttelivaluin.  

Tämän jälkeen aloitettiin varsinaisten lattiarakenteiden uudelleen rakentaminen. 
Apua saimme NCC:n muilta osastoilta, tässä vaiheessa mukaan saapui kolme 
kirvesmiestä. Matti Tietäväinen sekä Jari ja Pentti Siljama. Veljekset ottivat lattia-
työn tehtäväkseen ja toteuttivat sen alusta loppuun. 

Sisäpuolisia puutyövaiheita oli kaikkiaan lattian lisäksi, seinäkoolaukset halltex 
levyllä ympäri koko talon, uudet väliseinät mm. inva- WC ja vintillä sähkökeskuk-
sen rakentaminen. Tosin ensimmäisenä osa ryhmästä oli mukana Yläpohjan ra-
kenteiden korjauksissa. Mukaan tulivat täysipäiväisesti myös talotekniikan mie-
het, sähköasentaja ja putkiasentaja. Vintille rakennettiin keittiö yläpuolelle vah-
vistettu taso IV- koneita varten, keittiö tuli nykyaikaisen mallin mukaan teollisuus-
keittiömalliseksi. Kaikkiin huoneisiin tuli kattoon uudet paneelit ja seinät pystypa-
neelein.  

6.1. Alkutilanne 

 

Kuva 40. Lattiat oli purettu ja vahat lattiakannattajat olivat vielä paikallaan. ne 
purettiin vielä pois ja aloitettiin työt aukealta huoneen pohjalta. Kulkutiet raken-
nettu ja osalla aluetta, kulku portaiden kautta, 15.9.2017 (Kaikkonen) 
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6.2. Sisätöiden lattia- ja seinäpäällystystyöt 

 

Kuva 41. Keittiö vanha sisääntulo on purettu alkutekijöihinsä. Ylimääräiset ”mu-
jut” imuroitiin pois ja lattialle levitettiin paikoittain hieman mursketta pohjan ta-
sauksen vuoksi, 15.9.2017 (Kaikkonen) 

Lattiatyö tuli ensimmäisenä eteen ja sen toteuttivat kaksi NCC Suomi Oy:n kir-
vesmiestä. Lattiat koolattiin edellisten kuvien perusteella ja runkojen osalta noin 
siinä meni aikaa noin kaksi viikkoa, jonka jälkeen asennettiin lattialankut, jotka 
suojattiin työn ajaksi. Niiden maalaus suoritettiin myöhemmin keväällä. 

 

Kuva 42. Kattotyön ja osin hirsityön kanssa samaan aikaan aloitettiin lattioiden 
tekoa. Ne toteutettiin kokonaan uudella rakenteella, vanhat jouduimme aiemmin 
purkamaan mikrobivaurioiden vuoksi. Toteutustapana käytimme vanhaa perin-
teistä lattiarakennustapaa. Pintaan tuli leveä lattialankku, kanteen tilaan vanhat, 
muihin uudet ja ne lopuksi maalattiin samalla sävyllä yhtenäiseksi, 1.12.2017 
(Kaikkonen) 



37 
 
 

 

Kuva 43. RAK 6 Perustusdetaljit, HP Insinöörit Oy, 30.6.2017 

Kuvassa erottuu rakennuksen uusi lattiarakenne ja siihen käytetty puutavara 
sekä kiinnitystavat eri kohdissa, tämä kuvaa rakennuksen itäsivua, johon aikai-
semmin valettiin uusia antura, ja kivet ladottiin uudelleen. Kuva selventää myös 
ulkopuolen pihan kaatojen ja maanpinnan mallin muokkausta sadevesien pois-
johtamisesi talon peruskivien alueelta. 

Ulko- ja väliseinät vuorattiin siis halltex- levyllä, ulkoseinät kaksi levyä päällekkäin 
ja väliseinät kertaalleen. Jolloin ne olivat valmiina maalareiden tapetointeja var-
ten. Keittiön seinät tulivat lujalevyn ja laatoituksen vuoksi hieman eri tavalla, 
mutta tilaan rakennettiin nykyaikainen keittiö ja katolle tuli ilmastointikone tätä ti-
laa huoltamaan. tämän alueen seinärakenne toteutettiin muutenkin oman suun-
nitelmansa mukaisesti. WC- tiloja tuli kolme kappaletta, Inva- WC, asiakkaille yksi 
ja henkilökunnalle omansa. Lattiat laatoitettiin Pukkilan 6- kulmaisella laatalla ja 
seinät sekä katot tulivat maalatulle puupinnalle.  

Sähkökeskus rakennettiin vintille omana huoneenaan, keskelle rakennusta, van-
hojen portaiden jatkeeksi. Talotekniikka uusittiin rakennukseen kokonaisuudes-
saan, niin sähkön kuin LVI- tekniikankin osalta. Nämä työt toteutti Amplit Oy. Työn 
laajuus koski myös uusien kaivojen asennuksia rakennuksen länsipuolelle ja itä-
sivulla olleen vanhan öljysäiliön poiston, näissä työvaiheissa apunamme oli Lou-
hintahiekka Oy:n ammattimiehet. 
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6.3 Maalaustyöt 

Maalaustyöt ja ikkunoiden korjausmaalaukset toteutti Maalaus Sallinen Oy:n hen-
kilökunta, heitä oli kohteella valmistumisvaiheessa keskimäärin kuusi ja ikkunat 
korjattiin ja maalattiin heidän varastollaan, ne on taloon vaihdettu todennäköisesti 
80- luvulla, mutta tällä työllä saimme kohteeseen hieman kustannussäästöä ja ne 
sopivat kuitenkin pieniruutuisina malleina hyvin kohteen kokonaisuuteen. Helat 
uusittiin vanhan näköisiksi. 

Muita eri alan ihmisiä kohteella lyhyinä hetkinä olivat esimerkiksi muurari, joka 
korjasi vanhat uunit kuntoon ja muurasi toisen piipun uudelleen, vanhan jou-
duimme purkamaan, koska sinne oli jossain vaiheessa asennettu putki ja täytetty 
hiekalla. Vanhojen piiput myös pinnoitettiin uudelleen mekaanisen ilmastoinnin 
avuksi, tässä muutamia mainitakseni. 

 

Kuva 44. Tilanne 1.3.2018 (Kaikkonen) 

Halltex- levyt ovat seinässä ja lattia asennettu ja suojattu, tila 111, ikkunat ovat 
korjauksessa, tilan 110 lattia vielä asentamatta. Lattian eristyspuhallus suoritettu 
ja sähköjohdot ovat rasioiden kohdalla odottamassa tapetointia ja listoitusta. Seu-
raavana työvaiheena sisäseinille asennettiin pystypaneelit, joten seinän vaneri 
tulivat vielä hyötykäyttöön ylälinjan kiinnityksen pohjana. Paneelit maalattiin irto-
naisena kertaalleen ja kahdesti asennuksen jälkeen. Seinän yläosaan liisteröitiin 
tapetti ja listat asennettiin paneelin päälle ja katon yläreunaan. 
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Kuva 45. Huone 111 Sali, lattiassa vanhat lankut maalattuna ja seinä tapetoitu, 
uuni ja muuri pinnoitettu kalkkimaalilla odottaa listoituksia ja oviasennuksia. Ka-
ton panelointi suoritettu ja katto maalattu, 24.4.2018 (Kaikkonen) 

 

Kuva 46. Sama tila valmiiksi listoitettuna viikkoa ennen kohteen luovutusta, 
25.5.2018 (Kaikkonen) 
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Kuva 47. Keittiö rakennettiin täysin nykyvaatimusten mukaiseksi ja huuvan ylä-
puolelle, vintille, asennettiin ilmastointikone tämän tilan tuuletusta ja ilmastointia 
varten. Rakennuksen muut tilat jäivät mekaanisen ilmastoinnin varaan, seinille 
asennettiin vanhan tyyliin mukaiset ”tuuletusräppänät”, joita kyettiin mekaanisesti 
vaijerista säätämään. (Kaikkonen) 

Tämän tilan seinät levytettiin lujalevyllä, katto samoin. Seinät laatoitettiin lattiasta 
ylöspäin 150 mm, katto ja seinän yläosat maalattiin Luja 20- maalilla. Taustalla 
näkyvillä myös ikkunoiden ja ovien listoituksen mallia, tässä kohteessa aukkojen 
listoitus toteutettiin leveällä listalla kiertäen vanhaa kunnioittaen. Lattiarakenne 
suoritettiin tuetun rossipohjan päälle levytyksellä vahvistaen betonivaluna, jonka 
päälle asennettiin kulutusta ja kosteutta kestävä pinnoite.  

Seuraavalla sivulla kuva huoneesta 110, joka tuli kahvilatilan käyttöön omana 
pienenä tilanaan, seinien tapetoinnit ja olivat joka huoneessa erilaiset, mutta muu 
värimaailma säilyi samana, sävyä hieman muutellen. Yksityiskohdat ja koko-
naisuus oli hyvinkin onnistunut, vaikkakin kattolamput ja lämpöpatterit olivat täy-
sin uusia tuotteita, kuten kaikki pinnatkin. 

Rakennuksen ulko- ja väliovet toimitettiin Virosta, ja olivat Arkkitehdin suunnitel-
man mukaiset kohteen ikään ja tyyliin hyvin istuvat. Niiden toimitus hieman vii-
västyi. mutta ei vaikuttanut kuitenkaan kohteen viimeistelytöiden etenemiseen ja 
kohteen aikataulunmukaiseen valmistumiseen. Itselle luovutus kyettiin toimitta-
maan pienin puuttein ja kesää kohden edeten.  



41 
 

 

Kuva 48. Huone 110 valmiina, 25.5.2018 (Kaikkonen) 

7. Aikataulujen laadinnat 

Rakennustyömaan eri vaiheissa laaditaan mittava määrä erilaisia aikatauluja, 
koska ne kuuluvat olennaisena osana työmaan työvaiheiden ja yleiseen kohteen 
kokonaissuunnitteluun. Hankinta laatii jo hankintavaiheessa omaa aikatauluaan 
tilausten toimitusajoista ja käy niitä työnjohdon kanssa lävitse.  

Työnjohto laatii omat yleisaikataulunsa, joita vielä tarkennetaan useastikin koh-
teen edetessä. Samoin tärkeistä työvaiheista laaditaan oma aikataulunsa ja työ-
kohtainen tehtäväsuunnitelma, jossa käydään läpi tehtävän laatu- ja resurssi-
määritykset aikatauluun huomioiden. Se tärkeänä apuna työn ajallisessa seuran-
nassa ja tulevien työvaiheiden porrastuksessa viikkoaikataulun mukaiseen järjes-
tykseen. 

Kohteen työnjohto laatii viikoittain kolmen viikon aikataulun tulevista lähiajan teh-
tävistä, huomioiden yleisaikataulu ja sen muutokset omiin vastuualueisiin. Suo-
sittuja ovat myös erilaiset vinjetti- ja eriväristen lappujen aikataulut, sikäli, kun 
vain seinätilaa riittää. Jokainen hieman omalla tavallaan, kunhan asiat tulevat 
selväksi. Vaativimmista työkohteista laaditaan monesti yhdessä urakoitsijan 
edustajan kanssa yhteinen aikataulu kyseisen työn etenemisestä, huomioiden 
muut työvaiheet. Aikatauluun voidaan yhdistää resurssit ja tuotteiden toimitukset, 
asennuksien eteneminen jne. 

Tässä kohteessa oman haasteensa loi eteen tulevat uudet ennalta arvaamatto-
mat puutteet, joita korjattiin resursseja lisäämällä ja hieman työjärjestyksiä muut-
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tamalla. Erikseen voidaan mainita esimerkiksi mittavat haitta-ainepurkutyöt. Toi-
nen aikaa runsaasti vievä työvaihe oli rungon hirsikorjaukset, joissa löytyi jatku-
vasti lisäkorjauksia. Tietysti oman vaikutuksensa loi vielä vanhan suojelukohteen 
eri työvaiheet, jossa kunnioitettiin vanhoja työtapoja ja pyrittiin suorittamaan eri 
perinteisin työtavoin mahdollisuuksien mukaan ja käyttäen kuitenkin nykypäivän 
työkaluja mahdollisuuksien mukaan. Kokonaisuus on edelleen kahden vuoden 
käytön jälkeen ryhdikäs rakennus, joka sai mittavan korjaustyön jälkeen toivotta-
vasti hyvin mittavan jatkon omaan elinkaareensa.  

Muutamia esimerkkejä erilaisista aikatauluista. 

Taulukko 1. Pehtorin Talo, tässä esimerkiksi kevään yleisaikataulua noin 2 kk 
ennen kohteen luovutusta. 23.3.2018 (Kaikkonen) 

 

Havaittavissa tiettyjen työvaiheiden kohdalla pientä viivettä, kuitenkin kohteen ko-
konaistyöaika on hieman etuajassa. Kokonaisuutena eri työvaiheet huomioiden 
ollaan suhteellisen hyvin aikataulussa. 

Vaiheessa ovat sisäpuolen maalaukset, maalit ja tapetit tulivat Ruotsista, toimitus 
hieman kesti. Vesikaton työt. Katto oli valmis, mutta ilmanvaihtomuutosten vuoksi 
vanhojen piippujen kylkeen tehtiin kaksi laajennusta, sillä niiden pellitykset olivat 
tekemättä. Terassin osalta mainittava, että luiska ja kaiteet olivat kohteen viimei-
nen työvaihe. 
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Taulukko 2. VK 11-13 Viikkosuunnitelma (Kaikkonen) 

 

Mittasuhteet hieman pettävät, mutta tässä vaiheessa työn alla on kattotyöt ja sa-
maan aikaan vintin alueelle tulevan IVKH:n peti ja keittiön IV- läpiviennit. Lattia-
lankkujen asennukset loppusuoralla, samoin julkisivun työt odottavat kevättä ja 
maalausta. 

Taulukko 3. Keittiön lattian työvaiheet, VK 3-5, Kaikkonen Tässä esillä keittiö alu-
eelle laadittu usean yrityksen toimiin liittyvä aikataulu. Keittiön lattiaan suoritettiin 
valu ja sitä enne samalla alueella oli monta työvaihetta. Hyvänä muistutuksena 
työnjohdolle, muistaa soittaa urakoitsijat ajoissa paikalle. 

 

Keittiö ja mallitila

ma ti ke to pe ma ti ke to pe ma ti ke to pe

15.1. 16.1. 17.1. 18.1. 19.1. 22.1. 23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 29.1. 30.1. 31.1. 1.2. 2.2.

Putkiasennus OK

Tiivistykset x x

Puhallus H x

Levytys x x

Raudoitus x

Lattialämmitykset x x

Lattiavalu H x x

vko 3 vko 4 vko 5
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8. Kustannukset 

Normaali käytäntönä on urakkaa laskiessa saada tulevat kohteen kustannukset 
mahdollisimman tarkkaan tietoon ja sitä kautta pystyä antamaan mahdollisimman 
tarkka urakkatarjous sen hetken kustannusten mukaan. Omalla yritykselläni on 
Vantaan kaupungin Tilakeskuksen kanssa sopimus rakennusten korjauksista ja 
muutostöistä, käsittäen koulut, päiväkodit ja muitakin mahdollisia kohteita. Se 
työllistää noin 50 työnjohtajaa NCC:n palveluksessa. Lukemattoman määrän 
muita yrityksiä ja työntekijöitä. Sopimus laaditaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Tulevista lasketaan urakka sen hetken tiedon mukaan, osa töistä laskutetaan li-
sätyönä. 

Taulukko 4. Pehtorin Talon 13250 kustannusarvio 13.3.2018 (Jenni Korpela) 
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Pehtorin taloon laskettiin myös ennen aloitusta urakkatarjous, joka sitten jo syk-
syllä tulevien haitta-aineiden vuoksi muuttui lisätöiden muodossa. Tähän samaan 
katekoriaan kuului myös hirsitöiden lisääntynyt määrä ja kattotöiden pohjatyöt, 
katon huonon kunnon vuoksi.  

Myös urakoitsijoiden kustannuskehitystä seurattiin tiiviisti. Urakkahinta sovittiin 
työtä aloittaessa, mutta myös heille tuli eteen ongelmia työn edetessä, ja tässä 
oli kirjattava ja tai pyydettävä urakoitsijan edustajalta arvio lisätyöhön kuluneesta 
ajasta ja kustannuksista. Ne oli sitten normaaliin tapaan hyväksytettävä enne töi-
den jatkumista.  

Eräänä kohtana kustannusten kartoittamiseen on tietysti taloudellinen loppusel-
vitys urakan päättymisen jälkeen. Onko jäänyt mitään saamatta ja onko pääura-
koitsijalla vaadetta jättää osaa urakasta maksamatta jne. Tästä yksi esimerkki 
hirsitöistä. Se on nähtävillä seuraavalla sivulla. Ne suoritettiin kaikkien suurem-
pien urakoiden osalta. 

Yhteenvetona esimerkiksi tästä voidaan päätellä, että kustannukset ovat olleet 
hieman alkuperäistä arviota suuremmat, jotka johtuvat suurelta osin seinien ylä-
reunojen ja katon korjaustöistä. Ne tulivat esiin vasta katonaukaisun yhteydessä 
ja oli suoritettava pikaisesti kuntoon, että kattourakoitsija pystyi aloittamaan oman 
urakkansa.  

Kohteelle kertyi runsaasti erilaisia lisätyöaiheita, joita käsiteltiin työmaakokousten 
yhteydessä ja pikaisesti myös muutoinkin. Eri suuruisia lisätyö kokonaisuuksia 
kertyi urakan aikana parikymmentä. Työmaainsinööri Jenni Korpela laati näistä 
listauksen ja toimitti sen eteenpäin käsittelyä varten. Hänellä tehtävänään muu-
taman muunkin kohteen työmaainsinöörin tehtävät ja talouden seuranta. 
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Taulukko 5. Taloudellinen loppuselvitys Helsingin Kattopalvelu / NCC/ KRE, 
23.2.2018 

 

 

LOPPUSELVITYSPÖYTÄKIRJA

SOPIMUSTIEDOT

Työmaa: Työnro:

Paikka: Urakka:

Aika: 23.2.2018

Tilaajan edustajat: Urakoitsijan edustajat:

Sopimusnro ja pvm: Sopimuksen mukainen valmistumisaika:

10170960, 6.9.2017

50 000,00 € syksy 2017

 

TYÖN VASTAANOTTAMINEN

Työ hyväksytään vastaanotetuksi (pvm):

Urakoitsija korjaa seuraavat viat ja puutteet:

Takuuaika alkaa ja päättyy

Vakuudet

Takuuajan vakuus € on voimassa saakka.

Takuuajan vakuus otetaan tilaajan hyväksi antamasta voimassaolevasta yleisvakuudesta. 

Vakuuden on oltava voimassa 3 kuukautta yli takuuajan päättymisen eli 

Urakoitsijalta ei edellytetä takuuajan vakuutta

TILITYS

1 Laskutettu urakkasopimuksen mukaan, alv 0 %

Laskutetut laskut €

yhteensä: 64 490,00 €

2 Lisä- ja muutostyöt

Hirsityöt yläpohjassa 13750,00 €

yhteensä: 13750,00 €

63 750,00 €

3 Laskuttamatta

Koontilasku €

yhteensä: €

4 Yhteenveto

Laskutus yhteensä 64 490,00 €

Kokonaishinta, alv 0 % 64 490,00 €

Maksamattomista laskutuksista / eristä on sovittu seuraavaa:

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan tässä tilaisuudessa. Sopijapuolilla ei ole muita vaateita.

Pöytäkirjaa on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta.

Paikka: Aika:

Jaakko Kaikkonen, NCC Suomi Oy Mikko Laurikainen, Helsingin Kattopalvelu Oy

ARVIOHINTA

0,00 

Päivitetty arviohinta

-

64 490,00 

Helsinki 23.2.2018

Pehtorin talo 13250

Hirsityöt tuntitöinä

Jenni Korpela, NCC Suomi Oy

Helsinki

Mikko Laurikainen, Helsingin Kattopalvelu Oy
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9. Omat mietteet 

Tämä oli tekijälle mielenkiintoinen, erilainen, työ toteuttaa. Haasteellinen, ongel-
mallinen, pölyinen, joskus jopa hieman tuskastuttava, mutta työntekijöitä seura-
tessa oli antoisa havaita heidänkin kiinnostuksen ja innostuksen kyseisen työn 
valmistumisen eteenpäin viemiseksi. Se oli meille kaikille ainutkertainen, tie-
simme jo tehdessä, toista samanlaista ei varmasti enää tule eteen. Hienoa nähdä 
kätensä jäljet jo valmiissa kohteessa, monesti seuraan kohteella vieraillessa mil-
laiselta alue näytti vaikkapa purkuvaiheen jälkeen, ennen varsinaisten valmistu-
misvaiheen töiden alkamista. 

Työt jatkuvat samalla kartanoalueella 2.3.2020, työmaan perustamisella. Huhti-
kuun aikana aloitamme kartanon piharakennusten korjaus- ja muutostyöt aikai-
sempien käyttösuunnitelmien mukaan. Kohteita on tällä kertaa 3, kaksi kerroksi-
nen aitta ja autotalli hirsirunkoisina, käsittäen hirsirungon, perustusten ja kattojen 
korjaukset sekä vanhan konesuojan perustusten ja julkisivun korjaukset. Raken-
nuksen käyttötarkoitus muuttuu museon varastoksi ja osin vuokrakäyttöön. 

Muita pihapiirin rakennuksia ovat kaksi vanhaa tallia 1900- luvun taitteesta. Kaksi 
pienempää kohdetta ovat arkkitehti Armas Lingrenin 1905 suunnittelema lasten 
leikkimaja, joka tullaan nostamaan maasta irti ja maalataan. Jo iäkkäälle tiilirun-
koiselle kaivona toimineelle rakennukselle suoritetaan halkeamien korjaukset ja 
se saa päälleen uuden värin. Korjauskohteena erittäin mielenkiintoisia ja tekijäl-
leen iloa antavia työtehtäviä suojeltavassa kartanomiljöössä. 

Pehtorin Talon työvaiheet tallennettiin valokuvin, niitä kertyi reilu 1300 kappaletta 
ja kuvat on luovutettu Vantaan museolle. Työn aikana dokumentit tallennettiin 
Vantaan tilakeskuksen SokoPro- ohjelmaan, kuten myös NCC:n omaan Pro3- 
ohjelmaan. Tallensin kuvat vuosi- kuukausi ja päiväämä mukaan ja lisäksi ku-
vissa selvitys mistä ja milloin ne on kuvattu. Tähän kerättiin myös kohteen kaikki 
eri työvaiheiden osakohteen vastaanotot ja työvaiheiden vastaanotto tarkastus-
pöytäkirjat. Kaiken työnjohtoon liittyvän työn lisäksi aikamoinen urakka. Hyvä 
muistaa, että tällä kohteella yksi ja sama mies hoitamassa työnjohdon lisäksi 
myös hyvin suuren osan tilauksista ja kaiken työntekijöiden perehdytyksen, ei tul-
lut aika pitkäksi.   
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LÄHTEET 

Kohteen työnvaiheen aikana tallennetut lomakkeet ja tarkistukset, tallennus NCC 
Suomi Oy:n eri ohjelmiin 

Tilaajan SokoPro-ohjelma, mm. kokouspöytäkirjat ja valokuvat  

Työmaan Arkkitehti- ja muut suunnitelmat, ARK, RAK yms. 

sähköiset lähteet: 

Håkansbölen kartanoalueen Asemakaavan muutoksen selostus, Rakentamisoh-
jeluonnos 27.2.2012: 107826_kaupsu_001932_selostus.pdf 
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LIITTEET 

Suunnittelualue sijaitsee Vantaalla Ojangon ja Hakunilan kaupunginosissa. 
Suunnittelualueeseen kuuluvat Håkansbölen kartano ja siihen kiinteästi liittyvä 
pientaloasutus sekä virkistys- ja viljelyalueet. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa 
Hakunilan urheilupuistoon, lännessä Ponihakaan, etelässä Ojangon ulkoilualu-
eeseen ja Kormuniitynojan puistoon, lännessä Hevoshaantiehen ja siihen rajoit-
tuviin asuintalokortteleihin (Tekstilainaus 107826_kaupsu_001932selostus.pdf) 

 

Liite 1. Håkansbölen työväenmäen täydennysrakentamisalueen maisemaselvi-
tys. Nykytilan analyysi 1:2000 (Näkymä Oy) 
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Kaavoituksen vaiheet 

Suunnittelualue sijaitsee Vantaalla Ojangon ja Hakunilan kaupunginosissa. 
Suunnittelualueeseen kuuluvat Håkansbölen kartano ja siihen kiinteästi liittyvä 
pientaloasutus sekä virkistys- ja viljelyalueet. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa 
Hakunilan urheilupuistoon, lännessä Ponihakaan, etelässä Ojangon ulkoilualu-
eeseen ja Kormuniitynojan puistoon, lännessä Hevoshaantiehen ja 
siihen rajoittuviin asuintalokortteleihin (Tekstilainaus 107826_kaupsu_001932se-
lostus.pdf) 
 
Asemakaava ohjaa kartanoalueen tulevaa käyttöä ja täydennysrakentamista alu-
eella. Asemakaavan muutoksella on selvitetty Håkansbölen kartanon ja puiston, 
Makasiinimäen, Kormuniitynojan pohjoispuolisen nk. puutarha-alueen sekä Ma-
kasiinimäen pohjoisosan, että maatalouskeskuksen eteläpuolen maankäyttö, 
suojelutarpeet sekä mahdollisuudet täydentävään omakotitalorakentamiseen. 

Vantaan kaupunki tulee luovuttamaan alueelta tontteja rakentamiseen sekä oh-
jaamaan omistamisensa kiinteistöjen käyttöä. Makasiinimäen pohjoispuolelle 
sekä maatalouskeskuksen eteläpuolelle on esitetty omakotitalojen lisärakenta-
mista. Asemakaavassa on tehty aluevaraus kasvihuoneviljelylle paikkaan, jossa 
ovat aikaisemmin sijainneet kartanon kasvihuoneet. (Tekstilainaus 
1078326_kaupsu_001932_selostus.pdf) 

Vesihuollon suunnitelmat 

 

Liite 2. Vesihuoltoverkko1:4000 (Vantaan kaupunki) 
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Hankesuunnitelman mukaiset Arkkitehdin suunnitelmat 

 

Liite 3. Kohteen tilaajan ja suunnittelijoiden sekä muiden toimihenkilöiden yhteys-
tietoluettelo (Saatsi Arkkitehdit 30.6.2017) 

 

Liite 4. Rakennusselostuksen yhteenveto kohdenumeroinnein (Saatsi Arkkiteh-
dit, 30.6.2018) 
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Liite 5. Huoneselostus. Huone 101 ja siihen toteutettavat rakenteet ja erilaiset 
pinnat. (Saatsi Arkkitehdit Oy, 30.6.2017) 
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Liite 6. Huoneselostus. Huone 113, Inva-WC (Saatsi Arkkitehdit Oy 30.6.2017) 
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Pehtorin talon haitta-ainekartoitus 
 
Pehtorin talon haitta-ainekartoitus raportti 20.9.2006  
Kartoituksen suorittaja: 
ASB- Yhtiöt  
ASB- Consult Oy Ab 
Konalankuja 4 
00390 Helsinki 
020-731 1140, posti@asb.fi 
Timo Salonen, 040-5111 453 
Projektipäällikkö, rakennusarkkitehti 
 
Kartoituskäynti ja tulokset: 
 
TILAAJA 
Vantaan kaupunki 
Tilakeskus, talonsuunnittelu 
Kaupunginarkkitehti Arto Alanko 
Kielotie 13, 01300 VANTAA 
 
KOHDE 
Håkansbölen kartano, pehtorin talo 
Ratsumestarintie 
01200 VANTAA 
Kohde on vanha hirsirunkoinen asuinrakennus. Rakennus rossipohjainen ja siinä 
on lautaverhoilu. 
Kohdetta on saneerattu useaan otteeseen. Kohteessa on käytetty useita korjaus 
ja uudistamistapoja. monet levy- ja pintamateriaaleista on kerroksellisia. 
 
TOIMEKSIANTO 
Toimeksiantona oli kartoittaa kohteesta asbestipitoiset materiaalit sekä laatia ha-
vainnoista 
raportti. 
KARTOITUSKÄYNTI 
Kartoituskäynti tehtiin 13.9.2006 ASB-Consult Oy:n rakennusarkkitehti Timo Sa-
losen 
toimesta. Kohteessa liikuttiin Raimo Eklundin opastaman sekä itsenäisesti. 
TUTKIMUSMENETELMÄT 
Kartoitus perustuu asiakirjatietoihin, silmämääräiseen arvioon ja kokemusperäi-
seen tietoon sekä otettuihin materiaalinäytteisiin (3 kpl). Näytteet tutkittiin Mikro-
fokus Oy:ssä elektronimikroskoopilla (SEM) ja röntgenmikroanalysaattorilla 
(SEM / EDS). (Liitteenä analyysilausunnot). Kartoituksessa apuna oli pohjapiir-
ros. 
YLEISTÄ  
Kartoituksen tulokset merkittiin pohjapiirroksiin, joissa näkyvät näytteiden ottopai-
kat ja löytyneet asbestipitoiset materiaalit, sekä muita asiaan liittyviä huomioita. 
Tekstiosassa käsitellään tutkitut materiaalit ja ne materiaalit, joissa tiedetään as-
bestia olevan. Taulukko-osassa käsitellään otettujen näytteiden sijainti ja asbes-
tipitoisten materiaalien sijainti, määrä, laatu ja kunto. Valokuvasivuilla havainnol-
listetaan kartoitushavaintoja. Rakennus oli hirsirunkoinen ja se on lautaverhoiltu. 
Sisäpuolella oli yleisesti lautakoolaus ja pinnassa joko lastulevy tai haltex. Seinä-
levynä oli käytetty myös luja-levyä (asbestipitoista). Kohteessa oli useita vanhoja 

mailto:posti@asb.fi
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tulisijoja. Pintamateriaalit lattioissa vaihtelivat. Osa lattioista oli lauta tai lankku-
lattioita ja osa oli verhoiltu muovimatoilla. Lattioilla oli käytetty myös asbestipi-
toista pikiliimaa ja Finflex-laattaa. 
 
ASBESTIA SISÄLTÄVÄT MATERIAALIT 
Luja-levy 
Kova harmaa rakennuslevy. Kohteessa ollut levyä oli sisäseinässä pintaverhoilun 
alla 
Finnflex-laatta ja pikiliima 
Vinyylilaatta (250x250) sekä musta liima. Finnflex-laattaa oli havaittu keittiössä 
muovimaton alla. Laatta oli liimattu pikiliimalla sen alla olevaan lastulevyyn. 
Asbestisementtilevy (irtokappaleet) 
Kova harmaa tai punainen rakennuslevy. Levyä oli irtokappaleina kellarissa sekä 
alapohjassa. 
 
KORJAUSTA TAI PURKAMISTA VAATIVAT ASBESTIPITOISET MATERIAALIT 
Mikäli alapohjaa tullaan siivoamaan /saneeraamaan, tulee asbestisementtilevyt 
käsitellä asbestijätteenä ja erotella ne muusta rakennusjätteestä. 
 
MAHDOLLISET MUUT ASBESTIA SISÄLTÄVÄT MATERIAALIT 
Sähkölaitteiden kuten sulakekeskusten ja kytkimien takana saattaa olla asbes-
tipitoinen palosuojalevy (tai pahvi). Rakennuksen alkuperäisissä sähköistyksissä 
on voitu käyttää asbestipitoisia materiaaleja, erityisesti kytkinrasioissa ja kote-
loissa. Näitä ei sisällytetä varsinaisiin asbestipurkutöihin, vaan ne puretaan nor-
maalisti sähkölaitepurkutöiden yhteydessä (SER) 
Tulisijoissa ja hormiliitoksissa on saatettu käyttää asbestipitoisia materiaaleja 
kuten laasteja ja asbestinarua. 
 
Suorakulmaisten IV-kanavien lyöntiliitoksien tiivisteinä on voitu käyttää asbestia 
sisältävää narua/ punosta. Putkien yms. laippaliitoksien vanhat, kovat tiivisteet 
saattavat sisältää asbestia. 
 
Mikäli purkutöiden yhteydessä havaitaan sellaisia materiaaleja, joita ei pystytä 
tunnistamaan, tai muuten epäillään asbestipitoisiksi, tulee toimia seuraavasti: 
Löydettyjen asbestipitoisiksi epäiltävien materiaalien asbestipitoisuus on 
syytä varmistaa joko lisätutkimuksin tai vähintään pyytää puhelimitse  
kartoittajalta näkemys asbestipitoisuuden todennäköisyydestä. 
 
 
 
Liite 7. Asbestikartoitus raportti, 20.9.2006 
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Liite 8. Asbestikartoitus raportti 20.9.2006 
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Liite 9. Asbestikartoitusraportti 20.9.2006 
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Liite 10. Asbestikartoitusraportti 20.9.2006 
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Liite 11. ARK 102_007 B, pohjapiirros 1. kerros (Saatsi Arkkitehdit,30.6.2017) 
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KUVAT JA TAULUKOT 

LAINATUT KUVAT JA TAULUKOT: 

Kuva 1. Håkansbölen kartano, rakennusten käyttötarkoitus (Arkkitehtitoimisto 
Schulman Oy) 

LIITELUETTELO: 

Liite 1. Håkansbölen työväenmäen täydennysrakentamisalueen maisemaselvi-
tys. Nykytilan analyysi 1:2000 (Näkymä Oy) 

Liite 2. Vesihuoltoverkko1:4000 (Vantaan kaupunki) 

Liite 3. Kohteen tilaajan ja suunnittelijoiden sekä muiden toimihenkilöiden yhteys-
tietoluettelo (Saatsi Arkkitehdit 30.6.2017) 

Liite 4. Rakennusselostuksen yhteenveto kohdenumeroinnein (Saatsi Arkkiteh-
dit, 30.6.2018) 

Liite 5. Huoneselostus. Huone 101 ja siihen toteutettavat rakenteet ja erilaiset 
pinnat. (Saatsi Arkkitehdit Oy, 30.6.2017) 

Liite 6. Huoneselostus. Huone 113, Inva-WC (Saatsi Arkkitehdit Oy 30.6.2017) 

Liite 7. ARK 102_007 B, pohjapiirros 1. kerros, (Saatsi Arkkitehdit,30.6.2017) 

Liite 8. Asbestikartoitusraportti 20.9.2006 
 
Liite 9. Asbestikartoitusraportti 20.9.2006 
 
Liite 10. Asbestikartoitus raportti, 20.9.2006 
 
Liite 11. ARK 102_007 B, pohjapiirros 1. kerros (Saatsi Arkkitehdit,30.6.2017) 

OMAT KUVAUKSET: 

Kuva 2. Pehtorin talo, Etelä, kaiteet ja luiska vielä puuttuvat. 25.5.2018 (Kaikko-
nen) 

Kuva 3. Rakennus ulkoa 3.5.2017 (Itä), tämän sivun kivet purettiin pois ja alle 
valettiin pohjustusten jälkeen uusi antura. Kivet ladottiin uudelleen takaisin, tästä 
työvaiheesta myöhemmin. rakennuksen seinä oli myös taipunut ulospäin, jolloin 
sitä taljalinjojen avulla vedettiin väsyttämällä takaisin paikalleen, 3.5.2017 (Kaik-
konen)  

Kuva 4. Kellarin karanneet reunakivet vieneet mukanaan länsisivun kivet ja ra-
kennuksen seinä vajonnut tällä kohtaa, sitä myöhemmin nostettiin kengityksen 
yhteydessä. Kellarin kulkukanaali ja seinälinjan kivet poistettiin, alue pohjattiin ja 
kivet ladottiin uudelleen, alakivet tosin vanhoja hieman suurempina, 4.5.2017 
(Kaikkonen) 

 Kuva 5. Kivimuurin takaisinasennusta ja seinälinjan korjausta, saumaustyöt me-
neillään, 1.12.2017 (Kaikkonen) 
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Kuva 6. Itäsivun kiviladontaa aloitettu, apuna käytetään pientä kaivuria kivien 
nostoon ja paikalleen asennukseen, 1.11.2017 (Kaikkonen) 
 
Kuva 7. Sama sivu, Toukokuu 2018 juuri ennen kohteen luovutusta, 25.5.2017 
(Kaikkonen) 
 
Kuva 8. Hirsityö aluillaan, itäsivu. Huomioi ikkunoiden alaosat, jäljellä myös 
vanha öljysäiliö, joka poistettiin lokakuussa. 26.9.20217 (Kaikkonen) 
 
Kuva 9. Alahirsien kosteusvaurioita ennen itäsivun kengityksen aloittamista, 
25.9.2017 (Kaikkonen) 
 
Kuva 10. Itäsivun hirsikorjaus aloitettu, 27.9.2017 (Kaikkonen) 
 
Kuva 11. Itäsivu, hirsien sovitusta ja työstöä ennen paikalleen asennuksia, 
27.9.2017 (Kaikkonen) 
 
Kuva 12. Itäsivun seinän kunto havaittiin niin huonoksi ja kieroksi sekä kaare-
vaksi, joten päätettiin vetää seinää sisään taljojen avulla ja perustaa anturaraken-
teet uudelleen anturavalulla ja latoa kivet uudelleen paikoilleen. tässä vaiheessa 
seinän edestä on jo poistettu 5 m3:n öljysäiliö, siitä myöhemmin, 18.10.2017 
(Kaikkonen) 
 
Kuva 13. Itäsivu odottaa vuoroaan, siirryttiin länsipuolen pitkälle sivulle, tässä 
purkuvaiheet meneillään. Näkyvillä myös kiviperustuksen kunto, joka korjattiin tä-
män jälkeen, 19.10.2017 (Kaikkonen) 

Kuva 14. Länsisivua purettuna, 20.10.2017 (Kaikkonen) 

Kuva 15. Samanaikaisesti itäsivulla anturavalu meneillään. Kuvassa nähtävillä 
myös seinä sisäänvetokohdat, tarkoituksena suoristaa ulos pullistunutta seinää 
alkuperäiseen suoruuteensa, 20.10.2017 (Kaikkonen) 

Kuva 16. Länsi, ensimmäinen uusi hirsi tulossa paikaleen. Käytössä perinteiset 
työtavat, joten alimman hirren alle asennetaan koivun tuohi kosteuseristeeksi, 
20.10.2017 (Kaikkonen) 

Kuva 17. Hirsi paikallaan, ja…, 20.10.2017 (Kaikkonen) 

Kuva 18. Kulman liitos siististi paikallaan, 20.10.2017 (Kaikkonen) 

Kuva 19. Länsi, alahirren jatkoskohta, 23.10.2017 (Kaikkonen) 

Kuva 20. Länsi, 2. varvi paikallaan ja pellava lyödään saumaan, 23.10.2017 
(Kaikkonen) 

Kuva 21. 2. varvin viimeistelysovitusta, huomiona kierretapit, joiden avulla hirsi 
”kiristetään” paikalleen, 23.10.2017 (Kaikkonen) 

Kuva 22. Länsisivu, asennus jatkuu, väliseinähirret asennetaan samaan aikaan, 
1.11.2017 (Kaikkonen) 
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Kuva 23. Väliseinän hirret asennettiin samanaikaisesti ulkoseinätyön kanssa, tila 
H102- 103, 1.11.2017 (Kaikkonen) 

Kuva 24. Itäsivun seinää, alakivet on asennettu anturan päälle samanaikaisesti, 
länsisivun seinäkorjauksien kanssa. Seinäkorjaus valmiina, 20.11.2017 (Kaikko-
nen) 

Kuva 25. Pohjoispääty valmistumassa hirsikorjauksen osalta, seinän kiristystu-
ennat näkyvillä. Niiden avulla hirret kiristettiin kierretankojen avulla paikoilleen. 
Viimeisenä työvaiheena lyötiin lämpöeristeeksi pellavaa saumoihin, jolloin seinä 
saatiin tiiviiksi perinnerakentamisen tapaan, 21.11.2017 (Kaikkonen) 

Kuva 26. Itäsivu. Vanhan katon kunnossa ei ollut kehumista, kuvassa näkyy myös 
samanaikaisesti tehtyjä sisäpuolisia töitä, työt etenivät myös siellä jatkuvasti sa-
maan tahtiin kuin ulkopuolellakin. YP eristeet poistettu ja vanhat kattolaudat pois-
tettu sädesienen vuoksi. Tässä vaiheessa kattoa avattiin hieman lisää ja ylä-
kautta vaihdettiin YP:n lahonneita kattokannattajia, 9.1.2018 (Kaikkonen) 

Kuva 27. itäsivu, tämä kuva on otettu samasta kohtaa kuin edellinenkin, siinä 
nähdään hyvin YP:n korjauksia ja ulkoseinän korjauksia, kattotuolien päiden kor-
jaukset meneillään, 15.1.2018 (Kaikkonen) 

Kuva 28. Eteläsivu, kattotuolien korjaukset ja muut vintin ja tuolien vahvistukset 
suoritettu ja nähtävillä, 15.1.2018 (Kaikkonen) 

Kuva 29. Itäsivu, vanhan keittiön kohta, mittavat kosteusvauriot korjattu ja uudet 
kattotuennat asennettu, työt vielä hieman kesken.  Tuolienpäiden korjaus seu-
raavana. korjaukset suoritettu perinnerakentamista kunnioittaen, 16.1.2018 
(Kaikkonen) 

Kuva 30. Länsisivun korjauksia ja uusia tuentoja, Ylähirret olivat kauttaaltaan tai-
puneet sisäänpäin, oikominen toteutettiin kattotuolien päiden korjauksien yhtey-
dessä. Vintinalueelle asennettiin lyhyet följarit tukemaan seinän yläosaa, 
16.1.2018 (Kaikkonen) 

Kuva 31. Itälape, katon tuuletusvälit, 50x 100 piirulla, alle lautakorjaukset katto-
tulikorjausten päälle. Kattotutkan urakka alkanut toden teolla, 25.1.2018 (Kaikko-
nen) 

Kuva 32. Kattotyön ponttilaidoitus valmiina, katto huopaa vailla. Piippujen kor-
jausmuuraukset tehty, telineiden purku meneillään, 31.1.2018 (Kaikkonen) 

Kuva 33. Reuna- ja pohjahuopa asennettu, räystäät kunnostettu 6.2.2018 (Kaik-
konen) 

Kuva 34. Länsilape, kolmiohuopa- asennus lähes valmis, 1.3.2018 (Kaikkonen) 

Kuva 35. Itälape, katto valmis ja piiput pellitetty. Vanhat piiput otettiin mekaanisen 
ilmanvaihdon avuksi, piippujen päähän asennettiin vielä tuuletuspropellit 
14.3.2018 (Kaikkonen) 

Kuva 36. Lautojen väliin jätettiin pieni elämisväli ja päälle asennetiin lista. Laudat 
pohjamaalattiin ja asennuksen jälkeen kahteen kertaan paikallaan, 8.2.2018 
(Kaikkonen) 
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Kuva 37. Asennusväli nähtävillä, elämisvara. Alalistan ja laudan väliin jätettiin 
pieni rako kuivumisen parantamiseksi. Ulkoseinän toteutettiin malliasennus, lauta 
28 mm, rima 30 mm ja alimmaisena päältä vinoon sahattu ja maalattu rima. 
8.2.2018 (Kaikkonen) 

Kuva 38. Eteläpääty, valmis julkisivu, 25.5.2018 (Kaikkonen) 

Kuva 39. Itäsivu valmiina, 25.5.2018 (Kaikkonen) 

Kuva 40. Lattiat oli purettu ja vahat lattiakannattajat olivat vielä paikallaan. ne 
purettiin vielä pois ja aloitettiin työt aukealta huoneen pohjalta. Kulkutiet raken-
nettu ja osalla aluetta, kulku portaiden kautta, 15.9.2017 (Kaikkonen) 

Kuva 41. Keittiö vanha sisääntulo on purettu alkutekijöihinsä. Ylimääräiset ”mu-
jut” imuroitiin pois ja lattialle levitettiin paikoittain hieman mursketta pohjan ta-
sauksen vuoksi, 15.9.2017 (Kaikkonen) 

Kuva 42. Kattotyön ja osin hirsityön kanssa samaan aikaan aloitettiin lattioiden 
tekoa. Ne toteutettiin kokonaan uudella rakenteella, vanhat jouduimme aiemmin 
purkamaan mikrobivaurioiden vuoksi. Toteutustapana käytimme vanhaa perin-
teistä lattiarakennustapaa. Pintaan tuli leveä lattialankku, kanteen tilaan vanhat, 
muihin uudet ja ne lopuksi maalattiin samalla sävyllä yhtenäiseksi, 1.12.2017 
(Kaikkonen) 

Kuva 43. RAK 6 Perustusdetaljit, HP Insinöörit Oy, 30.6.2017 

Kuva 44. Tilanne 1.3.2018 (Kaikkonen) 

Kuva 45. Huone 111 Sali, lattiassa vanhat lankut maalattuna ja seinä tapetoitu, 
uuni ja muuri pinnoitettu kalkkimaalilla odottaa listoituksia ja oviasennuksia. Ka-
ton panelointi suoritettu ja katto maalattu, 24.4.2018 (Kaikkonen) 

Kuva 46. Sama tila valmiiksi listoitettuna viikkoa ennen kohteen luovutusta, 
25.5.2018 (Kaikkonen) 

Kuva 47. Keittiö rakennettiin täysin nykyvaatimusten mukaiseksi ja huuvan ylä-
puolelle, vintille, asennettiin ilmastointikone tämän tilan tuuletusta ja ilmastointia 
varten. Rakennuksen muut tilat jäivät mekaanisen ilmastoinnin varaan, seinille 
asennettiin vanhan tyyliin mukaiset ”tuuletusräppänät”, joita kyettiin mekaanisesti 
vaijerista säätämään. (Kaikkonen) 

Kuva 48. Huone 110 valmiina, 25.5.2018 (Kaikkonen) 

 

 

 

 

TAULUKOT 
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Taulukko 1, Pehtorin Talo, tässä esimerkiksi kevään yleisaikataulua noin 2 kk 
ennen kohteen luovutusta. 23.3.2018, Kaikkonen 

Taulukko 2, VK 11-13 Viikkosuunnitelma, Kaikkonen 

Taulukko 3, Keittiön lattian työvaiheet, VK 3-5, Kaikkonen Tässä esillä keittiö alu-
eelle laadittu usean yrityksen toimiin liittyvä aikataulu. Keittiön lattiaan suoritettiin 
valu ja sitä enne samalla alueella oli monta työvaihetta. Hyvänä muistutuksena 
työnjohdolle, muistaa soittaa urakoitsijat ajoissa paikalle. 

Taulukko 4, Pehtorin Talon 13250 kustannusarvio 13.3.2018, Jenni Korpela 

Taulukko 5, Taloudellinen loppuselvitys Helsingin Kattopalvelu / NCC/ KRE, 
23.2.2018 

 

 

 


