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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön kohde on työmaa, jonne rakennettiin kuusikerroksinen asuinkerrostalo. 

Työmaa sijaitsi Turussa osoitteessa Linnankatu 59. Talossa on viisi asuinkerrosta ja kak-

sikerroksinen parkkihalli sekä parkkihallien päällä sisäpiha, jossa on lasten leikkipaikka. 

Alimmassa, asumattomassa kerroksessa sijaitsevat talon varastotilat sekä väestön-

suoja. As Oy Minerva Bost Ab -yhtiön alkuperäinen asuinrakennus A-talo on valmistunut 

vuonna 1911. Nyt yli sata vuotta myöhemmin samalle tontille rakennettiin uudisrakennus 

B-talo, jonka arkkitehtuuri on toteutettu vanhaa rakennusta silmällä pitäen. Uudisraken-

nukseen valmistui yhteensä 65 asuntoa. Huoneistokokoja olivat 1 huone + keittiö, 3 huo-

netta + keittiö ja sauna sekä 4 huonetta + keittiö ja sauna. 

Ahtaan kaupunkityömaan olosuhteet asettivat niin itse rakennusprojektille kuin työmaan 

työnjohdolle erilaisia haasteita. Ahtaissa oloissa rakentamisessa korostuu monien hy-

vien käytäntöjen todellinen merkitys: säännölliset palaverit, logistiikan ja hankintojen 

huolellinen suunnittelu ja aikataulutus, työturvallisuus ja olosuhteiden hallinnan tärkeys. 

Tämä opinnäytetyö käsittelee keskustaan pienelle tontille rakennetun kerrostalon työ-

maan vaiheita ja siinä ilmenneitä haasteita, ongelmakohtia ja onnistumisia. 

Toimin kohteen työmaalla työnjohtajana. Pääsääntöisenä vastuualueenani olivat sisä-

valmistumistöiden valvominen ja ohjaaminen sekä materiaalihankinnat. Materiaalihan-

kinnoissa tuli kiinnittää erityistä huomiota aikatauluttamiseen sekä tietoisuuteen saapu-

vista lähetyksistä. Idea opinnäytetyön aiheeseen tuli työmaalla havaittujen käytännön 

ongelmien kautta. 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esiin aihealueita, joihin olisi hyvä kiinnittää jo työ-

maan suunnitteluvaiheessa huomiota, mikäli rakennuspaikka on vastaavanlainen ahdas 

kaupungin keskustassa sijaitseva tontti. Toisena tavoitteena on esittää kohdetyömaalla 

toteutettuja ratkaisuja ongelmatilanteisiin ja arvioida niiden toimivuutta. Lisäksi esitetään 

vaihtoehtoisia ratkaisuja käytännöstä viisastuneena. Lopuksi arvioidaan omaa kehitystä 

työnjohtajana niin työntekijöiden ohjaamisessa kuin tehtäväsuunnittelussa. 
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2 TEORIA 

2.1 Hankinnat ja logistiikka 

2.1.1 Hankinnat 

Yrityksen toimintatavan mukaan hankinnat tehdään yleensä tietyssä suhteessa hankin-

taosastolla ja työmaan itse tekemillä hankinnoilla. Rakennusvaiheessa työmaa ohjaa toi-

mituksia, jolloin hankintaosaston on tehtävä tiivistä yhteistyötä työmaaorganisaation 

kanssa sopimusvaiheessa sekä tavarantoimittajaa valitessa. Tällöin työmaan antamat 

ohjeistukset toimituksille, kuten aikataulut, toimituserät ja pakkaustavat saadaan mukaan 

tarjouskyselyihin ja sitä kautta mukaan myös sopimuksiin. Työmaaorganisaatio voi ker-

toa, mille tavarantoimittajille tarjouspyyntö lähetetään ja ketä tulisi välttää. Myös toimit-

tajarekisteriä voidaan hyödyntää. Tämä käytäntö on hyväksi havaittu, sillä työmaalla on 

usein kokemus aiemmin hyväksi tai huonoiksi todetuista tavarantoimittajista sekä heidän 

toiminnastansa. (Palolahti 2010, 459.)  

Hankinnat voidaan jakaa vakiohankintoihin ja kohdekohtaisiin hankintoihin, joista va-

kiohankinta voidaan jakaa vielä vakiorakennustuotteisiin, pienhankintoihin, aliurakoihin 

ja palveluihin. Lisäksi kohdekohtainen hankinta jaetaan kohdekohtaisiin rakennustuottei-

siin, palveluihin ja aliurakoihin. (Palolahti 2010, 460.) 

Kohdekohtaisissa hankinnoissa materiaalin toimitusajat ovat yleensä vakiotuotteita pi-

dempiä, jolloin on syytä järjestää suunnittelupalavereja tavarantoimittajan kanssa, joissa 

voidaan käydä tarkemmin työmaan tarpeet läpi sekä toimituksen ajankohdat. Hankin-

nasta vastaavan henkilön on huolehdittava, että hankintojen toimitukset ajoittuvat yleis-

aikataulun mukaisille ajanjaksoille ja ovat saatavilla silloin, kuin niitä tarvitaan työmaalla. 

Työmaan johto huolehtii tavaran vastaanotosta ja siitä, että tilatut tavarat päästään asen-

tamaan mahdollisimman pian työmaalle saapumisesta. Näin välivarastoinnin aika saa-

daan työmaalla mahdollisimman lyhyeksi. (Palolahti 2010, 461.) 

Vakiotuotteiden hankinta voidaan jättää kokonaan työmaan vastuulle, jolloin työnjohdon 

on huolehdittava hankintojen tilauksen ja toimituksen aikatauluttamisesta. Aliurakoitsijat 

ohjaavat usein itse omia toimituksiaan. Pääurakoitsijan vastuulla on valvoa aliurakoitsi-

joiden toimituksia työmaalle. Samalla voidaan sopia tavaran toimitukseen liittyvät 
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ajankohdat ja tavaran purkuun tarvittavat apukeinot esimerkiksi nostot, sekä lisäksi toi-

mituksen varastointiin liittyvät seikat työmaalla. Aliurakoitsijoiden toimitusten ohjaus hoi-

detaan esimerkiksi urakoitsijakokouksissa, joissa sovitaan yhdessä toimitusten ajankoh-

dat sekä tarvittavat logistiset avun tarpeet, kuten nostot tai tavaran siirtely työmaalla. 

(Palolahti 2010, 461.) 

2.1.2 Rakennustyömaan logistiikka 

Suunnittelemalla ja ohjaamalla tarkasti rakennustyömaan toimituksia varmistetaan, että 

tarvittavat rakennusmateriaalit saadaan työmaalle oikeaan aikaan ja oikean kokoisissa 

erissä sekä käsitellään tehokkaasti. Suunnittelu aloitetaan jo hankintavaiheessa ja se 

jatkuu läpi rakentamisen. Toimitusten ohjauksesta vastaa työmaan johto rakentamisen 

aikana. Tärkeää olisi ymmärtää, mihin huono toimitusten suunnittelu ja ohjaus voi johtaa. 

Epätäsmälliset toimitussopimukset sekä puutteelliset suunnitelmat konkretisoituvat ra-

kentamisen aikana. Tyypilliset seuraukset näistä ovat töiden viivästyminen toimitusten 

myöhästyessä ja mahdollinen tuotteiden vaurioituminen virheellisen tai pitkän varastoin-

nin takia. Ylimääräiset siirtelyt työmaalla voivat vaurioittaa tuotteita, sekä työnjohdon ai-

kaa kuluu toimitusongelmien selvittämiseen. Työmaan sijainnin ollessa hankala tai koh-

teen ollessa teknisesti vaativa, on toimitukset suunniteltava erityisen tarkasti. (Raken-

nusteollisuus RT ry ym. 2009, 3). 

Toimitusten ohjaus saattaa olla hankalaa, koska hankintavaiheessa ei välttämättä suun-

nitella toimituksia työmaan kannalta järkevällä tavalla. Puutteellisten toimitussuunnitel-

mien takia voi materiaalia joutua varastoimaan työmaalla pitkiäkin aikoja, jolloin materi-

aalin vaurioitumisen riski kasvaa huomattavasti. Toisaalta tarvittavat materiaalit voivat 

olla myöhässä suunnitelmien puutteellisuuksien vuoksi, jolloin työtä ei päästä aloitta-

maan aikataulussa ja se myöhästyy. Työmaan kannalta parasta olisi jakaa hankinnat ja 

toimituserät urakkarajojen ja lohkojen mukaisesti jo hankintojen suunnitteluvaiheessa. 

Usein vasta rakentamisen aikana työmaalla huomataan, että toimitukset ovat kooltaan 

vääränlaisia. Tämä voi johtua määrälaskennassa tapahtuneessa virheestä tai toimittajan 

virheestä. Lisäksi voi käydä niin, että suunnitelma- tai aikataulumuutokset rakennusvai-

heessa unohtuu ilmoittaa toimittajille tai tavarantoimittajan toimitusajan muutos jää il-

moittamatta työmaalle. (Rakennusteollisuus RT ry ym. 2009, 4). 
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Pääurakoitsijan tulee valvoa ja ohjata lisäksi aliurakoitsijoiden tavaran toimituksia, sillä 

niissä tapahtuvissa viivästyksissä on usein huomattavat kerrannaisvaikutukset työmaa-

han. Ilman kunnollista toimituseräsuunnittelua aliurakoitsija saattaa tilata kerralla liian 

suuria määriä materiaalia, jolloin työmaan koko logistiikka ja muu tavaran varastoiminen 

vaikeutuu huomattavasti. (Rakennusteollisuus RT ry ym. 2009, 10.) 

2.2 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Rakennustyömaalla pätee yleinen työturvallisuuslaki, jota valtioneuvosto on laajentanut 

lisäämällä siihen rakentamista koskevia säännöksiä. Päätoteuttajan vastuu rakennus-

työmaalla on tehdä ennakkoilmoitus työsuojelupiiriin. (Lehtinen 1998, 527.) 

Ennakkoilmoitus pitää sisällään päätoteuttajan tai pääurakoitsijan yhteystiedot sekä työ-

maan nimen ja yhteystiedot. Siitä tulee löytyä myös rakennuttajan tai tilaajan nimi ja yh-

teystiedot, rakennuttajan nimeämän turvallisuuskoordinaattorin nimi ja yhteystiedot, ra-

kennushankkeen tyyppi ja toteutusmuoto, turvallisuus- ja käyttösuunnitelmat sekä -kar-

toitukset, työmaan arvioitu kesto, rakennusaikainen työntekijöiden arvioitu enimmäis-

määrä ja keskivahvuus, aliurakoitsijoiden arvioitu määrä ja mahdolliset alistetut sivu-ura-

koitsijat. (Lehtinen 1998, 527.) 

Turvallisuussuunnitelma laaditaan työmaalle, jotta työvaiheet suoritetaan turvallisesti ai-

heuttamatta vaaraa muille työmaalla työskenteleville. Työvaiheista tehdään lisäksi riski-

tarkastelu, jossa huomioidaan mahdolliset vaaran paikat. (Lehtinen 1998, 529.) 
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2.2.1 Ympäristöturvallisuus 

Modernissa rakentamisessa ekologisuus on noussut tärkeäksi osaksi projektia. Ekologi-

siin ratkaisuihin päästään vaikuttamaan parhaiten rakennushankkeen alussa keskitty-

mällä ympäristöystävällisiin hankintoihin. Materiaalivalinnoissa tulisikin siis huomioida 

materiaalien mahdollinen hukka, kierrätettävyys ja se, missä materiaalit on valmistettu, 

sekä valmistusmenetelmät. Rakennustyömailla tulisi pyrkiä lajittelemaan ja kierrättä-

mään mahdollisimman suuri osa syntyvästä rakennusjätteestä. Tähän tarjoavat apua 

useat eri jätehuoltoyritykset erilaisilla lajittelumahdollisuuksilla. Yleisempiä tapoja lajitella 

työmaalla on hankkia metalli-, puu- ja sekajätelavat työmaalle. Työmaille, joissa syntyy 

paljon betoni- ja lasijätettä, esimerkiksi saneeraustyömaat, voidaan hankkia erilliset lavat 

vielä betonille ja lasille. (Kekki, 2002, 562.) 

Ympäristöasioihin liittyy myös useita eri lupahakemuksia, joista pitää ilmoittaa viranomai-

selle ennen töiden aloitusta. Erityisen meluavasta työstä, joihin esimerkiksi louhinta kuu-

luu, on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen töiden 

aloittamista. (Kekki, 2002, 562.) 

Ympäristöasioihin tuleekin kiinnittää huomiota jokapäiväisessä työskentelyssä raken-

nustyömaalla. Esimerkiksi kemikaalien huolellinen käsittely ehkäisee työntekijää ja ym-

päristöön kohdistuvaa riskiä altistua vaarallisille aineille. Näin ollen tullaan huolehdittua 

työturvallisuudesta ja ympäristöturvallisuudesta samanaikaisesti. Ympäristö- ja työtur-

vallisuus tuleekin viedä aina tehtävä- ja työvaihesuunnitteluun asti, jolloin ne käydään 

läpi työntekijän kanssa ennen työvaiheen aloittamista. Kirjattavia ja tarkistettavia asioita 

voivat olla materiaalin suojaaminen säältä työmaalla, syntyvän jätteen pienentäminen, 

jätteet lajittelu ja mahdollisen pölyn tai hallitseminen, ettei pöly pääse leviämään työ-

maalla. (Kekki, 2002, 563.) 
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Usein myös naapuritontilla asuvat huolestuvat työmaasta heidän naapurissaan, jolloin 

voi järjestää naapureille tiedotustilaisuuden, jossa selvennetään työmaan ympäristötur-

vallisuusasiat ja työmaan aiheuttamasta häiriöstä naapuriasutuksiin. Työmaan on lisäksi 

varmistettava, että aliurakoitsijat tietävät ja täyttävät heille kohdistuvat velvoitteet ympä-

ristöturvallisuudessa. Aliurakoitsijan vastuulla tulisi olla myös valita haitattomampia ma-

teriaaleja ja työskentelytapoja. Siksi olisikin tärkeää tarkistaa aliurakoitsijan kanssa läpi 

käytettävät materiaalit ja työtavat, jolloin pääurakoitsija voi vielä pyrkiä vaikuttamaan näi-

hin asioihin. Tuntevathan tavaran toimittajat tavaransa paremmin kuin pääurakoitsija. 

(Kekki, 2002, 563.) 

2.2.2 Lähiympäristön huomioiminen 

Melutonta, pölytöntä tai tärinätöntä työmaata ei ole olemassakaan, mutta työmaalla pys-

tytään vaikuttamaan siihen, että haitat naapureihin ja ympäristöön ovat mahdollisimman 

pienet. Häiriötä ja haittaa aiheuttavien työvaiheiden suunnittelu ja ajoittaminen etukäteen 

pienentää haittaa. Meluavista töistä, esimerkiksi louhinnasta, tehdään ilmoitus viran-

omaiselle ja työ suoritetaan normaalin työajan aikana, jolloin haitta naapurustolle on tie-

dossa ja mahdollisimman vähäinen. (Kekki, 2002, 564) 

Louhinnasta tehdään tärinämittaus arvioimaan tärinän vaikutusta ja ehkäisemään naa-

puruston vaurioitumista. Ennen louhintaan ryhtymistä ja varsinaisen työn aloittamista 

tehdään alkukatselmus kaikkiin louhinnan vaikutusalueella oleviin rakennuksiin ja raken-

nelmiin. Katselmuksessa kirjataan ylös kaikki jo olemassa olevat rakenneviat ja mahdol-

liset riskipaikat, joihin saattaa syntyä vauriota. Nämä kirjaukset raportoidaan mahdolli-

simman tarkasti, jotta vältetään rakennushankkeeseen ryhtyvälle syntyviä korvausvel-

vollisuuksia. Samalla tehdään suunnitelma herkkien rakenteiden suojaamiselle vau-

rioilta. (Ratu 1215-S, 2006, 20.) 

Tärinämittauksessa tulee olla mittauspisteitä riittävästi, jotta saadaan mahdollisimman 

tarkka käsitys tärinästä ja sen vaikutuksesta rakennuksiin ja rakennelmiin. Tärinän raja-

arvojen arvioimisessa tulee huomioida rakennusten yleinen kunto, sillä vanha ja huono-

kuntoinen rakennus voi vaurioitua jo hyvinkin pienestä tärinästä, kuin uusi ja hyväkuntoi-

nen rakennus kestää paremmin aiheutuvaa tärinää. Tärinämittarit kiinnitetään kiinteästi 

joko suoraan rakenteeseen tai maahan. Tärinämittauksia seurataan ennalta sovitulla ta-

valla ja aika välein, jolloin louhinnan suunnitelmia voidaan muuttaa, mikäli havaitaan lii-

kaa tärinää. Louhintatöissä voidaan vaikuttaa liian suureksi noussutta tärinää 
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muuttamalla panostusta tai suojaamalla paremmin vaarassa olevat kohteet. (Ratu 1215-

S, 2006, 20) 

Syntyvää tärinää mitataan heilahdusnopeudella mm/s, lisäksi mitataan tärinän taajuus 

Hz (värähdys/aikayksikkö). Erilaiset työmenetelmät aiheuttavat erilaisia tärinöitä. Esi-

merkiksi työ, joka aiheuttaa heilahdusnopeudeltaan pientä tärinää, saattaa aiheuttaa taa-

juudeltaan sellaista tärinää, että se aiheuttaa rakenteessa suurta tärinää. Rakennukset 

voidaankin jakaa neljään eri heilahdusnopeuden ryhmään, joissa ilmoitetaan jokaisen 

ryhmän suurin sallittu heilahdusnopeus (Ratu 1215-S, 2006, 20.): 

 

Rakennuksen luokka ja laatu  Suurin heilahdusnopeus mm/s 

1. vanhat historialliset rakennukset  2 

2. halkeilleet rakennukset, tiilirakennus 5 

3. hyväkuntoiset, vauriottomat rakennukset 10 

4. hyvin vahvat rakennukset  10–40 

Työturvallisuus 

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta 

ja terveydestä työmaalla. Työnantajan tuleekin huomioida työhön, työskentelyolosuhtei-

siin ja työympäristöön liittyvät vaarat suunnitellessaan tehtäviä töitä. Olosuhteet ja työ-

ympäristö muuttuvat työmaalla, jolloin näitä on tarkkailtava jatkuvasti ja suunnitelmia 

muutettava olosuhteiden ja työympäristön mukaan niin, että työt voivat jatkua turvalli-

sesti. Työnantajan on lisäksi tarkkailtava jatkuvasti työskentelytapoja, jotta turvallisuutta 

ja terveellisyyttä koskevat suunnitelmat toteutuvat. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 

8. §.) 

Työmaa laatii työturvallisuussuunnitelman, jossa suunnitellaan ennen töiden aloittamista 

tehtävät työt ja niiden ajankohta. Työturvallisuussuunnitelmassa tulee keskittyä ennalta 

havaittavien vaaran paikkojen suunnitteluun ja niiden ehkäisemiseen. Työmaan yleisen 

turvallisuussuunnitelman lisäksi laaditaan riskitarkastelu, jossa eri työvaiheet tarkastel-

laan erikseen ja turvallisuusriskit pisteytetään niiden aiheuttavien riskien mukaan. Pää-

toteuttajan velvollisuutena on suunnitella työmaa-alue niin, että alueen tapaturman, hen-

kilövahingon ja tulipalon vaara on mahdollisimman vähäinen. Tällöin tulee kiinnittää eri-

tyistä huomiota koneiden ja laitteiden käyttöön, liikkumiseen työmaalla, kaivausten ai-

taamiseen ja lastaus-purkupaikan hyvään sijoitteluun. Koneiden liikkuminen työmaalla 
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pyritään minimoimaan. Huomiota tulee kiinnittää myös työmaaliikenteeseen ja sen liitty-

mäkohtiin muuhun liikenteeseen sekä työmaan järjestykseen, siisteyteen ja paloturvalli-

suuteen. Rakennustyömaa-alueen suunnittelu tulee esittää erillisellä työmaasuunnitel-

malla. Työmaasuunnitelmaa tulee päivittää työmaan etenemisen mukaan, mikäli työ-

maan toiminnassa ja alueen käytössä tapahtuu olennaisia muutoksia. (Rakennustieto, 

2010, 528) 

Perehdyttäminen työmaalle on helpoin ja varmin tapa tiedottaa työmaan turvallisuusasi-

oista. Työmaan johto käy läpi työmaan turvallisuussuunnitelmat jokaisen työmaalle saa-

puvan uuden työntekijän kanssa. Perehdytysmateriaali pitää sisällään kohteen yleiset 

tiedot, mitä rakennetaan, toteuttamistavan, yleisaikataulun, työmaan henkilöstön, vas-

taavamestarin ja työnjohdon sekä työmaan turvallisuusorganisaation. Työmaasuunnitel-

masta tarkistetaan työmaan kulkureitit, varastointialueet, jäte/ lajittelupiste, taukotilat, toi-

misto, ensiapukaappien sijainti ja tulipalon sammutuskaluston sijainnit työmaalla. Työ-

maan käytännöt kulunvalvontaan esimerkiksi Valttikortilla leimaaminen päivittäin sisälle 

työmaalle töihin saapuessa ja ulos leimaaminen poistuessa työmaalta. Työntekijän hen-

kilökohtaiset suojaimet työmaa-alueella, joihin kuuluu suojakypärä, silmäsuojat, turvajal-

kineet ja huomiovärinen vaatetus. Lisäksi työn vaatiessa on käytettävä erillisiä suojaimia 

esimerkiksi viiltosuojahanskoja tai turvavaljaita. Lisäksi on hyvä käytäntö ilmoittaa tau-

kotilan ilmoitustaululla työmaan muuttuvista olosuhteista tai pitää erikseen tiedotustilai-

suus työntekijöille. (Jatke Oy perehdytysmateriaali 2019) 

Työturvallisuuslaki velvoittaa työntekijää noudattamaan työnantajan antamia ohjeita ja 

määräyksiä työturvallisuudessa niin ettei vaaranna muita tai itseään työskennellessään 

työmaalla. Työntekijän on lisäksi velvollinen ilmoittamaan havaitsemansa vaarat tai puut-

teet työmaan turvallisuudessa välittömästi työnjohdolle tai työsuojeluvaltuutetulle, jolloin 

näihin voidaan puuttua ja korjata viat mahdollisimman nopeasti. Näitä puutteita voi olla 

esimerkiksi putoamissuojan puutteellinen kunto tai rikkinäiset koneet/laitteet. (Työturval-

lisuuslaki 23.8 2002/738, 18. §. 19. §.) 
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2.3 Aliurakkasopimukset 

Aliurakalla tarkoitetaan urakan osaa, jonka pääurakoitsija teettää toisella urakoitsijalla eli 

aliurakoitsijalla. Harvalla rakennusliikkeellä on omina työntekijöinä jokaisesta ammatti-

kunnasta riittävästi työntekijöitä tekemään kaikki työt, jolloin käytetään aliurakoitsijoita, 

jotka ovat tietylle osa-alueelle keskittyneitä yrityksiä. Näitä ovat esimerkiksi LVI- ja säh-

köurakoitsijat. Aliurakkasopimuksen lähtökohtana on rajata tietty työvaihe urakoitsijalle, 

jonka sen tulee saattaa valmiiksi tietyllä hinnalla ja tietyssä ajassa hyviä rakennustapoja 

noudattaen. 

2.3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan kaikki sopimusasiakirjoissa ilmenevät toimenpi-

teet ja hankinnat saadakseen valmiiksi määritetyt työt ja luovuttamaan sen valmiina so-

pimuksessa sovitulla aikataululla ilman virheitä tai puutteita. Urakoitsija ei ole velvollinen 

suorittamaan sellaisia töitä, joita ei ole aikaisemmin kirjattu sopimusasiakirjoihin, vaan 

näistä jälkikäteen ilmenevistä töistä tulee laatia erillinen lisätyösopimus. Mikäli sopimus-

ehdoissa ei ole muutoin sovittu, urakoitsijan velvollisuudeksi jää hankkia tarvittavat luvat 

työlleen sekä tarvittavien rakennustarpeiden hankkiminen. Velvollisuuksiin kuuluu myös 

tarvittavien mittausten suorittaminen ja pöytäkirjojen toimittaminen pääurakoitsijalle. Ra-

kennustarpeiden varastoiminen työmaalle ja niiden asianmukainen suojaaminen kuulu-

vat niin ikään urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee huolehtia myös urakka-alueen siivoami-

sesta töiden edetessä, jotta jäte aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa muille työ-

maalla työskenteleville. (YSE 1998 1§) 

2.3.2 Työmaan johtovelvollisuus 

Pääurakoitsija vastaa johtovelvollisuudesta työmaalla. Mikäli asiakirjoissa ei ole toisin 

sovittu, pääurakoitsijan vastuulle kuuluu työmaan hallinta ja yleisjohtaminen sekä vas-

taavan työnjohtajan nimeäminen. Pääurakoitsijan velvollisuus on hoitaa työsuojeluvel-

voitteet, työmaan aikataulu, vakuuttaminen ja töiden järjestely sekä yhteensovittaminen. 

(YSE 1998 4§) 
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2.3.3 Sopimusasiakirjat 

Sopimusasiakirjat jaetaan kahteen kategoriaan, kaupallisiin ja teknillisiin asiakirjoihin. 

 

 Kaupalliset asiakirjat:   Tekniset asiakirjat: 

– Urakkasopimus   –Laatuvaatimukset ja selostukset 

– Urakkaneuvottelupöytäkirja  –Sopimuspiirustukset 

– Yleiset sopimusehdot   –Yleiset laatuvaatimukset 

– Tarjouspyyntö ja lisäselvitykset  –Työselostukset 

– Urakkaohjelma 

– Urakkaliite 

– Tarjous 

– Määrä- ja mittaluettelo 

– Muutostöiden yksikköhintaluettelo 

(YSE 1998, 13. §). 

Kaupalliset asiakirjat tulevat ensimmäisenä pätevyysjärjestyksessä edelle mainitussa 

järjestyksessä. Mikäli asiakirjoissa löytyy ristiriitaisuuksia, pätee viimeksi laadittu sa-

manarvoinen asiakirja. Asiakirjassa olevat yksilölliset viittaukset muussa asiakirjassa 

ilmenevään määräykseen, pätee määräys samalla tavalla, kuin se olisi kirjattuna alku-

peräiseen asiakirjaan. Piirustuksissa olevat mitat ja merkinnät ovat voimassa ennen 

mittaamalla saatuja mittoja. Mikäli kuvat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan mi-

toiltaan tarkinta piirustusta. Jos sopimusasiakirjoissa huomataan määräyksiä, jotka 

ovat ristiriidassa, on molemmat osapuolet velvollisia ilmoittamaan asiasta toisilleen vii-

pymättä. (YSE 1998, 13. §.) 

Mikäli sopimusasiakirjoissa ei ole mainittu erikseen käytettävää sopimusta, on urakoit-

sija oikeutettu käyttämään vaihtoehdoista itselleen tarkoituksenmukaisinta sopimusta. 

Jos eri vaihtoehdoista on pyydetty useampia hintoja, eikä kaupallisissa asiakirjoissa ole 

määritetty, mikä vaihtoehdoista sisältyy kokonaistarjoukseen, katsotaan urakoitsijan 

tarjonneen kokonaisurakan halvinta vaihtoehtoa. Pääurakoitsijan määrätessä urakan 

toteutettavaksi jollain muulla vaihtoehdoista, on urakoitsija oikeutettu saamaan vaihto-

ehtojen välisen hintojen erotuksen. (YSE 1998, 14. §.) 
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Sopimusasiakirjoista ilmoitetusta poikkeavista olosuhteista tai tutkimustuloksista tulee 

sen osapuolen, joka katsoo sen tarpeelliseksi pyytää kirjallisesti katselmusta, jossa 

urakkaan vaikuttavat poikkeamat todetaan. Katselmuksessa pyritään määrittelemään 

poikkeamien vaikutus urakan suorittamiseen ja urakanaikatauluun. Mikäli katselmusta 

ei pyydetä niin ajoissa, että tutkimustulos poikkeamista keretään toteamaan, menete-

tään oikeus vaatimuksille. (YSE 1998, 16. §.) 

2.3.4 Urakka-aika 

Aliurakkasopimuksessa sovittu työ tulee aloittaa sopimuksessa ilmoitetulla ajankohdalla 

ja tehdä työt täysin valmiiksi sekä luovuttaa se tilaajalle ilman puutteita, aikamääräyksiä 

noudattaen. Mikäli sopimuksessa ei ole aikamääräyksiä erikseen kirjattu, tulee työt aloit-

taa viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun sopimus on allekir-

joitettu. Työ on tuolloin tehtävä loppuun siihen katsotun kohtuudellisen ajan mukaan. Jos 

edellinen työvaihe hidastaa tai estää urakan etenemistä tai aloitusta, on työt aloitettava 

heti kun edellinen työvaihe sen sallii. Töitä on tuolloin tehtävä edellisen työvaiheen 

kanssa limittäin, jolloin haittaa saattaa aiheutua molemmille osapuolille. (YSE 1998, 17.-

19. §.) 

Urakan myöhästyttyä sopimuksessa määrätystä ajankohdasta, on tilaaja oikeutettu saa-

maan jokaiselta päivältä urakoitsijalta viivästyssakkoa sopimuksen määräysten mukaan. 

Mikäli sopimuksessa ei ole erikseen mainittu viivästyssakon suuruutta se on kultakin työ-

päivältä 0,1 prosenttia arvolisättömästä urakkahinnasta. (YSE 1998, 17.-19. §.) 

Tilaajan aiheuttaessa viivästystä omalla toiminnallaan laiminlyömällä myötävaikutusvel-

voitteensa ja jos urakoitsija on huomauttanut asiasta riittävän aikaisessa vaiheessa, ura-

koitsijalla on oikeus saada pidennystä urakka-aikaan. (YSE 1998, 17.-19. §.) 

2.3.5 Vastuu 

Yleinen vastuu kattaa sopijapuolen kaikkien urakkaan kuuluvien velvollisuuksien täytty-

misen sopimuksenmukaisesti. Sopijapuoli vastaa laatimistaan suunnitelmista, tekemis-

tään töistä ja hankkimistaan rakennustavaroista sekä antamistaan ohjeistuksesta ja 

määräyksistä. Sopijapuoli on vastuussa alaistensa tehdystä työstä sekä muiden 



18 
 

TURKU AMK OPINNÄYTETYÖ Mikko Haapakoski 

urakkaan vaikuttaneiden osapuolien töistä ja toimenpiteistä, mikäli yleisissä sopimuseh-

doissa tai kaupallisissa asiakirjoissa ei muutoin mainita. (YSE 1998, 26. §.) 

2.3.6 Urakoitsijan vastuu 

Mikäli tehty työntulos ei vastaa laadultaan sopimuksissa sovittua laatua, on urakoitsijan 

korjattava työnsä vastaamaan sovittua laatua. Jos tehty virhe on laadultaan sellainen, 

että sitä ei ole välttämätöntä korjata ja sen korjaaminen tulisi urakoitsijalle kohtuuttoman 

kalliiksi, on urakoitsija velvollinen hyvittämään tilaajalle arvonalennuksen, joka määräy-

tyy joko tehdyistä sopimusasiakirjoista tai yhdessä sovitusta hinnasta. Urakoitsija on 

omasta työstään takuuajan vastuussa, joka on kaksi vuotta, ellei urakkasopimuksessa 

ole muutoin mainittu. Urakoitsijan vastuulle kuuluvat myös tehdyt muutos- ja lisätyöt. 

Urakoitsija on velvollinen korjaamaan ne takuuaikana ilmenevät virheet omalla kustan-

nuksellaan, jotka eivät ole syntyneet normaalissa käytössä, virheellisessä käytössä tai 

tilaajan puutteellisista huoltotoimenpiteistä. Virheet, jotka vaikeuttavat käyttöä, aiheutta-

vat vaaraa tai rappeuttaa työntulosta, on urakoitsijan korjattava tai poistettava viipymättä. 

Mikäli urakoitsija viivyttelee näiden virheiden korjaamista syystä tai toisesta, on tilaajalla 

oikeus teettää korjaustyöt toisella urakoitsijalla alkuperäisen urakoitsijan laskuun, ilmoi-

tettuaan urakoitsijalle kirjallisesti ennen uuden urakoitsijan hankkimista. (YSE 1998 24-

29§) 

2.4 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelussa keskitytään yhden työvaiheen läpikäymiseen kokonaisvaltaisesti. 

Tavoitteena on saada työvaihe tarkistettua aikataulun ja budjetin raameissa sekä niin 

että laatuvaatimukset täyttyvät. Tehtäväsuunnittelussa turvallisuus-, kustannus, ja aika-

taulusuunnitelmat muotoutuvat yhdeksi suunnitelmaksi. Tehtäväsuunnittelu alkaa lähtö-

tietojen kokoamisella ja suunnitelmien laadinnalla jo hyvissä ajoin ennen varsinaisten 

töiden aloittamista ja jatkuu seurantana ja ohjauksella työvaiheen luovutukseen saakka. 

(Mäki 2000, 539.) 

Ennen työvaiheen aloitusta tai aliurakan sopimista laaditaan itse suunnittelu. Etukäteis-

suunnittelulla varmistetaan, että sopijapuolet ovat yhtä mieltä työn sisällöstä ja tavoit-

teista. Lisäksi etukäteissuunnittelulla varmistetaan, että aikataulu ja budjetti on toteutet-

tavissa, sekä varmistetaan riittävän työvoiman saaminen. Työvaiheen aloituspalaverissa 
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käydään työvaihe läpi työntekijöiden kanssa ja varmistetaan, että työntekijöillä on tie-

dossa työn aikataulu ja laatuvaatimukset. (Mäki 2000, 539.) 

Töiden edetessä tehtäväsuunnitelma toimii työn seurannan ja ohjauksen välineenä. Työ-

aikaisessa seurannassa tulisi seurata aitataulun toteutumista, kustannusten kertymistä 

sekä laatuvaatimusten täyttymistä. Mikäli edellä mainituissa kohdissa havaitaan poik-

keamaa, asiaan puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. (Mäki 2000, 539.) 

Tehtäväsuunnittelu voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen (Mäki 2000, 540): 

1. lähtötietojen kokoaminen 

kootaan valmiit suunnitteluasiakirjat, säännökset ja kaikki muu jo tiedossa olevat 

materiaalit lähtötiedoiksi 

2. tehtäväsuunnitelman laatiminen 

suunnitellaan työvaihe kokonaisuudessaan miettien laadunvarmistusta, tarvitta-

via resursseja ajalliset välitavoitteet sekä varaudutaan mahdollisiin työn aikana 

ilmeneviin ongelmiin 

3. työn aloitus 

käydään tehdyt suunnitelmat yhdessä työntekijöiden kanssa läpi ja varmistetaan 

työvaiheen aloitusedellytykset 

4. työvaiheen ohjaus 

seurataan ja ohjataan työvaiheen etenemistä suunnitelmien mukaisesti.  

 

2.5 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 

Olosuhteidenhallinnan tavoitteena on luoda työmaalle sellaiset olosuhteet, että raken-

nuksen kosteusriskit saadaan minimoitua ja työmaa etenee aikataulussaan erilaisista 

työskentelyolosuhteista riippumatta. Käytännössä olosuhteidenhallinnalla tarkoitetaan 

rakentamisen aikana rakenteiden ja materiaalien kastumisen minimoimista sekä raken-

teiden kuivumisen kannalta optimaalista sisäilman luomista lämpötilan ja suhteellisen 

kosteuden kannalta.  (Merikallio 2004, 500.) 
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Rakennusolosuhteet tulee huomioida koko rakentamisen ajan. Jo suunnitteluvaiheessa 

tulee pohtia, mitä rakennetaan mihinkin vuodenaikaan ja miten se vaikuttaa materiaali-

valintoihin, työskentelytapoihin ja aikatauluun. Rakennustavaroiden varastoimiseen työ-

maalla tulee kiinnittää suurta huomiota. Työmaalle tuleekin varata riittävästi esimerkiksi 

pressuja peittämään kaikki tavarat, jotka eivät saa kastua sekä riittävästi puuta tai truk-

kilavoja, että tavarat saadaan nostettua irti maasta, mikäli saapuva tavara ei ole jo val-

miina trukkilavan päällä. Tavaran toimitukset tulee sopia niin, että rakennustavara on 

mahdollisimman vähän aikaa ulkona varastoituna. Tuotannon suunnitteluvaiheessa laa-

ditaan kosteudenhallintasuunnitelma. Rakentamisen aikana seurataan ja valvotaan kos-

teudenhallintasuunnitelman toteutumista erilaisilla mittauksilla ja tarkastuksilla. Kaikki 

kosteudenhallintaan liittyvät mittaukset ja tarkastukset tulee dokumentoida. (Merikallio 

2004, 501.) 

Ensimmäiseksi kartoitetaan työmaan riskikohdat kosteudenhallintasuunnitelmaan, joihin 

työn aikana on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Näitä erityistä tarkkailua vaativia koh-

teita ovat mm. Pintavesien ohjaaminen ja kuivatusjärjestelmät, salaojat, perustusraken-

teet, alapohjarakenteet, kellarin seinät, julkisivut, väestösuojan katto, välipohja, yläpohja, 

parvekkeet ja terassit, vesikatto, pihakannet ja märkätilat. (Merikallio 2004, 501.) 

2.5.1 Hyvät kuivumisolosuhteet 

Lämpö ja ympäröivän ilman suhteellinen kosteus vaikuttavat merkittävästi kosteuden 

poistumiseen rakenteista. Työmaan lämpötila pyritäänkin pitämään +20–25 °C asteessa. 

Tätä korkeampi lämpötila nopeuttaa kuivumista huomattavasti, mutta vaikeuttaa työs-

kentelyä. Sisäilman ja ulkoilman välille pyritään saamaan riittävä lämpötilaero, joka las-

kee sisäilman suhteellista kosteuden määrää merkittävästi. Suomessa vallitsevat sää-

olosuhteet ovat suurimman osan vuodesta sellaisia, että pelkkä sisäilman lämmittäminen 

riittää luomaan tarvittavan lämpöeron ja näin ollen päästään alle tavoitellun 50 %:n si-

säilman suhteellisessa kosteudessa. Talvella, kun lämpötilaerot ovat suuria ja ulkoilman 

suhteellinen kosteus pieni, on lämmitetyn sisäilman suhteellinen kosteus prosentti 

useimmiten alle 30 %. Kesäaikana puolestaan, kun ulkoilma on lämmintä ja sen kos-

teussisältö on suuri, saatetaan tarvita joissain rakennuskohteissa sisäilman kuivaajia. 

Ilmankuivaajia käytettäessä on huomioitava riittävä tiivistys tilassa, jossa kuivaajaa käy-

tetään, että kostea ulkoilma ei pääse kuivattuun tilaan. Rakentaminen tulisikin 
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aikatauluttaa niin, että kuivumisjakso ajoittuisi syys-toukokuu välille, tällöin voidaan vält-

tyä kuivaimien käytöltä. (Merikallio 2004, 503.) 

Suunnittelu- ja toteutusperiaatteita rakennuksen kuivatukselle ovat, että ennen kuivatuk-

sen aloittamista estetään ulkopuolelta tulevan kosteuden pääsy kuivattavaan tilaan. Kui-

vattava tila tulee osastoida niin, ettei poistettava kosteus pääse siirtymään viereisiin ti-

loihin, vaan poisto olisi saatava vietyä ulos asti. Kohteen lopullinen lämmitysjärjestelmä 

tulisi saada käyttöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa auttamaan rakenteiden kui-

vumisessa. Mikäli kohteen omaa lämmitysjärjestelmää ei ole käytettävissä tai sen teho 

ei ole riittävä, voidaan käyttää lisälämmityslaitteita esimerkiksi lämpöpuhaltimia. Kuiva-

tuksen aikana tulee seurata sisäilman lämpötilaa ja kosteutta sekä suorittaa kosteusmit-

tauksia rakenteista. (Merikallio 2004, 504.) 

2.5.2 Olosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen seuranta 

Työmaan olosuhteita ja rakenteiden kuivumista tulee seurata lämpö- ja kosteusmittauk-

sin. Sisäilman lämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta tulee seurata ja tiedot kerätä 

mittaustulokset talteen. Mittauksia on hyvä suorittaa läheltä kuivatettavia rakenteita, että 

havaitaan, onko sen ympäristössä otollinen lämpötila ja suhteellinen ilmankosteus kui-

vumiselle. (Merikallio 2004, 504.) 

Rakenteiden kuivumista seurataan mittaamalla rakenteen suhteellinen kosteus joko ra-

kenteeseen poratuista rei’istä tai rakenteesta otetusta näytepaloista. Ensimmäiset mit-

taukset suoritetaan, kun rakennuksen vaippa on saatu kiinni ja kuivattaminen aloitettu. 

Näin saadaan mittauksille ja rakenteille lähtötiedot, joista voidaan tarkemmin arvioida 

rakenteen kuivumisaika. Mittauksia tulisi suorittaa 2–4 viikon välein, jolloin mittaustulok-

sista selviää, onko lisäkuivatukselle tarvetta rakenteissa. (Merikallio 2004, 504.) 

2.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 

Kaikista työmaalla pidettävistä kokouksista, palavereista ja viranomaiskäynneistä tulisi 

laatia pöytäkirja, josta selviää kokouksen tai käynnin pääsisältö ja sovitut asiat. On erit-

täin tärkeätä kirjata sovitut asiat pöytäkirjaan ja alle kirjoituttaa se, jotta myöhemmässä 

vaiheessa vältyttäisiin mahdollisilta erimielisyyksiltä. (Ratu S-1227, 2010.) 
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2.6.1 Aliurakan aloituspalaveri 

Aliurakan aloituspalaverissa käydään läpi urakan lähtötiedot, työmaan aikataulu, urakan 

suoritustapa, työturvallisuus, työmaan käytännöt sekä yhteistoiminnan menettelyt. Aloi-

tuspalaverissa sovituilla välitavoitteilla voidaan ehkäistä aikataulun viivettä ja toimitusten 

myöhästymisiä. Logistiikkaan liittyviä palaverissä käytäviä asioita ovat rakennusmateri-

aalin purku-, varastointi- ja suojausasiat. Lisäksi käydään läpi työmaan kokouskäytäntö. 

(Ratu S-1227, 2010.) 

Aloituspalaverissa voidaan jakaa aliurakoitsijalle työmaata koskeva infopaketti. Infopa-

ketti voisi pitää sisällään yhteishenkilöluettelon, työvaiheaikataulun, työntekijän perehdy-

tyslomakkeen, aluesuunnitelman, työmaan työturvallisuusohjeet, työvaiheilmoituslomak-

keen sekä itselleluovutuspöytäkirjan mallin. (Ratu S-1227, 2010.) 

2.6.2 Urakoitsijakokous 

Urakoitsijakokoukseen osallistuu jokaiselta työmaalla työskentelevältä urakoitsijalta 

edustaja. Urakoitsijakokouksella voidaan varmistaa tiedonkulku urakoitsijoiden välillä ja 

selvittää yhdessä mahdolliset ongelmatilanteet, jotka liittyvät useampaan, kuin yhteen 

urakoitsijaan. Työmaaorganisaation tulee ohjata aliurakoitsijoiden välistä yhteistyötä, 

koska aliurakoitsijat eivät ole keskenään sopimussuhteessa. Jotta urakoitsijakokoukset 

onnistuisivat, tulee paikallaolovelvollisuus kirjata jo aliurakkasopimukseen, jolloin ura-

koitsija on velvollinen osallistumaan järjestettäviin urakoitsijakokouksiin. (Ratu S-1227, 

2010.) 
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Urakoitsijakokouksen asialistalta voisi löytyä seuraavia asioita: 

• edellisen kokouksen pöytäkirja 

• aliurakoitsijoiden asiat 

• pääurakoitsijan asiat 

• aikataulutilanne 

• suunnittelun tilanne ja lisätarpeet 

• rakennuttajan valvojan asiat 

• muut asiat 

• seuraavan kokouksen ajankohta. 

 

Aliurakoitsijoiden asiat esitetään esimerkiksi työvaiheilmoituksella, jossa on selvennetty 

seuraavat kohdat: 

• päivän työvaihetilanne 

• seuraavan jakson ohjelma 

• vaatimukset muille urakoitsijoille 

• aikataulutilanne 

• suunnitelmatarpeet 

Kukin aliurakoitsija voi pyytää muilta urakoitsijoilta tarvittaessa toimenpiteitä, jotta oma 

urakka voi edetä sujuvasti ja ilman keskeytyksiä. (Ratu S-1227, 2010.) 

2.6.3 Hyvä palaverikäytäntö 

Hyvä palaveri syntyy hyvällä suunnittelulla ja valmistautumisella sekä asiassa pysymi-

sellä. Ensiksi tulisi miettiä, onko palaveri tarpeellinen vai saisiko asiat hoidettua esimer-

kiksi sähköpostilla tai soittamalla puhelun. Mitä asioita tulisi saada hoidetuksi? Tarvit-

seeko se useamman henkilön mielipiteen tai läsnäolon? Ajatuksen selkeyttämiseksi tulisi 

miettiä, mihin lopputulokseen itse olet haluamassa ja millaiseen tulokseen haluat asiasi 

kanssa. (Työterveyslaitos 2017.) 

Palaverin tarkoitus tulisi täsmentää mahdollisimman tarkasti. Palaverin tarkoituksena voi 

olla esimerkiksi hyväksynnän pyytäminen, yhteisten asioiden läpikäyminen tai tiedon ja-

kaminen. Säännöllisiksi muodostuneihin kokouksiin on hyvä luoda asialista, joka 
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käydään kohta kohdalta läpi esimerkiksi työmaan viikkopalavereissa. Näin ollen asialis-

taa tulee seurattua joka viikko ja huomataan, onko edistystä syntynyt. Palavereihin tulisi 

kutsua pelkästään ne henkilöt, jotka ovat merkityksellisiä tavoitteiden kannalta: Onko 

hän päättävässä asemassa tai onko hänellä tarvittava tieto käsiteltävästä asiasta, tarvit-

seeko hän käsiteltävistä asioista tietoja selviytyäkseen omista töistään, näitä asioita poh-

dittua on helpompi päättää, ketä tulisi nähdä kasvotusten ja kenelle riittää informoiminen 

jälkikäteen. (Työterveyslaitos 2017.) 

Palaveri tulisi suunnitella niin, että esityslistalla olevat kohdat auttavat jokainen saavut-

tamaan palaverin tavoitteen. Olisi lisäksi hyvä saada palaveriin osallistuvilta etukäteen 

tieto asioista, joita he haluavat palaverissa käytävän läpi. Valmistautuminen palaveriin 

on oleellisin asia onnistuneeseen palaveriin. Tätä tulisi vaatia myös palaveriin osallistu-

jilta. Heillä tulisi olla hyvät lähtötiedot kasattuna oman asiansa esittämiselle palaverissä. 

Palavereissa olisi hyvä pitää kirjanpitäjää joka kirjaa palaverin edetessä sovitut asiat 

pöytäkirjaan. Edellisessä kokouksessa laadittu pöytäkirja toimiikin hyvin seuraavan ko-

kouksen asialistana ja siitä voidaan tarkistaa, onko asioita saatu etenemään sitten viime 

kokouksen. (Työterveyslaitos 2017.) 

2.7 Laadunvarmistus 

Pääurakoitsija on velvollinen saattamaan edelliset työvaiheet siihen pisteeseen, että ura-

koitsija pääsee aloittamaan oman urakkansa sovitussa ajassa ja ilman ylimääräisiä es-

teitä tai viivästyksiä. Urakoitsijan on vaadittaessa ennen työn aloittamista laadittava kir-

jallinen asiakirja, jossa ilmenee keinot, jolla se varmistaa suorituksensa laadun toteutu-

misen. Työn tilaajalla on oikeus saada tieto käytettävistä materiaaleista ja työtavoista, 

varmistaakseen materiaalien takuuajan kattavan vähintään pääurakoitsijan takuuajan. 

(YSE 1998) 
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2.7.1 Urakoitsijan laadunvalvonta 

Aliurakoitsija on vastuullinen tarkistamaan oman työnsä laadun ja virheet sekä korjaa-

maan ne ennen tilaajalle luovutusta. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan vakavista 

virheistä ja puutteista tilaajalle sekä esittämään toimenpiteet niiden korjaamiselle. Ennen 

laitteiden ja koneiden käyttöönottoa urakoitsija suorittaa käyttöönottokokeen varmistaak-

seen laitteiden oikean toimivuuden. Käyttöönottokokeesta tehdään kirjallinen raportti 

pääurakoitsijalle, jotta laitteiden oikeanlainen toimivuus varmistetaan. (YSE 1998 10.-11.  

§.) 

2.7.2 Pääurakoitsijan laadunvalvonta 

Pääurakoitsijalla ja valvojalla on oikeus käydä työmaalla seuraamassa urakan etene-

mistä milloin tahansa ja suorittaa valvontaa työmenetelmistä ja käytettävistä materiaa-

leista. Heillä on myös oikeus suorittaa valvontaa varten mittauksia ja kokeita. Tilaajalla 

ja valvojalla on oikeus saada aliurakoitsijan itse tekemät laadunvalvonta dokumentit ja 

muut laadunvarmistustiedot. Mikäli valvonnassa havaitaan puutteita tai virheitä, on ti-

laaja velvollinen huomauttamaan niistä urakoitsijaa, jonka on ne korjattava viipymättä. 

(YSE 1998 61. §.) 
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3 KÄYTÄNNÖN SOVITTAMINEN TEORIAAN 

3.1 Hankinnat ja logistiikka 

Linnankatu 59:n hankinnoista vastasi pääsääntöisesti työmaajohto, joka teki niin tarjous-

kyselyt kuin rakennustarvikkeiden kilpailutukset. Vastaava mestari ja työmaainsinööri 

vastasivat suurimmista hankinnoista sekä urakoitsijoiden hankinnasta työmaalle. Pie-

nemmät hankinnat tekivät kunkin vastuualueen työnjohtaja. Usein eri vastuualueiden 

työnjohtajat suunnittelivat omat hankintansa muutaman viikon etukäteen, jolloin hankin-

nat voitiin yhdistää yhteen lähetykseen. 

Työmaan sijainnin ollessa hankala tai kohteen ollessa teknisesti vaativa, on toimitukset 

suunniteltava erityisen tarkasti. Jo Linnankadun hankintoja suunnitellessa oli huomioitu 

työmaan haastava sijainti ja tavarantoimitusten ajoittamisen tärkeys. Käytössä oli noin 

50m x 5m:n kokoinen alue työmaan edustalla, joka käsitti koko tavaran varastointi- ja 

purkualueen ennen parkkihallien rakentamista. Tämä johti siihen, että työnjohdon oli tie-

dettävä vähintään kahden viikon saapuvan tavaran aikataulut, jotta päällekkäisyyksiltä 

vältyttiin. Tällöin työnjohdon aikaa kului runsaasti toimitusongelmien selvittämiseen. 

Runkovaiheessa elementit nosteltiin joko suoraan paikoillensa työmaan nosturilla ele-

menttiautosta tai purettiin osa lastista elementtifakkiin. Pysäköintihallien valmistuttua ti-

lanne helpottui siltä osin, että autohalleihin saatiin varastoitua pienempiä rakennustar-

peita, joita voitiin siirrellä pumppukärryin. Rungon valmistuttua ja sisävalmistustöiden al-

kaessa vuokrattiin tavarahissi, jonka sijoitettiin autokannen päälle helpottamaan tavaran 

kuljettamista kerroksiin. Ongelmana oli, että kaikki tavarat piti nostaa autokannen päälle 

työmaan nosturilla, ja siitä vielä siirtää tavarahissiin. Muita mahdollisia reittejä ei ollut, 

sillä molemmissa viereisissä rakennuksissa oli hyvin matala porttikäytävä talojen takapi-

halle. Tämä osaltaan asetti materiaaleja vaurioitumisvaaraan. 

Tilan puutteen vuoksi roskalava sijaitsi autokannen päällä, josta sitä piti nostaa alas joka 

kerta tyhjennykseen ja tyhjennyksen jälkeen takaisin ylös. Kannen päälle mahtui vain 

yksi roskalava, jonka takia kierrätys ei toteutunut halutulla tavalla. Aikoina, jolloin tiedet-

tiin tulevan paljon puujätettä, vaihdettiin roskalava puulavaksi muutamaksi päiväksi. 
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Työmaanosturin purun jälkeen rakennettiin etupihalle parkkihallin eteen lastauslaituri. 

Sen toiseen päähän saatiin roskalava ja toiseen päähän kuorma-auto pystyi purkamaan 

lastinsa, josta tavarat saatiin parkkihalleihin sisälle. Niitä tavaroita varten, joita piti nostaa 

pihakannelle, vuokrattiin autonostin purkamaan kuorma. (Kuva 1.) 

 

 

Linnankatu 59:n työmaasuunnitelma. 

3.2 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työmaan sijainti ja se, että uuden talon paikalta oli louhittava huomattava määrä kalliota, 

teki louhintatyöstä haastavan. Louhittava kallio sijaitsi kahden vanhan talon välissä, vilk-

kaan Linnankadun varressa. Louhintatyöt suoritettiin perinteisillä louhintamenetelmillä ja 

ahtaimmissa paikoissa kiilausmenetelmällä. Viereisiin rakennuksiin ja rakennelmiin teh-

tiin asianmukainen katselmus ja raportointi ennen louhintatöiden aloittamista. Tärinämit-

taukset toteutettiin Ratu-kortiston 1215-S mukaisesti. 

Linnankadun vilkkauden takia työmaalla tarvittiin usein liikenteenohjausta. Liikennettä 

ohjattiin omilla työntekijöillä kahdesta eri suunnasta. Suurimpia haasteita liikenteen oh-

jauksessa tuottivat tilanteet, joissa työmaan pihassa oli rekka-auto purettavana ja ohi 

menevien linja-autojen oli mahduttava kapeasta välistä ohi.  
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Vakavammilta työtapaturmilta vältyttiin koko rakentamisen ajan lukuun ottamatta muuta-

mia läheltä piti-tilanteita. Läheltä piti-tilanteista saatiin ilmoitukset työntekijöiltä, jolloin 

pystyttiin reagoimaan tilanteisiin ja suunnittelemaan asioita tehtäväksi toisin, jotta onnet-

tomuuksilta vältyttäisiin tulevaisuudessakin. Nämä tilanteet koskivat lähinnä työmaan 

edustalla liikkumista silloin, kun siinä oli ajoneuvon purkutilanne käynnissä. 

3.3 Aliurakkasopimukset 

Opinnäytetyön kohteessa työskenteli pääurakoitsijan 3–7 oma työntekijää riippuen työ-

vaiheesta. Omien työntekijöiden töihin kuului joidenkin rakenneyksityiskohtien rakenta-

minen ja yleinen työmaan järjestely sekä järjestyksessä pitäminen. Kaikki suuremmat 

työvaiheet teetettiin aliurakoitsijoilla. Urakoitsijoiden työntekijöitä perehdytettiin arviolta 

100-130 koko rakennusprojektin aikana. Yhtäaikaisesti sisävalmistusvaiheessa urakoit-

sijoiden työntekijöitä työskenteli työmaalla 30-50 henkilöä päivässä. Aliurakoitsijoille il-

mennettiin jo tarjouskyselyvaiheessa työmaan ahtaus ja se että toimituksista tuli sopia 

etukäteen työmaaorganisaation kanssa. Osa materiaalien nostoista oli sovittu tehtävän 

jo aliurakkasopimuksessa työmaan nosturia käyttäen pihakannella sijainneelle tavaran-

kuljetushissille. Osaan rakennustarvikkeista urakoitsijan oli itse hoidettava nostot kerrok-

siin. Työmaan ahtauden ja hankalan sijainnin vuoksi oli esimerkiksi pihaurakoitsijaa han-

kala löytää työmaalle. Aliurakoitsijoiden valvonta ja ohjaus toteutettiin hyvällä työ-

maaseurannalla ja viikoittain pidettävillä urakoitsijapalavereilla, joissa urakan etenemistä 

seurattiin ja mahdolliset ongelmat ratkottiin yhdessä pääurakoitsijan kanssa. 

Pääsääntöisesti urakoitsijat pysyivät aikataulussaan ja laadullisissa vaatimuksissa. Muu-

tamien urakoitsijoiden kanssa oli aluksi laatuongelmia. Säännöllisen laadunvalvonnan ja 

yhdessä tehtyjen tarkastusten jälkeen työt saatiin saatettua laadullisesti hyvässä kun-

nossa loppuun, mutta aikataulusta hieman jäljessä. Yksi aliurakkasopimus jouduttiin pur-

kamaan työn laadusta ja aikatauluviivästyksistä johtuen sekä urakoitsijan laiminlyötyä 

sopimusasioita. Urakka saatiin purettua urakoitsijan kanssa olosuhteisiin nähden hy-

vässä yhteisymmärryksessä ja ikäviltä oikeustoimilta vältyttiin. Uuden urakoitsijan löytä-

minen jo aloitetulle työlle ja sen loppuun saattamiselle sujui myös yllättävän nopeasti ja 

vaivattomasti. 
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3.4 Tehtäväsuunnittelu 

Linnankadun kohteen tehtäväsuunnittelu tuotti työnjohdolle paljon töitä, koska tontti oli 

ahdas, useita työvaiheita oli päällekkäin käynnissä ja tavaraa tuli paljon työmaalle. Teh-

täväsuunnitelmissa tuli huomioida tarkasti tavaran toimitusajankohdat ja niiden siirtämi-

nen nopeasti pois pieneltä etupihalta joko nostamalla ne autokansien päälle tai mahdol-

lisesti siirtämällä pumppukärryillä parkkihalliin. Mitään ei voitu varastoida purkupaikan 

läheisyyteen. Esimerkiksi kalustetoimittajan kanssa sovittiin, että toimitettavat kaluste-

erät tuotiin aina kahdessa kontissa ja ensimmäinen kontti purettiin parkkihalliin. Vasta 

tämän jälkeen saapui toinen kalustekontti, yleensä saman päivän aikana. Tällöin pihalla 

oli vain yksi kalustekontti purettavana kerrallaan, ja kalusteita voitiin kantaa pysäköinti-

hallista asuntoihin. 

Eniten haasteita tuottivat talon julkisivutyöt. Koko talon ympäri rakennettiin kiinteät teli-

neet, joista tehtiin muun muassa julkisivun rappaustyöt. Kaikkia julkisivun töitä ei pystytty 

tekemään telineiltä. Takapihalla sijainneet parvekkeet piti rakentaa telineiden purun jäl-

keen mastolavoilta. Rappaustöiden viivästymisen takia työmaan oma nosturi oli purettu 

pois ja mastolavojen kokoamiseen jouduttiin vuokraamaan ajoneuvonosturi. (Kuva 2 ja 

3) 
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Julkisivu Linnankadulla. 
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Takapihan julkisivu. 
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Valujen aikana piha-alue oli maksimaalisessa käytössä eikä näinä päivinä pystytty otta-

maan tavaraa vastaan työmaalle. Valupäivinä liikenteen ohjaaminen osoittautui erittäin 

tärkeäksi, sillä jouduimme ajoittain ottamaan toisen ajokaistoista omaan käyttöömme, 

jolloin ohi ajavalla liikenteellä oli vain yksi kaista käytössä. (Kuva 4.) 

 

Pihakannen valu 
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3.5 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 

Olosuhteidenhallintaan Linnankatu 59:n työmaalla oli käytössä ennalta laadittu kosteu-

denhallintasuunnitelma, jota päivitettiin työmaan edetessä. Runkotöiden aikana kosteu-

denhallintaan tuli kiinnittää erityistä huomiota sandwich-elementtien villojen kastumisen 

ehkäisemiseksi. Tämä toteutettiin ilmoittamalla elementit valmistavalle tehtaalle, että ele-

menttien päätyjen suojauksen haluttiin tapahtuvan jo tehtaalla. Suojausta paranneltiin 

asennuksen jälkeen polttamalla bitumikermiä kriittisiin paikkoihin elementtien saumoissa 

ennen saumojen tiivistämistä umpeen. Lopulliset ikkunat ja parvekeovet saatiin asennet-

tua aikaisessa vaiheessa, jolloin niiden päälle saatiin myös bitumikermit suojaamaan ik-

kunan- ja ovenkarmeja ylhäältä päin valuvalta vedeltä. 

Vesikattotöiden aikana suojattiin puuosat aina päivän päätteeksi pressulla, mikäli sa-

detta oli luvassa. Talon ulkokuori rakennettiin sandwich-elementeistä, joissa oli villa val-

miiksi asennettu tehtaalla elementin muottiin. Väliseinät ja talon rappukäytävän raput tu-

livat myös elementeistä. Kerrosten väliset holvivalut tehtiin työmaalla rakentamalla hol-

vimuotti ja valamalla. Holvivalujen kuivumista seurattiin itse tehdyillä porareikämittauk-

silla ja pitämällä mittaustuloksista pöytäkirjaa. Lopuksi ennen sisäpuolisten pintavalujen 

tekoa tilattiin hyvän käytännön mukaan ulkopuolinen taho suorittamaan vielä pora-

reikämittaukset raakavaluun. Pintavalu tehtiin maakostealla betonilla, joka osoittautui hy-

väksi ratkaisuksi, koska tällöin päästiin jatkamaan kerroksessa muita sisävalmistustöitä 

aikaisemmin, lyhyen kovettumisajan vuoksi. Pintavaluun teetätettiin myös ulkopuoliselta 

taholta porareikäkosteusmittaus ennen parkettitöiden aloittamista. 

Talon sisäpuolen olosuhteiden tarkkailua suoritettiin hyvän käytännön mukaisesti mittaa-

malla lämpötilaa ja ilman suhteellista kosteutta sijoittelemalla useita mittareita joka ker-

rokseen. Mikäli ilman lämpötila pääsi talvella laskemaan liian alhaiseksi, lämmitettiin ker-

rosta kaasulämmittimillä. Tätä ennen jaettiin kerrokset pienempiin osastoihin siltä osin 

missä päin oli sisävalmistustyöt käynnissä. Näin ei ollut tarvetta lämmittää koko kerros-

alaa. Kesäaikana työmaalla suoritettavien tasoite- ja maalaustöiden aikana huolehdittiin 

riittävästä ilman vaihtumisesta simpukkapuhaltimin ja mahdollisuudella avata parvek-

keenovia tasoitetöistä syntyvän kosteuden poistoon. 

Jo hankintavaiheessa oli nähty suurta vaivaa tavaran oikea-aikaisen toimittamisen suh-

teen, eikä työmaalla jouduttu varastoimaan ulkona mitään pidempiä aikoja. Työmaan 

tekemissä hankinnoissa pyrittiin suunnittelemaan tulevat työt ja tavaran tarve aina 
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kuukauden etuajassa, jotta tavaran toimittaminen saatiin sopimaan muun tavaran saa-

pumisen kanssa aikatauluun eikä päällekkäisyyksiä päässyt syntymään. Tällöin saapuva 

rakennustavara saatiin mahdollisimman nopeasti käyttöön, jolloin ulkona varastoiminen 

ja kastumisen vaara saatiin minimoitua. 

3.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 

Linnankadun työmaan järjestämiin kokouksiin kuuluivat hyvän käytännön mukaiset vii-

koittaiset urakoitsijapalaverit, kerran kuukaudessa järjestettävä työmaakokous, aliura-

koitsijoiden aloituspalaverit sekä työnjohdon palaveri, joka pyrittiin pitämään kerran kah-

dessa viikossa. 

Urakoitsijapalavereissa tarkistettiin urakoitsijoiden aikataulutilanne ja työn etenemiselle 

tarvittavat toimet. Usein urakoitsijoilla olikin avun tarvetta tavaran purkamisessa työ-

maalla. Esimerkiksi talon pihakannelle ei saanut muutoin kuin nosturia käyttäen nostet-

tua tavaraa, jolloin viikoittaiseksi pysyväksi palaverin aiheeksi muodostuikin urakoitsijoi-

den nostojen tarpeet ja niiden sovittaminen muuhun nosturityöskentelyyn. Lisäksi pala-

vereissa urakoitsijat saivat toisiensa kanssa neuvotella esimerkiksi työskentelyjärjestyk-

sestä. 

Työmaakokouksissa paikalla olivat arkkitehti, rakennesuunnittelija, sähkösuunnittelija, 

sähköurakoitsijan edustaja, LVI-suunnittelija, putkitöiden edustaja, ilmanvaihtotöiden 

edustaja, taloyhtiön edustaja, valvoja sekä Jatkeen puolelta työpäällikkö, vastaava mes-

tari ja työmaainsinööri. Käsiteltäviä aiheita olivat suunnitelmien läpikäyminen, mahdolli-

set muutostarpeet suunnitelmiin sekä suunnitelmien täydentäminen, muutos- ja lisätyöt, 

työturvallisuuteen liittyvät asiat sekä tulevien ja tehtyjen tarkastusten läpikäyminen. 

Aliurakoitsijoiden aloituspalaverit pidettiin opinnäytetyön luvussa 2.6.1 mainitulla tavalla. 

Työnjohdon palavereissa pyrittiin suunnittelemaan etukäteen tuleva kuukausi tai vähin-

tään kolme viikkoa. Näin pyrittiin ennakoimaan tulevat ongelmatilanteet ja ratkomaan ne 

jo ennen niiden toteutumista. Työnjohdon palavereissa suunniteltiin yhdessä tarvittavat 

tehtäväsuunnitelmat, jolloin jokaisen vastuualueen työnjohtaja pääsi vaikuttamaan työ-

vaiheen aikatauluun. Näin ollen työt saatiin entistä paremmin limitettyä keskenään ja 

kaikki työnjohtajat olivat toistensa töistä sekä aikatauluista tietoisia. Tämän työmaan ah-

taissa olosuhteissa oli ensisijaisen tärkeää tietää, koska kukin oli missäkin hommissa ja 

mitä missäkin tapahtui. 
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3.7 Laadunvarmistus 

Linnankadun kohteen laadunvarmistuksen suurimpana työkaluna käytettiin Congrid-ni-

mistä ohjelmaa. Congrid-ohjelmalla tehtiin niin työturvallisuusmittaukset kuin vika- ja 

puutelistat urakoitsijoille. 

Käytäntönä oli, että urakoitsija kiersi ensin tekemänsä työt ja laati niistä dokumentin, 

jonka se toimitti työnjohdolle. Mikäli virheitä tai puutteita löytyi, oli urakoitsijan ne korjat-

tava ennen työnjohdon tekemää tarkastusta. Vasta näiden tarkastusten ja korjausten 

jälkeen työ voitiin ottaa vastaan sellaisena, kuin se oli laadullisesti tilattu. 

Työturvallisuusmittaukset suoritettiin kerran viikossa ja mittauksesta laadittiin Congridilla 

virallinen asiakirja, jota käytiin läpi urakoitsijapalavereissa. Työturvallisuusmittauksissa 

havaitut puutteet käytiin läpi urakoitsijoiden kanssa urakoitsijapalaverissa, mikä koettiin 

hyväksi ja vaivattomaksi käytännöksi. Yhtenä etuna koettiin, että puutteisiin reagoitiin 

urakoitsijan taholta tehokkaammin kasvokkain välitetyssä palautteessa verrattuna esi-

merkiksi sähköpostitse ilmoitettuihin puutteisiin. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

4.1 Hankinnat ja logistiikka 

Työmaalla vastasin kohdekohtaisista pienemmistä hankinnoista ja esimerkiksi kiinnitys-

tarvikkeiden hankinnasta eri työvaiheisiin. Pienemmät hankinnat ja kiinnitystarvikkeiden 

hankinnan koin melko helpoksi eikä ylimääräisiä tavaroita tullut juurikaan tilattua. Koen 

että taustastani rakennusalan työntekijänä oli tässä suurta apua. Hankintojen osalta ke-

hittämisen tarvetta koen olevan eniten suurien hankintojen massoittamisessa ja mahdol-

lisimman tarkkojen määrien laskemisessa. Työmaan logistiikka kuului jokapäiväiseen 

työhöni siltä osin, että oli tiedostettava päivän tuleva ja menevä liikenne työmaalla ja 

seurattava että kaikki hoitui ongelmitta. Lisäksi suunnittelimme yhdessä muiden työnjoh-

tajien kanssa tavaran kulkua työmaalla. Kirjasimme toimistossamme sijainneelle taululle 

tulevat tavaran toimitukset, jolloin kaikki olivat tietoisia toisistaan ja osasivat ajoittaa omat 

lähetyksensä ajankohtaan, jolloin piha oli käytettävissä tavaran purkuun. Logistiikasta 

kehitystarpeekseni koen tutustua enemmän logistiikkaan vaikuttaviin mahdollisuuksiin ja 

käytettävissä olevaan kalustoon, jolloin pystyisin suunnittelemaan entistä paremmin tar-

peen mukaisen kaluston ja miehityksen. 

4.2 Työ- ja ympäristöturvallisuus  

Työturvallisuuteen liittyviä töitäni oli perehdyttää uusia työntekijöitä työmaalle sekä suo-

rittaa viikoittainen työturvallisuusmittaus työmaalla. TR-mittauksen tein Congrid-nimisellä 

puhelimeen ladattavalla ohjelmalla, joka osoittautui mielestäni toimivaksi tavaksi suorit-

taa työturvallisuusmittaus. Ohjelmaan sai ladattua kunkin aliurakoitsijan työnjohtajan 

sähköpostiosoitteen ja mikäli kyseisen urakoitsijan työntekijä sai TR-mittauksessa mer-

kinnän, lähti tästä merkinnästä välittömästi sähköposti työnjohtajalle. Tämä osoittautui 

tehokkaaksi keinoksi valvoa työturvallisuutta, sillä aliurakoitsijoiden työnjohtajat puuttui-

vat näin paremmin työntekijöidensä rikkomuksiin. Kehittämisen tarvetta löytyi silti edel-

leen työmaan vaaratilanteiden havaitsemisessa ja ennalta ehkäisyssä. 
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4.3 Aliurakkasopimukset 

Sopimusasioista minulla on hyvin vähän kokemusta, joten koenkin, että tässä minulla 

olisi enemmän kehitystarpeita, kuin vahvuuksia. Olin silti mukana työmaalla muutamissa 

aliurakkaneuvotteluissa, mutta roolini näissä palavereissa oli lähinnä keskustella työs-

kentelystä ja työn etenemisen suunnitelmista, eikä niinkään sopimusasoista. Neuvottelut 

etenivät valmiiden urakkasopimuspohjien mukaisesti. 

4.4 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelun tein yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa. Emme laatineet tark-

koja suunnitelmia työn tekemiselle, vaan mietimme lähinnä työn ajoittamista ja kestoa 

yleisaikatauluun. Tunsimme, että aliurakoitsijat olivat tehtäviensä tasalla. Työmaalla seu-

rasin työn laatua ja etenemistä sovitussa aikataulussa. Jälkikäteen ajateltuna olisi aina-

kin rappaustöihin tullut laatia tarkemmat tehtäväsuunnitelmat, sillä ne eivät sujuneet mil-

tään osin sovitun mukaisesti. Lopputuloksena jouduimmekin purkamaan sopimuksen 

rappausurakoitsijan kanssa ja hankkimaan tilalle uuden urakoitsijan. Kehitystarpeeksi 

katsoisin kehittää kykyäni liittää itsenäisesti työvaiheet yleisaikatauluun oikealle kohdal-

leen ja oikean pituisena työjaksona. 

4.5 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 

Työtehtäviäni työmaan olosuhteiden hallintaan liittyen olivat keskeneräisten vesikattotöi-

den aikana varmistaa, että sadevesi ei pääsisi taloon sisälle, sekä työmaalle saapuvien 

rakennustarvikkeiden suojauksen varmistaminen, mikäli niitä jouduttiin varastoimaan ul-

kona. Vesikattotöissä ja varastoinnissa tarkistin, että työmaalla oli aina riittävä määrä 

pressuja suojaamaan avoimena olevat paikat, sekä että kaikki tarpeellinen oli suojattu 

päivän päätteeksi, mikäli vesisadetta oli luvassa. Yhtenä kehitystarpeena näkisin lisätie-

don hankkimisen esimerkiksi hyvistä kuivumisolosuhteista betonivalulle, sekä keinoista 

luoda nämä olosuhteet työmaalle. 
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4.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 

Työmaallamme oli tapana pitää viikoittain urakoitsijapalaveri, jossa käsiteltiin urakoitsi-

joiden työ- ja aikataulutilanteet. Omaksi roolikseni näissä palavereissa kehittyi ohjata 

keskustelua eri urakoitsijoiden välillä ja saada sovitettua heidän keskeiset asiansa niin, 

että se hyödyttää työmaata parhaalla mahdollisella tavalla. Havaitsin neuvottelutaitojeni 

kehittyneen näissä tilanteissa huomattavasti ja koin luoneeni hyvän luottamuksen eri 

urakoitsijoiden välillä. Kehitystarpeekseni kokisin kasvattaa aloitekykyäni järjestää itse 

palaveri, jossa saisimme urakoitsijoiden kanssa selvitettyä ongelmatilanteet. Usein pyrin 

puhelimitse tai sähköposteilla selvittämään ongelmia, joihin liittyi useampia urakoitsijoita, 

vaikka parempaan ja nopeampaan lopputulokseen olisimme päässeet järjestämällä on-

gelmasta palaverin työmaalla. 

4.7 Laadunvarmistus 

Sisävalmistustöiden laadun varmistamiseksi käytin Congrid-nimistä ohjelmaa. Käytän-

tönämme oli, että työvaiheen valmistuttua urakoitsijan työnjohtaja kiersi tarkistamassa 

oman työnsä ja kirjasi tästä kirjallisen raportin virheistä ja puutteista, joita on itse havain-

nut työssään. Näiden korjausten jälkeen kiersin itse vielä tarkistamassa työn laadun. Mi-

käli havaitsin työssä virheitä tai puutteita, tein Congrid-ohjelmalla urakoitsijalle listan vaa-

dittavista korjauksista. Lopuksi vielä valvoja teki oman tarkastuskierroksensa, jonka jäl-

keen työ katsottiin tehdyn laatuvaatimuksien mukaisesti. Kehitystarpeekseni laadunvar-

mistuksessa koen lisätiedon hankkimisen sähkö- ja LVI-töistä. Ajoittain jouduin käyttä-

mään paljonkin aikaani työmaalla lukemalla LVI-alan töistä ja työmenetelmistä. 
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5 LOPUKSI 

Opinnäytetyöni tein Turun ammattikorkeakoulun rakennusmestareille tarkoitettuun port-

folipohjaan, sillä koin sen olevan hyödyllinen tapa oppia uutta ja pohtia omaa kehitystäni 

rakennusalan työnjohtajana. Koin hyödylliseksi myös tutustua valitsemieni aihealueiden 

teoriatietoon alan kirjallisuudella sekä vertailla teoriaa todelliseen käytäntöön työmaalla. 

Alan ammattijulkaisujen suositukset ja määräykset teorian pohjana sekä vertailupohjana 

käytännön osuuteen nostavat työn luotettavuutta. Lähteiden luotettavuus pyrittiin varmis-

tamaan valitsemalla erilaisten viranomaistahojen ja alan yritysten julkaisuja. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esiin aihealueita, joihin tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota rakentaessa ahtaalle kaupungin keskustassa sijaitsevalle tontille. Työhön va-

litut aihealueet, erityisesti työ- ja ympäristöturvallisuus, tehtäväsuunnittelu ja hankinnat 

sekä logistiikka, osoittautuivat keskeisiksi työnjohtajan näkökulmasta. Olosuhteiden hal-

linta oli keskeistä ahtaalla työmaalla. 

Toisena tavoitteena oli esittää kohdetyömaalla toteutettuja ratkaisuja ongelmatilanteisiin, 

ja arvioida niiden toimivuutta. Näitä olivat mm. ratkaisut kierrätyksen, logistiikan, julkisi-

vutöiden ja kalusteiden toimituksien suhteen. Lisäksi kuvailtiin työmaan hyviksi osoittau-

tuneita palaverikäytäntöjä. Mielestäni opinnäytetyön tavoitteet toteutuivat, sillä kustakin 

aihealueesta löytyi havainnollistavia käytännön esimerkkejä ongelmista ja niiden ratkai-

suista käytännön osuuksista. Lisäksi hyväksi havaitut käytännöt tukivat esitettyä alan 

teoriatietoa ja olivat sen kanssa yhdenmukaisia. 

Työmaan tapahtumien analysointi jälkeenpäin sai pohdiskelemaan myös omia kehitys-

tarpeitani esimiestaitojen suhteen työmaalla sekä päivittäisen suunnittelun tärkeyttä töi-

den etenemisen kannalta. Opinnäytetyöprosessin aikana olen löytänyt useita hyviä kei-

noja parantaa omia esimiestaitojani ja työskentelytapojani. Sittemmin olen pyrkinyt otta-

maan niitä käyttööni uusilla työmailla sekä todennut niiden parantavan työni laatua sekä 

yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa. 
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