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Self-inspection is one of the most important tools of quality assurance. If done 
well, it allows the project to be fully completed and paints the future owner a pic-
ture of quality building. 

This thesis aimed to compare observations between self-inspection and resident 
inspection. More precisely if the same observations are made in residential in-
spections and if there are flaws and mistakes which haven't been detected in self-
inspection. The purpose was also to ponder the reasons behind the observations, 
and if they were recurring and there were multiple. 

The idea was also, if possible, to think of ways to develop self-inspection. Even 
though self-inspection is one of the last work performances, for it to be good and 
high quality the work has to start from the design table. This thesis didn't review 
the matter so comprohensively, but wondered if during the construction phase, 
the subcontractors work-inspections and receptions of work could be done in 
such a way that they would reduce the amount of labour and improve the quality 
of self-inspection. 

The interviews of supervisors showed that the subcontractors own supervisors 
responsibility for the quality of work, performing self-inspection and repairing pos-
sible mistakes and flaws should be included in the contract and also recorded in 
the minutes of the launch meeting. Also oblige the subcontractors to use the 
same software for quality assurance as the main contractor.

Key words: self-inspection, quality assurance, launch meeting 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten hyvin itselleluovutuksessa havai-

tut virheet saadaan korjattua asukastarkastukseen. Eli esiintyykö asukastarkas-

tuksissa vielä samoja puutteita kuin itselleluovutuksessa. Ja toisaalta havai-

taanko asukastarkastuksissa vikoja, mitä ei ollut havaittu itselleluovutuksessa.  

 

Itselleluovutus on projektin viimeisiä työvaiheita ja kun sitä tehdään, pitäisi kaik-

kien muiden työvaiheiden olla valmiina. Mutta usein rakentaminen on viivästynyt, 

ollaan aikataulusta jäljessä ja näin sisävalmistelutöitä ja itselleluovutusta tehdään 

samanaikaisesti. Tämä ei ole optimaalinen tilanne, sillä havaintojen tekemiselle 

ja virheiden korjaamiselle ei jää aikaa. Tällöin hyväksyttävän laadun saavuttami-

nen ja itselleluovutuksen onnistuminen ei ole enää pääurakoitsijan omissa kä-

sissä. Vaan lopputuloksen onnistuminen jää työvaihetta suorittavien aliurakoitsi-

joiden varaan.  

 

Itselleluovutuksella ei todennäköisesti pysty aikataulua kiinni kirimään, mutta sitä 

edeltävien aliurakoitsijoiden työvaiheiden luovutusten tarkastuksilla, laatuvaati-

mukset täyttävillä työsuorituksilla ja näiden kirjaamisilla on varmasti merkitystä 

luovutusvaiheen itselleluovutuksen aikatauluun. Pää- ja aliurakoitsijoiden yhdis-

tämistä samaan käyttöjärjestelmään itselleluovutuksessa kannattaa tulevaisuu-

dessa vakavasti harkita. Sillä saavutettaisiin varmasti aika- ja kustannussäästöjä. 

  

Urakoitsija 

 

Opinnäytetyön kohteen pääurakoitsijana on Aki Hyrkkönen Oy. Se on perustettu 

vuonna 2003 ja on pirkanmaalainen keskisuuri rakennusliike. Yrityksen toiminta 

koostuu asiakkaille tehtävistä urakka-laskutöistä, KVR-urakoista sekä omien koh-

teiden perustajaurakoinnista. Lisäksi yrityksellä on oma LVIS-urakointi osasto, 

joka tekee tässäkin kohteessa lämmitysjärjestelmä ja käyttövesiurakoinnin. 

Työntekijöitä yrityksellä on noin 100 ja liikevaihto oli vuonna 2019 22 miljoonaa. 

Suurimpia rakennushankkeita tällä hetkellä on Kalevan liikekeskus 14580 m2, 

Tays psykiatrian uudisrakennus 29000m2, ja Pyynikin Trikoon parkkihallin sa-

neeraus 6000m2. 
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Kohde 

 

Saneerattava kohde on Pyynikillä sijaitseva vanha Suomen Trikoon teollisuusra-

kennus, joka käsittää 3 erillistä rakennushanketta. Ensimmäinen vaihe, joka on 

myös opinnäytetyön kohde, on Pyynikin Patruuna. Se on noin 70 asuntoa käsit-

tävä urakka. Huoneistot ovat loft-henkisiä, korkeita huoneita, vanhoja punatiili 

seiniä ja lattiasta lähes kattoon ulottuvia ruutuikkunoita. Nämä 70 asuntoa sijait-

sevat 4-kerroksessa ja ylimmän kerroksen huoneistoilla on lisäksi kattoterassit. 

Rakennettava ala on noin 10000m2. Kokonaisuudessaan Pyynikin Trikoon alue 

rakennetaan kolmessa eri vaiheessa ja kokonaisneliö määrä on noin 34000m2 ja 

kustannusarvio vähän yli 100 miljoonaa.  

 

Toisessa vaiheessa, joka alkaa tammikuussa 2021, tiloihin saneerataan hotelli, 

kaupallisia tiloja, kuntosali sekä päiväkoti. Kolmannessa ja viimeisessä vai-

heessa rakennetaan Pyynikin Mestari, eli noin 70 kpl. samankaltaisia asuntoja 

kuin Patruunassa. Pyynikin mestari on jo ennakkomarkkinoinnissa ja rakennus-

hankkeen on tarkoitus käynnistyä 2022 alkuvuodesta.(kuva 1)  

 

 

Kuva 1. Trikoon rakennusvaiheet (Huoneistokeskus, 2019). 

ensimmäinen vaihe Toinen vaihe kolmas vaihe 
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2 LAATU 

 

 

Laatua voidaan määritellä monin erikeinoin, Suomen Standardisoimisliitto  on 

määritellyt tuotantoperusteisen laadun seuraavasti. 

 

Laatu on vaatimusten täyttämistä ja täyttymistä. Nämä määritelmät 
ovat käytössä perinteisessä laatutekniikassa, jonka juuret ovat ma-
teriaalisten tuotteiden valmistuksessa spesifikaatioiden ja sopimus-
ten mukaisesti ja valmistusvirheiden estämisessä. Laatu tarkoittaa 
sitä astetta, millä tuote täyttää tai tuotteet täyttävät vaatimukset, ts. 
laatua on virheettömyysaste. 
Laatu on objektiivinen ja yksikäsitteisesti mitattavissa oleva suure. 
Toimintaohjeena tuotannossa on hyvä (hyväksyttävissä oleva) laa-
tutaso tai virheettömyys (0-virhetaso). Korkeat tuotantokustannuk-
set voidaan välttää vain tekemällä kaikki työt aina kerralla oikein. 
Juranin mukaan voidaan erottaa kaksi tapausta: (a) Small Quality – 
Tavoitteena virheettömyys ja riskien hallinta sekä spesifikaation mu-
kaan valmistettu tuote ja (b) Big Quality – Tavoitteena asiakkaan 
tyytyväisyys ja epävarmuuden hallinta sekä sopimuksen mukainen 
toimitus. (Mitä laatu on 15.2.2016.) 

 

Minimissään laatua on, kun odotusarvo ja tuote kohtaavat . Se ei automaattisesti 

takaa, että tuote olisi laadukasta. Sillä jos odotuksia ei ole, tai ei ole käsitystä siitä 

mitä laatu voisi olla, on vaatimus laadun tasosta paljon vähäisempi. 

 

2.1 Laadun määrittäjiä 

 

Rakentamisessa ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa vastaustapaa, esimerkiksi 

hyvä rakentamistapa koostuu useista eri lähteistä, kuten RIL, RYL, RT-kortit, val-

mistajien ohjeet sekä tietenkin rakentamismääräyskokoelma sen määräys- että 

ohjeosioin (HO käräjäoikeuspainotteinen laatuhanke,2012).  

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritelty, että rakentamisessa tulee muutoin-

kin noudattaa hyvää rakennustapaa ja rakennustyö on tehtävä siten, että se täyt-

tää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennusta-

van vaatimukset (MRL 5.2.1999/132).  
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RYL, eli rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa on määritelty rakennustöi-

den ladun yleisiä laatuvaatimuksia. Se ei ole virallinen määräys, mutta rakennus-

alan sopimuksissa se on yleisesti sovittu sitovaksi laatumäärittelyksi.  

 

Rakennusalan yleinen sopimusehto(YSE) velvoittaa urakoitsijaa suorittamaan 

sopimuksen mukaisen tehtävänsä ammattitaidolla noudattaen voimassa olevia 

rakentamista koskevia säädöksiä ja hyvää rakentamistapaa (YSE 1998/1). 

 

Asuntokauppalain uuden asunnon virhettä määrittelevän yleisen virhesäännök-

sen mukaisesti asunnossa on virhe, jos rakentamista tai korjausrakentamista ei 

ole suoritettu hyvän rakennustavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolel-

lisesti (Asuntokauppalaki 23.9.1994/843). 

 

Rakennustietosäätiön RT-kortisto määrittelee hyvää rakennustapaa RT-ohjeet, 

RT-säännökset sekä RT-tarviketiedon kautta. RT- ohjeet kortisto sisältää tietoa 

ja ohjeita rakenteista, suunnittelusta, rakennusalan sopimuksista ja tehtävänja-

osta.  

RT-säännökset korteista löytyy rakennusalaa ohjaavat lait ja määräykset sekä 

yleiset laatuvaatimukset. 

RT-tarviketiedoston kautta saa tuotetietoa materiaaleista ja niiden asennusoh-

jeista valmistajien ohjeilla. Hyvään rakennustapaan voidaan katsoa kuuluvan siis 

myös se, että rakennusurakoitsija noudattaa rakentamisessa käytettävien raken-

nusmateriaalien valmistajien antamia asennusohjeita, jotka voivat sisältyä esi-

merkiksi RT-tarviketiedostoon (Oikarainen, J. 2017).  

 

RIL, eli Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, joka järjestää alan koulutuksia ja ta-

pahtumia, sekä julkaisee hyvään rakentamistapaan liittyviä ohjeita ja käsikirjoja. 

 

Ratu on rakennusalan tuotannonsuunnittelun yleistiedosto. Se sisältää hyvän ra-

kennustavan mukaiset työmenetelmäkuvaukset ja niihin liittyvät menekkitie-

dot. Ratu antaa perustiedot työmenetelmien valintaan, työnsuunnitteluun ja kus-

tannuslaskentaan (Ratu). 
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2.2   Laadun valvonta  

 

Laadunvalvonnan tavoitteena on varmistaa, että rakennus täyttää sille vaaditut 

laatumääritykset. Laadunvalvontaan kuuluu tarkastuksia ja mittauksia ja näitä  ra-

kennustyömailla valvotaan/suoritetaan viranomaisten, tilaajan/rakennuttajan ja 

urakoitsijan toimesta. Myös ali- ja sivu-urakoitsijoille sekä tavarantoimittajille kuu-

luu myös laadunvalvonta omalta osaltaan.  

 

2.2.1  Viranomaisvalvonta 

 

Viranomaisten tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa, että rakennustyöhankkeeseen 

osallistuvilla on riittävä ammattitaito ja asiantuntemus selviytyä tehtävistään sekä 

tarkastaa kelpoisuusvaatimukset(pääsuunnittelija, vastaava mestari ja kvv-vas-

taava) 

Muita tärkeitä viranomaisen vaatimia laadunvarmistuskeinoja on rakennustyön 

tarkistusasiakirja, sekä erilliset rakennustarkastukset  aloituskokouksesta loppu-

katselmukseen. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa rakentamisen asianmukaisen toteuttami-

sen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään 

rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Siihen tehdään merkinnät katselmuksista, vi-

ranomaisen toimittamista tarkastuksista sekä yksityisen vastattaviksi määrätyistä 

työn suorituksen tarkastuksista. Tarkastusasiakirjan sisällön määrä riippuu hank-

keen laajuudesta (MRL 132/1999).  

 

2.2.2   Rakennuttajan laadunvalvonta  

 

Rakennuttajan laadunvalvontaan kuuluu pätevän henkilöstön palkkaaminen, eli 

toimivan organisaation kasaaminen. Mihin kuuluu pätevyysvaatimukset täyttäviä   

suunnittelijoita, valvojia sekä ammattitaitoinen urakoitsija. 

Rakennuttajan keskeinen laadunvarmistus  työmaalla on valvonta, eli työsuorit-

teiden laadunmukainen valmistuminen. Joskin heillä on myös velvollisuus puut-

tua huonoon ja virheelliseen rakentamiseen ja ohjeistaa tarpeen vaatiessa ura-

koitsijaa. Yleensä rakennuttaja on palkannut erillisen henkilön suorittamaan tätä 

tehtävää. Jos kohteena on asunto rakentaminen, on työmaalla usein myös asuk-

kaiden palkkaama valvoja, joka valvoo tietysti kohteessa asukkaiden etua.  
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2.2.3   Urakoitsijan laadunvalvonta 

Urakoitsijalla on useita  laadunvarmistusmenetelmiä ja osa niitä on  

rakentamisen yleisissä sopimusehdoissa(YSE) määrätty pakolliseksi.  

Kirjallinen laatusuunnitelma on näistä velvoitetuista laadunvarmistuksista.  

Laatusuunnitelmassa kerrotaan tilaajalle menettelytavat, joiden avulla urakka 

saadaan suoritettua tilaajan ja urakoitsijan sopimuksen mukaisesti. Tarkoituk-

sena on hyvää rakennustapaa käyttäen tuottaa laadukasta rakentamista aikatau-

lun ja sopimuksen sisältöä ja ympäristöä ajatellen. 

Muita YSE:n määräämiä velvoitteita urakoitsijalle laadunvarmistamiseksi on,  

 

• urakoitsijan on tehtävä itselleluovutus ennen rakennuttajalle tapahtuvaa 

luovutusta. 

• havaituista vakavista laatuvirheistä ja niiden korjaamiseksi tehdyistä toi-

menpiteistä on kerrottava tilaajalle. 

• rakennustavarat ja rakennusosat on tarkastettava ennen kiinnitystä ja epä-

kelvot tarvikkeet tai rakennusosat on poistettava välittömästi työmaalta.  

• järjestelmien ja laitteistojen toiminnallinen tarkastus tehdään käyttökokein. 

 

Ei lakisääteisiä, mutta todella tärkeitä  ja samalla myös kustannuksia ja aikaa 

säästäviä laadunvarmistuksen välineitä urakoitsijalle on,  

•  tehtäväsuunnittelu 

• aloituspalaverit 

• mallityöt 

• mestan vastaanotot 

• tarkemittaukset, testit 

• dokumentointi 

• ammattitaitoinen henkilöstö 

• itselleluovutus 

 

Tehtäväsuunnitelman sisältö,  

• tehtävän rajaus; alku- ja lopputila sekä sisältö  

• laatuvaatimukset ja laadunvarmistuskeinot  

• ajallisen ja taloudellisen onnistumisen varmistaminen  

• riskien ja vaarojen kartoitus - potentiaalisten ongelmien analyysi  
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• turvallisen työskentelyn varmistaminen  

• logistiikan sekä jäte yms. ympäristöasioiden suunnittelu  

• edellytysten varmistus; aloituksessa ja koko tehtävän keston ajan  

• tehtävän valvonnan ja ohjauksen keinot 

 

Aloituspalaverissa käydään tehtäväsuunnitelma tai jos sitä ei ole niin kaikki oleel-

linen kyseiseen työvaiheeseen liittyvä  läpi työtä suorittavan työryhmän kanssa. 

Palaverista kannattaa tehdä pöytäkirja allekirjoituksineen, tämä varmistaa ja si-

touttaa allekirjoittaneet toimimaan sopimuksen mukaisesti. 

 

Mallityö tehdään yksittäisestä työvaiheesta ja voidaan se tehdä omista töistä tai 

aliurakoitsija kuuluvista töistä. Mallityöllä havainnollistetaan tehtävän työn laatu-

taso ja mahdollisesti myös aikataulu ja kustannukset. Mallityöstä  pidetään kat-

selmus, jonka perusteella mallityö joko hyväksytään tai tehdään uusi malli. Kat-

selmukseen osallistuvat työvaiheen tekijä, työmaamestari ja mahdollisesti myös 

valvoja, arkkitehti ja suunnittelija. 

 

Mestan vastaanoton tarkoituksena on varmistaa töiden aloitusmahdollisuudet 

edellisten työvaiheen jäljeltä. Vastaanotossa tarkastetaan edeltävän työn laatu, 

valmius, mittatarkkuus ja mestan kunto seuraavan työn aloittamista varten. Mes-

tan vastaanotossa sovitaan havaittujen puutteiden ja virheiden  korjauksista ja 

alkavan työvaiheen aloitusajankohdasta sekä sijainnista. 

 

Tarkemittauksilla varmistetaan rakenteiden tai rakennusosien  

mittatarkkuusvaatimusten, sijaintivaatimusten ja asennustoleranssien täyttymi-

nen. Useimmiten mittaukset kohdistuvat perustuksiin, runkoon tai sen osiin ja lat-

tiarakenteisiin. Tarkemittauksia tehdään myös korjausrakentamisen yhteydessä, 

jolloin tarkemitataan vanhoja rakenteita uusien rakenteiden mitoitusten lähtötie-

doiksi. 

Rakennuksilla tehdään myös materiaalinen ja työvaiheita koskevia testauksia ja 

mittauksia. Näiden arvoja ja sallittuja poikkeamia on säädetty viranomaisten  nor-

meissa ja määräyksissä. Nämä ovat myös usein kirjattuna urakkasopimuksissa 

ja työselitteissä. Vaadittuja testejä ja mittauksia ovat mm. äänieristys- ja läm-

möneristysmittaukset, vesitiiveyskokeet sekä erilaisten pinnoitteiden kalvopak-

suusmittaukset. 
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Dokumentointi on osa laadunvarmistusta. Käyttöohjeet ja materiaalitiedot pitää 

kerätä talteen ja liittää rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeisiin, se on myös mää-

rätty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Myös laadunvarmistustoimenpiteet ja laatu-

vaatimukset tulee dokumentoida ja tallentaa seuraavia hankkeita varten. 

 

 

Ammattitaitoinen rakentaja on oleellisessa osassa, kun katsotaan rakennuksen 

lopullista laatua. Rakentamisen aikana tehdyt valinnat sekä rakentamisessa tehty 

hyvä jälki heijastuvat rakennuksen koko elinkaareen. Rakentamisen ja rakennuk-

sen suunnittelun tavoitteena on korkea laatutaso, pitkä käyttöikä sekä helppo 

huollettavuus ja muunneltavuus. Näillä on mahdollista myös pidentää rakennus-

ten elinkaarta rakenteiden ja materiaalien kestävyyden lisäksi (ymparistoo-

saava.fi). 

 

 

                           

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

Kaavio 1. Työmaan laadunhallinnan osatekijät(www.rakennustieto.fi). 

       Viranomaisten edellyttämä laadunvarmistus 
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3  ITSELLELUOVUTUS 

 

 

3.1  Itselleluovutuksen määritelmä  

 

Itselluovutus on määrätty Rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa urakoitsijan 

tehtäväksi ja se koskee rakennusteknisiä ja taloteknisiä töitä. Se on tärkeimpiä 

laadunvarmistuksen työkaluja, siinä määritetään tuotteen luovutusvalmius tilaa-

jalle tai tuotteen omistajalle. Pelkistäen tämä tarkoittaa sitä, että osapuolet teke-

vät tarkastuksen siitä, hyväksyisikö työn jäljen tai tuotteen itselleen käyttöön. 

 

Itselleluovutus tapahtuu työmaan loppuhetkillä ja kesto riippuu paljolti työmaan 

koosta, virheiden määrästä ja kuinka työmaa on aikataulussa.  

Itselleluovutuksessa havainnoidaan virheet ja puutteet, jotka sitten tehdyn lis-

tauksen perusteella vastuuyritykset korjaavat.  

Hyvin tehty itselleluovutus on hyvä näyttö tilaajalle/omistajalle urakoitsijan teke-

män työn laadusta, sekä vastuuntunnosta että velvollisuuksien hoitamisesta.    

 

3.2  Itselleluovutusmenetelmät 

 

Itseluovutusta on tehty ja tehdään edelleenkin monin eri tavoin. Yksinkertaisim-

millään se on teippipaloilla virhe ja puute kohtien merkkaamista. Tämä on edel-

leenkin hyvä tapa tietyissä tapauksissa. Sillä voidaan täsmentää virheen tai puut-

teen sijaintia vastuu yrityksille, esim. maalaustöiden havainnoissa  se on hyvä 

keino merkata virheellinen kohta. 

 

Suuri osa yrityksistä käyttää edelleen paperisia virhe/puutelistoja, jotka ovat Ex-

cel tai Word pohjaisia. Nämä ovat suuritöisiä, sillä näissä joutuu kirjaamaan ja 

tulostamaan virheen/puutteen havainnointia, korjausta ja jälkitarkastusta useaan 

kertaan. 

 

Uusimpana, joskin jo kohta 10 vuotta käytössä olleena työkaluna itselleluovutuk-

seen on tullut sovellukset. Sovellukset eivät kuitenkaan ole vielä yleistyneet ra-

kennustyömaille. Tunnettuja sovelluksia ovat Amerikkalainen Plangrid ja Suoma-

lainen Congrid. Sovellukset toimivat tietokone ja tabletilla alustaisina ja näihin on 
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myös saatavilla mobiilisovellukset. Sovellukset ovat todella käteviä käyttää ja ne 

vähentävät paperin kulutusta ja helpottaa luovutuksen tekoa. Havaintoihin pystyy 

liittämään pohjakuvia ja valokuvia ja raportoimaan virheet/puutteet suoraan vas-

tuuyrityksille korjausehdotuksineen.  

 

3.3  Itselleluovutuksen vaiheet  

  

Petri Kolehmainen diplomityössään(1994) sekä Sami Kaskela opinnäytetyös-

sään(2002) ovat maininneet itselleluovutuksen vaiheiksi, 

• luovutusvalmiuden esitarkastus  

• virhe-, puute- ja vahinkotarkastukset sekä pöytäkirjan/tarkastusasiakirjan 

teko  

• vastuiden selvittäminen  

• vastuiden ja tehtävien jako  

• systemaattisten virheiden korjaus 

• virheiden, puutteiden ja vahinkojen korjaus  

• jälkitarkastukset  

• loppuvalmiuden toteaminen  

• loppusiivous ja tilojen lukitseminen. 

 

Kun urakka tai sen osa on saatu luovutuskuntoon, tehdään sille urakoitsijan puo-

lesta itselleluovutus. Tässä toimenpiteessä havainnoidaan virheet ja puutteet kir-

jallisesti, eli käyttämällä itselleluovutukseen tarkoitettuja ohjelmistoja tai kirjaa-

malla havainnot Word tai Excel pohjaiseen taulukkoon. 

 

Tämän jälkeen selvitetään virheiden ja puuteiden korjaamisen sekä asennuksien 

vastuu yritykset ja koordinoidaan työt heille. Korjaustoimenpiteen jälkeen pide-

tään jälkitarkastukset ja jos työ on tehty asianmukaisesti, niin se hyväksytään ja 

tämän jälkeen voidaan pitää asukas/tilaajatarkastukset. 

 

Jos asukas/tilaajatarkastuksissa havaitaan vielä puutteita työnjäljessä tai materi-

aaleissa, jotka eivät täytä Rakentamisen yleisien  laatuvaatimuksien normeja, ne 

korjataan ja pidetään jälkitarkastus. Kun kohteesta saadaan asukkaan/tilaajan 

hyväksymä ja allekirjoittama tarkastuslomake, se on valmis luovutusta varten. 

Tämän jälkeen tehdään vielä mahdollinen loppusiivous ja tila lukitaan. 
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3.4 Itselleluovutuksen kehittäminen 

 

Itselleluovutus toimenpiteenä on rakennettavan kohteen viimeisiä työvaiheita ja 

usein rakentaminen on vielä kesken, kun sitä tehdään, varsinkin jos ollaan aika-

taulusta myöhässä. Eli samalla kun virheitä/puutteita havainnoidaan, niin viimeis-

telyvaiheessa olevat urakoitsijat tekevät niitä mahdollisesti lisää. Tämä tietysti li-

sää havainnoitsijan työtä, kun joutuu kiertämään samoja kohteita useaan ker-

taan. Lisäksi kun työmaalla häärää saman aikaisesti useita erialan urakoitsijoita 

on naarmujen ja kolhujen aiheuttajia vaikeaa selvittää, niin korjauksien kustan-

nukset menevät usein pääurakoitsijalle.  

 

Itselleluovutuksella ei enää pysty paljoa vaikuttamaan lopun kiireen ja aikataulul-

lisen tilanteen korjaamiseen. Mutta jos aikaisempien työvaiheiden, eli aliurakoit-

sijoiden ja omien töiden itselleluovutukset on tehty asianmukaisesti ja ne on kir-

jattu itselleluovutusjärjestelmään, niin se vähentää havainnontien ja korjauksien 

määrää ennen tilaajalle tehtävää luovutusta. 

 

Mutta usein aliurakoitsijoiden itselleluovutukset jäävät heiltä tekemättä ja vastuu 

ja työ siirtyy pääurakoitsijalle. Tästä on kirjoittanut myös Toni Valtonen opinnäy-

tetyössään seuraavasti. 

 

SRV:llä on yleisesti todettu, että kalustusurakoinnin työnjohdon vä-
häisyydestä esimerkiksi urakan itselleluovutustarkastukset tehdään 
pääosin itse. Kalustusurakoitsijoilta tulee korjaajia, jotka osaavat 
myös tehdä materiaalien tilauslistoja, mutta toiminta ei ole siinä mää-
rin varmaa, että siihen voi luottaa. Itselleluovutukselta puuttuu täysin 
sen suorituksen alku, loppu ja vastuuhenkilö (Toni Valtonen 2013). 
 

Tämä oli esimerkki vain kalusteurakoinnista, mutta sama pätee moneen muuhun-

kin urakointiin. Opinnäytetyöni kohteessa vain talotekniikan urakoitsijat tekivät it-

selleluovutuksen työnjohdon tekemänä, muissa urakoinnissa vastuu jäi pääsään-

töisesti pääurakoitsijan työnjohdolle. Käytännön mennessä näin, virheet ja puut-

teet huomataan usein vasta seuraavaa työvaihetta tehdessä. Tästä muodostuu 

ylimääräisiä kustannuksia ja mahdollisia viivästyksiä aikatauluun, ja nämä jäävät 

yleensä pääurakoitsijan maksettavaksi.    
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Aliurakoitsijat kannattaisi velvoittaa sopimuksin tekemään työvaiheen itselle-

luovutukset ja virheiden ja puutteiden korjaamiset ennen seuraavaa työvaihetta. 

Lisäksi itselleluovutuksen tekijän tulisi olla vastuu yrityksen työnjohdosta  ennalta 

päätetty henkilö, mahdollisten vastuu ja kustannuskysymysten selkeyttämiseksi.  

Pääurakoitsijan ei myöskään pitäisi maksaa viimeistä erää urakasta, ennen kuin 

työsuoritus on laadullisesti vaaditulla tasolla suoritettu ja hyväksytysti vastaan-

otettu. Näin varmistettaisiin aliurakoitsija tekemään työ loppuun ja kustannukset 

oikeaan osoitteeseen. (Pätsi 2020.)  

 

Aliurakoitsija tulisi myös velvoittaa käyttämään työsuorituksensa luovutus sekä 

mahdollisten puutteiden ja korjauksien kuittaamiseen samaa laadunhallinta oh-

jelmistoa tai järjestelmää, kuin mikä on pääurakoitsijalla käytössä. Myös varsi-

naista pääurakoitsijan itselleluovutusta tehtäessä olisi käytännöllistä, jos korjauk-

sista vastaavat yritykset olisivat samassa laadunhallinta järjestelmässä . Näin ol-

len virheiden/puutteiden havainnointi, korjaaminen ja korjausten kuittaaminen yk-

sinkertaistuisi ja nopeutuisi. Lisäksi tämä vähentäisi työn päällekkäisyyksiä, sääs-

täisi aikaa ja paperia ja lisäksi kaikki vastuu yritykset olisivat reaaliajassa itselle-

luovutuksen työvaiheiden kanssa. (Kiviniemi 2020.) 
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4 CONGRID 

 

 

Congrid on Helsingissä 2013 perustettu ohjelmistoalan yritys. Yritys tuottaa ra-

kennusalalle laadun- ja turvallisuudenhallinta ohjelmistoa. Ohjelmaa voi käyttää 

mobiiliversiona, eli kätevästi puhelimella tai tabletilla työmaalla  tai tietokoneella 

toimistolta käsin. 

 

Ohjelmistossa on työkaluja  itselleluovutuksen tekemiseen, erilaisten asiakirjojen 

ylläpitoon sekä työturvallisuuden mittaamiseen, tarkastamiseen sekä havainnoin-

tiin. Lisäksi siinä on dokumenteille ja suunnitelmille oma kirjasto sekä arkisto va-

lokuville työmaan dokumentointia varten. Congridin visio on. 

 

Jokaisen rakennusalan ammattilaisen tulisi hyödyntää dataa, jonka 
avulla voidaan jakaa velvollisuuksia ja saavuttaa päämäärä – lä-
pinäkyvyyden ja yhteistyön voimalla. Congridia käyttämällä jokainen 
ottaa henkilökohtaisen vastuun toimittamalla työt ajoissa korkeim-
pien mahdollisten laatu- ja turvallisuusstandardien mukaisesti. Us-
komme, että laatu- ja turvallisuuskulttuurin vaikutukset alaan lisäävät 
sitoutumista, luottamusta ja ammatillista ylpeyttä koko toimialalla 
(congrid.fi/yritys). 

 

4.1 Congridin käyttö itselleluovutus työkaluna 

 

Käyttö aloitetaan lisäämällä tietokoneella ohjelmistoon pohjakuvat. Jos kerrok-

sia on useampia tai on asuinkerrostalo kyseessä, niin jokaisesta kerroksesta li-

sätään pohjakuva ja asuntojen numerot. Näin käyttäjä pystyy merkitsemään ha-

vainnot oikeaan sijaintiin. Lisäksi syötetään tiedot vastuu yrityksistä, että saa-

daan havainnoista raportit oikeille tekijöille. (kuva 2) 

 

 

Kuva 2. Näyttöleike congrid-ohjelmiston aluejaosta ja urakoitsija luettelosta 
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Kun aluejako ja urakoitsija listaus on tehty, niin voidaan alkaa tekemään itselle-

luovutusta havainnot valikosta. Sieltä valitaan uusi havainto, tämän jälkeen au-

keaa valittavaksi pohja ja valitaan kohta tehtävä. Tämän jälkeen valitaan lista va-

likosta virheet/puutteet ja näin aukeaa valikko johon havainto merkataan.  

 

Havainnosta voidaan merkata sijainti pohjakuvaan, ottaa valokuva, valita  

vastuu urakoitsija, kuvata virheen/puutteen laatu sekä tarvittaessa laittaa kor-

jausehdotus (kuva 3). 

 

 

 

Kuva 3. Näyttöleike havainnon kirjaamisvalikosta 

 

Virheiden ja puutteiden kirjaamisen jälkeen tehdään vastuiden selvittäminen ja 

niiden jako. Tämä saadaan tulostamalla urakoitsija kohtaiset raportit. Raportit 

kannattaa tulostaa aina kun on saatu kerros tai lohko havainnoitua, niin vastuu 

yritykset pääsevät ajoissa korjaamaan virheitä ja puutteita.  

 

Virheiden ja puutteiden korjaamisen yhteydessä kannattaa vastuu yritykset si-

touttaa myös käyttämään congrid-ohjelmistoa. Congridin käyttäminen on help-

poa, eikä vaadi paljoa. Pääurakoitsija antaa käyttäjä tunnukset vastuu yrityksen 

työnjohdolle tai henkilölle, joka vastaa vikalistan kirjaamisesta sekä kuittaami-

sesta. Ohjelmistoa voi käyttää myös mobiililaitteella, joten älypuhelimella pystyy 



19 

 

hoitamaan kuittaukset ja tarpeen vaatiessa lisäämään valokuvia toimenpiteestä 

(kuva 4). Näin säästää paperia ja aikaa, kun ei tarvitse tulostella raportteja ja 

sähköposteja. Lisäksi kaikki toiminta tapahtuu reaaliajassa, niin silloin kaikki it-

selleluovutukseen osallistuvat tahot ovat mitä milläkin hetkellä tapahtuu tai ei ta-

pahdu.  

 

 

                  

Kuva 4. Näyttöleikkeitä mobiiliversiosta     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

5   HAVAINNOT 

 

 

5.1 Omat havainnot 

 

Havaintojen tekeminen aloitettiin kesäkuun alussa 2-kerroksen asunnoista, 

koska ne olivat lähimpänä luovutusvalmiutta. Muissa kerroksissa sisävaiheen 

työt olivat vielä kesken ja 4-kerros oli hyvin keskeneräinen. Aikaa asukastarkas-

tuksiin oli kolme kuukautta, joten 2-kerroksen asuntojen suhteen olimme hyvin 

aikataulussa. Havaintojen raportoinnissa keskitytään myytyihin asuntoihin ja nii-

den asukastarkastuksiin. 

 

Toisessa kerroksessa myytyjä asuntoja oli 8 ja niistä tuli 101 havaintoa. Suurin 

osa havainnoista oli pieniä  puutteita sisäviimeistelytöissä sekä kolhuja ja naar-

muja seinien maalipinnoissa ja listoituksissa. Näiden lisäksi puutteita oli parvek-

keiden kaide sekä  lasiruudukkoseinien asennuksissa.  

 

Ensimmäisessä kerroksessa havainnot olivat hyvin samankaltaisia kuin toisessa 

kerroksessa. Määrällisesti havaintoja oli noin kolmasosa enemmän kuin toisessa 

kerroksessa, vaikka myytyjä asuntoja oli sama määrä, eli 8. Maalausurakoitsijaa 

koskevien havaintojen määrä asuntoa kohden kasvoi  kaikkein eniten  ja uusina 

havaintoina tuli puutteita loppu siivouksen laadusta. 

 

Kolmannessa kerroksessa havainnoitavia asuntoja oli 6 ja virheitä/puutteita 138.  

Kerroksessa sisävalmistusvaiheen työt olivat vielä hieman vaiheessa , joten töitä 

ja havaintoja tehtiin hieman päällekkäin. Havainnoissa maalauskorjausten määrä 

kasvoi edelleen suhteessa asuntojen määrään ja kalusteasennuksien osalta 

nousu oli huomattava. Muiden urakoitsijoiden osalta havainnot noudattelivat 

edellisten kerrosten tasoa. 

 

Neljännessä kerroksessa asuntoja oli 7 ja ne olivat  kaksikerroksisia. Asunnoissa 

oli sisävalmistustyöt vaiheessa melkein kaikilla vastuu urakoitsijoilla ja sähköka-

lustus oli kokonaan aloittamatta. Asunnoissa havaittiin 339 virhettä ja puutetta. 

Havainnot noudattivat pitkälti samaa kaavaa kuin edelliset kerrokset, eli niiden 
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määrä suhteessa asuntoihin kasvoi. Näiden lisäksi oli useita yksittäisiä havain-

toja, lähinnä puutteita lasi, kaide, taso ja porrasasennuksissa. 

 

5.2 Asukastarkastus   

 

Asukastarkastukset pidettiin kerroksittain ja päivä/kerros aikataululla aloittaen en-

simmäisestä kerroksesta. Asukkaille oli alustavasti varattu aikaa 1-3 tuntia tar-

kastuksen suorittamiseen. Tarkastuksen kirjaamista varten heille annetiin lomake 

pohjakuvan kanssa, johon merkattiin  virheet/puutteet selityksin ja sijainnin kera. 

Tämän jälkeen lomake käytiin läpi pääurakoitsijan edustajan ja asukkaan kanssa. 

Alla esimerkkikuva käytetystä lomakkeesta ja liitteissä 1 koko lomake (kuva 5). 

 

 

Kuva 5. Osa asukastarkastuskyselylomakkeesta. 

 

Ensimmäisessä kerroksessa asukastarkastuksen kohteena olevia asuntoja oli 8 

ja virheitä ja puutteita näissä kirjattiin 48 kappaletta. Kirjaukset koskivat mm. jäl-

kiä seinän maalipinnoissa, kalusteissa ja listoissa, peitelevyjen puuttumisia ja 

huonoa siivous jälkeä. 
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Toisessa kerroksessa oli myös 8 asuntoa tarkastuksessa. Näissä tehtiin 39 

virhe/puute kirjausta ja 5 kpl. asukkaiden muutostyötilausta. Virheet/puutteet kir-

jaukset olivat hyvin samankaltaisia kuin ensimmäisessä kerroksessa, eli naar-

muihin, kolhuihin ja siivoikseen liittyviä. 

 

Kolmas kerros, asukastarkastettavana oli 6 asuntoa, joissa oli 74 kirjausta. Vir-

heet/puutteet keskiarvo suhteessa asuntoja kohden oli tässä kerroksessa huo-

mattavasti suurempi kuin aikaisemmissa. Virheet ja puutteet kirjaukset noudatti-

vat samaa kaavaa aiempien kerrosten kanssa, eli virheitä maalipinnoissa, lis-

toissa, kalusteissa ja loppusiivouksen laadussa. 

 

Viimeiset asukastarkastukset tehtiin 4-kerroksen asuntoihin, joita oli 7 kappaletta. 

Virhe ja puute määrä oli asuntoja kohden suurin ja kokonaisuudessaan oli 130. 

Näistä puolet tuli kahdesta asunnosta ja loput jakautuivat tasaisesti muiden asun-

tojen kesken. Kirjauksissa puutteita oli enemmän kuin aiemmissa  kerroksissa ja 

myös naarmujen ja kolhujen määrä oli aiempaa suurempi. Loppusiivouksen laa-

tua oli myös arvioitu useissa lomakkeissa. 
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6   TULOKSET 

 

 

6.1 Havainnot itselleluovutuksen ja asukas tarkastuksien välillä 

 

Ensimmäisen kerroksen osalta eniten kirjauksia asukastarkastuslomakkeissa oli 

pää- ja maalausurakoitsijan kohdalla. Virheet olivat naarmuja ja kolhuja seinien 

maalipinnoissa sekä ovien ja ikkunoiden karmeissa, eli samoja vikoja mitä oli jo 

havainnoitu itselleluovutuksessa. Lisäksi pää- ja kalusteurakoitsijan kohdalla oli 

puutteita, jotka johtuivat keskeneräisestä asukasmuutostyöstä. Näiden lisäksi 

loppusiivouksen tasoon ei oltu asukastarkastuksessa tyytyväisiä(taulukko 1).  

 

TAULUKKO 1. Ensimmäisen kerroksen virheet ja puutteet urakoitsija ryhmittäin 

 

 

Asukastarkastuksessa ei löytynyt ensimmäisen kerroksen osalta mitään toistu-

vaa puutetta tai virhettä, sellaisia mitä ei olisi jo havainnoitu itselleluovutuksessa.  

Asukastarkastuksen virheet/puutteet merkinnät tulivat asukkaiden kriittisem-

mästä kontrollista virheen määrittelyyn(maalipinnat), keskeneräisestä asukas-

muutos työvaiheesta sekä virheellisistä tuotteista, joita ei ollut pitkästä toimitus-

ajasta johtuen  ehditty vaihtamaan asukastarkastukseen. 

 

Toinen kerros noudatteli ensimmäisen kerroksen linjaa asukkaiden kirjauksissa. 

Kirjaukset koskivat siivouksen laatua, seinän maalipinnoissa, karmeissa sekä ka-

lusteissa olevia kolhuja ja naarmuja. Lisäksi oli muutamia puutteita kalusteissa 

sekä 5 asukasmuutostyötä. 
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Asukashavaintojen kaltaisia virheitä ja puutteita oli jo huomioitu itselleluovutuk-

sessa ja ne oli korjattu, mutta myös muutamia selviä virheitä ja puutteita oli huo-

mioimatta tai ne oli tulleet omien havaintojen jälkeen. Näiden lisäksi siivouksen 

kohdalla oli useita merkintöjä, joita oli asukastarkastuksessa kirjattu, muttei ollut 

huomioitu itselleluovutuksessa ja (taulukko 2). 

 

TAULUKKO 2. Toisen kerroksen virheet ja puutteet urakoitsija ryhmittäin 

 

Kolmannen kerroksen asukastarkastuksissa virheiden ja puutteiden määrä suh-

teessa asuntojen määrään kasvoi yli kaksinkertaiseksi edelliseen kerrokseen ver-

rattuna. Kaluste ja muut sisätyövaiheet vastuu alueella oli puutteita, jotka oli ha-

vainnoitu itselleluovutuksessa, mutta ei ehditty korjata asukastarkastukseen. 

Myös kolhuja/naarmuja merkintöjä  oli asukastarkastuksessa kirjattu useita, osa 

näistä oli jäänyt itselleluovutuksessa huomaamatta ja osa oli asukkaiden kriitti-

sempää huomiointia (taulukko 3).   

 

TAULUKKO 3. Kolmannen kerroksen virheet ja puutteet urakoitsija ryhmittäin 
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Kolmannessa kerroksessa eniten kirjauksia, joita ei ollut itselleluovutuksen ha-

vainnoissa oli loppusiivouksen laadussa. Kirjaukset koskivat tahroja, pölyä ja pu-

rua kalusteissa sekä porausjälkiä lattioilla ja listojen päällä. 

 

Neljännessä kerroksessa oli sekä itselleluovutuksessa että asukastarkastuksissa  

havaintoja paljon. Itselleluovutuksen havainnot johtuivat pitkälti siitä, että sisävai-

heen viimeitelytöitä tehtiin monen urakoitsijan osalta vielä silloin, kun tarkastus 

oli käynnissä. Virheiden ja puutteiden korjaamisille ei jäänyt paljoakaan aikaa en-

nen asukastarkastusta ja tämä näkyi myös asukkaiden tekemien havaintojen 

määrässä(taulukko 4). 

 

Asukastarkastuksessa oli useita havaintoja naarmuista ja kolhuista. Osa näistä 

oli jo havaittu itselleluovutuksessa, mutta aikataulusta  ja viikkojen toimitusajoista 

johtuen näitä ei ehditty kunnostamaan asukastarkastukseen. Ja koska asun-

noissa  viimeistelytyöt jatkuivat eri urakoitsijoiden kesken aina asukastarkastuk-

seen asti, tuli uusia naarmuja ja kolhuja lisää omien havaintojen korjauksien jäl-

keenkin. Lisäksi osassa asukas havainnossa oli näkemyseroja hyvän rakennus-

tavan toteutumisen  suhteen rakennuttajan ja asukkaan sekä vastuu urakoitsijan 

kanssa.  

 

TAULUKKO 4. Neljännen kerroksen virheet ja puutteet urakoitsija ryhmittäin 

 

 

Yhtenäistä havainnoissa kaikille kerroksille oli naarmut ja kolhut sekä loppusii-

vous. Naarmujen ja kolhujen havaintojen määrä kasvoi kerroksia ylöspäin nous-

tessa sekä itselleluovutuksessa että asukastarkastuksissa. Lisäksi loppusiivous 

havaintoja oli asukastarkastuksissa joka kerroksessa useita ja itselleluovutuk-

sessa näitä havaintoja ei juurikaan ollut. 
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6.2   Jälkitarkastukset 

 

Jälkitarkastukset suoritettiin viikko asukastarkastuksen jälkeen. Eli tällöin tarkas-

tettiin asukastarkastuksen yhteydessä pidetyssä palaverissa korjatuksi sovitut 

virheet ja puutteet. Kaikki asukkaat yhtä lukuun ottamatta hyväksyivät korjaukset 

ja allekirjoittivat tarkastuslomakkeen jälkitarkastuksen osalta (kuva 6). Osassa 

asunnoissa jäi vielä puutteita ikkuna- ja kalustetoimituksissa, mutta asunnot kui-

tenkin saatiin  luovutettua lopullisesti ja puutteet toimitettiin asukkaille myöhem-

mässä vaiheessa. 

 

 

KUVA 6.  Ote asukastarkastuslomakkeesta 
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7 POHDINTA 

 

 

Itselleluovutus on yksi tärkeimpiä laadun varmistustoimenpiteitä. Onnistunut pro-

sessi alkaa jo ennen fyysistä rakentamista, eli hyvällä suunnittelulla ja materiaa-

livalinnoilla. Lopullisen laadun saavuttamiseen tarvitaan lisäksi hyvää työnjohtoa 

ja ammattitaitoisia rakentajia. Näiden kaikkien osatekijöiden osuessa kohdalleen 

on itselleluovutuksen tekeminen helpompaa ja vähemmän aikaa vievää. 

 

Lisäksi itselleluovutuksen tekemiseen tarvitaan henkilö, joka osaa havaita vikoja 

ja puutteita oikealla tarkkuudella. Liian huolimattomasti tehdyt havainnot lisäävät 

työn määrää ja kiirettä lopussa, eikä se anna asukkaalle tai tilaajalle laadukasta 

kuvaa rakentamisesta. Ja toisaalta myös turhan tarkka havainnointi aiheuttaa ai-

kataulu painetta, ylimääräistä työtä ja lisäkustannuksia loppumetreillä. RYLlissä, 

eli Rakentamisen yleisissä laatuvaatimuksissa on määritelty kuinka virheitä ja 

puutteita tarkastellaan  ja mitkä ovat niiden toleranssit, mutta virheiden ja puut-

teiden määrittelyssä  kannattaa käyttää maalaisjärkeä ja pelisilmää, vaikka RYL 

muuta ohjeistaisi. 

 

Laaditun aikataulun mukaisella rakentamisella on myös suuri vaikutus itselle-

luovutuksen suorittamiseen ja hyvään lopputulokseen. Jos kohde on myöhässä, 

niin havaintojen tekoon ja niiden korjaamiseen jää vähemmän aikaa ja näin ollen 

on vaikeaa päästä laadullisesti hyvään lopputulokseen. Jos sisävaiheen viimeis-

telytöitä tehdään itselleluovutuksen kanssa samanaikaisesti, ei virheiden ja puut-

teiden havainnointia sekä korjaamista välttämättä ehditä aikataulun kireyden 

vuoksi suorittamaan. Tällöin lopputuloksen laadun varmistaminen jää työvai-

heesta vastaavan urakoitsijan tehtäväksi ja se ei välttämättä ole ihanteellisin tulos 

pääurakoitsijalle. Ja jos työvaihetta tai korjauksia ei ehditä tarkastamaan ja mah-

dolliset virheet siirtyvät asukastarkastuksiin, voi tämän seurauksena kohteen lo-

pullinen luovutusajankohtakin olla aikataulullisesti tiukalla.  

 

Itselleluovutuksen onnistumiseen ja sitä kautta kohteen laadukkaaseen lopputu-

lokseen vaikuttaa moni asia. Mutta näihin asioihin pystyy ennakoivasti vaikutta-

maan suurimmilta osin, eli hyvällä tehtäväsuunnittelulla, oikeilla materiaalivalin-
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noilla ja hyvää rakennustapaa vaalivilla ammattitaitoisilla ja ammattiylpeillä työn-

tekijöillä ja työnjohtajilla. Näiden lisäksi kannattaa eri työvaiheiden vastuu urakoit-

sijat sitouttaa  suorittamaan työvaiheidensa tarkastukset, vastaanotot ja korjaus-

toimenpiteiden kuittaukset käyttämällä samaa laadunvarmistus järjestelmää kuin 

pääurakoitsija. Lisäksi pääurakoitsijan pitää myös valvoa, että näin tapahtuu ja 

tarpeen vaatiessa jättää viimeinen maksuerä suorittamatta siihen asti, kunnes 

kaikki työvaiheet on aliurakoitsijoiden puolesta suoritettu. 

 

Opinnäytetyön kohteessa päästiin itselleluovutuksen ja hankkeen lopullisen luo-

vutuksen suhteen maaliin aikataulussa, vaikka projektin aikana ja vielä hyvin lop-

pusuoralla oli isoja vastoinkäymisiä. Sillä pääurakoitsija vaihtui kesken projektin, 

josta seurasi pientä viivästystä aikatauluun ja aivan lopussa yksi isoista vastuu 

urakoitsijoista, joiden työvaiheiden valmistuminen oli edellytys viranomaistarkas-

tuksien läpäisyyn, meni konkurssiin.  

 

Mutta hyvällä organisoinnilla, vastaavan mestarin ja työmaa insinöörin kokemuk-

sella, uutterien ja ammattitaitoisten työnjohtajien sinnikkyydellä sekä maalari 

Markon ja muutaman muun ammattimiehen avustuksella kohde valmistui ajal-

laan. Kolhuja ja naarmuja lopun kiireessä korjailtiin paljon ja osa niistä jäi vielä 

jälkitoimitukseen ja loppusiivouksen laadusta oli aika paljon nurinaa, mutta yhtä 

lukuun ottamatta kaikki myydyt asunnot luovutettiin  tyytyväisille asukkaille. 

 

Eli panostaminen tehtäväsuunnitteluun, materiaalien valintaan, ammattitaitoi-

seen henkilöstöön, vastuuntuntoisiin urakoitsijoihin ja laadunvarmistukseen kan-

nattaa, sillä näistä koostuu hyvää rakennustapaa noudattava kokonaisuus.  
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LIITTEET 

Liite 1. Asukas- ja jälkitarkastuslomake 
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