
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jussi Rautakorpi 

Laadunhallintasuunnitelma 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laadunhallintasuunnitelma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jussi Rautakorpi 
 Opinnäytetyö 
 Lukukausi (kevät) 2012 

Rakennusalan työnjohdon  
koulutusohjelma 

 Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
 



 3 

TIIVISTELMÄ  

Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma, Talonrakennustekniikan suuntau-
tumisvaihtoehto 
 
Tekijä: Jussi Rautakorpi  
Opinnäytetyön nimi: Laadunhallintasuunnitelma 
Työn ohjaaja: Martti Hekkanen 
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi:  kevät 2012  
Sivumäärä:  26 + 1 liite 
 
 
 
Tämä opinnäytetyö on laadunhallintasuunnitelma Technopolis Ruoholahti toi-
mistotalon 2. vaiheen rakennustyömaalle. Suunnitelma perustuu kyseessä ole-
van työmaan urakka-asiakirjoihin, ja se on sellaisenaan käytettävissä vain tällä 
työmaalla. Työn tilaaja on Fira Oy. 
 
Laadunhallintasuunnitelma esitetään opinnäytetyön luvuissa 1—8. Siinä esitel-
lään ne toimenpiteet, joiden tarkoitus on varmistaa työvaiheiden virheetön toteu-
tus ja luovutus. Suunnitelman lähtökohtana on laatuodotusten määrittäminen, 
vaatimusten esittely ja konkretisointi toteuttajille. 
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ESIPUHE 

Laadunhallintasuunnitelma on aina hankekohtainen sovellus urakoitsijan toimin-

tajärjestelmästä. Laadunhallintasuunnitelma esittelee toimenpiteet, joiden tar-

koitus on varmistaa työvaiheiden virheetön toteutus ja luovutus. Laatusuunni-

telma on yleensä osana maksuerätaulukon mukaisia suunnitelma-asiakirjoja, 

joista rakennuttaja maksaa pääurakoitsijalle. 

Suunnitelman lähtökohtana on laatuodotusten määrittäminen, vaatimusten esit-

tely ja konkretisointi toteuttajille. Laadunhallinta ja poikkeamiin reagointi on aina 

suunniteltua. Projektin laatua käsittelevät asiakirjat, mittaustulokset ja opitut 

menetelmät dokumentoidaan, jotta niistä olisi yritykselle todellista hyötyä. 

Laatusuunnitelman yleistä osaa varten selvitetään suunnitelman tarkoitus, päivi-

tys, jakelu, kohdetiedot sekä työmaan organisaatio. Laatusuunnitelmassa esite-

tään tiedot laadittavista ja noudatettavista työmaan ajallisen ja taloudellisen 

suunnittelun sekä ohjauksen asiakirjoista vastuuhenkilöineen. Suunnittelussa 

otetaan huomioon kyseisen työmaan mahdolliset erityispiirteet ja varaudutaan 

työmaalla ilmeneviin erityisongelmiin. Työmaan mahdolliset ongelmapaikat pyri-

tään löytämään ennakkoon. Työmaan laatusuunnitelmassa todennäköisesti 

edessä olevat ongelmat esitetään työvaihetasolla. 

Laatusuunnittelussa työhön liittyvät toiminnot käydään läpi työmaan erityispiir-

teiden, -vaatimusten ja riskien näkökulmasta. Suunnitelmien, hankintojen ja tuo-

tannon laadunvarmistustoimet sekä tuotteen kelpoisuuden toteaminen käytettä-

vistä mittalaitteista ja kalustosta lähtien pyritään määrittelemään työmaan laatu-

suunnitelmaan. Samoin esitetään työmaan turvallisuussuunnittelun perusteet, 

vaatimukset ja tavoitteet. Kohteen ja osakohteiden valmistumista ohjataan ja 

valvotaan säännöllisesti pidettävien kokousten ja katselmusten avulla sekä vii-

meistelyohjelmalla, jonka avulla itselleluovutus ja edelleen lopullinen luovutus 

tapahtuu. 

Työmaan laatusuunnitelmaa päivitetään sitä mukaa, kun uusista laadunvarmis-

tustoimenpiteistä sovitaan. Uusiin laatusuunnitelmaversioihin merkitään versio-

numero, päivämäärä ja laatijan nimi, ja vanhat laatusuunnitelmat poistetaan 
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käytöstä uusien valmistuttua. Laatusuunnitelmien jakelu kerrotaan laadunhallin-

tasuunnitelmassa, jotta laatusuunnitelmien sisältämä tieto menee kaikille olen-

naisille henkilöille. 

Yrityksen laadukkaan, tehokkaan ja suunnitelmallisen toiminnan perustana on 

sisäinen laatujärjestelmä, joka määrittää toimenpiteet, vastuut ja asiakirjat, joilla 

varmistetaan yrityksen toiminnan laatu. Koko yrityksen toimintaa koskevan laa-

tujärjestelmän lisäksi rakennusyritys tarvitsee hankekohtaiset laatujärjestelmät 

sekä työmaiden laatusuunnitelmat. Näin varmistetaan yksittäisen työmaan laa-

dun toteutuminen. Laatusuunnitelmat kuuluvat rakennusyrityksen laatujärjes-

telmään, ja niiden käytöllä sovitetaan laatujärjestelmän tehokas ja tarkoituk-

senmukainen käyttö rakenteilla olevaan kohteeseen. 

Johdon tehtävä on ylläpitää yrityskulttuuria, joka tukee laadun tekemistä ja täh-

tää asiakkaiden tyytyväisyyteen. Organisaatiosta ja laatujärjestelmästä luodaan 

palautetta keräävä ja siihen reagoiva eli itse itseään kehittävä. Yrityksen johto 

tukee laatusuunnitelmien laadintaa kouluttamalla projekti- ja työmaahenkilöstöä 

laadun kehittämiseen ja laatusuunnitelmien laadintaan sekä hyödyntämiseen. 

Johdon tulee myös edellyttää eri osapuolilta laatusuunnitelmia ja asettaa projek-

tille mitattavia laatutavoitteita, joilla laadun toteutumista ja kehitystä voidaan 

seurata. 

Laatusuunnittelun tulos näkyy työn parempana sujumisena, virheiden vähene-

misenä, kustannusten pienenemisenä, työmaan eri osapuolten välisen tiedon-

kulun paranemisena ja vastuiden selkeytymisenä. Laatujärjestelmän avulla laa-

tusuunnitelmien laatiminen helpottuu ja suunnitelmien laadintaan tarvittava aika 

vähenee. Yrityksen laatujärjestelmään voidaan liittää laatusuunnitelmien malleja 

ja ohjeita niiden laadintaa varten erilaisissa hankkeissa. Projektin aikana suun-

nitelmia päivitetään jatkuvasti, ja projektin päätyttyä laatusuunnitelmat tallete-

taan ja niitä hyödynnetään uusia työmaita sekä projekteja suunniteltaessa. 

Työmaan laatusuunnittelu on osa projektisuunnittelua ja se pohjautuu yrityksen 

laatujärjestelmään, jos yrityksellä sellainen on. Työmaan laatusuunnitelmassa 

esitetään työmaan tuotannonohjaus, riskit ja laadunvarmistustoimet ja -vastuut. 

Laatusuunnitelma kokoaa kaikki ne suunnitelmat, toimenpiteet, apuvälineet ja 
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keinot, joilla asiakkaan tilaama lopputulos saavutetaan hyvän rakennustavan 

mukaisesti ja kannattavasti. Laatusuunnitelmassa esitetään, mitä yrityksen laa-

tujärjestelmän toimintamalleja ja apuvälineitä kullakin työmaalla käytetään. Laa-

tusuunnitelma ei korvaa mitään aikaisemmin tehtyä suunnitelmaa, vaan kokoaa 

suunnitelmat ja toimenpiteet yhdeksi kokonaisuudeksi. (Ratu. 2009.) 

Hyvänä mittarina edellä mainittujen seikkojen toteutumisesta ja yrityksen osaa-

misesta sekä pätevyydestä voidaan pitää RALA (Rakentamisen laatu ry) sertifi-

kaattia, joka Suomessa myönnetään yrityksille toimialoittain. Edellytyksenä ser-

tifioinnille ovat 

• tekninen osaaminen ja resurssit 

• yhteiskunnalliset velvoitteet ja tilaajavastuulain tiedot 

• talouden tila (Rakentamisen laatu ry). 

Tämän opinnäytetyön luvut 1—8 sisältävät työmaalla käytettävän laadunhallin-

tasuunnitelman. Se on laadittu Technopolis Ruoholahti toimistotalon 2. vaiheen 

rakennustyömaalle. Suunnitelma perustuu kyseessä olevan työmaan urakka-

asiakirjoihin, ja se on sellaisenaan käytettävissä vain tällä työmaalla. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Lyhyt kuvaus kohteesta 

Technopolis Ruoholahti toimistotalon 2. vaiheen rakennustyöt tontilla 20048/8. 

Urakassa nyt rakennettavan rakennusosan koko on 9000 m2 ja lisäksi ulkoalu-

eet.  

Kohteen osoite: 

Energiakuja 3 

00180 Helsinki 

1.2 Aikataulut ja kokoukset 

Työmaasta on laadittu yleisaikataulu sekä LVISA-aikataulu. Lisäksi jokainen 

sivu-urakoitsija laatii omalta osaltaan työaikataulun ja hyväksyttää sen erillises-

sä aikataulupalaverissa muilla urakoitsijoilla sekä rakennuttajalla. 

Aikataulujen paikkansa pitävyyttä seurataan työmaakokouksissa. Niissä mah-

dollisesti esiintyvistä poikkeamista raportoi vastaava työnjohtaja. 

Työmaalla käytössä olevien aikataulujen laadinnasta vastaa vastaava työnjoh-

taja pois lukien ali- ja sivu-urakoitsijoiden aikataulut, jotka sovitetaan yleisaika-

tauluun urakka-ohjelman kohdan 4.2 edellyttämällä tavalla. Aikataulut on laadit-

tava lakeja ja turvallisuutta noudattaen sekä tilaajan ohjeiden edellyttämällä ta-

valla. Viikkosuunnittelusta vastaa työkohdemestari yhdessä ali- ja sivu-

urakoitsijoiden työnjohdon kanssa. 

Töiden etenemistä ali- ja sivu-urakoitsijoiden osalta seuraavat vastaava työnjoh-

taja, työpäällikkö ja työmaakokoukset. Aikatauluhäiriöihin puututaan viipymättä 

tarpeellisten korjaustoimenpiteiden voimaan saattamiseksi.  

Projektin etenemistä seurataan työmaa- ja urakoitsijapalavereissa, joissa on 

esitettävä töiden valmiusasteet (%) niin sanottuna työvaiheilmoituksena. Aika-

tauluraportti on osa työvaiheilmoitusta työmaa/urakoitsijapalavereissa. Raport-

tiin kirjataan myös mahdolliset työmaahäiriöt. Näissä tapauksissa vastaavat 
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henkilöt ovat velvollisia sopimaan korjauksista rakennuttajan tai pääurakoitsijan 

kanssa. Kaikki aikataulut johdetaan työmaan yleisaikataulusta.  

Luovutusvaiheen aikatauluista ja menettelystä on kerrottu laadunhallintasuunni-

telman kohdassa 7.2. 

1.3 Työsuojelu 

Pääurakoitsija vastaa päätoteuttajana kaikista työmaan työturvallisuuteen liitty-

vistä velvollisuuksista (Rak/VNp 9. §) ja vastaa siitä, että kaikki tähän työmaa-

han liittyvät Rak/VNp 205/09 8. §:n mukaiset määräykset otetaan huomioon 

toteutuksessa.  

Pääurakoitsija kuulee työturvallisuussuunnitelman laadinnassa runkourakoitsi-

jaa, joka liittää urakkansa asennussuunnitelmaan työturvallisuuteen liittyvän 

osion.  

Pääurakoitsija tekee kohteesta työturvallisuussuunnitelman ja saattaa sen kaik-

kien urakoitsijoiden saataville. Jokainen urakoitsija on velvollinen noudattamaan 

pääurakoitsijan turvallisuusohjeita työmaalla.    

Rakennuttaja sekä pääurakoitsija ovat laatineet työturvallisuusasiakirjan. Se on 

valtioneuvoston rakennustyön turvallisuuspäätöksen Rak/ Vnp 205/09 5§:n mu-

kainen työturvallisuusasiakirja rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten. 

Pääurakoitsija laatii tonttien 20786/5, 20048/9, 20048/7, 20048/10, 20048/6 ja 

Energiakadun alueista yleissuunnitelman, josta käyvät ilmi seuraavat asiat: 

• työmaatilojen ja varastokonttien sijoitus 
• työmaan varastointialueet 
• mahdollisesti vuokrattavat alueet 
• sähkönjakelu 
• mahdollisen torninosturin paikka ja muut nostopaikat 
• elementtikuormien purkupaikka 
• liikennejärjestelyt ja kulkuyhteydet, myös jalankulku 
• pysäköinti 
• työmaan aitaus. 
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Pääurakoitsijan on pidettävä työmaasuunnitelma ajan tasalla, ja mahdolliset 

muutokset on hyväksytettävä työmaakokouksissa tilaajalla sekä Salmisaaren 

alueentonttien omistajien yhteisjärjestelykokouksissa. Kaikki liikenteen tilapäis-

järjestelyt, pelastusreitti ja työmaaliikenteen järjestelyt on hyväksytettävä Hel-

singin kaupungilla ja pelastuslaitoksella. 

Pelastusreitin tulee olla avoin koko työmaan ajan ja toimia esteettä. Pääurakoit-

sija toimittaa ja ylläpitää kaikki tilapäisliikennejärjestelyiden opasteet ja liiken-

nemerkit. Näiden paikat on esitettävä työmaasuunnitelmassa. Liikennejärjeste-

lyissä ja työmaasuunnitelmassa on huomioitava myös työmaan sisäinen liiken-

ne ja materiaalikuljetukset. 
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2 ORGANISAATIO 

2.1 Rakennustuotanto 

Työmaan tuotannonsuunnittelun ja toteutukseen liittyvät keskeisimmät vastuut: 

Työpäällikkö  Miska Eriksson  ME 

Laskentapäällikkö   Jouko Soidinaho   JS 

Vastaava mestari   Juha-Pekka Leppänen  JPL 

Työmaainsinööri  Aki Koskimäki  AK 

Työmaainsinööri  Marko Löllö   MTL 

Työmaainsinööri  Jani Ruotsalainen  JR 

Työmaa mestari  Jaakko Siira       JSii 

Työmaa mestari  Olli Hatakka       OH 

Työmaa mestari  Miika Leino       ML 

Mittaus Mittalinja  Ari Piiroinen   AP 

 

2.2 Vastuumatriisi 

Taulukossa 1 on esitetty rakennustyömaan vastuumatriisi. 

TAULUKKO 1. Technopolis Ruoholahti toimistotalon 2. vaiheen rakennustyö-

maan vastuumatriisi 

V=vastaa    T=toteuttaa      O=osallistuu 

TEHTÄVÄ 

JS ME JPL AK/JR MTL 

TYÖMAAN KÄYNNISTÄMINEN      
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- suunnitelmakatselmus T V O  O 

- kiirehankinnat  O V T  

- yleisaikataulu  O V/T O O 

- työmaan laatusuunnitelma  V V/O O T 

YLEISJÄRJESTELYT      

- aluesuunnitelma   V/T  O 

- piirustusaikataulu T/V O O   

- hankinnat ja - aikataulu  O V V/T O 

- alihankintasopimukset  V O T O 

- työmaan laatukansio   V/O O T 

- viranomaistarkastukset   V/T   

- työturvallisuussuunnitelma   V/T  O 

TYÖN TOTEUTTAMINEN      

- kustannusseuranta  V T O O 

- työmaakokoukset  V/T T/O O O 

- rakennusvaiheaikataulut   V/T  O 

- urakoitsijapalaverit   V/T O O 

- laatusuunnitelmat   V/T O O 

- tekniset työsuunnitelmat   V/T O O 

- alaurakoiden laadunvalvonta   V/T T/O O 

- hankintojen laadunvalvonta   V/T T/O O 

- mittaukset   V/T   

HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN      

- itselle luovutus  O O O T/V 

- luovutus  V T O O 

- tositteiden arkistointi   V/T T O 

- jälkiarviointi O V T O O 

MUUT ASIAT      
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3 ASIAKASTOIMINTA 

3.1 Lupa-asiat 

Rakennuttaja on hankkinut kohteen tarvitseman rakennusluvan. Pää-, ali- ja 

sivu-urakoitsijat ovat velvollisia huolehtimaan muista työsuorituksiin mahdolli-

sesti tarvitsemistaan luvista.  

Jokainen urakoitsija pyytää kirjallisen tulityöluvan pääurakoitsijalta. Luvan halti-

jalla on myös oltava voimassa oleva tulityökortti, ja hän on velvollinen huolehti-

maan tulityön jälkivartioinnista omalta osaltaan. 

3.2 Toiminta asiakkaiden kanssa 

Rakennusprojektin alkaessa selvitetään rakennuttajan ja pääurakoitsijan yhtei-

nen näkemys kohteen haasteista ja laatutavoitteista. Mahdolliset ristiriidat sovi-

tetaan ja löydetään niihin ratkaisut. Työmaan vastaava työnjohtaja tarkastaa 

yhdessä valvojan kanssa suunnitelmien toteutuskelpoisuuden. Tämän tarkas-

tuksen lopputuloksena työmaan laadunhallintasuunnitelmaa täydennetään tar-

vittaessa.  

Katkoksista veden-, lämmön-, sähkön- ja tietoliikenteenjakelun osalta on tiedo-

tettava 7 vuorokautta aiemmin ja sovittava asiasta rakennuttajan kanssa.  

Projektille on perustettu tietopankki SokoPro-järjestelmään, jonne urakoitsijan 

tulee tallentaa tarvittavat dokumentit huoltokirjan laadintaa varten. 

3.3 Suunnitelmat ja muutostyöt 

Tarvittava lisäsuunnittelu tehdään rinnan rakennustöiden kanssa. Jokaisen ura-

koitsijan tulee laatia ja hyväksyttää rakennuttajalla sekä suunnittelijoilla yksityis-

kohtainen piirustus- ja hankinta-aikataulu päivämäärineen suunnitelmien toimit-

tamista varten. Mahdollisesti tarvittavat muut puuttuvat suunnitelmat on urakoit-

sijan pyydettävä rakennuttajalta vähintään kahta viikkoa ennen niiden tarvetta. 
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Urakoitsijan on hyväksytettävä hyvissä ajoin laatimansa suunnitelmat kohteen 

suunnittelijoilla, rakennuttajalla ja toisilla urakoitsijoilla ennen kyseessä olevan 

työn aloitusta tai siihen liittyvien materiaalien hankintaa. 

Pääurakoitsija laatii asemapiirustuksen pohjalta ulkoalueiden tarkepiirustuksen 

koko urakka-alueesta. Tarkepiirustuksessa ilmenee kaivojen, putkien ja maan-

pinnan korot ja sähköasennukset.   

Rakennuttajan mahdollisesti esittämät muutokset käsitellään työmaakokouksis-

sa, ja jos niillä katsotaan olevan kustannusvaikutusta urakkaan, tulee niistä teh-

dä kirjallinen lisä- ja muutostyötarjous ja mahdollinen lisäaikavaade. Muutokset 

toteutetaan, kun rakennuttaja on hyväksynyt ilmoitetun kustannuksen ja muutos 

on kirjattu työmaakokouspöytäkirjaan. Mahdollisissa kiiretapauksissa muutokset 

tehdään kirjallisesti valvojan luvalla. 
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4 RISKIEN TORJUNTA 

Suunnittelukokouksien ja hyvän ennakkosuunnittelun avulla koetetaan tunnistaa 

ja selvittää riskit. Lähtötietoina käytetään kohdesuunnitelmia ja projektihenkilöi-

den aiempia kokemuksia kohteen Technopolis 1. rakennusvaiheesta. 

TAULUKKO 2. Technopolis Ruoholahti toimistotalon 2. vaiheen rakennustyö-

maan riskien torjunta 

Työvaihe Mahdolliset ongelmat  

Perustustyö Mittatarkkuus ylittää sallitut 

toleranssit 

Betonirakenteiden halkeilu 

Elementtiasennus Elementtien kastuminen 

vesisateella 

tuulinen sää estää asen-

nuksen 

Vesikattotyöt Materiaalitoimitusten myö-

hästyminen 

Työturvallisuusongelmat 

LVIAS- työt Suunnitelmien vertailun 

laiminlyönti 

Materiaalivauriot 

 

Pääurakoitsija pitää laadunvarmistusmatriisia (ks. taulukko 2), jolla pyritään es-

tämään rakenteisiin jäävät virheet. Mallit ja tarkastukset tehdään ennen täyttä 

tuotantoa. Laadunvarmistusmatriisi liitetään osaksi työmaan lopussa luovutetta-

via asiakirjoja.  
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5 HANKINNAT 

5.1 Hankinta-aikataulu 

Hankinnoista vastaavat projektihenkilöt laativat yhdessä tavoitearvion perusteel-

la työmaan hankinta-aikataulun. Tämän tarkoituksena on ennakoida suunnitte-

lun ajoitusta sekä ohjata tarjouspyyntöprosessia ajallisesti. Aikataulua täyden-

netään projektin ja hankintojen edistymisen mukaan. 

5.2 Tarjouspyyntö 

Työmaainsinöörit Jani Ruotsalainen ja Aki Koskimäki hoitavat kaikki pääurakoit-

sijan hankinnat. Hankinnat hyväksyy ja allekirjoittaa työpäällikkö Miska Eriksson 

tai vastaava työnjohtaja Juha-Pekka Leppänen. Työmaainsinöörit laativat han-

kinnoista kirjallisen tarjouspyynnön sekä sopimuksen. Valinnoissa käytetään 

hyväksi aiempia kokemuksia vastaavista hankkeista 

5.3 Toimittajan arviointi ja valinta 

Urakkaa tarjonneista valitaan urakkaneuvotteluun 1-3 edullisinta. Toimitusvar-

muus arvioidaan muun muassa referenssikohteilla ja tuotantolaitoksiin tutustu-

malla, tai mikäli tarjoaja on toiminut alueen aiemmissa kohteissa, siitä saadun 

työsuorituksen perusteella. Tarjoajien tulee toimittaa seuraavat tilaajavastuulain 

alaiset tiedot yrityksestään: 

1) Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 

(1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin.  

2) Kaupparekisteriote.  

3) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että 

verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.  

4) Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorit-

tamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva 

maksusopimus on tehty.  

5) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-

doista. 
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Luottotiedot tarkistetaan tarpeen vaatiessa. Tärkeimmissä hankintakokonai-

suuksissa varmistetaan aliurakoitsijoiden projektihenkilöstön pätevyys ja refe-

renssit. Mahdollisesti epävarmoissa ja tuntemattomissa aliurakoissa edellyte-

tään toimittajan/hankkijan noudattavan tätä laadunvarmistussuunnitelmaa. 

Urakoitsijan/toimittajan valinnan tekee työpäällikkö yhdessä vastaavan työnjoh-

tajan kanssa. 

5.4 Sopimuksen laatiminen ja jakelu 

Sopimusten laadinnan ja allekirjoituksen suorittaa työpäällikkö. Alkuperäinen 

sopimus jää työmaalle, joka vastaa myös sen arkistoinnista. 

5.5 Urakan/tavaran toimitus ja laadunvalvonta 

Urakan/tilausten toimitusten ajanmukaisuutta valvoo vastaava työnjohtaja yh-

dessä työnjohtajien kanssa. Toimitusten häiriöiden/puutteiden ilmaantuessa 

tehdään tarvittaessa välitön reklamaatio asianmukaisten korjausten järjestämi-

seksi. 

Pääurakoitsija hyväksyttää kaikki hankitut aliurakoitsijat, aineet, tarvikkeet, ko-

neet ja laitteet asennussuunnitelmineen rakennuttajalla sekä suunnittelijoilla. 

Hyväksynnät tehdään pääasiallisesti työmaakokouksissa. Laajuudeltaan merkit-

tävissä urakoissa työmaan valvoja on mukana työkohteen aloituspalaverissa. 

Tilaajan tai valvojan tulee esittää halukkuutensa osallistua aloituspalaveriin, kun 

kyseinen urakoitsija hyväksytään työmaakokouksessa. 

Aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien toimitukseen liittyvät tärkeät laadunval-

vonnalliset tehtävät ja velvoitteet ovat 

• työvaiheiden aloituspalaverit 

• työmaalla käytettävien materiaalien toimituserien tarkistukset ja doku-
mentoinnit 

• malliasennukset ja -katselmukset 

• tarkemittaukset 
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• työkokonaisuuksien hyväksyminen ja urakan mittaukset 

• toimituserien kokojen määrittäminen ja toimituserään liittyvän työkohteen 
merkkaus 

• valmiiden ympäröivien rakenteiden ja asennusten asennusaikainen suo-
jaus 

• asennuksesta vastaavan aliurakoitsijan aikataulun seuranta 

• erikseen sovittaviin palavereihin osallistuminen (esimerkiksi urakoitsija-
palaveri) 

• asennustyötä suorittavan aliurakoitsijan velvollisuus osallistua työmaan 
viimeistelyohjelmaan.  

5.6 Rakennuttajan hankinnat 

Pääurakoitsija vastaa rakennuttajan hankintojen osalta työmaan johtovelvolli-

suuksista ja työmaapalveluista lukuun ottamatta seuraavia työmaapalveluja, 

joita on annettava omakustannushintaan: 

• kuormien purku, materiaalien siirrot ja nostot 

• siivous 

• suojaukset 

• roskien käsittely ja kuljetus. 
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6 TOTEUTTAMISEN VALVONTA 

6.1 Työkokonaisuuksien laadunvarmistus 

Työmaalla suoritettavat kunkin työkokonaisuuden laadunvarmistustoimenpiteet 

on eritelty laadunvarmistusmatriisissa (LIITE). Laadunvarmistusmatriisin työvai-

heiden ja nimikkeiden valintakriteerinä on käytetty seuraavia seikkoja: 

• kustannukseltaan/laajuudeltaan merkittävä 

• kokemuksen kautta yritykseen saadut tiedot (muun muassa takuutarkas-
tusdokumentit) 

• aikataulullisesti kriittiset työvaiheet 

• riskianalyysi 

• urakkarajaliite/urakkaohjelma. 

6.2 Laadunvarmistusmatriisin ohjaustoimenpiteet 

Laadunvarmistusmatriisin ohjaustoimenpiteet sisältävät 

• työvaihesuunnitelman 

• työvaiheen aloituspalaverin 

• viranomaistarkastukset 

• suunnittelijoiden tarkastukset 

• työmallit 

• hankkeen luovutuksen (vastaanottokatselmus). 

6.3 Työmaalla tehtävät kokeet ja mallit 

Urakkarajaliitteen kohdan 1.10 mukaan työmaalla valmistetaan urakoitsijoiden 

yhteistyönä malliksi 

• tyypillinen työhuone ja kokoustila ja avotoimiston sekä keskivyöhykkeen 

osa 
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• alakattotyypit sisältäen ilmastointi- ja valaisinyksiköt, mahdolliset tarkas-

tusluukut  sekä muut kattopintaan sovitettavat asennukset ja liittymät 

muihin rakenteisiin 

• toistuvat LVI- ja sähköasennukset arinarakenteineen, kiinnikkeineen, vä-

liseinäliittymineen ja kattoverhouksineen 

• asennukset huollettavissa kanavissa/pystykuiluissa 

• eristettävät ja/tai suojattavat asennukset verhouksineen  

• sovitut pistorasiapylväsmallit kytkettyinä (rakennuttajan hankinnassa) 

• WC- ja kosteiden tilojen LVIS-kalusteet. 

Suoritettavat kokeet on määrätty eritellysti kunkin alan työselostuksessa. 

6.4 Materiaalien ja rakenteiden kelpoisuuden toteaminen ja dokumentointi 

Työmaalla suoritetaan täyttöön käytetyn maa-ainesten rakeisuuden tarkastusta 

ja dokumentointia.  

Valmisbetonista valmisbetonitehdas ottaa säännöllisesti puristuslujuuskokeita 

yrityksen oman laatusertifioinnin mukaisesti (Lohja Rudus Oy). 

Lattiarakenteet mitataan ja niistä otetut kosteusmittaukset dokumentoidaan en-

nen lattiapäällysteen asennusta. 

6.5 Korjaavat toimenpiteet 

Korjaavat toimenpiteet kirjataan tarkastuspöytäkirjaan ja niistä neuvotellaan tar-

peen vaatiessa valvojan kanssa. Työn aikana tapahtuneita mahdollisia poik-

keamia käsitellään työmaa-/urakoitsijakokouksissa, jotta isompiin ongelmiin voi-

daan ottaa yhteisesti kantaa sekä tehdä tarvittavat päätökset ongelmien ratkai-

suun ja niiden uudelleen tapahtumisen ehkäisyyn. 
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7 TYÖMAAN VIIMEISTELY JA LUOVUTUS 

Työmaan viimeistelystä ja luovutuksesta laaditaan viimeistelyohjelma toteuttaji-

en kesken yhteisesti ja tehdään tarkastus- ja viimeistelyaikataulu. Viimeistelyoh-

jelma on toimintatapa, jossa projektin koko toteutusorganisaatio vastaa laadun 

toteuttamisesta, tarkastamisesta, virheiden ja puutteiden korjaamisesta sekä 

laadun dokumentoinnista. 

7.1 Kohteen jaottelu 

Viimeistelyohjelman mukaisesti kohde jaotellaan selkeästi hahmotettaviin tar-

kastusalueisiin ja osioihin, jotka voidaan saattaa valmiiksi tarkastusajankohtaan 

mennessä. Jaottelu tulee suorittaa siinä järjestyksessä, jossa tilaaja on vuok-

rannut niitä käyttäjille. 

7.2 Viimeistelyaikataulun laadinta 

Pääurakoitsija laatii kohteesta urakkasopimuksessa hyväksytyn työaikatauluun 

perustuvan luovutusaikataulun yhteistyössä LVISA-urakoitsijoiden kanssa ja 

hyväksyttää sen urakan tilaajan edustajilla. Viimeistelyaikataulu pitää sisällään 

urakkarajaliitteen kohdan 4.4.14 taulukossa esitetyt kohdat. 

7.3 Toiminnan organisointi 

Viimeistelyohjelman toteutuksesta vastaa työmaan vastaava työnjohtaja Juha-

Pekka Leppänen. Leppänen on myös vastuussa ohjelman suunnittelusta yh-

dessä LVISA-urakoitsijoiden edustajien kanssa. Tarkastuskierroksilla on muka-

na rakennuttajan edustaja, suunnittelijat ja urakoitsijat. Vastaanoton menettely 

on kuvattu yksityiskohtaisesti urakkarajaliitteessä kohdasta 4.2 alkaen. Vas-

taanottotarkastuksessa on aineistona mukana viimeistelyohjelman tuottamat 

tarkastusdokumentit. 

Tilaajalle toimitettavat luovutusasiakirjat: 

• rakennusvalvonnan merkinnällä varustetut lupapiirustukset ja niihin 
liittyvät luvat 

• viranomaisten tarkastuspöytäkirjat 
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• kohteesta laaditut tarkastuspöytäkirjat  
• käyttö- ja huolto-ohjeet 
• takuutodistukset. 

 

Kyseiset dokumentit toimitetaan tilaajan huoltokirjakoordinaattorille kuukautta 

ennen kohteen luovutusta.  

Luovutusasiakirjojen sisältöä ja esitystapaa on tarkemmin määritelty kunkin alan 

työselostuksessa. 
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8 TYÖMAAN YMPÄRISTÖN HUOMIOINTI 

8.1 Organisointi 

Pääurakoitsija laatii kohteesta tilaajan vaatimukset huomioon ottavan ympäris-

tösuunnitelman, jonka toimeenpanosta ja ylläpidosta vastaa työmaan vastaava 

työnjohtaja. Jokainen urakoitsija sitoutuu noudattamaan näitä suunnitelmia sekä 

ympäristölakeja työmaalla työskennellessään. 

8.2 Jätehuolto 

Työmaalla suoritetaan jätteiden lajittelu seka-, puu-, ongelma- ja metallijätteisiin. 

Jätteet toimitetaan siirtolavoille.  

8.3 Työmaa-alue ja yleinen siisteys 

Työmaan liikennejärjestelyt on esitetty työmaasuunnitelmassa.  

Puhtausluokkaan P1 kuuluvat tilat siivotaan tarvittaessa, ja niihin on järjestetty 

asianmukainen ilmanvaihto. Pölyävien töiden yhteydessä käytetään kohdepois-

toa. Pääurakoitsija vastaa, että IV-urakoitsijoilla on käytössään pölyttömät tilat 

kanavien katkaisuun.  

Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työpisteensä päivittäisestä siis-

teydestä ja toimittamaan jätteet pääurakoitsijan määräämään paikkaan niille 

kuuluvalle paikalle. 

8.4 Maaperä ja erikoiskemikaalit 

Työmaa-alue on entistä Salmisaaren hiilikasojen pohjaa, jonka pintakerros 

muodostuu enimmäkseen kivihiilen jäämistä ja lentotuhkasta. Kaivuutöiden yh-

teydessä tuhkamaat pidetään erillään muista kaivuumaista ja kuljetetaan pois 

työmaalta. Mahdollisia pölyhaittoja pyritään minimoimaan kastelemalla. 

Työmaalla käytettävistä kemikaaleista tehdään kemikaaliluettelo. 
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8.5 Palosuojaus 

Jokainen työmaalla työskentelevä urakoitsija on velvollinen kiinnittämään eri-

tyistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan niin, että palovaaratilanteita ei 

pääse syntymään. Jokainen noudattaa tulityöohjeita, ja tulityöntekijällä on oltava 

voimassa oleva tulityökortti. 

8.6 Nosturin perustaminen 

Nosturin turvallisesta perustamistavasta konsultoidaan Finnish Consulting 

Group Oy:tä ja Ramboll Finland Oy:tä. 

8.7 Noudattaminen ja valvonta 

Vastaava työnjohtaja Juha-Pekka Leppänen valvoo, että ympäristösuunnitel-

man ja rakennuttajan määräämiä ohjeita noudatetaan työmaalla. 

 

FIRA OY 
 

_________________________  __________________________ 
 

Työpäällikkö Miska Eriksson  Vast. Tj. Juha-Pekka Leppänen 
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LOPPUSANAT 

Tässä opinnäytetyössä esitettiin laadunhallintasuunnitelma Technopolis Ruoho-

lahti toimistotalon 2. vaiheen rakennustyöstä. Kyseinen laadunhallintasuunni-

telma laadittiin pelkästään FIRA Oy:n käyttöön ja ainoastaan kyseiselle työ-

maalle, jota suunnitelma koskee. Tämä työ kokonaisuudessaan on FIRA Oy:n 

omaisuutta ja sen kopiointi on kielletty. 

Lopuksi haluan esittää kiitokseni Marko Löllölle (ins. amk.) opinnäytetyön ai-

heesta ja Martti Hekkaselle työn ohjauksesta. 

 

 

. 
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LIITTEET 

Liite 1 Lähtötietomuistio 

 



LÄHTÖTIETOMUISTIO  LIITE 1 

 

 

LÄHTÖTIETOMUISTIO 

Tekijä Jussi Rautakorpi_______________________________________________  

Tilaaja FIRA Oy ____________________________________________________  

Tilaajan yhdyshenkilö ja yhteystiedot Marko Löllö, työmaainsinööri FIRA Oy __________  

  ____________________________________________________________  

Työn nimi Laadunhallintasuunnitelma ______________________________________  

Työn kuvaus Urakkasopimuksessa mainittujen asiakirjojen vaatimusten mukainen laa-

dunhallintasuunnitelma Technopolis Ruoholahti 2. vaiheen rakennustyö-

maalle. ______________________________________________________  

  ____________________________________________________________  

  ____________________________________________________________  

  ____________________________________________________________  

Työn tavoitteet  Tavoitteenani oli luoda yksinkertainen ja helposti hallittava laadunhallinta-   

suunnitelma vaativalle työmaalle. 

  ____________________________________________________________  

  ____________________________________________________________  

  ____________________________________________________________  

Tavoiteaikataulu ___ Suunnitelman oli oltava valmiina ja käytettävissä 31.2.2011 mennessä  

  ____________________________________________________________  

  ____________________________________________________________  

  ____________________________________________________________  

  ____________________________________________________________  

Päiväys ja allekirjoitukset 7.3.12 Jussi Rautakorpi _________________________________  

  ____________________________________________________________  

  ____________________________________________________________ 



 

  

 


