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Tämän työn tarkoituksena oli tutkia Aritco -kevythissin toimitusprosessia. 
Työn toimeksiantajan oli Hissipörssi Oy, joka vastaa Aritco -kevythissien 
maahantuonnista Suomeen. Työn tarkoituksena oli tutkia ja kuvata koko 
toimitusprosessi aina tarjousvaiheesta luovutusvaiheeseen. Työn toinen 
tarkoitus oli saada toimitusprosessista kirjallinen dokumentti ja käsikirja, 
jonka mukaan toimitusprosessia hoidettaisiin tulevaisuudessa. Toimitus-
prosessia kuvattiin Hissipörssi Oy myynti-insinöörien näkökulmasta, joi-
den käyttöön työ luovutettiin. 
 
Työssä sovellettiin olemassa olevaa tietoa kyseisen hissimallin toimitus-
prosessista. Tieto oli Hissipörssi Oy työntekijöillä, ja se saatettiin työhön 
työntekijöitä haastattelemalla. Lisäksi työssä selvitettiin Aritcon hissiteh-
taan toimintamallia vierailemalla tehtaan tiloissa Ruotsissa. Työhön sulau-
tettiin teoriaa myös prosessimallintamisesta. 
 
Työn tuloksena saatiin kattava kuvaus koko toimitusprosessista. Tutki-
muksissa selvisi toimitusprosessiin liittyviä ongelmakohtia ja yleisimpiä 
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ja aikataulutusta. Työstä saatiin Hissipörssi Oy:n työntekijöille käsikirja, 
minkä mukaan toimitusprosessi etenee ja kuinka se tulisi hoitaa. 
 
 Toimitusprosessiin liittyvien tietojen dokumentointiin ja jakamiseen tulisi 
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lintaohjelman mahdollinen räätälöinti juuri tämän hissityypin toimituspro-
sessille tulisi tutkia ja mahdollisesti toteuttaa. Toimitusprosessia tulisi ke-
hittää edelleen, jotta se saataisiin mahdollisimman kustannustehokkaaksi. 
Nykyinen toimitusprosessi on toimiva, mutta siinä on muutamia mahdolli-
sia ongelmakohtia, joihin tulisi kiinnittää jatkossa huomiota. 
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platform lifts 
 
ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis was to research the delivery process for Aritco 
platform lifts. The subscriber of this thesis was Hissipörssi Oy which is 
distributor of Aritco platform lifts in Finland. The aim of this thesis was to 
research and document the entire delivery process from the offering point 
to the handover of the lift to the customer. The second aim of this thesis 
was to make a written document and handbook about the entire delivery 
process. This delivery process was described from a sales engineer `s point 
of view and the final version of this thesis was handed over to them. 
 
There was already some knowledge existing about the delivery process 
among Hissipörssi Oy employees and this knowledge was adapted into 
this thesis. Aritco´s production control system was researched during a 
factory visit in Sweden. Also some theory of the process modeling was 
merged into the thesis. 
 
The result of the thesis was an extensive description of the entire delivery 
process. Based on the research, it was found that some problems existed in 
the delivery process and the common reasons were established for these 
problems. Also important milestones were found which set important 
deadlines for the delivery process. In the delivery process these milestones 
were found to be very important. The thesis split up the delivery process 
into four different stages which facilitated managing and scheduling of the 
process. The outcome of the thesis was a handbook for Hissipörssi Oy 
employees and it will be a guideline for managing the whole delivery pro-
cess. 
 
In the future attention should be paid to documentation and information 
sharing concerning the delivery process. Hissipörssi Oy is using a project 
management program which should be optimized and tailored for this de-
livery process if possible. Also the delivery process itself should be further 
developed in order to be more efficient. The current delivery process is 
functioning, but there are some potential problems which should be given 
further attention. 
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1 JOHDANTO 

Hissien ja niiden tarve tulee kasvamaan Suomessa suurten ikäluokkien 
ikääntyessä ja siirtyessä eläkkeelle. Väestön ikääntyessä tarvitaan enem-
män kalliita laitoshoitopaikkoja, jolloin ikääntyvää kansaa yritetään pitää 
mahdollisimman pitkään kotihoidossa. Ihmiset myös mielellään haluavat 
asua kotonaan mahdollisimman pitkään, mikä tarkoittaa joillekin sitä, että 
oma asunto on remontoitava uudestaan itselle sopivaksi ja tarvittaessa es-
teettömäksi hissin avulla. Hissejä käyttävät myös liikuntarajoitteiset henki-
löt, joille hissi saattaa olla ainoa ratkaisu liikkua kerrostasojen välillä. Li-
säksi tänä päivänä otetaan huomioon entistä paremmin uudisrakennuksien 
esteettömyys, mikä tarkoittaa hissien suunnittelua tuleviin monikerroksi-
siin taloihin.  
 
Yleensä suuressa osassa edellä mainituista tapauksista rakennuksien es-
teettömyys toteutetaan niin kutsuttuja normaaleja hissejä käyttämällä, jot-
ka ovat hissidirektiivin alaisia laitteita. Lisääntyvässä määrin käytetään 
kuitenkin jo kevythissejä varteen otettavana vaihtoehtona normaalille his-
sille. Kevythissit ovat konedirektiivin alaisia laitteita ja poikkeavat näin 
hieman hissidirektiivin alaisista laitteista. Lisäksi kevythissit ovat hankin-
tahinnaltaan halvempia ja niitä voidaan asentaa ahtaisiinkin tiloihin. His-
sipörssi Oy on erikoistunut kevythisseihin ja toimii maahantuojana erilai-
sille hissityypeille. Hissipörssi Oy tuo maahan mm. Ruotsalaisen Aritco 
Ab:n kevythissejä. 
 
Kevythissit ovat Suomessa monelle ihmiselle melko tuntemattomia laittei-
ta. Tietoisuus kevythisseistä ja niiden mahdollisuuksista on kuitenkin 
markkinoilla viime vuosina kasvanut. Kasvuun pyritään vastaamaan pa-
remmalla palvelulla ja toimitusvarmuudella. Tämä tarkoittaa toimituspro-
sessien tutkimista ja kehittämistä, jotta tuotteet saadaan toimitettua asiak-
kaalle mahdollisimman joustavalla ja nopealla aikataululla. Hyvin suunni-
tellut ja organisoidut hissien toimitusprosessit säästävät maahantuojan 
kustannuksia, mikä mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan. Kustan-
nustehokas toiminta on elinehto kevythissien markkinoilla, joilla kilpaili-
joiden lisäksi potentiaalisia asiakkaita ja kohteita vie niin sanottu normaa-
lihissipuoli. 
 
Tämän työn tarkoituksena on tutkia Hissipörssi Oy:n maahantuoman Arit-
co -kevythissi toimitusprosessia ja sen eri vaiheita. Tavoitteena on saada 
kirjallinen dokumentti jo olemassa olevasta toimitusprosessista. Tällä työl-
lä pyritään luomaan tehokas käytäntö hoitaa Aritco -kevythissin toimitus-
prosessia, jotta prosessin lopputulos olisi Hissipörssin ja asiakkaan näkö-
kulmasta paras mahdollinen. 

2 TARJOUSVAIHE 

Aritco -kevythissin toimitusprosessi alkaa aina asiakkaan tarpeesta ratkais-
ta jokin esteettömään liikkumiseen liittyvä ongelma. Hissipörssi Oy:n ta-
voitteena on etsiä aina asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja toimiva ratkai-
su. Yleisimpiä kohteita ovat jo rakennetut kerros- ja pienkerrostalot. Edel-
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lä mainittujen kohteiden rinnalle on myös kasvavassa määrin noussut uu-
disrakentaminen, jossa esteettömyys on alusta asti rakennusprojektin yksi 
suunnittelukriteeri. Nämä asiakas-segmentit pitävät sisällään niin julkisia, 
kuin myös yksityisiä kohteita. Julkiseen sektoriin kuuluu koulurakennuk-
sia, toimistoja ja kauppakeskuksia. Tarkoituksena on tarjota asiakkaille 
turvallisia ja laadukkaita laitteita kilpailukykyiseen hintaan. (Yritysesittely 
n.d) 
 
Kiiskinen, Linkoaho & Santala (2002, 29 – 31) mukaan ydinprosessi alkaa 
aina asiakkaan tarpeista ja päättyy asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen. Tä-
mä teoria tukee myös hyvin Aritco -kevythissin toimitusprosessin alkua, 
jossa pyritään aina ottamaan huomioon asiakkaan toiveet ja tarpeet. Ydin-
prosessit kuvaavat kaupallisessa toiminnassa liiketoimintaa, mistä yritys 
ansaitsee rahaa (Karlöf & Lövingsson 2004, 215). 
 
Tarjousvaiheessa asiakkaalle tarjotaan asennuskohteesta riippuen tietyn 
mallista Aritco -kevythissiä. Hissipörssillä on edustus 7000- ja 6000- his-
si-malleihin. 7000 hissimalli on tarkoitettu julkisiin tiloihin, kuten koului-
hin ja toimistoihin.  6000 hissimalli on tarkoitettu taas omakotitaloihin ja 
muihin yksityisiin tiloihin. Hissimallit eivät eroa teknisesti toisistaan mil-
lään tavalla, ainoastaan mallimerkintä kertoo hissin asennuspaikan. Kum-
paankin hissimalliin on saatavilla kattavasti lisävarusteita, joilla hissin saa 
räätälöityä sopivaksi jokaiseen käyttökohteeseen. Seuraavassa tarkastel-
laan tarjoukseen vaikuttavia tekijöitä. (Pippuri, haastattelu 4.11.2011.) 

2.1 Asennuskohde 

Asennuskohde vaikuttaa olennaisesti siihen, minkä kokoinen Aritco -
kevythissi kohteeseen voidaan toteuttaa. Tämän takia asennuskohteessa 
käyminen on ehdottoman tärkeää, koska muuten riittävän tarkkaa tarjousta 
ei voida tehdä. Asiakaskäynnin tarkoituksena on selvittää kohteessa hissil-
le varatut tilat, hissin käyttäjät ja käyttötarkoitus sekä muut toteutukseen 
vaikuttavat tekijät. Kuljetuksen kannalta huomioon on otettava kohteen si-
jainti ja varmistuttava siitä, että kohteeseen pääsee isolla kuljetusyhdistel-
mällä. Myös kuorman purku lavalta ja siirto asennuskohteeseen tulee 
suunnitella. Lisäksi selvitetään asiakkaan toiveita hissin visuaalisesta il-
meestä ja varustelusta. (Pippuri, haastattelu 4.11.2011.) 
 
Hyvin usein suuret rakennusliikkeet pyytävät ennakkotarjousta jonkin 
kohteen kevythissistä. Ennakkotarjousta rakennusliikkeet käyttävät omaa 
urakkalaskentaansa varten. Yleensä tarjouspyynnön liitteenä on hissille 
asetetut vaatimukset ja pohjakuvat asennuskohteesta. Näiden tietojen pe-
rusteella voidaan antaa ennakkotarjous, mikä sitten myöhemmässä vai-
heessa tarkennetaan varsinaiseksi tarjoukseksi. Ennakkotarjous on nor-
maalia tarjousta suppeampi, sillä siinä on vain perustiedot tuotteesta ja 
hintatiedot. (Pippuri, haastattelu 4.11.2011.) 
 
 



Aritco -kevythissin toimitusprosessin kuvaus 
 

 
3 

2.2 Aritco -kevythissin fyysiset mitat 

Aritco -kevythissien mukana toimitetaan aina hissitoimittajan oma teräs-
kasettikuilurakenne, mikä pystytetään kohteeseen. Kuilurakenteen mitat 
määrää hissin lavakoko, mikä vakiomitoissaan on 1000 x 1480 mm. Tällä 
vakio lavakoolla hissin kuilurakenteen ulkomitoiksi tulee 1375 x 1600 
mm. Kuvasta 1 nähdään vakio lavakoon mitat. (Technical specifications 
and drawings for lifts within the 7000-series 2011.) 

Kuva 1. Aritco 7000 -kevythissin vakiolavan mitat 

Jotta hissi voitaisiin asentaa, niin tarvitsee se alatasolla kuilukuopan, sekä 
rakennuksen kerroksien väliseen välipohjaan aukon. Kuilukuopan tulee ol-
la 50 mm:n upotus lattiaan, jonka pohja tehdään tasaiseksi. Kuopan pohja 
kannattaa tehdä siistin näköiseksi, koska se näkyy lasiovien läpi katsotta-
essa. Hissi voidaan asentaa myös jo olemassa olevan tasaisen lattiapinnan 
päälle, jolloin kuilukuoppa korvataan hissin oven eteen tulevalla luiskalla. 
Vakio lavakoolla välipohjan aukon tulee olla vähintään 1420 x 1645mm. 
Jos hissi on varustettuna vierekkäisillä sivuilla olevilla ovilla, niin silloin 
välipohjan aukon tulee olla vähintään 1445 x 1645 mm. Hissi ei tarvitse 
erillistä konehuonetta, eikä turvatilaa yläkertaan. Kuvassa 2. on esitetty 
hissin kuilurakenne. ( Aritco 7000 2011.) 
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Kuva 2. Aritco 7000 -kevythissi teräs/lasikasetti kuilurakenteella 

 
Hissi pystytään myös toimittamaan tilauksesta erikokoisilla lavoilla. Pie-
nemmällä lavakoolla hissi saadaan mahtumaan sellaisiinkin kohteisiin, 
joissa hissille varattua tilaa on vähän. Erikoislavakokoja on saatavilla seu-
raavasti: 1100 x 1480 mm, 1000 x 1280 mm, 1000 x 1980 mm, 900 x 
1280 mm ja 900 x 1480 mm. (Technical specifications and drawings for 
lifts within the 7000-series 2011.)  
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Aritco 7000 -kevythissin minimi nostokorkeus on 200 mm ja maksimi 12 
000 mm. Hissin pysähtymistasot voidaan säätää tällä välillä mihin kohtaan 
tahansa. Nostokorkeus mitataan aina alimman kerroksen valmiista lattia-
pinnasta ylimmän kerroksen valmiiseen lattiapintaan. Hissi tarvitsee 
3x400V sähkönsyötön ja 16A hitaan sulakkeen. Asiakas huolehtii säh-
kösyötön tuonnista ja kaikista muista rakenteellisista töistä. Hissin nosto-
kyky on 410kg, mutta tilauksesta nostokykyä voidaan kasvattaa 500 
kg:aan. 

2.3 Kevythissejä koskevat standardit ja direktiivit 

Aritco -kevythissit ovat standardin SFS EN 81-41 mukaisia laitteita. Tä-
hän standardiin kuuluvat kaikki liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetuk-
seen tarkoitetut pystysuoraan liikkuvat nostolavat. Julkisen tilan hissin tu-
lee täyttää nämä standardissa annetut määräykset. Seuraavassa tarkastel-
laan tarjousvaiheen kannalta olennaisimpia standardin määräämiä asioita, 
jotka tulee ottaa huomioon ennen varsinaisen tarjouksen tekemistä asiak-
kaalle. (SFS EN 81-41:2010, 1-13.) 

2.3.1 Nimellisnopeus ja nimelliskuorma 

Nostolavan suurin sallittu nopeus on 0,15 m/s. Nostolavan suurin sallittu 
kuormitus on 250 kg/m2 ja suurin sallittu nimelliskuorma 500 kg. 250 
kg/m2 kuormitus ottaa huomioon pinta-alan ja yksinään sähkökäyttöistä A- 
tai B-tyypin pyörätuolia käyttävästä henkilöstä aiheutuvan kuorman. A- ja 
B-tyypin pyörätuolit on määritelty standardeissa EN 12183 ja EN 12184. 
(SFS EN 81-41:2010, 34.) 
 
Nostolavan kuormitusta tulee valvoa laitteella, mikä estää nostolavan toi-
minnan ylikuormituksen alaisena. Ylikuormitukseksi lasketaan tilanne, 
jossa nimelliskuorma ylitetään 75 kg:lla. Ylikuormituksen sattuessa hissin 
käyttäjälle tulee antaa tieto tapahtuneesta kuuluvalla tai näkyvällä mer-
kinannolla. Lisäksi hissin ovet eivät saa lukittua tai niiden tulee olla avat-
tavissa pysähdysalueella. (SFS EN 81-41:2010, 34.) 

2.3.2 Nostolavan koko 

Nostolavan suurin sallittu kuormauspinta-ala on 2 m2. Tähän pinta-alaan 
sisältyvät mahdolliset valoverhot, valokennot ja tuntoreuna. Edellä mainit-
tujen ehtojen lisäksi uusissa rakennuksissa tulee täyttyä taulukon 1. mu-
kaiset nostolavan mitat. 
 
Pääasiallinen käyttö Lavan pienimmät mi-

tat 
(leveys x pituus) 

Pienin nimelliskuorma 
 

 
A- ja B-tyypin pyörä-
tuolit saattajan kanssa 
ja sisäänkäynnit vie-
rekkäisillä sivuilla 

 
1100 x 1400 mm 

 
385 kg 
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A- ja B-tyypin pyörä-
tuolit saattajan kanssa 
 

 
900 x 1400 mm 

 
315 kg 

Yksittäinen käyttäjä 
joko seisoen tai A-
tyypin pyörätuolissa 

 
800 x 1250 mm 

 
250 kg 

Taulukko 1. Nostolavan pienimmät mitat 

Taulukon 1. määrittelemät lavakoot mahdollistavat standardin EN 12183 
tai EN 12184 mukaisen A- tai B-tyypin pyörätuolin käytön hississä. Julki-
sissa rakennuksissa lavan pituuden on oltava vähintään 1 400 mm, jotta 
pyörätuolia käyttävän henkilön mahdolliselle saattajalle jää riittävästi tilaa. 
Jo rakennetuissa ja käytössä olevissa rakennuksissa voidaan harkita myös 
muita nostolavan mittoja, jos Taulukon 1. mukaiset mitat eivät ole mah-
dollisia tilojen ahtauden takia. Tällaisissa tilanteissa rakennusmääräykset 
tulisi ottaa huomioon. (SFS EN 81-41:2010, 34.) 

2.3.3 Suojaus 

Hissin mekaaniset ja sähköiset komponentit on suojattava vahingollisilta 
ulkoisilta vaikutuksilta, joita esiintyy hissin asennuspaikalla. Sähköisille 
komponenteille erityisen haitallisia ovat vesi ja kosteus. Ne aiheuttavat 
lämpötilanvaihtelun kanssa myös korroosiota niille hissin mekaanisille 
osille, joita ei ole suojattu korroosiota vastaan. Hissin suojauksen tulee 
myös estää mahdollisten ulkoisten kappaleiden tunkeutuminen hissin ra-
kenteisiin. (SFS EN 81-41:2010, 36-38.) 
 
Suojaus tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että siitä ei ole haittaa hissin 
turvalliselle ja luotettavalle toiminnalle. Kosteuden pääsy hissikuiluun on 
estettävä tai sinne on rakennettava viemäröinti. Suojukset mekaanista va-
hinkoa vastaan tulee suunnitella ja rakentaa standardien EN 953, EN ISO 
13857 ja EN 349 mukaisesti. (SFS EN 81-41:2010, 38.) 
 
Hissin seinärakenteiden tulee olla sileitä ja muodostaa jatkuva pystysuora 
sileä pinta. Enintään 3 m nostavien nostolavojen seinärakenteiden tulee 
jatkua vähintään 1,1 m:n korkeudelle ylimmän kerrostason lattiasta. Kui-
lun on kuitenkin vähintään ulotuttava lavan suojauksen yläreunan korkeu-
delle, kun lava on korkeimmassa kohdassa. Yli 3m nostavien nostolavojen 
seinärakenteet tulee jatkua 2 m korkeudelle ylimmän kerrostason lattiasta. 
Kuvassa 3. ja Taulukossa 2. on esitetty esimerkki hissikuilun seinäraken-
teiden oikeasta mitoituksesta. (SFS EN 81-41:2010, 102-106.) 
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Taulukko 2. Suojatulla kuilulla varustettu nostolava 

Kuva 3. Suojatulla kuilulla varustettu nostolava 

2.3.4 Hissikuilun ovien mitat 

Hissiin kulkevan oven ja oviaukon leveyden on oltava vähintään 800 mm. 
Yksityiskäytössä olevassa hississä saa kuitenkin tarvittaessa käyttää 500 
mm leveää oviaukkoa. Kapeampi oviaukko sopii seisoville yksittäisille 
käyttäjille, mutta A- tai B-tyypin pyörätuoleille oviaukko on liian kapea. 
Oven ja oviaukon korkeuden on oltava vähintään 2000 mm, mutta käytös-
sä olevissa rakennuksissa ovikorkeus saa olla pienempi aina 1800 mm asti. 
Nostolavalle ja kerrostasolle on laitettava varoituksia asianmukaisiin koh-
tiin silloin, kun oviaukon korkeus alittaa 2000 mm. Hissin oviin sovelle-

Nostokorkeus 
 

t1 - 

Oviaukon vapaa kulkukorkeus h1 ≥ 2000 mm 

Suojauksen korkeus / Ylim-
män kerroksen oven korkeus 

h2 ≥ 1100 mm 
≥ 2000 mm, jos nostokor-
keus alle 3 m 

Yläsuojatila 
 

h3 ≥ 2000 

Jalkasuojuksen korkeus h4 ≥ puolet pysähdysalueesta 
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taan asennuskohteena olevan rakennuksen paloturvallisuusmääräyksiä ja 
tarvittaessa käytetään palo-ovia. (SFS EN 81-41:2010, 108-112.)  
 
Nostokorkeuden ollessa alle 3 m on ylätasanteen oven ulotuttava vähin-
tään 1,1 m kyseisen pysähtymistason lattiasta (katso kuva 2.). Jos nosto-
korkeus ylittää 3 m, niin kaikissa kerroksissa on oven ulotuttava vähintään 
2 m korkeuteen kyseisen kerrostasanteen lattiasta. Lisäksi ylätasanteella 
oven korkeuden on ulotuttava lavarakenteen suojauksen yläreunaan asti, 
kun lava on ylimmässä asennossaan. (SFS EN 81-41:2010, 110.) 

2.3.5 Sähkökaappien ja ohjaustaulujen tilavaatimukset 

Hissin työskentelyalueilla tulee olla riittävästi esteetöntä tilaa, jotta huolto- 
ja korjaustyöt voidaan suorittaa oikein ja turvallisesti. Työskentelyalueilla 
on oltava vähintään 0,5 x 0,6 m vapaata työskentelytilaa ja korkeutta on 
oltava 2 m. Ohjaustaulujen ja sähkökaappien edessä on oltava syvyyttä 
kaapin ulkopinnasta mitattuna 0,7 m ja leveyttä enemmän kuin 0,5 m tai 
ohjaustaulun tai sähkökaapin leveyden verran. Rakennetuissa ja jo käytös-
sä olevissa kohteissa työskentelyalueen korkeus voi olla alle 2 m, mutta 
kuitenkin vähintään 1,8 m. Korkeuden alittaessa 2 m on ohjaustauluun tai 
sähkökaappiin laitettava sopivia varoituksia korkeudesta asianmukaisiin 
kohtiin. (SFS EN 81-41:2010, 138.) 

2.4 Käyttäjän ja käyttökohteen asettamat vaatimukset 

Tarjousvaiheessa on otettava huomioon hissin tulevat käyttäjät ja heidän 
tarpeensa. Käyttäjien tarpeet tulee selvittää tarjouksentekohetkellä, mutta 
myös mahdollisesti tulevaisuudessa muuttuvat tarpeet on otettava huomi-
oon. 
 
Ennakkoon kannattaa arvioida myös hissin käyttötiheyttä. Kevythissit on 
suunniteltu siten, että ne kestävät 200 käyttökertaa yhden päivän aikana. 
Tämä tarkoittaa noin 73 000 käyttökertaa vuodessa. Käyttökerraksi lue-
taan tilanne, jossa käyttäjä käynnistää hissin ja matkustaa sillä yhden tai 
useamman kerroksen välimatkan. Hissidirektiivin alaisissa hisseissä käyt-
tökertoja on noin 200 000 vuodessa tai enemmän. Tämä tarkoittaa siis sitä, 
että kevythissitekniikalla voidaan toteuttaa kohde jossa on alle 100 000 
käyttökertaa vuodessa. Yli 73 000 käyttökertaa vuodessa tarkoittaa myös 
sitä, että hissiä tarvitsee huoltaa normaalia useammin. (Jyrkinen, haastatte-
lu 7.2.2012.) 

2.4.1 Liikuntarajoitteiset käyttäjät 

Hissin kokoa ja varustelua valittaessa on otettava huomioon käyttäjien lii-
kuntakyky ja mahdolliset liikuntarajoitteet. On myös selvitettävä, onko 
hissin tulevina käyttäjinä pyörätuolilla liikkuvia henkilöitä. Pyörätuoli-
käyttäjien osalta hissin suunnittelussa tulee ottaa huomioon erityisesti his-
sin lavakoko ja nimelliskuorma. Lisäksi kerrostasojen ovien tulee tällöin 
olla oviautomatiikalla varustettuja ja oviedustat riittävän tilavia.  
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2.4.2 Asennuspaikka 

Hissin asennuspaikan tulee olla hissityypille mahdollisimman hyvä. Hissi 
ei saa estää normaalia toimintaa rakennuksessa tai sen ympärillä. Hissi tu-
lee sijoittaa siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin hissin käyttäjiä. 
Julkisesti luokse päästävissä rakennuksissa hissien ovien edessä tulee olla 
vapaata tilaa 1500 x 1500 mm ja yksityisissä rakennuksissa 1200 x 1200 
mm tai 900 mm leveä suora kulkutie. (SFS EN 81-41:2010, 152.)  
 
Hissi tulee sijoittaa sisätiloihin ja sen suojauksessa tulee ottaa huomioon 
mm. kosteuden ja veden pääsyn estäminen hissin rakenteisiin. Hissin kiin-
nitystapa rakennuksen rakenteisiin tulee suunnitella ennen hissin tarjoa-
mista kohteeseen. Hissin kiinnityksen ja rakennuksen rakenteiden tulee 
kestää hissin aiheuttamat kuormat ilman plastista muodonmuutosta. Säh-
könsyötön saanti hissin asennuspaikalle tulee varmistaa myös etukäteen. 
Sähkösyötön järjestämisestä ja vetämisestä hissille vastaa asiakas, ei hissi-
toimittaja. Sähkönsyöttö tulisi järjestää hissin asennuspaikan läheisyyteen 
ennen hissin asennuksen alkua. (Pippuri, haastattelu 2.12.2011.) 

2.4.3 Ohjauslaitteet 

Ohjauslaitteiden sijoituksessa tulee ottaa huomioon hissin tulevat käyttä-
jät. Pyörätuolikäyttäjien kannalta hissin kutsunapit ja lavan ohjauspainik-
keet tulee sijoittaa siten, että niihin ulottuu pyörätuolista helposti ja niitä 
on miellyttävä käyttää. Tarvittaessa voidaan käyttää radiokutsupainikkeita, 
jotka voidaan asentaa hissin läheisyyteen. Ovien kätisyys ja mahdollisen 
oviautomatiikan viive tulee olla hissin käyttäjien mukaan asetettu. Tarvit-
taessa hissiin voidaan asentaa lukittava avainkytkin, jolla estetään hissin 
luvaton käyttö ja rajataan hissin käyttöoikeus tietyille henkilöille. Tällaista 
lukitusta käytetään erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa. (Pippuri, haastat-
telu 2.12.2011.) 

2.4.4 Huolto 

Hissiä tulee huoltaa säännöllisin väliajoin. Aritco kevythissejä tulee huol-
taa 2 - 4 kertaa vuodessa ja huoltajalla tulee olla koulutus Aritco 7000 -
kevythissin huoltamiseen. Huollon tarve on riippuvainen hissin käytön 
määrästä. Hissin käytön määrää kannattaa arvioida etukäteen, jotta asiakas 
saa oikean arvion tarvittavasta huollon määrästä. Huoltoja Aritco -
kevythisseihin tekee mm. HP Hissipalvelu Oy. Hissitarjoukseen ei yleensä 
sisälly takuuajan huoltoja, vaan ne veloitetaan aina erikseen huollon teh-
neen huoltoliikkeen toimesta. (Jyrkinen, haastattelu 7.2.2012.) 

2.5 Aritco 7000 -kevythissin varustevaihtoehdot 

Aritco -kevythissiin on saatavilla erilaisia varusteita käyttökohteen ja ym-
päristön mukaan. Niillä voidaan toteuttaa hissi siten, että se palvelee mah-
dollisimman hyvin hissin käyttäjiä ja sopii hyvin asennuskohteeseen. 
Käyttäjän kannalta etusijalla on aina hissin toimivuus ja luotettavuus. 
Arkkitehdit taas ovat monesti kiinnostuneita erilaisista sisustus- ja väri-
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vaihtoehdoista. Hissiä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon näiden kaikki-
en tahojen vaatimukset ja tehdä ratkaisut niiden pohjalta. Seuraavassa on 
käsitelty hissin eri kokonaisuuksien varusteluvaihtoehdot. 

2.5.1 Nostolava 

Aritco 7000 -kevythissin nostolava koostuu lattiasta ja yhdestä sivuseinäs-
tä. Nostolava liikkuu hissin kuilurakenteen sisällä johteita pitkin, jolloin 
käyttäjän ympärillä olevat seinät ovat hissin kuilurakennetta. Kuvassa 4. 
on nostolava matalalla sivuseinärakenteella. Nostolavan sivuseinään on in-
tegroitu kaikki hissin ohjauslaitteet. Ohjauslaitteet sisältävät painonapit eri 
kerrostasoille, kerrosnäytön, hälytyspuhelimen, sekä hätäseis -painikkeen. 
Tarvittaessa saatavilla on myös avainlukitus lavan käytön estämiseksi. 
Kerrospainikkeita saa asennuskohteen mukaan erilaisilla symboleilla. 
Nostolavan käsikaiteen materiaali on alumiinia tai ruostumatonta terästä. 
Lattiamateriaaleja on erilaisia. Nostolavan vakioväri on valkoinen, mutta 
värejä on valittavissa eri RAL -sävyihin. (RT-kortti 2008 4.) 

 

Kuva 4. Nostolavan rakenne 



Aritco -kevythissin toimitusprosessin kuvaus 
 

 
11 

2.5.2 Ovet ja ovikoneistot 

Ovilehtiä on saatavilla erilaisilla ovilehtimalleilla. Myös EI60 luokan pa-
lo-ovi on saatavilla, jolloin koko oviedusta on palo-osastoitua aina 
2200mm asti. Ovet on varustettu ovensulkijoilla, mutta saatavilla on myös 
automaattisia oven avauskoneistoja. Oven avauskoneistot voidaan asentaa 
oveen sisäisesti tai ulkoisesti. Palo-oveen on saatavilla vain ulkoinen oven 
avauskoneisto. Automaattisia ovenavauskoneistoja tulisi käyttää kohteissa, 
joissa hissiä tarvitsevat pääasiassa pyörätuolikäyttäjät. Näin hissiin kulke-
minen on helpompaa ja ovet pysyvät paremmassa kunnossa. Ulkoinen 
oven avauskoneisto on mekaanisesti paljon sisäistä koneistoa kestävämpi. 
Ulkoista oven avauskoneistoa kannattaa käyttää esimerkiksi kouluissa ja 
kohteissa, joissa ovikoneistot saattavat joutua väärinkäytön seurauksena 
ylikuormitetuiksi. Julkisissa tiloissa on myös hyvä varustaa hissin ovet lu-
koilla, jotta asiaton hissin käyttö voidaan estää. Erilaiset ovilehtien vaihto-
ehdot on esitetty kuvassa 5. (RT-kortti 2008 1-4.) 
 

Kuva 5. Aritco 7000 ovilehdet    

2.5.3 Kuilurakenne 

Aritco 7000 -kevythissin vakio kuilurakenne muodostuu teräslevykaseteis-
ta. Teräslevy kasetit on pulverimaalattu RAL 9003 –sävyyn, mutta maala-
us saadaan myös muilla RAL –sävyillä. Kuvassa 6. on maalaamattomia te-
räslevykasettikuilun elementtejä, joista nähdään elementtien teräsle-
vy/vuorivilla-rakenne. Kuilun teräslevykasetteja voi tarvittaessa korvata 
lasikaseteilla. Lasikasetteja on saatavilla erikokoisina ja laseja erisävyisi-
nä. 
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Kuva 6. Teräslevykasettikuilun elementtien rakenne 

 
Asennuskohteen ylätasolla kuilun korkeus on 2300mm tai huoneen sisä-
kattokorkeus. Kuilu suljetaan ylhäällä hissin omalla kattorakenteella. Kat-
torakenteeseen on mahdollista saada erilaisia valaisimia. Hissin sähköpää-
keskus sijoitetaan yleensä ylätasolle, mutta tarvittaessa se saadaan myös 
muille pysähdystasoille. Sähköpääkeskus tulee hissin kuilurakenteen sisä-
puolelle, jolloin kuilurakenteen seinään tulee huoltoluukku. Sähköpääkes-
kusta sijoitettaessa kannattaa ottaa huomioon käytettävissä olevat tilat, jot-
ta keskuksen huoltoluukun saa avattua ja nostettua pois. Sähköpääkeskuk-
selle tuodaan rakennuksen puolelta sähkönsyötön ja hälytyspuhelimen lii-
täntä. Sähköpääkeskuksessa sijaitsee myös hälytyspuhelimen gsm -
yksikkö, jos lankaliittymää hälytyspuhelimelle ei ole saatavilla. Sähkö-
pääkeskuksessa sijaitsee myös hissin hätälasku, joka on tilauksesta riippu-
en joko käsi- tai akkukäyttöinen. (RT-kortti 2008 2-3.) 
 
Kuilurakenne on itsekantava ja se kiinnitettään johteiden kanssa seinään 
koko hissin korkeuden matkalta. Hissi voidaan asentaa myös kulmarauta-
kiinnityksellä rakennuksen välipohjaan, jos hissin vierellä ei ole kiinnityk-
seen sopivaa seinärakennetta.   

2.6 Toimitusajan arviointi 

Aritco:n kotisivuilta näkee reaaliajassa seuraavan vapaan toimitusviikon. 
Yleensä toimitusaika on noin 6 viikkoa siitä, kun tilaus on vahvistettu teh-
taalle. Monessa uudiskohteessa tiedetään hissin asennusajankohta jo kuu-
kausia etukäteen, joten tehtaan antama toimitusaika ei yleensä ole rajoitta-
va tekijä. Hissin asennus on ajankohtaista vasta silloin, kun rakenteilla 
oleva rakennus on melkein valmis. Jo olemassa olevassa rakennuksessa 
hissin toimitusajan määrää asiakkaan aikataulu, jolloin 6 viikkoa on nor-
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maali toimitusaika. Tarvittaessa Aritco:n tehtaalla on myös niin sanottu 
pikalinja, joka valmistaa hissin nopeammin kuin normaali tuotantolinjasto. 
Näin saadaan hissin koko toimitusaikaa lyhennettyä 2 viikolla. Tavaran ti-
laaminen normaalia nopeammalla aikataululla aiheuttaa kuitenkin lisäkus-
tannuksia. (Pippuri, haastattelu 2.12.2011.) 

2.7 Tarjouksen laskeminen 

Tarjouksen laskeminen tapahtuu Aritco:n omalla ohjelmalla Aritco Online 
Sales:llä (AOS). Kyseinen laskentaohjelma löytyy Aritcon kotisivuilta ja 
se vaatii sisäänkirjautumisen etukäteen annetuilla tunnuksilla. Ohjelma 
laskee automaattisesti hissille hinnan sen mukaan, mitä käyttäjä valitsee 
hissin ominaisuuksiksi. Tähän hintaan lisätään asennus, rahti ja tarkastus-
kustannukset, jonka jälkeen lasketaan kokonaishinta. Lisäksi ohjelma piir-
tää automaattisesti lasketusta hissistä luonnoksen, minkä voi lähettää asi-
akkaalle tarjouksen yhteydessä. Liitteenä 1 on esimerkki asiakkaalle lähe-
tettävästä hissin luonnoksesta. Liitteenä 2. on esimerkki lasketusta tarjouk-
sesta, josta selviävät toimitusehdot ja toimitettava hissi varusteineen. Tä-
män jälkeen tarjous lähetetään asiakkaalle hyväksyttäväksi. Asiakas voi 
halutessaan vielä muuttaa tarjouksen yksityiskohtia tässä vaiheessa, mitkä 
sitten korjataan suoraa tilausvahvistukseen. Tarjouksen lähettämisen jäl-
keen kyseisen projektin tiedot syötetään Starbrix -
projektinhallintaohjelmaan, johon kirjataan asiakastiedot ja liitetään asiak-
kaalle lähetetty tarjous. Toimitusprosessin keston arvion voi myös syöttää 
tietokantaan, jos sellainen on alustavasti olemassa. (Pippuri, haastattelu 
2.12.2011.) 

3 TILAUSVAIHE 

Tilausvahvistus tehdään asiakkaalle lähetetyn tarjouksen pohjalta. Jos 
asiakas ei ole hyväksynyt tarjousta sellaisenaan, niin sovitut kohdat tarjo-
uksesta korjataan tilausvahvistukseen. Jos asiakas kuitenkin haluaa uuden 
tarjouksen ennen tilausvahvistusta, niin uusi tarjous lähetetään asiakkaalle 
täydennettynä halutuilla muutoksilla. Rakennusliikkeet saattavat tilata his-
sin puhelimitse tai sähköpostilla jo lähetetyn tarjouksen pohjalta, jolloin 
rakennusliikkeelle ei erikseen enää lähetetä tilausvahvistusasiakirjaa. Tila-
usvahvistus tehdään kuitenkin Hissipörssiin omiin tietokantoihin mahdol-
lista myöhempää käyttöä varten. Yksityisasiakkaille tulee lähetettään aina 
tilausvahvistus. Liitteenä 3. on esimerkki tilausvahvistus asiakirjasta. 
(Pippuri, haastattelu 2.12.2011.)  
 
 Tilausvahvistuksen hyväksyttyään asiakas sitoutuu tilaamaan tilausvah-
vistuksen mukaisen tuotteen tietyillä toimitusehdoilla. Hissipörssi sitoutuu 
tässä vaiheessa myös toimittamaan asiakkaalle tilausvahvistuksessa määri-
tellyn tuotteen sovittujen ehtojen ja toimitusajan mukaisesti. Toimitusaika 
määritellään aina asiakkaalle täysinä työviikkoina, eli viikkoina joissa on 
viisi työpäivää. (Jyrkinen, haastattelu 13.12.2011.) 
 
Tilausvahvistuksen yhteydessä asiakkaalle lähetettään mittapiirustus his-
sistä, josta selviävät hissin kaikki oleelliset mitat. Lisäksi lähetetään hissin 



Aritco -kevythissin toimitusprosessin kuvaus 
 

 
14 

voimakuvat, joista selviävät hissin aiheuttamat kuormitukset asennuskoh-
teen rakenteille. Esimerkki hissin mittapiirustuksesta ja voimakuvista on 
liitteenä 4. ja 5. Asiakas tarkistaa mittapiirustuksen ja siinä olevat mitat. 
Erityisen tärkeää on tarkistaa nostokorkeus, eli korkeus alimman kerrok-
sen lattiasta ylimmän kerroksen lattiatasoon. Jos todellinen nostokorkeus 
poikkeaa mittapiirustuksessa olevasta korkeudesta, niin asiakas korjaa pii-
rustukseen oikean nostokorkeuden. Lisäksi asiakas täydentää piirustuksen 
tietoihin halutun toimitusviikon. Tämän jälkeen asiakas hyväksyy mittapii-
rustuksen allekirjoittamalla sen ja palauttaa sen Hissipörssille. (Pippuri, 
haastattelu 2.12.2011.) 
 
 Mittapiirustuksen palautuksen jälkeen hissistä tehdään sitova tilaus Arit-
co:n tehtaalle. Tilausta tehdessä tehtaalle annetaan haluttu toimitusviikko, 
jonka tulee olla yhden viikon aikaisempi, kuin asiakkaan haluama toimi-
tusviikko. Tällä tavalla hissi ehditään toimittamaan ajoissa Ruotsista Suo-
meen ja se saadaan asennukseen asiakkaan haluamalla asennusviikolla.  
Tämän jälkeen mitään hissiin liittyviä asioita ei voi enää muuttaa, joten 
annettujen tietojen tulee olla oikeita. (Pippuri, haastattelu 2.12.2011.) 
 
 Asiakkaan tulee palauttaa mittapiirustus riittävän ajoissa, jotta tilaus saa-
daan tehtaalle sisään ajallaan. Tämä on tärkeää, jotta pysyttäisiin asiak-
kaalle luvatussa aikataulussa. Hissipörssi ei kuitenkaan vastaa toimitusai-
kataulun pitkittymisestä, jos asiakas ei saa palautettua mittapiirustusta 
ajoissa allekirjoituksella varustettuna. Asiakkaaseen on hyvä olla yhtey-
dessä asiasta ja muistuttaa mittapiirustuksen palauttamisesta. Jos mittapii-
rustuksen palautus kuitenkin myöhästyy, niin aiheuttaa se prosessivirtaan 
pullonkaulan. Tämä pullonkaula pysäyttää prosessin ja pidentää sen läpi-
vientiaikaa ennakoitua pidemmäksi. (Karlöf & Lövingsson 2004, 215) 
 
Tilausvaiheessa hissin tilaaminen tehtaalta perustuu yleiseen yrityksen 
hankintatoimeen. Hankintatoimi vastaa yrityksen materiaalin hankinnasta 
ja hankintaan liittyvien toimintojen organisoinnista. Arico -kevythissiä ti-
lattaessa tämä toteutuu, koska kyseessä on hankintatoimi. Hankinnasta ja 
toiminnan organisoinnista vastaa tässä tapauksessa vain yksi henkilö, joka 
hoitaa hissin hankinnan. Hankintatoimen tavoitteena on hankkia oikea tuo-
te oikeaan aikaan mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla siten, että toi-
mitukseen liittyvät toimitusehdot täyttyvät. Tämä toteutuu myös Aritco -
kevythissiä tilattaessa, jolloin halutaan tietynlainen hissi tietyillä varusteil-
la. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2009, 459.) 
 

3.1 Aritcon tehtaan tuotantojärjestelmä 

Aritcon tehdas valmistaa vuodessa noin 2500 kevythissiä ja tehtaassa 
työskentelee noin 65 työntekijää. Hissien osat tulevat tehtaalle alihankin-
tana, jonka jälkeen hissien kokoaminen tapahtuu Aritcon tehtaan toimesta. 
Alihankintana ostettuja hissin osia hallitaan Kanban -ohjauksella, joka pe-
rustuu merkinantokortteihin eli kanbaneihin. Kanban -ohjaus perustuu 
imuohjaustekniikkaan, jossa komponenttilaatikon kyljessä on kuljetuskan-
ban, kun laatikko saapuu kokoonpanopisteeseen. Kun laatikko otetaan 
käyttöön, siirretään kuljetuskanban keräilypisteeseen. Vapautuneiden kul-
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jetuskanbaneiden perusteella seurataan alihankintana ostettujen osien ku-
lutusta ja tarvittaessa tilataan lisää. (Haverila ym. 423.)   
 
Aritcon tehdas käyttää tuotantojärjestelmänään Toyotan kehittämää tuo-
tantojärjestelmämallia. Tässä järjestelmässä kokoonpano jaetaan työvai-
heisiin, joiden suorittamiseen on kirjalliset ohjeet. Kokoonpanotilat ovat 
siistissä kunnossa ja jokaisella työpisteellä on sinne kuuluvat työkalut oi-
keilla paikoilla. Lisäksi tarvittavista osista ja komponenteista on samassa 
tilassa oleva varasto, jonka varastosaldoja seurataan reaaliajassa. Koko 
tuotantoa ja sen osakokonaisuuksia valvotaan reaaliaikaisesti tarkoituk-
senmukaisella valvontaohjelmistolla. Eri työvaiheisiin on varattu tietyn 
verran aikaa. Kuvassa 7. on esitetty tehtaan tuotantosolut ja hissin eri osi-
en valmistukseen menevä aika. Tehtaan tuotantojärjestelmä perustuu siis 
Just In Time -tuotantoperiaatteeseen. Tämä tuotantoperiaate on syntynyt 
juuri Japanissa Toyotan tehtailla ja sen tunnusmerkkejä ovat tuottavuus, 
pieni sitoutunut pääoma, korkea laatu ja nopea läpäisyaika. Nämä tunnus-
merkit ovat myös havaittavissa Aritcon tuotantojärjestelmässä. Tunnus-
omaista JIT -toimintamallille ovat myös tehokkaasti ja selkeästi järjestetyt 
materiaalivirrat ja selväpiirteinen tuotanto. (Haverila ym. 2009, 428.)  

Kuva 7. Tehtaan tuotantosolut 

Tehdas saa tiedon tilauksesta AOS -ohjelman kautta sähköisesti. Tuotan-
nonsuunnittelija saa tilauksen suoraan tietokoneelleen, jossa hän vielä tar-
kistaa tilauksen ja lähettää siitä varmistuksen tilaajalle. Tämän jälkeen ti-
laus menee Aritcon tuotantojärjestelmään, jossa se sijoitellaan aikatau-
luun, joka on ennalta jaoteltu eri tuotantovaiheiden keston mukaan. Ku-
vassa 8. on esitettynä tehtaan tuotantoaikataulutus, mihin hissin valmistus 
sijoitetaan. Kuvassa punaisella täytetty tuotantoaikataulun solu on hissin 
virallinen valmistumisajankohta, jota ennen on muutama vapaa solu. Va-
paat solut ovat mahdollisien pienien viivästyksien varalta, jotta pysyttäi-
siin suunnitellussa tuotantoaikataulussa. Tällaisen tuotantoaikataulun ansi-
osta tehdas pystyy antamaan hissin valmistumisajankohdan tietylle päiväl-
le tunnin tarkkuudella. 
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Kuva 8. Tuotantojärjestelmän aikataulutus 

Edellä mainittu tuotantojärjestelmämalli kannattaa ottaa huomioon hissiä 
tilattaessa. Tuotantoaikataulu suunnitellaan kaksi viikkoa etukäteen, eli jos 
hissi lähtee tilauksen jälkeen heti tuotantoon, niin kaikkien hissin ominai-
suuksien ja varusteiden tulee olla oikein tilauksessa. Aritcon tuotannonoh-
jausjärjestelmä varaa tilauksen perusteella varastosta kaikki tarvittavat 
komponentit, jotka vähennetään varastosaldoista. Tämän takia hissin tila-
usta ei voi enää muuttaa, koska hissi on jo suunniteltu tuotantoaikatauluun 
ja siihen on varattu tarvittavat komponentit. Hissin tilauksen peruuttami-
nen on mahdollista, mutta siitä tulee sakkoa tilaajalle. Lisäksi koko hissin 
tuotantoprosessi aloitetaan alusta eri tuotantonumerolla, jolloin tilauksen 
aikataulu pidentyy. Aritcon tuotantojärjestelmä ei siis tässä suhteessa ole 
kovin joustava. Jos hissi tilataan reilusti etukäteen, niin silloin muutokset 
tilauksessa ovat mahdollisia. Esimerkiksi jos tilaus menee tehtaalle neljä 
viikkoa ennen haluttua toimitusviikkoa, niin muutokset tilauksessa ovat 
mahdollisia vielä kahden viikon ajan. Tämä siis tarkoittaa sitä, että tilaus 
menee tuotantojärjestelmän tuotantoaikatauluun aina kaksi viikkoa ennen 
haluttua toimitusviikkoa. 

4 TOIMITUSVAIHE 

Toimitusvaihe alkaa, kun hissi on tilattu Aritco:n tehtaalta. Tehdas lähet-
tää tilauksen jälkeen muutaman arkipäivän sisällä tilausvahvistuksen his-
sistä ja ilmoittaa toimitusajan viikon tarkkuudella. Toimitusvaiheessa on 
tärkeää seurata hissin asennuskohteen valmistumista, erityisesti jos ky-
seessä on rakenteilla oleva rakennus. Kuljetus ja mahdollinen välivaras-
tointi hissille on suunniteltava asennuskohteen valmistumisen mukaan. 
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4.1 Asennuskohteen tarkastus 

Hissin asennuskohteelle on hyvä tehdä kuilukatselmus kaksi viikkoa en-
nen hissin suunniteltua asennusajankohtaa. Kuilukatselmuksen tarkoituk-
sena on varmistaa, että asennuskohde on varmasti valmiina, kun hissi tuo-
daan työmaalle asennusta varten. Näin ei pääse syntymään ylimääräisiä 
kustannuksia mahdollisista viivästymisistä. (Pippuri, haastattelu 
2.12.2011.) 
 
 Kuilukatselmuksessa mitataan hissin nostokorkeus alimman kerroksen 
lattiasta ylimmän pysähdystason lattiapintaan asti. Ylätasolla mitataan ylä-
tilan korkeus lattiasta kattoon. Lisäksi mitataan rakennuksen välipohjaan 
tehtyjen aukkojen ja alatasolla olevan kuilukuopan koko, jotta tulevan his-
sikuilun mahtuu asentamaan. Kuilun pohjan pinnanlaadun tulee olla tasai-
nen ja mahdollisimman suora, koska pinnanlaadulla on vaikutusta hissin 
asennuksen onnistumiseen. Huonosti tehty kuilukuoppa vaikuttaa hissin 
lavankulkuun ja koneiston käyntiäänen voimakkuuteen, jolloin matkus-
tusmukavuus saattaa kärsiä. (Pippuri, haastattelu 2.12.2011.) 
 
Hissin sähkönsyöttö ja sähkökaapin paikka selvitetään ja tarkistetaan, että 
sähkökaapin eteen ei tule esteitä. Asennuksen yhteydessä tarvitaan ainakin 
väliaikainen sähkönsyöttö, jos lopullista sähkönsyöttöä ei ole vielä saata-
villa. Hissiä ei voida kuitenkaan luovuttaa asiakkaan käyttöön asennuksen 
jälkeen, jos se on kytkettynä väliaikaiseen sähkönsyöttöön. Ylimmän ker-
roksen kattoon tulee järjestää nostokoukku, jotta nostoketju saadaan siihen 
kiinni hissin rungon pystyyn nostamista varten. (Pippuri, haastattelu 
2.12.2011.) 
 
 Hissi tuodaan työmaalle rekalla, joten nostokalustoa tarvitaan tavaran 
nostamiseksi lavalta pois. Kuorma purkaminen tapahtuu lavan sivusta, jo-
ten esimerkiksi kurottaja tai trukki soveltuu hyvin kuorman purkamiseen. 
Jos hissi on tarkoitus varastoida ennen asennusta asiakkaan tiloissa, niin 
hissin riittävästä suojaamisesta ja oikeasta varastointipaikasta on varmis-
tuttava ja ohjeistettava asiakasta sopivasta varastoinnista. Hissin tuontireit-
ti varsinaiselle asennuspaikalle lavalta purkamisen jälkeen on tarkistettava 
etukäteen. Tarkistuksessa on otettava huomioon hissin kuilukasettien ja 
lavan koko, mitkä tulee mahtua viemään asennuspaikalle. Vienti tapahtuu 
yleensä trukkilavoilla tai käsin kantamalla. Hissin asennus aloitetaan aina 
alimmasta kerroksesta ylöspäin, joten tuontireitti alimpaan kerrokseen tu-
lee tarkistaa. (Jyrkinen, haastattelu 13.12.2011.) 
 
Kuilukatselmuksesta tehdään aina tarkastuspöytäkirja, johon on ennalta 
määrätty tarkastettavat kohdat. Kohtiin merkitään hyväksyt-
ty/keskeneräinen -merkinnät ja tarvittaessa selvennetään puutteita lyhyellä 
kuvauksella. Tarkastuspöytäkirjan malli on liitteenä 6. Asiakas ja Hissi-
pörssin edustaja kuittaavat tarkastuspöytäkirjan allekirjoittamalla ja ovat 
täten tietoisia mahdollisista työmaan puutteista. Havaittujen puutteiden 
korjaamisesta ja vastuualueista sovitaan asiakkaan kanssa, sekä tarkiste-
taan onko puutteet mahdollista korjata ennen hissin asennusajankohtaa. 
(Pippuri, haastattelu 2.12.2011.)  
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4.2   Kuljetuksen järjestäminen 

Hissipörssillä on sopimus Aritco:n tehtaiden kanssa hissin kuljetuksen jär-
jestämisestä. Tilauksen yhteydessä kuljetustapa määritellään sopimuksen 
mukaan, jolloin tehtaalla hissi pakataan Ahola Transport Oy rekkaan, mi-
kä tuo tavaran suoraan asennuskohteelle. Ahola Transport Oy saa kaikki 
tarvitsemansa osoitetiedot ja yhteyshenkilöiden tiedot Aritco:lle lähetetys-
tä tilauksesta. (Jyrkinen, haastattelu 13.12.2011.) 
 
Hissipörssi on ulkoistanut kaikki Aritco -kevythissien kuljetukset Ahola 
Transport Oy:lle. Tämä vaihe ydinprosessista on sellainen, mitä Hissipörs-
sillä ei ole mahdollisuutta hoitaa itse ja mikä tulee taloudellisesta näkö-
kulmasta halvemmaksi hoitaa alihankintana. Tällaiset toiminnan ulkoista-
miset tukevat ydinprosessia ja edesauttavat sen suorittamista. (Kiiskinen 
ym. 2002, 28 – 29)  
 
Hissi pyritään tuomaan tehtaalta asennuskohteelle aina suoraan. Asennus-
kohteeseen tehdyn tarkastuksen perusteella päätetään, voiko hissin toimit-
taa suoraan asennuskohteeseen aikataulun mukaisesti. Jos asennuskohteen 
työmaa on aikataulusta jäljessä tai muita puutteita ilmenee, niin hissin 
toimitusaikaa voidaan jonkin verran pidentää ilmoittamalla tehtaalle uusi 
toimitusajankohta. Jos toimitusajankohta pidentyy huomattavasti alkupe-
räisestä, niin hissi täytyy välivarastoida Ahola Transport Oy varastoon.   
Hissi voidaan myös varastoida asiakkaan tiloihin, jos sellaisia on käytettä-
vissä. On kuitenkin otettava huomioon, että hissi täytyy varastoida aina 
kuivissa sisätiloissa. (Jyrkinen, haastattelu 13.12.2011.)  
 
Logistiikan yksi keskeisin tehtävä on materiaalivirtojen käytännön ohjaus. 
Tämä näkyy myös tässä toimitusprosessissa siinä kohtaa, kun hissin kulje-
tusta asennuspaikalle järjestetään. Oikealla materiaalivirtojen ohjauksella 
on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä. Tehokkaalla logistiikan oh-
jauksella minimoidaan varastoinnin ja kuljetuksen kustannukset, sekä yl-
läpidetään asiakkaan vaatimaa palvelutasoa. Tämä pätee myös hissien kul-
jettamiseen, jossa hissi pyritään toimittamaan aina suoraan tehtaalta asen-
nuspaikalle. (Haverila ym. 2009, 464.) 

5 ASENNUSVAIHE 

Asennusvaiheen asennuksen järjestäminen alkaa jo osittain toimitusvai-
heen aikana. Varsinaisesti asennusvaihe alkaa vasta silloin, kun hissi on 
toimitettu asennuskohteeseen ja sen asentaminen voi alkaa. Asennusvaihe 
ulottuu aina hissin luovuttamiseen asti. Asennusvaihetta suunniteltaessa on 
tärkeää kiinnittää huomiota asennuksen aikataulutukseen, jotta asentajat, 
tavara ja työmaa ovat kaikki samaan aikaan valmiita asennusvaiheen aloit-
tamiseen. 

5.1 Asennuksen järjestäminen 

Aritco -kevythissien asennukset hoidetaan yleensä alihankintana. Hissi-
pörssillä on ympäri Suomen muutamia alihankkijoita, jotka asentavat ky-
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seisiä hissejä. Hissin asennuksen hinta ja muut kulut on sovittu erikseen 
alihankkijoiden kanssa. (Jyrkinen, haastattelu 13.12.2011.) 
 
Sopivaa asennusajankohtaa suunniteltaessa on otettava huomioon monta 
asiaa. Asennuskohteen tulee olla valmis ja asennusajankohdan tulee sopia 
asiakkaalle. Tämän mukaan on myös saatava tilattua hissin asentajat pai-
kalle. Hissin toimituksen tehtaalta tulee olla perillä viimeistään silloin, kun 
asentajat tulevat asennuspaikalle. Hissi tuodaan asennuspaikalle aina re-
kalla, joten on järjestettävä sopivaa purkukalustoa kuorman purkamiseksi. 
Kuorman purkukaluston järjestämisestä on hyvä sopia asiakkaan kanssa jo 
asennuskohteen tarkastusvaiheessa. Asennusajankohtaa suunniteltaessa 
joudutaan siis sovittamaan yhteen monen eri osapuolen aikatauluja. Tar-
koituksena on tehdä aikataulutus siten, että tavara, asentajat, työmaa ja 
asiakas ovat kaikki yhtä aikaa valmiita asennuksen aloittamista varten. 
(Jyrkinen, haastattelu 13.12.2011.) 

5.2 Käyttöönottotarkastus 

Käyttöönottotarkastus suoritetaan aina heti hissi asennuksen jälkeen ja sen 
suorittaa asennusryhmävastaava. Käyttöönottotarkastuksessa hissin kaik-
kien turvalaitteiden toiminta testataan, jotta laite voidaan luovuttaa asiak-
kaalle käyttöön. Jos käyttöönottotarkastuksessa ilmenee joitakin vikoja tai 
puutteita hissin turvalaitteissa, niin hissi voidaan määrätä käyttökieltoon. 
Hissin turvallisesta toiminnasta vastaa käyttöönottotarkastuksen tehnyt 
asennusryhmä vastaava. Käyttöönottotarkastuksella hissiä saa käyttää 
kolme kuukautta, jonka aikana hissin tulee vielä tarkastamaan virallinen 
hissitarkastaja 1. määräaikaistarkastuksessa.  1. määräaikaistarkastuksen 
järjestämisestä vastaa Hissipörssi Oy. Käyttöönottotarkastuksesta tehdään 
pöytäkirja, johon merkitään havaitut puutteet ja muut huomautukset. Esi-
merkki käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjasta on liitteenä 7.  (Jyrkinen, 
haastattelu 13.12.2011.) 

5.2.1 Standardin määräämät kokeet 

Standardissa SFS EN 81-41 määritellään kevythisseille tietyt kokeet ja 
tarkastukset ennen laitteen ensimmäistä käyttöä. Tarkastuksessa todetaan 
turvalaitteiden oikea toiminta ja varmistutaan siitä, että käyttäjä voi käyt-
tää laitetta turvallisesti. 
 
 Hissin ohjauslaitteiden, ovien lukituslaitteiden ja turvalaitteiden tulee 
toimia oikein. Kuilun kannatinelementit ja niiden liitokset ovat kunnossa.  
Vapaiden etäisyyksien ympäröiviin rakenteisiin tulee säilyä riittävinä koko 
ajomatkan ajan. Hissin hälytyspuhelin yhdistää puhelun hälytyspäivystyk-
seen. Käsi- tai akkukäyttöinen hissin hätälasku toimii oikein. Hissi toimii 
ilman vikoja dynaamisen kokeen suurimmalla käyttökuormalla ja nimel-
lisnopeudella. Lisäksi se kestää staattisen kokeen kuormalla, mikä on ni-
melliskuorma kerrottuna kertoimella 1,25. Hissin lavassa ja ovien edus-
toissa on oikeat ilmoituskilvet ja ne on sijoitettu oikein. (SFS EN 81-
41:2010, 130.) 
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5.3 Hissin luovutus asiakkaalle 

Käyttöönottotarkastuksen jälkeen hissi on valmis luovutettavaksi asiak-
kaalle. Luovutuksen yhteydessä asiakkaalle tai asiakkaan edustajalle anne-
taan hissin käyttökoulutus, jonka antaa hissin asentaja. Käyttökoulutukses-
sa käydään läpi hissin turvalaitteet ja hissin toiminta. Asiakas saa alkaa 
käyttää hissiä käyttökoulutuksen jälkeen, jos hissi on hyväksytysti läpäis-
syt käyttöönottotarkastuksen. Asiakasta kannattaa muistuttaa myös en-
simmäisestä määräaikaistarkastuksesta, jonka järjestämisestä vastaa Hissi-
pörssi Oy. Tämän jälkeen hissi täytyy tarkastaa neljän vuoden välein ja 
tarkastuksen järjestämisestä vastaa hissin haltija tai hissin huoltosopimuk-
sen saanut huoltoyhtiö. (Jyrkinen, haastattelu 7.2.2012.)  
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