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Projektitoiminnalla pyritään pitämään hallinnassa ainutkertaisia työkokonaisuuk-
sia, joiden tavoitteena on tukea yrityksen strategisia toimintaratkaisuja. Projekteilla 
on tarkoitus saavuttaa ennalta suunniteltu tavoitetaso määrätyssä aikataulussa re-
sursseja optimaalisesti hyödyntäen. Projektin asettaminen, suunnittelu, valvonta ja 
päättäminen edellyttävät projektin johdolta käytännössä jatkuvasti ammatillisen pe-
ruskoulutuksen ylittävien tietojen ja taitojen hallintaa työyhteisössä. Projektin hal-
linnan puutteet saattavat johtaa merkittäviin taloudellisiin seurauksiin tai ennakoi-
mattomiin vaaratilanteisiin alusympäristössä. 
 
Tällä tutkimuksella kartoitettiin kansityöprojektien organisoinnin ja ohjauksen ny-
kytila MS Nordlandialla. Tutkimustuloksiin ja teoriaan viitaten pyrittiin ymmärtä-
mään käytössä olevien toimintatapojen ongelmia ja tarjoamaan kattava näkemys 
projektityön soveltuvuudesta laivatyöskentelyyn. Tavoitteena oli vähentää ylimää-
räistä projektityötä aluksen päällystössä ja miehistössä parantamalla projektipäälli-
kön mahdollisuuksia tehokkaaseen projektin organisointiin ja ohjaukseen. Tutki-
muksen ajankohtaisuutta korostaa henkilökunnan siirtyminen MS Nordlandian 
korvaavaan uudempaan alukseen vuoden 2012 aikana. 
 
Tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistel-
mä. Kansipäällystössä ja -miehistössä toteutettua kyselytutkimusta sovellettiin ai-
neiston keruun esikokeena, jonka tulosten perusteella valittiin haastattelututkimuk-
sen kysymykset. Haastattelututkimus tehtiin kansityöprojektien päälliköille. Tut-
kimustulosten luotettavuus perustuu yliperämiesten usean vuoden kokemukseen 
esimiestyöstä ja projektinjohtotehtävistä aluksen kansiosastolla. 
 
Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että kansityöprojektien organisointi ja ohjaus 
toteutuu MS Nordlandialla tyydyttävästi. Keskeisin ongelma on projektinhallinnan 
infrastruktuurista puuttuva selkeä tietojohtamisen tuki, minkä vuoksi kansityöpro-
jektien hallinnan tehokkuus vaihtelee tarpeettomasti projektipäälliköiden subjektii-
visten taipumusten sekä ammatillisen pätevyyden tai kokemuksen eroavaisuuksien  
vaikutuksesta. 
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Project management is intended to control unique work products which aim to sup-
port the company’s strategic operating principles. The aim of a project is to achieve 
a predesigned target within the set timetable by optimally utilizing the resources.  
Project setup, planning, monitoring and closing require proficiencies and skills that 
exceed the conventional professional education. Lack of skills in Project Manage-
ment may lead to significant financial consequences or unforeseen hazards on the 
ship. 
 
This study identified the state of the project organization and control in the deck 
department of MS Nordlandia. With referring to research results and studying the 
existing practices, the intention was to view how project management methodology 
would be compatible with the work on the ship. The aim was to reduce the addi-
tional project management workload of the project officers and crew by improving 
the capacity for efficient project organization and management. The staff will tran-
sition to a newer ship during 2012, replacing MS Nordlandia.  
 
The research method was a combination of quantitative and qualitative research 
methods. Data collection was executed by a survey which was conducted for the 
deck officers and crew. The results were used as the basis for the interview ques-
tions. The interviews were conducted for managers of the deck projects. The reli-
ability of the results of the study is based on the several years of experience on pro-
ject management and general management within the deck department of the ship.  
 
The organization and control of the deck projects is satisfactory on MS Nordlandia. 
The central issue is the infrastructure of project management and more prominently 
the deficiency of clear IT management support. The efficiency of project manage-
ment is unnecessarily varying due to the impact of the project managers' subjective 
qualities, professional competency or differences in work experience. 

  



 

 

KESKEISET KÄSITTEET 

 

 

Asiakas Projektin tilaaja, joka vastaa projektin kustannuksista.  
Projektin tuotteesta hyötyvä yksilö tai organisaatio. 

Hanke Projekti tai ohjelma. 

Käyttäjä Projektin tuloksena toteutettavan tuotteen käyttäjä. 

Liikennöintitapa Päivä- ja yöliikenteen yhdistelmä. 

Systemaattinen  
toteutusmenetelmä 

Määrämuotoinen tai vakiintunut toteutustapa tai järjestys, joka on 
toistettavissa vaihtelevissa hankkeissa. 

Ohjelma Suuri projekti tai useamman projektin kokonaisuus. 

Projektin asettaja Projektin käynnistyspäätöksen tekijä ja rahoittaja. 

Projektin hallinta Projektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseen tähtäävien 
johtamistapojen soveltamista. 

Projektin omistaja Investointipäätöksestä vastaava asiakas yrityksen sisäisessä pro-
jektissa. Ks. myös asiakas. 

Projektiryhmä Yhteistyöryhmä, joka toteuttaa projektin tavoitteiden saavuttami-
seksi tarvittavia tehtäviä. 

Projektiorganisaatio Projektiin osallistuvien henkilöiden, ryhmien ja yritysten muo-
dostama projektin toteutusorganisaatio. 

Päivätyöaika Työaika kello 6-18. 

Resurssien hallinta Resurssien määrän ja saatavuuden varmistaminen sekä niiden 
tehokas käyttö projektin kuluessa. 

Riskikartoitus Projektin organisointiin liittyvä selvitys projektin toteutuksen 
riskeistä ja uhista. 

Teomaki-huollon- 
hallintajärjestelmä 

Aluksen kaikkien huoltokohteiden kuvaukset, huoltoaikataulut ja 
-ohjelmat sisältävä hallintajärjestelmä.  

Tilaaja Ulkoisen projektin asiakas. Ks. myös asiakas. 

Toimeksianto Tehtävä, jonka yksi osapuoli antaa toiselle suoritettavaksi sovi-
tuilla ehdoilla. 

Työryhmä, tiimi Tiettyä tehtävää suorittamaan koottu ryhmä, jolla voi olla tehtä-
vänä toteuttaa kertaluonteinen projekti, jolla on tätä tehtävää var-
ten määritetyt valtuudet. 

Törni Yhtäjaksoinen työvuoro.  

Varautumis-
suunnitelma 
 

Projektin organisointiin liittyvä suunnitelma, jossa varaudutaan 
siihen, miten projektin erilaisissa ongelmatilanteissa voidaan 
toimia. Vrt. riskikartoitus. 
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1 JOHDANTO 

Kansityöprojektien organisoinnilla ja ohjauksella tarkoitetaan sovituilla hallinta-

menetelmillä toimeenpantua ja johdettua hankkeiden toteutusta, jonka resurssit on 

eriytetty perusorganisaation kokoonpanosta määräajaksi. Toteutuksen tavoitteena 

on saada aikaan ennalta määritetty tuotos sovitussa aikataulussa. Hallintamenetel-

mien avulla on tarkoitus jaotella projektin toteutus osakokonaisuuksiin, jotka pal-

velevat yhdessä ja erikseen hankkeen lopulliseen tavoitteeseen pääsyä ajallisesta, 

taloudellisesta, laadullisesta, viestinnällisestä ja hallinnollisesta perspektiivistä tar-

kasteltuna.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on vastata kysymykseen, mistä johtuu, että laivan kan-

siorganisaatiossa käynnistetyn työprojektin hallinnan tavoitteet, painotukset ja 

priorisoinnit vaihtelevat ennakoimattomasti sen mukaan, kenellä vastuu projektin 

toteutuksesta kulloinkin on. Aihetta päätettiin tutkia luomalla laivanorganisaation 

toiminnalliset peruspiirteet huomioiva projektinhallinnan teoreettinen tarkastelu-

malli ja kartoittamalla kansityöprojektien nykytila tähän malliin tukeutuen. 

 

Eckerö Line Ab Oy on vuonna 1994 perustettu laivayhtiö. Se on kuljettanut rahtia 

ja matkustajia Helsingin ja Tallinnan välillä MS Nordlandia -nimisellä autolautalla 

vuodesta 1997. MS Nordlandian – jäljempänä Nordlandian – liikennöinti on ollut 

taloudellisesti kannattavaa; kuljetettujen matkustajien ja rahdin määrä on lisäänty-

nyt tasaisesti kansallisen ja kansainvälisen talouden suhdannevaihteluista huolimat-

ta. Vuoden 2010 keväällä varustamo alkoi liikennöidä Nordlandialla myös öisin, 

jolloin vuorokautisten lähtöjen määrä lisääntyi yhdestä kahteen.  

 

Liikennöinnin kaksinkertaistaminen edellytti kansihenkilökunnan lisäämistä. Radi-

kaalien vastuualue- ja työaikajärjestelyiden ansiosta sekä lisäämällä organisaatioon 

II-päällikön ja kansivahdin vakanssit saatiin uudesta liikennöintitavasta sopeutettua 

käyttökelpoinen kokonaisuus. Uudistuksessa projektipäällystön henkilöresurssit 

kaksinkertaistuivat ja projektimiehistön resurssit lisääntyivät 12,5 %. Aluksen 
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käyttöasteen kaksinkertaistuminen on kuitenkin kasvattanut resurssien tarpeen ja 

tarjonnan välistä kuilua niin merkittävästi, ettei osaston huolto-, ylläpito- ja korja-

ustoiminnan kapasiteetti riittäisi kattamaan kysyntää ilman huollon- ja projektin-

hallinnan tehokkuuden parantamista tai henkilöresurssien uudelleenarviointia. 

Maaliskuussa 2012 toteutettu Nordlandian korvaavan aluksen hankinta on korosta-

nut huollon ja projektinhallinnan tehokkuuden parantamisen vaatimusta entises-

tään; Nordlandian kansiosaston resursseja on jouduttu varaamaan uudisalushank-

keeseen pysyvästi. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Nordlandian kansityöprojektien organisoin-

nin ja ohjauksen nykytila sekä kehittämismahdollisuudet. Tarkoituksena on luoda 

laaja teoreettinen tarkastelupohja perinteisesti sovellettujen projektinhallintamenet-

telyiden käyttökelpoisuuden ja tehokkuuden selvittämiseksi osaston päivittäisessä 

ei-operatiivisessa toiminnassa. Tietoaines kerätään käyttämällä kvantitatiivista tut-

kimustapaa esikokeena jäljempänä sovellettavalle kvalitatiiviselle metodille. Tut-

kimuksella pyritään luomaan uusia näkökulmia sekä suosituksia projektitoiminnan 

tehostamiseksi kansiorganisaation valmistautuessa siirtymään Nordlandian korvaa-

vaan alukseen vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla. 

 

Projektityyppien tarkastelusta rajataan pois tuotekehitys-, investointi- ja kehityspro-

jektit.  Projektinhallinnasta rajataan pois talouden hallinnan, resurssilaskennan ja 

projektisalkun sekä kriittisen polun tarkastelut. Riskinhallintaa tarkastellaan vain 

kansiosaston sisäisen riskinhallinnan osalta. Projektityön johtaminen rajataan käsit-

telemään johtajan ominaisuuksia tutkimuskyselyn ja haastatteluiden tuloksien nä-

kökulmasta. 

 

 Tutkimusaihe jakautuu seitsemään osaan. Johdanto-osan jälkeen esitellään projek-

titoiminnan perusteita, projektinhallinnan menetelmiä ja projektien jaottelua krono-

logisesti eteneviin vaiheisiin. Kolmannessa osassa keskitytään projektin organi-

soinnin ja johtamisen teoriaan. Neljäs osa esittelee tutkimuskohteen, ja viidennessä 

osassa selvitetään tutkimuksen toteutusmenetelmät. Kuudes osa esittelee tutkimuk-

sen empirian, josta edetään viimeisessä osassa esiteltäviin johtopäätöksiin ja suosi-

tuksiin.  
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2 PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET 

2.1 Projektitoiminnan taustat 

Hankintojen hallintaan liittyvästä ostotoiminnasta ja sopimuskäytännöistä on ha-

vaintoja jo muinaisen Kreikan Colosseumin rakentamisen aikaan (70–80 jKr.), jol-

loin rakentamisvastuu jaettiin neljän sopimustoimittajan kesken. Sopimuksissa ku-

vattiin tarkalleen työsuoritteet, käytettävät materiaalit, takuut ja maksuehdot. Kes-

kiajalla (500-1500 jKr.) rakennettujen katedraalien tavoitteen asetanta poikkesi ai-

kaisemmista suurista projekteista. Erityisesti nostettiin esiin kauneus ja esteettiset 

arvot tavoitteiden määrityksessä. Kiireellisyystavoitteet jäivät suunnittelullisten ja 

taiteellisten pyrkimysten varjoon. Aika ja raha eivät olleetkaan vallitsevia rajoittei-

ta. Projektit saattoivat kestää jopa sukupolvien ajan (Artto, Martinsuo & Kujala 

2011, 15.) 

 

1500–1700 -luvuilla alettiin suurissa projekteissa soveltaa entistä enemmän insi-

nööritieteellistä lähestymistapaa samalla, kun toteutusaikataulun merkitys korostui. 

Entisöintiprojekteja toteuttavien arkkitehtien osana ei ollut vain tehdä arkkiteh-

tonista suunnittelua, vaan arkkitehti toimi myös arvioijana, ostajana, organisoijana, 

tarkastajana ja palkanmaksajana. Kun yhteiskuntien kaupallinen valmius kehittyi, 

sopimuksellisen kanssakäymisen merkitys projektien toteutuksessa kasvoi. Insinöö-

ritaidon ja työn teknisyyden merkitys kasvoi lähestyttäessä 1700-lukua. Tämä mer-

kitsi projektin tilaajan ja toteuttajan eriytymistä toisistaan organisatorisesti ja sopi-

muksellisesti. Tänä aikana ammattimaisista ja konsultoivista insinööreistä ja arkki-

tehdeista muotoutui oma ammattikuntansa. Projektit, niiden osat ja niihin liittyvät 

palvelut olivat yhä enemmän liiketoimintaan liittyvän vaihdannan kohteina. (Artto 

ym. 2006, 15.) 

 

Historiallisiin projekteihin liittyvien käsitysten muutosta aikojen saatossa kuvataan 

taulukossa 1.  
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TAULUKKO 1. Projektiliiketoiminnan kehittyminen (Artto ym. 2006, 15) 

Historiallisia projekteja Käsitys projektista, 
opit projektiliiketoiminnan kannalta 

Pyramidi- ja infrastruktuuriprojektit ”Luominen”  
eli rakennustyön koordinointi 

Kansainväliset viikinkiprojektit 800-1000 –
luvuilla ja muut sotiin liittyvät projektit 

”Ongelmanratkaisu”  
eli parempiin ratkaisuihin pyrkiminen ja 
ongelmanratkaisu liiketoiminnallisesta nä-
kökulmasta. Toiminnan tehostaminen te-
kemällä yhteistyötä yritysverkostossa 

Tekniseen kehitykseen liittyvät projektit, 
esimerkiksi lennätin- ja puhelinjärjestel-
män kehittäminen 

”Kehittäminen” 
eli vahvasti liiketoiminnan sisältöön ja toi-
mintatapoihin liittyvän muutoksen toteut-
taminen projektina, esimerkiksi tuotteen 
organisoinnin tai toimintatavan muuttami-
nen 

 

2.2 Projektikulttuuri ja sen kehitys 

Projektimuotoisen työskentelytavan soveltaminen perusteiltaan hierarkkiseen orga-

nisaatioon ei tapahdu hetkessä. Kulttuurimuutos edellyttää, että ihmisten väliset 

vuorovaikutussuhteet muuttuvat ja henkilöstö mieltää oman roolinsa ja tehtävänsä 

aiemmasta poikkeavalla tavalla. Siirtyminen yhä enemmän projektimuotoiseen 

työskentelyyn vaatii sekä organisaatio- että johtamiskulttuurin muutosta. (Ruuska 

2006, 62.) 

 

 
KUVIO 1. Johtamiskulttuurin vaiheet (Ruuska 2005, 60) 
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Kuvion portaikossa siirrytään vähitellen ylöspäin siten, että jokaiseen työyhteisöön 

muodostuu vuosien saatossa oma projektikulttuurinsa ja omat toimintamallinsa, 

joita ei voi suoraan siirtää tai kopioida organisaatiosta toiseen. Muutos voimak-

kaasta linjakulttuurista kohti projektikulttuuria merkitsee johtamisen osalta siirty-

mistä ryhmätyötaitojen kehittymisen ansiosta kohti tuloskeskeisyyttä ja itseohjau-

tuvia projektiryhmiä, joissa työskentely perustuu asiantuntijoiden väliseen yhteis-

toimintaan.  Projektikulttuuri korostaa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merki-

tystä, koska organisaation tuottavuus riippuu merkittävästi siitä, kuinka vahva 

verkkorakenne sillä on ja kuinka tehokkaasti se pystyy hankkimaan tietoa ja hyö-

dyntämään käytettävissä olevaa asiantuntemusta. (Ruuska 2006, 62–63.) 

 

Johtamiskulttuurissa ja sen muutoksessa voidaan Ruuskan (2006, 62-63) mukaan 

erottaa seuraava jaottelu: 

 

• Byrokraattinen kulttuuri perustuu sääntöihin, kieltoihin ja rajoituksiin. Johta-

minen on tehtäväsuuntautunutta, eikä ihmisten johtamiseen juuri panosteta. 

 

• Päällikkökulttuurissa toiminta on esimiesvetoinen. Esimiehet ajattelevat ja 

muut tottelevat. Organisointikyky on johtajalle tärkeä ominaisuus. 

 

• Ryhmätyökulttuurissa yhdessä tekeminen ja myönteinen työskentelyilmapiiri 

korostuvat. Ryhmän hyvinvointi ajaa usein tehokkuuden ja päämäärien saavut-

tamisen edelle. 

 

• Tuloskeskeisessä kulttuurissa ryhmän toiminta on jalostuneempaa, ja tavoittei-

den saavuttamista arvostetaan. Ryhmä tarvitsee kuitenkin johtajan, joka pystyy 

tukemaan ja ohjaamaan toimintaa. 

 

• Itseohjautuvassa kulttuurissa ei ulkoista johtamista enää juuri tarvita. Ryhmällä 

on yhteisesti hyväksytyt tavoitteet ja ryhmän olemassaolon tarkoitus on sisäis-

tetty. Vastuunjaosta ja työmenetelmistä on sovittu, mutta sääntöjä ei laadita 

sääntöjen vuoksi. Niiden pitää palvella tavoitteiden saavuttamista, ja toimin-

nassa on koko ajan pidettävä mielessä kannattavuus- ja aikatauluvaatimukset. 
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Litke ja Kunow (2004, 22–23) tarkastelevat projektinhallinnan ja yrityksen kult-

tuurin suhdetta seuraavasti: 

 

• Vastuuhenkilöiden, yritysjohdon ja kaikkien osallistujien pitää olla valmiita 

kokeilemaan uusia toimintatapoja. 

 

• Toimivallan muutoksia ei saa torjua. 

 

• Hierarkia-ajattelu ja rajoittava kilpailu on poistettava osastojen sisältä ja välil-

tä. 

 

• Luovaa ajattelua tulee kannustaa ja sille on tarjottava mahdollisuuksia ja kapa-

siteettia. 

 

• Jos toimeksiantaja on yrityksen jokin osa, projektiryhmän tulee asennoitua 

omaan yritykseensä palveluntarjoajan tavoin. Tämä edellyttää monilta aivan 

uudenlaista ajattelua. 

 

• Projektityö edellyttää yleensä tiimien muodostamista. Projektinhallintaan siir-

tyminen on yritykselle helpompaa, jos siellä on jo jonkin aikaa harjoitettu tii-

mikulttuuria ja jos henkilöstöä valittaessa yhtenä tärkeänä perusteena ovat tii-

mitaidot. 

2.3 Projektin määritelmiä 

Projekti-sanalta puuttuu yksiselitteinen suomenkielinen vastine. Sen synonyymina 

käytetään sanaa hanke, mutta hanke voi viitata myös useampiin projekteihin. Tär-

kein projektia määrittävä seikka on ainutlaatuisuus. Projekti on kehityshanke, joka 

sisältää omat erityispiirteensä ja poikkeaa siten toisista vastaavista kehityshankkeis-

ta. Projektien ainutlaatuisuutta selittää myös niiden luonteiden erilaisuus riippuen 

niiden tavoitteesta. Tavoite määrittää, kuinka monta ihmistä projektin toteuttami-

seen tarvitaan, minkälaisissa olosuhteissa työ tehdään, kuinka kauan se kestää ja 

minkälaisia väli- ja lopputuloksia projektilta odotetaan. Suurin osa projekteista teh-
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dään oman työn ohessa, ja niiden tavoitteena on kehittää oman yrityksen toimintaa 

tai prosesseja. (Kettunen 2009, 15–17.) 

 

Projektitoiminta tarkoittaa yrityksen tai yhteisön toimintoja, jotka toteutetaan pro-

jekteina. Projektitoiminnan ohjaus edellyttää, että projekteilla täytyy olla yhden-

mukaiset hallintamenettelyt. Tavallisesti projektit kuormittavat perusorganisaation 

resursseja, jolloin projektien suunnittelu ja perusorganisaation toiminnan kokonais-

suunnittelu ovat sidoksissa toisiinsa. (Ruuska 2006, 21.) 

 

Kettunen (2009, 15–17), Ruuska (2006, 21–28) sekä Litke & Kunow (2004, 8–9) 

arvioivat eri projekteja yhdistäviä tekijöitä seuraavasti: 

 

• Projektilla on selkeä tavoite. 

• Asetettu tavoite pyritään saavuttamaan työllä, jota kutsutaan projektityöksi. 

• Projektin toimintaa ohjataan johdetusti ja suunnitelmallisesti. 

• Projektin läpiviennistä on olemassa suunnitelma. 

• Projektin toteuttamiseksi kootaan joukko ihmisiä, joille asetetaan omat roolit ja 

vastuualueet. 

• Projekti on ihmisten välistä yhteistoimintaa. 

• Projektille on asetettu aikataulu ja taloudelliset reunaehdot. 

• Projektin etenemistä ja tuloksia seurataan ja kontrolloidaan. 

2.4 Projektinhallinta 

Projektinhallinta on sellaisten projektien aloituksen, suunnittelun, toteutuksen ja 

päättämisen johtamiseen kohdistuvien tietojen, taitojen, menetelmien ja työkalujen 

soveltamista, joiden avulla varmistetaan sekä projektin tavoitteiden saavuttaminen 

että projektin sidosryhmien tarpeiden ja odotusten tyydyttäminen.  
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KUVIO 2. Projektinhallinnan tietoalueet (mukailtu Artto ym. 2006, 100) 

 

Projektin sidosryhmiä ovat organisaatiot, järjestöt, yhteenliittymät tai henkilöt, joil-

la on vuorovaikutusta projektin toteutumisen kanssa. Sidosryhmien tarpeiden ja 

odotusten tyydyttäminen edellyttää usein erilaisten ja keskenään ristiriidassakin 

olevien vaatimusten tasapainottamista. (Artto 2011, 5.)  

 

Arton ym. (2011, 37–38) mukaan projektinhallinta voidaan jaotella aikataulun, re-

surssien ja henkilöstön, hankintojen, riskien ja laadun sekä viestinnän että tiedon 

hallintaan. Aikataulun hallinta varmistaa, että projekti voidaan toteuttaa ja saada 

valmiiksi sovitussa ajassa. Siihen sisältyy tehtävien määritteleminen, tehtävien vä-

listen riippuvuuksien ja kestojen määritteleminen, aikataulun ohjaus ja muutosten 

hallinta. Resurssien ja henkilöstön hallinta koskee resurssien oikea-aikaista saata-

vuutta, niiden riittävyyttä ja tehokasta käyttöä projektin kuluessa. Resurssien hal-

linnalla tuetaan aikataulun hallintaa, koska aikataulutetut toimet vaativat sekä aikaa 

että resursseja. Erityisesti henkilöstön hallintaan liittyviä tehtäviä ovat projektior-

ganisaation tehtävien ja vastuiden suunnittelu, projektihenkilöstön hankkiminen ja 

projektiryhmän yhteisötoiminnan kehittäminen. Hankintojen hallinta tarkoittaa yri-

tyksen ulkopuolisten resurssien etsintää, valintaa ja käyttöä, hankintoihin liittyvien 

sopimusten ja yhteistyön hallintaa sekä toimitusten seurantaa. Riskienhallinta on 

johdettua toimintaa, jossa projektin riskit tunnistetaan ja arvioidaan, ja riskeihin 

vaikuttavat sekä riskien karttamiseen tai ottamiseen liittyvät toimet suunnitellaan ja 

toteutetaan. Laadunhallinta sisältää laadun suunnittelun, varmistuksen ja valvon-
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nan, joilla varmistetaan että projekti täyttää sille asetetut vaatimukset. Viestintä eli 

kommunikaation hallinta tarkoittaa tiedon siirtoa ja vuorovaikutusta projektin eri 

osapuolten ja sidosryhmien kesken. Tiedonhallinta tarkoittaa projektissa syntyvän 

tiedon käsittelyä, jakelua ja varastointia. Tieto voi koskea projektin tuotetta, välitu-

loksia tai projektinhallintaa. 

2.4.1 Aikataulun hallinta 

Hyvin organisoitu ja ohjattu projekti tehostaa myös päivätason tehokasta ajankäy-

tön hallintaa. Projektin aikataulussa on analysoitu tehtävien riippuvuudet ja suori-

tusjärjestys. Poikkeamien vaikutukset ovat selkeästi havaittavissa ja asioiden prio-

risoinnin perustana on pyrkiminen konkreettisten tavoitteiden täyttämiseen.  

Projektiaikataulu on jaettu keskeisiin välitavoitteisiin, jotka jaksottavat ja tasoitta-

vat ponnistelut projektin elinkaarella. Välitavoitteita on asetettava riittävästi, jotta 

ponnistelut yhtä tavoitetta kohden pysyvät kohtuullisina. Tavoitteiden läheisyys pi-

tää suoritustason korkealla, ja niiden saavuttaminen lisää onnistumisen tunnetta. 

Projektin ajalliset tavoitteet jäsentyvät yksilötason tavoitteiksi. Projektihenkilöstöl-

lä on usein hoidettavana myös linjaorganisaation tehtävät, joten projektitöitä ja 

muita tehtäviä on soviteltava yhteen. Ajankäyttöä kuormittavat myös koulutus, työ-

ryhmät, päivittäiset rutiinit, alan tapahtumat, työkavereiden konsultointi ja vastaa-

vat tekijät. Projektisuunnitelman voidaan sanoa olevan valmis vasta sitten, kun pro-

jektiryhmän jäsenet ovat tarkistaneet sen ja laatineet omat yhtäpitävät ajankäyttö-

suunnitelmansa. (Pelin 2008, 343–344.) 

 

Pelinin (2008, 345) mukaan projektiaikataulun hallinnan keskeiset kriteerit ovat: 

 

• Työt tehdään oikeassa järjestyksessä. 

• Kriittiset tehtävät varmistetaan. 

• Pelivaraa pyritään järjestämään, kun se on mahdollista. 

• Projektin jaotellut vaiheet aloitetaan ajoissa. 

• Aikataulutekniikoita käytetään apuna. 

• Projektin edistymistä seurataan ja tilanne pidetään ajan tasalla. 

• Projektitoiminta ja sen ohjaus on suunnitelmallista. 
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Yksilön aikataulun hallinnan kannalta projektissa on huomioitava: 

 

• Tavoitteet saadaan projektisuunnitelmasta. 

• Henkilökuormitus on laskettu projektien aikatauluista ja kuormitus on tasattu. 

• Suunnitelmat pitävät, vältytään kriiseiltä. 

• Ylityöt ovat ennemmin poikkeus kuin sääntö. 

• Projektin välitavoitteet on suunniteltu ja ajoitettu haasteellisesti. 

 

Priorisointi tarkoittaa ajan jakamista tehtäville niiden merkityksen suhteessa. Kes-

kittyminen oikeisiin asioihin on projektin menestyksen avaintekijöitä. Vähemmän 

merkityksellisten asioiden tekemiseen voidaan käyttää vähemmän aikaa. Tehtävien 

tehokkaan priorisoinnin ansiosta saadaan projektissa varattua riittävästi aikaa tär-

keiden asioiden tekemiseen. (Pelin 2008, 345.) 

2.4.2 Resurssien hallinta 

Resurssien hallinta on aikataulun hallinnan luonnollinen jatke. Resurssisuunnitte-

lun tavoitteena on mitoittaa projektin resurssit suhteessa projektiaikatauluun mah-

dollisimman tasaisen ja jatkuvan kuormituksen aikaansaamiseksi (Pelin 1990, 141). 

Artto ym. (2006, 145) esittävät resurssien tasoittamiseen neljä erilaista keinoa: 

 

• Pelivaran käyttäminen. Resurssikäyttöä voidaan tasoittaa käyttämällä hyödyksi 

tehtävien pelivaroja. Esimerkiksi tehtävien alkamisaikaa voidaan muuttaa peli-

varan rajoissa. 

 

• Lopetusajankohdan siirtäminen. Tehtävän aikaisimman aloituksen ja myöhäi-

simmän lopetuksen sallimissa rajoissa voidaan hieman mukauttaa alkamis- ja 

lopetuspäiviä resurssien käytön tasaamiseksi. 

 

• Tehtävien jakaminen osiin. Tehtävä voidaan jakaa pienempiin osiin, jolloin 

esimerkiksi neljän viikon mittaiseksi tarkoitettu tehtävä tehdäänkin kahdessa 

kahden viikon erässä ja tehtävässä tarvittava resurssi irrotetaan muuhun työhön 

osioiden välissä. Jos jakaminen onnistuu pelivaran rajoissa tai tehtävien välisiä 

riippuvuuksia muuttamalla, projektin kokonaisaikataulu ei välttämättä muutu. 



 21 

 

 

 

• Korvaavien resurssien käyttäminen. Jos projektissa on kiire ja oikeanlaista 

osaamista on saatavilla, voidaan osa työstä tehdä korvaavilla henkilöresursseil-

la. Korvaavien resurssien haittapuolena on tehokkuuden heikkeneminen; uusi 

henkilö tarvitsee perehtymisaikaa projektin tilanteeseen ja vaatimuksiin. 

 

Projektiaikataulujen viivästymisen yleinen syy on, ettei tarvittavia resursseja ole 

käytössä tai niiden vapautumista joudutaan odottamaan toisesta tehtävästä. Projek-

tin toteutumisen kannalta resursseista kriittisimpiä ovat esimerkiksi projektin teki-

jöiden ammattitaito, laitteistot ja kalusto sekä raaka-aineet. Erikoisaloilla projektit 

on usein toteutettava niillä resursseilla, joita yrityksellä on entuudestaan. Tämä ja 

mahdollisten lisäresurssien hankinta on otettava huomioon jo projektin määrittely-

vaiheessa (Kettunen 2009, 162–163; ks. myös Pelin 1990, 141.) 

2.4.3 Hankintojen hallinta 

Hankinnoilla tarkoitetaan esimerkiksi raaka-aineiden, materiaalien, välineiden tai 

laitteiden hankintoja. Resurssien tarve voi olla väliaikaista; projektista saattaa puut-

tua omia henkilövoimavaroja, osaamista tai välineitä, jotka voidaan lainata ulko-

puolelta edullisemmin, kuin jos osaaminen tai välineet olisivat osana omaa yritystä. 

Hankintojen hallinnassa tarkastellaan sitä, kannattaako resursseja hankkia ulkopuo-

lelta, millä tavoin tämä hankinta toteutetaan, kuinka paljon hankitaan sekä miten 

hankinnat ajoitetaan ja koordinoidaan. Hankinta jakautuu osatehtäviin seuraavasti: 

hankintojen valmistelu ja suunnittelu, potentiaalisten toimittajien valikointi ja tar-

jouskilpailu, toimittajien valinta ja sopimusvalmistelut sekä sopimusten hallinta, 

sopimusyhteistyö ja sen päättäminen. 

 

Projektin elinkaarella hankinta käynnistyy jo projektin määrittelyvaiheessa, jolloin 

hankintakokonaisuuksia suunnitellaan alustavasti ja mahdollisilta alihankkijoilta 

pyydetään ainakin budjettitarjouksia kustannustason ja saatavuuden selvittämiseksi. 

Sopimusvalmistelut ja -neuvottelut ovat vuorossa projektin suunnittelu- ja toteu-

tusvaiheessa, jolloin hankinnan hallinta on kiinteä osa projektipäällikön ja projekti-

organisaation työtä.  
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2.4.4 Riskienhallinta 

Riskien hallinnan tehtävänä on vähentää projektin hallintaan liittyvän epävarmuu-

den ja vaihtelevien olosuhteiden epävarmuutta. Riskien hallinta on varautumista 

odottamattomiin tilanteisiin. Riski toteutuu tavallisesti lukuisista tekijöistä koostu-

van tapahtumaketjun summana. Riskianalyysi tehdään ennen projektin alkua ja lii-

tetään osaksi projektisuunnitelmaa. Lisäksi riskejä ja niiden toteutumista seurataan 

osana projektiryhmän kokouksia ja ohjausryhmän toimintaa. 

 

Monet projektipäälliköt kokevat ongelmatilanteiden ja ristiriitojen hallinnan vai-

keimmaksi osaksi tehtäväänsä. Hyvän riskianalyysin tekeminen tukee ja auttaa näi-

den tilanteiden hallintaa. Riskien kirjaaminen muistuttaa jokaista projektin osapuol-

ta projektin aikana mahdollisesti esiin tulevista ongelmista. Riskianalyysia ja riski-

en toteutumista käydään säännöllisesti läpi projektiryhmän ja ohjausryhmän koko-

uksissa. Riskianalyysissä arvioidaan ennen projektia, mikä on riskin todennäköi-

syys ja kriittisyys. Projektin aikana arvioidaan vielä, mikä on riskin toteutumisaste. 

Toteutumisasteen avulla projektipäällikkö voi viestittää ohjausryhmälle ja projektin 

omistajalle riskitilanteen kehittymisestä. (Kettunen 2009, 75–76; Ruuska 2005, 

222.) 

2.4.5 Laadunhallinta 

Projektin käynnistysvaiheessa projektiryhmän, tilaajan ja käyttäjän on päästävä yh-

teisymmärrykseen projektin lopputuotoksen sisällöstä ja ominaisuuksista. Projektin 

laadullista onnistumista on mahdotonta arvioida, ellei etukäteen sovita, mitä sillä 

vallitsevassa tilanteessa tarkoitetaan ja millä kriteereillä projektin toteutusprosessin 

voidaan katsoa onnistuneen. Yksituumaisuutta tarvitaan koko projektin ajan, mutta 

alkuvaihe on erityisen tärkeä. Mahdollisuudet vaikuttaa lopputulokseen ovat tällöin 

suurimmillaan. Yhteinen näkemys sisällöllisestä laadusta on välttämätön myös sik-

si, että sen perusteella voidaan rajata projektin tehtävät, tarkentaa resurssi- ja kus-

tannusarviot sekä kiinnittää aikataulut. (Ruuska 2005, 248.) 

 

Laadunhallinta tarkoittaa projektiympäristössä kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla 

varmistetaan projektiin kohdistettujen odotusten toteutuminen. Yritystason laatupe-
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riaatteet, -tavoitteet ja -vastuut heijastuvat myös projekteihin. Lisäksi projektiym-

päristön laadunhallinta ilmenee laadun suunnitteluna, varmistuksena ja ohjauksena 

kuviossa 3 esitettyjen kriteerien ohjaamana. 

 

1. Laadun suunnittelu 2. Laadun varmistus 3. Laadun ohjaus 

Mitä laatukriteerejä pro-
jektissa tarvitaan ja miten 
niitä voidaan noudattaa 

Projektin suorituskyvyn 
säännöllinen seuranta ja 
arviointi, kriteerien toteu-
tumisen seuranta 

Projektin tulosten seuranta, 
kriteerienmukaisuuden arvi-
ointi ja virhetilanteiden pois-
taminen 

 
KUVIO 3. Laadunhallinnan tehtävät projekteissa (mukailtu Artto ym. 2006, 225) 

  

Nykyaikaisella laadunhallinnalla on paljon yhteistä projektinhallinnan kanssa, esi-

merkiksi ajatus asiakkaan, ennakoinnin, suunnittelun ja selkeiden vastuiden merki-

tyksestä. Laadunhallinnan soveltaminen projektiympäristöissä on toistaiseksi ollut 

haasteellista, koska yritysten laatujärjestelmät perustuvat vakioidun suoritustason 

ylläpitämiseen eivätkä ota riittävästi huomioon projekteihin liittyvää epävarmuutta. 

(Artto ym. 2006, 226.) 

 

Yritykset ovat panostaneet voimakkaasti laatujärjestelmien kehittämiseen. Usein 

myös yrityksen asiakkaat vaativat sertifioidun laatujärjestelmän käyttöä. Laatustan-

dardin käyttöönotto asettaa projektihenkilöstölle mm. seuraavia vaatimuksia (Pelin 

2008, 281.): 

 

• Johtamisen toiminnat kuvataan kirjallisesti. 

• Vastuut ja valtuudet määritellään selkeästi. 

• Henkilöstölle on jaettava heitä koskeva laatuohjeisto. 

• Käytännön toiminnan on vastattava ohjeita. 

• Työnkulun on oltava jäljitettävissä; versioiden hallinta, pöytäkirjojen, muistioi-

den ja vastaavien laadinta korostuu. 

• Laatuvaatimus ulottuu myös alihankkijoihin – edistää standardien käyttöönot-

toa pienissäkin yrityksissä. 

 

Laatustandardeista erityisesti ISO 9000 -sarjaan sisältyvä ISO 10006 -standardi 



 24 

 

 

Guidelines for quality management in projects vaikuttaa projektien johtamiseen. 

Toinen projektinhallinnan laatustandardi on amerikkalainen Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK). International Project Management Association on 

eurooppalainen projektitoiminnan sertifiointimenettelyjä kehittävä kattojärjestö. 

Sertifioinnista vastaa kunkin maan kansainvälisesti hyväksytty riippumaton taho – 

Suomessa Projektiyhdistys ry. IPMA:n projektijohtamisen taitovaatimukset on ku-

vattu julkaisussa IPMA Competence Baseline. Julkaisussa on esitetty yleisiä joh-

tamisen osaamisalueita, kuten kommunikointi, tiimityö, johtajuus, konfliktit ja krii-

sit, ongelmanratkaisu ja neuvottelu. Taulukossa 2 IPMA:n sertifikaatit on jaettu 

neljään luokkaan, jotka on mahdollista hankkia vapaasti valitussa järjestyksessä. 

(Pelin 2008, 282.) 

 

TAULUKKO 2. IPMA:n sertifikaattien luokittelu (mukailtu Pelin 2008, 282) 
 

 Sertifikaatti Tavoitetaso Arviointiperusteet 

A Certified Project 
Director 

Taito johtaa kaikkia projekteja tai ohjel-
man osaprojekteja. 

Raportti 
Haastattelu 
Kokemus 3-5 v. 

B Certified Project 
Manager 

Taito johtaa monimutkaisia ja laajoja pro-
jekteja. 

Raportti 
Haastattelu 
Kokemus 3-5 v. 

C Certified Project  
Management  
Professional 

Taito johtaa yksittäistä projektia kaikissa 
taitovaatimusten osa-alueissa 

Haastattelu 
Workshop 
Koe 

D Certified Project 
Management  
Practitioner 

Tuntee projektinhallinnan 
kaikki taitovaatimukset 

CV 
Itsearviointi 
Koe 

 

Kirjalliset ohjeistot ovat välttämätön edellytys koko henkilöstön oikeaoppiselle 

toiminnalle. Koulutuksessa annetut opit unohtuvat ja henkilöstön vaihtuessa vir-

heelliset toiminnot lisääntyvät. Ohjeistojen tarkoituksena on varmistaa rakennetun 

johtamisjärjestelmän toimivuus ja tiedottaa ohjeiston muuttuneista käytännöistä 

jatkuvalla ylläpidon avulla. (Ruuska 2005, 42–46.) 
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2.4.6 Projektiviestintä 

Projektiviestintä perustuu projekti- ja viestintäsuunnitelmiin laadittuihin kuvauksiin 

raportointikäytännöistä sekä dokumentointi- että tiedonvälitysjärjestelyistä. Vies-

tintäsuunnitelman laatiminen ajoittuu projektin suunnittelu- ja organisointivaihee-

seen. Viestintäsuunnitelman laatimisesta ja ylläpidosta vastaa projektipäällikkö. 

Projekti tarvitsee viestintäsuunnitelman, jossa on huomioitu kaikki projektiviestin-

nän ulottuvuudet. Hyvästä viestintäsuunnitelmasta ilmenevät esimerkiksi projekti-

viestinnän yleiset periaatteet ja kanavat, kuten päätöksentekoprosessi, kokouskäy-

täntö, raportointi ja tiedottamisvastuut, dokumentointi ja ohjeistus, katselmuskäy-

täntö, perehdyttäminen sekä tekniset apuvälineet. Sisäisen viestinnän kannalta hy-

vässä viestintäsuunnitelmassa on huomioitu projekti- ja johtoryhmän välinen vies-

tintävastuu sekä viestintäkanavien ja -periaatteiden soveltamiskäytännöt. Kattava 

viestintäsuunnitelma huomioi edellisten lisäksi vielä viestinnän riskit ja niihin va-

rautumisen, kriisiviestinnän yhteydet projektin sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.  

Projektiviestinnän tärkein tehtävä on perustoimintojen tukeminen. (Ruuska 2005, 

190-192.) 

 

Työviestinnän kanavat voidaan jakaa suoraan yhteydenpitoon ja välitettyyn viestin-

tään. Työviestinnän suoria kanavia ovat esimerkiksi projektipäällikön antamat työ-

ohjeet, muilta projektiryhmän jäseniltä saadut ohjeet sekä työkokoukset ja palave-

rit. Välitettyä viestintää ovat dokumentit, käsikirjat, raportit ja muistiot. Sähköposti 

ja verkkosivut ovat myös merkittäviä välitetyn viestinnän muotoja. (Ruuska 2005, 

190–192; ks. myös Ruuska 2006, 179–180.) 

 

Projektin viestintä painottuu eri tavalla projektin elinkaaren aikana. Projektin alussa 

korostuu projektin tavoitteeseen, vastuisiin ja organisaatioon sekä projektisuunni-

telmaan että ohjauskäytäntöön ja kokouksiin liittyvä viestintä. Projektin toteutuk-

sen aikana viestintä liittyy projektitilanteeseen, kuten poikkeamiin, muutoksiin, ko-

kouspöytäkirjoihin, tärkeisiin tapahtumiin, saavutuksiin sekä tarkastuksiin ja hy-

väksyntöihin. Projektin lopussa viestintä keskittyy projektin tulokseen ja sen käyt-

töönottoon liittyviin käytännön järjestelyihin. Myös loppuraportointiin ja projektin 

jälkihoitoon liittyvä viestintä on aktiivista. (Pelin 2005, 14.) 
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Yksi projektipäällikön tärkeä tehtävä on raporttien laatiminen. Raportoinnin rooli 

on tärkeä erityisesti hankkeissa, joissa asiakas ei näe konkreettisesti projektin ete-

nemistä; tämä saattaa saada ainoan tuntuman projektin etenemiseen siitä tuotettujen 

raporttien pohjalta. Tuotettujen raporttien avulla arvioidaan projektiryhmän toimin-

taa ja työllistymistä. Ongelmien esiintyessä korostuu projektidokumentaation mer-

kitys; siitä nähdään, miten projekti on edennyt, milloin ongelmat ovat alkaneet ja 

miten niihin on reagoitu. (Kettunen 2009, 77.) 

 

Projektipäälliköllä on myös keskeinen rooli tiedottajana projektiorganisaatiossa. 

Hän vie projektiryhmän jäsenten asioita tarvittaessa organisaatiossa ylöspäin ja ajaa 

ryhmänsä asioita. Vastaavasti hän välittää alaspäin projektijohdon päätöksiä sekä 

asiakkaan näkemyksiä. Vaikka tiedot eivät ryhmän projektityön tekemisen kannalta 

olisi välttämättömiä, hyvä näkemys projektin kokonaistilanteesta lisää jäsenten 

työmotivaatiota. Projektiryhmien jäsenet kokevat tiedottamisen selvästi projekti-

päällikön tärkeimmäksi tehtäväksi. Projektiryhmän ohella myös projektin asiakas ja 

johtoryhmä odottavat projektilta ajan tasalla olevaa tilanneinformaatiota. Kuviossa 

4 on havainnollistettu informaation kulkua ja jakautumista organisaatiotasojen vä-

lillä.  Projektin raportointi voi viedä merkittävästi aikaa, joten hyvin toimivan ra-

portointijärjestelmän rakentamiseen kannattaa panostaa. Raportointi on suositelta-

vaa toteuttaa poikkeamaperiaatteella; kaikkea tapahtunutta ei tarvitse raportoida. 

Johdon toimenpiteitä vaativien ongelmien raportointi riittää. (Pelin 2008, 286–

287.)  

 

 
 
KUVIO 4. Viestintä eri organisaatiotasoilla (mukailtu Ruuska 2005, 198) 
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Projektipäällikön tiedottamisen keskeisiä kanavia ovat projektiryhmän, ohjausryh-

män ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kokoukset. Kettusen (2009, 165–167) 

mukaan projektiryhmän kokouksissa projektipäällikön on huolehdittava projektin 

ohjauksen kannalta muun muassa esityslistan laatimisesta ja toimittamisesta etukä-

teen osanottajille, esityslistan läpikäynnistä, muutosten sekä lisäysten huomioon ot-

tamisesta kuten päätöksenteon lykkäämisen välttämisestäkin. Kokousten jälkeen 

projektipäällikön on tärkeää huolehtia erityisesti käsittelemättömien asioiden siir-

tämisestä seuraavan kokouksen esityslistaan, sovittujen asioiden toimeen panemi-

sesta sekä toteutuksen valvonnan järjestämisestä. Ohjausryhmän kokouksissa pro-

jektipäällikön tärkeimmät tavoitteet ovat: 

 

• tiedottaminen projektin etenemisestä 

• lisä- ja muutostöiden hyväksyttäminen 

• aikataulumuutosten hyväksyttäminen 

• ongelmatilanteiden esittely ja päätösten teko ohjausryhmän jäsenenä 

• välitavoitteiden hyväksyttäminen 

• projektin hyväksyttäminen. 

 

Projektiviestinnässä – erityisesti sähköisessä viestinnässä – esiintyy estymistä, ko-

hinaa, viestikatoa ja vääristymiä, joiden vähentäminen on viestinnän tärkeimpiä 

kehitysalueita. Projektityössä viestinnän ongelmia ovat viestien sisällön huolima-

ton laatiminen, viestien katoaminen, viestin muuttuminen matkalla lähettäjältä vas-

taanottajalle tai vastaanottajan huolimaton sanoman käsittely (Pelin 2008, 288). 

2.4.7 Projektitiedon hallinta 

Projektissa syntyy tietoa, josta osa edellyttää käsittelyä, jakelua ja varastointia. Tie-

to voi koskea projektin tuotetta ja välituloksia tai projektinhallintaa. Näillä tarkoite-

taan projektin dokumentaatiota. Osa projektin dokumentaatiosta voi olla kiinteä osa 

projektin tuotetta. Dokumentaatio on yksi viestinnän keino ja muoto. Se on myös 

laadunhallinnan keino, sillä dokumentointi tekee projektissa tapahtuneita asioita 

näkyväksi ja helpottaa toteutuneen ja suunnitellun vertailua. Lisäksi dokumentointi 

tekee mahdolliseksi projektitiedosta oppimisen ja soveltamisen uusissa projekteis-

sa. Projektidokumentaatio on tärkeää projektin ongelmien käsittelyssä; dokumen-



 28 

 

 

teista nähdään, miten projekti on edennyt, milloin ongelmat ovat alkaneet ja miten 

niihin on reagoitu. Pienissä projekteissa dokumentointi on kohtuullisen vähäistä. 

Käytännössä projektisuunnitelma sekä muistiot pidetyistä kokouksista ja päätöksis-

tä riittävät varsin pitkälle. Kuviossa 5 on esimerkki dokumentaatiotarpeesta projek-

tin elinkaaren aikana. (Artto ym. 2006, 234–235; Kettunen 2009, 77.) 

 

Tiedon hallintaan on käytettävissä monenlaisia tapoja ja välineitä, joista on syytä 

sopia projektin alussa. Myös dokumentointiformaatista on syytä sopia. Tietoteknii-

kan yleistyminen on tehnyt yleiseksi toimintatavaksi sopia yhteisistä sähköisistä 

dokumentointivälineistä, tallennuspaikoista, projektikohtaisista tietokannoista ja 

hakemistoista. Projektiryhmän työskentelyä käynnistettäessä on sovittava, miten 

dokumentteja hallitaan: missä dokumentit säilytetään, kuka vastaa niistä mistäkin ja 

miten tai kenelle dokumentteja jaetaan. Jos projektin dokumentit ovat hajautuneina 

yksittäisten työntekijöiden työpöydille tai tietokoneisiin, niistä ei todennäköisesti 

synny projektin kokonaiskuvaa eikä niistä ole hyötyä muille työntekijöille. (Artto 

ym. 2006, 234–235.) 

 

 
 
KUVIO 5. Projektin ja sen dokumenttien vaiheistus (Artto ym. 2006, 235) 

 

Projektidokumenttien tallettamista projektikansioon tai -mappiin sekä projektipäi-

väkirjan käyttöä pidetään edelleen tehokkaana keinona säästää dokumentointiin 

käytettävää aikaa ja helpottaa projektin tarvitsemien raporttien laatimista. Projek-
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tinhallinnan tietotekniikan kehityttyä paperimuotoisen datan määrä on kuitenkin 

vähenemässä. Monissa organisaatioissa arkistoidaan paperimuotoisina enää vain 

välttämättömiä tietoja (Lööw 2002, 102–103). 

2.5 Projektin rakenne 

Projektin rakenne jakautuu vaiheisiin, jotka seuraavat toisiaan tai ovat osittain pääl-

lekkäisiä. Yleensä projekti etenee suoraviivaisesti vaiheesta toiseen, mutta on myös 

mahdollista, että projektin aikana palataan edelliseen projektin vaiheeseen, jos tu-

lokset tai kehitystyö sitä vaativat. Projektin vaiheistus ja sen elinkaari on tarkastel-

tavissa kuviosta 5 sivulla 28. 

2.5.1 Ideointi ja valmistelu 

Projekti lähtee liikkeelle tunnistetusta tarpeesta tai ideasta. Osa projekteista perus-

tetaan asiakkaan tilauksen perusteella, osa sisäisen idean pohjalta. Tarve projektin 

käynnistykseen voi syntyä myös siksi, että halutaan uudistaa jokin vanhentunut jär-

jestelmä tai tehdä siihen merkittäviä muutoksia. Syynä projektin käynnistykseen 

voi olla myös ympäristön paine, joka on seurausta esimerkiksi nopeasti muuttu-

neesta markkinatilanteesta. Jokaisella projektilla tulee olla omistaja tai ohjausryh-

mä, jolle projektin etenemisestä raportoidaan. Projektin omistajan tärkein intressi 

on projektin tulos. Projektien epäonnistumisen riski kasvaa ilman etukäteen osoitet-

tua projektin omistajaa. Projektia perustettaessa tulee olla tarkkaan mietittynä, mik-

si projekti tehdään, mitä siltä odotetaan ja millä resursseilla se tehdään. (Kettunen 

2009, 49; ks. myös Ruuska 2005, 32–33.) 

2.5.2 Esiselvitys ja määrittely 

Ennen kuin ideaa tai kehitysehdotusta ryhdytään käytännössä toteuttamaan ja pro-

jektia määrittelemään, tulisi kohteesta tehdä esiselvitys tai esitutkimus. Sen tarkoi-

tuksena on kartoittaa aiotun hankkeen teknis-taloudelliset edellytykset sekä varmis-

taa, että projektin ennakoitu lopputulos tukee organisaation toiminnallisia tavoittei-

ta. Esitutkimuksen tuloksena projektin asettaja saa riittävät tiedot päättää, ovatko 

projektin jatkamisen edellytykset olemassa. Määrittelyvaiheessa tutkitaan myös 

vaihtoehtoisia toimintamalleja sekä mietitään, kuka kyseisen projektin voisi tehdä, 
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tehdäänkö projekti sisäisenä työnä vai ulkoa ostettuna. Määrittelyvaihe voidaan 

pienissä ja tavoitteeltaan selkeissä projekteissa sisällyttää myös tarpeen tunnista-

misvaiheeseen tai suunnitteluvaiheeseen. Määrittely voi siis olla osa vaihetta, jossa 

projektia lähdetään syvällisemmin suunnittelemaan. Määrittely on kuitenkin tar-

peellinen kokonaisprojektin vaihe erityisesti kun projektin tavoite on vielä epäsel-

vä. (Ruuska 2005, 33–34; Kettunen 2009, 51–52.) 

 

Usein määrittelyvaiheen läpivienti antaa riittävät tiedot päätöksenteon tueksi, 

hankkeen jatkamisen tai päättämisen kannalta. Kettusen (2009, 52) mukaan määrit-

telyvaiheen tuloksena saadaan raamit toteutettavalle projektille: 

 

• Kuka on projektin omistaja? 

• Missä ympäristössä projekti tehdään ja mihin ympäristöön projektin tulok-

set tulevat? 

• Minkä ongelman projekti ratkaisee tai mitä uutta projekti tuottaa? 

• Mitkä ovat projektin lopputulokselle asetettavat vaatimukset? 

• Mitä resursseja projektin toteuttamiseen on olemassa? 

• Mitkä ovat projektin sidokset toisiin projekteihin tai kehityshankkeisiin? 

• Mitä tuloksia projektilta odotetaan? 

• Minkälaisella aikataululla projekti tulisi viedä läpi? 

• Mitkä ovat projektin taloudelliset raamit? 

• Voidaanko projekti toteuttaa omana työnä vai ostetaanko se ulkopuolisilta 

palveluyrityksiltä? 

2.5.3 Suunnittelu 

Projektin hallinnan ja johtamisen keskeinen edellytys on riittävän kattava ja yksi-

tyiskohtainen projektisuunnitelma. Projektisuunnitelman laatiminen puolestaan 

edellyttää, että projektin rajauksesta on yksikäsitteisesti sovittu. Projektisuunnitel-

man ensimmäinen versio laaditaan tavallisesti jo määrittelyn yhteydessä. Suunni-

telman laatimisesta vastaa projektipäällikkö ja suunnitelman hyväksyy projektin 

johtoryhmä. Projektisuunnitelmaan kirjataan, miten tavoite toteutetaan annetuilla 

resursseilla ja aikataululla. Jos määrittelyvaiheen tulokset ovat riittämättömät tai 

puutteelliset, ei suunnitteluvaihekaan voi toteutua onnistuneesti. Eteen voi tulla niin 
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paljon määrittelemättömiä kysymyksiä projektin tavoitteista, osallistujista, ympä-

ristöstä, rahoituksesta, resursoinnista tai johdon sitoutumisesta, että projekti tulee 

palauttaa määrittelyvaiheeseen. Hyvän projektisuunnitelman ansiosta projektin te-

hokkuus lisääntyy; resursseja käytetään tehokkaasti ja erilaiset odotusajat lyhenevät 

ja kommunikaatio selkeytyy kun jokainen projektiin osallistuva taho tietää, milloin 

on oman osuuden vuoro projektissa. Työntekijöitä ei tarvitse varata projektin käyt-

töön liian pitkäksi ajaksi. Hyvä projektisuunnitelma täsmentyy projektin elinkaaren 

ajan. Siihen on tarkoitus tehdä muutoksia ja päivityksiä jatkuvasti. Muutokset on 

kuvattava perussuunnitelmasta erillisinä dokumentteina. Jos suunnitelmaa ei yllä-

pidetä, se menettää merkitystään ja projektilta uhkaa kadota tärkeä ohjausmeka-

nismi. Suunnitteluvaihetta on kritisoitu sen vaatiman ajan ja kustannusten vuoksi, 

mutta huonosti tehty projektisuunnitelma voi kostautua ylimääräisinä kustannuk-

sina projektin myöhemmissä vaiheissa. (Ruuska 2005, 34; Kettunen 2009, 44, 55.) 

 

Artto ym. (2006, 107–109) jaottelevat projektisuunnitelman sisällön seuraaviin ko-

konaisuuksiin: 

 

• Tausta ja hyödyt. Kuvaus projektimahdollisuudesta ja projektin synnystä ja 

synnyn vaiheista. Projektilla ratkaistavan ongelman ja muutostarpeen kuvaus 

sekä tavoiteltavien hyötyjen kuvaus. Tämä antaa oleellista tietoa projektin 

päämäärästä ja siitä, ketkä tarvitsevat siinä syntyvää tuotosta. 

 

• Päämäärä ja tavoitteet. Päämäärän, laajuuden, ajankäytön ja kustannusten ku-

vaus lyhyesti. 

 

• Riskienhallinta. Riskien kuvaus, varautumissuunnitelma riskeihin, riskianalyy-

sien ja niistä johdettujen toimenpidesuunnitelmien laatiminen ja toimeenpano 

projektin aikana. Epäsuotuisten tapahtumien lisäksi myös positiivisten mahdol-

lisuuksien, suunniteltua paremman onnistumis- ja menestyspotentiaalin sekä 

niihin liittyvien tekijöiden kuvaus. 

 

• Projektiorganisaatio ja sen vastuut. Projektiorganisaation ja sen jäsenten vas-

tuiden kuvaus. Projektiorganisaatiossa keskeistä on kuvata projektiryhmä, jo-

hon kuuluu projektipäällikkö ja projektin eri osa-alueista vastaavat ryhmän jä-
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senet. Projektiorganisaatioon sisältyy myös johtoryhmä. Asiakkaan ja alihank-

kijoiden osallistuminen ja rooli voi ilmetä laajasta organisaatiokuvauksesta. 

 

• Laajuuden hallinta. Laajuuden kuvaus tarkoittaa projektissa toteutettavan tuot-

teen kuvausta. Laajuus määritellään teknisillä ja toiminnallisilla suunnitelmilla 

ja vaatimusmäärittelyllä. Tekniset suunnitelmat täsmentyvät projektin aikana, 

ja alkuperäisiin suunnitelmiin voidaan joutua tekemään muutoksia. Näin myös 

muutosten hallinnan toimintatavat voidaan kuvata joko laajuuden hallinnan yh-

teydessä tai projektin pelisäännöissä. Laajuuden hallintaan saattaa liittyä suun-

nitelmien tai spesifikaatioiden jäädytysperiaatteet ja asiakkaalta vaadittavia hy-

väksymisiä. 

 

• Työn ositus. Tässä kohdassa kuvataan projektissa tehtävä työ. Työn ositus on 

hierarkkinen kuvaus projektiin sisältyvistä tehtävistä. Työn osituksessa projek-

tin työ esitetään eri tasoilla tarkennettuina rakenteina. Työn ositus voidaan laa-

tia projektisuunnitelmaa varten vain tietylle karkealle tarkkuustasolle asti, ja si-

tä voidaan tarkentaa erikseen. Tässä yhteydessä voidaan ottaa kantaa siihen, 

kuka tekee työt ja kuka vastaa niistä. Myös itse tekemisen ja hankinnan väliset 

rajaukset voidaan kuvata työn osituksessa. 

 

• Aikataulun hallinta. Aikataulun tehtävät saadaan suoraan työn osituksesta. Pro-

jektisuunnitelmassa aikataulun tehtävät kuvataan karkean tason tehtäväkoko-

naisuuksina, esimerkiksi kalenteriin sidottuna janakaaviona tai virstanpylväi-

den avulla. Aikataulun osana kuvataan raportointi- ja ohjausperiaatteet, joilla 

aikataulua hallitaan toteutuksen aikana. Projektisuunnitelmassa voidaan ottaa 

kantaa tietojärjestelmiin, kuten projektinhallintajärjestelmään, jota käytetään 

projektin aikataulun suunnittelussa ja raportoinnissa. 

 

• Resurssien hallinta. Resurssisuunnitelma kuvaa projektisuunnitelmassa karke-

alla tasolla, kuka projektin tehtävät tekee. Aikataulun tehtävät kuluttavat re-

sursseja, ja resurssisuunnitelma on aikaan sidottu. Resurssisuunnitelma esite-

tään usein hyvin karkealla tasolla, mahdollisesti vain luettelemalla työn suorit-

tamiseen osallistuvat osapuolet, ja tarkemmat suunnitelmat voivat olla osapro-

jekteittain tehdyissä liitteissä. Projektisuunnitelmassa kuvataan lisäksi periaat-
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teet, joilla resurssien käyttöä raportoidaan ja seurataan esimerkiksi projektin-

hallintajärjestelmässä tai yrityksen työaikajärjestelmässä. 

 

• Hankintojen hallinta. Projektisuunnitelmassa kuvataan toimittajat ja alihankki-

jat sekä periaatteet, joilla hankinnat toteutetaan. Projektisuunnitelmassa tai pe-

lisäännöissä tulee määrittää ostovaltuudet, ostolaskujen hyväksymisvaltuudet 

ja sopimusten hallintatapa sekä periaatteet, joilla alihankkijoita mahdollisesti 

kilpailutetaan ja valitaan. Lisäksi projektisuunnitelmassa voidaan ottaa kantaa 

siihen, miten yrityksen materiaalinhallinnan järjestelmää käytetään alihankin-

tasopimusten tallentamisessa, toimituksen seurannassa ja hankintakokonai-

suuksien edistymisen raportoinnissa. 

 

• Budjetti ja kustannusten hallinta. Budjetti esitetään projektisuunnitelmassa riit-

tävän tarkasti, noudatellen tarvittaessa työn ositusta, aikataulua ja tunnistettua 

vastuunjakoa. Usein projektisuunnitelmassa riittää, että budjetti esitetään yhte-

nä projektin kokonaiskustannuksia rajaavana lukuna. Projektisuunnitelmassa 

kuvataan myös kustannusten raportoinnin periaatteet, esimerkiksi ennusteiden 

päivittäminen ja raportointi. Tarvittaessa kuvataan käytettävät tietojärjestelmät, 

esimerkiksi toteutuneiden kustannusten raportointi yrityksen laskentatoimen 

järjestelmässä tai ostosopimuksin sidottujen kustannusten raportointi yrityksen 

materiaalinhallinnan järjestelmässä. 

 

• Raportointi ja viestintä. Raportointi on merkittävä projektin ohjauksen väline. 

Projektisuunnitelmassa kuvataan raportointiperiaatteet ja projektiryhmän vies-

tintäkäytännöt. Raportointia ja viestintää suunniteltaessa tulee ottaa huomioon 

kaikkien sidosryhmien tietotarpeet. Projektin edistyessä raportoidaan tyypilli-

sesti säännöllisin väliajoin poikkeamista ja ennusteista. Kun raportointi on jul-

kista ja suuremmalle yleisölle kohdennettua, on kyse tiedotteista ja tiedotusti-

laisuuksista. Muusta projektin viestinnästä voi olla erillinen suunnitelma, tai 

siihen liittyvät käytännöt kirjataan erikseen osaksi projektin pelisääntöjä. 

 

• Täydentävät osiot ja liitteet. Projektisuunnitelman liitteenä voi olla lisäksi mui-

ta suunnittelun osa-alueita kuten laadunhallintasuunnitelma, viestintäsuunni-

telma ja projektiryhmän pelisäännöt. 
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Kun tarkka projektisuunnitelma on valmistunut, se sisältää aikataulun, riskianalyy-

sin, resurssianalyysin, projektiorganisaation, työsuunnitelman sekä viestintä- ja do-

kumentointisuunnitelman. Tässä vaiheessa on viimeinen mahdollisuus keskeyttää 

projekti. Toteutusvaiheen alettua projektin keskeyttäminen tulee kalliiksi. Jos pää-

töspisteessä on vähääkään epävarmuutta ja epäselvyyttä projektin tavoitteista tai 

toimintamalleista, tulee projektin suunnittelua jatkaa ennen siirtymistä toteutuk-

seen. (Kettunen 2009, 44.) 

2.5.4 Käynnistys ja ohjaus 

Toteutusvaihe aloitetaan, kun suunnitelmat ovat valmiita ja projektin toteutusvai-

heen käynnistämisestä päätetään ohjausryhmässä. Tämän jälkeen projekti etenee 

tehdyn projektisuunnitelman mukaan. Eteneminen projektisuunnitelman mukaisesti 

on luonnollisesti tavoite, joka harvoin pääsee toteutumaan käytännössä. Toteutus-

vaiheen aikana projekti elää aina jonkin verran, joten projektisuunnitelmaa tulee 

muuttaa tai täydentää. Jos projektin perusteet muuttuvat, tulee projekti palauttaa 

suunnitteluvaiheeseen, jotta voidaan olla varmoja projektin perustasta. Toteutus-

vaiheen tuloksena syntyy projektisuunnitelmassa kuvattu tuotos. (Kettunen 2009, 

43–45.) 

 

Jotta projektia voidaan ohjata, käytettävissä on välttämättä oltava tehokas tapa saa-

da palautetta projektin tilasta, resurssien käytöstä ja tuloksista, jotta niitä voidaan 

verrata alkuperäisiin tavoitteisiin. Palautetiedon ja vertailun pohjalta tunnistetaan 

korjaavat toimenpiteet projektin ohjaamiseksi tavoitteenmukaiseen suuntaan. Pro-

jektin tehokkaaseen ohjaukseen on tarpeen määrittää, kehittää ja ylläpitää projektin 

ohjausjärjestelmä. Kuviossa 6 esitetään ohjausjärjestelmän vaiheistus ja syklinen 

toiminta.  

 

Tehokkaalle ohjausjärjestelmälle on ominaista 

• projektin edellyttämän työn perusteellinen suunnittelu 

• ajan, työmäärien ja kustannusten hyvä arviointi 

• selkeä viestintä projektin laajuuden edellyttämistä tehtävistä 

• kurinalainen budjetointi ja kulujen hyväksytys 



 35 

 

 

• ajantasainen kirjanpito sekä tuotteen etenemisestä että kulujen kertymisestä 

• jäljellä olevan ajan ja kustannusten säännöllinen uudelleen arviointi 

• toteutuneen ja suunnitellun tilanteen säännöllinen vertailu riittävän usein 

• projektin monimutkaisuuteen suhteutettu ohjauksen yksityiskohtaisuus 

 

 
 
KUVIO 6. Projektin ohjausjärjestelmä (Pelin 2008, 296) 

 

Projektin valvonta on luonteeltaan poikkeamajohtamista. Poikkeamat projektisuun-

nitelmasta ovat ongelmia ja edellyttävät päätöksiä ja korjaustoimia. Ellei poik-

keamia ole, projekti jatkaa suunnitelman mukaisesti. (Pelin 2008, 300.)  

 

Projektin raportointi ja seuranta ovat keskeinen osa käynnissä olevan projektin oh-

jausta. Raportoinnin ja seurannan tarkoituksena on varmistaa, että projekti etenee 

suunnitelmien mukaan ja että projektin tulokset täyttävät odotukset kaikissa vai-

heissa. Kuvio 7 sivulla 28 esittää raportointitarpeen projektin elinkaareen suhteutet-

tuna. Etenemistä kuvaavat projektin tilanne ja välitulokset, joita voidaan tarkastella 

tuotteen edistymisen ja projektisuunnitelman toteutumisen näkökulmista. Kuviossa 

7 on esimerkkiraportti projektin etenemisen seurannasta ja tavoiteajankohdista. 

Seuranta liittyy läheisesti projektin ohjaukseen; seuranta on jatkuvaa tiedonkeruuta, 

jonka avulla saadaan kuva projektin etenemisestä ja voidaan tehdä päätelmiä tarvit-

tavista toimenpiteistä. (Artto ym.  2011, 248–249.) 
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KUVIO 7. Tehtävien valmiusasteen seuraaminen (Artto ym. 2006, 147) 

2.5.5 Päättäminen 

 

Projekti päätetään ohjausryhmän kokouksessa, jossa projektipäällikkö luovuttaa 

projektin tulokset loppuraportin muodossa ja esittää projektin päättämistä. Ohjaus-

ryhmä tarkastaa projektin tuloksen ja tavoitteiden toteutumisen sekä projektin do-

kumentoinnin ja arkistoinnin valmistumisen. Tämän jälkeen ohjausryhmä voi päät-

tää projektin ja purkaa projektiorganisaation. Projektin päättymisen jälkeen alkaa 

tuotteen toiminnallinen vaihe, ja projektin jäsenet voivat palata tavanomaisiin teh-

täviinsä. Loppuraportista tulee ohjauskeino tulevien vastaavien projektien arvioimi-

seen. Se toimii myös ideoiden herättäjänä ja katsauksena menneisyyteen. (Pelin 

2008, 356; Lööw 2002, 105–107.) 

3 PROJEKTIN ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN 

Projektiorganisaatio on projektia varten muodostettu tarkoituksenmukainen organi-

saatio. Henkilöt ovat projektiorganisaatiossa määräajan, minkä jälkeen he siirtyvät 

takaisin linjaorganisaatioon tai seuraavaan projektiin. Projektin henkilömäärä vaih-

telee projektin aikana. Projektin alkuvaiheessa on mukana muutama avainresurssi. 

Suunnitteluvaiheessa resurssimäärä kasvaa voimakkaasti ja on huipussaan toteu-

tusvaiheessa. Käyttöönotto- ja päättämisvaiheessa resurssi putoaa jyrkästi. (Pelin 
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1990, 43.) 

 

 
 
KUVIO 8. Pienen projektin organisaatio 

 

Projektin organisoinnissa painottuvat eri seikat projektien koon ja luonteen mu-

kaan. Projektipäällikkö on pienen projektin pääasiallinen resurssi. Projektille riittää 

projektiryhmää vastaava nimetty valvoja. Projektipäällikön tulee suunnitella yhteis-

työ linjahenkilöiden kanssa ja varmistaa heidän ajankäyttönsä projektille. Aikataulu 

noudattaa projektipäällikön ajankäyttösuunnitelmaa. Pulmana on saada linjaorgani-

saatiosta tarvittavat työpanokset oikeaan aikaan. Hyvä apu tähän on yksityiskohtai-

nen toimintaverkkosuunnitelma, johon on merkitty kaikki pienetkin työpanokset. 

Näin voidaan osoittaa, mitä merkitsee, jos työsuoritus siirtyy sovitusta ajankohdas-

ta. (Pelin 1990, 44.) 

 

Erilaiset linja- ja projektiorganisaation yhdistelmät ovat tavallisia. Osa resursseista 

nimetään suoraan projektipäällikön alaisuuteen, osalla on esimiehenä linjapäällikkö 

ja projektiin liittyvien töiden antajana projektipäällikkö. Projektin kesto ratkaisee, 

tulisiko projektipäällikön olla resurssien suoranainen esimies. Jos projektit ovat 

kestoltaan lyhyitä, ei ole tarkoituksenmukaista, että henkilöiden esimies vaihtuisi 

aina projektin vaihtuessa. Pienten ja lyhyiden projektien ohjaukseen soveltuu mat-

riisityyppinen organisaatio. (Pelin 1990, 44; ks. myös Pelin 2008, 65–66.) 

 

Projektitoiminnalla on toisinaan organisaatiossa niin vahva asema, että operatiivi-

nen johtaminen perustuu käytännössä projektointiin, eikä pysyviä rakenteita juuri 

ole. Organisaatio muotoutuu kulloinkin käsillä olevan tehtäväkokonaisuuden vaa-
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timalla tavalla siten, että kaikki voimavarat on kohdistettu projekteihin, ajassa ete-

nevä projektijoukkojen sarja määrittelee organisaation volyymin ja rakenteen, or-

ganisaatiorakenne on mahdollisimman pysyvä tai vain organisaation ylin taso on 

pysyvä. Perusorganisaatio toimii silloin lähinnä resurssipankkina ja hoitaa kaikille 

yhteisiä toimintoja, joiden keskittäminen on kustannussyistä järkevää. Projektien 

yläpuolelle tarvitaan koordinaattori, jonka tehtävänä on hallita kulloinkin työn alla 

olevaa hankekokonaisuutta ja projektien välisiä riippuvuuksia. Muussa tapauksessa 

projektit ajautuvat törmäyskurssille kilpaillessaan samoista asiantuntijavoimava-

roista. Projektiorganisaatiomalli sopii organisaatioihin, joiden koko toiminta perus-

tuu projektimuotoiseen työskentelyyn. Projektiorganisaatiomallissa ajattelun ta-

voitteena on maksimoiden organisaation tuottavuus optimoimalla voimavarojen 

käyttöä joka hetki mahdollisimman tehokkaasti. (Ruuska 2006, 59–60.) 

3.1 Projektin ohjausryhmä 

Projektin ohjausryhmä valvoo ja tukee projektia siltä odotettujen tulosten ja hyöty-

jen aikaansaamiseksi ja tekee projektiin liittyvät keskeiset päätökset. Ohjausryhmä 

päättää aikatauluista, resurssisuunnitelmista ja budjetista. Se ottaa myös kantaa pro-

jektissa ilmenneiden poikkeamien seurausten näkökulmasta. Ohjausryhmä antaa 

projektiryhmälle toimeksiannon projektiehdotuksen muodossa ja päättää tarvittaes-

sa, noudatetaanko projektissa täydellistä projektiohjeistoa vai vain sen osia. Pienis-

sä projekteissa on tarkoituksenmukaista nimetä ohjausryhmän sijasta valvoja, joka 

voi olla yrityksen tai yksikön johtoryhmän jäsen tai projektin tunteva asiantuntija. 

Myös yksikön johtoryhmä voi itse toimia projektien yhteisenä johtoryhmänä tai se 

voi delegoida projekteja koskevan johtoryhmätyöskentelyn erikseen nimeämälleen 

projektien johtoryhmälle. (Artto ym. 2006, 324–325; Lööw 2002, 29.) 

3.2 Projektipäällikkö 

Organisaatiomuodosta riippumatta on keskeistä, että kullekin projektille on määrät-

ty projektipäällikkö, jolle projektin johtaminen ja vastuu tavoitteiden saavuttami-

sesta on organisointitavasta riippumatta aina keskitetty. Hän muodostaa projektior-

ganisaation, johtaa projektisuunnitelman laatimista sekä vastaa tehtävien toimeen-

panosta ja valvonnasta. Projektipäällikön toimintaa arvioidaan paljolti sen mukaan, 

miten projektille asetetut tavoitteet saavutetaan. Projektipäällikön onnistumisen 
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avainasioita on toimivan projektiryhmän organisointi. On varmistettava resurssien 

riittävyys ja oikea ammattitaito. On luotava hyvä yhteistyöilmapiiri ryhmän jäsen-

ten kesken. (Pelin 1990, 45–48; Lehtonen ym. 2006, 36; ks. myös Ruuska 2006, 

27.) 

 

Projektipäällikön ensimmäinen tehtävä organisoinnin ohella on laatia projektisuun-

nitelma. Ohjausryhmän hyväksymä projektisuunnitelma muodostaa projektipäälli-

kön toimeksiannon ja valtakirjan. Projektipäällikön tulee olla kohteena olevan alu-

een yleisasiantuntija. Projektin koon suurentuessa projektipäällikön tarvitsee kui-

tenkin hallita vähemmän projektin tekniikkaa. Projektipäälliköltä vaaditaan yleiset 

esimiesominaisuudet. Hänen tulee organisoida projektiryhmä ja saada se toimi-

maan motivoituneesti ja tehokkaasti. Projektin ohjauksen menetelmien tunteminen 

on välttämätöntä. Monipuolisuudessaan projektipäällikkönä toimiminen vastaa 

pienyrityksen johtamista.(Pelin 1990, 48.) 

 

Projektipäällikön keskeisiä tehtäviä ovat 

• projektisuunnitelman laatiminen ja johtaminen 

• projektiryhmän työskentelyn käynnistäminen ja ryhmän ohjaaminen 

• projektin toimeenpanon johtaminen, tehtävien anto sekä edistymisen valvonta 

• projektin toteutuksen varmistaminen sille määrätyissä puitteissa 

• projektiryhmän varustaminen tarvittavilla tiedoilla ja koulutuksella 

• neuvotteleminen, vakuuttaminen ja innostaminen eli yhteishengen luominen 

• projektin dokumentoinnista ja arkistoinnista huolehtiminen 

• projektin loppuraportin laatiminen ja projektin päättäminen. 

3.3 Projektiryhmä 

Projektiryhmän jäseneltä edellytetään oman vastuualueen ammattitaidon hallintaa 

ja yhteistyökykyisyyttä. Jäsenen keskeisiä tehtäviä ovat 

• osallistuminen projektisuunnitelman laatimiseen oman tehtäväalueensa osalta 

• projektipäällikön määrittämien tehtävien suorittaminen laadullisesti hyvin 

• raportointi projektipäällikölle työn edistymisestä 

• teknisten standardien noudattaminen 

• oman ammattitaidon ja työmenetelmien kehittäminen projektin puitteissa. 
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3.4 Projektiryhmän johtaminen 

Kun projektiryhmä on muodostettu ja ryhtynyt työhön, projektipäällikön tärkeä teh-

tävä projektinhallinnan lisäksi on johtaa ryhmää ja sen työtä. Jos projektinhallinta 

keskittyy hyvin tehdyn suunnitelman toteuttamiseen sen eri tietoalueilla ja muutos-

ten hallintaan, projektiryhmän johtaminen on enemmän yksittäisten tilanteiden tul-

kintaa ja niihin sopivien toimintatapojen valintaa ja toteutusta. Erilaisten ihmisten 

ja asioiden moniselitteisessä ympäristössä projektipäällikkö joutuu jatkuvasti toi-

mimaan oman osaamisensa rajoilla ja jopa vaistonsa varassa. (Artto ym. 2006, 

312–313.) 

 

Johtaminen on tuloksiin vaikuttamista ihmisten ja asioiden kautta. Usein tehdään 

ero asioiden johtamisen ja ihmisten johtamisen välillä, vaikka kyseessä on lopulta 

saman asian johtamisen kaksi toisiinsa liittyvää puolta. Projektijohtaminen on 

ensisijaisesti projektipäällikön tehtävä, vaikka johtamisen kaltaisia tehtäviä voi olla 

myös projektiryhmän jäsenillä tai projektin muilla osapuolilla. Ihmisten johtamisen 

kannalta voidaan tehdä jaottelu yksilöiden ja ryhmän johtamisen kesken. Yksilöitä 

ei voi jättää huomioimatta, vaikka projektipäällikön tehtävänä ihmisten johtamises-

sa on projektiryhmän johtaminen. Projektipäällikön pitäisi ymmärtää ryhmän yksi-

löiden erilaisuutta ja osata hyödyntää sitä projektin kannalta optimaalisesti. Esi-

merkiksi projektin ongelmatilanteissa saattaisi olla arvokasta koota ryhmä yhteen 

tuottamaan sopivaa osaamista ja ideointia ongelmanratkaisua varten. Projektipääl-

likön pitäisi osata vastata yksilöiden erilaisiin tarpeisiin myös johtamiskäytäntöjen 

ja toimintatapojen suhteen. Projektipäällikön kannattaa oppia tunnistamaan, ketkä 

työskentelevät mieluimmin itseohjautuvasti tai kaipaavat säännöllistä palautetta 

työstään. Projektipäällikkö joutuu toisinaan ratkaisemaan ryhmän ristiriitoja ja jän-

nitteitä, jolloin hänellä on sovittelijan tai tasapainottajan rooli ryhmän johtajana. 

(Artto ym. 2006, 313–314.) 
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KUVIO 9. Projektipäällikön osaamistarpeet (Artto ym. 2006, 282) 

 

Artto ym. (2006, 314–315) nimeävät projektipäällikölle viisi tärkeintä tehtävää yk-

silön ja ryhmän johtamisen näkökulmasta. Tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat: 

 

Suunnan näyttäminen ja projektiryhmän tasapainon hallinta. Projektipäällikkö pi-

tää huolen, että kaikilla ryhmäläisillä on yhteinen kuva projektin merkityksestä. 

Hän huolehtii myös, etteivät ryhmän jäsenet harhaudu projektin kannalta tarpeet-

tomaan toimintaan, eristäydy tai ajaudu keskinäisiin ristiriitoihin.  

 
Työn johtaminen. Projektipäällikkö koordinoi ja johtaa työtä, jakaa tehtäviä ja edis-

tää ryhmätyötä. Hän myös tasapainottelee yksilö- ja ryhmätyön etujen ja haittojen 

välillä ja etsii sekä kannustaa projektin kannalta optimaalista toimintatapaa. Hän 

pyrkii välttämään yksilötyöhön liittyvän eristäytymisen ja ryhmätyöhön liittyvien 

erimielisyyksien ja tehottomuuden tuomia haittoja. 

 

Ryhmän päätöksenteon kannustaminen. Projektipäällikkö varmistaa projektin kan-

nalta tarkoituksenmukaisen päätöksenteon sekä sisällöllisesti että toteutustavoilta. 

Toisinaan projektissa on hyödyksi autoritaarinen ja yksilötason päätös, toisinaan on 

hyödyksi tavoitella yhteisymmärrystä ja kaikkien osapuolten sitoutumista. Hänen 
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pitäisi myös ottaa huomioon eriävät mielipiteet ja osata perustella päätökset projek-

tin osapuolille. 

 

Palaute ja palkitseminen. Projektipäällikkö on kannustaja ja innostaja, joka saa ih-

miset tekemään projektin kannalta oikeita asioita. Projektipäällikön tulisi olla en-

simmäinen suora taho, joka viestii projektin toteutumisesta, huomioi hyvät suori-

tukset ja viestittää niistä myös projektin ulkopuolella. Hyvin onnistuneen projektin 

pitäisi tuntua menestykseltä kaikkien projektin osapuolten kannalta. 

 

Projektin hyödyllisyyden varmistaminen. Projektipäällikkö varmistaa, että projekti 

on hyödyllinen kaikille osapuolille. Hyödyllisyyden perusta luodaan projektin val-

misteluvaiheessa, joten projektipäällikön on alusta alkaen huolehdittava projekti-

ryhmän näkökulman riittävästä esille tuomisesta. 

 

Projektipäällikön haasteena on omaksua oikeat roolit projektin eri tilanteissa. Hän 

saattaa harhautua toimimaan teknokraatin tavoin, eli alkaa keskittää voimansa 

hankkeen teknisiin yksityiskohtiin ja etsiä tavoitteiden mukaisten ratkaisujen sijaan 

ihanteellista ratkaisua. Tekniikkaan uppoutunut projektipäällikkö ei välttämättä 

luota ryhmän kykyyn tuottaa toivottuja tuloksia vaan ryhtyy tekemään epäolennais-

ta projektityötä. Projektipäällikkö saattaa myös ryhtyä toteuttamaan projektiohjeita 

ja proseduureja byrokraattisesti, jolloin hän kohdistaa energiansa projektin virallis-

ten vaatimusten täyttämiseen sokaisten itsensä projektiympäristössä tapahtuvilta 

muutoksilta, asioiden keskinäiseltä tärkeysjärjestykseltä ja projektin päämäärien 

huomioinnilta. (Artto ym. 2006, 317–318.) 

3.5 Projektityypit 

Projektit voidaan ryhmitellä luonteensa perusteella monella tavalla eri tyyppeihin. 

Pelin (2008, 32–36) jaottelee projektit keskeisten johtamisseikkojen perusteella 

tuotekehitysprojekteihin, tutkimusprojekteihin, toiminnan kehittämisprojekteihin, 

toimitusprojekteihin sekä investointiprojekteihin. Kettunen (2009, 17) tarkastelee 

projekteja tavoitepainotteisemmin ja esittelee lisäksi sisäiset kehitysprojektit, to-

teutusprojektit sekä rakennusprojektit. Ruuska (2005, 24) luokittelee projektit esi-

merkiksi uudisprojekteihin ja ylläpito- tai perusparannusprojekteihin. Ruuska tar-
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kastelee projekteja myös käytettävissä olevan ajan mukaan normaaleina projektei-

na, pikaprojekteina ja katastrofiprojekteina. 

 

Tutkimusprojekti edeltää usein tuotekehitysprojektia. Tutkimusprojektissa pyritään 

löytämään tietty ratkaisu tai arvioimaan edellytyksiä taloudelliselle toiminnalle tai 

tuotteelle. Projektille on tyypillistä työskentely uusien asioiden ja ennalta arvaamat-

tomien ongelmien parissa. Tutkimusprojektit lähtevät yrityksen strategisista pano-

pistevalinnoista ja tähtäävät useiden vuosien aikana saatavaan hyötyyn. (Pelin 

2008, 35.) 

 

Toimitusprojektin yritys tekee toimeksiannosta tietylle asiakkaalle. Toimitusprojek-

ti alkaa sopimuksesta ja päättyy luovutukseen asiakkaalle. Olennaista on aikataulun 

pitävyys ja projektin kannattavuus. (Pelin 2008, 35.) 

 

Sisäiset kehitysprojektit lähtevät yrityksissä yleensä liikkeelle joko kehitysideasta 

tai johdon antamasta toimeksiannosta. Tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa 

sisäisesti tai ulkoisesti. Tällaisten projektien erityispiirteenä on, että ihmiset toimi-

vat niissä oman työnsä ohella ja voivat käyttää hankkeeseen vain osan työajastaan. 

Sisäiset kehittämisprojektit kattavat kaiken organisaation sisäisen, projektinomai-

sesti toteutettavan kehittämistyön. Niiden tapauksessa projektin asiakas on organi-

saation sisäinen, mahdollisesti koko organisaatio. Sisäiset kehitysprojektit voidaan 

jakaa täysin sisäisesti tehtäviin tai osittain ulkopuolisin voimin tehtäviin projektei-

hin. Täysin sisäisissä projekteissa yrityksen henkilöstö toteuttaa projektin tarpeen 

tunnistamisesta toteutukseen saakka. Osittain tai kokonaan ulkopuolisiin voimin 

tehtävissä projekteissa kehitysidea tai osa toteutuksesta voi tulla ulkopuoliselta 

konsultti- tai palveluyritykseltä. (Kettunen 2009, 17–19; ks. myös Lehtonen, 

Lindblom, Simonen & Korpinen 2006, 21.) 

 

Toteutusprojektin tavoitteena on tehdä ennalta määritellyn lopputuloksen mukainen 

toteutus, esimerkiksi koulutus tai seminaari. Projektin toteutus tähtää tiettyyn ajan-

kohtaan, johon mennessä kaikki on saatava tehtyä. Aikataulu on projektityypin 

keskeisin haaste. Haasteena on myös ulkoisten tekijöiden suuri määrä. Ulkoisia te-

kijöitä ovat muun muassa sää sekä markkinointi- ja myyntitoimenpiteet. Toteutus-

projekteissa projektiryhmän tulee olla valmis joustamaan paljon; toteutuksen aika-
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na ilmenee yleensä nopealla aikataululla korjattavia yllätyksiä. Yllättäviin tilantei-

siin tulee varautua varautumissuunnitelmalla. Toteutusprojekteille on tyypillistä et-

tä kiire ja työmäärä kasvavat loppua kohden. (Kettunen 2009, 24–25.) 

 

Rakennusprojektit ja -hankkeet toteutetaan, jotta saadaan aikaiseksi konkreettinen 

lopputulos, kuten rakennus, tie, silta tai vastaava. Rakennusprojektin projektijoh-

don tärkein tehtävä on koordinoida toimittajien yhteistyötä, valvoa työn jälkeä ja 

kontrolloida aikatauluja. Rakennusprojektin vahvuus on sen selkeys; jokaisessa 

projektissa on määrätty vaiheistus, jotka tulee lopputuloksen saavuttamiseksi suo-

rittaa. Lisäksi projektipäällikön on helppo nähdä konkreettisesti, missä vaiheessa 

projekti on. (Kettunen 2009, 25–26.) 

 

Normaalit projektit ovat hankkeita, joille on varattu riittävästi aikaa ja joiden 

suunnitelmissa on huomioitu käytettävissä olevat resurssit ja tavoiteltu laatutaso. 

Pikaprojekteilla ”ostetaan aikaa”; lisäämällä projektiin sijoitettavaa pääomaa pyri-

tään nopeuttamaan aikataulua. Pikaprojekteiden laatutavoitteista voidaan tarvitta-

essa tinkiä, mutta katastrofiprojekteissa melkein mikä tahansa on sallittua ajan 

säästämiseksi. Katastrofiprojekteille tunnusomaista on, että laadullisia puutteita 

hyväksytään ja ylitöitä tehdään. Pääomakustannukset nousevat jyrkästi, mutta aika-

taulusyistä tämäkin on hyväksyttävää. (Ruuska 2005, 24.) 

 

Litke ja Kunow (2004, 33) jaottelevat projektit vielä koko- ja osa-aikaprojekteihin. 

Kokoaikaprojektit työllistävät osallistujat täysipäiväisesti, eli he työskentelevät pel-

kästään projektissa. Osa-aikaprojektien työ on osallistujille lisätehtävä. Heidän 

muita tehtäviään vähennetään projektin ajaksi. Koko- ja osa-aikaprojektien yhdis-

telmässä jotkut jäsenet työskentelevät projektissa kokoaikaisesti ja toiset vain osa-

aikaisesti. 

3.6 Projektit osana yrityksen organisaatiorakennetta 

Työn perinteisestä organisoinnista käytetään projektinhallinnan kirjallisuudessa 

useita toisistaan eriäviä, mutta samaa tarkoittavia termejä. Pelin (1990, 51–54; ks. 

myös 2008, 72–77) ja Lehtonen ym. (2006, 32) käyttävät nimitystä linjaorganisaa-

tio. Ruuska (2006, 53–54) nimeää perinteisen mallin toimintokohtaiseksi malliksi, 
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ja Artto ym. (2006, 333) kirjoittavat funktionaalisesta mallista. Tässä tutkimukses-

sa keskitytään käyttämään termiä perinteinen organisaatiomalli. 

3.6.1 Perinteinen organisaatiomalli 

Perinteiset organisaatiomallit ovat olleet hierarkioita, joissa tehokkuutta on tavoi-

teltu ryhmittelemällä ihmiset samankaltaisten osaamisten perusteella toiminnoiksi 

eli funktioiksi ja eriyttämällä toteuttava, suunnitteleva ja näkemyksellinen työ omil-

le hierarkiatasoilleen. Tyypillisiä funktioita ovat esimerkiksi tuotanto, markkinoin-

ti, suunnittelu ja taloushallinto, jotka jakautuvat edelleen pienempiin ryhmiin. Jo-

kaisella työntekijällä on linjaesimies, jonka työnjohdon alaisena hän tekee töitä.  

 

 
 
KUVIO 10. Funktionaalinen organisaatio ja yksiköiden välisten projektien koor-

dinointi yksiköiden päälliköiden tasolla (Artto ym. 2006, 334) 

 

Funktionaalisessa organisaatiossa voi olla projekteja, mutta ne rajautuvat useimmi-

ten yksittäisen funktion sisäisiksi projekteiksi. Koska kullakin ryhmällä ja yksiköllä 

on valtaa resurssien suhteen vain omalla alueellaan, niiden on keskityttävä oman 

alueen tekemiseen. Jos projektissa tarvitaan toisen yksikön osaamista, funktionaali-

sessa organisaatiossa on siirrettävä asia ylempien hierarkiatasojen käsiteltäviksi. It-

se projektilla ei ole neuvotteluvaltaa vaan sitä koordinoivat linjayksikön päälliköt. 

Funktionaalisessa organisaatiossa ei ole projektipäälliköitä tai projektipäälliköillä 
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ei ole erityistä valtaa verrattuna yksiköiden johdon rooliin. Funktionaalisessa mal-

lissa ei synny merkittäviä ongelmia, jos projektitoiminta on vähäistä tai projektit 

ovat kooltaan pieniä. Projektityöskentelyn volyymin lisääntyessä organisaation 

toimintaperiaatteita ja työmenetelmiä on kuitenkin välttämättä muutettava dynaa-

miseen projektitoimintaan paremmin sopiviksi. (Artto ym. 2006, 333; Ruuska 

2006, 53–54; ks. myös Lehtonen ym. 2006, 33.) 

 

 
 
KUVIO 11. Funktionaalisen organisaation ominaisuuksia (mukailtu Artto ym.  

2006, 334) 

 

Perinteinen linjaorganisaatio on tarkoitettu luonteeltaan jatkuvien tehtävien hoita-

miseen, eikä se sellaisenaan sovellu projektimuotoiseen työskentelyyn. Linjaor-

ganisaation hyvä puoli on, että hierarkkisena rakenteena se on helppo käsittää; jo-

kaisella työntekijällä on selkeästi määritetty esimies. Projektitoiminta edellyttää 

runsaasti vuorovaikutusta ja yli yksikkörajojen ulottuvaa asiantuntijayhteistyötä, jo-

ta perinteiset organisaatiomallit eivät sellaisenaan tue. Merkittäviä ongelmia ei toi-

mintopohjaisessakaan mallissa synny, jos projektitoiminta on vähäistä tai projektit 

ovat kooltaan pieniä. Projektityöskentelyn volyymin lisääntyessä linjaorganisaation 

toimintaperiaatteita ja työmenetelmiä on kuitenkin välttämättä muutettava dynaa-

miseen projektitoimintaan paremmin sopiviksi. (Ruuska 2006, 53–54; ks. myös 

Lehtonen ym. 2006, 33.) 

 

Linjaorganisaation organisaatiomallissa korostuvat työnjako, pätkälle viety erikois-

osaaminen sekä tehtävien prosessiluonne. Mallin etuna on, että sen rakenne tarjoaa 

projektien käyttöön osaavia ja koulutettuja asiantuntijoita, jolloin tarvittavaa eri-
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tyisosaamista voidaan tehokkaasti hyödyntää. Kiinteä organisaatiorakenne ja eri-

koistuminen ylläpitävät jatkuvuutta sekä mahdollistavat monipuolisen asiantunte-

muksen hyödyntämisen. Projekteja toteutettaessa ongelmaksi saattaa muodostua 

projektien mitätön rooli organisaation johtamiskulttuurissa tai niiden rajoittuminen 

vain tietyn osan sisälle, mikä estää tiedonvaihtoa ja suurten kokonaisuuksien kehit-

tämistä ja hallinnoimista. (Ruuska 2006, 53–55; Peltonen ym. 32–33.) 

 

Ruuska (2006, 55–56) ja Kettunen (2009, 149) arvioivat tehtävien koordinoinnin 

tuottavan vaikeuksia linjaorganisaatiossa eri organisaatioyksiköiden välillä perin-

teisessä linjaorganisaatiossa seuraavista syistä: 

 

• Tehtävien lähin ohjauspiste on usein vasta ylimmän johdon tasolla. Ylimmällä 

johdolla on harvoin aikaa syvällisesti paneutua yksittäisen hankkeen asioihin, 

jolloin projekti ennen pitkää hukkuu päivittäisen perustoiminnan alle. 

 

• Yksiköt ovat itsenäisiä, mikä johtaa helposti päällekkäisen työn tekemiseen, tai 

organisaatioyksiköiden välimaastoon sattuvia tehtäviä ei hoida kukaan. 

 

• Yksiköiden näkemykset valta- ja vastuusuhteista aiheuttavat konflikteja ja etu-

ristiriitoja. Päämäärien saavuttaminen jää helposti reviirien varjelemisen jal-

koihin. 

 

• Päätöksenteko on voimakkaasti keskitetty, jolloin linjajohto joutuu strategisten 

kysymysten sijasta keskittymään pikkuasioihin ja yksittäisten ongelmien rat-

komiseen. 

 

• Tiedon välityksessä noudatetaan organisaatiorakenteeseen nojautuvia menette-

lyjä, mikä hidastaa sekä päätösten tekemistä että niiden toimeenpanoa. Päätös-

ten sisällön ja oikea-aikaisuuden sijasta päätöksentekoprosessin muodollisuuk-

sien täyttäminen nousee usein etusijalle. Tilanne voi olla jo ohi, kun ratkaisu 

lopulta saadaan. 

 

• Toimintatavat johtavat usein hyvin jäykkään toimintamalliin siten, että ihmiset 

eivät kanna vastuuta kuin omasta pienestä alueestaan. 
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Johtamis- ja koordinointiongelman ratkaisemiseksi perusorganisaation johto voi 

siirtää yksittäisen työkokonaisuuden toteutusvastuun tilapäisesti kootulle projekti-

ryhmälle, jolle annetaan valtuudet ohjata toimintaa ristikkäin normaalin esimiesoh-

jauksen kanssa. Tällöin onkin kyse matriisiorganisoinnista. (Ruuska 2006, 56.) 

3.6.2 Matriisiorganisaatiot 

Matriisiorganisaatiossa on pyritty yhdistämään perinteisen organisaation edut ja 

projektitoiminnan vaatima joustavuus. Matriisiohjauksen avulla pyritään ohjaa-

maan voimavarat ja osaaminen oikeisiin kohteisiin, kohdistamaan huomio tuloksiin 

sekä käyttämään hyväksi projektityöstä kertynyttä tietoa ja kokemusta hankkeesta 

toiseen. Matriisiorganisaatiossa henkilö kuuluu samanaikaisesti linjaorganisaation 

mukaiseen yksikköön sekä tietystä projektista tai hankkeesta vastaavaan projekti-

ryhmään. Perusorganisaation vastuulla on tuottaa ja tarjota projektien käyttöön tar-

vittavaa osaamista ja asiantuntemusta. Matriisissa perusorganisaatio kommunikoi 

tarvittaessa suoraan projektipäälliköiden kanssa ilman välikäsiä, mikä tehostaa tie-

don välitystä sekä päätösten tekoa. (Ruuska 2006, 56–58.) 

 

 
 
KUVIO 12. Matriisiorganisaatio projektissa (Kettunen 2009, 43) 

 

Linjaorganisaatiota lähin matriisiorganisaation malli on heikko matriisiorganisaatio 

kuvion 13 tapaan. Heikossa matriisiorganisaatiossa linjaorganisaatio yksiköineen, 

hierarkiatasoineen ja osaamisryhmineen määrittää organisaatiorakennetta, mutta 

siinä on tunnistettavissa lisäksi poikkifunktionaaliset projektit. Projekteja koordi-

noidaan yksiköiden johdon alapuolella. Linjaorganisaation projektiin nimittämä 
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projektihenkilöstö koordinoi projektissa tehtävää työtä, johon on nimetty resurssit 

erilaisista toiminnallisista ryhmistä. Osa ihmisistä voi olla projektissa osa-

aikaisesti, osa on täysin projektiin kiinnitettyjä, ja projektiin osallistuminen on so-

vittu osaksi heidän työnkuvaansa. Kun projekti päättyy, ihmiset jatkavat töitä linja-

organisaation normaalin toimenkuvan mukaan. Heikossa matriisiorganisaatiossa 

projektipäällikköä ei välttämättä kutsuta projektipäälliköksi. (Artto 2011, 337–

338.) 

 

 
 
KUVIO 13. Heikko matriisiorganisaatio (Artto ym. 2006, 337) 

 

Tasapainotetussa matriisiorganisaatiossa, kuten kuviossa 14, projektipäällikkö joh-

taa projektia ja jakaa vastuun linjaorganisaation päälliköiden kanssa. Projektipääl-

likkö voi vastata projektin aikataulu- ja kustannustavoitteista, kun linjaorganisaa-

tion päälliköt voivat vastata oman alueensa työn sisällöstä ja laadusta. Resurssien 

käytöstä sovitaan linjaorganisaation päälliköiden ja projektipäällikön kesken. (Art-

to ym. 2006, 338.) 
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KUVIO 14. Tasapainotettu matriisiorganisaatio (Artto ym. 2006, 338) 
 

Kuvion 15 mukaisessa vahvassa matriisiorganisaatiossa liiketoiminnallinen vastuu 

on funktionaalisten yksiköiden sijasta projekteissa. Projektipäälliköillä on merkit-

tävä valta-asema organisaatioissa. Projekteilla voi olla kiinteää henkilöstöä, ja pro-

jektipäälliköiden työnkuvaa säätelevät ensisijaisesti projektit. Projektikokonaisuutta 

koordinoidaan samalla tasolla kuin funktionaalisia yksiköitä, joten projektien tar-

peiden sijasta päätöksiä voivat ohjailla niiden strategiset päämäärät. 

 

 
 
KUVIO 15. Vahva matriisiorganisaatio (Artto ym. 2006, 339) 
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Ruuskan (2006, 58) ja Pelinin (2008, 78) mukaan matriisiorganisaatiolla on projek-

tien kokonaishallinnan kannalta vähintään seuraavat haasteet: 

 

• Projektityön luonteeseen kuuluu jatkuva kilpailu perusorganisaation resursseis-

ta ja huomiosta. Kilpailusta aiheutuu helposti konflikteja projektipäälliköiden 

ja linjajohdon välillä. 

 
• Projektit käyttävät yhteisiä resursseja, jolloin niiden välille muodostuu keski-

näisiä riippuvuuksia. Uusi hanke voi viivästyä, koska resurssit eivät ole vapau-

tuneet kokonaan edellisestä projektista. 

 
• Matriisi ei paljasta selkeästi koko totuutta henkilöstön kuormitusasteesta. Asi-

antuntijoilla voi projektien lisäksi olla linjatehtäviä, jotka eivät sisälly mihin-

kään hankkeeseen, mutta niihin kuluva aika on silti huomioitava projektien 

suunnittelussa. 

 
• Samat henkilöt ovat yhtäaikaisesti useissa projekteissa. Mikäli projekti ovat 

pieniä, päälliköitä on liikaa tekijöihin suhteutettuna ja hallinnollinen painolasti 

heikentää työn tuottavuutta. 

 
• Monimutkainen päätöksenteko ja paljon projektinvalvontakokouksia. 

 
• Organisaatio voi byrokratisoitua. 

 

Pelin (2008,73) puolestaan luokittelee matriisiorganisaatiolla saavutettavia etuja 

seuraavasti: 

 

• Ammatillinen erikoistuminen voidaan viedä pitkälle, yleismiesten tilalle tulee 

huippuspesialisteja, jotka palvelevat kaikkia projekteja.  

 
• Henkilöiden työkuormitus saadaan tasaiseksi, kun heitä voidaan joustavasti 

siirtää projektien välillä. 

 

• Linjaryhmän sisällä kehitetään alan asiantuntemusta ja menetelmiä, ja yhdessä 

projektissa hankittu tieto saadaan nopeasti hyödyntämään muita projekteja. 
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• Matriisiorganisaatio voi myös päällekkäistä kehitystyötä ja alentaa siten kus-

tannuksia. 

 
• Johdolla on paremmat mahdollisuudet ohjata resurssien käyttöä ja tarvittaessa 

priorisoida projekteja. 

 
• Henkilöiden linjaesimies pysyy samana, vaikka projektit vaihtelevat. 

 

Ajoittaiset konfliktit ovat tyypillisiä matriisiorganisaation toiminnalle, koska valta- 

ja vastuusuhteet eivät matriisissa ole yhtä yksikäsitteisiä kuin linjaorganisaatiossa. 

Kevyessä matriisissa - linjamatriisissa - projektipäällikkö on ”junailija” ja linjayk-

siköiden välisen yhteistyön koordinoija, ei niinkään päätöksentekijä. Vahvassa 

matriisissa eli projektimatriisissa projektipäällikön asema muistuttaa projektipääl-

likön asemaa yrityksessä, mikä korostaa myös hänen asemaansa päätöksentekijänä. 

Matriisiorganisaatiossa linjaesimiehen rooli on painottunut hallinnollisemman toi-

minnan suuntaan; välitön työnjohtovastuu on projektien vetäjillä. (Ruuska 2006, 

58–-59.) 

 

Matriisiorganisaation ominaisuuksia projektien kannalta 

• Tavoittelee sekä perinteisen että projektimaisen organisaation vahvuuksia 
• Nykyisin yleisin organisointimuoto 
• Funktion ja projektin päällikkö neuvottelevat resurssien käytöstä 
• Vastakkainasettelu on tyypillistä 

Hyödyt 
• Joustava osaamisten kohdistus 
• Sallii erikoistumisen 
• Sopeutuu ympäristön muuttuessa 
• Viestinnässä korostuu kahdelle taholle 

raportoinnin velvoite 
• Projektilla selkeä merkitys 
• Kehityssuuntautunut 
• Resurssien uudelleen kohdistaminen 

on sujuvaa 

Haitat 
• Vastuunjaon haasteet 
• Projektipäällikön vaikea asema 
• Kaksi työnantajaa, kahdet tavoitteet 
• Politikointi ja valtataistelut 
• Tekemisten ja resurssien priorisointi 

vaikeaa 

 
KUVIO 16. Matriisiorganisaation ominaisuudet, hyödyt ja haitat projektien kannal-

ta (mukailtu Artto ym. 2006, 340) 
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3.6.3 Organisaatiorakenteen vaikutus projektinhallintaan 

Organisaatiorakenne vaikuttaa projektipäällikön ja -ryhmän toimintaan merkittä-

västi. Artto ym. (2006, 341) esittävät projektipäällikön tehtävien, aseman ja ajan-

käytön eroja organisaatiomallien mukaan kuviossa 17.  Erilaisille matriisirakenteil-

le on yhteistä, että projektipäällikkö neuvottelee ja sopii funktionaalisen organisaa-

tion päälliköiden kanssa resursseista ja projektin tuloksista. Matriisirakenteissa on 

tunnistettavissa resurssien ylläpitäjät ja kehittäjät sekä resurssien tarvitsijat ja lai-

naajat. Samat ihmiset voivat työskennellä useissa projekteissa funktionaalisissa teh-

tävissään. Matriisiorganisaation myönteiset mahdollisuudet liittyvät esimerkiksi 

siihen, että se tarjoaa epästabiilin projektityön tueksi pitkäjänteisyyttä ja kehitys-

mahdollisuuksia sekä jäykähköissä perinteisessä organisaatiossa tarvittavia joustoja 

ja vaihtelua. Suurimmat haasteet liittyvät eri päämäärien keskinäiseen yhteensovit-

tamiseen funktioiden ja projektien kesken, jolloin joudutaan suunnittelemaan tar-

kasti esimerkiksi, miten priorisoidaan pitkän aikajänteen osaamisen kehittäminen ja 

hetkelliset projektitarpeet. (Artto ym. 2006, 339–340.) 

 

 
 

KUVIO 17. Organisaatiorakenteen vaikutus projektipäällikköön ja -ryhmään (mu-

kailtu Artto ym. 2006, 341) 

3.7 Onnistuneen projektin perustekijöitä 

Projektin päättyessä ja yrityksen projekteja vertailtaessa tulee esille kysymys onnis-
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tumisesta. Projektin päättyminen suunnitellusti ei ratkaise kysymystä onnistumises-

ta. Projekti voi olla onnistunut vaikka se jouduttaisiin keskeyttämään. Se saattaa 

ehtiä tuottaa riittävästi uutta tietoa, mikä auttaa havaitsemaan, että keskeyttäminen 

on jostain syystä perusteltua. Onnistumista voidaan jopa mitata sillä, kuinka lyhy-

essä ajassa projekti kyettiin keskeyttämään turhana mahdollisimman vähäisen hait-

tavaikutuksin. Projektinhallinnan onnistumista voidaan tarkastella tehokkaan suo-

rittamisen ja tuloksellisen toiminnan näkökulmasta esimerkiksi siten, että projekti 

on onnistunut, jos sen laajuus-, aika- ja kustannustavoitteet ovat toteutuneet ja jos 

se on edennyt sujuvasti suunnitelman ja siihen sovittujen muutosten mukaisesti. 

(Artto ym. 2006, 268–269.) 

 

Projektin onnistumisen kriteerinä voidaan pitää asiakkaan tai projektinomistajan 

tyytyväisyyden saavuttamista. Pitkällä aikajänteellä oman projektihenkilöstön tyy-

tyväisyys ja hyvinvointi on menestyksellisen liiketoiminnan ja tulevien projektien 

onnistumisen avaintekijöitä. Lopputuloksen sisällön ja tavoitellun laatutason mää-

ritteleminen voi olla ongelmallista; käyttäjän ja tilaajan perimmäisten tarpeiden ja 

realisoidun lopputuotteen välille jää aina kuilu, joka on yritettävä minimoida. Mää-

rittämisongelmaa on havainnollistettu kuviossa 18. 

 

 
 
KUVIO 18. Lopputuotteen määrittämisongelma (Ruuska 2005, 248) 

 

Projekteilla on usein erilaisia tavoitteita, kuten sisällölliset ja laadulliset tavoitteet 

sekä toteutukselliset, taloudelliset ja ajalliset tavoitteet. Nämä voivat olla keske-

nään ristiriidassa, ja niiden tärkeysjärjestys vaihtelee sen mukaan, kenen näkökul-

masta lopputulosta tarkastellaan. Projektiin kohdistuu erilaisia odotuksia, kuten tau-

lukosta 3 voidaan havaita. Omistajalle on tärkeää aikataulujen ja kustannusarvioi-

den pitävyys. Käyttäjiä kiinnostavat työn tuloksena syntyvä tuote ja sen ominai-
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suudet. Projektiryhmän tavoitteet voivat puolestaan olla toteutuksellisia, jolloin ne 

liittyvät teknisiin ratkaisuihin ja työvälineisiin. (Ruuska 2005, 245–250.) 

 
TAULUKKO 3. Projektin odotusten priorisoituminen 
 
 

 

Projektin toteutumiseen kohdistettujen odotusten eroavaisuus aiheuttaa poikkeuk-

setta tilanteen, että joku on tyytymätön projektin lopputulokseen. Mitä enemmän 

päätöksentekijöitä, sitä todennäköisempää, että parhaaseen lopputulokseen pääty-

minen vaikeutuu. Ongelma poistuu varmuudella vain tilanteessa, jossa yhden hen-

kilön mielipide ratkaisee. Projektin näkökulmasta olisi luontevaa, että laskun mak-

saja päättää hyväksyttävästä lopputuloksesta. (Ruuska 2005, 251–252; Litke & Ku-

now 2004, 119–120.) 

 

Projektin onnistumista arvioidaan suhteessa projektisuunnitelmaan, mikä on usein 

myös riittävää. Mikäli nämä odotukset eivät täyty, kysymys on joko projektisuun-

nitelmassa tai tuotantoprosessissa esiintyneistä puutteista. Projektisuunnitelma voi 

olla puutteellisesti tehty tai epärealistinen, jolloin joko lopputuote, käytettävissä 

oleva aika tai voimavarat eivät ole oikeassa suhteessa toisiinsa. Toteutusprosessin 

onnistuminen on puolestaan keskeisesti riippuvainen projektissa mukana olevien 

henkilöiden osaamisesta ja ammattitaidosta. Hyväkään suunnitelma ei auta, jos pro-

jektin organisoinnissa tai johtamisessa on ongelmia. (Artto ym. 2006, 268–269; 

Ruuska 2005, 245–248.) 

 

Litke ja Kunow (2004, 119) kiteyttävät projektipäällikön ja projektin onnistumisen 

arvioinnin seuraavalla, koko projektia käsittävällä kysymyksenasettelulla: 

 

• Millainen oli projektisuunnitelma ja sitä vastaava tulos? 

• Miksi suunnitelmasta poikettiin? 

• Minkälaisia ylimääräisiä tuloksia projektissa saavutettiin? 

Prioriteetti Projektin  
omistaja 

Projektin  
käyttäjä Projektiryhmä 

1 budjetti laatu aikataulu 

2 aikataulu aikataulu laatu 

3 laatu budjetti budjetti 
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• Miten projektiryhmä on kehittynyt? 

 

Litken ja Kunowin (2004, 120) mukaan on syytä tarkastella myös valmiin projektin 

tuottamia hallinnollisia tuloksia esimerkiksi seuraavien kokonaisuuksien näkökul-

mista: 

 

• Aikataulun mukaisten tavoiteaikojen ja todellisten arvojen vertaaminen, suun-

nitelmista poikkeamisen analysoiminen: miksi määräajat ylitettiin ja mistä vii-

veet johtuivat? 

• Henkilöstön kapasiteetin arviointi: missä heikot kohdat olivat sekä millä pro-

jektin johtamisen alueella oli ongelmia? 

• Kuinka paljon projektissa tapahtui muutoksia työvaihetta kohden? 

• Kuinka paljon projektin aikana ilmeni sairauspoissaoloja? 

4 TUTKIMUSKOHDE 

Tässä luvussa esitellään Nordlandian varustamo, konserni sekä alus ja aluksen or-

ganisaatio pääkohdittain. Kansiorganisaation toimintaan syvennytään tarkemmin. 

4.1 Konserni ja varustamo 

Rederiaktiebolaget Eckerö perustettiin vuonna 1961 harjoittamaan Ruotsin, Suo-

men ja Ahvenanmaan välistä autolauttaliikennettä. Rederiaktiebolaget Eckerö on 

Eckerö-konsernin emoyhtiö. Kuviossa 19 esitetään Eckerö-konsernin rakenne ja 

sen liiketoiminta-alueet. 

 

 
 

 KUVIO 19. Eckerö-konserni ja sen liiketoiminta-alueet 

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ 

ECKERÖ 
LINJEN 

WILLIAMS 
BUSS 

ECKERÖ 
LINE 

BIRKA 
CRUISES 

BIRKA 
CARGO 
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Eckerö Linjen harjoittaa autolauttaliikennettä Eckerön ja Grisslehamnin välillä MS 

Eckerö -nimisellä lippulaivallaan. Birka Cruises järjestää risteilymatkoja MS Birka 

Paradise -aluksella Tukholmasta Itämerelle. Birka Cargo harjoittaa rahdinkuljetusta 

roro-aluksillaan Suomen, Ruotsin ja Manner-Euroopan välillä. (Eckerö Line Oy 

2012.) 

 

Oy Eckerö Line Ab - jäljempänä Eckerö Line - aloitti toimintansa vuonna 1994 

nimellä Eestin Linjat Oy. Nykyisellä Eckerö Linellä on käytössä kaksi alusta Hel-

singin ja Tallinnan välisessä säännöllisessä matkustaja- ja rahtiliikenteessä. Eckerö 

Line hankki uuden aluksen helmikuussa 2012 korvaamaan ikääntyvän Nordlandian 

vuoden 2012 toisen puoliskon aikana. Yhtiö työllisti yli 200 henkilöä ja sen liike-

vaihto oli vuonna 2011 noin 60 miljoonaa euroa.  

4.2 Alus ja henkilökunta 

Nordlandia on vuonna 1980 valmistunut roro-matkustajalautta, joka liikennöi Hel-

singin Länsisatamasta Tallinnan Vanhaan satamaan kaksi kertaa vuorokaudessa. 

Alus on 153,4 metriä pitkä ja 24,7 metriä leveä. Sen koneteho on 15 300 kW, jolla 

saavutetaan lähes 17,5 solmun matkanopeus. Matkustajapaikkoja on 2000. Rahtiti-

laa on 750 metriä. Autokannelle mahtuu 450 henkilöautoa tai 42 rekkaa. Aluksen 

omistaa Eckerö Line ja sen kotisatama on Maarianhamina. Alus on liikennöinyt 

Helsingin ja Tallinnan väliä helmikuusta1998 alkaen. Vuonna 2011 Nordlandia 

kuljetti 890 319 matkustajaa ja 132 867 ajoneuvoa. Rahtimetrejä tilastoitiin 

416 217, mikä on yli 192 000 metriä edellisvuotta enemmän. (Eckerö Line Oy 

2012.) Kasvua selittää yövuoroliikenteen aloitus tammikuussa 2011. 
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KUVIO 20. Nordlandia Itämerellä (Eckerö Line Oy:n verkkosivut 2012) 

  

Nordlandia liikennöi Helsingistä Tallinnaan taulukossa 4 kuvatun aikataulun mu-

kaan. Aikataulu on tiukka; aluksen on taitettava 45 merimailin matka kolmessa 

tunnissa. Satamamanöveroinnit huomioiden merimatka-aikaa jää aikaa noin 2 tun-

tia 45 minuuttia. Aikataulu edellyttää 16,4 solmun keskituntinopeutta, johon alus 

kykenee avovedessä vielä leudossa vastatuulessa ja -aallokossa. Tiukkaa aikataulua 

on pyritty muuttamaan joustavammaksi; alus lähtee satamasta välittömästi matkus-

tajien ja rahdin saavuttua laivaan. Aikaisin lähdön hetki on 15 minuuttia ennen ai-

kataulun mukaista lähtöaikaa. 

 

TAULUKKO 4. Nordlandian liikennöintiaikataulu 

 Helsinki – Tallinna Tallinna – Helsinki 

Maanantai - perjantai 
08.00 – 11.00 
21.00 – 00.15 

16.30 – 20.00 
01.00 – 06.40 

Lauantai 09.00 – 12.00 17.30 – 20.45 

Sunnuntai 
10.30 – 13.30 
20.15 – 23.30 

16.00 – 19.15 
00.30 – 06.40 

 

Taulukon mukaan alus pysähtyy Tallinnan satamaan arkipäivisin ja lauantaisin vii-

den ja puolen tunnin ajaksi. Sunnuntaipäivän pysähdys on kahden ja puolen tunnin 

mittainen. 
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Nordlandian henkilökunnan määrä ja kokoonpano vaihtelee matkustajamäärän 

mukaan. Aluksella työskentelee keskimäärin 90 henkilöä viikon tai kahden viikon 

mittaisissa jaksoissa. Tehtävät jakautuvat kansi-, kone- ja talousosastoille. Kansi-

osastolla miehitys on 14 henkilöä, koneosastolla työskentelee 7 ja talousosastolla 

70 henkilöä. Kansihenkilökunta vastaa aluksen kuljettamisesta, lastinkäsittelystä ja 

kansipuolen tilojen ja laitteiden huolto- ja ylläpitotehtävistä sekä koneosaston tu-

kemisesta osastojen yhteisissä huolto- ja korjausprojekteissa. Kansiosastoa johtaa 

aluksen yliperämies. Koneosaston henkilökunnan vastuulla ovat aluksen sähkö-, 

vesi, saniteetti- ja voimantuottojärjestelmien huolto ja teknisen toimivuuden ylläpi-

to sekä kansiosaston huolto- ja ylläpitotoiminnan tuki. Koneosaston johtaja on ko-

nepäällikkö. Talousosasto vastaa majoitus-, ravintola-, viihde-, siivous- ja infor-

maatiopalveluiden tuottamisesta. Talousosastoa johtaa intendentti.  Aluksen sairas-

osastosta vastaa terveydenhoitaja. Hänen vastuullaan on akuuttien sairastapauksien 

hoito, henkilökunnan terveydenhuoltojärjestelyt sekä työterveydenhuollon kehit-

täminen. 

 

Aluksen virallinen työkieli on ruotsi, mutta viestintää käydään lisäksi esimerkiksi 

suomen, viron ja englannin kielillä. Virallisen työkielen käytön noudattaminen on 

yksilöllistä, eikä laivayhteisö edellytä yksinomaan sen käyttöä päivittäisessä ru-

tiiniviestinnässä. 

4.3 Kansiosaston miehitys 

Nordlandian kansiosaston työvuorossa työskentelee 5 päällystön ja 9 miehistön jä-

sentä. Päällystön työvuoron pituus on keskimäärin 7 päivää ja miehistön vastaavas-

ti 14 päivää. Laivatyö on vuorotyötä, jossa työ- ja vapaa-aika toistuvat tavallisesti 

samanpituisina jaksoina – Nordlandialla päällystössä ja miehistössä suhteessa 1:1. 

Päällystössä työ- ja vapaavuoroja saatetaan joutua järjestelemään suhteessa 2:1 lo-

ma- ja sesonkiaikana tai useiden sairauspoissaolojen sattuessa samaan työvuoroon. 

Työ- ja vapaavuorottelu toteutuu syklisesti samaan tehtävään pätevöityneen vaihto-

parin kanssa. Vaihtopari voi sovittaa työ- ja vapaavuoronsa pituuden vallitseviin 

olosuhteisiin parhaimmin soveltuvaksi esimiehen hyväksynnällä sekä työsopimuk-

sen ehdot huomioiden. Päällystön vaihtopäivä vaihtelee sunnuntai, keskiviikon ja 

torstain välillä joustavasti. Miehistö vaihtaa yleensä maanantaisin. Miehistön eri 
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tehtävissä työskentelevien vaihtoparien vaihtopäiviä on pyritty porrastamaan tie-

donvälityksen tehostamiseksi poistuvan ja saapuvan työvuoron enemmistön kes-

ken.  

 

Työskentely kansiosastolla vaatii paljon erikoisosaamista; Nordlandialla on paljon 

toimintokohtaisesti sovellettavia käytäntöjä ja -menetelmiä, jotka pätevät vain yh-

dessä aluksessa. Nordlandialla on myös aluskohtaisesti sovellettua turvallisuustek-

niikkaa, jonka huoltaminen vaatii sofistikoituneita työskentelytapoja ja yksilöllisiin 

käyttöohjeisiin paneutumista. 

4.4 Työn organisoituminen liikkuvassa tuotantoyksikössä 

Tässä tutkimuksessa operatiiviseksi työksi kutsutaan lastinkäsittelyä, merimatkan 

valmistelua tai toteuttamista ja merimatkan välittömän turvallisuuden ylläpitämistä. 

Ei-operatiiviseksi työksi kutsutaan vastaavasti satamapysähdyksen aikana tai me-

rimatkalla tehtävää päivittäistä säännöllistä kansihuolto- ja ylläpitotyötä. Ei-

operatiiviseen työhön luetaan myös päivätyöstä eriytetty projektityö.  

 

Kansiosaston organisoitumista operatiiviseen ja ei-operatiiviseen työskentelyyn 

määrittää aluksen liikennöintiaikataulu. Liikennöintiaikataulun vaikutus yliperä-

miehen, pursimiehen ja kansikorjausmiehen päivätyöajan jakautumista operatiivi-

seen ja ei-operatiiviseen kansityöskentelyyn on kuvattu liitteessä 4. Osaston hie-

rarkkinen organisaatiomalli ilmenee kuviosta 21. 
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KUVIO 21. Kansiosaston organisaatio ja hierarkia 

4.4.1 Operatiivinen organisoituminen 

Operatiivinen kansityöskentely perustuu toimenkuvissa määritettyihin tehtäviin, 

joihin orientoidutaan aluksen operoidessa. Tarkasteltaessa liikenneaikataulua perät-

täisten operatiivisten työvaiheiden näkökulmasta jakautuu aikataulu viiteen vaihee-

seen: lastaus, valmistautuminen merimatkaan, merimatka, valmistautuminen laitu-

rointiin sekä lastin purku. Kansityöskentelyn operatiivista organisoitumista ja vies-

tintää on havainnollistettu kuviossa 22. 

 

Lastaus ja lastin purku on yliperämiehen vastuulla. Hän valmistelee lastaussuunni-

telman hyvissä ajoin ennen lastauksen alkua maaorganisaatiolta saamiensa rahtitie-

tojen perusteella. Suunnitelmasta ilmenevät autokannelle lastattavien rahtiyksiköi-

den sijainnit, mitat ja painot. Yliperämiehen tavoitteena on sijoittaa lasti autokan-

nelle mahdollisimman turvallisesti ja taloudellisesti tulevaa merimatkaa varten. 

Nordlandian autokansi jakautuu pituussuunnassa paapuurin ja styyrpuurin puolei-

siin osastoihin, joiden lastauksesta vastaavat paapuurissa kansikorjausmies ja 

styyrpuurissa pursimies. Kansikorjausmiehellä on apunaan matruusi ja tarpeen vaa-

tiessa styyrpuurista lainattava vahtimies. Pursimiestä avustavat puolestaan matruusi 

ja kaksi tai kolme vahtimiestä paapuurin resurssitarpeen mukaan. Kansikorjaus-

miehen ja pursimiehen tehtävänä on ottaa rahti vastaan autokannelle yliperämiehen 

radiolla antamien ohjeiden mukaan ja huolehtia, että matruusit ja vahtimiehet sijoit-

PÄÄLLIKKÖ, VASTUU KLO 6-18 

PERÄMIES 
II 

SISUSTAJA 

PERÄMIES 
III 

PURSIMIES 

YLIPERÄMIES PÄÄLLIKKÖ II, VASTUU KLO 18-6 

KANSI-
KORJAUS-

MIES 

MATRUUSI 
x 2 

 

VAHTI- 
MIES 
x 4 

PÄÄLLYSTÖ 

MIEHISTÖ 
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tavat rahdin ohjeiden mukaisesti. Lastin purkamisen organisoituminen toteutuu sa-

moilla vastuilla ja toimenkuvilla; yliperämies vastaa, että rahti puretaan aluksen ta-

sapaino säilyttäen. Paapuurin ja styyrpuurin miehistö lähettää rahtiyksiköitä purku-

portilla päivystävälle yliperämiehelle, joka säätelee rahdin purkautumista aluksesta 

sen stabiilin aseman säilyttämisen huomioiden. 

 

Lastausta ja lastin purkamisen operatiivista toimintaa rytmittää suullinen viestintä. 

Viestintä tapahtuu radioitse, joten se on luonteeltaan kollektiivista, vaikka sanomat 

ovatkin detaljoituja ja spesifejä. Yliperämies käskyttää kansikorjausmiestä sekä 

pursimiestä, ja nämä kuittaavat käskyt ymmärretyiksi. Tarkkaillessaan autokannelle 

saapuvan rahdin etenemistä he päättelevät, tarvitsevatko matruusit ja vahtimiehet 

täsmentäviä ohjeita yksiköiden paikalleen asettamisessa.  

 

Valmistautuminen merimatkaan ja laiturointiin ovat alkavan tai päättyvän meri-

matkan vilkkaimmat vaiheet. Komentosillalla on vastuupäällikkö – jäljempänä 

päällikkö – yliperämies tai vahtiperämies sekä ruorimies. Yliperämies avustaa pääl-

likköä tarvittaessa radioliikenteen hoidossa kansihenkilökunnalle ja alusta avusta-

viin organisaatioihin. Hän valmistautuu ottamaan vahtivastuun päälliköltä satama-

manöveroinnin päätyttyä.  Keulan kiinnityskannella kansikorjausmies ja matruusi 

valmistelevat vinssit, ankkurit ja köydet käyttökuntoon. Perän kiinnityskannella 

pursimies, matruusi ja vahtimies valmistelevat vastaavasti perän vinssit ja köydet 

käyttövalmiiksi ja käyttävät kiinnityslaitteita perämiehen ohjeiden mukaan. 

 

Operatiivinen viestintä merimatkalle ja laiturointiin valmistauduttaessa on suullista 

radioviestintää. Päällikkö ohjaa kansihenkilökunnan toimintaa joko kaikkia koske-

villa yleiskomennoilla tai suoralla yhteydenpidolla toiminnallisesti akuutissa posi-

tiossa olevaan kansihenkilöön. Viestintä tapahtuu määrämuotoisesti ja siinä käyte-

tään alalle vakiintuneita termejä. Sanomat ovat lyhyitä, yksiselitteisiä, tilan-

nesidonnaisia sekä ennakoitavissa olevia. Kokemus lisää sanomien välityksen ru-

tinoitumista, jolloin ennalta-arvaamattomatkaan tilanteet eivät kohota viestinnän tai 

toiminnan intensiteettiä tarpeettomasti. 

 

Merimatka operoidaan vahtipäällikön roolissa toimivan vahtiperämiehen tai ylipe-

rämiehen vastuulla. Hänet on asettanut tehtäväänsä aluksen päällikkö arvioituaan 
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aluksen kuljettamisen turvalliseksi ja vahdinvaihdon hetken sopivaksi. Vahtipääl-

likkö vastaa aluksen turvallisesta merimatkasta alan sääntöjen ja lakien mukaan 

kunnes päällikkö tai vaihtopari hänet tästä vastuusta vapauttaa. Vahtipäällikköä 

avustaa komentosillalla tähystäjän tehtävää toteuttava vahtimies. Merimatkalla ope-

ratiivisesta vastuusta vapautuneella kansihenkilökunnalla on tilaisuus hoitaa esi-

merkiksi ei-operatiivisia työtehtäviä. 

 

 
 
KUVIO 22. Kansityöskentelyn ja viestinnän operatiivinen organisoituminen 

4.4.2 Ei-operatiivinen organisoituminen 

Ei-operatiivinen työskentely perustuu kansipäällystön toimenkuvissa osoitettuihin 

vastuisiin (liite 3). Hierarkia noudattaa perusorganisaation mallia kuvion 22 mu-

kaan, mutta toiminnallisesti työn ja viestinnän organisoituminen tapahtuu kuviossa 

23 esitetyllä tavalla. 
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KUVIO 23. Kansityön ja -viestinnän ei-operatiivinen organisoituminen 
 

Päällikkö vastaa viime kädessä kaikesta toiminnasta aluksella. Päällikön vastuita 

ovat esimerkiksi: 

 

• osaston talouden budjetointi ja budjetin seuranta 

• talousennusteiden laatiminen yhteistyössä varustamon talousosaston kanssa 

• johtoryhmän puheenjohtajuus ja koollekutsuminen 

• ISPS-turvallisuusjohtaminen, sen kehittäminen ja projektien hallinta 

• aluksen turvallisuussertifikaattien hallinnointi  

• viranomaistarkastuksiin osallistuminen 

• komentosillan varustukseen ja huoltoon liittyvät tilaukset 

 

Organisaation ylimpänä päätöksentekijänä päällikkö voi harkintansa mukaan käyn-

nistää uusia, lopettaa käynnissä olevia tai priorisoida tärkeäksi arvioimiaan hank-

keita. Tavallisesti hän tekee hankkeiden hallintaan liittyviä päätöksiä yhteistyössä 

yliperämiehen kanssa tai johtoryhmän kokouksissa, mutta esimerkiksi varustamon 

teknisen osaston käynnistämiin projekteihin liittyen hänen saattaa olla välttämätön-

tä priorisoida hankkeita ohi sisäisen suunnittelun. Sisäisissä kiire- tai kriisitilanteis-

sa päätöksenteko kulminoituu vahvasti päällikön tehtäväksi. Kansityöprojekteissa 

päällikkö on omistajan tai valvojan roolissa. 

 

PÄÄLLIKKÖ 

PERÄMIES II 
 

Projekti- 
vastaava 

PERÄMIES III 
 

Projekti- 
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II-päällikkö vastaa kokonaisvaltaisesti järjestyksenvalvojien hallinnoinnista: työn 

suunnittelusta sekä johtamisesta, seurannasta ja rekrytoinnista. Hänen vastuullaan 

ovat myös esimerkiksi 

 

• Teomaki-huollonhallintajärjestelmän suunnittelu-, seuranta- ja kehitystehtävät 

• Teomaki-järjestelmän käynnistämien turvallisuusperusteisten töiden seuranta 

• aluksen sisustuksellinen kunnossapito, suunnittelu ja materiaalihankinnat 

• johtoryhmän jäsenenä ryhmän kokouksiin osallistuminen 

• sisustaja-korjausmiehen esimiehen tehtävät. 

 

Yliperämies on kansiosaston johtaja. Toimenkuvaan sisältyy esimerkiksi kansimie-

histön rekrytointi sekä tehtävä- ja työaikasuunnitelmien laatiminen. Yliperämies 

vastaa lisäksi osaston huolto- ja kunnossapitotoiminnasta ja toimii osaston hank-

keiden projektipäällikkönä.  Yliperämiehen työssä keskeistä on viedä päätöksente-

kokyky fyysisesti sinne, missä ongelmanratkaisuapua tarvitaan. Kierrellessään vas-

tuualueellaan hän ratkaisee laajalla skaalalla esimerkiksi aluksessa olevien laittei-

den tai tilojen käyttökuntoisuutta koskevia kysymyksiä.  

 

Yliperämiehen työskentelyssä toistuvat rutiininomaisina esimerkiksi seuraavat teh-

tävät: 

 

• viestintä maaorganisaatioon rahdin volyymitietojen sekä muiden lastauksen 

asiapapereiden päivittämiseksi 

• lastauksen suunnittelu 

• kansityöhankkeiden hallinta: ennakkosuunnittelu ja määrittely, aikataulutus, yh-

teydenpito ulkoisiin hanke- ja sidosryhmiin, materiaalitoimitusten synkronointi 

sekä valvonta että raportointi hankkeiden valvojille tai omistajille 

• Teomaki-huollonhallintajärjestelmän raporttien välitys II-päälliköltä projekti-

vastaaville: perämiehille, pursimiehelle ja kansikorjausmiehelle 

• materiaalihankintojen tapauskohtainen ja kausiluonteinen suunnittelu, toimitta-

jakontaktien hankinta sekä tarjouspyyntöjen että tilausten teko 

• kansiosaston kiertely, tilojen ja tekniikan toimivuuden tarkastelu 

• nopeaa reagointia vaativien korjaustoimenpiteiden päätöksenteko 

• tiivis yhteydenpito pursimieheen, kansikorjausmieheen ja muuhun kansihenki-
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lökuntaan päivittäisen työn edistymisestä ja tarpeista 

• uusien työntekijöiden rekrytointi kansiosastolle yhteistyössä henkilöstöosaston 

kanssa 

• kaikkien uusien työntekijöiden viikoittainen perehdytys aluksen turvallisuusjär-

jestelmiin 

• tilanneraportointi aluksen johtotyhmän kokouksissa 

• osallistuminen osaston hankkeiden valvontaryhmän kokouksiin 

• raportointi vaihtoparille työvuoron aikana suunnitelluista, käynnistetyistä ja 

valmistuneista hankkeista sekä mahdollisista poikkeamista turvallisuusjohtami-

sessa 

• varustamon sisäisen tiedottamisen organisointi kansihenkilökunnalle 

• kansimiehistön kokousten järjestäminen 

• palautekeskusteluiden järjestäminen. 

 

Pursimies on kansiosaston työnjohtaja. Hän ottaa vastaan yliperämiehen suunnitte-

lemia hankkeita ja toimeenpanee ne hyödyntäen vapaana olevia resursseja parhaan 

kokemuksensa ja ammattitaitonsa mukaan. Pursimies valvoo lisäksi käynnissä ole-

via hankkeita ja osallistuu niiden toteuttamiseen myös itse, koska hänellä on run-

saasti kansityöskentelyyn liittyvää erikoisosaamista. Pursimiehen käytettävissä on 

kansikorjausmies, kaksi matruusia ja yhdestä neljään vahtimiestä näiden vapautu-

essa operatiivisista tehtävistään. 

 

Pursimies vastaa käynnissä olevien hankkeiden suunnitelmien mukaisesta valmis-

tumisesta ja raportoinnista yliperämiehelle. Raportit ovat suullisia ja kirjallisia erit-

telyitä hankkeiden kehityksestä ja poikkeamista. Vakioraportteja ovat myös päivit-

täiset työerittelyt sekä tarviketilaukset. Kirjallinen viestintä on paperimuotoisten 

lomakkeiden täyttöä. 

 

Kansikorjausmies toimii yhteistyössä pursimiehen kanssa projektivastuullisena 

miehistön jäsenenä pursimiehen alaisuudessa. Hänen vastuullaan on huoltaa Teo-

maki-huollonhallintajärjestelmän erääntyväksi raportoimat kohteet määräaikaan 

mennessä. Lisäksi hän vastaa yliperämiehen suunnittelemien erillisprojektien to-

teuttamisesta ja raportoinnista. Kansikorjausmiehellä on keskeinen rooli Nordlan-

dian kansilaitteiden toimintakuntoisuuden ylläpitämisessä sekä niiden ongelmien 
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selvittämisessä. Hänen päivittäistä rutiinitoimintaansa on tarkastaa kansilaitteiden 

vaatimuksenmukainen toimivuus ja ylläpitää sitä voitelemalla laitteita huolto-

ohjelman mukaan. 

 

Kansikorjausmies viestii pursimiehen kanssa suullisesti, yliperämiehen kanssa li-

säksi kirjallisesti. Kirjalliset viestit ovat esimerkiksi sähköpostitse toimitettuja tar-

viketilauksia, paperimuotoisia tankkipeilauslistoja, inventaarilistoja tai tehdyiksi 

kuitattuja huollonhallintalistauksia. 

 

Matruusit ja vahtimiehet toteuttavat pursimiehen osoittamia tehtäviä pursimiehen 

ohjauksessa. Heidän vastuullaan on toteuttaa pursimiehen määrittelemät tehtävät 

laadukkaasti, aikataulussa pysyen ja poikkeavista havainnoistaan raportoiden. Mat-

ruusien ja vahtimiesten yhteydenpito esimieheensä toteutuu suullisena viestintänä. 

 

Ei-operatiivisen työajan määrä vaihtelee viikoittaisen työaikasuunnitelman mu-

kaan. Esimerkiksi yliperämiehellä, pursimiehellä ja kansikorjausmiehellä on käy-

tettävissä operatiivista työaikaa taulukossa 5 esitetty määrä kalenteriviikon aikana. 

 

TAULUKKO 5. Yhteenveto yliperämiehen, pursimiehen ja kansikorjausmiehen ei-

operatiivisesta työajasta työviikon aikana (liite 5) 

 Maanantai-perjantai Lauantai Sunnuntai 

Yliperämies 3,0 5,0 1,0 

Pursimies 3,5 6,0 1,5 

Kansikorjausmies 7,5 7,5 8,0 

 

Ei-operatiivinen työskentely jakaantuu huolto-, ylläpito- ja korjaustoimintaan sekä 

projektityöhön tai projektinomaiseen työskentelyyn. Normaalia ei-operatiivista työ-

tä ovat esimerkiksi pesu-, siivous- ja puhdistustyöt, ruosteenpoisto- ja maalaustyöt, 

kiinnitys- ja pelastautumislaitteiden huolto ja toimivuuden tarkastus sekä vuotoval-

vonta- ja palontorjuntajärjestelmien testaus.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Nordlandian kansiosaston projektityöskentelyn menetelmistä ja tuloksista oli hyvin 

vähän ennakkotietoa, joten tutkimuksen aihetta oli ryhdyttävä kartoittamaan ke-

räämällä tietoa standardoidussa muodossa kansiosaston projekteihin osallistuvilta 

työntekijöiltä kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin. Tulokseksi saatiin tutkijan käsi-

tystä ja kokemusta vahvistavia tietoja kansityön organisoinnin ja ohjauksen prob-

lematiikasta. Tutkimusongelman kartoituksen tarkentamiseksi ja johtopäätösten kä-

sittelemiseksi monipuolisemmin tarvittiin yksityiskohtaisempaa tietoa valituilta 

ihmisiltä joukosta toisiinsa liittyviä tapauksia. Kvalitatiivisen metodin valinnalla 

pyrittiin syventämään ja laajentamaan tutkijan käsitystä tutkittavien henkilöiden 

henkilökohtaisesta suhtautumisesta tutkittavaan aiheeseen. Tutkimusstrategiaan va-

likoitui täten sekä survey- että tapaustutkimuksen piirteitä. 

5.1 Kvantitatiivinen tieto 

Kvantitatiivinen tietoaines kerättiin kyselylomakkeilla (liitteet 1 ja 2) Nordlandian 

kansityöprojekteissa mukana olleilta projektipäälliköiltä ja projektivastaavilta. Ky-

selyn ajankohta oli 15.3. – 20.4.2012. Osa kyselyyn suunnitellusta perusjoukosta 

oli sidottuna Nordlandian korvaavan aluksen käyttöönottoprojektiin, joten kysely 

päätettiin toteuttaa otantatutkimuksena läsnä olevasta tai vapaavuorolta saapuvasta 

henkilökunnasta. Perusjoukko koostui täten yhdeksästä päällystön ja neljästä mie-

histön työntekijästä 

 

Kyselylomakkeet olivat kaksiosaiset. Ensimmäisessä osassa selvitettiin vastaajien 

taustaa: koulutusta, pätevyyttä, kokemusta ja johtamistaitoa. Koulutusta ja päte-

vyyttä kysyttiin monivalintaperiaatteella, työkokemusta oli arvioitava kokemus-

vuosina. Esimiestaitoja pyydettiin arvioimaan yhdeksänportaisella asteikolla. Kou-

lutukseen, pätevyyteen ja esimiestaitoihin liittyvissä kysymyksissä oli järjestetty ti-

laa lisätietojen ilmaisuun. 

 

Toisen osan kysymyksenasettelu perustui väittämiin kansityöprojektien hallinnasta.  

Vastaajan piti valita, miten voimakkaasti hän on samaa mieltä tai eri mieltä suh-

teessa esitettyyn väittämään. Skaalaksi oli valittu yhdeksänportainen asteikko, jolla 
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pyrittiin saamaan hajontaa suhteellisen pienen sovellusjoukon vastauksiin. Kysy-

myksenasettelulla pyrittiin selvittämään projektinhallinnan nykytilaa, projektivies-

tinnän tehokkuutta sekä projektijohtamisen infrastruktuurin tilannetta. Jokaisen ky-

symyssarjan lopussa oli tilaa mielipiteiden ja lisätietojen vapaaseen ilmaisuun. 

 

Lomakkeet lähetettiin ja vastaanotettiin sähköpostitse. Kyselyiden saapuminen vas-

taajille varmistettiin henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä. Tällä pyrittiin yh-

täältä vähentämään vastaamattomuutta, toisaalta saamaan vastaajat suhtautumaan 

tutkimukseen vakavasti. Muutamalla vastaajalla oli ongelmia PDF-muotoisen lo-

makkeen tallennuksessa, mutta sillä ei ollut vaikutusta palautusten lukumäärään.  

Vastaukset purettiin ensin Adobe Acrobat -ohjelman purkutoiminnolla Adobe-

tietokantaan, josta ne ulkoistettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Taulukkolas-

kentaohjelman avulla laadittiin graafiset esitykset kysymyssarjoittain sekä lasket-

tiin vastausten jakaumien osuuksia ja keskiarvoja. 

5.2 Kvalitatiivinen tieto 

Tutkittavasta aiheesta oli vähän tai ei ollenkaan ennakkotietoa, joten kyselytutki-

muksen lisäksi päätettiin käyttää haastattelumetodia käsityksen syventämiseksi pro-

jektinhallinnan prosessien, ongelmien ja kehitysmahdollisuuksien kartoittamiseen.  

Kvalitatiivinen tieto kerättiin strukturoidun haastattelun (liite 4) avulla kansityöpro-

jektien päälliköiltä. Vastaajiksi valittiin henkilöt, joilla oli lähimmän viiden vuoden 

aikana kerrytettyä projektikokemusta Nordlandialla yliperämiehen tehtävissä vä-

hintään kahden vuoden ajalta työn vuorottelu huomioiden. Kriteerit täyttävistä 

haastateltavista osa oli resursoitu Nordlandian korvaavan aluksen käyttöönottopro-

jektiin, joten perusjoukko rajoittui kolmeen henkilöön.  

 

Haastatteluteemaa painotettiin kyselytutkimukseen annettujen vastausten perusteel-

la sekä perustuen tutkijan havaintoihin työn johtamisesta ja sen hallinnasta aluksel-

la. Kyselytutkimuksesta haastatteluun valitun aiheen painotuksen peruskriteerinä 

oli vastauksen merkittävä negatiivinen tai positiivinen poikkeama kysymyssarjan 

keskiarvoon suhteutettuna. Haastattelun kysymykset oli ryhmitelty viiteen osa-

alueeseen, jotka jakautuivat noin kymmeneen kysymykseen. Kysymyksistä suurin 

osa oli avoimia, mutta osa jatkokysymyksistä edellytti vastauksen skaalaamista. 
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Haastattelun tarkoituksena oli syventyä tarkemmin projektienhallinnan prosessei-

hin, käsityksiin niiden ongelmista ja kehitysmahdollisuuksista. 

 

Haastattelut toteutettiin strukturoituina yksilöhaastatteluina ja niiden kesto vaihteli 

tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Haastatteluteeman toimivuutta kontrolloitiin 

ensimmäisen haastattelun yhteydessä. Tulosten perusteella päivitettiin johtamistyy-

liin ja projektinhallintaan liittyviä kysymyssarjoja tarkemmin haastateltavan toi-

menkuvaan ja rutiinitoimintaan soveltuviksi. Myös projektin elinkaareen liittyvää 

kysymyksenasettelua päätettiin avartaa teemahaastattelun mallin mukaan, jotta 

haastateltaville jäisi enemmän tilaa valaista tutkijaa projektin elinkaaren vaiheis-

tuksesta. Strukturoidun haastattelulajin valintaan kannusti tutkijan suhteellisen vä-

häinen kokemus haastatteluiden tekemisestä. 

5.3 Reliaabelius ja validius 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja tutkimuksen 

kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Validiteetilla puolestaan tarkoitetaan tut-

kimusmenetelmien kykyä antaa mitattavasta kohteesta oikeaa tietoa. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 231–233.) 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida esimerkiksi tutkimuskyselyn 

palauttaneiden määrän ja osuuksien perusteella. Kyselyyn vastanneita projektipääl-

liköitä ja -vastaavia oli yhdeksän, joka on 75 % otantajoukosta ja 56 % perusjou-

kosta. Täten kyselyn tulosten voidaan katsoa edustavan enemmistön näkemystä ja 

olevan luotettavia. Tämä merkitsee sitä, että tuloksista voidaan tehdä koko perus-

joukkoa koskevia johtopäätöksiä.  

 

Tutkimuskysely toteutettiin kansityön organisoinnista ja ohjauksesta kertyneen ai-

kaisemman tutkimustiedon vähäisyyden vuoksi. Haastattelututkimuksen kysymyk-

senasettelu painotettiin kyselyn tulosten perusteella. Järjestelyn tavoitteena oli laa-

tia suoraan kansityöprojektien hallinnan ydinkysymyksiin johdatteleva kysymyksen 

asettelu. Järjestelyn voidaan katsoa toteutuneen sille asetettua tavoitetta vastaavasti, 

ja tältä osin tutkimuksen reliabiliteetin sekä validiteetin lisääntyneen. 
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Reliaabeliuden voidaan olettaa korreloivan suhteessa haastateltavien merenkulku-

alalta ja alukselta kertyneeseen esimies- ja projektipäällikkökokemukseen. Tähän 

olettamaan tukeutuen määritettiin haastattelututkimuksen otantajoukko. Haastatte-

luun valittujen projektipäälliköiden kokemus Nordlandialla vaihteli viiden ja yh-

dentoista vuoden välillä, joten vastausten kokemusperäistä taustaa voidaan pitää 

luotettavana. 

 

Myös tutkimustulosten validiutta kohentaa haastateltujen projektipäälliköiden use-

an vuoden kokemus esimiestyöstä ja projektinjohtotehtävistä aluksen kansiosastol-

la. Tätä kokemusta hyödynnettiin erityisesti kvalitatiivisen tietoaineksen keräilyssä.  

Validiutta voidaan katsoa lisäävän myös tutkijan viidentoista vuoden kokemus toi-

sella alalla toteutettujen projektien päällikkönä sekä asiantuntija- että johtotehtävis-

sä sekä kuuden vuoden kokemus projektivastuuta edellyttävistä kansitehtävistä 

Nordlandialla. 

 

Tutkimuksen rakenteellista validiteettia pyrittiin lisäämään keräämällä teoria-

aineistoa mahdollisimman erilaisia näkökulmia projektinhallinnan teoriaan tarjoa-

vista lukuisista lähteistä sekä sallimalla tutkimukseen osallistuvien ja tutkimuksesta 

kiinnostuneiden henkilöiden tutustua raportin luonnoksiin.  

5.4 Teoreettinen viitekehys  

Tutkimusteorian soveltuminen kansityöprojektien hallinnan mallintamiseen on py-

ritty varmistamaan esimerkiksi perehtymällä projektinhallinnan teoriaan eri tuotan-

nonalojen näkökulmia ja esimerkkejä tarjoavien lähdeteosten avulla. Laajan tarkas-

telupohjan valintaperusteena on ollut kansityön organisoinnista kirjoitetun tutki-

musaineiston vähäisyys. Tutkijan tavoitteena on ollut saada kootuksi teoria-ainesta, 

joka soveltuu pienten projektien hallinnan kuvaamiseen sekä auttaa määrittämään 

onnistuneen projektin lopputulokseen vaikuttavien tekijöiden sidoksia. Kuviossa 24 

on havainnollistettu projektin elinkaaren, hallinnan ja rakenteen teoreettis-

käsitteellistä kokonaisuutta. 
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KUVIO 24. Projektinhallinnan teoreettis-käsitteellinen kokonaisuus 

 

6 KANSITYÖN ORGANISOINNIN JA OHJAUKSEN TOTEUTUS 

Kansiosaston työskentelytavoissa ja -ajoissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia 

yövuoroliikenteen aloituksen jälkeen keväällä 2010. Muutosten sopeuttaminen 

osaston infrastruktuuriin on edellyttänyt osaston johdolta nopeaa reagointia ja uu-

den toiminnan luomista. Päällystön organisaatioon lisättiin II-päällikön vakanssi. 

Kaikkia päällystön tehtäviä ja vastuita jaettiin uudelleen. Samalla uudistettiin pääl-

lystön työaikoja. Myös kansimiehistöön otettiin yksi uusi vakanssi sekä tehtäviä ja-

ettiin uudelleen yövuoron resursoimiseksi.  

6.1 Projektityön asema kansiosastolla 

Kansityöprojektien osuutta kaikesta kansityöskentelystä on vaikeaa arvioida. Pro-

jektipäälliköiltä jotkut projektit saattavat edellyttää normaalin työn vuorottelun ylit-

tävää työpanosta. Lisäksi projektityön osuus saattaa vaihdella huomattavasti käyn-

nissä olevan projektin vaiheistuksen mukaan. Esimerkiksi projektipäälliköllä pro-

jektityön osuuden voi arvioida olevan noin 20 %. Tätä tutkimusta varten toteutettiin 
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kansikorjausmiehen tehtävien jakautumisen seurantahanke. Kansikorjausmies erit-

teli jokaisen työtehtävän kuuteen luokkaan tehtävän luonteen tai antajan mukaan. 

Seurantajakso suunniteltiin puolen vuoden mittaiseksi. Tulokseksi saatiin kuviossa 

25 esitetty jakauma, jonka mukaan kansikorjausmiehen työajasta on projektityötä 

16 %. Tuloksessa on merkittävää yliperämiehen priorisoiman lisätyön osuus 16 %; 

osa lisätöistä on projektiluonteisia tarkemmin määrittelemättömiä hankkeita, jotka 

vähentävät kansikorjausmiehen työpanosta linjaorganisaation hankkeisiin.  

 

 

KUVIO 25. Kansikorjausmiehen ei-operatiivisen työn jakautuminen 11.1. – 

12.7.2011 

 

Nordlandian kansiosasto ilmentää koko laivayhteisön funktionaalisen organisoitu-

misen toimintamallia. Mallissa on tavoiteltu esimerkiksi tehokkuutta ryhmittele-

mällä ihmiset samankaltaisen osaamisen perusteella funktioiksi ja eriyttämällä to-

teuttava, suunnitteleva ja näkemyksellinen työ omille hierarkiatasoilleen kuvion 26 

mallin mukaan. 

 

 
 
KUVIO 26. Laivanorganisaation jakautuminen näkemykselliseen, suunnittelevaan 

ja toteuttavaan työhön 
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Osaston projekteilla ei ole projektipäällikköä, vaan niitä johtaa yliperämies. Projek-

tilla tai projektivastaavalla ei ole neuvotteluvaltuuksia.  Jos hankkeessa tarvitaan 

esimerkiksi koneosaston osaamista, on asia esitettävä yliperämiehelle, jotta tämä 

voi sopia siitä konepäällikön kanssa. Tällaisessa organisoitumismallissa korostuu 

osastojen ja yksilöiden välinen selkeärajainen vastuun ja työn jako sekä pitkälle 

viety erikoisosaaminen. Miehistössä erityisesti näyttötutkinnon suorittaneilla mat-

ruuseilla ja pursimiehillä on paljon projekteissa vaadittavaa erityisosaamista.  

 

Kansiosaston projektit ovat yksikön toteuttamia osa-aikahankkeita, ja niihin liitty-

vät tiiviit sidosryhmien verkostot. Projektit ovat aluksen sisäisiä kehitysprojekteja, 

toteutusprojekteja ja rakennusprojekteja. Sisäiset kehitysprojektit ovat esimerkiksi 

sellaisia, joiden tavoitteena on parantaa aluksen pelastautumisjärjestelmien huollon 

ja määräystenmukaisen käytettävyyden turvallisuutta. Tällaisten projektien ideat 

lähtevät usein miehistötasolta, josta ne etenevät yliperämiehen kautta päällikölle 

päätettäviksi tai johtoryhmän kokoontumisissa tarkasteltavaksi. Kansihenkilökunta 

toimii kehitysprojekteissa oman työnsä ohella ja käyttää hankkeeseen vain osan 

työajastaan. Sisäisissä kehitysprojekteissa asiakas on aluksen päällikkö tai varus-

tamon tekninen tarkastaja. 

 

Osaston toteutusprojektien tavoitteena on saada aikaan ennalta sovittu tuotos sovi-

tussa aikataulussa. Hyvä esimerkki suuresta toteutusprojektista on Nordlandian te-

lakointi talvisin kahden vuoden välein. Aikataulussa pysyminen ja telakkatöiden 

valmiiksi saaminen on telakoinnin suurin haaste. Telakoinnissa merkittävä haaste 

on myös ulkoisten sidosryhmien suuri määrä. Telakka ja sen resurssit varataan 

aluksen huoltamiseksi ja kunnostamiseksi määräajassa. Myöhästyminen ei tule ky-

seeseen; telakoinnissa on aina kyse mittavista taloudellisista intresseistä, joihin vii-

västymisten vaikutus on suuri. Vastaavia esimerkkejä toteutusprojekteista ovat pe-

lastuslauttojen määräaikaishuollot sekä pelastusveneiden perushuollot. 

 

Rakennusprojekteissa tähdätään konkreettisen tuotoksen aikaansaamiseen. Kansi-

osaston rakennusprojektin tavoitteena on esimerkiksi saada rakennettua henkilö-

kunnan sauna tai kesäkauden ulkokalustus. Rakennusprojektiksi voidaan kutsua 

myös aluksen rungon ja kansien maalaushankkeita. Näissä projekteissa projektijoh-
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to koordinoi aikatauluja ja välitavoitteita sekä valvoo työn laatua korostetusti. Ra-

kennusprojektien toteutuksen selkeys piilee niiden tarkasti suunnitelluissa vaiheis-

tuksissa; projektipäällikkö pystyy valvomaan etenemistä tehokkaasti ”management 

by walking around”-menetelmällä. 

 

Nordlandian kiireinen liikennöintiaikataulu suhteutettuna aluksen ikääntyvän tek-

niikan suorituskykyyn lisää kansilaitteiden ja -järjestelmien vioittumisriskiä sekä 

huollon ja ylläpidon resurssitarvetta. Riskien toteutumiseen varaudutaan koulutta-

malla kansihenkilökuntaa havaitsemaan tekniikan ja työmenetelmien riskit. Toteu-

tuneita riskejä joudutaan liikennöintiaikataulun rajoitteiden vuoksi korjaamaan 

käynnistämällä normaali-, pika- tai katastrofiprojekteja. Pika- ja katastrofiprojek-

teille on tunnusomaista, että laadusta joudutaan tinkimään aikataulusyistä. Kansi-

osastolla laadullisten kompromissien tekeminen on rajoitettua; suurin osa osastolla 

käytettävistä laitteista ja järjestelmistä on viranomaisvalvonnan alaisuudessa. 

6.2 Projektin hallinta organisaatiorakenteessa 

6.2.1 Projektinhallinnan koulutus 

Tutkimuskyselyssä tiedusteltiin vastaajien koulutustaustaa. Tavoitteena oli selvittää 

kuuden merikapteenin koulutuksen saaneen henkilön jatkokouluttautumista esi-

miestoimintaan ja projektin johtamiseen. Kaksi vastaajaa ilmoitti suorittaneensa 

johtamistaidon jatko-opintoja ja kolmella vastaajalla oli esimiesvalmennuskurssi 

suoritettuna. Projektinhallinnan koulutuksen ilmoitti saaneensa kaksi vastaajaa ja 

taloushallinnon koulutuksen kolme vastaajaa. Kahdella vastaajalla oli yliopistotaus-

taa jatko-opinnoilleen. Yksikään vastaaja ei ilmoittanut saaneensa viestinnän kou-

lutusta. 

 

Haastattelussa selvitettiin merikapteenikoulutuksen riittävyyttä kansityöprojektien 

johtamiseen. Vastaajat olivat sitä mieltä, että koulutus on tarjonnut vain vähän tai ei 

ollenkaan opetusta projektien johtamiseen. Osa vastaajista oli sitä mieltä, ettei me-

rikapteenikoulutuksessa ollut heidän opiskeluaikanaan oppiainetta, joka tukisi pro-

jektitoimintaa tai -johtamista.  
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Haastateltavilta kysyttiin myös työantajan koulutustarjonnasta, erityisesti projek-

tinhallinnan ja -johtamisen koulutuksesta. Haastateltavilla ei ollut omakohtaista 

kokemusta koulutustarjonnasta. Osa arvioi koulutuksen järjestymisen olevan sat-

tumanvaraista ja subjektiivista. Osalla oli näkemys, että varustamon intresseissä on 

keskittää organisaatiojohtamista ennemmin kuin hajauttaa sitä kohottamalla laivan-

päällystön projektinhallinnallista ammattitaitoa. Erään periaatteellisen näkemyksen 

mukaan merenkulkuala on konservatiivinen henkilöstön kehittämiseen liittyvässä 

toiminnassa ja lähinnä tulossa kehitysvaiheeseen, jossa henkilöstöosaston rooli on 

muutakin toimintaa kuin palkanlaskentaa. 

 

Ammatillisen pätevyyden ja soveltuvuuden mittaamisesta kansityöprojektien joh-

tamisen kannalta keskusteltiin haastatteluissa seikkaperäisesti. Haastateltavat olivat 

sitä mieltä, että projektinhallinnan tietotaidon selvittämiseen ei ole käytössä mitta-

ustapaa eikä järjestelyä osastolla eikä aluksella..  

6.2.2 Projektin ideointi ja suunnittelu 

Ennakkosuunnittelulla tarkoitetaan tunnistettua tarvetta tai ideaa, jonka perusteella 

projekti käynnistetään tai hylätään. Ennakkosuunnittelu sisältää myös esiselvityk-

sen teon kohteesta. Kyselyyn ja haastatteluun vastanneet luonnehtivat kansityöpro-

jektien ennakkosuunnitteluvaihetta seuraavasti: 

 
”Projektien suunnittelu ja johtaminen asettuu työvuorossa olevalle ylipe-
rämiehelle.” 
 

”Ennakkosuunnittelu tapahtuu usein aloitteen perusteella. Suunnittelun 
vastuulleen saaneen henkilön oma kokemus- ja osaamistausta on usein on-
nistumisen kannalta ratkaiseva tekijä.” 
 

”Suunnittelussa vaikuttaa yleensä kuka sen aloittaa ja idean synnyttää, on-
ko henkilökohtainen kiinnostus projektiin hänelle suuri tai ei niin suuri, 
esimerkiksi koulutus tai aiempi kokemus tai lähellä sydäntä.” 
 

”Kansimiehistö ei juuri voi osallistua projektien ennakkosuunnitteluun 
vaan ne tulevat annettuina tekijöinä päällystöstä. Oman työn tekoa on mah-
dollista järjestellä ja suunnitella.” 

 

Nordlandian autokannella uusittiin kantta jakavan väliseinän tiivisteiden uusiminen 
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tämän tutkimusraportin laadinnan aikana. Projekti edellytti ennakkosuunnittelua, 

joka toteutui seuraavasti: Yliperämiehen valvoessa väliseinän tiiviyskokeen suorit-

tamista havaittiin, että tiivisteiden läpi pääsee liikaa paloruiskulla suihkutettua vet-

tä. Päätettiin uusia tiiviste ja ulkoistaa hanke. Väliseinän toimittajan edustajalta sel-

vitettiin, mistä uusia tiivisteitä voi hankkia ja keneltä pyytää urakkatarjouksia. 

Kolmeen yritykseen lähetettiin tarjouspyynnöt. Tarjokkaista valittiin yritys, joka 

pystyy tekemään vaihtotyön kahtena viikonloppuna aluksen pysähdyttyä Helsingin 

satamaan. 

 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin vastaajien mielipide projektien ennakkosuunnitte-

lun toteutuksesta Nordlandialla. Kuviosta 27 ilmenee, että 45 % vastaajista arvioi 

projektien ennakkosuunnittelun toteutuvan tehokkaasti. Jokseenkin samaa mieltä 

tai jokseenkin eri mieltä vastanneiden osuus oli 22 %. Neutraali mielipide oli 11 

%:lla vastaajista. Kysymyskohtaiset arviot jakautuivat kuviossa 28 esitetyllä taval-

la. Vastaajat olivat samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä ennakkosuunnittelun 

säännöllisestä toteuttamisesta ennen projektien aloitusta sekä työvuorojen vaihtelun 

negatiivisesta vaikutuksesta projektien ennakkosuunnitteluun. Jokseenkin eri mieltä 

vastaajat olivat aluksen tietojärjestelmän ennakkosuunnittelulle antamasta tuesta. 

Mielipiteitä jakoi voimakkaimmin väite työvuorojen vaihtelun negatiivisesta vaiku-

tuksesta projektien ennakkosuunnitteluun sekä projektipäälliköiden kesken että 

projektivastaavien kesken. Yksimielisyys korostui arvioissa kansityöprojektien en-

nakkosuunnittelun toteutumisesta tehokkaasti. 

 
KUVIO 27. Projektien ennakkosuunnittelu toteutuu tehokkaasti 
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KUVIO 28. Projektien ennakkosuunnittelun kysymyssarja ja vastaukset 

6.2.3 Projektien seuranta 

Projektien edistymisen seuranta vaihtelee yliperämiehen johtamistapojen mukaan 

raporteista tehtäviin johtopäätöksiin projektien tilanteesta tai paikallishavaintojen 

tekemiseen aluksen tiloja kiertelemällä – ”managing by walking around”. Mene-

telmien valintaan vaikuttavat johtamistapojen lisäksi työtilanteen kuormittavuus 

sekä käynnissä olevien projektien mittakaava ja luonne. Yliperämiehiä yhdistävät 

kuitenkin päällikön johdolla tehtävät viikoittaiset tarkastuskierrokset sekä säännöl-

linen raportointi johtoryhmän kokouksissa. 

 
”Jos vahti vaihtuu niin jätetään joskus ei kiireellisiä, puoliksi tehtyjä töitä 
vahdille, joka projektin aloitti. Varsinkin jos työ vaatii tiettyä taitoa tai kou-
lutusta, mitä vain toisella vahdilla on.”  
 
”Kaikille avoin projektien seurantajärjestelmä nostaisi projektien toteutu-
misen tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä.” 

 

Kyselyyn vastanneiden enemmistö – 78 % vastaajista – oli samaa tai jokseenkin 

samaa mieltä projektien seurannan tehokkaasta toteutuksesta. Samaan aikaan pro-

jektipäälliköiden ja -vastaavien enemmistö oli vahvasti sitä mieltä, että kiireellisten 

projektien priorisointi vaikuttaa projektien valmistumisaikatauluun, eli kiireellisten 

projektien nostaminen kiireettömämpien ohi viivästyttää kiireettömämpien valmis-

tumista. Vähiten samaa mieltä vastaajat olivat väitteistä aluksen tietojärjestelmän 

tarjoamasta tuesta projektien edistymisen seurantaan sekä projektin seurannan sys-
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temaattisesta toteutusmenetelmän käytettävissä olosta. Projektien seurannan tek-

niikkaa kommentoitiin esimerkiksi seuraavasti: ”Kaikille avoin projektin seuranta-

järjestelmä nostaisi projektien toteutumisen tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä.” 

 

 
KUVIO 29. Projektien seuranta toteutuu tehokkaasti 

 
KUVIO 30. Projektien seurannan kysymyssarja ja vastaukset 

6.2.4 Aikataulun hallinta 

Kansiosastolla ei ole käytössä projektiluonteista aikataulusuunnittelua tai järjestel-

mää, josta näkyisi halutun periodin mittainen tarkastelujakso. Eri osastojen työ-

panoksia tarvitsevissa projekteissa osastot aikatauluttavat erikseen omat prosessin-

sa. Projektiaikataulu etenee niillä ehdoilla, joilla osastot henkilöresurssinsa priori-

soivat. Lisäksi aikataulusuunnittelua ohjaa vahvasti ulkoisten sidosryhmien aika-

taulujen synkronointi. Toisinaan kansiosaston kiireelliseksi priorisoima projekti 

saattaa venyä useita päiviä tai laiteresurssit olla varattuna jopa viikkoja siitä syystä, 
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että osaston resurssien allokointi ei toimi riittävän organisoidusti tai osastojen väli-

set kiireellisyysarviot poikkeavat toisistaan. 

 

”Aikataulusuunnitelmaksi pitäisi tulkita esimerkiksi suullinen sopimus esi-
merkiksi ulkoisen remonttiryhmän saapumisesta laivaan tiettynä päivänä ja 
poistuvan toisena päivänä, jolloin lopputuloksena on valmis ja hyväksytty 
työsuoritus.” 

 

Ei ole olemassa laivakohtaista menetelmää, jolla kansityön johto voisi nähdä pro-

jektitilanteen kokonaisuutena. Aluksen päällikkö saa omat ohjeensa varustamosta. 

Nämä ohjeet ovat sitovat eikä niitä laivan toimesta muuteta kevein perustein varus-

tamon tarpeesta poiketen. Eri päälliköt saattavat saada erilaisia ohjeita tai ohjeita 

eri aikaan ja ovat usein velvollisia sitoutumaan vaihteleviin tilanteisiin. Priorisoin-

tia johtaa suuren mittaluokan projekteissa varustamon teknisen osaston valvoja.  

 

Yliperämiehen haasteena projektien priorisoinnissa ovat hänen esimiehiltään tule-

vat määräykset tietyn hankkeen aikaansaamiseksi. Tällaisten määräysten prioritee-

tin nostaa ylimmälle tasolle sen antajan korkea hierarkkinen asema. Yliperämiehen 

sivuuttavat priorisointimääräykset saattavat saada hänet tuntemaan epäonnistuneen-

sa omassa priorisoinnissaan.  

 

Yliperämiehet pitävät tärkeänä itsenäistä päätösvaltaa johtamiensa projektien tär-

keysjärjestyksen asettamisessa. Projektien resursointi saattaa vaihdella yliperämies-

ten yksilöllisten priorisointitavoitteiden vaikutuksesta. Yliperämiehien johtamien 

hankkeiden priorisoinnin hallinta perustuu työvuoron alkaessa ja päättyessä läpi-

käytäviin vaihtoraportteihin ja -keskusteluihin sekä yhteydenpitoon vapaavuorossa 

olevaan vaihtopariin. 

 

Aikataulunhallinnan systematiikka toteutuu lähinnä telakointien yhteydessä. Aika-

taulunhallintaa toteuttaa kokonaisvaltaisesti projektin johtoryhmä, johon kuuluvat 

varustamon edustama projektipäällikkö (tekninen johtaja), tekninen tarkastaja ja te-

lakan vastaava työnjohtaja. Telakka vastaa projektin jakamisen osa-alueisiin, kuten 

konetyöt, peltityöt, kansikorjaustyöt, maalaustyöt jne.  

 

Välitavoitteiden asetantaa toteutetaan laivanorganisaation ulkopuolelta. Toiminta-
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tapa tehostaa projektityötä; tavoitteita käydään läpi lähes päivittäin. Tehtävien suo-

ritus on toisistaan riippuvaista toimintaa, ja niiden tilanne on tiedettävä tarkasti, en-

nen kuin suurta sidosryhmää voidaan kiinnittää ja irrottaa osaprojekteistaan. 

 

Projektin edistymisestä pidetään kirjaa erityisesti lautta- ja venehuoltoprojekteissa. 

Turvallisuusperusteisissa tai viranomaistarkkailussa olevista hankkeista saadaan to-

teuttajalta virallinen sertifikaatiksi kutsuttu dokumentti, jossa on kuvattuna toimit-

tajan hankkeen prosessikuvaus ja -aikataulu. 

 

Projektiaikatauluja ei laadita yksilöllisen tarpeen pohjalta, ellei kyse ole ainutlaa-

tuisen resurssin osoittamisesta hankkeelle. Yksilöllisesti suunnitellun projektiaika-

taulun laadinnassa on välttämätöntä huomioida linjaorganisaation vahvuudesta 

poistuneen resurssin aiheuttama resurssipula. Ongelma on korjattava jakamalla 

poistuneen resurssin tehtävät linjaorganisaatiossa uudelleen tai korvaavan resurssin 

hankinnalla. 

 

Tietojärjestelmä ei juuri tue aikataulunhallintaa; sähköposti on eniten käytetty tie-

don vaihdon ja välittämisen media projektiaikataulujen hallinnassa kansiosastolla ja 

osastojen välillä. Laivalla hyödynnetään Teomaki-huollonhallintajärjestelmää pro-

jektien aikataulunhallinnan apuvälineenä lähinnä koneosastolla sen hankkeiden 

koon ja sidosryhmien laajuuden vuoksi. Kansiosastolla Teomaki-järjestelmää käy-

tetään lähinnä huoltokohteiden säännöllisen huollon varmistamiseen. Teomaki-

järjestelmän ylläpito on keskitetty erikseen nimetylle II-päällikölle. 

 

Aikataulun hallinnan muodollinen foorumi on johtoryhmä. Sen jäsenet ovat pääl-

likkö, konepäällikkö, II-päällikkö, yliperämies & intendentti. Johtoryhmä kokoon-

tuu yhden kerran päällikön törnin aikana ja käsittelee suullisesti esimerkiksi käyn-

nissä olevia projekteja. Johtoryhmän kokouksesta laaditaan pöytäkirja. 

6.2.5 Resurssien hallinta 

Tasaisen ja jatkuvan kuormituksen perusperiaatetta pyritään toteuttamaan Nordlan-

dialla hyvän työnjohdon osaamisen, suorittavan osaamisen, merimiestaito-

osaamisen sekä vahtimiestason osaamisen keinoin. Tätä hyvän perusosaamisen 
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strategiaa yliperämies pyrkii toteuttamaan jo työvoiman rekrytointivaiheessa; hy-

vän perusosaamisen omaava resurssi on kuormitettavissa laaja-alaisemmin, mikä 

näkyy kattavampana projektien tavoitteiden ja taloudellisten kriteerien toteutumi-

sena.   Strategialla pyritään myös varmistamaan, ettei projektien resursseja tarvitse 

rekrytoida perustyöskentelyyn ja -projektointiin organisaation ulkopuolelta.  

 
”Nordlandian kansimiehistön työaika on suuresti kiinni rutiinityössä mikä 

tekee resurssien hallinnasta vaikeaa.” 

 

 
KUVIO 31. Projektityön osuus kansikorjausmiehen työajasta kuukausitasolla. 

 

Seuranta toteutettiin 10.6.2011 – 7.5.2012. Jakson pituus oli 332 päivää ja jaksolle 

ajoittunut työaika 743 tuntia. Projektityöhön käytetty työaika oli 130 tuntia, joka 

vastaa keskimäärin 17,5 prosentin osuutta jakson työajasta. 

 

Resurssien suunnittelua ja käyttöä ohjaa myös henkilökunnan erikoisosaaminen. 

Erikoisosaavaa henkilökuntaa jakautuu yksilöllisesti eri törneihin, jolloin tehtävät 

jaetaan sen mukaan, missä törnissä tehtävään parhaimmin soveltuva resurssi sijait-

see. Tämän vuoksi projektit saattavat pysähtyä tilapäisesti tai niiden kuormitukses-

sa ja etenemisessä voi esiintyä suuria vaihteluita. Erikoisosaaminen Nordlandian 

kansiosastolla on perusosaamisen pohjalta kehittynyttä kansityöskentelyn asiantun-

temusta, jota edellyttävät osaston laitteiden ja järjestelmien vaatimustenmukaisen 

toiminnan erityistarpeet. 

 

Laivalla ei juuri voi toteuttaa laajamittaista resurssien hallintaa henkilöstön hallin-

nan näkökulmasta tarkasteltuna sillä perusteella, että miehitystä säätelee merenkul-

kuviranomaisten hyväksymä miehitystodistus, jota ei voi ainakaan alittaa.  
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Haastateltavan kommentti heikon matriisiorganisaation soveltamisesta kansiosas-

ton resurssien hallintaan:  

 
”Osaston miehitystä ei voi vaihdella projekteihin suhteuttaen. Varustamon 
miehitysosastolla on mahdollisuuksia suunnitella resursseja pitkällä täh-
täimellä, kun tarkastellaan asiaa ns. luonnollisen poistuman, sisäisen ja ul-
koisen koulutuksen, sekä yhtiön että henkilökohtaisten uravalintojen kritee-
reiden kannalta.” 

 

Haastateltavan mielipide resurssienhallinnan kehittämistarpeista nykytilanteessa:  
 
”Toiminnan kehittämistä pitäisi pystyä tekemään linjatyön ulkopuolella. 
Meillä on tällä hetkellä tasaiset ja hyvät ryhmät ja hyvät pursimiehet. Työt 
eivät juuri pätki miehityksen hyvälaatuisuuden ja vakiintumisen vuoksi.” 

 
Projektipäälliköiltä ja -vastaavilta kysyttiin resurssienhallinnan toteutuksen tehok-

kuutta. Vastausten jakautumista on havainnollistettu kuviossa 32. 45 % vastaajista 

koki projektien resurssinhallinnan toteutuvan tehokkaasti ja 33 % oli asiasta jok-

seenkin samaa mieltä. 11 % ei ottanut kantaa puolesta tai vastaan, ja 11 % ilmaisi 

olevansa osittain eri mieltä. Yksikään vastaaja ei ollut täysin eri mieltä. Väittämät 

”Aluksen tietojärjestelmä tukee resurssienhallintaa” ja ”Resurssien hallintaan on 

käytettävissä systemaattinen toteutusmenetelmä” jakoivat mielipiteitä selkeimmin 

projektipäälliköiden ja -vastaavien välillä. Projektipäälliköt olivat mainituista väit-

tämistä jokseenkin samaa mieltä, mutta projektivastaavat arvioivat olevansa sa-

moista väittämistä jokseenkin eri mieltä. Vastaajat arvioivat olevansa keskimäärin 

samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä, että kiireellisten projektien 

priorisointi vaikuttaa kiireettömämpien projektien tehokkaaseen hallintaan. Vastaa-

jien arviot kysymyksittäin on esitetty kuviossa 33.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
KUVIO 32. Projektien resurssienhallinta toteutuu tehokkaasti 
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KUVIO 33. Kysymyssarja resurssienhallinnan tehokkuuden toteutumisesta 

6.2.6 Hankintojen hallinta 

Hankintojen hallinnalla tarkoitetaan esimerkiksi maalien, liuottimien ja rasvojen 

sekä työkalujen ja varaosien hankintaa. Vastuu hankintojen hallinnasta on yliperä-

miehellä. Hän synkronoi projektien tarvitsemien raaka-aineiden, materiaalien, väli-

neiden ja laitteiden sekä ulkoisten resurssien sijoittamisen projektiaikatauluihin ja 

huolehtii toimitusten saapumisen valvonnasta. Yliperämiehellä on organisaation 

täysi tuki ja luottamus tehtävälleen. Varustamo edellyttää, että suuremmissa hank-

keissa esitetään tarjouspyyntöjä tilattavista tavaroista ja palveluista. Kalliissa hank-

keissa varustamo haluaa myös tehdä hankintapäätökset itse. Myös päällikkö esittää 

tarjouspyyntöjen tekemistä toimeksi antamilleen hankkeille. 

 

Projektien hankintojen hallinnan yhteistyökumppani on suomalainen laivatarvik-

keiden myyntiin erikoistunut yritys, joka pystyy toimittamaan tarvittavista hankin-

noista lähes 80 %. Yhtiön tavoittelema etu on saada hyvää palvelua jatkuvasti eri-

koiskomponentteja vaativissa toimituksissa. Hankintoja on tehty myös Suomen ja 

Viron paikallisista rautakauppa- ja tarvikeketjuista, mutta niiden palvelu, tarjonta ja 

toiminnan tehokkuus eivät vastaa nykyisen yhteistyökumppanin tasoa. On huomat-

tava, että omatoimiseen tarvikkeiden etsimiseen ja noutamiseen kuluu suhteellisen 

paljon resursoitua työaikaa, jolloin kustannukset lisääntyvät. 
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Tarvike- ja varaosatilausten hankinnassa joudutaan usein tilanteeseen, että osaa ei 

löydy markkinoilta vaan se on valmistettava itse tai tilattava toisesta organisaatios-

ta. Tämä johtuu keskeisesti aluksen monimutkaisesta tekniikasta, joka on räätälöity 

toimimaan vain tässä laivassa.  

6.2.7 Projektityön johtaminen 

Projektityön johtamisen laatu henkilöityy yliperämiehen projektijohtamisen kykyi-

hin, tietoihin ja taitoihin. Kukaan kyselyyn vastanneesta kansihenkilökunnasta sekä 

haastatelluista yliperämiehistä ja II-päälliköistä ei maininnut saaneensa projektin-

johtamiskoulutusta merenkulkualan tutkintoon tähdänneissä opinnoissaan. Kaksi 

vastaajaa oli saanut projektinhallinnan sertifioitua koulutusta myöhemmin alan 

opintojen ulkopuolelta. Lisäksi kaksi vastaajaa oli saanut varustamon järjestämää 

telakka- ja kansityön esimiesvalmennusta. 

 

Haastattelussa tiedusteltiin yliperämiehinä työskennelleiden käsitystä johtamistyy-

leistään. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan itselleen parhaimmin soveltuva joh-

tamistyyli vaihtoehdoista, jotka olivat tukea antava, valmentava, delegoiva ja oh-

jeistava tyyli. Vastaajat arvioivat johtamistyylin vaihtelevan projektin vaatimusten 

ja projektiryhmän toimintaedellytysten mukaan, joten he eivät olleet halukkaita 

päätymään yhteen vaihtoehtoon. Sen sijaan vastauksiksi saatiin luonnehdintoja pro-

jekteista, joissa esimiestaidot olivat tarpeen. Eräs luonnehdinta kuvaa projektipääl-

likön osuutta kansityöprojektissa seuraavasti: 

 

”Oli tehty päätös pelastusveneiden turvaritilöiden tekemisestä. Projekti oli 

päällikön delegoima projekti, jossa oikeat resurssit – kansikorjausmies ja 

sisustaja – olivat avainasemassa. Heidät oli osittain irrotettu ritiläprojek-

tiin, ja he osasivat yhdessä toteuttaa tehokkaasti tämänlaisen hankkeen.  

 

     Projekti edellytti erikoisosaamista – hitsaustaitoa – jota meidän osastol-

la ei vaadita eikä sitä oikein olekaan. Projektijohtamisen kannalta tärkeää 

oli saada irrotettua heidät projektiin ja pitää heidät irrallaan normaalityös-

tä. Projektipäällikön rooli oli tukea-antava sekä ohjeistava.  
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     Projektipäällikkö laati piirustukset, ohjeet ja toimintamenetelmät mah-

dollisimman yksinkertaisiksi ja helppotajuisiksi. Tuki oli sitä, että projekti-

päällikkö pyrki resursoimaan tiimille työtilaa., vaikka toisella projektipääl-

liköllä olisi ollut priorisoitavana käsityksensä mukaan vielä jotain tärke-

ämpää. Tässä tapauksessa priorisointi onnistui projektipäälliköiden vaihtu-

essa vuorojen yli suhteellisen hyvin.” 

 

Projektipäälliköt kuvailivat johtamistyyliään vastuun delegoinnin näkökulmasta 

seuraavasti: 

 
”Yleensä käydään isommat työt läpi pursimiehen kanssa. Tarkoitus on että 

pursimiehillä on vapaus sijoittaa muu miehistö sen mukaan mitä tarve vaa-

tii, yliperämiehen hyväksymällä.” 

 

Tutkimuskyselyyn osallistuneita pyydettiin arvioimaan johtamisen, projektinhal-

linnan, resurssienhallinnan, viestinnän hallinnan sekä taloushallinnan taitojaan yh-

deksänportaisella asteikolla. Tulokseksi saatiin taulukossa 6 esitetyt arviot. 

 

TAULUKKO 6. Projektinjohtamisen taitojen arviointi. Asteikko 1–9 

 Johtamis-
taidot 

Projektin-
hallinnan 

taidot 

Resurssien 
hallinnan 

taidot 

Viestinnän 
hallinnan 

taidot 

Talouden-
hallinnan 

taidot 

Päällystö 7,8 7,8 7,7 7,5 7,3 

Miehistö 8,3 8,0 8,3 7,7 7,0 

1-2 heikot taidot, 3-4 välttävät taidot, 5 tyydyttävät taidot, 6-7 hyvät taidot, 8-9 erinomaiset taidot 

 

Vastaajista 56 % katsoi projektien johtamisen toteutuneen tehokkaasti ja 33 % jok-

seenkin tehokkaasti. 11 % ei ollut samaa eikä eri mieltä johtamisen tehokkaasta to-

teutumisesta kuviossa 34 esitetyn jakauman mukaan. 
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KUVIO 34. Projektien johtaminen toteutuu tehokkaasti 

 
KUVIO 35. Projektityön johtaminen 

6.2.8 Projektityön laatu 

Nordlandian kansityöprojektin organisoinnin laadussa on keskeisimmin kysymys 

henkilöstölle suunnatusta riittävän laadukkaasta työn ohjeistuksesta, esimiestyön ja 

johtamisen laadusta sekä yhteistyökumppaneiden tasokkaan toiminnan edellyttämi-

sestä. Laadun valvontaan ei riitä pelkkä muodollinen raportointi vaan valvontaa on 

toteutettava olemalla mukana kansityöskentelyn edistymisen kaikissa vaiheissa.  

Projektityön laadunvalvonnan organisoimisesta vastaa yliperämies. Laadunvalvon-

ta edellyttää toistuvien tarkastusten ja havaintojen tekemistä sekä syvällisempää pe-

rehtymisestä tarkastettavien kohteiden työn vaiheistukseen. Laadunvalvonnan taus-

talla ei ole varsinaista valvontajärjestelmää tai -prosessia, mutta valvonnan ajoitta-

minen perustuu projektipäällikön ja -vastaavan kesken sovittuihin tarkastusajan-

kohtiin. Projektityön laatua saatetaan tarkastella myös linjaorganisaation vastuiden 

määrittämillä tarkastuskierroksilla. 

 

56 % 33 % 

11 % 

0 % 0 % 

Samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Eri mieltä 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kansityöprojektien johtaminen toteutuu tehokkaasti 

Aluksen tietojärjestelmä tukee kansiprojektin käytännön työn 
johtamista 

Projektijohtamisen tehokkuuteen vaikuttaa työvuorojen 
vaihtelu 

Projektityön johtamiseen on käytettävissä oikea määrä 
resursseja 

Projektityön johtamiseen on käytettävissä systemaattinen 
toteutusmenetelmä 

Projektiohjeet ja -määräykset miehistölle ovat selkeät ja 
yksiselitteiset 

1-2 eri mieltä, 3-4 jokseenkin eri mieltä, 5  ei mielipidettä,  
 6-7 jokseenkin samaa mieltä, 8-9 samaa mieltä 

Projektipäälliköt Projektivastaavat 
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Kyselytutkimuksen perusteella laadunvalvonnan arvioidaan toteutuvan tehokkaasti 

kansiosastolla. Tätä käsitystä vahvistaa kuviossa 36 esitetty vastausten jakauma, 

jonka mukaan 67 % oli samaa mieltä laadullisen toteutuksen tehokkuudesta. Lisäk-

si 22 % vastaajista ilmoitti olevansa jokseenkin samaa mieltä. 11 % oli jokseenkin 

eri mieltä laadunvalvonnan tehokkuudesta. 

 

KUVIO 36. Projektien laadunvalvonta toteutuu tehokkaasti 

 

Laadunvalvonnan tehokkuudesta annetut soraäänet tulivat vastaajien arvioitua 

aluksen liikennöintitavan vaikutusta kansityöprojektin laadulliseen toteutumiseen. 

Vastaajat olivat samaa tai jokseenkin samaa mieltä kiireellisempien projektien prio-

risoinnin negatiivisesta vaikutuksesta projektitöiden laatuun. Jokseenkin eri mieltä 

vastaajat olivat laadunvalvonnan systemaattisen toteutusmenetelmän käytettävyy-

destä. 

 

”Riittävän laadun aikaansaaminen vaatii usein niin paljon aikaa ja suureen 

volyymiin kykeneviä laiteresursseja, että vakioresursseilla siihen ei kyetä ja 

ulkoistaminen tulee harkinnanarvoiseksi vaihtoehdoksi. Ei herätä tyytyväi-

syyttä, että laadusta joudutaan tinkimään, mutta käytettävissä olevalla ka-

lustolla ja henkilöresursseilla oikea laatu ei onnistu ja saavutettuun loppu-

tulokseen on pakko tyytyä.” 

67 % 

22 % 

0 % 
11 % 

0 % 

Samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Eri mieltä 
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KUVIO 37. Projektityön laadun väittämät ja vastaukset 

6.2.9 Projektiviestintä päällystössä 

Kansipäällystössä osaston sisäisen viestinnän toiminnallisen rungon muodostavat 

säännöllisesti pidettävät johtoryhmän kokoukset sekä päivittäinen käynnissä olevi-

en projektien tilanneraportointi ja -katselmointi. Kansimiehistössä päivittäinen pro-

jektiviestintä muodostuu aamu- ja iltapäiväkahvitaukojen yhteyteen sijoittuvista 

suullisista neuvonpidoista ja tehtävänjaoista sekä tehtäväraporteista, jotka pursi-

mies ja kansikorjausmies laativat esimiehelleen. 

 

Päivisin Nordlandia pysähtyy Tallinnan satamaan muutamaksi tunniksi ennen pa-

luumatkaa Helsinkiin. Pysähdyksen aikana kansihenkilökunnan työ on projekti-

luonteista huolto- ja korjaustoimintaa, jolloin osastolla myös viestitään ei-

operatiivisen toimintamallin mukaisesti. Käytännössä seisokin aikana projektipääl-

liköt kutsuvat tarpeen mukaan projektien vastaavia neuvonpitoon, minkä jälkeen he 

hajaantuvat töihin omille vastuualueilleen. 

 

Nordlandia on iäkäs laiva, jonka teknisten ongelmien selvittämisen organisointi 

vaatii nopeaa viestintää sekä luovaa ongelmanratkaisukykyä ensimmäisenä ongel-

mapaikoille saapuvilta havainnoijilta. Ongelmatilanteista muodostetaan korkean 

prioriteetin projekteja. Projektien viestintää hoitavat parhaat asiantuntijat tai eri-

tyisosaajat, joilla on käytettävissään radio. Ongelmaprojektien viestintävastuun ot-

taa kansiosastolla yliperämies.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kansityöprojektien laadunvalvonta toteutuu tehokkaasti 

Laatuun vaikuttaa aluksen liikennöintitapa 

Laatuun vaikuttaa työ- ja vapaavuorojen vaihtelu 

Laatuun vaikuttaa työn keskeytyminen kiireellisempien 
projektien priorisoinnin vuoksi 

Laadun valvontaan on käytettävissä systemaattinen 
toteutusmenetelmä 

1-2 eri mieltä, 3-4 jokseenkin eri mieltä,  5  ei mielipidettä, 
6-7 jokseenkin samaa mieltä, 8-9 samaa mieltä 

Projektipäälliköt Projektivastaavat 



 90 

 

 

 
KUVIO 38. Esimerkki kansiosaston ei-operatiivisen viestinnän organisoitumisesta 

 

Päällikkö vastaa projektiorganisaatiossa aluksen säännöllisistä kunto- ja turvalli-

suustarkastuskierroksista. Häntä konsultoi yliperämies, joka kirjaa ja raportoi kier-

roksen havainnot. Johtoryhmän palavereissa hän saa tilannekatsaukset II-päällikön 

ja yliperämiehen projektien edistymisestä. Päällikkö toimii kansiosaston palkka-, ja 

käyttö- ja materiaalikulujen hyväksyjänä ja raportoijana varustamon ja aluksen vä-

lillä. Päälliköllä on lisäksi tärkeä rooli vaikuttajaviestinnän kannalta toimivan ver-

koston rakentamisessa, yhteyksien avaamisessa, viestinnän suunnittelussa ja ulkoi-

sen viestinnän strategian luomisessa yhteistyössä varustamon kanssa. 

 

Yliperämies on ensisijaisesti vastuussa aluksen huolto- ja korjaustoiminnan sisäi-

sestä ja ulkoisesta viestinnästä. Hänen vastuullaan on myös perehdyttää uudet kan-

sityöntekijät aluksen toimintoihin ja tekniikkaan viikoittain. Yliperämies vastaa li-

säksi miehistön työvuorolistojen ja sairaslomasijaisuuksien järjestämisestä varus-

tamon rekrytointiosaston kanssa. Kansiosaston henkilöstöjohtajana hän vastaa 

osaston tavoitteiden sekä yrityksen sisäisen strategian ja arvojen välittämisestä 

miehistölleen. Yliperämiehen vastuualueella on myös organisaatiota koskevien 

muutosten viestintä miehistölleen. Projektijohtajan ominaisuudessa yliperämies ke-

rää tietoja osaston projektien kehittymisestä pursimiehen ja kansikorjausmiehen 

laatimista päiväraporteista sekä suullisilla kahdenvälisillä neuvonpidoilla. 
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Perämiehet työskentelevät kansipäällystössä vastaten itsenäisesti toimenkuvansa 

vastuiden täyttämisestä päälliköille tai yliperämiehelle. Vahtiperämiehen vastuulla 

on aluksen viestintäjärjestelmän lainmukainen toimintakunto sekä järjestelmän yl-

läpitoon liittyvien projektien johtaminen, markkinointiviestintä ja sisäinen viestin-

tä. Perämiehen vastuulla on myös työaikajärjestelmän tietojen kerääminen ja rapor-

tointi varustamon henkilöstöosastolle. Perämies vastaa nk. passiivisesta turvalli-

suusviestinnästä eli kansiosaston opaste-, huomio-, varoitus- ja kehotusmerkintöjen 

sekä turvapuomien ja pelastautumisjärjestelmän merkinantolaitteiden vaatimuk-

senmukaisuudesta. 

 

Projektiviestinnän toteutumista päällystössä selvittävä osio kartoitti vastaajien nä-

kemyksiä viestintätapojen, -järjestelmien ja -käytäntöjen tuesta projektien tehok-

kaan tiedonkulun näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin vastaajien mielipide työ- ja va-

paavuorojen vaihtelun vaikutuksista projektin tehokkaaseen tiedonkulkuun. Vastaa-

jat olivat sangen tyytyväisiä projektiviestinnän toteutumiseen. Vastauksista 56 pro-

senttia jakautui samaa mieltä oleviin ja 44 prosenttia jokseenkin samaa mieltä ole-

viin kuvion 39 mukaan. Kysymyssarjan heikoimmat arviot sai aluksen tietojärjes-

telmä. Väitettäessä tietojärjestelmän tukevan projektin tehokasta tiedonkulkua oli 

11 % täysin eri mieltä ja 33 % jokseenkin eri mieltä. 44 % ei ollut samaa eikä eri 

mieltä. 11 % vastaajista oli jokseenkin samalla kannalla väitteestä tietojärjestelmän 

tuesta projektin tehokkaalle tiedonkululle. Miehistöä edustavat projektivastaavat 

arvioivat projektiviestinnän toteutumisen positiivisemmassa valossa kuin päällys-

tön edustajat.  Kysymyserittely ja keskimääräiset arviot on esitetty kuviossa 40.  

 

 
KUVIO 39. Projektiviestintä toteutuu tehokkaasti päällystössä 

56 % 

44 % 

0 % 0 % 0 % 

Samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Eri mieltä 
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KUVIO 40. Projektiviestintä päällystössä 

6.2.10 Projektiviestintä kansipäällystön ja -miehistön välillä 

Päällystön ja miehistön välinen projektiviestintä painottuu suulliseen yksilöviestin-

tään. Yliperämiehet hankkivat tietoa projektien edistymisestä kahdenvälisissä neu-

vonpidoissa komentosillalla aamupäivisin niin kutsuttujen ”kympin kahvien” yh-

teydessä. Lisäksi he kiertelevät aluksen eri tiloissa ja pysähtyvät keskustelemaan 

projektityöntekijöiden kanssa heidät kohdatessaan. Keskustelut ovat epämuodolli-

sia mutta tavoitehakuisia.  

 

Osa yliperämiehistä kokee epäviralliset kahvipöytäkeskustelut tärkeiksi esimerkiksi 

seuraavin perustein:  

 
”Koen että kollektiivista viestintää pitäisi parantaa. Kahvitunneilla pyrin 
käymään miehistön kanssa kollektiivista viestintää. Monesti epävirallinen 
viestintä koetaan luotettavammaksi kuin virallinen viestintä.” 
 

”Epävirallinen viestintä ei vastaa dokumentoitua virallista viestintää, mutta 
korvaa sitä osittain kun sitä harrastetaan päivittäin. Epävirallinen viestintä 
ei tavoita kaikkia, koska jokainen suunnittelee työrytmiin parhaimmin so-
veltuvan taukohetkensä itsenäisesti.” 
 

”Kahvikeskustelut ovat tärkeitä. Kollektiivista viestintää voi tarkastella or-
ganisaatiossa myös alhaalta ylöspäin: pidän ruokapöytäkeskusteluita pääl-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Työ- ja vapaavuorojen vaihtelu vaikuttaa projektin 
tehokkaaseen tiedonkulkuun 

Palautekeskustelukäytäntö tukee projektin tehokasta 
tiedonkulkua 

Kokouskäytäntö tukee projektin tehokasta tiedonkulkua 

Tietojärjestelmä tukee projektin tehokasta tiedonkulkua 

Viestintäjärjestelmä tukee projektin tehokasta tiedonkulkua 

Kirjallinen tiedonkulku toteutuu tehokkaasti 

Suullinen tiedonkulku toteutuu tehokkaasti 

1-2 eri mieltä, 3-4 jokseenkin eri mieltä, 5  ei mielipidettä,  
6-7 jokseenkin samaa mieltä, 8-9 samaa mieltää 

Projektipäälliköt Projektivastaavat 
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lystön kesken tärkeinä. Siellä kuulee todella tärkeitäkin asioita, jotka saat-
tavat liittyä toisten osastojen toimintaan. Keskusteluista saa joskus sellaista 
epävirallista tietoa, jota ei saa mistään muualta.” 

 

Hankkeiden tilanneraportointi uuden työvuoron vaihtuessa on päällystön ja miehis-

tön välillä käytävän projektiviestinnän tärkeä osa. Tauolta palaava henkilökunta 

tarvitsee hankkeista tilannetiedotusta, joka lankeaa epävirallisesti työvuoroon jää-

välle henkilökunnalle. Tauolle lähtevä henkilökunta ei aina malta odottaa vaihto-

vuoron saapumista, jolloin suullinen raportointi jää yliperämiehen varaan. Ylipe-

rämiesten työrutiineissa ja toimenkuvassa ei ole systemaattista käytäntöä tilanne-

katsauksista vapaavuorosta palaavalle projektihenkilökunnalle. Yliperämiesten nä-

kemyksen mukaan tilanneraportointi ja -dokumentointi vaihtomiehistöille sekä pro-

jektivastaaville toimivat erinomaisesti. Osaston toiminnassa pyritään siihen, että 

kaikki osaavat työnsä, jolloin raportoinnin tarve vähenee. 

 

Kansiosastolla järjestetään keskimäärin joka toinen kuukausi kansiosaston kokous, 

jossa yliperämies, perämies ja kansimiehistö keskustelevat kollektiivisesti organi-

saation ja osaston ajankohtaisista kysymyksistä. Aiheet vaihtelevat käytännön 

työskentelyohjeista yhtiön strategisten päätösten tarkasteluun. Viestintä on vuoro-

vaikutteista; jokaisen toivotaan avaavan keskustelun ongelmaksi kokemistaan työ-

peräisistä asioista. 

 

Kysymyssarja projektiviestinnän toteutumisesta tehokkaasti päällystön ja miehistön 

välillä jakoi vastaukset kolmeen osaan: 45 % oli samaa mieltä, 44 % oli jokseenkin 

samaa mieltä ja 11 % jokseenkin eri mieltä, kuten kuviossa 41 esitetään. Väitteet 

tieto- ja viestintäjärjestelmien tuista projektin tehokkaalle tiedonkululle kirvoittivat 

tutkimukseen osallistuneilta negatiivisimmat vastaukset kuvion 42 mukaan. Kysy-

myssarjan suurinta hajontaa esiintyi väitteeseen palautekeskustelukäytännön tuesta 

projektin tehokkaalle tiedonkululle.  
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KUVIO 41. Projektiviestintä toteutuu tehokkaasti päällystön ja miehistön välillä 

 
KUVIO 42. Projektiviestintä päällystön ja miehistön välillä 

6.2.11 Projektitiedon hallinta 

Kansityöprojekteissa syntyvä tieto on suullista tai kirjallista. Tietoaines on projek-

tin tuotteeseen, hankintojen hallintaan ja välituloksiin keskittynyttä, ja se edellyttää 

käsittelyä, jakelua ja varastointia. Dokumentaation määrään vaikuttavat yliperä-

miehen projektinhallintataidot ja -tavat sekä tietojohtamisen tekniikan hallinta.  

 

Kansityöprojektien suullisen viestinnän hallinta on käytännössä sen dokumentoin-

tia – muistioiden, kokouspöytäkirjojen ja sähköpostien kirjoittamista – ja doku-

menttien tallettamista jaettavaan tai siirrettävään mediaan. Projektitietoa hallitaan 

osastolla yksilöllisesti. Kertyvän dokumentoinnin määrään vaikuttaa tiedonhallin-

nan perehtyneisyyden ja kouluttautumisen ohella subjektiivinen näkemys doku-
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tiedonkulkua 
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Suullinen tiedonkulku toteutuu tehokkaasti 
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mentointityön haasteellisuudesta ja tärkeydestä.  

 

Kansiosastolla projekteista kertyvä kirjallinen tieto koostuu paperitositteista, kuten 

sertifikaateista, sopimuksista, laskuista ja rahtikirjoista, sekä elektronisesta datasta, 

esimerkiksi sähköpostiviesteistä, valokuvista, tarjouspyynnöistä, taulukkolaskel-

mista ja tarviketilauslomakkeista. Paperisia dokumentteja säilytetään yksilöllisesti 

päällikön, II-päällikön, yliperämiehen ja perämiesten työpisteissä. Sähköpostiviestit 

ja liitetiedostot tallentuvat it-purserin toimiston sähköpostipalvelimelle, josta niitä 

pystyy tarkastelemaan aluksen lähiverkkoon kytketyiltä tietokoneilta, joissa on 

sähköpostiohjelma asennettuna. Office-tuotteilla laadittuja dokumentteja, kuten tar-

jousdokumentteja, projektikuvauksia sekä katselmuspöytäkirjoja, sekä digikuvia 

tallennetaan joko verkkopalvelimella olevaan tallennuspaikkaan tai paikalliseen 

työasemaan. 

 

Projektinhallinnassa ei ole ollut yleisenä käytäntönä sopia sähköisten dokumenttien 

formaatista, hallinnan vastuista tai dokumenttien jakelusta. Dokumenttien formaatti 

on määräytynyt dokumentoinnissa käytettävän sovelluksen oletusformaatin mu-

kaan, esimerkiksi Microsoft Word -ohjelmaa käytettäessä tiedostomuoto on doc tai 

docx. 

7 PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET  

Tutkimuksen toteutuksen keskeisenä lähtökohtana oli kartoittaa kansityöprojektien 

organisoinnin ja ohjauksen nykyistä toteutustapaa sekä haasteita, jotta saataisiin kä-

sitys projektien katkonaisuuden ja resurssien kuormittumisen ennakoimattoman 

vaihtelun syistä. Kiinnostusta herättivät myös projektien johtamisen menetelmät 

projektityön ja -tuotteen laadullisen toteutuksen näkökulmasta. Hyötynäkökulmasta 

tarkasteltuna tutkijan tarkoituksena oli tuottaa varustamolle kattava tietopaketti 

aluksella vuosien aikana vakiintuneiden projektinhallintamenetelmien suhteesta 

modernin projektinhallinnan menetelmiin ja mahdollisuuksiin. Tutkimuksen ajoi-

tuksen ja aiheen valinnan onnistumista selittää sen ajankohtaisuus: Nordlandian 

henkilökunnan siirtyminen korvaavaan alukseen vuoden 2012 jälkimmäisellä puo-
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liskolla. Uuden aluksen infrastruktuuri on työntekijöille vakiintuneista menetelmis-

tä ja rutiineista vapaa kokemus, mikä tarjoaa päällystölle erinomaisen mahdollisuu-

den soveltaa uutta ajattelua työn johtamiseen ja hallintaan. 

 

Tutkimuksen päätelmät keskittyvät projektin hallinnan infrastruktuuriin kolmella 

tutkimusongelmaa keskeisesti selittävällä osa-alueella, jotka ovat 1) tiedon hallinta, 

2) resurssien hallinta, sekä 3) viestinnän hallinta. Infrastruktuuri tarkoittaa tiedon-

käsittelyn sovellusten ja laitteistojen muodostamaa teknistä ja toiminnallista koko-

naisuutta. Tiedon hallinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sisäistä ja ulkoista sekä 

yksilöllistä että organisatorista tiedon käsittelyä eli tiedon soveltamista, ylläpitoa ja 

varastointia.  

 

Yhteenvetona kyselyiden ja haastatteluiden tuloksista sekä tutkijan empiiristen ha-

vaintojen ja kokemusten perusteella todetaan kansityöprojektien katkonaisuuden ja 

kuormituksen ennakoimattoman vaihtelun johtuvan seuraavista seikoista:  

 

• Projektien arviointi joko silmämääräisesti ja suullisesti tai vaihtoehtoisesti ra-

porttien perusteella ei anna tarkkaa kokonaiskuvaa yksittäisten projektien tilan-

teesta priorisointipäätöksen tueksi. 

 

• Kiireellisempien projektien priorisointi pysäyttää muita mahdollisesti kiireelli-

siä projekteja resurssien rajallisen määrän ja kiireellisten töiden lisääntymisen 

vuoksi. Käytössä oleva projektien hallintajärjestely ei tue projektien priorisoin-

nin päätöksentekoa. 

 

• Erityisosaamista edellyttävien projektien määrä on lisääntynyt yövuoroliiken-

teen lisättyä aluksen käyttöä 100 %. Erityisosaamisen määrä on pysynyt ennal-

laan tai vähentynyt Nordlandian korvaavan uuden aluksen sitomien resurssien 

sekä kansihenkilökunnan vaihtuvuuden johdosta.  

 

• Esimiehet vaihtelevat kahden viikon mittaisen projektin aikana vähintään yh-

den kerran. Esimiesten vaihteleva ajankäytön hallinta ja tarpeet sekä priorisoin-

ti- ja johtamistyylit muuttavat projektien ja linjaorganisaation hankkeiden vä-

listä painotusta sekä resursointia, mikä saattaa johtaa projektien tilapäiseen tai 
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pysyvään keskeyttämiseen. 

 

• Aluksen liikennöintiaikataulu sekä työaikajärjestelyt vähentävät tai katkovat 

päivätyöaikaa satamapysähdysten aikana. 

 

Tutkimuskyselyn tulosten sekä haastatteluiden perusteella kansityöprojektien hal-

linnan organisoinnissa on laadunvalvontaa lukuun ottamatta kaksi haastetta: osas-

tolle soveltuvan tiedonhallinnan infrastruktuurin aikaan saaminen sekä työn johta-

misen systemaattisten toimintaedellytysten kehittäminen. Projektinhallinnan infra-

struktuurin kehittämistarve näkyy esimerkiksi projektinhallintasovellusten puuttu-

misena projektipäällikön käytettävissä olevasta tietojärjestelmästä tai verkkoyhtey-

destä. Tietojärjestelmän tuen puutteellisuus koettiin projektinhallinnan tehokkuutta 

vähentäväksi tekijäksi projektien ennakkosuunnittelussa, seurannassa, resurssien 

hallinnassa, projektityön johtamisessa sekä projektin sisäisessä viestinnässä. Sys-

temaattisten toimintaedellytysten kokeminen puutteelliseksi merkitsee, että oman 

työn määrämuotoinen ja suunnitelmallinen kehittäminen on vaikeutunut projektien 

aikataulun-, resurssien-, hankintojen-, riskien- ja laadunhallinnassa sekä projekti-

viestinnässä ja projektitiedon hallinnassa. Kokemukseen vaikuttivat myös projek-

tinhallinnan ohjeiden vähyys tai puuttuminen kokonaan. 

 

Haastatteluiden perusteella vahvistui käsitys, että projektinhallinnan koulutuksen 

vähäisyys tai puuttuminen kokonaan heikentää projektin kykyä suoriutua tasaisen 

korkealaatuisesti kaikista sen toteutuksen vaiheista ja välitavoitteisiin pyrkimisestä. 

7.1 Tiedon hallinnan ja viestinnän näkökulma 

Tiedon hallinnan perusteet ovat monitahoiset. Hallinta jakautuu sisäiseen ja ulkoi-

seen sekä yksilölliseen että organisatoriseen funktioon. Tiedon hallinnan nostami-

nen raportin tärkeimmäksi johtopäätökseksi perustuu tutkijan tutkimuskyselyssä ja 

-haastattelussa saamiin arvioihin osaston tietojärjestelmän antaman tuen puutteesta 

kaikilla tutkituilla projektinhallinnan osa-alueilla. Valintaa tukee lisäksi tutkijalle 

muodostunut käsitys tiedon hallinnan sidosteisuudesta projektin kaikkiin osavaihei-

siin ja välitavoitteisiin projektin elinkaaren aikana. 
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Projektin priorisoinnin ja kuormituksen yksilöllistä vaihtelua selittää osaltaan sys-

temaattisen toimintamenetelmän puute; yliperämiehillä ei ole käytettävissä yksise-

litteistä toimintamenetelmää tai -ohjeistusta kansityöprojektin läpiviemiseksi, jol-

loin projekti alkaa organisoitua ja ohjautua heidän oman tieto- tai kokemusperäisen 

johtamistapansa mukaan. Tiedon hallintajärjestelmän käyttö edellyttäisi jokaiselta 

yliperämieheltä samankaltaista projektien jaottelua osavaiheisiin ja välitavoitteisiin. 

Se myös suhteuttaisi samoilla statistiikan arvoilla projektien tuotannollisen mitta-

kaavan, kiireellisyysasteen, etenemisen sekä resurssit kaikille yliperämiehille, jol-

loin hankkeiden statuksen arviointi ja priorisointi yhdenmukaistuisi. 

 

Nykyisessä tietojärjestelmässä parasta antia projektin viestinnälle on sähköpostiso-

vellus sekä Microsoft Excel- ja Word-sovellukset. Päällystön ja projektivastaavien 

välillä ei ole kirjallista viestintäkanavaa – intranet-yhteyttä tai sähköpostiosoitetta – 

vaan viestintä tapahtuu miehistöön päin julkisia sähköpostiosoitteita hyödyntäen tai 

suullisesti. Työviestinnän määrä on tasaisessa kasvussa, joten viestikanavalle on 

kysyntää. Intranet- ja sähköpostiyhteyksien ulottaminen projektivastaaviin olisi 

kannattava investointi, jonka toteuttaminen olisi mahdollista jo olemassa olevia tie-

donhallinnan resursseja hyödyntäen. 

 

Yliperämiehet mieltävät projektityön laadun hyvätasoiseksi. Käytännön työn tasol-

ta tarkasteltuna projektityön laadun voi kuitenkin arvioida toteutuneen vain tyydyt-

tävästi. Usean projektin yhteydessä on puutteellisten materiaaliresurssien ja työme-

netelmien vuoksi jouduttu teettämään työ osittain tai kokonaan uudelleen. Mistä 

laadullinen näkemysero johtuu? Tutkimuskyselyn projektin laatua mittaavassa ky-

symyssarjassa systemaattisen toteutusmenetelmän puuttuminen tuotti kysymyssar-

jan alimmat arviot. Haastatteluosassa pyrittiin tarkentamaan laadun hallinnan sys-

tematiikkaa ja haasteita. Keskeisimpänä laadunhallinnan haasteena pidettiin resurs-

sien osaamisen ja ajankäytön kohdentamista tehokkaammin aluksen liikennöintiai-

kataulun ehdoilla. Projektien ulkoistamisen lisäämistä pidettiin yhtenä ratkaisuna 

laadullisen ja ajankäytöllisen tehokkuuden lisäämiseen. Tiedon hallinnan kehittä-

minen arvioitiin hyväksi keinoksi parantaa projektityön sekä -tuotoksen laatua. 

Työmenetelmien dokumentointia – kuvantamista ja ohjeistamista – pidettiin työ-

läänä, mutta kannattavana keinona laadunhallinnan perusvaatimusten ja -edelly-

tysten aikaan saamiseksi.  
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7.2 Projektiviestinnän ja -dokumentaation näkökulma 

Kansiosaston suullinen projektiviestintä on säännöllistä, kattavaa, monipuolista ja 

vuorovaikutteista. Esimerkiksi yliperämiehellä ja projektiryhmän vastaavilla on ti-

laisuus neuvotella kahdenvälisesti hankkeiden tilanteesta päivittäin. Neuvotteluiden 

perusteella yliperämiehelle muodostuu kattava käsitys päivän hankkeiden tilantees-

ta ja tavoitteista. Myös johtoryhmän kokoontumisissa yliperämiehillä on tilaisuus 

esittää kansiosaston hankkeiden tilannekatsaus, joka kirjataan lisäksi kokouspöytä-

kirjaan. 

 

Kirjallisen projektiviestinnän ja -dokumentaation määrä on suhteellisen vähäinen 

projektien määrään verrattuna. Projektit ovat enimmäkseen kooltaan pieniä, mutta 

niihin liittyy usein projektiehdotusten tekoa, tarjouspyyntöjen laadintaa sekä va-

paamuotoisten projektisuunnitelmien tekoa. Dokumentaation vähäisyyttä ei täten 

selitä projektien pieni mittakaava. Dokumentaation määrä suhteessa projektien 

määrään vaikuttaa vähäiseltä, koska dokumenteille ei ole yksikäsitteistä kirjaus- tai 

tallennustapaa tai -paikkaa. Dokumentoinnin hajanaisuus johtuu siitä, että osaston 

projektiviestintä ei perustu viestintäsuunnitelmaan eikä raportointikäytäntöjä kuva-

ta telakointeja lukuun ottamatta. Telakoinneissa suunnitelman toteuttaa varustamon 

tekninen osasto yhteistyössä telakan kanssa, joten suunnittelu tulee laivanorgani-

saation ulkopuolelta. 

 

Kansiosaston projektiviestinnän tulisi perustua systemaattisiin raportointikäytän-

töihin sekä dokumentointi- ja tiedonvälitysjärjestelyihin, jotta projektiorganisaation 

toiminta pysyisi tehokkaana henkilökunnan ja olosuhteiden vaihdellessa. Kirjallista 

projektiviestintää tulisi kehittää siten, että projekteihin liittyvällä kirjallisella do-

kumentaatiolla on tehokasta arkistointia ja tiedonhakua tukeva avoin tallennusjär-

jestelmä.  Tällaisen järjestelmän pitäisi pystyä tukemaan tiedon hakua projektikoh-

taisesti, projektin eri vaiheiden mukaan sekä projektituotekohtaisesti. Järjestelmällä 

olisi kyettävä suunnittelemaan yksinkertaisella tavalla lomakkeita ja raporttipohjia. 

Sen olisi myös tuettava kaikkia tyypillisiä tiedostoformaatteja.  
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7.3 Resurssien hallinnan näkökulma 

Nordlandialla projektien resurssien hallinnalla on taipumusta painottua lyhyen ai-

kavälin suunnitteluun tai harkinnanvaraiseen resurssien allokointiin. Tutkimuksen 

perusteella tähän vaikuttaa merkittävästi esimiesten ja projektiryhmien työvuorojen 

vaihtelu sekä projektien dokumentoinnin vähäisyys. Projektit kiinnittyvät usein nii-

den esimiesten johdettaviksi tai projektivastaavien suoritettaviksi, jotka olivat työ-

vuorossa projektitarpeen ilmetessä tai projektin käynnistysvaiheessa. Tällaista il-

miötä selittää osaltaan projektidokumentaation rajoittuneisuus projektin toteutus-

vaiheen aikana. Uuteen työvuoroon saapuvalla yliperämiehellä saattaa olla tiedot 

käynnistyneen projektin päivän tilanteesta, mutta systemaattisesti toteutetun projek-

tikuvauksen tai projektisuunnitelman puuttuminen saattaa rajoittaa liiaksi yliperä-

miehen mahdollisuuksia ottaa vastuulleen tärkeä hanke. Projektien kiinnittymistä 

selittää myös projektipäällystön näkemys henkilöresurssien erikoisosaamisesta. 

Organisaatio joustaa projektiaikatauluista, hyväksyy resurssien puutteen tai projek-

tien pysähtymisen sillä perusteella, että henkilö, jolla on erikoisosaamista, on sidot-

tu korkeamman prioriteetin tehtäviin tai hän on vapaavuorossa. Projektin kiinnit-

tymisellä erikoisosaavaan resurssiin on haittavaikutuksena kyseisen resurssin yli-

kuormittuminen, työn laadun heikkeneminen tai projektien viivästyminen pidem-

mällä aikavälillä. 

 

Näkemys erikoisosaamisesta perustuu projektipäällystön arvioon henkilöresurssin 

laivatyökokemuksesta, projektiosaamisesta, aktiivisuudesta projektityöskentelyyn 

sekä yhteistoimintahalukkuudesta. Objektiivisen tiedon saamiseksi projektimiehis-

tön osaamisesta osaston johdon olisi saatava varustamon henkilöstöosastolta käyt-

töönsä tiedot rekrytoitujen henkilöiden pätevöitymisestä, kokemuksesta ja osaami-

sesta. Tämä edellyttää nykyisen rekrytointiprosessin kehittämistä. 

 

Resurssien hallinta painottuu lyhyen aikavälin suunnitelmiin myös yhtenäisen tieto-

johtamisen infrastruktuurin sekä käytännön toimintaohjeistuksen puuttumisen 

vuoksi. Tällä tarkoitetaan, että toimistosovelluksia käyttävät yliperämiehet luovat 

kukin omat taulukkolaskennan sekä tekstinkäsittelyn sovelluksensa ja tallettavat 

niitä parhaiksi kokemiinsa säilöihin. Tämän kaltaisella toiminnalla on tutkimuson-

gelman näkökulmasta keskeinen merkitys; kukin esimies toteuttaa vastuitaan pit-
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kälti omista lähtökohdistaan, eikä yhtenäiselle pitkäjänteiselle tiedonhallinnan kehi-

tykselle ole suotuisaa kehityspohjaa. 
 

Resurssien hallinnan tietojohtamisen kehittämiselle olisi voitava varata aikaa työn 

vuorottelujärjestelmän ulkopuolelta, ja organisaation ulkopuolista riippumatonta 

konsultaatiota tulisi harkita. Resurssien hallintaan sovellettavan tietoteknisen ja oh-

jelmallisen kehityksen lähtökohtien tulisi perustua tarkasti käsillä olevien resurs-

sienhallinnan perusongelmien ratkaisuun. Resurssien hallinnan kehittäminen edel-

lyttää projektipäällystöltä vahvaa yhtenäistä ja tavoitteellista näkemystä kehitystar-

peesta sekä toteutuksen lopputuloksesta. 
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