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1 Johdanto 

Turun yliopistossa käynnistettiin talouden sopeuttaminen ja rakenteiden kehittä-

minen (Soke) –ohjelma vuonna 2016. Nimensä mukaisesti ohjelman tavoitteena 

oli säästämisen lisäksi yliopiston toimintojen kehittäminen. Taustalla oli Opetus- 

ja kulttuuriministeriön (OKM) yliopistoille myöntämän rahoituksen merkittävä vä-

heneminen. Soke-ohjelman toimenpiteet jäsentyvät neljän kokonaisuuden alle: 

1) rakenteelliset muutokset sekä hallinto- ja tukipalveluiden kehittäminen, 2) kan-

sallinen koulutuksen profilaatio ja yliopistojen välinen yhteistyö, 3) koulutuksen ja 

tutkimuksen uusien tulolähteiden käyttöönotto sekä 4) alijäämäisen tilinpäätök-

sen tekeminen vuosina 2016–2017. Toimenpidekokonaisuuden 1 alla käynnistet-

tiin yhteisten palvelujen kokonaisuudistus ja osana tätä työtä oli tavoitteena ke-

hittää myös projektien hallinnointiprosesseja. (Turun yliopisto, 2017) 

Turun yliopistolla oli käynnissä olevia täydentävän rahoituksen projekteja noin 

1600 kappaletta vuonna 2017. Täydentävän rahoituksen projektit luokitellaan yli-

opiston strategian mukaisesti tutkimus-, koulutus- ja muu yhteiskunnallinen vai-

kuttavuus (eli kehittämis-) –projekteihin. Tyypiltään ne voivat olla asiakastoimi-

tusprojekteja (liiketoimintaa) tai yhteisrahoitteisia tutkimus-/ koulutus-/ kehittämis- 

ja investointiprojekteja. Lisäksi yliopistolla on käynnissä sisäisiä toiminnan kehit-

tämisprojekteja.  

Vuonna 2017 käynnissä olevista täydentävän rahoituksen projekteista oli 65 kap-

paletta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) rahoittamia 

projekteja. ERI-rahastoista rahoitettujen projektien talouden hallinta ja rahoittaja-

raportointi oli hoidettu hajautetusti eri tiedekunnissa sekä erillisissä laitoksissa. 

Näissä yksiköissä oli ollut omat toimintatapansa ja osaamisen taso kirjava. Tilan-

teen parantamiseksi yliopisto muodosti Soke-ohjelman seurauksena Talouspal-

veluiden alaiseen Projektipalvelut-yksikköön rakennerahastot-tiimin, jonka tehtä-

väksi annettiin hoitaa jatkossa rakennerahastoprojektien talouden hallinta- ja ra-

portointipalvelut keskitetysti koko yliopistolle.   
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1.1 Opinnäytetyön tavoitteet 

Talouden sopeuttaminen ja rakenteiden kehittäminen (Soke) –ohjelman yleisenä 

tavoitteena oli järjestää yliopiston palveluiden tuottaminen siten, että niistä muo-

dostuu vahvoja palvelukokonaisuuksia, joiden on mahdollista tuottaa palveluja 

yhtä tiedekuntaa tai yhtä erillistä laitosta laajemmalle asiakaskunnalle. Toisena 

tavoitteena oli, että hallinnollista työtä ei siirry yliopiston tutkijoille ja muulle hen-

kilökunnalle.  

Koska rakennerahastot-tiimi oli täysin uusi toiminnallinen yksikkö yliopistossa, 

opinnäytetyön tavoitteeksi asetettiin yhtenäisten toimintatapojen rakentaminen 

ERI-rahastoista rahoitettavien projektien talouden hallinnalle ja rahoittajarapor-

toinnille. Tähän tavoitteeseen päästään luomalla tiimille projektikäsikirja. Yhteis-

ten toimintatapojen luomisella halutaan varmistaa tasavertainen ja laadukas pro-

jektiraportointi koko yliopiston ERI-projektikannalle, minimoida tukikelvottomien 

kustannuserien syntyminen, varmistaa tarvittavan tuen saatavuus, kerätä ja hyö-

dyntää projektioppeja, mahdollistaa sijaisjärjestelyt sekä vähentää projektien hal-

linnollista työtä projektipäälliköiltä ja vastuullisilta johtajilta.  

Vahva projektiosaamisen brändi syntyy kyvystä johtaa ja toteuttaa projekteja 

sekä raportoida projektit oikein ja ajallaan. Kun nämä molemmat asiat ovat kun-

nossa, yliopisto nähdään tulevaisuudessakin haluttuna projektikumppanina ver-

kostoissaan. Tämä on erittäin tärkeää kiristyvässä kilpailussa täydentävästä ra-

hoituksesta. 

1.2 Opinnäytetyön rajaukset  

Opinnäytetyö keskittyy projektihallinnan osa-alueista ainoastaan laadunhallin-

taan, koska tarkoituksena on luoda projektikäsikirja Turun yliopiston rakennera-

hastot-tiimille ERI-rahastoista rahoitettavien projektin talouden hallintaan ja ra-

hoittajaraportointiin. Projektihallinnan muut osa-alueet ovat projektin vastuullisen 

johtajan toimialueella, eivätkä näin ollen rakennerahastot-tiimin osaamisalueella 

tai vaikutusmahdollisuuksien sisäpuolella.  
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Projektikäsikirjan avulla on tarkoitus yhtenäistää käytäntöjä rakennerahastot-tii-

min sisällä. Tämän vuoksi projektitoiminnan laatua ei ole käsitelty opinnäyte-

työssä yksittäisten projektien näkökulmasta, vaan organisaation koko projekti-

massan näkökulmasta.  

Myös projektien kustannusten hallintaan liittyvä teoria on jätetty opinnäytetyön 

ulkopuolelle lukuun ottamatta ERI-rahastojen ja Turun yliopiston asettamia sään-

töjä ja ohjeistuksia. ERI-rahastoista rahoitettavien projektien kustannusten hallin-

nasta löytyy kirjallisuudessa mainitut elementit (arviointi, budjetointi, seuranta ja 

raportointi), mutta ne suoritetaan täysin rahoittajan ohjeistuksien mukaisesti eikä 

niillä saada esiin projektin suunnittelemisesta, toteuttamisesta ja päättämisestä 

syntyneitä kokonaiskustannuksia. Näissä projekteissa kustannusten hallinta ra-

joittuu siis pelkästään projektin toteuttamiseen hyväksytyssä budjetissa.  

Projektikäsikirjan sisältö on rajattu koskemaan ainoastaan niitä ERI-rahastoja, 

jonka rahoittamia projekteja Turun yliopistossa on tällä hetkellä käynnissä. Ra-

hoitusohjelmia ja niitä koskevia ohjeistuksia ja käytäntöjä lisätään käsikirjaan sitä 

mukaa, kun rahoituksia yliopistolle saadaan.  

1.3 Tutkimusote  

Opinnäytetyö toteutettiin konstruktiivisella tutkimusotteella. Opinnäytetyö keskit-

tyy tosielämästä nousseeseen ongelmaan, joka oli tarpeellista ratkaista, eikä 

ERI-rahastoista rahoitettavien projektien talouden hallintaan ja rahoittajarapor-

tointiin keskittyvää toimintaohjeistusta ollut saatavilla. Projektikäsikirja on kehi-

tetty läheisessä yhteistyössä rakennerahastot-tiimin kanssa kokemuksellisen op-

pimisen kautta. Projektikäsikirjan sisältö kytkeytyy olemassa olevaan teoriatie-

toon ja sen rakennetta voidaan potentiaalisesti hyödyntää muissa organisaa-

tioissa, jotka käyttävät samoja rahoituslähteitä projektitoiminnassaan. Konstruk-

tiivisen tutkimusotteen elementit on esitetty kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Konstruktiivisen tutkimusotteen elementit (Kasanen, Lukka ja Siitonen, 

1993. 246). 

Konstruktiivinen tutkimusote nojaa pragmatistiseen totuuskäsitykseen: ”Se mikä 

toimii käytännössä, on totta” (Labro ja Tuomela, 2003. 410). Projektikäsikirjan 

(konstruktio) toimivuus käytännössä testataan heikon markkinatestin avulla, jolla 

selvitetään onko käsikirja rakennerahastot-tiimin käytössä ja toimitaanko sen si-

sältämien ohjeiden mukaisesti (Kasanen, Lukka ja Siitonen, 1993. 253).  

1.3.1 Konstruktiivisen tutkimuksen vaiheet  

Konstruktiivinen tutkimusprosessi sisältää seitsemän vaihetta. Ensimmäisessä 

vaiheessa tulee etsiä käytännön kannalta relevantti ongelma, jossa on mahdolli-

suus teoreettiseen kontribuutioon. Hyvä tutkimusaihe on sellainen, johon ei löydy 

itsestään selvää ratkaisua olemassa olevasta kirjallisuudesta. Toisessa vai-

heessa selvitetään mahdollisuudet pitkän aikavälin tutkimusyhteistyöhön kohde-

organisaation kanssa, koska prosessi vaatii onnistuakseen vahvan sitoutumisen 

ja resursseja myös kohdeorganisaatiolta. Kolmannessa vaiheessa tutkijan tulee 

hankkia syvällinen tuntemus tutkimusaiheesta sekä käytännön että teorian 

kautta. (Lukka, 2001; Labro ja Tuomela, 2003. 415-424) 

Neljännessä vaiheessa innovoidaan ratkaisumalli ja kehitetään ongelman ratkai-

seva konstruktio. Konstruktion kehittämisen tulisi perustua sekä teoriasta että 

käytännöstä saatuihin tietoihin ja se tulisi tehdä tiiviissä yhteistyössä kohdeorga-

nisaation edustajien kanssa. Tämä prosessin vaihe voi vaatia useita iterointikier-

roksia. Prosessin viidennessä vaiheessa testataan konstruktion toimivuus käy-

tännössä markkinatestin avulla. Kuudennessa vaiheessa tutkijan tulisi pohtia rat-

kaisun soveltamisalaa, eli miten laajasti ja minkälaisilla muutoksilla konstruktio 
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olisi mahdollista siirtää muihin organisaatioihin. Seitsemännessä vaiheessa tulisi 

tunnistaa ja analysoida konstruktion teoreettinen kontribuutio. Kontribuutio voi-

daan saavuttaa kahdella tavalla. Mikäli konstruktio toimii alkuperäisessä kohde-

organisaatiossa, se tuottaa aiempaan kirjallisuuteen luonnollisen tietämyksen li-

sän. Toisaalta tutkimus voi palvella tarkoitustaan kehittämällä, havainnollista-

malla tai jalostamalla olemassa olevaa teoriaa/ teorioita. (Lukka, 2001; Labro ja 

Tuomela, 2003. 425-432) 

1.4 Aineistonkeruumenetelmät  

Opinnäytetyön tietoperustan keräämisessä on käytetty olemassa olevia doku-

mentteja projektitoiminnan laatuteorioista, ERI-rahastojen ja kohdeorganisaation 

asettamista vaatimuksista rakennerahastot-tiimin toiminnalle. Tietoperusta loi 

näin ollen pohjan projektikäsikirjan sisällölle. 

Empiirisessä osiossa on käytetty monia aineistokeruumenetelmiä, jotta kehittä-

mistyön tueksi saataisiin mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys rakennera-

hastot-tiimin, yliopistoyhteisön, tilintarkastusyhteisön sekä rahoittajien tarpeista 

ja vaatimuksista tiimin toiminnalle.  

Rakennerahastot-tiimin omat tarpeet kartoitettiin aluksi workshopeissa, joiden 

avulla saatiin yhteinen käsitys projektikäsikirjaan tarvittavista kokonaisuuksista. 

Tiimipalaverit taas toimivat hyvänä alustana kokemusten keräämiselle ja jakami-

selle rahoittajilta ja tilintarkastuksista saadulle palautteelle.  

Yliopistoyhteisön kokemukset tiimin tuottamien palvelujen nykytilasta ja kehittä-

miskohteista päätetiin kerätä kyselyn avulla. Kyselyyn päädyttiin, koska potenti-

aalinen vastaajajoukko oli liian suuri haastateltavaksi ja kaikille haluttiin antaa yh-

denvertainen mahdollisuus antaa palautetta tiimin toiminnasta, halutessaan 

myös anonyymisti.  

Kerättyä aineistoa hyödynnettiin käsikirjan jatkojalostamista varten. Aineistosta 

esiin nousseita kehittämiskohteita vastaavat ohjeet on sisällytetty käsikirjaan.  
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1.5 Turun yliopisto 

Turun yliopisto on vuonna 1920 perustettu kansainvälinen ja monialainen tiedeyli-

opisto, jonka perustehtäviä ovat tutkimus, koulutus sekä yhteiskunnallinen vai-

kuttavuus. Yhteiskunnallisella vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä, että yliopisto te-

kee tiivistä yhteistyötä suomalaisen yhteiskunnan kanssa ja osallistuu toiminta-

alueensa kehittämiseen aktiivisesti. Yliopisto antaa koulutusta pääosin kolmella 

kampuksellaan Turussa, Porissa ja Raumalla. Toimintaa on kuitenkin ympäri 

Suomea, Saaristomereltä Utsjoen Kevolle saakka. (Turun yliopisto, 2020b. 3, 10) 

Turun yliopistossa on vuosittain perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita noin 20000. 

Vuonna 2020 ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin 2024, alempia korkea-

koulututkintoja 1628 ja tohtorin tutkintoja 185 kappaletta. Yliopistossa on henki-

lökuntaa noin 3500 ja henkilötyövuosia tehtiin vuonna 2020 yhteensä 3265. 

(Turun yliopisto, 2020b. 3, 9, 15)  

Turun yliopiston kokonaisrahoitus muodostuu Opetus- ja kulttuuriministeriön 

myöntämästä yleisavustuksesta sekä täydentävästä rahoituksesta. Vuonna 2020 

kokonaisrahoitus oli 266,8 M€, josta lähes 37 prosenttia tuli täydentävästä rahoi-

tuksesta. Suomen Akatemian myöntämän tutkimusrahoituksen osuus täydentä-

västä rahoituksesta oli suurin, lähes 32 prosenttia. (Turun yliopisto, 2020b. 17-

18)  

1.5.1 Turun yliopiston organisaatio 

Yliopistolaki määrittelee julkisoikeudelliset yliopistot itsenäisiksi oikeushenkilöiksi 

ja niillä on itsehallinto, jolla pyritään turvaamaan tieteen, taiteen ja ylimmän ope-

tuksen vapaus. Yliopistojen toimielimiä ovat hallitus, rehtori ja yliopistokollegio. 

Ylin päättävä toimielin on hallitus, jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa päättä-

minen yliopiston talouden ja toiminnan keskeisistä tavoitteista, ohjauksen peri-

aatteista sekä strategiasta. Hallitus myös valitsee yliopistolle rehtorin. Yliopisto-

kollegion tehtäviin lukeutuvat muun muassa päättäminen hallituksen jäsenmää-
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rästä ja toimikauden pituudesta, muiden kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskeli-

joita edustavien jäsenten valinta hallitukseen, yliopiston tilintarkastajien valinta 

sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen. Rehtori johtaa yliopis-

ton toimintaa ja on vastuussa taloudellisesta, tehokkaasta sekä tuloksellisesta 

yliopiston tehtävien hoitamisesta. (Yliopistolaki 558/2019, 2019) 

Yliopiston organisaatio on jaettu yliopistopalveluihin ja johtoon, tiedekuntiin (8 

kpl) ja erillisiin laitoksiin (5 kpl). Johto käsittää yliopiston rehtorin ja kolme vara-

rehtoria. Yliopistopalveluihin kuuluvat Digipalvelut, Henkilöstö- ja hyvinvointipal-

velut, Johdon tukipalvelut, Strateginen ohjaus, Talous- ja toimitilapalvelut sekä 

Viestintä. Tiedekuntia (Humanistinen tiedekunta, Kasvatustieteiden tiedekunta, 

Lääketieteellinen tiedekunta, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Oi-

keustieteellinen tiedekunta, Teknillinen tiedekunta, Turun kauppakorkeakoulu ja 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) johtavat dekaanit ja erillisiä laitoksia (Kieli- ja 

viestintäopintojen keskus, PET-keskus, Suomen ESO-keskus, Turun biotiede-

keskus ja Turun yliopiston Brahea-keskus) johtajat. (Turun yliopisto, 2021c) 

1.5.2 Turun yliopiston Talouspalvelut 

Talous- ja toimitilapalvelujen kokonaisuutta johtaa talousjohtaja ja se koostuu 

kahdesta yksiköstä: Talouspalvelut ja Toimitilapalvelut. Talouspalvelut-yksikkö 

huolehtii yliopiston keskitettyjen talouspalvelujen tuottamisesta ja Toimitilapalve-

lut-yksikkö hallinnoi yliopiston käytössä olevia toimitiloja sekä huolehtii niihin liit-

tyvistä yliopistoyhteisön tarvitsemista palveluista. (Turun yliopisto, 2021b) 

Talouspalvelut-yksikkö muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka palvelevat 

yliopistoyhteisöä (kuvio 2): hankinta- ja laskupalvelut on vastuussa yliopiston res-

kontrasta, hankinnoista, maksuliikenteestä sekä matkapalveluista, talouden 

suunnittelu ja seuranta käsittää yliopiston kirjanpidon ja keskitetyt controller-pal-

velut. Projektipalvelut on vastuussa yliopiston täydentävän rahoituksen projektien 

tuesta. (Turun yliopisto, 2021b) 
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Kuvio 2. Turun yliopiston Talouspalvelut. 

Projektipalvelut on jaettu kahteen tiimiin: back office ja rakennerahastot. Back 

office –tiimi huolehtii projektien käynnistämisestä yliopiston kirjanpito- ja toimin-

nan ohjausjärjestelmiin, SAP-projektihallinnosta ja projektien kaudenvaih-

deajoista, keskitetystä rahoittajaraportoinnista ja asiantuntijatuesta mm. Suomen 

Akatemian, Business Finlandin ja EU:n puiteohjelmien osalta, työajankohdenta-

misjärjestelmän (Sole TM) neuvonnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä pro-

jektien toteutusvaiheen talousneuvonnasta yleisesti.  

Rakennerahastot-tiimi huolehtii Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ra-

hoitettujen projektien talouden hallinnasta ja rahoittajaraportoinnista sekä talou-

den lähituesta vastuullisille johtajille projektin koko elinkaaren ajan: hakuvai-

heesta projektin päättämiseen.  
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2 Euroopan rakenne- ja investointirahastot  

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) rahoituksella pyritään 

tukemaan EU-alueen talouskehitystä investoimalla työpaikkojen luomiseen ja ta-

louden ja ympäristön kannalta kestävään ja terveeseen kehitykseen. ERI-rahas-

toja on ohjelmakaudella 2014-2020 viisi: 

1) Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), 

2) Euroopan sosiaalirahasto (ESR), 

3) Koheesiorahasto, 

4) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) 

sekä 

5) Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) 

Suomi saa rahoitusta neljästä ERI-rahastosta, sillä Koheesiorahastoa voidaan 

käyttää vain niissä maissa, joissa bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden on 

alle 90% EU:n keskiarvosta. (Euroopan komissio, 2020a)  

Rahastoista myönnettyä rahoitusta hallinnoidaan EU-maissa kumppanuussopi-

musten avulla. Kumppanuussopimukset perustuvat ERI-rahastoja koskevaan 

EU:n komission yleisasetukseen ja niissä määritellään muun muassa keinot, joilla 

kukin jäsenmaa edistää Eurooppa 2020-strategian älykään, kestävän ja osallis-

tavan kasvun tavoitteita sekä ERI-rahastojen yhteistyötoimien painopistealueet. 

Ohjelmakauden 2014-2020 toteutus jatkuu ainakin vuoden 2023 loppuun asti. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020c)  

2.1 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettavilla hankkeilla pyritään pa-

rantamaan työllisyyttä sekä lisäämään alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. 

Tuen pääpainopistealueet työllisyyden parantamiseksi ovat innovaatioissa ja tut-

kimuksessa, digitalisaatiossa, pienten ja keskisuurten yritysten tukemisessa sekä 
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vähähiilisten teknologioiden kehittämisessä. EAKR-toimintaa toteutetaan Suo-

men rakennerahasto-ohjelmassa ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020”, Euroo-

pan alueellinen yhteistyö (EAY) –ohjelmassa sekä EU:n ulkorajayhteistyöohjel-

missa (ENI CBC). Ohjelmat on lueteltu alla olevassa kuviossa 3. (Euroopan 

komissio, 2020c, 2020b; Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020c, 2020b, 2020a) 

 

 

Kuvio 3. Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmat. 

Jokaiselle ohjelmalle on määritetty maantieteelliset alueet, joilla rahoitusta voi-

daan hyödyntää. Sen lisäksi jokaisella ohjelmalla on omat painopistealueensa, 

joilla varmistetaan rahoituksen kohdentuminen ohjelma-asiakirjoissa määritetyille 

teemoille.  
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2.2 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettavilla projekteilla pyritään edistä-

mään työllisyyttä sekä työllistymisedellytyksiä kehittämällä palvelurakenteita ja 

osaamista. Tukea kohdennetaan toimenpiteisiin, joilla edistetään tasa-arvoa, ke-

hitetään työoloja ja henkilöstön hyvinvointia, ehkäistään tasa-arvoa tai joissa ke-

hitetään järjestelmiä helpottamaan työmarkkinoiden toimintaa ja aktivoidaan ih-

misiä osallistumaan ja tekemään työtä. (Euroopan komissio, 2020c; Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 2020d) 

2.3 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) 

Maaseuturahaston tuella pyritään edistämään kestävää kasvua, elinkeinojen ke-

hittämistä sekä elämänlaadun parantamista maaseudulla. Viljelijöille ja maatiloille 

kohdennettujen investointi- ja tuotantotukien lisäksi rahoitusta voidaan myöntää 

yleishyödyllisiin investointeihin, kehittämisprojekteihin sekä maaseutuyritysten 

yritystukiin ja elinkeinosuunnitelmiin.  Suomen Maaseutuohjelman tuella tavoitel-

laan erityisesti ilmastonmuutoksen hillintää, luonnon monimuotoisuuden lisään-

tymistä ja ympäristön tilan parantumista, maaseudun yritystoiminnan monipuolis-

tumista, kilpailukyvyn vahvistumista sekä työllisyyden parantumista maaseudulla. 

(ELY-keskus, 2020b; Maa- ja metsätalousministeriö, 2020) 

2.4 Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman perus-

teena ovat Euroopan unionin ohjelmalle asettamat yhteiset painopisteet. Tär-

keimmäksi tavoitteeksi Suomessa on määritelty menestyksekäs ja kestävä sini-

nen biotalous. EMKR-rahoituksella tuetaan ja edistetään kestävää kalastusta ja 

vesiviljelyä, kalatuotteiden markkinoille saattamista ja jalostusta sekä yhteistä ka-

lastuspolitiikan että yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa. Tukea myönne-

tään sekä investointi- että kehittämisprojekteihin. (ELY-keskus, 2020a; Meri- ja 

kalatalous, 2020) 
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2.5 ERI-rahastoista rahoitettavien projektien hakeminen, toteuttaminen ja 

päättäminen 

Luvussa 2.5. kuvataan ERI-rahastoista rahoitettavien projektien hakemiseen ja 

toteuttamiseen liittyviä prosesseja erityisesti rahoittajan sekä talouden hallinnan 

ja raportoinnin näkökulmasta. Kuvaus on tehty pelkistäen ja yleisellä tasolla, 

koska jokaisella rahoitusohjelmalla on omat käytäntönsä, manuaalinsa ja lomak-

keistonsa. Tarkat ohjeet on löydettävissä kunkin rahoittajan Internet-sivustolta.  

2.5.1 Rahoituksen hakeminen 

ERI-rahastoista voidaan hakea rahoitusta, kun rahoittaja avaa haun sekä julkai-

see hakujulistuksen ohjeineen Internet-sivustollaan. Joillakin rahoituksilla on 

myös jatkuva haku, eli rahoitushakemuksen voi jättää milloin tahansa rahoittajan 

arvioitavaksi ja käsiteltäväksi. Hakujulistuksessa (tai ohjeessa ja ohjelman manu-

aalissa) määritellään yleensä rahoitusohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet, 

joihin hakemuksia toivotaan, sekä organisaatiot, jotka voivat hakea rahoitusta. 

Lisäksi määritellään, kuinka monta prosenttia projektin arvioituihin kustannuksiin 

voidaan hakea rahoitusta (esim. 75 % tukikelpoisista kustannuksista), sekä käy-

tettävissä olevat kustannusmallit. Tukikelpoiset kustannukset on kuvattu yleensä 

rahoittajan julkaisemassa manuaalissa tai vastaavissa ohjeistukissa. Tukikelpoi-

silla kustannuksilla tarkoitetaan sellaisia kustannuksia, jotka voidaan sisällyttää 

projektin kustannusarvioon (suorat/ välittömät kustannukset) ja joita vastaan ra-

hoittaja maksaa oman rahoitusosuutensa. Tämän lisäksi rahoittaja hyväksyy kus-

tannusarvioon välillisiä kustannuksia määritellyn prosenttiosuuden mukaisesti: 

puhutaan epäsuorista kustannuksista, flat ratesta tai toimisto- ja hallintokustan-

nuksista (office and administration costs) rahoittajasta riippuen. Käytettävät kus-

tannusmallit on esitelty luvussa 2.5.2. Tämän lisäksi hakujulistuksessa kuvataan 

tapa, jolla hakemus tulee jättää rahoittajalle, hakemusten määräaika sekä tarvit-

tavat liitteet.  
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Ohjeiden mukaisesti laadittu projektisuunnitelma (kts. sisältökuvaus kuviosta 5)  

jätetään määräaikaan mennessä rahoittajalle.  Rahoittaja arvioi ja pisteyttää saa-

puneet hakemukset ja valitsee sen perusteella hakemukset, jotka se päättää ra-

hoittaa. Arviointikriteerit on ennalta määritellyt ja julkaistu hakujulistuksessa tai 

manuaalissa. Haku voi olla myös kaksivaiheinen, jolloin rahoittajalle esitellään 

ensimmäisessä vaiheessa projektin idea, arvioitu kokonaiskustannusarvio sekä 

toteuttamiseen osallistuva konsortio. Parhaiten ohjelman tavoitteita tukevat ideat 

pääsevät toiselle hakukierrokselle ja laativat varsinaisen projektisuunnitelman ra-

hoittajalle. Näiden joukosta valitaan rahoitettavat projektit, joille rahoittaja tekee 

rahoituspäätöksen tai solmii projektin päätoteuttajan kanssa tukisopimuksen 

(esim. Subsidy Contract). Projektin päävastuullinen toteuttaja (päätoteuttaja/ 

Lead Partner) laatii erillisen sopimuksen projektin toteuttamisesta muiden toteut-

tajaorganisaatioiden (osatoteuttaja/ Project Partner) kanssa.  

2.5.2 Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 

Projektisuunnitelmaan sisällytetään tyypillisesti hyvin tarkalla tasolla oleva kus-

tannusarvio sekä rahoitussuunnitelma. Kustannusarvio laaditaan rahoittajan 

määrittelemien kustannuslajien sekä ohjelmassa noudatettavan kustannusmallin 

mukaisesti. Joissakin rahoitusohjelmissa rahoitusmalleja on useita, joiden välillä 

toteuttaja(t) voivat valita parhaiten projektiin sopivan mallin. Ohjelmakaudella 

2014-2020 pääasiallisesti käytettävät mallit on kuvattu yleistäen taulukossa 1.  

Taulukko 1. Käytettävät kustannusmallit. 

 

                 Kustannusmallit

Kustannuslajit Flat rate 40% Flat rate 17% Flat rate 24% Flat rate 15% Flat rate 7%

Henkilöstökustannukset x x x x x

Matkakustannukset  -  -  - x x

Ostopalvelut  - x x x x

Laitteet ja laitteet  -  - x x x

Rakennukset ja maa-alueet  -  - x  (x)  - 

Muut kustannukset  - x x  (x)  - 

Infrastruktuuri investoinnit  -  -  -  (x) x

Erityiset projketitoiminnot  -  -  -  (x)  - 

Flat rate/ välilliset 

kustannukset

40% henkilöstö-

kustannuksista

17% henkilöstö-

kustannuksista

24% henkilöstö-

kustannuksista

15% henkilöstö-

kustannuksista

7% suorista 

kustannuksista 

pl. investoinnit

Tulot x x x x x

 x sisällytetään budjettiin, - ei sisällytetä budjettiin, (x) sisällytetään budjettiin, eroa ohjelmien välillä
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Ohjelmakauden 2014-2020 yhtenä tavoitteena on ollut vähentää talouden rapor-

toinnista aiheutuvaa työtaakkaa ja tämän vuoksi on otettu käyttöön yksinkertais-

tettuja kustannusmalleja (simplified cost options). Näihin lukeutuvat prosentti-

määräisenä korvattavat kustannukset eli flat rate sekä kertakorvaus (lump sum). 

Flat ratella korvataan tyypillisesti projektihenkilöstön työhuonevuokrat ja muut ti-

loista aiheutuvat kustannukset, toimistotarvikkeet ja laitteiden käytöstä aiheutuvat 

kustannukset sekä käytössä olevien perusohjelmistojen kustannukset. Kuten yllä 

olevasta taulukosta 1 voidaan havaita, joissakin kustannusmalleissa flat ratella 

korvataan kaikki muut projektista aiheutuvat kustannukset henkilöstökustannuk-

sia lukuun ottamatta. Kertakorvausmallissa projektille laaditaan kustannusarvio 

sisältösuunnitelman mukaisesti, mutta rahoittajalle esitetään ainoastaan projekti-

suunnitelmassa määritellyt tuotokset toteutuneiden kustannusten sijaan. Mikäli 

tuotos on luvatun mukainen, rahoittaja maksaa rahoitusosuutensa täysimääräi-

senä.  

Kustannusarviossa kuvataan projektisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden ja 

tuotosten toteuttamiseen tarvittavat kustannukset. Esimerkiksi henkilöstökustan-

nusten osalta kuvataan henkilöittäin tarvittava työpanos, henkilöiden tehtävänku-

vaukset projektissa ja siitä aiheutuvat todelliset kustannukset. Matkakustannuk-

sissa eritellään tarkimmillaan matkan tarkoitus, matkustajien määrä, kohde sekä 

siitä aiheutuvat kustannukset. Ostopalvelujen osalta kuvataan, mitä aiotaan 

hankkia sekä sen aiheuttamat kustannukset (esim. projektin tilintarkastuskustan-

nukset, 1500 € per raportointijakso). Kustannukset esitetään arvonlisäverollisina 

tai –verottomina sen mukaisesti, saako toteuttajaorganisaatio vähentää ne vero-

tuksessaan vai ei. Myös muilta tahoilta saadut kompensaatiot (esim. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö) vaikuttavat asiaan. Rahoittajien välillä on suuria vaihteluja 

kustannusarvion esittämisen tarkkuudessa ja ohjeet tulee aina tarkistaa rahoitta-

jakohtaisesti.  

Kustannusarviossa tulee ottaa huomioon myös projektin tuottamat tulot (Net re-

venues). Tuloja voivat olla esimerkiksi projektin järjestämistä tilaisuuksista saadut 

osallistujamaksut tai projektin varoilla tuotettujen materiaalien myynnistä saadut 
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tuotot. Tulot vähennetään projektin kustannuksista ja jäljelle jäävät projektin net-

tokustannukset, joiden perusteella lasketaan muun muassa rahoitusohjelman 

maksama prosentuaalinen rahoitusosuus.  

Projektin rahoitus koostuu yksinkertaisimmillaan rahoitusohjelman maksamasta 

osuudesta (yleensä 50 – 80%) sekä toteuttajaorganisaatio(ide)n omarahoitus-

osuudesta. Tämän lisäksi rahoitusta voidaan hakea ohjelmasta riippuen valtiolta 

(valtion vastinrahoitus), projektista hyötyviltä kunnilta, muilta julkisilta organisaa-

tioilta tai yksityisiltä yrityksiltä/ säätiöiltä. Joissakin rahoitusohjelmissa on mahdol-

lista saada myös sata prosenttinen rahoitus projektin toimenpiteisiin, esimerkkinä 

maaseuturahaston tiedonvälitysprojektit.  

Taulukko 2. Esimerkki kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmästä 

 

2.5.3 Projektin toteuttaminen, talouden hallinta ja rahoittajaraportointi 

ERI-rahastoista rahoitettavien projektien toteuttamisen ja kustannusten kerryttä-

misen voi aloittaa aikaisintaan projektisuunnitelmassa/ rahoituspäätöksessä/ tu-

kisopimuksessa määriteltynä aloituspäivänä. Joissakin rahoitusohjelmissa on 

käytössä myös sopimuskausi (contracting period), jolloin toteuttamisen voi aloit-

taa ennen varsinaisen toteutusvaiheen (implementation phase) alkamista, Tämä 

tapahtuu kuitenkin omalla riskillä kunnes tukisopimus on allekirjoitettu.  

Kustannukset Yhteensä € Rahoitus Yhteensä €

Osuus netto-

kustannuksista

1 Palkkakustannukset 391 910 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 414 376 80,00 %

2 Ostopalvelut 24 000 2 Kuntien rahoitus 11 862 2,29 %

3 Kone- ja laiteinvestoinnit 3 000 3 Muu julkinen rahoitus 84 274 16,27 %

4 Rakennukset ja maa-alueet 0 4 Yksityinen rahoitus 7 459 1,44 %

5 Muut kustannukset 10 000

6 Flat rate 24% 94 060

Kustannukset yhteensä 522 970 Rahoitus yhteensä 517 970 100,00 %

7 Tulot 5 000

Nettokustannukset yhteensä 517 970

Kustannusarvio yhteensä 517 970 Rahoitussuunnitelma yhteensä 517 970
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Projektia toteutettaessa on seurattava tarkasti suunnitelmassa kuvattuja toimen-

piteitä, niiden aikataulutusta ja kustannusarvioita. Jotkut rahoittajat vaativat muu-

toshakemuksen tekemistä pienimmistäkin muutoksista. Käytännössä yhdenkin 

projektisuunnitelmassa kuvaamattoman toimenpiteen tekeminen tai syntyneen 

kustannuksen raportoiminen voi johtaa siihen liittyvien kustannusten hylkäämi-

seen, jos muutoshakemusta ei ole tehty etukäteen. Jotkut rahoittajat vastaavasti 

antavat paljonkin liikkumavaraa sallimalla esimerkiksi eri kustannuslajien välillä 

20% liikkumavaran (flexibility rule) koko projektin tasolla ilman muutoshakemuk-

sen tekemistä. Käytännössä ERI-rahastoista rahoitettujen projektien toteuttami-

sessa on hyvin vähän liikkumavaraa: sisällön laajuuteen ei sallita juurikaan muu-

toksia eikä kustannusarvio voi ylittyä. Jatkoaikaa projektin toteuttamiseen on 

yleensä kuitenkin saatavilla, mikäli toimenpiteet sitä vaativat.  

Talouden hallinnan rooli korostuu toteutusvaiheessa, koska rahoittajat seuraavat 

tarkasti projektista syntyneiden kustannusten tukikelpoisuutta. Ehdoissa on vaih-

telua rahoitusohjelmien välillä ja ne on aina tarkistettava rahoittajakohtaisesti. 

Yleisten tukikelpoisuusehtojen mukaisesti kustannusten on muun muassa oltava 

linjassa projektisuunnitelman ja kustannusarvion kanssa, tarpeellisia projektin to-

teuttamisen kannalta, projektin toteuttamisvaiheen aikana syntyneitä, kohtuulli-

sia, tunnistettavissa, todennettavissa sekä kirjattuna projektin kirjanpitoon (SEFR 

CBC Programme, 2021. 42). Yleisten tukikelpoisuusehtojen lisäksi rahoittajilla on 

jokaista kustannuslajia varten laaditut ehdot. Henkilöstökustannusten osalta voi-

daan esimerkiksi vaatia tietyn kohdistusmenetelmän käyttämistä (esim. kuukau-

sittainen kiinteä prosenttiosuus) tai projektityöhön käytetyn työajan kirjaamista 

päiväkohtaisesti, jolloin käytettyjen tuntien lisäksi työajanseurantalomakkeisiin on 

kirjattava tehdyn työn sisältö. Hankinnoissa on noudatettava läpinäkyvyyden, syr-

jimättömyyden ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteita. Hankinnat tulee myös 

tehdä noudattaen EU- ja kansallisen tason lainsäädäntöä, ohjelman asettamia 

sääntöjä sekä organisaation omaa hankintasääntöä sen mukaisesti, mikä on tiu-

kin (Interreg BSR Programme, 2020. 82-83).  

Syntyneet kustannukset raportoidaan rahoittajalle tositekohtaisesti sovittuina 

ajankohtina yhdessä toteutettujen toimenpiteiden kanssa. Tyypillisin ajanjakso on 
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puoli vuotta, mutta aika voi olla tätä lyhyempi tai pidempi. Interreg ja ENI CBC –

ohjelmissa rahoittaja vaatii tilintarkastusyhteisön käyttämistä raportoinnin yhtey-

dessä. Kustannukset raportoidaan ensin tilintarkastajalle, jonka jälkeen raportti ja 

tilintarkastajan lausunto lähetetään rahoittajalle. Muissa ohjelmissa kustannukset 

ja toiminta raportoidaan suoraan rahoittajalle. Rahoittaja maksaa oman rahoitus-

osuutensa toteutuneita kustannuksia vastaan päätoteuttajalle, joka tilittää osato-

teuttajille heidän osuutensa rahoituksesta. Poikkeuksen tähän tekevät lähinnä 

Venäjälle suuntautuvat projektit (esim. ENI CBC), joissa rahoittaja maksaa etu-

käteismaksuja (pre-payments) ja vasta viimeinen maksuerä tasataan toteutunei-

den tukikelpoisten kustannusten mukaisesti.  

 

Kuvio 4. Raportoinnin ja rahoituksen vastaanottamisen vaiheet BSR-ohjelman 

rahoittamissa projekteissa (Interreg BSR Programme, 2020. 144, 163, 175). 
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2.5.4 Projektin päättäminen 

Projektin viimeinen raportointi suoritetaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin 

toteutusvaiheen muutkin raportointijaksot. Raportoinnin yhteydessä edellytetään 

kuitenkin yleensä loppuraportin tuottamista. Rahoittaja suorittaa viimeisen rahoi-

tuserän vasta, kun projektin toteutus ja lopputuotokset sekä loppuraportti on hy-

väksytty.  

Projektin toteuttajaorganisaatio(ide)n vastuut eivät kuitenkaan pääty tähän. Pro-

jekteilta edellytetään toiminnan jatkuvuutta sekä tulosten ja kokemusten hyödyn-

tämistä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi projektin aikana syntyneen verkoston yh-

teistoiminnan jatkumista tai projektissa kehitetyn toimintamallin hyödyntämistä 

myös projektin päättymisen jälkeen. Lisäksi projektissa syntynyt dokumentaatio, 

sekä toiminnan että kustannusten osalta, tulee säilyttää rahoittajan määrittele-

män ajan. Tyypillisimmin aika on 5-10 vuotta projektin päättymisen jälkeen. 

Tuona aikana projektiin voidaan vielä kohdentaa rahoittajan, toisen tason tilintar-

kastuksia (Second Level Audit) tai EU-tason tarkastuksia.  
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Kuvio 5. ERI-rahastoista rahoitettavien projektien elinkaari, vaiheet ja 

päätöspisteet rahoittajan näkökulmasta. 
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3 Projektitoiminnan laatu 

3.1 Laatu ja laadunhallinta 

Laatu on käsitteenä suhteellinen ja sen arviointikriteerit riippuvat aina tilanteesta 

ja määritellyistä tavoitteista. Laatukriteerit ovat usein erilaisia projektin eri vai-

heissa ja niiden pitää olla kuhunkin tarpeeseen sovitettuja. Laatua tulee arvioida 

sen mukaan, onko se todennettu yhdenmukaiseksi asetettujen vaatimusten 

kanssa. (Artto, Kujala ja Martinsuo, 2006. 226; Ruuska, 2012. 234-236) Projekti-

toiminnan laatu käsittää kaikki ne prosessit, joilla varmistetaan sille asetettujen 

vaatimusten mukaisuus laadun suunnittelun, varmistuksen sekä ohjauksen 

avulla. (Tarinová, Mráziková ja Svitová, 2020. 256) 

 

 

Kuvio 6. Laadunhallinnan tehtävät projekteissa. 

Projekteihin vaikuttavat vahvasti myös organisaatiotason laatuperiaatteet, -vas-

tuut ja –tavoitteet (Artto, Kujala ja Martinsuo, 2006. 225). Laadunhallintaa ei voi 

kuitenkaan jättää pelkästään laatupäälliköiden varaan, vaan koko organisaation 

on sitouduttava laatutoimintaan organisaation menestyksen turvaamiseksi. Puut-

teet projektihallinnan laadussa voi johtaa jopa projektin epäonnistumiseen. Tä-

män vuoksi laadun tulee olla yhdistetty kiinteästi myös projektinhallintaan ja oh-

jata projektiorganisaation joka päiväistä toimintaa. (Tarinová, Mráziková ja 

Svitová, 2020. 255) 
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3.2 Projektin menestystekijät 

Projektin onnistuminen koostuu kahdesta menestystekijästä (success factor): 

projektin onnistumisesta sekä projektihallinnan onnistumisesta. Projektin onnis-

tuminen linkittyy projektin lopputuotosten ja niiden saavuttamisen arviointiin, kun 

taas projektihallinnan onnistuminen liittyy muun muassa perinteisten projektikol-

mion (iron triangle) mukaisten arviointikriteerien eli aikataulu-, kustannus- ja laa-

tutavoitteiden saavuttamisen arviointiin. (Radujković ja Sjekavica, 2017. 607-608) 

3.2.1 Projektihallinnan menestystekijät 

Projektihallinnan menestystekijät, jotka vaikuttavat eniten sekä projektihallinnan 

että projektin onnistumiseen voidaan jaotella kolmeen kategoriaan: 1) projektihal-

linnan kyvykkyyteen liittyvät elementit, 2) organisaatioon liittyvät elementit sekä 

3) projektihallinnan metodologioihin, menetelmiin, työkaluihin ja tekniikoihin liitty-

vät elementit (Radujković ja Sjekavica, 2017. 609). Organisaatioiden, joiden toi-

minta perustuu enimmäkseen projektitoiminalle, on pystyttävä kehittämään pro-

jektijohtamisen kyvykkyyttä jatkuvasti kilpailukyvyn säilyttämiseksi (Backlund, 

Chronéer ja Sundqvist, 2015. 256). 

Projektihallinnan kyvykkyyteen sisältyvät sekä projektipäällikön että koko projek-

tihenkilöstön teknisen ja sisällöllisen osaamisen lisäksi kyky tehdä yhteistyötä. 

Organisaatioon liittyvät elementit pitävät sisällään organisaatiorakenteen, -kult-

tuurin ja –ilmapiirin sekä organisaation kyvykkyyden projektien, ohjelmien ja pro-

jektisalkkujen johtamisessa ja hallinnassa. Kolmanteen kategoriaan kuuluvat pro-

jektihallinnan metodologiat, työkalut, päätöksentekotekniikat ja projektiohjelmis-

tot. Tärkeintä on tuntea erilaiset menetelmät ja työkalut, sekä kyetä valitsemaan 

niistä sopivat myös organisaatiotasolla, jotta projektien suunnittelu, seuranta ja 

ohjaus helpottuvat. Projektihallinnan menestystekijät ja niihin liittyvät elementit on 

esitetty kuviossa 6. (Radujković ja Sjekavica, 2017. 609, 613) 
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Kuvio 7. Projektihallinnan menestystekijät (Radujković ja Sjekavica, 2017. 610). 

Cooke-Davis (Cooke-Davies, 2002) on selvittänyt tutkimuksessaan, mitkä me-

nestystekijät (success factor) johtavat jatkuvasti onnistuviin projekteihin organi-

saatiossa. Tutkimus osoitti, että prosessit ja päätökset, jotka muuntavat organi-

saation strategian projekteiksi ja ohjelmiksi, tulevat käytännössä osaksi yritysta-

son projektihallinnan käytäntöjä. Yritystason käytännöt luovat pohjan yksittäisten 

projektien ja ohjelmien käytännöille ja parantavat niiden suorituskykyä. Onnistu-

neet projektit ja yritystason yhteiset projektihallinnan käytännöt taas luovat pe-

rustan yrityksen menestymiselle. (Cooke-Davies, 2002. 185, 188) 
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Kuvio 8. Yrityksen yhteys projektien menestymiseen (Cooke-Davies, 2002. 

188). 

Tutkimuksessa selvisi myös, että suurissa organisaatioissa on osa-alueita, joihin 

on vaikea saada huomattavaa edistystä ja jotka kuitenkin näyttävät olevan ratkai-

sevan tärkeitä yrityksen ja projektien jatkuvalle menestykselle: 

1) Projektisalkun ja ohjelmien hallinnan käytännöt, jotka mahdollistavat re-

sursoinnin yrityksen strategiaa ja liiketoimintatavoitteita tukeviin projektei-

hin. 

2) Menetelmät, joiden avulla projektien, projektisalkkujen ja yritystason pää-

tökset voidaan sovittaa yhteen, hyödyntämällä palautetta nykyisten pro-

jektien, ohjelmien ja projektisalkkujen suoriutumisesta  

3) Kokemuksista oppimisen tehokas hyödyntäminen projekteissa, yhdistäen 

eksplisiittinen ja hiljainen tieto niin, että se rohkaisee ihmisiä oppimaan 

sekä yhdistämään uuden tiedon projektijohtamisen prosesseihin ja käy-

täntöihin ja niiden jatkuvaan parantamiseen. (Cooke-Davies, 2002. 188-

189) 

3.2.2 Projektihallinnan onnistumisen arviointi 

Projektihallinnan onnistumista voidaan arvioida projektihallinnan menestystekijöi-

den ja niihin liittyvien elementtien lisäksi muilla projektihallinnan onnistumista mit-

taavien mallien avulla (esimerkiksi PMPA – Project Management Performance 
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Assessment) tai erilaisten kypsyysmallien avulla (Radujković ja Sjekavica, 2017. 

608). Kypsyysmallien avulla voidaan tunnistaa organisaation projektijohtamisen 

heikkoudet ja vahvuudet sekä löytää suunta, johon projektikulttuuria tulee kehit-

tää. Kypsyysmalleissa käytetään yleisesti viisi portaista arviointiasteikkoa. Ta-

solla viisi projektijohtamisessa on käytössä yhteneväiset toimintamallit ja niitä ke-

hitetään jatkuvasti. Tasolla yksi yhtenäisiä toimintamalleja ei ole käytössä. Kyp-

syysmallit eroavat toisistaan lähinnä siinä, millä keinoin seuraavalle tasolle pääs-

tään ja kerätäänkö arvioinnin perusteena oleva tieto kyselyjen, haastattelujen, 

itsearviointien vai näiden yhdistelminä. Esimerkkejä kypsyysmalleista ovat Soft-

ware Engineering Instituten kehittämä Capability Maturity Model (CMM), 

PRINCE2:seen perustuva Project Management Capability Maturity Model 

(P2CMM) sekä PMI:n kehittämä Organisational Project Management Maturity 

Model (OPM3). (Backlund, Chronéer ja Sundqvist, 2015. 256-259)   

3.3 Jatkuvan parantamisen menetelmä 

Organisaatioilla pitää olla kyvykkyys tunnistaa oman toimintaympäristönsä kan-

nalta tärkeimmät menestystekijät ja vastata niihin jatkuvan parantamisen keinoin 

menestyksen turvaamiseksi. Käytännöt, jotka toimivat tietyssä projektiympäris-

tössä, eivät toimi kaikissa organisaatioissa. Kun organisaatiot saavuttavat korke-

amman kypsyystason projektien hallinnassa ja parantavat prosessejaan jatku-

vasti, ne saavuttavat parempia tuloksia ja menestyvät toimintaympäristössään. 

(Jung ja Wang, 2006. 716-717) 

3.3.1 PDCA-sykli 

PDCA-sykli (Demingin ympyrä/ Demingin laatuympyrä) on jatkuvan kehittämisen 

dynaaminen toimintamalli, joka tähtää tavoitteiden saavuttamiseen suunnittelun 

(Plan), toteutuksen (Do), arvioinnin (Check) ja kehittämistoimien (Act) jatkuvasti 

etenevällä prosessilla (Popescu ja Popescu, 2015. 694-695). Saierin (Saier, 

2017) mukaan PDCA-sykli yhdistetään usein Lean-johtamisfilosofiaan, mutta se 

on integroituna useisiin projektitoiminnan laatustandardeihin, esimerkiksi Project 
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Management Body of Knowledge (PMBOK) ja PRINCE2 –standardeihin (Jung ja 

Wang, 2006. 716; Saier, 2017. 149-150). Myös useat ISO-standardit käyttävät 

tätä menetelmää organisaation prosessien kehittämiseen (Popescu ja Popescu, 

2015. 694), 

 

Kuvio 9. PDCA-sykli ja prosessien jatkuva parantaminen (CIP) (Saier, 2017. 

144) 

PDCA-menetelmän perusidea on dynaamisuus: prosesseja voidaan ottaa uudel-

leen arvioitavaksi milloin tahansa. Kun prosessiin on tehty suunniteltu parannus, 

sen toimivuus testataan ja arvioidaan. Mikäli tehty parannus ei ollut onnistunut, 

aloitetaan sykli uudelleen alusta. Jatkuvan kehittämisen tuloksena organisaation 

kyvykkyys ko. prosessissa kasvaa.  (Popescu ja Popescu, 2015. 694) 

Suunnitteluvaihe (Plan) toteutetaan kahdessa vaiheessa, koska tarkoituksena on 

valita kehittämissykliin ne elementit, joilla on saatavissa eniten hyötyjä ponnistuk-

siin nähden. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan prosessin ongelmakohdat 

ja ne analysoidaan sekä asetetaan mittarit, joiden avulla edistymistä voidaan 

myöhemmässä vaiheessa arvioida. Toisessa vaiheessa suoritetaan analyysi, 

jossa tunnistetaan ongelman riippuvuussuhteet muihin prosesseihin ja valitaan 

pilottiprosessi sekä kerätään parannusehdotukset. Tämän lisäksi tunnistetaan 
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syyt, jotka aiheuttavat ongelman ja kerätään tarvittavat lisätiedot tarpeen vaa-

tiessa. (Popescu ja Popescu, 2015. 694-695) 

Toteutusvaiheessa (Do) suoritetaan ehdotettujen parannusten kokeellinen tes-

taus todellisessa ympäristössä. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään kriteerit, 

joiden perusteella ratkaisuehdotuksia arvioidaan sekä valitaan suunnitteluvai-

heessa esiin tulleet parhaimmat ratkaisuehdotukset toteutukseen. Toisessa vai-

heessa ratkaisu toteutetaan pilotoinnin avulla, tunnistetaan puutteet ja kehitetään 

parempia ratkaisuja ongelman poistamiseksi. Saavutettu parannus dokumentoi-

daan ja lopuksi tarkistetaan, ettei ratkaisu aiheuttanut ristiriitoja muissa proses-

seissa. (Popescu ja Popescu, 2015. 695) 

Arviointivaiheessa (Check) tarkistetaan, miten ratkaisu täyttää sille suunnittelu-

vaiheessa asetut kriteerit ja varmistetaan että prosessi toimii tehtyjen muutoksien 

mukaisesti. Kehittämisvaiheessa (Act) suoritetaan lopullinen varmennus ratkai-

sun toimivuudesta ja päätetään, voidaanko se ottaa käyttöön. Kun päätös käyt-

töönotosta on tehty, tulee henkilöstö kouluttaa, seurata ratkaisun vaikutuksia 

sekä tunnistaa mahdollisia jatkokehittämistarpeita. Jos ratkaisulla ei saavutettu 

haluttuja parannuksia, siitä luovutaan. (Popescu ja Popescu, 2015. 695) 

PDCA-syklillä voidaan parantaa esimerkiksi organisaation projektinhallintaa, laa-

dunhallintaa tai talouden hallintaa, riippuen organisaation omista tarpeista sekä 

ulkopuolelta tulevista vaatimuksista. Menetelmän käyttö edellyttää suorituskritee-

rien määrittelyä, joiden pitää olla linjassa organisaation pitkän aikavälin tavoittei-

den kanssa. Oikeiden suorituskriteerien tunnistaminen auttaa arvioimaan, onko 

niiden käyttöönotto ja toteutus nostanut organisaation suorituskykyä. (Popescu 

ja Popescu, 2015. 696)  

3.4 Projektitoiminnan laatustandardit 

Projektitoiminnan laatustandardit määrittelevät ne perusperiaatteet ja vaatimuk-

set, joilla ohjataan projektien toteutustapaa tai projektihallintajärjestelmää orga-

nisaatioissa. Standardeihin onkin kerätty projektihallinnan parhaat käytännöt, 
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joilla pyritään edistämään ja helpottamaan projektihallinnan eri osa-alueiden to-

teutusta sen koko elinkaaren aikana. (Mougouei, 2017. 578, 586) Jonkin ole-

massa olevan projektihallinnan laatustandardin käyttäminen on siis yksi tapa  

projektin kokonaislaadun varmistamiseen ja keino selkeyttää laadunhallinnan 

prosesseja. (Tarinová, Mráziková ja Svitová, 2020. 257). 

Projektit eivät toimi ilman yhteisiä pelisääntöjä ja monimutkaisten projektien yleis-

tyessä toteuttamisessa tarvitaan myös enenevässä määrin systemaattisia työka-

luja ja tekniikoita. Tämän vuoksi organisaatioissa on ryhdytty projektitoiminnan 

standardisoimiseen ja hakemaan projektihenkilöstölle laatusertifikaatteja. On kui-

tenkin huomattava, että standardit eivät yksinään vie hyviä käytäntöjä käytän-

töön. Koko projektihenkilöstön on sitouduttava niiden asianmukaiseen soveltami-

seen  (Moya-Colorado, León-Bolaños ja Yagüe-Blanco, 2021. 2) 

Projektitoiminnan laatustandardit määrittelevät toiminnalle muun muassa seuraa-

via edellytyksiä:  

1. johtamisen toiminnot kuvataan kirjallisesti,  

2. vastuut määritellään selkeästi,  

3. henkilöstölle on laadittava ja jaettava heitä koskeva laatuohjeisto,  

4. toiminnan on vastattava ohjeita käytännössä ja  

5. työnkulun on oltava jäljitettävissä ja versionhallinnan on oltava kunnossa 

(Pelin, 2020. 28).  

Useat laatustandardit korostavat auditointien eli katselmusten soveltamista 

osana laadun varmistamista ja ohjausta. Katselmukset voivat olla ennakoituja tai 

yllättäviä, muodollisia tai epämuodollisia. Niiden sisältö voi myös olla tilannekoh-

tainen tai ennalta suunniteltu. Auditoinneissa voi nousta esille laatupoikkeamia 

tai ongelmia, jotka johtavat muutostarpeeseen ja sen myötä projektien kokonais-

hallinnan kehittämiseen jatkotoimien muodossa. (Artto, Kujala ja Martinsuo, 

2006. 228-229) 

Laatustandardit painottavat myös laatukäsikirjan laatimista organisaatioon, 

koska kirjalliset ohjeistukset luovat edellytykset koko henkilökunnan yhdenmukai-
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selle ja oikealle toimintatavalle (Pelin, 2020. 29). Kun standardeja ja työmenetel-

miä otetaan käyttöön, ne on ensin määriteltävä ja sovittava, miten niitä käytetään. 

Tämä on tärkeää siksi, että standardit määrittelevät sisällöt ja osa-alueet, jotka 

projekteissa tulee ottaa huomioon, mutta eivät säännönmukaista sitä, miten pro-

jektissa tulisi toimia. Organisaatioiden tuleekin määritellä itse, mitä käytäntöjä 

projekteissa sovelletaan ja mistä hyvä laatu syntyy. (Mougouei, 2017. 585, 589) 

Kansainvälisesti tunnettuja projektien johtamiseen liittyviä laatustandardeja on 

monia ja niissä on erilaisia painotuksia. The International Project Management 

Association (IPMA) on kehittänyt projektijohdon pätevyyksiin perustuvan stand-

ardin “The Individual Competence Baseline (ICB)”. The Project Management In-

stitute (PMI) kehittämän standardin, Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK®), painopiste on projektihallinnan prosesseissa ja osa-alueissa. Pro-

jects in Controlled Environment (PRINCE2) taas tarjoaa tuote-näkökulmaan poh-

jautuvan projektin johtamismetodin. (Moya-Colorado, León-Bolaños ja Yagüe-

Blanco, 2021. 2-3).  

International Organization for Standardization (ISO) on kehittänyt seitsemän eri 

standardia projektijohtamisen alalle. Näistä esimerkiksi ISO 10006 (Quality ma-

nagement – Guideliness for quality management in projects) käsittelee projektien 

laadunhallintaa ja ISO 21500 (Project, programme and portfolio management – 

Context and concepts) projektien, ohjelmien ja portfolioiden hallintaa.  Myös Eu-

roopan komissio on julkaissut oman sisäisen projektien johtamiseen liittyvän me-

todologiansa (Open PM2) kaikkien käyttöön vuonna 2016. (Moya-Colorado, 

León-Bolaños ja Yagüe-Blanco, 2021. 2-3) 

3.5 Projektien laatukäsikirja 

Kirjallisuudessa projektikäsikirja rinnastetaan laatukäsikirjaan (Pelin, 2020. 29), 

projektiohjeistuksiin (Rolstadås ym., 2014. 653), standardeihin ja menetelmäku-

vauksiin (Ruuska, 2012. 238) tai projektimalliin, johon kootaan yhteen projektioh-
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jeet ja –menetelmät (Projekti-instituutti Oy, 2021. 10). Kirjallisuudessa on kuiten-

kin yhteneväinen näkemys siitä, että kirjalliset ohjeet ovat edellytys yhtenäisille 

toimintatavoille ja ne pitää sovittaa organisaatioon ja projektitoimintaan sopiviksi.  

Projektien laatukäsikirja voi koostua monista eritasoisista ohjeistoista. Ylimmälle 

tasolle koostetaan suppea käsikirja, joka sisältää viittaukset tarkempiin ohjeisiin. 

Seuraavalle tasolle laaditaan esimerkiksi tulosyksikkökohtaiset yksityiskohtaiset 

laatukäsikirjat, jossa toiminnot kuvataan joko laatu- tai projektikäsikirjana. Kolmas 

taso sisältää kuvaukset johtamisen työkaluista ja menetelmäohjeet. (Pelin, 2020. 

29-30) 

Projektikäsikirjaan eivät Pelinin (Pelin, 2020. 32) mukaan kuuluu johtamisen toi-

minnoista myynti ja markkinointi,  henkilöstöjohtaminen ja kehittäminen, sopimus-

asiat, tuotannon ohjaus eikä työmenetelmät (esim. systeemityö).   

Ruuskan (Ruuska, 2012) mukaan projektiohjeistuksista tulisi pyrkiä tekemään 

konkreettisia, selkeästi jäsenneltyjä ja sen tulisi sisältää käytännön esimerkkejä, 

asiakirjamalleja sekä tarkistuslistoja. Projektiohjeistusten ei pitäisi myöskään si-

sältää projektityöskentelyn perusteita. Standardien ja menetelmien toimivuutta 

tulisi testata käytännön projektityössä ja niiden ajantasaisuus ja tarkoituksenmu-

kaisuus testata vuosittain. Tarkistuksen yhteydessä ei pidä tyytyä pelkkiin yksi-

tyiskohtien päivitykseen, vaan standardit ja ohjeistukset on käytävä läpi kokonai-

suutena ristiriitaisten ohjeiden välttämiseksi. (Ruuska, 2012. 238-240) 

Projektikäsikirjassa ei tulisi kuitenkaan määritellä liian tarkasti ja yksityiskohtai-

sesti tietoa siitä, mitä pitää tehdä, kenen toimesta ja milloin. Nämä yksityiskohdat 

tulisi ennemminkin käydä läpi yksittäisten projektien säännöllisissä kokouksissa, 

jotta riittävä joustavuus säilyy ja kiireellisimmät asiat tulevat käsitellyksi ja varmis-

tetaan yhteisten toimintamallien käyttö projektin aikana. (Akkermans ja van 

Helden, 2002. 42) 

Projektikäsikirjan tulisi sisältää perusvalikoima ohjeistuksia, joiden avulla voidaan 

varmistaa johdonmukainen toimintatapa projekteissa. Ohjeistusten tulisi olla lin-

jassa toiminnan ja organisaation tarpeiden kanssa sekä luoda mahdollisuudet 
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projektinhallintaprosessien jatkuvalle parantamiselle. (Rolstadås ym., 2014. 653, 

655) 

3.6 Laadunhallinta Turun yliopistossa 

Yliopistoilla (ja ammattikorkeakouluilla) on laissa määritelty velvoite osallistua 

säännöllisesti toimintansa ja laatujärjestelmänsä ulkopuoliseen arviointiin.  

(Karvi, 2019. 5; Yliopistolaki 558/2019, 2019). Turun yliopisto on tilannut auditoin-

tinsa Kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta (Karvi), joka on tehnyt audi-

tointeja varten käsikirjan. Käsikirja määrittelee arviointialueet ja niiden kriteerit, 

jotka noudattavat eurooppalaisen korkeakoulualueen laadunhallinnan standar-

deista ja suosituksista laadittuja linjauksia (Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area (ESG)). Karvi myönsi Turun 

yliopistolle laatuleiman 16.6.2017 ja se on voimassa 6 vuotta  (Turun yliopisto, 

2019. 47)  

Karvin auditointimallin keskeinen lähtökohta on korkeakoulujen autonomia, jota 

myös ESG painottaa (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area (ESG), 2015. 6; Karvi, 2019. 5-6) Tämä tarkoit-

taa sitä, että jokaisen korkeakoulun tulee kehittää laatujärjestelmäänsä omista 

lähtökohdistaan ja omien tavoitteidensa mukaisesti. Karvin tekemien auditointien 

kohteena on korkeakoulun laatujärjestelmän tarkoituksenmukaisuus, toimivuus 

ja vaikuttavuus. Auditoinneissa tarkastellaan myös menettelytapoja, joilla korkea-

koulu ylläpitää ja kehittää toimintansa laatua. (Karvi, 2019. 5-7) 

3.6.1 Turun yliopiston laatukäsikirja 

Turun yliopistolla on käytössä laatukäsikirja, joka sisältää laatujärjestelmän ku-

vauksen, yliopiston toimintakulttuurin ja perustehtävien laadunhallinnan, toimin-

nanohjauksen periaatteet, yliopistopalvelujen roolin sekä sen tuottamien palvelu-

jen laadunhallinnan ja palautejärjestelmän sekä laatutyön kehittämisen periaat-

teet. (Turun yliopisto, 2019. 3) 
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Perustoimintamallina Turun yliopiston laatutyössä noudatetaan PDCA-sykliä. 

Laadunhallinnan ydintoimintoja ovat ohjeistaminen, hyvien käytäntöjen edistämi-

nen sekä palautejärjestelmät. Hyviä käytäntöjä havainnoidaan ja nostetaan esiin 

jatkuvasti ja niitä levitetään ja vakiinnutetaan yliopistoyhteisöön aktiivisesti. Pa-

lautejärjestelmien avulla seurataan ja kehitetään yliopiston toimintoja jatkuvasti 

PDCA-syklin mukaisesti. Ohjeistukset käsittävät yliopiston laatudokumentaation. 

(Turun yliopisto, 2019. 10-11, 46) 

 

 

Kuvio 10. Laadunhallinnan toiminnot Turun yliopistossa (Turun yliopisto, 2019. 

45). 

Turun yliopiston laatudokumentaatio on kolmetasoinen, ylimmällä tasolla on laa-

tukäsikirja, jossa kuvataan yliopiston laatujärjestelmä ja sen kehittämisen peri-

aatteet. Seuraavalla tasolla on yliopistotasoiset toimintaohjeet ja määräykset, 

jotka on koottu yliopiston Intranetin palvelu- ja asiahakemistoon. Kolmannella ta-

solla ovat yksikkökohtaiset ohjeet, joita laaditaan tarpeen vaatiessa täydentä-

mään yliopistotason ohjeita. Keskeinen osa laatudokumentaatiota on myös toi-

minnanohjauksen asiakirjat, jotka sisältävät muun muassa strategiaprosessin, 

vuosisuunnittelun sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön sopimusneuvottelujen 

asiakirjat. (Turun yliopisto, 2019. 3, 9, 16) 
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3.6.2 Täydentävän rahoituksen projektien laadunhallinta Turun yliopistossa 

Täydentävän rahoituksen projekteja säätelevät keskeisimmät laatudokumentit 

ovat taloussääntö sekä vastuullisen johtajan opas (Turun yliopisto, 2019. 42) Ta-

loussäännössä määritellään muun muassa projektien hakemusten, sopimusten 

ja raporttien hyväksymisoikeus sekä käytännöt menopäätösten, menojen sekä 

työajan hyväksymiseen. Taloussääntö määrittelee myös vastuullisen johtajan ni-

meämiskäytännön sekä vastuut. (Turun yliopisto, 2020a. 8-10) 

Projektin vastuullisen johtajan oppaassa käsitellään ko. tehtävää hoitavan henki-

lön vastuut ja oikeudet sekä tehtävät projektin elinkaaren eri vaiheessa. Opas 

sisältää myös käytännön neuvoja ja ohjeita tehtävän hoitamiseen sekä tiedot tu-

kea tarjoavista yliopistopalvelujen yksiköistä. (Turun yliopisto, 2021a) 

Toiminnanohjausjärjestelmää (TOPI) käytetään vuosisuunnittelun lisäksi täyden-

tävän rahoituksen projektien hallintaan koko sen elinkaaren ajan. Projektien kriit-

tiset päätöspisteet dokumentoidaan ja tehdään TOPIssa: Hyväksymisoikeuden 

omaava henkilö antaa luvan rahoitushakemuksen/ tarjouksen jättämiseen, rahoi-

tuksen vastaanottamiseen sekä projektin avaamiseen yliopiston kirjanpitoon 

SAP-järjestelmässä. Projektit ovat merkittävä osa yliopiston budjettisuunnittelua 

ja ennustamista. TOPIn avulla projektit saadaan kiinteäksi osaksi yliopiston bud-

jettia ja ennustetta, samalla kun se tarjoaa vastuulliselle johtajalle tietoa yksittäi-

sen projektin taloustilanteesta. TOPIin tallennetaan myös projektin asiakirjat ja 

huolehditaan sen päättämisestä kirjanpidossa (Turun yliopisto, 2019. 24, 41) 

Rahoittajien toteuttamat arvioinnit, tarkastukset ja varmennuskäynnit sekä yli-

opiston tilintarkastajien suorittamat projektien tarkistukset ovat perusta täydentä-

vän rahoituksen myöntämisen ja käytön laadunhallinnalle. Arvioinnit voivat koh-

distua tutkimussuunnitelmaan, projektin toteutumiseen, etenemiseen ja onnistu-

miseen tai organisaation prosesseihin ja toimintatapoihin eli toimintaympäristöön, 

jossa projekteja toteutetaan. Arvioinneista saatua palautetta ja suosituksia käy-

tetään yliopiston projektitoiminnan kehittämiseen. Yliopistolle on perustettu täy-
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dentävän rahoituksen kehittämistyöryhmä, jonka vastuulla on rahoittajien erityis-

tarkastusten koordinointi ja toimeenpano sekä yliopistotason kehittämiskohteiden 

kartoitus, analysointi ja edistäminen. (Turun yliopisto, 2019. 23-24) 
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4 Kehittämistyön toteutus 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia rakennerahastot-tiimille projektikäsikirja ERI-

rahastoista rahoitettavien projektien talouden hallintaan ja sen rahoittajarapor-

tointiin. Tavoitteeseen pääsemiseksi kehittämistyö päätettiin suorittaa viidessä  

vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin tiimin tehtävänkuva, joka rajaa 

ja määrittelee tiimin tehtävät sekä vastuut toimien samalla pohjana käsikirjaan 

tarvittavalle ohjeistukselle samoin kuin toisessa vaiheessa järjestetyt työpajat.  

Turun yliopiston laadunhallinnan periaatteiden mukaisesti on tärkeää kerätä pa-

lautetta yliopistoyhteisöltä, minkä vuoksi kolmannessa vaiheessa kartoitettiin ko-

kemukset ERI-rahastoprojektien vastuullisilta johtajilta tiimin toiminnasta. Myös 

neljännessä vaiheessa kerätyt tilintarkastusyhteisön kokemukset tiimin toiminnan 

kehittämistä vaativista kohteista oli tärkeä selvittää, jotta käsikirjan ohjeistukset 

palvelisivat mahdollisimman hyvin myös sidosryhmien tarpeita. Viidennessä vai-

heessa käsikirjaa päivitettiin, täydennettiin ja kehitettiin tiimipalavereissa kerätyn 

tiedon pohjalta jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.  

4.1 Rakennerahastot-tiimin tehtävien määrittely 

Työ aloitettiin määrittelemällä rakennerahastot-tiimille tehtävänkuva. Tehtävien 

määrittelyssä käytettiin hyväksi olemassa olevaa tietoa ERI-rahastojen rahoitus-

ehtojen, taloudenhallinnan ja rahoittajaraportoinnin vaatimuksista sekä YPA-uu-

distuksen yhteydessä sovitusta työjaosta eri tiimien välillä. Myös yliopiston omat 

käytännöt, käytössä olevat järjestelmät sekä prosessit asettivat omat reunaeh-

tonsa tiimin tehtävämääritykselle.  

Tiimin tehtävänkuvausta ei voi määritellä täysin sitovasti, koska rahoittajat aset-

tavat erilaisia ehtoja palkkakustannusten tukikelpoisuudelle. Prioriteettina yliopis-

tolla oli, että tiimin palkkakustannukset voidaan sisällyttää projektien suoriksi kus-

tannuksiksi, koska tehtävä työ on suoraan projekteista aiheutuvaa ja siten rahoi-

tussääntöjen mukaisesti osa projektin budjettia. Tiimin tehtävänkuvaus muodos-

tui seuraavan laiseksi:  
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Hakuvaiheen palvelut 

- Projektibudjetin laatimisessa opastaminen ja avustaminen 

- Projektibudjetin syöttäminen TOPIin ja rahoittajan järjestelmään 

- Osatoteuttajien neuvonta budjetin laatimisessa 

- Vaadittavien liitteiden kokoaminen 

- ALV-ohjauspyynnön laatimisessa avustaminen 

- Sopimusten valmistelussa avustaminen 

Toteutusvaiheen palvelut 

- Projektin avauksesta huolehtiminen 

- Osallistuminen rahoittajan järjestämiin koulutuksiin/ aloituskokouksiin 

sekä projektin sisäisiin kokouksiin 

- Yliopiston sisäisen talouspalaverin organisointi projektin alkaessa 

- Yhteydenpito rahoittajiin, tilintarkastajaan sekä partnereihin talouteen ja 

raportointiin liittyvissä asioissa 

- Hankinta-asioissa opastaminen 

- Projektin talouden seuranta ja ”talouden lähituki” 

- Sole-korjausten tekeminen 

- Osatoteuttajien neuvonta talous-, rahoitus- ja maksatusasioissa 

- Budjettimuutoksissa avustaminen ja syöttäminen TOPIin ja rahoittajan jär-

jestelmään 

- Maksatushakemusten laatiminen (pl. sisällön raportointi), indikaattoritieto-

jen syöttäminen rahoittajien järjestelmiin 

- Lisäselvityspyyntöjen koordinointi ja kokoaminen 

- Tilintarkastajan sertifiointi ja tilintarkastusten hoitaminen 

- Paikan päällä tehtävien varmennuskäyntien sekä toisen tason tilintarkas-

tusten tarkastusten hoitaminen  

- Partnerimaksujen tilittäminen 

Päätösvaiheen palvelut 

- Talouden raportoinnista syntyneen aineiston arkistointi 

- Projektin päättämisestä huolehtiminen TOPI:ssa ja SAP:ssa 
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4.2 Tarvittavien ohjeistuksien määrittely 

Toisessa vaiheessa järjestettiin työpajoja tiimin kesken, jotta pystyttiin määritte-

lemään, minkälaista ohjeistuksia projektin elinkaaren eri vaiheissa tarvitaan teh-

tävän hoitamisen tueksi. Työpajoja järjestettiin kaksi, vuoden 2018 loka- ja mar-

raskuussa.  

Ensimmäisessä työpajassa pohjamateriaalina oli tiimin tehtävänkuvaus sekä lista 

projektin eri vaiheesta. Tiimi jaettiin kolmeen pienryhmään, jotka kukin pohtivat 

eri elinkaaren vaiheen ohjeistustarpeita sekä yliopiston, rahoittajan että tiimin 

omista lähtökohdista.  

Ennen toista työpajaa tulokset kirjoitettiin puhtaaksi ja toinen versio sisällysluet-

telosta lähetettiin tiimiläisille tutustuttavaksi hyvissä ajoin. Toisessa työpajassa 

luonnos käytiin yhdessä läpi ja kommenttien perusteella siihen tehtiin tarvittavat 

lisäykset ja muutokset.  

4.3 Kysely projektien vastuullisille johtajille ja projektipäälliköille 

Yliopiston näkökulmasta on tärkeää, että yliopistoyhteisöllä on tarpeeksi mahdol-

lisuuksia ja kanavia antaa palautetta. Tiimi saa palautetta suoraan kanssakäymi-

sessä vastuullisten johtajien ja muun projektihenkilöstön kanssa. Nyt haluttiin ai-

dosti saada kaikkien tiimin kanssa yhteistyötä tekevien vastuullisten johtajien ja 

projektipäälliköiden näkemykset esille, jotta voitaisiin saada selville tiimin tuotta-

mien palvelujen nykytilanne sekä mahdolliset laatuaukot ja kehittämisen kohteet.  

Kyselyyn valittavat henkilöt kartoitettiin TOPI-toiminnanohjausjärjestelmän 

kautta. TOPIssa on projektihaku-toiminnallisuus, jonka kautta on mahdollisuus 

etsiä projekteja koko yliopiston tasolla halutuin kriteerein. Rakennerahastot-tiimin 

projektien osalta on sovittu, että projektin lyhenne-kenttään merkitään koodi RR 

sekä projektin virallinen lyhenne (RR_projektin lyhenne). Tämän toiminnallisuu-

den avulla koko yliopiston projektisalkusta suodatettiin rakennerahastot-tiimin 

hoidettavana olevat projektit. Saadusta aineistosta suodatettiin projektit, joiden 
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tilana oli: 1) Hyväksytty haettavaksi, 2) Hakemus lähetetty, 3) Rahoitettu 4) Pro-

jektin hyväksyntä, 5) Hyväksytty käynnistettäväksi, 6) Käynnissä ja 7) Päättynyt. 

Suodatetusta aineistosta saatiin suoraan selville projektien vastuulliset johtajat 

(51 hlö). Otantaa rikastettiin lisäämällä mukaan myös projekteille nimetyt projek-

tipäälliköt (12 hlö), koska joissakin yliopiston yksiköissä on käytössä kahden hen-

kilön työpanokseen perustuva johtamismalli.  

Vastauspyyntö kyselyyn lähetettiin 12.3.2019 yhteensä 63 henkilölle. Sähköpos-

tilla lähetetyssä saatekirjeessä kerrottiin hyvin lyhyesti tiimin perustehtävä sekä 

päärahoittajat, jotta vastaajat pystyvät ymmärtämään, mistä näkökulmasta pa-

lautetta pyydetään; yliopistolla on satoja rahoittajia ja talouden tukea projekteille 

annetaan rahoittajaluokitusten mukaan eri tiimeistä. Saatekirjeessä tuotiin esiin 

myös kehittämisnäkökulma ja hyödyt vastaajalle, jotta vastausprosentti saataisiin 

mahdollisimman korkeaksi. Vastausaikaa kyselyyn annettiin 22.3.2019 asti eli lä-

hes kahden työviikon ajan. Vastausaika haluttiin pitää lyhyenä siksi, että saatai-

siin henkilöt vastamaan kyselyyn heti eikä se hautautuisi muiden sähköpostivies-

tien sekaan. Muistutusviesti lähetettiin 19.3.2019 kaikille alkuperäisille vastaan-

ottajille, koska kyselyssä henkilön nimi –kenttä jätettiin tarkoituksella vapaaeh-

toiseksi, jotta se ei nostaisi tarpeettomasti kynnystä vastaamiseen. Tämän vuoksi 

muistutusviestin saatetekstissä kiitettiin kaikkia jo palautteensa antaneita. Kysely 

on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1 ja kyselyn tulokset luvussa 5.1.  

4.4 Palautepyyntö tilintarkastusyhteisölle 

Palautepyyntö lähetettiin erikseen yliopiston silloiselle tilintarkastusyhteisölle, 

koska se tarkistaa vuosittain noin 45 rakennerahastot-tiimin valmistelemaa pro-

jektiraporttia. Lisäksi kyseinen tilintarkastusyhteisö oli ollut yliopiston käyttämä jo 

vuodesta 2010, joten heillä oli myös erittäin hyvä näkemys tilintarkastusprosessin 

toimivuudesta Turun yliopistossa ennen ja jälkeen YPA-uudistuksen toteutusta. 

Palaute pyydettiin kyselyn sijaan vapaamuotoisena. Myös tässä tapauksessa 

sähköpostilla lähetetyssä saatekirjeessä kerrottiin hyvin lyhyesti tiimin perusteh-

tävä sekä päärahoittajat, jotta vastaaja pystyi ymmärtämään, mistä näkökulmasta 

palautetta pyydetään. Viestissä pyydettiin kertomaan vapaasti, mitkä asiat ovat 



46 

Turun AMK:n opinnäytetyö | Sari Tähtinen 

toimineet ja missä tiimillä on vielä kehitettävää tilintarkastusprosessin aikana. Pa-

lautteen tulokset on kuvattu luvussa 5.2. 

4.5 Tiimipalaverit jatkuvan kehittämisen työkaluna 

Rakennerahastot-tiimin tiimipalaverit pidettiin ja pidetään edelleen joka toinen 

viikko. Yhtenä pääasiallisena aiheena on rahoittajilta ja tarkastuksista saadun pa-

lautteen käsittely, jotta hiljainen tieto sekä projektiopit saataisiin jaettua kaikille 

sitä tarvitseville. Nämä palautemekanismit on kuvattu luvuissa 5.4.1 ja 5.4.2. Toi-

sena pääaiheena on yliopistossa tapahtuvat muutokset ja tiimin kannalta ajan-

kohtaiset asiat sekä niistä kumpuavat aukot ohjeistuksissa. Käsitellyt palautteet, 

käytännöt ja ohjeistukset kerätään tiimipalaverien muistioihin.  

Tiimipalaverin muistiot tallennetaan tiimin omalle Teams-alueelle, mutta hakutoi-

minnallisuuksien käyttäminen on mahdotonta, kun tulee tarve palata käsiteltyihin 

asioihin. Jotta tiimipalavereissa käsiteltyihin asioihin, kokemuksiin ja hyviin käy-

täntöihin voidaan palata helpommin, ne päätettiin ottaa osaksi tiimin projektikäsi-

kirjaa. Erillisiä ohjeistuksia tehdään, kun aihealue on laaja tai ohjeistus koskee 

koko yliopistoa ja kuuluu yliopistotason toimintakäsikirjaan eli Intranetin palvelu-

hakemistoon.  

4.5.1 Rahoittajilta ja tilintarkastajilta saatava palaute 

Rakennerahastot-tiimi saa jatkuvasti palautetta  projektien rahoittajilta sekä Inter-

reg ja ENI CBC -projektien tilintarkastuksista (First Level Audit). Tilintarkastuksia 

suoritetaan myös joihinkin kansallisiin EAKR-projekteihin, mutta se on hyvin har-

vinaista.  

Rahoittaja/ tilintarkastaja tarkistaa maksatushakemuksen sekä sen tukena olevat 

dokumentit ja lähettää niiden perusteella lisäselvityspyynnön projektin toteutta-

jille. Projektin päätoteuttaja kerää selvitykset kaikilta projektin toteuttajilta ja lä-

hettää ne rahoittajalle. Saatujen lisäselvitysten perustella rahoittaja tekee päätök-
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sen kustannusten tukikelpoisuudesta eli hyväksyttävyydestä sekä hyväksyy sa-

malla projektissa tehdyt toimenpiteet ja tuotokset. Lisäselvityspyynnöistä ja ra-

hoituspäätöksistä saadaan tiimille arvokasta tietoa prosessin sujuvuudesta ja 

tehtyjen toimenpiteiden oikeellisuudesta sekä laadukkuudesta. Projektikohtai-

sissa tilintarkastuksissa saadut lisäselvityspyynnöt toimivat samalla tavoin kehit-

tämisen välineenä kuin rahoittajienkin tarkastukset.  

4.5.2 Varmennuskäynneiltä ja toisen tason tilintarkastuksista saatava palaute 

Tavanomaisten maksatushakemusten tarkistuksien lisäksi ERI-rahastoissa ra-

hoitettavissa projekteissa voidaan suorittaa rahoittajan tekemiä varmennuskäyn-

tejä tai tehdä toisen tason tilintarkastuksia (Second Level Audit). Tämän lisäksi 

projekteihin voidaan tehdä EU-tason tarkastuksia. Varmennuskäyntejä ja toisen 

tason tarkastuksia suoritetaan projekteihin otantamenettelyn kautta, eli rahoittajat 

arpovat vuosittain tietyn osuuden rahoittamistaan projekteista tarkistettaviksi.  

Varmennuskäynneillä tarkistetaan jo raportoituja maksatuskausia uudelleen, 

mutta tarkemmalla tasolla. Käynneillä voidaan tarkistaa esimerkiksi kirjanpidosta 

jäljitysketjuja, seurantatietojen jäljitysketjua tai lopputuotoksien laatua ja viestin-

tävelvoitteiden täyttämistä.  

Toisen tason tilintarkastuksissa tarkistetaan oikeastaan tilintarkastajien ja rahoit-

tajien toimintaa. Tarkastaja pyytää nähtäväksi materiaalit, jotka on toimitettu en-

simmäisen tason tilintarkastajalle (First Level Controller, FLC) sekä rahoittajan 

niiden perusteella tekemät päätökset. Toisen tason tarkistuksessa siis havainnoi-

daan sitä, onko FLC ja rahoittaja tehnyt saamansa materiaalin perustella oikeat 

tulkinnat kustannusten tukikelpoisuudesta. Tarkistus kohdistuu toki myös näissä 

tapauksissa projektin etenemiseen ja tuotoksiin. Tarkastuksista saatua palautetta 

käytetään hyväksi tiimin toimintaa kehitettäessä.  
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5 Kehittämistyön tulokset 

5.1 Kyselyn tulokset 

Projektin vastuullisille johtajille ja projektipäälliköille suunnattuun kyselyyn vastasi 

määräaikaan mennessä 22 henkilöä (N = 22), Kyselyn vastausprosentti jäi melko 

alhaiseksi (34,92 %) muistutusviestistä huolimatta. Kyselyssä vastausvaihtoeh-

don ”en osaa sanoa” käyttö nousi suureksi valitun otanta-tavan vuoksi. Mukaan 

otettujen projektin tilojen vuoksi otokseen valikoitui pelkästään hakuvaiheessa 

mukana olleita vastuullisia johtajia, joilla ei ole kokemusta toteutus- tai päätösvai-

heen palveluista. Koska tiimi perustettiin vasta vuonna 2017, käynnissä olevien 

projektien vastuulliset johtajat eivät välttämättä olleet saaneet hakuvaiheessa tu-

kea rakennerahastot-tiimiltä. Päätösvaiheeseen ehtineitä projekteja oli vastauk-

sista päätellen myös hyvin vähän. Kyselyn avoimista vastauksista saatiin kuiten-

kin arvokasta palautetta tiimin toiminnasta ja kehittämistä vaativista kokonaisuuk-

sista. Kyselyssä esiin nousseet asiat on sisällytetty projektikäsikirjaan ja yliopis-

topalvelujen eri tiimien välistä yhteistyötä saatu terävöitettyä.  

Kyselyssä käytettiin asteikkona Likertin 5 portaista asteikkoa, kun vastaajia pyy-

dettiin arvioimaan tiimin tuottamien palvelujen laatua projektin eri vaiheissa (5 = 

erittäin hyvä, 4 = melko hyvä, 3 = ei hyvä eikä huono, 2 = melko huono ja 1 = 

erittäin huono) (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2009. 200). Jokaisesta vaiheesta 

pyydettiin antamaan myös yleisarvosana kouluarvosanana neljästä kymmeneen. 

Tämän annettiin mahdollisuus vapaaseen sanaan, jossa vastaajia pyydettiin ker-

tomaan, mitkä vaiheen palvelut ovat toimineet, missä on kehittävää ja millaista 

tukea henkilö jäi kaipaamaan.  

5.1.1 Hakuvaiheen palvelut 

Vastaajat (N=22) kokivat saamansa palvelun laadun melko tai erittäin hyväksi 

projektibudjetin laatimisessa (90%), budjettien syöttämisessä rahoittajan/ yliopis-

ton järjestelmään (85%) sekä liitteiden kokoamisessa (85%). Eniten kehitettävää 



49 

Turun AMK:n opinnäytetyö | Sari Tähtinen 

löytyi sopimusten valmisteluun liittyvässä tuessa, jossa laatu arvioitiin erittäin tai 

melko hyväksi vain 38 prosentissa vastauksista. Myös osatoteuttajien opastami-

sessa budjetin laatimisessa koettiin olevan parantamisen varaa. Laatua piti erit-

täin tai melko hyvänä 63% vastaajista. En osaa sanoa –vaihtoehdolle annettiin 

hakuvaihe-osiossa vastauksia kaiken kaikkiaan 63 kappaletta 110:stä, eli 64 %. 

 

Kuvio 11. Koetun palvelun laatu, keskiarvot projektin hakuvaiheessa. 

Yleisarvosanaksi hakuvaiheen palvelut saivat kouluarvosanoilla arvioituna 8,3. 

Minimiarvo oli kuusi (6) ja maksimiarvo kymmenen (10). 

Avoimista vastauksista (N = 13) kävi ilmi, että rakennerahastot-tiimi ja siltä saa-

tavat hakuvaiheen palvelut eivät olleet juurikaan vastuullisten johtajien ja projek-

tipäälliköiden tiedossa. Monet projektit olivat myös alkaneet ennen tiimin perus-

tamista, eikä kokemuksia palveluista vielä ollut. Vastauksista nousi myös esiin, 

että ERI-rahastoista rahoitettujen projektien hakuvaiheen tuki oli puuttunut lähes 

kokonaan ennen tiimin perustamista. YPA-uudistuksen jälkeen palvelujen koet-

tiin olevan vieläkin hajallaan, eikä vastuullisilla johtajilla ja projektipäälliköillä ollut 

täyttä selvyyttä, kenen puoleen missäkin asiassa tulisi kääntyä.  

”Olen tähän asti hoitanut itsenäisesti hakuvaiheen kaikki toimet. Itse asiassa en 
ole edes ymmärtänyt pyytää näihin toimenpiteisiin apua.” 

”En ole tiennyt, että em. kohdissa talouspalvelut olisivat käytettävissä. Tässä on 
varmasti toiminnan terävöittämisen paikka!” 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Sopimusten valmistelussa avustaminen

Vaadittavien liitteiden kokoaminen

Osatoteuttajien opastaminen budjetin
laatimisessa

Projektibudjetin syöttäminen TOPIin ja
rahoittajan järjestelmään

Projektibudjetin laatiminen (neuvonta,
avustaminen)

3,43

4,29

3,75

4,36

4,40

Hakuvaiheen palvelut

keskiarvo
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5.1.2 Toteutusvaiheen palvelut 

Vastauksista (N =22) kävi ilmi, että laatu koettiin melko tai erittäin hyväksi mak-

satushakemusten laatimisessa (95%), tilintarkastusten hoitamisessa (92 %), työ-

ajankirjaamiseen liittyvissä asioissa (88%), lisälevityspyyntöjen kokoamisessa 

(87%), budjettimuutosten teossa (85%) sekä partnerimaksujen tilittämisessä 

(83%). Tiimin todettiin onnistuneen melko tai erittäin hyvin myös projektien avaa-

miseen liittyvissä asioissa (79%) ja projektin talouden seurannassa (75%). Eniten 

kehitettävää vastaajien mielestä löytyi sisäisten talouspalaverien järjestämisessä 

että hankita-asioissa opastamisessa, joissa palvelun laatua piti erittäin tai melko 

hyvänä 60% vastaajista.  Myös osatoteuttajien neuvonnassa oli vastaajien mie-

lestä kehitettävää (67% erittäin tai melko hyvä –vastauksia). En osaa sanoa –

vaihtoehdolle annettiin toteutusvaihetta koskevista vastauksista yhteensä 87 

kappaletta 242:stä, eli 46 %. 

 

Kuvio 12. Koetun palvelun laatu, keskiarvot projektin toteutusvaiheessa. 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Partnerimaksujen tilittäminen

Tilintarkastajan sertifiointi ja tilintarkastusten
hoitaminen

Lisäselvityspyyntöjen koordinointi ja
kokoaminen

Maksatushakemusten laatiminen (pl. sisällön
raportointi)

Budjettimuutoksissa avustaminen ja
syöttäminen TOPIin ja rahoittajan…

Osatoteuttajien neuvonta talous-, rahoitus- ja
maksatusasioissa

Opastus työajan kirjaamisessa ja Sole-
korjausten tekeminen

Projektin talouden seuranta ja talouden
lähituki

Hankinta-asioissa opastaminen

Yliopiston sisäinen talouspalaveri projektin
alkaessa

Projektin avaus yliopiston järjestelmiin

4,58

4,58

4,56

4,70

4,15

3,92

4,35

4,20

3,60

3,60

4,21

Toteutusvaiheen palvelut

Keskiarvo
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Yleisarvosanaksi toteutusvaiheen palvelut saivat kouluarvosanoilla arvioituna 

8,7. Minimiarvo oli kuusi (6) ja maksimiarvo kymmenen (10). 

Avoimissa vastauksissa (N=15) tiimi sai kiitosta erityisesti maksatushakemusten 

laadinnasta, lisäselvitysten kokoamisesta sekä tilintarkastusten hoitamisesta. 

Vastaajien mielestä myös rahoitusehdot olivat erittäin hyvin tiimin hallussa. Muu-

tama vastaajista koki, että talouden seurannassa on ollut viipeitä entiseen verrat-

tuna. Talouden seurannan ylläpito erillisissä Excel-taulukoissa koettiin tärkeäksi, 

koska TOPI-toiminnanohjausjärjestelmässä ja SAPin projektikirjanpidossa toteu-

tuneet kustannukset luokitellaan eri tiliryhmiin/ pääkirjatileille kuin rahoittajarapor-

toinnissa. Tiimiltä toivottiin jatkossa parempaa perehtymistä De Minimis –asioihin 

sekä projektihenkilöstön perehdyttämistä työnjakoon sekä projektin että talous-

palvelujen eri tiimien välillä. Yliopiston sisäiset aloituspalaverit eivät olleet vielä 

kovin tunnettuja ja niiden pitämistä projekteissa toivottiin.  

”De Minimis –asioissa oli aika paljon selvitettävää ja niistä ei tiimilläkään tuntunut 
olevan kovin selvää käsitystä entuudestaan. Tilintarkastus/ FLC asiat ovat hoitu-
neet erinomaisesti eikä minun ole tarvinnut murehtia niitä” 

”Ehkä projektin alkaessa olisi hyvä käydä yhdessä läpi, mitä kukin tekee, tehtävä-
listan tms. pohjalta. Ensikertalaiselle koordinaattorille ei ole itsestään selvää, mikä 
on talouspalvelujen eri tiimien työnjako” 

”Projektin alkaessa rakennerahastot-tiimiä ei vielä ollut, joten alkukuvioista ja aloi-
tuspalavereista en osaa vastata muuta kuin että olisipa ollut hyvä, jos sellaiset olisi 
olleet! Hyvä, että tiimi on perustettu.” 

5.1.3 Projektin päätösvaihe 

Päätösvaiheen palveluja koskevissa kysymyksissä selvisi, että ne eivät näy pro-

jektien vastuullisille johtajille eikä projektipäälliköille. Tämän vuoksi niiden laatua 

oli vaikea arvioida. Ja en osaa sanoa –vaihtoehdolle annettiinkin päätösvaihetta 

koskevista vastauksista yhteensä 28 kappaletta 44:stä, eli 73 %. Erittäin tai melko 

tyytyväisiä saamaansa palveluun oli kuitenkin arkistointiin liittyvissä asioissa 80% 

ja projektien päättämiseen yliopiston järjestelmissä 100%.  
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Kuvio 13. Koetun palvelun laatu, keskiarvot projektin päätösvaiheessa. 

Yleisarvosanaksi päätösvaiheen palvelut saivat kouluarvosanoilla arvioituna 8,6. 

Minimiarvo oli kuusi (8) ja maksimiarvo kymmenen (10). 

Avoimista vastauksista (N = 10) kävi ilmi, että monikaan projekti ei ollut vielä käy-

nyt päätösvaihetta läpi. Ja toisaalta myös se, että päätösvaiheen toimenpiteet 

eivät useinkaan ole näkyviä projektien vastuullisille johtajille tai projektipäälli-

köille. Projektien taloudesta ja rahoittajaraportoinnista syntyneen materiaalin ar-

kistoinnista oli käyty keskustelua myös yliopistopalvelujen muiden yksiköiden 

kanssa, mutta yhtenäistä ratkaisua tähän ei ollut olemassa.  

”Ilmeisesti projektien talous on päätetty ihan sujuvasti, koska ei se ole minulle kos-
kaan näkynyt.” 

”Kaikkia asiakirjoja ei voida mitenkään tallentaa TOPIin, verkkolevyt lienevät ainoa 
mahdollinen paikka? Kysyin tätä jo IT-palveluistakin.” 

5.2 Tilintarkastusyhteisöltä saatu palaute 

Tilintarkastusyhteisöltä saadun palautteen mukaan ERI-rahastoista rahoitettujen 

projektien raportoinnin laatu oli parantunut merkittävästi rakennerahastot-tiimin 

perustamisen jälkeen. Kehittämiskohteiksi nousivat: 

1) Kumulatiivisen kirjanpidon raportin ja täsmäytyslaskelman käyttäminen 

varsinkin tilanteissa, joissa kustannukset joudutaan raportoimaan maksu-

päivän mukaisesti rahoittajalle eri ajanjaksolla kuin se on kirjanpidossa.  

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Projektin päättäminen yliopiston
järjestelmissä

Talouden raportoinnista syntyneen
aineiston arkistointi

4,33

4,20

Päätösvaiheen palvelut

keskiarvo
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2) Palkkojen raportointiin tulisi kohdistaa enemmän huomiota, erityisesti lo-

mien ja lomarahojen raportoinnissa. 

3) Tarkastukseen tulevissa materiaaleissa on ollut jonkin verran puutteita ja 

tilintarkastusta ei päästä suorittamaan kerralla loppuun. Myös tiedostojen 

nimeämiseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota, jotta materiaali olisi 

helposti tunnistettavissa.  

”Kokonaisuutena tiimin perustaminen on meidän kannaltamme ollut positiivinen 
muutos. Taloudellisen raportoinnin laatu ja yhdenmukaisuus on parantunut huo-
mattavasti aiempaan verrattuna. Kannattaa edelleen kiinnittää huomiota tiiminne 
kesken toimintatapojen yhtenäisyyteen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen koko 
tiimin kesken.” 

Tilintarkastajilta saadun palautteen perusteella päivitettiin Turun yliopiston tilin-

tarkastusohje projektien taloutta hoitaville henkilöille. Koska ohje palvelee yliopis-

toa laajemminkin kuin yhden tiimin tarpeita, ohje koottiin erilliseksi tiedostoksi ja 

se linkitettiin rakennerahastot-tiimin projektikäsikirjaan.  

5.3 Projektikäsikirja 

Rakennerahastot-tiimin projektikäsikirja on tarkoitettu ERI-rahastoista rahoitetta-

vien projektien taloudenhallinnan ja rahoittajaraportoinnin laadun varmistukseen 

ja ohjaukseen. Projektikäsikirjan laatimisessa on hyödynnetty sekä opinnäyte-

työn teoria- että empiria osuutta (kts. kuvio 13). Teoriaosuudesta nousivat esiin 

varsinkin projektihenkilöstön työnjaon ja vastuiden määrittelyn tärkeys, hyvien 

käytäntöjen ja projektioppien keräämisen merkitys sekä niiden hyödyntäminen 

tulevissa projekteissa. Lisäksi painotettiin laatukriteerien määrittelyä sekä tarkis-

tuslistojen tekemistä. Myös organisaation asettamat vaatimukset projektitoimin-

nalle on tärkeä ottaa huomioon. Yhtenäisten toimintatapojen luominen ja noudat-

taminen ovat laadunhallinnan peruslähtökohta.  

Empiriaosuuden toteutuksen aikana käsikirjaa on täydennetty havaittujen ohjeis-

tusaukkojen, saadun palautteen (mukaan lukien katselmukset eli rahoittajilta, ti-

lintarkastajilta, varmennuskäynneiltä sekä toisen tason tarkastuksista saatu pa-

laute) sekä kerääntyneiden projektioppien ja kokemusten perusteella. Erityisesti 

tiimipalavereissa kerääntyneen tiedon kokoamista käsikirjaan on tiimissä pidetty 
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tärkeänä toiminnan laatua ja yhtenäisyyttä parantavana tekijänä. Tämän vuoksi 

projektikäsikirjaan on kerätty monen eri tason ohjeistusta, suuremmista kokonai-

suuksista aina yksittäisiin palautteisiin asti. Suuri osa tiimin toimintaan liittyvistä 

ohjeista on yliopiston toimintakäsikirjassa eli Intranetissä sekä rahoittajien omilla 

Internet-sivuilla ja näihin ohjeistuksiin on tehty linkitykset. Tämän lisäksi on paljon 

rahoittajalta saatuja ohjeistuksia, asiakirjapohjia ja muita esimerkkejä, jotka on 

kerätty rakennerahastot-tiimin omalle verkkoalueelle. Myös näihin on tehty linki-

tykset käsikirjaan. Projektikäsikirjaa päivitetään säännöllisesti jokaisen tiimipala-

verin jälkeen. Käsikirja on siis iteratiivisen prosessin tuotos, jossa jokaisen raken-

nerahastot-tiimiin kuuluvan henkilön panos on merkityksellinen.  

 

 

Kuvio 14. Käytetyt menetelmät ja niillä selvitetyt asiakokonaisuudet. 

Projektikäsikirjan ensimmäisessä luvussa käsitellään rakennerahastot-tiimin toi-

mintaan liittyviä asioita. Siihen on kerätty tiimin tehtävät projektin eri vaiheissa 

sekä vastuualueeseen kuuluvat rahoitusohjelmat. Tämän lisäksi on luvussa on 
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kuvattu varamiesjärjestelyt, jotta tiimin jäsenille on selvää, miten lyhyiden ja pi-

dempien poissaolojen aikana asiat tulisi hoitaa projektin vastuullisten johtajien 

suuntaan. Yliopistossa yhteistyö eri yliopistopalvelujen tiimien välillä on tiivistä ja 

luvussa on kuvattu myös tehtävänjako läheisimmin työhön kytkeytyvien tahojen 

kanssa. 

Luvussa kaksi on listattu tärkeimmät yliopiston järjestelmät, joiden avulla tiimin 

tehtäväkenttää hallitaan. Jokaisen järjestelmän osalta on kuvattu, miten ja mihin 

tarkoitukseen kyseistä järjestelmää käytetään. Lisäksi käsikirjaan on sisällytetty 

ja/tai linkitetty yliopistotason ohjeistukset järjestelmän käyttöön liittyen.  

Luku kolme käsittelee tällä hetkellä tiimillä käytössä olevia rahoittajien järjestel-

miä. Lähes jokaisen rahoitusohjelman tarpeita varten on kehitetty oma järjestel-

mänsä ja niitä koskevat Internet-osoitteet ohjeistuksineen on linkitetty käsikirjaan. 

Mikäli järjestelmän käyttö vaatii vahvaa tunnistautumista ja käyttöoikeuksien ha-

kemista yliopistolta, ohjeet tähän löytyvät käsikirjasta. Jokaisen järjestelmän käyt-

töön liittyy myös kirjoittamatonta tietoa, ja se on kerätty käsikirjaan tiimin koke-

musten perusteella.  

Luvussa neljä on kuvattuna toimintaohjeet projektien hakuvaiheeseen. Käsikir-

jassa esitellään hakujulistuksesta poimittavat tärkeimmät tiedot, ohjeet budjetoin-

tiin sekä tarvittavien liitteiden keräämiseen. Lopussa on laadittuna kaksi erillistä 

tarkistuslistaa. Toinen tilanteisiin, joissa yliopisto toimii projektin päätoteuttajana 

ja toinen niihin projekteihin, joissa yliopisto on osatoteuttajan roolissa.  

Luku viisi käsittää projektin toteutusvaiheen. Projektin toteutusvaihe on käsikir-

jassa jaoteltu teemoihin, jotka läpileikkaavat kaikkia tai useita rahoittajia sekä ra-

hoitusohjelmakohtaisiin ohjeistuksiin. Yleiseen osioon on kerätty toimintaohjeet 

esimerkiksi loma-ajan palkkojen laskemiseen ja kohdentamiseen projektille, lo-

marahojen kohdennukset, kuukausittain tehtäviin tarkistuksiin, rahoituksen vas-

taanottamiseen ja partnerimaksujen tekemiseen, De Minimis –tuen alaisten toi-

menpiteiden dokumentointiin ja raportointiin sekä tilintarkastuksiin. Rahoitusoh-

jelmakohtaisiin ohjeistuksiin on linkitetty rahoittajan omat ohjeistukset ja lomak-
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keet sekä tiimin verkkolevylle kerätyt ohjeet ja asiakirjapohjat. Lisäksi rahoitusoh-

jelmakohtaisiin ohjeisiin on kerätty kokemuksia ja käytäntöjä, jotka ovat tulleet 

esiin kokemusten kautta eri projektien toteutusvaiheessa. Myös tämän luvun lop-

puun on laadittu  tarkistuslista, jolla pyritään varmistamaan kaikkien tehtävien 

laadukas hoitaminen.  

Luvussa kuusi on kuvattu projektin päättämiseen liittyvät toimenpiteet. Ohjeissa 

käsitellään asiakirjojen arkistointikäytäntöjen lisäksi yliopiston järjestelmiin liitty-

vät asiat, eli projektin päättäminen TOPI-toiminnanohjausjärjestelmässä sekä 

projektin kirjanpitotapahtumien päättäminen SAPissa. Loppuun on laadittu tarkis-

tuslista, jonka avulla voidaan arvioida päätösvaiheen laatua. 

Projektikäsikirjan sisällysluettelo on opinnäytetyön liitteenä 2. Käsikirjaa ei jul-

kaista, koska se sisältää yksityiskohtaista tietoja yliopiston projekteista sekä hen-

kilötietoja.  

Projektikäsikirjan toimivuus käytännössä testattiin heikon markkinatestin avulla. 

Testi suoritettiin anonyymillä Webropol-kyselyllä ajalla 21. – 28.10.2021 ja se lä-

hetettiin tiimin jokaiselle työntekijälle (N = 7). Vastauspyynnössä korostettiin re-

hellisyyttä ja avoimuutta, jotta käsikirjasta saataisiin mahdollisimman toimiva työ-

kalu ERI-projektien taloudenhallintaan ja rahoittajaraportointiin. Kysely on opin-

näytetyön liitteenä 3.  

Ensimmäiseksi kysyttiin, käytätkö käsikirjaa aktiivisesti ja toimitko sen sisältä-

mien ohjeiden mukaisesti. Kaikki vastaajat (N =7) vastasivat myöntävästi. Toi-

sessa kysymyksessä pyydettiin kertomaan käsikirjan ohjeistuksissa ilmenevistä 

puutteista sekä antamaan kehitysideoita käsikirjan sisältöön. Esiin nousseista 

puutteista ja huomioista pienimmät täydennettiin käsikirjaan heti kyselyn päätty-

misen jälkeen. Suuremmat kehityskohteet on esitelty luvussa 6. Yleisesti avoi-

men kysymyksen vastauksissa kiiteltiin ohjeistuksien keräämistä yhteen doku-

menttiin. 

”Kattava projektityökalu!!” 

”On todella hyvä, että asiat on keskitetty yhteen dokumenttiin, eivätkä ne ole ripo-
teltuna moneen paikkaan.”  
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6 Johtopäätökset ja kehittämiskohteet 

6.1 Johtopäätökset 

Projektin laatu koostuu kahdesta tekijästä: projektin lopputuotoksen laadusta 

sekä projektihallinnan laadusta. Organisaatioiden on pystyttävä kehittämään jat-

kuvasti projektihallinnan laatua sekä luomaan sille sopivat ja yhtenäiset projekti-

hallinnan käytännöt kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Koko organisaation on sitoudut-

tava laatutoimintaan ja sen tulee ohjata joka päiväistä projektitoimintaa.  

Laatua arvioidaan sen mukaan, onko se todennettu yhdenmukaiseksi asetettujen 

vaatimusten kanssa. Näin ollen myös organisaation laatuperiaatteet ja –tavoitteet 

vaikuttavat vahvasti projekteihin, eikä asiakkaan/ sidosryhmien asettamia vaati-

muksia projekteille ja projektien hallinnalle voi myöskään unohtaa. Laatuvaati-

mukset vaihtelevat tyypillisesti projektin eri vaiheissa tarpeiden ollessa erilaiset.  

Projektien onnistumisen kannalta on tärkeää hyödyntää kokemuksista oppimista 

tehokkaasti yhdistämällä sekä eksplisiittinen että hiljainen tieto. Kun projektihen-

kilöstöä rohkaistaan yhdistämään uusi tieto olemassa oleviin projektihallinnan 

prosesseihin ja käytäntöihin, edesautetaan niiden jatkuvaa parantamista.  

Projektitoiminnassa voidaan hyödyntää jotakin olemassa olevaa laatustandardia, 

mutta projektihallinnan perusperiaatteet, parhaat käytännöt ja laatuvaatimukset 

voidaan kerätä myös projektien laatukäsikirjaan tai projektikäsikirjaan. Pelkkä ja-

ettava laatuohjeisto ei riitä, vaan toiminnan on myös vastattava ohjeita käytän-

nössä. 

Opinnäytetyön tuloksena luotuun rakennerahastot-tiimin projektikäsikirjaan on 

kerätty ERI-rahastoista rahoitettavien projektien talouden hallintaan ja rahoittaja-

raportointiin liittyvät parhaat käytännöt eli luotu oma laatustandardi. Tiimin toimi-

alue on niin spesifi, ettei siihen ole saatavilla valmista ratkaisua kirjallisuudesta. 

Käsikirjan laadinnassa on otettu huomioon rahoittajien sekä Turun yliopiston 

asettamat vaatimukset toiminnalle. Jokaiselle projektin vaiheelle (haku-, toteutus- 
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ja päätösvaihe) on omat ohjeistuksensa sekä määritellyt laatuvaatimukset, jotka 

on esitetty käsikirjassa tarkistuslistojen muodossa. 

Projektikäsikirjaa päivitetään jatkuvasti tiimipalavereissa kerättävien projek-

tioppien perusteella. Käsikirjaan kerätään myös yksittäisistä projekteista nous-

seet huomiot tarkentaviksi tukikelpoisuusehdoiksi rahoittajittain. Kun samat huo-

miot toistuvat muissakin projekteissa, ne lisätään kaikkia ko. rahoittajan projek-

teja koskeviksi ohjeiksi, tai jopa kaikkia ERI-projekteja koskeviksi käytännöiksi 

jatkuvan parantamisen menetelmän mukaisesti. Projektikäsikirjan toimivuus käy-

tännössä, eli sen hyödyntäminen ja ohjeistuksen mukainen toiminta todennettiin 

kehittämistyön aikana heikon markkinatestin avulla. Voidaan siis todeta, että 

opinnäytetyön tavoite yhtenäisten toimintatapojen luomisesta, projektioppien 

hyödyntämisestä sekä tasavertaisesta ja laadukkaasta rahoittajaraportoinnista 

saavutettiin.  

Rakennerahastot-tiimin projektikäsikirjaan laatimista ohjeistuksista on ollut hyö-

tyä myös yliopistotasolla. Näistä hyvinä esimerkkeinä toimivat tilintarkastus- ja 

partnerimaksuohjeistus, joissa toiminnan perusperiaatteet ovat aina samat. 

Nämä ohjeistukset on tallennettu yliopiston Intranet-sivuille eli toimintakäsikir-

jaan.  

Yhtenä opinnäytetyön tavoitteena oli minimoida tukikelvottomien kustannuserien 

syntyminen ERI-projekteissa. Talouden hallinnan ja rahoittajaraportoinnin näkö-

kulmasta tätä olisi helppo mitata tilintarkastajien ja rahoittajien hylkäämien eli tu-

kikelvottomien kustannusten rekisteröinnillä. Projektille kohdennettavien kustan-

nusten päätöksenteko-oikeus on kuitenkin Turun yliopistossa vastuullisilla johta-

jilla ja rakennerahastot-tiimi voi ainoastaan antaa suosituksia/ ehdotuksia kustan-

nusten poistamiselle ko. projektilta eli kirjanpidon sisäiseltä laskentakohteelta. 

Toinen mahdollinen vaihtoehto olisi rekisteröidä tilintarkastajien/ rahoittajien lisä-

selvityspyyntöjen määrä ja ko. vaiheessa raportoinnista pois jätettyjen kustan-

nusten luonne sekä määrä. Myös tässä kohdassa törmätään päätöksenteko-oi-

keuteen, eli asia ei ole täysin tiimin vaikutusmahdollisuuksien sisäpuolella. Tä-

män problematiikan sekä tiimin avoimen toimintaperiaatteen säilyttämisen vuoksi 
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paremmaksi keinoksi turvata talouden hallinnan ja rahoittajaraportoinnin laatua 

on nostettu kokemuksista oppiminen ja niiden jakaminen tiimipalavereissa.  

ERI-rahastoista rahoitettujen projektien, sekä muiden EU-projektien, hakuvai-

heessa olisi tärkeä hyödyntää toteutusvaiheessa kerättyjä projektioppeja riskien-

hallinnan näkökulmasta. Näiden projektien kustannusarvio- ja rahoitussuunni-

telma laaditaan hakuvaiheessa, eikä niihin sallita kovinkaan suuria muutoksia. 

Hakuvaiheessa tehdyt erehdykset siis kumuloituvat toteutusvaiheessa. Raken-

nerahastot-tiimi huolehtii tuesta koko projektin elinkaaren ajan, mutta toiminta-

tapa on Turun yliopistossa poikkeuksellinen. Tyypillisesti projektien hakuvaiheen 

tuki annetaan Tutkimuspalvelut-yksiköstä ja toteutusvaiheen tuki joko Projektipal-

velut-yksiköstä tai tiedekunnissa olevien talousosaajien toimesta. Näiden projek-

tien kohdalla projektioppien jakaminen yksiköiden välillä nousee ensiarvoisen tär-

keäksi laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi.  

Projektien ja projektihallinnan laatu kytketään projektien onnistumisen kautta 

koko organisaation menestykseen. Opinnäytetyön pitkän tähtäimen tavoitteeksi 

asetettiin projektiosaamisen brändin syntyminen ja Turun yliopiston näkeminen 

haluttuna projektikumppanina verkostoissaan myös tulevaisuudessa, kun kilpailu 

täydentävästä rahoituksesta kiristyy. Näyttää siltä, että ERI-rahastojen osalta 

suunta on oikea: vuonna 2017 käynnissä olevia projekteja oli 65 kappaletta ja 

vuonna 2021 lukumäärä oli 81. Nousua vuoteen 2017 verrattuna siis 19,75 pro-

senttia.  

Rakennerahastot-tiimin projektikäsikirjan sisällysluetteloa ja sisältökuvausta voi-

daan hyödyntää myös muissa ERI-projekteja toteuttavissa organisaatioissa tai 

tarkemmin sanottuna yksiköissä, joiden tehtäväkenttään talouden hallinta ja ra-

hoittajaraportointi kuuluvat. Kuten opinnäytetyön teoriaosuudessakin todettiin, 

käytännöt ja laatuvaatimukset pitää aina sovittaa tilanteen mukaisesti, eivätkä ne 

ole sellaisenaan kopioitavissa muihin organisaatioihin; organisaatioilla on kuiten-

kin omat laatuperiaatteensa ja –tavoitteensa sekä käytössä olevat metodit, me-

netelmät ja työkalut projektihallintaan.  
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6.2 Kehittämiskohteet 

Rakennerahastot-tiimin työntekijöille tehdyn heikon markkinatestin ohessa pyy-

dettiin kehittämisideoita projektikäsikirjan sisältöön. Vastauksista nousi tarve työ-

ajankirjaamiseen liittyvien yleisohjeistusten lisäämiselle rahoittajien vaatimusten 

näkökulmasta. Yliopistotason ohjeet antavat vain perusohjeistuksen järjestelmän 

käyttöön. Toiseksi kehittämiskohteeksi nousi rahoittajakohtaisten ohjeiden tar-

kempi jäsentely rahoittajien antamiin virallisiin ohjeisiin sekä projektin toteutuk-

sessa kerättyihin projektioppeihin. 

Euroopan unionin ohjelmien uusi seitsenvuotinen ohjelmakausi alkoi virallisesti 

2021 vuoden alussa. Rahoitusohjelmien lainsäädännön valmistelu ja ohjelma-

asiakirjojen hyväksyminen Euroopan komissiossa vie kuitenkin aikaa ja käytän-

nössä Euroopan alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien ensimmäiset rahoitushaut 

avautuvat vuoden 2022 alkupuolella. Uusi ohjelmakausi tuo yleensä mukanaan 

muutoksia käytettäviin kustannusmalleihin ja kustannuslajeihin sekä tukikelpoi-

suusehtoihin. Tämän myötä myös rakennerahastot-tiimin projektikäsikirjaan on 

tehtävä suurempi päivityskierros. Vanhasta versiosta ei voida kuitenkaan luopua 

vielä muutamaan vuoteen, koska ohjelmakauden 2014-2020 mukaiset projektit 

jatkuvat vielä ainakin 2023 vuoden loppuun.  

Laajemmaksi kehityskohteeksi voidaan esittää korkeakoulujen yhteistyöverkos-

ton luomista ERI-projekteille uuden ohjelmakauden alkaessa. Verkostossa voi-

taisiin jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä yhtä tiimiä tai organisaatiota laajem-

min ERI-projektien hallinnointiin ja hakemiseen liittyen. Esimerkiksi EU:n Hori-

sontti2020-hankkeita toteuttaville korkeakouluille vastaavanlainen verkosto 

(Finn-ARMA) on jo nyt olemassa.  
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