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1 JOHDANTO 

Työn tavoitteena on selvittää parvekekaiteiden ja sekä -lasien tuotannon ohjausta työ-

paikallani keskisuomalaisessa yrityksessä. Työssäni ei oteta kantaa myyntiin vaan 

suunnitteluun sekä asennuksen ohjaukseen. Tässä työssäni selvitän tehtäväsuunnitte-

luun, ajalliseen suunnitteluun ja valvontaan, turvallisuuteen, CAD-ohjelmien hyödyntä-

miseen sekä aliurakoihin liittyviä asioita. 

Kasvupotentiaali pääkaupunkiseudulla sai työantajani laajentamaan toimintaansa, mikä 

aiheutti tarpeen lisähenkilökunnalle. Laajentaminen koski myös suunnittelupuolta, ei 

pelkästään työnjohtajien ja asentajien kasvavaa tarvetta. Työnantajan tavoitteena oli 

kehittää toimintaa sekä parantaa tiedonkulkua työmailta suunnittelijoille. Toiminnan 

kehittäminen ja tiedonkulku olivat ensimmäisiä tehtäviäni, ja mikä edelleen. Tehtäviäni 

oli myös nähdä työmaat suunnittelijan silmin, mikä ei aiemmin ollut mahdollista suunnit-

telijan toimiessa keski-suomesta käsin. 

Kohteena on YIT Rakennus Oy:n As.oy Rastasniityntie 1. Kohteessa on 25 parveketta, 

joihin tuli parvekekaiteet sekä -lasit. Erityistä kohteessa oli sen sijainti suuren tien lähel-

lä, minkä takia kohteessa täytyi tehdä melumittaus. Meluhaitta vaikutti myös lasien 

paksuuteen ja tiivisteiden käyttöön. Kohteessa oli lisäksi huomioitava huono maasto, 

joka rajoitti koneiden käyttöä. 

Oma työtehtäväni kohteessa oli parvekekaiteiden ja -lasien suunnittelu, materiaalien 

hankinta sekä huomioiminen niiden vaikutus aikatauluun, vaadittujen laskelmien teke-

minen sekä kuvien hyväksyttäminen. Tehtäviini kuului myös työkuvien tekeminen, tuo-

tannon aikatauluttaminen sekä parveke-elementtien tarkemitat. Parvekekaiteiden sekä 

-lasien suunnittelu tässä työkohteessa vaati enemmän yhteydenpitoa tilaajaan kuin 

tavallisesti kohteen haasteellisuuden vuoksi. Tavoitteenani oli suunnitella mahdollisim-

man helppo ja nopeasti asennettava kaide-elementti, jolloin työmaalla ei tarvitsisi tehdä 

muutoksia kaiteille tai laseille. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA OHJAUKSEN 

TEORIA 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Toteutuksen suunnittelu, ohjaus ja valvonta tarkoittavat hyvää tehtäväsuunnitelmaa. 

Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan tehtävän toteutuksen suunnittelua, ohjausta ja val-

vontaa. Hyvin laadittu tehtäväsuunnitelma toimii edellytysten varmistamisessa, tehtä-

vän valvonnassa ja ohjauksessa. Lisäksi tehtäväsuunnitteluprosessin aikana kertynyttä 

tietoa käytetään hyväksi tulevissa hankkeissa (Ratu S-1228 2010, 2.)  

Mm. laatuvaatimusten ja aikataulu- ja kustannustavoitteiden tarkastaminen, työssä 

tarvittavien resurssien suunnittelu, riskien tunnistaminen ja turvallisuuden varmistami-

nen kuuluvat tehtäväsuunnitteluun. Tehtävää suunnitellessa on huomioitava, miksi teh-

täviä suunnitellaan ja miten se liittyy muuhun tuotannonohjaukseen, mikä on sen yhte-

ys on sopimuksiin, minkälaisia tehtäviä suunnitellaan, mitkä ovat lähtötiedot sekä mitä 

hyötyä siitä on eri osapuolille? (Ratu S-1228 2010, 1.)  

Tehtäväsuunnittelulla varmistetaan, että kaikki edellytykset ja mahdolliset ongelmat on 

huomioitu ennen kuin itse tehtävää tullaan aloittamaan. Laadun ja aikataulupoikkeami-

en tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen tehtäväsuunnitelma on hyödyllinen apuväline. 

Tehtäväsuunnitelmassa pitää käydä selväksi sisältö ja painopisteiden määritys, ajalli-

nen suunnittelu ja ohjaus, kustannukset ja valvonta, edellytysten varmistaminen, laatu-

vaatimukset ja laatuvarmistus sekä riskien tunnistaminen. (Ratu S-1228 2010, 1.) 

Edellytykset tehtävän varmistamiseksi on 

- ajantasaiset suunnitelmat 

- edellisten työvaiheiden valmius 

- sopivat olosuhteet 

- riittävät resurssit 

- hyvä työturvallisuustaso (kuva 1). (Ratu S-1228 2010, 16.) 

Nämä luovat sujuvan ja turvallisen perustan tehtävän läpiviennille. (Ratu S-1228 2010, 

16). 
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Kuva 1. Tehtävän suorittamisen edellytyksiä (Ratu S-1228 2010, 16). 

Työn sisältö ja tavoitteet pitää olla kaikille osapuolille selvät, mikä onkin yksi syy, miksi 

tehtäväsuunnitelmia tehdään. Tehtäviä suunnitellaan, jotta saadaan sujuva tuotanto 

sekä hyvä taloudellinen tulos. Tulosten varmistaminen vaatii tuotannon hyvää johtamis-

ta, joka on riskien hallintaa. Riskejä ovat vaihtuvat olosuhteet sekä työntekijät, mitä 

pystyy hallitsemaan työsuunnitelmalla. Mahdollisia riskejä ennakoidaan ja suunnitel-

laan niihin ratkaisut. Laadunvarmistukseen ja aikatauluihin tehdään tarkat määritykset, 

jolloin ne tunnistetaan ja pystytään korjaamaan riittävän nopeasti. (Ratu S-1228 2010, 

2.) 

Demingin ympyrä-malli (kuva 2) antaa hyvän kuvan, miten tehtäväsuunnittelu tapahtuu. 

Plan-kohdassa on tehtävän määritys, riskien tunnistaminen ja aloitusedellytysten var-

mistaminen. Do-kohdassa on mallityön tekeminen ja itse työn tekeminen. Check-

kohdassa on tarkastelussa aikataulu, kustannukset sekä laatu. Act-kohdassa puutu-

taan check-kohdassa huomattuihin virheisiin. (Ratu S-1228 2010, 2.)  
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Kuva 2. Demingin ympyrä (Ratu S-1228 2010, 2). 

Viranomaismäärityksiin kuuluu tiettyjen toimenpiteiden tekemistä, kuten ilmoituksia, 

työmaasuunnitelmia, katselmuksia, tarkastuksia, turvallisuusseurantaa sekä työtervey-

teen liittyviä asioita. Näihin kaikkiin vastataan tehtäväsuunnittelulla. Se myös toimii 

apuna sopimuksia tehtäessä, jolloin kaikki osapuolet tietävät, mitä työnkuvaan kuuluu. 

(Ratu S-1228 2010, 3.) 

Tehtäväsuunnittelu liittyy muuhun tuotannon ohjaukseen laadun kautta. Laatu tarkoit-

taa 

- lopputuotteen laatuvaatimusten täyttymistä 

- aikataulu- ja kustannustavoitteen saavuttamista 

- sujuvaa yhteistyötä eri osapuolten kanssa 

- hallittua hyvän rakennustavan mukaista toteutusta 

- työterveyttä ja työ- ympäristöturvallisuutta. (Ratu S-1228 2010, 3.) 

Osana tuotannonsuunnittelua ja ohjausprosessia on tehtäväsuunnittelu, joka tarkentaa 

yleisaikataulua, rakentamisvaiheaikataulua ja viikkosuunnitelmaa (kuva 3). Viikkosuun-

nittelusta tehtäväsuunnittelu poikkeaa siinä, että tehtäväsuunnittelu keskittyy vain yh-
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teen tehtäväkokonaisuuteen, jonka tarkoituksena on täyttää laatuvaatimukset, aikatau-

lun määrittämät puitteet sekä rahalliset määritykset. (Ratu S-1228 2010, 3.) 

 

Kuva 3. Tehtäväsuunnittelun sijainti muihin suunnitteluihin (Ratu S-1228 2010, 3).  

 

Tehtävän yleisaikataulussa pysymiseksi on tehtäväsuunnitteluun määritetty tavoitearvi-

ossa asetetut aikataulutavoitteet sekä kustannustavoitteiden ja laatuvaatimuksien var-

mistus. Itse työ voi muodostua useammastakin työlajista, niiden osista tai vain yhdestä 

työlajista, kuten kaideasennuksesta. Tehtäväsuunnitelma tehdään viimeistään ennen 

työn aloitusta, ja sillä varmistetaan, että kaikilla osapuolilla on sama käsitys työn sisäl-

löstä ja tavoitteista. Siihen kuuluu laatuvaatimuksissa sekä aikataulu- ja kustannusta-

voitteissa pysyminen sekä työssä tarvittavien resurssien määritys. Ongelmien ennalta-

ehkäisy sekä aloitusedellytysten varmistus tarkistetaan tehtäväsuunnittelusta, kun teh-
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tävä aloitetaan. Erityispiirteet ja kohdekohtaiset vaatimukset tulee ottaa aina huomioon 

tehtäessä tehtäväsuunnitelmaa. (Ratu 1197-S 2002, 1.) 

Tehtäväsuunnitteluun valittavat tehtävät voidaan jakaa viiteen eri kategoriaan ajallisesti 

kriittisiin, taloudellisesti merkittäviin, korkeisiin laatuvaatimuksiin, tuntemattomiin tehtä-

viin sekä virhealttiisiin tehtäviin. (Ratu S-1228 2010, 6.) 

2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Riskien tunnistamisen takia jo suunniteltaessa yleisellä tasolla joudutaan miettimään 

työmaan riskejä. Koska kaikista tehtävistä ei automaattisesti tehdä tehtäväsuunnitel-

maa, valitaan usein ajallisesti kriittinen tehtävä, josta se tehdään sen riskialttiuden 

vuoksi. Riskit voidaan jakaa kahteen ryhmään, negatiivisiin ja positiivisiin. (Ratu S-1228 

2010, 9.) 

Tarkastuslistojen käyttäminen riskien tunnistamiseksi on hyvä tapa, jolloin ne voi myös 

jaotella mm. turvallisuusriskeihin ja laadullisiin sekä taloudellisiin riskeihin. Myös suun-

nitelmat, sopimukset, työselostukset sekä kokemukset ovat hyviä apuja riskien kartoi-

tukseen. Riskien todennäköisyys, vaikutus ja vakavuus arvioidaan sen jälkeen, kun 

riski on tunnistettu, minkä tulee johtaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Aikataulu- ja 

kustannussuunnitelmissa otetaan huomioon tehtävien mahdolliset riskit ja niiden aihe-

uttamat toimenpiteet. Riskit voivat olla myös positiivisia, jolloin saadaan aikaiseksi me-

nestyvää toimintaa. (Ratu S-1228 2010, 9.) 

Ajallisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttaminen yleensä helpottaa myös kustannus-

tavoitteiden saavuttamista. Ajallinen suunnittelu, kustannusten suunnittelu sekä laa-

dunvarmistus ovat sidoksissa toisiinsa koko tehtävän ajan (kuva 4), mutta laadusta 

eikä turvallisuudesta voi tinkiä, jotta pysyttäisiin aikataulussa tai kustannustavoitteissa. 

Huonosta laadusta seuraa korjauksia sekä aikataulun pitämättömyyttä. (Ratu S-1228 

2010, 11.) 
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Kuva 4. Aikataulusuunnittelun eteneminen (Ratu Ki-6021 2011, 40). 

Kunkin tehtävän kesto selviää rakentamisvaiheaikataulusta tai yleisaikataulusta. Lähtö-

tietoina käytetään kunkin kohteen määrätietoja sekä työmenekkitietoja. (Ratu S-1228 

2010, 11.) Hankkeen onnistuminen vaatii toiminnan ohjaamista kaikissa vaiheissa, mis-

tä pelkkä hyvin suunniteltu aikataulu on yksi osa (Ratu KI-6021 2011, 40). 

Yleisaikatauluun työtehtävien sovittaminen ja ajoittaminen on yksi keskeisimmistä asi-

oista. Yleisaikataululla on kolme eri muotoa 

- alustava yleisaikataulu 

- sopimusyleisaikataulu 
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- työaikataulu (Ratu KI-6021 2011, 43). 

Alustava yleisaikataulu tehdään ennen rakentamispäätöstä, jossa tarkistetaan tehtävi-

en suunniteltu rakennusaika ja sen sovittaminen hankeaikatauluun. Alustavan yleisai-

kataulun tärkein asia on työvaiheiden toteutus eri tavoilla ja niiden vertaus keskenään. 

Alustavalla yleisaikataululla pystytään tarkistamaan aikataulun yleinen kireys sekä siitä 

johtuvat mahdolliset välitavoitteet. Mihin vuodenaikaan työtehtävä tulee sijoittumaan 

sekä tärkeimpien materiaalihankintojen mahdolliset toimitusajankohdat. (Ratu KI-6021 

2011, 43.) 

Sopimusyleisaikataulun tekemisessä käydään läpi alustava yleisaikataulu sekä teh-

dään tarkennuksia ja korjauksia. Alkamis- ja lopetuspäivämääriä pystytään harvoin 

muuttamaan, mutta työvaiheiden muotoon ja kestoon pystytään vaikuttamaan. (Ratu 

KI-6021 2011, 45.) 

Työaikataulu tarkentuu sopimusyleisaikataulusta, mikä toimii urakoitsijan ja päätoteut-

tajan aikataulupohjana. Työaikataulu on sama kuin yleisaikataulu. Työaikataulussa 

työvaiheita tarkastellaan tarkemmin ja tehdään tarvittaessa tehtävistä pienempiä osa-

tehtäviä työtehtävän koosta riippuen. (Ratu KI-6021 2011, 45.) 

Työaikataulun laadinnan lähtötietoja ovat 

- alustava yleisaikataulu tai sopimusyleisaikataulu 

- tekniset suunnitelmat 

- sopimusasiakirjat 

- määrälaskelmat ja kustannusarvio 

- työvoiman käytön periaatteet ja aliurakkana tehtävät työt 

- tuotantotiedostot 

- käytettävissä olevat resurssit 

- rakennuspaikan olosuhteet 

- lomapäivät ja vapaapäivät. (Ratu KI-6021 2011, 46.) 

Työaikataulussa tehtävät suunnitellaan ja jaotellaan niin, että saadaan pelivaraa, jolloin 

mahdolliset häiriöt eivät vaikuta koko aikatauluun ja sitä kautta muidenkin työvaiheiden 

myöhästymiseen (Ratu KI-6021 2011, 46). 

Hankinta-aikataulu tehdään ennen työnaloitusta, ja osa hankinnoista tehdään välittö-

mästi. Hankinnat sidotaan yleisaikatauluun (kuva 5), koska osissa hankinnoissa toimi-

tusaikataulu saattaa venyä monen kuukauden päähän, minkä seurauksena esimerkiksi 
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aliurakoiden aloitus saattaa viivästyä, mistä aiheutuu lisäkustannuksia. (Ratu KI-6021 

2011, 51.) 

 

Kuva 5. Hankinta-aikataulun liittyminen muihin aikatauluihin (Ratu KI-6021 2011, 52). 

Ajankäytön suunnittelun vuoksi aikataulujen pitää olla tarkkuuksiltaan kyseiseen tarkoi-

tukseen sopivia sekä realistisia, ne eivät saa olla liian tiukkoja, mutta eivät myöskään 

liian väljiä. Olosuhteiden ja suunnitelmien sekä tuotannon ongelmiin tulee varautua 

jättämällä aikatauluun tilaa niiden varalle. (Ratu KI-6021 2011, 62.) 

Aikataulujen hallinta on todella vaativaa, esimerkiksi jos ei varauduta tarpeeksi mahdol-

lisiin ongelmiin, saattaa siitä koitua merkittäviä kustannuksia. Aikatauluihin kytketään 

kustannuksia, sopimuksia, laadunvarmistuksia sekä työvoimaa (kuva 6). Aikataulujen 

laadinnalle tulee varata aikaa tarpeeksi, jotta saadaan sovitettua kaikki edellä mainitut 

asiat toimivaan aikatauluun. (Ratu KI-6021 2011, 62.) 
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Kuva 6. Aikataulussa huomioon otettavia asioita (Ratu KI-6021 2011, 62). 

Työjärjestyksen määrittämisessä tulee ottaa huomioon riippuvuudet eli onko samassa 

paikassa jokin toinen työvaihe menossa vai estääkö jokin toinen työvaihe tai -tilanne 

kyseiselle paikalle pääsyn. Töiden riippuvuudet voidaan jakaa neljään ryhmään 

 

1. Looginen riippuvuus 

Ehdottomia riippuvuuksia, jotka johtuvat siitä, että tehtävät voidaan toteuttaa 

vain tietyssä järjestyksessä, esimerkiksi kaide voidaan asentaa vasta, kun par-

vekelaatta on asennettu. 

2. Olosuhderiippuvuus 

Työmaan olosuhteet voivat vaikuttaa tehtävien välisiin riippuvuuksiin. Eroja voi-

vat aiheuttaa mm. sääolosuhteet, työmaajärjestelyt ja sopimukset. 

3. Tekniset riippuvuudet 

Toteutuksessa on käytetty tekniikkaa, joka vaikuttaa muihin tehtäviin. 

4. Resurssiriippuvuus 

Samaa resurssia voidaan käyttää vain yhdessä kohteessa kerrallaan. 
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Kun tehtävät on mitoitettu ja niille on määritetty riippuvuudet, voidaan työtehtävien aika-

taulut ja lohkot lyödään lukkoon (Ratu KI-6021 2011, 81, 82, 84). 

Korjauskohteissa talon käyttöä pyritään jatkamaan normaalina niin usein kuin mahdol-

lista, jos talo tyhjennetään sen normaalista toiminnasta, tulee toiminnan siirtämisestä 

lisäkustannuksia. Korjaustapoja on useita. Korjaustavan valinnan lähtökohta on kunto-

tutkimus ja sen perusteella korjausaste, korjaustapa ja käyttöikä. (Ratu KI-6021 2011, 

94.) 

Esimerkiksi parvekkeen kunnostamisessa voidaan valita laastipaikkaus ja maalaus tai 

kaiteiden korvaaminen uusilla, tai molemmat, mutta joskus on parveke järkevintä pur-

kaa kokonaan ja rakentaa uudestaan parveketyypistä ja vaurioitumisasteesta riippuen. 

(Ratu KI-6021 2011, 94.) 

Korjaaminen etenee hyvätasoisesta kuntotutkimuksesta, laadukkaasta ja teknisesti 

mahdollisimman vähän riskejä sisältävästä suunnittelusta ammattitaitoiseen työn toteu-

tukseen. Vaurioitumisen syyt tulee aina selvittää ja syyn aiheuttaja poistaa. Korjaus-

kohteen tuleva käyttöikä tulee myös määrittää. Julkisivukorjauksen ajallisen suunnitte-

lun kannalta olennaiset asiat ovat 

- vähän työvaiheita 

- suuria määriä samaa työvaihetta 

- olosuhteiden tavanomaista suurempi merkitys (talvi, vesisateet), joiden vaiku-

tukset voidaan hallita esim. peitetyillä kiintotelineillä 

- ympäristöä haittaavat työt (melu, pölyäminen) 

- toistuvan tilakorjauksen piirteet 

- asukkaille koituvan haitan minimointi, esimerkiksi parvekkeiden käyttökatkoksen 

lyhentäminen lohkojaon avulla. (Ratu KI-6021 2011, 94.) 

2.3 Aliurakkasopimukset 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien välisiin ra-

kennusurakkasopimuksiin (Ratu 417-T 1998, 1). Yleiset sopimusehdot määräävät ura-

koista seuraavaa: 

Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa tai muuta maksuperustetta vas-

taan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja siinä noudatettaviksi määrättyjen so-
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pimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä hankinnat aikaansaadak-

seen näissä asiakirjoissa määritetyn työtuloksen ja luovuttamaan sen sopimus-

asiakirjojen mukaisesti tehtynä valmiina tilaajalle (YSE 1.1/1998). 

Urakkaan kuuluvat kaikki suoritukset, joita sovitun työntuloksen aikaansaaminen 

edellyttää tehtäväksi (YSE 1.2/1998). 

Urakoitsijan tulee suorittaa sopimuksenmukainen tehtävänsä ammattitaidolla 

noudattaen voimassa olevia rakentamista koskevia säädöksiä ja hyvää rakenta-

mistapaa (YSE 1.3/1998/). 

Urakoitsijan laadunvarmistamiseksi on hänen meneteltävä niin, että sopimuksen mu-

kainen laatu saavutetaan, sekä kaikkien rakennustuotteiden, joita urakoitsija käyttää, 

on vastattava vähintään urakoitsijan takuuaikaa: 

Urakoitsijan edellytetään käyttävän rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa 

vähintään urakoitsijan takuuaikaa, ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin mää-

rätty (YSE 10.2/1998). 

Tilaajalla on oikeus saada tieto urakoitsijan käyttämien tärkeimpien aliurakoitsi-

joiden ja rakennustavaroiden valmistajien laadunvarmistuksesta (YSE 

10.3/1998). 

Urakoitsija vastaa oman työnsä laadusta sekä tekee tarvittavat korjaukset, mutta tilaa-

jan järjestämä valvonta ei vaikuta urakoitsijan vastuuseen. Urakoitsijan on myös ilmoi-

tettava kaikista havaitsemistaan virheistä yleiset sopimusehdot määräävät seuraavaa: 

Urakoitsija tarkistaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä 

korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta 

(YSE 11.1/1998). 

Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista virheis-

tä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi (YSE 

11.2/1998). 

Tilaajan taholta tapahtuva valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuk-

senmukaista vastuuta (YSE 62.1/1998). 

Urakasta tehdyt sopimusasiakirjat täydentävät aina toisiaan. Jos on annettu määräys 

jossakin sopimuksessa, joka liittyy urakkaan, katsotaan se päteväksi, vaikka sitä ei 

löytyisi muista sopimusasiakirjoista: 
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Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annet-

tu urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista so-

pimusasiakirjoista (YSE 12/1998). 

Urakkahinta on urakkasopimuksessa sovittu urakoitsijalle maksettava 
vastike (YSE 39/1998). 

Urakan suoritusaika ei saa venyä, vaan se on aloitettava ja varsinkin saatava loppuun 

sopimuksen aikataulun mukaan: 

Urakkasopimuksessa edellytetty rakennustyö on aloitettava, tehtävä ja loppuun-

saatettava sopimuksen aikamääräyksiä noudattaen (YSE 17/1998). 

Muutostyöt on urakoitsijan tehtävä, elleivät ne muuta urakkasuoritusta toisenlaiseksi. 

Muutostöiden syyt on selvitettävä, on tiedettävä mistä ne johtuvat ja mikä on niistä koi-

tuva lisäkustannus: 

Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät ne 

olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luontoiseksi (YSE 43.1/1998). 

Muutokset on selvästi osoitettava urakoitsijalle. Urakoitsijan on tehtävä ja tilaajan 

käsiteltävä muutostyö muutostyötä koskeva tarjous viipymättä. Muutosta ei saa 

ryhtyä toteuttamaan ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta on kirjallisesti so-

vittu (YSE 43.2/1998). 

Tehtäväsuunnitelmaa käytetään urakkasopimuksien tarjouspyynnöissä tarvittavien tie-

tojen lähteenä. Sopimuksien ja suunnitelmien on vastattava toisiaan, jotta ongelmien 

sattuessa pystytään puuttumaan tilanteisiin tarpeeksi nopeasti. (Ratu S-1228 2010, 4.) 

Tarjouspyyntö laaditaan aikataulu- ja kustannustavoitteista, osakohteiden suoritusjär-

jestyksestä sekä laatuvaatimuksista. Myös saadut tarjoukset arvioidaan, ja valitaan 

niistä sopivin. (Ratu S-1228 2010, 4.) 

Aliurakkaehdot, laatuvaatimukset ja aliurakan sisältö määritetään tehtäväsuunnitelman 

pohjalta. Aliurakoitsijan tarjouksessa tulee esittää keinot ja tavat kustannuksien ja aika-

taulun pitävyydestä ilman että laatu tai työturvallisuus kärsii. Aliurakoitsijan kanssa lyö-

dään lopullinen aikataulu lukkoon, esimerkiksi montako parvekekaidetta päivässä saa-

daan paikoilleen. (Ratu S-1228 2010, 4.) 
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Kaluston ja suunnitelmien valmius kuuluu pääurakoitsijalle, tämä myös kirjataan sopi-

musasiakirjoihin. Laatuvaatimukset kirjataan myös samoihin sopimuksiin, jotta molem-

mille osapuolille tulee selväksi ,mitä pitää tehdä ja milloin. (Ratu S-1228 2010, 4.) 

Työn ajallisessa ohjauksessa eli aloituspalaverissa tarkastetaan määrätyt välitavoitteet 

ja tehtävään liittyvät muut työvaiheet sekä sovitaan tapa miten eri osapuolten yhtenäi-

nen työskentely ja eteneminen tulee tapahtua. Samalla käydään mahdollisia ongelmia 

ja niiden ratkaisuja läpi (kuva 7). (Ratu S-1228 2010, 13.) 

Rakennustyötä pitää aina valvoa ulkopuolinen valvoja. Urakan valvonnasta löytyy mää-

räykset yleisistä sopimusehdoista: 

Rakennuttajan puolesta urakkasuoristusta valvovat rakennuttajan tähän tehtä-

vään asettamat pätevät valvojat. Valvojana ei ilman urakoitsijan suostumusta saa 

toimia saman alan urakoitsija tai tämän palveluksessa oleva henkilö. (YSE 

60.1/1998.) 

 

 

 

Kuva 7. Aliurakan sisällön määritys (Ratu S-1228 2010, 4). 

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija ei aloita töitään sovittuna aikana tai 

on jättänyt vakuuden suorittamatta. Tilaajalla on purkuoikeus myös silloin, jos työssä 
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käytetään sopimuksen vastaisia rakennusosia. Tilaajan on tehtävä kirjallinen huomau-

tus ennen sopimuksen purkamista. 

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus (YSE 78.1/1998). 

a) urakoitsija ei noudata sovittua työn alkamisajankohtaa tai jos työtä tehdään 
niin hitaasti, ettei se ilmeisesti valmistu sopimuksen mukaisessa ajassa paitsi 
jos tämä aiheutuu syistä, jotka oikeuttaisivat urakoitsijan saamaan urakka-
aikaan pidennystä. 

b) rakennustyö muodostuu rakennustavaroiden, rakennusosien tai työn osalta 
tahi muuten olennaisesti sopimuksen vastaiseksi taikka, jos urakoitsija ei 
muuten noudata sopimusasiakirjoissa olevia määräyksiä 

c) urakoitsija ei ole 21 vuorokauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta 

antanut sovittua vakuutta tai lisävakuutta tilaajan määräämässä ajassa. 

(YSE 78.1/1998.) 

Ennen sopimuksen purkamista tilaajan tulee kirjallisesti huomauttaa urakoitsijaa 

ja ilmoittaa urakkasopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä tilaajan vaa-

timassa kohtuullisessa ajassa korjata (YSE 78.2/1998). 

Myös urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus, jos tilaaja on menetellyt väärin, esimer-

kiksi jättänyt maksamatta sopimuksen mukaisen välisumman tai estää toimillaan urak-

kasuorituksen täyttämistä. Sopimuksen purkamiseen voi olla peruste myös jokin muu 

tilaajan toimenpide, joka estää urakoitsijaa tekemästä työtään, mutta myös urakoitsijan 

on annettava kirjallinen huomautus ennen sopimuksen purkamista: 

Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus, ellei tilaaja täytä sopimuksen mukaisesti 

maksuvelvollisuuttaan tai urakan suorittamiseen olennaisesti vaikuttavaa muuta 

velvollisuuttaan taikka jos tilaaja toimenpiteillään estää urakkasuorituksen täyt-

tämisen sopimuksen mukaisesti. Ennen sopimuksen purkamista urakoitsijan tu-

lee kirjallisesti huomauttaa tilaajaa ja ilmoittaa urakkasopimuksen purkamisen 

uhasta, ellei laiminlyöntiä kohtuullisessa ajassa korjata. (YSE 84.1/1998). 

Yleinen periaate riitatilanteissa on pyrkiä ratkaisuun laadittujen sopimusten avulla: 

Sopijapuolten välillä syntyvissä erimielisyyksissä on ratkaisu pyrittävä löytämään sopimus-

asiakirjojen määräyksistä ja niistä ilmenevistä periaatteista silloinkin, kun asiakirjoista ei 

saada suoraa vastausta syntyneisiin riitakysymyksiin. Riitaisuudet ja erimielisyydet on pyrit-

tävä ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin sitä mukaa, kun niitä ilmenee. (YSE 89/1998.) 
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Suurin olennainen vaatimus rakennukselle on, että rakennuskohde on suunniteltu ja 

rakennettu turvallisesti: 

Kohde on suunniteltava, rakennettava ja varusteltava siten, ettei sen käyttöön, 

huoltoon tai ylläpitoon liity sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingoittu-

misen vaaraa jota ei voida pitää hyväksyttävänä. (F2 2001/1.2.1.)  

Rakennuslaissa on myös määritetty olennainen vaatimus rakennuksen lujuuden ja va-

kauden kannalta, niin ettei rakenteissa tapahdu suuria muutoksia tai ettei rakennus 

pääse pahimmassa tapauksessa sortumaan, eikä se saa aiheuttaa vaurioita muihin 

laitteisiin. 

Rakennuksen lujuuden ja vakavuuden kannalta rakentamisen ja käytön aikana 
rakennukseen todennäköisesti kohdistuvat kuormitukset eivät saa johtaa mihin-
kään seuraavista: 

- koko rakennuskohteen tai sen osan sortumiseen 

- suuriin muutoksiin, joita ei voi sallia 

- rakennuskohteen muiden osien tai siihen asennettujen laitteiden ja kiinteiden 
varusteiden vaurioitumista kantavissa rakenteissa tapahtuneiden suurten muo-
donmuutosten seurauksena 

- ulkopuolisen tekijän aiheuttama vaurio. (B1 1998/1.2.1.) 

Yleisesti suunnittelussa lähtökohtana on, että rakenne tulee suunnitella ja mitoittaa 

rakennuksen käyttöön tarkoitettujen arvojen mukaan. 

Kantava rakenne suunnitellaan ja mitoitetaan siten, että sillä on riittävä varmuus 

murtumista vastaan. Rakenteet mitoitetaan yleensä sekä murto- että käyttörajati-

lat huomioon ottaen. (B1 1998/2.1.1.) 

Murtorajatilatarkasteluissa osoitetaan, etteivät laskentakuormituksen aiheuttamat 

rasitukset ylitä rakenteen tai rakenneosan kestävyyttä (B1 1998/2.2.3).  

Käyttörajatilatarkasteluissa osoitetaan, etteivät ominaiskuormien aiheuttamat 

muodonmuutokset ja kuormat ylitä annettuja rajoja. Tarvittaessa osoitetaan, että 

rakenteen muodonmuutokset eivät aiheuta haitallisia lisärasituksia muihin raken-

teisiin eikä rakenteeseen synny sen käyttötarkoitukseen nähden haitallisia väräh-

telyitä. (B1 1998/2.2.4.) 
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Kuormien katsotaan jakautuvan kahteen eri kategoriaan, pysyviin sekä hyötykuormiin, 

joita on rakennuksen oma kuorma sekä käytöstä tuleva kuorma.  

Pysyviksi kuormiksi katsotaan kiinteiden rakennusosien omapaino ja muu raken-

teeseen vaikuttava muuttumaton kuorma (B1 1998/3.1.1).  

Hyötykuormia ovat oleskelukuorma, kokoontumiskuorma, tungoskuorma, tavara-

kuorma. Hyötykuormien edellytetään vaikuttavan sen jälkeen, kun rakennus on 

otettu käyttötarkoituksensa mukaiseen käyttöön. (B1 1998/3.2.1.) 

Ihmisen aiheuttamat kuormat pitää huomioida aina kuormia määrittäessä. 

Kaiteet, vesikatot, ullakot, sekä muut rakenteet, joita ihminen voi joutua painol-

laan kuormittamaan tarkistetaan pystysuoralle pistekuormalle, jonka suuruus on 

Fk = 1,0 kN ja kuormitusala 100 x 100 mm2. (B1 1998/3.2.9.) 

Tuulen vaikutus kuormiin on otettava laskuihin mukaan. Kuorman suuruus määritetään 

rakennuspaikan, korkeuden ja rakennusmuodon avulla. Kuorman suuruuteen vaikut-

taa, onko rakennus meren rannalla, kaupungissa, haja-asutusalueella tai harvaan asu-

tulla alueella.  

Tuulelle vaikutukselle alttiisiin pintoihin kohdistuvat tuulikuormat lasketaan säätie-

teellisesti havaittujen tuulennopeuksien perusteella laskettujen nopeuspaineen ja 

rakenteen muodosta sekä tuulen suunnasta riippuvien painekertoimien avulla 

(B1 1998/3.4.1). 

Tuulennopeuspaineen suuruuteen vaikuttaa rakennuksen ympäristöä vastaava 

maastoluokka sekä rakenteen korkeus maanpinnasta (B1 1998/3.4.2).  

Kuormitustapauksissa, joissa on useita kuormia yhtä aikaa vaikuttamassa, lasketaan 

kuormat aina isoimman yhdistelmän mukaan, jotta saadaan suurin varmuus rakenteille. 

Useiden kuormien vaikutuksessa samanaikaisesti valitaan kuormayhdistelmät ja 

varmuuskertoimet sekä kuormien sijoittelu siten, että eri rakenteille ja rakenne-

osille tulee suurimmat mahdolliset vaikutukset (B1 1998/3.6.1). 

Kaiteiden rakentaminen kohteissa, joissa putoamiskorkeus on yli puoli metriä, pitää 

rakentaa kaide suojaamaan putoamista. Kaiteen malli voi olla suojakaide tai avokaide 

(kuva 8), riippuen paikasta ja tilanteesta. 
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Kaide tulee rakentaa, kun putoamiskorkeus ylittää 500 mm ja putoamisen ja har-

haanastumisen vaara on olemassa. Kaiteen tulee olla turvallinen ja tarkoitukseen 

soveltuva. Kaide voi olla suojakaide tai avokaide. (F2 2001/2.4.1.) 

 

Kuva 8. Suojakaide ja avokaide mallit (F2 2001, 7). 

Kaiteen tulee kestää sijaintipaikan käytön mukaiset tulevat kuormat, mutta on myös 

tapauksia, jolloin kaidetta ei tarvitse rakentaa ollenkaan, kun toiminnan luonne sen vaa-

tii, esimerkiksi näyttämön reuna. (F2 2001, 7.) 

Kaiteen muoto ja siinä olevat peittävät rakenteet määrittävät sallitut raot, esimerkiksi 

jos kaiteen suojaavassa osassa on ainoastaan pystyrakenteita, sen aukoista saa mah-

tua läpi särmältään enintään 110 mm:n mittainen kuutio, mutta jos kaiteessa on pysty- 

sekä poikkirakenteita, siitä ei saa mahtua läpi isompaa kuin 30 mm:n kokoinen kuutio. 

Kaiteen käsijohteen alta saa mahtua läpi enintään 200 mm:n kokoinen kuutio, alareu-

nasta ja tasanteen välistä taas ei saa mahtua isompaa kuin 60 mm:n mittainen kuutio. 

Putoamiskorkeuden ylittäessä 700 mm:n rajan on käytettävä suojakaidetta. Kaiteissa ei 

saa olla mitään sellaisia rakenteita, jotka mahdollistavat kiipeämisen. (Kuva 9 ja 10.) 

(F2 2001, 7.) 

Suojakaidetta on käytettävä yli 700 mm:n tasoeroissa kohteissa, joihin lapsilla on 

pääsy. Suojaavan osan tulee ulottua vähintään 700 mm:n korkeudelle tasanteen 

tai askelman pinnasta. Siinä ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka 

tekevät kiipeilyn mahdolliseksi. (F2 2001/2.4.2.) 
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Kuva 9. Mitoittavia määräyksiä kaiteelle (F2 2001, 7). 

Avokaidetta voidaan käyttää, jos sinne on lapsilta pääsy kielletty tai putoamismatka on 

tarpeeksi pieni, enintään 500 mm. Kaiteen korkeus määräytyy kohteen putoamiskor-

keuden sekä käyttötarkoituksen mukaan. (F2 2001, 7.) 
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Kuva 10. Suojakaiteiden aukkojen mittoja (RT 88-11019 2011, 2). 

Asunnon parvekkeen ja terassin kaiteen on oltava vähintään metrin korkuinen asunnon 

lattiasta mitattuna (kuva 11). 

Putoamiskorkeudesta riippumatta asunnon parveke- ja terassikaiteen suojaava 

korkeus on oltava vähintään 700 mm ja koko korkeus vähintään 1000 mm (F2 

2001/2.4.4). 

 

Kuva 11. Kaiteen korkeuden määräykset (F2 2001/2.4.4). 

Lasirakenteisen kaiteen rakenne tulee suunnitella ja rakentaa niin, ettei sen rikkoutumi-

sesta aiheudu vaaraa. 
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Lasikaiteen rakenne mitoitetaan ja lasityyppi valitaan siten, ettei rikkoutuminen 

aiheuta henkilön putoamisvaaraa eikä sirpaleiden putoaminen alle jäävää haa-

voittumisvaaraa (F2 2001/3.2.1). 

Jos kaidelasin rikkoutuminen voi johtaa putoamisvaaraan, esimerkiksi kaiteen läpi, voi-

daan lasiksi valita laminoitu-, lanka- tai laminoidun ja karkaistun lasin yhdistelmä, jotka 

estävät lasia hajoamasta sirpaleiksi ja tippumaan pois kaiteesta. Toinen keino estää 

putoaminen on tehdä kaiteeseen sopiva suojarakenne lasin lisäksi, joka estää suora-

naisen putoamisen. (F2 2001, 10.) 

Kaiteet ovat yleensä alumiinisia, jota käytetään sen lujuuden, kestävyyden, hyvän 

muovattavuuden, pintakäsittelyn, työstämisen ja keveyden vuoksi. Alumiinin työstämi-

nen käy helposti seuraavin tavoin 

- sahaamalla 

- poraamalla 

- stanssaamalla 

- jyrsimällä 

- pursottamalla 

- taivuttamalla ja rullamuovaamalla 

- syvävedolla. 

Myös rakennustyömaalla alumiinia voidaan helposti työstää sahaamalla, po-

raamalla, kierteistämällä ja taivuttamalla (Siikanen. 2001, 202). 

Alumiinia voidaan pintakäsitellä, jotta saadaan vaadittu ulkonäkö ja sen käyttöpaikkaan 

tarvittavien ominaisuuksien kestämistä. Pintakäsittely voidaan tehdä neljällä eri tavalla 

sähkökemiallisesti, mekaanisesti, kemiallisesti sekä pinnoittamalla. (Siikanen. 2001, 

203.) 

Koska Alumiinin muovattavuus on hyvä, materiaalin muoto voi olla periaatteessa min-

kälainen vain. Alumiini on helposti käsiteltävää, koska se on myös kevyttä. Ei-

kantavissa rakenteissa alumiinilla saadaan helposti ulkonäköön muotoja ja värejä, jotka 

myös kestävät kulutusta. Mitoituksessa täytyy huomioida alumiinin taipuminen ja läm-

pölaajentuminen. Toisin kuin muissa metalleissa alumiinin hitsaussauman lujuus on 

pienempi kuin muu osa rakenteesta, joka pitää huomioida suunniteltaessa. (Siikanen. 

2001, 206, 208.) 
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Alumiinin valmistukseen kuluu sähköä noin 40 % koko tuotantokustannuksista, mutta 

alumiinin uudelleen käyttöarvo on suuri. Sähkön käyttökustannuksien takia alumiinia 

valmistetaan yleensä maissa, joissa sähkövoiman hinta on mahdollisimman edullista. 

Alumiinia voidaan kierrättää lähes kokonaan, kierrätysalumiinista voidaan tehdä esi-

merkiksi tölkkejä, folioita tai parvekekaideprofiileja. (Siikanen. 2001, 208.)  

Useisiin muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna lasin kemialliset ominaisuu-

det ovat hyvät. Lasi on keraaminen aine, joka on valmistettu kiteyttämällä. Su-

lan lasin jäähtyminen on estetty sopivilla seosaineilla. Hyvän lujuusominaisuu-

den saavuttamiseksi on lasien reunat hiottava. (Siikanen. 2001, 230.) 

Valon- ja kuvanvälitysominaisuuksien perusteella lasit jaotellaan kolmeen eri 

kategoriaan, läpinäkyviin, läpikuultaviin sekä läpikuultamattomiin. 

- Läpinäkyvät lasit näyttävät kuvat ilman mainittavia muutoksia (esimerkik-

si tavallinen kirkas, värjäämätön ikkunalasi). 

- Läpikuultavat lasit läpäisevät valon ja voivat olla joko läpinäkyviä tai lä-

pinäkymättömiä (esimerkiksi kuviolasit ja opaalilasit). 

- Läpikuultamattomat lasit eivät läpäise valoa tai kuvia (esimerkiksi täys-

opaalilasi). (Siikanen. 2001, 233.) 

Float-laseista löytyy vikoja vain harvoin, toisin kuin konelaseista, joihin syntyy 

helposti virheitä valmistusvaiheissa, esimerkiksi tasaisuus- ja rakennevikoja 

sekä käsittely- ja muotovikoja. Myös sameus luokitellaan viaksi.  

- Tasaisuusviat ovat pinnan poikkeamia tasomaisuudesta, esimerkiksi aal-

toja, kohoumia ja vetoraitoja. Ne aiheuttavat lasissa epäsäännöllisiä va-

lontaittumisia ja -heijastumisia. Tasaisuusviat vaikuttavat voimakkaasti 

läpinäkyvyyteen.  

- Rakenneviat ilmenevät esimerkiksi aaltomaisina paksunnoksina eli pan-

toina tai lankamaisina viivoina, jotka aiheuttavat epäsäännöllistä valon-

taittumista ja -heijastumista. Rakennevikoja ovat myös kivet, jotka ovat 

lasimassassa olevia sulamattomia ainesosia, sekä kaasurakkulat.  
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- Käsittelyvikoja ovat lasin pintaan tulevat vauriot, esimerkiksi naarmut ja 

reunalohkeamat, jotka syntyvät huolimattomasta käsittelystä tai huolimat-

tomasta leikkauksesta.  

- Muotovikoja ovat poikkeamat tarkoitetuista mitoista ja muodoista. Sallittu 

muotovaihtelu riippuu lasilevyn paksuudesta. 

- Sameus syntyy virheellisen varastoinnin aikana. Sitä voidaan estää sirot-

telemalla lasien väliin erityistä jauhetta, joka estää lasilevyn painautumi-

sen liian tiiviisti toisiaan vasten. (Siikanen. 2001, 233, 234.) 

Kaikki lasien virheet vaikuttavat lujuuteen ja sisäisiin jännityksiin. Lasin paksuus ja 

muoto vaikuttavat myös lasien lujuuteen. (Siikanen. 2001, 232.) 

Lasia voidaan käyttää uudelleen valmiina lasina, murskattuna tai sulatettuna uusien 

lasituotteiden valmistukseen, esimerkiksi lasivillan tai pullojen valmistukseen. Lasi val-

mistetaan uusiutumattomista luonnontuotteista, minkä takia kierrätys laskee lasin kus-

tannuksia. (Siikanen. 2001, 246.) 

Rakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon materiaalien epäpuhtauspäästöt, 

käyttötarkoituksen mukaiset kosteustekniset ominaisuudet, helppo puhdistettavuus, 

kulutuskestävyys sekä toimivuusvaatimukset. (Siikanen. 2001, 201, 202, 203). 

2.5 Cad-ohjelmien hyödyntäminen tuotannossa 

CAD-piirustus poikkeaa käsin piirtämisestä siinä, että ohjelmalla piirtäessä ei tarvitse 

miettiä mittakaavaa eikä piirustusaluetta, vaan ne voidaan valita ennen piirustuksen tai 

sen osan tulostamista. Yksi CAD-piirtämisen parhaita puolia on, että piirustuksen eri 

osat voidaan piirtää eri tasolle, joita voi sammuttaa pois tarvittaessa. Erona käsin piir-

rettyyn on myös se, että viivat sisältävät ominaisuuksia, joita voidaan muokata, esimer-

kiksi viivan leveyttä voidaan tarvittaessa kasvattaa. (CADS. 2006, 34.) 

CADS Planner Profile -suunnittelujärjestelmä on alumiini- ja teräsrakenteisten ovien, 

ikkunoiden, lasiseinien, parvekekaiteiden ja julkisivukokonaisuuksien suunnitteluun 

kehitetty avoin järjestelmä. Järjestelmä luo profiilirakenteiden naamakuvat, leikkaukset, 

osaluettelot ja katkaisulistat. (CADS 2007, 5, 6.) 
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Katkaisulistojen optimointi minimoi profiileista tulevaa hukkaa, mikä tarkoittaa suoraan 

kustannusten pienenemistä (CADS 2007, 17). 

Järjestelmä sisältää valmiit profiilikirjastot Pursolta, Nordic Aluminiumilta, Fosterilta ja 

Jansenilta, mutta järjestelmä ei kuitenkaan ole sidottu yksittäisten valmistajien profiilei-

hin, vaan käyttäjä voi lisätä sinne profiilejaan (CADS 2011). 

2.6 Aliurakoiden hallinta 

Aliurakoiden hallintaa auttaa yleisissä sopimusehdoissa määritetyt lait: 

Urakoitsijan tulee suorittaa sopimuksenmukainen tehtävänsä ammattitaidoilla 

noudattaen voimassa olevia rakentamista koskevia säädöksiä ja hyvää rakenta-

mistapaa (YSE 1.3/1998). 

Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistus-

ta. Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti osoi-

tettava, kuinka hän varmistaa suorituksen laadun. Urakoitsijan on joka tapauk-

sessa meneteltävä siten, että sopimuksen mukainen laatu saavutetaan. (YSE 

10.2/1998.) 

Ennen aliurakan aloituspalaveria tehdään lista, johon laitetaan työn edellytyksen vuoksi 

tärkeitä asioita, kuten aloitusedellytykset (edeltävien työvaiheiden valmius ja työkoh-

teen kunto, materiaalien saatavuus ja olosuhteet). On varmistettava, että kyseinen työ-

paikka on valmiina työn aloitusta varten. Jos jotain ongelmia ilmenee, niin suunnitellaan 

miten korjaukset voidaan tehdä, jotta työt voidaan aloittaa suunnitellun aikataulun mu-

kaan. (Ratu S-1228 2010, 17.) 

Aliurakan työntuloksesta on määritetty, että urakoitsija on velvollinen korjaamaan tai 

korvaamaan työn, jos se ei vastaa sopimuksessa asetettuja yhteisiä tavoitteita. 

Työntulos tai sen osa, joka työn aikana todetaan sopimuksen mukaisia vaati-

muksia vastaamattomaksi, on urakoitsijan korjattava tai korvattava uudella suori-

tuksella (YSE 27.1/1998). 

Urakoitsijan takuuaika on vähintään kaksi vuotta, joka sisältää lisä- ja muutostyöt. Jos 

työstä löytyy törkeästä laiminlyönnistä johtunut virhe, urakoitsijalla on vastuu myös ta-

kuuajan jälkeen, mutta ei kuitenkaan pitempää aikaa kuin 10 vuotta rakennuskohteen 

käyttöönotosta. 
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Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan, jonka pi-

tuus on, ellei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty, kaksi vuotta. Urakoitsijan 

suoritukseen, jota takuu koskee, luetaan myös lisä- ja muutostyöt. (YSE 

29.1/1998.) 

Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät ne 

olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi (YSE 43.1/1998). 

Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää 

aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suori-

tuksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laimin-

lyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotar-

kastuksessa eikä takuuaikana. Tästäkin vastuusta urakoitsija on vapaa, kun 

kymmenen vuotta on kulunut rakennuskohteen vastaanottamisesta tai, mikäli 

vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin rakennuskohde on 

otettu käyttöön. (YSE 30/1998.) 

Työn vastaanottotarkastus tehdään jokaisen työn jälkeen, ennen kuin työ luovutetaan 

tilaajalle: 

Sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastus pi-

dettäväksi, kun sopimuksen tarkoittama rakennuskohde on siinä valmiudessa, et-

tä mahdollisesti kesken tai suorittamatta olevat työt ehditään suorittaa valmiiksi 

ennen vastaanottotarkastusta (YSE 71.1/1998). 

Taloudellinen loppuselvitys tarkoittaa selvitystä työnaikana tulleista epäselvyyksistä, 

joista voidaan vaatia korvauksia puolin tai toisin 

Ellei 70 tai 71 §:n mukaisissa tarkastuksessa jo ole lopullisesti selvitetty kaikkia 

sopijapuolten välisiä tilisuhteita ja ellei määräajoista muuta sovita, urakoitsijan tu-

lee kahden viikon kuluessa tarkastuspöytäkirjan saatuaan lähettää tilaajalle yksi-

löity lopputilitys kaikista sopijapuolten välisistä epäselvistä asioista. Tilitys ja sii-

hen annettava tilaajan vastine käsitellään loppuselvityksessä, joka on pidettävä 

kuukauden kuluessa tilityksen luovuttamisesta tilaajalle. (YSE 73/1998.)  
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

TYÖMAALLA 

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

Kasvupotentiaalin takia työantajani ryhtyi laajentamaan toimintaansa pääkaupunkiseu-

dulla, mikä johti toimihenkilöiden lisäykseen. Tavoitteena oli saada kehitettyä toimintaa 

sekä parantaa tiedonkulkua työmailta suunnittelijoille ja tuotantoon.  

Olen ollut mukana pääkaupunkiseudun toiminnan kehittämisessä, ja seuraavaksi esit-

telen yhden kohteistamme, joka toteutettiin yrityksen uudella toiminnalla. Kohde oli YIT 

Rakennus Oy:n rakentama As.oy Espoon Rastasniityntie 1. Rakennuskohde oli neljä-

kerroksinen kerrostalo, jossa parvekkeita oli kaiken kaikkiaan 25 kappaletta (kuva 12).  

 

Kuva 12. Rastasniityntie 1. 

Kohteeseen oli tilattu parvekekaiteet sekä -lasit. Rakennuksen rakennusaika oli 

9.2011–9.2012 ja kaide- sekä parvekelasiasennuksen ajankohdaksi oli yleisaikatauluun 

merkitty vuoden 2012 toukokuun viikot 19–22.  
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Kohde sijaitsee vilkasliikenteisen tien varrella, joten siihen täytyi tehdä äänieristysmit-

taus mallityön ohella. Kohteeseen piti hyväksyttää myös kaide-elementin leikkauskuva 

sekä toimittaa rakennuttajalle lujuuslaskelmat ennen työn aloitusta. 

Asiakkaalla oli erityisiä vaatimuksia koskien parvekekaiteiden ja -lasien ulkonäköä ja 

mallia. Parvekelasien paksuus on tavallisesti 6 mm, mutta rakennuspaikan takia ylim-

piin kerroksiin parvekelasit piti tehdä 10 mm:n paksuisina. Melumittaus vaadittiin vain 

alimmista kerroksista, joissa oli 6 mm:n parvekelasit. 

Kaiteiden alumiiniosat olivat pulverimaalattu, RAL 7024-värillä ja verhouksena käytettiin 

laminoitua 4+4 mm:n kirkasta lasia (IG 88). Kaiteiden tolppajako tehtiin oman järjestel-

mämme mukaan ja kiinnikkeet olivat ruostumatonta sekä maalattua terästä. Kaiteiden 

kiinnitys tapahtui parvekelaatan otsaan kemiallisilla ankkureilla ja kaidehatuilla (kuva 

13). 

Kaide-elementit koottiin tehtaalla ja kuljetettiin työmaalle, jossa asentaja asensi ne pai-

koilleen sekä nosti kaideverhouksen paikoilleen, joka oli tässä tapauksessa kirkasta 

lasia. Kaideasennus tapahtui henkilönostimen avulla. 
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Kuva 13. Poikkileikkaus kaiteesta. 

Kaideasennuksen edettyä tarpeeksi pitkälle parvekelasiasentaja tuli paikalle ja alkoi 

asentaa laseja. Parvekelasien yläprofiili asennettiin ylemmän laatan pohjaan ja alapro-

fiili käsijohteen sivuun yhtenäisellä integroidulla kulmalla. 
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Parvekelasien asennuksen ajaksi asentajan turvavyökoukku asennettiin ylemmän laa-

tan pohjaan, joka poistettiin asennuksen jälkeen. Parvekelasitus tapahtui huoneistojen 

kautta. Parvekelasit jaettiin suoraan parvekkeille omalla nostimella. 

Kaikki pellitykset tehtiin RR23-värillä, jotta se näyttäisi mahdollisimman samalta kuin 

alumiiniprofiilien väri. 

Asennuksessa käytettiin työryhmänä yhtä kaideasentajaa sekä yhtä parvekelasiasenta-

jaa. 

Oma toimintani sijoittui parvekekaiteiden ja -lasien suunnitteluun, materiaalihankintoihin 

sekä niiden aikataulutukseen, vaadittujen laskelmien tekemiseen sekä kuvien hyväk-

syttämiseen. Myös parvekelasien avaukset piti hyväksyttää. 

Myyjä lähetti minulle hänen tarjouksensa lähtötiedoksi sekä kaikki kuvat paperi- ja 

dwg.-muodossa. Kaiteen mallin, värin, sekä verhouksen oli myyjä selvittänyt jo tarjous-

vaiheessa, jotta niiden vaikutus tuli huomioitua tarjouksessa. 

Tarkoituksena oli saada mahdollisimman helppo ja nopeasti asennettava kaide-

elementti, jolloin työmaalla ei tarvitsisi tehdä muutoksia kaiteille tai laseille. Tavoitteisiin 

pääsemiseksi työmaalla piti käydä mittaamassa erikseen jokainen parvekelaatta.  

Parvekkeista mitataan 

- jokainen sivu erikseen 

- oven sijainti 

- laatan paksuus, muoto, holkat 

- pilarien paikat ja koot 

- vedenpoistoputkien koko ja sijainti 

- vedenulosheittäjän koko ja sijainti 

- parvekelasien avaus (mittaajan näkemys asiasta) 

- parvekelaattojen välinen korkeus vähintään jokaisesta kulmasta (kuva 14). 
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Kuva 14. Mittauksien määritys. 

Mittausten jälkeen aloin suunnittelemaan kohdetta ja siihen tulevia parvekekaiteita, 

minkä jälkeen käytin kaidekorkeuksia parvekelasien määrittämiseen. 



37 
 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Aloituspalaverissa huomattiin, ettei julkisivurappaus ollut edennyt aikataulun mukaan, 

jolloin sovittiin erilaisesta työjärjestyksestä. Koko kevään kestäneet sateet aiheuttivat 

ongelmia nostimien käytön kannalta, koska piha oli savimaata, joka pehmenisi sateissa 

ja vaikeutti työkoneilla liikkumista. Asia saatiin ratkaistua telaketjuisella nostimella.  

Työmaan yleisaikataulu oli hyvin tehty ja aikataulussa, minkä perusteella teimme oman 

tuotantoaikataulumme. Parvekelaattojen mitat saatiin 8 viikkoa ennen sovittua työn 

aloitusta, mikä riitti todella hyvin, jotta ehdin suunnitella kohteen ja tilata profiilit mahdol-

lisimman pienillä hukkaprosenteilla. Kaidelasien toimitusaika oli myös yksi mitoittava 

tekijä työmaan aloituksen kannalta. Jokainen kaide tehtiin omaan mittaansa, jolloin vain 

harva lasi oli samankokoinen. Tarpeeksi aikainen lasien tilaus mahdollisti, että lasitoi-

mittaja sai toimitettua tilatut lasit määrämitoilla oikeaan aikaan. 

Sovimme seuraavanlaisen aikataulun: 

- mitat viikolla 11 

- alumiiniprofiilien ja kaidelasien tilaus viikolla 12 

- parvekelasien tilaus viikolla 13 

- mallityö viikolla 18 

- kaideasennuksen aloitus viikolla 19 

- parvekelasien asennus viikolla 20 

- kaiteet valmiina viikolla 21 

- parvekelasit valmiita viikolla 22. 

Parvekekaiteiden mittojen takia jouduin tilaamaan alumiiniprofiilit erikoismitalla, mikä 

pidensi toimitusaikaa huomattavasti. Profiilit saatiin tehtaalle sahausta varten puolta-

toista viikkoa ennen kuin valmiit elementit piti olla työmaalla. Tehtaalta saapui kuorma 

viikon 19 maanantai-iltapäivänä.  

Parvekelasienasennuksen aloitusaikataulu oli viikkoa myöhemmin verrattuna kaiteiden 

aloitukseen, jotta kaideasentaja sai kaiteita asennettua ennen kuin parvekelasi-

asentaja aloitti työt.  

Parvekelasien mitoituspohjana käytin kaiteen korkeutta sekä paikkaa kaiteissa, johon 

lasitus tuli. Parvekelaseista piti ensin määrittää lasien koot ja korkeudet. Lasit tilattiin 

määritettyjen kokojen mukaan lasivalmistajalta. Lasivalmistaja leikkasi lasit, hioi reunat 
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ja teki tarvittavat reiät kiinnikkeille, minkä jälkeen parvekelasit toimitettiin tehtaalle. Teh-

taalla parvekelasien ala- sekä yläkiskot kiinnitettiin, minkä jälkeen ne lähetettiin työ-

maalle asennettaviksi. 

Kuljetuksessa rikkoutui parvekelaseja kolmesta parvekkeesta, mikä viivästytti valmis-

tumista, mutta ehjänä särkyneet lasit saatiin asennettua määräaikaan mennessä. Kai-

deasennus saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti viikolla 19 ja parvekelasien asennus 

viikolla 21. 

3.3 Aliurakkasopimukset 

Parvekekaiteiden sekä -lasien asennuksessa käytettiin ennestään tuttuja aliurakoitsijoi-

ta. Aliurakointiryhmäksi valittiin henkilöt työtuloksen perusteella, sekä huomioitiin ko-

kemus hankalassa maastossa nostimella liikkumisesta, jotta pysyttiin sovitussa aika-

taulussa. Kohdetta varten tehtiin tarjouspyyntö kohdekohtaisesta aikataulusta sekä 

hinnasta, joista valittiin sopivin. Kaideasentaja sekä parvekelasiasentaja tulivat keski-

suomesta, jolloin sovittiin työmaan kanssa, että he tekevät vain neljä päivää viikossa, 

mutta pitempää päivää, jotta aikataulu ei kärsisi. 

Sopimus tehtiin kaideasennusurakasta ja erikseen parvekelasiasennusurakasta. Sopi-

muksen lähtökohdan tärkein asia oli asennusaikataulu työmaan tiukan yleisaikataulun 

takia. Sopimuksen teossa sovittiin yleisten sopimusehtojen mukaiset sakot sekä laatu-

vaatimukset käytiin läpi. 

Työmaan lähtötiedot ja katselmukset tehtiin yhdessä hyvissä ajoin ennen työkohteen 

aloitusta, jotta kummallekaan osapuolelle ei tule yllätyksiä työn kuvauksesta.  

Aliurakoitsijoiden kanssa sopimuksen yhtenä kohtana oli itselleluovutus, jonka jälkeen 

meillä oli tarkastus ja sitten vasta luovutus tilaajalle. 

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Kaideasennus vaati nostimen ajajalta ajokorttia, työturvallisuuskorttia sekä henkilökort-

tia, jotka tarkistettiin työntekijältä työmaalla tilaajan toimesta. Tilaaja myös perehdytti 

työntekijät työmaahan, tehtäviin sekä kävi läpi tarvittavat henkilösuojaimet. 
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Parvekkeissa oli kiinni holvinreunuskaiteet, joihin oli kiinnitetty lankut vaakasuunnassa, 

jotta putoaminen estettäisiin. Kaiteiden asennus alkoi poraamalla jokaisen laatan ot-

saan tulevien tolppien kiinnityshattujen reiät sekä injektoimalla kierretapit. Kaiteet saa-

puivat ajallaan maanantai-iltapäivänä. Aliurakoitsijan kanssa lähtökohtana oli, että po-

rataan parvekelinja kerrallaan, minkä jälkeen asennettiin kaiteet ja lasit. 

Turvallisuuden ja rakentamismääräyksien takia aina, kun väliaikainen kaide otettiin pois 

parvekkeelta, piti uusi kaide asentaa välittömästi.  

Tilaajan kanssa tekemässä sopimuksessa oli kohta, jossa väliaikaiset kaiteet tuli pur-

kaa ja kuljettaa alas niille varatulle lavalle. Työn alkaessa tilaaja ei ollut kuitenkaan toi-

mittanut kyseistä lavaa, joten vastaavan mestarin kanssa sovittiin sopiva paikka kaiteil-

le siksi aikaa, kunnes he saivat lavan paikalle. 

Työkohteessa tehtiin TR-mittauksia joka perjantai, jossa varmistettiin työmaan turvalli-

suus. Kaiteista sekä parvekelaseista ei löytynyt turvallisuuteen liittyvää huomautetta-

vaa. Ainoastaan asentajilta löytyi puutteita työturvallisuusasioista, kuten suojalasien 

puuttuminen. 

Nostimen käyttäjän valinnassa huomioitiin, että kuljettaja oli kokenut hankalan maaston 

muodon ja maaperän kunnon takia, mikä oli yksi kriteeri aliurakoitsijan valintaan. 

3.5 Cad-ohjelmien hyödyntäminen tuotannossa 

Työmaan lähettämät dwg.-kuvat olivat hyödyllisiä ja tarpeellisia, koska paperiversion 

julkisivukuviin ei ollut merkitty esimerkiksi ylimpien kerrosten laattoihin tulevia C-

profiileja. Niistä sai hyvin lähtökohtatietoja sekä mittoja työn suunnittelun aloittamiseksi. 

Suunnittelin kaiteet CADS-ohjelman avulla. Kyseisellä ohjelmalla pystyy määrittämään 

jokaiselle viivalle oman profiilin, jolloin jokaisella piirtoviivalla on oma tarkoituksensa.  

Tein kaiteesta ensin leikkauskuvan, jonka jälkeen piirsin jokaisen kaiteen profiilin ele-

menttikuvan, jolloin sain määritettyä pituudet jokaisesta laatasta erikseen. Ohjelman 

avulla kaiteisiin pystyi määrittämään myös kaidelasien mallit ja koot. 

Kun kaide-elementit olivat valmiita ja oikean mittaisia, tein katkaisuluettelon kuvista. 

Vakiomitta profiilien varastomitalle on 7400 mm, josta sahataan tarvittavan mittaisia 

kappaleita. Tässä tapauksessa jouduin muuttamaan tilattavien profiilien mittaa, jotta 



40 
 

sahauksen hukkaprosentti olisi mahdollisimman pieni. Profiilien mittaa muuttamalla 

näin myös montako salkoa mitäkin profiilia piti tilata. 

Kun kaide-elementit sekä katkaisuluettelo oli tehty, otin kuvista elementtien lasien koot 

luetteloon. Lasien koot sain tulostettua suoraan Excel-taulukkoon, josta pystyi tarkista-

maan, onko esimerkiksi korkeudessa jotain virheitä.  

Ennen kuvien lähettämistä tehtaalle tuotantoon piti kaikki tiedot kerätä vielä yhteen. 

Ensin tein kansilehden, josta löytyi kohteen tiedot sekä tarvikkeiden määrät. Katkaisu-

listasta näkyi, montako salkoa piti hankkia, jotta saataisiin sahattua tarvittavat profiilit, 

jolloin profiilien ylijäämä jäisi mahdollisimman pieneksi. Lasien koot tulivat koonnin vii-

meiseen osioon.  

Kyseisen ohjelman hyödyntäminen kaiteiden suunnittelussa on todella tehokasta, sillä 

ohjelman sisälle on asennettu omat profiilit, joita käyttämällä saadaan suoraan tulostet-

tavaan katkaisulistaan oikeat profiilit. Myös lasien kokojen määritys ohjelman avulla on 

todella helppoa, mutta vaatii tarkkuutta. 

Jokaisesta linjasta tarvitsee tehdä vain yksi kuva, minkä jälkeen kyseistä elementtiä 

pystyy kopiomaan sekä muokkaamaan. Esimerkiksi kyseisen kohteen ylemmän laatan 

mitta on 20 mm pitempi kuin alemman, jolloin valmista kuvaa pystyy venyttämään ky-

seiset 20 mm.  

3.6 Aliurakoiden hallinta 

Aliurakoiden hallintaan vaikutti suuresti tehty työsopimus yleisten sopimusehtojen poh-

jalta ja se, mitä siinä sovittiin. Aliurakoitsija tutustui kohteeseen kuvien avulla sekä 

käymällä työmaalla, jotta hän pystyi huomioimaan tarjoukseensa työmaan erikoispiir-

teet. 

Hallintaa helpotti tuttu aliurakoitsija sekä kohdekohtaiset sovitut sakot. Aliurakoitsijalla 

oli velvollisuus ilmoittaa ongelmista välittömästi, kun hän niitä huomaa, jotta asiaan 

saataisiin mahdollisimman nopeasti ratkaisu meidän sekä tilaajan kanssa, eikä työaika-

taulu kärsisi. 

Aloituspalaverissa ennen urakkaa tehtiin lista huomioitavista asioista, kuten työjärjes-

tyksestä, aikataulusta ja työturvallisuudesta. Aloituspalaverissa, joka pidettiin kahta 



41 
 

viikkoa ennen työn aloitusta, oli paikalla tilaaja, aliurakoitsijat sekä yrityksemme työn-

johtaja. 

Tutuiksi tulleet toimintatavat helpottivat huomattavasti urakan hallintaa sekä yhteyden-

pitoa aliurakoitsijaan. Työn alkaessa kävin paikan päällä vielä aliurakoitsijan kanssa 

läpi työjärjestyksen sekä mieleen tulleita kysymyksiä. Kävin työmaalla vähintään joka 

toinen päivä tarkistamassa tilannetta sekä työn etenemistä. Aliurakoitsija huolehti itse 

työturvallisuudesta sekä siihen liittyvistä tarvikkeista. 

Työmaan valmistuttua aliurakoitsijan piti laadunvalvonnan takia tehdä itselleluovutus, 

jonka jälkeen me tarkastimme työn jäljen ja luovutimme sen tilaajalle.   
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

Aloittaessani työt parvekekaide ja -lasiyrityksessä vuoden 2012 alussa olin käynyt kou-

lustani suurimman osan. Opinnäytetyötä ja muutamaa opintopistettä lukuun ottamatta 

olin suorittanut opintoni rakennusmestarina. Opintojeni lisäksi minulla oli kokemusta 

kerrostalotyömaan mestarina olemisesta, vanhan rintamamiestalon laajentamisesta ja 

kunnostamisesta, omakotitalon rakentamisesta, sekä useista muista pienistä rakennus-

töistä. 

Olen työssäni oppinut soveltamaan teoriaa käytännössä. Hyvän koulupohjan ansioista 

olen pystynyt ottamaan vastuuta työssäni ja toimimaan ammattilaisena ammattilaisten 

joukossa. Asioita, joita en voinut oppia koulussa, mutta sitäkin paremmin työssäni, on 

ollut tavaran hankinnat, vastuun kantaminen ratkaisuistani, kohteiden suunnitteluista ja 

yhteistyöstä muiden kanssa. 

Tehtäväsuunnitteluun kuuluu laatuvaatimusten ja aikataulu- ja kustannustavoitteiden 

tarkastaminen, työssä tarvittavien resurssien suunnittelu, riskien tunnistaminen ja tur-

vallisuuden varmistaminen. Vahvuuksiini tehtäväsuunnittelussa kuuluu aikataulu- ja 

kustannustavoitteissa pysyminen, resurssien suunnittelu sekä turvallisuuden varmista-

minen. Kehittämistarpeisiini kuuluu tuotteen laatuvaatimusten tarkastaminen sekä ris-

kien tunnistaminen. 

Ajalliseen suunnitteluun ja valvontaan tarkastuslistojen käyttäminen riskien tunnistami-

seksi on hyvä konsti, jolloin ne voi myös jaotella mm. turvallisuusriskeihin ja laadullisiin 

sekä taloudellisiin riskeihin. Myös suunnitelmat, sopimukset, työselostukset sekä ko-

kemukset ovat hyviä apuja riskien kartoitukseen. Vahvuuksiani ajallisessa suunnitte-

lussa ja valvonnassa on turvallisten sekä taloudellisten riskien hallinta. Kehittämistar-

peita on rohkeus jota vaaditaan nopeisiin ratkaisuihin työmaalla sekä riskien hallinta. 

Aliurakkasopimuksissa vahvuuteni on laadunseuranta sekä sopimusten aikataulutus. 

Kehittämistarpeita minulla on tilanteissa, joissa tehdään työvaiheiden muutosmenette-

lyjä sekä niissä johtuvissa riitatilanteissa. 

Työ- ja ympäristöturvallisuuden suunnittelussa lähtökohtana on, että rakenne tulee 

suunnitella ja mitoittaa rakennuksen käyttöön tarkoitettujen arvojen mukaan. Nämä 
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sekä elementtien muokkaukseen liittyvät asiat kuuluvat vahvuuksiini. Kaikkien osateki-

jöiden samanaikainen huomioiminen taas kuuluu heikkouksiini. 

CAD-ohjelmien hyödyntämisessä tuotannossa on yksi iso vahvuuteni sekä taito piirtää 

ja hahmottaa tuotantokappaleita. Heikkouksiini kuuluu se, että en aina muista huomioi-

da kaikkia pieniä yksityiskohtia. 

Aliurakoiden hallintaan liittyen ennen aloituspalaveria tehdään lista, johon laitetaan työn 

edellytyksen vuoksi tärkeitä asioita kuten aloitusedellytykset; edeltävien työvaiheiden 

valmius ja työkohteen kunto, materiaalien saatavuus ja olosuhteet sekä mahdolliset 

ongelmat. Näistä vahvuuksiini kuuluu edeltävien työvaiheiden valmiuden, kohteen kun-

non sekä materiaalien saatavuuden huomioiminen.  Olosuhteiden ja mahdollisten on-

gelmien tuottamien tilanteiden nopeat ratkaisut ovat heikkouksiani. 

Rakennusmestarin työssä mielenkiintoisinta ovat haasteet, vaihtelevuus, työn vapaus 

ja ihmisten kanssa toimiminen. Motivaationi on korkealla ja haluan kehittää itseäni jat-

kossakin. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä omakotitalo- tai vapaa-

ajanasuntorakentamisen puolella. Tähän astisen työkokemukseni valossa uskon, että 

alalla riittää haasteita, kehitysmahdollisuuksia sekä uusia innovaatioita. Olen motivoitu-

nut kehittämään itseäni ja uskon, että saamani rakennusmestarikoulutuksen jälkeen 

olen saanut eväät kehittää itseäni työelämässä ja kohtaamaan uusia haasteita.  
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5 YHTEENVETO 

Tässä opinnäytetyössäni tarkastelin parvekekaide sekä -lasien ohjausta keskisuoma-

laisessa yrityksessä. Työssäni ei otettu kantaa parvekekaide sekä -lasien myyntiin 

vaan suunnitteluun sekä asennuksen ohjaukseen. Tarkastelin As.oy Rastasniityntie 1. 

parvekekaiteiden ja -lasien tuotannon ohjausta.  

Tehtäväsuunnittelussa tärkeintä oli huomioida kaikki vaikuttavat asiat, kuten sijainnin 

aiheuttamat vaikutukset, kuvien hyväksyttäminen kaiteista ja parvekelasien avautumi-

sesta sekä lujuuslaskelmiin vaikuttavat asiat.  

Työmaan yleisaikataulu oli tarkka ja pysyi aikataulussa, minkä johdosta teimme oman 

tuotantoaikataulumme. Parvekelaattojen mittojen saanti sovitussa aikataulussa mah-

dollisti profiilien sekä lasien oikea-aikaisen tilauksen.  

Aliurakkasopimuksissa määritettiin parvekekaiteiden sekä -lasien asennusryhmä, jossa 

käytettiin ennestään tuttuja aliurakoitsijoita. Aliurakointiryhmä valittiin kokemuksen, 

työtuloksen sekä tiukkaan aikatauluun venyvyyden perusteella.  

Työ- ja ympäristöturvallisuus kohdassa vaadittiin nostimen ajajalta ajokorttia, työturval-

lisuuskorttia, henkilökorttia sekä henkilökohtaisia suojainten käyttöä asennusten aika-

na. 

CAD-ohjelmia pystyi hyödyntämään tuotannossa tehokkaasti, sillä ohjelman sisälle on 

asennettu omat profiilit, joita käyttämällä saadaan suoraan tulostettavaan katkaisulis-

taan oikeat profiilit sekä lasien koot. Ohjelman käyttö tosin vaatii todella paljon tarkkuut-

ta ja asioiden huomioimista. 

Aliurakoiden hallintaa helpottivat huomattavasti tutut aliurakoitsijat, yhteiset pelisäännöt 

sekä tutuiksi tulleet toimintatavat. Sopimukset ja sakot myös määrittävät raamit aliura-

koille.  

Työssäni olen oppinut hankinnoista ja niiden aikatauluttamisesta, yhteistyöstä muiden 

kanssa sekä kantamaan vastuuta ratkaisuistani ja kohteiden suunnitteluista. Vahvuuk-

siini kuuluu työturvallisuus ja aikataulutusasiat sekä yhteistyö muiden ihmisten kanssa 

ja halu kehittyä rakentamisen ammattilaisena. Kehitettävää työssäni on mahdollisten 
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riskien havaitseminen sekä työvaiheiden tunteminen. Näiden taitojen uskon kuitenkin 

kehittyvän työkokemuksen karttuessa.  
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