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The purpose of this thesis was to analyze renovation project especially from a 

costructor's point of view and create an information package for a successful project. 

Thesis analyzes renovation project held in Satakunnankatu 5 and evaluates its success.  

 

Comprehensive planning is an important part of a successful construction project. When 

the subscriber uses enough resources planning the renovation project, contractors are 

able to calculate all the work involved more accurately, and consequently the tenders for 

the projects are much easier to compare with each other.  

 

The contractor has to find out responsibilities and duties assigned to him, and provide 

them with sufficient care. In renovation project, communication with the residents is 

very important. Sufficient flow of information ensures that all the parties involved in the 

project know the current and upcoming phases of the renovation work. It also contrib-

utes to the contractors impression of quality. 

 

The reneval work in Satakunnankatu 5 began in October 2012 and completes in August 

2013. The project has proceeded without any major delays and there hasn't been any 

flaws in contractor's work. All the  problems have been  solved in a tight schedule, and 

all the project partners have been pleased with the project. One area of development for 

the main contractor could be making a separate communication plan, which would help 

with information flow within the project. The result of this thesis was a contractor's 

checklist, which contains all the main duties and things to remember for the contractor 

at all the stages of a renovation project. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Rakennuskanta käsitti vuonna 2010 Suomen kansallisvarallisuudesta lähes puolet. 

Rakennusten arvon säilymisen ja elinkaaren pidentämisen vuoksi niiden säännöllinen 

huoltaminen ja korjaaminen on hyvin tärkeää. Korjausrakentamisesta kertynyt 

liikevaihto vähintään 10 hengen talonrakennusyrityksissä oli kaikkiaan 4,6 mrd. euroa 

vuonna 2011. (Tilastokeskus.) Korjausrakentamisen arvo on pysynyt vakaana eikä 

siihen juurikaan vaikuta suhdanteet, toisin kuin uudisrakentamisen puolella. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli käydä korjausrakennushanke yksityiskohtaisesti läpi 

urakoitsijan näkökulmasta ja luoda urakoitsijalle ohjeita toimivaan urakkaan. 

Vertailukohteena käytettiin As Oy Satakunnankatu 5:ssä tehtävää julkisivuremonttia. 

Korjauskohde on tyypillinen betonielementtinen julkisivukorjauskohde, jonka 

lisähaasteena on sijainti ydinkeskustassa. 

 

Työ tehtiin tutustumalla aiheen kirjallisuuteen, ja tämän sekä haastattelujen pohjalta 

arvioitiin As Oy Satakunnankatu 5:ssä tehtävää korjausrakennushanketta. Arvioinnissa 

pyrittiin ottamaan huomioon kaikki urakkaan liittyvät tehtävät ja vaiheet sekä 

painottamaan erityisesti urakoitsijan kannalta olennaisia asioita. 
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2 KORJAUSHANKKEEN VAIHEET 

 

 

2.1 Tarveselvitys 

 

Tarveselvitys on rakennusurakan ensimmäinen vaihe. Tarveselvitysvaiheessa arvioidaan 

hankkeeseen ryhtymisen tarpeellisuutta sekä päätetään alustavasti hankkeen 

toteutusmuoto, aikataulu, rahoitus sekä rakentamisajankohta. Tarveselvitysvaiheessa 

laaditut kustannusarvio ja rakentamisaikataulu tarkentuvat hankkeen seuraavissa 

vaiheissa. (Rakennustieto 2013.) 

 

Asunto-osakeyhtiössä tarveselvityksen teettää yhtiökokous. Mikäli tarveselvitys 

hyväksytään ja korjaushankkeen suunnittelua jatketaan, yhtiökokous valtuuttaa 

taloyhtiön hallinnon valmistelemaan korjaushanketta, ja sen pohjalta siirrytään 

hankesuunnitteluvaiheeseen. 

 

 

2.2 Hankesuunnittelu 

 

Hankesuunnittelu on hyvin tärkeä vaihe, joka kuitenkin helposti saattaa jäädä 

vajavaiseksi. Suurin osa korjaushankkeen kuluista määräytyy tässä vaiheessa, joten 

suunnittelu on syytä tehdä ammattimaisesti ja huolella. Hankesuunnitteluvaiheessa 

päätetään, mitä remontteja taloyhtiössä kannattaa tehdä. Käytännössä tässä vaiheessa 

määritetään korjaustöiden sisältö ja laajuus, alustava kustannustaso sekä toteutustapa. 

Hankesuunnittelu voidaan jakaa kolmeen eri päävaiheeseen: hankkeen organisointi, 

hankeselvityksen laadinta ja päätösten kirjaaminen hankeohjelmaksi. (Kiinteistöliitto & 

Rakennusteollisuus 2012, 9.) 

 

Hankkeen organisoinnilla tarkoitetaan korjaushankkeen vetäjien nimeämistä. 

Taloyhtiön hallitus valitsee hankkeelle rakennuttamisesta vastaavan ammattilaisen, 

jonka vastuualueisiin kuuluvat rakennuttamistehtävistä huolehtiminen sekä päätösten 

valmistelu. Tavanomaisia rakennuttamistehtäviä ovat hankkeen suunnittelun 

johtaminen, ehdotukset toteutuksen sopimusmuodoista ja urakkamuodoista, 

yleisaikataulujen laatiminen sekä tarjouspyyntö- ja sopimusasioiden hoitaminen. 
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Rakennuttamisesta vastaavan henkilön vastuualueisiin kuuluvat myös työturvallisuutta 

koskevat rakennuttajan velvoitteet, ja usein samalla turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. 

(Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 2012, 9.) 

 

Organisoinnin jälkeen laaditaan hankeselvitys, jossa kerätään rakennuksen perustiedot, 

selvitetään nykyinen tilanne ja korjaustavoitteet, tehdään alustava hankeaikataulu, 

selvitetään rahoitusvaihtoehtoja ja vertaillaan erilaisia korjausvaihtoehtoja ja -tapoja. 

Samalla arvioidaan riskejä ja laaditaan kirjallinen turvallisuusasiakirja. 

Korjausvaihtoehdoista tehdään vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut. Hankesuunnittelun 

avulla selvitetään korjaushankkeen sisältö siten, että taloyhtiö voi pyytää yksilöidyt 

tarjouspyynnöt joko pelkästä suunnittelusta tai sekä suunnittelusta että toteuttamisesta. 

Mikäli kohteeseen tehdään kuntoarvio, soveltuvat korjausratkaisut voidaan päättää sen 

perusteella. (Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 2012, 9.) 

 

Hankkeesta tiedottaminen kannattaa muistaa alusta alkaen. Kun osakkaat tietävät 

hyvissä ajoin asunto-osakeyhtiön suunnitelmista, heille jää positiivinen kuva 

korjaushankkeesta. Toimiva tiedottaminen on tärkeä osa laadukasta korjaushanketta, ja 

se on syytä nostaa esille jo hankesuunnitteluvaiheessa tai viimeistään urakkaohjelmassa. 

Hankeselvityksen valmistumisen jälkeen on hyvä pitää erillinen infotilaisuus tulevasta 

korjaushankkeesta ennen varsinaista yhtiökokousta. Tilaisuudessa osakkaille kerrotaan, 

miksi korjaushankkeeseen ollaan ryhtymässä ja mitä eri vaihtoehtoja on olemassa ja 

paljonko ne tulevat osakkaille maksamaan. Infotilaisuuden perusteella taloyhtiön 

hallitukselle muodostuu näkemys osakkaiden mielipiteestä korjaushankkeeseen ja siitä, 

mikä toteutusvaihtoehdoista yhtiökokouksessa olisi saamassa enemmistön kannatuksen. 

(Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 2012, 9.) 

 

Tutkimusten mukaan suunnitelmallisesti ja alusta alkaen hyvin toteutettu tiedotus 

vähentää turhaa työtä ja riitoja. Kaikkien osapuolten välillä on huomattavasti vähemmän 

kitkaa, mikäli hankkeen aikataulu ja työvaiheista tiedottaminen on mahdollisimman 

sujuvaa. (RIL 2009, 96.) 

 

Korjaushankkeen viestintä jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Sisäisellä 

viestinnällä tarkoitetaan ammattilaisten, kuten suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden, 

välistä viestintää. Ulkoinen viestintä on vuorovaikutteista viestintää, jossa ovat mukana 
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osakkaat ja asukkaat, taloyhtiön hallitus, isännöitsijä ja korjaushankkeen toteuttajat. 

(RIL 2009, 97.) 

 

Kaikkien osapuolten viestintävastuiden on oltava selvillä hankesuunnittelusta alkaen. 

Korjaushankkeen koosta riippuen taloyhtiön on kannattavaa nimetä hankkeeseen 

viestintävastaava, joka vastaa viestinnästä hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa. 

Urakan toteutusvaiheessa viestintävastaavana toimii urakoitsijan nimeämä henkilö. 

Viestintävastaavan tehtääviin kuuluu mm. viestintäsuunnitelmien laatiminen ja 

päivittäminen sekä viestintäsuunnitelman toteuttaminen sekä sen seuranta. (RIL 2009, 

98.) 

 

Yhtiökokouksessa päätetään, mikä tai mitkä korjausvaihtoehdoista valitaan 

suunnitteluvaiheeseen, ja päätetään myös varsinaisen suunnitteluvaiheen aloittamisesta. 

Hankkeen projektipäällikkö kokoaa hankesuunnittelun päätökset hankeohjelmaksi, jossa 

esitetään korjausvaihtoehdot yksilöityinä, elinkaarikustannusarvio, käyttöikäarvio, 

toteutusaikataulu, toteutustapa, suunnittelussa ja urakkalaskennassa huomioitavat 

osakkaiden valintamahdollisuudet ja osakkaiden omien materiaalihankintojen 

huomioiminen sekä hankkeen alustava rahoitussuunnitelma. (Kiinteistöliitto & 

Rakennusteollisuus 2012, 9.) 

 

Hankeohjelma on hyvin tärkeä asiakirja, joka sisältää korjaushankkeen lähtötiedot 

suunnittelun perustaksi. Hyvin laadittu hankeohjelma mahdollistaa tarkat 

suunnittelutarjoukset, joiden myötä yllättävien kulujen riski pienenee merkittävästi. 

 

 

2.3 Rakennussuunnittelu 

 

Seuraavaksi tulee varsinainen suunnitteluvaihe. Taloyhtiön on viimeistään tässä 

vaiheessa huomioitava, että hankkeeseen nimetään turvallisuuskoordinaattori. 

(Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 2012, 13.) 

 

Suunnittelijoiden valinnassa painotetaan pätevyyttä eli koulutusta ja kokemusta. 

Suunnittelijan valinnassa ei kannata pihistellä, sillä hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 

Pätevä suunnittelja osaa ottaa huomioon hankkeeseen liittyvät riski- ja 
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epävarmuustekijät urakkalaskenta-asiakirjoissa. (Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 

2012, 13.) 

 

Suunnittelusopimuksia tehtäessä on muistettava, että suunnitelmat voivat muuttua 

hankkeen aikana. Suunnittelijat voivat joutua myös tekemään työmaakäyntejä. Näiden 

hinnoittelusta kannattaa sopia hyvissä ajoin ennen sopimuksen allekirjoittamista. 

(Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 2012, 13.) 

 

Kun sopimukset on allekirjoitettu, aloitetaan itse suunnittelu. Tämän vaiheen tehtäviä 

ovat: 

- suunnittelukokousten ja -katselmusten järjestäminen 

- suunnittelun valvonta 

- ratkaisuvaihtoehtojen vertailu 

- toteutusvaihtoehtojen valinta ja suunnitelmien hyväksyttäminen osakkailla. 

 

Taloyhtiön hallitus valvoo, että suunnitelmat toteutetaan hankeohjelman mukaisesti ja 

varmistaa, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tehtävistään. (Kiinteistöliitto & 

Rakennusteollisuus 2012, 13.) 

 

Korjaushankkeelle kannattaa valita valvoja jo suunnitteluvaiheessa, jotta hän voi 

tutustua kohteeseen ja suunnitelmiin hyvissä ajoin. Haastavissa kohteissa valvojan on 

hyvä tehdä työmaakatselmus yhdessä suunnittelijoiden ja mahdollisen kuntotutkijan 

kanssa, jotta vaikeat yksityiskohdat saadaan ratkaistua. Valvojan tehtäväluettelo 

liitetään valvontasuunnitelman liitteeksi. (Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 2012, 

14.) 

 

Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa käydään läpi korjaushankkeen lähtötiedot ja 

hankeohjelma, laaditaan hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu, sovitaan 

mahdollisista kiinteistökierroksista sekä päätetään mahdollisesta kuntotutkimuksesta ja 

asukaskyselyistä. (Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 2012, 14.) 

 

Suunnittelutyön tuloksena syntyvät tekniset suunnitelmat, urakkatarjouspyyntökirje, 

urakkaohjelma, tarjouspyyntölomake ja urakoitsijan laatulomake. Urakkaohjelma on 

hankkeen yksi tärkeimmistä asiakirjoista, sillä siinä on määritelty mm. hankkeen 
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urakkamuoto, laajuus ja vastuualueet, maksuerät, aikataulu sekä mahdollisen 

viivästymisen aiheuttamat kustannukset. (Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 2012, 

14.) 

 

 Kun suunnitelmat ovat valmiit, ne hyväksytetään tilaajalla ja tarvittaessa 

rakennusvalvonta- ja muilla viranomaisilla sekä vesi-, kaukolämpö- ja sähkölaitoksella. 

(RT 18-11004, 4.) 

 

Korjaushankkeesta tiedotaan osakkaille, kun suunnitelmat ovat valmiina. 

Tiedotustilaisuudessa kerrotaan hankkeen perustietoja, kuten aikataulu, laajuus ja 

tietenkin syy korjaukselle. 

 

 

2.4 Rakentamisen valmistelu 

 

Valmisteluvaiheessa tehdään hankepäätös yhtiökokouksessa ja valitaan urakoitsija. 

Taloyhtiön valitsema asiantuntija (esimerkiksi projektipäällikkö) kartoittaa 

tarjouspyyntövaiheeseen soveltuvat urakoitsijat, ja samalla selvitetään urakoitsijoiden 

tarjoushalukkuus ja työturvallisuusosaaminen. Tarjouspyyntö lähetetään vain sellaisille 

urakoitsijoille, joiden kanssa taloyhtiö on valmis tekemään sopimuksen. 

 

Tarjouspyyntöä varten valmistellaan tarvittavat tarjouspyyntöasiakirjat, joita ovat 

- piirustukset 

- työselostukset 

- urakkaohjelma, liitteenä työturvallisuusliite 

- urakkarajaliite 

- urakkatarjouspyyntökirje 

- urakkatarjouserittelykaavake. 

Asiakirjojen tarkoituksena on määritellä riittävällä tarkkuudella työn luonne ja tekniset 

toteutustavat, jotta päästään tilaajan haluamaan lopputulokseen.  (Kangasluoma 2008, 

485.) 

 

Taloyhtiön hallitus hyväksyy asiantuntijan ehdotuksesta valittujen urakoitsijoiden 

luettelon, tarjouspyyntökirjeen, tarjouslomakkeen ja muut tarjouspyyntöasiakirjat. 
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Tarjouspyynnön tulee olla selkeä, ristiriidaton pyyntö, jossa aina annetaan ne tiedot, 

jotka vaikuttavat hankkeen suorittamiseen ja hinnoitteluun. (Kiinteistöliitto & 

Rakennusteollisuus 2012, 18.) 

 

Kun tarjouspyyntöasiakirjat ovat valmistuneet, tarjouspyynnöt lähetetään ehdokkaille 

yhtä aikaa. Urakan koosta riippuen urakoitsijavaihtoehtoja on hyvä olla vähintään viisi 

muttei enempää kuin kymmenen. Laskenta-aikaa on hyvä varata riittävästi, sillä liian 

kireällä aikataululla tarjousten pyytäminen kostautuu korkeampina 

urakkatarjoushintoina, koska urakoitsijan on tehtävä kiireen vuoksi suurempia 

riskivarauksia.  (Kangasluoma 2008, 488 - 489.) 

 

Kun määräaika tarjousten lähettämiseen on umpeutunut, avataan kaikki tarjoukset ja 

suoritetaan tarjousvertailut. Vertailun yleisimpiä painopisteitä ovat urakkahinta, 

urakoitsijan pätevyys, toimituskyky ja resurssit. Jos tarjous ei ole tarjouspyynnön 

mukainen, se voidaan hylätä. Tarjouksista valitaan yleensä 2 - 3 urakoitsijaa 

urakkatarjousneuvotteluihin, joissa käydään urakkaan liittyvät osa-alueet läpi, jotta sekä 

urakoitsijalla että rakennuttajalla on yhteneväinen käsitys tehtävistä korjaustöistä. 

Urakkatarjousneuvottelussa ei hyvän rakennustavan mukaisesti tingitä urakkahinnasta. 

(Kangasluoma 2008, 489.) 

 

Urakkatarjousneuvottelujen jälkeen taloyhtiön hallitus tekee päätöksen 

urakoitsijavalinnasta. On hyvä ilmoittaa myös valitsematta jääneille urakoitsijoille 

päätöksestä. Jokaisesta urakasta tulee aina laatia kirjallinen sopimus. Sopimus laaditaan 

kahtena kappaleena, joihin liitetään urakkapyyntöasiakirjat, tarjous sekä pöytäkirjat 

urakka- ja sopimusneuvotteluista. (Kangasluoma 2008, 489.) 

 

Neuvottelujen jälkeen hallitus esittää hankepäätöksen eli esityksen korjaushankkeen 

toteutuksesta yhtiökokouksessa. Hankepäätöksen yhteydessä yhtiökokouksessa tehdään 

tarvittavat rahoitusta koskevat päätökset, kuten lainan ottamisesta ja pankille 

maksettavasta vakuudesta päättäminen. (Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 2012, 

19.) 

 

Ennen sopimuksen solmimista tilaajalla on velvollisuus hankkia tilaajavastuulain 

mukaiset selvitykset urakoitsijoistaan harmaan talouden estämiseksi. 
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Rakennusurakkasopimus laaditaan yleensä noudattaen yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, 

jotka on laadittu yhdessä tilaajatahon ja urakoitsijan välillä ja jotka sisältävät 

molempien osapuolten kannalta hyväksyttävät sopimusehdot. (Kiinteistöliitto & 

Rakennusteollisuus 2012, 19.) 

 

Kun yhtiökokous on hyväksynyt hankepäätösesityksen, allekirjoitetaan urakkasopimus, 

ja tämän jälkeen voidaan siirtyä rakentamisvaiheeseen. 

 

 

2.5 Rakentaminen 

 

Ennen urakan aloittamista pidetään töiden aloituspalaveri, jossa käydään läpi urakkaan 

liittyvät käytännön asiat, muun muassa: 

- eri osapuolten edustajat 

- työmaan yleisjärjestelyt eli esimerkiksi varasto- ja sosiaalitilat  

- suunnitelmien valmistuminen ja jakelu 

- tiedottamisesta sopiminen 

- työmaakokouksien pitäminen. (Kangasluoma 2008, 489 - 490.) 

 

Mikäli hankkeelle on haettu ja myönnetty rakennusvalvonnan rakennuslupa, järjestetään 

työmaalla aloituskokous, johon osallistuvat rakennuttajan edustaja, suunnittelijoista 

vähintään pääsuunnittelija, urakoitsijoiden vastuulliset työnjohtajat sekä 

rakennusvalvonnan edustajat. Rakennuttajan tulee sopia aloituskokouksen ajankohdasta 

ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloitusta. Aloituskokouksessa merkitään 

pöytäkirjaan rakennushankkeelle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja 

rakennustyön keskeiset osapuolet, vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia 

suorittavat henkilöt, sekä muut toimenpiteet laadusta huolehtimiseksi.  (Kangasluoma 

2008, 490.) 

 

Korjaustyömaalle on tärkeää nimetä ammattitaitoinen valvoja, joka varmistaa, että 

korjaustyö noudattaa teknisesti, laadullisesti ja rahallisesti urakkasopimuksessa sovittua 

tasoa. Valvojan kirjaa ylös korjaustyömaan etenemisen ja tehdyt tarkastukset. Lisäksi 

valvoja seuraa maksuliikennettä. (Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 2012, 24.) 
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Korjaustöiden käynnistyttyä pidetään muutaman viikon välein työmaakokouksia, joissa 

seurataan, että työmaa etenee suunnitelmien mukaan, ratkaistaan korjaustyössä esille 

nousseita ongelmatilanteita ja käsitellään työturvallisuuteen liittyviä asioita. 

Työmaakokouksiin osallistuvista henkilöistä sovitaan urakkasopimuksessa tai 

aloituskokouksessa, yleensä osallistujia ovat sopimusosapuolten lisäksi valvoja sekä 

mahdollisesti suunnitteljat. Työmaakokouksista pidetään pöytäkirjaa. (Kiinteistöliitto & 

Rakennusteollisuus 2012, 23 - 24.) 

 

Kun korjaustyö on saatettu loppuun, taloyhtiö pyytää rakennusvalvontaviranomaiselta 

loppukatselmusta. Katselmuksessa tarkistetaan, onko korjaustyö tehty rakennusluvan ja 

piirustusten mukaisesti. Mahdolliset viat ja puutteet kirjataan pöytäkirjaan ja sovitaan 

korjausaikataulusta. Loppukatselmuksen hyväksymisen jälkeen vastaava työnjohtaja 

vapautuu rakennusaikaisesta vastuusta. (Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 2012, 

24.) 

 

Rakennusta ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on sen 

hyväksyttävästi tarkastanut loppukatselmuksessa. Tarvittaessa voidaan kuitenkin 

hyväksyä käyttöön osa rakennuksesta, ja suorittaa lopputarkastus myöhemmin 

keskeneräisille töille. (Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 2012, 25.) 

 

 

2.6 Vastaanotto ja takuuaika 

 

Urakan vastaanottaminen tapahtuu käytännössä koko työn suorituksen ajan, jolloin 

valvoja tarkastaa piiloon jäävät rakennusvaiheet ennen niiden peittämistä. 

 

Kun urakka on valmistunut, järjestetään työmaalla vastaanottotarkastus. Siinä todetaan 

muun muassa 

- urakkasuorituksen valmistuminen 

- virheet ja puutteet, jotka urakoitsijan tulee korjata ja korjausten aikataulu 

- mahdolliset erimielisyydet 

- takuuajat ja takuuajan vakuudet. (Kangasluoma 2008, 491.) 
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Hyväksytyn vastaanoton jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta esittää 

vaatimuksia, joita ei ole kirjattu vastaanoton yhteydessä, joten vastaanottotarkastukseen 

kannattaa paneutua huolella. Tilaajan ei siis ole kannattavaa vastaanottaa 

urakkasuoritusta kovin keskeneräisenä. Kohteen on hyvä olla vähintään niin valmis, että 

kaikki osasuoritukset on tehty ja mahdolliset puutteet ja viat eivät haittaa rakennuksen 

normaalia käyttöä. (Kangasluoma 2008, 491.) 

 

Valvoja ja urakoitsijan kirjaavat kohteen puutteet ja viat ylös virheluetteloon. Mikäli 

korjaustyöt ulottuvat osakkaiden hallussa oleviin huoneistoihin, lähetetään heillekin 

virheluettelot täytettäviksi. (RT 18-11004, 7.) Virheiden ja puutteiden korjaamisen 

toteamiseksi pidetään tarvittava määrä jälkitarkastuksia. 

 

Vastaanottotarkastuksen lisäksi tehdään taloudellinen loppuselvitys. Selvityksessä 

todetaan urakan loppusumma ja sen muodostuminen. Taloudellinen loppuselvitys on 

takaraja, johon mennessä osapuolten pitää selvittää rahamääräiset vaatimukset toista 

osapuolta kohtaan. Kun taloudellinen loppuselvitys on pidetty, ei urakkaan liittyviin 

asioihin enää voida palata. Loppuselvityksestä tehdään pöytäkirja. (Kiinteistöliitto & 

Rakennusteollisuus 2012, 27.) 

 

Korjaushankkeen takuuaika alkaa, kun urakka on vastaanotettu. YSE 1998:n mukaan 

urakoitsija vastaa niistä virheistä ja puutteista, jotka tulevat ilmi takuuaikana ja joiden 

voidaan katsoa kuuluvan urakoitsijan vastuulle. Takuuaika kestää tavallisesti kaksi 

vuotta. (Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 2012, 27.) 

 

Jos takuuaikana havaitaan virheitä urakkasuorituksessa, niistä on heti ilmoitettava 

urakoitsijalle. Vähäisemmät virheet, jotka eivät aiheuta lisävahinkoa tai vaaranna 

turvallisuutta, voidaan kuitenkin korjata vasta vuositakuukorjauksessa. Mikäli laitteita 

ja materiaaleja ei huolleta urakoitsijan ja valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti, 

niiden takuu saattaa raueta. (RT 18-11004, 7.) 

 

Takuuajan päättyessä tehdään takuutarkastus, jossa todetaan takuuaikana ilmenneet viat 

ja puutteet. Taloyhtiö palauttaa takuuaikaisen vakuuden urakoitsijalle, mikäli 

takuutarkastuksessa sovitut työt on saatettu loppuun. Vaikka takuuaika kestää kaksi 

vuotta, niin YSE 1998 mukaan urakoitsija vastaa kymmenen vuoden ajan kohteen 



16 

 

 

vastaanottamisesta virheistä ja puutteista, jotka ovat aiheutuneet urakoitsijan törkeästä 

huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. (Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 2012, 

28.) 

 

Korjaushankkeen vastaanottamisen jälkeen taloyhtiössä järjestettävässä 

yhtiökokouksessa käsitellään hankkeen loppuselvitys, joka sisältää hankkeen 

kokonaiskustannukset sisältäen myös rakennuttajakulut. Lisäksi selvitetään, mikä osuus 

on mahdollisesti voitu kirjata katettavaksi hoitovastikkeella, mikä osa on aktivoitu 

taseeseen sekä mikä osa aktivoidusta osasta on katettu mahdollisista 

ennakkosäästämisen rahastoista ja mikä osakkaiden kertasuorituksilla ja yhtiölle otetulla 

lainoituksella. Samalla osakkaille kerrotaan, millä tavoin he voivat maksaa 

lainaosuutensa takaisin joko kerralla tai osissa. (Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus 

2012, 28.) 

 

Jatkossa kunnossapitovastuu ja mahdolliset huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä 

johtuvat vahingot eivät koske urakoitsijaa, vaan niistä on vastuussa taloyhtiö ja osakas 

asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. (Kiinteistöliitto & 

Rakennusteollisuus 2012, 28.) 
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3 KORJAUSHANKE URAKOITSIJAN NÄKÖKULMASTA 

 

3.1 Uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen erot 

 

Uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen eroavat toisistaan monella tapaa. 

Uudisrakennus tehdään tyhjälle tontille ja työsuunnitelmat eivät juurikaan muutu 

rakentamisen aikana. Lähtötiedot ovat hankkeen alusta alkaen selvillä, ja 

uudisrakentamiseen ei liity purkutöitä tai suuria lisä- ja muutostöitä. 

 

Korjausrakentamiseen liittyy lähes aina purkutöitä jo olemassa olevaan rakennukseen. 

Koska tilat ovat usein käytössä rakentamisen aikana, korjauspuolella on kiinnitettävä 

paljon huomiota esimerkiksi pölysuojaukseen ja kulkureittien merkitsemiseen. 

Lähtötiedot ovat monesti vajavaisia ja suunnitelmia joudutaan muuttamaan ennalta 

arvaamattomien rakenteiden yms. johdosta. Tämän takia myös aikatauluihin on 

laitettava tarpeeksi riskivarausta. Lisäksi tiedottaminen tilan käyttäjille on tärkeässä 

asemassa korjausrakentamisessa. Rakennustyömiehet edustavat urakoitsijaa, joten 

heidän käytöksensä työmaalla vaikuttaa suuresti mielikuvaan, jonka tilan käyttäjät 

urakoitsijasta saavat. (Kiiras & Kess 2007, 43 – 44.) 

 

 

3.2 Tarjouspyyntö ja lähtötiedot 

 

Urakoitsijan kannalta on tärkeää, että tilaajan tarjouspyynnössä kerrotaan 

korjausrakennusurakan tavoitteet yksityiskohtaisesti. Huolellisesti tehty hankeohjelma 

ja sitä kautta tarkat suunnitelmat auttavat urakoitsijaa laskemaan tarkan urakkahinnan, 

ja koska riskivaraus voidaan jättää pienemmäksi, myös urakkahinta on tilaajan kannalta 

edullisempi.  

 

Laskenta-aikaa on hyvä varata hankkeen koosta riippuen 3-4 viikkoa. Vaikka pienen 

hankkeen laskenta ei kestäisikään kauaa, tilaajan on muistettava että urakoitsijalla on 

usein monia eri tarjouksia laskennan alla ja neuvottelut aliurakoitsijoiden kanssa vievät 

oman aikansa. 
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Rakentamisen lähtötietoina ovat: 

- työmaan tehtävä- ja paikkaluettelo 

- määräluettelo 

- alustava yleisaikataulu 

- kustannusarvio ja talousbudjetti 

- suunnitteluasiakirjat 

- urakkaohjelma 

- urakkarajat. VIITE 

 

On tärkeää määritellä selkeästi urakoitsijan vastuut ja tehtävät jo tarjouspyynnössä, jotta 

urakoitsija pystyy laskemaan kaikkien työtehtävien aiheuttamat kulut mahdollisimman 

tarkasti. 

 

Tarjouspyyntö on aina ainutlaatuinen, ja se onkin käytävä hyvin tarkkaan lävitse 

erityisesti urakoitsijalle kuuluvien vastuiden ja riskien osalta. Mahdollisia riskitekijöitä 

urakassa on muun muassa: 

- Työturvallisuuskoordinaattorin tehtävien siirto urakoitsijalle 

- Määräys käyttää tuotteita tai materiaaleja, joille ei saada vaadittuja takuita 

- Vastuun siirto suunnitelmien sisällöstä ja toteuttamisesta 

- Urakoitsijan velvollisuus tarkistaa asiakirjat ja suunnitelmien mahdolliset 

ristiriidat 

- Ongelmajätteiden mahdolliset lisätutkimukset sisällytettynä urakkaan 

- Sivu-urakoitsijoiden työn laadusta vastaaminen pääurakoitsijan vastuulle 

- Kohtuuttomia vaatimuksia esimerkiksi takuuajasta. (RAKLI 2011, 13 - 15.) 

 

 

3.3 Aikataulusuunnittelu 

 

Aikatauluja käytetään korjauskohteissa työnsuunnitteluun ja tiedotettaessa töiden 

etenemisestä käyttäjille. Yleisimpiä käytössä olevia aikataulusuunnittelutekniikoita ovat 

jana-aikataulu, paikka-aikakaavio ja tuotantoaikakaavio. (Kaivonen 1994, 139.) 

 

Jana-aikataulussa esitetään tehtävät ja niiden mitoitus pystyakselilla, sekä vaaka-

akselilla kulunut aika. Tehtävien ajoitus esitetään janoina. Jana-aikataulu on helppo 
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laatia ja selkeä luettava kun työkohteita, tehtäviä ja riippuvuuksia on vähän. Käyttäjille 

tiedotettaessa on aikataulun selkeys ja helppolukuisuus tärkeintä, jolloin jana-aikataulu 

on hyvä vaihtoehto. (Kaivonen 1994, 139.) 

 

Paikka-aikakaaviossa työkohteet esitetään pystyakselilla suoritusjärjestyksessä ja aika 

vaaka-akselilla. Tehtävät kuvataan vinoviivoina. Paikka-aikakaavio ei ole yhtä 

helppolukuinen kuin jana-aikataulu, mutta tottunut lukija saa nopeasti käsityksen 

kohteen aikataulusta. Paikka-aikakaaviossa esitetään koko kohteen tahdistettu polku. Se 

sopii parhaiten sarjatuotannon - kuten ison työmaan, jossa on monia eri työkohteita - 

suunnitteluun ja valvontaan. (Kaivonen 1994, 139.) 

 

Tuotantoaikakaaviossa tehtävän valmiusaste esitetään pystyakselilla ja aika vaaka-

akselilla. Tehtävät kuvataan vinoviivoina kuten paikka-aikakaaviossakin. 

Tuotantoaikakaavio sopii parhaiten prosessituotannon, kuten tienrakennus, 

maansiirtotyö tms. suunnitteluun. Tuotantoaikakaaviosta näkee selvästi tahdistus ja 

tuotantonopeus sekä tehtävien väliset riippuvuudet. (Kaivonen 1994, 140.) 

 

Aikataulusuunnittelu aloitetaan rakentamisen keston määrittelyllä ja ajoituksella. 

Kuinka pitkä urakka-aika on? Kuinka nopeaan toteuttamiseen omat resurssit riittävät? 

Milloin tilaaja haluaa rakennustyöt aloitettavan, sesonkiaikana kesällä vai hiljaisempana 

aikana talvella? 

 

Seuraavaksi kohde jaetaan osakohteisiin ja lasketaan kunkin osakohteen kesto. 

Työjärjestys ja rytmitys suunnitellaan, ja tämän pohjalta laaditaan alustava aikataulu 

hankkeelle. Aikataulua tehtäessä on aina huomioitava kohteen erityispiirteet, kuten 

sijainti, työskentelyajat, käytettävissä oleva tila sekä tilaajan asettamat vaatimukset 

esimerkiksi työmaan siisteydestä.  

 

Aikataulu käydään läpi yhdessä tilaajan, valvojan ja urakoitsijan kanssa ja viilataan 

suuntaan tai toiseen. Työmaan etenemistä seurataan jatkuvasti aikataulukaavioiden 

avulla. 
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3.4 Maksuerätaulukko 

 

Maksuerätaulukko on yksi urakan tärkeimmistä asiakirjoista. Taulukkoon on merkitty 

kaikki työvaiheet, joiden suorittamisen jälkeen tilaaja sitoutuu maksamaan urakoitsijalle 

sovitun summan. Urakoitsija laatii ehdotuksen maksuerien määrästä ja summista, ja 

taulukko käydään läpi urakkaneuvotteluissa. Mikäli se hyväksytään, liitetään taulukko 

urakkasopimuksen liitteeksi. (Lehtimäki 2013, 15.) 

 

Maksuerän tulee kattaa työvaiheen kustannukset. Maksuerät kannattaa suunnitella niin, 

että urakoitsijan oma kassavirta ei mene negatiiviseksi missään kohti urakkaa, vaan 

korjaustyö maksetaan rakennuttajan rahoituksella. (Lehtimäki 2013, 15.) 

 

 

3.5 Urakkatarjous ja -neuvottelut 

 

Urakkatarjous on lähtökohtaisesti sitova, vaikka tarjouksen antaja olisikin erehtynyt 

tarjouspyyntöasiakirjoissa olevista seikoista ja antanut sen johdosta virheellisen 

tarjouksen. Urakoitsijan on siis syytä lukea hyvin tarkkaan tarjouspyyntö. Kuitenkin, 

mikäli urakoitsija on ymmärtänyt työn sisällön väärin ja tästä syystä antanut virheellisen 

urakkatarjouksen, on myös rakennuttajan etujen mukaista jättää tarjous huomioimatta. 

Rakennuttaja ei todennäköisesti tule silloin saamaan haluamaansa työtulosta. (RT 18-

11004, 5.) 

 

Urakkaneuvottelut ovat hyvin tärkeä osa rakennusurakkaa. Neuvotteluissa käydään 

tarjous läpi ja varmistetaan, että kumpikin osapuoli ymmärtää työn yksityiskohdat ja 

vaatimukset. Lisäksi käydään lävitse kohdat, joita ei mahdollisesti ole määritelty 

urakkaohjelmassa. Urakkaneuvottelupöytäkirja on usein urakkasopimukseen liitettävistä 

asiakirjoista pätevyysjärjestyksessä ensimmäinen, joten se on syytä laatia niin, että siitä 

käy ilmi osallistujat, tarjouksesta läpikäydyt asiat sekä työhön liittyvät tehtävät ja 

vastuut yksiselitteisesti.  
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3.6 Työn valmistelu 

 

Sopimuksen kirjoittamisen jälkeen aloitetaan työmaan yleissuunnittelu. Hankkeelle 

tehdään vähintään seuraavat suunnitelmat: 

- yleisaikataulu 

- piirustusaikataulu 

- hankinta-aikataulu 

- kone- ja kalustoaikataulu 

- työmaasuunnitelmat 

- tavoitearvio 

- budjetti 

Yleissuunnittelun tavoitteena on antaa selkeät toimintaohjeet ja tavoitteet kaikille 

hankkeen osapuolille. Mitä huolellisemmin suunnitelmat toteutetaan, sitä jouhevammin 

itse rakennustyö sujuu ja riskit ja kulut pysyvät helpommin kurissa. (Kaivonen 1994, 

135.) 

 

 

3.7 Tiedottaminen hankkeessa 

 

Tiedottamisen tarkoituksena on kertoa hankkeen kaikille osapuolille tulevista 

työvaiheista ja aikatauluista. Erityisen tärkeää on osakkaiden riittävä tiedottaminen.  

 

Viestinnästä kannattaa tehdä oma viestintäsuunnitelma, jossa käydään lävitse eri 

menetelmät ja viestintämuodot sekä ajankohdat milloin tiedottamisen pitäisi kulkea. 

Suunnitelman avulla yrityksen on helpompi hahmottaa kenelle ja mitä kanavia pitkin 

tiedotus on parasta hoitaa. 

 

Viestintäkeinoja on monia erilaisia. Yleisin tapa on lähettää osakkaille kirje sekä lisäksi 

asettaa porraskäytävän tiedotustaululle tiedotteet. Tiedotus voi tapahtua myös 

sähköpostin ja verkkosivujen kautta, mutta nämä ovat harvinaisempia keinoja. (RIL 

252-1-2009, 95.) 

 

Urakoitsija vastaa tiedottamisesta toteutusvaiheessa. Urakkavaiheessa tiedotetaan mm. 

seuraavista asioista: 
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- roolit, vastuut ja velvoitteet 

- aikataulut 

- yhteystiedot ja vastuuhenkilöt 

- tietoja korjaushankkeessa käytettävistä materiaaleista ja mahdollisista 

vaihtoehdoista; kylpyhuoneen laatat, hanat jne. 

- huoneistokohtaisista muutostöistä sopiminen 

- korjaushankkeen eri vaiheiden kestot ja vaikutukset talon asukkaille 

- mahdolliset katkokset esim. vedenjakelussa 

- tieto remontin päättymisestä ja samalla palautekysely 

- mahdolliset käyttökoulutukset uusille laitteille 

- takuuajan korjaukset. (RIL 252-1-2009, 98 - 99.) 

 

Tiedotteita tehtäessä on muistettava että talon asukkaat eivät ole rakentamisen 

ammattilaisia, joten kielen on oltava "kansantajuista". Mahdollista ammattislangia on 

syytä välttää. Tiedotus on myös hyvä tehdä monen eri kanavan kautta. Asukkaille ja 

osakkaille lähetettävien kirjeiden lisäksi voidaan käyttää sähköpostia tai tekstiviestiä, 

sekä pitää erillisiä infotilaisuuksia tarpeen vaatiessa. (RIL 252-1-2009, 100.) 

 

 

3.8 Laadunvarmistus 

 

Rakentamisen laatu syntyy monesta osatekijästä: Materiaalien ja rakennustarvikkeiden 

laadusta, suunnittelun, rakennuttamisen ja tuotannon laadusta sekä valmiin rakennuksen 

käytettävyydestä ja koettavuudesta. Urakoitsija ei yksin pysty tuottamaan hyvää laatua, 

mikäli esim. rakennuttajan suunnitelmat ovat vajavaisia. Laatu syntyy kaikkien 

osapuolten toiminnan kautta. 

 

Urakoitsijan laadunhallinnan lähtökohtana ovat tilaajan ja viranomaisten edellyttämät 

toimenpiteet, joiden kautta urakoitsija pystyy varmistamaan että työn jälki on sovitun 

mukaista. Laadunvarmistuksen päätehtäviä ovat: 

- laadunvarmistustoimenpiteiden selvittäminen 

- laaduntarkastusten suorittaminen 

- laatuvirheiden kirjaaminen ja syiden selvittäminen 
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- laatuasiakirjojen keräys, analysointi ja käyttö. (Kankainen & Junnonen 2011, 

36.) 

  

Laadunvarmistuskokeita tehdään erityisesti betonirakenteille. Korjausrakentamisessa on 

tärkeää varmistaa betonin laatu ja korjattavuus yleisesti, kuten paikkauslaastien tartunta 

ja uusien pintarakenteiden kiinnitysvarmuus. Näitä voidaan testata vetokokeella, joka 

voidaan tehdä joko laboratoriossa tai työmaalla. Laboratoriota varten porattu näyte 

antaa käsityksen betonin vetolujuudesta koko paksuudelta, joten se on tarkempi 

vaihtoehto. (BY 42, 103.) 

 

Rakennusurakassa laatu määritellään usein sovittavaksi ja tarkastettavaksi mallityön 

avulla. Mallin hyväksymisen jälkeen vastaavia työkohteita arvostellaan vertaamalla 

niitä hyväksyttyyn mallityöhön. Urakkaneuvotteluissa on syytä mainita, kenellä on 

oikeus hyväksyä mallityö. Hyväksytyt mallityöt kirjataan työmaapäiväkirjaan ja 

todetaan työmaakokouksessa. (Kankainen & Junnonen 2011, 37.) 

 

Rakennustyön luovutukseen sisältyy myös paljon laadunvarmistustoimenpiteitä, kuten 

urakoitsijan itselleluovutus, toimintakokeet ja säätöjen teko sekä rakennuksen käyttö- ja 

huolto-ohjeiden kokoaminen. Laadunvarmistukseen kuuluu lisäksi YSE 1998:ssa 

mainitut yhteistyömenettelyt, joihin kuuluu suunnitelmakatselmukset, muut 

katselmukset ja tarkastukset, mittaukset ja urakan vastaanotto. (Kankainen & Junnonen 

2011, 38 - 39.) 

 

Itselleluovutus on tärkeä osa urakoitsijan laadunvarmistusta. Siinä varmistetaan, että työ 

on luovutettavissa tilaajalle virheettömänä. Huolellisesti tehdyssä itselleluovutuksessa 

kaikki mahdolliset puutteet kirjataan ylös ja korjataan ennen varsinaista luovutusta. 

Tarkastusta varten on hyvä laatia erillinen tarkastuslomake, jossa on kaikki työkohteet 

eriteltynä. Ennen virheiden korjausta on selvitettävä kenen vastuulla korjauksesta 

aiheutuvat lisäkustannukset ovat. Lisäkorvauksissa noudatetaan lisä- ja muutostöistä 

sovittuja korvauksia. (Kankainen & Junnonen 2011, 58 - 59.) 
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3.9 Työturvallisuus 

 

Turvallisuusjohtamisen tavoitteena on tehdä työmaasta mahdollisimman turvallinen. 

Sekä rakennusyrityksessä että työmaalla on oltava selkeät työturvallisuustavoitteet. 

Kuten kaikkia tuotannon osa-alueita, myös turvallisuutta pitää suunnitella, seurata ja 

edelleen kehittää.  

 

Päävastuu rakennustyömaan turvallisuudesta on pääurakoitsijalla. 

Turvallisuussuunnittelua ohjaavat lakisääteiset ohjeet ja määräykset. Kun rakentamiseen 

liittyvä työturvallisuus otetaan huomioon osana tuotannon suunnittelua, tuottavuus 

paranee usein selkeästi. Vaikka lisääntyneestä suunnittelu- ja valvontatyöstä koituu 

lisäkustannuksia, ne korvautuvat nopeampana ja turvallisempana työskentelynä. 

 

Urakoitsijan on aina velvoitettava työntekijänsä käyttämään asianmukaisia 

henkilökohtaisia suojavarusteita. Suojavarusteiden käyttämiseen vaikuttaa erityisesti 

asenne, jolla turvallisuuteen suhtaudutaan. Yksi keino motivoimiseksi on antaa 

tapaturmattomasta korjaushankkeesta lisäpalkkio. 

 

Yleisimpiä ongelmia korjausrakentamisessa ovat työhygieniset ongelmat, töiden 

fyysinen raskaus ja puuttelliset työmenetelmät, työnjärjestely sekä epävarmuus liittyen 

rakennuksen kuntoon ja suunnitelmien paikkaansapitävyyteen. 

 

Yksi yleisimmistä työhygieniaongelmista on pöly, jota syntyy erityisesti purkutöissä. 

Työskentelyilman pölyt muodostavat riskin sekä terveydelle että 

työskentelyturvallisuudelle. Monissa vanhoissa rakenteissa on käytetty asbestia, joka on 

aina purettava erillisenä asbestipurkuna. 

 

Korjausrakentamisessa tilat ovat usein rajalliset, jonka vuoksi ergonomia sekä siirrot ja 

nostot vaativat suunnittelemista. Toimiva aluesuunnitelma auttaa työmaan jätteiden 

varastointia ja yleistä siisteyttä, joiden kautta tapaturmariski pienenee. 

 

Työntekijöiden lisäksi työturvallisuudessa on otettava huomioon tilan käyttäjät. 

Korjauskohteet ovat monesti käytössä myös rakentamisen ajan. Työmaa pitää rajata 

niin, etteivät ulkopuoliset pääse työmaan välittömään läheisyyteen. Muuttuneet 
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kulkureitit on merkittävä selkeästi ja työmaa-alue on pidettävä siistinä. Ulkopuolisten 

turvallisuutta ei saa missään vaiheessa riskeerata. 

 

Työturvallisuutta voidaan mitata esim. TR-mittauksella. Mittaus tapahtuu kiertämällä 

työmaa ja tarkastamalla keskeisiä työturvallisuuteen vaikuttavia asioita, esimerkiksi: 

- työskentely 

- telineet, kulkusillat ja tikkaat 

- koneet ja välineet 

- putoamissuojaus 

- sähkö ja valaistus 

- järjestys ja jätehuolto (Työterveyslaitos 2013). 
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4 AS OY SATAKUNNANKATU 5 

 

4.1 Korjauskohde 

 

As Oy Satakunnankatu 5 

Satakunnankatu 5 

33100 Tampere 

 

Korjaustyön kohteena on 1 + 7 kerroksinen asuinkerrostalo Tampereen keskustassa. 

Rakennuksen katotasossa on liiketiloja. Kohteesta korjataan julkisivu- ja 

parvekerakenteet, ja lisäksi kohteessa tehdään muita korjaustöitä, muun muassa katosten 

rakentaminen ja liikesiiven vesikatteen uusiminen. Julkisivurakenteista on tehty 

kuntotutkimus 28.12.2010.  

 

 

KUVA 1. As Oy Satakunnankatu 5 ennen julkisivuremonttia 

 

Korjaustyön tilaajana, rakennuttajana ja käyttäjänä toimii As Oy Satakunnankatu 5, 

jonka yhdyshenkilönä toimii isännöitsijä Tapio Pelto. Rakennuttajatehtävistä vastaa A-
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Insinöörit Suunnittelu Oy ja suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Hiltunen & Raiski 

Oy arkkitehtisuunnittelun ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy rakennesuunnittelun osalta. 

 

Kohteen julkisivut ovat pääosin harjattuja betonielementtejä. Maantasokerroksessa on 

hierretty pinta. Ullakkokerroksen julkisivut ovat levyverhottuja. 

 

Parvekkeet ovat rakennusrungosta kannatettuja elementtiparvekkeita. Laatta ja kaide 

ovat samaa elementtiä. Parvekkeet ovat lasitettuja. Parvekkeen taustaseinän ikkunan 

alapuolinen osa on levyrakenteinen. Sivuseinät ovat betonipintaisia. 

 

 

4.2 Korjausurakan yleistiedot 

 

Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja 

lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Työt suoritetaan kokonaishintaurakkana. 

Sivu-urakoita ei ole. Urakoitsija voi ottaa erikoistöihin rakennuttajan hyväksymiä 

aliurakoitsijoita. Rakennuttajalla on sopimussuhde vain pääurakoitsijan kanssa, joten 

pääurakoitsija on vastuussa aliurakoitsijoidensa työstä. 

 

Urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut sekä kaikki mainitut 

työt tarvikkeineen ja aputöineen. Pääurakoitsija vastaa töiden yhteensovittamisesta. 

Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon 

työturvallisuuden vaatimukset. 

 

Pääurakoitsija laatii työmaalle työturvallisuusohjeet ja vastaa siitä, että kaikki 

rakennustyömaalla työskentelevät ovat perehdytetty turvallisuusohjeisiin. 

 

Urakka aloitettiin lokakuussa 2012 ja valmistuminen on elokuussa 2013. Urakka-aika 

on siis 10 kuukautta. Urakka-aika saattaa kuulostaa melko pitkältä mutta urakan 

materiaalitoimitukset vievät paljon aikaa. Urakassa käytettävät julkisivulevyt tehtiin 

mittatilauksena jolloin toimitusaika oli noin 3 kuukautta. Tämä aika on siis ehdottomasti 

huomioitava urakka-ajassa.  
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4.3 Työvaiheet 

 

4.3.1 Asuinkerrosten julkisivut 

 

Julkisivuelementit lisäkiinnitetään rakennuksen runkoon ja elementtien väliset saumat 

avataan ja täytetään mineraalivillalla. Vaakaranka ja lisälämmöneristys asennetaan 

paikalleen ja verhoillaan keraamisilla 900x280 mm laatoilla. Lopuksi pellitykset 

uusitaan. 

 

Ullakkokerroksen julkisivulevyt puretaan. Levyt sisältävät todennäköisesti asbestia, 

joten mikäli levyjä ei saada purettua kokonaisina, työ on tehtävä asbestityönä. 

Vaurioituneet puurungot uusitaan ja uudet julkisivulevyt kiinnitetään vanhoihin 

puurunkoihin. Lopuksi pellitykset uusitaan. 

 

4.3.2 Katutason julkisivut 

 

Maantasokerroksen julkisivut verhoillaan HB-Gramos -laatoilla. Sokkelipinta 

suihkupudistetaan ja korjataan teräskorroosio- ja betonivauriot 

laastipaikkausmenetelmin. Pinta ylitasoitetaan ja maalataan. Lopuksi pellitykset 

uusitaan.  

 

Lasijulkisivun ikkunarungot ja lasielementit sekä niihin liittyvät ovet uusitaan. 

Liikehuoneistojen yläpuolille asennetaan mainoskiskot. Autohallin oven pellitykset 

uusitaan. 

 

4.3.3 Parvekkeet 

 

Vanhat parvekekaiteet ja -lasitukset puretaan ja betonipinnat suihkupuhdistetaan. 

Pitkälle vaurioituneet rakenteet valukorjataan ja teräskorroosio- ja betonivauriot 

korjataan laastipaikkausmenetelmin. Parvekelaatat kaatokorjataan. 

 

Parvekeovet ja niihin liittyvät pellitykset uusitaan. Suihkupuhdistetut pinnat 

ylitasoitetaan ja maalataan. Parvekelaatan yläpinta vedeneristetään 
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polyuretaanipinnoitteella ja alapinta maalataan. Uudet parvekekaivot, vedenpoistoputket 

sekä parvekekaiteet ja -lasitukset asennetaan paikoilleen. 

 

4.3.4 Muut toimenpiteet 

- Sisäänkäyntikatosten rakentaminen A- ja B- portaiden välille ja lisäksi C-

portaan etu- ja takasisäänkäynneille. 

- Vedenpoiston parannus C-portaan kohdalla. 

- C-siiven vesikaton ja tikkaiden uusinta. 

- Pitkien sivujen keittiökomerojen tuuletusputket poistetaan käytöstä. 

- Kuntotutkimuksen näyteporareiät tukitaan palamattomalla mineraalivillalla. 

- Rakennuksen kulmalla oleva käytöstä poistettu savupiippu puretaan ja 

julkisivuliittymäkohdat paikataan ja lisälämmöneristetään kuten muu julkisivu. 

- Kaikkiin urakan työvaiheisiin liittyvät teline-, nosto-, purku-, suojaus-, siivous- 

ja aputyöt sekä työkohteen loppusiivous. 

 

 

KUVA 2. Arkitehtitoimiston tekemä suunnitelma As Oy Satakunnankatu 5:stä 
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4.4 Riskit ja haasteet 

 

Ullakkoseinien ulkoverhouslevyt sekä parvekkeiden taustaseinien ulkoverhouslevyt 

ovat rakennepiirustusten perusteella Minerit-levyjä, jotka todennäköisesti sisältävät 

asbestia. Lisäksi parvekkeiden taustaseinien tuulensuojalevyinä on käytetty Luja-levyjä, 

jotka todennäköisesti sisältävät asbestia. Mikäli asbestia sisältäviä levyjä ei saada 

irrotetttua kokonaisina, tulee purkutyö tehdä asbestityönä. 

 

Muita kohteen mahdollisia vaara- ja haittatekijöitä ovat: 

- Kohde on jatkuvassa käytössä oleva asuin- ja liikekiinteistö, joka on normaalisti 

käytössä korjaustyön ajan. 

- Kohde sijaitsee keskusta-alueella ja rajoittuu toisesta päädystä vilkkaasti 

liikennöitävään katuun. 

- Kohteen takapihalla on pihakansirakenne jonka kantavuus on 10 kN/m2, joten 

pihalle ei voida tuoda raskaita koneita tai kalustoa. 

- Tontti on ahdas, mikä vaikeuttaa varastointia ja sosiaalitilojen sijoittamista. 

- Pääurakoitsija on velvollinen huolehtimaan tarvittavista katualueen 

vuokraamisesta sekä työmaan rajaamisesta riittävän selkeästi. 

- Kohteen katutason liiketilat on käytössä koko rakentamisen ajan. Kulkeminen 

rakennukseen on oltava turvallista. 

 

 

4.5 Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 

 

As Oy Satakunnankatu 5 on vuonna 19xx valmistunut betonielementtitalo. 

Rakennuksen julkisivut olivat kuluneet ja osittain vaurioituneet, ja tekninen käyttöikä 

oli jo loppupuolella. Korjaushanke oli siis väistämättömästi edessä. Taloyhtiön 

isännöitsijä valmisteli tarveselvityksen joka esiteltiin yhtiökokouksessa. Korjaushanke 

hyväksyttiin alustavasti ja tämän jälkeen siirryttiin hankesuunnitteluvaiheeseen. 

 

Taloyhtiö päätti käyttää ulkopuolista rakennuttajaa, jonka vastuulla oli 

rakennushankkeen suunnittelu, urakka-asiakirjojen luominen  ja urakoitsijoiden 

kilpailuttaminen. Rakennuttajaksi valittiin A-Insinöörit. 

 



31 

 

 

Suunnitelmat olivat sekä taloyhtiön että urakoitsijan mielestä selkeitä ja kattavia. 

Muutama pieni yksityiskohta jäi kuitenkin huomioimatta, jotka on ratkaistu sittemmin 

rakennusvaiheessa. 

 

Ammattitaitoisen rakennuttajan käyttäminen on ollut kannattavaa. Vaikka urakan 

kokonaishinta nousee rakennuttajan palkkion myötä, hän varmistaa että tilaaja saa mitä 

haluaa ja tarvitsee. Hankesuunnitteluvaiheessa määritetään hankkeen budjetti ja 

aikataulut alustavasti, joten se on ehkäpä tärkein vaihe taloyhtiön kannalta.   

 

 

 

4.6 Urakkaneuvottelut 

 

Huolellisen hankesuunnittelun myötä tarjouspyynnöstä saatiin hyvin selkeä, minkä 

kautta urakoitsijat pystyivät laskemaan tarkat hinnat ja urakat olivat vertailukelpoisia. 

Tarjouspyynnöt lähetettiin 21.6.2012 kolmelle eri urakoitsijalle, mikä on melko pieni 

määrä; Suositeltu määrä on vähintään 5 urakoitsijaa. Laskenta-aikaa oli noin kuukausi, 

joka on sopiva aika. Rakennuttajan on muistettava, että urakoitsijalla menee oman 

laskemisen lisäksi aikaa tiedustellessa aliurakoitsijoiden halukkuutta urakkaan. Liian 

lyhyellä laskenta-ajalla tarjoukset eivät ole yhtenäisiä. 

 

Tarjouksien perusteella urakkatarjousneuvotteluihin kutsuttiin muutama eri urakoitsija. 

Neuvottelujen myötä pääurakoitsijaksi valittiin Talopinta Oy, joka oli hallituksen 

mielestä luotettavin ja tunnetuin vaihtoehto. 

 

 

4.7 Rakentamisen valmistelu 

 

As Oy Satakunnankatu 5 valtuutti Talopinnan tekemään tarvittavat katulupahakemukset 

sekä ilmoitukset korjaustöiden aloittamisesta. Talopinnan tekemä asemapiirustus 

hyväksyttiin sellaisenaan ja lupa-asioissa ei tullut ongelmia vastaan. 

 

Asunto-osakeyhtiö piti urakasta infotilaisuuden asukkaille ennen urakan aloittamista, 

jossa se kävi läpi urakkaan liittyviä toimenpiteitä ja aikatauluja. Urakoitsija ei 

osallistunut tähän tilaisuuteen, mutta toimitti oman tiedotteensa osakkaille, jossa 
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kerrottiin työmaan aloituksesta ja työvaiheista, sekä annettiin toimintaohjeita osakkaille. 

Lisäksi mukana oli vastaavan mestarin puhelinnumero mahdollisia kysymyksiä varten. 

Tiedote oli selkeä ja kattava sekä helppolukuinen myös maallikolle (ei ammattislangia). 

 

 

4.8 Rakentaminen 

 

Työmaalla pidettiin aloituskokous, johon osallistui koko työmaaorganisaatio. 

Aloituskokouksessa käytiin läpi työmaan aikataulu ja suunnitelmat, sekä sovittiin 

tiedottamisen ajankohdista tarkemmin. Aliurakoitsijat valvovat omien työntekijöidensä 

työn laatua sekä vastaavat omien työvaiheidensa tiedottamisesta. 

 

Rakentaminen aloitettiin 15.10.2012 parvekkeiden korjaustöillä. Asukkaita ohjeistettiin 

5 päivää ennen aloittamista. Työt on jaoteltu linjoihin 1-2 sekä linjoihin 3-8. 

Hiekkapuhallus aloitettiin 14.11.2012 ja siitä ilmoitettiin hyvissä ajoin asukkaille. 

Tämän jälkeen pinnat ylitasoitettiin ja pinnoitettiin, sekä asennettiin parvekekaiteet. 

Parvekeovet ja ikkunat asennettiin aliurakkana Fenestran kautta, mutta 

arkkitehtipiirustusten mukaisesti tehty parvekelasin liittyminen julkisivuun vaati 

lisätöitä. Piirustuksissa ei oltu huomioitu tarvittavia tukirakenteita. Työ toteutetaan 

lisätyönä. 

 

Julkisivujen korjaustyöt aloitettiin tarvittavilla purkutöillä. Julkisivussa olleet Minerit-

levyt saatiin irroitettua kokonaisina, joten kohteeseen ei tarvittu teettää erillistä 

asbestipurkutyötä. 

 

Kuten lähes kaikissa vanhemmissa korjauskohteissa, myös Satakunnankatu 5:stä löytyi 

eroavaisuuksia vanhoihin rakennepiirustuksiin. Ullakon vanhat julkisivulevyt oli 

asennettu julkisivulevyistä tehtyihin soiroihin ja varsinainen pystykoolaus puuttui. 

Rakenne tutkittiin yhdessä valvojan kanssa, ja päädyttiin tekemään lisätöinä uudet 

pystykoolaukset omakustannehintaan. 

 

Myös taloyhtiön vanhan keskuslämmityspiipun purkamisen yhteydessä suunnitelmiin 

piti tehdä lisäyksiä. Hormielementtien lisäkiinnitystä ei oltu huomioitu, joten se 

päätettiin tehdä lisätöinä. Ennen purkutöitä tarkasteltiin piippuun liittyviä huoneistoja 
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asuntojen sisältä. Piipun elementtien vaakasauman havaittiin aiheuttaneen halkeaman 

sisäseinään ensimmäisen ja kuudennen kerroksen asunnoissa. Muissa huoneistoissa ei 

käyty, mutta voitiin olettaa että piipun ja julkisivun rakenteesta johtuen halkeamia on 

syntynyt myös muihinkin liittyviin huoneistoihin ennen piipun purkua. Urakoitsija ei 

täten ollut vastuussa halkeamista. Oli erittäin tärkeää tehdä katselmus myös 

sisäpuolella, sillä ilman havaintoa halkeamista, se olisi helposti voitu päätellä johtuvan 

purkutöistä johtuvaksi ja täten urakoitsijan vastuuksi.  

 

Kova pakkanen aiheutti pienimuotoisen viivästyksen joulukuussa, mutta rakennushanke 

on edennyt kokonaisuutena aikataulun mukaisesti. Ongelmatilanteet on ratkaistu 

nopealla aikataululla ja asukkaatkin ovat olleet tyytyväisiä urakoitsijan toimintaan.  

 

 

4.9 Tiedottaminen 

 

Työaikainen tiedottaminen on urakoitsijan vastuulla. Aliurakoitsijat kuitenkin hoitavat 

tarpeenmukaisen tiedottamisen omien töittensä osalta, mikä on toiminut 

moitteettomasti. Urakkaa varten ei ole tehty viestintäsuunnitelmaa, mutta periaatteena 

on ollut että kaikista meluavista ja asukkaita häiritsevistä työvaiheista sekä purkutöistä 

tiedotetaan taloyhtiössä. Tiedotus hoidetaan postin ja asunto-osakeyhtiön tiedotustaulun 

kautta. 

 

 

4.10 Työturvallisuus 

 

Työmaan kaikki työntekijät perehdytetään työmaalle ja henkilökohtaisten suojainten 

käyttöä valvotaan säännöllisesti. Työmaalla suoritetaan TR-mittauksia, joissa käydään 

koko työmaan turvallisuuteen liittyviä asioita läpi, kuten työmaan siisteys, 

putoamissuojat ja valaistus. Muita tarkastuksia ovat viikottaiset teline- ja 

mastolavatarkastukset. Lisäksi työmaalla pidetään RATU-pohjan mukaista 

työmaapäiväkirjaa. Työmaalla ei ole toistaiseksi tapahtunut tapaturmia. 
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4.11 Laadunvarmistus 

 

Urakoitsija oli velvollinen pitämään vastuullisen työnjohtajan allekirjoittamaa 

betonikorjaustyön päiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittasi. Päiväkirjaan 

merkittiin muun muassa: 

- korjausolosuhteet yleisenä seurantana ja työvaihekohtaisesti. 

- erilaisten työvaiheiden aloittaminen ja lopettaminen 

- työsaavutukset ja -menetelmät työvuoroittain 

- materiaalimenekit 

- vaurioituneen betonin poistomenetelmät 

- suojaus-, esikastelu- ja jälkihoitomenetelmät 

- tehdyt laadunvarmistuskokeet tuloksineen. 

 

Kaikista työsuorituskokonaisuuksista tehtiin mallipinta / -työ, joka aina erikseen 

hyväksytettiin tilaajalla ja valvojalla ennen työvaiheen jatkamista. Työn kuluessa 

malleja on käytetty vertailupintana. Kaikki mallityöt hyväksyttiin sellaisinaan. 

 

Työkohteen kaikkien eri työvaiheiden suoritus ja tarvikkeiden laatu tuli aina 

hyväksyttää valvojalla, eli kaikki peittyvät työsuoritukset hyväksyttiin ennen seuraavaan 

vaiheeseen siirtymistä. Rakennuttaja varasi itselleen oikeuden purattaa peittävä 

työsuoritus mikäli hyväksyntää ei oltu haettu, mutta tätä oikeutta ei ole tarvittu käyttää. 

 

Urakoitsija teki betonipintojen ylitasoituksista ja paikkauksista tartuntavetokokeita 

yhteensä 18 kpl. Vetokoeraportti, jossa esitettiin tulokset, murtokuvio ja -tapa, 

näytteenottopaikka ja -aika sekä pinnan ikä testaushetkellä, toimitettiin valvojalle. 

Kaikki pinnat ovat läpäisseet vaatimukset. 

 

 

4.12 Työmaakokoukset ja -katselmukset 

 

Työmaalla on pidetty 4 viikon välein työmaakokous, jossa on käyty läpi tehtyjä ja 

tulevia töitä sekä muita esille tulleita asioita. Kaikkien eri työvaiheiden jälkeen on 

pidetty katselmus kyseiselle työvaiheelle, ja kaikki katselmukset on hyväksytty. 
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4.13 Työn luovutus 

 

Pääurakoitsija lähettää asiakaspalautelaput asukkaille, mitkä kerätään ennen 

itselleluovutusta. Mahdolliset viat ja puutteet kirjataan ylös ja korjataan, sekä 

tarkistetaan itselleluovutuksessa. Itselleluovutus pidetään viikko ennen työmaan 

luovutuspäivämäärää. Siinä käydään lävitse koko työmaa ja kaikki eri työvaiheet, 

mukaan lukien aliurakoitsijoiden työsuoritukset. Mikäli työsuoritukset läpäisevät 

asetetut laatukriteerit, työmaalle voidaan pyytää vastaanottokatselmus. Katselmuksessa 

työmaa käydään uudelleen läpi yhdessä rakennuttajan, valvojan ja urakoitsijan kanssa. 

Mahdolliset viat ja puutteet kirjataan ylös ja liitetään loppukatselmuspöytäkirjaan. 
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5 POHDINTA 

 

 

Toimiva korjausrakennushanke lähtee liikkeelle perusteellisista suunnitelmista. Mitä 

huolellisemmin hankeselvitysvaihe on tehty, sitä sujuvammin myös rakentamisvaihe 

todennäköisesti sujuu. Toimivat suunnitelmat ja yksiselitteinen tarjouspyyntö tuottavat 

yhtenäisiä tarjouksia, jolloin myös urakkatarjoukset on helpommin vertailtavissa. As Oy 

Satakunnankatu 5 käytti rakennuttamiseen ulkopuolista ammattilaista, mikä on kaikkien 

osapuolten mielestä ollut kannattava vaihtoehto. Rakennuttamisesta aiheutuvat 

lisäkustannukset voitetaan usein takaisin tarkkojen suunnitelmien ja selkeiden urakka-

asiakirjojen kautta. 

 

Toimiva tiedotus on erittäin tärkeää korjausrakennushankkeessa. Toisin kuin 

uudisrakentamisessa, tilat ovat usein käytössä korjaustöistä huolimatta. Tämän vuoksi 

käyttäjien informointi on muistettava erityisesti kaikissa meluavissa ja pölyävissä 

työvaiheissa. Vaikka korjaustyön laadussa ei olisi moittimista, niin laiminlyöty tiedotus 

luo huonon kuvan urakoitsijan ammattitaidosta. Urakoitsija ei tehnyt erillistä 

viestintäsuunnitelmaa mutta tiedonkulku on toiminut osapuolten mukaan hyvin. 

Erityisesti isommissa korjaushankkeissa viestintäsuunnitelma auttaisi työmaan 

suunnittelussa, joten se voisi olla yksi kehittämiskohde pääurakoitsijalle. 

 

Rakennuttaja ja valvoja ovat olleet tyytyväisiä urakoitsijan toimintaan kaikinpuolin. 

Myös urakoitsija on ollut tyytyväinen korjaushankkeen kulkuun. Urakkaohjelma ja 

suunnitelmat olivat erittäin kattavia, ja rakentaminen on sujunut ilman suurempia 

vastoinkäymisiä. Lisä- ja muutostöistä on sovittu nopeasti eikä työn jäljessä ole 

esiintynyt aihetta huomautuksille. 

 

 

 



37 

 

 

LÄHTEET 

Kangasluoma, M. 2008. Isännöitsijän käsikirja. 14. painos. Helsinki. Kiinteistöalan 

Kustannus Oy. 

 

RT 18-11004 Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku. 2010. RT-kortisto. Rakennustieto 

Oy. 

 

RT 10-10387 Talonrakennushankkeen kulku. 1989. RT-kortisto. Rakennustieto Oy. 

 

Kiinteistöliitto & Rakennusteollisuus. 2012. Taitava tilaaja - pätevä palveluntuottaja. 

Luettu 18.2.2013. http://issuu.com/mediat/docs/taitava_tilaaja 

 

Kess, Juho & Kiiras, Juhani 2007. Rakentamisen johtamisen ja suunnittelun 

tehtäväluetteloiden kehittäminen. Helsinki. Rakennustieto Oy.  

 

RAKLI. 2011. Pirkanmaan kiinteistöliiketoiminnan ja rakennuttamisen foorumi 1/2011. 

Luettu 28.2.2013. http://www.rakli.fi/attachements/2011-02-17T20-36-0086.pdf 

 

RIL 252-1-2009 Asuinkerrostalojen linjasaneeraus. 2009. Helsinki: Suomen 

Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 

 

TR-mittauksen toteutus.2012. Työterveyslaitos. Luettu 1.4.2013. 

http://www.ttl.fi/fi/tyoturvallisuus_ja_riskien_hallinta/tapaturmien_ehkaisy/tyoturvallis

uuden_edistamiskeinoja/tr_tuoteperhe/tr_mittauksen_toteutus/sivut/default.aspx  

 

Kaivonen, J. - A. 1994. Rakennusten korjaustekniikka ja talous. Helsinki. Rakennustieto 

Oy. 

 

Kankainen, J. & Junnonen, J.-M. 2001. Laatuajattelu ja rakennustyömaan 

laatutoiminnot. Helsinki. Rakennustieto Oy. 

 

Suomen betoniyhdistys 2002. BY 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 2002. Helsinki, 

Suomen betoniyhdistys ry. 

 

Lehtimäki, A. 2013. Rakennus Oy Paanurakenteen laskenta- ja toteutusvaiheen 

rajapintojen kehittäminen. Rakennustekniikan koulutusohjelma. Tampereen 

ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 

 

Enkovaara E. & Haveri, H. & Jeskanen, P. 1998. Rakennushankkeen kustannushallinta. 

Rakennustieto Oy. 

 

 

Pelto, T. As Oy Satakunnankatu 5 isännöitsijä. 2013. Sähköpostiviesti. 

tapio.pelto@isannointipelto.fi. Luettu 23.4.2013. 

 

Seppänen, P. Projekti-insinööri. Haastattelu 29.3.2013. Haastattelija Suontaka, T. 

Tampere.



 

 

LIITTEET 

Liite 1. Urakoitsijan muistilista 



 

 

 

Liite 1. Urakoitsijan muistilista 

      1 (2) 

Urakoitsijan muistilista 

 

Rakentamisen valmistelu 

 Tutustu huolella tarjouspyyntöön. Mitkä työt sisältyvät tarjouspyyntöön? Ovatko 

suunnitelmat ja korjaustyöselostus ristiriidassa? Onko vastuualueet jaettu 

selvästi? Kysy tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. 

 Tee riskianalyysi. Liittyykö urakkaan vaikeita vastuualueita? Riittävätkö omat 

resurssit urakan läpivientiin? 

 Selvitä aliurakoitsijoiden halukkuus osallistua urakkaan. 

 Maksuerätaulukon työstäminen. Selvitä maksuerien ajankohdat ja summat, sekä 

hyväksytä tilaajalla urakkasopimusta laadittaessa. 

 Urakkasopimus kahtena kappaleena, joihin liitetään urakkapyyntöasiakirjat, 

tarjous sekä pöytäkirjat urakka- ja sopimusneuvotteluista. 

 Huolehdi tilaajavastuulain mukaisista selvityksistä. 

 Suunnittele työmaakohtaiset toimenpiteet, kuten työmaapiirustus ja 

viestintäsuunnitelma. 

 Huolehdi mahdollisista luvista ja ilmoituksista, kuten rakennuslupa ja 

rakentamisen ennakkoilmoitus. 

 

Rakentaminen 

 Valmistele aloituspalaverissa ja -kokouksessa käsiteltävät asiat. Kirjaa päätökset 

ylös. 

 Merkitse työmaan kulkureitit selkeästi ja huolehdi ulkopuolisten 

turvallisuudesta. 

 Perehdytä kaikki työntekijät työmaalle ja tee tarvittavat 

työturvallisuusmittaukset säännöllisesti. 

 Huolehdi työmaan yleisesti siisteydestä, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä 

(valaistus, sosiaalitilat, työskentelyolosuhteet). 

 Pidä päivittäistä työmaapäiväkirjaa. 

 Valvo aliurakoitsijoiden työn laatua. 
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 Kirjaa kaikki ongelmatilanteet ylös ja selvitä asiat yhdessä rakennuttajan ja 

valvojan kanssa. 

 Muista urakasta tiedottaminen kaikissa tarvittavissa työvaiheissa, erityisesti 

meluavissa ja pölyävissä töissä. 

 Tilaa tarvittavat katselmukset eri työvaiheissa ja hyväksytä mahdolliset 

mallityöt. 

 

 

Vastaanotto ja takuuaika 

 Lähetä asukkaille asiakaspalautelomakkeet ja kerää ne hyvissä ajoin ennen 

itselleluovutusta. 

 Muista varata riittävä aika itselleluovutukseen ja mahdollisten puutteiden 

korjaamiseen. 

 Tee vastaanottotarkastus yhdessä rakennuttajan ja valvojan kanssa ja tee  

tarkastuksesta pöytäkirja. 

 Tee urakan loppuselvitys ja huolehdi että kaikki maksuerät on toimitettu. 

 


