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1 Johdanto 

Tietoteknisissä organisaatioissa kehitystä ja ylläpitoa toteutetaan yleensä projektimuo-

toisesti. Varsinkin suurten yritysten liiketoiminnan hallinta nojaa vahvasti tietotekniik-

kaan, joka vaatii sovellusten ja järjestelmien kehitystä ja ylläpitoa. Tietotekniset kehitys- 

ja ylläpitoprojektit noudattavat projektin suunnittelun osalta pääosin samaa kaavaa, 

mutta suunnittelun ja toteutuksen painopisteet eroavat hieman. Tämän opinnäytetyön 

tavoitteena on kuvata Middleware-tuotteen versiopäivityksen suunnitteluprosessi jatku-

van palvelun parantamisen mukaan samalla vastaten seuraaviin kysymyksiin: 

  

- Mitä asioita tulee ottaa huomioon integraatiotuotteen versionvaihtoprojektin suun-

nittelussa? 

- Miten integraatiotuotteen versionvaihtoprojekti eroaa käyttöönottoprojektista? 

- Miten versionvaihtoprojektit kannattaa viedä läpi? 

- Miten versionvaihtoprojekti kannattaa aikatauluttaa? 

- Miten versionvaihtoprojekti kannattaa jakaa osiin? 

 

Tämän tutkimuksen ”Projekti ja sen suunnittelu” kappaleessa kuvataan projektisuun-

nittelun keskeisiä vaiheita ylläpitoprojektien erityispiirteitä.  

 

Kappaleessa 3 kuvataan Middleware-järjestelmien (suom. väliohjelmisto) sijoittautumis-

ta, toimintaa ja ylläpitoa palvelukeskeistä arkkitehtuuria toteuttavassa ympäristössä. 

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri on tällä hetkellä suurissa sovellusympäristöissä laajasti 

käytetty sovellusten arkkitehtuuriratkaisu. Karkeasti voidaan kuvata, että palvelukeskei-

nen arkkitehtuuri kerrostaa käyttöliittymätoteutukset omaksi kerroksekseen, kuten 

myös sovelluslogiikan (palvelut) ja tietovarastot. Sovelluskeskeisessä arkkitehtuurissa 

palveluita tarjotaan käyttöliittymäkerrokselle yhtenäisen rajapinnan kautta. Middleware-

järjestelmät ovat tämän palvelukerroksen keskiössä olevia palvelukeskeistä arkkitehtuu-

ria toteuttavia tuotteita, jotka tarjoavat sovelluksille mm. yhtenäisen ajoympäristön ja 

rajapinnat kutsuja varten.  

 

Middleware-järjestelmiä, kuten muitakin sovelluksia ja järjestelmiä tulee päivittää ja yl-

läpitää, jotta ne pysyvät suorituskykyisinä ja tuen piirissä. Middleware-järjestelmiin liit-
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tyy paljon integraatioita muihin sovelluksiin, joka vaatii mm. kattavan todennuksen. 

Middleware-järjestelmien ylläpitoprojektit mielletään tästä syystä usein raskaiksi ja kal-

liiksi rupeamiksi, minkä takia niiden versiot pyritään pitämään mahdollisimman pitkään 

ennallaan. Tässä tutkimuksessa pyritään löytämään keinot Middleware-järjestelmien 

mahdollisimman tehokkaaseen ja näkymättömään ylläpitoon suunnittelemalla ylläpidon 

toteutus mahdollisimman vähän muuta ympäristön kehitystä häiritseväksi.  

 

Tutkimuksen kappale 4 kuvaa Digian prosesseja ja toimintaa Asiakkaan integraatiokes-

kuksen tiedonvälityspalvelun ylläpitäjänä. Asiakkaan integraatiokeskus koostuu erilaisis-

ta integraatiojärjestelmistä, jotka muuntavat ja välittävät eri sovellusten tuottaman in-

formaation lopulliselle vastaanottajalle. Digia kehittää ja ylläpitää Asiakkaan integraa-

tiokeskusta jatkuvan palvelun parantamisen menetelmillä. Jatkuvan palvelun paranta-

mista toteutetaan määrittelemällä palvelulle mittareita, seuraamalla näitä mittareita, to-

teuttamalla palveluun muutoksia mittausten tuottamien tulosten pohjalta, mittaamalla 

uudelleen jne. Jatkuvan palvelun parantamiseen kuuluvat myös ennalta määritellyt ja 

määrämuotoiset kokoukset.  

 

Neljännen kappaleen lopussa kerrotaan keväällä 2013 toteutettavan Broker-järjestelmän 

versionvaihto-projektin suunnittelusta. Tätä tutkimusta kirjoitettaessa projekti oli vielä 

kesken, mutta muutamia kehittämispaikkoja projektin suunnittelussa ja läpiviennissä oli 

jo havaittavissa. Kappaleessa 5 on kuvattu jatkuvan palvelun parantamisen mukainen 

ylläpitoprojektin suunnittelumalli ja avattu mallia Middleware-järjestelmän versionnos-

toprojektia silmällä pitäen.  

 

Lopuksi esitellään toimenpidesuositukset Asiakkaan integraatiokeskukselle tulevia yllä-

pitoprojekteja varten, pohditaan tämän tutkimuksen merkitystä sekä ehdotetaan jatko-

tutkimusaiheita.  
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2 Projekti ja sen suunnittelu 

Projektimallinen toiminta ulottuu kaikkeen tuottavaan liiketoimintaan. Projektimallisen 

toiminnan etuna on mm. suunnitelmallisuus, seurattavuus ja projektiryhmän sitoutta-

minen. Yritysten tietotekniikkahankkeissa lähes kaikki kehitys on projektimallista. Tie-

totekniikka-alan projektit eroavat muiden alojen projekteista mm. siten, että tietoteknii-

kan alalla liiketoiminnan vaatimukset ja teknologiat muuttuvat jatkuvasti. Myös sidos-

ryhmien odotukset kasvavat jatkuvasti teknologian kehittyessä. Tietotekniikkaprojekti-

en tuotokset ovat usein joustavampia muutokselle, sekä myös näkymättömämpiä lop-

pukäyttäjille kuin esim. rakennusalan projektit. (Kelkar 2013, 47.)  

 

2.1 Projektin määritelmä 

Projekti määritellään kokonaisuudeksi yhteistä päämäärää kohti tähtääviä tehtäviä, jotka 

tulee suorittaa tiettyjen raamien puitteissa. Tällaisia raameja ovat mm. aikataulu ja bud-

jetti. Projekti voidaan karkealla tasolla jaotella kolmeen vaiheeseen: projektin aloituk-

seen, toteutukseen ja lopetukseen. (Malmi & Åkerlund 2013.)  

 

PMBOK® Guide määrittelee projektin tilapäiseksi haasteeksi, joka luo yksilöidyn tuot-

teen, palvelun tai tuloksen. Määritelmä tilapäisyydestä korostaa, että haasteella on alku 

ja loppu. Projekti on päättynyt kun tarvetta projektille ei enää ole tai sen tavoitteita ei 

voi enää saavuttaa. (Project Management Institute 2008, 5.) 

 

Ohjelmisto- ja ei-ohjelmistoprojektin välille on vaikeata määritellä tarkkaa rajaa. Ylei-

sesti ohjelmistoprojektiksi mielletään koodia tuottava tai ylläpitävä projekti, mutta oh-

jelmistoprojekteihin on laskettavissa myös projektit jotka kohdistuvat vaatimusmäärit-

telyihin, suunnitteludokumentteihin, testitapauksiin, ohjeisiin ym. ohjelmistoon liittyviin 

dokumentteihin. (Tsui 2004, 2.) 

  

Tässä työssä käsitellään projektin suunnittelua, joka on osa projektin aloitusta ja hui-

pentuu ohjausryhmän hyväksymään projektisuunnitelmaan.  
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2.2 Projektin suunnittelu 

Projektin suunnittelu on osa projektin hallintaa. PMBOK® Guide on tiivistänyt pro-

jektin hallinnan määritelmän seuraavasti:  

 

“Project management is the application of knowledge, skills, tools, and 

techniques to project activities to meet the project requirements.” 

 

Suomennettuna projektin hallinta on tiedon, taidon, työkalujen ja tekniikoiden hyödyn-

tämistä projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. (Project Management Institute 2008, 6.) 

 

Projektin huolellinen suunnittelu on tärkeää, koska sillä voidaan ehkäistä ongelmia, joil-

la voi olla suuria vaikutuksia projektin valmistumiseen ja aikatauluun. Heikko suunnit-

telu aiheuttaa myöhästymisiä aikatauluista, ylitöitä, keskeneräisiä lopputuloksia, ongel-

mia resurssien käytössä ja pahimmassa tapauksessa koko projektin keskeytymisen. (Pe-

lin 2008, 83–84.)  

 

Harold Kerzner esittää kirjassaan ”Project management”, että projektin kokonaistyö-

määrästä noin 45 % kuluu suunnitteluun. Projektin suunnittelu on projektipäällikön 

vastuulla. Koko projektiryhmän, tai ainakin projektin avainhenkilöiden, tulee osallistua 

suunnitteluun. Suunnittelussa käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja toteutukselle, joista 

ohjausryhmä, projektipäällikön esityksen pohjalta, valitsee sopivimman suhteessa aika-

tauluun ja kustannuksiin. Tehokas suunnittelu on verrattain nopeaa ja määrämuotoista. 

Projektin suunnittelun tulisi olla koko projektin ajan kestävä iteratiivinen prosessi. 

(Kerzner 2009, 411–420.) 

 

Pahimmassa tapauksessa projektin huono suunnittelu ja sitä kautta projektin keskeyt-

täminen saattaa aiheuttaa jopa koko yrityksen toiminnan loppumisen. Usein keskeyty-

neen projektin taustalla on projektin heikko ja puutteellinen suunnittelu ja projektin 

keskeytymisen syyt ovat olleet olemassa jo ennen projektin varsinaista aloitusta. Aho-

sen ja Savolaisen tutkimus paljastaa, että keskeytyneen projektin taustalla on usein 

puutteita erityisesti projektin tavoitteiden määrittelemisessä ja toisaalta asetettujen ta-

voitteiden ymmärtämisessä. (Ahonen & Savolainen 2010.) 
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2.3 Projektin suunnittelun tehtävä 

Projektin suunnittelulla etsitään parasta toteutustapaa projektille. Projektin suunnittelun 

lopputuloksena syntyy projektisuunnitelma, joka on keskeinen työkalu koko projektin 

ajan. Projektisuunnitelmaa päivitetään muutoshallinnan prosessien kautta aina kun pro-

jektisuunnitelmassa kuvattuihin asioihin kohdistuu muutoksia. Projektisuunnitelmassa 

tulee kuvata ainakin projektin tavoite, realistinen toteutussuunnitelma, projektin toi-

meksianto ja osapuolten valtuudet. (Pelin 2008, 83–84.) 

 

Projektin edetessä projektisuunnitelmaa käytetään viitteenä siitä mitä projektissa on 

sovittu tehtävän. Hyvä projektisuunnitelma vastaa kysymyksiin: Mitä tehdään? Miksi 

tehdään? Miten tehdään? Missä tehdään? Milloin tehdään? Kuka tekee? Näihin kysy-

myksiin vastaaminen selvittää mm. projektin vaatimukset, aikataulun, kustannukset, 

resursoinnin ja johtamisen. Projektisuunnitelmassa on hyvä kuvata myös projektissa 

käytettävät menetelmät ja prosessit niin työskentelymenetelmien, muutoksen hallinnan, 

kuin tiedotuksen osalta. Projektin aikana syntyviä konfliktitilanteita ja väärinkäsityksiä 

voidaan ehkäistä, kun projektin käytännöt ja prosessit ovat kaikille osapuolille selvillä. 

(Kerzner 2009, 461.) 

 

Kaikissa ohjelmistokehitykseen liittyvissä projektisuunnitelmissa tulisi myös kuvata 

minkä tyyppisestä projektista on kyse ja mitkä ovat projektin halutut tuotokset liittyen 

toiminnallisuuksiin ja dokumentteihin. Projektisuunnitelmassa tulee esittää projektin 

aikataulu ja projektin seurantapisteet, sekä projektin tarvitsemat resurssit ja niiden kus-

tannukset. Projektisuunnitelmassa kuvataan myös projektiin liittyvät riskit mahdolli-

simman tarkalla tasolla. (Tsui 2004, 18–19.) 

 

2.4 Projektin suunnittelun vaiheet 

Projektin suunnitteluvaihe on osa projektin aloitusta, joka huipentuu ohjausryhmän 

hyväksymään projektisuunnitelmaan. Toteutusvaiheessa suunnitelmia joudutaan usein 

täsmentämään tiedon karttuessa. Projektien suunnittelussa tulisi etsiä vastauksia kysy-

myksiin: Kuka? Mitä? Milloin? Miten? Minkä verran? Usein jo projektin suunnitteluvai-
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heessa havaitaan useita potentiaalisia ongelmia, jolloin niille etsitään vaihtoehtoisia rat-

kaisuja ja näistä vaihtoehdoista valitaan paras toteutustapa (Pelin 2008, 85-88.)  

 

Projektien suunnittelussa voidaan tunnistaa seuraavat yleiset vaiheet, jotka on kuvattu 

kappaleissa 2.4.1–2.4.6.  

 

2.4.1 Projektin tulostavoitteiden määrittely  

Projektin lähtökohtana on sen tavoitteiden ja tehtävän määrittely. Ilman tavoitetta ei 

ole projektia. Ennen projektin tehtävän asettamista on hyvä selvittää taustoja, mitä on 

mahdollisesti jo tehty ja miksi projektiin pitää ryhtyä. Tavoitteiden määrittelyvaiheessa 

projektipäällikkö kokoaa projektin tehtäväluettelon yhdessä projektiryhmän jäsenten 

kanssa. Jokaiselle tehtävälle on nimettävä vastuuhenkilö. Projektin tavoitteita määritel-

täessä asetetaan projektille selkeät ja mitattavat tavoitteet, kuten aikataulutavoite, kus-

tannustavoite, tulostavoite ja tekniset tavoitteet. Projektia on hyvä mitata myös esim. 

toteutuksen edistymisellä ja laadulla, testauksen edistymisellä sekä määrittelyiden katta-

vuudella. Projektipäällikkö on vastuussa asetettujen mittareiden seurannasta. (Pelin 

2008, 88.) 

 

Projektin määrittelyvaiheessa kuvataan sovelluksen tai järjestelmän halutut piirteet ja 

toiminnallisuudet. Määrittelyiden pohjalta projektille arvioidaan tavoiteaikataulu. Mää-

rittelyiden oikeellisuudesta vastaa loppukädessä projektin omistaja. Määrittelyt voivat 

olla joko toiminnallisia tai ei-toiminnallisia. Projektin määrittelyvaihe eroaa sovelluksen 

tai järjestelmän määrittelystä, jossa sovelluksen tai järjestelmän toiminnallisuudet kuva-

taan tarkalla tasolla ja joka on osa projektin toteutusvaihetta. (Kerzner 2004, 611.)  

 

Projektin tavoitetta ja tehtävää määriteltäessä otetaan kantaa myös siihen, mitä projek-

tissa ei tehdä. Projektista rajataan ulkopuolelle projektia rajoittavat ulkoiset tekijät, sekä 

kohdealueen ulkopuolelle jäävät tehtävät. (Pelin 2008, 88.) 

 

2.4.2 Projektin organisaatio 

Projektisuunnitelmassa kuvataan projektin organisaatio. Projektin käynnistäjänä toimii 

projektin asettaja tai omistaja, joka päättää projektin aloittamisesta ja toimii projektin 
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maksajana. Projektin omistaja myös nimeää projektin ohjausryhmän ja vastaa viime 

kädessä siitä, että projektilla on tarvittavat resurssit käytössä. Ohjausryhmä on projektin 

korkein päättävä elin, joka koostuu projektiin liittyvien eri organisaatioiden edustajista. 

Projektin ohjausryhmä pyritään pitämään kooltaan mahdollisimman pienenä ja tehok-

kaana. Ohjausryhmä mm. nimeää projektille projektipäällikön, hyväksyy projektisuun-

nitelman ja projektin tuloksen, sekä päättää projektin lopettamisesta. (Malmi & Åker-

lund 2013.) 

 

Projektipäällikkö on kokonaisvastuussa projektissa. Projektipäällikkö laatii projekti-

suunnitelman, ohjaa projektiryhmän työskentelyä ja raportoi ohjausryhmälle projektin 

edistymisestä. Projektipäällikkö huolehtii projektin dokumentoinnista ja laatii loppura-

portin, sekä päättää projektin. Projektiryhmän jäsenet ovat yleensä omien alojensa asi-

antuntijoita tai sellaisiksi tähtääviä. Projektiryhmän jäsenet osallistuvat projektisuunni-

telman laadintaan omien työtehtäviensä osalta ja raportoivat edistymisestään projekti-

päällikölle. Projektissa voi olla myös projektiassistentti, joka hoitaa sovitun osan projek-

tipäällikön tehtävistä. (Pelin 2008, 68-70.)  

 

Projektin tehtäväluettelon perusteella suunnitellaan projektissa tarvittavat roolit. Ensin 

määritellään roolit, joihin resursseja tarvitaan ja roolien tehtäväkuvauksien pohjalta hae-

taan tehtäville sopivat tekijät. Projektin omistajan vastuulla yhdessä ohjausryhmän 

kanssa on varmistaa tarvittava resurssien saatavuus projektille. Moniprojektiympäristös-

sä samat resurssit ovat useiden projektien käytössä, jolloin muutokset yhden projektin 

aikataulussa heijastuvat myös muihin projekteihin. Resurssitarpeen suunnittelussa on 

kaksi vaihetta: resurssilaskenta ja resurssitasaus. Resurssilaskenta näyttää työmääräarvi-

oiden pohjalta tehdyn kuormituksen, joka harvoin kuitenkaan toteutuu. Resurssitasaus 

perustuu siihen, että kuormitus aloitetaan tärkeimmistä resurssilajeista ja muita tehtäviä 

ja resursseja säädetään sen perusteella miten resursseja on käytettävissä muussa toimin-

taverkossa.  (Pelin 2008, 145–149.) 

 

Erään (Fleurey ym. 2007) ranskalaispankin koko sovelluskehitysympäristön migraatiota 

käsittelevässä artikkelissa todetaan, että migraatioprojektissa avainresursseina ovat läh-

tö- ja tavoitealustan tai –sovellusten asiantuntijat, sekä migraatiotyökalujen asiantuntijat. 

Ympäristöjen migraatioprojektien organisaation suunnittelussa tulee suunnitella ja ku-
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vata asiantuntijaroolit lähtö- ja tavoitealustojen hallinnointiin, sekä itse migraation ja 

sen työkalujen hallinnointiin, kehittämiseen ja todennukseen. 

 

2.4.3 Projektin ositus  

Projekti tulee vaiheistaa pienempiin, itsenäisesti suunniteltaviin ja toteutettaviin koko-

naisuuksiin eli projekti tulee osittaa. Projektin ositus helpottaa projektin hallittavuutta 

sekä tulosten ja kustannusten seurantaa. Projektin osat aikataulutetaan erillisiksi osa-

aikatauluiksi ja niiden keskinäiset riippuvuussuhteet kuvataan. Projekti voidaan jakaa 

edelleen pienempiin osaprojekteihin, joista jokainen tuottaa oman tuloksensa. Projektit 

voidaan osittaa eri vaiheiden perusteella (suunnittelu, toteutus, käyttöönotto), systee-

meittäin eri järjestelmien perusteella tai eri työlajien perusteella (suunnittelu, toteutus, 

hallinto, testaus, käyttöönotto). (Pelin 2008, 93–95.) 

 

Jokaisen projektin vaiheen jälkeen katselmoidaan vaiheen aikaansaannokset projekti-

ryhmän ja ohjausryhmän toimesta. Katselmoinneissa voidaan vaiheen tuotoksien läpi-

käynnissä käyttää apuna tarkistuslistoja. Ohjausryhmä hyväksyy vaiheen tuotokset ja 

antaa luvan jatkaa seuraavaan vaiheeseen. (Kerzner 2009, 418.)  

 

2.4.4 Projektin aikataulutus 

Projektin aikataulu laaditaan projektin tehtävien pohjalta. Projektipäällikkö laatii tehtä-

väluettelon perusteella aikataulun yhdessä jokaisen alueen asiantuntijan kanssa. Projek-

tin edetessä tulee usein muutoksia ja aikataulua joudutaan muuttamaan. Aikatauluohja-

us on projektin loppuun asti kestävä prosessi. Projektin tehtäväluettelon laatimiseen 

kannattaa panostaa, sillä suurimmat aikatauluvirheet johtuvat unohdetuista tehtävistä. 

(Pelin 2008, 110–115.) 

 

Tehtävien työmäärien arviointi vaatii aikaa, työtä ja kokemusta. Työmäärien arvioinnis-

sa tulee noudattaa todennäköisyysajattelua, jolloin arviointivirheet tehtävien aikatauluis-

sa kumoavat toisensa. Arvioihin ei tule sisällyttää virhemarginaaleja, eikä niitä tule tehdä 

liian optimistisiksi. Työmääräarviot tehdään aina yhdessä tehtävän suorittajan kanssa. 

Mikäli suorittaja ei ole vielä tiedossa, annetaan arvio keskimääräisen suorittajan perus-

teella ja tarkennetaan myöhemmin. Vinkkejä työmääräarvioihin kannattaa ottaa edellis-
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ten vastaavien projektien toteutuneista työmääristä. Tulevaisuuden vastaavia projekteja 

varten on tärkeätä kirjata ja tallettaa tiedot projektin toteutuneista työmääristä loppura-

porttiin ja mahdolliseen kokemuskantaan. (Pelin 2008, 116–122.)  

 

Ylläpitoprojekti ja sen varsinainen toteutusosuus kannattaa aikatauluttaa mahdollisim-

man lyhyeksi ajaksi. Järjestelmien versionvaihtoprojektit eivät yleensä tuota liiketoimin-

nalle näkyvää muutosta toiminnallisuuteen, jolloin pitkäkestoisen versionvaihto-

projektin uhkana on tällaisten näkyvien muutosten ottaminen osaksi versionvaihtopro-

jektia. Muutosten mukaan ottaminen puolestaan on omiaan viivästyttämään itse ver-

sionvaihdon toteutusta ja siten uhkaa koko projektin aikataulua. Mitä kauemmin pro-

jekti kestää, sitä vaikeampi on myös huolehtia projektin resursoinnista. (Teppe 2009.) 

 

2.4.5 Projektin kustannussuunnittelu 

Projektin kustannustavoite ohjaa usein projektin suunnittelua. Projektin kustannukset 

ovat myös yksi projektin tärkeistä seurattavista mittareista. Joskus ylläpitoprojekteissa 

kustannustavoite on projektin tärkein tavoite, mikäli ympäristöä lähdetään kustannus-

syistä päivittämään. Projektin aikataululla on suora yhteys projektin kustannuksiin. Mitä 

pidempi aikataulu on, sitä enemmän projektille tulee kustannuksia. Toisaalta mahdolli-

simman nopeasti suoritettava projekti vaatii enemmän kustannuksia useampien resurs-

sien tarpeen vuoksi. Projektin kustannussuunnittelulla pyritään löytämään optimiratkai-

su aikataulun ja kustannusten suhteen. Kustannusarviot annetaan tehtävittäin riittävällä 

tarkkuustasolla. Mikäli mahdollista, arvioinnin pohjana kannattaa käyttää edellisten vas-

taavien projektien tietoja toteutuneista kustannuksista. Projektin kustannusten suunnit-

telu päättyy aikaan sidottuun projektibudjettiin. Budjetin tekeminen on tärkeää, jotta 

projektin edistyessä voidaan valvoa kustannusten toteutumista suhteessa suunniteltuun. 

(Pelin 2008, 165–170.)  

 

2.4.6 Ohjausjärjestelmän suunnittelu 

Projektin ohjausjärjestelmän tehtävänä on valvoa ja ohjata projektia saavuttamaan pro-

jektille asetetut tavoitteet projektin budjetin ja aikataulusuunnitelman puitteissa. Ohja-

usjärjestelmän avulla kerätään tietoa, arvioidaan tilanne saadun tiedon perusteella, teh-

dään tarvittavat päätökset sekä välitetään toimenpideohjeet. Ohjausjärjestelmä pitää 
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sisällään niin projektin tiedotuksen kuin kokous- ja raportointikäytännöt. Ohjausjärjes-

telmän kunnollisen toiminnan kannalta on saadun informaation oltava luotettavaa. Oh-

jauskierroksen tulee myös sujua lyhyessä ajassa ja raportoinnin vaatiman työmäärän 

pysyä mahdollisimman pienenä. Ohjauksen on nostettava ongelmat selkeästi esille ja ne 

on pystyttävä ratkaisemaan ohjauksen piirissä. (Pelin 2008, 295–297.)   

 

Erityisesti jatkuvan palvelun parantamisen prosessin kannalta tilanteen kartoitus suh-

teessa suunniteltuun on tärkeää. Tilannetta kartoitetaan erilaisilla ennalta määritellyillä 

mittareilla kuten projektin kustannukset tai projektin edistyminen suhteessa aikatauluun 

(esim. valmistuneet toiminnallisuudet tai hyväksytysti ajetut testitapaukset). Jatkuvan 

palvelun parantamisen prosessin mukaan ohjausjärjestelmän suunnitteluvaiheessa pro-

jektille asetetaan seurattavat mittarit sekä määritetään seurantapisteet ja -vastuut. 

(Office of Government Commerce 2007, 66–67.) 

 

2.5 Erilaisia IT-projekteja 

Tietotekniikkaprojekteja voidaan kategorisoida monella tavalla. Ne voidaan jakaa tois-

tettaviin projekteihin tai vain kerran suoritettaviin ongelmanselvitys- tms. projekteihin. 

Projekteja voidaan jaotella massa- tai uniikkiprojekteihin. (Wysocki 2010, 5).  Tietotek-

niikkaprojektit voidaan jakaa myös kehitys-, ylläpito- tai kolmannen osapuolen sovel-

luksen integrointiprojekteihin. Omana lukunaan ovat vielä erilaiset dokumentaatio-

projektit, joissa pääpaino on dokumentaation tuottamisella, ei niinkään sovellusten 

toiminnan kehittämisellä.  

 

Kehitysprojekteissa pääpaino on uusien sovellusten tuottamisessa. Ylläpitoprojekteissa 

tavoitteena on kehittää olemassa olevaa sovellusta luomalla siihen uusia ominaisuuksia 

tai päivittää ajossa olevaa sovellusympäristöä. Ylläpitoon ei tässä yhteydessä lasketa ns. 

sisällön ylläpitoa, jossa tavoitteena on tuottaa sisältöä esim. verkkosivustolle. Kolman-

nen osapuolen sovelluksen integraatio-projektit ovat projekteja, joissa jokin ulkoisen 

toimijan tuottama järjestelmä integroidaan osaksi yrityksen muuta ympäristöä esim. 

SAP tai muu vastaava toiminnanohjausjärjestelmä. 
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2.6 Ylläpitoprojektin erot kehitysprojektiin verrattuna 

Projektin suunnittelun vaiheet ja sisältö ovat sekä uusien ohjelmistojen kehitysprojek-

teissa että jo olemassa olevien sovellusten ja ympäristöjen ylläpitoprojekteissa lähtökoh-

taisesti samanlaiset. Molemmissa projektityypeissä on tärkeää asettaa tavoitteet ja toi-

saalta rajata ulos sellaiset tekemiset, jotka eivät ole aloitettavan projektin vastuulla. So-

vellusten ajoympäristön ylläpitoprojektien tavoitteena on jonkin sovelluksen tai järjes-

telmän teknisen version kohottaminen tai mahdollisesti koko sovelluskehitysalustan 

(Legacy -> J2EE) tai käyttöjärjestelmän vaihtaminen kokonaan uuteen (Windows -> 

AIX).  

 

Ylläpitoprojekteissa ja erityisesti versionnostoprojekteissa keskitytään yleensä olemassa 

olevan toiminnallisuuden säilyttämiseen uudella teknisellä alustalla, samalla mahdolli-

sesti lisäten uusia ominaisuuksia. Tällöin erityisen paljon painoarvoa tulee antaa tuotos-

ten todennukselle, joka tulee huomioida projektin työmäärien suunnittelussa. Ylläpito-

projekteissa tulee huolellisesti suunnitella myös projektin toteutustapa päällekkäisen 

kehitystyön tai täydellisen kehitystyön tauon vaatiman ajanjakson minimoimiseksi. Ut-

rechtin yliopiston tekemässä tutkimuksessa eräs haastateltu migraatioprojektin asian-

tuntija toteaa, että varsinaista migraatiotyötä tulisi toteuttaa iteroiden sillä migraatio on 

usein aikaa vievää toimintaa ja migraatioprosessin aikana alkuperäiseen versioon tehdyt 

muutokset tulee toteuttaa myös migroituun versioon. Projektin aikataulutuksessa tulee 

huomioida sovellusten keskinäiset suhteet ja niiden kehitysaikataulut, sekä pyrkiä osit-

tamaan projekti loogisiin ja aikataulullisesti luonteviin kokonaisuuksiin. Menestyksekäs 

sovellusten ja ympäristön ylläpito vaatii teknisten edellytysten lisäksi myös yhteistyöky-

vykkyyttä projektien ja sovellusten välillä. (Bennett & Rajlich 2000; Khadka, Reijnders, 

Saeidi, Jansen & Hage 2011.) 

 

Ranskalainen Sodifrance-yhtiö on migraatioprojekteissaan todennut erityisesti pilotti-

vaiheen tärkeyden. Pilottivaiheen tavoitteena on todentaa ja virittää migraatioprosessia 

ja migraatiotyökaluja, sekä toimia liiketoiminnalle tai asiakkaalle demonstraationa ja 

vertailukohteena migraation tuotoksille. Pilotoitavaksi osa-alueeksi kannattaa valita tar-

peeksi laaja ja kattava osa migroitavaa aluetta. (Fleurey, Breton, Baudry, Nicolas & 

Jézéquel 2007.) 
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2.6.1 Ylläpitoprojektin määrittelyt 

Ylläpitoprojektien suunnittelussa tulee antaa erityisen paljon painoarvoa toteutuksen ja 

todennuksen suunnittelulle. Ylläpitoprojektien suunnittelussa lähtötilanteen kartoitus 

on olennainen vaihe suunniteltaessa projektin lopullista toteutustapaa. Sovellukset, nii-

den toiminta ja ajoympäristö kuvataan ja mahdollisesti mallinnetaan. Tavoitteena on 

yleensä toimittaa vastaava toiminnallisuus uudessa ympäristössä kuin on ollut vanhassa 

ympäristössä. Fleureyn ym. artikkelissa koskien Sodifrancen suurelle ranskalaiselle pan-

kille toimittamaa sovelluskehitysympäristön migraatiota esitetään toimivaksi kartoitus-

malliksi ensin sovelluskoodien jäsentämistä ja seuraavaksi niiden takaisinmallinnusta 

esim. UML-malleiksi. (Fleurey ym. 2007). 

 

2.6.2 Todennus ylläpitoprojektissa 

Todennus on tärkeä osa projektia, jossa varmistetaan projektin tuotosten laatu suhtees-

sa määrityksiin. Kustannusten vähentämiseksi projektissa pyritään löytämään automaa-

tion optimiaste, tämä koskee myös todennusta. Kehitysprojekteissa uutta toiminnalli-

suutta luotaessa testaus toteutetaan yleensä nimettyjen testaajien toimesta, jotka tekevät 

testitapaukset annettujen määritysten perusteella. Ylläpitoprojekteissa, kuten järjestel-

mäversioiden migraatioprojekteissa tehokkain tapa hoitaa todennus on ajaa automati-

soituja testitapauksia. Testitapaukset luodaan olemassa olevassa lähtöympäristössä, niitä 

mahdollisesti muokataan uuteen ympäristöön sopiviksi ja ajetaan uudessa ympäristössä 

toiminnallisuuden varmistamiseksi. Automatisoitujen testitapausten nauhoittaminen vie 

aikaa, mutta ne ovat uudelleenkäytettäviä ja ylläpidettyinä palvelevat myös tulevaisuu-

dessa tehtävää sovelluskehitystä ja ylläpitoa. (Teppe 2009.) 

 

Sodifrancen toimittamassa ranskalaisen pankin sovelluskehitysalustan ja –ympäristön 

migraatiossa testauksen osuus koko projektin kustannuksista oli jopa 45 %. Tämä joh-

tui pääosin siitä, että sovellusten migraatio hoidettiin automatisoidusti, mutta testaus 

manuaalisesti. Testitapausten automatisaatiolla migraation kustannuksia olisi saatu las-

kettua entisestään. (Fleurey ym. 2007.) 
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2.7 Miksi ylläpitoa? 

Teknologia kehittyy ja uusia, entistä tehokkaampia ja parempia ohjelmistokehityksen 

ratkaisuja ja malleja tuodaan markkinoille jatkuvasti. Aina ei kuitenkaan ole tarpeen 

kehittää kaikkea uudestaan, vaan vanhoja sovelluksia muokataan uusiin tarpeisiin sopi-

vammiksi. IEEE Standardi 1219 määrittelee ohjelmistojen ylläpidon seuraavasti: 

 

”Modification of a software product after delivery to correct faults, to im-

prove performance or other attributes, or to adapt the product to a modi-

fied environment.” 

 

Suomennettuna ohjelmistojen ylläpito on tuotantoon siirretyn ohjelmistotuotteen 

muokkaamista virheen korjaamiseksi, suorituskyvyn tai muiden tekijöiden parantamista 

tai ympäristöön liittyvien muutosten sopeuttamista. Ylläpidon tavoitteena on siis muo-

kata jo tuotantoon siirrettyä ohjelmistoa samalla säilyttäen sen eheys suhteessa muihin 

sovelluksiin. Ylläpito mielletään usein hitaaksi ja kalliiksi, joskin tarpeelliseksi prosessik-

si. Tarve ylläpidolle tulee noin 75 prosentissa tapauksista joko käyttäjien toiveis-

ta/vaatimuksista tai muuttuneesta ympäristöstä. Ohjelmistojen ylläpito kuluttaa myös 

suurimman osan ohjelmiston koko elinkaaren kustannuksista ja toisaalta mikäli ohjel-

misto ei pysty vastaamaan kyllin nopeasti muuttuneisiin tarpeisiin tarkoittaa se liiketoi-

mintahyötyjen laskemista ja sitä kautta ohjelmiston arvon alenemista.  (Bennett & Raj-

lich 2000.)   
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3 Middleware-järjestelmät palvelukeskeisen integraatio-alustan 

perustana 

Middleware-järjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, joka helpottaa sovellusten tai palve-

luiden suunnittelua, kehitystä, hallinnointia ja integraatiota osana järjestelmäympäristöä. 

Middleware-järjestelmät tarjoavat mm. ajoalustan joukolle sovelluksia, jossa niitä voi-

daan hallita ajonaikaisesti keskitetysti ja/tai esimerkiksi rajapinnan alemman tason so-

vellusten ja järjestelmien käyttöön palveluina tai liiketoimintaprosesseina. Ohjelmisto-

kehitykseen tarkoitetuissa Middleware-tuotteissa on yleensä myös rajapintoja eri ohjel-

mointikielille (API = Application Programming Interface).  Middleware-järjestelmillä 

saavutetaan ympäristöön myös ei-toiminnallisia ominaisuuksia kuten skaalautuvuutta, 

hallittavuutta ja tietoturvaa. (Al-Jaroodi & Mohamed 2012.) 

 

3.1 Middleware-järjestelmät SOA-palveluiden tarjoajina 

Palvelukeskeisen ohjelmistoarkkitehtuurin (SOA=Service Oriented Architecture) yleis-

tyessä myös Middleware-järjestelmien käyttö on laajentunut. SOAa toteuttavissa ympä-

ristöissä palveluita tarjotaan standardien rajapintojen kautta ja Middleware-järjestelmät 

toimivat tämän rajapinnan tarjoajina. Middleware-tuotteet ovat usein kolmannen osa-

puolen ohjelmistoyrityksen tuottamia ratkaisuja palvelujen keskitettyyn hallintaan. Mid-

dleware-järjestelmät palvelurajapinnan tarjoajina tukevat SOA-pohjaista ohjelmistoark-

kitehtuurimallia ja siten myös palveluiden uudelleenkäytettävyyttä. Palvelukeskeinen 

arkkitehtuurimalli perustuu lähtökohtaisesti kolmeen toimijaan: palvelun tarjoaja, palve-

lun välittäjä ja palvelun kuluttaja. Middleware-tuotteet ovat palvelun välittäjiä, jotka 

tarjoavat rajapinnan sovelluksen käyttöön esim. Web Servicen tai REST-rajapinnan 

kautta. (Al-Jaroodi & Mohamed 2012.) 

 

3.2 Middleware-järjestelmien ylläpito 

Kuten muitakin järjestelmiä, myös Middleware-järjestelmiä tulee hallita ja ylläpitää. 

Middleware-tuotteet ovat yleensä ohjelmistoyritysten toimittamia ja kehittämiä järjes-

telmiä, jotka ovat erillisen lisenssimaksuin ostettavan tuen piirissä. Tuen piirissä pysyäk-

seen tulee Middleware-tuotteita päivittää. Tuotteen toimittanut yritys tarjoaa yleensä 
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tukea tuotteelle tietystä versiosta ylöspäin ja uusien versioiden ilmestyessä vanhempien 

versioiden tuki päättyy. Middleware-järjestelmien toimiessa ympäristön keskiössä mui-

den järjestelmien solmukohtana niihin kohdistuu paljon integraatioita ja siten niiden 

ylläpito on paljon aikaa ja testausta vaativa prosessi. Middleware-järjestelmiä voidaan 

ylläpitää ja hallinnoida joko osana sovellusten hallintaprosessia, jolloin ylläpito ja hallin-

nointi tehdään jonkun sovelluksen tarpeita vastaamaan tai osana ympäristöjen keskitet-

tyä hallintaprosessia. Middleware-järjestelmien versionvaihtoa tai muuta ylläpitoa suun-

niteltaessa lähtötason kartoitus on tärkeää. Kaikki tuotteen integraatiot muihin järjes-

telmiin on selvitettävä ja kuvattava sekä huolehdittava, että kaikki rajapinnat tulevat 

todennetuiksi. (Bennett & Rajlich 2000; Office of Government Commerce 2007, 99)  

 

Middleware-järjestelmien konfiguraatioiden laadukkaassa ylläpidossa versionhallinnalla 

on yhtä suuri merkitys kuin muidenkin sovellusten ylläpidossa. Jo valittaessa Middlewa-

re-tuotetta kannattaa huolehtia siitä, että tuote on mahdollista asentaa ”hiljaisesti”, eli 

automatisoidusti skripteillä. Skripteillä tehtävien asennusten konfiguraatiot on mahdol-

lista tallentaa konfiguraationhallinta-järjestelmään ja siten ne ovat helposti uudelleen-

käytettävissä. Manuaaliasennuksiin verrattuna skripteillä tehtävät automatisoidut asen-

nukset maksavat itsensä nopeasti takaisin työmäärien ja virheiden vähentyessä. Skrip-

teillä automatisoidut asennukset ovat yleensä manuaali-asennuksia virheettömämpiä 

kirjoitusvirheiden vähentyessä samaa asennusmallipohjaa kerta toisensa jälkeen käytet-

täessä. Ideaali-tilanteessa tuotteen asennus-binäärit ja konfiguraatio-tiedostot on mo-

lemmat talletettu versionhallintaan eri hakemistoihin, joista asennusohjelma tai -skripti 

ne hakee ja asentaa haluttuun ympäristöön. Mikäli ohjelmisto tallentaa konfiguraatio-

tiedostonsa tietokantaan, on huolehdittava tietokannan automatisoidusta varmentami-

sesta. (Humble & Farley 2011, 295-299.) 

 

3.3 Versionhallintajärjestelmä ylläpidon työkaluna 

Versionhallinta on osa ympäristön laadukasta ylläpitoa. Versionhallinnalla tarkoitetaan 

prosessia, jolla projektiin liittyviä artefakteja ja niiden välisiä riippuvuuksia hallitaan. 

Versionhallinta määrittää miten projektiin kohdistuvia muutoksia hallitaan. Versionhal-

lintajärjestelmä tukee versionhallinnan prosessia. Versionhallintajärjestelmä tuo ympä-

ristön hallintaan laatua ja vakautta automatisoiduilla prosessilla. Versionhallintajärjes-
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telmän kautta voidaan palauttaa aikaisempi versio sovelluksesta tai ympäristön konfigu-

raatioista. Versionhallintajärjestelmän kautta voidaan myös havaita sovellukseen tai 

ympäristöön kullakin ajanhetkellä kohdistuneet muutokset. (Humble & Farley 2011, 

31-33.) 

 

Sovelluksen toiminnan kannalta ympäristön konfiguraatiolla on yhtä suuri merkitys 

kuin itse sovelluksen konfiguraatiolla. Ympäristöjen manuaalinen hallinta saattaa vai-

kuttaa helpolta ja nopealta tavalta tehdä muutoksia ympäristön konfiguraatioon, mutta 

manuaalisten muutosten hallinta ja siirto sellaisenaan uuteen ympäristöön on suurissa 

ympäristöissä äärimmäisen hankalaa. Ympäristön konfiguraatioiden kustannustehok-

kaan hallinnoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää on hallita konfiguraatioita helposti ja 

nopeasti uudelleenluotavana massana. Ympäristön konfiguraatiot pitäisi aina olla kus-

tannustehokkaampaa luoda uudelleen, kuin korjata vanhaa. Paras käytäntö tähän on 

toimittaa konfiguraatiot täysin automatisoituna prosessina. (Humble & Farley 2011, 49-

50.) 
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4 Case: Digia jatkuvan palvelun toimittajana Asiakkaan integ-

raatioympäristössä 

Digia Oyj on suomalainen ohjelmistoalan yritys, jolla on toimintaa maailmanlaajuisesti. 

Digiassa työskentelee yli 1000 henkilöä seitsemässä eri maassa. Digian liikevoitto ennen 

veroja vuonna 2012 oli 19,9 miljoonaa euroa. Digia tuottaa IT-palveluita usealle eri 

liiketoiminnan alalle keskittyen erityisesti finanssiliiketoimintaan, julkiseen sektoriin, 

kaupan ja palveluiden sekä telekommunikaation alueeseen. Digian tavoitteena on auttaa 

asiakkaitaan löytämään liiketoimintahyötyjä ymmärtämällä asiakkaan tarpeita. (Digia 

Oyj 2013a.) 

 

Vuonna 2006 Asiakkaalla otettiin käyttöön Sentera Oyj:n (nykyinen Digia Oyj) toimit-

tama IBM-teknologiaan perustuva integraatiokeskus. Integraatiokeskus toimitettiin 

kolmessa päävaiheessa: käyttöönottovaihetta edelsivät evaluointi- ja arkkitehtuurimää-

rittelyvaiheet, joissa kaikissa Sentera oli mukana. (Virtanen, T. 20.2.2013.) 

 

Integraatiokeskus on kokonaisvaltainen integraatioratkaisu lähes ajantasaiseen tiedon-

välitykseen Asiakkaan sovellusten ja kumppaneiden välillä. Ratkaisu toi läpinäkyvyyttä 

ja hallittavuutta sanomaliikenteen käsittelyyn, sekä antoi arvokasta tietoa johtamisen 

tueksi. (Liite 2.)  

 

4.1 Asiakkaan tiedonvälityspalvelu 

Asiakkaan tiedonvälityspalvelu huolehtii sekä Asiakkaan sovellusten että Asiakkaan ja 

sen kumppaneiden välisestä aineistoliikenteestä. Tiedonvälityspalvelu hoitaa keskitetysti 

ja uudelleenkäytettävyyden periaatteita noudattaen sovellusten ja järjestelmien väliset 

integraatiot. Tiedonvälityspalvelu tukee sekä vanhempia eräajopohjaisia tiedostosiirtoja, 

että uudempaa sanomapohjaista liikennettä. Tiedonvälityspalvelu tukee myös erilaisia 

synkronisia ja asynkronisia (lähes ajantasaisia) protokollia, sekä viestiformaatteja ja  

-standardeja. Palvelu tarjoaa työkalut aineistoliikenteen käsittelyyn, seurantaan, operoin-

tiin ja arkistointiin. Aineistosiirtojen käsittelyvaiheesta jää lokimerkinnät palvelun seu-

rantakantaan ja virheellisistä tai puutteellisista siirroista generoituu hälytys operointiin. 

Tiedonvälityspalvelun kautta kulkevaa aineistoa säilytetään oletuksena kahden viikon 
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ajan arkistossa. Tiedonvälityspalvelun kautta kulkevaa aineistoa voidaan tarvittaessa 

rikastaa tai muuntaa palvelun toimesta vastaanottajan ymmärtämään muotoon. Palvelu 

tuo myös tietoturvaa salaamalla ja purkamalla aineiston salauksen. Asiakkaan tiedonvä-

lityspalveluun on päivittäin yhteydessä pitkälti toista tuhatta sovellusta lähettäen tie-

donvälityspalvelun kautta miljoonia sanomia. (Asiakkaan IT-palvelut 2012a.) 

 

4.2 Middleware-tuotteet tiedonvälityspalvelua tukemassa 

Asiakkaan tiedonvälityspalvelu on rakennettu keskenään integroiduista Digian iSuite-

tuotteista, sekä yhtenäistä arkkitehtuuria toteuttavista IBM:n WebSphere-perheen Mid-

dleware-tuotteista. Tiedonvälityspalvelun sanomanvälitys perustuu WebSphere Message 

Queue-järjestelmään (myöh. WMQ), joka on asynkroniseen sanomanvälitykseen eri-

koistunut sanomajonoihin perustuva tuote. WebSphere Message Broker (myöh. Bro-

ker) on IBM:n sanomien ja tiedostojen muunnokseen ja reititykseen erikoistunut ESB-

ohjelmisto (ESB = Enterprise Service Bus), joka toimii tiedonvälityspalvelun keskiössä.  

Sovellukset lähettävät keskitetylle WMQ:n jonomanagerille sanomia, jotka WMQ ohjaa 

Brokerin käsittelyyn. Sanoman tunnisteen tai sisällön perusteella Broker poimii sano-

majonoista sanomat käsittelyynsä, muuntaa, rikastaa ja/tai reitittää sanomat edelleen 

lopulliselle vastaanottajalle. Kuviossa 1 havainnollistetaan Asiakkaan integraatiokeskuk-

sen komponenttien keskinäisiä suhteita ja Broker-järjestelmän sijaintia integraatioiden 

keskipisteenä. Broker käsittelee sanomia tietovirta-toteutuksissaan, jotka ovat graafisella 

työkalulla toteutettuja sovelluksia, joihin on myös Java- tai ESQL-rajapinnat. (Digia Oyj 

2013b.) 

 

Broker

Sovellus

iSuite 
Client

Sovellus

iSuite 
Client

Sovellus

MQ/JMS 
(SSL)

MQ/JMS 
(SSL)

MQ/JMS 
(SSL)

WMQ

WMQ

MQMQ

WMQ

 

Kuvio 1: Middleware-tuotteet Asiakkaan integraatiokeskuksen tiedonvälityspalvelun 

ytimessä 
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Asiakkaan integraatiokeskuksen Tiedonvälityspalvelun komponenttien koodeja ja kon-

figuraatioita säilytetään IBM:n toimittamassa ClearCase-versionhallintajärjestelmässä. 

Versionhallintajärjestelmästä voidaan eriyttää haarat kuhunkin kehitysympäristöön ja 

ohjelmallisesti yhdistää tehdyt muutokset toisiinsa.  

 

4.3 Jatkuva palvelu Asiakkaan tiedonvälityspalvelussa 

Digia toimittaa Asiakkaalle integraatiopalvelua jatkuvan palvelun parantamisen mene-

telmien mukaisesti. Jatkuvan palvelun parantamisen prosessissa määritetään visio, kar-

toitetaan nykytilanne, asetetaan tavoitteet, määritetään etenemistapa, sekä kehitystyön 

tai projektin päätyttyä mitataan saavutetut tulokset ja kehitetään palvelua edelleen tulos-

ten pohjalta. (Office of Government Commerce 2007, 35.) 

 

Yhteistyötä Digian ja Asiakkaan välillä on tehty useiden vuosien ajan ja sitä pyritään 

edelleen jatkuvasti parantamaan vähentämällä virheitä, tehostamalla prosesseja, sekä 

etsimällä uusia ratkaisuja liiketoimintahyötyjen saavuttamiseen. Jatkuvaa palvelua pyri-

tään kehittämään mm. uudelleenkäytettävyyden periaatteiden mukaisesti määrittämällä 

ja kuvaamalla keskeisiä integraatioiden hallintaan liittyviä prosesseja.  

 

4.3.1 Jatkuvan palvelun käytännöt integraatiokeskuksen ylläpidossa 

Palvelun jatkuva parantaminen on osa palvelun hallintaa. Palvelun jatkuvalla parantami-

sella pyritään vastaamaan liiketoiminnan muuttuviin vaatimuksiin tuottamalla asiakkaal-

le lisäarvoa IT-palveluiden prosesseja tehostamalla. Jatkuvan parantamisen mallin mu-

kaisesti palvelua seurataan ja mitataan jatkuvasti. Seurannan perusteella palvelua suun-

nitellaan ja kehitetään entisestään. Olemassa olevan palvelun kehittäminen on jatkuvaa. 

Palvelua ohjaavat erilaiset suunnittelu- ja seurantapalaverit, joissa suunnitellaan tulevia 

hankkeita ja projekteja, sekä seurataan niiden etenemistä jatkuvan palvelun prosessien 

mukaisesti. (Spalding 2007, 14.)  

 

Digian toimittamaa palvelua Asiakkaan integraatiokeskuksen ylläpidossa ohjataan 

ITIL:in jatkuvan palvelun parantamisen prosesseihin perustuvilla käytännöillä. Asiak-

kaan integraatiokeskuksen tiedonvälityspalveluun kohdistuvia kehitys- ja ylläpitotöitä 
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sekä -hankkeita hallitaan Digian toimesta määrämuotoista projektityömallia noudattaen. 

Tärkeimpiä ympäristöön kohdistuvia hankkeita ja projekteja seurataan myös asiakkaan 

projektitoimistossa. 

 

Työskentelymenetelmänä Asiakkaan integraatiokeskukseen kohdistuvassa työssä Digia 

käyttää Digia Project- ja CPM (Core Process Model)-malleja, jotka perustuvat ohjelmis-

tokehityksen ketterien menetelmien osalta Scrum- ja XP-menetelmiin. Työtä tehdään 3-

8 hengen tiimeissä, kahden viikon sprinteissä. Kehitystyö suunnitellaan luomalla auto-

matisoidut testitapaukset käyttötapausten pohjalta. Kaikki sovelluskoodit ja konfiguraa-

tiot talletetaan versionhallintajärjestelmään. 

 

Integraatiokeskuksen jatkuvaa palvelua ohjaa vuosisuunnittelumallin perusteella kuvat-

tu vuosikellon mukainen aikataulu (ks. Kuvio 2), jossa on kuvattuna alustavat ajankoh-

dat tuotantoon siirroille, sekä suunnittelu- ja tarkistuspisteille. Tärkeimmät jatkuvan 

palvelun ohjauksen käytännöt ovat erilaiset asiakkaan kanssa yhdessä pidettävät, suun-

nittelua ohjaavat palaverit. (Digia Oyj 2013c.)  
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Kuvio 2. Vuosikello ohjaa palvelun vuosisuunnittelua (Digia Oyj 2013c). 

 

Vuoden loppupuoliskolla vuosisuunnittelu-työpajoissa valmistellaan seuraavaa kalente-

rivuotta koskeva kehityssuunnitelma, jossa kuvataan seuraavan vuoden tärkeimmät ke-

hityshankkeet. Kehityssuunnitelmaa päivitetään hankkeiden etenemisen mukaisesti.  

Vuosisuunnitteluun osallistuvat asiakkaan edustajat, kehitystiimit, palvelupäällikkö ja 

palvelusalkun haltija. Vuosisuunnitelma hyväksytään kalenterivuoden alussa pidettäväs-

sä katselmointi-palaverissa asiakkaan palvelualueen omistajan toimesta. (Digia Oyj 

2013c.) 

 

Kehityksen aikataulua ohjaavat neljännesvuosittaiset ”Major Releaset”, jotka ovat 

suunniteltuja sovelluskokonaisuuksien keskitettyjä käyttöönottoja. Pienempiä muutok-

sia voidaan viedä tuotantoon ns. ”Minor releaseina” varsinaisten Releasejen välissä. 

Releasejen jälkeen pidettävissä taktisissa palavereissa tarkastellaan kehityssuunnitelman 
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toteutumista. Taktisiin palavereihin asiakkaan edustuksen lisäksi osallistuu Digialta mm. 

asiakaskohtainen myyntipäällikkö, palvelusalkun haltija, palvelupäällikkö ja pääarkkiteh-

ti. Taktisten palavereiden tavoitteena on kartoittaa palvelutilanne asiakkaan näkökul-

masta. Jatkuvan palvelun parantamisen menetelmien mukaisesti taktisissa palavereissa 

käydään läpi asetettuja mittareita tuotannon häiriöiden ja palvelupyyntöjen sekä hank-

keiden kustannusten toteutumisen osalta. Palavereissa kartoitetaan myös hankkeiden 

tilanne suhteessa vuosisuunnitelmaan, käydään läpi laskutusta sekä ennakoidaan mah-

dollisia riskejä. (Holmala, R. 22.2.2013.) 

 

Ylläpitoon liittyviä töitä seurataan ja läpikäydään yhdessä asiakkaan kanssa Sprint Re-

view and Planning -kokouksissa kahden viikon välein pidettävien viikkopalaverien yh-

teydessä. Viikkopalavereissa asiakkaan edustajalla on mahdollisuus priorisoida työn alle 

otettavia tehtäviä ja nostaa uusia kehitettäviä töitä työlistalle. Sprint Review and Plan-

ning-kokouksiin osallistuvat asiakkaan ja palvelupäällikön lisäksi kehitystyötä tekevät 

tiimit. (Digia Oyj 2013c.) 

 

4.3.2 Integraatioiden hallintamalli 

Digian ylläpitämän Asiakkaan integraatiokeskuksen kautta hoidetaan tiedonvälityspal-

velun integraatiot muihin järjestelmiin ja yhteistyökumppaneille. Integraatioiden hallin-

taa ja uusien integraatioiden toimitusta on tehostettu määrittelemällä ja kuvaamalla in-

tegraatioihin liittyvien prosessien parhaat käytännöt integraatioiden hallintamallilla. Hal-

lintamallissa kuvataan integraatioiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät prosessit ja 

niiden sisältämät työvaiheet. Hallintamalli on joustava ja sovellettavissa eri järjestelmä-

hankkeiden eri tilanteisiin ja näkyy asiakasorganisaatioille Asiakkaan Tietohallinnon 

tiedonvälityspalveluiden tarjoamina IT-palveluina. Integraatioiden hallintamallissa mää-

ritetään ne prosessit, jotka varmistavat mm. integraatioiden tarvemäärittelyn, suunnitte-

lun ja toteutuksen yhtenäiset ja tehokkaat käytännöt. Jokaiselle prosessille on kuvattu ja 

vastuutettu niihin liittyvät roolit. Hallintamallissa on kuvattu myös integraatioihin liitty-

vien keskeisten dokumenttien sisältö. Yhtenäinen integraatioiden hallintamalli tuo pro-

sessiin laatua, hallittavuutta ja ennakoitavuutta. (Asiakkaan IT-palvelut 2012b.) 
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4.4 Jatkuvan palvelun parantamisen mallin mukainen projektisuunnittelu in-

tegraatiokeskuksen ylläpidossa 

Digia pyrkii toimittamaan Asiakkaan integraatiokeskuksen ylläpito- ja kehityspalvelua 

jatkuvasti palvelua parantaen. Integraatiokeskus koostuu erilaisista sanomia reitittävistä 

ja käsittelevistä IBM:n WebSphere-perheen Middleware-tuotteista, joita ylläpidetään 

tuetuissa versioissa. Versiotasonnostoja tehdään noin 3-5 vuoden välein ja ne toteute-

taan kohtalaisen laajoina projekteina. 

 

Asiakkaan integraatiokeskuksen Middleware-tuotteiden, eli lähinnä Brokerin ja 

WMQ:n, versionvaihtoprojektit ovat Asiakkaan integraatiokeskuksessa laajoja projekte-

ja, koska erilaisia Broker-sovelluskomponentteja on muutamia satoja ja uusia toteutuk-

sia kehitetään aktiivisesti. Yhteensä integraatioita eri sovelluksiin on toista tuhatta. Mig-

raatiot hoituvat Broker-tuotteella automatisoidusti, mutta toteutuksiin ja ympäristöön 

joudutaan kuitenkin tekemään jonkin verran manuaalisesti muutoksia. Testitapausten 

ajaminen uusia koodeja vasten on työläs prosessi, sillä tietokannan ja ympäristön tilan 

tulee olla kullekin testitapauksen kannalta oikealla mallilla.  

 

Asiakkaan integraatiokeskuksen kehityksessä ja ylläpidossa pyritään Digian toimesta 

mahdollisimman ketterään ja laadukkaaseen toimintamalliin. Keväällä 2013 tehtävä ver-

sionvaihto-projekti toteutetaan normaalia Digian projektimallia noudattaen.  

 

4.5 WebSphere Message Broker-tuotteen versionvaihto-projekti Asiakkaan 

integraatioympäristössä 

Syksyllä 2012 aloitettiin tiedonvälityspalvelun perustana olevan WebSphere Message 

Broker-sovelluksen migraatio-projekti (Brokerv8). Projektin tavoitteena on päivittää 

tuotannossa käytössä oleva Brokerin 6.1-versio uusimpaan 8-versioon kevään 2013 

aikana. Samassa yhteydessä päivitetään Brokerin käyttämät WMQ-jonomanagerit uu-

simpaan 7.5-versioon, sekä vaihdetaan palvelinlaitteisto uudempaan ja nostetaan AIX-

käyttöjärjestelmätasoa. (Digia Oyj 2012.) 

 

Edellinen vastaava tiedonvälityspalvelun Middleware-järjestelmien versionnosto-

projekti toteutettiin kolmea vuotta aikaisemmin syksyllä 2009, jolloin onnistuneesti päi-



 

 

24 

vitettiin koko integraatiokeskuksen palvelimet, käyttöjärjestelmäversiot, sekä Brokerin 

ja WMQ:n versiot. Edellisen versionvaihdon jälkeen integraatiokeskuksen välittämän 

sanomaliikenteen volyymi ja käsittelyä toteuttavien komponenttien määrä ovat kasva-

neet huomattavasti sovellusten siirryttyä käyttämään asynkronista sanomaliikennettä 

perinteisen FTP–liikenteen sijaan. (Digia Oyj 2012; Virtanen, T. 22.2.2013.) 

 

Tarve WebSphere Message Brokerin version vaihdolle lähti edellisen 6.1-version tuen 

loppumisen päivämäärän julkaisusta. IBM:n tuki 6.1-versiolle loppuu syksyllä 2013. 

Jotta Asiakkaan integraatiokeskus pysyisi IBM:n tuen piirissä, on Brokerin versio päivi-

tettävä. Brokerin nojatessa vahvasti WebSphere Message Queue-tuotteeseen sanoman-

välityksen osalta, samassa yhteydessä päivitetään WMQ:sta uusin Major Release-versio 

7.5. Brokerv8 versionnosto-projekti toteutetaan yhteistyössä ympäristöjen ylläpitoa ja 

tuotantopalvelua hoitavan kolmannen osapuolen kanssa. (Digia Oyj 2012.) 

 

Projekti käynnistettiin suunnittelulla syksyllä 2012 ja kehitysympäristön asennukset aloi-

tettiin tammikuussa 2013. Ympäristön WMQ-jonomanagereista päivitetään Brokerv8 

migraatio-projektin yhteydessä vain Brokerin käyttämät jonomanagerit. Tiedonvälitys-

palvelun muut WMQ-jonomanagerit ja niiden palvelimet säilytetään nykyisessä ympä-

ristössä nykyisissä versioissaan ja päivitetään uuteen ympäristöön Brokerv8 migraatio-

projektin jälkeen omana projektinaan. (Digia Oyj 2012.) 

 

Brokerv8-migraatio suunniteltiin edellisen Broker-versionnostoprojektin kokemusten ja 

Digian projektinhallintaprosessien pohjalta. Brokerv8-versionnostoprojektin tavoittee-

na on siirtää kehitys ja tuotanto uuteen Brokerv8-ympäristöön mahdollisimman näky-

mättömästi ja mahdollisimman lyhyessä ajassa aiheuttaen mahdollisimman vähän rin-

nakkaisen kehitystyön tarvetta. 

 

Brokerv8 migraatio-projektin suunnittelussa tärkeintä on kehityksen mahdollistaminen 

Broker-toteutuksille myös migraatio-vaiheessa. Sovelluksia on pystyttävä kehittämään ja 

tuotantoon pitää pystyä viemään mahdollisia korjauspaketteja myös migraation aikana.  

Rinnakkainen kehitys kahden eri ympäristön sovelluskoodien välillä on mahdollista 

toteuttaa versionhallintajärjestelmän avulla. Versionhallintajärjestelmän avulla on mah-

dollista eriyttää tietyn hetkistä tuotantoa vastaavat koodit migroitavista koodeista. Toi-



 

 

25 

saalta rinnakkaisen kehityksen tarve kahteen eri ympäristöön halutaan pitää minimis-

sään.  

 

Brokerv8-migraation pohjaksi otettiin vuoden 2013 ensimmäisessä Releasessa tuotan-

toon siirretyt koodit. Brokerv8-ympäristön tuotantoon siirto hoidetaan vuoden 2013 

toisessa Major Releasessa toukokuussa. Brokerv8-sovellusten toiminta ja koodit vastaa-

vat ensimmäisessä Releasessa tuotantoon siirrettyjä koodeja. Tällä halutaan varautua 

mahdolliseen paluuseen tulevassa tuotantoon siirrossa; mikäli tuotantoon siirto uuteen 

ympäristöön jostain syystä epäonnistuu, on sanomaliikenne mahdollista ohjata takaisin 

vanhaan ympäristöön ja säilyttää sama toiminnallisuus. Uusiin Brokerv8-koodeihin ei 

siis oteta mukaan mitään sellaista toiminnallisuutta, jota siihen asti ajossa olevassa tuo-

tantoympäristössä ei ole. Mikäli v6.1 tuotantoympäristöön joudutaan näiden Releasejen 

väliaikana viemään jokin uusi toiminnallisuus, sama muutos tulee myös tehdä v8-

migroituihin koodeihin. Releasejen väliajalla tehdyistä muutoksista koodeihin pidetään 

kirjaa. (Digia Oyj 2012.) 

 

Hallittavuuden maksimoimiseksi kaikki ympäristön konfiguroinnit ja asennukset tehtiin 

uudestaan käytettävillä skripteillä. Skriptit tallennettiin versionhallintaan, jossa ne toi-

mivat samalla myös ympäristön dokumentaationa. Skriptit kehiteltiin lokaalissa työ-

asemaympäristössä ja viimeisteltiin kehitysympäristön asennusten yhteydessä. Samoilla 

skripteillä hoidetaan testi- ja tuotantoympäristön asennukset ja konfiguraatiot. (Digia 

Oyj 2012.) 

 

Broker-toteutusten koodien migraatio hoituu automaattisesti Broker-tuotteen toimesta 

asentamalla vanhat v6.1-koodit uuteen v8-ympäristöön. Broker muokkaa itse sovellus-

koodit uuteen muotoon. Muutamissa poikkeustapauksissa joudutaan manuaalisesti hoi-

tamaan jokin osa migraatiosta. Migraation ollessa automaattinen, migraatioprosessin 

tärkein tehtävä on migroidun sovelluskokonaisuuden todennus uudessa ympäristössä. 

Digia käyttää kaikessa Asiakkaan integraatiokeskukseen kohdistuvassa kehitystyössään 

ennalta suunniteltuja ja toteutettuja testitapauksia. Testitapaukset ovat uudelleenkäytet-

täviä versionhallintajärjestelmässä säilytettäviä skriptejä. Kaikki testitapaukset ajetaan 

kehitysympäristössä öisin, jolla varmistetaan, etteivät muutokset ympäristössä tai muis-

sa toteutuksissa vaikuta ei-toivotulla tavalla muihin toteutuksiin. Testitapaukset käyn-
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nistävät tapahtumasarjan, jossa Brokerin käsittelyyn ohjataan kunkin testitapauksen 

tarvitsemaa aineistoa. Mikäli testitapaus menee onnistuneesti läpi, katsotaan testitapa-

uksen testaamaan koodin toimivan. (Digia Oyj 2012.) 

 

Kaikkien testitapaus-ajojen onnistuttua suoritetaan vielä muutamia suorituskyky- sekä 

vikasietotestiajoja uutta ympäristöä vasten ja verrataan niitä vanhan ympäristön vastaa-

viin tuloksiin. Suorituskykytesteillä varmistetaan, että uusi ympäristö on vähintään yhtä 

suorituskykyinen kuin vanha ympäristö. Vikasietotesteillä varmistetaan, ettei tarpeellisia 

sanomia häviä ja että ympäristö palautuu vikatilanteesta toimintakuntoon. (Digia Oyj 

2012.) 

 

Brokerv8-projektin organisaatio on pyritty pitämään pienenä ja tehokkaana. Digiasta 

projektin toteutukseen osallistuu kaksi asiantuntijaa sekä projektipäällikkö. Asiantuntijat 

keskittyvät ympäristön asennus- ja konfiguraatioskriptien luomiseen, migroitavien so-

vellusten asentamiseen uuteen ympäristöön, sekä testien ajamiseen ja seurantaan. Tuo-

tantopalveluja hoitavalta kolmannelta osapuolelta projektiin osallistuu AIX-asiantuntija, 

verkkoasiantuntija, sekä projektipäällikkö. (Digia Oyj 2012.) 

 

Brokerv8-migraatioprojektia ohjataan päivittäisillä scrum-palavereilla, viikoittaisilla tuo-

tantopalveluita hoitavan yrityksen edustajien kanssa pidettävillä koko projektiryhmän 

palavereilla, sekä kerran kuukaudessa järjestettävillä ohjausryhmän kokouksilla. Ohjaus-

ryhmän kokouksiin osallistuu asiakkaan (Asiakkaan IT Infra) edustajien lisäksi Digialta 

palvelusalkun haltija, palvelupäällikkö ja projektipäällikkö, sekä tuotantopalveluja hoita-

van yrityksen projektipäällikkö. Lisäksi projektin tilannetta käydään asiakkaan kanssa 

läpi joka toinen viikko järjestettävässä ”Sprint review & planning”-kokouksessa. Viik-

kopalavereita ja ohjausryhmän kokouksia varten Digian projektipäällikkö valmistelee 

materiaalin, jossa käydään läpi tärkeimmät mittarit projektin edistymisestä ja kustan-

nuksista. (Digia Oyj 2012.) 
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5 Middleware-järjestelmän versionvaihdon suunnittelu palvelua 

jatkuvasti parantaen 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on löytää malli Middleware-järjestelmien ylläpitopro-

jektien suunnittelulle palvelun jatkuvan parantamisen menetelmien mukaan. Tavoiteti-

lassa Middleware-järjestelmän ylläpito voitaisiin hoitaa mahdollisimman näkymättömäs-

ti ja pienin kustannuksin samalla minimoiden rinnakkaisiin ympäristöihin tehtävä kak-

sinkertainen sovelluskoodien ylläpito. Yleisesti sovellusten migraatiosta ja migraatio-

menetelmistä löytyy joitakin tutkimuksia, mutta Middleware-järjestelmien ylläpidosta ja 

niiden migraatio-menetelmistä tutkimustietoa on vain vähän.  

 

5.1 Ylläpitoprojektin suunnittelumalli jatkuvan palvelun parantamisen proses-

sin mukaan 

Ylläpitoprojektin suunnitteluprosessi jatkuvan palvelun parantamisen menetelmien 

mukaisesti eroaa hieman perinteisestä kehitysprojektin suunnittelusta. Koska kyseessä 

on ylläpidettävä ympäristö ja toiminnallisuus, seurantaa toteutetaan jatkuvasti ja tarve 

ylläpidolle laukaisee suunnittelun. Tarve ylläpidolle tulee usein välillisesti ulkopuolelta, 

esim. ohjelmiston tai käyttöjärjestelmän tuki päättyy, tuotteelta vaaditaan uusia ominai-

suuksia tai koko ajoympäristö halutaan vaihtaa toiseen (esim. COBOL -> J2EE). Tar-

peen ilmettyä kartoitetaan ja kuvataan nykytila, määritetään tavoite ja suunnitellaan mi-

ten tavoitteeseen päästään, missä ajassa ja keiden toimesta. Toteutustapaa suunnitelta-

essa tulee samalla suunnitella myös laadunvarmistusprosessi, miten ylläpitoprojektin 

tuotokset todennetaan, sekä hahmotella tuotantoon siirtotapaa. Projektisuunnitelman 

päivitys on koko projektin ajan tapahtuva iteratiivinen prosessi, jossa projektin ja palve-

lun seurannan perusteella tehdään projektisuunnitelmaan muutoksia määrämuotoisen 

muutoshallinnan prosessin kautta. 

 

Kuviossa 3 olevassa mallissa on havainnollistettu ylläpitoprojektin suunnitteluprosessia 

perustuen jatkuvan palvelun parantamisen menetelmään. 
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Kuvio 3. Ylläpitoprojektin suunnittelumalli 

 

5.2 Middleware-järjestelmän versionvaihto-projektin suunnittelu 

Middleware-järjestelmät ovat keskeinen elementti suurten ympäristöjen SOA-mallisissa 

arkkitehtuuriratkaisuissa. Middleware-järjestelmien versionvaihtoprojektit ovat laajoja, 

montaa sovellusta ja liittymää koskettavia projekteja, joiden suunnittelussa pätee edellä 

kuvattu ylläpito-projektin suunnittelumalli. Suunnittelumallia on avattu Middleware-

järjestelmän versionvaihtoprojektin suunnittelun kannalta kappaleissa 5.2.1–5.2.5. 

 

5.2.1 Projektin tavoitteen asettaminen 

Projektin tavoite asetetaan tarpeen perusteella. Middleware-järjestelmien versionvaih-

toprojekteissa keskeinen tarve on päivittää tuotteen versio tuoreempaan (esim. päivittää 

WebSphere Message Broker versiosta 6.1 versioon v8.0). Tämän päivitystavoitteen li-

säksi tulee projektille asettaa selkeitä ja mahdollisuuksien mukaan mitattavia tavoitteita 

(aikataulu- ja kustannustavoitteet, ympäristön suorituskyky jne). Tavoitteeksi ei riitä 

maininta ”Ympäristön tai sovelluksen tulee toimia kuten ennenkin”. Versionvaihto-

projektien tavoitteiden asettamisessa kannattaa pyrkiä selkeisiin kokonaisuuksiin ja raja-
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ta ulos versionvaihtoon suoraan liittymättömät työt, kuten uusien toiminnallisuuksien 

lisääminen palveluihin.  

 

Middleware-tuotteiden versionvaihto-projekteissa ongelmia aiheutuu usein prioriteetin 

puutteesta. Tällaiset ”pellin alla” tapahtuvat teknisten versioiden vaihto-projektit eivät 

tuo liiketoiminnalle uusia näkyviä toiminnallisuuksia ja siksi ne koetaan usein jopa tur-

hiksi, mikäli vanha versio toimii hyvin. Prioriteetin puute versionvaihtoprojektille han-

kaloittaa resurssien saamista projektin käyttöön, jolloin projekti pitkittyy. Projektin ai-

kataulu venyy myös, mikäli versionvaihto-projektin vaatiman koodien migraation yh-

teydessä halutaan ottaa käyttöön uusia toiminnallisuuksia. Projektinhallinnan keinoin, 

tavoitteiden selkeällä asettamisella, realistisella aikataulu-, resurssi- ja kustannussuunnit-

telulla sekä seurantapisteiden asettamisella ja raportoinnilla projektille on helpompi 

saada resursseja. 

 

5.2.2 Nykytilan kartoittaminen 

Nykytilan kartoittaminen kertoo lähtötason. Nykytilan kartoituksessa ja kuvauksessa on 

hyvä listata erilaisten ympäristön komponenttien versiotietojen lisäksi selvästi ja riittä-

vällä tarkkuudella myös ko. ylläpidettävän tuotteen tai ympäristön integraatiot muihin 

järjestelmiin. Integraatioiden listauksen perusteella voidaan myöhemmin tarkistaa testi-

tapausten kattavuus. Suunnitelmaan on hyvä liittää myös ympäristökuvaukset nykyises-

tä ja tulevasta ympäristöstä.  

 

5.2.3 Toteutustavan, resurssien ja aikataulun suunnittelu 

Kun nykytila on kuvattu, suunnitellaan versionvaihtoprojektin toteutustapa. Toteutus-

tavan suunnittelussa kartoitetaan erilaisia toteutustapoja (esim. manuaalinen tai skrip-

teillä automatisoitu migraatio) sekä suunnitellaan tuotosten todennustapa. Jokaiselle 

toteutusvaihtoehdolle laaditaan tehtäväluettelo, jonka perusteella arvioidaan alustava 

aikataulu ja toteutustavan vaatimat resurssit sekä lasketaan alustava kustannuslaskelma.  

 

Toteutustapa on siis hyvin kiinteässä suhteessa resursseihin ja aikatauluun. Kartoitetta-

essa erilaisia toteutustapoja punnitaan samalla eri vaihtoehtojen hyödyt ja haitat, sekä 

suunnitellaan kunkin toteutustavan tarvitsemat roolit ja resurssit. Resurssien määrä ja 
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osaaminen on suhteessa aikatauluun. Mitä enemmän ja/tai osaavampia tekijöitä projek-

tilla on käytössä, sitä vähemmän projektiin kuluu aikaa. Toisaalta resurssien määrä ja 

laatu sekä aikataulun pituus vaikuttavat suoraan kustannuksiin. Projekti on mahdollista 

suorittaa lyhyemmässä ajassa useammilla resursseilla, jolloin kustannukset nousevat 

korkeiksi ja resurssien käyttö on poissa muusta kehityksestä. Projektin toteutustapaa 

suunniteltaessa tulee löytää optimi-arvot resurssien ja ajan käytölle suhteessa kustan-

nuksiin. 

 

Automatisoitu ja ohjelmallisesti toteutettu migraatio on suurissa sovelluskokonaisuuk-

sien migraatioissa tehokkain ja virheettömin tapa, sillä migraation vaatimat koodimuu-

tokset ovat usein ennalta määritettyjä ja samanlaisia kaikille toteutuksille. Ohjelmallises-

ti toteutetun migraation etuna on myös se, ettei se ole henkilöriippuvaista. Toisaalta 

automaattisen migraatiotyökalun kehittämisestä aiheutuu kustannuksia, jolloin pienissä 

ympäristöissä tai sovelluskokonaisuuksissa ei välttämättä ole kustannustehokasta kehit-

tää migraatiolle omaa työkalua.  

 

Middleware-järjestelmän päällä ajossa olevien sovelluskoodien migraatio kannattaa 

suunnitella ja aikatauluttaa mahdollisimman lyhyelle ajanjaksolle, jotta minimoidaan 

kahden eri koodiversion rinnakkaisen kehittämisen vaatima työ. Ennen varsinaista mig-

raatio-prosessia kannattaa suorittaa pilotti-migraatio. Pilotoitavaksi sovellukseksi kan-

nattaa valita tarpeeksi kattava sovellus, migroida se uuteen ympäristöön ja kirjata ylös 

mahdolliset virheet ja toimenpiteet. Sovellusten migraatioaikataulun suunnittelussa tu-

lee priorisoida yleiskäyttöisten, sekä aktiivisesti kehitettävien palveluiden migraatiot 

uudelle alustalle.  

 

Versionvaihtoprojekteissa voidaan varusohjelmistot päivittää joko migroimalla vanha 

versio suoraan uuteen tai perustamalla täysin uusi rinnakkainen asennusympäristö uusil-

la ohjelmistoversioilla. Migroimalla vanha versio suoraan uuteen versioon tulee kaikki 

Middleware-järjestelmässä ajossa olevat sovellukset ja liittymät ottaa kerralla käyttöön. 

Uuden ympäristön perustamisen etuna on se, että asennukset ja mahdollinen pilotti-

testaus voidaan suorittaa rauhassa etukäteen muuta kehitystyötä häiritsemättä. Uutta 

ympäristöä perustettaessa on samalla tilaisuus päivittää käyttöjärjestelmätasoa. Erillisen 

rinnakkaisen ympäristön pystyttämisen etuna on myös se, että sovelluksia voidaan tes-
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tata ja ottaa tuotantokäyttöön erillisinä kokonaisuuksina ja virhetilanteessa voidaan lii-

kenne ohjata takaisin vanhaan ympäristöön. Rinnakkaista ympäristöä perustettaessa 

tulee huomioida kahden erillisen ympäristön vaatimat lisenssit. Rinnakkaisen ympäris-

tön pystytys kannattaa tehdä silloin, kun versionvaihto vaatii sovelluksiin koodimuu-

toksia. Mikäli kyseessä on pienempi versionnosto, joka ei vaadi muutoksia Middleware-

järjestelmää käyttäviin muihin sovelluksiin, versionnoston voi hoitaa migroimalla oh-

jelmiston.  

 

Middleware-järjestelmän migraatio-projektin suunnittelussa myös todennustavan suun-

nittelu on osa toteutustavan suunnittelua. Versionvaihtoprojekteissa todennus on usein 

projektin aikaa vievin vaihe. Todennuksen tulee olla kattava ja kaikki integraatiot mui-

hin järjestelmiin tulee todentaa. Todennusta helpottaa, mikäli sovellusten toiminnalli-

suutta uudessa ympäristössä voidaan verrata alkuperäiseen, eli koodeihin ei ole tehty 

muita kuin ympäristön ylläpidon vaatimia muutoksia. Mikäli jotakin toiminnallisuutta ei 

ollut alkuperäisessä koodi-versiossa vanhassa ympäristössä, ei sitä tule olla myöskään 

uudessa. Vertaaminen vanhaan ympäristöön tarkoittaa myös sitä, että ylläpitoprojektin 

aikana tulee uuden ja vanhan ympäristön olla rinnakkain ajossa tai että testitapaukset 

ovat niin tarkasti dokumentoituja, että toiminnallisuus selviää niistä.  

 

Automatisoidut regressiotesti-skriptit ovat ympäristöjen ylläpito-projekteissa erittäin 

hyödyllisiä. Regressiotestiskriptejä ajamalla voidaan varmistua, että sovellusten toimin-

nallisuus on säilynyt ennallaan ympäristön ylläpidosta ja/tai migraatiosta huolimatta. 

Kuormitustesteillä varmistetaan uuden ympäristön riittävä suorituskyky. Mikäli tarkkoja 

vaateita uuden ympäristön suorituskyvylle ei ole, kannattaa kuormitustestiajot ajaa van-

haa ja uutta ympäristöä vasten ja verrata, ettei uuden ympäristön suorituskyky ole aina-

kaan vanhaa ympäristöä heikompi. Jos ympäristöllä on vikasietovaatimuksia tulee suo-

rittaa vaadittavat vikasietotestit ja varmistua ympäristön palautumisesta virhetilanteessa. 

 

Tuotantoon siirtoa on hyvä alustavasti suunnitella etukäteen projektin toteutustapaa ja 

aikataulua suunniteltaessa. Eri sovelluskokonaisuudet kannattaa mahdollisuuksien mu-

kaan siirtää tuotantoon omissa erissään, jolloin tuotantoon siirrossa mahdollisesti ta-

pahtuvien virheiden ja toimimattomuuksien aiheuttaja on helpommin rajattavissa. 

 



 

 

32 

5.2.4 Projektisuunnitelma Middleware-järjestelmän versionvaihtoprojektissa 

Middleware-järjestelmän versionvaihtoprojektissa projektisuunnitelma on tärkeä työka-

lu, johon voidaan palata projektin aikana tarkistamaan sovittuja asioita ja jota tulee päi-

vittää muutoshallinnan menetelmin aina tarpeen vaatiessa. Middleware-järjestelmän 

versionvaihdon projektisuunnitelmassa tulee tuoda selkeästi ilmi projektin tavoite, ym-

päristön nykytila, toteutustapa, jolla tavoitteeseen päästään, sekä sen vaatimat resurssit, 

aikataulu ja kustannukset. Nykytilan kuvauksessa on hyvä kuvata Middleware-tuotteen 

integraatiot muihin sovelluksiin tai viitata dokumenttiin, jossa integraatiot on kuvattu. 

Toteutustavan kuvauksessa määritetään millä tavalla ja millä työkaluilla versionvaihto 

suoritetaan ja miten se todennetaan. Projektisuunnitelmassa tulee myös kuvata projek-

tin ohjaus- ja seurantamenetelmät. Liitteessä 1 esitetään Asiakkaan integraatiokeskuk-

sen WebSphere Message Broker-versionvaihtoprojektin projektisuunnitelman sisällys-

luettelo.  

 

5.2.5 Projektin seuranta projektisuunnitelman perusteella 

Kun versionvaihto-projektille on löytynyt sopiva toteutustapa ja resurssit, aikataulu 

sekä kustannukset on asetettu, kirjataan ne projektisuunnitelmaan ohjausryhmän tai 

muun päättävän elimen hyväksyttäviksi. Projektin edetessä projektisuunnitelman toteu-

tumista seurataan ennalta määriteltyjen menettelyjen mukaan ohjausryhmän toimesta 

projektipäällikön raportoinnin perusteella. Projektin edetessä ja tilanteiden päivittyessä 

projektisuunnitelmaan tehdään tarvittaessa muutoksia muutoshallintaprosessia noudat-

taen ja arvioidaan resurssien tarve, aikataulu ja kustannukset uudelleen suhteessa muu-

toksiin ja siihenastisiin saavutuksiin. Projektipäällikkö on vastuussa projektisuunnitel-

man päivittämisestä. Projektisuunnitelman päivitys jatkuvan palvelun parantamisen 

mallilla on jatkuva iteratiivinen prosessi aina projektin päättämiseen asti. 
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6 Yhteenveto ja toimenpidesuositukset 

Middleware-järjestelmien ylläpito- ja migraatioprojektien suunnittelu vaatii ympäristön 

ja sen integraatioiden hyvää tuntemusta. Ylläpitoprojekteissa keskeistä on nykytilan 

kartoittaminen ja kuvaaminen, migraation toteutustavan optimaalinen suunnittelu sekä 

kattava todennus. Palvelun jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti projektin 

suunnittelu on jatkuvasti tapahtuva iteratiivinen prosessi, joka tapahtuu projektin seu-

rannan perusteella. Projektille asetetaan seurantapisteitä, joissa projektin etenemistä 

verrataan projektisuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.  

 

Middleware-järjestelmien migraatioissa ympäristön keskeinen integraatiopiste päivite-

tään tuoreempaan versioon, mikä tarkoittaa kaikkien liittymien kattavaa todennusta 

migraation jälkeen.  Tällaisissa sovellusten ajoympäristöön kohdistuvissa projekteissa 

konfiguraationhallinta on keskeisessä asemassa. Konfiguraationhallinnan kautta on 

mahdollista tarkistaa ympäristöön tehdyt muutokset ja tarvittaessa palauttaa ne ennal-

leen. Migraatioprojektien toteutus kannattaa suunnitella käyttämällä hyväksi mahdolli-

simman paljon automaatiota ja konfiguraationhallintaa. Ympäristöjen ylläpitoprojek-

teissa kaikki mahdollinen asennus-, migraatio-, konfigurointi- ja todennustyö tulisi teh-

dä mahdollisimman automatisoidusti. Automatisoidut asennus-, migraatio- ja konfigu-

raatioskriptit toimivat samalla myös eräänlaisena dokumentaationa, ovat talletettavissa 

konfiguraationhallintajärjestelmään ja sieltä hallittavissa keskitetysti. 

 

Asiakkaan integraatiokeskuksen Brokerin versionvaihto-projektimalli noudattaa jo mo-

nilta osin jatkuvan palvelun parantamisen parhaita käytäntöjä. Projektin suunnitteluvai-

heessa pyrittiin löytämään mahdollisimman tehokas, dokumentoitu ja uudelleenkäytet-

tävä asennusmalli. Broker-sovellusten vaatimat migraatiot ja ympäristön asennukset 

toteutetaan automatisoidusti. Kaikki asennukset ja konfiguraatiot suoritetaan keskite-

tysti hallittavilla ja uudelleenkäytettävillä skripteillä. Migraatioprojektin tuotokset to-

dennetaan myös automatisoiduilla konfiguraationhallintajärjestelmässä säilytettävillä 

regressiotestiskripteillä. 

 

Projektin tuotantoon siirrot suunniteltiin myös toteuttaviksi ennalta määritellyn vuosi-

suunnittelukellon Release-ajankohtaan. Projektin etenemistä seurattiin tuntikirjausten 
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perusteella. Tuntikirjausjärjestelmään perustettiin omat tehtävät mm. skriptien suunnit-

telulle, ympäristön asennuksille, projektin hallinnalle sekä eri migraation vaatimille teh-

täville per testitapaus. Projektiryhmän jäsenet kirjasivat projektille tehdyt tunnit tunti-

kirjausjärjestelmään, jonka perusteella raportoitiin projektin kustannuksista asiakkaalle 

ohjausryhmän kokouksissa ja viikkopalavereissa. Projektista rajattiin ulos muiden integ-

raatiokeskuksen palvelinten ja jonomanagereiden versionnostot ja määriteltiin ne toteu-

tettavaksi myöhemmin omana projektinaan. Rajaus aiheutti sen, että Broker-tuotteen 

migraatio-projektia ei suunnitelmien vastaisesti pystyttykään hoitamaan täysin muulta 

kehitykseltä näkymättömissä, sillä niin kehityksen tekemien muutosten kuin migraa-

tionkin testaus vaatii koko sanomaketjun todennusta, jolloin Broker-käsittelyä tuli 

vaihdella uuden ja vanhan ympäristön välillä. Tehokkaampaan ja näkymättömämpään 

migraatioon olisi päästy toteuttamalla koko integraatiokeskuksen ympäristö rinnakkai-

seksi, eikä vain Brokereiden osalta. Toisaalta kokonaan rinnakkaisen ympäristön toteu-

tus olisi tuonut projektille enemmän työmäärä ja siten pitkittänyt tätä pelkästään Broke-

reiden versionvaihtoon tähtäävää projektia. Projektin etenemistä seurataan kustannus-

ten toteutumisena ja onnistuneesti ajettujen testicasejen määrällä. Mikäli Broker-

sovelluskomponentit ja testicaset eivät olisi toisistaan riippuvaisia, voitaisiin mitata 

myös uudessa ympäristössä ajossa olevien Broker-toteutusten määrää.  

 

Toimiva versionhallintajärjestelmä automatisoitune konfiguraatio-skripteineen mahdol-

listaisi myös entistä ketterämmän mallin versionvaihdon toteuttamiseen. Projektin to-

teutuksen suunnittelussa voisi hyödyntää jatkuvan integraation toimintatapoja, jolloin 

itse projekti olisi hallinnollisesti kevyt. Hyvällä suunnittelulla, versioiden hallinnalla ja 

raportoinnilla versionvaihdot olisi mahdollista suorittaa jatkuvan kehityksen rinnalla 

ilman perinteistä projektiorganisaatio-mallia. Ideaali-tilanteessa Middleware-tuotteiden 

versiopäivitykset hoidetaan muutaman hengen projektiryhmän toimesta osana jatkuvaa 

prosessia, jolloin versiopäivitys ei aiheuttaisi lainkaan katkoja kehitykselle. Pienemmissä 

versiopäivityksissä uudet versiot päivitettäisiin ympäristöön yöllisissä automatisoiduissa 

paketointi-, ympäristön uudelleenasennus- ja testiajoissa, joista raportoidaan mahdolli-

set toimimattomuudet. Suuremmissa versiopäivityksissä, jotka vaativat muutoksia to-

teutuskoodeihin, Middleware-tuotteista ja koko integraatiokeskuksesta tulisi perustaa 

rinnakkainen ympäristö, jossa jatkuvan integraation malliin automatisoidusti koottaisiin 

ja asennettaisiin migroiduista komponenteista paketteja testattavaksi uudessa ympäris-
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tössä. Projektin seuranta ja päätöksenteko olisi keskitetty jatkuvan palvelun viikkopala-

vereihin. 

 

 Ympäristöjen hallittavuuden, sekä joustavamman ja tehokkaamman todennuksen osal-

ta erityisesti testitapausten alustuksessa on vielä kehitettävää. Osa testitapauksista on 

riippuvaisia edellisten testitapausten tuotoksista. Testitapausskiptejä tulisi vielä kehittää 

siten, että jokainen testitapaus tai vähintäänkin testitapaus-kokonaisuus alustaisi ympä-

ristön (tietokannan) vaatimaansa tilaan. 

 

Projektin seuranta suunniteltiin toteutettavan asiakkaan (Asiakkaan IT Infra) kanssa 

yhteisissä viikkopalavereissa, sekä projektin omissa ohjausryhmän palavereissa. Koska 

Middleware-tuotteet ovat keskeinen osa integraatiokeskuksen ympäristöä, halutaan seu-

rantaa toteuttaa tiiviisti, jotta mahdollisiin projektin aikana esiin tuleviin ongelmiin voi-

daan nopeasti puuttua. 
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7 Johtopäätökset ja jatkokehitysehdotukset 

Olen työssäni usein projektipäällikkönä infrastruktuuri-projekteissa, joissa muutetaan 

olemassa olevaa ympäristöä joko kokonaan uuteen käyttöjärjestelmäympäristöön tai 

päivitetään jonkin olemassa olevan Middleware-tuotteen versiota. Yritysten prosessei-

hin perustuvat projektisuunnitelmapohjat on lähtökohtaisesti aina suunniteltu kehitys-

projekteille, jonkin uuden sovelluksen tai toiminnallisuuden tuottamiseen.  

 

7.1 Johtopäätökset 

Perehdyin työni kirjoittamisen aikana useisiin projektinhallintaan liittyviin tutkimuksiin. 

Onnistuin löytämään muutamia ylläpitoprojekteihinkin liittyviä tutkimuksia ja vertasin 

tutkimusten tuloksia omiin kokemuksiini laajoista infrastruktuuriprojekteista. Kattava 

nykytilan kartoitus, mahdollisimman pitkälle viety automaatio ja huolellinen todennuk-

sen suunnittelu tuli tutkimuksissa ja kirjoissa usein esiin. Versionvaihtoprojektien 

suunnittelussa myös projektin osituksella ja aikataulutuksella on tärkeä merkitys muun 

sovelluskehityksen kannalta.  

Jatkuvan palvelun parantamisen kannalta ympäristön ylläpito- ja versionvaihtoprojektit 

tulisi suunnitella perustuen selkeästi mitattaviin arvoihin, kuten aikataulut, kustannuk-

set, projektin eteneminen jne. Näiden arvojen toteutumista tulee seurata määrämuotoi-

sissa kokouksissa ja projektisuunnitelmaa tulee päivittää seurannan perusteella koko 

projektin ajan. 

Jatkuva palvelun parantamisen näkökulma ylläpitoprojekteissa tarkoittaa myös sitä, että 

ylläpitotyöt tulee suorittaa mahdollisimman näkymättömästi muulta kehitykseltä. Mah-

dolliset migraatiot aikataulutetaan siten, että kehityksen siirtäminen uudelle alustalle ei 

aiheuta huomattavia katkoja sovellusten kehitykselle, vaan sovelluskehitys ja varsinai-

nen tuotanto siirtyvät joustavasti uudelle alustalle. 

Voin hyödyntää tämän opinnäytetyöni tuloksia tulevaisuudessa työssäni projektipäällik-

könä erilaisissa infrastruktuurin ylläpitoprojekteissa.  

Projektinhallinnan perusteet ovat tulleet tutuksi vuosien varrella, mutta opinnäytetyö-

prosessi antoi myös paljon uutta tietoa ja muistutti vanhasta. Entuudestaan lähes täysin 
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uutta asiaa minulle olivat tutkimukset ja kirjoitukset konfiguraationhallinnan tuottamis-

ta mahdollisuuksista versionvaihtoprojekteissa.  

7.2 Jatkokehitysehdotukset 

Opinnäytetyössäni tutkin erityisesti versionnostoprojektin suunnittelua, mutta ylläpidon 

ja erilaisten versionnostojen ollessa suurissa sovellusympäristöissä jatkuvaa on niiden 

tutkimisessa ja tehostamisessa vielä paljon työsarkaa. Infrastruktuuriprojektit ovat laa-

joissa ympäristöissä todella suuria ja kalliita projekteja. Suunnittelun ohella niiden var-

sinaisessa toteutuksessa on paljon tutkittavaa ja mallinnettavaa. Erityisesti jatkuvan in-

tegraation menetelmät ja sen toteuttamistekniikat infrastruktuurin ylläpitoprojekteissa 

on kiinnostava ja erityisesti suuria sovellusympäristöjä hyödyttävä tutkimuskohde.  

Onnistuneen infrastruktuuriprojektin tavoitteena on olla niin kehittäjille kuin loppu-

käyttäjillekin mahdollisimman näkymätön ja nopea. Tämän tavoitteen saavuttaminen 

jatkuvan integraation menetelmin olisi erittäin hyödyllinen ja mielenkiintoinen tutki-

muskohde. Jatkuvan integraation menetelmin toteutettu ympäristön varusohjelman 

versionnosto voitaisiin ideaalitilanteessa toteuttaa osana jatkuvaa kehitystä ilman erillis-

tä projektia.  

 

Myös automatisoitujen testitapausten hallinta ja niiden käyttäminen ylläpitoprojekteissa 

olisi hyvä tutkimusaihe, sillä monessa ympäristössä on käytössä automatisoituja testita-

pauksia, mutta niiden täysmittainen hyödyntäminen on vielä kesken. Automatisaation 

ulottaminen regressiotestien lisäksi myös yksikkötestien suoritukseen ylläpidon tai ver-

sionvaihdon aikana toisi merkittäviä kustannushyötyjä niin tulevaan kehittämiseen kuin 

regressiotestivaiheeseen, kun mahdolliset toimimattomuudet löydetään uudelleen käy-

tettävillä testitapauksilla jo aikaisemmassa vaiheessa ja virheen syy on helpompi löytää 

pienemmästä kokonaisuudesta. 

 

Kiinnostava tutkimuskohde voisi olla myös suurten sovellusympäristöjen varusohjelmi-

en versionnostoprojektien osituksen ja aikataulutuksen suunnittelu. Minkälaisiin osako-

konaisuuksiin projekti kannattaa osittaa ja miten tuotantoon siirrot tulee suunnitella 

suhteessa näihin osakokonaisuuksiin? Suurten migraatioprojektien organisaation ja eri-

tyisesti migraation toteuttavan projektiryhmän optimaalinen koko olisi hyvä tutkimus-

kohde. Tutkimuksessa voisi tunnistaa esim. keskitetyn migraatiotyöryhmän ja toisaalta 
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hajautetun, sovelluskohtaisen, migraatiotavan hyötyjä ja haittoja ja pyrkiä kuvaamaan 

optimaalinen organisaatio migraation ja todennuksen toteuttamiseen. Myös virtuaalis-

ten ympäristöjen ja pilvipalveluiden hyödyntämistä ylläpitoprojekteissa olisi kiinnosta-

vaa tutkia.  
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