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TIIVISTELMÄ 
 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella kahta Salpomec Oy:n kotimaan 
toimitusprojektia. Tarkastelun kohteeksi valitut toimitusprojektit sisältävät riippu-
vaatteiden käsittely- ja varastointijärjestelmän henkarilla riippuville vaatteille. 
Tarkoituksena on tutkia toimitusprojektien eri vaiheita sekä niiden toimivuutta. 
Tavoitteena on saada toimitusprojektien toteutus mahdollisimman tehokkaaksi, 
sujuvaksi ja ongelmattomaksi. 
 
Opinnäytetyön teoreettisessa osassa luodaan yleiskatsaus projektityöskentelyyn, 
käsitellään projektin elinkaari ja projektin vaiheet sekä paneudutaan projektinhal-
lintaan. Teoreettisessa osassa tarkastellaan myös varasto- ja terminaalitoimintoja 
sekä materiaalinkäsittelyä. Empiirisessä osuudessa toimitusprojektien nykytilanne 
kuvataan projektin vaiheistuksen avulla. Tutkimusmenetelminä tässä kvalitatiivi-
sessa tutkimuksessa käytettiin omaa havainnointi ja useita haastatteluja. Toimitus-
projektin asiakasyritysten vastuuhenkilöille tehtiin kysely, jonka tulokset kertovat 
omalta osaltaan projektin nykytilasta. 
 
Tutkimuksen aikana saatiin selville tekijöitä, joiden poistaminen parantaisi toimi-
tusprojektien läpivientiä ja toimivuutta. Tarjousten sisällössä on epätarkkuutta; 
kaikkia kustannuksia ei ole huomioitu tarjousta tehtäessä. Puutteellisesta tiedon-
kulusta on aiheutunut lisätöitä ja -kustannuksia. Lisäksi Salpomec Oy:n sisäisessä 
tiedonkulussa ja -hallinnassa havaittiin puutteita. Kyselytutkimuksen perusteella 
voidaan todeta, että riippuvaatteiden käsittely- ja varastointijärjestelmien toimi-
tusprojektit ovat asiakkaan näkökulmasta katsottuna onnistuneita ja toimivia.  
 
Näiden tulosten perusteella esitetään parannusehdotuksia toimitusprojektien toteu-
tuksen tehostamiseksi. Ratkaisuna löydettyihin ongelmakohtiin Salpomec Oy:n 
tulisi kiinnittää huomiota tarjouksen tekemistä varten annetut tietojen oikeellisuu-
teen, tehostaa ja tarkentaa asiakkaan kanssa käytävää tiedonkulkua sekä parantaa 
yrityksen sisäistä dokumentointia. 
 
Avainsanat: projektitoiminta, toimitusprojekti, projektinhallinta, varastointi, riip-
puvaatteet, varastointijärjestelmä, Salpomec Oy 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis examines two Salpomec Ltd's domestic delivery projects. The delivery 
projects include the handling and warehousing system for hanging garments. The 
purpose of the study is to examine the different phases of the delivery projects as 
well as the activity of the phases. The goal of the study is to improve the imple-
mentation of the delivery projects as effectively and smoothly as possible. 
 
The theoretical part of the thesis provides an overview of project work, deals with 
the project life cycle and project phases as well as project management. The theo-
retical part of the study will also examine the warehouse and terminal operations 
as well as material handling. Descriptions of the current state of the delivery pro-
jects are made using project phasing. Observation and numerous interviews were 
used as research methods in this qualitative study. A questionnaire survey was 
made to the people in charge of the projects of the client company. The results of 
the study reflect the current status of the projects. 
 
The study was used to identify factors that with their removal would improve the 
delivery project completion and functionality. The content of offers is inaccurate; 
all the costs are not taken into account when making the offer. Inadequate flow of 
information caused additional work and costs. In addition, shortcomings were 
identified in internal information flow and management. However, according to 
the questionnaire survey, it seems that delivery projects go well from the cus-
tomer's point of view. 
 
Based on the results, methods to improve the delivery projects are presented as 
follows: Salpomec Ltd should pay attention to the accuracy of the information 
when making offers, they should enhance and improve the flow of information 
with the customers, and they should improve the company's internal documenta-
tion. 
 
Key words: project work, delivery project, project management, warehousing, 
garment on hanger, warehousing system, Salpomec Ltd 
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1 JOHDANTO 

Nykyään on tapana kutsua kaikkea mahdollista työtä projektiksi; siitä on tullut 

muotisana. Ystäviä tavatessa kysellään aina mahdollisista projekteista, joita saat-

taa olla meneillään tai tulossa. Näiden ”projektien” lähempi tarkastelu kuitenkin 

osoittaa, etteivät ne ole projekteja vaan tavallista työtä, jota tehdään totutusta 

poikkeavalla tavalla. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry määrittelee, standardis-

sa SFS-ISO 10006, projektin seuraavasti: 

Projekti on ainutkertainen prosessi, joka koostuu sarjasta koor-
dinoituja ja ohjattuja toimintoja, joille on määrätty alkamis- ja 
päättymisajankohta, ja jolla pyritään saavuttamaan tiettyjen 
vaatimustenmukainen tavoite. Vaatimuksiin sisältyvät rajoituk-
set ajalle, kustannuksille ja resursseille. (SFS 2004, 8.) 

 

Projektit perustetaan siis aina määräajaksi toteuttamaan tiettyä ennalta suunnitel-

tua konkreettista tehtävää eli tuottamaan joko tuote tai määritelty tulos annettujen 

resurssien pohjalta. Jotta projekti onnistuu, sen toteuttamiseen tarvitaan erityis-

osaamista. Projektin osallistujat valitaan heidän henkilökohtaisten taitojensa 

vuoksi, näin työ on palkitsevaa ja motivoivaa.  

 

Nykypäivän projekteissa tehtävien toimintojen haasteellisuus kasvaa päivä päiväl-

tä. On pystyttävä huomioimaan enemmän kokonaisuutta sekä hallitsemaan isom-

pia kokonaisuuksia lyhyemmässä ajassa. Toimitusprojektien koot ovat kasvaneet 

järjestelmällisesti pienistä toimituksista isoihin kokonaisuuksiin. Tämä asettaa 

uusia haasteita yritysten toiminnalle. Projektien kasvu sekä niiden päällekkäisyys 

on luonut tarpeita selvittää kohteita, joissa projektien läpimenon kannalta on ha-

vaittu suurimmat ongelma-alueet. 

 

Yleensä toimitusprojektit ovat suuria hankkeita, joissa on aina ulkopuolinen asia-

kas. Nämä asiakasyritykset voivat mahdollisesti sijaita kaukana maailmalla. Pro-

jektiin osallistuvilta henkilöiltä tämä vaatii halua ja kykyä työskennellä jopa pi-

dempiä aikajaksoja ulkomailla. Toimitusprojektin yksi ominaispiirre on se, että 
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siinä tehdään erilaisia toimintoja yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimittajien 

kanssa. (Kettunen 2009, 20.) 

 

Tämän opinnäytetyön case-yritys Salpomec Oy (myöhemmin Salpomec) sijaitsee 

Hollolassa, josta käsin tapahtuu yritysjohto, suunnittelu, myynti, hankinta sekä 

tuotanto. Salpomec suunnittelee, toimittaa ja asentaa erilaisia varastointi-, kulje-

tus- ja tuotantojärjestelmiä vaatetusteollisuuden ja -kaupan sekä toimialan logis-

tiikkapalveluja tarjoavien yritysten. Vaatteiden varastointi onkin ollut Salpomecin 

syvintä osaamisaluetta jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tuotteiden ja järjes-

telmien lähtökohtana on aina ensisijaisesti turvallinen ja tarkoituksenmukainen 

käyttö. Salpomecin toimittamia varastojärjestelmiä löytyy jo 39 maasta ja yli kol-

mestasadasta yrityksestä. (Kuusisto, J. 2009.) 

 

Opinnäytetyössä tarkasteltavat toimitusprojektit sijaitsevat Suomessa. Toimitus-

projektit sisälsivät järjestelmän, joka on tarkoitettu riippuvaatteiden käsittelyyn ja 

varastointiin. Riippuvaatteella tarkoitetaan vaatetta, joka saapuu varastoon henka-

rilla, myös varastointi ja toimitus asiakkaalle tapahtuvat henkarilla.  

1.1 Opinnäytetyön aihe, tutkimusongelma ja tavoitteet 

Opinnäytetyön aihe, Toimitusprojektien haasteet, syntyi Salpomecin ehdotuksesta 

kesällä 2009. Työssä tarkastellaan kahta riippuvaatteiden varastointijärjestelmän 

toimitusprojektia, jotka sijaitsevat Suomessa. Asiakkaina projekteissa olivat Inex 

Partners Oy ja Heikki Lehto Oy. Kuviossa 1 on esitetty tutkimuksen pääkohdat ja 

tavoitteet. 
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KUVIO 1. Tutkimusprosessin pääkohdat ja tavoitteet 

 

Teoriaosuudessa paneudutaan projektitoimintaan ja varastointiin. Projektitoimin-

nan yhteydessä käsitellään teoriaa projektin elinkaaresta ja vaiheistuksesta sekä 

projektinhallinnasta. Projektin elinkaari ja vaiheistus osiossa tutkitaan projektin 

eri vaiheita ja niiden aikana tehtäviä toimia. Projektinhallinnassa selvitetään pro-

jektinhallinnan tietoalueita, jotka tulisi kattaa.  

 

Varastointiosiossa paneudutaan terminaali- ja varastotoimintoihin sekä materiaa-

linkäsittelyyn. Terminaali- ja varastotoiminnot pitävät sisällään saapuvan ja lähte-

vän tavaran toimintoja niiltä osin kuin varastoa suunniteltaessa on tarpeellista ai-

heeseen perehtyä. Materiaalinkäsittelyosiossa keskitytään materiaalinkäsittelyn 

siirtolaitteisiin. 

 

PROJEKTITOIMINTA 
Projektin elinkaari 
Projektinhallinta 

VARASTOINTI 
Terminaali- ja varasto-

toiminnot 
Materiaalinkäsittely 

 

NYKYTILAKARTOITUS 
Kyselyt 

Haastattelut 
Havainnointi 

 HAASTEET / ONGELMAT 

PROJEKTEISSA 

KEHITYSEHDOTUKSET 
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella riippuvaatteiden varastointijärjes-

telmä toimitusprojektien eri vaiheita sekä niiden toimivuutta. Tavoitteena on saada 

projektien toteutus mahdollisimman tehokkaaksi, sujuvaksi ja ongelmattomaksi. 

Tutkimusongelmaksi muodostui toimitusprojektienhaasteiden ja toimivuuden tar-

kastelu. Työn vaiheet ovat seuraavat: 

 

- tarkastellaan toimitusprojektien nykytilaa 

- etsitään toimitusprojektin haasteet ja ongelmakohdat 

- esitetään kehitysehdotuksia, joilla projektit saadaan vietyä läpi 

tehokkaammin ja sujuvammin. 

 

Riippuvaatteiden varastointijärjestelmien toimitusprojektit ovat monimutkaisia, 

pitkäkestoisia ja yleensä melko kalliita. Näistä syistä projektien läpivienti täytyy 

olla mutkatonta ja sujuvaa. Työn toteutuksessa on apua kirjoittajan omasta työko-

kemuksesta Salpomecilla. Yrityksen toimintatavat ja periaatteet ovat tulleet tutuk-

si vuoden aikana ja näitä tietoja pystytään hyödyntämään omassa analysoinnissa. 

1.2 Rajaukset 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään projektitoimintaa ja erityisesti toimitusprojekte-

ja ja niiden läpivientiä. Opinnäytetyön tutkimus ajoittui syksyyn 2009 ja case-

yrityksenä oli Salpomec Oy. Salpomecin tuotevalikoimaan kuuluu erilaiset varas-

tokalusteet laatikkotavaralle sekä varasto- ja logistiikkaratkaisut vaatteiden varas-

tointiin, siirtoihin ja käsittelyyn. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Salpomecin 

kahta riippuvaatteiden varastointijärjestelmä toimitusprojektia, jossa asiakkaina 

olivat suomalainen yritykset, Inex Partners Oy sekä Heikki Lehto Oy. Varastojär-

jestelmät toimitettiin varastoihin, jossa käsitellään ja varastoidaan henkarilla ole-

via valmisvaatteita.  Kuviossa 2 on esitetty tahot, jotka yleensä osallistuvat Sal-

pomecin varastojärjestelmän toimitusprojektiin.  
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KUVIO 2. Toimitusprojektiin osallistuvat tahot 

 

Toimitusprojektiin osallistuu Salpomecin ja asiakkaan lisäksi useita eri tahoja: 

rahoittajat, asentajat, kuljetusyritys ja alihankkijat. Rahoittajien tehtävänä on mah-

dollistaa projektin toteutus rahoittamalla projektia, alihankkijoilta hankitaan kaik-

ki ne osat tai osien viimeistelyt, joita Salpomec ei itse tee, kuljetusyrityksen tehtä-

vänä on kuljettaa toimitusprojektissa tarvittavia osia alihankkijoilta Salpomecille, 

viimeistelyyn ja asiakkaalle, Salpomecin omat asentajat asentavat varastointijär-

jestelmät asiakkaille. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan toimitusprojektien haas-

teita Salpomecin näkökulmasta. Kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi tutkimuk-

sessa on huomioitu asiakkaan näkemykset projektin kulusta. Tutkimuksessa tar-

kasteltavat tahot on merkitty Kuvioon 2 vihreällä. Rahoittajien, asentajien, kulje-

tusyrityksen tai alihankkijoiden toimia ei tässä tutkimuksessa tarkastella.  

 

Tutkimuksessa tarkastellaan materiaali- ja informaatiovirtoja. Materiaalivirta on 

merkitty kuvioon 2 oranssilla yksisuuntaisella nuolella ja informaatiovirta kak-

sisuuntaisella oranssilla nuolella. Materiaalivirtojen liikkeitä tarkastellaan Salpo-

mecin ja asiakkaan välillä, tutkimukseen ei sisällytetä kierrätysvirtaa eikä alihank-

kijoilta tilattavia tavaroita tai niiden kuljetusta. Informaatiovirtojen osalta tarkas-

tellaan ainoastaan Salpomecin ja asiakkaan välisiä informaatiovirtoja. 

SALPOMEC OY VARASTOINTIJÄRJESTELMÄN 

TOIMITUSPROJEKTI 

Rahoittajat Asentajat 

Kuljetusyritys Alihankkijat 

ASIAKAS  

MATERIAALIVIRTA  

INFORMAATIOVIRTA  
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Luvussa 3 käsitellään materiaalitoimintoja niiltä osin kun suunnittelijan on ne 

ymmärrettävä, jotta voi toimivan layout-suunnitelman laatia. Materiaalinkäsittelyn 

mekaanisia siirtolaitteita käsitellään ainoastaan niiltä osin, kuin tämän opinnäyte-

työn case-osuudessa on aiheellista viitata.  

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tämän tutkimuksen teoreettinen osa perustuu kirjallisuuteen ja internetlähteisiin. 

Tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä käytetään kvalitatiivista eli laadullis-

ta tutkimusta. Kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon 

hankintaa, ja aineisto koostuu todellisen elämän tilanteista. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2007, 157) 

 

Tutkimustyyppinä käytetään tapaustutkimusta eli case-tutkimusta. Tapaustutki-

muksessa kerätään yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta, jossa kohtee-

na on usein henkilö, yritys tai organisaatio. Aineistonkeruu menetelmänä käyte-

tään kyselyä, haastatteluja sekä omaa havainnointia. (Hirsjärvi ym. 2007, 135.) 

Kyselyjen ja haastattelujen avulla saatiin selville, mitä henkilöt ajattelevat tuntevat 

ja uskovat. Havainnoinnin avulla saatiin tietoa, toimivatko ihmiset niin kuin sano-

vat toimivansa. (Hirsjärvi ym. 2007, 135, 207.)  

 

Tutkimuksen kohteena oli kaksi riippuvaatteiden varastointijärjestelmän toimitus-

projektia kotimaahan. Molemmissa projekteissa oli asiakkaan puolelta yksi vas-

tuuhenkilö, jotka otettiin mukaan tutkimukseen. Vastuuhenkilö Inex Partners 

Oy:ssä oli Mikko Vuorenmaa ja Heikki Lehto Oy:ssä Heikki Lehto. Heille lähetet-

tiin 3.10.2009 sähköpostilla saatekirje (Liite 1), jossa kerrottiin tutkimuksen ja 

kyselyn taustoja sekä kyselylomake (Liite 2). Kyselyyn pyydettiin vastaamaan 

9.10.2009 mennessä. Molemmat vastasivat kyselyyn pyydettyyn määräaikaan 

mennessä. Kyselylomakkeiden avulla pyrittiin keräämään tietoa toimitusprojektiin 

liittyvistä toiminnoista, mielipiteistä, asenteista ja käsityksistä. Kyselylomakkeen 

kysymykset olivat asteikkoihin eli skaaloihin perustuvia kysymyksiä, joissa esitet-

tiin väittämiä ja vastaaja valitsi niistä sen, mikä vastasi hänen mielipidettään väit-
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TUTKIMUSONGELMA 

TEOREETTINEN 

OSA 

- Projektitoiminta 

- Varastointi 

EMPIIRINEN OSA  

- Haastattelut 

- Kyselylomakkeet 

- Oma havainnointi 

KEHITYSEHDOTUKSET 

YHTEENVETO 

HAASTEET JA ONGELMAT 

tämästä. (Hirsjärvi 2007, 192, 195.) 

 

Salpomecin toimitusjohtajalle Jarkko Kuusistolle ja myyntipäällikölle Toni Kuu-

sistolle tehtiin syksyn 2009 aikana useita avoimia, keskustelunomaisia haastattelu-

ja. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään heidän ajatuksia, mielipiteitä, tunteita ja 

käsityksiä toimitusprojektiin liittyvistä toiminnoista. (Hirsjärvi 2007, 204.) Oma 

havainnointi pohjautuu 5 kuukauden työharjoitteluun kesällä 2008 sekä puolen-

vuoden työkokemukseen vuoden 2009 aikana. 

1.4 Opinnäytetyön rakenne 

Kuviossa 3 on tuotu esille koko opinnäytetyöprosessin rakenne. Työn pohjana on 

teoriaosa, josta suunnataan työn käytäntöön eli empiiriseen osaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Opinnäytetyön rakenne 
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Tämä opinnäytetyö rakentuu viidestä pääluvusta, joista jokainen on oma kokonai-

suutensa: johdanto, projektitoiminnan teoria, varastoinnin teoria, case: Salpomec 

Oy, sekä yhteenveto.  

 

Johdannossa käydään lyhyesti läpi toimeksiantaja, tutkimusongelma, aihe sekä 

työn tavoitteet ja rajaukset. Teoreettisessa osa koostuu kahdesta pääluvusta, pro-

jektitoiminnasta ja varastoinnista. Projektitoiminnan teoriassa käydään läpi, mitä 

eri tahoja projektiin liittyy ja projektinhallinta keinoja. Ensimmäisen luvun tarkoi-

tuksena on myös selventää projektin yleinen kulku ja vaiheistus.  

 

Toisessa luvussa tarkastellaan varastoinnin käsitteitä ja jaottelua sekä syitä varas-

tointiin. Lisäksi käsitellään terminaaleja ja terminaalitoimintoja. Luvussa käsitel-

lään myös materiaalinkäsittelyä sekä materiaalinkäsittelyn siirtolaitteita sekä va-

rastotoimintoja. Teorian tiedot luovat toimivan pohjan lähteä rakentamaan opin-

näytetyön empiiristä osaa. 

 

Teoreettisen osan jälkeen siirrytään neljänteen päälukuun, jossa ensin esitellään 

tarkemmin Salpomecin toimintaa sekä asiakasyritykset, joihin Salpomec toimitti 

riippuvaatteiden varastointijärjestelmät sekä tarkastellaan toimitusprojektien vai-

heita ja toteutusta. Lisäksi käydään läpi projektien aikana esiin tulleita haasteita ja 

ongelmia sekä kehitysehdotuksia. Viides luku pitää sisällään yhteenvedon koko 

työstä. 
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2 PROJEKTITOIMINTA 

Projekti-sanan alkuperälle löytyy monta erilaista määritelmää. Yhden määritelmän 

mukaan sana projekti tulee latinankielestä ja tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa 

(Ruuska 2007, 18). Toisen määritelmän mukaan projekti sana tulee latinan sanasta 

projectum, joka merkitsee eteen heitetty (Karlsson & Marttala 2007,11). Projekti 

käsitteelle löytyy myös useita erilaisia määritelmiä. Yhteistä kaikille määritelmille 

on, että ne edellyttävät projektilta selkeää tavoitetta tai tarkoitusta. Asetettu tavoite 

saavutetaan ryhmätyöllä, jota ohjataan johdetusti ja suunnitellusti. Projekti ei ole 

jatkuvaa toimintaa vaan se on ainutlaatuinen, kestoltaan rajallinen ja kertaluontoi-

nen tehtävä (Kettunen 2009, 15; Ruuska 2007, 19). 

 

Projekti on loogisesti rajattu kokonaisuus, jolle pitää asettaa aikataulu ja päätty-

mispäivä, rahoitus, henkilöstö sekä projekti organisaatio. Projekti kokee elinkaa-

rensa aikana useita muutoksia, osa muutoksista vaikuttaa projektin toimintaan 

muuttamalla sen luonnetta ja tavoiteasettelua. Tästä syystä projektin etenemistä ja 

tuloksia seurataan ja kontrolloidaan koko projektin ajan. (Kettunen 2009, 15; 

Ruuska 2007, 19). Lyhyesti määriteltynä projekti on joukko ihmisiä ja muita re-

sursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää, jolla on 

kiinteä budjetti ja aikataulu (Ruuska 2007, 19). 

 

Projektille on aina määritettävä tavoitteet. Tavoitteet ovat ajallisia, sisällöllisiä, 

laadullisia ja taloudellisia. Tavoitteet määritetään yhteistyössä tekijän kanssa, kos-

ka yhdessä sovittuihin tavoitteisiin sitoudutaan. (Pelin 2009, 37.) Projektin tavoit-

teita määriteltäessä on mietittävä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

• Mitkä tavoitteet pitää saavuttaa? 

• Ovatko tavoitteet selkeitä? 

• Ovatko tavoitteet realistisia? 

• Millaisin resurssein tavoitteet pitää saavuttaa? 

• Mihin mennessä? 

 

Näihin kysymyksiin kannattaa palata läpi koko projektin (Litke 2004, 25.) 
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Projektin tavoitteet ja niiden selkeä määrittely sekä rajaus ovat tärkeää projektin 

onnistumisen kannalta. Tavoitteiden on oltava sellaisia, että ne ovat toteutettavis-

sa. Yleensä projektille etsitään pitkäkestoisia tavoitteita. Projektin tavoitteena on 

luoda jatkuvuutta, olla hyödynnettävissä ja olla tarpeeksi haastava. Tarpeen vaati-

essa tavoitteita voidaan täsmentää projektin aikana. (Riikonen 1999, 19 - 20.) 

 

Hyvä projekti on arvokas kohderyhmälle ja toteuttajalle, siinä huomioidaan koh-

deryhmän tarpeet ja että kohderyhmät sitoutuvat suunniteltuun toimintaan. Projek-

tin käynnistämisellä pystytään vastaamaan ympäristön muutoksiin ja uusiin tarpei-

siin. (Projektin vetäjän opas 2004, 4.) 

2.1 Projektityypit 

Projektit ovat luonteeltaan erilaisia riippuen niiden tavoitteesta ja keskeisistä joh-

tamisseikoista. Tavoite määrittää sen, kuinka monta ihmistä projektiin tarvitaan ja 

millaista osaamista heiltä vaaditaan, olosuhteet, joissa työtä tehdään, kuinka kauan 

se kestää sekä millaisia väli- ja lopputuloksia projektilta vaaditaan. Projektit voi-

daan yleisesti jaotella sen mukaan, mitkä johtamisseikat kussakin ovat keskeisiä 

tai niissä tehtävien töiden tai erilaisten tapahtumien mukaan. Projektit voidaan 

yleisesti jaotella seuraavasti: kehitysprojekti, tutkimusprojekti, toiminnan kehittä-

misprojekti, toimitusprojekti ja investointiprojekti. (Kettunen 2009, 17; Pelin 

2009, 35–36.) 

 

Kehitysprojekteja on hyvin monenlaisia. Tuotekehitysprojektin ideat tulevat usein 

markkinoiden tarpeesta ja tarkoituksena on kehittää esimerkiksi jotakin tuotetta, 

tuoteideaa valmiiksi tuotteeksi, tietojärjestelmää, ohjelmistoa tai organisaation 

toimintaa. Kehitystyö voi tapahtua joko organisaation sisällä, useamman organi-

saation välillä tai jopa valtioiden välillä. Projekteissa on usein mukana tiettyyn 

osaamisalueeseen erikoistuneita konsultti- tai palveluyrityksiä ja tarvittaessa myös 

viranomaisia. (Kettunen 2009, 17 - 19.) Kehitysprojekteissa työskentelee usein 

ihmisiä eri organisaatioista. He käyttävät projektiin vain osan työajastaan ja hoita-

vat normaalit työtehtävänsä samanaikaisesti. Tämän johdosta aikataulutus ko-
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koontumisten järjestämiseksi ja projektin etenemisen varmistamiseksi on erittäin 

haastavaa. (Kettunen 2003,17 - 19.) 

 

Tutkimusprojektit tapahtuvat pääosin yliopistoissa, korkeakouluissa tai yrityksis-

sä. Yliopistoissa ja korkeakouluissa projektien tavoitteena on saavuttaa sekä tie-

teellisiä että yhteiskuntaa palvelevia tutkimustuloksia. Yritysmaailmassa tutki-

musprojekteilla tavoitellaan uusia tuoteideoita sekä niiden kehittämistä lopullisiksi 

tuotteiksi. Tutkimusprojektit edeltävät usein tuotekehitysprojektia ja käynnistyvät 

useimmiten vasta kun rahoitus on turvattu. (Kettunen 2009, 21 - 23.) 

 

Toiminnan kehittämisprojektit saavat alkunsa joko kehitysideasta tai johdon an-

tamasta toimeksiannosta. Kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää yrityksen 

toimintaa ja saada aikaan johtamisen ja toiminnan tehostuminen. Tyypillisiä toi-

minnan kehittämisprojekteja ovat mm. organisaatiorakenteen uudistaminen ja 

käyttöönotto sekä tietojärjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto.(Pelin 2009, 35.) 

 

Toimitusprojektit ovat osa monien yritysten normaalia liiketoimintaa tuotteiden ja 

palveluiden myynnissä. Projektit ovat yritykselle toistuvaa toimintaa mutta asiak-

kaalle projektiluonteista sen vuoksi, että jokaisella asiakkaalla on juuri omat, ai-

nutkertaiset tarpeet sekä projektin laajuuden että keston suhteen. Toimitusprojektit 

tehdään aina asiakkaan toimeksiannosta, alkaen sopimuksesta ja päättyen luovu-

tukseen asiakkaalle. (Kettunen 2009, 20.) 

 

Esimerkkeinä toimitusprojekteista voidaan käyttää vaikkapa uuden ohjelmiston 

asentamista asiakkaan tietojärjestelmään tai paperikoneen toimittamista asiakkaal-

le. Näissä toimittaja asentaa ja testaa tuotteen. Tämän jälkeen se kouluttaa tuotteen 

käyttäjät ja ylläpitäjät. Ohjelmistoprojekti on usein kestoltaan muutaman viikon, 

mutta paperikoneprojekti saattaa kestää jopa kaksi vuotta. Asiakasyritys saattaa 

olla kaukana, jopa toisella mantereella, joten projektiin osallistuvan työntekijän 

tulee tarpeen vaatiessa kyetä työskentelemään pitkiäkin aikoja ulkomailla ja tulla 

toimeen vieraan kulttuurin ihmisten sekä ympäristön kanssa. (Kettunen 2003, 20.) 
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Investointiprojektin tarkoituksena on saada aikaan tuottava teollisuuslaitos tai sen 

osa, rakennus tai joku muu käyttöomaisuus. Ennen projektin aloitusta tehdään 

investointi- ja tuottolaskelmat sekä projektin kannattavuuden arviointi, tämä 

vuoksi projektit ovat ohjattavuudeltaan selkeitä ja arviointi tarkkaa. Osaprojektit 

ja eri toimittajat ovat oleellisia sekä materiaali- ja laitekustannukset huomattavia 

investointiprojekteissa. (Pelin 2009, 36.) 

2.2 Projektiorganisaatio 

Projektiorganisaation muotoon vaikuttaa projektin luonne. Projektiorganisaatiot 

ovat useimmissa yrityksissä vakiintuneita ja niillä on yleensä liittymiä yrityksen 

linjaorganisaatioon. Kuvio 4 kuvaa tavanomaisen projektiorganisaation perusosia. 

(Pelin 2009, 70; Lööw 2002, 28.) 

 

 

 

KUVIO 4. Projektiorganisaation perusosat (Lööw 2008, 28.) 
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Projektin asettajan tehtävänä on projektin käynnistäminen, keskeyttäminen ja 

päättäminen. Asettaja nimeää projektin ohjausryhmän ja varmistaa, että projektilla 

on käytettävissä kaikki tarvittavat resurssit sekä ratkaisee mahdolliset kiistat pro-

jekti- ja linjaorganisaation välillä. (Pelin 2009, 70.) 

 

Ohjausryhmä voi pienessä projektissa olla yksi ihminen, projektin valvoja, joka 

edustaa projektin asettajaa. Ohjausryhmän tehtävänä on määrittää projektin ajalli-

set, tekniset ja kustannukselliset tavoitteet, antaa projektille tarvittavat henkilö- ja 

muut resurssit sekä tehdä projektin kannalta keskeiset päätökset, kuten lopetta-

mispäätöksen. Ohjausryhmä nimeää projektille projektipäällikön. (Pelin 2009, 71; 

Lööw 2002, 29.) 

 

Projektipäälliköllä on kokonaisvastuu projektista, sen suunnittelusta toimeenpa-

nosta ja tehtävien valvonnassa. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu projektisuunni-

telman laatiminen, projektin toimeenpanon johtaminen ja tehtävien anto sekä työn 

edistymisen valvonta. Projektipäällikkö varustaa projektiryhmän tarvittavilla tie-

doilla ja koulutuksella sekä käynnistää ja ohjaa työskentelyä. Projektipäällikkö 

raportoi ohjausryhmälle projektin etenemisestä, huolehtii projektin dokumentoin-

nista j arkistoinnista, laatii projektin loppuraportin ja suorittaa projektin päättämi-

sen. (Pelin 2009, 71; Lööw 2002, 30.) 

 

Tukiryhmä muodostuu ihmisistä, jotka tukevat projektityötä mutta heillä ei ole 

suoraa vaikutusta projektin työskentelyyn eikä heillä ole projektia koskevaa pää-

täntävaltaa. Eräs tukiryhmään kuuluva jäsen on projektisihteeri, joka suoraan toi-

mii projektipäällikön alaisuudessa. Projektisihteerin tehtäviin kuuluu projekti-

manuaalin laadinta ja ylläpito, aikataulujen laadinta, koordinointi ja seuranta, pro-

jektibudjetointi, asiakirjojen arkistointi, tarjouskyselyt, toimittajien valvonta, kus-

tannusseuranta ja kokousjärjestelyt. (Pelin 2009, 72; Lööw 2002, 32.) 

 

Projektiryhmä varmistaa, että projekti saavuttaa tarkoituksensa ja tavoitteensa. 

Projektiryhmän tärkein tehtävä on pitää kiinni laadituista suunnitelmista ja rapor-

toida projektipäällikölle mahdollisista poikkeamista. Koko projektin ajan, esiselvi-

tyksestä projektin loppuun saakka, projektiryhmä vastaa juoksevista tehtävistä ja 
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yksityiskohtaisista päätöksistä. Projektiryhmän alaisena voi olla yksi tai useampia 

työryhmiä, jotka hoitavat joitakin projektin tehtävistä. Suurin osa projektin toteut-

tamistyöstä tehdään työryhmissä. Työryhmät raportoivat työnkulusta projektiryh-

mälle. (Lööw 2002, 31 - 32.) 

2.3 Sidosryhmät 

Projektilla on useita sidosryhmiä. Sidosryhmät ovat yksilöitä, ryhmiä tai organi-

saatioita, jotka kohdistavat odotuksia projektiin, joiden toimintaan projekti voi 

vaikuttaa ja jotka itse vaikuttavat projektin etenemiseen ja tuloksiin. Näillä sidos-

ryhmillä voi olla joko suora tai välillinen yhteys projektiin tai sen tuloksena synty-

vään tuotteeseen. Projektin sidosryhmät sekä niiden tarpeet ja odotukset tulee tun-

nistaa, jotta projekti voi hallita odotuksia sekä vaikuttaa niiden täyttymiseen ja 

projektin menestymiseen. Sidosryhmien tunnistaminen ei ole aina yksiselitteistä 

mutta tyypillisesti kaikilla projekteilla on vähintään seuraavat sidosryhmät, joihin 

projektilla on suora, välitön yhteys: projektipäällikkö, -ryhmä ja organisaatio, to-

teuttavan yrityksen organisaatioyksikkö, asiakas, käyttäjä tai tilaaja. Muita mah-

dollisia sidosryhmiä, joihin projektilla on välitön tai välillinen yhteys, ovat toimit-

tajat ja palveluntarjoajat, viranomaiset, rahoittajat, media, muut kohderyhmät, 

kilpailijat, projektiin osallistuvat ihmiset sekä näiden lähipiiri (perheet) sekä yh-

teiskunta. (Artto, Martinsuo & Kujala 2006, 41 - 43) 

 

Sidosryhmien vaikutus näkyy jokaisella projektin osa-alueella tuoden projektiin 

työvoimaa, aikaa, asiantuntemusta ja muita resursseja. Sidosryhmät voivat olla 

välttämättömiä koska projekti on luonteeltaan sellainen, että rahoittava taho edel-

lyttää useamman tahon yhteistyötä tai projektin toteuttaminen vaatii enemmän 

resursseja kuin organisaatiolla itsellään on käytettävissä. Juuri lisäresurssien tarve 

onkin yleisin syy sidosryhmien etsimiseen. (Riikonen 1998, 12.) Tärkeimmät si-

dosryhmät näkyvät projekteissa selkeimmin ja osallistuvat usein myös johto- tai 

jopa projektiryhmän työskentelyyn. (Artto ym. 2006, 43).  
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2.4 Projektin elinkaari ja vaiheistus 

Riippumatta valitusta projektityypistä projektin toteuttaminen jaetaan yleisesti 

vaiheisiin. Projektin vaiheistamisella jaetaan projektikokonaisuus luonteviin sekä 

helposti hahmotettaviin osakokonaisuuksiin. Projektin vaiheistaminen myös hel-

pottaa ratkaisevasti käytännön projektinhallintaa. (Karlsson ym. 2001, 14 - 19.) 

Kettusen (2009, 43) mukaan projektit on yleisesti tapana jakaa viiteen, tietyssä 

järjestyksessä toisiaan seuraavaan vaiheeseen, joista on tarvittaessa tiettyjen vai-

heiden osalta palata edelliseen vaiheeseen. Kuviossa 5 on esitetty projektin kulku 

niin kuin se useimmiten etenee. 

 

 

KUVIO 5. Projektin yleinen kulku (Artto ym. 2006, 49.) 

 

Projektit saavat alkunsa muutostarpeen tunnistamisesta. Projektien avulla halutaan 

kehittää jotakin toimintaa tai toimintatapoja, tehdä jotakin ennen tekemätöntä tai 

luoda jotakin uutta jota ei ole vielä olemassa. (Riikonen 1998, 9.) Tarpeet voivat 

syntyä tai tulla esiin joko päivittäisessä työssä käytännön kautta tai määrätietoisen 

ideointityön tuloksena yksilön tai pienen ryhmän aloitteesta. Tarve voi myös tulla 

ulkopuoliselta asiakkaalta. (Kettunen 2009, 49 - 50.) Tarve voi olla esimerkiksi 

idea, kehitystarve, ongelma joka tulee ratkaista tai asiakkaan tilaus. Olennaista on 

se, että joku on tunnistanut tarpeen, jota lähteä tyydyttämään projektin kautta. 

(Karlsson 2001. 14 - 15.) Tämä vaihe käsittää kaikki toiminnot ennen projektiso-

pimuksen allekirjoittamista esimerkiksi tarjouskilpailun ja neuvottelut asiakkaan 

kanssa (Artto 2006 54). 

Tarve, ideoin-
ti / Markki-

nointi, myynti 

Aloitus / 

Määrittely 
Suunnittelu Toteutus Päättäminen 

Palautus Palautus 



 16 
 

 

Projektin määrittelyvaiheen voi suorittaa ideointiryhmä, mutta sen tekijöinä voi 

olla myös organisaation johdon erikseen asettama ryhmä. Suotavaa olisi, että tämä 

joukko olisi myöhemmin osallisena myös projektin seuraavien vaiheiden toteut-

tamisessa. (Riikonen 1998, 9.) Määrittelyvaiheessa projektin rajausta tarkennetaan 

ja kuvataan järjestelmän toiminnalliset ominaisuudet, tietojoukot ja -virrat sekä 

sidosryhmät, joita ovat käyttäjät, tiedon tuottajat ja hyödyntäjät. Määrittelyvai-

heessa keskitytään toimintaan, ei projektin teknisiin ratkaisuihin. Määrittelyllä siis 

kuvataan, mitä tuotteella tehdään. (Ruuska 2009, 37 - 39.) Pienissä ja tavoitteel-

taan selkeissä projekteissa määrittelyvaiheen voi sisällyttää myös tarpeen tunnis-

tamis- tai suunnitteluvaiheeseen. Mikäli projektin tavoite on epäselvä, määrittely-

vaihe on kuitenkin tarpeellinen vaihe kokonaisprojektissa. (Kettunen 2009, 51.) 

 

Suunnitteluvaihetta pidetään yleisesti koko projektin tärkeimpänä vaiheena. Sen 

vuoksi vaiheeseen on syytä varata riittävästi aikaa. Huolellinen suunnittelu on 

tärkeää, koska tässä vaiheessa kiinnitetään suurin osa projektin kustannuksista ja 

tarvittavista resursseista. Varsinaisen toteutusvaiheen aikana niitä on vaikeaa, jos-

kus jopa mahdotonta, karsia tai supistaa. (Kettunen 2009, 54 - 55.) 

 

Suunnitteluvaiheessa tuotetaan asetettujen toiminnallisten vaatimusten perusteella 

tekninen ratkaisu. Tarkoituksena on kuvata yksityiskohtaisesti, miten tuote tai 

palvelu aiotaan toteuttaa sisäisen rakenteen, liittymien ja rajapintojen osalta. 

Suunnitteluvaiheessa tehdään tarkka projektisuunnitelma, joka ideaalitilanteessa 

sisältää aikataulun, budjetin, riski- ja resurssianalyysin, projektiorganisaation, työ-

suunnitelman sekä viestintä- ja dokumentointisuunnitelman. Huolellisella suunnit-

telulla selkeytetään tavoitetta, lisätään tehokkuutta ja yhteisymmärrystä, sekä kar-

toitetaan ja pyritään eliminoimaan riskejä sekä epävarmuutta. Kun kokonaisuus 

saadaan hahmottumaan selkeäksi, on aikanaan itse toteutukseen osallistuvien hel-

pompi ymmärtää projektin kulkua sekä yksittäisten työtehtävien tarpeellisuutta. 

Ymmärrys taas lisää osallistujien motivaatiota, sitoutumista sekä yhteistoimintaa 

ja sitä kautta edistää projektin tehokasta etenemistä. (Kettunen 2009, 39, 44, 54 - 

55.) 
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Toteutusvaiheessa projektia aletaan toteuttaa suunnitteluvaiheen dokumentaation 

ja tietojen pohjalta. Toteutusvaihe käynnistetään projektin omistajan tai ohjaus-

ryhmän päätöksellä. Käynnistyspäätöksen jälkeen projekti miehitetään. Vaiheen 

aloittaa käynnistyskokous, jossa kaikki osallistujat ovat paikalla. Mikäli ihmiset 

eivät ole toisilleen tuttuja, tarjoutuu näin kaikille tutustumismahdollisuus. Kaikille 

kerrataan projektin tavoitteet, aikataulu ja toimintatavat sekä jaetaan työtehtävät. 

Lisäksi sovitaan kokoontumis- ja kommunikaatiotavoista sekä yhteisistä pelisään-

nöistä. Tämän jälkeen projektisuunnitelmaa aletaan toteuttaa. Projektipäällikkö 

johtaa töitä ja tarkkailee, että työ etenee suunnitelmien mukaisesti. (Kettunen 

2009, 156 - 157.)  

 

Vaikka suunnittelutyö olisi ollut kuinka perusteellista tahansa, kuitenkin lähes 

aina projektipäällikkö joutuu tekemään suunnitelmiin muutoksia tai täydennyksiä 

erinäisistä syistä. Ne tulee tehdä ripeästi, jotta projektin eteneminen ei vaarannu. 

Muutokset tulee myös päivittää projektisuunnitelmaan sekä tiedottaa niistä kaikil-

le. (Kettunen 2003, 55, 157.) Toteutusvaihe päättyy valmiin tuloksen luovuttami-

seen projektin tilaajalle. Tuloksen luovuttaminen, arviointi ja hyväksyminen toteu-

tetaan suunnitteluvaiheessa sovitulla tavalla projektipäällikön ja projektin tilaajan 

kesken. (Karlsson ym. 2001, 97 - 98.)  

 

Projektin tulosten valmistuttua ohjausryhmän tehtävänä on päättää projekti sekä 

purkaa projektiorganisaatio. Sen lisäksi projektin on päätyttävä myös päätöksente-

on tasolla sekä henkisesti. Projektin tulosten perusteella ohjausryhmä voi vaatia 

projektia täydennettäväksi tai hyväksyä tulokset ja päättää projektin. Projektin 

päättämisvaiheeseen kuuluu loppuraportin tekeminen. Loppuraportti sisältää pro-

jektiin käytetyn ajan, rahan, tilojen ja muiden resurssien käytön dokumentoinnin, 

sekä projektiorganisaation välillä annetun ja saadun palautteen arvioinnin. Saadun 

palautteen joukossa voi olla ideoita uusiin projekteihin. Nämä saattavat parhaassa 

tapauksessa olla uusien projektien alkusysäyksiä. (Kettunen 2009, 181 - 182; Rii-

konen 1998, 45 - 46.) 

 

 



 18 
 

Projektin tuloksia dokumentoidaan kahdella tavalla. Asiakkaalle tehtävästä doku-

mentoinnista on yleensä sovittu jo etukäteen projektisuunnitelmassa ja se voi si-

sältää esimerkiksi projektin tuloksen käyttöohjeen, rakenne- ja tutkimusraportin, 

asennusohjeet, lehdistötiedotteen tuloksista ja saavutuksista sekä ulkoista markki-

nointimateriaalia. Yrityksen sisäinen dokumentaatio jää projektiryhmän tai -

organisaation käytettäväksi seuraavissa projekteissa. Erityisen tärkeää dokumen-

tointi on jos projektia seuraa jatkoprojekti. Projektin läpiviennin dokumentointi on 

myös tärkeää sekä siinä prosessissa löydettyjen havainnot ja opit. (Kettunen 2009, 

183.) Huolellinen projektipäällikkö on jo budjettia laatiessaan varannut määrära-

han projektin päättäjäisjuhlaan. Siinä projektiin osallistuneet saavat olla yhdessä 

vapaasti sekä kerrata, mitä on tehty ja koettu yhdessä. Juhla on omiaan jättämään 

osallistujille hyvän mielen projektista. He voivat jättää tehdyn projektin taakseen 

ja katsoa eteenpäin kohti uusia haasteita. (Kettunen 2003, 184.) 

2.5 Seuranta ja raportointi 

Keskeinen osa projektia on raportointi ja seuranta, joiden tarkoituksena on varmis-

taa, että projekti etenee suunnitelman mukaisesti ja että projektin tulokset vastaa-

vat odotuksia. (Artto ym. 2006, 248). Sopivalla raportointijärjestelmällä kerätään 

ja välitetään projektia koskevia informaatioita, jonka perusteella projektin etene-

mistä voidaan seurata ja tarvittaessa reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Rapor-

tointijärjestelmä on projektin oma tapa seurata työn edistymistä. (Ruuska 2009, 

218.) Kuviossa 6 on havainnollistettu raportointijärjestelmän toimintaa. 
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KUVIO 6. Projektin raportointijärjestelmä (Ruuska 2009, 219) 

 

Raportointijärjestelmä on projektin apuneuvo projektin ohjauksessa ja keskeinen 

projektiviestinnän elementti. Tilanneraporttien perusteella projektisuunnitelmaa ja 

toteumaa verrataan keskenään. Mikäli vertailun esiintyy eroavaisuuksia, niin ohja-

usprosessi tuottaa impulsseja projektin toteutukseen, näiden impulssien perusteel-

la projektin toteutuksessa tehdään tarvittavia korjaavia toimenpiteitä ja sopeute-

taan toimintaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Toteutumista raportoidaan jälleen 

eteenpäin, jolloin suunnitelmaa ja toteumaa voidaan jälleen vertailla keskenään. 

(Ruuska 2009, 218.) 

 

Raportoinnin suunnittelu edellyttää, että projektin päätöksentekomenettely, vas-

tuut ja organisointi on selvillä. Tieto tulisi välittää kaikille niille, joiden työhön 

projekti vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti ja joiden toiminta edistää tai haittaa 

projektin työskentelyä. Projektin raportteja laadittaessa on tarkkaan harkittava 

kenelle raportti on tarkoitettu, millaista tietoa sen avulla halutaan välittää ja mihin 

tarkoitukseen, milloin ja miten raportointi tapahtuu sekä kuka raportoinnista huo-

lehtii. Pääsääntö on, että mitä ylemmäs organisaatiossa mennään, sitä jalostetum-

paa tiedon tulisi olla. Johdon ongelma ei suinkaan ole tiedon puute, vaan liiallinen 

tieto, josta olennaisen selville saaminen on vaikeaa. (Ruuska 2009, 219 - 220.) 

Projekti- 
suunnitelma 

Tilanne- 
raportit 

Ohjaus- 
prosessi 

Toteutus- 
prosessi 

Raportointi- 
järjestelmä 

Toteuma 
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Samoin kuin projektin suunnittelun ja muiden osa-alueiden tulee olla projektiin 

sopivia, myös raportointijärjestelmää kannattaa soveltaa oikein projektin kannalta. 

Pienen projektin raportointi voi olla epämuodollista ja tiheää, koska projektiryhmä 

saattaa olla koko ajan keskenään tekemisissä ja erillistä raportointitietoa ei tarvita. 

(Artto ym. 2006, 251.) 

2.6 Projektinhallinta 

Projektitoimintaa harjoittavissa yrityksissä, joissa on paljon projekteja, on oltava 

myös prosesseja projektien hallintaa varten. Hyvin määriteltyjen ja toteutettujen 

projektinhallinta prosessien merkitys korostuu, mitä enemmän projekteja on lu-

kumääräisesti tai mitä suuremman osan projektimuotoinen toiminta vastaa yrityk-

sen koko liiketoiminnasta. Projektinhallinnan standardien ja metodien luominen 

vaativat paljon aikaa ja resursseja, jotta saavutetaan hyvä lopputulos. Omat projek-

tiohjeistukset yrityksessä ovat hyvin tärkeässä asemassa, kun ajatellaan projekti-

standardeja ja käytäntöä. Henkilöstön omatoiminen toteuttaminen projektityössä 

vaatii paljon ohjeistuksia. Niiden tulee olla myös mahdollisimman selkeitä ja yk-

sinkertaisia. (Pelin & Pelin 2003, 13.) 

 

Litken (2004, 16) mukaan projektinhallinta on laaja johtamistapa, jonka tehtävänä 

on monimutkaisten hankkeiden toteuttaminen määräajassa, edullisesti ja korkea-

luokkaisin tuloksin. Projektinhallinnassa on kolme keskeistä, projektipäällikön 

vastuulla olevaa tavoitetta: laatu, aikataulu ja kustannukset (Kuvio 7). (Ruuska 

2009, 284). 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 7. Projektihallinnan taikakolmio (Litke 2004, 16) 

Aikataulu Kustannukset 

Laatu 
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Esitettyjen tavoitteiden saavuttaminen samanaikaisesti ei kuitenkaan ole helppoa 

mutta projektin onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. (Pelin 2009, 38; Litke 

2004,16.) Muutos yhdessä vaikuttaa enemmän tai vähemmän kahteen muuhun. 

Mikäli aikataulua kiristetään, kärsii lopputuotteen laatu joko kiireen tai tehtävien 

karsinnan takia. Jos laadusta ei haluta tinkiä, nousevat kustannukset lisähankinto-

jen tai työmäärien kasvun vuoksi. (Ruuska 2009, 284.) 

 

Tunnetuin ja ensimmäinen projektinhallinnan näkökulma tarkastelee projektinhal-

lintaa tietoalueina, jotka tulisi kattaa. Kansainväliset projektinhallinnan järjestöt 

ovat rakentaneet omat ohjeistuksensa tällaisten tietoalueiden varaan. Täten projek-

tinhallinta muodostuu osa-alueista, joihin kuuluu tiettyjä toimintatapoja, työkaluja 

ja menetelmiä. Projektinhallinnan tietoalueita ovat projektin kokonaisuuden hal-

linta, laajuuden hallinta, aikataulun hallinta, kustannusten hallinta, resurssien ja 

henkilöstön hallinta, viestintä eli kommunikaation hallinta, riskien hallinta, han-

kintojen hallinta sekä laadun hallinta. (Artto ym. 2006, 37 - 38.) 

2.6.1 Kokonaisuuden hallinta 

Kokonaisuuden hallinta tarkoittaa projektin ja sen johtamisen osa-alueiden integ-

roivaa toimintaa, jonka avulla projekti saadaan toteutettua kokonaisuutena tavoit-

teiden mukaisesti. Kokonaisuuden hallinnan tehtävänä on koordinoida projektin-

hallinnan toteutusta sekä tehtävien keskinäisiä riippuvuuksia ja eri tietoalueisiin 

liittyvää johtamista. Kokonaisuuden hallintaan kuuluu lisäksi tavoitteiden määrit-

tely ja niiden tarkentaminen projektin aikana sekä muutosten hallinta. (Artto ym. 

2006, 101.) 

 

Kokonaisuuden hallinta kuuluu projektipäällikön työnkuvaan ja sillä varmistetaan, 

että projektin aikana tehdään oikeita asioita. Projektin alussa kokonaisuuden hal-

linta keskittyy projektin toteuttamiskelpoisuuden varmisteluun ja projektin suun-

nitteluun kun taas projektin toteutusvaiheessa se on eri osien ja tietoalueiden mu-

kaisten johtamistoimien tarkastelua kokonaisuutena ja niiden tasapainottamista. 

(Artto ym. 2006, 101.) 
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2.6.2 Laajuuden hallinta 

Projektin laajuus on sama kuin projektin tuloksena toteutettava tuote, jonka avulla 

projektin päämäärän mukainen muutos on tarkoitus saada aikaan. Projektin laa-

juus käsittää tuotteen vaatimusmäärittelyn, ominaisuudet, toiminnallisuudet ja 

suorituskyvyn. Laajuus on suorassa yhteydessä asiakkaan tai toimittajan tavoitte-

lemaan hyötyyn. Laajuus määritellään teknisillä ja toiminnallisilla suunnitelmilla 

ja spesifikaatioilla ja niiden pohjalta kuvatuilla vaatimuksilla. (Artto ym. 2006, 

110.) 

 

Projektin laajuuden hallinnalla on tarkoitus varmistaa, että tuote täyttää sille asete-

tut vaatimukset ja että se toteutetaan tehokkaasti ilman ylimääräistä ja tarpeetonta 

työtä. Lisäksi tarkoituksena on saattaa asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet ja odo-

tukset tuotteen kuvaukseksi ja varmistaa, että projekti on organisoitu ja työ suun-

niteltu tehokkaasti määritellyn laajuuden saavuttamiseksi. Laajuutta hallitaan läpi 

koko projektin: aloituksessa, laajuuden suunnittelussa ja määrittelyssä, laajuuden 

tarkistuksessa ja varmistamisessa sekä laajuuden muutosten hallinnassa. Yleensä 

tekniset suunnitelmat täsmentyvät projektin aikana ja suunnitelmiin voidaan jou-

tua tekemään muutoksia. Muutosten hallinnan toimintatavoilla on oleellinen mer-

kitys projektin laajuuden hallinnassa. Laajuuden muutosten ajoittamisella on vai-

kutus projektin kustannuksiin; mitä myöhemmin projektin elinkaaren aikana muu-

tos tehdään, sitä kalliimmaksi sen kustannusvaikutus tulee. (Artto ym. 2006, 111 - 

111.) 

2.6.3 Aikataulun ja resurssien hallinta 

Projekti on aikataulultaan rajattu kokonaisuus ja projektin onnistumisen kannalta, 

on tärkeää asettaa projektille määräaikoja sekä noudattaa niitä. Projektille asete-

taan tarkka alkamis- ja loppumispäivä, väliin jäävä aika varataan projektin toteut-

tamiselle. Ajan ja resurssien hallinta on sidoksissa toisiinsa: aikataulun pettäminen 

projektin jossakin vaiheessa vaikuttaa resursseihin ja koko projektin kulkuun. Ai-

kataulussa pysymistä pidetäänkin tärkeämpänä kuin budjetissa pysymistä koska 
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viivästymisen myötä projektin kustannukset ylittyvät. (Pelin 2009, 40; Litke 2004, 

50.) 

 

Aikataulun hallinnan tarkoituksena on varmistaa, että projekti voidaan toteuttaa ja 

saada valmiiksi suunnitellussa ajassa. Aikataulun hallintaan kuuluu tehtävien mää-

ritteleminen, tehtävien välisten riippuvuuksien ja kestojen määritteleminen, aika-

taulun ohjaus ja muutosten hallinta. Resurssien hallinnalla varmistetaan resurssien 

saatavuus oikeaan aikaan sekä niiden riittävyys ja tehokas käyttö projektin aikana. 

(Artto ym. 2006, 121 – 122.) 

2.6.4 Kustannusten hallinta 

Projektin onnistumiseen vaikuttava ja paljon seurattu mittari on kustannusarvio eli 

budjetti. Kustannusarvio tehdään karkealla tasolla ja siinä selvitetään kustannusten 

ja hyötyjen suhdetta. Sen perusteella päätetään toteutetaanko projekti ja toteute-

taanko se itse vai annetaanko se ulkopuolisen toteutettavaksi. Projektille syntyy 

kustannuksia henkilöstö- ja materiaalikuluista sekä ulkoa ostetuista palveluista. 

(Kettunen 2009, 117; Litke 2004, 56 - 58.) Projektit elävät elinkaarensa aikana ja 

muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin tulee väistämättä. Tämän johdosta myös 

kustannukset tulevat muuttumaan. Muutoksiin pystytään varautumaan varaamalla 

budjettiin 5 - 10 prosentin ylitysvara. (Kettunen 2009, 117.) 

 

Kustannusten hallintaan kuuluu projektin kustannusten arviointiin, budjetointiin ja 

seurantaan liittyvät toiminnot. Näillä toiminnoilla varmistetaan projektin toteutu-

minen yrityksen toiminnan kannalta kannattavasti ja tehokkaasti. Kustannusten 

hallinta ei rajoitu ainoastaan projektin toteuttamiseen hyväksytyssä budjetissa 

vaikkakin projektia pidetään usein onnistuneena, jos se pysyy budjetissa. Kustan-

nusten hallintaan sisältyy budjetin asettamisen lisäksi siihen tähtäävien kustannus-

ten arviointi- ja muut toiminnot, toimitusprojektin hinnoittelu, tuottojen budjetoin-

ti, kassavirtojen ja rahoituksen suunnittelu sekä kannattavuuden varmistaminen. 

Kustannusten hallinta vaikuttaa myös muihin projektinhallinnan osa-alueisiin. 

Siksi onkin tärkeää tasapainottaa aikataulun, kustannusten ja resurssien suunnitte-

lu keskenään. (Artto ym. 2006, 150 - 151.) 
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2.6.5 Hankintojen hallinta 

Mitä suurempi projekti on kyseessä, sitä varmemmin yritys tarvitsee sen toteutuk-

sessa ulkopuolisia resursseja, kuten materiaaleja ja yhteistyötahoja. Näiden resurs-

sien tarve voi olla väliaikaista; projektista voi puuttua henkilövoimavaroja, osaa-

mista tai välineitä, jotka saadaan ulkopuolelta edullisemmin. Pyrkimyksenä voi 

olla myös keskittyminen omaan liiketoiminta ydinosaamiseen, halu oppia uusia 

asioita tai halu jakaa riskit toisen tahon kanssa, tällöin ulkopuolinen taho, kuten 

alihankkija luo tähän mahdollisuuden. (Artto ym. 2006, 176.) 

 

Hankintojen hallinta tarkoittaa näiden resurssien etsintää, valintaa ja käyttöä, han-

kintoihin liittyvien sopimusten ja yhteistyön hallintaa sekä toimitusten seurantaa. 

Hankintojen hallinnassa tarkastellaan sitä, kannattaako näitä resursseja hankkia 

ulkopuolelta, millä tavoin mahdollinen hankinta toteutetaan ja kuinka paljon han-

kitaan sekä miten hankinnat ajoitetaan ja koordinoidaan. (Artto ym. 2006, 176 - 

177.) 

2.6.6 Riskit ja niiden hallinta 

Harvoin projektit toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Hyvinkin suunniteltu pro-

jekti voi epäonnistua ja toisaalta projektin aikana voi ilmaantua mahdollisuuksia, 

joiden ansiosta projektin lopputulos voi olla parempi kuin tavoitteissa oli. Riskit ja 

niiden hallinta muodostavat merkittävän osan projektinhallintaa. (Artto 2006, 

195.) Projektinhallinta on epävarmuuden ja vaihtelevien olosuhteiden hallintaa. 

Riskienhallinnalla voidaan vähentää tätä epävarmuutta. Riskien hallinta on varau-

tumista odottamattomiin tilanteisiin. Yksinkertaisesti se on jokin menettely, jolla 

voidaan todeta, että ongelma-alueet ja projektiin kohdistuvat riskit on tunnistettu 

ja tarvittaviin toimenpiteisiin riskien eliminoimiseksi tai vaikutusten minimoimi-

seksi on ryhdytty. (Ruuska 2009, 248.) 

 

Riski on tapahtuma, jolla on tietty toteutumisen todennäköisyys ja vaikutus pro-

jektin aikatauluun, kustannuksiin ja laajuuteen. Projektiin liittyy monenlaisia ris-

kejä, jotka voidaan luonteensa perusteella jakaa erilaisiin riskityyppeihin, näitä 
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ovat: puhtaat riskit, liiketoimintariskit, rahoitusriskit ja alueelliset riskit. Puhtailla 

riskeillä tarkoitetaan epäsuotuisia, äkillisiä ja yllättäviä tapahtumia, kuten vahin-

koa, onnettomuutta tai menetystä. Puhtaiden riskien toteutumisen todennäköisyys 

on yleensä suhteellisen pieni mutta toteutuessaan niiden epäsuotuisa vaikutus on 

erittäin suuri. Puhtaiden riskien vaikutuksilta voidaan suojautua ottamalla vakuu-

tus. (Artto ym. 2006, 196 - 197.) 

 

Liiketoimintariskit ovat tarkoittavat liiketoimintaympäristössä melkein mitä ta-

hansa edellä esitettyyn riskin määritelmään sopivia asioita, joilla voi olla vaikutus-

ta projektiin, sen tavoitteisiin tai hyötyihin. Liiketoimintariskit voivat liittyä tuot-

teen käyttöön, kuten esimerkiksi rakennetun tehtaan käytön aikaiseen toimivuu-

teen tai ne voivat olla projektin toteutuksen aikaisia riskejä, jotka voivat hankaloit-

taa tai edistää suunnitelman mukaiseen tulokseen pääsemistä. Liiketoimintariskien 

varalle ei juuri voida ottaa vakuutusta mutta niitä voidaan hallita projektinhallin-

nan käytännöin. (Artto ym. 2006, 197 - 198.) 

 

Rahoitusriskit liittyvät projektin rahoituksen hallintaan. Rahoitusriskeihin voidaan 

varautua rahoitusmarkkinainstrumentein, näillä voidaan suojautua riskeiltä, jotka 

liittyvät esimerkiksi kassavirtaan, rahoitusjärjestelyihin tai valuuttakursseihin. 

Alueelliset riskit ovat tietyn maantieteellisen, poliittisen tai hallinnollisen alueen 

olosuhteista johtuvia riskejä. Yleensä poliittisilla riskeillä ja maariskeillä tarkoite-

taan kohdemaan ympäristöstä ja äärioloista johtuvia tapahtumia, kuten esimerkiksi 

sodan uhka tai terrorismi. Katastrofiuhkien lisäksi alueen poliittiset, lainsäädän-

nölliset, kansalliset ja kulttuuri- sekä luonnonolot voivat aiheuttaa riskejä projek-

tin toteutumiselle. (Artto ym. 2006, 199.) 

 

Riskeistä ei pääse kokonaan eroon mutta niitä on pystyttävä hallitsemaan niin, että 

niistä syntyvä haitta on mahdollisimman pieni. Riskejä voidaan arvioida niiden 

todennäköisyyden ja vaikutusten suuruuden perusteella ja jaotella ne riskiruuduk-

koon. (Ruuska 2009, 252.) Tilannetta on havainnollistettu kuviossa 8. 
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KUVIO 8. Riskiruudukko (Ruuska 2009, 263.) 

 

Riskiruudukon ruutuun 1 kertyy helposti riskejä, jotka eivät vaadi erityisiä toi-

menpiteitä. Tällainen riski voi olla esimerkiksi projektitiimin jäsenen loukkaan-

tumisesta johtuva kuukauden sairausloma. Tyypillisesti projektien riskit sijoittuvat 

ruutuihin 2 ja 3, ruudun 4 jäädessä normaalitilanteessa tyhjäksi. (Ruuska 2009, 

252 - 253.) 

2.6.7 Laadunhallinta 

Laatu tarkoittaa jonkun kokonaisuuden ominaisuuksien joukkoa, joka voi täyttää 

ilmaistut tai ilmaisemattomat tarpeet. Projektin hyvä laatu on sitä, että siinä toteu-

tettava tuote täyttää asiakkaan odotukset. Laadunhallinnan tavoitteena on varmis-

taa laadun suunnittelun, varmistuksen ja valvonnan avulla, että projekti täyttää 

sille asetut vaatimukset. (Artto ym. 2006, 224.) 

 

Laatujärjestelmien kehittämiseen on panostettu voimakkaasti yrityksissä. Laatu-

standardi korostaa laatukäsikirjan laatimista erityisesti yrityksissä, joissa pääosa 

Riskin toteutumistodennäköisyys 

suuri 

pieni 

pieni suuri 

1 

Ei erityisiä 

toimenpiteitä 

2 
 

4 

3 

Eliminoi hinnalla 

millä hyvänsä 

Riskin vaikutus 



 27 
 

työstä tehdään projekteina. Kirjallinen ohjeistus on välttämätön edellytys, jotta 

henkilöstö tietää toimia oikealla tavalla. (Pelin 2009, 42 - 44.) 

 

Peliin (2009, 42) mukaan laatustandardi asettaa mm. seuraavia vaatimuksia: 

• kaikki johtamisen toiminnot kuvataan kirjallisesti 

• vastuut ja valtuudet määritetään selkeästi 

• henkilöstölle on jaettu heitä koskeva laatuohjeisto 

• käytännön toiminnan on vastattava ohjeita 

• työnkulku on oltava jäljitettävissä, versioiden hallinta ja versioi-

den hallinta, pöytäkirjojen ja muistioiden laadinta korostuu 

• laatuvaatimus ulottuu myös alihankkijoihin 

 

Laatutoiminta on osa projektin päivittäistä toimintaa ja koko projektiryhmän tulee 

vastata siitä. (Ruuska 2009, 235.) 

2.6.8 Viestintä ja tiedonhallinta 

Projektin viestinnällä tarkoitetaan tiedonsiirtoa ja vuorovaikutusta projektin eri 

osapuolten ja sidosryhmien välillä. (Artto ym. 2006 232). Ruuskan (2008, 106) 

mukaan viestintä on dynaaminen ja epälineaarinen prosessi, jossa sekä lähettäjä 

että vastaanottaja ovat aktiivisessa roolissa. Viestintä onkin yksi projektin tär-

keimmistä vaikuttamisen välineistä, koska siihen liittyy tiedon siirtymisen lisäksi 

tulkinta, omaksuminen ja palaute. Tiedonhallinta puolestaan tarkoittaa projektia 

koskevan informaation, tiedon ja dokumenttien luomista, säilyttämistä ja jakelua. 

(Artto ym. 2006, 232.) 

 

Projektin viestinnässä voidaan käyttää useita erilaisia välineitä eli medioita: pape-

ria, sähköpostia, internetiä, suullista esitystä, keskustelua jne. Viestintä voi myös 

tapahtua erilaisissa tilanteissa eli konteksteissa, kuten kokouksissa tai oman työ-

pöydän ääressä. Viestintä voi olla osa projektin päivittäistä työtä, tai sitä varten 

voidaan järjestää erillisiä, kohdistettuja tapahtumia. Eri sidosryhmät, esimerkiksi 

asiakkaat kohdistavat viestintään monenlaisia odotuksia; sen pitäisi olla jatkuvaa, 

todenmukaista ja sopivasti kohdistettua. Kiireellisessä ja tavoitteellisessa projekti-
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työssä joudutaan etsimään tasapaino viestinnän määrän ja tarkoituksenmukaisuu-

den välillä. Näkyvimmin viestintä nouseekin esille ollessaan puutteellista ja vir-

heellistä. (Artto ym. 2006, 232.)  

 

Häiriöt, jotka johtavat viestin vieheellisyyteen tai puutteellisuuteen on jaettu nel-

jään luokkaan: este, kohina, kato ja vääristymä. Este on häiriö, jossa lähettäjän 

lähettämä sanoma ei mene lainkaan perille, esimerkiksi sähköpostisanoma häviää 

tietoliikennevian seurauksena. Kohinatilanteessa sanomaan sekoittuu muita sano-

mia tai häiriöitä, kuten sähköpostisanoman merkkimuunnos epäonnistuu ja viesti 

muuttuu käsittämättömiksi hieroglyfeiksi. Katoa esiintyy, kun sanoma tulee vas-

taanottajalle, mutta osa sanomasta häipyy aistihäiriöiden tai muiden sisäisten häi-

riöiden vuoksi. Syynä tähän voi olla huono näkö tai väsymys, joka vie keskitty-

miskyvyn, tällöin esimerkiksi sähköpostisanoma tulee perille, mutta vastaanottaja 

tuhoaa sen vahingossa ehtimättä lukea sitä. Vääristymästä on kyse silloin, kun 

sanoma tulee vastaanottajalle, mutta hän ymmärtää tai tulkitsee sen väärin. Yleen-

sä oletetaan, että vastaanottajalla on halu saada sanoma ja tulkita se lähettäjän tar-

koittamalla tavalla. Sanomia tulkitaan kuitenkin yksilöllisesti eikä niiden katoa-

minen tai vääristyminen tapahdu aina vahingossa. Viestinnän onnistuminen edel-

lyttääkin, että osapuolet haluavat ymmärtää toisiaan. (Ruuska 2008, 108 - 109.) 

 

Projektissa syntyy projektin tuotetta ja välituloksi tai projektinhallintaa koskevaa 

tietoa, josta osaa täytyy käsitellä, jakaa ja varastoida. Näitä toimenpiteitä kutsutaan 

projektin dokumentaatioksi. Tuotetta koskeva dokumentaatio voi olla piirustuksia 

ja projektinhallintaa koskevia dokumentteja voi olla mm. projektin asiakas ja ali-

hankintasopimukset. Projektin dokumentaatiolla on useita tehtäviä, osa projektin 

dokumentaatiosta voi olla osa tuotetta esimerkiksi uuden koneen piirustukset ja 

käyttöohjeet ovat asiakkaalle arvokkaita ja vaadittu osa tuotetta. Dokumentointi 

on yksi viestinnän keino, suurissa projekteissa ei voida aina viestiä suullisesti, 

vaan kirjallinen dokumentaatiolla saadaan tieto helpommin levitetyksi. Dokumen-

taatio on myös yksi laadunhallinnan keino, sillä se tekee näkyväksi projektissa 

tapahtuneita asioita ja helpottaa toteutuneen ja suunnitellun vertailua. Lisäksi do-

kumentaatiolla tehdään mahdolliseksi projektista oppimisen. (Artto ym. 2006, 234 

- 235.) 
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Kuten viestintä yleensä, myös tiedon hallinta kannattaa suunnitella kunnolla. Osa-

na projektin suunnittelua voidaan kuvailla, mitä dokumentteja eri vaiheissa syntyy. 

Kuviossa 9 esitetään tyypilliset projektin hallinnan dokumentit ja niiden vaiheistus 

projektin elinkaarella. 

 

KUVIO 9. Projektidokumentaatio projektin eri vaiheissa. (Artto ym. 2006, 235.) 

 

Projektia käynnistettäessä kannattaa sopia miten dokumentteja hallitaan: missä 

dokumentit säilytetään, kuka vastaa mistäkin dokumentista sekä miten ja kenelle 

niitä saa jaella. Hyvin teknisissä projekteissa saattaa olla teknisistä piirustuksista 

ja suunnitelmista eri versioita, joiden hallinnasta kannattaa sopia ajoissa. Lisäksi 

Tarve / Tilaus 

Määrittely 

Suunnittelu 

Toteutus 

Päättäminen 

• Tarjousdokumentit 

• Projektisopimus 

• Projektikuvaus ja -esitys 

• Alustava suunnitelma 

• Projektisuunnitelma 

• Projektin tuloksena toteutettavaa tuotetta koskevat kuvaukset 

• Suunnittelukokouksen muistiot 

• Katselmointipöytäkirjat 

• Väliraportit 

• Kokousmuistiot 

• Loppuraportti 

• Luovutuspöytäkirja 

• Puutelista 
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pitää seurata niiden versionhallintaa ja tilaa koko projektin aikana, jotta kaikille 

työntekijöille syntyy kokonaiskuva projektista. (Artto ym. 2006, 236.) 
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3 VARASTOINTI 

Suomen kielessä sanalla varasto voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa; fyysistä tilaa, 

esimerkiksi paikkaa tai rakennusta, jossa säilytetään valmistuksessa tai asiakas-

palvelussa tarvittavia hyödykkeitä tai talousopin mukaisesti vaihto-omaisuuden 

materiaaliosuutta eli materiaaleja, jotka eivät ole vielä jalostuksessa. Englannin 

kielessä nämä kaksi sanaa on eroteltu toisistaan, sanan inventory tarkoittaessa 

vaihto-omaisuuden materiaaliosuutta ja sanan warehouse taas fyysistä varastotilaa.  

(Hokkanen, Karhunen & Luukkainen 2004, 140; Karrus 2001, 35.) Tietokonealal-

la käytetään termiä tietovarasto, vaikka olisi järkevää erotella toisistaan operatiivi-

seen ohjaukseen liittyvät tietokannat ja fyysiseen jalostukseen liittyvä materiaalin 

säilytys. (Hokkanen ym.2004, 141.) 

 

Fyysisesti varasto on hyvin monipuolinen käsite. Varastoksi voidaan kutsua lähes 

mitä tahansa paikkaa, jossa tavaraa säilytetään lyhyitä tai pitkiä aikoja. Varasto voi 

myös olla materiaalin väliaikainen tai lopullinen sijoituspaikka. Loppusijoituksella 

tarkoitetaan pysyvää varastointia, kuten esimerkiksi kaatopaikkaa tai ydinjätteen 

kalliovarastointia. Varastoa on myös verrattu nollanopeudella tapahtuvaan kulje-

tukseen. (Hokkanen ym. 2004, 140.) 

 

Varastoja voidaan jaotella erilaisten kriteerien mukaan. Pouri (2004, 302), jakaa 

varastot toimintaa tai asiakaspalvelua turvaaviin varastoihin. Hokkanen ym. 

(2004, 143) ovat puolestaan jaotelleen varastot säilytettävän materiaalin tai varas-

ton käyttötarkoituksen mukaisesti. Lisäksi varastot voidaan jakaa myös varastoin-

tiolosuhteiden mukaisesti. (Karhunen ym. 2004, 319 - 325). 

 

Materiaalin mukaan varastot voidaan ryhmitellä kappale- ja joukkotavaravarastoi-

hin sekä käyttötarkoituksen mukaan valmistukseen tai jakeluun liittyviksi varas-

toiksi. Valmistukseen liittyvät varastot sijaitsevat yleensä teollisuuslaitosten yh-

teydessä, ja ne ovat usein välttämättömiä, palvelevat suoraan jalostusta. Varastot 

voidaan jaotella vielä sen mukaan, missä kohdin jalostusprosessia ne sijaitsevat ja 

kuinka ne prosessia palvelevat. Jalostusprosessin mukaisesti jaoteltuna varastoja 
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ovat; raaka-aine-, puolivalmiste-, valmiste-, tarvike- ja tarvikevarasto. (Hokkanen 

ym. 2004, 143.) 

 

Valmiste- eli tuotevarastossa säilytetään yrityksen tuotannon läpikäyneitä loppu-

tuotteita. Valmistevarastolle on ominaista, että materiaalimäärä on pieni, koska 

osa raaka-aineista muuttuu valmistuksessa jätteeksi, nimikkeiden yksikköhinta on 

suuri eikä materiaali usein siedä karkeaa käsittelyä. Tuloerät ovat pieniä ja taajoja 

ja lähtöerät taas suuria ja taajoja. (Hokkanen ym. 2004, 143.) Varastointiolosuh-

teiden mukaisesti varastot on jaoteltavissa ulkovarastoihin, lämmittämättömiin ja 

lämpimiin varastoihin, kylmä-, pakaste- ja erikoisvarastoihin. Lämpimissä varas-

toissa pidetään tavaroita, jotka eivät kestä alhaisia lämpötiloja tai joita työolosuh-

teiden takia tulisi käsitellä lämpimissä tiloissa. (Karhunen ym. 2004, 324.) 

3.1 Varastoinnin syyt 

Varastot ovat merkittävä osa liiketoimintaa ja logistiikkaa. (Karhunen ym. 2004, 

305.) Liiketoiminnassa varastoja tarvitaan asiakaspalvelujen ja tuotannollisten 

toimintamahdollisuuksien turvaamiseen. (Karhunen ym. 2004, 302.) Varastoinnin 

avulla saavutetaan suurtuotannon edut, ylläpidetään tai kasvatetaan asiakaspalve-

lun tasoa pienemmillä kustannuksilla, alennetaan kuljetuskustannuksia kuljetta-

malla suurempia volyymeja. Varastoinnilla pystytään myös vastaamaan muuttu-

viin markkinatilanteisiin, tasaamaan tuottajien ja kuluttajien välisiä aika- ja tila-

eroja sekä voidaan tukea JIT-ajattelua läpi koko integroidun logistisen systeemin. 

(Hokkanen ym. 2004, 141; Bloomberg, LeMay & Hanna 2002, 173.) 

 

Varastojen muodostumiseen on kaksi pääsyytä. Tavaroita kuljetettaessa kahden 

samaan toimitusketjuun kuuluvan yrityksen välillä niin, että myyjältä saapuva ta-

varaerä on kooltaan suurempi kuin mikä asiakkaan sen hetkinen tarve on, jää osa 

tavarasta hetkeksi varastoon. Toinen varastoinnin syy johtuu epävarmuudesta. 

Varastointi on logistinen ratkaisu tuotteille, joiden kysyntä on vaikeasti ennakoita-

vissa kysynnän sesonkiluonteisuuden tai satunnaisuuden vuoksi. Ensisijaisesti 

varastoidaan saatavuudeltaan tai menekiltään epävarmoja tai hitaasti saatavia tuot-
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teita ja raaka-aineita, jotka kuitenkin ovat välttämättömiä tai kulutukseltaan no-

peatempoisia. (Sakki 2004, 74; Karrus 2001, 34 - 35.) 

 

Varastoja syntyy myös, kun menekki ei ole vastannut ennakko-odotuksia ja tava-

raa on jäänyt varastoon. Syy näihin varsin yleisiin varastoihin löytyy yrityksen 

sisältä; ne syntyvät suunnittelematta tai oikeastaan puutteellisen suunnittelun seu-

rauksena. Tällaiset varastot syntyvät kun saapuvat ja lähtevät tavaravirrat eivät ole 

tasapainossa, varastomäärille ei ole asetettu tarkkoja tavoitteita, asiakkaita ei ole 

kytketty riittävästi menekin suunnitteluun tai yhtenäistä materiaalin ohjausjärjes-

telmää ei ole olemassa. (Sakki 2004, 74 - 75.) 

3.2 Terminaali ja terminaalitoiminnot 

Terminaalit ovat varastoinnin erikoistapaus. Sana terminaali tulee latinankielen 

termistä terminus, joka tarkoittaa loppu. Logistisesti sanalla terminaali tarkoite-

taan pistettä, jossa kaksi liikennemuotoa yhdistyy eli toisen liikennemuodon lop-

puessa toinen alkaa. (Hokkanen ym. 2004, 157.) 

 

Terminaalit ovat joko logistiikkaterminaaleja tai tavaraterminaaleja. Logistiikka-

terminaalit sijaitsevat asiakaspalveluiden nopeuden kannalta keskeisillä markki-

napaikoilla ja varastoivat rajoitetusti tai lyhytaikaisesti joko tuotteita tai niiden 

kokoamiseen tarvittavia komponentteja. Tavaraterminaalit liittyvät jakeluketjuun 

ja sijaitsevat kuljetusten solmukohdissa. Tavaraterminaaleilla tarkoitetaan yleensä 

vesi-, lento- ja rautatieliikenteen yhteydessä liikennemuodon vaihtumista toiseksi. 

Kuorma-autoterminaalit ovat myös tavaraterminaaleja, niissä jakelu- ja keräilykul-

jetukset yhdistetään runkokuljetuksiin. Runkokuljetus tarkoittaa kuljetusta kahden 

varastointipisteen välillä. (Karrus 2001, 409). Kaikkiin tavaraterminaaleihin liittyy 

tavaran käsittelyä, joten siinä mielessä terminaali on luettava varastoksi. (Hokka-

nen ym. 2004, 157; Karhunen, Pouri & Santala 2004, 395.) Kuviossa 10 on termi-

naalien sijoittuminen jakelukanavassa. 
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KUVIO 10. Terminaalien sijoittuminen jakelukanavassa (Hokkanen ym. 2004) 

 

Tavaraterminaalille on ominaista, että sinne saapuvilla tavaroilla on aina osoite 

tiedossa. Tavaraerät saapuvat terminaaliin, jossa suoritetaan lähetyserien yhdistely 

suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Valmiit kuormat kuljetetaan eri suuntiin kuljetet-

tavina runkokuljetuksina toisiin terminaaleihin. Saapuvat runkokuljetukset pure-

taan ja järjestellään asiakaskohtaisiksi eriksi, jotka sitten toimitetaan vastaanotta-

jille. (Hokkanen ym. 2004, 157.) 

 

Tavaraterminaalin toimintoihin kuuluu tavaran vastaanotto, purkaus, lajittelu ja 

siirto oikealle paikalle, uudelleen kuormausta ja välivarastointia. Välivarastointi 

tarkoittaa jatkokuljetusta odottavien tavaroiden lyhytaikaista varastointia. (Hokka-

nen ym. 2004, 157 - 158; Karhunen ym. 2004, 307.) 
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3.3 Materiaalinkäsittely 

Varastosta voidaan erottaa kaksi tärkeää toimintaa, varastointi eli säilytys ja mate-

riaalin käsittely. Materiaalinkäsittelyllä tarkoitetaan kaikkea tuotantoon liittyvää 

muokkausta ja materiaalin liikuttelua kun taas varastointi on materiaalin säilyttä-

mistä. Kuitenkin katsotaan, että varaston suunnittelu ja hallinta on eritäin tärkeä 

materiaalinkäsittelytoimenpide. Säännöllisiä tavaravirtoja voidaan hoitaa sisäisiä 

kuljetusreittejä käyttämällä. Varastotoiminnassa sisäisillä siirroilla on neljä mer-

kittävää tehtävää: 

 

1. saapuvan tavaran siirto purkupaikalta varastoon 

2. varastopaikkojen tai varaston ja tuotannon väliset siirrot 

3. lähtevän tavaran siirto varastopaikalta lähtöalueelle 

4. ajoneuvojen kuormaus- ja purkutoiminnot. 

 

Sisäisten kuljetusten järjestäminen riippuu kuljetustarpeesta, jolloin materiaalivir-

tojen säännöllisyys ja siirtomäärät määräävät valittavan kuljetustavan. (Hokkanen 

ym. 2004, 160 - 161.) 

 

Materiaalinkäsittely voidaan järjestää kolmella eri periaatteella: mekaanisesti, 

puoliautomaattisesti tai automaattisesti. Mekaanisella materiaalinkäsittelyllä tar-

koitetaan henkilötyövoiman ja mahdollisten työkoneitten avulla suoritettavaa ma-

teriaalinkäsittelyä, tällöin automaatiota käytetään rajoitetusti tai ei ollenkaan. Kul-

jetettavat tavarat, toimitusten eräkoko ja toimitustaajuus määräävät siirtojen auto-

maatioasteen. Automaatiota käytetään silloin, kun tavaroiden volyymi on suuri ja 

pakkauskoko homogeeninen. Pienten tavaravirtojen siirtäminen on edullisempaa 

mekaanisesti. (Hokkanen ym. 2004, 163 - 164.) 

 

Mekaaniset siirtolaitteet käsittävät suuren joukon erilaisia välineitä ja laitteita. 

Seuraavaksi käsitellään muutamia tämän opinnäytetyön case-osuuteen liittyvistä 

siirtovälineistä. 
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Lavakuormat ovat kappaletavaroissa eniten käytettyjä yksikkökuormia. Lava-

kuorman pohjana oleva kuormalava on yleensä FIN-lava, jonka mitat ovat 1000 x 

1 200 mm tai EUR-lava, mitoiltaan 800 x 1 200 mm (Kuva 1). (Karhunen ym. 

2004, 307.) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
KUVA 1. FIN- JA EUR-lava KUVA 2. Haarukkavaunu  
(Earthpac, 2009)  (Rocla, 2009)  
 

Lavakuormia käsitellään haarukkavaunuilla, jotka ovat tarkoitettu vain lavakuor-

mien siirtoon lattialla tai kuormauslaitureilla (Karhunen ym. 2004, 307). Kuvassa 

2 on esitetty käsikäyttöinen haarukkavaunu. 

 

Materiaalin käsittelyyn voidaan käyttää myös rullakoita. Rullakko on putkesta ja 

teräslangoista valmistetuilla sivuseinillä varustettu, pyörien päälle asetettu lava. 

Rullakon perusrakenteeseen kuuluu taittuva pohjaosa, pyörät ja laidat, lisäksi sii-

hen on mahdollisuus laittaa välitasoja ja laidat voidaan sitoa kiinni kumisella si-

dosvyöllä. (Karhunen ym. 2004, 315.) Rullakoihin on myös mahdollista kiinnittää 

vaaterekki, jolloin voidaan kuljettaa henkarivaatteita (Suomen Muuttolaatikko 

2009). 
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KUVA 3. Rullakon perusrakenne KUVA 4. Rullakko vaaterekillä  
(Hexaplan 2009)  (Suomen Muuttolaatikko 2009)  
 

Henkareilla riippuvien vaatteiden purku autosta varastoon sekä lastaus varastosta 

autoon voidaan suorittaa autoonlastaus- ja purkusarjaa apuna käyttäen. Autoonlas-

taus- ja purkusarja (ALS) on välikappale, jolla yhdistetään autossa olevat vaate-

tangot varaston vaateputkiin, jolloin vaatteet voidaan liu’uttaa suoraan autosta 

varastoon. (Kuusisto, J. 2009.) Alla olevissa kuvissa 5 ja 6 on esitetty autoonlasta-

us- ja purkusarja sekä vaatteiden liu’utus varastoon. 

 

 
KUVA 5. Autoonlastaus- ja purkusarja KUVA 6. Vaatteiden purku ALS:lla 

(Salpomec Oy 2009a). 
 

Henkarilla riippuvien vaatteiden saapumista varastoon voidaan tarkkailla Hanger 

Scanner -vaatelaskimen (Kuva 7) avulla. Vaatelaskimella pystytään laskemaan 

saapuvien vaatteiden kokonaislukumäärä sekä saapuvien vaatteiden erien luku-

määrä ja vertaamaan niitä rahtikirjan lukumääriin. Vaatelaskin tehostaa ja nopeut-

taa esimerkiksi auton purkua ja lastausta merkittävästi. (Kuusisto, T. 2009.) 
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KUVA 7. Hanger Scanner -vaatelaskin (Salpomec Oy 2009a.) 

 
Kuljettimet ovat yleensä kiinteärakenteisia laitteita, jotka voidaan asentaa lattialle, 

seinään tai kattoon. Kattoon sijoitettu kuljetinjärjestelmä jättää lattiatason vapaak-

si muulle liikenteelle. (Hokkanen ym. 2004, 166 - 167; Karhunen ym. 2004, 362.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 8. Vaakatasokuljetin vaatteille KUVA 9. Nostavakuljetin vaatteille 

(Salpomec Oy 2009b.) 

 

Kuljetin on hyvä vaihtoehto silloin, kun suuria määriä materiaalia halutaan siirtää 

tehokkaasti kahden pisteen välillä. Kuljetin sopii niin vaakatasossa tapahtuviin 

tavara siirtoihin (Kuva 8) kuin eri kerrosten välillä tapahtuviin nostoihin ja laskui-

hin (Kuva 9). Useita kuljettimia toisiinsa yhdistämällä voidaan erityisiä kuljetinra-

toja. Kuljetinratoihin on saatavilla vaihteita, sivuratoja ja nostimia, jolloin niistä 

voidaan rakentaa kokonaisia kuljetinjärjestelmiä. (Hokkanen ym. 2004, 166 - 

168.) 
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3.4 Varastotoiminnot 

Tuotteita täytyy vastaanottaa, liikutella, varastoida, lajitella ja järjestellä asiakasti-

lausten mukaisesti, jolloin looginen paikka näille toiminnoille on luonnollisesti 

varasto (Mäntynen, Rantala & Reinikainen 1997, 81). Kuviossa 12 on eritelty va-

raston pääasialliset materiaalitoiminnot, joilla varaston läpi virtaavaa materiaalia 

hallitaan. Kuviossa 12 ohuet nuolet esittävät informaatiovirtaa, ja paksut nuolet 

fyysisen toiminnan etenemistä. 

 

 

 

KUVIO 12. Varaston materiaalitoiminnot (Hokkanen ym. 2004, 148)  

 

Varastointi alkaa tavaran vastaanotosta. Saapuva tavara puretaan ajoneuvosta tu-

lopisteessä, jonka jälkeen tavaran kunto ja lähetyksen määrä tarkastetaan. Saapu-

nut tavara koodataan ja siirretään varaston tietojärjestelmään, tämän jälkeen tavara 

siirretään varastopaikalle. (Hokkanen ym. 2004, 148.) 

 

Vastaanottoon saapuvat lähetykset ovat joko varastotäydennyksiä, kauttakulkua tai 

palautuksia. Kauttakulku on jo varastoon saapuessaan osoitettu tietylle asiakkaalle 

tai muualle yrityksen organisaatioon. Yleensä kauttakulku sisältää tavaroita, joita 
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varasto ei varastoi. Joskus kauttakulku tavaroita voidaan myös varastoida mutta 

silloin ne kuuluvat tietyn asiakkaan tiettyyn projektiin eli niillä on jo sisään tulles-

sa lähtöosoite. Palautus sisältää toimitettuja tavaroita, jotka palautetaan varastoon 

erilaisista syistä, kuten sesongin jälkeiset palautukset. (Karhunen ym. 2004, 374 - 

375.) Varastopaikkoja on kahdenlaisia; toisella paikalla tapahtuu tilausten pääasi-

allinen keräily ja toisella paikalla säilytetään tavaroita, jotka eivät mahdu pääasial-

liselle keräilypaikalle tai tarvitsevat pitempiaikaista varastointia. (Hokkanen ym. 

2004, 148.) 

 

Tilaus käynnistää toimituksen keräilyn. Keräysmenetelmät jakautuvat kahteen 

ryhmään sen mukaan meneekö kerääjä tavaran luo vai tuleeko tavara kerääjän luo. 

Erilaisissa automaatiovarastoissa tavarat tulevat kerääjän luo keräyspaikkaan, täl-

löin etuna on, että ergonomisesti oikeaoppisella työpisteellä voidaan vähentää fyy-

sistä rasitusta ja kaikki työssä tarvittavat työvälineet ovat lähellä. Eniten käytetään 

kuitenkin keräysmenetelmiä, jossa kerääjä menee tavaran luo. Nämä menetelmät 

voidaan jakaa kahteen ryhmään sen mukaan, miten tuotteet siirretään pakkaamoon 

ja lähettämöön. Tavarat voidaan siirtää joko luvussa 3.4 esitellyillä katossa tai 

lattiatasossa olevilla kuljettimilla tai kerääjä liikkuu jalan tai trukilla. (Karhunen 

ym. 2004, 378.) 

 

Varastot koostuvat useista varastoitavien tavaroiden mukaan vaihtelevista varas-

tonosista. Asiakkaan tilaamat tavarat voivat sijaita eri varastonosissa, joten asia-

kastilauksista muodostetaan keräysmääräys, niin että jokaiselle varastonosalle on 

omansa. Näin pakkaamoon tai suoraan lähettämöön saapuu saman asiakkaan tava-

raeriä useista eri varastonosista. Nämä eri tavaravirrat on yhdistettävä yhdeksi 

asiakastoimitukseksi. Tavaroiden yhdistelyn suurin ongelma on, että tavaravirrat 

syntyvät eri aikoina. Asiakastoimitusten valmistusrytmiin vaikuttaa jokaisen va-

rastonosan työtilanne, tällöin on tärkeää optimoida työntekijöiden määrä ja ajan-

käyttö sekä asiakastilausten käsittelyjärjestys. Lisäksi on pyrittävä keräämään kai-

kissa varastonosissa samoja tilauksia samaan aikaan. (Karhunen ym. 2004, 379 - 

380.) 
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Keräilyn päätyttyä tilauksen tavarat yhdistellään ja pakataan asianmukaisesti. Sa-

malla tavaran kunto ja yhdenmukaisuus tilaukseen tarkistetaan (Hokkanen ym. 

2004, 148 - 149). Kuljetuspakkausten tarkoituksena on muodostaa asiakastoimi-

tuksen osatoimitus, suojata kuljetettavat tavarat vaurioilta ja osoittaa tavarat nime-

tylle asiakkaalle. (Karhunen ym. 2004, 381.) 

3.5 Varastotilat 

Karhusen ym. (2004, 370) mukaan varastotilojen järjestely voidaan tehdä monella 

eri tavalla riippuen tontin muodosta ja siitä, kuinka lähekkäin varaston rakennuk-

set voidaan tontille sijoittaa. Varastosuunnittelulla tulisi helpottaa rakennuksessa 

tapahtuvaa jatkuvaa materiaalivirtaa ja ottaa huomioon tavaransiirtelylle ominaiset 

piirteet. (Bowersox, Closs & Cooper 2007, 226.) Grant, Lambert, Stock & Ellram 

(2006, 243) lisäävät, että varastosuunnittelussa on lisäksi määriteltävä, ajatellaan-

ko varaston kokoa kuutiometreinä vai neliömetreinä. Kuutiotilaa voi parhaiten 

hyödyntää joko kasvattamalla hyllykorkeutta, kaventamalla käytäväleveyksiä tai 

vähentämällä käytävien määrää. (Ackerman 1997, 150.) Korkea varastotila voi-

daan ottaa tehokkaaseen käyttöön välitason avulla. Välitaso on teräsrunkoinen 

rakennelma, joka mahdollistaa useampi kerroksisen varaston rakentamisen, jättäen 

lattia tilaa vapaaksi. (Kuusisto, J. 2009.) Kuvassa 10 on esitelty välitasorakennel-

ma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 10. Välitaso (Salpomec Oy 2009c.) 
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Varastoinnin katsotaan olevan sitä edullisempaa mitä lähemmäksi kattoa tavara 

saadaan varastoitua, näin kuutiotilojen hyödyntäminen paranee ja samalla myös 

rakennuksen sisäiset etäisyydet pienenevät. (Ackerman 1997, 150, 302.)  

 

Suunnitteluprosessissa on päätettävä, kuinka monta kerrosta varastoon halutaan. 

Sen lisäksi tulee laatia kuutiotilojen käyttösuunnitelma ja päättää materiaalivirta-

uksen suunta. Yleisesti ottaen tavara tulisi saapua varastoon yhdestä päästä, se 

pitäisi varastoida rakennuksen keskiosassa ja lähteä varaston toisesta päästä. (Bo-

wersox ym. 2007, 226.) Varaston tavaravirtojen pääsuunniksi voidaan valita läpi-

virtauksen, kulmavirtauksen tai U-virtauksen. Kuviossa 13 esitetään tavaran sijoit-

taminen varastoon nimikkeiden ottotiheyden perusteella. 

 

KUVIO 13. Tavaran läpivirtaussuunnat varastossa (Karhunen ym. 2004 370.) 

 

Ryhmä A tarkoittaa suurimman ottotiheyden omaavia tavaroita, ja ryhmä C tar-

koittaa nimikkeitä, joilla on pienin ottotiheys. Kun tavaravirran pääsuuntana on 

läpivirtaus, tarvittavan piha-alueen koko on suurin. U-virtauksessa piha-alueen 

tarve on pienin. Yleensä läpivirtaus mahdollistaa parhaat toimintatilat tavaran vas-

taanotolle sekä lähettämölle. (Karhunen ym. 2004, 370.) 
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                 A             B            C 
 

Vastaan-                                             Lähettä-              
otto                            mö                          

TAVARAVIRTA  

U-virtaus 

    Ryhmä C                                    Ryhmä B 
 

TAVARAVIRTA 
 
 
 

 
Vastaan-            Ryhmä A               Lähettä- 
otto                                                  mö 
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4 CASE: SALPOMEC OY 

Salpomec Oy:n perusti vuonna 1985 Heikki Kuusisto. Sukupolven vaihdoksen 

myötä perheyrityksen toimitusjohtajana toimii nykyään Jarkko Kuusisto. Salpo-

mecin henkilökuntaan kuuluu toimitusjohtajan lisäksi suunnittelijoita, myynti-, 

hankinta-, varasto-, tuotanto- ja asennushenkilöstöä. Vuonna 2008 Salpomecin 

liikevaihto oli 3 euroa ja työntekijöitä yrityksessä oli 16. Yrityksen toimisto sekä 

tuotanto- ja varastotilat sijaitsevat Hollolassa Salpakankaan teollisuusalueella. 

(Kuusisto, J. 2009.) 

 

Salpomec kehittää, suunnittelee, toimittaa ja asentaa varastointi-, kuljetus- ja tuo-

tantojärjestelmiä vaatetusteollisuuden ja -kaupan sekä toimialan logistiikkapalve-

luja tarjoavien yritysten käyttöön. Salpomecin tuotteita varastokalustepuolella on 

kuormalava-, syväkuormaus-, läpivirtaus-, pientavara- ja siirtohyllyt sekä tasorat-

kaisut. Vaatevarasto- ja logistiikka puolella tuotevalikoima koostuu vaatteiden 

varasto- ja käsittelyjärjestelmistä sekä tuotantojärjestelmistä, pesula- ja vuokravaa-

tejärjestelmistä, vaatekuljettimista, höyrytys- ja pakkauskoneista, vaatelaskimista, 

vaaterullakoista sekä varaston apulaitteista. (Salpomec Oy 2009d.) 

 

Yksi yrityksen suurimmista valteista on tuotemerkki Magic Tube Systems (Kuva 

11). Magic Tube Systems on Salpomecin itse kehittämä kuljetinjärjestelmä, jonka 

ytimen muodostaa Magic Tube liukuputki. Sitä käytetään riippuvaatteiden yksit-

täiskappaleiden kuljettamiseen ja erittelyyn. Sen eri sovellutuksia käytetään leik-

kaamoissa, ompelimoissa ja viimeistelyosastoilla. (Kuusisto, T. 2009.) 

 

 

KUVA 11. Magic Tube Systems (Salpomec Oy 2009e.) 



 44 
 

Uusimpana innovaationa Salpomec on yhdistänyt Magic Tube Systemsin ja uuden 

RFID-teknologian yhteistyökumppaneidensa kanssa. RFID (Radio Frequency 

Identification) on yleisnimitys radiotaajuuksilla toimiville etätunnistustekniikoille. 

(RFID Lab Finland 2009.) RFID mahdollistaa nopeamman ja automaattisemman 

tuotteiden kuljetuksen ja lajittelun tuotteeseen syötettyjen tietojen avulla. (Salpo-

mec Oy 2009d.)  

 

4.1 Tutkimuksen toteutus 

Case-tutkimus suoritettiin syksyllä 2009. Tutkimuksessa kerättiin yksityiskohtais-

ta tietoa riippuvaatteiden varastointijärjestelmän toimitusprojekteista. Tutkimuk-

sen kohteena oli kaksi kotimaan toimitusprojektia, joissa asiakkaina olivat Inex 

Partners Oy ja Heikki Lehto Oy. Aineistonkeruu menetelmänä käytettiin haastatte-

luja, omaa havainnointia ja kyselyä. Haastattelujen ja kyselyjen avulla saatiin sel-

ville, mitä henkilöt ajattelevat, tuntevat ja uskovat. Havainnoinnin avulla saatiin 

tietoa, toimivatko ihmiset niin kuin sanovat toimivansa. (Hirsjärvi ym. 2007, 135, 

207.)  

 

Tutkimusta varten haastateltiin Salpomecin toimitusjohtaja Jarkko Kuusistoa ja 

myyntipäällikkö Toni Kuusistoa. Avoimet, keskustelunomaiset haastattelut suori-

tettiin syksyn 2009 aikana. Haastattelujen kesto vaihteli kymmenestä minuutista 

puoleen tuntiin. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään toimitusprojektien toimintoja 

ja nykytilanne sekä haastateltavien näkemyksiä toimitusprojektien haasteista. 

Haastatteluilla pyrittiin myös selventämään omaa näkemystäni projekteista ja nii-

den aikaisista toiminnoista sekä projektien läpiviennistä 

 

Oma havainnointi pohjautuu 5 kuukauden työharjoitteluun kesällä 2008 sekä puo-

lenvuoden työkokemukseen vuoden 2009 aikana. Inex Partners Oy:n toimituspro-

jektiin pääsin perehtymään työharjoitteluni aikana, koska projektin toteutusvaihe 

oli silloin käynnissä. Projektin aikaisempiin vaiheisiin tutustuin Salpomecin pro-

jektidokumentaation perusteella. Heikki Lehto Oy:n toimitusprojekti ajoittui vuo-

delle 2006 - 2007, joten tähän projektiin perehdyin ainoastaan Salpomecin projek-
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tidokumentaation perusteella. 

 

Kyselyt suoritettiin kyselylomakkeella (Liite 2), jossa kysymykset olivat asteik-

koihin eli skaaloihin perustuvia kysymyksiä. Arvosteluasteikko kyselylomakkeilla 

oli 1- 5, jossa 1 = erittäin huono ja 5 = erittäin hyvä. Kysymykset esitettiin väittä-

minä ja vastaaja valitsi arvosteluasteikolta sen numeron, mikä vastasi hänen mie-

lipidettään väittämästä. (Hirsjärvi 2007, 195.) Kyselylomakkeen kysymykset oli 

jaoteltu seuraaviin osa-alueisiin: yleinen mielikuva Salpomec Oy:stä, informaatio, 

tuotteet ja toimitukset sekä asennus. Jokaisen osa-alueen jälkeen oli varattu tilaa 

vapaalle kommentoinnille.  

 

Kyselyyn osallistui molemmista projekteissa asiakkaan puolelta yksi vastuuhenki-

lö, joka oli Inex Partners Oy:n logistiikkapäällikkö Mikko Vuorenmaa ja Heikki 

Lehto Oy:n toimitusjohtaja Heikki Lehto. Heille lähetettiin 3.10.2009 sähköpostil-

la saatekirje (Liite 1), jossa kerrottiin tutkimuksen ja kyselyn taustoja sekä kysely-

lomake (Liite 2). Kyselyyn pyydettiin vastaamaan 9.10.2009 mennessä. Molem-

mat vastasivat kyselyyn pyydettyyn määräaikaan mennessä. Kyselylomakkeiden 

avulla pyrittiin keräämään tietoa toimitusprojektiin liittyvistä toiminnoista, mieli-

piteistä, asenteista ja käsityksistä.  

 

4.2 Toimitusprojekti 1, Inex Partners Oy 

Inex Partners Oy (myöhemmin Inex) on S-ryhmän hankinta- ja logistiikkayritys, 

SOK:n tytäryhtiö. Inex hankkii ja jakelee suuren osan S-ryhmän myymälöiden 

päivittäistavarasta ja tarjoaa lisäksi erikoistavaran logistiikkapalveluita S-

ryhmälle. Inexin liikevaihto vuonna 2008 oli 1981,5 M€. Inexissä on henkilöstöä 

yli 2000. (Inex Partners Oy 2009a.) 

 

Inexin erikoistavaroiden logistiikkakeskus on Hakkilassa Vantaalla. Sieltä toimite-

taan asumisen, pukeutumisen ja vapaa-ajan tuotteita, rauta- ja maataloustavaroita 

sekä varaosia S-ryhmän myymälöihin. Hakkilassa toimii myös käsittelykeskus, 

jossa tuotteet laitetaan valmiiksi myyntikuntoon: poistetaan pakkausmateriaalit, 
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asetetaan hälyttimet, vaatteet henkaroidaan jne. Varastopinta-alaa Hakkilassa on 4 

hehtaaria. (Inex Partners Oy 2009b.) 

4.2.1 Projektin vaiheet ja toteutus 

Salpomecin tehtävänä toimitusprojektissa oli suunnitella, valmistaa ja asentaa 

riippuvaatteiden käsittely- ja varastointijärjestelmä Inexin Hakkilan logistiikka-

keskukseen. Tämän projektin projektiorganisaatioon kuului Inexiltä logistiikka-

päällikkö Mikko Vuorenmaa sekä Salpomecilta toimitusjohtaja Heikki Kuusisto 

myyntipäällikkö Toni Kuusisto, suunnittelijat Paavo Palokangas ja Jani Vuorio, 

tuotantopäällikkö Ilpo Niemeläinen, varastopäällikkö Janne Pöllänen, vientisihtee-

ri Cindee Kuusisto sekä asentajat Jouko Pöllänen, Heikki Taijala ja Teijo Ryynä-

nen.  

 

Kuten luvussa 2.5 kerrotaan, projektin toteuttaminen jaetaan yleisesti vaiheisiin. 

Vaiheistuksen avulla projekti jaetaan luonteviin ja helposti hahmotettaviin osako-

konaisuuksiin, joka osaltaan helpottaa käytännön projektin hallintaa. Projektinhal-

lintaa helpottaa myös kunnollinen projekti dokumentaatio. Luvussa 2.7.8 mainit-

tiin tyypilliset projektinhallinnan dokumentit, alla olevassa taulukossa 1 esitetään 

ne dokumentit, joita Salpomec käyttää. Samassa taulukossa kuvataan myös pro-

jektin vaiheistus sekä aikataulu ja vastuulliset henkilöt.  
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 TAULUKKO 1. Inexin toimitusprojektin vaiheistus 
 

 

Projekti käynnistyi asiakkaan tarpeesta. Inexillä oli tarve saada Vantaa Hakkilassa 

sijaitsevaan logistiikkakeskukseen lisää tilaa muun kuin riippuvaatteiden varas-

tointiin. Vastaanotettuaan tarjouspyynnön Inexiltä 5.1.2004, H. Kuusisto järjesti 

Salpomecillä pienimuotoinen palaverin tarjouksen tekemistä varten. Tämän pala-

verin tarkoituksena oli ohjeistaa P. Palokangasta toteutuskelpoisen suunnitelman 

teossa.  

 Toimenpide Pvm. Tekijä 

Tarve, ideointi / 

Markkinointi, 

myynti 

Tarjouspyynnön vas-

taanotto 

Suunnitelma I 

Tarjous I 

Suunnitelma II 

 

Tarjous II 

Tilausvahvistus  

 

5.10.2004 

1.11.2004 

1.11.2004 

29.4.2008 

 

29.4.2008 

12.6.2008 

 

P. Palokangas 

H. Kuusisto  

P. Palokangas / 

J. Vuorio 

T. Kuusisto 

T. Kuusisto 

Aloitus ja mää-

rittely 

Projektiryhmän ja 

sidosryhmien määrit-

tely 

12.6.2008 T. Kuusisto 

Suunnittelu Tehtävien ja työn 

toteutussuunnitelma 

Aikataulu 

Resurssi- ja kustan-

nusrakenne  

17.6.2008 T. Kuusisto, 

J. Vuorio, 

I. Niemeläinen 

Toteutus Asennus 14.7. – 

30.7.2008 

J. Pöllänen, 

H. Taijala, 

T. Ryynänen 

Päättäminen Luovutus 15.8.2008 T. Kuusisto, 

J. Vuorio 

Jälkihoito Takuukorjaukset   

Kokonaisaika  n. 4 vuotta  
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Alustavan suunnitelman pohjana käytettiin Inexin tarjouspyynnössään toimittamia 

tietoja, kuten rakennuksen mittoja, muita ko. projektin yksityiskohtaisia tietoja. 

Näiden tietojen perusteella P. Palokangas teki kohteeseen layout-suunnitelman 

(Liite 3). Layout-suunnitelmalla tarkoitetaan tilan fyysistä ja rakenteellista pohja-

ratkaisu suunnitelmaa (Bowersox ym. 2007, 214). Layout-suunnitelmat tehdään 

AutoCAD-ohjelmalla. AutoCAD-ohjelma on tietokoneavusteinen suunnitteluoh-

jelma, jolla onnistuu kaksi- ja kolmiulotteinen suunnittelu, mallinnus ja simuloin-

ti. (Cadi Oy 2009.) Layout-suunnitelmaan tehtäessä pitää ottaa huomioon varaston 

korkeus. Kuten luvussa 3.5. mainitaan, korkea varastotila voidaan ottaa tehokkaa-

seen käyttöön välitasorakennelman avulla. Huomioitavaa on myös materiaalivirta 

sekä materiaalinkäsittely laitteiden ominaispiirteet. Valmistuneen layout-

suunnitelman pohjalta H. Kuusisto aloitti tarjouslaskennan. Ensimmäinen tarjous 

layout-suunnitelmineen lähetettiin Inexille 1.11.2004. Projekti oli Inexin puolelta 

jäissä jokusen vuoden, kunnes vuonna 2008 asiaan palattiin uudestaan. Tällöin J. 

Vuoria teki layout-suunnitelmaan joitakin asiakkaan haluamia muutoksia ja T. 

Kuusisto aloitti uuden tarjouslaskennan. 29.4.2008 Inexille lähetettiin uusi tarjous 

layout-sunnitelmineen. 

 

Inex hyväksyi tarjouksen ja se johti tilaukseen. Riippuvaatteisen käsittely- ja va-

rastointijärjestelmän toteuttamisesta lähettiin Inexille tilausvahvistus 12.6.2008.  

Tilauksen varmistuttua Salpomecilla pidettiin 12.6.2008 tilauskatselmus. Tilaus-

katselmuksessa käytiin läpi kaikki projektiin liittyvät asiat, sovittiin aikataulusta 

sekä jaettiin tehtävät ja vastuut. Tilauskatselmukseen osallistuivat kaikki projek-

tissa mukana olevat henkilöt: T. Kuusisto, J. Vuorio, I. Niemeläinen, Ja. Pöllänen 

sekä C. Kuusisto.  

 

Tämän jälkeen saatiin työt käyntiin. Salpomec vastasi varastoputken ja Magic Tu-

be Systemsin valmistuksesta, muut osat teetettiin alihankkijoilla. Alihankkijoina 

käytettiin jo entuudestaan tuttuja, luotettavia toimittajia, kuten Nedconn, Juha-

Automatic Oy ja Koskisen Oy. Nedconn toimitti varastorakenteita, Juha-

Automatic Oy nostavan vaatekuljettimen ja Koskisen Oy vanerit kulkukäytäviin.  
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Osien valmistuttua, ennen asennuksen alkamista pidettiin toimituskatselmus. 

Toimituskatselmukseen osallistui T. Kuusisto, J. Pöllänen, I. Niemeläinen, Ja. 

Pöllänen sekä C. Kuusisto. Toimituskatselmuksen tarkoituksena oli varmistaa, että 

lähtevä toimitus piti sisällään kaikki tarvittavat materiaalit, tarvikkeet, ohjeet ja 

dokumentit sekä lähetyksen että asennuksen onnistumista varten. Lisäksi tarkistet-

tiin myös aikataulut, asentajien matkat ja asuminen. 

 

Asennus aloitettiin 14.7.2008 ja siihen oli varattu aikaa noin kaksi viikkoa. Inexin 

varasto oli korkeaa tilaa, joten siinä käytettiin luvussa 3.5 esiteltyä välitasoraken-

nelmaa. Tällä ratkaisulla mahdollistettiin korkean varastotilan tehokas hyödyntä-

minen. Riippuvaatteidenvarastointijärjestelmä pystyttiin asentamaan välitason 

päälle ja samalla saatiin alapuolinen lattiatilaa vapaaksi muun tavaran varastoin-

tiin. Varsinainen riippuvaatteiden käsittely- ja varastointijärjestelmä koostuu pää-

osin luvussa 3. 3 esitellyistä materiaalinkäsittelylaitteista.  

 

Asennuksen jälkeen pidettiin asennuspalaute palaveri. Palaverissa käytiin läpi 

koko projektin kulku sekä projektin aikana esiin tulleet asiat.  Palaveriin osallistui 

T. Kuusisto, J. Vuorio, J. Pöllänen, I. Niemeläinen, Ja. Pöllänen ja C. Kuusisto.  

 

Inexin varastossa riippuvaatteet saapuvat varastointialueelle rullakoilla. Henkarilla 

olevat vaatteet nostetaan liukuputkelle, josta ne siirretään nostavalla kuljettimella 

välitason päällä olevalle varsinaiselle varastointialueelle. Nostava kuljetin on ke-

räävä kuljetin, joka mahdollistaa tavaraerän syöttämisen kuljettimeen ja kuljetin 

hoitaa ”keräilyn” nostoa varten. Näin työntekijä ei ole sidottu vaatteiden syöttämi-

seen kuljettimeen.  

 

Toisessa kerroksessa vaatteet siirretään varastoputkella, keskilinjoja hyödyntäen, 

oikeille varastopaikoille ja nostetaan halutuille varastotangoille. Vaatteiden ke-

rääminen varastosta tapahtuu samalla periaatteella kuin varastoon siirtäminen. 

Vaatteet nostetaan varastotangoilta varastoputkelle ja siirretään laskevalle kuljet-

timelle, joka siirtää vaatteet alakertaan. Alakerrassa vaatteet nostetaan liukuput-

kelta rullakkoon, jolla ne siirretään eteenpäin. 
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4.2.2 Projektin haasteet ja ongelmat 

Inexin logistiikkapäällikkö Mikko Vuorenmaalle lähetettiin kysely (Liite 2), kos-

kien Inexille toimitetun riippuvaatteiden varastointijärjestelmän toimitusprojektia. 

Mikko Vuorenmaan yleinen mielikuva Salpomecistä on hyvä. Yrityksen toiminta 

on luotettavaa ja varmaa sekä ammattitaitoista ja joustavaa, yritys hallitsee projek-

tinsa ja reagoi hyvin muutoksiin. Vuorenmaan mukaan Salpomecin henkilökunnan 

tavoittaa helposti ja tiedonsaanti on nopeaa ja riittävää. Tiedonkulku projektin eri 

vaiheissa on myös hyvällä tasolla. Vuorenmaa katsoi myös, että tuote ja laatu vas-

tasivat ennakko-odotuksia ja käsityksiä, tuote myös toimi odotetulla tavalla. Ine-

xille ilmoitetut kuljetusaikataulut pitivät hyvin paikkansa ja tavarat saapuivat ehji-

nä perille. Asentajien ammattitaito ja työn jälki olivat Vuorenmaan mukaan hyvää. 

Asennusaikataulua noudatettiin ja esiin tulleet ongelmatilanteet hoidettiin hyvin, 

takuukorjausten hoito oli sujunut erittäin hyvin. Vuorenmaan mukaan ”kaikki on 

sujunut aina sovitun mukaan ja pikkuerheet on korjattu sovitun mukaan”. Kyselyn 

vastausten perusteella voidaan todeta, että toimitusprojekti sujui asiakkaan näkö-

kulmasta katsottuna hyvin.  

 

Toimitusprojektin haasteet ja ongelmat liittyivät Salpomecin sisäiseen toimintaan.  

Näitä ongelmia ja haasteita voidaan tarkastella projektin vaiheistus kaavion avulla. 

Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty projektin vaiheistus, vaiheen aikaiset doku-

mentit sekä ongelmat ja haasteet. 

 

TAULUKKO 2. Inexin toimitusprojektin aikaiset haasteet ja ongelmat 
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Projektin ensimmäisessä vaiheessa, myynti ja markkinointi, ongelmaksi nousi 

tarjouksen sisällön puutteellisuus ja rakennuksen mitat. Tarjouksessa ei määritelty 

erikseen kuka suorittaa haalauksen ja kenen vastuulla siitä aiheutuneet kustannuk-

set olivat. Haalauksella tarkoitetaan asiakkaan tiloissa tapahtuvaa materiaalin ha-

kemista esimerkiksi kuljetusvälineestä ja viemistä asennuspisteeseen (Kuusisto, J. 

2009). Tarjouksessa ei myöskään huomioitu ulkopuolisen sähköurakoitsijan työstä 

aiheutuneita kustannuksia. Myös rakennuksen mittojen epätarkkuus aiheutti on-

gelmia. Epätarkat mitat siirtyivät uuteen suunnitelmaan, koska suunnitelman poh-

jana käytettiin vanhaa epätarkoilla mitoilla tehtyä suunnitelmaa.  

 

Toteutusvaiheen ongelmakohdiksi nousivat haalaus, kuljettimien ja koko järjes-

telmän testaus sekä asennuksen yksityiskohtien huomioiminen. Haalaus oli odotet-

tua hankalampaa ja pitkäkestoisempaa johtuen pitkästä matkasta ovelta asennus-

paikalle. Kuljettimen ja varastointijärjestelmän testaaminen oli jäänyt vajavaiseksi 

 Dokumentti Haasteet ja ongelmat 

Tarve, ideointi / 

Markkinointi, 

myynti 

Tarjouspyyntö 

Suunnitelma 

Tarjous 

 

• Rakennuksen mitat 

• Tarjouksen sisältö 

Aloitus ja mää-

rittely 

Projektiryhmän ja sidos-

ryhmien määrittely 

 

Suunnittelu Tehtävien ja työn toteutus-

suunnitelma 

Aikataulu 

Resurssi- ja kustannusra-

kenne  

 

Toteutus Asennus • Haalaus 

• Kuljettimen ja varastointijär-

jestelmän toimivuus 

• Asennuksen yksityiskohdat 

Päättäminen Luovutus  

Jälkihoito Takuukorjaukset  
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asennuksen päätyttyä. Välitason kulkukäytävä materiaali oli hyvä mutta kiinnityk-

sen yksityiskohdissa hiomisen varaa. 

 

Projektin aikana syntyneen Salpomecin sisäisen tiedon käsittelyssä, jakamisessa ja 

varastoinnissa havaittiin ongelmia. Projektin aikana pidettiin useita katselmus 

palavereja, joiden aikana syntyvä tieto ei tullut kirjattua tarkasti ja näin ei aina 

tavoittanut kaikkia niitä henkilöitä, joiden olisi asiasta pitänyt tietää. Layout-

suunnitelmia syntyi projektin aikana useita, näiden eri versioiden hallinta on tär-

keää, jotta uusin suunnitelma oli aina tiedossa ja käytettävissä. Projektin kansioon 

pitäisi liitetään kaikki projektin aikana käsitellyt asiat, kuten esimerkiksi tarjouk-

set, layout-suunnitelmat ja palaverien pöytäkirjat. Kaikkia dokumentteja ei projek-

tikansiosta löytynyt. Myös dokumenttien aikajärjestyksessä oli sekaannusta. 

4.3 Toimitusprojekti 2, Heikki Lehto Oy 

Heikki Lehto Oy on 1981 perustettu vaatetusalan perheyritys, jossa työskentelee 7 

henkilöä ja liikevaihto oli vuonna 2008 n. 4,8 miljoonaa euroa. Heikki Lehto Oy 

on erikoistunut miesten ja naisten vaatteiden sopimusvalmistukseen ja maahan-

tuontiin sekä tukkukauppaan. Buzo tuotemerkki sisältää miesten pukuja, blazerei-

ta, housuja ja päällystakkeja sekä naisten blazereita, housuja ja hameita sekä ul-

koilutakkeja. Tuotteiden suunnittelu ja varastointi tapahtuu Suomessa ja valmistus 

EU:n alueella.  

4.3.1 Projektin vaiheet ja toteutus 

Salpomecin tehtävänä toimitusprojektissa oli suunnitella, valmistaa ja asentaa 

riippuvaatteiden käsittely- ja varastointijärjestelmä Heikki Lehto Oy:n uuteen va-

rastoon Turkuun. Tämän projektin projektiorganisaatioon kuului Heikki Lehto 

Oy:n toimitusjohtaja Heikki Lehto sekä Salpomecin myyntipäällikkö Toni Kuusis-

to, suunnittelijat Paavo Palokangas ja Jani Vuorio, tuotantopäällikkö Ilpo Nieme-

läinen, vientisihteeri Cindee Kuusisto ja asentajat Tapio Vuorinen, Heikki Taijala 

Pekka Valden.  
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Heikki Lehto Oy:n toimitusprojekti vaiheistettiin luvussa 2.5 esitetyn projektin 

yleisen kulkukaavion mukaan. Alla olevassa taulukossa 3 esitetään projektin kul-

ku, projektinhallinnan dokumentit luvun 2.7.8 mukaan, aikataulu sekä vastuuhen-

kilöt. 

 

TAULUKKO 3. Heikki Lehto Oy:n toimitusprojektin vaiheistus 

 

 

 Dokumentit Pvm. Tekijä 

Tarve, ideointi / 

Markkinointi, 

myynti 

Tarjouspyynnön 

vastaanotto 

Suunnitelma I 

Tarjous I 

Suunnitelma II 

Tarjous II 

Suunnitelma III 

Tarjous III 

Tilausvahvistus  

 

13.10.2006 

5.12.2006 

5.12.2006 

20.12.2006 

20.12.2006 

22.1.2007 

31.1.2007 

7.2.2007 

 

 

P. Palokangas / J. Vuorio 

T. Kuusisto 

P. Palokangas / J. Vuorio 

T. Kuusisto 

P. Palokangas / J. Vuorio  

T. Kuusisto 

T. Kuusisto 

Aloitus ja mää-

rittely 

Projektiryhmän ja 

sidosryhmien mää-

rittely 

8.2.2007 

 

T. Kuusisto 

 

Suunnittelu Tehtävien ja työn 

toteutussuunnitel-

ma, aikataulu, re-

surssi- ja kustan-

nusrakenne 

12.2.2007 T. Kuusisto,  

J. Vuorio, 

I. Niemeläinen 

Toteutus Asennus 1.7. – 

15.7.2007 

T. Vuorinen, H. Taijala  

P. Valden 

Päättäminen Luovutuspöytäkirja 

Puutelista 

19.7.2007 T. Kuusisto 

Jälkihoito Takuukorjaukset   

Kokonaisaika  n. 9 kk  
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Projekti käynnistyi asiakkaan tarpeesta. Heikki Lehto Oy:n nykyinen vaatteiden 

varastotila oli jäämässä pieneksi ja uudet varastotilat valmistuivat kevään/kesän 

2007 aikana. Tähän uuteen varastoon tarvittiin riippuvaatteiden käsittely- ja varas-

tointijärjestelmä. Vastaanotettuaan tarjouspyynnön 1.12.2006, T. Kuusisto järjesti 

Salpomecillä pienimuotoinen palaverin, suunnittelutoimeksiannon tarjouksen te-

kemistä varten. Tämän palaverin tarkoituksena oli ohjeistaa P. Palokangasta ja J. 

Vuoriota toteutuskelpoisen suunnitelman teossa.  

 

Alustavan suunnitelman pohjana käytettiin Heikki Lehto Oy:n tarjouspyynnössään 

toimittamia tietoja, kuten rakennuksen mittoja, muita ko. projektin yksityiskohtai-

sia tietoja. Näiden tietojen perusteella P. Palokangas ja J. Vuorio tekivät kohtee-

seen layout-suunnitelman (Liite 4) käyttäen AutoCAD-ohjelmaa. Tämän layout-

suunnitelman pohjalta T. Kuusisto aloitti tarjouslaskennan. Ensimmäinen tarjous 

layout-suunnitelmineen lähetettiin Heikki Lehto Oy:lle 20.12.2006. Suunnitel-

maan ja tarjoukseen tehtiin pieniä muutoksia ja toinen tarjous lähetettiin Heikki 

Lehto Oy:lle 22.1.2007. Suunnitelmaan tehtiin vielä muutoksia ja kolmas tarjous 

layout-suunnitelmineen lähetettiin Heikki Lehto Oy:lle 31.1.2007. 

 

Heikki Lehto Oy hyväksyi kolmannen tarjouksen ja se johti tilaukseen. Riippu-

vaatteisen käsittely- ja varastointijärjestelmän toteuttamisesta lähettiin tilausvah-

vistus 7.2.2007. Tilauksen varmistuttua Salpomecilla pidettiin tilauskatselmus. 

Tilauskatselmuksessa käytiin läpi kaikki projektiin liittyvät asiat, sovittiin aikatau-

lusta sekä jaettiin tehtävät ja vastuut. Tilauskatselmukseen osallistuivat kaikki 

projektissa mukana olevat henkilöt: T. Kuusisto, J. Vuorio, P. Palokangas, I. Nie-

meläinen, J. Pöllänen sekä C. Kuusisto.  

 

Tämän jälkeen aloitettiin työt. Salpomec vastasi varastoputken ja Magic Tube 

Systemsin valmistuksesta ja muut osat teetettiin alihankkijoilla. Alihankkijoina 

toimi Juha-Automatic Oy ja Kohoporras Harri Holopainen Ky. Juha-Automatic 

Oy toimitti vaatekuljettimet ja Kohoporras Harri Holopainen Ky kierreportaat.  

 

Osien valmistuttua ennen asennuksen alkamista pidettiin toimituskatselmus. Toi-

mituskatselmukseen osallistui T. Kuusisto, H. Taijala, I. Niemeläinen, J. Pöllänen 
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sekä C. Kuusisto. Toimituskatselmuksen tarkoituksena oli varmistaa, että lähtevä 

toimitus piti sisällään kaikki tarvittavat materiaalit, tarvikkeet, ohjeet ja dokumen-

tit sekä lähetyksen että asennuksen onnistumista varten. Lisäksi tarkistettiin myös 

aikataulut, asentajien matkat ja asuminen. 

 

Asennus sovittiin aloitettavaksi 1.7.2008 ja aikaa oli varattu kaksi viikkoa. Heikki 

Lehto Oy:n uusi varasto oli korkeaa tilaa, joten siinä käytettiin luvussa 3.5 esitel-

tyä välitasorakennelmaa. Välitaso mahdollisti korkean varastotilan tehokkaan 

hyödyntämisen, riippuvaatteiden käsittely- ja varastointijärjestelmä pystyttiin ra-

kentamaan kahteen kerrokseen ja samalla saatiin lattiatilaa vapaaksi. Varsinainen 

riippuvaatteiden käsittely- ja varastointijärjestelmä koostuu luvussa 3. 5 esitellyis-

tä materiaalinkäsittely laitteista.  

 

Asennustiimiin kuului Tapio Vuorinen, Heikki Taijala ja Pekka Valden. Asennuk-

sen päätyttyä pidettiin asennuspalaute palaveri. Palaveriin osallistui T. Kuusisto, J. 

Vuorio, H. Taijala, I. Niemeläinen, J. Pöllänen ja C. Kuusisto. Palaverin tarkoi-

tuksena oli käydä läpi asennuksen kulku sekä asennuksen aikana esille tulleet asi-

at.  

 

Toteutuksessa oli huomioitava, että vaatteet saapuvat Heikki Lehto Oy:n varas-

toon pääosin autolla, jonne ne on lastattu henkareilla. Vaatteiden purku autosta 

varastoon tapahtuu autoonlastaus ja -purkusarjaa apuna käyttäen. Henkarilla ole-

vat vaatteet nostetaan autossa olevalta vaateputkelta autoonlastaus ja -purkusarjan 

putkistolle, josta ne voidaan liu’uttaa varastoon sisälle. Osa vaatteista saapuu laa-

tikkotavarana kuormalavoilla. Laatikot puretaan, vaatteet laitetaan henkarille ja 

nostetaan liukuputkistolle, josta ne liu’utetaan varastoon sisälle. 

 

Purkupaikalle, liukuputken päälle asennettiin Hanger Scanner- vaatelaskin. Vaate-

laskimen avulla pystytään laskemaan henkarilla saapuvien vaatteiden kokonaislu-

kumäärä sekä saapuvien vaatteiden erien lukumäärä ja vertaamaan niitä rahtikirjan 

lukumääriin. 
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Purkupaikalta vaatteet siirretään alakerran liukuputkille. Osa vaatteista kerätään 

heti tilauslistojen mukaan lähteviksi tavaraeriksi. Valmiit tavaraerät siirretään läh-

tevän tavaran bufferialueelle odottamaan noutoa. Bufferialueen koko on noin 80 

putkimetriä (kapasiteetti n. 2400 vaatekappaletta). Isommat, valmiit tavaraerät 

jätetään alakerran keskiputkille odottamaan noutoa. Pidemmäksi aikaa varastoon 

jäävät vaatteet siirretään toiseen kerrokseen nostavan kuljettimen avulla. Nostava 

kuljetin on keräävä kuljetin, joka mahdollistaa tavaraerän syöttämisen kuljetti-

meen ja kuljetin hoitaa ”keräilyn” nostoa varten. Näin työntekijä ei ole sidottu 

vaatteiden syöttämiseen kuljettimeen.  

 

Toisessa kerroksessa vaatteet siirretään, keskilinjoja hyödyntäen, varastoputkelta 

oikeille varastopaikoille ja nostetaan halutuille varastotangoille. Vaatteiden ke-

rääminen varastosta tapahtuu samalla periaatteella kuin varastoon siirtäminen. 

Vaatteet nostetaan varastotangoilta varastoputkelle ja siirretään laskevalle kuljet-

timelle, joka siirtää vaatteet alakertaan, joko lähtevän tavaran bufferialueelle tai 

suoraan lastausalueelle. Lastausalueelta vaatteet siirretään autoonlastaus ja -

purkusarjaa apuna käyttäen autoon, jossa ne nostetaan auton vaateputkille. 

4.3.2 Projektin haasteet ja ongelmat 

Heikki Lehto Oy:n toimitusjohtaja Heikki Lehdolle lähetettiin kysely, koskien 

Inexille toimitetun riippuvaatteiden varastointijärjestelmän toimitusprojektia. 

Heikki Lehdon yleinen mielikuva Salpomecistä on hyvä. Yrityksen toiminta ja 

joustavuus on erittäin hyvää sekä ammattitaitoista ja yhteistyökykyistä, yritys hal-

litsee projektinsa ja reagoi hyvin muutoksiin. Lehdon mielestä Salpomecin henki-

lökunnan tavoittaa helposti ja tiedonsaanti on nopeaa ja tarkoituksenmukaista. 

Tiedonkulku projektin eri vaiheissa on myös hyvällä tasolla. Lehdon mukaan tuote 

ja sen laatu vastasivat ennakko-odotuksia ja käsityksiä, tuote myös toimi odotetul-

la tavalla. Heikki Lehto Oy:lle ilmoitetut kuljetusaikataulut pitivät hyvin paikkan-

sa ja tavaroiden katsottiin saapuneen perille ehjänä erittäin hyvin. Asentajien am-

mattitaito ja työn jälki olivat Vuorenmaan mukaan hyvää. Asennusaikataulua nou-

datettiin ja esiin tulleet ongelmatilanteet hoidettiin hyvin, takuukorjausten hoito 
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oli sujunut erittäin hyvin. Kyselyn vastausten perusteella voidaan todeta, että tä-

mäkin toimitusprojekti sujui asiakkaan näkökulmasta katsottuna hyvin.  

 

Toimitusprojektin haasteet ja ongelmat liittyivät jossain määrin Salpomecin sisäi-

seen toimintaan mutta myös osittain osapuolten väliseen tiedonkulkuun.  Näitä 

ongelmia ja haasteita voidaan tarkastella projektin vaiheistus kaavion avulla. Alla 

olevassa taulukossa 4 on esitetty projektin vaiheistus, vaiheen aikaiset dokumentit 

sekä haasteet ja ongelmat. 

 

TAULUKKO 4. Heikki Lehto Oy:n toimitusprojektin aikaiset haasteet ja ongel-

mat 

 Dokumentit Haasteet ja ongelmat 

Tarve, ideointi / 

Markkinointi, 

myynti 

Tarjouspyyntö 

Suunnitelma 

Tarjous 

Tilausvahvistus  

 

Aloitus ja mää-

rittely 

Projektiryhmän ja sidos-

ryhmien määrittely 

 

Suunnittelu Tehtävien ja työn toteu-

tussuunnitelma, aikatau-

lu, resurssi- ja kustannus-

rakenne 

 

Toteutus Asennus  

Päättäminen Luovutuspöytäkirja 

Puutelista 

 

• Puutteet 

Jälkihoito Takuukorjaukset  

 

Päättämisvaiheen luovutuskatselmuksessa esiin tuli useita pieniä puutteita koskien 

suunnittelua ja asennusta. Havaitut puutteet johtivat muutostöihin, joista osa joh-

tui Salpomecin ja Heikki Lehto Oy:n välisestä puutteellisesta tiedonkulusta. Va-

rastointijärjestelmän tolpat haittasivat lastausalueen kuormalavaliikennettä, tolppi-
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en paikat oli kuitenkin määritelty Heikki Lehdolta saamien tietojen pohjalta. Osa 

muutostöistä oli Heikki Lehto Oy:n itse haluamia muutoksia eikä seurausta huo-

nosta tai virheellisestä suunnittelusta.  

Varastointijärjestelmän suunnittelun aikana ei huomioitu riittävän hyvin varastoi-

tavien vaatteiden raskautta, seurauksena oli että laskuradat olivat liian jyrkässä 

kulmassa. Myöskään vaatteiden leveyssuunnassa vievää tilaa ei huomioitu kunnol-

la, kuljettimen yläpäässä olevaa linjaa jouduttiin muuttamaan, etteivät vaatteet osu 

runkotolppaan. Toisen kerroksen ylempiä varastoputkia jouduttiin laskemaan, 

jotta vaatteiden nostokorkeus saatiin ergonomisemmaksi. 

 

Projektin aikana syntyneen Salpomecin sisäisen tiedon käsittelyssä, jakamisessa ja 

varastoinnissa havaittiin ongelmia. Projektin aikana pidettiin useita palavereja, 

joiden aikana syntyvä tieto ei tullut kirjattua niin, että olisi tavoittanut kaikki tar-

vittavat henkilöt. Layout-suunnitelmia syntyi projektin aikana useita, näiden eri 

versioiden hallinta on tärkeää, jotta uusin suunnitelma oli aina tiedossa ja käytet-

tävissä. Projektin kansioon pitäisi liittää kaikki projektin aikana käsitellyt asiat, 

kuten esimerkiksi tarjoukset, layout-suunnitelmat ja palaverien pöytäkirjat. Kaik-

kia dokumentteja ei projektikansiosta löytynyt. Myös dokumenttien aikajärjestyk-

sessä oli ristiriitaisuutta. 

4.4 Kehitysehdotukset 

Salpomecin toimitusprojektit ovat kehittyneet paljon viime vuosien aikana, mutta 

vielä on seikkoja, joihin huomiota kiinnittämällä voi saada aikaan suuria paran-

nuksia. Projektien myyntivaiheeseen kiinnitetään jo paljon huomiota. Projektit 

valmistellaan pitkälle jo ennen kaupan vahvistumista. Sen vuoksi asiakkaalta olisi 

saatava paikkansa pitävät tiedot layout-suunnitelmaa ja tarjousta varten, esimer-

kiksi tiedot rakennuksen mitoista ja asiakkaan varastointi tarpeista ja määristä. 

Tarjouksen tekemisvaiheessa on myös tarkemmin huomioitava esimerkiksi Inexin 

toimitusprojektissa esiin tullut haalaus ja sähköurakointi ongelma. Käymällä asi-

akkaan tiloissa ja mittaamalla ne varmistetaan mittojen paikkansa pitävyys ja pys-

tytään huomioimaan kaikki suunnitteluun ja tarjouksen tekemiseen vaikuttavat 
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seikat. Oikeanlaisista tiedoista huolimatta, joskus joudutaan tekemään useita 

layout-suunnitelmia ja tarjouksia, koska projektin edetessä esiin nousee asioita, 

joita ei alku tilanteessa tiedetty. On kuitenkin huomioitava, että projektin laajuu-

den muutokset vaikuttavat aina kustannuksiin. Mitä myöhäisemmässä vaiheessa 

muutokset tehdään, sitä korkeammalle kustannukset nousevat. 

 

Toimiva kommunikointi ja informaationkulku ovat projektin onnistumisen kan-

nalta ehkä merkittävimmät asiat. Asiakkaat ovat kyselyjen perusteella pääsääntöi-

sesti tyytyväisiä saamaansa tietoon ja tiedonkulkuun. Kuitenkin esimerkiksi osa 

Heikki Lehto Oy:n toimitusprojektin luovutuskatselmuksessa havaituista puutteis-

ta johtui puutteellisesta informaatiosta. Näitä puutteita voitaisiin vähentää tar-

kemmilla tiedoilla sekä paremmalla Salpomecin ja Heikki Lehto Oy:n välisellä 

tiedon kululla. Näihin seikkoihin puuttumalla ja niitä parantamalla saadaan tehtyä 

layout-suunnitelmista tarkempia ja osaltaan vähentää muutos- ja takuutöiden mää-

rää. Toimiva kommunikaatio ja ripeä reagointi asiakkaan kysymyksiin parantavat 

asiakassuhdetta entisestään. 

 

Salpomecin sisäistä tiedonkäsittelyä, varastointia ja jakelua tulee parantaa. Vielä 

on tilanteita, jossa tärkeä informaatio ei välity kaikille tahoille, jotka tietoa tarvit-

sisivat tai tieto siirtyy viiveellä ja epätarkasti. Tutkittavien toimitusprojektien to-

teutuksen jälkeen projektien dokumentointia on jo parannettu. Jokaisesta pidetystä 

palaverista tehdään muistio, joka tallennetaan yrityksen tietojärjestelmään. Jokai-

sen viikon maanantaina pidetään palaveri, jossa tarkastellaan kaikkien vireillä 

olevien projektien tilannetta. Palaverissa käydään läpi tehdyt ja tekemättömät asiat 

sekä tarkistetaan, että kaikki tietävät omat tehtävänsä projektissa. Nämäkin tiedot 

tallennetaan yrityksen tietojärjestelmään. Sähköinenkään järjestelmä ei ole täydel-

linen, tiedot ovat kaikkien löydettävissä, mutta ne pitää osata sieltä hakea. Poissa 

ollessaan palaverista työntekijän on omatoimisesti tarkistettava tietojärjestelmästä, 

mikä projektin tilanne on. Myös jokaisen projektin paperimuotoinen kansion tulee 

olla ajan tasalla, sisältäen kaikki projektin aikaiset dokumentit aikajärjestyksessä. 
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5 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella kahta Salpomec Oy:n kotimaan 

toimitusprojektia. Tarkastelun kohteeksi valitut toimitusprojektit sisälsivät varas-

tointijärjestelmän henkarilla riippuville vaatteille. Tarkoituksena oli tutkia toimi-

tusprojektien eri vaiheita sekä niiden toimivuutta. Tavoitteena oli saada projektien 

toteutus mahdollisimman tehokkaaksi, sujuvaksi ja ongelmattomaksi. Tutkimus-

ongelmaksi muodostui toimitusprojektien haasteiden ja ongelmien sekä projektin  

toimivuuden tarkastelu. Tutkimusajankohta oli syksy 2009. 

 

Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa paneuduttiin projektitoimintaan ja varas-

tointiin. Projektitoiminnassa keskityttiin erityisesti projektin elinkaaren ja vaiheis-

tuksen sekä projektinhallinnan tietoalueiden tarkasteluun. Varastointi osassa pa-

neuduttiin terminaali- ja varastotoimintoihin sekä materiaalinkäsittelyyn. Teoreet-

tisessa osassa esitettyjä asioita tarkasteltiin case-osassa Salpomec Oy:n näkökul-

masta. Tutkimus aloitettiin toimitusprojektien nykytilakartoituksella. Seuraavaksi 

tehtiin toimitusprojektien asiakkaille kysely toimitusprojektin toiminnoista ja nii-

den toimivuudesta. Toimitusprojektin haasteita ja ongelmia kartoitettiin myös 

havainnoinnin ja avoimien haastattelujen avulla. Näillä menetelmillä saatiin sel-

ville tekijöitä, jotka aiheuttavat ongelmia toimitusprojektin aikana sekä vaikutta-

vat toimitusprojektien läpivientiin ja toimivuuteen: 

 

• tarjouksen sisällön epätarkkuus; kaikkia kustannuksia ei huomi-

oitu tarjousta tehtäessä 

• puutteellisesta tiedonkulusta johtuvat muutostyöt 

• Salpomec Oy:n sisäisen tiedonkulun ja -hallinnan puutteet 

 

Opinnäytetyön ongelmien kartoituksen avulla pystyttiin tekemään kehitysehdotuk-

sia, joiden avulla toimitusprojektien eri vaiheiden toiminnoista saataisiin tehok-

kaampia ja toimivampia. Keskeisiä kehitysehdotuksia olivat: 

 

• käymällä asiakkaan tiloissa mittauskäynnillä ennen viimeisim-

män tarjouksen ja suunnitelman tekoa pystytään huomioimaan 
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kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat tarjouksen sisältöön. Saman 

käynnin aikana voidaan kiinnittää huomiota myös asennukseen 

vaikuttaviin seikkoihin. 

• tiedonkulun puutteellisuudesta johtuvia muutostöitä voidaan vä-

hentää tarkemmalla Salpomecin ja asiakkaan välisellä informaa-

tiolla. Informaation kulussa on huomioitava, että sen on kuljetta-

va molempiin suuntiin. 

• Salpomecin sisäistä dokumentaatiota on jo parannettu. Pitämällä 

projektin paperimuotoisen kansion paremmin ajan tasalla ja aika-

järjestyksessä voidaan tiedonkulkua parantaa entisestään. 

 

Tutkimuksen toteutus oli mielenkiintoista ja opettavaa. Yhteistyö Salpomecin 

henkilökunnan sekä asiakasyritysten vastuuhenkilöiden kanssa sujui hyvin  ja oli 

avainasemassa tutkimuksen suorittamisen kannalta. 

 

Tutkimuslomakkeen ja myös lomakkeella olevien väittämien laatiminen oli haas-

teellista. Kyselylomakkeella oli väittämiä sekä avoimia kysymyksiä. Molemmat 

vastaajista täyttivät lomakkeesta väittämä-osiot, antaen Salpomecin toimituspro-

jekteille hyvän arvosanan. Molemmat myös jättivät avoimet kysymykset sekä pa-

rannus- ja kehitysehdotuksia koskevat kysymykset tyhjiksi. Avoimien kysymysten 

käytössä on vaarana, ettei niihin vastata, kuten kävi tässäkin tapauksessa. Ne oli-

sikin kannattanut muotoilla väittämän muotoon. 

 

Avoimien kysymysten käyttö on aina riskipeliä ja ne olisi kannattanut muotoilla 

myös väittämien muotoon.  

 

Tulevaisuudessa kannattaisi tehdä samanlainen toimitusprojektien haasteita ja 

läpivientiä koskeva tutkimus projekteille, jotka toimitetaan ulkomaille.  
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     LIITE 1 

 

LIITE 1 SAATEKIRJE 

 

Hei, 

Olen opiskelija Lahden ammattikorkeakoulusta. Teen parhaillaan opinnäytetyötäni 

Salpomec Oy:lle aiheesta toimitusprojektien haasteet.  Tämä kysely on tärkeä osa 

tutkimusta, jolla selvitetään, minkälaisia haasteita kohdataan riippuvaatteiden kä-

sittely- ja varastointijärjestelmien toimitusprojektin aikana. 

 

Toivoisin, että voisitte auttaa minua opinnäytetyössäni täyttämällä liitteenä olevan 

kyselylomakkeen.  

 

Ohjeet: avaa tämän sähköpostin liitteenä oleva kyselylomake. Täytä lomake joko 

tietokoneella tai käsin. Palauta täytetty lomake takaisin minulle sähköpostilla jo-

hanna.varho@salpomec.fi viimeistään 9.10.2009. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Johanna Varho 
opiskelija 
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LIITE 2 KYSELYLOMAKE 

 

Mitä toimintoja Salpomec Oy:n tulisi parantaa / tehostaa / muuttaa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuinka arvioisit Salpomec Oy:n toimintoja toimitusprojektissa? 

 

Arvosteluasteikko: 

1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 = keskiverto, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä 

 

Vastausohje: merkitse rasti siihen laatikkoon, joka on lähinnä mielipidettäsi. Mikäli et omaa koke-

musta kysytystä asiasta, laita rasti ”ei kokemusta” – laatikkoon. Avoimiin kysymyksiin voit vastata 

niille varatuissa kohdissa. 

 

 

 

erittäin 

huono 

huono keskiverto hyvä erittäin 

hyvä 

ei koke-

musta 

Yleinen mielikuva Salpomec 

Oy:stä 
1 2 3 4 5  

Toiminnan luotettavuus       

Toiminnan varmuus       

Yrityksen yhteistyökyky       

Yrityksen joustavuus       

Yrityksen ammattitaito       

Projektinhallinta       

Muutostenhallinta       

Toteutuksen tehokkuus       
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Millaista tiedotusta kaipaisit lisää? Millä menetelmällä? 

 

 

 

 

 

 

 

 Erittäin 

huono 

Huono Keskiverto Hyvä Erittäin 

hyvä 

Ei koke-

musta 

Informaatio 1 2 3 4 5  

Henkilökunnan tavoitettavuus       

Tiedonsaannin helppous       

Tiedonsaannin nopeus       

Tiedonsaannin riittävyys       

Tiedonkulku projektin aikana       

Tiedonkulku suunnittelusta       

Tiedonkulku toimituksesta       

Tiedonkulku asennuksesta        

 Erittäin 

huono 

Huono Keskiverto Hyvä Erittäin 

hyvä 

Ei koke-

musta 

Tuotteet ja toimitukset 1 2 3 4 5  

Tuotteen ja odotusten vastaa-

vuus 

      

Tuotteen ja laadun vastaavuus       

Tuotteen toimivuus       

Toimitusaikataulun pitävyys       

Kuljetusten sujuvuus       

Tuotteiden saapuminen perille 

ehjänä 
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Kommentteja tuotteista, toimituksista ja mahdollisista ongelmista. 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentteja asennuksesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muuta palautetta / kommentoitavaa projektista, kehitysehdotuksia. 

 

 Erittäin 

huono 

Huono Keskiverto Hyvä Erittäin 

hyvä 

Ei koke-

musta 

Asennus 1 2 3 4 5  

Asentajien ammattitaito       

Työn laatu       

Ongelmatilanteiden hallinta       

Aikataulun noudattaminen       

Takuukorjausten hoito       
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LIITE 3 INEX PARTNERS OY SUUNNITELMA 
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LIITE 4 HEIKKI LEHTO OY SUUNNITELMA
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