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1 Johdanto 

Kaupunkiympäristön ja sen eri palvelualueiden, puistojen, leikkialueiden ja muiden 

viheralueiden kehittäminen ja käyttö ovat useiden eri toimijoiden ja tekijöiden tulosta. 

Aktiivinen vuorovaikutus kehitettävien alueiden sidosryhmiin on ollut jo pitkään useilla 

kunnilla jatkuvan kehitystyön alla. Osallisuuden merkitys on kasvanut vuosi vuodelta 

viimeistään 2000-luvun alun jälkeen, kun maankäyttöä ja rakentamista koskeva lainsäädäntö 

päivitettiin.  

 

Vuonna 2018 Lahden kaupungille valmistui leikkialueiden palveluverkon 

kymmenvuotissuunnitelma vuosille 2018–2027. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan 

palveluverkkotarkastelussa esitettyjen poistettavien ja saneerattavien leikkialueiden 

suunnittelusta toteutukseen etenevän prosessia osallistamisen ja tiedottamisen 

näkökulmasta. Työskentelin opinnäytetyössä esitetyissä esimerkkikohteissa Lahden 

kaupungin kunnallistekniikan vihertoimen yksikössä vuosien 2020–2021 aikana suunnittelun, 

rakennuttamisen sekä valvonnan parissa.  

 

Opinnäytetyön lopputuloksena tilaajalle tuotettiin rakennussuunnitelmat niihin liittyvine 

asiakirjoineen kahdelle vuoden 2021 toteutusohjelmassa olleelle saneerattavalle 

leikkialueelle.  Työssä perehdytään myös vuorovaikutuksen vaiheistukseen vuosisyklissä 

suunnittelun kannalta palveluverkkotarkastelun saneerattaviksi ja poistettavaksi 

määriteltyjen leikkialueiden osalta. Liitteiksi työstettiin infograafit vuorovaikutuksen vaiheista 

suunnittelussa. 

 

Pohjana tähän selvitykseen toimi suunnittelukohteet Lahden kaupungin vuosien 2020–2021 

työohjelmasta, tilaajalta saatu tausta-aineisto, sekä tilaajan edustajien kanssa käydyt 

haastattelut ja palaverit. 
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2 Lahden kaupungin leikkialueiden palveluverkkotarkastelu 2018–2027 

 

Lahdessa on 164 eritasoista leikkialuetta (Kuva 1.). Leikkialue-verkosto on laaja ja kattava. 

Päällekkäisyyksiä leikkialueiden vaikutusalueissa on paljon. Leikkialueilla on suuri merkitys 

lasten kasvua tukevina elämyksellisinä ympäristöinä. Lisäksi ne parantavat alueiden 

viihtyisyyttä ja kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia. (Konivuori, 2018, s. 4) 

 

Kuva 1. Lahden kaupungin leikkialueiden määrä karttapalvelussa. Sinisen ympyrän sisällä 

oleva luku kuvaa, kuinka monta leikkialuetta alueelle sijoittuu (Lahden kaupungin 

karttapalvelu, 2021) 

 

 

 

 

 

 

Leikki on lapsen työtä, sanotaan. Hyvin toteutetut leikkialueet tarjoavat ympäristön, jossa 

lapset voivat vapaasti, ilman vanhempien ohjausta leikkiä omien vaihtelevien mielialojensa 

ja sääntöjensä mukaan. Mahdollisuus purkaa tarmoa, juosta ja väsyä, auttaa lasta olemaan 

tarkkaavainen silloin kun sitä kaivataan – olipa se kotona illallispöydässä tai koulussa 

oppitunnilla. Lapsella, aivan kuten aikuisellakin, on myös luonnollinen oikeus pitää hauskaa. 

(Junttila, 2019, s. 7) 
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Lahden kaupungille on toteutettu vuonna 2018 palveluverkkotarkastelu kaupungin alueella 

sijaitsevista leikkialueista, missä kartoitettiin leikkialueiden verkoston kehittämistarpeita 

seuraavalle kymmenelle vuodelle. Kuvassa 2 näkyy esitetty taulukkokooste leikkialueiden 

suunnitelluista toimenpiteistä vuosille 2018–2027. Leikkialueiden palveluverkkotarkastelun 

julkaisun toimitti hortonomi Kati Konivuori. Leikkialueiden palveluverkkotarkastelu 2018–

2027-työryhmään kuuluivat lisäksi kaupunginpuutarhuri Kirsi Kujala, suunnitteluhortonomi 

Eila Palojärvi, kunnossapitohortonomi Seija Nurkkala, sekä Jaakko Tikkala, joka toimitti 

julkaisuun tarvitut paikkatiedot ja väestötiedot. 

 

Palveluverkkotarkastelun tarkoituksena on aikaansaada tasapuolisesti palveleva, laadukas ja 

monipuolinen leikkialueverkosto. Tarkastelulla halutaan välttää alueiden eriarvoistuminen 

sekä antaa kokonaiskuva leikkialueiden nykytilanteesta ja kehittämistarpeista seuraavalle 

kymmenelle vuodelle. Samalla se tehostaa omaisuudenhallintaa ja auttaa kohdentamaan 

kunnossapidon ja suunnittelun resursseja tehokkaammin. (Konivuori, 2018, s. 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahden Kaupunkiympäristön palvelualueen Kunnallistekniikka vastaa puistossa ja yleisillä 

alueilla olevien leikkialueiden suunnittelusta / suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta, 

peruskorjauksesta ja ylläpidosta. Leikkialueet vaativat jatkuvaa ylläpitoa ja säännöllisiä 

turvatarkastuksia. Kehittämisessä tehdään yhteistyötä mm. Maankäytön ja aluehankkeiden, 

Sivistyksen palvelualueen ja Lahden Tilakeskuksen kanssa. (Konivuori, 2018, s. 4) 

 

Kuva 2. Leikkialueilla suoritettavat toimenpiteet 2018–2027 (Konivuori, 2018, s. 4) 
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Asukkailla on ollut mahdollisuus vaikuttaa leikkialueiden palveluverkkotarkasteluun 

kaupungin yhteisen palautejärjestelmän kautta sekä keväällä ja kesällä 2017 suoritetuilla 

asukaskyselyillä. Asukaskyselyt tehtiin yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

kanssa. Nykyisen leikkialueverkoston kunnossapito ja tasapuolisten palveluiden turvaaminen 

myös tulevaisuudessa edellyttää leikkialueisiin kohdistuvien toimenpiteiden sisällön ja 

aikataulutuksen harkittua suunnittelua. Leikkialueiden toimenpidesuunnitelma toimii 

leikkialueinvestointien ja saneerausaikataulujen perustana. Kehittämisen suuntana on 

asuinalueittain yhden isomman leikkialueen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä 

vähemmällä käytöllä olevien karsiminen. Näin monipuolistetaan asuinalueiden isompia 

leikkialueita kaiken ikäisille ja samalla karsitaan verkoston päällekkäisyyksiä ilman, että 

verkoston kattavuus kärsii. Leikkialueen poistaminen tarkoittaa alueen rakentamista 

hoidetuksi viheralueeksi. Joissain kohteissa se mahdollistaa samalla esim. pelikentän 

saneerauksen ja toiminnan kehittämisen. Tulevaisuudessa leikkialueita olisi lukumääräisesti 

vähemmän, mutta niiden laatu olisi selvästi parempi kuin nyt. (Konivuori, 2018, s. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.  Karttalehti keskustan alueella sijaitsevista leikkialueista ja niiden vaikutusalueet. 

(Leikkialueiden palveluverkkotarkastelu 2018–2027, karttasivu 4) 
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3 Osallistamisen merkitys leikkialueiden suunnittelussa 

Osallisen käsite on otettu käyttöön vuoden 2000 alussa tullessa maankäyttö- ja 

rakennuslaissa, joka hengeltään tukee vuorovaikutteista suunnittelua. Laki korostaa, että 

”osallisilla” tulee olla oikeus ja mahdollisuus osallistua suunnitteluun. (Backlund, Häkli, 

Schulman, 2002, s. 8) 

 

Vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki tähtää siihen, että jokainen 

osallistumismahdollisuus turvataan asioiden valmisteluun. Tavoitteena on suunnittelun 

laadun takaaminen, vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin 

tiedottaminen käsiteltävinä olevista asioista. (Backlund ym. s.43) 

 

Horelli (2001, ss. 6-7) kiteyttää vuorovaikutteisuudesta suunnittelussa, että osallistavalla eli 

vuorovaikutteisella suunnittelulla saadaan parhaimmillaan tuotettua rakennettua ympäristöä, 

joka vastaa yhdyskunnan tarpeisiin niin yksilön, ryhmän, yhteisön kuin yhdyskunnan tasolla. 

Myös viestintä ja vuorovaikutus edistävät ja tukevat osaltaan osallistavaa suunnittelua.  

 

Kuntien ylläpitämät leikkialueet ovat käyttäjilleen tärkeitä. Erityisesti rakennetussa ja vuosi 

vuodelta tiivistyvässä kaupunkiympäristössä korostuu tarve järjestää asukkaille mahdollisuus 

leikin mahdollistamiseen erilaisissa ympäristöissä turvallisesti. Kuten Esko Kahri viittaa 

rakennustiedon julkaisussa Asukasnäkökulma kaupunkiasumiseen, että kun tavoitteena on 

asukasvaikutteisuuden ja muunneltavuuden kehittäminen, olisi syytä tarkastella 

ensimmäiseksi asukkaiden mielipiteitä.  

 

Lähtökohtaisesti kuntasektoreilla käytetään nykyisin paljon aikaa ja resursseja 

osallistamiseen ja asukasyhteistyöhön. Muuttuva yhteiskunta ja asenteet vuorovaikutteiseen 

kaupunkisuunnitteluun tuovat osaltaan jatkuvasti kasvavan tarpeen myöskin viestinnän ja 

vuorovaikuttamisen ammattilaisten asiantuntijuudelle kunnilla. 
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3.1 Palveluverkkotarkastelua varten teetetyt kyselyt, osallistaminen ja taustatyö 

 

Asukkailla on ollut mahdollisuus vaikuttaa leikkialueiden palveluverkkotarkasteluun 

kaupungin yhteisen palautejärjestelmän kautta sekä keväällä ja kesällä 2017 suoritetuilla 

asukaskyselyillä. Asukaskyselyt tehtiin yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

kanssa. Nykyisen leikkialueverkoston kunnossapito ja tasapuolisten palveluiden turvaaminen 

myös tulevaisuudessa edellyttää leikkialueisiin kohdistuvien toimenpiteiden sisällön ja 

aikataulutuksen harkittua suunnittelua. Leikkialueiden toimenpidesuunnitelma toimii 

leikkialueinvestointien saneerausaikataulujen perustana. (Konivuori, 2018, s. 4)  

 

Lahden leikkialueiden asukaskyselyt palveluverkkotarkasteluun toimittanut Lappeenrannan 

Teknillisen yliopiston Suvi Konsti-Laakso mainitsee tekstissään, että Lahden alueen asukkaat 

näkevät kaupungin leikkialueet erittäin tarpeellisina, monipuolisina ja niiden välineisiin ja 

varusteisiin oltiin yleisesti tyytyväisiä.  

 

Taustaselvitykset ja osallistaminen palveluverkkotarkastelua varten toteutettiin vuonna 2017. 

Leikkialueiden poistoa ja saneeraamista on edistetty palveluverkko-ohjelman mukaisesti 

vuodesta 2018 lähtien. Näin ollen edellisistä asukaskyselyistä alkaa olla jo jonkin verran aikaa, 

ja lähtökohtaisesti leikkialueille toteutettavat saneeraustoimenpiteet ja toteutusohjelman 

mukaisesti etenevät poistot ovat tuntuneet tulevan useille alueiden käyttäjille yllätyksenä. 

Toteutusohjelmassa olevien leikkialueiden osallistamisen suhteen tulisikin kohdekohtaisesti 

arvioida, tulisiko ajantasaista kyselyä ja selvitellä alueiden todellista nykytilaa ja kartoittaa 

alueiden kehittämistarvetta uudestaan kohteittain sitä mukaa kun palveluverkon 

leikkialueiden poistoja ja perusparantamisia edistetään toimenpidesuunnitelman mukaisesti.   

 

On helppoa olla kriittinen jo rakennettujen leikkialueiden tarkastelussa. Koska suunnittelijan 

on otettava huomioon suuri joukko tekijöitä, voidaan helpostikin löytää yksittäinen 

näkökohta, jonka perusteella jokin muu ratkaisu olisi fiksumpi. (Junttila E. 2009, s. 8) 
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3.2 Tiedottaminen 

Leikkialueiden läheisin sidosryhmä on luonnollisesti alueen omistaja. Muita sidosryhmiä ovat 

välinevalmistajat, aluesuunnittelijat, alueen rakennusurakoitsijat, yksityiset tarkastajat, 

huoltoyhtiöt ja valvontaviranomaiset. Kukin näistä ryhmistä on kiinnostunut hieman eri 

asioista. (Junttila, 2009, s. 8.) 

 

Tiedote on viestinnän perustyökalu ja sitä muokataan vastaanottajien sekä välitystavan 

mukaan. Perusvaatimuksena tiedotteessa on informatiivisuus. Asia pyritään kertomaan 

mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi. Tiedote on ilmaisultaan neutraali ja sisällöltään 

tosi siinä määrin kuin asiasta tiedetään varmasti. (Juholin 2001, 138.) 

 

Odotettavissa olevat muutokset asuinympäristössä aktivoivat alueiden käyttäjiä. Muutosten 

lähtökohtia olisikin hyvä tuoda asukkaille ja eri sidosryhmille esille jo hyvissä ajoin ennen 

suunnittelun aloittamista. Tämä mahdollistaa avoimen keskustelun jo heti suunnittelun 

alkuvaiheessa. Osallistamisen lisäksi myös tiedottaminen ja sen oikea-aikainen ajoittaminen 

on yksi osallistamisen keino, jolla on suuri merkitys muutoksen kohteena olevan alueen 

käyttäjille.  

 

4 Palveluverkkotarkastelun saneerattavat ja poistettavat leikkialueet 

Tässä luvussa tarkastellaan Lahden leikkialueiden palveluverkon vuoden 2020 

toteutusohjelmassa leikkialuekäytöstä poistettuja kohteita, sekä vuonna 2021 toteutettuja 

leikkialueen perusparantamisen kohteiden etenemistä suunnittelusta alueiden 

rakentamiseen. Prosessin aikana esiin tulleita huomioita ja kehittämisen kohteita 

tarkastellaan osallistamisen ja tiedottamisen näkökulmasta.  

 

Leikkialueiden suunnittelun parissa työskennellessä niin poistettavien kuin 

perusparannettavien kohteiden osalta ilmeni myöhemmin, että suunnittelusta toteutukseen 

etenevää prosessia voitaisiin tehostaa osallistamiseen ja tiedottamisen, sekä etenkin Lahden 
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kaupungin verkkosivuilla jaettavan informaation kautta. Avoimen, ajantasaiseen tiedon 

jakamisella alueiden käyttäjille voitaisiin vähentää niin tilaajan palautteiden työstöön käytetyn 

ajan määrää, sekä saada kattavampien taustaselvityksien osalta suunnittelusta tehokkaampaa 

ja valmistuvista kohteista mahdollisimman montaa käyttäjäänsä kattavammin palvelevaa. 

 

4.1 Saneerattavat leikkialueet 

Leikkialueiden peruskunnostusten priorisointi on suoritettu leikkialueiden kunnon, 

käyttöasteen ja asukaskyselyn vastausten perusteella. Vuosina 2018–2022 on suunniteltu 

peruskunnostettavaksi 11 ja 2023–2027 puolestaan 47 leikkialuetta. Käytännössä vuosittain 

kunnostettavien kohteiden määrä vaihtelee tarkastelujaksolla 2-3 välillä, 

toimenpidesuunnitelman tavoitteellisen määrän ollessa 6, (59 peruskorjattavaa /10 v.). 

Leikkialueiden kohdekohtaisten kustannusten arvioidaan olevan peruskunnostuskohteiden 

osalta n. 150 000 euroa. Lähileikkialueen peruskunnostuksen arvioidaan maksavan n. 80 000 

euroa. Kaikkein pienimpien lähileikkialueiden peruskunnostuskohteiden osalta käytetään 50 

000 euron kustannusarviota. (Konivuori, 2018, s. 18) 

 

Rakentamiskauden 2021 aikana Lahdessa toteutettiin palveluverkkotarkastelun ohjelman 

mukaisesti kolmen leikkialueen saneeraus. Seuraavissa kappaleissa esitellään kahden 

kohteen, Tanssimäenpuiston leikkialueen sekä Sataman leikkialueen suunnittelun ja 

rakentamisen vaiheita. 

 

Saneerattavista kohteista laadittiin lopputuloksena rakennussuunnitelma, työselostus, 

kustannuslaskelma Fore -ohjelmalla, sekä kustakin kohteesta oma hankekohtainen 

turvallisuusasiakirja.  

 

Saneerattavien leikkialueiden suunnitelmaluonnoksista tehtiin kuulutukset, ja ne olivat 

kaikille nähtävillä Lahden kaupungin verkkosivuilla keväällä 2021 kahden viikon ajan. 

Luonnosten nähtävillä olon aikana ei kummastakaan perusparannettavasta kohteesta esitetty 

tilaajalle muistutuksia.  
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4.2 Case Tanssimäenpuiston leikkialue 

Tanssimäenpuiston leikkialue sijaitsee Lahden Mukkulassa. Leikkialueen yhteydessä on 

kerhorakennus, jota käyttää arkipäivisin Tanssimäen kerho. Leikkialue on laaja, ja 

lähimaastossa sijaitsee myös koirapuisto. Alueelle on asennettu myös ulkoliikuntavälineitä, ja 

se yhdistyy alueella risteilevään polkuverkostoon. Puistossa on mahdollisuus ajaa puiston 

kolmipyörillä tai potkulaudoilla. Talvisin puiston kenttä jäädytetään osittain säiden salliessa, 

jolloin alueella on myös mahdollista luistella. (Lahti Puistoilee, n.d) 

Tanssimäenpuiston leikkialuetta käyttävät päivittäin alueella toimivan kerhon lisäksi 

aktiivisesti myös lähialueiden asukkaat, sekä päiväkotiryhmät. 

4.2.1 Taustaselvitykset ja suunnittelu  

Tanssimäen leikkipuiston kunnostamisen suunnittelu aloitettiin lokakuussa 2020, jolloin 

perusparantamisen suunnittelun aloittamisesta tiedotettiin lähialueen asukkaita, sekä 

alueella aktiivisesti toimivaa Tanssimäen kerhoa. Fyysisten tiedotteiden yhteydessä jaettiin 

QR -koodin takaa löytyvän Maptionnaire -karttakysely alueen käyttäjille mahdollisia 

kehitysideoita varten. Asukkaat saivat kyselyn kautta ilmaista myös alueella hyväksi koettuja 

asioita ja muita huomioita alueen ympäristöstä.  Karttakysely laadittiin yhteisyössä Lahden 

kaupungin kunnallistekniikan vuorovaikutussuunnittelijan kanssa. 
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Maptionnaire -karttakyselyyn (Kuva 5.) vastasi kahden viikon aikana 26 alueen käyttäjää. 

Vastaajista valtaosa oli alueen kerhotoiminnassa mukana olevia leikkipuiston käyttäjiä.   

Karttakyselyt ovat yleisesti ottaen havaittu erinomaisiksi työkaluiksi rakennettujen 

viheralueiden käyttäjien kuulemiseen alueen ominaispiirteistä, sekä todellisesta tarvittavista 

kunnostustoimenpiteistä. Tanssimäen leikkipuiston lähtötilannetta kartoittaessa toistuivat 

käyttäjien toiveet huonokuntoisen kasvillisuuden karsimisesta, huonokuntoisten välineiden 

uusimista (), sekä toivottiin pienten alueen aitaamista leikkialueen läheisyydessä sijaitsevien 

parkkipaikkojen ja autoliikenteen vuoksi (Kuva 6.)  

Aluetta kehuttiin myös toiminnoiltaan lähtökohtaisesti monipuoliseksi. Myös itse järjestetty 

karttakysely sai siihen vastanneilta. 

 

Kuva 4. Lähtötilanne, Tanssimäenpuiston leikkialue keväällä 2021 
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Karttakyselyyn ja osallistamisen tarpeeseen havahduttiin alueen suunnittelun osalta 

verrattain myöhään, minkä vuoksi kysely ja alueella toimivan kerhon osallistaminen 

toteutettiin varsin kiireellisellä aikataululla. Alueen tosiasiallisten käyttäjien kuuleminen on 

ensiarvoisen tärkeää ennen suunnittelun aloittamista. Mikäli perusparannettavan kohteen 

ominaispiirteet vaativat laajempaa osallistamista, tulisi tarvetta ennakoida jo hyvissä ajoin. 

Tällöin voidaan varmistaa, että alueen kehittämiseen budjetoitu summa saadaan 

hyödynnettyä parhaalla mahdollisella kohdetta suunniteltaessa.  

Suunnittelussa hyödynnettiin vuorovaikutusta erityisesti alueella toimivan Tanssimäen 

kerhon kanssa. Kerholla on toiminnassa joka arkipäivä koulujen aukioloaikojen ja vuosisyklin 

mukaisesti. Kerhon toimijoilta löytyi perusparantamisen suunnitteluun tärkeää tietoa alueen 

jokapäiväisestä toiminnasta ja kehityksen tarpeista turvallisuuteen ja uusittaviin välineisiin 

liittyen. Suunnittelussa ja toteutuksessa pyrittiin säilyttämään alueen monipuolinen välineistö 

ja eri käyttömahdollisuudet kaiken ikäisille alueen käyttäjille. Kuvissa 6-9 näkyy valmistuvaa 

kohdetta kesällä 2021. 

Kuva 5. Ote Maptionnaire -karttakyselyn tuloksista 
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4.2.2 Toteutus 

Leikkialueen perusparantaminen toteutettiin kesän 2021 aikana kerhotoiminnan ollessa 

suljettuna. Aikataulusta sovittiin yhteistyössä Tanssimäen kerhon henkilöstön kanssa, sekä 

toteutuksen arvioidusta aikataulusta ilmoitettiin tiedottein myös lähialueen asukkaita.   

Kunnostustöistä ilmoitettiin lähellä rakentamisen aloitusajankohtaa Lahden kaupungin 

verkkosivuilla, sekä Lahden kaupunkiympäristön sosiaalisen median Twitter -ja Facebook 

tileillä. Tiedotteessa kuvattiin rakennushankkeen laajuus, arvioitu kesto, sekä vaikutukset 

alueella liikkumiseen kunnostustyön aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusparantamisen laajuudesta, sekä ajoittumisesta ilmeni muutamia palautteita kerholta, 

sekä alueen muilta käyttäjiltä. Rakentamisen ajoittumisesta kesäaikaan ja valmistumisesta 

tiedotettiin kerhoa, sekä palautteiden laatijoita sähköpostitse. 

Kuva 6. Tanssimäen leikkipuisto, lähtötilanne pienten alueella keväällä 2021 (Eronen, 

2021) 
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Kuva 7. Tanssimäenpuiston leikkialue, valmistuva kohde kesällä 2021 (Eronen, 2021) 

Kuva 8. Tanssimäenpuiston leikkialue, valmistuva pienten alue kesällä 2021 (Eronen, 

2021) 
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4.2.3 Johtopäätökset, tiedottaminen ja osallistaminen 

Kaiken kaikkiaan Tanssimäenpuiston leikkialueen perusparantamisen etenemisen eri 

vaiheissa ei ilmennyt suurempia haasteita tiedon kulun ja asukasyhteistyön saralla. 

Osallistaminen olisi kuitenkin kyseisessä kohteessa voitu teettää laajemminkin, sekä 

mahdollisesti teettää monipuolisempi karttakysely. Osallistamisen ajoittaminen olisi näin 

ollen pitänyt ajoittaa paljon varhaisempaan vaiheeseen, jotta mahdolliset kehitysideat 

alueella olisi saatu helpommin mahdutettua mukaan suunnitteluun.  

Alueiden kehittämistarpeiden laajuuden selvittäminen riittävän varhaisessa vaiheessa auttaisi 

myös tilaajaa varautumaan kulloisenkin vuoden budjettivarauksiin kohteittain. Alueena 

Tanssimäenpuiston leikkialue on laaja, ja kohteessa tulee jatkovuosinakin olemaan 

Kuva 9. Tanssimäenpuiston leikkialue, valmistuva kohde kesällä 2021 (Eronen, 2021) 
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kunnostustarvetta etenkin olemassa olevan kasvillisuuden osalta niin itse puistossa, kuin 

rajautuvilla metsäalueillakin.  

4.3 Case Sataman leikkialue 

Sataman leikkialue on pieni, aidattu leikkipuisto Lahden matkustajasataman keskiössä 

kahviloiden kupeessa.  (Lahti puistoilee, n.d.). 

4.3.1 Taustaselvitykset ja suunnittelu 

Sataman leikkialueen suunnittelun lähtökohtina oli olemassa olevien huonokuntoisten 

välineiden vaihto, sekä valettavan turva-alustan uusiminen. Suunnittelua varten ei 

välinevaihdosta ei teetetty ajanpuutteen ja alueen pienen koon vuoksi erillistä kyselyä. 

Leikkialueen sijaitessa näinkin keskeisellä paikalla, olisi osallistava kysely ollut kuitenkin 

jälkikäteen ajateltuna tarpeellinen. Välinevaihto oli loppujen lopuksi verrattain pieni 

toimenpide, eikä työstä aiheutunut merkittävästi tarvetta vastata esimerkiksi palautteisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Sataman leikkialue, rakentamisen aloituskatselmus keväällä 2021 (Lahden kaupunki, 

2021) 
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4.3.2 Toteutus 

Alueen saneeraamisesta tiedotettiin keväällä 2020 paikalle jaettavalla tiedotteella, sekä 

informoitiin myös lähikiinteistöjen liiketiloja tulevista kunnostustöistä, sekä niiden 

ajoittumisesta.  

Kunnostustöistä ilmoitettiin lähellä rakentamisen aloitusajankohtaa Lahden kaupungin 

verkkosivuilla, sekä Lahden kaupunkiympäristön sosiaalisen median Twitter -ja Facebook 

tileillä. Tiedotteessa kuvattiin rakennushankkeen laajuus, arvioitu kesto, sekä vaikutukset 

alueella liikkumiseen.  

Kuva 11. Sataman leikkialue, lähtötilanne keväällä 2021 (Lahden kaupunki, 2021) 
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4.3.3 Johtopäätökset, tiedottaminen ja osallistaminen 

Sataman leikkialueen saneeraamisen suunnittelussa olisi voinut toteuttaa verkkokyselyn 

samaan tapaan kuin Tanssimäenpuiston leikkialueen suunnittelussa. Alue on hyvin keskeinen 

ja näkyvällä paikalla. Toisaalta tiedottamisen yhteydessä pyydettyjä kommentteja ei tästä 

alueesta saatu yhtään kommentoinnille annetun aikarajan puitteissa.  

Kuva 12 Sataman leikkialue, valmistuva kohde kesällä 2021 (Eronen, 2021) 
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4.4 Palveluverkosta vuonna 2020 poistetut leikkialueet 

Lahden kaupungin leikkialueiden palveluverkosta poistettavaksi on 

palveluverkkotarkastelussa esitetty 33 leikkialuetta. 32 niistä on lähileikkialueita ja yksi 

leikkialue. Poistoilla puretaan ylitiheää palvelutarjontaa, jolloin vapautetaan resursseja 

palveluverkon muihin investointeihin ja ylläpitoon. Kohteiden poistamisista saadut säästöt 

riippuvat alueen poiston jälkeisestä käytöstä. Poistettu leikkialue voi jäädä osaksi rakennettua 

viheraluetta tai se voidaan kunnostaa luonnonmukaiseksi taajamametsäksi. Alue voidaan 

myös ottaa muuhun käyttöön esim. erilaisiin ulkokuntoilulajeihin. Hyväkuntoisia välineitä 

hyödynnetään olemassa olevilla leikkialueilla. Poistaminen arvioidaan aina kohde- ja 

tapauskohtaisesti tutkimalla kaikkia lähtökohtia. Lähekkäin olevista leikkialueista toinen 

voidaan poistaa ja jäljelle jäävää kehittää toimivammaksi sekä monipuolisemmaksi 

kokonaisuudeksi. Arvioitaessa leikkialueita varmistetaan, että kaikilla poistettavilla 

leikkialueilla on olemassa korvaava alue turvallisine kulkuyhteyksineen. Korvaava alue voi olla 

myös käytössä oleva päiväkodin tai koulun pihaleikkialue. Mikäli myöhemmin ilmenee tarve 

rakentaa uusi yleinen leikkialue poistetun paikalle, on se mahdollista toteuttaa vuosittaisen 

Kunnallistekniikan investointiohjelman puitteissa. Leikkialueet, jotka ovat esitetty 

poistettaviksi, pidetään mukana normaalissa kunnossapito-ohjelmassa siirtymäajan. Niiden 

välineistö pidetään turvallisena, mutta sitä ei uusita. Jos välineissä ilmenee turvallisuusriskejä 

tai muita toiminnallisia tekijöitä, ne poistetaan nopeammin. (Konivuori, 2018, s. 18) 

Leikkialueiden palveluverkkotarkastelu sekä siihen liittyvä toimenpidesuunnitelma vuosille 

2018–2027 ovat olleet kaikille nähtävillä ennen Teknisen ja ympäristölautakunnan päätöstä 

27.3.2018. Yhteydenottoja lautakunnalle ei tullut nähtävillä oloaikana. 

Palveluverkosta poistettavat kohteet ilmoitetaan keväisin vuosittaisessa koteihin jaettavissa 

kaavoituskatsauksessa. Vaikka palveluverkosta poistuvat alueet poistuvat leikkialueverkosta, 

pysyvät ne jatkossakin virkistyskäytössä.  
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Vuonna 2020 leikkialueiden poistumisesta nykyisestä käyttötarkoituksestaan informoitiin 

lähialueiden asukkaita kotiin jaettavin tiedottein ja ilmoittamalla asiasta kussakin kohteessa 

erillisellä tiedotteella alkukesällä 2020. Tiedotteessa kerrottiin alueen poistumisesta 

palveluverkosta lautakunnassa hyväksytyn kymmenvuotissuunnitelmassa esitetyn 

toteutusohjelman mukaisesti.  

Kuva 13. Sikosuonpuiston leikkialueelta poistettu huonokuntoinen monitoimiteline keväällä 

2020 (Eronen, 2020) 
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Vuonna 2020 poistettiin leikkialuekäytöstä yhteensä neljä leikkialuetta, joista yhteen 

suunniteltiin ja toteutettiin korvaavia rakenteita.  

2020 Lahden leikkialueiden palveluverkosta poistettiin toimenpidesuunnitelman mukaisesti 

Sikosuonpuiston leikkialue, Katveenpuiston leikkialue, Metsämiehenpuiston leikkialue, sekä 

Kiikunpuiston leikkialue. Kuvassa 13 näkyy Sikosuonpuistoson leikkialueelta poistettu 

huonokuntoinen monitoimiteline. Kiikunpuistosta puretulle leikkialueelle toteutettiin poiston 

yhteydessä korvaavia rakenteita, kuten grillipaikka ja ulkoliikuntaväline Gritbird (Kuva. 14.) 

Korvaavia toimenpiteitä saaneelle leikkialueelle ei teetetty asukaskyselyjä ennen suunnittelun 

aloittamista. Mahdollisella osallistamisella ja asukaskyselyllä olisi kuitenkin alueesta ja sen 

kehittämistarpeista parhain ja viimehetkisin tieto sen käyttäjiltä, sekä lähialueen asukkailta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Kiikunkärjestä poistetulle leikkialueelle toteutettiin korvaavia rakenteita (Eronen, 

2020) 
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Lähtökohtaisesti poistettavaksi esitettävälle leikkialueelle ei toteuteta korvaavina rakenteina 

ulkoliikuntavälineitä Ulkoliikuntavälineet vievät kunnossapidon resursseja yhtä lailla kuin 

kunnossapidettävät leikkivälineet, eikä täten poistettavasta alueesta tavoiteltu rahallinen 

käyttövaste ei toteudu. Ulkoliikuntavälineiden sijoittamisesta poistettaville alueille tulee 

kuitenkin paljon toiveita, joten kohdekohtaisesti niitä harkitaan ja toteutetaan tilanteen 

mukaan.  

Leikkialueverkoston karsiminen herättää alueiden käyttäjissä monesti ristiriitaisia tunteita. 

Myös vuoden 2020 jokaisesta poistokohteesta esitettiin palautteita. Palautteisiin vastaaminen 

vie lähtökohtaisesti tilaajatasolta todella paljon työaikaa. Varautuminen palautteisiin 

vastaamiseen olisikin hyvä aloittaa jo edeltävänä vuonna kunkin poistokohteen osalta 

tekemällä taustatyö missä selvitetään valmiiksi: 

 

• Poistettavan kohteen seuraavat lähimmät leikkialueet 

• Perusteet kyseisen kohteen poistolle 

• Lähtötietojen ajantasaisuuden tarkistaminen, onko alueelle ilmennyt aiemmin toiveita tai 

onko tiedossa tarvittavia kunnostustoimenpiteitä alueen poiston yhteydessä?  

 

Leikkialueiden poistoista puhuttaessa osallistaminen on haastavaa, eikä osaltaan enää 

tarkoituksenmukaista, mikäli poistettavalle alueelle ei ole varattu vuosibudjetissa uusia 

toimintoja. 

 

Yhden poistokohteen osalta palaute oli niin runsasta, että kompromissina alueen poistoon 

päätettiin alueelle tuoda korvaavia rakenteita työohjelmasta poiketen. Tarkemmat 

taustaselvitykset alueelta olisivat mahdollisesti auttaneet varautumaan etukäteen jakamaan 

asukkaille yksityiskohtaisempia perusteita alueelle kaavailtujen toimenpiteiden lähtökohdista, 

sekä varautumaan budjetissa alueen korvaaviin rakenteisiin jo varhaisemmassa vaiheessa.  
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Kyseisen poistettavan alueen lähistölle rakennettiin toteutusohjelman mukaisesti samana 

vuonna uusi leikkialue. Leikkialueen poisto ajoitettiin vasta siihen hetkeen, kun korvaava, uusi 

isompi puisto oli saatu valmiiksi ja avattua käyttöön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Tiedottamisen ja osallistamisen kehittäminen saneerattavien ja 

poistettavien leikkialueiden suunnittelussa 

Lahden kaupunki on parantanut vuosittain leikkialueisiin liittyvää osallistamista ja 

vuorovaikutteisuutta erityisesti uusien rakennettavien leikkialueiden suunnittelun osalta. 

Myös perusparannettavista, että palveluverkosta poistettavista leikkialueista voitaisiin 

tiedottaa kattavammin etenkin Lahden kaupungin verkkosivuilla. Taulukossa 1. on esitetty 

kehitysideoita saneerattavien ja poistettavien leikkialueiden viestittämisen ja 

vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. 

Kuva 15. Palveluverkosta poistetun leikkialueen viereiselle hiekkakentälle toteutettiin korvaavana 

rakenteena koripallokenttä rakentamiskaudella 2020 (Eronen, 2021) 
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Osallistamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen taustaselvityksin ja viestinnän keinoin: 

Taulukko 1 

Kehitettävä 

teema: 

Saneerattava leikkialue Poistettava leikkialue 

Osallistaminen ja 

vuorovaikutus 

Osallistamisen tarpeen kartoitus 

riittävän hyvissä ajoin ennen 

suunnittelun aloittamista, jotta 

osallistamiseen jää riittävästi aikaa. 

Verkkokyselyt, kuulemiset. 

Ilmoitetaan verkkokyselyistä ja 

saneeraamisen aikatauluista 

verkossa, sosiaalisen median 

hyödyntäminen 

Alueiden poiston tiedottamisen 

kehittäminen ja tiedon lisääminen 

kehitettävästä palveluverkosta 

kaupungin verkkosivuille. 

Palveluverkkotarkastelun tuominen 

verkkosivuille. 

Viestintä Verkkosivujen kehittäminen, 

ilmoitetaan tulevasta leikkialueen 

kunnostamisista ajantasaisesti sekä 

mahdollisista muutoksista 

työohjelmaan. Sosiaalisen median 

kanavien hyödyntämisen 

lisääminen. 

Verkkosivujen kehittäminen,  

Selvitetään kunakin vuonna 

poistettavan kohteen ominaispiirteet 

ja kartoitetaan riskit asukaspalautteen 

minimoimiseksi. Huolehditaan 

ajantasaisesta tiedottamisesta. 

Tiedottaminen Verkkosivujen kehittäminen, 

kunakin vuonna toteutettavan 

saneerauskohteen esittäminen  

Verkkosivujen kehittäminen, 

poistokohteista tiedottaminen kunakin 

vuonna perusteluineen verkkosivuille 

Taustaselvitykset Selvitetään kunakin vuonna 

saneerattavan kohteen 

ominaispiirteet ja lähtötietojen 

ajantasaisuus riittävän varhaisessa 

vaiheessa.  

Selvitetään kunakin vuonna 

poistettavan kohteen ominaispiirteet 

riittävän varhaisessa vaiheessa ja 

kartoitetaan riskit asukaspalautteen 

minimoimiseksi 
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5.1 Tiedottamisen ja osallistamisen kehittäminen saneerattavien leikkialueiden 

suunnittelussa  

Saneerattavien leikkialueiden kohdalla tulisi varautua kustakin kohteesta tarvittavien 

taustaselvityksien tekoon jo hyvissä ajoin. Osallistaminen koetaan yleisesti aikaa vievänä ja 

ylimääräisenä työnä. Kuitenkin jotta vältyttäisiin kohteiden useaan kertaan 

suunnittelemiselta, sekä mahdollisista ristiriitatilanteista rakentamisvaiheessa, olisi pohjalla 

oltava kattava selvitys alueen todellisesta nykytilasta sekä kehittämistarpeesta. Näin saataisiin 

vähennettyä myös tilaajan palautteiden käsittelyyn käytettäviä resursseja. Osallistaminen ei 

kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista vain osallistamisen kannalta. Asukasyhteistyöhön 

liittyvät prosessit vievät usein paljon aikaa, joten kustakin kohteesta ja sen osallistamisen 

tarpeesta tulisi kartoittaa tilanne kohdekohtaisesti. Lisäselvityksiin ja yhteistyökuvioiden 

todellista tarvetta tulisi selvittää myös sen pohjalta, onko mahdollisesti selvityksiä tehty jo 

aiemmin ja tarvitseeko näin ollen niukkoja resursseja välttämättä enää käyttää samaan 

prosessiin. Kuvissa 16. ja 17. esitetään vuorovaikutteisuuden vaiheiden ajoittamista 

suunnittelussa vuoden aikajanalla.  

Osallistamisen ja asukasyhteistyön merkitys viheralueiden rakentamisessa kasvaa vuosi 

vuodelta, mutta osallistamiseen kuitenkin koetaan jo nykyisellään olevan liian vähän aikaa ja 

resursseja. Tulevaisuudessa tulisikin huomioida suunnittelun resurssien kasvava tarve 

asukasyhteistyöhön, tiedottamiseen ja osallistamiseen, sekä ymmärtää niiden merkitys 

suunnittelussa. 

Tiedottaminen ja avoin tiedon jakaminen kaupungin alueiden käyttäjille on myös tärkeää. Kun 

asukkailla on kanava, mitä kautta löytää tietoa kaupungin leikkialueiden kehityksestä ja 

perusteluista kunakin vuonna kunnostettavalle alueelle, vältytään myös osaltaan 

ylimääräiseltä palautteelta. Opinnäytetyöprosessin aikana havaittiin yhtenä osana 

tiedottamiseen liittyen puutteet Lahden kaupungin verkkosivuilla. Muun muassa Teknisen 

lautakunnan hyväksymää palveluverkkotarkastelua ei ole esitetty kaikille avoimesti nähtävänä 

materiaalina. Yhtenä osana asukastietoisuuden kasvattamiseksi tulisikin kaupungin 
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verkkosivuja kehittää leikkialueiden osalta merkittävästi. Tämä voisi vähentää huomattavasti 

myös tilaajan palautteisiin vastaamiseen käytettävää aikaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Tiedottamisen ja osallistamisen kehittäminen poistettavien leikkialueiden 

suunnittelussa 

Etenkin palveluverkosta poistettavien leikkialueiden osalta todettiin, että tiedottamisen ja 

tiedon lisääminen verkkosivuille ja täten aluetta käyttäville asukkaille olisi yksi osa 

palautemäärän karsimiseksi. Palveluverkkotarkastelun tuomisen lisäksi poistettaville 

Kuva 16. Vuorovaikuttamisen vaiheet saneerattavan leikkialueen suunnittelussa (Eronen, 

2022) 
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leikkialueille voisi vuosittain tuoda jokaisen kohteen osalta tuoda verkkoon perustelut kunkin 

alueen muutoksista, sekä ilmaista myös missä seuraava lähin leikkialue alueelta löytyy alueen 

poistumisen jälkeen. Myös mahdolliset muutokset toteutusohjelmassa esitettyihin 

poistettavien leikkialueiden osalta voitaisiin avoimesti tuoda esille verkkosivujen välityksellä. 

Tiedottamisen ajoittaminen myös verkkosivujen kautta olisi hyvä asettaa kunakin vuonna 

esimerkiksi vuosittain kotitalouksiin jaettavan kaavoituskatsauksen julkaisuajankohtaan. 

Kun leikkialueen poistosta jaetaan alueelle ennen arvioittua työn aloitusajankohtaa 

tiedotteet, voitaisiinkin niihin lisätä linkin poistettavien kohteiden infosivulle ja mahdollisesti 

myös QR-koodin, joka ohjaa lisätietoon alueen muutoksista. Paikan päälle jaettavissa 

tiedotteissa voitaisiin myös tuoda karttakuvan kera ilmi, mistä seuraava lähin leikkialue 

jatkossa löytyy, sekä lisätä myös reittiohjeet korvaavalle paikalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Liite 7. Toimenpidesuunnitelma vuorovaikuttamiseen ja tiedottamiseen, 

palveluverkon poistettava leikkialue (Eronen, 2022) 
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6 Johtopäätökset 

Lahtelaisilla on käytössään nyt ja tulevaisuudessa hyvin toimiva leikkipaikkaverkosto, ja 

leikkialueiden palveluverkko tulee kehittymään jatkossa paljon kevyemmäksi. Nykyisten ja 

uusien asuinalueiden osalta palvelutarve tullaan tyydyttämään aikaisempaa pienemmillä 

suhteellisilla leikkipaikkamäärillä, mutta jatkossa ne tulevat olemaan entistä 

parempikuntoisempia ja monipuolisempia. Vapautuvat resurssit saadaan käytettyä jatkossa 

tehokkaammin turvallisen leikkialueverkoston ylläpitämiseen turvallisena.  

 

Leikkialueet ovat kaupunkien asukkaille sekä muille käyttäjilleen tärkeitä. Etenkin olemassa 

olevien leikkialueiden poistot aiheuttavat usein ristiriitaisia tunteita, mikäli asianosaisilta 

puuttuu taustatieto ja ymmärrys juurisyystä, miksi leikkialueita karsitaan nykyisestä 

palveluverkosta. Etenkin silloin, mikäli leikkialuekäytöstä poistuvalle alueelle ei ole 

toimenpideohjelmassa esitetty poiston jälkeen uusia toimintoja tai toisaalta miksei omaa 

lähileikkialuetta ole listattu perusparannettavaksi. Tiedon lisääminen ja avoimuus prosessien 

lähtökohdista ja tarkoituksesta auttaa alueen käyttäjiä ymmärtämään, miksi esimerkiksi rakas 

lähileikkialue poistuu. Tiedon avoin jakaminen vähentää myös tilaajan työtä, sekä auttaa 

kerralla suunnittelemaan ja rakentamaan alueita mahdollisimman useaa käyttäjäänsä 

palveleviksi kokonaisuuksiksi. 

Osallistamisen ja asukasyhteistyön merkitys viheralueiden rakentamisessa kasvaa 

tulevaisuudessa entisestään ja on edelleen vuosi vuodelta kasvava trendi. Tulevaisuudessa 

tulisikin huomioida tilaajan resurssien lisäämisen tarve myös asukasyhteistyön ja 

osallistamiseen suunnittelusta toteutukseen etenevien rakentamisen prosessien aikana. 

Mahdollisimman monien alueiden käyttäjien huomioiminen ja kuuleminen mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa edistää laadukkaiden viheralueiden rakentamisen asukaslähtöisesti jo 

suunnitteluvaiheesta lähtien.  

Leikkialueiden poiston ja perusparantamisien lisäksi uusista rakennettavista leikkialueista ja 

onnistuneista saneerauskohteista tiedottaminen on myös tärkeää kokonaiskuvan kannalta. 

Kun palveluverkosta karsitaan huonokuntoisia leikkialueita, tulisi samaan hengenvetoon 
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tehdä myös asukkaille entistä näkyvämmäksi myös se, että niitä korvaamaan saadaan 

palveluverkkoon uusia, entistä laadukkaampia ja monipuolisempia leikkialueita 
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Aitausta keinujen ja leikkialueen 
ympärille jotta ei pääse 

karkaamaan kerrostaloalueelle ja 
parkkipaikalle

Leikkialue olisi parempi aidattuna, 
etenkin se hiekka-alue missä on 
keinut, kiikut, liukumäki ja ehkä 

vielä sekin pääty missä on 
kiipeilytelineet.

Aidat leikkialueelle

Meillä on 2-vuotias lapsi 
Tanssimäen kerhossa ja 

muutenkin käymme leikkimässä 
alueella. Olisi erittäin tärkeää 

lasten turvallisuuden kannalta, 
että puisto olisi aidattu 

kauttaaltaan. Näin hoitajat ja me 
vanhemmat voisimme paremmin 

keskittyä leikkimään lasten 
kanssa kun ei tarvitsisi kantaa 
huolta, että lapset katoavat 

näkyvistä. Kaipaisimme puistoon 
myös pienille lapsille tarkoitettua 

kiipeilytelinettä, esimerkiksi 
aseman puistossa Kunnaksessa 
on loistava tällainen. Muutenkin 

puistoa olisi kiva saada 
viihtyisämmäksi esimerkiksi 

istutuksilla ja alueilla eri 
toimintoihin. Esim. Pyörille oma 
pieni liikenne rata olisi mahtava.

Leikkialueella on kiva 
kiipeilyteline isoille, voisiko 

pienille olla myös 
kiipeilyteline? Pienille sopiva kiipeilyteline.

Portti tähän olisi myös loistava.
Puiston tulisi olla aidattu, jotta 

se olisi turvallinen pienille 
kerholaisille. Myös 

pienemmille suunnattu 
kiipeilyteline olisi kiva lisä 

lapsille

Aita/portti kerhotalon kulman 
ja parkkialueen puolelle. Talon 

kulma poistaa suoran 
näkyvyyden parkkipaikalle, ja 

vilkas lapsi kerkeää karata 
parkkialueen puolelle

Hiekkalaatikon koko. Varmasti 
Lahden isoin ja ehkä se saakin 

sellainen olla, mutta herää 
kysymys hygieniasta. Koska se 
on niin iso, hiekkaa ei vaihdeta. 

Kerran 5v sisään tuotu lisää, 
mutta vanhan päälle.

Onko tarpeellinen?

Hiekkalaatikko puolet 
pienemmäksi ja päätyyn voisi 
tehdä lapsia ilahduttamaan 

maatramppoja!

Kaikki leikkipuiston alueen 
pensaat ovat liian korkeita ja 

huonosti hoidettuja myös osa, ne 
ovat turvallisuusriski. Tilalle on 
monien kuullut toivovan joko 

matalampia pensaista/paremmin 
hoidettuja pensaita tai ihan 

aidattua aluetta.Tyhjä

Aidattu leikkialue. Pienille 
enemmän tekemistä.

Testi

Leikkialueen ympärille olisi 
hyvä saada aidat. Pienille 
lapsille kiipeilyteline sekä 

isommille liukumäki.
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+ koripallorengas kettingillä                                                                       

Roska-astia   30l                                  Siti 28034, Finncont                   
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6. Neloiskeinu, 3 lautaistuinta, 
1 turvaistuin

11. Koripallolevy

1:200Istutussuunnitelma
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22.2.2021 73118/P

MUUTOS 12.4.2021 Koripallolevyn malli/ LE
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Ajoportti leveys 2500mm 1 kpl + käyntiportti1000mm 1 kpl

Käyntiportti leveys 1000mm 1 kpl

Pienten alueen aitaus, uusi kolmilanka-aita (legi) h= 1,2m 
tolppaväli 2500mm RAL7016

Merkinnät

Uusi pensasryhmä/ istutettava havu
Kuorikate

Leikkialueen rajaus painekyllästetystä puusta

Nurmikko A3
Kivituhka

Istutettava/ nykyinen/ säilytettävä/ poistettava puu

Uusi turvasora (leikkivälineiden turva-alueelle)

7. Vastakiikku

8. Pöytä - penkkiryhmä

9. Penkkimalli
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lk   Nimi                                koko/ tuotenro                                     Määrä / kpl 
A2 Kolmilanka-aita              h=1,23 tolppaväli 2500mm RAL7016
A2 Ajoportti                         2500mm RAL7016
A2 Käyntiportti                    1000mm RAL7016
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Pensaat
lk            Tunnus     Nimi                                                                  ist.koko    i. et.           Määrä/kpl                         
A2          DiSe         Rusovuohenkuusama Diervilla sessilifolia        at 2l    80x80cm        206kpl

KASVILLISUUSLUETTELO

Puut
lk           Tunnus     Nimi                                                                   ist.koko                     Määrä / kpl                      
A2Pe      FrPe        Punasaarni Fraxinus pennsylvanica                  ry6-8                   
A2          BePe'D'   Taalainkoivu Betula pendula 'Dalecarlica'          ry6-8       
A2          PrMa       Tuohituomi Prunus maackii             

2
2
1
2
1A2          QuRo      Tammi Quercus robur                                        

ry6-8
ry6-8
ry6-8

A2          JuCo'Hi'   Irlanninkataja Juniperus communis 'Hibernica'      
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46210 Leikki- ja oleskelualueiden kalusteet ja varusteet .............................................................................. 6 

Takuuajan hoitotyöt .................................................................................................................................................... 7 

 

 

Rakennushanke 
Tanssimäen leikkialue sijaitsee asemakaavan mukaisella luonnontilassa säilytettävällä puistoalueella (PL) 

Mukkulan 7. kaupunginosassa. Rakennushanke sisältää olemassa olevan leikkialueen perusparantamisen.  

Kelpoisuusasiakirja 
Hankekohtaiset mittauspöytäkirjat, tekniset dokumentit, materiaalien toimitusasiakirjat ja muut vastaavat 

asiakirjat kootaan kansioksi, jonka rakentaja luovuttaa tilaajalle viimeistään vastaanottokatselmuksessa. 

Kasvualustan ja katteen osalta tiedot on annettava tilaajalle ennen materiaalien levitystä käyttökohteeseen.  

 

Viittaukset yleisiin työohjeisiin ja määräyksiin 
Työmaajärjestelyissä, maastorakenteiden, pinnoitteiden ja istutusten työmenetelmissä, materiaalien 

ominaisuusvaatimuksissa ja valmiiden töiden laatuvaatimuksissa noudatetaan InfraRyl 2015 

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset-asiakirjaa.  

Istutustöiden ja rakenteiden osalta noudatetaan Viherympäristöliiton julkaisemaa Viherrakentamisen yleinen 

työselostus (VRT´17). Hoitotöissä noudatetaan Viheralueiden hoito VHT´14 ja hoidon laatuvaatimuksia.  

 
Piirustus- ja liiteluettelo 
Suunnitelma/asiakirja  MK  Sisältö    Nro  

Istutussuunnitelma  1:200  Kasvillisuus, rakenteet              73118/P 

 
 

10000 MAA-, POHJA-, ja KALLIORAKENTEET 
 

Maaperä ja sijainti 

 

Kunnostettava leikkialue sijoittuu asemakaavan mukaiselle puistoalueelle (PL) ja leikkikentälle (UL) ja liittyy 

alueen ulkoilureitistöön. Alueen lähiympäristössä on mm. asuinkerrostaloja, ulkokuntoiluvälineitä ja 

koirapuisto. Leikkialueen yhteydessä on toiminnassa oleva kerhorakennus (Tanssimäen kerho).  

 

Suunnittelualueen maanpinnan korkeus vaihtelee välillä +121.0…+122.1. Alueella ei ole tehty tarkempia 

maaperätutkimuksia.    

 

Puiston alueella on sijoitettuna maanalaista infraa: mm. kaukolämpöputkia, telekaapeleita sekä 

talousvesilinja. 

11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 

11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus  

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11100 mukaiset 

Alueen kasvillisuutta poistetaan ja uusitaan suunnitelman mukaan. Urakoitsija vastaa rakennettavalle alueelle 

jäävien juurien sekä hyötypuuksi kelpaamattomien pensaiden poiskuljettamisesta.  



    3 (7) 

 

 

11300 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät 

 

Poistettavat ja siirrettävät välineet 

 

 

 

 

 

PAIKKA Tanssimäenpuiston leikkipuisto   

    

 

VARUSTE VALMISTAJA KPL MÄÄRÄ SIJOITUSPAIKKA 

auto M53101 Kompan 1 Kallio-Pietilän varasto 

hiekkalaatikko oma LSKT 1 Jää leikkipuistoon 

hiekoitushiekkalaatikko   1 Jää leikkipuistoon 

jousimoottoripyörä M130 Kompan 2 Urakoitsijalle hävitettäväksi 

jousipupu M117 Kompan 1 Urakoitsijalle hävitettäväksi 

juoksuesteaita H197327, päätetolppa Hags 1 Urakoitsijalle hävitettäväksi 

juoksuesteaita H197328, tolppa+2 

mketjua 

Hags 1 Urakoitsijalle hävitettäväksi 

jätepiste Monikko Hannoa Oy 1 Jää leikkipuistoon 

keinu 2:lle H8000717 Hags 1 Kallio-Pietilän varasto 

keinu 4:lle H8000719 Hags 1 Kallio-Pietilän varasto 

keinuistuin H150822 Hags 1 Kallio-Pietilän varasto 

keinuistuin M921 Kompan 3 Kallio-Pietilän varasto 

kiintopenkki, vakio OMA LSKT 8 Lautojen vaihto 4:lle, loput 

urakoitsijalle hävitettäväksi 

kiipeilyteline Adara GXY9060 Kompan 1 Jää leikkipuistoon 

koirakieltotaulu, OMA LSKT 2 Jää leikkipuistoon 

koripalloteline LV213 Lehtovuori Oy 1 Urakoitsijalle hävitettäväksi 

leikkialueinfotaulu perusmalli Lehtovuori Oy 1 Jää leikkipuistoon 

leikkimökki,iso OMA 45115/R LSKT 1 Jää leikkipuistoon 

lintuparvi M146 Kompan 2 Urakoitsijalle hävitettäväksi 

palloiluseinä L080803 Lappset 1 Jää leikkipuistoon 

pyöräteline LV108/10 Lehtovuori Oy 1 Urakoitsijalle hävitettäväksi 

rakennettu allas OMA LSKT 1 Jää leikkipuistoon 

roskakori, 30 l, rst, L&T Lassila&Tikanoja 3 ? 

Supernova GXY916 Kompan 1 Jää leikkipuistoon 

sähköpylväs va OMA LSKT 1 Urakoitsijalle hävitettäväksi 

torniliuku Lillehammer H608210 Hags 1 Urakoitsijalle hävitettäväksi 

turvaistuin H150861 Hags 2 Kallio-Pietilän varasto 

varasto, OMA LSKT 1 Jää leikkipuistoon 

roskakori,novus 50, rst Lehtovuori Oy 1 ? 
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Siirrettävät välineet 

 

Kiipeilyteline Kompan Adara GXY9060 1 kpl 

Tasapainoväline Kompan Supernova GXY916 1 kpl 

 

Siirrettävät kalusteet 

 

Alueella säilyy paikallaan 2 roskakoria, ja 2 roskakoria siirretään. Siirrettävien ja paikallaan säilytettävien 

roskakorien malli varmistetaan rakentamisen aloituskatselmuksessa. 

 

roskakori, 30 l, rst, L&T Lassila&Tikanoja 2 kpl 

 

 

Paikallaan säilytettävät kalusteet 

 

roskakori, 30 l, rst, L&T Lassila&Tikanoja 2 kpl 

kiintopenkki, vakio OMA, 

suunnitelmassa esitetyt lautaistuimet 

uusitaan 

LSKT 4 kpl 

infotaulu, puhdistetaan ja infosisältö 

uusitaan 

Lehtovuori Oy 1 kpl 

 

11400 Maastonmuotoilu 

Nykyiset maastonmuotoilut säilyvät pääosin, tavoitekorot on ilmoitettu suunnitelmassa.  

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 

21000 Päällysrakenteen osat 

21200 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset 

Leikkialueen jakavat kerrokset rakennetaan murskeesta #0…90. Toteutus 

InfraRYL 2015 kohtien 21210.1–21210.6 ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Rakeisuusohjealue 

InfraRYL 2015 kuva 21210:K3 mukaisesti. 

 

Ennen jakavan kerroksen tekemistä muotoillaan alle jäävä pohja ja kaltevuudet. 

21300 Kantavat kerrokset 

Sitomaton kantava kerros tehdään InfraRYL 2015 kohtien 21310.1–21310.6 ohjeiden ja määräysten 

mukaisesti. Kantava kerros tehdään kalliomurskeesta #0…32. 

 

21400 Päällysteet ja pintarakenteet 

21450 Sitomattomat kulutuskerrokset  

Leikkipaikan suunnitelman osoittamat pinnat päällystetään kivituhkalla. Kivituhkapäällysteen pintakerroksen 

paksuus on 50 mm ja raekoko #0…8. Kivituhka levitetään, tasataan ja tiivistetään yhtenä kerroksena. 

2149.11 Pulterit (maakivet) 

Maakivet upotetaan osittain, maanpäällinen näkyvä osuus max. 500mm. Kivien asentamisessa huomioidaan 

ja varmistetaan ennen lopullista asettelua, että kiven reunasta olevaan asfalttiin jää vähintään 

turvallisuusnormien vaatima 1500mm etäisyys.  
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22000 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 

22110 Reunatuet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 221121 mukaiset. 

Suunnitelman mukaisesti leikkialueet rajataan painekyllästetyllä puulla (50x100). rajaus asennetaan siten, 

että maanpäällinen näkyvä osuus on max. 100mm. 

23000 Kasvillisuusrakenteet 

23100 Kasvualustat ja katteet 

Urakoitsijan on varmistettava, ettei kasvualustassa tai katteessa ole haitallisten vieraslajien siemeniä tai taimia 

eikä niitä myöskään saa levitä kuljetusten tai varastoinnin aikana muualle. Sama koskee kaikkia rikkakasveja.  

23110 Kasvualustat 

Istutettavan puun ja nurmikon kasvualustan ohjearvot toteutetaan VRT´17 taulukko 23111:T1 mukaisesti 

nurmikot A2 ravinteisuustyyppi 2 sekä kasvillisuusohjearvot puille saman taulukon ravinteisuustyyppi 1 

mukaisesti. 

 

Istutettava kasvillisuus tiedot, vähimmäiskoot ja laatu ovat suunnitelman kasviluettelossa.  

 

23120 Katteet 

Istutettavien puiden ja pensaiden alle levitetään orgaanisen katteen laatuvaatimuksen 23120:T1 mukainen 

männynkuorikate. Nurmialueelle sijoittuvien uusin puiden alle kate levitetään halkaisijaltaan 1,5 m levyiselle 

alueelle. Kate rajataan siististi ympyrän muotoon.  Kasvualustamateriaalit ja katteet tulee hankkia luotettavalta 

Elintarvike-valvontavirasto Eviran hyväksymältä toimittajalta. Rakentajan on esitettävä toimitetusta 

materiaalista asianmukainen vakuustodistus tilaajalle.  

 

Mitta- ja laatuvaatimukset osalla noudatetaan VRT`17 kohtien 23120.1–23120.6 vaatimuksia. Katekerrosten 

on oltava tasapaksuja ja tasaleveitä eikä katteen alle jätetä nurmikkoa. Myös rikkaruohot on poistettava ennen 

katteen levitystä.  

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset  

23211 Kylvönurmikot 

Nurmikot A3 toteutetaan alueella kylvönurmikkoina. Kylvöt ulotetaan oleviin ja uusiin rajauksiin samassa 

tasossa ilman ylimääräisiä töyssyjä. Laatu-, materiaali ja mittavaatimukset VRT´17 kohta 23211.1–23211.6. 

Rajaukset on esitetty suunnitelmassa. Nurmikko A3 kylvetään maisemanurmi 1 tai vastaavan sisältöistä seosta 

käyttäen.  

 

23300 Istutukset 

2330.3 Pensas- ja köynnösistutuksen tekeminen 

Uusittavat pensasalueet toteutetaan olemassa suunnitelman mukaisten säilytettävien puiden juuristoalue 

huomioiden ja varotaan puiden juurien vahingoittamista. 

23311 Puistopuut 

Puistopuun istutustyöt toteutetaan VRT'17 kohtien 23311.1–23311.6 ohjeiden, vaatimusten ja 

istutussuunnitelman mukaisesti. Paljasjuuristen taimien käyttö ei ole tässä kohteessa sallittua. Istutettavien 

puiden tiedot ovat vihersuunnitelmassa.  

 

Puu tuetaan kahdella pystysuuntaisella tukiseipäällä VRT'17 kuva 23311:K6 mukaisesti. Puun tyvelle lisätään 

tyvisuoja Urban Natural.  

 

Sidonnassa käytetään 3 cm leveää, huopamaista ja joustavaa sidontanauhaa (esim. Urban Nature).  
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30000 JÄRJESTELMÄT  

32000 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 

322122 Elementtiverkkoaidat 

Laatuvaatimukset ja ohjeet ovat infraRYL sekä VRT`17 kohtien 322122–322122.6 lisäyksien mukaiset.  

 

Pienten leikkialue rajataan kolmilanka-aidalla suunnitelman mukaisesti. Aidan korkeus 1,2m ja tolppaväli 

2,5m. Käyntiporttien (2 kpl, leveys 1000mm) ja huoltoportin (1 kpl, leveys 2500mm) paikat on esitetty 

suunnitelmassa. 

 

Teräsputkipylväät asennetaan betonivaluun. Aidan pintakäsittelynä on kuumasinkitys ja 

polyesterijauhemaalaus, väri tummanharmaa vakioväri RAL7016. Jos aitalankoja joudutaan kulmissa 

katkaisemaan, lyhennetään lankojen päät ottaen huomioon turvanormimitat, hiotaan ja maalataan samalla 

värillä kuin aita. Aita asennetaan niin, että alareuna ei missään kohtaa jää yli 1cm rakoa. 

 

33000 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät 

33600 Valaistus ja sähkötyöt 

Olevia valaisimia siirretään 2 kpl. Erillistä valaistussuunnitelmaa ei tarvita. Urakoitsijalta yhteys ajoissa Lahti 

Energia oy:n rakennuttaja Jyrki Ojalaan puh. 0500 937533. 

Lahti Energia oy:lta tulee oma urakoitsija tekemään kytkennät, purku ja asennustyöt.  Jalustojen siirtoon 

tarvitaan nostoapu puistourakoitsijalta. 

40000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT 

46000 Rakennelmat ja varusteet 

46210 Leikki- ja oleskelualueiden kalusteet ja varusteet 

Kalusteet asennetaan kunkin valmistajan tai maahantuojan ohjeiden mukaisesti suunnitelman mukaisille 

paikoilleen. Rakentajan on toimitettava asennustöiden jälkeen ennen urakan päättymistä leikkivälineiden ja 

kalusteiden pakkauksissa olleet asennus- ja muut ohjeet tilaajalle kelpoisuusasiakirjakansioon ennen 

lopputarkastusta. 

 

Leikkikenttävälineiden, opasteiden ja iskua vaimentavien alustojen asennuksen osalta asennuksessa 

noudatetaan VRT´17 kohta 46210.1–46210.6 ohjeita. 

 

 

Turva-alusta 

 

Leikkialueen turvallisuuden osalla noudatetaan SFS 143 ohjeita 

 

Leikkikatos 137455M ei vaadi alleen turvasoraa.  

Muutoin leikkivälineiden turva-alueet toteutetaan turvasoralla, karkearakeinen pesty luonnonsora #2…8, 

kerrospaksuus vähintään 400 mm. Turva-alueet toteutetaan suunnitelmakartan mukaisesti yhtenäisinä 

alueina. Turvasoran syvyyden tulee olla alueen reunallakin täysimääräinen. Turvasora on herkkää murtumaan 

ja se tulee luiskata 45 asteen kulmaan hiekka-aluetta vasten. Huom! Turvasora ei saa sisältää 0-ainesta! 

Turvasoran ja pohjamaan väliin asennetaan N3 –tyypin suodatinkangas. Suodatinkankaan reunat käännetään 

alaspäin. 

 

 

Uudet leikkivälineet, kalusteet ja varusteet 
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Uudet leikkivälineet tuotemerkki tuotenro/ väri määrä 

Kolmoiskeinu 

linnunpesäkeinulla, 

turvaistuimilla 2 kpl 

Leikkiset 3026           Lime green 1 kpl 

Tornileikki Lappset 137375M   Lime green 1 kpl 

Leikkikatos Lappset 137455M   Lime green 1 kpl 

Jousielän, Hirvi Lappset 010512      Lime green 1 kpl 

Jousieläin, Dino Lappset 010503      Lime green 1 kpl 

Vastakiikku Leikkiset 4008           Tuotekortin muk. 1 kpl 

Neloiskeinu, 

lautaistuimet 3 kpl 

turvaistuin 1 kpl 

Leikkiset 3027           Lime green 1 kpl 

 

Siirrettävät leikkivälineet tuotemerkki tuotenro/ väri määrä 

Kiipeilyteline Kompan Adara GXY9060 1 kpl 

Tasapainoväline Kompan GXY916 1 kpl 

 

Kalusteet tuotemerkki tuotenro/ väri määrä 

Picnicryhmä Lappset Hansa NF2591 2 kpl 

Penkki Hags  #8037192 Gripenberg 1 kpl 

Koripallolevy 900x1200 Unisport 310620+kori &metalliverkko 1 kpl 

Roska-astia 30l Finncont Siti 28034, rosteri 1 kpl 

 

Muut varusteet  tuotenro/ väri määrä 

Kolmilanka-aita h=1,2m  RAL7016 67jm 

Käyntiportti  

leveys=1000mm 

 RAL7016 2 kpl 

Huoltoportti 

leveys=2500mm 

 RAL7016 1 kpl 

 

Takuuajan hoitotyöt 
Laatuvaatimukset 

Alueen takuuajan hoidon on oltava Viherympäristöliiton julkaisun Viheralueiden hoito VHT´17 hoidon 

laatuvaatimukset mukaisia, hoitoluokka A3.  

 

Laadun toteaminen 

Hoidon suunnitelmanmukaisuus sekä materiaalien ja työn laatu todetaan työn aikana tehtävin tarkastuksin ja 

tarvittaessa mittauksin. 
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KALUSTELUETTELO

Leikkivälineet ja kalusteet 
    Nimi                                                  Tuotenumero ja valmistaja        Väri                         Määrä / kpl

1. Monitoimiteline Pikku Laiva               137820, Lappset                                   
2. Jousikala                                            RUJ-RB LeikkiSet                         
3. Pelastusrengas                                  BUJ-KR LeikkiSet                              
                                    

1
1
1

Tuotekortin muk.
Tuotekortin muk.
Tuotekortin muk.

EPDM-pintakerros 15 mm

Tasauskerros, kivituhka 
#0...5mm, 50 mm

Murskekerros #0...32mm, 
200 mm

EPDM-pintakerros 15 mm

Joustokerros 70 mm

Tasauskerros, kivituhka 
#0...5mm, 50 mm

Suodatinkangas N3
Murskekerros #0...32mm, 
200 mm

PERIAATEPOIKKILEIKKAUS, RAJAUTUMINEN 
KÄYTÄVÄÄN JA TURVA-ALUSTAAN
EI MITTAKAAVASSA

Sepeli #0...16 mm, 
50mm

Kantava kerros murske 
#0...32, 150mm 

Suodatinkangas N3

Jakava kerros 
kalliomurske #0...90 mm,
 300mm

Pohjamaa

graniittireunakivi upotettava, 
lohkottu

Asennuskerros maakostea
betoni K10, 50 mm

SORAPINTAINEN 
HUOLTOTIE VALETTAVA TURVA-ALUSTA

Putoamisalustan paksuus, 
ks. työselostus

Välineet

Huoltotie uusitaan sorapintaisena

 yht. 87,5m2

Merkinnät

Synteettinen turva-alusta, valettava
Sinivihreä RAL5024,                           42,2m2

Synteettinen turva-alusta, valettava 
Helmi RAL1013,                                  45,3m2

Suunnittelualueen rajaus

yht. 87,5m2
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Välineet
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2. Jousikeinu

3. Jousikeinu
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Rakennushanke 
Lahden Sataman leikkialue sijaitsee Kartanon (2.) kaupunginosassa asemakaavan mukaisella satama-

alueella. Leikkialue rajautuu huoltotiehen, terassirakenteeseen sekä asemakaavassa suojeltuun entiseen 

rautatieasemarakennukseen (sr-I). 

Rakennushanke sisältää olemassa olevan leikkialueen perusparantamisen, sekä kiinteistöjen takana olevan 

huoltotien siistimisen sorapintaisena. 

Kelpoisuusasiakirja 
Hankekohtaiset mittauspöytäkirjat, tekniset dokumentit, materiaalien toimitusasiakirjat ja muut vastaavat 

asiakirjat kootaan kansioksi, jonka rakentaja luovuttaa tilaajalle viimeistään vastaanottokatselmuksessa.  

Viittaukset yleisiin työohjeisiin ja määräyksiin 
Työmaajärjestelyissä, maastorakenteiden, pinnoitteiden ja istutusten työmenetelmissä, materiaalien omi-

naisuusvaatimuksissa ja valmiiden töiden laatuvaatimuksissa noudatetaan InfraRyl 2015 Infrarakentamisen 

yleiset laatuvaatimukset-asiakirjaa.  

Istutustöiden ja rakenteiden osalta noudatetaan Viherympäristöliiton julkaisemaa Viherrakentamisen yleinen 

työselostus (VRT´17). Hoitotöissä noudatetaan Viheralueiden hoito VHT´14 ja hoidon laatuvaatimuksia.  

 
Piirustus- ja liiteluettelo 

Suunnitelma/asiakirja  MK  Sisältö    Nro  

Istutussuunnitelma  1:100  Välineet, rakenteet            73117/P 

 
 
 

10000 MAA-, POHJA-, ja KALLIORAKENTEET 
 

Maaperä ja sijainti  

 

Leikkialueella ei ole tehty tarkempia maaperätutkimuksia. Alueella on sijoitettuna maanalaista infraa: 

telekaapeleita sekä talousvesilinja.  

11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 
 

11300 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät 

 
Purettavat ja poistettavat välineet 

 

- Jousikeinu Hai M167, Kompan 1 kpl 

- Laivamasto Ohoy H152372, Hags 1 kpl 

- Navigator ELE400007-3418BL, Kompan 1kpl 

 

-Valettavat turva-alustat  

 

Suojattavat rakenteet: 

 

Leikkialueeseen rajautuvat kaiteet ja puurakenteet suojataan työn ajaksi. 

Olemassa oleva info -kyltti puhdistetaan ja infon sisältö päivitetään. Tilaaja toimittaa sisällön. 
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11400 Maastonmuotoilu 

 

Leikkialueen synteettisen alustan pinnanmuotoilu säilyy, tavoitekorot on esitetty suunnitelmassa. Kahvilara-

kennuksen räystäsvedet johdetaan edellisen saneerauksen yhteydessä asennettuun sadevesikaivoon.  

 

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 

21000 Päällysrakenteen osat 

21463.3 Synteettisen putoamisalustan tekeminen 

Valettavat alustat vastaavat EN 1176-1 turvanormin vaatimuksia. Kiinteät turva-alustat vaativat alleen 

tasaisen, kantavan ja vettä läpäisevän pinnan.  

 

Valettavan turva-alustan värin tulee olla suunnitelman mukainen. Jos urakoitsija haluaa esittää korvaavaa rou-

heväriä, niin korvaava väri täytyy hyväksyttää tilaajalla ennen valua. Urakoitsijan tulee eri värisävyjä käytettä-

essä huolehtia myös sekoitusastian puhtaudesta. 

 

Värisävyä vaihdettaessa säiliö on puhdistettava, jotta eriväriset kumirouheet eivät sekoitu keskenään. Sama 

sääntö koskee sekä nk. puhtaita että kahdesta tai kolmesta eri sävystä valmistettavia sekoitevärejä. Pinnoite-

massan sekoituksessa on tarkkailtava, että massaan ei jää ilmakuplia. Isot ilmakuplat saattavat rikkoa valmiin 

pinnan heti asennuksen jälkeen, koska pinnoite on kuplan kohdalla ontto ja se kuluu puhki hyvin nopeasti. 

Liiman laatu on valittava siten, että suunnitelman mukaiset värit toistuvat suunnitelman mukaisina.  

 

Valmis pinta: Valmiissa valetussa turva-alustassa ei saa olla näkyviä, yli 2 mm syviä, työstön tai asennuksen 

jälkiä. Niitä ovat telan, lastan tai jyrän painumat tai muut pintaan kuulumattomat jäljet. Valmiin turva-alustan 

tulee olla suunnitelman mukainen, yhtenäinen pinnan tasaisuudeltaan, värisävyltään ja raekooltaan. Turva-

alustan rajautuessa reunatukeen, valmis pinta jätetään vähintään 1mm reunatuen yläreunan tason alle. Tällä 

estetään turva-alustan irtoaminen reunatuesta ja ennenaikainen kuluminen reunatuen ja turva-alustan väli-

sestä saumasta. Yli 3mm korkeusero alustan ja ympäristön (reunakivet tms.) välillä ei sallita. Valmis pinnoitettu 

alue tulee aidata ja sen käyttöä rajoittaa 1-2 vrk. valun jälkeen. Aika riippuu vallitsevista olosuhteista. Mitä 

lämpimämpi ja kuivempi sää, sitä hitaampaa liiman ja pinnoitteen kovettuminen on. Korkea ilmankosteus no-

peuttaa kovettumista. Varotoimella estetään painaumien ja kengänjälkien muodostuminen valmiiseen pintaan.  

 

Putoamisalustojen kriittisen putoamiskorkeuden tulee vastaanottohetkellä olla vähintään 20 cm suurempi, 

kuin kunkin välineen vapaan putoamiskorkeuden. 

 

Urakoitsija on urakkaan kuuluvana työnä velvollinen esittämään tilaajalle ulkopuolisen toimijan tekemät pu-

toamisalustojen HIC testitulokset ennen vastaanottokatselmusta. Testit tulee tehdä standardin EN 1177:2018 

mukaisina ja testitulokset tulee olla em. standardin mukaan hyväksyttyjä  

 

Mikäli testitulokset eivät ole hyväksyttyjä, tulee urakoitsijan ottaa välittömästi testitulosten selvittyä yhteyttä 

tilaajaan. 

 

 Tässä urakassa testattavia putoamisalustoja ovat seuraavien välineiden/rakenteiden putoamisalustat: 

  

- Monitoimiteline Pikku Laiva, 137820 , Lappset 

- Jousikeinu Jousikala RUJ-RB , LeikkiSet 

- Jousikeinu Pelastusrengas BUJ-KR , LeikkiSet 

 



    4 (4) 

 

 

22000 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 

22110 Reunatuet 

 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 221121 mukaiset. 

Olemassa olevat graniittireunakivet säilytetään olevina ja/ tai hyödynnetään olevina rakenteina mahdollisuuk-

sien mukaan. Kivet puhdistetaan huolellisesti ennen uudelleen asentamista.  

 

Mikäli reunakivet osoittautuvat huonokuntoisiksi, tai rakentamisen aikaiset työt aiheuttavat väistämättä kivien 

rikkoontumisen, korvataan rakenne uudella vastaavalla graniittikivireunuksella. 

30000 JÄRJESTELMÄT 

33000 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät 
 

Leikkialueen alla on sijoitettuna maanalaista infraa: telekaapeleita sekä talousvesilinja. 

 

33600 Valaistus ja sähkötyöt 

 

Nykyinen valaistus säilyy. 

40000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT 

46000 Rakennelmat ja varusteet 

46210 Leikki- ja oleskelualueiden kalusteet ja varusteet 

 

Kalusteet asennetaan kunkin valmistajan tai maahantuojan ohjeiden mukaisesti suunnitelman mukaisille 

paikoilleen. Rakentajan on toimitettava asennustöiden jälkeen ennen urakan päättymistä leikkivälineiden ja 

kalusteiden pakkauksissa olleet asennus- ja muut ohjeet tilaajalle kelpoisuusasiakirjakansioon ennen 

lopputarkastusta. 

 

Uudet leikkivälineet, kalusteet ja varusteet 

 

 

Väline tai kaluste tuotemerkki nimi /ominaisuus määrä 

Pikku laiva 137820 Lappset Monitoimiteline 1 kpl 

Jousikala RUJ-RB Leikkiset Jousikeinu 1 kpl 

Pelastusrengas BUJ-KR Leikkiset Jousikeinu 1 kpl 

 

Takuuajan hoitotyöt 
 

Laatuvaatimukset 

Alueen takuuajan hoidon on oltava Viherympäristöliiton julkaisun Viheralueiden hoito VHT´17 hoidon laa-

tuvaatimukset mukaisia, hoitoluokka A2.  

 

Laadun toteaminen 

Hoidon suunnitelmanmukaisuus sekä materiaalien ja työn laatu todetaan työn aikana tehtävin tarkastuksin ja 

tarvittaessa mittauksin. 

 



Tammikuu    Helmikuu      Maaliskuu    Huhtikuu    Toukokuu   Kesäkuu    Heinäkuu    Elokuu     Syyskuu      Lokakuu     Marraskuu      Joulukuu

Aloitusvaihe, tulevan 
vuoden aikataulujen 
määrittäminen

Esiselvitykset ja 
kartoitukset

Vaihtoehto- ja  
luonnosvaihe

Ehdotus
Toteutus ja seurantavaihe

Hyväksyminen

Vuorovaikutuksen vaiheet suunnitteluprosessissa, palveluverkon saneerattava leikkialue

- Aikataulujen suunnittelun 
resurssien määrittämien ja  

- Esiselvitykset ja tietojen 
ajantasaisuuden  selvittäminen

-
- -Asukaskyselyt, asukkaiden 

kuuleminen ja palautteiden 
läpikäynti

- Tiedonkeruu, karttakyselyt, 
tiedottamisen tarpeen 
esiselvitykset ja vaiheistus

- Kohteen ajantasaisten 
ominaispiirteiden kartoittaminen

- Luonnosten esittäminen ja 
nähtäville asettamisen ajankohta 
kuulutukset
-Palautteiden huomiointi 
suunnitteluun viimeistelyyn
- Hyväksytyn 
suunnitelmaluonnoksen vieminen 
rakennussuunnitelmavaiheeseen

Ehdotus ja hyväksyminen                                                                    Toteutus                          Suunnittelu

- Kun kohteen rakentamisen 
ajankohta on tarkemmin tiedossa, 
ilmoitetaan työn aloittamisesta 
sosiaalisen median kautta, sekä 
verkkosivuilla. Tiedotteessa 
kuvataan työn laajuus, arvioitu 
kesto, sekä vaikutukset alueella 
liikkumiseen urakan aikana.

- Tiedottaminen valmistuneesta 
kohteesta

- Kauden aikana saneerattujen 
leikkialueiden esittely 
verkkosivuilla

- Esittelyssä tuodaan ilmi 
suunnittelun aikana käytettyjä 
osallistamis- ja 
vuorovaikutusmenetelmiä

-Saneerattavalle leikkialueelle lisätään 
tiedote tulevista 
kunnostustoimenpiteistä 
kunnostamista edeltävän talven aikana.

- Lähialueen kiinteistöille ja 
liikerakennuksille jaetaan tiedotteet 
alueen kunnostamisesta, sekä 
ilmaistaan selkeästi mitä kautta asiaan 
voi vaikuttaa ja mihin ottaa yhteyttä. 

- Kauden  
aikana 
saneerattavie
n kohteiden 
ilmoittaminen 
kaavoituskats
auksessa, sekä 
työohjelman 
esittäminen 
verkossa. 



- Tulevalle kaudelle esitettyjen 
poistokohteiden määrittäminen

- Esiselvitykset ja poistokohteiden 
ominaispiirteiden määrittely. Onko 
kohteissa riskiä suurellee määrälle 
palautetta?

- Korvaavia rakenteita saavan 
poistokohteen suunnittelussa voidaan 
hyödyntää saneerattavan leikkialueen 
suunnittelun vuosisykliä alueen 
käyttäjien osallistamisessa suunnitteluun

Joulu - Tammikuu    Helmikuu      Maaliskuu    Huhtikuu       To Kesäkuu    Heinäkuu    Elokuu     Syyskuu      To Marraskuu u

Vuorovaikutuksen vaiheet suunnitteluprosessissa, palveluverkosta poistettava leikkialue

Aloitusvaihe, tulevan 
vuoden aikataulujen 
määrittäminen

Esiselvitykset ja 
kartoitukset

- Aikataulujen suunnittelun 
resurssien määrittämien ja  

- Esiselvitykset ja tietojen 
ajantasaisuuden  selvittäminen 

- -Asukaskyselyt, asukkaiden 
kuuleminen ja palautteiden 
läpikäynti

- Tiedonkeruu, karttakyselyt, 
tiedottamisen tarpeen 
esiselvitykset ja vaiheistus

- Kohteen ajantasaisten 
ominaispiirteiden kartoittaminen

- Kun kohteen poistoajankohta on 
huolehditaan lähialueen 
asukkaiden tiedottamisesta 
viimeistään  kahta viikkoa ennen 
työn aloittamista.  Tiedottamisesta 
huolehditaan jo varhaisemmassa 
vaiheessa, mikäli poistokohteessa 
havaitaan kasvanut riski 
palautteisiin vastaamiseen

- Poistettavien kohteiden 
lähtötietojen selvittäminen ja 
tuominen verkkosivuille.

- Kohteista voidaan tuoda 
verkkoon joka vuosi 
tarkemmat tiedot kunkin 
leikkialueen lähiympäristön 
palveluverkon tilasta ja 
määritellä seuraavat 
lähimmät leikkialueet 
kartalla.

Toteutus ja seurantavaihe

Suunnitteluvaihe

Kauden  aikana 
poistettavista 
kaavoituskatsauksess
a, sekä työohjelman 
esittäminen verkossa. 
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