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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 
 

Opinnäytetyöprosessin alkaessa itselläni ja insinööriopiskelija Maiju Puttosella ei ollut selkeää opin-

näytetyöaihetta valmiina. Tämän vuoksi olimme yhteydessä koulumme opettajaan Kimmo Antto-

seen, joka ehdotti että tutustuisimme Savon ammatti- ja aikuisopiston rakennusalan aihe-

ehdotuksiin. Tutustuttuamme näihin aihealueisiin, sovimme tapaamisen Savon ammatti- ja aikuis-

opiston rakennusalan opettajan Kari Antikaisen kanssa. Kyseisessä tapaamisessa suunnittelimme 

esillä olevista aihekokonaisuuksista mahdollisen opinnäytetyön aiheen. Tämän jälkeen pidimme aloi-

tuspalaverin johon osallistui meidän kolmen lisäksi ohjaavat opettajamme Kimmo Anttonen ja Pasi 

Haataja. Aloituspalaverissa sovimme, että opinnäytetyö tulee koostumaan tehtäväsuunnittelusta ja 

työvaiheen johtamisesta sekä laadunvarmistussuunnitelman päivittämisestä. Ohjaavat opettajamme 

Anttonen ja Haataja päätyivät jakamaan aihealueet siten, että tehtäväsuunnitelma ja työvaiheen 

johtaminen tehdään parityönä ja laadunvarmistussuunnitelmanpäivitys itsenäisenä osiona. Opinnäy-

tetyön tilaajana toimii Savon ammatti- ja aikuisopisto. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kahden omakotitalotyömaan puurunko- ja vesikattotyön tehtäväsuun-

nittelu, työvaiheen johtamiseen perehtyminen sekä laadunvarmistussuunnitelman päivitys ja laatu-

mittauksien suorittaminen. Tarkoituksena on kehittää Savon ammatti- ja aikuisopiston rakennusalan 

opetusta opetustyömaalla. Tehtäväsuunnittelu sisältää aloitusedellytykset, aikataulun, kustannukset, 

työturvallisuuden ja laatuvaatimukset. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia ulkoseinien ja ve-

sikaton puurunkotöiden tehtäväsuunnitelmat, joita voidaan käyttää oppilaiden ohjaukseen työmaalla. 

Työvaiheen johtamiseen kuuluu työmaakokoukset, työvaiheiden aloituspalaverit, mallityöt, tarkas-

tukset ja vastaanotto, joista laaditaan ohje- ja tarkastuskortteja oppilaiden ohjauksen avuksi ja laa-

dukkaan työn varmistamiseksi. Opetustyömaan laadunvarmistussuunnitelmaan päivitetään vastuun-

jakotaulukko, potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) sekä laadunvarmistusmatriisi. Tarkoituksena 

on saada opetustyömaalle käyttöön laadunvarmistussuunnitelma, jonka tiedot ovat ajan tasalla. Uu-

tena asiana opetustyömaalle laaditaan erilliset POA:t seinien ja vesikaton puurunkotöistä, varmis-

taakseen tehokkaan työvaiheen ohjauksen. Tehtäväsuunnitelmien, mallitöiden, tarkastusten, vas-

taanoton ja laadunvarmistuksen laadinnassa hyödynnetään Rakennustöiden laatu 2009 -kirjaa, RT-

kortteja sekä RunkoRYL2010:ä. Lisäksi opinnäytetyöprosessiin kuuluu, että suoritan työmaalla erilai-

sia puurunkotöiden mittauksia, joiden tuloksia tullaan vertaan asetettuihin mitta- ja asennustark-

kuuksiin.  

 
 

1.2 Savon ammatti- ja aikuisopisto 
 

Opinnäytetyön tilaajana toimii Savon ammatti- ja aikuisopisto, joka kuuluu Savon koulutuskuntayh-

tymään. Savon koulutuskunnan yksiköitä on Iisalmessa, Kuopiossa, Muuruvedellä, Rissalassa, Siilin-

järvellä, Suonenjoella, Toivalassa ja Varkaudessa. Savon koulutuskuntayhtymään kuuluu myös Sa-

von oppimiskeskus ja Varkauden lukio. Savon koulutuskuntayhtymä on perustettu elokuussa 2003. 

Savon ammatti- ja aikuisopisto kouluttaa sekä nuoria että aikuisia moniin eri ammatteihin ja tarjoaa 
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erilaisia lisäkoulutuksia. Kuopiossa Savon ammatti- ja aikuisopistolla on koulutusta yhdeksässä eri 

osoitteessa. Opinnäytetyö tehdään Kuopion Presidentinkatu 3:n tekniikan talonrakennusyksikköön, 

jonka opettajana ja vastaavana mestarina toimii Kari Antikainen. (sakky.fi.) 

 

Presidentinkatu 3 on yksi Pohjoismaiden suurimmista ammattioppilaitoksista. Se on toiminut jo 50 

vuotta ja sieltä valmistuu vuosittain noin 500 opiskelijaa. Koulutusaloja Presidentinkatu 3:n yksikössä 

ovat sosiaali-, terveys-, liikunta- ja elintarvikeala sekä tekniikan ja liikenteen ala. Lisäksi siellä on 

ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus sekä valmentava ja kuntouttava 

opetus ja ohjaus. (sakky.fi.) 

 

1.3 Haukkaniemenkatu 1 - 3 
 

Savon ammatti- ja aikuisopistolla on menossa Haukkaniemenkatu 1 - 7:ssa neljän omakotitalon ope-

tustyömaa, joista kahteen opinnäytetyö kohdistuu. Opiskelijoita on työmaalla eri päivinä 20-50. Talot 

5 - 7 ovat sisätöitä vaille valmiita ja talot 1 - 3, joista opinnäytetyö tehdään ovat runkovaiheessa. 

Koska kyseessä on opetustyömaa ja opetettavia opiskelijoita on paljon, talot valmistuvat normaalia 

rakentamista hitaammin. Rakennusmestari Marko Vartiainen toimii työmaalla talojen 1 - 3 vastaava-

na mestarina ja opettaja Kari Antikainen talojen 5 - 7 vastaavana mestarina. Kari Antikainen on 

opinnäytetyön yhteyshenkilö. Tehtävät omakotitalot ovat puurakenteisia ja muuten samanlaisia, 

mutta taloon 1 laitetaan sääsuojateltta rakentamisen ajaksi. Tämän takia kattotuolit joudutaan nos-

tamaan käsin paikoilleen nosturin käytön sijasta, mikä hidastaa työn etenemistä.  
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2 TYÖVAIHEEN TEHTÄVÄSUUNNITTELU 

 

2.1 Työvaiheiden tehtäväsuunnittelun teoriaa 
 

Tehtäväsuunnittelun tavoite on varmistaa työvaiheen laatuvaatimusten täyttyminen sekä työn aika-

na että jälkeen. Hyvä suunnittelu takaa asetettujen kustannus- ja aikatavoitteiden saavuttamisen. 

Tehtäväsuunnittelu varmistaa aloitusedellytysten täyttymisen ja tehokkaan rakentamisen, koska työ-

vaihe on tarkoin suunniteltu etukäteen ja mahdolliset ongelmat sekä työturvallisuuteen liittyvät asiat 

ovat huomioitu. Tehtäväsuunnitteluun liittyvät tarkastuslistat ja ongelmiin varautuminen antavat tie-

toa potentiaalisista työvaiheeseen liittyvistä ongelmista ja auttavat kehittämään työmaiden toimin-

taa. (Rakennustöiden laatu 2009, 17,18.) 
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KUVIO 1. Tehtäväsuunnittelu ennen työtä ja työnaikana (Rakennustöiden laatu 2009, 17) 

 

Tehtäväsuunnitelma voidaan tehdään jokaisesta työvaiheesta erikseen. Hyvä tehtäväsuunnittelu ta-

kaa sen, että työtehtävän vaiheet valmistuvat aikataulussa, kustannustehokkaasti, laadukkaasti sekä 

työturvallisuusohjeistusta noudattaen. Suunnitelmaan selvitetään mahdolliset työtehtävään liittyvät 

ongelmat ja riskit, kartoitetaan tarvittavat koneet, kalustot ja materiaalit, määritetään aikataulu ja 

kustannukset mahdollisimman tarkasti ja suunnitellaan paras mahdollinen rakentamistapa. Lisäksi 

tehtäväsuunnittelu parantaa työntekijöiden motivaatiota ja yhteistyötä sekä rakennushankkeen osa-

puolten välistä tiedonkulkua. Suunnitelman tarkoituksena on, että rakentaminen etenee tehokkaasti 

ja laadukkaasti hyvää rakennustapaa noudattaen. Tehtäväsuunnitelmaan perehdytään ennen työ-

vaiheen aloitusta kaikkien osapuolten kanssa, jotta osapuolilla on yhteinen käsitys siitä mitä ja miten 

ollaan tekemässä. Tehtäväsuunnitelman laatii yleensä vastaava työnjohtaja. 

 

2.2 Työvaiheen aloitusedellytys 
 

Aloitusedellytyksen tarkoituksena on tarkastaa, että työmaalla on kaikki tarvittavat resurssit ja asia-

kirjat käytössä. Jotta työvaihe etenisi tehtäväsuunnitelman mukaan, täytyy aloitusedellytys varmis-

taa tarkastamalla ja toteuttamalla seuraavia asioita (Koskenvesa ja Pussinen, 1999, 23; Särkilahti ja 

Kiiras 1997, 32): 

 

• tarvikkeet, työvälineet ja kalusto 
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• tarvittavat asiakirjat, töihin liittyvät luvat ja ilmoitukset 

• edeltävät työkohteet  

• turvallisuus ja työolosuhteet ovat kunnossa 

• mallityöt ja aloituspalaverit. 

 

Työntekijän perehdyttäminen työvaiheeseen ja nostureille ja telineille tehtävät tarkastukset varmis-

tavat sen, että tehtävän laatuvaatimukset ja aikataulutavoitteet saavutetaan ilman ongelmia ja työ-

turvallisuusriskejä. Lisäksi oikeaoppinen jätesuunnitelma ja materiaalivarastointi takaavat laaduk-

kaan rakennustyömaan. Aloitusedellytyksistä luodaan muisti- ja tarkistuslistat, joiden avulla työteh-

tävissä pysytään ajan tasalla.(Koskenvesa ja Pussinen, 1999, 23.) 

 

 

KUVA 1. Tehtävän aloitusedellytyksiä (Koskenvesa ja Pussinen, 1999, 22) 

 

2.3 Työvaiheen aikataulu ja kustannukset 
 

Yleisaikataulussa pysyminen on tärkeää koko työmaan kannalta. Hyvin tehty aikataulu takaa sen, et-

tä rakentaminen etenee saumattomasti, ilman ylimääräisiä kustannuksia ja kaikki osapuolet ovat 

tyytyväisiä. Aikataulun avulla voidaan suunnitella seuraavia työvaiheita ja valvoa töiden ajallaan 

valmistumista.  
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Tehtäväsuunnitelmaan liittyvän aikataulun tarkoituksena on varmistaa yleisaikataulussa suunniteltu 

tuotantonopeus ja varmistaa tehtävän alkaminen ja päättyminen ajallaan sekä helpottaa ajallista 

valvontaa (Kankainen ja Junnonen, 1999, 11). Oman työn tuotantonopeuteen voidaan vaikuttaa 

muuttamalla resursseja, tehtävän työsisältöä tai parantamalla työnjärjestelyä, joka vaikuttaa suo-

raan työmenekkiin (Särkilahti ja Kiiras, 1997, 28). Välitavoitteiden asettaminen helpottaa suunnitel-

lun työn etenemisen seurantaa. Välitavoitteet esitetään paikka-aikakaaviossa, jossa näkyy myös to-

dellinen eteneminen. (Koskenvesa ja Pussinen, 1999, 19.) 

 

Tavoitearviosta, hankintasuunnitelmasta ja yleisaikataulusta kootaan tehtävän kustannustavoite. Ta-

voitearviosta saadaan työ- ja materiaalikustannukset. Yrityksen omia menekkitietoja tai yleistä Ratu 

-tiedostoa sekä kohteen määrätietoja käyttäen voidaan laskea tehtävän työmenekki. Tehtävän kus-

tannukset lasketaan käyttämällä työ- ja materiaalimenekkejä sekä kalustotarvetta. Tätä kustannusta 

verrataan työmaan tavoitearvioon. Laskelmien poiketessa toisistaan voidaan muuttaa työryhmän ko-

koa, tehtävämuotoa, kalustoa, materiaaleja tai parantaa työjärjestelyä, jotta tavoitebudjetti saavute-

taan.(mittaviiva.fi.)  

 

2.4 Työvaiheen laatu 
 

Laatusuunnitelmalla pyritään ehkäisemään virheitä ja puutteita eri työnvaiheissa. Suunnitelmalla 

varmistetaan työn valmistuminen kerralla oikein ja asetettujen vaatimusten mukaisesti. (Särkilahti ja 

Kiiras, 1997, 33). Koskenvesan ja Pussisen (1999, 21) mukaan laatuvaatimukset voidaan jakaa nel-

jään ryhmään: 

• materiaalivaatimukset 

• työmenetelmiin liittyvät eli toiminnalliset vaatimukset 

• valmiin työn mittatarkkuus- ja sijaintivaatimukset 

• valmiin työn visuaaliset vaatimukset. 

 

Rakennustöiden yleisistä laatuvaatimuksista (RYL 2010) sekä yleisistä normeista löytyvät työlajikoh-

taiset yleiset laatuvaatimukset. Jos kyseessä on työryhmälle vieras tai harvoin tehtävä työvaihe, niin 

sille voidaan laatia ylimääräinen laadunvarmistusohje, joka toimii sekä uusien työntekijöiden pereh-

dyttämisvälineenä että yrityksen toimintatavan kehittämisen työkaluna. Laatuvaatimuksiin perehdy-

tään tehtävän aloituspalaverissa, jossa he voivat vaikuttaa työn toteutuksen suunnitteluun ja voivat 

täten varmistaa laatuvaatimusten täyttymisen työn aikana. (Koskenvesa ja Pussinen, 1999, 21.) 
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3 LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA RAKENNUSTYÖMAALLA 

 

3.1 Laadunvarmistussuunnitelman tarkoitus 
 

Laatu on nykyään tärkein tekijä rakennushankkeessa. Laatua voidaan tutkia monesta eri näkökul-

masta ja sen tulee täyttää asetuksissa määrätyt laatuvaatimukset. Laatua on vaikea määrittää yksi-

selitteisesti. Rakentamisen laatuun vaikuttavat muun muassa suunnitelmat, työvaiheiden kokonai-

suus, tarkastukset, kustannukset, työturvallisuus, aikataulu ja johtamistapa. Toisaalta nämä edellä 

mainitut asiat muodostavat laatukokonaisuuden. Laatu on käytännössä avainsana koko rakennus-

hankkeessa. 

 

Laatusuunnitelma näyttää rakennushankkeen laatuvaatimukset sekä hankkeen erityispiirteet sekä 

asiakkaan tarpeet ja vaatimukset. Laadunvarmistussuunnitelma on yksi osa työmaan laatusuunni-

telmaa. Laadunvarmistussuunnitelmalla varmistetaan laatusuunnitelman toteutuminen, varmistus-

toimenpiteiden vastuuhenkilö ja tietojen dokumentointitapa. Laadunvarmistussuunnitelman tavoit-

teena on ennaltaehkäistä puutteet ja virheet suunnitelmissa, toteutuksessa ja työn tuloksessa sekä 

varmistaa tehtävien valmistuminen kerralla sopimuksen vaatimalla tavalla. Laadunvarmistuksen pyr-

kimys on myös taata moitteeton informaation kulku eri osapuolten välillä. Mikäli nämä asiat sujuvat 

onnistuneesti, rakennushankkeen osapuolet tietävät omat vastuualueensa ja velvollisuutensa, joiden 

ansiosta rakentaminen etenee vaatimusten mukaisesti.  (Kankainen ja Junnonen, 2001, 36, 48.) 

 

Laadunvarmistus voidaan jakaa sekä sisäiseen laadunvarmistukseen, joka kohdistuu yrityksen omal-

le johdolle että ulkoiseen laadunvarmistukseen, joka kohdistuu asiakkaisiin. Työmaalla tehtävä laa-

dun varmistus voidaan puolestaan jakaa kolmeksi eri osaksi: työtä edeltävään laadunvarmistukseen, 

työnaikaiseen laadunvarmistukseen ja työnjälkeiseen laadunvarmistukseen. Työtä edeltävä laadun-

varmistus pitää sisällään muun muassa kohteen vastaanoton ja edellisen työvaiheen tarkastuksen, 

hankintojen ja työnjärjestelyjen suunnittelun ja toteutuksen sekä työturvallisuuden. Työnaikainen 

laadunvarmistus kohdistuu materiaaleihin, työhön, olosuhteisiin ja työturvallisuuteen. Näiden seikko-

jen mahdollisesti aiheuttamista ongelmista laaditaan lista, jonka avulla ongelmat ovat helpommin 

torjuttavissa. Myös tärkeimmät tarkistettavat asiat kirjataan ylös, jotta työvaihe etenisi suunnitelmi-

en mukaan. Työnjälkeinen laadunvarmistus pitää sisällään ne asiat, joilla valmiin työn laatu voidaan 

varmistaa. Työtä edeltävää, työn aikaista sekä työnjälkeistä laadunvarmistusta käsitellään enemmän 

tehtäväsuunnitelmissa. (Kankainen ja Junnonen, 2001,36; Rakennustöiden laatu 2009, 7.)  

 

Laadunvarmistussuunnitelma koostuu niistä suunnitelluista ja järjestelmällisistä toimenpiteistä, jotka 

varmistavat tuotteille asetetut laatuvaatimukset. Tällaisia päätehtäviä ja -toimenpiteitä ovat : 

- laadunvarmistustoimenpiteiden selvittäminen 

- suoritettujen laadunvarmistustoimenpiteiden ymmärtämisen varmistaminen 

- laaduntarkastusten suorittaminen 

- laatuvirheiden kirjaaminen ja syiden selvittäminen 

- Laatudokumenttien keräys, analysointi ja käyttö. 

 (Kankainen ja Junnonen, 2001, 36)  
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Laadunvarmistussuunnitelmassa esitetään muun muassa laadunvarmistusmatriisi, potentiaalisten 

ongelmien analyysi eli POA, vastuunjako, työturvallisuus, kokoukset ja palaverit sekä mallityöt. Laa-

tua varmistetaan myös laaduntarkastusmittauksilla, joiden tuloksia verrataan asetettuihin vaatimuk-

siin. Hyvä rakennustyön aikainen valvonta auttaa vähentämään rakennusaikaisia virheitä, joka takaa 

omalta osaltaan kustannuksien ja aikataulun kurissa pysymisen. Käsittelen omassa opinnäytetyössä-

ni ainoastaan laadunvarmistusmatriisia, vastuunjakoa sekä potentiaalisten ongelmien analyysia, kos-

ka insinööriopiskelija Maiju Puttonen käsittelee omassa työssään työturvallisuutta ja mallityöt kuulu-

vat meidän yhteiseen osioomme. 

 

Vastuunjako on tärkeä osa laadunvarmistussuunnitelmaa. Vastuunjaosta laaditaan vastuunjakotau-

lukko, johon kerätään vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä. Taulukosta ilmenee mm. ketkä toimivat 

vastaavana työnjohtajana ja työmaamestarina sekä mistä hankinnoista ja tehtävistä he ovat pääasi-

assa vastuussa. Vastuunjakotaulukon ansiosta rakennushankkeen vastuutehtävät ja henkilöt ovat 

helposti tarkistettavissa yhdestä paikasta, jonka avulla tiedonkulku sujuu moitteettomasti eri tahojen 

välillä ja työmaan toiminta on tehokasta. Tärkeää on, että vastuuhenkilöt täyttävät Suomen raken-

tamismääräyskokoelmassa asetetut vaatimukset.  

 

Rakennustyön vastaavana työnjohtajana voi toimia henkilö, joka on suorittanut tehtä-
vään soveltavan rakennusalan korkeakoulututkinnon tai rakennusasetuksen 
(266/1959), jäljempänä aikaisempiasetus, 68,132 ja 137 §:ssä työnjohtajalta edellyte-
tyn tutkinnon. Lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen 
olla riittävä kokemus rakennusalalla. Pienehkön ja rakenteiltaan yksinkertaisen ra-
kennuksen vastaavana työnjohtajana voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tar-
koitettua tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan tehtävään tarvittavat 
edellytykset. Edellä tarkoitetun työnjohtajan on hyväksyntää koskevassa hakemuk-
sessa osoitettava kelpoisuutensa vastaavana työnjohtajana toimimiseen. Hakemuk-
seen on liitettävä kirjallinen ilmoitus, jossa hakija sitoutuu vastuuvelvollisena johta-
maan rakennustyötä. Jos joku on kunnassa enintään viittä vuotta aikaisemmin hyväk-
sytty vastaavaksi työnjohtajaksi vastaavanlaiseen rakentamiseen, hyväksyntää kel-
poisuuden toteamiseksi ei tarvita. Tällöin riittää ilmoitus vastaavana työnjohtajana 

toimimisesta sekä 3 momentissa tarkoitettu sitoumus. (Maankäyttö- ja rakennusase-
tus 1999, 70 §.) 

 

Rakennushankkeessa on tärkeää, että mahdolliset ongelmat pystytään arvioimaan ja taulukoimaan 

muistiin etukäteen. Tätä ennakointimenettelyä kutsutaan potentiaalisten ongelmien analyysiksi. 

Useimmat mahdolliset ongelmat pystytään arvaamaan ennakkoon, jolloin niihin pystytään helpom-

min varautumaan ja ehkäistä niiden tulemista. Tämä edellyttää hyvän syy-seuraussuhteiden tunte-

misen. POA: n avulla havaittuja ongelmia voidaan karsia tekemällä suunnitelmamuutoksia, paranta-

malla työnsuunnittelua, vastuuttamalla tehtäviä sekä kirjaamalla laatutoimintoja. Ongelmien jäsente-

lyä helpottaakseen, ne voidaan jakaa teknisiin, tuotantoon sekä työturvallisuuteen ja ympäristöasioi-

hin liittyviin ongelmiin. Yksittäisiin tehtäväsuunnitelmiin on myös eduksi laatia tehtävän oma potenti-

aalisten ongelmien taulukko. (Kankainen ja Junnonen, 2001, 52.) 

 

Rakennustyömaan ajallisesti ja taloudellisesti tärkeiden työvaiheiden sekä mahdollisten erikoistöiden 

ja aliurakoiden laadunvarmistustoimet esitetään laadunvarmistusmatriisissa. Matriisiin määritellään 

ne tehtävät, joista on hyvä laatia erillinen tehtäväsuunnitelma. Lisäksi siihen kirjataan mahdolliset 
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palaverit, mallityöt, kokeet, mittaukset, oma valvonta, ongelmiin varautuminen sekä vastaanottotar-

kastus. (Rakennustöidenlaatu 2009, 29, 30.) 

 

3.2 Laatuvaatimukset 
 

Rakennushankkeen laatuvaatimukset voivat perustua joko yleisiin laatuvaatimuksiin (RYL2010) tai 

ne voivat olla kohdekohtaisia. Laatuvaatimukset löytyvät rakennusselostuksista, suunnitelmapiirus-

tuksista ja työselostuksista, joissa kuvataan laatutaso, suorituksen laatu sekä mittoihin, toleranssei-

hin ja sijaintiin kuuluvat asiat. Vaatimusten kohteena ovat myös materiaalien, tarvikkeiden ja raken-

nusosien ominaisuudet, työn lopputuloksen visuaalinen laatu ja liitokset, yksityiskohdat sekä raken-

teet. (Kankainen ja Junnonen, 2001, 37.)    

 

Rakennushankkeen laatuvaatimukset esitetään suunnitelmissa. Ne ovat yleensä viittauksia raken-

nusalan yleisiin laatuvaatimuksiin, normeihin tai ne on esitetty kohdekohtaisina laatuvaatimuksina. 

Ne ovat usein viittauksia seuraaviin yleisiin asiakirjoihin: 

1. RYL2010-sarja 

2. tuotestandardit ja tuotteiden ominaisuuksia käsittelevät ohjeet 

3. työ- ja asennustapoja käsittelevät standardit ja ohjeet 

4. rakennustarvikkeiden laatuvaatimuksia ja työsuoritusohjeita sisältävät suunnitteluohjeet 

5. ministeriöiden ohjeet ja keskusvirastojen oman hallinnon alansa rakentamista koskevat mää-

räykset, ehdot ja ohjeet 

6. kaupalliset julkaisut, jotka sisältävät tuotteen määrityksen tai tietoa sen asentamisesta. 

(Kankainen ja Junnonen, 2001, 37.)   

 

Vaatimuksissa voi esiintyä epäselvyyksiä, päällekkäisyyksiä ja puutteita tai niissä viitataan vanhentu-

neisiin normeihin ja määräyksiin. Rakennushankkeen laatuvaatimukset täytyy olla selvät, jotta ne 

täyttyvät. Normiviittauksista saattaa puuttua myös laatutasomääritys, joka aiheuttaa ongelmia. Ra-

kennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE1998) edellyttää työn tekemistä rakennuksen tai sen tilan 

muuta laatutasoa ja laatua vastaavana mikäli suunnitelma-asiakirjoissa ei ole esitetty jotain suoritus-

ta koskevaa vaatimusta. Yleisten laatuvaatimuksen (RYL2010) mukainen 2. luokan laatu on tavan-

omaisessa tuotannossa hyvän ja kunnollisen työtuloksen kriteeri. (Kankainen ja Junnonen, 2001, 

37.) Alapuolella on esimerkkejä RunkoRYL :n asennustarkkuusvaatimuksista. Laatuluokat ovat seli-

tetty tarkemmin tehtäväsuunnittelun laatuvaatimukset osiossa. 
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TAULUKKO 1 . Pilarirungon asennustarkkuudet (RunkoRYL Taulukko 711:T26) 

 

 

 

TAULUKKO 2.  Lattiakannattimien asennustarkkuudet (RunkoRYL 2010 Taulukko 711:T29) 
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4 TEHTÄVÄSUUNNITTELU HAUKKANIEMENKADULLA 1 - 3 

 

4.1 Ulkoseinän puurunkotyö 
 

Seinien puurunkotyö käsittää seinien rungon pystytyksen ja koolauksen, ala- ja yläohjauspuun asen-

nuksen, rungon jäykistyksen, ikkuna- ja oviaukkojen teon siirtoineen ja siivouksineen sekä työkun-

nan tekemän mittauksen ja telinetyön (Rakennustöiden laatu 2009, 2009, 154). Tässä opinnäyte-

työssä tehtäväsuunnitelma laadittiin Haukkaniemenkadun talojen 1 - 3 puurunkotöistä (liite 1). 

Suunnitelma sisälsi aloitusedellytykset, aikataulun, kustannukset, työturvallisuuden ja laatuvaati-

mukset. Puurunkotyöt olivat molemmissa taloissa samanlaiset, joten niistä tehtiin yksi yhteinen 

suunnitelma. Tehtäväsuunnitelman pohjana käytettiin opinnäytetyön ohjaavalta opettajalta saatua 

mallia. Sen sisältö muokattiin opinnäytetyön sisältöä vastaavaksi ja opetustyömaalle sopivaksi. Ope-

tustyömaalla ei ollut käytössä tehtäväsuunnitelmaa, joten laadimme myös tyhjän mallin, jota he voi-

vat käyttää vastaisuudessa muillakin työmailla.  

 

4.1.1 Ulkoseinien puurunkotöiden aloitusedellytys  
 

Haukkaniemenkadun talojen 1 (kuva 1) ja 3 (kuva 3) ulkoseinien puurunkotyöt olivat käynnissä, 

opinnäytetyön tekeminen aloitettiin. Aloitusedellytyksiin kuuluvaa varsinaista aloituspalaveria ei työ-

maalla pidetty, koska kyseessä oli opetustyömaa. Sen sijaan opiskelijat olivat ennen työvaiheen al-

kamista opiskelleet koulussa puurunkotöiden teoriaa ja työmaalla perehtyneet lisää runkovaiheen 

töiden etenemiseen. Tällä tavalla heidät saatiin samalla myös perehdytettyä työvaiheeseen. Ennen 

työvaiheen aloittamista opiskelijat tarkastivat yhdessä ohjaavien opettajien kanssa, että edeltävät 

työvaiheet olivat valmiit ja hyväksytty. Sokkeleiden ristimitat ja korot tarkastettiin useaan otteeseen, 

jotta opiskelijat pääsivät harjoittelemaan kyseisiä toimenpiteitä. Samalla he myös tarkistivat alustan 

tasaisuuden, puhtauden ja kuivuuden. Puutavara mitoitettiin ja katkottiin määrämittaan työmaalla ja 

säilytettiin sateelta suojassa. Opiskelijat myös varmistivat, että edeltävät työvaiheet oli saatu val-

miiksi ja vaadittavat resurssit, kuten materiaalit, kalusto ja suunnitelmat olivat kunnossa ja saatavil-

la. 
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KUVA 2. Talon 1 puurunkotyöt (Vartiainen 2014) 

 

Puurunkotöiden tehtäväsuunnitelman aloitusedellytyksiin laadittiin yleiset kirjalliset ohjeet, jotka kä-

sittelevät ne perusasiat, mitkä täytyy olla kunnossa ennen puurunkotöiden aloittamista. Ohjeista il-

menee muun muassa mitkä vaatimukset perustustöistä täytyy täyttyä, jotta seuraavaan työvaihee-

seen voidaan siirtyä. Haukkaniemenkadun opetustyömaan ohjeisiin kerättiin kirjallista tietoa edeltä-

vän työvaiheen eli perustusten sekä alustan vaatimuksista. Ohjeessa myös kerrottiin noudatettavat 

määräykset ja ohjeet, esimerkiksi ympäristöturvallisuusmääräyksiä on noudatettava työtä tehdessä. 

Lisäksi ohjeiden alle laadittiin tarkistustaulukko tehtävän aloitusedellytyksistä. Siihen kerättiin tietoja 

Rakennustöiden laatu 2009 kirjasta sekä RunkoRYL2010:stä, lisäksi laadinnassa käytettiin apuna Ra-

tun tehtäväsuunnitelman sekä opettajan mallipohjaa. Tarkistustaulukkoon tehtiin kohdat työryhmäl-

le, asiakirjoille, edeltävien työvaiheiden tarkistuksille, työturvallisuudelle ja muille asioille sekä muille 

huomioitaville asioille. Taulukkoon olisi tarkoitus kirjata jokaiseen kohtaan kohdekohtaiset tiedot ja 

vaatimukset sekä tarkistuspäivämäärä.  

 

Haukkaniemenkadun opetustyömaalla ei ollut aikaisemmin käytössä tehtäväsuunnitelmaa puurunko-

töille, näin ollen heillä ei siis ollut apuvälineitä aloitusedellytyksien tarkistukseen. Opinnäytetyön ta-

voitteena oli kehittää opetusta. Sen seurauksena tehdyt aloitusedellytyksien ohjeet ja tarkistustau-

lukko onkin tarkoitettu opetuskäyttöön ja niiden tarkoituksena on helpottaa opiskelijoiden opettamis-

ta ja ymmärtämistä siitä, mitä pitää olla valmiina ennen seuraavaan työvaiheeseen siirtymistä.  
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4.1.2 Ulkoseinien puurunkotöiden aikataulu 
 

Haukkaniemenkadun seinien puurunkotyöt valmistuivat paljon hitaammin kuin niihin normaalisti me-

nisi aikaa. Tämä johtui siitä, että kyseessä oli opetustyömaa, jolloin työvaiheet ja kaikki aloitusta 

edeltävät mittaukset käytiin monien eri oppilaiden kanssa useaan otteeseen läpi. Haukkaniemenka-

dulle oli kuitenkin tehty vaadittu aikataulu, mutta tämän kaltaisella työmaalla rakentaminen ei voi 

mennä aikataulun mukaan. Aikataulun vaikeaan ennustettavuuteen vaikutti opiskelijoiden motivaatio 

ja työvirheet, sääolosuhteet ja poissaolot. Myös opiskelijaryhmien harjoittelutyömaat vaihtelivat, jo-

ten Haukkaniemenkadulla ei ollut päivittäin opiskelijaryhmiä.  

 

 

KUVA 3. Talon 3 puurunkotyöt (Vartiainen 2014) 

 

Tehtäväsuunnitelmaan ei pystytty laatimaan opetustyömaalle kohdistuvaa aikataulua, koska opetus-

työmaalla tuli aikataulumuutoksia jatkuvasti aikaisemmin mainittujen syiden takia. Sen sijaan tehtiin 

puurunkotöiden yleispätevä aikataulu, joka kohdistui yhden talon seinin puurunkotöihin. Aikataulu 

laadittiin Planet-ohjelmalla ja apuna käytettiin Ratu-kortin 0416 tietoja. Puurunkotöiden aikataulun 

työvaiheita olivat aloittavat työt, alaohjauspuun asennus, runkotolpat, yläohjauspuiden asennus sekä 

ovi- ja ikkuna-aukkojen teko. Puumateriaalimäärät laitettiin näkyviin sekä kokonaisseinäpinta-ala, jo-

ka oli 156 m�. Yhteen taloon meni alaohjauspuuta 120 jm, runkotolppia 920 jm ja yläohjauspuuta 

320 jm. Resursseina käytettiin kirvesmiestä (KVM) sekä rakennusmiestä (RM), joista kirvesmies oli 

mitoittava. Aikataulun mukaan puurunkotöihin menee kyseisillä tiedoilla seitsemän päivää.  
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4.1.3 Ulkoseinien puurunkotöiden kustannukset 
 

Tehtäväsuunnitelmaan tehtiin seinien puurunkotöiden materiaali- ja työkustannuslaskelma. Puutava-

ran kustannusarviolaskelmat tehtiin vastaavalta työnjohtajalta saatujen määrien perusteelta. Määrät 

myös tarkastettiin rakennuspiirustuksista. Työkustannuslaskelmissa käytettiin Ratu 0416-korttia. 

 

Talojen 1 ja 3 alaohjauspuuna oli kyllästetty 48x198 kestopuu, runkotolppina 48x198 runkopuut ja 

yläohjauspuuna kertopuu 51x200 sekä 48x198. Kyseisiä puumateriaaleja meni kahden talon ulkosei-

nien puurunkotöihin hukkaprosentilla 10 % yhteensä 1 360 jm ja hinnaksi muodostui 4 612 €. Mate-

riaalihinnat ovat internetistä puutavaratoimittajien sivuilta otettuja suuntaa antavia hintoja. Reiva 

yms. puutavaran määräksi saatiin 300 jm ja niiden hinnat otettiin Haukkaniemenkadun puutavara-

toimittajan hinnastosta. Yhteensä ulkoseinien puutavarakustannukset olivat 5 071 €. 

 

Työkustannukset laskettiin käyttämällä Ratu 0416-korttia, joka korvaa Ratu- kortit 51-0256:n ja 51-

0257:n. Laskelmissa käytettiin TL3-lisäaikakertoimena 1,2, jotta saatiin laskettua kokonaisaika eli 

työvaiheaika (T4). Työkokoonpanona käytettiin kirvesmiestä (KVM) ja rakennusmiestä (RM). Aloitta-

viin töihin kuului mittaus sekä siirrot ja lopettaviin suojaus ja siivous. Työvaiheeseen kuului alajuok-

sun asennus, runkotolpat ja vaakakoolaus sekä yläjuoksun asennus. Puurunkoisia seinäneliöitä oli 

yhteensä 312 m� ja kokonaismenekiksi runkotöille saatiin 461 tth eli 461 työntekijätuntia. Tämä vas-

taa reilua 13 työpäivää ja  n. 2,5 työviikkoa. Laskelmissa käytettiin kirvesmiehellä 29 €/tth palkkaa ja 

rakennusmiehellä 25 €/tth palkkaa. Molemmat palkat olivat kaikkine sivukuluineen. Keskituntiansiok-

si saatiin 27,3 €/tth, kun rakennusmies hoiti aloittavat ja lopettavat työt ja kirvesmies loput työt. 

 

4.1.4 Ulkoseinien puurunkotöiden työturvallisuus 
 

Haukkaniemenkadun työmaalla noudatettiin yleistä työturvallisuuslakia. Opetustyömaalla kiinnitettiin 

erityistä huomiota työturvallisuuteen, koska kyseessä oli opetustyömaa ja opiskelijoita saattoi olla 

työmaalla samanaikaisesti useita kymmeniä. Opiskelijoita täytyi valvoa jatkuvasti ja lisäksi työmaalla 

oli käytössä kameravalvonta. Opiskelijoille opetettiin tunneilla työturvallisuuden teoriaa ja lisäksi en-

nen työvaiheen alkamista työmaalla käytiin turvallisuusasiat perusteellisesti läpi. Näin he oppivat 

runkotyövaiheen työturvallisuusasiat käytännön muodossa. Lisäksi oppilaat tekivät TR-mittauksia 

opettajan kanssa koko työmaasta.  

 

Haukkaniemenkadun tehtäväsuunnitelmaan laadittiin seinien puurunkotöille työturvallisuustarkastus-

kortti, jonka tarkoituksena on helpottaa turvallisuuden tarkastamista ennen työn aloitusta sekä työ-

vaiheen aikana. Tehtäväsuunnitelman puurunkotöiden työturvallisuuskorttiin on listattu huomiota 

vaativia kohtia taulukkomuotoon. Apuna käytettiin Rakennustöiden turvallisuusohjeet kirjaa sekä 

paikalla rakennetun puurungon Ratu-korttia. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että työmiehet 

olivat alaikäisiä opiskelijoita, joten heitä täytyy valvoa ja perehdyttää koko työvaiheen ajan. Työtur-

vallisuustaulukko toimii rasti ruutuun -menetelmällä ja on vaivaton apuväline turvallisuuden takaa-

miseen. Taulukkoon listattiin esimerkiksi seuraavia asioita: 

- henkilösuojaimet 
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- perehdytys 

- oppilaiden ohjeet ja valvonta 

- turvalliset työnaikaiset tuennat 

- siistit kulkutiet  

-  nostolaitteen merkinantaja 

-  työergonomia  

- oikeanlaiset tikkaat, työpukit ja telineet. 

 

Haukkaniemenkadulle opinnäytetyön seurauksena laaditun työturvallisuustarkastuskortin tarkoituk-

sena on helpottaa ja muistuttaa työturvallisuusasioiden ylläpitämistä. Sen tarkoituksena on myös olla 

opetusvälineenä opettajille sekä muistilistana opiskelijoille. 

 

4.1.5 Ulkoseinien puurunkotöiden laatuvaatimukset 
 

Haukkaniemenkadulla runkotöiden rakentamisessa noudatettiin RunkoRYL 2010 ja Talonrakennuste-

ollisuus ry:n Rakennustöiden laatu 2009 -kirjaa. Puutavaran käytössä noudatettiin Rakennustöiden 

laatu 2009 -kirjassa olevan taulukon määräyksiä, ja sen täytyi olla vähintään luokkaa C käyttökoh-

teesta riippuen. Mitta- ja sijaintivaatimukset tarkastettiin RunkoRYL 2010 -kirjasta. 

 

Opinnäytetyössä Haukkaniemenkadun puurunkotöiden tehtäväsuunnitelman laatuvaatimukset osi-

oon koottiin RunkoRYL2010:stä ja Rakennustöiden laatu 2009 -kirjasta seinien puurunkotyössä nou-

datettavat laatuvaatimukset, jotta ne olisivat helposti luettavissa yhdestä paikasta. Näin ollen tehtä-

vän laatuvaatimuksia ei tarvitse etsiä eri paikoista vaan ne ovat tulostettavissa jokaiselle luettavaksi. 

Tehtäväsuunnitelmaan kerättiin laatuvaatimukset puurungon asennusalustasta, puurunkotyön asen-

nustarkkuudesta sekä puutavaran laadusta. Lisäksi suunnitelmaan listattiin Rakennustöiden laatu 

2009 -kirjaa apuna käyttäen yleisiä laadunvarmistus toimenpideohjeita, joiden avulla voidaan tarkis-

taa työnaikainen sekä työnjälkeinen laadunvarmistus. Tällaisia laadunvarmistusohjeita puurunkotöille 

listattiin esimerkiksi: 

- Jatkoksia tulee välttää, mahdolliset jatkokset tulee vahvistaa ja aukkojen kohdalle ei saa 

tehdä ollenkaan. 

- Nurkkatolppia ja ikkuna- ja oviaukkoja rajoittavia tolppia ei saa jatkaa. 

- Yläsidepuun asennuksessa tarkistetaan oikea korko, lattian korkeus, alakaton koolaus, ver-

hous ja huonekorkeus huomioiden. 

- Loveuksia ja reikiä vain rakennesuunnittelijan luvalla ja tarkistetaan, ettei halkeamia ole nii-

den lähellä. 

- Runkorakenteessa ei saa olla koholla olevia naulan tai ruuvin kantoja. 

- Varmistetaan runkorakenteen riittävä väliaikaistuenta ja rakenteen jäykistys. 

 

Opetustyömaalla sekä opettajien että opiskelijoiden on helppo seurata laadittujen laatuohjeiden 

avulla puurunkotyövaiheen oikeaoppista suorittamista ja laadun täyttymistä. Laadukas työ toteutuu-

kin hyvää rakennustapaa noudattaen sekä seuraamalla laatuohjeita. Näin vältytään suuremmilta ai-

kataulullisilta ongelmilta, joita voi tulla, jos joudutaan purkamaan huonon laadun saanutta tuotosta. 
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Alla olevissa taulukoissa nähdään puurunkotöiden mitta- ja asennustarkkuudet (taulukko 3) ja puu-

tavaran laatuluokitukset (taulukko 4). Haukkaniemenkadun työmaalla noudatettiin laatuluokkaa 2, 

koska kyseessä oli omakotitalo projekti. Laatuluokitukset ovat selitettynä taulukon 3 alapuolella. 

 

TAULUKKO 3. Seinien asennustarkkuudet (RunkoRYL 2010 711:T28) 

 

Toleranssiluokitus: 

- Luokka1: Rakennusosat, joilta vaaditaan erityistä mittatarkkuutta ja joille asetetaan erityisen 

korkeat ulkonäkövaatimukset. 

- Luokka2: Asuin-, liike- ja toimisto- tai vastaavien rakennusten rakennusosat. Tämä on ylei-

simmin käytetty asennustarkkuusluokka. 

- Luokka3: Hallirakennusten yms. tilojen rakennusosat, joille voidaan sallia luokkaa 2 mitta-

tarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset. (RunkoRYL 2010, 711.5.3) 
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TAULUKKO 4. Puutavaran laatuluokitukset (Rakennustöiden laatu 2009, 2008, 164) 

 

 

4.2 Talojen 1 ja 3 vesikaton puurunkotyöt 
 

Vesikattorakenteiden puurunkotyö sisältää vesikaton alusrakenteen teon ja katealustan laudoituksen 

sekä opiskelijoiden tekemän mittauksen, siirrot, siivouksen ja telityön (Rakennustöiden laatu 2009, 

2009, 154).  Vesikattotyön osalta laadittiin kaksi eri tehtäväsuunnitelmaa, koska talot 1 ja 3 poikke-

sivat toisistaan siten, että talo 1 rakennetaan sääsuojateltan alla (kuva 5) ja talo 3 ilman sääsuojaa 

(kuva 4). Tämän takia talossa 1 nostetaan kattotuolit käsin koneellisen noston sijasta. Talot olivat 

rakenteeltaan ja ulkonäöltään muuten samanlaisia, mutta toistensa peilikuvia. Tarkoituksena oli 

päästä seuraamaan molempien talojen vesikattotöitä, mutta opetustyömaan aikataulu venyi talon 1 

osalta ja vesikattotöitä ei päästy aloittamaan opinnäytetyön tekemisen aikana. Tehtäväsuunnitelma 

laadittiin molempiin taloihin samalla periaatteella kuin puurunkotyöhönkin. (liite 2 ja 3) 
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KUVA 4. Talon 3 vesikaton kattotuolit (Puttonen 2014) 

 

4.2.1 Vesikaton puurunkotöiden aloitusedellytys  
 

Vesikattotöiden aloitusedellytyksiin kuuluva aloituspalaveri järjestettiin työmaalla, vaikka se ei ollut 

käytäntönä opetustyömaalla. Palaverissa käsiteltiin muun muassa aloitusedellytykset, vesikaton puu-

runkotöiden laatuvaatimukset ja asennustoleranssit sekä työturvallisuus asiat. Opiskelijat perehdy-

tettiin vesikattotyöhön teoriatunneilla ennen työn aloitusta ja työmaalla he varmistivat aloitusedelly-

tykset mittaamalla puurungon alustan ristimitan ja tarkastivat alustan tasaisuuden, lujuuden, aukko-

jen tuennan, puhtauden ja kuivuuden ennen työn aloitusta. Jotta kattotuolit päästiin nostamaan, 

aluesuunnitelmasta tarkastettiin  nostoetäisyydet. Kaikkien telineiden ja kulkusiltojen kunto tarkas-

tettiin huolellisesti sekä resurssien valmius ja saatavuus varmistettiin ja suunnitelmat käytiin huolelli-

sesti läpi.  Lisäksi varmistettiin, että kattotuolit oli varastoitu oikein. 
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KUVA 5. Talon 1 sääsuojateltta (Vartiainen 2014) 

 

Haukkaniemenkadun vesikattotöiden tehtäväsuunnitelman aloitusedellytyksiin laadittiin myös yleiset 

kirjalliset ohjeet, jotka täytyy olla kunnossa ennen vesikattotöiden aloittamista. Ohjeissa on kerrottu 

kuten yleiset vaatimukset ja määräykset, joita pitää noudattaa ja lisäksi ne asiat, mitkä pitää olla 

tehtynä ennen vesikaton työvaiheen aloitusta. Esimerkiksi työkohteelle on järjestettävä siivous ja 

tarvittavat suojaukset, kuten sääsuojaus ja ympäröivien rakenteiden suojaus. Kirjallisten ohjeiden al-

le laadittiin tarkistustaulukko aloitusedellytyksistä. Tiedot keräsimme Rakennustöiden laatu 2009 kir-

jasta sekä RunkoRYL2010:stä. Tarkistustaulukko toimii samalla tavalla kuin puurunkotöidenkin tau-

lukko eli siinä on listattuna työryhmään, asiakirjoihin, edeltävien työvaiheiden tarkastuksiin, työtur-

vallisuus ja muihin asioihin sekä muita huomioitavaa kohtiin eri aloitusedellytyksiä, joiden pitää olla 

kunnossa ennen työvaiheen aloitusta. Taulukkoon on tarkoitus merkata kohdekohtaiset tiedot ja 

vaatimukset sekä tarkistuspäivämäärä. (liite 2 ja 3) 

 

Tehtäväsuunnitelmat eivät poikenneet talojen 1 ja 3 aloitusedellytyksien osalta, koska erona taloilla 

ei ollut muuta kuin kattotuolien käsin nostot sääsuojateltan takia talossa 1 ja nosturin käyttö talossa 

3. Aloitusedellytysten tarkastustaulukon muuta huomioitavaa kohtaan voitaisiin kirjata talon 1 osalta, 

että työergonomiaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota ja lisäksi että työolosuhteet pitää ottaa 

huomioon ahtauden takia. Haukkaniemenkadulle opinnäytetyön tuloksena tehdyt aloitusedellytyksi-

en kirjallisten ohjeiden ja tarkistustaulukon on vastaisuudessa tarkoitus toimia opetusvälineenä ja 

samalla muistilistana niin opettajille kuin opiskelijoillekin. 

 

4.2.2 Vesikaton puurunkotöiden aikataulu 
 

Haukkaniemenkadun talon 1 vesikattotöiden aloitus viivästyi keskeneräisten puurunkotöiden takia. 

Talon 3 vesikattotyöt aloitettiin lähes ajallaan. Opetustyömaan aikataulun suunnittelun haasteelli-

suutta käsiteltiin jo seinien puurunkotöiden kohdalla. Merkittävämpiä aikatauluun vaikuttavia tekijöi-

tä olivat virheiden korjaus, suunnitelma muutokset ja opetusryhmien epäsäännöllinen läsnäolotyö-

maalla. 
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Opinnäytetyön tehtäväsuunnitelmaan ei pystytty laatimaan opetustyömaalle kohdistuvaa aikataulua 

myöskään vesikattotöistä. Tämän sijasta molemmille vesikatoille laadittiin omat yleispätevät aikatau-

lut, koska talon 3 kattotuolit nostettiin paikoilleen nosturilla ja talon 1 käsin. Nosturilla nostaminen 

nopeutti työnvaiheen valmistumista. Talon 1 vesikattotyöt viivästyivät eivätkä päässeet alkamaan 

lainkaan opinnäytetyön aikana, joten kahdella eri menetelmällä tapahtuvaa kattotuolien nostoja ei 

päästy vertaamaan. 

 

Aikataulut laadittiin Planet-ohjelmalla ja apuna käytettiin Ratu-kortin 51-0258  tietoja. Vesikaton 3 

työvaiheiksi merkittiin aloittavat työt, siirrot nosturilla, kattotuolit, aluslaudoitus, räystäsrakenne ja 

lopettavat työt. Siirtoja ja kattotuoleja oli 34 kappaletta ja aluslaudoitusta sekä räystäsrakennetta 

yhteensä 1 235 jm. Katon kokonaispinta-ala oli 192 m�. Resursseina käytettiin kirvesmiestä (KVM) 

sekä rakennusmiestä (RM), joista kirvesmies oli mitoittava. Työvaiheet ketjutettiin, eli toista työvai-

hetta ei voitu aloittaa ennen kuin edellinen oli valmis. Vesikatto 1:n aikataulu tehtiin muuten samalla 

tavalla, mutta siirrot merkittiin käsin tehtäviksi. Myös materiaalit ja pinta-alat olivat identtiset, koska 

talot olivat muuten samanlaisia, vain peilikuvia toisistaan. Laskelmien tulosten perusteella käsin nos-

taessa vesikattotyöhön menee kahdeksan päivää, nosturilla nostaessa seitsemän päivää. Tulokset 

ovat samaa linjaa kustannuslaskelmien kanssa. 

 

4.2.3 Vesikaton puurunkotöiden kustannukset 
 

Tehtäväsuunnitelmaan tehtiin vesikaton puurunkotöille  materiaalien kustannuslaskenta, joka sisälsi 

molempien talojen materiaalikustannukset. Materiaalien määrät saatiin talojen 1 ja 3 vastaavalta 

työnjohtajalta ja ne tarkistettiin myös talojen piirustuksista. Kattotuoleja meni yhteensä kahteen ve-

sikattoon 68kpl, ja niitä oli viittä eri tyyppiä. Hintatiedot kattotuoleille saatiin vastaavalta työnjohta-

jalta, ja kattotuolit tuli työmaalle Sepa Group: lta. Muut puumateriaalit työmaalle toimitti Kuopion 

Puumerkki Oy ja Carlson Oy ja niitä meni yhteensä 2 760 jm. Puumateriaalien hintatiedot ovat inter-

netistä puutavaratoimittajien sivuilta otettuja keskimääräisiä materiaalihintoja. Laskennassa hukka-

prosenttina käytettiin 10. 

 

Vesikaton puurunkotyöt sisälsivät talon katon sekä autotallin ja varaston katon. Yhteensä kattotuole-

ja meni 68 kpl kahteen taloon ja näiden kokonaiskustannukseksi saatiin 6 088 €. Hinta sisälsi tuki-

painekulmat ja kampanaulat. Yksittäisten kattotuolien hintoja ei ollut saatavissa. Muita puumateriaa-

leja, esimerkiksi kattoruoteita, korokerimoja ja ristikoiden sivulautaa meni yhteensä 2 760 jm kun 

käytettiin hukkaprosenttia 10 %. Yhteensä puumateriaalikustannukset kahden talon vesikattotöihin 

olivat 10 662 €. Laskelmista tehtiin excel-taulukko, josta näkyy molempien talojen puumateriaalien 

yhteishinnat ja -määrät.  

 

Molemmille taloille tehtiin erikseen työaika ja -kustannuslaskelmaa, koska talon 1 vesikattotyöt teh-

dään sääsuojateltan alla, jolloin kattotuolien nostot tapahtuvat käsin nosturilla nostamisen sijasta. 

Laskelmista näkyi kuinka monta työntekijätuntia (tth) vesikattotöihin menee. Nosturilla nostaminen 

nopeutti vesikaton tekemistä, joka otettiin huomioon laskelmissa. Lisäksi tehtiin työkustannuslasken-
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ta, joka laskettiin sillä perusteella että työvaiheessa on alusta loppuun mukana kirvesmies (KVM) tai 

rakennusmies (RM). Laskelmissa käytettiin Ratu 51-0258 korttia. Jotta saatiin laskettua kokonaisaika 

eli työvaiheaika (T4), laskelmissa käytettiin TL3-lisäaikakertoimena 1,2. Aloittaviin töihin kuului tava-

ran vastaanotto ja lopettaviin suojaus ja siivous. Sääsuojateltan alla tapahtuvan rakennustyön työ-

vaiheeseen kuului siirrot käsin, kattopalkkien asennus, aluslaidoituksen ja räystäsrakenteen teko se-

kä lopettavat työt. Yhden vesikaton kokonaispinta-ala oli 192 m� ja kokonaismenekiksi saatiin 123 

tth. Tämä vastaa reilua 15 työpäivää eli noin kolmea työviikkoa. Laskelmissa käytettiin kirvesmiehel-

lä 29  €/tth palkkaa ja rakennusmiehellä 25 €/tth palkkaa. Kirvesmiehen työkustannukseksi saatiin 4 

675 € ja rakennusmiehen 4 030 €, palkat laskettiin kaikkine sivukuluineen. Kun työvaiheessa on mu-

kana kaksi työntekijää, työaika ja kustannukset puolittuvat.  

 

Talon 3 vesikattorakenteiden tth ja työkustannukset laskettiin muuten samalla tavalla kuin talossa 1,  

mutta siirrot laitettiin nosturilla tapahtuviksi. Kokonaismenekiksi saatiin 117 tth. Tämä vastaa reilua 

14 työpäivää ja eli lähes kolmea työviikkoa. Laskelmissa käytettiin kirvesmiehellä 29 €/tth palkkaa ja 

rakennusmiehellä 25 €/tth palkkaa. Kirvesmiehen työkustannukseksi saatiin 4 256 € ja rakennus-

miehen 3 669 €. Palkat laskettiin kaikkine sivukuluineen. Vesikattotyöt valmistuvat tulosten mukaan 

noin  päivää aikaisemmin nosturia käyttäessä. Laskelmiin ei ole laskettu nosturien hintoja. 

 

4.2.4 Vesikaton puurunkotöiden työturvallisuus 
 

Haukkaniemenkadun talojen 1 ja 3 vesikattotöiden tehtäväsuunnitelmiin laadittiin ohje työvaiheen 

turvallisuusasioista käyttäen apuna Rakennustöiden turvallisuusohjeet -kirjaa. Suunnitelmiin tehtiin 

taulukot tärkeimmistä huomiota vaativista turvallisuusasioista ja ne toimivat rasti ruutuun -

menetelmällä. Keräsimme työturvallisuus taulukoihin seuraavia kohtia: 

- putoamissuojaukset 

- nosturin merkinantaja 

- työnaikaiset tuennat ja kiinnitykset 

- liian suuret pistekuormat 

- asennuksen alapuolinen suojaus 

- työergonomia sekä turvavaljaat ja telineet 

- nuoret opiskelijat. 

 

Haukkaniemenkadun talon 1 turvallisuusohje eroaa talon 3 ohjeesta, koska siihen joudutaan nosta-

maan kattotuolit käsin sääsuojateltan takia. Sääsuojan aiheuttamat turvallisuusriskit olivat ahdas-

työskentelytila katolla sekä telineiden sijoittaminen pieneen tilaan. Talon 3 tehtäväsuunnitelmaan lai-

tettiin erilliset ohjeet nosturin nostoille.  Lisäksi sieltä löytyy kirjalliset Ratu-kortin 51-0258 mukaiset 

ohjeet puurunkotöiden aikaiselle työturvallisuudelle.  

 

Haukkaniemenkadulle opinnäytetyön seurauksena tehdyn vesikaton työturvallisuustarkastuskortin 

tarkoituksena on toimia ohjeena niin opettajille kuin opiskelijoillekin työturvallisen työn tekemisen yl-

läpitämiseksi. Huomiota vaativat turvallisuusasiat ovat tarkastuskortissa helposti näkyvillä ja hyvänä 
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apuna turvallisuuden takaamiseksi. Työturvallisuusohjeita ei tarvitse lähteä etsimään eri lähteistä 

vaan, ohjeet ovat esitettynä vesikattotöiden tehtäväsuunnitelman työturvallisuuskohdassa. 

 

4.2.5 Vesikaton puurunkotöiden laatuvaatimukset 
 

Kuten jo aikaisemmin mainitsimme, kävimme tehtäväkohtaiset laatuvaatimukset läpi aloituspalave-

rissa, käyttämällä RunkoRYL 2010 -kirjaa sekä Rakennustöiden laatu 2009 -kirjaa, joista nähtiin suo-

raan puumateriaalin vaatimukset sekä mitta- ja asennustarkkuudet. Tehtävän laatuvaatimukset tuli-

vat näin kaikille osapuolille selväksi. Alla olevassa taulukossa on yläpohjakannattimien asennus tark-

kuudet. Tässäkin työvaiheessa käytettiin laatuluokkaa 2. 

 

TAULUKKO 5. Yläpohjakannattimien asennustarkkuudet (RunkoRYL2010, taulukko 711:T30) 

 

 

Keräsimme vesikaton puurunkotöidenkin laatuvaatimukset tehtäväsuunnitelmaan alussa mainittuja 

kirjoja käyttäen, jotta ne olisivat helposti löydettävissä ja käytettävissä. Työn täytyy täyttää sopi-

musasiakirjoissa vaaditut laatuvaatimukset. Laatu käsittää lisäksi muun muassa työturvallisuuden, 

materiaalit ja mallityöt, mutta niitä emme laatuvaatimuksissa nostaneet esiin, koska ne käsiteltiin 

omina kokonaisuuksinaan. 

 

Listasimme suunnitelmaan työnaikaisia - ja jälkeisiä laadunvarmistus toimenpiteitä,  joiden avulla on 

helppo seurata ja tarkastaa vesikattotyön etenemistä. Merkittäviä tällaisia kohtia ovat esimerkiksi:  

- riittävät mittaukset ja merkinnät 

- työnaikaisen tuennan riittävyys 

- näkyviin jäävän aluslaudoituksen suoruus ja ulkonäkö 

- valmiin rakenteen suojaus 
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- sopimusasiakirjoissa määrättyjen vaatimusten täyttyminen. 

 

Suunnitelmaan kirjattiin kaikki laadunvarmistusohjeet selvästi ja tarkasti. Työtä edeltävät laadun-

varmistustoimenpiteet ovat sekä työn aloitusedellytyksiä että laatutoimia. Työtä edeltävät laadun-

varmistustoimenpiteet käsiteltiin jo tehtävän aloitusedellytyksissä, joten ne jätettiin laatuvaatimuk-

sista pois. 
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5 TYÖVAIHEEN JOHTAMINEN HAUKKANIEMENKADULLA 1 - 3 

 

5.1 Työmaakokoukset 
 

Opinnäytetyön yksi tavoite oli päästä tutustumaan työmaakokouskäytäntöön. Haukkaniemenkadun 

työmaalla pidettiin työmaakokouksia säännöllisin väliajoin. Työmaakokouksiin osallistuivat työmaan 

valvoja, vastaavat mestarit, sähkö ja LVI alan sekä pintarakenteista vastaavat henkilöt, arkkitehti ja 

rakennuttajan edustaja, mikäli vain paikalle pääsivät sovittuna ajankohtana. Työmaakokousten tar-

koituksena oli tarkastella työmaan nykyistä tilannetta ja päättää työmaata koskevista asioista sekä 

ylläpitää yhteistä käsitystä asioista ja lisäksi ylläpitää tiedonkulkua eri osapuolten välillä. 

 

Osallistuimme Puttosen yhteen Haukkaniemenkadun opetustyömaalla pidettävistä työmaakokouksis-

ta. Kyseisessä kokouksessa perehdyttiin esityslistan (liite 4) mukaisessa järjestyksessä talojen 1 - 3 

sekä 5 - 7 ajankohtaisiin asioihin. Työmaakokouksen avasi rakennuksen ulkopuolinen valvoja Ari 

Pärnänen, joka toimi myös kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä. Kokouksessa kerättiin aluksi 

listaan osallistujien nimet ja edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. Kyseisen 

kokouksen osallistujista puuttui rakennuttajan edustaja, joten niiltä osin asiat jäivät käsittelemättä. 

Kokouksessa noudatettiin aikaisemmin kaikille jaettua esityslistaa, jonka mukaisessa järjestyksessä 

asiat käsiteltiin.  

 

Ensimmäinen asia kokouksen esityslistalla oli työmaakierroksen sekä edellisen kokouksen avoimet 

asiat. Avoimiin asioihin ei ollut huomautettavaa, joten seuraaviin esityslistan asioihin, työmaatilan-

teeseen, vahvuuksiin ja aikatauluun, päästiin siirtymään nopeasti. Talojen 1 - 3 työmaan vastaava 

mestari Marko Vartiainen kertoi molempien talojen tilanteet. Talo 1 oli runkotyövaiheessa ja talon 3 

runkotyövaihe oli melkein valmis ja vesikattotyö oli aloitettu asentamalla kattotuolit paikoilleen. Ra-

kennustyömaan henkilö vahvuudeksi vastaava mestari kertoi 18 henkilöä. Talojen 5 - 7 vastaava 

mestari Kari Antikainen kertoi taas omien vastattavien talojen olevan sisätyövaiheessa ja työmaan 

vahvuudeksi 12 henkilöä. Samalla käytiin myös sähkö, LVI ja pintarakenne suuntautumislinjojen 

työmaatilanteet sekä vahvuudet. 

 

Seuraavina käsiteltävinä asioina olivat lisä- ja muutostyöt. Vastaava mestari Vartiaisen mukaan talo-

jen 1 - 3 työmaalla ei ollut lisä- tai muutostöitä. Vastaava mestari Antikainen kertoi että, talojen 5 - 

7 työmaalla jouduttiin tekemään taloon 5 kattopaneelien muutostyö, koska nykyistä kattopaneelia oli 

liian vähän ja ei tiedetty milloin sitä saadaan toimitettua lisää. Sähköpuolen vastaavan mukaan ta-

loissa 1 ja 3 sähköpiirustukset olivat vääränlaiset ja ne piti päivittää. 

 

Urakoitsijoiden asioissa ei ollut lisättävää, koska alihankkijoita ei ollut. Suunnittelijoiden asioissa tuli 

esiin, että asemapiirustus piti päivittää, koska työmaiden välille tehtiin aita. Aita ei kuitenkaan vaadi 

lupakuvia, koska se on tarpeeksi matala, mutta se pitää olla esitettynä asemapiirustuksessa. Raken-

nuttajan asioita ei käyty läpi, koska rakennuttajan edustaja ei ollut läsnä.  
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Työturvallisuudesta käsiteltiin työmaiden mahdolliset turvallisuusriskit. Lisäksi todettiin, ettei työta-

paturmia ollut sattunut. Työturvallisuuden puitteissa käytiin myös läpi työturvallisuus mittauksien 

(TR) tulokset, joka oli kyseisellä viikolla ollut 78 %. TR-mittauksen tulosta tiputti paljon suojalasien 

käyttämättömyys, josta saatiin paljon keskustelua aikaiseksi. Kokouksessa pohdittiin mahdollisia kei-

noja, jolla opiskelijat saataisiin käyttämään suojalaseja. Suojalasien käyttämättömyyden takia tapah-

tuneiden tapaturmien vakuutusten korvauksesta ei ollut tietoa ja lisäksi pohdittiin miten alaikäinen 

opiskelija vaikuttaa vakuutukseen. Vastaavat mestarit sekä luultavasti myös työmaan valvoja olisivat 

ensimmäisenä vastuussa jos opiskelijoille tapahtuisi jotakin. Muita asioita ei tullut kenellekään mie-

leen ja viimeisenä asiana sovittiin seuraavan kokouksen ajankohta ja puheenjohtaja päätti kokouk-

sen. 

 

5.2 Työvaiheiden aloituspalaverit 
 

Haukkaniemenkadun työmaalla ei ollut käytäntönä pitää eri työvaiheiden aloituspalaveria. Tämä joh-

tui siitä syystä, että opiskelijoille opetettiin eri työvaiheisiin liittyvät asiat koulussa teoriatunneilla. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää heidän käytäntöään, joten opetustyömaalle laadittiin aloitus-

palaverin muistilista (liite 6), jonka avulla olisi helpompi ottaa palaverikäytäntö osaksi työmaata. Ta-

voitteena oli, että aloituspalavereita, johon myös opiskelijat osallistuisivat, pidettäisiin vastaisuudes-

sa jokaisesta työvaiheesta. Näin opiskelijat oppisivat käytännössä aloituspalaverin merkityksen pa-

remmin ja tiedostaisivat, että työvaiheen laadunvarmistus ja ohjaus alkaa jo aloituspalaverissa. He 

myös tiedostaisivat paremmin työvaiheen ongelmakohdat ja miten ennaltaehkäistä niitä sekä saisivat 

lisäperehdytystä työn tekoon. 

 

Aloituspalaverin muistilistasta laadittiin yksinkertainen, koska se tehtiin opetuskäyttöön. Muistilistaan 

tehtiin viisi pääotsikkoa, jotka käsittelevät suunnitelmia ja laatua, aloitusedellytyksiä, materiaaleja ja 

kalustoa, työn toteutusta sekä työturvallisuutta. Pääotsikoiden alle kerättiin tärkeimmät asiat jotka 

on hyvä käydä aloituspalaverissa läpi. Tärkeimpiä asioita ovat esimerkiksi tuotekohtaiset ohjeet ja 

laatuvaatimukset, edellisen työvaiheen valmius, työvälineet ja jätteiden käsittely, käytettävä työme-

netelmä sekä henkilösuojaimet. Muistilistan tarkoitus on toimia opetustyömaalla opetusta tukevana 

materiaalina, jota voivat käyttää hyödyksi sekä opiskelijat että opettajat.  

 

Opinnäytetyön prosessiin kuului aloituspalaverin pitäminen, jonka vedimme yhdessä Puttosen sekä 

opetustyömaan opettajan kanssa. Aloituspalaveri kohdistui talojen 1 ja 3 vesikattoihin ja näin pää-

simme tutustumaan palaverikäytäntöön yhdessä opiskelijoiden kanssa. Pidetyssä aloituspalaverissa 

olivat läsnä opiskelijat, opiskelijoiden ohjaava opettaja sekä opinnäytetyöntekijät ja palaveri järjes-

tettiin työmaalla. Palaveri eteni opinnäytetyössä laaditun muistilistan mukaisessa järjestyksessä ja 

ensimmäisenä osiona olivat suunnitelmat ja laatu. Opiskelijoiden kanssa perehdyttiin tarkasti i vesi-

katon tasopiirustukseen. Heiltä esitettiin kysymyksiä mittavaatimuksista ja lopulta kerrottiin katto-

tuolien asennustoleranssit ja laatuvaatimukset sekä laadunvarmistukseen liittyvät asiat. Aloitusedel-

lytyksissä tarkastettiin edellisen työvaiheen tilanne ja kattotuolien asennusvalmius. Materiaalit ja ka-

lusto käsittely vaiheessa todettiin materiaalien ja tarvikkeiden olleen työmaalla valmiina sekä kalusto 

ja työvälineet olivat kunnossa ja käytettävissä. Lisäksi huomioitiin jätteiden käsittelyyn liittyvät asiat 



         
         30 (88) 

tarkasti, muun muassa kertaamalla jätelavojen paikat ja mitä lajitellaan seka- ja puujätteisiin. Seu-

raavaksi kerrattiin vesikattotöissä käytettävä työmenetelmä ja työjärjestys, ja lisäksi aloituspalaveris-

sa sovittiin ja neuvottiin valmiin työn suojauksesta. Aloituspalaverin viimeisenä asiana käsiteltiin ope-

tustyömaan työturvallisuus sekä perehdytyskäytännöt, TR-mittauksia sovittiin tehtävän säännöllises-

ti. Palaverissa kerrattiin myös mistä ensiapupiste löytyy ja pohdittiin erityistä huomiota vaativia asioi-

ta kattotuolien asennuksessa. Lisäksi sovittiin, että työmaan vastaava mestari hoitaa putoamis-

suojaussuunnitelman ja käyttöönottotarkastukset työtasoille, nostimille sekä telineille. 

 

Yleensä aloituspalaveri olisi hyvä pitää noin viikko ennen töiden aloitusta tai viimeistään tehtävän al-

kaessa, mutta tämä ei aikataulullisista syistä ollut mahdollista opetustyömaalla. Puurunkotyövaiheen 

aloituspalaveria ei pidetty, koska talon 1 työvaihe oli pysähtynyt paikoilleen ja talon 3 työvaihe oli jo 

loppusuoralla. 

 

Aloituspalaverissa todettiin opiskelijoiden tarvitsevan jatkuvaa kertausta työvaiheista, näin ollen pa-

laverin pitäminen oli hyödyllinen opetustilanne opiskelijoille. Palaverissa käsiteltiin perusteellisesti 

muistilistassa olleet asiat, samalla opettaen ne opiskelijoille mikäli ohe eivät niitä itse muistaneet. Pi-

detystä aloituspalaverista laadittiin opinnäytetyöhön pöytäkirja (liite 5), jossa on kirjattuna läpi käy-

dyt asiat. Palaverissa laadittu pöytäkirja toimi dokumenttina pidetystä aloituspalaverista. Opetus-

työmaa sai myös opinnäytetyön tuloksena käyttöönsä pöytäkirjan mallin. 

 

5.3 Seinien ja vesikaton puurunkotöiden mallityöt 
 

Rakennusalan opiskelijoille pidettiin monipuolisia rakentamisen teoriatunteja ennen opetustyömaalle 

siirtymistä. Opiskelijaryhmät tekivät mallitöitä esimerkiksi talon seinistä, siten he saivat käytännön 

kokemusta rakentamisesta ennen opetustyömaalle menoa. 

 

Opetustyömaalla oli käytössä mallitöiden tekeminen ainoastaan sisätöissä, esimerkiksi laatoitusvai-

heessa, jolloin opiskelijat laatoittivat pienen osan seinää, jonka jälkeen he tarkastivat sen yhdessä  

ohjaavien opettajien kanssa. Jos mallityö läpäisi tarkastuksen, he pystyivät jatkamaan työvaihetta, 

mutta jos laatoitus epäonnistui, oppilaat purkivat mallityön ja tekivät sen uudelleen. Rakennuksen 

muissa työvaiheissa opiskelijat työskentelivät opettajien ohjauksessa ja heidän työntekoa tarkkailtiin 

koko ajan. Työvirheiden ilmetessä käytiin virheet saman tien läpi ja korjattiin. Yleensä oikealla ra-

kennustyömaalla mallityökatselmus tehdään työnjohtajan toimesta yhdessä työn suorittajien ja ra-

kennuttajan edustajan kanssa ja siitä laaditaan pöytäkirja, johon merkitään hyväksytty laatu ja 

mahdolliset huomautukset ja puutteet.  

 

Savon ammatti- ja aikuisopistolle laadittiin yksinkertainen mallityöohje (liite 7), joka helpottaa malli-

työn käyttöönottoa opetustyömaalla. Ohje voidaan jakaa myös opiskelijoille teoriaopetukseen, jotta 

heidän tietotaito rakentamisesta kasvaisi entisestään. Opetusryhmien koostuessa nuorista joiden 

opiskelumotivaatio ei välttämättä vastaa aikuisten motivaatiota, asioiden kertaaminen on erittäin 

tärkeää. Mallityöohje laadittiin Rakennustöiden laatu 2009 -kirjan pohjalta.   
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Mallityön tarkastuskortti on tärkeä osa mallityötä, joten opinnäytetyöhön laadittiin seinien ja vesika-

ton puurunkotöille mallityön/osakohteen tarkastuskortit, jotka tarkastuksen jälkeen tullaan liittämään 

työmaapäiväkirjaan. Mallityön tarkastuskorttien (liite 8 ja liite 9) avulla työn osakohteita voidaan tar-

kastaa tehokkaasti ottaen kaikki tarvittavat asiat huomioon. Tarkastettavat asiat korteissa ovat työn 

laatuvaatimukset, mittatarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset, työn jälkeiset asiat sekä muut huomiota 

vaativat asiat. Mallityöohjeen ja tarkastuskorttien tavoitteena oli saada mallityöt opetustyömaalle vi-

rallisiksi käytännöiksi kaikkiin työvaiheisiin, näin opiskelijat saisivat lisää kokemusta rakentamiseen ja 

oppisivat oikeaa rakennustyömaan käytäntöä. Tämä käytäntö helpottaisi opiskelijoiden työskentelyä 

varsinaisissa työharjoittelupaikoissa. 

 

5.4 Seinien ja vesikaton puurunkotöiden tarkastukset ja vastaanotto 
 

Työvaihetarkastukset varmennetaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan, kun kaikki 
työvaiheeseen liittyvät tarkastukset on todettu suoritetuiksi. Rakennusvaiheen tarkas-
tusten vastuuhenkilö varmentaa suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastus-
asiakirjaan tai tarkastusasiakirjasta laadittavaan yhteenvetoon, kun rakennusvaihee-
seen kuuluvat työvaihetarkastukset on asianmukaisesti tehty, rakentaminen tältä osin 
vastaa suunnitelmia ja se on muutoinkin toteutettu hyvän rakennustavan 
mukaisesti. (Suomen rakentamismääräyskokoelma A1,2006, 23) 

 

Ennen kuin työvaihe päästiin aloittamaan työmaalla, työkohde otettiin ensin vastaan eli tehtiin niin 

sanottu mestan vastaanotto. Kyseinen toimenpide on tärkeä laadunvarmistuskeino ja se turvaa, että 

tehtävän aloitusedellytykset ovat kunnossa. Haukkaniemenkadun seinien puurunkotyöt päästiin 

aloittamaan, kun edellisten työvaiheiden valmius ja alustan tasaisuus tarkastettiin, mitattiin alustan 

vaaka- ja pystysuoruus, todettiin mittatarkkuus ja ristimitan paikkaansa pitävyys sekä oikea korko. 

Vesikaton puurunkotöiden mestan vastaanotossa tarkastettiin seinien puurunkotöiden valmius ja 

aukkojen sijainti sekä suojaus, lisäksi tarkastettiin kiinnitysalustan lujuus, tasaisuus ja suoruus sekä 

mitat ja korot. 

 

Haukkaniemenkadun opetustyömaalla tehtiin valmiin työn vastaanotto jokaisesta työvaiheesta. Vas-

taanottoon osallistui seuraavan työvaiheen jatkaja ja edellisen työvaiheen vetäjä sekä vastaava 

työnjohtaja. Työsuorituksen mahdolliset virheet ja puutteet käytiin tarkasti läpi vastaanottomenette-

lyssä sekä päätettiin mitkä olivat järkevimmät korjaustoimenpiteet. Vastaanottotarkastuksesta tehtiin 

kirjallinen selvitys, joka liitettiin  työmaapöytäkirjaan. Tarkastusmuistioon kirjattiin havaitut ongelmat 

sekä korjaus- ja jälkitarkastuksen ajankohta. Valmista työtä ei voitu ottaa vastaan ennen kuin havai-

tut puutteet ja virheet oli korjattu. Työn vastaanotto tapahtuu joko alueittain tai koko työvaiheen 

valmistuttua. Opetustyömaalla tarkastuksia tehtiin päivittäin, koska opiskelijoiden työntekoa piti val-

voa ja tarkastaa jatkuvasti. Työvirheisiin puututtiin heti ja korjaustoimenpiteet tehtiin niin pian kuin 

mahdollista. Opiskelijat olivat mukana tekemässä tarkastuksia, jotta he oppivat paremmin omista 

virheistään sekä tarkastusten käytännön ja merkityksen.  

 

Opinnäytetyössä laadittiin seinien ja vesikaton puurunkotöille mestan vastaanottokortti sekä valmiille 

työlle että erikseen osakohteille (liite 10 ja liite 11). Korttien laadinnassa käytettiin apuna Rakennus-

töiden laatu 2009 -kirjaa ja ne tehtiin excel-ohjelmalla. Vastaanottokorttiin merkittiin tarkastettavaksi 
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muun muassa edellisten työvaiheiden valmius, alustan tasaisuus sekä mittatarkkuudet. Korttiin täy-

tettiin myös hankekohtaiset vaatimukset sekä mahdolliset virheet ja puutteet. Osakohteen ja val-

miintyön tarkastuskortteihin merkittiin seinien ja vesikaton puurunkotöissä tärkeimpiä tarkastusta 

vaativia kohtia. Seinien ja vesikaton puurunkotöiden tarkastuskortteihin kirjattiin taulukko muotoon 

muun muassa ristimitat, suoruus, jatkokset ja aukot. Korttia täyttäessä siihen kirjattaisiin myös han-

kekohtaiset vaatimukset sekä viat ja puutteet.  

 

Tarkastuskorttien tavoitteena oli helpottaa opetustyömaan tarkastus- ja vastaanottokäytäntöä. Tar-

kastuskortit olisivat helposti tulostettavissa täytettäviksi ja muokattavaksi vastaamaan toista työvai-

hetta. Kortteja voitaisiin myös jakaa oppilaille opetuskäyttöön.  Lisäksi ne ovat helposti liitettävissä 

tarkastusten jälkeen rakennustyön tarkastusasiakirjaan sekä työmaapäiväkirjaan. 
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6 SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON OPETUSTYÖMAAN LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMAN 

PÄIVITYS 

 

6.1 Haukkaniemenkadun 1 - 3 vastuunjako 
 

Haukkaniemenkadun työmaa oli pieni, koska se oli neljän omakotitalon työmaa. Savon Ammatti- ja 

aikuisopiston rehtori vastasi työmaaorganisaation ja laatusuunnitelman hyväksymisestä ja hankinta-

päätöksistä. Toteutusorganisaatiosta, sopimusteknisistä ja taloudellisista asioista vastasi koulutus-

päällikkö. Työmaalla oli ulkopuolinen valvoja, joka kävi säännöllisin väliajoin rakennuksella.  Vastaa-

vana työnjohtajana työmaalla Savon ammatti- ja aikuisopiston opettaja Marko Vartiainen, jonka vas-

tuulla olivat talot 1 ja 3. Vartiaisen vastuualueisiin kuuluivat esimerkiksi työmaan hankinnat, ohjaus 

ja johtaminen. Työmaalla olevien luokkien omat opettajat toimivat työmaamestareina ja heidän teh-

täviinsä kuului opiskelijoiden ohjeistus ja valvominen. Opetustyömaalla oli käytössä laadunvarmis-

tussuunnitelma joka oli puutteellinen ja sisälsi vanhoja tietoja. Laadunvarmistussuunnitelma päivitet-

tiin koskemaan taloja 1 ja 3.   

 

Laadunvarmistussuunnitelman päivityksen tarkoituksena oli saada työmaan tiedot ajan tasalle sekä 

luoda suunnitelmasta sellainen, jonka voi muuttaa myöhemmin vastaamaan toista opetustyömaata. 

Vastuunjakotaulukko oli yksi kolmesta laadunvarmistussuunnitelman (liite 12) osasta, joka päivitet-

tiin vastaamaan työmaan ajankohtaisia tietoja. Taulukkoon perehdyttiin tarkasti, jotta tiedot saatiin 

päivitettyä vastaamaan nykyistä tilannetta. Toteutusorganisaatiossa oli tapahtunut henkilömuutok-

sia, mutta heidän vastuutehtävät olivat pysyneet ennallaan, joten taulukkoon vaihdettiin oikeat tie-

dot. Alapuolella on Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa sekä Suomen rakentamismääräyskokoel-

massa asetettuja määräyksiä vastaavan työnjohtajan vastuutehtävistä. 

 
Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet 
on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Näistä tehtävistä ja 
vastuusta voidaan vapautua vain pyytämällä kirjallisesti vapautus tehtävästä tai siten, 
että hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle. Vastaavan työnjohta-
jan tulee huolehtia siitä, että: 
1) rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle; 
2) rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan raken-
tamista koskevia 
säännöksiä ja määräyksiä; 
3) rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai vir-
heiden johdosta; 
4) luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloitusko-
kouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvai-
heissa; 
5) rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityis-
piirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustu-
lokset sekä muut tarvittavat 
asiakirjat. Mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee soveltuvin osin erityis-
alan työnjohtajaa. (Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999, 73 § ) 

 

Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat sekä ra-
kentamismääräyskokoelman kantavia rakenteita koskevissa osissa tarkoitetut työnjoh-
tajat hoitavat heille säädetyt tehtävänsä ja että erityisalojen osatehtävät muodostavat 
hänen tehtäviensä kanssa sellaisen kokonaisuuden, joka täyttää rakennushankkeen 
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hyvälle toteutukselle asetetut vaatimukset. (Suomen rakentamismääräyskokoelma A1, 
2006, 14) 
Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyössä on riittävä ja ra-
kennustyön vaativuutta vastaavan pätevyyden omaava rakentamismääräyskokoelman 
kantavia rakenteita koskevissa osissa rakennuspaikalla suoritettavaa rakentamista tai 
asennusta varten edellytetty työnjohto. (Suomen rakentamismääräyskokoelma A1, 
2006, 14) 

 

Haukkaniemenkadun työmaan laadunvarmistussuunnitelman vastuunjako noudatti tarkasti Maan-

käyttö- ja rakennusasetus 73 §:ssä asetettuja pätevyysvaatimuksia sekä Suomen rakentamismää-

räyskokoelma A1:sen määräyksiä. Vastaavan työnjohtajan vastuutehtävät oli lueteltuna tarkasti ja 

selvästi suunnitelmassa ja ne täsmäsivät vaatimusten kanssa. Vastuunjakotaulukosta ilmeni, että 

työmaan vastuu kuuluu lähes kokonaan vastaavalle työnjohtajalle. 

 

6.2 Haukkaniemenkadun 1 - 3  laadunvarmistusmatriisi 
 

Haukkaniemenkadun laadunvarmistussuunnitelmaan kuului työvaiheiden hallintaan kohdistuva laa-

dunvarmistusmatriisi (taulukko 6). Matriisi oli laadittu jo ennen Haukkaniemenkadun rakennuspro-

jektia, joten siinä oli puutteita sekä vanhentunutta tietoa, muuten taulukko oli selvästi laadittu ja 

tiedollisesti kattava. Opinnäytetyön tehtävä oli päivittää taulukko ajan tasalle, jotta työmaa saisi 

käyttöönsä kattavamman matriisin, joka ohjaisi ja selventäisi eri rakennusvaiheiden laadun varmis-

tamista.  

 

TAULUKKO 6. Laadunvarmistusmatriisin esimerkki (Fomin 2014) 

      

 

LAADUNVARMISTUSMATRIISI 
 

     
Laadunvarmistus 

→   S= Suunniteltu ajankohta     T:Toteutunut          

Työkokonaisuus 

↓ 
VAS

TUU AU 

ALOITUS-
PALAVERI 

  

PALAUTE-
PALAVERI 

  

MALLI-

TYÖ 

MITTAUKSET 

TARKASTUKSET 

VAS-
TAAN-

OTTO 

TEHTÄ-
VÄ-

SUUN. 

ITSEL-

LE-
LUO-

VUTUS 

HUOMI-
OITAVAA 

                          

      

      

S 

        

T 

      

S 

        

T             

1. 
Maanrakennustyöt 

vtj/

kp 
            x x     

Maanra-

kennus  

2. Perustustyöt vtj             x x x x   

              

Taulukko tehtiin kokonaan uudelleen käyttämällä excel-ohjelmaa. Alkuperäinen matriisi sisälsi työko-

konaisuuksien vastuujaon, mahdolliset aliurakat, aloitus- ja palautepalaverit, tehtäväsuunnitelman, 

mallityön ja itselleluovutuksen sekä huomioitavaa kohdat. Taulukkoon lisättiin tarkastukset ja mitta-

ukset sekä vastaanottosarakkeet, jotta työmaan asioita pystyttäisiin seuraamaan entistä paremmin 

ja laadunvarmistus toimisi mahdollisimman tehokkaana. Laadunvarmistusmatriisiin merkittyjä toimia 

on tarkoitus seurata säännöllisesti ja lisäksi kaikki matriisiin merkityt mittaukset ja tarkastukset tulee 

dokumentoida sekä liittää työmaan tarkastusasiakirjoihin. Alkuperäinen matriisi ei ollut liitettynä 
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työmaan laadunvarmistussuunnitelmaan, joten sitä ei muistettu seurata säännöllisesti. Uusi laadun-

varmistusmatriisi liitettiin osaksi työmaan laadunvarmistussuunnitelmaa, jotta saatiin muodostettua 

yhtenäinen  laadunvarmistuskokonaisuus joka olisi helpommin seurattavissa. 

 

 
6.3 Haukkaniemenkadun 1 - 3 potentiaalisten ongelmien analyysi eli POA 

 

Ongelmiin varautuminen oli yksi tärkeimmistä laadunvarmistustoimenpiteistä Haukkaniemenkadun 

opetustyömaalla. Työmaan laadunvarmistussuunnitelmaan oli laadittu potentiaalisten ongelmien 

analyysi (POA) josta ilmeni yleisimmät työmaan ongelmien aiheet. Taulukkoon (taulukko 7), oli koot-

tu mahdolliset ongelmat, niiden seuraukset ja ehkäisy, ratkaisu ja hälytin sekä vastuuhenkilöt. Häly-

tin kertoo miten mahdollinen ongelma ilmenee työmaalla. POA :n rakenne oli laadittu hyvin, mutta 

se sisälsi vain kuusi ongelman aiheuttajaa. Varmistaakseen paremman laatutason, olisi mahdollisia 

ongelman aiheuttajia hyvä olla taulukossa enemmän. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä taulukosta 

laajempi ja saada POA vastaamaan paremmin opetustyömaata. 

 

TAULUKKO 7. Esimerkki POA (Fomin 2014.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkuperäiseen analyysiin oli ongelmakohdiksi taulukoitu maanvaraisen betonilaatan halkeilu, työtur-

vallisuus, materiaalien vaurioituminen, suunnitelmien vertailematta jättäminen, rakenteiden suoruus 

sekä rakenteiden kastuminen. Mahdollisten ongelmien seuraukset, ehkäisyt ja ratkaisut ilmenivät 

taulukosta hyvin, joten niitä ei muutettu. Taulukko laadittiin alusta lähtien uudelleen excel-

ohjelmalla, ja siihen lisättiin sarakkeet valmistumisen myöhästyminen, oppilaiden tekemät työvir-

heet, huonot työolosuhteet sekä perustusten huono kunto ja niiden mittojen epätarkkuus. Ongelmi-

en seuraukset , ehkäisy sekä ratkaisutavat taulukoitiin analyysiin lyhyesti ja helposti ymmärrettäväs-

ti. Taulukkoon lisättiin myös vastuuhenkilöt sarake. POA :n päivityksen yksi tärkeimmistä merkityk-

sistä oli tuoda paremmin esiin toimenpiteet, joiden avulla voidaan välttää turhat virheet ja täten pa-

rantaa rakentamisen laatua. Tärkeää on muistaa, että mittauksia ja tarkastuksia tehdään säännölli-

sesti, sekä huolehditaan tarkasta suunnittelusta ja perehdytyksestä. 
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Kyseessä ollen opetustyömaasta, pidettiin tärkeänä, että työmaan mahdolliset ongelmat saatiin kir-

jattua analyysiin mahdollisemman kattavasti, jotta niitä pystytään ennalta ehkäisemään ja mahdolli-

sia riskitekijöitä tarkkailemaan paremmin. Tästä syystä koko työmaan potentiaalisten ongelmien 

analyysin lisäksi tehtiin POA sekä seinien puurunkotyöhön että vesikaton puurunkotyöhön. Vastaava 

työnjohtaja ja ohjaavat opettajat pystyvät näin vastaisuudessa varautumaan entistä paremmin mah-

dollisiin työvaiheiden ongelmiin ja ohjaamaan tehokkaammin opiskelijoiden työskentelyä. Lopuksi 

kaikki kolme insinöörityössä laadittua POA taulukkoa liitettiin osaksi työmaan laadunvarmistussuun-

nitelmaan. Päivityksen ansiosta työmaa sai käyttöönsä laajemman ja ajantasaisen laadunvarmistus-

suunnitelman, jota he voivat myöhemmin käyttää myös muilla opetustyömailla. 

 

6.4 Haukkaniemenkadun 1 - 3 puurunkotöiden mittaukset 
 

Laatumittaukset oli yksi tärkeimmistä laadunvarmistustoimenpiteistä Haukkaniemenkadun 1 - 3 työ-

maalla. Mittauksia tehtiin jatkuvasti koko työvaiheen ajan, jotta työ eteni tehokkaasti ja mahdollisiin 

ongelmiin voitiin puuttua ennen kuin virheet olivat muodostuneet liian suuriksi. Opiskelijat tarkasti-

vat tekemiään asennuksia ja työvaiheita yhdessä ohjaavien opettajien kanssa. 

 

Opinnäytetyöhön tehtiin kahteen työvaiheeseen liittyviä laatumittauksia. Seinien puurungosta mitat-

tiin sivusijainti perussuorasta sekä seinänrungon poikkeama pystysuorasta. Vesikaton työvaiheesta 

mitattiin pystysuoruus, linjasuoruus ja korkeusasema. Mittaukset tehtiin, jotta voitiin varmistaa ra-

kenteen täyttävän RunkoRYL: n mukaiset laatuvaatimukset.  

 

Seinä josta sivusijainti mitattiin oli (kuva 6) pituudeltaan 14 840 mm. Työvälineinä käytettiin mitta-

nauhaa sekä lankaa, joka kiinnitettiin kulkemaan kolmen senttiä irti seinästä koko seinän matkalle. 

Mitattavasta seinälinjasta valittiin viisi tarkastelupistettä, yhdet molemmista seinän päädyistä, yksi 

keskeltä ja yhdet 1/4 kohdasta. Mittaustuloksiksi saatiin 30 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm ja 30mm. 

RunkoRYL: n mukainen asennustarkkuus Luokka 2:lle on ± 5 mm. Tuloksista ilmeni vaihteluvälin 

olevan 0 - 2 mm, joten rakenteen voidaan todeta täyttävän vaatimukset.   
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KUVA 6. Seinän suoruuden mittaus. FOMIN 2014 

 

Seinärungon poikkeama pystysuorasta mitattiin samasta seinästä kuin sivusijainti. Tarkastelukoh-

daksi valittiin molempien päätyjen kaksi nurkkatolppaa, tolppien suoruus mitattiin vatupassin avulla. 

Vatupassi laitettiin ensin runkotolpan alaosaan ja mitattiin, sen jälkeen se nostettiin tolpan yläosaan 

ja katsottiin tulos. Ensimmäisen mitattu runkotolppa oli 5 mm kallellaan oikealle, eli tulos oli + 5mm. 

Toinen mittauskohteena oleva tolpan mittaus tulos oli ± 0 mm , kolmannen - 5 mm ja neljännen ± 0 

mm. RunkoRYL: n asennustarkkuus oli tässäkin tapauksessa ± 5 mm, joten rakenne täytti jälleen 

vaatimukset.  Mittauspisteet näkyvät alapuolella olevassa kuvassa. 

 

 

 

KUVA 7. Mitattu seinä (Muokattu lähteestä Meurasalo 2012 Rungon tasokuva) 

 

Vesikaton puurungosta otettiin ensin mittauksen kohteeksi yhden kattotuolin pystysuoruus. Tarkas-

telun kohteeksi valittiin kattotuoli keskeltä taloa ja siihen tehtiin mittauksia kolmesta eri mittauspis-

teestä (kuva 8). Vatupassilla tehtiin kattotuolin molempiin päihin sekä keskiosaan kohdistuvat mitta-

ukset samalla tavoin kuin runkotolppien pystysuoruuden mittauksiin. Ensimmäisen päädyn tulokseksi 

saatiin ± 0 mm, keskiosan + 5 mm ja toisen päädyn + 2,5 mm. Kattotuolista tarkastettiin lopuksi 
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linjasuoruus langan avulla, jolla mitattiin kattotuolin keskikohdan eroavan sen päätyjen sijainnista - 

1,5 mm. 

 

 

 

KUVA 8. Mittaus pisteet ja linjat (Muokattu lähteestä Meurasalo 2012 Ristikoiden tasokuva) 

 

Seuraavaksi tehtiin mittaukset talon tien puoleisen pitkän sivun kattotuolien linjasuoruudesta (kuva 

9). Alla olevan kuvan mukaisesti seinälinjan yläosaan kiinnitettiin naru koko seinän osalle. Katto-

tuolien etäisyydet lankaan mitattiin metrimitalla tarkasti, vaihteluväli oli 0 - 5 mm. Mittaustulosten 

perusteella voitiin todeta, että kattotuolit olivat asennettu oikealla mittatarkkuudella.  

 

 

 

 

KUVA 9. Linjasuoruuden mittaus (Fomin 2014) 
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Lopuksi tarkastettiin kattotuolien korkeusasema (kuva 10). Lanka kiinnitettiin kulkemaan noin 2,5 

cm kattotuolien yläpuolella alla olevan kuvan mukaisesti. Sen jälkeen mitattiin kuinka paljon väli on 

lankaan nähden. Välien suuruudet olivat vaihteluväliä 24 - 26 millimetriä, jonka perusteella pystyttiin 

jälleen toteamaan kattotuolit oikein asennetuiksi.. 

 

 

KUVA 10. Korkeusaseman mittaus (Fomin 2014) 

 

Viimeistä kattotuolia mitatessa väli oli vain 19 mm. Syytä tähän tutkittiin ja havaittiin kattotuolin jää-

neen vähän ilmaan asennettaessa (KUVA 11). Asiaan puututtiin heti ja kattotuoli laitettiin oikeaoppi-

sesti paikoilleen. 

 

 

KUVA 11. Väärin asennettu kattotuoli (Fomin 2014) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää opetustyömaan opetusta ja päivittää opetustyömaan laadun-

varmistussuunnitelma. Opinnäytetyö jakautui kolmeen osaan, työvaiheiden tehtäväsuunnitelmien te-

koon, työvaiheiden johtamiseen sekä laadunvarmistussuunnitelman päivitykseen. Opinnäytetyöni 

tein tehtäväsuunnitelmien ja työvaiheiden johtamisen osalta yhteistyössä insinööriopiskelija Maiju 

Puttosen kanssa. Ensimmäisenä tehtävänä oli laatia Savon ammatti- ja aikuisopiston opetustyömaal-

le ulkoseinien ja vesikaton puurunkotöiden tehtäväsuunnitelmat. Tehtäväsuunnitelmista tehtiin yk-

sinkertaiset, mutta kattavat, jotta ne sopisivat parhaalla mahdollisella tavalla opetuskäyttöön. Tar-

koituksena oli, että tehtäväsuunnitelmia voitaisiin käyttää myöhemmin muillakin opetustyömailla se-

kä oppilaiden opetusmateriaalina. Tehtäväsuunnitelman ansiosta työvaiheen vaatimat aloitusedelly-

tykset, työturvallisuus asiat, kustannukset sekä laatuvaatimukset löytyvät samasta paikasta, joten 

myös työmaan johtaminen helpottuu. Suunnitelmaan laaditut seinien ja vesikaton aikataulut eivät 

päde opetustyömaalla, mutta ne antavat oppilaille tietoa rakentamisajasta normaaliolosuhteissa. 

 

Tehtäväsuunnitelman laadinta onnistui hyvin selkeiden ohjeiden ansiosta. Haasteellista laadinnassa 

oli se, että tehtäväsuunnitelmat tulivat opetuskäyttöön, joten niistä täytyi tehdä mahdollisimman yk-

sinkertaiset, mutta kaikki oleelliset tiedot kattava. Oman haasteen lisäsi myös kuinka suunnitelmaan 

otetaan huomioon nuoret opiskelijat, jotka vasta opiskelevat rakentamista ja ovat mahdollisesti ala-

ikäisiä. Koimme, että tärkeintä oli painottaa nuorten osuutta työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Huomasin työmaalla vieraillessani että esimerkiksi suojalasien käyttö oli osalla opiskelijoista puut-

teellista. Rakennuksella on yleisenä sääntönä pakollinen suojalasien käyttö, mutta osa opiskelijoista 

riisui kuitenkin suojalasit aina kun ohjaava opettaja ei ollut lähistöllä. Laadittu tehtäväsuunnitelma 

antaa siis hyvät lähtökohdat laadukkaaseen työtulokseen ja antaa oppilaille lisää tietoa rakentami-

sesta. 

 

Toisena opinnäytetyön tehtävänä oli tutustua työvaiheiden johtamiseen ja kehittää sitä. Käytännön-

kokemusta johtamisesta saatiin osallistumalla työmaakokoukseen ja pitämällä vesikattotöiden aloi-

tuspalaveri. Työmaakokouksessa opin kuinka tärkeää tiedonkulku hankkeen osapuolten välillä on, 

jotta työmaan tilanne ja suunnitelmat pysyvät ajan tasalla. Kokouksessa ilmeni esimerkiksi, että 

sähköasennuksien paikkoja oli muutettu, joten ne täytyy päivittää piirustuksiin. Jos tällaisten muu-

tosten kohdalla tiedonkulku ei olisi toimivaa, virheelliset piirustukset kulkisivat koko rakennushank-

keen läpi ja aiheuttaisi ongelmia kohteen valmistuttua. Tärkeää on myös, että työvaiheiden muutok-

set ja tilannetiedot lähetetään kokouksen puheenjohtajalle ennen kokousta, jotta selvityksiin ei me-

ne aikaa itse kokouksen aikana. Aloituspalaveria pitäessä huomasimme, kuinka tärkeää aloituspala-

veri olisi ottaa osaksi opetustyömaan käytäntöä, koska se on myös yleinen käytäntö kaikilla raken-

nustyömailla. Oppilaat tarvitsevat paljon enemmän ohjausta kuin jo valmistuneet rakennustyönteki-

jät, joten asioita ei voi koskaan kerrata heidän kanssaan liikaa.  Opinnäytetyössä laadittujen aloitus-

palaverin muistilistan ja pöytäkirjan tarkoitus onkin helpottaa aloituspalaverin käyttöönottoa työ-

maalla ja auttaa oppilaita kiinnittämään huomiota työvaiheen hankaliin kohtiin. 
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Työvaiheiden johtamiseen kuuluivat myös mallityöt, tarkastukset ja vastaanotto. Opinnäytetyössä 

laadittujen mallityöohje ja -tarkastuskorttien tarkoituksena oli helpottaa mallityön käyttöönottoa 

työmaalle, koska sitä ei siellä vielä ollut. Työvaiheen tarkastuksista ja vastaanotosta laadittiin myös 

tarkastuskortteja. Opinnäytetyössä tuotettujen korttien tarkoituksena oli, että ne otettaisiin käyttöön 

opetustyömaalle ja oppilaat täyttäisivät niitä säännöllisesti ohjaavien opettajien kanssa työvaiheen 

aikana. Kortit ja ohje laadittiin yksinkertaisiksi, jotta ne olisivat helppolukuisia ja -täytettäviä sekä lii-

tettävissä työmaapäiväkirjaan. Koin että onnistuimme laatimaan käytännölliset apuvälineet työmaan 

johtamiseen ja kehittämiseen. Haasteena oli kuitenkin opinnäytetyön tiukat aikarajat, jonka seura-

uksena emme päässeet vierailemaan työmaalla niin usein kuin olisimme toivoneet. Jos aikaa olisi ol-

lut enemmän, olisimme halunneet keskittyä enemmän opetuksen järjestämiseen työmaalla ja sen 

tuomiin haasteisiin.  

 

Opinnäytetyön kolmantena osana eli Haukkaniemenkadun 1 - 3 laadunvarmistussuunnitelman päivi-

tys onnistui hyvin. Sain päivittämiseen ajankohtaisia tietoja työmaan asioista työmaan vastaavalta 

työnjohtajalta. Suunnitelma piti sisällään vastuunjakotaulukon ja potentiaalisten ongelmien analyysin  

eli POA :n sekä laadunvarmistusmatriisin. POA :n tein laajemmaksi, koska kyseessä on opetustyö-

maa, tällöin suunnitelman on hyvä olla kattava. Lisäksi tein seinien puurunkotöille sekä vesikatolle 

omat potentiaalisten ongelmien taulukot, koska opinnäytetyön muut osiot käsittelevät kyseisiä työ-

vaiheita. Näiden työvaiheiden POA :t olisi järkevä liittää myös osaksi tehtäväsuunnitelmia. Opinnäy-

tetyön sisällön takia sitä ei tässä työssä kuitenkaan tehty. Opinnäytetyössä tehtiin myös seinien ja 

vesikaton puurunkoon liittyviä laatumittauksia, kaikki mittaukset täyttivät vaaditut asennustarkkuu-

det. Laatumittaustuloksista voidaan päätellä, että opetustyömaan opetus on hyvää ja rakennustyöt 

tehdään laatuvaatimusten mukaisesti. 

 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyön tavoitteet täyttyivät hyvin. Onnistuimme laatimaan hyvät apukei-

not, joilla opetustyömaan toimintaa voitaisiin kehittää. Toivottavaa olisi, että opiskelijoille luotaisi 

työympäristö, joka vastaisi enemmän oikeaa rakennustyömaata, jolloin heillä olisi valmistuttuaan pa-

remmat lähtökohdat siirtyä oikealle työmaalle töihin. Opinnäytetyö auttaa myös ymmärtämään, että 

laatukäsite kulkee mukana kaikissa rakennustyömaan vaiheissa. Rakentamisenlaatu onkin vaikutta-

vin asia nykyajan rakentamisessa, eikä sitä voi koskaan korostaa liikaa. Oman opinnäytetyön kirjoit-

tamisprosessin aikana jäin usein miettimään miten työturvallisuuteen liittyvää opetusta voidaan ke-

hittää niin, että opiskelijat oppisivat ymmärtämään entistä paremmin työturvallisuuden merkityksen 

työmailla. Vastaisuudessa olisi tärkeää saada oppilaat motivoitua niin, että työturvallisuusohjeistuk-

sia noudatetaan koko ajan työmailla. Tämä voisi olla esimerkiksi yksi omasta opinnäytetyöstäni 

noussut aihe, jota voisi jatkaa uudessa opinnäytetyössä. 
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                                                                                                                              3 
 

1 KOHDE JA TEHTÄVÄ 

Työmaa:  

Tehtävä:  Seinien puurunkotyö, joka käsittää seinien rungon pystytyksen ja koolauksen, ala- ja ylä-

ohjauspuun asennuksen, rungon jäykistyksen, ikkuna- ja oviaukkojen teon siirtoineen ja siivouksi-

neen sekä oppilaiden tekemän mittauksen ja telinetyön. 

 

2 ALOITUSEDELLYTYKSET  

Puutyöt tehdään ammattitaitoisesti ja oikein ajoitettuna suunnitellun aikataulun mukaisesti ottaen 

huomioon edeltävät ja seuraavat työvaiheet. Työt tehdään työ- ja ympäristöturvallisuusmääräyksiä 

sekä materiaalivalmistajien ohjeita noudattaen. Ennen työn aloitusta pidetään aloituspalaveri ja tar-

kastetaan, että kohde ja työskentelyolosuhteet ovat sopimusasiakirjojen mukaiset ja täyttävät tehtä-

vän aloitusedellytykset. Järjestetään työkohteen siivous ja tarvittavat suojaukset, kuten sääsuojaus 

ja ympäröivien rakenteiden suojaus.  Myös seuraavia aloitusvaatimuksia on noudatettava: 
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3 LAATUVAATIMUKSET 
 
Työn tulee täyttää sille sopimusasiakirjoissa asetetut vaatimukset. Työt tehdään käyttäen sopivia 
koneita sekä standardien mukaisia, laadultaan käyttökelpoisia ja yhteensopivia materiaaleja. Työtä 
edeltävään laadunvarmistukseen kuuluu, että aloitusedellytykset täyttyvät. 
 
 
 
 
Työnaikainen laadunvarmistus: 

• Asennusolosuhteet 
• Kyllästetyn tai lujuusluokitellun puutavaran työstöä työmaalla vältetään 
• Alasidepuu painekyllästettyä 
• Riittävät mittaukset ja merkinnät: runkotolppajako, aukkojen paikat, rungon pystysuoruus, loveukset ja vä-

liseinien vaatimat runkosoirot 

• mittatarkkuus (pysty- ja vaakasuoruus sekä käyryys) 
• Jatkoksia tulee välttää, mahdolliset jatkokset tulee vahvistaa ja aukkojen kohdalle ei saa tehdä ollenkaan 
• Nurkkatolppia ja ikkuna- ja oviaukkoja rajoittavia tolppia ei saa jatkaa. 
• Katkaisusahausten tulee olla ehdottoman suorat 
• Yläsidepuun asennuksessa tarkistetaan oikea korko, lattian korkeus, alakaton koolaus, verhous ja huone-

korkeus huomioiden 
• Yläsidepuun jatkoskohta vahvistetaan kahden runkotolpan välin pituudelta ja jatkoskohta sijoitetaan runko-

tolpan päälle 

• Loveuksia ja reikiä vain rakennesuunnittelijan luvalla ja tarkistetaan ettei halkeamia ole niiden lähellä 
• Runkorakenteessa ei saa olla koholla olevia naulan tai ruuvin kantoja 
• Näkyviin jäävissä pinnoissa ei saa olla repeämiä, halkeamia, haitallisia työvälineiden jälkiä tai likatahroja 
• Varmistetaan runkorakenteen riittävä väliaikaistuenta ja rakenteen jäykistys. 

 

 

Työnjälkeinen laadunvarmistus: 

• Tarkistetaan sopimusasiakirjoissa määrättyjen vaatimusten täyttyminen 
• Tarvittaessa valmiin rakenteen suojaus 
• Itselleluovutus 
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Laatuvaatimukset: 

RunkoRYL2010:n mukaiset vaatimukset puurungon asennusalustalle 
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RunkoRYL2010:n mukainen asennustarkkuus puurunkotyölle: 

 

 

 
 

 

Toleranssiluokitus: 

 

Luokka1: Rakennusosat, joilta vaaditaan erityistä mittatarkkuutta ja joille asetetaan erityisen korkeat 
ulkonäkövaatimukset. 
 
Luokka2: Asuin-, liike- ja toimisto- tai vastaavien rakennusten rakennusosat. Tämä on yleisimmin käytet-
ty asennustarkkuusluokka. 
 
Luokka3: Hallirakennusten yms. tilojen rakennusosat, joille voidaan sallia luokkaa 2 alhaisemmat mitta-
tarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset 
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Puutavara on säilytettävä työmaalla kosteudelta suojassa katoksen tai pressu-

jen alla sekä täytyy varmistaa ettei puutavara ole kosketuksissa maahan. Puu-

tavaran täytyy olla vähintään luokkaa C: 
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4 KUSTANNUKSET 
 
 
 

Kahden talon ulkoseinien puurunkotöiden kustannukset. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

      
(ei ker-

toimia) 

(kertoi-

met) 
        

TYÖKUSTAN-
NUKSET (US) 

    
TYÖ-

MENEKKI 

TYÖ-

MENEKKI 

ei  ker-

toimia 

kertoi-

met 
KTA 

TYÖKUSTAN-

NUKSET 

    seinät m2 tth/m2 kertoimet tth tth €/tth € 

Alajuoksun asen-
nus   

312 0,02   0,15 50,544     

Runkotolpat ja 
vaakakoolaus   

312 0,14   0,14 
47,174

4 
    

Yläjuoksu   312 0,04   0,05 16,848     

  € 
mittaus 
(aloit.) 

0,08           

KVM palkka sivuku-
luineen 

29 
siirrot 
(aloit.) 

0,05           

RM palkka sivukului-
neen 

25 lopetus 0,01       
    

    Yhteensä 0,34 0,3672 106,08 
114,56

64 

27,352

94 
3133,728 

    
TL3-
kerroin 

1,2           

    

Suorite-
määrä 
kerroin 

0,9           

SEINIEN PUURUNKO (US) kustannukset         

  Määrät/ jm  Hukka10% Määrät/jm €/jm Materiaalit/€ 

Alajuoksu, kestopuu kyllästetty 
48x198x6000 104 15 

120 4,2 504 

Runkotolppa kuusi  48x198x6000  800 15 920 2,1 1932 

Kertopuu 51x200x10000 S 139 15 160 10,1 1616 

Yläohjauspuu 48x198 145 15 160 3,5 560 

Sahattu PL/VL kuusi 25x100  181 10 200 1 200 

sahattu VS/VL kuusi 47x100 91 10 100 1,69 169 

sahattu PL/VL kuusi 22x100 91 10 100 0,9 90 

Yhteensä 1551   1760   5071 
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5 TYÖTURVALLISUUS 

 

Työmaalla noudatetaan yleistä työturvallisuuslakia. 

TYÖTURVALLISUUS TARKASTUKSET 
        

Perehdys ennen työtä ja työn aikana   Putoamissuojaukset   

Henkilösuojaimet   Oikeanlaiset tikkaat, työpukit ja telineet   

Työergonomia   Merkinantaja nostolaitteen käyttäjälle   

Ensiapu   Koneiden kunto ja turvallisuus   

Turvavaljaat   Pölynpoistojärjestelmä   

Opetustyömaa ja oppilaat   Kulkutiet   

Oppilaiden jatkuva ohjeistus ja valvonta   Sähköjohtojen suojaus   

Alkusammutuskalusto   Valaistus   

Jätteiden lajittelu   Työnaikaiset tuennat   

(* Älä käytä nojatikkaita työskentelyyn. Käytä A-tikasta vain alle 1 metrin seisontakorkeudella. Käytä 

työpukkeja, henkilönostimia tai siirrettäviä telineitä. Telineissä on oltava kaiteet, jos putoamiskorkeus on 
yli 2m. 

 

 

6 AIKATAULU 

 

Yhden talon ulkoseinien puurunkotöiden aikataulu. 
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LIITE 2  TALON 1 VESIKATON PUURUNKOTÖIDEN TEHTÄVÄSUUNNITELMA 
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1 KOHDE JA TEHTÄVÄT 

Työmaa: Haukkaniemenkatu 1 

 

Tehtävä: Vesikattorakenteiden puurunkotyö sisältää vesikaton alusrakenteen teon ja ka-

tealustan laudoituksen sekä oppilaiden tekemän mittauksen, siirrot, siivouksen ja telityön. 

Vesikattotyö tehdään sääsuojateltan sisällä. 

 

2 ALOITUSEDELLYTYKSET 

Vesikaton puutyöt tehdään ammattitaitoisesti ja oikein ajoitettuna suunnitellun aikataulun 

mukaisesti ottaen huomioon edeltävät ja seuraavat työvaiheet. Työt tehdään työ- ja ympä-

ristöturvallisuusmääräyksiä sekä materiaalivalmistajien ohjeita noudattaen. Ennen työn 

aloitusta pidetään aloituspalaveri ja tarkastetaan, että kohde ja työskentelyolosuhteet ovat 

sopimusasiakirjojen mukaiset ja täyttävät tehtävän aloitusedellytykset. Varataan puutava-

ran työstölle riittävä alue ja suunnitellaan nostot ja siirrot katolle turvallisesti. Järjestetään 

työkohteen siivous ja tarvittavat suojaukset, kuten sääsuojaus ja ympäröivien rakenteiden 

suojaus.  
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            3 LAATUVAATIMUKSET 
 
 
Työn tulee täyttää sille sopimusasiakirjoissa asetetut vaatimukset: materiaalivalinnat, kiinnitykset, liitok-
set ja jatkokset, materiaalien työstö, mittatarkkuus ja työturvallisuus. Työtä edeltävään laadunvarmis-
tukseen kuuluu, että aloitusedellytykset täyttyvät. 
 
Työnaikainen laadunvarmistus: 

• Huolehditaan riittävistä mittauksista ja merkinnöistä: runkotolppajaosta, rungon pystysuoruudes-
ta,  loveuksista, katealustan ja ruoteiden paikoista 

• Paloturvallisuuden vaatimista suojaetäisyyksistä savupiipun ympärille  
• Varmistetaan työnaikaisen tuennan riittävyys 
• Kattoristikoiden leimat tulee olla samalla puolella 
• Puutavaran katkaisusahausten tulee olla suorat 
• Loveuksia ja reikiä vain rakennesuunnittelijan luvalla  
• Runkorakenteeseen otetaan huomioon räystäsrakenteen leveys ja räystäslinjan oikaisu kattopalk-

keja katkaistaessa 
• Räystäälle näkyviin jäävän katealustan ja räystään aluslaudoituksen suoruus ja ulkonäkö 
• Valuva vesi ei saa jäädä seisomaan rakenteeseen 
• Varotaan rikkomasta aluskatetta työn aikana 
• Katealustassa ei saa olla koholla olevia naulan tai ruuvin kantoja 
• Huolehditaan vesikaton tuuletuksen toimimisesta kosteusongelmien ehkäisemiseksi. 

 
 
Työnjälkeinen laadunvarmistus: 

• Käytetyt työ- ja kiinnitysmenetelmät eivät saa huonontaa vesikattorakenteen osien tai valmiin ve-
sikaton laatua. 

• Tarvittaessa valmiin rakenteen suojaus 
• Tarkistetaan sopimusasiakirjoissa määrättyjen vaatimusten täyttyminen 
• Pidetään itselle luovutus 
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RunkoRYL2010:n mukainen asennustarkkuus vesikaton puurunkotyölle 

 

 
 

Toleranssiluokitus: 

Luokka1: Rakennusosat, joilta vaaditaan erityistä mittatarkkuutta ja joille asetetaan erityisen korkeat 

ulkonäkövaatimukset. 

Luokka2: Asuin-, liike- ja toimisto- tai vastaavien rakennusten rakennusosat. Tämä on yleisimmin käy-

tetty asennustarkkuusluokka. 

Luokka3: Hallirakennusten yms. tilojen rakennusosat, joille voidaan sallia luokkaa 2 alhaisemmat mitta-

tarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset.  
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4 KUSTANNUKSET 
 
 
KUSTANNUKSET KAHDEN TALON VESIKATOLLE 
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5 TYÖTURVALLISUUS 
 
 

Työmaalla noudatetaan yleistä työturvallisuuslakia. 

Työturvallisuus ohje vesikattotöihin 

TYÖTURVALLISUUS TARKASTUKSET 
        

Perehdys ennen työtä ja työn aikana   Putoamissuojaukset   

Oppilaiden jatkuva ohjeistus ja valvonta   

Oikeanlaiset tikkaat, työpukit ja teli-

neet(*   

Työergonomia   Merkinantaja nostolaitteen käyttäjälle   

Ensiapu   Koneiden kunto ja turvallisuus   

Turvavaljaat   Pölynpoistojärjestelmä   

Opetustyömaa ja oppilaat   Kulkutiet   

Henkilösuojaimet   Sähköjohtojen suojaus   

Sääsuojateltta matala, ahdas työskente-

lytila   

Sääsuojan takia telineiden sijoitus han-

kala   

Alkusammutuskalusto   Valaistus   

Asennuksen alapuolinen suojaus(**   Liian suurten pistekuormien ehkäisy   

Jätteiden lajittelu   Työnaikaiset tuennat ja kiinnitykset   

(** Huolehdi että liikkuminen asennuskohteen alapuolella on suojatta katoksella tai estetty esim. ai-

taamalla vaara-alue 

(* Älä käytä nojatikkaita työskentelyyn. Käytä A-tikasta vain alle 1 metrin seisontakorkeudella. Käytä 

työpukkeja, henkilönostimia tai siirrettäviä telineitä. Telineissä on oltava kaiteet, jos putoamiskorkeus 

on yli 2m. 
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6 AIKATAULU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
         62 (88) 

LIITE 3 TALON 3 VESIKATON PUURUNKOTÖIDEN TEHTÄVÄSUUNNITELMA 
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1 KOHDE JA TEHTÄVÄ 
 

Työmaa: Haukkaniemenkatu 1-3 

Tehtävä: Vesikattorakenteiden puurunkotyö sisältää vesikaton alusrakenteen teon ja katealustan laudoi-

tuksen sekä oppilaiden tekemän mittauksen, siirrot, siivouksen ja telityön. 

 
 
2 ALOITUSEDELLYTYKSET JA ASENNUS 
 

Vesikaton puutyöt tehdään ammattitaitoisesti ja oikein ajoitettuna suunnitellun aikataulun mukaisesti 

ottaen huomioon edeltävät ja seuraavat työvaiheet. Työt tehdään työ- ja ympäristöturvallisuusmääräyk-

siä sekä materiaalivalmistajien ohjeita noudattaen. Ennen työn aloitusta pidetään aloituspalaveri ja tar-

kastetaan, että kohde ja työskentelyolosuhteet ovat sopimusasiakirjojen mukaiset ja täyttävät tehtävän 

aloitusedellytykset. Varataan puutavaran työstölle riittävä alue ja suunnitellaan nostot ja siirrot katolle 

turvallisesti. Järjestetään työkohteen siivous ja tarvittavat suojaukset, kuten sääsuojaus ja ympäröivien 

rakenteiden suojaus.  
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3 LAATUVAATIMUKSET 
 

Työn tulee täyttää sille sopimusasiakirjoissa asetetut vaatimukset: materiaalivalinnat, 

kiinnitykset, liitokset ja jatkokset, materiaalien työstö, mittatarkkuus ja työturvallisuus. 

Työtä edeltävään laadunvarmistukseen kuuluu, että aloitusedellytykset täyttyvät. 

Työnaikainen laadunvarmistus: 

• Huolehditaan riittävistä mittauksista ja merkinnöistä: runkotolppajaosta, rungon pystysuoruu-

desta,  loveuksista, katealustan ja ruoteiden paikoista 

• Paloturvallisuuden vaatimista suojaetäisyyksistä savupiipun ympärille  

• Varmistetaan työnaikaisen tuennan riittävyys 

• Kattoristikoiden leimat tulee olla samalla puolella 

• Puutavaran katkaisusahausten tulee olla suorat 

• Loveuksia ja reikiä vain rakennesuunnittelijan luvalla  

• Runkorakenteeseen otetaan huomioon räystäsrakenteen leveys ja räystäslinjan oikaisu kattopalk-

keja katkaistaessa 

• Räystäälle näkyviin jäävän katealustan ja räystään aluslaudoituksen suoruus ja ulkonäkö 

• Valuva vesi ei saa jäädä seisomaan rakenteeseen 

• Varotaan rikkomasta aluskatetta työn aikana 

• Katealustassa ei saa olla koholla olevia naulan tai ruuvin kantoja 

• Huolehditaan vesikaton tuuletuksen toimimisesta kosteusongelmien ehkäisemiseksi. 

 

 

Työnjälkeinen laadunvarmistus: 

• Käytetyt työ- ja kiinnitysmenetelmät eivät saa huonontaa vesikattorakenteen osien tai valmiin ve-

sikaton laatua. 

• Tarvittaessa valmiin rakenteen suojaus 

• Tarkistetaan sopimusasiakirjoissa määrättyjen vaatimusten täyttyminen 

• Pidetään itselle luovutus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
         67 (88) 

RunkoRYL2010:n mukainen asennustarkkuus vesikaton puurunkotyölle 

 
 

Toleranssiluokitus: 

Luokka1: Rakennusosat, joilta vaaditaan erityistä mittatarkkuutta ja joille asetetaan erityisen korkeat 

ulkonäkövaatimukset. 

Luokka2: Asuin-, liike- ja toimisto- tai vastaavien rakennusten rakennusosat. Tämä on yleisimmin käy-

tetty asennustarkkuusluokka. 

Luokka3: Hallirakennusten yms. tilojen rakennusosat, joille voidaan sallia luokkaa 2 alhaisemmat mitta-

tarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset.  
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4 KUSTANNUKSET 
 

Vesikaton puumateriaali kustannukset kahdelle talolle 
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5 TYÖTURVALLISUUS 
 

Työmaalla noudatetaan yleistä työturvallisuuslakia. 

 

TYÖTURVALLISUUS TARKASTUKSET 

        
Perehdys ennen työtä ja työn aikana   Putoamissuojaukset   

Oppilaiden jatkuva ohjeistus ja valvonta   

Oikeanlaiset tikkaat, työpukit ja teli-

neet(*   

Työergonomia   Merkinantaja nostolaitteen käyttäjälle   

Ensiapu   Koneiden kunto ja turvallisuus   

Turvavaljaat   Pölynpoistojärjestelmä   

Opetustyömaa ja oppilaat   Kulkutiet   

Henkilösuojaimet   Sähköjohtojen suojaus   

Alkusammutuskalusto   Valaistus   

Asennuksen alapuolinen suojaus(**   Liian suurten pistekuormien ehkäisy   

Jätteiden lajittelu   Työnaikaiset tuennat ja kiinnitykset   

(** Huolehdi että liikkuminen asennuskohteen alapuolella on suojatta katoksella tai estetty esim. ai-

taamalla vaara-alue 

(* Älä käytä nojatikkaita työskentelyyn. Käytä A-tikasta vain alle 1 metrin seisontakorkeudella. Käytä 

työpukkeja, henkilönostimia tai siirrettäviä telineitä. Telineissä on oltava kaiteet, jos putoamiskorkeus 

on yli 2m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
         70 (88) 

2. Ratukortin 51-0258 mukaiset ohjeet vesikattorakenteiden puurunkotöiden ai-

kaiselle työturvallisuudelle: 

 

 
 

3.   

 a) Nostojen aikaiset ohjeet: 

• Taakka kunnolla kiinnitetty 

• Nostolenkit kunnossa 

• Nostokettingit eivät ole kiinnitettäessä kierteellä 

• Nostoapuvälineiden kiinnitys taakkaan tarkistetaan, kun taakka on nostettu irti alustastaan 

• Taakka pidetään noston aikana niin lähellä maanpintaa kuin mahdollista 

• Nosturin työliikkeet ovat tasaisia 

• Taakkaa ei jätetä vapaasti roikkumaan esim. taukojen ajaksi 
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b) Ratukortin 51-0258 mukaiset ohjeet vesikattorakenteiden puurunkotöiden ai-

kaisille nostoille: 

 

 

 
6 AIKATAULU 
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LIITE 4: TYÖMAAKOKOUSEN ESITYSLISTA 
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LIITE 5: TYÖVAIHEEN ALOITUSPALAVERIN PÖYTÄKIRJA 
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LIITE 6: TYÖVAIHEEN ALOITUSPALAVERIN MUISTILISTA 
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LIITE 7: MALLITYÖN OHJE 
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LIITE 8: SEINÄN PUURUNGON MALLITYÖN TARKASTUSLOMAKE 
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LIITE 9: VESIKATON PUURUNGON MALLITYÖN TARKASTUSLOMAKE 
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LIITE 10  SEINIEN MESTAN/OSAKOHTEEN/ VALMIINTYÖN TARKASTUSKORTIT 
 

 



         
         79 (88) 
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LIITE 11  VESIKATON MESTAN/OSAKOHTEEN/ VALMIINTYÖN TARKASTUSKORTIT 

 

 

 

MESTAN VASTAANOTTO

Vesikaton Hankekohtainen Osakohde Osakohde Osakohde Osakohde Osakohde

puurunkotyöt vaatimus puutteet OK puutteet OK puutteet OK puutteet OK puutteet OK

Edellisten työvaiheiden 

valmius

Alustan tasaisuus

Alustan vaaka- ja 

pystysuoruus 

Mittatarkkuus ja ristimitta 

Limitykset

Korkeusasema

Työkohteen siisteys

Muut asiat:

Tarkastaja ja pvm:

MESTAN VASTAANOTTO

Vesikaton Hankekohtainen Puutteet

puurunkotyöt vaatimus OK

Edellisten työvaiheiden valmius

Alustan tasaisuus

Alustan vaaka- ja pystysuoruus 

Mittatarkkuus ja ristimitta 

Limitykset

Korkeusasema

Työkohteen siisteys

Muut asiat:

Tarkastaja ja pvm:
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OSAKOHTEEN TARKASTUS

Vesikaton Hankekohtainen Osakohde Osakohde Osakohde Osakohde Osakohde

puurunkotyöt OK vaatimus puutteet OK puutteet OK puutteet OK puutteet OK puutteet OK

Suunnitelmien mukaiset 

materiaalit

Mittatarkkuus

Valmisosat

Tuennat, sidonnat

Liitokset ja kiinnitykset

Jatkokset

Paloeristykset

Aukot ja läpiviennit

Suojaus

Työkohteen siisteys

Jätteiden lajittelu

Turvallisuus asiat

Muut asiat:

Tarkastaja ja pvm:

VALMIINTYÖN TARKASTUS

Vesikaton Hankekohtainen Puutteet ja virheet

puurunkotyöt OK vaatimus OK

Suunnitelmien mukaiset 

materiaalit

Mittatarkkuus

Valmisosat

Tuennat, sidonnat

Liitokset ja kiinnitykset

Jatkokset

Paloeristykset

Aukot ja läpiviennit

Suojaus

Työkohteen siisteys

Jätteiden lajittelu

Turvallisuus asiat

Muut asiat:

Tarkastaja ja pvm:
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LIITE 12 LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA 

 

 

1.      LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA 

 

1.1.    SUUNNITELMAT 

Työmaan tarvitsemat suunnitelmat toimitetaan koulutuspäällikölle, joka tarkastaa ne ja jakaa työmaames-

tareille sekä itse työmaalle. Yksi sarja säilytetään koko hankkeen ajan työmaalla sijaitsevassa työmaatoi-

mistossa. 

Hankinnan tarvitsemat suunnitelmat ja niiden ajoitus määritellään hankintasuunnitelmassa. Sopimussuun-

nitelmien päivitystarve tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoitusta. 

Havaitut virheet ja puutteet korjataan välittömästi yhteistyössä eri osapuolten kanssa. 

 

1.2.      HANKINNAT - MATERIAALITOIMITUKSET JA URAKAT 

 

Hankinnan tavoite on hankkia aliurakointipalvelut ja materiaalit mahdollisimman edulliseen hintaan, oi-

keaan aikaan laatutavoitteet täyttäen. Hankintatoimen, työmaan ja toimittajien yhteistyöllä kehitetään 

suunnitelmia ja etsitään uusia laatuvaatimukset täyttäviä materiaalivaihtoehtoja. Taloudellisimmat tai 

työteknisesti edullisemmat ehdotukset hyväksytään rakennuttajalla ennen hankintaa. 

 

Hankintaprosessin kulku, huomioon otettavat asiat ja vastuuhenkilöt: 

 

Hankintaprosessi    Vastuu  

 

1. Hankintasuunnitelma ja suunnitelmatarve  vastaava mestari 

– suunnitelma tarve yhteen sovitetaan 

tuotannon suunnitelmatarpeen kanssa 

 

2. Sopimus- ja tilaushankinnat   vastaava mestari 

 

3. Materiaaliostot    vastaava mestari 

 

4. Tarjouspyyntö kirjallisena                                                             vastaava mestari 

 

5. Tarjousten vertailu    koulutuspäällikkö 

– verrataan työmaan tavoitearvioon tai   vastaava mestari 

taloudelliseen tehtäväsuunnitelmaan 

 

6. Toimittajan arviointi    koulutuspäällikkö 

– toimitusvarmuus    vastaavamestari 

– luotettavuus 

– ammattitaito 

– aikaisemmat kokemukset 

– urakoitsijoiden laadunvarmistussuunnitelmat 

– toimittajan materiaalidokumentit 

 

7. Hyväksyttäminen    koulutuspäällikkö 
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8. Sopimusten solmiminen   koulutuspäällikkö 

                          vastaava mestari 

 

9. Toimitus ja laadunvalvonta   vastaava mestari 

– materiaalien tarkastus    työnjohtaja 

– toimitusten ajankohta, laatu ja määrä 

– materiaalien varastointi työmaalla 

toimittajan ohjeiden mukaisesti 

 

10. Reklamaatiot    koulutuspäällikkö 

vastaava mestari 

 

 

 

 

1.3      TUOTANNON LAADUNVARMISTUSTOIMET JA VASTUUNJAKO 

 

Laadunvalvontamatriisi 

Tuotannon laadunvarmistustoimet omien töiden ja aliurakoiden osalta esitetään laadunvarmistusmatriisis-

sa. laadunvarmistusmatriisin laatii työmaan vastaava mestari 

Matriisissa määritellään työmaan tehtävä, joista laaditaan tehtäväsuunnitelma. Tehtäväsuunnitelmaan 

kootaan kunkin tehtävän ajalliset tavoitteet, laatuvaatimukset, aloitusedellytykset, potentiaalisten ongel-

mien analyysi, työturvallisuusasiat ynnä muut sellaiset. Tehtäväsuunnitelman avulla etsitään keinot, joilla 

asetetut tavoitteet ja vaatimukset saavutetaan. 

 

Mallityö 

Mallityön avulla konkretisoidaan työn laatutaso. Työryhmän tekemä ensimmäinen työkohde tarkistetaan, 

havaitut poikkeamat korjataan haluttuun laatutasoon ennen seuraavaan kohteeseen siirtymistä ja työ hy-

väksytään referenssiksi seuraaville työkohteille. Mallityön tarkistukseen osallistuvat työvaiheen tekijät, 

vastaava mestari ja työnjohtaja. 

 

Laadunvarmistuskortti 

Laadunvarmistuskortti on muistilista, jonka avulla selvennetään oppilaille tehtävien laatuvaatimukset 

ennen tehtävän aloitusta, ohjataan ja valvotaan laaduntoteutumista. Laadunvarmistuskortit toimitetaan 

työryhmälle ennen työn aloitusta. Työryhmä ja työnjohtaja kuittaavat tehdyn laadun korttiin ja se tallen-

netaan työmaan laatukansioon. 

 

Palaveri 

Palavereissa välitetään työntekijöille rakennuttajan toimintaan kohdistamat vaatimukset ja yhdessä työn-

tekijöiden kanssa suunnitellaan keinot, joilla vaatimukset saavutetaan ja mahdolliset ongelmat vältetään. 

Ohjaava palaveri järjestetään, mikäli toiminnassa on puutteita. Siellä etsitään keinot toiminnan muuttami-

seksi suunnitelmien mukaiseksi ja virheiden korjaamiseksi. 

 

Itselle luovutus 

Itselle luovutukseen osallistuvat työnjohtaja sekä aloittavan ja edeltävän työvaiheen tekijät. Luovutukses-

sa tarkistetaan luovutettavan kohteen suunnitelmien mukaisuus ja valmius. Havaitut virheet merkitään 

itselle luovutus muistioon ja korjataan vastaamaan haluttua laatutasoa ennen kuin kohde vastaanotetaan. 
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Olen tutustunut laadunhallintasuunnitelmaan ja hyväksynyt sen: ____________________  ____. ____. 200__   ____________________________ 

 

  

 

VASTUUNJAKO  
 

 

Toteutusorganisaatio 

 

 

 

Tehtävät 

Kohteen kuvaus: on Kahden omakotitalon kohde. Haukka-

niemenkatu 1-3 

Rehtori: 

 Jukka Kosunen 

 

 

Hyväksyy laatusuunnitelman ja työmaaorganisaation.  

Hankinta päätökset.
 

 

 

Rakennuttaja:  
Savon Ammatti- ja aikuisopisto 

PL 118 (Presidentinkatu 3) 

70101 Kuopio 

Koulutuspäällikkö:  

Ari Matilainen 

Toteutusorganisaatio, seuranta ja raportointi. 

Sopimustekniset ja taloudelliset asiat.  

Ulkopuolinen valvoja:  Ari Pärnänen  

Taloapteekkari 0405044988 

Salmenranta 4   ari.parnanen@pp.inet.fi 

71900 Riistavesi  www.taloapteekkari.fi 

Vastaava työnjohtaja:  

Marko Vartiainen 

 

Työmaan ohjaus ja johto.  

Työmaan laadunhallinta ja aikatauluvalvonta.  

Viranomaistarkastukset.  

Arkkitehtisuunnittelu:  

Antti Meurasalo 

Laaksopolku 4 B8, 70910 Vuorela 

040-54334444 antti@meurasalo.fi 

Työmaamestari:  

Työmaalla olevien luokkien omat opettajat 

Oppilaiden ohjeistus ja valvominen 

 

Rakennesuunnittelu:  

Antti Meurasalo 

Laaksopolku 4 B8, 70910 Vuorela 

040-54334444 antti@meurasalo.fi 

 

 

 LVIA -suunnittelu: 

 IX-Plan Oy Rantaraitti 16 C 15, 70820 KUOPIO 

Seppo Kortelainen p. 0500-576233 

Hankinnat: 

Marko Vartiainen 

Ari Matilainen 

Juhani Kauppinen 

 

 

 

 

Hankintojen valmistelu 

Sopimustekniset ja taloudelliset asiat 

Hankinta päätökset 

Sähkösuunnittelu:  

Insinööritoimisto Risto Happonen Oy 

Hyrräkatu 3 A 11, 70500 KUOPIO 

Janne Happonen 

044- 5623736 janne.happonen@irh.fi 
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opt=luokkienopettajat 
vtj=vastaavatyönjohta 

                        
  ,kp=koulutuspäällikkö                 

                LAADUNVARMISTUSMATRIISI         

Laadunvarmistus → VAS-   S= Suunniteltu ajankohta     T:Toteutunut ajankohta         

Työkokonaisuus ↓ TUU AU 
ALOITUS-

PALAVERI 
PALAUTE-

PALAVERI 

TEH-

TÄVÄ-

SUUN. 
MALLI-

TYÖ  
TARKAS-

TUKSET  

ITSELLE-

LUOVU-

TUS 
VASTAAN-

OTTO  
HUOMIOITAVAA 

                          
            S         T       S         T             

1.Maanrakennustyöt vtj/kp             
 

x   x  
Maanrakennus Väinö Martikai-

nen Oy 

2. Perustustyöt vtj           x  
 

x x x oma työ / rakennusala 

3.Maanvarainen lattia  vtj            x 
 

x x x 
AU betonointityö, Betonilattiat P 

Naumanen Ky 

3.1 Eristys ja raudoi-

tus 
vtj/opt            x 

 
x x x oma työ / rakennusala 

4. Runkotyöt (US) vtj           x  
 

x x x oma työ / rakennusala 

5. Muuta kantavat 

rakenteet 
vtj           x  

 
x x x oma työ / rakennusala 

6. Vesikattotyöt                vtj            x 
 

x x x 
vesikaton puurakenteet omatyö / 

rakennusala 

6.1 vesikate vtj           x  
 

x x x AU  

7. LVI-työt opt            x 
 

x x x Talotekniikka 

8. Sähkötyöt opt           x  
 

x x x Sähköala 

9. Ikkuna- ja oviasen-

nus 
vtj/opt           x x x x x oma työ / rakennusala 

10.Lämmöneristystyöt vtj/opt           x x x x x oma työ / rakennusala 

11. Väliseinätyöt vtj/opt           x x x x x oma työ / rakennusala 

12. Vedeneristystyöt vtj           X x x x   oma työ / rakennusala 

13. Laatoitustyöt opt           x x x x x oma työ / rakennusala 

14. Tasoite ja maalaus opt           x x x x x Pinta käsittely-/sisustus 

15. Piha- ja viherra-

kentaminen 
vtj/kp/op

t 
            x x x x AU tai oma työ / luonnonvara ala 

             

       POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI (POA)  
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         ONGELMA            SEURAUS            EHKÄISY               RATKAISU                 HÄLYTIN     VASTUU 

Perustusten huono 

kunto, mittojen epä-

tarkkuus 

Perustukset ei täytä 

vaatimuksia 
Mittaukset ja tarkastuk-

set 
Perustusten oikaisu, täyte- 

ja vahvistusvalut 
Tarkastusmittaukset 

perustöiden jälkeen 

vtj ,                        

kp ,   ulkopuoli-

nen valvoja      

Maanvaraisenlaatan 

halkeilu 
Ongelmia pintatöissä Oikea betonilaatu, kui-

vumisen ehkäisy 
Laatan paikkaus Betonointitarkastus vtj ,                        

kp ,   ulkopuoli-

nen valvoja 

Rakenteiden suoruus Ongelmia seuraavissa 
työvaiheissa, aikataulu 

viivästyy 

Tarkat mittaus ja muot-
tityöt sekä itselle luovu-

tus työn jälkeen 

Korjataan rakenteet suun-
nitelmien mukaiseksi  

Tarkistusmittaukset vtj ,                        

kp ,   ulkopuoli-

nen valvoja 

Materiaalien vaurioi-

tuminen työmaalla 
Valmis työ viallinen, 

aikataulu viivästyy 
Turvalliset siirrot, huo-

lellinen suojaus ja va-

rastointi 

Rikkoutuneet materiaalit 

korvataan uusilla 
Materiaali tarkastus vtj ,                        

kp ,   ulkopuoli-

nen valvoja 

Huonot työolosuhteet Materiaali ym. Muut 

vahingot 
Seurataan sääolosuhtei-

ta työsuojan ja suojauk-

sen tekeminen 

Korjataan sattuneet va-

hingot 
Huonot sääolosuhteet vtj ,                        

kp ,   ulkopuoli-

nen valvoja 

Oppilaiden tekemät 

työvirheet 
Aikataulu viivästyy Oppilaiden hyvä ohjaus 

ja valvonta 
Korjataan virheet Tarkastukset vtj ,                        

kp ,   ulkopuoli-

nen valvoja 

Suunnitelmien vertai-

lematta jättäminen 
Tekniikan yhteensopi-

vuus ongelmat 
Suunnittelukokoukset Muutetaan tekniikan si-

jaintia 
Suunnittelukokoukset vtj ,                        

kp ,   ulkopuoli-

nen valvoja 

Työturvallisuus ongel-

mat, esim. putoaminen  
Viiveet työssä, henkilö-

vahingot 
Työturvallisuuden tar-

kastaminen säännölli-
sesti TR-mittauksilla 

Nopea ensiapu Vaaratilanteet vtj ,                        

kp ,   ulkopuoli-

nen valvoja 

Valmistumisen myö-
hästyminen 

Lisäkustannukset Päivä- ja viikkotavoit-
teiden asettaminen 

Aikataulun kiriminen mui-
den töiden avulla 

Aikataulun  valvonta vtj ,                        

kp ,   ulkopuoli-

nen valvoja 

      

      SEINIEN  PUURUNKOTÖIDEN  POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI (POA) 
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         ONGELMA            SEURAUS                 EHKÄISY               RATKAISU                 HÄLYTIN     VASTUU 

Alustan huono kunto Alusta ei täytä vaatimuk-

sia 

Mittaukset ja tarkastukset Alustan korjaus Tarkastusmittaukset pe-

rustöiden jälkeen 

vtj, kp, up.val-

voja 

Huonolaatuinen puuta-

vara 

Ongelmia pintatöissä vastaanottotarkastus, 

varastointi 

Korvataan hyvälaatuisella  Tarkastukset vtj, kp, up.val-

voja 

Turhat materiaalihukat Ongelmia seuraavissa 

työvaiheissa, aikataulu 

viivästyy 

Tarkat mittaus ja muotti-

työt sekä itselle luovutus 

työn jälkeen 

Korjataan rakenteet suunni-

telmien mukaiseksi  

Tarkistusmittaukset vtj, kp, up.val-

voja 

Materiaalien vaurioitu-

minen työmaalla 

Valmis työ viallinen, aika-

taulu viivästyy 

Turvalliset siirrot, huolelli-

nen suojaus ja varastointi 

Rikkoutuneet materiaalit 

korvataan uusilla 

Materiaali tarkastus vtj, kp, up.val-

voja 

Vaihtelevat sääolosuh-

teet 

Materiaali ym. Muut va-

hingot 

Seurataan sääolosuhteita, 

työsuojan ja suojauksen 

tekeminen 

Korjataan sattuneet vahingot Huonot sääolosuhteet vtj, kp, up.val-

voja 

Oppilaiden tekemät 

työvirheet 

Aikataulu viivästyy Oppilaiden hyvä ohjaus ja 

valvonta 

Korjataan virheet Tarkastukset vtj, kp, up.val-

voja 

Jatkosten väärä sijainti Aikataulu viivästyy Jatkosten suunnittelu, 

mittaus, määrämittainen 

puutavara 

Korjaustyöt Tarkastukset vtj, kp, up.val-

voja 

Työturvallisuus ongel-

mat, esim. putoaminen  

Viiveet työssä, henkilöva-

hingot 

Työturvallisuuden tarkas-

taminen säännöllisesti TR-

mittauksilla 

Nopea ensiapu Vaaratilanteet vtj, kp, up.val-

voja 

Valmis runko vaurioituu Valmistuminen myöhästyy Sääsuojaus, hyvä työnjär-

jestely 

Korjaus Huonot sääolosuhteet, 

tarkastukset 

vtj, kp, up.val-

voja 

Rungon mittatarkkuus-

virheet 

Runko on virheellinen Alustan tarkastus, mitat, 

merkinnät, tuenta 

Korjaus Tarkastukset vtj, kp, up.val-

voja 

Tuuletusrako ei toimi Rakenne on virheellinen Liittymädetaljien teon 

suunnittelu, riittävät tuu-

letusrimat 

Korjaustyöt Tarkastukset vtj, kp, up.val-

voja 

    VESIKATON  PUURUNKOTÖIDEN  POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI (POA) 
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         ONGELMA            SEURAUS                 EHKÄISY               RATKAISU                 HÄLYTIN     VASTUU 

Alustan huono kunto Alusta ei täytä vaatimuk-

sia 

Mittaukset ,tarkastukset 

kosteudeneristys  

Alustan korjaus Tarkastusmittaukset  vtj, kp, up.val-

voja 

Huonolaatuinen puuta-

vara 

Ongelmia pintatöissä vastaanottotarkastus, 

varastointi 

Korvataan hyvälaatuisella  Tarkastukset vtj, kp, up.val-

voja 

Turhat materiaalihukat Ongelmia seuraavissa 

työvaiheissa, aikataulu 

viivästyy 

Tarkat mittaus ja muotti-

työt sekä itselle luovutus 

työn jälkeen 

Korjataan rakenteet suunni-

telmien mukaiseksi  

Tarkistusmittaukset vtj, kp, up.val-

voja 

Materiaalien vaurioitu-

minen työmaalla 

Valmis työ viallinen, aika-

taulu viivästyy 

Turvalliset siirrot, huolelli-

nen suojaus ja varastointi 

Rikkoutuneet materiaalit 

korvataan uusilla 

Materiaali tarkastus vtj, kp, up.val-

voja 

Vaihtelevat sääolosuh-

teet 

Materiaali ym. Muut va-

hingot 

Seurataan sääolosuhteita 

työsuojan ja suojauksen 

tekeminen 

Korjataan sattuneet vahingot Huonot sääolosuhteet vtj, kp, up.val-

voja 

Oppilaiden tekemät 

työvirheet 

Aikataulu viivästyy Oppilaiden hyvä ohjaus ja 

valvonta 

Korjataan virheet Tarkastukset vtj, kp, up.val-

voja 

Jatkosten väärä sijainti Aikataulu viivästyy Jatkosten suunnittelu, 

mittaus, määrämittainen 

puutavara 

Korjaustyöt Tarkastukset vtj, kp, up.val-

voja 

Työturvallisuus ongel-

mat, esim. putoaminen  

Viiveet työssä, henkilöva-

hingot 

Työturvallisuuden tarkas-

taminen,  säännöllisesti 

TR-mittauksilla 

Nopea ensiapu Vaaratilanteet vtj, kp, up.val-

voja 

Valmis rakenne vaurioi-

tuu 

Valmistuminen myöhästyy Sääsuojaus, hyvä työnjär-

jestely 

Korjaus Huonot sääolosuhteet, 

tarkastukset 

vtj, kp, up.val-

voja 

Mittatarkkuusvirheet Runko on virheellinen Alustan tarkastus, mitat, 

merkinnät, tuenta 

Korjaus Tarkastukset vtj, kp, up.val-

voja 

Tuuletusrako ei toimi Rakenne on virheellinen Liittymädetaljien teon 

suunnittelu 

Korjaustyöt Tarkastukset vtj, kp, up.val-

voja 

 
 


