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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä yleisellä tasolla tien rakenteen parantamiseen ja eri-

tyisesti tien leventämiseen rakenteenparantamismenetelmänä. Lisäksi työssä kuvattiin Valtatien 5 

leventämisen työvaiheet rakenteenparantamis- ja päällystystöissä välillä Juva-Joroinen. 

 

Opinnäytetyön pääasiallisia lähteitä olivat Väyläviraston (aiemmin Liikennevirasto) ohjeet tien le-

ventämisestä ja leventämisen suunnittelusta. Aineistoa kerättiin kesän 2022 aikana samaan aikaan 

tien parantamishankkeen kanssa. Tietoa ja kuvia kerättiin lähtötilanteesta ennen töiden aloitta-

mista, eri työvaiheiden aikana ja leventämisen jälkeen. 

 

Työmaa valmistui aikataulussa ja suunnitellut toimenpiteet saatiin tehtyä. Tien leventämisellä saa-

tiin lisättyä liikenneturvallisuutta välillä Juva-Joroinen ja tieosuuden käytettävyys parani tulevaisuu-

dessa kasvaville liikennemäärille. Leventämistyön lisäksi tieosuudella korjattiin tien sivukaltevuuk-

sia. Kaltevuuden korjaaminen onnistuttiin tekemään tasausjyrsinnöillä ja tasausmassoilla. 
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The aim of this thesis was to learn about road structure improvement at a general level and especial 

road widening as a structural improvement method. The work described the work stages of the 

widening of highway 5 in the structural improvement and paving works between Juva and Joroinen 

 

The main sources were the instructions of the Finnish Transport Agency on widening the road and 

the planning of the widening. The material for the thesis was collected during the summer of 2022 

at the same time as the road improvement project was carried out. At first, material and pictures 

were collected from the initial situation before the work started, during the different work phases 

and after the widening. 

 

The construction site was completed on schedule and the planned measures were implemented. 

By widening the road, traffic safety was improved between Juva and Joroinen and the usability of 

the road section was improved for future growing traffic volumes. In addition to the widening work, 

on the road section was repaired side inclination of the road. The side inclination of the road was 

repaired by milling and leveling mix. 
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1 JOHDANTO 

Suomessa on vielä paljon valtateitä, joissa tien poikkileikkaus on liian kapea nykyisille liikennemää-

rille ja raskaankaluston kuormitukselle. Liikenne ja varsinkin raskasliikenne ovat kasvaneet. Myös 

raskaanliikenteen akselipainot ovat kasvaneet. 

 

Juvan ja Joroisten välillä valtatien 5 leventämisen tavoitteena oli parantaa liikenneturvallisuutta ja 

sujuvoittaa liikennettä. Tieosuuden liikenneturvallisuuspuutteita olivat pientareet, etenkin päällys-

tetty piennar oli kapea. Tie oli paikoin matalalla penkereellä ja luiskat paikoin valta-tietasoiselle 

tielle jyrkkiä (1:2,5ï1:3). Tiejaksolla ei ole tiekaiteita. Kallioleikkaukset olivat kapeita ja lähellä tietä 

aiheuttaen törmäysriskejä. Tien pinnan sivukaltevuus ei ollut monin paikoin riittävä. Tiealueella 

oleva puusto oli lähellä tietä aiheuttaen näkemäongelmia. Tieosuudella on tapahtunut runsaasti 

hirvieläinonnettomuuksia.   

 

Tieosuuden liikennemäärän ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa entisestään ja muihin edellä 

mainittuihin seikkoihin peilaten liikenteen kasvun ja liikenteen turvallisuuden parantamisen vuoksi 

tien poikkileikkausta muutettiin 8,5/7,2 Ą9,5/7,5. Valtatien 5 parantaminen välillä Juva-Joroinen 

kuului osana ELY-keskuksen POS ELY ET 1 2022- tienpäällystysurakkaan. Valtatien 5 paranta-

misosuus käsitti tieosat 136/3766ï142/2160. 

 

Insinöörityön tavoitteena on esittää laajasti valtatien 5 kuivatuksen, sivukaltevuuden korjaamisen, 

leventämisen ja uudelleen päällystämisen työvaiheet. Työssä pohditaan hankkeella saavutettavia 

hyötyjä eri näkökulmista katsottuna.  

 

Urakoitsijana leventämistyössä toimi Asfalttikallio Oy. Asfalttikallio Oy on suomalainen yritys, joka 

tarjoaa asfaltoinnin ja maanrakentamisen palveluita. 
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2 RAKENTEENPARANTAMISMENETELMÄNÄ TIEN LEVENTÄMINEN 

Asettaessa tien parantamiselle tavoitteita tutkitaan tien ongelma-analyysia. Vilkasliikenteistä pää-

tietä parannettaessa otetaan huomioon turvallisuus ja sujuvuus. Päätavoite voidaan yleensä todeta 

kuitenkin seuraavista: 

1. liikenteen sujuvuuden parantaminen 

2. kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksien vähentäminen 

3. monien tavoitteiden yhdistelmä. (Väylävirasto 2021, 62.) 

 

Yksi edellä mainittujen asioiden parantamiskeino on tien leventäminen. Yleensä tien sujuvuuson-

gelma johtuu liian vähäisestä ajokaistojen määrästä, hitaiden ajoneuvojen suuresta määrästä ja 

ohitusmahdollisuuksien puutteesta, huonoista liittymistä tai tien tukkeutumisesta häiriötilanteissa. 

Tien sujuvuutta voidaan parantaa siirtämällä osa liikenteestä rinnakkaiselle väylälle, esimerkiksi 

jalankulku- ja pyöräliikenne. Myös kaiken hitaan liikenteen siirtäminen rinnakkaiselle väylälle voi 

olla hyvä vaihtoehto. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisääminen parantaa myös tien suju-

vuutta. Edellä mainittujen lisäksi sujuvuutta voidaan parantaa uuden väylän rakentamisella nykyi-

sen rinnalle tai leventämällä nykyistä väylää. (Väylävirasto 2021, 62.) 

 

Nykyisen tien parantamismahdollisuuksia arvioidaan myös vaiheittain: 

¶ Voidaanko pääongelma poistaa edullisin keinoin 10é15 vuoden ajaksi? 

¶ Mitä on tarpeen tehdä sen jälkeen? 

¶ Paljonko nykyisen tien liittymien ja poikkileikkauksen parantamiseen kannattaa sijoittaa, 

jos 10 tai 15 vuoden kuluttua on joka tapauksessa edessä uuden moottoriväylän rakenta-

minen nykyisen tien rinnalle? (Väylävirasto 2021, 62.) 

 

Vähäliikenteisemmilläkin teillä tien leventämisellä voidaan vähentää jonkin verran autoliikenteen 

sekä jalankulku- ja pyöräliikenteen onnettomuuksia, parantaa tien kuormituskestävyyttä ja mahdol-

listaa korkeampi nopeustaso. Ajotilan väljeneminen hidastaa myös jonkin verran päällysteen kulu-

mista ja reunaurien painumista. (Väylävirasto 2021, 62.) 
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Tien leventäminen on yksi monista rakenteenparantamismenetelmistä. Se sopii menetelmäksi, jos 

kohteen pientareiden tai ajokaistojen leveys ei ole riittävä tai on tarvetta lisäkaistoille. Tien raken-

tamishistoria sekä leventämisen suuruus vaikuttavat leventämistapaukseen. Leventämistapaukset 

ja tarkastelunäkökohdat vaihtelevat paljon edellä mainituista seikoista riippuen. Levennettäessä 

tietä alle puoli metriä puolelleen, tarkkoja selvityksiä ei yleensä tarvita. Jos tietä levennetään yli 

puolimetriä puolelleen, pitää tehdä tiesuunnitelma. (Tiehallinto 2005, 73.) 

 

Tien parantamiskohteen rakentamishistoria selvitetään tierekisteristä, vanhoista suunnitelmista ja 

haastattelujen avulla. Saatuja tietoja voidaan tarkistaa monilla erilaisilla tutkimuksilla, esimerkiksi 

näytekairauksilla tai koekuopilla. Kaikilla tien parantamiskohteilla on tärkeää selvittää olemassa 

olevien kerrosten paksuus ja pohjanvahvistustavat. (Tiehallinto 2005, 73.) 

 

Yksiajorataista tietä levennettäessä yli 1 metrin kannattaa leventäminen tehdä tien yhdelle puolelle 

kustannuksellisista ja laadullisista syistä. Rakennuskustannuksiltaan yhdelle puolen tehtävä leven-

nys on edullisempaa kuin kaksipuolinen leventäminen sekä yhdelle puolen levennettäessä saavu-

tetaan parempi laatutaso. Tien levennystä tehtäessä ensimmäinen työvaihe on pehmeän maa-ai-

neksen poistaminen tien reunasta. Tämän jälkeen leikataan levennyssauma lähes pystysuoraksi. 

Levennettävän tien rumpuputket jatketaan tarvittaessa levennystyön yhteydessä. Vähintään leven-

nettävä osuus päällystetään uudella päällystekerroksella. (Väylävirasto 2021, 64.) (Kuva 1.) 

 

Tehtäessä levennystä symmetrisesti molemmille puolille tietä painumat ovat pienempiä, koska sil-

loin mahdolliset erot kantavuudessa ja routivuudessa rakenteiden välillä kohdistuvat pientareelle. 

Suuri kustannussäästö saadaan myös siitä, että tien harjaa ei tarvitse siirtää. (Tiehallinto 2005, 71.) 

 

Tehtäessä levennystä pelkästään toiselle puolelle tietä saadaan hyötyä siitä, että myös päällystys-

työ rajoittuu toiselle puolen tietä. Haitat liikenteelle ovat tämän myötä vähäisempiä. Rakenteen tii-

vistäminen saadaan onnistumaan paremmin sekä laitteiden ja johtojen siirroilta voidaan välttyä, 

kun tehdään levennystä vain toiselle puolen tietä. (Tiehallinto 2005, 75.) 
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a) Yksipuoleinen leventäminen 

 

 

 

 

 

b) Kaksipuoleinen leventäminen 

 

KUVA 1. Periaatekuva 8/7 poikkileikkauksen leventämisestä 10,5/7,5 poikkileikkaukseksi (Väylävi-
rasto 2021, 65) 
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2.1 Rakenteenparantamisen suunnittelu 

Rakenteen parantamishankkeen suunnittelu voidaan jakaa neljään vaiheeseen sen jälkeen, kun 

tie tulee esille sellaisena ehdokkaana, että rakenteen parantaminen voi olla mahdollista kyseiselle 

tielle: 

1. esiselvityksen tekeminen, jonka tavoitteena on ongelmatyyppien tunnistaminen, tavoite-

asettelun tekeminen ja etenemispolun määrittely 

2. toimenpidetarpeiden ja -suositusten määrittäminen, jolloin tehdään tarvittaessa lisätutki-

muksia tavoiteasettelun ja jatkosuunnittelun pohjaksi 

3. suunnittelu, jossa valitaan ja mitoitetaan rakenteet 

4. toteutus. (Tiehallinto 2005, 10.) 

 

Tilaaja valitsee kohteen mukaan, että mitä vaiheita teetetään ennen kuin hankkeen toteuttamisesta 

pyydetään tarjoukset. Joskus hankkeen toteutus voidaan tilata suoraan esiselvityksen perusteella, 

mutta yleiseensä hankkeissa tilaaja tekee osan toteutukseen kohdistetusta suunnittelusta ja toteu-

tusvaiheeseen jäävää suunnittelua tuotevaatimusten avulla. Tieanalyysi- nimellä teetettävien esi-

selvitysten toimeksiantoon kannattaa aina sisällyttää vaurioitumisen syiden kuvaus ja toimenpide-

suositusten tekeminen, sillä saman henkilön on helpointa ja edullisinta (ei päällekkäisiä työvaiheita) 

tehdä nämä kaikki vaiheet. Lisäksi tarjousvaiheessa on urakoitsijalla ja tilaajalla yhtenevämpi käsi-

tys siitä, minkä tasoisia toimenpiteitä tarvitaan. Kuivatuksen osalta analyysin tuloksena ei riitä esi-

merkiksi kuivatusluokka tai tieto kuivatuspuutteesta, vaan kuivatuksen toimintaa haittaava asia pi-

tää yksilöidä: ojan pohjassa vesiä padottava kivi, liian pieni viettokaltevuus, rikkoutunut ja vesiä 

padottava sivuojarumpu jne. (Tiehallinto 2005, 10.) 

 

 

 

 

 

 

 



  

12 

2.2 Tien leventämisen suunnittelu 

2.2.1 Vähäinen leventäminen (enintään 0,75 m) 

Tien leventämisen syitä ovat mm. leveämmän pientareen tai ajokaistan tarve, lisäkaistojen tarve, 

keskikaiteen rakentaminen, reunakaiteen rakentaminen, huono kantavuus ja pohjavesisuojauksen 

rakentaminen. Jos tien leventämistarve on enintään 0,5 m + 0,25 m piennartäyttö tien reunaa kohti 

voidaan leventämisen kustannuksia kohtuullistaa leventämällä kantavaa kerrosta ja päällystettä 

tarvittava määrä. (Väylävirasto 2021, 74.) 

 

Uuden tukipientareen alta poistetaan mahdollinen pehmeä luiskatäyte. Sisäluiskan kaltevuus saa 

jyrkentyä kaltevuuteen 1:2,5. Jos tien leventämisen yhteydessä tien reuna siirtyy 0,5 m ja sisäluiska 

kapenee 3 metristä 2,5 metriin, jolloin sisäluiska jyrkkenee kaltevuudesta 1:3 kaltevuuteen 1:2,5 tai 

kaltevuudesta 1:4 kaltevuuteen 1:3,3. Kun sallitaan sisäluiskan jyrkentyminen, niin voidaan välttää 

kaapeleiden uudelleen rakentaminen ja rumpujen jatkaminen (kuva 2). (Liikennevirasto 2018, 111; 

Väylävirasto 2021, 74.) 

 

KUVA 2. Esimerkkikuva vähäisestä leventämisestä. Vähäisessä leventämisessä voidaan tie-
höylällä levittää nykyisen tien kerrosmateriaaleja luiskaan. Höylällä aukaistu reuna täytetään kan-
tavan kerroksen materiaalilla (Liikennevirasto 2018, 111.) 

 

On harkittava erikseen, täytyykö parantaa sivuojien suistumisturvallisuutta ojanpohjaa leventä-

mällä, ulkoluiskaa loiventamalla tai raivaamalla metsän reunaa. (Liikennevirasto 2018, 111; Väylä-

virasto 2021, 74.) 
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2.2.2 Suurempi leventäminen (yli 0,75 m) 

Kerrospaksuudet 

 

Tehtäessä yli 0,75 m leveää levennystä pääsääntö on, että levennettävän osuuden rakenneker-

rokset vastaavat kuormituskestävyyden ja routamitoituksen osalta nykyistä tierakennetta. Jos ny-

kyisen tien päällysrakenteet eivät vastaa tulevia tarpeita, voidaan koko tien päällystepaksuutta tai 

tien rakennekerroksia vahvistaa ennen leventämistä. (Liikennevirasto 2018, 112.) (Kuva 3.) 

 

KUVA 3. Tehtäessä yli 0,75 m levennystä nykyisen tien reuna aukaistaan kaivamalla tila levennyk-
sen rakennekerroksille, jotka rakennetaan nykyisten rakennekerrosten paksuisina (Liikennevirasto 
2018, 112.) 

Jälkitiivistymisen vähentämiseksi ja rakennustyön helpottamiseksi voidaan nykyisen tien rakenne-

kerrosten materiaaleissa joissakin tapauksissa poiketa seuraavasti: 

- Sorakerros voidaan korvata murskeella. 

- Ohut hiekkakerros voidaan korvata suodatinkankaalla ja murskeella. 

- Karkea louhe voidaan korvata pienlouheella. 

- Päällysrakenteen yläosassa sora tai murske voidaan korvata betonimurskeella. 

- Sementtistabilointi tai muu vastaava hydraulinen stabilointi, joka ei kestä liikennettä uu-

tena, korvataan levennyksessä muulla rakennekerroksella. 

- Bitumistabilointi voidaan korvata kantavuudeltaan vastaavalla murskeen ja päällystepak-

suuden yhdistelmällä. (Liikennevirasto 2018, 112.) 

 

Päällystepaksuudet 

 

Levennettävän osuudet päällystepaksuus määräytyy yleensä nykyiselle tielle tulevan päällysteen 

mukaan. Tien tulevaan kuormitusluokkaan nähden ylipaksu tai liian ohut nykyinen päällyste voi-

daan kuitenkin korvata levennysosalla ajokaistan kuormitusluokkaa vastaavalla päällystepaksuu-

della, mutta mahdolliset yli 40 mm:n suuruiset päällystepaksuuden muutoskohdat tulee sijoittaa 

ajokaistojen väliin, mikäli mahdollista. (Liikennevirasto 2018, 113.) 
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Teräsverkkojen käyttö 

 

Jos nykyisessä tierakenteessa on käytetty teräsverkkoja esimerkiksi keskihalkeamisen estämi-

sessä tai aikaisemman levennyksen saumakohdan halkeamisen estämisessä, vastaavanlainen te-

räsverkko on ulotettava myös uudelle levennysosalle. Tämä tehdään siksi, että tien poikittaissuun-

taiset voimat välittyvät teräsverkosta toiseen. (Liikennevirasto 2018, 113.) (Kuva 4.) 

 

KUVA 4. Teräsverkkojen käytöllä voidaan ehkäistä kuvassa näkyvä routanousun aiheuttama va-
kava vaurio vanhan tierakenteen ja levennetyn osan välillä (Saarenketo, Varin 2019, 31.) 

2.2.3 Tien leventäminen pehmeiköllä 

Levennettäessä tietä pehmeikölle täytyy laatia asianmukainen geotekninen suunnitelma, joka pe-

rustuu luotettavaan tietoon pohjasuhteista. Tällä suunnitelmalla varmistetaan riittävä vakavuus tien 

levennettävällä osuudella. Kun rakennetaan pehmeikölle, on myös varmistettava pohjanrakennus-

toimenpitein, ettei painumaero nykyisen tien ja levennyksen välillä muodostu liian suureksi. Jos 

nykyinen tiepenger on rakennettu painumattomaksi, täytyy myös levennettävä osuus rakentaa pai-

numattomaksi. Vastaavasti painuvan tiepenkereen viereen ei pitäisi rakentaa painumatonta leven-

nystä, jos nykyisen tiepenkereen painuminen on mahdollista jatkossa. (Liikennevirasto 2018, 113.) 

 

Pehmeikölle levennettäessä on varmistuttava siitä, että levennysosan alle tulevat rummut ja suo-

japutket eivät pääse vaurioitumaan. Tämä varmistettaan suunnittelemalla suojaputkien ja rumpujen 
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perustukset siten, että mahdollisien painumaerojen vuoksi vaurioita ei synny. (Liikennevirasto 

2018, 113.) 

2.2.4 Poikkileikkauksen valinta 

Yleisesti tien poikkileikkauksen mitat määräytyvät erilaisista osista, mm. tieluokan, suunnitte-

lunopeuden, liikennemäärän, liikenteen koostumuksen ja halutun laatuluokan perusteella (taulukko 

1).  

 

TAULUKKO 1. Yksiajoraitaisten teiden ohjeelliset poikkileikkaukset tieluokan, ennustetun liikenne-
määrän ja tien suunnittelunopeuden mukaan (Väylävirasto 2021, 24) 
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3 VT 5 LEVENTÄMINEN VÄLILLÄ JUVA-JOROINEN 

Opinnäytetyössä tutustuttiin valtatien 5 leventämiseen välillä Juva-Joroinen. Lisäksi perehdyttiin 

käytännön toteutukseen ja leventämisellä saavutettaviin hyötyihin. Lisäksi pohdittiin, mitä leven-

nystyömaalla tehtiin hyvin ja missä olisi voitu onnistua paremmin. 

 

Tien leventäminen tehtiin Keski-Suomen ELY-keskuksen tilaamana ja kohde kuului POS ELY ET 

1 2022 -urakkaan. Asfalttikallio Oy toimi urakan päätoteuttajana.  

 

Valtatien 5 parantamisosuus käsitti tieosat 136/3766ï142/2160 alkaen Vehmaan eritasoliittymän 

pohjoispuolelta ja päättyen Joroisten eteläpuolelle Koskenkylän kohdalle (kuva 5). Valtatien poik-

kileikkaus oli 8,5/7,2 metriä (ajorata 3,6+3,6). Kokonaispäällysteleveys oli n. 7,6 metriä. Urakka 

sisälsi valtatien leventämisen poikkileikkaukseen 9,5/7,5, jolloin ajokaistan leveydeksi tuli 3,75 met-

riä ja päällystetyn pientareen leveydeksi tuli 0,75 metriä sekä sorapiennarta 0,25 metriä normaali-

poikkileikkauksella ja kaide osuuksilla sorapiennarta tuli 1 metri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KUVA 5. Valtatie 5 leventämis- kohteen sijainti kartalla (Hätinen 2021.) 
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3.2 Vt 5 Juva-Joroinen leventämisen lähtökohdat 

3.2.1 Ongelmat 

Levennettävällä tieosuudella oli liikenneturvallisuuspuutteita. Aikaisemmassa poikkileikkauksessa 

tien pientareet olivat kapeat eikä päällystettyä piennarta ollut joillakin osuuksilla ollenkaan (kuva 6). 

Tieltä puuttui tiekaiteet, vaikka tien luiskat olivat valta-tietasoiselle tielle jyrkkiä (1:2,5ï1:3). Kallio 

leikkaukset olivat kapeita ja lähellä tietä aiheuttaen törmäysriskejä. Tie pinnan sivukaltevuus oli 

monin paikoin riittämätön. Tie alueella oli puustoa liian lähellä tietä aiheuttaen näkemäongelmia. 

Tieosuudella oli tapahtunut runsaasti hirvieläinonnettomuuksia. 

  

KUVA 6. Valtatie 5 ennen levennystyön aloittamista 
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3.2.2 Liikennemäärät ja nopeusrajoitus 

Tieosuuden liikennemäärä on n. 5 400, josta raskaan liikenteen osuus on n. 770 (14 %). Valtatiellä 

5 on kesäaikaan pääsääntöisesti 100 km/h nopeusrajoitus ja pistekohtaisia 80 km/h nopeusrajoi-

tuksia. Talviaikana on 80 km/h nopeusrajoitus. 

3.2.3 Tehdyt pohjatutkimukset ja mittaustyöt 

Kohteessa ei tehty pohjatutkimuksia eikä mitattu maastomallia. Maastokäyntien yhteydessä suun-

nittelijat olivat tarkentaneet suunnitteluratkaisuja etenkin liittymäalueilla ja pääosa rummuista oli 

inventoitu. Nykyiselle ajoradalle oli tehty PTM-mittaus (palvelutasomittaus) molemmille ajokaistoille 

syksyllä 2019. 

 

Kesällä 2021 molemmille kaistoille oli tehty taipumamittaukset Raptor-laiteella, joka on kehitty-

neempi versio TSD-laitteesta. Mittaukset ja tulosten käsittelyn teki Ramboll Oy. Mittausdatasta las-

kettiin pohjamaan BCI-arvot (Base Curvature Index) ja päällysrakenteen yläosan SCI-arvot. (Sur-

face Curvature Index). Sivukaltevuuden korjaussuunnitelman pituusleikkauksiin on merkitty kais-

toittain kohteet, joiden arvot ovat sellaisia, joista saattaa aiheutua ongelmia rakenteeseen. 
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4 LEVENNYSTYÖN VAIHEET 

Valtatien leventäminen tehtiin leikkaamalla tien reunaosa auki alkaen nykyisen päällysteen reu-

nasta ja lisäämällä siihen rakennekerrokset murskeella. Erityisesti tiivistystyöhön täytyi kiinnittää 

huomiota. Leikkausmaat levitettiin tien luiskaan luiskatäytöksi. Nykyisen päällysteen reunaa ei lei-

kattu. Mikäli reunaosa oli rikkoontunut, tarkistettiin reunaosan päällysteen leikkauksen tarve.  

 

Tie päällystettiin SMA-päällysteellä SMA16 100 kg/m2 koko leveydeltä. Lisäksi levitysosalla pinta-

laatan alle tuli AB-päällyste AB16 120 kg/m2. 

 

Kääntymiskaistojen, väistötilojen ja linja-autopysäkkien kohdilla ei tehty levityksiä. Liittymät ja linja-

autopysäkit päällystettiin SMA-päällysteellä. P-alueista kunnostettiin ja päällystettiin tieosan 142 pl. 

800ï930 P-alue. Nykyiset nopeudenvalvontakameroiden levikkeet, joitain levikkeitä lukuun otta-

matta, kuunostettiin ja päällystettiin ohjeiden mukaiseksi.  

 

 

KUVA 7. Rakenteellinen poikkileikkauskuva levityksestä (Hätinen 2021.) 
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KUVA 8. Reunan levityksen periaatekuva pituussuunnassa (Hätinen 2021.) 
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4.1 Kuivatustyöt 

Ojat 

 

Lähtökohtana oli, että kohteen sivu- ja laskuojat säilyvät pääosin entisellään. Suunnitelmassa oli 

esitetty osuuksia sivuojan perkauksille. Nämä kohdat perattiin kaivinkoneella auki. Sivuojienper-

kauksen lisäksi siistittiin puunpoistourakassa syntyneitä metsäkoneen ajouria ojanpohjilta ja luis-

kista. Puuston poisto tehtiin erillisessä urakassa tilaajan toimesta. (Kuva 9.) 

 

KUVA 9. Sivuojan perkausta 
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Rummut 

 

Kohteen kaikki päätierummut käytiin läpi ja tarkastettiin, tarvitseeko rumpu puhdistaa huuhtele-

malla. Suurin osa rummuista oli tukkeutuneita. (Kuva 10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohteella jouduttiin jatkamaan useita päätierumpuja levennyksen yhteydessä. Ennen rumpujen jat-

kamista huuhtelimme kohteen kaikki päätierummut imupaineautolla. (Kuva 11.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 10. Tukkueutunut päätierumpu 

KUVA 11. Imupaineauto huuhtelee tukkeutunutta päätierumpua 
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Vanhat betonirummut jatkettiin teräksisillä rummunjatkoilla. Valtaosa kohteen rummuista oli halkai-

sijaltaan 800 mm, mutta myös 600 mm, 1 000 mm, 1 200 mm ja 1 600 mm halkaisijaltaan olevia 

rumpuja jatkettiin. Teräksiset rummunjatkot tilattiin mittatilaustyönä ja niihin oli tehty liitosholkki val-

miiksi tehtaalla. Kaiteettomille osuuksille tulleet rummut piti olla päistä viistettyjä. Myös viisteet oli 

tehty tehtaalla valmiiksi. (Kuva 12.) 

 

KUVA 12. Teräksisellä rummunjatkolla jatkettu päätierumpu 

4.2 Kaapelit 

Tien vasemmalla puolella (paalutus- ja tieosanumeroinnin kasvavaan suuntaan) tien luiskassa oli 

useita telekaapeleita. Kaapelit olivat levennystyön esteenä ja ne oli siirrettävä kauemmaksi tien 

reunasta. Laitteiden omistajat olivat laatineet oman kaapeleiden siirtosuunnitelman ja kaapelit siir-

rettiin erillisessä urakassa pois levennystyön edestä. Ennen kaapeleiden siirto- ja levennystyön 

aloittamista pidettiin laitesiirtopalaveri ja katselmus, johon osallistuivat tilaaja, laitteiden omistajat, 

kaapeliurakoitsija ja levennystyön toteuttava urakoitsija. Tässä palaverissa yhteensovitettiin töiden 

aikataulutusta ja etenemistä. Kaapeli urakoitsija jätti kaapelit pintaan kohdissa, joissa tehtiin rum-

munjatkoja tai louhintaa. Näissäkin kohdissa kaapeliurakoitsija asensi rumpujen jatkamisen, ja lou-

hintatöiden jälkeen kaapelit luiskaan määräysten mukaisesti. (Kuva 13.) 
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4.3 Tien sivukaltevuuden korjaus jyrsimällä 

Ennen kuin itse reunan levennystyö päästiin aloittamaan, korjattiin kohteen sivukaltevuuksia. PTM-

mittauksen (palvelutasomittaus) pohjalta oli laadittu korjaussuunnitelma kaistojen liian pienistä tai 

suurista kaltevuuksista. (Taulukko 2.)  

 

 

 

 

 

 

KUVA 13. Telekaapelit jätetty ns. hankikaapeleiksi, koska kohta louhittiin ennen kuin kaapelit 
saatiin asennettua vaadittuun syvyyteen 
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TAULUKKO 2. Kaltevuuden korjaussuunnitelma, jossa on esitetty paaluväli, päällysteenpaksuus 
ennen jyrsintää, aikaisempi sivukaltevuus, suunniteltu sivukaltevuus, jyrsinnän syvyys 
syvimmästä kohdasta, päällysteen paksuus jyrsinnän jälkeen ja arvio asfalttirouheen määrästä 
(Hätinen 2021.) 

  

 

Tierekisteriin sidottu korjaussuunnitelma merkattiin maastoon maalaamalla korjaus kohdan alku 

paalu ja loppu paalu sekä tavoite kaltevuus (kuva 14). 

 

KUVA 14. Tasausjyrsintäkohdat merkattiin maastoon kaltevuudenkorjaussuunnitelman mukaisesti 
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Tielle tehtiin jyrsintä- ja tasausmassakorjauksia kohdissa, joissa tien sivukaltevuus oli liian pieni 

tai liian suuri. Kohdat, joissa sivukaltevuus oli liian suuri, korjattiin kaltevuutta tasausmassoilla ja 

tämä tehtiin reunanlevennystyön jälkeen ennen pintalaatanvetoa. Tien kohta, jossa kaista oli liian 

kalteva, korjattiin tasausmassalla. Tien ulkoreunaan levitettiin paksumpi kerros massaa verrat-

tuna tien harja kohtaan. Tasausmassakorjauksista lisää luvussa 4.8.2 sivukaltevuuden korjaami-

nen tasausmassoilla.  

 

Kohdat, joissa sivukaltevuus oli liian pieni, korjattiin ennen levennystyötä kylmäjyrsimellä. Jyrsin 

jyrsi vanhaa päällystettä enemmän tien ulkoreunasta verrattuna tien harjakohtaan. Tavoitekalte-

vuuden saavuttamiseksi käytettiin jyrsimen kallistusautomatiikkaa.  Tasausjyrsintä täytyi tehdä en-

nen levennystyötä, koska reunantäyttömurskeen taso määräytyi tien päällysteen tason mukaan. 

(Kuva 16.) 

 

KUVA 15. Tasausjyrsintää kylmäjyrsimellä 



  

27 

4.4 Tien reunan leventäminen 

Reunan leventäminen tehtiin aukaisemalla tiehöylällä tien reuna suunniteltuun syvyyteen ja levey-

teen aloittaen vanhan päällysteen reunasta. Tiehöylässä oli tähän työhön suunniteltu ja rakennettu 

reunan aukaisuterä, joka leikkasi päällysteen reunan terävästi ja siirsi maamassaa tien ulkoluis-

kaan. (Kuva 17.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 16. Tiehöylä varustettuna reunan aukaisuterällä  

 

Kun tiehöylä aukaisi tien reunaa, oli tärkeää, että päällysteen reuna saatiin leikattua suoraksi eikä 

saumakohtaan jäänyt maa-aineksia. Tällä tyylillä tehdessä saavutettiin monin kertainen teho ver-

rattuna kaivinkoneella tehtävään aukaisuun. Lisäksi siirretyistä maamassoista saatiin tehtyä vas-

tapenger ulkoluiskaan uuden kantavankerroksen tukipenkereeksi. (Kuva 18.)

 

KUVA 17. Tiehöylällä tien reuna saatiin avattua nopeasti ja laadukkaasti 
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Aukaistu reuna täytettiin työhön suunnitellulla ja rakennetulla MAFI-merkkisellä reunantäyttöko-

neella. Reuna täytettiin KaM 0/56 mm:n murskeella. Reunantäyttökoneessa on suppilo eli tuutti, 

johon kuorma-autot tyhjentävät kuormansa ja tuutin pohjassa oleva kuljetinhihna vie murskeen au-

kaistuun reunaan. (Kuva 19.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunantäyttökoneen jälkeen reuna kasteltiin vesiautolla ja vesiauto hoiti samalla reunan tiivistä-

mistä. Reunaa tiivistettiin myös murskeautojen renkailla. Lisäksi murskeautoissa oli vielä kuorma 

päällä, joka tehosti tiivistymistä. Kun tiehöylä sai reunaa tarpeeksi aukaistua, se siirtyi vesiauton 

perään tasaamaan ja tiivistämään levennettyä ja täytettyä reunaa. Tällaisen kumipyörätiivistyksen 

on havaittu olevan toimiva tiivistyskeino tämän kaltaiseen reunanlevennykseen. Havaittiin, että 6ï

7 yliajokertaa vesiautolla ja 2ï3 yliajokertaa höylällä riittivät vaaditun tiiveyden saavuttamiseen. 

Jyrällä tiivistäminen ei tällaisessa tapauksessa onnistu, koska levennettävä osuus on niin kapea. 

Reunan tiiveyttä seurattiin Loadman pudotuspainolaitteella. Tästä lisää luvussa 6 laadun varmista-

minen. (Kuva 20.) 

KUVA 18. Tiehöylällä aukaistu reuna täytettiin reunantäyttökoneella 
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4.5 Kallioleikkausten avartaminen 

Kohteella oli kymmenen kallioleikkaus kohtaa, joita avarrettiin louhimalla. Louhiminen toteutettiin 

räjäytyslouhinnalla. Tällä parannettiin mahdollisen suistumistilanteen törmäysturvallisuutta. Lisäksi 

louhinnalla saatiin tila siirretyille kaapeleille uudessa poikkileikkauksessa. 

 

Louhinnan kävi tekemässä aliurakoitsija, joka toimitti töistä räjäytys- ja louhintatyön turvallisuus-

suunnitelman. Suunnitelmassa kerrottiin mm. työn tilaaja, työn suorittaja, työmaan tiedot, räjäytys-

työnjohtaja, panostaja, työmaan yleiskuvaus, Lisäksi kerrottiin, vaaditaanko räjäytyksessä peittä-

minen, miten pölyn torjunta toteutetaan sekä miten ympäristöä informoidaan. Lisäksi ilmoitettiin 

työajat, tarvittavat luvat/ilmoitukset ja vaarallinen alue. 

 

Ennen louhinnan aloittamista puhdistettiin louhittavat kohdat pintamaista. Tällä saatiin louhittavan 

alueen kallion pinta esille ja selvisi lopullinen louhinnan laajuus. Pintamaiden poisto suoritettiin kai-

vinkoneella. (Kuva 21.) 

KUVA 19. Reunan tiivistämisessä käytettiin ns. kumipyörätiivistystä 
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KUVA 20. Pintamaiden poistoa kaivinkoneella 

Pintamaiden poiston jälkeen päästiin aloittamaan louhintatyöt. Puhdistettuun kallion pintaan mer-

kattiin louhintatasot, jotka kertoivat, kuinka syvälle porarin tulee porata reiät, jotta pohja saatiin ha-

luttuun tasoon. Tulevan louhinnan taso määräytyi suunnittelijan laatimasta rakenteellisesta poikki-

leikkauskuvasta kallioleikkauksen kohdalla. (Kuva 22.) 

 

KUVA 21. Rakenteellinen poikkileikkauskuva, jossa oikealla puolen on esitetty periaate kallioleik-
kauksen kohdalla (Hätinen 2021.) 



  

31 

Poraamisessa käytettiin kauko-ohjattavaa DINO-merkkistä poravaunua. Jos poravaunu ei yltänyt 

poraamaan tienlaidasta, täytyi sille rakentaa kaivinkoneella peti louhikkoon, koska poravaunu ei 

ole kovin hyvä etenemään epätasaisessa maastossa tela-alustasta huolimatta. (Kuva 23.) 

 

KUVA 22. Poravaunu DINO 400 RI työssään 

Kun reiät saatiin porattua, panostaja aloitti reikien panostuksen ja täkkäämisen. Kun panostaja sai 

reiät panostettua ja täkättyä, kenttä suojattiin huolellisesti kumimatoilla. Panostaja suunnitteli ja 

toteutti räjäytykset siten, etteivät irtoavat kalliolohkareet pääsisi lentämään kaistalle. Tämä tarkoitti 

sitä, että räjäytettävät kentät pidettiin maltillisen kokoisina ja kumimattoja käytettiin suojaamisessa 

tarpeeksi. Kumimatot nosteltiin räjäytettävän kentän päälle kaivinkoneella panostajan ohjeiden mu-

kaisesti. Kun kenttä saatiin suojattua, liikenne katkaistiin molemmista suunnista 300 metrin päähän 

räjäytyksestä. Vaarallinen alue tyhjennettiin ihmisistä ja koneet ajettiin suojaan tarpeeksi kauas. 

Panostaja laittoi räjäytyksestä kertovan äänimerkin soimaan ja ampui kentän turvallisesti.  (Kuva 

24). 












































