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Käytetyt lyhenteet tai sanasto 

Korjausrakentaminen Olemassa olevan rakennuksen korjaamista, muutta-

mista tai peruskorjaamista. 

Korjausrakennuskohde Rakennus tai rakennelma, jota korjaus koskee. 

Kuntotarkastus Rakennukseen kuntoa arvioiva aistinvarainen tarkastus, 

joka tehdään rakenteita avaamatta esimerkiksi näkö- ja 

hajuhavaintojen perusteella. 

Kuntotutkimus Rakennuksen kuntoa arvioiva tutkimus, jossa käytetään 

rakenteita avaavia menetelmiä. Voidaan käyttää myös 

havaitun vaurion syyn ja laajuuden selvittämiseen.  

Loppudokumentit Urakan lopussa tehtävät suunnitelmat, joihin on päivi-

tetty urakan aikana tehdyt muutokset ja tarkennukset. 

Nykytaiteen museo Kiasma  

Helsingin keskustassa sijaitseva nykytaiteen museo, 

joka on luokiteltu kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteelli-

sesti, toiminnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvok-

kaaksi. 

Rakennesuunnittelu Rakennussuunnittelun osa-alue, joka käsittää rakenne-

tekniikkaa. Rakennesuunnitteluun kuuluu muun muassa 

rakennuksen kantavien rakenteiden lujuuslaskelmien te-

keminen ja rakennusfysikaalisen toiminnan suunnittelu. 

Rakennusfysiikka  Rakennusfysiikka on se osa rakennetekniikkaa, jossa 

keskitytään rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toi-

mintaan.  

Suunnittelutehtävä Rakentamisen eri suunnittelualojen tehtävät, muun mu-

assa rakennussuunnittelutehtävät, kantavien rakentei-

den suunnittelutehtävät, ilmanvaihdon suunnittelutehtä-

vät, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnitteluteh-

tävät ja rakennusfysikaaliset suunnittelutehtävät. 



  

Suunnittelutehtävien vaatimusluokat  

Ympäristöministeriön määrittelemät vaatimusluokat eri 

suunnittelutehtäville YM1/601/2015 mukaan vähäinen, 

tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. 
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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Korjausrakentamisella tarkoitetaan olemassa olevan rakennuksen korjaamista, 

muuttamista tai peruskorjaamista. Korjaamisella voidaan karkeasti tarkoittaa 

kaikkea sitä toimintaa, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitämään olemassa ole-

van rakennuksen tai sen osien kuntoa. Korjauksen yhteydessä rakennuksen 

käyttötarkoitusta, muotoa, teknisiä ominaisuuksia tai järjestelmiä voidaan muut-

taa tai päivittää. Joskus korjausrakentaminen on ainoastaan vanhan virheen kor-

jaamista. Pääperiaatteena korjausrakentamisessa on aina, että vanhan raken-

nuksen teknisiä ominaisuuksia tulee parantaa tai niiden tulee pysyä vähintään 

samoina kuin ennen korjausta. Jos korjauksen yhteydessä selviää, että alkupe-

räisissä suunnitelmissa esitetyt vaatimukset eivät täyty, ovat suunnitelmissa esi-

tetyt vaatimukset minimivaatimuksia, rakennuksen aikaisemmasta laatutasosta 

riippumatta. (Tilastokeskus 2022). 

Rakennuskohde jaetaan suunnittelutehtävittäin vaatimusluokkiin, joita ovat vä-

häinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Rakenteiden suunnit-

telun kannalta poikkeuksellisen vaativissa korjauskohteissa ”korjaus- tai muutos-

työn tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat poikkeuksellisen korkeat” tai ”ra-

kennuksen ominaisuuksista aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia 

esimerkiksi suojellussa rakennuksessa, jossa korjaustyö vaikuttaa suojeltuihin 

ominaispiirteisiin”. (YM1/601/2015). 

Korjausrakentamisen hankkeissa selviää usein odottamattomia asioita urakan eri 

vaiheissa. Erityisesti purkuvaiheen aikana suunnittelijan tulee varautua siihen, 

että rakennekerrokset tai detaljit eivät vastaa kaikilta osin alkuperäisiä suunnitel-

mia. Lisäksi aikataulupaine johtaa siihen, että purkuvaiheen yllätyksiin on vain 

vähän reagointiaikaa. Rakentamisen aikana sovitettavia paikkoja tulee esimer-

kiksi mittasovituksien osalta. Alkuperäinen arkkitehti- tai rakennesuunnitelma on 

tehty yhdellä ajatuksella ja korjaussuunnitelma tehdään alkuperäisen suunnitel-

man ja aiempien tutkimuksien perusteella. Jos purkutöiden aikana selviää, että 
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ilmatiiveys, lämmöneristävyys tai rakenteet eivät vastaa vanhoja suunnitelmia, 

täytyy selvittää, miten arkkitehtuuri saadaan säilymään ilman, että tarvitsee tinkiä 

rakenteiden rakennusfysikaalisesta toimivuudesta.  

1.2 Tutkimuskohde 

Tämän opinnäytetyön tutkimuskohteena on Nykytaiteen museo Kiasma, vesikat-

tojen ja julkisivujen peruskorjaus. Rakennus ei ole suojeltu, mutta kuten kohteen 

rakennuslupapäätöksessä lukee: ”Valmistumisensa jälkeen nykytaiteen museo 

Kiasma on osoittautunut monella tavoin arvokkaaksi, ei vain kaupunkikuvallisesti, 

rakennustaiteellisesti tai toiminnallisesti, vaan myös kulttuurihistoriallisesti. 

Kiasma on Suomen ensimmäinen ainoa valtion rakentama ja ylläpitämä nykytai-

teen museo ja on merkittävä kansallisena taidemuseoinstituutiona”. Suunnittelun 

lähtökohtana on ollut kohdella rakennusta kuin se olisi suojeltu. (Lehtinen 2020). 

Kiasman vesikaton ja julkisivujen peruskorjauksessa korjattiin titaanisinkkikatto, 

lasiseinärakenteet, merialumiinijulkisivut, messinkijulkisivut, tasakatto, pää-

sisäänkäynnin katos, kuparikatto, pohjoisjulkisivun parvekkeet ja ovet. Pääperi-

aatteessa rakenteet, jotka pystyttiin säästämään, esimerkiksi julkisivulevyt ja ai-

kaisemmin korjatut alueet, vain puhdistettiin ja paikattiin. Rakenteet, joita ei voitu 

korjata, kierrätettiin niin suurelta osin kuin mahdollista. Kaikki lahonneet puura-

kenteet korvattiin uusilla. Tarvittavilta osin kantavia rakenteita vahvistettiin. Ra-

kennuksen ulkovaipan peruskorjauksen lisäksi sisätiloissa uusittiin alakattoja ja 

seinärappauksia, teatterimekaniikka ja keittiö. Lisäksi on tehty uusia ripustuspis-

teitä näyttelysaleihin ja neuvottelutilaan.  (Senaatti-kiinteistöt 2020; Freese, 

Maanpää, Valtonen S-P. 2020). 

Kiasman peruskorjausurakka alkoi joulukuussa 2020 telineiden pystytyksellä ja 

päättyi marraskuussa vuonna 2022 titaanisinkkikaton ja pohjoisen altaan valmis-

tuttua. Urakka oli jaettu suunnittelun osalta kahteentoista eri hankintapakettiin ja 

aikataulun osalta viiteentoista eri osa-alueeseen. Hankkeessa oli erillinen suun-

nittelutarveaikataulu, johon työnjohto lisäsi tarvittaessa kiireellisiä suunnitelma-

tarpeita. (Ahola 2020; Nick 2022). 
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1.3 Työn tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ja selventää korjausrakentami-

sessa suunnitteluprosessiin vaikuttavia tekijöitä sekä rakennesuunnittelijan roolia 

ja tehtäviä korjausrakentamisessa. Lisäksi tarkastellaan, miten rakennesuunnit-

teluprosessi etenee ja mitä haasteita rakennesuunnitteluun liittyy hankesuunnit-

telusta rakentamisvaiheeseen ja käyttöönottoon. Tutkimusaineistona käytetään 

hankkeen raportteja, muistioita, suunnitelmia ja omia muistiinpanoja.  

Kohteen suunnitteluun käytetyistä resursseista tehdään taulukko, jossa verrataan 

alkuperäistä suunnittelumäärää toteutuneeseen suunnittelumäärään urakan eri 

vaiheissa. Taulukkoa ja tutkimusaineistoa apuna käyttäen tehdään ohjeistus, jota 

voidaan käyttää tulevien suunnittelukohteiden suunnittelun aikataulutuksen ja 

suunnitteluohjaamisen apuna. 

1.4 Menetelmät ja rajaukset 

Tutkimus jaetaan neljään pääosaan: 1. lähtötietoaineistoon tutustuminen, 2. tut-

kimusaineiston kerääminen, 3. aineiston analysointi ja 4. suunnittelun ohjeistuk-

sen laatiminen. Näiden vaiheiden jälkeen laaditaan lopullinen tutkimusraportti. 

Kuvassa 1 on esitetty tutkimuksen pääosat. Tutkimuksen peräkkäiset vaiheet 

ovat käytännössä limittyneet toisiinsa. Esimerkiksi lähtötietoaineistoon tutustu-

mista jatketaan vielä tutkimusaineiston keräämisen yhteydessä. 

 

Kuva 1.Tutkimuksen neljä pääosaa. 

Tutkimus tehdään Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:lle, joka on korjausrakenta-

miseen erikoistunut suunnittelutoimisto. Tutkimustyön tavoitteena on tehdä suun-

nittelutoimistolle ohjeistus, jota voidaan käyttää tulevissa kohteissa suunnittelun 

apuna. Tutkimuksessa pyritään myös havainnoimaan tutkimuskohteen tilaajalle 

Lähtötietoaineistoon 
tutustuminen

Tutkimusaineiston 
kerääminen

Aineiston 
analysointi

Ohjeistuksen 
luominen
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poikkeuksellisen vaativien kohteiden suunnitteluprosessia rakennesuunnittelijan 

näkökulmasta. Oman lisähaasteensa Kiasman korjausurakkaan toi koronapan-

demia ja sen sekä Ukrainan sodan aiheuttama materiaalipula ja rakennustarvik-

keiden hintojen nousu. Näitä tässä opinnäytetyössä ei oteta erikseen huomioon.  
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2 Rakennesuunnittelu ja sen vaiheet 

2.1 Korjausrakentamien 

Korjaamisessa tarve lähtee, joko teknisistä, terveydellisistä, toiminnallisista tai 

kaupallisista syistä. Rakennesuunnittelua ohjaa rakennesuunnittelun tehtäväluet-

telo, joka korjauskohteissa räätälöidään kohteeseen soveltuvaksi. Tehtäväluet-

telo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan rakennesuunnittelun tehtävälaajuu-

den määrittelyyn, suunnittelukokonaisuuden hallintaan sekä osaksi suunnittelun 

laadunvarmistusta. (Koski-Lammi 2012, 1–2; RAK12). 

Rakennesuunnittelun tehtäväluettelossa hanke jaetaan yhteentoista eri vaihee-

seen: tarveselvitys, hankesuunnittelu, suunnittelun valmistelu, ehdotussuunnit-

telu, yleissuunnittelu, rakennuslupatehtävät, toteutussuunnittelu, rakentamisen 

valmistelu, rakentaminen, käyttöönotto ja takuuaika. Hankkeesta riippuen eri vai-

heita voi olla enemmän tai vähemmän. Kiasman peruskorjauksessa hanke voi-

daan jakaa kuuteen vaiheeseen: hankesuunnittelu, määrälaskenta, hankinta, to-

teutus, käyttöönotto ja takuuaika. Toteutussuunnitteluun kuuluu sekä purkuvaihe 

että rakentamisvaihe. Suunnittelu kilpailutettiin hankesuunnitelmien jälkeen. 

(Koski-Lammi 2012, 1–2; RAK12; Ahola 2020).  

2.2 Suunnittelun vaiheet 

Korjaamisessa tarve lähtee joko teknisistä, terveydellisistä, toiminnallisista tai 

kaupallisista syistä. Kohteen korjaamiseen voi liittyä myös kohteen myyntiä edel-

tävä korjaustarve. Tarveselvityksessä kiinteistön omistaja tai käyttäjä selvittävät 

olemassa olevan tilan muutostarvetta ja vaihtoehtoja sekä tavoitteita. Tarveselvi-

tysvaiheessa tehdään myös alustavaa kustannusvertailua. (Koski-Lammi 2012, 

1–2; RAK12). 

Hankesuunnitelmassa korjauksen laajuus ja korjaustarve, kustannukset, laatu-

taso, aikataulu ja suojelutavoitteet tarkentuvat. Hankesuunnitelman jälkeen joko 

hylätään tai hyväksytään investointipäätös tehdyllä kustannusarviolla. Hyväksytty 
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hankesuunnitelma muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Hanke-

suunnitteluvaiheessa tehdään riskiarvioita, selvityksiä ja määritellään alustava to-

teutusmuoto. (Koski-Lammi 2012, 2; RAK12). 

Hankesuunnitelmien jälkeen korjauskohteissa tehdään tarvittaessa rakennushis-

toriallinen selvitys ja dokumentointi, määritetään yksityiskohtaiset suojelutavoit-

teet, mahdolliset rakenteiden lisätutkimukset ja tehdään ehdotussuunnitelmat. 

Ehdotussuunnitelmissa esitetään vielä useampia suunnitteluratkaisuja asetettu-

jen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun ehdotussuunnitelmista on valittu mitä eh-

dotussuunnitelmaa viedään eteenpäin, aletaan puhumaan yleissuunnittelusta. 

Yleissuunnitelmien mukaan tehdään rakennuslupakuvat, joilla haetaan raken-

nuslupaa korjauksen niin vaatiessa. Kun rakennuslupa on saatu, laaditaan työ-

piirustukset, rakennus- ja työselitykset sekä urakkalaskenta-aineisto. (Koski-

Lammi 2012, 2; RAK12) 

Urakoitsijan valinnan jälkeen alkaa rakentaminen tarvittaessa sääsuojan pysty-

tyksellä, säilytettävien rakenteiden suojaamisella ja purkutöillä. Purkutöiden jäl-

keen tai niiden lomassa, alkaa uuden rakentaminen. Kun rakentaminen on saatu 

valmiiksi, viimeistellään vielä loppudokumentit. Loppudokumentteihin varmiste-

taan, että kaikki rakennuttajan, muiden suunnittelijoiden, valvojien, urakoitsijan ja 

omistajan kanssa sovitut suunnitelmamuutokset näkyvät suunnitelmissa. Lisäksi 

tehdään käyttö- ja huolto-ohjeet. Takuuaikana seurataan rakennuksen toimi-

vuutta, pidetään tarvittavia tarkastuksia ja korjataan mahdolliset puutteet. (Koski-

Lammi 2012, 2; Malmi, Mäki 2022; RAK12).  

2.3 Suunnittelutehtävien vaativuusluokan määrittely 

Rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokka määräytyy Ympäristöminis-

teriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015-

ohjeen mukaan. Ohjeessa määritellään eri suunnittelualojen vaativuusluokat vä-

häinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä. 

Rakennuslupaprosessin yhteydessä kohteista tehdään Rakenteellisen turvalli-

suuden riskiarvio ja Rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio. Rakenteellisen 
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turvallisuuden riskiarviossa kohde määritellään riskitasoluokkaan 1, 2 tai 3, luo-

kan 1 ollessa riskiluokaltaan pienin ja 3 riskiluokaltaan suurin. Kohteen riskiluok-

kaa nostaa esimerkiksi korkea rakennus, rakennuksen kantavien rakenteiden 

suuri jänneväli, poikkeuksellinen jännitetty erikoisrakenne tai poikkeuksellisen 

vaativat korjaus- tai muutostyöt (teknilliset tai toiminnalliset). (YM1/601/2015, RIL 

241-2016). 

Rakennusfysikaalisen toimivuuden riskitasoluokat ovat 1, 2 ja 3, luokan 1 ollessa 

riskiluokaltaan pienin ja 3 riskiluokaltaan suurin. Rakennusfysikaalisesti riskita-

soa nostaa esimerkiksi meren tai suuren vesistön rannikolla sijaitseva erittäin kor-

kea rakennus, vedenpaineelle alttiit rakenteet, rakennuksen ulkovaipan poik-

keuksellinen monimuotoisuus, rakennusfysikaalisesti ainutkertainen ratkaisu (ei 

ohje- tai kokemustietoa), poikkeuksellisen vaativa rakennusfysikaalisen toimin-

nan ja korjaushistorian arviointi ja poikkeuksellisen korkeat vaatimukset lämmön 

ja kosteuden hallinnalle. (RIL 241-2016, RIL 241-2016 Liite 3.1, RIL 241-2016 

Liite 3.2). 

2.4 Aikaisemmin tehdyt tutkimukset 

Korjausrakentamisesta on paljon tietoja kirjoissa, oppaissa, ohjeissa ja säännök-

sissä. Suunnitteluohjauksesta, rakennesuunnittelun prosessista ja suunnittelu-

prosessin kehittämisestä on tehty tutkimuksia. Lisäksi rakentamisen aikana ta-

pahtuviin muutoksiin ja yllätyksiin varautumisesta ollaan entistä enemmän kiin-

nostuneita. Esimerkiksi vuoden 2022 Vuoden työmaa -kilpailussa kiinnitettiin 

huomiota myös työmaiden epävarmuuksien- ja muutoksiensietokykyyn. (Junno-

nen, Kruus 2022). 

Vuonna 2021 Kati Pajala on tehnyt tutkimuksen Korjausrakentamisen rakennus-

suunnittelun kulku (Opinnäytetyö, Oulun ammattikorkeakoulu, 2021). Opinnäyte-

työn aiheena on vuonna 1965 rakennetun kerrostalon julkisivukorjaus ja siinä tu-

tustuttiin yleisesti korjaussuunnittelun kulkuun ja korjaushankkeen vaiheisiin. 

Opinnäytetyössä kuvaillaan korjaussuunnittelijan osuutta korjaushankkeessa 

sekä kelpoisuutta hankkeen nimettynä suunnittelijana. Opinnäytetyössä 
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pohdittiin myös suunnitelmien laatua ja valmiusastetta urakan alkaessa. (Pajala 

2021, 7)  

Vuonna 2015 Jorma Piironen on tehnyt insinöörityön Suunnitteluprosessin kehit-

täminen virheiden näkökulmasta (Insinöörityö, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 

2015). Insinöörityössä selvitetään mitkä tekijät aiheuttavat virheitä ja haasteita 

rakennusprosessissa rakennesuunnittelijan näkökulmasta sekä keinoja näiden 

virheiden välttämiseksi. Tutkimustyössä analysoitiin eri riskirakenteita onnetto-

muuksiin johtaneiden rakennusvirheiden kautta ja tavoitteena oli selvittää tapah-

tumat ja käytännöt, jotka aiheuttavat virheitä tai luovat haasteita rakennushank-

keen eri vaiheissa. Vaikka tutkimustyö painottui uudisrakennuksiin, oli siinä hyviä 

korjausrakentamiseen sopivia huomioita. Muun muassa kireän aikataulun ja 

suunnittelijoiden pätevyyden vaikutuksesta suunnitelmien laadullisuuteen ja 

kommunikoinnin tärkeydestä sekä suunnittelu- että rakennusvaiheessa. Tutki-

muksessa kiinnitettiin huomiota myös suunnitelmien selkeyteen, luettavuuteen ja 

ristiriidattomuuteen. Kaikki edellä olevat kohdat pätevät myös korjausrakentami-

seen. (Piironen 2015). 

2.5 Käytössä oleva aineisto 

Tutkimuskohteena on vuonna 1998 valmistunut Helsingin Kluuvissa sijaitseva 

Nykytaiteen museo Kiasma. Tutkimuskohde on kaupunkikuvallisesti, rakennus-

taiteellisesti, toiminnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Ennen 

peruskorjausta kohteesta on tehty lukuisia selvityksiä, kuntotutkimuksia ja raport-

teja. Peruskorjauskohteen hankesuunnitelmien liitteinä oli viisitoista eri tutki-

musta ja selvitystä. Näiden lisäksi alkuperäisiä arkkitehti- ja rakennesuunnitelmia 

on yli 700. Käytössä on lisäksi ollut aikaisempien korjauksien suunnitelmat ja sel-

vitykset, joita on yli 150 kappaletta. Aineiston mukaan on muun muassa selvitetty 

rakennuksen kuntoa, tehty kattoikkunakorjauksia, muutettu ja korjattu sisätiloja, 

korjattu rakennuksen länsipuolella sijaitseva yläallas ja uusittu länsijulkisivun la-

silankkuseinä. Suunnitelmien ja tutkimuksien lisäksi kohteesta on tehty useita kir-

joja, lehtiartikkeleita ja käsikirjoja Kiasman käyttöohjeeksi. Kohteesta on valtava 

määrä valokuvia. (Lehtinen 2020; Senaatti-kiinteistöt 2020; Kiukkola, T. 2020). 
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Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy on ollut mukana Kiasman selvityksissä ja kun-

non arvioinnissa vuodesta 2011. Tämän jälkeen toimisto on tehnyt erilaisia kun-

totutkimuksia, -selvityksiä, rakenneavauksia ja suunnittelua tasaisin väliajoin. 

Koko hankeen aikana kohdekäyntejä tehtiin keskimäärin viisi kappaletta kuukau-

dessa. Purkutöiden ja rakentamisen aikana kohdekäyntejä oli huomattavasti 

enemmän, keskimäärin yli kuusi kappaletta kuukaudessa. Lisäksi tutkimusaineis-

tona on muiden asiantuntijoiden kohdekäyntimuistiot ja valvontaraportit, joita on 

yli 150 kappaletta. Rakentamisen laadunvarmistuksessa on ollut Congrid-järjes-

telmä, jonka raportit olivat käytettävissä tätä tutkimusta tehtäessä.  

2.6 Mukautuva suunnittelu 

Tässä tutkimuksessa rakennesuunnittelun mukautuvalla suunnittelulla tarkoite-

taan suunnittelua, joka sallii ja antaa tilan urakan aikana tapahtuville muutoksille. 

Muutoksia voi tulla eri osapuolilta urakan eri vaiheissa. Tavanomaista on, että 

urakkakilpailun voittanut pääurakoitsija, Kiasman kohdalla projektinjohtourakoit-

sija, antaa ensimmäiset kommentit suunnitelmista siinä vaiheessa, kun voittavat 

urakan ja aletaan neuvotella mahdollisista säästökohteista. Mukautuva suunnit-

telu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että suunnittelija hyväksyy kaikki suunnitelma-

muutostoiveet, vaan punnitsee kunkin ehdotuksen sopivuutta kyseiseen kohtee-

seen ja detaljiin yhdessä muiden suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. 

Suunnitelmapäivitykset käydään myös tilaajan kanssa läpi, jolloin tilaaja voi joko 

hyväksyä tai hylätä päivityksen. Kiasman kohdalla tilaaja oli mukana jo ennen 

suunnitelmapäivitystä, jolloin kommentit eri osapuolilta saatiin nopeasti. Tilaaja 

oli mukana myös työmaa-aikaisissa katselmuksissa ja palavereissa, joissa käytiin 

läpi tarvittavia suunnitelmapäivityksiä ja tarkennuksia. 

Purkuvaiheessa suunnittelija tarkastaa vastaavatko puretut rakenteet alkuperäi-

siä suunnitelmia ja jos eivät, selvitetään, miten rakennus saadaan teknisesti toi-

mivaksi kustannustehokkaasti. Tätä vaihetta varten suunnitelmiin on syytää jät-

tää sopiva määrä sovitusvaraa, ”klappia”. Riittävä sovitusvara riippuu detaljin si-

jainnista ja arkkitehtonisista ja rakennusfysikaalisista reunaehdoista. Tässä 
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vaiheessa on tärkeää pitää eri asiantuntijat mukana suunnitteluprosessissa, jotta 

heidän kommenttinsa saadaan mahdollisimman nopeasti huomioitua ennen ra-

kentamisen alkamista. (Valtonen 2020–2022). 

Kiasmassa tämä tuli erityisen tärkeäksi ikkunadetaljeja suunniteltaessa. Kattoik-

kunoiden tekeminen on haastavaa ja ne olivat erityisen haastavia Kiasmassa. 

Suunnittelijalle painetta toi myös tieto siitä, miten ikkunat olivat vuotaneet pitkään 

jo ennen urakkaa. Nyt ne oli saatava vettä pitäviksi. Kattoikkunoiden pohjien ra-

kentamisessa mittatarkkuusvaatimus oli millimetriluokkaa, sillä kattoikkunoiden 

ikkunalasin on oltava yläreunasta 3 millimetriä alempana kuin ylempi pelti ja ala-

reunasta 3 millimetriä ylempänä kuin alempi pelti. Näin ikkunoiden saumojen 

päälle ei kerry vettä. Kuvassa 2 on ote titaanisinkkikaton kattoikkunoiden, niin 

kutsuttujen patjaikkunoiden, rakennesuunnitelmasta, jossa on korostettu 3 milli-

metrin tasoeroa ikkunan ylä- ja alareunassa. Patjaikkunat ovat titaanisinkkikaton 

yläosassa olevia 4,2–8,4 metriä pitkiä ja 3,6 metriä leveitä galleriatilojen kattoik-

kunoita. Kuvassa 3 on valokuva valmiista titaanisinkkikatosta. Valokuvan vasem-

massa reunassa näkyy myös rusetti-ikkunoita. (Holl, Pallasmaa 1996). 

 

Kuva 2. Ote titaanisinkkikaton patjaikkunan suunnitelmasta. Kattoikkunan ikku-

nalasi on yläreunasta 3 millimetriä alempana kuin ylempi pelti ja alareunasta 3 

millimetriä ylempänä kuin alempi pelti. (Seitsonen, Valtonen 2022a).  
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Kuva 3. Valokuva titaanisinkkikatosta 19.9.2022. Valokuvan keskellä patjaikku-

noita ja vasemmassa reunassa rusetti-ikkunoita. 
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3 Suunnitteluprosessi ja sen vaiheet 

Suunnittelijan näkökulmasta projekti alkaa, kun ensimmäiset suunnitelmat ava-

taan ja korjauskohteessa käydään ensimmäistä kertaa tutustumassa. Tätä ennen 

kohteessa on voitu käydä tekemässä kuntotutkimuksia tai kuntoarvioita.  

Korjausrakennuskohde, tässä tutkimuksessa Kiasma, on syytä jakaa mahdolli-

simman varhain osa-alueisiin eri alueiden ominaisuuksien perusteella. Kiasma 

jaettiin osa-alueisiin julkisivu- ja vesikattomateriaalien mukaan samalla periaat-

teella kuin hankesuunnitelmat. Osa-alueita olivat titaanisinkkikatot ja -seinät, ik-

kunat ja lasiseinärakenteet, ulko- ja lastausovet, merialumiini- ja messinkijulkisi-

vut, tasakatot, parvekkeet, pääsisäänkäynnin katos ja sisäpuolen korjaukset. Ul-

kopuolen osa-alueet on esitetty kuvissa 4 ja 5. Lisäksi kuvat ovat auttaneet hah-

mottamaan miten monta eri materiaalien liittymää rakennuksessa on. Esimerkiksi 

titaanisinkkikatto liittyy lähes kaikkiin muihin rakenteisiin, ainoastaan tasakattoon 

tai kuparikattoon titaanisinkki ei suoraan liity. (Ahola 2020; Senaatti-kiinteistöt 

2020). 

 

Kuva 4. Suunnittelun osa-alueet, näkymä lännestä.  
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Kuva 5. Suunnittelun osa-alueet, näkymä etelästä 

Kiasman peruskorjaus luokitellaan rakenteellisen turvallisuuden riskitasoluok-

kaan 2 (välillä 1–3). Rakennuksessa on suuria, yli 25 metrin jännevälejä, joihin ei 

tule peruskorjauksessa muutoksia ja hankkeen korjaus- ja muutostyöt ovat tek-

nillisesti ja toiminnallisesti poikkeuksellisen vaativia. Lisäksi kohde kuuluu kor-

keimpaan kosteusriskiluokkaan 3 (välillä 1–3) RIL 250-2020 mukaisesti. Raken-

nusfysikaalisen toimivuuden riskiarviossa kohde kuuluu luokkaan 3 (välillä 1–3). 

Hankkeen rakennusfysikaalista vaativuutta nostaa rakennuksen ulkovaipan poik-

keuksellinen monimuotoisuus, rakennusfysikaalisesti ainutkertaiset ratkaisut, 

poikkeuksellisen suuri kosteusrasitus, poikkeuksellisen vaativa rakennusfysikaa-

lisen toiminnan ja korjaushistorian arviointi ja poikkeuksellisen korkeat vaatimuk-

set lämmön ja kosteuden hallinnalle. (RIL 241-2016 Liite 3.1.; RIL 250-2020). 

Kiasman titaanisinkkipintainen vesikatto purettiin sisäpinnan vanhaan profiloituun 

teräsohutlevyyn asti. Ulkoseinissä vanhat rakenteet purettiin pääasiassa van-

haan betonipintaan tai höyrynsulkumuoviin asti. Paikoin höyrynsulku jouduttiin 
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uusimaan. Julkisivujen vanhat merialumiini- ja messinkilevyt irrotettiin, puhdistet-

tiin ja asennettiin takaisin höyrynsulun, lämmöneristeiden ja tuulensuojan uusimi-

sen jälkeen. Ennen purkua tarkastettiin yhdessä arkkitehdin kanssa tärkeimmät 

ja merkittävimmät osa-alueiden linjat, joihin ei saanut tulla mittamuutoksi, jotta 

rakennuksen arkkitehtoninen ilme säilyy alkuperäisen kaltaisena. Merkittävimpiä 

linjoja olivat muun muassa eteläpäädyn pääsisäänkäynnin julkisivujen liittymät, 

joissa pitkän länsijulkisivun ja lyhyemmän eteläjulkisivun merialumiinilevyt liittyvät 

toisiinsa. Kuvissa 6 ja 7 on esitetty eteläjulkisivu ennen urakan alkamista ja ura-

kan valmistuttua. Pienikin mittavirhe olisi näkynyt julkisivun merialumiinilevyjen 

nurkkaliittymissä. Muita merkittäviä arkkitehtonisia linjoja olivat itäjulkisivun titaa-

nisinkkikaton ja merialumiiniseinän kaareva linja sekä pohjoisjulkisivun titaani-

sinkkikaton ja messinkilevyjen kaareva linja. Kuvissa 8 ja 9 on esitetty itäjulkisi-

vun kaarevan räystään alue ennen urakkaa ja urakan valmistuttua ja kuvissa 10 

ja 11 on esitetty pohjoisjulkisivu ennen urakan alkamista ja sen valmistuttua. 

(Freese, Maanpää, Valtonen S-P. 2020; Maanpää, Valtonen S-P. 2022a). 
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Kuva 6. Eteläjulkisivu joulukuussa 2020. (Valtonen J. 2020a). 

 

Kuva 7. Eteläjulkisivu korjauksen jälkeen. Valokuva otettu 2.12.2022. 
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Kuva 8. Itäjulkisivun kaareva räystäslinja ennen korjausta. (Ruutiainen 2020). 

 

Kuva 9. Itäjulkisivun kaareva räystäslinja korjaamisen jälkeen. Valokuva otettu 

9.11.2022. Räystäskourun rakennetta on muutettu ja kaaren linjakkuutta paran-

nettu alkuperäisestä.  
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Kuva 10. Pohjoisjulkisivun ennen korjausta. (Valtonen J. 2020b)  

 

Kuva 11. Pohjoisjulkisivu korjauksen jälkeen. Valokuva otettu 29.9.2022. 
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3.1 Projektiorganisaatio 

3.1.1 Suunnittelijat ja asiantuntijat 

Kiasman vaativuus tarkoitti myös sitä, että projektiorganisaatioon kuului useita 

asiantuntijoita, valvojia, tekijöitä ja toimittajia. Kiasman käyttäjä on Suomen Kan-

sallisgalleria, tilaaja Senaatti-kiinteistöt konserni ja rakennuttajakonsulttina toimi 

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehti-

toimisto Freese Oy, sisäpuolen muutostöiden arkkitehtisuunnittelusta Arkkiteh-

tuuritoimisto B&M Oy ja rakennesuunnittelusta Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy. 

LVIJA- ja Sprinkleri-suunnittelun teki Granlund Oy, sähkösuunnittelun Insinööri-

toimisto Stacon Oy ja geo-suunnittelun GeoPro Consulting Oy. Kiasman perus-

korjauksen suunnittelussa oli myös palokonsultti L2 Paloturvallisuus Oy:stä, pel-

tiasiantuntija TJL Palvelut Oy:stä, lasiasiantuntija Lasifakta Oy:stä, keittiösuun-

nittelija Sitowise Oy:stä, valaistussuunnittelija Cadvancesta, tietomalliasiantuntija 

Tietoa Finland Oy:stä, sisäilman laadunvarmistuskoordinaattori Oy Insinööri Stu-

diosta sekä teatterimekaniikan asiantuntija Akukon Oy:stä. (Senaatti-kiinteistöt 

2021). 

Jo suunnitteluvaiheessa asiantuntijoiden ja eri yritysten määrä oli suuri ja poik-

keuksellisen vaativa kohde vaati saumatonta yhteistyötä eri osapuolien kanssa. 

Omat yrityksensä olivat myös vartioinnille Securitas, kiinteistönhuollolle Are ja 

kahvilalle Kiasma-Cafe, jonka keittiön korjaaminen kuului urakkaan. Lähes kai-

kista aikaisemmin mainituista yrityksistä oli Kiasman kanssa tekemisissä kaksi tai 

useampi työntekijää tai asiantuntijaa, yhteystietoluettelon perusteella yli viisikym-

mentä henkilöä. Kiasman kanssa työskentelevien henkilöiden määrä riippui työ- 

ja urakkavaiheesta. Kuvassa 12 on esitetty kaavion avulla eri suunnittelijat ja asi-

antuntijat aloittain. Tilaaja, käyttäjä ja rakennuttajakonsultti hyväksyvät suunnitte-

lijat ja erikoisasiantuntijat kohteeseen. Kuvassa 13 on esitetty käytyä yhteistyötä 

eri suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Kaavio kuvastaa sitä, kuinka 

usean eri yrityksen ja henkilön kanssa urakan aikana neuvoteltiin jo ennen kor-

jauksen alkamista. (Senaatti-kiinteistöt 2021). 
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Kuva 12. Projektiin kuuluvat suunnittelijat ja asiantuntijat aloittain.  

 

Kuva 13. Projektiin kuuluvien suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyötä ura-

kan aikana. 
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3.1.2 Projektijohtourakoitsija ja aliurakoitsijat 

Projektijohtourakoitsijana toimi Rakennus Oy Antti J. Ahola ja aliurakoitsijoita oli 

urakan loppuvaiheessa yli kuusikymmentä. Aliurakoitsijoissa on muun muassa 

LVI-urakoitsijoita, sähköurakoitsijoita, purku-urakoitsijoita, telineurakoitsija, jäte-

huollosta vastaava yritys, maaurakoitsija, peltikattourakoitsija ja palokatkoura-

koitsija. Taulukkoon 1 on kerätty urakoitsijan työvaiheilmoituksien mukainen työ-

voima urakan eri aikoina. Tähän ei ole jaoteltu pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoi-

den henkilömäärää erikseen vaan kaikki työvoima yhteensä. Eniten työvoimaa 

on ollut rakentamisaikana. (Nick, Seppänen, Siivo 2020–2022). 

 

Kuvio 1. Työmaan työvoima eri urakan vaiheissa (Nick, Seppänen, Siivo 2020–

2022). 

Aliurakoitsijat ovat toimineet eri vaiheissa, joten kaikki urakoitsijat ja työntekijät 

eivät ole olleet yhtä aikaa paikalla. Esimerkiksi purku-urakoitsija toimii eri aikana 

kuin peltiurakoitsija tai ruiskutettavan pinnoitteen tekevä yritys. Kiasman urakan 

laajuus tarkoitti käytännössä sitä, että aliurakoitsijat tekivät tiettynä aikana töitä 

eri urakkavaiheissa työmaan ei osissa. Peltikaton purkutyöt olivat vielä käynnissä 

kohteen eteläpäässä, kun pohjoispäässä tehtiin jo uusia rakennekerroksia ja 
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ilmansulkuruiskutuksia. Kuvaan 14 on koottu aliurakoitsijaluettelon perusteella eri 

aliurakoitsijoita aloittain ja urakassa toimivia yrityksiä. (Ahola 2022; Nick 2022).  

 

Kuva 14. Projektiin kuuluvat projektijohtourakoitsija ja aliurakoitsijat. 

3.2 Korjaushankkeen suunnittelun vaiheet 

Korjausrakentamisella tarkoitetaan olemassa olevan rakennuksen korjaamista ti-

laajan määrittämässä laajuudessa. Korjaamiseen ei varsinaisesti lasketa perus-

huoltoon kuuluvia toimenpiteitä, mutta huoltotoimenpiteitä voidaan tehdä korjaus-

urakan yhteydessä.  

Korjausrakentamisen suunnitteluun kuuluu kuntotutkimuksiin tutustuminen ja tar-

vittaessa myös rakentamisen aikana lisätutkimusten tai selvitysten tekeminen. 

Kiasman suunnittelun vaiheet lähtötietoihin tutustumisesta luovutuspiirustuksiin 

ja vastaanottoon on esitetty kuvassa 15. Vaikka prosessi näyttää kaaviossa suo-

raviivaiselta, todellisuudessa etenkin purkuvaihe, toteutussuunnitelmien tekemi-

nen ja rakentaminen voivat limittyä toisiinsa. Kiasman työmaa oli jaettu kolmeen 

osaan. Tarkoituksena oli tehdä kohteen purkutyöt ja rakennustyöt osien 
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mukaisessa järjestyksessä. Aikataulun venyessä järjestystä jouduttiin kuitenkin 

päivittämään ja eri osien purkutyöt ja rakennustyöt limittyivät toisiinsa.  

 

Kuva 15. Kiasman peruskorjauksen suunnitteluprosessi. 

Korjausrakentamisen suunnitteluprosessin alussa on aina jonkinlainen olettamus 

siitä, mikä tai mitkä osa-alueet tai niiden rajapinnat ovat erityisen vaikeita suun-

nittelun kannalta. Näihin alueisiin tulee varata suunnittelun alussa aikaa ja resurs-

seja. Hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty -ajatus pätee myös korjausrakentami-

seen. Erityispiirteenä korjausrakentamisessa on kuitenkin epävarmuus siitä, voi-

daanko rakenne toteuttaa suunnitelman mukaisesti ennen kuin purku on tehty ja 

Vastaanotto

Luovutuspiirustukset/ loppudokumentit

Rakentamisaikaiset suunnitelmamuutokset ja lisäsuunnittelu

Purkuvaiheen suunnitelmamuutokset ja dokumentointi

Hyväksytyt toteutussuunnitelmat

Hankintavaiheen suunnitelmat

Laskentavaiheen suunnitelmat

Luonnossuunnitelmat

Lisätutkimukset ja -selvitykset tarvittaessa

Lähtötietoihin tutustuminen

Suunnittelun kilpailutus

Hankesuunnitelma
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uudelleen rakentaminen on alkanut. Suunnitelmiin vaikuttavat muun muassa pur-

kuvaiheen aikana tulevat yllätykset, aikataulu, budjetti ja näiden vaikutus sekä eri 

asiantuntijoiden tekemät parannusehdotukset suunnitelmiin. 

Suunnittelijan tulee myös pohtia missä vaiheessa suunnitellaan vaikeimmat de-

taljit ja osa-alueet. Yksinkertaiselta vaikuttavassa vastauksessa, jossa vaikein 

detalji tulee suunnitella ensimmäisenä, on kompastuskiviä. Voi olla, että vaikeim-

pia detaljeja ei löydy alkuperäisistä suunnitelmista eikä niiden toteutus ole tie-

dossa. Esimerkiksi Kiasman rusetti-ikkunoiden toteutus ei vastannut vanhoja 

suunnitelmia. Jos vanhat suunnitelmat eivät ole tarkkaan tiedossa, voidaan kai-

vautua suunnitteluaineiston suunnitteluvaiheiden läpi mahdollisimman varman 

ennakkotiedon löytämiseksi.  Tämä on kuitenkin aikaa vievä prosessi, johon ei 

aina haluta varata riittävästi resursseja. Etenkin, jos tiedämme vasta avausten tai 

kevytpurkujen jälkeen, miten detalji on toteutettu. 

Nopealta ja yksinkertaisemmalta tuntuva vaihtoehto on ollut odottaa, kunnes ky-

seinen alue on purettu tai kun purkutyöt on aloitettu ja dokumentoida sen hetki-

nen tilanne ja tehdä suunnitelma purkutöissä saatujen tietojen perusteella. Täs-

säkin on kuitenkin omat kompastuskivensä. Vaikean kohdan purkutöiden aikana 

suunnittelijalla on paljon muitakin kohtia dokumentoitavana ja lisäsuunnittelu työn 

alla. Onkin tärkeää, että vaikka vanhan rakenteen kaikkia piirteitä ei olisikaan tie-

dossa, tehtäisiin ennen purkutöitä alustava suunnitelma esimerkiksi ARK suunni-

telmissa siitä minkälainen pinta ja ulkonäkö kyseiseen kohtaan halutaan. Tällöin 

rakennesuunnittelija saa tehtyä omat minimivaatimuksensa ja purkutöissä voi-

daan tarkastella, miten ne saadaan täyttymään. Vaikka paljon suunnittelua jääkin 

työmaa-aikaan, auttavat alustavat luonnokset suunnittelijaa työmaalla, kun kaik-

kia suunnitelmia ei tarvitse aloittaa tyhjältä paperilta. 

3.2.1 Lähtötietoaineistoon tutustuminen 

Yleistä 

Ennen ensimmäistä kohdekäyntiä, on suunnittelijan hyvä selvittää perusasioita 

kohteesta. Ensinnäkin kohteen sijainti, koko ja rakentamisvuosi kuuluvat 
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perustietoihin. Jos suunnittelijalla on käytössä alkuperäisiä suunnitelmia tai aikai-

sempien korjauksien suunnitelmia, niihin on syytä tutustua pääpiirteissään. Näin 

saa jo esikäsitystä kohteesta ja sen luonteesta.  

Ensimmäisellä kohdekäynnillä kannattaa varata riittävästi aikaa kohteeseen tu-

tustumiseen. Esimerkiksi jos kyseessä on julkisivujen ja vesikaton korjaus, kohde 

kannattaa kiertää rauhassa ympäri ja ottaa valokuvia ensivaikutelman saa-

miseksi. Kohdetta kannattaa tarkastella sekä läheltä että kaukaa. Tässä vai-

heessa ei ole syytä jäädä miettimään yksityiskohtia, vaan tarkoitus on saada 

yleiskäsitys kohteesta. (Leppäniemi 2015). 

Kun kokonaisuudesta saa hyvän käsityksen, suunnitelmien läpikäymisestä tulee 

helpompaa ja myöhemmin kohteen yksityiskohtia miettiessä pysyy kokonaisuus 

helpommin hallussa. Koko ajan on hyvä pitää mielessä mitä ollaan tekemässä, 

minne ja miksi, sekä miten päätökset vaikuttavat kokonaisuuteen. 

Havainnot Kiasmasta 

Kun kohde on yhtä iso kuin Nykytaiteen museo Kiasma, kohteen tunteminen etu-

käteen auttoi sen laajuuden hahmottamiseen. Lisäksi hyvää oli, että samassa 

yrityksessä toimii henkilöitä, jotka ovat kolunneet lähes koko kohteen jo aiemmin 

ja tehneet kuntotutkimuksia ja selvityksiä kohteeseen. Isompana haasteena olikin 

läpi käytävän aineiston suuri määrä. Kun lähtöaineistoa on paljon, kannattaa 

aloittaa tutustuminen yleisasiakirjoista, jostain laajemmasta kuntotutkimuksesta 

tai selvityksestä tai ihan vain suunnitelmien selaamisesta. Kun kohde alkaa hah-

mottua, se kannattaa jakaa suunnittelua varten eri osiin, esimerkiksi julkisivuma-

teriaalien mukaan. 

Rakennesuunnitteluun kuuluu myös kohteen rakennusfysikaalisen toiminnan 

varmistaminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rakenteiden ja liitoksien 

rakennusfysikaalinen toimivuus on tarkistettava esimerkiksi rakennusfysikaali-

silla laskelmilla. Laskelmia tarkennetaan ja korjataan detaljien päivittyessä. 
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3.2.2 Ennen rakentamista tehtävät tutkimukset ja rakenneavaukset 

Yleistä 

Kaikista rakennuksista on syytä tehdä yksi tai useampi kuntoarvio tai kuntotutki-

mus elinkaaren aikana. Tämä antaa tiedon, mitä korjauksia tulevaisuudessa on 

tehtävä, jotta rakennuksen kunto säilyy ja turvallisuus ja terveellisyys varmistuvat. 

Kokoluokaltaan pienemmissä kohteissa voi riittää kuntoarvio, joka tehdään ra-

kenteita avaamatta. Suuremmissa kohteissa joudutaan tekemään tutkimuksia ja 

selvityksiä enemmän ja näissä joudutaan usein käyttämään myös useita eri alo-

jen asiantuntijoita.  

Toisin kuin uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa tiedetään harvoin han-

kesuunnitteluvaiheessa, miten paljon työtä rakentamisen aikana tulee tarkkaan 

ottaen olemaan. Usein suunnittelija joutuu tekemään jossain määrin arvailua 

siitä, mitä on odotettavissa kohteen iän, alkuperäisten suunnitelmien, aikaisem-

min tehtyjen korjauksien, kuntotutkimuksien ja kokemusperäisen arvioinnin pe-

rusteella. Suunnittelijaa auttaa myös käyttäjän, tilaajan (jos eri kuin käyttäjä) ja 

kohteen tuntevien asiantuntijoiden haastattelut. Asiantuntija voi olla esimerkiksi 

aikaisempien korjauksien suunnittelija, kuntotutkija, alkuperäinen rakentaja tai 

huoltomies.  

Kohteessa, jossa käyttäjä, huolto ja omistaja saattavat olla eri tahot, eniten tietoa 

saa usein henkilöltä, joka on ollut pisimpään kohteen kanssa tekemisissä. Riip-

puen kohteesta tämä voi olla huoltomies, käyttäjä tai omistaja. Eri henkilöt muis-

tavat myös eri asioita, joten suunnittelijan kannattaa tehdä eräänlaista salapolii-

sityötä haastattelemalla mahdollisimman monia henkilöitä saadakseen laajan ja 

kattavan käsityksen rakennuksen tilasta, ongelmakohdista ja korjaustarpeista.  

Kiasmasta tehdyt tutkimukset 

Kiasman vesikattojen ja julkisivujen peruskorjausurakan hankesuunnitelmien liit-

teissä oli viisitoista kappaletta erilaisia tutkimuksia ja raportteja.  Näiden lisäksi 

kohteeseen oli tehty laserkeilausmittauksia, kuntoselvityksiä ja aikaisempien kor-

jauksien raportteja. Aikaisempi kokemus kohteesta ja sen korjauksista oli apuna 
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suunnitelmien tekemiseen. Ennakkotiedoista huolimatta purkuvaiheessa paljas-

tui aikeisemmin dokumentoimattomia yllätyksiä.  

3.2.3 Luonnossuunnitteluvaiheen koerakenne 

Kiasman luonnossuunnitteluvaiheessa tutkittiin titaanisinkkiyläpohjan eri ilmatii-

vistys- ja lämmöneristysvaihtoehtoja. Koerakenne tehtiin rakennuksen itäjulkisi-

vuun ala-altaan alueelle. Koerakennetta varten tehtiin koerakenteen vaatimalle 

alueelle noin 12,5 m x 6 m kokoinen sääsuoja. Sääsuojan alla titaanisinkkikatto 

ja vanhat rakennekerrokset purettiin ulkoseinän sisäpinnan verhouspeltiin asti.  

Purkualueen koko oli noin 10 m x 4,5 m. Tämän jälkeen asennettiin vertailtavat 

materiaaliyhdistelmät. Koerakenne tehtiin elokuussa 2020. Kuvassa 16 on yleis-

kuva koerakenteen sääsuojasta. (Leijamaa 2020a, katselmusmuistio 17.8.2020; 

Maanpää, 2020).  

 

Kuva 16. Yleiskuva koerakenteen sääsuojasta.  

Koerakenteessa testattiin ruiskutettavan palonsuojavillamassan soveltuvuutta 

kohteeseen ja sen pinnalle kolmea erityyppistä ja merkkistä ruiskutettavaa 
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höyrynsulkukalvoa. Koerakenteen tarkoituksena oli selvittää mikä massoista toi-

mii kyseisessä rakenteessa parhaiten. Kuvassa 17 on syksyllä 2020 tehdyn pa-

lonsuojavillamassan koeruiskutuksen yleiskuva. Alueen pintarakenteet, villaker-

ros ja höyrynsulku on purettu ja vanhan peltipinnan päälle on ruiskutettu palon-

suojavillamassa. Kuvassa 18 villamassan päälle on levitetty kaksi kerrosta kol-

mea erityyppistä ja merkkistä höyrynsulkukalvoa. Nuolilla on korostettu, missä 

rankaväleissä on höyrynsulkuruiskutus/ -sively. Muissa väleissä on ilman vede-

neristettä oleva ruiskutettava palonsuojavillamassa. (Leijamaa 2020b; Maanpää 

2020). 

Pinnoitteen ja palonsuojaruiskutuksen kuivumista tarkasteltiin 27 päivää ruisku-

tuksien toteuttamisen jälkeen. Nämä olivat vielä monin paikoin kädellä kosketta-

essa märän tuntuisia. Lisäksi koepaloja otettaessa oli havaittavissa, että palon-

suojavillakerros oli huomattavan märkä sisäpinnasta. Lopputuloksena päädyttiin 

vaihtamaan ruiskutettava villamassa kovaan kivivillaan ruiskutukseen tarvittavan 

suuren vesimäärän ja massan hitaan kuivumisen takia. (Maanpää, 2020; Kokko 

2020–2022). 

 

Kuva 17. Yleiskuva koeruiskutusalueesta.  
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Kuva 18. Koerakenteen ruiskutettavan palonsuojavillan päälle on levitetty kolmea 

erityyppistä ja merkkistä höyrynsulkukalvoa. Nuolilla on korostettu, missä ranka-

väleissä on höyrynsulkuruiskutus/ -sively. Muissa väleissä on ilman vedeneris-

tettä oleva ruiskutettava palonsuojavillamassa. 

3.2.4 Määrälaskentavaiheen rakennesuunnitelmat 

Määrälaskentaa varten suunnitelmat tarkennetaan sille tasolle, että korjauksen 

laajuuden ja aikataulun perusteella voidaan tehdä kustannusarvio. Määrälasken-

nasta pyritään karsimaan vaihtoehtoiset suunnitelmaratkaisut. Esimerkiksi luon-

nosvaiheessa voi rakennetyypeistä olla useita vaihtoehtoja harkinnassa. Määrä-

laskentaa varten valitaan ratkaisut, joilla jatketaan eteenpäin. (RAK12). 

Määrälaskentaa varten Kiasman rakennesuunnitelmia on ollut yhteensä 16 ja ra-

kennedetaljeja 38 kappaletta. Kuvassa 19 on ote itäjulkisivun räystäsdetaljista 

määrälaskentavaiheessa. 
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Kuva 19. Ote itäjulkisivun alustavasta räystäsdetaljista 24.11.2020. (Maanpää, 

Valtonen S-P 2020). 

3.2.5 Hankintavaiheen suunnitelmat 

Hankesuunnitteluvaiheessa suunnitelmia on tarkennettu. Hankintaa varten suun-

nitelmat tarkennetaan sille tasolle, että korjaukselle voidaan tehdä tarkempi kus-

tannusarvio. Myös hankkeen laajuus, korjaustarve, aikataulu ja suojelutavoitteet 

tarkentuvat. Hankintaa varten Kiasman rakennesuunnitelmien määrä ei ole li-

sääntynyt, mutta detaljeja on tarkennettu ja täydennetty. Hankintavaiheeseen 

lähdettiin päädetaljeilla. Kuvassa 20 on ote itäjulkisivun räystäsdetaljista hanke-

suunnitteluvaiheessa. 
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Kuva 20. Ote itäjulkisivun räystäsdetaljista 11.1.2021. (Maanpää, Valtonen S-P 

2021). 

3.2.6 Purkuvaiheen työmaakäynnit ja dokumentointi 

Kiasman purkuvaihe alkoi tammikuussa 2020. Purkutyöt tehtiin purkusuunnitel-

mien ja erityissuunnitelmien perusteella. Rakennetyypeissä ja detaljeissa esitet-

tiin rakenneosien purkurajat. Purkulaajuutta tarkasteltiin myös kohdekäynneillä. 

Varhaisessa vaiheessa selvisi, että alkuperäiset suunnitelmat eivät vastanneet 

kaikilta osin toteutunutta. Purkuvaiheessa suunnitelmat päivitettiin vastaamaan 

kohdekäyntien havaintoja. Lisäksi varmistettiin korjaussuunnitelman toteutetta-

vuus. Luonnos- ja määrälaskentavaiheessa kohdekäyntejä oli harvemmin, noin 

1–3 kertaa kuukaudessa. Purkutöiden ja rakentamisen alettua kohdekäyntejä 
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tehtiin useampi, keskimäärin viisi kertaa kuukaudessa, vähintään kerran viikossa. 

Kohteen laajuus mahdollisti sen, että osassa rakennusta aloitettiin rakentaminen, 

vaikka toisessa päässä taloa purkutyöt jatkuivat. Pohjoisosassa aloitettiin raken-

taminen, kun eteläosassa tehtiin vielä purkutöitä. (Nick 2022). 

Kuvissa 21–23 on kuvattu rakentamisen aikana tapahtuvaa rakennesuunnitteli-

jan työtä. Kuvassa 21 on kohdekäynnillä otettu valokuva rusetti-ikkunan kourusta 

purkuvaiheessa. Kuvassa 22 on ote kohdekäyntimuistiinpanoista saman rusetti-

ikkunan reunaliittymästä. Kuvassa 23 on ote työmaa-aikaisesta dokumentoin-

nista, jossa rakenne on piirretty katselmuksien havaintojen perusteella. Näiden 

pohjalta päivitettiin varsinainen rakennesuunnitelma. 

 

Kuva 21. Valokuva kohdekäynniltä 5.3.2021. Rusetti-ikkunan reunakouru. 
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Kuva 22. Ote kohdekäyntimuistiinpanoista rusetti-ikkunan alueelta, helmikuu 

2021. 
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Kuva 23. Ote työmaa-aikaisesta dokumentoinnista, jossa rakenne on piirretty kat-

selmuksien havaintojen perusteella. (Maanpää 2021). 
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3.2.7 Toteutussuunnitelmat 

Toteutussuunnitelmat tehtiin ja niitä päivitettiin myös purkuvaiheen jälkeen. En-

nen rakentamista tehtiin ehdotussuunnitelma, joka jaettiin kommentoitavaksi ti-

laajalle, urakoitsijalle ja tarvittaville asiantuntijoille. Kommenttien ja mahdollisten 

päivityksien ja hyväksynnän jälkeen suunnitelma päivitettiin toteutussuunnitel-

maksi. Toteutussuunnitelmat kehittyivät kohteen rakentamisen aikana. Raken-

nuksen monimuotoisuuden takia perusdetaljeja voitiin käyttää vain harvoissa 

kohdissa. Tämä lisäsi rinnakkaisten detaljien piirtämistä ja suunnittelun työmää-

rää. Esimerkiksi itäjulkisivun räystäästä oli loppupiirustuksissa 12 eri detaljia. Alla 

olevaan kuvaan 24 on kerätty näistä muutama. 

 

Kuva 24. Otteita suunnitelmasta RAK-9032 Itäjulkisivun detaljit. (Maanpää, Val-

tonen S-P 2022b). 

Vaikka prosessi on raskas, hyvää oli se, että kaikilla osapuolilla oli tahto tehdä 

kohde niin hyvin kuin mahdollista ja detaljeja tarkasteltiin sekä suunnittelupöy-

dällä että paikan päällä. Suunnitelmiin tuli myös hyviä kommentteja ja eri vaihto-

ehtoja pystyi vertaamaan ja arvioimaan urakan edetessä. Suunnittelijan on kui-

tenkin aina muistettava pitää kokonaisuus hallussa, kaikkien detaljien on sovit-

tava yhteen rakenneteknillisen toimivuuden varmistamiseksi. Kuvassa 25 on ote 

titaanisinkkikaton rusetti-ikkunan suunnitelmasta. Kyseinen ikkuna on hyvin mo-

nimuotoinen ja vaati paljon aikaa sekä suunnittelijoilta, projektiorganisaatiolta että 

tekijöiltä. Kuvassa 26 on valokuva valmiista rusetti-ikkunasta. 
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Kuva 25. Ote suunnitelmasta RAK-9011.2 Rusetti-ikkuna A, leikkauksia. (Seit-

sonen, Valtonen S-P 2022a). 

 

Kuva 26. Titaanisinkkikaton rusetti-ikkuna valmiina. Valokuva otettu 19.9.2022. 

3.2.8 Rakennusvaiheen työmaakäynnit, suunnitelmatarkennukset ja dokumen-

tointi 

Rakentamisen aikana työmaalla tehtiin useita tarkastuksia ja katselmuksia sekä 

pidettiin palavereita ja kierroksia organisaation eri osapuolien kanssa. Suurin osa 

työmaakäynneistä koski rakennettavien osien katselmuksia yhdessä suunnitteli-

joiden, työnjohdon, valvojien ja tekijöiden kanssa. Katselmuksissa tarkasteltiin 
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rakentamisen sen hetkinen tilanne ja suunnitelmia. Lisäksi keskusteltiin toteutuk-

sen tulevista vaiheista ja pohdittiin, onko toteutukselle muita vaihtoehtoja tai onko 

jotain mahdollisesti jäänyt huomaamatta. Myös tekijöille annettiin näin mahdolli-

suus kertoa kommenttinsa suunnitelmaan. Kohdekäynneillä tehtiin myös malli-

katselmuksia. Viikoittaisilla kohdekierroksilla säilyi tuntuma hankeen etenemi-

seen. 

Kiasma on rakennuksena niin monimuotoinen, että tietokoneen ääressä kaikki 

sen liittymien sovitukset eivät selviä. Ainoa mahdollisuus suunnittelijalle on 

mennä kohteelle katsomaan mikä tilanne todellisuudessa on. Suunnittelijan kan-

nalta hyvää oli se, että työmaalta oltiin herkästi yhteydessä kysymysten ilme-

tessä. Lisäksi suunnitelmaratkaisuista ja ehdotuksista keskusteltiin avoimesti.  

Rakentamisen aikana tehtiin yhteensä 160 kohdekäyntiä. Suunnitelmapäivitys-

paketteja tehtiin yhteensä 113 kappaletta ja yksittäisiä suunnitelmia päivitettiin 

402 kappaletta. Suunnitelmapäivityksissä oli sekä uusia suunnitelmia, että van-

hojen suunnitelmien tarkennuksia.  

3.2.9 Loppudokumentit 

Kiasman suunnitelmia tarkennettiin aina sitä mukaa kun niitä kehitettiin työmaalla 

mukautuvan suunnittelun periaatteen mukaan. Kohteen loppuvaiheessa tehtiin 

loppudokumentit. Loppudokumentit ovat oma piirustussarjansa, johon ei tule uu-

sia revisioita. Loppudokumentit tehdään tilaajan, tässä kohtaa Senaatin, ohjeiden 

mukaan. Loppudokumenteista laaditaan myös oma piirustusluettelo. (Malmi, 

Mäki 2022, 8) 

Rakentamisen loppudokumenteissa rakennesuunnitelmia oli yhteensä 68 kappa-

letta ja detaljeja yli 300 kappaletta. Lisäksi urakan aikana tehtiin koonteja eri kor-

jauksista ja rakenteista täydentämään loppudokumentointia. Verrattuna määrä-

laskentavaiheen suunnitelmamäärään (16 kappaletta) ja detaljien määrään (38 

kappaletta) suunnitelmia on loppudokumenteissa yli nelinkertainen määrä ja de-

taljeja kahdeksankertainen määrä. Pääosa poikkeuksellisen vaativan korjaus-

kohteen suunnittelusta tapahtuu purkuvaiheen ja rakentamisvaiheen aikana. 
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Kuviossa 2 on esitetty toteutuneiden suunnitelmien ja detaljien määrä urakan eri 

vaiheissa. Loppudokumenteissa suunnitelmia on yhteensä 68 kappaletta ja de-

taljeja yli 300 kappaletta. 

 

Kuvio 2. Suunnitelmien ja detaljien kappalemäärä urakan eri vaiheissa.  

3.3 Suunnittelutyöhön tarvittavat resurssit rakentamisen eri vaiheissa 

Rakentamisen eri vaiheissa tarvitaan eri määrä resurssia myös suunnitteluun. 

Kun työmaalla tapahtuu paljon rakennuksen eri osissa, tarvitaan myös useampia 

suunnittelijoita ja asiantuntijoita, jotta rakentajilla on kaikki tarvittava aineisto ja 

tieto töiden tekemiseen.  

3.3.1 Arvio suunnitteluresurssien tarpeesta 

Suunnittelun alkaessa on aina jonkinlainen oletus suunnitteluun tarvittavasta re-

surssimäärästä rakennushankeen eri vaiheisiin. Tarvittavaa tuntimäärä voidaan 

jakaa prosentuaalisesti eri aikoina arvioitavaan resurssitarpeeseen. Näin voidaan 

urakan alkuvaiheessa arvioida resurssitarvetta ja tarvittavia suunnittelutunteja 

etukäteen. Kuviossa 3 on alkuperäinen tuntiarvio jaettu prosentuaalisesti urakan 
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eri vaiheisiin kuvaamaan tarvittavaa resurssimäärää eri urakkavaiheissa. Resurs-

sikuvaaja perustuu kokemusperäiseen tietoon. Resurssikuvaajassa on arvioitu, 

että alkuvaiheessa suunnittelun lähdettyä käyntiin, määrälaskenta- ja hankinta-

vaiheessa suunnittelutunteja tarvitaan paljon, minkä jälkeen toteutussuunnittelu-

vaiheessa ja purkutöiden alkaessa resurssitarve pysyy korkeana, jotta purkuvai-

heen suunnitelmamuutokset saadaan toteutettua. Rakentamisvaiheessa tarvi-

taan edelleen suunnittelua ja yhteensovitusta, mutta suunnittelutarve vähenee, 

kun vastaanotto lähenee.  

 

Kuvio 3. Suunnittelun arvioitu resurssimäärä eri urakkavaiheissa prosentteina, 

kun kokonaistuntimäärä on 100 %. 

3.3.2 Lopullinen suunnitteluresurssikuvaaja 

Purkuvaiheessa esiintyneiden yllätysten ja merkittävien suunnitelmamuutosten 

sekä aikataulullisten haasteiden takia urakka venyi alkutilanteen odotuksia pi-

demmäksi. Aikataulu pitkittyessä suunnittelutyömäärä kasvoi alkuperäisestä tun-

tiarviosta. Kuviossa 4 on esitetty toteutunut tuntimäärä prosentteina. Toteutunut 

tuntimäärä on alkuperäistä tuntimäärä suurempi. Alkuperäinen tuntimääräarvio 

on 100 % ja toteutuneet tunnit, jotka ovat ylittäneet tämän lasketaan tähän lisää. 
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Toteutuneesta resurssikuvaajasta voi havaita, että vaikka alkuvaiheessa tunti-

määrä on ollut kohtuullisen korkea, se ei ole riittänyt purkuvaiheessa ja rakenta-

misvaiheessa tulleisiin yllätyksiin, jolloin kohdekäynteihin, suunnitelmamuutok-

siin ja yhteensovitukseen on tarvittu huomattavan suuri määrä resursseja. Kuvi-

ossa 5 on verrattu arvioitua resurssitarvetta toteutuneeseen resurssimäärään. 

Kuten arvioidussa resurssikuvaajassa, myös toteutuneessa, tuntimäärät vähene-

vät vastaanottoa lähestyttäessä. Eniten resursseja on tarvittu siinä vaiheessa, 

kun osa purkutöistä on jo tehty ja rakentaminen on alkanut. Suunnitelmat päivi-

tetään purkuvaiheessa havaittujen muutoksien perusteella ja tarvittaessa teh-

dään uusia detaljeja paikoista, joihin ei olla vielä detaljia piirretty.  

 

Kuvio 4. Toteutuneet tuntimäärät prosentteina suhteutettuna urakan eri vaihei-

siin.  
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Kuvio 5. Alkuperäinen tuntiarvio verrattuna toteutuneeseen tuntimäärään.  

Kuten aikaisemmassa kappaleessa mainittiin, purkutöiden ja rakentamisen alet-

tua kohdekäyntejä tehtiin keskimäärin kuusi kertaa kuukaudessa, vähintään ker-

ran viikossa. Purkutöiden aikana kohdekäynneillä keskityttiin selvittämään, miten 

alkuperäinen rakenne on toteutettu ja mitä ongelmia siinä on mahdollisesti ollut 

sekä miten varmistetaan että detalji tulee säilymään arkkitehtonisesti halutulla 

tavalla. Purkutöiden edetessä ja rakentamisen alettua, suunnitelmapäivityksiä 

tehtiin huomattavasti enemmän vastaamaan työmaan tarpeeseen ja varmista-

maan töiden eteneminen. Laskentavaiheessa suunnitelmiin jätettiin tarkoituksella 

sovitusvaraa, jotta tuleville tarkennuksille on tilaa. Kun yhteistyö saatiin yhdessä 

suunnittelijoiden, työnjohdon, urakoitsijoiden, asiantuntijoiden ja tekijöiden 

kanssa sujumaan, pystyttiin eri suunnitelmista ja niiden mahdollisista haasteista, 

esimerkiksi materiaalien saatavuusongelmista, keskustelemaan avoimesti. Esi-

merkiksi puutavarasta ja teräksestä oli selvästi pulaa ja paikoin detaljit sovitettiin 

sen mukaan mitä materiaaleja oli saatavilla.   

Kuviossa 6 on koottuna urakan aikana tehdyt työmaakäynnit käyntikertoina (kpl) 

ja verrattuna niitä toteutettuihin suunnitelmamuutossarjoihin. Kuviosta voi 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Alkuperäinen tuntiarvio verrattuna toteutuneeseen 
tuntimäärään

Alkuperäinen tuntiarvio Toteutuneet tunnit



50 

Turun AMK:n opinnäytetyö | Tuulikki Maanpää  

havaita, että purkutöiden alkaessa suunnitelmamuutoksia ei tehty vielä paljoa, 

mutta rakentamisen alkaessa suunnitelmapäivityksien määrä moninkertaistui. 

Loppua kohden suunnitelmapäivitykset vähenevät ja loppuvat. Vastaanoton lä-

hestyessä on tehty vielä viimeiset päivitykset loppudokumentteihin ja tarvittavat 

tarkennukset ja päivitykset. Vastaanoton lähestyessä on vielä tehty useampia 

kohdekäyntejä, mutta nämä eivät ole enää vaatineet merkittäviä suunnitelmapäi-

vityksiä. 

 

Kuvio 6. Suunnitelmapäivityksien määrä verrattuna kohdekäyntien määrään. 

3.3.3 Suunnitelmamuutokset ja niihin reagoiminen 

Eri palavereissa ja eri osapuolilta tulee kommentteja ja ideoita suunnitelmiin ja 

siitä, miten kukin detalji, rakennusosa ja materiaalivalinta tulisi tehdä eri tavalla ja 

paremmin. Tärkeää on tällöin osata reagoida suunnitelmaehdotuksiin ideoina, 

joita voi kehittää edelleen. Nämä tulee punnita kukin erikseen ja selvittää kannat-

taako ehdotusta tutkia enemmän ja jos kannattaa, onko suunnitelma syytä päivit-

tää tältä osin vai ei. Suunnitelmatarkennukset käydään aina läpi eri suunnittelijoi-

den, asiantuntijoiden ja tilaajan kanssa läpi. Tilaaja voi tarvittaessa sanoa vie-

däänkö ehdotusta eteenpäin vai ei riippuen myös aikataulusta ja budjetista.  
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Suunnitelmamuutoksissa tulee ottaa huomioon muun muassa sen tekimisen kus-

tannus, materiaalien saatavuus, rakenteellinen ja rakennusfysikaalinen toimi-

vuus, rakennettavuus ja arkkitehtoninen ilme. Mukautuva suunnittelu sallii nämä 

urakan aikana tapahtuvat muutokset. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että suunnit-

telija hyväksyy kaikki suunnitelmamuutostoiveet, vaan suunnittelija punnitsee 

kunkin ehdotuksen yhdessä muiden suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa 

kyseiseen kohteeseen ja kohtaan soveltuvaksi. Suunnitelmapäivitykset käydään 

myös tilaajan kanssa läpi, jolloin tilaaja voi joko hyväksyä tai hylätä päivityksen. 

Kiasman kohdalla tilaaja oli mukana jo ennen suunnitelmapäivitystä, jolloin kom-

mentit eri osapuolilta saatiin nopeasti. Tilaaja oli mukana myös työmaa-aikaisissa 

katselmuksissa ja palavereissa, joissa käytiin läpi tarvittavia suunnitelmapäivityk-

siä ja tarkennuksia. 

3.4 Ihmiskontaktien hoitaminen ja ylläpitäminen 

3.4.1 Yhteistyökyvyn merkitys 

Kun mietitään poikkeuksellisen vaativan kohteen asiantuntijamäärää sekä tekijä-

määrää, on selvää, että yksi tärkeimmistä ominaisuuksista kaikkien asiantuntijoi-

den kohdalla on kommunikointitaidot sekä yhteistyökyky. Kaikista ei tarvitse pi-

tää, mutta työt tulee saada tehtyä ja asiat hoidettua. Jos jokin asia ei toimi tai 

tarvitaan lisätietoa, tulee se pystyä ilmoittamaan ja lisätiedot selvittämään. Posi-

tiivinen, avoin ja rakentava asenne auttaa kaikessa kommunikoinnissa projektin 

eri osapuolien kanssa. 

Kiasman hankkeen yhteistyöstä ja sen vaikuttamisesta vaativan hankkeen onnis-

tumiseen kertoi myös Projektiuutisissa 5/2022 julkaistu artikkeli ”Kiasman korjaus 

– Laatua yhteistyöllä”. Yhteinen päämäärä saada museon kunnostus mahdolli-

simman huvin ja laadukkaasti auttoi siihen pääsemiseen. (Murtomäki 2022). 

Haastavaksi korjaushankkeen tekee myös projektiaikataulu, joka ei Kiasman-

kaan tapauksessa ollut ylimitoitettu. Erityisen haastavaa missä tahansa korjaus-

hankkeessa on purkuvaiheessa tulleiden yllätysten ja rakenteiden piilossa 
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olevien virheiden huomioiminen aikataulussa ja resursseissa. Vaikka oma pro-

senttinsa laitetaan mahdollisten yllätysten varalle, se ei aina riitä. Purkuvaiheen 

ja rakentamisvaiheen kohdekäynnit kertovat Kiasman osalta haastavien paikko-

jen lukumäärästä. Kohdekäyntejä tehtiin parhaimpaan, tai pahimpaan aikaan riip-

puen katselukannasta, useita kertoja viikossa. Rakennesuunnittelussa oli eri 

suunnittelijoita teräsrakenteiden vahvistamiseen, parvekkeiden korjaamiseen, ik-

kunoiden suunnitelmien päivittämiseen ja dokumentointiin. Kaikilla kohdekäyn-

neillä ei ollut mukana kaikkia suunnittelijoita, vaan kukin suunnittelija tuli kohde-

käynnille, kun tarkasteltiin oman osa-alueen asioita. 

3.4.2 Tunteita herättävä kohde ja motivoituneet tekijät 

Nuoresta iästään huolimatta Nykytaiteen museo Kiasma herättää monissa tun-

teita. Kiasma valittiin vuoden 1997 Betonirakenteeksi ja on valmistumisensa jäl-

keen saanut paikkansa kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittä-

vänä rakennuksena. Myös museossa pidettävät näyttelyt herättävä tunteita, ku-

ten taiteen kuuluukin tehdä. Suunnittelun perusteena oli kohdella rakennusta kuin 

se olisi suojeltu. (Betoniteollisuus ry 2022, Lehtinen 2020). 

Rakentamisen aikana kohteen vaativuus alkoi kunnolla selvitä. Vesikattojen ja 

julkisivujen peruskorjaus tarkoitti monien vaikeiden liittymien ja detaljien katsel-

mointia, suunnittelua ja yhteensovittamista työmaalla. Tämä vaati kaikilta osa-

puolilta kärsivällisyyttä, syviä hengenvetoja ja katselmuksia, joissa on yhdessä 

pohdittu ”miten tämänkin saa korjattua”. Ilman hyvää yhteishenkeä ja halua 

saada Kiasma korjattua kunnolla, olisivat kaikki katselmukset olleet huomatta-

vasti hankalampia. 
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4 Johtopäätökset 

Poikkeuksellisen vaativassa korjauskohteessa rakennesuunnitteluun tulee va-

rata riittävä määrä resursseja purku- ja rakentamisvaiheeseen. Purkuvaiheessa 

kohdekäyntejä tulee varautua tekemään vähintään yksi joka viikko. Lisäksi pro-

jektiin tulee varata riittävän monta suunnittelijaa, jotta tarvittaviin suunnitelmapäi-

vityksiin on varmasti tarpeeksi tekijöitä. Eri suunnittelijoiden on hyvä käydä koh-

teella, kun suunniteltavaa detaljia tai aluetta katselmoidaan. Näin myös detaljin 

suunnittelijalla on mahdollisimman hyvä käsitys siitä mitä hän on suunnittele-

massa ja tekemässä. Myös kommunikointi eri asiantuntijoiden ja tekijöiden 

kanssa auttaa suunnittelijaa saamaan laajemman käsityksen sekä kohteesta että 

sen eri osapuolista. Kiasman peruskorjauksessa erityisen tärkeiksi muodostui 

arkkitehtien kanssa pidetyt viikoittaiset työpajat. Näihin kutsuttiin tarpeen mukaan 

myös muita asiantuntijoita.  

Kiasman peruskorjauksen aikana pidettiin myös rakennesuunnittelun sisäisiä 

viikkopalavereita. Näissä käsiteltiin viikoittain kohdekäyntien valokuvat ja keskus-

teltiin esiin tulleista asioista ja sen hetken suunnitelmien edistymisestä. Näin kai-

killa suunnitteluryhmän jäsenillä oli käsitys siitä mitä kohteella tapahtuu. Tämä 

toimi myös eräänlaisena riskienhallintana koronapandemian aikana. Kun kaikki 

kohteessa mukana olevat suunnittelijat ovat kartalla kohteen tapahtumista, ei 

suunnittelu viivästy, vaikka tulisi sairastumisia tai poissaoloja. 

Koronapandemialla oli myös muita sekä hyviä että huonoja vaikutuksia Kiasman 

peruskorjauksessa. Esimerkiksi työmaakokoukset, jotka aiemmin oli pidetty pai-

kan päällä ison projektiorganisaation kesken, alettiin pitää enemmän etänä. 

Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että osallistujilta ei kulunut ylimääräistä aikaa 

paikasta toiseen siirtymiseen. Myös muita palavereita pidettiin osittain tai koko-

naan etänä. Tämä helpotti myös palaverien järjestämistä, kun kaikkien osallistu-

jien ei tarvinnut varata aikaa, jolloin he ehtivät tulla kohteelle. 

Koronapandemialla oli kuitenkin myös negatiivisia vaikutuksia. Tämä näkyi eten-

kin työmaalla, jossa töitä ei ollut kaikilta osin mahdollista tehdä etänä. Jos yksi 
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sairastui, tarkoitti se usein sitä, että myös muita on altistunut. Tämä aiheutti ajoit-

tain ihmisten etätyöskentelyä ja poissaoloja.  

Suunnittelijalle korona-aika vaikutti siten, että suunnittelua tehtiin osan aikaa 

etänä. Kohdekäyntejä ei (onneksi) siirretty kameroiden avulla etätyöskentelyksi, 

vaikka osa kohdekäynneistä täytyi perua ja turvautua esimerkiksi valokuviin. Koh-

dekäyntejä pidettiin aina tarvittaessa maskeja käyttäen ja etäisyyksistä huoleh-

tien. Ajoittain kohdekäyntejä tarvitsi kuitenkin perua epäilyn tartunnan tai sairas-

tumisen takia. 

4.1 Ohjeistus 

Liitteenä 1 olevassa ohjeistuksessa on esitetty poikkeuksellisen vaativan hank-

keen erityispiirteitä eri urakkavaiheissa. Urakkavaiheet perustuvat Rakennesuun-

nittelun tehtäväluetteloon (RAK12). Ohjeistukseen on myös lisätty sarakkeet, 

mitä suunnittelijan on hyvä huomioida eri vaiheissa ja mitä tehtäviä suunnittelijalla 

on.  

4.2 Jatkotutkimustarve 

Jatkotutkimuksissa tulisi tehdä vertailua useamman eri kohteen tuntiseurannasta. 

Näin voidaan selvittää eri vaativuusluokissa olevien kohteiden resurssitarve tar-

kemmin eri urakkavaiheissa. Suunnittelutoimistot ja tilaaja pystyisivät näiden 

avulla arvioimaan suunnittelun resurssitarpeen kohteen vaatimusluokan perus-

teella mahdollisimman tarkasti. 

Lisäksi voisi tutkia, saadaanko alkuvaiheen mahdollisella suuremmalla resur-

soinnilla vähennettyä purku- ja rakentamisaikaista suunnittelijan työmäärää. 

Tämä ei kuitenkaan poista purkutöiden aikana tulevia yllätyksiä. 



55 

Turun AMK:n opinnäytetyö | Tuulikki Maanpää  

5 Yhteenveto 

Poikkeuksellisen vaativa korjauskohde vaatii tilaajan, käyttäjän, eri asiantuntijoi-

den, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja muiden osapuolien yhteistyötä ja sauma-

tonta kommunikointia. Kiasman rakennesuunnittelun projektipäällikkönä pääsin 

osallistumaan eri asiantuntijoiden kanssa kohdekäynneille, joilla tarkasteltiin eri 

materiaalien erityisominaisuuksia, yhteensopivuutta muiden materiaalien 

kanssa, mahdollisia riskipaikkoja ja oppia aikaisemmissa kohteissa havaittuja vir-

heitä. Korjausrakentamisen kanssa työskennellessä huomaa jatkuvasti, että yk-

sikään kohde tai päivä ei ole samanlainen ja jokaisella kohdekierroksella oppii 

aina uutta.  

Kiasmassa kohdekäyntejä ja suunnitelmapäivityksiä tehtiin paljon. Tämä ei kui-

tenkaan tarkoita sitä, että suunnitelmat olisivat olleet hankintavaiheessa puutteel-

lisia, vaan suunnitelmiin oli jätetty tarkoituksella sovitusvaraa urakan aikana tule-

ville muutoksille. Mukautuva suunnittelu mahdollisti työmaa-aikaiset muutokset ja 

detaljeja pystyttiin kehittämään yhdessä asiantuntijoiden ja tekijöiden kanssa. 

Muutoksia myös tehtiin ja joissain detaljeissa aivan viimeisimpään peltidetaljiin 

asti. 

Mukautuvassa suunnittelussa suunnitelmia ei niin sanotusti lyödä lukkoon kuin 

vasta tekovaiheessa. Tässä on sekä hyviä että huonoja puolia. Kun suunnitelmaa 

ei lyödä lukkoon liian varhaisessa vaiheessa, mahdollistetaan sen kehittyminen 

urakan edetessä. Tässä piilee kuitenkin riski, sillä urakan lopullista hintaa tai työ-

määrää on vaikea arvioida, kun suunnitelmiin voi vielä tulla muutoksia. Tämä kui-

tenkin antaa myös urakoitsijalle mahdollisuuden ehdottaa halvempia ratkaisuja ja 

sallii helpommin purkuvaiheen aikana tulevat yllätykset. Lopulta, rakentaminen 

on yhteistyötä erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen korjaa-

miseksi.  
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