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The aim of this thesis was to develop a cost calculation for Juhatek Oy in pipe 
rehabilitation. Juhatek Oy is a Finnish company, which offers HPAC and struc-
tural services. In order to develop the cost calculation, Microsoft Excel applica-
tion was used to make a cost calculation program. 
 
The first step in developing the cost calculation program was to acquire        
information about pipe rehabilitation project and cost calculation. A test project 
was used to help with the developing of the program. The subject of the test     
project was a three-storey block of flats, which is reinforced concrete structure. 
In the test project the costs of the structural works were calculated. The costs 
were caused by the renovation of the service water pipes.  
 
A logical and applicable program was created as a result of this thesis. It is   
simple to evolve the program further. The program’s list of tasks can be      
complemented as more practical knowledge of the program is obtained. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Linjasaneeraus eli kiinteistön putkiremontti tarkoittaa talon vesi- ja viemäriputki-

en uusimista tai vanhojen putkien käyttöiän pidentämistä. Putkistot voidaan uu-

sia entisille paikoilleen tai uusiin kohtiin esimerkiksi porrashuoneisiin. Putkisto-

jen käyttöikää voidaan pidentää pinnoittamalla tai sujutusratkaisuilla. Putkien 

käyttöikä on nykytietämyksen mukaan noin 35 – 60 vuotta riippuen rakennus-

ajankohdasta. (1.) 

Linjasaneerauksen yhteydessä voidaan suorittaa myös muita kiinteis-

tön/taloyhtiön korjaushankkeita (esimerkiksi sauna, kylpyhuone, WC, keittiö, 

yhteiset tilat yms). Usein linjasaneerauskohteissa joudutaan purkamaan edellä 

mainittuja tiloja niin paljon, että on järkevää uudistaa samalla myös kyseisiä tilo-

ja. (1.) 

1.2 Tavoitteet 

Työn tavoitteena on kehittää LVI- ja rakennuspalveluita tarjoavan Juhatek Oy:n 

linjasaneerauskohteiden rakennusteknistentöiden kustannuslaskentaa. Yrityk-

sellä ei aikaisemmin ole ollut linjasaneerauskohteille tarkoitettua laskentamene-

telmää rakennusteknistentöiden osalta, vaan laskenta on suoritettu kynä ja pa-

peri -menetelmällä sekä perustuen aiempaan kokemukseen samankaltaisten 

kohteiden kustannuksista. LVI-töiden laskentaan yrityksellä on käytössä Xpaja-

ohjelma. 

Rakennusteknisten töiden kustannuslaskennan kehittämiseksi päätettiin kehit-

tää Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmalla linjasaneerauskohteisiin sopiva 

laskentataulukko. Taulukon tavoite on, että siitä saadaan toimiva työkalu urak-

kalaskentaan, ja sillä voitaisiin laskea kaikki hankkeesta aiheutuvat kustannuk-

set. 
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1.3 Tutkimuskohteet 

Kustannuslaskentaohjelman kehittämisen apuna lasketaan testihankkeena kol-

mikerroksisen kerrostalon rakennustekniset saneeraustyöt. Testihanke on van-

ha Juhtatek Oy:n laskennassa ollut kohde. Kohde sijaitsee Kuusamossa, ja se 

sisältää 27 asuinhuoneistoa sekä kellaritilat. Kohteen kerrosala on yhteensä 

1729 m2 ja tilavuus 5870 m3. Asuintalo on harjakattoinen teräsbetonirunkoinen 

rakennus, jonka paloluokka on P1.  

Testihankkeen saneeraustöihin kuuluu yhden 3-kerroksisen 2-rappuisen raken-

nuksen käyttövesiputkien uusiminen, huoneistojen sauna- ja pesuhuoneiden 

pintaremontit sekä kahden hissin ja hissikuilun sekä kylmän porrashuoneen ra-

kentaminen valmiiksi. Tässä opinnäytetyössä kuitenkin keskitytään kohteen 

sauna- ja pesuhuoneiden pintaremontteihin sekä käyttövesiputkien uusimisesta 

aiheutuviin rakennusteknisiin töihin. 

Testihankkeen tarkoituksena on havaita laskentaohjelman mahdolliset virheet ja 

puutteet sekä testata ohjelman toimintaa käytännössä. Testihankkeen lasken-

nan aikana havaitut ongelmakohdat pyritään ratkaisemaan ja korjaamaan las-

kentapohjaan. 
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2 LINJASANEERAUKSEN VAIHTOEHDOT 

2.1 Putkistojen uusiminen entiseen paikkaan 

Putkistojen uusiminen entisille paikoilleen tarkoittaa sitä, että nykyinen hormira-

kenne täytyy purkaa siten, että vanhat putket voidaan purkaa pois ja asentaa 

uudet tilalle. Kuvassa 1 on periaatekuva hormin ja linjojen purkamisesta. Vesi-

kalusteet, hanat, altaat ja WC-istuimet irrotetaan ja säilötään tai siirretään jäte-

lavalle. Pintarakenteet (laatoitus, muovimatto, tasoite yms.) puretaan käsin piik-

kaamalla tai koneellisesti. Alakatot puretaan purkuraudalla ja sahalla. Pintalaat-

ta voidaan purkaa kokonaan tai niiltä osin kuin on tarpeellista. Sähköasennuksia 

varten seiniin ja kattoon piikataan asennusurat. Kylpyhuoneen lattioissa olevat 

viemärit ja kaivot piikataan esiin ja vaihdetaan uusiin tai vanhat tulpataan ja 

asennetaan uudet viemärit kokonaan uuteen paikkaan. (2.) 

Putki- ja kaivoasennusten jälkeen lattian piikkausurat valetaan siihen tarkoitetul-

la massalla ja seinien asennusurat täytetään laastilla. Pintarakenteet rakenne-

taan uusiksi ja vesikalusteet asennetaan paikoilleen. Hormit rakennetaan um-

peen ja tehdään tarkastusluukku myöhempiä tarkastus- ja kytkentätöitä varten. 

(2.) 
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KUVA 1. Vanhojen linjojen purkaminen hormista (2, s. 8) 

 

2.2 Putkistojen rakentaminen uuteen paikkaan 

Putkistojen rakentaminen uuteen paikkaan aloitetaan nousulinjojen avaamisella. 

Putkistoja varten avataan riittävän suuri pystysuuntaan vapaa alue. Nousualue 

voidaan sijoittaa porrashuoneeseen esimerkiksi portaiden kanssa samaan auk-

koon, kerros- tai lepotasojen alueelle tekemällä läpiviennit putkistoja ja koteloita 

varten. Nousulinja voidaan myös sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle läm-

möneristetyn hormirakenteen avulla. Uudet linjastot asennetaan alhaalta ylös-

päin, ja vanhat linjat säilytetään käytössä mahdollisimman pitkään. (2.) Kuvassa 

2 on esitetty porrashuoneeseen rakennettu uusi nousulinja.  

Huoneistojen pinnat ja vesikalusteet puretaan, kuten kohdassa 2.1.1. Vanhat 

lattiakaivot läpiporataan, ja uusi kaivo asennetaan vanhaan paikkaan. Lattiakai-

von viemäri asennetaan alapuolisen kylpyhuoneen alakatossa kulkemaan vie-

märin pystyhormiin. Piikkausurat ja kaivon ympärys täytetään ympäristön mu-

kaiseksi esimerkiksi korjausmassalla valamalla. (2.) 
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Puretun pintalaatan tilalle tehdään pintavalu korjauslaastilla, jonka avulla latti-

aan saadaan tarvittavat kallistukset. Tasoitetut seinät ja lattiat vesieristetään 

suunnitelmien mukaisilla materiaaleilla. Seinät ja lattiat käsitellään suunnitelmi-

en mukaisilla tai huoneiston omistajan toimittamilla materiaaleilla, esimerkiksi 

laatoittamalla. Katto maalataan tai kattoon rakennetaan erillinen alakatto. Vesi- 

ja kylpyhuonekalusteet asennetaan. (2.) 

 

KUVA 2. Uusi hormi asennettuna porrashuoneeseen (2, s. 10) 

2.3 Putkistojen pinnoittaminen 

Sisähalkaisijaltaan 5–160 mm:n putket voidaan korjata pinnoittamalla sisäpuo-

lelta tarkoitukseen sopivalla pinnoitusmateriaalilla. Sisäpuolisen pinnoittamisen 

työvaiheisiin kuuluu työskentelyalueen suojaus ja kalusteiden irrotus, kosteus-

mittaukset, viemärin puhdistus ja kuvaus, viemäreiden korjaukset, pinnoitus, 

työn tarkastus ja kuvaus. (2.) 

Sisähalkaisijaltaan 100–350 mm:n pysty- ja pohjaviemärit voidaan korjata sujut-

tamalla viemärin sisäpintaan muovipintainen polyesterihuopa. Sujutusmenetel-

män työvaiheisiin kuuluvat liitosten avaus robottiporalla, putkistojen puhdistus, 

putkistojen kuvaus ja mittaus, piikkausten merkkaus ja piikkaus, putkistojen kor-



 

  12 

jaus, sukitus, tarkastus, liitosten tekeminen ja korjaus. Kuvassa 3 on putken 

poikkileikkauskuva ennen ja jälkeen pinnoituksen. (2.) 

 

 
KUVA 3. Pinnoitettu putki (2, s. 15) 

 

2.4 Menetelmien vertailu 

2.4.1 Asumishaitta 

Putkien uusimisen aiheuttama haitta-aika on noin 3–4 kuukautta asuntoa koh-

den. Putkistojen pinnoittamisen/sujutuksen aiheuttama haitta-aika on noin viik-

ko, mikäli märkätiloja ei uusita. Haitta-ajat voivat vaihdella hankkeen vaativuu-

den mukaan. (1.) 

Uusimalla putket uusille reitityksille tai vanhojen putkien rinnalle voidaan vähen-

tää vesikatkosten pituutta, sillä vanhat linjat voidaan säilyttää käytössä mahdol-

lisimman pitkään.  Tässä tapauksessa haitta-aika koostuu lähinnä huoneistoon 

tehtävien rinnakkaislinjojen rakentamisajasta ja vesikalusteiden kytkentäajasta 

siirryttäessä rinnakkaisputkien käyttöön. (1.) 
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2.4.2 Hinta 

Isännöintiliitto teki vuonna 2013 putkiremonttitutkimuksen, johon vastasi 287 

isännöitsijää. Tutkimus käsittää 126 putkiremonttia, jotka ovat toteutuneet vuo-

sina 2012 – 2013. Tutkimus sisältää myös kyseisten putkiremonttien hintaselvi-

tyksen. (3.) 

Isännöintiliiton vuonna 2013 teetättämän tutkimuksen mukaan putkiremontin 

hinta pääkaupunkiseudulla putket uusimalla maksoi noin 700 eu-

roa/vastikeneliö. Putkien sisäpuolinen korjaaminen eli pinnoitus/sujuttaminen 

maksoi noin 540 euroa/vastikeneliö. Hybridi eli yhdistelmäremontissa, jossa 

käytetään putkien uusimista sekä pinnoitusmenetelmiä, pääkaupunkiseudun 

keskiarvohinta oli noin 620 euroa/vastikeneliö. Muualla Suomessa putkistojen 

uusimalla tehty saneeraus maksoi noin 400 euroa/vastikeneliö. Pinnoitusmene-

telmällä tehty remontti maksoi noin 170 euroa/vastikeneliö. Yhdistelmäremontin 

hinta oli noin 300 euroa/vastikeneliö. (3.) 

TAULUKKO 1. Putkiremonttien hintoja 2012–2013 (euroa/vastikeneliö) (3)  

	   	   	  

Putkien	  pinnoi-‐
tus/sujutus	  

Putkien	  
uusiminen	  

Yhdistelmä/	  
hybridiremontti	  

Pääkaupunkiseutu,	  keskiarvo	  
€	   533	   713	   618	  
Muu	  maa,	  keskiarvo	  €	   176	   403	   312	  

	   	   	   	   	   	  Pääkaupunkiseutu,	  mediaani	  €	   540	   700	   600	  
Muu	  maa,	  mediaani	  €	   132	   420	   290	  

 

Taulukon 1 ja tämän opinnäytetyön luvussa 2.4.3 esiteltyjen suunnittelukäyt-

töikien mukaan voidaan laskea putkiremontin vuosikustannukset (taulukko 2). 

Pääkaupunkiseudulla putkistojen uusimisen vuosikustannus 50 vuoden ajalla 

on noin 14 euroa/asuinneliö. Putkistojen pinnoitus-/sujutusmenetelmän vuosi-

kustannus 25 vuoden ajalla on noin 21 euroa/asuinneliö. Muualla maassa put-

kistojen uusimisen vuosikustannukset ovat noin 8 euroa/asuinneliö ja pinnoitus-

/sujutusmenetelmän vuosikustannukset noin 7 euroa/asuinneliö. Edellä mainitut 

vuosihinnat on laskettu ilman korkoa. Pelkästään vuosikustannusten perusteella 
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arvioiden pääkaupunkiseudulla ei kannata tehdä putkiremonttia pinnoitus-

/sujutusmenetelmällä, koska pinnoitus-/sujutusmenetelmän vuosikustannus on 

niin paljon kalliimpi putkistojen uusimiseen verrattuna. 

 

TAULUKKO 2. Linjasaneerausmenetelmien vuosikustannukset 

	   	  

Suunniteltu	  
käyttöikä,v	  

Pääkaupunkiseutu	  
€/asm2	  

Muu	  
maa	  
€/asm2	  

Putkistojen	  uusimi-‐
nen	   	  	   50	   14,26	   8,06	  
Pinnoitus/sujutus	   	  	   25	   21,32	   7,04	  

 

Isännöintiliiton tutkimuksen mukaan putkiremonttien hinnoissa on suuria vaihte-

luita pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä. Taulukon 1 lukujen perusteella 

pinnoitus-/sujutusmenetelmällä toteutetut kohteet ovat olleet noin 203 % kal-

liimpia pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa. Putkien uusiminen on 

ollut pääkaupunkiseudulla noin 77 % kalliimpaa, ja hybridiremontti on ollut 98 % 

kalliimpaa kuin muualla Suomessa. 

Putkiremonttibarometrin tiedotteen mukaan hintaeroa pääkaupunkiseudun ja 

muun maan välillä selittää pääkaupunkiseudun korkeampi yleinen hintataso, 

korjattavien rakennusten tekniset ominaisuudet sekä haastavampi työmaiden 

logistiikka (9). 

2.4.3 Kestävyys 

VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan perinteisen putkiremontin suunniteltu käyt-

töikä on 50 vuotta. Putkien vaihtaminen uusiin vastaa siis käyttöikäennusteel-

taan uudisrakennuksen suunniteltua käyttöikää. (4.) 

Putkistojen pinnoittaminen on suhteellisen uusi menetelmä ja sen suunnitellusta 

käyttöiästä on vähän tietoa. Pinnoitusten käyttöikäarviot vaihtelevat 10–25 vuo-

den välillä. (4.) 
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3  LINJASANEERAUSHANKE 

 

3.1 Hankesuunnittelu 

Hankesuunnitteluvaiheessa linjasaneeraushankkeelle laaditaan alustava kus-

tannusarvio sekä hankkeen kokonaisaikataulu. Rahoitussuunnittelua ja kustan-

nusvertailua varten laaditaan kustannusarvio eri linjasaneerausmenetelmille ja 

toteutuslaajuuksille. Kustannusarvio laaditaan kohdekohtaisesti, ja laatijana 

toimii alan ammattilainen. Linjasaneeraushankkeen kustannusarviota laaditta-

essa kustannukset jaetaan kustannuseriin. Taulukossa 3 on esimerkki lin-

jasaneeraushankkeen kustannuseristä. Kustannukset vaihtelevat jonkin verran 

hankkeiden välillä. Rahoitussuunnittelussa selvitetään Ympäristöministeriön 

myöntämät korjausavustukset sekä voimassa olevat maksuperusteet. Rahoi-

tusvaihtoehtoja ovat kertasuoritus, rahoitusvastike, laina ja ennakkorahastointi. 

(5.) 

TAULUKKO 3. Esimerkki linjasaneeraushankkeen kustannuseristä (5, s. 8) 

 

Linjasaneeraushankkeen aikataulun suunnittelussa tulee varata aika päätök-

senteolle, suunnittelulle ja rakentamiselle. Hankkeen toteuttamiseen tulee vara-
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ta aikaa 2-4 vuotta linjasaneerauksen laajuudesta ja päätöksen teosta riippuen. 

Taulukossa 4 on esimerkki linjasaneeraushankkeen kokonaisaikataulusta. (5.) 

 

TAULUKKO 4. Linjasaneeraushankkeen aikataulu esimerkki (5, s. 8) 

 

 

3.2  Rakennussuunnittelu 

Korjausrakentamisen suunnittelu on haastavaa, koska korjaamisessa tulee uu-

disrakentamista enemmän työnaikaisia yllätyksiä ja ongelmatilanteita vanhojen 

rakenteiden vuoksi. Korjausrakennuskohteissa on tyypillistä, että suunnittelija 

käy työmaalla purkutöiden aikana tarkistamassa jo tehtyjen suunnitelmien sopi-

vuuden kohteeseen. Suunnittelija tarkentaa korjaustöiden jälkeen suunnitelmat 

todellista tilannetta vastaaviksi. Rakennuttajan tulee varautua mahdollisiin työn-

aikaiseen suunnittelutyöhön sekä lisä- ja muutostöihin. (6.) 

Korjausrakentamisen rakennussuunnittelu painottuu alkuvaiheen selvitys- ja 

suunnittelutyöhön. Olemassa olevat rakenteet selvitetään mahdollisimman tar-

kasti käyttäen apuna rakennuksesta eri aikoina laadittuja piirustuksia sekä se-

lostuksia. Rakennuksen tarkemittaaminen ennen suunnittelua antaa suunnitte-

luun varmistettua tietoa. Lisäksi työmaaneuvottelut ovat tärkeä osa suunnittelua 

ja suunnitelmien soveltamista. (6.) 
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TAULUKKO 5. Korjausrakentamisen erityispiirteet (6, s. 2) 
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3.3 Toteutussuunnittelu 

Toteutusvaiheessa pääsuunnittelija käy läpi hankesuunnitteluvaiheessa laaditut 

asiakirjat ja varmistaa, että ne eivät sisällä ristiriitaisuuksia ja ovat ajan tasalla. 

Lopulliset toteutusasiakirjat laaditaan näiden pohjalta, ja niitä ovat muun muas-

sa 

• lupa-, työ- ja osapiirustukset ja työselostukset 

• LVISA-järjestelmien asennuksen työpiirustukset ja -

selostukset 

• huoneselosteet, joissa luetellaan toimenpiteet vanhoille ja 

uusille rakennusosille  

• vanhojen kalusteiden, varusteiden ja rakennusosien kunnos-

tusohjeet (6). 
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4 KUSTANNUSLASKENTA 

4.1 Yleistä 

Rakennushankkeen investointien hallintaa varten on tärkeää tiedostaa raken-

nushankkeen eri vaiheiden kustannukset. Kustannuslaskennan tehtävä on sel-

vittää hankkeen toteuttamisen kustannukset. Kustannuslaskelman on oltava 

peittävä, eli kaikki urakkaan kuuluvat suoritukset ja asiat on oltava mukana, 

mutta se ei saa sisältää päällekkäisyyksiä eli sama asia saa olla mukana vain 

kerran kustannuslaskelman nimikkeessä. Kustannuslaskenta hinnoitellaan il-

man arvonlisäveroa. (7.) 

Kustannuslaskentaa voidaan tarvita esimerkiksi silloin, kun tarjouspyynnön poh-

jalta päätetään ryhtyä tarjouskilpailuun tai kun halutaan selvittää kustannukset 

oman tuotannon käynnistämisen tueksi. Kustannuslaskentaa voidaan käyttää 

myös silloin, kun halutaan tarkistaa, että kustannuspuitteissa on pysytty. (7.) 

Urakkalaskenta aloitetaan perehtymällä hankkeen asiakirjoihin. Perehtymisen 

tarkoituksena on saada kokonaiskuva hankkeesta ja urakan laajuudesta. Pereh-

tyminen antaa kuvan suunnitelmien valmiudesta sekä asioista, jotka vaativat 

erillisselvitystä. Perehtymisen perusteella kustannuslaskennalle luodaan aika-

taulu, jolla laskelma saadaan tehtyä aikataulussa. Kustannuslaskennan onnis-

tumiselle on tärkeää, että laskenta-asiakirjat ovat yksiselitteisiä ja antavat hyvän 

kuvan hankkeesta ja sen toteuttamiseen liittyvistä tekijöistä. Urakkalaskennan 

asiakirjoja ovat mm. seuraavat: 

• Urakkaohjelma 

• Urakkarajaliite 

• Tarjouspyyntökirje 

• Rakennuttajan määräluettelo 

• Tutkimukset 

• Selostukset 

• Piirustukset (7.) 
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Kustannuslaskentamenetelmä valitaan yrityksen toimintatapojen mukaisesti. 

Kustannuslaskentamenetelmän valintaan vaikuttavat mm. suunnitelmien valmi-

usaste. Kustannuslaskentamenetelmiä ovat seuraavat: 

• Suoritelaskenta 

• Rakennusosalaskenta 

• Tuoteosalaskenta 

• Tilalaskenta (7.) 

4.2 Määrälaskenta 

Määrälaskentavaiheessa hanke eritellään kustannuslaskentamenetelmän edel-

lyttämiksi määränimikkeiksi. Määränimikkeet lajitellaan yleisten tai yrityskohtais-

ten jäsentelyperiaatteiden mukaisesti. Jäsentelyperiaatteet kuvataan nimikkeis-

tönä. Yleisesti käytössä olevia nimikkeistöjä ovat esimerkiksi Talo 80, Talo 90 

(7) ja Talo 2000 -nimikkeistöt. 

Määrien laskeminen voidaan suorittaa piirustuksista mittaamalla. Kun asiakirjat 

ovat puutteellisia, joudutaan määriä arvioimaan. Arviointiperusteena voidaan 

käyttää vastaavan tyyppisiä määrälaskentatietoja. Mikäli kohteessa on toistuvia 

määriä, esimerkiksi sama huoneisto useassa eri kerroksessa, voidaan laskea 

yhden toistuvan huoneiston määrät, ja lopuksi kerrotaan ne muiden samanlais-

ten huoneiden lukumäärällä. (7.) 

4.3 Suoritelaskenta 

Tässä opinnäytetyössä tehtävä kustannuslaskentaohjelma tehdään suoritelas-

kentaan perustuen. Suoritelaskennassa määräluettelo eritellään suoritteina. 

Suoritteella tarkoitetaan työlajin ja rakennusosan yhdistelmää, esimerkiksi antu-

ran betonointi. (7.) 

Suoritelaskennan hinnoittelu perustuu työpanoksiin, tarvikkeisiin, aliurakoihin, 

kalustoon ja muihin panoksiin (7). 
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TAULUKKO 6. Esimerkki suoritelaskennan hinnoittelutavasta (Taulukko otettu 

tämän opinnäytetyön yhteydessä tehdystä kustannuslaskentaohjelmasta)  

 

Rakennusosien lisäksi kustannuksia syntyy myös työmaan käyttö- ja yhteiskus-

tannuksista, jotka ovat olemassa laskentakohteesta riippumatta. Näitä kustan-

nuksia ovat esimerkiksi työmaatilat, työnjohto, sähkö- ja vesilaskut yms. (7.) 

4.4 Kustannuslaskennan virheet 

Kustannuslaskelma koostuu lähes kokonaan epätarkoista luvuista. Epätarkkuu-

det johtuvat muun muassa käytetystä mittatarkkuuksista ja lähtöolettamuksista. 

Epätarkkuudet kuitenkin osittain kumoavat toisensa suurten lukujen lain mu-

kaan. Virheiden lähteenä voivat olla 

• virheelliset määrät 

• puuttuvat kustannuserät 

• tuotesuunnittelun tulkintavirheet 

• suunnitelmissa olevat puutteet 

• yksikkökustannusten virheet (7). 

 

Mahdollisten virheiden suuruusluokan pitäisi pienentyä siirryttäessä tarkempaan 

menetelmään. Kokonaiskuvan tarkastelu ja tarkistaminen on tärkeä osa kustan-

nuslaskentaa. Kaikki virheet eivät kuitenkaan aina johdu määrälaskijasta ja hin-

noittelijasta. Tällaiset virheet voivat johtua suunnitelmien puutteellisuudesta tai 

ulkoisten olosuhteiden muutoksesta. Määrä- ja hinnoitteluvaiheen virhemahdol-

lisuutta voidaan pienentää lisäämällä kustannuslaskentaan käytettyä työmää-

rää. (7.) 
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Kustannuslaskennan yhteydessä tulee laatia epäselvistä ja huomionarvoisista 

kohdista muistio. Tämä on tärkeä kustannuslaskelman liiteasiakirja sekä tar-

jouslaskennassa että mahdollisissa urakkasopimusneuvotteluissa. Muistion 

laadinta aloitetaan jo määrälaskentavaiheessa asioiden tullessa esiin. (7.) 

 

4.5 Jälkilaskenta 

Jälkilaskennalla valvotaan kustannuslaskennan kykyä kuvata toteutuvia kustan-

nuksia. Jälkilaskennalla saadaan selville muun muassa hankkeen lopullinen 

tulos. Jälkilaskennan avulla voidaan parantaa yrityksen urakkalaskennan tark-

kuutta tulevissa kohteissa, ja tällöin yrityksen mahdollisuudet saada kannattavia 

hankkeita paranee. (7.) 

Jälkilaskenta avulla yritys saa selville, missä kohdassa kustannuslaskentaa syn-

tyy eroja tavoitteen ja toteutuneiden kustannusten välille. Jälkilaskenta ei kui-

tenkaan paljasta syitä kustannuseroihin. Nimikkeitä, joissa jokin arvaamaton syy 

on aiheuttanut merkittävää poikkeamaa kustannuksiin, ei tule käyttää kustan-

nuslaskentajärjestelmän valvontaan. Arvaamaton syy voi olla esimerkiksi työ-

maalla sattunut vahinko tai virhe. (7.) 

4.6 Linjasaneerauksen tyypilliset suoritteet 

Perinteisessä linjasaneerauksessa esiintyy tyypillisesti samoja suoritteita työ-

maalta toiseen. Toistuvia suoritteita ovat seuraavat työt: 

1. Purkutyöt, roilotukset, rei’itykset 
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• Sauna- ja pesuhuoneiden seinä- ja kattopinnoitteiden sekä 

lattian pintavalun purkutyöt 

• Mahdolliset asbestipurkutyöt 

• LVIS -asennusten vaatimat rei’itykset ja purkutyöt 

• Viemäriputkien roilotukset 

• Reikien ja roilotusten paikkaukset 

• Putkistojen purku 

2. Tiloissa tehtävät korjaukset 

• Sauna ja pesuhuoneiden pintatyöt, kalusteet, varusteet, lait-

teet 

• Talotekniset työt 

• Suojaus ja pölyntorjunta 

• Läpivientien palokatkotyöt 

• Putkistojen koteloinnit 

• Yleistentilojen alakattotyöt 

3. Työmaapalvelut 

• Nostot ja telineet 

• Jätelavat ja purkujätteiden kuljetus kaatopaikalle 

• Koneet ja kalusto 

• Käyttötarvikkeet 

• Työmaatilat 

• Sähkö ja vesi 

• Työn aikainen siivous ja loppusiivous 

• Mittaukset, esimerkiksi betonivalun kosteusmittaus 

• Väliaikaiset rakennukset (varastot, väistötilat) 

• Työnjohto 

• Työmaan aitaukset ja ilmoituskilvet 
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5 LASKENTAOHJELMAN KEHITTÄMINEN 

5.1 Laskentaohjelmassa käytetyt tiedot 

Kustannuslaskentaohjelmassa käytetään Talo 90 -nimikkeistön mukaista jäsen-

telyä. Talo 90 -nimikkeistön työlajit ovat 1. Maarakennustyöt, 2. Betonirakenne-

työt, 3. Metallirakennetyöt, 4. Muuraus- ja kivirakennetyöt, 5. Puutyöt, 6. Eristys- 

ja saumaustyöt, 7. Pintatyöt, 8. Korjausrakennustyöt, C. Työmaatekniikka, G. 

LVI-järjestelmä ja H. Sähköjärjestelmä. (8.) 

Ohjelman kustannuslaskennan menekkitietoina on käytetty Rakennustieto Oy:n 

menekkitietoja. Ohjelmassa käytetään T4-aikoja eli kokonaisaikoja, jotka sisäl-

tävät työn lisäksi myös tunninpituiset sekä tuntia pidemmät keskeytykset. (8.) 

Materiaalimenekit ja hinnat kustannuslaskijan täytyy selvittää itse. 

5.2 Laskentaohjelman rakenne 

Laskentaohjelma koostuu kolmesta eri välilehdestä:  

• Kohteen tiedot 

• Menekkitiedot 

• Yhteenveto 

Ensimmäiseen välilehteen kustannuslaskija täyttää kohteen tiedot, jotta laskel-

ma voidaan myöhemmin tunnistaa ja yhdistää oikeaan kohteeseen. Taulukossa 

7 on esitetty kustannuslaskentaohjelman ensimmäinen välilehti. 
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TAULUKKO 7. Kustannuslaskentaohjelman ensimmäinen välilehti 

 

Toisessa välilehdessä suoritetaan kohteen kustannuslaskenta. Laskentavälilehti 

koostuu esitäytetyistä työlajeista, jotka on jäsennelty Talo 90 -nimikkeistön mu-

kaisesti. Laskentapohja sisältää valmiiksi työmenekkejä eri suoritteille, ja tarvit-

tavat laskutoimitukset on asetettu valmiiksi siten, että kustannuslaskijan tehtä-

väksi jää selvittää määrät ja materiaalikustannukset sekä sijoittaa ne taulukkoon 

oikeisiin soluihin. Laskentaohjelma laskee hinnat työlle ja materiaaleille auto-

maattisesti. Työmenekkitietojen lähteenä on käytetty Ratun työmenekkejä. Kai-

kille suoritteille ei kuitenkaan löydy valmiita menekkejä, joten kustannuslaskija 

joutuu arviomaan ne tapauskohtaisesti. Laskentapohjaan on jätetty tyhjiä rivejä 

kyseisiä tapauksia varten. Mikäli jotain esitäytettyä suoritetta ei kohteessa tarvi-

ta, jätetään sen määrätiedot tyhjäksi, mutta sitä ei tarvitse poistaa. Taulukossa 

8 on esitetty laskentapohjan menekkivälilehdestä esimerkki. 

TAULUKKO 8. Esimerkki kustannuslaskentaohjelman toisesta välilehdestä 

 

Laskentaohjelman viimeisessä välilehdessä eli yhteenvetovälilehdessä on yh-

teenveto palkkakuluista, materiaalikuluista sekä alihankinnoista. Yhteenvetoväli-

lehdellä ohjelma laskee arvonlisäveron sekä lakisääteiset työnantajamaksut, 

jotka maksetaan palkan lisäksi. Yhteenvetovälilehdellä voidaan säätää hank-

keelle sopiva kateprosentti, jonka jälkeen ohjelma ilmoittaa lopullisen tarjous-
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hinnan. Kuvassa 4 on kustannuslaskentaohjelman tarjoushinnan muodostustau-

lukot. Yhteenvetovälilehdessä on myös laskelman tarkistusta auttavia taulukoi-

ta, joilla voi tarkastella laskelman hinnan muodostumista, sekä tärkeitä kohteen 

laajuuteen perustuvia yksikköhintoja. Kuvassa 5 on kustannuslaskentaohjelman 

tarkastustaulukot. Yhteenvetovälilehti täyttyy automaattisesti kustannuslaskel-

man edetessä, mutta keltaisella pohjalla olevia arvoja voidaan muuttaa tarvitta-

essa. 

.  

KUVA 4. Tarjoushinnan muodostus taulukot 
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KUVA 5. Yhteenvetovälilehden tarkistustaulukot 

5.3 Laskentaohjelman algoritmi 

Laskentaohjelman käyttö aloitetaan tekemällä kopio Excel-tiedostosta, jossa 

alkuperäinen laskentaohjelma sijaitsee, että alkuperäinen tiedosto pysyy muut-

tumattomana. Uusi kopio nimetään siten, että se on tunnistettavissa myös myö-

hemmin. 

Seuraavassa vaiheessa laskentaohjelman ensimmäiselle välilehdelle sijoitetaan 

laskentakohteen tarkemmat tunnistetiedot. Ensimmäiselle välilehdelle sijoite-

taan myös kustannuslaskelman tekijän tiedot.  

Aloitusvaiheen jälkeen siirrytään laskentaohjelman välilehdelle menekkitiedot ja 

aloitetaan laskenta. Ensimmäisenä sijoitetaan työntekijöiden keskituntiansio 

taulukon oikealla puolen olevaan kohtaan. Menekkitiedot välilehdelle kustan-

nuslaskija sijoittaa laskenta-asiakirjoista selvitetyt suoritteiden määrät sekä ma-
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teriaalikustannukset kyseisten suoritteiden kohdalle. Mikäli laskentaohjelmasta 

ei löydy sopivaa esitäytettyä suoritetta, joudutaan suoritteen nimi ja työmenekki 

kirjaamaan niitä varten varatuille tyhjille riveille. Laskentaohjelma laskee auto-

maattisesti työhön kuluvan ajan ja työkustannukset. Materiaalimenekit lasken-

taohjelma laskee kustannuslaskijan määrittämien määrien, yksikköhinnan ja 

hukkaprosentin perusteella. Mikäli jokin työ suoritetaan alihankintana, se täyte-

tään taulukon alihankinta-kohtaan. Laskentaohjelmassa on käytetty keltaista 

täyttöväriä niissä soluissa, joihin sijoitetaan jokin luku. 

Lopuksi siirrytään laskentaohjelman yhteenvetovälilehdelle, jossa tarkastellaan 

hankkeen kustannusten muodostumista. Yhteenvetovälilehti täyttyy automaatti-

sesti sitä mukaan, kun kustannuslaskelma etenee menekkitiedot välilehdellä. 

Yhteenvetovälilehdellä asetetaan myös urakan kateprosentti ja voidaan myös 

tarvittaessa muuttaa arvonlisäveroa tai sosiaalimaksujen määrää. Sosiaalimak-

sut ja arvonlisävero ovat laskentapohjassa oletuksena vuoden 2014 tasolla. 

Laskentaohjelman algoritmi on esitetty kuvassa 6. 
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KUVA 6. Laskentaohjelman laskenta-algoritmi 

5.4 Testihanke 

Laskentapohjan kehityksen apuna käytettiin erään kolmikerroksisen kerrostalon 

saneeraustöiden urakkatarjouspyyntöä. Urakkatarjouspyynnössä pyydettiin tar-

jousta rakennus-, LVI- ja sähkötöille. Rakennusurakkaan kuului linjasaneerauk-

sen rakennustekniset työt sekä uuden hissin ja kahden porrashuoneen raken-

nustyöt. Lisäksi rakennusurakoitsijan tuli toimia hankkeen pääurakoitsijana, mis-

tä aiheutuu myös omat kustannuksensa. Tässä testihankkeessa kuitenkin kes-

kityttiin vain linjasaneerauksen rakennusteknisiin töihin, joita hankkeessa oli 

muun muassa märkätilojen purku- ja rakentamistyöt, läpivientien palokatkotyöt 

ja putkistojen kotelointityöt. 
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Laskentatyö aloitettiin tutustumalla urakkatarjouksen mukana tulleisiin asiakir-

joihin, jonka jälkeen alettiin laskea määriä. Määrät merkittiin laskentamuistioon, 

koska on tärkeää tietää, mitä laskelmassa on laskettu (liite 1). Määrien lasken-

nan jälkeen määriä alettiin sijoittamaan kustannuslaskentapohjaan. Tässä vai-

heessa kustannuslaskentaohjelma oli vielä melko keskeneräinen ja siihen joutui 

samalla tekemään hieman kehitystyötä. Laskelmassa käytettiin karkeasti arvioi-

tuja materiaalihintoja. Todellisuudessa materiaalit kannattaa kilpailuttaa tava-

rantoimittajien kesken, jotta saataisiin mahdollisimman kustannustehokas hinta. 

Liitteessä 2 on testihankkeen kustannuslaskelman yhteenveto. 

5.5 Laskentaohjelman hyödyntäminen 

Laskentaohjelma on suunniteltu alun perin kohdeyrityksen linjasaneerausura-

kan tarjouslaskentaa varten. Excel-pohjaisen ohjelman etu on sen helppo muo-

kattavuus. Linjasaneerausohjelmasta voidaan muokata esimerkiksi julkisivun-

saneerausohjelma vaihtamalla siihen julkisivunsaneerauksessa yleisesti toistu-

via suoritteita. 

Laskentaohjelman antamaa tietoa voi hyödyntää myös muulla tavoin kuin tar-

jouslaskentaan. Laskentaohjelma antaa myös toimenpiteisiin kuluvat ajat, joten 

ohjelmaa voi käyttää myös työmaan aikataulun suunnitteluun. Ohjelman anta-

mia tietoja voidaan käyttää myös hankintojen suunnitteluun. Esimerkiksi voi-

daan laskea urakkaan sisältyvän maalaustyön hinta omalla työvoimalla ja verra-

ta sitä mahdolliseen aliurakkahintaan, ja näistä voidaan valita parhaan katteen 

saamiseksi matalampi hinta. 
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Juhatek Oy:n linjasaneerauksen raken-

nusteknisten töiden kustannuslaskentaa. Kustannuslaskennan kehittämiseksi 

kehitettiin kustannuslaskentaohjelma Microsoft Excel -

taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen. Kustannuslaskentaohjelma perustuu esi-

täytettyyn taulukkoon, jossa tarvittavat laskentakaavat on asetettu valmiiksi, ja 

kustannuslaskijan tehtäväksi jää määrien täyttäminen ohjelmaan. Ohjelmaa on 

myös helppo jalostaa jatkossa, kunhan siitä saadaan enemmän käytännön ko-

kemusta. 

Laskentaohjelman kehittämiseksi ohjelmalla laskettiin testihankeen kustannuk-

set. Testihankkeena käytettiin Juhatek Oy:n laskennassa ollutta 27 asunnon 

kolmikerroksista asuinkerrostalon urakkatarjouspyyntöä. Rakennusurakkaan 

kuului käyttövesiputkien uusiminen, sauna- ja pesuhuoneiden pintaremontit se-

kä kahden hissin ja kylmän porrashuoneen rakentamiset. Kohteesta laskettiin 

kustannuslaskelma sauna- ja pesuhuoneiden pintaremonteille sekä käyttö-

vesiputkien uusimisesta aiheutuville rakennusteknisille töille. Testihankkeen 

työläin vaihe oli määrälaskenta, jonka tekemiseen kului noin kaksi kolmasosaa 

kustannuslaskentaan käytetystä ajasta. Toiseksi eniten aikaa vei materiaalien 

hintojen selvittely. 

Testihankkeen aikana havaittiin, että kustannuslaskennan suurimmat virhe-

mahdollisuudet ovat määrälaskennassa. Kustannuslaskenta asiakirjat voivat 

sisältää virheitä. Esimerkiksi testihankkeen urakkaohjelmassa lukee, että talos-

sa on 24 asuntoa, vaikka todellisuudessa kohteessa oli 27 asuntoa, mikä todet-

tiin piirustuksista. Korjausrakennuskohteet sisältävät myös useasti sellaisia toi-

menpiteitä, joihin ei ole saatavilla tutkittua tietoa työmenekeistä, joten suoritteen 

työmenekki joudutaan arvioimaan. Työmenekkien arviointi voi mennä pieleen, ja 

todellinen työmenekki onkin suurempi kuin arvioitu menekki. 

Ohjelman kehityksen suurimmat haasteet olivat yksinkertaisen ja loogisen käyt-

töliittymän suunnittelu. Ohjelmasta haluttiin tehdä selkeä ja helppokäyttöinen, 

josta löytyy kaikki tarvittava tieto. Kehitystyön aikana käytiin keskusteluja koh-
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deyrityksen kanssa ohjelman sisällöstä ja toiminnallisuudesta, ja toiveet pyrittiin 

toteuttamaan mahdollisimman hyvin.  
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