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1 JOHDANTO  

 

Aliurakoinnissa pääurakoitsija teettää osan omasta työsuoritteestaan tai materiaalihankinnois-

taan toisella yrityksellä sopimussuhteen laajuudessa. Aliurakointi ja -hankinta liittyvät kiinteästi 

rakentamiseen, koska työnsuorittamissa on kausivaihteluita ja tarvitaan erikoisosaamista vaih-

tuvien rakennuskohteiden vaatimustason mukaisesti. Alihankintaa käyttämällä pääurakoitsija 

pystyy sitomaan kunkin alihankintana tilattavan työvaiheen kustannuksia sekä siirtämään työ-

suoritteeseen liittyvää riskiä eteenpäin alihankkijan vastattavaksi. 

 

Rakennusluvan alaista rakentamista Suomessa ohjaa Ympäristöministeriön maankäyttö- ja ra-

kennuslaki (MRL), Valtioneuvoston 15.9.2014 antama maankäyttö- ja rakennusasetus (MRL-

asetus), rakennusmääräyskokoelma (RakMK), rakennustuotteiden CE-merkintä vaatimukset 

sekä muut viranomaismääräykset. Viranomaiset valvovat ja ohjaavat teknisiä vaatimuksia (esim. 

rakenteiden lujuus, eristeiden vahvuudet, äänieristävyys, kosteudenhallinta, paloturvallisuus, 

esteettömyys) rakennusluvilla sekä ylläpitävät valvontaa erilaisilla tarkastuksilla ja katselmuk-

silla. Pääurakoitsijan tehtävä on velvoittaa aliurakoitsijat toteuttamaan työnsä annettujen vaa-

timusten mukaisesti ja valvoa työn toteuttamista koko urakan ajan erilaisten katselmusten ja 

mallitöiden avulla. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Kuopion Monirakennus Oy:n alihankintaprosessia sekä 

hankkia uusia aliurakoitsijoita, jotka tekevät työn yritykselle järkevään hintaan, sovitussa aika-

taulussa ja työnjälki on hyväksyttävissä laatukriteereiden mukaisesti. Opinnäytetyön tavoitteena 

on selkeyttää ja yhdenmukaistaa yrityksen käytössä olevaa aliurakka-aineistoa ja tehostaa yri-

tyksen toimintatapoja.  

 

Uusien alihankkijoiden yhteys- ja yritystietoja etsitään Internetistä ja lehti-ilmoituksista. Saadut 

tiedot kootaan kokonaisuudeksi, jonka pohjalta työpäällikön kanssa tehdään päätös yhteyden-

ottojen lähettämisestä yrityksille. Kuopion Monirakennus Oy:n käytössä olevaan yhteystietore-

kisteriä muokataan käyttäjäystävällisemmäksi, lisätään uudet yhteystiedot ja tarjousten lähet-

tämisen seurattavuutta parannetaan. Tarjouspyyntöasiakirjoja muokataan vastaamaan pääura-

koitsijan velvoitteita ja lisätään harmaan talouden ehkäisemisen keinoja sopimusasiakirjoihin. 

Alihankintaprosessia tehostetaan kokonaisuudessaan tarjousten lähettämisestä aliurakkasopi-

muksen tekemiseen sekä sopimalla palaverikäytäntöjä sopimuksen allekirjoittamisen yhtey-

dessä.  

 

Opinnäytetyön pohjaksi selvitetään alihankkijoiden tarpeellisuus määrällisesti ja työtehtävien 

osalta työpäällikön kanssa. Opinnäytetyössä otetaan huomioon viranomaismääräykset, raken-

nusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998), aliurakkasopimukset ja Kuopion Monirakennus 

Oy:n käytössä oleva aliurakointiin liittyvä aineisto. Kuopion Monirakennus Oy:ssä on käynnissä 

laatuprojekti, jonka lopputuloksena on tarkoitus hakea ISO 9001 laatustandardia vuoden 2015 

http://www.ym.fi/download/noname/%7B673A4F20-EEB2-43D5-876C-2D127A40D9DC%7D/102665
http://www.ym.fi/download/noname/%7B673A4F20-EEB2-43D5-876C-2D127A40D9DC%7D/102665
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aikana. Tähän opinnäytetyöhön sisällytetään alihankinnan laatukriteerit ja keinot laadun seu-

raamiseen Iso 9001 laatustandardin mukaisesti. 

 

Opinnäytetyö tehdään Kuopion Monirakennus Oy:lle. Yritys on keskisuuri kuopiolainen raken-

nusliike, joka on erikoistunut korjausrakentamiseen ja erityisesti LVIS -saneerauksiin. Kuopion 

Monirakennus Oy on perustettu 2002 ja työllistää noin 30 työntekijää joista 10 toimihenkilöitä. 

Yrityksen liikevaihto oli edellisellä valmistuneella tilikaudella noin 11 miljoonaa euroa.  
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2 RAKENTAMISEN SOPIMUSEHDOT 

 

2.1 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 

 

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto (RAKLI ry) on vahvistanut rakennusurakan yleiset sopi-

musehdot (YSE 1998). Sopimusehdot on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden Kes-

kusliitto ry:n, Suomen Maanrakentajien Keskusliitto ry:n ja Suomen Sähkö- ja teleurakointiliitto 

ry:n kanssa. Nämä sopimusehdot ovat pohjana kaikkiin rakennusalan elinkeinoharjoittajien vä-

lisiin urakkasopimuksiin, ellei urakka-asiakirjoissa ole toisin mainittu. Yleiset sopimusehdot kat-

sotaan olevan vähimmäisvaatimustaso urakan suorittamisen velvoitteista ja maksuista viivästy-

essä. Pääurakoitsijan vaatimukset aliurakoitsijaa kohtaan voivat olla maksimissaan YSE 1998 

mukaista tasoa ellei aliurakkasopimuksessa ole toisin määritelty. (Liuksiala ja Stoor 2014, 17.) 

 

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoittensa 

työstä kuten omastaan. Aliurakkasopimus tulee laatia siten, että pääurakoitsija voi vaatia ali-

urakoitsijalta samat vastuut suoritteiden, laadun, työn aikataulussa valmistumisen, tilaajalle luo-

vutettavien dokumenttinen, takuu- ja vastuuaikojen sekä muiden velvoitteiden suhteen. (Liuk-

siala ja Stoor 2014, 17.) 

 

Aliurakkasopimuksen voi tehdä YSE 1998 -ehtoja noudattavalle Rakennusteollisuuden esitäyte-

tylle sopimuslomakkeelle (RT80260). Aliurakkasopimuksen sisältöä voidaan muokata ja täyden-

tää kohdekohtaisilla liitteillä. Nämä muutokset tulee yhteisesti sopia ja hyväksyä aliurakkaneu-

vottelussa. Aliurakkasopimuksen liitteet voivat olla työlajikohtaisesti laadittuja vakiopohjia suo-

ritusvelvoitteista, urakka- ja hankintarajoista, aikataulusta, laatuvaatimuksista sekä mak-

sueristä, joilla yritys voi korostaa tärkeänä pitämiään asioita. (Liuksiala ja Stoor 2014, 17.) 

 

YSE 1998 -ehtojen mukaan aliurakkasopimukseen kirjatut työt tulee aloittaa ja tehdä valmiiksi 

aliurakkasopimukseen kirjatussa aikataulussa. Jos urakan aloituspäivämäärää ei ole kirjattu, 

tällöin YSE 1998 -ehtojen mukaisesti työt voi aloittaa kaksi viikkoa urakkasopimuksen allekir-

joittamisesta. YSE 1998 -ehtojen mukaan eri urakoitsijoiden työtehtävät tulee yhteensovittaa, 

jotta mahdollistetaan töiden suorittamisen urakka-aikataulussa. Lisäksi työvaiheista pidetään 

erilaisia katselmuksia sekä työtehtävistä tehdään mallityö tai annetaan työnäyte ennen urakan 

aloittamista. Aliurakan työn ja materiaalien laadullinen vaatimustaso on määriteltävä ennakkoon 

sekä saatettava aliurakoitsijan ja hänen työntekijöidensä tietoon. Työn vastaanottamisesta so-

vitaan ennakkoon ja pidetään vastaanottokatselmus. Katselmuksessa havaitut virheet ja puut-

teet kirjataan ylös ja saatetaan aliurakoitsijan tietoon. Ensisijaisesti urakoitsija korjaa itse vir-

heensä urakkasopimuksen mukaiseen tasoon. (Liuksiala ja Stoor 2014, 122.) 
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Töiden viivästymisestä määrätään aliurakkasopimuksessa viivästyssakko. Jollei tätä ole määri-

tetty, niin sakko määräytyy YSE 1998 -ehtojen mukaisesti 0,1 prosenttia kultakin työpäivältä 

arvolisäverottomasta urakkahinnasta. Pääurakoitsijan sakko tilaajalle päin on 0,05 prosenttia. 

Viivästyssakkoa voi periä enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteilta enintään 75 työpäivältä. Pää-

urakoitsija ei voi periä myöhästyvästä aliurakasta muuta korvausta kuin viivästyssakon suuruu-

den, ellei aliurakoitsija ole toiminut tuottamuksellisesti. Pienissä urakoissa YSE 1998 -ehtojen 

mukainen sakko on lähes merkityksetön, joten se ei välttämättä saa aliurakoitsijaa toimimaan 

velvoitteidensa mukaisesti. Tämän vuoksi LVIS-saneerauksissa pääurakoitsija mielellään mää-

rittää tahdistaviin työvaiheisiin esim. kivi-, ja asbestipurkuun sekä laatoitustöihin YSE 1998 -

ehtoja huomattavasti suuremman viivästyssakon. Tämä tuodaan esiin aliurakkaneuvottelussa 

ja aliurakkasopimuksen allekirjoittamistilaisuudessa. Yleensä sakon suuruuden määrittäminen 

ei ole ongelma aliurakan allekirjoittamisen aikana, jos yrityksellä on resursseja tehdä työvaihe 

aikataulussa valmiiksi. (Liuksiala ja Stoor 2014, 112.) 

 

Ristiriitatilanteessa tarkastetaan ensin urakkasopimuksen sisältö ja asiakirjojen pätevyysjärjes-

tys. Jos sopimukseen ei ole kirjattu mitään erityisiä ehtoja, tällöin noudatetaan YSE 1998 mu-

kaisia ehtoja. YSE 1998 -ehtojen mukaan kaupalliset asiakirjat menevät piirustusten ja työseli-

tysten edelle, joten ristiriitaiset määräykset aiheuttavat sekaannuksia ja erehdyksiä. Teknisiin 

asiakirjoihin ei kannata kirjata kaupallisia määräyksiä ja päinvastoin. Jaetussa urakassa tarvi-

taan lisäksi urakkarajaliite, jolla selvennetään urakan sisältöä ja urakoitsijoiden velvoitteita tois-

tensa työsuorituksiin myös erikoistöiden rakennusteknisten töiden velvoitteet tulee eritellä. Ti-

laajan vastuulla on myös, että urakka voidaan toteuttaa aikataulun mukaisesti ilman muista 

töistä johtuvia esteitä. Tilaaja liittää tarjouspyyntöön yksikköhintaluettelon, johon on merkattu 

tarvikkeet ja työsuoritteet, joille halutaan yksikköhinta ennen urakan aloittamista. Yksikköhin-

noilla sovitaan pienet ja kiireelliset muutostyöt joustavasti työmaan käynnissä ollessa. (Liuksiala 

ja Stoor 2014, 77.) 

 

2.2 Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT 2000) 

 

Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT 2000) koskevat elinkeinoharjoit-

tajien välistä rakennusmateriaalien, tarvikkeiden ja -osien kauppaa, joihin voi sisältyä vähäisiä 

ja lyhytaikaisia työmaalla suoritettuja asennustöitä. Ammattimaisesti alalla toimivan yrityksen 

ei tarvitse merkitä sopimukseen tai tarjoukseen mainintaa RYHT 2000 -ehdoista. Tarjouksen 

tulee olla tarjouspyynnön mukainen, ellei siihen ole erikseen kirjattu poikkeavuuksia. Voimas-

saoloaika on vähintään 1 kk tarjouksen jättämisestä. Keskusliikkeiden tarjouksien osalta tarjous 

voidaan nostaa asiakirjoissa tarjouspyynnön edelle. (Liuksiala ja Stoor 2014, 88.) 

 

RYTH 2000 -toimitusehdoissa määritetään myyjän ja ostajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Asia-

kirjojen pätevyysjärjestys on määritetty RYHT 2000 -toimitusehdoissa, jonka mukaisesti toimi-

taan, ellei sopimusasiakirjoissa ole toisin mainittu. FINNTERMS toimitustapalausekkeilla ja 
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muilla sanallisilla lausekkeilla myyjä ja ostaja määrittävät kustannusvastuut tavaran kuljettami-

sesta myyjän liikepaikalta ostajalle sekä kuorman purkamiseen tarvittavasta kalustosta koh-

teessa. RYHT 2000 -toimitusehdoissa määritetään tavaran luovutusajankohta, takuuajan pituus 

luovutuspäivästä, vakuuden ja vakuutusten suuruus sekä myyjän toimitusviivästymisestä aiheu-

tuvien sakkojen suuruus. RYHT 2000 -toimitusehtojen mukaan tavara tulee tarkastaa vastaan-

oton yhteydessä ja poikkeamista tulee reklamoida viipymättä. Tavaran omistusoikeus siirtyy 

ostajalle arvolisäverottoman kauppahinnan suorittamisen jälkeen, kuitenkin vahingonvaara siir-

tyy ostajalle heti kun tavara on luovutettu tai annettu itsenäiselle rahdinkuljettajalle kuljetetta-

vaksi. Ostajan vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa myös tavaroita säilytettäessä myyjän ti-

loissa. (Liuksiala ja Stoor 2014, 93.) 

 

2.3 RYHT 2000 ja YSE 1998 ehtojen eroavaisuudet  

 

RYHT-ehdot pohjautuvat kauppalakiin, mutta noudattavat pitkälti YSE 1998 -ehtoja. Vaikka ra-

kennusurakka- ja kauppasopimukset ovat saman rakennushankkeen sopimuksia, niitä kuitenkin 

arvioidaan erilaisten periaatteiden perusteella. Rakennusurakkaan ei sovelleta kauppalakia, kun 

kyseessä on työsuoritus. Kun rakennusurakoitsija on aloittanut työnsä kohteessa, niin työtä ei 

voi palauttaa, kun taasen kauppatavaran voi kauppaa purkaessa aina luovuttaa takaisin. Toisen 

pakottaminen työsuoritukseen ei yleensä ole mahdollista. Jos osapuoli ei suostu vapaaehtoisesti 

tekemään työtä voidaan toinen osapuoli oikeuttaa teettämään työt toisen kustannuksella sekä 

saamaan vahingonkorvausta. Irtaimen kaupan osalta sen sijaan on mahdollista, että oikeus 

velvoittaa toisen sopijakumppanin luovuttamaan toiselle osapuolelle tämän ostamat tavarat. 

Viivästys- ja vahingonkorvausvastuut poikkeavat. (Liuksiala ja Stoor 2014, 88.) 
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3 MATERIAALIHANKINNAT 

 

3.1 Rakentamisen materiaalihankinnat 

 

Rakentamisessa materiaalihankinnalla tarkoitetaan ilman asennusta luovutettujen rakennusma-

teriaalien, -tarvikkeiden ja -osien kauppaa, johon liittyy tavarantoimitus sovittuun rakennuskoh-

teeseen. Tällaisia ovat mm. päivittäisessä rakentamisessa tarvittavien materiaalien kuten puu-

tavaran, rakennuslevyjen, maalien jne. sekä erikoisosaamista vaativien rakennusosien esimer-

kiksi ikkunoiden, ovien ja metallirakenteiden hankinta. (Liuksiala ja Stoor 2014, 85–86.) 

 

Ennen materiaalihankintojen tekoa on suunniteltava niiden käyttöön ja toimitukseen liittyviä 

asioita. Toimitussuunnitelman tavoitteena on materiaalien suunnitelmanmukainen käyttö ja toi-

mitusten jaksottaminen. Tällöin vältytään välivarastoinnilta, materiaalihukalta ja minimoidaan 

työmaalla tehtäviä siirtoja, oikea-aikaistetaan toimituksia, minimoidaan tuotantohäiriöitä sekä 

pienennetään logistiikkakustannuksia. (Liuksiala ja Stoor 2014, 85–86.) 

 

Materiaalihankintojen sisältö ja kustannustavoitteet määritetään urakka-asiakirjojen, SFS-stan-

dardien, tuotteiden teknisten ominaisuuksien ja kustannuslaskelmaan varatun rahan mukaisiksi. 

Materiaalitoimitusten suunnittelussa huomioidaan tavaroiden toimitusajankohta, logistinen 

suunnittelu kuten pakkauskoko, tuotteiden merkitseminen/yksilöinti, toimittamisen oikea aikai-

suus ja toimituspaikat. (Liuksiala ja Stoor 2014, 85–86.) 

 

3.2 Materiaalihankinnan tarjouspyyntö 

 

Materiaalihankinnan tarjouspyyntö sisältää halutun tavaran tai laiteen yksilöintitiedot, tarvitta-

van määrään, toimitusajakohdat ja kauppaan liittyvät ehdot. Tarjouspyynnöstä tulee käydä ilmi 

tuotteen teknisiä ominaisuuksia määrittävät vaatimukset, tuotteeseen vaikuttavat suunnitelmat 

ja laatuvaatimukset. Mahdollisia lisä- ja muutostöitä varten yksikköhinta tulee pyytää ennak-

koon tarjouspyynnön yhteydessä. Tuotannon vaatima liukumavara ja tavarantoimittajan laa-

dunvarmistusmenettelyt tulee varmistaa ennakkoon sekä tarkentaa asiapaperit, jotka kuuluvat 

materiaalintoimittajan toimitettavaksi. Näiden lähtötietojen koontiin tarvitaan tehtäväsuunni-

telma, jossa on määritelty toteutustapa, toimitusaika ja toimitusmäärät. Tarjouspyynnössä käy-

tettävien toimitusehtojen pohjana toimii RYHT 2000 -ehdot sekä FINNTERMS-toimitustapalau-

sekkeet. (Liuksiala ja Stoor 2014, 85–86.) 
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Tarjouspyynnön kaupallisissa ehdoissa määritetään (Liuksiala ja Stoor 2014, 85–86.) 

 takuun laajuus  

 laatu  

 takuuaika 

 toimitusehdot 

 toimitusaika 

 viivästyssakon määrä 

 maksuehdot 

 maksuajankohdat 

 mahdolliset ennakot  

 toimitusaikaisen ja takuuajan vakuuden määrät 

 tarjouksen voimassaoloaika 

 tarjoushinnan muoto 

 arvonlisävero 

 tarjouksen jättöaika ja paikka 

 sallitaanko vaihtoehtotarjousta tai poikkeamaa tarjouspyyntöön 

 lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot. 

 

3.3 Materiaalihankinta tarjousten käsittely ja kauppa 

 

Materiaalihankintojen tarjoukset käsitellään vertailujen ja sopimusneuvotteluiden osalta kuten 

aliurakoiden hankinnat. Ennen materiaalihankintasopimuksen allekirjoittamista tehdään mate-

riaalikohtaiset toimitussuunnitelmat, sovitaan toimitusajankohta, määritetään eräkoot ja pak-

kausmerkinnät sekä yksilöidään tuotteet työmaalla helposti tunnistettavaksi. Toimitussuunnitel-

masta täytyy selvitä laatija, vastuuhenkilö, tilaaja, toimittaja, hankinnan kohde sekä toimitus-

osoite. (Liuksiala ja Stoor 2014, 86.) 

 

Materiaalihankinnoista tehdään kauppasopimus, johon käytetään pääsääntöisesti Rakennus-

tuotteiden yleisiä hankinta ja toimitusehtoja (RYHT2000). Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- 

ja toimitusehtoja käytetään rakennustuoteteollisuuden ja rakennusurakoitsijoiden välisessä ra-

kennusmateriaalien, -tarvikkeiden ja -osien kaupassa. Mikäli hankinnoista on tehty pitkäaikaisia 

hankintasopimuksia tai kauppasopimuksia, niitä täsmennetään tai täydennetään yksittäisissä 

hankintasopimuksissa. (Liuksiala ja Stoor 2014, 88.) 
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4 JULKISET HANKINNAT JA HANKINTALAKI 

 

Julkisia tavaroiden ja palveluiden hankintaa sekä rakennusurakoita koskee EU-direktiiveihin 

pohjautuva hankintalaki, joka on tullut voimaan 1994 ja uudistuksia on tehty 2007 sekä 2010. 

1.6.2010 tarkastetun hankintalain mukaan rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo on 150 

000 euroa. 1.1.2014 tarkistetun hankintalain mukaan EU-kynnysarvo on 5 186 000 euroa. Tä-

män arvon ylittävässä hankinnassa tulee huomioida urakkasopimuksen allekirjoittamisen 21 

päivän odotusaika, jotta vasta puoli ehtii saada tiedoksi valitus mahdollisuuden. Kansallisen 

kynnysarvon alittavissa urakkasopimuksissa sovelletaan hankintayksikön kilpailutussääntöjä, 

huomioiden lain säädäntö ja sopimusoikeuden periaatteita. (Hankintanilmoitukset.fi) 

 

Hankintalain mukaan hankinnat tulee pääsääntöisesti tehdä avointa tai rajoitettua menettelyä 

käyttäen. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää neuvottelumenettelyä tai suoraa hankintaa. Jul-

kisten hankintojen ilmoitusvelvollisuus täytetään julkaisemalla ilmoitus työ- ja elinkeinoministe-

riön ylläpitämässä maksuttomassa sähköisessä ilmoituskanava HILMAssa. Tarjouspyynnön si-

sältöön tulee paneutua perusteellisesti, jotta hankinnan velvollisuudet täytetään ja saadaan 

vertailukelpoisia tarjouksia sekä kokonaistaloudellisesti edullinen vaihtoehto. Urakoitsijoiden 

tarjouksien tulee olla tarjouspyynnön mukaisia. Julkisella puolella ei huomioida tarjoukseen kir-

joitettuja poikkeamia tarjouspyynnön sisältöön. Lisäksi julkisien hankintojen tarjouksien liitteet 

tulevat kaikki olla ajallaan tilaajan käytettävissä, jotta tarjouskilpailuun osallistumisen ehdot 

täyttyvät. Julkisissa hankinnoissa yleensä halvin hinta ratkaisee, jos urakoitsijalle esitetyt kri-

teerit täyttyvät. Tarjouspyynnöissä määritetyt pisteytysmenettelyt voivat nostaa tarjouksia hal-

vemman hinnan yläpuolelle. Näin rajataan suuremmissa hankkeissa tarjoavien urakoitsijoiden 

määrää ja taataan toteutuksen edellytykset. Julkisen hankinnan urakkasopimukset laaditaan RT 

-sopimuslomakkeelle ja sopimuksen liitteiksi laitetaan aina tarjouskilpailun perusteena olleet 

asiakirjat. (Liuksiala ja Stoor 2014, 31.)  
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5 HARMAAN TALOUDEN EHKÄISEMINEN 

 

5.1 Valtioneuvoston periaatepäätös 

 

Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi tuli voimaan 19.1.2012. Har-

maan talouden ja talousrikollisuuden vähentämiseksi käynnistettiin 22 hanketta vuosille 2012–

2015. Hankkeiden tavoitteena on edistää laillista yritystoimintaa ja sen edellyttämää tervettä 

kilpailua kitkemällä harmaata taloutta ja talousrikollisuutta myös rakennusalalla. Hankkeiden 

tarkoitus on korostaa yrityksien vastuuta harmaantalouden torjunnassa ja ohjata tilaajia valit-

semaan YTK- velvoitteensa hoitaneita yrityksiä yhteistyökumppaneikseen. Rakennusalaa kos-

kevia toimenpiteitä on seitsemän. (Sisäministeriö.fi) 

 

1. Tilaajavastuulain mukaan tilaajalla on selvitys- ja todentamisvelvollisuus YTK- velvoitteiden 

tarkastamisesta. Harmaan talouden ehkäisemiseksi selvitysvelvollisuutta laajennettiin.  

2. Vuodesta 2012 lähtien rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä on tarvinnut olla ku-

vallinen henkilökortti, jossa on 12-numeroinen veronumero. Tämä velvollisuus koskee 

myös suunnittelijoita, rakennuttajakonsultteja, valvojia ja tilaajan edustajia, jotka käyvät 

työmaalla itsenäisesti työsuoritukseensa liittyvillä vierailuilla.  

3. Verohallinnon veronumerorekisteri tuli voimaan 2012, johon kaikki rakennustyömaalle 

työskentelemään tulevat henkilöt tulee ilmoittaa työnantajansa toimesta. Tämä velvolli-

suus koskee myös suunnittelijoita, rakennuttajakonsultteja, valvojia ja tilaajan edustajia. 

4. Julkisiin hankintoihin liittyvää hankintalakia on uudistettu 2007 ja 2010 sekä kynnysarvoja 

tarkastettiin 2014. Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on ollut yk-

sinkertaistaa hankintamenettelyä ja kehittää hankintoja työntekijät huomioiden. Lisäksi 

parantaa pk-yritysten osallistumista tarjouskilpailuun. 

5. Ulkomaisen työvoiman käytön sääntelyn toimivuudesta ja puutteista on tehty säädösmuu-

toksia, jonka vuoksi ulkomaalaisen työntekijän tulee esittää ennen rakennustyömaalla 

työskentelyn aloittamista E101-lomake, joka varmistaa eläkemaksujen suorittamisen. 

6. Pääurakoitsijan velvollisuutena on ollut 1.7.2014 lähtien ilmoittaa työmaiden työntekijätie-

dot ja kuluvalvonnan raportit kuukausittain Verohallinnolle. Työmaan muiden urakoitsijoi-

den velvollisuus on toimittaa pääurakoitsijan raportointiin tarvitsemat tiedot valmiina 

määräaikaan mennessä. 

7. Työn tilaajan velvollisuutena on ollut 1.7.2014 alkaen ilmoittaa urakkatiedot ilmoitusme-

nettelyllä kuukausittain Verohallinnolle. Urakkatietojen ilmoittamisen tarkennukset tulivat 

voimaan 1.1.2015. Maaliskuussa 2015 tehtävässä tammikuun urakkatietojen raportoin-

nissa tulee ilmoittaa urakkasuoritukseen liittyvät euromäärät joko laskutettuna tai mak-

settuna.  

 

http://www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/talousrikollisuuden_ja_harmaan_talouden_vahentaminen
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5.2 Tilaajavastuulaki  

Tilaajavastuulaki (1233/2006) on tullut voimaan 1.1.2007, jonka mukaan tilaajalla on velvolli-

suus selvittää, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset yhteiskunnalliset vel-

voitteensa (YTK- velvoitteet). Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan harmaata taloutta, tasaver-

taistamaan kilpailua ja valvomaan työehtojen noudattamista. Urakoitsijan tulee toimittaa työn-

tilaajalle todistukset yrityksen merkitsemisestä ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisävero-

velvollisten rekisteriin, kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus 

maksusuunnitelman kanssa, eläkevakuutustodistus tai erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen 

maksusopimus, selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työ-

ehdoista sekä todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. (Työ- ja elinkeino-

ministeriö.fi) 

Todistusten toimittamisen sijaan urakoitsija voi rekisteröityä maksua vastaan tilaajavastuu.fi 

järjestelmän luotettava kumppani ohjelmaan, jonka kautta tilaaja voi maksutta ja nopeasti ha-

kea urakoitsijan tilaajavastuulain edellyttämät tiedot tilaajavastuuraportin muodossa. Tilaaja-

vastuuraportin tositteet saavat olla maksimissaan kolme kuukautta vanhoja. (Liuksiala ja Stoor 

2014, 25.) 

 

Tilaajavastuulakia sovelletaan myös, jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yli 10 

työpäivää tai jos alihankintasopimuksen koko arvo ylittää 7 500 euroa ilman arvonlisäveroa. 

Tilaajan ei tarvitse pyytää tilaajavastuulain velvoitteiden tietoja, jos sopimusosapuoli on valtio, 

kunta, seurakunta, Suomenpankki, julkinen osakeyhtiö, valtion liikelaitos, kunnan omistama yh-

tiö tai vastaavat ulkomaiset yritykset. Tilaajaa sitoo säädetty vaitiolovelvollisuus yrityksen anta-

mista tiedoista. (Liuksiala ja Stoor 2014, 25.) 

 

Mikäli tilaajavastuun edellyttämää selvitystä ei ole tehty, se on tehty huolimattomasti tai sopi-

mus on tehty liiketoimintakieltoon määrätyn yrityksen kanssa, niin tilaajalle määrätään erityinen 

laiminlyöntimaksu, joka on 1 600 - 16 000 euroa. Maksun suuruuden määrittää aluehallintovi-

raston valvova työsuojeluviranomainen. (Liuksiala ja Stoor 2014, 27.) 

 

5.3 Pääurakoitsijan velvollisuudet  

 

Rakennushankkeen pääsuoritusvelvollisuus on pääurakoitsijalla, ellei sopimuksella toisin osoi-

teta. Pääurakoitsijalla on työnjohtovelvollisuus sopimussuhteiden laajuudessa, joka tarkoittaa 

että muilla urakoitsijoilla tulee olla oma työnjohto töidensä organisoimiseen. Pääurakoitsijan 

velvollisuus on yhteensovittaa muiden urakoitsijoiden työvaiheet, aikatauluttaa työmaan toimin-

not ja sitouttaa muut urakoitsijat noudattamaan laadittua aikataulua. Pääurakoitsijalla on myös 

sivuvelvollisuuksia muiden urakoitsijoiden töihin liittyen mm. rakennusaputöinä ja tavarahan-
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kintoina. Urakkarajaliitteessä määritetään näiden sivuvelvollisuuksien laajuus ja rajat. Pääura-

koitsijan tehtävänä on valvoa sekä työmaan etenemistä laaditun aikataulun mukaisesti, että 

työturvallisuuden toteutumista ja urakkasuorituksien vastaavuutta urakka-asiakirjojen vaati-

mustasoon. (Junnonen ja Kankainen 2012, 74.) 

 

Yhteistoiminta edellyttää pääurakoitsijaa hyväksyttämään tilaajalla aliurakoitsijansa ja materi-

aalihankintojensa toimittajat riittävän ajoissa ennen sopimuksien allekirjoittamista. Tilaajan tu-

lee hyväksyä alihankkijat ja materiaalien toimittajat, ellei kieltäytymiseen ole pätevää syytä. 

Kieltäytymisen syynä voi olla yhteiskuntavelvoitteiden täyttymisen puutteet tai laadulliset kri-

teerit. Hyväksyttämisvaiheessa tulee olla tiedossa ketjutettavat alihankkijat ja näiden YTK -vel-

voitteiden tarkistustiedot. (Junnonen ja Kankainen 2012, 74.)  

 
Pääurakoitsijalla on velvollisuus järjestää työmaapalvelut, johon liittyvät seuraavat asiat: (Kuo-

pion Monirakennus Oy:n työmaa-aineisto) 

 työmaan perustaminen, sosiaalitilojen hankinta, varastoalueiden määrittäminen 

 työmaajärjestelyt huomioiden kadunvaltaukset ja kunnallistekniikka 

 tarkastaa urakoitsijan YTK -velvoitteet ja tallentaa raportit 

 henkilöiden työmaahan perehdyttäminen  

 henkilöllisyyksien, korttien ja pätevyyksien tarkistaminen 

 perehdyttämisluettelon ylläpito 

 kulkulupien myöntäminen ja kulunvalvonta 

 työmaan logistiikka, nostot, materiaalivirtojen hallinta, suojaus 

 työmaan järjestyksen valvonta ja vartiointi 

 työmaan puhtaanapito, raivaus, pölynhallinta ja pölynhallintasuunnitelmat 

 työkohteen puhtaanapito kuuluu jokaiselle työntekijälle. Laiminlyönneistä kohdistetaan 

puhtaanapitokustannukset niiden aiheuttajille. 

 valvoa työturvallisuuden toteutumista, järjestää TR-mittaukset 

 luovutukseen liittyvien virhe- ja puutelistojen laatiminen 

 asiakastiedottamisen järjestäminen  

 käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittaminen tilaajalle. 

 

5.4 Veronumerorekisteri ja veronumeroiden tarkastaminen  

 

Rakennusalan urakoitsijoiden on velvollisuus ilmoittaa työntekijänsä ilmaiseen veronumero.fi -

palveluun ennen kuin työntekijä alkaa työskentelemään. Vastaavasti pääurakoitsijan edustaja 

tarkastaa ennen työmaalle myönnettävää kulkulupaa työntekijän kuulumisen veronumerorekis-

teriin. Tarkastaminen tapahtuu verottajan nettisivuilta osoitteesta Vero.fi. Veronumeron ilmoi-

tusvelvollisuus ja oikeellisuus tarkastetaan yllämainitun rekisterin avulla helposti ja nopeasti 

http://www.veronumero.fi/
http://www.vero.fi/vere/Tarkistus/VeronumeronTarkistus.aspx
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henkilön nimen ja annetun veronumeron avulla. Vastaavasti tietojen puuttuessa tulee olla yh-

teydessä työntekijän esimieheen ja selvittää veronumeron ilmoittamiseen liittyvien velvollisuuk-

sien mahdolliset puutteet. Huomioitavaa on, että tietojen siirtyminen voi kestää jopa 2-3 päivää. 

Näin ollen uusi henkilö ei välttämättä näy verottajan ylläpitämässä rekisterissä heti vaikka työn-

antaja olisi hänet kirjannut. Kaikista tarkastuksista täytyy pitää työmaittain kirjaa ja tarkastukset 

täytyy suorittaa ennen kuin työt aloitetaan kohteessa. 

 

5.5 Kuvallinen henkilökortti  

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen ja sen 2012 antaman toimintaohjeen mukaan kaikilla raken-

nustyömaalla työskentelevällä henkilöllä tulee olla kuvallinen henkilökortti josta käy ilmi työnte-

kijän henkilöllisyys ja veronumero. Tämä velvollisuus voidaan täyttää käyttämällä VALTTI-kort-

tia, jossa on työntekijän valokuva, nimi, veronumero, syntymäaika, työnantaja ja Y-tunnus. 

VALTTI-kortti on veronumero.fi-järjestelmän tuottama työturvallisuuslait täyttävä kuvallinen 

henkilötunniste. VALTTI-kortissa on tunnisteena yksilöivä viivakoodi ja numero, kortin aitouden 

voi tarkastaa sähköisesti ja sen voimassaoloaika on 5 vuotta. VALTTI-kortteja on saatavana 

kahdenlaisia, sähköinen sininen kortti toimii henkilökorttina rakennustyömaalla ja sirulla varus-

tettu oranssi VALTTI-älykortti on tarkoitettu kulunvalvonnan käyttöön. Kortin tunnisteena on 

viivakoodi ja RFID-siru.  

 

VALTTI-korttien toimitusaika on noin 14 arkipäivää, joten uuden työntekijän kohdalla työajan 

kirjaaminen järjestetään tilapäisesti joko käsiin kirjaamisella tai avaimenperätunnisteella. Vero-

numero.fi toimittaa tilausvahvistuksen korttitilauksesta PDF-versiona, jota voi käyttää väliaikai-

sena korttina. (veronumero.fi.) 

 

 

Kuva 1. VALTTI-korttimalli (Tilaajavastuu.fi 2014-10-20) 

 

 

http://www.veronumero.fi/
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5.6 Työajan seuranta / kulunvalvonta  

 

Rakennustyömaalla tehdyn työaikaseurannan voi tehdä käsin tai tietokonepohjaisella kulunval-

vontalaitteella. 1.7.2014 voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen kulunvalvonta ja raportoin-

tiominaisuuksilla olevia sovelluksia ja ohjelmia on tullut markkinoille useammalta valmistajalta. 

Kuopion Monirakennus Oy:llä on käytössä sähköinen Työmaasovellus, joka on tarkoitettu pie-

nille ja keskisuurille rakennusliikkeille helpottamaan verottajalle lähetettävien raporttien muo-

dostamista ja lähettämistä. Työmaasovelluksessa on muitakin ominaisuuksia, jotka helpottavat 

rakennustyömaan toimintoja ja mahdollistaa siirtymistä paperittomaan toimistoon, sitä mukaan 

kun tekniikka kehittyy ja laitteiden hankintahinnat alenevat.  

 

Kaikkien rakennustyömaalla toimivien urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä tiedot tarvitsee 

syöttää Työmaasovelluksen käyttöön, jotta työntekijälle voidaan antaa kulkulupa työmaalle ja 

aktivoida kulunvalvonta työntekijän työaikamerkintöjen keräämiseksi. Kirjaamista nopeuttaa 

VALTTI-kortti, jonka avulla on mahdollista siirtää henkilön tiedot suoraan järjestelmän käyttöön. 

Ensimmäinen kirjaaminen urakoitsijoiden antamien tietojen mukaisesti vie aikaa, mutta jatkossa 

samoja tietoja voidaan käyttää hyödyksi myös muilla Kuopion Monirakennus Oy:n työmailla.  

 

Työmaasovelluksen raportointiosasta rakennustyömaan vastaava työnjohtaja saa kulunseu-

ranta ja urakkatietoraportit työmaakohtaisesti kuukausittain. Nämä raportit voidaan tarkastaa 

ja tarvittaessa korjata ennen verottajalle lähettämistä, jotta vältytään verottajan lähettämiltä 

korjauspyynnöiltä.  

 

5.7 Verottajalle kuukausittain tehtävät ilmoitukset 

 

Rakennustyön tilaaja on ollut ilmoitusvelvollinen verottajalle 1.7.2014 alkaen. Ilmoitusvelvolli-

suuden vastuunjako rakennustyömaalla ilmenee kuvasta 2. Kuukausittain tulee tehdä ilmoitus 

veroviranomaiselle työmaittain työntekijöiden työtunneista ja urakoista urakkasummineen, mi-

käli urakan summa ylittää 15 000 euroa. Kaikki työmaalla toimivat urakoitsijat, myös vuokra-

työnteettäjät ovat velvollisia antamaan hyvissä ajoin pääurakoitsijan työnjohdolle yrityksen sekä 

sen työntekijöiden tiedot. Annetuissa selvityksissä tulee huomioida henkilörekisterilain velvoit-

teet laskutetuista urakkasummista, jotka liittyvät rakentamiseen tai työvoiman vuokraukseen. 

Verottajalle lähetettävät tiedot kootaan ensin tiedostoksi, joka lähetetään ilmoitin.fi.-palveluun. 

Yritykset ilmoittavat tiedot kuukausittain ja kotitaloudet loppukatselmuksen yhteydessä. Ensim-

mäinen ilmoitus heinäkuun tiedoilla tehtiin syyskuussa 2014. (Junnonen ja Kankainen 2012, 

65.) 
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Työmaalla työajan seurantaa voidaan tehdä käsin tai kulunvalvontalaitteella. Käsin ylläpidettä-

vät työaikatiedot toimittaa kukin urakoitsija valmiina tiedostona pääurakoitsijan käyttöön. Työ-

maalla toimivien yritysten tulee käydä YT-neuvottelut oman henkilöstönsä kanssa, mikäli säh-

köisen kulunvalvonnan tuottamaa raporttia käytetään palkanmaksun perusteena. Pääurakoitsija 

ilmoittaa verottajalle tiedot, mutta taustatietojen antovelvollisuus on urakoitsijalla. (Junnonen 

ja Kankainen 2012, 65.) 

 

Tilaajan lähettämien urakkasummien raportointi on ollut työaikaseurannan rinnalla, mutta vaa-

timuksia raportin sisällölle ei ole vielä ollut. Urakan laskutettu osuus ja maksettu osuus tulee 

ilmoittaa 1.1.2015 alkaen kaikista 15 000 € ylittävistä summista. Tämän tiedon siirtämiseksi on 

Kuopion Monirakennus Oy:llä käynnissä selvitys, kuinka kirjapito-ohjelmasta saisi mahdollisim-

man helposti siirrettyä tarvittavat tiedot työmaasovelluksen valmistamaan urakoitsijaraporttiin, 

jonka voi lähettää sähköisesti www.ilmoitin.fi -palvelun kautta verottajalle. (Junnonen ja Kan-

kainen 2012, 65.) 

 

Pääurakoitsija kokoaan kuukausittain kaikkien työmaan työntekijöiden työtunnit ja siirtää val-

miin tiedoston verottajan ylläpitämään ilmoitin.fi -palveluun. Kirjautuminen tapahtuu Katso -

tunnisteella. Katso -tunnisteita on kahdenlaisia. Pääkäyttäjän tunnisteella ilmoitetaan kaikki ve-

rottajalle menevät aineistot kirjanpitoa myöden ja alitunnisteilla ilmoitetaan verottajalle vain 

rajallinen määrää tietoa. Työmaiden vastaavilla työnjohtajilla on käytössä alitunnisteet ja kir-

janpitäjällä pääkäyttäjän tunnisteet. (tilaajavastuu.fi) 

 

 

Kuva 2. Tiedonantovelvollisuudet yhteisellä rakennustyömaalla (Tilaalajavastuu.fi. Opas raken-

tamisen tiedonantovelvollisuudesta, 6)  

http://www.ilmoitin.fi/
http://www.ilmoitin.fi/
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6 ALIHANKINTAPROSESSIN TEHOSTAMINEN YRITYKSESSÄ 

 

6.1 Uusien alihankkijoiden hankinta 

 

Kuopion Monirakennus Oy:n työpäällikön kanssa tarkasteltiin opinnäytetyön aloituspalaverissa 

tilaajan toiveet, alihankkijoiden tarpeellisuus, sopivien yhteistyökumppaneiden kriteerit, uusille 

alihankkijoille lähettävän yhteydenottoviestin sisällön runko ja muutostarpeet yrityksen käy-

tössä oleviin lomakkeisiin. Kuopion Monirakennus Oy haluaa lisätä alihankintaa tilaamalla eri-

koisosaamista, sitomalla kustannuksia urakkasopimuksilla, jakamalla vastuiden ja velvoitteiden 

sekä riskien kantamista urakkasopimusten laajuudessa aliurakoitsijoille sekä tehostaa töiden 

toteuttamista vähäisemmällä oman erikoisammattihenkilöstön tarpeella. Aliurakoinnin lisäämi-

sen edellytyksinä ovat kilpailukykyinen hinta, yrityksen toimintavarmuus, yhteiskuntavelvoittei-

den täyttyminen ja laatukriteereiden täyttyminen. 

 

Uusien aliurakoitsijoiden hankintaan käytettiin apuna Internetiä, sanomalehtiä sekä yhteistyö-

kumppaneita. Internetistä tietojen etsimisen pohjaksi listattiin kaikki mahdolliset rakentamiseen 

liittyvät yritykset, joista löytyi tietoja Internetistä. Hakualueena pidettiin Pohjois-Savoa, Etelä-

Savoa, Pohjois-Karjalaa ja Kainuuta. Otantaan tuli lähes kolmesataa yritystä, joista karsittiin 

yhteydenottoihin sopivimmat ehdokkaat.  

 

Kuopion Monirakennus Oy:n työpäällikön kanssa pidetyssä palaverissa käytiin läpi saadut tulok-

set. Osa yrityksistä karsittiin pois jo aikaisempien kokemusten pohjalta ja osa yrityksistä oli niin 

suuria, etteivät he tee alihankintaa pienemmille yrityksille. Jäljelle jääneitä yrityksiä tutkittiin 

tarkemmin Internetin avulla. Selvitettiin yritysten referenssejä, toimintakykyä, teknistä osaa-

mista, kapasiteettia tehdä tilattava työ, henkilökunnan määrää, toiminta-aluetta, työsuoritteita, 

toimintatapoja, yrityksen ikää, toimivuutta, yrityksen liikevaihtoa, yrityksen taloudellista tilaa, 

yrityksen liikevoittoa jne. Yrityksistä saatujen lisätietojen avulla voitiin kartoittaa sopivimmat 

aliurakoitsija-ehdokkaat uusiin hankkeisiin. 

 

Uusiin aliurakoitsijaehdokkaisiin otettiin yhteyttä sähköpostilla. Sähköpostiviestiin kirjoitettiin 

miksi juuri tähän yritykseen on otettu yhteyttä ja kerrottiin vähän taustaa mitä Kuopion Moni-

rakennus Oy tekee. Sähköpostiviestissä kerrottiin kohteesta ja työtehtävästä, johon aliurakoit-

sijaa tarvitaan sekä viestin loppuun kirjoitettiin yhteydenottopyyntö allekirjoittaneeseen las-

kenta-aineiston saamiseksi.  

 

Sähköpostiviestejä lähetettiin noin 50, jotka liittyivät purku, laatoitus, maanrakennus ja kirves-

miestöiden hankintaan. Kahdeksan entuudestaan tuntematonta yrittäjää otti yhteyttä. Heille 

kerrottiin tarkemmin tulevasta hankkeesta sekä lähetettiin tarjouspyyntö liitteineen ja urakka-

laskenta-aineistoineen. Tarjouspyyntöjä pyrittiin lähettämään viisi tehtävää työsuoritetta koh-

den, jotta tarjouksien vertailu onnistuisi parhaiten. 
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6.2 Aliurakoitsijoiden yhteystietorekisterin muokkaaminen 

 

Saaduista yritystiedoista koottiin mahdollisten uusien aliurakoitsijoiden tiedot Kuopion Monira-

kennus Oy:n käytössä olevaan Excel-taulukkoon. Täydennettäviä tietoja olivat yrityksen nimi, 

Y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Käytössä olevan Ex-

cel-taulukon ulkoasua ja tietojen tallennustapaa muokattiin. Ensimmäiseen välilehteen siirrettiin 

kaikki tiedossa olevat aliurakoitsijat toimialoittain aakkosjärjestyksessä ja nimettiin aliurakoitsi-

jat-nimellä. Toiseen välilähteen siirrettiin kaikki tavarantoimittajat toimialoittain aakkosjärjes-

tyksessä ja nimettiin tavarantoimittajat- nimellä.  

 

Taulukko 1. Yhteystietorekisterin rakenne 

 

 

 

Seuraavat välilehdet nimettiin projektinimillä ja vuosiluvulla. Näihin projektivälilehtiin kopioitiin 

niiden aliurakoitsijoiden ja tavaratoimittajien tiedot, joille oli lähetetty ennakkotarjous tai tar-

jouspyyntö projektiin liittyen. Exceliin kirjoitettiin projektinimen jälkeen lyhyt kuvas projektin 

sisällöstä. Esimerkiksi LVIS -saneeraus perinteisellä tavalla, pihan maanrakennustyöt ja vesi-

katto. Siirrettyjen yrityksen tietojen oikealle puolelle lisättiin neljä saraketta. Ensimmäiseen sa-

rakkeeseen laitettiin tarjouspyynnön lähetyspäivä, toiseen sarakkeeseen tarjouksen jättöpäivä, 

kolmanteen tarjouksen saapumispäivä ja neljänteen sarakkeeseen merkattiin urakkaneuvotte-

lujen jälkeen kenen kanssa kauppa toteutuu. Nämä merkinnät helpottavat tietoihin palaami-

sessa myöhemmin.  
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Taulukko 2. Tarjousten seuranta 

 

 

Yhteystietorekisterin tallennuspaikaksi valittiin Kuopion Monirakennus Oy:n käytössä oleva 

Share Point -järjestelmä. Käyttöoikeus määritettiin yrityksen toimihenkilöille. Täten työmaiden 

vastaavat työnjohtajat saavat käyttöönsä tarvittavat tiedot ja voivat täydentää työmaalta suo-

raan tilattujen aliurakoitsijoiden tai tavarantoimittajien tiedot järjestelmään.  

 

6.3 Tarjouspyyntöasiakirjojen täsmentäminen 

 

Kuopion Monirakennus Oy:n työpäällikön kanssa tarkastettiin olemassa olevien ennakkotarjous- 

ja tarjouspyyntöjen sisältö sekä ulkoasu. Palaverissa mietittiin kehittämistarpeita, tavoitteita 

uuden sisällön suhteen ja mitä kaupallisia ehtoja sisällytetään tarjouspyyntöihin. Pääurakoitsijan 

velvoitteita käytiin läpi ja mietittiin perinteisen LVIS-saneerauksen yleisiä urakkarajoja, aliura-

koitsijan velvoitteiden sisältöä, laajuutta, vakuuksia, vakuutuksia ja takuuajan urakoitsijavel-

voitteiden laajuutta. Tarjouspyyntöasiakirjat muodostavat varsinaisen urakkasopimuksen pe-

rustan, joten asiakirjojen sisältöön ja niiden ristiriidattomuuteen kiinnitettiin erityisesti huo-

miota, eikä mitään urakkasopimukseen vaikuttavaa tekijää salata.  

 

Ennen tarjouspyynnön lähettämistä laadittiin tehtäväsuunnitelma, jossa mietittiin miten kohde 

aiotaan toteuttaa. Tehtäväsuunnitelmalla määritetään aliurakan työn sisältö, aliurakoinnin mää-

rällinen tarve, materiaalihankinta, toteutusajankohta, välitavoitteet, valmistumisajankohta, töi-

den ja tuotteiden laadulliset vaatimukset. Koska laadunvarmistuksen keinoja ja potentiaalisten 
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ongelmien analyysiä (POA) ei ehditty tehdä ennen tarjouspyynnön lähettämistä käytettiin vas-

taavanlaisen aikaisemmin toteutuneen kohteen tietoja. Näin riskit pystyttiin sisällyttämään tar-

jouspyyntöihin.  

 

Ennen tarjouspyynnön lähettämistä mahdollisille aliurakoitsijaehdokkaille tarkastettiin yrityksen 

tiedot hyväksyttyjen toimittajien rekisteristä sekä RALA-pätevyysluokituksista, jotta ehdokas 

täyttää työn suorittamiseen tarvittavat kriteerit. Tarjouspyyntö vaiheessa ei tarkastettu uusien 

tarjoajien yhteiskunnallisien velvoitteiden täyttymistä tilaajavastuu.fi sivustolta.  

 

Kuopion Monirakennus Oy:n viralliselle Word-pohjaiselle lomakkeelle laadittuun tarjouspyyntö-

lomakkeeseen tehtiin vain muutamia pieniä täydennyksiä. Yrityksen sähköisessä viestinnässä ja 

toimistokäytössä käytetään Arial-kirjaintyyppiä. Yhtenäisen ulkoasun säilyttämiseksi tallennet-

tiin ennakkotarjouspyynnöstä ja tarjouspyynnöstä mallikappaleet yrityksen käytössä olevaan 

Share Point lomakekansioon. Ennen tarjouspyynnön lähettämistä lomake muutetiin PDF-muo-

toon ja tallennettiin projektikansioon. Tarjouspyynnön sisältö pyrittiin kirjoittamaan mahdolli-

simman yksiselitteiseksi ja lyhyeksi. 

 
Tarjouspyynnön sisältö: 

 nimeäminen 

 päiväys 

 kohteen osoite 

 tarjouksen viimeinen jättöpäivä 

 kenelle tarjous tulee toimittaa 

 tarjouspyynnön toimitusosoite 

 urakkatarjouksen sisältö lyhyesti ja yksiselitteisesti 

 materiaalihankinnat laatuvaatimuksineen 

 tarjouksen hintaa koskevat vaatimukset eritellen 

 tarjouksen voimassaoloaika pyydetään työn toteutusajankohdan alkuun tai tapaus-

kohtaisesti kuukausiksi jaksotettuna aikamääreenä tarjouksen jättöpäivän jälkeen 

(esimerkiksi tarjous oltava voimassa 2 kk tarjouksen jättöpäivän jälkeen). 

 tarjouspyyntöön luetellaan tarjouspyyntöasiakirjat 

 mainitaan tarjouspyynnön liite, jossa on YSE 1998 -ehdoista poikkeavia asioita. 

 

Tarjouspyynnön liitteeksi laitettiin rakennustyö-, LVI- ja sähkötyöseloste sekä urakkarajaliite. 

Jos kyseessä on helposti rajattava aliurakka isomman urakan sisällä, niin edellisistä asiakir-

joista poimittiin vain ko. aliurakkaan liittyvät osiot ja tästä mainittiin tarjouspyynnössä. Urakka-

rajaliitteen tiedot voitiin myös kirjoittaa auki tarjouspyynnön liitteeseen. Tarjouspyyntöön lisät-

tiin arkkitehti-, LVI- ja sähköpiirustuksista PDF-kuvat, jotka liittyvät tarjouspyynnön sisältöön. 

Toimituksesta ja toteutuksesta ilmoitettiin aliurakan ajankohta, tavaroiden toimitusajankohdat, 

osatoimitusten määrät, työolosuhteet ja kohteen valmistumisajankohta. Ilmoituksesta tuli esille 
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myös työn toteutukseen liittyvät haittatekijät esim. porrashuoneessa asuvat asukkaat. Muuta 

huomioitavaa kohdassa ilmoitettiin mahdolliset poikkeamat tarjouspyyntöön. Mahdollisimman 

yhteneväisten ja keskenään vertailukelpoisten tarjousten saamiseksi liitettiin määräluettelo 

tarjouspyynnön liitteeksi. Määräluettelosta kirjoitettiin maininta asiakirjaluetteloon ja tarjous-

pyyntöön laitettiin maininta tarjouksen antamisesta oheisen määräluettelon mukaisesti. 

 

6.4 Tarjouspyynnön liite  

 

Tarjouspyyntöön liittyvä työ tehdään rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998 -ehdot) 

noudattaen, mikäli tarjouspyynnössä ei siitä toisin mainita. Työpäällikön kanssa laadittiin tar-

jouspyynnön mukana lähetettävä liite, jonka tarkoituksena on täydentää tarjouspyyntöä ja 

pitää tarjouspyyntölomake lyhyenä ja selkeänä. Tarjouspyynnön liitteen asiat siirretään myö-

hemmin aliurakkasopimukseen. Tarjouspyynnön liitteellä pääurakoitsija saa siirrettyä omia vel-

voitteitaan aliurakoitsijan vastuulle sovittujen töiden laajuudessa.  

 

Tarjouspyynnön liitteen sisältöön liittyy 16 kohtaa: 

1. Tarjouspyynnön mukaisten töiden lisäksi urakkaan sisältyy muita velvoitteita. 

 työkohteen ja materiaalien suojaus 

 materiaalien siirrot 

 työkohteen siivous 

 jätteiden siirrot tilaajan lavalle 

 asbestipurkutöissä jätteiden poiskuljetus sekä jätemaksut 

 työn suorittamiseen tarvittavat koneet ja laitteet tulee olla kunnossa, huollettuja 

ja turvallisia käyttää.  

 

Jos urakoitsija ei hoida näitä velvoitteita, niin pääurakoitsija huomauttaa ensin tekemät-

tömistä töistä. Mikäli huomautuksesta huolimatta suorite jää tekemättä, niin pääurakoit-

sija pidättää itsellään oikeuden tilata toinen urakoitsija suorittamaan työ loppuun sekä 

oikeuden laskuttaa tästä suoritusvelvollista urakoitsijaa. 

 

2. Toteutus ja toimitus: 

 Pääurakoitsijan laatima aikataulu ja toteutussuunnitelma ovat alustavia. Nämä 

tarkentuvat aliurakkaneuvottelussa. 

 Työmaalla noudatetaan säännöllistä rakennusalan työaikaa (7.00–15.30). Tarvit-

taessa poikkeavasta työajasta sovitaan erikseen urakan aikana. 

 Urakka-ajan kesto määritetään. 

 Välitavoitteet ja sakolliset välitavoitteet määritetään. 

 Rakennustyömaalla saa käyttää vain hyväksyttyjä tarvikkeita, joissa on CE-mer-

kintä ja jotka täyttävät rakentamismääräyskokoelman määrittämät velvoitteet. 
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 Takuukorjauksien velvoitteet ja takuuajanvakuuden vaatimus kirjattiin aliurakka-

sopimukseen. 

 

3. Viivästyssakko määräytyy valmistumisen viivästymisestä sovitusta ajankohdasta. Vii-

västyssakko poikkeaa YSE 1998 ehdoista, joka on XXX euroa kultakin työpäivältä, kui-

tenkin maksimissaan XXX euroa. Myös välitavoitteiden viivästyssakko poikkeaa YSE 

1998 ehdoista, joka on XXX euroa kultakin työpäivältä, kuitenkin maksimissaan XXX 

euroa. 

 

4. Vakuudet: 

 Rakennusajan vakuus on YSE 1998 mukaan 10 % arvolisäverottomasta urak-

kahinnasta.  

 Takuuajan vakuus 5 % (YSE 1998 2 %) on arvolisäverottomasta toteutu-

neesta urakkahinnasta.  

 Jos urakoitsija ei anna vakuutta, tämä huomioidaan maksuerätaulukossa si-

ten, että viimeisen maksuerän suuruus on vähintään 20 % arvolisäverotto-

masta urakkahinnasta. 

 

5. Vakuutukset: 

 Rakennustyönvakuutuksen omavastuu on 2000 euroa, jota urakoitsija voi ha-

lutessaan pienentää omalla kustannuksellaan.  

 Urakoitsija vastaa omaisuutensa ja työntekijöidensä omaisuuden vakuuttami-

sesta.  

 Urakoitsijalla tulee olla voimassa vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on 

vähintään 500 000 euroa ja omavastuu enintään 5000 €. 

 

6. Takuuajat työlle ja materiaalille: 

 Takuuaika on YSE 1998 mukaan 24 kk kohteen luovutuksesta rakennuttajalle.  

 Urakoitsija on käytettävä rakennustuotteita, joiden takuuaika on vähintään 24 

kuukautta. 

 

7. Vahingonkorvaus 

 

8. Urakka-asiakirjat ovat YSE 1998 -ehtojen mukaisessa järjestyksessä. 

 

9. Pääurakoitsijan suoritusvelvollisuudet: 

 järjestää työn tekemisen edellytykset 

 koordinoida työmaan toimintoja ja kokonaisuutta 

 aikatauluttaa työvaiheet toisiinsa sopiviksi 



26 

 

 tehtävän aloittamisen edellytykset kirjataan aliurakkasopimukseen ja tarkiste-

taan ennen työn alkamista kohteessa 

 järjestää varastointialueet 

 hankkia jätteiden kierrätyspisteet 

 työmaapalveluina tarjotaan vastaava työnjohtaja ja urakoitsijapalaverit 

 tarjoaa aputyövoimaa suurien ja painavien materiaalien siirtämiseen 

 tarjoaa nostot kurottajalla tai muulla nostolaitteella (xx-xx aikavälillä) 

 työ tehdään pääurakoitsijan sääsuojassa. 

 

10. Maksuperuste, urakkahinta ja maksuaika: 

 Tarjous tulee esittää arvolisäverottomana. 

 Tarjouksen liitteeksi tulee liittää maksuerätaulukko. 

 Tarjouksen liitteeksi tulee täydentää ohessa oleva yksikköhintaluettelo mah-

dollisia lisä- ja muutostöitä varten. 

 Laskuun tulee pyytää vastaavalta työnjohtajalta kuittaus, kun työ on suori-

tettu, ennen työn laskutusta. 

 Tuntitöinä tehtävistä töistä tulee pitää tuntikirjanpitoa ja tunnit tulee vastaa-

van työnjohtajan kuitata ennen laskuttamista. 

 Sopimuksen mukaisen urakkahinnan maksuaika on 21 vrk (YSE 1998 14 vrk) 

siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle ja sovitut laatu- ja muut 

dokumentit on toimitettu tilaajan edustajalle.  

 Jos urakoitsijalta vaaditaan rakennusaikaista vakuutta, on sen oltava voi-

massa ennen ensimmäisen maksuerän laskuttamista. 

 

11. Lisä- ja muutostyöt: 

 Tulee sopia aina ennakkoon. 

 Lisätyön tuntiveloituksen suuruus tulee esittää yksikköhintaluettelossa tai 

ennen lisätyön aloittamista. 

 Lisä- ja muutostyön aloittamisen edellytykset tulee sopia ennen työn aloitta-

mista. 

 Lisätyötarjousten hyväksymistapa tulee sopia ennakkoon. 

 Tuntilistojen kuittauskäytännöt käydään läpi ennen laskutusperustetta. 

 

12. Aliurakassa vaadittavat laadunvarmistus: 

 Urakoitsijan tulee kuulua tilaajavastuu.fi -palveluun. 

 Urakkaa ei saa ketjuttaa yhtä aliurakoitsijaa pidemmälle ilman tilaajan hyväk-

syntää.  

 Aliurakoitsija tulee olla tiedossa sopimuksen allekirjoituksen aikana. 

 Myös ketjutetun aliurakoitsijan tulee kuulua tilaajavastuu.fi -palveluun. 

 Työntekijät tulee ilmoittaa ennen työmaalle menoa veronumero.fi -palveluun. 
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 Työntekijöillä tulee olla kuvallinen henkilökortti, jossa on RFID-laitteella luet-

tava tunniste tai Valtti-kortti, joka on varustettu sirulla. Nämä täytyy olla en-

nen työmaalle tuloa, jotta henkilötunnistaminen ja kulunseuranta voidaan to-

teuttaa. 

 Urakoitsija sitoutuu osallistumaan ilman erillistä veloitusta tilaajan järjestä-

mään viikkopalaveriin. 

 Aliurakoitsijalla tulee olla oma työnjohto valvomassa työsuoritusta ja tilaa-

massa urakkaan kuuluvia materiaaleja ja tarvikkeita koko työmaan ajan. 

 Rakennusalan työturvallisuusvelvoitteet tulee täyttyä. Henkilökohtaisia suoja-

varusteita ja vaatteita tulee käyttää koko rakennusurakan ajan. Rikkeistä en-

sin huomautetaan ja mikäli asia ei korjaudu, niin henkilö poistetaan työmaalta 

ja urakoitsijalle aiheutuu rikkeestä maksuvelvoite. 

 Urakoitsija vastaa työntekijöidensä työsuoritukseen vaadittavien pätevyysto-

distuksien voimassaolon. 

 Urakoitsija vastaa, että työntekijöillä on työturvallisuuskortit voimassa ennen 

työmaalle tuloa. 

 Urakoitsija toimittaa ulkomaalaisista työntekijöistä vaadittavat E1-lomakkeet 

ja tiedot ennen työmaalle perehdyttämistä. 

 

13. Aliurakoitsijalta vaadittavat dokumentit (käyttö ja huolto-ohjeet): 

 Urakoitsija toimittaa käyttämistään tuotteista CE-merkintätodistukset. 

 Ei urakanmukaiset tuotteet tulee hyväksyttää pääurakoitsijalla ennen tilausta 

tai asennusta. 

 Asennettujen tuotteiden tuotetiedot, käyttö- ja huolto-ohjeet tulee toimittaa 

vastaavalle työnjohtajalle. 

 

14. Riitaisuuksien ratkaisu: 

 Epäselvyyksien välttämiseksi voidaan tarjouspyynnössä mainita aliurakkasopi-

muksen hyväksymisestä vasta allekirjoituksien jälkeen. 

 Ensin täytyy yrittää sopia keskenään. 

 Tämän jälkeen välimiesoikeus selvittää ratkaisemattomat riidat. 

 

15. Kohdekohtaiset eritysehdot ja määräykset  

 

16. Toimituserät ja niiden merkitseminen 
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6.5 Tarjouksien sisällön vertaaminen  

 

Julkisia hankintoja lukuun ottamatta tarjouksen sisältö saattaa poiketa tarjouspyynnöstä, tämä 

merkitään tarjoukseen. Tarjouksien vertailtavuus vaikeutuu eri variaatioiden vuoksi. Tarjous on 

pääsääntöisesti tarjoajaa sitova ja urakoitsija vastaa itse tarjouslaskelmassa mahdollisesti ta-

pahtuneista virheistä. Annetun tarjouksen peruuttaminen on hankalaa, jos selonotto on tapah-

tunut ja tarjous on hyväksytty. Pääurakoitsijan havaitessa tarjouksessa virheen ja hyväksyes-

sään virheellisen tarjouksen ottaa urakoitsija riskin, tällöin on varauduttava mahdolliseen tuo-

tantohäiriöön ja lisäkustannuksiin. Tarjouksen voimassaoloaika tulisi vastata tarjouspyynnössä 

esitettyä aikaa. Tarjous ei enää sido aliurakoitsijaa, kun tarjous on hylätty tai tarjouksen voi-

massaoloaika on umpeutunut. Jos aliurakoitsija on asetettu konkurssiin urakkatarjouksen jättä-

misen jälkeen, sitoo tarjous konkurssipesää. (Liuksiala ja Stoor 2014, 88.) 

 

Saapuneet tarjoukset tallennettiin työtehtävittäin kohdekohtaiseen sähköiseen kansioon ja ali-

urakoitsijarekisteriin merkittiin tarjouksen saapumispäivä. Tarjousten käsittelyvaiheessa verrat-

tiin tarjouksen sisältöä tarjouspyyntöön, kustannuslaskelman varauksiin ja laskentamuistioon. 

Sisällöstä poimittiin poikkeamat, puuttuvat materiaalihankinnat, työsuoritteet ja niiden vaikutus 

kustannuksiin. Havainnot kirjattiin urakkaneuvottelun muistion pohjaksi. Saatuja urakkatarjous-

hintoja verrattiin kustannuslaskelmaan ja omana työnä tehtävään hintaan. Lisäksi määritettiin 

työmaapalveluiden, suojauksen, aputyön, siivouksen, nostojen ja siirtojen vaikutus aliurakka-

summan lisäksi. Puuttuvat suoritteet täydennettiin omana työnä tai hankintana tehtäväksi, jotta 

tarjouksien vertailtavuus helpottuisi. Vertailussa tarkasteltiin myös sisältyvätkö tarjouspyynnön 

liitteen velvoitteet aliurakoitsijan tarjoukseen. Tarjouksien poikkeamista ja laskentamuistion 

merkintöjen pohjalta mietittiin, mitä lisäarvoa aliurakoitsija on halunnut hakea, onko poik-

keamilla merkitystä työn valmistumiseen sekä varauduttiin mahdollisiin lisä- ja muutostöihin 

aliurakan aikana. Arvioitiin riskejä ja aliurakoitsijan resursseja työn aikataulussa suorittamiseen. 

Kaikista uusista toimijoista ei ollut tietoja saatavilla, joten niitä pyrittiin selvittämään yrityksen 

toimintatapoja tutkimalla sekä yhteistyökumppaneiden avulla.  

 

6.6 Aliurakkaneuvottelun valmistelun tehostaminen 

 

Aliurakkaneuvottelun valmistelulla pyrittiin saamaan mahdollisimman suuri hyöty urakkaneu-

vottelutilaisuudesta ja siirtämään mahdollisimman paljon pääurakoitsijan velvollisuuksista ali-

urakoitsijan vastuulle urakkasuorituksen laajuudessa. Lisäksi pyrittiin varmistamaan, että mo-

lemmat osapuolet ovat ymmärtäneet asiat samalla tavalla ennen aliurakkasopimuksen allekir-

joittamista. Ennen tarjouspyynnön lähettämistä laadittuun tehtäväsuunnitelmaan tehtiin tarken-

nuksia toteutuksen järjestyksestä. Työn toteutusaikaa tarkennettiin työmaan yleisaikataulun 

mukaiseksi. Pääurakoitsijan ja aliurakoisijan materiaalinen hankinnan aikataulutus tarkennettiin 

hankinta-aikataulun mukaiseksi. Tarjousten vertailun yhteydessä poimittiin asioita urakkaneu-

vottelun muistion pohjaksi, johon oli merkitty tarkennuksia ja huomioita tarvitsevat kohdat. 
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Tarjouspyynnön liitteen sisältö tuotiin aliurakkaneuvotteluun ja painotettiin kohtia, jotka poik-

keavat YSE-1998 ehdoista. Aliurakoitsijan tarjouksesta poimittiin kaikki asiat joita hän on tuonut 

esiin ja näihin pyrittiin valmistamaan molemmille osapuolille sopiva ratkaisu.  

 

Urakkaneuvottelua varten määritettiin lisä- ja muutostöiden menettelytavat, tarkasteltiin yksik-

köhintaluetteloa ja maksuerätaulukkoa, joihin oli urakkaneuvottelua varten valmisteltu mahdol-

lisia muutoksia kaipaavat kohdat, joista haluttiin neuvotella aliurakoitsijan kanssa. Aliurakkaan 

liittyvien muutos- ja lisätöiden osalta harvoin voidaan antaa lisäaikaa töiden suorittamiseen. 

Näin ollen aliurakan osalta tulee miettiä jo valmiiksi mahdollisten aikataulun kiinniottokustan-

nusten osuus. Pääurakoitsijan neuvottelujen lähtökohtaisena tavoitteena oli saada aikataulul-

lista hyötyä tai aliurakkatarjouksen hinnasta 5-10 % alennus.  

 

Aliurakkaneuvottelussa pyrittiin varmistamaan tavoiteltava lopputulos, toiminnan varmuus, ali-

urakoitsijan taloudellinen tilanne, yrityksen ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys ja YTK-

velvoitteiden täyttyminen. Ulkomaalainen aliurakoitsija ei voi hankkia YTK-velvoitteiden asiakir-

joja tarkastettavaksi. Poikkeuksena ovat virolaiset yritykset, jotka pääsääntöisesti löytyvät tilaa-

javastuu.fi sivustolta. Ulkomaalainen sopijaosapuolet voivat toimittaa selvitykset E101 ja 

ETK2132 A1 lomakkeilla. EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille käytetään EU:n sosiaaliturva-asetuk-

sen mukaista lomaketta ETK 2132 A1 lähetetyistä työntekijöistä. ETA:n alueen kansalaisiin ja 

Sveitsin kansalaisiin sovelletaan EU:n vanhan sosiaaliturva-asetuksen mukaista lomaketta E101 

lähetetyistä työntekijöistä. Aliurakoitsijalla on aina selvitys/esitysvelvollisuus pääurakoitsijan 

pyytämien velvoitteiden täyttymisistä. 

 

6.7 Aliurakkasopimuksen sisällön muokkaus 

 

Aliurakkasopimuksen tekemistä säätelee oikeustoimilaki (228/1929), jonka mukaan sopimus 

syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta hyväksyttävästä vastauksesta. Tarjous on voimassa-

oloajan antajaansa sitova, ellei kilpaileva tarjous ole voittanut tarjouskilpailua. Tarjoukset ja 

sopimukset on järkevää tehdä kirjallisesti ja miettiä sisältö huolella, jotta riitatilanteissa sisällön 

toteen näyttäminen helpottuu. Aliurakoitsijan vastuu ja pääurakoitsijan vaatimukset voivat olla 

sen suuruisia mitä aliurakkasopimukseen on kirjoitettu. (Junnonen ja Kankainen 2012, 8.) 

 

Kuopion Monirakennus Oy:llä on käytössä Rakennusteollisuus RT:n valmis aliurakkasopimuslo-

make, joka pohjautuu YSE 1998 -ehtoihin. Laadittuun tarjouspyynnön liitteen sisältöön täyden-

nettiin aliurakkaneuvotteluissa sovittujen poikkeamien laajuudessa aliurakkasopimukseen. Ali-

urakkasopimuksen sisältö käytiin läpi ennen sopimuksen allekirjoittamista, jotta molemmat osa-

puolet olivat ymmärtäneen sopimuksen sisällön yksimielisesti.  
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Ennen aliurakkasopimuksen allekirjoittamista tarkastettiin yleisaikataulusta suoritusjärjestys ja 

suunniteltu tuotantonopeus, jonka mukaan määritettiin aliurakoitsijalle työn aloittamisajan-

kohta, sakolliset välitavoitteet osakohteisiin sekä valmistumispäivä. Aliurakoitsijalta pyydettiin 

ennakkoon maksuerätaulukko, joka tarkastettiin olevan sidoksissa rakennusosien valmistumisiin 

osakohteittain. Lisäksi maksuerien suuruus pyydettiin määrittämään takapainoiseksi. Näin py-

rittiin saattamaan urakka loppuun aikataulussa.  

 

Aliurakkasopimukseen liitettiin tarjouspyyntö, tarjouspyynnön liite, saatu tarjous ja sen täsmen-

nykset, urakkaneuvottelun pöytäkirja, tarkastettu maksuerätaulukko, yksikköhintaluettelo, tar-

kastettu tehtäväsuunnitelma, hankinta-aikataulu, määräluettelo, työmaalle tehty potentiaalisten 

ongelmien riskianalyysi POA ja siihen liittyvät torjuntatoimenpiteet. Kaikkiin kiireellisiin hankin-

toihin ei ehditty tehdä ohessa lueteltuja asiakirjoja, niin aliurakkasopimukseen jätettiin mahdol-

lisuuksien mukaan avoimia asioita, joita täsmennettiin lähempänä tehtävän toteutusta esim. 

aliurakan aloituskokouksessa. 

 

6.8 Sovittavat palaverikäytännöt 

 

Aliurakan aloituspalaveri sovittiin aliurakkasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa, jos näitä tilai-

suuksia ei ollut yhdistetty. Pääurakoitsijan työmaalla pitämiin viikoittaisiin urakoitsijapalaverei-

hin velvoitettiin aliurakoitsija osallistumaan omalla kustannuksellaan. Töitä aloittaessa tehtiin 

mallityö tai sovittiin mallikatselmus. Ensimmäinen työsuorite toimi mallityönä, jos muuta ei ollut 

sovittu. Kohteen valmistumisen aikaan tehtiin loppukatselmus, jonka perusteella tehtiin virhe- 

ja puutelista sekä velvoitettiin aliurakoitsija korjaamaan virheensä omalla kustannuksellaan en-

nen työkohteen valmistumista. Aliurakan päätyttyä pidettiin taloudellinen loppuselvitys, jossa 

käytiin läpi lopulliset taloudelliset laskelmat mahdollisine lisätöineen sekä mahdolliset taloudel-

liset erikoisvaateet. Takuuajan tarkastusajankohdista sovittiin ennakkoon ja päivämääristä tul-

laan sopimaan lähempänä ajankohtaa. 
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7 LAADUNVALVONTA 

 

7.1 Laadunhallinta rakenne 

 

Laadun varmistamisen vaiheet on kuvattu (taulukossa 3). Laadunhallinta jakautuu kolmeen osa-

alueeseen. Ylimpänä ja määräävänä tasona ovat viranomaisvaatimukset, jotka asettavat mini-

mitason laatuvaatimuksille ja perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä rakennusmääräys-

kokoelmaan. Viranomaisvaatimusten toteutumista valvoo rakennusvalvonta erilaisten katsel-

musten avulla. 

 

Seuraavalla tasolla tilaaja määrittää urakkasopimusasiakirjoissa pääurakoitsijaa koskevat koh-

dekohtaiset laatuvaatimukset, jotka määrittävät tuotannon ajallaan toteuttamisen, tuotteiden 

laatuvaatimukset ja työn tekemisen määräysten mukaisesti. Rakennuttaja valvoo urakoitsijoi-

den laadun varmistamista erilaisten kokousten, katselmuksien ja valvojien tarkastusten muo-

dossa. Rakennuttaja valvoo edellä mainittujen viranomaismääräysten täyttämisen lisäksi tilaa-

jan asettamien laatuvaatimusten toteutumista. 

 

Kolmannella tasolla urakoitsija valvoo rakentamisen laatua omalla laadunhallintajärjestelmäl-

lään. Tämä perustuu sertifioituun tai yleisesti hyväksyttyyn laadunhallintajärjestelmään esim. 

ISO 9001, joka sisältää laatuvaatimusten selvittämisen, laadun varmistuksen, laadun tarkasta-

misen sekä laadun mittaamisen. 

 

Laadun varmistaminen on osana laadunhallintaa, joka koostuu edellä mainittujen viranomais-

määräysten täyttämisestä, tilaajan asettamien laadullisten vaatimusten toteuttamisesta sekä 

urakoitsijan oman laatusuunnitelman toteuttamisesta. Laadun varmistukseen kuuluvat työnoh-

jaus ja valvonta sekä erilliset työnsuorituksien tarkastukset. Työtä tarkastellaan kokonaisuu-

desta yksittäisiin työnsuorituksiin. Laadunvalvonnan piiriin kuuluvat myös aliurakoitsijoiden työ-

suoritukset ja materiaalitoimitukset urakkarajojen ja aliurakkasopimusten suhteessa.  
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TAULUKKO 3. Laadun varmistamisen vaiheet. (Muokattu lähteestä Junnonen verkkoaineisto, 

Rakennushankkeen laadun varmistus) 

 

 

RAKENTAMISEN LAADUN VARMISTUS

VIRANOMAISTEN LAADUN VARMISTUS                                                                             

Maankäyttö ja rakennuslaki, asetukset ja 

rakennusmääräyskokoelma

Edellyttää laadunvarmistuksen 

toimenpiteet

Tärkeimmät laadun 

varmistuksen 

toimenpiteet ovat 

aloituskokous, 

rakennustyön 

tarkastusasiakirja ja  

laadunvarmistusselvitys

 Varmistaa rakennushankkeessa 

olevien asiantuntemus ja 

ammattitaito sekä huolehtia, että 

hankkeessa noudatetaan 

asetettuja toimintavelvoitteita. 

Tarkastusasiakirjaan on tehtävät 

merkinnät katselmuksista ja 

viranomaisten toimittamista 

tarkastuksista. 

laatu-, turvallisuus- ja 

ympäristöjärjestelmät

Laatuvaatimust
en minimitaso

Yleinen ohjaus

RAKENNUTTAJAN LAADUNVALVONTA

TILAAJAN OMAN TYÖN LAADUN VARMISTUS TILAAJAN URAKOITSIJALTA 

EDELLYTTÄMÄ LAADUNVARMISTUS

Oma laatujärjestelmä YSE 1998 ja sopimus perusteiset 

vaatimukset

Suunnittelijat

Saumaton
yhteistyö ja 
tiedon kulku

Rakennustyön 
valvoja

URAKOITSIJAN  LADUNVARMISTUS

KOKO KOHTEEN LAADUNVARMISTUS YKSITTÄISEN TEHTÄVÄN 

LAADUNVALVONTA

Laatusuunnitelma on laatujohtamisen 

työväline, johon liittyvät laadun 

varmistussuunnitelma ja 

laadunvarmistusmenettelyt

Rakennusosat ja rakennustavara 

tarkistetaan ennen asennusta

Laadun valvonta  --> tarkistukset ja 

katselmukset

Vialliset poistetaan ja 

laatupoikkeamat kirjataan

Tehtäväsuunnitelma, jonka osana POA ja 

laatuvaatimukset

Järjestelmien ja laitteistojen 

toiminnan tarkistukset

Työmaan laaduntuottokyvyn mittaus Laatukokeet ja tarkistukset

ALIURAKOITSIJOIDEN LAADUNVALVONTA Laatupoikkeamien kirjaaminen

Ensimmäisen työkohteen tarkistus, mallityöt, 

piiloon jäävien rakenteiden tarkistus ja materiaalinen tarkistus.

Valmiin työn vastaanottotarkastus

ITSELLE LUOVUTUS --> havaituista virheistä 

ilmoitus rakennuttajalle

Virheiden korjataan ensisijaisesti ja 

suunnitelma virheiden korjauksesta käydään 

tilaajan kanssa läpi.

Aliurakoitsija korjaa omat virheet ja puutteet 

aliurakkasopimuksen laajuudessa.

TAKUUAJAN TYÖT

Takuuajan vastuu 2 vuotta

Aliurakoitsijan takuuajan vastuu määritettävä 

aliurakkasopimuksella 

Materiaalitoimittajien tuotevastuu 2 vuotta

AU ja omat 
työntekijät

YSE -1998 
velvoite

Tuottamuksellisissa 
tapauksissa takuuajan 
vastuu 10 vuotta

Hyvitys jos virheen 
kokoon nähden 
aiheutuu 

Reklamaatio 
urakoitsijoiden 
välillä tai 
tilaajan 
suuntaan.

Rakennusvalvonta 
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7.2 ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmä 

 

ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä on osana ISO 9000 laadunhallintaa, jonka sertifikaatteja on 

voinut saada vuodesta 1986 alkaen. Standardeja uudistetaan jatkuvasti, jotta ne vastaisivat 

laatuvaatimuksia. Vuonna 2012 on käynnistynyt viimeisin uudistustyö, joka valmistuu vuonna 

2015. Aliurakoinnin ja johtamisen laatuun kiinnitetään huomiota uudessa standardissa. Yrityk-

sien hakiessa ISO 9001 sertifikaattia tulee kiinnittää huomioita, että sertifiointialan yritys on 

akkreditoitu Suomessa ja SFS ei toimi sertifiointielimenä. FINASin sivuilta voi tarkistaa pätevät 

sertifiointialan yritykset. (SFS.fi.) 

 

Kansainväliset laadun hallintajärjestelmästandardit auttavat organisaatiota kehittämään johta-

misen osa-alueita kuten laadunhallintaa, tietoturvallisuuden hallintaa, työturvallisuutta ja ym-

päristöasioita. Standardit korostavat asiakas- ja sidosryhmälähtöisyyttä, jonka vuoksi vähintään 

kerran vuodessa yrityksessä tulee tehdä asiakastyytyväisyys ja työtyytyväisyyskyselyt. Erilaisilla 

laadunmittareilla pyritään jatkuvasti kehittämään yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja järjes-

telmällisesti. Laatustandardiin liittyy oleellisesti erilaiset prosessit, jotka pyritään viemään läpi 

tehokkaasti ja turvallisesti. Laadunhallinnan tarkoituksena on saada tyytyväisempiä asiakkaita, 

työntekijöitä ja muita sidosryhmiä. (SFS.fi.) 

 

Kuopion Monirakennus Oy on mukana noin vuoden kestävässä laatuprojektissa, jonka tarkoi-

tuksena on valmistella yritys hankkimaan ISO 9001 laatusertifikaatti vuonna 2015. Laatupro-

jektin aikana on yrityksessä pidetty laatupalavereita, yhtenäistetty yrityksen toimintaa ja mää-

ritetty laatumittareita, joilla ulkopuolinen tarkkailija voi määrittää laadun toteutumista sovitulla 

tavalla. Opinnäytetyön aikana määritettiin laatuprojektia varten aliurakoitsijoiden valintakriteerit 

ja aliurakoinnin laadunvarmistusmenetelmät.  

 

7.3 Laatusuunnitelma 

 

Laatusuunnitelman tarkoituksena on torjua ennalta virheet ja puutteet suunnitelmissa, toteu-

tuksessa ja työn tuloksessa, varmistaa sopimuksen mukaiset lopputuotteen vaatimukset. Laa-

dunvarmistusmenettelystä ja yksittäisten rakennusosien laadun varmistus täsmennetään työn 

kuluessa. Laatusuunnitelman yksityiskohtaisuuteen vaikuttaa urakan laajuus. Laatusuunnitel-

massa on aina vähintään määritettävä vastuuhenkilöt, vastuunjako urakoitsijoiden välillä sekä 

sivu- ja aliurakoitsijoiden laatusuunnitelmat, joihin on määritelty työnjohtovelvollisuus. Sivu-

urakoitsijoiden osalta laatusuunnitelman toimittamisvelvollisuudessa tulee sopia viimeistään en-

simmäisessä työmaakokouksessa. (Rakennustieto.fi)  

 

Laatusuunnitelmassa otetaan huomioon rakennushankkeen laatujohtamisen käytännön työvä-

lineet, erityispiirteet ja hankkeen asiakastarpeet sekä heidän laatuvaatimukset. Laatuvaatimuk-

set tulee kertoa työntekijöille ja aliurakoitsijoille, jotta osapuolten yhteistoimintaa pystytään 
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kehittämään ja tiedottaminen toimii mutkattomasti myös rakennuttajaan ja suunnittelijoihin 

päin. Laatusuunnitelman pohjana voi käyttää Rakennustöiden laatu 2000 -kirjaa ja RATU-me-

netelmäkortteja. Laatusuunnitelmaksi ei riitä pelkkä ongelmien määrittely, vaan ongelmien seu-

raukset tulee arvioida vakavuuden perusteella. (Rakennustieto.fi)  

 

7.4 Laadunvarmistus 

 

Työmaalla tehdään laadunvarmistamiseen liittyvää seurantaa ja tarkastuksia koko työmaan 

ajan. Laatumittauksia dokumentoidaan ja laatupoikkeamia seurataan sekä niiden syyt kirjataan 

ylös. Laatudokumenteille sovitaan yrityksessä tallentamismuodot ja -paikat, näin työnjohdolliset 

laatuvaatimukset pystytään täyttämään tasalaatuisesti. Ennen kohteen käyttöönottoa ja koko 

kohteen luovuttamista pääurakoitsija tekee itselle luovutuskierroksia, joilla pyritään varmista-

maan rakennuskohteen urakkasopimuksen mukaisen laadun toteutuminen. Mahdolliset virheet 

ja puutteet korjataan ennen kohteen tilaajalle luovuttamista. Aliurakoitsijan työsuoritteen päät-

tyessä pidetään vastaanottokatselmus, jonka yhteydessä huomatut virheet ja puutteet aliura-

koitsija korjaa sopimussuhteen laajuudessa. Pääurakoitsijalla on velvollisuus ilmoittaa tilaajalle 

havaitsemistaan vakavista virheistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaa-

miseksi. (Rakennustieto.fi)  

 

Jokaisen urakoitsijan on tarkastettava rakennustavarat ja rakennusosat tavaratoimituksen yh-

teydessä, ennen asennustyötä ja vielä kohteen itselle luovutuskierroksella. Huomatut puutteet 

kirjataan ylös, vialliset tuotteet poistetaan ja virheet korjataan. Jos virheen korjaaminen ei ole 

välttämätöntä tai korjaaminen olisi kustannuksiltaan kohtuutonta, tilaajalla on oikeus saada hy-

vitys. Urakoitsijat vastaavat muutos- ja lisätöistä kuten perusurakan suoritteista. Järjestelmistä 

ja laitteistoista tulee tehdä käyttökokeet ennen käyttöönottoa ja kirjata tarkistuspöytäkirja nii-

den tuloksista. Takuuajan vastuu on kaksi vuotta työn vastaanottotarkastuksesta tai rakennus-

kohteen käyttöönotosta. Jos virhe on tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheutettu vastuuaika on 

10 vuotta. Pääurakoitsija on tuotevastuussa myös aliurakoitsijan käyttämistä tarvikkeista, ellei 

aliurakkasopimuksessa ole toisin sovittu. (Rakennustieto.fi)  
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8 ALIURAKOINNIN LAATUPROSESSI 

 

8.1 Aliurakoinnin laadunvarmistus 

 

Aliurakoinnin laatuprosessiin liittyy laadunvarmistuksen toteutus. Aliurakoinnin tulee täyttää niin 

yhteiskunnan asettamat laatutavoitteet kuin myös työntilaajan ja pääurakoitsijan asettamat laa-

tutavoitteet. Näin ollen aliurakoinnin laadunvarmistuksen onnistuminen on tärkeä osa koko työ-

maan laadunhallintaa. Taulukko 4 kuvaa aliurakoinnin laatuprosessin laadunvarmistuksen vai-

heet töiden aloittamisesta takuutarkastukseen saakka. Töiden aloittamiseen liittyy aloitusko-

kous, jonka yhteydessä käydään aliurakoitsijan ja hänen työntekijöiden kanssa läpi töiden aloit-

tamiseen liittyvät laadunvarmistuksen keinot. (Rakennustieto.fi)  

 

Työaikaisen laadunhallinnan keinoina ovat urakoitsijapalaverit, työmaakokoukset, erilaiset mit-

taukset, katselmukset, tuotteiden ja työvaiheiden tarkastukset. Näiden toteuttamisesta ja do-

kumentoinnista sovitaan aliurakoinnin aloituskokouksessa. Töiden valmistumiseen liittyvät it-

selle luovutukset, erilaiset katselmukset, koneiden ja laitteiden toimintakokeet, virheiden ja 

puutteiden korjaamiset urakkasopimuksien laajuudessa. Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijan 

työsuorituksesta ja materiaali toimituksista tilaajalle, ellei aliurakkasopimuksessa ole siirretty 

pääurakoitsijan velvoitteita aliurakoitsijan suoritettavaksi. Pääurakoitsijan tulee tietää työvai-

heeseen tarvittava aika ja resurssimäärä, jotta tuotantoa voidaan seurata ja yleisaikataulu saa-

daan laadittua realistiseksi toteuttaa. Laatutason säilyttämiseksi koko urakan ajaksi määritetään 

ISO 9001 laatusertifikaatin mukaisesti laadunvarmistuskeinot, toimenpiteet ja dokumentointi-

tapa, jotka tulee saattaa aliurakoitsijan tietoisuuteen aliurakkaneuvottelussa ja kirjata aliurak-

kasopimukseen. (Rakennustieto.fi)  

 

Rakennustöiden päättymisen tai kohteen käyttöönoton jälkeen alkaa 2-vuoden takuuaika. Tälle 

ajalle pääurakoitsijan täytyy toimittaa tilaajalle takuuajanvakuus. Pääurakoitsijan edunmukaista 

on siirtää aliurakoitsijan vastuulle sen asentamien tuotteiden ja varusteiden takuuaikaiset kor-

jaukset sekä periä tältä urakkasuorituksen laajuuden mukainen takuuajanvakuus. (Rakennus-

tieto.fi)  
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TAULUKKO 4. Aliurakoinnin laatuprosessi.  

 

 

Aliurakoinnin laatuprosessi

Laadun ohjaus ja valvonta

Menettelytavat, prosessit ja todentaminen Yksittäiset toimenpiteet, dokumentointi

Varmistetaan 

työnsisällön ymmärrys

Aliurakkasopimuksen sisällön läpikäyminen ja 

asiakirjojen tarkistaminen

Urakkarajan, laatuvaatimuksien ja 

laatutoimintojen läpikäyminen. Urakka-aika, 

työkohde järjestys, tuotantonopeus ja 

välitavoitteet.

Aloitusajan 

varmistaminen

Aikaisempien työvaiheen päättymisen 

ajankohdan varmistaminen. Aliurakoitsijan töiden 

vaiheistaminen muihin urakkasuorituksiin.

Edellisen suorituksen vastaanotto, ennen 

töiden aloittamista.

Lisä- ja muutostyöt Tarkennetaan lisä- ja muutostöiden aloittamisen 

edellytykset.

Lisätyötarjous tulee olla hyväksytty ennen 

töiden aloittamista. Tuntitöitä sovittavat työt 

tulee kuitata vastaavalla työnjohtajalla, ennen 

laskutukseen laittamista.

Työkohteiden 

vastaanotto

Sovitaan työkohteiden vastaanoton käytännöt. Katselmuksesta sopiminen. Virheiden ja 

puutteiden korjaaminen.

Työmaan ulkopuolella 

olevan työsuorituksen 

tarkistaminen

Valmistuspaikassa vierailu tarkastus- tai 

valvontakäynnillä.

Tarkastuksesta kirjoitetaan pöytäkirja.

Työlle asetettujen 

laatuvaatimusten 

selvittäminen

Laatuvaatimusten läpikäyminen ennen 

työsuorituksen aloittamista (mitat ja toleranssit, 

materiaalivaatimukset ja mahdolliset takuut, 

ulkonäkövaatimukset, detaljit ja liitokset, halutun 

lopputuloksen ominaisuudet, toimintaa, 

varastointia tms. koskevat vaatimukset.) 

Työtehtävään perehdyttäminen. Tarkennukset 

urakoitsijapalaverissa.

Materiaalitoimituksien 

ajoitus

Materiaalien oikea-aikainen toimittaminen ja 

toimituserien merkkaaminen. Materiaalien 

käyttöturvatietojen toimittaminen työmaan 

käyttöön.

Hankinta-aikataulun tekeminen ja tarvittaessa 

päivittäminen.

Materiaalien käytetään 

hyväksyttyjä tuotteita

Materiaalien tarkistaminen ennen käyttöönottoa, 

jotta ovat hyväksyttyjä tuotteita, ehjiä ja hyvä 

laatuisia.

Urakoitsijan tarkistaa rakennustavarat ja 

rakennusosat ennen asentamista.  Tavarat 

säilytetään asianmukaisesti ja tuotteet 

suojataan sääolosuhteilta. 

Perehdyttäminen Työmaahan perehdyttäminen, työntekijän 

osaaminen, pätevyyksien, henkilökorttien ja 

lupien tarkastaminen. Kulkulupien myöntäminen

Perehdyttäminen kuitataan, perehdytetyistä 

henkilöistä pidetään listaa, kulku- ja tulityölupa 

annetaan määräajalle. 

Koneiden ja laitteiden 

käyttöönottotarkastuks

et

Koneiden ja laitteiden kunto tulee tarkistaa aina 

käyttöönoton yhteydessä ja 

määräaikaistarkastuksissa työn ollessa 

käynnissä. 

Tehdään käyttöönottopöytäkirja tai laitetaan 

maininta käsityökalujen tarkistamisesta 

perehdyttämislomakkeeseen.

Työturvallisuus Työturvallisuus ja ympäristön suojelu tulee 

varmistaa läpikäymällä turvallisuusvaatimukset, 

turvallisuusohjeet ja huolehtia jätteiden lajittelusta 

sekä työkohteiden siivouksesta.

Työmaan aikana tarkastellaan lajittelun 

toteutuminen, koneiden ja laitteiden toimivuus 

ja turvallisuus sekä työkohteen siivous. Jos 

huomautettavaa, niin mitä seuraa virheistä ja 

puutteista käydään läpi aloituskokouksessa. 

Työmaalla tehdään viikoittainen 

työturvallisuuteen liittyvä TR-mittaus.

Työn laadun 

varmentamisen 

suunnittelu

Sovitaan mallitöiden toteuttamisesta. Mallityöllä 

ohjataan lopullisen laadun tasoa. Sovitaan urakan 

aikana tehtävistä katselmuksista ja 

tarkastuksista.

Työsuoritusta ohjataan ja valvotaan mallitöiden 

avulla. Jos mallityötä ei ole sovittu 

ensimmäinen työkohde toimii mallityönä. 

Mallityö dokumentoidaan valokuvin 

varustettuna. Laadun dokumentointia tehdään  

koko urakan ajan.

Piiloon jäävien 

rakenteiden laadun 

varmistaminen

Sovitaan pidettäväksi työvaiheiden edetessä 

katselmuksia ja tarkastuksia

Dokumentointi valokuvin, pöytäkirjoin ja 

muistioin, jotta asian voi myöhemmin tarkistaa 

rakenteita rikkomatta.

Koneiden, laitteiden, 

järjestelmien, 

vedeneristevahvuuksi

en jne. tarkistaminen.

Varmistetaan toteutuksen oleva  suunnitellulla 

tasolla.

Aliurakoitsijan suorittamien mittaustulosten ja 

laadunvarmistustoimien lähettäminen 

pääurakoitsijalle viipymättä.

Muualla tehtävien 

työsuoritteiden laadun 

varmentaminen

Pääurakoitsijan käy tekemässä kohteessa 

mittauksia ja laadun varmistustoimenpiteet.

Kohteessa käytetään aliurakoisijan laitteita, 

kojeita ja tarvikkeita mittausten suorittamiseen. 

Mittaustulokset dokumentoidaan.

Laadun hallinta

Laadun varmistus

Suunnitelmat

Viranomaismääräykset, 

lainsäädäntö, 

rakennusmääräyskokoelmat, YSE 

1998, RYHT 2000, tilaajan 

vaatimukset, pääurakoitsijan 

laatuvaatimukset

LAADUNHAL-

LINNAN OSA-

ALUEET ENNEN 

TYÖN ALOITTA-

MISTA
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Työsuoritteen  ja 

työnjohdon 

laadunvarmistaminen

velvoitetaan aliurakoitsijan työjohto osallistumaan 

viikoittainen urakoitsijapalaveriin.

Käydään läpi tehdyt työvaiheet, tulevat 

työvaiheet ja materiaalihankinnat, tehtyjen 

työvaiheiden ja materiaalitoimitusten 

laadunvarmistustoimien läpikäyminen,  tehtyjen 

työvaiheiden ja materiaalitoimitusten 

laadunvarmistustoimenpiteet sekä tarvittavat 

avustavat työvaiheet ja miehistövahvuus.

Aikataulun seuranta ja 

laadun varmistus

Verrataan toteutunutta työsuoritetta laadittuun 

aikatauluun.

Käydään töiden edistyminen, aikataulussa 

pysyminen ja mitä liikkeitä pitää tehdä, jotta 

aikataulussa tullaan pysymään tai kirimään. 

Laadunvarmistustoimenpiteiden 

mittauspöytäkirjat ja muistiot liitetään 

urakoisijapalaverin liitteeksi. 

Tuotannon ja 

resurssien toteaminen

Pääurakoitsija kokoaa työmaailmoitukseen 

yritystään ja aliurakoitsijoita koskevat tiedot 

tilaajan käyttöön.

Pääurakoitsijan välitavoitteiden seuraaminen. 

Pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan käytössä 

olevien resurssien ilmoittaminen.

Aliurakoitsijan 

hyväksyttäminen

Uusien aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien 

hyväksyttäminen tilaajalla.

Ennen aliurakkasopimuksen kirjoittamista 

tilaajavastuupaperit tarkistetaan ja toimitetaan 

urakoitsijan tiedot hyväksytettäväksi

Urakkasuorituksen 

täydentäminen

Lisä- ja muutostöiden tarjousten esittäminen 

tilaajalle, joka hyväksyy tai hylkää tarjoukset. 

Ennen kuin hyväksytty päätös on tullut, ei lisä- ja 

muutostyötä voi aloittaa.

Aliurakoitsija toimittaa hyvissä ajoin ennen 

työmaakokousta pääurakoitsijalle omat lisä ja 

muutostyötarjouksensa, jotta asian voidaan 

käsitellä kokouksessa.

Urakkasuoritusten 

tarkastaminen

Tilaaja varmistaa asianmukaisten tarkastusten 

suorittamisen ja merkitsee pidetyt 

laadunvarmistuskeinot pöytäkirjaan.

Tilaajalle toimitetaan kaikki työmaakokouksien 

välillä pidettyjen katselmusten ja tarkastusten 

pöytäkirjat.

Lopputuotteen laadun 

varmistaminen

Valmiin työn luovutus tilaajalle sovittujen 

asiakirjojen mukaisesti toteutettuna. Tilaajaan 

edustaja ja valvojat tekevät kohteen 

tarkastuslistauksen. Urakoitsijat tekevät 

itselleluovutuksen ennen tilaajan tarkastuksia. 

Mahdolliset virheet ja puutteet kirjataan 

maallikon silmin havainnoituna. Aliurakoitsijaa 

velvoitetaan korjaamaan havaitut virheet ja 

puutteet sopimussuhteen laajuudessa ennen 

kohteen luovuttamista.

Pieni virhe tai puute, 

jota ei korjata

Hinnan alennus urakkasuorituksesta, jos 

korjaaminen ei toteudu määräaikaan mennessä 

tai korjaaminen on kohtuuttoman hankalaa 

virheen haitan vähäisyyteen nähden.

Pääurakoitsija vaatii aliurakoitsijalta vastaavan 

hinnan alennuksen aliurakkasopimuksen 

suhteessa.

Suuri virhe jota ei voi 

korjata

Suuremman virheen osalta keskustellaan 

vahingonkorvausvaateesta tai sopimuksen 

purkaminen.

Kirjallinen huomautus annetaan vakavasta 

virheestä.

Loppukatselmus Virheet ja puutteet korjataan ja 

loppukatselmuksessa tarkistetaan jälkitöiden 

laatu. 

Virhe- ja puutekorjaukset tehdään 

itselleluovutusmuistion, tilaajaan ja 

suunnittelijoiden  laatiman virhe- ja puutelistan 

sekä loppukäyttäjän tekemän virhe- ja 

puutelistan mukaisesti urakkasopimuksen 

laajuudessa.

Laadun varmistuksen 

todentaminen

Tarkastus pöytäkirjojen, mittaustulosten, 

koneiden ja laitteiden toimintakokeiden tulosten 

luovuttaminen tilaajalle

Laadunvarmistustoimenpiteistä laadittujen 

pöytäkirjojen toimittaminen viipymättä tilaajalle.

Varmistetaan käytön 

osaaminen ja 

tarvittavat 

huoltotoimenpiteet

Huoltokirja-aineiston toimittaminen tilaajalle Huoltokirjaan kootaan käyttöohjeet, tuotetiedot 

ja huolto-ohjeet käyttäjää varten.

Vakuuden antaminen Urakoinnin päätyttyä tilaajalle annetaan takuuajan 

vakuus. 

Aliurakoitsija antaa urakkasopimuksen 

suhteessa takuuajan vakuuden 

pääurakoitsijalle.

Takuuajan töiden 

sopiminen

Vastaanottokokouksessa sovitaan takuuajan 

töiden ajankohdat alustavasti. Töiden tekemisen 

varmistamiseksi tilaaja vaatii takuuajanvakuuden.

Pääurakoitsija vaatii aliurakoitsijalta 

takuuajanvakuuden aliurakkasopimuksen 

suhteessa.

Töiden laadun 

säilymisen 

tarkistaminen

Tilaajan edustaja kiertää kohteen ja tarkistaa 

virheet- ja puutteet takuuajan päättyessä. Käytön 

aiheuttamaa kulumaa ei katsota virheeksi tai 

puutteeksi.

Pääurakoitsija velvoittaa aliurakkasopimuksen 

suhteessa aliurakoitsijaa korjaamaan virheet ja 

puutteet.

Takuuseen kuuluvien 

virheiden korjaaminen

Takuuajan töiden tekeminen tilaajan virhe ja 

puutelistan mukaisesti urakkasopimuksen 

laajuudessa.

Pääurakoitsija aikatauluttaa aliurakoitsijan 

takuukorjaukset.

Takuuajan vakuuden 

palauttaminen

Virheiden ja puuteiden korjaamisen jälkeen 

takuuajan vakuus palautetaan takuutarkastuksen 

kokouksessa.

Pääurakoitsija palauttaa aliurakoitsijan 

takuuajan vakuuden kokouksen jälkeen.

LAADUNHAL-

LINNAN OSA-

ALUEET TAKUU-

AIKANA

 

LAADUNHALLINN
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8.2 Aliurakoitsijan valintaperusteet 

 

Valinta aliurakoitsijaksi on yksi laadunvarmistuskeino. Valinnalla katsotaan yrityksen olevan so-

piva toteuttamaan tarjoamansa urakka annetussa aikataulussa, täyttämään yhteiskunnalliset 

velvoitteet ja urakoitsijan katsotaan myös olevan kykenevä toteuttamaan tilaajan ja pääurakoit-

sijan laatuvaatimukset.  

 

Aliurakoitsijan valintakriteerejä ovat 

 tarjous vastaa tarjouspyyntöä 

 annettu tarjous on kustannuslaskelman raamien mukainen 

 aliurakoitsijan YTK-velvoitteet täyttyvät 

 aliurakoitsijan harmaantalouden ehkäisemisen velvoitteet täyttyvät 

 aliurakoitsija täyttää työturvallisuus velvoitteet 

 aliurakoitsijalla on oma työnjohto koko urakan ajan 

 aliurakoitsijan taloudellinen tila on hallinnassa 

 aliurakoitsijalla on riittävästi ammattitaitoista työvoimaa 

 aliurakoitsijalla on työhön tarvittavat ja kunnossa olevat koneet, laitteet ja työvälineet 

 aliurakoitsijan laaduntuottokyky vastaa tilaajan ja pääurakoitsijan tavoitteita 

 aliurakoitsijan työntekijöiden urakat vastaavat aliurakkasopimuksen sisältöä 

 työkohteet saadaan valmiiksi pääurakoitsijan esittämässä järjestyksessä ja aikataulussa 

 välitavoitteisiin sitoudutaan 

 aliurakoitsijan työntekijät tuntevat laatuvastuut 

 aliurakoitsija tekee omaa laadunvalvontaa ja itselleluovutuskierroksia ennen kohteen 

luovuttamista 

 aliurakoitsija sitoutuu korjaamaan huomatut virheet ja puutteet sopimussuhteen laa-

juudessa 

 aliurakoitsija sitoutuu takuuajan korjauksiin sopimussuhteen laajuudessa 

 aliurakoitsijasta saadut aikaisemmat kokemukset vaikuttavat valintaan. 

 

8.3 Aliurakoinnin laadullinen ohjaus ja valvonta 

 

Aliurakan ohjauksen ja valvonnan tarkoituksena on sopimuksen mukaisuuden varmistaminen, 

seurata töiden edistymistä aikataulussa, selkeiden ja ristiriidattomien laatuvaatimusten täytty-

misen seuraaminen. Pääurakoitsija voi ohjata aliurakoitsijaa sopimuslauseiden ja maksuerien 

avulla, jotka ovat kirjoitettu aliurakkasopimukseen. Aliurakoitsijan tiedossa tulee olla ennakkoon 

laatuvaatimuksien detaljit, laadunvarmistus keinot, mittaustoimenpiteet ja dokumentointitapa. 

Aliurakoitsijan toimintaan liittyvät turvallisuusasiat, varastointipaikat, nostot, siirrot, jätteet ja 

työaika tulee sopia mahdollisimman pitkälle urakkaneuvottelussa. Näiden tietojen pohjalta pää-

urakoitsija voi määrittää aliurakoitsijan suoritusvelvollisuuden täyttymisen työkohteessa. (Liuk-

siala ja Stoor 2014, 47.) 
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Aliurakan ohjaus ja valvonta tapahtuu (Liuksiala ja Stoor 2014, 67–68.) 

 aloituspalaverin 

 työkohteeseen perehdyttämisen 

 mallitöiden ja niiden tarkastamisen tai ensimmäisen työsuorituksen tarkastamisen 

 työnaikaisten palaverien (laatupalaverit) 

 pää- ja aliurakoitsijoiden yhteisien kokouksien (työmaakokoukset, urakoitsijapalaverit) 

 työnaikaisen valvonnan ja ohjauksen 

 työnaikaisten katselmusten, mittausten, tarkistusten ja vastaanottotarkastusten 

 aliurakan lopetuspalaverin 

 takuuajan töistä sopimisen avulla. 

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi pääurakoitsijalla on oikeus varmistaa aliurakoitsijan 

työn laatu myös työmaan ulkopuolella olevassa valmistuspaikassa. Pääurakoitsijalla on 

mahdollisuus tehdä tarkastuskäyntejä, kokeita ja mittauksia. Pääurakoitsija voi käyttää tar-

vittaessa laadunvarmistustoimenpiteisiin aliurakoisijan laitteita, kojeita tai tarvikkeita. Ali-

urakoitsijan tulee toimittaa tekemiensä laadunvarmistusmittauksien tulokset ja pöytäkirjat 

pääurakoitsijan käyttöön.  
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9 OPINNÄYTEYÖN TULOKSET  

 

Opinnäytetyötä tehtäessä saatiin yhteystietoja rakennusalan yrityksiin, tietoja yritysten toimin-

nasta, taloudellisesta tilanteesta ja sopivuudesta aliurakoitsijoiksi. Saatujen tietojen pohjalta 

luotiin kontakteja mahdollisiin uusin aliurakoitsijoihin. Alihankintarekisteriä laajennettiin ja muo-

kattiin käyttäjäystävällisemmäksi. Tarjouspyyntölomake pysyi lähes ennallaan, mutta lomak-

keeseen tehtiin liite jossa määriteltiin pääurakoitsijan velvoitteita ja harmaan talouden kitkemi-

seen liittyviä urakoitsijavelvoitteita.  

 

Yleiset sopimusehdot (YSE 1998) toimivat hyvänä pohjana ja tukena yrityksessä sopimuksia 

tehdessä. Pääurakoitsijana toimiessa YSE 1998 -ehtojen minivaatimustaso ei kuitenkaan riitä 

täyttämään tilaajan asettamia vaatimuksia, joita halutaan siirtää aliurakoitsijoiden vastuulle 

oman urakkasuorituksen laajuudessa. Rakennusteollisuus RT valmiiseen aliurakkasopimuslo-

makkeeseen määriteltiin YSE 1998 -ehdoista poiketen suurempi takuuajan vakuus, viivästys-

sakko sekä urakan maksuaikaa pidennettiin. Näin aliurakoitsija saadaan paremmin sitoutumaan 

urakkasuoritukseensa aikataulun mukaisesti urakkasummien ollessa pienehköjä. Aliurakkasopi-

muksen liitteeksi kirjattiin tarjouspyynnön liite, joka käytiin läpi urakoitsijan kanssa ennen ali-

urakkasopimuksen allekirjoitusta. 

 

Yrityksessä käynnissä olevan laatuprojektin tuotoksena saatiin käyttöön aliurakoinnin laadun-

mittauksen kriteerit, joita tullaan tarkentamaan ennen ensimmäistä auditointia. Aliurakoinnin 

laadunvarmistamisprosessi mietittiin kokonaisuudessaan opinnäytetyönaikana.  
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Kuopion Monirakennus Oy:n alihankintaprosessia. 

Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin mielestäni hyvin, koska opinnäytetyön tulosta käytettiin 

yritykselle laaditun laatuprojektin osana. Laadun näkökulmasta katsottuna saatiin määriteltyä 

mitattavia kriteereitä alihankintaprosessiin. Opinnäytetyössä käytiin läpi keinot hankkia uusia 

aliurakoitsijoita, kehitettiin yhteistyötä entisten aliurakoitsijoiden kanssa sekä määriteltiin valin-

takriteerit uusille aliurakoitsijoille.  

 

Kuopion Monirakennus Oy:n on helppo muokata ja täydentää aliurakoisijarekisteriä. Opinnäy-

tetyön aikana saatiin yritykselle uusia alihankkijakontakteja ja uusi aliurakkasopimus allekirjoi-

tettiin. Sopivien uusien alihankkijoiden löytäminen oli haasteellista ja urakkatarjouksen edullisin 

hinta ei ollut aina järkevin valintakriteeri toteutuksen laadun varmistamiseen ja ajallaan teke-

misen kannalta. Opinnäytetyön toteutuksen aikana Kuopion Monirakennus Oy:lle valmisteltiin 

hallintajärjestelmästandardin laadunhallinnan ISO 9001 standardia, johon kiinteästi liittyi aliura-

koisijaprosessin toteutus. Yritys ei ehtinyt opinnäytetyön aikana hakea laatusertifikaattia, joten 

aliurakoinnin laatukriteereiden vahvistaminen ei valmistunut opinnäytetyön aikana. Jatkossa 

ISO 9001-standardian tarkastuksissa seurataan laadittujen alihankinta kriteereiden toteutu-

mista. 

 

Uusien alihankkijayritysten etsiminen tietoineen oli työlästä. Tämän opinnäytetyön aikana ko-

konaisuus ei tullut valmiiksi, vaan työtä jatketaan Kuopion Monirakennus Oy:ssä tulevien tar-

jouspyyntöjen yhteydessä. 
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