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TIIVISTELMÄ 

Etelä-Karjalassa toteutettiin vuosina 2012–2014 ”Pysyvää tietomalliosaamista 
rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa” -kehityshanke, jonka työnimi on TOKA-
projekti. Sen toteutuksesta vastasi Saimaan ammattikorkeakoulu. Tavoitteena oli 
luoda rakentamisen tietomallintamisen osaamisverkosto, ja sen avulla saada py-
syvä osaamispohja tietomallipohjaiselle toimintatavalle rakennusalalle Etelä-Kar-
jalassa. Projektin toisena päätavoitteena oli tilaajaorganisaatioiden tiedon ja ym-
märryksen lisääminen tietomallien hyödyistä. Projekti keskittyy talonrakennus-
alan tietomallintamiseen ja siinä on mukana 17 rakennusalan toimijaa. Oleelli-
sena osana hanketta on testata Yleisten tietomallivaatimusten 2012 (YTV 2012) 
mukaista tietomallipohjaista toimintatapaa ja -prosessia todellisissa rakennus-
hankkeissa. Yhdeksi pilottikohteeksi valittiin Lappeenrannan kaupungin Mylly-
mäen päiväkotikoulu- rakennushanke. Hankkeen tilaaja ja rakennuttaja on Lap-
peenrannan kaupungin tilakeskus, joka oli myös TOKA-projektin osanottaja.  

Tässä raportissa kuvataan hankkeessa tehtyjä tietomallipohjaisen prosessin toi-
menpiteitä ja saatuja kokemuksia sekä esitetään kehittämis- ja parannusehdo-
tuksia käytettäessä tietomallinnusta päiväkotihankkeessa. Tarkastelu rajautuu 
hankkeen niihin vaiheisiin, joita voitiin seurata TOKA-projektin toteutusaikana eli 
suunnittelun valmisteluun, ehdotussuunnitteluun, yleissuunnitteluun ja toteutus-
suunnitteluun.  

Tilaaja teki päätöksen tietomallintamisesta hankesuunnittelun loppuvaiheessa 
jälkeen ennen suunnittelijoiden valintaa. Suunnittelulle asetettiin YTV 2012:n mu-
kaiset vaatimukset tietomallipohjaista suunnittelua, tietomallien sisältöjä ja tark-
kuustasoja kuvaavien dokumenttien avulla. Suunnittelu tilattiin suunnitteluryh-
mältä. Hankkeen tietomallikoordinaattorina toimi pääsuunnittelijaksi nimetty ark-
kitehtisuunnittelija, jonka vastuulla oli tietomallipohjaisen toimintatavan ohjaus 
sekä eri mallien yhdistelmämallien tarkastus. Mallinnus käynnistettiin mallinnuk-
sen aloituskokouksella. Jokainen suunnitteluosapuoli tuotti omalla mallinnusoh-
jelmallaan ifc-mallin projektipankkiin muiden tahojen käyttöön. Tilaaja ja käyttäjä 
tutkivat malleja katseluohjelmilla ja antoivat niistä palautetta suunnittelijoille. Eri-
koissuunnittelijat käyttivät arkkitehtimallia lähtötietona omassa mallinnuksessa. 
Tietomallikoordinaattori teki erikoissuunnittelijoiden mallien ja arkkitehtimallin yh-
teensovitusta Solibri Model Checker -ohjelmalla.  

Suunnittelu tilaaminen tietomallipohjaisena yhdeltä suunnitteluryhmältä osoittau-
tui hyväksi toimintatavaksi. Eri osapuolet kokivat mallinnuksen hyödylliseksi 
oman tehtävän sekä hankkeen kokonaisuuden kannalta. Mallinnusprosessissa 
korostui arkkitehtimallin keskeinen rooli. Kaikki osapuolet korostivat tietomalli-
koordinoinnin keskeistä merkitystä. Pääsuunnittelijan ja tietomallikoordinaattorin 
tehtävien keskittäminen arkkitehtisuunnittelijalle oli toimiva ratkaisu. Tilaaja ja 
käyttäjä kokivat mallien käytön hyödylliseksi erityisesti niiden havainnollisuuden 
takia. Yleiset tietomallivaatimukset (YTV 2012) olivat merkittävä lähtökohta tilaa-
jan määritettäessä suunnitteluryhmälle tietomallien sisältöjä ja mallinnukseen liit-
tyviä vaatimuksia sekä kehitettäessä tietomallipohjaisen prosessin laadunvarmis-
tusta. 
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1 JOHDANTO 

Etelä-Karjalassa toteutettiin vuosina 2012–2015 ”Pysyvää tietomalliosaamista 

rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa” -kehityshanke, jonka työnimi oli TOKA-

projekti. Sen toteutuksesta vastasi Saimaan ammattikorkeakoulu. Tavoitteena oli 

luoda rakentamisen tietomallintamisen osaamisverkosto, ja sen avulla saada py-

syvä osaamispohja tietomallipohjaiselle toimintatavalle rakennusalalle Etelä-Kar-

jalassa. Projektin toisena päätavoitteena oli tilaajaorganisaatioiden tiedon ja ym-

märryksen lisääminen tietomallien hyödyistä. Projekti keskittyy talonrakennus-

alan tietomallintamiseen ja siinä on mukana 17 rakennusalan toimijaa.  

Oleellisena osana hanketta oli testata Yleisten tietomallivaatimusten 2012 (YTV 

2012) mukaista tietomallipohjaista toimintatapaa ja -prosessia todellisissa raken-

nushankkeissa. Yhdeksi pilottikohteeksi valittiin Lappeenrannan kaupungin Myl-

lymäen päiväkotikoulu -rakennushanke. Hankkeen tilaaja ja rakennuttaja on Lap-

peenrannan kaupungin tilakeskus, joka oli myös TOKA-projektin osanottaja. 

Hankkeen muut osapuolet eivät olleet TOKA-projektin osanottajia. 

Tässä raportissa kuvataan pilottihankkeessa tehtyjä tietomallipohjaisen proses-

sin toimenpiteitä ja saatuja kokemuksia sekä esitetään kehittämis- ja parannus-

ehdotuksia käytettäessä tietomallinnusta päiväkotihankkeessa. Tarkastelu rajau-

tuu hankkeen niihin vaiheisiin, joita voitiin seurata TOKA-projektin toteutusaikana 

eli suunnittelun valmisteluun, ehdotussuunnitteluun, yleissuunnitteluun ja toteu-

tussuunnitteluun. Tiedot ovat koonneet TOKA-projektin projektipäällikkö Timo 

Lehtoviita, Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen suunnittelupäällikkö Pekka 

Oksman sekä rakennuttajainsinööri Leena Jormanainen. Tietolähteinä ovat olleet 

hankkeen asiakirjat, suunnittelu- ja tietomalliaineisto, tietomalli- ja suunnitteluko-

koukset, hankkeen eri osapuolten haastattelut sekä TOKA-projektin pilottikoh-

teen seurantamuistiot, jotka on kirjoittanut TOKA-projektin projekti-insinööri 

Paula Kokko. Kuvien tuottamiseen on osallistunut TOKA-projektin assistentti Anu 

Kainulainen ja projekti-insinööri Paula Kokko. Raportin on kirjoittanut TOKA-pro-

jektin projektipäällikkö Timo Lehtoviita.  
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2 RAKENNUSHANKKEEN YLEISKUVAUS 

2.1 Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on rakentaa tarvittavat tilat kuudelle päivähoitoryhmälle ja 

avoimelle päiväkodille sekä neljälle perusopetusryhmälle. Tulevan rakennuksen 

vieressä olevaan koulurakennukseen tehdään lisäksi tarvittavia muutostöitä. 

Vuonna 2013 valmistunut koulurakennus ja uusi päiväkotirakennus kytketään toi-

siinsa kulkukäytävällä. Suunniteltu elinkaari on 50 vuotta.  

Hankkeen yksityiskohtainen kuvaus on esitetty tilaajan laatimassa projektisuun-

nitelmassa liitteessä 1.  

2.2 Laajuus 

Uudisrakennuksen laajuus on noin 1650 hym2. Lisäksi rakennetaan kylmiä va-

rastoja ja piharakennuksia noin 150 m2. Olevassa koulussa muutettavia tiloja on 

keittiö (noin 70 m2) ja ruokasalin muutokset (noin 50–80 m2) 

Tontin pinta-ala on 28 108 m2. Tontilla on jäljellä rakennusoikeutta 3 742 m2. 

2.3 Hankkeen yleiskuvaus 

Hankkeen yleiskuvaus ja osapuolet on kuvattu taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Hankkeen osapuolet 
 

PILOTIN TIEDOT  

Pilotin nimi: Myllymäen koulu ja päiväkoti, uudisrakennus 

Pilotin tilaaja/rakennuttaja: Lappeenrannan kaupunki 

Pilotin tyyppi: Konsulttipalvelu, kokonaissuunnittelu 

Pilottihankkeen kuvaus: Lappeenrannan kaupunki rakennuttaa Myllymäen kaupungin osaan Myllymäen koulun tontille 
koulun laajennuksena koulu- ja päiväkoti uudisrakennuksen. Tavoitteena on muodostaa päivä-
kodin ja koulun välille kiinteä sisäinen yhteys. Rakennushanke suunnitellaan ja toteutetaan tie-
tomallihankkeena. Rakennushanke on myös pilottihanke Energiatehokkuuden toteuttamiseksi 
rakennushankkeessa ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä julkisissa rakennus-
hankkeissa. 

Aikataulu: maaliskuu 2013–kesäkuu 2016 

Toteutusmuoto: Hanke toteutetaan kokonaishintaisena jaettuna urakkana. Rakennuttaja on suoraan sopimus-
suhteessa arkkitehti-, rakenne- sekä talotekniikan suunnittelijoihin ja rakentamisvaiheessa ra-
kennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakoitsijoihin. Tarvittaessa rakennuttaja 
tekee sopimuksen myös erikoisurakoitsijoiden kanssa (keittiö, purunpoisto, paloturva ym.) 

Pilottiorganisaatio: 

 
Osapuolet Tilaaja/Rakennuttaja: Pekka Oksman, Lappeenrannan kaupunki 

Pääsuunnittelija/arkkitehtisuunnittelija: Tarmo Kööp, Suunnittelutoimisto Amhold Oy,  
Rakennesuunnittelija: Kaido Pärl, Suunnittelutoimisto Amhold Oy 
LVIAJ: Arnold Paul, Suunnittelutoimisto Amhold Oy 
Sähkösuunnittelu: Ivar Sirkas, Suunnittelutoimisto Amhold Oy 
Tietomallikoordinaattori: Tarmo Kööp, Suunnittelutoimisto Amhold Oy 
Energianeuvonta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Käytettävät ohjelmistot Inventointimalli: ArchiCAD 17 
Arkkitehtimalli: ArchiCAD 17 
Rakennemalli: Revit Structure 2013 
LVIAJ-malli: MagiCAD 2013.4 
Sähkömalli: CADs Planner 15 
Tietomallitarkastelu ja törmäystarkastelu: Solibri Model Checker v.8.1. 
Tilaaja: Revit ja tarvittavat Viewer-ohjelmat 
DWG-formaatti: AutoCAD 2010 

 

Hanke toteutetaan kokonaishintaisena jaettuna urakkana. Rakennuttaja on suo-

raan sopimussuhteessa arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikan suunnittelijoihin ja 

rakentamisvaiheessa rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatioura-

koitsijoihin. Kaikki suunnittelu tilattiin yhdeltä suunnittelutoimistolta. Tarvittaessa 

rakennuttaja tekee sopimuksen myös erikoisurakoitsijoiden kanssa (keittiö, pu-

runpoisto, paloturva ym.). 
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2.4 Aikataulu  

Hankkeen valmistelu ja suunnittelu eteni päävaiheittain seuraavasti:  

- Hankesuunnittelun päättyminen 02/2013 

- Suunnittelijoiden valinta 07/2013 

- Yleissuunnittelu 03–06/2014 

- Toteutussuunnittelu 06–10/2014 

- Rakennuslupatehtävät 9/2014 

- Urakkatarjouskysely 12/2014 

- Urakoitsijoiden valinta 03/2015 

- Rakennustöiden aloitus 05/2015 

Hankkeen suunniteltu valmistumispäivä on 30.6.2016. Tietomallintamiseen liitty-

vät toimenpiteet aloitettiin hankesuunnittelun loppuvaiheessa. Ne on kuvattu kap-

paleessa 3.  

3 TIETOMALLINTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET  

3.1 Päätös tietomallinnuksesta ja tietomallinnuksen ohjeistus  

Tilaaja teki päätöksen tietomallinnuksen käytöstä hankesuunnitteluvaiheessa. 

Hankkeen tietomallinnuksen periaatteet ja tietomallinnukselle asetetut vaatimuk-

set on esitetty rakennuttajan laatimassa tietomallihankkeen projektitoimintaoh-

jeessa, joka pohjautuu Yleisten tietomallivaatimusten 2012 osaan 1 (liite 1). Ra-

kennuttaja määritteli eri suunnittelualojen tietomallien sisältövaatimukset ja tark-

kuustasot taulukoilla (liitteet 4–6), jotka pohjautuvat Yleisiin tietomallivaatimuk-

siin.  

3.2 Tietomallinnukselle asetetut tavoitteet 

Rakennuttaja asetti tietomallien käytöstä päätettäessä mallinnukselle seuraavan 

yleistavoitteen: Myllymäen koulun laajennus ja päiväkoti suunnitellaan tietomal-

lintamalla tähdäten rakennuksen koko elinkaaren kattavaan tietojen hallintaan ja 
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mallitiedon mahdollisimman laajaan käyttöön kaikissa suunnittelun, rakentami-

sen, käytön ja ylläpidon vaiheissa. Yksityiskohtaisemmat tavoitteet määriteltiin 

myöhemmin erillisessä tietomallinnussuunnitelmassa, jonka pääsuunnittelija laati 

yhdessä rakennuttajan kanssa.  

3.3 Tietomallinnussuunnitelma  

Hankkeen tietomallinnussuunnitelma laadittiin tietomallikoordinaattorin johdolla 

yhdessä rakennuttajan kanssa suunnittelun alkuvaiheessa. Suunnitelmaa päivi-

tettiin myöhemmin yhdessä kaikkien suunnittelijoiden ja tilaajien kanssa. Tieto-

mallinnussuunnitelma on esitetty liitteessä 7. Laatimisen lähtökohtana oli YTV 

2012 osan 11 mallipohja.  

3.4 Suunnittelulle asetetut tietomallinnusvaatimukset  

Rakennuttaja päätti tilata suunnittelun tietomallipohjaisena yhtenä kokonaisuu-

tena yhdeltä suunnitteluryhmältä. Rakennuttaja esitti tietomallivaatimukset suun-

nittelijoille jo suunnittelun tarjouspyyntöasiakirjoissa.  

3.5 Tietomallikoordinaattori  

Rakennuttaja määritteli suunnittelun tarjouspyynnössä pääsuunnittelijan hank-

keen tietomallikoordinaattoriksi. Hankkeen pääsuunnittelijana toimi arkkitehti-

suunnittelija.  

3.6 Tietomallinnuksen kulku ja laadunvarmistus  

3.6.1 Vaatimusmalli 

Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa on laadittu taulukkomuotoinen huonetilaoh-

jelma, jota käsiteltiin hankkeessa vaatimusmallina. Huonetilaohjelmaa ylläpide-

tään sähköisessä muodossa siten, että sen avulla voidaan verrata suunnitelmaa 

vaatimuksiin. Huonetilaohjelma on esitetty liitteessä 2.  
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3.6.2 Lähtötilanteen mallinnus  

Arkkitehti laati tontin mallin Lappeenrannan kaupungilta saadun maastotietoai-

neiston pohjalta. Tontti mallinnettiin osaksi arkkitehtimallia. Siihen sisällytettiin 

myös viereisen koulurakennuksen kolmiulotteinen massamalli ja tontin viereinen 

maasto. Tontin malli näkyy kuvassa 1.  

 

Kuva 1. Tontin malli 

Tontin malli oli lähtökohtana rakennuksen suunnittelulle ja pihasuunnittelulle. 

3.6.3 Arkkitehtisuunnittelu 

Arkkitehtisuunnittelu käynnistyi rakennuttajan laatiman hankesuunnitelman poh-

jalta. Suunnittelu tehtiin alusta lähtien mallintamalla. Mallin sisältö, mallin tark-

kuus ja vaiheistus toteutettiin YTV 2012 osaan 3 pohjautuen rakennuttajan ohjei-

den mukaisesti (Liite 4). Arkkitehti käytti mallinnuksessa ja suunnittelussa Archi-

CAD-ohjelmaa. Tilojen mallinnus aloitettiin luonnossuunnitteluvaiheessa. Tilat 

mallinnettiin osaksi arkkitehtimallia.  

Arkkitehtimallinnuksen edettyä rakennusosatason mallinnukseen verrattiin siihen 

perustuvaa IFC-mallia muiden suunnittelijoiden malleihin Solibri Model Checker 

-ohjelmalla. Ennen virallista tarkastuspistettä tarkastelu perustui lähinnä vain vi-

suaaliseen tarkasteluun. Arkkitehtimallinnuksen tueksi tuotiin talotekniikan IFC-

malleja suunnitteluohjelmaan referenssimalleiksi esimerkiksi suunniteltaessa 

alakattoja ja talotekniikan laitetiloja.  
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Ennen tilaajan kanssa sovittua virallista tarkastuspistettä arkkitehtimallista tuo-

tettu IFC-malli yhdistettiin osaksi yhdistelmämallia pääsuunnittelijan toimesta So-

libri Model Checker -ohjelmalla.  

Kuvassa 2 on esitetty urakkalaskentavaiheen arkkitehtimallista tuotetun IFC-mal-

lin näkymä. 

 

Kuva 2. Arkkitehtimallin yleisnäkymä.  

 

3.6.4 Rakennesuunnittelu 

Rakennesuunnittelumallinnuksen sisältö ja vaiheistus toteutettiin YTV 2012 

osaan 5 pohjautuen rakennuttajan ohjeiden mukaisesti (Liite 6). Ennen varsi-

naista mallinnusvaihetta tehtiin luonnossuunnittelua viivapiirtona AutoCAD-ohjel-

malla. Luonnossuunnitteluvaiheen referenssinä käytettiin arkkitehdin tuottamia 

dwg-muotoisia 2D-piirustuksia, jotka perustuivat arkkitehtimalliin.  

Varsinainen rakennemallinnus aloitettiin luonnossuunnitteluvaiheen loppuvai-

heessa. Mallinnus tehtiin Autodesk Revit Structure -ohjelmalla. Mallinnuksen läh-

tökohtana käytettiin arkkitehtimallista tuotettuja dwg-piirustuksia. Arkkitehdin IFC-

mallia ei käytetty suunnitteluohjelmassa referenssimallina.  

Mallinnuksen edetessä rakennesuunnittelija tarkasti tuottamaansa IFC-mallia vi-

suaalisesti Tekla BIMsight -ohjelmalla ennen kuin rakennemalli toimitettiin mui-

den suunnittelijoiden käyttöön. Rakennemallin ja arkkitehtimallin IFC-tiedostojen 

yhteensopivuutta tutkittiin myös Tekla BIMsight -ohjelmalla.  
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Ennen tilaajan kanssa sovittua virallista tarkastuspistettä rakennemallista tuotettu 

IFC-malli yhdistettiin osaksi yhdistelmämallia pääsuunnittelijan toimesta Solibri 

Model Checker -ohjelmalla.  

Rakennemalliin sisällytettiin myös sellaisia rakennusosia, joita ei vaadittu tilaajan 

toimesta (Liite 5). Näitä osia oli esimerkiksi radontuuletusputkisto ja routasuo-

jauseristelevyt. 

Kuvassa 3 on esitetty näkymä urakkalaskentavaiheen rakennemallin leikkausnä-

kymä.  

 

Kuva 3. Näkymä rakennemallista.  

Tilaajan kanssa sovittiin, että rakennemalliin ei sisällytetä raudoituksia. Niitä kos-

kevat tiedot päätettiin esittää erillisissä raudoituspiirustuksissa. 

Tarvittavista rakennepiirustuksista tasopiirustukset on tuotettu suoraan malleista. 

Pääosa tarvittavista detaljipiirustuksista ja leikkauksista tuotettiin Autodesk Au-

tocad -ohjelmalla, mutta niiden perusgeometria perustuu rakennemalliin.  

3.6.5 Talotekniikkasuunnittelu 

Talotekniikkamallinnuksen sisältö ja vaiheistus toteutettiin YTV 2012 osan 4 vaa-

timuksiin pohjautuen rakennuttajan ohjeiden mukaisesti (Liite 5). Talotekniikka-

suunnittelu ja -mallinnus jakautuivat seuraaviin osakokonaisuuksiin: 
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- vesi-ja viemärijärjestelmien suunnittelu 

- lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu sekä rakennusautomaa-

tion suunnittelu 

- sähkö- ja telejärjestelmien suunnittelu. 

Vesi- ja viemärijärjestelmät, lämpö- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä rakennusau-

tomaatio mallinnettiin MagiCAD 2013.4 -ohjelmalla, sähkömallinnus tehtiin CADs 

Planner 15 -ohjelmalla. Lisäksi talotekniikkasuunnittelun osana tehtiin rakennuk-

sen energiasimulointi.  

Talotekniikkamallinnuksen lähtökohtana käytettiin arkkitehtimallista tuotettuja 

2D-dwg-piirustuksia. Mallinnus saatiin luonnossuunnittelun loppuvaiheessa sille 

tasolle, että eri talotekniikan järjestelmämalleja voitiin verrata muihin malleihin. 

Talotekniikkamallien yhteensopivuutta keskenään sekä yhteensopivuutta arkki-

tehtimallin ja rakennemallin kanssa tutkittiin ifc-tiedostojen avulla Tekla BIMsight-

ohjelmalla. Talotekniikan IFC-mallit olivat seuraavat: 

- sähkö-ja telejärjestelmämalli  

- erillinen valaisinmalli 

- vesi- ja viemärijärjestelmämalli 

- LVI-järjestelmämalli  

Kuvassa 4 on esitetty kokonaiskuva LVI-järjestelmämallista sekä esimerk-

kinäkymä yksityiskohdasta.  
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Kuva 4. Kokonaisnäkymä LVI-järjestelmämallista sekä esimerkkinäkymä  
yksityiskohdasta. 

Ennen tilaajan kanssa sovittua virallista tarkastuspistettä talotekniikkamalleista 

tuotetut IFC-mallit yhdistettiin osaksi yhdistelmämallia pääsuunnittelijan toimesta 

Solibri Model Checker -ohjelmalla.  

3.6.6 Laadunvarmistus ja koordinointi  

Tietomallinnuksen laadunvarmistuksen ja koordinoinnin toteutuksen lähtökoh-

tana olivat Yleisten Tietomallivaatimusten 2012 periaatteet ja toimintatavat. Näitä 

tarkennettiin hankkeen projektisuunnitelmassa (Liite 1) ja tietomallinnussuunni-

telmassa (Liite 7).  

Eri suunnitteluosapuolten varsinainen mallinnusvaihe aloitettiin tietomallinnuksen 

aloituskokouksella, jossa tilaaja sopi tietomallikoordinaattorin kanssa tietomalli-

työskentelyn periaatteet ja kävi läpi tietomallikoordinaattorin laatiman tietomallin-

nussuunnitelman. Tämän jälkeen järjestettiin tilaajan johdolla tietomallinnusko-

kouksia pääsääntöisesti samana päivänä ennen varsinaista suunnittelukokousta. 

Mallinnuskokousten avulla tilaaja sai tiedon mallinnuksen tilanteesta ja etenemi-

sestä sekä mallien sisällöstä. Mallinnuskokouksissa käsiteltiin seuraavat asiat:  
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- tietomallinnuksen lähtötiedot ja mahdolliset päivitystarpeet 

- tietomallinnussuunnitelman päivitystarpeet 

- eri suunnittelualojen mallien esittely ja mallinnuksen tilanne 

- eri suunnittelualojen tietomalliselostukset ja mallinnuksen vaiheilmoitukset 

- energia-analyysin tilanne 

- tietomallien julkaiseminen muille osapuolille 

Mallinnuskokouksiin osallistui tilaajan nimeämä tietomallinnuksen projektipääl-

likkö, rakennuttajan edustajat ja suunnittelijat.  

Hankkeen pääsuunnittelija toimi tietomallikoordinaattorina. Eri suunnitteluosa-

alueiden vastuuhenkilöt vastasivat omien suunnittelumallien laadunvarmistuk-

sesta tarkastamalla mallit Tekla BIMSight -ohjelmalla ennen mallien toimittamista 

muiden osapuolten käyttöön. Talotekniikkasuunnittelijat tarkastivat malliensa 

keskinäistä yhteensopivuutta myös Tekla BIMSight -ohjelmalla. 

Malleja tarkastettiin suunnittelun aikana seuraavasti: 

- Jokainen suunnittelija tarkasti omasta mallista tuotetun IFC-mallin oikeel-

lisuutta Tekla BIMSight-ohjelmalla ennen mallin toimittamista muiden käyt-

töön.  

- Talotekniikkasuunnittelijat tarkastivat IFC-malliensa yhteensopivuutta kes-

kenään Tekla BIMSight-ohjelmalla. 

- Rakennesuunnittelija tarkasti omasta mallista tuotetun IFC-mallin oikeelli-

suutta ja mallinsa yhteensopivuutta arkkitehtimalliin Tekla BIMSight-ohjel-

malla.  

- Ennen mallinnuskokousta pääsuunnittelija tarkasti jokaisen IFC-mallin 

erikseen Solibri Model Checker -ohjelmalla ja laati siitä tarkastusraportin, 

joka käytiin läpi mallinnuskokouksessa. 

- Pääsuunnittelija teki yhdessä suunnittelijoiden kanssa IFC-malleista koo-

tun yhdistelmämallin visuaalista laadunvarmistusta Solibri Model Checker 

-ohjelman avulla.  

Ensimmäinen tilaajan kanssa sovittu virallinen tarkastuspiste oli toteutussuunnit-

teluvaiheessa, jolloin mallit olivat lähtökohtana urakkalaskennalle, urakkalasken-

tapiirustuksille ja -asiakirjoille. Pääsuunnittelija kokosi kaikki suunnittelijoiden 
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tuottamat IFC-mallit yhdistelmämalliksi Solibri Model Checker -ohjelmalla ja teki 

ohjelman avulla mallien tarkastuksen ja yhteensovituksen. Saatu tarkastusra-

portti esiteltiin mallinnuskokouksessa. Suunnittelijat tekivät malleihinsa tarvittavat 

korjaukset tarkastusraportista saadun palautteen perusteella. Mallien tarkastus 

ja sovitus tehtiin uudelleen niin monta kertaa, että kaikki oleelliset virheet saatiin 

malleista pois. Tämän jälkeen voitiin todeta, että mallit olivat valmiit urakkalas-

kentapiirustuksien ja -asiakirjojen pohjaksi. 

Tilaaja sai käyttöönsä pääsuunnittelijan tekemän yhdistelmämallin, josta on esi-

tetty näkymä kuvassa 5.  

 

 

Kuva 5. Leikkausnäkymä yhdistelmämallista.  

Tilaaja tarkasti yhdistelmämallia visuaalisesti Solibri Model Viewer -ohjelman 

avulla. Lisäksi tilaaja tarkasti malleista tuotetut urakkalaskentapiirustukset.  
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4 TIETOMALLINNUKSEN KÄYTÖSTÄ SAADUT KOKEMUKSET  

4.1 Tilaaja ja rakennuttaja 

Tilaajan oli panostettava tietomallipohjaisen suunnitteluun tilaamiseen suunnitte-

lun tarjouspyyntövaiheessa, jota varten tilaajan ja rakennuttajan oli uusia tieto-

mallipohjaista suunnittelua ohjaavia dokumentteja. Näitten laadinnassa Yleisistä 

tietomallivaatimuksista (YTV 2012) oli merkittävä hyöty. Yhden suunnitteluryh-

män käyttö tietomallipohjaisessa suunnittelussa koettiin hyvänä. Myös tietomalli-

koordinaattorin tehtävien liittäminen pääsuunnittelijan tehtäviin oli toimiva rat-

kaisu.  

Tilaaja koki merkittävimpänä hyötynä suunnittelijoiden laatimien mallien törmäys-

tarkastelun ja sen myötä suunnittelun laadun paranemisen. Toisena oleellisena 

hyötynä oli suunnitelmien havainnollistaminen mallien avulla kaikissa suunnitte-

lun vaiheissa.  

4.2 Käyttäjä 

Käyttäjän edustajat tutkivat itse arkkitehdin laatimia malleja tarkastelemalla mal-

leista tuotettuja ifc-tiedostoja Solibri Model Viewer-ohjelmalla, joka koettiin käyt-

täjäystävällisemmäksi Tekla BimSight-ohjelmaan verrattuna. Käyttäjille järjestet-

tiin kyseisten ohjelmien muutaman tunnin pituinen käyttökoulutus. 

Käyttäjien mielestä tietomallien omatoiminen tarkastelu auttoi hahmottamaan 

suunniteltujen tilojen mittasuhteita ja konkretisoi suunnitelmia verrattuna pelkkien 

piirustuksien tarkasteluun, mutta varsinaisessa päätöksenteossa malleja ei ko-

ettu oleellisiksi. Joissakin suunnitteluvaiheissa malleissa oli vielä virheellisyyksiä 

ja tämä vaikeutti joittenkin yksityiskohtien tulkintaa. Mallien tarkastelusta käyttäjät 

olisivat voineet saada enemmän irti, mutta se olisi vaatinut laajemman mallien 

katseluohjelmien käyttökoulutuksen.  

Käyttäjät suosittelivat mallien laajaa käyttöä kaikissa rakennushankkeissa.  
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4.3 Suunnittelijat  

Suunnittelijoista arkkitehdillä oli jo useamman vuoden mallinnuskokemus Archi-

CAD-ohjelmalla. Rakennesuunnittelijalla ja talotekniikkasuunnittelijalla mallin-

nuskokemusta oli vähemmän.  

Suunnitteluryhmälle Yleisten Tietomallivaatimusten 2012 mukainen tilaajalähtöi-

nen tietomallipohjainen rakennushanke oli melko uusi toimintamalli, koska em. 

vaatimukset julkaistiin keväällä 2012 ja suunnittelu käynnistyi syksyllä 2013.  

Hankkeessa käytetty tietomallipohjainen suunnitteluprosessi oli suunnittelijoiden 

mielestä toimiva. Tilaajan esittämät tietomallintamiseen liittyvät tavoitteet, vaati-

mukset, tehtävät ja käytännöt olivat riittävän selkeästi esitetty suunnittelun tar-

jouspyyntöasiakirjoissa.  

Hankkeen kokouskäytäntö, jonka mukaan mallinnuskokous pidettiin ennen suun-

nittelukokousta, oli periaatteessa toimiva. Suunnittelijat kuitenkin kokivat, että 

mallinnuskokouksissa ei aina keskitytty pelkästään mallinnuskokouksen asioihin 

vaan siellä käytiin välillä läpi asioita, jotka olisivat kuuluneet suunnittelukokouk-

seen. Myös jokaiseen mallinnuskokoukseen tehty tietomalliselostusten ja työvai-

heilmoitusten päivitys koettiin välillä tarpeettomana etenkin silloin, jos kokousten 

välillä ei malleihin oltu tehty merkittäviä muutoksia.  

Arkkitehtisuunnittelija esitti, että jatkossa joko tilaajan ohjeistukseen tai Yleisiin 

Tietomallivaatimuksiin pitäisi saada tarkennusta ja ohjeistusta siitä, mitkä ovat 

oleelliset mallien ja yhdistelmämallien tarkistuskriteerit suunnittelun eri vaiheissa 

ja virallisissa tarkistuspisteissä.  

Suunnitteluryhmä koki mallipohjaisen suunnittelun hyvänä käytäntönä ja aikovat 

käyttää sitä laajasti muissakin vastaavissa hankkeissa, vaikka tilaaja ei sitä edes 

vaatisi.  
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5 HANKKEEN ARVIOINTI JA JATKOTOIMET TIETOMALLIN-

NUKSEN NÄKÖKULMASTA  

5.1 Tietomallintamiselle asetetut tavoitteet ja vaatimukset 

Tilaaja teki päätöksen tietomallinnuksesta hankesuunnitteluvaiheessa, joten han-

kesuunnitteluvaiheessa mallinnusta ei käytetty. Näin mallinnuksen hyödyt hank-

keen tarveselvitys- hankesuunnitteluvaiheessa jäivät toteutumatta. Kun päätös 

mallinnuksesta oli tehty, asetti tilaaja hankkeelle tietomallivaatimukset omalla 

projektitoimintaohjeellaan, joka perustui Yleisiin tietomallivaatimuksiin. Tämä an-

toi hyvän pohjan tietomallien käytölle koko hankkeessa.  

Tilaaja asetti selkeät suunnittelun tietomallivaatimukset eri suunnittelualoille 

suunnittelijoiden tarjouspyyntövaiheessa. Kullekin suunnittelijalle määriteltiin 

mallien sisältövaatimukset ja tarkkuustasot Yleisten tietomallivaatimusten peri-

aatteiden mukaisesti. Näin suunnittelu saatiin tietomallipohjaiseksi ja suunnitteli-

joiden mallinnustyö helpottui.  

5.2 Tietomallinnuksen ja sen laadunvarmistuksen toteutus 

Hankkeen tietomallinnus perustui tilaajan laatimaan Yleisiin tietomallivaatimuk-

siin (YTV 2012) perustuvaan projektitoimintaohjeeseen. Näin ollen tietomallin-

nuksen prosessi, toimenpiteet ja laadunvarmistus tehtiin näiden vaatimusten mu-

kaisesti. Hankkeen aikana tietomallinnuksen toteutuksen periaatteita täsmennet-

tiin tietomallikoordinaattorin tietomallinnussuunnitelmassa suunnittelun aikana. 

Tietomallinnussuunnitelman ensimmäinen versio olisi kannattanut laatia hank-

keen käyttöön jo aiemmin, esimerkiksi osana suunnittelun tarjouspyyntöasiakir-

joja. Yksi vaihtoehto olisi voinut olla se, että tietomallinnussuunnitelma olisi osa 

projektitoimintaohjetta. 

Tietomallien laadunvarmistuksesta vastasivat jokainen suunnittelija yhdessä tie-

tomallikoordinaattorin kanssa. Suunnittelijoiden keskinäinen yhteistyö ja yhteis-

työ tietomallikoordinaattorin kanssa sujui hyvin, koska suunnittelijat toimivat yh-

tenä suunnitteluryhmänä ja tilaaja oli nimennyt pääsuunnittelijana toimineen ark-
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kitehdin myös tietomallikoordinaattoriksi. Tilaajan lähtökohtana oli, että tietomal-

likoordinaattori teki myös tilaajan laadunvarmistusta. Tilaajan oma mallien laa-

dunvarmistus tehtiin lähinnä vain mallien visuaalisten tarkastelujen avulla ja näin 

se oli melko pintapuolista. 

5.3 Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet hankkeen jatkovaiheissa 

Hankkeen urakkalaskentavaiheessa laadittuja malleja voidaan käyttää osana 

määrälaskennan aineistona. Urakkatarjouspyyntöjen peruslähtökohtana tässä 

tapauksessa ovat kuitenkin perinteiset piirustukset ja muut tarvittavat dokumentit, 

koska suunnittelijoiden kanssa ei sovittu mallien sitovuudesta määrälaskennan 

osalta. Laaditut mallit kannattaa kuitenkin toimittaa tarvittaessa laskenta-asiakir-

jojen oheismateriaaliksi tarjouslaskennan avuksi.  

Työmaavaiheessa laadittuja malleja voidaan käyttää muun muassa seuraavasti:  

- suunnitelmien havainnollistaminen kaikissa vaiheissa.  

- työmaalla tarvittava määrälaskenta, esimerkiksi laskettaessa tarvittavaa 

betonin määrää eri valuissa.  

- vaihtoehtoisten työjärjestyksien tutkiminen 

- työhön ja työturvallisuuteen perehdyttäminen 

- työmaan aluesuunnitelman havainnollistaminen 

Työmaavaiheen ja kohteen valmistumisen jälkeen malleja voidaan hyödyntää 

kiinteistön ylläpidossa. Se edellyttää suunnittelumallien päivittämistä toteuma-

malleiksi yhteistyössä rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa.  

6 PÄÄTELMÄT   

Suunnittelu tilaaminen tietomallipohjaisena yhdeltä suunnitteluryhmältä osoittau-

tui hyväksi toimintatavaksi. Eri osapuolet kokivat mallinnuksen hyödylliseksi 

oman tehtävän sekä hankkeen kokonaisuuden kannalta. Mallinnusprosessissa 

korostui arkkitehtimallin keskeinen rooli. Kaikki osapuolet korostivat tietomalli-

koordinoinnin keskeistä merkitystä. Pääsuunnittelijan ja tietomallikoordinaattorin 
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tehtävien keskittäminen arkkitehtisuunnittelijalle oli toimiva ratkaisu. Tilaaja ja 

käyttäjä kokivat mallien käytön hyödylliseksi erityisesti niiden havainnollisuuden 

takia. Yleiset tietomallivaatimukset (YTV 2012) olivat merkittävä lähtökohta tilaa-

jan määritettäessä suunnitteluryhmälle tietomallien sisältöjä ja mallinnukseen liit-

tyviä vaatimuksia sekä kehitettäessä tietomallipohjaisen prosessin laadunvarmis-

tusta. 

Jotta tilaaja saisi vastaavissa hankkeissa tuotetuista malleista mahdollisimman 

laajan hyödyn koko rakennuksen elinkaaren aikana, olisi tilaajan määriteltävä 

mahdollisimman yksityiskohtaisemmin tietomallinnukselle asetettavat tavoitteet. 

Tilaajan pitää huolehtia siitä, että kaikki osapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. 

Jotta malleja voitaisiin hyödyntää myös ylläpidossa, olisi myös ylläpidosta vas-

taavan tahon oltava mukana määrittelemässä mallinnukselle asetettavia tavoit-

teita. Sekä tilaajan että ylläpidosta vastaavan tahon on ymmärrettävä tietomallin-

nuksen periaatteet niin hyvin, että he voivat määrittää mallinnukselle asetettavat 

tavoitteet. Ylläpidon kannalta on erityisen tärkeää huolehtia suunnittelumallien 

päivittämisestä toteumamalleiksi.  
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Projektisuunnitelman tarkoitus ja käyttö  
 
Projektisuunnitelma on tarkoitettu kuvaamaan oleelliset hankkeen toteuttamista varten tarvitta-
vat lähtötiedot ja siinä määritetään hankekohtaiset suunnitteluperusteet ja -tavoitteet projektin 
alussa. Suunnitelmalla tähdätään rakennuttamisen ja osaltaan koko hankkeen toiminnan laa-
dunvarmistukseen. Suunnitelmaan kartoitetaan hankkeen perustiedot sekä oleelliset hanketta 
kuvaavat muut tiedot, tavoitteet, tehtävät ja vastuut. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan suun-
nittelun edetessä.  
 
Projektisuunnittelulla koordinoidaan hankkeen kokonaisuutta siten, että yhdessä käyttäjän 
kanssa laaditulle tavoiteasettelulle (laajuus, laatutaso, aikataulutavoite) voidaan varmistaa rea-
listiset resurssit ja asetetut tavoitteet saavutetaan. Projektisuunnitelman laatimisen yhteydessä 
tunnistetaan hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen ongelmakohdat ja sovitaan tarvittavista 
laadunvarmistusmenettelyistä.  
 
Projektisuunnitelmassa kuvataan rakennushankkeen sisältämät keskeiset työturvallisuusriskit 
ja osapuolten vastuut ja menettelyt riskien välttämiseksi (alustava riskien kartoitus).  

 
Rakennuttajan päätehtävä  

 
Rakennuttaja vastaa hankkeen onnistumisesta huolehtimalla tavoiteasettelun ja resursoinnin 
suorittamisesta, hankkeen kokonaisuuden koordinoinnista, tarvittavien resurssien hankkimises-
ta ja muista rakennuttamistehtävistä. Rakennuttaja myös nimeää turvallisuuskoordinaattorin. 
Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95 RT 10-10575.  

 

Käyttäjän (hankkeen tilaajan) edustajien päätehtävä  
 
Hankkeen toiminnallisten tavoitteiden esittäminen kuuluu tilojen tulevaa käyttäjää edustavan 
toimialan nimeämille edustajille. Käyttäjän edustajat sitoutuvat projektisuunnitelmaan sen hy-
väksymisen jälkeen. Laajuustarve määritetään tilaohjelmalla ja laatutavoitteet kirjataan. Ta-
voitteet tarkennetaan suunnittelun luonnosvaiheen jälkeen osapuolten yhteisiksi tavoitteiksi ja 
kustannuspuitteeksi. Suunnitelmien valmistuttua niiden sisällön, laatutason ja kustannuksien li-
sääminen on mahdollista ainoastaan erittäin pakottavissa tilanteissa, jollainen voi olla esim. ra-
kennusvirheen tai virheinvestoinnin estäminen.  

 
Suunnittelijoiden päätehtävä  

 
Suunnittelijoiden tulee pyrkiä suunnittelemaan yhteisesti hyväksytyt kohtuulliset tavoitteet täyt-
tävät ja kustannuspuitteen huomioivat suunnitelmat. Suunnitelmien perusteeksi on peruskor-
jaushankkeissa tehtävä tarvittavat vanhojen rakenteiden ja rakennusosien kuntotutkimukset. 
Hankkeen suunnitelmien arvostelua ja vertailua suoritetaan ensisijaisesti asetettuihin tavoitetie-
toihin nähden. Kaikki suunnittelijat vastaavat omaa suunnittelualaansa koskien työtur-
vallisuusasioiden huomioimisesta ja osallistuvat turvallisuuskoordinointiin ja suunnitteluun. 
 
Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01 RT 10-10764 
Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK 95 RT 10-10576 
Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 95 RT 10-10577 
Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo TATE 95 RT 10-10579 

 
Rakentamisen toteuttajien päätehtävä 

 
Rakentajien ja urakoitsijoiden ensisijaisena tehtävänä on toteuttaa kyseiset hyväksytyt suunni-
telmat kiinteistön omistajan kannalta teknisesti laadukkaasti ja taloudellisesti edullisimmalla ta-
valla sovitun aikataulun mukaisesti. Ensisijaisena tavoitteena on laatutietoisella toiminnalla 
saavuttaa kaikin puolin onnistunut lopputulos.  

Liite 1 
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Projektin määrittely, tausta ja päätavoitteet  
 

Hankkeen nimi  MYLLYMÄEN PÄIVÄKOTIKOULU,  

UUDISRAKENNUS 
 

Hankkeen tarkoitus ja 

tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa tarvittavat tilat 
kuudelle päivähoitoryhmälle ja avoimelle päiväkodille sekä 
neljälle perusopetusryhmälle. Hankkeen yhteydessä 
olevaan koulurakennukseen tehdään tarvittavia muutostöi-
tä. Mm. koulun keittiö muutetaan ja korjataan vastaamaan 
muuttuneita tarpeita. 
 
Hankkeen yhteydessä tutkitaan ja ratkaistaan koulun ja 
päiväkodin tontin liikenne- ja paikoitusjärjestelyt toimiviksi 
ja turvallisiksi käyttää niin lapsille kuin alueen muillekin 
käyttäjille. 
 

Erityiset tavoitteet 
- terveellisyys ja turvallisuus 
- energiatehokkuus 
- muut kestävän kehityksen 

kriteerit 
- tietomallintaminen 

 
Suunnitteluratkaisussa ja toteutuksessa tavoitellaan kaikilta 
osilta (erityisesti sisäilmaolosuhteet) kestävästi tervettä ja 
turvallista kokonaisuutta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
rakennuksen vaipan ja piha-alueiden tekniseen toimivuu-
teen, kestävyyteen ja hoidettavuuteen, rakenteiden 
kosteustekniseen toimivuuteen, ilmanvaihdon toimivuuteen 
ja hoidettavuuteen sekä materiaalien sisäilmaemissioihin. 
Erikseen on selvitettävä etenkin lattiapinnoitteiden sekä 
kiinnityspintojen materiaalit ja tuotteet. 
 
Kohde toteutetaan matalaenergiaratkaisuna (20% mää-
räystä tiukempi energiatehokkuus).  
 
Muut kestävän kehityksen kriteerit on todettu liitteessä 

yksi. 
 
Hankkeen suunnitelmat laaditaan tietomallintamalla 
liitteessä kaksi esitetyllä tavalla. 
 

Sijainti Kunta Lappeenranta   
Kaupunginosa 56 Myllymäki 
Kortteli/tontti 31/2 
 
Osoite Hiessillankatu 10 

53500    LAPPEENRANTA 
 

Tontti Tontin pinta-ala on 28 108 m2. Tontilla on jäljellä rakennus-
oikeutta  3 742 m2. 
 

Kaavoitus Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 2005. 
 

Rakennushistoria Myllymäen koulu on valmistunut 2003. 
 

Suunniteltu elinkaari Suunniteltu elinkaari on 50 vuotta. 
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Investoinnin laskennallinen 

kuoletusaika 
20 vuotta.  
Käytetään toimitilavuokran määrittämisessä. 
 

Henkilömäärät 

 

 

 

Henkilöstö 

Myllymäen koulussa on nyt oppilaita noin 360 ja lisäksi 
esikoululaisia 33. Henkilökuntaa on noin 55. 
 
Uudisrakennettavan päiväkotikoulun henkilömäärät ovat: 
Päiväkoti  30 henkeä 
Koulu   6 henkeä 
Ruoka ja puhtaus 3 henkeä 

 

Lapsi- ja oppilasmäärät 

 

 

 
 

 
Päiväkoti  126 lasta 
Avoin päiväkoti 21 lasta 
Koulu   100 oppilasta 

Hankkeen laajuus Uudisrakennuksen laajuus on noin 1650 hym2 + kylmiä 
varastoja ym. noin 150 m2. 
 
Olevassa koulussa muutettavia tiloja on 

- keittiö noin 70 m2 
- ruokasalin muutokset n. 50 - 80 m2 

 
Väestönsuojatilat kaupunki hankkii käyttöönsä läheisestä 
Hyrymäen kalliosuojasta. 

    
2 

Hankkeen toteuttaminen, osapuolet ja yhteyshenkilöt, organisaatio, resurssit 

 

Käyttäjä Kasvatus- ja opetustoimi 
 
 
 
 
 
 

Päivi Virkki 
Heidi Uski 
Leena-Kaisa Häyhä 
Tiia Isopahkala 
Helena Ripatti 
Mari Routti 

 Saimaan Tukipalvelut Oy, 
ruoka- ja puhtauspalvelut 

Marjut Huolman 
Marja-Liisa Rinkinen 
Elina Särmälä 
 

 Tekninen toimi, Tilakeskus 
(huolto ja ylläpito) 
 

Aila Vallius 
Kimmo Valtonen 

Rakennuttaminen Tekninen toimi/ tilakeskus Mika Sutinen 
Seppo Kylliäinen 
Erkki Suuronen 

Pääsuunnittelija  
Arkkitehtisuunnittelija 
 

  

Rakennesuunnittelija   

LVI-suunnittelija   

Sähkösuunnittelija   
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Projektiorganisaatiokaavio 

 
Hanke toteutetaan kokonaishintaisena jaettuna urakkana. Rakennuttaja on suoraan sopimus-
suhteessa arkkitehti-, rakenne- sekä talotekniikan suunnittelijoihin ja rakentamisvaiheessa ra-
kennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakoitsijoihin. Tarvittaessa rakennuttaja te-
kee sopimuksen myös erikoisurakoitsijoiden kanssa (keittiö, purunpoisto, paloturva ym.). 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennuttaja 
- hankkeen ohjelmointi ja hallinta 
- työturvallisuus 
- laadun varmistaminen 

 
Pääurakoitsija 
(rakennustekniset työt) 

Sähkösuunnit-

telija 
- tieto 
- ääni 
- valaistus 
- muu sähkö 

Pääsuunnittelija 
(arkkitehtisuunnittelija) 

Rakennesuunnittelija 
- toimivat rakenteet 

Putkiurakoitsija 

Ilmanvaihtourakoitsija 
 

Sähköurakoitsija 

Mahd.  
automaatiourakoitsija ja 
muut sivu-urakoitsijat 

Käyttäjä 
- pedagogiikka 
- opetusteknologia 

LVI-suunnittelija 
- ilma, vesi, viemäri 

Erikoishankinnat 
- tieto- ja viestintä 
- muu irtaimisto 
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Toteutussuunnitelma 

 

Hankkeen rakennuttaminen Hanketta käsitellään projektina, jonka alku on 1. suunnitte-
lukokous ja päättyy viimeisen vaiheen vastaanottotarkas-
tuksen jälkeen pidettävään tuloskeskusteluun. Vastuut 
jatkuvat takuuaikojen loppuun. Suunnittelusopimukseen 
sisältyy osallistumisvastuu takuutarkastuksiin. 
 

Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelija toimii hankkeen pääsuunnittelijana ja 
koordinoi muuta suunnittelutyötä sekä yhteen sovittaa 
keskinäiset suunnitteluaikataulut.  
 

Rakennesuunnittelu Rakennesuunnittelu käsittää perinteisen konstruktiosuun-
nittelun, erikseen sovitut tutkimukset ja mallinnukset. 
 

Talotekniikan suunnittelu Lvi-, automaatio- ja sähkösuunnittelu. Automaatiojärjestel-
mä suunnitellaan ja toteutetaan osoitteesta 
http://www.lappeenranta.fi/Suomeksi/Hallinto/Kaupunkiorg
anisaa-
tio/Tekninen_toimi/Tilakeskus/Tilakeskuksen_ohjeet.iw3 
löytyvän ohjeen mukaisesti. 
 

 

Suunnittelun tietojärjestelmä 
 
Hankkeen kaikki suunnitelmat laaditaan tietomallintamalla 
liitteenä kaksi olevan tietomallihankkeen projektitoiminta-
ohjeen mukaisesti. 
 

Asbestitutkimukset Ei. 
 

Maaperätutkimukset Tehdään tarvittavassa laajuudessa. Suunnittelussa 
hyödynnetään myös kouluhankkeen yhteydessä kertynyttä 
tutkimusaineistoa. 
 

Kuntotutkimus / sisäilmas-

toselvitykset 
Tilakeskuksen ylläpidon tulosyksikkö teettää tarvittavat 
kuntotutkimukset olevista tiloista ja toimittaa ne projektin 
käyttöön. 
 

Työnaikaiset järjestelyt Tarvittavat työnaikaiset järjestelyt suunnitellaan ja menette-
lyistä sovitaan suunnitteluvaiheen aikana ennen urakkakil-
pailun käynnistämistä.  
 

Tarvittavat viranomaisluvat ja 

lausunnot 
 

Rakennuslupa haetaan. Suunnittelun aikana suunnittelijat 
selvittävät lupaviranomaiselta lupaan tarvittavat lausunnot 
ja käyvät viranomaisten kanssa tarvittavat neuvottelut 
suunnitteluratkaisua koskevista viranomaisvaatimuksista. 
 
Lupien ja lausuntojen hankkimisesta vastaavat suunnitteli-
jat kukin omalta suunnittelualaltaan. 
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Työturvallisuus 1. Turvallisuuskoordinaattorina hankkeessa toimii Mika 

Sutinen. 
2. Jokainen suunnittelija vastaa osana suunnittelusopi-

mustaan myös turvallisuuden huomioon ottamisesta 
suunnittelussa. Toimeksianto sisältää rakennuksen, 
rakenteiden ja teknisten järjestelmien rakentamisen ja 
asentamisen turvallisuuden lisäksi myös käytön ja huol-
lon ohjeiden laatimisen (käyttö- ja huolto-ohjeet yhdes-
sä urakoitsijoiden kanssa). Suunnittelijat laativat omaa 
suunnittelualaansa koskien listauksen vaarojen tunnis-
tamisesta ja osoittava suunnitelmistaan kohdat, joissa 
erityisesti edellytetään toteuttajilta työturvallisuussuun-
nittelua (vaaratekijöiden arviointi- ja tarkastuslista). 

3. Rakennuttaja laatii yhdessä suunnittelijoiden kanssa 
hankkeesta työturvallisuusasiakirjat, turvallisuussään-
nöt ja menettelyohjeet hankkeen edetessä. 

4. Rakennuttaja on laatinut hankkeesta alustavan riskien 
kartoituksen ja vaarojen tunnistamisen (liite kolme). 
Riskikartoitusta ja vaarojen tunnistamista jatketaan 
suunnittelun aikana yhdessä suunnittelijoiden kanssa. 

5. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien mukaisten 
työturvallisuusasioiden koordinoinnista.  

6. Rakentamisen aikaisesta työmaan työturvallisuudesta 
vastaa päätoteuttaja, joka tässä hankkeessa on pää-
urakoitsija. Pääurakoitsija nimeää työmaan turvallisuu-
desta vastaavan henkilön ja laatii työmaan työturvalli-
suussuunnitelmat. Kukin urakoitsija laatii omaa työsuo-
ritustaan varten tarvittavat turvallisuussuunnitelmat. 
 

Rakentaminen Rakennusteknisten töiden suorittaja on hankkeen pääura-
koitsija, jolle kuuluvat urakka-asiakirjoissa ja yleisissä 
asiakirjoissa osoitetut pääurakoitsijan vastuut. Tällaisia 
vastuita ovat mm. työmaan aikatauluvastuu, muiden 
urakkasuoritusten koordinointi, työmaan kustannusseuran-
ta, käyttökatkoksista sopiminen rakennuttajan ja käyttäjän 
kanssa sekä työmaan työturvallisuusvastuut. 
 

Huoltokirja, rakennuksen 

käyttö- ja huolto-ohjeet 
Huoltokirja tehdään ja toimitetaan tilaajalle osoitteessa 
http://www.lappeenranta.fi/Suomeksi/Hallinto/Kaupunkiorg
anisaa-
tio/Tekninen_toimi/Tilakeskus/Tilakeskuksen_ohjeet.iw3 
olevan ohjeen mukaisesti (liite x) 
 
Huoltokirja-aineiston kokoamisesta päävastuu on pää-
suunnittelijalla ja osavastuu kullakin erikoissuunnittelijalla. 
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Tehtäväluettelot  
 
Noudatetaan suunnittelusopimuksia sekä niissä määrittelemättömissä asioissa rakennuttami-
sen, arkkitehtisuunnittelun, rakennesuunnittelun ja talotekniikan suunnittelun tehtäväluetteloita 
1995 sekä vastaavia yleisiä sopimusehtoja. 
 

5 

Suunniteltu aikataulu 

 
 
Hankepäätös 

 
TA2013 käsittely 

Konsulttisuunnittelu alkaa, sk5 maaliskuu 2013 

Vaihtoehtoiset tilaratkaisut L1 huhtikuu 2013 

L2 ja tavoitehinta-arvio talousarviokäsittelyyn elokuu 2013 

Urakkalaskenta alkaa 14.2.2014 

Urakkatarjoukset 14.3.2014 

Rakentamispäätös 2.4.2014 

Rakentaminen alkaa toukokuu 2014 

Rakennus valmistuu ja vastaanotetaan 30.6.2015 

Irtaimistotoimitus Heinäkuu 2015 

Tilojen käyttöönottaminen 3.8.2015 

 

6 

Budjetti ja rahoitus 

 

Rahoitus Lappeenrannan 
kaupunki  

Opetusministeriö YHTEENSÄ 

2013 150.000   
2014 2.000.000   
2015 2.450.000   

Yhteensä 4.600.000  4.600.000 
 
Tavoitehinta    
Rakennusosa-arvio  

  

7 

Tilaohjelma ja sen laatutavoitteet  
 
Tilaohjelma on määritetty kasvatus- ja opetustoimen sekä Saimaan Tukipalvelut Oy:n kanssa 
tehdyssä tilaluettelossa. Tilojen mitoituksessa ja laatutason määrittelyssä noudatetaan mm. 
seuraavia ohjeita: RT 96-11003, 96-10938, 96-10939 sekä opetushallituksen ohjeet. Henkilö-
kunnan sosiaalitilojen mitoitus tarkistetaan suunnittelun yhteydessä vastaamaan ohjetta RT 94-
10969. Kasvatus- ja opetustoimen laatima listaus toiminnallisista tavoitteista on liitteenä neljä. 
Saimaan Tukipalvelut Oy:n laatima listaus tiloista, tekniikasta ja suunnittelutavoitteista on liit-
teenä viisi. 
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Rakennusosien sekä järjestelmien laatutavoitteet 

 
Seuraavat merkityt rakennusosat, laatutavoitteet ja toimenpiteet kuvaavat tässä vaiheessa osit-
tain suunnittelussa huomioitavia erityisvaatimuksia ja yksityiskohtia. Lisäksi on huomioitava ai-
hetta koskevat yleiset suunnitteluohjeet ja – vaatimukset. Suunnittelun yhteydessä suunnittelijat 
erikseen selvittävät osille ja järjestelmille ratkaisut ja tutkivat myös kokonaisuuden toimivuuden. 
Projektisuunnitelmaa täydennetään ennen suunnittelua ja tarvittaessa sen aikana. 

 

OSA Laatutavoite / toimenpide 

 

ALUEOSA  

Liikennealueet ja paikoi-

tus 

Tutkitaan, ratkaistaan ja toteutetaan turvalliset ja toimivat 
liikennejärjestelyt päiväkodin saattoliikenteelle, koulun 
saattoliikenteelle, oppilaiden kevyelle liikenteelle, rakennuk-
sen huoltoliikenteelle (erityisesti keittiö ja jätehuolto) sekä 
henkilökunnan liikkumiselle ja paikoitukselle. Kaikki 
henkilökunnalle varattavat autopaikat pyritään varustamaan 
lämmitysmahdollisuudella. Alueet toteutetaan tarkoituk-
senmukaisesti päällystettyinä. 
 

Jätehuolto Jätehuoltoratkaisusta on neuvoteltava Etelä-Karjalan 
Jätehuolto Oy:n kanssa. Jätehuollossa huomioidaan koulun 
ja päiväkodin kestävän kehityksen kriteerit. 
 

Oleskelu- ja leikkialueet Noudatetaan ohjetta RT 96–11003. Lisäksi tontilla pyritään 
säilyttämään luonnontilaista rakentamatonta aluetta 
(Pikkumetsä). 
 

Alue- ja talovarusteet Talovarusteet: pyörätelineet, roska-astiat, alueopasteet 
Leikki- ja oleskeluvarusteet selvitetään erikseen suunnitte-
lun yhteydessä. RT 96–11003. 
 

Rakennuksen ja alueiden 

kuivatussuunnitelma 

Suunnittelun yhteydessä rakennuksen ja alueiden kuivatuk-
sesta laaditaan erillinen suunnitelma.  
 

Alueen rakenteet Jätekatos/ katokset 
Sadekatokset, sisäänkäynnin katokset ja ”aurinkovarjot” 
Päiväkodin leikkipihat aidataan 
 

TALO-OSAT  

Rakennus yleensä Laatutaso on julkista päiväkoti- ja koulurakennusta vastaa-
va. Suunnittelussa noudatetaan mm. seuraavia ohjeita: RT 
96–11003, RT 96–10938, RT 96–10939 sekä opetushalli-
tuksen ohjeet. 
 
Rakennuksen sisäilmastoluokka on S2. Työn suorittami-
sessa noudatettava puhtausluokka on P1. 
 
Rakennuksen akustinen luokka on Aja B (SFS 5907). 
 
Rakennuksen suunnittelua ja toteutusta koskevat terveelli-
syys- turvallisuus- ja elinkaarikriteerit on esitetty liitteessä 

yksi. 
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Kiinteistön alueelle 

tehtävät sisäiset johdot, 

putket, maakaapelit ja 

asennukset 

Kiinteistön alueelle asennettavat maakaapelit, johdot ja 
putket on kartoitettava ennen niiden peittämistä. Kartoituk-
sesta vastaa asennuksesta vastuussa oleva urakoitsija tai 
vastaava työn suorittaja. Vaatimukset riittävän tarkasta 
kartoituksesta ja dokumentoinnista on määritettävä 
työselityksessä siten, että ne sisältyvät kyseiseen työ- tai 
urakkasuoritukseen. 
 

Perustukset ja alapohja-

rakenteet 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä perustusrakenteiden 
kuivatukseen, kapillaarikatkoihin kaikissa suunnissa sekä 
haitta-ainekatkoihin alapohjan ja pystyrakenteiden liittymis-
sä (radon-katko). 
 

Runkorakenteet Runkorakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että 
rakennuksen vaipan sisäpinnasta saadaan mahdollisimman 
tiivis ja myös käytön aikana ehjänä säilyvä. Vaipan sisäpin-
nan läpiviennit (myös ikkunoiden ja ovien liittymät) tiiviste-
tään huolellisesti. 
 
Runko suunnitellaan siten, että tilat ovat käytössä ja käytön 
jälkeen muuntojoustavia. 
   
Muut kantavat ja osastoivat rakenteet? 
Ulkoseinärakenteet? 
 

Julkisivut Julkisivumateriaalin on oltava kestävä ja helppohoitoinen. 
Mikäli käytetään puuta, on pintakäsittely suunniteltava 
huolella ja toteutusvaiheessa on vaadittava suunnitelmien 
noudattamista. 
 

Ikkunat Huomioitava lämmön- ja ääneneristävyysvaatimukset. 
Ulkopuitteet alumiinia tms. 
 

Ulko-ovet Metallirakenteisia, kestäviä. Huomioitava lämmön- ja 
ääneneristävyysvaatimukset.  
 

Vesikatto ja yläpohja 

 

 
 

Vesikaton ja yläpohjan suunnittelussa on erityisin suunni-
telmin osoitettava, että yläpohjan tuuletus on kaikissa 
olosuhteissa riittävä ja toimiva. Riittävät kattokaltevuudet. 
Esimerkiksi konesaumapeltikate aluskatteella. Riittävän 
pitkät räystäät. Vesikaton varusteissa on huomioitava myös 
tarvittavat lumiesteet, kulkusillat ja luukut (huolettavuus). 
 

TILAOSAT  

Sisäseinärakenteet Sisäseinärakenteet tehdään pääosin kivirakenteisina. 

Sisäovet 
 

Koulu- ja päiväkotiympäristöön soveltuvat. Ääneneristys-
vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset huomioitava (mm. 
sormisuojat). Liukuovien turvallisuus? 
 

Sisäseinäpinnat  Kestävät ja helposti puhdistettavat 
 

Sisäkatot Ratkaisuissa on huomioitava myös kestävyys- ja akustiik-
kavaatimukset. 
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Lattiat Kestävät ja vähäpäästöiset pintarakenteet. Erityisesti 
sisäänkäyntien eteis- ja aulatiloissa kosteutta kestävät. 
 

Kalusteet ja koneet Tilat varustetaan toiminnan vaatimusten mukaisilla kiintoka-
lusteilla. Lisäksi suunnittelusopimus kattaa irtokalusteiden 
suunnittelun. Kaikkien kalusteiden sekä koneiden ja 
laitteiden tulee olla päiväkoto- ja kouluympäristöön hyväk-
syttyjä sekä terveellisiä ja turvallisia käyttää. 
 

Varusteet Tilat varustetaan toiminnan vaatimusten mukaisesti 
terveellisillä, turvallisilla tuotteilla ja vähäpäästöisillä 
tuotteilla. 
   
Saimaan Tukipalvelut Oy:n ohje saniteetti- ym. tilojen 
annostelijoista ja roskakoreista on liitteenä x. 
 
Suunnittelusopimus sisältää tilaopastesuunnitelman 
laatimisen. 
 

Muut tilaosat Päiväkotiin suunnitellaan takka? 

TEKNIIKKAOSAT  

Putkiosat Lämmitysjärjestelmät liitetään olemassa olevan koulun 
kaukolämpöjärjestelmään. Uusiutuvan energian hyödyntä-
minen lämmityksessä tutkitaan. Lämmitysenergian käyttö 
mitataan. 
Osa päivähoidon tiloista varustetaan sisäilman jäähdytyk-
sellä. Jäähdytysenergian käyttö mitataan. 
Käyttövesijärjestelmät liitetään olemassa olevan koulun vesijärjes-
telmiin. Uusiutuvan energian hyödyntäminen käyttöveden 
lämmityksessä tutkitaan. Veden kulutus mitataan. 
Jätevesijärjestelmät liitetään kaupungin jätevesijärjestelmiin. 
Lämmön talteenotto jätevedestä tutkitaan.  
Vesi- ja viemärikalustuksissa käytetään energiatehokkaita  
kalusteita. 
Sadevedet johdetaan kaupungin sadevesijärjestelmään 
 

Ilmanvaihto-osat Ilmanvaihtolaitteisto suunnitellaan tarpeenmukaisesti 
säätyväksi huomioiden henkilömitoitukseen perustuvat 
ilmavirrat sekä ilmataseen pysyminen eri käyttöaikatilan-
teissa. LVI-laitteiden huolto huomioidaan suunnittelussa 
sijoittamalla huoltoa vaativat kohteet konehuoneisiin joihin 
on helppo pääsy ja joissa huoltotilat ovat riittävät.  
 

Sähköosat Sähköenergian tuotto ja syöttö: sähkö pääkeskukselta, 
energian mittaukset, kompensointi  
Sähkön asennusreitit ja jakelu 
Sähkön päätelaitteet: autolämmityspisteet 
Valaistus: Energiasäästötavoitteen mukaisesti. Nukkuma-
huoneiden himmennys. 
Sähkölämmitys: sulanapito- ja saattolämmitys 
Maadoitusjärjestelmä 
Erityiset sähkö-osat 
 

TIETO-OSAT  
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Tekninen toimi    
Tilakeskus, rakennuttaminen  Päivitetty 20.8.2013 
 

Osoite  Postiosoite   Puhelin Telefax 
Villimiehenkatu 1 PL 38    53101  LAPPEENRANTA (05) 6161 (05) 6162 916 

Rakennusautomaatio ja 

kiinteistövalvontajärjes-

telmä 

 

Automaatiossa noudatetaan Tilakeskuksen suunnitteluoh-
jetta. Automaatiojärjestelmä suunnitellaan kokonaisuutena 
Myllymäen koulun automaatiojärjestelmän kanssa joka 
tässä projektissa uusitaan ja kokonaisuus liitetään kaupun-
gin kiinteistövalvomojärjestelmään. Automaatiojärjestelmän 
mittaamien energiakulutuspisteidentiedot välitetään 
aulatiloihin sijoitettavaan energiaseurannan infotauluun. 
LVI-hälytystiedot välitetään kiinteistön kaukovalvonnan 
kautta turvapalveluun ja kiinteistöhuoltajille.  
Ulko- ja sisävalaistuksia ohjataan automaatiojärjestelmän 
avulla. 
 
 

Turvallisuusjärjestelmät 
 

Rikosilmoitusjärjestelmät: laajuus ja laatutaso 
Valvontajärjestelmät: Kulunvaltoja (Flexim, rakennuttaja 
toimittaa suunnitteluohjeen) ja lukitusjärjestelmä, ajankäy-
tön seuranta, kameravalvonta. 
Palontorjuntajärjestelmät: osoitteellinen paloilmoitinjärjes-
telmä, palovaroitinjärjestelmä  
Erityiset turvallisuusjärjestelmät: turva- ja merkkivalojärjes-
telmät, palo-ovijärjestelmä 
 

Viestintä Tiedonsiirtojärjestelmät 
Tietoverkkojärjestelmät 
Puhelinverkkojärjestelmä 
Antennijärjestelmä 
Av-järjestelmät: Kasvatus- ja opetustoimen Jouni Koleh-
maisen listauksen mukaisesti. Hankinnat pääosin rakennut-
tajan hankintoina. Tarvittavat liittymät, johtotiet ja sähköt 
toteutetaan urakassa. Kuulutus- ja keskusradiojärjestelmä: 
toimittava yhdessä koulun tilojen kanssa. 
 

Merkinantojärjestelmät Sisäänpyyntöjärjestelmät 
Ajannäyttöjärjestelmät: aikakellojärjestelmä 
Opastevalojärjestelmät 
 

Erityiset tieto-osat  Info-tv- järjestelmät 
 

LAITE-OSAT  

Hissit ja siirtotekniikka Rakennus varustetaan tarvittavilla hisseillä ja nostimilla 
siten, että tilat ovat myös liikuntarajoitteisten saavutettavis-
sa. 

Tilalaitteet Keittiölaitteet: keittiökalusteet ja – koneet suunnitellaan 
Saimaan Tukipalvelut Oy:n laatiman listauksen mukaisesti. 
Olevan keittiön laitteiden uusimistarve selvitetään ja osa 
koneista ja laitteista uusitaan. 
Puhtaanapidon laitteet: suunnitellaan Saimaan Tukipalvalut 
Oy:n laatiman listauksen mukaisesti. Ohje ja listaus on 
liitteenä viisi. 

Väestönsuojalaitteet Väestönsuojaa ei rakenneta, vaan tilat hankitaan käyttöön 
läheisestä Hyrymäen kalliosuojasta. 

Jätehuolto Jätehuoltoratkaisusta on neuvoteltava Etelä-Karjalan 
Jätehuolto Oy:n kanssa. Jätehuollossa huomioidaan koulun 
ja päiväkodin kestävän kehityksen kriteerit. 

9 
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Tekninen toimi    
Tilakeskus, rakennuttaminen  Päivitetty 20.8.2013 
 

Osoite  Postiosoite   Puhelin Telefax 
Villimiehenkatu 1 PL 38    53101  LAPPEENRANTA (05) 6161 (05) 6162 916 

Ohjaussuunnitelma 

 

Perehdyttäminen Projektin alussa arvioidaan tarve osapuolten pereh-
dyttämiseen. Tarvittaessa järjestetään perehdytystä 
projektityöskentelyyn ja osapuolille luovutetaan 
projektisuunnitelman yhteydessä kuvaus rakennus-
prosessin etenemisestä. 
 

Suunnittelukokoukset Rakennuttajan johdolla suunnittelukokouksia pidetään 
noin 1 kuukauden välein ja sopiviin suunnitteluvaihei-
siin ajoitettuna. 
 

Suunnittelijoiden väliset 

kokoukset 
Pääsuunnittelijan johdolla suunnittelijat pitävät 
suunnitteluteknisiä neuvotteluita tarpeen mukaan. 
Näissä palavereissa tulee varmistaa, että suunnitel-
mat ovat keskenään yhteensopivia ja ristiriidattomia 
sekä että eri järjestelmien vaatimat tilavaraukset on 
huomioitu. 
 

Työmaakokoukset  Työmaakokouksia pidetään noin 1 kuukauden välein 
sekä sopiviin rakennusvaiheisiin ajoitettuna.  
 

Käytönopastus Käytönopastuksen tarve kartoitetaan osana suunnitte-
lutyötä yhdessä käyttäjien kanssa. Käytönopastus 
järjestetään kaksivaiheisena siten, että ensimmäises-
sä vaiheessa opastusta annetaan vastaanottotarkas-
tuksen yhteydessä ja toisen kerran myöhemmin 
käytön aikana.  
 

Vastaanottotarkastus Kun toimintakokeet ja koekäytöt sekä mittaukset ja 
säädöt on hyväksytysti suoritettu ja hanke on valmis, 
pääurakoitsija luovuttaa sen rakennuttajalle. Pääura-
koitsijan tulee pyytää rakennuttajalta vastaanottotar-
kastus.  
 

Jälkitarkastus  Pidetään tarvittaessa vastaanottotarkastuksen 
jälkeen. 
 

Tuloskeskustelu Koko projektin aikaista toimintaa ja lopputulosta 
arvioiva tuloskeskustelu pidetään kun rakennus on 
otettu käyttöön.  
 

Takuutarkastus  Pidetään ennen takuuajan loppua, tarvittaessa myös 
1. takuuvuoden jälkeen. Takuutarkastuksessa 
käsitellään myös raportit takuuaikana tehdyistä töistä 
ja huolloista. 
 

  

10 

Laadunvarmistus 
 
Suunnittelun laadunvarmistus: Suunnitelmien tarkastamisessa hyödynnetään projektin ulko-
puolista tahoa (esimerkiksi Hengitysliiton paikallinen korjausneuvoja?)? 
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Tekninen toimi    
Tilakeskus, rakennuttaminen  Päivitetty 20.8.2013 
 

Osoite  Postiosoite   Puhelin Telefax 
Villimiehenkatu 1 PL 38    53101  LAPPEENRANTA (05) 6161 (05) 6162 916 

Rakentamisen laadunvarmistus: Rakentamisen laadunvarmistuksessa hyödynnetään projektin 
ulkopuolista tahoa (esimerkiksi Hengitysliiton paikallinen korjausneuvoja). Suunnittelijat laativat 
omaa suunnittelualaansa koskien rakentamista varten laadunvarmistussuunnitelman ja suorit-
tavat laadunvalvontaa yhdessä valvojien kanssa. 
 
Käytön laadunvarmistus: Käytönopastuksen tarve kartoitetaan ja selvitetään suunnitteluvaiheen 
aikana. Selvityksen perusteella tehdään rakennuttajan johtamana suunnitelma käytönopastuk-
sen suorittamisesta. Suunnittelun aikana suunnittelijat laativat käyttäjälle toimitettavan käyttö- 
ja huolto-ohjeen rungon, jota urakoitsijat rakentamisen aikana täydentävät. Vastaanototon ja 
luovutuksen yhteydessä myös suunnittelijat osallistuvat käytönopastuksiin ja varmistavat osal-
taan, että ratkaisut toimivat myös käytännössä suunnitellulla tavalla.  
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MYLLYMÄEN KOULUN LAAJENNUS JA PÄIVÄKOTI / UUDISRAKENNUS 
TIETOMALLIHANKKEEN PROJEKTITOIMINTAOHJE / 
VIITESUUNNITELMA SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖÖN 
TÄMÄ ASIAKIRJA ON MUOKATTU YTV YLEISET TIETOMALLIVAATIMUKSET 2012 OSA 1 
YLEINEN OSUUS POHJALTA (RT:N KÄYTTÖLUPA 09.01.2013) 
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RAKENNUSKOHDE 
 
Myllymäen koulun laajennus ja päiväkoti rakennetaan Myllymäen koulun kiinteään yhteyteen ase-
mapiirustusluonnosvaihtoehtojen mukaan. Suunnittelualue on merkitty asemapiirustusluonnoksiin. 
 
Asemakaavatilanne ja rakennusoikeus 
- voimassa oleva asemakaava YO, tontin pinta-ala on 28108 m2 
- tonttitehokkuus e=0,3, rakennusoikeus 8432 m2, josta on käytetty 4690 m2, käytettävissä 3742 m2 
 
Kohde on Lappeenrannan kaupungin omistama koulukiinteistö. Rakennus sijaitsee 56 Myllymäki 
kaupunginosassa, korttelissa 31, tontilla 2. 
 
Laajennuksen arkkitehtuurin tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus olemassa olevan raken-
nuksen kanssa. 
 
Osoite: Hiessillankatu 10, 53100 Lappeenranta 
 
Hankkeen suunnittelun mitoitusohjeena noudatetaan tilaohjelmaa ja  RT 96-11003 Päiväkotien 
suunnittelu – ohjetta. 
 
Rakennuksen suunniteltu: 

- Paloluokka on P1 
- Sisäilmastoluokka S2, Sisäilmastoluokitus 2008 RT 07-10440 
- Rakennuksen akustinen luokitus B (SFS 5907) 
- Puhtausluokka P1 
- Rakennusmateriaalit M1 
- Energiatehokkuudeltaan pyritään matalaenergiataloon, jonka E-luku on vähintään 25 % al-

haisempi kuin minkä määräystaso edellyttää. 
 
Rakennuksen laajuustiedot tilaohjelman mukaan. 
 
Autopaikat ja saattoliikenne järjestetään pihalle asemapiirustusluonnosten mukaan soveltaen. 
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HANKKEEN OSAPUOLTEN YHTEYSTIEDOT / VIITESUUNNITELMA 
 
RAKENNUTTAJA 
 
Lappeenrannan kaupunki / Tekninen lautakunta 
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta 
 
Rakennuttajan edustaja 
Lappeenrannan kaupunki / Tekninen toimi / tilakeskus 
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta 
 
Yhteyshenkilöt: rakennuttajapäällikkö Erkki Suuronen 

puh. 05-61612470 
erkki.suuronen@lappeenranta.fi 
 
rakennuttajainsinööri Mika Sutinen 
puh. 0400-935451 
mika.sutinen@lappeenranta.fi 
 

 
KÄYTTÄJIEN EDUSTAJAT 
 
Lappeenrannan kaupunki / Kasvatus- ja opetustoimi 
Brahenkatu 5 A, PL 214, 53100 Lappeenranta 
 
Yhteyshenkilöt: kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg 
  puh. 05-616 2371 

 tuija.willberg@lappeenranta.fi 
 

perusopetusjohtaja Mari Routti 
puh. 05-6162397 
mari.routti@lappeenranta.fi 
 
varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki 
puh. 05-6162360 
paivi.virkki@lappeenranta.fi 

 
Saimaan Tukipalvelut Oy 
Tullitie 7 F. 53500 Lappeenranta 
 
Yhteyshenkilöt: ruokapalvelujohtaja 
  Elina Särmälä 
  p. 040-8274667 
 
  laitospalvelupäällikkö 
  Marjut Huolman 
  p. 0400-553749 
  marjut.huolman@saimaantukipalvelut.fi 
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SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 
 
Arkkitehtisuunnittelu / viitesuunnitelma 
Lappeenrannan kaupunki 
Tekninen toimi / tilakeskus 
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta 
 
Yhteyshenkilö: suunnittelupäällikkö Pekka Oksman 

puh. 040-8288476 
pekka.oksman@lappeenranta.fi 
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1 JOHDANTO 
 
Myllymäen koulun laajennus ja päiväkoti suunnitellaan tietomallina tähdäten rakennuksen koko 
elinkaaren kattavaan tietojen hallintaan ja mallitiedon mahdollisimman laajaan käyttöön kaikissa 
suunnittelun, rakentamisen, käytön ja ylläpidon vaiheissa. 
 
Tietomallinnuksen projektipäällikkönä toimii rakennuttajan edustaja. 
 
Suunnittelijat laativat hankkeesta projektipäällikön vastaamana tietomallisuunnitelman. 
 
Arkkitehtisuunnittelija mallintaa olemassa olevan koulun ja sen pihan massamallina. 
 
2 YLEISET MALLITEKNISET VAATIMUKSET 
 
2.1. KÄYTETTÄVÄT OHJELMISTOT 
 
Suunnittelutarjouksessa on mainittava mallinnuksessa käytettävä mallinnusohjelma, sen versio 
sekä sen tukeman IFC -muotoisen tiedoston versio. 
 
Osapuolien on yhdessä sovittava mahdollisten ohjelmistojen ja niiden versioiden vaihtaminen pro-
jektin aikana. 
 
Uusien versioiden käyttöönottovaiheessa on suoritettava tiedonsiirron testaus aina ennen lopullista 
käyttöönottopäätöstä. Muiden kuin IFC -sertifioitujen ohjelmistojen käyttö muille osapuolille luovu-
tettavien mallien tekemisessä ei ole sallittua. 
 
2.2 MALLIEN LUOVUTTAMINEN TILAAJALLE JA PROJEKTIN MUILLE OSAPUOLILLE 
 
Kaikki mallit luovutetaan työn aikana työn vaatimassa laajuudessa sekä IFC -muodossa että mal-
linnuksessa käytetyn ohjelmiston omassa tiedostomuodossa (natiivimalli). Työnaikaisesta mallien 
jakelutavasta sovitaan erikseen. Projektin päättyessä kaikki mallit ja sähköiset dokumentit luovute-
taan sopimuksen mukaisesti tilaajalle, jolla on oikeus käyttää malleja vastaavin ehdoin kuin projek-
tien perinteisiä dokumentteja. 
 
Malleista on ennen niiden luovuttamista ja jakamista muille osapuolille poistettava varsinaiseen 
suunnitelmaan kuulumattomat tasot ja mallinnuskomponentit tietomallivaatimusten laadunvarmis-
tusosan mukaisesti (YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 6 Laadunvarmistus). 
 
Jaettaessa suunnittelualakohtaisia tietomalleja ei niihin saa sisällyttää muiden suunnittelijoiden 
malleja, vaikka niitä olisikin käytetty referenssimalleina. Kukin malli saa sisältää ainoastaan sen 
julkaisevan suunnittelijan omia mallinnusosia. 
 
Jos mallinnusohjelmisto käyttää ulkopuolisia viittauksia esimerkiksi kirjastoihin, on alkuperäisen 
mallin mukana luovutettava kaikki siinä käytetyt kirjastot niin, että kaikki oleellinen suunnittelutieto 
säilyy. 
 
Mikäli kirjastojen luovuttamiseen liittyy tekijänoikeudellisia, suunnittelijan kilpailuetuun liittyviä tai 
muita vastaavia juridisia ongelmia, on sopimusvaiheessa määriteltävä, miten nämä ratkaistaan 
niin, että tilaajalle luovutetaan rakennuksen käyttöä, ylläpitoa ja korjauksia ajatellen käyttökelpoi-
nen malli. 
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2.3 MITTAYKSIKKÖ JA KOORDINAATISTO 
 
Projektille määritellään projektikoordinaatisto siten, että koko rakennusalue on positiivisessa koor-
dinaatistossa ja origo sijaitsee lähellä rakennusta. 
 
Kohdetta ei suunnitella Lappeenrannan kaupungin koordinaatistoon (ETRS-GK28 EUREF-
FIN2000). 
 
Projektikoordinaatiston sijainti suhteessa Lappeenrannan kaupungin koordinaatistoon dokumentoi-
daan vähintään kahden vastinpisteen avulla. Vastinpisteille ilmoitetaan x- ja y-koordinaatit projekti-
koordinaatistossa ja Lappeenrannan kaupungin koordinaatistossa. Projektikoordinaatiston muun-
nos Lappeenrannan kaupungin koordinaatistoon tehdään näiden vastinpisteiden avulla käyttäen 
Helmert- eli yhdenmuotoisuusmuunnosta. 
 
Korkeussuunnassa tietomalli mallinnetaan todelliseen korkeusasemaan Lappeenrannan kaupungin 
korkeusjärjestelmässä (N2000). 
 
Rakennusten tietomallien mittayksikkönä käytetään millimetriä. Kiertokulmat ilmoitetaan aina vä-
hintään kahden desimaalin tarkkuudella. 
 
Rakennuksen mallinnuksessa käytettävästä koordinaatistosta sovitaan viimeistään tilamallinnusta 
aloitettaessa, sen suhde kaupungin koordinaatistoon dokumentoidaan, eikä sovittua koordinaatis-
toa saa muuttaa hankkeen aikana ilman painavia syitä. Mahdolliset muutokset tulee hyväksyttää 
kaikilla suunnitteluosapuolilla sekä projektipäälliköllä ja ne tulee dokumentoida suunnittelukokouk-
sessa. 
 
Tontin malli tehdään samaan koordinaatistoon kuin rakennuskin. Tontin malli tarkoittaa rakennus-
paikan ympäristöä eli pihaa, kasvillisuutta, liikenne- ja aluerakenteita. 
 
2.4 MALLIN MITTATARKKUUS 
 
Mallinnuksessa saa varsinaiseen rakennusosamallivaiheeseen asti käyttää liittymämittoja, eikä 
arkkitehdin mallissa tarvitse tehdä ikkuna- ja oviaukoille todellisia sovitusvaroja, vaan nimellismit-
taa saa käyttää sekä aukon että ikkunan tai oven mittana (10M = 1000 mm). Liittymämittojen tulee 
kuitenkin olla johdonmukaisesti aina tarkalleen normin mukaisia. Rakennusosamallissa tulee mal-
lintaa todelliset sovitusvarat eli nimellismittojen käyttö ei siinä vaiheessa ole sallittua, vaan kaikkien 
mallin osien tulee olla mallinnettuja todellisilla mitoilla. 
 
Valittua mittajärjestelmää on käytettävä johdonmukaisesti. Arkkitehtimallin seinien tulee liittyä toi-
siinsa nurkissa. Eri osapuolien käyttämistä mallinnustarkkuuksista sovitaan projektin aloituskoko-
uksessa ja kaikkien osapuolien pitää noudattaa sovittua käytäntöä, ellei sitä yhteisellä päätöksellä 
ja tilaajan suostumuksella muuteta. 
 
2.5 MALLINNUKSESSA KÄYTETTÄVÄT TYÖKALUT 
 
Mallinnuksessa on käytettävä ohjelmistojen mallikomponentteja ja työkaluja niiden varsinaiseen 
käyttötarkoitukseen; seinät on mallinnettava seinätyökaluilla, laatat laattatyökalulla jne. Rakennus-
osat ja komponentit, joille ei ole omaa työkalua, mallinnetaan soveltaen, jolloin käytetty mallinnus-
tapa tulee dokumentoida tietomalliselostukseen. Tarkempia ohjeita on esitetty suunnittelualakoh-
taisissa tietomallivaatimuksissa YTV 2012. 
 
Jos käytettävän ohjelmiston ominaisuuksissa on sellaisia rajoituksia, jotka estävät rakennusosan 
mukaisen työkalun käytön erikoistapauksissa (esim. kalteva seinä), on kaikki poikkeamat doku-
mentoitava tietomalliselostuksessa. 
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2.6 KERROKSET JA LOHKOT 
 
Lähtökohtaisesti kaikki suunnittelualat mallintavat rakennuksen kerroksittain, vaikka mallinnusoh-
jelmat tukisivatkin muuntyyppistä mallinnustapaa. 
 
Tarvittaessa rakennus voidaan jakaa useampiin lohkoihin, mahdollisesta lohkojaosta on sovittava 
projektiryhmän kesken. Rakennus luovutetaan yhtenä kokonaisuutena IFC- ja ohjelmiston omassa 
tiedostomuodossa (ns. natiivimuoto), taloteknisten järjestelmien osalta kuitenkin järjestelmäkohtai-
sesti kerroksiin jaettuina malleina. 
 
Mikäli koko rakennus mallinnetaan yhtenä kokonaisuutena, on siinä kuitenkin oltava tietorakenne, 
joka tukee kerroskohtaista tarkastelua. 
 
2.7 MALLIEN NIMEÄMINEN JA ARKISTOINTI 
 
Mallien nimeämisessä noudatetaan soveltuvin osin Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen pii-
rustusohjetta. Kaikki julkaistut malliversiot on arkistoitava projektissa sovitulla tavalla. 
 
2.8 TIETOMALLISELOSTUS 
 
Tietomalliselostus on kunkin suunnittelualan ylläpitämä kuvaus mallin sisällöstä, käytetyistä mallin-
nustavoista ja mahdollisista poikkeamista yleisiin vaatimuksiin tai mallinnustapoihin nähden. Se 
kertoo, mihin tarkoitukseen malli on julkaistu ja mikä on sen tarkkuusaste. Selosteen avulla muut 
osapuolet voivat tulkita mallin valmiusastetta, järjestelmien ja rakennusosin nimeämiskäytäntöjä ja 
mallin yleistä rakennetta. Tietomalliselostus päivitetään aina kun malli julkaistaan muiden osapuol-
ten käyttöön. 
 
Kaikki muutokset tulee dokumentoida malleissa tai tietomalliselostuksissa niin, että eri osapuolet 
voivat löytää ne. Hankkeen virallisessa tarkastelupisteessä julkaistun mallin puutteellisesta tai vir-
heellisestä muutosten dokumentoinnista johtuvista seurauksista vastaa virheen tekijä suunnittelu-
sopimusten ja yleisten sopimusehtojen määrittelemässä laajuudessa. Työmallien kohdalla selos-
teen tarkoitus on olla sisältöä ja tehtyjä muutoksia selventävä. 
 
Tietomalliselosteen nimeäminen tulee tehdä niin, että tiedostonimestä käy selville mihin tietomalliin 
se liittyy. 
 
2.9 TIETOMALLIKOORDINAATTORI  
 
Hankkeessa nimetään tietomallikoordinaattori, joka on hankkeen pääsuunnittelija. 
 
Yhdistelmämallien kokoamisesta huolehtii tietomallikoordinaattori, joka raportoi havaitsemansa 
virheet muille suunnittelijoille. Eri suunnittelualojen mallien päivittämisestä ja suunnitelmien yh-
teensovittamisesta huolehtiminen ja muutostilanteiden valvonta on tehtäväluettelon mukaisesti 
pääsuunnittelijan vastuulla. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 11 Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 
 
2.10 MALLIEN JULKAISU 
 
Hankkeen virallisissa julkaisupisteissä, kuten rakennuslupa tai urakkalaskenta, tietomallit ja niistä 
tuotetut dokumentit toimivat päätöksenteon välineinä. 
 
Dokumenttien tulee ensisijaisesti pohjautua tietomalliin. Malli julkaistaan samanaikaisesti doku-
menttien kanssa. 
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Mallin julkaisun kannalta on olennaista, että se suoritetaan hallitusti ja siihen sisältyvät seuraavat 
vaiheet: 
 
- Malli julkaistaan tiettyyn tarkoitukseen projektin suunnitteluaikataulun mukaan. 
- Julkaisupäätöstä seuraa julkaistavan materiaalin julkaisukuntoon saattaminen. Tämä sisältää 
tietomallin, tietomalliselostuksen ja rakennusselostuksen. 
- Ennen julkaisua suoritetaan mallin tarkistus YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012  tietomallivaa-
timusten laadunvarmistusosan 6 mukaisesti. Julkaisun kannalta on tärkeää, että eri asiakirjat ja 
mallit ovat keskenään yhdenmukaisia. 
- Lopuksi julkaisupaketti julkaistaan erikseen sovitun jakelutavan mukaan  
tarkastettujen mallien kansioon. 
 
Julkaisujärjestelmässä on huomioitava, että analyysit ja muu materiaali pitää voida myöhemmin 
liittää/linkittää selkeästi siihen julkaisupakettiin, jonka pohjalta ne on tehty. 
 
Projektissa tulee sopia kaikkien esitettyjen julkaisuvaiheiden aikataulu sekä varata mallien tarkas-
tamiseen ja analysointiin jokaisen julkaisun yhteydessä riittävästi aikaa. 
 
2.11 TYÖMALLIT 
 
Varsinaiseen julkaisu- ja laadunvarmistusprosessin mukaiseen tarkistukseen tietomallit toimitetaan 
projektiaikataulun mukaisesti. 
 
Projektin aikana jaetaan suunnitteluosapuolien välillä tietoa tietomallimuodossa. 
 
Työmalleja voidaan lähettää osapuolille aina tilanteen mukaan niin sovittaessa. Työmallit tallenne-
taan erikseen sovitun jakelutavan mukaan säännöllisesti suunnittelukokousten aikataulun mukai-
sesti. 
 
Mallin lähettäjän tulee tehdä selväksi kaikille osapuolille, että kyseessä on työmalli. Työmallien 
jakamiseen kuuluu oleellisena osana tietomalliselostus, jossa on kuvattu mallin sisältö ja käyttötar-
koitus. 
 
2.12 TIETOMALLIEN LAADUNVALVONTA 
 
Suunnittelun aikaisen työmallin laadunvarmistuksesta vastaavat suunnittelijat ja sitä valvoo tieto-
mallikoordinaattori. Suunnittelijoiden on valvottava oman mallinsa teknistä laatua ja varmistettava, 
etteivät ne sisällä muita kuin normaaliin suunnittelun keskeneräisyyteen liittyviä virheitä. 
 
Tilaajan määrittelemissä vaiheissa tietomallit tarkistetaan YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 
osa 6 Laadunvarmistus ja tietomallien yhdistäminen mukaisesti. Jokainen suunnitteluosapuoli vas-
taa oman suunnittelutietomallinsa tarkistamisesta ennen virallista laadunvalvontaa. Virallisesta 
laadunvalvonnasta vastaa hankkeen tietomallikoordinaattori. 
 
2 MALLIN TUOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN PROJEKTIN ERI 
VAIHEISSA 
 
2.1 RAKENNUSHANKKEEN KÄYNNISTYS 
 
Tarveselvitysvaiheessa on kartoitettu kiinteistön omistajan sekä tulevan käyttäjän tarpeet ja tavoit-
teet. Tarveselvitysvaiheessa ei ole käytetty tietomallia. 
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2.1.1 LAAJUUSTIEDOT, KÄYTTÖTARKOITUS, VAATIMUKSET RAKENNUSPAIKALLE 
 
Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa on tuotettu lähtötiedot suunnitteluprosessille: hankkeen bud-
jetti- ja aikataulu-tavoitteet sekä laajuuden kokonaistavoitteet ja erilaisten toimintojen kokonaisalat. 
 
2.1.2 TILAOHJELMA, TAVOITEBUDJETTI, RAKENNUSPAIKKA 
 
Hankkeesta on laadittu huonetilaohjelma, josta on arvioitu tavoitebudjetti. Rakennuspaikkana on 
olevan koulun tontti. 
 
2.1.3 VAATIMUSMALLI 
 
Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa on laadittu huonetilaohjelma, jota käsitellään vaatimusmalli-
na. Huonetilaohjelmaa ylläpidetään sähköisessä muodossa siten, että sen avulla voidaan jatkossa 
verrata suunnitelmaa vaatimuksiin. 
 
Vaatimuksiin tehdyt suunnittelun aikaiset muutokset tulee kirjata vaatimusdokumentaatioon niin, 
että projektilla on jatkuvasti käytettävissä tehtyjen päätösten mukaiset, ajan tasalla olevat vaati-
mukset. Vaatimusmuutosten kirjaamisesta vastaa tilaajan nimeämä vastuuhenkilö. 
 
Vaatimusdokumentaation eri versiot arkistoidaan samalla tavalla kuin suunnitelmamallit. 
 
2.1.4 TILOJEN TUNNISTEET JA NIMEÄMINEN 
 
Tilat tulee olla tunnistettavissa läpi hankeprosessin ja että niihin tallennetut tiedot ovat systemaatti-
sia. 
 
Tilojen tärkeimmät tiedot ovat: 
 
- Tilan tunniste; kullekin tilalle yksilöllinen numeroista ja mahdollisesti kirjaimista koostuva tunniste 
- Tilan käyttötarkoitus; tilan toiminnallinen määritys esim. Talo 2000 -nimikkeistön mukaan 
- Tilan nimi; tilan kuvaava nimitys 
- Tilan pinta-ala 
 
Lisäksi tiloihin merkitään: 
 
- Tilatyyppi; tyypillisesti talotekninen määritys, jota käytetään tilassa referenssinä 
- Tilan sijaintitunniste; ovinumero tai muu vastaava tunniste, joka kertoo tilan sijainnin 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 3 Arkkitehtisuunnittelu 
 
2.1.5 VIRANOMAISVAATIMUKSET 
 
Toistaiseksi menettelytavat säilyvät samana kuin perinteisessä dokumenttipohjaisessa prosessis-
sa. 
 
2.1.6 TIETOMALLIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT 
 
Hankkeen alkuvaiheessa tietomallikoordinaattorin tehtävänä on laatia hankkeen tietomallintamisen 
tavoitteet ja koordinoida tietomallintamisen lähtötietojen saatavuus. 
 
- Tarkistetaan tietomallitavoitteet ja varmistetaan, että aikataulussa on varattu tietomallintamiselle 
riittävästi aikaa. Täsmennetään kohteen erityisvaatimukset. 
- Tarkistetaan, että kaikilla suunnittelijoilla on käytettävissä tarvittavat lähtötiedot. 
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2.2 EHDOTUSSUUNNITTELU 
 
Ehdotussuunnitteluvaiheessa haetaan sopivinta perusratkaisua karkealla tasolla olevilla vaihtoeh-
toisilla suunnitelmilla. Kunkin suunnittelualan ajantasaiset mallit tulee olla aina muiden saatavilla, 
mikä varmistetaan sopimalla riittävän tiheä tietomallien tallennus erikseen sovitun jakelutavan mu-
kaan. 
 
Hankkeesta tehdään kaksi ehdotusvaihtoehtoa (Tontin käyttösuunnitelmaluonnosten VE1 ja VE2 
mukaan), jotka visualisoidaan tilaajan päätöksentekoa varten. 
 
2.2.1 MALLINNUKSEN YHTEYS PROSESSIIN JA PÄÄTÖKSIIN 
 
Tilaajan tehtäviä tässä vaiheessa ovat suunnittelun ohjaus, vaihtoehtojen vertailu ja parhaan vaih-
toehdon valinta seuraavaa vaihetta varten yhteistyössä rakennuksen tulevan käyttäjän kanssa. 
 
2.2.2 RAKENNUSPAIKAN MALLI JA INVENTOINTIMALLI 
 
Olemassa olevan koulun ja sen pihan mallinnus massamallina sisältyy tähän hankkeeseen. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 2 Lähtötilanteen mallinnus 
 
2.2.3 VAIHTOEHTOISET TILAMALLIT JA SUUNNITTELURATKAISUT 
 
Ehdotussuunnitteluvaiheessa käydään vaihtoehtoiset ratkaisut. Arkkitehti mallintaa kohteen tilat 
sekä rakennuksen massoittelun ja ulkovaipan päätöksenteon kannalta riittävällä tarkkuudella. 
 
Arkkitehdin tilamallin tulee olla tehty niin, että siitä saadaan automaattisesti tilojen käyttötarkoituk-
set ja pinta-alat sekä rakennuksen kokonaistilavuus. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 3 Arkkitehtisuunnittelu 
 
2.2.4 RAKENNESUUNNITTELU 
 
Rakennesuunnittelija laatii ehdotussuunnitteluvaiheessa alustavan rakennusosamallin arkkitehti-
mallin perusteella koko rakennuksen laajuudelta ja rakennusosamallitasoiset tutkielmat tyyppira-
kenteista. 
 
2.2.5 LVI- JA SÄHKÖSUUNNITTELU 
 
Talotekniset suunnittelijat laativat ehdotussuunnitteluvaiheessa alustavat järjestelmämallit, joissa 
kuvataan järjestelmien pääreitit, tilaa vievät kanavat ja johtoreitit ja näiden tilavaraukset. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 4 Talotekninen suunnittelu 
 
2.2.6 PINTA-ALOIHIN JA TILAVUUKSIIN PERUSTUVA KUSTANNUSARVIO 
 
Pinta-alojen ja tilan käyttötarkoituksien perusteella arkkitehdin vaihtoehtoisista malleista tehdään 
tilapohjaiset kustannusarviot, joiden perusteella vaihtoehtojen investointikustannuksia vertaillaan. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 7 Määrälaskenta. 
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2.2.7 ENERGIANKULUTUSANALYYSIT JA ELINKAARIKUSTANNUSTEN LASKENTA 
 
Energia-analyysit ja elinkaarikustannusten arviointi tehdään ehdotusvaihtoehdoista.. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 9 Mallien käyttö talotekniikan analyyseissa 
 
2.2.8 SUUNNITELMAN HAVAINNOLLISTAMINEN 
 
Molemmista ehdotusvaihtoehdosta laaditaan kolmiulotteinen havainnemalli tilaajan päätöksenteon 
pohjaksi. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 8 Mallien käyttö havainnollistamisessa 
 
2.2.9 VERTAILU JA PÄÄTÖKSENTEKO 
 
Mallien tarjoamaa informaatiota eri vaihtoehdoista käytetään päätöksentekoprosessissa. 
 
Suunnitelmaratkaisut saattavat vaikuttaa alkuperäisiin vaatimuksiin. Vaatimusmuutokset tulee kirja-
ta vaatimusdokumentaatioon niin, että seuraavan vaiheen käytettävissä on tehtyjen päätösten mu-
kaiset, ajan tasalla olevat vaatimukset. 
 
2.2.10 TIETOMALLIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT 
 
Suunnittelun alussa tietomallikoordinaattorin tulee järjestää mallien yhteensovittamistesti, jolla 
varmistetaan eri suunnittelualojen koordinaatistojen ja korkojen yhteensopivuus. 
 
Muita tietomallikoordinaattorin tehtäviä ehdotussuunnitteluvaiheessa ovat: 
 
- Selvittää, mitä malleja hankkeen eri vaiheissa tarvitaan ja mitä malleja eri suunnittelijoiden vas-
tuulla on. 
- Päivittää tietomallintamisen aikataulu ja tavoitteet yleistilanteen mukaisesti. 
- Tarkistaa, että tarvittavat tietomallit on tehty. 
- Tarkistaa tietomallien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus suunnittelutilanteen mukaisesti. 
 
3.3 YLEISSUUNNITTELU 
 
Tilaajan vaatimukset on päivitetty edellisessä vaiheessa tehtyjen päätösten mukaiseksi. Tilaajan 
tehtävänä yleissuunnitteluvaiheessa on suunnittelun ohjaus ja suunnitelman hyväksyminen toteu-
tussuunnitteluvaihetta varten. 
 
Kunkin suunnittelualan ajantasaiset mallit tulee olla aina muiden saatavilla projektipankissa. Tal-
lennusväli sovitaan hankkeen suunnitteluaikataulun mukaan. 
 
3.3.1 ARKKITEHTISUUNNITELMAT 
 
Arkkitehti kehittää valittua suunnitelmavaihtoehtoa alustavaksi rakennusosamalliksi. Mallin on 
luonnosvaiheen päättyessä sisällettävä tilojen lisäksi vähintään: 
 
- Kantavat rakenteet: Pilarit, palkit, laatat ja seinät 
- Seinät luokiteltuina päätyypeittäin (ulkoseinä, kevyt väliseinä jne.) 
- Ikkunat ja ovet ilman tyyppitietoja 
 
Mallin tarkkuuden tulee riittää rakennusluvan hakemiseen tarvittavien piirustusten generointiin. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 3 Arkkitehtisuunnittelu. 
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3.3.2 RAKENNESUUNNITELMAT 
 
Rakennesuunnittelijan tulee tässä vaiheessa varmistaa tietomallin avulla rakennejärjestelmän mi-
toitus, vaatimukset ja vaikutukset muiden suunnittelijoiden työhön. Mallia tulee voida käyttää suun-
nitelmien yhteensovittamisessa. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 5 Rakennesuunnittelu 
 
3.3.3 LVI-SUUNNITELMAT 
 
LVI-suunnittelijan tulee tässä vaiheessa varmistaa tietomallin avulla järjestelmien tilantarpeet ja 
vaikutukset muiden suunnittelijoiden työhön. Mallin tulee sisältää pääkanavistojen ja konehuonei-
den tilantarpeet siinä laajuudessa, että tarvittavat tilavaraukset ja vaikutukset muuhun suunnitte-
luun voidaan arvioida. Mallia tulee voida käyttää suunnitelmien yhteensovittamisessa. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 4 Talotekninen suunnittelu 
 
3.3.4 SÄHKÖSUUNNITELMAT 
 
Sähkösuunnittelijan tulee määritellä tietomallin avulla tiloihin vaikuttaville sähkö-, puhelin- ja tietolii-
kennejärjestelmien osille ja komponenteille tilavaraukset. Mallia tulee voida käyttää suunnitelmien 
yhteensovittamisessa. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osassa 4 Talotekninen suunnittelu 
 
3.3.5 SUUNNITELMIEN HAVAINNOLLISTAMINEN 
 
Suunnitelma havainnollistetaan suunnitteluvaiheen mukaisen tilanteen mukaan. 
 
3.3.6 MALLIEN YHDISTÄMINEN JA TARKASTAMINEN 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa yhdistelmämallilla tehdään rakenteiden ja järjestelmien tilantarpeiden 
visuaaliset törmäystarkastelut. 
 
Mallien yhdistäminen on tietomallikoordinaattorin vastuulla. 
 
3.3.8 TIETOMALLIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT 
 
Tietomallikoordinaattorin tehtävät ovat: 
 
- Päivittää tietomallintamisen aikataulu ja tavoitteet yleistilanteen mukaisesti. 
- Tarkistaa, että tarvittavat tietomallit on tehty. 
- Varmistaa eri suunnitteluosapuolten tietomallien yhteensopivuus. 
- Tarkistaa tietomallien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus suunnittelutilanteen mukaisesti. 
 
4.4 TOTEUTUSSUUNNITTELU 
 
Kunkin suunnittelualan ajantasaiset mallit tulee olla aina muiden saatavilla, projektipankissa. Tal-
lennusväli merkitään suunnitteluaikatauluun. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 suunnittelualakohtaisten tietomallinnusohjeiden osat 3-5 
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4.4.1 MALLINNUKSEN YHTEYS PROSESSIIN JA PÄÄTÖKSIIN 
 
Tilaajan tehtävänä toteutussuunnitteluvaiheessa on suunnittelun ohjaus ja suunnitelmien hyväk-
syminen. 
Vaiheen lopussa hyväksytään toteutussuunnitelmat siinä laajuudessa, että niiden avulla voidaan 
siirtyä rakennushankkeen valmisteluvaiheeseen ja urakkatarjouskyselyihin. 
 
4.4.2 ARKKITEHTISUUNNITELMAT 
 
Arkkitehdin mallin on toteutussuunnitteluvaiheen päättyessä oltava ns. rakennusosamalli, joka si-
sältää rakennusosat siinä muodossa kuin ne on tarkoitus toteuttaa. 
Mallia tulee voida käyttää määrälaskennassa ja suunnitelmien yhteensovittamisessa ja se toimii 
pohjana kaikkien muiden suunnittelualojen malleille. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012  osassa 3 Arkkitehtisuunnittelu 
 
4.4.3 RAKENNESUUNNITELMAT 
 
Rakennesuunnittelijan tietomallin tulee vastata arkkitehtimallia. Mallia tulee voida käyttää määrä-
laskennassa, suunnitelmien yhteensovittamisessa ja toteutusaikataulun laatimisessa. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012  osa 5. Rakennesuunnittelu 
 
4.4.4 LVI-SUUNNITELMAT 
 
LVI-suunnittelijan tietomallin tulee vastata arkkitehtimallia. Tässä vaiheessa mallinnus keskittyy 
järjestelmämalliin. Mallia tulee voida käyttää määrälaskennassa ja suunnitelmien yhteensovittami-
sessa. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 4 Talotekninen suunnittelu 
 
4.4.5 SÄHKÖSUUNNITELMAT 
 
Sähkösuunnittelijan tietomallin tulee vastata arkkitehtimallia. Tässä vaiheessa mallinnus keskittyy  
järjestelmämalliin. Mallia tulee voida käyttää määrälaskennassa ja suunnitelmien yhteensovittami-
sessa. 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 4 Talotekninen suunnittelu 
 
4.4.6 SUUNNITELMIEN HAVAINNOLLISTAMINEN 
 
Mallista tehdään kaksi havainnekuvaa sisätiloista ja kaksi ulkoa. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 8 Mallien käyttö havainnollistamisessa 
 
4.4.7 MALLIEN YHDISTÄMINEN JA TARKASTAMINEN 
 
Suunnittelijoiden malleista tehdään yhdistelmämalli, jolla havainnollistetaan suunnitelmia ja tarkas-
tellaan suunnitelmien yhteensopivuutta. Yhdistelmämallin laatimisesta vastaa tietomallikoordinaat-
tori. Tämän vaiheen tarkasteluja ovat TATE-järjestelmien törmäystarkastelut, järjestelmien ja ra-
kenteiden törmäystarkastelut, järjestelmille varattujen tilojen riittävyyden verifiointi ja reikä- ja va-
raussuunnittelu. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osat 4 Talotekninen suunnittelu, 5 Rakennesuunnittelu ja 6 
Laadunvarmistus. 
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Hankkeen päätöksentekopisteissä tuotetut mallit tarkastetaan YTV Yleiset tietomallivaatimukset 
2012 osan 6 Laadunvarmistus mukaisesti. 
 
4.4.8 KUSTANNUSARVIO JA MÄÄRÄLUETTELOT 
 
Rakennusurakoitsija käyttää tarkastetuista tietomalleista tuotettuja määräluetteloita rakennusura-
kan aikana haluamallaan tavalla. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 7 Määrälaskenta 
 
4.4.9 ENERGIANKULUTUSANALYYSIT JA ELINKAARIKUSTANNUSTEN LASKENTA 
 
Toteutussuunnitteluvaiheen malleista teetetään lopulliset energia-analyysit ja elinkaarikustannus-
laskelmat, joita voidaan rakennuksen käytön aikana verrata toteutumaan. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 9 Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 
 
4.4.10 TIETOMALLIKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT 
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa tietomallikoordinaattorin (pääsuunnittelijan) velvollisuus on huoleh-
tia, että suunnitelmat ovat ristiriidattomia ja rakennettavissa. 
 
Tietomallikoordinaattorin tehtävät: 
- Päivittää tietomallintamisen aikataulu ja tavoitteet yleistilanteen mukaisesti. 
- Tarkistaa, että tarvittavat tietomallit on tehty. 
- Tarkistaa tietomallien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus suunnittelutilanteen mukaisesti. 
 
4.5 HANKINTOJA PALVELEVA SUUNNITTELU 
 
Rakennusurakoitsija käyttää tarkastetuista tietomalleista tuotettuja määräluetteloita rakennusura-
kan aikana haluamallaan tavalla. 
 
4.6 TOTEUTUS 
 
4.6.1 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN TYÖMAALLA 
 
Rakennusurakoitsija käyttää tarkastettuja tietomalleja rakennusurakan aikana haluamallaan taval-
la. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 13 Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 
 
4.7 VASTAANOTTO 
 
Rakennusvaiheessa tuotettavat asiakirjat ovat toteumamallit ja huoltokirja. Tietomallihankkeen 
lopussa rakennusurakoitsija varmistaa, että rakentamisen aikana tehdyt muutokset on viety mallei-
hin ja tietomallit vastaavat toteutunutta rakennusta. 
 
4.7.1 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN KÄYTÖN JA YLLÄPIDON AIKANA 
 
Kiinteistön ylläpitäjä ratkaisee tietomallien käytön ja ylläpidon aikaisen käyttötavan. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 12 Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja 
ylläpidon aikana 
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4.7.2 TOTEUMAMALLIT 
 
Kaikki projektissa vaaditut tietomallit tulee täydentää rakentamisvaiheessa tehtyjen muutosten mu-
kaisesti niin, että ne vastaavat rakennettua lopputulosta. 
 
Toteumamalleissa on esitettävä kaikki ne kojeet, laitteet tms., jotka on esitetty myös tasokuvissa. 
Mallissa on käytettävä samoja litterointeja kuin tasopiirustuksissa. 
 
Muutostiedot toteumamalleista tulevat urakoitsijoilta. 
 
YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osat 3 Arkkitehtisuunnittelu, 4 Talotekninen suunnittelu ja 5 
Rakennesuunnittelu 
 
 
 
 
Lappeenrannassa 18.01.2013 
 
 
 
 
Pekka Oksman 
suunnittelupäällikkö 
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p. (05) 616 2590 (040) 8288476 
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RAKENNEMALLIN TIETOSISÄLTÖ 
 

x = mallinnetaan, 

Yleissuunnittelu  
 

Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Perustukset Paalutukset   

Anturat x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

Perusmuurit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

Peruspilarit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

Peruspalkit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

Lämmöneristeet   

Alapohjat Alapohjalaatta x Mallinnetaan kantavan osuuden perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 

Alapohjakanaalit   

Erityiset alapohjat   

Lämmöneristeet   

Runko VSS   

 Kantavat seinät x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

 Pilarit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

 Palkit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

 Välipohjat x Mallinnetaan kantavan osuuden perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 

 Yläpohja x Mallinnetaan kantavan osuuden perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 

 Erityiset runkorakenteet x Mallinnetaan kantavan osuuden perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 

Julkisivut Ulkoseinät x Voidaan mallintaa esimerkiksi yhtenäisenä 
seinäobjektina määrien raportoinnin takia 

Erityiset 
julkisivurakenteet 

x Voidaan mallintaa esimerkiksi yhtenäisenä 
seinäobjektina määrien raportoinnin takia 

Ulkotasot Parvekkeet  Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

Katokset x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

Erityiset ulkotasot   

Vesikatot Vesikattorakenteet x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

Räystäsrakenteet  Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
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Lasikattorakenteet   

Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Tilan jako-osat Ei-kantavat betoniset 

väliseinät 
x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 

oikein 

Muut tilaosat Rakenteisiin kuuluvat 
tilaa vievät osat esim  
palonsuojalevyt 

x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 

Hoitotasot ja kulkureitit   

 

 
Hankintoja palveleva suunnittelu 

 

Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Perustukset Paalutukset   

Anturat x  Tyyppianturat mallinnetaan geometrian ja 
sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  

 Muu anturat mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten ettei törmäyksiä synny ja 
rakenteiden kokonaismäärä selviää 
mallista. 

Perusmuurit x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 

Peruspilarit x  Tyyppiperuspilarit mallinnetaan 
geometrian ja sijainnin osalta oikein, 
liittymineen, raudoitteineen ja 
valutarvikkeineen.  

 Muu peruspilarit mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten ettei törmäyksiä synny ja 
rakenteiden kokonaismäärä selviää 
mallista. 

Peruspalkit x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 

Lämmöneristeet   

Alapohjat Alapohjalaatta x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 

Alapohjakanaalit x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 

Erityiset alapohjat x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
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Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Alapohjat Lämmöneristeet   

Runko VSS   

 Kantavat seinät x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  

 Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 

 Pilarit x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  

 Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 

 Teräskokoonpanoista tehdään 
betonielementtejä vastaavat 
mallikokoonpanot liitoksineen 
(liittopilareihin myös raudoitteet) 

 Palkit x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  

 Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 

 Teräskokoonpanoista tehdään 
betonielementtejä vastaavat 
mallikokoonpanot liitoksineen  

 Välipohjat x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen ja 
valutarvikkeineen.  

 Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
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Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Runko Yläpohja x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 

ja sijainnin osalta oikein, liittymineen ja 
valutarvikkeineen.  

 Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 

 

 

 Erityiset runkorakenteet x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 

Julkisivut Ulkoseinät x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  

 Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 

x  Kevyiden julkisivurakenteiden 
mallintaminen 

 - voidaan mallintaa esimerkiksi 
yhtenäisenä seinä objektina määrien takia 

 Julkisivuelementtien pintakäsittelyiden 
mallintamisesta sovitaan hankekohtaisesti 

Erityiset 
julkisivurakenteet 

  

Ulkotasot Parvekkeet   Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  

 Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 

Katokset x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten että rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista. 

Erityiset ulkotasot  Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten että rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista. 
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Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Vesikatot Vesikattorakenteet x Mallinnetaan siten, että TATE suunnittelija näkee 

mallista käytettävissä olevan tilan. 

Räystäsrakenteet   

Lasikattorakenteet   

Tilan jako-osat Ei-kantavat betoniset 
väliseinät 

x  Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  

 Muu elementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, siten että 
törmäyksiä ei synny ja tieto rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista. 

Muut tilaosat Rakenteisiin kuuluvat 
tilaa vievät osat esim  
palonsuojalevyt 

x Mallinnetaan siten, että TATE suunnittelija näkee 
mallista käytettävissä olevan tilan. 

Hoitotasot ja kulkureitit   

 
Toteutussuunnittelu  

 

Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Perustukset  Paalutukset  Paalutarkkeet siirretään malliin ja paalut 

mallinnetaan toteuman mukaan 

Anturat x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 

x Paikallavaluraudoitteet 

 Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 

Perusmuurit x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 

x Paikallavaluraudoitteet 

Peruspilarit x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 

x Paikallavaluraudoitteet 

Peruspalkit x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 

x Paikallavaluraudoitteet 

Lämmöneristeet  Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten että rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
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Rakenne Rakennusosa x Tarkkuus 
Alapohjat  Alapohjalaatta x Mallinnetaan kantavan rakenteen osalta oikein 

liittymineen ja valutarvikkeineen. 

x Paikallavaluraudoitteet 

 Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 

Alapohjakanaalit x Mallinnetaan kantavan rakenteen osalta oikein 
liittymineen ja valutarvikkeineen. 

x Paikallavaluraudoitteet 

Erityiset alapohjat x Mallinnetaan kantavan rakenteen osalta oikein 
liittymineen ja valutarvikkeineen. 

x Paikallavaluraudoitteet 

Lämmöneristeet  Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten että rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 

Runko VSS  Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 

 Paikallavaluraudoitteet 

 Kantavat seinät x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen  

 x Paikallavaluraudoitteet 

  Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 

 Pilarit x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen ja valutarvikkeineen.  

 x Paikallavaluraudoitteet 

  Elementit ja kokoonpanot mallinnetaan 
suunnittelusopimuksen mukaisesti 

 Palkit x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 

 x Paikallavaluraudoitteet 

  Elementit ja kokoonpanot mallinnetaan 
suunnittelusopimuksen mukaisesti 

 Välipohjat x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen  

 x Paikallavaluraudoitteet 

  Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 

 Yläpohja x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 

 x Paikallavaluraudoitteet 

  Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 

 Erityiset runkorakenteet x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 

Rakenne Rakennusosa x/(x) Tarkkuus 
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Julkisivut Ulkoseinät x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 

x Paikallavaluraudoitteet 

 Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 

Erityiset 
julkisivurakenteet 

x  

Ulkotasot Parvekkeet  Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 

 Paikallavaluraudoitteet 

 Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 

Katokset  Suunnittelusopimuksen mukaisesti 

Erityiset ulkotasot  Suunnittelusopimuksen mukaisesti 

Vesikatot Vesikattorakenteet  Suunnittelusopimuksen mukaisesti 

Räystäsrakenteet   

Lasikattorakenteet  Suunnittelusopimuksen mukaisesti 

Tilan jako-osat Ei-kantavat betoniset 
väliseinät 

 Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti  

Muut tilaosat Rakenteisiin kuuluvat 
tilaa vievät osat esim. 
palonsuojalevyt 

x Mallinnetaan siten, että TATE suunnittelija näkee 
mallista käytettävissä olevan tilan. 

Hoitotasot ja kulkureitit x  
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1. Projektitiedot 

PROJEKTI Myllymäen koulu-päiväkoti 

TILAAJA Lappeenrannan kaupunki 

SIJAINTI Hiessillankatu 10, 53100 Lappeenranta 

RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS laajennus 
 

2. Projektin tietomallinnus 
 
TIETOMALLINNUSSUUNNITELMA Tämä asiakirja. Koordinaattori täydentää tarpeen mukaan 

hankkeen kuluessa. Versionumerointi kansilehdellä. 

TIETOMALLINNUKSEN 
KOORDINOINTIVASTUU 

Hankeessa toimii tietomallikoordinaattori, joka huolehtii 
projektikohtaisen tietomallinnussuunnitelman laadinnasta ja eri 
suunnittelualojen tietomallinnustehtävien koordinoinnista sekä 
yhdistelmämallin laadunvalvonnasta 

TIETOMALLINNUKSEN 
TAVOITTEET 

Hankkeen tietomallinnuksella pyritään suunnitelmien laadun 
parantamiseen, rakennusaikaisten virheiden välttämiseen sekä 
suunnitelutietojen tehokkaaseen ja monipuoliseen käyttöön. 

MALLIEN 
KÄYTTÖTARKOITUKSET 

Rakennuslupamalli: lupasuunnitelmat piirustustulosteina 
Toteutusmalli: määrälaskenta, hankinnat, rakennustyö 
Tuotantomalli: työmaakäyttö, määrälaskenta 
Toteutumamalli: hankkeen tuloksen päivitetty tilanne 
Ylläpitomalli: käyttökohteet avoinna. Voi olla mm. tietomallit 
kiinteistöpidon tukena kiinteistösaneerausten lähtötiedot. 

 

3. Noudatettavat standardit ja ohjeet 

 
VAATIMUKSET TIETOMALLILLE Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012, kukin suunnittelija 

tutustuu ja noudattaa yleisiä ohjeita ja oman suunnittelualansa 
ohjeita. Suunnitteluryhmän kaikki mallintavat jäsenet tutustuvat 
ohjeeseen. 

TIETOMALLIN SISÄLTÖ JA 
VAATIMUKSET 

ARK: Yleiset Tietomallivaatimukset , Osa 3, Kappale 6 
RAK: Yleiset Tietomallivaatimukset, Osa 5, Liite 1 

 Reikäkuvakierto: osa 5, kohyta 5.4.2, vaihtoehto 1 
LVIAJ: Yleiset Tietomallivaatimukset, Osa 4, Liite 1 

 IFC-nimeämiskäytäntö: osa 4, kohta 2.4.1, vaihtoehto 1 
mukaan 

SÄH: Yleiset Tietomallivaatimukset, Osa 4, Liite 1 
 IFC-nimeämiskäytäntö: osa 4, kohta 2.4.1, vaihtoehto 1 

mukaan 

NIMIKKEISTÖ Talo2000 

KUVATASOT RT 15-10919 CAD-kuvatasojärjestelmä 
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4. Hankkeen osapuolet ja tietomallintamisen vastuuhenkilöt 
 
ARK, 
TIETOMALLIKOORDINAATTORI 

Amhold Oy 
Tarmo Kööp, tarmo.koop@amhold.eu, p.040 8201634 

RAK Amhold Oy 
Kaido Pärl, kaido.parl@amhold.eu, 

LVIAJ Amhold Oy 
Helin Aus, Helin.Aus@amhold.eu 

SÄH Amhold Oy 
Ivar Sirkas, ivar.sirkas@amhold.eu 

TILAAJA Lappeenrannan kaupunki 
Pekka Oksman, pekka.oksman@lappeenranta.fi,  
p. 040 8288476 

TIETOMALLIKONSULTTI Saimaan ammattikorkeakoulu 
Timo Lehtoviita 
Timo.lehtoviita@saimia.fi, p. 040 5801752 

    

5. Käytettävät ohjelmistot 

 
KARTOITUS JA OHJEET Suunnittelun aikana tehtävään käytettävää ohjelmaa tai sen 

pääversiota ei lähtökohtaisesti voi vaihtaa ilman erityistä syytä. 

INV Tontin ja liittyvän nykyisen koulun ulkomuodon inventointi 
mallinnus: ArchiCAD 17 

ARK Mallinnus ArchiCAD 17 

RAK Revit Structure 2013 

LVIAJ MagiCAD 2013.4 

SÄH CADs Planner 15 

TIETOMALLIKOORDINAATTORI Mallin tarkastelu ja törmäystarkistus: 
Solibri Model Checker v.8.1 

DWG-FORMAATTI Käytetään dwg-tiedonsiirrossa  AutoCAD 2010 versiota 

 

6. Yhteistyömenettelyt ja kommunikointi 
 
TIETOMALLINNUKSEN 
ALOITUSKOKOUS 

Tietomallinnuksen aloituskokouksessa käydään lävitse: 
 tietomallinnussuunnitelma 
 aikataulu ja mallien tarkastuspisteet 
 tilaajan laadunvarmistus, sekä mallien valmiusasteen 

raportoinnin periaatteet 
 yhteistyömenettelyt ja kommunikointi 
 dokumenttien sekä projektin hallinta ja mallien päivitys- ja 

hyväksyntämenettelyt 

TIETOMALLIKOKOUKSET Pidetään erillisinä ennen suunnittelukokousta 

PROJEKTIPANKKIIN 
TOIMITETTAVA 

Toimitetaan projektipankkiin 1 arkipäivä ennen 
suunnittelukokousta IFC2x3 muodossa 
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TIETOMALLAINEISTO 

TIETOMALLISELOSTUS JA 
VAIHEILMOITUS 

YTV 2012 mukainen suunnittelualakohtainen  tietomalliselostus 
toimitetaan projektipankkiin tietomallin toimituksen yhteydessä. 

 

7. Lähtötiedot 
 
MITTAUS JA 
INVENTOINTI 

Maasto: 
Arkkitehti laatii maastomallin 2D asemapiirustuksen ja 
mitattujen pihakorkojen pohjalta. 
 
Nykyinen koulurakennus: 
Mallinetaan vain koulun ulkomuoto massamallina 3D 
havainnekuvia varten. Nykyisen rakennuksen kulmapisteet 
liittymän kohdalta on mitattu maastosta. 
 
Mallinnus suoritetaan ArchiCAD 17 ohjelmalla 

 

8. Tiedonhallinta 
 
PROJEKTIPANKKI  

TIEDOSTOJEN NIMEÄMINEN Muoto ABC_Myllymaen_koulu_XXX.tied, missä 
ABC suunnitteluala kolmella merkillä, 
XXX hankevaihetta yksilöivä tunnus 
 
Tiedostonimissä ei käytetä välilyöntejä, eikä muita 
erikoismerkkejä kuin _-+ 
 
Projektipankkiin lisättäviin tiedostoihin ei lisätä versionumeroita 
päivittäessä. Muuttumaton nimi helpottaa tiedoston käyttöä 
referenssinä 
 

 

9. Mallinnusperiaatteet 
 
KOORDINAATISTO Asemapiirros ja rakennus mallinetaan omassa 

koordinaatistossa, jonka 
origo 0,0 vastaa ETRS-GK28 koordinaatistossa 
X=   6 769 740 
Y= 28 512 000 
 
Korkeusjärjestelmä N2000 

MITTAYKSIKÖT mm 

LOHKOT JA KERROKSET Malleja ei jaeta lohkoihin. ARK-mallissa välipohjat kuuluvat 
ylempään kerrokseen ja RAK mallissa alempaan. 
 
Käytettävät kerrostasokorot: 
+72.400 1.kerros 
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+76.200  2.kerros 

10. Laadunvarmistus 

 
LAADUNVARMISTUS, YLEISTÄ Kukin suunnittelija vastaa suunnitelmiensa laadusta. 

Suunnittelijoiden tulee tehdä omien suunnitelmiensa 
laadunvarmistus ja suunnittelutyöhönsä tarvittava 
yhteensopivuustarkistus muihin suunniteluosioihin ennen 
tietomallien toimitusta projektipankkiin. 

YHDISTELMÄMALLI Tietomallikoordinaattori suorittaa lisäksi kokoamansa IFC-
referenssimallin avulla mallin törmäystarkastelun ja 
laatukatselmuksen projektiaikataulun mukaisesti. Koordinaattori 
laatii tarkastuksista raportin. Yhdistelmämallit luovutetaan 
tilaajalle koordinaattorin käyttämän tarkastusohjelman 
formaatissa. 
 
Laadunvarmistukseen käytetään kukin suunnittelijan tuottamia  
IFC2x3 –malleja ellei erikseen muuta sovita. 

 

11. Toteumamallien laadinta 
 
 Suunnittelijat vastaavat toteuamallien laadinnasta. Urakoitsija 

toimittaa toteumatiedot mahdollisista työmaalla tehtävistä 
muutoksista. 

 

12. Mallien luovutus 

 
 Eri suunnittelualojen mallit luovutetaan tilaajalle natiivi- ja IFC-

muodossa. Tilaajan käyttöoikeus malleihin rajoittuu 
käytettävän KSE:n ja suunnittelusopimusten mukaan. 
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 TIETOMALLISELOSTUS JA VAIHEILMOITUS 1 (3) 
Myllymäen koulun laajennus 20.5.2014 

 
 

Tietomalliselostus ARK 
  

Havainnollistuskuva kohteesta  
 
 
 
 
 

Suunnittelukohde Myllymäen koulun laajennus 

Suunnitteluvaihe Yleissuunnittelu 

Tietomalliselostuksen päiväys 12.05.2014 

Muutospäiväys 12.05.2014 

Yritys Amhold OY 

Tietomalliyhteyshenkilö Tarmo Kööp 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Tarmo.Koop@amhold.eu 

Yhteyshenkilön puhelinnumero 040 820 1634 

Kohteen vastuullinen suunnittelija Tarmo Kööp 

Kohteen projektipäällikkö Tarmo Kööp 

Käytettävät ohjelmistot Archicad 17 

Lisätietoja, huomioita, yms  

 

Yleiskuvaus mallinnusperiaatteista 
 Mallinnuksen mittayksikkö mm 

Koordinaatisto Projektikoordinaatisto 

Korkeusjärjestelmä N2000 

Origo (x,y,z) 0,0,0 vastaa ETRS-GK28 
X=   6 769 740 
Y= 28 512 000 

Kerrosten korkeusasemat 1. kerros 72.400 

 2. kerros 76.200 

Mallin tarkkuus Yleisten Tietomallivaatimusten 2012, Osa 3, Kappale 6 mukainen 

Poikkeukset tarkkuustasosta  

Tiedostojen nimeämisperiaate Tietomallisuunnitelman mukaan 

Rakennusosien nimeämisperiaate Talo 2000 järjestelmän mukaan 

Käytetty tasojärjestelmä Talo 2000 järjestelmän mukaan 

Mallin tietosisältö Yleisten Tietomallivaatimusten 2012, Osa 3, Kappale 6 mukainen 

Poikkeamat tietosisällöstä  

Muuta huomioitavaa  
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Myllymäen koulu 

 

2 (3) 

 20.5.2014 
 
 

Tietomallinnuksen vaiheilmoitus 
Suunnittelukohde Myllymäen koulun laajennus 

Suunnitteluala ARK 

Suunnitteluvaihe L2 

Työnumero - 

Tietomallikokous no. / pvm. 2 

Yritys Amhold OY 

Vaiheilmoituksen laatija Tarmo Kööp 

Vaiheilmoituksen päiväys 12.05.2014 

  

Tietomallin tilanne 
Aineisto toimitettu projektipankkiin  

Toimitetun aineiston sisältö  IFC 
 

Tietomalliin tehdyt päivitykset edellisen 
jakson aikana 

 Lasiseinien, sisäovien, sisäikkunoiden mallinnus 

 Vesikalusteiden mallinnus 

 Ryhmähuoneen ja luokan kalusteet 

 Pikapalopostien mallinnus 

 Lisätty viemärikuilut, aurinkopaneelit 

 Wc E209 siirretty Wc E210 viereen 

 Lisätty Wc E235 

 RAK mallin mukaan tarkistettu kantavat rakenteet 

Merkittävät keskeneräiset alueet  Alakattojen ja kiintokalusteiden suunnittelu 

Tietomallinnuksen aikataulutilanne Aikataulussa / edellä / myöhässä 

Tarvittavat lähtötiedot muilta 
suunnitteluosapuolilta 

  

Seuraavan jakson aikana ohjelmassa  Alakattojen ja kiintokalusteiden suunnittelu 

Muut asiat   

  

  

  

Tarkastuslomake 
Kohde Myllymäen koulu 

Paikka  

Aika  

Tarkastaja  

Versio  

Version päiväys  
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Myllymäen koulu 

 

3 (3) 

 20.5.2014 
 

Arkkitehtimalli 
K

u
n

n
o

ss
a 

P
u

u
tt

e
it

a 

Ei
 r

e
le

va
n

tt
i 

Kommentit 

Tietomalliselostus x     

Mallit sovittuina tiedostoformaatteina (IFC ja muut sovitut 
tiedostot) 

x     

Koordinaatisto on sovitun mukainen x     

Sovittuja kuvatasoja on käytetty x     

Kerrokset on määritetty x     

Rakennusosat ja tilat on määritelty kerroksittain x    Läpi kahden kerroksen ulottuvat 
elementit mallinnettu yhdenä kappalena 
(lasiseinät, julkisivun auringonsuojasäleet) 

Sovitut/vaatimusten mukaiset tilat ja rakennusosat on 
mallinnettu (Osa 3, Kappale 6) 

 x    

Rakennusosat on mallinnettu oikeilla työkaluilla x     

Sovittuja rakennusosatyyppejä on käytetty x     

Mallissa ei ole ylimääräisiä rakennusosia x     

Mallissa ei ole sisäkkäisiä tai tuplarakennusosia x     

Mallissa ei ole merkittäviä komponenttien välisiä 
leikkauksia 

x     

Tilojen korkeus on mallinnusvaatimusten mukainen x     

Tilat kohtaavat ympäröivät seinät ja muut objektit x     

Tiloja ei ole päällekkäin x     

Sovitunmukaisia tilatunnisteita on käytetty x     

 

 

Allekirjoitus: 
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