

Kustannuserittely koko projektin ajalta	Budjetti €	Toteuma €	Ennuste €
Projektirahoitettu henkilöstö			
Ulkoiset palvelujen ostot			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Muut ulkoiset käyttömenot			
Ulkoiset käyttömenot yhteensä			
Sisäiset palvelujen ostot			
Käyttömenot yhteensä			
Investoinnit			
Ulkoiset kustannukset yhteensä	0	0	0
Projektille kohdistettavat kustannukset yhteensä			
Sisäiset henkilöstökustannukset			
Projektin aikaiset kokonaiskust. yht.:			
Henkilötyöpäivät (htp)			

Kustannustilanne

v. 2021 STYDI-investoinnit/ KH-analyysi ja irrotus hyväksytty 15.3.2021

6. Resurssitilanne

7. Muutosehdotukset

8. Ratkaisua vaativat avoimet asiat tai ongelmat

Trimble REST-rajapinnan muutostyöt tehty kesään 2021 mennessä, käyttööotto siirtyy syksyyn 2021.

9. Riskitilanne

10. Seuraavan raportointikauden keskeiset tehtävät

11. Muut keskeiset huomiot raportointikaudelta

12. Lisätiedot ja linkit (Ctrl+Shift+napsautus avaa linkin)