

TYÖPÄIVÄKIRJA

20.3.13 Toimeksianto palaveri ja viime vuoden avajaisten läpikäynti	3h
26.3.13 VAMOKin hallituksen kokous, avajaisten käsittelyä	0,5h
8.4.13 Tutkissuunnitelman teko ja palautus	5h
9.4.13 Palaveri koulun johdon kanssa	2h
10.4.13-8.5.13 Artistikyselyitä sähköpostilla ja neuvottelut keikkamyymyjien kanssa	
	yht. 5h
12.4.13 Avajaistyöryhmän 1. kokous	4h
15.4.13 Torin varausvahvistus	0,5h
17-18.4.13 Teoria aineiston tutkimukset	18h
23.4.13 Avajaistyöryhmän 2. kokous	3h
24-26.4.13 Teoriaosuuden kirjoittaminen	yht. 30h
29-30.4.13 Ääni –ja valoteknikko neuvottelut eri toimijoiden kanssa	3h
9.5.13 Avajaistyöryhmän 3. kokous ja ääniteknikon varaaminen	3h
15-16.5.13 Teoriaosuuden kirjoittamista	15h
23.5.13 Avajaistyöryhmän 4. kokous	2h
10-11.6.13 Pelastussuunnitelman teko	20h
1-5.7.13 Haalarimerkin suunnittelua	10h
15.7.13 Sponsorin neuvottelut Sinebrychoff	2h
1.8.13 Avajaistyöryhmän 5. kokous	4h
1.8.13 Haalarimerkkien ja rannekkeiden tilaus	0,5h
5.8.13 Järjestyksenvalvojien rekrytoiminen	4h
6.8.13 EA-henkilöstön rekrytoiminen	1h
7.8.13 Opiskelijoiden kävelyreitien suunnittelu torille sekä porrastetun liikkumisen suunnittelu kouluilta, melu-ilmoitus	7h
12.8.13 Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä poliisille	4h
13.8.13 Neuvottelu Amarillon kanssa esiintyjän raideri ja backstage	2h
14.8.13 Neuvottelut Leipätehtaan kanssa, kick-in, pubivisa, sitsit	2h
16.8.13 Pubivisan kysymykset	4h

19-21.8.13 Sitsien suunnittelua (toastien kanssa ohjelma, rangaistukset, laulut, ruoka)	15h
26.8.13 Kyselyt paloturvallisuus välineistöstä koululta	0,5h
26-30.8.13 Tapahtuman juontojen suunnittelu ja harjoittelu	12h
28.8.13 Tutoreiden viimeinen koulutus ja first week festival info	2h
2.9.13 Avajaistyöryhmän 6. kokous	5h
4.9.13 Tapahtumapäivä torilla 07-18 (lavan rakennus/purku, äänimiesten kanssa valot, tapahtuman juontaminen)	11h
4.9.13 Kick-in, 21.30-04.15, järjestelyt ravintolassa ja lopuksi rahojen tilitys	6,75h
5.9.13 Pubivisa 19-22	3h
6.9.13 Sitsit 19-22	3h
7.9.13 Puistopiknik 14-18 (alueen siivousta yms..)	4h
9.9.13 Avajaistyöryhmän 7. kokous	4h
19.9-11.10 Palautekyselyn teko ja korjaukset	30h
12-3.11.13 Loppuraportin kirjoittaminen	70h
4.11-6.11.13 Palautekyselyn tulosten analysointi	20h
21.11.13 Opinnäytetyön korjaus palaveri	1,5h
22-27.11.13 Opinnäytetyön korjausten teko	30h
28.11.13 Lisäkorjausten tekeminen	10h
29.11.13 Liitteiden tekeminen opinnäytetyön ja työpäiväkirjan kirjoittaminen	4h

yht: 371.25h