

# 1 Vuoden Projekti aikataulu

Aloituspäivä: 15.2.2016

Kevättä 2016

Syksyä 2016

Kevättä 2017

Tehtävä järjestys				tila:
Aihevalinta	Tietomallin luominen			valmis
Aloituspalaveri	Tilaaajan ja opiskelijan sopimus			valmis
Tasolasermittaukset	Mittaukset käynnissä			valmis
Pohjapiirustustarkastelu	Manuaalimittojen vertailu olemassa oleviin CAD-piirustuksiin			valmis
3D-mallin luominen pohjapiirroksen päälle		Rakenneosien luominen ja 3D-mallin piirtäminen Revit 2016 -ohjelmalla		valmis
IFC-tiedoston luominen			IFC-tiedosto muotoon saattaminen sekä 3DS studio max ohjelmalla noin kymmeneen muuhun eri tiedostomuotoon	valmis
IFC-tiedonsiirto			IFC-tiedoston import toiminto Tekla Structures 21.1. ohjelmistoon	valmis
Teoriaosuus			Teoriaosuuden puhtaaksi kirjoittaminen	valmis
Määräluettelo			Määräluettelon tulostus Revit 2016 -ohjelmistosta	valmis
Tilaluettelo			Tilaluettelon taulukointi huonenumeroiden mukaan numerojärjestyksessä	valmis
Piirustusten tulostaminen			3D - piirrosten tulostaminen	valmis
Aikataulutus			Taulukko projektin kulusta	valmis

Loppuraportti		Loppuraportti projektista	valmis
Projektin luovuttaminen tilaajalle			Valmis! valmis