

## 10. Laadunvarmistus

Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö: Markus Nikkanen, Pasi Peräläinen

---

Laadunvarmistustavat ja dokumentointi

Aloituspalaveri. Liite

---

Mallityö: Jokaisesta vaiheesta ensimmäinen työ.

---

Tarkastukset: Markus Nikkanen, Pasi Peräläinen

---

Mittaukset: Työntekijät, Markus Nikkanen, Pasi Peräläinen

---

Tarkistuslistat: Markus Nikkanen

---

Aikataulun ohjaus: Markus Nikkanen, Pasi Peräläinen

---

Kustannusten seuranta: Pasi Peräläinen

---

Palaverit, kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat: Aloituspalaveri: työturvallisuus, aikataulut, Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus, kustannukset, siivous ja jätehuolto.

---

Ohjauspäivät: Käsitellään poikkeamat, poikkeamien korjaaminen ja välitavoitteet.

---

Lopetuspalaveri: Tarkastellaan pysyttiinkö tavoitteissa ja aikataulussa. Suoritettiin työ turvallisesti, parannusehdotukset, sovitaan mahdollisista korjaustoimenpiteistä.

---

Tekijä ja päiväys

Markus Nikkanen 1.6.2011

---

### LIITTEET

- |          |                              |                          |
|----------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Liite | Työmenekkilaskelma           | Markus Nikkanen 1.6.2011 |
| 2. Liite | Materiaalimäärät ja -menekit | Markus Nikkanen 1.6.2011 |
| 3. Liite | Kustannukset                 | Markus Nikkanen 1.6.2011 |