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Tämä produktityyppinen opinnäytetyö kertoo HePo Cup -jalkapalloturnauksen järjestämisen 
vaiheista. Turnaus toteutettiin syyskuussa 2015 Porvoossa kahden matkailun koulutusohjel-
man opiskelijan toimesta. Kohderyhmänä olivat korkeakouluopiskelijat Porvoossa ja pääkau-
punkiseudulla. Tapahtuman tarkoituksena oli monipuolistaa toimeksiantajana toimineen Haa-
ga-Helia Porvoo Campuksen opiskelijayhdistys HePo ry:n tapahtumia ja innostaa opiskelijoita 
liikunnan pariin. Tavoitteena oli saada vähintään 8 joukkuetta mukaan turnaukseen. Turnaus 
haluttiin pitää helposti lähestyttävänä myös vähemmän liikkuville opiskelijoille ja tapahtuman 
tunnelman haluttiin olevan rento ja viihtyisä. Yhtenä tavoitteena oli myös luoda konsepti, jota 
voitaisiin toteuttaa jatkossa vuosittain. 
 
HePo Cup turnauksessa ottelut pelattiin kahdella pienellä kentällä Myllymäen tekonurmella. 
Kentällä sai olla kerrallaan kuusi kenttäpelaajaa sekä maalivahti. Otteluissa noudatettiin 
Suomen Palloliiton määrittämiä jalkapallosääntöjä, lukuun ottamatta paitsiota. Turnaukseen 
osallistui 12 joukkuetta, jotka oli jaettu kahteen alkulohkoon. Molempien lohkojen kaksi paras-
ta pääsivät semifinaaleihin, jonka jälkeen pelattiin mitalipelit. Turnausalueella oli mahdollisuus 
myös nauttia kahvilan tarjonnasta sekä muusta oheisohjelmasta, kuten Veikkausliigapelaaja 
Ville Taulon vetämästä pallotutkakilpailusta. Lisäksi turnausalueella soitettiin musiikkia koko 
tapahtuman ajan.  
 
Markkinoinnissa panostettiin Uudenmaan alueen sekä pääkaupunkiseudun korkeakouluihin. 
Tapahtumaa markkinoitiin pääasiassa sosiaalisessa mediassa Facebookin välityksellä sekä 
vierailemalla eri ammattikorkeakoulujen kampuksilla. Vaikka päämarkkinointikohteena olivat 
korkeakouluopiskelijat, tapahtuma oli avoin myös kaikille muille kiinnostuneille. Tapahtuman 
houkuttelevuuden lisäämiseksi pyrittiin hankkimaan tunnettuja yrityksiä tukemaan turnausta. 
Turnaukseen saatiinkin yhteensä 13 sponsoria ja yhteistyökumppania, joiden avulla pystyttiin 
nostamaan turnauksen laatua ja houkuttelevuutta merkittävästi.  
 
Kokonaisuudessaan HePo Cup 2015 oli onnistunut, sillä kaikki asetetut tavoitteet pystyttiin 
saavuttamaan. Mukaan saatiin 12 joukkuetta, mikä oli suurin mahdollinen määrä. Lisäksi ta-
pahtumaan onnistuttiin luomaan viihdyttävä ilmapiiri, ja ottelut pysyivät aikataulussa koko 
tapahtuman ajan. Jokaiselle joukkueelle pystyttiin tarjoamaan vähintään viisi ottelua turnauk-
sen aikana. Saadun palautteen perusteella myös turnaukseen osallistuneet pelaajat ja katso-
jat, sponsorit sekä toimeksiantaja olivat tyytyväisiä turnaukseen. Tämä antaa hyvät lähtökoh-
dat turnauksen järjestämiselle myös tulevaisuudessa. Kehitettävää tapahtumassa on joukku-
eiden tasoerojen pienentäminen, ensiapuhenkilökunnan selkeämpi erottaminen muista, ta-
pahtuman rakennusvaiheen aikataluttaminen sekä kuuluttaminen englanniksi.  
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön produktina syntynyt HePo Cup on opiskelijoille suunnattu harraste-

jalkapalloturnaus, joka järjestettiin Porvoossa syksyllä 2015. Opinnäytetyön toimeksianta-

jana toimi Haaga-Helia Porvoo Campuksen opiskelijayhdistys HePo ry. Molemmat opin-

näytetyön toteuttajista kuuluvat HePo ry:n istuvaan hallitukseen, jossa he toimivat yhdis-

tyksen liikuntavastaavina. Tämän lisäksi työn kirjoittajat Juuso Kakkonen ja Rosa Repo 

omaavat vankan jalkapallo- ja urheilutaustan, minkä vuoksi aiheen valinta oli heille luonte-

va. Opiskelijoiden puolelta oli myös aiemmin ilmennyt selkeää kysyntää tämän kaltaisille 

tapahtumille. 

 

Opiskelijoiden vähäinen liikunta on yleinen ongelma ympäri Suomea. Olemme havainneet 

tämän ongelman myös Haaga-Helia Porvoon Campuksella. Opiskelijajärjestö HePo ry 

tarjoaa Porvoon Campuksen opiskelijoille monipuolisesti ohjelmaa, niin opiskelijajuhlien 

kuin liikuntailtojen muodossa. Liikuntatapahtumiin panostus on kuitenkin jäänyt hyvin vä-

häiseksi eikä puhtaasti liikuntaan keskittyviä tapahtumia ole aikaisemmin järjestetty. Ha-

lusimme suunnitella ja järjestää opiskelijoille suunnatun liikuntatapahtuman ja käyttää sitä 

työkaluna opiskelijoiden terveysliikuntatottumuksien kehittämiseen. Lisäksi ensimmäistä 

kertaa järjestettävän HePo Cupin tarkoituksena oli HePo ry:n tapahtumien monipuolista-

minen sekä liikuntatoimen kehittäminen. 

 

Tapahtuman tavoitteena oli järjestää rento ja ikimuistoinen urheilutapahtuma, jossa sekä 

pelaajat että katsojat viihtyvät. Turnaus haluttiin pitää leikkimielisenä, sillä sen haluttiin 

olevan helposti lähestyttävä myös heille, jotka eivät tunteneet itseään kovin urheilullisiksi. 

Näin ollen myös heillä oli matalampi kynnys lähteä mukaan pelaamaan ja pitämään haus-

kaa liikunnan parissa. Myös turnauksen osallistumismaksu oli tarkoitus pitää edullisena, 

sillä maksun ei haluttu olevan este kenenkään osallistumiselle. Lisäksi tavoitteena oli pa-

rantaa opiskelijoiden liikuntatottumuksia hauskan yhteisöllisen toiminnan seurauksena, 

sekä mahdollisesti tehdä tapahtumasta jokavuotinen perinne, minkä vuoksi tapahtuman 

onnistuminen oli erittäin tärkeää.  

 

 Tämän raportin toinen kappale käsittelee tapahtuman taustaa, johon sisältyy tietoa toi-

meksiantajasta HePo ry:stä sekä Porvoon Campuksen liikuntatoimesta. Kolmannessa 

kappaleessa käydään läpi teoriaa liikunnan vaikutuksista hyvinvointiin ja opiskelumenes-

tykseen. Samassa kappaleessa tutkitaan myös Porvoon Campuksen opiskelijoiden liikun-

tatottumuksia. Raportin neljännessä kappaleessa kerrotaan tapahtuman järjestämisen 
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sekä erityisesti urheilutapahtuman järjestämisen teoriaa. Tämän jälkeen käydään läpi He-

Po Cupin kehittämistyön vaiheet, kuten projektisuunnitelma, aikataulutus, toimenpiteet 

sekä työnjako. Kappaleessa kuusi esitellään produkti ja arvioidaan tapahtuman onnistu-

mista. Viimeinen kappale sisältää yleistä pohdintaa sekä jatkokehitysehdotuksia seuraa-

vaa HePo Cup turnausta varten. 
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2 Tapahtuman taustaa  

HePo Cup 2015 järjestettiin toimeksiantona Haaga-Helia Porvoo Campuksen opiskeli-

jayhdistys HePo ry:lle. Tapahtuman kohdeyleisönä olivat kaikki korkeakouluopiskelijat, 

markkinoinnin keskittyessä pääkaupunkiseudun korkeakouluihin ja Porvoo Campukselle. 

Tapahtuma järjestettiin, koska opiskelijat olivat toivoneet enemmän alkoholittomia tapah-

tumia, minkä vuoksi HePo ry:n tapahtumia haluttiin monipuolistaa ja liikuntatoimea kehit-

tää. Taustalla oli myös opiskelijoiden liikunnan lisääminen. Tässä luvussa esitellään toi-

meksiantaja HePo ry ja sen alaisuudessa toimiva Porvoon Campuksen liikuntatoimi. Li-

säksi luvussa kerrotaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta sekä Haaga-Helia Porvoo 

Campuksesta.  

 

2.1 Haaga-Helia Porvoo Campus  

Haaga-Helia on yksityisomistuksessa oleva ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa asiantun-

tijoita liike-elämään ja palvelualoille sekä kehittää kyseisiin aloihin liittyvää osaamista 

(Haaga-Helia 2015a). Opiskelijoita ammattikorkeakoulussa on noin 11 000. Haaga-

Heliassa on laaja tarjonta eri koulutusaloja, jotka ovat liiketalous, tietotekniikka, johdon 

assistenttityö, journalismi, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, finanssi- ja talousasiantuntija-

työ, myyntityö sekä liikunta-ala. Näiden alemman ammattikorkeakoulututkintojen lisäksi 

Haaga-Heliassa on mahdollisuus suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, am-

matillisen opettajakorkeakoulun, avoimen ammattikorkeakoulun, eMBA -ohjelmien ja täy-

dennyskoulutuksen opintoja. (Haaga-Helia 2015b.) 

 

Haaga-Helia ammattikorkeakoululla on viisi toimipistettä, joissa tarjotaan erilaisia opinto-

mahdollisuuksia ja koulutusaloja. Kolme toimipistettä sijaitsee Helsingin alueella hyvien 

kulkuyhteyksien varrella. Nämä toimipisteet ovat Pasilassa, Haagassa sekä Malmilla. Pa-

silan kampus on suurin kaikista Haaga-Helian toimipisteistä, jonka lisäksi siellä on myös 

eniten valinnanvaraa eri koulutusaloissa. Myös Haaga-Helian opiskelijakunta HELGA toi-

mii Pasilan kampuksella. Helsingin kampuksien lisäksi Haaga-Helialla on toimipisteet Por-

voossa ja Vierumäellä. (Haaga-Helia 2015c.) 

 

Haaga-Helia Porvoon toimipistettä kutsutaan nimellä Porvoo Campus. Haaga-Helia am-

mattikorkeakoulun lisäksi Porvoo Campuksella toimii Laurea ammattikorkeakoulun paikal-

linen toimipiste. Haaga-Helian opiskelijoita kampuksella opiskelee noin 1100 ja Laurean 

opiskelijoita noin 320. Porvoo Campuksella Haaga-Helian opiskelijat voivat suorittaa opin-
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toja suomeksi, englanniksi ja osittain jopa ruotsiksi. Toimipisteessä tarjottavat koulutusoh-

jelmat ovat liiketalous, matkailu sekä myynti ja visuaalinen markkinointi. Porvoo Campuk-

sella tehdään paljon työelämälähtöisiä projekteja, joissa opiskelijoilla on erinomainen 

mahdollisuus verkostoitua mahdollisten työnantajien kanssa. Oppiminen tapahtuu luen-

noilla, seminaareissa, itsenäisesti sekä ryhmätöitä tekemällä (Haaga-Helia 2015d.)  

 

Porvoo Campus on suhteellisen uusi kampus, sillä rakennus valmistui vasta vuonna 2010 

Porvoojoen länsipuolelle. Toiminta Porvoo Campuksella aloitettiin tammikuussa 2011. 

Kampuksella on panostettu tilan käyttöön sekä uudenlaiseen ajatteluun, jotta yhdessä 

oppiminen ja ihmisten kohtaaminen olisi helppoa ja sujuvaa. Tilat ovat hyvin monikäyttöi-

siä, muunneltavia, avoimia ja valoisia. Tämä edistää opiskelua ja tekee siitä innostavaa ja 

inspiroivaa. Porvoo Campuksella myös vallitsee erittäin kansainvälinen ympäristö, sillä 

kampuksella opiskelee useita ulkomaisia opiskelijoita ympäri maailmaa. Rakennuksessa 

toimii muun muassa myös Fazer Food Services -ravintola, ammattikirjasto sekä opiskeli-

jayhdistys HePo ry. (Haaga-Helia 2015d.) 

 

2.2 HePo ry 

HePo ry on Haaga-Helia Porvoo Campuksen paikallinen opiskelijayhdistys, joka edistää ja 

tukee opiskelijatoimintaa. Yhdistys toimii Haaga-Helian opiskelijakunnan HELGA:n alai-

suudessa. HePo Ry on lain määräämä ja voittoa tavoittelematon järjestö, joka perustettiin 

1.1.2011 Helium ry:n ja Pomy ry:n yhdistyessä. Helium ry oli Haaga-Helia Porvoon am-

mattikorkeakoulun liiketalouden ainejärjestö ja Pomy ry oli Haaga-Helia Porvoon matkai-

lualan ylioppilaskunta. (Ohtonen 7.10.2015.) 

 

HePo ry:n tärkein tehtävä on opiskelijoiden edunvalvonta. Yhdistys myös järjestää erilaisia 

tapahtumia sekä vapaa-ajantoimintaa, kuten Campus Does Sports -nimellä kulkevaa lii-

kuntatoimintaa ja Campus GOES WILD -nimellä järjestettäviä opiskelijajuhlia. HePo ry 

pyrkii olemaan mahdollisimman lähellä oppilaita, jotta heidän olisi helppo tulla keskuste-

lemaan opintoihin tai opiskelijaetuihin liittyvistä asioista. Yhdistyksen tehtävänä on viedä 

oppilaiden asioita eteenpäin Haaga-Helia Porvoon henkilökunnalle sekä kattojärjestö 

HELGA:lle. HePo ry:n toimistosta opiskelijat voivat muun muassa ostaa lukuvuositarroja 

opiskelijakortteihin sekä vuokrata kaappeja tavaroiden säilytystä varten. (Laukka 

7.10.2015.) 
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Hallituskaudella 2015 - 2016 HePo ry:ssä on 11 hallitukseen kuuluvaa jäsentä, jotka ovat 

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava, kan-

sainvälisten asioiden vastaava, tutorvastaava, graafikko, kaksi liikuntavastaavaa sekä 

kaksi tapahtumavastaavaa, joista toinen toimii myös yhdistyksen rahastonhoitajana. (Oh-

tonen 7.10.2015.) Hallitus pyrkii kokoontumaan kaksi kertaa kuukaudessa. Kokouksissa 

käydään läpi kaikkien hallituksen jäsenten vastuualueet sekä muut esille tuotavat ajankoh-

taiset asiat. Hallitus järjestäytyy uudelleen kerran vuodessa, jolloin pidetään avoin kokous, 

johon kaikki halukkaat saavat osallistua. (Laukka 7.10.2015.) 

 

Jäseniä HePo ry:llä on tällä hetkellä 351. Jäseneksi voi liittyä ostamalla Campus Pass -

etukortin HePo ry:n toimistolta. Oston yhteydessä opiskelija täyttää jäsenlomakkeen, jol-

loin yhdistys saa pidettyä jäsenrekisterin reaaliajassa. Campus Pass -etukortilla saa usei-

ta alennuksia Porvoon alueella sijaitsevista yrityksistä, joiden kanssa HePo ry on tehnyt 

yhteistyösopimukset. Ainoa edellytys jäsenyydelle on, että opiskelee Haaga-Helia Porvoo 

Campuksella. (Ohtonen 7.10.2015.) 

 

2.3 Campuksen liikuntatoimi 

Porvoo Campuksen liikuntatoimi toimii HePo ry:n alaisuudessa. Liikuntatoimen tarkoituk-

sena on tarjota Porvoo Campuksen opiskelijoille liikuntaa koulun ulkopuolella. HePo 

ry:ssä toimii tällä hetkellä kaksi liikuntavastaavaa jotka huolehtivat liikuntavuorojen järjes-

tämisestä, salivuorojen varauksista, varusteiden ylläpitämisestä, harrastesalibandyjouk-

kue Team HePo:n toiminnasta sekä lajikokeiluista. Liikuntavastaavat toimivat yhteistyössä 

myös muiden Haaga-Helia ammattikorkeakoulun paikallisjärjestöjen liikuntavastaavien 

sekä opiskelijajärjestö HELGA:n liikuntatoimijoiden kanssa, suunnitellen ja toteuttaen lii-

kuntatapahtumia sekä -toimintaa. Vastaavien lisäksi liikuntatoimeen kuuluu liikunta-

apulaisia, joiden pääasiallinen tehtävä on auttaa vastaavia liikuntatoimen käytännön jär-

jestelyissä, kuten varusteiden kuljettamisesta liikuntapaikoille sekä liikuntatoimen Face-

book -sivuilla tehtävistä ilmoituksista. (Kakkonen 9.10.2015.) 

 

Campuksen liikuntatoimen järjestämää toimintaa kutsutaan nimellä Campus Does Sport. 

Toimintaa järjestetään joka viikon tiistaina ja torstaina, jolloin on vakituiset liikuntavuorot 

Linnankosken lukion liikuntasalissa. Nämä liikuntaillat kulkevat nimillä tehotiistai ja touhu-

torstai. Tehotiistaissa ja touhutorstaissa pelataan erilaisia pelejä mahdollisimman moni-

puolisesti. Jokaisesta liikuntavuorosta ja siellä pelattavasta lajista ilmoitetaan aikaisemmin 

samana päivänä Campus Does Sportin Facebook -sivuilla.  Liikuntavuorojen tarkoitus on 
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tarjota opiskelijoille vapaa-ajalla hauskaa ja yhteisöllistä toimintaa liikunnan parissa siten, 

että jokainen kokisi osallistumisen liikuntailtoihin mahdollisimman helpoksi. (Repo 

9.10.2015.) 

 

Liikuntatoimi järjestää tehotiistain ja touhutorstain lisäksi erilaisia lajikokeiluja. Lajikokei-

luissa tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijoita uusien lajien pariin sekä tarjota erikoisem-

pia liikuntakokemuksia tehotiistain ja touhutorstain rinnalle. Kuluvan vuoden aikana liikun-

tatoimi on järjestänyt opiskelijoille muun muassa avantouintia, pyöräretken Holkenin laa-

vulle sekä voimistelua Kraftverk Porvoon kuntosalilla. Lajikokeiluja pyritään järjestämään 

noin kerran kuukaudessa, ja lähtökohtaisesti ohjaajat ovat lajinsa ammattilaisia Porvoo 

Campuksen ulkopuolelta. (Repo 9.10.2015.)  

 

Liikuntatoimi järjestää myös Team HePo:n toimintaa. Team HePo on Haaga-Helia Porvoo 

Campuksen opiskelijoista koostuva harrastesalibandyjoukkue, joka pelaa Porvoon sisäistä 

salibandyn harrastesarjaa. Aikaisempina vuosina joukkueet on ilmoitettu sekä miesten 

että naisten sarjoihin, mutta pelaajapulan vuoksi lukuvuonna 2015 – 2016 Team HePo 

pelaa yhdistelmäjoukkueella miesten sarjassa.  Joukkueeseen voi liittyä ilmoittautumalla 

HePo ry:n liikuntavastaavalle. Ainoat rajoitteet joukkueessa pelaamiselle ovat, että pelaa-

jan täytyy opiskella Porvoon Campuksella sekä hänen täytyy myös asua Porvoossa. 

(Kakkonen 9.10.2015.) 



 

 

7 

 

 

3 Liikunta oppimisen tukena 

Yksi tapahtuman taustatekijöistä oli opiskelijoiden liikunnan lisääminen, koska yleisku-

vamme mukaan korkeakouluopiskelijoiden liikunnan harrastaminen on vähäistä. Tapah-

tuman tavoitteena oli kannustaa opiskelijoita liikunnan pariin hauskan ja yhteisöllisen toi-

minnan seurauksena. Tässä kappaleessa tutkimme liikunnan positiivisia vaikutuksia hy-

vinvointiin ja opiskelumenestykseen sekä selvitämme aikuisille asetettuja liikuntasuosituk-

sia. Projektin aikana suoritimme myös tutkimuksen Porvoo Campuksen opiskelijoiden 

liikuntatottumuksista. Tässä luvussa kerromme tutkimuksen tuloksista ja peilaamme niitä 

kappaleessa kirjoitettuun teoriaan sekä aikaisemmin toteutettuihin tutkimuksiin. 

 

3.1 Liikunnan positiiviset vaikutukset terveyteen ja opiskeluun 

Terveys on ihmisen voimavara, jonka avulla hän kykenee selviytymään arkipäivän haas-

teista. Terveydellä tarkoitetaankin ennen kaikkea toimintakykyä. Maailman Terveysjärjestö 

WHO:n mukaan terveys jakaantuu kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat psyykkinen, 

fyysinen ja sosiaalinen terveys. Psyykkisellä terveydellä tarkoitetaan mielen hyvinvointia ja 

hyvää itsetuntoa. Fyysisellä terveydellä tarkoitetaan kehon hyvinvointia sekä moitteetonta 

toimintaa. Sosiaalinen hyvinvointi tarkoittaa, että ihminen kokee ihmissuhteensa mielek-

käiksi ja hän osaa toimia sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Terveydelle ei kuitenkaan 

ole mitään yksittäistä määritelmää, sillä jokainen yksilö kokee oman terveytensä omalla 

tavallaan. (Peda.net 2015.) 

 

Terveyttä edistävää liikuntaa kutsutaan terveysliikunnaksi. Terveysliikuntaan kuuluvat 

kaikki liikuntamuodot, joilla on osoitettu olevan positiivisia vaikutuksia terveyteen ja jotka 

eivät tuota terveydelle vaaroja tai haittoja. Kaikki perinteiset liikuntamuodot pyöräilystä 

pallopeleihin ja hyötyliikuntaan kuuluvat siis myös terveysliikuntaan. Liikunnan tulee kui-

tenkin olla jatkuvaa, toistuvaa sekä tarpeeksi kuormittavaa, jotta siitä olisi hyötyä. (Vuori 

2003, 27.) Tällaisella säännöllisellä ja tarpeeksi kuormittavalla liikunnalla onkin useita ter-

veyttä edistäviä vaikutuksia terveyden kaikkiin osa-alueisiin eli fyysiseen, psyykkiseen ja 

sosiaaliseen terveyteen. Vaikutukset siis näkyvät muun muassa parantuneissa elimistön 

toiminnoissa sekä henkisessä hyvinvoinnissa. Liikunta on hyvin tehokas, miellyttävä ja 

edullinen keino pitää huolta omasta terveydestä ja näin ollen ylläpitää kehon toimintaky-

kyä. (Terveyskirjasto 2015.) 
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Liikunnan vaikutukset fyysiseen hyvinvointiin ovat hyvin merkittäviä. Liikunnan avulla li-

hakset, luusto sekä nivelet vahvistuvat, jolloin liikehallinta ja koordinaatio ovat paremmat, 

eikä esimerkiksi kaatumisia tapahdu niin usein. Liikkuvalla ihmisellä verenkierto on vilkas-

ta ja keuhkojen ja sydämen toiminta tehostuu, jolloin muun muassa hapenottokyky para-

nee. Myös painonhallinta on helpompaa suuren energiankulutuksen ja paremman aineen-

vaihdunnan seurauksena. Veren kolesteroliarvot sekä verenpaine pysyvät matalalla. Lii-

kunta myös auttaa sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Liikuntaa harrastavilla on pienem-

pi vaara sairastua esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin, veren-

painetautiin, aivohalvaukseen, nivelrikkoon, osteoporoosiin, virustauteihin, syöpään tai 

dementiaan. (Terve koululainen 2015; WHO 2015.) 

 

Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi liikunnalla on merkitys henkiselle hyvinvoinnille. Liikunta 

virkistää mieltä, jolloin ajatuskin kulkee paremmin ja keskittyminen on helpompaa. Se ko-

hottaa mielialaa sekä tuottaa useita myönteisiä kokemuksia, sillä liikunnan seurauksena 

vereen vapautuu endorfiineja, jotka saavat aikaan hyvänolontunteen. Myönteisten koke-

musten seurauksena myös itsetunto ja minäkuva paranevat, ja ihminen oppii tuntemaan 

itsensä paremmin ja saa luottamusta itseensä. Lisäksi liikunnan avulla voidaan lieventää 

ahdistuneisuutta, alakuloisuutta, turhautumista ja masennusta. Myös rentoutuminen ja 

nukahtaminen ovat helpompaa liikunnan seurauksena. Lisäksi liikunta vähentää stressiä 

ja jännittyneisyyttä, ja auttaa ihmistä saamaan ajatukset hetkeksi pois muista asioista. 

(Mental Health Foundation 2015; Terveysnetti 2011a.)  

 

Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia myös sosiaaliseen terveyteen. Kun ihminen harras-

taa liikuntaa jossakin seurassa tai järjestössä, hän kuuluu yhteisöön. Tämä luo yhtenäi-

syyden tunnetta. Liikunnan harrastaminen yhteisössä edistää tasa-arvoista ajattelutapaa, 

kanssakäymistä erilaisten ihmisten kanssa sekä altistumista erilaisille tavoille ja kulttuu-

reille. Hyvin tärkeää on se, että liikunnan avulla saa luotua uusia ystävyyssuhteita. Myös 

sosiaalisten taitojen oppimisella on tärkeä merkitys. (Vuori 2003, 33.) Sosiaalisten taitojen 

oppimiseen kuuluu olennaisena osana vuorovaikutustaitojen paraneminen, toisten huomi-

oon ottaminen sekä myötätunnon merkityksen oppiminen. Sosiaalisen kanssakäymisen 

seurauksena myös oppii noudattamaan sääntöjä sekä toimimaan erinomaisen hyvin ryh-

mässä. (Terve koululainen 2015.) 

 

Liikunta vaikuttaa myönteisesti myös oppimiseen, vaikka suoraa yhteyttä liikkumisen ja 

hyvän opiskelumenestyksen välille ei ole aikaisemmin voitu todistaa. Viime vuosina tutki-

muksia on kuitenkin tehty enemmän, ja liikunnan ja oppimisen välisiä yhteyksiä on huo-
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mattu olevan useita. Liikunnan on todettu parantavan aivojen verenkiertoa, jolloin aivoissa 

olevien hiussuonten määrä lisääntyy, uusia hermosoluja syntyy ja hermoverkot tihenevät. 

Tämä edistää muistamista. Liikunta myös kehittää tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä 

esimerkiksi sen takia, että liikkuva ihminen nukkuu paremmin ja näin ollen jaksaa keskit-

tyä pitempään. Liikunnan seurauksena tiedonkäsittelytaidot kehittyvät, jolloin on helpompi 

yhdistellä eri lähteistä saatuja tietoja. Lisäksi esimerkiksi kielien ja matematiikan oppimi-

nen on tehokkaampaa. Liikunnan harrastaminen myös kehittää ryhmätyötaitoja, vastuuta 

sekä aloitteellisuutta, ja kaikista näistä ominaisuuksista on hyötyä oppimisen kannalta. 

Liikunta on siis kaiken kaikkiaan hyvin kannattavaa, jos halutaan päästä parempaa opis-

kelumenestykseen. (Kantola, Syväoja & Tammelin 2013, 12–13.) 

 

3.2 Liikunnan puute 

Liikkumattomuus aiheuttaa ihmiselle monia sairauksia ja ongelmia. Yleisimpiä liikunnan 

puutteen seurauksena syntyviä sairauksia ovat sepelvaltimotauti, aivohalvaus, aikuisiän 

diabetes, paksusuolen syöpä, rintasyöpä sekä korkea verenpaine. Liikkumattomuuden 

seurauksena tapahtuu usein lonkkamurtumia, kestävyyskunnon menetystä sekä itsenäi-

sen selviytymisen menetystä jopa 10 – 20 vuotta normaalia aikaisemmin. Liikunnan puut-

teesta aiheutuu myös lihavuutta, jonka seurauksena on suuri riski kohonneeseen veren-

paineeseen sekä rasva-aineenvaihdunnan häiriöille. (Terveysnetti 2011b.) 

 

Liikkumattomuuteen liittyy usein työssä tai koulussa tapahtuva liiallinen istuminen, joka on 

erityisen vaarallista terveydelle. Istumisen vaarallisuus perustuu siihen, että istuminen on 

niin yleistä ja yleensä istutaan pitkiä aikoja kerrallaan. Suomessa jopa 46 % naisista ja 51 

% miehistä istuu yli kuusi tuntia päivässä. Opiskelijat istuvat varmasti vieläkin kauemmin, 

sillä koulupäivät ovat pitkiä ja luennot saattavat kestää kerrallaan useamman tunnin. 

(UKK-instituutti 2015c.) Pitkäkestoisen istumisen selvimmin havaittavat haitat ovat selkä-

kivut, lihasjännitys, unihäiriöt, ruuansulatusvaivat, ylirasittuminen ja stressi, silmäuupu-

mus, limakalvojen kuivuminen sekä työuupumus (Voll 2005, 10). 

 

Liiallinen istuminen aiheuttaa myös muun muassa monia tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Lihas-

ten toiminnat heikkenevät ja lihaskato kehittyy helpommin. Istuminen saattaa myös rap-

peuttaa selän rakenteita sekä aiheuttaa niska- ja hartiavaivoja. Lisäksi jatkuva istuminen 

on lihomista edistävä tekijä, ja erityisesti riski keskivartalolihavuuteen kasvaa. Näin ollen 

istumisen vaarana on metabolinen oireyhtymä sekä monet muut verenkiertoon, aineen-

vaihduntaan ja sydämen toimintaan liittyvät sairaudet. Istumista tulisikin vähentää ja aina-
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kin tauottaa mahdollisuuksien mukaan, jotta terveysriskit eivät kasvaisi liikaa. (UKK-

instituutti 2015c.) 

 

3.3 Terveysliikunnan suositukset 

UKK-instituutti on Urho Kalevi Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiön ylläpitämä tutkimus- ja 

asiantuntijakeskus, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää Suomen väestön terveyttä 

ja toimintakykyä. UKK-instituutti pyrkii luomaan tutkimustuloksiin perustuvia ratkaisuja 

liikkumattomuuteen sekä edistää väestön terveysliikuntaa. Tutkimuksien tuloksia pyritään 

jakamaan tehokkaasti Suomen terveydenhuollon- ja liikunta-alan ammattilaisille sekä 

Suomen väestölle. (UKK instituutti 2015a.) UKK-instituutti on luonut liikuntapiirakan, joka 

kertoo 18 – 64-vuotiaille suunnatut terveysliikuntasuositukset (Kuvio 1). Liikuntapiirakka 

on luotu Yhdysvaltain terveysministeriön vuonna 2008 julkaiseman tieteellisen kirjallisuu-

den pohjalta. Ensimmäinen liikuntapiirakka luotiin vuonna 2004, jonka jälkeen viimeisin 

päivitys on tehty vuonna 2009. Vuonna 2004 julkaistun terveysliikuntapiirakan tiedot eivät 

kuitenkaan ole vanhentuneita. (UKK-instituutti 2015b.)  

 

 

Kuvio 1. Liikuntapiirakka (UKK-instituutti 2015b.) 

 

Liikuntapiirakka jakaantuu terveysliikunnan kahteen eri osioon, kestävyyskuntoon sekä 

lihaskunto ja liikehallintaan. Kestävyyskuntoa tulisi suosituksen mukaan harrastaa viikoit-

tain reippaasti kaksi tuntia ja 30 minuuttia tai rasittavasti tunti ja 15 minuuttia. Sopivia lii-

kuntamuotoja reippaaseen liikkumiseen ovat muun muassa kävely, raskaat pihatyöt, kevyt 
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pyöräily, arjen hyötyliikunta sekä liikunnalliset leikit. Rasittavan liikuntamuotoja ovat esi-

merkiksi ylämäkikävely, aerobic, juoksu, hiihto sekä maila- ja pallopelit. Liikkujan tulee itse 

tiedostaa minkälainen liikunta kohentaa hänen kuntoaan. Esimerkiksi vähän liikkunut huo-

nokuntoinen henkilö kohottaa kuntoaan jos hän liikkuu reippaasti suosituksen mukaan 

kaksi tuntia ja 30 minuuttia, kun taas kokenut liikkuja tarvitsee rasittavampaa liikuntaa 

kuntonsa kohottamiseen. Rasittavaa liikuntaa ei tarvitse kuitenkaan harrastaa enempää 

kuin tunti ja 15 minuuttia. Liikkuminen suositellaan jaettavaksi usealle eri päivälle, mielel-

lään vähintään kolmelle, ja sen tulisi kestää vähintään 10 minuuttia kerrallaan. Viimeisim-

pien tutkimuksien mukaan terveydelliset hyödyt kasvavat kun liikuntaa harrastetaan pi-

dempiä aikoja tai rasittavammin kuin liikuntapiirakan suositukset kertovat. (UKK-instituutti 

2015b.) 

 

UKK-instituutin terveysliikuntasuosituksessa suositellaan kestävyyskunnon kehittämisen 

lisäksi myös lihasvoiman ja liikehallinnan kehittämistä. Suosituksen mukaan näitä tukevia 

harjoitteita tulisi harrastaa kahdesti viikossa. Lihasvoimaa kehittäviä harjoitteita ovat esi-

merkiksi kuntosalilla käynti ja erilaiset kuntopiirit. Tasapainoa ja liikehallintaa kehittävää 

liikuntaa ovat muun muassa tanssi, luistelu ja pallopelit. Kehon liikkuvuutta voidaan ylläpi-

tää ja kehittää säännöllisellä venyttelyllä. (UKK- instituutti 2015b.)     

 

3.4 Opiskelijoiden liikuntatottumukset 

Opiskelijoiden liikuntatottumuksista on tehty useita tutkimuksia eri tahojen toimesta. 

Yleensä tutkimukset suoritetaan yleisten terveyskyselyiden yhteydessä, ja terveyskyselyn 

suorittaa opiskeluterveydenhuolto. Opiskelijat täyttävät terveyskyselylomakkeen opintojen 

alettua tai opiskelupaikan varmistuttua. Liikuntatottumusten lisäksi kyselyssä tutkitaan 

monia muitakin asioita, jolloin liikunta-osio jää usein suppeaksi. (Helsingin kaupunki 

2015.) Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus julkai-

sivat vuonna 2013 Korkeakoululiikunnan barometrin, jossa on ensimmäistä kertaa arvioitu 

laajemmalla kaavalla korkeakoululiikunnan suositusten toteutumista ja opiskelijoiden lii-

kunta-aktiivisuutta. Lisäksi barometrissa tutkitaan opiskelijoiden päivittäistä istumisen 

määrää. (OLL 2015a.) 

 

Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL toimii opiskelijoiden edunvalvojana ja tekee aktiivista vai-

kuttamistyötä. Liiton tavoitteena on levittää korkeakoululiikunta Suomen kaikkiin korkea-

kouluihin, sillä liikuntamahdollisuudet eroavat toisistaan hyvin suuresti eri korkeakoulujen 

välillä. Tavoitteena on myös edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja virallistaa korkeakoulu-
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jen liikuntapalvelut. Opiskelijoiden liikuntaliitto tekee yhteistyötä koulutus-, liikunta-, terve-

ys- ja nuorisoalan järjestöjen ja toimijoiden kanssa. (OLL 2015b.) 

 

3.4.1  Korkeakoululiikunnan barometri 2013 

Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja Otuksen vuonna 2013 suorittamassa tutkimuksessa peilat-

tiin opiskelijoiden terveysliikuntatottumuksia UKK-instituutin asettamiin aikuisten terveyslii-

kuntasuosituksiin. Tutkimuksessa lähetettiin kyselylomake 2000 yliopisto- ja ammattikor-

keakouluopiskelijalle ympäri Suomea. Tutkimuksesta saatiin yhteensä 718 vastausta, 

minkä prosentuaalinen osuus lähetetyistä kyselyistä oli 39,5 %. (Saari, Ansala, Pulkkinen, 

Mikkonen 2013, 37–38.) 

 

Tutkimuksesta saaduista tuloksista voitiin päätellä että 31 % eli vajaa kolmannes korkea-

kouluopiskelijoista liikkuu UKK-instituutin asettamien suositusten mukaan. Loput prosent-

tiosuudet jakaantuivat seuraavasti; 21 % vastanneista ei liikkunut tarpeeksi, 44 % vastan-

neista harjoitti riittävästi kestävyyttä mutta voimaharjoittelu ei täyttänyt suosituksia ja loput 

5 % vastanneista harjoitti tarpeeksi lihaskuntoa mutta kestävyyskunto suositus jäi saavut-

tamatta. Tutkimuksessa ilmeni että yliopisto-opiskelijat noudattavat asetettuja suosituksia 

paremmin kuin ammattikorkeakoulussa opiskelevat. Yliopistossa opiskelevista vastaajista 

34 % noudatti suosituksia, kun taas ammattikorkeakoulun vastaajista 28 % liikkui suosi-

tusten mukaisesti. Barometri osoittaa merkittävän eron liikuntasuositusten toteutumisessa 

yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä. Yliopisto-opiskelijoista 15 % vastan-

neista ei yllä terveysliikuntasuosituksiin, kun taas lukema ammattikorkeakouluopiskelijoilla 

oli 13 prosenttiyksikköä korkeampi eli 23 %. (Saari ym. 2013, 38–39.) 

 

OLL ja Otus tutkivat myös opiskelijoiden päivittäistä istumista. Nuorille aikuisille valmiste-

tussa kyselyssä selvisi että naiset istuvat päivittäin keskimäärin 7,3 tuntia, kun taas miehet 

istuvat 8,3 tuntia. Opiskelijat kuuluvat riskiryhmään tällä saralla sillä suuri osa opiskelijan 

päivittäisestä toiminnasta sisältää opetusta mikä usein tarkoittaa istumista luennoilla sekä 

muissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa. Monet saattavat opintojen ohella tehdä työtä joka 

sisältää paljon istumista ja liikkumattomuutta. Otuksen ja OLL:n suorittama kysely perustui 

vastaajien omaan raportointiin jossa päivittäisen istumisen kokonaismäärä oli jaoteltu nel-

jään kategoriaan, vapaa-ajalla, töissä, koulussa ja kulkuneuvoissa tapahtuvaan istumi-

seen. Tutkimuksen tuloksista huomattiin, että opiskelija istuu yhdeksästä kymmeneen 

tuntiin päivässä, mikä ylittää väestön keskiarvon. Syynä keskiarvon ylittämiseen on opis-

kelijan päivittäinen istuminen luennoilla, tietokoneen ääressä sekä kirjamateriaalia lukies-
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sa. Erityisesti ne opiskelijat jotka käyvät opintojensa ohella töissä ja asuvat yli puolen tun-

nin matkan päässä kampuksesta, kuuluvat riskiryhmään, sillä opetustilaisuuksien lisäksi 

henkilöt istuvat myös työpaikalla sekä kulkunevoissa. (Saari ym. 2013, 49–50.) 

 

3.4.2 Tutkimus Porvoo Campuksella 

Tutkimusongelman pohjalta voidaan määrittää tutkimuskysymykset, ja vastaamalla kysy-

myksiin saadaan ratkaisu ongelmaan. Vastaukset kysymyksiin saadaan tutkimusmene-

telmän avulla. Menetelmä eli tutkimusote voi olla joko laadullinen eli kvalitatiivinen tai 

määrällinen eli kvantitatiivinen. Laadullisessa tutkimuksessa aineisto kerätään esimerkiksi 

teemahaastatteluilla ja havainnoimalla. Määrällisessä tutkimuksessa menetelminä käyte-

tään kyselyitä ja tilastoja. Tutkimusten vastaukset analysoidaan, jonka jälkeen voidaan 

tehdä johtopäätökset. (Kananen 2015, 55, 65–66.) Tutkimuksen luotettavuutta tarkastel-

laan validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Validiteetti kertoo siitä, tutkitaanko oikeita asioita 

eli mitataanko tutkimuksessa sitä, mitä on tarkoitus. Reliabiliteetti kertoo tutkimustulosten 

pysyvyydestä eli mittaustulosten toistettavuudesta. (Jyväskylän yliopisto 2015.) 

 

Suoritimme pienimuotoisen tutkimuksen Porvoo Campuksen opiskelijoiden liikuntatottu-

muksista saadaksemme lisänäyttöä opiskelijoiden liikunta-aktiivisuudesta. (Liite 1.) Tutki-

musongelmana oli, liikkuvatko korkeakouluopiskelijat tarpeeksi verrattuna UKK-instituutin 

asettamiin suosituksiin. Tarkentaviksi tutkimuskysymyksiksi määriteltiin seuraavat; kuinka 

paljon opiskelijat liikkuvat viikoittain, kuinka kauan liikuntasuoritus kestää sekä minkälaista 

liikuntaa opiskelijat harrastavat. Tutkimus suoritettiin kyselyn avulla, joten se oli määrälli-

nen. Kyselyn tavoitteena oli saada mahdollisimman tarkka kuva Campuksen opiskelijoi-

den liikuntatottumuksista ja siitä, liikkuvatko he terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Jos 

saadaan näyttöä siitä, että opiskelijat eivät liiku tarpeeksi, heidän liikuntatottumuksien ke-

hittämiseen tulisi panostaa. Tämä tukisi ideaa, että opiskelijoille tulisi järjestää tapahtumia, 

jotka kannustavat heitä liikkumaan. Tällainen liikuntaan kannustava tapahtuma myös He-

Po Cup -harrastejalkapalloturnauksen oli tarkoitus olla.  

 

Joidenkin kysymysten vastauksia pystyttiin suoraan peilaamaan UKK-instituutin terveyslii-

kuntasuosituksiin. Osa kysymyksistä muokattiin sopivaksi korkeakouluopiskelijalle, sillä 

kokemuksiemme ja havaintojemme perusteella kukaan opiskelijoista ei esimerkiksi liiku 

alle puolta tuntia kerrallaan, ellei ole kyse hyötyliikunnasta. Testasimme kyselyn HePo 

ry:n hallituksen jäsenillä ja he pitivät kysymyksiä selkeinä ja kohderyhmälle sopivina. Tä-
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män tarkempaa testausta emme kuitenkaan suorittaneet, sillä kysely tehtiin tukemaan 

tutkittua teoriaa, eikä se ollut opinnäytetyön pääosassa.  

 

Tutkimuksemme reliabiliteetti oli kohtuullisen hyvä, sillä me molemmat tutkimuksen tekijät 

pystyimme päättelemään vastauksista samat asiat. Lisäksi kyselylomakkeella saaduissa 

vastauksissa oli havaittavissa paljon yhdenmukaisuutta. Täten voidaan arvioida, että jos 

tutkimus suoritettaisiin uudelleen, saataisiin samanlaisia vastauksia. Tutkimuksen validi-

teettia arvioidessa kiinnitetään huomiota siihen, onko tutkimusongelmaan saatu vastaus. 

Mielestämme me saimme vastauksen ongelmaamme. Kysymykset oli muotoiltu hyvin 

vastaamaan kohderyhmää, mutta joitakin vastauksia oli vaikea peilata suoraan UKK-

instituutin suosituksiin. Kohderyhmämme oli oikea, sillä tutkimus tehtiin ammattikorkea-

kouluopiskelijoille Porvoo Campuksella. Vastauksia olisimme kuitenkin toivoneet lisää, 

jolloin tutkimuksen validiteetti olisi ollut vieläkin parempi. 

 

Suoritimme kyselyn Porvoo Campuksen aulassa samalla kun markkinoimme HePo ry:n 

liikuntatiimiä. Olimme aulassa kahtena päivänä, maanantaina 31.8. kello 10–13  ja tiistai-

na 1.9. 10–14. Emme määrittäneet vastausaikaa vaan kaikki saivat vastata omaan tahtiin. 

Tavoitimme kyselyllä 43 opiskelijaa, jotka olivat pääosin suomenkielisten koulutusohjelmi-

en oppilaita eli liiketalouden, matkailun sekä sairaanhoidon opiskelijoita. Vastaajista 24 oli 

naisia ja 19 oli miehiä. Vastaajista 50 % ilmoitti iäkseen 18 – 21 vuotta ja 47,6 % vastaa-

jista oli iältään 22 – 25 vuotta. Vain yksi vastaaja oli yli 26-vuotias. 

 

 Kysymys kolme oli ensimmäinen liikunta-aiheinen kysymys, jossa kysyttiin, kuinka usein 

harrastat urheilua tai liikuntaa siten, että hengästyt ja hikoilet. Vastaajista 41,9 % kertoi 

harrastavansa liikuntaa 2-3 kertaa viikossa. Neljästä kuuteen kertaan viikossa liikuntaa 

harrasti 23,3 % ja päivittäin liikuntaa harrasti 4,6 % vastaajista. Jopa 30,2 % vastaajista 

sanoi kuitenkin harrastavansa liikuntaa vain kerran viikossa tai harvemmin. Vastaukset 

näkyvät alla olevasta kaaviosta (Kuvio 2).  
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Kuvio 2. Campuksen opiskelijoiden viikoittainen liikuntasuoritusten määrä. Vastaajia 43. 

 

Kaaviosta näemme, että noin neljännes eli 23,3 % vastaajista liikkuu UKK-instituutin suo-

situsten mukaisesti eli vähintään kolme kertaa viikossa. Vastaajista 30,2 % ei kuitenkaan 

yltänyt suositusten mukaiseen liikunnan harjoittamiseen, sillä he liikkuivat ainoastaan ker-

ran viikossa tai jopa harvemmin. Vastaajista 41,9 % liikkuivat 2-3 kertaa viikossa, jolloin 

osalla vastaajista liikuntasuositus täyttyi. Tästä ryhmästä 44,5 % jäi kuitenkin suositus-

määrän alapuolelle. Tämän saimme laskettua tarkastelemalla vastaajien liikuntakertojen 

lisäksi liikuntasuorituksen kestoa, hyötyliikunnan määrää sekä liikuntalajien monipuolisuut-

ta, jotka selvisivät kyselylomakkeen kohdista 4, 5 ja 7. 

 

 Kysymyksessä neljä kysyttiin, kuinka kauan liikut kerrallaan. Vastaajista 44,2 % liikkuivat 

30–60 minuuttia kerrallaan, 48,8 % liikkuivat 60–90 minuuttia ja loput 7 % liikkuivat 90–

120 minuuttia. Vastaajista kukaan ei harrastanut liikuntaa yli kahta tuntia kerrallaan (Kuvio 

3). Kysymyksessä viisi kysyttiin, kuinka monta minuuttia päivässä harrastat hyötyliikuntaa. 

Vastaajista 11,7 % harjoittivat hyötyliikuntaa alle 15 minuuttia päivässä. Vastaajista 46,5 

% harjoittivat hyötyliikuntaa 15–30 minuuttia päivässä, ja 30,2 % harjoittivat hyötyliikuntaa 

30–60 minuuttia päivässä. Loput 11,6 % vastaajista harjoitti hyötyliikuntaa yli tunnin päi-

vässä. Kysymys kuusi selvitti, harrastaako vastaaja liikuntaa seurassa/ järjestössä, oma-

toimisesti, seurassa sekä omatoimisesti vai ei ollenkaan. Pelkästään seurassa/järjestössä 

liikuntaa harrastavia oli 2,4 % vastaajista. Valtaosa eli 55,8 % harrastivat liikuntaa pelkäs-
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tään omatoimisesti, 39,5 % harrastivat liikuntaa seurassa sekä omatoimisesti ja 2,3 % 

vastaajista ei liikkunut ollenkaan. 

 

 

Kuvio 3. Liikuntasuorituksen kesto. Vastaajia 43. 

 

Seitsemännessä kysymyksessä kysyttiin, mitä eri liikuntalajeja harrastat. Vastausvaihto-

ehtoja oli yhteensä 21, joista sai rastittaa useamman vastauksen. Vastausten mukaan 

suosituimmat liikuntalajit olivat kävely, pyöräily, juoksu sekä kuntosaliharjoittelu. Seuraa-

vaksi eniten harrastettiin laskettelua sekä joukkuelajeista jalkapalloa, salibandyä ja kori-

palloa. Vastausten perusteella pystyimme myös laskemaan, kuinka montaa eri liikuntalajia 

kukin liikuntaryhmä harjoittaa (Kuvio 4). Ensimmäinen ryhmä, kerran viikossa tai harvem-

min liikkuvat, harrastivat keskimäärin noin 2,7 eri lajia. Seuraava ryhmä, 2-3 kertaa viikos-

sa liikkuvat, harrastivat keskimäärin 3,5 eri lajia. Yli 4 kertaa viikossa liikkuvat vastaajat 

harjoittivat keskimäärin 4,6 lajia. Tästä voimme päätellä että useammin viikossa liikkuvat 

henkilöt harrastavat liikuntaa myös monipuolisemmin kuin harvemmin liikkuvat henkilöt. 

Liikunnan harjoittaminen tulisi olla monipuolista niin kuin UKK-instituutin terveysliikun-

tasuosituksista käy ilmi.  
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Kuvio 4. Keskimääräinen liikuntalajien määrä eri liikkujaryhmillä. Vastaajia 43. 

 

Kysymyksessä kahdeksan kysyttiin, miksi harrastat liikuntaa. Kysymykseen sai vastata 

omin sanoin. Vastauksissa tuli esille useita eri motivaatiotekijöitä liikunnan harrastami-

seen. Vastauksien mukaan suurin osa harrastaa liikuntaa, koska se on hauskaa ja siitä 

tulee hyvä ja virkistynyt mieli. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että liikunta ylläpitää hyvää 

fyysistä kuntoa ja edistää terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvointiin liittyi olennaisena osana 

fyysisen terveyden lisäksi henkinen terveys. Monelle liikunta oli myös keino poistaa stres-

siä sekä saada energiaa arjen toimintaan. Lisäksi vastaajat pitivät liikuntaa hyvänä keino-

na tavata ystäviä.  

 

Seuraavassa kysymyksessä selvitettiin syitä siihen, mikä on yleisin syy liikkumattomuu-

teen. Suurin syy liikkumattomuuteen oli vastaajien mukaan laiskuus ja motivaation puute. 

Toiseksi yleisin syy oli ajanpuute sekä muut kiireet, kuten työt ja koulutehtävät. Väsymys 

ja sairastaminen tulivat myös vahvasti esiin vastauksissa. Pieni osa vastaajista kertoi 

myös jättävänsä liikunnan väliin jos he olivat käyttäneet edellisenä päivänä runsaasti al-

koholia.  

 

Viimeisessä kysymyksessä kysyimme, onko liikunnalla mielestäsi vaikutusta opiskelume-

nestykseen. Vastaajista 83,3 % kokivat, että liikunta vaikuttaa opiskelumenestykseen. 

Kysymyksen toisessa osassa kysyttiin, millainen vaikutus liikunnalla on. Kaikki ketkä koki-
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vat liikunnan vaikuttavan opiskeluun, olivat sitä mieltä, että vaikutus on positiivista. Esille 

tulleita vaikutuksia olivat muun muassa parempi keskittymiskyky ja vireystila. Vastaajien 

mukaan liikunnan avulla saa hetkeksi ajatukset muualle, jonka jälkeen on helpompi keskit-

tyä koulutehtäviin. Lisäksi vastaajat kokivat unen olevan laadukkaampaa, minkä vuoksi he 

ovat pirteämpiä ja jaksavat paremmin. Tämä seurauksena myös opiskelu on sujuvampaa. 

Eräs vastaajista sanoi: ”Liikunnasta tulee energinen ja pirteä olo, jolloin jaksan opiskella 

paremmin.”  

 

Tutkimuksemme vahvisti, että suurin osa Campuksen oppilaista ei liiku UKK-instituutin 

terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Tästä voimme päätellä, että ammattikorkeakoulu-

opiskelijoiden liikunnallisuuden kehittämiseen tulisi panostaa. Yleisimmät syyt opiskelijoi-

den liikkumattomuudelle olivat laiskuus sekä motivaation- ja ajanpuute. Vastaajista 83,3 % 

kokivat kuitenkin, että liikunnalla on positiivinen vaikutus koulumenestykseen. Lähes jo-

kainen vastaajista uskoo liikunnan hyödyttävän heitä, mutta tästä huolimatta he eivät har-

joita sitä suositusten mukaisesti. Tästä voimme päätellä, että opiskelijat eivät ole löytäneet 

heille itsellensä mieleistä liikuntamuotoa, joka motivoi heitä liikkumaan. Myös ajan löytä-

minen liikunnalle koetaan haastavaksi, minkä vuoksi opiskelijoiden tulisi pyrkiä luomaan 

arjen aikataulu siten, että liikunnalle jää tarpeeksi aikaa. Tutkimus osoitti myös liikunnan 

viikoittaisella harjoittamisen määrällä olevan suora vaikutus liikunnan monipuolisuuteen, 

sillä yli neljä kertaa viikossa liikkuvat henkilöt harjoittivat keskimäärin noin neljää eri lajia 

viikon aikana. Tämä kertoo enemmän liikkuvien henkilöiden olevan valmiimpia ja roh-

keampia niin harrastamaan kuin kokeilemaan eri liikuntamuotoja. Olimme tyytyväisiä 

saamiimme tuloksiin sillä meillä ei ollut resursseja suorittaa laajempaa tutkimusta. Kysely 

olisi kuitenkin voitu toteuttaa englanninkielisenä, jolloin olisimme tavoittaneet myös kan-

sainväliset opiskelijat.    
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4 Urheilutapahtuman järjestäminen 

Yksinkertaisimmillaan tapahtumat voidaan määritellä tilaisuuksiksi, joilla on tavoite. Ta-

pahtuman tavoite on yleensä tarkasti määritelty. Tavoite voi olla taloudellisen hyödyn 

hankkiminen, jolloin esimerkiksi pyritään myymään tapahtumaan mahdollisimman paljon 

lippuja ja täten kerryttämään rahallista voittoa. Tapahtumien tavoitteet voivat olla myös 

laadullisia, jolloin vedotaan tapahtuman osallistujien tunteisiin ja ajatuksiin. (Raj, Walters & 

Rashid 2013, 5.) Donald Getzin mukaan tapahtumat ovat ilmiöitä joilla on aina alku ja lop-

pu. Suunnitelluissa tapahtumissa on tarkkaan määritelty aikataulu ja niistä on tiedotettu jo 

paljon ennen virallista tapahtuma-ajankohtaa. Suunnitellut tapahtumat järjestetään yleen-

sä jossakin spesifioidussa paikassa. Jokainen tapahtuma antaa osallistujalle aina uusia 

aineellisia ja kokemusperäisiä kokemuksia. Vaikka kyseessä olisi jokavuotisesti järjestetty 

tapahtuma, sen osallistujat, odotukset ja kokemukset ovat aina uusia, mikä tekee jokai-

sesta tapahtumasta ainutlaatuisen. (Getz 2007, 18–19.) 

 

Tapahtumatypologiat on jaettu kahdeksaan eriävään ryhmään (Kuvio 4) eli urheilutapah-

tumiin, yritystapahtumiin, musiikkitapahtumiin, kulttuuritapahtumiin, bisnestapahtumiin, 

poliittisiin tapahtumiin, henkilökohtaisiin ja yksityisiin tapahtumiin sekä uskonnollisiin ta-

pahtumiin. (Raj, Walters & Rashid 2013, 8.)  

 

 

Kuvio 4. Tapahtumatypologiat (Razaa, Walters & Rashid 2013, 8.) 
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Urheilutapahtumia ovat niin suuret kansainväliset tapahtumat kuin pienet paikalliset har-

rastesarjat sekä lasten turnaukset. Urheilutapahtumien päätarkoituksena on kilpailu ja 

itsensä haastaminen, mutta siihen liittyy olennaisena osana myös ystävien ja kollegojen 

tapaaminen. Esimerkiksi suuri kansainvälinen urheilutapahtuma voi olla golfin US Open 

tai Formula 1 -osakilpailu, kun taas pieni tapahtuma voi olla koulujen välinen uimakilpailu. 

(Razaa, Walters & Rashid 2013, 14.) Urheilutapahtumia järjestetään kaiken ikäisille ihmi-

sille, niin ammattilaisille kuin amatööreille riippuen siitä, onko tapahtuman tavoitteena 

hankkia mahdollisimman paljon katsojia vaiko mahdollisimman paljon osallistujia itse tur-

naukseen. (Masterman 2004, 13–14.) 

 

Tapahtuman järjestäminen on eräänlainen projekti. Projekteja voidaan määritellä eri nä-

kökulmista, mutta kaikilla projekteilla on myös yhteisiä piirteitä. Projektilla on aina selkeä 

tavoite, joka pyritään saavuttamaan projektityöskentelyn seurauksena. Projektin toimintaa 

ohjataan suunnitelmallisesti ja projektista tehdään yleensä projektisuunnitelma. Projektin 

suorittaa tilapäisesti koottu joukko ihmisiä, joilla kaikilla on omat roolit sekä vastuualueet ja 

jotka toimivat yhteistyössä keskenään. Projektille tehdään aikataulu ja kustannusarvio, ja 

sen tuloksia seurataan kontrolloidusti. Erilaisia projektityyppejä ovat kehitys-, toimitus-, 

tutkimus-, toteutus-, rakennus- ja tuotekehitysprojektit. Tapahtuma kuuluu toteutusprojek-

teihin. (Kettunen 2009, 15–17, 24.) 

 

Projekti on kokonaisuus, jolla on selkeä alkamis- ja päättymisajankohta. Se jakautuu eri 

vaiheisiin, joilla on eri ominaisuudet ja joihin liittyy eri työtehtäviä. Projektin vaiheistukseen 

kuuluu suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Suunnitteluvaiheeseen kuuluu projektin käyn-

nistys, resursointi, ideointi, vaihtoehtojen tarkistus, päätökset ja organisointi. Toteutusvai-

heeseen kuuluu rakennusvaihe, itse tapahtuma ja purkuvaihe. Tapahtuman päättämises-

sä suoritetaan jälkimarkkinointi eli kiitetään asianosaisia, kootaan palaute ja materiaalit ja 

tehdään yhteenveto. (Ruuska 2007, 22–23; Vallo & Häyrinen 2012, 157.) 

 

4.1 Konsepti 

Tapahtuman järjestäminen tulee aloittaa luomalla tapahtumalle konsepti. Tapahtuman 

konseptia luodessa tulee ottaa huomioon lukuisia eri elementtejä, kuten tapahtuman tar-

koitus ja tavoitteet, teema, tapahtumapaikka, kohderyhmä ja -yleisö, ajankohta, käytettä-

vissä olevat resurssit sekä työryhmän oma osaaminen. Tärkein elementti on kuitenkin 

tapahtuman tarkoitus, sillä se tulisi pitää mielessä kaikissa suunnittelun vaiheissa. Myös 
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tapahtuman teeman tulisi olla vahvasti sidoksissa tapahtuman tarkoituksen kanssa. Po-

tentiaalisia teemoja on loputon määrä, ja teema voi olla esimerkiksi historiaan, maantie-

teeseen tai urheiluun liittyvä. (Van Der Wagen 2007, 19–21.) 

 

Myös Helena Vallon ja Eija Häyrisen mukaan tapahtumaa suunnitellessa tulisi aina pitää 

mielessä sekä tapahtuman idea että teema. Tässä yhteydessä idea tarkoittaa samaa kuin 

tapahtuman tarkoitus, sillä koko tapahtuma rakennetaan idean ympärille. Tapahtuman 

idea muodostuu strategisesta kolmiosta, jonka jokaisessa kulmassa on kysymys. Teema 

taas muodostuu operatiivisesta kolmiosta, ja myös operatiivisen kolmion jokaisessa kul-

massa on yksi kysymys. Kun nämä kaksi kolmiota yhdistetään, muodostuu tähti (Kuvio 5). 

Tapahtumajärjestäjän tulisi osata vastata kaikkiin tähden kulmissa oleviin kysymyksiin 

ennen tapahtuman suunnitteluvaihetta. Tämä antaa tapahtuman onnistumiselle erittäin 

hyvät lähtökohdat. (Vallo & Häyrinen 2012, 101–106.) 

 

 

Kuvio 5. Kahdesta kolmiosta muodostunut tähti, joka kuvaa onnistunutta tapahtumaa. 

(Vallo & Häyrinen 2012, 106.) 

 

4.1.1 Tapahtuman idea 

Tapahtuman idea muodostuu kolmesta strategisesta kysymyksestä, jotka ovat mitä, miksi 

ja kenelle. Kysymyksellä miksi pyritään selvittämään, minkä vuoksi tapahtuma järjestetään 

ja mitä tapahtumalla halutaan viestiä. Vastaamalla kysymykseen saadaan esille tapahtu-

man tavoite ja viesti. Tapahtuman tavoitteen täytyy olla jatkuvasti järjestäjän mielessä. 

Kysymys kenelle selvittää tapahtuman kohderyhmän. Tarkemmin se vastaa siihen, kuinka 
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hyvin järjestäjä tuntee kohderyhmän ja heidän mielenkiintonsa sekä miten järjestäjä saa 

kohderyhmään yhteyden. Kolmion kolmas kysymys on mitä. Vastaus kertoo tapahtuman 

lähtökohdat, eli mitä ollaan järjestämässä, minä ajankohtana ja missä paikassa. Tapah-

tuman tilaajalla ja järjestäjällä tulisi olla vastaukset edellä mainittuihin strategisiin kysy-

myksiin jo ennen suunnittelun alkamista. Idea toimii punaisena lankana jokaisessa suun-

nitteluvaiheessa. Ideasta syntynyt konsepti voi olla monivuotinen konsepti, mutta yleensä 

tapahtuman käytännön toteutus muuttuu aina jollakin tapaa, vaikka idea ja tarkoitus pysyi-

sivät samana. (Vallo & Häyrinen 2012, 101–103.) 

 

4.1.2 Tapahtuman teema 

Operatiiviset kysymykset muodostavat tapahtuman teeman. Operatiivisen kolmion kysy-

myksiä ovat miten, millainen ja kuka. Kysymys miten selvittää tapahtuman prosessin eli 

suunnittelu-, toteutus- ja jälkimarkkinointivaiheen. Se kertoo, miten tapahtuma voidaan 

järjestää niin, että saavutetaan tapahtuman tavoite ja saadaan idea ja teema näkymään 

läpi koko tapahtuman. Se myös määrittää, tehdäänkö kaikki työ itse vai ulkoistetaanko 

joitakin vaiheita. Kysymys millainen kertoo tapahtuman sisällöstä ja ohjelmasta, kuten 

esiintyjistä ja musiikista. Järjestäjän vastuulla on ottaa kohderyhmä huomioon tapahtuman 

ohjelmaa suunnitellessa. Vastaamalla kysymykseen kuka saadaan selville tapahtuman 

järjestäjät, vastuuhenkilöt sekä isännät. Isännän tehtävä on hyvin tärkeä, sillä isäntä voi 

vaikuttaa tapahtuman onnistumiseen ratkaisevasti. Teeman pitäisi näkyä kohderyhmälle 

kaikissa tilanteissa kutsusta jälkimarkkinointiin. Teeman suunnittelu on tapahtuman toteut-

tamista, ja siitä on vastuussa tapahtuman projektipäällikkö sekä hänen mukanaan kulkeva 

projektiryhmä. (Vallo & Häyrinen 2012, 103–105.) 

 

4.2 Suunnittelu 

Tapahtuman suunnitteluvaihe on kiistatta yksi tärkeimmistä vaiheista tapahtumaa järjes-

tettäessä. Suunnitteluprosessi on usein hyvin pitkä ja se vie paljon aikaa, minkä vuoksi se 

voi joskus tuntua turhauttavalta. Tarkka suunnittelu on kuitenkin merkittävää tapahtuman 

onnistumisen kannalta, sillä tapahtumiin kuuluu paljon pieniä yksityiskohtia ja niihin liittyy 

useita riskejä. Tämän takia kyseisiä asioita tulisi miettiä etukäteen ennen tapahtuman to-

teutusvaihetta. Tehokas suunnittelu auttaa tapahtumajärjestäjää valmistautumaan tapah-

tumaan ja saavuttamaan tavoitteet, jotka määritellään suunnittelun alkuvaiheessa. (Mc 

Roberts, Charlebois & Melnike 2014, 136, 142.)  
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Myös Sami Kettusen mukaan suunnittelu on yksi projektin merkittävimmistä vaiheista. 

Suunnitteluvaiheessa määritellään kustannukset ja tarvittavat resurssit sekä syvennetään 

projektille asetettuja tavoitteita. Suunnittelu luo hyvän perustan onnistumiselle, vähentää 

epävarmuutta, selkeyttää tavoitteita sekä lisää tehokkuutta, kommunikaatiota ja ymmär-

rystä. Projektisuunnitelman luominen onkin suositeltavaa, sillä suunnitelman avulla kaikki 

projektiorganisaation jäsenet sekä tilaaja ovat perillä siitä, mitä projektissa tehdään, mikä 

on projektin lopputulos ja mitkä ovat tavoitteet. Projektisuunnitelman tulisi olla kaikkien 

osallisten luettavissa ja sitä pitäisi päivittää projektin edetessä, jotta sen sisältämät tiedot 

olisivat ajankohtaisia. (Kettunen 2009, 54–55.) 

 

Projektisuunnitelma laaditaan siinä vaiheessa, kun projektille on määritelty tarkoitus ja 

tavoitteet, ja projekti on päätetty toteuttaa. Projektisuunnitelmalle tulisi valita lähtökohta, 

jonka pohjalta suunnitelmaa voidaan lähteä työstämään. Lähtökohta on tekijä, joka vaikut-

taa projektiin merkittävästi. Suunnittelun lähtökohtana voi olla aikataulu, tavoite, toiminta-

tapa, budjetti tai tekijät. Jos lähtökohtana on aikataulu, projektin tulee olla valmis tiettyyn 

päivään mennessä, sillä projektille on määritelty päivämäärä etukäteen. Kun lähtökohtana 

on budjetti, on tärkeää kiinnittää huomiota kustannuksiin. Kun määräävänä tekijänä on 

tavoite, on tärkeää tavoitteiden saavuttaminen, vaikka aikataulut ja budjetti eivät pi-

täisikään. Projektin toimintatavat voivat myös olla sidottuina tiettyyn kaavaan, jolloin lähtö-

kohtana on toimintatapa, tai projekti voidaan tehdä vain ennalta määrättyjen ihmisten voi-

min, jolloin lähtökohtana ovat projektin tekijät. Projekteissa voi olla myös useampi kuin 

yksi lähtökohta. (Kettunen 2009, 91–97.)  

 

Projektisuunnitelma koostuu usein tekstiosasta sekä liitteistä, joita ovat muun muassa 

aikataulukaavio ja budjetti. Projektisuunnitelman tekstiosan tulisi olla kattava, mutta sen 

tulisi sisältää vain oleellisimmat asiat, jotta se olisi tarpeeksi informatiivinen. Projektisuun-

nitelman sisältö tulee aina olla projektikohtaista, koska sisältö ja rakenne ovat riippuvaisia 

projektin laajuudesta sekä luonteesta. Projektisuunnitelma sisältää usein itse projektin 

kuvauksen, johon sisältyy lähtökohdat, taustat, tavoitteet ja projektin rajaus. Lisäksi suun-

nitelmassa on määritelty projektiorganisaatio, vastuualueet, aikataulutus, resurssit sekä 

kustannusarvio. Suunnitelmaan voidaan myös liittää osiot työmenetelmistä, dokumentoin-

nista, riskien hallinnasta, projektin sidosryhmistä, viestinnästä sekä raportoinnista. Lopuksi 

kerrotaan, miten tapahtuma päätetään ja mitä kuuluu päättämistyön vaiheisiin. (Ruuska 

2007, 180–182.) 
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4.2.1 Organisaatio 

Organisaatio on vastuussa tapahtuman järjestämisestä. Hyvää tapahtumaa kukaan ei voi 

järjestää yksin, vaan on tärkeää jakaa vastuuta useammalle henkilölle, etenkin jos ky-

seessä on suuri tapahtuma. Tapahtuman organisaatioon kuuluvat projektipäällikkö, työ-

ryhmä sekä erilaiset yhteistyökumppanit, jotka yleensä osallistuvat joko jonkin osa-alueen 

tekemiseen tai tapahtuman rahoitukseen. (Tapahtumatoimisto 2012, 5.) Projektipäällikön 

ja -ryhmän lisäksi projektilla on aina omistaja, joka maksaa projektin kustannukset ja toi-

saalta taas määrittelee projektin tavoitteita. Omistaja voi olla yrityksen sisäinen tai ulkoi-

nen. Ulkoinen omistaja on yleensä tilaaja tai toimeksiantaja. Edellä mainittujen lisäksi pro-

jektin organisaatioon kuuluu useita sidosryhmiä, joiksi kutsutaan kaikkia niitä tahoja, jotka 

ovat projektin kanssa jossain tekemisissä. Sidosryhmiä voivat olla esimerkiksi ohjaajat, 

sponsorit ja yhteistyökumppanit, tavarantoimittajat, paikan vuokraajat, yleisö sekä viran-

omaiset. (Getz 2007, 270; Helsingin yliopisto 2005.) 

 

Projektipäälliköllä on hyvin keskeinen rooli tapahtumajärjestämisen prosessissa. Projekti-

päällikkö johtaa projektia ja on vastuussa projektisuunnitelman tekemisestä, budjetoinnis-

ta, tuotoksesta, toteutuksesta ja loppuseurannasta. Hyvä projektipäällikkö osaa delegoida 

tehtäviä, sillä se on erityisen tärkeää tapahtumaa järjestettäessä. Projektipäällikön tehtä-

viin kuuluu myös johtaminen, raportointi, asioista päättäminen, rekrytointi, kokousten ja 

aikataulujen suunnittelu sekä sovittujen asioiden varmistaminen useampaan otteeseen. 

Projektipäällikön alaisuudessa toimii usein projektiryhmä. Projektiryhmän jäsenet voivat 

koostua esimerkiksi yrityksen omasta organisaatiosta tai yhteistyökumppaneista. Isom-

missa projekteissa vastuut jaetaan pienempiin osiin, ja näille osa-alueille määrätään vas-

tuuhenkilöt. Näin ollen yhdelle ihmiselle ei tule liian suurta työmäärää. (Vallo & Häyrinen 

2012, 224–229.) 

 

Myös vapaaehtoiset kuuluvat organisaatioon. Tapahtuma-alalla tämä näkyy selvästi, sillä 

monissa tapahtumissa henkilöstö koostuu lähes pelkästään vapaaehtoisista. Kun tehtä-

vänkuvaukset ja tehtäviin halutut ominaisuudet on määritelty, voidaan aloittaa vapaaeh-

toisten rekrytointi. Tehtäviin valitaan niihin ominaisuuksiltaan parhaiten sopivat vapaaeh-

toistyöntekijät, jonka jälkeen vapaaehtoiset koulutetaan tehtäviin. Heille kerrotaan yleiset 

tiedot tapahtumasta ja tapahtumapaikasta sekä opastetaan työtehtäviinsä. (Van Der Wa-

gen 2007, 240, 245–250.) Erityisesti urheilutapahtumissa vapaaehtoisia on yleensä run-

saasti, sillä monia kiinnostaa lähteä vapaaehtoiseksi tapahtumaan, jonka urheilulaji innos-

taa heitä. Hyvin pienissä tapahtumissa joskus jopa kaikki työntekijät ovat vapaaehtoisia, 
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sillä he saattavat olla tapahtuman järjestäjän ystäviä, sukulaisia tai muita tuttuja. Vaikka 

vapaaehtoistyöstä ei makseta mitään, on silti tärkeää, että jokainen työntekijä saa työstä 

jotain irti, oli se sitten kokemusta tai onnistumisen tunnetta. (Supovitz 2005, 130–131.) 

 

Suunnitteluvaiheessa organisaatiosta kannattaa tehdä organisaatiokaavio, johon sisällyte-

tään kaikki jäsenet projektiryhmästä yhteistyökumppaneihin. Organisaatiokaavio voi olla 

hyvinkin erilainen eri tapahtumissa. Kaavio sisältää organisaation jäsenten nimet ja hei-

dän vastuualueensa tai työnkuvansa. Lisäksi se näyttää jokaisen työntekijän sijainnin or-

ganisaatiossa, ja miten sijainti vaikuttaa kaaviossa ylä- ja alapuolella oleviin. Tämä on 

erityisen tärkeää, jotta kaikki tietävät heidän työtehtävänsä sekä sen, ketkä toimivat vas-

tuuhenkilöinä. Työntekijät voivat siis tarkistaa kaaviosta, kenelle heidän tulisi raportoida 

asioista. Lisäksi kaavio helpottaa oikean ihmisen löytämistä organisaatiosta silloin, kun 

syntyy kysymyksiä muista kuin oman vastuualueen asioista. (Supovitz 2005, 125–126.) 

 

4.2.2 Kohderyhmä 

Suunnitteluvaiheessa määritellään tapahtuman kohderyhmä eli asiakkaat, joille tapahtuma 

on suunnattu. Kohderyhmän analysointi on hyvin tärkeää, sillä erilaisilla kohderyhmillä on 

myös hyvin erilaiset motiivit osallistua tapahtumaan. Kohderyhmän määrittelyn jälkeen 

tulisi varmistaa, että kaikki ryhmän tarpeet ja halut täyttyvät. Tapahtuma suunnitellaan 

niin, että se sopii mahdollisimman hyvin kohderyhmän mielenkiinnon kohteisiin ja tarpei-

siin, sekä houkuttelee heitä paikalle. Tavoitteena on luoda niin houkutteleva tapahtuma, 

että se pystyy kilpailemaan muiden samankaltaisten tapahtumien kanssa. (Van Der Wa-

gen 2007, 94, 106.) Tapahtuman järjestäjän tulisi tuntea kohderyhmä tarpeeksi hyvin, jotta 

hän osaisi tehdä siitä oikeankokoisen ja -näköisen, jolloin tapahtuma puhuttelee kohde-

ryhmää. Erilaisia kohderyhmiä puhuttelevat hyvin erityyppiset tapahtumat. Tämän vuoksi 

kohderyhmää onkin tärkeää miettiä etukäteen. (Vallo & Häyrinen 2012, 119.) 

 

Kohderyhmän kartoituksessa tulee ottaa huomioon useita asioita. Kohderyhmä voi olla 

ennalta määrätty toimeksiantajan puolesta, jolloin kohderyhmänä voi olla esimerkiksi yri-

tyksen kanta-asiakkaat, potentiaaliset tulevat asiakkaat, henkilöstö, omistajat, yhteistyö-

kumppanit tai muut sidosryhmät. Kohderyhmän kartoituksessa tulisi myös ottaa huomioon 

muun muassa ryhmän jäsenten sukupuoli, ikä, perhesuhde, arvot, mielenkiinnon kohteet, 

elämäntavat ja tyyli. Mitä enemmän ominaisuuksia ottaa huomioon, sitä selkeämmäksi 

kohderyhmä muodostuu. (Vallo & Häyrinen 2012, 121.)  
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4.2.3 Tapahtuman paikka ja ajankohta 

Tärkeintä tapahtumapaikan valinnassa on se, että paikka sopii tapahtuman luonteeseen ja 

asiakkaiden sekä sidosryhmien tarpeisiin. Valittaessa paikkaa tulee miettiä esimerkiksi 

tapahtumapaikan kokoa, sijaintia ja saavutettavuutta. Järjestäjän tulisi miettiä, millä tapah-

tumaan osallistuvat pääsevät paikalle, onko tapahtumapaikan läheisyydessä parkkipaik-

kaa ja pääseekö sinne julkisilla kulkuneuvoilla. Tapahtuman ohjelmasta riippuen tulisi 

myös tarkastella, mitkä ovat tapahtumapaikan tarjoamat puitteet liittyen esiintymislavaan 

tai pelikenttään, tavarantoimitukseen, teknisiin laitteisiin, äänentoistoon, turvallisuuteen, 

sisään- ja uloskäynteihin, yleisön viihtyvyyteen sekä sateensuojaan. Ulkoilmatapahtumis-

sa on erityisen tärkeää miettiä pelastusajoneuvojen pääsyä paikalle, lastauspaikkoja, vir-

talähteitä, vesipisteitä, käymälätiloja sekä jätehuoltoa. Urheilukilpailuissa tulisi lisäksi kiin-

nittää huomiota siihen, että kilpailualue on tarkasti merkitty, hyvin valaistu ja siisti, katsoja-

alue on turvallinen, pelaajien käytössä on pukuhuone, urheiluvälineet ovat hyvässä kun-

nossa ja liikuntarajoitteisilla on mahdollisuus päästä paikalle. (Van der Wagen 2007, 50–

53, 216–217.) 

 

Tapahtuman ajoitusta mietittäessä tulisi ottaa huomioon neljä aikaan liittyvää tekijää, jotka 

ovat vuodenaika, viikonpäivä, vuorokaudenaika ja tapahtuman kesto (Van Der Wagen 

2007, 23). Keston ei kannata olla liian pitkä kustannusten ja osallistujien aikataulujen 

vuoksi, vaan tapahtuma tulisi viedä läpi tiiviisti, kuitenkin sisällyttäen kaikki tarpeellinen 

aloituksesta päätökseen. Vuorokaudenaikaa ja viikonpäivää tulisi miettiä sen mukaan, 

kenelle tapahtuma järjestetään. Vuodenaikaa valitessa kannattaa miettiä, mihin aikaan 

vuodesta tapahtuma olisi järkevintä järjestää. Erityisesti Suomessa vuodenajat vaihtelevat 

niin paljon, että ne rajoittavat joidenkin tapahtumien ajankohtaa. Lisäksi tulisi varmistaa, 

ettei samaan aikaan järjestetä muita samantyyppisiä tapahtumia, jotka voisivat kilpailla 

oman tapahtuman kanssa. (Vallo & Häyrinen 2012, 145–147.) Urheilutapahtumien ajan-

kohtaan liittyy olennaisesti lajin urheilukausi sekä perinteisten kilpailujen ajankohta (Van 

Der Wagen 2007, 23.) 

 

4.2.4 Aikataulutus 

Tapahtumissa päivämäärä on lyöty lukkoon jo etukäteen, ja kaiken tulee olla valmista ky-

seiseen päivämäärään mennessä. Tällöin koko suunnitteluvaihe perustuu aikataulun ym-

pärille, sillä kaikki työtehtävät täytyy ehtiä hoitamaan ennen toteutuspäivämäärää. Työteh-

tävien purkaminen alkaa yleensä asetetusta päivämäärästä taaksepäin. Projektin aikatau-
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lutus saattaa kuitenkin olla vaikea tehtävä, sillä aikataulua laadittaessa tulisi ottaa huomi-

oon useita tekijöitä. Ensimmäiseksi tulee ottaa huomioon projektin aloitus- ja lopetuspäi-

vämäärät, jolloin tiedetään, paljon työvaiheisiin on yhteensä aikaa. Projektille tulisi myös 

luoda välitavoitteita, koska se helpottaa projektin etenemisen seuraamista. Lisäksi suun-

nittelussa tulisi huomioida yleiset loma-ajat, pyhäpäivät sekä muut projektin aikatauluun 

liittyvät asiat, kuten projektiryhmän omat menot ja muut työtehtävät. Aikataulutuksessa on 

tärkeää miettiä myös työtehtävien riippuvuutta toisista työtehtävistä, koska osa työtehtä-

vistä voidaan aloittaa vasta jonkun toisen vaiheen valmistuttua. Aikatauluun tulisi varata 

joustovaraa, sillä lähes kaikissa projekteissa eteen sattuu joitakin yllätyksiä, kuten työryh-

män sairastumisia, jotka saattavat hidastaa etenemistä. Tämän vuoksi työtehtävien suorit-

tamiseen tulisi varata tarpeeksi aikaa. (Kettunen 2009, 113–114.) 

 

4.2.5 Budjetointi 

Projektille tulisi luoda alustava budjetti eli kustannusarvio. Jos projekti pystytään toteutta-

maan suunnitellulla budjetilla, sitä pidetään onnistuneena. Yleensä kuitenkin projektin 

aikana tulee esille joitakin muutoksia, jotka myös vaikuttavat kustannuksiin. Kaikki muu-

tokset ja lisätyö yleensä lisäävät projektin kustannuksia, jolloin alkuperäistä kustannusar-

viota ei voida pitää onnistumisen mittarina. Järkevintä olisikin varata budjettiin pieni ylitys-

vara mahdollisten lisäkustannuksien vuoksi. Projektisuunnitelmaan liitettävä kustannusar-

vio kannattaa tehdä karkeasti, sillä vasta projektin edetessä saadaan tarkasti selville, mi-

ten eri kustannukset jakautuvat. Budjetti siis yleensä muuttuu projektin aikana, mutta on 

silti tärkeää miettiä alustava suunnitelma etukäteen. (Kettunen 2009, 117–118.) 

 

Budjetointia tehdessä tulisi miettiä, mistä saadaan tapahtuman tulot ja määritellä, mitkä 

ovat tapahtuman kustannukset ja taloudelliset tavoitteet (Masterman 2004, 93).  Tapah-

tuman kuluihin kuuluvat tilavuokrat, rakenteet, somistus, tekniikka, luvat, kuljetukset, yö-

pymiset, tarjoilut, markkinointimateriaalit, postituskulut, esiintyjät, vartiointi, avustajien 

palkkiot ja kalustevuokrat. Tuloihin taas kuuluvat esimerkiksi osallistumismaksut, lipputu-

lot, arpajaistuotot, tarjoilu- ja myyntituotot sekä sponsoritulot. Jos kuluja halutaan pienen-

tää, on helpointa tehdä tapahtuma mahdollisimman pitkälle oman henkilökunnan voimin. 

Myös aikaisempien vastaavien tapahtumien budjettien tarkastelu on hyödyllistä, sillä se 

helpottaa oman budjetin suunnittelemista. (Vallo & Häyrinen 2012, 147–150.) 

 

Budjetoinnissa tulisi laskea niin sanottu break-even point eli nollatuloksen kohta eli kan-

nattavuusraja. Tämä tarkoittaa sitä kohtaa, jossa tapahtumasta ei tule voittoa eikä tappio-
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ta, vaan kulut ja tulot ovat tasoissa. Laskemalla kannattavuusraja saadaan selville, kuinka 

paljon esimerkiksi lippuja tulisi vähintään myydä, jotta tulot kohtaavat kulujen kanssa. Ku-

luihin kuuluvat sekä kiinteät kustannukset, kuten tilavuokra, että muuttuvat kustannukset, 

kuten ruuan määrä. Kannattavuusrajan laskeminen on suositeltavaa, jotta tapahtumasta 

ei tulisi tappiota. Rajan yläpuolella tapahtuma on tuottava. (Van Der Wagen 2007, 131.) 

 

4.2.6 Sponsorit  

Sponsorointi on tapahtuman järjestäjän ja sponsoroivan organisaation välistä yhteistyötä 

joka on usein virallistettu sponsorointisopimuksella (Van Der Wagen 2007, 123). Tapah-

tuman sponsoroinnissa molemmat osapuolet saavat hyötyä sponsorointisuhteesta. Ta-

pahtumanjärjestäjän näkökulmasta sponsoroinnin tulisi tuottaa enemmän hyötyä kuin kus-

tannuksia, kun taas sponsorin näkökulmasta tapahtuman pitäisi luoda enemmän liiketoi-

mintamahdollisuuksia kuin normaalisti samalla rahallisella panoksella saisi. Tapahtuman-

järjestäjä ja sponsori siis sijoittavat toinen toisiinsa saaden siitä sellaista hyötyä, jota nor-

maalista myyntityöstä ei saisi. (Supovitz 2005, 142–143.)  

 

Tapahtuman järjestäjän tulisi tehdä kattavaa taustatutkimusta potentiaalisista sponsoreis-

ta. Järjestäjän tulisi muun muassa tietää yrityksen tavoitteet, asiakassegmentti, markki-

nointi- ja viestintästrategiat, brändin tunnettavuus sekä toimiiko yritys sponsorina muissa 

tapahtumissa. Mitä paremmin potentiaalisen sponsorin tuntee, sitä helpompi on arvioida, 

sopiiko yritys sponsoriksi tapahtumaan. Tämän lisäksi järjestäjä on valmiimpi luomaan 

mahdolliselle sponsorille yksilöidyn ehdotuksen, joka kohtaa sponsorin tarpeet. Ehdotuk-

sessa tulee esittää, mitä tapahtuma haluaa sponsorilta ja mitä sponsori saa siitä vasti-

neeksi. (Supovitz 2005, 166–168.) 

  

4.2.7 Turvallisuus- ja lupa-asiat 

Yleisötilaisuus määritellään kokoontumislaissa, jossa yleisötilaisuudella tarkoitetaan huviti-

laisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita sen kaltaisia tilaisuuksia, jotka ovat yleisölle avoi-

mia ja joita ei voida pitää yleisinä kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistuminen vaatii kutsua 

tai tietyn yhteisön jäsenyyttä, mutta sitä ei voida pitää yksityisenä, sovelletaan tilaisuuteen 

yleisötilaisuutta koskevia säännöksiä. Tilaisuutta voidaan pitää yksityisenä osanottajien 

määrän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella. (Poliisi 2015a.)  
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Kun järjestetään yleisötilaisuutta, tulee siitä tehdä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan 

poliisille. Poikkeuksen tässä tekevät sellaiset yleisötilaisuudet, jotka eivät vaadi erityistoi-

mia turvallisuuden, liikennejärjestelyiden tai ympäristölle aiheutuvien haittojen suhteen, 

johtuen vähäisestä osallistujamäärästä, tilaisuuden luonteesta tai järjestämispaikasta. 

Ilmoitus tulee tehdä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuutta, ja sen voi täyttää säh-

köisenä tai paperisena. Poliisi voi vaatia ilmoituksen liitteeksi myös muita dokumentteja, 

kuten järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muita tilaisuuksien jär-

jestämiseen liittyviä ilmoituksia ja lupia. Järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostu-

mus tulisikin hankkia aina ennen ilmoituksen tekemistä. Päätöstä antaessaan poliisi voi 

myös antaa lisämääräyksiä liittyen esimerkiksi järjestyksenvalvontaan, liikennejärjestelyi-

hin tai ensiapuun. Poliisin antama päätös on maksullinen ja se tulee noutaa poliisin lu-

payksiköstä ennen tapahtumaa. (Poliisi 2015b; Paasonen 2013, 25–27.) 

 

Ilmoituksen lisäksi yleisötilaisuudelle tulee tarvittaessa hankkia muita lupia ja tehdä muita 

ilmoituksia. Näiden tarpeellisuus on aina tapahtumakohtaista. Erillinen lupa tulee hankkia 

muun muassa anniskelusta, tavara-arpajaisista, alueiden käytöstä, katualueen vuokrasta, 

elintarvikkeiden myynnistä, ilotulitusnäytöksistä ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Lisäksi 

tarpeen vaatiessa tulee tehdä meluilmoitus, jätehuoltosuunnitelma ja pelastussuunnitel-

ma. Hakemukset, ilmoitukset ja suunnitelmat toimitetaan eri yksiköille ja viranomaisille, 

jotka hoitavat lupien myöntämisestä. Esimerkiksi anniskelulupahakemus toimitetaan alue-

hallintovirastolle, meluilmoitus ja jätehuoltosuunnitelma ympäristökeskukselle ja pelastus-

suunnitelma pelastuslaitokselle. (Paasonen 2013, 40–41.) 

 

Meluilmoitus toimitetaan vain silloin, jos tapahtumasta aiheutuu häiritsevää melua ja jäte-

huoltosuunnitelma tehdään vain, jos tapahtumasta syntyy paljon roskaa ja jätettä. Pelas-

tussuunnitelma tulee laatia silloin, kun tapahtumapaikalla arvioidaan olevan vähintään 200 

henkilöä, siellä käytetään avotulta tai ilotulitteita, poistumisjärjestelyt poikkeavat tavan-

omaisesta tai tapahtuma aiheuttaa muuta vaaraa osallistujille. (Yleisötilaisuuksien turvalli-

suus 2013, 30, 40–41.) Yleisesti ottaen kaikesta elintarvikemyynnistä tulisi tehdä ilmoitus 

vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan alkamista. Elintarvikkeiden myynnistä ja 

tarjoilusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta, jos myynti on vähäistä ja sitä ei voida 

pitää elinkeinon harjoittamisena. Tällaisessa tapauksessa toimijat ovat vapautettuja elin-

tarvikelain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta. Kyseisiä toimijoita voivat olla muun muas-

sa yksityishenkilöt, harrastekerhot, yhdistykset ja urheiluseurat. (Jyväskylän kaupunki 

2015.) 
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Jos tapahtumassa aiotaan soittaa musiikkia, siihen tulee hankkia lupa. Tapahtuman jär-

jestäjä voi hankkia Teoston ja Gramexin yhteisen Tapahtumaluvan, joka on jatkuva musii-

kinkäyttölupa yleisölle avoimiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Teosto on kotimaisten ja ulko-

maisten musiikintekijöiden eli säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja kustantajien tekijänoi-

keustoimisto. Gramex on tekijänoikeustoimisto kotimaisilla ja ulkomaisille muusikoille, 

kapellimestareille, laulajille ja äänitteiden tuottajille. Tapahtumalupa sopii käytettäväksi 

konserteissa, festivaaleilla, näytöksissä, näyttelyissä ja kaikissa sellaisissa tapahtumissa, 

joissa musiikki ei ole pääosassa. Tapahtumaluvalla voidaan esittää elävää musiikkia, ää-

nitteitä tai karaokea, ja se pitää hankkia sekä pääsymaksullisiin että -maksuttomiin tapah-

tumiin. Luvan hintaan vaikuttaa muun muassa pääsylippujen hinta sekä paikalla olleen 

yleisön määrä. (Teosto 2015a; Teosto 2015b.) 

 

Myös yleisötilaisuuksien turvallisuussuunnittelu on tärkeää ja se edellyttää kokonaisuuden 

hallintaa. Keskeisintä turvallisuussuunnittelussa on riskien tunnistaminen ja useiden eri 

tekijöiden huomioiminen. Yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt tulisi dokumentoida niin, 

että toimenpiteet ja velvollisuudet voidaan tarkastaa dokumenteista. Tällöin tapahtumaa 

voidaan myös ohjata poikkeustilanteissa etukäteen suunniteltujen toimintamallien pohjal-

ta. Dokumentit voidaan koota yhdeksi turvallisuussuunnitelmaksi, johon voidaan liittää 

kaikki turvallisuusasioihin liittyvät asiakirjat, esimerkiksi riskianalyysit, pelastussuunnitelma 

ja turvallisuusohjeet. Turvallisuussuunnitelmasta tulisi käydä ilmi riskien pohjalta tehty 

turvallisuustoimenpiteiden arviointi ja toteutusneuvot. Suunnitelmassa pitäisi kuvata turval-

lisuusorganisaation vastuuhenkilöt ja heidän toimintansa, vaaratilanteiden ehkäisy, toimin-

ta hätätilanteissa ja pelastustoimenpiteet. Lisäksi turvallisuusvastaavan, ensiapuhenkilöi-

den ja toiminnan johdon yhteystiedot tulee kirjata ylös. (Paasonen 2013, 29–33.) 

 

4.2.8 Riskien hallinta 

Jokaisessa projektissa on mahdollisuus riskeihin ja usein nämä riskit voidaan määritellä 

etukäteen. Riskien hallinta on varautumista odottamattomiin tilanteisiin. Riskien hallinnas-

sa pyritään tunnistamaan projektin ongelma-alueet ja projektiin kohdistuvat riskit sekä 

keksimään toimenpiteitä riskien eliminoimiseksi. Riskien hallintaan kuuluu siis riskien ana-

lysointi, riskilistan laatiminen ja ylläpito, toimenpiteistä sopiminen ja seuranta. Riskianalyy-

sin avulla saadaan kartoitettua projektin riskitekijät. Riskianalyysi tehdään ennen projektin 

alkua ja se liitetään projektisuunnitelmaan. Analyysissä usein arvioidaan, mitkä ovat riski-

en todennäköisyydet ja kuinka kriittisiä ne ovat. Kriittisyys kertoo riskin vaikutuksen projek-

tiin, ja todennäköisyys sen, kuinka todennäköisesti riski tapahtuu. Kertomalla nämä yh-
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teen voidaan arvioida, millaisia toimenpiteitä kannattaa tehdä. Riskeille tulisi myös määri-

tellä vastuuhenkilöt, jotka tarpeen tullen ovat vastuussa korjaavista toimenpiteistä. (Kettu-

nen 2009, 75–76; Ruuska 2007, 248–253.) 

 

Urheilutapahtumissa on lisäriskin vaara, joka koskee urheilijoita ja joskus jopa katsojia. 

Lisäriskinä ovat yleensä loukkaantumiset. Esimerkiksi rallikilpailuissa on suuri vaara sekä 

kuljettajien että katsojien loukkaantumiseen ja pitkän matkan juoksukilpailuissa on vaara 

sairaustapauksiin kuten sydänkohtaukseen. Tämä tuo tapahtuman järjestelijöille haastei-

ta, sillä heidän täytyy suunnitella kaikki huolellisesti niin, että osallistuminen tapahtumaan 

olisi mahdollisimman turvallista. Heidän täytyy luoda riskienhallintaratkaisuja sekä kehittää 

suunnitelmia, menettelytapoja ja valvontamekanismeja. (Van Der Wagen 2007, 148–149.) 

 

4.3 Markkinointi 

Markkinointi on ajattelu- ja toimintatapa jonka lähtökohtana on tunnistaa asiakkaiden tar-

peet, joiden mukaan yrityksen tulee muokata ja kehittää omaa tarjoamaa. Markkinointi on 

yrityksen tai organisaation työkalu jolla se pyrkii erottumaan muista kilpailijoista. Tähän 

vaikuttaa yrityksen tuotteen hinnoittelu, kuinka helposti tuote on saatavilla, kuinka tuot-

teesta viestitään asiakkaalle ja miten yritys ja sen henkilöstö markkinoivat tuotetta. Edellä 

mainitut asiat muodostavat yrityksen omat kilpailukeinot, jotka muodostavat käsitteen 

markkinointimix. Yritys tai organisaatio pyrkii omalla markkinoinnillaan hankkimaan pysy-

viä asiakassuhteita. Menestyvä yritys pitää huolta hyvistä suhteista myös yrityksen sidos-

ryhmiin, esimerkiksi yhteistyökumppaneihin ja medioihin. (Bergström & Leppänen 2005, 

10–11.) 

 

4.3.1 Tapahtuman markkinointi 

Suunniteltaessa avointa tapahtumaa, on tärkeää luoda markkinointisuunnitelma. Markki-

nointisuunnitelmassa tulee esiin oman organisaation sisäinen markkinointi, lehdistötiedot-

taminen, mediamarkkinointi ja suoramarkkinointi. Sisäinen markkinointi tarkoittaa organi-

saation tai yrityksen sisäistä tiedottamista. Lehdistötiedottamisella markkinoidaan tapah-

tumaa lehdistötiedotteiden- ja tilaisuuksien avulla. Mediamarkkinointi tapahtuu internetis-

sä, radiossa, televisiossa ja lehdissä, kun taas suoramarkkinoinnissa postitetaan tapah-

tuman mainoksia mahdollisille asiakkaille. (Vallo & Häyrinen 2012, 55.) 
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Laatiessa markkinointisuunnitelmaa on tärkeää tiedostaa, minkälaiselle kohderyhmälle 

tapahtumaa markkinoidaan. Esimerkiksi markkinoidessa nuorten ilmaiskonserttia sosiaali-

nen media on tehokas viestintä väline, kun taas markkinoidessa veroseminaaria voidaan 

käyttää alan aikakausilehtiä ja päivittäisiä talouslehtiä. Suurissa tapahtumissa on suota-

vaa valmistaa tapahtumalle omat internetsivut. Tapahtumasta voidaan olla yhteydessä 

lehdistöön, joka voi luoda lehdistötiedotteen tai järjestää lehdistötilaisuuden. Todennäköi-

sin tapa saada positiivista palautetta lehdistössä on hankkia lehdistön edustaja tapahtu-

mapaikalle, jolloin hän voi henkilökohtaisesti kokea ja aistia tapahtuman ilmapiirin. (Vallo 

& Häyrinen 2012, 55.)     

 

4.3.2  Tapahtumamarkkinointi  

Tapahtumamarkkinoinnissa yhdistetään tapahtuma ja markkinointi. Yritys tai organisaatio 

pyrkii tapahtumien avulla vaikuttamaan kuluttajaan tuottamalla tälle elämyksellisiä koke-

muksia. Tapahtumamarkkinointi kuuluu osaksi markkinointistrategiaa, jonka tarkoituksena 

on parantaa ja tuoda esiin yrityksen imagoa sekä tuotteiden brändiä. Tapahtumamarkki-

noinnissa tapahtumat ovat etukäteen huolellisesti suunniteltuja. Yrityksen tulee myös poh-

tia, mitä he haluavat tapahtuman avulla saavuttaa ja minkälaiselle kohderyhmälle tapah-

tuma luodaan. Tapahtumien avulla yritys tai organisaatio pääsee suoraan vuorovaikutusti-

lanteeseen asiakkaan kanssa, jolloin heillä on mahdollisuus luoda asiakkaalle pysyvä 

muistijälki tapahtumasta. Tapahtumien avulla yritys pystyy myös erottumaan selkeämmin 

kilpailijoista. Tämän kaltaisten tapahtumien tavoitteina voi olla esimerkiksi näkyvyyden 

hankkiminen, uusien asiakassuhteiden hankkiminen, nykyisten asiakassuhteiden vankis-

taminen tai uusien tuotteiden esitteleminen. (Vallo & Häyrinen 2012, 19–22.) 

 

4.4 Toteutus 

Tapahtuman toteutusvaiheessa suunnitellut asiat käyvät toteen. Toteutusvaiheessa kaik-

kien tapahtuman työntekijöiden on ymmärrettävä oma roolinsa, vastuualueensa ja osuu-

tensa kokonaisuudessa, sillä toteutusvaiheen onnistuminen vaatii sitä, että eri tahot toimi-

vat sujuvasti ja saumattomasti yhteistyössä. Toteutusvaiheessa on kolme eri vaihetta, 

jotka ovat rakennusvaihe, itse tapahtuma ja purkuvaihe. Rakennusvaihe eli kulissien pys-

tytys ja somistus vie usein eniten aikaa. Itse tapahtuma voi kestää tunnista pariin päivään, 

riippuen tapahtuman luonteesta. Purkuvaihe alkaa viimeisten vieraitten lähdettyä, ja se on 

yleensä nopeampaa kuin rakennusvaihe. (Vallo & Häyrinen 2012, 163–164.) 
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Itse tapahtumassa olisi hyvä soittaa musiikkia, sillä musiikki ja äänimaailma tekevät tapah-

tumista elämyksellisiä ja viihdyttäviä. Musiikki virittää tunnelmaan erityisesti silloin, kun se 

on valittu tapahtuman teemaan sopivaksi. Äänentoistojärjestelmien lisäksi tapahtuman 

aikana tarvitaan usein myös muita teknisiä laitteita, joten esimerkiksi tarvittavan sähkövir-

ran saatavuus tulisi tarkistaa jo ennen tapahtumaa. Tapahtuman toteutuksessa tulisi myös 

ottaa huomioon ohjelmien jakaminen asiakkaille, opaskylttien asettaminen, toimiva ilmoit-

tautumispiste sekä yllätyksellisyys. Tapahtuman yllätyksellisyys tuo tapahtumalle lisäar-

voa. Asiakkaille on hyvä kertoa tapahtuman pääpiirteet etukäteen, mutta pienien yksityis-

kohtien kertomatta jättäminen on yleensä mieluisaa. Lisäksi toteutukseen tulisi miettiä 

tapahtumapäivän aikataulutusta ja rytmitystä, joiden mukaan ohjelma ja tauotus etenevät. 

Näiden avulla tapahtuman toteuttajat voivat seurata tapahtuman suunniteltua etenemistä 

ja aikataulussa pysymistä. (Vallo & Häyrinen 2012, 163–174.) 

 

Turnauksissa päivän aikataulutus ja ohjelma perustuvat otteluohjelman ympärille, oli sitten 

kyseessä mikä tahansa urheilulaji. Otteluohjelmaa laadittaessa tulisi ottaa huomioon yh-

den ottelun kesto, joukkueiden lukumäärä, käytettävissä oleva turnausaika, siirtymäajat, 

riittävät palautumisajat, joukkueiden saama pelien määrä yhteensä, pitkältä saapuvien 

joukkueiden pelien asettelu sekä palkintojenjakoon kuluva aika. (GrIFK, 8.) Kun joukkueet 

tulevat hyvin laajalta alueelta, se tulee huomioida lohkojaoissa. Esimerkiksi Helsinki Cu-

pissa ulkomaalaiset joukkueet pyritään asettamaan eri lohkoihin, jotta mahdollisimman 

moni paikallinen joukkue pääsisi pelaamaan myös ulkomaalaisia vastaan. Otteluiden välil-

lä tulee olla riittävän pitkiä taukoja, jotka eivät kuitenkaan saa venyä liian pitkiksi. Lisäksi 

kaukaa tulevien joukkueiden pelit järjestetään niin, ettei heillä ole peliä heti ensimmäiseksi 

aamulla tai viimeiseksi illalla. (Helsinki Cup 2015.) 

 

4.5 Tapahtuman päättäminen 

Projekti päättyy silloin, kun kaikki projektisuunnitelmassa määritellyt vaiheet on tehty ja 

tilaaja on hyväksynyt lopputuloksen. Kun projekti on saatu päätökseen, voidaan siirtyä 

seuraavan projektin suunnitteluun tai keskittyä uusiin haasteisiin. Projektin päättäminen 

tarkoittaa loppuraportin kirjoittamista ja projektin lopettamista niin henkisellä kuin päätök-

senteon tasolla. Loppuraportissa selvitetään sitä, miten projektista on suoriuduttu. Loppu-

raportti myös kertoo, mitä projektia tehdessä opittiin, mikä meni hyvin ja mitä voitaisiin 

tehdä paremmin ensi kerralla. Lisäksi siinä tarkastellaan projektin onnistumista ja tavoit-

teiden saavuttamista, joka on tärkeää seurannan ja arvioinnin kannalta. Projektin onnis-



 

 

34 

 

 

tumista kannattaa tarkastella kriittisesti, jotta siitä voitaisiin ottaa opiksi. Loppuraporttiin 

kannattaa liittää kaikki projektin aikana syntyneet dokumentit, jotka kertovat suunnittelun 

vaiheista ja joiden avulla onnistumista voidaan tarkastella paremmin. Usein projektin päät-

tymisen jälkeen syntyy uusia tarpeita ja ideoita toisista projekteista. Nämä ideat kannattaa 

kirjata ylös, jolloin uusi projekti on helpompi aloittaa edellisen projektin tulosten pohjalta. 

(Kettunen 2009, 181–183; Ruuska 2007, 265, 271–274.) 

 

Tapahtuman päättämiseen kuuluu myös jälkimarkkinointi. Tässä vaiheessa tapahtuman 

järjestäjät osoittavat tapahtumaan osallistuneille tahoille arvostavansa heidän osallistumis-

taan ja paikalla oloaan. Lisäksi jälkimarkkinointiin kuuluu palautteen kerääminen asiakkail-

ta, työryhmän jäseniltä sekä toimeksiantajalta. Usein jälkimarkkinoinnissa myös kiitetään 

tapahtuman esiintyjiä ja muistetaan työntekijöitä. Kiitokset tulisi lähettää kaikille niille ta-

hoille, jotka ovat tehneet tapahtuman mahdolliseksi. Kyseisiä tahoja ovat muun muassa 

osallistujat, puhujat, esiintyjät, juontajat, isännät, projektiryhmä, tapahtuman rakentajat 

sekä muut tapahtuman tekemiseen osallistuneet. Joissakin tapauksissa kiitoksena voi-

daan myös antaa liikelahja tai jokin muu muisto tapahtumasta. Tapahtuman henkilökunta 

olisi myös hyvä palkita jotenkin tapahtuman jälkeen, sillä he ovat tehneet ison työn järjes-

täessään tapahtumaa. (Vallo & Häyrinen 2012, 180–184.) 

 

Palautteen kerääminen jälkimarkkinointivaiheessa on erityisen tärkeää. Palautteen avulla 

saadaan selville, miten osallistujat kokivat tapahtuman, päästiinkö tavoitteeseen, mikä oli 

hyvää ja mitä olisi voitu tehdä toisin. Palautetta voidaan verrata asetettuihin tavoitteisiin, 

jolloin nähdään, päästiinkö tavoitteisiin. Palaute voidaan kerätä usealla eri tapaa, esimer-

kiksi kirjallisella tai sähköisellä palautelomakkeella, sähköpostilla tai puhelimen välityksel-

lä. Lisäksi olisi hyvä saada suullista palautetta tapahtuman aikana. Myös oman työryhmän 

palaute on tärkeää, joten sitä ei tulisi unohtaa palautetta kerätessä. Jälkimarkkinointivai-

heen lopuksi tapahtuman onnistumisesta voidaan tehdä yhteenveto sekä järjestää palau-

tepalaveri, jossa käydään läpi tapahtuman kriittiset vaiheet, kehitysehdotukset, tavoittei-

den saavuttaminen, tunnelma ja opitut asiat. (Vallo & Häyrinen 2012, 184–189.) 
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5 HePo Cup -turnauksen kehittämisvaiheet 

Opiskelijoiden harrastejalkapalloturnauksen HePo Cupin suunnittelu aloitettiin toukokuus-

sa 2015. Projekti päätettiin aloittaa, koska tämän kaltaiselle tapahtumalle huomattiin ole-

van selkeä tarve. Tarve ilmeni opiskelijoiden puolelta, sillä he toivoivat HePo ry:n järjestä-

vän muitakin tapahtumia kuin opiskelijajuhlia. HePo ry:n liikuntavastaavat Juuso Kakko-

nen ja Rosa Repo päättivät tarttua ongelmaan ja luoda konseptin, jonka pohjalta he to-

teuttivat HePo Cup 2015 -turnauksen opinnäytetyönään. Opiskelijajärjestön tapahtumien 

monipuolistamisen lisäksi turnauksen tarkoituksena oli edistää opiskelijoiden liikuntatot-

tumuksia ja innostaa heitä liikunnan pariin, sillä myös tähän nähtiin olevan tarve Campuk-

sella tehdyn opiskelijoiden liikuntatottumuksista kertovan tutkimuksen perusteella. Tutki-

mus siis tuki turnauksen järjestämistä, sillä sen tulosten perusteella voitiin sanoa, etteivät 

opiskelijat liiku tarpeeksi.  

 

Turnauksen ottelut päätettiin pelata pienillä kentillä pieniin maaleihin. Kentällä sai olla ker-

rallaan seitsemän pelaajaa, joista yksi toimi maalivahtina. Joukkueessa täytyi olla vähin-

tään seitsemän ja enintään 12 pelaajaa. Pelaajavaihtoja oli rajaton määrä, mikä tarkoitti 

sitä, että joukkueet saivat itse vaihtaa pelaajia kentälle ja pois ilman pelin keskeyttämistä. 

Yhden ottelun kestoksi valittiin 20 minuuttia ilman taukoa. Joukkueet päätettiin jakaa kah-

teen alkulohkoon, joiden kaksi parasta etenivät välieriin. Turnauksen finaaliin pääsivät 

välierien voittajat, kun taas häviäjät pelasivat pronssiottelun. Tapahtumaan haluttiin tuoda 

oheisohjelmaa musiikin, kahvilatoiminnan ja kilpailujen muodossa. Lisäksi tapahtuman 

tunnelma haluttiin dokumentoida videolle.  

 

Ideoinnin jälkeen tuli miettiä, kuinka turnaus voitaisiin käytännössä toteuttaa. Tämä tar-

koitti toimenpiteiden määrittämistä. Ensimmäisenä tuli vuokrata kentät turnausta varten, 

jolla pystyttiin varmistamaan teemaan sopiva turnauspaikka ja mieluisa ajankohta. Tämän 

jälkeen oli vuorossa tapahtumasuunnitelman luominen. Seuraavia toimenpiteitä olivat yh-

teistyökumppaneiden ja sponsoreiden hankinta, vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi ja 

perehdytys, markkinointi, lupa-asioiden hoitaminen, turvallisuussuunnitelman ja otteluoh-

jelman luominen, tapahtuman toteutus, palautteen kerääminen sekä raportointi ja projektin 

päättäminen.  

 

Tässä vaiheessa olimme luoneet tapahtumalle konseptin, joten suunnittelu pystyttiin aloit-

tamaan konkreettisesti. Projektin alussa kokouksia pidettiin viikoittain, mutta noin kuukaut-

ta ennen tapahtumaa kokouksia pidettiin useamman kerran viikossa, joskus jopa päivit-
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täin. Toimeksiantaja oli antanut projektiryhmälle vapaat kädet tapahtuman suunnittelun 

suhteen, minkä vuoksi toimeksiantajalla ja projektiryhmällä ei ollut säännöllisiä tapaami-

sia. Toimeksiantaja pidettiin kuitenkin ajan tasalla suunnittelun etenemisestä. Tapahtuman 

päivämääräksi valittiin 19. syyskuuta, jolloin kaikkien korkeakouluopiskelijoiden lukuvuosi 

olisi ehtinyt käynnistyä ja markkinointi tavoittaisi kohderyhmän. Kentän varauksen yhtey-

dessä meille tarjottiin kahta kenttävaihtoehtoa. Ensimmäisen vaihtoehto oli Hamarin nur-

mikenttä, joka sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Porvoon keskustasta. Toisena vaih-

toehtona oli Myllymäen tekonurmi Porvoon keskustan tuntumassa, jonka valitsimme pa-

remman saavutettavuuden vuoksi.  

 

5.1 Tapahtumasuunnitelma 

Teimme tapahtumasuunnitelmasta Power Point -esityksen (Liite 2). Tapahtumasuunnitel-

man alkuun lisäsimme kuvauksen HePo Cupin konseptista. Tämän jälkeen määrittelimme 

tapahtuman tavoitteet, organisaation ja kohderyhmän, tarkastelimme käytettävissä olevia 

resursseja ja loimme alustavat suunnitelmat budjetista ja aikataulusta. Seuraavaksi analy-

soimme mahdollisia riskejä ja kuinka niitä voitaisiin ennaltaehkäistä. Tapahtumasuunni-

telman loppuun lisäsimme osiot raportoinnista ja dokumentoinnista sekä projektin päättä-

misestä.  

 

5.1.1 Tavoitteet 

Tavoitteena oli järjestää rento ja ikimuistoinen tapahtuma, jossa niin pelaajat kuin katsojat 

viihtyvät. Lupasimme jokaiselle joukkueelle vähintään viisi peliä turnauksen aikana, minkä 

vuoksi tavoitteenamme oli saada vähintään kahdeksan osallistujajoukkuetta mukaan tur-

naukseen. Tällä osallistujamäärällä pystyimme luomaan kilpailullisesti järkevän otteluoh-

jelman siten, että kaikki joukkueet saivat pelata vähintään viisi ottelua päivän aikana. Ta-

voitteenamme oli parantaa opiskelijoiden liikuntatottumuksia hauskalla ja yhteisöllisellä 

toiminnalla, minkä vuoksi pyrimme pitämään kynnyksen turnaukseen osallistumiselle 

mahdollisimman matalana. Halusimme myös lisätä opiskelijajärjestö HePo ry:n tunnetta-

vuutta sekä monipuolistaa järjestön tapahtumatarjontaa. Rahallisen voiton hakeminen ei 

ollut päätavoite, mutta mahdolliset voitot käytettäisiin Porvoo Campuksen liikuntatoimen 

varusteiden uusimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena oli luoda tapahtu-

ma, joka voitaisiin järjestää vuosittain.  
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5.1.2 Organisaatio 

Projektiorganisaatio muodostui työryhmästä, toimeksiantajasta sekä ulkoisista sidosryh-

mistä. Tapahtuman toimeksiantajana toimi Porvoo Campuksen opiskelijayhdistys HePo 

ry. Projektin työryhmän muodostivat projektipäälliköt Juuso Kakkonen ja Rosa Repo, jotka 

yhdessä suunnittelivat ja toteuttivat tapahtuman alusta loppuun. Vastuualueita ei jaettu 

työryhmän kesken, vaan molemmat hoitivat kaikkia projektiin liittyviä asioita, esimerkiksi 

sponsoreita hankittiin molempien toimesta. Kaikki päätökset projektiin liittyvät päätökset 

tehtiin yhdessä. Organisaation ulkoisiin sidosryhmiin kuuluivat muun muassa mahdolliset 

sponsorit ja yhteistyökumppanit, vapaaehtoistyöntekijät, viranomaistahot sekä Porvoon 

kaupungin liikuntatoimi. Lopulliset sidosryhmät varmistuivat tapahtuman edetessä. Lopul-

liset sidosryhmät löytyvät sidosryhmäkartasta raportin kohdasta 5.2.   

  

5.1.3 Kohderyhmä 

Suunnitteluvaiheessa kohderyhmäksi asetettiin korkeakouluopiskelijat ympäri Suomea. 

Markkinointi kohdistettiin Porvoo Campuksen ja pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulu-

jen opiskelijoille, sillä uskoimme saavamme kyseisiltä alueilta eniten osallistujia. Vaikka 

suuntasimme markkinoinnin opiskelijoille, emme halunneet rajoittaa osallistumista esimer-

kiksi jo valmistuneilta opiskelijoilta, vaan halusimme pitää turnauksen avoimena kaikille 

kiinnostuneille. Kohderyhmän ikähaarukaksi arvioitiin 18–30 vuotta.  Uskoimme tapahtu-

man houkuttelevan enemmän miespuolisia osallistujia, mutta pyrimme innostamaan myös 

naisia mukaan tapahtumaan.  

 

5.1.4 Kustannusarvio 

Tapahtuman alkuperäinen kustannusarvio oli 425 €. Tästä summasta 120 € varattiin kent-

tien vuokriin. Varasimme 100 € markkinointikuluihin, joihin kuului julisteiden teettäminen ja 

matkakulut Porvoon Campukselta muihin korkeakouluihin, joissa markkinoimme tapahtu-

maa. Turnauksen pokaaliin oli varattu 30 €, palkintoihin 100 €, tapahtumalupaan 25 € se-

kä muihin yllättäviin kuluihin 50 €. Laskimme kannattavuusrajan kahdeksan joukkueen 

mukaan, jolloin saimme yhden joukkueen osallistumismaksuksi 55 €. Tällä tavoin emme 

tehneet tapahtumalla tappiota. Kustannusarvio tehtiin karkealla kädellä, sillä uskoimme 

budjettiin vaikuttajine tekijöiden muuttuvan projektin edetessä. Alla olevasta taulukosta 

nähdään turnauksen alustavat menot ja tulot (Taulukko 1). 
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Taulukko 1. Kustannusarvio.  

KUSTANNUSARVIO

Menot: Tulot:

Kenttien vuokraus 120 € Osallitusmismaksut 440 €

Markkinointikulut 100 €  (55 € per joukkue)

Palkinnot 100 €

Pokaali 30 €

Tapahtumalupa 25 €

Muut kulut 50 €

Yhteensä 425 € 440 €

Voitto: 15 €  

 

Toteutunut budjetti saatiin selville turnauksen jälkeen (Liite 8). Lopullinen kenttävuokra oli 

135 €, sillä aikaistimme varausta tunnilla ehtiäksemme rakentamaan turnausalueen. 

Markkinointikuluissa säästimme erityisesti julisteissa, jolloin markkinointiin kului vain 47,04 

€. Tapahtumalupa eli ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä oli 25 €, kuten alustavasti 

budjetointiin. Tämän lisäksi hankimme Teostolta musiikinesitysluvan, joka oli 53,55 €. 

Muihin kuluihin olimme budjetoineet 50 €, mutta toteutunut summa oli 105,80 €. Suurin 

syy tähän oli se, että jouduimme ostamaan pallotutkan, sillä emme saaneet sitä lainaksi. 

Pokaalin hinnaksi muodostui 23,05 €. Palkintoihin kului vain 39,32 €, koska sponsorit lah-

joittivat meille ison osan palkinnoista. Tämän vuoksi myös osallistumismaksuja pystyttiin 

laskemaan. Lopulliseksi maksuksi muodostui 50 € joukkueelta. Joukkueita oli 12, joista 

yksi voitti osallistumisen puoleen hintaan. Yhteensä osallistumismaksuja saimme siis 575 

€. Lisätulona saimme HELGA:n toiminta-avustusrahan, joka oli 150 €. Lopullisiksi tuloiksi 

muodostui 725 € ja kuluiksi 428,76 €, jolloin voittoa saatiin yhteensä 296,24 €.  

 

5.1.5 Aikataulu 

Projektille luotiin viikoittainen aikataulu, jossa oli määritelty viikoittain suoritettavat työteh-

tävät mahdollisimman tarkasti (Liite 3). Aikataulu alkaa viikosta 27, jolloin aloitettiin tapah-

tumasuunnitelman kirjoittaminen. Tapahtuman toteutus oli viikolla 38 ja projektin päättä-

minen viikolla 45. Toteutuspäivämäärä oli meillä etukäteen tiedossa, joten kaikkien tar-

peellisten työtehtävien sijoittaminen aikatauluun oli suhteellisen helppoa. Aikataulun poh-

jalta voitiin seurata projektin etenemistä.   
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5.1.6 Riskit 

Tapahtuman merkittävin riski oli markkinoinnin epäonnistuminen. Tämä tarkoitti sitä että 

emme saisi tarpeeksi osallistujia turnaukseen ja jäisimme tapahtumasta tappiolle. Riskei-

hin kuului myös ilmoittautuneiden joukkueiden yllättävät perumiset, huonot sääolosuhteet, 

vähäinen vapaaehtoistyöntekijöiden ja sponsoreiden määrä sekä tapaturmat ja loukkaan-

tumiset. Riskien merkityksellisyyttä arvioimme alla olevan kuvion perusteella (Kuvio 6). 

 

   

Kuvio 6. HePo Cupin riskien merkityksellisyyden arviointi.  

 

Vähäinen osallistujamäärä oli kaikista merkittävin riski, minkä vuoksi panostimme 

markkinointiin. Tämän ehkäisemiseksi suunnittelimme etukäteiskilpailun, jonka avulla 

pyrimme houkuttelemaan osallistujia. Mahdollisia perumisia pyrimme ehkäisemään 

antamalla takarajan ilmoittautumisen perumiselle. Takarjan ylityttyä turnausmaksun rahoja 

ei enää palautettu, tai laskua ei mitätöity.  Loukkaantumisia ehkäistiin kattavilla 

ensiapuvälineillä sekä useamman ensiaputaitoisen henkilön avulla. Myös sponsoreiden 

hankintaan panostettiin paljon, sillä heidän vaikutus turnauksen viihdearvoon oli 

merkittävä. Säähän emme voineet vaikuttaa ja vapaaehotistyöntekijöitä uskoimme 

saavamme riittävästi.  
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5.1.7 Raportointi ja tapahtuman päättäminen 

Tapahtuman päättämiseen kuuluu palautteen kerääminen osallistujilta, toimeksiantajalta 

sekä sidosryhmiltä. Palaute analysoidaan ja sen pohjalta tehdään kehitysehdotukset tule-

via turnauksia varten. Edellä mainitut asiat lisätään raporttiin, jonka kirjoittaminen aloite-

taan toteutusvaiheen jälkeen. Raportissa esitellään tapahtuman teoria, työvaiheet ja 

suunnittelun eteneminen sekä itse produkti. Raporttiin myös liitetään myös suunnittelun 

aikana syntyneet materiaalit. Tapahtumasta kuvataan myös video, jota levitetään jälki-

markkinointivaiheessa.  

 

5.2 Sidosryhmät  

Tapahtumalla oli useita sidosryhmiä, joita olivat muun muassa toimeksiantaja HePo ry, 

pelikentän vuokrannut Porvoon kaupungin liikuntatoimi, lupien myöntäjät Porvoon poliisi-

laitos ja Teosto, turnaukseen osallistuneet pelaajat ja katsojat sekä lehdistön edustaja 

Marko Enberg Uusimaa -lehdestä. Tapahtumaan liittyi myös olennaisena osana Haaga-

Helia ammattikorkeakoulu, sillä kyseessä oli projektiryhmän jäsenten opinnäytetyö. Lisäk-

si sidosryhmiin kuuluivat tapahtuman vapaaehtoistyöntekijät sekä sponsorit ja yhteistyö-

kumppanit. Alla olevasta kuviosta (kuvio 7) nähdään kaikki HePo Cup -turnauksessa mu-

kana olleet sidosryhmät. 

 

 

Kuvio 7. HePo Cup -turnauksen sidosryhmät.  
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5.2.1 Yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden hankinta 

Potentiaalisten yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden kartoittaminen aloitettiin aikaises-

sa vaiheessa. Halusimme panostaa houkutteleviin sponsoreihin, jotka sopisivat tapahtu-

man teemaan ja toisivat turnaukselle lisää viihdearvoa. Tarkan taustatutkimuksen seura-

uksena päätimme ottaa yhteyttä seuraaviin yrityksiin ja yhdistyksiin; HELGA, Stadium, Fc 

Futura Juniorit, Porvoon erotuomarikerho, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Free Mous-

tache Films, HIFK, Fitness24seven, Kraftverk, Lidl, Life Porvoo, Viking Line, Forever Li-

ving Products ja La Fiesta. Mahdollisuuksien mukaan vierailimme yrityksissä henkilökoh-

taisesti. Näin toimimme esimerkiksi Stadiumin, Life Porvoon ja Fitness24sevenin kohdalla. 

Muihin yrityksiin olimme yhteydessä joko soittamalla tai sähköpostin välityksellä. Meillä oli 

omia kontakteja FC Futura Junioreihin, Free Moustache Filmsiin, Forever Living Product-

siin ja HIFK:n Ville Tauloon, joten heidän kanssaan yhteydenpito oli helppoa.  

 

Loimme jokaiselle yritykselle yksilöidyn sponsorointiehdotuksen, jossa esittelimme tapah-

tuman konseptin, tavoitteet ja kohderyhmän sekä kerroimme, mitä haluamme sponsoroin-

nilta ja mitä pystymme tarjoamaan siitä vastineeksi. Esimerkiksi Stadiumilta halusimme 

palkintoja ja tarjosimme vastineeksi runsaasti mainostilaa ja sopimuksen mahdollisten 

tulojen käyttämisestä Stadiumin Porvoon myymälässä (Liite 4). Suunnitelluista sponso-

reista mukaan lähtivät kaikki muut paitsi Fitness24seven, Kraftverk, Porvoon erotuomari-

kerho ja Lidl. Näiden sijaan hankimme sponsoreiksi Brunbergin, Willitomaatti Catering 

Oy:n, Seikkailulaakson ja Varuboden-Oslan.  

 

HELGA sponsoroi tapahtumaa 150 € toiminta-avustuksella. Stadiumilta, Brunbergilta, Vi-

king Linelta, Life Porvoolta ja Haaga-Helialta saimme erinäisiä palkintoja turnauksen kol-

melle parhaalle joukkueelle. Willitomaatti Catering lainasi tapahtumaan teltat ja pöydät, 

Free Moustache Films kuvasi tapahtuman ja valmisti siitä videon, FC Futura Juniorit T04-

05 pitivät kahvilaa ja Forever Living Products esitteli toimintaansa. Lisäksi Varuboden-

Osla ja Seikkailulaakso avustivat kaikille joukkueille jaettavien eväslaatikoiden sisällössä. 

Varuboden-Osla sponsoroi jokaiselle osallistujalle banaanit, kun taas Seikkailulaakso an-

toi osallistujille energiajuomat. La Fiesta tarjosi turnauksen jatkot osallistujille alennettuun 

hintaan. Kuvassa 1 nähdään tapahtumaa sponsoreiden yritysten logot.  
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Kuva 1. Tapahtuman sponsorit.  

 

5.2.2 Vapaaehtoistyöntekijät 

Vapaaehtoistyöntekijöitä tarvittiin hoitamaan turnauksen ensiapua, otteluiden tuomitsemis-

ta sekä musiikinsoittoa. Lisäksi tarvitsimme apua toteutuksen rakennus- ja purkuvaihees-

sa. Iso osa työntekijöistä kuului työryhmän lähipiiriin, mutta turnaukseen saatiin houkutel-

tua työntekijöitä myös Porvoon Campukselta. Laurea Porvoon sairaanhoitajaopiskelijat 

Marja Lipponen, Samuli Nikunen ja Jukka Penttinen hoitivat tapahtuman ensiavun, josta 

he saivat vastineeksi opintopisteitä. Samalla periaatteella saimme houkuteltua mukaan 

myös matkailun koulutusohjelmassa opiskelevan Joni Grönthalin, joka auttoi tapahtuman 

rakentamisessa, purkamisessa sekä juoksevissa asioissa. Rakennuksessa ja purkami-

sessa auttoivat myös Tuija Repo, Tapio Repo ja Samir Hilali. Samir myös huolehti musii-

kin soittamisesta turnauksen aikana ja Tapio osallistui turnauksen otteluiden tuomitsemi-

seen. Muita tuomareina toimivia vapaaehtoisia olivat Arttu Seppälä, Giovanni Constantino 

ja Kasperi Korhonen. Free Moustache Filmsin Aleksi Nuutinen ja Arttu Liimatta auttoivat 

tavaroiden siirtämisessä turnauspaikalle, mutta keskittyivät sen jälkeen kuvaamaan tapah-

tumaa. 

 

Vapaaehtoistyöntekijät perehdytettiin tehtäviinsä toteutusviikolla. Työtehtävät ja vastuu-

alueet käytiin läpi kaikkien kanssa henkilökohtaisesti. Ainoastaan ensiapuhenkilökunnan 

kanssa pidettiin erillinen kokous, jossa käytiin läpi turnauksen turvallisuussuunnitelma, 

ensiapulaukkujen sijainti ja päivystävät terveysasemat. Tämä oli tärkeää, sillä tapahtu-

massa oli suuri riski loukkaantumisille. Vielä päivää ennen tapahtumaa varmistimme jo-

kaiselta vapaaehtoistyöntekijältä, että he tietävät oman roolinsa tapahtumassa. Vapaaeh-
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toistyöntekijöille tarjottiin tapahtumapäivänä ruokaa, jonka valmistimme tapahtumaa edel-

tävä päivänä. Ruuaksi oli makaronilaatikkoa sekä banaania ja mehua. Palkitsimme va-

paaehtoistyöntekijät risteilylahjakorteilla ja karkeilla.  

 

5.3 Lupa-asioiden hoitaminen  

Kun kentän käytöstä oli saatu varmistus Porvoon kaupungin liikuntatoimelta, pystyimme 

tekemään yleisötilaisuuden järjestämisestä ilmoituksen Porvoon poliisilaitokselle. Tapah-

tuman osallistujamäärä oli sen verran suuri, että ilmoitus tuli tehdä. Turnaus oli kuitenkin 

luonteeltaan matalariskinen, jonka vuoksi siihen ei vaadittu erityisjärjestelyjä tapahtuma-

paikan ympäristöön, turvallisuuteen tai liikenteeseen liittyen. Vaikka turnauksessa oli elin-

tarvikemyyntiä, ei siitä tarvinnut tehdä erillistä ilmoitusta, sillä myynnistä oli vastuussa ur-

heiluseura, jolloin toimintaa ei voitu pitää elinkeinon harjoittamisena. Ilmoitukseen meidän 

tuli siis liittää ainoastaan kentän varausvahvistus, turvallisuussuunnitelma sekä musiikin-

soittoluvan numero. 

 

Turvallisuussuunnitelmaan (Liite 5) lisäsimme perustiedot tapahtumasta, tapahtuman toi-

minnan kuvauksen, vastuuhenkilöt yhteystietoineen sekä arvioidun osallistujamäärän. 

Tämän jälkeen kuvasimme tapahtuman riskejä ja niiden ehkäisykeinoja. Lisäksi suunni-

telmassa mainittiin lähin päivystävä terveysasema ja ohjeet hälytysajoneuvojen paikalle 

kutsumista varten. Lopuksi kirjasimme ylös yleiset ohjeet onnettomuuksien, sairaskohta-

uksien ja tulipalotilanteiden varalta.  

 

Soitimme tapahtumassa musiikkia, jonka vuoksi meidän tuli hankkia Teoston ja Gramexin 

Tapahtumalupa musiikin soittamista varten. Ostimme luvan Teoston kautta ennen tapah-

tumaa, jolloin meidän tuli ilmoittaa arvioi tapahtuman osallistujamäärästä ja lipputuloista, 

laskutusosoite, tapahtumapaikan osoite, tapahtuman kesto sekä millaista musiikkia tapah-

tumassa on tarkoitus soittaa. Tapahtuman jälkeen tuli ilmoittaa lopullinen osallistujamäärä 

ja toteutuneet lipputulot, joiden perusteella luvan hinta määräytyi. HePo Cupin musiikin-

soittoluvalle tuli hinnaksi 53,55 €.  

 

5.4 Markkinointi 

Markkinointi päätettiin jättää kesän osalta pois, sillä projektiryhmä ei uskonut tavoittavan-

sa kohderyhmää opiskelijoiden kesäloman aikana. Tämän vuoksi markkinointi päätettiin 
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tehdä syksyllä, lyhyessä ajassa ja mahdollisimman tehokkaasti. Ensimmäisenä markki-

nointitoimenpiteenä oli mainosjulisteen kuvien ottaminen ja suunnittelu. Kuvat otimme itse, 

mutta suunnittelun hoiti HePo ry:n oma graafikko Karolina Tytko (Kuva 2). Markkinoinnis-

sa panostimme Haaga-Helia Porvoo Campukseen sekä muutamiin pääkaupunkiseudun 

korkeakouluihin, jotka olivat Haaga-Helian Pasilan ja Haagan kampukset sekä Metropoli-

an Myyrmäen ja Leppävaaran kampukset. Vierailimme henkilökohtaisesti edelle mainituil-

la kampuksilla, joissa pidimme tapahtumasta infopistettä ja joiden ilmoitustauluille kiinni-

timme tapahtuman julisteita. Lisäksi lähetimme tapahtumainfon sähköpostilla monille pää-

kaupunkiseudun opiskelijayhdistyksille.  

 

Kohderyhmän vuoksi tapahtumaa markkinoitiin pääasiassa sosiaalisessa mediassa Face-

bookin välityksellä. Lukuvuoden alussa turnauksesta luotiin Facebook -tapahtuma, jota 

pyrittiin levittämään mahdollisimman tehokkaasti. Tapahtumasivulla julkaistiin juliste sekä 

turnaukseen liittyviä päivityksiä, jotta osallistujat pysyisivät ajan tasalla turnauksen lähes-

tyessä. Markkinoinnissa käytettiin myös apuna ennakkoarvontaa jolla pyrittiin houkuttele-

maan joukkueita mukaa. Joukkueet, jotka ilmoittautuivat turnaukseen 1.9. mennessä, 

osallistuivat arvontaan, jossa arvottiin yhdelle joukkueelle turnauksen osallistumismaksu 

puoleen hintaan. Kilpailun avulla saimme nopeasti kaikki 12 joukkuetta täyteen.  

 

 

Kuva 2. HePo Cup -turnauksen juliste. Karolina Tytko.  
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5.5 Otteluohjelma 

Turnauksen otteluohjelma pyrittiin luomaan jokaiselle tasapuoliseksi. Tämä tarkoitti sitä, 

että kauempaa tulevat joukkueet eivät pelanneet turnauksen ensimmäisissä otteluissa, 

sillä turnaus alkoi jo yhdeksältä aamulla. Lisäksi ottelut rytmitettiin siten, ettei yksikään 

joukkue joutunut pelaamaan kahta ottelua peräkkäin, mutta samalla niin, etteivät ottelui-

den väliset tauot venyneet liian pitkiksi. Joukkueet pelasivat keskimäärin yhden ottelun 

tunnissa. Turnauksen joukkueet jaettiin kahteen alkulohkoon, jotka olivat A- ja B-lohkot. 

Kaikki oman lohkon joukkueet kohtasivat toisensa kertaalleen. Näiden otteluiden jälkeen 

lohkojen kaksi parasta etenivät välieriin. Välierissä A-lohkon voittaja kohtasi B-lohkon toi-

seksi sijoittuneen joukkueen ja B-lohkon voittaja kohtasi A-lohkon toiseksi sijoittuneen. 

Välierien voittajat kohtasivat finaalissa, kun taas häviäjät pelasivat pronssiottelussa. Otte-

luohjelma on liitteenä (Liite 6).  

 

5.6 Projektin eteneminen 

 

Kuvio 8. Projektin eteneminen.  
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Kuviosta kahdeksan nähdään projektin etenemisen vaiheet. Tapahtumasuunnitelman kir-

joitus aloitettiin viikolla 27. Suunnitelma saatiin valmiiksi samalla viikolla, kuten myös pro-

jektin aikataulutus. Viikolla 29 kartoitimme mahdolliset sponsorit ja teimme ensimmäiset 

yhteydenotot. Ensimmäisenä otimme yhteyttä Porvoon erotuomarikerhoon ja Free Mous-

tache Filmsiin. Porvoon erotuomarikerho oli kiinnostunut tuomitsemaan turnauksen ottelui-

ta, mutta tuomaripalkkiot ylittivät budjettimme. Free Moustache Films lupautui saman tien 

kuvaamaan tapahtuman. Seuraavalla viikolla otimme yhteyttä FC Futura Junioreihin, jotka 

eivät vielä osanneet sanoa, lähtevätkö mukaan. 

 

Viikolla 31 aloitimme lupa-asioiden selvittämisen ja vapaaehtoisten rekrytoinnin. Otimme 

myös yhteyttä Porvoon Life -myymälään, Lidliin sekä Stadiumiin mahdollisen sponsoroin-

nin vuoksi. Stadium varmisti osallistumisensa samalla viikolla. Viikolla 32 Lidl ilmoitti kiel-

täytyvänsä sponsoroinnista, jonka vuoksi otimme yhteyttä Varuboden-Oslaan. Kysyimme 

myös Ville Tauloa vetämään pallotutkakilpailua sekä kirjoitimme sponsorointihakemuksen 

Viking Linelle. Ville Taulo sanoi pääsevänsä mukaan. Lisäksi selvitimme, pystyykö Karoli-

na Tytko auttamaan meitä mainosjulisteen suunnittelussa. 

 

Kuvat julisteeseen otettiin viikolla 33. Tämän jälkeen lähetimme kuvat Karolinalle, joka sai 

julisteet valmiiksi parissa päivässä. Julisteiden valmistuttua loimme turnauksesta Face-

book -tapahtuman ja avasimme HePo Cupille virallisen sähköpostiosoitteen. Päätimme 

myös alentaa joukkueiden osallistumismaksuksi 50 € hyvän sponsoritilanteen vuoksi. Vii-

kolla 34 olimme yhteydessä jo varmistuneihin sponsoreihin ja saimme varmistuksen osal-

listumisesta Varuboden-Oslalta sekä Viking Linelta.  

 

Viikolla 35 aloitimme tehokkaan markkinoinnin henkilökohtaisesti eri kampuksilla, sosiaali-

sessa mediassa sekä Haaga-Helian kanavissa, kuten MyNetissä ja Porvoo Campuksen 

Facebook -sivuilla. Samalla viikolla lähetimme lisää sponsorihakemuksia ja saimme kaikil-

ta, joihin olimme olleet yhteydessä, vastauksen tapahtumaan osallistumisesta. Karolina 

lisäsi viimeistenkin sponsoreiden logot julisteeseen. Viikolla 35 teimme myös turvallisuus-

suunnitelman ja ilmoituksen yleisötilaisuuden järjestämisestä sekä hankimme musii-

kinesitysluvan. 

 

Viikolla 36 saimme tulostettua valmiit julisteet ja levitimme niitä Porvooseen ja pääkau-

punkiseudun korkeakouluihin. Lisäksi markkinoimme tapahtumaa uudestaan Porvoo 

Campuksen aulassa, jotta saisimme loputkin joukkuepaikat täytettyä. Saimmekin kaikki 

turnauspaikat täytettyä, ja suoritimme arvonnan, jossa FC Ballkickers voitti osallistumisen 
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puoleen hintaan. Lisäksi kirjoitimme ja lähetimme ilmoittautuneille joukkueille turnauksen 

infokirjeen (Liite 7) ja laskun sähköpostitse. Viikolla 37 suunnittelimme turnauspäivän otte-

luohjelman ja aikataulun sekä selvitimme eväslaatikkoon tulevien ruokien hinnat. 

Viikko 38 oli toteutusviikko. Viikon alussa lähetimme osallistujille muistutuksen maksun 

suorittamisesta. Lisäksi teimme turnauspäivälle tarvikelistan, tulostimme Life Porvoon 

alennuskupongit, kirjoitimme turnauksen avaus- ja lopetuspuheet ja haimme myönnetyn 

luvan poliisilaitokselta. Lisäksi hankimme tuomareille tarvittavat tarvikkeet, lainasimme 

koululta äänentoistolaitteet, soitimme Uusimaa -lehteen, pidimme palaverin ensiapuhenki-

löiden kanssa ja ostimme pallotutkan sekä pelaajien eväät ja vapaaehtoisten ruuat. Toteu-

tusviikolla yksi joukkue perui osallistumisen, mutta meillä oli joukkue jonossa, joten saim-

me paikan täytettyä uudelleen. Turnausta edeltävänä päivänä valmistimme ruuan vapaa-

ehtoisille, haimme palkinnot sponsoreilta, tulostimme otteluohjelmat ja kenttien numerot, 

lainasimme pallot ja tarkistimme, että kaikki oli valmiina seuraavaa päivää varten. Illalla 

pakkasimme joukkueiden eväslaatikot valmiiksi. Tapahtumapäivästä kerromme tarkemmin 

seuraavassa kappaleessa. 

 

Viikolla 39 lähetimme kiitokset sponsoreille, ilmoitimme Teostolle toteutuneen yleisömää-

rän, keräsimme tapahtumasta palautetta ja aloitimme raportin kirjoittamisen. Tässä vai-

heessa pystyimme myös laskemaan tapahtuman lopullisen budjetin, johon sisältyy kulut, 

tulot ja voittolaskelma. Suuren osallistujamäärän ja useiden sponsoreiden ansiosta saim-

me tapahtumasta 296,24 € voittoa, jolla uudistimme liikuntatoimen varusteita. Ostimme 

Campuksen liikuntatoimelle muun muassa uusia salibandymailoja, ison jumppapallon ja 

palloja. Video saatiin valmiiksi viikolla 40, jolloin jaoimme sen Facebookissa. Myöhemmin 

videota jaettiin myös muissa kanavissa. Projekti päättyi lopullisesti tämän kyseisen rapor-

tin valmistuttua.  
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6 Produktin esittely 

Harrastejalkapalloturnaus HePo Cup 2015 järjestettiin lauantaina 19.9.2015 Porvoossa 

Myllymäen tekonurmella. Ottelut pelattiin kello 9.00 ja 17.00 välisenä aikana. Turnaukses-

sa vieraili yhteensä noin 130 henkilöä, joka sisältää sekä pelaajat että katsojat. Joukkueita 

turnaukseen osallistui 12. Turnaukseen osallistuneet joukkueet olivat Team HePo, Bad 

Boys, Madafakin Minttu, Porvoon Puumat, FC Porvoo United, Kevari United, Pore Sports 

Club, Hyp-9, Viru Valge, John Cena, Pepe’s Hairschool ja FC Ballkickers. Taulukosta 

kaksi nähdään joukkueiden lohkojaot. Raportin aikaisemmissa vaiheissa on kuvattu HePo 

Cup -turnauksen suunnittelua ja sen vaiheita. Tässä luvussa kuvataan toteutuspäivää, 

arvioidaan tapahtuman onnistumista palautteen pohjalta, esitellään tapahtumasta kuvattu 

video sekä kerrotaan tapahtumanpäivän kulusta ja projektin päättämisestä. 

 

Taulukko 2. Lohkojaot. 

Lohko A Lohko B 

Viru Valge Bad Boys 
Pore Sports Club Porvoon Puumat 
Kevari United John Cena 
Team HePo FC Porvoo United 
Hyp-9 Madafakin Minttu 
FC Ballkickers Pepe`s Hairschool 

 
 

6.1 Tapahtumapäivä 19.9.2015 

Päivä alkoi osaltamme kello 7.30 tavaroiden siirtämisellä tapahtumapaikalle yhdessä va-

paaehtoistyöntekijöiden kanssa. Turnauksen ensimmäiset ottelut olivat aikataulutettu al-

kamaan kello 9.00, mikä tarkoitti sitä, että meillä oli puolitoista tuntia aikaa saada kaikki 

välineet siirrettyä kentälle sekä rakentaa turnausalue valmiiksi. Juuson tehtävänä oli huo-

lehtia kentät valmiiksi otteluita varten. Käytännössä tämä tarkoitti maalien ja vaihtopenkki-

en siirtämistä oikeille paikoilleen, kenttänumeroiden kiinnittämistä sekä kulmalippujen 

asettamista. Rosan vastuulla oli telttojen pystyttäminen sekä turnauksen osallistujien vas-

taanottaminen, sillä osa joukkueista saapui paikalle jo reilusti ennen pelien alkamista. 

Vastaanoton yhteydessä Rosa jakoi joukkueille eväslaatikon, sponsoreiden kuponkeja, 

rannekkeet jatkopaikkaan sekä otteluohjelman. Eväslaatikot sisälsivät banaania, energia-

juomia ja myslipatukoita. 
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Kuva 3. Alkuvalmistelut loppusuoralla. Tuija Repo.  

 

Kaikki muut vapaaehtoistyöntekijät, paitsi ensiapuhenkilöt ja osa tuomareista, olivat aut-

tamassa heti aamusta alkaen. Vapaaehtoisille oli jaettu työtehtävät etukäteen. Tapahtu-

man kuvaajat Aleksi ja Arttu laittoivat kuvausvarusteensa kuntoon ja aloittivat tapahtuma-

päivän dokumentoinnin saman tien. Samirin tehtävänä oli asentaa musiikki- ja äänentois-

tolaitteet käyttökuntoon.  Joni ja Tapio auttoivat pystyttämään teltat sekä kokoamaan pöy-

dät, ja Tuija kiinnitti sponsoreiden lippuja sekä banderolleja eri puolille turnausaluetta. 

Turnauksen kahvilanpitäjät, FC Futura Juniorit T04-05, tulivat paikalle kello 8.30. Olimme 

pystyttäneet heille teltan valmiiksi, mutta muut kahvilaan liittyvät valmistelut olivat heidän 

omalla vastuullaan. Ensiapuhenkilöt saapuivat kello 8.50.  

 

Kello 9.00 aloitettiin aikataulun mukaisesti turnauksen ensimmäiset ottelut, jotka Juuso ja 

Tapio tuomitsivat. Turnauksen kolmas tuomari Arttu saapui turnauspaikalle kello 9.30.  

Tämän jälkeen tuomareita pystyttiin kierrättämään siten, että tuomari tuomitsi aina kaksi 

ottelua peräkkäin, jonka jälkeen hän sai yhden ottelun mittaisen tauon. Otteluiden alettua 

Rosa vastaanotti viimeisiä joukkueita ja hoiti kuulutukset koskien otteluiden tuloksia sekä 

alkamisajankohtia. Tässä vaiheessa myös Samir aloitti musiikin soittamisen, joka kesti 

turnauksen loppuun asti. 
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Kuva 4. Samir ja FC Futura juniorit T04-05 pitivät yllä turnauksen tunnelmaa. Rosa Repo

  

Forever Living Products edustajat Emilia ja Jenna saapuivat esittelemään tuotteitaan sekä 

toimintaansa kello 9.30. He myös järjestivät tuotearvonnan, jonka voittaja arvottiin kello 

14.30. Tämän jälkeen tytöt laittoivat tavarat kasaan ja lähtivät kotiin. Veikkausliigapelaaja 

Ville Taulo tuli pitämään pallotutka -kilpailua kello 10.00 - 12.00. Kilpailussa tuli potkaista 

palloa tutkaa kohti niin kovaa kuin mahdollista, ja tutka mittasi laukauksen huippunopeu-

den. Kilpailussa oli erikseen miesten ja naisten sarja. Ville kirjasi ylös parhaimmat tulok-

set, joiden perusteella palkitsimme molempien sarjojen parhaat osallistujat. Palkinnot jaet-

tiin noin puoli tuntia kilpailun päättymisen jälkeen. Voittajat saivat palkinnoksi Brunbergin 

perinteisiä suklaasuukkoja. Suklaasuukoilla palkittiin myös turnauksen Fair play -joukkue 

Madafakin Minttu, jonka Juuso ja Rosa valitsivat. Valintakriteereinä olivat hyvä jouk-

kuehenki sekä reilun pelin noudattaminen otteluiden aikana. 

 

 

Kuva 5. HIFK:n Ville Taulo ja pieni fani. Tuija Repo. 
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Olimme ilmoittaneet tapahtumasta myös Uusimaa sanomalehden urheilutoimittajalle Mar-

ko Enbergille. Marko saapui turnauspaikalle noin klo 13.00, jolloin hän haastatteli turnauk-

sen järjestäjiä Juusoa ja Rosaa. Juttu julkaistiin maanantain 21.9.2015 painoksessa (Liite 

9). Turnauksen neljäs tuomari Giovanni pääsi tulemaan paikalle vasta 13.30 alkaen, jonka 

jälkeen Juuso vapautui tuomarin tehtävästä ja pystyi keskittymään muihin tehtäviin. 

Saimme turnaukseen hieman yllättäen myös viidennen tuomarin, kun Haaga-Helia Haa-

gan paikallisyhdistys Pore Ry:n liikuntavastaava Kasperi Korhonen ilmoittautui vapaaeh-

toiseksi tuomitsemaan jatkopelejä.  

 

 

Kuva 6. Uusimaa-lehden toimittaja Marko Enberg haastattelee Juusoa ja Rosaa. Tuija 

Repo. 

 

Jatkopelit päästiin aloittamaan kello 15.20 alkaen. Semifinaaleissa kohtasivat Hyp-9 ja 

John Cena sekä Viru Valge ja FC Porvoo United. Otteluiden häviäjät kohtasivat pronssiot-

telussa, kun taas voittajat pääsivät ratkaisemaan turnauksen mestarin finaaliottelussa. 

Pronssiottelun ottelupariksi muodostui FC Porvoo United ja Hyp-9, kun taas finaalissa 

toisensa kohtasivat Viru Valge ja John Cena. Pronssiottelun voittajajoukkueeksi selvisi 

porvoolainen Hyp-9 ja finaaliottelussa mestaruuden itselleen ratkaisi helsinkiläinen Viru 

Valge. 

 

Pronssiottelu jouduttiin aloittamaan hieman myöhässä aikataulusta, koska toinen semifi-

naaliottelu päättyi tasalukemiin ja voittaja jouduttiin ratkaisemaan rangaistuspotkukilpai-
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lussa. Tämä venytti ottelun päättymistä ja johti siihen, että pronssiottelu aloitettiin kello 

15.50 eli noin kymmenen minuuttia alkuperäistä aikataulua myöhässä. Pronssiottelun vii-

västymisestä huolimatta päätimme aloittaa finaalin aikataulun mukaisesti kello 16.00, 

vaikka ottelut jouduttiinkin pelaamaan osittain päällekkäin. Alkuperäisen suunnitelman 

mukaan oli tarkoitus pelata ratkaisevat ottelut peräkkäin, jotta mahdollisimman moni pää-

sisi seuraamaan molempia otteluita. Pronssiottelu loppui kuitenkin kymmenen minuuttia 

ennen finaalin päättymistä, jolloin loputkin katsojat pääsivät keskittymään finaaliottelun 

ratkaisuhetkiin.  

 

 

Kuva 7. Vaihtopenkillä jännitettiin ottelun kulkua. Rosa Repo 

 

Tuija ja Rosa asettivat palkinnot valmiiksi palkintojenjakoa varten noin kello 16.00. Itse 

palkintojenjako suoritettiin heti finaaliottelun jälkeen kello 16.25. Ensin palkittiin kolman-

neksi sijoittunut joukkue Hyp-9, joka sai palkinnoiksi Brunbergin makeisia, Stadiumin juo-

mapullot sekä Haaga-Helian lahjapussit. Seuraavaksi palkitsimme toiseksi sijoittuneen 

John Cenan. Joukkue sai palkinnoiksi Stadiumin jumppapussit, Brunbergin makeisia sekä 

Life Porvoon sponsoroimat proteiinipatukat. Voittajajoukkue Viru Valge palkittiin pokaalilla, 

Stadiumin multibag -laukuilla, Life Porvoon linimenteillä sekä Viking Line lahjakorteilla. 

Palkintojenjaon lopuksi kiitimme osallistujia sekä yhteistyökumppaneitamme ja sponsorei-

tamme onnistuneesta turnauksesta. Päätimme turnauksen toivottamalla kaikille turvallista 

kotimatkaa. 
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Kuva 8. Palkinnot valmiina jakoa varten. Rosa Repo 

 

Turnausalueen purkamisen pääsimme aloittamaan kello 16.35. Purkutyössä vastuualueet 

oli jaettu samalla tavalla kuin aamulla aluetta rakentaessa. Pidimme huolen siitä, että 

kenttä jäi hyvään kuntoon seuraavalle käyttäjälle, mikä tarkoitti tavaroiden asettamista 

omille paikoilleen, kentän ja pukukoppien siivoamista sekä roskisten tyhjentämistä. Pur-

kaminen sujui nopeasti, ja pääsimme lähtemään kentältä tasan kello 17.00, jolloin kenttä-

varauksemme päättyi. Meillä oli käytössämme peräkärry, jolla lähdimme palauttamaan 

Willitomaatti Catering Oy:ltä lainaksi saatuja telttoja ja pöytiä. Loput tavarat oli lainattu 

koululta, joten veimme ne Juuson asunnolle viikonlopun ajaksi ja palautimme ne seuraa-

van viikon aikana.  

 

6.2 Video  

Yhteistyökumppanimme Free Moustache Films vastasi tapahtuman kuvaamisesta. Videon 

tarkoituksena oli tallentaa turnauksen parhaat palat sekä paikan päällä vallinnut rento tun-

nelma. Kuvausryhmä koostui kahdesta kuvaajasta, Free Moustache Filmsin omistajasta 

Aleksista sekä hänen ystävästään Artusta. Heidän apunaan toimi näyttelijän roolissa Olavi 

Esala, joka selosti turnauksen otteluita videolle. Video valmistui noin kaksi viikkoa tapah-

tuman jälkeen, jolloin julkaisimme sen HePo Cupin Facebook -tapahtumasivulla. Myö-

hemmin video lisättiin Porvoo Campuksen YouTube -tilille ja sitä levitettiin muun muassa 

HePo ry:n ja Haaga-Helian Facebook -sivuilla. 

 

Videolla nähdään päivän tapahtumat kronologisessa järjestyksessä, turnauksen valmiste-

luista loppuhuipennukseen. Videon alussa kuvataan, kuinka turnausaluetta valmistellaan 
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vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Tämän jälkeen videossa näkyy ensimmäisiä otteluita 

sekä kahvilan tarjontaa. Seuraavaksi videolla kuullaan turnaukseen osallistuneiden pelaa-

jien mielipiteitä turnauksesta. Samaan aikaan nähdään lisää otteita otteluista sekä pallo-

tutkakilpailusta. Videon seuraavassa vaiheessa kuvataan tapahtuman tunnelmia niin ken-

tällä kuin kentän laidallakin. Lopuksi videolla nähdään finaaliottelun parhaat palat sekä 

palkintojenjako. Video alussa ja lopussa esitellään myös turnauksen yhteistyökumppanit. 

Videon kokonaiskesto on 6 minuuttia ja 28 sekuntia.   

  

Mielestämme Aleksi ja Arttu tekivät hyvää työtä ja he saivat hyvin tapahtuman luonteen 

esiin videolla. Videon on myös erittäin hyödyllinen, jos HePo Cup aiotaan järjestää vielä 

uudelleen. Videon avulla seuraavat järjestäjät voivat markkinoida tapahtumaa, jolloin 

mahdolliset uudet osallistujat saavat selkeän kuvan turnauksesta.  

 

Video löytyy YouTubesta nimellä HePo Cup 2015 Porvoo Aftermovie. Video on katsotta-

vissa osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=-n9k6a4VV_Y. 

 

6.3 Sidosryhmälähtöinen arviointi  

Turnausta kuvatessaan Aleksi ja Arttu kysyivät osallistujien mietteitä turnauksesta. Palau-

te oli pääasiassa erittäin positiivista. Ainoat negatiiviset asiat kohdistuivat turnauksen ai-

kana vallinneisiin sääolosuhteisiin, joihin emme tietenkään voineet vaikuttaa mitenkään. 

Turnauksen päätyttyä useat henkilöt tulivat kiittämään meitä kasvotusten onnistuneesta 

turnauksesta. Saimme myös kiitosta henkilökohtaisilla viesteillä Facebookin kautta.  

 

Turnauksen jälkeen valmistimme palautekyselyn turnaukseen osallistuneille (Liite 10). 

Jaoimme kyselyn HePo Cupin Facebook -tapahtumasivulla, ja siihen saivat halukkaat 

vastata.  Kysely oli englanninkielinen, mutta vastaukset sai kirjoittaa myös suomeksi. Ky-

selyyn saimme yhteensä 25 vastausta jonka prosentuaalinen osuus oli 22,9 % tapahtu-

masivun osallistujamäärästä. Toivoimme saavamme enemmän vastauksia kyselyyn, mut-

ta toisaalta saimme paljon palautetta muiden kanavien kautta.   

 

Lomakkeen ensimmäisessä kohdassa kysyttiin, oliko turnaus onnistunut. Tähän kysymyk-

seen kaikki 25 vastasivat, että tapahtuma oli onnistunut. Seuraavassa kohdassa kysyim-

me, missä asioissa onnistuimme erityisen hyvin. Kysymykseen sai vastata avoimesti, jo-

ten saimme siihen useita erilaisia vastauksia. Eniten vastauksissa nousi esille onnistumi-

nen turnauksen järjestelyissä ja organisoinnissa. Onnistumiseen vastaajien mielestä vai-
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kutti musiikki, kahvio, turnauksen kuvaus, tapahtumapaikan saavutettavuus, hyvä peli-

kenttä, pelien lukumäärä, joukkueille jaetut eväslaatikot sekä tapahtuman sponsorit. Li-

säksi saimme kiitosta hyvästä aikataulutuksesta ja tapahtuman yleisestä ilmapiiristä ja 

tunnelmasta. Eräs vastaajista kommentoi turnausta seuraavasti: ”Erityisen hyvä oli tun-

nelma ja se, että kaikki olivat hyvällä asenteella liikkeellä. Tapahtuma oli hyvin organisoitu 

ja kaiken kaikkiaan erittäin toimiva ja onnistunut.”   

 

Kolmannessa kysymyksessä kysyimme, mitä olisimme voineet tehdä paremmin. Myös 

tähän kysymykseen oli avoin vastaus. Monen osallistujan mielestä turnauksessa olisi ollut 

hyvä olla erikseen harraste- ja kilpasarja. Lisäksi toivottiin enemmän kuulutuksia englan-

niksi sekä lisäpanostusta oheisohjelmaan. Osassa vastauksista nousi myös esille, että 

turnaus tulisi olla vain Haaga-Helian opiskelijoille. Osa oli kuitenkin sitä mieltä, että turna-

us oli onnistunut, emmekä olisi voineet tehdä mitään paremmin. Kyselyn lopuksi kysyim-

me, osallistuisivatko vastaajat uudelleen HePo Cup turnaukseen ja haluaisivatko he jat-

kossa enemmän samantyyppisiä tapahtumia. Molempiin kysymyksiin kaikki vastaajat vas-

tasivat myöntävästi. Kaiken kaikkiaan kyselyn avulla saatu palaute oli todella positiivista. 

 

Toimeksiantajalta HePo ry:ltä saimme palautetta turnauksen jälkeen pidetyssä hallituksen 

kokouksessa. HePo ry oli tyytyväinen turnauksen tunnelmaan, ja heidän mukaansa turna-

ukseen oli onnistuttu luomaan viihtyisä ilmapiiri. He kokivat, että yhdistys tarvitsi tämän 

kaltaista opiskelijoiden yhteishenkeä kasvattavaa tapahtumaa. HePo ry oli erityisen tyyty-

väinen tapahtuman osallistujamäärään, jonka seurauksena yhdistys sai paljon näkyvyyttä 

ja rahallista hyötyä. Tapahtuman rahallisella voitolla pystyttiin uudistamaan Campuksen 

liikuntatoimen varusteita. Kokonaisuudessaan toimeksiantaja oli tyytyväinen tapahtuman 

kaikkiin osa-alueisiin. Heidän mielestään oli tärkeää, että opiskelijat huomasivat HePo ry:n 

järjestävän muitakin tapahtumia kuin opiskelijajuhlia.   

 

Saimme palautetta myös muutamilta yhteistyökumppaneilta ja sponsoreilta. Haaga-Helian 

opiskelijayhdistys HELGA oli tyytyväinen tapahtuman järjestelyihin ja toivoi, että turnaus 

järjestettäisiin jatkossa vuosittain. Stadiumin myymäläpäällikkö Niko Laasonen oli iloinen 

yhteistyöstämme ja heille tarjoamastamme mainostilasta. Life Porvoo myymälän yrittäjä 

Petra Tackman kertoi olevansa tyytyväinen, että sai olla mukana tapahtumassa. Hän ker-

toi tukevansa mielellään tämän tyylisiä tapahtumia. Tapahtuman dokumentoinnista huo-

lehtinut Free Moustache Filmsin omistaja Aleksi Nuutinen näki tapahtuman läheltä alusta 

loppuun. Hän oli erityisen vaikuttunut, kuinka suuri turnaus oli ja kuinka se pystyttiin pitä-

mään hallussa. Tällä hän viittasi aikataulun pitämiseen sekä turnauksessa vallinneeseen 
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hyvään tunnelmaan. FC Futura Juniorit kertoivat, että myynti oli ollut hyvää heidän järjes-

tämässään kahvilassa.  

 

Saimme tapahtumastamme paljon palautetta eri näkökulmista. Palaute oli pääasiasiassa 

todella hyvää, mutta toki myös ensi vuotta ajatellen saimme paljon hyviä kehitysehdotuk-

sia, joista kerromme osiossa seitsemän, Pohdinta ja jatkokehitysehdotukset. Palautteen 

perusteella voimme kuitenkin sanoa, että tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut ja osallis-

tujat olivat siihen tyytyväisiä.  
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7 Pohdinta ja jatkokehitysehdotukset 

Turnauksen tavoitteena oli rennon ja viihdyttävän urheilutapahtuman luominen sekä opis-

kelijoiden innostaminen liikunnan pariin. Halusimme myös monipuolistaa HePo ry:n tapah-

tumatarjontaa ja tehdä tapahtumasta jokavuotisen perinteen. Turnaukseen oli tarkoitus 

saada vähintään kahdeksan osallistujajoukkuetta. Halusimme turnauksesta helposti lä-

hestyttävän, jotta kynnys osallistumiselle olisi mahdollisimman pieni myös heille, jotka 

eivät tunteneet itseään liikunnalliseksi. 

 

Saavutimme tavoitteet mielestämme hyvin. Turnaukseen osallistui 12 joukkuetta, joka oli 

turnauksen maksimimäärä. Turnauksen pelaajat olivat Porvoosta ja pääkaupunkiseudulta. 

Markkinointi siis onnistui hyvin, ja voimme olla siihen tyytyväisiä. Tapahtumassa kävi pe-

laajien lisäksi katsojia, mikä nosti vierailijoiden määrän 130 henkilöön. Turnaukseen osal-

listui hyvin eritasoisia pelaajia, niin miehiä kuin naisia. Tämä viestii siitä, että onnistuimme 

saamaan tapahtumaan sekä paljon urheilevia että vähemmän liikunnallisia henkilöitä. Mie-

lestämme onnistuimme luomaan tapahtumaan rennon ja viihdyttävän ilmapiirin, johon 

vaikutti tapahtumapaikalla soitettu musiikki, kahvilatoiminta sekä oheisohjelma. Tätä miel-

tä myös osallistujat olivat palautelomakkeen vastausten perusteella. Turnauspaikan tun-

nelma ei laskenut pienestä sateesta ja loukkaantumisista huolimatta.  

 

Henkilökohtaisesti olimme tyytyväisiä myös tapahtuman muihin osa-alueisiin. Tapahtuma-

päivän alusta alkaen pysyimme hyvin aikataulussa, mikä oli äärimmäisen tärkeää tapah-

tuman onnistumisen kannalta. Turnauksen aikataulu oli tiukka ja joukkueiden tuli itse huo-

lehtia siitä, että he olivat ajoissa kentällä ennen otteluiden alkua. Joukkueet pitivätkin siitä 

hyvin kiinni, eikä myöhästymisiä tullut kertaakaan. Tapahtuman vapaaehtoistyöntekijät 

hoitivat vastuualueensa moitteettomasti, mikä edesauttoi tapahtuman onnistumista. Lisäk-

si saimme tapahtumaan hankittua runsaasti sponsoreita ja pystyimme näin ollen nosta-

maan turnauksen palkintojen ja palveluiden tasoa. Tapahtuman budjetointi oli myös onnis-

tunut, sillä teimme tapahtumalla voittoa 296,24 €. Pystyimme tarjoamaan jokaiselle jouk-

kueelle luvatut viisi ottelua. Lisäksi joukkueille tarjotut eväslaatikot olivat menestys. Taulu-

kosta kolme käy ilmi asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen.  
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Taulukko 3. Tavoitteiden saavuttaminen.  

TAVOITE TOTEUTUNUT 

Vähintään 8 joukkuetta 12 joukkuetta 

HePo ry:n tapahtumien monipuolistami-
nen 

HePo Cup oli täysin uudenlainen tapah-
tuma HePo ry:n tapahtumatarjonnassa 

Matala kynnys osallistumiselle myös vä-
hemmän liikunnallisille 

Turnaukseen osallistui paljon eritasoisia 
pelaajia, niin miehiä kuin naisia 

Rento ja ikimuistoinen tapahtuma Turnauksessa oli hyvä ja viihtyisä tunnel-
ma koko päivän ajan 

Aikataulussa pysyminen Rakennusvaihe meinasi venyä. Ottelut 
pysyivät aikataulussa 

Opiskelijoiden liikuntatottumuksien pa-
rantaminen 

Tapahtumaan osallistui paljon opiskelijoi-
ta. Pelaajia oli noin 120. Myös Campus 
Does Sportin suosio kasvoi  

Tapahtumasta jokavuotinen perinne Tapahtuma oli palautteiden mukaan me-
nestys ja se haluttaisiin järjestettävän uu-
delleen. HePo ry on myös halukas järjes-
tämään tapahtuman uudelleen   

Jokaiselle joukkueelle vähintään viisi otte-
lua 

Kaikki joukkueet pelasivat viisi ottelua 
alkusarjassa ja neljä parasta pelasivat seit-
semän ottelua 

Saada tapahtumasta voittoa, jolla uudistaa 
liikuntatoimen varusteita 

Voittoa kertyi 296,24 €, johon vaikutti 
muun muassa sponsoreiden suuri määrä 

 
 

 

Tapahtumassa oli kuitenkin myös paljon parannettavaa. Suurimpana haasteena turnauk-

sessa oli se joukkueiden suuret tasoerot. Tämä olisi voitu hoitaa kahdella eri sarjalla, jotka 

olisivat olleet kilpa- ja harrastesarja. HePo Cup -turnaukseen päätimme kuitenkin tietoi-

sesti tehdä vain yhden sarjan, koska emme voineet tietää, millaista kysyntää ensimmäistä 

kertaa järjestettävällä turnauksella olisi. Mietimme siis kahden sarjan perustamista jo 

suunnittelun alkuvaiheilla, mutta päädyimme vain yhteen sarjaan. Tällä tavoin joukkueille 

oli myös helpompi järjestää useampia pelejä. Kaksinkertaisessa sarjassa turnauksen kes-

ton tulisi olla paljon pitempi tai kenttiä tulisi olla kaksi, jos kaikille joukkueille halutaan tarjo-

ta viisi peliä. Seuraavaa HePo Cupia järjestettäessä tulisikin miettiä, miten turnaus olisi 

järkevintä järjestää kahdella sarjalla – kaksipäiväinen turnaus vai enemmän kenttiä käy-

tössä yhden päivän aikana. Turnaus on tarkoitus pitää harrastemielisenä myös jatkossa, 
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mutta turnaukseen kannattaisi silti luoda kilpa- ja harrastesarja. Näin ollen joukkueiden 

välisiä tasoeroja saataisiin pienemmäksi, jolloin pelaaminen on mielekkäämpää kaikille.  

 

Turnaukseen oli ostettu paljon kylmäpusseja, mutta niitä olisi voitu ostaa vieläkin enem-

män, sillä pusseja käytettiin myös todella pieniin ruhjeisiin. Ensi kerralla pusseja siis tulisi 

hankkia vähintään kaksi jokaista joukkuetta kohti tai tehdä kaikille joukkueille selväksi, että 

heidän täytyy itse hankkia kylmäpussit omalle joukkueelleen. Myös ensiapuhenkilöt tulisi 

erottaa paremmin joukosta esimerkiksi punaisten liivien avulla. Turnausta suunniteltaessa 

sponsoreiden hankinta tulisi aloittaa vieläkin aikaisemmin, jotta kaikki sponsorit ehtisivät 

varmistaa osallistumisensa jo ennen markkinoinnin aloittamista. Meillä tämä ei toteutunut. 

Lisäksi toteutuspäivänä rakennusvaiheeseen tulisi varata ainakin puoli tuntia lisää aikaa. 

Meillä meinasi tulla kiire alueen rakennuksen kanssa, sillä rakennusvaihe vei yllättävän 

paljon aikaa. Lisäksi turnauksen aikana olisimme voineet tehdä kaikki kuulutukset sekä 

suomen- että englanninkielellä. 

 

Muutama palautelomakkeeseen vastannut sanoi, että turnaus olisi hyvä järjestää vain 

Haaga-Helian opiskelijoille. Me emme kuitenkaan ole tästä samaa mieltä. Meidän mieles-

tämme on hienoa, jos turnaukseen osallistuu myös muiden ammattikorkeakoulujen sekä 

yliopistojen opiskelijoita. Mitä laajemmalta alueelta osallistujat saapuvat, sen parempi. 

Tämä tuo lisää tunnettavuutta niin Haaga-Helialle kuin toimeksiantajana toimineelle HePo 

ry:lle. Myöskään esimerkiksi jo valmistuneiden opiskelijoiden osallistumista ei päätetty 

rajoittaa, sillä sitä olisi ollut lähes mahdoton kontrolloida. Ketään ei voi pakottaa ostamaan 

esimerkiksi opiskelijakorttia, joten meidän olisi pitänyt kysyä kaikilta osallistujilta opiskeli-

janumerot ja tarkistaa niiden paikkansapitävyys. Tämä olisi tuonut meille järjestäjille run-

saasti lisää töitä, eikä meillä ollut siihen resursseja.  

 

Vaikka muutamia asioita olisikin voitu tehdä paremmin, turnaus oli kaiken kaikkiaan erit-

täin onnistunut. Järjestäjien lisäksi tapahtumaan olivat tyytyväisiä niin toimeksiantaja kuin 

osallistujat. Toimeksiantaja oli hyvin tyytyväinen saavutettuun osallistujamäärään, saatui-

hin voittoihin ja turnauksen yleiseen tunnelmaan. Heidän mielestään samankaltaisia yh-

teishenkeä nostattavia tapahtumia tulisi järjestää lisää. Turnauksen jälkeen kampuksen 

liikuntatoimen Facebook -sivulle on liittynyt monia uusia jäseniä. Kaikki palautekyselyyn 

vastanneet osallistujat olivat tyytyväisiä järjestelyihin ja he sanoivat haluavansa lisää sa-

manlaisia tapahtumia. Kaikki myös ilmoittivat, että osallistuisivat HePo Cup turnaukseen 

uudelleen.  
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Edellä mainittujen kommenttien pohjalta voidaan todeta, että HePo Cup tulisi järjestää 

myös vuonna 2016, sillä turnaukselle on paljon kysyntää ja se on hyödyllinen HePo ry:lle. 

Kahdelle ihmiselle turnauksen järjestämisessä on todella paljon töitä, joten projektiryh-

mässä tulisi olla enemmän henkilöitä, jolloin vastuualueet voitaisiin jakaa pienempiin osiin 

ja yhdelle ihmiselle ei tulisi liikaa töitä. Seuraavan HePo Cupin järjestämiseen voisi osallis-

tua koko Campuksen liikuntatiimi, jossa on 4–5 henkilöä. Muut hallituksen jäsenet voisivat 

auttaa liikuntatiimiä esimerkiksi sponsoreiden hankkimisessa, sillä se osio vie yleensä 

eniten aikaa. Kesän aikana turnausta on hankala suunnitella, mutta jos vastuualueet on 

jaettu jo ennen kesää tarpeeksi pieniksi osioiksi, kaikki pystyvät hoitamaan oman osansa 

myös kesäloman aikana. 

 

Opimme monia asioita järjestäessämme turnausta. Tiesimme paljon liikunnan hyvistä vai-

kutuksista, mutta taustatyötä tehdessämme syvensimme tietojamme liikunnan vaikutuk-

sista, istumisen vaaroista sekä liikuntasuosituksista. Tehtyämme tutkimuksen opiskelijoi-

den liikuntatottumuksista, huomasimme myös sen, kuinka huonot liikuntatottumukset mo-

nilla opiskelijoilla on. Tapahtuman avulla pyrimme innostamaan opiskelijoita liikunnan pa-

riin, jotta he huomaisivat, kuinka hauskaa liikunta on. Tapahtuman voitot sijoitettiin Cam-

puksen liikuntatoimen uusiin varusteisiin sekä opiskelijoille järjestettäviin lajikokeiluihin. 

Myös nämä toimet innostivat uusia opiskelijoita mukaan Campuksen liikuntatoimintaan, 

mikä huomattiin muun muassa Campus Does Sportin osallistujamäärien kasvuna.  

 

Itse tapahtuman järjestämisestä opimme monia asioita, vaikka me molemmat olimme jär-

jestäneet tapahtumia myös aikaisemmin. Saimme runsaasti lisätietoa tapahtuman järjes-

tämisen teoriasta ja käytännön toteutuksesta. Opimme muun muassa sen, että lupa-asiat 

tulee selvittää hyvissä ajoin, sillä lähes jokaisesta tapahtuman osa-alueesta tulee tehdä 

erillinen ilmoitus. Opimme myös, kuinka toimia ammattimaisesti sponsoreiden, yhteistyö-

kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi opimme tapahtuman tehokkaasta 

markkinoinnista, riskien analysoinnista, pienien yksityiskohtien tärkeydestä ja siitä, että 

tapahtumaan tulisi kehittää varasuunnitelmia esimerkiksi yllättävien perumisten varalla. 

Kaiken kaikkiaan HePo Cupin järjestäminen opetti paljon ja antoi meille hyvät valmiudet 

lähteä kehittämään osaamistamme tapahtuma-alalla.  
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Liitteet 

Liite 1. Tutkimus Campuksen opiskelijoiden liikuntatottumuksista 

  

CAMPUKSEN OPISKELIJOIDEN LIIKUNTATOTTUMUKSET  

 

Rastita jokaisesta kysymyksestä vain yksi vaihtoehto, ellei toisin mainita. Lue kysymykset 

huolella läpi. Kiitos vastauksistasi jo etukäteen! 

 

1. Sukupuoli 

__ Mies 

__ Nainen 

 

2. Ikä 

__ 18 - 21 

__ 22 - 25 

__ 26 – 29 

__ 30 tai yli 

 

3. Kuinka usein harrastat urheilua tai liikuntaa vähintään puolen tunnin ajan siten, että 

hengästyt ja hikoilet? 

__ Kerran viikossa tai harvemmin 

__ 2 – 3 kertaa viikossa 

__ 4 – 6 kertaa viikossa 

__Päivittäin tai useita kertoja päivässä 

 

4. Kuinka kauan liikut kerrallaan? 

__ 30 – 60 min 

__ 60 – 90 min 

__ 90 min – 2 h 

__ 2 h – 3 h 

 

5. Kuinka monta minuuttia päivässä harrastat hyötyliikuntaa (esim. pyöräily tai kävely kou-

luun/kauppaan)? 

__ alle 15 min 



 

 

67 

 

 

__ 15 – 30 min 

__ 30 – 60 min 

__ yli tunnin päivässä 

 

6. Harrastatko liikuntaa.. 

__ seurassa/järjestössä? 

__ omatoimisesti 

__ seurassa sekä omatoimisesti 

__ en ollenkaan 

 

8. Mitä liikuntaa harrastat? Voit rastittaa useamman vaihtoehdon. 

__ kävely tai sauvakävely 

__ pyöräily 

__ uinti 

__ juoksu 

__ jalkapallo 

__ salibandy 

__ koripallo 

__ jääkiekko 

__ tennis 

__ sulkapallo  

__ lentopallo 

__ hiihto 

__ luistelu 

__ laskettelu/lautailu 

__ ratsastus 

__ tanssilajit 

__ kamppailulajit 

__ voimistelu 

__ kuntosaliharjoittelu 

__ yleisurheilu 

__ muu, mikä? 

____________________________________________________________ 

 

8. Miksi harrastat liikuntaa?  

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

9. Jos et liiku, mikä on yleisin syy? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

9. Millainen on fyysinen kuntosi omasta mielestäsi? 

__ Heikko 

__ Kohtalainen 

__ Hyvä 

__ Erinomainen 

 

10. Koetko, että liikunnalla on vaikutus opiskelumenestykseen?  

__ Kyllä 

__ Ei 

 

Jos vastasit kyllä, niin millainen vaikutus? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Liite 2. Tapahtumasuunnitelma 

Opiskelijoiden jalkapalloturnaus 

HePo Cup 2015

Juuso Kakkonen & Rosa Repo

 


 Harrastemielinen opiskelijoille suunnattu jalkapalloturnaus

 Tapahtuma järjestetään 19.9.2015 Myllymäen kentällä 
Porvoossa. 

 Kyseessä on pikkukentän pelit, joten kentällä on kerrallaan 6 
pelaajaa + maalivahti. Joukkueessa saa olla enintään 12 
pelaajaa.

 Yksi peli kestää 20 min.

 Kaksi alkulohkoa, jonka jälkeen pelataan välieräottelut, ja sen 
jälkeen pronssiottelu ja finaali

 Tapahtumaan pyritään saamaan musiikit, valokuvaaja, 
videokuvaaja, pientä oheisohjelmaa sekä kahvila, jotta myös 
katsojat viihtyvät paikalla

HePo Cup 2015

 



Kahden matkailualan opiskelijan (Haaga-Helia amk) 
produktityyppinen opinnäytetyö 

 Toimeksiantajana toimii opiskelijayhdistys HePo ry

 Tapahtuma järjestetään, koska;
 opiskelijat ovat toivoneet enemmän alkoholittomia tapahtumia

 HePo ry:n tapahtumia halutaan monipuolistaa sekä liikuntatoimea 
kehittää

 järjestäjät itse ovat erittäin kiinnostuneita urheilusta, jalkapallosta sekä 
tapahtumien järjestämisestä 

 liikunta on tärkeää, ja se myös edistää opiskelumenestystä – turnaus 
järjestetään opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi

Tausta
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 Järjestää rento ja ikimuistoinen tapahtuma, jossa sekä 

osallistujat että katsojat viihtyvät

 Saada vähintään 8 osallistujajoukkuetta

 Parantaa opiskelijoiden liikuntatottumuksia hauskan 
yhteisöllisen toiminnan seurauksena

 Tehdä tapahtumasta mahdollisesti jokavuotinen perinne

 Luoda turnaukseen osallistumiseen mahdollisimman matala 
kynnys

 Lisätä HePo ry:n tunnettavuutta opiskelijoiden keskuudessa

 Saada tapahtumasta vähän voittoa, jotta Campuksen 
liikuntatoimi pystyisi ostamaan uusia tarvikkeita ja näin ollen 
parantamaan toimintaansa

Tapahtuman tavoitteet

 


 Projektipäälliköt Juuso Kakkonen & Rosa Repo

 HePo ry:n hallitus

 Vapaaehtoiset ja yhteistyökumppanit: 

- kahvilanpitäjät (Futuran juniorit?)

- tuomarit (Porvoon erotuomarikerho?)

- ständit

- oheisohjelma, kisailu (HIFK?)

- järjestyksenvalvojat

- kuvaajat

- DJ

Projektin organisaatio

 


Kohderyhmänä on korkeakouluopiskelijat ympäri 

Suomea

Markkinoinnissa panostetaan eniten 
pääkaupunkiseudun korkeakouluihin

 Tapahtuma on kuitenkin avoin kaikille, joten emme aio 
rajoittaa osallistumista mm. jo valmistuneilta 
opiskelijoilta

Odotettavissa n. 70-100 osallistujaa sekä katsojat

Arvioitu ikähaarukka 18-30 v.

Kohderyhmä
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 Tapahtuman suunnitteluun käytettävä aika on noin neljä 

kuukautta

 Projektiryhmään kuuluu vain kaksi henkilöä, mutta 
toimeksiantajamme HePo ry:n kautta saamme hallituksen 
jäseniä mukaan auttamaan tapahtumapäivänä

 Lisäksi aiomme hankkia töihin vapaaehtoisia 

 HePo ry hoitaa suurimman osan kuluista, sillä ehdolla että 
rahat tulevat takaisin kokonaisuudessaan. Lisärahoitusta 
olemme hakeneet HELGA:lta

 Lisäksi yritämme hankkia sponsoreita ja 
yhteistyökumppaneita

Resurssit

 


 Kentät maksavat 120€ (klo 9-17)

 Markkinointikuluihin olemme varanneet 100€, johon sisältyy mm. 
julisteiden teettäminen sekä matkakulut Porvoon Campukselta 
muihin korkeakouluihin, joissa markkinoimme henkilökohtaisesti

 Palkinnot: pokaali 30€ sekä voittajien palkinnot 100€ (nämä 
kuitenkin yritämme saada sponsoreiden avulla)

 Muut yllättävät kulut: 50€

 Tapahtumalupa: 25€

 YHTEENSÄ 425€

 Tarkempi budjetti tehdään myöhemmin, kun tiedetään paremmin 
hinnat

 Jotta emme jäisi tapahtumasta tappiolle, päätimme, että 
osallistumismaksu on 55€/joukkue (laskettu 8 joukkueen mukaan)

Kustannusarvio

 



Aikataulu
Viikko Tehtävä

Kenttien varaus

Projektin aloitus, tapaaminen ohjaavan opettajan kanssa

27 Tapahtumasuunnitelman aloitus

28 Tapahtumasuunnitelman kirjoitus jatkuu + projektin 

aikataulutus

29 Yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden hankinnan 

aloittaminen + budjetointi

30 Yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden hankintaa 

31 Henkilökunnan ja vapaaehtoisten kartoittaminen + 

lupa-asiat

32 Promokuvat, julisteet 

33 Facebook – tapahtuman luominen, markkinoinnin 

aloitus

34 Lehdistötiedotteen kirjoitus + tapahtumapäivän 

suunnittelu

35

(koulu

Alkaa)

Henkilökohtainen markkinointi eri kouluilla alkaa + 

kysely liikuntatottumuksista Porvoon Campuksen 

aulassa

36 Henkilökohtainen markkinointi

37 Henkilökohtainen markkinointi + päivän aikataulutus

38 Viimeistely. TAPAHTUMAPÄIVÄ lauantaina!! 

Tapahtuma kuvataan, ja osanottajilta pyydetään palaute

39 Palaute toimeksiantajalta, henkilökunnalta ja 

yhteistyökumppaneilta

40 Raportin kirjoitus alkaa

45 Raportti valmiina
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 Miten saada tarpeeksi osallistujia, jotta ei jäädä tappiolle?

- markkinointi pitää olla tehokasta, paikalla pitää 
saada joku ”porkkana”. Lisäksi esim. 
etukäteiskilpailu, jossa voi voittaa osallistumisen

 Yllättävät perumiset

- annetaan tietty päivämäärä, johon asti mahdollista perua. 
Muuten maksua ei palauteta. 

 Tapaturmien hallinta

- loukkaantumiset

- ensiaputarvikkeet

- Laurean opiskelijoita avuksi?

Ongelmat ja riskit

 


 Paikalle pyritään saamaan myös:

- kahvila (ulkoistettu FC Futura junioreille)

- Veikkausliigapelaaja Ville Taulo

- ständit (HELGA, Forever living products)

- oheisohjelmaa (mölkky + jotain muuta)

Mahdolliset sponsorit, joihin otetaan yhteyttä:
HELGA, Stadium, FC Futura, Haaga-Helia, Free 
Moustache Films, HIFK, 24/7, Kraftverk, Lidl, Life 
Porvoo, Viking Line, Forvever living, La Fiesta

Muuta huomioitavaa

 


 Järjestäjien kesken viestintä on erittäin helppoa ja 

toimivaa, sillä kokouksia tapahtuman osalta pidetään 
useamman kerran viikossa

Molemmat järjestäjistä myös kuuluvat HePo ry:n 
hallitukseen, joten viestintä toimeksiantajan kanssa on 
helppoa ja runsasta

Yhteydenpito vapaaehtoisiin, yhteistyökumppaneihin 
sekä sponsoreihin pitää olla jatkuvaa, eikä vain 
kertaluonteista 

 muutama päivä ennen tapahtumaa kokous, johon      
myös he mahdollisesti osallistuvat

Viestintä
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 Tapahtumasta kirjoitetaan raportti, johon sisältyy 

johdanto, teoriaosuus, työn vaiheet, projektin esittely 
sekä pohdinta ja jatkokehitysehdotukset

 Raporttiin liitetään myös kaikki mahdollinen materiaali 
suunnittelusta päätökseen

 Pidetyistä kokouksista pidetään kirjaa ja kaikki 
dokumentoidaan

 Itse tapahtuma video – ja valokuvataan

Raportointi ja 
dokumentointi

 


Raportointi

 Palaute ja sen analysointi (palaute osallistujilta 
mahdollisesti kysytään tapahtuman yhteydessä 
videokuvatessa)

 Palaute toimeksiantajalta (kokous)

Myös vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden 
mielipiteet otetaan huomioon

Kehitysehdotukset, jos tapahtumaa päätetään 
järjestää myös tulevaisuudessa

Projektin päättäminen
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Liite 3. Projektin aikataulu  

Projektin aikataulutus HePo Cup 2015 

 
 

Viikko 
 

Tehtävä 

 
 

Kenttien varaus 

 
 

Projektin aloitus, tapaaminen ohjaavan opettajan kanssa 

27 
 

Tapahtumasuunnitelman aloitus 

28 
 

Tapahtumasuunnitelman kirjoitus jatkuu + projektin aikataulutus 

29 
 

Yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden hankinnan aloittaminen + budjetoin-
ti 

30 
 

Yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden hankintaa  

31 
 

Henkilökunnan ja vapaaehtoisten kartoittaminen + lupa-asiat 

32 
 

Promokuvat, julisteet  

33 
 

Facebook – tapahtuman luominen, markkinoinnin aloitus 

34 
 

Lehdistötiedotteen kirjoitus + tapahtumapäivän suunnittelu 

35 
(koulu 
alkaa) 

Henkilökohtainen markkinointi eri kouluilla alkaa + kysely liikuntatottumuk-
sista Porvoon Campuksen aulassa 

36 
 

Henkilökohtainen markkinointi 

37 
 

Henkilökohtainen markkinointi + päivän aikataulutus 

38 
 

Viimeistely. TAPAHTUMAPÄIVÄ lauantaina!! Tapahtuma kuvataan, ja 
osanottajilta pyydetään palaute 

39 
 

Palaute toimeksiantajalta, henkilökunnalta ja yhteistyökumppaneilta 

40 
 

Raportin kirjoitus alkaa 

45 
 

Raportti valmiina 
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Liite 4. Sponsorointiehdotus Stadiumille.  

Hei, 
 
Kävin tänään juttelemassa mahdollisesta sponsoroinnista syksyllä järjestettävään opiske-
lijoiden harrastejalkapalloturnaukseen. Turnaus siis järjestetään lauantaina 19.9.2015 
Porvoossa Myllymäen tekonurmella. Tavoite on saada vähintään 10 joukkuet-
ta (jokaisessa joukkueessa pelaajia on 7-12). Osanottajia siis odotetaan n.70-100 
+ katsojat. Tapahtuma alkaa aamulla klo 9 ja loppuu iltapäivällä kello 17. 
Tapahtuman tavoitteena on kehittää Porvoon Haaga-Helian Campuksen liikuntatoimea 
sekä innostaa opiskelijoita liikunnan pariin. Pyrimme järjestämään tapahtuman mahdolli-
simman edullisesti opiskelijoille, jotta kynnys osallistumiselle olisi mahdollisimman mata-
la. Jos tapahtuman jälkeen meille jää rahaa käteen, se lahjoitetaan Porvoon Haaga-
Helian opiskelijayhdistyksen (HePo ry) liikuntatoimelle uusien varusteiden hankkimiseen 
ja toiminnan kehittämiseen. Laitoin liitteeksi tapahtumasuunnitelman, jos haluat sen 
katsoa läpi. 
 
Olemme nyt tarkemmin miettineet, minkälaista sponsorointia teiltä haemme ja mitä 
voisimme tarjota teille vastineeksi. Toivoisimme teiltä: 
-Voittajajoukkueen pelaajille (max 12 henk) treenilaukku, esim. malli STADIUM U TS L 
BAG SSS091 tai vastaava. 
-12kpl jumppakasseja (gym bag). 
-lisäksi 12 kpl juomapulloja TAI tuubihuiveja. 
 
Vastineeksi näistä tarjoamme yrityksellenne näkyvyyttä tapahtumassamme sekä tapah-
tumaa markkinoidessamme: 
-Tapahtumajulisteeseen Stadiumin logo. Julisteita kiinnitetään Porvoon ja pääkaupunki-
seudun korkeakouluihin. 
-Juliste tulee myös Facebookin tapahtumasivulle. Sivulla myös erikseen mainitaan kaikki 
sponsorit ja yhteistyökumppanit tapahtumakuvauksessa. 
-Flyereitten jakaminen tapahtumassa - voisimme ottaa jaettavaksi esim. 200 flyeria, jaka-
jia olisi 2-3. Voimme myös ottaa flyereita jakoon markkinoidessamme tapahtumaa. 
-Stadiumin isot logot näkyviin itse tapahtumapäivänä. Yksi heti portille, yksi in-
fon/ilmoittautumisen viereen, yksi kenttien läheisyyteen. 
-Kiitämme ja mainitsemme sponsorit palkintojenjaon yhteydessä.  
-Jos haluatte, voitte antaa meille käyttöön Stadiumin logolla varustetut paidat, joita me 
järjestäjät käyttäisimme aina markkinoidessamme henkilökohtaisesti eri kouluissa sekä 
itse tapahtumapäivänä. Meitä järjestäjiä on vain kaksi, mutta tapahtumaan tulee töihin 
vapaaehtoisia, jotka myös voisivat pitää Stadiumin paitaa tai liiviä niin halutessanne. 
-LISÄKSI voimme tehdä sopimuksen, että Porvoon Campuksen liikuntatoimi hankkisi ta-
pahtumasta saaduilla voitoilla uusia tarvikkeita juuri teidän liikkeestänne.  
 
Miltäs tämä kuulostaa? Ehdota toki muutoksista, tai jos sinulle tulee joitain muita ideoita 
mieleen näkyvyytenne lisäämiseksi tai palkintoihin liittyen.  
 
Ystävällisin terveisin, Rosa Repo 
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Liite 5. Turvallisuussuunnitelma.  

TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

 
Tapahtuman nimi 
Opiskelijoiden harrastejalkapalloturnaus HePo Cup 
 
Tapahtuman järjestäjä 
Haaga-Helia Porvoo Campuksen opiskelijayhdistys HePo ry 
 
Osallistujat 
Opiskelijoita yhteensä noin 130. Pelaajat + katsojat. 
 
Tapahtuman päivämäärä 
19.9.2015 
 
Tapahtumapaikka 
Myllymäen tekonurmi 
Antinmäenkatu 7 
06100 Porvoo 
 
Suunnitelman laatija 
Rosa Repo 
 
 
Säädösperusteet: Tuoteturvallisuuslaki 914/1986 
       Pelastuslaki 468/2003 
       Pelastusasetus 787/2003 
 
Toiminnan/tapahtuman kuvaus, tapahtuman paikka 
Jalkapalloturnaus järjestetään Myllymäen tekonurmella Porvoossa lauantaina 19.9.2015 kello 
9.00-17.00. Turnauksessa pelataan 20 minuutin pituisia pelejä pienillä kentillä. Turnausalueella 
on myös mahdollisuus pelata mölkkyä. Paikan päällä on infopiste sekä kaksi järjestöä esittele-
mässä toimintaansa. 
 
Tapahtuman organisaatio 
Tapahtuman vastuuhenkilöt: Rosa Repo ja Juuso Kakkonen 
Rosa Repo yhteystiedot: puh. 0407206850, sähköposti: rosa.repo@gmail.com 
Juuso Kakkonen yhteystiedot: puh. 0400509638, sähköposti: juuso.kakkonen@myy.haaga-
helia.fi 
Tapahtumaan liittyvät riskit 
Suurimpina riskeinä ovat peleissä sattuvat nyrjähdykset, venähdykset sekä ruhjevammat. Lisäk-
si on mahdollisuus kaatumisten, törmäysten ja pelivälineen aiheuttamiin tapaturmiin sekä sai-
rauskohtauksiin. 
 
Riskien hallinta 
Nyrjähdyksiin, venähdyksiin ja ruhjevammoihin annetaan ensiapua. Tapaturmissa ja sairaskoh-
tauksissa ensiapu, ja tarvittaessa hälytetään paikalle ambulanssi. 
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Paikalla on neljä ensiaputaitoista henkilöä: Rosa Repo (puh.0407206850), Marja Lipponen 
(marja.lipponen@student.laurea.fi), Samuli Nikunen (samuli.nikunen@student.laurea.fi) ja 
Jukka Penttinen (jukka.penttinen@student.laurea.fi). 
 
Ensiapuvälineet: 2 ensiapulaukkua, jotka sijaitsevat infopisteessä aivan kenttien vieressä. En-
siapulaukuissa on runsaasti kylmäpusseja.  
Ensiaputaitoiset henkilöt päivystävät kenttien läheisyydessä, jolloin kaikki tapaturmat huoma-
taan helposti. Alue on suhteellisen pieni, joten valvominen on helppoa. 
 
Lähin terveyskeskus/sairaala: terveyskeskus ei ole auki tapahtumapäivänä. Päivystyksen 
hoitaa Porvoon sairaala. 
Osoite: Sairaalantie 1, 06100 Porvoo 
Puhelinvaihde ja neuvonta: 019 548 21 (lauantaisin klo 10-19) 
 
Hälytysajoneuvot: Tapaturman tai onnettomuuden sattuessa hälytysajoneuvot ohjataan aja-
maan aivan kenttien viereen, kenttien parkkipaikkojen läpi ja porteista sisään. Tapahtuman 
vastuuhenkilöt pitävät huolen siitä, ettei porttien eteen ole jätetty autoja tai muita esteitä. Osoi-
te on Antinmäenkatu 7. 
 
Vakuutusturva 
Pelaajat osallistuvat tapahtumaan omalla vastuullaan. Järjestäjä ei vakuuta pelaajia. Myöskään 
katsojia ei vakuuteta. 
 
Luvat ja ilmoitukset viranomaisille 
Tapahtumasta on tehty kirjallinen ilmoitus Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle. Ilmoitus toimitet-
tiin Porvoon poliisiasemalle. Tilaisuus ei vaadi erityisjärjestelyjä järjestyksen tai turvallisuuden 
ylläpitämiseksi eikä liikenteenohjaukseen. Tilaisuudesta ei aiheudu haittaa sivullisille tai ympä-
ristölle. 
 
Muuta huomioitavaa 
Tapahtuma on päihteetön. 
Tiedottaminen 
Tiedottaminen turvallisuusasioista on vastuuhenkilön tehtävä. Tiedottaminen asioista tullaan 
tekemään kaikille tapahtuman vapaaehtoistyöntekijöille yhteisessä kokouksessa ennen turnaus-
ta.  
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1. OHJE ONNETTOMUUDEN TAI SAIRAUSKOHTAUKSEN VARALTA 
 
  
Yleinen hätänumero 112 
 
Myrkytystietokeskus puh. 09 471 977 (suora) tai 09 4711 (vaihde) 
 
Päivystävä sairaala: Porvoon sairaala puh. 019 548 2551. Päivystys auki 
24h/vrk 
 
Tapaturmissa oikea ensiapu saattaa olla ratkaisevan tärkeä! 
 
• SELVITÄ, MITÄ on tapahtunut 
• PELASTA hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet 
• Anna HÄTÄENSIAPU 
- Turvaa hengitys ja verenkierto 
- Ehkäise sokki ja tyrehdytä verenvuoto 
• HÄLYTÄ apua yleisestä hätänumerosta 112 
 
 
2. OHJE TULIPALOTILANNETTA VARTEN 
 
Tulipalon sattuessa tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen! 
 
PELASTA ja varoita muita ihmisiä 
• tulipalossa aika on ratkaiseva tekijä 
SAMMUTA 
• Tutustu etukäteen sammuttimien sijaintiin ja niiden käyttöön. 
• Lähin sammutin soveltuu varmimmin palavaan kohteeseen 
• Älä koskaan sammuta rasvapaloa vedellä. 
HÄLYTÄ palokunta yleisestä hätänumerosta 112 
• Kerro kuka olet ja mistä soitat 
• Mitä on tapahtunut. 
• Missä osoitteessa on tapahtunut 
• Onko ihmisiä vaarassa. 
• Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.  
RAJOITA palon leviäminen sulkemalla ovet, luukut ja ilmastointi. 
OPASTA tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksiköille palokohtee-
seen. 
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Liite 6. Otteluohjelma. 

HePo Cup 2015 Otteluohjelma 

 

Lohko A      

Viru Valge  

Pore Sports Club 

Kevari United 

Team HePo 

Hyp-9 

FC Ballkickers 

 

Kenttä 1 

klo 9:00 FC Ballkickers vs Team Hepo 

 

klo 9:25  Hyp-9 vs Kevari United 

 

klo 9:50 Pore Sports Club vs Viru Valge 

 

klo 10:15 Team HePo vs Kevari United 

 

klo 10:40 Hyp-9 vs Pore Sports Club 

 

klo 11:05 Viru Valge vs FC Ballkickers 

 

klo 11:30 Team HePo vs Hyp-9 

 

klo 11:55 Kevari United vs Viru Valge 

 

klo 12:20 Pore Sports Club vs FC Ballkickers 

 

Klo 12:45 Hyp-9 vs Viru Valge 

 

Klo 13:10 FC Ballkickers vs Kevari United 
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Klo 13:35 Team HePo vs Pore Sports Club 

 

Klo 14:00 FC Ballkickers vs Hyp-9 

 

Klo 14:25 Viru Valge vs Team HePo 

 

Klo 14:50 Kevari United vs Pore Sports Club 

 

 

Lohko B  

Bad Boys 

Porvoon Puumat 

John Cena 

FC Porvoo United 

Madafakin Minttu 

Pepe`s Hairschool 

 

Kenttä 2 

 klo 9:00 Porvoon Puumat vs Pepe`s Hairschool 

 

klo 9:25  Madafakin Minttu vs FC Porvoo United 

 

klo 9:50 John Cena vs Bad Boys 

 

klo 10:15 Pepe`s Hairschool vs Madafakin Minttu 

 

klo 10:40 FC Porvoo United vs John Cena 

 

klo 11:05 Bad Boys vs Porvoon Puumat 

 

klo 11:30  Pepe`s Hairschool vs FC Porvoo United 

 

klo 11:55 Madafakin Minttu vs Bad Boys 

 

klo 12:20 John Cena vs Porvoon Puumat 
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Klo 12:45 FC Porvoo United vs Bad Boys 

 

Klo 13:10 Porvoon Puumat vs Madafakin Minttu 

 

Klo 13:35 Pepe`s Hairschool vs John Cena 

 

Klo 14:00 Porvoon Puumat vs FC Porvoo United 

 

Klo 14:25 Bad Boys vs Pepe`s Hairschool 

 

Klo 14:50 Madafakin Minttu vs John Cena 

 

 

 

   Välierät 

Kenttä 1  

Klo 15.20 A lohkon 1. vs B lohkon 2. 

 

 

Kenttä 2 

Klo 15.20 B lohkon 1. vs A lohkon 2. 

 

 

Pronssiottelu 

Kenttä 1  

Klo 15.40 Välierien häviäjät 

 

 

Finaali 

Kenttä 1  

Klo 16.00 Välierien voittajat 
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Liite 7. Turnauksen infokirje.  

HePo Cup 2015 
 
Tervetuloa pelaamaan HePo Cup 2015 –turnaukseen! 
Turnauksen pelit alkavat klo 9 aamulla, ja viimeiset pelit päättyvät n. klo 16-17. Tarkempi 
otteluohjelma julkaistaan myöhemmin, kun tiedetään kaikki osallistujajoukkueet. Otteluoh-
jelma lähetetään yhteyshenkilöille sähköpostilla sekä julkaistaan Facebookin tapahtuma-
sivulla. 
 
Kenttä: 
Myllymäen tekonurmi 
Antinmäenkatu 7 
06100 Porvoo 
 
Kentän vierestä (koulun pihasta) löytyy parkkipaikka, jossa on maksuton pysäköinti. Por-
voon keskustasta matkaa kentälle on noin 1km, joten myös bussilla Porvooseen saapuvat 
pääsevät helposti paikalle. 
 
Säännöt: 
- Turnauksessa noudatetaan Suomen palloliiton määrittämiä jalkapallosääntöjä. Otteluissa 
ei kuitenkaan ole paitsioita. 
- Pelit pelataan pienellä kentällä ja pieniin maaleihin. 
- Otteluaika on 1x20min.  
- Kentällä on 7 pelaajaa (6 + maalivahti) kerrallaan. 
- Joukkueessa täytyy olla 7-12 pelaajaa. 
- Rajaton määrä edestakaisia vaihtoja. 
- Tasapistetilanteissa lohkojen jatkoon menijät ratkaistaan keskinäisten otteluiden perus-
teella. 
- Päihteiden käyttö kielletty. 
 
Kilpailun järjestäjä ei vakuuta pelaajia, vaan pelaajat pelaavat turnauksessa omalla vas-
tuullaan. 
 
Maksaminen: 
Turnauksen maksu suoritetaan tilisiirrolla HePo ry:n tilille. Lasku lähetetään yhteyshenki-
löille. Jos joukkueella ei ole mahdollisuutta suorittaa maksua tilisiirrolla, sen voi myös teh-
dä käteisellä HePo ry:n toimistossa (Haaga-Helia Porvoo Campus, huone 1404) viimeis-
tään 16.9. 
 
Muuta huomioitavaa: 
- Turnauspaikalla tulee olla aina vähintään 5min ennen otteluiden alkua. 
- Joukkueella tulisi olla yhtenäinen peliasu (riittää, kun on samanväriset pelipaidat). 
- Tapahtumapaikalta löytyy kahvila. 
- Paikalla myös pientä oheistoimintaa. 
- Muistakaa ottaa vaihtovaatetta/lämmintä mukaan. Kentällä on kaksi pukukoppia ja suih-
kut. 
 
Lisätietoja: 
Rosa Repo puh. 0407206850 
Juuso Kakkonen puh. 0400509638 
hepocup@gmail.com 
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HePo Cup 2015 

 
 
Welcome to play to HePo Cup 2015 – tournament! 
 
The games will start at 9am, and the tournament comes to an end around 4pm-5pm. The 
detailed schedule will be published later when we know all the participating teams. 
Schedule will be sent to contact persons by e-mail, and it will be published on the event 
page on Facebook. 
 
Field: 
Myllymäki artificial grass 
Antinmäenkatu 7 
06100 Porvoo 
 
There is a free parking lot next to the field (on the school’s yard). Distance from the center 
of Porvoo is only about 1km so you can easily reach the field also if you’re coming by bus. 
 
Rules: 
- We use official football rules of Finnish Football Association. Exception: there is no off-
side. 
- Games are played on small fields. 
- Match time 1x 20 minutes. 
- 7 players on the field at the same time (6+goalkeeper). 
- Every team should have 7 to12 players.  
- The amount of substitutions is not restricted. 
- When points are even, the groups qualifying teams will be settled on the basis of mutual 
matches. 
- The use of intoxicants forbidden. 
 
The organizer does not insure players so players will play in the tournament at their own 
risk. 
 
Payment: 
The payment is made by bank transfer to HePo ry’s bank account. The invoice will be sent 
to the contact persons. If the team doesn’t have the ability to run payment by bank trans-
fer, you can also pay it by cash in HePo ry’s office (Haaga-Helia Porvoo Campus, room 
1404) latest on 16th of September. 
 
Other considerations: 
- You should be at the field at least 5 minutes before every game. 
- The team should have uniform – it’s enough to have t-shirts of the same color. 
- There will be a café in the event. 
- There are also some auxiliary activities. 
- Remember to take some extra clothing/warm clothing with you. There are two dressing 
rooms and showers. 
 
More info: 
Rosa Repo, phone: 0407206850 
Juuso Kakkonen, phone: 0400509638 
hepocup@gmail.com   
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Liite 8. Toteutunut budjetti. 
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Liite 9. Lehtiartikkeli HePo Cup -turnauksesta.  
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Liite 10. Palautelomake.  

 
Do you think that the tournament was successful? 
 
    Yes 
 
  No 
 
 
 
What was particularly good in the event? 
 
 
 
 
 
 
 
What could we have done better? 
 

 
 
 
 
 
Would you participate HePo Cup again? 
 
 

 Yes 
 

  No 
 
 
 
Do you wish that this type of events will be organized more often? 
 
 
  Yes 
 

  No 


