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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Sedimentaatio Kiintoaineksen laskeutuminen veden pohjalle. 

Munkkikaivo Kaivo jolla pystytään säätelemään vedenpinnan korkeut-

ta. 

Alivirtaama-aika Aika, jolloin virtaamat ovat pienimmillään. 
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JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä kerrotaan monimuotoisen kosteikon rakentamisesta tuo-

tannosta poistuneelle turvetuotantoalueelle. Kosteikon tarkoitus on vähentää maa- 

ja metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta alapuolisessa vesistössä, lisätä luon-

non monimuotoisuutta ja toimia lintujen elinympäristönä. 

Tämän työn kohteena olevalle turvetuotantoalueelle ei jälkikäyttöön löytynyt talou-

dellisesti kannattavaa vaihtoehtoa huonon vesitalouden vuoksi, jolloin hyvä vaih-

toehto oli perustaa kosteikko. Myös maanomistajan kiinnostus hanketta kohtaan 

puolsi kosteikon rakentamista. 

Suunnitelmaan kuuluu yleiskuvaus hankkeesta, suunnitelma maanrakennustöistä 

ja kustannussuunnittelu. Rakennusvaiheessa kerrotaan mittaustöistä, käytetyistä 

mittauslaitteista, maanrakennustöistä ja käytetyistä maanrakennuskoneista. Lisäk-

si tässä opinnäytetyössä on ohjeistus kosteikon ylläpidosta. 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu omassa yrityksessä, Komk Oy:ssä, jonka toimiala 

on maanrakennus. Taustana tälle opinnäytetyölle on taloudelliset hyödyt raken-

nustöistä, sekä mittauslaitteiden ja maanrakennuskoneiden käytön oppiminen 

haastavissa olosuhteissa. 
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1 KOSTEIKON OMINAISPIIRTEET JA TOIMINTA 

1.1 Kosteikon toiminta 

Kosteikon suunnittelun ja rakentamisen pääasiallisena tavoitteena on luoda kos-

teikko, joka on mahdollisimman monivaikutteinen. Yksi tärkeimmistä kosteikon 

tavoitteista on yläpuolisten valumavesien ravinnekuormituksen vähentäminen. 

Kosteikon perustamiseen kuuluu myös maisemallisten arvojen ja eläinten elinym-

päristön edistäminen. Tulvasuojelu on myös tärkeä osa kosteikon toimintaa. 

(Puustinen ym. 2007, 7.) 

Kosteikkoihin puhdistettavaksi tuleva ravinnekuormitus koostuu tavallisesti mata-

lista pitoisuuksista ja suurista vesimääristä. Vuodenaikojen vaikutus veden lämpö-

tilaan ja hydrologiaan on erittäin suuri. Pääosa vuoden valunnasta tapahtuu muu-

taman viikon aikana keväällä ja syksyllä. Kesällä virtaamat ovat hyvin pieniä poik-

keuksellisien sääilmiöiden aiheuttamia virtaamia lukuun ottamatta. (Puustinen ym. 

2007, 12.) 

Kosteikon paikkaa valittaessa on pyrittävä huomioimaan, että kosteikko ei häiritse 

maa- ja metsätaloutta. Kohteita ei tulisi myöskään suunnitella luontoarvoiltaan 

merkittäville paikoille. (Aitto-oja ym. 2010, 9.) 

Kosteikon perustamisessa ja kunnostamisessa toimitaan aina maanomistajan eh-

doilla. Yksityismailla tehtävät toimet perustuvat maanomistukseen. Ilman kaikkien 

alueen maanomistajien lupaa kosteikkoa ei voi perustaa tai kunnostaa. (Aitto-oja 

ym. 2010, 9.) 

1.2 Kiintoaineksen laskeutuminen eli sedimentaatio 

Kiintoaineksen laskeutuminen kosteikon pohjalle (sedimentaatio) on erittäin tärkeä 

vedenpuhdistusmekanismi suomalaisissa kosteikoissa. Veden viipymän merkitys 

on erittäin suuri sedimentaation kannalta; mitä pidempi viipymä, sitä enemmän ja 

hienompina rakeina kiintoainesta laskeutuu kosteikkoon. Kiintoainesta pidättyy 

myös tarttumalla kosteikon kasvillisuuteen. (Puustinen ym. 2007, 12-13.) 
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1.3 Kosteikko vähentää ravinnekuormitusta 

Maanviljelyksen kehitys on lisännyt huomattavasti maatalousvesien ravinnekuor-

mitusta. Suuret lannoitemäärät ja viljelymenetelmien kehitys ovat mahdollistaneet 

tuottavamman maatalouden. Typen ja fosforin määrä maatalousvesissä on lisään-

tynyt lannoitteiden käytön lisäämisen myötä.  

Kosteikko vähentää monella tavalla maatalousvesien ravinnepitoisuuksia. Kosteik-

koon laskeutuu veden kuljettamaa kiintoainesta ja samalla se vähentää typen ja 

fosforin määrää vedessä. Ravinteiden poistuminen vedestä voidaan luokitella fysi-

kaaliseen, kemialliseen ja biologiseen poistumiseen. (Puustinen ym. 2007, 12-13.) 

Kosteikkokasvillisuus on yleensä runsasta, joten kasvien tarvitsemat ravinnemää-

rät voivat olla huomattavia. Jotta kosteikkokasvillisuus pystyy vähentämään veden 

ravinteita mahdollisimman paljon, on se poistettava säännöllisesti. (Puustinen ym. 

2001, 10.)  
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2 KOSTEIKON SUUNNITELMA 

2.1 Sijainti 

Alue sijaitsee Seinäjoen ja Virtain rajalla, Kihniänjoen valuma-alueella Sammatti-

järven itäpuolella (Kuvio 1). Kihniänjoki tulvii ajoittain melko voimakkaasti, ja tulva-

aikana kosteikkoalue on veden peitossa. Tulvan laskiessa vesi katoaa alueelta. 

 

 

Kuvio 1. Sijaintikartta 
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2.2 Hankkeen yleiskuvaus, hyödyt ja tavoitteet 

Monivaikutteinen kosteikko perustetaan patoamalla käytöstä poistuneelle yksityi-

selle turvetuotantoalueelle (Kuva 1). Aluetta on kuivattu pumppaamalla turvetuo-

tannon aikana, ja turpeennoston myötä muodostunut syvänne on luontainen ja 

kustannustehokas paikka kosteikkorakentamiselle. 

Kosteikko rakennetaan patoamalla. Turvekentän ympärille rakennetaan matala 

huoltoreittinäkin toimiva patopenger ja alueen yläpuoliset vedet ohjataan rumpu-

putkea pitkin kosteikkoon. Kosteikkoalueelta vedet ohjataan alapuoliseen ojaan 

alueella sijaitsevaan kivennäismaakumpareeseen kaivettavan pohjakynnyksen 

kautta. Kosteikon alavimpaan kohtaan asennetaan munkkikaivo kosteikon mahdol-

lista tyhjentämistä varten. Kosteikko voidaan rakentaa ilman haitallisia vaikutuksia 

ympäröiville maa- ja metsätalousmaille. Kosteikon koko suhteessa valuma-

alueeseen on pieni mikä, tarkoittaa kosteikon mahdollista kuivumista pitkien helle-

jaksojen aikana. 

Alueen pohjoisosassa on yhdelle saralle läjitetty kivennäismaata. Läjityskasat toi-

mivat virtausta ohjaavana niemekkeenä sekä suoja- ja lepopaikkana mm. linnuille. 

Patopenkereen ja läjitysalueen väliin rakennetaan lyhyt ja matala niemeke. 

Hankkeen tavoitteena on luoda monivaikutteinen kosteikko turvetuotannosta pois-

tuneelle alueelle.  

Monivaikutteisen kosteikon hyödyt: 

– Parantaa alapuolisen vesistön tilaa sitomalla kiintoainetta ja ravinteita va-

luma-alueelta tulevista kuivatusvesistä. 

– Tasaa tehokkaasti valuma-alueelle syntyviä tulvia esimerkiksi ukkossa-

teista. 

– Parantaa luonnon monimuotoisuutta lisäämällä matalan ja kausiluontei-

sen kosteikkoelinympäristön monipuoliselle lajistolle. 

– Lisää riistataloutta tarjoamalla pesimä- ja poikueympäristöä sekä muu-

tonaikaisen levähdyspaikan vesilinnuille. (Aitto-oja ym. 2010, 7,12.) 
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Kuva 1. Kosteikkoalue tulva-aikaan 
 (Koivisto- 2012). 

2.3 Hankkeen toteutustapa ja aika 

Kosteikko toteutetaan patoamalla vesi käytöstä poistuneelle turvetuotantoalueelle. 

Kosteikon patorakenteet rakennetaan alivirtaama-aikaan maan ollessa sula. Sopi-

va työajankohta on touko-elokuu. Rakennustyöt toteutettiin vuosina 2013- 2015. 

Patopenger kylvetään välittömästi penkereen valmistuttua nurmiseoksella, jolloin 

eroosiolta suojaava nurmi ehtii muodostua mahdollisimman nopeasti. Alue tulvite-

taan, kun nurmikasvillisuus toimii eroosiosuojana. 

2.4 Hankkeeseen toteuttamisen osallistuvat tahot, toteutus ja 

rahoitusvastuut 

Kosteikkohankkeen toteuttaja ja rahoituksesta vastaava taho on Rantalan kos-

teikonhoitoyhdistys RY. Alue on kokonaisuudessaan Ari Koiviston omistama, ja 

hän on tehnyt vuokrasopimuksen alueen hallinnasta Rantalan kosteikonhoitoyh-

distys RY:n kanssa. Kosteikon rakennustyöt suorittaa Komk Oy. 

Lupien tarve riippuu kosteikon sijainnista ja vaikutuksista ympäristöön. Hankkeen 

toteutuksessa on otettava huomioon vesi-, maankäyttö-, rakennus- ja patoturvalli-
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suuslait ja määräykset niiden lupien tarpeesta. Tämän hankkeen toteutukseen riit-

tää maanomistajan lupa. Töiden aloituksesta ja töiden valmistuttua tehdään ilmoi-

tukset ELY-keskukseen. 

2.5 Hankkeen kustannussuunnittelu 

Hankeen rahoituksesta vastannut Rantalan kosteikonhoitoyhdistys RY sai rahoi-

tuksen ELY-keskukselta ei-tuotannollisten investointien tukena. ELY-keskus hy-

väksyi normaalia korkeamman kaivinkoneen tuntiveloituksen sopivan kaivinko-

neen saamiseksi rakennustöihin. Kustannussuunnitelmassa muut työkustannukset 

ovat keskimääräisiä hintoja. Materiaalikustannukset ovat materiaalien toimittajilta 

saatuja tietoja. Maanrakennustyömäärät on laskettu patopenkereen mukaan, jo-

hon tarvittiin massaa noin 3300 m³. Kustannuksista huomattavasti suurimman 

osan muodostivat kaivinkonetyöt (Taulukko 1). 

Hankkeen pinta-ala on 10,9 ha. 
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Taulukko 1. Kustannussuunnittelu 

 yks. 

hinta € 

kpl/ tuntia alv 24% yhteensä selite 

Suunnitelman 

laatiminen 

1860 1 446,40 2306,40 Suunnittelun 

kulut 

Traktorityö 50 8 96 496 tarvikkeiden siir-

rot, maansiirto 

Miestyö 22 38 200,64 1036,64 Patolaitteiden ja 

rumpujen asen-

nus, penkerei-

den kylvö 

Telakaivuri 65 160 2496 12896 penkereen kai-

vuu ja muotoilu 

Siirtotyö 100 1 24 124  

Kiviaines 10 20 48 248 seulanpäälliskivi 

Suodatinkangas 1 150 36 186 pohjapatoon 

Rumpuputket 4 250 240 1240 300mm/6m put-

ket 

Munkkikaivo 1 1000 240 1240 kaivo ja putket 

Muut kustannuk-

set 

1 1000 240 1240 Rakenteiden 

paalutus maas-

toon yms. 

Yhteensä  16946 4067,04 21013,04  

Kustannus/ ha    1927,80  
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2.6 Kosteikkoalueen korkeussuhteet 

Kosteikkoalueen korkeussuhteet on ilmaistu suhteellisina korkeuksina valuma-

alueen alavimman pellon pinnan suhteessa. Korkojen paikkaa merkitsevät kirjai-

met ilmakuvan päällä kuvassa 2: 

a) Pellon alin kohta 0- tasona 

b) Pellon kuivatusojan vesipinta -85 cm 

c) Ojan vesipinta sarkaojissa keskimäärin -125 cm 

d) Laskuojan vesipinta -145 cm 

e) Maanpinnan taso alueen alapäässä keskimäärin -50 cm 

f) Maanpinnan taso kosteikkoalueella -100 - -125cm 

g) Saralla oleva kivennäismaa -50cm 

h) Suoalueen pinnan taso +15cm 
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Kuva 2. Kosteikkoalueen korkeussuhteet 

2.7 Kosteikon rakenteet 

Kuvassa 3 on esitetty kosteikkoalueen ympäröivä patopenger ja patopenkeree-

seen otettavat massat. Lisäksi kuvasta ilmenee asennettavat rumpuputket, munk-

kikaivo ja pohjapato (Kuva 3). Näistä rakenteista kerrotaan seuraavissa kappaleis-

sa tarkemmin. 
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Kuva 3. Suunnitelman kartta 

2.7.1 Suunnitelmakartan selitteet 

Sinisillä nuolilla on merkitty vesien virtaussuunta kosteikolla. Ruskealla on kuvattu 

kosteikon ympärille rakennettava patopenger ja valmiiksi korkeamman niemek-

keen sijainti. Alueen pohjoisreunalla näkyvä vaalea alue on korkea kivennäismaa-

harjanne joka toimii patopenkereenä sellaisenaan. Patopenkereen rakennusmate-

riaalina käytetään kosteikkoalueelta kaivettavaa turvetta, savea ja kivennäismaata. 

Patopenkereen alta siirretään huokoinen pintamaa sivuun vähintään 1,5 metrin 

leveydeltä ja 20 cm syvyydeltä, jottei vesi karkaa penkereen alta. Sarkaojien koh-

dalla huolehditaan turvetuotannon aikaisten kuivatusputkien poistosta tai tukkimi-

sesta. Patopenkereen harjankorkeus on -25 cm sisältäen painumisvaran. Pato-

penkereen korkeus vaihtelee ollen paksuimmillaan noin 100 cm. Patopenkereen 

rakentamiseen tarvitaan massaa noin 3m3/ metri. Penkereet, kaivetut alueet ja 

kosteikon vielä kasvittomat alueet kylvetään välittömästi nurmiseoksella kaivutöi-

den jälkeen (Kuvio 2). 



19(40) 

 

 

Kuvio 2. Patopenkereen poikkileikkauskuva 
(Riistakosteikko-opas- 2010). 

 

2.7.2 Patopenkereen massat 

Sinisellä on merkitty kosteikon puolelle kaivettava alue, mistä patopenkereen 

massat otetaan. Alueen luiskat kaivetaan loiviksi ja reunoiltaan mutkitteleviksi, jot-

ta ne sulautuvat hyvin kosteikkoelinympäristöön. Kaivettavat massat käytetään 

penkereen rakentamiseen. 

2.7.3 Kuivatusoja 

Punaisella on merkitty auki perattava peltojen kuivatusoja, jonka avulla vesi kerä-

tään kosteikkoalueelle. Ojassa vihreällä nuolella on merkitty huoltotien alittava 

rumpu. Kuivatusoja perataan auki ja uoman profiili säilyy entisellään, joten tarvetta 

erillisen poikkileikkauspiirroksen tekemiselle ei ole. Huoltotien alle asennetaan 300 

mm/ 6000 mm rumpuputki. Perkausmassat käytetään patopenkereen rakentami-

seen. 

2.7.4 Kosteikon kiertävä oja 

Violetilla on merkitty kosteikkoaluetta kiertävä oja, jota pitkin vesi virtaa pois kos-

teikosta normaalitilanteessa. Kuivatusoja perataan auki, jolloin ojan vedenjohtoky-

ky riittää kosteikon vesien purkamiseen alapuoliseen vesistöön. Ojan pohjan sy-
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vyys on -145 cm pohjapadon kohdalla ja syvenee alapuolisen ojan kohdalle -170 

cm. Ojan luiskien kaltevuus on vähintään 1:2. Ojan poikkileikkauspiirroksen teke-

miselle ei ole erillistä tarvetta. Perkausmassat käytetään patopenkereen rakenta-

miseen. 

2.7.5 Rumpuputken sijainti 

Vihreällä nuolella on merkitty rumpu, jolla vesi ohjataan kosteikkoon patopenke-

reen ali. Valuma-alueen vedet johdetaan kosteikkoon kahdella 300 mm/ 600 mm 

rumpuputkella. Rumpuputken alareunan taso asennetaan tasoon -145 cm. 

2.7.6 Munkkikaivo 

Vihreällä nuolella on merkitty munkkikaivo, jolla kosteikko voidaan tyhjentää. 

Munkkikaivon putkien mitoitus 200 mm/ 600 mm riittää hyvin alueen kuivattami-

seen alivirtaama-aikaan. Kaivon halkaisija on 670 mm ja korkeus 2270 mm. Kai-

von alapinnan taso asennetaan tasoon -165 cm (Kuvio 3). 

 

Kuvio 3. Munkkikaivon toiminta 
(Aitto-oja ym.- 2010, 49). 

2.7.7 Pohjapato 

Vihreällä neliöllä on merkitty kosteikon vedenpinnan korkeuden määräävä pohja-

kynnys. Rakennettavan pohjapadon kohdalla on kivennäismaan kumpare, jonka 

taso on -50 cm. Kosteikon vedenpinnan tavoitetaso ja pohjapadon harjan taso on -

85 cm, joten kivennäismaaharjanteen korkeimmalta kohdalta on kaivettava 35 cm 
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maata kynnyksen tavoitetason saavuttamiseksi. Kivennäismaahan kaivettu pohja-

kynnys kestää erittäin hyvin veden virtausta. Kaivettavasta kivennäismaasta muo-

toillaan patopengertä vasten tukevat luiskat. Kivennäiskumpareeseen kaivetaan 3 

metriä leveä pohjakynnys tasoon -100 cm. Kaivuumassoista muotoillaan virtaama-

aukonluiskat kaltevuuteen 1:2 ja kivennäismaaluiskien taso patopenkereen harjan 

tasoon -15 cm asti. Patopenger jatkuu kivennäismaaluiskista saumattomasti. Poh-

japadon rungon päälle asennetaan suodatinkangas (vihreä viiva kuviossa 4) ja 

virtaama-aukko verhoillaan seulanpäälliskivillä (ruskea viiva kuviossa 4). Pohjapa-

don alavirran puoleinen luiska rakennetaan kaltevuuteen 1:4 ja kosteikon puolei-

nen luiska kaltevuuteen 1:2 (Kuvio 4,5).  

 

Kuvio 4. Pohjapadon rakenne 

 

Kuvio 5. Pohjapadon periaate 
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2.8 Valuma-alue 

Peltojen osuus valuma-alueesta ja kosteikon pinta-alan suhde yläpuolisen valuma-

alueen pinta-alaan (Taulukko 2). Taulukossa 2 on esitetty kosteikon, peltojen ja 

valuma-alueen pinta-alat, veden keskisyvyys sekä veden virtausnopeus ja viipymä 

kosteikolla. Kuvioissa 6 ja 7 on esitetty kosteikon valuma-alue ja pellot valuma-

alueella. 

Taulukko 2. Valuma-alue 

Valuma-alue 65 ha 

Peltoa 19,5 ha 

Kosteikon pinta-ala 10,9 ha 

Vesipinta-ala ja- 

tulva alueet 

8 ha 

Kosteikon vesipinta-ala 7 ha 

Ylivaluma (Hq 1/20) 270 l/skm2 

Vesipoikkileikkaus (A) 38 m2 

Keskisyvyys 0,2 m 

Kosteikon pinta-ala valuma 

alueesta 

12,31 % 

Pellon pinta-ala valuma-

alueesta 

30,0 % 

Ylivirtaama(Hq 1/20) 0,176 m3/s 

Virtausnopeus 0,0046 m3/s 

Viipymä 22,2 h 
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Kuvio 6. Kosteikon valuma-alue 
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Kuvio 7. Peltoalueet valuma-alueella 

2.9 Hankkeen vaikutukset kosteikkoalueen yläpuolella olevien peltojen 

kuivatustilanteeseen ja muuhun maankäyttöön 

Hanke ei muuta valuma-alueella viljeltävien peltojen kuivatustilaa tai muuta maan-

käyttöä. Kosteikkoalueen ratkaisut mahdollistavat peltojen kuivatuksen -140 cm 

asti. Tällöin kosteikko olisi kuivana, mutta rakenteet eivät estä kuivatussyvyyden 

lisäämistä -140 cm tasolle maanomistajan näin halutessa. Kosteikon ollessa tulvi-

tettuna veden pinta on- 85 cm, joka ei haittaa peltojen viljelyä. 
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3 KOSTEIKON RAKENNUSTYÖT 

3.1 Rakennustöiden aloitus 

Kosteikon rakennustyöt alkavat korkotasojen mittauksella ja merkinnällä. Korkota-

sojen merkitsemiseen käytettiin 22x30 mm rimaa (Kuva 4,6). Mittauksessa käytet-

tiin Leica Rugby 100 tasolaser mittalaitetta (Kuva 5). Korkotasojen merkitsemisen 

jälkeen aloitettiin patopenkereen kaivuutyöt ja rumpuputkien asennus. Munkkikai-

vo asennettiin patopenkereen valmistuttua ja pohjakynnys rakennettiin viimeisenä. 

Patopenkereeseen kylvettiin nurminadan, timotein ja apilan siementä heti kaivuu-

töiden valmistuttua. 

 

Kuva 4. Merkkausrimojen valmistusta 
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Kuva 5. Leica Rugby 100 tasolaser 
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Kuva 6. Korkotasomerkinnät 

3.2 Leica Rugby 100 tasolaser 

Käytössä ollut tasolaser oli erittäin helppokäyttöinen ja soveltui hyvin käytettäväksi 

kyseisellä kosteikkotyömaalla. Vesisade aiheutti ongelmia laitteen toimintasätees-

sä, jonka vuoksi laitetta jouduttiin siirtämään noin 150 metrin välein. Poutasäällä 

suoritetuissa mittauksissa laitteen toimintasäde oli lähes 300 metriä. Taulukossa 3 

on esitetty laitteen tekniset tiedot, joista ilmenee laitteen tärkeimmät tiedot kuten 

kantama ja tarkkuus (Taulukko 3). 
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Taulukko 3. Tekniset tiedot 

Kantama 300m 

Itsetasauksen tarkkuus +/-2,6mm/30mm 

+/-5 astetta 

Pyörimisnopeus 600 rpm 

Laserdiodin tyyppi 780nm (infrapuna) 

mitat 158x163x166mm 

paino 1,85kg 

Paristot 2 D-paristoa 

Toiminta-aika 60h 

Käyttölämpötila -20 - +50 C 

Varastointilämpötila -40 - +70C 

Suojausluokka IP55 

 

3.3 Maanrakennuskoneet 

Kohteen heikosti kantavan maaperän vuoksi kosteikon maanrakennustöihin valit-

tiin pienen pintapaineen omaava kaivinkone. Kaivuutyöt suoritettiin JCB JS 130 

HD kaivinkoneella, joka oli varustettu 900 mm leveillä teloilla ja pidemmällä kai-

vuuvarrella ulottuvuuden varmistamiseksi. Kaivinkoneen pintapaine on 0,198 

kg/cm². Kaivinkoneeseen valittiin 1600 mm leveä luiskakauha. Lisävarusteeksi 

kaivinkoneeseen tuli kauhankallistin, mikä on välttämätön lisävaruste penkereen 

saamiseksi haluttuun muotoon. Maansiirtoja ja materiaalien kuljetuksia työmaalla 
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suoritettiin NewHolland M160 traktorilla, joka on varustettu paripyörillä ja omaval-

misteisella peräkärryllä, joka soveltuu pehmeillä mailla liikkumiseen. Molemmat 

koneet ovat omaa kalustoa. 

 

Kuva 7. Kaivinkoneen siirto kosteikolle 

3.4 Ongelmat patopenkereen rakennuksessa 

Patopenkereen rakentamisessa ongelmia aiheutti juokseva savi. Patopengertä ei 

saanut rakennettua kosteikkoalueen länsipuolella, koska kaivinkoneen ulottuma-

alueella lähes kaikki maa-aines oli juoksevaa savea, joka ei pysynyt penkereen 

muodossa. Ongelma ratkaistiin siirtämällä kosteikon sisäalueelta turvetta ja kiven-

näismaata patopenkereen rakennusmateriaaliksi. Maansiirrosta aiheutui lisäkus-

tannuksia alkuperäiseen kustannussuunnitelmaan nähden. Kosteikkoalueen itä-

puolella olevan pellon ja kosteikkoalueen välisen ojan perkaus oli myöskin haas-

teellista. Ojassa oli erittäin paljon lietettä, jota ei voinut käyttää patopenkereen ra-

kentamiseen. Liete oli ensin poistettava ojasta ja sen alta kaivettua patopenkeree-

seen soveltuvaa turve-kivennäismaamassaa sai hyödynnettyä rakennustöissä. 

Muutamat isot kivet aiheuttivat myös lisätyötä, koska niitä ei voinut käyttää pato-

penkereen rakentamiseen (Kuva 8,9). 
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Kuva 8. Juokseva savi ei pysy penkereen muodossa 
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Kuva 9. Kosteikon ja pellon välinen oja perattuna 

3.5 Pohjapadon rakentaminen 

Pohjapadon rakennustyöt aloitettiin pohjakynnyksen korkeuden mittauksella. Poh-

jakynnyksen kohdalta kaivettiin kivennäismaata pois noin 35 cm syvyydeltä ja poh-

jakynnyksen luiskat muotoiltiin suunnitelman mukaisiksi. Myös pohjapadon sivu-

luiskat muotoiltiin suunnitelman mukaisiksi 1:2 ja luiskat yhdistyivät patopenkeree-

seen. Muotoilutöiden jälkeen pohjapadon pohjalle asennettiin suodatinkangas ja 

sen päälle 20 tonnia 50-150 mm seulanpäälliskiviä (Kuva 10,11). 
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Kuva 10. Pohjapadon pohjalle asennettu suodatinkangas 
 

 

Kuva 11. Pohjapato valmiina 
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3.6 Yhteenveto kosteikon rakennustöistä 

Kosteikon rakentaminen onnistui kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti 

(Kuva 12,13). Mittaustyöt onnistuivat hyvin ja korkotasojen merkintä oli hyvin tehty, 

jolloin kaivuutöitä tehtäessä korkomerkinnät näkyivät selvästi. Juoksevan saven 

aiheuttamat ongelmat saatiin ratkaistua nopeasti rakennusvaiheessa siirtämällä 

parempaa maa-ainesta patopenkereen rakentamiseen. Rumpuputkien ja munkki-

kaivon asennus onnistui ongelmitta ja niiden korkotasojen mittaus onnistui hyvin 

käytössä olleella tasolaserilla. Pohjapadon korkotason mittaus onnistui hyvin ja 

pohjapadon rakentaminen onnistui ongelmitta helposti käsiteltävän maa-aineksen 

ansiosta. Kivennäismaahan rakennettu pohjapato tulee kestämään hyvin juokse-

van veden aiheuttamaa kulutusta. Pohjapadon päälle levitettiin käsin suodatinkan-

gas ja kankaan päälle seulanpäälliskiviä. Kivet nostettiin padon päälle kaivinko-

neella ja aseteltiin käsin. Haasteita maanrakennustöissä aiheutti heikosti kantava 

maaperä, mutta onnistuneen kalustovalinnan ansiosta suurempia ongelmia ei il-

mennyt. 

 

Kuva 12. Valmis kosteikko lännestä kuvattuna 
(Alanen- 2015). 
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Kuva 13. Valmis kosteikko idästä kuvattuna 
(Alanen- 2015). 
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4 KOSTEIKON YLLÄPITO 

4.1 Ylläpito 

Kosteikkoalueen patopenkereitä, niemekkeitä ja saaria hoidetaan raivaamalla ja 

pitämällä ne avoimena. Kosteikkoalueen vesikasvillisuutta poistetaan tarpeen mu-

kaan. Kosteikko voidaan tarvittaessa kesannoida yhden tai kahden kasvukauden 

ajaksi. Patopenkereen, pohjapadon, rumpujen ja säätökaivon kuntoa ja toimivuutta 

tarkkaillaan erityisesti tulvavirtaamien aikaan. 

4.2 Kosteikon ruoppaus 

Ruoppaus on yleensä viimeinen keino lisätä avoveden alaa kosteikolla. Se on kal-

liimpi, työläämpi ja lupaprosessiltaan raskaampi vaihtoehto kuin esimerkiksi ve-

denpinnan nosto. Ruoppaus on kuitenkin hyvä keino silloin, kun alue ei ole veden-

pinnannoston jälkeenkään riittävän kostea vesilinnuille, kosteikko on pahoin um-

peen kasvanut tai alavat rannat eivät mahdollista vedenpinnannostoa. Ruopatta-

essa tulee kiinnittää huomiota pohjan muotoiluun aivan kuten muidenkin kunnos-

tustöiden yhteydessä. Ruoppaus suoritetaan usein jäältä käsin talvella. (Kuva 15). 

Toinen mahdollisuus on lintujen pesinnän jälkeen loppukesästä tai alkutalvesta, 

kun virtaamat ovat pieniä (Kuva 14). Kosteikon ympäristön on oltava avoin, ja siksi 

maamassat on syytä kuljettaa pois kosteikolta. Jos maa läjitetään rannoille, pen-

saikko valtaa nopeasti ojavallit, ja aiheuttaa näköesteitä kosteikolle. (Aitto-oja ym. 

2009, 26.) 
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Kuva 14. Ruoppaus kesällä ponttooni-kaivinkoneella 
(Aitto-oja ym.- 2010, 26). 
 

 
Kuva 15. Ruoppaus talvella jään päältä 
(Aitto-oja ym.- 2010, 26). 
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4.3 Vesikasvillisuuden niitto 

Ilmaversoiset kasvit valtaavat tehokkaasti matalan veden aluetta. Rehevimmillä 

paikoilla myös uppolehtiset kasvit saattavat levittäytyä nopeasti. Jotta avoveden ja 

kasvillisuuden suhde säilyisi tavoitteen 1:1 mukaisena, on vesikasvillisuutta pois-

tettava tarpeen mukaan. Vesikasvillisuuden harvennus tehdään useimmiten niit-

tämällä (Kuva 16,17). Niittojen väli riippuu kohteesta ja rehevyydestä. Paras aika 

niitolle on heinä-elokuun vaihde. Lintujen pesintä on silloin ohi ja suurin osa ravin-

teista on vielä kasvuston varressa, ja niitolla saadaan heikennettyä kasvustoa. 

Niitto voidaan suorittaa viikatteella tai veneeseen kiinnitettävällä leikkurilla. Niitto-

jätteen kerääminen pois on tarpeen, koska kosteikkoon jätettynä se mataloittaa ja 

rehevöittää kosteikkoa. (Aitto-oja ym. 2009, 26-27.) 

 

Kuva 16. Truxor vesikasvien niittokone 
(Dorotea Mekaniska AB- 2016). 
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Kuva 17. Ympäristö-junkkari vesikasvien niitto/keräyskone 
(Ympäristö Ojansuut Oy). 
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5 YHTEENVETO 

Hankkeen toteutus onnistui suunnitellusti. Kosteikon rakennustyöt onnistuivat hy-

vin pienistä ongelmista huolimatta ja kosteikosta tuli hyvin toimiva. Valmis kosteik-

ko tulee lisäämään tulevaisuudessa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa vesilin-

tujen elinoloja. Lisäksi toiminnassa ollessaan kosteikko parantaa alapuolisen ve-

sistön tilaa vähentämällä ravinnekuormitusta.  Kosteikon ylläpidosta vastaa Ranta-

lan kosteikonhoitoyhdistys RY ohjeistuksen mukaisesti.  
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