
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nico Magi 
 

Hajautetun ja keskitetyn ilmanvaihtojärjestel-
män kustannus- ja aikatauluvertailu asuinra-
kentamisessa 
 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Insinööri (AMK) 

Talotekniikan tutkinto-ohjelma 

Insinöörityö 

31.5.2016 



 Tiivistelmä 

  

Tekijä 
Otsikko 
 
Sivumäärä 
Aika 

Nico Magi 
Hajautetun ja keskitetyn ilmanvaihtojärjestelmän kustannus- 
ja aikatauluvertailu asuinrakentamisessa 
45 sivua + 33 liitettä 
31.5.2016 

Tutkinto insinööri (AMK) 

Tutkinto-ohjelma talotekniikka 

Suuntautumisvaihtoehto LVI, tuotantopainotteinen  

Ohjaajat 
 

hankintainsinööri Arttu Sipilä 
osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri 

 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Skanska Talonrakennus Oy:lle keskitetyn ja ha-
jautetun ilmanvaihdon kustannukselliset ja aikataululliset eroavaisuudet ja löytää kannatta-
vin ratkaisu kahdeksankerroksiseen pistetaloon. 
 
Ennen massoittelun aloittamista tutkittiin kumpaakin järjestelmää ja päätettiin, minkä tyyp-
pinen konehuone vertailuun otetaan. Materiaaleissa pyrittiin käyttämään- listahintoja eri 
valmistajilta niin paljon kuin mahdollista. Osa materiaaleista ja tekniikasta perustuu arvioi-
hin eri asiantuntijahaastatteluiden pohjalta. 
 
Tutkimus pohjautui As.Oy Espoon Fiilingin arkkitehti- ja LVIAS-suunnitelmiin sekä vaihto-
ehtoisiin ilmanvaihdon suunnitelmiin, joista pystyin laskemaan kaikki oleelliset materiaali-
määrät. Arvioidut asennuksien kestot ja asentajien palkat perustuvat eri alojen työehtoso-
pimuksiin. Opinnäytetyössä otettiin myös huomioon kaikki ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät 
muut tekijät. 
 
Lopputuloksina selvisi, että hajautettu järjestelmä on tämäntyyppisessä talossa kustannuk-
siltaan tehokkain, mikäli asemakaava antaa myöten ja saadaan puhallettua jäteilma jul-
kisivusta, muutoin valintana olisi keskitetty järjestelmä. Toisaalta vähiten työtunteja vaati 
keskitetty järjestelmä. Myös hormielementtien pienentyminen ja kasvaminen järjestelmit-
täin ja niiden arvioitu vaikutus valmistuskustannuksiin ja myyntineliöihin selvisi työn ede-
tessä.  
 
 
 
 

Avainsanat hajautettu ilmanvaihto, keskitetty ilmanvaihto 



 Abstract 

  

Author 
Title 
 
Number of Pages 
Date 

Nico Magi 
Cost and scheduling comparison between decentralized and 
centralized ventilation in residential construction 
45 pages + 33 appendices  
31 May 2016 

Degree Bachelor of Engineering 

Degree Programme Building Services Engineering 

Specialisation option HVAC Engineering, Production oriented 

Instructors 
 

Arttu Sipilä, Procurement Engineer 
Jorma Säteri, Head of Department 

 
The purpose of this bachelor’s thesis was to determine the cost and schedule related dif-
ferences of centralized and decentralized ventilation and choose a cost–effective solution 
for an eight–storey residential building. Before the calculations, the two systems were ex-
amined and a decision was made about the types of machine room and residential ventila-
tion machine to be used in the comparison. For material prices, the list prices of various 
manufacturers were used whenever possible. However, some of the material and machin-
ery costs were estimates on the basis of several expert interviews. 
 
The research was based on the architectural and HVAC plans, as well as alternative venti-
lation plans drawn for a building in Espoo. On the basis of these plans it was possible to 
calculate the quantities of all relevant material for each ventilation system. Estimated in-
stallation times and installer salaries were based on various field-specific collective labour 
agreements. All other factors related to the ventilation systems were also taken into ac-
count. 
 
The results showed that a decentralized system was the most cost–effective one for this 
kind of a residential building if city planning allows exhaust air to be blown from the build-
ing’s facade. Otherwise the best option would be centralized ventilation, which also re-
quires the least working hours. Furthermore, the estimated impact on the size and manu-
facturing costs of flue elements and their influence on the saleable area was established. 

Keywords centralized ventilation, decentralized ventilation  

 



 

  

Sisällys 

Lyhenteet 

1 Johdanto 1 

2 Ilmanvaihto ja energiamääräykset 1 

3 Koneellinen ilmanvaihto 2 

3.1 Keskitetty ilmanvaihto 2 

3.2 Hajautettu ilmanvaihto 3 

4 Asemakaavoitus 4 

4.1 Keskitetty ilmanvaihto 4 

4.2 Hajautettu ilmanvaihto 5 

5 Keskitetyn ilmanvaihdon toteutus 5 

5.1 IVKH ylimmässä kerroksessa 5 

5.2 IVKH paikalla tehtynä 6 

5.3 IVKH-paketti 6 

5.3.1 IVKH-paketti + asennukset 7 

5.3.2 IVKH-paketti ilman asennuksia 7 

6 Hajautetun ilmanvaihdon toteutus 9 

6.1 Raitis- ja jäteilman otto ja ulospuhallus suoraan seinästä 9 

6.2 Raitisilma seinästä ja ulospuhallus vesikatolle 10 

7 Laskenta 10 

7.1 Hajautettu ilmanvaihto, raitisilma seinästä ja jäteilma hormielementeissä 
vesikatolle 13 

7.1.1 Ilmanvaihtourakan kustannukset ja siihen käytetty aika 13 

7.1.2 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät Vesi- ja viemärityöt 14 

7.1.3 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät lämpötyöt 14 

7.1.4 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät sähkötyöt 14 

7.1.5 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt 14 

7.1.6 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät rakennustekniset kustannukset 14 

7.2 Hajautettu ilmanvaihto, jossa raitisilma otetaan ja jäteilma puhalletaan ulos 
julkisivusta 15 

7.2.1 Ilmanvaihdon kustannukset ja työmenekki 15 



 

  

7.2.2 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät vesi- ja viemärityöt 16 

7.2.3 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät lämpötyöt 16 

7.2.4 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät sähkötyöt 16 

7.2.5 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt 16 

7.2.6 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät rakennustekniset kustannukset 17 

7.3 Keskitetty ilmanvaihto asuntokohtaisilla runkokanavilla 17 

7.3.1 Ilmanvaihtourakan kustannukset ja työmenekki 18 

7.3.2 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät vesi- ja viemärityöt 19 

7.3.3 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät lämpötyöt 19 

7.3.4 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät sähkötyöt 19 

7.3.5 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt 20 

7.3.6 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät rakennustekniset kustannukset 21 

7.4 Keskitetty ilmanvaihto yhteiskanavajärjestelmällä 22 

7.4.1 Ilmanvaihtourakan kustannukset ja työmenekki 22 

7.4.2 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät vesi- ja viemärityöt 22 

7.4.3 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät lämpötyöt 23 

7.4.4 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät sähkötyöt 23 

7.4.5 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt 23 

7.4.6 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät rakennustekniset kustannukset 23 

8 Vertailu 23 

8.1 Ilmanvaihtourakan vertailu 23 

8.2 Ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien vesi- ja viemäritöiden kustannukset ja 
työaika 26 

8.3 Ilmanvaihtoon liittyvät lämmityskustannukset ja arvioitu työaika 28 

8.4 Ilmanvaihtoon liittyvien sähkötöiden kustannukset ja arvioitu työaika 30 

8.5 Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden kustannukset 32 

8.6 Ilmanvaihtoon liittyvät rakennustekniset kustannukset 34 

8.7 Hormielementtien vertailu ilmanvaihtojärjestelmittäin 36 

9 Lopputulokset ja yhteenveto 38 

Lähteet 42 

 

 

 

 

 

 



 

  

Liitteet  

Liite 1. Peruskerroksen (4. kerros) ilmanvaihtosuunnitelma (hajautettu, jäteilma vesika-

tolle) 

Liite 2. Peruskerroksen (4. kerros) vesi- ja viemärisuunnitelma (hajautettu, ilmanvaihto) 

Liite 3. Peruskerroksen (4. kerros) sähkösuunnitelma (hajautettu, ilmanvaihto) 

Liite 4. Fiilingin automaatiosuunnitelma ilmanvaihdon osalta (hajautettu ilmanvaihto) 

Liite 5. Fiilingin vesikaton lvi-suunnitelma (hajautettu, jäteilma vesikatolle) 

Liite 6. Fiilingin vesikaton vaihtoehtoinen LVI-suunnitelma (keskitetty, asuntokohtaisilla 

haaroilla) 

Liite 7. Fiilingin vesikaton vaihtoehtoinen LVI-suunnitelma (keskitetty, yhteiskanavajär-

jestelmä) 

Liite 8. Fiilingin asunnon B35 vaihtoehtoinen iv-suunnitelma (keskitetty, asuntokohtai-

nen kanavointi) 

Liite 9. Keskitetyn järjestelmän arvioidut automaatiosuunnitelmat (Moodi) 

Liite 10. Fiilingin hormisuunnitelmat (hajautettu, jäteilma vesikatolle) 

Liite 11. Fiilingin vaihtoehtoiset hormisuunnitelmat (keskitetty, asuntokohtainen kana-

vointi) 

Liite 12. Fiilingin vaihtoehtoiset hormisuunnitelmat (keskitetty, yhteiskanavajärjestelmä) 

Liite 13. Fiilingin vaihtoehtoiset hormisuunnitelmat (hajautettu, jäteilma julkisivusta) 

Liite 14. Keskitetyn järjestelmän IVKH arvioitu sähkösuunnitelma (Moodi) 

Liite 15. Keskitetyn järjestelmän IVKH arvioitu lv-suunnitelma (Moodi) 

Liite 16. Hormielementtien kustannukset (hajautettu, jäteilma julkisivusta) 

Liite 17. Hormielementtien kustannukset (hajautettu, jäteilma vesikatolle) 

Liite 18. Hormielementtien kustannukset (keskitetty, asuntokohtainen kanavointi) 

Liite 19. Hormielementtien kustannukset (keskitetty, yhteiskanavointi) 

Liite 20. Ilmanvaihtoon liittyvät vesi- ja viemäritöiden kustannukset (hajautettu ilman-

vaihto) 

Liite 21. Ilmanvaihtoon liittyvät vesi- ja viemäritöiden kustannukset (keskitetty ilman-

vaihto) 

Liite 22. Ilmanvaihdon lämmitykseen liittyvät kustannukset (keskitetty ilmanvaihto) 

Liite 23. Ilmanvaihtoon liittyvien sähkötöiden kustannukset (hajautettu ilmanvaihto) 

Liite 24. Ilmanvaihtoon liittyvien sähkötöiden kustannukset (keskitetty ilmanvaihto) 

Liite 25. Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden kustannukset (hajautettu ilmanvaihto) 

Liite 26. Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden kustannukset (keskitetty ilmanvaihto) 

Liite 27. Ilmanvaihtoon liittyvät rakennustekniset kustannukset (hajautettu ilmanvaihto, 

jäteilma julkisivusta) 



 

  

Liite 28. Ilmanvaihtoon liittyvät rakennustekniset kustannukset (hajautettu ilmanvaihto, 

jäteilma vesikatolle)  

Liite 29. Ilmanvaihtoon liittyvät rakennustekniset kustannukset (keskitetty järjestelmä) 

Liite 30. Ilmanvaihtourakan kustannukset (hajautettu, jäteilma julkisivusta) 

Liite 31. Ilmanvaihtourakan kustannukset (hajautettu, jäteilma vesikatolle) 

Liite 32. Ilmanvaihtourakan kustannukset (keskitetty, yhteiskanavointi) 

Liite 33. Ilmanvaihtourakan kustannukset (keskitetty, asuntokohtainen kanavointi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Lyhenteet 

A Automaatio 

EI30 palo-osastointivaatimus, minkä mukaan materiaalin pitää kestää vähin-

tään 30 minuuttia palotilanteessa 

EI60 palo-osastointivaatimus, minkä mukaan materiaalin pitää kestää vähin-

tään 60 minuuttia palotilanteessa 
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1 Johdanto 

Rakentamisen alati tiukentuvat resurssit ja aikataulut kannustavat yrityksiä etsimään ja 

tekemään vakioituneita malleja, jotka todetaan laskennallisesti kannattaviksi. Tämä 

pätee myös ilmanvaihdon osalta, mihin tämä opinnäytetyö keskittyy. 

Tässä työssä vertaillaan keskitettyä ilmanvaihtoa (esivalmistettu IVKH-elementti, jonka 

iv-kojeet ja pumppuryhmät nostetaan konehuoneeseen ja asennetaan jälkikäteen) ja 

hajautettua ilmanvaihtoa (asuntokohtaiset iv-koneet) asuinkerrostalo (pistetalo) -

rakentamisessa. 

Työn tilaajana toimii Skanska Talonrakennus Oy. Yrityksessä on mietitty, kumpi järjes-

telmä on aikataulullisesti ja kustannuksellisesti paras ratkaisu kyseiseen kerrostalomal-

liin.  

2 Ilmanvaihto ja energiamääräykset 

Asuinrakennusten ilmanvaihtoa voidaan toteuttaa seuraavilla järjestelmillä: 

 painovoimainen järjestelmä (ei enää nykyisin kerrostaloissa) 

 hajautettu ilmanvaihto (huoneistokohtaiset koneet.) 

 keskitetty ilmanvaihto (erillinen konehuone vesikatolla tai kerroksissa, jo-
ka hallinnoi koko rappua tai kiinteistöä) 

 yhteiskanavapoisto (päällekkäisten kerroksien poistoilma johdettuna 
esim. hormielementtien kautta vesikatolle huippuimurille tai konehuonee-
seen. Tähän ratkaisuun vaaditaan myös erilliset korvausilmalaitteet). (24, 
s. 458.) 

Uudisrakentamisessa energiamääräykset ovat tiukentuneet ja tulevat tiukentumaan: 

”Viimeistään vuoden 2020 lopusta alkaen uusien rakennusten tulee olla lähes nolla-

energiataloja eli käytännössä ne tuottavat saman verran energiaa kuin kuluttavat” (27). 

Nämä ehdot asettavat iv-kojeille rajoituksia muun muassa sähkönkäytössä (SFP) ja 

lämmön talteenoton (LTO) suhteen. Rakennuksen ilmanvaihdon poistoilmasta on otet-

tava lämpöä talteen lämpömäärä, joka vastaa vähintään 45 %:a ilmanvaihdon lämmi-
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tyksen tarvitsemasta lämpömäärästä (12, s. 15).  Näihin vaatimuksiin voidaan myös 

vaikuttaa rakenteellisilla ratkaisuilla esimerkiksi rakennuksen tiiveyden parantamisella 

ja lämpöeristettä kasvattamalla. Asiaan voidaan vaikuttaa myös rakennuksen lämmi-

tysmuodolla (maalämpö, kaukolämpö) tai teknisillä ratkaisuilla esimerkiksi tuloilman 

esilämmitys, joilla varmistetaan, että lämmöntalteenotto ei jäädy ja hyötysuhde pysyy 

hyvänä. (12, s. 4.) 

Nämä edellä mainitut ehdot ajavat ilmanvaihtoa hallittuun koneelliseen tulo- ja poistoil-

ma järjestelmään, joka ei ole niin riippuvainen vallitsevasta olosuhteesta (27). 

3 Koneellinen ilmanvaihto 

Koneellinen ilmanvaihto jakaantuu kahteen kategoriaan; keskitettyyn ilmanvaihtoon ja 

hajautettuun ilmanvaihtoon. 

3.1 Keskitetty ilmanvaihto 

Keskitetyn ilmanvaihdon idea asuntorakentamisessa on yhteiskanavajärjestelmä (kuva 

1), jossa vesikatolla tai asuinkerroksessa olevassa konehuoneessa on iv-kone tai ko-

neita, joiden tulo- ja poistoilmavirrat riittävät koko taloon. Raitisilma otetaan siis yleisesti 

korkealta isosta raitisilmasäleiköstä (vesikatto tai ylimmät kerrokset), minkä jälkeen se 

menee iv-koneen lämmitysjärjestelmän (koneen sisään rakennettu patteri) läpi LTO:lle 

ja siitä kanavaverkostoon, joka hajautuu vesikatolla ja hormilinjoissa rappuihin ja aina 

asuntoihin pääte-elimille asti. Tämä järjestelmä johtaa luonnollisesti isoihin kanavako-

koihin konehuoneessa ja vesikatolla. 

Samalla idealla toimii myös asuntojen poistoilma, joka kulkee asunnoista hormilinjoja 

pitkin vesikatolle ja siitä konehuoneen iv-koneelle ja LTO:n kautta kookkaaseen jäteil-

makanavaan, joka johtaa vesikaton yläpuolelle. 

Keskitetyssä järjestelmässä asuntokohtaisiin haaroihin joudutaan usein säädettävyy-

den takia sijoittamaan enemmän säätöpeltejä ja, mikäli kanava lävistää paloalueita, 

mahdollisesti myös erillisiä palopeltejä tai paloeristeitä. (31, s. 462–463; 30.) 
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Kuva 1. Havainnekuva, keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä. Ryyppö, Pasi (4, s. 14) 

3.2 Hajautettu ilmanvaihto 

Hajautetulla ilmanvaihdolla tarkoitetaan huoneistokohtaisilla iv-kojeilla tehtyä ilmanvaih-

tojärjestelmää, jossa jokaisessa asunnossa on oma iv-koje, joka yleensä sijoitetaan 

pesutilaan kalusteen päälle. Tässä tapauksessa raitisilma otetaan yleensä asunnon 

seinästä raitisilmaventtiilin kautta. Optimaalisessa tilanteessa myös jäteilma voidaan 

puhaltaa seinästä ulos. Raitisilmakanava pitää eristää solukumilla, kondenssi- ja dif-

fuusioilmiöiden takia (26, s. 22). Kuva 2 on yksi tapa toteuttaa hajautettu ilmanvaihto. 

(31, s. 465; 30) 
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Kuva 2. Havainnekuva, hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä. Ryyppö, Pasi (4, s. 12) 

4 Asemakaavoitus 

Asemakaava on yleiskaavan, joka keskittyy kaupungin maankäytön ja liikenteen suun-

nitteluun, tarkennettu muoto. Asemakaava taas keskittyy esimerkiksi tietyn alueen 

maankäytön suunnitteluun eli asemakaava antaa myös kaupungin linjauksen ilman-

vaihdon toteutukseen ja minkä rajoissa se toteutetaan tietyllä alueella. (2) 

4.1 Keskitetty ilmanvaihto 

Asemakaava saattaa kieltää vesikatolle rakennettavan konehuoneen esimerkiksi melu-

haittojen tai puhtaasti esteettisten syiden perusteella (konehuone ei sovellu alueen 

habitukseen.) Tämä esteettinen haitta on mahdollista sovitella kytkemällä konehuonee-
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seen sauna tai terassiosasto. Tämänlaiset konehuoneen jatkeeksi rakennettavat tilat 

ovat tietenkin aina tapauskohtaisesti hyväksytettävä kaupungilta. (3) 

4.2 Hajautettu ilmanvaihto 

Hajautetun ilmanvaihdon toteutus perustuu kustannussyistä raitisilman ottoon ulkosei-

nästä kuvan 2 mukaisesti tai vielä paremmassa tapauksessa myös jäteilman ulospu-

hallukseen rakennuksen julkisivusta. 

Asemakaava saattaa kieltää raitisilman oton julkisivusta esimerkiksi äänihaittojen, vilk-

kaasti liikennöidyn tien (päästöt ja niistä johtuvat hiukkaset) takia tai asettaa erityisiä 

suodatusvaatimuksia raitisilmalle. Jäteilman ulospuhalluksen julkisivusta voi evätä jo 

pelkästään rakennuksen malli, jos etäisyydet raitis- ja jäteilmasäleiköistä ovat niin pie-

net, että D2:n määräykset tähän eivät toteudu (kuva 5). (3) 

5 Keskitetyn ilmanvaihdon toteutus 

5.1 IVKH ylimmässä kerroksessa 

Mikäli IVKH asemakaavasta tai muista syistä johtuen joudutaan tekemään asuinker-

rokseen, se yleensä sijoitetaan ylimpään kerrokseen. Raitisilma otetaan isosta sä-

leiköstä seinästä ja johdetaan koneelle. Jäteilma johdetaan yleensä suoraan vesikatolle 

(kuva 3). 

Tämä toteutustapa ei juuri säästä aikaa, koska vesikattotyöt kestävät yhteiskanavajär-

jestelmän takia edelleen lähes yhtä pitkään. Tämä taas johtuu siitä, että isot runko-

kanavat on edelleen vietävä vesikaton läpi hormielementeille. 

Kerrokseen tehtävä konehuone syö myytäviä neliöitä, ja se voi palvella vain alempien 

kerroksen tiloja, mikä taas johtaa osittain huoneistokohtaisiin koneisiin (30). Tässä ta-

pauksessa ilmanvaihtokonehuoneen äänieristyksen toteuttamisessa ja suunnittelemi-

sessa oltava erittäin tarkkana ja ottaa kaikki äänitekniset tekijät huomioon (6, s. 14). 
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Kuva 3. Vantaan Maaliviivan konehuone 10. kerroksessa 

5.2 IVKH paikalla tehtynä 

Vaikka tämän työn tarkoituksena ei ole laskea paikalla tehtyä konehuonetta, sivutaan 

aihetta kuitenkin hieman aikatauluvertailun vuoksi. 

Paikalla tehdyn konehuoneen suurin negatiivinen puoli on sen rakentamiseen menevä 

aika, joka taas pidentää vesikattotöitä, mikä taas vuorostaan viivästyttää alkavia sisä-

vaiheen työtehtäviä. Konehuoneessa tehtävät ilmanvaihto-, lämpö-, vesi- ja viemärityöt 

pysyvät samana, koska niitä ei pakettiratkaisussakaan ole tehty. (5, s. 28.) 

5.3 IVKH-paketti 

IVKH-paketti tarkoittaa esivalmisteltua konehuone-elementtiä, missä ilmanvaihdon ja 

putkitöiden kannalta olennaiset varaukset on tehty etukäteen. Konehuonepaketti sisäl-

tää myös vesipisteen viemäröinnin, sadevesiviemäröinnin, iv-koneiden kondenssi-

vesiputkitukset ja lattiakaivot viemäriputkituksineen. 
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Liikuteltavuuden takia konehuonepaketin runko on massiivisempi kuin paikalla tehdyn 

konehuoneen, tämä taas johtaa lisäkustannuksiin. 

Konehuonepakettien pääasiallinen tarkoitus on ajansäästö verrattuna paikalla tehtyyn 

konehuoneeseen, jossa vesikattotyöt kestävät huomattavasti pidempään kuin esival-

mistetussa konehuoneessa. Myös konehuonepaketin valmistajan antama takuu kone-

huoneelle on varteenotettava tekijä hankintaa mietittäessä. (4, s. 28.) 

Konehuonepaketteihin liittyy luonnollisesti myös riskejä ja ongelmia. Riskeinä ovat vii-

västyvä toimitus, joka sotkee aikataulutuksen, onnettomuus nostotilanteessa, jolloin 

konehuone ja sen sisällä oleva tekniikka vaurioituu, konehuoneen sisältä puuttuva tek-

niikka, määräyksen vastaisesti tehdyt asennukset ja varauksien puutteet. 

5.3.1 IVKH-paketti + asennukset 

Tässä tapauksessa konehuoneessa on kaikki tekniikka asennettuna valmiiksi ja jäljelle 

jäivät vain kanava-, putki- ja sähkökytkennät. Tämä ratkaisu ei pelkästään säästä aikaa 

rakennusliikkeeltä, vaan myös muilta urakoitsijoilta. 

Tässä konehuonepaketissa nosto suoritetaan suoraan autosta vesikatolle yhdessä 

nostossa, koska konehuone pitää sisällään valmiiksi kaiken tekniikan asennettuna. 

Kaiken kaikkiaan tämä konehuonemalli olisi optimaalinen sen esivalmistetason takia, 

mikä taas vaikuttaa suoraan aikatauluun. (32) 

5.3.2 IVKH-paketti ilman asennuksia 

Tässä opinnäytetyössä vertaillaan laskennallisesti nimenomaan tätä IVKH-

pakettiratkaisua hajautettuun ilmanvaihtoon. 

Tämä IVKH-paketti pitää sisällään iv-kojeet ja pumppuryhmät, joita ei kuitenkaan ole 

asennettu. Konehuone nostetaan suoraan autosta vesikatolle yleensä 1–3 osassa (ku-

va 4). Tästä osittelusta johtuen konehuoneen asennus voi kestää 4–6 h, kun mukaan 

lasketaan palasien yhdistämiseen liittyvät työt (elastomeeripinnoite, sadevesiviemärei-

den kytkentä ja seinien tiivistäminen). 
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Tämä taas vaikuttaa suoraan rakennusliikkeen kustannuksiin, kun tekniikkaa ei tarvitse 

nostaa vesikatolle ja tehdä konehuoneen sisälle omaa ramppia, minkä kautta tekniikka 

nostetaan sisälle. 

Taulukossa 1 on arvioitu eri kustannuksia, jos tekniikka joudutaan nostamaan kone-

huoneeseen jälkikäteen. Laskennassa arvioitu, että vesikatolle nostetaan iv-kone kah-

dessa osassa, pumppuryhmä, ryhmäkeskus ja VAK. Siten on erittäin tärkeää, että tek-

niikka on tilattu konehuoneeseen valmiiksi. Sähkön ryhmäkeskukset ja VAK:t tulevat 

poikkeuksetta jälkitoimituksena ja joudutaan joka tapauksessa nostamaan asennuksen 

jälkeen. 

Taulukko 1. IVKH-töiden avustavat tekijät ja siitä johtuvat rakennusliikkeen kustannukset 

(perustuu ennakkotapaukseen Lähtöruutu & Maaliviiva) 
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Kuva 4. Vantaan Lähtöruudun konehuonepaketin asennus 

6 Hajautetun ilmanvaihdon toteutus 

Hajautettu ilmanvaihto toteutetaan pienemmillä tilakohtaisilla ilmanvaihtokoneilla, tässä 

tapauksessa IloxAir 89–125, joka pitää sisällään LTO:n ja sähköllä toimivan jälkilämmi-

tyspatterin. 

6.1 Raitis- ja jäteilman otto ja ulospuhallus suoraan seinästä 

Parhaassa tapauksessa raitis- ja jäteilma voidaan ottaa ja puhaltaa ulos seinästä. Tä-

män toteutukseen liittyy myös määräyksiä ulko- ja jäteilmalaitteiden osalta (kuva 5). 

Tässä tapauksessa asuntojen kanavien asennus, eristäminen ja kotelointi kasvavat, 

mutta hormikoko pienenee ja vesikaton työt vähenevät huomattavasti, kun erinäisiä 

ulospuhalluspiippuja ei tarvita niin paljon. Tällä toteutustavalla on huomattava vaikutus 

vesikaton aikatauluun ja kustannuksiin. 
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6.2 Raitisilma seinästä ja ulospuhallus vesikatolle 

Tässä, ei niin optimaalisessa tapauksessa otetaan vain raitisilma asunnon ulkoseinästä 

ja jäteilma viedään hormielementtejä pitkin vesikatolle ulospuhalluspiipuille. Asuntojen 

kanavien asennus, kotelointi ja eristämistyöt vähenevät, mutta hormikoko kasvaa jä-

teilma kanavien takia. Myös vesikatolla tehtävät kanavien eristämistyöt kasvavat ja 

ulospuhalluspiippujen määrä kasvaa. Nämä edellä mainitut työt kustantavat enemmän 

ja venyttävät vesikaton jo valmiiksi tiukkaa aikataulua. 

 

 

Kuva 5. Jäte- ja ulkoilmalaitteiden väliset etäisyydet D2:n mukaan (1, s. 13) 

7 Laskenta 

Tässä osiossa massoittelen suunnittelu vaiheessa olevan kohteen Espoon Fiilinki, joka 

on 8-kerroksinen ja jossa on 6 asuntoa kerroksessa toisesta kerroksesta 8. kerrokseen. 

Kyseessä on pistetalo, josta lasken iv-massat ja ilmanvaihtoon liittyvät muut tekijät (LV, 

A, S, RAK ja hormit) mahdollisimman tarkasti (liitteet 1−14). Keskitetyn ilmanvaihtojär-
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jestelmän huoneistokohtaisten kanavien laskennassa hyödynsin myös vaihtoehtoiset 

ilmanvaihtosuunnitelmat vesikaton ja erään asunnon kohdalla. Keskitetyn järjestelmän 

yhteiskanavavoinnissa hyödynsin myös tähän teetetyn vesikaton suunnitelman ja asun-

toihin lisäsin asiantuntijahaastattelun perusteella tarvittavat komponentit. Hajautetun 

järjestelmän, jossa jäteilma puhalletaan julkisivusta, kohdalla laskin hormielementtien 

kustannukset kyseiselle järjestelmälle ja jäteilman viennin julkisivusta samaisesta haas-

tattelusta saamieni tietojen perusteella (30). Kohde valittiin, koska sen malli on ylei-

simmin rakennetun (tyyppitalo) pohjan mukainen ja tätä tutkimustietoa voidaan käyttää 

hyväksi myös muissa vastaavissa kohteissa. Kohteeseen teetettiin neljä erillistä ilman-

vaihtosuunnitelmaa; keskitetty ilmanvaihto yhteiskanavajärjestelmällä, keskitetty ilman-

vaihto asuntokohtaisilla kanavilla, hajautettu ilmanvaihto jossa raitisilma otetaan asun-

non seinästä ja jäteilman johdatetaan hormielementeissä vesikatolle. Tekemällä las-

kennan samaan kiinteistöön tehdyillä eriävillä iv-suunnitelmilla saan järkeviä kustan-

nus- ja aikataulueroja eri ilmanvaihtojärjestelmien välillä. 

Näissä laskelmissa olen jättänyt laskematta 1. kerroksen, oletuksella, että se ei tule 

muuttumaan missään vaihtoehtoisessa järjestelmässä. Tämä johtuu siitä, että yleisten 

tilojen ilmanvaihto suoritetaan raitisilmasäleiköillä, omilla pienillä iv-kojeilla tai huip-

puimureilla, jotka vievät vesikatolle. 

Massoittelu tehtiin niin sanotun peruskerroksen, jonka asuntopohja toistuu kiinteistössä 

alusta loppuun, sekä vesikaton osalta. Tällä tavoin saadaan ilmanvaihdon osalta hyvä 

kustannusarvio sekä arvio töiden kestosta eri osa-alueittain (asennusaika asunnoittain 

ja vesikatolla.) 

Kaikki tuntimenekit ja tuntiansiot on otettu eri alojen työehtosopimuksista, joissa työn-

tekijä on määritelty ammattilaisena. Työssä on pyritty käyttämään niin sanottuja normi-

tunteja (NH). 

Laskennassa käytetyt työmenekit ja tuntiansion ilmanvaihdolle, putkitöille ja niihin liitty-

viin eristystöihin ovat Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimuksesta (7, s. 95–

151). Ilmanvaihdon kanavahinnat sain Fläktwoodsin hinnastosta (8) ja kanavien kan-

nakkeiden ja pantojen hinnat LviDahlin ilmanvaihto-osien hinnastosta (16). Äänen-

vaimentimien hinnat poimin Lindabin hinnastosta (11) ja asuntojen Armaflexillä eristet-

tävien kanavien eristeiden hinnat Armacellin hinnastosta (9). Kanavien paloeristeiden 
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hinnat sain Parocin hinnastosta (17) ja paloeristeen päälle tulevan rakennusmuovin 

hinnan Taloon.com hinnastosta (14) vesi- ja viemärituotteiden hinnat sain LVIDahlin 

hinnastoista (15). Kupariputkien, vesi- ja viemäripisteiden, IVKH-valaisimien ja putkien 

hinnat sain sivustosta Taloon.com (14). Tarvittavien asennustarvikkeiden arvioidut kus-

tannukset järjestelmittäin sain Skanska Talonrakennuksen LVI-osaston projektinhoita-

jalta (34). IVKH:n tuleva patteri perustuu vastaavanlaisen kohteen konehuoneen läm-

mityspatteriin, jonka hinta-arvion sain Purmon hinnastosta (29). 

Huoneistokohtaisten ilmanvaihtokoneiden ja liesikupujen hinnat sain Iloxairin hinnas-

tosta (10). Keskitetyn järjestelmän ison iv-koneen, isojen raitis- ja jäteilmasäleikköjen, 

isojen muuntokappaleiden ja taajuusmuuntajien karkean hinta-arvion sain Skanska 

Talonrakennus Oy:n ilmanvaihto-osaston osastopäälliköltä (33). 

Ilmanvaihtoon liittyvät sähkötöiden kustannukset ja tuntimenekit sain Sähköistysalan 

työehtosopimuksesta (18, s. 135–173). Materiaalihinnat otin Finnpartian hinnastosta 

(20) ja koneiden ja kaapeleiden merkitsemiseen tarvittavien tarrojen ja kylttien hinnat 

Turunteipin nettikaupasta (21). IVKH-jakokeskuksen hinta-arvion sain Skanska Talon-

rakennuksen sähköosaston työnjohtajalta (36).  

Automaatiourakan laskeminen perustuu toimilaitteisiin ja automaatiopisteisiin liittyviin 

asennus- ja ohjelmointitehtäviin. Näiden suuntaa antavat ohjehinnat sekä VAK:n erit-

täin karkean arvion sain Skanskan LVI-osaston projektinhoitajalta (34.) Laskennassa ei 

ole otettu huomioon LJH:en VAKia, koska tässä tapauksessa se tarvitaan ilmanvaihto-

järjestelmästä riippumatta. 

Automaation mitta- ja toimielimien hinnat olen ottanut Siemensin hinnastosta (28). 

Vesikaton ulospuhallus piipuille ja kokoojalaatikoille ei niiden erikoisuuden takia pysty 

suoraan hyödyntämään TES-menekkejä tai listahintoja, joten käytin arviona aiemmin 

hankittujen samankaltaisten piippujen ja laatikoiden arvioitua hintaa ja tuntimenekkejä 

(13). 

Kaikki rakennusliikkeen asentajakustannukset on otettu rakennusalan työehtosopimuk-

sesta (22, s. 23–148). 
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Ilmanvaihtokanavien kotelointiin ja alakattoihin tehtäviin tarkistus luukkuihin liittyvät 

työmenekit sain RT-kortti: Levyrakentaminen, levytys (23). Materiaalien hinnat kipsile-

vylle, kulmalle ja ruuville sain Gyprocin hinnastosta (25) ja kotelointiin tarvittavien Fix-

ankkureiden hinnat Taloon.com- hinnastosta (14). Asunnoissa olevat tekniikan Tarkas-

tusluukkujen hinta on aina tarjouskohtainen, joten käytin Skanska Talonrakennuksen 

hankintayksikön antamaa arviota (19). Asuntolinjan B16 pienen iv-koneen kalustever-

hoilun kustannusarvion sain asiantuntijahaastattelun perusteella (38). 

Hormielementtien asennus toteutetaan neljän asentajan työryhminä (alamies, nosturi-

kuljettaja, erittäin kokenut ammattilainen ja yksi ammattilainen.) Asennuksen kesto on 

arvioitu Vantaan Maaliviiva & Lähtöruutu- työmaan perusteella. Hormielementtien kus-

tannukset on laskettu Elpon antaman hinnaston mukaan ja summattu yhteen. Hormien 

sisällöstä on jätetty ilmanvaihtojärjestelmästä riippumattomat osat pois (esimerkiksi 

sade- ja jätevesiviemärit ja ensimmäisen kerroksen yleisien tilojen runkokanavat). 

IVKH-paketin hinta-arvio pohjautuu aiemman vastaavanlaisen kohteen konehuonepa-

ketin arvioituun hintaan (Espoon Konkari). Konehuoneessa oleva 900 mm x 900 mm 

luukku ja tikkaat ovat arvioita hankintayksiköstä. (19)  

7.1 Hajautettu ilmanvaihto, raitisilma seinästä ja jäteilma hormielementeissä vesika-
tolle 

Ensimmäiseksi analysoidaan hajautettua ilmanvaihtoa, jossa raitisilma otetaan seinäs-

tä ja jäteilma puhalletaan hormielementeissä vesikatolle. Massoittelu tehtiin niin sano-

tun peruskerroksen, jonka asuntopohja toistuu kiinteistössä alusta loppuun, sekä vesi-

katon osalta.  

7.1.1 Ilmanvaihtourakan kustannukset ja siihen käytetty aika 

Laskennan perusteella (liite 31) tässä tapauksessa ilmanvaihdon kustannuksien ja työ-

tuntien pääpaino on asuntojen ilmanvaihtokoneissa, liesikuvuissa, äänenvaimentimis-

sa, asunnon ilmanvaihtokanavissa ja Armaflex-eristeessä. Asuntokohtainen iv-koje ja 

sen asentaminen kattaa yli puolet asunnon ilmanvaihdon kustannuksista. 
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7.1.2 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät Vesi- ja viemärityöt 

Vesi- ja viemärikuvien perusteella ainoa ilmanvaihtoon liittyvä työtehtävä on huoneisto-

kohtaisen iv-kojeen tippavesiputken asentaminen, jonka kustannukset eivät ole kovin-

kaan kummoiset (liite 20). 

7.1.3 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät lämpötyöt 

Tässä tapauksessa ei ole ilmanvaihtoon liittyviä lämpötöitä, koska huoneistokohtaisen 

koneen lämmitys tehdään sähköllä toimivalla jälkilämmityspatterilla. 

7.1.4 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät sähkötyöt 

Isoimmat kustannukset tässä tapauksessa sähkönosalta ovat asuntokohtaisten iv-

kojeiden sähkösyöttöjen nostaminen 1. kerroksen sähköpääkeskukselta aina asuntoi-

hin asti.  Toiseksi merkittävin menoerä oli iv-hätäseis- ja turvakytkimien asennukset. 

(Liite 23.) 

7.1.5 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt 

Hajautettuun ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt pitävät sisällään pääasi-

assa vain ilmanvaihdon huoneistokohtaisten iv-kojeiden vikavirtasuojan ohjelmoinnin 

antamaan hälytystiedon sekä hätä-seis-kytkimen ohjelmoinnin tilatietona ja hälytyksenä 

VAKilla. Toimintana se sammuttaa kaikki kiinteistön ilmanvaihtokojeet ja lähettää häly-

tysviestin kiinteistönhuoltoyhtiölle. (Liite 25.) 

7.1.6 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät rakennustekniset kustannukset 

Rakennustekniset kustannukset tässä tapauksessa koostuvat vesikatolle tulevista 

ulospuhalluspiipuista (kuva 6), jotka puhaltavat jäteilman pois. Toinen merkitsevä me-

noerä on osassa asunnoissa parvekkeelta tuleva raitisilmakanava, mikä esteettisistä 

syistä koteloidaan kanavan matkalta. Kolmanneksi suurin kustannus on asunnoissa 

tarvittava tarkistusluukku (500 mm x 500 mm), josta päästään alakattoon ja sitä kautta 

ilmanvaihtokanavan puhdistusluukulle (Liite 28). Tässä pitää myös huomioida hor-

mielementtien hankinta- ja asennuskustannukset (liite 16). Myös pienen iv-kojeen ka-
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lustekaappi (äänitekniset syyt) on huomioitava isommassa asuntolinjassa (asuntolinja 

B16). (32) 

 

Kuva 6. Ulospuhalluspiipun detalji-piirustus (Fiilinki lvi-vesikatto, Insinööritoimisto Entalcon Oy) 

7.2 Hajautettu ilmanvaihto, jossa raitisilma otetaan ja jäteilma puhalletaan ulos jul-
kisivusta 

Laskenta suoritettiin samalla tavalla, kuin aikaisemmassakin vaihtoehdossa eli perus-

kerroksen ja vesikaton osalta. 

7.2.1 Ilmanvaihdon kustannukset ja työmenekki 

Kuten olettaa saattaa, tässä vaihtoehdossa asunnoissa tehtävät iv-asennukset (kanava 

ja ulospuhallussäleikkö) kasvavat jäteilmakanavan takia. Jäteilmakanava viedään jul-

kisivuun, josta jäteilma puhalletaan ulos. 



 

  16  

 

  

Pääasiallisesti iv-urakan hinta koostuu samoista asioista, kuin jos jäteilma puhallettai-

siin pois vesikatolta. Liitteen 30 mukaan voidaan huomata kanavien eristetöiden kas-

vaneen. Tämä johtuu jäteilmakanavassa kulkevan ilman lämpötilasta, joka on konden-

saatioherkkää. Samasta liitteestä voidaan myös huomata selvä kasvu asuntokohtaisis-

sa iv-asennuksissa. Eriste- ja kanavatöiden kasvu selittää myös urakan kohonneen 

tuntimenekin.  

Toisaalta ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole vesikaton kanava-asennuksia ja eristämisiä 

ollenkaan, mikä tasoittaa kustannuksia huomattavasti. Näiden runkolinjojen uupuessa 

myös hormielementtien hinta ja koko pienenevät huomattavasti. 

7.2.2 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät vesi- ja viemärityöt 

Samoin kuin edellisessä järjestelmässä, vesi- ja viemärityöt käsittävät iv-kojeen tippa-

vesiputken. 

7.2.3 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät lämpötyöt 

Tässäkään tapauksessa ei ole ilmanvaihtoon liittyviä lämpötöitä, koska huoneistokoh-

taisen koneen lämmitys tehdään sähköllä toimivalla jälkilämmityspatterilla. 

7.2.4 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät sähkötyöt 

Samalla tavalla kuin aikaisemmassakin osiossa, isoimmat kustannukset tässä tapauk-

sessa sähkön osalta ovat asuntokohtaisten iv-kojeiden sähkösyöttöjen nostaminen 1. 

kerroksen ryhmäkeskukselta aina asuntoihin asti.  Toiseksi merkittävin menoerä oli iv-

hätä-seis- ja turvakytkimien asennukset. 

7.2.5 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt 

Hajautettuun ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt pysyvät tässä tapauk-

sessa samana kuin luvussa 7.1. 
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7.2.6 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät rakennustekniset kustannukset 

Tällä ilmanvaihdon toteutusmenetelmällä vesikaton ilmanvaihtoon liittyvät rakentamis-

kustannukset ovat vähäiset, koska mikään asuntokohtainen ilmanvaihtokoje ei johda 

vesikatolle ja tämän takia sinne ei tarvita erillisiä ulospuhalluspiippuja tai puhdistuslaa-

tikkoja. Vaikka huoltoluukku ja sen tikkaat vesikatolle tulevat myös keskitettyyn järjes-

telmään, olen laskenut ne rahallisen arvonsa takia myös hajautettuun järjestelmään 

luomaan oikeaa skaalaa kustannuksiin. 

Toisaalta asunnoissa, joissa kylpyhuone ei ole ulkoseinän vieressä, joudutaan jäteil-

makanavalle tekemään kotelo, joka vie aina parvekkeelle asti, josta jäteilma puhalle-

taan ulos. Kanavien puhdistusluukkujen puutteen takia ei myöskään rakennusliikkeen 

tarvitse tehdä erillisiä tarkastusluukkuja. Myös tässä tapauksessa on huomioitava 

isomman asunnon, B16 iv-kojeen asennus kalustekaappiin. (Liite 27.) 

On myös huomioitava, että kanaviin ei erikseen tarvitse laittaa puhdistusluukkuja, joh-

tuen kanavistojen mutkien vähäisestä määrästä (30). 

Koska vesikatolle ei tarvitse puhaltaa mitään asunnoista tulevaa jäteilmaa, ei myös-

kään runkolinjoja tarvita ja sitä myöten hormielementtien hinta ja koko pienenee huo-

mattavasti (liite 16). Hormielementit ovat pieniä, ja ne pitävät sisällään vain ilmanvaih-

tojärjestelmästä riippumattomia kanavia ja putkia. 

7.3 Keskitetty ilmanvaihto asuntokohtaisilla runkokanavilla 

Tässä vaihtoehdossa kiinteistön vesikatolle tuleva IVKH on pakettimallinen. Konehuo-

neeseen nostetaan jälkikäteen taulukon 1 mukaisesti tekniikkaa, päätös sisällyttää nä-

mä ylimääräiset jälkinostot johtuu siitä, että hyvin harvoissa tapauksissa kaikki tekniik-

ka on saatu toimitettua IVKH-paketin valmistajalle ennen paketin toimitusta (perustuu 

omaan kokemukseen ja asiantuntijahaastatteluihin 33–35). Konehuoneen isolta ilman-

vaihtokoneelta lähtevät isot iv-haarat viedään vesikattoa pitkin kokoojakammioille (kuva 

7), jotka taas johtavat hormeissa oleviin asuntokohtaisiin haaroihin ja sieltä asuntoihin, 

joissa kanavointi jatkuu aina pääte-elimille asti. 
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7.3.1 Ilmanvaihtourakan kustannukset ja työmenekki 

Keskitetyssä järjestelmässä kustannukset koostuvat asuinkerroksista, vesikatosta ja 

IVKH:ssa tehtävistä töistä (liite 33). 

Asunnoissa suurimpia menoeriä ovat liesikupu, pienet äänenvaimentimet (pituus       

600 mm) ja säätöpellit. Asuntojen kanavointi itsessään ei ole kovin kallista vähäisen 

kanava ja eriste määrän takia. 

Vesikatolla iv-kanavien eristämistyö, missä ensin asennetaan paloeriste (EI30) ja sen 

jälkeen se suojataan rakennusmuovilla, on selvästi kalleinta ja pitkäkestoista. Tässä 

tapauksessa hormielementeiltä lähteviä haaroja, jotka vievät kokoojalaatikoille on run-

saasti. Myös kanavaosat ja niiden asennukset vaikuttavat vesikaton kustannuksiin ja 

ilmanvaihdon työtunteihin. 

Konehuoneen kustannukset koostuvat pääasiassa isosta iv-koneesta. Myös raitis- ja 

jäteilmasäleiköt muunnos kappaleineen, säätöpellit ja äänenvaimennin asennuksineen 

muodostavat ison menoerän. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Kokoojalaatikko (Vantaan Maaliviiva & Lähtöruutu, Amplan Oy) 
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7.3.2 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät vesi- ja viemärityöt 

Keskitetyssä järjestelmässä vesi- ja viemärityöt (liite 21) kohdistuvat IVKH:ssa tehtäviin 

asennuksiin. Kookkain menoerä on konehuoneen vesipiste ja siihen liittyvät asennus-

työt. On myös huomioitava konehuoneen sadevesiviemärit ja jätevesiviemärin kytkentä 

hormielementtiin. 

7.3.3 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät lämpötyöt 

Keskitetyn järjestelmän lämpötyöt koostuvat ilmanvaihdon kaukolämpöön liitetystä 

lämmityspiiristä, jossa isoimmat kustannukset koostuvat lämmönsiirtimestä, verkoston 

pumpusta, paisuntajärjestelmästä, konehuoneen patterista sekä lämpönoususta en-

simmäisen kerroksen LJH:lta aina ilmanvaihtokonehuoneeseen asti (liite 22). 

Työtunnit koostuvat pääasiallisesti LJH:ssa tehtävästä lämmönsiirtimen asennuksesta, 

verkoston säätämisestä ja runkolinjan tekemisestä konehuoneelle.  

7.3.4 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät sähkötyöt 

Keskitetyn järjestelmän sähköistys jakaantuu kolmeen osioon: asunnot, LJH ja IVKH. 

Asunnoissa tehdään kaapeloinnit ilmamääräsäätimelle kuvan 8 mukaisesti liesikuvulta 

muuntajayksikölle ja siitä aina kanavien säätöpeltien peltimoottoreille. Asuntojen kaa-

peloinnit käsittävät noin puolet ilmanvaihtoon liittyvistä sähköurakan kustannuksista. 
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Kuva 8. IMS-järjestelmän periaatepiirustus (Insinööritoimisto Entalcon Oy) 

IVKH:lle joudutaan tuomaan ensimmäisen kerroksen ryhmäkeskuksesta nousujohto 

konehuoneen jakokeskukselle. Myös konehuoneen valaistuskiskot ja kaapelihyllyn te-

keminen, jota pitkin johdottaminen tapahtuu, kuuluvat urakkaan. Kaapelihyllyä pitkin 

johdotetaan konehuoneen tekniikka: VAK, iv-kone, valaistukset, taajuusmuuttajat ja iv-

koneen automaatiopisteet. 

LJH:ssa, kuten konehuoneessa kaapeloidaan lämmityspiirin automaatiopisteet. 

Isoimpina menoina voidaan laskennan perusteella (liite 24) pitää konehuoneen jako-

keskusta, nousujen tekemistä ja iv-koneen automaatiopisteiden kaapelointia. 

7.3.5 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt 

Automaatiourakan kustannukset (liite 26) jakautuvat toimielimiin ja automaatiopisteissä 

tehtäviin asennus- ja ohjelmointitöihin. Vertailun vuoksi päätettiin asunnot varustaa 
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myös IMS:llä, jonka takia tämä osio koostuu asuntojen, LJH:n ja IVKH:n automaatiotyö-

tehtävistä. 

Asunnoissa olen laskenut IMS-järjestelmän kuvan 8 mukaisesti, säätöpeltien peltimoot-

toreiden, muuntajan, huonesäätimen hankinnan, pisteiden asennuksen ja ohjelmoimi-

sen automaatiourakkaan. Laskennan perusteella voidaan todeta säätöpeltien toimieli-

men olevan hankinnallisesti suurin menoerä  

Samasta liitteestä voidaan myös nähdä LJH:n ja IVKH:n isoimpina kustannuksina 

IVKH:n VAK sekä iv-koneen taajuusmuuntajat. Toki myös iv-lämmityspiirin ja iv-koneen 

lukuisat automaatiopisteet kasvattavat urakan hintaa. 

Työtunnit ovat urakkahintaan nähden erittäin pienet. Automaatiopisteiden ja toimi- ja 

mittaelinten määrä tekevät urakkahinnasta kookkaan. 

7.3.6 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät rakennustekniset kustannukset 

Keskitetyn järjestelmän rakennustekniset kustannukset (liite 29) koostuvat asuntojen 

tarkastusluukkujen määrästä, vesikaton kokoojalaatikoista, IVKH-paketista, sekä sinne 

nostettavan tekniikan kantoavusta. 

Asuntojen kanaviin säätöpeltien kohdalle tehdään tarkastusluukut, joista kanavia ja 

säätöpeltejä sekä IMS-varusteineen päästään huoltamaan tarvittaessa. Näiden luukku-

jen kustannukset eivät itsessään ole mikään merkitsevä summa verrattuna vesikattoon. 

Vesikaton kokoojakammiot, joita tehdään aina kaksi hormia kohden, missä toiseen 

puhalletaan raitisilma ja toiseen jäteilma, joista ilma lähtee eteenpäin aina asunnoille ja 

konehuoneessa olevalle koneelle takaisin (30). Kokoojakammioiden kustannukset ovat 

toiseksi kookkaimmat ja jäävät vain IVKH-paketille toiseksi. IVKH-paketti itsessään on 

suurin hankinta. Konehuoneeseen, samoin kuin hajautetussakin järjestelmässä, teh-

dään sisäänkäyntiluukku tikkailla (kuva 9). Myös tekniikan kantoapu täytyy ottaa huo-

mioon. 

Hormielementit keskitetyssä järjestelmässä ovat loogisesti kookkaampia kuin hajaute-

tussa järjestelmässä. Tämä johtuu siitä, että hormeissa kulkee niin tuloilma kuin pois-
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toilmakanavia (liite 6.) Tässä tapauksessa hormeissa kulkee joka asuntoon omat pienet 

(EKOD-1-012) runkokanavat. Hormielementtien kustannukset ovat liitteen 18 mukaisia. 

 

Kuva 9. Konehuoneen luukku tikkailla (Forssan Metallityöt Oy) 

7.4 Keskitetty ilmanvaihto yhteiskanavajärjestelmällä 

Yhteiskanavajärjestelmä eroaa asuntokohtaisista haaroista vain asuntojen, vesikaton ja 

hormien osalta. Kaikki muut osiot pysyvät keskitetylle järjestelmälle ominaisina. 

7.4.1 Ilmanvaihtourakan kustannukset ja työmenekki 

Isoista runkokanavista johtuen tuloilmakanavan äänenpainetaso nousee ja asuntoihin 

vievät haarat tarvitsevat hieman isommat äänenvaimentimet. Tuloilman runkokanavien 

koon takia haaroihin on myös laitettava palopelti. (30) 

Vesikatolla kokoojalaatikoille lähtee muutama isompi runkokanava hormielementeille ja 

poistoilman suhteen hormeilta kokoojalaatikoille. Laskenta on eritelty liitteessä 32. 

7.4.2 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät vesi- ja viemärityöt 

Vesi- ja viemärityöt ovat luvun 7.3.2 mukaiset. 
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7.4.3 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät lämpötyöt 

Lämmityksen osalta järjestelmä noudattaa luvussa 7.3.3 esitettyä. 

7.4.4 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät sähkötyöt 

Sähköistys noudattaa keskitettyä järjestelmää asuntokohtaisilla haaroilla. 

7.4.5 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät automaatiotyöt 

Myös automaatiotyöt ovat keskitetyssä järjestelmässä sama. 

7.4.6 Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät rakennustekniset kustannukset 

Rakennusteknisistä kustannuksista muuttuvat pelkästään hormielementit, missä hor-

meissa menevät tulo- ja poistoilman runkokanavat ovat kookkaampia, mutta ne hallin-

noivat koko asuntolinjaa, eivätkä vain yhtä asuntoa (liitteet 12 ja 19). 

8 Vertailu 

Tämän osion kuvaajat perustuvat liitteiden 16−33 mukaiseen laskentaan. Tässä luvus-

sa on tarkoituksena hieman vertailla aiemmin mainittuja ilmanvaihtojärjestelmiä kus-

tannusaloittain. 

8.1 Ilmanvaihtourakan vertailu 

Kuva 10 havainnollistaa eri ilmanvaihtojärjestelmien ilmanvaihtourakkojen kustannuk-

sia. 
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Kuva 10. Ilmanvaihtourakan kustannukset järjestelmittäin 

Kuvasta 10 voidaan huomata hajautettujen järjestelmien olevan huomattavasti kalliim-

pia iv-urakkoja kuin keskitetyt järjestelmät. Tämä johtuu asuntokohtaisesta iv-koneista 

ja niiden määrästä. Toki myös asunnoissa olevat kanavat, niiden eristykset ja kanava-

osien määrät ovat isommat verrattuna keskitettyyn järjestelmään. 

Hajautettujen järjestelmien erot johtuvat asuntojen jäteilmakanavan jatkamisesta, eris-

tämisestä sekä (ulospuhallus julkisivusta) siihen tulevasta julkisivusäleiköstä. 

Keskitettyjen järjestelmien erot johtuvat yhteiskanavajärjestelmän asunnoissa olevista 

palopelleistä sekä kookkaammista äänenvaimentimista. Vaikka vesikatolla taas asun-

tokohtaiset runkolinjat kasvattavat eristetöiden ja kanavaosien määrää, asunnoissa 

tehtävät muutokset toistuvat koko asuntolinjassa ja niiden vaikutus kustannuksiin on 

isompi. 

 

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle 192347,35

Hajautettu, jäteilma julkisivusta 201928,69

Keskitetty, huoneistokohtaiset
runkolinjat

100308,99

Keskitetty, yhteiskanava
järjestelmä

107963,76

0,00

50000,00

100000,00

150000,00

200000,00

250000,00

€
 

Ilmanvaihtourakan kustannukset 
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Kuva 11 kuvastaa eri järjestelmien ilmanvaihtourakkaan käytettyjä normitunteja. 

 

Kuva 11. Ilmanvaihtourakan työtunnit järjestelmittäin 

Hajautettujen ja keskitettyjen järjestelmien ero johtuu pääosin asunnoissa tehtävistä iv-

asennuksista. Vesikatto ja IVKH-asennukset tasoittavat tuntimenekkejä hieman.  

Hajautettujen järjestelmien erot johtuvat pääasiassa asuntojen jäteilmasäleikön asen-

nuksesta, jäteilmakanavan jatkamisesta ja kanavaeristeen kasvamisesta. 

Keskitettyjen järjestelmien erot johtuvat asunnoissa tehtävistä asennuksista (edellä 

mainitut), sekä vesikaton kanava-asennuksista. Tästä voidaan huomata, että eristämis-

työ on pitkäkestoista. Tämäkin toisaalta johtuu kanavien kivivillaeristeestä ja sen päälle 

vielä asennettavasta rakennusmuovista. Toisaalta töiden ajalliset pituudet ovat hyvin 

lähellä toisiaan. 

Kuvista ilmenee selkeästi, että hajautettujen järjestelmien toteuttaminen nostaa iv-

urakan kustannuksia huomattavasti. 

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle 1240,17

Hajautettu, jäteilma julkisivusta 1502,31

Keskitetty, huoneistokohtaiset
runkolinjat

623,41

Keskitetty, yhteiskanava
järjestelmä

642,31

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

1600,00
T
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n
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Ilmanvaihtourakan tuntimenekit 
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8.2 Ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien vesi- ja viemäritöiden kustannukset ja työaika 

Kuvat 12 ja 13 osoittavat eri järjestelmien vesi- ja viemäritöiden kustannukset ja aika-

tauluun vaikuttavat erot. 

 

Kuva 12. Ilmanvaihtoon liittyvät vesi- ja viemäröintikustannukset 

Vaikka ilmanvaihtoon liittyvät vesi- ja viemäröintikustannukset ovat vähäiset, ovat ne 

silti mainitsemisen arvoiset. Hajautetun ja keskitetyn järjestelmän ero johtuu siitä, että 

hajautetussa järjestelmässä jokaiseen asuntoon tulee pienen iv-koneen vesitys. Keski-

tetyssä järjestelmässä toisaalta tulee vain IVKH:n vesipiste, sen viemäröinti ja kone-

huoneen sadevesien viemäröinti. Suurimmat kustannukset hajautetussa järjestelmässä 

tulevat vesityksen tekevästä putkimiehen palkasta. 

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle 1127,10

Hajautettu, jäteilma julkisivusta 1127,10

Keskitetty, huoneistokohtaiset
runkolinjat

342,99

Keskitetty, yhteiskanava
järjestelmä

342,99

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

€
 

Ilmanvaihtoon liittyvät vesi- ja 
viemäröintikustannukset 
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Kuva 13. Ilmanvaihtoon liittyvien vesi- ja viemäröintitöiden tuntimenekit 

Kuva 13 kuvastaa edellä mainittujen työtehtävien arvioituja työtunteja, joiden erot joh-

tuvat edellä mainituista seikoista. 

Voidaan huomata, että kustannuksellisesti ja ajallisesti hajautetut järjestelmät vaativat 

putkiurakoitsijalta enemmän resursseja. 

 

 

 

 

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle 30,93

Hajautettu, jäteilma julkisivusta 30,93

Keskitetty, huoneistokohtaiset
runkolinjat

3,28

Keskitetty, yhteiskanava
järjestelmä

3,28

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00
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Ilmanvaihtoon liittyvät vesi- ja viemäröinti 
tuntimenekit 
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8.3 Ilmanvaihtoon liittyvät lämmityskustannukset ja arvioitu työaika 

Kuvat 14 ja 15 täsmentävät lämmityksen kustannus- ja aikataululliset eroavaisuudet 

järjestelmittäin. 

 

Kuva 14. Ilmanvaihtoon liittyvät lämmityksen kustannukset 

Käytännössä keskitetyn kustannukset koostuvat iv-lämmityspiiristä, joka sisältää läm-

pölinjojen nousut konehuoneelle (laskettu hormielementteihin), siirtimen, pumpun, va-

rojärjestelmän ja kaikki tarpeelliset venttiilit ja säädöt. 

Hajautetussa järjestelmässä asuntokohtaisilla koneilla lämmitys suoritetaan iv-koneissa 

olevalla jälkilämmityspatterilla, joka toimii sähköllä. 

Voidaan siis todeta, että tässä kustannusosiossa ja näillä lähtötiedoilla keskitetyt järjes-

telmät ovat hintavampia kuin hajautetut.  

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle

Hajautettu, jäteilma julkisivusta

Keskitetty, huoneistokohtaiset
runkolinjat

5118,49

Keskitetty, yhteiskanava
järjestelmä

5118,49

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

€
 

Ilmanvaihtoon liittyvät lämmityksen 
kustannukset 



 

  29  

 

  

 

Kuva 15. Ilmanvaihtoon liittyvien lämmitystöiden arvioidut työtunnit 

Lämmitystöiden työtunnit koostuvat IVKH:n ja LJH:n asennuksista kuvan 15 mukaises-

ti. Voidaan siis todeta, että tässä tapauksessa ilmanvaihdon lämmityksen toteuttaminen 

myös kestää huomattavasti pidempään kuin hajautetussa järjestelmässä, jota ei liitetä 

kaukolämmön piiriin. 

 

 

 

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle

Hajautettu, jäteilma julkisivusta

Keskitetty, huoneistokohtaiset
runkolinjat

46,91

Keskitetty, yhteiskanava
järjestelmä

46,91

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00
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Ilmanvaihtoon liittyvien lämmitystöiden 
tuntimenekit 
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8.4 Ilmanvaihtoon liittyvien sähkötöiden kustannukset ja arvioitu työaika 

Kuvat 16 ja 17 antavat arvion ilmanvaihtoon liittyvistä sähkötöiden kestosta ja kustan-

nuksista.  

 

Kuva 16. Ilmanvaihtoon liittyvien sähkötöiden kustannukset 

Kustannusvertailusta havaitaan, että keskitetyn järjestelmän sähköistyksen kustannuk-

set ovat vain hieman kookkaammat kuin hajautetun järjestelmän. Tähän syynä on 

IVKH:n kallis jakokeskus ja lukuisat kaapeloinnit konehuoneessa. Hajautetun järjestel-

män kustannukset koostuvat pääasiassa asuntokohtaisen iv-koneen syötön nostami-

sesta ensimmäisen kerroksen SPK:lta joka asuntoon. 

 

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle 7288,94

Hajautettu, jäteilma julkisivusta 7288,94

Keskitetty, huoneistokohtaiset
runkolinjat

8742,99

Keskitetty, yhteiskanava
järjestelmä

8742,99

6500,00

7000,00

7500,00

8000,00

8500,00

9000,00

€
 

Ilmanvaihtoon liittyvien sähkötöiden 
kustannukset 
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Kuva 17. Ilmanvaihtoon liittyvien sähkötöiden tuntimenekit 

Kuvasta 17 voidaan huomata, että hajautetun järjestelmän sähköistäminen vie huomat-

tavasti enemmän aikaa, kuin keskitetty järjestelmä. Tämä johtuu siitä, että keskitetyssä 

järjestelmässä sähköurakkaan liittyviä töitä tehdään huomattavasti enemmän LJH:ssa 

ja IVKH:ssa kuin asunnoissa. Hajautetussa järjestelmässä nousujohtoja vedetään jo-

kaiseen asuntoon 2.−8. kerroksissa. Tämä taas selittää, minkä takia hajautetussa jär-

jestelmässä sähköistäminen kestää pidempään. 

 

 

 

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle 195,46

Hajautettu, jäteilma julkisivusta 195,46

Keskitetty, huoneistokohtaiset
runkolinjat

108,00

Keskitetty, yhteiskanava
järjestelmä

108,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00
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Ilmanvaihtoon liittyvien sähkötöiden 
tuntimenekit 
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8.5 Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden kustannukset 

Kuvat 18 ja 19 havainnollistavat keskitetyn ja hajautetun järjestelmän automaatioura-

kan erot. 

 

Kuva 18. Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden kustannukset 

Kuvasta huomataan heti, että keskitetyn järjestelmän jokaisessa asunnossa olevat 

IMS:t sekä teknisten tilojen lukuisat automaatiopisteet, toimielimet ja kallein yksittäinen 

hankinta IVKH:n VAK tekevät järjestelmästä automaation osalta huomattavasti kalliim-

man kuin hajautetun järjestelmän jossa kustannukset muodostuvat vain asuntojen iv-

kojeen iv-hätäseis- ja vikavirtasuojahälytyksestä. 

 

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle 14532,00

Hajautettu, jäteilma julkisivusta 14532,00

Keskitetty, huoneistokohtaiset
runkolinjat

47205,50

Keskitetty, yhteiskanava
järjestelmä

47205,50

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

30000,00

35000,00

40000,00

45000,00

50000,00

€
 

Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden 
kustannukset 
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Kuva 19. Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden tuntimenekit 

Kummassakin järjestelmässä asunnoissa vietetään keskimäärin saman verran aikaa 

(liitteet 25−26), eli ero johtuu keskitetyn järjestelmän teknisissä tiloissa tehtävistä au-

tomaatiopisteasennuksista ja näihin liittyvistä erinäisistä ohjelmoimis- ja grafiikkatyöteh-

tävistä. 

 

 

 

 

 

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle 84,00

Hajautettu, jäteilma julkisivusta 84,00

Keskitetty, huoneistokohtaiset
runkolinjat

112,00

Keskitetty, yhteiskanava
järjestelmä

112,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

T
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it
 

Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden 
tuntimenekit 
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8.6 Ilmanvaihtoon liittyvät rakennustekniset kustannukset 

Kuvat 20 ja 21 havainnollistavat rakennusteknisiä kustannuksia eri ilmanvaihtojärjes-

telmillä. 

 

Kuva 20. Ilmanvaihtoon liittyvät rakennustekniset kustannukset 

Kuvan 20 mukaisesti huomataan, että hajautetuissa järjestelmissä, joissa tehdään 

asunnoissa enemmän koteloita ja hieman vähemmän tarkastusluukkuja alakattoon, 

ovat kustannukset huomattavasti alhaisemmat kuin keskitetyissä vaihtoehdoissa, joissa 

IVKH-paketti muodostaa erittäin ison menoerän. Tässä on myös huomioitava keskitet-

tyjen järjestelmien konehuoneen tekniikan kantoapu. Hajautettujen järjestelmien ero 

selittyy sillä, että jos jäteilma puhalletaan vesikatolle, joudutaan tekemään erilliset ulos-

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle 12821,31

Hajautettu, jäteilma julkisivusta 8783,87

Keskitetty, huoneistokohtaiset
runkolinjat

48874,36

Keskitetty, yhteiskanava
järjestelmä

48874,36

0,00

10000,00

20000,00

30000,00

40000,00

50000,00

60000,00

€
 

Ilmanvaihtoon liittyvät rakennustekniset 
kustannukset 
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puhalluspiiput ja niiden kustannukset ovat selvästi kookkaammat, kuin jos tehdään jä-

teilmakanavalle kotelo ulospuhallussäleikölle asti. 

Voidaan siis todeta, että hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä, jossa jäteilma puhalletaan 

julkisivusta on rakennusteknisesti edullisin vaihtoehto. 

 

Kuva 21. Ilmanvaihtoon liittyvät rakennusliikkeen tuntimenekit 

Kuva 21 selventää rakennusliikkeeltä ilmanvaihtojärjestelmään kuluvia tunteja. Vaikka 

hajautetut järjestelmät olivat kustannuksiltaan parhaat vaihtoehdot, vaativat ne eniten 

rakennusliikkeen työvoimaa. 

Nämä hajautetun ja keskitetyn järjestelmien erot johtuvat asunnoissa tehtävistä kote-

loista, B16 asuntolinjan iv-koneen kalusteverhoilusta ja vesikatolla tehtävistä ulospuhal-
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luspiipuista. Keskitetyssä järjestelmässä asunnoissa tehdään vain kaksi tarkastusluuk-

kua, ja koska konehuone on esivalmistettu, se tarvitsee vain nostaa paikalleen.  

Hajautettujen järjestelmien ero johtuu pääasiallisesti asunnoissa tehtävistä tulo- ja jä-

teilma kanavien koteloinneista ja vesikatto ulospuhallukseen tehtävästä tarkastusluu-

kusta. 

8.7 Hormielementtien vertailu ilmanvaihtojärjestelmittäin 

Kuvista 22 ja 23 ilmenevät eri ilmanvaihtojärjestelmien hormielementtien kustannukset 

ja elementtien asennukseen menevä aika. 

 

Kuva 22. Hormikustannukset 

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle 55871,93

Hajautettu, jäteilma julkisivusta 25514,81

Keskitetty, huoneistokohtaiset
runkolinjat

71484,28
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Hormielementtien kustannus erot johtuvat niissä kulkevien ilmanvaihdon runkokanavi-

en lisäämisestä tai poistamisesta, mikä taas vaikuttaa suoraan elementin kokoon, joka 

taas vaikuttaa merkittävästi myös hormin hintaan. 

Kuvasta 22 nähdään heti, että hajautettu järjestelmä, jossa jäteilma puhalletaan jul-

kisivusta, on paras valinta hormielementtejä mietittäessä. Tämä johtuu siitä, että järjes-

telmässä ei tarvita vesikatolle meneviä tai sieltä tulevia kanavia. Kaikissa muissa järjes-

telmissä hormeissa kulkee joko poisto- ja tulo- tai jäteilmakanavia. 

 

Kuva 23. Hormiasennuksien tuntimenekit 

Kuva 23 kuvastaa hormielementtien nostoihin ja asennukseen mennyttä aikaa, joka 

pysyy jokaisessa järjestelmässä samana. 

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle 14,67

Hajautettu, jäteilma julkisivusta 14,67
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9 Lopputulokset ja yhteenveto 

Kuva 24 havainnollistaa mahdollisia hormielementeistä saatua tai menetettyä myynti-

pinta-alaa, joka perustuu kohteen neliömyyntihintaan. Myyntihintaa ei voida suoraan 

hyödyntää ”voiton” laskemiseksi, koska hormien pienentyessä tai kasvaessa täytyy 

ottaa huomioon kantavan väliseinän kasvaminen ja kylpyhuoneen kasvaessa tai pie-

nentyessä myös laatoituksen määrä kasvaa tai pienenee. Olen siis käyttänyt arviota    

2 000 €/m². 

Myytävä pinta-ala ei myöskään automaattisesti kasva tai pienene hormielementin 

muuttuessa, vaan jokaisen hormilinjan muutos pitää aina laskea erikseen arkkitehti 

pohjasta, koska porrashuoneen puolelle kasvava hormi ei vaikuta myyntineliöihin. Siten 

kuvaa 24 ei voi tällaisenaan hyödyntää vastaavanlaisessa kohteessa. 

 

Kuva 24. Hormikokojen muutoksien kustannusvaikutus myytäviin neliöihin  

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle 0

Hajautettu, jäteilma julkisivusta 7350

Keskitetty, huoneistokohtaiset
runkolinjat
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Kuvassa 24 on käytetty vertailu tapauksena hajautettua järjestelmää, jossa jäteilma 

puhalletaan vesikatolle. Tämä tehtiin vain ja ainoastaan erojen havainnollistamisen 

vuoksi.  

Kuvasta ilmenee, että hormielementtien koon pienentyessä myös myytävät neliöt kas-

vavat. Kirkkaasti paras vaihtoehto hormeja ajatellen on siis hajautettu järjestelmä, jossa 

jäteilma puhalletaan julkisivusta, ja toiseksi paras taas hajautettu, jossa jäteilma puhal-

letaan vesikatolle. Keskitettyjen järjestelmien hormit ovat tulo- ja poistoilmarunko-

kanavien takia huomattavasti isompia kuin hajautettujen järjestelmien.  

Kuva 25 on kooste kaikista aiemmin mainituista osa-alueista, joissa kaikki paitsi hor-

mielementeistä saatu myynti pinta-ala on otettu huomioon. 

 

Kuva 25. Kaikki ilmanvaihtoon liittyvät kustannukset 

Kuvasta 25 saadaan selville, että tämän kaltaiseen kiinteistöön hajautettu järjestelmä, 

jossa jäteilma puhalletaan julkisivusta, on kustannuksellisesti paras mahdollinen ratkai-

su. Toiseksi paras ratkaisu on keskitetty järjestelmä yhteiskanavajärjestelmällä. Heikoin 

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle 283988,63

Hajautettu, jäteilma julkisivusta 259175,42

Keskitetty, huoneistokohtaiset
runkolinjat

282077,60

Keskitetty, yhteiskanava
järjestelmä

277569,84

245000,00

250000,00

255000,00

260000,00

265000,00

270000,00

275000,00

280000,00

285000,00

290000,00

€
 

Kaikki ilmanvaihtoon liittyvät 
kustannukset 



 

  40  

 

  

ratkaisu on hajautettu järjestelmä, jossa jäteilma puhalletaan vesikatolle ja lähes yhtä 

kalliina ratkaisuna on keskitetty järjestelmä huoneistokohtaisella kanavoinnilla. 

Vaikka asuntokohtaisten iv-koneiden hinta on suuri ja ilmanvaihtourakan hinta itses-

sään paljon kalliimpi kuin keskitetyssä järjestelmässä, ei se heti tarkoita sitä, että keski-

tetty järjestelmä on suoraan halvempi, vaan kaikki tekijät täytyy aina ottaa huomioon. 

”Kaikki vaikuttaa kaikkeen” pätee siis myös hyvin vahvasti ilmanvaihtojärjestelmään. 

Asunnoissa tehtävät muutokset vaikuttavat huomattavasti, koska esimerkiksi tässä 

tapauksessa asuntoja on 42 ja jokainen muutos tapahtuu käytännössä jokaisessa 

asunnossa. 

Kuvasta 25 saadaan hyvä kokonaiskuva kaikista kustannuksista joita ilmanvaihtojärjes-

telmään kuuluu ja helpottaa sen valintaa vastaavanlaisessa kiinteistössä. 

Kuva 26 on yhteenveto kaikista ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvien työtehtävien tunti-

menekeistä. 

 

Kuva 26. Kaikkien ilmanvaihtoon liittyvien työtehtävien tuntimenekit 

Ilmanvaihdon eri järjestelmät

Hajautettu, jäteilma vesikatolle 1657,77

Hajautettu, jäteilma julkisivusta 1960,94
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Kuten aiemmissa kappaleissa on jo todettu, hajautetuissa järjestelmissä asunnoissa 

tehtäviin asennuksiin kuluu huomattavasti enemmän aikaa kuin keskitetyissä järjestel-

missä. Hajautetussa järjestelmässä, jossa jäteilma puhalletaan julkisivusta, käytetään 

huomattavasti eniten työtunteja. Vähiten työtunteja käytetään taas keskitetyissä järjes-

telmissä, joissa työt jakautuvat myös LJH:n, vesikaton ja IVKH:n asennuksiin. 

Aiemmista kuvista (kuvat 10−23 ja 26) huomataan, että hajautetussa järjestelmässä 

jokaisessa asunnossa tehdään huomattavasti enemmän ilmanvaihtojärjestelmään liit-

tyviä asennuksia. Tässä pitää huomioida, että asunnoissa tehdään myös paljon ilman-

vaihdosta riippumattomia töitä, esimerkiksi kevyet väliseinät, laatoitus, lattia, tasoitus ja 

maalaus. Aikataulutuksessa on siis otettava myös nämä tekijät huomioon ja mietittävä 

tarkkaan, mitä asunnoissa kullakin hetkellä tehdään. 

On myös mainittava, että nämä laskelmat perustuvat hyvin vahvasti arvioihin ja eri liik-

keiden listahintoihin. Tässä työssä esitetyt tulokset muuttuisivat huomattavasti, jos niitä 

lähdettäisiin laskemaan eri yrityksien materiaalialennuksilla. 
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ilmanvaihto) 



   Liite 23 

  2 (2) 

 

  



   Liite 24 

  1 (2) 

 

  

 

Liite 24. Ilmanvaihtoon liittyvien sähkötöiden kustannukset (keskitetty il-

manvaihto) 

 



   Liite 24 

  2 (2) 

 

  



   Liite 25 

  1 (1) 

 

  

Liite 25. Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden kustannukset (hajautet-

tu ilmanvaihto) 

 



   Liite 26 

  1 (2) 

 

  

Liite 26. Ilmanvaihtoon liittyvien automaatiotöiden kustannukset (keskitet-

ty ilmanvaihto) 

 



   Liite 26 

  2 (2) 

 

  

 

 



   Liite 27 

  1 (1) 

 

  

Liite 27. Ilmanvaihtoon liittyvät rakennustekniset kustannukset (hajautettu 

ilmanvaihto, jäteilma julkisivusta) 

 



   Liite 28 

  1 (1) 

 

  

Liite 28. Ilmanvaihtoon liittyvät rakennustekniset kustannukset (hajautettu 

ilmanvaihto, jäteilma vesikatolle)  

 



   Liite 29 

  1 (1) 

 

  

Liite 29. Ilmanvaihtoon liittyvät rakennustekniset kustannukset (keskitetty 

järjestelmä) 

 

 

 



   Liite 30 

  1 (3) 

 

  

Liite 30. Ilmanvaihtourakan kustannukset (hajautettu, jäteilma julkisivusta) 



   Liite 30 

  2 (3) 

 

  



   Liite 30 

  3 (3) 

 

  



   Liite 31 

  1 (4) 

 

  

Liite 31. Ilmanvaihtourakan kustannukset (hajautettu, jäteilma vesikatolle) 



   Liite 31 

  2 (4) 

 

  

 

 



   Liite 31 

  3 (4) 

 

  



   Liite 31 

  4 (4) 

 

  



   Liite 32 

  1 (5) 

 

  

Liite 32. Ilmanvaihtourakan kustannukset (keskitetty, yhteiskanavointi) 



   Liite 32 

  2 (5) 

 

  



   Liite 32 

  3 (5) 

 

  



   Liite 32 

  4 (5) 

 

  



   Liite 32 

  5 (5) 

 

  



   Liite 33 

  1 (5) 

 

  

Liite 33. Ilmanvaihtourakan kustannukset (keskitetty, asuntokohtainen ka-

navointi) 

 



   Liite 33 

  2 (5) 

 

  



   Liite 33 

  3 (5) 

 

  



   Liite 33 

  4 (5) 

 

  

 

 



   Liite 33 

  5 (5) 

 

  

 


