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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää päätösseminaari vuonna 2014 

käynnistyneelle YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -hankkeelle. 

Hankkeen tavoitteena olivat YAMK-toimintojen uudistaminen, ylemmän 

ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan profiloiminen, verkostoitumisen tu-

keminen, korkeakoulujen ja työelämän välisen tiedon ja osaamisen siirron 

vahvistaminen, kehittäminen ja uudistaminen. Hankkeen päätösseminaari 

järjestettiin Hämeen ammattikorkeakoulussa joulukuussa 2015. Seminaa-

rissa hankkeen työpaketit pääsivät kertomaan hankkeen aikana saavutetut 

tulokset.  Seminaari kokosi yhteen reilut 140 osallistujaa Suomen ammatti-

korkeakouluista. 

 

Opinnäytetyö on toiminnallinen, ja sen tuloksena syntyi YAMK-koulutus 

vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -seminaari. Seminaari oli hankkeen ulkopuoli-

nen projekti. Työssä edetään projektin elinkaaren mukaan. Lisäksi näiden 

vaiheiden rinnalla oli käytössä tapahtumajärjestämisen käytännönläheinen 

tapahtumaprosessi.  Onnistuneen tapahtuman järjestämistä selvitettiin stra-

tegisten ja operatiivisten kysymysten avulla.  

 

Osallistujilta kerättiin palautetta seminaarin onnistumisesta sähköisellä pa-

lautekyselyllä.  Saatua palautetta verrattiin lähtötilanteessa asetettuihin ta-

voitteisiin. Henkilökohtaisten tavoitteiden ja opinnäytetyöprosessin koko-

naisonnistumista pohdittiin raportin itsearvioinnissa. Tutkimuksen perus-

teella voidaan todeta, että seminaarille asetetut tavoitteet saavutettiin. Se-

minaari koettiin houkuttelevaksi, sillä osallistujia oli reilut 140. Yleisesti 

ottaen tapahtuma koettiin onnistuneeksi.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of the thesis was to organize a closing seminar for the project 

started in 2014, the purpose of which was to create a strong R&D profile 

for the Master´s degree programmes. The project goals were reforming ac-

tivities related to Master´s degree programmes, raising the RDI profile of 

Master´s degree programmes, supporting networking, strengthening, devel-

oping and renewing transfers of knowledge and competence between uni-

versities and work-places. The finalseminar of the project was held in Häme 

University of Applied Sciences in December 2015. The seminar allowed the 

project´s works packages to tell about their achieved results. The Seminar 

brought together over 140 participants from Finnish Universities of Applied 

Sciences.   

 

This is a functional thesis and its result was this closing seminar. The clos-

ing seminar was an independent project. The thesis proceeds according to 

the project life cycle. During the project, practical working methods, related 

to the theory of the event, were likewise exploited. The organization of suc-

cessful event was studied using strategic and operational questions.  

 

Feedback from the seminar was collected with an electronic feedback sur-

vey. The results of the project were compared to the objectives, which were 

set at the beginning. Personal objectives and the success of the thesis were 

discussed in self-assessment. Based on the research it can be stated that the 

goals set for the seminar were achieved. The seminar was experienced as 

attractive, because there were over 140 participants. In general seminar was 

considered as a success. 
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1 JOHDANTO 

Tapahtumien ja ihmisten kohtaamisen merkitys on noussut. Kohtaamisista 

on kuitenkin tehtävä merkityksellisiä. (Miten tapahtuma järjestetään digiai-

kana? 30.3.2015.) Tilaisuudella pitää olla tarkka tavoite ja syy, miksi se jär-

jestetään. (Häyrinen ja Vallo 2003, 129). YAMK-koulutus vahvaksi TKI-

vaikuttajaksi -hankkeelle tarvittiin juhlallinen loppuseminaari. Tavoitteet 

määriteltiin sekä työn toimeksiannon että työn tekijän näkökulmasta. Pää-

tavoitteena on julkaista hankkeen aikana saatuja tuloksia sekä asiantuntija-

puheenvuorojen kautta tuoda esille ajankohtaisia näkökulmia liittyen hank-

keeseen ja YAMK-koulutukseen.  

 

Työn tavoitteena on kansallisen, suuren juhlaseminaarin järjestäminen. Tar-

koituksena on selvittää, mitä asioita tapahtuman järjestämisessä on otettava 

huomioon. Työssä käsitellään myös, millainen on onnistunut tapahtuma. 

Työn tutkimusongelmat ovat: 

  

 Mitä vaaditaan, jotta tapahtuma on onnistunut? 

 Kuinka tapahtumasta saadaan houkutteleva? 

 Oliko YAMK- koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi    

-loppuseminaari onnistunut? 

 

Tapahtumaa järjestettäessä pyritään aina siihen, että tapahtuma on onnistu-

nut. Halutaan, etteivät osallistujat kokeneet tuhlaavansa aikaa tapahtu-

massa. Tapahtuman täytyy jättää hymy osallistujien huulille. Tähän pyrit-

tiin myös loppuseminaaria järjestettäessä.  

 

Suomessa järjestetään runsaasti tapahtumia (Juurakko, Kauhanen & Kau-

hanen 2002, 11). Ja ihmiset punnitsevat tarkkaan, mihin käyttävät aikansa. 

Tapahtumasta täytyy saada houkutteleva. Tapahtuman kutsu, teema ja si-

sältö täytyy suunnitella tarkkaan, jotta mahdollisimman moni kutsutuista 

osallistuu. Yhtenä pulmana loppuseminaarin järjestämisessä oli juuri tämä. 

Kuinka saamme mahdollisimman monen kutsutuista paikalle?  

 

Tapahtuman onnistumista tutkitaan osallistujille lähetettävällä kyselylo-

makkeella. Tällöin tiedetään, onko tapahtuma ollut onnistunut. Jokaisen 

tapahtuman järjestäminen opettaa, ja kyselylomake antaa osviittaa myös 

sille, mitä osallistujien mielestä olisi pitänyt tehdä toisin.  

 

Työ muodostuu teoreettisestä viitekehyksestä, tutkimuksellisesta osuu-

desta ja itse tuotoksesta, loppuseminaarista. Raportissa esitellään työn toi-

mintaympäristö ja projektin sisältämät työvaiheet. Teoreettinen viitekehys 

koostuu tapahtumajärjestämisen teoriasta.  

 

 



Valtakunnallisen hankkeen päätösseminaarin järjestäminen 

 

 

2 

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Hämeen ammattikorkeakoulu on hallinnoinut vuosien 2014–2015 ajan val-

takunnallista YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – verkostohan-

ketta. Hanke sisältää 4 työpakettia, joilla kaikilla on omat tavoitteet. Hank-

keen aikana tehdyt tutkimus- ja kehittämistoimet ovat valtakunnallisia ja 

hyödyttävät kaikkia Suomen ammattikorkeakouluja (YAMK-koulutus vah-

vaksi TKI-vaikuttajaksi n.d.) 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on järjestää hankkeelle 

päätösseminaari, jossa työpakettien vetäjät pääsevät kertomaan saavute-

tuista tuloksista. YAMK-koulutus vahvaksi TKI-toimijaksi- seminaari on 

itsenäinen projekti, jolle on määritelty oma tavoite. Vaikka seminaarin jär-

jestäminen on osittain hankkeen ulkopuolinen projekti, se muodostaa hank-

keen kanssa opinnäytetyön toimintaympäristön.  

 

Luvuissa 2.1 ja 2.2 kerrotaan tiivistetysti YAMK-koulutus vahvaksi TKI-

vaikuttajaksi – hankkeesta, sen yhteisitä tavoitteista ja seminaarin roolista 

hankkeen rinnalla ja siitä millainen tapahtuma seminaari yleensä on. Myö-

hemmissä luvuissa esitellään seminaarin tavoitteet.  

2.1 YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -hanke 

Kaikki Suomen ammattikorkeakoulut kattava hanke starttasi vuonna 2014. 

Hanke sisältää neljä työpakettia: 

 

1. Työelämää uudistavat ja TKI-toimintaa edistävät oppi-

misympäristöt 

2. Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaa-

misella 

3. Moninaisuusosaaminen tulevaisuuden työyhteisöjen joh-

tamisen työkaluna 

4. YAMK-opettajuus sillanrakentajana  

 

Jokaisen työpaketin perustamiselle on ollut oma tarpeensa. Työpakettien 

perustamisen jälkeen työpaketeille on määritelty omat tavoitteet. Hankkeen 

yhteiset tavoitteet ovat YAMK-toimintojen uudistaminen, ylemmän am-

mattikorkeakoulun TKI-toiminnan profiloiminen, verkostoitumisen tuke-

minen, korkeakoulujen ja työelämän välisen tiedon ja osaamisen siirron 

vahvistaminen, kehittäminen ja uudistaminen. Tavoitteena on myös opetus-

työn lähentäminen työelämään ja yhteisöllisen tiedon kehittämisen tukemi-

nen. (YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi n.d.) 

 

2.2 YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – seminaari 

Tämän opinnäytetyön aiheena on hankkeen loppuseminaarin suunnittelu ja 

toteutus. Onnistuneelle hankkeelle tarvittiin juhlallinen asiapohjainen pää-

tös, jossa voidaan julkaista työpakettien saavuttamat tulokset. Lisäksi halut-

tiin juhlistaa jo 10 000:tta YAMK-valmistunutta.  
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Tapahtumia luokitellaan joko asiatapahtumiin, viihdetapahtumiin tai niiden 

yhdistelmään. Järjestäjän on etukäteen tiedettävä, millaisesta tapatumasta 

on kyse. Toteutukselle perustan luo se, mitä ollaan järjestämässä. Tylsältä 

vaikuttava kokous voidaan järjestää tapahtumaksi, joka on osallistujalle elä-

mys. (Häyrinen ym. 2003, 73.) 

 

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi on yhdistelmätapahtuma eli 

tapahtumassa yhdistyy huvi ja hyöty. Monesti asiapitoinen seminaari päät-

tyy vapaamuotoiseen viihdeosuuteen. Yhdistelmätapahtumaa järjestettä-

essä on kiinnitettävä huomiota huvin ja hyödyn oikeaan suhteeseen. (Häy-

rinen ym. 2003, 232.)  
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3 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ HYÖDYNTÄEN 

PROJEKTITYÖSKENTELYÄ 

Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ohjeistamista, opastusta tai toimin-

nan järjestämistä. Toteutustapoja voi olla esimerkiksi kirja, kotisivut tai jär-

jestetty tapahtuma. Opinnäytetyön tulee olla työelämälähtöinen, käytännön-

läheinen ja sen tulee osoittaa, että hallitsee alan tietoja. Myös tutkimuksel-

lisuus on osa toiminnallista opinnäytetyötä.  Toiminnallinen opinnäytetyö 

voi olla myös projektityyppinen. (Airaksinen & Vilkka 2003, 9-10, 47, 56.) 

Tämä opinnäytetyö on seminaarin järjestäminen, ja yksi esimerkki työstä, 

jossa hyödynnetään projektityöskentelyn periaatteita.  

 

Projekti tarkoittaa joukkoa ihmisiä, jotka on koottu tilapäisesti yhteen suo-

rittamaan tiettyä tehtävää. Joskus projektia ja hanketta käytetään virheelli-

sesti synonyymeina. Hanke voi kuitenkin koostua useista projekteista. Pro-

jektilla on oma selkeä tavoite tai useita tavoitteita. Projekti päättyy, kun ta-

voitteet on saavutettu, eli projektilla on selkeä elinkaari. Se on itsenäinen 

kokonaisuus. (Ruuska 2007, 18–19.)  

 

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – seminaari on osa hanketta. 

Seminaarilla on kuitenkin oma itsenäinen tavoite ja se ei ole yhteydessä 

hankkeen tavoitteisiin. Tapahtuman järjestämisellä pyritään onnistuneeseen 

seminaariin. Tapahtumajärjestämisen eri vaiheissa hyödynnetään projekti-

työskentelyn menetelmiä, jotta tapahtumasta saadaan järjestelmällisesti to-

teutettu.  

 

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin projektin elinkaaresta sekä 

hieman tapahtumaprosessista. Projektin elinkaaressa on useita vaiheita, 

jotka poikkeavat toisistaan työskentelytavoiltaan kuin ominaisuuksiltaan.  

Projektin vaiheista ja niiden määrästä esiintyy eriäviä mielipiteitä. Kaikista 

malleista löytyy kuitenkin samat peruselementit. Kun yksi työvaihe on päät-

tynyt, joudutaan siihen usein palaamaan toisen vaiheen jo ollessa käynnissä. 

Projektin vaiheistukset on kuvattu kuviossa 1 limittyen toisiinsa. (Ruuska 

2007, 22–23.)  

 

 

 

Kuvio 1. Projektin vaiheet kuvattuna limitetysti toisiinsa 

Ruuskan (2007, 34–35, 40) mukaan projektin kolme päävaihetta ovat käyn-

nistysvaihe, rakentamisvaihe ja päättämisvaihe. Käynnistämisvaihe alkaa, 
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kun saadaan jokin kehitysidea tai uusi visio. Projekti loppuu, kun lopputuote 

on otettu käyttöön. Projektin elinkaari on hyvin samantyylinen kuin tapah-

tumanjärjestämisessä käytetty tapahtumaprosessi. Tapahtumaprosessi jae-

taan suunnitteluvaiheeseen, tapahtuman toteutukseen ja jälkimarkkinoin-

tiin. Alla projektin elinkaari ja tapahtumaprosessi on kuvattu vierekkäin. 

Tapahtumaprosessi on käytännönläheisesti sovellettavissa tämän seminaa-

rin järjestelyssä. 

 

Projektin elinkaari:  Tapahtumaprosessi: 

Käynnistysvaihe  Suunnitteluvaihe 

Rakentamisvaihe  Tapahtuman toteutus 

Päättämisvaihe  Jälkimarkkinointi 
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4 KÄYNNISTYSVAIHE 

Esiselvitys, projektin asettaminen ja projektin suunnittelu ajoittuvat käyn-

nistysvaiheeseen. Projektin käynnistysvaiheessa on kuvattava mahdollisim-

man tarkasti projektin lopputulos ja tavoitteet sekä laadittava työn aloitta-

miseksi tarvittavat suunnitelmat (Ruuska 2007, 35). Tavoitteiden tiedosta-

minen auttaa onnistuneen tapahtuman suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteita 

on yleensä useita. (Juurakko 2002, 45.)  

 

Ennen käytännön toteutusta tulee tehdä esiselvitys. Sen tarkoituksena on 

kartoittaa tekniset ja taloudelliset edellytykset. Esiselvityksessä voidaan 

karkealla tasolla kuvata tavoiteaikataulu, onnistumisedellytykset ja loppu-

tulos. Lopputuloksen tulee tukea organisaation toiminnallisia tavoitteita. 

(Ruuska 2007, 35–36.) 

 

Tapahtumaprosessin suunnitteluvaihe sisältää projektin käynnistämisen, re-

sursoinnin, vaihtoehtojen tarkistuksen ja käytännön organisoinnin. Häyri-

nen ja Vallo (2003, 179) korostavat, että aikaa vievin osuus on suunnittelu-

vaihe. Tapahtuman suunnittelu pitää aloittaa hyvissä ajoin. Jotta erilaisia 

ehdotuksia ja näkökulmia saadaan, suunnitteluvaiheeseen on suositeltavaa 

ottaa mukaan ne ihmiset, jotka ovat osallisia tapahtuman toteutuksessa. Alla 

olevassa kuviossa 2 on lueteltu YAMK-koulutus vahvaksi TKI-

vaikuttajaksi – seminaarin käynnistysvaiheen tehtävät.  

 

 

 

Kuvio 2. Käynnistysvaiheen työtehtävät 

 

4.1 Onnistunut tapahtuma 

Onnistunut tapahtuma vaatii järjestäjiltä paljon suunnittelua ja paneutu-

mista. Tapahtuman onnistumista ei voi varmistaa etukäteen, koska tapahtu-

maan osallistujan kokemukset vaikuttavat siihen. Osallistuja voi osallistu-

essaan tapahtumaan vaikuttaa sen onnistumiseen.  Tapahtuma koostuu pie-

nemmistä osa-alueista, niiden vastuun jakaminen usealle ihmiselle auttaa 

järjestelyissä. (Iiskola-Kesonen 2006, 16.) Tapahtuman onnistumista voi-

daan tarkastella erilaisilla malleilla. Seuraavissa kappaleissa esittelen kolme 

mallia onnistuneen tapahtuman toteuttamiseen. 

 

Tapahtuman peruspalvelupaketti koostuu ydinpalvelusta, jonka rinnalle tar-

vitaan tukipalveluita ja lisäpalveluita. Nämä kolme muodostavat tapahtu-

man peruspalvelupaketin. Tapahtuman ydin täytyy selvittää heti järjestely-

jen alkuvaiheessa. Onnistumiseen tarvitaan ytimen lisäksi muita palveluita 
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ja toimintoja. Ilman näitä tapahtuma ei onnistu. Lisäpalvelut tuovat myös 

lisäarvoa tapahtumalle. (Iiskola-Kesonen 2006, 17.)    

 

Tapahtumaa järjestettäessä on pyrittävä hyvään laatuun. Tapahtuman laatu 

jaetaan tekniseen ja toiminnalliseen laatuun. Tekninen laatu tarkoittaa, mitä 

konkreettista tapahtumasta jäi osallistujalle käteen tapahtuman jälkeen esi-

merkiksi ohjelmalehtinen. Osallistujien elämykset tapahtumapaikalla kuu-

luvat toiminnalliseen laatuun. Osallistuja päättää, oliko tapahtuma laadukas 

vai ei. Osallistujan odotukset on otettava huomioon tapahtumaa järjestettä-

essä, sillä myös ne vaikuttavat siihen, koettiinko tapahtuma onnistuneeksi. 

(Iiskola-Kesonen 2006, 22–24.)  

 

Häyrinen ja Vallo (2003,120) kuvaavat onnistunutta tapahtumaa tähtenä, 

joka tuottaa mukana olijoille lämmintä valoa ja iloa. Tähti muodostuu kah-

desta kolmiosta. Ensimmäinen on strateginen ja toinen operatiivinen, ja mo-

lemmat sisältävä kukin kolme kysymystä. Näihin kysymyksiin tulisi osata 

vastata ennen tapahtuman suunnittelun käynnistymistä.  

 

Strategisen kolmion kysymykset (miksi, kenelle, mitä) auttavat selvittä-

mään tapahtuman tavoitteen, kohderyhmän ja tapahtuman luonteen. Nämä 

vastaukset auttavat selvittämään tapahtuman idean. Idean ympärille aletaan 

rakentamaan tapahtumaa. Organisaation johdolla tulisi olla näihin kysy-

myksiin vastaukset. (Häyrinen ym. 2003, 120–121.) 

 

 
 

Kuvio 3. Strategisen kolmion kysymykset (Häyrinen ym. 2003, 120)  

 

Operatiivisen kolmion kysymyksistä (miten, millainen, kuka) saa vastauk-

sen tapahtuman teemaan. Teema määrittää tapahtuman ilmeen kutsusta jäl-

kimarkkinointiin. Tulee miettiä miten tapahtuma järjestetään, millainen on 

tapahtuman sisältö ja kuka kantaa vastuun. Tämä kolmio on itse tapahtuman 

toteuttamista, ja siitä ovat vastuussa projektipäällikkö ja projektiryhmä. 

(Häyrinen ym. 2003, 122–124.) 

 

 



Valtakunnallisen hankkeen päätösseminaarin järjestäminen 

 

 

8 

 
 

Kuvio 4. Operatiivisen kolmion kysymykset (Häyrinen ym. 2003, 122)  

 

Onnistunut tapahtuma muodostuu yllä esiteltyjen kolmioiden tasapainosta. 

Tapahtuman läsnäolijat huomaavat tapahtuman tunnelmasta, jos toinen kol-

mio tai edes yksi kulma on heikosti mietitty ja järjestetty. Idea ja teema tulee 

pitää koko ajan mielessä tapahtumaa järjestettäessä. Näin luodaan hyvä 

mahdollisuus onnistuneelle tapahtumalle. (Häyrinen ym. 2003, 124–125.) 

 

Projektimaisessa työskentelyssä sovelletaan hyvin samantyylistä mallia, 

kuin Vallo ja Häyrinen käyttävät. Tämä esitetty malli koostuu seitsemästä 

erillisestä asiaryhmästä. Myös kaikkien näiden tulee olla tarkkaan mietittyjä 

ja tasapainossa keskenään, jotta tapahtuma voidaan kokea onnistuneeksi. 

(Juurakko ym. 2002, 35.) Raportissa käytetään pääsääntöisesti Vallon ja 

Häyrisen mallia, mutta siihen yhdistyy myös projektityöskentelyn malli.  

 

 
 

Kuvio 5. Yleisötapahtuman onnistumisen elementit (Juurakko ym. 2002, 35) 

 

Seuraavaksi paneudutaan tarkemmin strategisen ja operatiivisen kolmion 

kysymyksiin alaluvuissa 4.1, 4.2 ja 4.3. ja kerrotaan, kuinka se näkyi 

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – seminaarin järjestämisessä. 

Strateginen kolmio näkyi vahvasti tapahtuman käynnistysvaiheessa. Opera-

tiivinen kolmio liittyy tapahtuman rakentamisvaiheeseen, jolloin vastaukset 

laitetaan toimintaan.  josta enemmän luvussa 5.  

 

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – loppuseminaarin onnistumi-

nen mitattiin. Seminaarin vieraille lähetettyä kyselylomaketta ja sen tulok-

sia käsitellään enemmän luvussa 6. 
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4.2 Tavoite ja viesti 

Käynnistysvaiheessa tulisi selvittää ensisijaiset tavoitteet: miksi ja kenelle 

tapahtuma tehdään. Tämä helpottaa onnistuneen tapahtuman suunnittelua ja 

toteutusta. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi taloudellisia, imagollisia tai 

kilpailullisia. Kun tavoitteet on mietitty hyvin, niiden saavuttaminen on to-

dennäköistä. (Kauhanen ym. 2002, 45; Iiskola-Kesonen 2006, 9.) YAMK-

koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – seminaarin yksi tavoite on saada 

hankkeessa mukana olleet tahot yhteen ja kertoa hankkeen aikana saaduista 

tuloksista. Seminaarin järjestämisen tavoitteet projektiryhmän, toimeksian-

tajan ja opinnäytetyöntekijän näkökulmasta on listattu alla.  

 

Seminaarin järjestämisen tavoite toimeksiantajan ja projektiryhmän näkö-

kulmasta: 

 

 Saada tapahtumasta mahdollisimman houkutteleva ja herättää kiin-

nostusta seminaaria kohtaan 

o Määrällinen tavoite 

 

 Julkaista hankkeen aikana saavutetut työpakettien tulokset 

o Kaikki neljä työpakettia julkaisivat tähän mennessä saavute-

tut tulokset, lisäksi hankkeesta jaettiin painettuja julkaisuja 

vieraille 

 

 Mahdollisuus tavata kollegoja eri ammattikorkeakouluista ja kuulla 

mielenkiintoisia puheenvuoroja 

o Osallistujia saapui Pohjois-Suomesta asti. Tarjoutui mahdol-

lisuus juhlia hankkeen loppumista yhteistyökumppaneiden 

kesken. 

 

Seminaarin järjestämisen tavoite opinnäytetyöntekijän näkökulmasta: 

 

 Suunnitella ja toteuttaa onnistunut seminaari 

 

 Edistää omaa ammatillista kasvua ja oppia tapahtumien järjestämi-

nen. 

 

Tapahtuman järjestäjän tulee miettiä, mitä se haluaa tapahtumalla ja tapah-

tumassa viestiä. Tapahtumalla pitää olla pääviesti ja mahdollisesti sitä tu-

kevia sivuviestejä. Organisaation järjestämät tapahtuvat viestivät sen ar-

voista. Jos organisaation yksi arvo on ekologisuus, sen pitää myös huomi-

oida organisaation järjestämissä tapahtumissa. Tapahtuman viestiin vaikut-

taa useampi elementti, kuten esiintyjät, ohjelma, tarjoilu ja tapahtuma-

paikka. (Häyrinen ym. 2003, 133.)  

 

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – seminaarin viesti määrittyi 

hankkeesta. Seminaarin esiintyjät, ohjelma ja materiaali koottiin niin, että 

se on yhtenäinen hankkeen viestin kanssa. Esitykset koostuivat hankkeiden 

esittelyistä ja asiantuntijapuheenvuoroista liittyen YAMK-koulutukseen, 

työelämään ja niiden lähentämiseen.  
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4.3 Kohderyhmä 

Yksi käynnistysvaiheen peruskysymyksistä on, kenelle tapahtumaa ollaan 

järjestämässä. Kohderyhmä pitää olla selkeänä mielessä. Tapahtumaa ei 

olla järjestämässä itselle, vaan tapahtumanjärjestäjän tulisi asettua kohde-

ryhmän asemaan. Tapahtuman ohjelma pitää suunnitella niin, että se sopii 

kohderyhmälle ja on kohderyhmän kokoon mahdollisimman sopiva. (Häy-

rinen ym. 2002, 135–136.) Tapahtuman ohjelmasta on lisää alaluvussa 5.2.  

 

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – seminaarin kohderyhmänä 

toimivat hankkeessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen opettajat, 

suurin osa kutsuttavista toimivat yliopettajina. Kohderyhmää yhdisti kiin-

nostus hankkeesta saatuihin tuloksiin ja ylemmän ammattikorkeakoulun 

toimintaan.  

4.4 Tapahtumapaikka ja ajankohta 

Tapahtumapaikalla on suuri merkitys tapahtuman onnistumiselle. Paikan 

valintaan liittyy paljon huomioitavia asioita: 

 

- sijainti 

- kulkuyhteydet, pysäköinti 

- tilojen mukavuus 

- oheispalvelut 

- vuokra ja muut kustannukset 

- majoitus 

 

Kauhanen, Kauhanen ja Juurakko (2002, 38) toteavat, että etäisyyttä oleel-

lisempi asia on tapahtumapaikan saavutettavuus. Millaiset kulkuyhteydet 

ovat? Onko paikalla ja sen läheisyydessä tarpeeksi pysäköintitilaa? Vallo ja 

Häyrinen (2002, 156) kuitenkin muistuttavat, että tapahtumapaikan ollessa 

50 km päässä voi se vaikuttaa osallistumisaktiivisuuteen. 

 

Tilojen riittävyys on syytä ottaa huomioon. On varmistettava, että paikkoja 

on riittävästi, jos tapahtuma herättää kiinnostusta yli odotusten. Tapahtuma-

paikkaa valitessa myös oheispalveluiden, kuten pysäköinti, saniteettitilat, 

naulakot ja ravintolapalvelut riittävyys on varmistettava. (Kauhanen ym. 

2002, 38.)  

 

Tapahtuman ajankohdalla on suuri merkitys siihen, kuinka moni osallistu-

jista voi osallistua tapahtumaan. Vuosilomat, koululaisten syys- ja hiihtolo-

maviikot saattavat vaikuttaa joidenkin tapahtumien ajankohtaan. Myös vii-

konpäivillä ja kellonajalla on merkitystä. (Kauhanen ym. 2002, 37.) Vallo 

ja Häyrinen (2002, 163) kertovat, että maanantaiaamut ja perjantai-iltapäi-

vät ovat haasteellisempia kuin muut viikonpäivät. He myös toteavat, että 

aamutilaisuuksien osallistumisaktiivisuus on korkeampi kuin iltapäivällä 

järjestettävien.  

 

Koska Hämeen ammattikorkeakoulu hallinnoi hanketta, seminaari järjestet-

tiin Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa. Tilat ovat toimivat, oheispalve-
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luita riittävästi ja auditoriossa on istumapaikkoja riittävästi. Seminaari jär-

jestettiin keskiviikkona 2.12.2015 ja se oli kokopäivän tapahtuma. Semi-

naarin jälkeen oli vielä mahdollisuus osallistua Hämeen linnassa järjestet-

tyyn iltajuhlaan.  
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5 RAKENTAMISVAIHE  

Tapahtumaprosessin toteutusvaihe sisältää rakennusvaiheen, itse tapahtu-

man ja purkuvaiheen. Toteutusvaihe on hetki, jollain suunnitelmat toteutu-

vat. Aikaa vievin osuus on rakennusvaihe, silloin pystytetään rekvisiitta. 

Itse tapahtuma on usein ohi pienessä hetkessä. Purkuvaihe on myös nope-

ammin ohi kuin rakennusvaihe. (Häyrinen ym. 2003, 184–185.) 

 

Suunnittelu- ja toteutusvaihe limittyvät toisiinsa projektin rakentamisvai-

heessa. Suunnitteluvaiheessa kuvataan, kuinka tuote aiotaan toteuttaa. To-

teutusvaiheessa valmistetaan tuote sekä tarvittavat materiaalit suunnittelu-

vaiheen kuvausten mukaisesti. (Ruuska, 2007. 39.) 

 

Rakentamisvaiheen tehtävät määriteltiin alla olevaan kuvioon suunnittelu- 

ja toteutusvaiheiden mukaan. Suunnitteluvaihe sisälsi muun muassa mark-

kinointiin ja materiaaleihin liittyviä tehtäviä, kuten ilmoittautumislomak-

keen ja nettisivujen suunnittelu ja tekeminen. Tarjoilut sovittiin yhdessä Hä-

meen ammattikorkeakoulun oppilasruokalan, Amican kanssa ja illallinen 

Linnaravintola Brahen. Toteutusvaiheen tehtävät ajoittuivat pääsääntöisesti 

seminaaripäivälle. Toteutusvaihe piti sisällään seminaaritilojen siisteyden 

varmistamisen ja somistukset. Auditorion laitteiden testaaminen suoritettiin 

seminaaria edeltävänä päivänä.  

 

 
 

Kuvio 6. Rakentamisvaiheen työtehtävät 
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5.1 Kutsu 

Kutsu on tapahtuman esite. Se luo odotuksia, mielikuvia ja tunnelmaa sekä 

saa odottamaan. Se voi olla henkilökohtainen tai avoin kutsu. Aina kutsu ei 

vaadi ilmoittautumista. Lähettäessäsi kutsua eteenpäin siitä on käytävä sel-

ville tilaisuuden luonne, onko kutsu yhdelle vai kahdelle, milloin ja missä 

tilaisuus pidetään, kuka kutsuu tilaisuuteen, odotetaanko kutsuun vastausta, 

onko tilaisuus maksullinen, mahdollinen pukeutumisohje, tilaisuuden oh-

jelma pääpiirteittäin sekä huomiot allergioista ja erityisruokavalioista. 

(Häyrinen ym. 2002, 142–144.)  

 

Kutsuessa voidaan käyttää kolmivaiheista prosessia. Ennakkokutsu lähete-

tään ennen oikeaa kutsua, silloin kutsuttavia pyydetään varamaan aikaa tie-

tylle ajankohdalle. Varsinainen kutsu lähetetään tämän jälkeen, lisäksi il-

moittautumisen jälkeen muistutetaan osallistujia vahvistuskutsulla. (Häyri-

nen ym. 2002, 153.)  

 

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi-seminaarin sähköinen ennak-

kokutsu lähetettiin noin 3 kuukautta etukäteen. Siinä pyydettiin ihmisiä va-

raamaan kalenteristaan aikaa tulevalle seminaarille. Varsinainen kutsu lä-

hetettiin sähköpostilla kutsuttaville noin puolitoista kuukautta etukäteen. 

Varsinaisessa kutsussa kerrottiin seminaarin ja iltajuhlan hinta, ohjelma 

pääpiirteittäin, kerrottiin seminaarin juontaja. Kutsussa oli linkit ilmoittau-

tumiseen ja seminaarin nettisivuille.  Vahvistuskutsu lähti kaikille ilmoit-

tautuneille.  

 

Seminaaria varten avatuille nettisivuille oli koottu kattava infopaketti kos-

kien seminaaria ja iltajuhlaa, kuten seminaarin ohjelma ja esiintyjät, ilmoit-

tautuminen ja majoittuminen. Seminaarin vieraille oli varattu huoneita Hä-

meenlinnan Hotelli Cumuluksesta, edullisempaan hintaan.  

 

5.2 Ohjelma ja jaettava materiaali 

Kuten jo aikaisemmin kerrottiin (alaluku 4.2), tulee kohderyhmä profiloida, 

jotta asiapohjaisen tapahtuman ohjelma pystytään suunnittelemaan kuuli-

joille sopivaksi. Aina ohjelmaa ei tarvitse jakaa etukäteen, vaan se voidaan 

käydä läpi juontajan johdolla tilaisuuden aluksi. Usein tilaisuuksissa kui-

tenkin jaetaan ohjelma, sekä muuta materiaalia. Jaettava materiaali voi 

koostua ohjelmasta, osallistujalistasta sekä esitysmateriaalista. Tilaisuuden 

osallistujille on hyvä olla tarjolla muistiinpanovälineitä. (Häyrinen ym. 

2002, 192–193.) 

 

Tapahtuma on hyvä videoida ja valokuvata. Näitä materiaaleja voidaan hyö-

dyntää myöhemmin seuraavissa järjestettävissä sisäisissä tapahtumissa. 

Osallistujille voidaan lähettää jälkimarkkinoinnissa tätä materiaalia, myös 

esitysmateriaali voidaan jakaa vasta tässä vaiheessa. (Häyrinen ym. 2002, 

193.) 
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YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – seminaarissa osallistujille 

jaettiin kansio, joka sisälsi seminaarin sekä iltajuhlan ohjelman, Hämeen 

ammattikorkeakoulun lounaspaikkojen ruokalistat, osallistujalistan sekä 

valkoista paperia ja kynän. Ohjelma sekä osallistujalista olivat esillä myös 

ilmoittautumispisteen vieressä.  

 

Esiintyjillä on suuri rooli tapahtuman onnistumisen sekä tapahtumaan koh-

distuvan mielenkiinnon kannalta. Tapahtumaa suunniteltaessa on mietittävä 

tarkkaan käytetäänkö ulkopuolisia esiintyjiä. Esiintyjä on iso riski. Tilai-

suus voi epäonnistua, jos esiintyjä ei ilmesty paikalle tai ei voita yleisöä 

puolelleen. Esiintyjäksi kannattaa valita henkilö, jonka esityksen on itse 

kuullut tai nähnyt. Esiintyjälle kerrotaan etukäteen tapahtuman tavoite, koh-

deryhmä ja idea. Lisäksi esiintyjän tulee tietää oma rooli toteutuksessa, mitä 

häneltä odotetaan. (Häyrinen ym. 2002, 224, 225.) 

 

Myös juontajaa valittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, sopiiko hän ta-

pahtuman luonteeseen. Juontaja antaa lisäarvoa tapahtumalle. Jos juontaja 

valitaan ulkopuolelta, hänen kanssaan on käytävä tarkkaan läpi tapahtuma 

kokonaisuudessaan. (Häyrinen ym. 2002, 236–237.)  

 

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – seminaarissa aamupäivän 

esiintyjät tulivat valmiiksi työpakettien sisältä. Kaikkia työpakettien vetäjiä 

pyydettiin lähettämään esiintymismateriaalit etukäteen, jotta seminaaripäi-

vän aamuna pystyttiin välttämään ylimääräinen sählinki. Aamu- ja iltapäi-

vän kevennykseksi valittiin Sibeliuksen 150-juhlavuoden kunniaksi Sibe-

lius-aiheinen musiikkiesitys.  

 

Seminaarin juontajaksi haluttiin tunnettu juontaja, joka toimisi myös yhtenä 

vetonaulana seminaariin. Speakersforumin kautta tilaisuuden juontajaksi 

saatiin Peter Nyman. Hänelle lähetettiin etukäteen kattava tietopaketti tapa-

tuman kokonaisuudesta ja kerrottiin, mitä häneltä odotetaan tapahtumassa.  
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6 PÄÄTTÄMISVAIHE 

Kun tapahtuma on toteutettu, pitää projekti selkeästi päättää ja arvioida 

(Juurakko 2002, 125). Jälkimarkkinointi alkaa tapahtuman loputtua. Tämä 

voi olla materiaalin toimitus, kiitoskorttien lähettäminen sekä palautteiden 

kerääminen ja työstäminen. Jälkimarkkinointivaihe tulisi hoitaa pian tapah-

tuman loppumisen jälkeen. (Häyrinen 2003, 178, 200.) 

 

Päättämisvaiheen tehtävät on kuvattu alla olevassa kuviossa. Päättämis-

vaihe sisälsi palautekyselyn ja kiitosviestin tekemisen sekä lähettämisen, 

saadun palautteen läpikäymisen sekä esitysmateriaalien laittamisen nettisi-

vuille. Palautekysely lähetettiin kiitosviestin yhteydessä viikon sisällä ta-

pahtuman toteutuksesta.  

 

 
 

Kuvio 7. Päättämisvaiheen työtehtävät 

6.1 Seminaarin arviointi 

Päättämisvaihe sisältää palautteen keräämisen kohderyhmältä. On tärkeää 

tietää, missä onnistuttiin ja, mitä olisi voitu tehdä toisin. Saatua palautetta 

voi verrata tapahtuman tavoitteisiin, jotka määritettiin lähtötilanteessa. 

(Häyrinen ym. 2003, 203–204.)  

 

6.1.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus voi olla määrällinen eli kvantitatiivinen, jossa tietoa tarkastellaan 

numeerisesti. Kvantitatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin kuinka moni, 

kuinka paljon ja kuinka usein. Määrälliselle tutkimukselle on tyypillistä, 

että vastaajia on paljon. (Vilkka 2014, 13.)  

 

Tutkimusaineistoa voi kerätä kyselynä, haastatteluna tai systemaattisena ha-

vainnointina. Kyselyssä kysymysten muoto on standardi eli vakio. Kaikilta 

vastaajilta kysytään samat asiat, samalla tavalla ja samassa järjestyksessä. 

Kun halutaan tietää henkilöä koskevia asioita esimerkiksi mielipiteitä, asen-

teita ja käyttäytymistä, käytetään kyselylomaketta. Lomakkeen voi lähettää 

postissa tai internetissä. Kyselyn ongelmana on vastauksien vähäisyys. 

(Vilkka 2014, 27,28.)  
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Määrällisen tutkimuksen voi toteuttaa myös haastatteluna, silloin apuna 

käytetään lomaketta. Kysymykset ovat vakioidut, jolloin haastattelu onnis-

tuu esimerkiksi kaupan ovella, puhelimessa tai työpaikalla. Kun ongelma ei 

ole laaja ja kysymykset on tarkkaan rajattu, lomakehaastattelu on menetel-

mänä hyvä. (Vilkka 2014, 29.) 

 

Systemaattisessa havainnoinnissa tutkijan kohteena voi olla henkilöiden 

puhe, tilanne tai luonnon ilmiö. Havaintoja voidaan kerätä aistein tai auto-

maattisilla laitteilla kuten liikkeiden käyntilaskuri. Tutkija on etukäteen laa-

tinut lomakkeen, jota hän täydentää havainnoinnin aikana. (Vilkka 2014, 

29.) 

 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä toimi kysely. Seminaarin 

kysely ja sen vastaukset esitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa 6.1.2. 

 

 

6.1.2 Seminaarin kysely 

Seminaarin osallistujilta palautetta kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. 

Linkki Webropol-kyselyyn lähetettiin yhdessä kiitosviestin kanssa. Loma-

kekysely mahdollistaa sekä suljetut että puoliavoimet kysymykset (Tuomi 

ja Sarajärvi 2009, 77). Tämän vuoksi valitsimme puolistrukturoidun kyse-

lylomakkeen. Kyselylomake haluttiin pitää lyhyenä ja helppona vastata, 

jotta mahdollisimman moni osallistuja vastaa kyselyyn. Lomakkeen kah-

dessa kysymyksessä on käytetty sanallista järjestysasteikkoa. Likertin as-

teikko on todella käytetty mielipideväittämissä (Vilkka 2014, 46.) Lomak-

keen kaksi viimeistä kysymystä jätettiin avoimiksi.  Kyselylomake löytyy 

raportin liitteistä.  

 

Kyselyyn saatiin vastauksia 26 kappaletta. Kyselylomake lähetettiin 142 

henkilölle eli vastausprosentti oli 18,3 %. 

 

Kyselyssä ei tarkoituksella kysytty vastaajan taustatietoja, kuten ikää, suku-

puolta ja ammattia. Niillä tiedoilla ei koettu olevan merkitystä. Ensimmäi-

nen kysymys kartoitti, mihin osallistuja oli osallistunut. Kyselyyn vastan-

neista 25 henkilöä eli 96,1 % oli osallistunut aamupäivään, iltapäivän osuu-

teen olivat osallistuneet kaikki 26 vastaajaa eli 100 %. Linnan kierrokselle 

vastaajista osallistui 9 henkilöä eli 34,6 % vastaajista ja iltajuhlaan 17 hen-

kilöä eli 65,4 %.  
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Kuvio 8. Vastaajien osallistuminen seminaaripäivään 

Toisessa kysymyksessä haluttiin tietää, mitä mieltä osallistujat olivat päivän 

sisällöstä. Kysymys asetettiin väittämä muotoon ja vastaaja sai valita vaih-

toehdoista, en osaa sanoa, täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, jokseen-

kin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä, omaa mielipidettään lähinnä ole-

van. Päivän sisältö koettiin mielenkiintoiseksi. Jokseenkin samaa mieltä oli 

10 henkilöä (38,4 %) ja täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli 16 henki-

löä (61,5 %). Myös iltajuhla koettiin onnistuneeksi. Tähän väittämään ky-

selyyn vastanneista vastasi 21 henkilöä eli 80,8 % ja tämän lisäksi vastaa-

jista 4 (19 %) ei osannut sanoa, koska eivät osallistuneet iltajuhlaan. Yksi 

(4,8  %) oli jokseenkin eri mieltä. Jokseenkin samaa mieltä oli 5 henkilöä 

(23,8 %) ja täysin samaa mieltä oli 11 (52,3 %).  

 

Kuvio 9. Vastaajien mielipide päivän sisällöstä ja iltajuhlasta 

 

 

 

Aamupäivä 

 

 

Iltapäivä 

 

 

Linnan kierros 

 

 

Iltajuhla 

Päivän sisältö oli 

mielenkiintoinen 

 

Iltajuhla oli  

onnistunut 



Valtakunnallisen hankkeen päätösseminaarin järjestäminen 

 

 

18 

Kolmas kysymys kattoi laajasti käytännönjärjestelyihin liittyvät mielipiteet. 

Vastaajien mielipidettä kysyttiin koskien seminaarin ennakkotiedotusta, ta-

pahtuman web-sivuja, ilmoittautumisjärjestelyjä, opastuksia Hämeen am-

mattikorkeakoululla, seminaaripäivän aikataulutusta sekä ruokailua ja kah-

vituksia. Vastaajat valitsivat vastausvaihtoehdoista en osaa sanoa, heikko, 

kohtalainen, hyvä ja erinomainen, omaa mielipidettään lähinnä olevan vaih-

toehdon.   

 

Kuvio 10. Vastaajien mielipide seminaarin käytännönjärjestelyistä 

 

Pääosin käytännönjärjestelyitä pidettiin hyvinä tai erinomaisina. Kaikki 26 

kyselyyn vastaajaa vastasivat kaikkiin käytännönjärjestelyitä koskeviin ky-

symyksiin. Seminaarin ennakkotiedotusta heikkona piti 2 henkilöä (7,7 %). 

Kohtalaisena sen koki 7 vastaajaa eli 26,9 % kaikista vastanneista. Hyvänä 

sen koki 8 henkilöä (30,7 %) ja erinomaisena ennakkotiedotusta piti 9 eli 

34,6 %. Tapahtuman web-sivut saivat hyvää palautetta. Yksi (3,8 %) ei 

osannut sanoa, mitä mieltä web-sivuista oli. Kohtalaisena web-sivuja piti 5 

eli 19,2 %. Hyväksi ne kokivat 17 henkilö (65,3 %) eli suurin osa vastan-

neista. Erinomaisina sivuja piti 3 eli 11,5 %.  Myös ilmoittautumisjärjeste-

lyihin oltiin tyytyväisiä. Kohtalaisina sitä piti vain 1 (3,8 %) vastaajista. 16 

henkilöä (61,3 %) koki ilmoittautumisjärjestelyt hyvinä ja erinomaisina 9 

eli 34,6 %. Opastukset Hämeen ammattikorkeakoululla olisivat vaatineet 

enemmän panostusta, koska vastaajista 1 (3,8 %) piti niitä heikkoina ja koh-

talaisina 6 eli 23 %. Opastuksia hyvinä piti 8 eli 30,7 %. Erinomaisiksi opas-

tukset kokivat 11 henkilöä eli 42,3 %. Seminaaripäivän aikataulutuksen hei-

koksi koki 1 (3,8 %). Kohtalaisena sitä piti 4 henkilöä (15,3 %). Aikataulu-

tuksen hyväksi koki 9 eli 34,6 % ja erinomaiseksi 12 eli 46,1 %. Ruokailuun 

ja kahvituksiin vastaajista yksi (3,8 %) ei osannut antaa mielipidettään. 

Kohtalaisena niitä piti 4 henkilöä (15,3 %). Ruokailuja ja kahvituksia hy-

vinä piti puolet eli 13 henkilöä ja erinomaisina 8 henkilöä (30,7 %).  

Seminaarin ennakkotiedotus 

 

Tapahtuman web-sivut 

Ilmoittautumisjärjestelyt 

Opastukset Hämeen 

ammattikorkeakoululla 

Seminaaripäivän 
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Tuloksista pystyy päättelemään, että kaikkein eniten tyytymättömiä oltiin 

seminaarin ennakkotiedotukseen, opastuksiin Hämeen ammattikorkeakou-

lulla ja seminaarin aikataulutukseen. Nämä kohdat olivat ainoat joihin vas-

tattiin heikko. Seminaarin aikataulutus sai negatiivista palautetta myös ky-

selylomakkeen seuraavassa, neljännessä kysymyksessä. Vieraat olivat hy-

vin tyytyväisiä seminaarin ilmoittautumisjärjestelyihin ja ruokailuun ja kah-

vituksiin. 

 

Kyselyn neljäs kohta oli avoin, siihen vastaajat saivat vapaasti kirjoittaa 

yleistä palautetta tapahtumasta. Neljänteen kohtaan vastasi 14 henkilöä eli 

53,8 % vastaajista. Palaute oli sävyltään positiivista. Tapahtumaa pidettiin 

hyvänä ja kiitoksia hyvästä huolenpidosta ja erinomaisesta seminaarista 

saatiin.  Moderaattori Peter Nyman sai usealta vastaajalta kehuja. Osallistu-

jat kokivat, että hän piti tilaisuuden hyvin kasassa ja osasi kommentoida 

toimittajana aihetta hyvin. Työpakettien esittelyt koettiin hajanaiseksi, 

koska yhtä työpakettia kohden esiintyjiä oli liikaa. Vastaajat kokivat tästä 

aiheutuneen myös pientä ongelmaa aikatauluun. Kaikki työpaketit eivät pi-

täneet kiinni annetuista aikatauluista. Aamupäivän ohjelmaa pidetiin liian 

raskaana ja vieraat kokivat, että sen seuraaminen vaati kuuntelijalta liikaa.  

 

Sekä seminaarin että iltajuhlan musiikki saivat paljon kehuja. Iltajuhlan mu-

siikin sanottiin jäävän kovan hälinän ja keskustelun alle. Juhlatilaa pidetiin 

sekä keskustelulle että musiikin kuuntelulle huonona. Linnan kierrosta pi-

dettiin kiinnostavana, mutta kierrosta edeltävä odottelu sai negatiivista pa-

lautetta. Kuvassa näkyy muutamia positiivia ja negatiivisia kommentteja 

päivästä.  

 

Kuva 1. Osallistujien kommentteja seminaaripäivästä 
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6.1.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Reliabiliteetti arvioi tulosten pysyvyyttä mittauksesta toiseen. Tutkimus on 

tarkka, jos mittaus toistetaan ja saadaan sama tulos riippumatta tutkijasta. 

Tutkimuksen tarkkuudessa arvioidaan otoskokoa ja laatua, vastausprosent-

tia ja mittarin kykyä mitata tutkittavia asioita. (Vilkka 2014, 149.)  

 

Validius kuvaa tutkimuksen kykyä mitata sitä, mitä on tarkoitus mitata. Tut-

kijan tulee osata siirtää lomakkeeseen teoreettiset käsitteet arkikielelle. Lo-

makkeen käsitteet eivät saa johdattaa vastaajaa harhaan. Validiteetissa arvi-

oidaan siis tutkijan kykyä siirtää teoreettiset käsitteet arkikielelle, kuinka 

kysymyksen asettelu on onnistunut tutkijalta sekä tutkijan että tutkittavan 

on ymmärrettävä kysymykset samalla tavalla. Lisäksi arvioidaan valitun as-

teikon toimivuutta ja sitä, millaisia epätarkkuuksia mittariin sisältyy. 

(Vilkka 2014, 150.)  

 

Kyselylomake lähetettiin kaikille seminaariin osallistuneille. Kuten aikai-

semmin todettiin, vastausprosentti jäi hyvin alhaiseksi, siksi se vähentää tut-

kimuksen luotettavuutta. Tästä johtuen tutkimuksen tuloksia ei pystytä 

yleistämään koko perusjoukon mielipiteeksi. Mielestäni tutkimustuloksilla 

voidaan kuitenkin saada osviittaa siitä, kuinka onnistuneeksi seminaari ko-

ettiin.  

 

Kysymykset laadittiin selkeiksi. Vastauksia tarkastellessa täytyy kuitenkin 

ottaa huomioon jokaisen vastaajan erilainen käsitys vastausvaihtoehdoista. 

Miten vastaaja kokee hyvän tai erinomaisen? Jokaisella on oma henkilö-

kohtainen näkemys siitä. Kysymyslomakkeeseen haluttiin varata tilata ruu-

suille ja risuille. Tähän kohtaan sai vapaasti, omin sanoin kirjoittaa huomi-

oita seminaarista. 

6.2 Itsearviointi 

Seminaarin järjestämiselle asetettiin kaksi henkilökohtaista tavoitetta: 

suunnitella ja toteuttaa onnistunut seminaari sekä edistää omaa ammatillista 

kasvua ja oppia tapahtumien järjestäminen. Seminaarin järjestäminen oli 

kasvattava kokemus. Apuna seminaarin järjestämisessä toimi Hämeen am-

mattikorkeakoulun tapahtumapalvelut. Heidän pitkä kokemuksensa erilais-

ten tapahtumien järjestämisestä oli huomattava apu myös tämän seminaarin 

onnistuneessa toteutuksessa.  

 

Koen korkeakouluopinnot käytännönläheiseksi ja toiminnallisen opinnäy-

tetyön tekeminen oli juuri minulle sopiva tapa, koska siinä yhdistyy teoria 

ja käytäntö. Olen aina ollut käytännön ihminen, ja varmasti siitä syystä tä-

män seminaarin järjestäminen tuntui itsestä mieluisalta, tietenkin oma mie-

lenkiinto tapahtumien järjestämiseen vaikutti suuresti. Opinnäytetyöproses-

sin eteneminen raportin kirjoittamisen osalta ei ole sujunut odotusten mu-

kaan, vaan se on vaatinut enemmän tuskasteluja, kuin olisin ennen prosessia 

kuvitellut.  

 

Tämä projekti on edistänyt ammatillista kasvua. Olen saanut toteuttaa se-

minaarin järjestämisen kannalta olennaisia asioita itsenäisesti. Hienoa on 
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ollut huomata, että seminaarin muut, kokeneemmat järjestävät ovat ottaneet 

minun ideani huomioon ja antaneet vastuuta järjestämisessä ja toteutuk-

sessa. Hienointa on ollut huomata se, että pystyn suunnittelemaan ja toteut-

tamaan uusia ja vaikeita asioita.  

 

Tapahtumien järjestämiseen liittyy valtavasti asioita, jotka tulee ottaa huo-

mioon. Nämä asiat eivät välttämättä näy seminaarin vieraille ulospäin, 

mutta ilman näiden suunnittelua ja toteutusta lopputulos ei olisi vastaavan-

lainen.  

 

YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – seminaarin järjestäminen 

vastasi odotuksiani. Käytössäni olleet tapahtumajärjestämisen teoria antoi 

yllättävän selkeän ja konkreettisen kuvan tapahtumien järjestämisestä ja 

siitä, mitä kaikkea on otettava huomioon.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli YAMK-koulutus vahvaksi TKI-

vaikuttajaksi –hankkeen loppuseminaarin järjestäminen. Loppuseminaari 

järjestettiin 2.12.2015. Seminaarista haluttiin saada mahdollisimman hou-

kutteleva. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että seminaarissa julkaistiin hankkeen 

aikana saavutetut tulokset.  Tietenkin siitä haluttiin saada mahdollisimman 

onnistunut.  Työssä tutkittiin myös, millainen on onnistunut tapahtuma.  

 

Työlle muodostui kolme tutkimusongelmaa. Tutkimusongelmat olivat: 

 

•Mitä vaaditaan, jotta tapahtuma on onnistunut? 

•Kuinka tapahtumasta saadaan houkutteleva? 

•Oliko YAMK- koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -loppuseminaari on-

nistunut? 

 

Tapahtuman onnistumiseen näyttää vaikuttavan moni tekijä. Tapahtumaa 

tulee tarkastella eri näkökulmista. Osallistujalle onnistunut tapahtuma muo-

dostuu eri osa-alueista, jotka on otettava huomioon tapahtumaa järjestettä-

essä. Järjestäjä voi olla tyytyväinen tapahtuman onnistumiseen, jos tavoit-

teet saavutetaan ja osallistujat kokevat tapahtuman onnistuneeksi.  

 

Seminaaria järjestettäessä yhtenä huolena oli, saadaanko tapahtumasta tar-

peeksi houkutteleva. Tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon osallis-

tujia kaikista Suomen ammattikorkeakouluista. Seminaaria järjestettäessä 

otettiin huomioon kohdeyleisön kiinnostuksenkohteet. Mikä heidät saisi 

paikalle? Kohderyhmälle aihe oli kuitenkin mielenkiintoinen. Seminaari-

päivän ensimmäinen osuus varattiin hankkeen työpakettien esittelylle ja 

saavutettujen tulosten kertomiselle. Toiseen osuuteen oli saatu kiinnostavia 

puhujia, jotka varmasti toimivat vetonaulana osallistujille. Tilaisuudelle 

saatiin juontajaksi tunnettu ja ammattitaitoinen juontaja, Peter Nyman. Se-

minaariosuuden jälkeen järjestettiin juhlallinen iltajuhla Hämeen Linnassa, 

jonka ajateltiin toimivan hankkeen arvokkaana päätöksenä.   

 

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että osallistujat olivat tyyty-

väisiä ohjelmaa. Seminaaripäivän sisältöä pidettiin mielenkiintoisena ja ai-

kataulutusta hyvänä. Seminaarissa sovitut aikataulut pitivät suhteellisen hy-

vin, joten voidaan sanoa, että aikataulutus onnistui. Kuitenkin palautteista 

nousi esille, että ensimmäinen osuus oli turhan raskas. Aamupäivän ohjelma 

tiedostettiin täydeksi. Kuitenkin haluttiin, että työpakettien esittely on sel-

keästi ensimmäisessä osuudessa. Kyselyn tuloksista voidaan todeta, että se-

minaariin saatu juontaja, Peter Nyman oli täydellinen valinta. Hän sai paljon 

kiitosta palautteissa. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että YAMK-koulutus vahvaksi 

TKI-vaikuttajaksi –loppuseminaari koettiin onnistuneeksi. Seminaarin käy-

tännönjärjestelyt onnistuivat kyselyn tulosten perusteella hyvin. Erityisesti 

ilmoittautumisjärjestelyt olivat osallistujien mielestä onnistuneet. Ilmoit-

tautumisia varten oli tehty webropol-lomake, joka lähetettiin kutsuttaville 

kutsun yhteydessä. Lisäksi tapahtuman web-sivuilla oli linkki ilmoittautu-
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miseen. Seminaaripäivän kahvitukset oli sovittu Hämeen ammattikorkea-

koululla toimivan Amican kanssa. Iltajuhlan ruokailut hoiti Linnanravintola 

Brahe. Osallistujat pitivät ruokailuja ja kahvituksia hyvinä. 

 

Iiskola-Kesonen (2006,17) kertoo, että tapahtuma onnistuu, jos peruspalve-

lupaketti on hyvä. Ydinpalvelut tarvitsevat rinnalle tuki-ja lisäpalveluita. 

Lisäpalvelut tuovat tapahtumalle lisäarvoa. Tuloksista voidaan todeta, että 

peruspalvelupaketti koettiin hyväksi. Osallistujille jaettiin kansiot, joihin oli 

koottu tärkeää informaatiota liittyen aikatauluun ja ohjelmaan sekä ruokai-

luun ja kahvituksiin. Kansiossa oli kerrottu Hämeen ammattikorkeakoulun 

lounaspaikat ja ruokalistat, jotta osallistujat löytävät mieleisensä lounaspai-

kan. 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että YAMK-koulutus vahvaksi TKI-

vaikuttajaksi –seminaari oli onnistunut tapatuma. Tapahtumalle asetetut 

henkilökohtaiset ja työryhmän asettamat tavoitteet saavutettiin. Kokonai-

suudessaan tapahtuman eri osa-alueisiin oltiin tyytyväisiä ja kokonaisuu-

tena tapahtuma oli onnistunut.  
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Liite 1 

SÄHKÖINEN KUTSU 

 

Lämpimästi tervetuloa ke 2.12.2015 Hämeenlinnaan, YAMK-koulutus vahvaksi 

TKI-vaikuttajaksi – hankkeen loppuseminaariin! Samalla juhlitaan 10 000 YAMK-

valmistunutta. 

Seminaarin päiväohjelma on kaikille avoin ja ilmainen. 

Kuulet esittelyt hankkeen tuloksista sekä mielenkiintoisia asiantuntijapuheen-vuoroja 

YAMK-koulutuksen vaikuttavuudesta valtakunnallisesti. 

Osallistujia on kaikista Suomen ammattikorkeakouluista, OKM:sta ja Arenesta. 

Nyt kuullaan, missä mennään ja mihin päin mennään jatkossa. 

Päivän juontaa Uutisvuodostakin tuttu Peter Nyman. 

Seminaarimme huipentuu iltajuhlaan Hämeen Linnassa. Iltajuhlaan osallistuminen 

30eur/henkilö. 

 

Ilmoittaudu heti, kuitenkin 17.11. mennessä: https://www.webropolsur-

veys.com/S/D38CDBCE9AD1ADE8.par 

 

Lue lisää ohjelmasta ja majoitusmahdollisuuksista: http://www.hamk.fi/verkostot/yamk-

koulutus-vahvaksi-tki-vaikuttajaksi/loppuseminaari/Sivut/default.aspx 

 

Hankkeen nettisivut: http://www.hamk.fi/verkostot/yamk-koulutus-vahvaksi-tki-vaikut-

tajaksi/Sivut/default.aspx 
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SÄHKÖINEN VAHVISTUSKUTSU 

 

Kiitos ilmoittautumisestasi YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – hankkeen lop-

puseminaariin 2.12.2015 Hämeenlinnaan. Upeaa, että ilmoittautumisia seminaariin on 

tullut suuri määrä. 

 

Seminaaripäivä alkaa keskiviikkona 2.12.2015 klo 9.00 ilmoittautumisella ja aamukah-

villa. Seminaari järjestetään Hämeen ammattikorkeakoulun Visamäen kampuksella, C-

talo, Auditorio B (Vankanlähde 9). 

 

Pysäköintitilaa löytyy parhaiten Visamäentien varresta olevalta suurelta parkkipaikalta 

(Lahdensivuntieltä katsottuna vasemmalta puolelta). Parkkipaikalta on ohjeistus semi-

naariin.  

 

Korkeakoulukeskuksen kartta löytyy oheisesta linkistä: 

http://www.hamk.fi/tietoa-hamkista/Documents/University_centre_visamaki.pdf 

 

Seminaarin ohjelmatiedot löytyvät nettisivuilta: 

http://www.hamk.fi/verkostot/yamk-koulutus-vahvaksi-tkivaikuttajaksi/loppusemi-

naari/Sivut/ohjelma.aspx 

 

Seminaarin iltajuhla 

 

Linnan kierros starttaa klo 18.00 ennakkoon ilmoittautuneille. Iltajuhla alkaa tangokunin-

gatar Elina Vettenrannan esiintymisellä klo 18.30. Pukukoodi iltajuhlassa on smart ca-

sual. Muistathan illalliskortin 30€ omavastuuosuuden, joka maksetaan paikanpäällä. Il-

lalliskorttiin sisältyy yksi kaato viiniä. 

 

Hämeen linnan nettisivut: 

http://www.kansallismuseo.fi/fi/hameen-linna 

 

Olethan muistanut varata majoituksen? Sopimushintainen kiintiö on jo umpeutunut. Va-

paita huoneita voi tiedustella Cumulus-hotellista. 

https://www.cumulus.fi/hotellit/cumulus-hameenlinna 

 

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi Hämeenlinnaan! 
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NETTISIVUT 
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE     
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      Liite 5 

 

SÄHKÖINEN KIITOSKIRJE 

 

 

 

Kiitos osallistumisestasi YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi – hankkeen loppu-

seminaariin 2.12.2015 Hämeenlinnassa. Mukana seminaarissa oli yli 140 osallistujaa. 

 

Seminaaripäivän esitykset on koottu yhteen ja niitä on mahdollisuus käydä lukemassa 

osoitteessa:  

http://edit.hamk.fi/verkostot/yamk-koulutus-vahvaksi-tki-vaikuttajaksi/loppusemi-

naari/Sivut/Seminaarin-materiaalit.aspx 

 

Toivoisimme saavamme palautetta seminaarista. Palautetta voi jättää 15.12.2015men-

nessä:  

https://www.webropolsurveys.com/S/A231FA7EDE564273.par 

 

Huom. Löysimme seminaarin iltajuhlan jälkeen rintakorun juhlapaikan läheisyydestä, 

toimitamme sen mielellämme takaisin omistajalleen (yhteydenotot birgitta.pirho-

nen@hamk.fi). 

 

 Hyvää Joulun odotusta, 

Seminaarin työryhmä 
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PALAUTEKYSELY 

 

 

 


