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____________________________________________________________________ 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää toimiva ja onnistunut, ilmainen ylei-

sötapahtuma, kolmella eri Selkämeren kansallispuistoon kuuluvalla majakkasaarella. 

Tapahtumapaikkoina toimivat Kustavin Isokari, Rauman Kylmäpihlaja ja Luvian 

Säppi. Tapahtuma toteutettiin kansainvälisenä majakkapäivänä, elokuun kolmantena 

viikonloppuna, 20.–21.8.2016. Tapahtuman kohderyhmänä olivat ensisijaisesti ran-

nikon sekä lähimaakuntien luonnosta ja saaristosta kiinnostuneet ihmiset. Majakka-

päivä -tapahtuman tavoitteena oli lisätä Selkämeren kansallispuiston ja majakkamat-

kailun tunnettavuutta sekä kehittää majakkamatkailun suosiota. Tapahtumanjärjestä-

misen lisäksi työn tehtävänä oli kartoittaa tapahtumaan liittyviä kehitysehdotuksia 

haastattelemalla tapahtumaan osallistuneita toimijoita ja yrittäjiä tapahtuman tulevai-

suuden koordinointia ajatellen. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Metsähallituksen 

luontopalvelut. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa hyödynnettiin tapahtumanjärjestämisen lisäksi saaris-

to- ja rannikkomatkailun teoriaa sekä verkostoyhteistyön merkitystä matkailussa, 

koska kyseessä oli kolmen eri kokonaisuuden muodostama, yhteinen verkostotapah-

tuma. Tutkimuksen teoriatiedot toimivat pohjana tutkimuksen empiriaosuudelle. 

Opinnäytetyö oli toiminnallinen työ, jossa tapahtumanjärjestämisen sivutuotteena 

syntyi myös muita konkreettisia, kirjallisia tuotteita, kuten Säpin majakkapäivän pe-

lastussuunnitelma sekä koko tapahtuman mediatiedote. Opinnäytetyön tutkimusme-

netelmänä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta, jonka avulla selvitettiin 

Majakkapäivän kehittämiseen ja tulevaisuuteen liittyviä kehitysehdotuksia. Tutkimus 

toteutettiin yksilöhaastatteluna strukturoidun haastattelulomakkeen avulla, joka sisäl-

si seitsemän avointa kysymystä. Haastattelulomake lähetettiin yhdelletoista tapahtu-

massa mukana olleelle yrittäjälle ja toimijalle, joista neljän vastaajan mielipiteet ja 

näkökulmat käytiin myöhemmin läpi ja avattiin tapahtuman tulososiossa.  

Lopputuloksena voidaan todeta, että kolmen Selkämeren majakkasaaren yhteinen 

majakkapäivä oli onnistunut ja kannattava tapahtuma, joka tullaan järjestämään myös 

tulevaisuudessa. Tapahtumaan toivottiin uudenlaista sisältöä ja ohjelmaa, jotta asiak-

kaiden mielenkiinto saataisiin säilymään myös jatkossa. Myös ulkoilmatapahtuma 

luo omat haasteet tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tapahtuman koordi-

naattorin toivotaan jatkossakin tulevan Metsähallitukselta, jotta kolmen erillisen ta-

pahtuman yhteinen kokonaisuus säilyisi.   
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The purpose of this thesis was to organize successful and free public event concern-

ing three different lighthouse islands. All the islands are located in the Bothnian Sea 

and they belong to Bothnian Sea’s National Park area. The event called Lighthouse 

Day was organized on the islands of Isokari, Kylmäpihlaja and Säppi. The event was 

in August 2016. The event was targeted primarily to the people who live on the coast 

or nearby and people who were interested of archipelago and its nature. The purpose 

of this event was to increase the visibility of the Bothnian Sea’s National Park and 

the popularity of Lighthouse tourism. In addition, opinions were gathered to improve 

the event. I interviewed the entrepreneurs of the islands and other co-operators. This 

thesis was execute in co-operation with Metsähallitus.  

 

In addition to event management, this thesis theoretical part consist of coastal tour-

ism and the importance of networking in tourism, because the event was a combina-

tion of three different event. In this practice -based thesis, the theory is the basis for 

empirical research section. For example, I also made a rescue plan to the island of 

Säppi and briefing to media. The research method of this thesis was qualitative re-

search. The research was made as individual structured interviews. The questionnaire 

included open-ended questions. There were seven questions focusing on the future 

and development proposals of the event. The questionnaire was sent to eleven entre-

preneurs and operators, of which four of those opinions and points of view are later 

opened in the results chapter. 

 

The event was successful and profitable, and it will be organized also in the future. 

Some of the event’s operators were hoping for new types of content in the future. 

That could help to keep the customers happy and satisfied also the next year. In addi-

tion, open-air event creates its own challenges to the event. However, it is good if the 

event coordinator represents Metsähallitus also in the future, so the event will be one 

big event instead of three smaller separate events. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni oli toiminnallinen opinnäytetyö, jossa suunnittelin, toteutin ja koor-

dinoin elokuussa 2016 järjestettävän, kolmen Selkämeren majakkasaaren majakka-

päivä-tapahtuman. Edellisvuosista poiketen tapahtuma toteutettiin kaksipäiväisenä 

majakkaviikonloppuna yhden päivän sijaan. Tapahtuma toteutettiin vuoden 2016 

elokuun 20.–21. päivä. Kaksipäiväinen tapahtuma mahdollisti suuremman asiakas-

määrän ja mahdollisuuden vierailla useammalla majakkasaarella yhden viikonlopun 

aikana. 

 

Majakkaviikonloppu toteutettiin kolmella eri Selkämeren kansallispuistoalueeseen 

kuuluvalla majakkasaarella, joita olivat Kustavin Isokari, Luvian Säppi sekä Rauman 

Kylmäpihlaja. Tapahtuman kohderyhmänä olivat ensisijaisesti rannikon sekä lähi-

maakuntien luonnosta ja saaristosta kiinnostuneet ihmiset. Tapahtuman tavoitteena 

oli lisätä Selkämeren kansallispuiston ja majakkamatkailun tunnettavuutta sekä ke-

hittää majakkamatkailun suosiota. Tässä opinnäytetyössä keskitytään erityisesti ma-

jakkapäivän järjestämiseen Säpissä, jossa olin itse majakkaviikonloppuna paikalla 

yhdessä Metsähallituksen kanssa.  

 

Selkämeren majakat ovat vahva ja tärkeä osa Suomen ja etenkin Länsirannikon kult-

tuuriperintöä ja historiaa. Lisäämällä majakoiden tunnettavuutta voidaan varmistaa 

niiden säilyvyys ja ylläpito myös jatkossa. Majakat ja mahdollisuus majakkamatkai-

luun nostavat Selkämeren kansallispuiston arvoa entisestään. Majakkamatkailu on 

nouseva matkailutrendi, sillä monien majakoiden ikä alkaa olla niin korkea, että nii-

den historia ja elämä kiinnostaa ihmisiä aivan uudella tavalla. 

 

Kustavin Isokarilla ja Rauman Kylmäpihlajalla toimivat omat yrittäjäorganisaatiot, 

jotka järjestivät saarten tapahtumat ja ohjelmat pitkälti omien resurssiensa voimin. 

Säpin majakkasaaren majakkapäivä toteutettiin ”Säppi merellisen matkailun helmek-

si” – hankkeen puitteissa, joka on maakunnan kehittämisraha – hanke. Hankkeen ra-

hoittajana toimi Satakuntaliitto. Säpin majakkapäivän järjestelyistä vastasi Metsähal-

litus. 
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Pääasiallisena teoriana työssäni käytän Vallon ja Häyrisen (2012) ”Tapahtuma on 

tilaisuus – tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjestäminen” – teosta, jossa tapah-

tumanjärjestämistä lähestytään strategisen ja operatiivisen kolmion avulla. Tapahtu-

manjärjestämisestä on kirjoitettu paljon, mutta kyseinen teos sopi oman työni teo-

riapohjaksi parhaiten. Kolmioiden sisältöä tapahtumanjärjestämiseen liittyen on käy-

ty läpi siinä määrin, kuin se on ollut oman työni kannalta tarpeellista. Majakkapäivää 

käsittelevässä tulososiossa avaan tapahtuman kulkua erityisesti Säpin majakkasaaren 

osalta. 

 

Tapahtumanjärjestämisen lisäksi olen työni tietoperustaksi valinnut saaristo- ja ran-

nikkomatkailun, jossa kerron muun muassa Merellinen saaristo kansainvälisesti 

tunnetuksi – ohjelmasta sekä Selkämeren kansallispuistoalueesta. Lisäksi avaan 

lukijalle verkostoitumisen hyötyjä ja esteitä sekä toimijoiden roolia 

tapahtumaverkostossa matkailuun liittyen. Työni kautta olen ollut yhteydessä moniin 

eri toimijoihin ja yrittäjiin, joiden kanssa teimme tiivistä yhteistyötä majakkapäivään 

liittyen. Näin ollen majakkapäivää voidaan pitää vahvasti verkostotapahtumana. 

 

Opinnäytetyöni on kirjallisesti laaja, koska tapahtumassa oli mukana kolme eri 

majakkasaarta, joiden sisältö ja ohjelma poikkesivat huomattavasti toisistaan. Tapah-

tumanjärjestämisen sivutuotteena syntyi myös muita konkreettisia, kirjallisia tuotteita 

kuten Säpin majakkapäivän pelastussuunnitelma sekä tapahtuman yhteinen mediatie-

dote. 

2 TYÖN TAVOITE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli järjestää toimiva ja onnistunut, ilmainen yleisö-

tapahtuma, kolmella eri Selkämeren kansallispuistossa sijaitsevalla majakkasaarella. 

Tapahtuman suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi tarkoituksena oli kartoittaa tapah-

tumaan liittyviä kehitysehdotuksia tulevaisuutta silmällä pitäen haastattelemalla ta-

pahtumaan osallistuneita eri toimijoita ja yrittäjiä.  
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Toimin opinnäytetyössäni koordinoijana näiden kolmen eri majakkasaaren välillä, eli 

huolehdin, että suunnitellut asiat vietiin eteenpäin ja dokumentoin niitä myöhempää 

tarvetta varten. Tehtävänäni oli varmistaa, että kaikki sovitut asiat toteutetaan niin 

kuin oli suunniteltu ja sovittu. Tapahtuman järjestäjänä koordinoin eri yhteistyö-

kumppaneiden toiminnot toimivaksi kokonaisuudeksi. Koordinaattorina varmistin, 

että jokainen toimija ja yrittäjä tiesivät oman tehtävänsä ja aikataulunsa sekä toimivat 

annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaikka toimin koordinoijana kaikkien näiden kol-

men saaren välillä, keskityin tapahtumanjärjestämisessä erityisesti Säpin majakka-

saareen.  

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli lisätä majakkamatkailun tunnettavuutta Selkämeren 

kansallispuistossa järjestämällä toimiva yleisötapahtuma yhteistyössä eri alueiden 

toimijoiden kanssa. Tapahtumanjärjestämisen lisäksi pääsin työni kautta tutustumaan 

laajasti myös luontomatkailuun, erityisesti saaristo- ja rannikkomatkailuun. Lisäksi, 

tehtävänä oli kerätä tapahtumaan liittyviä kehitysehdotuksia tulevien majakkapäivien 

koordinointia varten, jotta tapahtumasta saataisiin jokavuotinen, toimiva, yhteinen 

tapahtuma näiden kolmen majakkasaaren välille. 

 

Majakkapäivällä on suuri merkitys Satakunnan ja Länsirannikon matkailulle. Tapah-

tuman tavoitteena oli lisätä majakkamatkailun suosiota sekä kehittää sitä. Ainutlaa-

tuinen tapahtuma monipuolisti kesän tapahtumatarjontaa ja loi mahdollisuuden pääs-

tä nauttimaan Selkämeren saaristosta ja kansallispuistoalueesta. Itse tapahtuma oli 

ilmainen ja majakkasaarille oli vapaa pääsy. Omalla veneellä saarille sai matkustaa 

vapaasti, mutta yleisökuljetuksista, aikatauluista ja niiden hinnoista yrittäjät päättivät 

itse.    

3 METSÄHALLITUS 

 

Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimi Metsähallituksen luontopalvelut. Luontopal-

velut on Metsähallituksen tulosalue, joka vastaa lähes koko Suomen luonnonsuojelu-

alueista. Metsähallituksen luontopalvelujen piiriin kuuluvat kaikki Suomen kansal-
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lispuistot, luonnonpuistot, valtion retkeilyalueet sekä kaikki Lapin 12 laajaa erämaa-

aluetta. Luontopalvelut vastaavat näiden alueiden luonto- ja kulttuuriympäristöjen 

hoidoista sekä hoitavat valtion yleisten vesien kalastuksen ja merenhoitosuunnitel-

man toteutukseen liittyviä tehtäviä. Luonnonsuojelualueet ovat tärkeä työkalu luon-

non monimuotoisuuden ylläpitämisessä, ja luontopalvelut vastaavatkin useiden mer-

kittävien uhanalaisten eläinlajien suojelemisesta. (Metsähallituksen www-sivut 

2016.) 

 

Metsähallituksen luontopalveluiden tehtävänä on tuottaa peruspalveluita niin retkeili-

jöille, kalastajille kuin metsästäjillekin, jotta luonto olisi kaikille helppo ja innostava 

retkikohde. Luontopalveluiden ansiosta myös luontomatkailuyritysten on helpompi 

kehittää toimintaansa. Esimerkiksi kansallispuistoissa vieraillaan vuosittain yli kaksi 

miljoonaa kertaa ja kaikkien Metsähallituksen virkistyskohteiden kokonaiskäynti-

määräksi on arvioitu jopa yli viisi miljoonaa. (Metsähallituksen www-sivut 2016.) 

Metsähallituksen luontopalveluiden rahoitus tulee pääosin valtion budjetista, mutta 

myös hanketoiminnan saama rahoitus on merkittävässä osassa. Metsähallituksen 

kansallispuistot ja valtion retkeilyalueet vaikuttavat merkittävästi niiden aluetalou-

teen ja – työllisyyteen, sillä valtion sijoittama euro palautuu takaisin keskimäärin 10-

kertaisena paikallistalouteen. Kansallispuistojen vaikutus paikallistalouteen oli 141,5 

miljoonaa euroa vuonna 2015. Esimerkiksi valtion mailla metsästävien ja kalastavien 

rahankäyttö toi 39,3 miljoonaa euroa paikallistalouteen samaisena vuonna. (Metsä-

hallituksen www-sivut 2016.) 

Metsähallituksen luontopalveluiden organisaation toiminta käsittää kolme alueyksik-

köä; Lappi, Pohjanmaa ja Etelä-Suomi, sekä neljä yhteistä tehtäväkokonaisuutta. 

Näitä prosesseiksi kutsuttuja kokonaisuuksia ovat alueiden hallinta, eräasiat, luon-

nonsuojelu ja luonnon virkistyskäyttö. (Metsähallituksen www-sivut 2016.) Tulos-

alueen toimintaa johtaa luontopalvelujohtaja, jonka alaisuudessa toimivat prosessien 

valtakunnalliset päälliköt sekä alueyksikköjen toimintaa johtavat aluejohtajat. Kun-

kin prosessin toiminnoista alueyksiköissä vastaavat aluepäälliköt ja heidän alaisuu-

dessaan alueyksiköiden sisällä toimivia puistoalueita johtavat puistonjohtajat. (Uusi-

niitty-Kivimäki henkilökohtainen tiedonanto 17.10.2016.) 
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Kaikki kolme Selkämeren majakkasaarta, Rauman Kylmäpihlaja, Luvian Säppi sekä 

Kustavin Isokari kuuluvat Etelä-Suomen luontopalveluiden piiriin, rannikon puisto-

alueeseen. Luontopalvelujohtajana toimi kesällä 2016 Rauno Väisänen, vs. aluejohta-

jana Seppo Manninen, luonnonvirkistyskäytön prosessin Etelä-Suomen aluepäällik-

könä Jouni Aarnio sekä rannikon puistoalueen puistonjohtajana Henrik Jansson. (Uu-

siniitty-Kivimäki henkilökohtainen tiedonanto 17.10.2016.) 

Metsähallitus hoitaa ja on vastuussa myös Selkämeren kansallispuistosta, joka sijait-

see Lounais-Suomen rannikolla. Etelä-pohjoissuunnassa se ulottuu noin 150 kilomet-

rin matkalla kahdeksan kunnan tai kaupungin alueelle aina Kustavista Merikarvialle 

saakka. Näiden alueiden väliin jäävät Uusikaupunki, Rauma, Pori, Pyhäranta, Eura-

joki sekä Luvia. Kansallispuiston valtion omistama pinta-ala on 912 km², josta maata 

on vain 15 km². (Selkämeren www-sivut 2016.) Vuodenvaihteessa 2015–2016 Sel-

kämeren kansallispuistoon liitettiin noin 25 km² Rauman kaupungin omistamia vesi- 

ja saaristoalueita. Selkämeren kansallispuistosta jopa 98 % on veden alla. Selkäme-

ren kansallispuisto on perustettu vuonna 2011 ja se on Suomen viides merikansallis-

puisto, mutta ensimmäinen laajalti vedenalaisia alueita suojeleva merikansallispuisto. 

(Uusiniitty-Kivimäki henkilökohtainen tiedonanto 17.10.2016.) 

 

Selkämeren kansallispuisto muodostuu suurimmaksi osaksi uloimman saariston karu-

jen luotojen ja saarien nauhasta. Se ulottuu hyvin kapeana ja pitkulaisena Merikarvi-

alta Kustaviin. Rannikon saaristo on hyvin rikkonaista ja karikkoista. Saaret ovat 

melko pieniä ja niitä ympäröivät vedet ovat matalia. Selkämeri on yksi Suomen par-

haiten säilynyt merialue. Selkämeren ulappa-alueiden veden vaihtuminen takaa me-

ren kirkkaan ja puhtaan veden. Myös Selkämeren vedenalainen luonto on rikasta ja 

erittäin monipuolista. (Metsähallituksen www-sivut 2016.) 

 

Selkämerellä voi kokea ulkomeren kirkkauden ja vierailla useilla saarilla. Karun ul-

kosaariston maisemissa on mahdollista seikkailla Suomen puhtaimmissa rannikkove-

sissä. Kansallispuiston saariin on mahdollista rantautua veneellä ja saarissa voi halu-

tessaan telttailla lyhytaikaisesti. Lisäksi saarilla on paljon levähdys- ja tulenteko-

paikkoja. Selkämeren kansallispuiston alueella on useita vierasvene-, retki- ja palve-

lusatamia: Porin Munakari, Iso-Enskeri ja Seliskeri, Luvian Säppi, Rauman Kylmä-

pihlaja ja Kuuskajaskari sekä Kustavin Katanpää ja Isokari. (Metsähallituksen www-



11 

 

sivut 2016.) Näistä majakkasaaria ovat Luvian Säppi, Kustavin Isokari ja Rauman 

Kylmäpihlaja. 

 

Selkämeren kansallispuisto tarjoaa monipuolista nähtävää ja tekemistä. Karun luon-

non ja vedenalaisen maailman lisäksi kansallispuistossa on paljon merenkulkuun, 

kalastukseen sekä sotahistoriaan liittyvää kulttuurihistoriallista nähtävää. Selkämeren 

kansallispuiston vesistöt ovat erityisesti sukeltajien ja sukelluskalastajien suosiossa. 

Muita kansallispuiston suosittuja aktiviteetteja ovat muun muassa geokätköily, kalas-

tus, lintujen tarkkailu, luontopolut, marjastus ja sienestys, melonta, metsästys, retki-

luistelu, hiihto sekä uinti. (Metsähallituksen www-sivut 2016.) 

4 SAARISTO- JA RANNIKKOMATKAILU 

 

Suomen saaristo on ainutlaatuista ja sen mahdollisuudet nousta kansainvälisen mat-

kailun vetovoimatekijäksi on tunnistettu jo kauan sitten. Matkailua ja sen kehittämis-

tä rannikkoalueilla on tapahtunut, vaikkakin hyvin hajanaisesti. Saaristo- ja rannik-

koalueiden verkostomaisessa tuotteistamisessa on vielä paljon tekemistä. Tällainen 

verkostoituminen olisi elintärkeää, sillä monet alueella toimivat matkailuyritykset 

ovat erittäin pieniä, suurelta osin mikroyrityksiä, joiden pääsy suuremmille kansain-

välisille markkinoille edellyttäisi yhteisiä näkemyksiä ja yhteistyötä muiden alan 

toimijoiden kanssa, jotta markkinoille syntyisi kokonaisvaltaisia toimivia tuotteita ja 

palveluita. (Visit Finlandin www-sivut 2016.) 

 

Saaristo- ja rannikkomatkailun kehittymisen kannalta suurin tekijä on niiden saavu-

tettavuus. Tämän vuoksi palvelut ja tuotteet olisi hyvä koota suurempien keskitty-

mien, kuten esimerkiksi kaupunkien tai kuntien matkailutarjonnan yhteyteen. Yhteis-

työllä ja verkostoitumalla pystyttäisiin muodostamaan erilaisia yrityksistä koostuvia 

keskittymiä, jotka puolestaan mahdollistaisivat matkailun kasvun. Tämän myötä 

mahdollisuudet saavutettavuuteen paranisivat ja yhteistyön voimin pystyttäisiin tar-

joamaan houkuttelevampia sekä valmiimpia matkailupaketteja myös kansainvälisille 
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matkanjärjestäjille. Verkostoitumisen avulla myös näkyvyys ja panostus markkinoin-

tiin lisääntyvät. (Visit Finlandin www-sivut 2016.) 

 

Erityisesti Satakunnan meri- ja rannikkoalue on kiehtova ja uteliaisuutta herättävä 

kokonaisuus, jossa riittää nähtävää ja koettavaa kaikille kohderyhmille. Satakunnan 

rannikolle muodostunut vieras- ja käyntisatamien verkosto tarjoaa sekä vesillä liik-

kuville, että maitse tuleville matkailijoille erilaisia palveluja. Tällaisia merellisiä 

matkailupalvelualueita ja merkittäviä vetovoimakohteita ovat Rauman saariston 

Kylmäpihlajan majakkasaari, Kuuskajaskarin linnakesaari ja Reksaaren luontosaari. 

Luvialla merkittäviä kohteita edustavat Säpin majakkasaari sekä Laitakarin virkistys-

alue ja venesatama. Eurajoella sijaitsee historiallinen Kaunissaari. Porissa puolestaan 

sijaitsevat Yyterin hiekkarannat, idyllinen Reposaari, Ahlaisten merenrantakylä sekä 

Enskerin ja Outoorin saaret. Selkämeren rannikon matkailutie helpottaa kulkemista 

rannikolla Porin kohdalla ja tarjoaa matkailijoille kauniit saaristonäkymät. Tie luo 

myös monia matkailun kehittämiseen liittyviä mahdollisuuksia. (Satakuntaliiton 

www-sivut 2016.) 

4.1 Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi – ohjelma 

Suomessa rannikkoalueen matkailua kehitetään “Merellinen saaristo kansainvälisesti 

tunnetuksi” – ohjelman avulla. Se on Visit Finlandin valmistelema ja koordinoima 

teemapohjainen kärkihanke, jonka ohjelmapäällikkönä toimii Heli Saari. Saaristoalu-

eiden palvelut ja tuotteet olisi jatkossa järkevämpää koota suurempien keskittymien 

yhteyteen, jotta verkostoituminen ja saavutettavuus lisääntyisivät. Saariston kehitty-

misen kannalta on sen tunnettavuutta nostettava myös kansainvälisillä markkinoilla. 

Tähän pienet matkailuyritykset eivät usein yksin kykene. Tämän vuoksi tarvitaan 

avuksi valtakunnallista projektia yhteisen saaristo brändin kehittämiseksi sekä suu-

rempien verkostojen rakentamiseksi. Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi 

– ohjelma mahdollistaa tunnistamaan sellaiset yritykset, joilla on halua ja tahtoa ke-

hittyä kansainvälisille markkinoille. (Visit Finlandin www-sivut 2016.) 

 

Merellinen saaristo -ohjelman toimenpiteet kohdistuvat Keski-Euroopan markkinoil-

le. Markkina-alueiksi valittiin Saksa, Sveitsi, Italia ja Ranska. Ensimmäisen hanke-
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kauden aikana (29.2.2016 mennessä) kartoitettiin ja koottiin aiempien saariston mat-

kailun kehitys- ja markkinointihankkeiden ja projektien tulokset sekä arvioitiin jo 

olemassa olevat kansainvälisille markkinoille soveltuvat saariston matkailutuotteet. 

Aiemmin, kesällä 2015, toteutettiin kohderyhmäselvitykset ja potentiaalisten jakelu-

kanavien selvitys valituilla markkina-alueilla. Lisäksi valitut kansainväliset konseptit 

benchmarkattiin hyvien käytäntöjen, tuotekehityksen, konseptin, brändin ja markki-

noinnin suunnittelun sekä kehittämisen pohjaksi. (Visit Finlandin www-sivut 2016.) 

 

Syksyllä 2016 aloitettiin tuotekehitystyöpajojen avulla tuotteiden muokkaaminen 

kansainvälisille markkinoille sopiviksi. Yrittäjät ja toimijat kokosivat jo ennen työpa-

joja oman alueensa potentiaalisia tuotteita ja palveluita, joita yhdistelemällä tai 

muokkaamalla olisi mahdollista saada aikaan vetovoimaisia saariston ja rannikon 

matkailun kärkituotteita. Toisella ja kolmannella hankekaudella keskitytään enem-

män markkinointiin ja pyritään tekemään saariston matkailutarjontaa tunnetuksi. 

Hankkeen aikana toivotaan syntyvän yhteinen tahtotila saaristoalueen markkinoinnin 

ja kehittämisen turvaamiseksi myös vuoden 2017 jälkeen. (Visit Finlandin www-

sivut 2016.) 

4.2 Majakkamatkailu 

Majakkamatkailu toimii erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka paikallista kulttuu-

rinähtävyyttä kunnostamalla on mahdollisuus tukea saariston elinkeinoa. Vuonna 

2007 tehdyssä tutkimuksessa ”Majakat matkailutuotteeksi” Suomen majakoiden kä-

vijämääräksi arvioitiin noin 40 000 kävijää. Suomessa Majakkamatkailu nosti suo-

siotaan noin kymmenen vuotta sitten, mutta innostus on sittemmin hiipunut, sillä 

moni majakka on joutunut sulkemaan ovensa. Tämä johtui joidenkin majakoiden 

osalta niiden heikosta kunnosta ja vierailu majakoissa olisi viranomaisten mukaan 

ollut osittain jopa vaarallista. Tilanne saattaisi myöhemmin olla toinen, jos rahoittajia 

majakoiden turvallisuuden parantamiseksi löytyisi. (Turun matkailuakatemian www-

sivut 2013.) 

 

Majakkasaaret ovat miljööltään usein harvinaisia ja upeita paikkoja. Majakkapihalla 

saattaa näkyä majakanvartijoiden asumiseen liittyviä vanhoja rakennuksia, luotsi-
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asemia tai kalastajakyliä, jotka ovat erityisen suojelemisen ja näkemisen arvoisia. 

(Suomen majakkaseuran www-sivut 2016.) Suomessa on 49 majakkaa, joista osa on 

auki yleisölle varsinkin kesäaikaan sekä kesän lopussa kansainvälisenä majakkapäi-

vänä (Turun matkailuakatemian www-sivut 2013).   

 

Monet majakkasaaret Suomessa tarjoavat myös majoitusmahdollisuuksia sekä ravin-

tolapalveluita. Majakat matkailukohteena voivat siis olla hyvin monipuolisia ja tarjo-

ta erilaisia palveluita. Joillakin majakkasaarilla voidaan nykyisin pitää esimerkiksi 

kokouksia ja juhlia kuten häitä ja syntymäpäiviä. Eritasoisia majoitus- ja muita pal-

veluita tarjoavat esimerkiksi Hailuodon Marjaniemi, Kaskisen Sälgrund, Rauman 

Kylmäpihlaja, Uudenkaupungin Isokari, Kemiönsaaren Bengtskär, Paraisten Utö se-

kä Porvoon saariston Söderskär (Suomen majakkaseuran www-sivut 2016). 

 

Omalla veneellä on mahdollista päästä useammalle majakkasaarelle, mutta rantautu-

mismahdollisuudet saattavat olla paikoitellen hankalat. Muutamat majakkasaaret 

kuuluvat nykyisin myös armeijan alueelle, jonne pääsy on sallittu vain osallistuja-

kohtaisen luvan saaneilla ryhmävierailijoilla. (Suomen majakkaseuran www-sivut 

2016.) 

4.3 Kansainvälinen majakkapäivä 

Radioamatöörit ovat jo vuosia viettäneet kansainvälistä majakkapäivää ympäri maa-

ilmaa. Majakkapäivää vietetään elokuun kolmantena viikonloppuna, jolloin radio-

amatöörit ottavat yhteyksiä majakoilta eri puolille maailmaa. (Suomen majakkaseu-

ran www-sivut 2016.) Radioamatööri on henkilö, jolla on oikeus harjoittaa radiolähe-

tyksiä kansainvälisillä taajuusalueilla harrastusmielessä ilman, että tavoittelee sillä 

kaupallista hyötyä. Radioamatööri rakentaa itse lähetinlaitteensa ja hänellä on oikeus 

tehdä muutoksia valmiisiin laitteisiin. Radioamatööreillä on paljon erilaisia yhteisöjä 

ja kerhotoimintaa. Radioamatööriksi voi päästä suorittamalla radioamatöörin päte-

vyystodistuksen. (Tampereen teekkarien radiokerhon www-sivut 2011.) 
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4.4 Selkämeren majakkasaaret 

4.4.1 Isokari 

Isonkarin majakkasaari kuuluu Selkämeren kansallispuistoalueeseen, kuten myös 

kaksi muuta Selkämeren majakkasaarta, Säppi ja Kylmäpihlaja. Isokarin majakka-

saari, kooltaan 180 hehtaaria, on eteläisen Selkämeren yksi hienoimmista matkailu-

kohteista. Se sijaitsee Kustavin kunnassa, noin 22 kilometrin päässä Uudenkaupun-

gin rannikolta (Selkämeren www-sivut 2016). Majakan omistaa Liikennevirasto, jo-

ka on vuokrannut sen nykyisille matkailuyrittäjille, Kari Laaksoselle ja Noora Hil-

denille (Isokarin www-sivut 2016).  

 

Vuonna 1809 Suomi liitettiin Venäjän yhteyteen. Isonkarin valomajakan rakentami-

selle syntyi suuri tarve, kun uutta purjehdusreittiä suunniteltiin Pohjanmaalta Itäme-

relle. Majakasta haluttiin näyttävä, sillä länsinaapurille haluttiin näyttää uuden isän-

tämaan mahtia. Vaikutusta majakan rakentamiseen otettiinkin Venäjän Tolbuhinin 

vuonna 1810 rakennetusta jylhästä majakasta. (Elävän saariston www-sivut 2016.) 

Isonkarin majakka onkin Pohjanlahden korkein majakka, jolla on mittaa merenpin-

nasta jopa 49,4 metriä (Isokarin www-sivut 2016).   

 

Isokarin majakka valmistui vuonna 1833 Venäjän tsaari Nikolai I:n hallituskaudella 

(Kustavin kunnan www-sivut 2016). Majakan alaosa on tehty kivestä, yläosa muurat-

tiin tiilestä. Sisäpuolelle veistettiin massiivinen puinen tukikehikko, joka kannattaa 

leveitä rappusia. (Isokarin www-sivut 2016.) Punavalkoraitainen majakka on sisältä 

tilava ja turvallinen, sillä seinät ovat noin kolmen metrin paksuisia ja lattian halkai-

sijakin lähes 10 metriä. Myös majakan suuret ikkunat tuovat paljon valoa avaraan 

torniin. (Kustavin kunnan www-sivut 2016). 

 

Isokarin majakkasaari tarjoaa paljon matkailupalveluita, kuten ravintola-, kahvila- 

sekä majoituspalveluita. Saareen järjestetään paljon yleisöristeilyjä sekä opastettuja 

saarikierroksia. Myös hyljesafarit sekä lammaspaimenviikot kuuluvat Isokarin oh-

jelmistoon. (Isokarin www-sivut 2016.) 
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Isokarin kasvilajisto on monimuotoista, vaikkakin saaristo sijaitsee kaukana kaikista 

luontaisista leviämiskeskuksista. Isokari on lähes luonnontilainen saari, jossa kasvila-

jien kirjo ulottuu kuivien ketojen kissankäpälistä ja noidanlukoista kalliolammikoi-

den kaitapalpakoihin, vesikuusiin ja raatteisiin. Rauhallisen sataman äänimaisemissa 

kannattaa myös kiinnittää huomio saaren linnustoon. Isonkarin kuuluisimpiin lintui-

hin kuuluvat sataman mustavalkoiset ja punajalkaiset linnut, riskilät. Myös laiturilla 

viihtyvä kalatiira ja luotsiaseman vallannut haarapääsky ovat tuttuja näkyjä. (Isokarin 

www-sivut 2016.) 

4.4.2 Kylmäpihlaja 

Rauman saariston yksi uloimmista luodoista, Kylmäpihlaja, sijaitsee noin 10 kilo-

metrin päässä mantereelta (Rauman saaristokuljetuksen www-sivut 2016). Saari on 

pinta-alaltaan noin 9 hehtaaria. Nimensä mukaisesti Kylmäpihlajan majakkasaari on 

tuulen ja meren karaisemaa aluetta, mutta on siitä huolimatta yksi Rauman suosi-

tuimmista vierailukohteista. (Rauman kaupungin www-sivut 2016.) Matkailukäytös-

sä oleva majakka on Rauman kaupungin omistuksessa, mutta saarella toimii itsenäi-

nen matkailuyrittäjä – West Coast Seaservice (Kylmäpihlajan www-sivut 2016).  

 

Sundelin (2016) mukaan Kylmäpihlajan saari on alkanut nousta merestä noin vuoden 

1200 tienoilla ajanlaskun jälkeen. Tuolloin saaresta käytettiin nimeä Kylmä, myö-

hemmin nimiä Kylmä-Pihlava ja Kylmä-Pihlaja. Tähän päivään mennessä saari on 

noussut jo neljän ja puolen metrin korkeuteen. Kylmäpihlaja on oletettavasti ensim-

mäisten satojen vuosien aikana ollut vain satunnainen käyntikohde, jota hyödynnet-

tiin lintujen metsästyksessä, munien ja höyhenten keruussa sekä levähdyspaikkana 

kalastuksessa. Sodanjälkeisen jälleenrakentamisen myötä meriliikenne kuitenkin 

kasvoi ja 1950-luvun taitteessa tuli tarpeelliseksi tehdä kiinteä majakka-luotsipiste 

Raumanmeren reunalle, Kylmäpihlajan saareen, joka korvasi Rauman majakkalai-

van.  

 

Kylmäpihlajan majakka on Suomen viimeinen miehitetyksi rakennettu majakka, joka 

toimii myös luotsiasemana. Majakka ja luotsiasema valmistuivat vuonna 1952. Ma-

jakan torni kohoaa yli 36 metrin korkeuteen ja siinä on 12 kerrosta. (Kylmäpihlajan 
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www-sivut 2016.) Majakka-luotsiasema on yli 900 kerrosalaneliömetrin kokoinen, 

näyttävä rakennus (Sundelin 2016). Majakan tornissa on näköalatasanne, josta on 

näkymä suoraan avomerelle. Myöhemmin rakennetut majakan hotellihuoneet sijait-

sevat myös tornissa. Majoituspalvelujen lisäksi saarella on tarjolla ravintola-, kahvi-

la-, kokous- ja saunapalveluita. (Rauman kaupungin www-sivut 2016.) 

 

Kylmäpihlajan saari on erinomainen muuttolintujen seurantapaikka. Näyttävimpinä 

massamuuttoina voi kokea esimerkiksi keväisen haahka- tai merimetsomuuton. Kah-

den vuoden aikana Kylmäpihlajan majakkasaarella on havaittu jopa yli 160 lintulajia. 

Kasvillisuutensa saari on saanut merestä nousevan luodon tyypillisimpään tapaan; 

maatuva rakkolevä on lisännyt kasvupohjaa, jonka ravinteikkuutta lintujen typpipi-

toiset ulosteet lisäävät. Uusia kasveja on sittemmin kulkeutunut tuulen, meren ja lin-

tujen mukana. Kylmäpihlajan näkyvin ja tunnusomaisin kasvi on tyrni. (Rauman 

kaupungin www-sivut 2016.) 

4.4.3 Säppi 

Säpin majakkasaari sijaitsee Satakunnan rannikolla, Selkämerellä, noin 15 kilometrin 

merimatkan päässä Porin Reposaaresta. Luvian kuntaan kuuluvan Säpin pinta-ala on 

noin 150 hehtaaria, josta valtion omistuksessa on 110 hehtaaria ja loput 40 hehtaaria 

on yksityisessä omistuksessa. Aiemmin Säpin majakkasaari on tunnettu myös nimillä 

Sabbon, Säbben, Säbbeskär, Sebbskär, Säbbskär sekä Säbbskärholm. Nimitykset joh-

tavat vanhan tarinan mukaan Sibbe-nimiseen henkilöön, joka aikoinaan olisi asunut 

Säpin saarella. (Wahlroos 2008, 9.) 

 

Säpin saarella on pitkät perinteet. Wahlroosin (2008, 9, 14) mukaan saari on alkanut 

nousta merestä jo yli 1100 vuotta sitten. Säpin saari onkin ollut hyvin merkittävässä 

roolissa merimerkkeineen Selkämeren rannikolla ohjatessaan purjealuksia sekä poh-

joisen suuntaan, että etelään. Säpin saari sijaitsi menneinä vuosisatoina Ruotsin ja 

Pohjanmaan välisen laivaväylän varrella, jolloin sen ohi kulki pohjoiseen tärkeä 

kauppalaivojen pääväylä. Säpin majakasta, Loistosta, muodostui erittäin merkittävä 

merenkulun majakka ja laivoille hyvin tärkeä maamerkki. 
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Säpin valkoista, kalkittua, valotornia pidetään Suomen kauneimpana majakkana. Sen 

rakentaminen alkoi keväällä 1873. Majakkatorni rakennettiin saaren läntiselle rannal-

le, mereltä Porin satamaan johtavan kulkuväylän varrelle. Majakka rakennettiin tu-

kevalle kalliolle ja rakennusaineena käytettiin punaista tiiltä. (Wahlroos 2008, 20.) 

Myöhemmin majakka on kuitenkin kokenut ulkoisia muutoksia. Vuonna 1930 syk-

syllä tornin muurausta on vahvistettu 15 senttimetrin vahvuisella teräsbetonikerrok-

sella, joka ehkäisi majakan huojumisen myrskyisellä säällä. Säpin majakan korkeus 

merenpinnasta on 34,8 metriä ja maanpinnasta 30,7 metriä. Valo syttyi torniin en-

simmäisen kerran syyskuussa 1873. Majakka automatisoitiin vasta vuonna 1962, jol-

loin sen henkilökunta jätti lopullisesti Säpin majakkasaaren. (Säpin majakan www-

sivut 2016.) 

 

Majakkasaarella on paljon rakennuksia, jotka täydentävät saaren kaunista maisemaa. 

Majakkamestarin ja vanhemman majakanvartijan talo on nykyisin vuokrattu yksityi-

sille henkilöille. Kahden nuoremman majakanvartijan talo toimii nykyisin Porin Lin-

tutieteellinen Yhdistys ry:n tukikohtana. Materiaalivarastossa sijaitsee työhuoneen 

lisäksi neljä aittaa. Pihapiiriin kuuluu myös sauna sekä myöhemmin rakennettu gril-

likatos. Rannassa sijaitseva luotsitupa kuuluu nykyisin Reposaaren metsästysseuralle. 

Majakkapihan navettarakennus purettiin 1980-luvun lopulla. Lisäksi länsirannalla 

sijaitsee venesatama, Kruununmöljä, jota on peruskorjattu useaan otteeseen. (Säpin 

majakan www-sivut 2016.) 

 

Luontoarvoiltaan Säppi on arvokas saari. Se on luonto- ja lintuharrastajien unelma-

saari. Säppi oli ennen kansallispuiston perustamista valtakunnallisen lehtojensuoje-

luohjelman kohde, jonka arvokas perinnemaisema ja kulttuurihistoriallinen alue pitä-

vät sisällään useita uhanalaisia ja harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja. Saaren pesimälin-

nustoon kuuluvat muun muassa ristisorsa ja itäinen harvinaisuus, idänuunilintu. 

Luonnonkaunis saari toimii myös muuttolintujen levähdyspaikkana. Saarella asustaa 

myös muflonilampaita, joita Suomessa Säpin lisäksi esiintyy vain Ähtärin eläintar-

hassa sekä Inkoon Hättössä. (Säpin majakan www-sivut 2016.) 

 

Vuonna 2000 perustettu yhdistys, Säppi 2000 ry, toimii Säpin perinteiden vaalijana. 

Yhdistyksen tehtävänä on vaalia Säpin saaren majakkakulttuuria ja tavoitteena on 

sen säilyttäminen. Yhdistyksen jäsenet, Heikki Helle, Ari Salo sekä Harri Sampolah-
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ti, ovat näiden kuudentoista vuoden aikana suorittaneet erilaisia majakan kunnostus-, 

maalaus- ja huoltotöitä sekä pienimuotoista luontoon liittyvää entisöintiä. (Wahlroos 

2008, 6-7.) 

 

 

Kuva 1. Säpin majakka (Kivistö 2016) 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Säpin majakkapiha (Kivistö 2016) 
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Kuva 3. Säpin laituri ja satama (Kivistö 2016) 

5 VERKOSTOYHTEISTYÖN MERKITYS MATKAILUSSA 

 

Yhteistyö saman alan yrittäjien kanssa on tärkeää ja avaa uusia mahdollisuuksia. Se 

on keino jakaa osaamista, mutta myös vastuuta. Verkostoitumalla ja hyvällä yhteis-

työllä saadaan aikaan parempia tuloksia pienemmillä panostuksilla, toisin kuin yksin 

toimien. Kaikki yhteistyöverkostot ovat siis ainutlaatuisia, sillä niiden toimintaperi-

aatteet ja säännöt muotoutuvat yhteistyön toiminnassa. Verkostoissa on sovittava yh-

teiset tavoitteet ja säännöt, joiden mukaisesti jokaisen yhteistyökumppanin tulee toi-

mia. (Verhelä & Lackman 2003, 87.)   

5.1 Toimijoiden rooli verkostossa 

Koska verkoston toiminta perustuu sen toimijoihin, on heillä siihen liittyen erilaisia 

tehtäviä ja rooleja. Toimijan panostus voi olla esimerkiksi rahallista, asiantuntijuutta 

tai toimitilojensa vuokraamista. Tärkeintä on, että yhteistyötoimijat näkevät toimin-

nasta syntyvän yhteisen hyödyn ja jokainen panostaa sen, minkä pystyy tai katsoo 

tarpeelliseksi. Verkoston jokaisen jäsenen on tunnistettava oma roolinsa ja tarkoituk-

sensa. (Verhelä & Lackman 2003, 88.) 
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Verhelän ja Lackmanin (2003, 88–89) mukaan verkostossa tulee olla sekä asia- että 

verkosto-osaamista. Asia- eli substanssiosaamisella tarkoitetaan niitä syitä ja peruste-

luja, miksi verkosto on syntynyt ja mikä verkoston tarve on. Verkosto-osaaminen on 

niin kutsuttua sosiaalista osaamista eli asioiden eteenpäin viemistä ja ideointia. Se, 

kuinka paljon keneltäkin toimijalta näitä ominaisuuksia vaaditaan, määrittelee osal-

taan kussakin roolissa toimivien toimijoiden painoarvon ja tehtävänkuvan. (Verhelä 

& Lackman 2003, 88–89.)   

5.2 Verkostoitumisen ehdot ja esteet 

Yhteistyöstä ja verkostoitumisesta on paljon etua yrittäjille ja toimijoille, on kyseessä 

sitten saman alan tai eri alojen välinen yhteistyö. Usein kuitenkin kynnys lähteä mu-

kaan yhteistyöhön on monilla yrittäjillä korkea, sillä yhteistyöhön liittyy aina riskejä 

ja epäonnistumisen vaaroja. (Verhelä & Lackman 2003, 89–91.) 

 

Hyvän ja toimivan yhteistyöverkoston syntymiselle on olemassa tiettyjä ehtoja. Näitä 

ovat muun muassa toimijoiden mukanaolon tarpeellisuus ja vapaaehtoisuus sekä 

ymmärrys siitä, mitä verkostossa oleminen vaatii. Toimijoiden tulee olla tasavertaisia 

omien rooliensa puitteissa. Jokaisella toimijalla tulee olla myös jotakin annettavaa 

verkostolle, joista kaikki osapuolet kokevat hyötyvänsä jollain tapaa. Verkoston si-

sällä tulee olla selkeä suunnitelma siitä, mitä panostetaan, milloin panostetaan ja 

kuinka paljon. Verkoston on oltava luotettava ja kestävä. Myös toisen toimijan me-

nestys on hyväksyttävä. Selkeä vetäjä luo pohjaa hyvän verkoston toimintaan. (Ver-

helä & Lackman 2003, 89–91.) 

 

Joskus voi kuitenkin käydä niin, että verkoston toiminta päättyy ennen kuin asetetut 

tavoitteet on saavutettu. Syitä yhteistyön päättymiselle voivat olla esimerkiksi ver-

koston epäselvät tavoitteet tai kärsivällisyyden puuttuminen tuloksia odottaessa. 

Myös resurssien väärin arvioiminen tai väsyminen yhteistyöhön voivat johtaa sen 

päättymiseen ennen aikojaan. Usein myös luottamuspulat ja ristiriidat verkoston si-

sällä aiheuttavat paljon ongelmia. (Verhelä & Lackman 2003, 89–91.) 
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Selkämeren majakkapäivässä oli kyse verkostotapahtumasta, koska tapahtuma toteu-

tettiin kolmella eri Selkämeren majakkasaarella. Onnistuneen majakkapäivän takaa-

miseksi tarvittiin monien eri toimijoiden, yrittäjien, yhdistysten ja vapaaehtoisten tal-

koolaisten saumatonta yhteistyötä. Hyvä yhteistyö ja verkostoituminen mahdollisti-

vat monipuolisemman tapahtuman, mutta myös monet yksittäiset toimijat saivat ma-

jakkapäivän ansiosta paljon näkyvyyttä ja uusia potentiaalisia asiakkaita. Tapahtu-

masta saatiin toimiva kokonaisuus, jossa jokainen toimija tunnisti oman roolinsa ja 

tiesi omat tehtävänsä. 

 

Kolmen Selkämeren saaren majakkapäivän tapahtumat toteutettiin yhteistyössä ma-

jakkasaarilla toimivien matkailuyrittäjien, työntekijöiden ja yhdistysten kuten Säppi 

2000 ry:n sekä Porin Lintutieteellisen yhdistyksen, Suomen majakkaseuran, Rauman 

kaupungin opaspalveluiden, kuljetuspalveluita tarjoavien yrittäjien, radioamatöörien, 

Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistyksen ja Metsähallituksen kesken. Mukana 

oli myös muutamia vapaaehtoisia talkoolaisia. 

6  TAPAHTUMANJÄRJESTÄMINEN 

6.1 Mikä on tapahtuma? 

Tapahtuman määritelmä on haastava, sillä se koostuu useista eri toiminnoista ja vai-

heista. Määritelmästä onkin paljon erilaisia näkemyksiä, mutta joitakin yhtäläisyyk-

siä on myös havaittu. (Bodwin, Allen, O’Toole, Harris & McDonnell 2011, 17.) The 

Chambers Dictionary (1998, 560) käyttää tapahtuman määritelmässä muun muassa 

seuraavia kuvauksia: kaikki ympärillä tapahtuva; tulos; unohtumaton tai ikimuistoi-

nen sattuma; tapahtuman mahdollisuus tai epävarmuus; kestää usein yli kolme päi-

vää; onni tai kohtalo; järjestäytynyttä toimintaa tietyllä alueella. Professori Getzin 

(2005, 16) mukaan kaikkia tapahtumia yhdistää se, että ne ovat aina väliaikaisia, ai-

nutlaatuisia ja yksilöllisiä tapahtumia. Tapahtuman järjestäjät, ohjelma, miljöö sekä 

osallistujat tekevät jokaisesta tapahtumasta erilaisen.   
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6.1.1 Tapahtumatyypit  

Tapahtumia voidaan luokitella ja ryhmitellä monella eri tapaa, kuten niiden koon, 

muodon tai esimerkiksi sisällön mukaan. Kokonsa ja suuruutensa puolesta tapahtu-

mat kategorisoidaan yleisimmin suuriin tapahtumiin, mega- tapahtumiin sekä paikal-

lisiin, yhteisöllisiin tapahtumiin. Kyseiset määritelmät eivät kuitenkaan aina ole ko-

vinkaan tarkkoja ja niiden erottaminen on joskus epäselvää. (Bodwin ym. 2011, 18–

19.) 

 

Bodwinin ym. (2011, 17–18, 22–24) mukaan tapahtumat voidaan jaotella myös nii-

den muodon ja sisällön mukaan. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi kulttuu-

riset tapahtumat, kuten festivaalit ja esittävän taiteen tapahtumat, urheilutapahtumat, 

joiden suosio ja kävijämäärät kasvavat yhä edelleen sekä liikematkustus ja yritysta-

pahtumat, joihin kuuluvat tapaamiset, erilaiset konferenssit ja kokoukset, näyttelyt, 

kannustematkailu ja yritysten omat tapahtumat. Tapahtuma voi olla myös niin kutsut-

tu erityistapahtuma, jolloin sen sisältö ja esitystapa poikkeavat suuresti muista tapah-

tumista. 

6.1.2 Tapahtumalajit 

Tapahtuman luonne kertoo, onko kyseessä hyvin asiapitoinen asiatapahtuma, viih-

teellisempi ja rennompi viihdetapahtuma vai näiden kahden yhdistelmä. Ennen 

suunnitteluun ryhtymistä on selvitettävä tarkoin, millaisesta tapahtumasta on juuri 

sillä kertaa kyse. Tapahtuma on aina tilaisuus sen luonteesta tai koosta huolimatta. 

Perusasioiden tulee toimia kaikissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. (Vallo & Häyrinen 

2012, 59–61.) 

 

Tapahtumalajit jaetaan niiden toteuttamistavan mukaan kahteen ryhmään: oman ta-

pahtuman suunnitteluun ja toteutukseen tai osallistumiseen valmiiseen tapahtumaan 

eli kattotapahtumaan. Oma tapahtuma toteutetaan tekemällä se itse, ostamalla tapah-

tumatoimistolta tai vaihtoehtoisesti kokoamalla tapahtuma erilaisista valmiista osa-

sista toimivaksi ketjutapahtumaksi. (Vallo & Häyrinen 2012, 61.) 
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Itse rakennettu, oman organisaation suunnittelema ja toteuttama tapahtuma vaatii si-

toutumista ja valtavaa työpanosta. Kaikki tapahtumaan liittyvä tekeminen, etsiminen 

sekä varmistaminen ovat järjestäjän omalla vastuulla. Tällöin oman organisaation 

sisältä on hyvä löytyä kokenut ja osaava projektipäällikkö. Usein tapahtuma päädy-

tään järjestämään omin avuin resurssien käyttöön liittyvien kustannussyiden vuoksi. 

Erillisiä suunnittelukustannuksia ei omin avuin järjestetyissä tapahtumissa ole, mutta 

osaamisen ja kokemuksen puute voi näkyä heikkona tapahtuman toteutuksena. (Val-

lo & Häyrinen 2012, 61–62.)  

 

Kattotapahtumassa viehättää ja kiehtoo usein sen helppous. Kattotapahtumassa teema 

ostetaan valmiina, mutta tapahtuma vaatii kuitenkin aina oman tapahtumapaketin ja 

isännöinnin. Yhtenä suurena haasteena on kyvyttömyys vaikuttaa pääorganisaation 

epäonnistumisiin. Kattotapahtuman valinta on hyvä vaihtoehto silloin, kun tapahtu-

malle ei ole asetettu juurikaan muuta tavoitetta kuin huomionosoitus. (Vallo & Häy-

rinen 2012, 64–65.) 

 

Ketjutetussa tapahtumassa tapahtumaa järjestävä organisaatio ostaa valmiita tapah-

tuman osasia ja yhdistää ne toimivaksi kokonaisuudeksi. Näin osasista muodostetaan 

toimiva tapahtumaketju, joka istuu hyvin ideaan ja teemaan. Ohjelmapalveluyrittäjät 

suosivat tällaisia niin kutsuttuja ketjutapahtumia. Ketjutapahtuman etuna on sen 

helppous, sillä valmiita paketteja löytyy useisiin eri tarpeisiin ja teemoihin ja niiden 

hinnat ovat tiedossa. Haasteena on osasien sitominen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 

sekä se, tukevatko erilliset ohjelmat organisaation mainetta ja brändiä. (Vallo & Häy-

rinen 2012, 63–64.) 

6.2 Onnistuneen tapahtuman edellytykset 

Vallon ja Häyrisen (2012, 101) mukaan onnistuneen tapahtuman tuntee ja aistii. On-

nistuneen tapahtuman tunnelma on ainutkertainen, jossa sekä tunne että ajatus ovat 

kohdallaan. “Onnistunut tapahtuma on kuin tähti, joka sykkii lämmintä valoa ja iloa 

mukanaolijoille.” Tällainen tähti syntyy kahdesta kolmiosta: strategisesta ja operatii-

visesta. Molemmat kolmiot sisältävät kolme kysymystä, joihin onnistuneen tapahtu-
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man suunnittelijan täytyy osata vastata ennen tapahtuman suunnitteluun ja toteutuk-

seen ryhtymistä.   

6.2.1 Strategiset kysymykset 

Strategisen kolmion ensimmäinen kysymys on, miksi tapahtuma halutaan järjestää? 

On mietittävä tarkkaan tapahtuman tavoite ja viesti eli asiat, jotka organisaatio halu-

aa tapahtumalla tai tapahtumassa osallistujilleen viestittää. Jos tapahtuman tavoite on 

epäselvä, eikä syytä tapahtuman järjestämiselle löydetä, on parempi kohdistaa sille 

suunniteltu budjetti ja työpanos muihin markkinoinnin välineisiin. (Vallo & Häyri-

nen 2012, 101–102.) 

 

Strategisen kolmion toinen peruskysymys suunnittelun alussa selvittää tapahtuman 

kohderyhmän. Kenelle tapahtuma halutaan järjestää? Kohderyhmää valittaessa tulee 

miettiä seuraavia kysymyksiä: Miten tavoitteeni toteutuvat parhaiten kyseisen kohde-

ryhmän kanssa? Miten haluamani tavoitteet ja viestit saavuttavat parhaiten kohde-

ryhmäni? Miten hyvin tunnen kohderyhmäni? Mistä saan kohderyhmäni tiedot? 

(Vallo & Häyrinen 2012, 102.) 

 

Kolmion kolmas kysymys on, mitä järjestetään? On tiedettävä, millainen tapahtuma 

on halutulle kohderyhmälle ja sen hetkiselle tavoitteelle oikeanlainen. Valinnanvaraa 

on paljon, sillä tapahtumanjärjestämisessä voidaan hyödyntää valmiita kattotapahtu-

mia tai järjestää itse asia- viihde- tai yhdistelmätapahtuma. Tapahtuman lähtökohtia 

mietittäessä, täytyy myös suunnitella tapahtuman ajankohta ja paikka. Kattotapahtu-

maa hyödynnettäessä aika ja paikka määräytyvät itse kattotapahtuman mukaan, mut-

ta muissa tapauksissa ne täytyy valita itse. (Vallo & Häyrinen 2012, 102.) 

 

Vallo ja Häyrinen (2012, 102–103) ovat sitä mieltä, että henkilö tai organisaatio, jol-

la on tarve järjestää onnistunut tapahtuma, täytyy olla selkeät vastaukset strategisen 

kolmion kysymyksiin (Kuvio 1). Näistä kolmesta strategisen kolmion kysymyksestä 

syntyy usein vastaus tapahtuman ideasta. “Idea on se loimilanka, jonka ympärille 

tapahtuma kudotaan.” Joskus ideasta voi syntyä myös tapahtumakonsepti, jolloin ta-
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pahtuma voi olla monivuotinen perinne, vaikkakin käytännön toteutus voi muuttua 

ajan mittaan. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Strateginen kolmio (Vallo & Häyrinen 2012, 101). 

6.2.2 Operatiiviset kysymykset 

Operatiivisen kolmion kysymys ”miten?” kuvaa tapahtumaprosessia. Miten tapahtu-

ma tulisi toteuttaa, jotta halutut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin? Miten 

viesti saadaan välitetyksi kohdeyleisölle? Miten tapahtuma järjestetään, jotta sen 

teema ja idea säilyvät ja ovat nähtävillä koko tapahtuman ajan? Onko resursseja tar-

peeksi, jotta tapahtumatyö voidaan tehdä itse vai onko tarpeen ostaa palveluja orga-

nisaation ulkopuoliselta taholta? Tapahtumaprosessissa on kolme vaihetta, joita ovat 

suunnitteluvaihe, toteutusvaihe sekä jälkimarkkinointivaihe. (Vallo & Häyrinen 

2012, 103–104.) 

 

IDEA 
Mitä? 

 Mitä järjestetään? 

 Missä järjestetään? 

 Milloin järjestetään? 

Kenelle? 

 Kenelle tapahtuma järjes-

tetään? 

Miksi? 

 Miksi tapahtuma järjes-

tetään? 

IDEA 
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Millainen tapahtuma halutaan järjestää? Operatiivisen kolmion toinen kysymys käsit-

telee tapahtuman sisältöä ja ohjelmaa. Ne riippuvat hyvin paljon siitä, mitkä ovat ta-

pahtuman tavoitteet, kohderyhmä sekä haluttu viesti. Millaiset esiintyjät sopivat ta-

pahtuman luonteeseen? Halutaanko musiikkia vai onko kohdeyleisössä enemmänkin 

esimerkiksi taiteen ystäviä? Riittävätkö oman organisaation resurssit ohjelman luo-

miseen vai tuoko jokin organisaation ulkopuolinen taho enemmän lisäarvoa tapahtu-

malle? Erityisen tärkeää ja huomioitavaa on, että tapahtuman järjestäjän on tunnetta-

va kohderyhmänsä sekä esiintyjät riittävän hyvin, jotta ohjelma ja sen sisältö voidaan 

muokata heille sopivaksi. (Vallo & Häyrinen 2012, 104.) 

 

Operatiivisen kolmion täydentää kysymys, kuka tai ketkä tapahtuman järjestävät? 

Tapahtuman isäntänä oleminen on tapahtuman eri rooleista se kaikkein tärkein, sillä 

onnistunut isäntä voi parhaimmassa tapauksessa pelastaa koko tapahtuman. Se on 

henkilökohtaista vaikuttamista ja myyntityötä, joka usein kruunaa koko tapahtuman. 

Tapahtuman järjestäjällä onkin aina suuri vastuu tapahtuman onnistumisesta. Tapah-

tuman suunnittelun pitäisikin alkaa vasta sitten, kun joku ilmaisee sille olevan tarvet-

ta. Näin ollen tapahtumaa ei järjestetä vain perinteen vuoksi, vaan tarve tapahtumalle 

tulee aidosti ja sen tärkeäksi katsomalta taholta. Tällä tavalla tapahtumalle löytyy 

aina myös omistaja sekä isäntä. Tapahtuman suunnitteluvaiheessa sen tärkein avain-

henkilö on projektipäällikkö. (Vallo & Häyrinen 2012, 104–105.) 

 

Operatiivisella kolmiolla kuvataan siis tapahtuman toteuttamista (Kuvio 2). Toteu-

tuksesta vastaa organisaation oma projektipäällikkö sekä hänen projektiryhmänsä. 

Tilanteen mukaan projektiryhmään voi kuulua myös tapahtumatoimiston edustaja. 

Operatiivisen kolmion avulla selvitetään tapahtuman teema, josta muodostuu tapah-

tumailmeen kattoajatus aina kutsusta jälkimarkkinointiin. (Vallo & Häyrinen 2012, 

105.) 
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Kuvio 2. Operatiivinen kolmio (Vallo & Häyrinen 2012, 103). 

6.3 Kun kaksi kolmiota yhdistyy – onnistuneen tapahtuman sisältö 

Strategisen ja operatiivisen kolmion kuusi kysymystä, miksi, kenelle, mitä, miten, 

millainen ja kuka, muodostavat kaksi tasasivuista kolmiota, joiden tulee olla tasapai-

nossa keskenään. Kun käy niin, että toinen kolmio tai jokin sen kulma on toista vah-

vempi, tapahtumasta tulee hyvin todennäköisesti tasapainoton. Näin ollen jokin osa-

alue toimii erinomaisesti, jokin toinen ontuu ja on puolestaan vajavainen. Tapahtu-

man läsnäolijat aistivat usein tapahtuman toimimattomuuden ja se jää yleensä selke-

ästi heidän mieleensä. (Vallo & Häyrinen 2012, 105.) 

  

Tapahtuman suunnittelussa on tärkeä pitää mielessä sen idea ja teema. Jos ideaa ei 

ole, tuloksena syntyy helposti vain ontto teematapahtuma. (Vallo & Häyrinen 2012, 

106.) Kun strateginen ja operatiivinen kolmio yhdistetään eli asetetaan päällekkäin, 

syntyy kirkkaasti tuikkiva tähti, joka kertoo onnistuneesta ja menestyksekkäästä ta-

pahtumasta (Kuvio 3). 

 

Kuka? 

 Kuka  

toimii  

isäntänä? 

Miten? 

 Miten tapahtuma järjestetään? 

Millainen? 

 Millainen tapahtuman ohjelma 

tai sisältö on? 

TEEMA 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Onnistuneen tapahtuman tähtimalli (Vallo & Häyrinen 2012, 106). 

6.3.1 Tavoite ja viesti 

Tapahtumalla on aina tavoite. On hyvä miettiä jo etukäteen, mitä tapahtumalla halu-

taan saavuttaa ja viestiä. Tärkeää on, että tapahtumaan osallistuvat tuntevat itsensä 

tärkeiksi. Tämän vuoksi olisikin hyvä unohtaa omat mieltymykset ja astua hetkeksi 

kohderyhmän saappaisiin ja sitä kautta pohtia, mistä he voisivat ilahtua eniten. Val-

lon ja Häyrisen (2012, 111) mukaan tapahtuman tavoitteen miettimiseen käytetään 

yleensä liian vähän aikaa, jolloin lopputuloksena syntyy vain epämääräisiä tilaisuuk-

sia ja niiden onnistumisen arviointi on hankalaa.  

 

Myös perinteeksi muodostuneilla tapahtumilla on ollut jokin tavoite niiden syntyhet-

kellä. Tällaisissa perinnetapahtumissa kannattaakin palauttaa mieleen niiden alkupe-

räinen tavoite ja tarpeen vaatiessa päivittää sitä nykyhetkeen sopivaksi. Tavoitteen 

lisäksi tapahtumalla tulisi olla myös konkreettisempi tavoite. Organisaatio voi esi-

Miten? 

prosessi 

Kuka? 

vastuuhenkilöt 

Kenelle? 

kohderyhmä 

Miksi? 

tavoite ja viesti 

 

Mitä? 

lähtökohdat 

Millainen? 

sisältö & ohjelma 

IDEA & TEEMA 
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merkiksi järjestää jonkin uutuustuotteensa lanseerauksen ja tapahtuman konkreetti-

sempana tavoitteena on saada sille uusia tilauksia. Muita konkreettisempia tavoitteita 

voi olla esimerkiksi varojen keruu tai julkisuuden saaminen jollekin järjestäjän tärke-

älle pitämälle asialle. Konkreettinen tavoite mahdollistaa helpomman tapahtuman 

onnistumisen sekä saavutetun tuloksen arvioinnin. (Vallo & Häyrinen 2012, 112, 

110.) Onnistuneen tapahtuman tavoitteena on aina asiakkaan odotusten ylittäminen. 

 

Se, millaisia tapahtumia organisaatio järjestää, kertoo itse organisaatiosta ja sen ar-

voista. ”Samaan aikaan, kun organisaatio pohtii, miksi se haluaa järjestää tapahtu-

man, sen olisi hyvä miettiä, mitä se haluaa viestiä tai mitä on tarve viestiä tapahtu-

malla ja tapahtumassa.” Jokainen onnistunut tapahtuma sisältää selkeän pääviestin ja 

mahdollisia pääviestiä tukevia sivuviestejä. Itse tapahtumassa viestejä voidaan vah-

vistaa erilaisilla elementeillä. Tapatuman viestiin vaikuttavat järjestäjän omien ta-

voitteiden lisäksi esimerkiksi tapahtumapaikka, teema, tarjoilu, ohjelma, isännät, 

ajankohta sekä esitysmateriaalit (Kuvio 4). Tapahtuman onnistumisen kannalta on 

tärkeää, että halutut tavoitteet ja viestit välitetään kaikille tapahtuman järjestelyihin 

osallistuville yhteistyötahoille. Näin varmistetaan, että kaikki toimivat yhteisen ta-

voitteen mukaisesti. (Vallo & Häyrinen 2012, 113.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Tapahtuman viestiin vaikuttavat tekijät (Vallo & Häyrinen 2012, 115). 

ohjelma 

tarjoilu 

idea 

teema 

materiaalit 

isännät 

esiintyjät 

ajankohta 

tapahtumapaikka 

VIESTI 
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6.3.2 Kohderyhmä 

Kohderyhmän valitseminen eli segmentointi vastaa kysymykseen - kenelle? Segmen-

toinnissa tarkoituksena on löytää kohderyhmä, jolla on samanlaiset tarpeet ja vaati-

mukset tuotteeseen tai palveluun liittyen. Tuotteen tai palvelun on vastattava aina 

kohderyhmän odotuksia. (Business dictionaryn www-sivut 2016.) Segmentoinnin 

avulla esimerkiksi tapahtuman markkinointi helpottuu, kun se tehdään tietylle kohde-

ryhmälle. 

 

Erilaisia kohderyhmiä puhuttelee ja houkuttelee erityyppiset tapahtumat. Kohderyh-

mä onkin hyvä tuntea riittävän hyvin, jotta tapahtumasta saadaan oikeankokoinen ja 

– näköinen. Tapahtuman tulee puhutella kohderyhmäänsä. Kohderyhmän voivat 

muodostaa suuri yleisö, rajattu kutsuvierasjoukko tai avoin kutsuvierasjoukko. Koh-

deryhmä, kohderyhmän koko sekä tapahtuman tavoite määrittävät osaltaan valmiiksi 

sen, millainen tapahtuma ollaan järjestämässä. (Vallo & Häyrinen 2012, 119, 122.) 

 

Kohderyhmän ilmoittautuminen tapahtumaan tapahtuu usein puhelimitse, sähköpos-

titse, tekstiviestillä tai kirjeitse. Kutsuun tai tapahtumailmoitukseen kannattaa laittaa 

vähintään kaksi eri ilmoittautusmistapaa, jolloin vastaanottaja voi valita itselleen 

mieluisimman ja vaivattomimman vaihtoehdon. Tapahtuman järjestäjällä on velvolli-

suus ohjeistaa ilmoittautumisten vastaanottajat riittävän hyvin, niin että he ovat pal-

velualttiita ja perillä tulevasta tapahtumasta ja sen kulusta. Tämä on erityisen tärkeää, 

jotta ilmoittautumisten vastaanottaja osaa tarpeen vaatiessa vastata ilmoittautujan 

kysymyksiin. Esimerkiksi tapahtuman ohjelmasta ja sen kestosta, pukeutumisesta ja 

liikenneyhteyksistä kysytään hyvin usein ilmoittautumisen yhteydessä. (Vallo & 

Häyrinen 2012, 133.) 

 

Tapahtumanjärjestäjän lisäksi ilmoittautumisia voi ottaa vastaan myös organisaation 

ulkopuolinen taho kuten suoramarkkinointipalveluihin erikoistunut yritys. Kuka ta-

hansa ilmoittautumisia vastaan ottaakin, tapahtumanjärjestäjällä on oltava aina ajan-

tasainen tieto ilmoittautumistilanteesta. Oman kohderyhmän tunteminen auttaa myös 

oikean ilmoittautumistavan ja järjestelyiden valinnassa. (Vallo & Häyrinen 2012, 

134.) 
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6.3.3 Lähtökohdat 

Vallon ja Häyrisen mukaan (2012, 139) tapahtuman suunnittelussa on tärkeää miet-

tiä, mitä halutaan järjestää, missä tapahtuma toteutetaan sekä tapahtuman ajankohta. 

Tapahtuma voidaan toteuttaa viihdetapahtumana tai asiatapahtuma tai vaihtoehtoises-

ti näiden kahden yhdistelmänä. Itse toteutettavan tai ulkopuoliselta taholta ostetun 

tapahtumakokonaisuuden lisäksi on mahdollista ketjuttaa erilaisia osasia tavoitteel-

liseksi tapahtumaksi. Päätöksentekoon ja valintaan siitä, millainen tapahtuma halu-

taan järjestää, vaikuttaa käytettävissä oleva budjetti. (Vallo & Häyrinen 2012, 139.) 

 

Hyvin usein tapahtumat järjestetään tutuissa ja perinteisissä paikoissa. Tapahtuma-

paikaksi käy mikä tahansa tila, joka kokonsa ja tapahtuman luonteen puitteissa tun-

tuu tilanteeseen sopivimmalta vaihtoehdolta. Tapahtumapaikkoja, joita kaikki tuntu-

vat käyttävän kannattaa kuitenkin harkita, sillä hyvin usein kiinnostusta tapahtumaa 

kohtaan voidaan lisätä sen erikoisella tapahtumapaikalla. Tällainen tapahtumapaikka 

voi olla esimerkiksi paikka, johon ihmisillä ei muuten olisi mahdollisuutta päästä. 

(Vallo & Häyrinen 2012, 139, 142.) 

 

Tapahtumapaikkaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tapahtuman tai tilaisuuden 

luonne ja osallistujat. Esimerkiksi ulkotilaisuuksia tai – tapahtumia järjestettäessä on 

aina oltava varasuunnitelma huonon sään varalle. Tällöin tapahtumanjärjestäjien täy-

tyy miettiä, tarvitaanko esimerkiksi varautumista sisätiloihin, katoksia tai telttoja vai 

voisiko osallistujille jakaa kenties kertakäyttösadetakkeja tai sateenvarjoja. Ulkoil-

matapahtumaa suunniteltaessa on tärkeää seurata sääennustuksia tapahtuma-

ajankohdan lähestyessä. (Vallo & Häyrinen 2012, 140.) Ulkoilmatapahtumiin osallis-

tuvia kannattaa ohjeistaa mahdollisuuksien mukaan pukeutumisohjeilla jo ilmoittau-

tumisvaiheessa. 

 

Tapahtuman ajankohdalla ja kestolla on vaikutusta tapahtumaan osallistuvien luku-

määrään. Mitä tapahtumiin ja niihin osallistumiseen tulee, esimerkiksi myöhäisen 

kevään ja alkukesän perjantai-iltapäivät eivät ole mökkeilevien suomalaisen suosios-

sa. Toisaalta monet suomalaiset matkustavat viikonloppuisin, jolloin keskelle viikkoa 

sijoittuvat tapahtumat olisivat tapahtumanjärjestäjän kannalta turvallisempia vaihto-

ehtoja. Selkeästi vapaa-aikaan, kuten viikonloppuun tai kesälomaan, sijoittuvat ta-
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pahtumat kannattaa puolestaan toteuttaa avec-tilaisuuksina, jolloin niiden houkutte-

levuus lisääntyy. Tapahtumaa järjestettäessä on myös hyvä varmistaa, ettei samaan 

aikaan ole suunnitteilla kilpailevia tapahtumia. Järjestäjiltä toivotaan tapahtuma-

aikana kiitettävää panosta, joten tapahtumaa ei ole järkevää sijoittaa myöskään vilk-

kaimpaan loma-aikaan tai muuten kiireiseen ajankohtaan. (Vallo & Häyrinen 2012, 

145–146.) 

 

Budjetin määrittäminen on tärkeä osa tapahtuman suunnittelua. Kuinka paljon kaikki 

tulee kokonaisuudessaan maksamaan? Tarkkojen arvioiden määritteleminen on jos-

kus vaikeaa, mutta budjetti olisi hyvä määritellä edes suurin piirtein, sillä tapahtu-

miin uppoaa helposti rahaa. Jos budjetin laatiminen tuntuu erityisen haastavalta, voi-

daan tarkastella aikaisempia vastaavia projekteja, jotta realistinen pohja kyseisen ta-

pahtuman budjetoinnille syntyisi helpommin. Ennakkokokemukset auttavat paljon 

budjetin laatimisessa. Edullisimmin tapahtuma toteutetaan mahdollisimman pitkälle 

oman organisaation henkilökunnan voimin, mutta isommalla budjetilla voidaan tur-

vautua myös tapahtumatoimiston apuun. (Vallo & Häyrinen 2012, 147–148.) 

 

Vallo ja Häyrinen (2012, 150) painottavat, että tapahtuman kulubudjettia laatiessa on 

hyvä ottaa huomioon myös sen tulobudjetti. Onko tapahtumalla kulujen lisäksi myös 

tuottoja? Tapahtumassa syntyviä tuloja voivat olla muun muassa osallistumismaksut, 

arpajaistuotot ja oheistuotteiden myyntitulot. 

 

Tapahtumaa järjestettäessä on muistettava, että lupa-asiat ovat kunnossa. Tällaisia 

lupia voivat olla esimerkiksi anniskelulupa, arpajaislupa tai tiensulkemislupa. Joskus 

lupien lisäksi on tehtävä tapahtumailmoitus myös poliisille, palokunnalle tai merivar-

tiostolle. Kaikkiin ulkoilmatapahtumiin tarvitaan aina maanomistajan lupa. Poik-

keuksena ovat alueet, jotka kuuluvat jo valmiiksi tapahtuman järjestäjälle. Muita 

huomioon otettavia käytännön asioita, joista tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia, 

ovat jätehuollon järjestäminen, saniteettitilojen riittävä määrä, sähköturvallisuudesta 

huolehtiminen, siivouksen organisointi ja kierrätyksestä huolehtiminen sekä liputuk-

seen liittyvät asiat. (Vallo & Häyrinen 2012, 150–152.) 
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6.3.4 Tapahtumaprosessi 

Tapahtumaprosessi koostuu kolmesta eri vaiheesta: suunnitteluvaiheesta, toteutus-

vaiheesta ja jälkimarkkinointivaiheesta. Onnistuneen tapahtuman tekeminen suunnit-

telusta jälkimarkkinointiin kestää vähintään pari kuukautta. Tällöinkin kaiken tulisi 

sujua ongelmitta, jotta pysytään kyseisessä aikataulussa. Hyvin usein tätä lyhemmäs-

sä ajassa tehdyissä tapahtumissa joudutaan tinkimään laadusta ja toteutukseen liitty-

vistä asioista. Esimerkki ohjeellisesta aikataulusta onnistuneen tapahtuman tekemi-

seen suunnittelusta jälkimarkkinointiin käy ilmi tapahtumaprosessin kulkua kuvaa-

vasta taulukosta (Taulukko 1). (Vallo & Häyrinen 2012, 157.) 

 

Taulukko 1. Tapahtumaprosessin kulku (Vallo & Häyrinen 2012, 157). 

 

 

 

 

Vallon ja Häyrisen (2012, 158) mukaan riittävän aikainen tapahtuman suunnittelu on 

tärkeää. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Kaikkien toimijoiden, joiden panosta 

tapahtuman toteutuksessa tarvitaan, kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun riittävän 

ajoissa. Näin kaikki eri toimijat saadaan sitoutettua paremmin tapahtumaan, jolloin 

myös tapahtuman onnistumisen todennäköisyys kasvaa. Eri toimijoiden sitouttami-

Suunnitteluvaihe (75 % / 6 vkoa)

- projektin käynnistys

- resursointi

- ideointi

- vaihtohetojen tarkistus

- päätökset & varmistaminen

- käytännön organisointi

Toteutusvaihe (10 % / 0,8 vkoa)

- rakennusvaihe

- itse tapahtuma

- purkuvaihe

Jälkimarkkinointivaihe (15 
%/ 1,2 vkoa)

- kiitokset

- materiaalin toimitus

- palaute

- yhteydenottopyynnöt

- yhteenveto

(aika-akseli 8 vkoa) 
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nen tapahtumaan varhaisessa vaiheessa tuo suunnitteluun erilaisia näkökulmia ja ide-

oita. Myös tavoite tulee tehdä alusta asti kaikille selkeäksi. 

 

Tapahtumaprosessin pisin ja työläin vaihe on suunnitteluvaihe. Tapahtuman laajuu-

den mukaan suunnitteluvaihe voi kestää viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia. Suu-

remmat ja vaativammat tilat kannattaa varata jo hyvissä ajoin, pienempiä tiloja on 

usein saatavilla myös lähempänä tapahtuman ajankohtaa. Tapahtuman alussa projek-

tikokouksia voi olla esimerkiksi parin viikon välein, mutta tapahtuman lähestyessä 

yhteydenpito järjestäjien ja tapahtuman toimijoiden välillä lisääntyy huomattavasti. 

(Vallo & Häyrinen 2012, 158.) 

 

Vallon ja Häyrisen (2012, 159) mukaan tapahtumabrief kokoaa yhteen reunaehdot, 

jotka ovat tiedossa tapahtumaa suunniteltaessa. Se on asiakirja, joka on hyvä ottaa 

käyttöön oman organisaation suunnittelukokouksessa tai vaihtoehtoisesti antaa tapah-

tumatoimiston käyttöön. Tapahtumabrief antaa vastauksen muun muassa seuraaviin 

kysymyksiin: Miksi tapahtuma järjestetään eli mikä on tapahtuman tavoite? Mitä ta-

pahtumalla halutaan viestiä? Kenelle tapahtuma järjestetään? Mitä järjestetään? Mi-

ten tapahtuma toteutetaan? Millainen tapahtuma järjestetään eli mikä on tapahtuman 

sisältö? Ketkä toimivat tapahtuman isäntinä? Millaista tunnelmaa tapahtumassa ta-

voitellaan? Mikä on tapahtumaan varattu budjetti?  

 

Tapahtumakäsikirjoitus kertoo kokonaiskäsityksen tapahtumankulusta. Sillä on suuri 

apu tapahtumassa työskenteleville. Tapahtumakäsikirjoitus kertoo selkeästi mitä ta-

pahtuu, missä tapahtuu ja milloin tapahtuu. Hyvin usein käsikirjoituksen laatii tapah-

tuman vastuullinen projektipäällikkö. On hyvä, että jokaisella tapahtuman vastuu-

henkilöllä on aikataulutettu käsikirjoitus tapahtumien kulusta ja ohjelmasta. Tällöin 

vastuuhenkilöt voivat esimerkiksi varmistaa, milloin mikäkin tapahtuman osio on 

tarkoitettu alkavaksi tai milloin heidän vastuullaan oleva ohjelmanumero alkaa. Hy-

vin usein tapahtuman käsikirjoitukseen tulee muutoksia juuri h-hetkellä, mutta se 

kuuluu tapahtuman järjestämisen haasteellisuuteen. (Vallo & Häyrinen 2012, 161–

162.) Yleensä muutoksista selvitään kuitenkin hyvällä tilannetajulla. 

 

Tapahtuman sujuvuus vaikuttaa tapatuman laatuun. Onnistunut tapahtuma on hyvin 

aikataulutettu ja suunniteltu. Kokemus tapahtumanjärjestämisestä auttaa tässäkin asi-
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assa. Mitä enemmän tapahtumassa on osallistujia, sitä enemmän on oltava myös vas-

tuuhenkilöitä. Pitkiä jonoja tulisi välttää. Pienet yksityiskohdat, joissa on ajateltu eri-

tyisesti vierailijoita tai osallistujia, saavat heidät tuntemaan itsensä tärkeiksi ja arvos-

tetuiksi. (Vallo & Häyrinen 2012, 162–163.)  

 

Tapahtuman markkinointi ennen tulevaa tapahtumaa on tärkeä osa tapahtuman suun-

nittelua ja toimii edellytyksenä onnistuneelle tapahtumalle. Tapahtumamarkkinoin-

nilla tarkoitetaan itse tapahtuman ja markkinoinnin yhdistämistä. Se on tavoitteellista 

toimintaa, jolla asiakkaan halutaan saavuttavan organisaation viesti. ”Tapahtuma-

markkinointi on toimintaa, joka tavoitteellisella, vuorovaikutteisella tavalla yhdistää 

organisaation ja sen kohderyhmät valitun teeman ja idean ympärille tapahtumaan, 

joka on toiminnallinen kokonaisuus.” (Vallo & Häyrinen 2012, 19.) 

 

Vallon ja Häyrisen (2012, 20) mukaan mitä tahansa tilaisuutta tai tapahtumaa, jossa 

interaktiivisella tavalla tuodaan yhteen yrityksen toimintaa ja sen mahdollisia asiak-

kaita, voidaan pitää tapahtumamarkkinointina. Myös kaikki tapahtumat ja tilaisuudet, 

joissa yritys markkinoi tai edistää palvelujensa tai tuotteidensa myyntiä voidaan kut-

sua tapahtumamarkkinoinniksi. Tapahtumamarkkinoinnin edellytyksiä ovat etukä-

teen suunniteltu tapahtuma, tapahtumakohtaisesti määritelty tavoite ja kohderyhmä 

sekä itse tapahtumassa toteutuvat kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja vuorovaikut-

teisuus.  

 

Tapahtumamarkkinointia pidetään intensiivisempänä ja henkilökohtaisempana mark-

kinointiviestintävälineenä kuin perinteisiä markkinointiviestintävälineitä (Vallo & 

Häyrinen 2012, 22). Tapahtumamarkkinointi esittää merkittävää roolia koko tapah-

tuman järjestämisprosessissa. Ilman markkinointia ei ole yleisöä - ilman yleisöä ei 

ole tapahtumaa. Tapahtumamarkkinoinnin keinoja on monia. Tapahtumaa markki-

noitaessa pitää ennen kaikkea huomioida kohdeyleisö ja heidän mediankäyttönsä. 

Onko oma yleisösi internetin ja tietokoneen tai tabletin äärellä vai lukeeko se mie-

luummin lehtiä ja muita painettuja lähteitä? (Mainostoimisto Mustikkamaa Designin 

www-sivut 2016.) 

 

Tapahtuman budjetti sisältää myös markkinointikustannusten osuuden. Kustannuksia 

syntyy niin fyysisistä tuotteista kuin suunnittelutyöstäkin. Fyysisiä tuotteita ovat 
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muun muassa tapahtuman julisteet ja opasteet, suunnittelutyöhön kuuluvat esimer-

kiksi nettisivujen päivittäminen ja tapahtumasivuston suunnitteleminen. (Mainostoi-

misto Mustikkamaa Designin www-sivut 2016.) 

 

Tapahtumasta kiinnostunut yleisö haluaa tietoa tapahtumasta ajoissa. Nykypäivänä 

hyviä ja nopeasti ihmisiä saavuttavia tiedotuskanavia ovat nettisivut, sähköposti ja 

erilaiset sosiaalisen median sivustot kuten Facebook. Yleisön lisäksi on tärkeää muis-

taa tiedottaa myös yhteistyökumppaneita ja lehdistöä sekä tarjota heille hyvää mark-

kinointimateriaalia tulevasta tapahtumasta. Mahdollisuuksien mukaan ja tapahtuman 

luonteesta riippuen myös yhteistyökumppaneita voidaan pyrkiä osallistuttamaan ta-

pahtumaan. He voivat järjestää ohjelmaa, esitellä tuotteita, kertoa omista palveluis-

taan ja levittää sanaa tapahtumasta heidän omissa tiedotusvälineissään. (Mainostoi-

misto Mustikkamaa Designin www-sivut 2016.) 

 

Tapahtuman toteutusvaiheessa on kolme eri vaihetta: rakennusvaihe, itse tapahtuma 

ja purkuvaihe. Rakennusvaihe on usein toteutusvaiheen työläin ja aikaa vievin osuus. 

Toteutusvaiheessa laitetaan rekvisiitta kuntoon ja pystytetään kulissit itse tapahtumaa 

varten. Itse tapahtuma tuntuu menevän ohi todella nopeasti. ”Tapahtuma on alettuaan 

kuin liikkeelle lähtenyt juna, joka kolistelee eteenpäin kenties pienistä vastoinkäymi-

sistä huolimatta.” Tapahtuman jälkeen aloitetaan purkuvaihe. Se käy yleensä paljon 

nopeammin ja tehokkaammin kuin rakennusvaihe. (Vallo & Häyrinen 2012, 163–

164.) 

 

Tapahtuman aikatauluun vaikuttaa tilaisuuden luonne. Aikataulut tulee mitoittaa 

osallistujamäärän mukaan. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että ohjelmaa on 

puolestatoista tunnista kahteen tuntiin, jonka jälkeen pidetään tauko. Jaksotuksessa ja 

aikatauluissa täytyy muistaa huomioida tapahtuman kokonaiskesto, jolloin aikaa jää 

ohjelman lisäksi myös taukoihin ja osallistujien omaan aikaan. Jos aikataulut pettä-

vät, tapahtuman vastuuhenkilö vastaa siitä, miten edetään ja mitä muutoksia on tar-

peen tehdä. (Vallo & Häyrinen 2012, 166–167.) 

 

Tapahtumapaikan löytyminen tulee olla osallistujille vaivatonta. Opastekyltit tulee 

olla selkeitä ja niitä on hyvä olla mieluummin liikaa kuin liian vähän. (Vallo & Häy-

rinen 2012, 174.) Hyvät opastekyltit neuvovat osallistujat helposti perille ja kertovat 
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muuten tapahtuman kannalta tärkeitä ja huomioitavia asioita. Opastekyltit on hyvä 

asettaa paikoilleen hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista, esimerkiksi rakennus-

vaiheessa.   

 

Tapahtumaan voi olla tarpeellista järjestää myös yhteiskuljetus. Yhteiskuljetuksia 

järjestetään hyvin usein silloin, jos tapahtuma on paikassa, johon ei ole julkisia kul-

kuyhteyksiä tai, jos tapahtuma on toisella paikkakunnalla tai, jos tapahtumassa tar-

joillaan alkoholia. Etukäteen on myös organisoitava tarvittavien somistustarvikkei-

den, rekvisiitan sekä tapahtuman järjestäjien ja mahdollisten esiintyjien kuljetukset 

tapahtumapaikalle ja sieltä pois. (Vallo & Häyrinen 2012, 178–179.) 

 

Tapahtumaprosessin yksi keskeinen asia on turvallisuus. Turvallisuus tapahtumissa 

on erityisen tärkeää ja vastuu siitä on aina tapahtuman järjestäjällä. Turvallisuuden 

on oltava kaikissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa kunnossa. (Vallo & Häyrinen 2012, 

179.) Yleisötapahtumien turvallisuussuunnittelu edellyttää kokonaisuuden hallintaa. 

”Riskien tunnistaminen on keskeinen edellytys turvallisuustoiminnan määritykselle 

ja toteutuksen mitoittamiselle, koska yleisötilaisuuden tapahtumaympäristössä on 

useita tekijöitä, jotka tulee huomioida.” (Paasonen 2013, 29.) 

 

Yleisötapahtuman turvallisuusjärjestelyt täytyy dokumentoida niin, että kaikki tehdyt 

toimenpiteet ja velvollisuudet voidaan tarvittaessa todentaa dokumentaation pohjalta. 

Valmiiksi suunniteltujen toimintamallien pohjalta voidaan tarvittaessa ohjata koko 

tapahtuman toimintaa poikkeustilanteissa. Tällainen kirjallinen dokumentaatio voi-

daan yhdistää yhdeksi järjestelmälliseksi turvallisuussuunnitelmaksi. Turvallisuus-

suunnitelmaan voidaan koota kaikki tilaisuuteen liittyvät turvallisuusasiat; riskiana-

lyysit, pelastussuunnitelma ja turvallisuusohjeet. (Paasonen 2013, 29–30.) Turvalli-

suussuunnitelman avulla kartoitetaan mahdolliset riskit ja pyritään ennaltaehkäise-

mään ne (Vallo & Häyrinen 2012, 180).  

 

Kokoontumislaki (530/1999) ja järjestyslaki (612/2003) sääntelevät tapahtumien tur-

vallisuutta, pelastuslaki (379/2011) velvoittaa varautumaan vaaratilanteisiin. (Vallo 

& Häyrinen 2012, 179). Kokoontumislain mukaan yleisötapahtuma tulee järjestää 

rauhanomaisesti osanottajien ja sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja heidän oi-

keuksiaan loukkaamatta. Tapahtuman järjestämisestä ei myöskään saa aiheutua huo-
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mattavaa haittaa ympäristölle. (Paasonen 2013, 25.) Järjestyslain tavoitteena on edis-

tää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Paasosen (2013, 30) mukaan pelastuslaki vel-

voittaa tapahtuman järjestäjää ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä ja varautu-

maan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen. Jos tapahtumaan sisäl-

tyy esimerkiksi suuren ihmisjoukon vuoksi merkittäviä henkilö- tai paloturvallisuus-

riskejä, on järjestäjän tällöin laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma 

laaditaan, jos tapahtumassa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 

henkilöä, tapahtumassa käytetään paljon avotulia tai ilotulitteita, tapahtumapaikan 

poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai tapahtuman luonne aiheuttaa eri-

tyistä vaaraa osallistujille. 

 

Osa tapahtumista vaatii ensiapuhenkilöstön läsnäoloa, mutta tapahtumassa tulisi aina 

olla paikalla vähintäänkin ensiaputaitoista henkilökuntaa järjestäjän puolesta hankit-

tuna (Vallo & Häyrinen 2012, 180). Tapahtuman järjestäjillä on yleensä omat vakuu-

tukset, mutta vakuutuksen ehdot on aina hyvä tarkistaa tietyin väliajoin ja tarvittaessa 

muokata niitä tapahtuman luonteen mukaan.    

 

Jälkimarkkinointi alkaa heti tapahtuman jälkeen. Se voi olla esimerkiksi materiaalien 

toimitusta tai kiitoskortin ja giveaway-lahjan lähettämistä osallistujille. Myös tavalli-

nen kiitosviesti esimerkiksi sähköpostin välityksellä riittää. Tapahtumanjärjestäjät 

osoittavat tällä tavalla mukana olleille vierailijoille, toimijoille ja yhteistyökumppa-

neille arvostaneensa heidän panostaan ja osallistumistaan tapahtumaan. Jälkimarkki-

nointiin kuuluu myös palautteen kerääminen niin oman organisaation jäseniltä kuin 

itse tapahtuman osallistujiltakin. Palautteista tehdään yhteenveto, jota myöhemmin 

analysoidaan. Edellisen tapahtuman opit ja oivallukset toimivat hyvänä pohjana seu-

raavan tapahtuman suunnittelulle. Tapahtumaprosessi on jatkuva oppimisprosessi 

organisaatiolle, joka kehittää sen osaamispääomaa. (Vallo & Häyrinen 2012, 180–

181). 

 

Tapahtuman osallistujilta ja toimijoilta saatua palautetta tulee verrata suunnitteluvai-

heessa määriteltyyn tapahtuman tavoitteeseen. Toteutuivatko määrälliset ja laadulli-

set tavoitteet? Mitä olisi voitu tehdä eri tavalla? Mikä oli osallistujien mielestä kaik-

kein parasta? Organisaation osaaminen ja niin sanottu hiljainen tieto kasvavat, kun se 

kerää ja analysoi palautteet kaikista toteuttamistaan tapahtumista. (Vallo & Häyrinen 
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2012, 184). Jokainen tapahtuma jättää osallistujalleen muistijäljen. Onnistunut tapah-

tuma ylittää asiakkaan odotukset. 

 

Tapahtumasta syntyviä palautteita voi kerätä esimerkiksi kirjallisella tai sähköisellä 

palautelomakkeella. Nykyisin erityisen hyvin toimiva vaihtoehto on kerätä palautetta 

sähköpostin tai internetin välityksellä (Vallo & Häyrinen 2012, 185). Myös puhelin 

toimii oivana palautteen annon välineenä, jolloin välikysymysten esittäminen ja täy-

dennysten lisääminen käyvät helposti. Palautelomake on aina hyvä tehdä tapahtuma-

kohtaisesti. Palautteet kannattaa kerätä melko pian tapahtuman päättymisen jälkeen, 

jolloin tapahtuma ja sen kulku ovat vielä hyvin muistissa. 

 

Jokaisen tapahtuman päätyttyä niistä kannattaa tehdä yhteenveto. Yhteenvedossa ar-

vioidaan tapahtuman tavoitteen toteutuminen ja onnistuminen sekä jatkosuunnitelmat 

tuleville vastaaville tapahtumille. Kannattaako vastaava tapahtuma järjestää uudel-

leen? Pysyttiinkö budjetissa? Millaista palautetta tapahtumasta kaiken kaikkiaan saa-

tiin? (Vallo & Häyrinen 2012, 188–189.)  

6.3.5 Sisältö ja ohjelma 

Tapahtumaan osallistuja haluaa tuntea saavansa tapahtumasta jotakin itselleen. Ne 

voivat olla esimerkiksi uusia ajatuksia, ideoita, vinkkejä tai vähintäänkin mieluisia 

elämyksiä ja kokemuksia. Tapahtuman sisällön suunnitteluun vaikuttavat tapahtuman 

tavoite, kohderyhmä, viesti sekä teema. (Vallo & Häyrinen 2012, 193.) Ihmiset eivät 

helposti osallistu tapahtumiin, joista eivät koe hyötyvänsä millään tavalla. Tämän 

vuoksi tapahtuman sisällön suunnittelu on erityisen tärkeää. 

 

Tapahtuman sisältöön vaikuttaa myös se, onko tapahtumassa kyse asia- vai viihdeta-

pahtumasta vai niiden yhdistelmästä. Asiatapahtuma on usein virallinen tapahtuma, 

jossa asiapainoinen sisältö on tärkeimmässä roolissa. Viihdetapahtuma on asiatapah-

tumaa rennompi tilaisuus, jonka tarkoituksena on lähinnä viihdyttää vierailijoita. Yh-

distelmätapahtuman ideana on yhdistää hyöty ja huvi, jolloin näiden kahden suhde 

tulee osata ajoittaa, mitoittaa ja yhdistää oikein. (Vallo & Häyrinen 2012, 210.)   
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”Teeman on kuljettava läpi koko tapahtuman.” Sen on pysyttävä samana koko tapah-

tuman ajan, aina suunnittelusta jälkimarkkinointiin asti. Teeman valinta kertoo paljon 

tapahtuman järjestäjästä kuten sen arvomaailmasta ja imagosta. Teema voi olla pu-

hutteleva, houkutteleva tai leikittelevä. Tärkeintä on, että se istuu tapahtuman luon-

teeseen ja puhuttelee vastaanottajaa. Ainoastaan tapahtuman toimiva idea on teemaa-

kin tärkeämpi, sillä sen ympärille kietoutuu koko tapahtuman juoni. (Vallo & Häyri-

nen 2012, 194–195.) 

 

Tapahtuman aktiviteetit tulee istuttaa tapahtuman teemaan sopiviksi. Ne ovat yksi 

osa tapahtumien elämyksellisyyttä, joita käytetään erityisesti yhdistelmätapahtumis-

sa. Sanalla ”aktiviteetti” tarkoitetaan erilaista tekemistä ja toimintaa, joka on osallis-

tujalle vapaaehtoista. Aktiviteetit ovat vuorovaikutteista toimintaa, jonka on todistet-

tu parantavan yhteishenkeä. Parhaimmillaan aktiviteetteihin osallistuva voi kokea 

jotakin ennen kokematonta tai näkemätöntä. Aktiviteetit tulee aina valita kohderyh-

män mukaan. (Vallo & Häyrinen 2012, 212–213.) 

 

Vaikka tapahtuma ei tarvitse juontajaa, tulee sillä aina olla jonkinlainen seremo-

niamestari. ”Seremoniamestari voi olla kuka vain: isäntä, emäntä, organisaation ul-

kopuolinen henkilö tai joku, jolta opastaminen ja ohjeistaminen sekä positiivinen ju-

tustelu ja esiintyminen sujuvat luonnikkaasti.” (Vallo & Häyrinen 2012, 214.) 

 

Tapahtuma olisi hyvä aloittaa jämäkästi, jotta se lähtisi ryhdikkäästi ja selkeästi 

käyntiin. Tapahtuman voi aloittaa esimerkiksi juontaja tai joku tapahtuman isännistä. 

Joskus tapahtuman avauslauseeksi voi riittää vain yksinkertainen tervetulotoivotus. 

Tapahtuman avauksessa kerrottavia asioita voivat olla muun muassa; tervetulotoivo-

tus, jossa kerrotaan tapahtuman tavoite ja syy tapahtuman järjestämiseen, isäntien 

esittely, tilaisuuden juontajan esittely ja rooli tapahtumassa, ohjelman läpikäynti tai 

käytännön asioista kertominen. Tapahtuman päätös tulee hoitaa myös ammattimai-

sesti. Tapahtumaan osallistuneita ja mukanaolijoita kiitetään, toivotetaan turvallista 

ja hyvää kotimatkaa ja opastetaan tarvittaessa kotiinlähtöön liittyvissä asioissa. (Val-

lo & Häyrinen 2012, 216–217.) 
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6.3.6 Vastuuhenkilöt 

Vallo ja Häyrinen (2012, 223) ovat vahvasti sitä mieltä, että ”organisaatio, joka jär-

jestää tapahtuman, on siitä myös vastuussa”. Tällöin organisaation tehtävänä on ker-

toa yhteistyökumppaneilleen tapahtuman tavoite, sen kohderyhmä ja toive siitä, mil-

laista mukanaoloa yhteistyökumppaneilta itseltään toivotaan. Myös tapahtuman laa-

juus on tuotava selkeästi esille, jotta esimerkiksi jakomateriaali osataan mitoittaa oi-

kein. Vaikka yhteistyökumppanit kokevat usein tällaisen tapahtuman järjestäjäor-

ganisaation tapahtumaksi, jokaisen on kuitenkin hyvä miettiä omaa rooliaan ja tavoit-

teittaan tapahtumassa.    

 

Hyvä projektinvetäjä on kannustava ja innostava. Yleensä tapahtuman projektipääl-

likkönä toimii joko järjestäjäorganisaation oma henkilö tai vastaavasti tapahtuma-

toimiston henkilö. Toimii projektipäällikkönä kuka tahansa, on hänen sitouduttava 

tapahtumaan aina sata prosenttisesti. Projektipäällikkö toimii koko projektin johtaja-

na. Hän vastaa suunnitelmien syntymisestä, budjetoinnista, yhteistyökumppaneista, 

tuotannosta ja toteutuksesta sekä tapahtuman etenemisestä ja sen seurannasta. Pro-

jektipäällikön tulee osata delegoida, johtaa ja raportoida. Projektipäällikön tulee erot-

taa omat mieltymyksensä ja halunsa itse projektin tavoitteista. (Vallo & Häyrinen 

2012, 224.) 

 

Projektipäällikön tärkein tehtävä on varmistaa, varmistaa ja varmistaa. Hänen tulee 

varmistaa, että kaikki sovitut asiat toteutuvat niin kuin on sovittu. Tapahtuman järjes-

täjä koordinoi eri yhteistyökumppaneiden toiminnot toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Koordinaattori varmistaa, että jokainen toimija tietää oman tehtävänsä ja aikataulun-

sa ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. (Vallo & Häyrinen 2012, 225–226.) Hy-

vällä projektipäälliköllä on aina varasuunnitelma, jos kaikki suunnitelmat eivät mene 

niin kuin pitäisi.  

 

Projektipäällikön alaisuudessa toimii projektiryhmä. Siihen voi kuulua oman organi-

saation jäseniä, yhteistyökumppaneita tai tapahtumatoimiston jäseniä. Projektiryh-

män jäsenet määritellään aina tapahtumakohtaisesti. Projektiryhmän avulla vastuuta 

voidaan jakaa useammalle henkilölle, jolloin taakka ei käy liian suureksi yhdelle 

henkilölle. (Vallo & Häyrinen 2012, 228–229.) 
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Tapahtumassa toimivien isäntien on hyvä erottua joukosta, jotta heidät tunnistetaan. 

Isäntien tunnuksina voi toimia esimerkiksi yhtenäinen vaatetus, organisaation oma 

henkilökortti tai jokin muu erottuva merkki, kuten kukkaviehe tai nauha käsivarressa. 

(Vallo & Häyrinen 2012, 237.) 

7 TUTKIMUSMENETELMÄT 

7.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Vilkan ja Airaksisen (2003, 9) mukaan toiminnallinen opinnäytetyö toimii vaihtoeh-

tona tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Toiminnallisessa toteutuksessa tavoitellaan 

käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista tai toiminnan järkeistämistä tai jär-

jestämistä. Tuotoksena voi syntyä esimerkiksi ohje, opastus tai ohjeistus, mutta se 

voi olla myös jonkin tapahtuman järjestäminen. Tärkeää on kuitenkin muistaa yhdis-

tää sekä käytännön toteutusta, että sen raportointia. 

 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö, sillä aiheenani on tapahtuman järjes-

täminen. Tapahtuman suunnittelu, järjestäminen ja toteutus ovat käytännönläheistä 

toimintaa. Työni konkreettisena tuotoksena syntyy kaikille avoin, järjestetty yleisö-

tapahtuma. Koska työni on toiminnallinen opinnäytetyö, sisältää se kaksi kokonai-

suutta, käytännön toteutusta sekä sen dokumentoimista ja raportointia. Opinnäyte-

työssäni dokumentoin opinnäytetyöprosessin kulkua ja siihen liittyvää teoriaa, toi-

minnallisessa osuudessa avaan ja esittelen työni tuotoksen eli esittelen tapahtuman ja 

arvioin sen onnistumista. Tapahtumanjärjestämisen sivutuotteena syntyi myös Säpin 

majakkapäivän pelastussuunnitelma sekä tapahtuman mediatiedote. 

 

Majakkapäivän osalta vastasin itse yhteistyössä saarten yrittäjien ja Metsähallituksen 

kanssa tapahtuman suunnitelmien syntymisestä, yhteistyökumppaneista, tuotannosta 

ja toteutuksesta sekä tapahtuman etenemisestä ja sen raportoimisesta. Tärkein tehtä-

väni yhtenä tapahtuman järjestäjistä oli asioiden varmistaminen ja yhteistyökumppa-

neiden mukaan saaminen sekä sitouttaminen tapahtumaan. Tapahtuman järjestäjänä 
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ja kokonaisuuden hahmottajana tehtävänäni oli koordinoida eri yhteistyökumppanei-

den toiminnot toimiviksi kokonaisuuksiksi niin, että kaikki tiesivät oman roolinsa ja 

aikataulunsa tapahtumassa.  

7.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

Hyödynnän opinnäytetyössäni toiminnallisuuden tukena laadullista eli kvalitatiivista 

tutkimusmenetelmää. Haastattelin majakkapäivään osallistuneita toimijoita ja yrittä-

jiä sekä keräsin tietoa erityisesti majakkapäivän kehittämiseen liittyen. Vilkka ja Ai-

raksinen (2003, 63) määrittävät laadullisen tutkimuksen olevan toimiva tilanteissa, 

joissa tavoitteena on ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Lähtökohtana on halu 

ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen toimintaan. Laadullinen tutkimusmene-

telmä on oiva menetelmä tilanteisiin, joissa tavoitteina on toteuttaa kohderyhmäläh-

töinen idea. 

 

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä sopii työhöni, koska haastattelemalla tapahtu-

maan osallistuvia toimijoita ja yrittäjiä, pyrin saamaan kokonaisvaltaista kuvaa ma-

jakkapäivän nykytilanteesta ja sen kehittämismahdollisuuksista ja – haluista. Tavoit-

teena oli kerätä dokumentoimatonta faktatietoa siitä, millaiset käsitykset, uskomukset 

ja halut vaikuttavat majakkapäivän toiminnan taustalla. Laadullinen tutkimusmene-

telmä selvittää vastaajan ajatuksia ja näkemyksiä syvemmin ja laajemmin kuin mää-

rällinen eli kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä (Vilkka & Airaksinen 2003, 63). 

 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2010, 161) toteavat, että kvalitatiivisen tutkimuksen 

lähtökohtana toimii todellisen elämän kuvaaminen. Kvalitatiivisen tutkimuksen ta-

voitteena on ennemminkin löytää ja paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa 

olevia väittämiä (Hirsjärvi ym. 2010, 161). Tämän vuoksi painotin haastateltaville, 

että tavoitteenani oli saada rehellisiä, omat mielipiteet esille tuovia vastauksia, jotta 

haastattelujen tulokset kuvaisivat mahdollisimman paljon majakkapäivän tämänhet-

kistä tilannetta. 

 

Haastattelussa hyödynsin yksilöhaastattelua ja aineiston keräämiseen käytin struktu-

roitua haastattelulomaketta (Vilkka & Airaksinen 2003, 63). Suoritin haastattelut 
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sähköpostin välityksellä, koska kokemukseni mukaan yrittäjät olivat todella kiireisiä, 

eivätkä ehtineet juuri vastailla puhelimeen. Näin ollen ajattelin, että haastateltavat 

voisivat vastata kysymyksiin heille parhaimmaksi katsomallaan ajalla ja paneutua 

vastauksiin syvemmin. Lähetin haastattelukysymykset yhteensä yhdelletoista eri yrit-

täjälle ja toimijalle. Vastauksia sain yhteensä neljä kappaletta, mutta mukaan mahtui 

onneksi eri alan toimijoita. Haastattelun tulokset avaan ja käsittelen myöhemmin ma-

jakkapäivän tulososiossa. 

8 KOLMEN SELKÄMEREN MAJAKKASAAREN 

MAJAKKAPÄIVÄ 20.–21.8.2016 

 

Kolmen Selkämeren saaren majakkapäivässä oli kyse paikallisesta, yhteisöllisestä 

tapahtumasta. Tällä hetkellä tapahtuma saavuttaa lähinnä vain paikallisia, lähialueilla 

asuvia ihmisiä. Paikalliset, Selkämeren saariston yksityisveneilijät, voivat päättää 

osallistumisestaan vasta tapahtumapäivän aamuna toisin kuin yleisökuljetuksen va-

raavat vierailijat, joiden täytyy päättää osallistumisestaan ilmoittautumisaikojen puit-

teissa jo hyvissä ajoin ennen tapahtuman ajankohtaa. Tapahtuman osallistujamäärää 

oli tämän vuoksi hyvin vaikea ennakoida. Tapahtumien järjestäminen saaristoissa on 

riskialtista erityisesti sääolojen vuoksi. Tuulen vaikutus merellä ja rantautumiseen 

tuovat omat haasteensa veneilijöille, sateinen ja kylmä ilma puolestaan vaikuttavat 

osallistujaprosenttiin. Ulkoilmatapahtuma tuo omat haasteensa tapahtuman suunnitte-

luun ja järjestämiseen. 

 

Selkämeren majakkatapahtuma on kulttuurinen erityistapahtuma. Tapahtuma mah-

dollistaa majakoiden kulttuuriperinteen jatkumisen ja antaa tärkeää tietoa majakoista, 

majakkasaarten elämästä ja Suomen historiasta niiden vierailijoille. Nämä kulttuuri-

set perintökohteet ja valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ovat majakka-

päivänä avoinna kaikille ja tarjoavat vierailijoilleen monenlaista erityisohjelmaa ja 

elämyksiä. 

 

Selkämeren majakkapäivää voidaan pitää viihdetapahtumana, sillä kaikki kolme ma-

jakkasaarta, Luvian Säppi, Rauman Kylmäpihlaja ja Kustavin Isokari, tarjosivat vie-
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railijoilleen viihdyttävän ja rennon tapahtuman unohtumattomissa maisemissa. Ta-

pahtuman pääpaino oli siinä, että vierailijat saarilla voivat vapaasti omien mieltymys-

tensä mukaan tutustua sen ympäristöön ja ohjelmatarjontaan. Toisaalta, jokaisen saa-

ren majakkapäivän ohjelmistoon kuuluivat opastetut saari- ja majakkakierrokset, joi-

den sisältö koostui pitkälti saariin liittyvistä asia- ja faktapohjaisista tiedoista, joten 

osittain voidaan puhua myös asiatapahtuman ja viihdetapahtuman yhdistelmästä.  

 

Selkämeren yhteinen majakkapäivä suunniteltiin ja toteutettiin jokaisella saarella itse 

joko saarten omien yrittäjien toimesta tai Säpin kohdalla Metsähallituksen toimesta. 

Näin ollen tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen vaativat vahvaa sitoutumista ja 

valtavaa työpanosta, koska kaikki tapahtumaan liittyvä tekeminen, etsiminen ja var-

mistaminen olivat järjestäjien omalla vastuulla. Minä yhdessä Metsähallituksen kans-

sa kokosin tapahtuman erilaisista valmiista osasista toimivaksi ketjutapahtumaksi ja 

markkinoimme kaikkia kolmea saarta yhtenä kokonaisuutena – kolmen selkämeren 

majakkasaaren majakkapäivänä. Kaikkien osallistujien teemat ja ideat istuivat hyvin 

Metsähallituksen laatimiin tavoitteisiin majakkapäivän suhteen ja tukivat Metsähalli-

tuksen mainetta ja brändiä.   

8.1 Tavoite ja viesti 

Selkämerellä järjestettävän majakkapäivä – tapahtuman tavoitteena oli nostaa Sel-

kämeren alueen tunnettavuutta ja kehittää Selkämeren kansallispuistoalueen matkai-

lua ja erityisesti majakkamatkailua. Kolmen majakkasaaren kokonaisuus levittyi laa-

jalle Selkämeren alueelle, jolloin tapahtuman kautta oli mahdollista esitellä useita eri 

Selkämeren kansallispuiston alueita. Yleisökuljetukset saariin mahdollistivat monien 

vierailijoiden pääsyn paikkoihin, joihin ei tavallisesti olisi ollut mahdollisuutta. Ma-

jakkapäivän konkreettisempana tavoitteena oli saada ihmiset aidosti kiinnostumaan 

Metsähallituksen vastuulla olevista kansallisaarteista kuten kansallis- ja luonnonpuis-

toista, erä- ja retkeilypalveluista sekä muista valtion suojelualueista.      

  

Majakkapäivä - tapahtumalla haluttiin viestiä, että kansallispuistojen ylläpitäminen ja 

vaaliminen ovat tärkeää ja arvokasta työtä, joka tarvitsee kunnioitusta jokaiselta toi-

mijalta ja vierailijalta. Tapahtuma kertoo paljon sen järjestävästä organisaatiosta ja 
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yrittäjien arvoista. Tapahtumassa välitettävään viestiin vaikutettiin muun muassa ta-

pahtumapaikalla, ohjelmalla, ajankohdalla, tarjoiluilla sekä esitysmateriaaleilla. 

8.2 Kohderyhmä 

Majakkapäivä – tapahtuman yhteiseksi kohderyhmäksi määrittelin erityisesti Länsi-

rannikon, naapurikaupunkien ja -kuntien sekä lähimaakuntien luonnosta, retkeilystä 

ja kulttuuriperinnöistä kiinnostuneet ihmiset. Myös kansallispuistojen harrastajat 

kuuluivat mielestäni tapahtuman kohderyhmään, sillä kaikki kolme majakkasaarta 

kuuluvat Selkämeren kansallispuistoalueeseen. Kyseinen puisto on perustettu vasta 

vuonna 2011, joten kansallispuistokohteena Selkämeri on melko uusi. 

 

Majakkapäivä oli kaikille kohderyhmille avoin tapahtuma, jonne oli vapaa pääsy. 

Kohderyhmät tunnettiin jo entuudestaan hyvin, sillä tapahtumaa on järjestetty myös 

aiempina vuosina. Vuonna 2012 tapahtuman yhteiskävijämäärä kaikilla kolmella saa-

rella yhden päivän aikana oli noin 800 henkilöä, vuonna 2013 noin 160 henkilöä ja 

vuonna 2014 noin 300 henkilöä. Vuoden 2015 majakkapäivä jäi Säpin osalta väliin, 

joten Metsähallituksella ei ole tilastoja muiden saarten kävijämääristä kyseiseltä 

vuodelta. Suuret kävijämäärien erot johtuvat pitkälti erilaisista sääolosuhteista. Vuo-

den 2012 elokuun kolmas viikonloppu oli kesän kaunein ja lämpimin päivä, kun taas 

seuraavana vuonna kyseinen tapahtuma ajoittui harmillisesti hyvin sateiselle ja kole-

alle päivälle. Tänä vuonna majakkapäivä tavoitti Selkämerellä koko viikonlopun ai-

kana yli 400 vierailijaa. 

 

Isonkarin yrittäjät järjestivät saarelle majakkaviikonloppuna kaksi risteilyä. Lauan-

tain myöhäinen iltaristeily oli suunnattu lähinnä aikuisille ja erityisesti majakan va-

loista kiinnostuneille. Teemana saarella oli lauantaina valot ja valaistus, johon maja-

kan valon lisäksi kuuluivat erilaiset myrskylyhdyt ja kynttilät. Sunnuntain risteily ja 

majakkasaaren ohjelma olivat avoinna kaikille vierailijoille, mutta soveltui lauantaita 

paremmin etenkin lapsiperheille. Lauantaina Isossakarissa opastettaville saari- ja ma-

jakkakierroksille osallistui noin 50 henkilöä. Sunnuntain osallistujamäärä oli arviolta 

samankaltainen, noin 50–60 henkilöä. 
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Rauman Kylmäpihlajassa majakkapäivää vietettiin myös koko viikonloppu, mutta 

vain sunnuntaille oli järjestetty erikoisohjelmaa. Kylmäpihlajan kohderyhmänä toi-

mivat erityisesti Rauman saariston asukkaat ja veneilijät sekä Raumalla asuvat, saa-

ristosta kiinnostuneet ihmiset. Yleisökuljetuksia järjestettiin vain Rauman Porohol-

man satamasta, joka varmasti osittain rajasi kohderyhmää paikallisiin asukkaisiin. 

Kylmäpihlajan saari on tunnettu kesäturistikohde, mutta myös erittäin suosittu va-

kiovierailijoiden keskuudessa. Kylmäpihlajassa vieraili lauantaina noin 120 henkilöä 

ja sunnuntaina 90 henkilöä. 

 

Luvian Säpin majakkasaarella oli mahdollisuus vierailla majakalla koko viikonlopun 

ajan. Säpin saari on erityisen tunnettu sen harvinaisesta linnustostaan. Säpissä järjes-

tettiinkin lauantaina muun ohjelman ohessa lintuopastuksia, joten myös linnuista 

kiinnostuneet ihmiset oli huomioitu. Monet viikonlopun vierailijoista myös mainitsi-

vat itselleni olevansa ensi kertaa kyseisellä saarella, joten kohderyhmissä oli paljon 

myös ensikertalaisia. Pääsy saarelle on vaikeampaa kuin kahdelle muulle majakka-

saarelle, joten myös siitä syystä Säppi kiehtoo monia retkeilijöitä. Monille pääsyn 

saarelle mahdollistivat järjestetyt yleisökuljetukset. Säpissä kävijöitä oli arviolta lau-

antaina noin 70 ja sunnuntaina parisen kymmentä. Metsähallitus poistui saarelta jo 

lauantai-iltapäivästä, joten tarkkoja kävijämääriä on mahdoton arvioida.  

 

Erillisiä ilmoittautumisia tapahtumaan ei tarvittu, sillä tapahtuma oli kaikille avoin. 

Ilmoittautumiset yleisökuljetuksiin tapahtuivat joko puhelimitse, sähköpostitse tai 

Kylmäpihlajan tapauksessa netissä tehtävällä lipunvarausjärjestelmällä. Kylmäpihla-

jassa sekä Isossakarissa yrittäjät ottivat itse yleisökuljetusten varaukset vastaan, Sä-

pin kohdalla ilmoittautumisten vastaanottamisesta vastasivat itse kuljetusyrittäjät. 

Säpin kuljetusyrittäjiä oli ohjeistettu tapahtuman kulusta niin, että he osasivat tarpeen 

tullen vastata ilmoittautujien kysymyksiin. Olin itse yhteydessä yrittäjiin tapahtuman 

lähestyessä ja tiedustelin tasaisin väliajoin ilmoittautumistilanteita. 

8.3 Lähtökohdat 

Majakkapäivä järjestettiin Selkämerellä, kolmella majakkasaarella, Rauman Kylmä-

pihlajassa, Luvian Säpissä ja Kustavin Isossakarissa. Tapahtumapaikkana majakka-
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saaret ovat erikoisia ja harvinaisia tapahtumapaikkoja, jotka jo itsessään lisäävät 

osallistujien kiinnostusta tapahtumaa kohtaan. Tapahtumien ohjelmat sijoittuivat 

pääsääntöisesti majakkapihoihin ja niiden lähiympäristöihin. Tapahtumapaikkojen 

valinnat tukivat erinomaisesti tapahtuman teemaa. 

 

Ulkotapahtumaan osallistuessa on hyvä käyttää maalaisjärkeä asusteiden ja vaattei-

den valinnassa, mutta joskus on paikallaan myös muistuttaa osallistujia pukeutumis-

ohjeilla jo esimerkiksi ilmoittautumisvaiheessa. Yrittäjät ja varausten vastaanottajat 

muistuttivat osallistujia olosuhteiden mukaisista pukeutumisohjeista ja varusteluista. 

Sääennustuksia seurattiin tarkasti ennen tapahtuma-ajankohtaa. Myrskyn tai kovan 

tuulen vuoksi yleisökuljetuksia olisi ehkä jouduttu perumaan aivan viime hetkellä. 

Sää kuitenkin suosi koko viikonlopun ajan ja kuljetukset toteutettiin aikataulujen 

mukaisesti. Sateen sattuessa saarilla olisi päässyt suojaan rakennuksiin ja katosten 

alle. 

 

Tapahtuman ajankohdaksi valittiin elokuun kolmas viikonloppu. Radioamatöörien 

ideoimaa kansainvälistä majakkapäivää on jo kauan vietetty kyseisenä ajankohtana. 

Tänä vuonna Selkämeren majakkapäivä laajennettiin kaksipäiväiseksi viikonloppu-

tapahtumaksi, jolla pyrittiin tavoittamaan suurempaa asiakasmäärää ja mahdollisuut-

ta vierailla useammalla majakkasaarella viikonlopun aikana. Tapahtuman ajankohta 

sijoittuu loppukesään, jolloin koulujen alkaminen lähestyy ja kesälomat ovat jo pit-

kälti vietetty, joka saattaa karsia ainakin lapsiperheiden osallistumista tapahtumaan.  

 

Kylmäpihlajan ja Isonkarin yrittäjät laativat itse majakkapäivään tarvittavan budjetin. 

Säpin osalta majakkapäivä toteutettiin Metsähallituksen toimesta. Säpin saaren ma-

jakkapäivä toteutui Säppi merellisen matkailun helmeksi – hankkeen avulla. Hanke 

on maakunnan kehittämisraha-hanke, jonka rahoittajana toimii Satakuntaliitto. Bud-

jetin Säpin majakkapäivälle laati Metsähallitus. Säpin majakkapäivä toteutettiin Met-

sähallituksen oman henkilökunnan voimin. Myynnissä oli Selkämeri – aiheisia tuot-

teita, joiden tuotot laskettiin tulobudjettiin. 

 

Metsähallitus teki Säpin majakkapäivästä hyvissä ajoin ilmoituksen merivartiostolle, 

sillä merivartiosto vastaa merialueiden valvonta- ja pelastustehtävistä. Säpin majak-

kasaari on kansallispuistoaluetta, joka kuuluu pääosin valtion omistukseen, jota Met-
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sähallitus suojelee ja hoitaa. Saaren vastakkaisella puolella sijaitsee alue, joka on yk-

sityismaata. Lupaa yksityisen alueen maanomistajalta ei tarvittu, sillä tapahtuma-alue 

sijaitsee kaukana saaren toisella puolella. Metsähallitus ei koskaan ohjaa saarella vie-

railevia yksityismaalle, vaan kulku ohjataan puistoon kuuluviin osiin ja sen sisällä 

merkityille reiteille kuten luontopolulle. Jokamiehen oikeudella yksittäisten henki-

löiden on kuitenkin mahdollista liikkua yksityismaallakin.  

 

Vastasin Metsähallituksen kanssa Säpin saarella toimivasta jätehuollosta asettamalla 

muun muassa jätesäkkejä tarpeellisiksi katsomiin paikkoihin kuten grillikatokseen. 

Saarella ei ole järjestettyä jätehuoltoa, joten otimme lähtiessämme mukaamme kaikki 

tapahtumassa tuotetut jätteet ja roskasäkit. Vastasimme yhdessä myös siivouksen or-

ganisoimisesta. Saniteettitilojen riittävyys saarella oli hyvä. Säpin saarella sähkö tuo-

tetaan aurinkopaneeleilla ja varoittelimmekin vierailijoita majakkapihaa ympäröiväs-

tä sähköaidasta. Sähköaidan tehtävänä on pitää muflonit eli villilampaat ja ylämaan-

karja pois majakan pihapiiristä, jolloin kulku alueella on turvallisempaa ja rakennuk-

set pysyvät paremmassa kunnossa. Kylmäpihlajan ja Isonkarin yrittäjät hoitivat 

omalta osaltaan tarvittavat lupa-asiat. 

8.4 Tapahtumaprosessi 

Ryhdyin suunnittelemaan Selkämeren majakkapäivää yhdessä Metsähallituksen 

kanssa huhtikuun puolen välin aikoihin. Ensin pidimme palaverin koululla yhdessä 

toimeksiantajan ja opinnäytetyön ohjaajan kanssa. Heti tämän jälkeen Metsähallitus 

piti minulle tapahtuman oman briiffauksen, jossa kävimme läpi tapahtuman kulkua ja 

pääpiirteistä sisältöä aikaisemmilta vuosilta. Palaverissa käytiin läpi myös aikaisem-

mat ja mahdolliset uudet yhteistyökumppanit. Pian tämän jälkeen alkoi yhteydenotot 

omalta osaltani eri toimijoihin, yrittäjiin ja yhdistyksiin. Tapahtuman suunnittelu läh-

ti nopeasti käyntiin. 

 

Tapahtuman suunnitteluvaiheessa tehtäviini kuului olla yhteydessä eri yhteistyö-

kumppaneihin ja varmistaa heidän mukanaolonsa elokuun majakkapäivässä. Vastasin 

itse pääsääntöisesti Säpin majakkapäivän yhteistyökumppaneista, ohjelmasta ja aika-

taulujen suunnittelusta. Säpin ohjelman suunnittelun ja yhteistyökumppaneiden 
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hankkimisen lisäksi keräsin tiedot muiden majakkasaarten sen hetkisistä tilanteista ja 

välitin tiedot eteenpäin tarvittaville tahoille. Tehtävänäni oli varmistaa, missä men-

nään, ja koota tiedot yhteen, jotta tapahtumaa osattaisiin markkinoida Metsähallituk-

sen puolesta yhtenä kokonaisuutena. 

 

Isokarin yrittäjät toteuttivat majakkapäivän itsenäisesti ja omin voimin alusta asti, 

joten oma panostukseni saaren suhteen jäi hyvin vähäiseksi. Isonkarin toinen yrittä-

jistä omistaa itse matkustaja-aluksen, jonka kapasiteetti on noin 100 henkilöä. Kysei-

nen alus kuljetti vierailijoita Isoonkariin sekä lauantaina että sunnuntaina. Yrittäjien 

lisäksi saarella oli paikalla vain Suomen majakkaseuran jäsen myymässä majakka-

seuran vuoden 2017 seinäkalenteria. Yrittäjillä oli alusta asti selkeä kuva Isonkarin 

majakkapäivästä, joka helpotti suuresti omaa osuuttani koordinoijan tehtävissä. Ison-

karin majakkapäivästä oli tapahtumailmoitus Uudenkaupungin matkailulehdessä sen 

ilmestyessä jo hyvissä ajoin ennen kesää. Tämä kertoo siitä, että Isonkarin yrittäjät 

ovat hyvissä ajoin suunnitelleet kesän tapahtumansa.  

 

Kylmäpihlaja toteutti majakkapäivän osittain omin voimin, osittain yhteistyökump-

paneiden avustuksella. Kylmäpihlajan kohdalla olin ensimmäiseksi yhteydessä saa-

ren yrittäjään, joka vastasi myös saaren yleisö- ja risteilykuljetuksista. Yrittäjä sanoi 

olevansa kesällä hyvin kiireinen, joten hänellä itsellään ei resursseja majakkapäivän 

suunnitteluun ja toteuttamiseen olisi riittänyt muutoin kuin normaalisti kulkevien 

yleisökuljetusten muodossa. Yrittäjä kuitenkin kehotti minua olemaan yhteydessä 

kesällä Kylmäpihlajan asioista vastaavaan henkilöön, jonka kanssa yhteistyö lähtikin 

hyvin käyntiin. 

 

Kylmäpihlajan osalta majakkapäivän erikoisohjelma painottui sunnuntaille, sillä re-

surssit eivät olisi riittäneet koko viikonlopun kestävään tapahtumaan erityisohjelmi-

neen. Mukaan tapahtumaan saatiin Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n sekä 

Suomen majakkaseuran jäseniä. Opas Kylmäpihlajan saarikierroksille saatiin Metsä-

hallituksen toimesta Rauman kaupungin matkailusta. Rauman radiokerhon jäsenet 

pääsivät paikalle esittelemään radioamatöörien toimintaa ja Lasse Kempaksen taide-

näyttelyssä ”Merellisiä mielen maisemia” oli mahdollista nähdä taiteilija itse työs-

sään. Kylmäpihlajan kahvila ja ravintola olivat myös avoinna.     
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Säpin majakkapäivän järjestelyt olivat pääosin minun vastuullani. Tukea ja opastusta 

sain tarvittaessa Metsähallituksen luontopalveluilta. Säpin järjestelyitä suunniteltaes-

sa tuli kuljetusyrittäjiltä varmistaa hyvissä ajoin, ettei heillä ollut muita suunnitelmia 

tai tilausristeilyitä kyseisenä ajankohtana. Yleisöristeilyjä säännöllisesti tai tilauksista 

risteilyjä tekeviä yrittäjiä sain Säpin majakkapäivään lähtemään mukaan kolme kap-

paletta. Mukaan lähtivät siis kaikki, joita pyydettiin. Kuljetusyrittäjien lisäksi olin jo 

suunnitteluvaiheen alussa yhteydessä Säppi 2000 ry:n jäseniin, jotka ovat suuressa 

roolissa Säpin saareen liittyvissä asioissa. Mukaan tapahtumaan pyydettiin myös ra-

dioamatöörejä parilta eri paikkakunnalta sekä geokätköilyn asiantuntijaa, jotka eivät 

valitettavasti päässeet paikalle. Metsähallitus vastasi Säpin majakkapäivän saari- ja 

luonto-opastuksista. Lintuopastuksista vastasi Porin lintutieteellinen yhdistys. 

 

Tapahtuman suunnittelun edetessä pidimme toimeksiantajan kanssa useita palaverei-

ta ja tapahtumabriefejä, joiden avulla selvitettiin sen hetkinen tilanne jokaisella saa-

rella. Mitkä asiat olivat varmistuneet? Mitä pitäisi vielä varmistaa? Tapahtuman 

suunnittelu ja kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi vaati paljon aikaa ja työtä, eten-

kin Säpin majakkasaaren kohdalla. Yrittäjät olivat kesällä todella kiireisiä eikä kai-

killa heistä ollut edes selkeää kuvaa loppukesän tai alkusyksyn tapahtumista. Yhteis-

työ yrittäjien ja eri toimijoiden kanssa oli haastavaa, sillä liikkuvia osia tuntui olevan 

paljon. Tapahtuman kokonaisuus hahmottui kuitenkin pikkuhiljaa kesän edetessä ja 

kokonaiskuva tapahtumasta alkoi hiljalleen muodostua. 

 

Säpin tapahtumabriefissä haettiin vastauksia tapahtuman suunnitteluun ja toteuttami-

seen liittyen. Tapahtuma haluttiin järjestää, koska Selkämeren kansallispuiston ja 

majakkamatkailun tunnettavuutta Suomessa haluttiin lisätä. Lisäksi tapahtumalla ha-

luttiin tuoda esille Länsirannikon upeaa saaristoa ja sen mahdollisuuksia matkailun 

kehittämiselle. Tapahtumalla haluttiin viestiä, kuinka arvokasta työtä Metsähallitus 

tekee Suomen arvokkaimpien luonnonalueiden hyväksi kunnostamalla ja pitämällä 

huolta näistä alueista. 

 

Tapahtuma järjestettiin ensisijaisesti rannikon sekä lähimaakuntien luonnosta ja saa-

ristosta kiinnostuneille ihmisille. Tapahtuman ohjelma ja sisältö rajattiin kuitenkin 

niin, että se sopi kaikenikäisille. Tavoitteena oli järjestää toimiva ja onnistunut, il-

mainen ja avoin yleisötapahtuma, kolmella eri Selkämeren kansallispuistossa sijait-
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sevalla majakkasaarella yhteistyössä saarten yrittäjien ja muiden yhteistyökumppa-

neiden kanssa. Majakkapäivänä kaikille saarille oli järjestetty erityistä ohjelmaa ku-

ten saari- ja majakkakierroksia. Tapahtuman isäntinä toimivat sen järjestäjät eli saar-

ten omat yrittäjät sekä Metsähallitus. Tunnelman tapahtumassa toivottiin olevan 

mahdollisimman rento ja viihtyisä. Budjetin tapahtumaan laativat saarten omat yrittä-

jät, Säpin tapahtuman budjetista vastasi Metsähallitus.  

 

Laadimme yhdessä Metsähallituksen kanssa Säpin majakkapäivän tapahtumakäsikir-

joituksen. Laadin pääosin käsikirjoituksen yksin, mutta joitakin täydennyksiä tuli 

myöhemmin myös toimeksiantajan puolelta. Tapahtumakäsikirjoituksesta käy selke-

ästi ilmi Säpin majakkapäivän työnjako, aikataulut sekä muut käytännön järjestelyt 

(Liite 1). Tämän lisäksi tein yhteenvedon myös yleisökuljetusten aikatauluista, johon 

on merkitty selkeästi eri väreillä kuljetusten tulo- ja lähtöaikataulut sekä ohjeelliset 

aikataulut osallistua saariopastuksiin (Liite 2). Tapahtumakäsikirjoitukset jaettiin 

kaikille tapahtuman vastuuhenkilöille eli Metsähallituksen jäsenille.  

 

Kuten tapahtuman järjestämisen haasteellisuuteen kuuluu, myös Säpin majakkapäi-

vän tapahtumakäsikirjoitukseen tuli muutoksia tapahtuman edetessä. Kuuminaisista 

Säppiin kuljetuksia tekevä yleisöristeilyalus joutui perumaan kaksi viimeistä kulje-

tusta vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Samoin kävi myös Reposaaresta Säppiin 

kuljettavalle risteilyalukselle, joka joutui perumaan viimeisen kuljetuksensa. Myös 

Laitakarista Säppiin matkannut yleisöristeilyalus aikaisti viime hetkillä aikatauluaan 

noin tunnilla. Tämä johti siihen, että Metsähallitus päätti perua viimeisen kello 16.30 

alkavan saariopastuksen. 

 

Kolmen Selkämeren majakkapäivää markkinoitiin ja mainostettiin useissa Länsi-

Suomen ja Satakunnan alueella kesällä ilmestyvissä lehdissä. Olin itse yhteydessä 

moniin eri lehtien toimittajiin jo tapahtuman suunnittelun alkuvaiheissa, sillä monet 

lehdet tarvitsivat ilmoitukset tapahtumista menovinkki- ja tapahtumapalstoilleen jo 

hyvissä ajoin ennen kesää. Tapahtumailmoitus kolmen Selkämeren saaren majakka-

päivästä oli yksinkertainen ja selkeä: Selkämeren Majakkapäivä Isossakarissa, Kyl-

mäpihlajassa ja Säpissä 20.–21.8.2016. Lisätiedot ohjelmasta ja kuljetuksista: 

www.luontoon.fi/selkameri. Tapahtumailmoitus oli hyvä pitää pelkistettynä, sillä ta-

pahtuman ohjelma ja aikataulut tarkentuivat vasta lähempänä tapahtuman ajankohtaa. 
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Tapahtuman lehti- ilmoitusten tuli olla ilmaisia, joka rajoitti paljon tapahtuman nä-

kyvyyttä. Osa kesälehdistä oli rajannut ilmaiset tapahtumailmoitukset jopa niin, että 

tapahtuman tuli olla kyseisellä paikkakunnalla tai tietyllä rajatulla alueella. Useiden 

yhteydenottojen jälkeen ilmoitus tapahtumasta saatiin Kesä & menot – lehteen, jonka 

julkaisivat yhteistyössä Satakunnan Kansa, Kankaanpään Seutu, Sydän – Satakunta, 

Merikarvia – lehti sekä Luoteisväylä. Tapahtumailmoitus kolmen Selkämeren saaren 

majakkapäivästä julkaistiin myös Suvi – lehdessä ja I Love Rauma – kesälehdessä, 

joissa julkaisijana toimi Marvamedia. Myös Vakka-Suomen Sanomien kesälehteen 

tuli juttua majakkapäivästä. Uudenkaupungin Sanomien kesälehden ilmoitukset oli-

vat maksullisia, kuten monien muidenkin lehtien, joten heidän tavalliseen lehteen 

saatiin ilmaispuffi.  

 

Selkämeren majakkapäivää markkinoitiin yhtenä kokonaisuutena Metsähallituksen 

Luontoon.fi – sivustolla. Sivuille kerättiin tieto kaikista kolmesta majakkasaaresta ja 

niiden ohjelmista sekä aikatauluista majakkapäivänä. Sivustoa päivitettiin koko ajan 

sen mukaan, kun uutta tietoa saatiin ja asiat varmistuivat. Mahdollisia osallistujia 

varten oli hyvä, että kaikki tieto Selkämeren majakkapäivästä löytyi yhdestä paikas-

ta. Itselläni ei oikeuksia kyseisen sivuston päivittämiseen ollut, mutta hoidin tarvitta-

vat informaatiot eteenpäin niistä vastaaville henkilöille. 

 

Lehdistölle ja muulle median väelle lähetimme kattavan mediatiedotteen, joka tarjosi 

hyvää markkinointimateriaalia majakkapäivä – tapahtumasta. Tein mediatiedotteen 

itse, johon Metsähallitus teki myöhemmin tarvittavia täydennyksiä (Liite 3). Media-

tiedotteen tavoitteena oli levittää sanaa tapahtumasta lehdistön ja muun median 

omissa tiedotusvälineissä. Omien ohjelmiensa avulla Metsähallitus pääsi tutkimaan 

avattujen tiedotteiden määrää majakkapäivän osalta. Avattujen tiedotteiden määrä oli 

tänä vuonna melko vähäistä eikä syytä tähän osattu sanoa.  

 

Tapahtumamarkkinointia tehtiin myös sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa. 

Sekä Isokari että Kylmäpihlaja markkinoivat majakkapäivää omilla Facebook-

sivuillaan. Koko tapahtumaa markkinoitiin Metsähallituksen toimesta Selkämeren 

kansallispuiston Facebook-sivuilla. Metsähallituksen Facebook – markkinoinnin hoi-

tivat sivujen ylläpitäjät ja käyttöoikeuteen oikeutetut henkilöt. Tapahtuman koh-
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deyleisöön kuului kaikenikäisiä, joten oli hyvä, että markkinointia tapahtui sekä pai-

nettujen lähteiden että sosiaalisen median kautta.  

 

Metsähallitusta haluttiin myös haastatella majakkasaariin sekä majakkapäivä – tapah-

tumaan liittyvistä asioista radiossa. Näitä radioita olivat Radio Ramona Raumalta 

sekä Radio Pori Porin alueelta.   

 

Tapahtuman markkinointikustannuksia syntyi Metsähallitukselle Säpin osalta niin 

fyysisistä tuotteista kuin suunnittelutyöstäkin. Fyysisiä tuotteita olivat Säpin lami-

noidut ohjeet, opasteet ja kyltit. Suunnittelutyöhön kuuluivat muun muassa nettisivu-

jen päivittäminen ja tapahtumajulkaisujen suunnitteleminen. 

 

Säpin majakkapäivän rakennusvaihe lähti käyntiin hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. 

Saavuin Metsähallituksen väen kanssa Säppiin jo perjantaina iltapäivällä valmistele-

maan viikonlopun tapahtumaa. Valmistelut toteutettiin talkoohengessä, mukana oli 

myös Säppi 2000 ry:n jäseniä sekä kuljetusyrittäjä. Perjantaina saareen tuotiin muun 

muassa kuusi mottia polttopuita ja muutama suuri kaasupullo, porattiin ja pystytettiin 

uudet opastekyltit luontopolulle, käytiin läpi lauantain ohjelma sekä tutustuttiin luon-

topolkuun ja majakkapihan ympäristöön. Lauantaiaamuna siivottiin paikkoja kuten 

yleisö WC:t ja grillikatos sekä pystytettiin Metsähallituksen infopiste ja myyntipöytä.  

 

Lauantaina ensimmäisiä Säpin saaren vierailijoita alkoi tulla jo aamukymmenen ai-

koihin. Väkeä saarelle saapui tasaiseen tahtiin eikä suurempia jonoja majakkaan tah-

toville syntynyt. Majakkaan on mahdollista mennä vain kuusi henkilöä kerrallaan 

oppaan kanssa. Opastetuilla saarikierroksilla riitti hyvin väkeä ja ihmiset olivat ai-

dosti kiinnostuneita Säpin historiasta ja luonnosta. Kaikilla viidellä opastuskierrok-

sella oli vähintään kymmenen osanottajaa tai enemmän.  

 

Osa majakkapäivän vierailijoista saapui saarelle yleisökuljetuksilla, osa omalla ve-

neellä. Laiturilla riitti hyvin tilaa kaikille veneilijöille, sillä yksi Metsähallituksen 

jäsenistä päivysti koko päivän laiturilla ohjaamassa veneilijöitä. Osa saaren vieraili-

joista oli tullut viettämään päivää omista eväistä nauttien, osa tuli viihtyisään ympä-

ristöön poimimaan sieniä ja marjoja. Osa vierailijoista oli kiinnostunut Säpin moni-

puolisesta linnustosta ja halusi kuulla niistä enemmän Porin Lintutieteellisen yhdis-
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tyksen jäseniltä. Useat vierailijat halusivat ostaa Selkämeriaiheisia tuotteita muistoksi 

mukavasta päivästä. Lauantaipäivän tapahtumat tuntuivat menevän ohi todella nope-

asti. 

 

Säpin osalta tapahtuman purkuvaihe vei huomattavasti vähemmän aikaa kuin sen ra-

kennusvaihe. Metsähallitus aloitti purkuvaiheen omalta osaltaan viimeisen toteutu-

neen opastetun saarikierroksen jälkeen. Purkuvaiheeseen kuuluivat muun muassa in-

fopisteen purku sekä majakkapihan siivous ja tilojen siistiminen.  

 

Majakkapäivien aikataulut oli pyritty mitoittamaan arvioidun osallistujamäärän mu-

kaan. Sekä Kylmäpihlajan että Säpin opastetut saarikierrokset oli järjestetty saapu-

vien yleisökuljetusten aikatauluihin sopiviksi. Säpissä opastetun saarikierroksen kes-

to oli noin tunnista puoleentoista tuntiin. Keston koettiin olevan sopiva, sillä yleisö-

risteilijät viipyivät saaressa vain nelisen tuntia. Näin aikaa jäi myös taukoihin, ruo-

kailemiseen ja osallistujien omaan aikaan.  

 

Edellisvuosina on Säpin yleisökuljetuksiin osallistuville asetettu opastekylttejä tien-

varsiin, jotta he löytäisivät vaivattomasti kuljetusten lähtöpaikkoihin. Tänä vuonna 

Metsähallitus ja etenkin kuljetusyrittäjät olivat vahvasti sitä mieltä, että opastekylteil-

le ei ole tarvetta, sillä lähtöpaikkojen sijainnit ja osoitteet ovat osoittautuneet helposti 

saavutettaviksi opasteista huolimatta. Yleisökuljetuksia järjestettiin, sillä pääsy ta-

pahtumaan oli mahdollista ainoastaan vesiteitse. Metsähallitus matkusti Säppiin yh-

teistyössä Kuuminaisten kuljetusyrittäjän kanssa jo perjantaina.  

 

Majakkapäivän turvallisuudesta huolehtiminen kuului luonnollisesti tapahtuman jär-

jestäjille. Isossakarissa ja Kylmäpihlajassa turvallisuudesta vastasivat saarten yrittä-

jät, Säpin kohdalla turvallisuudesta huolehti Metsähallitus. Koska turvallisuuden on 

kaikissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa oltava kunnossa laadin yhdessä Metsähallituk-

sen kanssa Säppiin majakkapäivän turvallisuussuunnitelman (Liite 4). Metsähallitus 

teki turvallisuussuunnitelmaan vain tarvittavat täydennykset, muuten suunnitelma on 

minun kirjoittama. Säpin turvallisuussuunnitelman avulla olisi tarvittaessa voitu oh-

jata tapahtuman ja osallistujien toimintaa poikkeustilanteissa ja näin ollen kaikki teh-

dyt toimenpiteet ja velvollisuudet olisi voitu todentaa dokumentaation pohjalta. 
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Majakkapäivän osalta kaikilla majakkasaarilla noudatettiin kokoontumis-, järjestys- 

sekä pelastuslakia. Erityisen tärkeää oli, ettei tapahtumasta aiheutunut huomattavaa 

haittaa ympäristölle, sillä kaikki saaret kuuluvat Selkämeren kansallispuistoaluee-

seen. Pelastuslain huomioiminen Säpin osalta näkyi muun muassa turvallisuussuun-

nitelman laatimisena. Tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkesivat tavanomai-

sesta, sillä kulku saareen ja pois tapahtui vesiteitse. Säpin majakkapäivän ensiaputar-

vikkeet ja ensiaputaitoinen henkilökunta järjestyivät Metsähallituksen puolesta. Osa 

Metsähallituksen jäsenistä oli käynyt ensiapukoulutuksen ja olivat näin ollen en-

siaputaitoisia.  

 

Säpin vierailijoita varoitettiin myös muista turvallisuuteen liittyvistä asioita. Esimer-

kiksi kovan merenkäynnin seurauksena olisi ollut mahdollista, että yleisökuljetuksia 

tarjoavissa veneissä matkustaminen olisi vaatinut erityistä varovaisuutta. Myös liik-

kumiseen saarella annettiin ohjeita, sillä Säpin saarella asustaa paljon käärmeitä, 

mufloneita sekä nuorta ylämaan karjaa. Vierailijoita muistutettiin myös majakkapi-

haa ympäröivästä sähköaidasta.  

 

Metsähallitus kiitti majakkapäivään osallistuneita yhteistyökumppaneita, yrittäjiä ja 

toimijoita sähköpostitse tai kasvotusten tapahtuman jälkeen. Lähetin myös itse toimi-

joille, joiden kanssa olin itse ollut tekemisissä tapahtumaan liittyen kiitosviestin, jos-

sa kerroin arvostavani heidän panostaan ja osallistumistaan tapahtumaan. Palaute 

toimijoilta oli positiivista ja he olivat olleet tyytyväisiä tapahtumaan. Myöhemmin 

lähetin tapahtumassa mukana olleille toimijoille haastattelukysymyksiä erityisesti 

tapahtuman kehittämiseen liittyen. Tapahtumaan osallistuneita vierailijoita ei kirjalli-

sesti haastateltu, sillä tutkimuksesta olisi muuten tullut liian laaja. Tein palautteista 

yhteenvedon, jota käsittelen myöhemmin majakkapäivän tulososiossa. 

 

Tapahtumasta keskusteltiin ja sen onnistumista arvioitiin myös oman organisaation 

eli Metsähallituksen kesken. Onnistumista arvioitiin suullisesti tapahtuman päätyttyä 

sekä sähköpostin välityksellä. Olosuhteet huomioon ottaen tapahtuma oli kaiken 

kaikkiaan onnistunut hyvin kaikilla kolmella saarella, sekä toimijat että vierailijat 

olivat pääasiassa olleet tyytyväisiä tapahtumaan sekä sen sisältöön ja ohjelmaan. Ta-

pahtuman yhteenvedon myötä tapahtuma aiotaan toteuttaa myös ensi vuonna. Sel-

kämeren kansallispuiston näkyvyys ja tunnettavuus parani suuren osallistujamäärän 
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vuoksi ja majakkamatkailu herätti suurta kiinnostusta vierailijoidensa keskuudessa. 

Voidaan siis sanoa, että tapahtuman tavoitteet toteutuivat ja onnistuivat hyvin.   

8.5 Sisältö ja ohjelma 

Majakkapäivän tapahtumat tarjosivat monille osallistujilleen uusia kokemuksia ja 

mieluisia elämyksiä saariston maisemissa. Monet ensikertalaiset osallistujat olivat 

kuulleet tarinoita ja muiden kokemuksia majakkasaarista, mutta vasta itse tapahtu-

mapaikalle saapuessaan ymmärsivät, mistä kehut ja suositukset olivat saaneet alkun-

sa. Tapahtuma ylitti siis monien osallistujien odotukset.  

 

Majakkapäivän sisällöt ja ohjelmat pyrittiin suunnittelemaan tapahtuman tavoite, 

kohderyhmä, viesti ja teema huomioon ottaen. Kaikki kolme majakkasaarta tarjosivat 

vierailleen yhdistelmätapahtuman, jossa yhdistettiin huvi ja hyöty oikeassa suhteessa. 

Asiapitoista ohjelmaa ylläpitivät saari-, luonto- ja majakkaopastukset, viihde- ja hu-

vipuolesta vastasi tapahtuman muu sisältö.  

 

Kaikki tapahtuman aktiviteetit olivat vapaaehtoisia ja ne pyrittiin valitsemaan kohde-

ryhmälähtöisesti. Isonkarin majakkapäivän lauantaina järjestetyn iltaristeilyn ohjel-

maan kuului yleisöristeilyn lisäksi pääsy majakkaan, opastettu saarikierros sekä 

mahdollisuus saaristoruokailuun, jossa oli tarjolla niin lämmintä ruokaa, kalaa kuin 

tapas-pöydän pienempiä antimia. Lauantain ohjelmaa siivitti valoteema, joka näkyi 

erilaisine myrskylyhtyineen ja kynttilöineen sekä upean majakanvalon esittelynä. 

Sunnuntain päiväristeily sisälsi myös saaren opastettuja kierroksia sekä tutustumista 

majakkaan. Myös sunnuntain risteilijöille oli järjestetty kuljetuksen hintaan sisältyvä 

ruokailu saarella.   

 

Kylmäpihlajan majakkapäivän ohjelma painottui sunnuntai-iltapäivään. Saarelle jär-

jestettiin yleisöristeilyjä Rauman Poroholman satamasta. Saari- ja majakkaopastukset 

oli järjestetty kuljetusaikataulujen mukaisesti. Paikalla oli myös Selkämeren kansal-

lispuiston ystäväyhdistys kertomassa Rauman saaristosta ja sen elämästä, luonnosta 

ja kansallispuistosta rennosti solmuharjoitusten parissa. Lasse Kempaksen taidenäyt-

telyssä ”Merellisiä mielen maisemia” oli mahdollista ihastella taiteilijan töitä ja 
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mahdollisesti nähdä taiteilija myös itse työssään. Rauman radiokerhon jäsenet olivat 

paikalla esittelemässä radioamatööritoimintaa. Kylmäpihlajan kahvila ja ravintola 

palvelivat vierailijoita myös koko viikonlopun ajan. 

 

Säpin majakkasaarella ohjelmaa oli sekä lauantaina että sunnuntaina. Metsähallituk-

sen ohjelma painottui kuitenkin vain lauantaille. Lauantain ohjelmassa mukana olivat 

yleisökuljetuksista vastaavat kuljetusyrittäjät, jotka kuljettivat vierailijoita Säppiin 

kolmesta eri satamasta, Porin Kuuminaisista, Luvian Laitakarista sekä Reposaaren 

Merimestalta. Majakan opastuksista ja vierailuista vastasivat Säppi 2000 ry:n jäsenet, 

lintuopastuksista Porin lintutieteellinen yhdistys ja saaren luonto-opastuksista Metsä-

hallitus. Saarella oli myös Selkämeriaiheisten tuotteiden myyntiä, joista vastasin itse 

yhdessä Metsähallituksen ja Suomen majakkaseuran kanssa. Sunnuntaina Säppi 2000 

ry yhdistys oli saarella opastamassa ja tutustuttamassa sekä risteilyvierailijoita että 

yksityisveneilijöitä majakkaan. Muuta ohjelmaa sunnuntaina ei järjestetty Metsähal-

lituksen toimesta. Molempina päivinä saarella oli mahdollisuus omatoimiseen ruo-

kailuun useiden tulentekopaikkojen myötä. 

 

Säpin majakkapäivällä ei varsinaista juontajaa ollut, mutta jonkinlaisena seremo-

niamestarina voitaisiin pitää Metsähallituksen jäseniä, erityisesti aina laiturilla päi-

vystänyttä henkilöä. Hän toivotti laiturilla saapuvat veneilijät ja risteilijät tervetul-

leeksi tapahtumaan, kävi pikaisesti läpi tapahtuman ohjelman ja sisällön sekä kertoi 

käytännön asioista.  

8.6 Vastuuhenkilöt 

Majakkapäivän vastuuhenkilöinä toimivat sen järjestäjät eli Kylmäpihlajan ja Isonka-

rin yrittäjät sekä Metsähallitus. Tapahtuman järjestäjät kertoivat kukin omille yhteis-

työkumppaneilleen tapahtuman tavoitteen, kohderyhmän ja toiveen siitä, millaista 

mukanaoloa he heiltä toivoivat ja mikä oli heidän roolinsa tapahtumassa.  

 

Itseni lisäksi Säpin majakkapäivän projektinvetäjänä toimi Metsähallituksen luonto-

palveluiden projektipäällikkö. Sain tarvittaessa apua Metsähallituksen projektipäälli-

költä, mutta tapahtuman järjestämisen vastuu siirtyi kokonaan itselleni projektipääl-
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likön jäädessä kesälomalle. Tapahtuman projektipäällikkönä toimiminen vaati vah-

van sitoutumisen tapahtumaan ja sen etenemisen varmistamiseen. Vastasin itse suun-

nitelmien syntymisestä, yhteistyökumppaneista, tuotannosta ja toteutuksesta sekä ta-

pahtuman etenemisestä ja raportoimisesta. Metsähallitus vastasi tapahtuman budje-

toinnista ja oli mukana tapahtuman tuotannossa ja toteutuksessa. 

 

Tärkein tehtäväni tapahtuman järjestäjänä oli asioiden varmistaminen ja yhteistyö-

kumppaneiden mukaan saaminen. Tapahtuman järjestäjänä ja kokonaisuuden hah-

mottajana tehtävänäni oli koordinoida eri yhteistyökumppaneiden toiminnot toimi-

viksi kokonaisuuksiksi niin, että kaikki tietävät oman roolinsa ja aikataulunsa tapah-

tumassa. Metsähallituksen muut majakkapäivän tapahtuman toteutukseen osallistuvat 

työntekijät muodostivat toimivan projektiryhmän. 

 

Säpissä Metsähallituksen väellä oli yllään yhtenäinen vaatetus. Yhtenäiseksi tunnus-

merkiksi valittiin Selkämeri-aiheiset t-paidat, jotta meidät oli helppo tunnistaa jou-

kosta.  

8.7 Tapahtuman palaute 

Tapahtuman jälkeen olin puhelimitse yhteydessä Kylmäpihlajan majakkapäivästä 

vastaavaan henkilöön sekä Isonkarin yrittäjään. Kyselin heiltä, kuinka tapahtuma oli 

heidän mielestään kullakin saarella sujunut. Molemmat olivat sitä mieltä, että tapah-

tuma oli ollut todella onnistunut. Osallistujilta oli tullut myönteistä, positiivista pa-

lautetta eikä korviini ainakaan kantautunut yhtään negatiivisia mietteitä. Osallistujien 

tyytyväisyyttä tapahtumaan oli erityisesti nostanut hieno, aurinkoinen ja lämmin sää. 

Myös tuuliolosuhteet olivat olleet veneilijöille suotuisat.  

 

Kävimme myös Metsähallituksen kanssa tapahtuman yhdessä läpi. Yhteenvetoa ta-

pahtumasta käytiin kotimatkalla kasvotusten keskustellen ja myöhemmin sähköpos-

tin välityksellä. Metsähallitus oli tyytyväinen tapahtuman osallistujamäärään, vaik-

kakin se olisi voinut olla suurempikin upean elokuisen sään puitteissa. Kokonaisosal-

listujamäärä kaikilla kolmella saarella ylitti reippaasti yli 400 vierailijaa viikonlopun 

aikana.  



61 

 

Puolitoista viikkoa tapahtuman jälkeen lähetin tapahtumassa mukana olleille yhteis-

työkumppaneille haastattelukysymyksiä liittyen erityisesti tapahtuman kehittämiseen 

ja tulevaisuuteen (Liite 5). Resursseja tapahtumaan osallistuneiden vierailijoiden 

haastatteluun ei olisi ollut, sillä tutkimuksesta olisi tällöin tullut liian laaja. Heidän 

yleisiä mietteitään tapahtumasta ja sen kulusta kyseltiin paikan päällä. Haastatteluky-

symysten avulla haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Millaisena koet/näet 

oman roolisi Majakkapäivä – tapahtumassa nyt ja tulevaisuudessa? 2. Mitä haasteita 

Majakkapäivä - tapahtumaan ja sen järjestämiseen liittyy? Miten niistä selvitään? 

3. Miten yhteistyö eri yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden välillä on toiminut? 

4. Millaisia kehittämisajatuksia sinulla on tulevaisuutta varten ajatellen, erityisesti 

siitä, että tapahtuma olisi Selkämeren kolmen majakan kokonaisuus? Onko mielestä-

si tarpeellista, että kolmea erillistä tapahtumaa markkinoidaan Metsähallituksen toi-

mesta yhtenä kokonaisuutena? Olisiko majakkasaarien (Isonkari-Kylmäpihlaja-

Säppi) välille mahdollista kehittää jotain tapahtumaan liittyvää yhteistyötä? Esimer-

kiksi viikonloppuristeily? 5. Miten tapahtumasta saataisiin tunnettu brändi ja toistu-

vuus ja kävijät voitaisiin turvata? 6. Mitä muita toimijoita tai uudenlaista ohjelmaa 

pitäisi saada mukaan? 7. Miten voisit kehittää omaa rooliasi? Mitä itse voisit tehdä 

Majakkapäivän tunnettavuuden parantamiseksi?  

 

Haastatteluun vastasivat Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistyksen jäsen, Säppi 

2000 ry:n jäsen, Kylmäpihlajan edustaja sekä Säpin kuljetusyrittäjä. Puolet vastaajis-

ta näki roolinsa nyt ja tulevaisuudessa samankaltaisena, eikä halukkuutta isompaan 

rooliin tuntunut olevan. Säppi 2000 ry:n vuokrasopimus kuitenkin umpeutuu vuoden 

2018 alussa, jolloin tulee ajankohtaiseksi keskustella Säppi 2000 ry yhdistyksen toi-

minnasta Säpin majakan hoitoon ja sen vierailuihin liittyen. Majakka siirtyy tuolloin 

mahdollisesti Metsähallituksen omistukseen. Selkämeren kansallispuiston ystäväyh-

distys haluaisi tulevaisuudessa tapahtumaan mukaan erilaisia teemoja ja tuottaa eri-

laisia ohjelmaosioita.  

 

Haasteita tapahtuman toteuttamiseen löytyy paljon, sillä esimerkiksi tuulinen sää ja 

ajankohta rajaavat hyvin paljon osallistujajoukkoa. Huonot sääolot ovat etenkin kul-

jetusyrittäjien suurin haaste, kun veneellä pitäisi päästä ajamaan merelle saaristoon. 

Kylmäpihlajan majakkahotelli on puolestaan jo hyvissä ajoin buukattu loppukesäksi 

täyteen, joten majakkapäivän vieraat tuskin pääsevät majoittumaan hotelliin kyseise-
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nä ajankohtana. Hänen mielestään tapahtuman ohjelmaa olisikin hyvä järjestää vain 

päiväkävijöitä ajatellen. Osa oli myös sitä mieltä, että tapahtuma vaatii niin paljon 

suunnittelua ja tekemistä, joten erityisesti ohjelman tuottamiseen voisi harkita kiertä-

vää vastuunjakoa järjestäjä- ja yhteistyötahoilta. Haasteeksi voi muodostua myös ta-

pahtuman samankaltaisuus vuodesta toiseen, joten ohjelmaan ja esimerkiksi opastus-

ten sisältöön täytyisi tuoda myös jotain uutta.  

 

Yhteistyö toimijoiden ja yrittäjien välillä on kaikkien mielestä sujunut hyvin. Joiden-

kin mielestä se on ollut itseohjautuvaa ja inspiroitua, leppoisaa ja rentoa kanssakäy-

mistä. Negatiivista palautetta ei ole yhteistyöstä tai sen sujumattomuudesta tullut ke-

nellekään. Yrittäjät ovat kiireisiä ja asiat tuppaavat usein järjestymään vasta viime-

tingassa, mutta yrittäjämaailmassa se on aivan normaalia. 

 

Kaikki vastanneet olivat yhtä mieltä siitä, että on hyvä, että Metsähallitus markkinoi 

tapahtumaa yhtenä tapahtumakokonaisuutena. Tällaisen markkinointikanavan avulla 

saadaan pitkäjänteisyyttä ja asiakkaalle useita eri valintamahdollisuuksia saman tee-

man merkeissä. Metsähallituksen kautta avautuu asiakkaalle info-kanava, joka tuo 

esille saarikohteiden erityispiirteet. On hyvä, että tapahtumalla on vain yksi pääkoor-

dinaattori, jolloin vältytään sekaannuksilta. 

 

Haastatteluun vastanneet olivat innoissaan ajatuksesta, että saarten välille voisi jär-

jestää esimerkiksi viikonloppuristeilyjä. Kaikilla kolmella majakalla vieraileminen 

samana päivänä tai viikonlopun aikana olisi varmasti haasteellista vaihtelevien säi-

den, etäisyyksien, kaluston ja ajankäytön kannalta, mutta esimerkiksi kahden maja-

kan päiväristeily sen sijaan voisi onnistuakin. 

 

Tapahtuman tunnettavuuden parantamiseksi ja brändin luomiseksi tarvittaisiin vas-

taajien mielestä enemmän ja parempaa tapahtumamarkkinointia sekä enemmän nor-

maalista poikkeavaa ohjelmaa. Esimerkkejä tällaisesta ohjelmasta olisi esimerkiksi 

majakoiden bongauskisat ja ajatus majakkapassista ja leimoista. Ohjelmaan toivottiin 

myös elävää musiikkia, erilaisia näyttelyitä sekä runonlausuntaa. Myös tunnetut pu-

hujat ja luennoijat lisäisivät varmasti kävijämääriä. Tapahtuman sisältöä tulisi ehdot-

tomasti muokata yleisötoiveiden mukaisesti. Yhteenvetona vastauksista voidaan pää-
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tellä, ettei tapahtumasta haluta liian isoa ja riehakasta, vaan sen luonteen on pysyttä-

vä aika lailla ennallaan.   

 

Majakkapäivän yhteistyökumppanit voisivat myös itse vaikuttaa tapahtuman tunnet-

tavuuden nostamiseen sekä itse tapahtuman kehittämiseen. Osa vastaajista oli sitä 

mieltä, että lisäämällä tehokkaampaa markkinointia ja etsimällä itse uusia yhteistyö-

kumppaneita ja ohjelmaa voisi omaa roolia majakkapäivän tapahtumassa nostaa. 

Kuljetusyrittäjät voisivat puolestaan tarvittaessa kehittää omaa kuljetuskalustoaan, 

jolloin he itse saisivat varmasti paljon enemmän näkyvyyttä ja mahdollisia uusia po-

tentiaalisia asiakkaita muutenkin kuin majakkapäivänä. 

 

Palaute muilta toimijoilta tapahtuman aikana tai sen jälkeen oli positiivista ja kaikki 

olivat olleet tyytyväisiä tapahtumaan ja sen kulkuun. Myös Metsähallituksen mieles-

tä tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut ja kaikki sujui odotusten mukaan. Mitään 

suurempia käänteitä tai onnettomuuksia ei saarilla tapahtuma-aikaan sattunut. Osal-

listujia riitti jokaisella saarella mukava määrä, joten puhetta oli siitä, että tapahtuma 

kannattaisi järjestää jatkossakin. 

9 KEHITYSEHDOTUKSET 

 

Jotta Selkämeren majakkapäivästä saataisiin tunnettu tapahtuma ja brändi, vaatii se 

vielä paljon tekemistä ja pienten yksityiskohtien hiomista. Selkämeren majakkasaaria 

käsittelevään taulukkoon olen listannut kunkin saaren vahvuuksia, heikkouksia sekä 

kehitysehdotuksia (Taulukko 2). Osa kehitysehdotuksista on tullut haastateltavilta, 

osa on omia mielipiteitäni, kuinka olen itse asiat kokenut ja nähnyt saarten osalta. On 

vaikea sanoa, mikä saari onnistui majakkapäivän osalta kaikkein parhaiten. Mielestä-

ni onnistumista ei voida mitata ainakaan osallistujamäärien mukaan, koska jokainen 

saari on erilainen, pääsy saarille vaihtelee paljon ja ohjelma sekä sisältö poikkeavat 

paljon toisistaan.  
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Taulukko 2. Majakkasaarten vahvuudet, heikkoudet ja kehitysehdotukset. 

 

 Isokari Kylmäpihlaja Säppi 

plussat + Omat yrittäjät 

 

+ Valmis & selkeä tapah-

tumakonsepti (keväällä) 

 

+ Oma, suuri kuljetuska-

lusto 

 

+ Palvelut (hotelli, ravin-

tola & kahvila) 

 

+ Satama & laituri 

+ Oma yrittäjä 

 

+ Oma, suuri kulje-

tuskalusto, ristei-

lyalus 

 

+ Suosittu turisti-

kohde (myös pai-

kallisten suosiossa) 

 

+ Palvelut (hotelli, 

ravintola & kahvi-

la) 

 

+ Satama & laituri 

 

+ Luonto & Linnusto 

 

+ Muflonit 

 

+ Saaren mystisyys & 

saavuttamattomuus 

 

+ Luonnon koskematto-

muus 

 

+ Hiljaisuus 

 

miinukset -Yhteistyö- 

kumppanit 

 

- Päiväohjelma 

 

- Ajankohta 

-Yksipäiväinen ta-

pahtuma 

 

-Tapahtuman orga-

nisointi & työnjako 

(kuka hoitaa mitä-

kin?) 

 

- Ajankohta 

 

- Ei omaa yrittäjää 

 

-Palvelut 

 

- Satama & laituri 

 

-Yleisökuljetukset  

vrt. saavuttamattomuus 

 

- Sähkö 

 

- Jätehuolto 

 

kehitys-

ehdotukset 

*Lisää yhteistyö 

-kumppaneita 

 

*Monipuolisempaa oh-

jelmaa (Tulishow, tulen-

nielijät, musiikkia) 

*Lisää yhteistyö 

-kumppaneita 

 

*Ohjelman selkiyt-

täminen 

 

*Erityisohjelmaa 

myös lauantaille! 

 

*Elävää musiikkia 

 

* Lisää sitoutuneita yh-

teistyökumppaneita 

 

*Lisää järjestettyä ohjel-

maa (Geokätköilyn esitte-

leminen, taide/ maise-

manmaalauskurssit, luon-

tokurssit, elävä musiikki, 

runonlausunta, kalan 

myynti) 

 

*Laiturin ja sataman kun-

nostus 
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Isonkarin osalta voidaan todeta, että yrittäjät suunnittelevat tapahtumansa hyvissä 

ajoin. Kesän tapahtumat ja aikataulut ovat selvillä jo aikaisin keväällä tai viimeistään 

alkukesästä. Saarella on toimivat palvelut kuten hotelli ja ravintola. Satama ja laituri 

ovat hyvässä kunnossa ja niihin mahtuu useampikin vene kerrallaan. Saaren yrittäjä 

omistaa oman yleisökuljetusaluksen, jolla saadaan kerrallaan vietyä enemmänkin 

vierailijoita saareen.  

 

Tapahtuman ajankohta, etenkin ilta/yöristeilyn ajankohta, rajaa valitettavasti hyvin 

paljon osallistujajoukkoa, jolloin etenkin vanhukset ja lapset jäävät pois tapahtumas-

ta. Toisaalta nämä voivat ottaa osaa sunnuntain päiväristeilylle, jos vain tilaa löytyy. 

Sunnuntain osalta tapahtuman ohjelma on kuitenkin melko suppea, vain opastettuja 

saari- ja majakkakierroksia ja tilauksesta mahdollisuus ruokailuun. Olen vahvasti sitä 

mieltä, että Isonkarin majakkapäivä tarvitsisi ehdottomasti lisää yhteistyökumppanei-

ta ja sitä kautta enemmän ohjelmaa ja sisältöä tapahtumaansa. Sunnuntain majakka-

saaren iltavierailulle olisi hienoa saada mukaan esimerkiksi tulishow tai tulennielijöi-

tä vahvistamaan valoaiheista teemaa. Sunnuntain ohjelmassa voisi olla muun muassa 

elävää musiikkia ja lapsille kasvomaalausta.  

 

Kylmäpihlaja on veneilijöiden kestosuosikki. Vaikka saarella ei olisi järjestetty mi-

tään ohjelmaa, vierailijoita riittäisi varmasti. Kylmäpihlajan saarella on oma yrittäjä, 

jolla on Isonkarin yrittäjän tapaan oma suuri kuljetuskalusto, joka tuo vierailijoita 

aikataulutettujen kuljetusten mukaisesti saareen. Kylmäpihlajan hotelli on lähes aina 

täyteen buukattu. Myös ravintolassa ja kahvilassa riittää asiakkaita huonommallakin 

säällä. 

 

Erityisenä Kylmäpihlajan miinuspuolena voidaan pitää tapahtuman yksipäiväisyyttä. 

Tilastojen mukaan Kylmäpihlajassa kävi enemmän vierailijoita lauantaina kuin eri-

tyisohjelmaa järjestettynä sunnuntaina. Kylmäpihlajan perustelu yksipäiväiseen ta-

pahtumaan oli resurssipula, mutta uskoisin, että tulevaisuudessa olisi erittäin kannat-

tavaa järjestää ohjelmaa myös lauantaipäivälle. Majakkapäivän ajankohta oli Kylmä-

pihlajan majakkapäivästä vastaavan henkilön mielestä haasteellinen, sillä hotelli on 

buukattu silloin täyteen jo muista kuin majakkapäivän vierailijoista, jolloin yösijaa 

saarelta on mahdotonta enää saada. Myös Kylmäpihlajan majakkapäivän organisointi 

oli hieman sekavaa ja haasteellista. Itse koordinoijana oli vaikea pysyä perässä, kuka 
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hoiti mitäkin asiaa ja kuka on ollut yhteydessä kuhunkin toimijaan. Tähän tarvittai-

siin selkeämpi kuva siitä, kuka on vastuussa mistäkin asiasta. Myös ohjelman ja aika-

taulujen selkiyttäminen aikaisemmin toisi varmempaa pohjaa tapahtuman toteuttami-

selle. Ohjelmaa oli sunnuntain osalta mielestäni riittävästi, mutta musiikkia tai laulua 

kaipaisin tunnelman luojaksi myös Kylmäpihlajaan. 

 

Säpin saaren ehdottomana vetovoimatekijänä toimivat sen erityinen luonto ja linnus-

to. Myös muflonit eli villilampaat kiinnostavat monia vierailijoita. Saaren saavutta-

mattomuus luo kuvaa mystisestä saaresta, sillä Säppiin on vaikeampi päästä kuin 

esimerkiksi Isoonkariin ja Kylmäpihlajaan. Saaren saavuttamattomuuden ja vähäisen 

vierailijamäärän vuoksi on sen luonto pysynyt osittain koskemattomana. Saaren hil-

jaisuus saa mielen rauhoittumaan.  

 

Se, että saarella ei ole tällä hetkellä omaa yrittäjää näkyy monessakin asiassa. Säpin 

saaresta ja sen tapahtumista vastaa näin ollen Metsähallitus. Esimerkiksi tapahtumaa 

järjestettäessä, joutuu Metsähallituksen väki järjestämään saaren kuljetukset ja oh-

jelman. Saarella ei ole mitään palveluita, joka voi osittain vaikuttaa sen suosioon ve-

neilijöiden keskuudessa. Säpin satama ja laituri ovat melko huonossa kunnossa ja 

toiveissa olisikin kunnostaa niitä lähiaikoina. Saaren sähkö tuotetaan aurinkopanee-

leilla. Säpissä ei myöskään ole toimivaa järjestettyä jätehuoltoa. 

 

Ehdottomasti paras uutinen olisi, jos Säpin saarelle saataisiin oma, innostunut mat-

kailualan yrittäjä. Tapahtumapaikkana Säppi on erittäin potentiaalinen. Majakkapäi-

vään tarvittaisiin kuitenkin lisää sitoutuneita yhteistyökumppaneita ja toimijoita. 

Näin ollen tapahtumaan saataisiin järjestettyä lisää ohjelmaa ja sisältöä. Uusi ja mie-

lenkiintoinen ohjelma toisi varmasti lisää uusia vierailijoita majakkapäivään. Mah-

dollinen uusi ohjelma voisi sisältää muun muassa geokätköilyä ja sen esittelemistä, 

taide- ja maalauskursseja, sieni- ja luonto-opastuksia, elävää musiikkia kuten haita-

rinsoittoa, runonlausuntaa, pienimuotoisia näytöksiä tai näytelmiä sekä tuoreen kalan 

myyntiä. 
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10  JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Vilkan ja Airaksisen (2003, 63–64) mukaan toiminnallisessa opinnäytetyössä riittää 

usein vain suuntaa antava tieto. Tämä riippuu tietysti siitä, kuinka tarkkaa tietoa tut-

kimuksen tueksi tarvitaan. Tästä syystä toiminnallisten töiden haastatteluja ei tarvitse 

kirjoittaa puhtaaksi tai litteroida yhtä täsmällisesti tai järjestelmällisesti kuin tutki-

muksellisissa opinnäytetöissä. Toiminnallisen työn haastattelujen litteroinnissa kan-

nattaakin keskittyä enemmän sisällön tuottamisessa tarvittavaan tietoon, joka palve-

lee erityisesti sen kohderyhmää. Laadullisen tutkimusmenetelmän avulla kerättyä 

aineistoa voidaan käyttää tutkimuksen lähteenä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 64.)      

 

Haastattelujen ja muiden palautteiden ansiosta sain paljon tietoa saarten tämänhetki-

sestä tilanteesta ja valmiuksista osallistua tapahtuman järjestämiseen tulevaisuudessa. 

Jotta haastattelujen vastaukset olisivat olleet mahdollisimman todenmukaisia, paino-

tin vastauksissa rehellisyyttä ja omien mielipiteiden esille tuomista. Sähköpostihaas-

tattelun sijaan olisin voinut käyttää puhelinhaastattelua tai tavata haastateltavat kas-

votusten, jolloin vastauksista olisi luultavasti tullut hieman pidempiä. Lisäksi olisin 

voinut kysellä haastateltavilta aiheeseen liittyviä välikysymyksiä, jolloin vastaukset 

olisivat varmasti olleet kattavampia ja olisin saanut kysymyksistä enemmän irti. Näin 

olisi myös vältytty kysymysten eri tavalla ymmärtämiseltä. Omien resurssieni vuoksi 

päädyin kuitenkin sähköpostihaastatteluun.  

 

Lähes kaikkiin yrittäjiin ja toimijoihin, kenelle haastattelukysymykset lähetin, olin 

ollut yhteydessä jo aiemmin tapahtumaan liittyen. Tämän vuoksi olen hyvin varma 

siitä, että ne yhteistyökumppanit, jotka haastattelukysymyksiini vastasivat, olivat po-

sitiivisella asenteella mukana tapahtumaan liittyen. Vastaajilla oli ammattimainen ote 

ja innostunut asenne haastattelukysymyksien vastauksissa. Uskon myös, että vas-

tauksia voidaan pitää luotettavina, koska jokainen vastanneista haluaisi olla tapahtu-

massa mukana myös jatkossa ja kehittää tapahtumaa entisestään. Tapahtuma toi 

myös näkyvyyttä jokaiselle mukana olleelle toimijalle ja mahdollisesti uusia potenti-

aalisia asiakkaita.  
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Kaiken kaikkiaan tapahtuma sujui kaikilla Selkämeren majakkasaarilla odotusten 

mukaisesti. Tapahtuman koordinointi vaatii kuitenkin vielä hiomista, jotta turhilta 

sekaannuksilta ja väärinkäsityksiltä vältytään tulevaisuudessa. Tämän vuoden ma-

jakkapäivän järjestelyissä tuntui olevan liian monta vastuuhenkilöä, joka näkyi muun 

muassa päällekkäisinä tai peräkkäisinä yhteydenottoina ja olemattomina oletuksina 

asioiden järjestämiseen ja hoitamiseen liittyen.  

 

Yksi tärkeä seikka tapahtuman tulevaisuutta ajatellen, olisi tapahtumaan osallistuvien 

yrittäjien, toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden, mahdollisimman aikaisessa vai-

heessa, sitouttaminen tapahtumaan. Majakkapäivän suunnittelutyön olisi hyvä lähteä 

liikkeelle jo hyvissä ajoin esimerkiksi vuodenvaihteen jälkeen, mutta viimeistään al-

kukevään aikoihin. Osa yrittäjistä oli tänä vuonna hyvissä ajoin alkukesästä suunni-

tellut majakkapäivän valmiiksi tapahtumakonseptiksi, mutta osalla yrittäjistä tai toi-

mijoista ei ollut vielä mitään suunnitelmia loppukesän tapahtumista. Kun yrittäjät, 

toimijat ja yhteistyökumppanit saadaan sitoutettua tapahtumaan mahdollisimman ai-

kaisessa vaiheessa, jää aikaa enemmän esimerkiksi sisällön ja ohjelman suunnitte-

luun eikä aikaa tarvitse lähellä tapahtuma-ajankohtaa käyttää potentiaalisten yhteis-

työkumppaneiden hankkimiseen. 

10.1  Oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyön ehdottomasti helpoin osuus itselleni oli teoriaosuuden kirjoittaminen. 

Sisällysluettelon selkiytymisen jälkeen, oli hankittava tarpeellinen materiaali työn 

teoreettista osuutta varten. Kävin läpi muutamia tapahtumanjärjestämiseen liittyviä 

teoksia, mutta Vallon ja Häyrisen Tapahtuman on tilaisuus: tapahtumamarkkinointi 

ja tapahtuman järjestäminen oli mielestäni paras valinta työhöni. Sen sisältö sekä 

onnistuneen tapahtuman kolmiot ja niistä muodostuva tähtimalli istuivat hyvin ma-

jakkapäivän sisältöön ja tapahtuman kulkuun.  

 

Työtäni ja tapahtuman suunnitteluun ryhtymistäni helpotti erityisesti se, että Metsä-

hallituksella oli majakkapäivästä selkeä konsepti tapahtuman aiemmilta vuosilta. 

Näin ollen en joutunut suunnittelemaan tapahtumaa alusta asti aivan tyhjästä, vaan 

sain paljon apua Metsähallitukselta. Metsähallituksen pitämät tapahtumabriefit ma-
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jakkapäivään liittyen antoivat paljon tietoa tapahtumasta edellisiltä vuosilta. Lisäksi 

työtäni edesauttoivat todella mukavat yhteistyökumppanit ja erityismaininta tästä 

Metsähallituksen väelle.  

 

Vaikka Metsähallitus piti minulle alkuun tapahtumabriefejä majakkapäivään liittyen, 

oli kokonaisuuden hahmottaminen aluksi vaikeaa. Työ lähti todella nopeasti liikkeel-

le ja aluksi tuntuikin, ettei perässä meinannut pysyä, sillä informaatiota tuli hyvin 

paljon. Oman haasteensa toi myös se, etten ollut vieraillut kyseisillä majakkasaarilla 

ennen, joten tapahtumapaikkoihin tutustuminen jäi omalta osaltani väliin. Työn ede-

tessä, varsinkin, kun omat päivätyöt ja opinnäytetyön tekeminen tuli jotenkin yhdis-

tää järkeväksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi, tuli tunne, että vastuuta ja tekemistä oli 

välillä ehkä jopa liiaksi. Lisäksi matkailualan yrittäjät ja yhteistyökumppanit olivat 

kesällä todella kiireisiä ja heitä oli vaikea tavoittaa, joka loi omat haasteet tapahtu-

man suunnitteluun. Näin jälkeenpäin tarkasteltuna työmäärä yhdelle opinnäytetyön 

tekijälle oli ehkä turhankin laaja ja järkevämpää olisi ollut keskittyä esimerkiksi vain 

Säpin saareen tapahtumanjärjestämisen osalta.  

 

Työn alkuvaiheilla en ymmärtänyt tai osannut tulla ehkä ajatelleeksi, kuinka paljon 

tämän työn tekeminen todella veisi ja vaatisi aikaa. Omistautuminen ja työpanos 

opinnäytetyötäni kohtaan olivat todella isossa roolissa. Saavutin kuitenkin itselleni 

asettamani tavoitteet ja selviydyin työstäni mielestäni hyvin ja alkuperäisessä suunni-

tellussa aikataulussa. Tätä opinnäytetyötä tehdessäni opin todella paljon tapahtuman-

järjestämisestä ja tapahtuman koordinaattorina toimimisesta ja uskon vahvasti siitä 

olevan minulle hyötyä myös tulevaisuudessa. Nyt, kun opinnäytetyöni on lähes val-

mis ja, jos ryhtyisin tekemään uudestaan tapahtumanjärjestämiseen liittyvää työtä tai 

tutkimusta, olisi tietotaitoa varmasti paljon enemmän ja monen asian tekisin nyt eri 

tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. 

 

Mielenkiinto työtä ja aihetta kohtaan säilyi hyvin alusta loppuun asti. Tietysti välillä 

tuli päiviä, jopa viikkoja, jolloin kirjoittamisesta ei vain yksinkertaisesti tullut mi-

tään. Myös opinnäytetyön alkuvaiheessa mielenkiinto hieman rakoili, kun ei tiennyt, 

mistä olisi lähtenyt niin sanotusti liikkeelle. Kun itse tapahtuma elokuun lopulla oli 

ohi, tilanne hieman rauhoittui ja pystyin keskittymään täysin työn kirjoittamiseen. 
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Uskon, että mielenkiintoa työtä kohtaan piti työn haastavuuden lisäksi yllä se, että 

hyvä ja arvostettu toimeksiantaja oli työssä täysillä mukana alusta loppuun. 

10.2  Metsähallituksen palaute ja arvio 

Sain opinnäytetyöstäni ja erityisesti omasta toiminnastani majakkapäivän järjestämi-

sessä paljon hyvää ja rakentavaa palautetta. Metsähallituksen palautteen kirjoitti Ete-

lä-Suomen Luontopalvelujen projektipäällikkö Minna Uusiniitty-Kivimäki, jonka 

kanssa teimme koko kesän ajan tiivistä yhteistyötä majakkapäivään liittyen. Seuraava 

teksti on Minnan antama palaute liittyen omaan toimintaani Majakkapäivän järjeste-

lyissä ja toteutuksessa: 

 

”Tehtävä vaati perehtymistä moneen eri asiaan: aiheeseen liittyvän teorian lisäksi 

muun muassa Selkämeren kansallispuistoon ja sen sisällä kolmeen eri majakkasaa-

reen, majakka- ja saaristomatkailuun ja niiden kehittämiseen ja useiden eri yhteis-

työkumppaneiden toimintaan. (Uusiniitty-Kivimäki henkilökohtainen tiedonanto 

17.10.2016.) 

 

Haasteellisuutta tehtävään toi myös se, että majakkapäivän tapahtuma koostuu kol-

mesta varsin itsenäisestä osakokonaisuudesta, joihin liittyy lukuisia eri yksityiskohtia 

ja kullakin kohteella on omat toimintamallinsa. Kokonaisuus oli näin ollen varsin 

laaja ja edellytti yhden kohteen tapahtumajärjestelyjen lisäksi myös kokonaisuuden 

koordinointia ja viestinnällistä hallintaa. Tällaiseen kokonaisuuteen perehtyminen 

tilanteessa, jossa muilla toimijoilla on kokemusta ko. tapahtuman järjestämisestä 

useammalta vuodelta, vaatii aktiivista ja rohkeaa otetta. Toisaalta aiempien vuosien 

kokemukset tämän tapahtuman järjestämisestä helpottavat työtä, mutta toisaalta ne 

saattavat myös huomaamatta kahlita ajatuksia ja rajoittaa ideointia, kun valmiita 

toimintamalleja on jo olemassa. (Uusiniitty-Kivimäki henkilökohtainen tiedonanto 

17.10.2016.) 

 

Alun perin tavoitteena oli löytää kaksi opinnäytetyöntekijää, joista esimerkiksi toinen 

olisi voinut keskittyä tapahtumajärjestämiseen ja toinen majakkapäivä-tapahtuman 

ja Selkämeren majakkamatkailun kehittämiseen. Koska työtä teki vain yksi opiskelija, 
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tehtiin aiheen rajauksessa kompromissi: työ keskittyi tapahtumajärjestämiseen, mut-

ta siihen liittyi myös kehittämisehdotuksia. (Uusiniitty-Kivimäki henkilökohtainen 

tiedonanto 17.10.2016.) 

 

Karita pystyi hyvin ottamaan vastaan ja hyödyntämään suuren tietomäärän, joka 

työn alkuvaiheen briefeissä käytiin läpi. Työ eteni itsenäisesti ja järjestelmällisesti ja 

oli kokonaisuutena tulikaste koordinointia ja lukuisia yhteydenottoja sisältäviin teh-

täväkokonaisuuksiin. Kokonaisuutena Karita selviytyi tapahtuman järjestelyistä hy-

vin, mutta myös Metsähallituksen työntekijöiden tuki oli tarpeen. (Uusiniitty-

Kivimäki henkilökohtainen tiedonanto 17.10.2016.) 

 

Tapahtumajärjestelyt hoituivat hyvin ja tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut, vaik-

ka kävijämäärä Säpissä jäikin pienemmäksi kuin mihin kapasiteettia olisi ollut. Vii-

meisen silauksen työlle olisivat antaneet vielä vahvempi työhön sitoutuminen ja mää-

rätietoisuus tavoitteellisuudessa. Nämä olisivat voineet helpottaa työskentelyä ja an-

taa enemmän eväitä opinnäytetyön kehittämisosioon. (Uusiniitty-Kivimäki henkilö-

kohtainen tiedonanto 17.10.2016.) 

 

Työskentelyä olisi helpottanut ja yhteistyökumppaneiden luottamusta vahvistanut eri-

tyisesti kohteisiin ja niiden toimijoihin tutustuminen etukäteen paikan päällä. Yrityk-

sistä huolimatta tutustumisretkiä ei saatu järjestymään, mikä liittyi Karitan samanai-

kaiseen työssäkäyntiin, mutta toki myös kohteiden logistiseen haasteellisuuteen: koh-

teisiin päästäkseen on saatava järjestymään venekuljetus. (Uusiniitty-Kivimäki hen-

kilökohtainen tiedonanto 17.10.2016.) 

 

Karita piti itsenäisesti yhteyttä kaikkiin tarvittaviin tahoihin. Hänen mukaansa mo-

nilta oli vaikea saada vastauksia sähköpostitse. Alusta asti neuvottiinkin olemaan eri 

toimijoihin yhteydessä aina myös puhelimitse, koska tuntemattomalta ihmiseltä tule-

vat sähköpostit on helppo sivuuttaa, varsinkin kiireiseen kesäaikaan. Kohteisiin ja 

toimijoihin tutustuminen paikan päällä olisi voinut helpottaa myös tätä. Yhteydenpito 

kerrytti kuitenkin kokemusta ja antoi työn aikana lisää varmuutta yhteydenottoihin. 

(Uusiniitty-Kivimäki henkilökohtainen tiedonanto 17.10.2016.) 
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Aktiivisen yhteydenpidon lisäksi asioiden varmistaminen moneen kertaan oli toinen 

asia, joka oli keskusteluissa esillä työn aikana. Joitakin virheitä, jotka olisivat olleet 

moninkertaisella tarkistamisella estettävissä, livahti tapahtumamarkkinointiin. Nämä 

olivatkin opinnäytetyön kannalta keskeinen anti ja erinomaisia oppeja siitä, kuinka 

suuri merkitys varmistamisella ja verkoston aktiivisella yhteydenpidolla on tapahtu-

majärjestämisessä. Tämän olisinkin toivonut olevan vahvemmin opinnäytetyön joh-

topäätöksissä esillä, sillä teoriaosuudessa asiat oli nostettu esiin. (Uusiniitty-

Kivimäki henkilökohtainen tiedonanto 17.10.2016.) 

 

Työn keskeisin anti on se, että majakkapäivän järjestämiseen saatiin ”ulkopuolisen” 

henkilön työpanos ja näkökulma. Useampana vuonna järjestetty tapahtuma kangis-

tuu helposti kaavoihinsa ja menettää kiinnostavuuttaan. Siksi uusi näkökulma on tär-

keä ja on hyödyllistä saada ulkopuolinen arvio verkoston ja toimintamallien toimi-

vuudesta. (Uusiniitty-Kivimäki henkilökohtainen tiedonanto 17.10.2016.) 

 

Toinen työn hyöty on majakkapäivän järjestämisen ja sen toimintamallin dokumen-

tointi sekä palautteen keruu tapahtuman järjestämiseen osallistuneilta. Tätä ennen 

palautetta ei ole järjestelmällisesti koottu. Myös tapahtuman järjestämisen etenemi-

nen ja kokemukset oli hyvä dokumentoida. (Uusiniitty-Kivimäki henkilökohtainen 

tiedonanto 17.10.2016.) 

 

Tapahtuman määrätietoisen kehittämisen näkökulmasta yhden opiskelijan työpanos 

ei ollut riittävä. Jo etukäteen oli tiedossa, että tähän olisi tarvittu enemmän resursse-

ja kuin mitä yhden opinnäytetyön puitteissa on mahdollista asiaan käyttää. Työn 

puitteissa saatiin kuitenkin listattua ohjelmaehdotuksia ja muita vinkkejä tuleville 

vuosille.” (Uusiniitty-Kivimäki henkilökohtainen tiedonanto 17.10.2016.) 
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LIITE 1 

Työnjakoa ym. käytännön järjestelyjä majakkapäivänä 

 

- Minna Uusiniitty-Kivimäki puh. 040 483 600 6 &  

Laura Lehtonen puh. 040 017 257 2 

o Opastukset majakkapihasta 

 10.30 Laura 

 11.30 Minna 

 12.30 Laura 

 13.30 Minna 

 14.00 Laura 

 16.30 Minna 

 

- Vappu & Ari Salo (Säppi 2000 ry) Arin puh. 0400 253 171 

o Vastaavat majakan esittelystä ja opastuksesta majakan sisällä 

o Laura ja Minna sopivat tarkemmin, mitä kukakin puhuu, ettei opas-

tuksissa paljon päällekkäisyyksiä! 

 

- Kimmo Nuotio puh. 044 701 1211 (työnumero) 

o lintuopastukset klo 11 ja 14  

o muina aikoina jutustelee linnuista myös lintuasemalla 

 

- Karita Kivistö puh. 050 528 807 9 & Harri Sampolahti puh. 040 036 196 0 

o Pihassa "infopiste": juoksevat asiat, myyntituotteet, jutustelua kävi-

jöiden kanssa, muiden taukotuuraus 

o Logotuotteet  

 T-paita 20e, Muki 10e, Merkki 8e, postimerkki 1,20e,  

Kalenteri 15e, Säppi – muki 20e 

 

- Anssi Riihiaho puh. 040 552 751 6 

o Hoitaa venesataman & laiturin 

 sopii yrittäjien kanssa miten laiturista varattava heille tilaa ja 

miten väistely onnistuu 



 

 

 Ohjaa veneilijät laituriin 

 kertoo opastuksien aikatauluja (mihin järkevintä osallistua 

jne., mieluiten ensimmäiseen, joka saapumisen jälkeen lähtee) 

Halutessaan voi myös osallistua lintuopastukseen klo 11 ja 14! 

 Opastukset alkavat majakkapihasta, valkoisen rantalipun luota 

(beach flag), samassa yleinen info ja tuotemyynti 

 Kertoo milloin kuljetus lähtee takaisin jne. 

 Ohjaa ihmiset oikeaan suuntaan, majakkapihaan 

 Kertoo tarvittaessa, missä WC:t, tulentekopaikat jne. 

 laskee kävijämäärän 

 ottaa laskurilukemat aamulla ja illalla 

 

- Radioamatöörit - tilanne vielä auki 

 

Radiopuhelimet 4 kpl tapahtuma-aikana viestintään saaressa:  

1. Anssi 2. Infopiste (Karita) 3. Laura 4. Minna 

 

Muut yhteystiedot 

 

Kuljetusyrittäjät: 

Tommi Salokangas, p. 050 046 882 6 

Timo Lokki, p. 044 500 414 2 

Petri Jokinen, p. 050 053 108 6 

 

 

 



 

 

LIITE 2 

Yleisökuljetusten & opastusten aikataulut 
la 20.8. 

        

              
Tulo Säppiin & lähtö  
(merkitty sulkuihin) Säpistä 
 
 

  

Saariopastukset 
 

Lintuopastukset 
(PLY) 

       

Majakkapihasta 
 

Majakkapihasta 
 

             Samalla värillä merkitty saapuville kuljetuksille  
suositeltava opaskierros. 

      (Esim. klo 10 saapuvat Salokangas & Lokki  
– > klo 10.30 opastukseen jne.) 

      

             Salokangas Lokki 
 

Jokinen 
        Kuuminainen - 

Säppi 
Reposaari - 
Säppi Laitakari - Säppi 

       

             10 (-13) 
 

10 (-13) 
          

       

10.30 - Laura 
    11 (-14) 

         

11.00 Kimmo 
 

       

11.30 - Minna 
    12 (-15) 

            

       

12.30 - Laura 
    13 (-16) 

   

13 (-16) 
        

       

13.30 - Minna 
    

             

       

14.00 - Laura 
 

14.00 Kimmo 
 

             

             

  

16 (-19) 
          

       

16.30 - Minna 
    

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 3 

Tervetuloa Selkämeren kansallispuiston  
majakoille 20.–21.8.2016 
Tiedote. 
 
Julkaistu: 11.8.2016 klo 15:45 
Julkaisija: Metsähallitus 
 
Kansainvälistä majakkaviikonloppua vietetään 20.–21.8.2016 Selkäme-
ren kansallispuiston kolmella majakkasaarella Luvian Säpissä, Rauman 
Kylmäpihlajassa ja Kustavin Isossakarissa. Selkämeren majakkaviikon-
loppuna vierailijat voivat tutustua majakoihin ja majakkasaariin erilai-
sen tekemisen ja ohjelman merkeissä. Tapahtumiin voi saapua omalla 
veneellä tai maksullisilla yleisökuljetuksilla, joihin varataan paikka etu-
käteen. Ohjelma jakaantuu tänä vuonna kahdelle päivälle, joten viikon-
lopun aikana ennättää vierailla vaikka kahdellakin majakalla. Tapahtu-
man koko ohjelma ja aikataulut löytyvät osoittees-
ta www.luontoon.fi/selkameri/ajankohtaista. 
 
Neljäs Selkämeren majakkapäivä on kaksipäiväinen 
 
Alun perin radioamatöörien ideoimaa kansainvälistä majakkaviikonloppua 
vietetään vuosittain elokuun kolmantena viikonloppuna. Selkämeren kansal-
lispuistossa, jossa majakoita on kaikkiaan kolme, majakkaviikonloppu on 
muotoutunut jo neljättä kertaa järjestettäväksi yleisötapahtumaksi. Luvialla 
Säpin majakalla, Raumalla Kylmäpihlajan majakalla ja Kustavissa Isonkarin 
majakalla majakkaviikonloppu tarjoaa monenlaista ohjelmaa majakoista sekä 
saariston luonnosta ja maisemista kiinnostuneille. Tänä vuonna Selkämeren 
majakkapäivä laajentuu koko viikonlopulle, jolloin ohjelmasta on mahdollista 
nauttia vaikka kahdellakin majakalla. 
 
Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä majakkasaarilla toimivien matkailuyrittä-
jien ja yhdistysten sekä Suomen majakkaseuran, radioamatöörien, Selkäme-
ren kansallispuiston ystäväyhdistyksen ja Metsähallituksen kesken. 
 
Opastettuja kierroksia Säpin maisemissa 
 
Säpin majakka Luvialla on otettu käyttöön vuonna 1873, ja sen valkoinen tor-
ni kohoaa 28 metrin korkeuteen. Majakka on aiemmin äänestetty Suomen 
kauneimmaksi majakaksi. Säpin luonto on monipuolinen ja tarkkasilmäisim-
mät vierailijat voivat nähdä siellä myös mufloneita eli villilampaita, joita saa-
rella elää. 
 
Lauantaina 20.8. Säpin saareen, majakkaan ja sen idylliseen pihapiiriin pää-
see tutustumaan opastetuilla kierroksilla maksutta. Tauko- ja tulentekopai-
koilla voi nauttia eväistä. Retkelle kannattaakin varautua omin eväin, sillä 

http://www.epressi.com/mediapankki/tiedotteet.html?mediabank=158
http://www.luontoon.fi/selkameri/ajankohtaista


 

 

Säpissä ei ole kahvila- tai ravintolapalveluja. Tapahtumassa on myynnissä 
majakka- ja kansallispuistoaiheisia tuotteita. 
Yleisökuljetukset ja ohjelma Säpissä toteutetaan säävarauksella. Kuljetuksia 
järjestetään kolmesta eri satamasta: 

 Salokankaantie 54, Pori: varaukset Tommi Salokangas, p. 0500 468 
826 ajalla 3.8.–17.8. 

 Merimesta, Reposaari: varaukset Timo Lokki, p. 044 500 
4142 lokkitimo@hotmail.com 

 Laitakari, Luvia: varaukset Hanna Holmén, p. 0400 531 083 

Taidetta ja solmuja Kylmäpihlajassa 
 
Kylmäpihlajan yhdistetty majakka ja luotsiasema rakennettiin vuonna 1952, ja 
näin ollen Kylmäpihlajan majakka on Suomen viimeinen miehitetyksi raken-
nettu majakka. Nykyään Kylmäpihlajan 31 metriä korkeassa tornissa toimii 
hotelli ja ravintola. Rauman kaupungin omistama Kylmäpihlaja liitettiin Sel-
kämeren kansallispuistoon vuoden 2015 lopussa. 
 
Kylmäpihlajassa majakkapäivän ohjelma painottuu sunnuntaille 21.8.. Paikal-
la on muun muassa Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistys kertomassa 
Rauman saaristosta ja sen elämästä, luonnosta ja kansallispuistosta rennosti 
solmuharjoitusten parissa. Lasse Kempaksen taidenäyttelyssä ”Merellisiä 
mielen maisemia” on mahdollista nähdä taiteilija itse työssään. Kylmäpihla-
jassa voi myös osallistua opastetulle kierrokselle sekä tutustua radioamatöö-
rien toimintaan. Kylmäpihlajan kahvila ja ravintola ovat avoinna. 
 
Kylmäpihlajaan voi tulla viettämään majakkapäivää joko omalla veneellä tai 
vesibussilla Rauman Poroholmasta. Vesibussien aikataulut, hinnat ja lippujen 
varaus löytyvät osoitteestawww.raumansaaristokuljetus.fi. 
 
Ilta- tai päiväristeily Isoonkariin 
 
Isonkarin punavalkoraitainen majakka Kustavissa on Selkämeren vanhin, ja 
koko Pohjanlahden korkein majakka. Se on valmistunut vuonna 1833 ja on 
lähes 50 metriä korkea. 
 
Majakkaviikonloppuna Isossakarissa on ohjelmaa veneilijöille ja risteilyvierail-
le sekä lauantaina 20.8. että sunnuntaina 21.8.. Majakka ja kahvila ovat 
avoinna ja ruokailut järjestyvät tilauksesta. Lauantai-iltana majakalla on eri-
koisohjelmaa ja mahdollisuus vierailla majakassa pimeän tultua. Sunnuntain 
ohjelma on suunnattu erityisesti lapsille ja lapsenmielisille. 
 
Isoonkariin tehdään majakkaviikonloppuna kaksi risteilyä, lauantaina 20.8. 
myöhäinen iltaristeily ja sunnuntaina 21.8. päiväristeily. Risteilyt lähtevät Uu-
destakaupungista Saaristolaivojen laiturista. Risteilyyn kuuluu opastettu saa-
rikierros ja pääsy majakkaan sekä ruokailu. 
 
Isonkarin risteilyjen ja ohjelman aikatauluista ja varauksista lisätie-
toa www.isokari.fi. 

mailto:lokkitimo@hotmail.com
http://www.raumansaaristokuljetus.fi/
http://www.isokari.fi/


 

 

Lisätietoja: 
Majakkapäivän ohjelma kootusti: www.luontoon.fi/selkameri/ajankohtaista 
projektipäällikkö Minna Uusiniitty-Kivimäki, Metsähallitus, Luontopalvelut p. 
040 483 6006 tai minna.uusiniitty-kivimaki@metsa.fi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.luontoon.fi/selkameri/ajankohtaista
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LIITE 4 

YLEISÖTAPAHTUMAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA                METSÄHALLITUKSEN 
                LUONTOPALVELUT 

KOHTEEN NIMI 
Säpin majakkapäivä 20.8.2016, Säppi, Luvia. 
 

TAPAHTUMAN LUONNE 

Tämä turvallisuussuunnitelma on laadittu Selkämeren kansallispuistossa, Säpin saa-

ressa järjestettävää yleisötilaisuutta, Säpin majakkapäivää varten. Tapahtuma on 

osa Selkämeren majakkaviikonlopun 20.–21.8.2016 tapahtumia. Tapahtumaan voi 

saapua joko omalla veneellä tai järjestetyllä yleisökuljetuksella. Tapahtuma tarjoaa 

erilaista ohjelmaa ja tekemistä Säpin saarella. Se toteutetaan yhteistyössä Säpin saa-

rella toimivien yhdistysten sekä Suomen majakkaseuran, radioamatöörien, Selkäme-

ren kansallispuiston ystäväyhdistyksen ja Metsähallituksen kesken. Yleisökuljetusten 

yhteiskapasiteetti on noin 110 henkilöä. Tämän lisäksi saarella on tapahtuman järjes-

täjiä, toimijoita ja yrittäjiä sekä omilla veneillä saapuvia vierailijoita. Kuljetukset ja 

ohjelma Säpissä järjestetään säävarauksella.  
 

TURVALLISUUDESTA VASTAAVA TAHO 

Kukin yrittäjä ja toimija vastaavat oman toimialueensa turvallisuudesta. Yleisökulje-

tuksista vastaavat kuljetusyrittäjät, ja Säppi 2000 ry huolehtii, että majakkavierailut 

hoidetaan liikenneviraston turvallisuusmääräysten mukaisesti. Metsähallituksen oh-

jelmasta saarella vastaa projektipäällikkö Minna Uusiniitty-Kivimäki, p. 

+358404836006, Metsähallituksen Luontopalvelut. Onnettomuustilanteessa turvalli-

suudesta vastaava taho organisoi tehtävät ja antaa ensiapua sekä päättää, minne 

apu kutsutaan.  

 

Kuljetusyrittäjät tekevät itsenäisesti päätöksen kuljetusten toteutumisesta, mikäli 

sää on tuulinen. Ohjelman toteutuminen saaressa harkitaan kuljetusyrittäjien pää-

tösten perusteella. Järjestäjät ovat Säpin saarella perjantai-illasta lauantai-iltaan. 

 

TAPAHTUMAN KUVAUS 

Säpin majakkapäivää vietetään Säpin saarella, pääosin sen venesataman ja majakan 

pihapiirin läheisyydessä sekä luontopolun reitillä. Lauantain ohjelmaan kuuluu opas-

tettuja saari- ja lintukierroksia, pääsy majakkaan sisään, radioamatöörien toimintaa 

Luotsiasemalla sekä Selkämeriaiheisten tuotteiden myyntiä. Majakkaviikonloppu on 

kaksipäiväinen ja majakka on säävarauksella auki sekä lauantaina että sunnuntaina, 

mutta tapahtuman ohjelma on ilmoitettu ja toteutetaan muilta osin vain lauantaina, 

kuten myös yleisökuljetukset. Osallistujat liikkuvat Säpissä vapaasti ja osallistuvat 

ohjelmaan oman kiinnostuksensa mukaan. 

 



 

 

Säpin saarelle järjestetään majakkaviikonloppuna useita yleisökuljetuksia Porin 

Kuuminaisista, Reposaaren Merimestalta sekä Luvian Laitakarista. Tapahtumaan voi 

saapua myös omalla veneellä.  

 

TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA 

Onnettomuustilanteessa toimintaa johtaa Minna Uusiniitty-Kivimäki, tai jos hän ei 

ole paikalla, niin muista järjestäjien edustajista kokenein. Onnettomuustilanteen 

johtaja päättää lisäavun tarpeesta ja sen onnettomuus- tai kohtauspaikkaan ohjaa-

misesta ja delegoi tarvittaessa johdon toiselle henkilölle. Avun hälyttämisestä vas-

taa paikalla oleva henkilö, jolle tehtävä osoitetaan. Ensiapupakkaus sijoitetaan ma-

jakkapihan infopisteeseen. Metsähallituksen järjestäjillä on mukanaan radiopuheli-

met, muilta osin järjestäjien kesken viestitään tarvittaessa matkapuhelimen avulla.  

Katoamistilanteessa kutsutaan etsintäapua tilanteen mukaan harkiten ja viimeis-

tään, kun kadonnut on ollut tavoittamattomissa päiväaikaan yli tunnin ja on syytä 

olettaa onnettomuutta. Tarkemmat ohjeet onnettomuustilanteisiin tässä tiedostos-

sa liitteenä 1. 

 

AJO-OHJEET ONNETTOMUUSPAIKOILLE 

Jos potilas on kuljetettavissa, siirrytään potilaan kanssa yleisökuljetuksia järjestettä-

vällä tai mahdollisesti jollakin toisella veneellä parhaimmaksi katsottuun autolla 

saavutettavaan paikkaan. Mikäli ei, jää pelastuslaitoksen harkintaan, kuinka apu 

pääsee perille. Merivartiosto vastaa meripelastustehtävistä, mutta apu hälytetään 

hätänumerosta. 

 

TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN VARALTA/ RISKIEN HALLINTA 

Merivartiostolle on ilmoitettu tapahtumasta ennakkoon. 

Yleisökuljetusten ilmoittautumisten kautta saadaan yhteystietoja matkustajista. Ta-

pahtuman vastuuhenkilöllä ja oppailla tulee olla tiedossa ryhmänsä paikalla oleva 

kokonaishlömäärä.  Ensiapuvälineet, kännykkä, puukko ja tulentekovälineet ovat 

aina mukana. Repussa on myös ohjeet avun hälyttämiseen. Kaikille järjestäjille ker-

rotaan, mistä ensiapuvälineet ja ohje löytyvät.  

 

Tapahtuman vastuuhenkilöt tuntevat Säpin saaren maaston. 

 

ONNETTOMUUSKIRJANPITO JA ONNETTOMUUDEN SYYN TUTKINTA 

Jokaisesta onnettomuuden ja läheltä-piti tilanteesta keskustellaan erikseen ja pyri-

tään ehkäisemään tulevaisuudessa vastaavat tilanteet. Onnettomuustilanteessa si-

säisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta vastaa tapahtuman turvallisuusvastaava. Onnet-

tomuudesta kerrotaan myös esimiehille.  

 

 



 

 

Kohteen sijainti  

Yleisökuljetusten lähtöpaikat (ympyröity vihreällä kartassa): 

Salokankaantie 49, Pori 

Laitakarintie 312, Luvia 

Reposaaren Kalasatama, Pori 

Säpin majakkasaari, Luvia, (kartalla nuolen osoittamassa kohdassa): 

Kruununmöljän satama:  

KKJ: P: 6829228 I: 198875 

WGS84: lat 61° 28.7436' lon: 21° 20.5275' 

 

 

 

 

 



 

 

TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA 

 

Tilanteen arviointi 

 Mitä on tapahtunut? 

 Avuntarvitsijat ja näiden määrä 

 Onko hengenvaaraa? 

 Tarvittava välineistö? 

 Tilannetta on arvioitava jatkuvasti toiminnan edetessä – pelkkä alussa tehty arvio ei 
riitä! 

 

Toiminta 

 Turvallisuudesta vastaava (nimetty asiakirjan alussa) johtaa tilannetta ja tarvittaes-
sa jakaa ohjeet muille auttajille. Mikäli kyseinen henkilö ei voi toimia johtajana, joh-
taa tilannetta muista ohjaajista kokenein. 

 Toimintajärjestys riippuu tilanteesta, mutta hengenpelastava ensiapu on aina ensi-
sijaista mihinkään muuhun nähden. 

 Toimi rauhallisesti, järjestelmällisesti ja harkiten. 

 Tee itse ratkaisut. 

- Älä anna asiantuntemattomien johdattaa sinua vääriin ratkaisuihin, jos tie-
dät mitä teet ja olet pelastustöiden johdossa. 

- Loukkaantunut tietää yleensä itse parhaiten, mikä on vialla – kysy, jos tämä 
on mahdollista. 

 Estä lisäonnettomuudet: 

- Siirrä loukkaantuneet turvaan 

- Varoita muita (esim. lähestyviä autoilijoita) 

- Sammuta auton moottori, mikäli on tapahtunut liikenneonnettomuus 

- Aloita alkusammutus, mikäli kyseessä on tulipalo 

 Selvitä, kuka tarvitsee apua eniten 

 Ohjeiden jakaminen mahdollisille muille auttajille: 

- Ohjeet selkeitä ja yksityiskohtaisia: 

 Kuka tekee, mitä ja millä välineillä? 

 Miten tehdään, missä järjestyksessä? 



 

 

 Mitä tehdään, kun tehtävä on suoritettu? 

 Varmista aina, että tehtävänanto on ymmärretty 

 

Hätäilmoitus 

Hengenpelastava ensiapu aloitetaan ennen hätäilmoituksen antamista. 

 Ennen ilmoittamista selvitä: 

- Sijainti 

- Minkälaista apua tarvitaan 

 Ilmoita: 

- Kuka soittaa 

- Mistä soittaa 

- Mitä on tapahtunut; 

 Tarkka ja selkeä kerronta 

 Jos on elvytystilanne, kerro siitä heti aluksi 

 Loukkaantuneiden määrä ja laatu 

 Onko hengenvaarassa olevia? 

 Onko sortumavaaraa tai kiinnijuuttuneita? 

- Tarkka osoite (ja ajo-ohjeet), jonne potilas maastosta kuljetaan, mikäli kul-
jetus mahdollista tai mahd. tarkkaan sijainti maastossa 

- Milloin onnettomuus tapahtui 

 Yleisiä ohjeita ilmoituksen tekemiseen: 

- Puhu selkeästi ja rauhallisesti 

- Jos lähetät jonkun muun tekemään ilmoitusta, varmista, että hänellä on 
tarpeelliset tiedot tapahtuneesta 

- Älä sulje puhelinta ennen kuin avunsaanti on varmistunut, ja sinulle on an-
nettu lupa sulkea puhelin. 

- Palaa tapahtumapaikalle 

- Noudata saamiasi ohjeita 

Hätäilmoituksen jälkeen 

 Jatka elvytystä ja tajunnantason tarkkailua 

 Sido haavat 



 

 

 Tue murtumat 

 Valmistele loukkaantuneet kuljetusta varten 

 

Potilaiden kuljetus 

1.  Odota ambulanssia sovitussa tapaamispaikassa 

 Jos ei tule tai kestää liian kauan: 

2.  Joku muu sairaankuljetukseen soveltuva ajoneuvo; 

 Kuljetus muulla ajoneuvolla, kuin ambulanssilla ei saa pahentaa vammoja tai 
pakottaa loukkaantunutta väärään kuljetusasentoon, näin pahentaen vammoja 

 Ei heilahteluja (kohtuullinen ajonopeus) 

 Liian nopeasti ajaminen saattaa johtaa lisävammoihin 

 Potilaan mukaan on aina laitettava ensiapukykyinen henkilö, jos kuljetettavan 
terveydentila sattuu huonontumaan kuljetuksen aikana 

 Kuljetustavan arvioinnin suorittaa aina pelastustöitä johtava henkilö, eli koke-
nein paikallaolija 

 Johtaja päättää myös kuljetusjärjestyksen 

 

Kuljetusjärjestys 

1. Potilaat, joilla: 

 Hengitysvaikeuksia tai hengitys pysähtynyt 

 Sydän pysähtynyt 

 Vaikeita verenvuotoja 

 Shokki tai sen oireita 

 

2. Potilaat, jotka ovat: 

 Tajuttomia, mutta hengityskykyisiä 

 Vaikeasti loukkaantuneita 

 

3. Lievästi loukkaantuneet potilaat:   

 Raaja- ja ruhjevammat 



 

 

 Potilaat, joilla murtumia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 5 

Kolmen Selkämeren saaren majakkapäivä 20.–21.8.2016  

 

Haastettatelukysymykset: 

 

1. Millaisena koet/näet oman roolisi Majakkapäivä – tapahtumassa nyt ja tu-

levaisuudessa?  

 

2. Mitä haasteita Majakkapäivä - tapahtumaan ja sen järjestämiseen liittyy? 

Miten niistä selvitään?  

 

3. Miten yhteistyö eri yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden välillä on toimi-

nut?  

  

4. Millaisia kehittämisajatuksia sinulla on tulevaisuutta varten ajatellen, eri-

tyisesti siitä, että tapahtuma olisi Selkämeren kolmen majakan koko-

naisuus?  

 

4.1. Onko mielestäsi tarpeellista, että kolmea erillistä tapahtumaa 

markkinoidaan Metsähallituksen toimesta yhtenä kokonaisuute-

na?  

 

4.2. Olisiko majakkasaarien (Isonkari-Kylmäpihlaja-Säppi) välille 

mahdollista kehittää jotain tapahtumaan liittyvää yhteistyötä? 

Esimerkiksi viikonloppuristeily?  

 

5. Miten tapahtumasta saataisiin tunnettu brändi ja toistuvuus ja kävijät voi-

taisiin turvata?  

 

6. Mitä muita toimijoita tai uudenlaista ohjelmaa pitäisi saada mukaan?  

 

7. Miten voisit kehittää omaa rooliasi? Mitä itse voisit tehdä Majakkapäivän 

tunnettavuuden parantamiseksi?  

 

 

 


