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Tiivistelmä

Tämä haastattelututkimus toteutettiin Future possibilities for CLT (Nya möjligheter 
för CLT) -hankkeessa. Future possibilities for CLT (FCLT) -hanke toteutetaan Inter-
reg Pohjoinen EAKR-rahoitteisena tutkimusprojektina, jossa ovat mukana Luulajan 
tekninen yliopisto, Ruotsin tekninen tutkimusinstituutti (SP), Centria AMK, Digipo-
lis Oy ja Lapin AMK. Hanke on käynnistynyt syyskuussa 2015 ja kestää toukokuuhun 
2018. Pääasiallisena tavoitteena on edistää CLT:n monipuolista käyttöä sekä lisätä tie-
toutta CLT-rakentamisen mahdollisuuksista Interreg alueella.

Haastattelututkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena ja 
aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Lähes-
tymistapana oli tapaustutkimus (case study), jossa tarkastellaan suomalaisten raken-
tamisen ammattilaisten kokemuksia CLT-rakentamisesta tapauksina. Tutkimuksessa 
pyrittiin haastattelemaan toimijoita mahdollisimman laajasti rakennushankkeen eri 
vaiheista. Haastattelututkimukseen osallistui 18 CLT-rakentamisen parissa työsken-
televää ammattilaista.  Haastattelututkimuksen otanta koettiin riittäväksi.

Haastattelututkimuksen tehtävänä oli vastata seuraavaan päätutkimuskysymyk-
seen: Millaisia kokemuksia rakentamisprosessin eri vaiheiden toimijoilla on CLT-ra-
kentamisesta? Ja sitä tarkentaviin alakohtiin: Eroavaisuudet muihin käytössä oleviin 
rakentamisjärjestelmiin verrattuna, Materiaalin ominaispiirteiden vaikutukset, Osaa-
minen ja kilpailukyky sekä Tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet.

Haastattelututkimuksessa esiin nousseiden teemojen pohjalta luotiin toimintastra-
tegioiden kokonaisuus, jonka otsikoksi muodostui Rakenna CLT:stä. Kokonaisuus 
jaettiin viiteen osaan ja toimintastrategiat asetettiin kehotusmuotoon, jotta niiden 
tarkoitus tulisi selvästi esille ja käyttöönotto olisi mahdollisimman yksiselitteistä. Ra-
kenna CLT:stä toimintastrategioiden kokonaisuus muodostuu seuraavista teemoista: 
Hyödynnä materiaalin arvokkuus, Toimi tehokkaasti, Viesti aktiivisesti, Kehitä toi-
mintamalleja sekä Tee yhteistyötä ja kehity. Haastattelututkimuksen aineistosta muo-
dostettiin myös teemakohtaiset avainsanapilvet, joista käy ilmi haastatteluissa ylei-
simmin esiintyneet sanat ja termit. 

Haastattelututkimuksen perusteella voidaan todeta, että CLT:llä on positiivinen 
imago ja se nähdään hyvin potentiaalisena ekologisena vaihtoehtona tulevaisuuden 
kestävässä rakentamisessa. Puu koetaan arvokkaana ja näyttävänä pintana sekä laa-
dukkaan sisäympäristön mahdollistajana. CLT on rakennusmateriaalina suhteellisen 
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uusi tulokas. Sen vuoksi Suomesta ei vielä löydy kovinkaan montaa referenssikohdet-
ta ja CLT koetaan hieman haastavaksi materiaaliksi juuri kokemusten vähäisyyden 
takia. 

Haastattelututkimuksen tavoitteena oli hankkeessa aiemmin kerätyn tietoperustan 
laajentaminen. Seuraavan vaiheen tarkoituksena on edesauttaa Interreg Pohjoinen 
-alueen yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia CLT-rakentamisen 
viitekehyksestä. Tavoitteena on herättää kiinnostusta CLT-rakenteita ja kestävää ra-
kentamista kohtaan, parantaa alueen yritysten valmiuksia CLT-rakentamisen saralla 
sekä auttaa yrityksiä muodostamaan alustavia CLT-rakentamisen toimintaketjuja. 
Käytännössä tavoitteita pyritään saavuttamaan kiinnostuneiden pilottiyritysten kar-
toittamisella, yhteisillä työpajoilla sekä tiedon jakamisella seminaarien, infotilaisuuk-
sien ja julkaisujen avulla.

Asiasanat: cross laminated timber (CLT), puurakentaminen, kestävä rakentaminen
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Abstract

This interview study was made within Future possibilities for CLT (FCLT). Nya möj-
ligheter för CLT project financed by ERDF Interreg Nord. FCLT is research project, 
where the executors are Luleå Technical University, Technical Research Institute of 
Sweden (SP), Centria University of Applied Sciences, Digipolis and Lapland Univer-
sity of Applied Sciences. The project has started in September 2015 and will continue 
till May 2018. The main goal of the project is to promote the use of CLT and to increase 
the knowledge about the possibilities of CLT as a building material within the Interreg 
Nord area.

The interview study was executed with qualitative research approach and data was 
collected by semi-structured interview. Case study was used as a research method and 
the experiences of using CLT in Finnish construction industry was studied as a case. 
The study was planned to include wide variety of actors from different phases of con-
struction projects. In total 18 different professionals that have been involved with CLT 
building projects were interviewed.

The aim of the interview study was to find answers to the main research question: 
What are the experiences of construction professionals on using CLT in building pro-
jects? Also the answers to more defined subsections were expected: Differences when 
compared to other building systems, The effects of material’s characteristics, The know-
how and competitiveness and Future expectations and needs for development.

Based on the themes that were identified from the interview data, a strategic action 
plan called Build using CLT was created. The action plan has five different sections and 
the proposed actions were written as imperatives so to make the message clear and the 
use would be as simple as possible. The Build using CLT action plan consists of follow-
ing sections: Use the value of the material, Work efficiently, Be active in communica-
tions, Develop operational models and Co-operate and evolve. Based on the interview 
data, the most discussed topics were additionally highlighted using word clouds.

As results of the study it can be concluded in short that CLT has a very positive im-
age and it is seen as a very potential and ecologic choice to create sustainable built 
environment. Wooden surfaces are seen as valuable and esthetically impressive ena-
blers of high-quality indoor environment. CLT is also seen as quite new building 
material and lack of references and experience are seen as main challenges at the mo-
ment.
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The expected effect of executing the case study was to widen the perspective of 
earlier work in FCLT project regarding the knowledge-base of building with CLT. 
During the next phase of the project the focus will be in helping the companies in the 
Interreg Nord area to find new possibilities for business in using CLT. The objectives 
in the next phase are to create interest towards CLT and sustainable building solutions 
and then to help companies create preliminary value chains on CLT construction. The 
work towards the objectives is carried out by mapping the interested pilot companies, 
working together in workshops and distributing information via seminars, informa-
tive sessions and publications.

Key words: cross laminated timber (CLT), wooden buildings, sustainability
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1 Johdanto
1.1 CLT-RAKENTAMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA

CLT:n uskotaan olevan vuosisadan lupaavimpia innovaatioita rakennusalalla. Vah-
vimpia argumentteja ovat sen korkea esivalmistusaste, ekologisuus, laadukas sisäym-
päristö ja kotimaisuus. Korkea esivalmistusaste mahdollistaa nopean moduuliraken-
tamisen sekä antaa hyvät edellytykset kosteusturvalliseen toteutukseen. Ekologisuus 
muodostuu elinkaaren pienemmistä ympäristövaikutuksista ja puun kyvystä toimia 
hiilinieluna. Useiden tutkimusten avulla on osoitettu puun myönteisiä vaikutuksia 
käyttäjien hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Viime vuosina Suomessa toimintansa 
aloittaneet uudet CLT-tuotanto- ja -elementtivarustelulaitokset lisäävät uskoa kasvu-
potentiaalin lunastamisesta tulevaisuudessa. 

Metsäteollisuuden merkitys Suomen kansantaloudelle on merkittävä. Se kattaa n. 
20 % vientituloista, n. 5 % bruttokansantuotteesta, työllistää n. 200 000 suomalaista 
sekä tuottaa noin 70 % uusiutuvasta energiasta. Rakentaminen on puutuotteiden suu-
rin käyttöalue, kotimaisista puutuotteista noin 70–80 % päätyy rakentamiseen. Suo-
messa olisi mahdollista kasvattaa hakkuumääriä ja lisätä puun käyttöä kestävästi, 
sillä Suomen metsien kasvusta hyödynnetään vuosittain n. 55 %, joka on noin 78 % 
kestävästä hakkuumäärästä (54 – 59 milj. m3/vuosi). Jo nykyisellä metsien hoidon ja 
käytön tasolla hakkuita voitaisiin lisätä merkittävästi (lähes 20 milj. m3/vuosi). (Haa-
pio, 2016, Karjalainen 2016, MTK 2015)

Puuraaka-aine on ainoa teollisesti merkittävä rakentamisessa käytettävä uusiutuva 
luonnonvara. Puurakentamisen ympäristöystävällisyys korostuu huomioitaessa puu-
rakenteisiin sitoutunut hiili. Metsäteollisuuden rakennemuutos puoltaa myös puura-
kentamisen edistämistä. Puurakentamisen suurimmaksi kasvupotentiaaliksi näh-
dään mm. puukerrostalorakentaminen, puun käytön lisääminen julkisten rakennus-
ten toteutuksissa sekä korjaus-, lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa. Puurakenta-
misen menetelmistä juuri CLT-rakentamista pidetään potentiaalisimpana moniker-
rosrakentamisen runkojärjestelmänä. Nopean ja yksinkertaisen työmaatekniikan 
sekä muiden ominaisuuksien, kuten rungon ilmatiiveyden ja jäykkyyden ansiosta 
CLT voi olla hyvin kilpailukykyinen ratkaisu kerrostalorakentamisessa. (Haapio 
2016, Karjalainen 2016) 
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CLT (=Cross Laminated Timber) tarkoittaa rakennusmateriaalia, jossa laudoista ker-
roksittain ristiinliimatut, massiiviset puulevyt toimivat pysty- tai vaakaelementteinä 
(Kuva 1.). CLT-tekniikka on yksi puukerrostalojen toteutuksissa käytettävistä raken-
nejärjestelmistä. (Stora Enso, 2016)

1.2 TUTKIMUKSEN TAVOITE, TARKOITUS JA TEHTÄVÄ

Future possibilities for CLT (FCLT) -hanke toteutetaan kansainvälisenä tutkimuspro-
jektina, jossa ovat mukana Luulajan tekninen yliopisto, Ruotsin tekninen tutkimus-
instituutti (SP), Centria AMK, Digipolis Oy ja Lapin AMK. Hanke on käynnistynyt 
syyskuussa 2015 ja kestää toukokuuhun 2018. Pääasiallisena tavoitteena on edistää 
CLT:n monipuolista käyttöä sekä lisätä tietoutta CLT-rakentamisen mahdollisuuksista.

FCLT-hankkeen Lapin AMKin vastuulla olevan työpaketin, CLT-rakentamispro-
sessissa ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin state of the art -raportit. State of the 
art -raporttien tavoitteena oli kerätä tietoperusta CLT-rakennushankkeen suunnitte-
luprosessista, työmaaprosessista sekä tehokkaasta rakentamisesta. Työpaketin toises-
sa vaiheessa kerättiin tietoa CLT-rakentamisen nykyisistä käytännöistä. Tavoitteena 
oli kerätyn tietoperustan laajentaminen CLT-rakennushankkeen toteuttamisesta. 
Tarkoituksena oli suorittaa haastattelututkimus, jossa kartoitettiin CLT-rakentami-
sesta kertyneitä kokemuksia Suomessa. Haastattelututkimuksen tehtävänä oli vastata 
seuraavaan päätutkimuskysymykseen ja sitä tarkentaviin alakohtiin: 
Millaisia kokemuksia rakentamisprosessin eri vaiheiden toimijoilla on CLT-rakentami-
sesta?

• Eroavaisuudet muihin käytössä oleviin rakentamisjärjestelmiin verrattuna
• Materiaalin ominaispiirteiden vaikutukset
• Osaaminen ja kilpailukyky 
• Tulevaisuuden näkymät ja kehitystarpeet 

Kuva 1. CLT – levy (Stora Enso, 2016)
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2 Tutkimuksen toteuttaminen
2.1 TUTKIMUSMENETELMÄ JA -LÄHESTYMISTAPA SEKÄ  
TUTKIMUSVAIHEET

Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena ja aineistonke-
ruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Lähestymistapana 
oli tapaustutkimus (case study), jossa tarkasteltiin suomalaisten rakentamisen am-
mattilaisten kokemuksia CLT-rakentamisesta tapauksena. 

Lähes kaikki kvalitatiivinen tutkimus on tapaustutkimusta. Case study eli tapaus-
tutkimus on luonteeltaan empiiristä tutkimusta, jossa tutkittavasta tapauksesta koo-
taan tietoja monella eri tavalla. Pyrkimyksenä tapaustutkimuksessa on ilmiön entistä 
syvällisempi ymmärtäminen. Tapaustutkimuksen tulokset eivät ole välttämättä yleis-
tettävissä, vaan olennaisempaa on juuri tietyn tapauksen ymmärtäminen. Tulokset 
voivat toki toimia pienenä askeleena kohti yleistämistä. (Metsämuuronen, 2006).

Case studyn aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelun avulla. Tee-
mahaastattelun kautta syntyy keskustelunomainen aineisto, jossa on käyty läpi ennal-
ta suunniteltuja teemoja. Haastattelutavalle on ominaista, että kaikista haastatteluista 
ei välttämättä löydy kaikkia teemoja samassa laajuudessa. On tärkeää myös huomata, 
että ennalta valitut teemat eivät välttämättä ole samoja, kuin mitä aineiston pohjalta 
osoittautuu olennaiseksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2016).

Haastattelututkimuksen teemojen valintaa varten järjestettiin työpaja, jossa käy-
tiin läpi rakennushankkeen vaiheet kerätyn tietoperustan pohjalta. Työpajassa mää-
riteltiin tarpeet tietoperustan laajentamiselle ja muodostettiin näiden tarpeiden poh-
jalta haastattelututkimuksen keskeisimmät teemat. Lisäksi teemoja täydennettiin 
haastattelua ohjaavilla avainkysymyksillä. Haastattelun avuksi muodostettiin teema- 
ja kysymysmatriisi, joka on esitetty liitteessä 1. Teemahaastattelun pääteemat ja ala-
teemat on esitetty kuvassa 2.
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2.2 HAASTATTELUTUTKIMUS JA LITTEROINTI

CLT-rakennuksia toteuttaneiden toimijoiden ja yritysten haastatteluihin tehtiin tee-
mahaastattelumatriisi. Haastatteluja toteutettaessa huomattiin, että teemat ja tarken-
tavat kysymykset ohjaavat haastattelua halutulla tavalla. Haastateltavat valittiin yri-
tyksistä ja toimijoista, jotka olivat olleet toteuttamassa CLT-rakennushankkeita. Täl-
laisia toimijoita oli jonkin verran tiedossa, jonka lisäksi etsittiin merkittävimpien 
CLT-rakennusten taustatiedoista osapuolia, jotka olivat olleet hankkeissa mukana. 
Näihin toimijoihin kuuluivat rakennuttajat, eri suunnittelija osapuolet, urakoitsijat ja 
elementtitoimittajat.  Haastattelututkimuksessa haastateltiin kaikkiaan 18 CLT-toi-

Mielikuvat Edut ja haasteet

Rakentamistapa Osaaminen Kustannus-
tehokkuus

Suunnittelu-
prosessin

erityispiirteet
Kehitystarpeet

Rakentamis-
vaiheen

erityispiirteet

Havaitut edut ja
haasteet

Käyttöönoton
erityispiirteet

CLT markkinoiden
kehittyminen

Kilpailuetua
CLT:stä

CLT:n valinta
rakennus-

materiaaliksi

Tiedon taso CLT
rakentamisesta

CLT toimijat ja
hankkeen 

suunnittelu

Huomiot
rakentamisvaiheen

perusteella

CLT -rakennuksen
käyttöönotto

CLT osana
liiketoiminnan

strategiaa

Kuva 2. Haastatteluiden pääteemat
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mijaa. Haastatteluihin valikoitui 3 elementtitoimittajaa, 5 rakennuttajaa, 4 suunnitte-
lijaa ja 6 urakoitsijaa. Aluksi haastateltaviin henkilöihin otettiin yhteyttä sähköpos-
titse. Tämän jälkeen oltiin yhteydessä puhelimitse haastateltavaan, jonka kanssa so-
vittiin haastatteluajankohta. Haastattelut toteutettiin pääasiassa puhelimitse ja muu-
tama tapaamalla haastateltava henkilökohtaisesti.

Haastattelututkimus toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Tutki-
musaineiston luotettavuudesta puhuttaessa pyritään välttämään virheitä ja tuotta-
maan laadukas tutkimus. Edellisten tekijöiden vahvistamiseksi haastattelussa oli mu-
kana kaksi henkilöä, joista toinen oli haastattelija ja toinen oli haastattelun puhtaak-
sikirjoittaja eli litteroija. Litterointi on puhemuotoisen aineiston puhtaaksi kirjoitta-
mista, jonka tarkkuus riippuu tutkimuksellisesta viitekehyksestä. Pääsääntöisesti 
kaikki puhutut lauseet kirjoitetaan ylös, mutta toisinaan aineistosta poimitaan vain 
tutkimuksen kannalta keskeisimmät asiat. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 
2016). Tässä tutkimuksessa haastattelun litterointi tapahtui samanaikaisesti haastat-
telun edetessä ja vastauksista kirjattiin ylös vain tutkimuksen kannalta olennaisim-
mat asiat. Vastausten oikeellisuuden ja laadun varmistamiseksi haastattelu käytiin 
läpi haastattelijan kanssa haastattelun jälkeen. Teemahaastattelun aineistoksi kertyi-
vät haastattelut ja haastatteluiden yhteydessä kirjatut havainnot. Haastatteluiden jäl-
keen muistiot yhdistettiin tutkimusaineistoksi ennen haastatteluja valittujen teemo-
jen ja tarkentavien kysymysten alle. 

2.3 TUTKIMUSAINEISTON KÄSITTELY JA ANALYYSIMENETELMÄ

Aineiston koodaus tarkoittaa erilaisten jäsentelevien merkintöjen tekemistä analyy-
sin helpottamiseksi. Koodaus voidaan toteuttaa erilaisista lähtökohdista (esim. teoria-
lähtöisesti, teoriasidonnaisesti tai aineistolähtöisesti). Tyypillisiä koodaustapoja ovat 
mm. alleviivaus ja eri värein tehtävät merkinnät. Koodausyksikköinä voivat olla sa-
nat, lauseet, kappaleet tai jopa pidemmätkin tekstiosiot. (Saaranen-Kauppinen & 
Puusniekka, 2016). Tämän haastattelututkimuksen koodaus suoritettiin SWOT-ana-
lyysin näkökulmasta. Haastattelututkimuksessa esille nousseet CLT-rakentamisen 
vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet nostettiin aineistosta värikoodaamal-
la yksittäisiä sanoja ja kokonaisia lauseita (kts. Kuva 3). 

Laadullinen aineisto ei sulje pois määrällisyyttä. Esimerkiksi esiintyvyyksien las-
kemisella voi päästä kiinni aineiston merkityksiin paremmin kuin vain toistuvalla 
lukemisella. Aineiston rajallisuus asettaa kuitenkin useimmiten esteen tilastolliselle 
yleistämiselle ja tunnuslukujen laskemiselle. Esimerkiksi taulukot ja matriisit ovat 
kuitenkin mahdollisia esittämistapoja kvantifioinnin tuloksille. (Saaranen-Kauppi-
nen & Puusniekka, 2016). Tässä tutkimuksessa aineistoa käsiteltiin osin määrällisesti 
ja erilaisten avainsanojen esiintyvyyksien perusteella muodostettiin ns. avainsanapil-
viä. Avainsanapilvi kuvaa haastattelututkimuksen keskusteluiden asiasisältöä. Haas-
tattelututkimuksen lausemuotoisista vastauksista muodostettiin avainsanoja, joilla 
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kuvataan vastauksen teemaa. Esimerkiksi vastauslauseesta ”Tietomallien käyttö ko-
rostuu puurakentamisessa, aukot ja läpiviennit tehdään valmiiksi tehtaissa”, muodos-
tettiin avainsanat tietomallinnus ja esivalmistus. Avainsanojen esiintyvyys haastatte-
lumateriaalissa vaikuttaa sanan fonttikokoon avainsanapilvessä, suuremmat sanat 
esiintyivät vastauksissa useammin ja pienemmät sanat harvemmin.

Laadullisen aineiston analysointiin ei ole käytettävissä selkeitä kaavoja tai teknisiä 
apuvälineitä. Systemaattinen aineiston läpikäynti varmistetaan käyttämällä soveltu-
via näkökulmia ja tarkastelutapoja. Tyypillisesti aineistoa jäsennellään ja tiivistetään 
pienempiin osakokonaisuuksiin. Työskentely kuitenkaan ei saa jäädä pelkkään aineis-
ton kuvaukseen. Tutkijan tulkinta on olennainen osa varsinaisten tutkimustulosten 
muodostumista: tässä yhdistyvät aineistosta tehdyt havainnot, teoreettinen viiteke-
hys ja tutkijan oma ajattelu. Synteesin avulla osakokonaisuuksista tulee pyrkiä luo-
maan jotakin suurempaa ja ymmärrettävämpää. (Saaranen-Kauppinen & Puusniek-
ka, 2016).  Haastattelututkimuksen aineisto koodattiin ja pelkistettiin kahteen SWOT-
analyysitaulukkoon, strategisen asemoinnin ja operatiivisen tehokkuuden näkökul-
masta. Nämä kaksi SWOT-taulukkoa yhdistettiin yhdeksi CLT-rakentamisen SWOT-
analyysitaulukoksi. SWOT-analyysiä käytettiin strategisten toimintavaihtoehtojen 
määrittelyyn ja siitä luotiin ns. TOWS-matriisi. TOWS-matriisi kuvaa vaihtoehtoisia 
strategioita (kts. kuva 4). 

KOODAUS MERKEIN TAI VÄREIN
Koodaus merkein esim.
• Vahvuudet (S)
• Mahdollisuudet (O)

S,O: “Uutena massiivipuurakenteena CLT kiinnosti,
myönteinen imago. Jäykkä, kantava ja ekologinen
vaihtoehto teräsrakenteelle. Mahdollisuus käyttää
CLT:tä täysin valmiiden kerralla liikuteltavien
rakennusten valmistukseen.”

Koodaus värein esim.
• Vahvuudet
• Mahdollisuudet

“Uutena massiivipuurakenteena CLT kiinnosti,
myönteinen imago. Jäykkä, kantava ja ekologinen
vaihtoehto teräsrakenteelle. Mahdollisuus käyttää
CLT:tä täysin valmiiden kerralla liikuteltavien
rakennusten valmistukseen.”

Kuva 3. Aineistomateriaalin koodaus
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TOWS-matriisissa on neljä erilaista toimintastrategiaa:

• Maxi-Maxi (S/O). Yhdistelmä on ihannetilanne, jossa pyritään hyödyntämään 
mahdollisuudet ja vahvuudet. 

• Maxi-Mini (S/T). Tämä yhdistelmä kuvaa vahvuuksia suhteessa uhkiin.
• Mini-Maxi (W/O). Yhdistelmässä ovat heikkoudet ja mahdollisuudet. 

Heikkoudet on voitettava, jotta kyetään hyödyntämään mahdollisuuksia.
• Mini-Mini (W/T). Tämä yhdistelmä kuvaa heikkouksia suhteessa vallitseviin 

uhkiin. (Meristö;Molarius;Leppimäki;Laitinen;& Tuohimaa, 2007)

TOWS – matriisi muodostuu seuraavalla tavalla: SWOT-analyysissä CLT-rakentami-
sen yhdeksi vahvuudeksi (S) haastatteluissa muodostui puun myönteinen imago ma-
teriaalina ja mahdollisuudeksi (O) korkeat kasvuodotukset. Näistä argumenteista 
muodostuu Maxi-Maxi (S/O) strategia: Hyödynnä CLT:n positiivista imagoa ja vastaa 
kasvavaan kysyntään (kts. kuva 5). 

SWOT → TOWS

O = Mahdollisuudet

T = Uhat

S = Vahvuudet

SO Strategia: Maxi-Maxi

ST strategia: Maxi-Mini

W = Heikkoudet

WO Strategia: Mini-Maxi

WO Strategia: Mini-Mini

Kuva 4. TOWS-matriisi (Meristö;Molarius;Leppimäki;Laitinen;& Tuohimaa, 2007)
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TOWS-matriisin muodostamisen jälkeen suoritettiin aineistolähtöinen teemoittelu, 
jonka tarkoituksena oli muodostaa toimintastrategioista kokonaisuuksia haastatte-
luissa esille nousseiden pääteemojen ympärille. Toimintastrategiat jaettiin viiteen 
kokonaisuuteen ja ne asetettiin kehotusmuotoon, jotta niiden ymmärtäminen ja 
käyttöönotto olisi mahdollisimman yksiselitteistä. Toimintastrategioiden otsikoksi 
valittiin Rakenna CLT:stä ja kokonaisuudet muodostuvat materiaalin arvokkuudesta, 
tehokkaasta toiminnasta, viestinnästä, kehittymisestä ja yhteistyöstä. 

SWOT → TOWS

S = Vahvuudet
Myönteinen imago

O = Mahdollisuudet
Korkeat kasvuodotukset

SO Strategia: Maxi-Maxi
Hyödynnä positiivista

imagoa ja vastaa kasvavaan
kysyntään.

Kuva 5. Esimerkki TOWS-matriisin käytöstä
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3 Teemahaastattelun tulosten 
analysointi
3.1 AVAINSANAPILVI

Haastattelututkimuksen eri teemojen vastauksista muodostettiin omat avainsanapil-
vet, jotka löytyvät liitteistä 3 – 8 ja koko tutkimuksen yhteinen avainsanapilvi on 
esitetty Kuvassa 6.

Kuva 6. Haastattelututkimuksen avainsanapilvi



20  •  Mikko Vatanen, Antti Sirkka, Valtteri Pirttinen & Tytti Ahoranta

Yllä olevaan avainsanapilveen yhdistettiin kaikkien kuuden teeman vastauksista ke-
rätyt avainsanat. Aineiston perusteella eniten esiintyi termi esivalmistus. Esivalmis-
tus ja sen mahdollisuudet koettiin CLT-rakentamisen ja puurakentamisen yhtenä 
tärkeimpänä ominaisuutena. Esivalmistusasteen korottamisella koetaan saavutetta-
van useita etuja rakentamisessa, korkea esivalmistus aste nopeuttaa huomattavasti 
työmaan läpimenoaikaa, kosteudenhallinta on helpompi toteuttaa tehdasolosuhteissa 
sekä tehtaissa tehdyt CNC-työstöt toteutuvat mittatarkasti, eikä työstöjä tarvitse to-
teuttaa työmaaolosuhteissa. CLT-materiaalista tehtyjen suur- ja tilaelementtien asen-
nustyö on hyvin tavanomaista, verrattavissa betonielementtirakentamiseen. Korkea 
esivalmistusaste edellyttää myös tarkkaa tietomallipohjaista suunnittelua.

CLT on suhteellisen uusi materiaali Suomessa, jonka vuoksi kokemuksia sen käy-
töstä runkorakenteena ei ole kovin paljoa, toisin kuin Keski-Euroopassa. Haastateltu-
jen CLT-rakennusten toteuttajien keskuudessa vallitsi yksimielisyys siitä, että tieto 
karttuu kokemuksen myötä nopeasti, sillä puu on kuitenkin lähtökohtaisesti hyvin 
yleinen ja tuttu rakennusmateriaali. Uuteen massiivipuuinnovaatioon liittyvän tie-
don vähäisyyden lisäksi CLT-kohteiden nopeampaa yleistymistä hidastaa puuraken-
nusten suunnitteluosaamisen ja -pätevyyksien puute.

Tällä hetkellä koetaan, että Suomen rakentamismääräyskokoelmat asettavat puu- ja 
betonirakentamisen eri lähtöviivoille. Varsinkin suhteellisen tiukat palomääräykset 
vaikuttavat puurakentamisen kustannustehokkuuteen. Yli 2-kerroksisten puuraken-
nusten sprinkleripakko nostaa puurakennusten kustannuksia verrattaessa vastaaviin 
betonirakennuksiin, joissa moista pakkoa ei ole. Kuitenkin CLT-rakennuksia toteut-
taneet henkilöt toteavat, että sprinkleri tekee puurakennuksesta huomattavasti turval-
lisemman asukkaan näkökannasta, ja tätä tulisikin käyttää hyväksi puurakentamisen 
markkinoinnissa. Kommentteja tuli myös puurakennusten suojaverhouksesta, joka 
koetaan ylimitoitukseksi. Suojaverhouksen myötä puukerrostaloissa asuvat eivät vält-
tämättä edes tiedä asuvansa puurakenteisessa talossa, sillä sisustuspinnaksikin sovel-
tuva massiivipuurunko joudutaan palomääräysten takia verhoilemaan palamatto-
malla materiaalilla sprinkleröinnistä huolimatta. Suojaverhouksena käytetään usein 
kipsilevyä. Lievennyksiä edellä mainittuihin asioihin on tulossa 2017 vuonna julkais-
tavassa uudistetussa palomääräyskokoelmassa. Tällä hetkellä puupintoja on ollut 
mahdollista saada enemmän näkyviin toiminnallisen palomitoituksen avulla, joka 
onkin ollut hyvin yleisesti käytössä puukerrostalojen toteutuksessa.

CLT:n ekologisuuden ja pienen hiilijalanjäljen vuoksi, puurakentamisen hyvä imago 
koetaan tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta tärkeäksi. CLT nähdään tulevaisuudes-
sa potentiaaliseksi rakenne vaihtoehdoksi edellä mainitun ekologisuuden sekä koti-
maisen tuotannon kasvun myötä. 
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3.2 TOIMINTASTRATEGIOIDEN KOKONAISUUS:  
RAKENNA CLT:STÄ

CLT-rakentamisen nykytila ja tulevaisuus Suomessa -haastattelututkimuksen tulok-
sista muodostettiin TOWS –matriisista poimittuihin toimintastrategioihin pohjautu-
va tulosten kokonaisuus (Kuvat 7, 8, 9, 10, 11 ja 12). Kokonaisuuden keskiössä on Ra-
kenna CLT:stä ja siihen liittyy viisi kehotusmuodossa olevaa toimintastrategiaa: Hyö-
dynnä materiaalin arvokkuus, Toimi tehokkaasti, Viesti aktiivisesti, Kehitä toimin-
tamalleja sekä Tee yhteistyötä ja kehity. Tutkimuksen mukaan materiaalin arvokkuu-
den hyödyntämisessä huomioitavia asioita ovat CLT:n positiivinen imago ja ekologi-
suus, jonka hyötyjä ovat kotimaisuus, uusiutuvuus ja kierrätettävyys. Lisäksi puupin-
nat koetaan arvokkaina ja perustana laadukkaalle sisäympäristölle. 

CLT-rakentamisen yksi vahvuuksista on tehokas rakentamien, josta muodostui toi-
mintastrategia Toimi tehokkaasti. Tässä strategiassa hyödynnetään tehdasolosuhteis-
sa luotua korkean esivalmistusasteen tuomaa rakentamisen nopeutta ja hyvää laatua 
kosteusturvallisella toteutuksella. Tiedon lähteenä on käytetty osaltaan elementtitoi-
mittajien valmiita aineistoja ja toiminnallista palomitoitusta haluttujen ratkaisuiden 
toteuttamiseksi. Kolmas toimintastrategia Viesti aktiivisesti on suhteellisen uudelle 
rakentamistavalle erittäin tärkeää. Hyvällä viestinnällä voidaan tuoda esiin CLT-ra-
kentamisen argumentteja, referenssejä - ottaen huomioon myös vaativat, tavanomai-
sesta poikkeavat toteutukset - ja alan osaamisen kehittymistä. Viestinnässä olisi myös 
tärkeää korostaa sprinklatun puukerrostaloasunnon paloturvallisuutta ja nopean 
CLT-rakentamisen tuomaa tuottavuusetua, sillä nämä seikat jäävät monesti huomio-
matta hanketta aloitettaessa.

Kaksi viimeistä toimintastrategiaa Kehitä toimintamalleja ja Tee yhteistyötä ja ke-
hity liittyvät vahvasti yhteen haastattelututkimuksen tärkeimpään teemaan CLT osa-
na liiketoiminnan strategiaa. CLT:llä näyttäsi olevan hyvät mahdollisuudet nousta 
potentiaaliseksi haastajaksi betonikerrostalorakentamiselle, mutta laajasti uskotaan 
myös ns. hybridirakentamisen aikakauteen, jossa valitaan parhaimmat rakennusosat 
ja materiaalit kestävän rakentamisen periaatteiden saavuttamiseksi.
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Kuva 7. Rakenna CLT:stä

Kuva 8. Hyödynnä materiaalin arvokkuus

HYÖDYNNÄ MATERIAALIN ARVOKKUUS

• Hyödynnä CLT:n positiivista imagoa ja vastaa kasvavaan kysyntään.
• Tarjoa ekologista rakentamisen vaihtoehtoa, kun kaupungit ja alueet 

sitoutuvat kestävän kehityksen mukaisiin tavoitteisiin.
• Tuo esiin materiaalin edut mm. kotimaisuuden, uusiutuvuuden ja 

korkean kierrätettävyyden suhteen, kun strategioita kotimaisen 
sahatavaran jalostusasteen nostamiseksi laaditaan.

• Varmista maksimaalinen arvonluonti käyttämällä runsaasti näkyviä 
puupintoja arvokkaan visuaalisen ilmeen ja laadukkaan sisäympäristön 
luomiseksi.

RAKENNA 
CLT:STÄ

TEE YHTEISTYÖTÄ JA 
KEHITY

HYÖDYNNÄ
MATERIAALIN 
ARVOKKUUS

TOIMI TEHOKKAASTI

KEHITÄ 
TOIMINTAMALLEJA VIESTI AKTIIVISESTI
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Kuva 9. Toimi tehokkaasti

Kuva 10. Viesti aktiivisesti

VIESTI AKTIIVISESTI

• Varmista kysynnän kehittyminen aktiivisella markkinoinnilla, jossa 
korostuvat toteutetut referenssit (CLT-kohteet)

• Paranna CLT-rakentamisen näkyvyyttä tiedottamalla CLT-
rakentamisen kokemuksista omissa viestintäkanavissasi.

• Varmista, että rakennuttaja-osapuolilla on käytettävissä ajantasainen 
tieto CLT-rakentamisen osaamisesta.

• Tuo esiin viestinnässä, että paloteknisen suunnittelun ja 
sprinklausjärjestelmän ansiosta puukerrostalon paloturvallisuus on 
käyttäjän kannalta huippuluokkaa.

• Korosta viestinnässä nopean rakentamisajan tuomaa tuottavuusetua 
- tästä on hyötyä kaikille osapuolille

TOIMI TEHOKKAASTI

• Hyödynnä mm. CLT-elementtien valmistajien valmiita aineistoja 
yksinkertaisten ja helposti toteutettavien rakenteiden suunnittelussa.

• Hyödynnä korkean esivalmistusasteen tuomia mahdollisuuksia 
nopeamman rakentamisajan saavuttamiseksi.

• Maksimoi rakentamisen nopeus hyödyntämällä CLT-tilaelementtien 
mahdollisuuksia kerrostalorakentamisessa ja esimerkiksi kasvavassa 
täydennysrakentamisessa.

• Hyödynnä toiminnallista palomitoitusta, jotta puurunkoa voidaan jättää 
näkyville - ratkaisulla saadaan myös säästöä kokonaiskustannuksiin.

• Käytä tietomallipohjaista suunnittelua varmistamaan tarvittavien 
työstöjen tekeminen tehdasolosuhteissa niin pitkälle kuin mahdollista.

• Hyödynnä sääsuojausta tehokkaasti - ratkaisut ja osaaminen kehittyvät 
nopeasti - tuovat sekä laatua lopputulokseen että turvallisuutta ja 
tehokkuutta työmaalle.
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Kuva 11. Kehitä toimintamalleja

Kuva 12. Tee yhteistyötä ja kehity

TEE YHTEISTYÖTÄ JA KEHITY

• Tee yhteistyötä eri toimijoiden ja alueiden välillä yhteisen CLT-
referenssipankin keräämiseksi - näin voidaan saada vaikuttavuutta 
viestintään.

• Osallistu kestävän rakentamisen kehittämistyöhön, jotta esimerkiksi 
ekologisuuden arvonluonnin perusteita kyetään määrittämään nykyistä 
paremmin.

• Tee kehitystyötä ääniteknisen suunnittelun ja värähtelyn hallinnan 
kehittämiseksi - huomioi hybridirakenteiden luomat mahdollisuudet.

• Hyödynnä elementtitoimijan suunnitteluosaamista osaamisvajeen 
hallitsemiseksi.

• Tee kehitystyötä suunnittelijoiden ja tuotevalmistajien kanssa 
talotekniikan integroimiseksi entistä tehokkaammin CLT-rakenteisiin.

• Osallistu kehitystyöhön luotettavien työmenekkien ja kustannustasojen 
määrittelemiseksi - markkinoiden hintaepävarmuutta tulee hälventää.

• Hallitse CLT:n näkyvän pinnan halkeilua käyttämällä esimerkiksi 
reunaviistettyä lautaa tai muuta uutta ratkaisua.

KEHITÄ TOIMINTAMALLEJA

• Hyödynnä avautuvat mahdollisuudet - kokemusten perusteella CLT-
rakentaminen on yksinkertaista ja helposti omaksuttavissa.

• Laadi etenemissuunnitelma yksinkertaisemmista CLT-kohteista 
vaativimpiin, kehitä organisaation osaamista CLT-rakentamiseen liittyen 
askel kerrallaan.

• Vastaa suunnittelun osaamisvajeeseen kouluttamalla ja erikoistumalla 
puurakenteiden suunnitteluun - CLT-suunnittelu on nopeasti 
omaksuttavissa.

• Tarjoa CLT- elementtien varustelua markkinoille - erityisesti 
tilaelementtien käytössä logistiset ratkaisut tuovat paikallisuudelle 
lisäarvoa.

• Kehitä tilaamiseen liittyvää osaamista siten, että tarjousten vertaillussa 
mahdollistuu rakentamisajan nopeuden tuoma lisähyöty.

• Määrittele hankkeen ympäristötavoitteiden asetanta siten, että 
ympäristövaikutuksia voidaan arvioida tarjouksia vertailtaessa.

• Luo kilpailua CLT-markkinoille ja varmista kotimaisen materiaalin 
saatavuus kysynnän kasvaessa.
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4 Yhteenveto

Future possibilities for CLT -hankkeen haastattelututkimuksessa kerättiin tietoja 
CLT-rakentamisen parissa työtä tehneiltä ammattilaisilta. Haastatelluilla henkilöillä 
oli kokemusta mm. CLT:n valmistuksesta, CLT-rakenteiden ja –levyjen työstöjen 
suunnittelusta, elementtien varustelusta ja rakennusten toteutuksesta työmaalla. Tut-
kimuksen tavoitteena oli hankkeessa aiemmin kerätyn tietoperustan laajentaminen. 
Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena ja aineistonke-
ruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Lähestymistapana 
oli tapaustutkimus (case study), jossa tarkastellaan suomalaisten rakentamisen am-
mattilaisten kokemuksia CLT-rakentamisesta tapauksina. Tutkimuksessa pyrittiin 
haastattelemaan toimijoita mahdollisimman laajasti rakennushankkeen eri vaiheista. 
Haastattelututkimukseen osallistui 18 CLT-hankkeissa mukana olleita toimijoita. 
Haastattelututkimuksen otanta koettiin riittäväksi.

Haastattelututkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että CLT:llä on posi-
tiivinen imago ja se nähdään hyvin potentiaalisena ekologisena vaihtoehtona tulevai-
suuden kestävässä rakentamisessa. Puu koetaan arvokkaana ja näyttävänä pintana ja 
se mahdollistaa laadukkaan sisäympäristön luomisen. Näkyvän CLT-pinnan määrää 
rakennuksissa voidaan lisätä toiminnallisen palomitoituksen avulla. Puurunkora-
kenteiset kerrostalot koetaan vastaavia betonikerrostaloja paloturvallisimmiksi, puu-
kerrostalojen sprinkleripakon vuoksi. CLT:n hyvinä ominaisuuksina pidetään sen 
jäykkyyttä, keveyttä ja mahdollisuutta toimia luonnollisena höyrynsulkuna. Puuma-
teriaalin keveyden vuoksi CLT:n potentiaali moduulirakentamisessa (suur- ja tilaele-
mentti) koetaan merkittäväksi. CLT-rakennuksia toteutettaessa on tärkeää huolehtia 
kosteudenhallinnasta ja rakennusaikaisesta sääsuojauksesta, kuten kaikessa muussa-
kin rakentamisessa.

CLT on rakennusmateriaalina vielä suhteellisen uusi, jonka vuoksi Suomesta ei vie-
lä löydy kovinkaan montaa referenssikohdetta. CLT koetaan hieman haastavaksi ma-
teriaaliksi juuri kokemusten vähäisyyden takia. Osaamisvajeeseen löytyy kuitenkin 
apua CLT-elementtitoimittajilta ja asiantuntijaorganisaatioilta. CLT-rakentamisesta 
kiinnostuneiden onkin hyvä olla jo hankkeen alkuvaiheessa yhteydessä CLT-ele-
menttitoimittajiin. Aktiivinen viestintä onnistuneista kohteista ja uusista sovelluksia 
avaa CLT:lle hyvät edellytykset kasvattaa suosiotaan kerrostalomarkkinoilla. Onnis-
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tumiseen tarvitaan kuitenkin laajamittaista yhteistyötä ja halua kehittyä ja kehittää 
toimintaa.

VTT:n Appu Haapio totesi 2013 valmistuneessa Puurakentamisen tulevaisuuden 
näkymät haastattelututkimuksessaan: ”Puun käytön lisäys edellyttää puolueetonta 
argumentointia ja tutkimusta sekä tiedon tuottamista ammattilaisille ja kuluttajille. 
Onnistuneet referenssikohteet lisäävät kiinnostusta puurakentamista kohtaan.” Edel-
lä mainittuun lainaukseen ja oman haastattelututkimuksemme tuloksiin nojaten on-
kin luontevaa, että Future possibilities for CLT -hankkeen seuraavassa vaiheessa tul-
laan ottamaan yhteyttä Interreg Pohjoinen -alueen rakennusalan yrityksiin ja toimi-
joihin CLT:n käytön yleistymistä edesauttavien mahdollisuuksien selvittämiseksi. 
Tarkoituksena on löytää CLT-rakentamisesta kiinnostuneita yrityksiä ja toimijoita, 
joiden kanssa yhdessä voimme suunnitella CLT:n integroimista heidän toimintastra-
tegiaan sopivaksi. Tavoitteena on löytää toimijoita rakennusalan kaikilta sektoreilta, 
jotta saisimme luotua paikallista yhteistyötä ja valmiita toimintaketjuja CLT-raken-
nusten toteutukseen sekä täydennettyä näiltä osin Pohjois-Suomen rakennuskluste-
ria. Haastattelututkimuksen tulokset ja aiemmin hankkeessa kerätty tietoperusta 
ohjaavat paikallisille yrityksille ja toimijoille suuntautuvaa viestintää hankkeen tule-
vissa toimenpiteissä.
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Liite 1. Kysymysmatriisi
 

CLT:n valinta rakennusmateriaaliksi

Miksi päädyit rakentamaan CLT:stä?

Millaisia mielikuvia CLT-rak. liittyi eri osapuolilla, millainen vastaanotto esityksellä oli?

Mitä etuja tai haasteita CLT:llä arvioitiin olevan?

Mitä muita vaihtoehtoja kohteeseen arvioitiin?

Mitä epävarmuustekijöitä CLT:n valintaan liittyi?

Saatavuus, toimitusajat?

Tiedon taso CLT rakentamisesta

Onko CLT-rakentamisen kustannuksista tarpeeksi tietoa saatavilla?
Millaiseen CLT-rakentamisen toteutusvaihtoehtoon päädyttiin ja miksi?

Rakenneratkaisut

Rakentamistapa (paikalla / suurelementti / tilaelementti)

Miten CLT:n valinta vaikutti lupaprosessiin?

Määräykset

Paloturvallisuus ja -määräykset

Millaista osaamista CLT-rakentamisen arvioitiin vaativan ja arviointiinko osaamista 
olevan tarjolla riittävästi?

CLT toimijat ja hankkeen suunnittelu

Minkä verran potentiaalisia tarjoajia eri työvaiheisiin oli tarjolla?
Miten CLT:n valinta vaikutti suunnittelun toteutukseen?

Rakennejärjestelmän valinta, CLT:n rooli?

Talotekniikan suunnittelu

Rakennetyyppien valinta

Liitosratkaisut ja tiivistykset

Mitä mahdollisuuksia CLT-rakenteet tarjoavat suunnittelijalle?

Mitä rajoitteita CLT-rakenteet asettavat suunnittelijalle?

Miten CLT-suunnittelu eroaa muusta suunnittelusta?

Mitä vaatimuksia osaamisen, tiedon, pätevyyksien suhteen?

Miten CLT-rakentamisen suunnittelua tulisi kehittää

Huomiot rakentamisvaiheen perusteella

Mitä ennalta arvaamatonta CLT-rakentamisessa on tullut vastaan?

Miten CLT-rakentaminen vaikutti työmaan logistiikkaan ja aikataulutukseen?

Mitä erilaista CLT-elementtityöhön liittyi, verrattuna muihin rakentamistapoihin?

Kosteudenhallinta

Työturvallisuus
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CLT rakennuksen käyttö

Onko CLT-rakennusten käyttöönotossa huomattu erityispiirteitä?

Miten CLT-rakennusten käyttäjiä tulee ohjeistaa rakennuksen käyttöön liittyen?

CLT osana liiketoiminnan strategiaa

Mistä aloittava CLT-toimija pääsee liikkeelle, mistä voi hakea tietoa, mitä vaaditaan?

Mitkä ovat suurimmat sudenkuopat?

Ekologisuus, vähähiilisyys - onko havaittavissa kilpailuetua?

Miten CLT-rakentamisen markkinat tulevat kehittymään jatkossa?

Onko yrityksen järkevää fokusoitua CLT-rakentamisen osaajaksi?



32  •  Mikko Vatanen, Antti Sirkka, Valtteri Pirttinen & Tytti Ahoranta

Liite 2. Avainsanapilvi teema 1: CLT:n valinta rakennusmateriaaliksi
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Liite 3. Avainsanapilvi teema 2: Tiedon taso CLT-rakentamisesta
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Liite 4. Avainsanapilvi teema 3: CLT – toimijat ja hankkeen suunnittelu
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Liite 5. Avainsanapilvi teema 4: Huomiot rakentamisvaiheen perusteella
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Liite 6. Avainsanapilvi teema 5: CLT-rakennuksen käyttöönotto
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Liite 7. Avainsanapilvi teema 6: CLT osana liiketoiminnan strategiaa
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Liite 8. CLT –rakentamisen SWOT –analyysi ja TOWS -matriisi

CLT-RAKENTAMISEN SWOT

VAHVUUDET

 → Hyvin nopea rakentaminen mahdollistaa 
kilpailukykyisen toiminnan

 → CLT mahdollistaa korkean 
esivalmistusasteen ja helposti 
toteutettavat rakenteet

 → Luotettava, jäykkä ja stabiili materiaali
 → Kiinnostava uutena 

massiivipuurakenteena, myönteinen 
imago

 → Ekologinen, kotimainen raaka-aine, 
materiaalin korkea kiettätettävyys

 → Näkyvät puupinnat luovat visuaalisesti 
arvokkaan ilmeen

 → Sprinklauksen ansiosta käyttäjän 
kannalta erittäin paloturvallinen 
vaihtoehto

HEIKKOUDET

 → Liian vähän referenssejä vielä tässä 
vaiheessa

 → Suunnittelun osaamista on vielä 
suhteellisen vähän

 → Tiukat palomääräykset edellyttävät 
osaavaa paloteknistä suunnittelua

 → Työmaan kosteudenhallinnan suhteen on 
korkeat vaatimukset

 → Äänitekninen suunnittelu ja 
värähtelymitoitus vaativat osaavaa 
suunnittelua

 → Ekologisuuden hinta ei ole helposti 
määriteltävissä

MAHDOLLISUUDET

 → Tämänhetkinen kysyntä vahvaa, 
tulevaisuudelle on korkeat 
kasvuodotukset

 → Yhteiskunnan sitoutuminen kestävän 
kehityksen mukaisiin tavoitteisiin, 
erityisesti CO2-päästöjen rajoittamiseksi

 → Kaupunkien ja alueiden puurakentamisen 
strategiat kehittyvät

 → CLT-suunnittelu ja tuotantotekniikka ovat 
nopeasti omaksuttavissa

 → Valmiita ratkaisuja on saatavilla mm. 
CLT-valmistajien kautta

 → Hybridirakenteiden käytön kehittyminen 
avaa uusia mahdollisuuksia

 → Tietyillä asiakassegmenteillä on 
valmiutta investoida enemmän 
puurakenteiden kautta haettavaan 
lisäarvoon

UHAT

 → Liian vähäinen tietoisuus aiheuttaa 
epävarmuutta toimijoille

 → Tilaajat/rakennuttajat eivät osaa harkita 
CLT-vaihtoehtoa

 → Nopeamman rakentamisajan tuomat 
hyödyt unohtuvat tarjouksia vertailtaessa

 → Rakentamisvaiheen hinta ratkaisee vielä 
tänä päivänä, muuttuuko tilanne kohti 
elinkaarivaikutusten arviointia?

 → Ylivarmistettu palosuojaus peittää 
näkyviä pintoja - välttämättä käyttäjä ei 
tiedosta olevansa puurunkoisessa talossa
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MAXI-MAXI STRATEGY (S/O)
• Hyödynnä CLT:n positiivista imagoa ja vastaa 

kasvavaan kysyntään.
• Tarjoa ekologista rakentamisen vaihtoehtoa, kun 

kaupungit ja alueet sitoutuvat kestävän kehityksen 
mukaisiin tavoitteisiin.

• Tuo esiin materiaalin edut mm. kotimaisuuden, 
uusiutuvuuden ja korkean kierrätettävyyden 
suhteen, kun strategioita kotimaisen sahatavaran 
jalostusasteen nostamiseksi laaditaan.

• Varmista maksimaalinen arvonluonti käyttämällä 
runsaasti näkyviä puupintoja arvokkaan visuaalisen 
ilmeen ja laadukkaan sisäympäristön luomiseksi.

• Maksimoi rakentamisen nopeus hyödyntämällä 
CLT-tilaelementtien mahdollisuuksia  
kerrostalorakentamisessa ja esimerkiksi 
kasvavassa täydennysrakentamisessa.

• Hyödynnä mm. CLT-elementtien valmistajien 
valmiita materiaaleja yksinkertaisen ja helposti 
toteutettavien rakenteiden suunnittelussa.

• Käytä tietomallipohjaista suunnittelua 
varmistamaan tarvittavien työstöjen tekeminen 
tehdasolosuhteissa niin pitkälle kuin mahdollista.

• Laadi etenemissuunnitelma yksinkertaisemmista 
CLT-kohteista vaativimpiin, kehitä organisaation 
osaamista CLT-rakentamiseen liittyen askel 
kerrallaan.

• Hyödynnä avautuvat mahdollisuudet - kokemusten 
perusteella CLT-rakentaminen on yksinkertaista ja 
helposti omaksuttavissa.

MAXI-MINI STRATEGY (S/T)
• Varmista kysynnän kehittyminen aktiivisella 

markkinoinnilla, jossa korostuvat toteutetut 
referenssit (CLT-kohteet).

• Paranna CLT-rakentamisen näkyvyyttä 
tiedottamalla CLT-rakentamisen kokemuksista 
omissa viestintäkanavissasi.

• Varmista, että rakennuttaja-osapuolilla on 
käytettävissä ajantasainen tieto CLT-rakentamisen 
osaamisesta.

• Hyödynnä aina toiminnallista palomitoitusta, jotta 
puunrunkoa voidaan jättää näkyville - ratkaisulla 
saadaan myös säästöä kokonaiskustannuksiin.

• Tuo esiin viestinnässä, että paloteknisen 
suunnittelun ja sprinklausjärjestelmän ansiosta 
puukerrostalon paloturvallisuus on käyttäjän 
kannalta huippuluokkaa.

• Hyödynnä korkean esivalmistusasteen tuomia 
mahdollisuuksia nopeamman rakentamisajan 
saavuttamiseksi

• Tarjoa CLT-elementtien varustelua markkinoille - 
erityisesti tilaelementtien käytössä logistiset 
ratkaisut tuovat paikallisuudelle lisäarvoa.

• Korosta viestinnässä nopean rakentamisajan 
tuomaa tuottavuusetua - tästä on hyötyä kaikille 
osapuolille.

MINI-MAXI STRATEGY (W/O)
• Tee yhteistyötä eri toimijoiden ja alueiden välillä 

yhteisen CLT-referenssipankin keräämiseksi - näin 
voidaan saada vaikuttavuutta viestintään.

• Osallistu kestävän rakentamisen kehittämistyöhön, 
jotta esimerkiksi ekologisuuden arvonluonnin 
perusteita kyetään määrittämään nykyistä 
paremmin.

• Hallitse CLT:n näkyvän pinnan halkeilua 
käyttämällä esimerkiksi reunaviistettyä lautaa tai 
muuta vastaavaa keinoa.

• Vastaa suunnittelun osaamisvajeeseen 
kouluttamalla ja erikoistumalla puurakenteiden 
suunnitteluun - CLT-suunnittelu on nopeasti 
omaksuttavissa.

• Tee kehitystyötä ääniteknisen suunnittelun ja 
värähtelyn hallinnan kehittämiseksi - huomioi 
hybridirakenteiden luomat mahdollisuudet

• Hyödynnä elementtitoimittajan 
suunnitteluosaamista osaamisvajeen 
hallitsemiseksi.

• Tee kehitystyötä suunnittelijoiden ja 
tuotevalmistajien kanssa talotekniikan 
integroimiseksi entistä tehokkaammin CLT-
rakenteisiin.

• Hyödynnä sääsuojausta tehokkaasti - ratkaisut ja 
osaaminen kehittyvät nopeasti - tuovat sekä laatua 
lopputulokseen että turvallisuutta ja tehokkuutta 
työmaalle.

MINI-MINI STRATEGY (W/T)
• Osallistu kehitystyöhön luotettavien työmenekkien 

ja kustannustasojen määrittelemiseksi - 
hintaepävarmuuden hälventämiseksi markkinoilla.

• Kehitä tilaamiseen liittyvää osaamista siten, että 
tarjousten vertailussa mahdollistuu rakentamisajan 
nopeuden tuoma lisähyöty.

• Määrittele hankkeen ympäristötavoitteiden 
asetanta siten, että ympäristövaikutuksia voidaan 
arvioida tarjouksia vertailtaessa.

• Luo kilpailua CLT-markkinoille ja varmista 
kotimaisen materiaalin saatavuus kysynnän 
kasvaessa.
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