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Lyhenteet ja määritelmät 

MPH Oy Maalaamo Pauli Hietanen Oy. Rakennusalan pintakäsittely-

palveluja tarjoava yritys. 

AVI Aluehallintovirasto. Tehtävänä mm. valvoa työsuojelumää-

räysten noudattamista työpaikoilla, sekä huolehtia ympäristö- 

ja vesistölainsäädännön lupien myöntämisestä ja noudatta-

misesta. 

PCB Polykloorattu bifenyyli. Nykyään kielletty aine, jota käytettiin 

esimerkiksi 60- ja 70-luvun elementtitalojen saumamassas-

sa.  

Yhteinen työmaa           Työmaa, jossa toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itse-

näinen työnsuorittaja 

Tilaaja Rakennustyön tilaaja, esim. taloyhtiö 

Päätoteuttaja Rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai työnantaja, joka 

käyttää pääasiallista määräysvaltaa. Myös rakennuttaja voi 

olla päätoteuttaja  

Rakennuttaja Rakennustyöhön ryhtyvä henkilö tai yritys joka johtaa tai 

valvoo rakennustyötä. Myös tilaaja voi olla rakennuttaja. 

Itsenäinen työnsuorittaja    Työtä suorittava henkilö, jolla ei ole työmaalla palvelukses-

saan muita työntekijöitä.
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1 Johdanto 

Nykyään rakennusalan pintakäsittely-yritykset ovat ennen työmaiden aloitusta sekä 

niiden aikana paljon tekemisissä eri viranomaisten kanssa ja jatkuvasti muuttuvat sää-

dökset ja määräykset saattavat hankaloittaa työnjohtajien viranomaisilmoitusten teke-

mistä. Tämän insinöörityön tarkoituksena onkin selvittää yleisimmät ja hieman harvi-

naisemmat lupa- ja ilmoitusvelvollisuudet eri viranomaistahoille, sekä muita vastuita. 

Työhön kuuluu lisäksi teoriaosuuden pohjalta tehty opetusmateriaali Maalaamo Pauli 

Hietanen Oy:lle. 

Työssä käytetään esimerkkityömaana keväällä 2015 aloitettua julkisivujen saneeraus-

työmaata. Työmaa sijaitsee Helsingin keskustassa Liisankadulla, ja taloyhtiö on tilannut 

tehtäväksi julkisivujen perinnerappauksen. Koska suuri osa yrityksen työkohteista si-

jaitsee Helsingissä, käsitellään tässä työssä Helsingin kaupungin ja sen alueen viran-

omaisten vaatimia ilmoitus- ja lupakäytäntöjä. 

Tämä insinöörityö tehdään Maalaamo Pauli Hietaselle (MPH Oy) helpottamaan julkisi-

vuosaston työnjohtajien paperitöitä viranomaisilmoitusten ja lupa-asioiden osalta. MPH 

Oy on arvostettu pitkän historian omaava rakennusalan pintakäsittely-yritys, joka on 

perustettu vuonna 1959. MPH Oy tarjoaa monipuolisia pintakäsittelyalan palveluita aina 

koristemaalauksista julkisivusaneerauksiin. Yritys työllistääkin tällä hetkellä 120 eri ra-

kennusalan osaajaa. Pääpalveluina MPH Oy tarjoaa sisäpuolen maalauksia ja julkisi-

vunsaneerauksia. MPH Oy on julkisivusaneerauksissa lähes aina pääurakoitsija ja si-

säpuolen töissä aliurakoitsijana. 

2 Viranomaistahot 

Ennen varsinaista ilmoitusten ja lupa-asioiden käsittelyä työssä kerrotaan eri viran-

omaistahoista, joiden kanssa rakennusalan pintakäsittely-yritys saattaa joutua olemaan 

tekemisissä erilaisten töiden yhteydessä. Pienten työmaiden ilmoitustarpeet ovat pie-

nempiä kuin suurten työmaiden, joten pienillä työmailla ei välttämättä tarvitse huolehtia 

kuin tiedonantovelvollisuudesta Verohallinnolle. 
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2.1 Aluehallintovirasto 

Aluehallintovirasto (AVI) toimii valtion ympäristölupaviranomaisena ja tukee kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen toimintaa toimialaansa kuuluvissa asioissa (1). Lain 

896/2009 (laki aluehallintovirastoista) mukaan aluehallintoviraston tehtävänä on edis-

tää alueellista yhdenvertaisuutta muun muassa hoitamalla lainsäädännön valvontateh-

täviä alueilla (2). AVI:n toimialueet on jaettu seuraavasti: 

 Etelä-Suomi 

 Itä-Suomi 

 Lappi 

 Lounais-Suomi 

 Länsi- ja Sisä-Suomi 

 Pohjois-Suomi. 

Rakennusalaan liittyvissä asioissa AVI:n toimenkuvaan kuuluu huolehtia ympäristön-

suojelu- ja vesistölainsäädännön lupa- ja muista hakemusasioista, työsuojelusta, tuote-

valvonnasta ja työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonnasta. Jos AVI:n viran-

omainen huomaa tarkastuksissaan puutteita toiminnanharjoittajan toiminnassa, hän voi 

tarpeen vaatiessa sakon, teettämis- tai keskeyttämisuhalla vaatia noudattamaan annet-

tuja ohjeita tai määräyksiä (2.) 

Työsuojeluasioissa ja siihen liittyvissä tehtävissä tärkein tehtävä on valvoa säännösten 

ja määräysten noudattamista. Valvonta toteutetaankin pääasiassa pistotarkastuksina 

työpaikoilla ja lupien myöntämisillä. AVI teettää myös valvontakyselyitä, sekä antaa 

viranomaisille lausuntoja (3.) Rakennustyömailla tarkastusta suorittava AVI:n valvoja 

tarkastelee mm. henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä, työskentelyolosuhteita ja 

työvälineiden turvallisuutta. Suoritetusta tarkastuksesta lähetetään pöytäkirja tilaajan 

edustajalle ja toiminnanharjoittajan yhteyshenkilölle. 

2.2 Rakennus- ja rakennusvalvontavirastot 

Rakennusviraston tehtävänä on huolehtia kaupunkiympäristön turvallisuudesta ja lii-

kenteen toimivuudesta. Sen toimintaa ohjaa ja valvoo yleisten töiden lautakunta ja vi-
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rastoa johtaa kaupungin insinööri. Virasto on jaettu viiteen osastoon: arkkitehtuuriosas-

toon, hallinto-osastoon, HKR-rakennuttaja osastoon, katu- ja puisto-osastoon sekä 

palveluosastoon (4.) 

Rakennusvirasto myöntää lupia toimiin, jotka vaikuttavat kaupunkikuvaan ja liikentee-

seen. Tällainen lupa on muun muassa katutyölupa, joka vaaditaan kun kaupungin 

omistamalla alueella joudutaan kaivamaan, aitaamaan tai tekemään liikenteen tilapäis-

järjestelyitä. Helsingin kaupunki perii vuokraa alueidensa käytöstä ja aluevuokra-

anomus käsitellään rakennusvirastossa. 

2.3 Rakennusvalvontavirasto 

Kun rakennusvirasto huolehtii kaupunkikuvasta ja liikenteestä, rakennusvalvontavirasto 

varmistaa että kaupungissa noudatetaan hyvää rakennustapaa, sekä huolehtii ympäris-

tön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Sen palveluina ovat muun muassa rakennus-

ten kunnon yleinen valvonta, rakennuslupien käsittely ja myöntäminen, sekä lupapää-

töksiä edeltävät suunnitteluneuvottelut. Rakennusvalvontaviranomainen osallistuu ra-

kennustyömaiden katselmuksiin jos rakennusluvassa tai toimenpideluvassa niin määrä-

tään. (5) 

Rakennusvalvontavirasto on asiantuntijaorganisaatio, joka koostuu eri osastoista ja 

tiimeistä. Kuva 1 havainnollistaa rakennusvalvontaviraston organisaatiorakenteen.  
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Kuva 1. Rakennusvalvonnan organisaatiorakenne (5). 

 

2.4 Museovirasto 

Museovirasto toimii asiantuntijaviranomaisena kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön 

liittyvissä asioissa. Se huolehtii, ettei historiallisesti tärkeää kulttuuriperintöä hävitetä tai 

tuhota. Virasto tutkii ja tallentaa historiaa tuleville sukupolville. 

Museoviraston viranomaistoiminta toimii yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja 

sen toimintaa ohjaavat muun muassa seuraavat lait: laki rakennusperinnön suojelemi-

sesta, maankäyttö- ja rakennuslaki, muinaismuistolaki, kirkkolaki ja museolaki (6). 

Museovirasto on tehnyt yhteistyösopimuksia suurimpien kuntien museoiden kanssa 

viranomais- ja asiantuntijatehtävien hoitamisesta. Useissa sopimuksissa on sovittuna, 

että kunnat hoitavat muun muassa korjausrakentamisen ja restauroinnin ohjauksia (7.) 

Helsingin alueella näitä asioita hoitaa Helsingin kaupunginmuseo ja koska kaupungin-

museoviranomainen valvoo esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia, 

rakennuslupapäätöksessä tai toimenpidelupapäätöksessä voidaan vaatia ilmoittamaan 

suoritettavasta työstä kaupunginmuseoviranomaiselle. Tällaisissa tapauksissa usein 

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/d32fd250-abc3-4157-8973-ec6012eccc09/1/Organisaatiokaavio+2015+f+suurempi+fontti.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=d32fd250-abc3-4157-8973-ec6012eccc09/1
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kaupunginmuseon viranomainen osallistuu luvassa erikseen määrättyihin työmaan 

katselmuksiin ja tarkastuksiin. 

2.5 Verohallinto 

Verohallinnon tehtävänä on kerätä veroja ja muita maksuja mahdollisimman ajantasai-

sesti, jotta se voi osaltaan rahoittaa yhteiskunnan toimintoja. Verotulot ovatkin julkisen 

hallinnon merkittävin tulonlähde, ja niillä tuloilla ylläpidetään ja kehitetään yhteiskunnan 

palveluja (8.) 

Verohallinnon organisaatioon kuuluu useita yksiköitä joilla on omat tehtävänsä. Esi-

merkiksi henkilöveroyksikköön kuuluu 19 verotoimistoa, joissa huolehditaan henkilö-

asiakkaiden ja liikkeen- ja ammatinharjoittajien verotuksista. Yritysverotusyksikkö vas-

taa osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöasiakkaiden verovalvonnasta, sekä kaikkien yri-

tysmuotojen verotarkastuksista. Veronkantoyksikkö sen sijaan vastaa tehtävistä, jotka 

liittyvät verojen maksamiseen, perintään ja tilittämiseen. Tähän yksikköön kuuluu viisi 

perintä- ja veronkatoyksikköä (9).  

Muita verohallinnon yksiköitä ovat mm. veronsaajien oikeidenvalvontayksikkö ja har-

maan talouden selvitysyksikkö. Harmaan talouden selvitysyksikkö tutkii harmaan talou-

den ilmiöitä ja laatii selvityksiä yrityksistä muille viranomaisille (10.) Se julkaisee kaksi 

harmaan talouden tilannekuvaa vuodessa, joista toinen sisältää harmaan talouden tor-

juntaan liittyviä tilastoja ja toinen käsittelee ajankohtaista tilannetta harmaassa talou-

dessa ja sen torjunnassa. Kuvassa 2 on esitettynä harmaan talouden valvontatilastoja 

aloittain ja kuvasta voidaankin päätellä harmaan talouden esiintyvän laajimmin juuri 

rakennusalalla. 
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Kuva 2. Harmaan talouden valvontatilastoja vuosilta 2010 ja 2014 (10). 

2.6 Helsingin kaupungin ympäristökeskus 

Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja ympäristökeskus huolehtivat osana toimi-

aan kaupungin ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta. Toiminta-

ajatuksena ympäristökeskuksella on ehkäistä ympäristö- ja terveyshaittoja, ohjata ja 

motivoida kaupunkilaisia ja toiminnanharjoittajia toimimaan ympäristövastuullisesti. 

Ympäristökeskuksen organisaatioon kuuluu osastoja, joilla on omat vastuualueensa. 

Ympäristönsuojeluosasto on yksi niistä ja se taas koostuu viidestä eri yksiköstä: 

 alueidenkäyttö, ilma ja melu 

 ympäristö- ja ilmastoasioidenhallinta 

 maaperä ja jätteet 

 luonnonsuojelu ja ympäristötietoisuus 

 vedet. 

Rakennusalan pintakäsittely-yrityksen työmailla on useita työvaiheita, jotka kiinnostavat 

ympäristönsuojeluosaston yksiköitä. Työmailla syntyy melua, pölyä, likavesiä ja raken-

nusjätettä ja näitä aiheuttavista työvaiheista urakoitsijan tai tilaajan tuleekin ilmoittaa 

ympäristökeskukseen erilaisilla kirjallisilla ilmoituksilla tai lupahakemuksilla. 

Ympäristökeskus valvoo yritysten ja toiminnanharjoittajien tekemisiä kaupungissa, ja 

koska monet työt ovat luvanvaraisia, on töistä tehtävä ilmoitus tai haettava lupa (Ympä-
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ristönsuojelulaki, luku 12, 118§). Rakennusalaa koskevia ilmoituksia ympäristökeskuk-

selle ovat mm. ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, ilmoitus 

rakennusten julkisivujen ja muiden rakenteiden kunnostustyöstä, sekä selvitys raken-

nus- ja purkujätteestä. Tarkempaa tietoa ilmoituksista löytyy kohdasta 5 Muut velvolli-

suudet. 

3 Ilmoitusvelvollisuudet 

Harmaa talous on ollut jo kauan rakennusalalla ongelma, jota on pyritty ehkäisemään 

erilaisin keinoin. Vuonna 2011 hyväksyttiin laki veronumerosta ja rakennusalan vero-

numerorekisteristä (9.12.2011/1231), joka otettiin käytäntöön kolmessa vaiheessa vuo-

den 2012 aikana. 

Ensin 1.6.2012 verohallinto alkoi pitää rekisteriä tilapäisesti Suomessa työskentelevistä 

ulkomaalaisista jakamalla henkilötunnisteita, ja samalla verotoimisto jakoi pyynnöstä 

veronumeron. Toinen vaihe otettiin käyttöön 1.8.2012, jolloin avattiin julkinen raken-

nusalan veronumerorekisteri. Tämän jälkeen 1.9.2012 alkaen velvoitettiin jokaista ra-

kennustyömaalla työskentelevää pitämään mukana kuvallista henkilötunnistetta, jossa 

näkyy myös veronumero (11.) 

Veronumeromenettelyn koettiin kuitenkin olevan yksinään riittämätön työkalu valvo-

maan harmaata taloutta rakennusalalla ja tämän vuoksi 1.7.2014 otettiin käyttöön uusi 

tiedonantovelvollisuus. Tiedonantovelvollisuus velvoittaa verotusmenettely- 

(18.12.1995/1558) ja työturvallisuuslain (23.8.2002/738) nojalla tilaajaa ja pääurakoitsi-

jaa ilmoittamaan verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja aliurakoitsijoista, 

sekä yhteisellä työmailla työskentelevien työntekijöiden henkilötiedot (11.)  
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Kuva 3. Tiedonantovelvolliset tahot. (11) 

3.1 Pääurakoitsijan tiedonantovelvollisuudet 

Työmaalla toimiva pääurakoitsija on velvollinen tarkastamaan ja valvomaan, että työn-

tekijöiden veronumero on merkitty julkiseen rakennusalan veronumerorekisteriin. Vero-

numeron toimivuus tarkastetaan verohallinnon verkkosivujen kautta. Jokaisella työnte-

kijällä on oltava näkyvillä kuvallinen henkilökortti, jossa näkyy veronumero, nimi ja 

työnantaja. Henkilökorttia ei kuitenkaan tarvitse olla henkilöllä, joka tilapäisesti toimittaa 

tavaraa työmaalle (12, s. 2.) 

Näiden lisäksi työmaalla on pidettävä ajantasaista työntekijälistaa, johon on kirjattuna 

jokainen työmaalla työskentelevä henkilö. Työntekijälistaan täytyy kirjata nimi, työnan-

taja, veronumero, sekä työskentelyn alkamis- ja päättymispäivä. Mikäli päättymispäivää 

ei etukäteen tiedetä, on päättymispäivä merkittävä viimeistään, kun työntekijä ei enää 

työskentele työmaalla. Työntekijälistaan merkitään myös itsenäiset työnsuorittajat yh-

teisellä työmaalla (12, s. 2.) 
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3.1.1 Urakkatiedot 

Pääurakoitsija ilmoittaa verohallinnolle tilaamistaan töistä kokonaisurakkasummat jos 

ne ylittävät 15 000 euroa. Pääurakoitsija ei ilmoita omasta urakkasummastaan verohal-

linnolle, vaan rakennustyön tilaajalle, joka ilmoittaa urakkatiedot samaan tapaan tilaa-

mastaan työstä kuin jos pääurakoitsija tilaa työn aliurakoitsijalta. 

Aliurakoitsijoista täytyy ilmoituksen yhteydessä ilmoittaa yrityksen ja edustajan nimi, 

yhteystiedot, urakan kokonaissumma, käytetäänkö käännettyä verovelvollisuutta, ura-

kan aloitus- ja päättymispäivä sekä työmaan sijainti (13.) 

Kerran kuukaudessa pääurakoitsija tekee kuukausi-ilmoituksen, jossa ilmoitetaan 

summat, jotka aliurakoitsijat ovat kyseisellä ilmoituskaudella pääurakoitsijalta laskutta-

neet. Kuukausi-ilmoitus tehdään kaksi kuukautta varsinaisen ilmoituskauden jälkeen, 

eli marraskuussa tehdään syyskuun kuukausi-ilmoitus ja niin edelleen. Kaikkien työ-

maiden urakkatiedot kootaan yhteen tiedostoon, joka lähetetään verohallinnolle esi-

merkiksi ilmoitin.fi -palvelun kautta. 

3.1.2 Henkilötiedot 

Työmaalla työskentelevistä henkilöistä on ilmoitettava samalla periaatteella verohallin-

nolle kuin ilmoitetaan urakkatiedoista. Erona on, että henkilötiedot ilmoitetaan vaikka 

aliurakoitsijan kokonaisurakkasumma ei ylittäisikään 15 000 euroa. Työmaan alkaessa, 

viimeistään työmaahan perehdytyksen yhteydessä, pääurakoitsijan on kerättävä työn-

tekijöistä seuraavat tiedot: 

 nimi 

 veronumero 

 syntymäaika 

 työnantajan nimi 

 kotimaa ja osoite kotimaassa 

 jos kotimaa on muu kuin Suomi, on ilmoitettava myös lähiosoite Suomes-
sa. 
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Nämä tiedot ilmoitetaan joka kuukausi kaikista ilmoituskautena työskennelleistä henki-

löistä verohallinnolle. Jos pääurakoitsijalla on useita työmaita, kaikilta työmailta kerä-

tään henkilötiedot yhteen tiedostoon, joka ilmoitetaan verohallinnolle ilmoitin.fi-palvelun 

kautta.  

Monet yritykset tarjoavat sähköisiä palveluita, joiden avulla henkilötietojen ilmoittami-

nen verohallinnolle on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa. Jos pääurakoitsijalla 

on käytössä sähköinen kulunvalvonta, jaetaan jokaiselle työmaalla työskentelevälle 

leimaustunniste. Tunniste on henkilökohtainen, sillä siihen rekisteröidään työntekijän 

henkilötiedot, ja aina töihin tullessa sekä töistä lähtiessä työntekijä leimaa itsensä lait-

teeseen. Näin työmaalla työskentelevistä henkilöistä jää jälki järjestelmään, josta pää-

urakoitsija saa helposti koottua vaadittavan henkilötietoraportin. 

3.2 Aliurakoitsijan tiedonantovelvollisuudet 

Aliurakoitsija on velvollinen antamaan pääurakoitsijan tai tilaajan pyytämät tiedot työn-

tekijöistä. Aliurakoitsijan ei tarvitse ilmoittaa verohallinnolle itse henkilötietoja tai urak-

katietoja, sillä näistä huolehtii pääurakoitsija tai tilaaja, jos pääurakoitsijaa ei ole nimetty 

tai työmaalla toimii vain yksi urakoitsija. 

Aliurakoitsijan tulee toimittaa vaaditut henkilötiedot ja mahdolliset muut dokumentit 

pääurakoitsijalle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista tai viimeistään työmaahan pe-

rehdyttämisen yhteydessä. Jos aliurakoitsija käyttää lähetettyjä työntekijöitä, on heistä 

toimitettava A1-todistus, jos pääurakoitsija sitä pyytää. A1-todistuksella (vanha E101) 

todistetaan, että työntekijä kuuluu lähettävän maan sosiaalipiiriin. 

Pääurakoitsijan kuukausi-ilmoitusta varten aliurakoitsijan on kerättävä siinä kuussa 

työskennelleiden työntekijöiden henkilötiedot ja ilmoitettava ne pääurakoitsijalle. 
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4 Luvat ja ilmoitukset 

Rakennusalalla on paljon luvanvaraisia töitä. Työmaille vaaditaan yleisimmin haetta-

vaksi rakennuslupaa tai toimenpidelupaa jos kyseessä on korjaus- tai muutostyö. Näi-

den lisäksi isoimmista työmaista täytyy tehdä AVI:lle työmaan aloitusilmoitus (valtio-

neuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, 4§), sekä muita ilmoituksia mm. Hel-

singin kaupungille. Kun työtä suoritetaan Helsingin kaupungin omistamalla maalla, on 

käytettävä alue vuokrattava vähintään viisi vuorokautta ennen työn aloittamista (Hel-

singin kaupunki). 

4.1 Rakennuslupa 

Ennen rakennustyön aloittamista on lähes aina haettava rakennuslupa tai toimenpide-

lupa (Liite 1). Rakennuslupa tarvitaan kun rakennetaan uusi rakennus, laajennetaan 

olemassa olevaa rakennusta tai suoritetaan suurempia korjaus- ja muutostöitä, joissa 

muutetaan rakennuksen rakenteita (13.) 

Kun rakennetaan kokonaan uusi rakennus, täytyy rakennushankkeen olla asemakaa-

van mukainen. Jos asemakaavasta kuitenkin täytyy poiketa, edellytetään työlle poik-

keamispäätöstä ennen varsinaista rakennuslupapäätöstä. Pieniä poikkeamia voidaan 

myöntää myös rakennuslupapäätöksen yhteydessä, kunhan niistä on neuvoteltu ajois-

sa lupakäsittelijän kanssa (13.) 

Jos rakennukselle suoritetaan korjaus- ja muutostöitä jotka vaikuttavat rakennuksen 

käyttäjien turvallisuuteen, terveyteen tai jos työ on verrattavissa rakennuksen rakenta-

miseen, on hankkeelle haettava rakennuslupa. Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi 

muutokset, jotka vaikuttavat paloteknisiin ratkaisuihin, kantaviin rakenteisiin tai käyttö-

tarkoitukseen (13.) 

Pintakäsittely-yrityksen työmailla työselitys voi olla hyvinkin kirjava ja sisältää töitä, jot-

ka ovat kaukana pintakäsittelystä. Pääurakoitsijana toimivan MPH Oy:n julkisivusanee-

rauksissa rakennusluvan vaativa kohde voi olla esimerkiksi taloyhtiö, johon tehdään 

rappaus- ja maalaustöiden lisäksi parvekkeiden uusimiset tai rappukäytävien katoksien 

uusimisia. Tällaisissa kohteissa voidaan muuttaa parvekkeiden tai katoksien kantavia 
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rakenteita ja siksi niissä vaaditaan rakennuslupaa ja vastaavan työnjohtajan nimeämis-

tä. 

4.1.1 Rakennusluvan hakeminen 

Rakennuslupa haetaan alueen rakennusvalvontavirastosta, ja sen voi hakea ainoas-

taan rakennuspaikan omistaja tai haltija. Mikäli kyseessä on esimerkiksi asuntoyhtiön 

omistama rakennus, tulee hakijaksi merkitä yhtiö. Osakkeen omistaja tai vuokralainen 

voi hakea rakennuslupaa, jos yhtiö antaa valtakirjan luvan hakemista varten (14.) 

Rakennusvalvontavirasto ottaa rakennusvalvontamaksun ja useimmiten sen maksaa 

tilaaja tai työnsuorittaja, eli urakoitsija. Perittävä maksu kattaa seuraavat työhön liittyvät 

viranomaisvalvonnat:  

 lupakäsittely 

 katselmukset 

 erityissuunnitelmien tarkastukset 

 sijainnin merkitseminen ja sijaintikatselmukset. 

Sijainnin merkitsemisen ja sijaintikatselmukset suorittaa kiinteistöviraston kaupunkimit-

tausosasto. Luetelmassa mainitut maksut ovat ainoat, mitä rakennusvalvontavirasto 

perii luvan voimassaoloaikana (14.) 

Hakemukseen tulee merkitä asiamies, jolla on oikeus täyttää ja korjata asiakirjoja. 

Myös pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun laadusta ja kokonaisuudesta, on mer-

kittävä hakemukseen. Pääsuunnittelijan nimen ja yhteystietojen lisäksi on ilmoitettava 

ammatti ja mahdollinen suunnittelutoimisto. 

Jotta selviää millaiselle työlle rakennuslupaa ollaan hakemassa, tulee hakemuksen 

kohdassa kuusi kertoa työn luonteesta ja laajuudesta pääpiirteittäin. Purettavista ra-

kennuksista tulee täyttää ilmoitus rakennusten purkamisesta (14.) Helsingin kaupunki 

vaatii rakennusluvan hakemisen yhteydessä täyttämään selvityksen rakennus- ja pur-

kujätteistä (liite 2). Ilmoituksessa täytetään rakennushankkeen tiedot, syntyvien jättei-

den lajierittelyt ja arvioitu jätteiden määrä. 
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4.1.2 Vastaava työnjohtaja 

Lähes aina vaadittaessa rakennuslupaa tai toimenpidelupaa on urakoitsijan nimettävä 

vastaava työnjohtaja kyseiselle työmaalle. Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa raken-

nustyötä, huolehtia säännösten ja määräysten toteutumisesta sekä hyvän rakennusta-

van noudattamisesta (maankäyttö- ja rakennuslaki, luku 17, 122§). Rakennusvalvonta 

hyväksyy vastaavan työnjohtajan ja mikäli koetaan, ettei työnjohtajan pätevyys ole riit-

tävä suoritettaviin töihin, voidaan vaatia erityisalan vastaava työnjohtaja vastaamaan 

töistä, joihin alun perin nimetyn työnjohtajan pätevyys ei riitä. Rakennusvalvonta voi 

myös perua hyväksynnän, jos siihen on laiminlyönnin tai muun vastaavan asian takia 

aihetta (15.) 

Vastaavan työnjohtajan tulee olla pätevä ja kokenut kyseisiin töihin. Työnjohtaja on 

sopiva tehtäväänsä, jos hänellä on työn vaativuuden ja erityispiirteiden vaatima koulu-

tus ja riittävästi työkokemusta vastaavanlaisista hankkeista. Vastaavan työnjohtajan 

kelpoisuusvaatimukset korjaus- ja muutostöissä on määritelty taulukossa 1 (maankäyt-

tö- ja rakennuslaki 122b ja 122c §, 41/2014), (16): 
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Taulukko 1. Vastaavan työnjohtajan vaatimustasot 

Vähäinen työnjohtotehtävä: Työ on teknisesti 

ja työ- tai suunnittelumenetelmiltään yksinker-

tainen, eikä ympäristötekijät tai –olosuhteet 

aiheuta työlle haittaa. 

Riittää kyseisen työn riittävä osaaminen. 

Esim. huoltomaalauskohde. 

Tavanomainen työnjohtotehtävä: Työ on tek-

nisesti ja työ- tai suunnittelumenetelmiltään 

tavanomainen, eikä ympäristötekijöistä tai –

olosuhteista aiheudu tavanomaista suurem-

paa haittaa työlle. 

Vaaditaan kokemusta korjaus- ja muutostöis-

tä. 

Esim. rappauksen uusiminen ja maalaus 

Vaativa työnjohtotehtävä: Työ on teknisesti ja 

työ- tai suunnittelumenetelmiltään vaativampi 

ja kohdistuu kantaviin rakenteisiin, rakennus-

fysikaalisiin ja terveydellisiin ominaisuuksiin 

tai palokuormiin. Ympäristötekijät tai –

olosuhteet ovat tavallista haastavammat tai 

työ kohdistuu suojellun rakennuksen suojel-

tuihin ominaisuuksiin.  

Vaaditaan että suoritettuna opintoja myös 

korjausrakentamisesta ja kokemusta korjaus- 

ja muutostöiden työnjohtotehtävistä. 

 Esim. suojellun rakennuksen julkisivujen laaja 

kunnostustyö kaupunkiympäristössä. 

Poikkeuksellisen vaativa työnjohtotehtävä: 

Työ on teknisesti ja työ- tai suunnittelumene-

telmiltään poikkeuksellisen vaativa ja kohdis-

tuu kantaviin rakenteisiin, rakennusfysikaali-

siin ja terveydellisiin ominaisuuksiin tai palo-

kuormiin. Ympäristötekijät tai –olosuhteet ovat 

poikkeuksellisen vaativat tai työ kohdistuu 

poikkeuksellisen vaativan suojellun rakennuk-

sen suojeltuihin ominaisuuksiin. 

Vaaditaan että suoritettuna opintoja myös 

korjausrakentamisesta ja kokemusta poik-

keuksellisen vaativista korjaus- ja muutostöi-

den työnjohtotehtävistä. 

Esim. Poikkeuksellisen vaativa julkisivusanee-

raustyö kaupungin keskustassa. 
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Vastaavaksi työnjohtajaksi haetaan sähköisellä hakemuksella, ”vastaavan työnjohtajan 

hakemus tai ilmoitus” (liite 3). Jos hakija toimii alueella ensimmäistä kertaa vastaavana 

työnjohtajana, tulee hakijan toimittaa seuraavat dokumentit: 

 tutkintotodistukset 

 työtodistukset työnjohtotehtävistä ja rakennusalalta 

 luettelo mahdollisista aiemmista kohteista joissa toiminut vastaavana 
työnjohtajana 

 selvitys haettavaan työnjohtotehtävään liittyvistä töistä ja niiden suoritta-
miseen arvioitu aika (tehtäväluettelo). 

Tehtäväluetteloa (Liite 4) vaaditaan yleensä vain, jos hakija toimii samanaikaisesti 

myös muissa kohteissa vastaavana työnjohtajana.  

Jos hakija on edellisen viiden vuoden aikana ollut vastaavana työnjohtajana alueella 

saman vaativuustason omaavissa kohteissa, riittää, että tehdään ilmoitus vastaavasta 

työnjohtajasta. Jos aikaa on kulunut yli viisi vuotta, tai vaativuustaso on huomattavasti 

korkeampi, tulee täyttää hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi (15.) 

Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia rakennustyön johtamisen lisäksi muun muassa 

seuraavista asioista: 

 aloitusilmoitus 

 aloituskokouksesta 

 rakennustyön tarkastusasiakirjasta 

 rakennustuotteiden kelpoisuudesta. 

Vastaavan työnjohtajan on tehtävä aloitusilmoitus luvanvaraisesta työstä rakennusval-

vontaan. Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen työn aloitusta, joko sähköpostilla tai 

puhelimitse. Mikäli aloituskokouksen järjestää tarpeeksi ajoissa, ei erillistä aloitusilmoi-

tusta tarvita. Aloitusilmoituksessa tulee ilmetä vastaavan työnjohtajan työnjohtajatun-

nus, sekä rakennuslupapäätöksen lupatunnus (15.) 
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Rakennusluvassa määrätään aloituskokouksen pitämisestä ennen työn aloitusta. Ko-

kouksessa sovitaan seikoista kuten laadunvarmistamiseen liittyvistä asioista, työvai-

heista pääpiirteittäin, tarkastusasiakirjamenettelystä ja asiakirjaa tarkastavista henki-

löistä. 

Rakennustyön tarkastusasiakirjaa (liite 6) tulee täyttää, vaikka sitä ei erikseen missään 

määrättäisi (maankäyttö- ja rakennuslaki, 150 f §). Aloituskokouksessa nimetyt henkilöt 

täyttävät ajantasaisesti tarkastusasiakirjaa ja näin huolehtivat tärkeästä laadunvalvon-

nan välineestä. Tarkastusasiakirja laaditaan työmaakohtaisesti siten, että työn riskilliset 

työvaiheet ja niiden muodostamat kokonaisuudet käyvät ilmi. Sen avulla voidaan pitää 

kirjaa niiden turvallisesta ja asianmukaisesta toteuttamisesta. Tarkastusasiakirjaa voi-

daan täydentää myös valokuvilla riskillisistä työvaiheista (15.) 

Rakennustuotteiden kelpoisuudesta huolehtimalla vastaava työnjohtaja varmistaa, että 

kohteessa käytetään vain CE-merkittyjä tuotteita oikeisiin käyttötarkoituksiin. Aina pelk-

kä CE-merkintä ei kuitenkaan takaa tuotteen soveltuvuutta käyttötarkoitukseen, joten 

sen ilmoitettuja ominaisuuksia tulee verrata Suomessa asetettuihin vaatimuksiin. Li-

säksi vastaavan työnjohtajan tulee varmistaa, että käytettyjen tuotteiden asennus-, 

käyttö-, ja huolto-ohje arkistoidaan ja säilytetään (15.) 

4.2 Toimenpidelupa 

Kun rakennetaan rakennelmaa jota ei luokitella rakennukseksi, mutta toimenpiteellä on 

vaikutuksia ympäristöön tai maisema- ja kaupunkikuvaan, tarvitaan rakennusluvan si-

jaan toimenpidelupa (liite 1). Myös esimerkiksi julkisivusaneerauksen yhteydessä voi 

riittää toimenpidelupa, jos työssä ei tehdä rakennukseen rakenteellisia muutoksia tai 

muuteta katu- ja julkisivukuvaa radikaalisti. Rakennusalan pintakäsittely-yrityksen koh-

teet voivat useinkin olla toimenpideluvan alaisia, mikäli työ koskee vain rappaus- tai 

maalaustyötä. Välillä raja rakennusluvan ja toimenpideluvan välillä voi olla vaikea ha-

vaita, joten päätöksenteko on jätetty rakennusvalvonnalle (17.) Toimenpidelupa hae-

taan samoin kuin rakennuslupa (kohta 4.1.1 Rakennusluvan hakeminen). 

Jos toimenpiteet eivät vaikuta mitenkään kaupunkikuvaan tai ympäristöön ja rakennus-

työn valvonnan tarve on vähäinen, ei toimenpidelupaa tarvita. Tällaisia hankkeita voivat 

olla esimerkiksi pieni kasvihuone tai leikkimökki, jos se on kooltaan enintään 20 m2. 
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Kuitenkin jos rakennelma sijaitsee aivan naapuritontin rajan läheisyydessä, tulee asias-

ta neuvotella naapurin kanssa (17.) 

4.3 Rakennustyön ennakkoilmoitus 

Pääurakoitsijan on ennen rakennustyön alkua tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennak-

koilmoitus työmaasta (Liite 5) (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, 

4§). Ilmoitus on tehtävä työmaista, jotka kestävät yli kuukauden, työntekijöitä on yli 

kymmenen tai jolle on arvioitu yli 500 henkilötyöpäivää. Ilmoituksen tulee sisältää teko-

hetkellä tiedossa olevat työntekijät ja aliurakoitsijat, työmaan osoite, hankkeen tyyppi ja 

toteutusmuoto, rakennuttajan yhteyshenkilö ja turvallisuuskoordinaattori, pääurakoitsi-

jan yhteyshenkilö, töiden suunniteltu alkamis- ja päättymispäivä sekä työntekijöiden 

arvioitu enimmäismäärä ja keskivahvuus. Ilmoitus lähetetään sähköpostilla työmaan 

alueen aluehallintovirastoon. 

4.4 Ilmoitus asbestityöstä 

Asbestityöt ovat luvanvaraisia töitä, ja niitä saa tehdä ainoastaan työsuojeluviranomai-

sen valtuuttamat henkilöt. Valtuutuksen voi saada kun hakija on suorittanut asianmu-

kaisen koulutuksen ja hänen terveytensä on asbestitöihin sopiva (18.) Yritys tai yksityi-

nen työnsuorittaja voi hakea asbestityövaltuutusta esimerkiksi työsuojelu.fi-sivustolta 

löytyvällä hakemuksella (liite 7). Hakemus toimitetaan aluehallintovirastoon ja liitteiksi 

vaaditaan seuraavia dokumentteja:  

 kopio kaupparekisteriotteesta tai elinkeinoilmoituksesta 

 asbestityöntekijöiden, sekä työnjohdon koulutustodistukset ja lääkärinto-
distukset terveydentilan sopivuudesta asbestitöihin 

 kopio työterveyshuoltosopimuksesta 

 liitteen 5 kohdassa seitsemän luetellut laadunvarmistukseen liittyvät do-
kumentit. 
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Jos esimerkiksi pääurakoitsija tilaa asbestipurkutyön aliurakointina ja työnjohtaja on 

pääurakoitsijan oma, pitää kyseisellä työnjohtajalla olla myös suoritettuna asbestityö-

koulutus. Asbestityöstä tehdään kirjallinen ilmoitus työsuojeluviranomaiselle vähintään 

seitsemän päivää ennen asbestityön aloittamista (19.) Ilmoituksesta pitää selvitä aina-

kin seuraavat tiedot: 

 millaista työtä tehdään, aloituspäivä ja työn arvioitu kesto 

 työn sijainti 

 työnsuorittajien nimet 

 todistukset työntekijöiden terveydensopivuudesta, sekä viimeisimmän ter-
veystarkastuksen päivä ja voimassaoloaika 

 kopio asbestikartoituksesta, kartoituksen suoritus päivämäärä ja tekijän 
nimi 

 käytettävät menetelmät 

 käytettävät suojalaitteet ja niiden ominaisuudet 

 asbestijätteen loppukäsittelypaikka 

 ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot. 

Ilmoitusta tulee täydentää työskentelyolosuhteiden muuttuessa huomattavasti. (19) 

Asbestipurkutyösuunnitelma toimitetaan AVI:lle vähintään seitsemän päivää ennen 

töiden aloitusta. Suunnitelman voi lähettää erikseen tai asbestityöilmoituksen liitteenä. 

Asbestityötä ei saa aloittaa ennen työsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. 

Asbestipurkutyösuunnitelma (liite 8) laaditaan jokaisesta työmaasta, jossa on asbesti-

töitä. Suunnitelmaan täytetään tiedot kohteesta ja työnsuorittajasta. Näiden tietojen 

lisäksi täytetään tiedot asbestikartoituksesta, seurantamittauksista (mikäli tiedossa), 

asbestityövaltuutuksesta, tilaajan ja mahdollisen pääurakoitsijan yhteyshenkilöiden 

nimet ja puhelinnumerot, asbestipurkutyön alku- ja loppumispäivät, sekä työnkuvaus, 

jätteen loppukäsittelytiedot ja mahdollisen asbestityön loppukatselmuksen päivämäärä. 

Liitteeksi hakemukseen laitetaan työsuunnitelma/piirros, josta selviää muun muassa 

kohteen pohjapiirros ja asbestityön sijainnit, sekä suojausmenetelmät. 
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4.5 Ilmoitus rakennusten julkisivujen ja muiden rakenteiden kunnostustöistä 

Kun aloitetaan rakennuksen julkisivun tai muiden ulkoisten osien kunnostus ja korjaus-

työt, on ympäristölautakunnalle tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnostustöistä vähintään 

14 vuorokautta ennen aloitusta (liite 9). Myös työn vaikutuspiirissä oleville asuinraken-

nuksille ja muille kohteille joille työstä saattaa aiheutua häiriötä, on hyvä tiedottaa alka-

van työn luonteesta, ellei esimerkiksi toimenpideluvassa toisin mainita. Jos työ on vain 

vähäistä korjausta tai esimerkiksi vain seinien pesua painepesurilla, ei työstä tarvitse 

ilmoittaa (20.)  

4.6 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 

Ympäristökeskukselle on tehtävä erityisen häiritsevästä melusta ja tärinästä erillinen 

kirjallinen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusta (liite 11). Ilmoituk-

sen vaativia toimenpiteitä ovat ainakin louhintatyöt, joihin kuuluu poraus, räjäytykset, 

louheen lastaus ja ajo, paalutus ja hydraulisen iskuvasaran käyttö. Näistä tulee ilmoit-

taa, jos työ suoritetaan muulloin kuin arkisin klo 7.00-18.00, louhintapäiviä on yli 25 tai 

jos hydraulista iskuvasaraa käytetään yli kymmenen työpäivää. Tällaisista töistä tulee 

ilmoittaa myös muille työn vaikutuspiirissä oleville asuinrakennuksille tai muille, joita työ 

saattaa erityisesti häiritä (21.) Tämä ilmoitus on pintakäsittely-yritykselle harvinaisempi, 

mutta voi tulla vastaan, esimerkiksi kun työskennellään 70-luvun elementtitalon julkisi-

vuilla ja tarkoituksena on purkaa osa seinäelementeistä. 

4.7 Alueen vuokraus 

Helsingin kaupunki vaatii, että katua vuokraavalla henkilöllä pitää olla suoritettuna Hel-

singin kaupungin järjestämä kadunvuokrauskurssi ja työmaalla on oltava koko ajan 

vähintään yksi kurssin käynyt henkilö. Katuvuokrahakemuksessa (liite 10, s.1) ensim-

mäisenä täytetään hakijan tiedot. Päätöksenhakijana ilmoitetaan taloyhtiö, jonka edus-

tajaksi voidaan kirjata esimerkiksi isännöitsijä. Koska päätöksenhakijaksi merkitään 

taloyhtiö, pääurakoitsija voi hakea katualueenvuokrausta valtakirjan kanssa, jonka on 

allekirjoittanut päätöksenhakijan edustaja (liite 10, s. 2). Lisäksi täytetään rakennuttajan 

(tarkoittaa tässä tapauksessa pääurakoitsijaa) ja työnsuorittajan tiedot, sekä heidän 

yhteyshenkilöidensä tiedot. Kun nämä on täytetty, ilmoitetaan vielä työn yleistiedot. 



20 

  

Yleistiedot tarkoittavat työn aloitus- ja päättymispäivää, vuokrattavan alueen määrää 

(m2), sekä laskutustietoja. Näiden lisäksi kerrotaan kohteen sijainti, työn tarkoitus ja 

tarvittaessa voi täyttää lisämerkintöjä lisätiedot kohtaan. Jos katuvuokran seurauksena 

joudutaan tekemään liikennejärjestelyjä, tulee liitteeksi lisätä liikennejärjestelysuunni-

telma. Taulukossa 2 on esitetty kuinka katualueenvuokra määräytyy eri maksuvyöhyk-

keillä rakennustelineille. 

Taulukko 2. Katuvuokrahinnan määräytyminen alueittain esim. julkisivutelineille. (22) 

 

5 Muut velvollisuudet 

5.1 Jätteiden lajittelu 

Rakennusalalla syntyy monista työvaiheista poistettavaa rakennus- ja purkujätettä. 

Koska jätteiden määrä voi useinkin olla suuri ja laatuja monenlaisia, on urakoitsijan 

viisainta lajitella ne jätteet, jotka ovat järkevästi lajiteltavissa. Jätelaissa 646/2011 jäte 

määritellään seuraavasti: 

 Jäte on aine tai esine, joka on poistettu tai aiotaan poistaa käytöstä. 

 Vaarallinen jäte on jätettä, jolla on palo- tai räjähdysominaisuuksia, tartun-
tavaara tai jokin muu terveydelle, ympäristölle tai muulle vaarallinen omi-
naisuus. 
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Jätelain mukaan jätteen tuottaja tuottaa toiminnallaan jätettä, jonka koostumus muuttuu 

esikäsittelyn, sekoittamisen tai jonkin muun toiminnan tuloksena. Jätteen tuottajaksi 

voidaan joissain tapauksissa luokitella esimerkiksi pintakäsittelyalan urakoitsija, joka 

näin ollen on velvollinen noudattamaan etusijajärjestystä (Jätelaki 17.6.2011/646, 8§). 

Etusijajärjestyksellä tarkoitetaan, että syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta on pyrit-

tävä vähentämään. Koska jätettä kuitenkin syntyy, se tulee valmistella uudelleen käy-

tettäväksi tai kierrätettävä. Jos kumpikaan näistä ei ole mahdollista, tulee jäte hyödyn-

tää esimerkiksi energiana ja jos tämäkään ei onnistu, tulee jäte loppukäsitellä. Loppu-

käsittelyllä tarkoitetaan jätteen toimittamista kaatopaikalle, polttamista ilman energian 

talteenottoa tai muuta toimenpidettä, missä jätettä ei käytetä hyödyksi (23.) 

Jätelaissa määrätään pitämään lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet erillään siinä laa-

juudessa kun se on ympäristön ja terveyden kannalta tarpeen. Jätteiden erilliskeräys 

on järjestettävä siten, että mahdollisimman moni jätelajike voidaan uudelleen käyttää, 

kierrättää tai muuten käyttää hyödyksi. Valtioneuvoston jäte asetuksen (19.4.2012/179, 

16§) mukaan ainakin seuraavat jätteet on lajiteltava erikseen: 

 betoni-, tiili-, kivennäislaatta ja keramiikkajäte 

 kipsipohjainen jäte 

 kyllästämätön puujäte 

 metallijäte 

 lasijäte 

 muovijäte 

 paperi- ja kartonkijäte 

 maa- ja kiviainesjäte. 

5.1.1 Vaarallinen jäte 

Asbestijäte tulee kerätä erikseen ja toimittaa käsittelyyn mahdollisimman nopeasti. Se 

täytyy pakata tiiviisti ja merkitä siten, että merkinnöistä selviää pakkauksen sisältävän 

asbestia (24.) 
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Maali- ja pinnoitejäte on myös vaarallista jätettä. Jos niitä jää yli, eikä voi käyttää mis-

sään muualla, tulee se joko varastoida tai hävittää asianmukaisesti. Nestemäistä maa-

lia tai pinnoitetta ei saa kaataa viemäriin tai luontoon, eikä laittaa jäteastioihin. Pienet 

määrät maalia tai pinnoitetta voi kuivattaa, mutta suuria määriä ei, etteivät haihtuvat 

kemikaalit vahingoita ilmastoa tai ympäristöä. Kuivan maalijätteen voi hävittää sekajät-

teenä (25.) 

Polyklooratut bifenyylit (PCB) ja lyijyä sisältävät jätteet on myös kerättävä erillisiin pak-

kauksiin, esimerkiksi kestäviin jätesäkkeihin. 60- ja 70-luvun elementtitalojen sauma-

massoissa voi olla PCB:tä tai lyijyä, ja kun vanhoja saumoja avataan ja hiotaan, on 

ympärillä oleva maaperä suojattava tiiviillä peitteellä, jotta pöly ja jätteet on helppo ke-

rätä. Jätepakkauksien päälle on merkittävä mitä pakkauksessa on, esimerkiksi ”sau-

mausmassaa, sisältää PCB:tä tai lyijyä” ja jätteet tulisi sälyttää asiattomien ulottumat-

tomissa.   

Vaarallista jätettä ei saa sekoittaa tai laimentaa lajilta tai laadulta erilaisen jätteen 

kanssa, ellei se ole jätteen käsittelyn kannalta tarpeellista ja siihen on saatu ympäris-

tönsuojelulain mukainen ympäristölupa (23). Myös muut vaaralliset jätteet asbestin 

lisäksi tulee pakata tiiviisti niin, että pakkausmateriaali on tarpeeksi kestävää ja se on 

mahdollista sulkea uudelleen tiiviisti. Pakkausmateriaali ei saa reagoida jätteen kanssa 

aiheuttaen haittaa ympäristölle tai terveydelle (24). Pakkauksen merkinnät tulee tehdä 

siten, että sen käsittelyä on mahdollista seurata syntypaikalta aina hyödyntämiseen tai 

loppukäsittelyyn (23). 

5.1.2 Jätehuollon järjestäminen 

Jätehuollon järjestäminen on jätteen haltijan vastuulla tai mikäli jätteen haltija ei huo-

lehdi vastuustaan eikä häntä tavoiteta, on kiinteistön haltijan järjestettävä jätehuolto. 

Jätteitä saa luovuttaa ainoastaan sille, jolle on merkitty oikeus jätehuoltorekisteriin vas-

taanottaa kyseistä jätettä, tai jos ympäristösuojelun tietojärjestelmään on merkitty lupa 

vastaanottaa kyseisiä jätteitä. Lisäksi jätteitä voidaan luovuttaa myös vastaanottajalle, 

jota ei ole merkitty mihinkään rekistereihin, mutta on todettu riittävä asiantuntemus ja 

taloudelliset sekä tekniset valmiudet jätehuollon hoitamiseen. Kun jäte luovutetaan vas-

taanottajalle, myös vastuu sen asiallisesta hoitamisesta siirtyy (23.) 
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5.2 Ympäristönsuojelu  

Toiminnanharjoittajalla on selvilläolovelvollisuus toimintansa vaikutuksista ympäristöön 

ja ympäristöriskeistä. Haittoja on pystyttävä hallitsemaan ja on oltava selvillä haitallis-

ten aineiden vähentämismahdollisuuksista. Toiminta on järjestettävä niin, ettei ympäris-

tön pilaantumista pääse tapahtumaan. Jos pilaantumista ei voida täysin estää, on se 

pyrittävä saamaan mahdollisimman pieneksi (1.) 

Rakennustyömaalla urakoitsijan on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle ra-

kentamisesta tai muusta melua ja tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä, mikäli melu tai 

tärinä on erityisen häiritsevää. (1) 

Rakennusalan urakoitsijan täytyy nykyään lähes aina laatia ennen työn aloittamista 

ympäristönsuojelusuunnitelma, joka lähetetään tilaajalle tai tilaajan edustajalle. Suunni-

telmassa urakoitsijan on otettava huomioon kaikki mahdolliset tapaturmat sekä riskit eri 

työvaiheiden. Näihin tapaturmiin ja riskeihin tulee laatia suunnitelmat, jotta ne voitaisiin 

ennaltaehkäistä. Myös toimintaohjeet hätätilanteisiin tulisi laatia.  

Koska kaupungissa on yleensä käynnissä useita rakennustyömaita ja muita pölyäviä 

töitä, on ympäristön ja terveellisyyden kannalta tärkeää, että jokainen huolehtii pölyn-

torjunnasta.  

Pölyävät työvaiheet on toteutettava niin, ettei pöly pääse leviämään ympäristöön. Hiek-

kapuhallustyöt on tehtävä huolellisesti suojatuilla telineillä ja asuntoon menevät aukot 

on tehtävä pölytiiviiksi. Ennen piikkaus tai purkutyötä on alusta tarvittaessa kasteltava, 

jotta pölyäminen olisi mahdollisimman vähästä. Jos kuitenkin kasteleminen on esimer-

kiksi pakkasen takia mahdotonta, on laitteisiin kiinnitettävä tarpeeksi tehokkaat imurit 

poistamaan purku tai hiontapölyt. Jos julkisivujen seinät on pinnoitettu asbestia sisältä-

vällä pinnoitteella ja seinää pestään yli 60 baarin paineella, on työympäristö suojattava 

niin, ettei irtoava pinnoitehilse pääse leviämään ympäristöön. Työmaan läheisyydessä 

olevat kadut pitää pestä levinneestä pölystä ja lietteestä säännöllisesti. 

Kun pölyävää jätettä kuormataan jätelavalle, on jäte mahdollisuuksien mukaan kastel-

tava ja pudotettava mahdollisimman matalalta. Käytettäessä jätekuilua on varmistetta-

va kuilun pölytiiviys. Kun jätelavaa lähdetään kuljettamaan, on huolehdittava, ettei pöly 
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pääse leviämään lavalta matkan aikana. Lavan sisältö pitäisi kostuttaa ainakin pinnalta 

ja lava tulisi peittää esimerkiksi pressulla.  

Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on usein laadittava pölyntorjuntasuunnitelma, 

joka lähetetään tilaajan edustajalle ja tarvittaessa viranomaisille. Suunnitelmassa käsi-

tellään tunnetut pölyävät työvaiheet ja suunnitellaan työ niin, että se aiheuttaa mahdol-

lisimman vähän pölyä, sekä kuinka syntyvää pölyä hallitaan. 

5.3 Työsuojelu 

Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvollisuus työntekijöitään kohtaan, mikä tarkoit-

taa, että työntekijöiden turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista tulee huolehtia. Jotta työn-

tekijät voivat työskennellä turvallisesti, on työnantajan suunniteltava työolosuhteet tur-

vallisiksi. Huomioon on otettava vaara- ja haittatekijät, sekä poistaa tai minimoida ne 

mahdollisimman pieniksi. Lisäksi on huolehdittava, että työntekijä saa kaikki vaadittavat 

henkilökohtaiset suojaimet, toimivat ja turvalliset työvälineet sekä laitteet ja tarpeeksi 

kattavan perehdytyksen laitteisiin. Jos työssä on käytettävä vaarallisia tai terveydelle 

haitallisia aineita, on valittava tuotteiksi mahdollisimman pientä terveyshaittaa aiheutta-

vat aineet (26.) 

Työnantajan tai työnantajan edustajan tulee jatkuvasti tarkkailla työskentely-ympäristöä 

ja työskentelytapoja. Huomattuihin turvallisuusriskeihin ja vääriin työskentelytapoihin 

tulisi puuttua välittömästi. 

Kun työnantaja valitsee työntekijöitä työtehtäviin, on huomioitava työn luonne ja sen 

vaatimat ominaisuudet sekä ammattitaito. Lisäksi olisi suotavaa kartoittaa työntekijän 

fyysiset ja henkiset edellytykset työn suorittamiseen. Jotta työntekijät ovat tietoisia hait-

ta- ja vaaratekijöistä työpaikalla, on heidät perehdytettävä riittävän hyvin. Perehdytyk-

sessä on käytävä läpi työpaikan turvallisuuskäytännöt, näytettävä henkilöstötilat ja 

työskentelypaikat, sekä tarvittaessa ohjata laitteiden tai koneiden käyttö-, huolto- ja 

puhdistusohjeet (26.)  
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5.3.1 Vaaralliset työt 

Erityistä vaaraa aiheuttavia töitä saa suorittaa vain henkilö, jolla on vaadittava koulutus 

ja kokemus. Tällaisia töitä rakennusalalla ovat esimerkiksi asbestityöt. Asbestitöitä saa 

suorittaa vain henkilöt, joilla on asbestityölupa. Jos yrityksessä ei ole ketään kenellä 

lupa olisi, on työ tilattava ulkopuoliselta tekijältä. 

5.3.2 Työsuojelu yhteisellä työmaalla 

Työskenneltäessä yhteisellä työpaikalla tulee pääurakoitsijan ja ulkopuolisen työnanta-

jan tai itsenäisen työnsuorittajan olla yhteistyössä niin, että kaikki ovat tietoisia, jos jon-

kun työvaihe aiheuttaa haittaa tai vaaraa muille. Pääurakoitsijan tulee perehdyttää 

myös muut yhteisellä työmaalla työskentelevät niin, että kaikki ovat tietoisia työmaan 

vaaroista ja haitoista, sekä turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Ulkopuolisen 

työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan tulee tiedottaa pääurakoitsijaa, jos heidän 

työskentelynsä aiheuttaa mainittavaa haittaa tai terveysriskiä (26.) 

Yhteisellä työmaalla pääurakoitsijan tulee yhdessä ulkopuolisen työnantajan tai itsenäi-

sen työnsuorittajan kanssa suunnitella työvaiheet yhteensopiviksi, ettei toisten työ ai-

heuta haittaa tai vaaraa toisen työlle. Lisäksi on huolehdittava yhdessä, ettei kenen-

kään työ aiheuta haittaa tai vaaraa työntekijöille eikä muille henkilöille, jotka ovat työn 

vaikutuspiirissä (26.) 

Työturvallisuuden edistämiseksi pääurakoitsijan on huolehdittava, että jokaisella työ-

maalla tai yhteisellä työmaalla työskentelevällä on kuvallinen henkilötunnistekortti. Kor-

tissa tulee olla henkilön nimi, syntymäaika, veronumero, tunnistettava kuva kortin halti-

jasta ja työnantajan nimi. Tunnistetta ei tarvitse, jos henkilö tuo tilapäisesti tavaraa 

työmaalle tai sellaisella joka suorittaa rakennus- tai korjaustyötä rakennuttajana olevan 

yksityishenkilön omaan käyttöön (26.) 

Työturvallisuuteen liittyviä asioita valvoo AVI:n työsuojeluviranomainen. Työsuojeluvi-

ranomainen voi suorittaa tarkastuksia työmaalla ilmoittamatta ja raportoida mahdollisis-

ta puutteista työmaatarkastuksen muistiossa, joka lähetetään tilaajan ja urakoitsijan 

edustajille. Jos puutteita ei huomautuksista huolimatta korjata, voidaan määrätä mak-

settavaksi sakko työturvallisuusrikkeestä. 
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6 Esimerkkityömaa As Oy Aedificium Bostads ab 

As Oy Aedificium Bostads tilasi MPH Oy:ltä taloyhtiön julkisivujen saneeraustyön. Kiin-

teistö sijaitsee Liisankatu 21:ssä Helsingissä ja on rakennettu vuonna 1924. Sen on 

suunnitellut W. G. Palmqvist ja kyseiselle suunnittelijalle oli tavanomaista tehdä väri-

tyssuunnitelmat luonnon kivimateriaalien sävyillä, eikä tämä ollut poikkeus. Kohteen 

listat ja koristeet olivat seinän pääväriä huomattavasti tummemmat, kunnes vuonna 

1988 valmistuneessa remontissa ne muutettiin seinän pääväriä huomattavasti vaa-

leimmiksi. Tuolloin kohteen värit suunnitteli Thorvald Linqvist ja hän huomioi suunni-

telmassaan kaupunkikuvan muutokset ja sen mukaisen muodin, jolloin koristeet ja listat 

maalattiin keveämmiksi ja esille tulevammiksi vaalealla värityksellä. 

 

 

Kuva 4. As Oy Aedificiumin katujulkisvu Oikokadun puolelta ennen töiden aloitusta. 
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Nyt tehtävässä julkisivujensaneerauksessa värisuunnittelija Pentti Pietarila yhdessä 

pääsuunnittelija Marjaana Tenkasen kanssa aikovat toteuttaa rakennuksen väritys-

suunnitelman enemmän Palmqvistin alkuperäistä värityssuunnitelmaa muistuttavana. 

Lisäksi tarkoituksena on vaihtaa katujulkisivujen ikkunat uusiin ikkunoihin, joissa toteu-

tuu alkuperäistä mukaileva ikkunajako.  

 

Kuva 5. Havainnekuva tulevasta värimaailmasta Liisankadun puoleisesta katujulkisivusta. 
(Liite 16, s. 2) 

6.1 Toimenpidelupa 

Rakennushankkeen pääsuunnittelija jätti toimenpidelupahakemuksen Helsingin kau-

pungin rakennusvalvontavirastolle 27.1.2015 ja lupahakemuksen liitteenä toimitettiin 

selvitys rakennus- ja purkujätteestä (liite 13). Toimenpidelupahakemus otettiin käsitte-

lyyn rakennusvalvontavirastossa 29.1.2015 ja lupa myönnettiin 27.3.2015 (liite 12). 
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Myönnetyssä luvassa ehtoina oli kolme asiaa: 

 Jos suunnitelmista poiketaan, on poikkeaville suunnitelmille haettava rakennus-

valvontaviraston hyväksyntä 

 Ennen katujulkisivun uusien ikkunoiden tilaamista on pidettävä ikkunoiden malli- 

ja värikatselmus, johon osallistuvat pääsuunnittelija, rakennusvalvontaviraston 

kaupunkiosaston ja tilaajan edustajat 

 Ennen telineiden pystytystä ja sääsuojausta on seinälle tehtävä riittävän suuret 

värimallit, jotka tulee hyväksyä katselmuksessa. Katselmuksen osapuolina tulee 

olla pääsuunnittelija, rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston, tilaajan, 

sekä kaupunginmuseon edustajat. Lopullinen julkisivun värisuunnitelma toimite-

taan rakennusvalvontavirastoon. 

Toimenpideluvassa myös määrättiin, että uusien ikkunoiden vaihdon takia täytyy asun-

tojen ilmavaihtoa parantaa. Taloyhtiön päätöksestä suoritettiin asunnoissa iv-

venttiilikartoitus, jonka perusteella MPH Oy teki lisätyötarjouksen tarvittavien ilmanvaih-

toventtiilien asennuksista. 

6.2 Katselmukset 

Huhtikuun alussa MPH Oy:lle aliurakointina ikkuna-asennukset suorittava Lasivuorimaa 

Oy asensi yhden malli-ikkunan kiinteistön Snellmaninkadun puoleiselle julkisivulle. Ky-

seisestä ikkunasta oli katselmoitavissa ikkunan malli, ruutujako, väri, asennustapa ja 

liittymä ikkunan pielirappaukseen. Näiden lisäksi katselmoitiin ensimmäiset värimallit, 

joita oli tehty julkisivun seinä- ja peltiväreistä. 

Ensimmäinen ikkunakatselmus pidettiin 15.4.2015 (liite 14, kokousmuistio) ja siihen 

osallistuivat tilaajan ja rakennuttajan edustajat, värisuunnittelija, rakennusvalvontaviras-

ton edustaja sekä pääurakoitsijan edustaja. Katselmuksessa päätettiin muutoksista 

ikkunan puitejakoon ja karmisyvyyteen sekä todettiin, että kaikissa ikkunoissa noudate-

taan samaa asemointia. Ikkunan ja ikkunavesipeltien sävyt olivat suunnitelman mukai-

set, joten ne hyväksyttiin tässä katselmuksessa. Myös ikkuna hyväksyttiin mainituin 

muutoksin, eivätkä muutokset vaatineet uutta katselmusta. Sen sijaan julkisivujen sei-



29 

  

nävärejä ei voitu hyväksyä, sillä toimenpideluvassa määrättiin katselmukseen myös 

kaupunginmuseon edustaja, joka ei päässyt osallistumaan tähän 15.4.2015 pidettyyn 

katselmukseen. 

Uusi katselmus sovittiin pidettäväksi 23.4.2015 (liite 15, kokousmuistio), jossa katsel-

muksen aiheena oli julkisivuväritys. Tähän katselmukseen osallistuivat pääurakoitsijan 

edustaja, pääsuunnittelija, värisuunnittelija sekä kaupunginmuseon edustaja. Katsel-

muksessa tarkasteltiin Oikokadun puoleiselle katujulkisivulle seinälle sekä levyille maa-

lattuja värimalleja. Värimallit koskivat seinän sokkelikerroksen sävyä, seinän pääväriä, 

sekä listojen ja koristeiden sävyä. Näistä sävyistä hyväksyttiin sokkelikerroksen sävy, 

jonka todettiin sointuvan kauniisti graniitin kanssa. Muista sävyistä tehdään uudet väri-

mallit, jotka katselmoidaan seuraavassa katselmuksessa. Pääsuunnittelijaa pyydettiin 

laatimaan havainnekuva katujulkisivun tulevasta värityksestä (kuva 8).  

Kolmas katselmus, koskien julkisivunvärejä, pidettiin 13.5.2015 (liite 16, s.1-4). Katsel-

muksessa oli edustettuina samat tahot kuin aiemmassa katselmuksessa. Koska elettiin 

jo toukokuuta, MPH Oy oli saanut luvan pystyttää telineet Oikokadun puoleiselle julkisi-

vulle, mutta koska sävyjä vielä mietittiin, ei telineitä vielä peitetty. Katselmuksessa to-

dettiin, etteivät maalatut värimallit vastaa riittävästi paperisia värimalleja, sekä koriste- 

ja listaväriäkin täytyy vielä säätää. Seuraava katselmus sovittiin pidettäväksi 22.5.2015. 

Neljännessä värimallikatselmuksessa 22.5.2015 (liite 16, s. 5-9) paikalla olivat samat 

tahot kuin kahdessa edellisessä katselmuksessa. Katselmuksessa päätettiin sävyjen 

olevan tarpeeksi hyvät, mutta kun maalaustyöt ovat käynnissä, tulee värisuunnittelijan 

tulla tarkastamaan sävyt paikan päälle. Päätösten perusteella pääsuunnittelija laati 

uuden havainnekuvan lopullisilla julkisivuväreillä.  
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6.3 Rakennuttajan vaatimat suunnitelmat 

Ennen edellä mainittuja katselmuksia MPH Oy on laatinut useita erilaisia suunnitelmia, 

jotka olivat määriteltyinä kohteen urakka-asiakirjoissa. Vaaditut suunnitelmat olivat seu-

raavat: 

 Jätehuoltosuunnitelma: käsitellään, kuinka jätteiden keräys ja lajittelu suo-
ritetaan (liite 17). 

 Purkutyösuunnitelma: kerrotaan, mitä purkutöitä kohteessa tehdään, millä 
välineillä ja kuinka työ tehdään turvallisesti (liite 18). 

 Ympäristö- ja työturvallisuussuunnitelma: urakoitsija listaa ympäristöriskit 
mitä työmaalla ja sen lähiympäristössä on, sekä kuinka niihin voidaan va-
rautua tai tapaturmat ennaltaehkäistä. Työturvallisuusosiossa kartoitetaan 
työmaan turvallisuusriskejä ja niiden ennaltaehkäisyä. Suunnitelmassa 
myös käydään läpi urakoitsijan työturvallisuussääntöjä ja käytäntöjä.(liite 
19)  

 Alueen käyttösuunnitelma: Suunnitelmassa merkitään työmaan alueen 
käyttö pohjapiirustukseen. Näkyviin merkitään sosiaalitilan, vessan, en-
siapupisteen, vesipisteen, työmaansähkön, varaston ja alkusammutuska-
luston sijainnit. Aluesuunnitelma asetetaan työmaalla näkyviin, jotta tär-
keimpien paikkojen sijainnit ovat tarvittaessa löydettävissä nopeasti. (liite 
20) 

 Tulityösuunnitelma: käydään läpi työvaiheet, jolloin tehdään tulitöitä. 
Suunnitelmassa ohjeistetaan tekemään tulityöt turvallisesti. (liite 21) 

 Työmaan laatusuunnitelma: Laatusuunnitelmassa urakoitsija käsittelee 
mahdolliset laatuun vaikuttavat riskitekijät ja laatii suunnitelman niiden 
ennaltaehkäisyyn. Lisäksi suunnitelmassa käsitellään tavat miten urakoit-
sija takaa vaaditun laadun työjälkeen. (liite 22)  

 Telinesuunnitelma: Ilmoitetaan esimerkiksi telineiden maksimikuormitus-
arvot, mitat ja pystytysalue. (Liite 23) 

6.4 Työmaan perustaminen ja eteneminen 

Urakkasopimusten allekirjoittamisen jälkeen kun työn aloitusajankohta oli selvillä, aloi-

tettiin vaadittujen suunnitelmien laatiminen ja ilmoitusten tekeminen. Vaaditut suunni-

telmat käsiteltiin edellisessä luvussa (luku 6.3) ja työmaan aidot suunnitelmat ovat työn 

liitteinä (liitteet 17-23). Työmaasta tehtiin AVI:lle rakennustyön ennakkoilmoitus ja Hel-

singin kaupungille ympäristökeskukseen ilmoitus rakennusten julkisivujen ja muiden 

osien kunnostustöistä.  
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Rakennustyön ennakkoilmoitukseen (liite 24) merkittiin sillä hetkellä olevat aliurakoitsi-

jat ja niiden yhteystiedot, arvio työntekijöiden määrästä, sekä tilaajan ja urakoitsijan 

tiedot. Ilmoitus lähetettiin AVI:lle sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.etela@avi.fi.  

Ilmoitus rakennusten julkisivujen ja muiden osien kunnostustöistä (liite 25) tehtiin Hel-

singin kaupungille ympäristökeskukseen. Ilmoituksessa täytettiin urakoitsijan yhteystie-

dot, kohteen sijainti, työn laatu, miten työn suojaukset hoidetaan ja työn kesto. Täytetty 

hakemus lähetettiin sähköpostilla osoitteeseen julkisivutyot@hel.fi. 

Ennen telineiden pystytyksen aloittamista työnjohtajan piti vuokrata Helsingin kaupun-

gilta tarvittava katualue (liite 26, s.1). Ensimmäisenä tarvittiin katualuetta Oikokadun 

puoleiselta julkisivulta ja hieman Snellmaninkadun puolelta. Alkamispäiväksi merkittiin 

27.4.2015 ja päättymispäiväksi 28.8.2015. Valtakirjan allekirjoitti taloyhtiön puolesta 

isännöitsijä Juha Lundén (liite 26, s. 2). Hakemuksen ja valtakirjan lisäksi tuli liittää lii-

kennejärjestelysuunnitelma (liite 26, s. 3). Aluevuokrahakemus jätettiin 22.4.2015 ja 

joidenkin tarkentavien lisäysten jälkeen hakemus hyväksyttiin 30.4.2015. Hyväksynnän 

mukana tuli selvitys vaadittavista katujärjestelyistä ja liikennemerkeistä (liite 27). Oike-

anlaiset liikennemerkit sai vuokrattua Staralta, joka on Helsingin kaupungin oma raken-

tamispalveluja tarjoava yritys. 

Myöhemmin vuokrattaessa katualuetta Liisankadun puolelta todettiin olevan vaivatto-

mampi tilata katuvuokraus LKJ-palvelut Oy:ltä. LKJ-palvelut hoitaa katuvuokrahake-

muksen ja liikennejärjestelyiden suunnitelmat sekä toteutuksen. 

Työmaan ollessa siinä vaiheessa, että töitä pystyttiin aloittamaan ja työmaalle saapui 

työntekijöitä, piti ensimmäisenä heille tehdä työmaahan perehdyttäminen. Perehdytys 

on tärkeää tehdä huolella ja perusteellisesti. Hyvällä perehdyttämisellä pystytään an-

tamaan perusta sujuvaan ja turvalliseen työskentelyyn, kun työmaahan on tutustuttu ja 

turvallisuusasiat on käyty läpi. Perehdytyksen yhteydessä täytetään jokaiselle oma 

perehdytyslomake, johon merkitään läpikäydyt asiat, täytetään työntekijän nimi ja työn-

antaja, sekä kirjataan löytyykö työntekijältä tulityökortti, työturvallisuuskortti tai kattotuli-

työkortti. Näiden asioiden lisäksi työnjohtaja kirjaa uudet työntekijät sähköiseen seuran-

tajärjestelmään ja kirjaa työntekijälistaan ylös seuraavat asiat: työnantaja, työntekijän 

nimi, veronumero, onko perehdytys suoritettu ja työntekijältä löytyvät työkortit. MPH Oy 

käyttää sähköstä seurantajärjestelmää Movenium-nimiseltä palveluntarjoajalta. 
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Moveniumiin on kirjattuna MPH Oy:n käyttämiä aliurakoitsijoita, joten joidenkin työnteki-

jöiden tiedot voivat löytyä veronumeron perusteella. Myös valttikortin numerolla on 

mahdollista löytää tarvittavat tiedot automaattisesti. Jos näin ei kuitenkaan ole, on työn-

tekijästä täytettävä henkilötiedot, työnantajan nimi ja yhteystiedot, sekä veronumero 

(kuva 6). Työntekijänumeron lisääminen ei ole pakollista, mutta jos työntekijälle halu-

taan luoda leimaustunniste, tulee tunnisteen takana oleva numero-kirjainyhdistelmä 

syöttää tähän kenttään. Näin työntekijälle rekisteröityy oma henkilökohtainen tunniste 

järjestelmään. Sitä leimaamalla pystytään kokoamaan kuukausittain työntekijäraportti 

Verohallinnolle työmaittain. 

  

Kuva 6. Kuva tietojen syöttämisestä Moveniumiin. 

Jos työmaalla on lähetettyjä työntekijöitä, heistä täytetään kuvan 6 osoittamien tietojen 

lisäksi myös kotivaltio, lähiosoitteet Suomessa ja kotimaassa, sekä määritettävä työ-

suhteen laatu (kuva 7). Nämä ovat ns. pakollisia tietoja ja niiden lisäksi on mahdollista 

täyttää työnantajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. A1-todistuksen merkitseminen 

Moveniumiin ei ole pakollista, mutta työnjohtajan on hyvä pyytää kaikista lähetetyistä 

työntekijöistä A1-todistuksen kopio. 
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Kuva 7. Kuva Moveniumista täytettäessä tietoja lähetetystä työntekijästä. 

6.5 Viranomaisten tarkastukset 

AVI:n tarkastajat kävivät tällä kyseisellä työmaalla kaksi kertaa saman päivän aikana. 

Ensimmäinen tarkastus tehtiin aamupäivällä, jolloin tarkastaja kiersi työnjohtajien kans-

sa sosiaalitilat, telineet ja muut työmaahan liittyvät alueet. Mitään huomautettavaa ei 

ilmennyt (liite 28, muistio). 

Iltapäivällä toisessa tarkastuksessa eri tarkastaja huomasi puutteita telineasentajien 

suojavarustuksessa. Asentajat korjasivat puutteet heti. Myös silmäsuojainten käytöstä 

huomautettiin (liite 29, muistio). 
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7 Yhteenveto 

Tässä työssä käsiteltiin laajalti yleisimmät ja muutamat harvinaisemmat pintakäsittely-

yrityksen kannalta oleellisimmat luvat ja ilmoitukset. Koska ilmoitus- ja lupa-asioissa voi 

olla alueellisia eroavaisuuksia, käsiteltiin nämä asiat ainoastaan Helsingin kaupungin 

toimintatapojen mukaisesti. Tämä oli luonnollinen aiheenrajaus, sillä suuri osa MPH 

Oy:n työmaista sijaitsee juurikin Helsingissä. 

Työssä käytettiin esimerkkityömaana keväällä 2015 alkanutta katujulkisivujen sanee-

raustyömaata, jossa suoritettiin rappausten uusiminen perinteisenä kolmikerros-

rappauksena, eli perinnerappauksena. Työssä on käsiteltynä työmaan vaiheet marras-

kuuhun asti, sillä työn on arvioitu jatkuvan vuoden 2016 maaliskuuhun asti. Työmaalle 

ei kuitenkaan toimenpideluvassa ollut määrätty rakennusvalvontaviraston loppukatsel-

musta, joten asiat viranomaisilmoitusten kannalta saatiin käsiteltyä. 

Työhön kuuluvana laadittu opetusmateriaali lupa- ja ilmoitusmenettelystä on tehty tä-

män teoriatyön pohjalta. Teoriatyö jo itsessään on käyttöohje lupa- ja ilmoitusmenette-

lyihin, ja MPH Oy pystyy halutessaan käyttämään sitä omiin tarpeisiinsa esimerkiksi 

apuna aloittavalle työnjohtajalle. Opetusmateriaalissa käsitellään, mitä ilmoituksia ja 

lupia milloinkin tarvitaan, sekä mistä tarvittavia lomakepohjia löytyy.  
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Johdanto 

Ennen työmaiden aloitusta työnjohtajan on tehtävä ilmoituksia 
työmaista. Erityisesti asbestitöistä ja raskaammista purkutöistä 
tulee ilmoittaa aluehallintovirastoon (AVI) työsuojeluosastolle.

Aina ei ole täysin selvää mitä ilmoituksia tulisi tehdä milloinkin. 
Tämän koosteen avulla ilmoitusten tekeminen on helpompaa, 
sillä se auttaa kysymyksiin miksi, milloin ja minne?
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Yleisimmät luvat ja ilmoitukset 

• Rakennus- ja toimenpidelupa

• Rakennustyön ennakkoilmoitus

• Ilmoitus rakennusten julkisivujen tai muiden 
osien kunnostustöistä

• Ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää 
aiheuttavasta työstä

• Ilmoitus asbestitöistä
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Rakennus- ja toimenpidelupa

• Urakoitsija ei itse hae rakennus- tai toimenpidelupaa, vaan sen hakee 
tilaaja/rakennuttaja. Lupaa haetaan kohteisiin joissa tehdään rakenteellisia 
muutoksia tai kun julkisivun katukuva muuttuu oleellisesti. Vaikka edellä mainitut 
kriteerit eivät toteutuisi ja kyseessä on suojeltu rakennus tai sen osa, joudutaan 
luultavasti hakemaan toimenpidelupa.

• Rakennus- ja toimenpidelupa ovat urakoitsijalle oleellisia, koska ne saattavat 
sisältää urakan kannalta merkittäviä vaatimuksia tai määräyksiä. Kannattaa siis 
lukea rakennuslupa huolella.

• Rakennus- tai toimenpideluvassa voidaan vaatia pitämään tiettyjä 
viranomaiskatselmuksia tai suorittamaan töitä joita ei muuten olisi urakkaan 
kuulunut. Tavanomaisimmat viranomaiskatselmukset ovat aloituskatselmus, 
rakennekatselmus ja lopputarkastus. Määräyksissä voidaan vaatia urakalle 
vastaavaan työnjohtajan nimeämistä, erityisesti rakennusluvanalaisissa 
kohteissa.
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Rakennustyön ennakkoilmoitus

• Rakennustyön ennakkoilmoitus tehdään AVI:lle ja ilmoitus on 
tehtävä kun:
- Työmaa kestää yli kuukauden
- Työmaalla työskentelee yhteensä 10 tai useampia henkilöitä
- Työmääräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää

• Rakennustyön ennakkoilmoitus lomakkeen voi tulostaa 
työsuojelu.fi sivustolta tämän linkin kautta: 
http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-
ilmoitukset/rakennustyon-ennakkoilm

• Täytetty ilmoitus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo.etelä@avi.fi
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Täytä lomakkeeseen työmaasi kannalta oleelliset asiat. 

Esim. Olet aloittamassa julkisivujen perinnerappaus työmaata. Tiedossasi on aloitusvaiheessa kolme aliurakoitsijaa.

Tällöin täytä seuraavat kohdat rakennustyön ennakkoilmoitus –lomakkeesta:

- kohdat 1-4 joissa kysytään urakoitsijan, työmaan, rakennuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin yhteystietoja
- kohdassa 5 merkitse rasti ruutuun korjausmuotoon, kantavanrungon materiaaliin ja rakennuksen tyyppiin (tuote)
- kohtaan 6 laita rasti kohdan kokonaisurakka kohdalle, jos toimit pääurakoitsijana
- kohtaan 7 merkitään mitä suunnitelmia urakkaohjelmassa  on vaadittu / mitä suunnitelmia on olemassa
- kohtaan 9 arvioidaan sen hetkisen tiedon perusteella työmaan tuleva vahvuus. Montako työntekijää on pääurakoitsijalta 
- ja aliurakoitsijoilta enimmillään (kaikkien aliurakoitsijoiden työntekijät yhteensä) ja montako suunnilleen tulee 

työskentelemään työmaalla samaan aikaan. Esimerkiksi kolmelta aliurakoitsijoilta tiedossa on tulossa enimmillään 12 
työntekijää, joista keskimäärin 7 on työmaalla samaan aikaan

- kohtaan 10 merkitään aliurakoitsijoiden määrä, joka tässä tapauksessa on 3. Suunnittelutoimistoja on yleensä 1
- Kohtaan 11 kirjataan lomakkeen täyttöhetkellä olevat aliurakoitsijat ja niiden yhteyshenkilöiden tiedot
- kohtaan 12 voi kirjata jotain muita huomioita jos haluaa
- kohtaan 13 täytetään päiväys ja allekirjoitus.
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Ilmoitus rakennusten julkisivujen tai muiden rakenteiden 
kunnostustyöstä

• Tämä ilmoitus täytetään kun kunnostetaan rakennusta Helsingin kaupungin alueella, 
pienistä toimenpiteistä kuten seinien painepesusta ei tarvitse ilmoittaa. Ilmoitus tulee 
täyttää ja lähettää ennen töiden aloitusta.

• Ilmoituslomake löytyy Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen sivustolta tämän linkin 
kautta: http://www.hel.fi/www/ymk/fi/lomakkeet/ymparistosuojelu/ymparistonsuojelu

• Täytä ilmoitus seuraavasti:
- Ilmoituksen tekijän yhteystiedot
- Suoritettavan työn laatu ja onko kyseessä asbestityö
- Kuinka suojaus hoidetaan

• Täytetty lomake lähetetään pdf-tiedostona osoitteeseen julkisivutyot@hel.fi tai postilla 
osoitteeseen Helsingin kaupungin ympäristökeskus, ympäristönsuojeluosasto, PL 500, 
00099 Helsingin kaupunki. 
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Ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta 
työstä

• Tämä ilmoitus on pintakäsittely-yritykselle hieman harvinaisempi. Ilmoitus 
tehdään työmaasta jos:
- Työmaalla käytetään hydraulista iskuvasaraa purkutöihin (esim. elementtipurkuun)
- Hydraulista iskuvasaraa käytetään yli 10 työpäivää

• Lomakkeen löydät tämä linkin kautta: 
http://www.hel.fi/www/ymk/fi/lomakkeet/ymparistosuojelu/ymparistonsuojelu

• Täytä lomakkeeseen seuraavat asiat:
- Ilmoituksen tekijän yhteystiedot
- Työmaan osoite
- Melua aiheuttava työtapa

• Täytetty lomake lähetetään sähköisesti osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Ennakkoilmoitus asbestitöistä

• Jos työmaallasi on asbestipurkutöitä, huomioi seuraavat asiat:
- Asbestinpurkutöitä saa suorittaa ja johtaa ainoastaan henkilöt jotka ovat saaneet 

asianmukaisen koulutuksen. 
- Jos työnjohtajalla ei itsellään ole vaadittua asbestikoulutusta, on työlle nimettävä 

erillinen asbestityönjohtaja.
- Laadittava kirjallinen turvallisuussuunnitelma, perustuen asbestikartoitukseen 

(rakennuttajan / tilaajan laatima)
- Ilmoitus asbestitöistä on tehtävä aina kun joudutaan käsittelemään asbestia sisältäviä 

materiaaleja!

• Ennakkoilmoitus asbestitöistä tehdään alueen työsuojeluviranomaiselle (AVI) 
sähköisesti. Lomakkeen löydät täältä: http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-
meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/asbesti
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• Ennakkoilmoituslomakkeeseen täytetään seuraavat tiedot:
- Purkutyön suorittaja ja hänen yhteystiedot
- Kohteen tiedot
- Asbestikartoituksessa tehdyt huomiot, kartoituksen ajankohta ja tekijän 

tiedot
- Milloin purkutyöt suoritetaan, mitä puretaan, kuinka paljon ja 

millaisesta asbestista on kyse
- Purkumenetelmät ja laiteet
- Purkutyöntekijöiden suojaus ja puhdistus menetelmät
- Mihin purkujäte toimitetaan (loppukäsittely)
- Ilmoituksen jättäjän tiedot

• Jos asbestityöhön tulee ilmoituksen tekemisen jälkeen 
huomattavia muutoksia, on ilmoitus uusittava tai täydennettävä 
työsuojeluviranomaiselle.
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Kaupungissa muista myös..

• Katualueen vuokraus. Kun joudutaan käyttämään työmaa-alueena 
kaupungin omistamaa aluetta, on tarvittava alue vuokrattava. Katualeen 
vuokrauksen voi tehdä henkilö joka on suorittanut Helsingin kaupungin 
kadunvuokrauskurssin. Huomioi, että työmaalla on oltava jatkuvasti 
vähintään yksi kurssin suorittanut henkilö.

• Hakemus täytetään ja lähetetään sähköisesti osoitteeseen luvat@hel.fi
ennen töiden aloitusta.

• Vuokrausta varten tarvitset:
- Liikennejärjestelysuunnitelman. Suunnitelmaan merkitään käytettävä katualue, 

tarvittavat liikennejärjestelymuutokset jalankulkijoille, pyöräilijöille ja 
mahdollisesti myös autoilijoille. Suunnitelmaan merkitään myös mihin kohtaan 
tulee liikennemerkkejä liikenteenohjausta varten (jalankulku, siirtokehoitukset 
ym.). Aidat ja kulkutunnelit tulee myös merkitä liikennejärjestelysuunnitelmaan.
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Tiedonantovelvollisuus
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• Yhteinen työmaa: Yhteinen työmaa on työmaa jossa työskentelee samanaikaisesti 
useampi kuin yksi työnantaja. Yhteisellä työmaalla kuukausi-ilmoitukset työmaasta 
tekee pääurakoitsija.

• Kuukausi-ilmoitus verohallinnolle: pääurakoitsija on velvollinen ilmoittamaan 
kuukausittain tiedot työmailla olevista työntekijöistä (henkilötiedot). Henkilötietojen 
lisäksi yli 15 000€ olevista aliurakoitsijoiden urakoista on tehtävä kuukausi-ilmoitukset 
(ilmoituskautena maksetuista summista). 

• Aliurakoitsijan velvollisuudet: Aliurakoitsija tekee kuukausittain selvityksen 
työntekijöiden henkilötiedoista pääurakoitsijalle.

• Pääurakoitsijan velvollisuudet: Pääurakoitsija ilmoittaa kaikkien yhteisellä työmaalla 
työskentelevien henkilötiedot verohallinnolle ilmoitin.fi –palvelun kautta. Samaan 
paikkaan ilmoitetaan myös kuukausi-ilmoitus summista jotka aliurakoitsijat ovat 
kyseisellä ilmoituskaudella laskuttaneet. Summat kuitenkin ilmoitetaan vain niistä 
aliurakoitsijoista, joilla urakan kokonaissumma ylittää 15 000€.  
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Täytä työmaalla…

• Työntekijälistaa

Vaikka käytössä olisikin sähköinen kulunseuranta, 
kannattaa työmaalla pitää paperista 
työntekijälistaa viranomaisia varten. Listaan 
merkitään työntekijän nimi, työnantaja, 
veronumero, työnaloitus- ja päättymispäivä, 
onko perehdytys suoritettu ja löytyykö 
vaadittavat kortit (työturvallisuus ja tulityö)
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Esimerkki työntekijälistasta työmaalle

Nimi Veronumero Työnantaja Ensimmäinen 

työskenty pvm

Viimeinen 

työskenty pvm
Perehdytys Kortit
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• Perehdytys kaavake.

Jokaisesta työmaalla työskentelevästä täytetään 
perehdytyskaavake perehdytyksen yhteydessä. 
Perehdytys on tärkeää turvallisuuden ja työn 
sujuvuuden kannalta. Sen yhteydessä käydään läpi 
kohteen turvallisuussäännöt, aikataulu, 
työmaakierros, työvaiheet ja muut työn ja 
hyvinvoinnin kannalta oleelliset asiat. Työntekoa ei 
saa aloittaa ennen kuin perehdytys on suoritettu. 
Kaavaketta on pidettävä työmaalla viranomaisia 
varten.

 

 


