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____________________________________________________________________ 

 

Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä laadittiin konsepti Rauman Lapissa järjestettä-

välle Lapin löylypäivät -nimiselle tapahtumalle. Opinnäytetyön toimeksiantajana 

toimi Rauman kaupungin kulttuuripalvelut, joka on luopumassa tapahtuman koordi-

nointivastuusta lähitulevaisuudessa. Tämän työn tuotoksena syntyneen konseptin 

avulla tuleva Lapin löylypäivien järjestäjä saa kokonaiskuvan kaikista sen järjestelyi-

hin liittyvistä asioista.  

 

Lapin löylypäivät on kesätapahtuma, joka järjestetään vuosittain Rauman Lapissa elo-

kuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tapahtuma kestää kolme päivää ja sen ohjelmaan 

kuuluu muun muassa Löylypäivien avausillan markkinat ja lavaohjelma, pihakirppu-

torit, lastentapahtumat, urheilutapahtumat sekä erilaiset näyttelyt. Nämä kaikki tapah-

tumat yhdessä muodostavat Lapin löylypäivät. 

 

Konseptia laatiessa apuna käytettiin konseptoinnin ja tapahtumanjärjestämisen teoriaa 

sekä omia havaintoja. Työssä käytiin läpi kaikki tapahtumanjärjestämisen eri vaiheet 

eli määrittely-, suunnittelu-, toteutus- ja päättämisvaiheet. Aiheet rajattiin käsittele-

mään vain Lapin löylypäiviin liittyviä tapahtumanjärjestämisen osa-alueita. 

 

Työssä käsiteltiin teorian pohjalta myös projektinhallintaa, koska se on olennainen osa 

tapahtumanjärjestämistä. Projektinhallintaan kuuluvat projektin vaiheiden määrittely 

sekä projektipäällikön tehtävien esittely. 
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The purpose of this functional thesis was to create an event concept for an event called 

'Lapin löylypäivät'. The commissioner of this thesis was the cultural services of the 

city of Rauma who is giving up the co-ordinating responsibility of this event in the 

near future. As a result of this thesis the future event organizer of the 'Lapin lö-

ylypäivät' will have an overview of all arrangements involved in this event. 

 

Lapin löylypäivät is a summer event that takes place in the village of Lappi in Rauma. 

This three days’ event is held annually in the beginning of August. Events content 

includes fairs, pop-up coffee shops, children’s events, different kinds of exhibitions 

and sports events. All these small events together arranged by different organizers 

make Lapin löylypäivät. 

 

When drawing up the concept I used tools of conceptualization and theory of event 

management together with my own perceptions. In this thesis, I covered all areas of 

event organizing process which are definition, planning and closure. The subjects were 

delimited to cover only areas of the 'Lapin löylypäivät'.  

 

In this thesis, I also processed project management because it is a vital part of event 

organizing. An important part of project management is the definition of different 

stages and an introduction of the tasks of the project manager. 

 

 

 



 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ............................................................................................................ 6 

2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ .............................................................. 7 

3 TYÖN TAVOITE JA RAJAUS .............................................................................. 8 

4 LAPIN LÖYLYPÄIVÄT ........................................................................................ 9 

4.1 Patolammen partaalla -tapahtuma ................................................................ 10 

4.2 Löylypäivien vakiintuneet osatapahtumat ................................................... 10 

5 PALVELUKONSEPTIN LUOMINEN ................................................................ 11 

5.1 Palvelun määritelmä..................................................................................... 11 

5.2 Palvelukonsepti ............................................................................................ 12 

6 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN .................................................................. 14 

6.1 Tapahtuman laatu ......................................................................................... 16 

6.2 Kuka voi järjestää tapahtuman? ................................................................... 17 

6.3 Tavoitteiden määrittelyvaihe ....................................................................... 18 

6.4 Tapahtuman suunnitteluvaihe ...................................................................... 19 

6.4.1 Tapahtuman turvallisuus, luvat ja ilmoitukset.................................... 21 

6.4.2 Muut sopimukset ................................................................................ 24 

6.4.3 Ohjelman suunnittelu ja kokoaminen käsiohjelmaksi ........................ 25 

6.5 Tapahtuman toteutusvaihe ........................................................................... 27 

6.6 Tapahtuman päättäminen ja jälkimarkkinointi ............................................ 28 

7 TAPAHTUMAN MARKKINOINTI .................................................................... 30 

7.1 Markkinatutkimus ja markkinoiden segmentointi ....................................... 31 

7.2 Tapahtuman markkinointi mix ..................................................................... 32 

7.3 Markkinointiviestinnän suunnittelu ............................................................. 32 

7.4 Markkinointiviestinnän keinot ..................................................................... 34 

7.5 Digitaalinen markkinointi ............................................................................ 35 

7.6 Markkinointi sosiaalisessa mediassa............................................................ 36 

7.6.1 Facebook-markkinointi....................................................................... 36 

7.6.2 Muut sosiaalisen median kanavat ....................................................... 38 

7.7 Löylypäivien markkinointiviestintä ............................................................. 38 

8 TAPAHTUMAN TALOUS .................................................................................. 40 

8.1 Sponsorointisopimukset ............................................................................... 41 

8.2 Avustuksien hakeminen ............................................................................... 42 

9 TAPAHTUMAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS PROJEKTINA .................. 43 

9.1 Projektin vaiheet .......................................................................................... 44 

9.1.1 Määrittely  .................................................................................... 45 



 

9.1.2 Suunnittelu  .................................................................................... 46 

9.1.3 Toteutus  .................................................................................... 46 

9.1.4 Päättäminen  .................................................................................... 47 

9.2 Projektipäällikkö .......................................................................................... 48 

10 LUOTETTAVUUSTARKASTELU ..................................................................... 50 

11 LOPUKSI .............................................................................................................. 51 

LÄHTEET .................................................................................................................. 53 

LIITTEET 

 

LIITE 1 Yleisohje tapahtuman kokonaissuunnitelman laatimiseksi 

LIITE 2 Löylypäivien turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 

LIITE 3 Terveystarkastusraportti 2015 

LIITE 4 Vuoden 2015 käsiohjelma 

LIITE 5 Löylypäivien toteutunut budjetti 2015 

LIITE 6 Yhteistyöpaketit 2016 

LIITE 7 Järjestäjän muistiinpanoja (Raittila 2015) 

 

 

 



6 

1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aiheena oli laatia palvelukonsepti Lapin löylypäivät -nimiselle kesäta-

pahtumalle. Palvelukonseptilla tarkoitetaan joukkoa tuotteita ja palveluja, jotka kaikki 

on sovitettu yhteen asiakkaalle näkyväksi palvelukokonaisuudeksi (Tonder 2013, 73). 

Konseptoinnin pohjana olen käyttänyt tapahtuman järjestämisen sekä konseptoinnin 

teoriaa ja omia muistiinpanojani. Olen myös konsultoinut tapahtuman nykyistä järjes-

täjää aina tarvittaessa, jos omat muistiinpanoni ovat olleet riittämättömät. Löylypäi-

vien konsepti pitää sisällään Löylypäivien tuotantoprosessin kaikki vaiheet eli tapah-

tuman määrittely-, suunnittelu-, toteutus- ja päättämisvaiheet. Valmis palvelukonsepti 

eli työn tuotos on kirjoitettu teorian yhteyteen eikä siitä ole tehty erillistä kirjallista 

tuotosta. Työn tilaaja on Löylypäivien nykyinen koordinointitaho Rauman kaupungin 

kulttuuripalvelut ja työ on toiminnallinen opinnäytetyö.  

 

Lapin löylypäivät on kesätapahtuma, jonka kohderyhmänä ovat paikalliset eli lappi-

laiset ja raumalaiset sekä lähimpien paikkakuntien ihmiset. Tapahtuma kokoaa perin-

teisesti lappilaiset ja entiset lappilaiset yhteen, kun kaikki saapuvat kotipaikkakunnal-

leen Löylypäiviä viettämään. Tapahtumaviikonlopun ohjelma on suunniteltu kaiken 

ikäisille kävijöille, mutta pääkohderyhmänä ovat aikuiset, iäkkäämmät ihmiset sekä 

lapsiperheet. Ohjelmaan kuuluu muun muassa erilaisia urheilutapahtumia, pihakirppu-

toreja sekä lastentapahtumia. Lapin löylypäivät on järjestetty ensimmäisen kerran La-

pin Löylyseuran toimesta vuonna 1980. Sittemmin tapahtumaa järjesti Lapin kunta. 

Lapin kunnan liittyessä Rauman kaupunkiin vuonna 2009 tapahtuman koordinointi-

vastuukin siirtyi lappilaisilta Rauman kaupungin kulttuuripalveluille.  

 

Rauman kaupunki on luopumassa tapahtuman koordinointivastuusta lähitulevaisuu-

dessa ja Löylypäiville tulee luoda konsepti, jotta tuleva järjestäjä saa kokonaiskuvan 

Löylypäivien järjestämiseen liittyvistä asioista. Toimivan konseptin avulla tapahtuma 

voidaan järjestää samalla kaavalla vuodesta toiseen. Konseptia tulee kuitenkin muo-

kata aina tarvittaessa, esimerkiksi saatujen asiakaspalautteiden perusteella. Itse olen 

kiinnostunut tästä aiheesta, koska toimin Lapin löylypäivien tapahtumakoordinaatto-

rina ollessani harjoittelussa Rauman kaupungilla kesällä 2015 ja huomasin, että Löy-

lypäivillä on suuri merkitys niin lappilaisille yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. 
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Löylypäivät on yhteisöllinen kesätapahtuma, minkä aikana nähdään vanhoja tuttuja, 

tutustutaan lappilaisiin yrityksiin ja Lapin kyliin ja ennen kaikkea pidetään hauskaa 

sekä nautitaan kesästä. Lapin yrityksille viikonloppu on tärkeä, koska asiakkaita on 

silloin liikkeellä huomattavasti enemmän kuin tavallisesti ja tuototkin ovat sen mukai-

sia. Tämän takia onkin mielestäni todella tärkeää, että tapahtumalle löydetään järjes-

täjä myös tulevaisuudessa. 

2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

 

Opinnäytetöitä on kahdenlaisia: tutkimuksellisia sekä toiminnallisia. Toiminnallisessa 

opinnäytetyössä tavoitellaan käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista ja järjes-

tämistä. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntyy esimerkiksi erilaisia oppaita 

ja ohjeistuksia. Työelämälähtöisyys, käytännöllisyys, tutkimuksellinen asenne sekä 

alan tietojen ja taitojen hallinnan osoittaminen kuuluvat toiminnalliseen opinnäytetyö-

hön. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9–10.) Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää raportin 

ja itse produktin eli usein kirjallisen tuotoksen. Raportissa selostetaan mitä, miksi ja 

miten on tehty sekä kuvataan omaa oppimisprosessia ja oman työn arviointia. Kun taas 

produktissa, joka voi olla esimerkiksi jonkinlainen opas- tai ohjekirja, tekijä puhuttelee 

sen kohderyhmää. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) 

 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä olisi hyvä olla aina toimeksiantaja. Kun työllä on toi-

meksiantaja, sen avulla voi helpommin osoittaa omaa osaamistaan sekä mahdollisesti 

jopa työllistyä tai ainakin herättää työelämän kiinnostusta itseensä. Myös opinnäyte-

työn tekijän vastuuntunto työtä kohtaan kohoaa toimeksiantajan myötä. Kun opinnäy-

tetyön aihe kumpuaa alan työelämästä, se tukee varmemmin ammatillista kasvua, 

koska työelämässä eletään aina nykyhetkessä ja täten tietoja ja taitoja voidaan peilata 

alan sen hetkisiin tarpeisiin. Toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantaja voi olla esi-

meriksi oman harrastuksen parista tai työelämästä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16–

19.) 
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Tämä työ on toiminnallinen opinnäytetyö, koska sen tuotoksena syntyy ohjeistus siitä, 

miten Lapin löylypäivät kannattaa käytännössä suunnitella ja toteuttaa. Työ on käy-

tännönläheinen sekä työelämälähtöinen, koska sitä tullaan oikeasti tarvitsemaan Löy-

lypäivien suunnitteluprosessissa ja toteuttamisessa. Vilkan ja Airaksisen (2003, 42) 

mukaan on tärkeää, että opinnäytetyössä osataan yhdistää ammatillinen teoriatieto ja 

käytäntö. On myös tärkeää, että kaikki opinnäytetyössä tehdyt valinnat ja niiden pe-

rustelu pohjautuvat alan teoriaan. Työssäni olenkin käyttänyt raportointimallia, jossa 

teoria ja käytäntö limittyvät mielestäni hyvin yhteen. Ensin kerron teoriaa käsiteltä-

västä aiheesta ja sen jälkeen, mitä kyseinen teoria tarkoittaa Löylypäivien kohdalla.  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä voidaan käyttää myös erilaisia tutkimuksellisia me-

netelmiä, jos esimerkiksi käsiteltävästä aiheesta on hyvin vähän julkaistua tietoa, 

mutta niiden käyttö ei ole välttämätöntä. Jos toiminnalliseen työhön yhdistetään tutki-

muksellinen osuus, voi työn laajuus ja täten työmäärä kasvaa liian suureksi. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 56–57.) Tässä työssä ei ole käytetty tutkimuksellisia menetelmiä, 

koska en kokenut sitä tärkeäksi aineiston ja tiedonkeruun kannalta. Myös työmäärä 

olisi kasvanut liian suureksi, jos olisin liittänyt työhöni tutkimuksellisen osion, kuten 

esimerkiksi asiakaspalautekyselyn tai haastatteluja. 

3 TYÖN TAVOITE JA RAJAUS 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on luoda toimiva palvelukonsepti Lapin löylypäivät -ta-

pahtumalle, jotta tulevan tapahtuman järjestäjän olisi helppo alkaa järjestää tapahtu-

maa sen pohjalta. Tekemäni tapahtumakonseptin avulla Rauman kaupungin kulttuuri-

palvelut voi markkinoida Löylypäivien järjestelyjä ja siirtää tapahtuman vetovastuun 

uudelle tapahtumatuottajalle. Työn kohderyhmä on täten Löylypäivien tuleva järjes-

täjä sekä Rauman kaupungin kulttuuripalvelut. Työn tilaaja, Rauman kaupungin kult-

tuuripalvelut ei ole juurikaan vaikuttanut työn sisältöön, vaan antanut minulle vapaat 

kädet päättää siitä, mitä työhöni sisällytän. Ohjeena oli kuitenkin käydä läpi koko La-

pin löylypäivien tuotantoprosessi. Ensin käyn läpi yleisesti teoriaa palveluista ja pal-

velukonseptin luomisesta. Työ etenee sitten tapahtumanjärjestämisen teoriaan, jossa 
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käsitellään tapahtumanjärjestämistä sen eri vaiheiden pohjalta. Nämä vaiheet ovat 

määrittely-, suunnittelu-, toteutus- ja purkuvaihe. Näihin vaiheisiin kuuluu esimeriksi 

tapahtuman kokonaissuunnitelman laatiminen, erilaisten viranomaisasioiden ja lupa-

asioiden hoitaminen, sekä tapahtuman purku ja jälkimarkkinointi. 

 

Työ on rajattu käsittelemään vain niitä tapahtumanjärjestämisen osa-alueita, jotka liit-

tyvät Lapin löylypäiviin. Esimerkiksi erilaiset viranomais- ja lupa-asiat on käsitelty 

vain Löylypäivien osalta ja esimerkiksi erilaiset anniskeluun liittyvät luvat ja ilmoi-

tukset on jätetty pois. Myös tapahtuman hinnoittelu on jätetty työn ulkopuolelle, koska 

Löylypäivät on voittoa tavoittelematon ilmaistapahtuma. Tapahtuman järjestämiseen 

kuuluu olennaisena osana myös projektityöskentely ja projektinhallinta, joten lopuksi 

käyn tiivistetysti läpi niihin liittyviä asioita. 

 

Työssä olen tarkastellut Löylypäivien markkinointia hieman tarkemmin, koska mie-

lestäni tässä aihealueessa on parannettavaa. Yleistä teoriaa markkinoinnista olen kir-

joittanut tiivistetysti, rajallisen sivumäärän vuoksi. Keskityn esittelemään markkinoin-

tikeinoja, jotka koskevat nimenomaan Lapin löylypäiviä ja ovat hinnoiltaan edullisia 

tai jopa ilmaisia, kuten sosiaalista mediaa sekä lehdistötiedotteita. Lopuksi esittelen 

myös tapahtuman mahdollisia rahoituskeinoja, kuten erilaisia avustuksia ja niiden ha-

kemista sekä sponsoritukia. Rahallisten avustuksien hakeminen on yksi tärkeä aihe-

alue, koska tuleva tapahtuman järjestäjä tulee tarvitsemaan apurahoja kattamaan Löy-

lypäivistä koostuvia kuluja.  

4 LAPIN LÖYLYPÄIVÄT 

 

Lapin löylypäivät on perinteinen kesätapahtuma, joka järjestetään vuosittain elokuun 

ensimmäisenä viikonloppuna Rauman Lapissa. Tapahtuma kestää kolme päivää ja sen 

ohjelma koostuu muun muassa Löylypäivien avausillan Patolammen partaalla -tapah-

tumasta, lappilaisten yritysten sekä Rauman yrittäjien järjestämästä yritysten avointen 

ovien päivästä eli ”Yrityssuunnistuksesta”, erilaisista urheilu- ja lastentapahtumista 
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sekä pihakirpputoreista ja pop-up kahviloista. Ohjelmaan kuuluu myös Lapin kylien 

kyläyhdistysten järjestämät kylätapahtumat.  

4.1 Patolammen partaalla -tapahtuma 

Löylypäivien avauspäivän iltana on perinteisesti järjestetty Patolammen partaalla -ta-

pahtuma Leijonapuistossa Lapin keskustassa. Tämän tapahtuman järjestäminen ja or-

ganisointi on kuulunut kokonaisuudessaan Rauman kaupungin kulttuuripalveluiden 

vastuulle. Illan ohjelmaan kuuluu Patolammen markkinat, löylyemännän ja -isännän 

julkistaminen sekä musiikkiesityksiä. Joinain vuosina lapsille on järjestetty lisäksi eril-

linen lastentapahtuma. Markkinoille kutsutaan myyjiä ympäri Satakuntaa ja myyn-

nissä on ollut muun muassa pientä purtavaa, käsitöitä, makeisia ja wellness-tuotteita. 

Löylyemännän ja -isännän julkistaminen on illan kohokohta monelle, ja valituksi tu-

leminen on kunnia-asia. Emännän ja isännän valitsee ennalta määritelty raati ja valin-

taperusteet määritellään joka vuosi vaihtuvan teeman mukaan. Vuonna 2015 teemana 

oli teatteri ja kirjallisuus. 

 

Illan aikana lavalla kuullaan elävää musiikkia. Perinteisesti ohjelmassa on ollut mu-

kana Lapin vapaapalokunnan soittokunta (Poikkeuksena vuosi 2015, jolloin VPK:n 

soittokunnalla oli juhlavuosi eivätkä he kiireiltään ehtineet Löylypäiville esiinty-

mään.), yksi lastenorkesteri sekä kaksi muuta esiintyjää/yhtyettä. Vuonna 2015 lavalla 

nähtiin lastenorkesteri Pentti Rasinkangas ja Pupulaarimusiikkia -trio, Eurajoen nuo-

risosoittokunta, saksalainen puhallinorkesteri Weener blasorkester sekä pääesiintyjänä 

tangomarkkinoilta tuttu Piritta Venho Onnentähti-orkesterinsa kanssa. Vuonna 2016 

Patolammen partaalla -tapahtumassa esiintyivät Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis, La-

pin VPK:n soittokunta, Mika Peltonen bändeineen sekä Rami Rafael & Valentinot 

(Lapin löylypäivien käsiohjelma 2016). 

4.2 Löylypäivien vakiintuneet osatapahtumat 

Osatapahtumat ovat tapahtumia, jotka muodostavat päätapahtuman kanssa asiakkaille, 

eli tapahtuman yleisölle, yhtenäiseltä tuntuvan kokonaisuuden (Juurakko, Kauhanen 

& Kauhanen 2002, 53). Löylypäiviä on järjestetty jo monen vuosikymmenen ajan ja 
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suurin osa sen osatapahtumista on vakiinnuttanut asemansa Löylypäivien ohjelmassa. 

Joka vuosi toistuvia tapahtumia Löylypäivillä ovat muun muassa Patolammen par-

taalla -tapahtuma, jonka yhteydessä valitaan löylyemäntä sekä -isäntä, Pyörnin löyly-

tori, lappilaisten yritysten välinen jalkapalloturnaus, Patolampiteatterin näytökset, La-

pin rantasaunan ilmaiset saunavuorot, kotiseutumuseon avoimet ovet, löylyhölkkä ja -

humppa, Niskuksen kesäkirkko, kyläyhdistysten kylätapahtumat sekä Löylypäivä-

messu Lapin kirkossa. Kaikki nämä tapahtumat ovat lappilaisten yksityishenkilöiden, 

seurojen, yhdistysten sekä yritysten järjestämiä ja niistä yhdessä muodostuu Lapin löy-

lypäivät. 

5 PALVELUKONSEPTIN LUOMINEN 

5.1 Palvelun määritelmä 

Palvelua on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Juha Tuulaniemi (2011, 59) määrittelee 

palvelua muun muassa seuraavasti. ”Palvelu on toimintaa, joka helpottaa jotakuta te-

kemään jotain.”, ”Palvelu on tapahtumien ja prosessien summa, joka ratkaisee asiak-

kaan ongelman.”, ”Palvelu on kokemus.” ”Palvelu on abstrakti tuote, jonka arvo syn-

tyy ihmisten välisessä kanssakäymisessä.” Yhteistä näissä määritelmissä on se, että 

palvelu on prosessi, joka ratkaisee asiakkaan ongelman. Palvelun voi kokea, mutta sitä 

ei voi omistaa ja merkittävää siinä on ihmisten välinen vuorovaikutus. Palvelut eroavat 

konkreettisista tuotteista siten, että ne ovat aineettomia eli kuluttaja/asiakas ei voi niitä 

käsin kosketella. Toiseksi, palveluiden tuottamista ja kuluttamista ei voi erotella toi-

sistaan kuten normaalista tuotteesta puhuessa, vaan ne tuotetaan ja kulutetaan samaan 

aikaan. Kolmanneksi, palveluja ei voida varastoida eli niitä ei voida pitää varastossa 

kysynnän kasvua varten ja ne häviävät heti kuluttamisen jälkeen. Neljänneksi, palvelut 

ovat uniikkeja eli ne eroavat aina hieman toisistaan. (Jackson 2014, 78.) 

 

Matkailupalvelulla on Tonderin (2013, 79–80) mukaan kolme eri ulottuvuutta: fyysi-

nen-, toiminnallinen- ja symbolinen ulottuvuus. Fyysisellä ulottuvuudella tarkoitetaan 

kaikkia asiakkaalle näkyviä palvelun osia eli esimerkiksi palveluympäristöä, puitteita 

sekä käytettyjä materiaaleja. Toiminnallinen ulottuvuus tarkoittaa palvelusisältöä eli 
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kaikkea sitä, mitä asiakas ja palveluntuottaja tekevät palvelun aikana. Toiminnalliseen 

ulottuvuuteen liittyy myös asiakkaan palvelupolku, millä tarkoitetaan sitä prosessia, 

minkä asiakas kulkee läpi aina tuotteen markkinoinnista siihen asti, kun asiakas pois-

tuu palvelun piiristä. Symbolisella ulottuvuudella tarkoitetaan palvelun tuottaman 

merkityksellisyyden ja elämyksellisyyden rakennetta ja vaikuttavuutta. Matkailupal-

velu on yleensä kokonaan aineeton, joten elämyksellisyyden merkitys on tärkeä. 

 

Palveluiden keskiössä on aina ihminen, eli asiakas, koska palveluita ei olisi olemassa 

ilman niiden kuluttajia. Tästä syystä on tärkeää, että palveluntuottajat ymmärtävät asi-

akkaitaan. Palveluntuottajien tulisi tuntea omien asiakasryhmiensä tarpeet ja motiivit 

sekä heidän arvomaailmansa. Yritys voi lunastaa oman arvolupauksensa, kun se ym-

märtää, mistä elementeistä arvo muodostuu juuri heidän asiakkailleen. Näitä arvon-

muodostumisen elementtejä voivat olla esimeriksi asiakkaiden tarpeet, odotukset, tot-

tumukset, arvot ja tavat, muiden ihmisten mielipiteet sekä palvelun hinta tai sen omi-

naisuudet. (Tuulaniemi 2011, 71.)  

 

Kun puhutaan palveluista, niin keskeistä on asiakkaan kokemus. Asiakaskokemuksella 

on kolme eri tasoa: toiminta, tunne ja merkitys. Toiminnan tasolla tarkoitetaan esimer-

kiksi prosessin sujuvuutta, palvelun hahmotettavuutta, saavutettavuutta sekä käytettä-

vyyttä eli sitä miten palvelu vastaa asiakkaan toiminnallisiin tarpeisiin. Tämän tason 

pitää täyttyä, jotta palvelu voidaan pitää markkinoilla. Tunnetasolla tarkoitetaan asi-

akkaan saamia kokemuksia ja välittömiä tuntemuksia palvelusta eli palvelun vastaa-

vuutta asiakkaan tunnetason odotuksiin. Merkitystasolla taas tarkoitetaan kokemuk-

seen liittyviä mielikuvaulottuvuuksia, unelmia, tarinoita sekä lupauksia eli palvelun 

vastaavuutta asiakkaan identiteettiin sekä henkilökohtaisiin merkityksiin. (Tuulaniemi 

2011, 74–75.) 

5.2 Palvelukonsepti 

Palvelukonseptilla tarkoitetaan joukkoa erilaisia palveluita ja tuotteita, jotka yhdiste-

tään yhdeksi asiakkaalle näkyväksi kokonaisuudeksi. Tämän kokonaisuus ei voi olla 

vain joukko yhteen liitettyjä palveluita, vaan tarkkaan suunniteltu paketti koh-

deasiakasryhmää varten. Palvelukonseptin eri osien eli eri palveluiden rajapinnat tulee 
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olla mahdollisimman huomaamattomat tai ainakin asiakkaalle vaivattomat. Konseptin 

luominen voi olla haastavaa, koska asiakkaat ovat aina yksilöitä, joilla on omat tar-

peensa ja toiveensa. (Tonder 2013, 73.) Löylypäivillä eri palveluntarjoajien palvelut 

ja tuotteet liitetään yhteen, jotta asiakkaat kokisivat nämä kaikki yhtenäiseksi koko-

naisuudeksi; Lapin löylypäiviksi. 

 

Palvelukonseptin luominen on usein kokeiluihin ja harkintoihin perustuvaa toimintaa. 

Tärkeimpiä huomioon otettavia asioita konseptia luotaessa ovat havaitut kysyntära-

kenteet, kohderyhmien määrittely, oman liikeidean toteuttaminen sekä palvelun sisäl-

lön rajaus ja määrittely. Palvelukonseptin tekijöiden tulisi muistaa, että sitä rakenta-

essa voidaan käyttää luovia ideoita, kunhan ne vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja niistä 

ideoista syntyy valmis palvelukonsepti, joka on sisällöltään yrityksen asiakaslupauk-

sen mukainen. (Tonder 2013, 82). Löylypäivien kohdalla voidaan todeta, että sen pal-

velukonsepti on vuosien aikana muokkautunut tietynlaiseksi, mutta se kehittyy hieman 

joka vuosi. Palautteiden ja järjestäjien havaintojen perusteella huomataan, että joitain 

asioita voitaisiin tehdä toisin, jotta palvelukonseptista tulisi asiakkaalle eli tapahtuman 

kävijälle vieläkin helpompi kokonaisuus. 

 

Tapahtuma on palvelutuote, jonka peruspalvelupakettiin kuuluu ydinpalvelu eli tapah-

tuman olemassa olon syy. Esimerkiksi musiikkitapahtumissa ydin on musiikki, teatte-

rissa näytelmä ja niin edelleen. Jotta tapahtuma toimii, tarvitsee se myös tukipalveluita, 

joita ovat esimerkiksi lipunmyynti ja järjestyksenvalvonta. Tapahtumalla voi olla 

myös lisäpalveluita, kuten esimerkiksi ravintola- ja kahviopalveluita. Nämä kaikki 

ydin-, tuki- sekä lisäpalvelut tulee miettiä hyvin jo tapahtuman suunnitteluvaiheen 

alussa, jotta tapahtumaa järjestetään alusta asti valitun päämäärän mukaisesti. (Iiskola-

Kesonen 2004, 16–19.) Löylypäivillä ydinpalvelua on hieman vaikea määrittää, koska 

tapahtuma koostuu niin monesta eri elementistä. Löylypäivien tarkoituksena on tarjota 

tekemistä ja kokemista kaiken ikäisille ihmisille ja sen ytimeksi on muodostunut yh-

teisöllisyys eli nykyisten ja entisten lappilaisten kohtaaminen. Tukipalveluita ovat esi-

merkiksi kaikki lappilaisten järjestämät osatapahtumat sekä järjestyksenvalvonta ja 

SPR:n ensiapuryhmä Patolammen partaalla -tapahtumassa. Lisäpalveluita Löylypäi-

vien kohdalla ovat esimerkiksi lasten tivoli sekä löylyemännän- ja isännän kuljetus 

tapahtuma-alueelle, joka on aina ollut jokin erikoinen lisäarvoa ja elämyksellisyyttä 

tuottava kuljetustyyli (Vuonna 2015 käytettiin ponikyytiä.). 
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Tapahtuman peruspalvelupaketti ei kuitenkaan yksinään riitä onnistuneen tapahtuman 

järjestämiseen, vaan sitä tulee laajentaa miettimällä tapahtumalle palveluajatus. Palve-

luajatus on tiivistelmä tapahtuman suunnitteluvaiheessa laaditusta projektisuunnitel-

masta ja se kertoo miksi tapahtuma järjestetään, kenelle se järjestetään, mitä se tarjoaa 

ja kuinka se toteutetaan. Tämä palveluajatus olisi hyvä laatia kirjallisena, jotta sitä 

voidaan hyödyntää esimerkiksi henkilökunnan perehdyttämisessä. (Iiskola-Kesonen 

2004, 18–19.)  

6 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 

 

Nigel Jackson (2013, 2) määrittelee tapahtuman tilaisuudeksi, joka on järjestetty tuo-

maan ihmiset yhteen määritellyksi ajaksi, tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Ihmisillä 

hän tarkoittaa määritelmässään esimerkiksi yksityisiä kuluttajia, organisaatioita tai 

työntekijöitä. Määritetty aika voi olla muutamista minuuteista, päiviin tai jopa kuuka-

siin. Tapahtumat eivät ole spontaaneja vaan niitä pohditaan ja suunnitellaan, jotta ne 

täyttäisivät tiettyjä tavoitteita. Näitä tavoitteita voivat olla esimerkiksi taloudelliset, 

kulttuurilliset tai poliittiset tavoitteet.  

 

Tapahtumat voidaan luokitella monella eri tavalla. Wagen ja White (2010, 7–10) luo-

kittelevat tapahtumat yleisön koon, tapahtuman järjestäjän motiivien sekä tapahtuman 

luonteen mukaan. Tapahtumat voivat olla myös joko julkisia tai yksityisiä, tuottoa ta-

voittelevia tai -tavoittelemattomia. Kun tapahtumia luokitellaan koon mukaan, voi-

daan puhua megatapahtumista, hallmark tapahtumista, suurista tapahtumista sekä pie-

nistä tapahtumista. Megatapahtumia ovat esimerkiksi olympiakilpailut tai FIFA World 

Cup, joiden tarkoituksena on lisätä turismia ja saada aikaan taloudellisia tuloksia. Hall-

mark tapahtumilla taas yritetään lisätä jonkun tietyn turistikohteen tai alueen houkut-

televuutta, kuten esimerkiksi Rion Karnevaaleilla on tarkoituksena. Suuria tapahtumia 

ovat tapahtumat, jotka houkuttelevat paikalle paljon paikallisia ihmisiä sekä turisteja, 

kuten Kiinan uudenvuoden juhlallisuudet. Useat tapahtumat ovat kuitenkin pieniä ta-
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pahtumia, kuten pienet historialliset tapahtumat, musiikkifestivaalit tai erilaiset ko-

koukset sekä juhlat. Jacksonin (2013, 3) luokittelu tapahtuman koon mukaan seuraa 

samaa kaavaa kuin Wagenin ja Whiten, mutta pienet tapahtumat on nimetty paikalli-

siksi tai yhteisöllisiksi tapahtumiksi, jotka ovat pieniä tapahtumia ja linkittyvät tiettyyn 

maantieteelliseen alueeseen. Löylypäivät kuuluvat juurikin näihin pieniin paikallisiin 

tapahtumiin. 

 

Raj, Rashid ja Walters (2013, 12–16) ovat tehneet oman listauksensa erilaisista tapah-

tumista. Tähän listaukseen kuuluvat esimerkiksi uskonnolliset tapahtumat, kulttuuri-, 

musiikki-, sekä urheilutapahtumat, yksityiset-, poliittiset- sekä kaupalliset- ja yritysta-

pahtumat. Uskonnollisiin tapahtumiin luetaan esimerkiksi juutalaisten viettämä Bar 

Mitsva tai maailman suurin tapahtuma osallistujien mukaan: Muslimien pyhiinvaellus 

Mekkaan. Kulttuuritapahtumien tarkoituksena on juhlistaa tai vahvistaa kulttuuria, 

kun taas yksityisten tapahtumien tarkoituksena on juhlistaa jotain tiettyä erityistä ta-

pahtumaan perheen ja ystävien kanssa, kuten esimerkiksi häitä tai syntymäpäiviä. Po-

liittisilla-, kaupallisilla- ja yritystapahtumilla tavoitellaan yleensä aina jotain etua. Po-

liittisen tapahtuman tarkoituksena on tuottaa poliittisia muutoksia, kun taas kaupallis-

ten tapahtumien tarkoituksena on mainostaa yritysten tuotteita ja palveluita ja saada 

näin lisää asiakkaita ja tuloja. Yritystapahtuman tarkoituksena taas voi olla esimerkiksi 

saada aikaan jokin muutos yrityksen sisällä. 

 

Oli tapahtuma luokiteltu mihin ryhmään tahansa, se on yleensä ”once in a lifetime” -

kokemus osallistujille ja sen järjestäjällä on vastuu siitä, että tapahtuma on onnistunut. 

Oli tapahtuma sitten pieni tai suuri järjestäjällä on yleensä vain yksi tilaisuus saada se 

onnistumaan. Tapahtumat ovat kalliita järjestää, ne sijoittuvat lyhyelle aikavälille, 

niitä tulee suunnitella kauan ja huolellisesti ja ne järjestetään yleensä vain kerran. To-

sin useita tapahtumia järjestetään vuosittain aina samaan aikaan, kuten Lapin löylypäi-

vät tai esimerkiksi erilaiset juhannusfestivaalit. Tapahtuman järjestämisessä on myös 

riskinsä, kuten talouteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit. (Wagen & White 2010, 3.) 

 

Tapahtumalla on monenlaisia vaikutuksia alueeseen, missä se järjestetään. Tapahtu-

mista koituvat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset voivat olla sekä 

positiivisia että negatiivisia. Positiivisia vaikutuksia ovat esimerkiksi taloudelliset 

hyödyt, jotka syntyvät, kun tapahtuma houkuttelee alueelle paljon turisteja ja nämä 
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turistit ostavat alueen palveluita. Tästä syystä tapahtumat luovat myös työpaikkoja; 

kun kysyntää on enemmän, tarvitaan myös enemmän työntekijöitä vastaamaan tähän 

kysyntään. Tapahtumien negatiivisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi erilaisten 

päihteiden käyttö ja siihen liittyvät järjestyshäiriöt (sosiaalisia vaikutuksia), veron-

maksajien varojen käyttö tapahtuman infrastruktuuriin ja muiden palveluiden hankin-

taan (taloudellinen vaikutus), jätteet, ympäristön ja luonnon vahingoittuminen sekä 

meluhaitat (ympäristöllisiä vaikutuksia). (Wagen & White 2010, 13.) 

6.1 Tapahtuman laatu 

Tapahtuman laadun määrittelevät tapahtuman osallistujat, koska he päättävät, mikä on 

heidän mielestään laadukasta palvelua. Laatua voidaan määritellä seuraavasti: Laatu 

on sitä, mitä asiakkaat kokevat ja se rakentuu totuuden hetkistä eli vuorovaikutuksesta 

tapahtuman henkilökunnan kanssa, joten kaikki henkilökunnan jäsenet ovat vastuussa 

siitä. Laatu muodostuu tapahtuman aikana osallistujan odotusten pohjalta. Tapahtu-

man laatua kuvaillessa voidaan puhua kahdesta laadun ulottuvuudesta: teknisestä- ja 

toiminnallisesta laadusta. Tekninen laatu vastaa kysymykseen mitä konkreettista asia-

kas saa tapahtumassa eli mitä asiakkaalle jää käteen tapahtuman jälkeen, kuten tapah-

tuman käsiohjelma tai jokin muistoesine. Toiminnallinen laatu taas vastaa kysymyk-

seen, miten asiakasta on palveltu ja millaisia elämyksiä hän on tapahtumapaikalla ko-

kenut. Toiminnallisen laadun arviointi on aina henkilökohtaista ja siihen vaikuttaa suu-

resti vuorovaikutus tapahtuman henkilökunnan kanssa. (Iiskola-Kesonen 2004, 22 ja 

25.) 

 

Mitä sitten on hyvä laatu? Yksinkertaisimmillaan se on sitä, kun tapahtuma täyttää 

osallistujan ennakko-odotukset tai jopa ylittää ne hieman. Näihin odotuksiin vaikutta-

vat esimerkiksi tapahtuman markkinointi, osallistujan omat tarpeet sekä tapahtuman 

maine. Jos esimerkiksi tapahtuman markkinointi on jotenkin valheellista tai suurente-

levaa, ovat osallistujan odotukset tapahtumasta epärealistiset ja hän varmasti pettyy, 

kun tapahtuma ei ollutkaan näiden odotusten mukainen. Osallistujan kokemaan laa-

tuun vaikuttavat suuresti myös vuorovaikutustilanteet tapahtuman henkilökunnan 

kanssa. Näitä tilanteita kutsutaan totuuden hetkiksi ja ainoa keino, miten järjestäjä voi 

näihin totuuden hetkiin vaikuttaa, on perehdyttää henkilökunta hyvin. Kun totuuden 
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hetket onnistuvat, osallistujalle jää hyvä kuva tapahtumasta ja sen järjestäjistä ja näin 

koettu laatu paranee. (Iiskola-Kesonen 2004, 23–24.) 

6.2 Kuka voi järjestää tapahtuman? 

Tapahtuman järjestäjää kutsutaan joko tapahtumatuottajaksi tai kulttuurituottajaksi. 

Tapahtumatuottajan vastuuseen kuuluu esimeriksi tehdä esiintymissopimukset artis-

tien kanssa, organisoida eri työvaiheita, markkinoida tapahtumaa ja hankkia itselleen 

henkilökuntaa. Henkilökunnan määrä vaihtelee tapahtuman koon ja budjetin mukaan. 

Jos kyseessä on esimerkiksi pieni tapahtuma, tapahtumatuottajan lisäksi saatetaan tar-

vita vain yksi henkilö sen läpiviemiseksi. Useissa tapahtumissa käytetäänkin talkoo-

työvoimaa, jolloin tuottajan tehtävä on muun muassa perehdyttää talkoolaiset tehtä-

viinsä sekä hankkia heille asiaan kuuluvat vakuutukset. Tapahtumatuottajan työ on 

miltei aina projektiluonteista ja kiivastahtista, joten hyvästä paineensietokyvystä on 

hyötyä. (Saksala 2015, 23.) 

 

Tapahtumalla on aina asettaja, eli henkilö tai ryhmä, jotka päättävät, että tapahtuman 

suunnittelu aloitetaan. Tapahtuman asettajan tehtävänä on nimetä tapahtumalle pääl-

likkö eli tuottaja, joka vastaa siitä, että tapahtuman järjestämisprojekti etenee suunni-

telmien mukaan. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2015, 8–9.) Tapahtuman voi järjestää yksi 

tai useampi henkilö, tarkoitusta varten perustettava yhdistys, olemassa oleva yhdistys 

tai perustettava tai jo toimiva yhtiö. On kuitenkin tärkeää esimerkiksi verotuksen ja 

taloudellisten vastuiden kannalta, että järjestävän tahon juridinen muoto on selvillä 

ennen kuin tapahtumaa aletaan toteuttaa. Jos tapahtuman järjestämistä varten peruste-

taan uusi yhteisö, se tulee hyväksyttää asianomaisella rekisteriviranomaisella. (Kau-

hanen ym. 2002, 41.) Suomessa tapahtumia järjestetään paljon talkoovoimin. Tapah-

tuman henkilökunta koostuu siis vapaaehtoisista, jotka eivät saa rahallista korvausta 

tekemästään työstä. Tämä vuoksi työntekijöiden rekrytointi voi olla haastavaa, mutta 

onnistunut ja huolellisesti suunniteltu talkootyö toimii jatkossa hyvänä markkinointi-

keinona vapaaehtoisia etisessä. (Iiskola-Kesonen 2004, 30.) 
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Löylypäivien järjestämistä varten lappilaiset toimijat voivat perustaa esimerkiksi yh-

distyksen, johon kuuluu vapaaehtoisia lappilaisia toimijoita. Tämän yhdistyksen tar-

koituksena olisi järjestää Löylypäivät vuosittain Rauman kaupungin sekä lappilaisten 

yrittäjien ja yhteisöjen avustuksella. Näin kenenkään yksityisen henkilön tai yrityksen 

ei tarvitse ottaa Löylypäivien järjestelyjä kontolleen, vaan kaikki asiasta kiinnostuneet 

pääsevät mukaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen sisällä vastuuta ja kuluja voi-

daan jakaa tasaisesti kaikkien toimijoiden kesken. Yhdistys voi esimerkiksi palkata 

Löylypäivien suunnittelun kriittisimmässä vaiheessa, eli keväällä, avukseen projekti-

päällikön, kuka ottaa tapahtuman vetovastuun itselleen kesän ajaksi aina tapahtuman 

päätökseen asti. 

 

Tapahtumaa järjestävällä yhdistyksellä on erilaisia vastuita ja velvollisuuksia, joista 

tulee pitää kiinni. Tällaisia ovat esimerkiksi vakuutusten hankkiminen ja työnantajana 

toimimisen eri velvoitteet. Jotta yhdistys voisi toimia kunnolla, se kannattaa rekiste-

röidä. Rekisteröity yhdistys saa oikeuskelpoisuuden eli se voi esimerkiksi laatia sopi-

muksia ja sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja järjestää julkisia huvitilaisuuk-

sia. Rekisteröityneellä yhdistyksellä tulee olla esimerkiksi hallitus, tilintarkastajat, 

huolellinen kirjanpito sekä tarkkaan laaditut säännöt. (Patentti- ja rekisterihallituksen 

www-sivut 2016.) Yhdistystä perustettaessa on otettava huomioon monia asioita, 

joista lisätietoa löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivuilta sekä yhdistys-

laista. 

6.3 Tavoitteiden määrittelyvaihe 

Vallon ja Häyrisen (2016, 121–127) mukaan jo ennen kuin tapahtumaa aletaan suun-

nitella, tulee tapahtumanjärjestäjällä olla vastaukset onnistuneen tapahtuman -mallin 

strategisiin ja operatiivisiin kysymyksiin. Strategiset kysymykset ovat: miksi tapah-

tuma järjestetään, kenelle se järjestetään ja mitä järjestetään (milloin ja missä). Näiden 

kysymyksien vastauksista syntyvät tapahtuman idea ja teema eli se kokonaisuus, 

minkä ympärille tapahtumaa aletaan rakentaa. Tapahtuman idea voi syntyä esimer-

kiksi tapahtumapaikasta tai järjestävän yrityksen historiasta. Jos tapahtumalle on vai-

kea keksiä molempia eli ideaa ja teemaa, niin pelkkä teemakin joskus riittää. Tapahtu-

man teema voi syntyä esimerkiksi tapahtuman sisällöstä. Operatiivisia eli tapahtuman 
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toteutukseen liittyviä kysymyksiä ovat: miten tapahtuma järjestetään, millainen tapah-

tuman ohjelma ja sisältö on ja kuka sitä isännöi eli keitä ovat kyseisen tapahtuman 

vastuuhenkilöt.  

 

Löylypäivien kohdalla voidaan todeta, että tavoitteiden määrittelyvaihe on jo tehty, 

koska tapahtuma on järjestetty jo monta kertaa ja esimerkiksi tapahtuman luonne, aika 

ja paikka sekä kohderyhmä ovat jo selvillä tai ainakin osittain selvillä. Tuleva tapah-

tuman järjestäjä olisi ideaalitilanteessa jokin lappilainen taho, joka on jo aiemmin ollut 

jollain tavalla mukana Löylypäivien järjestämisessä ja tietää suurin piirtein nämä asiat 

jo etukäteen. Järjestäjät voivat kuitenkin yhdessä miettiä vastaukset määrittelyvaiheen 

kysymyksiin, jotta kenellekään ei jää epäselväksi Löylypäivien olemassa olon syy tai 

sen perustiedot, kuten kenelle se on suunnattu tai millainen sen ohjelma on. 

6.4 Tapahtuman suunnitteluvaihe 

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” -lausahdus toimii myös tapahtuman järjestämi-

sen kohdalla. Hyvä suunnitelman pohjalta on helppo lähteä järjestämään onnistunutta 

tapahtumaa. Kun tapahtuma suunnitellaan huolella, voidaan helposti arvioida ovatko 

sen tavoitteet realistisia ja selkeitä. Tavoitteet tulee esittää mahdollisimman selkeästi 

ja yksinkertaisesti, jotta ne on helppo kertoa kaikille tapahtuman järjestämiseen osal-

listuville. Kun tavoitteet ovat selkeästi määritelty, myös tapahtuman markkinointi hel-

pottuu. Suunnittelu tulee aloittaa jo varhaisessa vaiheessa ja se tulee tehdä yhdessä 

kaikkien tapahtumaa järjestävien tahojen kesken, jotta kaikki näkökulmat ja ideat tu-

lisivat huomioiduiksi jo suunnittelun alkuvaiheessa. Suunnitelman tekemiseen on hyvä 

varata paljon aikaa, koska tämä vaihe on kaikista hitain. Suunnitteluvaiheessa tulee 

ottaa huomioon myös muuttuvat olosuhteet sekä tapahtuman riskit ja uhat. Nämä riskit 

ja uhat on helppo jäsennellä esimerkiksi SWOT-analyysin avulla, johon listataan ta-

pahtuman vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhat. (Iiskola-Kesonen 2004, 

9–10; Vallo & Häyrinen 2016, 191.) 

 

Etelä-Pohjanmaan liitto (2009, 8) on tehnyt esimerkki pohjan tapahtuman kokonais-

suunnitelman laatimiseksi (Liite 1). Kokonaissuunnitelmaan tulisi sisältää seuraavat 
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asiat: tapahtuman tiedot ja sen idea ja tavoitteet, tapahtuman kuvaus ja kulku, kohde-

ryhmä ja markkinointi, tapahtuman toteutus sekä taloussuunnitelma ja tapahtuman ar-

viointi. Tämän kokonaissuunnitelman avulla järjestäjät voivat laatia ideoistaan järjes-

telmällisen kokonaisuuden, jonka mukaan tapahtumaa aletaan toteuttaa.  

 

Löylypäivien suunnittelu aloitetaan keväällä eli noin 4–5 kuukautta ennen tapahtumaa, 

kun tapahtuman järjestäjät tutustuvat edellisten vuosien materiaaleihin ja laativat nii-

den pohjalta projektisuunnitelman tapahtuman järjestämisen tueksi. Tosin uuden ta-

pahtumanjärjestäjän olisi hyvä aloittaa tämä vaihe jo aiemmin, koska uuteen aiheeseen 

perehtyminen voi viedä aikaa. Projektisuunnitelmassa pohjana voidaan käyttää esi-

merkiksi Etelä-Pohjanmaan liiton (2009, 8) tekemää tapahtuman kokonaissuunnitel-

maa. Keväällä viimeistään toukokuussa pidetään suunnittelupalaveri, johon kutsutaan 

kaikki Löylypäivistä kiinnostuneet yritykset, yksityishenkilöt ja yhdistykset. Kutsut 

tähän palaveriin voi lähettää joko sähköpostitse tai puhelimitse. Palaverista kannattaa 

ilmoittaa myös tapahtuman Facebook-sivuilla ja kehottaa kaikkia kutsun saaneita ker-

tomaan siitä eteenpäin, jotta tieto tavoittaisi mahdollisimman monta tahoa ja myös 

mahdollisia uusia toimijoita. 

 

Suunnittelupalaverin tarkoituksena on kerätä ideoita kaikilta lappilaisilta toimijoilta ja 

keskustella siitä, mitä kukin on tahoillaan suunnitellut Löylypäivien ohjelmaan. Tässä 

palaverissa voidaan toimia esimerkiksi aivoriihen tyylisesti eli kaikki kertovat omia 

ideoitaan ja ne karsitaan myöhemmin sopivaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelupalave-

rissa osa toimijoista kertoo jo tarkasti oman suunnitellun ohjelmansa ja osa vasta idea-

tasolla. Suunnittelupalaverissa tapahtuman projektipäällikkö eli tapahtumakoordinaat-

tori voi myös lyhyesti esitellä laatimansa projektisuunnitelman, jotta tapahtuman reu-

naehdot, kuten sen tavoitteet, tulisivat kaikille toimijoille tutuiksi. Myös esiintyjäkiin-

nitykset olisi hyvä tehdä tähän mennessä valmiiksi, koska kesä on esiintyjille kiireistä 

aikaa ja varaukset tulee tehdä ajoissa.  

 

Suunnitteluvaiheessa tulee miettiä tapahtuman mahdollisia yhteistyökumppaneita, 

joita ovat esimerkiksi osatapahtumien järjestäjät, alihankkijat, tavarantoimittajat, ra-

hoittajat ja sponsorit (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 41).  Osatapahtumien 

järjestäjiä ovat Löylypäivien kohdalla kaikki lappilaiset toimijat, jotka järjestävät vii-
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konlopun aikana jotain toimintaa, mikä mainitaan Löylypäivien käsiohjelmassa. Löy-

lypäivien ohjelma on suhteellisen vakiintunut ja mukaan tulee harvoin uusia tapahtu-

man järjestäjiä, joten yhteydenpito osatapahtumien järjestäjiin valmiina olevien yh-

teystietolistojen kanssa on helppoa. Alihankkijoita ovat esimerkiksi lavarakenteiden ja 

äänentoiston toimittaja sekä turvallisuus palveluiden tuottajat. Lapin löylypäivillä on 

käytetty jo monena vuonna samoja alihankkijoita, koska he tietävät miten Löylypäi-

villä tulee toimia, eikä heitä tarvitse uudelleen perehdyttää esimerkiksi tapahtuma-alu-

eeseen. Tavarantoimittajia ovat esimerkiksi erilaisten markkinointimateriaalien (julis-

teet ja käsiohjelma ym.) toimittajat. Löylypäivien Patolammen partaalla -tapahtuma 

on järjestetty jo monesti lappilaisten yritysten sponsoritukien avulla, joten nämä yri-

tykset ovat tärkeä yhteistyökumppani tapahtumaa järjestettäessä. Yhteystietolistat kai-

kista Löylypäivien aiemmista yhteistyökumppaneista tapahtuman järjestäjä saa pyy-

dettäessä Rauman kaupungin kulttuuripäälliköltä.  

6.4.1 Tapahtuman turvallisuus, luvat ja ilmoitukset 

Tapahtuman turvallisuus on järjestäjän vastuulla. Tapahtuman turvallisuuteen liittyy 

monenlaisia lakeja ja säädöksiä, joita tapahtuman järjestäjän tulee noudattaa. Esimer-

kiksi pelastuslaki velvoittaa tapahtuman järjestäjää ennakoimaan ja ehkäisemään mah-

dollisia vaaratilanteita ja terveydensuojelulaki taas toimimaan turvallisesti elintarvik-

keiden kanssa. Tapahtuman järjestäjän tulee tehdä tapahtumastaan erilaisia ilmoituksia 

ja anoa erilaisia lupia, jotta tapahtuman turvallisuus voidaan taata. (Iiskola-Kesonen 

2004, 87.) Alle on lueteltu Lapin löylypäiviin liittyvät luvat ja ilmoitukset, joista suurin 

osa tarvitaan Patolammen partaalla -tapahtumaa varten. 

 

Yleisötilaisuusilmoitus poliisille Patolammen partaalla -tapahtumasta 

Kokoontumislaki velvoittaa tekemään yleisötilaisuuden järjestämisestä ilmoituksen 

tapahtuman järjestämispaikan poliisille tietyissä tapauksissa. Ilmoitus tulee tehdä, jos 

tapahtuma edellyttää toimenpiteitä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yllä pitä-

miseksi (vrt. järjestyksenvalvonta), toimia sivullisille tai ympäristölle aiheutuvan hai-

tan estämiseksi tai jos tapahtuma vaatii erillisiä liikennejärjestelyjä. Laissa yleisötilai-

suudella tarkoitetaan esimerkiksi yleisölle avoimia huvitilaisuuksia tai kilpailuja ja 
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kaikkia tapahtumia, joihin osallistuminen ei vaadi kutsua tai kuulumista tiettyyn yh-

teisöön. Yleisötilaisuusilmoitus tulee tehdä kirjallisesti vähintään viisi vuorokautta en-

nen tapahtumaa, mutta jos tilaisuus vaatii järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta, 

olisi ilmoitus hyvä tehdä jo kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Ilmoituksessa tulee olla 

täydelliset tilaisuutta koskevat tiedot, kuten tiedot tapahtuman järjestäjistä ja tapahtu-

mapaikasta, arvioitu yleisömäärä sekä tapahtuman alkamis- ja päättymisaika, jotta po-

liisi voi arvioida, onko kyseessä ilmoituksena käsiteltävä asia vai tarvitseeko ilmoituk-

sen johdosta antaa erillisiä määräyksiä, jolloin poliisi tekee asiasta päätöksen. Ilmoi-

tuksen voi tehdä poliisin verkkosivujen kautta ja sen hinta on 25€. Jos ilmoitus vaatii 

päätöksen, sen hinta on 55€. (Poliisin www-sivut 2016.) Lisätietoja ja valmis pohja 

yleisötilaisuusilmoitusta varten löytyy poliisin verkkosivuilta. 

 

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma Patolammen partaalla -tapahtumalle 

Pelastuslaki velvoittaa tapahtuman järjestäjää tekemään tapahtumalle turvallisuus- ja 

pelastussuunnitelman, jos esimerkiksi tapahtumassa arvioidaan olevan yhtäaikaisesti 

läsnä vähintään 200 osallistujaa tai tapahtumassa käytetään avotulta, ilotulitteita tai 

muita pyroteknisiä tuotteita. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmassa tapahtuman jär-

jestäjän tulee selvittää ja arvioida tapahtuman vaarat ja riskit. Suunnitelman tulee pitää 

sisällään muun muassa tapahtuman kuvauksen, turvallisuudesta vastaavien henkilöi-

den yhteystiedot, onnettomuuksia ennaltaehkäisevät toimet sekä toimintaohjeet vaara- 

ja onnettomuustilanteissa. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma on toimitettava pelas-

tuslaitokselle kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. (Poliisin www-sivut 2016.) Vuoden 

2015 turvallisuus- ja pelastussuunnitelma löytyy työn liitteistä (Liite 2). 

 

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta ympäristöterveydenhuoltoon 

Tapahtumasta tulee tehdä ilmoitus myös ympäristöterveydenhuoltoon, jos tapahtu-

massa arvioidaan yhtäaikaisesti olevan vähintään 500 kävijää. Samalla lomakkeella 

voidaan ilmoittaa myös tapahtuman elintarvikemyyjät. (Rauman kaupungin www-si-

vut 2016.) Ilmoituspohja löytyy Rauman kaupungin verkkosivuilta. Vuonna 2015 ta-

pahtuma-alueen kävi tarkastamassa Rauman kaupungin terveysvalvoja ja kaikki puit-

teet todettiin toimiviksi. Vain tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan ke-

hotettiin lisäämään muutamia asioita. Vuoden 2015 terveystarkastusraportti löytyy 

työn liitteistä (Liite 3).  
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Järjestyksenvalvonta 

Viranomaiset edellyttävät, että tapahtuman järjestäjä asettaa tapahtumaan järjestyk-

senvalvojia ylläpitämään yleistä turvallisuutta tapahtuman aikana. Löylypäivien jär-

jestyksenvalvojat ovat monena vuonna tulleet Lapin Salamalta. Yhteystiedot löytyvät 

Lapin Salaman verkkosivuilta. 

 

Maankäyttölupa  

Patolammen partaalla -tapahtumalle on hankittava maankäyttölupa Lapin Leijonapuis-

ton alueelle. Luvan voi hakea Rauman kaupungin tekniseltä virastolta maanmittausin-

sinööriltä. Yhteystiedot löytyvät Rauman kaupungin verkkosivuilta. 

 

Tienvarsikylttien pystytyslupa 

Noin viikkoa ennen Löylypäiviä valtatie 12:n varteen on pystytetty kaksi tienvarsi-

kylttiä, joissa mainitaan tapahtuman nimi ja ajankohta. Kyltit löytyvät Rauman kau-

pungin teknisen viraston varikolta Lapista ja tekninen virasto on ne aiempina vuosina 

pystyttänyt. Näiden kylttien pystyttämisestä on tehtävä ilmoitus Satakunnan Elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoitukseen tulee liittää kartta, johon on 

merkitty kylttien pystytyspaikat. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti ELY-keskuksen 

verkkosivuilla. 

 

Meluilmoitus  

Ympäristönsuojelulaki edellyttää tekemään meluilmoituksen yleisötilaisuudesta, 

jonka oletetaan aiheuttavan tilapäistä häiriötä alueen asukkaille. Ilmoitus tulee tehdä 

30 vuorokautta ennen tapahtumaa. (Rauman kaupungin www-sivut 2017). Löylypäi-

vien Patolammen partaalla -tapahtuman meluilmoitus on tehty sähköpostitse Rauman 

kaupungin ympäristönsuojelutarkastajalle ja tämä sähköposti on riittänyt, koska tapah-

tuma ei ole ikinä aiheuttanut haittaa lähialueiden asukkaille ja melu on loppunut jo 

noin klo 22 illalla. 

 

Teoston tapahtumalupa 

Tapahtuman järjestäjän tulee hakea tapahtuman järjestämistä varten erillinen lupa Te-

ostolta, jos tapahtumassa esitetään/soitetaan musiikkia eikä tapahtuma ole tarkoitettu 

vain lähimmälle perhe- tai ystäväpiirille. Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien 

ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö, joka myy musiikin käyttölupia musiikin 
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tekijöiden puolesta. Lupa tarvitaan sekä maksullisiin, että maksuttomiin tapahtumiin. 

Luvan hinta riippuu maksullisissa tapahtumissa pääsylipun hinnasta ja maksuttomissa 

tapahtumissa yleisön määrästä. Lupaa voi hakea Teoston verkkosivuilta. (Teoston 

www-sivut 2017.)  

 

Vastuuvakuutus 

Jos tilaisuuden järjestämisestä voi aiheutua vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle, po-

liisi voi määrätä yleisötilaisuuden järjestämisen edellytykseksi tapahtuman järjestäjää 

ottamaan vastuuvakuutuksen mahdollisen korvausvelvollisuutensa varalta. (Kokoon-

tumislaki 1999/530, 16 §) Vastuuvakuutusta tarvitaan silloin, jos tapahtuman järjestä-

jän toiminnasta aiheutuu toiselle henkilö- tai esinevahinkoja, joista vakuutuksen haltija 

on oikeuden mukaan vastuussa. Vastuuvakuutus ei kuitenkaan korvaa tapahtuman jär-

jestäjälle itselleen tai tapahtuman henkilökunnalle (mukaan lukien talkootyöntekijät) 

aiheutuneita vahinkoja. Näitä vahinkoja varten on muita vakuutuksia. (Korhonen 

2016.) 

6.4.2 Muut sopimukset 

SPR ensiapuryhmä Patolammen partaalla -tapahtumaan 

Patolammen partaalla tapahtumassa paikalla on ollut monena vuonna SPR:n ensiapu-

ryhmä (2hlö) huolehtimassa tarvittaessa ensihoidosta. Ensiapuryhmän tarpeellisuu-

desta voidaan olla montaa mieltä, mutta suuressa yleisötilaisuudessa on hyvä ottaa 

huomioon, että aina voi tapahtua jotain ja on hyvä, että paikalla on asiansa osaavia 

ensiavun antajia. Myös SPR voi hyötyä tästä, mahdollisuutena saada näkyvyyttä toi-

minnalleen. Lisätietoja ensiapuryhmän toiminnasta löytyy SPR:n Rauman jaoston 

verkkosivuilta. 

 

Penkit ja koristelut 

Patolammen partaalla -tapahtumaan on hankittu pitkiä penkkejä esiintymislavan eteen, 

koska osa yleisöstä on vanhempaa väkeä ja heidän pitää päästä istumaan tarvittaessa. 

Penkit on toimittanut Rauman kaupungin tekninen virasto järjestäjän anomuksen mu-
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kaisesti, korvausta vastaan. Samassa anomuksessa on pyydetty kaupungin wihertoi-

melta lavan koristeluun koivuja sekä vihtoja löylyemännän ja -isännän vihtakujaa var-

ten. Tuleva tapahtuman järjestäjä voi hankkia edellä mainitut myös jostain muualta. 

 

Sähköt liikuntahallilta ja terveysasemalta 

Tapahtuma-alueella osa markkinakojuista ja esimerkiksi lavatekniikka vaativat säh-

köä. Sähköt on otettu Lapin liikuntahallilta sekä terveysasemalta ja kaapeleiden asen-

nuksesta on vastannut Rauman kaupungin tekninen virasto. Tivolilta ja lavatekniikasta 

vastaavalta tulee kysyä, kuinka paljon virtaa he tarvitsevat, jotta kaapeleiden asentaja 

osaa kytkeä käyttöön oikeanlaiset johdot.  

 

Liikuntahallin sähkölukot 

Liikuntahallilla sijaitsevat tapahtuma-alueen yleisövessat sekä esiintyjien pukuhuone-

tilat, joten liikuntahallin ovien tulisi olla auki koko Patolammen partaalla -tapahtuman 

tapahtumapäivän ajan, jotta backstage-tilat saadaan kuntoon ajoissa. Ovet toimivat 

sähkölukoilla ja niiden avaamisesta ja sulkemisesta vastaa Rauman kaupungin liikun-

tatoimi. Yhteystiedot löytyvät Rauman kaupungin verkkosivuilta. 

 

Jäteastioiden tilaus 

Tapahtuman järjestäjä on päävastuussa toimivan jätehuollon järjestämisestä. Patolam-

men partaalla -tapahtuman tapahtuma-alueelle tulee tuoda tarpeeksi jäteastioita ja mer-

kata ne oikein, jotta alue pysyy puhtaana ja tapahtuman kävijöiden on helppo lajitella 

jätteensä oikeisiin astioihin. Jätelaki velvoittaa, että kaikki mahdollinen jäte on toimi-

tettava hyötykäyttöön eli lajitteluun tulisi kiinnittää huomiota. (Tapahtumajärjestäjän 

opas 2015, 23.) Rauman seudun jätehuoltolaitoksen verkkosivuilta löytyy lisätietoa 

jätehuollon järjestämisestä. 

6.4.3 Ohjelman suunnittelu ja kokoaminen käsiohjelmaksi 

Löylypäivien ohjelmaa voidaan alkaa koota heti kun ensimmäiset osatapahtumat ovat 

tiedossa. Kaikkien osatapahtumien kokoaminen ehjäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi 

voi olla haastavaa, vaikka suurin osa Löylypäivien osatapahtumista järjestetään joka 

vuosi samana päivänä suurin piirtein samaan aikaan. Joka vuosi ohjelmaan voi tulla 
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kuitenkin yksi tai useampi uusi tapahtuma ja niiden sovittaminen vanhaan kaavaan 

tulee tehdä harkiten. Käsiohjelman laatijan on yritettävä löytää kaikille tapahtumille 

sopiva päivä ja aika niin, etteivät samankaltaiset tapahtumat ole päällekkäin ohjel-

massa. Jos samankaltaisia tapahtumia on paljon päällekkäin, joutuvat kävijät valitse-

maan tapahtumien väliltä ja osaan tapahtumista ei välttämättä riitä tarpeeksi kävijöitä. 

Ihannetilanne olisi se, että tapahtumat limittyvät toisiinsa niin, että kävijöillä on aikaa 

käydä kaikissa haluamissaan tapahtumissa. 

 

Patolammen partaalla -tapahtuman suunnittelu vie myös oman aikansa Löylypäivien 

järjestäjän työtunneista. Esiintyjien etsiminen ja heidän sopimusten kirjoittaminen voi 

olla työläs prosessi, koska sopimuksia joudutaan skannailemaan ja lähettelemään edes-

takaisin, jotta niihin saadaan kaikki tarvittavat allekirjoitukset. Esiintyjien pakkioista 

keskustellessa kannattaa mainita, että Löylypäivät on ilmaistapahtuma. Näin esiinty-

jäpalkkioista saadaan yleensä hieman tingattua. Patolammen partaalla -tapahtuman oh-

jelma on noudattanut jo monena vuonna suurin piirtein samaa kaavaa, mikä on todettu 

toimivaksi kokonaisuudeksi:   

 

klo 18–22 Patolammen markkinat  

klo 18–18.45 Lastenmusiikkiorkesteri  

klo 19–19.45 Joku soittokunta 

klo 19.45–20 Löylyemännän ja -isännän julkistaminen 

klo 20–20.45 Joku soittokunta 

klo 21–22 Pääesiintyjä 

 

Joinain vuosina on järjestetty erillinen lastentapahtuma jo ennen kello kuutta liikunta-

hallilla tai muualla Leijonapuiston välittömässä läheisyydessä. Tällöin lastenmusiik-

kiorkesteri on esiintynyt jo lastentapahtumassa, ja lavalla on nähty illalla sen paikalla 

jotain muuta. Järjestäjän kannattaa miettiä tarkkaan millainen ohjelma vetoaa Löyly-

päivien yleisöön ja houkuttelee paikalle paljon kävijöitä. Löylypäivien ohjelmaan 

voisi mielestäni liittää enemmän saunomiseen liittyviä asioita, kuten tynnyrisaunojen 

näyttelyitä tai jotain vastaavaa. 

 

Löylypäivien käsiohjelma on tärkeä osa sen markkinointia, joten sen tekemiseen tulee 

käyttää aikaa ja vaivaa. Käsiohjelman pitää olla mahdollisimman helppolukuinen ja 
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ulkoasun siisti ja huoliteltu. Ennen käsiohjelman painatusta se tulee oikolukea moneen 

kertaan ja tarkastaa, että kaikki vakiintuneet sekä uudet osatapahtumat löytyvät siitä. 

Käsiohjelma pitää myös hyväksyttää kaikilla osatapahtumien järjestäjillä ennen sen 

painatusta. Kaikki tapahtumien tiedot tulee ilmoittaa noudattaen samaa kaavaa, jotta 

käsiohjelma on selkeä ja kaikki tiedot ovat helposti löydettävissä. Tapahtumat voidaan 

ilmoittaa esimerkiksi näin: kellonaika, tapahtuman nimi, selitys ja osoite + mahdolliset 

lisätiedot. Käsiohjelma kannattaa painattaa painotalossa, jotta jälki on ammattimaista. 

Painotalot kannattaa kilpailuttaa hinnan suhteen ennen työn tilaamista. 

 

Käsiohjelma jaetaan Lapin kotitalouksiin noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa paikal-

lislehti Raumalaisen välissä. Näin se saadaan mahdollisimman moneen kotiin pienellä 

vaivalla. Käsiohjelma on hyvä jakaa myös internettiin löylypäivien www-sivuille pdf-

muotoisena, jotta kaikki halukkaat voivat sen sieltä lukea ja tulostaa. Valmiista käsioh-

jelmasta kannattaa ilmoittaa tapahtuman Facebook-sivuilla, jotta ihmisiä alkaisi kiin-

nostaa, mitä Löylypäivillä tänä vuonna tapahtuu. Tämän ilmoituksen yhteydessä kan-

nattaa myös kertoa, mistä paikoista käsiohjelmaa on saatavilla, kuten Rauman kaupun-

gin palvelupiste Pyyrmannista ja Pyörnin kahvilasta. 

6.5 Tapahtuman toteutusvaihe 

Kun tapahtumapäivä koittaa, kaiken tulee olla valmista. Kaikkien työntekijöiden hyvä 

kouluttaminen ja perehdyttäminen ovat tärkeitä asioita onnistuneen tapahtuman läpi-

viemiseksi. Projektipäällikön tehtäviin tapahtuman aikana kuuluu pienien ja suurien 

ongelmien ratkominen sekä työntekijöiden/talkoolaisten kannustaminen. Projektipääl-

likön ei kannata kiinnittää itseään tiettyyn työtehtävään tapahtuman aikana, jotta hän 

voi valvoa, että kaikki toimii onnistuneesti suunnitelmien ja aikataulujen mukaan. 

Kaikkien tapahtuman työntekijöiden tulee tietää tapahtuman vastuuhenkilöiden yh-

teystiedot, jotta ongelmatilanteissa tiedetään, kehen otetaan yhteyttä. (Iiskola-Kesonen 

2004, 11.) Tästä syystä kaikkien Löylypäivien vastuuhenkilöiden yhteystiedot on hyvä 

kerätä yhteystietokorttiin, joka jaetaan tapahtuman kaikille työntekijöille. Lapin löy-

lypäivillä vastuu on hyvä jakaa yhdessä kaikkien toimijoiden kesken. Suurin osa ta-

pahtumaa järjestävistä tahoista on ollut mukana Löylypäivien järjestelyissä jo monia 
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vuosia, joten he tietävät paljon tapahtumapäivien asioista ja niiden hoitamisesta. Esi-

merkiksi turvallisuusasioista tietää hyvin järjestyksenvalvonnasta vastannut henkilö ja 

tapahtuman tekniikasta tapahtumateknikko. 

 

Löylypäivien toteutus alkaa tapahtumaviikonloppuna perjantaiaamuna. Tapahtuma-

alueen läheisyyteen pystytetään opastekylttejä, joiden avulla kävijät löytävät paikalle. 

Tapahtuma-alueelle tarvitaan myös kylttejä kertomaan esimerkiksi yleisövessojen si-

jainnista. Kaikkia näitä kylttejä löytyy edellisiltä vuosilta paljon eikä niitä kannata 

tehdä uusia, jos vain edellisten vuosien kyltit ovat siistejä ja muuten käyttökelpoisia. 

Jos kuitenkin päätetään tehdä uusia kylttejä, niihin ei kannata laittaa näkyviin päivä-

määriä, jotta niitä voidaan käyttää seuraavina vuosina uudestaan. Ennen tapahtuman 

alkua tapahtuu myös paljon muuta kuin kylttien pystytystä mm. lavarakenteet ja mark-

kinakojut pystytetään, alue koristellaan koivuin ja kukin ja penkit laitetaan paikoilleen 

lavan eteen. Myös esiintyjien backstage-tilat tulee laittaa kuntoon (siivota tarvittaessa, 

viedä ruoat ja juomat) ennen esiintyjien saapumista. Nämä asiat ovat osa tapahtuman 

toteutuksen rakennusvaihetta, joka on yleensä pitkäkestoisin toteutuksen vaihe.  

 

Tapahtuman aikana kaikki asiat tulisi tapahtua suunnitellun aikataulun mukaisesti ja 

tapahtumalla olisi hyvä olla selkeä aloitus ja lopetus. (Vallo & Häyrinen 2016, 201.) 

Työnjako tapahtuman aikana tulee suunnitella etukäteen, jotta kaikki työntekijät ja tal-

koolaiset tietävät, mikä on juuri heidän roolinsa. Tämän työnjaon voi suunnitella joko 

projektipäällikkö tai koko projektiryhmä yhdessä. Löylypäivien kohdalla tapahtuman 

aloitus on selkeästi Patolammen partaalla -tapahtuma, mutta lopetus ei ole niin selkeä. 

Toki Löylypäivät loppuvat siihen, kun viimeinen tapahtuma käsiohjelmassa on ohi, 

mutta tapahtumalle voisi keksiä myös jonkinlaisen lopetuksen esimerkiksi Leijo-

napuistoon, mistä kaikki on alkanut. Esimerkiksi jonkinlainen yhteislaulutilaisuus tai 

muu vastaava voisi toimia hyvin lopetuksena. 

6.6 Tapahtuman päättäminen ja jälkimarkkinointi 

Tapahtuman purku- ja siivousvaiheen huolellinen suunnittelu on tärkeää, jotta se saa-

daan tehtyä nopeasti ja tehokkaasti. Tapahtuman päättämiseen liittyvät työt alkavat 

heti tapahtuman päätyttyä. Tapahtuma-alue tulee siivota ja purkaa mahdollisimman 
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pian tapahtuman päättymisen jälkeen. Näihin purku- ja siivoustöihin voi rekrytoida 

esimerkiksi talkoolaisia pientä korvausta vastaan, jotta kaikki saadaan tehokkaasti hoi-

dettua. Päättämisvaiheeseen kuuluu myös palautteiden kerääminen, niin omalta orga-

nisaatiolta kuin tapahtuman kävijöiltä, varsinkin jos tapahtuma aiotaan järjestää myös 

tulevaisuudessa. Palaute voidaan kerätä esimerkiksi sähköpostitse tai internetissä säh-

köisellä palautelomakkeella. Tapahtuman kävijöiltä palaute voidaan kerätä jo ennen, 

kun he poistuvat tapahtumapaikalta. Palautelomakkeen kysymykset tulisi miettiä tark-

kaan, jotta niistä saadaan mahdollisimman paljon tietoa tapahtuman onnistumisesta ja 

sen tavoitteiden täyttymisestä. Palautelomakkeen kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: 

Mikä oli erityisen mieluisaa? ja Mikä ylitti odotuksesi? Kun palautteet on kerätty, ne 

tulee analysoida ja niistä tulee oppia. Myös dokumentointi eli kaikkien tapahtumaan 

liittyvien materiaalien, kuten suunnitelmien ja palautteiden tulosten arkistointi on tär-

keää, jotta ne ovat helposti löydettävissä myös seuraavana vuonna. (Iiskola-Kesonen 

2004, 12; Vallo & Häyrinen 2016, 224–227.) 

 

Talkoolaisten, henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneiden kiittäminen on myös yksi 

osa tapahtuman päättämisvaihetta. Kiitokset tulisi muistaa esittää esiintyjille, osallis-

tujille, juontajalle/juontajille, isännille, projektiryhmälle, rakentajille sekä kaikille 

muille tapahtuman tekemiseen osallistuneille. Talkoolaisille ja omalle henkilökunnalle 

olisi hyvä pitää esimerkiksi jonkinlainen kiitostilaisuus vähän ajan kuluttua tapahtu-

masta, jonka tarkoituksena olisi kerätä palautteita sekä kiittää kaikkia järjestelyihin 

osallistuneita. Tapahtuman jälkeen tulisi myös pitää yhteistyökumppaneiden kiitosti-

laisuus, jotta tapahtuman tulokset voidaan käydä yhdessä läpi ja antaa kaikille yhteis-

työkumppaneille esimerkiksi jonkinlainen kiitoslahja arvostuksen merkiksi. Tällaiset 

tilaisuudet toimivat hyvin myös tapahtuman jälkimarkkinointikeinona. (Iiskola-Ke-

sonen 2004, 12; Vallo & Häyrinen 2016, 221–222 ja 228–229.) 

 

Löylypäivien jälkeen tapahtumanjärjestäjä voi esimerkiksi pitää henkilökunnalle ja 

talkoolaisille oman kiitostilaisuuden, kun tapahtuma on saatu vietyä päätökseen. Tässä 

tilaisuudessa voidaan käydä läpi tapahtuman tavoitteiden toteutumista, palautteita sekä 

mahdollisesti jo ensivuoden tapahtuman järjestämistä rennoissa merkeissä. Tilaisuu-

dessa voidaan esimerkiksi tarjota ruoka ja juomaa sekä palkita leikkimielisesti parhaat 

tekijät. Yhteistyökumppaneille, kuten sponsoreille ja alihankkijoille, kiitos voidaan 

esittää myös jollain muulla tavalla kuin yhteisellä kiitostilaisuudella.  
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7 TAPAHTUMAN MARKKINOINTI 

 

Nykyään markkinoinnissa korostetaan kokonaisvaltaisuutta. Jotta yritys menestyisi 

markkinoilla, sen tulee olla koko ajan markkinointiorientoitunut ja analysoida kilpai-

lijoitaan sekä asiakkaitaan. Markkinoinnin määritelmiä on monenlaisia, mutta kaikille 

niille yhtenäistä on se, että asiakas ja hänen tarpeensa ovat kaiken keskipisteenä. The 

American Marketing Association määrittelee markkinoinnin seuraavalla tavalla: 

”Markkinointi on yrityksen yksi toiminto ja erilaisten prosessien kokonaisuus, jonka 

avulla luodaan, kommunikoidaan ja tuotetaan lisäarvoa asiakkaille sekä johdetaan 

asiakassuhteita, joista sekä organisaatio että sen sidosryhmät hyötyvät.” (Isohookana 

2007, 36–37.)  

 

Markkinointi on haastavaa, koska kuluttajien ostokäyttäytymistä on vaikea ennustaa 

ja siihen vaikuttavat monet eri asiat. Ostokäyttäytymiseen vaikuttavia asioita ovat esi-

merkiksi ympäristötekijät, psykologiset tekijät sekä asiakkaan henkilökohtaiset omi-

naisuudet. Ympäristötekijöihin luetaan esimerkiksi taloudelliset muutokset, koska ne 

vaikuttavat paljon kuluttajien rahan käyttöön. Yleisen taloustilanteen ollessa huono, 

ihmiset kuluttavat vähemmän rahaa tuotteisiin ja palveluihin, kun taas päinvastoin hy-

vän taloustilanteen aikana ihmiset kuluttavat enemmän rahaa näihin asioihin. Myös 

sosiaalinen ympäristö sekä teknologian kehitys kuuluvat ympäristötekijöihin. Psyko-

logisia ostokäyttäytymistä ohjaavia tekijöitä ovat muun muassa motiivit, tarpeet, asen-

teet ja ennakkoluulot. Tarpeet ovat yksi vahvimmin kulutusvalintoihimme vaikutta-

vista tekijöistä. Jos jokin tuote tai palvelu ei kohtaa tarpeidemme kanssa, ohitamme 

usein siihen liittyvät viestit ja vaikka kiinnittäisimmekin huomiomme tällaiseen vies-

tiin, ostopäätöstä harvoin syntyy. Myös kuluttajien henkilökohtaiset ominaisuudet eli 

kulttuuri sekä sosiaaliset ja persoonalliset ominaisuudet vaikuttavat valintoihin ja os-

topäätöksiin. (Isohookana 2007, 72–76.) 

 

Tapahtuman markkinointi eroaa yleisestä markkinoinnista muutamalla tavalla. Ylei-

nen markkinointi kohdistetaan yleensä vain maksaville asiakkaille, kun taas tapahtu-

man markkinointi kohdistetaan myös esimerkiksi tapahtumaan osallistuville työnteki-

jöille sekä esiintyjille. Tapahtumaa markkinoivan tahon tulee kiinnittää omien mark-

kinointitavoitteiden lisäksi huomiota myös esimerkiksi sponsoreiden tavoitteisiin, kun 
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taas perinteisessä markkinoinnissa voidaan ottaa huomioon vain omat tavoitteet. Ta-

pahtumien markkinointi eroaa tavallisesta markkinoinnista myös siten, että sen tulok-

set ovat usein helposti mitattavissa. On yksinkertaista mitata esimerkiksi sitä, kuinka 

moni ihminen osallistui tapahtumaan. Tapahtuman markkinoinnin tarkoituksena on 

tehdä tapahtumasta houkutteleva sen henkilökunnalle, vapaaehtoisille työntekijöille, 

sponsoreille, osallistujille sekä medialle. Tärkeintä tapahtumien markkinoinnissa on 

saavuttaa oikea kohderyhmä, joka saattaa olla kiinnostunut osallistumaan tapahtu-

maan. Varmistaa, että tämä kohderyhmä saa tiedon siitä mitä tapahtuu ja milloin, 

kuinka paljon se maksaa ja kauanko se kestää. Tavoitteena on myös se, että mahdolli-

set osallistujat kertovat tapahtumasta mahdollisesti kiinnostuneille tuttavilleen. (Jack-

son 2013, 38–40.)  

7.1 Markkinatutkimus ja markkinoiden segmentointi 

Markkinatutkimus on apuväline tapahtuman markkinoinnin suunnitteluun sekä kaik-

keen päätöksentekoon markkinoinnin suhteen. Markkinatutkimus alkaa esitutkimuk-

sella, jonka tarkoituksena on kartoittaa esimerkiksi markkinointia suunnittelevan yri-

tyksen taustoja ja sitä, kuinka laaja markkinatutkimus halutaan tehdä. Tässä vaiheessa 

määritellään markkinoinnin ongelma ja päätetään, mitä keinoja tutkimuksessa käyte-

tään. Seuraava vaihe on tutkimussuunnitelman laatiminen, ensimmäisen vaiheen poh-

jalta. Tutkimussuunnitelmassa tulisi käydä ilmi mm. selkeät ongelmat, joita lähdetään 

tutkimaan, tutkittavan tuotteen tai palvelun määritelmä, tärkeimmät mitattavat aihe-

alueet sekä tutkimuksen mahdolliset kustannukset. Kun tutkimussuunnitelma hyväk-

sytään, seuraa tiedonkeruuvaihe. Tietoa on kahdenlaista, ensisijaista ja toissijaista. En-

sisijainen tieto pitää sisällään esimerkiksi tutkijan omat havainnot sekä erilaisten ky-

selyjen tulokset ja toissijainen tieto on jo olemassa olevaa tietoa, kuten aiempien tut-

kimusten tuloksia tutkittavasta aiheesta. Kun tieto on kerätty, se taulukoidaan ja ana-

lysoidaan markkinoinnin apuvälineeksi. (Raj ym. 2013, 211–214.) 

 

Toinen vaihe markkinoinnin suunnittelussa on markkinoiden segmentointi eli kohde-

ryhmän määrittely. Suurin osa tapahtumista on tarkoitettu vain jollekin tietylle kohde-

ryhmälle, joten tämän kohderyhmän määrittely ja sen käytöksen tunnistaminen ovat 



32 

tärkeäitä asioita markkinointia suunniteltaessa. Kohderyhmiä voidaan luokitella maan-

tieteellisesti eli jonkun tietyn alueen mukaan, väestöllisesti, kuten esimerkiksi ihmisten 

iän tai sukupuolen mukaan sekä psykografisesti eli käyttäytymisen mukaan. (Raj ym. 

2013, 216–218.) 

7.2 Tapahtuman markkinointi mix 

Raj ym. (2013, 218–220) esittelevät tapahtuman markkinointi mixin, mikä koostuu 

neljästä muuttuvasta tekijästä, joihin tapahtuman järjestäjä voi vaikuttaa järjestäessään 

tapahtumaa. Nämä tekijät ovat: tuote/palvelu, hinta, paikka ja markkinointiviestintä. 

Tuotteet ovat yleensä käsin kosketeltavia, joten asiakas voi esimerkiksi kokeilla tuo-

tetta ennen ostopäätöstä. Palvelut ovat kuitenkin aineettomia, joten asiakas joutuu te-

kemään päätöksen siitä, osallistuuko tapahtumaan vai ei, pelkän markkinoinnista saa-

dun mielikuva avulla. Palveluiden tulee siis vastata niistä markkinoinnissa annettua 

kuvaa.  

 

Kaikilla tuotteilla ja palveluilla on elinkaari, johon kuuluvat seuraavat vaiheet: esittely, 

kasvu, kypsyys, hiipuminen, loppu, uudistuminen. Esimerkiksi jokin kiinnostava ta-

pahtuma ei välttämättä ole enää kiinnostava sellaisenaan seuraavalla kerralla, kun se 

järjestetään, vaan sen järjestäjien on kyettävä uudistamaan sitä, jotta sen elinkaari al-

kaa alusta. Tapahtuman hinta on myös yksi tekijä, johon järjestäjät voivat vaikuttaa. 

Tuotteen/palvelun tulisi olla kannattava ja hinnan täsmätä alan muiden hintojen 

kanssa. Paikalla tarkoitetaan yleensä aluetta, missä tapahtuma päätetään järjestää ja 

markkinointiviestinnällä sitä, miten tapahtumasta kerrotaan sen mahdollisille kävi-

jöille. 

7.3 Markkinointiviestinnän suunnittelu 

Markkinointi on käsitteenä laaja ja yksi sen osa-alueista on markkinointiviestintä. 

Markkinointiviestintä on markkinoinnin aktiviteeteista näkyvin osa ja usein myös ai-

kaa vievin. Markkinointiviestintään käytetään paljon rahaa, aikaa ja muita resursseja, 

jotta se saadaan onnistumaan. Jotta markkinointiviestintä olisi tuloksellista, se edellyt-

tää paljon suunnittelua. (Isohookana 2007, 91.) Isohookana (2007, 94–95) on laatinut 
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markkinointiviestinnälle suunnittelukehän, johon kuuluu neljä vaihetta. Näistä ensim-

mäinen on nykytilanteen kuvaus ja analyysi. Mikä tarkoittaa Löylypäivien kohdalla 

esimerkiksi viimevuosien markkinointiviestinnän ja sen toimivuuden tarkastelua. Toi-

nen vaihe on suunnitteluvaihe, jolloin markkinointiviestinnälle asetetaan tavoitteet ja 

valitaan strategia, millä näihin tavoitteisiin pyritään. Kolmas vaihe on toteutuksen 

suunnittelu, jolloin suunnitelmista laaditaan konkreettiset toimintasuunnitelmat, jotka 

aikataulutetaan ja budjetoidaan sekä valitaan vastuuhenkilöt. Viimeinen vaihe on seu-

rannan suunnittelu, jolloin päätetään, miten onnistumista mitataan. Seurannasta saatuja 

tuloksia hyödynnetään seuraavassa tilanneanalyysi -vaiheessa.  

 

Myös Vallo ja Häyrinen (2014, 58) kehottavat laatimaan markkinointiviestinnälle 

suunnitelman. Heidän suunnitelmassaan käydään läpi, miten markkinoidaan ja ke-

nelle. Tähän suunnitelmaan sisällytetään sisäinen markkinointi eli tapahtumaorgani-

saation sisäinen tiedottaminen, lehdistötiedottaminen, mediamarkkinointi eli esimer-

kiksi lehti-, radio- ja tv-mainonta, suoramarkkinointi eli kohderyhmälle suuntautuvat 

suorapostitukset sekä some-markkinointi, mikä pitää sisällään esimerkiksi Facebookin 

ja Instagramin hyödyntämisen. 

 

Markkinointiviestintästrategiaa suunniteltaessa yrityksen tulee miettiä sen tavoitteita, 

kohderyhmiä, sanomaa sekä keinoja. Tavoitteiden asettaminen on tärkeää, jotta toteu-

tuksen jälkeen voidaan mitata, päästiinkö niihin sekä seurata ja arvioida niihin käytet-

tyjä resursseja. On olemassa mikro- ja makrotason tavoitteita. Mikrotason tavoitteet 

pyrkivät lisäämään kuluttajien tietoisuutta tuotteesta tai palvelusta ja herättämään os-

tohalun. Makrotason tavoitteissa taas korostuu markkinointiviestinnän vaikutus yri-

tyksen tuloihin ja voittoon. Tavoitteiden tulisi kuitenkin olla mahdollisimman konk-

reettisia, jotta niitä on helppo mitata. Markkinointiviestinnän kohderyhmä tulee mää-

ritellä tarkkaan, jotta tiedetään, millainen ajatusmaailma omalla kohderyhmällä on ja 

millaisia tiedontarpeita heillä on. Kohderyhmään kuuluvat kaikki ne, jotka vaikuttavat 

jollain tapaa ostopäätökseen. Sanomaa miettiessä taas päätetään, mitä halutaan kertoa 

ja missä muodossa, jotta se puhuttelisi omaa kohderyhmää mahdollisimman hyvin. 

Viimeiseksi päätetään keinot, millä oma sanoma saadaan viestittyä kohderyhmälle. 

(Isohookana 2007, 96–100.) 
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7.4 Markkinointiviestinnän keinot 

Tapahtumien markkinointiviestintää voidaan toteuttaa monilla eri keinoilla. Tärkeim-

miksi keinoiksi luetaan kuitenkin imagon ja brändin luominen, mainonta, henkilökoh-

tainen myyntityö, myynninedistäminen sekä markkinointitapahtumat ja messut (Wa-

gen & White 2010, 91–97). Markkinoinnin suunnittelu alkaa yleensä imagon ja brän-

din luomisella, jolloin tapahtumalle päätetään nimi ja luodaan logo sekä mietitään tark-

kaan tapahtuman värimaailma ja grafiikat. Näitä asioita käytetään myöhemmin poh-

jana kaikissa tapahtumaan liittyvissä materiaaleissa, kuten erilaisissa esitteissä ja ju-

listeissa. Kun tapahtumassa on mukana esimerkiksi sponsoreita, tulee heidänkin kans-

saan keskustella imago-asioista ja valita sellainen logo ja värimaailma, mikä miellyttää 

kaikkia. (Wagen & White 2010, 91.) Lapin löylypäivillä on käytetty samaa logoa jo 

monena vuonna, joten ihmiset tunnistavat sen.  

 

Mainonta on tärkeä osa tapahtuman markkinointiviestintää, koska se on tehokkain 

keino saada tapahtuma ihmisten tietoisuuteen. Mainonnalla tarkoitetaan maksullisten 

viestintäkanavien, kuten radion ja television käyttöä. Mainonta voi olla hyvin kallista, 

joten sitä tulisi käyttää tarkkaan harkiten ja kohdistaa se oikealle ryhmälle mahdolli-

simman kustannustehokkaasti. Mainonnalla on monia muotoja, kuten internetmai-

nonta, painettu mainonta (lehtimainonta), radio- ja tv-mainonta sekä erilaiset esitteet 

ja julisteet. Internetmainontaan kuuluvat esimerkiksi nettisivujen suunnittelu sekä ha-

kukoneoptimointi (search engine optimisation, SEO), jonka avulla omien sivujen nä-

kyvyyttä hakukoneissa kuten Googlessa parannetaan erilaisten avainsanojen avulla. 

Lehtimainontaa suunniteltaessa tulisi miettiä, missä lehdessä mainostetaan ja koska. 

Yleensä paikallislehdet ovat kustannustehokkaampia kuin kansalliset, joten niitä kan-

nattaa suosia. Lehtimainoksen hintaan vaikuttaa se kuinka ison mainoksen haluaa, 

mille sivulle se laitetaan ja mihin kohtaan sivua se sijoitetaan. Lehtimainoksen tulisi 

olla tarpeeksi houkutteleva ja informatiivinen, jotta se herättää asiakkaiden mielen-

kiinnon tapahtumaa kohtaan. Televisio- ja radiomainonta on kallista ja esimerkiksi ra-

diomainos kannattaa tehdä vain, jos viesti on hyvin selkeä, koska radiossa viestin sel-

keyttäminen kuvien avulla on mahdotonta. Pienet tapahtumat käyttävätkin usein mai-

nonnassaan esitteitä ja julisteita. Niiden suunnitteluun tulee käyttää aikaa, jotta ne oli-

sivat tiedoiltaan mahdollisimman kattavia ja kuvailevia. Esimerkiksi värien käyttö ja 
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laadukkaat kuvat ovat tärkeitä asioita niiden tekemisessä. (Wagen & White 2010, 91–

95.) 

7.5 Digitaalinen markkinointi  

Teknologian kehityttyä nykyiselle tasolleen digitaalisella markkinoinnilla on yhä suu-

rempi merkitys yrityksen markkinoinnissa. Yrityksen näkyminen verkossa on tärkeää, 

koska yli 3 biljoonaa ihmistä hakee sieltä tietoa, viihdettä ja uusia tuotteita joka päivä. 

Digitaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan markkinoinnin tavoitteisiin pyrkimistä di-

gitaalisen teknologian ja median avulla. Digitaaliseen markkinointiin kuuluvat esimer-

kiksi yrityksen omat verkkosivut, sosiaalinen media sekä hakukonemarkkinointi. Di-

gitaalista markkinointia on myös sähköpostitse tapahtuva markkinointi, minkä kautta 

markkinoinnin viesti on helppo välittää kaikille jo olemassa oleville asiakkaille. Säh-

köpostin kautta yritykset voivat lähettää esimerkiksi erilaisia uutiskirjeitä ja tarjouksia 

nykyisille asiakkailleen. Yrityksen markkinointi ei voi kuitenkaan keskittyä vain verk-

koon. Digitaalisten ja perinteisten medioiden yhdistäminen on tärkeää, jotta yrityksen 

markkinointi on monikanavaista ja tehokasta. (Chaffey & Ellis-Chadwick 2016, 6, 11 

ja 29–30.)  

 

Kun digitaalisen markkinoinnin strategiaa suunnitellaan, tulee kiinnittää huomiota kol-

meen pääasialliseen mediakanavaan. Ensimmäinen on maksettu media (paid media), 

millä tarkoitetaan ostettua mediaa. Verkossa ostettu media pitää sisällään esimerkiksi 

maksetut mainokset eri internetsivuilla. Toinen mediakanava on omistettu media 

(owned media), millä tarkoitetaan verkossa esimerkiksi tapahtuman tai yrityksen omia 

internetsivuja sekä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa. Viimeisenä 

kanavana on ansaittu media (earned media), mikä tarkoittaa näkyvyyden lisääntymistä 

internetissä ilmaiseksi esimerkiksi jakojen ja kommenttien avulla. (Chaffey & Ellis-

Chadwick 2016, 11–12.)  Tämän takia usein esimerkiksi Facebookissa näkee yritysten 

päivityksiä, joista pyydetään tykkäämään ja niitä pyydetään jakamaan. 
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7.6 Markkinointi sosiaalisessa mediassa 

Ian Dodson (2016, 153) määrittelee sosiaalisen median markkinoinnin yhdeksi inter-

netmarkkinoinnin muodoksi, jossa käytetään sosiaalisen median sivuja markkinoinnin 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Sosiaalisen median avulla luodaan yhteyksiä, kerätään 

julkisuutta sekä ollaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Chaffey & Ellis-Chad-

wick (2016, 33–35) määrittelevät sosiaalisen median markkinoinnin näkyvyydeksi ja 

mainonnaksi erilaisissa sosiaalisen median yhteisöissä ja verkostoissa. Sosiaalisen me-

dian markkinointiin liittyy myös läheisesti Viraalimarkkinointi (viral marketing) ja 

word-of-mouth markkinointi, millä tarkoitetaan markkinoinnin viestin nopeaa leviä-

mistä verkossa ihmisiltä ihmisille erilaisten keskustelujen ja sisällön jakojen avulla.  

 

Sosiaalisen median markkinoinnin yleisimpiä tavoitteita ovat muun muassa yrityksen 

tunnettavuuden lisääminen, ihmisten ohjaaminen yrityksen verkkosivuille, asiakkai-

den sitouttaminen yrityksen toimintaan sekä vuorovaikutuksen kasvattaminen asiak-

kaiden ja yrityksen välillä. Näiden tavoitteiden avulla pyritään kasvattamaan yrityksen 

liikevaihtoa. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, tulee sosiaalisen median kanavat valita 

juuri itselleen sopiviksi ja niiden olla sisällöltään tehokkaita ja mielenkiintoisia. Kiin-

nostavaa sisältöä sosiaalisessa mediassa ovat esimerkiksi uusien tuotteiden kuvat ja 

esittelyt, yrityksen hauskat arkiset tapahtumat tai esimerkilliset onnistumiset. Sosiaa-

lisen median sivujen tuotantoon voivat osallistua kaikki yrityksen työntekijät. Jos esi-

merkiksi joku työntekijä keksii kiinnostavan julkaisun aiheen, voi hän ilmoittaa siitä 

sisällöntuotannosta vastaavalle henkilölle, joka julkaisee sen eri kanavissa. (Suomen 

digimarkkinoinnin www-sivut 2017.) 

7.6.1 Facebook-markkinointi 

Facebook on yksi tärkeimmistä sosiaalisen median markkinoinnin kanavista. Sillä on 

yli 1,4 biljoonaa aktiivista käyttäjää ympäri maailmaa (Suomessa yli 2 miljoonaa), 

mikä antaa loistavia mahdollisuuksia siellä markkinoiville yrityksille. Markkinointi 

Facebookissa voi olla myös haastavaa, koska siellä käydään kovaa kilpailua seuraajien 

ja tykkääjien suhteen. Facebookissa markkinointi on helppo kohdistaa juuri oikeille 
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ihmisille ja sen tuloksia on helppo mitata ja raportoida Facebookin erilaisten toimin-

tojen avulla. Mittaamisen avulla markkinointia voidaan kehittää entistä paremmaksi ja 

näin sen tuloksetkin paranevat. (Dodson 2016, 158; Suomen digimarkkinoinnin www-

sivut 2017.) 

 

Yritykset voivat luoda Facebookiin itselleen yksityisen profiilin sijaan julkisen busi-

ness-profiilin, joka avulla yritys voi seurata erilaisia asioita sivuilla vierailleista ihmi-

sistä, kuten heidän ikää, sukupuolta sekä sijaintia. Business-profiilin analyysit kertovat 

myös esimerkiksi sen, millä tavalla sivuilla kävijät reagoivat tiettyihin julkaisuihin 

sekä sen kuinka paljon käyttäjiä sivu tai jokin yksittäinen julkaisu tavoittaa. Julkiset 

business-profiilit näkyvät myös hakukoneissa toisin kuin yksityiset profiilit. Business-

profiilissa tulisi aina näkyä sen omistajan yhteystiedot, jotta kiinnostuneet voivat ottaa 

heihin tarvittaessa yhteyttä. Myös valokuvat, kuten kansikuva ja profiilikuva tulee va-

lita tarkoin, jotta ne ovat asiallisia, mutta huomiota herättäviä. Julkisessa business-

profiilissa tulisi julkaista mielenkiintoisia ja viihdyttäviä, mutta kuitenkin asiapitoisia 

julkaisuja, jotta ihmiset saadaan painamaan tykkää-nappulaa ja palaamaan sivulle aina 

uudestaan. (Dodson 2016, 158–160.) 

 

Tapahtuman markkinointi Facebookissa on tehokasta, koska sen avulla tavoitetaan ta-

pahtuman paikkakunnalla vierailemassa olevat käyttäjät sekä siellä vakituisesti asuvat. 

Jos tapahtumaa järjestävällä taholla on oma Facebook profiili, he voivat sen kautta 

luoda tapahtumalle oman sivun ja markkinoida tapahtumaa oman Facebook profiilinsa 

kautta kaikille tykkääjilleen. Facebookissa on mahdollista myös maksaa siitä, että 

omat julkaisusi ja tapahtumasi näkyvät seuraajien uutisvirroissa useammin tai mark-

kinoida tapahtumaa esimerkiksi tunnetun esiintyjän avulla kyseisen esiintyjän tykkää-

jille. Tätä kutsutaan maksetuksi mainonnaksi. Maksettu mainonta on tärkeää, koska 

Facebook rajoittaa ilmaista näkyvyyttä ja maksullisten mainosten avulla voidaan ta-

voittaa tuhansia potentiaalisia asiakkaita. Tapahtuman Facebook sivuilla on syytä olla 

näkyvissä tapahtuman verkkosivujen osoite, jotta kiinnostuneet ihmiset pääsevät luke-

maan sieltä enemmän tapahtumasta ja tutustumaan esimerkiksi sen ohjelmaan. Muu-

tama viikko ennen tapahtumaa on kriittisin vaihe Facebook markkinoinnin kannalta, 

koska iso osa ihmisistä päättää osallistua tapahtumiin viime hetkellä. Näiden kahden 

viikon aikana onkin tärkeää, että Facebook pidetään aktiivisena koko ajan. (Suomen 

digimarkkinoinnin www-sivut 2017.) 
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Facebookia voidaan käyttää myös viestinnän välineenä, kun tapahtumaa järjestää suuri 

tai vähän pienempikin joukko ihmisiä. Facebookiin voidaan luoda yksityinen ryhmä, 

jonka kautta kaikki tapahtumaa järjestävät henkilöt voivat olla yhteydessä keskenään 

reaaliaikaisesti eikä tarvitse erikseen lähetellä esimerkiksi sähköposteja kaikille. Face-

bookiin tallentuvat kaikki sinne liitetyt kirjalliset dokumentit ja keskustelut kaikkien 

ryhmäläisten nähtäville. (Vallo & Häyrinen 2016, 103.)  

7.6.2 Muut sosiaalisen median kanavat 

Kun yritys aloittaa markkinoinnin sosiaalisessa mediassa, on sen hyvä tutustua yhteen 

kanavaan ensin tarkemmin. Yleensä tämä kanava on Facebook. Facebookissa käydään 

kuitenkin kovaa kilpailua näkyvyydestä eri yritysten kesken. Muita sosiaalisen median 

kanavia ovat esimerkiksi Twitter, Instagram, Google+, Pinterest ja YouTube. Twitte-

riä käytetään enimmäkseen informaation jakamiseen ja asiakkaiden kanssa keskuste-

luun heitä kiinnostavista puheenaiheista. Instagram on kuvapalvelu, jonka käyttäjä-

kunta koostuu enimmäkseen nuorista naisista. Instagramin kautta asiakkaiden ohjaa-

minen omille verkkosivuille voi olla haastavaa, mutta brändin rakentaminen siellä on-

nistuu hyvin. Google+ ja Pinterest ovat vielä vähiten käytössä olevia sosiaalisen me-

dian kanavia suomessa, mutta niidenkin avulla on mahdollista saavuttaa potentiaalisia 

asiakkaita. YouTubea eli maailman suosituinta videoiden toistopalvelua taas kannattaa 

harkita markkinointikanavana, jos tapahtumasta on esimerkiksi paljon hyvää video-

materiaalia. YouTube videot näkyvät myös hakukoneiden listauksissa. (Suomen digi-

markkinoinnin www-sivut 2017.) Sosiaalisen median kanavien käyttö kannattaa har-

kita tarkkaan oman kohderyhmän mukaan. Jos esimerkiksi tapahtuman kohderyhmänä 

ovat nuoret naiset, sopiva sosiaalisen median kanava voisi olla Instagram, koska sen 

käyttäjäkunta koostuu suurimmaksi osaksi juurikin nuorista naisista.  

7.7 Löylypäivien markkinointiviestintä 

Löylypäivien markkinointi on kohdistettu paikalliselle väestölle eli Lapin ja lähialuei-

den asukkaille. Löylypäivistä ensimmäisenä näkyvän ihmisille tekevät julisteet, jotka 
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jaetaan kauppoihin ja muille ilmoitustauluille Raumalle ja Lappiin noin kuukautta en-

nen tapahtumaa. Julisteiden jälkeen, noin kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, Lapin ko-

titalouksiin jaetaan Löylypäivien käsiohjelma paikallisen ilmaisjakelulehden Rauma-

laisen välissä. Käsiohjelma toimii hyvänä markkinointivälineenä, koska siitä konkreet-

tisesti näkee, mitä Löylypäivillä tapahtuu. Käsiohjelman jakaminen ilmaisjakeluleh-

den välissä on todettu tehokkaaksi keinoksi saada se mahdollisimman moneen kotita-

louteen vähäisillä kustannuksilla. Löylypäiviä on mainostettu jo monena vuonna myös 

radiomainoksen muodossa Rauman paikallisradiossa. Radiomainoksen on suunnitellut 

ja toteuttanut radiokanavan henkilökunta. Löylypäivien logo on myös painettu Rau-

man Pitsiviikon käsiohjelmaan, mikä ilmestyy noin kuukautta ennen Löylypäiviä ja 

tavoittaa tuhansia potentiaalisia asiakkaita. 

 

Löylypäiviä koskien lähetetään 3–4 lehdistötiedotetta kesän aikana. Ensimmäisen tie-

dotteen aiheena voi olla esimeriksi vain yleisesti Löylypäiviä ja voidaan esimerkiksi 

kertoa, että tapahtumaa järjestävät taas lappilaiset tahot. Yksi tiedote on hyvä lähettää 

tapahtumaviikolla ennen tapahtumaa. Siinä voidaan kertoa tärppejä ohjelmasta ja 

muista aikatauluista. Tässä tiedotteessa on myös mainostettu bussikuljetusta Raumalta 

Lappiin ja takaisin Patolammen partaalla -tapahtumaan. Lehdistöä on myös hyvä kut-

sua itse tapahtumaan, kirjoittamaan esimerkiksi löylyemännästä ja -isännästä ja vaik-

kapa yritysten avointen ovien päivästä; Yrityssuunnistuksesta. Löylyemännästä ja -

isännästä kirjoitetaan myös oma tiedotteensa ja se julkaistaan lehdissä vasta Patolam-

men partaalla -tapahtuman jälkeen, jotta yllätys ei paljastuisi ennen heidän julkista-

mistaan. Tapahtuman jälkeen voidaan myös kirjoittaa vielä lehdistötiedote, jossa voi-

daan kertoa esimerkiksi eri osatapahtumien yleisömääristä sekä muista tapahtuman ai-

kana tapahtuneista asioista. Viimeinen lehdistötiedote toimii myös hyvänä jälkimark-

kinointikeinona. 

 

Facebook markkinointi on myös olennainen osa Löylypäivien tiedotusta sekä markki-

nointia. Löylypäivillä on oma Facebook-sivunsa, missä voidaan ilmoittaa tapahtuman 

järjestelyjen etenemisestä, julkaista ohjelmasisältöä sekä jakaa esimerkiksi tunnelma-

kuvia viimevuosien Löylypäiviltä. Löylypäivien näkyvyyttä Facebookissa voisi myös 

tehostaa esimerkiksi maksamalla siitä hieman. Näin Löylypäiviin liittyvät julkaisut nä-

kyisivät useammin ihmisten uutisvirroissa ja ne tavoittaisivat enemmän ihmisiä. Myös 

muita sosiaalisen median markkinointikanavia voisi miettiä tulevaisuudessa osaksi 
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Löylypäivien markkinointia, kuten Instagramia ja esimerkiksi erilaisia blogeja. Toinen 

keino olla näkyvillä internetissä, on luoda tapahtumalle omat verkkosivut. Löylypäi-

villä onkin ollut jo monena vuonna sivut, mistä löytyy esimerkiksi käsiohjelma ja tär-

keitä yhteystietoja.  

 

Löylypäivien markkinointia ei ole tutkittu tai uudistettu moneen vuoteen, joten sen 

tarkastelu voisi olla paikallaan. Markkinointiviestinnän keinoista voisi esimerkiksi 

tehdä pienen tutkimuksen, minkä avulla selvitettäisiin, mistä ihmiset ovat tehokkaim-

min saaneet tai etsineet tietoa Lapin löylypäivistä. Tällaisen tutkimuksen avulla saa-

taisiin selville mihin markkinointiviestinnänkeinoihin kannattaa panostaa eniten. Esi-

merkiksi radiomainoksen tehokkuutta kannattaa miettiä, koska se on kallista. Kun taas 

sosiaaliseen mediaan ja nettisivuihin tulisi panostaa, koska se on suhteellisen halpaa 

ja tehokasta. Käsiohjelmien jakoa tulisi myös pohtia uudestaan. Käsiohjelmien jaka-

minen lappilaisiin koteihin on hyvä asia, mutta käsiohjelmia voisi jakaa esimerkiksi 

myös Rauman Pitsiviikolla, joka järjestetään juuri ennen Löylypäiviä. Sieltä sen voi-

sivat saada mukaansa esimeriksi turistit ja raumalaiset, jotka sen myötä kiinnostuisivat 

Löylypäivien ohjelmatarjonnasta. 

8 TAPAHTUMAN TALOUS 

 

Työn liitteenä (Liite 5) löytyy suuntaa antava taulukko Löylypäivien tuloista ja me-

noista vuonna 2015. Tästä taulukosta käy ilmi, että Löylypäivien tulot ovat huomatta-

vasti pienemmät kuin menot. Tästä voidaankin päätellä, että Löylypäivien tarkoitus ei 

ole tuottaa voittoa järjestävälle taholle. Tällaisia tapahtumia järjestettäessä sekä spon-

sorituet sekä avustusrahat merkkaavat paljon. Tapahtuman tulisi aina olla taloudelli-

sesti tasapainossa eli tapahtuman tulojen tulisi kattaa sen menot, koska tappiota tuot-

tavaa tapahtumaa ei voida kauaa järjestää (Iiskola-Kesonen 2004, 76). 

 

Ongelmat tapahtumien taloudessa johtuvat usein talousasioiden huonosta suunnitte-

lusta ja tulosten seurannasta. Osalla tapahtumajärjestäjiä saattaa olla myös liian opti-
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mistinen kuva tapahtuman tuottamasta tuloksesta. Tapahtuman suunniteltu budjetti tu-

lisi siis tehdä huolellisesti ja sen tulisi olla realistinen. Kun kulupäätökset on tehty, 

niistä tulisi myös pitää kiinni. Talouden seurannan tulisi aina tapahtua samanaikaisesti 

päätöksenteon kanssa eikä pelkästään kirjanpidon avulla, mikä toimii aina viiveellä. 

Tapahtuman kuluja ovat esimerkiksi esiintyjät, markkinointikulut, materiaalien paino-

kulut sekä luvista ja ilmoituksista johtuvat kulut. Tapahtuman tuloja voivat olla esi-

merkiksi sponsorituet, erilaiset avustukset ja pääsylipputulot. (Iiskola-Kesonen 2004, 

76–77.) On myös tärkeää, että tapahtumasta tehdään kattavat tilintarkastus raportit, 

jotta rahoitusta voidaan hakea myös seuraavaan tapahtumaan. Tästä syystä tapahtuman 

organisaatiossa tulisi olla ainakin yksi henkilö, joka tietää kirjanpidosta sekä osaa tul-

kita taloudellista tietoa. (Wagen & White 2010, 319.) 

8.1 Sponsorointisopimukset 

Tapahtuman sponsoroinnilla tarkoitetaan sitä, kun jokin yritys antaa omia resursse-

jaan, kuten rahaa ja/tai muuta apua tapahtuman järjestäjille vastineeksi esimerkiksi 

mainostilasta tai muista yritystä hyödyttävistä asioista (Wagen & White 2010, 108). 

Sponsorointisopimukset eri tahojen kanssa ovat tärkeitä rahoituksen lähteitä tapahtu-

maa järjestettäessä. Sponsorointisopimuksen ehtojen tulisi hyödyttää molempia osa-

puolia niin sponsoroijaa kuin sponsoroitavaakin. Sponsoritukia haettaessa erittäin tär-

keää, että hakija on määritellyt tarvitsemansa rahamäärän suuruuden tai muun tarvit-

semansa tuen laajuuden. Lähestyttäessä mahdollisia sponsoreita hakijan tulee osoittaa 

sponsorille, että tämä hyötyy omien tavoitteidensa suhteen sponsorisopimuksesta. 

Yleisin tavoite on sponsoroivan yrityksen media näkyvyyden lisääminen. Muita ta-

voitteita voivat olla esimerkiksi sosiaaliset- ja myynnilliset tavoitteet. (Wagen & 

White 2010, 109–110.) 

 

Tapahtuman sponsoroinnilla on neljä eri tasoa: Tapahtuman mainosarvon hyväksi-

käyttö, jolloin sponsoroija saa rahallista korvausta vastaan käyttää tapahtuman logoa 

esimerkiksi markkinoidessaan jotain tuotetta. Tästä esimerkkinä Olympialaisten tai 

muiden isojen urheilutapahtumien tunnuksen käyttö. Mainostus tapahtumapaikalla, 

jolloin sponsoroivan yrityksen logo on näkyvillä tapahtumapaikalla, käsiohjelmissa ja 
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muissa tapahtuman markkinointimateriaaleissa. Tapahtuman tukeminen eli niin sano-

tusti kiinteä yhteistyö. Tällöin sponsori tukee tapahtumaa rahallisesti ja auttaa sitä esi-

merkiksi markkinoinnissa. Sponsori voi tällöin kutsua myös omia sidosryhmiään ta-

pahtumaan. Oman tapahtuman luominen, jolloin sponsori voi luoda kokonaan uuden 

tapahtuman tai toteuttaa jo olemassa olevan tapahtuman ohessa oman erillisen koko-

naisuutensa. Tapahtuma voidaan myös nimetä sen sponsorin mukaan. Tästä hyvä esi-

merkki on Neste Oil Rally, joka tunnettiin ennen Jyväskylän suurajoina. (Vallo & Häy-

rinen 2016, 93–95.) 

 

Lapin löylypäivät on aina saanut sponsoritukia lappilaisilta yrityksiltä. Näillä tuilla on 

katettu Patolammen partaalla -tapahtuman esiintyjä kustannuksia. Vuonna 2015 spon-

soritukien määrä oli 1100€. Vuonna 2016 käyttöön otettiin erilaiset yhteistyöpaketit 

(LIITE 6), joista sponsoroiva yritys pystyi valitsemaan itselleen sopivimman vaihto-

ehdon. Pakettien hinnat olivat 100–200€ ja mitä kalliimman paketin osti, sitä enemmän 

sai näkyvyyttä Löylypäivien markkinoinnissa, kuten käsiohjelmissa, julisteissa ja ta-

pahtumapaikalla. Sponsorit on hyvä hankkia ajoissa, jotta kaikki tarvittavat sopimuk-

set ehditään allekirjoittamaan. Löylypäivien sponsorien kanssa on kirjoitettu kaksi so-

pimusta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Arvonlisäverojen kanssa kannattaa olla 

tarkkana, koska osa sponsoroivista yrityksistä tai yhteisöistä on alv-velvollisia ja osa 

taas ei. Heidän kanssaan tulee kirjoittaa erilaiset sopimukset.  

8.2 Avustuksien hakeminen 

Säätiöt ja rahastot myöntävät apurahoja omien säännöstensä mukaisesti tiettyyn tar-

koitukseen, joka voi muuttua joka vuosi. Apurahahakemukset tehdään säätiön omalla 

apurahalomakkeella joko postitse tai verkossa. Tietoa erilaisista säätiöistä ja rahas-

toista löytyy Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan verkkosivuilta. Kun apurahaa 

lähdetään hakemaan, tulee hakijalla olla tarkka projektisuunnitelma, missä ilmenee 

mitä ja keitä hanke, eli tässä tapauksessa tapahtuma, koskee sekä millä aikataululla se 

on tarkoitus toteuttaa ja missä. Apurahan hakijan kuuluu myös tietää, mistä säätiöstä 

voi omaan tarkoitukseensa hakea apurahaa. Hakijan tulee siis tutustua säätiöiden sään-

nöksiin ja siihen millaisia summia ja mihin tarkoitukseen he myöntävät apurahoja. 
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Hyvä apurahahakemus on lyhyt ja ytimekäs ja siitä käy selvästi ilmi, mihin tarkoituk-

seen apurahaa ollaan hakemassa. Hakemukseen tulee liittää kaikki pyydetyt liitteet, 

mitkä pitävät sisällään esimerkiksi tapahtuman kustannusarvion. Kustannusarviossa 

on hyvä käydä ilmi, mihin kaikkeen rahaa käytetään. Pelkkä könttäsumma ei siis riitä 

vaan se tulee eritellä osiin. (Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan www-sivut 

2017; Saksala 2015, 210.)  

 

Löylypäivien järjestäjä voi hakea apurahaa myös Rauman kaupungilta kulttuurin koh-

deavustuksen muodossa. Rauman kaupunki myöntää kohdeavustusta hankkeisiin, 

jotka esimerkiksi lisäävät ja monipuolistavat Rauman kulttuuritarjontaa, lisäävät kult-

tuurin saavutettavuutta Raumalla ja eivät rajoita osallistumista jäsenyyden, kutsun tai 

näihin rinnastettavan asian perusteella. (Rauman kaupungin www-sivut 2017.) Myös 

Taiteen edistämiskeskus myöntää yhteisöille avustuksia erilaisiin projekteihin, kuten 

tapahtumanjärjestämiseen (Taiteen edistämiskeskuksen www-sivut 2017). 

9 TAPAHTUMAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS PROJEKTINA 

 

Kauhanen ym. (2002, 23) kehottavat suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtuman pro-

jektiluontoisesti, jotta tekeminen olisi järjestelmällistä. Mikä sitten on projekti? Ket-

tunen (2009, 15) on listannut asioita, jotka ovat yhteisiä kaikille projekteille. Niitä ovat 

muun muassa selkeä tavoite, toiminnan suunnitelmallisuus, etukäteen asetettu aika-

taulu, taloudelliset reunaehdot sekä projektin etenemisen ja tulosten seuranta ja kont-

rollointi. Projekti voidaan määritellä myös seuraavasti: ”Projekti on selkeästi asetet-

tuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväkokonaisuus, 

jonka toteuttamisesta vastaa varta vasten perustettu, johtosuhteiltaan selkeä organisaa-

tio, jolla on käytettävissään selkeästi määritellyt voimavarat ja panokset” (Kauhanen 

ym. 2002, 24). Myös Kauhanen ym. (2002, 24–25) ovat luetelleet projektille tyypillisiä 

piirteitä, joita ovat esimerkiksi tavoitteet, joita voi olla yksi tai useampi, ryhmätyös-

kentely, yhteistyökumppanit, joita tarvitaan enemmän tai vähemmän riippuen projek-

tin laajuudesta sekä riskit ja epävarmuus, joita pyritään välttämään hyvän suunnittelun 

avulla.  
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Projekteja on erilaisia ja ne on jaoteltu eri projektityyppeihin niiden tavoitteen mukaan. 

Näitä projektityyppejä ovat esimerkiksi tutkimusprojektit, toteutusprojektit ja tuoteke-

hitysprojektit. (Kettunen 2009, 17.) Tapahtuman järjestäminen on toteutusprojekti, 

koska projektin tavoitteena on tehdä jokin toteutus. Tällaisen projektin lopputuloksena 

on yleensä jokin toistuva tapahtuma, mikä järjestetään aina omana projektinaan käyt-

täen tiettyjä selkeitä toimintatapoja. (Kettunen 2009, 24.) Löylypäivät onkin tyypilli-

nen esimerkki tällaisesta toteutusprojektista, koska sen järjestämiseksi kootaan lähes 

aina uusi projektiryhmä, joka järjestää tapahtuman edellisten vuosien toimintatapojen 

mukaisesti.  Kettunen (2009, 24–25) toteaa, että tällaisessa projektissa haastavinta on 

aikataulun suunnittelu, koska sille on asetettu tietty päättymispäivä (tapahtumapäivä), 

mihin mennessä kaikki tulee olla valmista. Toteutusprojektin tekijöiltä eli projektiryh-

mältä kaivataankin joustavuutta monissa asioissa, jotta projekti saadaan valmiiksi 

suunnitellussa ajassa. Toteutusprojekteille on yleistä, että kiire ja työmäärä lisääntyvät 

loppua kohden, niiden onnistumista voidaan arvioida vasta sen päätyttyä ja se, että iso 

osa projektin toteuttajista osallistuu sen tekemiseen vapaaehtoisesti, ilman rahallista 

korvausta. 

9.1 Projektin vaiheet 

Kaikki projektit etenevät yleensä ennalta määritellyn kaavan mukaan. Kettunen (2009, 

43) on jaotellut projektin etenemisen vaiheisiin, jotka voivat tapahtua jatkumona eli 

tosiaan seuraten tai osittain päällekkäin. Projektin aikana on myös mahdollista palata 

vaiheesta toiseen, jos tilanne niin vaatii. Nämä vaiheet (Kuva 1.) ovat tarpeen tunnis-

taminen, määrittely, suunnittelu, toteutus ja projektin päättäminen. Kauhasen ym. 

(2002, 26–30) laatima projektin vaiheistus poikkeaa hieman Kettusen näkemyksestä, 

mutta periaate on kutakuinkin sama. Ensin projekti valitaan, sitten tehdään päätös pro-

jektin perustamisesta. Kun projekti on perustettu, sille tehdään tausta ja ensiselvityk-

set, kuten mietitään mahdollisia yhteistyökumppaneita. Tausta ja ensiselvitysten jäl-

keen projektia voidaan alkaa suunnitella. Suunnitteluvaiheeseen kuuluu projektisuun-

nitelman laatiminen projektista päättävälle organisaatiolle. Tämä suunnitelma tehdään 

yhdessä koko projektiryhmän kesken. Projektisuunnitelmassa tulisi käydä läpi seuraa-

vat asiat: Projektin tausta, tavoitteet, projektiorganisaatio, toteutussuunnitelma, talous 
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ja päätöksenteko, ohjaussuunnitelma sekä päättäminen ja arviointi. Seuraavassa vai-

heessa projektista päättävän organisaation ylin johto arvioi, onko projekti toteutuskel-

poinen ja kartoittaa sen riskit projektisuunnitelman pohjalta. Jos projekti katsotaan to-

teutuskelpoiseksi seuraavat projektin toteutus-, päättämis- ja arviointivaiheet.  

9.1.1 Määrittely 

Projekti lähtee liikkeelle tarpeen tunnistamisesta tai ideasta. Kun tarve on tunnistettu 

tai idea syntynyt, siirrytään projektin määrittelyvaiheeseen. Määrittelyvaiheessa arvi-

oidaan, kannattaako tarvetta alkaa täyttää tai syntynyttä ideaa toteuttamaan. Arviointi 

tehdään sen perusteella, onko projekti rahallisesti tai toiminnallisesti kannattava. (Ket-

tunen 2009, 43.) Tämän vaiheen tavoitteena on miettiä, minkälainen lopputulos pro-

jektilla halutaan saada aikaiseksi. Määrittelyvaiheen aikana pohditaan myös sitä, kuka 

kyseistä projektia lähtee tekemään ja sitä, voidaanko se toteuttaa sisäisenä työnä vai 

tarvitseeko se ostaa jostain muualta. Tätä vaihetta pidetään erityisen tärkeänä, kun pro-

jektin tavoite on vielä epäselvä ja silloin kun projekti ostetaan joltain ulkopuoliselta 

taholta.  

 

Määrittelyvaiheen tuotoksena projektille luodaan kehykset, jotka pitävät sisällään tie-

dot siitä kuka projektin omistaa, mitkä ovat projektin lopputuloksen vaatimukset, mitä 

resursseja projektin käytössä on ja mitkä ovat projektin aikataululliset vaatimukset. 

(Kettunen 2009, 51–52.) Kettunen (2009, 52) kuitenkin toteaa, että tätä vaihetta ei tar-

vita silloin kun samankaltainen projekti on toteutettu ennenkin ja sille löytyy esimerk-

kejä ja malleja historiasta. Löylypäivien kohdalla määrittelyvaihetta ei siis tarvitse 

välttämättä kokonaisuudessaan toteuttaa, koska sille on jo asetettu tietyt ehdot ja mää-

ritelty tietyt toimintatavat vuosien varrella. Uuden tapahtumanjärjestäjän on kuitenkin 

hyvä käydä läpi määrittelyvaiheen asioita, jotta pääsisi käsitykseen kaikista järjeste-

lyihin liittyvistä asioista. 
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9.1.2 Suunnittelu 

Jos määrittelyvaiheessa idea katsotaan kannattavaksi, seuraa projektin suunnittelu-

vaihe. Suunnitteluvaiheessa laaditaan projektisuunnitelma, jonka mukaan toteutusvai-

heessa toimitaan. Projektisuunnitelma sisältää parhaimmassa tapauksessa projektin 

budjetin, aikataulun, riskianalyysin, projektiorganisaation, resurssianalyysin sekä 

viestintä-, dokumentointi- ja työsuunnitelman. (Kettunen 2009, 44.) Suunnitteluvai-

heessa projektin kustannukset ja tarvittavat resurssit kiinnitetään ja niitä on enää to-

teutusvaiheessa vaikea lähteä karsimaan. Myös projektin tavoitteiden syventäminen 

kuuluu projektin suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluvaiheen onnistunut toteutus hel-

pottaa projektin tulevia vaiheita, kun projektin kaikki osapuolet ymmärtävät projektin 

tavoitteet ja ovat samaa mieltä siitä, mitä tehdään ja miten. (Kettunen 2009, 54–55.) 

9.1.3 Toteutus 

Kun projektin suunnitteluvaihe on viety loppuun ja projektin käynnistämisestä tehdään 

päätös seuraa projektin toteutusvaihe. Toteutusvaiheen tavoitteena on edetä projekti-

suunnitelman mukaisesti. Projektisuunnitelmaa voidaan kuitenkin joutua ja yleensä 

joudutaankin muuttamaan projektin edetessä, koska toteutusvaiheessa voidaan huo-

mata jotain, mitä suunnitteluvaiheessa ei olla osattu odottaa. Muutokset voivat johtua 

monista syistä, kuten siitä, että projektin tilaajan ymmärrys projektia kohtaan kasvaa 

ja lopputuloksen hahmottaminen selkeytyy ja huomataan, että joitain asioita halutaan 

tehdä toisin. Muutokset projektisuunnitelmassa voivat johtua myös esimerkiksi siitä, 

että projektiympäristö tai projektin tavoite muuttuvat, johtuen esimerkiksi taloudelli-

sen tilanteen muutoksista tai teknologian muuttumisesta. (Kettunen 2009, 44 ja 163.) 

 

Käynnistämispäätöksen suunnitteluvaiheen tietojen pohjalta tekee yleensä projektin 

omistaja tai ohjausryhmä. Kun tämä päätös on tehty ja projekti käynnistetään, on hyvä 

pitää niin kutsuttu käynnistyspalaveri (vrt. Löylypäivien aloituspalaveri), jossa kerra-

taan vielä projektin tavoitteet ja jaetaan tehtävät. Käynnistyspalaverin tarkoituksena 

on myös se, että kaikki projektiryhmäläiset tapaavat toisensa, jotta kommunikointi 
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ryhmän kesken helpottuu. Palaverin aikana voidaan pitää esimerkiksi lyhyt esittely-

kierros kaikkien projektiin osallistuvien tahojen ja yritysten kesken, jotta kaikki tutus-

tuvat hieman toisiinsa. (Kettunen 2009, 156.)  

 

Projektin aikana pidetään kokouksia, jotka edesauttavat tiedon jakamista projektiryh-

män kesken sekä projektin seurantaa. Kokoukset tulee suunnitella huolellisesti, jotta 

niistä on oikeasti jotain konkreettista hyötyä projektille eivätkä ne vie kenenkään pro-

jektiryhmäläisen aikaa turhaan. Jos kokous on huonosti suunniteltu, se kuluttaa tur-

haan projektin resursseja ja alentaa osallistujien motivaatiota. Kokouksen suunnittelee 

projektipäällikkö ja ennen kokousta hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa kutsua 

kaikki osallistujat hyvissä ajoin kokoukseen, laatia esityslista ja jakaa se kaikille osal-

listujille etukäteen, järjestää kokoustilat ja sinne mahdolliset tarjoilut sekä valmistella 

käsiteltävät aiheet hyvin. Kokouksen aikana projektipäällikkö huolehtii esimerkiksi 

siitä, että kokous pysyy sovitussa aikataulussa, koko esityslista käydään läpi ja kokous 

keskittyy vain kyseisen projektin aisoihin. Kokouksesta laaditaan muistio, joka jaetaan 

kaikille sovituille tahoille ja kaikki siihen kirjatut asiat pannaan toteutukseen. (Kettu-

nen 2009, 166–167.)  

 

Projektista tulee myös laatia tilanne- eli seurantaraportteja, joiden avulla projektipääl-

likkö antaa tietoa projektista sen ohjausryhmälle tai projektin omistajalle, eli sille ta-

holle joka valvoo projektia ja sen etenemistä tilaajan näkökulmasta. Raporttien avulla 

projektipäällikkö voi jakaa vastuuta ohjausryhmälle, jolloin projektin aikana ilmene-

vät ongelmat eivät ole ainoastaan hänen vastuullaan vaan myös ohjausryhmä on niistä 

tietoinen. Vaikka raporttien laatiminen voi tuntua projektipäälliköstä joskus turhautta-

valta ja työläältä kaiken kiireen keskellä, niiden tekeminen on kuitenkin tärkeä osa 

projektin läpiviemistä. (Kettunen 2009, 168 ja 170.) 

9.1.4 Päättäminen 

Projektin viimeinen vaihe on projektin päättäminen, johon kuuluu muun muassa lop-

puraportointi, projektiorganisaation purku sekä jatkoideoiden esittäminen (Kettunen 

2009, 45).  Tapahtuman loppuraportissa olisi hyvä mainita ensin tapahtumalle asetetut 
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tavoitteet, kuten ajalliset ja taloudelliset tavoitteet ja arvioida sitten niiden onnistu-

mista. Myös projektiryhmän, johtoryhmän ja alihankkijoiden toimintaa tulisi käsitellä 

loppuraportissa, jotta kaikki saavat palautetta omasta työstään ja voivat kehittää itse-

ään sen mukaisesti. Loppuraporttiin on myös hyvä listata tapahtumassa havaittuja on-

gelmia, jotta ne voitaisiin korjata mahdolliseen seuraavaan tapahtumaan. (Kauhanen 

ym. 2002, 30.) Valmis loppuraportti on tarkoitus jakaa projektia johtavalle organisaa-

tiolle heidän sisäiseen käyttöönsä, jotta projektin toteutuessa uudestaan sitä voidaan 

käyttää yhtenä ohjenuorana. Joskus loppuraportti voidaan jakaa tiivistetyssä muodossa 

myös tapahtuman sidosryhmille ja rahoittajille. Kun organisaation johto on käsitellyt 

loppuraportin, se toteaa projektin päättyneeksi. (Kauhanen ym. 2002, 128.) Projektin 

päätyttyä projektipäällikön on hyvä muistaa kiittää projektin keskeisiä sidosryhmiä 

sekä sponsoreita (Kauhanen ym. 2002, 127). Myös projektiryhmän kiittäminen esi-

merkiksi erillisten päättäjäisten avulla on suositeltavaa, jotta projektiryhmällä on mah-

dollisuus käydä yhdessä läpi projektin vaiheita rennoissa merkeissä (Kettunen 2009, 

184). 

 

 

 

 

Kuva 1. Projektin yleinen kulku (Kettunen 2009, 43) 

9.2 Projektipäällikkö 

Projektille tulee valita aina vetäjä eli projektipäällikkö. Projektipäällikkö vastaa siitä, 

että projekti pysyy aikataulussa ja budjetissa sekä siitä, että projektin tuotos on tavoit-

teiden mukainen. Projektipäälliköltä vaaditaan hyviä johtamistaitoja ja uskallusta 

käyttää valtaansa. Muita hyvän projektipäällikön ominaisuuksia ovat muun muassa 

päämäärätietoisuus, täsmällisyys ja tarkkuus, hyvä itsetunto, neuvottelutaito ja esiin-

tymiskyky sekä kyky hoitaa useita asioita samanaikaisesti. Näitä ominaisuuksia pystyy 
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parhaiten harjoittamaan vain tekemällä projekteja, toimimalla projektipäällikkönä ja 

arvioimalla omaa tekemistään näissä tehtävissä. (Kettunen 2009, 29–31.) Kettunen 

(2009, 35) on listannut esimiestyölle hyviä ohjenuoria, joita myös projektipäällikön 

kannattaa toteuttaa: työtä tulee johtaa määrätietoisesti ja uskaltaa tehdä päätöksiä, olla 

rehellinen ja avoin, motivoida projektiryhmää sekä huomioida kaikki tiimin jäsenet.  

 

Projektipäällikön tehtäviä ovat muun muassa projektin käynnistäminen, projektiryh-

män ohjaaminen, työn valvominen, kustannusten seuraaminen, raporttien laatiminen 

sekä projektiryhmän tarvittavien tietojen ja taitojen varmistaminen projektin toteutta-

miseksi ja tarvittaessa näiden tietojen ja taitojen kehittäminen. Myös projektin päättä-

miseen liittyvät asiat kuuluvat projektipäällikön tehtäviin. (Kauhanen ym. 2002, 33.) 

Vallo ja Häyrinen (2016, 267–273) tarkastelevat projektipäällikön tehtäviä tapahtu-

manjärjestämisen kannalta. Kun projektipäällikkö johtaa tapahtumaprojektia hänen 

tehtävänsä on aina varmistaa, että kaikki toimii aikataulujen mukaan niin kuin on suun-

niteltu. Varmistamista ei ikinä tehdä liikaa, kun on kyse tapahtumanjärjestämisestä. 

Tapahtumaprojektin päällikkö myös laatii muistioita pitämistään kokouksista, tekee 

toimintasuunnitelmia ja aikatauluja sekä delegoi työtehtäviä näiden suunnitelmien mu-

kaan.  

 

Kettunen (2009, 161–162) on jakanut projektityössä käytettävät johtamistyylit kol-

meen: käskyttävä, keskusteleva sekä vastuuttava johtamistyyli. Projektipäällikkö voi 

valita näistä tyyleistä itselleen mieluisimman omien kokemustensa ja persoonansa mu-

kaan. Johtamistyyliä voidaan myös pohtia projektiryhmän jäsenten persoonallisuuk-

sien kannalta. Tyylejä voidaan käyttää projektin läpiviemiseksi myös päällekkäin, jos 

tarve niin vaatii. Käskyttävässä johtamistyylissä projektipäällikkö jakaa tehtävät pro-

jektiryhmälle ja ryhmä toimii tämän jaon mukaisesti. Tämä johtamistyyli sopii esimer-

kiksi selkeisiin projekteihin, joiden projektiryhmäläiset ovat kokemattomia projekti-

työskentelijöitä sekä aikataulullisesti kiireisiin projekteihin. Keskusteleva johtamis-

tyyli on omiaan silloin, kun projektin tavoite ei ole vielä täysin selvä sen alkaessa ja 

kaikkien ryhmäläisten osaamista tarvitaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Keskuste-

levaa tyyliä tarvitaan myös silloin kun projektiryhmä koostuu eri alojen asiantunti-

joista, jotka arvostavat, että heidän mielipiteensä kuullaan ja otetaan huomioon. Tällä 

tyylillä johtava projektipäällikkö keskustelee projektiryhmän kanssa ja tehtävät jae-
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taan yhteistyössä koko ryhmän kesken. Vastuuttavaa johtamistyyliä käyttävä projekti-

päällikkö jakaa tehtävät projektiryhmäläisille ja kaikki saavat itse päättää, millä tyy-

lillä oman tehtävänsä suorittavat siten, että lopputulos on tavoitteen mukainen. 

 

Lapin löylypäivien kohdalla projektipäälliköllä tarkoitetaan tapahtumakoordinaattoria 

eli sitä henkilöä, joka on tietoinen kaikista tapahtumaan liittyvistä asioista. Tapahtu-

makoordinaattori osaa ohjeistaa muuta työryhmää toimimaan siten, että tapahtumasta 

tulee onnistunut ja vastaa siitä, että kaikilta ikäviltä yllätyksiltä tapahtuman aikana väl-

tytään. Projektipäällikkönä voi toimia esimerkiksi järjestävän tahon sisäinen henkilö 

tai projektipäälliköksi voidaan palkata kokonaan ulkopuolinen henkilö. 

10 LUOTETTAVUUSTARKASTELU 

 

Opinnäytetyön lähteitä valittaessa tulisi käyttää harkintaa eli lähdekriittisyyttä. Sa-

masta aiheesta voi olla saatavilla monia teoksia ja monia erilaisia tutkimustuloksia 

riippuen tutkimusmenetelmästä. Lähteiden arvioimisessa tuli kiinnittää huomiota seu-

raaviin asioihin: Kirjoittajan tunnettuus ja arvostettuus, lähteen ikä ja lähdetiedon al-

kuperä, lähteen uskottavuus ja julkaisijan arvovalta ja vastuu sekä totuudellisuus ja 

puolueettomuus. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 113–114.) Lähteenä tulisi käyt-

tää mahdollisimman tuoreita julkaisuja, koska usealla alalla tutkimustieto muuttuu no-

peasti ja uusissa tutkimuksissa on käytetty hyväksi myös vanhojen tutkimusten kestä-

vää tietoa. Myös alkuperäisten julkaisujen suosiminen on tärkeää, koska toissijaisissa 

julkaisuissa tieto on voinut muuntua kirjoittajan tulkinnan myötä. (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 73.) 

 

Lähteenäni käyttämät Etelä-pohjanmaan liiton julkaisema Tapahtuma järjestäjän opas 

sekä Iiskola-Kesosen ja Kauhasen ym. teokset ovat mielestäni luotettavia, koska nii-

den kirjoittajat ovat työskennelleet tapahtumanjärjestämisen parissa pitkään ja heillä 

on paljon kokemusta siitä, miten toimivia ja menestyksekkäitä tapahtumia järjestetään. 

Täten näiden julkaisujen käyttö lähteenä tässä työssä on mielestäni perusteltua. Katson 

myös, että omat muistiinpanoni ovat tässä työssä luotettava lähde, koska olen laatinut 
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ne tapahtumanjärjestämisen prosessin aikana omien havaintojeni sekä asiantuntijoiden 

(Rauman kaupungin kulttuuripäällikkö sekä tapahtumatuottaja) mielipiteiden pohjalta. 

Löylypäiviä on järjestetty jo pitkään, joten suurin osa järjestelyihin liittyvistä asioista 

on muokkautunut toimiviksi.  

 

Osa lähteistäni on suhteellisen uusia, mutta osa kuitenkin hieman vanhempia. Olen 

kuitenkin pyrkinyt käyttämään 2000-luvulla julkaistuja lähteitä, koska sitä vanhemmat 

ovat mielestäni liian vanhoja käytettäväksi näinkin muuttuvalla alalla kuin tapahtuma-

tuotanto. Digitaalisen markkinoinnin lähteet ovat uusimpia mahdollisia, koska tieto-

tekniikka muuttuu joka vuosi ja mielestäni jo muutaman vuoden vanhoissa julkaisuissa 

voi olla vanhentunutta tietoa. Vanhemmat lähteet kuten esimerkiksi Kauhasen ym. kir-

joittama Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus (2002) on mielestäni kattava teos 

tapahtumanjärjestämisestä ja kaikista siihen liittyvistä asioista. Toki jätin vanhem-

mista teoksista esimerkiksi markkinointia käsittelevät aihealueet huomioimatta, koska 

markkinoinnista löytyy myös paljon uudempia teoksia. Iiskola-Kesosen Mitä, miksi, 

kuinka -teosta käytin sen vuoksi, että se on suunnattu nimenomaan yhdistyksille ja 

seuroille ja mitä luultavimmin Löylypäivien järjestelyt ottaa hoitaakseen jokin yhdis-

tys tai seura.  

11 LOPUKSI 

 

Työni tavoitteena oli laatia konsepti Lapin löylypäiville ja mielestäni pääsin tähän ta-

voitteeseen. Työssä on esitelty pääpiirteisesti ja joissain kohti myös tarkemmin kaikki 

Lapin löylypäiviin ja sen järjestelyihin liittyvät asiat ja työstä on varmasti hyötyä tu-

levalle tapahtumanjärjestäjälle. Aihe oli itselleni mieleinen, koska tein harjoitteluni 

Rauman kaupungin kulttuuripalveluilla ja sain järjestää Lapin löylypäivät itse alusta 

loppuun. Tapahtumanjärjestämisen opintojakso oli jo mielestäni kiinnostava, mutta 

harjoittelun aikana kiinnostuin aiheeseen vielä enemmän ja toivonkin joskus tulevai-

suudessa työskenteleväni tällä alalla.  
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Työn suunniteltu aikataulu ei toteutunut ja se johtui osin siitä, että tein paljon muita 

töitä kirjoittamisprosessin aikana ja siksi koin teorian kirjoittamisen todella työläänä 

enkä löytänyt tarpeeksi motivaatiota kirjoittaa työtä. Suurin osa tapahtumanjärjestämi-

sen kirjallisuudesta on englanniksi, joka toi oman haasteensa teoriaosuuden kirjoitta-

miseen. Tekstin sisäistäminen ensin suomeksi ja sen pukeminen sanoiksi oli välillä 

hyvinkin haastavaa. Suomeksi tapahtumanjärjestämisen teoriaa on julkaistu enimmäk-

seen erilaisten oppaiden muodossa ja mielestäni ne eivät yksinään riittäneet lähteiksi 

työhöni.  

 

Harjoitteluni aikana en vielä tiennyt tekeväni opinnäytetyötä Lapin löylypäivien tuo-

tantoprosessista, joten muistiinpanoni ja havaintoni eivät ole niin jäsenneltyjä kuin ne 

olisivat voineet olla, jos olisin tiennyt, että käytän niitä opinnäytetyöni lähdeaineis-

tona. Esimerkiksi havainnoinnin avuksi olisin ensin suunnitellut tarkasti, mitä havain-

noin ja miten laadin havainnoistani raportin. Ennalta suunniteltujen ja järjestelmällis-

ten havaintojen pohjalta työ olisi varmasti ollut helpompi tehdä. Nyt olin kirjoittanut 

asioista suurpiirteisesti ja poiminut havaintoja sieltä täältä. Eli jos aloittaisin tämän 

opinnäytetyön tekemisen nyt alusta, käyttäisin sen suunnitteluun enemmän aikaa. Olen 

kuitenkin tyytyväinen työni lopulliseen tulokseen ja toivon että tästä työstä on apua 

Lapin löylypäivien uudelle järjestäjälle. Toivottavasti työn avulla uusi järjestäjä hah-

mottaa kokonaiskuvan Löylypäivien järjestämiseen liittyvistä asioista ja ottaa innolla 

haasteen vastaan. 

 

Opin tämän prosessin aikana paljon niin konseptoinnista kuin tapahtumanjärjestämi-

sestäkin. Tällaisten vuosittaisten projektiluontoisesti toteutettavien tapahtumien kon-

septointi on tärkeää, koska toimivan konseptin pohjalta tapahtuma voidaan järjestää 

aina uudestaan ja se pysyy suhteellisen saman laatuisena joka vuosi. Joskus tapahtu-

man saattaa järjestää esimerkiksi kokonaan uusi tapahtumatuottaja ja konseptin avulla 

se on helppoa.  
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LIITE 1 

Yleisohje tapahtuman kokonaissuunnitelman laatimiseksi 

(Etelä-Pohjanmaan liitto 2009) 

 

1. Tapahtuman tiedot  

- nimi, paikka, ajankohta  

- järjestäjä, yhteyshenkilöt  

- tapahtuman tavoitteet 

 

2. Tapahtuman idea  

- miksi, kenelle, miten, millä mielikuvalla tapahtuma toteutetaan 

 

3. Tapahtuman kuvaus ja kulku  

- aikataulu  

- mitä palveluja tapahtuma tarjoaa (ydintuote, lisäedut) 

 

4. Tapahtuman kohderyhmä ja markkinointi  

- kohderyhmän kuvaaminen (keitä osallistuu, mitä he odottavat tapahtuman antavan)  

- markkinoinnin keinot  

- tavoiteltu osallistujamäärä 

 

5. Tapahtuman toteutus  

- työnjaon organisointi  

- aikataulut 

 

6. Tapahtuman taloussuunnitelma  

- osabudjetit (osallistumismaksut, ruoka ja juoma, myyntipaikat, tapahtumatuotteet, 

avustukset ja muut toiminnot)  

 

7. Tapahtuman arviointi  

- miten arviointi tehdään ja hyödynnetään 

 



 

LIITE 2 

TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA  

Lapin löylypäivät/Patolammen partaalla 2015  

Rauman kaupunki/ Kulttuuripalvelut, Tanja Raittila 10.7.2015  

 

A. YLEISTÄ  

Rauman kaupungin kulttuuripalvelut järjestää Lapin löylypäivillä Patolammen par-

taalla –tapahtuman Leijonapuistossa Kivisillantie 5:n läheisyydessä (27230 Lappi) 

perjantaina 31.7.2015 klo 18.00–22.00. (Lapin löylypäivät järjestetään 31.7. – 

2.8.2015)  

  

Patolammen partaalla on koko perheen maksuton ulkoilmatapahtuma, jossa esiintyvät 

muun muassa Eurajoen nuorisosoittokunta, Pentti Rasinkangas & Pupulaarimusiikkia 

-trio sekä Piritta Venho & Onnentähti. Ohjelmassa on myös löylyemännän ja isännän 

julkistaminen. Lisäksi tapahtumapaikalla on markkinamyyntikojuja/-pöytiä ja tivoli. 

Tivolin pitäjä vastaa laitteidensa turvallisuudesta.  

  

Osallistujia tapahtumaan odotetaan aiempien vuosien arvioiden mukaan 500–800hlö.  

  

Esiintymislavaksi Patolammen partaalle tuodaan katettu mobiililava (7m x 6m). Lava 

kestää hyvin tuulikuormaa ja täyttää alan standardit ja laatuvaatimukset. Lavan sijainti 

kartassa (Liite 1). Esiintymislavan rakenteiden turvallisuudesta vastaa GU-ohjelmat. 

  

B. TAPAHTUMA-ALUEEN KARTTA (Liite 1)  

  

C. TURVALLISUUSORGANISAATIO  

Toiminnasta vastaava henkilö: Risto Kupari 

Tapahtuman tuottaja sekä turvallisuudesta vastaava henkilö: Tanja Raittila  

Rauman SPR:n yhteyshenkilö: Lasse Rissanen  

Järjestyksenvalvojia koordinoi: Seppo Ala-Siuru/Lapin Salama 

  

  



 

Ennen tapahtumaa järjestyksenvalvojat perehdytetään turvallisuus- ja pelastussuunni-

telmaan. Lisäksi heidän kanssaan katsotaan valvonnan kannalta strategisesti keskeiset 

alueet, jotka ovat joen ranta-alue ja puistopolku Joki-pubin suunnalta. Turvallisuus- ja 

pelastussuunnitelma lähetetään myös sähköpostitse tiedoksi muille tapahtuman kes-

keisille toimijoille.  

  

Paikalla on ensiapuryhmä Rauman SPR:stä. Turvallisuushenkilöstöä on kaksi paikalla 

koko ajan.   

  

Järjestyksenvalvojilla, turvallisuushenkilöstöllä ja toiminnasta vastaavalla on puhelin-

yhteys toisiinsa, jolloin häiriö- ja onnettomuustilanteessa yhteys saadaan välittömästi. 

Kaikille em. henkilöille jaetaan paikalla olevien järjestyksenvalvojien sekä tapahtu-

masta vastaavan että turvallisuudesta vastaavan puhelinnumerot yhteydenpitoa varten.   

  

  

D. MAHDOLLISET VAARATILANTEET  

Veden varaan joutuminen: Jotta vaaratilanteelta vältytään, viereistä ranta-aluetta tulee 

erityisesti valvoa. Paikalle viedään pelastusrengas ja vähintään yksi järjestyksenval-

voja on aina vartiossa joen äärellä. Jos vaaratilanne kuitenkin toteutuu paikalla oleva 

järjestyksenvalvoja pelastaa veden varaan joutuneen ja tarvittaessa antaa ensiapua sekä 

hälyttää apua soittamalla yleiseen hätänumeroon.  

  

Järjestyshäiriö: Mikäli alueella esiintyy järjestyshäiriöitä, hälytetään poliisiviranomai-

set paikalle. Hälytyksen tekee järjestyksenvalvoja, hän ilmoittaa välittömästi asiasta 

myös turvallisuudesta vastaavalle henkilölle (Tanja Raittila) tai tapahtumasta vastaa-

valle henkilölle (Risto Kupari). Uhkaavasti käyttäytyvä henkilö poistetaan heti tapah-

tuma-alueelta järjestyksenvalvojien toimesta.  

  

Sairauskohtaus ja tapaturma: Paikalla on Rauman SPR:n ensiapuryhmä, jotta osaavaa 

ensihoitoa saadaan heti sairauskohtauksen tai tapaturman sattuessa. Rauman SPR:n 

ensiapuryhmä (2hlö) tai järjestyksenvalvoja/-valvojat vastaavat ensiavusta ja avun hä-

lyttämisestä. Toimintaohje: Selvitä potilaan ensiavuntarve, jos potilas ei herää soitto 

112, tarkasta hengittääkö potilas, jos hengittää, mutta on tajuton, niin asetetaan kylki-

asentoon avun tuloon asti ja tarkkaillaan hengitystä, jos ei hengitä aloitetaan elvytys.  



 

  

  

E. ERITYISIÄ HUOMIOITA  

Koska tapahtuma on paloaseman välittömässä läheisyydessä, pelastusyksiköt (sisältää 

myös ensivasteyksikön) saadaan nopeasti apuun tarpeen niin vaatiessa.   

  

Alueen vahvuutena ovat useat poistumistiet, jolloin yleisö on mahdollista ohjata pois 

eri väyliä pitkin. Tapahtumapaikka on viitoitettu eri tulosuunnista, joten hälytysajo-

neuvojen on helppo löytää perille. Tapahtumassa on hyvä äänentoisto, mikä mahdol-

listaa hätätilanteen sattuessa ohjeiden kuulumisen laajalle alueelle ts. tapahtuman ul-

kopuolelle.  

  

  

F. TIEDOTTAMINEN JA ONNETTOMUUKSISTA ILMOITTAMIEN  

Tiedottamisesta mahdollisissa vakavissa onnettomuustilanteissa vastaa turvallisuu-

desta tai toiminnasta vastaava henkilö.  

  

SPR:n ensiapuryhmä kirjaa ylös kaikki suorittamansa hoitotoimenpiteet, ja raportoi ne 

järjestäjälle, jotta tapahtuman turvallisuutta voidaan jatkossa kehittää.  

  

  

LIITTEET   

Lista järjestyksenvalvojista, joista järjestäjä nimeää viisi tapahtumaan 

Kartta Leijonapuiston alueesta   

  

Raumalla 6.7.2015  

Tanja Raittila  

Rauman kaupunki Kulttuuripalvelut 

 

 

LIITE 1 Leijonapuiston kartta 



 

 

 

 

LIITE 2 Järjestyksenvalvojat  



 

LIITE 3 

Terveystarkastusraportti 2015 

 

 

  



 

  



 

 



 

LIITE 4 

Löylypäivien käsiohjelma 2015 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

LIITE 5 

LÖYLYPÄIVÄT 2015 BUDJETTI  

   

   

 Menot € 

 Tekniikka (GU-ohjelmat) 3 707,60 

 Järjestyksenvalvonta 200 

 Terveystarkastus 156 

 SPR-ensiapu 120 

 Yleisötilaisuusilmoitus 25 

     

 Markkinointi   

 käsiohjelma (paino) 400 

 Julisteet x50 150 

 radiomainos 830 

 käsiohjelmien suorajakelu 145 

     

 Palkkiot   

 Pentti Rasinkangas 1300 

 Piritta Venho & Onnentähti 1500 

 Rauman mieskuoro (vanhainkodilla) 200 

 Sammallahdenmäki opastus 52 

 Ponivankkurit 50 

 Rantasauna 600 

     

 Esiintyjien tarjoilut/Maat.naiset   

 Ruokaliput/Konkarit 239 

 Ruokaliput/Kauklainen 200 

 Ruokaliput/Maat.naiset 200 

     

 Bussi Patolammen partaalle 350 

     

   

   

 Yhteensä 10 424,60 
 

   

 

Tulot € 

    

Sponsorituet 1100 

    

 

  



 

LIITE 6 

 

Yritysyhteistyöpaketit  

Lapin Löylypäivät 

Lapin Löylypäivät järjestetään tänä vuonna 37. kerran. Tapahtuman ajankohta on 

tuttu elokuun ensimmäinen viikonloppu ja Löylypäivien tarkat päivät ovat 5.-

7.8.2016. Lapin Löylypäivillä alueen toimijat ovat keskeisessä roolissa ohjelmanjär-

jestäjinä ja Rauman kaupungin kulttuuripalvelut koordinoi kokonaisuutta. Tämän 

vuoden erikoisuutena on sunnuntaina järjestettävä kylätapahtuma, jonka tarkoituk-

sena olisi saada kaikki tapahtumakävijät käymään jokaisessa Lapin kylässä.  

Patolammen partaalla -tapahtumassa perjantaina 5.8.2016 lapsia viihdyttää Lasten-

musiikkiorkesteri Loiskis ja aikuisten musiikkitarjonnasta vastaa Lapin VPK:n soitto-

kunta, Mika Peltonen & Peltone sekä Seinäjoen tangomarkkinoiden finaalistakin 

tuttu Rami Rafael. Lisäksi tänä vuonna panostetaan entistä enemmän Patolammen 

partaalla -tapahtuman yhteydessä järjestettäviin markkinoihin. 

Tämän vuoden sponsorointituet käytetään Patolammen partaalla -tapahtuman 

esiintyjäkustannuksiin. Yhteistyöpaketit ovat uudistuneet viime vuodesta ja niistä 

saakin valita yrityksellenne sopivimman paketin. Lapin Löylypäivät on tärkeä tapah-

tuma paikallisille ja tapahtumassa käy joka vuosi suuri määrä löylykansaa.  

 

Lähtekää tekin tukemaan Lapin Löylypäivien mahdollistamista! 

 

Löylykuningas -paketti: 

• Yrityksenne / yhteisönne logo tai tunnus julisteessa 

• Yrityksenne / yhteisönne logo tai tunnus käsiohjelmassa 

• Yrityksenne / yhteisönne logo tai tunnus Patolammen partaalla -tapahtu-

man lavalle 

• Yrityksenne / yhteisönne nosto tapahtuman Facebook-sivuilla 



 

• Hinta 200,00 € + ALV 

 

Keskilauteen löylyttelijä -paketti 

• Yrityksenne / yhteisönne logo tai tunnus käsiohjelmassa 

• Yrityksenne / yhteisönne logo tai tunnus Patolammen partaalla -tapahtu-

man lavalle 

• Hinta 150,00 € + ALV 

 

Nopea saunoja -paketti  

• Yrityksenne / yhteisönne logo tai tunnus käsiohjelmassa 

• Hinta 100,00 € + ALV 

 

 

Laita rasti ruutuun sen paketin kohdalle, jonka valitsette. Sen jälkeen täyttäkää yh-

teystietolomake.  

 

 

Kuningassaunoja -paketti  

 

Keskilauteen löylyttäjä -paketti 

 

Nopea saunoja -paketti  

 

 

Yrtyksen nimi: 

Osoite: 

Postinumero ja -paikka: 

Y-tunnus: 

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 

 

 

 



 

LIITE 7 

Muistiinpanoja 

(Tanja Raittila 2015) 

 

ALUKSI 

Tapahtumaa koordinoimaan tulee valita tapahtumakoordinaattori, joka on koko ajan 

selvillä kaikista tapahtumaan liittyvistä asioista. Tämä henkilö on yleensä ollut Rau-

man kaupungin kulttuuripalveluiden kesätyöntekijä. Tapahtumakoordinaattori aloittaa 

Löylypäivien järjestelyt tutustumalla edellisten vuosien materiaaleihin, laatimalla nii-

den pohjalta projektisuunnitelman ja järjestämällä tapahtuman aloituspalaverin. Aloi-

tuspalaveri tulee pitää hyvissä ajoin toukokuussa, jotta järjestelyt saadaan käyntiin. 

(Vuonna 2015 pidettiin Pyörnin kahvilassa toukokuun alkupuolella.) Kaikki toimijat, 

jotka ovat kiinnostuneita löylypäivien järjestelyistä, ovat tervetulleita palaveriin. Aloi-

tuspalaverikutsu kannattaa lähettää sähköpostitse. Kaikilla ei kuitenkaan ole sähkö-

postiosoitetta, joten heidät tulee kutsua puhelimitse. Kutsun voi laittaa myös löylypäi-

vien Facebook-sivuille, jotta uudetkin toimijat sen mahdollisesti tavoittavat. Aloitus-

palaverista on hyvä tehdä muistio ja lähettää niille, jotka eivät päässeet paikalle. 

 

ESIINTYJÄT 

Heti toukokuussa on hyvä selvittää, ketkä esiintyjät tapahtumaan on suunniteltu/kiin-

nitetty. Esiintyjät sovitaan ajoissa talven ja kevään aikana. Kun esiintyjät on suulli-

sesti/sähköpostilla sovittu, tulee lähettää sopimuspaperit allekirjoitettaviksi. Sopimuk-

set lähetetään kaksin kappalein esiintyjille ja mukaan kannattaa tehdä saateviesti, jossa 

pyydetään lähettämään toinen kappale allekirjoitettuna takaisin. Lisäksi voi samaan 

kuoreen tehdä esiintyjäkirjeen, jossa kerrotaan kaikki tärkeät yksityiskohdat keikkaa 

ajatellen sekä Leijonapuiston kartan. Jos esiintyjä tulee kauempaa, voi mukaan laittaa 

myös saapumiskartan Lappiin. Esiintyjäkirjeen voi toimittaa myös sähköpostilla. Lava 

ja äänentoisto on tilattu muutamana vuonna Markku Pekosen GU-ohjelmilta, joten hän 

tietää miten homma toimii. Esiintyjien tulee lähettää mahdollinen tekninen rideri 

Markku Pekoselle. Lavaohjelmaa varten hankitaan myös juontaja. 

 



 

- Edellisinä vuosina ollut kaksi soittokuntaa (Lapin VPK:n soittokunta perinteisesti, 

vaikkei ollut 2015), yksi lastenorkesteri ja pääesiintyjänä joku hieman nimekkäämpi 

artisti. 

- Tehdään ajoissa sopimukset ja pyydetään tekniset riderit, lavakartat ym. 

- Tapahtumatekniikan (lava ja äänentoisto) on hoitanut Markku Pekonen (GU-

ohjelmat) hinta noin 3 500€ riippuen siitä mitä lavalla tapahtuu. 

- Bäkkäritiloina käytetty liikuntahallin pukuhuoneita (täytyy valvoa, ettei mene ulko-

puolisia) 

- Tarjoiluna bäkkärillä ollut pientä suolaista purtavaa ja 0,5l vesipulloja (voi ottaa la-

valle mukaan). Maatalousnaisilta on tilattu leivät ja kahvia/teetä. (Tarkka aikataulu 

esiintyjien saapumisesta Maatalousnaisille, jotta tarjoilut ovat oikeaan aikaan siellä.)  

 

SPONSORIT 

Sponsoritukia voi alkaa kysellä heti kesän alussa, kun Patolammen partaalla -lavaoh-

jelma on suunniteltu. Sponsoritukien avulla hankitaan illan pääesiintyjä Patolammelle. 

Tuen suuruus on ollut 50-300€/yritys yrityksen koosta riippuen. Tukipyyntöjä voi lä-

hettää sähköpostilla tai puhelimitse. Kun sponsorit ovat varmistuneet lähetetään tuki-

joille sponsorisopimus (kaksin kappalein ja mukaan sopimusten saateviesti, jossa kii-

tetään ja pyydetään lähettämään toinen kappale allekirjoitettuna takaisin). Huom! So-

pimuksia on kahdenlaisia, alv 0 % ja alv 24%.  

 

TEKNINEN VIRASTO JA VIHERTOIMI 

Varmistetaan, että sähköasiat, lukot jne. toimii perjantaina niin kuin on sovittu. Lisäksi 

sovitaan että lava koristellaan kukilla ja saamme 40 vihtaa vihtakujaa varten. Järjeste-

lyt anotaan kirjallisella anomuksella. Wihertoimen ja TeVin asiat voi laittaa samaan 

anomukseen. 

 

PALAVERIT 

1. Suunnittelupalaveri löylypäivien ohjelmasta toukokuussa hyvissä ajoin, jotta 

saadaan asiat etenemään. Mukaan kaikki kiinnostuneet toimijat Lapista. 

2. Turvallisuuspalaveri järjestyksenvalvojien kanssa Lapissa juuri ennen tapahtu-

man alkua. (tärkeä) 

3. Palaveri löylypäivistä kulttuuripalvelujen porukan kesken 

4. Lopetuspalaveri kaikille yhteistyökumppaneille (palautteet ym.) 



 

 

 

VIRANOMAISASIAT 

Kaikki kannattaa hoitaa hyvissä ajoin, kesäkuun puolella. 

- Yleisötilaisuus-ilmoitus poliisille 

- Patolammen partaalla -tapahtumasta Rauman ympäristöterveydenhuoltoon ilmoitus. 

- Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma liitteeksi poliisi-ilmoitukseen ja tiedoksi pelas-

tuslaitokselle. 

- Maankäyttölupa (Rauman kaupungin tekninen virasto, maanmittausinsinööri) 

- Melulupa (Tevin ympäristönsuojelu) 

- Tienvarsikylttien pystytyslupa (Ely-keskus) 

- Järjestyksenvalvojat (Lapin Salama) 

- Penkit lavan eteen ja sähköt liikuntahallilta ja terveysasemalta (Tevi) 

- Vihdat ja koristelut hankittu kaupungin Wihertoimelta (Samassa anomuksessa säh-

köjen ja penkkien kanssa) 

- Pelastusrengas laiturille 

- Tapahtumapäivänä palaveri järjestysmiesten kanssa, alue käytävä läpi ja kerrottava 

keskeiset vaara-alueet. 

- SPR ensiapuryhmä pyydetään paikalle perjantaiksi 

- Liikenteenohjaus ensimmäiseksi tunniksi parkkipaikoille Patolammen partaalla ta-

pahtumaan? 

 

TAPAHTUMA-ALUEEN KYLTIT 

- Yleisö WC:t tulee kyltittää selkeästi. Eli jo puistosta asti kyltit vessalle. (Liikunta-

hallin seinässäkin oli nuolellinen WC kyltti. 

- Maatalousnaiset ottavat vetensä liikuntahallin pikkukeittiöstä ja muut toimijat ovat 

tuoneet omat vedet mukanaan eli muita vesipisteitä ei ole tarvittu. 

- Palloiluhallin eteen varattava parkkipaikkoja esiintyjille, estettävä yleisön pysäköinti 

siihen. 

- Tupakointi kielletty kyltit lava-alueelle 

- Leijonapuistoon kannattaa laminoida muutama kappale Patolammen partaalla -ta-

pahtuman ohjelmajulisteita. Hyvä kiinnittää esimerkiksi leikkipuiston aitaan. 

- Bäkkäritiloihin omat kyltit oviin. 



 

- Isot tienvarsimainokset pystyyn noin viikkoa ennen tapahtumaa. (Tevin varikolla ja 

Tevi pystyttänyt viimevuosina) Kylteissä on päivämäärinä 31.7.–2.8. Pitää laminoida 

päivämäärä-kyltit ja teipata näiden päivämäärien päälle jos löylypäivät ajoittuvat eri 

ajankohdalle. 

- Pikatien varrelle tulee kaksi opastenuolta Patolammelle: yksi pikavuoropysäkkien 

risteykseen Euran suunnasta tuleville ja yksi Pyörnin risteykseen Rauman suunnasta 

tuleville. Myös Lapin kyläraitille kannattaa pystyttää muutama kyltti, esim. Kirkon 

risteykseen ja Kivisillan risteykseen. Lisäksi parkkialueet (liikuntahallin piha ja Sahan 

alue) tulee kyltittää selkeästi. Sahan alueella on hyvä olla liikenteenohjaus, jotta pe-

lastustie vanhainkoti Ursulaan säilyisi avoimena. Nämä kyltit voi laittaa pystyyn vasta 

tapahtumapäivän aamuna. 

- Yhteystietokortit, joissa tärkeimmät yhteystiedot. Nämä annetaan, järjestyksenval-

vojille ja muille keskeisille toimijoille. 

- Useita kylttejä on teknisen viraston varikolla Lapissa. TeVin työntekijät tietävät 

niistä ja ovat myös niitä pystyttäneet. Myös lavalle ripustettava Löylypäivät kangas 

löytyy sieltä. 

 

KÄSIOHJELMA JA JULISTEET 

Oikoluku riittävän monella ihmisellä, jotta tiedot ovat varmasti oikein. Lisäksi kaikille, 

joilla on ohjelmaa Löylypäivillä, tulee lähettää sähköpostia/soittaa ja antaa heidän tar-

kistaa omat tekstinsä ennen kuin esitteet menevät painoon. 

- Ohjelmalehtisistä kannattaa tehdä mahdollisimman houkuttelevat, jotta toimivat sa-

malla markkinointimateriaalina. Niitä ei kuitenkaan kannata jakaa kamalan aikaisin, 

etteivät unohdu ihmisten lehtikasoihin.  

- Jaettu Raumalaisen välissä kaikkiin Lapin kotitalouksiin viikkoa ennen 

tapahtumaa. Jakelun hinta noin 150€ 

- Nettisivuille ohjelman voi julkaista jo ennen kuin lehtinen on tullut pai-

nosta. 

- Painettiin 2015 Rauman Painopisteessä (noin 320€ 3000kpl) 

- Ohjelmalehtistä laatiessa kannattaa katsoa, että usein toistuvat tapahtumat on muis-

tettu ilmoittaa. Eli kaikki tapahtumat löytyy, mitkä pitääkin. 

- Kannattaa tehdä taitto-ohjelmalla, jotta jäljestä tulee mahdollisimman siisti. Esim. 

Adobe InDesingn on kätevä. 

- Pitää tarkistaa moneen kertaan kirjoitusvirheiden välttämiseksi. 



 

- Tapahtumatiedot tiettyyn järjestykseen esim. kellonaika, tapahtuman nimi, selitys ja 

osoite + mahdolliset lisätiedot. Osoite on hyvä olla joko heti nimen jälkeen tai ihan 

viimeisenä, jotta se löytyy helposti. 

 - Kaikki kohdat tehdään samalla kaavalla! 

 

MARKKINOINTI 

Markkinointi on työvaihe, johon tulee käyttää paljon aikaa ja vaivaa. Facebook on il-

mainen ja tehokas samoin lehdistötiedotteet. Lehdistötiedotteista kannattaa tehdä mah-

dollisimman informatiiviset, mutta ytimekkäät eli max. yhden sivun tiedotteet toimivat 

parhaiten. Patolammen partaalle -tapahtumaan voi kutsua myös toimittajia (esim. 

Länsi-Suomi, Raumalainen), kirjoittamaan perjantai-illasta sekä viikonlopun muista 

tapahtumista. Tänä vuonna toimittaja oli itse löytänyt paikalle ilman kutsuakin. Radio-

mainos ollut paikallisradiossa (Ramonassa, hinta noin 600€). Facebookissa kannattaa 

olla aktiivinen tapahtuman lähestyessä yhä useammin. Voi julkaista tärppejä ohjel-

masta, kuvia tapahtuma-alueen rakentumisesta ym. Jokin kilpailu voisi olla tehokas 

markkinointikikka ja tuoda tykkäyksiä sekä jakoja tapahtumalle. Tapahtuman aikana 

facebook aktiivisena joka päivä (kerrotaan päivän tapahtumista ym.). Lisäksi jos seu-

raavina vuosina päätetään järjestää bussikuljetus (ei kannata, vuonna 2015 2 matkus-

tajaa), tulee sitä mainostaa erillisellä mainoksella, jotta ihmiset huomaavat sen. 

 

Tiedotteita tulee tehdä ainakin 3 kappaletta. 

1. Ensimmäinen liittyy löylypäiviin yleisesti ja ilmaiseen bussikuljetukseen. Lä-

hetetty tapahtumaviikolla. 

2. Toinen tiedote koskee löylyemäntää ja löylyisäntää. Se tulee lähettää päivää 

ennen tapahtumaa. Siinä tulee selvästi lukea, että tiedot saa julkaista vasta kun 

heidät on julkistettu Patolammen Partaalla eli lauantain lehteen. 

3. Viimeinen tiedote lähetetään heti tapahtuman jälkeen maanantaina. 

 

 

TURVALLISUUS 

Tapahtuman järjestyksenvalvojat ovat tulleet monena vuonna Lapin Salama ry:ltä 

(Seppo Ala-Siruru), joten heiltä homma sujuu. Patolammen partaalla tapahtumasta tu-

lee laatia pelastus- ja turvallisuussuunnitelma, joka laitetaan liitteeksi yleisötilaisuus 



 

ilmoitukseen. Pelastussuunnitelma lähetetään myös Palo- ja pelastuslaitokselle. Ta-

pahtumassa toimivat järjestyksenvalvojat tulee perehdyttää pelastussuunnitelman si-

sältöön ennen tapahtuman alkua pidettävässä pelastuspalaverissa. Pelastussuunnitel-

massa tulee olla seuraavat tiedot: tapahtuma aika ja paikka, mitä tapahtuu, millaista 

kalustoa alueelle tuodaan, kartta, turvallisuusorganisaatio, mahdolliset vaaratilanteet, 

ongelmatilanteiden hoitaminen ja niistä tiedottaminen.  

 

Terveysvalvonta haluaa ilmoituksen suuresta yleisötilaisuudesta. Terveystarkastusta 

tuskin tulee vuonna 2016 kun 2015 tapahtuma-alue on tarkastettu. Siinä ilmeni muu-

tama huomautus 2016 vuoden turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan. (Tarkastusra-

portti löytyy löylypäivät 2015 mapista tulostettuna tai verkkokansiosta sähköisenä.) 

 

Pelastusrengas joenvarteen saatiin lainaksi liikuntatoimelta. 

 

LÖYLY EMÄNTÄ JA -ISÄNTÄ 

- Emännän ja isännän valitsee Lappilaisista koostuva raati. Anja Hämäläinen kuuluu 

porukkaan.  

- Lehdistötiedote saatava keskiviikkona valmiiksi, jotta löylyemäntä ja -isäntä voivat 

vielä hyväksyä sen sisällön. Lähetettävä loppuviikosta paikallisille tiedotusvälineille. 

Huom! Saa julkaista vasta lauantain lehdessä. (Länsi-Suomi kirjoittaa ainakin mie-

lellään jutun ja haluaa haastatella emäntää ja isäntää.) 

- Kuljetus Leijonapuistoon (2015 ponivankkurit) 

- Lahjakiulut ja muut saunatarvikelahjat oltava torstaina valmiina. Voi paketoida esim. 

sellofaaniin. (Kiulut tilattu Rauman kiulu- ja tynnyritehtaalta) hinta noin 100€ 

- Vihdat täytyy saada perjantaina kujaa varten oikeisiin paikkoihin odottamaan ennen 

emännän ja isännän saapumista. (Wihertoimi) 

- Esittelyt emännästä ja isännästä ja kaikki muu lavajuontomateriaali toimitettava 

ajoissa juontajalle. 

 

PATOLAMMEN PARTAALLA TYÖTEHTÄVÄT 

- Juontajan briiffaus klo 14  

- Markkinatoimijoiden vastaanotto klo 15  

- Penkkien paikalleen laitto kun lava on paikalla noin klo 16 

- Terveystarkastus klo 17.30  



 

- Järjestyksenvalvojien briiffaus klo 17.30 

- Alueen siisteys, backstage alueen valvominen, backstage tarjoilut ym  

- Esiintyjien vastaanotto 

- Löylyemännän ja -isännän vastaanotto kirjastolla n. klo 19.30 

o Ponikyydillä Leijonapuistoon kirjastolta. Vihtakujaa pitkin 

lavalle noin klo 19.45 

- Loppusiivous Penkkien kerääminen 

o Alueen siistiminen 

o Kylttien poistaminen 

o Markkinatoimijoiden auttaminen 

o Sähköjohtojen poistaminen 

 

 


