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Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen, ja se koostuu kirjallisesta raportista sekä toi-
minnallisesta osasta eli produktiosta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja 
toteuttaa tapahtuma sekä lopuksi arvioida sen onnistuminen. Järjestettävä tapah-
tuma oli Kyläkaupan Sisustuspäivä ja toimeksiantajana Veljekset Keskinen Oy.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli onnistuneen sisustustapahtuman järjestäminen, 
jonka päätavoitteena oli sisustus- ja remontointituotteiden myynninedistäminen. Ta-
pahtuman toisena tavoitteena oli viestiä asiakkaille, että Veljekset Keskinen Oy:n 
tuotevalikoimassa on tarjolla laajasti suomalaisia sisustusbrändejä. Kolmantena ta-
voitteena oli lisätä asiakkaiden tietoutta siitä, että Veljekset Keskinen Oy:n rauta-
puolella on laaja valikoima remontointituotteita, kuten maaleja ja tapetteja sekä nii-
den oheistuotteita. Tapahtumalla pyrittiin siihen, että seuraavan kerran, kun asiakas 
remontoi tai sisustaa, hänelle tulisi mieleen Veljekset Keskinen Oy:n tuotetarjonta. 

Työssä käsitellään ensin teoriassa tapahtuman järjestämisprosessia ja lopuksi ku-
vataan toiminnallinen osuus. Ensimmäisessä pääluvussa käsitellään onnistuneen 
tapahtuman luomista projektityöskentelyn avulla, sen edellytyksiä ja lähtökohtien 
määrittelyjä sekä tapahtumien elämyksellisyyttä. Toisessa pääluvussa tarkastellaan 
tapahtuman järjestämisprosessia, joka sisältää suunnittelu-, toteutus- ja jälkimark-
kinointivaiheet. Kolmannessa pääluvussa käsitellään tapahtumamarkkinointia ja 
myynninedistämistä. Toiminnallisen osion kuvauksessa eli neljännessä pääluvussa 
kuvataan Kyläkaupan Sisustuspäivä -tapahtuman suunnittelu, toteuttaminen ja jäl-
kitoimenpiteet.  

Tapahtuman onnistuminen arvioitiin palautekyselyn avulla sekä tapahtumapäivän 
myyntien vertailulla edellisvuoden samaan ajankohtaan. Palautekyselyn kautta saa-
tiin pääasiassa positiivista palautetta tapahtumasta, mutta myös joitakin hyviä kehi-
tysehdotuksia. Tapahtumapäivän myyntien vertailu edellisvuoteen osoitti, että ta-
pahtuma edisti tapahtumassa esillä olleiden brändien myyntejä. Tapahtuman voi-
daan siis todeta saavuttaneen tavoitteet, sillä asiakkaat viihtyivät tapahtumassa ja 
myynnit kasvoivat odotetusti.  
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This is a functional thesis, and it consists of a written report and a functional part. 
The aim of this thesis was first to plan and execute an event and, after that, to eval-
uate its success. The event arranged was called “Kyläkaupan Sisustuspäivä” and it 
was commissioned by Veljekset Keskinen Oy. 

The purpose of this thesis was to arrange a successful interior styling event, whose 
main goal was to promote the sales of interior and renovation products. The second 
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available at Veljekset Keskinen Oy. The third goal was to increase customers’ 
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The theoretical part of the thesis deals with arranging an event. The first chapter 
deals with how to create a successful event by means of project work. The second 
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cution and post-event actions. The third chapter deals with event marketing and 
sales promotion. The functional part covers the arrangement of the Kyläkaupan 
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1 JOHDANTO 

Tapahtumat ovat vuorovaikutteinen tapa vaikuttaa ihmisiin. Niiden avulla rakenne-

taan ja vahvistetaan brändimielikuvaa sekä luodaan henkilökohtaisempi kontakti ku-

luttajiin kuin tavallisella markkinoinnilla. (Korhonen ym. 2015, 8.) Nykyään yhä use-

ammat organisaatiot hyödyntävät markkinoinnissaan tapahtumia ja niiden moni-

muotoisuutta. 

AMK-opinnäytetyöstä on ohjeistettu, että sen tulee olla käytännönläheinen, työelä-

mälähtöinen ja tutkimuksellisesti toteutettu. Sen tulee myös osoittaa, että opiskelija 

hallitsee alan tiedot ja taidot riittävällä tasolla. (Vilkka & Airaksinen 2003, 10.) Toi-

minnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät nämä edellä mainitut vaatimukset erittäin 

hyvin.  

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö ja se koostuu produktiosta sekä 

kirjallisesta raportista. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena ammatillisesta nä-

kökulmasta on, että siinä yhdistyvät käytännön toteutus ja toteutuksen raportointi 

tutkimusviestinnän keinoin (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Toiminnallisessa opinnäy-

tetyössä ei kuitenkaan ole välttämätöntä käyttää tutkimuksellisia menetelmiä, mutta 

jos niitä käytetään, ne kohdistuvat idean tai tuotteen toteutustapaan. 

Toiminnallisen opinnäytetyön toteutustapana voi olla esimerkiksi tapahtuman suun-

nittelu ja toteutus kuten tässä työssä. Hakala (2004, 44–45) painottaa, että opinnäy-

tetyön aiheen valinnassa tärkeintä on, että sen tulee olla tekijälleen mieluinen, koska 

silloin sen tekeminenkin on mielekästä. Kannattaa valita aihe, josta on aidosti kiin-

nostunut ja josta hallitsee jonkinlaiset pohjatiedot. Opinnäytetyön tekijälle tapahtu-

man järjestäminen aiheena ja toiminnallinen toteutustapa ovat erittäin mieluisia, sillä 

konkreettisen tekemisen kautta saa hänen mielestään enemmän hyötyä itselle ja 

sen avulla pääsee myös näyttämään paremmin taitojaan työelämässä. Toiminnalli-

nen toteutus on myös kohdeorganisaatiolle hyödyllisempää, jos organisaatiossa on 

jo tehty useita kirjallisia tutkimuksia.  

Tämä opinnäytetyö rakentuu johdannosta, teoriaosuuksista, tuotoksen raportoin-

nista ja johtopäätöksistä, joka sisältää myös kehittämisehdotukset. Kirjallisessa ra-

portissa käsitellään ensin teoriassa, miten luodaan onnistunut tapahtuma, avataan 
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tapahtuman järjestämistä prosessina ja kerrotaan tapahtumamarkkinoinnista. Teo-

riaosuuksien jälkeen raportoidaan toteutetun tapahtuman suunnittelu, toteutus ja jäl-

kitoimenpiteet sekä arvioidaan tapahtuman onnistuminen. Viimeisenä osiona on yh-

teenveto ja kehittämisehdotukset.  

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä ensin teoriassa tapahtuman suunnitteluun 

ja toteuttamiseen ja sen jälkeen suunnitella ja toteuttaa tapahtuma Veljekset Keski-

nen Oy:lle. Tapahtuman aiheena on sisustaminen ja remontointi ja sen nimi on Ky-

läkaupan Sisustuspäivä. Tapahtuman teemana on Suomi 100 vuotta. Samantyyli-

nen tapahtuma on järjestetty Veljekset Keskinen Oy:ssä kerran aikaisemmin, mutta 

toteutus on ollut pienempi. Siksi opinnäytetyön tekijällä on tapahtuman suunnitte-

lussa sekä toteutuksessa melko vapaat kädet. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa Veljekset Keskinen Oy:lle 

onnistunut tapahtuma, jonka päätavoitteena on sisustus- ja remontointituotteiden 

myynninedistäminen. Tapahtuman toisena tavoitteena on viestiä asiakkaille, että 

Veljekset Keskinen Oy:n tuotevalikoimassa on saatavilla tapahtumassa esillä olevia 

suomalaisia sisustusbrändejä. Tapahtuman kolmantena tavoitteena on lisätä asiak-

kaiden tietoutta siitä, että Veljekset Keskinen Oy:n rautapuolella on laaja valikoima 

maaleja, tapetteja ja niiden oheistuotteita ja siksi se on myös varteenotettava sisus-

tus- ja remontointituotteita tarjoava kauppa muiden tällaisia tuotteita tarjoavien 

kauppojen rinnalle. Opinnäytetyöllä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

– Miten järjestetään onnistunut tapahtuma? 

– Miten kyseinen myynninedistämistapahtuma vaikuttaa sisustus- ja remon-

tointituotteiden myyntiin Veljekset Keskinen Oy:ssä? 

– Mikä on tapahtumaan osallistuneiden mielipide tapahtuman onnistumi-

sesta? 

Tapahtuman onnistumista arvioidaan palautelomakkeiden tulosten perusteella sekä 

tapahtuma-ajan myyntituloksia edellisvuoteen vertailemalla. Tavoitteena on, että 

asiakkaat viihtyvät tapahtumassa ja saavat sieltä hyviä vinkkejä sisustamiseen ja 
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remontointiin. Tapahtumalla pyritään siihen, että seuraavan kerran kun asiakas si-

sustaa tai remontoi, hänelle tulee mieleen Veljekset Keskinen Oy:n sisustus- ja re-

montointituotteiden tarjonta. Näin tapahtumalle asetetut tavoitteet täyttyisivät myös 

tulevaisuudessa. Tavoitteena on siis, että tapahtumasta on hyötyä pitkällä aikavä-

lillä eikä vain tapahtuma-ajankohtana. 

1.2 Veljekset Keskinen Oy 

Opinnäytetyön kohdeorganisaatio ja toimeksiantaja on Kyläkauppa Veljekset Kes-

kinen Oy Alavuden Tuurissa. Nykyisin Suomen suurimpana tunnetun tavaratalon 

juuret ulottuvat 70-vuoden taakse. Keskisen on alun perin perustanut Toivo Keski-

nen vuonna 1946, joka pyöritti firmaa toiminimellä. Osakeyhtiö siitä tuli vuonna 

1976, kun Toivon pojat Matti ja Mikko ostivat yrityksen isältään ja muuttivat nimen 

Veljekset Keskinen Oy:ksi. Vuonna 1986 Mikko myi osuutensa veljelleen Matille. 

Yrityksen nykyinen johtaja Vesa Keskinen on Matin poika, ja hän on johtanut yritystä 

vuodesta 1994. (Keskinen [18.2.2017].)  

Veljekset Keskisen toimiala on TOL-luokituksen mukaan itsepalvelutavaratalo-

kauppa (Veljekset Keskinen Oy [18.2.2017]). Kyläkauppa rakentuu tavarapuolesta 

ja elintarvikemyymälästä, jossa Tavarapuoti myy vähittäistavaroita ja Ruokapuoti 

elintarvikkeita. Tavara- ja Ruokapuodin yhteydessä toimii myös lukuisia ruokapaik-

koja ja kahviloita. Lisäksi Kyläkaupan palveluihin kuuluu Liikenneasema Onnen-

Liekki, kesällä toiminnassa olevat Pihamyymälä ja Kyläkaupan Minigolf, sekä ma-

joituspalveluita ympäri vuoden tarjoavat Hotelli OnnenTähti ja karavaanarialue On-

nela. Lisäksi lapsiperheitä houkuttelee Kyläkaupan kesän suurin ja suosituin tapah-

tuma, alle 13-vuotiaille ilmainen Miljoona Tivoli sekä kaikille ilmainen Muumi-leikki-

puisto, joka on auki ympäri vuoden. (Lakeudelle [4.3.2017].)  

Huimasti vuosien varrella kasvaneen Keskisen Kyläkaupan laajentuminen jatkuu 

yhä. Sen historian suurin muutos tulee olemaan tulevaksi kesäksi 2017 valmistuva 

Kyläkaupan Kauppakatu, joka tulee yhdistämään Tavara- ja Ruokapuodin. (Lakeu-

delle [4.3.2017].) Sen jälkeen on siis mahdollista asioida molemmilla puolilla yhdellä 

parkkeerauksella. Muita uudistuksia tulevalle kesälle ovat Pihamyymälän ja Mil-

joona Tivolin sijainnit.  
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2 ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN LUOMINEN 

Tässä luvussa käsitellään onnistuneen tapahtuman luomista ja siihen tarvittavia ele-

menttejä. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan tapahtuman onnistumisen edel-

lytyksiä. Toisessa alaluvussa verrataan tapahtumaprosessia projektityöskentelyyn 

ja käydään läpi projektityöskentelyn vaiheita tapahtuman järjestämisprosessin taus-

talla. Kolmannessa alaluvussa tarkastellaan onnistuneen tapahtuman mallia, jossa 

määritellään tapahtuman suunnittelun lähtökohdat strategisten ja operatiivisten ky-

symyksien avulla. Viimeisessä alaluvussa käsitellään elämyksellisyyttä ja sen tär-

keyttä tapahtumissa.  

2.1 Onnistumisen edellytykset 

Onnistuneen tapahtuman tuntee ja aistii sielussa asti, kuvailevat Vallo ja Häyrinen 

(2016, 121) kirjassaan. Tapahtuman tunnelma on ainutkertainen ja se jää osallistu-

jan mieleen voimakkaana. Lisäksi se sisältää kohderyhmään vetoavaa yllätykselli-

syyttä ja yksityiskohtia sekä hyvät isännät, jotka tukevat tapahtuman tavoitteiden 

toteutumista (mts. 127).  

Kivistö (2014) toteaa tapahtuman onnistumisen olevan monien asioiden summa. 

Onnistuminen edellyttää lähtökohtaisesti Iiskola-Kesosen (2004, 16) mukaan huo-

lellista paneutumista järjestelyihin ja erityisesti tapahtuman tarjontaan sekä asiak-

kaiden viihtyvyyteen. Myös tavoitteiden asettaminen on tärkeää. Selkeiden tavoit-

teiden määrittely kertoo Iiskola-Kesosen (mp.) mukaan ammattitaitoisesta järjestä-

jästä. Tavoitteet tulee jakaa strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin, joiden avulla 

koostetaan kriteerit onnistuneelle tapahtumalle (ml.). Kivistö listaa tapahtuman mah-

dollisiksi strategisiksi tavoitteiksi muun muassa uusien asiakkaiden löytämisen, hil-

jaisen tiedon keräämisen, asiakassuhteiden vahvistamisen kohderyhmässä ja yri-

tyksen markkinointiviestinnän tukemisen. Mahdollisia operatiivisia tavoitteita puo-

lestaan voivat olla esimerkiksi näkyvyyden hankkiminen mediassa, tapahtumapro-

sessin onnistuminen ja myyntien kasvattaminen. Näiden strategisten ja operatiivis-

ten tavoitteiden perusteella onnistuneen tapahtuman kriteerejä voivat olla esimer-
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kiksi määritelty kohderyhmä, tapahtuma tukee muuta markkinointiviestintää, tapah-

tuma on tavoitteellinen ja se sopii yrityksen imagoon. (mp.) Jotta tapahtumasta tulee 

onnistunut, tulee kaiken sujua moitteettomasti ja sujuvasti. Iiskola-Kesonen (s. 16) 

kuitenkin huomauttaa, että tapahtuman onnistumiseen vaikuttaa myös siihen osal-

listujat, joten sen onnistuneisuutta ei voida varmistaa täysin etukäteen.  

Tärkeintä onnistuneen tapahtuman luomisessa on siis tunne ja sisältö, mutta kaiken 

perustana on huolellinen suunnittelu. Se auttaa hahmottamaan tavoitteiden realisti-

suuden ja selkeät määrittelyt. Huolellisen suunnittelun avulla on mahdollisuus luoda 

tapahtuma, joka vetoaa mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin osallistujiin ja tulee 

onnistumaan erittäin hyvin. Vallo (2009, 41) toteaa, että paras tapahtuma erottuu 

myönteisesti kilpailijoiden tapahtumista ja se muistetaan pitkään. Onnistuessaan ta-

pahtuma luo siis kilpailuetua sen järjestäneelle organisaatiolle.  

2.2 Tapahtuma on tuote ja tapahtuman järjestäminen projekti 

Tapahtumia on paljon erilaisia niiden koon ja sisällön mukaan. Sisällön mukaan ja-

oteltuna ne jaetaan kolmeen ryhmään: liiketoimintaan liittyvät tapahtumat, urheilu-

tapahtumat sekä kulttuuri- ja taidetapahtumat (Korhonen ym. 2015, 7). Korhosen 

ym. mukaan tapahtumaksi lasketaan niin yksityinen pieni tilaisuus kuin suuri mas-

satapahtumakin. Tapahtuma käsitteenä voi siis tarkoittaa muun muassa markki-

noita, messuja, kilpailuja tai konsertteja. Pienten tapahtumien tarkoituksena on 

yleensä lähinnä viihdyttää ja mahdollistaa sosiaalisia kontakteja kuin taas suurem-

milla ja merkittävämmillä tapahtumilla haetaan lisäksi tunnettuutta suurempien osal-

listujamäärien ja median huomion kautta. (mp.) Muhonen ja Heikkinen (2003, 38) 

toteavat, että jokaisen tapahtuman tarkoituksena on tuloksen aikaansaaminen ta-

pahtuman luonteesta riippumatta.  

Tapahtuma kannattaa heti suunnitteluvaiheen alusta asti mieltää tuotteeksi, sillä sitä 

kautta on helpompi lähteä miettimään, mitä haluaa tarjota kohderyhmälleen. Paran-

tainen (2017) toteaa blogikirjoituksessaan, että tapahtuman onnistuminen ei ole ra-

kettitiedettä, vaan se on kuin minkä tahansa tuotteen myymistä. Aluksi on herätet-

tävä asiakkaan mielenkiinto, jonka jälkeen häneen kohdistetaan segmentoitua vies-

tintää, unohtamatta hyvää asiakaspalvelua.   
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Tapahtuman suunnittelussa ja järjestelyissä on suuri työmäärä ja usein on vaikeaa 

hahmottaa mistä aloittaisi. Siihen Iiskola-Kesonen (2004, 8) ehdottaa konkreetti-

sena apukeinona, että tapahtuman järjestämistä verrataan projektiin, koska niissä 

molemmissa on samanlaisia piirteitä. Sekä tapahtumalla että projektilla on selkeät 

tavoitteet, oma aikataulu ja ne ovat yleensä kertaluonteisia. Myös Kauhasen, Juu-

rakon ja Kauhasen (2002, 23) mielestä tapahtuma kannattaa suunnitella ja toteuttaa 

projektityöskentelyn avulla. Näin tapahtuman toteuttaminen on järjestelmällistä ja 

tavoitteiden saavuttaminen helpompaa.  

Tapahtumat luetaan projekteiksi, koska ne vaativat monien tehtävien organisointia, 

niillä on tietty rajoitettu kesto, tarkka budjetti ja ne ovat usein ainutlaatuisia toteutuk-

seltaan (Bladen ym. 2012, 23). Bladen ym. toteavat kuitenkin, että tapahtumat toi-

saalta myös eroavat useimmista liike-elämän projekteista, koska ne eivät yleensä 

esiinny tavallisina projekteina useimmissa organisaatioissa. Jokainen tapahtuma on 

erillinen projekti. Useimmat tapahtumat sisältävät kuitenkin projektin ominaispiir-

teitä. (mp.) 

Tapahtuman järjestäminen on siis projektityö ja sen suunnittelusta sekä toteutuk-

sesta vastaa siihen valittu projektiryhmä, joka koostuu projektin asettajasta, projek-

tipäälliköstä ja muista projektin jäsenistä (Korhonen ym. 2015, 8). Kettunen (2009, 

16) toteaa, että projektityölle ominaista on työn vastuuttaminen yhdelle henkilölle. 

Tämä tarkoittaa sitä, että projektille nimetään projektipäällikkö, joka on päävas-

tuussa projektin toteutuksesta. Hänen puoleensa käännytään, jos projektissa ilme-

nee ongelmia (mts.). Projektipäälliköllä on siis suurin vastuu tapahtumasta aina sen 

suunnittelusta toteutukseen ja jälkimarkkinointiin asti. Hän delegoi tehtäviä projekti-

ryhmän jäsenten kesken ja varmistaa, että kokonaisuus toimii kaiken osalta hyvin 

(Korhonen ym., 8).  

2.2.1 Projektin vaiheiden kuvaus 

Kaikki projektit ovat ainutlaatuisia ja tavoitteiden pohjalta määriteltyjä prosesseja 

(Silfverberg 2007, 21).  Kettusen (2009, 43) mukaan projekti jakaantuu viiteen vai-

heeseen, jotka seuraavat toisiaan. Joskus on mahdollista palata tarvittaessa myös 
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edeltävään vaiheeseen. Projektin vaiheet on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 

1).  

 

Kuvio 1. Projektin vaiheet 
(mukaillen Kettunen 2009, 43).  

Projekti lähtee liikkeelle idean tai tarpeen tunnistamisesta (Kettunen 2009, 43). Jo 

projektia aloittaessa tulee olla määriteltynä miksi se tehdään, mitä tulosta sillä hae-

taan ja mitkä ovat toteutukseen käytettävät resurssit (mts. 50). Tarpeen tunnistami-

sen jälkeen siirrytään määrittelyvaiheeseen, jonka tavoitteena on selvittää haluttu 

lopputulos projektille. Lisäksi verrataan vaihtoehtoisia toimintamalleja sekä mieti-

tään tehdäänkö projekti itse vai ulkoistettuna. (mts. 51.) 

Yksi tärkeimmistä vaiheista projektissa on Kettusen (2009, 54) mukaan suunnittelu-

vaihe. Suunnitteluvaiheessa syvennetään määriteltyjä tavoitteita, määritellään tar-

vittavien resurssien määrää ja laaditaan budjetti. Hyvä suunnittelu takaa selkeät ta-

voitteet, lisää toiminnan tehokkuutta ja kommunikaatiota sekä vähentää riskejä 

(mts. 55). Silfverbergin (2007, 34) mukaan perusteellinen suunnittelu auttaa laati-

maan projektille konkreettisen suunnitelman, jota on helppo noudattaa toteutusvai-

heessa. Silfverberg kuitenkin painottaa, että suunnitelmaa ei saa noudattaa liian or-

jallisesti, koska projektista on luotava myös oppiva prosessi. Tämä tarkoittaa sitä, 

että jos huomataan, että jokin alkuperäisen suunnitelman idea ei toimi, suunnitel-

maa tulee muuttaa. 

Suunnitteluvaiheen jälkeen käynnistetään toteutusvaihe (Kettunen 2009, 156). To-

teutuksen käynnistyessä projektipäälliköllä on tiedossa mitä tulee tehdä ja miten 

edetään. Toteutusvaiheessa noudatetaan suunnitelmaa ja toimitaan alussa määri-

teltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kettunen (s.181) muistuttaa, että projekti on 

määräaikainen, joten se myös päättyy joskus. Projektin päätteeksi kirjoitetaan lop-

puraportti ja päätetään projekti myös henkisellä tasolla. Projektin tulokset esitellään 

ohjausryhmälle ja sen jälkeen projektin päättymisestä päätetään myös virallisesti. 

Tarpeen 
tunnistaminen

Idean 
määrittely

Suunnittelu Toteutus
Projektin 

päättäminen



14 

 

2.3 Lähtökohtana määrittelyt 

Tapahtuman suunnittelun lähtökohtana ovat määrittelyt, joiden avulla suunnitelmaa 

pystyy lähteä työstämään. Vallo ja Häyrinen (2016, 121) kuvaavat onnistunutta ta-

pahtumaa tähtikuviolla, joka muodostuu kahdesta erillisestä kolmiosta. Molemmissa 

kolmioissa on kolme kysymystä, joihin on osattava vastata ennen kuin voi ryhtyä 

suunnittelemaan tapahtumaa. Nämä kysymykset määrittelevät tapahtuman suunnit-

telun lähtökohdat strategisesta ja operatiivisesta näkökulmasta.  

Strategisen kolmion kysymykset keskittyvät lähinnä tapahtuman lähtökohtien mää-

rittelyihin ja operatiivisen kolmion kysymykset puolestaan jo itse toteutusvaihee-

seen. Kolmioista syntyy kokonaisuus, jonka keskiössä on onnistuneen tapahtuman 

elementit. Ilman näitä alkumäärittelyjä tapahtuman toteutus voi epäonnistua.  

2.3.1 Strategiset kysymykset 

Tärkeää tapahtuman onnistumisen kannalta on määritellä aluksi miksi ja kenelle ta-

pahtumaa järjestetään (Iiskola-Kesonen 2004, 9). Strateginen kolmio vastaa näihin 

kysymyksiin eli mitä, kenelle ja miksi tapahtuma järjestetään. Näiden määrittelyjen 

avulla syntyy Vallon ja Häyrisen (2016, 123) mukaan tapahtuman idea. Idean ym-

pärille luodaan itse tapahtuma. Toisena vaihtoehtona on se, että idea korvataan 

teemalla, joka riittää myös tapahtuman punaiseksi langaksi. Kun kaikkiin kolmeen 

strategiseen kysymykseen on vastattu, niistä syntyy strateginen kolmio, jossa kes-

keistä on idea. Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) on esitetty strateginen kolmio. 
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Kuvio 2. Strateginen kolmio 
(Vallo & Häyrinen 2016, 125). 

 
Tapahtuman tavoite ja viesti määritellään miksi-kysymyksen avulla. Vallon ja Häyri-

sen (2016, 121–122) mukaan tärkeää on miettiä tapahtuman järjestämisen syy ja 

mitä tapahtumalla haluaan viestiä. He myös painottavat, että tapahtuman tavoite on 

kaiken suunnittelun lähtökohta. Tavoitteen tai tavoitteiden asettaminen antaa poh-

jan myös sille, mitä hyötyä tapahtumalla tavoitellaan. Tavoitteena voi olla esimer-

kiksi saada uusia asiakkaita, edistää myyntiä tai lanseerata vaikka uusi tuote mark-

kinoille. Vallo ja Häyrinen (mp.) toteavat, että tavoitteita voi olla yksi tai useita, mutta 

tärkeintä on niiden konkreettisuus. Ei ole kannattavaa asettaa tapahtumalle sellaisia 

tavoitteita, joita ei ole mahdollista saavuttaa.  

Seuraavaksi määritellään tapahtuman kohderyhmä. Tämä vastaa kolmion kenelle-

kysymykseen. (Vallo & Häyrinen 2016, 122.) Vallo ja Häyrinen toteavat, että kohde-

ryhmän valinta vaikuttaa merkittävästi tapahtuman ideaan, joten siksi se kannattaa 

rajata mahdollisimman tarkasti. Kohderyhmää määritellessä kannattaa heidän mu-

kaansa (mp.) miettiä seuraavia kysymyksiä: miten hyvin tuntee kohderyhmän ja sen 

kiinnostuksen kohteet, mistä kohderyhmän yhteystiedot löytää ja miten tapahtuman 

viestin saa parhaiten jaettua tälle kohderyhmälle.  

Tavoitteen, viestin ja kohderyhmän määrittelyn jälkeen voidaan lähteä miettimään 

tapahtuman lähtökohtia. Keskeistä Vallon ja Häyrisen (2016, 122) mukaan on päät-

tää millaisen tapahtuman haluaa järjestää sekä tapahtuman ajankohta ja paikka. 
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Tapahtumapaikka vaikuttaa selkeästi myös tapahtuman tavoitteisiin ja jopa sen tee-

maan. Vallo ja Häyrinen painottavat, että paikka kannattaa miettiä heti suunnittelun 

alussa ja lähteä sen kautta suunnittelemaan tapahtuman muita lähtökohtia.  

2.3.2 Operatiiviset kysymykset 

Operatiivisen kolmion kysymykset vastaavat kysymyksiin miten järjestetään, millai-

nen sisältö on ja kuka tai ketkä toimivat vastuuhenkilöinä. Tämän kolmion keskiössä 

on tunne. Operatiivisen kolmion toimet ovat jo tapahtuman toteuttamista ja siitä vas-

tuussa ovat projektipäällikkö ja -ryhmä. (Vallo & Häyrinen 2016, 127.) Operatiivinen 

kolmio on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 3).  

 

Kuvio 3. Operatiivinen kolmio 
(Vallo & Häyrinen 2016, 125). 

Miten-kysymyksen avulla lähdetään avaamaan tapahtumaprosessia. Tapahtuman 

järjestäminen on kolmivaiheinen prosessi, joka sisältää suunnittelu-, toteutus- ja jäl-

kimarkkinointivaiheet. (Vallo & Häyrinen, 125.) Tässä määritellään prosessin eri vai-

heiden työtehtäviä. 

Seuraavaksi päätetään tapahtuman sisältö eli millainen tapahtuma järjestetään. Oh-

jelmaan ja sisältöön vaikuttaa merkittävästi strategisessa kolmiossa määritellyt ta-

voitteet, viesti ja kohderyhmä. Näistä varsinkin kohderyhmän huomioiminen on Val-

lon ja Häyrisen (2016, 126) mielestä erittäin keskeistä sisällön suunnittelun kan-

nalta, sillä mikään ei ole sekä osallistujalle että järjestäjälle turhauttavampaa kuin 
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se, että tapahtuman sisältö ei vastaa kohderyhmän kiinnostuksen kohteita. Siksi 

kohderyhmä tulee valita ennen kuin tapahtuman sisältö on päätetty.  

Lopuksi operatiivisessa kolmiossa valitaan tapahtuman vastuuhenkilö tai -henkilöt 

(Vallo & Häyrinen 2016, 126). Suunnitteluvaiheessa avainasemassa on projekti-

päällikkö, joka vastaa suunnittelusta ja tapahtuman lähtökohdista. Tapahtumalla pi-

tää myös olla aina omistaja, joka toimii yleensä myös isäntänä tapahtumassa. Isän-

nyys on Vallon ja Häyrisen (mp.) mukaan tapahtuman henkilörooleista tärkein. Se 

on kuitenkin myös rankin rooleista, koska siihen liittyy henkilökohtaista myyntityötä 

ja vaikuttamista asiakkaisiin. Hyvä isäntä voi jopa pelastaa koko tapahtuman, jos 

kaikki muu ei menisikään suunnitelman mukaan. 

2.3.3 Onnistuneen tapahtuman malli 

Strategiset ja operatiiviset kysymykset muodostavat siis kaksi kolmiota, joiden 

avulla määritellään tapahtuman lähtökohdat. Vallo ja Häyrinen (2016, 127) toteavat, 

että näiden kolmioiden tulee olla tasapainossa keskenään tai muuten tapahtumasta 

tulee tasapainoton. Jos jokin ei toimi, osallistujat aistivat sen tunnelmassa ja aino-

astaan se jää heille päällimmäiseksi mieleen tapahtumasta. Jokainen tapahtuma-

järjestäjä haluaa tapahtumassaan vallitsevan hyvän tunnelman, joten huolellinen al-

kutyö kannattaa, jotta kaikki sujuu tapahtumassa hyvin. 

Vallo ja Häyrinen (2016, 127) kertovat, että kun strateginen ja operatiivinen kolmio 

asetetaan päällekkäin, niistä syntyy tähtikuvio eli onnistuneen tapahtuman malli. 

Siksi heidän mukaansa on tärkeää, että kolmiot ovat tasapainossa keskenään, jotta 

niistä muodostuvasta kolmiosta tulee symmetrinen. Jos lähtökohdat eivät ole koh-

dallaan, tähdestä tulee epäsymmetrinen ja silloin tapahtuma ei voi onnistua. Onnis-

tuneen tapahtuman malli eli tähtikuvio on kuvattu seuraavassa kuviossa (kuvio 4).  
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Kuvio 4. Onnistuneen tapahtuman malli 
(Vallo & Häyrinen 2016, 128). 

2.4 Houkuttimena elämyksellisyys 

Jokainen tapahtuma on erilainen ja ainutlaatuinen tapahtuman luonteen ja tarkoi-

tuksen mukaan. Kuitenkin kaikille tapahtumille yhteistä on se, että jokaisessa tulisi 

olla jokin elämyksellinen tekijä, joka erottaa sen muista samankaltaisista tapahtu-

mista. Vallon ja Häyrisen (2016, 204–206) mukaan onnistuneen tapahtuman taus-

talla on yllätyksellisyys, joka varmistaa tapahtuman elämyksellisyyden. Yllätykselli-

syys kertoo tapahtuman luovasta otteesta ja siitä, että tapahtuman onnistuminen on 

haluttu taata erottuvilla keinoilla. Se myös piristää tapahtumaa ja antaa sille elä-

vyyttä. Vallo ja Häyrinen (mp.) kuitenkin toteavat, että yllätyksellisen tekijän ei tar-

vitse olla mikään suuri juttu, kunhan se välittää osallistujalle sanoman siitä, että hän 

on aidosti tärkeä ja tervetullut tapahtumaan. 

Markkasen (2008, 21–25) mukaan elämysten luominen on nykypäivänä merkittä-

vässä roolissa, sillä elämyksiä tuottamalla organisaatio vahvistaa asiakasuskolli-

suuttaan. Hän viittaa Schmittin (1999) viiden ulottuvuuden elämysmarkkinointimal-

liin, jonka mukaan kuluttajan kokonaisvaltaisessa elämyksessä yhdistyvät tunteet, 
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ajatukset, aistit, toiminta ja tunne yhdenmukaisuudesta. On siis pyrittävä vaikutta-

maan osallistujan mahdollisimman moneen aistiin yhtäaikaisesti, jotta tapahtumasta 

voidaan luoda elämys.  Vallo (4.2.2016) painottaa tapahtuman olevan ainoa media, 

jossa voi eri aistien kautta vaikuttaa kohderyhmään. Siksi on siis tärkeää pohtia millä 

keinoin voi vaikuttaa tapahtuman osallistujiin mahdollisimman monen aistin kautta. 

Elämyksellisiä tapahtumia luomalla organisaatio viestii kohderyhmien kanssa ja 

kohtaa sidosryhmiään (Vallo & Häyrinen 2016, 21–22). Jansson (2007, 19) toteaa, 

että kokonaisuutta ei saa unohtaa, sillä osallistujan mielikuva tapahtumasta koostuu 

kaikista siihen liittyvistä asioista aina tapahtuman julkaisemisesta jälkimarkkinoin-

tiin.  
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3 IDEASTA TAPAHTUMAKSI - TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 

PROSESSINA 

Tässä luvussa käsitellään tapahtuman järjestämisprosessia ja sen eri vaiheita teo-

riassa. Ensimmäisessä alaluvussa kuvataan tapahtumaprosessin kokonaisuutta. 

Toisessa alaluvussa kerrotaan suunnitteluvaiheesta ja siihen kuuluvista toimenpi-

teistä. Kolmannessa alaluvussa kuvataan tapahtuman toteutusvaihetta ja neljän-

nessä alaluvussa tapahtuman jälkitoimenpiteitä, kuten jälkimarkkinointia.  

Tapahtuman järjestämistä voisi verrata elokuvan tekemiseen. Elokuvaa tehdessä 

kirjoitetaan ensin käsikirjoitus, jota tuotantovaiheessa noudatetaan ja lopuksi val-

mistuneen elokuvan menestys kertoo, miten hyvin elokuva on onnistunut. Vastaa-

vasti tapahtuman suunnitteluvaiheessa luodaan tapahtumalle käsikirjoitus, jota läh-

detään toteutusvaiheessa noudattamaan ja lopuksi arvioidaan tapahtuman onnistu-

minen esimerkiksi palautekyselyn avulla. 

3.1 Tapahtumaprosessin kuvaus 

Tapahtuman järjestäminen on kokonaisuudessaan kolmivaiheinen prosessi, johon 

kuuluvat suunnittelu-, toteutus- ja jälkimarkkinointivaiheet (Vallo & Häyrinen 2016, 

189). Näistä tärkein ja aikaa vievin vaihe on suunnitteluvaihe. Vallon (2009, 44–46) 

mukaan itse tapahtuma voi puolestaan kestää vain muutaman tunnin, ja jälkimark-

kinoinnille tulisi varata aikaa noin kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen. Nämä kolme 

vaihetta ovat niin sanotusti tapahtuman selkäranka.  

Vallo ja Häyrinen (2016, 189) toteavat, että prosessin keston tulee olla kokonaisuu-

dessaan vähintään kaksi kuukautta jos haluaa tapahtuman onnistuvan. Lyhemmän 

toteutusaikataulun tapahtumissa joudutaan usein tinkimään erinäisistä asioista. Se 

vaikuttaa keskeisesti tapahtuman laatuun ja suunnitelmia voidaan joutua muutta-

maan radikaalisti. Tapahtumaprosessin kulkua ja osa-alueita kuvataan seuraavassa 

taulukossa (taulukko 1).  



21 

 

Taulukko 1. Tapahtumaprosessi vaiheittain 
(mukaillen Vallo & Häyrinen 2016, 189). 

Suunnitteluvaihe 

75 % 

(min. 6 viikkoa) 

Tapahtuman toteutus 

10 % 

(min. 0,8 viikkoa) 

Jälkimarkkinointi 

15 % 

(min. 1,2 viikkoa) 

 projektin käynnistys 

 ideointi 

 resursointi 

 vaihtoehtojen tarkis-

tus 

 päätökset ja varmis-

taminen 

 käytännön organi-

sointi 

 

 

 rakennusvaihe  

 itse tapahtuma 

 purkuvaihe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kiitokset 

 materiaalien toimitus 

 palautteiden kerää-

minen ja analysointi 

 yhteydenottopyyntö-

jen hoitaminen  

 yhteenveto tapahtu-

masta 

 tapahtuman jatkami-

nen sosiaalisessa 

mediassa 

3.2 Suunnitteluvaihe 

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” on vanha viisas lausahdus ja se sopii Iiskola-

Kesosen (2004, 9) mukaan myös kuvaamaan tapahtuman suunnittelua. Hän toteaa, 

että ilman suunnittelua mikään ei yksinkertaisesti toimi. Suunnittelu vaatii aikaa, ra-

haa ja vaivaa, mutta onnistuneen lopputuloksen kannalta se kuitenkin kannattaa. 

Vallo ja Häyrinen (2016, 191) toteavat sen olevan ajattelutyötä, jonka avulla hah-

motetaan tapahtuman palvelupolku alusta loppuun. Suunnitteluvaihe on myös ta-

pahtuman järjestämisprosessissa pisin ja eniten aikaa vievä vaihe, sillä se käsittää 

75 prosenttia koko järjestämisprosessista. Tapahtuman laajuudesta riippuen se voi 

viedä kuukausia tai jopa vuosia. 

Vallon (2009, 47) mukaan suunnitteluvaiheen käynnistyessä tärkeintä on määritellä 

miksi tapahtuma järjestetään, sillä se auttaa määrittelemään oikeanlaiset tavoitteet 

ja kohderyhmän tapahtumalle. Tapahtumabriefin kokoaminen on tässä vaiheessa 

hyödyksi (Vallo & Häyrinen 2016, 193). Se on asiakirja, johon kootaan tapahtuman 

reunaehdot suunnittelun tueksi. Yksinkertaisuudessaan se on siis kiteytys tapahtu-

man suunnittelun lähtökohdista. Siinä kerrotaan lyhyesti seuraavia asioita (mts. 

194): 
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– mitä järjestetään 

– miksi, kenelle ja millainen tapahtuma järjestetään 

– miten tapahtuma toteutetaan 

– mitä tapahtumalla halutaan viestiä 

– millaista tunnelmaa tapahtumaan haetaan 

– ketkä toimivat tapahtuman isäntinä. 

Tärkein henkilö suunnitteluvaiheessa on Vallon (2009, 45) mukaan projektipääl-

likkö. Hän toimii tapahtuman esikuvana eli niin sanotusti ”kävelevänä tapahtumana” 

jo ennen itse tapahtumaa (mts. 51). Vallo (mp.) toteaa, että jos tapahtuman isäntänä 

kuitenkin toimii joku muu henkilö kuin projektipäällikkö, olisi hyvä, että hänkin olisi 

mukana suunnitteluvaiheesta alkaen. Myös kaikki muut henkilöt, jotka ovat mukana 

tapahtuman toteutuksessa, tulisi ottaa mukaan tapahtuman suunnitteluun mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa, jotta he sitoutuvat tehtävään tiiviimmin (Vallo & 

Häyrinen 2016, 191). Etelä-Pohjanmaan liiton (2015, 8) Tapahtumajärjestäjän op-

paassa muistutetaan, että projektipäällikön on tärkeää muistaa jakaa vastuuta myös 

muille. Osallistamalla hänen omien työtehtäviensä määrä pysyy hallinnassa ja se 

edesauttaa myös työryhmää sitoutumaan paremmin tapahtuman järjestämiseen, 

kun heille osoitetaan luottamusta vastuualueiden jakamisella. 

3.2.1 Ideointi ja resursointi 

Tapahtuman suunnitteluvaiheeseen keskeisimpänä osana kuuluu ideointi, joka al-

kaa yleensä heti kun on varmistunut, että tapahtuma järjestetään. Korhonen (2015, 

10) toteaa, että ennen sisällön ideoinnin aloittamista tapahtumalle tulee olla määri-

teltynä sen tarkoitus ja pääsanoma. Näiden määrittely auttaa rajaamaan suunnitte-

lun aihepiiriä ja tapahtuman laajuutta. Lisäksi ideoitaessa tulee huomioida organi-

saation imago ja se, miten järjestettävä tapahtuma tukee sitä.  

Ideoinnissa voidaan käyttää rajattomasti luovuutta ja käydään läpi niin sanottuja ”ai-

vomyrskyjä”. Vallo (2009, 47) toteaakin, että vain mielikuvitus on tässä vaiheessa 

rajana. Ideoinnin tarkoituksena on nostaa esille mahdollisimman paljon erilaisia ide-

oita, esimerkiksi aivoriihityöskentelyn tai miellekarttojen avulla (Etelä-Pohjanmaan 
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liitto 2015, 7). Ideoita voi siis tulla rajattomasti ja lopulta niistä lähdetään rajamaan 

toteutuksen kannalta keskeisimmät ja toteutuskelpoisimmat ideat.  

Resursointi tarkoittaa tapahtuman järjestämisessä käytettävissä olevien henkilöiden 

työtehtävien ja työmäärien määrittelyjä (Kumpulainen ym. 2015, 45). Resursoin-

nissa tarkentuu riittääkö suunniteltu määrä henkilöitä vai tarvitaanko lisää resurs-

seja. Kumpulainen ym. (mp.) toteavat, että resursointiin kuuluu osana myös osaa-

misen kartoittaminen. Tieto, taito ja kokemus vaikuttavat merkittävästi työtehtävien 

jakamiseen ja niiden kestoihin.  

3.2.2 Tavoitteet 

Tapahtumalla täytyy aina olla tavoite tai useita tavoitteita. Vallo ja Häyrinen (2016, 

59) toteavat, että tavoitteet määrittelevät sen, miten onnistunut tapahtumasta tulee. 

Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi organisaation imagoon, talouteen tai kilpailuun 

muiden organisaatioiden kanssa (Iiskola-Kesonen 2004, 9). Korhosen (2015, 11) 

mukaan tavoitteet tulee asettaa myös mittaviksi, jotta tavoitteiden toteutuminen on 

mahdollista osoittaa. Mitä konkreettisemmat tavoitteet tapahtumalle on asetettu, sitä 

helpompaa niiden toteutumista on mitata toteutuksen jälkeen (Vallo & Häyrinen, 26). 

Konkreettisten tavoitteiden asettaminen antaa projektille ikään kuin lähtötason, jotka 

tulisi tapahtumassa vähintään saavuttaa ja niiden tavoitteleminen auttaa myös to-

teutuksessa. Ilman tavoitteiden asettamista tapahtuman toteutuskin on vajavainen.  

Vallo (2009, 38) listaa tapahtuman mahdollisiksi tavoitteiksi muun muassa asiakas-

suhteiden kehittämisen ja vahvistamisen, uusien asiakkaiden löytämisen ja brändin 

vahvistamisen. Muita mahdollisia tavoitteita voi olla organisaation imagon rakenta-

minen ja tunnettuuden kasvattaminen sekä työntekijöiden motivointi (Korhonen ym. 

2015, 11). Tavoitteena voi olla myös tuotteiden myynninedistäminen, kuten opin-

näytetyön tekijän toteuttamassa tapahtumassa.  
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3.2.3 Kohderyhmä 

Tapahtuman järjestämisessä keskeistä on määritellä kenelle tapahtuma suunna-

taan. Kohderyhmä valitaan usein jo heti ideoinnin alkuvaiheessa, koska siihen vai-

kuttaa tapahtumalle asetetut tavoitteet ja se, millainen tapahtuma järjestetään. (Kor-

honen ym. 2015, 13) Tapahtuman aihe siis määritellään tavallaan kohderyhmän 

mukaan. Tapion (2013) mukaan kohderyhmiä voidaan valita yksi tai useita, mutta 

tarkasti rajattuun yhteen kohderyhmään on kuitenkin helpompi vaikuttaa. 

Vallo ja Häyrinen (2016, 145) painottavat kohderyhmän tuntemisen tärkeyttä, jotta 

osataan tehdä juuri valittua kohderyhmää puhutteleva tapahtuma. Kohderyhmää tu-

lee analysoida tarkasti, sillä kaikki ovat erilaisia ja pitävät erilaisista asioista. Mitä 

paremmin tuntee organisaationsa asiakkaat, sitä helpompaa on rajata tarkka koh-

deryhmä (Kulttuuritoimijan markkinointiopas 2008, 13). Kohderyhmänä voivat olla 

esimerkiksi nykyiset tai potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit tai sidosryhmät 

(Vallo & Häyrinen, 147). Lisäksi Vallon ja Häyrisen mukaan tärkeää on huomioida 

kohderyhmän demografisia tekijöitä, eli esimerkiksi onko tapahtuma suunnattu nai-

sille vai miehille, nuorille vai iäkkäämmille, perheellisille vai yksineläjille ja niin edel-

leen. Oleellisinta on se, että kohderyhmä huomioidaan tapahtuman toteutuksen jo-

kaisessa vaiheessa (mts. 148). Kaikki tämä vaikuttaa suoraan siihen, millainen ja 

miten onnistunut tapahtumasta tulee. 

3.2.4 Paikka, aika ja kesto 

Erittäin tärkeää tapahtuman järjestämisen kannalta on etsiä tapahtumalle toteutus-

paikka sekä määritellä, koska se toteutetaan ja kuinka kauan se kestää. Nämä va-

linnat vaikuttavat sekä tapahtuman järjestämiseen että sen markkinointiin. Ilman ta-

pahtumapaikkaa ei voi järjestää tapahtumaa. 

Tapahtuman toteutuspaikkana voi olla periaatteessa mikä tahansa tila. Vallo ja Häy-

rinen (2016, 167–169) muistuttavat, että paikan valinnassa tulee kuitenkin huomi-

oida tapahtuman luonne ja siihen osallistujat, sillä paikka vaikuttaa merkittävästi ta-

pahtuman onnistumiseen. Tapahtumapaikan valintaan vaikuttavat keskeisesti muun 
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muassa tapahtuma-aika, sijainti ja kulkuyhteydet sekä paikan luonne (Tapahtuma-

järjestäjän opas 2016, 4). Myös tilantarve on hyvä ottaa huomioon. Korhonen ym. 

(2015, 13) toteavat, että paikalla vaikutetaan osallistujien mielikuviin tapahtumasta, 

joten siihen kannattaa panostaa. Varsinkin se kannattaa huomioida valinnassa, että 

paikalle olisi mahdollisimman helppoa saapua. 

Tapahtumapaikalle voi määritellä kriteerejä esimerkiksi osallistujamäärän, teeman 

tai tapahtumalajin mukaan. Kriteerien avulla voidaan kartoittaa tapahtuman järjes-

tämiseen soveltuvia tiloja ja valita niiden avulla tapahtumalle sopivin tila. (Korhonen 

ym. 2015, 13.) Varmoja valintoja tapahtumapaikaksi ovat esimerkiksi konferenssiti-

lat, hotellit, kauppakeskukset ja urheilutilat. Paikaksi voidaan valita myös väliaikaiset 

tilat, jolla tarkoitetaan tapahtumapaikan rakentamista itse. (mts. 14.) Se vaatii kui-

tenkin enemmän järjestelyjä, mutta on yleistä varsinkin ulkotapahtumien järjestämi-

sessä.  

Tapahtuman ajankohdan ja sen kesto valinta on myös tärkeää ja siihen kannattaa 

kiinnittää Vallon ja Häyrisen (2016, 174) mielestä erityistä huomiota, koska se saat-

taa vaikuttaa merkittävästi osallistujien määrään. Ajankohtaan ja kestoon vaikuttaa 

jälleen merkittävästi tapahtuman luonne. Erityisesti viikonpäivillä ja kellonajoilla on 

merkitystä muun muassa liike-elämän tapahtumissa. Yleensä organisaatioiden joh-

tohenkilöille sopivat parhaiten aikaiset aamut tai myöhäiset illat, koska silloin itse 

työpäivää ei katkaise mikään. Päivän tai kaksi päivää kestävät tapahtumat olisi Val-

lon ja Häyrisen (s. 175) mielestä puolestaan hyvä järjestää viikon aluksi tai pää-

teeksi. Näin työviikko ei katkea keskeltä. Jos kyseessä on enemmänkin huvitapah-

tuma, kuten konsertti tai muu, kannattaa tapahtuma-ajaksi valita yleensä viikon-

loppu.  

3.2.5 Budjetti 

Suunnittelun lähtökohtana on yleensä alustavan budjetin laatiminen, sillä raha vai-

kuttaa merkittävästi tapahtuman toteutukseen ja laajuuteen. Mahdolliset tapahtu-

masta aiheutuvat menoerät listataan ja lasketaan, kuinka hyvin rahat riittävät. (Kor-

honen ym. 2015, 11.) Harju (2003, 10) listaa tapahtuman mahdollisiksi kustannus-

eriksi muun muassa palkkiot, tilan vuokrauksen, tarjoilut, ohjelman, matkakulut ja 
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Teosto-korvaukset.  Budjetti kannattaa Harjun mukaan arvioida mieluummin hieman 

yläkanttiin kuin niin, että se jää vajaaksi. Harju (s.10) suosittelee lisäämään lasket-

tuihin kuluihin 10–15 %. Suunnittelun edetessä eteen voi mahdollisesti tulla yllättä-

viä menoeriä, joita ei budjettia laatiessa osaa välttämättä aavistaa.  

Vallo ja Häyrinen (2016, 177) ehdottavat, että tapahtumabudjettia laatiessa kannat-

taa tarkastella vastaavien projektien budjetteja, jotta omalle budjetoinnille saa rea-

listisen pohjan. Budjetissa kannattaa ottaa myös huomioon, onko tapahtumalla pelk-

kiä kuluja vai myös tuloja (mts. 179). Se vaikuttaa budjetin kulurakenteeseen.  

3.2.6 Lupa- ja ilmoitusasiat 

Tapahtuman luonteesta riippuen järjestämiseen tarvitaan erilaisia lupia. Vallo ja 

Häyrinen (2016, 180) listaavat yleisimmiksi tarvittaviksi luviksi esimerkiksi arpajais-

luvan, anniskeluluvan ja tiensulkemisluvan. Yleisestä tapahtumasta tai suuresta ta-

pahtumasta tulee tehdä poliisille ilmoitus viimeistään viisi vuorokautta ennen tapah-

tumaa (Kumpulainen ym. 2015, 111). Harju (2003, 23) muistuttaa, että ulkoilmata-

pahtumista täytyy ilmoittaa poliisin lisäksi kaupungin rakennusvirastolle. Lisäksi jär-

jestämiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa (Vallo & Häyrinen, 180).  

3.2.7 Mahdolliset riskit 

Tapahtumat sisältävät aina mahdollisia riskejä. Riskit voivat olla muun muassa ta-

loudellisia tai ne voivat liittyä turvallisuuteen tai maineeseen. Korhonen ym. (2015, 

7) toteavat, että tapahtuman järjestäjällä on suuri vastuu pitää huolta siitä, että riskit 

eivät toteutuisi. Huolellinen suunnittelu kuitenkin pienentää mahdollisten riskien to-

teutumisen todennäköisyyttä merkittävästi. Kettunen (2009, 75) painottaakin, että 

kun mahdolliset riskit tunnistetaan etukäteen, niiltä on helpompi suojautua ja niitä 

on myös helpompi hallita. Riskianalyysillä voidaan arvioida riskien todennäköisyyk-

siä ja kriittisyyttä (mts. 76). Kettunen huomauttaa (mp.), että lisäksi projektin aikana 

kannattaa arvioida mahdollisten riskien toteutumisastetta. 
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3.3 Toteutusvaihe 

Toteutusvaiheessa suunnitelmasta tehdään totta, mutta vaihe käsittää kuitenkin 

vain noin 10 prosenttia koko tapahtumaprosessista. Toteutus sisältää kolme vai-

hetta, jotka ovat rakennusvaihe, itse tapahtuma ja purkuvaihe. (Vallo & Häyrinen 

2016, 198) Vallo ja Häyrinen (s. 199) toteavat, että eniten aikaa niistä vie rakennus-

vaihe, joka saattaa viedä usein tuplasti enemmän aikaa kuin muut toteutusvaiheet. 

Itse tapahtuma saattaa kestää vain pienen hetken ja purkuvaihe alkaa yleensä heti 

tapahtuman päätyttyä. 

Kumpulainen ym. (2015, 46) painottavat, että toteutusvaiheessa tärkeintä on seu-

rata sekä arvioida projektin toteutumista. Näin saadaan arvokasta tietoa suunnitel-

mien toimivuudesta ja voidaan havaita mahdolliset suunnitteluvaiheen virheet. Ha-

vaintojen perusteella voidaan täsmentää suunnitelmia sekä tarkentaa muutostar-

peita. (mp.) Tapahtumissa oppimisen tulee olla jatkuvaa, jotta tapahtumia voidaan 

kehittää jatkossa.  

Projektipäällikkö on Iiskola-Kesosen (2004, 11) mukaan toteutusvaiheen avainhen-

kilö. Projektipäällikön vastuulla on, että toteutus etenee suunnitelman mukaan ja 

aikataulu pitää. Toteutusvaihe mittaa siis tavallaan projektipäällikön ammattitaitoa. 

Vallo ja Häyrinen (2016, 198) lisäävät, että myös jokaisen projektiryhmään osallis-

tuneen henkilön on ymmärrettävä omat vastuualueensa ja roolinsa kokonaisuu-

dessa. Muuten toteutus ei ole sujuvaa ja kaikki tehtävä jää projektipäällikön vas-

tuulle. 

3.4 Jälkimarkkinointivaihe 

Kumpulainen ym. (2015, 46) toteavat, että hyvä projekti myös päätetään huolelli-

sesti. Tapahtuman päättämiseen liittyy keskeisesti jälkimarkkinointitoimenpiteet ja 

tapahtuman onnistumisen arviointi. Jälkimarkkinointi hoidetaan tapahtuman jälkeen 

noin kahden viikon sisällä tapahtuman toteutuksesta ja se käsittää 15 prosenttia 

koko tapahtumaprosessista. Vallo ja Häyrinen (2016, 220–221) painottavat, että jäl-

kimarkkinointiin kuuluvat keskeisimpänä kiitokset muun muassa projektityöryhmälle 
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sekä tapahtuman puhujille ja esiintyjille. Kiitoksilla tapahtumanjärjestäjä osoittaa ar-

vostustaan osallistuneille ja lisäksi se on hyvien tapojen mukaista. Lisäksi toimite-

taan luvatut materiaalit tapahtumasta ja hoidetaan yhteydenottopyynnöt asiakkaisiin 

(mp.). 

Jälkimarkkinointiin toisena erityisen tärkeänä osana kuuluu palautteen kerääminen 

sekä sen analysointi ja työstäminen mitattavaan muotoon (Vallo & Häyrinen, 220). 

Vallo ja Häyrisen (s. 224) mukaan palautteiden avulla saadaan tärkeää tietoa muun 

muassa siitä, miten tapahtuma on koettu osallistujien keskuudessa ja mitä olisi voitu 

tehdä toisin. Palautteita voidaan verrata tapahtuman tavoitteisiin ja arvioida saavu-

tettiinko ne. Kumpulainen ym. (2015, 46) huomauttavat, että palautteita tulee kerätä 

myös tapahtumaorganisaatiolta, jotta saadaan mahdollisimman monipuolinen kuva 

siitä, missä on onnistuttu ja mitä pitäisi parantaa. Seuraava tapahtuma voidaan to-

teuttaa edellisen tapahtuman oppien pohjalta entistä paremmin.  

Jokaisesta tapahtumaprosessista tulee myös laatia jonkinlainen kirjallinen yhteen-

vetoraportti. Iiskola-Kesosen (2004, 12) mukaan kaikki oleellinen tieto tapahtumasta 

on tärkeää dokumentoida erityisesti silloin, jos tapahtuma tullaan järjestämään uu-

delleen. Varsinkin suunnitelmat ja tulokset tulee tallettaa, mutta myös valokuvat ovat 

tärkeitä. Yksityiskohdat unohtuvat melko nopeasti vaikka ne tuntuisivat pysyvän 

muistissa. (mp.) Kumpulainen ym. (2015, 46) toteavat, että riittävällä dokumentoin-

nilla ehkäistään virheiden toistaminen seuraavassa tapahtumassa. Uusi tapahtuma 

voidaan myös rakentaa edeltäneen tapahtuman dokumentoinnin pohjalta helpom-

min, kun lähtötilanteessa on käytettävissä materiaalia edellisestä toteutuksesta.  



29 

 

4 TAPAHTUMAMARKKINOINTI JA MYYNNINEDISTÄMINEN 

Tässä luvussa käsitellään tapahtumamarkkinointia kokonaisuutena ja myynninedis-

tämistä sen keinona. Ensimmäisessä alaluvussa kuvataan, miten markkinointi ja ta-

pahtuma yhdistyvät tapahtumamarkkinoinniksi ja millaisia määritelmiä tapahtuma-

markkinointi sisältää. Toisessa alaluvussa käsitellään tapahtumamarkkinoinnin vah-

vuuksia ja tavoitteita. Kolmannessa alaluvussa käsitellään tapahtumamarkkinointia 

markkinointiviestinnässä, markkinointiviestinnän eri keinoja ja myynninedistämistä.   

4.1 Tapahtumamarkkinointi yhdistää markkinoinnin ja tapahtuman 

Markkinoinnin pääasiallisena tavoitteena on kasvattaa tuotteiden tai palveluiden ky-

syntää. Virtasen (2010, 15) mukaan markkinointi käsittää kaikki ne keinot, joilla yri-

tys esittelee tuotteitaan, palveluitaan tai itseään. Tulkinta on siis erittäin laaja ja pe-

riaatteessa kaikki yhteydenotot yritykseltä asiakkaalle lasketaan markkinointitoi-

menpiteiksi.  

Tapahtuma on yksi äärimmäisen voimakas markkinoinnin keino (Tapahtumamark-

kinointi [30.3.2017]). Vallon (2009, 39) mukaan tapahtuma itsessään on viesti, joka 

kertoo organisaatiosta ja sen arvoista. Tapahtuman antaman viestin tulee yhtyä or-

ganisaatiosta saatuun mielikuvaan ja myös tukea sitä. Korhonen ym. (2015, 9) ku-

vaavat tapahtumamarkkinointia hyväksi brändin rakentamisen keinoksi. Kaikessa 

toiminnassa tulee Korhosen ym. mukaan nousta esille brändilupaus ja brändin arvot 

sen taustalla. Tapahtumilla organisaation imagoa on helppo vahvistaa ja lisätä ku-

luttajien bränditietoutta sekä positiivista mielikuvaa brändistä (mp.).  

Korhosen ym. (2015, 15) mukaan tapahtuman markkinoinnin lähtökohtana on se, 

miten osallistujat saadaan kiinnostumaan tapahtumasta. Kilpailukeinoja voivat olla 

esimerkiksi saatavuus, markkinointiviestintä, lipun hinta tai tapahtuman sisältö. Saa-

tavuus tarkoittaa tässä sitä, miten helppoa tapahtumaan osallistuminen on. Siihen 

vaikuttaa muun muassa tapahtumapaikan sijainti ja pääsylipun hankkimisen help-

pous. (mp.) 
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Vallon ja Häyrisen (2016, 21) mukaan tapahtumamarkkinointi syntyy loogisesti ta-

pahtuman ja markkinoinnin yhdistämisestä. Tapahtumamarkkinointi yhdistää orga-

nisaation sekä sen kohderyhmät tavoitteellisella ja vuorovaikutteisella tavalla tapah-

tumaan, joista koostuu toiminnallinen kokonaisuus. Kiero (2.4.2013) toteaa blogikir-

joituksessaan, että tapahtumamarkkinoinnin merkitys koko tapahtuman järjestämis-

prosessissa on merkittävä, koska ilman markkinointia yleisö puuttuu ja ilman yleisöä 

ei voi olla tapahtumaa. Tapahtumamarkkinoinnilla pyritään osaltaan vaikuttamaan 

myös tapahtumaan osallistuneiden henkilöiden käyttäytymiseen. Mangs toteaa 

Haapalan (2015) artikkelissa, että osallistujien käyttäytymiseen vaikuttamalla luo-

daan arvoa ja arvoa ei synny, jos tapahtuma ei saa osallistujia tekemään jotain odot-

tamatonta. 

Tapahtumamarkkinointi mielletään Vallon ja Häyrisen (2016, 31) mukaan myös yhä 

enemmän henkilökohtaiseksi myyntityöksi, myynninedistämiseksi sekä suhde- ja 

tiedotustoiminnaksi. Siksi se on perinteisiä markkinointiviestintävälineitä henkilö-

kohtaisempi ja intensiivisempi keino vaikuttaa asiakkaisiin ja sitä tulisi hyödyntää 

mahdollisimman monipuolisesti (mts. 24). Muhonen ja Heikkinen (2003, 38) kuiten-

kin painottavat, että organisaation tapahtumamarkkinointia määriteltäessä on tär-

keää rajata se mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi, jotta ymmärretään mil-

lainen väline se voi olla yrityksen markkinointiviestinnälle. On siis rajattava mihin 

asioihin haluaa tapahtumamarkkinoinnilla panostaa ja keskittyä niiden asioiden ko-

rostamiseen. Muuten kokonaisuudesta tulee hajaantunut eikä tapahtumamarkki-

nointi tuota organisaatiolle tavoiteltua tulosta. Oikein toteutettuna se on suunnitel-

mallista, tavoitteellista ja strategialähtöistä toimintaa, joka voi vähentää kustannuk-

sia tai lisätä myyntiä, mikä vaikuttaa suoraan organisaation tulokseen (Vallo & Häy-

rinen, 26).  

Tapahtumamarkkinointia määritellään monin eri tavoin, mutta yleisesti se katsotaan 

siis pitkäjänteiseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka on strategisesti suunnitel-

tua. Laajemmissa määritelmissä sen katsotaan olevan mikä tahansa tilaisuus, jossa 

pyritään interaktiivisesti yhdistämään organisaation toimintaa ja potentiaalisia asi-

akkaita. (Vallo & Häyrinen 2016, 21–22.) Tapahtumamarkkinoinniksi katsotaan 
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myös kaikki muut tapahtumat, joissa edistetään organisaation tuotteiden tai palve-

luiden myyntiä. Tällaisia tapahtumia ovat muun muassa promootiot, lanseeraukset, 

tapahtumasponsorointi sekä messut (mts. 22).  

4.2 Tapahtumamarkkinoinnin vahvuudet ja tavoitteellisuus 

Ekholm-Talas (25.11.2011) kertoo, että tapahtumamarkkinointitutkimuksen mukaan 

tapahtumamarkkinoinnin vahvuuksia ovat seuraavat asiat: se mahdollistaa asiakas-

suhteiden syventämisen, oikean kohderyhmän tavoittamisen ja henkilökohtaisen 

vaikuttamisen kuluttajaan. Myös Vallo ja Häyrinen (2016, 23) nostavat esille saman-

kaltaisia asioita. Tapahtumamarkkinoinnin ominaisuuksiksi ja vahvuuksiksi verrat-

tuna tavalliseen markkinointiin he listaavat muun muassa seuraavia asioita: 

– vuorovaikutteisuus 

– henkilökohtaisuus 

– viestien hallittavuus 

– elämyksellisyys 

– ainutlaatuisuus 

– rajattu osallistujajoukko 

– kilpailijoista erottuminen 

– moniin eri aisteihin vetoaminen. 

Tapahtumamarkkinoinnin ehdottomasti suurimmaksi vahvuudeksi Vallo ja Häyrinen 

(s. 24) nostavat sen, että sillä voidaan vaikuttaa moniin eri aisteihin samalla kertaa. 

Aistien hyödyntämisellä tapahtumasta luodaan moniulotteinen ja se jää paremmin 

osallistujien mieleen kokonaisvaltaisella vaikuttavuudellaan. Myös Korhonen ym. 

(2015, 9) toteavat tapahtumamarkkinoinnin olevan parhaimmillaan tunteisiin vetoa-

vaa ja moniaistista vuorovaikutusta. Ihmiset hahmottavat asioita eri tavoilla ja eri 

aistien kautta, joten aistien monipuolisella hyödyntämisellä syntyy vaikuttavuutta ja 

tapahtuma onnistuu varmasti (Vaikuttavin markkinointiviestinnän väline 17.3.2014). 

Siksi tapahtumaa suunnitellessa kannattaakin pohtia, miten eri aisteihin voisi vai-

kuttaa parhaiten ja näin luoda tapahtumasta mahdollisimman moneen aistiin ve-

toava kokonaisuus.   
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Korhosen ym. (2015, 9) mukaan tapahtumamarkkinoinnin tavoitteet ovat pitkälti sa-

mat kuin tavallisilla mainoksilla. Kuluttajat saattavat yrittää vältellä mainoksia, mutta 

tapahtumiin ollaan innokkaita osallistumaan. Tapahtumissa esille nousee kuitenkin 

samoja asioita kuin mainoksissa, mutta tapahtuman avulla viesti voi tavoittaa pa-

remmin kuluttajia. Tapahtumat ovat kuitenkin edelleen ainoa markkinointiviestinnän 

väline, jossa voidaan hyödyntää aisteja tavoitteiden saavuttamiseksi (Vaikuttavin 

markkinointiviestinnän väline 17.3.2014). 

Vallo ja Häyrinen (2016, 25) painottavat, että tapahtumamarkkinoinnille asetetut ta-

voitteet tulee liittää organisaation markkinointisuunnitelmaan. Oleellista on tietää 

miksi ja kenelle tapahtuma järjestetään. Tapahtumamarkkinoinnin tavoitteita voivat 

olla esimerkiksi organisaation yrityskuvan kehittäminen, näkyvyyden hankkiminen, 

nykyisten asiakassuhteiden lujittaminen tai arvojen ja visioiden välittäminen.  

4.3 Tapahtumamarkkinointi on tehokas osa markkinointiviestintää 

MTL:n tapahtumatoimistojen vuonna 2011 tuottaman tapahtumamarkkinointitutki-

muksen mukaan tapahtumamarkkinoinnin käyttämisen osana organisaation mark-

kinointia uskottiin kasvavan lähivuosina (Ekholm-Talas 25.11.2011). Tutkimukseen 

vastanneista suurin osa eli 62 % uskoi tapahtumamarkkinoinnin lisääntyvän suh-

teessa muihin markkinointiviestintäkeinoihin vuoteen 2014 mennessä ja loput 38 % 

uskoi sen pysyvän muuttumattomana. Ekholm-Talaksen mukaan positiivisten odo-

tusten taustalla on henkilökohtaisen kohtaamisen tehon ymmärtäminen, tapahtu-

mien luovuuden ja elämyksellisyyden hahmottaminen sekä kilpailijoista erottautumi-

sen mahdollisuus.  

Muhosen ja Heikkisen (2003, 75) mukaan tapahtumamarkkinointi on varsin moni-

puolinen markkinointiviestinnän keino, koska siinä voidaan hyödyntää markkinointi-

viestinnän eri keinoja ja toisaalta sillä voidaan myös edistää markkinointiviestinnän 

osa-alueiden tavoitteiden saavuttamista. Monipuolisen markkinointiviestinnän kei-

non siitä tekee siis se, että sitä voi hyödyntää sekä yksittäisenä keinona että yhdis-

tettynä muihin keinoihin. Parhaan hyödyn siitä saa yhdistämällä sen organisaation 

muuhun markkinointiin. 
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4.3.1 Markkinointiviestinnän keinot 

Vallo ja Häyrinen (2016, 31) jakavat markkinoinnin keinot alkuperäisesti Philip Kot-

lerin (2006) kehittämän mallin mukaan neljään osa-alueeseen, jotka ovat mainonta, 

myynninedistäminen, henkilökohtainen myyntityö sekä suhde- ja tiedotustoiminta.  

Perinteisen ajattelumallin mukaan tapahtumamarkkinointi kuuluu osaksi suhde- ja 

tiedotustoimintaa, mutta nykyään se mielletään myös yhä enemmän osaksi henki-

lökohtaista myyntityötä ja myynninedistämistä.  

Juurakko, Kauhanen ja Öhage (2012, 77) mainitsevat, että tavallisen markkinoinnin 

rinnalle tarvitaan lyhytkestoisempia markkinointitoimenpiteitä kuten esimerkiksi ta-

pahtumia, joilla tähdätään myynninedistämiseen. Markkinointiviestinnän tavoitteena 

on saada aikaan kannattavaa myyntiä ja tavoitteiden saavuttaminen vaatii usein 

monien eri viestintämuotojen yhdistämistä eli monikanavaisuutta. Muhonen ja Heik-

kinen (2003, 75) painottavat myös, että tapahtumamarkkinointi tulee yhdistää mui-

hin markkinointitoimenpiteisiin ja käyttää tapahtumamarkkinointia ikään kuin mai-

nonnan teemana.  

Tapahtuma on yksi äärimmäisen voimakas markkinointiviestinnän keino (Tapahtu-

mamarkkinointi [30.3.2017]). Vallon (2009, 39) mukaan tapahtuma itsessään on 

viesti, joka kertoo organisaatiosta ja sen arvoista. Tapahtuman antaman viestin tu-

lee yhtyä organisaatiosta saatuun mielikuvaan ja myös tukea sitä. Korhonen ym. 

(2015, 9) kuvaavat tapahtumamarkkinointia hyväksi brändin rakentamisen keinoksi. 

Kaikessa toiminnassa tulee nousta esille brändilupaus ja brändin arvot sen taustalla. 

Tapahtumilla organisaation imagoa on helppo vahvistaa ja lisätä kuluttajien brändi-

tietoutta sekä positiivista mielikuvaa brändistä. 

Parantaisen (2017) mukaan tapahtumaa järjestettäessä kannattaa sille miettiä mah-

dollisimman monipuoliset markkinointiviestinnän kanavat. Kannattaa myös kuiten-

kin muistaa mihin panostaa, mitkä kanavat ovat kannattavia ja missä ihmiset nyky-

aikana viettävät aikansa. Digimarkkinointi on tämän päivän juttu ja siksi on siis tär-

keää huomioida se myös tapahtuman markkinoinnissa. Menestyksekkäässä mark-

kinoinnissa se huomioidaan tapahtumaprosessin jokaisessa vaiheessa eli tapahtu-

maa ennen, sen aikana ja sen jälkeen. (mp.) 
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4.3.2 Myynninedistäminen ja tapahtumat osana sitä 

Isohookanan (2007, 165) mukaan myynninedistämisen keinojen kirjo on erittäin 

laaja. Myynninedistäminen kattaa kaikki ne toimenpiteet, joilla edistetään asiakkaita 

ostamaan ja myyjiä myymään tehokkaammin yrityksen tarjoamia tuotteita (Juurakko 

ym. 2012, 89).  Juurakko ym. siis toteavat, että myynninedistämistä on kahdensuun-

taista: on myyjiin kohdistuvaa sekä asiakkaisiin kohdistuvaa myynninedistämistä. 

Myyjiin kohdistuva myynninedistäminen voi olla esimerkiksi arvoseteleitä, myynti-

palkkioita tai bonuksia, joita myyjälle annetaan hyvin tehdystä työstä. Asiakkaisiin 

kohdistuva myynninedistäminen sisältää keinot, joilla asiakkaan ostopäätöstä pyri-

tään nopeuttamaan.  

Suurin osa myynninedistämisestä kohdistuu asiakkaisiin. Juurakko ym. (2012, 89) 

listaavat asiakkaisiin kohdistuvaksi myynninedistämiseksi esimerkiksi tuote-esitte-

lyt, ilmaisnäytteet ja maistiaiset, joita tarjotaan yleensä messuilla, myymälöissä ja 

tapahtumissa. Lisäksi myynninedistämisen keinoihin kuuluvat messumarkkinointi, 

tapahtumamarkkinointi ja sponsorointi. Myynninedistämisellä pyritään saamaan 

asiakas tutustumaan paremmin tarjottuihin tuotteisiin. Sen tavoitteena on muun mu-

assa saada uusia asiakkaita, lisätä tuotteiden käyttöä ja kehittää tuote- tai yritysku-

vaa. (mp.) 

Tapahtumamarkkinointi on yksi markkinointikeinoista ja osa myynninedistämistä. 

Isohookana (2007, 165) painottaa, että tapahtumat ovat useille organisaatioille yksi 

erittäin tärkeä myynninedistämisen osa-alue, koska se on niin tehokas keino vaikut-

taa asiakkaisiin. Myynninedistämistapahtumalla voidaan tarkoittaa muun muassa 

messuja, tuote-esittelyjä tai mitä tahansa tapahtumaa, jonka tarkoituksena on saada 

lisätulosta organisaatiolle. Tärkeintä on, että asiakas huomioidaan tapahtumassa 

tarpeeksi merkittävästi, jotta tapahtumalla tavoiteltu myynnillinen hyöty voidaan saa-

vuttaa. 



35 

 

5 KYLÄKAUPAN SISUSTUSPÄIVÄ -TAPAHTUMA 

Tässä luvussa kuvataan opinnäytetyön toiminnallinen osuus eli Kyläkaupan Sisus-

tuspäivä -tapahtuman järjestämisprosessi, johon kuuluvat suunnittelu, toteutus ja 

jälkimarkkinointivaiheet. Suunnitteluvaiheen kuvauksessa tarkastellaan tehtäviä en-

nen tapahtumaa kuten tapahtuman suunnittelua, tavoitteiden määrittelyjä, projektin 

aikataulutusta ja budjetointia. Lisäksi tarkastellaan tapahtuman vahvuuksia ja heik-

kouksia SWOT-analyysin avulla.  

Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan tapahtuman markkinointitoimenpiteitä eri 

markkinointikanavissa kuten sosiaalisessa mediassa, yrityksen nettisivuilla ja Ykkö-

set-lehdessä. Kolmannessa alaluvussa kuvataan tapahtuman toteutusvaihe aina ta-

pahtuma-alueen rakentamisesta tapahtumapäivän kulkuun. Viimeisessä alaluvussa 

kerrotaan tapahtuman jälkimarkkinoinnista, palautekyselyn tuloksista ja niiden ana-

lysoinnista sekä tapahtuman onnistumisen arvioinnista kokonaisuudessaan.  

Tapahtuman järjestämisprosessissa ja sen raportoinnissa hyödynnetään viitekehyk-

senä teoriaosuudessa käsiteltyjä asioita. Tapahtumaprosessin kulku mukailee tau-

lukossa yksi (s.21) esitettyä tapahtumaprosessin vaiheistusta.  Tapahtuman järjes-

täminen oli myös projekti, joten se sisältää myös kuviossa yksi (s.13) esitetyt pro-

jektin vaiheet.  

5.1 Ennen tapahtumaa 

Opinnäytetyön tekijä alkoi pohtia mahdollisuutta toteuttaa opinnäytetyö työharjoitte-

lupaikkaansa Veljekset Keskinen Oy:lle työharjoittelunsa loppupuolella joulukuussa 

2016. Hän tiedusteli asiaa Keskisen mainos- ja markkinointiosastolta ja idea hyväk-

syttiin tammikuun 2017 puolella. Aiheeksi pohdittiin tapahtuman suunnittelua ja to-

teuttamista, mikä sopi opinnäytetyön tekijälle erittäin hyvin, sillä toiminnallisessa 

opinnäytetyössä saa käyttää luovuutta ja tehdä asioita konkreettisesti.  

Tapahtumaprosessi lähti käyntiin 17. tammikuuta 2017, jolloin pidettiin ensimmäi-

nen alustava palaveri tapahtumaan liittyen. Tapahtuman idea syntyi tässä palave-
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rissa yhdessä opinnäytetyön tekijän ja Veljekset Keskisen mainososaston tapahtu-

matuottajien kanssa. Palaverissa pohdittiin yleisesti millaisia tapahtumia Kyläkau-

palla on järjestetty ja olisiko niissä jokin valmis tapahtumakonsepti, joka tarvitsisi 

uusia ideoita toteutukseen. Opinnäytetyön tekijä oli itse pohtinut mahdollisiksi ai-

heiksi minimessuja, joissa olisi ollut esittäytymässä paikallisia yhdistyksiä ja yrityk-

siä tai toisena vaihtoehtona jokin sisustamiseen liittyvä tapahtuma. Kiinnostavim-

maksi aiheeksi nousi remontointi- ja sisustustapahtuman järjestäminen, koska aihe 

on ajankohtainen keväällä ja sellaiselle tapahtumalle oli myös tarvetta erityisesti re-

montointituotteiden kuten maalien ja tapettien myynninedistämiseksi. Veljekset Kes-

kisellä on joskus aiemmin järjestetty jonkinlainen sisustustapahtuma, mutta opin-

näytetyön tekijä sai kuitenkin lähteä suunnittelemaan tätä tapahtumaa puhtaalta 

pöydältä. Tämä alkuvaihe kattoi projektityöskentelyn kaksi ensimmäistä vaihetta: 

tarpeen tunnistamisen ja idean määrittelyn (kuvio 1). 

5.1.1 Tavoitteiden määrittely 

Ennen suunnittelun aloittamista tapahtumalle täytyi määritellä tavoitteet, koska nii-

den asettaminen toimi suunnittelun lähtökohtana. Vasta tavoitteiden asettamisen 

jälkeen tapahtuman suunnittelu pääsi kunnolla vauhtiin. Kyläkaupan Sisustuspäivän 

päätavoitteeksi asetettiin sisustus- ja remontointituotteiden myynninedistäminen. 

Toisena tavoitteena oli nostaa esille Veljekset Keskisen tuotevalikoimassa olevia 

suomalaisia sisustusbrändejä ja kolmantena tavoitteena oli lisätä asiakkaiden tie-

toutta Veljekset Keskisen rautaosaston remontointituotteiden laajasta valikoimasta. 

Tapahtuman tarkoituksena oli, että seuraavan kerran kun asiakas sisustaa tai re-

montoi, hänelle tulisi mieleen Veljekset Keskisen sisustus- ja remontointituotteiden 

valikoima. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asetettujen tavoitteiden pohjalta miten Ky-

läkaupan Sisustuspäivä vaikutti sisustus- ja remontointituotteiden myyntiin ja miten 

hyvin tapahtuma koettiin onnistuneeksi osallistuneiden mielestä. Tapahtuman pää-

tavoitteen toteutumista eli tuotteiden myynninedistämistä tarkasteltiin vertailemalla 

tapahtumapäivän myyntejä edellisvuoden samaan ajankohtaan. Tapahtuman on-

nistuminen puolestaan arvioitiin palautekyselyn tulosten perusteella.  
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5.1.2 Projektin aikataulutus 

Projektin aikataulu oli melko tiivis, sillä projekti sai alkunsa tammikuun 2017 puoli-

välissä ja tapahtuman toteutus oli jo maaliskuun 2017 loppupuolella. Projektin kesto 

oli kokonaisuudessaan noin 13 viikkoa, josta suurin osa kuului suunnitteluvaihee-

seen. Tapahtuman toteutus itsessään kesti vain viikon ja jälkitoimenpiteille varattiin 

noin kolme viikkoa tapahtuman jälkeen. Projektin aikataulu on kuvattu taulukossa 2.  

Taulukko 2. Projektin aikataulu. 

Suunnittelu 

(viikot 3–11) 

Tapahtuman toteutus 

(viikko 12) 

Jälkitoimenpiteet 

(viikot 13–16) 

 projektin käynnistys 

17.1 (vko 3) 

 suunnittelua  

viikot 4–11 

 tapahtumaan tulevat 

tuotteet päätettynä 

viikolla 11 

 asioiden varmista-

mien viikko 11 

 tapahtuma-alueen 

rakentamisen aloi-

tus maanantaina 

20.3  

 tapahtuma-alue 

valmiina pääpiirteit-

täin torstaina 23.3 

 itse tapahtuma lau-

antaina 25.3 

 jälkimarkkinoinnin 

hoitaminen (kiitokset 

ja arvonta) viikko 13 

 palautteiden analy-

sointia viikot 13–16 

 yhteenveto tapahtu-

masta valmiina vii-

kolla 16 perjantaina 

21.4 

 

Tapahtuman suunnitteluun varattiin aikaa viikot 3–11, mikä tarkoitti ajallisesti kah-

deksaa viikkoa. Varsinkin projektin alkuvaiheeseen ensimmäisen kuukauden ajalle 

varattiin joka viikolle aika suunnittelupalaveriin. Myöhemmässä vaiheessa palaveri 

pidettiin tarvittaessa. Opinnäytetyön tekijän täytyi päättää tapahtumaan esille tulevat 

tuotteet viikolle 11 mennessä, jotta osastot osasivat laittaa oikeat tuotteet kampan-

joihin ja osasivat tilata oikeita tuotteita myymälään tapahtumaa varten. Viikolle 11 

kuului myös asioiden varmistaminen, jotta seuraavan viikon maanantaina voitiin 

aloittaa tapahtuman toteutusvaihe.  

Tapahtuman toteutus ajoitettiin viikolle 12. Toteutukseen kuuluu rakennusvaihe ja 

itse tapahtumapäivä. Tapahtuma-alueen rakentaminen oli määrä aloittaa maanan-

taina 20. maaliskuuta ja se tuli saada valmiiksi pääpiirteittäin torstaihin 23. maalis-

kuuta mennessä. Itse tapahtumapäiväksi valittiin lauantai 25. maaliskuuta. 
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Projektin jälkitoimenpiteille varattiin aikaa viikot 13–16, johon kuuluivat tapahtuman 

jälkimarkkinointi, palautteiden analysointi ja yhteenvedon koostaminen tapahtu-

masta ja palautteiden tuloksista. Viikon 13 alussa oli määrä hoitaa jälkimarkkinointi, 

kuten arvonnan voittajalle voitosta ilmoittaminen ja kiitokset projektiin osallistuneille. 

Viikkojen 13–16 aikana opinnäytetyön tekijän tuli koostaa tapahtumasta yhteenveto 

ja analysoida palautekyselyn tulokset. Raportin tuli olla valmis viikolla 16, perjan-

taina 21. huhtikuuta mennessä.  

5.1.3 Tapahtuman suunnittelu 

Tapahtuman toteutuksen perustana oli huolellinen suunnittelu. Suunnitteluvaihe 

käynnisti kolmivaiheisen tapahtumaprosessin, joka on kuvattu taulukossa yksi (s. 

21). Suunnitteluvaihe oli tapahtuman vaiheista selkeästi merkittävin ja eniten aikaa 

vievä, kuten edellä mainittu taulukkokin osoittaa. Tapahtuman suunnittelu kesti ko-

konaisuudessaan noin kahdeksan viikkoa eli kaksi kuukautta. Opinnäytetyön tekijä 

sai tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen melko vapaat kädet.  

Tapahtuman suunnitteluvaihe lähti kunnolla käyntiin 26. tammikuuta 2017, jolloin 

tapahtumasta pidettiin toinen palaveri. Tapahtuman idea ja tavoitteet oli tuolloin hy-

väksytetty Veljekset Keskisen markkinointipäälliköllä, joten tapahtumaa pystyi läh-

teä suunnittelemaan virallisesti. Palaverissa päätettiin alustavasti tapahtuman to-

teutuspäivä ja -aika sekä pohdittiin tapahtuman mahdollista toteutustapaa ja muuta 

huomioitavaa. Tapahtumapäiväksi sovittiin alustavasti lauantai 25. maaliskuuta 

2017, koska tuona päivänä tapahtuma-alueeksi valittu Keskustori oli vapaana. Ta-

pahtuman ajankohdaksi valittiin kello 11–15, koska tuolla aikavälillä uskottiin olevan 

eniten ihmisiä liikkeellä lauantaina. Lisäksi pohdittiin miten tapahtuma toteutetaan 

konkreettisesti. Pohdinta keskittyi siihen, miten remontointituotteita kuten maaleja ja 

tapetteja voisi tuoda tapahtumassa esille. Idea Ikea-tyylisistä huone-esillepanoista 

lähti oikeastaan siitä liikkeelle, sillä huoneiden seinäkkeet voisi maalata ja tapetoida 

ja sitä kautta maaleja ja tapetteja voisi tuoda esille tapahtumassa. Tapahtumaan 

pohdittiin toteutettavaksi myös ohjelmanumeroita, joissa näytettäisiin kuinka maala-

taan ja tapetoidaan oikeaoppisesti. Lisäksi pohdittiin työnäytöstä DC-fixin käytöstä.   
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Palaverin jälkeen opinnäytetyön tekijä koosti tapahtumasta tapahtumabriefin (liite 

1), jossa tapahtuman suunnittelun lähtökohdat ovat tiivistettynä. Se pohjautuu Val-

lon ja Häyrisen (2016, 194) määrittelemään briefin sisältöön, joka on esitetty tässä 

työssä sivulla 22. Sen ja asetettujen tavoitteiden pohjalta tekijä lähti suunnittele-

maan tapahtumaa pidemmälle. Idea Suomi 100 vuotta -teemasta nousi melko pian 

suunnittelun alkuvaiheessa opinnäytetyön tekijän mieleen ja sen pohjalta lähdettiin 

rakentamaan tapahtumaa Veljekset Keskisen valikoimassa olevilla suomalaisilla si-

sustusbrändeillä. Mukaan tapahtumaan heti alkuvaiheessa lähtivät Vallila, Finlay-

son, Arabia, Iittala, Rento, Orthex ja kukkaosasto. Lisäksi rautaosastolta tuli mukaan 

maalifirma Fintex ja AM-markkinoinnin tapetit.  

Seuraavaksi opinnäytetyön tekijä koosti tapahtumasta tapahtumasuunnitelman (liite 

2), tapahtuma-alueesta pohjakuvan (liite 3) ja pääsisustuskokonaisuuksista oman 

pohjakuvan (liite 4) seuraavaa tapahtumapalaveria varten. Tapahtuma-alueen poh-

jakuvaa on jälkikäteen muokattu ja siihen on tullut lisäyksenä alkuperäisestä muun 

muassa AmandaB:n kattauspaikka sekä tuotepaikat ovat hieman muuttuneet. Seu-

raava palaveri järjestettiin 7. helmikuuta 2017, johon kutsuttiin myös tapahtumaan 

mukaan lähteneiden osastojen ostajia paikalle. Palaverissa käytiin läpi tapahtuma-

suunnitelmaa ja pohjakuvia sekä sovittiin ostajien kanssa tuotteiden valitsemisesta 

tapahtumaan sekä muista järjesteltävistä asioista.  

Palaverissa esille nousi myös kysymys siitä, kuka tapetointi- ja maalausnäytökset 

tulisi tekemään. Mahdolliseksi vaihtoehdoksi nousi Sedu, josta voisi pyytää maala-

riopiskelijoita yhteistyöhön. Opinnäytetyön tekijä soitti Sedun maalaripuolelle ja tie-

dusteli kiinnostusta lähteä mukaan tällaiseen projektiin. He lupasivat lähteä projek-

tiin mukaan muutaman henkilön voimin. Kuitenkin he lupautuivat tekemään vain ta-

petointinäytöksen, sillä maalausnäytös olisi ollut liian vaikeaa toteuttaa muun mu-

assa maalien kuivumisaikojen takia. Maalausnäytös jätettiin siis kokonaan pois oh-

jelmasta.  

Seuraavien muutaman viikon aikana opinnäytetyön tekijän tehtävänä oli valita ta-

pahtumaan esille tulevia tuotteita sekä jalostaa suunnitelmia. Lisäksi hänen täytyi 

suunnitella sisustukset pääsisustuskokonaisuuksiin. Tässä vaiheessa tapahtumaan 

mukaan tulivat vielä Marimekko ja AmandaB, joka on aivan uusi sisustusbrändi Kes-
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kisellä. Koko suunnitteluvaiheen ajan opinnäytetyön tekijä piti mielessään tapahtu-

man teeman, jotta kaikki pienetkin yksityiskohdat tapahtumassa tukivat sitä. Kuten 

teoriaosuuksissakin nousi esille, on erittäin tärkeää, että kaikki liittyy samaan koko-

naisuuteen. Muuten teema voi jäädä huomaamatta.  

Vielä ennen suunnitteluvaiheen loppumista tapahtumasta pidettiin muutama pieni 

palaveri, joissa käytiin läpi missä mennään ja mitä on vielä tekemättä. Koko suun-

nitteluprosessin ajan opinnäytetyön tekijä ja Keskisen mainososaston tapahtuma-

tuottajat olivat aktiivisesti yhteydessä myös sähköpostin välityksellä tarvittaessa. 

Tapahtumaviikkoa edeltäneen viikon perjantaina 17. maaliskuuta 2017 pidettiin ta-

pahtumasta viimeinen palaveri, jossa olivat mukana kaikkien mukana olevien osas-

tojen edustajat. Palaverissa käytiin läpi mitä kukakin hoitaa ja kenen vastuulla muun 

muassa myytävien tuotteiden toimitus Keskustorille on. Suunnitteluvaihe tavallaan 

päättyi tähän palaveriin ja seuraavana maanantaina 20. maaliskuuta 2017 aloitettiin 

rakentamaan tapahtuma-aluetta.  

5.1.4 Budjetin laatiminen 

Tapahtumalle ei määritelty tarkkaa lähtöbudjettia, koska kulut koostuivat lähinnä 

materiaalikuluista. Tapahtumaa varten hankittiin ulkoisena ostona MDF-levyt, joista 

seinäkkeet rakennettiin. Niiden osuus budjetista oli suurin. Muut materiaalit ostettiin 

talon sisältä ja ne koostuivat lähinnä maalaus- ja tapetointitarvikkeista. Kaiken kaik-

kiaan tapahtuman budjetti oli noin 800 euroa.  

5.1.5 SWOT-analyysi 

SWOT-analyysillä tarkasteltiin tapahtumaan vaikuttavia organisaation sisäisiä ja ul-

koisia tekijöitä. Vahvuudet ja heikkoudet tarkastelevat organisaation sisäisiä asioita 

ja mahdollisuudet ja uhat organisaation ulkoisen toimintaympäristön tekijöitä (Vuo-

rinen 2013, 88). Analyysin avulla pohdittiin tapahtuman nykytilaa vahvuuksien ja 

heikkouksien osalta ja tapahtuman tulevaisuutta mahdollisuuksien ja uhkien kautta. 

Tapahtuman SWOT-analyysi on esitetty seuraavassa kuviossa (kuvio 5).  
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VAHVUUDET 

 yrityksen sisäinen tapahtuma  

 myynninedistäminen 

HEIKKOUDET 

 tapahtuma-alueen sijainti 

 tapahtuman hajauttaminen 

MAHDOLLISUUDET 

 tapahtuman kehittäminen ja 
järjestäminen uudelleen 

 toteutuksen laajentaminen 

UHAT 

 kilpailevat tapahtumat samana 
ajankohtana 

Kuvio 5. Tapahtuman SWOT-analyysi. 
 

Tapahtuman vahvuutena on se, että se on Veljekset Keskisen sisäinen tapahtuma, 

jonka tarkoituksena on houkutella asiakkaita myymälään osallistuakseen tapahtu-

maan. Tapahtuman johdosta Keskiselle tulevat asiakkaat todennäköisesti ostavat 

myös muita tuotteita ja lisäävät näin myyntiä monipuolisesti. Lisäksi vahvuutena 

opinnäytetyön tekijä näkee sen, että kun tapahtuma on organisaation sisäinen, ta-

pahtuman järjestämisestä ei synny esimerkiksi tilanvuokrauskuluja tai ylimääräisiä 

henkilöstökuluja. Näin tapahtuma on taloudellisesti kannattava.  

Heikkoutena on tapahtuma-alueen sijainti verrattuna sisustusosastoihin, sillä Kes-

kustori on melko kaukana itse sisustusosastoista. Tapahtumaan osallistujat eivät 

välttämättä hahmota, että tapahtumaan kuuluvaa ohjelmaa on sekä Keskustorilla 

että sisustusosastoilla tai he eivät jaksa lähteä Keskustorille, kun ohjelmaa on myös 

myymälän alkupäässä sisustusosastoilla. Heikkoutena voi olla siis tapahtuman ha-

jauttaminen myymälässä.   

Tapahtuman uhkana voivat olla kilpailevat samankaltaiset tapahtumat samana ajan-

kohtana. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin hyvänä viikonloppuna, sillä esimer-

kiksi viikkoa myöhemmin olisi ollut Pytinki-messut. Nyt tapahtumalla ei opinnäyte-

työn tekijän tiedon mukaan ollut kilpailevia tapahtumia samana ajankohtana, mutta 

se mahdollisuus on tulevaisuudessa, jos tapahtuma järjestetään uudelleen.  

Tapahtuman mahdollisuutena on sen kehittäminen ja järjestäminen uudelleen. Ta-

pahtumasta saatavan palautteen avulla voidaan tarkastella ihmisten kiinnostusta 
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tällaista tapahtumaa kohtaan ja sen perusteella voidaan päättää, olisiko tapahtuma 

kannattavaa järjestää uudelleen. Jos palaute on positiivista ja tapahtumalla saavu-

tetaan tavoitteet, tapahtuman toteutusta voidaan mahdollisesti myös laajentaa suu-

remmaksi tulevina vuosina.  

5.2 Tapahtuman markkinointi 

Kyläkaupan Sisustuspäivä -tapahtuman markkinointi aloitettiin pienin askelin tapah-

tuman suunnittelun alkuvaiheessa, heti sen jälkeen, kun tapahtuman aihe oli hyväk-

sytty ja sille oli löydetty sopiva toteutusaika. Markkinointi aloitettiin Veljekset Keski-

sen nettisivuilta ja suunnittelun edetessä markkinointikanavia laajennettiin. Tapah-

tuman markkinointikanavina käytettiin perinteisiä markkinointikanavia kuten sosiaa-

lisen median kanavia, yrityksen nettisivuja ja lehtimainontaa.  

5.2.1 Yrityksen nettisivut 

Tapahtuman markkinointi aloitettiin 1. helmikuuta 2017 yrityksen nettisivuilla eli 

www.tuuri.fi -sivustolla. Tapahtumakalenteriin julkaistiin alustavasti tapahtuman pe-

rustiedot eli nimi, aika ja paikka. Lisäksi mainittiin, että tapahtuman tarkennuksia 

julkaistaan myöhemmin. Julkaisemisessa käytettiin Joomla-julkaisujärjestelmää. 

Ensimmäinen tapahtumakalenterimerkintä seuraavassa kuvassa (kuva 1). 

 

Kuva 1. Tapahtumakalenterimerkintä 1 
(Tapahtumakalenteri [2.2.2017]). 
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Seuraavan kerran tapahtumakalenteria päivitettiin 22. helmikuuta 2017. Tässä vai-

heessa tapahtumalle oli suunniteltu logo, joka vaihdettiin tapahtumakalenterimer-

kintään kuvakkeeksi. Lisäksi tapahtumakalenteriin päivitettiin tarkennettuja tietoja 

tapahtumasta (kuvat 2 ja 3). Tässä vaiheessa tapahtumasta oli jo olemassa suun-

nitelma, joten tapahtuman ideaa pystyttiin avaamaan enemmän tapahtumakalente-

rissa.  

 

Kuva 2. Tapahtumakalenterimerkintä 2 
(Tapahtumakalenteri [2.2.2017]). 

 

Kuva 3. Tapahtumakalenterimerkintä 2, päivitetty teksti 
(Tapahtumakalenteri [2.2.2017]). 

Viimeisimmän kerran tapahtumakalenteria päivitettiin 16. maaliskuuta 2017, jolloin 

tapahtumasivulle lisättiin tapahtuman aikataulut. Lisäksi sivulle lisättiin maininta, 

että tapahtumassa on mukana myös Pytinki-messut, joka jakaa 300 ensimmäiselle 

pensselit Keskustorilla. Seuraavassa kuvassa (kuva 4) on viimeisin päivitys. 
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Kuva 4. Tapahtumakalenterimerkintä 3, päivitetty teksti 
(Tapahtumakalenteri [16.3.2017]). 

5.2.2 Sosiaalinen media 

Facebook. Sisustuspäivää markkinoitiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ennen 

tapahtumaa. Tapahtuman markkinointi Facebookissa aloitettiin 6. maaliskuuta, jol-

loin tapahtuma lisättiin Kyläkaupan Facebook-tilille (kuva 5). Julkaisussa tapahtu-

man idea ja ohjelma kuvattiin siihen asti kun se oli siihen mennessä tiedossa. 

 

Kuva 5. Tapahtuman julkaiseminen Facebookissa 
(Facebook 6.3.2017). 
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Seuraavan kerran Facebookia päivitettiin tapahtumaan liittyen tapahtumaviikon 

maanantaina 20. maaliskuuta, jolloin tapahtuma jaettiin sivulla uudelleen. Tällöin 

tapahtuman tiedot päivitettiin lopulliseen versioon. Koko tapahtumaviikon ajan Fa-

cebookia päivitettiin myös erilaisilla tapahtumaan liittyvillä tuote-arvonnoilla ja 

muulla tapahtumaan liittyvällä materiaalilla, kuten Kyläkaupan nettisivuilla olevilla 

uutisilla aiheesta. Tuote-arvonnoissa mukana olivat Vallila, Smart Store, AmandaB, 

Innolux, Finlayson ja Pytinki-messut. Kaikkien tapahtumaan liittyvien päivitysten yh-

teydessä mainostettiin tapahtumaa, joten tapahtuma sai laajasti näkyvyyttä Face-

bookissa. 

Tapahtumapäivän aamuna julkaistiin viimeisin päivitys tapahtumasta, jossa oli kuvia 

sisustusesillepanoista. Niiden avulla houkuteltiin ihmisiä tulemaan tapahtumaan 

katsomaan lisää. Päivitys seuraavassa kuvassa (kuva 6). 

 

Kuva 6. Facebook-päivitys tapahtumapäivänä 
(Facebook 25.3.2017). 

Instagram. Kyläkaupan Instagramia päivitettiin ennen tapahtumaa ja sen jälkeen. 

Tapahtumaviikon tiistaina 21. maaliskuuta julkaistiin ensimmäinen kuva liittyen ta-
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pahtumaan (kuva 7). Kuvassa opinnäytetyön tekijän kanssa yksi Kyläkaupan visu-

alisteista, Marjo Koskela, joka vastasi kattausesillepanojen tekemisestä tapahtu-

maan ja oli muutenkin apuna tapahtumaprojektissa. 

 

Kuva 7. Ensimmäinen Instagram-päivitys tapahtumasta 
(Instagram 2017). 

Instagramiin lisättiin tapahtumaa ennen myös kuvia muun muassa kattauksista ja 

muista esillepanoista. Päivityksillä pyrittiin houkuttelemaan asiakkaita tulemaan kat-

somaan tapahtumaan lisää ja haettiin tapahtumalle näkyvyyttä. Seuraavassa ku-

vassa (kuva 8) on osa Marimekon kattausta.  

 

Kuva 8. Toinen Instagram-päivitys tapahtumasta 
(Instagram 2017). 
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5.2.3 Ykköset-lehti 

Ykköset-lehdessä tapahtumaa markkinoitiin tapahtuman toteutusviikon eli viikon 12 

torstaina ilmestyneessä lehdessä. Lehdessä tapahtumaa mainostettiin muun mu-

assa tarjousten yhteydessä olleella mainoksella (kuva 9) sekä lehtijutulla, jossa ker-

rottiin tapahtumasta ja yleisesti tämän hetken sisustustrendeistä (Sisustuspäivä Ky-

läkaupassa lauantaina 23.3.2017, 32). Lehtijuttu on työn liitteenä (liite 5). 

 

Kuva 9. Tapahtuman mainos Ykköset-lehdessä 
(Ykköset 23.3.2017).  

Ykköset-lehti on merkittävä markkinointikanava Veljekset Keskiselle, koska se on 

niin laajalevikkinen ilmaisjakelulehti. Lehteä painetaan 260 000 kappaletta viikoittain 

ja se tavoittaa tuhansia lukijoita kuuden lähimaakunnan alueella (Ykköset 2017).  

5.2.4 Myymälä 

Myymälässä tapahtumaa markkinoitiin screeneillä pyörineillä mainoksilla. Myymä-

lämainonnassa käytettiin samaa mainoslogoa tapahtumasta, jota käytettiin muus-

sakin mainonnassa. Tapahtuman markkinointi myymälässä aloitettiin kuukausi en-

nen tapahtumaa. Seuraavassa kuvassa screenimainos myymälästä (kuva 10). Ta-

pahtumapäivänä sreeneillä pyöri lisäksi tapahtuman aikataulu ja tapahtumassa mu-

kana olleiden brändien logot sekä tunnelmakuvia brändien tuotteista (liite 6).  
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Kuva 10. Tapahtuman screenimainos myymälässä. 

5.2.5 Bloggaajat 

Sisustuspäivä huomioitiin myös muutamissa blogeissa. Talo tähtitaivaan alla -blo-

gissa mainostettiin kaikkia Keskisen kodinsisustuksen osastoja (Suurin ja suosituin 

16.3.2017). Blogissa mainittiin myös, että Keskiseltä löytyy monien tunnettujen si-

sustusbrändien tuotteita, kuten Iittalan, Arabian, Finlaysonin, Marimekon ja Vallilan. 

Blogissa kehuttiin tuotteiden kauniita esillepanoja ja uutta AmandaB:n osastoa. Ai-

heen lopussa oli myös pieni mainoslause, jossa kerrottiin Kyläkaupan Sisustuspäi-

västä. Tämä blogikirjoitus oli siis tehty ennen Kyläkaupan Sisutuspäivää.  

Toinen bloggaaja oli käynyt itse tapahtumassa. Knuuttilanmäellä-nimisessä blo-

gissa oli Kyläkaupan Sisustuspäivästä pitkästi juttua, jossa kerrottiin Keskustorin 

esillepanoista ja muusta tapahtumaan liittyvästä, kuten Vallilan DC-fix -työnäytök-

sestä. Blogissa oli myös runsaasti kuvia tapahtumasta sekä uudesta AmandaB:n 

osastosta. (Kyläkaupan Sisustuspäivät 3.4.2017.) 
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5.3 Tapahtuman toteutus 

Tapahtumaprosessin keskeisin vaihe oli itse tapahtuman toteuttaminen. Tapahtu-

man toteuttamiseen liittyvät rakentamisvaihe, itse tapahtuman toteutus ja purku-

vaihe (taulukko 1). Tässä työssä kuvataan kuitenkin vain Kyläkaupan Sisustuspäivä 

-tapahtuman rakentamisvaihe ja itse tapahtuman toteutus.  

Tapahtuma toteutettiin lauantaina 25. maaliskuuta 2017. Tapahtuman ajankohta oli 

kello 11–15, koska tuolla aikavälillä katsottiin olevan eniten ihmisiä liikkeellä lauan-

taina. Tapahtuman konkreettisena tapahtumapaikkana oli Keskisen Tavarapuodin 

Keskustori, mutta tapahtuma oli näkyvillä myös muualla myymälässä, muun muassa 

Vallilan ja AmandaB:n osastoilla, joissa oli myös Sisustuspäivään kuuluvaa pientä 

oheisohjelmaa. Vallilan osastolla ohjelmassa oli tapetointi- sekä DC-fixin käyttö-

opastusta ja AmandaB:n osastolla jaettiin ilmaisia kangaskasseja sekä ilmapalloja. 

AmandaB:n osastolla olivat myös vierailemassa koko päivän AmandaB:n edustajat 

Liisa Leskinen ja Linda Björkman.  

5.3.1 Tapahtuma-alueen rakentaminen 

Tapahtuma-aluetta aloitettiin rakentamaan tapahtuman toteutusviikolla maanan-

taina 20.3.2017. Rakentaminen aloitettiin huone-esillepanoihin tarvittavien seinäk-

keiden pystytyksestä, jotka seuraavaksi osasta maalattiin ja osasta tapetoitiin. Seu-

raavassa kuvassa yksi seinistä maalausvaiheessa (kuva 11).  
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Kuva 11. Seinäkkeiden maalausvaihe.  
 

Opinnäytetyön tekijä oli itse mukana maalaamisessa, mutta tapetointiin hän sai 

apua Keskisen kiinteistöhuollon työntekijöiltä. Heidän avustuksellaan seinäkkeet 

myös pystytettiin maanantain aikana. Maalattavat seinät saatiin valmiiksi tiistain ai-

kana, jonka jälkeen huoneita pystyi lähteä sisustamaan. Seuraavassa kuvassa 

(kuva 12) on tapahtuma-alue rakentamisvaiheessa. Seinäkkeet on saatu pystyyn ja 

ne on tapetoitu ja maalattu. 

 

Kuva 12. Tapahtuma-alue rakentamisvaiheessa. 
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Opinnäytetyön tekijä toimi itse projektipäällikkönä ja jakoi tehtäviä apuna olleille 

henkilöille. Apuna tapahtuma-alueen rakentamisessa toimi kiinteistöhuollon työnte-

kijöiden lisäksi kaksi Keskisen mainososaston visualistia ja mainososaston työhar-

joittelija. Työharjoittelija oli apuna muun muassa maalaamisessa ja hän myös laittoi 

myytäville tuotteille paikat kuormauslavoista opinnäytetyön tekijän tekemän alueen 

pohjapiirustuksen mukaan (liite 3). Lisäksi hän auttoi erinäisissä pienemmissä työ-

tehtävissä. Visualisteista toinen vastasi Marimekon, Iittalan, Arabian ja AmandaB:n 

kattausesillepanojen tekemisestä ja toinen vastasi Rennon ja Orthexin tuotteiden 

esillepanoista. Opinnäytetyön tekijän omalla vastuulla oli sisustusesillepanojen te-

keminen. 

Sisustusesillepanot jakaantuivat seuraavasti: kaksi huoneista sisustettiin Vallilan 

tuotteita ja kaksi muuta Finlaysonin tuotteilla. Vallilan tuotteista koottiin olohuone, 

jossa oli esillä Vallilan tämän vuoden uutuuskuoseja. Opinnäytetyön tekijä halusi 

tuoda tässä huoneessa esille Suomi 100 vuotta -teemaa kuosien sinisävyisellä vä-

rityksellä. Verhon kuosi on nimeltään Rajamailla ja kankaasta tehdyssä taulussa 

kuosi Merellä. Valkoinen verho on nimeltään Hymy. Koristetyynyissä toistui sama 

sinisävyinen teema. Myös seinät tapetoitiin Vallilan tapetilla. Huone seuraavassa 

kuvassa (kuva 13). 

 

Kuva 13. Vallilan tuotteista olohuone.  
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Toinen Vallilan tuotteilla sisustettu huone oli kylpyhuone. Seinät tapetoitiin Vallilan 

vaaleanpunaisella Kompassi Kullanmuru -tapetilla. Suihkuverhon kuosi on nimel-

tään Kielo ja kylpyhuoneeseen tuotiin Ajaton-sarjan Tippa- ja Tokka-nimisiä käsi- ja 

kylpypyyhkeitä. Lisäksi kylpyhuoneessa oli esillä Vallilan Pore-mattoja. Teemavä-

reinä tässä esillepanossa oli vaaleanpunainen, harmaa ja valkoinen. (Kuva 14.) 

 

Kuva 14. Vallilan tuotteista kylpyhuone. 
 

Seuraava huone oli makuuhuone, jossa esillä oli Finlaysonin Punkka-pussilakanat 

sekä tehosteena Tom of Finland -kuosin tyynyliina ja kassi. Punkka on yksi Finlay-

sonin tämän vuoden Suomi 100 vuotta -juhlakuoseista, joten se sopi tapahtuman 

teemaan erinomaisesti, myös väritykseltään. Opinnäytetyön tekijä halusi yhdistää 

teemaan Tom of Finland -kuosin, koska se on ollut muutenkin esillä tämän vuoden 

alkupuolella aiheesta tehdyn elokuvan johdosta. Huone seuraavassa kuvassa (kuva 

15). 
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Kuva 15. Finlaysonin tuotteista maakuuhuone.  
 

Viimeinen huone oli lastenhuone, joka oli teemaltaan Muumi-huone. Huoneeseen 

tuotiin esille Finlaysonin muumilakanoiden lisäksi muitakin muumi-tuotteita, kuten 

muun muassa kirjoja, pehmoleluja ja pelejä. (Kuva 16.) 

 

Kuva 16. Lastenhuone Muumi-teemalla.  
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Tapahtuma-alueen oli määrä olla valmis torstaihin mennessä, koska silloin Keski-

sellä alkoivat uudet tarjoukset. Alue saatiin pääpiirteittäin valmiiksi siihen mennessä, 

mutta sisustusesillepanojen viimeistelyjä jäi tehtäväksi vielä torstaille ja perjantaille. 

Kuitenkin tärkeintä oli se, että tarjoustuotteet olivat esillä tapahtuma-alueella jo tors-

taina. Kaiken kaikkiaan tapahtuma-alueen rakentamisessa ja valmiiksi saamisessa 

kului viisi arkipäivää eli noin koko edeltävä viikko ennen tapahtumapäivää. Seuraa-

vassa kuvassa (kuva 17) tapahtuma-alue on lähes valmiina. 

 

Kuva 17. Tapahtuma-alue lähes valmiina. 

5.3.2 Tapahtumapäivä 

Tapahtumapäivän aamuna opinnäytetyön tekijällä oli hieman jännittynyt tunnelma, 

sillä kauan odotettu hetki eli tapahtuman toteutus itsessään oli käsillä. Päivä lähti 

käyntiin opinnäytetyön tekijän osalta kello yhdeksän, sillä vielä tapahtumapäivän 

aamuna tapahtuma-alueella oli muutama pieni juttu hoidettavana ja palautekysely-

lomakkeet täytyi tulostaa. Lisäksi opinnäytetyön tekijän kuului tapahtuman emän-

tänä ottaa vastaan tapahtumaan esiintymään tulevat vierailijat. 

Tapahtuma alkoi ajallaan eli tasan kello 11.00. Tapahtuma avattiin AmandaB:n 

edustajan Linda Björkmanin haastattelulla, jossa hän kertoi AmandaB:stä yrityk-

senä, heidän sisutustuotteistaan ja tämän päivän sisustustrendeistä. Vielä silloin ta-

pahtuma-alueella ei ollut paljon ihmisiä, joten tuntui siltä, että ehkä tapahtuma alkoi 
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liian aikaisin. Syynä saattoi olla myös se, että juuri samaan aikaan AmandaB:n si-

sustusosastolla alettiin jakaa ilmaisia AmandaB:n kasseja ja kaikki ihmiset olivat 

ehkä siksi vielä siellä päässä myymälää.  

Haastattelun jälkeen eli noin kello 11.30 vuorossa oli Sedun opiskelijan ensimmäi-

nen tapetointinäytös. Ihmisiä alkoi kerääntyä seuraamaan tapetointia ja mukavaa 

oli myös se, että tilanne oli vuorovaikutteinen kun ihmiset kyselivät opettajalta tape-

toinnista. Se toi tapahtumaan mukavaa toimintaa. Yllättävän useita ihmisiä kiinnosti 

jäädä seuraamaan tapetointinäytöstä ja se oli tietysti erittäin hyvä, että ohjelma hou-

kutteli osallistujia tapahtumaan. Seuraavassa kuvassa (kuva 18) ihmisiä on kerään-

tynyt seuraamaan tapetointinäytöstä. 

 

Kuva 18. Ihmisiä seuraamassa tapetointinäytöstä. 
 

Loppupäivä tapahtuman ohjelman suhteen meni sujuvasti ja ihmisiä oli välillä enem-

män ja välillä vähemmän tapahtuma-alueella. Kuitenkin sisustusosastoilla oli koko 

päivän ajan kovasti hulinaa ja ihmiset olivat kiinnostuneita tarjouksista. Varsinkin 

AmandaB:n osasto veti väkeä koko päivän. Tapahtuma toimi toisaalta myös kuin 

avajaistapahtumana AmandaB:n uudelle osastolle, mikä oli mukava lisä tapahtu-

maan.  
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5.4 Tapahtuman jälkeen 

Tapahtuman toteutuksen jälkeen edessä olivat jälkimarkkinointitoimenpiteet, palau-

tekyselyiden tulosten analysointi, myynteihin vaikutuksen tarkastelu ja tapahtuman 

arviointi kokonaisuudessaan. Heti tapahtumapäivänä tehtäväksi jäi siivota tapetoin-

tinäytöksestä aiheutuneet sotkut ja kerätä palautelomakkeet, koska palautetta ke-

rättiin vain tapahtumapäivän ajalta. Palautelomakkeiden yhteydessä ollut arvonta 

täytyi myös suorittaa heti tapahtumapäivänä tapahtuman jälkeen.  

5.4.1 Jälkimarkkinoinnin hoitaminen 

Jälkimarkkinointitoimenpiteinä oli ensinnäkin suorittaa palautekyselyn yhteydessä 

ollut arvonta ja ilmoittaa voittajalle voitosta. Lisäksi tehtävänä oli kiittää asianosaisia, 

kuten projektissa mukana olleita Keskisen työntekijöitä, tapahtumassa vierailleita 

esiintyjiä ja yhteistyökumppaneita yhteistyöstä. Myös Instagramia ja Facebookia 

päivitettiin tapahtumassa otetuilla kuvilla.  

5.4.2 Palautekyselyn tulokset ja niiden analysointi 

Palautekyselyn avulla kerättiin sekä asiakastietoa että mielipiteitä tapahtuman on-

nistumisesta osallistujien näkökulmasta. Kyselyn avulla kartoitettiin ensin vastan-

neiden taustatietoja, kuten sukupuoli, ikä sekä maakunta, jossa asuu. Varsinaisessa 

tutkimusosiossa tiedusteltiin, mistä on saanut tiedon tapahtumasta ja lisäksi tuli ar-

vioida neljä tapahtumaa koskevaa asiaa asteikolla yhdestä neljään, jossa 1=täysin 

eri mieltä, 2=jonkin verran eri mieltä, 3=jonkin verran samaa mieltä ja 4=täysin sa-

maa mieltä. Lisäksi lomakkeessa oli avoin kysymys, jossa oli mahdollisuus antaa 

palautetta tai kehitysehdotuksia tapahtumasta. Palautelomake on työn liitteenä (liite 

7). Kyselyyn houkuteltiin vastaamaan arvonnan avulla, jonka materiaali myös liit-

teenä (liite 8). Kyselyn avulla saatuja tietoja ja kehitysehdotuksia voidaan hyödyntää 

monipuolisesti tapahtuman kehittämisessä tulevaisuudessa. 

Vastanneiden sukupuolijakauma. Palautekyselyyn vastasi yhteensä 77 tapahtu-

maan osallistunutta. Vastanneista suurin osa eli 62 henkilöä oli naisia ja loput 15 



57 

 

henkilöä olivat miehiä. Naisten prosentuaalinen osuus vastaajista oli siis 81 % ja 

miesten vain 19 % (kuvio 6). Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma painottui naisiin 

ehkä siksi, että naiset ovat usein innokkaampia vastaamaan kyselyihin. Lisäksi ta-

pahtuma-alueella, jossa kysely oli ainoastaan mahdollista täyttää, vieraili suurempi 

määrä naisia kuin miehiä. 

 

Kuvio 6. Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma (n=77).  
 

Vastanneiden ikäjakauma. Vastaajien ikäjakauma oli melko laaja. Vastaajat jaotel-

tiin kuuteen eri ikäryhmään, jotka olivat alle 18-vuotiaat, 18–29-vuotiaat, 30–39-vuo-

tiaat, 40–49-vuotiaat, 50–59-vuotiaat ja 60-vuotiaat tai yli. Vähiten vastaajia oli 30–

39-vuotiaiden ikäryhmässä ja eniten vastaajia puolestaan ikäryhmässä 60-vuotiaat 

tai sen yli. 30–39-vuotiaita vastaajia oli vain kuusi eli 7,8 % kaikista vastanneista 

kun taas 60-vuotiaita vastaajia tai sen yli oli 23, mikä vastaa 29,8 % kaikista vastan-

neista. (Kuvio 7.) 

Ikäjakauma oli tiettyjen ikäryhmien kesken todella tasainen. Alle 18-vuotiaita ja 18–

29-vuotiaita vastaajia oli lähes sama määrä. Alle 18-vuotiaita vastaajia oli yhdeksän 

eli 11,7 % kaikista vastaajista kun taas 18–29-vuotiaita vastaajia oli vain yksi vä-

hemmän eli kahdeksan henkilöä, joka vastaa 10,4 % kaikista vastaajista. Samoin 

oli myös 40–49-vuotiaiden ja 50–59-vuotiaiden ikäryhmien välillä. 40–49-vuotiaita 
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vastaajia oli 15 eli 19,5 % kaikista vastaajista ja 50–59-vuotiaita vastaajia puoles-

taan 16 eli 20,8 % kaikista vastaajista. (Kuvio 7.) 

Vastanneiden ikäjakauman painottuminen iäkkäämpiin yllätti, sillä ennakko-oletuk-

sena oli, että vastaajia olisi ollut eniten nuorempien ikäryhmissä. Tämä johtui siitä, 

että Sisustuspäivän oletettiin vetävän nuorempaa väkeä, mutta tulokset osoittavat, 

että myös iäkkäämpiä kiinnosti osallistua tapahtumaan.  

 

Kuvio 7. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma (n=77).  
 

Vastanneiden maakunta. Kyselyssä tiedusteltiin myös mistä maakunnasta vas-

taaja on tullut tapahtumaan. Vastaukset auttavat kartoittamaan muun muassa sitä, 

kuinka kaukaa Keskiselle tullaan. Kyselyyn vastanneita tapahtumaan osallistujia tuli 

viidestä lähimaakunnasta, jotka olivat Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pirkanmaa, 

Keski-Suomi ja Satakunta. Jakauma on esitetty seuraavassa kuviossa (kuvio 8). 
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Kuvio 8. Kyselyyn vastanneiden maakunta (n=77). 
 

Suurin osa vastanneista tuli samasta maakunnasta. Vastanneista peräti 54 henkilöä 

eli 70 % tuli Etelä-Pohjanmaalta. Toiseksi eniten vastaajia tuli Pirkanmaalta. Heitä 

oli 11 henkilöä eli se vastaa 14 % kaikista vastanneista. Keski-Suomesta ja Pohjan-

maalta tuli suurin piirtein sama määrä vastaajia. Keski-Suomesta tuli kuusi vastaa-

jaa eli 8 % ja Pohjanmaalta viisi vastaajaa eli 7 %. Yksi vastaaja eli 1 % tuli Sata-

kunnasta. (Kuvio 8.) 

Tapahtuman tiedonlähde. Kyselyssä tiedusteltiin mistä vastaaja oli saanut tiedon 

tapahtumasta. Tällä kysymyksellä kartoitettiin sitä, mitkä markkinointikanavat tavoit-

tavat parhaiten ihmisiä ja samalla pystyttiin analysoimaan mihin kanaviin Keskisen 

kannattaa jatkossa panostaa tapahtumia markkinoidessaan. Vastausvaihtoehtoja 

oli seitsemän, joista sai valita yhden tai useamman, koska tapahtumasta on voinut 

kuulla useammasta lähteestä. Seuraavassa kuviossa on kuvattuna tiedonlähteiden 

jakautuminen (kuvio 9).  
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Kuvio 9. Tapahtuman tiedonlähde ja vastaukset ikäryhmää kohden (n=77). 
 

Vastausten analysointi osoittaa selkeästi, että suurin osa vastaajista oli saanut tie-

don tapahtumasta Ykköset-lehdestä. Jopa 59 vastaajaa ilmoitti ainakin yhdeksi läh-

teeksi Ykköset-lehden. Heistä 18 henkilöä oli ikäryhmästä 60 tai yli, 13 henkilöä 

ikäryhmästä 50–59 vuotta ja 13 henkilöä myös ikäryhmästä 40–49 vuotta. Loput 15 

henkilöä olivat nuorempien ikäryhmistä. Kuusi henkilöä oli 30–39-vuotiaiden ikäryh-

mästä, neljä henkilöä 18–29-vuotiaiden ikäryhmästä ja loput viisi henkilöä oli alle 

18-vuotiaita. (Kuvio 9.)  

Seuraavaksi yleisimmät lähteet olivat Facebook ja itse myymälä. 12 vastaajaa il-

moitti saaneensa tiedon tapahtumasta Facebookista. Tässä ikäryhmien vastaukset 

jakaantuivat melko tasaisesti, jokaisesta ikäryhmästä oli muutama vastaus. Toiset 

12 olivat saaneet tiedon tapahtumasta myymälässä, esimerkiksi screeneillä pyöri-

neistä mainoksista. Heistä viisi oli alle 18-vuotiaiden ryhmästä ja muiden ikäryhmien 

vastaukset jakaantuivat tasaisemmin. Kuitenkaan kukaan 50–59-vuotiaiden ikäryh-

mästä ei ollut saanut tietoa myymälästä. (Kuvio 9.) 

Seitsemän henkilöä oli löytänyt tapahtuman www.tuuri.fi-sivustolta ja toiset seitse-

män olivat kuulleet tutulta tapahtumasta. Viisi henkilöä oli saanut tiedon Instagramin 

kautta. Vain neljä vastaajaa ei ollut tiennyt tapahtumasta etukäteen. Missään näistä 

ei ollut ikäryhmien kesken suuria eroja vastausten määrässä. (Kuvio 9.) 
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Vastausten perusteella merkittävimmäksi tapahtuman tiedonlähteeksi nousi Ykkö-

set-lehti. Suurin osa tämän vaihtoehdon ainakin yhdeksi lähteeksi valinneista oli kol-

mesta vanhimmasta ikäryhmästä. Tulosta voi verrata kuviossa 7 (s. 58) esitettyyn 

ikäjakaumaan, joka osoittaa, että kyselyyn vastanneiden ikäjakauma painottui 40–

49-vuotiaisiin, 50–59-vuotiaisiin ja 60 vuotiaisiin tai iäkkäämpiin. Ykköset-lehti on 

siis varsinkin näille ikäryhmille selkeästi tärkein tiedonlähde. Muissa tiedonlähteissä 

ikäjakaumat olivat melko tasaiset. 

Tapahtuman onnistumisen arviointi. Varsinaisissa tutkimuskysymyksissä vas-

taajien piti arvioida neljä Kyläkaupan Sisustuspäivää koskevaa asiaa asteikolla yh-

destä neljään, jossa 1=täysin eri mieltä, 2=jonkin verran eri mieltä, 3=jonkin verran 

samaa mieltä ja 4=täysin samaa mieltä. Arvioitavia asioita olivat, oliko tapahtuma 

onnistunut kokonaisuudessaan, oliko tapahtuma-alue visuaalisesti houkutteleva, 

saiko tapahtumasta hyviä vinkkejä ja ideoita sisustamiseen ja osallistuisiko vastaaja 

mielellään uudelleen tällaiseen tapahtumaan Kyläkaupalla. Seuraavaan taulukkoon 

(taulukko 3) on koottu vastausten määrät vastausvaihtoehtoa kohden.  

Taulukko 3. Kysymystaulukko ja vastausten määrät per vastausvaihtoehto (n=77). 

 1=täysin 
eri 
mieltä 

2=jonkin 
verran 
eri 
mieltä 

3=jonkin 
verran 
samaa 
mieltä  

4=täysin 
samaa 
mieltä 

Tapahtuma oli kokonaisuudessaan 
onnistunut 0 10 31 36 

Tapahtuma-alue oli visuaalisesti 
houkutteleva 1 13 34 29 

Tapahtumasta sai hyviä vinkkejä ja 
ideoita sisustamiseen 1 9 37 30 

Osallistuisin mielelläni uudelleen 
tällaiseen tapahtumaan Kyläkaupalla 0 8 23 46 

 

Kaikki kyselyyn vastanneet antoivat mielipiteensä kaikkiin arvioitaviin asioihin, mikä 

oli hyvä asia kokonaiskuvan saamisen kannalta. Suurin osa vastauksista painottui 

vaihtoehtoihin kolme tai neljä (taulukko 3), mikä osoittaa sen, että tapahtuma oli 

onnistunut arvioitavien asioiden perusteella. Vastausten jakautuminen prosentteina 

vastausvaihtoehtoa kohden on esitetty seuraavassa kuviossa (kuvio 10).  
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Kuvio 10. Vastaukset prosentteina vastausvaihtoehtoa kohden (n=77). 
 

Tapahtuman onnistuminen kokonaisuudessaan. Täysin samaa mieltä siitä, että 

tapahtuma oli kokonaisuudessaan onnistunut, oli 46,7 % vastanneista eli 36 vas-

taajaa. Jonkin verran samaa mieltä oli 40,3 % eli 31 vastaajaa ja jonkin verran eri 

mieltä oli 13 % eli 10 vastaajaa. Täysin eri mieltä asiasta ei ollut kukaan vastaajista, 

mikä oli erittäin hyvä asia. (Kuvio 10, taulukko 3.) Vastaukset jakaantuivat melko 

tasaisesti kahden parhaan vaihtoehdon välillä. Suurin osa vastaajista oli siis täysin 

samaa mieltä tai jonkin verran samaa mieltä tapahtuman onnistumisesta kokonai-

suudessaan, minkä perusteella voi päätellä, että tapahtuma oli onnistunut. 

Tapahtuma-alueen visuaalinen houkuttelevuus. Täysin samaa mieltä tapah-

tuma-alueen visuaalisesta houkuttelevuudesta oli 37,6 % eli 29 vastaajaa. Jonkin 

verran samaa mieltä asiasta oli 44,2 % eli 34 vastaajaa. Jonkin verran eri mieltä oli 

16,9 % eli 13 vastaajaa ja täysin eri mieltä oli yksi henkilö eli 1,3 % vastanneista. 

(Kuvio 10, taulukko 3.) Vastaukset jakautuivat tässäkin kysymyksessä melko tasai-

sesti kahden parhaan vaihtoehdon välillä. Suurin osa vastaajista oli jonkin verran 

samaa mieltä asiasta eli piti tapahtuma-aluetta jonkin verran houkuttelevana. Täysin 

samaa mieltä asiasta oli noin 7 % vähemmän vastaajista, mutta tulos oli silti hyvä 

senkin osalta. 
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Sisustusideoiden saaminen tapahtumasta. Täysin samaa mieltä hyvien sisus-

tusvinkkien ja -ideoiden saamisesta oli 38,9 % eli 30 vastaajaa. Jonkin verran sa-

maa mieltä asiasta oli hieman suurempi joukko eli 48,1 %, mikä vastaa 37 vastaa-

jaa. 11,7 % eli yhdeksän vastaajaa oli asiasta jonkin verran eri mieltä ja yksi henkilö 

eli 1,3 % vastaajista oli täysin eri mieltä. (Kuvio 10, taulukko 3.) Vastausten perus-

teella tapahtumasta sai jonkin verran sisustusideoita. Sisustusesillepanoista pyrittiin 

tekemään hieman persoonalliset ja erilaiset, joten ne eivät välttämättä vedonneet 

kaikkiin vastaajiin samalla tavalla. Tulos on kuitenkin hyvä, sillä toiseksi suurin osa 

vastaajista eli noin 10 % vähemmän oli kuitenkin asiasta myös täysin samaa mieltä 

eli he saivat tapahtumasta hyviä vinkkejä sisustamiseen.  

Uudelleenosallistuminen samankaltaiseen tapahtumaan Kyläkaupalla. Suurin 

osa vastaajista eli 46 henkilöä, mikä vastaa 59,7 % vastaajista, osallistuisi saman-

kaltaiseen tapahtumaan Kyläkaupalla varmasti uudelleen. 29,9 % eli 23 vastaajaa 

oli asiasta jonkin verran samaa mieltä eli osallistuisi mahdollisesti tapahtumaan uu-

delleen. 10,4 % eli 8 vastaajaa oli asiasta jonkin verran eri mieltä eli ei osallistuisi 

välttämättä samankaltaiseen tapahtumaan Kyläkaupalla toista kertaa. Kukaan vas-

taajista ei kuitenkaan ollut täysin eri mieltä asiasta, mikä on hyvä asia. (Kuvio 10, 

taulukko 3.) Vastausten perusteella voidaan todeta, että suurin osa vastaajista piti 

tapahtuman ideasta ja osallistuisi mielellään uudelleen samankaltaiseen tapahtu-

maan Kyläkaupalla.  

Palautteet ja kehitysehdotukset. Avoimeen kysymykseen vastasi 21 vastaajaa eli 

kaiken kaikkiaan 27 %, mikä on noin kolmannes kaikista vastaajista. Loput 56 vas-

taajaa eli 73 % jätti vastaamatta kysymykseen. Vastausten jakauma on esitetty seu-

raavassa kuviossa (kuvio 11).   
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Kuvio 11. Avoimeen kysymykseen vastanneet (n=21). 
 

Avoimessa kysymyksessä tiedusteltiin mahdollisia kehitysehdotuksia tai muuta pa-

lautetta tapahtumasta. Osa vastauksista oli lyhempiä ja osassa oli selkeästi pohdittu 

mitä haluaisi kehitettävän. Pääasiassa palaute oli positiivista, mutta joukkoon mah-

tui myös hyviä kehitysehdotuksia. 

Positiivisissa palautteissa esille nousi, että tapahtuma oli useiden vastaajien mie-

lestä hyvä ja kiva sekä onnistunut. Joissakin palautteissa toivottiin myös, että tällai-

sia tapahtumia järjestettäisiin useammin Kyläkaupalla. Vastaukset osoittavat, että 

tapahtuma loi kiinnostusta ja siitä pidettiin. Seuraavaksi on listattuna muutamia poi-

mintoja positiivisista vastauksista: 

Paljon sisustusinspiraatiota :) (Nainen, 30–39 vuotta) 

Mielenkiintoinen tapahtuma, kevät on hyvä ajankohta sisustustapahtu-
malle. Tuotteet esillä selkeästi ja valikoima oli monipuolinen. Suomi 100 
-teema myös hienosti mukana tapahtumassa. (Nainen, 40–49 vuotta) 

AmandaB:n osasto oli aivan ihana! Muutkin tarjoukset houkuttelivat pai-
kalle. Kattausten kuvat Instassa saivat myös inspiroitumaan. (Nainen, 
50–59 vuotta) 

Aivan mahtava! Sain hyviä vinkkejä kotiin. (Nainen, 60 vuotta tai yli) 
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kysymykseen

73 %

Avoimeen kysymykseen vastanneet



65 

 

Palautekyselyn kautta tulleissa kehitysehdotuksissa esille nousi muun muassa se, 

että tapahtumaa olisi voinut markkinoida enemmän ja laajemmin. Toivottiin myös 

laajemmin sisustusvinkkejä ja esimerkiksi opastusta kasvien hoitoon. Lisäksi toivot-

tiin enemmän tarjouksia sisustustuotteista ja tarjoustuotteet esille paremmin. Tässä 

muutamia poimintoja kehitysehdotuksista: 

Tapahtumaa olisi voinut markkinoida laajemmin, sillä minäkin osuin pai-
kalle sattumalta ja onneksi osuin! (Nainen, 18–29 vuotta) 

Laajemmin sisustusvinkkejä ja olisi mukava saada myös kasvien käy-
töstä ja hoidosta vinkkejä. (Nainen, 18–29 vuotta) 

Opinnäytetyön tekijä olisi toivonut, että useammat olisivat antaneet avoimia kehitys-

ehdotuksia tai palautetta tapahtumasta, sillä niiden kautta sai hyviä mielipiteitä siitä 

missä onnistuttiin ja missä olisi kehitettävää. Tällä kertaa avointen palautteiden ja 

kehitysehdotusten määrä jäi hieman vähäiseksi verrattuna vastaajien kokonaismää-

rään. Opinnäytetyön tekijä on kuitenkin tyytyväinen siihen, että palaute oli pääasi-

assa positiivista, mutta tärkeää on myös se, että esille nousi lisäksi kehityskohteita. 

Niiden avulla tapahtumaa voidaan jatkossa parantaa ja kehittää, jos se järjestetään 

uudelleen.  

5.4.3 Tapahtuman vaikutus myynteihin 

Tapahtuma vaikutti sisustustuotteiden myynteihin kokonaisuudessaan nostavasti, 

joten tapahtumalle asetetut tavoitteet toteutuivat myyntien osalta. Tapahtumassa 

mukana olleita sisustusbrändejä olivat Vallila, Finlayson, Marimekko, Iittala, Arabia, 

AmandaB, Orthex ja Rento-saunatuotteet. Rautaosaston remontointituotteiden 

brändeistä mukana olivat AM Walls -tapetit, Fintex ja Color Expert sekä osastolla 

Noro ja Laattamaailma laatat. Lisäksi mukana olivat rautaosastolta sisävalaisimet ja 

kukkaosasto viherkasveilla. Tapahtumapäivän myyntejä verrattiin prosenttitasolla 

tai kappalemääräisillä myynneillä viime vuotiseen vastaavaan ajankohtaan.  

Kodintekstiilin puolelta tapahtumassa mukana olivat Vallila ja Finlayson. Viime 

vuonna samaan aikaan oli pääsiäinen, joka on ollut aina myynneiltään näiden osalta 
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huippuhyvä. Tapahtumalauantaina kuitenkin vielä ylitettiin viime pääsiäisen myyn-

nit, mikä oli erittäin hyvä asia. Mainoksessa olleita tuotteita myytiin jopa kolminker-

taisia määriä normaaliin verrattuna. Voidaan siis sanoa, että tapahtumalla onnistut-

tiin vaikuttamaan tekstiilituotteiden myynteihin erinomaisesti.  

Marimekko oli tapahtumassa mukana lähinnä astioilla ja muilla sisustustuotteilla. 

Astioiden myynti kasvoi viikon 12 puolella eli aikavälillä torstaista sunnuntaihin 175 

% eli melkein kaksinkertaisesti verrattuna vuoden takaiseen. Vielä viikon 13 puolel-

lakin myynninkasvu oli 140 % aikavälillä maanantaista keskiviikkoon. Marimekon 

sisustustuotteiden myynti kasvoi 27 %. Yhteensä Marimekon myynninkasvu tapah-

tumaviikon ajalta oli siis yli kolminkertainen.  

Arabian ja Iittalan tuotteiden osalta myynti kasvoi lauantaina 6,9 % verrattuna taval-

liseen viikonloppuun. Tapahtumassa esillä olleet tuotteet olivat kaikki tänä vuonna 

ilmestyneitä, joten vertailukohtaa viime vuodelta ei ollut. Kampanjassa olleita tuot-

teita myytiin kuitenkin hyviä määriä, esimerkiksi Arabian Suomi 100 vuotta -mukeja 

myytiin lähes 800 kappaletta, kastehelmi kynttilälyhtyjä lähes 130 kappaletta ja las-

tenastiastoja 57 kappaletta lauantain aikana.  

AmandaB on uusi sisustusbrändi Keskisellä, joten vertailukohtaa myynneille ei ollut 

viime vuodelta. Lauantain myyntejä verrattiin kuitenkin keskiverto myyntipäiviin ja 

niihin verrattuna saavutettiin noin 80 % myynninkasvu huolimatta -20 alennuspro-

sentista, joka oli voimassa kaikissa sisustustuotteissa lauantaina. Muidenkin sisus-

tusosaston tuotteiden myynti kasvoi lauantaina noin 41 %.  

Kukkaosaston myynti kasvoi viherkasvien osalta huikeasti tapahtumapäivänä. Lau-

antain myynninkasvu oli noin 151 % edellisvuotiseen verrattuna, huolimatta siitä, 

että isot viherkasvit olivat myynnissä -20 % alennuksella lauantain ajan. Myös per-

jantaina ja sunnuntaina myynnit olivat plussalla. Lisäksi oheistuotteiden, kuten ruuk-

kujen, multien ja lannoitteiden myynnit olivat myös mukavasti plussalla.  

Rautaosaston remontointitarvikkeiden myynnit kasvoivat myös verrattuna edellis-

vuoteen. Tapahtuman toteutuksessakin käytettyjen Suomen Am-Markkinoinnin ta-

pettien myynti kasvoi 87,5 %, Fintex-maalien myynti 32,4 % ja Color Expertin tuot-

teiden myynti kasvoi 10 %. Tapahtumassa mukana olivat omalla osastollaan myös 
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Noro ja Laattamaailma laatat, joiden myynnit kasvoivat myös. Noro kylpyhuonetuot-

teiden myynti kasvoi 31,5 % ja Laattamaailman laattojen myynti 680 % verrattuna 

vuoden takaiseen. Tapahtuma edisti siis erityisesti laattojen myyntiä, joiden myynti 

oli melkein seitsemänkertainen verrattuna tavalliseen. Myös osaston sisävalai-

simien myynti kasvoi 40 %.  

Kokonaisuudessaan kaikkien tapahtumassa mukana olleiden brändien myynnit kas-

voivat verrattuna edellisvuotiseen tai muuhun verrattuun ajankohtaan, joten tapah-

tumalla tavoiteltu hyöty saavutettiin myyntien osalta. Myyntien kasvussa huomioitiin 

kuitenkin myös se, että tuotteista oli hyviä tarjouksia, mikä kasvatti myyntejä osal-

taan. Tuotteiden myynneissä huomioitiin se, että eniten tuotteita myytiin osastoilta 

ja Keskustorilla käytiin vain ihailemassa esillepanoja. Esimerkiksi Finlaysonin, Ara-

bian ja Iittalan tuotteet menivät osastolta paremmin kaupaksi kuin Keskustorilta esil-

lepanojen yhteydestä.   
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6 YHTEENVETO JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Opinnäytetyöprosessi oli pitkä ja haasteellinen, mutta myös todella mielenkiintoinen 

ja antoisa. Opinnäytetyön tekijä piti kovasti opinnäytetyön toiminnallisesta toteutta-

misesta, sillä asioita sai tehdä konkreettisesti ja nähdä oman työnsä tulokset. Opin-

näytetyön avulla sai laajan kuvan tapahtuman järjestämisprosessista ja se tuki myös 

teoriassa opittua asiaa. Kuitenkin vasta toteuttamalla ymmärsi tapahtuman järjestä-

misessä tarvittavan työmäärän ja järjestelyjen laajuuden. Tapahtuman suunnitte-

lussa ja toteuttamisessa oli suuri työ, mutta projektin aikana oppi myös paljon uutta 

ammatillisesta näkökulmasta. Erittäin palkitsevaa opinnäytetyön tekijän mielestä oli 

se, että pääsi suunnittelemaan ja toteuttamaan omia ideoitaan sekä lopuksi sai ar-

vioida tehdyn työn tulokset. 

Opinnäytetyön tekijän mielestä koko tapahtuman järjestämisprosessi oli erittäin on-

nistunut. Projektin eri vaiheissa noudatettiin suunnitelmaa ja mitään suurempia 

muutoksia ei tullut toteutuksen aikana missään vaiheessa. Yhteistyö toimeksianta-

jan edustajien kanssa oli vuorovaikutteista ja sujuvaa koko projektin ajan ja heiltä 

sai hyvin opastusta ja ohjausta sitä tarvittaessa. Myös kaikkien muiden tapahtuman 

suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden henkilöiden kanssa yhteistyö sujui 

erittäin hyvin.  

Tapahtumapäivä itsessään oli opinnäytetyön tekijän mielestä myös erittäin onnistu-

nut, sillä ihmisiä oli paljon liikkeellä. Palautelomakkeiden kautta saatiin hyvää pa-

lautetta tapahtumasta ja tapahtuman onnistumisen analysointi oli helppoa niiden 

avulla. Tapahtuma kasvatti tapahtumassa esillä olleiden brändien myyntejä, joten 

tavoitteet saavutettiin myyntien osalta erittäin hyvin. Tapahtuma myös toimi ikään 

kuin avajaistapahtumana Veljekset Keskisen uudelle sisustusbrändille Aman-

daB:lle, mikä oli mukava lisä tapahtumalle.  

Vaikka projekti oli kokonaisuudessaan onnistunut, aina löytyy myös jotakin paran-

nettavaa. Esiin nousi kehityskohteita, jotka tulee huomioida tapahtumaa uudelleen 

järjestettäessä. Kehitettävää löytyi muun muassa aikataulusta sekä tapahtuman jär-

jestelyistä myymälässä. Tapahtumassa tehtiin huomio siitä, että myytäviä tuotteita 

myytiin eniten osastoilta ja tapahtuma-alueella eli Keskustorilla käytiin vain lähinnä 

ihastelemassa esillepanoja. Tuotteiden tuominen Keskustorille myyntiin ei siis ole 
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välttämätöntä jos tapahtuma järjestetään uudelleen. Myös tapahtuman aikaväli kello 

11–15 herätti pohdintaan, sillä kun tapahtuma avattiin Keskustorilla kello 11, ihmisiä 

ei ollut paikalla kovinkaan paljon vielä tuolloin. Tapahtuman aloittamista voisi siis 

siirtää ehkä tunnilla tai parilla. Toisaalta myös tapahtumaan kuuluvan oheisohjel-

man hajauttaminen saattoi vaikuttaa asiaan. Aikataulua olisi voinut harkita sen suh-

teen paremmin, että samaan aikaan tapahtuman avauksen kanssa ei olisi alkanut 

AmandaB:n osastolla ilmaisten kassien jakaminen ja Vallilan osastolla tapetointi-

neuvonta. Toisena vaihtoehtona olisi voinut olla myös se, että AmandaB:n kasseja 

olisi jaettu tapahtuma-alueella tapahtuman alkaessa, mikä olisi houkutellut asiak-

kaat paikalle Keskustorille tapahtuman avaukseen. Jos tapahtuma siis järjestetään 

uudelleen, tulee aikataulua miettiä tarkemmin, jotta mahdollinen ohjelma osastoilla 

ja tapahtuma-alueella ei menisi päällekkäin. Myös tapahtuman keskittämistä pelkäs-

tään Keskustorille voisi harkita, jotta asiakkaat saataisiin käymään itse tapahtuma-

alueella ja tapahtuma olisi näin myös rajatumpi.   

Palautekyselyn avointen vastausten kautta ilmeni myös joitakin kehitysehdotuksia. 

Esille nousi muun muassa se, että jotkut vastanneet kokivat tapahtuman markki-

noinnin olleen liian suppeaa. Tämä on tärkeää ottaa huomioon tulevien tapahtumien 

markkinoinnissa, sillä ennakkomarkkinointi on erittäin tärkeää tapahtuman houkut-

televuuden edistämiseksi. Tapahtuman markkinointitoimenpiteet olisi voitu suunni-

tella paremmin, jotta tapahtumaa olisi markkinoitu laajemmin. Esimerkiksi Ykköset-

lehdessä tapahtumasta kerrottiin kunnolla vasta toteutusviikon lehdessä, joka ilmes-

tyi torstaina 23. maaliskuuta ja itse tapahtuma oli jo siitä kahden päivän päästä eli 

25. maaliskuuta. Esimerkiksi lehtijuttu aiheesta olisi voinut olla jo edellisen viikon 

lehdessä, jolloin tapahtuma olisi saanut näkyvyyttä jo aiemmin. Kuitenkin palaute-

kyselyn perusteella Veljekset Keskisen tärkeimmäksi markkinointikanavaksi nousi 

juuri Ykköset-lehti, joten tapahtuman markkinointiin siellä olisi voitu panostaa enem-

män. Palautekyselyn kautta tapahtumaan toivottiin myös vinkkejä kukkien hoidosta 

ja käytöstä. Se olisi varmasti monia kiinnostava aihe, sillä erilaiset kasvit tarvitsevat 

erilaista hoitoa menestyäkseen.  

Palautekyselyn kehittämiseksi opinnäytetyön tekijä pohti muun muassa sitä, miten 

kyselyyn olisi saanut enemmän vastaajia ja varsinkin miehiä. Vastaajat painottuivat 

naisiin, kuten palautekyselyn tulosten tarkastelu osoitti. Peräti 81 % vastanneista oli 
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naisia, jonka osoittaa kuvio kuusi (s. 75). Palautekyselyn arvontapalkintona oli kaksi 

lippua Pytinki-messuille ja Vallilan tuotteita, mitkä eivät selkeästi houkutelleet miehiä 

vastaamaan kyselyyn. Opinnäytetyön tekijä tiedusteli muutamilta tutuilta miespuoli-

silta henkilöiltä, mikä heitä olisi houkutellut vastaamaan vastaavaan kyselyyn pa-

remmin. Esille nousi, että miehiä olisi mahdollisesti houkutellut vastaamaan rahalli-

nen palkinto, esimerkiksi lahjakortti Veljekset Keskiselle, jonka olisi saanut käyttää 

tietyn tapahtumassa esillä olleen brändin tuotteisiin kuten rautaosaston remontoin-

tituotteisiin. Muuta kehitettävää palautekyselyyn olisi ollut kysymys tapahtuman oh-

jelmaan liittyen. Opinnäytetyön tekijää alkoi palautteita analysoidessa kiinnostaa, 

mitä mieltä osallistujat olivat muun muassa tapetointinäytöksestä sekä muusta ta-

pahtuman oheisohjelmasta. Tapetointinäytöksiä kuitenkin seurasi runsaasti ihmisiä, 

joten ne kiinnostivat selkeästi. 

Opinnäytetyön tekijä alkoi myös pohtia mahdollista tapahtuman toteutuksen laajen-

tamista, koska tapahtuma herätti paljon kiinnostusta. Tapahtuman voisi laajentaa 

esimerkiksi kaksipäiväiseksi ja jakaa molemmille päiville muun muassa eri brändien 

esittelyjä. Tapahtumaan voisi myös ottaa jonkun tunnetun sisustussuunnittelijan 

kertomaan sisustamisesta ja remontoinnista, mikä toimisi vetonaulana tapahtu-

malle. Sisustussuunnittelija voisi antaa asiakkaille myös ilmaista sisustusneuvon-

taa. Asiakkaat voisivat esimerkiksi ottaa mukaansa pohjapiirustuksen tai kuvia 

omasta kodistaan, joihin suunnittelija antaisi omia vinkkejä ja neuvojaan. Lisäksi 

molempina tapahtumapäivinä voisi olla arvonta, jonka voittaja saisi esimerkiksi os-

taa tietyllä rahasummalla tietyn tapahtumassa esillä olevan brändin tuotteita.  

Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että tapahtumalla saavutettiin asetetut ta-

voitteet niin myyntien kasvun kuin myös suomalaisten brändien ja rautaosaston re-

montointituotteiden valikoiman esiin nostamisen osalta. Päätavoite eli myyntien ke-

hitys toteutui paremmin kuin odotettiin ja palautteet tapahtumasta olivat pääosin po-

sitiivisia. Palautekyselyn vastausten perusteella sekä organisaation sisäisen palaut-

teen mukaan tapahtumaan oltiin kokonaisuudessaan tyytyväisiä. Tapahtuma onnis-

tui niin hyvin, että se tullaan todennäköisesti järjestämään myös uudelleen. Se on 

hieno juttu, sillä se antaa tunteen siitä, että on onnistunut projektissa paremmin kuin 

hyvin. Kun toteutuksessa otetaan seuraavalla kerralla huomioon lisäksi kehityseh-

dotukset, tapahtumasta on mahdollista luoda entistä parempi ja menestyvämpi.  



71 

 

LÄHTEET 

Bladen, C., Kennell, J., Abson, E. & Wilde, N. 2012. Events management: an intro-
duction. Abingdon: Routledge.  

Ekholm-Talas, H. 25.11.2011. Tapahtumamarkkinoinnin uskotaan kasvavan. 
[Verkkoartikkeli]. Eventgarden. [Viitattu 30.3.2017]. Saatavana: 
http://www.eventgarden.fi/blog/tapahtumamarkkinointi-kasvaa/  

Etelä-Pohjanmaan liitto. 2015. Tapahtumajärjestäjän opas. [Verkkojulkaisu]. Sei-
näjoki. [Viitattu 2.2.2017]. Saatavana: http://www.epliitto.fi/~epliitto/ima-
ges/C_57_Tapahtumajarjestajan_opas.pdf  

Facebook. 6.3.2017. Kyläkauppa Veljekset Keskinen. [Facebook-päivitys]. [Viitattu 
17.3.2017]. Saatavana: https://fi-fi.facebook.com/KylakauppaVeljeksetKeski-
nen/  

Facebook. 25.3.2017. Kyläkauppa Veljekset Keskinen. [Facebook-päivitys]. [Vii-
tattu 30.3.2017]. Saatavana: https://fi-fi.facebook.com/KylakauppaVeljek-
setKeskinen/ 

Haapala, A. 1.4.2015. Tapahtuman pitää tuottaa. [Verkkolehtiartikkeli]. Markki-
nointi & Mainonta (7/2015). [Viitattu 8.2.2017]. Saatavana Summa-tietokan-
nasta. Vaatii käyttöoikeuden.  

Hakala, J. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus. 

Harju, L. 2003. Työelämän tapahtumat ja tilaisuudet. Keuruu: Otava.  

Iiskola-Kesonen, H. 2004. Mitä, miksi, kuinka?: käsikirja tapahtumajärjestäjille. 
Helsinki: Suomen liikunta ja urheilu. SLU-julkaisusarja 10/04. 

Instagram. 2017. Kyläkauppa Veljekset Keskinen. [Instagram-päivitys]. [Viitattu 
13.4.2017]. Saatavana: https://www.instagram.com/kylakauppa/?hl=fi  

Isohookana, H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. Helsinki: WSOY pro.  

Jansson, M. 2007. Messuguru – messumarkkinoijan ideakirja. 3. painos. Jönkö-
ping: Fairlink AB.  

Juurakko, A., Kauhanen, J. & Öhage, U. 2012. Kulttuurista liiketoimintaa. Mänttä: 
Sananjuuri.  

Kauhanen, J., Juurakko, A. & Kauhanen, V. 2002. Yleisötapahtuman suunnittelu ja 
toteutus. 1. painos. Helsinki: WSOY. 

http://www.eventgarden.fi/blog/tapahtumamarkkinointi-kasvaa/
http://www.epliitto.fi/~epliitto/images/C_57_Tapahtumajarjestajan_opas.pdf
http://www.epliitto.fi/~epliitto/images/C_57_Tapahtumajarjestajan_opas.pdf
https://fi-fi.facebook.com/KylakauppaVeljeksetKeskinen/
https://fi-fi.facebook.com/KylakauppaVeljeksetKeskinen/
https://fi-fi.facebook.com/KylakauppaVeljeksetKeskinen/
https://fi-fi.facebook.com/KylakauppaVeljeksetKeskinen/
https://www.instagram.com/kylakauppa/?hl=fi


72 

 

Keskinen, V. Ei päiväystä. Kyläkaupan tarina. [Verkkosivu]. Tuuri: Veljekset Keski-
nen Oy. [Viitattu 18.2.2017]. Saatavana: https://www.tuuri.fi/info/kylaekaupan-
tarina 

Kettunen, S. 2009. Onnistu projektissa. 2., uud. painos. Helsinki: WSOYpro Oy.  

Kiero, K. 2.4.2013. Onnistunut tapahtumamarkkinointi vaatii hyvää suunnittelua. 
[Blogikirjoitus]. Turku: Mustikkamaa. [Viitattu 2.2.2017]. Saatavana: http://mus-
tikkamaa.fi/blogi/82/onnistunut-tapahtumamarkkinointi  

Kivistö, P. 14.8.2014. Onnistunut tapahtuma: Mikä määrittelee onnistuneen tapah-
tuman? [Verkkoartikkeli]. Helsinki: POINT Production. [Viitattu 2.2.2017]. Saa-
tavana: http://www.pointproduction.fi/onnistunut-tapahtuma/  

Korhonen, H., Korkalainen, K., Pienimäki, T. & Rintala, S. 2015. Tapahtumajärjes-
täjän opas. [Verkkojulkaisu]. Vantaa: Laurea Ammattikorkeakoulu. [Viitattu 
3.2.2017]. Saatavana: https://www.laurea.fi/tiedotteet/Documents/58%20Ta-
pahtumaj%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4n%20opas.pdf  

Kotler, P. 2006. Principles of Marketing. 11th edition. Upper Saddle River: Pearson 
Education.  

Kulttuuritoimijan markkinointiopas. 2008. [Verkkojulkaisu]. Seinäjoki: Etelä-Pohjan-
maan liitto. [Viitattu 29.3.2017]. Saatavana: http://www.epliitto.fi/~epliitto/ima-
ges/C_58_Kulttuuritoimijan_markkinointiopas.pdf  

Kumpulainen, N., Lähteenmäki, A., Lehtola, P. & Hokkanen, P. 2015. Tapahtuma-
tuotanto läpivalaisussa: alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena. 
Oulu: Erweko.   

Kyläkaupan Sisustuspäivät. 3.4.2017. [Blogikirjoitus]. Knuuttilanmäellä. [Viitattu 
20.4.2017]. Saatavana: http://knuuttilanmaella.blogspot.fi/  

Lakeudelle. Ei päiväystä. Kyläkauppa Veljekset Keskinen. [Verkkosivu]. [Viitattu 
4.3.2017]. Saatavana: http://www.lakeudelle.fi/kylakauppa-veljekset-keski-
nen.html  

Markkanen, S. 2008. Myymäläympäristö elämysten tuottajana: myymäläsuunnitte-
lun työkalupakki. Helsinki: Talentum. 

Muhonen, R. & Heikkinen, L. 2003. Kohtaamisia kasvokkain: tapahtumamarkki-
noinnin voima. Helsinki: Talentum.  

Parantainen, S. 31.1.2017. 6 digivinkkiä tapahtumamarkkinoinnin tehostamiseen. 
[Blogikirjoitus]. Jyväskylä: Suomen Digimarkkinointi Oy. [Viitattu 2.2.2017]. 
Saatavana: http://www.digimarkkinointi.fi/blogi/6-digivinkkia-tapahtumamarkki-
noinnin-tehostamiseen  

https://www.tuuri.fi/info/kylaekaupan-tarina
https://www.tuuri.fi/info/kylaekaupan-tarina
http://mustikkamaa.fi/blogi/82/onnistunut-tapahtumamarkkinointi
http://mustikkamaa.fi/blogi/82/onnistunut-tapahtumamarkkinointi
http://www.pointproduction.fi/onnistunut-tapahtuma/
https://www.laurea.fi/tiedotteet/Documents/58%20Tapahtumaj%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4n%20opas.pdf
https://www.laurea.fi/tiedotteet/Documents/58%20Tapahtumaj%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4n%20opas.pdf
http://www.epliitto.fi/~epliitto/images/C_58_Kulttuuritoimijan_markkinointiopas.pdf
http://www.epliitto.fi/~epliitto/images/C_58_Kulttuuritoimijan_markkinointiopas.pdf
http://knuuttilanmaella.blogspot.fi/
http://www.lakeudelle.fi/kylakauppa-veljekset-keskinen.html
http://www.lakeudelle.fi/kylakauppa-veljekset-keskinen.html
http://www.digimarkkinointi.fi/blogi/6-digivinkkia-tapahtumamarkkinoinnin-tehostamiseen
http://www.digimarkkinointi.fi/blogi/6-digivinkkia-tapahtumamarkkinoinnin-tehostamiseen


73 

 

Schmitt, B. 1999. Experiental marketing: How to get customers to sense, feel, 
think, act and relate to your company and brands. New York: Free Press. 

Silfverberg, P. 2007. Ideasta projektiksi: Projektityön käsikirja. Helsinki: Edita.  

Sisustuspäivä Kyläkaupassa lauantaina. 23.3.2017. Ykköset. Nro 12, s. 32.  

Suurin ja suosituin. 16.3.2017. [Blogikirjoitus]. Talo tähtitaivaan alla 2. [Viitattu 
16.4.2017]. Saatavana: http://talotahtitaivaanalla2.blogspot.fi/  

Tapahtumajärjestäjän opas: Järjestä onnistunut tapahtuma Jyväskylässä. 2016. 
Jyväskylä: Jyväskylän kaupunki. [Viitattu 14.3.2017]. Saatavana: 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/em-
beds/jyvaskylawwwstructure/85052_Tapahtumajarjestajan_opas_syys-
kuu_2016.pdf  

Tapahtumakalenteri. Ei päiväystä. [Verkkosivu]. Tuuri: Veljekset Keskinen Oy. [Vii-
tattu 2.2.2017]. Saatavana: https://www.tuuri.fi/viihdy/tapahtumakalenteri  

Tapahtumakalenteri. Ei päiväystä. [Verkkosivu]. Tuuri: Veljekset Keskinen Oy. [Vii-
tattu 16.3.2017]. Saatavana: http://www.tuuri.fi/viihdy/tapahtumakalenteri/366-
kylaekaupan-sisustuspaeivaet  

Tapahtumamarkkinointi. Ei päiväystä. [Verkkosivu]. Konffa Oy. [Viitattu 30.3.2017]. 
Saatavana: http://www.konffa.fi/fi/tapahtumamarkkinointi  

Tapio, H. 2013. Opas tapahtuman viestintään ja markkinointiin Tampereella. 
[Verkkojulkaisu].Tampere: Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto. [Viitattu 
4.3.2017]. Saatavana: https://www.tapahtumatoimisto.com/sites/default/fi-
les/opasnettifinal.pdf  

Vaikuttavin markkinointiviestinnän väline. 17.3.2014. [Verkkoartikkeli]. Faustus Oy. 
[Viitattu 15.4.2017]. Saatavana: http://www.faustus.fi/vaikuttavin-markkinointi-
viestinnan-valine  

Vallo, H. 2009. Isännyyden ihanuus. Helsinki: Infor. 

Vallo, H. 4.2.2016. Tapahtuman ytimessä on yhä ihminen. [Blogikirjoitus]. Markki-
nointi & Mainonta. [Viitattu 5.2.2017]. Saatavana: http://www.marmai.fi/blo-
git/vierasblogi/tapahtuman-ytimessa-on-yha-ihminen-6289058  

Vallo, H. & Häyrinen, E. 2016. Tapahtuma on tilaisuus: tapahtumamarkkinointi ja 
tapahtuman järjestäminen. 5., uud. laitos. Helsinki: Tietosanoma Oy. 

http://talotahtitaivaanalla2.blogspot.fi/
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/85052_Tapahtumajarjestajan_opas_syyskuu_2016.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/85052_Tapahtumajarjestajan_opas_syyskuu_2016.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/85052_Tapahtumajarjestajan_opas_syyskuu_2016.pdf
https://www.tuuri.fi/viihdy/tapahtumakalenteri
http://www.tuuri.fi/viihdy/tapahtumakalenteri/366-kylaekaupan-sisustuspaeivaet
http://www.tuuri.fi/viihdy/tapahtumakalenteri/366-kylaekaupan-sisustuspaeivaet
http://www.konffa.fi/fi/tapahtumamarkkinointi
https://www.tapahtumatoimisto.com/sites/default/files/opasnettifinal.pdf
https://www.tapahtumatoimisto.com/sites/default/files/opasnettifinal.pdf
http://www.faustus.fi/vaikuttavin-markkinointiviestinnan-valine
http://www.faustus.fi/vaikuttavin-markkinointiviestinnan-valine
http://www.marmai.fi/blogit/vierasblogi/tapahtuman-ytimessa-on-yha-ihminen-6289058
http://www.marmai.fi/blogit/vierasblogi/tapahtuman-ytimessa-on-yha-ihminen-6289058


74 

 

Veljekset Keskinen Oy. Ei päiväystä. Kauppalehti: Yrityshaku. [Verkkosivu]. Kaup-
palehti. [Viitattu 18.2.2017]. Saatavana: http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yri-
tys/veljekset+keskinen+oy/01828117  

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004. Toiminnallinen opinnäytetyö. Jyväskylä: Tammi.  

Virtanen, P. 2010. Markkinoi ja myy oikein: Sallitut ja kielletyt markkinointikeinot. 
Helsinki: WSOY Pro Oy.  

Vuorinen, T. 2013. Strategiakirja: 20 työkalua. Helsinki: Talentum.  

Ykköset. 23.3.2017. Tarjoukset. Nro 12, s.13. 

Ykköset. 2017. Mediatiedot. [Verkkosivu]. Tuuri. [Viitattu 11.4.2017]. Saatavana: 
http://www.ykkoset.fi/mediatiedot/  

 

http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/veljekset+keskinen+oy/01828117
http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/veljekset+keskinen+oy/01828117
http://www.ykkoset.fi/mediatiedot/


75 

 

LIITTEET 

Liite 1. Tapahtumabrief 

Liite 2. Tapahtumasuunnitelma 

Liite 3. Pohjakuva tapahtuma-alueesta 

Liite 4. Pohjakuva pääsisustuskokonaisuuksista 

Liite 5. Lehtijuttu tapahtumasta 

Liite 6. Screeneillä pyörineet markkinointimateriaalit tapahtumasta 

Liite 7. Palautekyselylomake 

Liite 8. Palautekyselyn arvonta 



1 

 

LIITE 1 Tapahtumabrief 

KYLÄKAUPAN SISUSTUSPÄIVÄ, TAPAHTUMABRIEF 

 

Mitä järjestetään?  

- Sisustus- ja remontointitapahtuma lauantaina 25.3.2017 klo 11–15 

 

Miksi tapahtuma järjestetään?  

- Halutaan tuoda esille Veljekset Keskisen sisustustuotevalikoimaa suoma-

laisten brändien osalta. Lisäksi halutaan lisätä tietoutta rautaosaston laa-

jasta remontointituotteiden valikoimasta. Tapahtuman päätavoitteena on 

brändien myynninedistäminen.  

 

Kenelle tapahtuma järjestetään?  

- Tapahtuma on suunnattu kaikille sisustamisesta ja remontoinnista kiinnos-

tuneille. 

 

Millainen tapahtuma järjestetään?  

- Tavarapuodin Keskustorille rakennetaan sisustusmoduuleita Ikea-tyylisesti 

ja niihin sisustetaan huone-esillepanot. Lisäksi tapahtumassa työnäytöksiä 

mm. tapetoinnista, DC-fixin käytöstä ja mahdollisesti maalauksesta. 

 

Miten tapahtuma toteutetaan?  

- Opinnäytetyön tekijä Julia Kaunisto suunnittelee tapahtuman ja toteutuk-

sessa ovat apuna Keskisen mainososaston visualistit sekä mahdollisesti 

muuta Veljekset Keskisen henkilökuntaa. Tapahtumaan hankitaan joku te-

kemään tapetointi- ja maalausnäytökset.  

 

Millaista tunnelmaa tapahtumalla haetaan? 

- Mukava avoin tunnelma, jossa ihmiset viihtyvät ja saavat tapahtumasta hy-

viä vinkkejä sisustamiseen ja remontointiin.  

 

Ketkä toimivat tapahtuman isäntinä? 

- Pääisäntänä opinnäytetyön tekijä Julia Kaunisto, apuna Annukka Talvitie ja 

Timo Suokas  



1 

 

LIITE 2 Tapahtumasuunnitelma 

KYLÄKAUPAN SISUSTUSPÄIVÄ, SUUNNITELMA 

 

Aika:  Lauantai 25.3.2017 klo 11–15 

Paikka:  Tavarapuodin Keskustori 

Vastuuhenkilöt:  Julia Kaunisto, Annukka Talvitie ja Timo Suokas 

 

Ohjelma:  Tapahtuman aiheena on sisustaminen ja remontointi. Ta-

varapuodin Keskustorille rakennetaan Ikea-tyyliin sisus-

tusmoduuleita, joihin sisustetaan sisustuskokonaisuuksia. 

Moduulien seinäkkeet myös tapetoidaan ja osa maala-

taan. Vallilan tuotteiden seinäkkeet tapetoidaan Vallilan 

tapeteilla ja muut seinäkkeet joko tapetoidaan AM-markki-

noinnin tapeteilla tai maalataan Fintexin maaleilla. 

Tapahtuman teemana on Suomi 100 vuotta. Tapahtu-

massa esillä olevat tuotteet edustavat siis suomalaisia 

brändejä ja suomalaista suunnittelua, muun muassa Val-

lila, Finlayson, Marimekko, Iittala, Arabia, Rento ja Orthex. 

Esillä olisi vuoden 2017 uutuuksia. Lisäksi valaisinosas-

tolta tuotaisiin valaisimia kokonaisuuksiin, talousosastolta 

muita sisustustuotteita ja kukkaosastolta kukkia.  

Pääsisustusmoduulit rakennetaan keskustorin keskelle ja 

niistä rakentuu neljä ”huonetta”. Näihin tulevat pääsisus-

tuskokonaisuudet. Vallilan tuotteista rakentuisi kaksi koko-

naisuutta: olohuone ja kodinhoito- tai kylpyhuone, ja Fin-

laysonin tuotteista makuuhuone. Neljännestä kokonaisuu-

desta tulisi ”muumihuone”, jossa erilaisia muumituotteita 

muun muassa Finlaysonilta sekä Iittalalta/Arabialta.  

Pienempiä sisustuskokonaisuuksia, joille ei tarvitse sei-

näkkeitä, olisi keskustorin reunoilla. Iittalan, Arabian ja 
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Marimekon tuotteista tehtäisiin kattaus, Rento-saunatuot-

teista ”sauna” ja Orthexin säilytysratkaisuista esillepano.  

Tapahtumassa on myös työnäytös ainakin tapetoinnista ja 

mahdollisesti myös DC-fixin käytöstä.  

Keskustorille tuodaan myyntiin sisustuskokonaisuuksissa 

esillä olevia tuotteita ja niitä tulee myös kampanjaan ta-

pahtuman ajaksi. Alueelle tuotaisiin mahdollisesti myyntiin 

myös tapetointi- ja maalituotteita, joilla sisustusmoduulit 

on tapetoitu tai maalattu.  

Tapahtuma-alueen rakentaminen aloitetaan viimeistään 

viikon 12 alussa. Rakennelmat saavat olla Keskustorilla 

esillä myös koko seuraavaan viikon.   

 

Järjestelyjä:  Tapahtumalava (työnäytöksiä varten) 

  Seinäkkeiden maalaaminen / tapetointi 

Sisustusmoduulien rakentaminen 

Sähköt ja valaistus 

Myytäville tuotteille paikat (lavoista) 

Tapahtumaan liittyvät tarjoukset 

Tuotteiden ja sisustuskokonaisuuksien sijoittelu Keskusto-

rille 

Pohjapiirroksen laatiminen 

    

Mainonta:  Ykköset-lehti 

Some-päivitykset (ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana 

ja sen jälkeen) 

  Screenit  

  Kuulutukset (myymälässä) 

  Valokuvaus 
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LIITE 3 Pohjakuva tapahtuma-alueesta 

 

KESKUSTORI 

 = tuotepaikka 

 

   KASSAT 
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LIITE 4 Pohjakuva pääsisustuskokonaisuuksista 

 

PÄÄSISUSTUSKOKONAISUUDET 

(alustava pohjaratkaisu) 
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LIITE 5 Lehtijuttu tapahtumasta 
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LIITE 6 Screeneillä pyörineet markkinointimateriaalit tapahtumasta 
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LIITE 7 Palautekyselylomake 

PALAUTEKYSELY KYLÄKAUPAN SISUSTUSPÄIVÄSTÄ 
 

Kyselyn avulla arvioidaan Kyläkaupan Sisustuspäivän onnistumista ja kerätään ke-

hittämisehdotuksia tuleviin tapahtumiin. Kyselyn vastaukset tulevat SeAMK:n opis-

kelijan opinnäytetyökäyttöön.   

 

Sukupuoli  

 nainen 

 mies 

 

 

 

Ikä 

 alle 18-vuotias 

 18 - 29 vuotta 

 30 - 39 vuotta 

 40 - 49 vuotta 

 50 - 59 vuotta 

 60 tai yli 

Maakunta

 Pohjanmaa 

 Etelä-Pohjanmaa 

 Keski-Pohjanmaa 

 Pohjois-Pohjanmaa 

 Kanta-Häme 

 Satakunta 

 Varsinais-Suomi 

 Uusimaa 

 Etelä-Savo 

 Pohjois-Savo 

 Kainuu 

 Lappi

 Keski-Suomi 

 Pirkanmaa 

 Päijät-Häme 

 Kymenlaakso 

 Etelä-Karjala 

 Pojois-Karjala 

 Ahvenanmaa

1. Mistä sait tiedon Kyläkaupan Sisustuspäivästä? 

 Facebook 

 Instagram 

 www.tuuri.fi -sivusto 

 Ykköset-lehti 

 Myymälä 

 Kuulin tutulta 

 En tiennyt etukäteen 
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2. Arvioi seuraavat Kyläkaupan Sisustuspäivää koskevat asiat: 

 1=täysin 

eri 

mieltä 

2=jonkin 

verran 

eri 

mieltä 

3=jonkin 

verran 

samaa 

mieltä 

4=täysin 

samaa 

mieltä 

Tapahtuma oli kokonaisuudessaan 

onnistunut 

    

Tapahtuma-alue oli visuaalisesti 

houkutteleva 

    

Tapahtumasta sai hyviä vinkkejä ja 

ideoita sisustamiseen 

    

Osallistuisin mielelläni uudelleen täl-

laiseen tapahtumaan Kyläkaupalla  

    

 

 

3. Mahdolliset kehitysehdotukset tai muuta palautetta tapahtumasta: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Kiitos palautteestasi! 

 

 

Yhteystiedot 

 

Nimi:  ___________________________________ 

Puhelinnumero:  ___________________________________ 

Sähköpostiosoite: ___________________________________ 

 

 (yhteystietoja käytetään vain arvonnassa)
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LIITE 8 Palautekyselyn arvonta 

 

 


