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Liikuntakulttuuri ja yleiset liikuntatottumukset elavat nykyaan suurien muutoksien
keskella. Julkisilta ja yksityisiltéa sektoreilta vaaditaan nykyisin enemman panos-
tusta liikuntakulttuurin kehittdmiseen ja sen yllapitamiseen. Varsinaisessa kehi-
tyksessa pienet kunnat jaavat usein jalkeen verrattaessa suuriin kasvukeskuk-
siin, joissa tekijoita ja varoja on keskimaarin paremmin saatavilla. Liikuntalain mu-
kaan kaikille suomalaisille taytyisi saada kunnan koosta riippumatta tasavertaiset
likuntamahdollisuudet.

Opinnaytetyon tarkoituksena on laatia suunnitelma 18-vaylaisen frisbeegolfradan
toteuttamisesta Evijarven kunnan alueelle. Suunnitelma on tarkoitus vied& niin
pitkalle, ettd kunnan tyéntekijat voivat sen perusteella hakea projektille hyvaksyn-
tdaa kunnan hallinnosta. Opinnaytetyon tavoitteena on kehittaa Evijarven lahilii-
kuntapalveluita uuden lajin muodossa. Yksi tarkeimmista tavoitteistani tulevai-
suutta ajatellen on se, etta evijarvelaisten lilkunta-aktiivisuus lisd&ntyisi opinnay-
tetydni toteutuessa, eritoten nuorison osalta.

Opinnaytetyon teoreettinen viitekehys kasittelee sellaisia aihealueita, jotka ovat
tarkeassa asemassa frisbeegolfradan suunnittelun kannalta. Tarkeimpina niista
voidaan pitaa lahiliikuntapaikkoja kéasittelevaa osiota, likuntapaikkarakentamisen
byrokraattisuutta, kunnallista paatoksien tekoa, kuten myés frisbeegolfin histo-
riaa, nykyisyytta seka terveysvaikutuksista kertovaa osiota. Opinnaytetyon toi-
minnallisessa osuudessa havainnoin tekem&éani suunnitelmaa kirjoittamassani
aikajarjestyksessa ja se sisaltdd muun muassa frisbeegolfradan maastonvalin-
taa, frisbeegolfpelaajien mielipiteitd seka ratamateriaalien kilpailutusta kasittele-
van osuuden. Materiaalien vertailu ja valinta maarittavat yhteenvedon ohessa toi-
minnallisen osuuden loppuosan, jossa valitsen frisbeegolfratavélineiden toimitta-
jaksi Prodigy Disc nimisen yrityksen seka pelialueeksi Nissinkankaan nimisen pu-
rurata-alueen.
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enced major changes. Nowadays more investment in the development and up-
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sector. However, smaller municipalities tend to easily fall behind in this area com-
pared to the larger and wealthier ones. Physical education law states that all
Finnish people should be offered equal possibilities for exercising, regardless of
the size of the municipality.

The purpose of this thesis is to offer a plan of action to the municipality of Evijarvi
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most important target in the future is that the residents of Evijarvi, especially the
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rials. Similarly, the running trail of Nissinkangas was selected as the area for the
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ALKUSANAT

Haluan Kkiittdd tyoni onnistumiseen liittyen Kuntalaiset Kuntoon hankkeen liikun-
takoordinaattoria Petteri Laukkosta seka myds frisbeegolfpelaajaa Antti Hakalaa,
jolta olen saanut vinkkeja pelaajan nakokulmasta. Kiitos kuuluu myés Evijarven
kunnan liikunnanohjaajalle, liikuntapaikkahoitajalle Antti Saarelle, jolta sain ta-

man opinnaytetydn toimeksiannon.

Tyon lopullista onnistumista ajatellen erityiskiitos kuuluu siskolleni Marjut Koivis-
tolle, joka varsinkin keséakauden aikana toimi tukihenkilonani. Kiitan myos kaikkia
niita frisbeegolfpelaajia, joilta olen saanut yksittaisia asiantuntijatietoja tyotani

ajatellen.



1 JOHDANTO

1.1 Opinnaytetyon aihe

Taman opinnaytetyon tarkoituksena on suunnitella 18- vaylainen frisbeegolfrata
Evijarven kunnan alueelle, l&helle suurimpia asukaskeskittymid. Frisbeegolfrata
on tarkoitus suunnitella laadukkaasti, etta se tayttdd A-tason vaatimat kriteerit,
jolloin esimerkiksi viikkokisojakin olisi mahdollista jarjestad. Opinnaytetyon tavoit-
teena on puolestaan saada Evijarvelle uusi ja innovatiivinen liikuntamuoto seka

lisata evijarvelaisten liilkunta-aktiivisuutta, iastd ja kuntotasosta riippumatta.

Opinnaytetydn aiheen valintaani johti se, etta haluan auttaa kotikuntaani Evijar-
vea liikunnan kehittdmisessa. Olin paattanyt jo opiskeluideni alkuvaiheessa, etta
teen kotikuntaani liikuntaprojektin, josta on mahdollisesti hydtya koko kunnalle.
Saaduista Evijarven kunnan sivistystoimen ideoista, oli tdméa frisbeegolfradan
suunnitteleminen minulle mieluisin vaihtoehto kokonaisuutta ajatellen. Huomioi-
tava seikka kuitenkin on, ettd oma harrastustaustani frisbeegolfissa on alkuteki-
joissa projektin aloitusvaiheessa. Tasta syysta johtuen olen saanut itselleni oivan
haasteen kokonaisuudessaan. Olen myds joutunut kayttamaan toiminnallisessa
osiossa pelaajien asiantuntemusta esimerkiksi ratavéalineiden ja materiaalien lo-

pullisessa valitsemisessa.

Tama opinnaytety6 on tyyliltaan toiminnallinen teos, jossa yhdistyvéat teoreettinen
viitekehys seka toiminnallinen osuus. Teoreettisessa viitekehyksessa kasittelen
l&hiliikunnan merkitysta, kunnan péaéatoksentekoprosessia, rakentamisen byrokra-
tiaa, kaavoittamista kuten myos frisbeegolfin historiaa, nykyisyytta seka terveys-
vaikutuksia. Toiminnallisessa osuudessa kuvaan tekemani projektin vaiheet toi-
minta- ja aikajarjestyksessa. Toiminnallinen osuus alkaa suunnitteluosioista ja
paattyy ratavalineiden vertailuun ja valintaan. Opinnaytetyd péaéattyy osaltani si-
ten, etta luovutan valmiin frisbeegolfratasuunnitelman Evijarven kunnan sivistys-
toimeen. Tulevaisuudessa sivistystoimi vie opinndytetydn kunnan hallinnossa

eteenpdin kasiteltavaksi ja tatd kautta mahdolliseen toteutukseen.

Opinnaytetyon teoreettinen viitekehys rajautuu siten, etta olen valinnut siihen sel-

laisia kokonaisuuksia, jotka ovat mielestani tarkeité frisbeegolfradan toteutumi-



sen, markkinoinnin ja suunnittelun kannalta. N&ita asioita ovat muun muassa la-
hiliikuntapaikkojen, suomalaisten suosimien liikuntapaikkojen, liikuntapaikkara-
kentamisen sekd kunnallisesta paatoksenteosta havainnoivat osuudet. Lisaksi
frisbeegolfista on havainnoitu lajin ymparistdja, luokitusta ja tilan tarvetta, histo-

riaa, terveysvaikutuksia ja nykyisyytta kasittelevat osiot.

1.2 Opinnaytetyon tarkoitus ja tavoite

Taman opinnaytetyon tarkoitus on tehda laadukas frisbeegolfratasuunnitelma la-
helle Evijarven kunnan suurimpia asukaskeskittymia. Frisbeegolfradan osalta tar-
koituksena on saada 18-vaylainen A-tason rata, jotta se olisi kilpailukykyinen
naapurikuntien frisbeegolfratojen kanssa. Taten se herattaa kiinnostusta laajem-
massa mittakaavassa seka kokeneempienkin harrastajien keskuudessa. Edella
olevien asioiden toteutuessa radan kayttdaste nousee todennéakdisesti korkeaksi.
Opinnaytety0 on tarkoitus saattaa omata osaltani siihen pisteeseen saakka, etta
luovutan kunnan sivistystoimelle valmiin suunnitelman frisbeegolfradan toteutta-

misesta, jonka he voivat vieda eteenpain kasiteltavaksi.

Opinnaytetyon tavoitteena on kehittaa Evijarven lahiliikuntapalveluita uuden lajin
muodossa. Opinnaytetydn tavoitteena on saada lisattya evijarvelaisten liikkunta-
aktiivisuutta, idsta ja kuntotasosta riippumatta. Tavoitteena on myo6s luoda nuo-
rille uusi harrastusmahdollisuus, joka voisi aktivoida heitd omaehtoisen liikunnan

lisdamiseen.

1.3 Toiminnallinen opinnaytety®

Toiminnallisen opinnaytetydn tavoitteena on ammatillisella kentélla kaytannon
toiminnan ohjeistaminen, opastaminen tai toiminnan jarkeistaminen. Taten se voi
olla alasta riippumatta esimerkiksi ammattilaisten kayttdon suunnattu ohjeistus
tai opastus. Tallaisia ovat esimerkiksi perehdyttdmisoppaat, ymparistbohjelmat,
tai vaikkapa turvallisuusohjeistukset. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Toiminnalli-
sella opinnaytety6lla on tyypillisesti aina toimeksiantaja. Toteutustapoina toimivat
esimerkiksi kirja, kehittamissuunnitelma, opas, cd-levy, nayttely, tai jokin muu
vastaava tuote, produkti tai projekti. (Virtuaali ammattikorkeakoulu 2017.)



Toiminnallisessa opinnaytety6ssa raporttina on aina teksti, mika sisaltdd muun
muassa, miksi ja miten jotkin asiat ovat tehty seka millaisia tydéprosesseja teok-
sessa on kaytetty. Raportissa ilmenee myds, millaisiin tuloksiin ja johtopaatoksiin
tekija on tyossaan paatynyt. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) Toiminnallinen opin-
naytetyo sisaltaa taten aina kaksi kokonaisuutta, joita ovat toiminnallinen osuus
eli produkti seka opinnaytetydraportin eli opinnaytetyénprosessia kuvaavan do-
kumentoinnin. Toiminnallisen opinnaytetydn tuotoksen tulee peilata aina ammat-
tiperustaiseen teoriaan, ja tAmé&n vuoksi opinndytetydraportin tulee sisaltad myos

teoreettisen viitekehyskokonaisuuden. (Virtuaali ammattikorkeakoulu 2017.)

Olen tyostanyt tahan opinnaytetyohon teoreettisen viitekehyksen ennen toimin-
nallisen osuuden toteuttamista. Talla menetelmalla sain toiminnallisen osion te-
kemisen alusta alkaen laadukasta ja ammattiperaista tietoa. Teoreettisen viiteke-
hyksen on tarkoitus tukea toiminnallisen osion toteuttamista, kuten myds havain-
noida lahiliikunnan ja suomalaisten liikuntatottumuksien merkitysta nykyisessa

yhteiskunnassa.

Toiminnallinen osuus rajautuu puolestaan siten, etta minun tehtavakseni on maa-
raytynyt etsia frisbeegolfradalle maasto, kilpailuttaa pelivalineita tarjoavia yrityk-
sia seka valita naista kunnan kannalta edukkain tarjous. Tarkeéksi tehtavaksi
nousi myos hankkia kayttajaystavallista tieota viihtyisdn radan rakentamista aja-
tellen. Oma osuuteni radan suunnittelemisessa paattyy toistaiseksi tahan pistee-
seen ja lopullisen paatdksen radan varsinaisesta toteutuksesta tekee Evijarven
kunta. Tulevaisuudelta toivon, ettd Evijarven kunta toteuttaa frisbeegolfradan
suunnitelmani mukaisesti. Radan toteutuessa olen valmis auttamaan kuntaa

viela lopullisessa hankinta- ja rakennusvaiheessa.

Toiminnallisen osion tuotos eli produkti on kunnalliseen tarkoitukseen tehty sel-
vitys, joka siséltaa, mitd asioita tulee ottaa huomioon frisbeegolfrataa suunnitel-
taessa. Produkti sisdltdd muun muassa pururata-alueiden analyysit kuvineen, yri-
tyksien tarjouskilpailutukset seka materiaalien valinnat perusteluineen. Olen
myos painottanut tydssani radan kayttajaystavallisyyteen haastattelemalla fris-
beegolfharrastajia. Tama eritoten siksi, koska paatavoitteenani on saada radasta

mahdollisimman kayttgjaystavallinen ja sita kautta suuri kayttbasteinen.
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2 LIKUNTAPAIKAT

2.1 Lahiliikuntapaikka

Lahilikuntapaikalla tarkoitetaan yleisesti jokapaivaiseen liikuntaan ja liikkkumi-
seen tarkoitettua, vapaakayttoistd seka maksutonta likuntapaikkaa, joka sijaitsee
asuinalueiden laheisyydessa ja on helposti seka turvallisesti kaikkien saavutetta-
vissa (Valo 2016). Lahiliikuntapaikka on termina hyvin vélja ja sita ei olla néahty
tarpeellisena yksityiskohdistaa valtionhallinnossa, koska lahiliikuntapaikkaraken-
tajille on haluttu jattaa tilaa luovuudelle ja omiin tarpeisiin. Hyvin usein kansan-
kielessa lahilikuntapaikoilla on tarkoitettu lasten ja nuorten harrastuspaikkaa
seka aikuisen terveytta edistavaan liikkuntapaikkaa, joka on kaikkien saatavilla.
(Nuori Suomi Ry 2007, 3.)

Lahiliikuntapaikoille soveltuvia peleja ja toimintoja ovat esimerkiksi useat pallo-
pelit, likunnalliset leikkivalineet, ulkokuntolaitteet, rullalautailupaikat, talviliikunta-
paikat sekd useat muut monipuolisesti kaikkia kayttajaryhmia (lapset, nuoret, ai-
kuiset, idkkaat ja erityisryhmat) palvelevat liikuntamahdollisuudet (Opetus- ja kult-
tuuriministerié 2008, 30). Lasten ja nuorten likunnanharrastamisen edistamista
ajatellen on erityisen tarkeaa, kuinka lahelta liikuntaan innostava lahilikunta-

paikka sijaitsee lasten ja nuorten kodeista (Nuori Suomi Ry 2007, 3).

Lahiliikuntapaikat on nostettu liikuntapaikkarakentamispolitikassa suureen kes-
kiodn 2000-luvulle tultaessa ja taman seurauksena Suomeen on tullut lahes 600
l&hiliikuntapaikkaa. Ylivoimaisesti eniten lahiliikuntapaikkoja on rakennettu ala-
koulun, ylakoulun ja paivakotien pihoille sek& erilaisten palveluita tarjoavien talo-
jen laheisyyteen. Tasta syysta johtuen lahilikuntapaikat ovat luonnollisesti saa-

neet runsaasti lisda kayttajia. (Opetus- ja kulttuuriministerio 2015, 28.)

Nykyisesta lahilikuntapaikkojen nosteesta voidaan todeta, etté lahiliikuntapaik-
kojen suunnittelussa ja toteuttamisessa taytyy huomioida paikallisten liikkujien

tarpeet ja lahtokohdat, mutta keskeisena tavoitteena on myos paikan liikunnalli-



11

nen monikayttoisyys, ymparivuotinen kayttd seka viihtyvyys (Opetus- ja kulttuuri-
ministerié 2015, 30). Kayttgjiltd saatujen palautteiden mukaan lahiliikuntapaik-
koja tulisi kehittdd nykyisesta viela monipuolisemmiksi ja huomioon tulisi ottaa
my0s kulttuuriset muutokset, eri ikaryhmien ja sukupuolten tarpeet seka esteet-
tomyys (Opetus- ja kulttuuriministerio 2015, 28).

2.1.1 Vaestdn suosimat liikuntapaikat

Aikuisten suomalaisten liikuntatottumukset ovat myos kytkoksissa ulkoilun har-
rastamiseen l&hialueilla. Tutkimukset osoittavat, ettéd noin 96 prosenttia suoma-
laisista aikuisista harrastaa 2 — 3 kertaa viikossa erilaista ulkoiluliikuntaa. (Ope-

tus- ja kulttuuriministerio 2015, 29.)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tutkimuksessaan todennut, etta suurin
osa suomalaisten fyysisesta toiminnasta tapahtuu kevyenliikenteen vaylilla, mer-
katuilla ulkoilureiteilla ja erilaisilla poluilla seka kotien lahettyvilla sijaitsevissa ym-
paristbissa. Terveys ja hyvinvointilaitoksen tekeman kansallisen FINRISKI 2007
-terveystutkimuksen mukaan suomalaisista noin 26 prosenttia harrastaa liikkuntaa
kotona tai kodin valitttmassa laheisyydessa. Seuraavana 24 prosentin osuus
harrastaa liikuntaa ulkona rakennetussa erilaisissa liikuntapaikoissa esimerkiksi
kaduilla tai erilaisilla pyora- ja kavelyteilla seka ulkoliikuntapaikoilla. Suurin pro-
sentuaalinen osa suomalaisista aikuisten liikunnasta 36 prosenttia tapahtuu ul-
kona, kodin tai vapaa-ajan asunnon lahiymparistdssa tai muissa luontoymparis-
tdissa. Pienin osuus noin 14 prosenttia suomalaisten aikuisten likunnasta tapah-

tuu rakennetuissa sisalilkkuntatiloissa. (Opetus- ja kulttuuriministerié 2015, 43.)

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjan teettaman tutkimuksen mukaan
suosituimpia ja halutuimpia lahilikuntapaikkoja ovat uudet ulkoilupaikat, fris-
beegolfradat, luisteluradat, tekolumiladut seka talvikavelyreitit metsissé. Raken-
netuista sisaliikuntapaikoista merkittavimpana pidettiin liikuntasaleja, uimahal-
leja, kuntosaleja seké liikuntahalleja ja areenoja. Tutkimuksessa ilmeni myds
asukaskyselyiden perusteella, etta ulkoliikuntapaikan valintaan vaikuttavat muun

muassa ulkoilupaikan hyva kunto, turvallisuuden tunne, hyvat valaisimet alueella
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seka hyva tiedotus ulkoilupaikan kunnosta ja sijainnista. (Opetus- ja kulttuurimi-
nisterio 2015, 30.)

Aikaisemmin toteutetuissa tutkimuksissa on todettu, ettad likuntapaikkojen lahei-
nen sijainti ja muiden ihmisten harrastama liikkunta lisaavat yksildiden lilkkunnan
harrastamista. Tutkimukset osoittavat myds, etta lahes jokaisella suomalaisella
on jonkinlainen lahiliikuntapaikka kotiovensa laheisyydessa. Tasta ei kuitenkaan
viela selvia, etta onko lahin liikuntapaikka tarkoitettu juuri sellaiseen liikuntaan,
mik& kyseista yksiloa innostaa kohti liikunnallista elaméantapaa. Lisaksi hyvin ylei-
nen ongelma on, ettd yksiléa kiinnostavat liikuntapaikat ovat olemassa kodin la-
hella, mutta ne ovat hyvin usein huonosti hoidettuja ja tasta syysta johtuen ne

eivat ole mieluisia harrastuspaikkoja. (Opetus- ja kulttuuriministerié 2015, 45.)

2.2 Kunnat lahiliikuntapaikkojen toteuttajina

Lahiliikuntapaikkojen toteutushankkeissa aloitteentekijoind seka ideoiden alulle
panijoina ovat olleet yleensa kuntien omat hallintokunnat. Yleisesti ottaen noin 25
prosenttia hankkeista on saanut alkunsa kunnan liikkuntatoimen aloitteesta ja noin
25 prosenttia kunnan teknisentoimen aloitteesta. Noin 15 prosenttia osuus liikkun-
tapaikkahankkeista on jaanyt sivistys- ja koulutoimen vastuulle. Hallintokuntien
ulkopuolelta liikuntapaikkarakentamisen alun on saanut noin 12 prosenttia hank-
keista, jotka ovat paaosin vanhempain- tai kylayhdistyksen aikaansaannoksia.
Jaljelle jaava vajaa viidennes hankkeista on ollut sellaisia, ettd varsinaiseen
hankkeen kaynnistykseen ei ole yksittaista tekijaa tai sita ei ole pystytty maaritte-
lem&an esimerkiksi hallintokunnan yhteistdiden vuoksi. Suomessa on ollut vain
yhdessé tapauksessa ulkopuolinen taho liikuntapaikkarakentamisen historiassa
ja se oli Vantaalaisessa Ester Koskelaisen lahiliikuntapaikkahankkeessa. (Nuori
Suomi Ry 2007, 9.)

Liikuntapaikkojen suunnittelun ja ideoinnin kunnat toteuttavat yleisesti omina toi-
naan. Tutkimusten mukaan ainoastaan vain kolmannesosassa hankkeista on
kaytetty kunnan ulkopuolista apua. Suurimmissa osissa liikuntapaikkahankkeista
suunnittelijana on ollut suunnittelutoimiston tyéntekijat, kun taas pienin osa suun-

nitteluapua kasitti joitain yksittaisia toimialueita, kuten skeittipaikkaa. Tarvittavat
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suunnittelutiedot ovat hankittu 80 prosenttisesti hyddyntamalla valtakunnallisten
www-sivustojen tarjoamia tietopankin lahteita. Valinevalmistajilta saatuja oppaita
on myo6s hyddynnetty 73 prosenttisesti lahilikuntapaikkahankkeista. Taméan li-
séksi tarkeaa tietoa lahiliikuntapaikoista on saatu myds vierailemalla muiden
paikkakuntien lahilikuntapaikoilla. (Nuori Suomi Ry 2007, 9.)

Tutkimukset osoittavat, ettd kuntakohtaisesti likuntaolosuhteissa ja niiden tar-
peissa vaihtelu on erityisen suuri. Huomio keskittyy eritoten pieniin paikkakuntiin,
joissa vaestorakenne alkaa ikaantya ja kuntien liikuntatoimen resurssit eivat yk-
sinkertaisesti riitd kattamaan yllapitoa ja uusien paikkojen rakentamista. Tasta
syysta johtuen ihmisten fyysinen aktiivisuus on taysin riippuvainen kunkin yksilén
omanehtoisesta liikkumisesta ja arkilikunnasta. Taloudellisesti heikko-osaiset
kunnat ovat etupééssa karsineet liikkuntapaikkahankkeiden tukirahojen puut-
teesta, koska kunnat eivat ole pystyneet osoittamaan omarahoitusta hankkeiden
tuiksi. Alueelliset erot asettavat talla hetkella suuren haasteen liikuntapaikkojen

tasavertaiseen saatavuuteen. (Opetus- ja kulttuuriministerio 2015, 23.)

2.3 Evijarven kunnan lahilikuntapaikat

Evijarven kunnassa on nykyisin perustasoiset ulko- ja sisédliikuntapaikat, jotka si-
jaitsevat eripuolilla kuntaa, lahella kylien asukaskeskittymia. Kaikista kunnan tar-
joamista liikkuntapaikoista on saatavilla perustiedot Evijarven kunnan vapaa-ajan
sivuilla (www.evijarvi.fi). Evijarven ulkoliikuntapaikat on listattu kunnan sivuilla
seuraavasti: pururadat (4 kpl), hiihtoladut (5 kpl), yleisurheilukentat (1 kpl), urhei-
lupuistot (1 kpl), pesapallokentat (2 kpl), jalkapallokentét (2 kpl), tenniskentat (1
kpl), beach volley kentét (3 kpl), luistelukaukalot (3 kpl) ja luistelukentat (1 kpl).
Laavuja ja kotia on sijoitettu luontoon yhteensé kahdeksan kappaletta ja ne sijait-
sevat Evijarven kunnan maa-alueilla seka vesistoilla. Lisaksi kunnassa on kolme
kappaletta toimivia liikuntasaleja seka yksi kuntosali. Evijarven urheilutoimin-
noista on vastannut paasaantoisesti kunnan sivistystoimi, Evijarven Urheilijat ja
kuntosali Klubi97. (Evijarven kunta 2016.)

Kuten aiemmin mainittiin, kunnassa on nykyisin perustasoiset liikuntapaikat, jotka

ovat kuitenkin suurelta osin heikossa kunnossa. Ongelmana on myo6s se, etta


http://www.evijarvi.fi/
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uusia liikuntapaikkoja on pystytty toteuttamaan lahiaikoina harvoin sek&d ole-
massa olevia paikkoja ei ole toistaiseksi korjattu, kuin paikoittain. Olemassa ole-
vista paikoista saisi kayttokelpoisia, jos niiden vélineet ja suorituspaikat uudistet-

taisiin ja huollettaisiin taydellisesti.

Uusimpien tiedotusten mukaan Evijarven kunta on paattanyt korjata nykyisia lii-
kuntapaikkoja ja luoda myds muutamia uusia pienia likuntahankkeita vuoden
2017 aikana ja lahitulevaisuudessa. Uusista hankkeista on tiedotettu myds pai-
kallislehdessa. Esimerkiksi kuntaan tehdaan syksylla 2017 liikuntaleikkipuisto,
joka sijoitetaan Evijarven Kirkonkylan koulun alueelle. Liikuntaleikkipuistosta tu-
lee kolmiosainen liikunta-alue, joka sisaltda lasten leikkipaikan, ulkokuntoilulait-
teita seka parkour telineita. (Laukkonen 2017.) Naitd muita selvityksen alla olevia
l&hiliikuntapaikkahankkeita on muun muassa tekojaakentta, suunnittelemani fris-

beegolfrata seka sivukylien lahilikuntapaikat (Ahonen 2017, 1).

Kunta on toteuttanut kuluvan vuoden aikana muitakin pienid projekteja. Esimer-
kiksi keskustan urheilukenttda ja Nissinkankaan pururataa kunnostettiin kesan
2017 aikana. Keskuskentta sai uudistusta uusien valineiden ja suorituspaikkojen
muodossa, kun Nissinkankaan pururata sai puolestaan lisda puruja ja soraa kos-

teaan osioon. (Laukkonen 2017.)
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3 LIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN

3.1 Liikuntapaikkarakentamisen nykytilanne

Nykyisten tietojen mukaan Suomessa on arviolta 36 000 rekisterditya liikunta-
paikkaa, joista noin 75 prosenttia on kuntien rakentamia ja yllapitamia. Yksityisia
likuntapaikkoja, joita esiintyy lahinn& suurissa kaupungeissa, taydentavat ne

kuntien liikuntatarjontaa. (Opetus- ja kulttuuriministerié 2017a.)

Suomen valtion liikuntapolitiikan tarkein tavoite on edistaa vaeston terveytta, hy-
vinvointia ja fyysista toimintakykyé seka eri vaestoryhmien tasavertaista mahdol-
lisuutta harrastaa liikuntaa (Opetus- ja kulttuuriministerié 2015, 65). Edella mai-
nitusta syysta johtuen Suomessa liikkuntapaikkarakentamisen tukeminen on kas-
vanut vuosien saatossa merkittdvasti. Rakentamiseen on kohdennettu yha
enemman maararahoja ja se selittda osittain hallituksen elvytyspoliittiset linjauk-
set. Valtion budjetissa on mainittu, ettéa nykyisin liikuntapaikkarakentamiseen on
varattu talla hetkella noin viidennes. Naiden kasvaneiden méaararahojen ansiosta
kutien liikuntapaikkarakentamiseen pystyttiin vaikuttamaan positiivisesti nosta-
malla avustuksien maaria strategian tavoitteiden mukaisesti. (Opetus- ja kulttuu-
riministerié 2015, 49.)

Avustuksen maaréa likkuntapaikkarakentamisessa on 25 prosenttia arvolisaverol-
lisesta kustannusarviosta ja enimmillaan tuki voi olla 750 000 euroa. Uimahal-
leissa valtion avustustaso voi nousta 800 000 — 1 000 000 euron tasolle allastilo-
jen monipuolisuuksien mukaan. Avustettujen hankkeiden lukumaara on ollut kas-
vussa ja kunnille ja kuntayhtymille on myo6nnetty valtionavustuksia 2009 — 2012
vuosien valissa noin 80 — 83 prosenttia. (Opetus- ja kulttuuriministerié 2015, 49.)
Valtion avustuksista avaan lisaa kohdassa 3.2 valtion avustukset liikuntahank-

keissa.

Liikuntaneuvoston mukaan Suomessa on keskiméaarin paljon sek& monipuolisesti
likuntapaikkoja. Yleisesti ottaen keskeisimmat liikuntapaikat on sijoitettu hyvin
l&helle vaeston sijaintia. Erityisen kattavasti liikuntapaikkaverkosto on rakennettu

Oulu — Kajaani linjan etelapuolella. Rakennetuiden liikuntaymparistojen lisaksi
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luonnon jokamiehenoikeudet luovat monipuoliset mahdollisuudet myds omaeh-
toiselle likkumiselle maastossa. Yleisin saatu palaute kuntien liikuntapaikoista on
ollut positiivinen. Aikuisvaestdsta noin kaksi kolmesta kokee liikuntaolosuhteet
siten, ettd pystyy likkumaan juuri niin, kuin itse haluaa. (Opetus- ja kulttuurimi-
nisteri6 2015, 22.)

Osissa Suomen kunnissa liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito on ym-
marretty osaksi kunnan hyvinvointipolitikkaa, mika on edesauttanut olosuhteiden
voimavaroja. Muutamat kunnat kertovat vahvuudekseen liikuntapaikkojen keskit-
tamisen lahelle ihmisten asuinpaikkoja. Suurin osa kunnista on valmis tarjoa-
maan liikkunnallisia olosuhteita nuorelle vaestdlle maksuttomasti. (Opetus- ja kult-
tuuriministerio 2015, 22.)

Suomen kuntien liikuntahallinnon toiminnoissa ja organisaatoissa on kuitenkin
hyvin suuria eroavaisuuksia. Tehtyjen haastatteluiden perusteella liikuntapaikka-
rakentaminen- ja kunnostaminen olivat selkeasti kaytetyimpia toimialueita. Nykyi-
sin liikuntapaikkarakentamisen yhteydessa on hyvin yleista kayttaa osallistavaa
suunnittelumenetelmaa. Tama tarkoittaa sita, etta liikuntapaikkarakentamisen voi
jakaa kahteen osaan, eli pinnalliseen ja syvélliseen puoleen. Pinnallinen osallis-
tuminen tarkoittaa sita, etta asukkailla on jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa ra-
kentamiseen, kun taas syvallisemmasséa asukkailla on suurempi mahdollisuus

vaikuttaa suunnitteluprosessissa. (Paukku 2014, 12.)

3.2 Valtion avustukset likuntahankkeissa

Opetus- ja kulttuuriministerion seka aluehallintoviraston tehtavana on myontaa
avustuksia liikuntapaikkojen sek& niihin rinnastettavien vapaa-aikatilojen raken-
tamiseen. Kattavin osa naista avustuksista suunnataan laajoja kayttgjaryhmia ta-
voittaville palveluille kuten, uima-, liikunta- ja jddhallien seka lahiliikuntapaikkojen
uudelleen rakentamiseen tai peruskorjauksiin. (Opetus- ja kulttuuriministerit
2017a.)

Avustuksia hankkeille mydnnetdan siten, ettd ne nimetdan ennakkoon neljaksi

seuraavaksi vuodeksi valtion rahoitussuunnitelmaan. Tama rahoitussuunnitelma
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laaditaan ainoastaan opetus- ja kulttuuriministerion paatdsvaltaan sisaltyvista
hankkeista. Opetus- ja kulttuuriministerié on valtionapuviranomainen, jos hank-
keen kustannukset nousevat yli 700 000 euron. Jos summa on enintddn 700 000
euroa, niin hankkeen valtionapuviranomainen on asianomainen aluehallintovi-

rasto. (Opetus- ja kulttuuriministerio 2017a.)

Asetuksissa on saadetty, ettd avustuksia myonnetaan enimmillaan 30 prosenttia
hankkeen arvolisavero nolla prosenttia kustannusarviosta. Avustuksia ei myon-
neta kuitenkaan enempéaa kuin 750 000 euroa ja uimahalleille enintaéan 1 000 000
euroa. Valtakunnallisesti kattavat liikuntapaikkahankkeet kasitellaan tapauskoh-

taisesti. (Opetus- ja kulttuuriministerié 2017a.)

Opetus- ja kulttuuriministerion ohjeiden mukaan avustuksia haetaan siten, etta
valtionavustushakemuksia tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministerioon kuluvan
vuoden loppuun mennessa kahtena kappaleena siten, etta toinen versio toimite-
taan paperilla opetus- ja kulttuuriministeriéon ja toinen Lansi- ja Sisa-Suomen
aluehallintovirastoon rakentamisen ylitarkastajalle Erja Metsérannalle sahkopos-

titse. (Opetus- ja kulttuuriministerié 2017b.)

Lomaketietojen rinnalla hakemukseen taytyy liittaa tutkimussuunnitelma, josta il-
menevat muun muassa kuvaus tutkittavan ongelman laajuudesta, ajankohtaisuu-
desta ja merkittavyydesta seké selvitys tutkimuksen kannalta kuvatun ongelman
ratkaisemiseksi. Liitteenad taytyy olla myos toteutussuunnitelma aikatauluineen
seka tarkka kustannusarvio rahoitussuunnitelmineen. (Opetus- ja kulttuuriminis-
terio 2017b.)

3.3 Maankaytt6- ja rakennuslaki

maankaytto ja rakennuslain yleinen tavoite méaritelladn seuraavasti:

"Taman lain tavoitteena on jarjestaa alueiden kaytto ja rakentaminen
niin, ettd siind luodaan edellytykset hyvélle elinymparistblle seka
edistetadn ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestavaa kehitysta.” (Maankaytto ja rakennuslaki 132/1999 1:1 8§.)

Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen maaritelladn seuraavasti:
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"Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henki-
I6iden ja yhteis6jen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jaljempana tassa laissa saade-
taan.” (Maankaytto ja rakennuslaki 132/1999 1.6 §.)

"Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituk-
sesta silla tavoin, etta niilla, joita asia koskee, on mahdollisuus seu-
rata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.” (Maankaytto ja rakennuslaki
132/1999 1:6 §.)

3.4 Suomen kaavahierarkia

Maankéaytto- ja rakennuslaissa olevien periaatteiden mukaisesti yleispiirteinen
kaava antaa laadukkaat rajat yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Laissa maa-
ratty kaavahierarkia alkaa laajemmalla tasolla maakunnittain toteutettavista maa-
kuntakaavoista, jota seuraa kunnissa yksildllisesti laaditut yleiskaavat ja niista

pienemmat ja yksityiskohtaisemmat asemakaavat. (Rajaniemi 2005, 44.)

Kaavamaarayksiin kannattaa tutustua huolella, koska ne voivat vaihdella eri
asuinalueiden mukaan suurestikin. Jo tontin hankkimisvaiheessa tulisi selvittda
alueen maaraykset seka rajoitteet. Kaavamaarayksissa katsotaan tarkoin muun
muassa rakennuksien pinta-ala, kerrosmaarat seké mihin tonttia kaytetaéan. (Ra-
kennuslupa.fi 2017.)

3.4.1 Maakuntakaava

Maakuntakaavan tarkoitus on luoda yleispiirteinen suunnitelmapohja alueiden
kaytdsta maakunnan alueella tai sen eri osa-alueilla. Maakuntakaavassa on esilla
alueiden kayttémahdollisuudet ja yhdyskuntarakenteiden periaatteet seka niissa
osoitetaan my6s maakunnan kehityksen kannalta oleellisia alueita. Maakunta-
kaavan paatehtavana on selvittda valtakunnalliset, maakunnalliset sek&a seudul-

listen alueiden kayttoon liittyvat kysymykset. (Ymparistoministerio 2017a.)

Maakuntakaavan tehtava on ohjata kuntien kaavoitusta ja muiden viranomaisten
alueiden kayttoa kasittelevdd suunnittelua. Maakuntakaavaan on merkitty aina

my0Os ohjeet, joissa on esilla kaavan tavoitteet, vaikutukset sekd muut kaavan
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kannalta oleelliset tiedot. (Ymparistoministerid 2017a.) Seuraavassa kuviossa on

ote Evijarven maakuntakaavasta.
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Kuvio 1. Evijarven maakuntakaava (Remes 2012, 6)

3.4.2 Yleiskaava

Yleiskaavan on kuntien kayttdma maankayton yleissuunnitelma, jonka paatehta-
vana on sijoittaa yhteen eri toimijoita kuten muun muassa asutusta, palveluita,
tyopaikkoja taikka virkistysalueita. Yleiskaavoituksella ratkaistaan kehityksen pe-
riaatteita seka ohjataan eri alueiden asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi
olla koko kunnan kasittava taikka vain tietyn osa-alueen kasittava, jolloin siita
kaytetd&n nimeda osayleiskaava. Yleiskaava esitetdan aina kartalla, jonka ohessa
on kaavamerkit, maaraykset seké ohjeet. (Ymparistoministerié 2017b.)

Yleiskaava on paapiirteittdin joustava kaavamuoto ja se voi taten olla luonteel-
taan niin strateginen, kuin myés yleispiirteinen maakuntakaavaa mukaileva esit-
tdmistapa. Yleiskaava voidaan kuitenkin laatia myos tarkkaan ja rakennusta oh-
jaavaksi. Tarkkoja yleiskaavoja ollaan kaytetty muun muassa ranta- ja kylaalu-
eilla. (Ymparistoministerié 2017b.) Seuraavassa maastokarttakuvassa ilmenee

yleiskaavaan paaperiaatteet.
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Kuvio 2. Vélijoen ranta-alueen yleiskaava (Remes 2012, 8)

3.4.3 Asemakaava

Asemakaava ohjaa rakentamista ja siind maaritetaan alueen kayttéa esimerkiksi
mitd alueella sailytetdan, mita rakennetaan, mihin ja milla tavoin rakennetaan.
Asemakaavasta taytyy ilmetd myos rakennusten sijainti, koko ja kayttotarkoitus.
Asemakaava on hyvin moninainen ja se voi kasittaa kokonaista asuntoaluetta tai
joskus ainoastaan vain yhta tonttia. Asemakaavan laatii aina kyseinen kunta,
mutta jos kaava koskee ranta-alueiden rakentamista, voi asemakaavan laatia

my6s maanomista. (Ymparistoministerio 2017c.)

Asemakaavaan sisaltyvat aina asemakaavakartta, kaavamerkit seka maarayk-
set. Asemakaavassa on my0s ohjeet, josta iimenee kaavan laatimisen periaatteet
seka keskeiset ominaisuudet. (Ymparistoministerié 2017c.) Seuraavassa Kuvio
3 havainnollistaa tarkan asemakaavan paapiirteet.



21

o

Kuvio 3. Evijarven kunnan Nissinkankaan asemakaava (Tuomisalo 2012, 1)
3.5 Kunnallinen paatosten teko

Kuntien paatantavalta voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensimmaisena paatanta-
vallassa on kunnanvaltuusto, toisena puolestaan kunnanhallitus ja kolmantena
lautakunnat. Kunnanvaltuusto on kuntalain mukaan ylinta paatdsvaltaa kayttava
hallintoryhma. Kuntavaltuuston péatehtava on vastata kunnan taloudesta ja toi-
minnoista. Kunnanvaltuuston tehtavana on hyvaksyd muun muassa kunnan ta-
lousarvio, eli paattaa siitd, mihin kunnan varoja kaytetaan. Kunnanvaltuusto paat-
taa myos kaikissa laissa mainituissa aisoissa, jotka ovat kunnan kannalta tarke-
assa roolissa. Valtuutettujen tehtdvana on nimittda myos jasenet kunnan muihin
toimielimiin esimerkiksi kunnanhallitukseen. Valtuutetut sek& varavaltuutetut va-
litaan neljan vuoden vélein jarjestettavissa kuntavaaleissa. Valtuutettujen maara

perustuu kunnan asukaslukuun. (Suomen Kuntaliitto 2017.)

Kunnanhallitus on kunnanvaltuuston ohella toinen merkittava vallankayttaja-
ryhmé. Kunnanhallituksen paatehtavanéa on valmistaa paatettavat asiat kunnan-
valtuustolle seka huolehtia my6s kunnanvaltuuston tekemien paatosten toimeen-
panosta. Kunnanhallituksen toinen merkittava vastuu on pitdé& huolta kunnan hal-

linnosta. Kunnanhallitus tarkastelee myos kunnan etuja seka kayttaa puhevaltaa
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kunnan puolesta. Kunnanhallituksen toimintakausi on puolet valtuutettujen kau-
desta, eli kaksi vuotta. Kunnanvaltuuston tehtavana on valita kunnanhallituksen

jasenet eri puolueista. (Suomen Kuntaliitto 2017.)

Erilaiset lautakunnat ovat puolestaan kolmas paatantavaltainen elin kunnassa ja
heidan paatehtadvanaan on paattaa ainoastaan tiettyja toimialoja koskevia tehta-
vid. Lautakuntien tehtavina voi olla esimerkiksi sosiaali- ja terveyslautakunta, joka
vastaa pelkastaan sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvista asioista. Taméan kal-
taiset lautakunnat eivat ole kunnissa pakollisia, paitsi tarkastuslautakunta puoles-
taan on pakollinen. Lautakuntien maarista ja kokoonpanoista vastaa ensisijaisesti
kunnanvaltuusto. Lautakuntien toimikaudet kestavat myos nelja vuotta, kuten
kunnanvaltuutettujen toimikausi. (Suomen Kuntaliitto 2017.) Kuviossa 4 on esi-

telty kunnan organisaatio ja rakenne.

KUNNANVALTUUSTO Tarkastuslautakunta

KUNNANHALLITUS

LAUTAKUNNAT

Paatehtavat
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Opetus- ja kulttuuri
Ymparisto ja tekninen toimi

Kuvio 4. Kunnan organisaation rakenne (Suomen Kuntaliitto 2017)

3.6 Kunta- ja liikuntalakien tavoitteet

Lilkunnan tarve ja jarjestaminen on sisallytetty Suomessa useisiin lakipykéaliin ja
saadoksiin. Kunta- ja liikuntalain ydinkohdat maaritellaan seuraavasti:
Kuntalain tarkoitus

"Taman lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden
itsehallinnon sek& osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien to-
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teutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myos edis-
tda kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestéa-
vyytta.” (Kuntalaki 410/2015 1:1 §8.)

"Kunta edistdad asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa
seka jarjestdd asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ymparitollisesti kestavalla tavalla”. (Kuntalaki 410/2015 1:1 §.)

Liikuntalain tavoite

"Taman lain tavoitteena on edistaa:

. Eri vaestoryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa

. Vaeston hyvinvointia ja terveytta

. Fyysisen toimintakyvyn yllapitamistéa ja parantamista

. Lasten ja nuorten kasvua ja kehitysta

. Lilkkunnan ja kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminnan
. Huippu-urheilua

. Lilkkunnan- ja huippu-urheilun rehellisyytté ja eettisia periaatteita

. Eriarvoisuuden vahentamista liikunnassa”. (Liikuntalaki 390/2015
2 8.)

P OoO~NO O, WNE

"Tavoitteen toteuttamisessa lahtokohtina ovat tasa-arvo, yhdenver-
taisuus, yhteisollisyys, monikulttuurisuus, terveet elamén tavat seka
ympariston kunnioittaminen ja kestava kehitys”. (Liikuntalaki
390/2015 1:2 8.)
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4 FRISBEEGOLF

Frisbeegolf on lajina saman tyylinen kuin perinteinen golf, mutta frisbeegolfissa
maalina on metallinen maalikori reikien sijaan. Lajin tavoitteena on heittaa kierros
lahtopaikalta loppuun mahdollisimman vahilla heitoilla. Frisbeegolfradat ovat ylei-
sesti vaylamaariltaan 9- tai 18-vaylaisia. Yleisesti ottaen frisbeegolfradat ovat toi-
sestaan taysin poikkeavia ratoja ja nain ollen kuormittavuudet poikkeavat toisis-
taan suurestikin. Yhden pelikierroksen kesto on noin tunnista kahteen tuntiin.
(Lansitie 2013, 6.)

4.1 Frisbeegolfin historia ja nykytilanne

Frisbeegolfin historia on tuoretta, mutta huomioitavaa kuitenkin on, etta itse fris-
been historia on huomattavasti pidempi, kuin frisbeegolfin historia. Koko frisbeen
harrastuksen alkusysayksené voidaan pitdé vuotta 1871, jolloin William Russell
keksi lajin. Frisbeegolf on tiedettavasti syntynyt 1960-luvulla ja ensimmaiset kil-
pailut ovat jarjestetty vuonna 1967 Brookside Parkissa Kaliforniassa. Tasta alku-
sysayksesta laji sai valittomasti suuren suosion ja Yhdysvalloissa alettiin raken-
taa uusia ratoja valittémasti. Eurooppaan frisbeegolf rantautui 1970-luvulla ja
Suomeen perustettiin ensimmainen Frisbee-Liitto vuonna 1978. Merkittavat kehi-
tysaskeleet nykymuotoiseen frisbeegolfiin otettiin vuonna 1975, jolloin keksittiin

muun muassa maalikorit seka kiinteat frisbeegolfradat. (Poimala 2016.)

Tiedettavasti ensimmaiset frisbeet saapuivat Suomeen 1960-luvun loppupuo-
lella, kun Yhdysvalloissa ja Kanadassa olleet matkailijat ja vaihto-oppilaat toivat
niitdA Suomeen. Ensimmaisia erilaisia frisbeelajien SM-kilpailuja on vietetty Hel-

singin Talissa vuonna 1978. (Poimala 2016.)

Suomen ensimmadinen kiinted yhdeksan vaylainen frisbeegolfrata perustettiin
Helsingin Meilahteen Klaus Arpian ja Klaus Korpelan johdolla vuonna 1983. Mei-
lahden rata toimi pitkd&n ainoana kiinteana ratana Suomessa. Muualle Suomeen
frisbeegolfradat levisivat vasta 1990-luvulla, ja néditd muita paikkoja olivat muun
muassa Kauhajoki 1993, Tampere 1994 sekd muutamat urheiluopistot. Fris-
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beegolfratojen méara kasvoi vilkkaasti 1990-luvun loppupuolella ja ratoja oli vuo-
situhannen vaihteessa jo 13 kappaletta. Frisbeegolfratoja on ilmestynyt 2000-|u-
vulla Suomeen noin 5 — 6 radan vuosivauhdilla ja 2010-luvulle tultaessa tahti on
kiilhtynyt jopa yli kymmeniin ratoihin vuodessa. Suomessa tapahtui 2010-luvulle
tultaessa suuri frisbeegolfvalineiden kehitysaskel ja maassa toimii jo useita vali-
nevalmistajia. Frisbeegolffiin on perustettu vuonna 2013 my6s valmennus- ja
koulutustyéryhmd, jonka takana on Suomen Frisbeegolfkouluttajat. (Poimala
2016.)

Frisbeegolf on kehittynyt lyhyesséa ajassa koko kansan ja perheen harrastukseksi
seka siita on tullut hyvinkin suosittu kesapaivien ajanviete. Merkittavimpina syina
lajin suosioon voidaan pitad sen edullisuutta, koska harrastamisen alkuun péa-
see jo muutamalla frisbeegolfkiekolla. Nykyisin frisbeegolfratoja perustetaan par-
haillaan yli kymmenia joka vuosi ympari Suomen, ja tasta syysta johtuen laji kas-

vaa suurella volyymilla. (Innova Champion Europe 2014.)

Frisbeegolfia voi Suomessa harrastaa aina Hangosta Lappiin saakka. Suurin osa
frisbeegolfradoista on maksuttomia ja ne sijaitsevat yleensa kaupunkien puisto-
ja ulkoilualueilla. Frisbeegolfharrastajia on Suomessa nykyisin noin 80 000 ja
maara kasvaa joka vuosi yh& suuremmaksi. Lajin nopean kasvun yksi syy on
edullisuuden lisaksi myods se, ettd sitéd voi harrastaa kaiken ikaiset, niin naiset

kuin miehetkin. (Innova Champion Europe 2014.)

Frisbeegolfissa jarjestetddn myos kilpailutoimintaa aina viikkokilpailuista Suo-
menmestaruus ja Maailmanmestaruuskilpailuihin saakka. Suomen frisbeegolfki-
soja organisoi Suomen Frisbeegolfliitto. Suomen Frisbeegolfliitto jarjestaa kisoja
niin amatooreille, kuin myos pro pelaajille. (Suomen Frisbeegolfliitto 2017.) Kan-
sainvalisia frisbeegolfkisoja organisoi Professional Disc Golf Association jarjesto,
joka jarjestéé lajin Maailmanmestaruuskilpailuja, pro- ja amatddriturnauksia nuor-

tensarjoissa (Professional Disc Golf Association 2017).
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4.2 Frisbeegolfratojen ymparistot

Frisbeegolfratojen sijainnit ovat vaihtelevia ja ne voivat olla esimerkiksi puisto-
maisissa ymparistdissd, metsissa tai peltopohjaisilla alueilla. Yleisesti ottaen mie-
lenkiintoisella radalla yhdistyvat useat erilaiset maastotyypit. Maaston valinta vai-
kuttaa myos yllapitokustannuksiin esimerkiksi siten, etta metséaéan varvikkopohjai-
sen radan hoito voi olla nurmikenttdd huomattavasti helpompaa. Frisbeegolfra-
dan rakentaminen voi edellyttaa puustojen ja muun kasvustojen harventamista
seka radoilla likkuminen voi aiheuttaa maapinnan kulumista heitto- ja kulkupai-
koilla. (Oulun Yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministerio & Ymparistoministerié 2017,
1.)

Frisbeegolfalueen luonnonymparisto on tarkea seikka sijaintia valittaessa, koska
kasvillisuus ja monipuoliset maastonmuodot lisdavat radan kiinnostavuutta seka
haastavuutta. Frisbeegolfradan rakentamisessa voidaan kayttaa myos esimer-
kiksi kaytosta poistettua kaatopaikkaa maisemoimalla aluetta. (Oulun Yliopisto,

Opetus- ja kulttuuriministerio & Ymparistoministerio 2017, 1.)

Yleisesti nurmialueita pidetaan hiekka-alueita parempina, koska hiekka tarttuu
helposti varusteisiin markana. Hiekan ongelma on myds se, etta sita pitaa lisailla
kuljettaville maastoille. Tasta johtuen nurmialueet ovat usein helppo hoitoisem-
pia. Puistoratojen ongelmana on puolestaan tyolas huollettavuus, kun nurmikkoja
ja heinikkoja taytyy huoltaa ajoittain hyvinkin usein. (Oulun Yliopisto, Opetus- ja

kulttuuriministerié & Ymparistoministerio 2017, 1.)

4.3 Frisbeegolfratojen luokitus ja tilan tarve

Frisbeegolfradat jaetaan yleisesti niiden ominaisuuksien mukaan A-, B-, C-, ja D-
luokkiin. Luokat ovat tarkoitettu vastaamaan eritasoisten pelaajien tarpeisiin. Tay-
simittainen frisbeegolfrata on pituudeltaan 18-vaylainen ja se soveltuu myos Kil-
pailutoimintaan. Frisbeegolfrataa suunniteltaessa radan luokitus vaikuttaa niin ra-
dan kayttajaryhmaan, kuin myos tilantarpeeseen. Radan sijoitusta pohdittaessa

tulee ottaa huomioon alueen koko, jotta sinne on mahdollisuus rakentaa haluttu
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ratakokonaisuus. Rataluokitusta valittaessa tulisi huomioida puolestaan kayttaja-
ryhmien tarpeita ja alueen muu ratatarjonta. (Oulun Yliopisto, Opetus- ja kulttuu-
riministerid & Ymparistoministerio 2017, 2.) Seuraava Kuvio 5 havainnollistaa ra-

taluokituksien kriteerit.

Luokitus Kilparadat (A) Harrastajaradat (B) Aloittelijaradat (C) Koululaisradat (D)

Vdylien madra 18 tai enemmdn 9-17 7-16 Ei mddritelty / alle 7

Vayldn keskipituus 50-300 metrid 50-150 metria alle 75 metrid Ei mddritelty / alle 50
metria

Tilantarve 15-25 ha 8-15 ha 3-8 ha alle 3 ha

Arvio suunnittelu- ja 10 000-15 000 euroa 6000-8000 euroa 5000-6000 euroa 2000-3000 euroa

tarvikekustannuksista

Kayttdjaryhmat Alueille, joilla on Alueille, joilla on jo Alueille, missa tilaa useammille vaylille ei ole
Jjo pienempi rata ja pienempi rata tai jo halutaan mahdollistaa lajiin tutustuminen
harrastajamadrien ei viela ole rataa. Jja kayttoé esimerkiksi koulun liikuntatuntien

kasvu luo tarpeen uuden
radan rakentamiselle.
A-luokan ratojen maard
on Suomessa kasvussa.

B-luokan rata on
Suomen yleisin
ratatyyppi. Soveltuu
vdylien mddrastd

yhteydessd. Monet Suomen léhiliikuntapaikoilla
sijaitsevat radat kuuluvat tdhan

luokitukseen. C- ja D-luokan radat soveltuvat
aloittelijoille.

Soveltuu kilpakdytén riippuen aloittelijoiile

lisaksi myos muille ja pidempdédn
kayttdjaryhmille. harrastaneille.
Saavutettavuus Suuri tilantarve asettaa haasteita radan Sijoitus asutuksen ja koulujen lahellé palvelee

saavutettavuudelle. Radan kdytettavyyttd lisad
radan sijoittaminen hyvien joukko- ja kevyen
liikkenteen yhteyksien varrelle. Sijoitusvaihtoehtoja
ovat suojoviheralueet ja taajamametsdt, laajat
yhtendiset puistoalueet ja maisemoitavat alueet.

lajiin tutustuttamistavoitetta. Sijainnin
valinnassa on tdrkead huomioida alueen
muiden kdyttdjien turvallisuus.

Kuvio 5. Frisbeegolfratojen luokitukset (Oulun Yliopisto, Opetus- ja kulttuuriminis-
terid & Ymparistoministerio 2017, 2)

4.4 Frisbeegolfin terveysvaikutukset

Terveysvaikutuksiltaan frisbeegolf on lahes samanlainen kuin perinteinen golf,
mutta yleisesti ottaen frisbeegolfia pelataan haastavilla maastoalueilla. Fris-
beegolfissa maastot voivat olla mékisia ja ne sijaitsevat hyvin usein metsaalueilla.
Kavely reilta reialle ottaa runsaasti aikaa ja nain ollen polttaa myo6s paljon kalo-
reita. Kévely makisessa maastossa seka kiekkojen etsiminen ovat hyvaa perus-
kuntoharjoitusta ja suurilla frisbeegolfradoilla voi olla mittaa jopa 4 — 6 kilometria.
Kaveleminen radalla on hyva harjoitus itsessdén, mutta kun harjoitukseen lisa-
taan kiekon heittaminen, harjoitus paranee entisestdan. Frisbeegolfia pelatessa

harjoitus voi kestaa jopa kaksi tuntia ja raskaassa maastossa kaloreita voi palaa
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tassa ajassa 500 — 900 ihmisen koosta riippuen. Nain ollen frisbeegolf on moni-
puolinen harrastus, jossa yhdistyy useita erilaisia liikuntasuorituksia. (McCann
2013.)

Kestavyysharjoittelun (johon frisbeegolf my6s lukeutuu), on todettu aiheuttavan
muutoksia sydan- ja verenkiertoelimiston toiminnassa sekd rakenteessa
(McCann 2013). Kestavyysharjoitteluita séanndllisesti suorittaessa sydamen
koko ja pumppauskapasiteetin on havaittu kasvavan. My6s sydamen vasemman
kammion on huomattu kasvavan sdannollisen peruskestavyysharjoituksien
myo6ta. Kestavyyslajien harrastajilla on todettu olevan 30 — 35 prosenttia suu-
rempi kammiotilavuus, kuin vahan harjoittelevilla henkil6illa. Sydamen koon kas-
vulla on havaittu mygs se, etté kestavyysurheilu saa aikaan iskutilavuuden kas-
vua, minuuttitilavuuden sek& laskimoiden ja valtimoiden valisen happipitoisuus-
eron kasvua. (Romu 2001, 21.)

Frisbeegolf on kokonaisuudessaan erinomainen tapa harrastaa liikkuntaa ja sa-
malla pelaajan tulee vietettyad aikaa ulkona (McCann 2013). Luonnossa oleminen
rentouttaa ihmisia, ja taten frisbeegolfin on myos todettu auttavan masennukseen
ja ahdistuneisuuteen. Tutkimuksissa on todettu, etté luonto ja rauhallinen pelaa-

minen antavat positiivisia kokemuksia frisbeegolfharrastajille. (Malcore 2016.)

4.5 Frisbeegolfin mahdolliset hytdyt kunnalle

Frisbeegolfin nykyisesta nousujohteisuudesta voivat hyotyd useat eritahot, joita
ovat esimerkiksi kunta, kuntalaiset ja yritykset (Hakala 2017). Frisbeegolfin suo-
sion on havaittavissa myos pienillakin paikkakunnilla, joissa l&ahes jokaisesta mar-
ketista saa jonkinlaisia pelivalineita. Frisbeegolfin merkitys on jo tdssé vaiheessa

kansanterveydelle hyvinkin merkittava asia. (Vayrynen 2016.)

Alueemme frisbeegolfpelaajat ajavat pitkiakin matkoja eri kuntien valill&, pelatak-
seen frisbeegolfia laadukkailla radoilla. Pelaajat asioivat usein pelireissuillaan
kunnassa sijaitsevissa yrityksissa, ja tastéa johtuen frisbeegolf voi hyddyttaa myos
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kunnan yrittgjia. Kaikkiin edella mainittuihin seikkojen toteutumista ajatellen fris-
beegolfradan osalta vaaditaan, etta se toteutetaan kokonaisuudessaan laaduk-
kaasti. (Hakala 2017.)

Hyvana esimerkkiné voidaan pitdé Kortesjarvella sijaitsevaa Kitkan frisbeegolfra-
taa, joka tuo kuntaan runsaasti pelaajia pidemmankin matkan takaa. Kitkan fris-
beegolfrata herattaa laajasti kilnnostusta ja on perusominaisuuksiltaan laadukas,
18-vaylainen A-tason rata seka sita yllapidetaan saanndllisesti. Kavijamaara na-
kyy myoOs Kortesjarvella siten, etta ulkopaikkakuntalaiset pelaajat asioivat usein
pelireissuillaan Kortesjarven keskustassa, josta hyotyvat myos Kortesjarven yrit-
tajat. Huomioitavaa on myos se, etta Kortesjarven frisbeegolfrata on aktivoinut
mukaan myds sellaisia ihmisi&, jotka ovat olleet aikaisemmin liikunnallisesti pas-

siivisempia. (Hakala 2017.)

Evijarven liikuntakoordinaattorina tydskenteleva Petteri Laukkonen toteaa, etta
kunnassa on nykyisin frisbeegolfpelaajia arviolta useita kymmenia ja rataa on
kuntaan toivottu jo jonkin aikaa. Myds paikallinen yrittdja on ilmaissut kiinnostu-
neisuutensa mahdolliseen valinemyyntiin. (Laukkonen 2017.) Oma arviointini
Evijarvelaisten frisbeegolfharrastajien maarasta on noin 40-50 pelaajan suun-
nalla, mutta maara saattaa olla myds huomattavasti suurempi. Radan toteutu-

essa evijarvelaisten frisbeegolfpelaajien maara todennakoisesti moninkertaistuu.

Evijarven kunnalla on hyva sijainti isojen kantateiden varrella ja tasta syysta joh-
tuen Evijarvelle on helppo saapua pidemmankin matkan takaa. Jos rata toteute-
taan Evijarvelle laadukkaasti, niin se keraa pelaajia kuntaan todennakoisesti pi-
demmankin matkan takaa. Taten evijarvelaiset yrittajat voisivat myds hyotya fris-
beegolfradasta tarjoamalle ulkopaikkakuntalaisille pelaajille palveluitaan. Tamén
lisdksi kuntalaisten liikunta-aktiivisuus todennakdisesti lisaantyisi useissa ikaryh-
miss&d, mika puolestaan voi vahentaa pitkalla aikavalilla ylipainoa ja muita ter-
veysongelmia. Evijarvella etenkin nuoret, nuoret aikuiset ja keski-ikaiset ovat ol-
leet passiivisia liikunnan harrastamisessa viime vuosina (Laukkonen 2017). Fris-
beegolfrata voisi parhaimmillaan aktivoida vaestoa liikkumaan useita kertoja vii-

kossa jopa varhaisesta kevaasta myohaiseen syksyyn saakka.
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Frisbeegolfrataa voitaisiin kayttda hyvaksi myods useissa erilaisissa tapahtumissa
ja kilpailuissa. Esimerkiksi jos radasta saadaan kilpailukriteerit tayttava, niin ra-
dalla voidaan jarjestaa erilaisia kilpailuja, kuten vaikkapa viikkokilpailuja. N&in
frisbeegolfradalle ja Evijarvelle saataisiin taatusti lisda virtaa ja vetovoimaa. (Ha-
kala 2017.) Frisbeegolfradalla voitaisiin myds jarjestad teemapaivia, yritysten vir-
kistyspaivia seka siitd voisi olla apua myds koululiikunnan parissa. Valineiden
vuokraukseen ja pelaamisen opettamiseen olisi esimerkiksi kunnalla tai yrittajalla
oiva mahdollisuus. Frisbeegolfrata toisi myos lisda tyollisyyttd kuntaan, koska ra-
taa taytyy yllapitaa ja kehittaa tietyin valiajoin. (Laukkonen 2017.)

Frisbeegolfin suosio on tuonut Ylen tekemien artikkeleiden mukaan runsaasti pe-
laajia kuntiin ympari Suomen. Esimerkiksi Joroisissa on havahduttu frisbeegolfin
tuomiin etuihin toden teolla. Joroisissa on talla hetkella Suomen pisin kiintea fris-
beegolfrata, jolla on mittaa 36 vaylaa. Joroisten kunnanjohtaja kertoo Ylen tiedot-
teessa, ettéd he ovat maaréatietoisesti lahteneet kehittamaan Joroisille haastavia
ja pidempia frisbeegolfvaylid. Kysynta on ollut Joroisissa todella kovaa ja uusia
harrastajia on saatu mukaan runsaasti. (Pallonen 2016.) Padasjoella on puoles-
taan vuonna 2014 valmistunut frisbeegolfrata ja sitd on kehuttu antaumuksella.
Pienen ajan sisalla pelaajia on ollut liikkeella yli tuhat ja suurin osa on ollut kunnan
ulkopuolelta. Erityisesti vaked on Padasjoelle vetaneet torstaisin jarjestettavat
viikkokilpailut. (Laisi 2014.)
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5 PROSESSI- JA TUOTEKUVAUS

5.1 Projektin lahtdtilanne

Aloitettuani opiskelun Lapin Ammattikorkeakoulussa syksylla 2015, oli opinnay-
tetydon aiheen kartoittaminen jo ajankohtaista. Tama siitd syysta, koska siirryin
aikaisempien opintojeni johdosta suoraan toisen vuosikurssin mukaan. Opinnay-
tetyotd pohdittaessa sain ideakseni oman kotikuntani Evijarven, koska siella kun-
nan lilkunta-asiat ovat olleet aavistuksen seisahtuneet viime vuosien saatossa.
Koin, ettd minulla on annettavaa oman kotikunnan liikunta-asioiden kehittami-

sessa.

Ensimmaisen opiskeluvuoden syksyn jalkeen otin yhteytta Evijarven kunnan lii-
kunnanohjaajaan, liikuntapaikkojenhoitajaan Antti Saareen ja pdatimme muuta-
mista vapaana olevista projekteista, etta frisbeegolfradan suunnitteleminen on
minun Kkehittymiseni kannalta suotuisin vaihtoehto. Tama paatdés syntyi myos
senkin takia, koska frisbeegolfradan eteen ei ole tehty viela mink&énlaisia suun-
nitelmia, kun puolestaan osissa projekteissa tydryhmaét ovat aloittaneet hankkei-

den suunnittelemisen.

Projekti on lahtttilanteeltaan aavistuksen haastava, koska Evijarvelle on ennak-
kotietojen perusteella vaikea saada kilpailukykyisté rataa suhteellisen edulliseen
hintaan. Syy tahan on Evijarven maantieteellinen sijainti, koska kunta sijaitsee
matalalla ja kostealla alueella. Tastd syysta johtuen laajat kangasmaa-alueet
ovat Evijarvella harvassa seka ne ovat kooltaan pienehkéja. Naista syista huoli-
matta, oma tavoitteeni on saada frisbeegolfrata ensisijaisesti uuteen maastoon.
Jos pelialuetta ei kyetd kaavoittamaan uuteen maastoon, niin valmis pururata-
pohja tulee myos projektissani kysymykseen. Paatavoite opinndytetydssani on
kuitenkin se, ettd pelimaastosta tulisi kayttajaystavallinen, viihdyttava ja laadu-
kas. Huomioitavaa projektin lopullisen toteutumisen kannalta on myds se, etta
frisbeegolfrata tulisi toteuttaa suhteellisen edulliseen hintaan seké lahelle Evijar-
ven suurimpia asukaskeskittymid. Nain projektin toteutusaste nousee korkeam-

maksi.
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Liikuntahankkeisiin ja erilaisiin projekteihin on kohdennettu Evijarven kunnan jul-
kaisujen mukaan valmiiksi varoja, joten projektini voi taman puolesta edeta va-
paasti. Yleiselld tasolla radasta haluttaisiin 18-vaylainen, mutta ennakkotietojen
perusteella tdmé& saattaa olla haastavaa saatavilla olevien maa-alueiden takia.
Taman lisaksi suurimpien asukaskeskittymien l&heisyydessa sijaitsevat kangas-
maa-alueet ovat hyvin usein yksityisten henkiléiden omistamia, joten siitakin ai-
heutuu lisdhaasteita. Ennakkoon ajateltuna, ratapaikan loytaminen tulee ole-

maan minulle suurin haaste koko opinnaytetydssatyossa.

Edella olevien ennakkotietojen perusteella l[ahden tydstamaan projektin toimin-
nallista osuutta kesakuun 2017 loppupuolella. Toiminnallisen osion ensimmai-
sena tyona on palavereita ja maastojen kartoitusta, jossa selvitan kuinka pitavia
ennakkotiedot kunnan maa-alueista ovat. Kuvaan seuraavissa osiossa tekemani

toiminnalliset asiat aikajarjestyksessa.

5.2 Projektin toimintasuunnitelma

Laadin projektille toimintasuunnitelman kevaalla 2017, joka sisalsi tarkan aikajar-
jestyksen projektin toteuttamisesta. Alkukesan jalkeen tavoitteenani on keskittya

opinnaytetydn toiminnallisen osion tydstamiseen.

Kesékuun loppupuolella alkavan toiminnallisen osuuden ensimmaisena tehtéa-
vana on lapikayda tyohon liittyvia asioita liikuntakoordinaattori Petteri Laukkosen
seka frisbeegolfpelaajan Antti Hakalan kanssa. Laukkosen kanssa palavereissa
aiheena on muun muassa maa-alueiden analysointia, kartastojen tarkkailua seka
maastoissa vierailua. Frisbeegolfpelaajan Antti Hakalan kanssa kayn yleista kes-
kustelua siita, mihin asioihin lahden maaston osalta kokeneen pelaajan nakokul-

masta keskittymaan.

Heindkuun alusta eteenpéin toimintasuunnitelma maarittdd maastojen tutkintaa
maastopyoraa, kameraa ja GPS-laitteistoja apuna kayttaen. Maastojen tutkimi-
sen jalkeen suunnitelmassa on tapaamisia Laukkosen kanssa, kuten myos tehda

maastoista analyyseja. Heinakuun puolen valin jalkeen suunnitelmassa on maas-
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ton valinnan tekeminen seka tutkia muita lahialueiden frisbeegolfratoja. Tutkimi-
sen tarkoituksena hankkia ratamateriaaleista lisaa tietoa. Lisaksi suunnitelmassa
on tassa kohdassa ratavalineiden tutkimista internetista ja kuulla frisbeegolfpe-
laajien mielipiteita ratavalineista. Tarkoitus on myos saada frisbeegolfpelaajien
laajempia haastatteluita kokonaisuutta ajatellen.

Elokuun alkuun toimintasuunnitelma sisaltéda palavereita ja séhkopostiviestintaa
kunnan tyontekijoiden kanssa, kun he palaavat kesalomiltaan. Yritysten ratavali-
netarjoukset on tarkoitus saada myos selville seka aloittaa niiden vertaileminen.
Tarkoitukseni on tehda vertailut itsenaisesti ja sen jalkeen frisbeegolfpelaajien
kanssa keskustellen. Maaston ja pelivalineet valittuani perustelen, miksi olen va-

linnut juuri kyseisen pelimaaston ja ratavélineet.

5.3 Maastojen kartoitus

Laukkosen kanssa suunnitellut tapaamiset lahtivat likkeelle suunnittelemani ai-
kataulun mukaan. Tapaamisessa keskustelut lahtivat liikkeelle radan rakentami-
sesta yleisella tasolla sekd maastokarttojen tutkimisella. Laukkosella on hallus-
saan kunnan tarkka maastokartta seké han myds tuntee kunnan maa-alueet hy-
vin. Karttojen tutkimisen lisaksi pohdimme my6s mahdollisia uusia maa-alueita
seka aikaisempia alueita, joita olimme jo kevaalla tarkkailleet. Olemme my@os fris-
beegolfradan paatavoitteen osalta Laukkosen kanssa samaa mielt, joten paa-

timme tavata tulevaisuudessa uudelleen.

Seuraavassa tapaamisessa keskustelimme lisda alueen maastoista. Olemme
Laukkosen kanssa frisbeegolfradan sijoittamisesta yhta mielta siita, etta paata-
voitteena on saada pelialue ensisijaisesti kunnan omistamalle maa-alueelle.
Tama on tarkeéa, jotta esimerkiksi maisemointiongelmilta tai alueen kayttéa kos-
kevilta erimielisyyksiltd valtytaan. Teimme myds Kartastojen pohjalta laajempia
havaintoja kunnan maa-alueista, joista ilmeni, ettd kunnalla ei ole laajoja kangas-
maa-alueita l&hella ihmisten suurimpia asukaskeskittymia. Kunnan omistamia
maa-alueita on runsaasti eripuolilla kuntaa, mutta ne ovat usein pienehkoja, kos-

teita tai ne sijaitsevat kaukana suurista asuinalueista.
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Johtopaatos Laukkosen kanssa oli, ettd minun taytyy alkuperéisista tavoitteistani
poiketen tutkia ensisijaisesti kunnan omistamat pururata-alueet. Kunnan purura-
tojen liséksi listasimme myds muutamia keskustan léheisyydessa sijaitsevia
maa-alueita. Tutkittavina kohteina on my6s muutamia yksityisten henkildiden

omistamia maa-alueita, joissa on potentiaalia frisbeegolfille.

Ennen maastoon jalkautumistani etsin kartastosta omatoimisesti uusia potentiaa-
lisia kangasmaa-alueita, tapaamisissa loytamiemme alueiden liséksi. Loysin et-
sinndissani muutamia potentiaalisia pelialueita, joiden maaston muodot ja kuljet-
tavuus taytyy selvittaa. Loytamani alueet ovat niin yksityisten ihmisten, kuin myés
kunnan omistamia. Maastoon lahdettdessa minulla oli yksitoista kohdetta tutkit-

tavanani.

Tarkoitukseni on tutkia kaikki merkatut kohteet kahden paivan aikana maasto-
pyoraa ja puhelimen GPS-kartastoja apuna kayttaen. Olen kirjoittanut kuvaillen
seuraavaan 0sioon ne maastoalueet, jotka ovat minun mielestani laadukkaimmat
ja kestavat vertailua kesken&dén. Seuraavassa osiossa esittelen kartoittamani

maastoalueet, jotka tutkin peréttaisina paivina heindkuun toisella viikolla.

5.3.1 Kirkonkyl&n koulun pururata

Kirkonkylan alakoulun pururata on sijoitettu keskikoulun valitttmaan laheisyy-
teen, lahelle kunnan suurimpia asukaskeskittymia. Koulun piha-alue on paivittain
Evijarven yleisin kaytetty lahiliikuntapaikka, joten frisbeegolfrata olisi talla alueella

todennakoisesti suuri kayttbasteinen.

Pururadan ja pelialueen pituutta mitattaessa kavi puolestaan niin, etta tarkan mi-
tan ja profiilin saaminen jai hiukan kesken, koska alueen kasvusto oli niin runsas,
ettei sielld ollut mahdollista liikkua. Pururadan alkupaassa olevan kartan mukaan

radan pituudeksi on merkattu 2,5 kilometria.

Yhteenvetona keskikoulun pururata-alueesta voidaan todeta, etta alueen maas-

ton muodot ovat frisbeegolfiin liian yksipuolisia, koska ne eivat sisaltéaneet lain-
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kaan méakisia- tai mutkaisia osuuksia. Pururata on profiiliitaan yksinkertainen, jo-
ten pelaaminen talla alueella ei olisi pidemman paalle mielekasta. Tasta syysta
johtuen radassa ei ole mydskaan tarpeeksi haastetta kokeneemmille pelaajille.
Radan pohja on puolestaan kova ja hyvéa kulkea, mutta raivaustoita talle alueelle
pitaisi tehda runsaasti. Alueella olevat pellot voisivat nousta ongelmaksi, koska
varsinaista pururataa ei kulje radan joka kohdassa. Liséksi pururadan etelapuo-
lella kulkuvayla on liian kapeaa, mika haittaa kiekon heittamista. Kuvio 5 havain-
nollistaa koulun pururata-alueen maaston. Kuvion ohuempi punainen nauha on

osuuden vaikeakulkuinen kohta, mita ei pystynyt kulkemaan.
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Kuvio 6. Kirkonkylan koulun pururata-alue (Sports tracker 2017)

5.3.2 Nissinkankaan pururata

Nissinkankaan pururata on sijoitettu lahelle Evijarven keskustaa, nuorisoseuran
valittomaan laheisyyteen. Pururata-alueen lahistolla sijaitsee myds urheilukentta
ja kuntosali Klubi97, jossa vaesto liikkuu runsaasti paivittain. Nissinkankaan pu-
rurata siséltdd kolme eripituista lenkkia ja mittaan frisbeegolfia ajatellen sen pi-

simman osuuden, jolla on mittaa noin 4,5 kilometria.
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Yhteenvetona Nissinkankaan pururadasta voidaan todeta, etta alue sisaltdd mo-
nipuolisia maastoja, niin yla- ja alamakia, kuin myos pitkia suoria ja mutkiakin.
Nissinkankaan pururadasta saisi taten tarpeeksi haastavan ja innostavan fris-
beegolfradan kaikille pelaajatyypeille. Pururadan vaylan leveys riittaisi hyvin kie-
kon heittamiseen seka radan pituus mahdollistaisi 18-vaylaisen radan rakentami-
sen. Pururadan pohja on uusittu osittain kuluvan kesan aikana, mutta osalta mat-
kaa se kaipaisi viela kasvuston raivausta ja huoltoa. Kaiken kaikkiaan rata on jo

nykyisessa tilassa lahes pelikelpoinen.

Mahdollisia haittapuolia talla radalla ovat muun muassa, etta osassa kohtaa oma-
kotitalot sijaitsevat suhteellisen lahella pururataa seka maapera on kaakon puo-
lella kosteaa. Nama asiat eivat ole kuitenkaan mielesténi suuria ongelmia, vaan
niihin taytyy keskittya radan lopullisessa suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Hy-
vin todennédkdisesti ammattisuunnittelija pystyy huomioimaan Nissinkankaan
haastavat kohdat siten, etta niista ei aiheudu haittaa asukkaille eika pelaajille.
Seuraava kuvio 7 havainnollistaa, kuinka monimuotoinen Nissinkankaan puru-
rata-alue on. Kuvion alalaidassa oleva sininen kuvaaja havainnollistaa alueen

monipuolisia korkeuseroja.
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Kuvio 7. Nissinkankaan pururata-alue (Sports tracker 2017)
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5.3.3 Lahdenkylan pururata

Lahdenkylan purata sijaitsee noin kymmenen kilometrin paassa Evijarven kes-
kustasta Pietarsaareen suuntaan, joten se ei ole optimaalisimmalla paikalla kun-
nan suurimpien asukaskeskittymien kannalta. Hyvana puolena radan sijainnissa
voidaan pitdd luonnonlaheisyytta ja rauhallisuutta. Lahdenkylan pururadalle pi-
tuutta kertyy noin 1,9 kilometrié ja sen pohja on hyvassa kunnossa uusien purujen

ansiosta.

Yhteenvetona Lahdenkylan pururata-alueesta voidaan todeta, etté alueen profiili
on kokonaisuudessaan yksipuolinen, koska korkeuseroja tai mutkia ei radalla juu-
rikaan ole. Rata sisalsi mielestani liikaa suoria osuuksia, joten tama pururata-alue
ei ole frisbeegolfiin tarpeeksi monipuolinen. Pururadan vayla on puolestaan
osissa kohtaa kapeahkoa ja ympaérilla oleva metsa on tiheaa, mika on haitallista
frisbeegolfin pelaamista ajatellen. Pururata ei myéskaan mahdollista pitkaa fris-
beegolfrataa, koska se jaa pituudeltaan lyhyeksi. Kuviosta 8 voidaan nahda, etta

Lahdenkyl&n pururata on frisbeegolfiin yksipuolinen.

KORKEUS B TAHTI

Kuvio 8. Lahdenkylan pururata-alue (Sports tracker 2017)
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5.3.4 Sarkikylan pururata

Sarkikylan pururata sijaitsee noin 7,4 kilometrin paassa Evijarven keskustasta
Vetelin suuntaan, joten pururata ei ole optimaalisimmalla sijainnilla esimerkiksi
nuorten kayttajien kannalta. Alueen luonto ja rauhallisuus ovat puolestaan erin-
omaisia, jopa kunnan parhaimmistoa. Pururadalle kertyy mittaa noin 2,2 kilomet-

ria ja sen pohja on hyvassa kunnossa.

Yhteenvetona Sarkikylan pururata-alueesta voidaan todeta, ettd alueen yleispro-
filli on frisbeegolfin kannalta erinomainen, koska se sisalsi suoria osuuksia, mut-
kia seka vaihtelevia korkeuseroja. Pururadan pohja on paaosiltaan kangasmaas-
toa seka kalliota, miké on edukasta frisbeegolfia ajatellen. Pururadan vaylaa tay-
tyisi kuitenkin leventaa lahes koko sen matkalta, koska puut ja kasvustot ovat

l&hell& pururadan vaylaa.

Haittapuolina ovat jo mainittu pururadan kapea vayla ja radan aavistuksen lyhyt
pituus. Yksi suurimmista ongelmista on se, ettd pururata kulkee suurelta osalta
matkaa paallekkain, eli varsinaista kiertavaa lenkkiosuutta on kokonaisuudes-
saan vahan. Tama seikka vie pelitilaa pois runsaasti, koska rataa ei voi kayttaa
pelaamiseen koko mitaltaan. Aluetta laajentamalla Sarkikylan pururadasta voisi
saada aikaan toimivan pelialueen, jossa kaiken tyyppisten frisbeegolfpelaajien
olisi mielekasta pelata. Alueen luonto on kaunista ja yleisilme viihtyisd. Taten
tama alue on mielestani kunnan parhaimmistoa ulkoilun nakékulmasta. Seuraava
kuvio 9 havainnollistaa, etta Sarkikylan pururata kulkee lahes kokonaan paallek-
kain. Kuviossa on huomattavissa myos sinisella oleva korkeuserojen kuvaaja,

josta ilmenee radan moninaiset korkeuserot.
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Kuvio 9. Sarkikylan pururata-alue (Sports tracker 2017)

5.3.5 Kivijarvenkylan pururata

Kivijarvenkylan pururata sijaitsee noin kymmenen kilometrin paassa Evijarven
keskustasta Kauhavan suuntaan. Tasta syysta johtuen Kivijarvenkylan pururata
ei ole optimaalisimmalla paikalla Evijarven suurimpien asukaskeskittymien kan-

nalta, ja taten nuoren vaeston kulkeminen pelialueelle voisi osoittautua haasta-
vaksi.

Kivijarvenkylan pururata-alue oli yksinkertainen tutkittava, koska se on varsin
pieni ja yksin kertainen. Pururadan lenkille kertyy pituutta vain 850 metria, joka
on aivan liilan vahan suunnitellulle frisbeegolfradalle. Pururadan pohja on hy-
vassa kunnossa, koska radan purut on uusittu ilmeisesti kuluvan kesén aikana.
Pururata on profiiliitaan yksinkertainen, niin korkeuseroiltaan, kuin myds mutkik-
kuudeltaan. Pururata sijaitsee myos frisbeegolfin kannalta vaarallisen lahella
kantatietd, jonka johdosta osassa kohtaa rataa ei voisi edes heittdad kiekkoa.

Naista syista johtuen Kivijarvenkylan pururata-alue on mielestani Evijarven hei-
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koin frisbeegolfin kannalta. Kuviosta 10 on nahtavilla, ettd Kivijarvenkylan puru-
rata on frisbeegolfiin liilan yksipuolinen seka se sijaitsee lahella vilkkaasti liiken-

nditya kantatieta.
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Kuvio 10. Kivijarvenkylan pururata-alue (Sports tracker 2017)

5.3.6 Lassilankangas (tuupakkakéarinkangas)

Lassilankankaan kangasmetsa-alue sijaitsee noin kolmen kilometrin paassa Evi-
jarven keskustasta Kaustisen suuntaan. Taten Lassilankankaan metsaalue sijait-
see suhteellisen keskeisella paikalla ja sinne on helppo saapua esimerkiksi pol-
kupyoralla. Huomioitavaa kuitenkin on, ettéd kantatie 63 on liikenteeltaan vilkas ja

sen vierella ei kulje kevyenliikenteen vaylaa.

Lassilankankaan maa-alue on yksityisen henkilon omistama ja se on pééapiirteit-
tain hyva kulkuista kangasmaapohjaa. Kangasalue on kooltaan noin 390 metria
kertaa 300 metrid, eli se on lilan pieni alue 18-vaylaiselle frisbeegolfradalle, mutta
tila riittéisi hyvin 9- vaylaiselle radalle. Taman lisdksi alue on osittain koskema-
tonta, joten alueella taytyisi tehda runsaasti puiden kaatoa seka raivaustoita.
Tasta syysta johtuen frisbeegolfradan rakentaminen saattaisi tulla talle alueelle
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kalliiksi. Huomioitavaa on myos se, ettd maan omistaa yksityinen henkilo, joten
puiden kaato tai maan myynti voi nousta uhkaksi. Nama seikat haittaisivat esi-

merkiksi maisemointia ja ne voisivat olla frisbeegolfradan kannalta kohtalokkaita.

Maanomistajaa on kuultu Laukkosen toimesta heindkuun 2017 lopulla ja han ei
antanut lupaa maansa kayttéon. Téalle alueelle on suunniteltu myos luontopolkua,

mutta tilanne nayttaa senkin osalta heikolta. (Laukkonen 2017.)

5.3.7 Nauriskallio

Nauriskallion maa-alue sijaitsee noin kahden kilometrin paassa Evijarven kes-
kustasta Kauhavan suuntaan. Taten Nauriskallion alue sijaitsee hyvalla paikalla,
Evijarven suurimpien asukaskeskittymien laheisyydessa. Nauriskallio on kunnan
omistama maa-alue ja se on paapiirteiltdan kalliota seké kangasmaata. Nauris-
kallio on kooltaan 500 metria kertaa 450 metria, joten alueelle saisi aikaan noin
puolikkaan frisbeegolfradan, eli alue ei vastaa taten minun suunnittelemani radan
kokoluokkaa. Huomioitavaa on myads, etta rata sijaitsee vilkkaan kantatien var-
rella, minne ei johda kevyenliikenteen vaylaa.

Yhteenvetona Nauriskallion maa-alueesta voidaan kuitenkin todentaa, etta se so-
veltuisi hyvin frisbeegolfiin pohjaltaan sekd maastonmuodoiltaan, koska alue on
monipuolinen kokonaisuudessaan. Alueella on nimensa mukaisesti runsaasti kal-
liota, kuin myds hyvaa kangasmaapohjaa. Taman alueen haittapuolet ovat sa-
manlaiset kuin Lassilankankaalla, eli suoritettavana olisi huomattava maara rai-
vaustoitad seka puiden kaatoa. Tasta syysté johtuen Nauriskallion alueelle raken-
nettavan frisbeegolfradan hinta saattaisi nousta korkeaksi. Pidan kuitenkin Nau-
riskallion aluetta parempana, kuin edella mainittua Lassilankangasta, johtuen

Nauriskallion monipuolisemmasta maastosta.

Tapasimme Laukkosen kanssa Nauriskallion alueeseen liittyen heindkuun 2017
lopulla ja olimme alueen kaytosta yhta mielta siita, etta se on suunniteltuun pe-
laamistarpeisiin liian pieni seka siina on lilkaa raivaustdita. Nain taman tontin

hinta saattaisi kohota mittavaksi ja sen kayttdonottoa on syyta harkita varoen.
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5.3.8 Muiden frisbeegolfratojen tutkiminen

Evijarven maasto-alueiden tutkimisen lisaksi kavin tarkastamassa naapurikun-
nissa sijaitsevia frisbeegolfratoja. Tutkimani frisbeegolfradat olivat Kortesjarven
Kitkan seka Vimpelin Lakeaharjun frisbeegolfrata. Tutkin radat lavitse ensin
maastopyoraa ja GPS-laitteistoja apuna kayttéaen, jossa teen havaintoja laajem-
massa mittakaavassa. Tutkin radat lavitse myos pelaamalla, jotta saan niista

viela enemman yksityiskohtaisempia tietoja kayttajan nakékulmasta.

Suurimpia yhtenaisia huomiota néilla radoilla ovat muun muassa, etta molemmat
radat on rakennettu valmiiseen pohjaan. Lisdksi frisbeegolfratojen maastoprofiilit
ovat makisia, joka tekee pelaamisesta ja alueella likkumisesta mielenkiintoista.
Molemmilla radoilla heittoalustat ovat kooltaan 2,5 metria kertaa 1,5 metrig, joka
on minun mielestani seké& haastattelemieni pelaajien mielesta lilan pieni alusta
suurelle frisbeegolfradalle. Ratojen pohjat ovat toisistaan hieman erilaisia, koska
Kitkan rata kulkee kokonaan kivituhkaista kavely- ja hiihtorataa pitkin, kun La-
keaharjulla on puolestaan kaytdssa laskettelurinteen pohja. Naiden ratojen pro-
fillit ovat kuitenkin yleisella tasolla laadukkaita ja niistd on hyva mallintaa tiettyja
asioita Evijarven radan suunnittelussa. Naita asioita ovat esimerkiksi pelivaylan

leveys ja maaston muotojen hyvaksikaytto.

Tarkeimpina kehitettdvind huomioina nailla radoilla pidin muun muassa heitto-
alustojen kokoa ja maalikorien laatuja, koska molemmilla radoilla heittoalustat
ovat pienia ja maalikorien laatu on heikko. Taten ne eivat ole kayttajaystavyydel-
taan parhaimmistoa, mikad ilmenee myads frisbeegolfpelaajia haastatellessa ja esi-
merkiksi Frisbeegolfradat.fi sivustolla. Liséksi Lakeaharjun rataa ei yllapideta
saannollisesti, mika vahentaa frisbeegolfradan kayttéd merkittdvasti (Hakala
2017). Muutoin molemmilla pelialueilla on laadukkaat opasteet ja maastot, joista

on hyva mallintaa tiettyja asioita Evijarvelle kaavailtuun frisbeegolfrataan.
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5.3.9 Valittu maasto

Maastojen tutkimisen ja raportin kirjoittamisen jalkeen sovimme tapaamisen
Laukkosen seka muutaman frisbeegolfpelaajan kanssa heindkuun puolessa va-
lisséa. Olimme kaikkien osallisten kanssa yhta mielta siita, minne rata tulisi Evijar-
vella sijoittaa. Maaston valinnassa ei ole loppujen lopuksi suurtakaan epéasel-
vyytta, koska Nissinkankaan pururata vastaa kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin yli-
voimaisesti parhaiten. Huomioitavaa kuitenkin on, etta Sarkikylan pururata on
my0s laadukasvaihtoehto frisbeegolfradalle, mutta se ei aivan ylla Nissinkankaan
tasolle.

Nissinkankaan pururata-alueessa ei ole suuria haittapuolia ja alustavien tietojen
mukaan frisbeegolfradan tekeminen alueelle on suhteellisen edullinen vaihto-
ehto. Liséksi Nissinkankaan pururata sijaitsee erinomaisella alueella keskustan
laheisyydessa, joten pelaamaan paasevat kaiken ikaiset pelaajat, milla kulkuva-

lineilla tahansa.

Nissinkankaan pururata-alueessa on useita hyvia puolia, joita ovat muun muassa
radan pituus, sijainti, monipuolinen maasto, leveat heittovaylat kuin myds se, etta
alueen laheisyydessa on runsaasti parkkitilaa. Parkkipaikkoja on periaatteessa

kaksi kappaletta, nuorisoseuran parkkialue ja pururadan hiihtomajan parkkialue.

Nissinkankaalle on mahdollisuus tehda 18-vaylainen pelialue seka aluetta on
mahdollisuus laajentaa ja kehittdd tulevaisuudessa. Paikanpaalle johtaa myds
pyoratie, joten se on lapsille ja muille kevyenliikenteen kulkijoille turvallinen. Li-
saksi pururata-alueelle ei tarvitse tehdé laajoja raivaustditd, vaan alueen saa pe-
likelpoiseksi lahinna siistimisella. Alueelle taytyisi asentaa lahinna soraa heitto-
alustojen asennukseen sek& muutamiin kohtiin on suotavaa lisata puruja, jotta
kulkemisesta tulisi mielekkdampaad. Kokonaisuudessaan Nissinkankaan puru-
rata-alue on laadukas ja kayttajaystavallinen, jossa on hyvét edellytykset kaiken-

laisille frisbeegolfpelaajatyypeille.
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Nissinkankaan pururadalle on tehty kesan 2017 aikana osittainen kunnostus
seka alueelle on hankittu uusia ulkokuntoilulaitteita. Huomioitavaa ulkokuntoilu-
laitteiden nakdkulmasta on, etta niiden kayttdaste todennakoisesti lisaantyisi, jos
alueella kulkisi frisbeegolfrata. Nissinkankaan pururata-alueesta on mielestani
mahdollista tehdé laadukas ja nykyaikainen ulkoliikunta-alue, suhteellisen pienilla

kuluilla.

Nissinkankaan huomioitavina kohteina voidaan pitaé lahella sijaitsevaa omakoti-
taloaluetta, kaakon puolen kosteaa maaperdd seka myds muita pururataa kayt-
tavia ihmisia. Uskon kuitenkin, ettd pururadan kayttajien kesken sopu loytyy, ai-
van niin kuin naapurikunnassammekin. Hyvana esimerkkind voidaan pitaa Kor-
tesjarven Kitkan frisbeegolfrataa, missa kayttgjat tulevat tatd nykya toimeen kes-
kendan (Hakala 2017). Nissinkankaan omakotitaloalue on puolestaan helposti
Kierrettavissa ja taméa seikka tulee huomioida radan suunnittelu- ja rakennusvai-
heessa. Pururata-alueen kosteus on vain hyvaksyttava, koska Evijarvi sijaitsee
soisella alueella. Kosteita alueita voidaan kuitenkin korjata lisaamalla puruja ja
soraa. Kosteus ei kuitenkaan sijaitse radan jokaisessa osassa, joten se voidaan
jopa suunnitteluvaiheessa kiertdd. Radan toteutuessa ammattilainen suunnitte-

lee pelialueen, joten silla valtytdan naista mahdollisista haittapuolista.

Omieni huomioiden perusteella Nissinkankaan pururata on kesaisin suhteellisen
vahalla kaytolla, joten arvioin, etta sinne mahtuvat niin lenkkeilijat, kuin myos kie-
kon heittajatkin. Kuviossa 7 on Nissinkankaan pururata-alue, josta ilmenee myds
korkeuseroista havainnoiva sininen kuvaaja. Kuvio 11 esittd& puolestaan Nissin-

kankaan asemakaavan koko alueen osalta.

5.4 Nissinkangas kaava-alueena

Nissinkangas on kaavaltaan valmiiksi urheilualue, joten alueen kaavoitusta ei tar-
vitse muuttaa. Alueen lantisen puolen lenkki kiertd& urheilualueen ulkopuolelta,
joten maanomistajalta taytyy selventdd maankayttboikeudet. Kaava-asiat huomi-
oiden, frisbeegolfradan rakentamisesta olisi suotavaa tiedottaa lahella asuville
ihmisille. Nain varmistetaan, etta kaikki lahella asuvat inmiset ovat tietoisia mah-

dollisesta alueen uudistuksesta ja kayttdasteen lisadntymisesta. Rakentamisesta
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aiheutuvien uudistusten johdosta pururata ei saa kuitenkaan suuria toimenpiteita

ja nain ollen maisemointi pysyy lahes samanlaisena.

Tulevaisuudessa pururata-aluetta on mahdollisuus laajentaa muutamissa koh-
dissa esimerkiksi vaikkapa Karrinkydolle. Talldin alue taytyy kaavoittaa uudelleen
urheilualueeksi ja sille taytyy saada hyvaksynta kunnan tekniselta toimelta. Kuvi-
ossa 11 Karrinkydon alue on merkitty keskelle karttaa M-kirjaimella. Alueen laa-
jentaminen ei ole kuitenkaan talla hetkella tarpeellista, koska nykyinen urheilu-
alue mahdollistaa 18-vaylaisen frisbeegolfrata-alueen. Kuvio 11 havainnoi Nis-
sinkaankaan pururata-alueen asemakaava kokonaisuudessaan. Kuviossa katko-
viivalla merkitty lenkki on pelialueeksi kaavailtu 4,5 kilometrin kierros. Kuviossa 3

on puolestaan havainnollistettu Nissinkankaan pururata-alueen lantisen puolen

taloalueen asemakaava.

Kuvio 11. Nissinkankaan pururata-alueen asemakaava (Laitinen 2004)

5.5 Paikallisten frisbeegolfpelaajien haastatteleminen

Frisbeegolfpelaajien haastattelut olen paattanyt suorittaa kesan aikana siten, ettéa
haastattelen heita erilaisissa tilanteissa ja paikoissa. Pelaajien tapaamiseen en
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pida erillista julkista tapahtumaa, koska tiedan kunnasta seka naapurikunnista
runsaasti pitkdaikaisia harrastajia, joita voin haastatella tyohoni liittyen. Taméan
lisdksi en halua herattdd kunnassa liikaa huomiota frisbeegolfradan rakentami-
sesta, koska kunnan erilaiset tahot ovat osittain vastustaneet liikuntahankkeiden

toteuttamisia viime vuosien saatossa.

Aiempien syiden perusteella aion suorittaa pelaajien haastattelut siten, ettd otan
pelaajiin kontaktia niin puhelimitse, harrastusten parissa kuin myads erilaisissa ke-
satapahtumissa. Erityisen hyvié vinkkeja radan suhteen tulen saamaan siten, etta
menen pelaamaan frisbeegolfia pitkaaikaisien harrastajien kanssa. Kokonaisuu-
dessaan tavoitteeni on saada tyohoni noin 20 pelaajan kommentteja, koska nain

frisbeegolfradan kayttajaystavallisyydesta saadaan laajoja mielipiteita.

Frisbeegolfpelaajien haastatteluissa yleisena kysymyksena oli, millainen on hei-
dan mielestaan kayttajaystavallinen frisbeegolfrata, joka palvelee laajaa kaytta-
jaryhmaa. Frisbeegolfpelaajien yleisimpia mielipiteita frisbeegolfradan suunnitte-
lemisessa olivat muun muassa, etté radalla tulee olla avarat heittovaylat, 14 — 18
pelivaylad seka heittoalustojen koko tulee olla nelja metria kertaa kaksi metria.
Frisbeegolfpelaajat totesivat myds, etta rataa suunniteltaessa on suotavaa kes-
kittya eritoten radan kayttajaystavallisyydessa siihen, ettd radalla on laadukas si-
jainti, parkkialue heittoalustat, opaskyltit ja maalikorit. Pelaajat painottivat myos
radan jatkuvaa yllapitoa, koska néin rata saa laajalti huomiota ja taten mahdolli-
sesti runsaasti kayttajia. Huomioitavaa on myos, etta frisbeegolfpelaajat kehotti-
vat tekemaan radasta tarpeeksi haastavan esimerkiksi keskittymalla maaston-
muotojen hyvaksikayttoon ja pelialueen kokoon. N&in radasta ei tule lilan helppoa

ja se ei myodskaan jaisi yksinkertaiseksi. (Hakala, Isomaki & Saarijarvi 2017.)

Evijarvelle kaavaillun pelialueen valinnassa frisbeegolfpelaajat ovat samaa mielta
kanssani. Nissinkankaan pururata-alue on pelaajien mielestaan tarpeeksi laaja,
maastoltaan mielenkiintoinen seka se sijaitsee kaikkien saavutettavissa. (Hakala
& Isomaki 2017.) Haastattelin asiaan liittyen myos frisbeegolfpelaajaa, YIT inf-
rainsindorid Antti Isomakea, joka totesi, ettéd Evijarven kokoisessa kunnassa fris-
beegolfrata on suotavaa rakentaa valmiiseen pohjaan. Hanen tarkensi, etta rataa

ei kannata suunnitella puhtaaseen metsdalueeseen, koska tuolloin kulut voivat
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nousta niin mittaviksi niin rakennusvaiheessa, kuin myos yllapitovaiheessa. Nain

radan toteutuksesta tulisi myds epavarmempaa. (Isomaki 2017.)

Frisbeegolfpelaajien haastatteluissa nousi esille myos, etta useat pelaajat odot-
tavat innolla lajin kehitysta Jarviseudun alueella. Frisbeegolf on toistaiseksi Jar-
viseudulla suhteellisen alkutekijoissa. (Hakala & Saarijarvi 2017.) Tama johtuu
ehka myos siita, ettd alueella on runsaasti pienia kuntia, joilla ei ole potentiaalia
reagoida nopeasti uusiin ja mittaviin likuntahankkeisiin. Taman liséksi Jarviseu-
dun alueen maastot ovat laajalti kosteita, joten suurta pelialuetta on vaikea kaa-

voittaa myos muiden lahikuntien alueille.

Sain kuulluksi myos lasten ja nuorten mielipiteet tyoskennellesséani Evijarven Ur-
heilijoiden jarjestamalla kesaliikuntaleirilla. Lapset ja nuoret ovat suunnitellusta
frisbeegolfradasta innoissaan ja toivoivat, etta se toteutuisi lahitulevaisuudessa.
Laji on uusi, joten se heratti runsaasti mielenkiintoa. Keskusteluista kavi ilmi, etta
heidan mielestdan Evijarvelle taytyisi rakentaa uusia, innovatiivisia ja vapaasti
kaytettavia likunta-alueita. Esille nousivat myds muiden jo olemassa olevien va-
lineistdjen paivittaminen, koska lapset kokevat vapaasti kaytettavat valineet osit-
tain heikkolaatuisina. Lapset ja nuoret ovat myos toivoneet uusia liikuntapaikkoja

kuluvan vuoden aikana Jarviseudun Sanomien kirjoituspalstalla.

5.6 Materiaalien kilpailuttaminen

Ratamateriaalien ja valineiden kilpailuttaminen sai alkunsa heinakuun lopulla,
saatuani viela kunnan tyontekijoilta varmistuksen asiaan. Kunnan tyontekijat pa-
laavat kesélomiltaan elokuun alussa, jolloin minulla on tarkoitus ottaa heihin yh-
teyttd. Tarkoitukseni on ottaa yhteytta kunnan sivistyslautakunnan puheenjohta-
jaan Jyrki Jarviseen ja tiedustella haneltd mielipidetta projektiani ajatellen. Jarvi-
nen oli sahkdpostiviestissaan Kiitollinen tyoni aikaansaannoksesta seka paata-
voitteesta. Haneltd sain suostumuksen tyoni eteenpdain viemiseen. Taman lisaksi
kavin tapaamassa my0s sivistystoimenjohtajaa Paivi Lappista. Lappinen puoles-
taan totesi, etta projektini on kunnalle hyvin hyoddyllinen ja ajankohtainen. Tapaa-

misessa kdvimme myds lavitse koko projektini idean tavoitteineen.
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Tapaamisien jalkeen tarkoituksenani on aloittaa frisbeegolfratavalineiden tarkas-
telu. Ratavalineiden tutkimisen aloitin suunnitelman mukaisesti elokuun alkupuo-
lella ja ensimmaisena kohteena olivat internetsivustojen tutkimiset. Olin myds sel-
vittanyt ratamateriaalien toimittajia aikaisemmin kanssaopiskelijani Ville Minkki-
sen kanssa, joten tiesin mista lahtea ratakokonaisuuksia etsimaan. Tutkin myos
Frisbeegolfradat.fi sivustolta jo olemassa olevia frisbeegolfratoja, tarkoituksenani
tehda havaintoja, mitka yritykset ovat rakentaneet runsaimmin ratakokonaisuuk-

sia Suomeen.

Loysin internet-tutkinnoissani kaksi potentiaalista yritysta, jotka toimittavat fris-
beegolfratakokonaisuuksia. Nama kaksi I6ytamaani yritysta ovat koko maan kat-
tavia ja tdten omassa luokassaan. Yritykset ovat kotimaisia ja ne ovat nimeltaan
Prodigy Disc ja Disc Golf Park. Tutkintani paatyttya valitsin ndma kaksi yritysta

kilpailutukseeni ja lahetin heille tarjouskaavakkeet elokuun toisella viikolla.

Lahetin yrityksille tiedustelun 18-vaylaisen ratakokonaisuuden hinnasta. Lahetta-
missani sahkopostiviestissa tiedustelen tarjousta heittoalustoista, maalikoreista,
infotaulusta, vaylaopasteista sekéa ratasuunnitelusta. Heittoalustojen kooksi olen
valinnut omien kokemuksien ja frisbeegolfpelaajien suosittelemana suuremmat
alustat, eli nelja metria kertaa kaksi metria. Tiedustelen hinnat myds pienempiin
alustoihin, eli 2,5 metria kertaa 1,5 metria.

Molemmat yritykset vastasivat tarjouskyselyyni sdhkdpostitse nopealla aikatau-
lulla ja toisesta yrityksesta otettiin yhteyttda myos puhelimitsekin. Puhelinkeskus-
telussa Disc Golf Park yrittaja selvensi, ettd suosittelee radallemme ehdottomasti
nelja metria kertaa kaksi metria kokoisia heittoalustoja, koska sitd pienemmat
ovat pieniin puisto- tai koululaisratoihin sopivampia. Yrittdja selvensi myos, etté
Nissinkankaan pururadan 4,5 kilometrin pituus ja maaston muodot riittavat 18-
vaylaisen radan tekemiseen vaivatta. Prodigy Disc lahetti puolestaan tarjouskaa-
vakkeet sahkopostiin ja oli innokas saaman lisatietoja projektistani. Seuraavissa

taulukoissa havainnoin, kuinka tarjoukset kokonaisuudessaan koostuvat.
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5.6.1 Frisbeegolfratatarjoukset

Prodigy Disc

Prodigy disc T1 maalikori 18 kappa-
letta, 275 euroa kappale

4 590 euroa

Prodigy disc heittoalusta 18 kappa-
letta.

(4 mx 2 m, 140 euroa kpl)

(2,5 mx1,5m, 80 euroa kpl)

4 metria kertaa 2 metria yhteensa
2 520 euroa (18 kpl)

2,5 metria kertaa 1,5 yhteensa 1 440
euroa (18 kpl)

Prodigy disc vaylaopaste, 18 kappa- | 1 440 euroa
letta, 80 euroa kappale

Prodigy Disc opastaulu, 1 kappale, | 350 euroa
350 euroa kappale

Suunnittelu ja piirtdminen, 5 paivaa, | 1 750 euroa
350 euroa paiva

Tuotteiden rahti on ilmainen 0 euroa

Yhteensé tuotteet maksaisivat Isoim-
milla 4 metria kertaa 2 metria heitto-
alustoilla

10 800,97 euroa, arvolisdvero nolla

prosenttia

Yhteensd tuotteet maksaisivat pie-
nemmilla 2,5 metrid kertaa 1,5 metria

heittoalustoilla

9 930,00 euroa, arvolisavero nolla pro-

senttia

Taulukko 1. Prodigy Dics tarjoukset

Takuu kaikkien tarvikkeiden rungoilla on viisi vuotta, korin ketjuilla kolme vuotta

seka taulujen grafiikoilla kaksi vuotta. Lisaksi yritys mainitsee, ettd toimitukseen

ei sisally tarvikkeiden asennusta, puutavaraa heittoalustan asennukseen, rai-

vaustoita eikd myoskaan betonijalkoja korien ja vaylaopasteiden seka opaskylt-

tien asennukseen.
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Disc Golf Park

Disc golf park maalikori, 18 kappaletta

Vaylaopaste teesign, 18 kappaletta

Infoboard -opastaulu, 1 kappaletta

Heittoalustat AM Teepad, 18 kappaletta 2,5 metria kertaa 1,5 metria
Isommat 4 metrid kertaa 2 metria alustat tuovat hintaa lisaa loppusummaan

1500 euroa (80 euroa alusta)

Ratasuunnittelupaiva, 3 paivaa

Karttojen piirto 1,5 paivaa

Rahti toimitettuun osoitteeseen on ilmainen, mutta ratasuunnittelijan kilometri-

korvaus on 400 euroa plus arvolisavero

Yhteensa tuotteet maksaisivat isoimmilla heittoalustoilla 13 390,00 euroa, ar-
volisavero nolla prosenttia

seka pienilla 2,5 metria kertaa 1,5 metrid heittoalustoilla 11 890,00 euroa, ar-
volisavero nolla prosenttia

Taulukko 2. Disc Golf Park tarjoukset

Takuu koreille, heitto-opasteille seka infotaululle on kymmenen vuotta. Lisaksi
yritys mainitsee, etta toimitukseen ei sisally tarvikkeiden asennus, puutavara heit-
toalustan asennukseen, raivaustyot eikda myoskaan betonijalat korien ja vay-
l&Aopasteiden seka opaskyltin asennukseen. Yritys mainitsi myos, etté heidan tar-

jous on voimassa vain yhden kuukauden.

Ratojen hintaerot ovat seuraavat:

Prodigy Disc, arvolisavero nolla prosenttia 9 930,00 euroa / 10 800,07 euroa
Disc Golf Park, arvolisavero nolla prosenttia 11 890,00 euroa / 13 390,00 euroa
(Ensimmainen hinta on 2,5m x 1,5m heittoalustan ja jalkimainen 4m x 2m heitto-

alustan)

Yhteensé hintaeroa tulee taten Prodigy Disc:n eduksi 1960,00 euroa / 2589,93

euroa
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5.6.2 Materiaalien vertailu ja valinta

Frisbeegolfratatarjoukset saapuivat tarkastettavakseni elokuun toisella viikolla ja
tasta eteenpain alkoi niiden keskinainen vertaileminen. Ennen lopullisia ratavali-
neiden valitsemista tarkoitukseni on vertailla tuotteita itsenaisesti, kuten myds
frisbeegolfpelaajien kanssa. Tutkin internetista tuotteiden mahdollisia laatueroja,
joita ei kuitenkaan juurikaan ilmentynyt. Tuotteissa on ainoastaan pienia eroavai-
suuksia, kuten muun muassa Disc Golf Park antaa materiaaleilleen pidemman
takuun sekéa heidan materiaalit ovat kotimaisesti valmistettuja. Prodigy Disc etuna
on puolestaan hinta, koska heidan tarjouksessaan on 2 000 euroa — 2 500 euroa

eroa Disc Golf Parkin tuotteisiin, mik& on mielestéani suuri ero.

Laki puolestaan maaraa, etta kuntien on kilpailutettava ja valittava yleisesti halvin
tarjous, ellei kokonaistaloudellisesti jokin vaihtoehto ole kunnalle edullisempi.
Na&in aina halvin tarjous ei valttamatta voita kilpailua. (Suomen Juristit Oy 2017.)
Saamissani tarjouksissa ei ole tiedettavasti suuria eroja valineiden laatujen, toi-

mitusten tai asennusten puolelta, joten yritykset ovat tasavertaisia keskenaan.

Analysoituani ratavalinetarjoukset itsenaisesti sekd muiden osallisten kanssa
keskusteltuani, oli paatokseni naista tarjouksista hyvinkin selva. Paatokseni
naista kahdesta toimittajasta on Prodigy Disc ja valitsen heittoalustoiksi suurem-
mat nelja metria kertaa kaksi metriset alustat. Valitsin Prodigy Disc:n eritoten sen
takia, koska heidan tarjouksensa on kokonaisuudessaan parempi, eli se on edul-
lisempi ja aikarajoitteisesti vapaa. Valitsin suuremmat heittoalustat sen vuoksi,
koska omat pelikokemukseni puoltavat isoja alustoja sekd myds muualta saadut
tiedot puoltavat myds suuria heittoalustoja.

Prodigy Disc:n tuotteista tulee kokonaisuudessaan hintaa 10 800,97 euroa, arvo-
lisdvero nolla prosenttia. Valintaani vaikuttivat eritoten hintaero, joka oli lopulta
valitsemiini tuotteisiin 2589,93 euroa Prodigy Disc:n eduksi. My6s kuntalaki méa-
raa valitsemaan tassa tapauksessa halvemman vaihtoehdon, koska mielestani
yrityksien tarjoamissa tuotteissa ei ole kunnalle kokonaistaloudellisesti eroavai-

suuksia. Taméan liséksi valintaani vaikuttavat myos se, etta Prodigy Disc ei anta-
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nut tarjoukselleen lainkaan takarajaa, joten kunta voi hankkia tuotteet selvittamal-
lani summalla haluamallaan ajankohtana. Kokonaisuudessaan Prodigy Disc oli
asiakaspalvelultaan asiallinen sek& maltillinen ja nain ollen se sai minut vakuute-

tuksi.

Haastattelin asian tiimoilta myds muutamilta frisbeegolfpelaajia ja hekin ovat
kanssani samaa mielta siita, ettd naiden kahden yritysten koreissa, vaylaopas-
teissa tai opastauluissa ei ole suuria eroavaisuuksia. Pelaajat ovat tietoisia kum-
mankin yritysten tuotteista ja ne ovat heidan mielestaan laadukkaita kauttaaltaan.
Tasta johtuen tdma yli 2 500 euron hintaero kannattaa ottaa huomioon. (Hakala
& Isomaki 2017.) Seuraava kuvio 12 havainnollistaa, minkélainen ulkoasu Pro-

digy Disc yrityksen frisbeegolfkoreilla on.

Y Aot

Kuvio 12. Prodigy Disc Frisbeegolfkori (Prodigy Disc Europe 2017)

Frisbeegolfradan toteuttamisessa ratavélineet ja materiaalit eivat jaa todennakaoi-
sesti ainoaksi hankinnaksi rataa rakentaessa. Huomioitavaa on, ettd radan ra-
kentamiseen tulee hyvin todennakaisesti viel& muita lisdkuluja, joita ei ennakkoon
voi tarkoin maarittdd. Radalle mahdollisia muita kuluja voivat olla muun muassa
puiset heittoalustat tekonurmien asennukseen, jos alustoja halutaan liikuttaa. Ta-
man lisdksi tekonurmien maaperdasennukseen tarvitaan kalliomursketta muuta-
mia tonneja. Nain ollen radan kokonaishintaan voidaan lisata viela satoja euroja.
Sijoittaisin taten taman ratojen erotuksesta jadvan rahasumman heittopaikkojen

laadukkaaseen rakentamiseen seka yleiseen viimeistelyyn.
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Alustavien tietojen mukaan radalle tarvittavia rakennusaineita ei kuitenkaan tule
runsaasti, ja tdten materiaalien hintojen pitaisi pysya kohtuullisina. Huomioitavaa
kutenkin on, etta radalle voidaan joutua rakentamaan esimerkiksi heittosaarek-
keita pururadan kapeisiin kohtiin. Tama asia ratkeaa kuitenkin vasta silloin, kun

frisbeegolfrataa suunnittelijan toimesta kaavaillaan.

Frisbeegolfradan viimeistely ja materiaalien asennukset tapahtuisivat esimerkiksi
kunnan tydntekijoiden toimesta tai talkoot6ina, kuten esimerkiksi Kortesjarven
Kitkan frisbeegolfradalla ollaan toimittu. Hyvin useat frisbeegolfradat ovat raken-
tuneet talkoot6ina, kuten naapurikuntammekin osoittavat. Taman lisdksi radan

kehittaminen ja yllapitAminen ovat myds toimineet tarvittaessa talkoovoimin.

Elokuun puolivélin jalkeen tarkoitukseni on sopia tapaaminen sivistystoimen joh-
tajan Paivi Lappisen kanssa tekemastéani tarjouskilpailutuksesta ja valinnasta.
Tapaamisessa Lappinen oli kanssani samaa mielta radan toimittajan valinnan
suhteen. Tamé noin 2 500 euron suuruinen ero on niin suuri, etta se jo yksistaan
vaikuttaa meidan valintaamme. Meita miellytti my6s Prodigy Disc:n aikataululli-
sesti vapaa tarjous ja taten se antaisi kunnalle lisaa paatanta aikaa. Sovimme,
etta tastd edespain minun tehtavani on raportoida kaikki tiedot tyéhoni ja saada
teos palautettua kuntaan talven kynnyksella, jotta asiaa voidaan vieda eteenpéin

kunnan hallinnossa.

Toiminnallisen osuuden tydstaminen paattyy osaltani elokuun lopulla ja tasta
edespain minun tulee keskitty& loppupalavereihin ja opinnaytetyon yleiseen ko-
hentamiseen sek& kirjoittamiseen. Oma osuuteni tdssa toiminnallisessa osuu-

dessa loppuu toistaiseksi tdahan pisteeseen.

5.7 Yhteenveto

Opinnaytetyon toiminnallisen osuuden tekeminen osoittautui kokonaisuudessa
mielenkiitoiseksi ja haastavaksi projektiksi. Haasteita toivat jo ennakkoon maari-
telty maaston valinnan vaikeus sekad kunnan tyontekijoiden lomakausi, joka ajoit-

tui juuri toiminnallisen osion suorittamisen aikana. Olisin halunnut tydskennella
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kokonaisuudessaan enemman kunnan tyontekijoiden kanssa. Onnekseni liikun-
takoordinaattori Petteri Laukkonen oli kuitenkin kesakauden aikana aina tavoitel-
tavissa. Kaikesta huolimatta toiminnallinen osuus kulki laatimani suunnitelman

mukaan alusta loppuun saakka ja nain valtyin suuremmilta ongelmilta.

Lahdin tydstamaan opinnaytetyén toiminnallista osiota, silla periaatteella, etta
frisbeegolfradalle saataisiin kokonaan uusi alue Evijarven kunnan maastosta. Hy-
vin nopeasti Laukkosen kanssa sovituissa tapaamisissa meille selveni, etta taméa
tulee olemaan asetettujen tavoitteiden kannalta lahes mahdotonta. Tama ta-
kaisku oli minulle pettymys, mutta en antanut sen hairita projektini paatavoitetta.
Tasta syysta ratapaikan valitseminen osoittautui mielestani aavistettua yksinker-
taisemmaksi, koska mahdollisiksi pelialueiksi muodostuivat kunnan pururata-alu-
eet sekd muutamat maasto-alueet keskustan lahistolta. Liséksi rata-alueen lopul-
liseen valintaan vaikuttivat myds kunnan tyontekijéiden halu saada pelialue mah-

dollisimman lahelle keskustaa, jotta sen kayttbaste olisi varmemmin suuri.

Frisbeegolfratavalineiden kilpailutus ja vertaileminen osoittautuivat erityisen mie-
lenkiintoiseksi tehtavaksi. Internetissa oli useita frisbeegolftuotteita toimittavia yri-
tyksid, mutta kuitenkin vahan sellaisia yrityksia, jotka toimittavat ratakokonaisuuk-
sia kerrallaan. Tama on sikali ymmarrettavaa, koska laji on viela suhteellisen
tuore ja sen kehitys on edelleen nousujohtoinen. Jos rata olisi toteutunut toimes-
tani pystytysvaiheeseen saakka, olisin myds selvittanyt, mita ratakokonaisuus tu-
lisi maksamaan esimerkiksi eripaikoista osissa tilattuna. Tahan opinnaytetyohén
minun taytyi kuitenkin saada koko frisbeegolfratakokonaisuuden hinta, jossa ovat
myds radan suunnittelutydét mukana. Taman lisaksi tekeméani havainnot Fris-
beegolfradat.fi sivustolta puolsivat paatdstani, koska useat A-tason radat ovat

suunnitelleet juuri ndméa kaksi kilpailuttamaani yritysta.

Tarkoitukseni on saada radasta kayttajaystavallinen joka osa-alueelta, koska tal-
I6in se keraa varmemmin pelaajia laajalta rintamalta. Pyrin vaikuttamaan kaytta-
jaystavallisyyteen muun muassa radan sijainnin, pelialueen maaston, ratavalinei-
den laadun, pelivaylan leveyden seka heittoalustojen kannalta. Tekemieni fris-
beegolfpelaajien haastatteluiden, omien kokemusten ja lukemieni artikkeleiden

mukaan juuri ndma seikat ovat tarkeita suunniteltaessa kayttajaystavallista rataa.
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Liséksi pelialueen yleistd merkitystd minulle selvensivat eritoten Opetus- ja kult-

tuuriministerion laatimat tutkimukset seka kunnan tyontekijéiden mielipiteet.

Rata tullaan konkreettisesti suunnittelemaan loppuun ammattilaisen, eli ratames-
tarin toimesta, koska tamankaltaisen kokonaisuuden suunnittelemiseen tarvitsee
siihen erikoistuneen henkildn. Ratamestarin avulla radasta saataisiin mahdolli-
simman turvallinen, A-tason laatukriteerit tayttdva seka myads, etta radalla pystyi-

sivat edelleen lenkkeilijat ja frisbeegolfpelaajat likkumaan sopuisasti keskenaan.

Oma roolini tassa opinnaytetydssa tulee toistaiseksi paatokseen taman fris-
beegolfratahankkeen osalta. Tahan saakka olen toiminut projektin padsuunnitte-
ljana ja olen kesan aikana etsinyt radalle paikkaa niin kartastosta, kuin itse vie-
railemalla maastoissa. Omalta osaltani tama projekti jaa siihen pisteeseen, etta
olen etsinyt ja valinnut kunnasta pelialueen seka tehnyt ratavéalineille kilpailutuk-
sen kahdesta potentiaalisimmasta yrityksesta. Projektini sisélsi myds valineiden
valintaosion ja sen voitti paremman tarjouksen tehnyt firma Prodigy Disc, joka

antoi mygs vapaan ajan tilata tuotteensa.

Tyoni ollessa valmis, lahetetadan se kunnan sivistystoimen johtajalle Paivi Lappi-
selle seka liikunnanohjaajalle, liikuntapaikkojenhoitajalle Antti Saarelle. Kunnan
sivistystoimen henkil6t vievat mahdollisesti tata asiaa kunnassa eteenpain omien
aikataulujensa mukaisesti. Ennen kuin radan rakentaminen voi mennéa eteenpain,
niin kunnan tyéntekijoiden taytyy kasitella tekemani tyé muiden paatdsvaltaisten

kanssa.

Aikataulujen puolesta toivoisin siten, etta talven 2018 aikana kunta saisi paate-
tyksi, mika on opinnaytetyoni lopullinen ratkaisu. Jos rata paatetaan toteuttaa,
niin tuotteet olisi suotavaa tilata kevattalvella 2018, jotta rata olisi mahdollista ra-
kennettua kesan 2018 aikana. Aikataulun toteutuessa talla kaavalla, pelaamaan
saattaisi paasta jo alkukesan 2018 aikana. Pelaamiseen paasya nopeuttaa erito-
ten se, kun pururadan ehostamiseen ei kulu todennékdisesti paljoa aikaa johtuen

pururadan hyvasta kuntotasosta.
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Frisbeegolfradan toteutuessa Evijarvelle, nden sen tulevaisuuden hyvinkin valoi-
sana. Jos rata tullaan toteuttamaan tutkielmani mukaan, niin uskon, etta se kerada
runsaasti uusia harrastajia niin Evijarvelta, kuin myos sen naapurikunnista. Tama
edellyttaa toki sen, etta rataa yllapidetddn jatkuvasti seka kehitetaan saannollisin
valiajoin. Uskon my@s, etta rataa tullaan tulevaisuudessa kayttamaan monipuoli-
sesti vapaa-ajan harrastuksena, virkistyspaivien liikkuntana, koululiikunnan moni-
puolistajana seka erilaisissa kilpailuissa. Frisbeegolf on edelleen nousujohtoinen
laji, joka kasvaa koko ajan lisd&, johtuen sen halvasta hintatasosta. Mielestani
Evijarven kunnalla on erinomaiset edellytykset yllapitaa ja kehittda laadukasta

frisbeegolfrataa useiden vuosien ajan tulevaisuudessa.
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6 POHDINTA

6.1 Teoreettisen viitekehyksen ja lahteiden pohdintaa

Opinnaytetyon teoreettinen viitekehys koostuu paadasiassa laadukkaista lah-
teistd, joita ovat muun muassa Opetus- ja kulttuuriministerid, Nuori Suomi Ry,
Suomen Kuntaliitto, Ymparistoministerio seka frisbeegolfin alan lahteet. Kaytta-
mani lahteet olivat julkaistu paasaantoisesti 1 — 2 vuotta sitten ja ne ovat valta-
kunnallisia tutkimuksia, joten ne ovat luotettavia. Frisbeegolfiin liittyvat lahteet oli-
vat puolestaan ialtdan vaihtelevia. Lahteiden ik& sijoittui noin 1 — 4 vuoden haa-
rukkaan, joten epailen, etta esimerkiksi frisbeegolfin harrastajamaarat ovat jo

kasvaneet.

Teoreettisessa viitekehyksesséa kasiteltavat asiat ovat minulle pdasaantoisesti
uusia, joten olen saanut niiden myota tarkeitd tietoja tulevaisuuttani ajatellen.
Tyossa kasittelemani aihealueet ovat mielestani kaikki tarpeellisia frisbeegolfra-
taa suunniteltaessa. Taman tyon tarkoitus on myods markkinoida frisbeegolfia Evi-
jarven kunnan hallintoon, joten pidin tarke&na, etta tydssa kasitellaan lajin lisaksi
nykyista lahilikuntaa ja suomalaisen véeston liikuntatottumuksia. Lakien tavoit-
teiden paaperiaatteet koin myos merkittavaksi, koska siitd ilmenee, mita kuntien
pitdd kuntalaisilleen lain mukaan tarjota. Liikuntapaikkarakentamisen havain-
nointi on myos merkittdvaa, koska tydskentelen projektissa paasuunnittelijana ja
minulla ei ole aiempaa tietoa esimerkiksi kaavoittamisasioista. Frisbeegolfista ha-
vainnoiva osuus taytyi myos havainnollistaa, koska siina ilmenee niin lajin ympéa-

ristot, historia, terveysvaikutukset kuin nykyisyyskin.

Teoreettisen viitekehyksen suunnitteluvaiheessa ilmeni, etta nojaudun todennéa-
koisesti kayttamaan aihepiirini takia suurimmalta osin suomenkielisid lahteita.
Teoreettinen viitekehys koostuu taten pitkalti suomenkielisesta materiaaleista,
koska kasittelen tydssani suomalaista lahilikuntaa, likuntahallintoa, kuntastrate-
giaa ja rakentamista. Vieraskiliset lahteet sijoittuvat puolestaan tyon frisbeegolfin
terveysvaikutuksista kertovaan osioon, joihin on tarjolla paremmin ulkomaalaisia
l&hteitd. Suomalaisten asiantuntijoiden frisbeegolftutkimuksia julkaistaan loyta-

mieni tietojen mukaan lahitulevaisuudessa.
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Kokonaisuudessaan olen tyytyvainen l&hteideni laatuun ja kasittelemiini asioihin,
mutta olisin voinut hankkia niihin viela enemman nakdkulmia erilaisista |ahteista.
Tama osoittautui kuitenkin haastavaksi, koska Opetus- ja kulttuuriministerion ta-
soisia lahteita on vahan saatavilla ja niita julkaistaan harvoin. Pidin tarkeana, etta
kayttamani materiaalit ovat mahdollisimman tuoreita ja laadukkaita. Asettamieni
tavoitteiden takia kirjalahteiden kayttd jai pieneen rooliin, koska kasittelemani
asiat ovat saatavilla paasaantoisesti internetissa. Huomioin myds tyota tehdessa,

etta internetissa on lahes poikkeuksetta tuorein tieto.

6.2 Opinnaytetyon toiminnallisen toteutuksen pohdinta

Suunnittelin toiminnallisen osion toteuttamisjarjestyksen kesaksi kevattalven
2017 aikana, koska suoritin kyseiset opinnot keséopintoina. Laadukkaan suunni-
telman johdolla toiminnallisen osion tekeminen osoittautui toimivaksi, ja taten val-
tyin ongelmilta. Harmikseni kunnan tydntekijoiden kesdlomat ajoittuivat juuri toi-
minnallisen osion tekemisen kohdalle, eli heindkuulle. Tasta syystéa johtuen yh-
teistyd kunnan tydntekijoiden kanssa jai suhteellisen pieneen rooliin. Onnekseni
Evijarven urheilijoiden liikuntakoordinaattori Petteri Laukkonen oli koko keséan ta-
voiteltavissa, koska h&n osoittautui tietoineen korvaamattomaksi yhteys- ja tuki-

henkiloksi.

Toiminnallisen osion vahvuuksiksi muodostuivat muun muassa kokeneiden fris-
beegolfpelaajien tunteminen, Evijadrven maasto-alueiden yleinen tuntemustaso,
naapurikuntien frisbeegolfratojen tunteminen, Laukkosen laaja tietamys Evijar-
vea koskeviin asioihin seka omat kulkuvalineet ja laitteistot. Oma tuntemukseni

frisbeegolfiin oli tyon alkaessa minimaalinen, mutta se kehittyi tyon edetessa.

Tyon tekemisessa ilmeni myos sellaisia asioita, joihin en itse voinut vaikuttaa.
Esimerkiksi maaston valinta osoittautui haastavaksi, koska Evijarven alue on soi-
nen. Tastd syysta johtuen kohdistin maaston valinnan alkutavoitteista poiketen
l&hinna valmiisiin pururata-alueisiin. Olisin myds halunnut tutkia frisbeegolfratoja
laajemmalta alueelta, mutta taten polttoainekulut olisivat nousseet lilan korkeaksi.

Polttoainekuluista koostui jo l&hialueiden tutkimisen johdosta riittdvasti laskua
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osakseni. Huomioitavaa kuitenkin on, etta sain hankittua internetista ja fris-
beegolfpelaajilta monipuolista tietoa Etelda-Pohjanmaalla sijaitsevista frisbeegol-

fradoista.

Kokonaisuudessaan olen toiminnalliseen osioon tyytyvainen, mutta jalkeenpain
ajateltuna olisin toteuttanut joitain asioita toisin. Olisin voinut esimerkiksi tutkia
enemman lahialueiden ratoja, haastatella viela laajemmin frisbeegolfpelaajia,
kayda katsomassa frisbeegolfin viikkokisoja ja tutkia vaikkapa maalikorien laa-
tueroja viela tarkemmin. Sain kuitenkin tdydennettyd tarvittavat tiedot muualta
kasin, vaikka nama tiedot eivét toteutuneetkaan. Kokeneet harrastajat seka inter-

net tdydensivat hyvin puuttuvia osa-alueita, kuin myds omat havainnot.

Frisbeegolfratakokonaisuuksien kilpailutukseen olisin toivonut lisda laajuutta. Yri-
tin kilpailuttaa enemman frisbeegolfyrityksia, mutta frisbeegolfratakokonaisuuk-
sien toimittajia on maassamme toistaiseksi vahan. Tasta syysta johtuen kilpailut-
tamani yritykset ovat vastanneet useista maamme frisbeegolfradoista. Naiden
kahden yrityksen ohella frisbeegolfratoja ovat suunnitelleet myds yksityiset hen-
kilot ja kunnan omat liikuntatoimet. Taman tyylinen toteuttaminen vaatii kuitenkin

lajin vakaata tuntemusta ja on taten riskialtista.

6.3 Jatkokehitysideat

Toivoisin, etta frisbeegolfratasuunnitelma toteutuisi. Ajallisesti olisi toivottavaa,
ettd radan rakentamisesta paatettaisiin tulevana talvena, jotta toteuttaminen olisi
mahdollista vuonna 2018. lhanteellista olisi, etta rata toteutettaisiin kevaalla
2018, jotta kuntalaiset saisivat uusia tuulia liikuntaharrastamiseen tulevalle kesa-
kaudelle.

Frisbeegolfradan toteutuessa sen yllapitoon taytyy panostaa huolella. Tasta joh-
tuen se tyollistda kuntaa, mutta on silti kokonaisuudessaan helppohoitoinen, joh-
tuen pururadan hyvasta peruslaadusta. Frisbeegolfradan yllapidosta vastaisi
paaasiassa kunnan liikkuntatoimi, mutta radan hoitoon voidaan nimetd myos uusi
vastuuhenkil6. Liséksi kesakaudella esimerkiksi kesatyontekijat voivat hoitaa fris-

beegolfrataa ja alkusyksyisin seké kevaisin vaikkapa peruskoulun tydharjoittelijat.
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Frisbeegolfrataa voidaan myos kehittda ja yllapitda talkoovoimin, kuten esimer-

kiksi Kortesjarvelaiset ovat toimineet Kitkan radan osalla.

Tulevaisuudessa keskittyisin luomaan Nissinkankaan purata-alueesta monipuo-
lisen ja nykyaikaisen urheilualueen. Alueelle muita innovatiivisia peleja tai toimin-
toja voisivat olla vaikkapa minigolf, kiipeilyseina tai esterata. Talle tavoitteelle on
jo nyt hyvat pohjat, koska alueelle on saatu hankittua kesan 2017 aikana uudet
ulkokuntoilulaitteet. Frisbeegolfradan toteutuessa ulkokuntoilulaitteiden kaytto to-
dennakoisesti lisaantyisi, koska alueella liikkuisi tdten huomattavasti enemman
vaestba. Tasta syysta johtuen arvioin, etta Nissinkankaasta voitaisiin saada mo-
nipuolinen ulkokuntoilualue, jota voisi kehittda tulevaisuudessa innovatiivisin me-

netelmin. Naen talla pururata-alueella tahan suuren potentiaalin.

Frisbeegolfrataa ei tarvitse sinallaan markkinoida, vaan se kerda lahes itsestaan
oman kayttajakuntansa. On kuitenkin suotavaa, etta frisbeegolfradasta kirjoite-
taan esimerkiksi esittely Jarviseudun Sanomiin ja vaikkapa Eteld-Pohjanmaata
kattavaan llkka lehteen. Markkinoinnissa kannattaa hyddyntdd my6s kouluver-
kostoa seka sosiaalista mediaa, kuten vaikkapa Evijarven urheilijoiden Faceboo-
kia ja Instagramia. Nain frisbeegolfrata saataisiin ihmisten laajaan tietoisuuteen

ja siten pelaamaan paatyisivat niin kuntalaiset, kuin myds ulkopaikkakuntalaiset.

Julkaistuissa mainoksissa ja lehtiartikkeleissa olisi suositeltavaa painottaa fris-
beegolfin pelietiikkaa seka radalla yleista kayttaytymista. Frisbeegolfrata on myds
valttamatonta saada Frisbeegolfradat.fi sivustolle, jotta kayttajat padsevat nake-
man pelialueen kartan ja arvioimaan sitd. Pelaajien kommenttien kautta rataa

pystytddn myds kehittdmaan aina vain paremmaksi.

Frisbeegolfradan toteutuessa yrityksia voitaisiin rekrytoida mukaan sponsoritoi-
mintaan. TAma& tapahtuisi siten, etta yrityksille myytaisiin sponsorivaylia ennak-
koon sovitulla summalla. Tama ilmenisi frisbeegolfradalla kaytanndssa siten, etta
vayla yksi olisi Yritys Esimerkin sponsoroima vayla. Vaylaopasteessa voisi lukea
vaikkapa, ettéd Yritys Esimerkki tarjoaa taman pelivaylan. Talla periaatteella fris-
beegolfhanke voisi saada jopa satoja tai tuhansia euroja, koska pelivaylia on

suunnitelman mukaan radalla alustavasti 18 kappaletta.
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6.4 Oman osaamisen kehittyminen

Taman opinnaytetydn tekeminen osoittautui mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi
kokonaisuudeksi. Mielestani tama opinnaytetyé on kehittdnyt minua ammatilli-
sesti eniten likunnanohjaajakoulutuksen aikana. Minulle on ollut entuudestaan
tuttua laaja-alaiset kirjoitustehtavat, mutta tassa tyossa kasittelemani aihealueet
olivat uusia ja kokonaisuus vaativampi. Toiminnallisen osion tekeminen oli puo-
lestaan aivan uudenlainen ja opettava kokemus, misté karttui laadukkaita oppeja

tulevaa ajatellen.

Opinnaytetyon teoreettista viitekehysta tehdessa minun osaamiseni karttui erito-
ten suomalaisen liikuntakulttuurin, kaavoittamisen, rahoitusten, kuntastrategian
ja likuntalakien osalta. Perehtyminen edella mainittuihin kokonaisuuksiin on mer-
kittavad esimerkiksi tulevaisuuden tyotehtavieni kannalta. Tekemani kokonai-
suuksien kautta olen saanut tietoa, minkalaista on tyéskennella julkisella sekto-
rilla hallinnollisesti, yhteistydssa ja hankkeissa. Yhtena tarkeimpana opittuna
asiana pidan rahoituksista oppimiani asioita, koska ne ovat hyvin keskeisessa
asemassa julkisilla sektoreilla tydskennellessa.

Toiminnallisen osion toteuttaminen oli minulle tassa tyossa merkittava kokemus,
koska minulla ei ole aikaisempia kokemuksia vastaavanlaisista tehtavista. Toi-
minnallisen osion toteutuksessa antoisin asia oli vastuullinen yksin tydskentele-
minen liikuntahankkeessa, jossa ei ole valmiina minkaanlaista toteutuspohjaa tai
suunnitelmaa. Merkittavaksi asiaksi koin myds saada kokemusta, kuinka kunnan
hallinnossa taman tasoinen projekti viedaan alusta toteutukseen saakka. Merkit-
tava opittu asia oli myds se, kuinka uuden liikuntapaikan luomiseen taytyy varau-
tua suunnitelmallisesti seka ajallisesti. Koko projektiin lisdhaastetta toi frisbeegolf
lajina, koska en ollut perehtynyt lajiin ennen opinnaytety6tani. Opittujen asioiden
kautta pystyisin tulevaisuudessa osallistumaan niin radanpystytykseen, kuin

my6s ohjaamaan lajin pariin uusia harrastajia.

Opinnaytetyota tehdessé olen saanut vahvistettua osaamisen tunnettani liikunta-
alla. Koen, ettd olen saanut lisda henkistd varmuutta alalla tydskentelyyn, kuin

myds tiedollista ja taidollista varmuutta. Hyvin merkittavaa oli mielestani tehda
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opinnaytetyo yksin, koska nain sain itselleni enemman vastuuta ja taten laaja-
alaiset kokemukset. Tdméan tapainen tydskentely on yleista esimerkiksi pienissa
kunnissa, joissa tekijoita on heikosti saatavilla. Opinnaytetydn tuoma vastuu ja
laajat kokemukset ovat myds vahvistaneet pystymisen tunnettani. Koen, etta
opinnaytetyo taydensi osaamistani merkittavasti ja antoi myos oivan ponnahduk-
sen tulevaisuuden haasteisiin. Tulevaisuuteni nayttda mielestani positiiviselta,

niin tyokentilld, kuin vaikkapa jatko-opintojen parissa.
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Tarjous
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Mika Koskela
Evijarven kunta

Dick Lampinen
Prodigy Disc Europe

- luonnollinen likuntapaikka -
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Frisbeegolfrata by Prodigy Disc - Tarjous

Prodigy Disc T1 maalikori 18 kpl

- PDGA:n (Professional Disc Golf Association) hyvaksyma virallinen kilpailukori

- Korissa 30 pystysuunnassa roikkuvaa ketjua kahdessa kerroksessa

- Lisdksi sisemman kerroksen ketjujen valissa kulkee vaakatasossa kolme rivid ketjuja

- Kaikki metalliosat sddn kestavaa metallia

- Koriosa ja korin yldpanta on pulverimaalattu nakyvalla sinisella varilla

275,00€ /kpl
4 950,00 € yhteensa

Prodigy Disc heittoalusta 18 kpl

- Heittoalustan koko:1,5x2,5m
- Kilpatason vihrea keinonurmimatto
- Keinonurmen nukan pituus 20 mm, paino 2,5kg / m2

80,00 € /kpl
1440,00 € yhteensa

Prodigy Disc vdyldopaste 18 kpl

- Pulverimaalattu metallirunko
- Karttaosa 4mm polykarbonaattilevylle peilituloste
- Vayldkartan koko A4

80,00 € /kpl
1440,00 € yhteensd

Prodigy Disc opastaulu 1 kpl

- Pulverimaalattu metallirunko
- Opastaulu 1050 x 700 mm
- Karttaosa 3mm alumiinikomposiitilla suojalaminoitu tarratuloste

350,00 € /kpl
350,00 € yhteensd

Suunnittelu ja piirtdminen 5 paiva

- Prodigyn ammattitaitoinen graafikko
- Prodigyn ammattitaitoinen ratasuunnittelija

350,00 € /kpl
1750,00 € yhteensd

Rahti 1 kpl / kpl
- € yhteensd
- Toimituskulut annettuun osoitteeseen
Hinta yhteensd ALV 0% 9930,00 €
Hinta yhteensd ALV 24% 12313,20 €
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Toimitukseen ei sisdlly

1. Tarvikkeiden asennus

2. Puutavara heittoalustan asennukseen

3. Betonijalat korien, vaylaopasteiden ja opastaulun asennukseen
4. Tarvittavat raivaustyot

Maksu- ja toimitusehdot

- Laskutus tarvikkeiden toimituksen yhteydessa, 30 paivaa netto
- Tarvikkeet perille toimitettuna annettuun osoitteeseen
- Tarjous voimassa 2kk pdivayksesta

Lisdvarusteet

- Prodigy Disc T1 maalikori (kiintea tai irtojalka) 275,00€ /kplalvO
- Prodigy Disc kulkuopaste 15,00 € /kplalvO
- Prodigy Disc heittoalusta2x4m/1,5mx2,5m 140€/80€ /kplalv0o
- Roskakori (Kiinnitys vaylaopastetolppaan) 90,00 € /kplalv0
- Penkki 300,00 € /kplalv0

Toimitus ja suunnittelu

- Kaikki ratatarvikkeet valmiina toimitettavaksi 1-3 arkipdivaa hyvaksytyn tarjouksen jalkeen.
- Opasteet valmiina toimitettavaksi viimeistaan 14 arkipaivaa suunnittelun hyvaksymisesta.

Takuu

- Kaikkien tarvikkeiden rungoilla takuu 5 vuotta (Korin tolppa, korin yla- ja alaosa, opasteiden rungot).
- Korin ketjuilla takuu 3 vuotta.

- Kaikki grafiikat {opastaulun kartta ja vayldopasteiden kartat) takuu 2 vuotta.




Dick Lampinen

Prodigy Disc Europe
dick.lampinen@prodigydisc.eu
+35840 177 3438
www.frisbeegolfrata.fi

www.prodigydisc.eu
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@ DiscGolfPark

Heil

Kiitokset tarjouspyynnéstanne. Hienoa, etta olette kiinnostuneet DiscGolfPark® -kokonaisratkaisusta!

DiscGolfPark®-kokonaisratkaisu on Suomen suosituin frisbeegolfrata—eika syytta. DiscGolfPark®
muodostaa kustannustehokkaan seka luonnonmukaisen kokonaisuuden, joka mahdollistaa uuden
liikuntapaikan nopean, mutta laadukkaan toteuttamisen. DiscGolfPark®- kokonaisratkaisuja on
toimitettu Suomeen jo 10 vuotta ja DiscGolfPark®-tuotteita loytyy talld hetkella yli 600
frisbeegolfradalta ympari maailmaa!

Laadun varmistamiseksi sekd suomalaisen tyon tukemiseksi olemme paattaneet

valmistaa kaikki DiscGolfPark®-tuotteet Suomessa ja ne myés kuuluvat Avainlippu- I

tuotteisiin. Kun tuotteet valmistetaan Suomessa, pystymme tarjoamaan asiakkaillemme
myds nopeat toimitusajat seka toimitusvarmuuden. DiscGolfPark®-kokonaisratkaisu on
suomalainen vientituote ja niitd on Suomen lisaksi myds muualla Euroopassa,
Australiassa seka Yhdysvalloissa

@

Tarjoamme DiscGolfPark -maalikoreille, TeeSign-vaylaopasteille seka InfoBoard-opastauluille 10
vuoden runkotakuun ja taman lisaksi korin ketjuilla on kolmen vuoden ruostumattomuustakuu.

DiscGolfPark—suunnittelijamme ovat suunnitelleet kymmenia I3hilikuntapaikkoja, harrastaja- ja
kilparatoja, seka useita kansainvalisia kilparatoja ympari maailman. Suunnittelutiimiimme kuuluu
Suomen kokeneimmat ratasuunnittelijat, jotka ovat suunnitelleet yli 200 DiscGolfPark®
frisbeegolfrataa. Monipuolisen kokemuksemme avulla pystymme varmistamaan, etta radalla
toteutuu seka kayttijien, ettd asiakkaantarpeet.

Seuraavalta sivulta |6ydatte tarjouksen teille rastalaidyists DiscGolfPark®-kokonaisratkaisusta.
Viimeiselta sivulta |6ytyy kattava referenssilista taysimittaisista AA1-luokituksen kilparadoista.

Toivon, ettd tarjouksemme miellyttda ja johtaa tilaukseen. Mikali kysymyksia ilmaantuu, vastaan
mielellani.

Frisbeeterveisin,
Juho Rantalaiho

0102312553
juho.rantalaiho@innovaeurope.com

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND
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(¥) DiscGolfPark

Mika Koskela TARJOUS
Evijarven kunta 00.08.2017
Juho Rantalaiho

Innova Champion Europe

DiscGolfPark®-kokonaisratkaisu, 18 vaylsa

DiscGolfPark®-maalikori, 18 kpl

* Nakyva keltainen korin yldosa

* 28 kuumasinkittya ketjuakahdessa rivissa

¢ DiscGolfPark® -maalikori on virallisen lajiliton PDGA:n hyvaksyma kilpailukori

* DiscGolfPark® -maalikori on Euroopan myydyin frisbeegolfmaalikori

* 10 vuoden runkotakuu, ketjuille myénndmme 3 vuoden ruostumattomuustakuun

TeeSign -vayldopaste, 18 kpl
* Sahkésinkitty ja pulverimaalattu metallirunko (kokonaispituus 1200 mm)

* Karttaosa UV-suojattu laminoitu tarratuloste (2 mm:n alumiinilevylia)
* 10 vuoden runkotakuu

InfoBoard —opastaulu

» Sahkasinkitty ja pulverimaalattu metallirunko

» Taulun koko 1050 x 700 mm

* Karttaosa UV-suojattu laminoitu tarratuloste (2 mm:n alumiinilevylla)
* 10 vuoden runkotakuu

AM TeePad -heittoalusta, 18 kpl
* Keinonurmimatto (leveys 1500 mm, pituus 2500 mm)
* Nukan pituus 20 mm, paino 2,5 kg / m2

Ratasuunnittelupdiva, 3 pv

* Ammattitaitoinen suunnittelu erilaisten kayttdjaryhmien tarpeisiin

¢ Vaylien mittaaminen & parJukemien maaritys

* Turvallisuustekijoiden huomicinti muita alueen toimintoja seka kayttajia kohtaan
* Suunnitelma tehddan ympériston jaluonnon ehdoilla

Karttojen piirto, 1,5 pv

Rahti

» Toimituskulut annettuun osoitteeseen

YHTEENSA 11400 EUR + ALV
Lisaksi veloitamme:

* Suunnittelun matkakorvaus (ARVIO)

km-korvaus 400 eur +alv

Toimitukseen ei sisally:
* Puutavara heittoalustan asennukseen
* Betonijalat korien, vdyldopasteiden ja opastaulun asennukseen

Toimitusehdot: Tarvikkeet perille toimitettuna annettuun osoitteeseen
Maksuehto: 14 pv netto toimituksesta
Tarjous on voimassa 1 kk paivayksesta !

TENY s]um
© | NAJE N FILAXD
Tuemme suomalaista ty6td - kaikki tuotteemme valmistetaan Suomessa
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Innova Champion Europe Oy on vuosina 2010-2017 toteuttanut n.300 rataa
Allaolevassa listassa on muutama esimerkki toteuttamistamme ratahankkeista.

Luokitus  Rata Kunta Vaylls

AAl kzarata Aht3ri 20

Aal Lausteen frisbeegolfpulsto Turky 22 DiscGoifPark Juho Rantalaiho & Tommi Avola
AAl Kaatis Vinty 19 DiscGolfPark

AAl DiscGo¥Park Lahti 22

AAL Kirjurinluodon frisbeego¥pusto Port 21 DiscGoifPark

Aal Hanko Lilmaresan Harko 24 DiscGolfPark

AAl Talin frisbeegolfputsto Helsinkl 18 DiscGolfPark

Aal Hickkassrkat Kalajoki 18 DiscGolfPark £rno Vayrynen
AAl Karkkilan fricbeegolfrata |Karkida 20 DiscGolfPark

AAL Virpiniemi DiscGolfPark Ouly 18 DiscGolfPark Erno Vayrynen, Pas Laukianen
Aal vir Liminka 18 DiscGolfPark

AAl Hilronen Ousiy 18 DiscGolfPark £rno Vayrynen
Aal Meri-Toppila DiscGoffPark Ouly 18 DiscGolfPark Erno Vayrynen
Aal Suomen Raszepori |18 DiscGolfPark

AA1 _|vasterby [Rassepori |18 DiscGolfPark

AAL R Vassa 18 Disc ark Pas| Kotvu

Aal {risbeegoifrata Huttinen |28

AAL steys Kankaanpas |21 DiscGolfPark Jussi Meresmaa
Aal Mynamaki DuscGoftPark Mynamaki |18 DiscGolfPark Juho Rantalalho
AA1 Vaaka DiscGolfPark Vaal 18 D x Juha Ermo Vayry: , Pasi L ik
ALl Hantyrinkankaan 18 DiscGolfPark

Aal Utsjold DiscGolfPark Utsjokl 18 DiscGolfPark Juho Rantalaino
AAl  |Sshanmakl DiscGolfPark Hyvinkaa |15 DiscGolfPark Jussi Meresmaa
Aal frisbeegolfrata Skkainen |18 DiscGolfPark

AAL Ukkohalla DiscGolfPark Hyrynsalmi |18 DiscGolfPark Juss| Meresmaa
Aal Mantsals DiscGofFark |Manss3ly |38 DiscGolfPark Juho Rantalatho
AAl Laa) Jyvaskyis 18 DiscGolfPark Jussi Meresmaa
Aal Utran frisbeegolfrata JJoensuu 18 DiscGolfPark

AAl DiscGotfPark Kokkola 18 DiscGotfPark Juho Rantal
AAl Toramon Rovaniemi |20

AAL iso Kirja, “is0 Heftto™ Keuruu 20

AAl Ruka DiscGolfPark Kuusamo |18 E ark Juho

Aal Vimpelinvaara DiscGosPark Kajaan! 18 DiscGolfPark Jussi Meresmaa
Aal Paloisvuon DiscGolfPark lisalmi 18 DiscGolfPark Juss| Meresmaa & Pasi Kolvu
AAl K évykkyri DiscGolfPark Kempele |18 DiscGolfPark £rno Vayrynen
AAl Kitkan frisbecgofrata Kauhava 18 DiscGolfPark

AL Ykslammi DiscGofPark Hausgdnd |18 DiscGolfPark Pas| Xotvu & Juho Rantalsho
AAL Savivuori DiscGolfPark Vitasaarl |18 DiscGotfPark Pas| Koivu & Juho Rantalaho
AAl A DiscGolfPark Kolari 18 DiscGolfPark £rno Vayrynen
AA1  |Syote DiscGolfPark Pudasidrvi |18 DiscGolfPark £rno Vayrynen
AAl Harjumajan Frisbeegolfrata Sawonlinna |18

Adl Vehmaa DiscGolfPark Vehmaa 18 DiscGolfPark Juho Rantalaiho
AAl H DiscGoF| Kuoplo 24 DiscGolfPark Jussi Meresmaa
AAl Raahe DiscGoFPark Rashe 18 DiscGotfPark £rno Vayrynen
AA1 Kyyiarvi DiscGoltPark Kyyiand 18 DiscGolfPark Juho

AAl [N DiscGolfPark Hywvinkaa |18 DiscGolfPark Jussi Meresmaa
AAl T; Dizc Go# Singarvi |18 Dis ark

AAl Kalhun frisbeegolfpuisto Mikkel! 18 DiscGolfPark

Aal DiscGotf Sahkdpar Fartsharu Pleksamaii |20 DiscGolfPark

Luokitus | & iipallut

AAl |SM-‘0$=! 2014 OCulu DiscGotfPark £rno Vayrynen
Aal lsMhs:t 2013 Tammisaar| DiscGolfPark

Aal [SM-kisat 2012 Notla DiscGolfPark Jussi Meresmaa
AAl SM-kasat 2011 Ol DiscGotfPark £rno Vayrynen
AAl [SM-kisat 2010 Torky DiscGolfPark Juho Rantalaiho
AAA1  |Aussie Open 2015 Perth DiscGotfPark Jussi Meresmaa
AAAL ISt Jude Invitational 2015 USA DiscGolfPark Jussi Meresmaa
AAAL  [Eurcopan Avoimet 2015 Nokia DiscGolfPark Jussi Meresmaa
AAAL Konopiste Open 2015 Tekkl DiscGolfPark Jussi Meresmaa
AAAL European Masters 2014 Ruoesi DiscGolfPark
AAAL Eurcopan Avoimet 2013 Nokia DiscGoltPark Jussi Meresmaa
AAAl [Eurcopan Avolmet 2011 Nokla DiscGotfPark Jussi Meresmaa




