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Opinnäytetyömme on kaksiosainen ja siihen kuuluu dokumenttielokuva Haaveena 
tangokruunu sekä kirjallinen osio, joka on pääasiassa raportti kyseisestä tuotan-
nosta. Erityisesti pohdimme omaa tuottajan rooliamme tuotannossa. 
 
Haaveena tangokruunu -dokumenttielokuva on kahden finalistin, Kaija Lustilan ja 
Marko Maunukselan, kertomus vuoden 2009 Tangolaulukilpailun kulusta ja suuris-
ta tunteista sen aikana. Dokumenttielokuva koostuu heidän haastatteluistaan ja 
niitä siivittää Tangomarkkinoilta kuvattu materiaali. 
 
Lisäksi kirjallinen työ käsittelee lyhyesti dokumenttielokuvaa ja dokumenttieloku-
van tuotantoa, sekä tuottajan roolia niissä. Kertaamme lyhyesti kaksi dokumentin 
lajityyppiä, jotka olennaisesti liittyvät tekemäämme dokumenttielokuvaan. 
 
Tavoitteenamme oli tuottajina tehdä tuotanto mahdollisimman hyvin alusta lop-
puun saakka. Tässä kirjallisessa työssä kerromme miten tuotanto eteni ja miten se 
muuttui, sekä mitä ongelmia koimme sen aikana. 
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Haaveena tangokruunu documentary film is a story of two finalists, Kaija Lustila 
and Marko Maunuksela, who took part in the Tango song contest in 2009. In the 
documentary film, Lustila and Maunuksela tell how the competition went and about 
their emotions during the competition. The documentary film consists of the com-
petitor's interviews and video material from the competition. 
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producer’s role in them. We briefly introduce the two documentary film genres 
which are closely related to our documentary film. 
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1 JOHDANTO 

 

Dokumenttielokuvia on monenlaisia ja niitä voidaan jaotella tai ryhmitellä yhtä mo-

nella eri tavalla kuin on tekijöitäkin. Cinéma vérité ja seurantadokumentti ovat yh-

den jaottelun mukaan kaksi hyvin toisistaan poikkeavaa lajityyppiä (Elokuvantaju 

[20.4.2010]). Kyseisillä lajityypeillä on paljon eroa, mutta niihin perehdymme opin-

näytetyössämme syvemmin.  

 

Nämä kaksi lajityyppiä ovat opinnäytetyömme kirjallisen osuuden ja av-osuuden 

kannalta todella oleellisia, sillä molemmat koskettavat dokumenttielokuvaa, jonka 

teimme yhteistyössä Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n kanssa. Av-osuutenamme 

toimiva Haaveena tangokruunu -dokumenttielokuva on seurantadokumentti, jonka 

ennen kuvauksia oli tarkoitus olla cinéma vérité -tyylinen. Yleisesti ottaen doku-

menttielokuvatuotannossa ei ole epätavallista, jos dokumentin tyyli muuttuu jälki-

työvaiheessa, mutta meillä se muuttui jo ennen tärkeimpiä kuvauksia Tangomark-

kinoilla vuonna 2009. Tästä johtuen esituotantovaiheemme kertoo mainosdoku-

mentista ja sen suunnittelusta. Tuotanto-kappaleesta alkaen perehdymme Haa-

veena tangokruunu -dokumenttielokuvan syntyyn. 

 

Vuonna 2009 Tangolaulukilpailun finaalin karsintaan pääsi kymmenen finalistia ja 

heistä kuusi selviytyi finaaliin. Heistä kaksi ovat Haaveena tangokruunu -

dokumenttielokuvamme päähenkilöitä ja he kertovat siinä laulukilpailun kulusta. 

Kurikkalainen Kaija Lustila sijoittui kilpailussa toiseksi ja Ilmajokelainen Marko 

Maunuksela selviytyi kolmanneksi. Molemmat siis lähes saavuttivat unelmansa.  

Pohdimme tässä opinnäytetyössä Haaveena tangokruunu -dokumenttielokuvan 

tuotantovaiheita. Mietimme, miten dokumenttielokuvasta tuli sellainen kuin se on ja 

mitkä asiat johtivat siihen. Toteuttamamme tuotanto oli todella suuri kahden opis-

kelijan toteuttamaksi, joten kerromme myös meidän valmiuksistamme tuottajan 

tehtäviin sekä siitä, miten tuottajuus sujui ensimmäisessä tuotannossamme.  
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2 DOKUMENTTIELOKUVA JA SEN TUOTANTO 

2.1 Dokumenttielokuvasta yleensä 

Dokumenttielokuvalla tarkoitetaan sellaista elokuvaa, jonka tarkoituksena on esit-

tää meille todenmukaista tietoa elokuvan ulkopuolisesta maailmasta eli todellisuu-

desta (Bordwell & Thompson 2004, 128). Se myös kuvaa todellisuutta enemmän 

kuin esimerkiksi fiktio- tai näytelmäelokuvat, sillä siinä esiintyvät ihmiset, paikat ja 

tapahtumat ovat aina oikeasti olemassa (Elokuvantaju [Viitattu 20.04.10]).  

Dokumenttielokuvaa ei silti voida pitää puhtaasti totena, sillä kaikki elokuvat ovat 

aina enemmän tai vähemmän ”sepitettyjä”. Näin on siksi, että jokainen elokuvan-

tekijä tuo mukaan aina oman tulkintansa todellisuudesta. Pelkkä näkökulma ai-

heeseen voi jo vääristää dokumentin todenperäisyyttä, sillä se vaikuttaa katsojan 

mielipiteeseen asioista ja tapahtumista. Tällöin dokumenttielokuvan tekijä on päät-

tänyt katsojan puolesta, mitä mieltä asioista tulee olla, eikä katsoja saa tilanteesta 

täyttä totuutta irti. Dokumenttielokuvan ei kuitenkaan tarvitse esittää yhtä ainoaa 

totuutta. Sen tehtävä on pikemminkin luoda uusia näkökulmia katsojalle. (Eloku-

vantaju [Viitattu 20.04.10].) 

Dokumentin luonteeseen kuitenkin kuuluu se, että katsoja osaa erotella sen, mikä 

on fiktiota ja mikä faktaa. Tällöin katsojaa ei kuitenkaan saa johtaa tahallaan har-

haan, eikä faktan ja fiktion kirjoittamattomia sääntöjä saa rikkoa. (Saksala 2008, 

160.) 

2.2 Dokumentti- ja fiktioelokuvan suurimmat tuotannolliset erot 

Fiktiivisessä tuotannossa ja dokumentissa perusmalli tuotantoprosessissa on sa-

ma. Fiktiota tehtäessä eteneminen on paljon selkeämpää ja kaavamaisempaa, 

sillä käsikirjoitusta seurataan paljon tiiviimmin. Fiktiota ja dokumenttia verrattaessa 

voidaan huomata, että fiktion tempo, volyymi ja budjetti ovat lähes aina suurempia 
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kuin dokumenttituotannossa. Dokumenttia voidaankin siis monessa suhteessa 

pitää kevyempänä tuotantona kuin fiktiota. (Patanen 2005, 73–74.) 

Mielestämme suurin ero fiktiivisen ja dokumenttituotannon välillä on esituotanto-

vaiheessa, sillä fiktiivinen tuotanto pystytään lähes poikkeuksetta suunnittelemaan 

alusta loppuun, kun taas dokumenttituotannossa saattaa esimerkiksi käsikirjoitus 

tai kuvausten suunnittelu olla hankalampaa riippuen muun muassa dokumentin 

tyylistä. Myös fiktion leikkaaminen on helpompaa ja sujuvampaa sen vuoksi, että 

siihen pystytään tekemään perusteellisempi esituotanto. 

2.3 Dokumentin lajityypit ja niiden vaikutukset tuotantoon 

Dokumenttielokuvan lajityyppejä ovat esimerkiksi kokeellinen dokumentti, antropo-

loginen ja kansatieteellinen dokumentti, tilaustuotanto, seurantadokumentti, arkis-

tomateriaaliin pohjautuvat dokumentti, cinéma vérité sekä subjektiivinen doku-

mentti (Elokuvantaju [20.4.2010]). Nämä useat lajityypit vaikuttavat tuotantoon jo 

esituotantovaiheesta lähtien. Esimerkiksi cinéma vériten ja arkistomateriaalin poh-

jautuvan dokumentin lähtökohdat eroavat toisistaan huomattavasti, sillä toisessa 

dokumentin aiheeseen ei tarvitse perehtyä lähes ollenkaan, kun taas toinen vaatii 

huomattavia taustatutkimuksia.  

Esituotantovaiheessa tutkimustyöhön kulutettava aika täytyy huomioida budjettiin, 

sillä ilman huolellista budjetin suunnittelua se saattaa syödä rahaa jostain muusta 

työvaiheesta. Arkistomateriaaliin pohjautuvaan dokumenttiin ei yleensä tarvitse 

varata suuria summia rahaa kuvausten järjestämiseen verrattaessa esimerkiksi 

antropologiseen dokumenttiin, jossa kuvauspaikat saattavat olla kaukana. Silti edi-

tointivaihe saattaa olla siinä hyvinkin paljon pidempi, sillä vanhaa materiaalia, gra-

fiikkaa ja kuvia, joudutaan käsittelemään paljon enemmän. Tässä oli vain muuta-

mia esimerkkejä, jotka vaikuttavat aiheesta riippuen dokumenttituotannon vaihei-

siin. 
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2.3.1 Seurantadokumentti 

Seurantadokumentti on nimensä mukaan dokumentti, jossa seurataan dokumentin 

päähenkilöä tai päähenkilöitä jonkin tietyn ”matkan” ajan. Yleensä seurantadoku-

mentin idea on se, että päähenkilöt kokevat jonkin tietyn muutoksen, kasvamisen, 

joka sitten näkyy valmiissa dokumentissa. Lähtökohta on siis se, että päähenkilöt 

ikään kuin muuttuvat dokumentin aikana. Vaikka dokumentin käsikirjoitusvaihees-

sa ei voida tietää kaikkia tulevia tapahtumia tai käänteitä, on kuitenkin mahdollista 

ennakoida jollakin tapaa se, mitä tuleman pitää. (Aaltonen 2002, 155–156.) Me-

kään emme esimerkiksi voineet tietää, miten Tangomarkkinat laulukilpailussa tulee 

käymään, mutta tiesimme kuitenkin noin suurin piirtein, miten kilpailu tulee etene-

mään. Tämä on oikeastaan hyvä, sillä näin voidaan antaa myös sattumalle mah-

dollisuus.  

2.3.2 Cinéma vérite eli observational cinema 

Cinéma vérité tunnetaan myös nimellä ”totuuselokuva”, sillä se pyrki kuvamaan 

oikeita tapahtumia siten, kuin ne oikeasti tapahtuivat. Tämän 1950–60-luvulla ke-

hittyneen dokumentin tyylilajin keskeisiä henkilöitä olivat Jean Rouch sekä Richard 

Leacock. ”Totuuselokuvan” tarkoitus ei ole kikkailla käsikirjoituksella, erikoisvalais-

tuksilla, leikkauksella, eikä millään muullakaan teknisellä keinolla, vaan siinä pyri-

tään painottamaan kohtausten aitoja olosuhteita. (Juntunen 1997, 20.) Cinéma 

véritéssä kuvan laadulla ei siis ole niin suurta merkitystä kuin sillä, miten aidosti se 

tilanteen esittää.  
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3 TUOTTAJA 

3.1 Tuottajan työnkuva 

Asiaa Ruudussa -kirjassa Elina Saksala (2008, 53–59) kirjoittaa, että tuottajan 

ydintehtävä on kokonaisuuden ja ihmisten hallinta. Tuottajan vastuualueet vaihte-

levat laidasta laitaan. Esimerkiksi YLEllä tuottaja saattaa vastata Saksalan mu-

kaan yhdestä tai useammasta ohjelmapaikasta. Heidän tehtävänään on tuottaa 

sille ohjelmaa tai muuten hankkia sitä. Yleisesti ottaen tuottaja vastaa ideasta ja 

niiden kehittämisestä, sopimuksista eri tahoille, budjetista ja sen noudattamisesta 

jne. Tuottaja ei välttämättä ole kuvauksissa paikalla tai näe materiaalia ennen sen 

lopullista muotoa. Nähtyään raakaleikkauksen tuottaja osaa antaa palautetta ja 

kertoa mikä toimii ja mikä ei, etenkin siksi ettei hän ole vielä sokeutunut materiaa-

lille. Saksala kirjoittaa, ettei tuottajan tehtävä tietenkään lopu lopputuotteen valmis-

tuttua, vaan työ jatkuu sen myymisen ja markkinoinnin parissa. YLEn tuottajien 

tehtävänä on myös ohjelmien sijoittaminen ohjelmapaikoille, sekä uuden ohjelmis-

ton jatkuva suunnittelu ja hankinta. 

Tuottajalla on todella suuri vastuu tuotannon onnistumisen kannalta. Ellei tuottaja 

ole pätevä, voi tuotanto kaatua jo alkumetreillä. Mielestämme tuottajan työ on erit-

täin vaativaa ja vaikka tuottajat ovat usein tuntemattomampia kuin muut elokuvien 

ja dokumenttien tekijät, he ansaitsisivat suurempaa huomiota, mitä he nykyään 

saavat. Etenkin Haaveena tangokruunu -dokumenttielokuvan tuotannon jälkeen 

osaamme arvostaa tuottajia enemmän kuin aikaisemmin, sillä nyt käsitämme kuin-

ka paljon heidän täytyy tehdä työtä onnistuneen tuotannon eteen.  
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3.2 Tuottajana dokumenttituotannossa 

Tuottajan tehtävät eivät juuri eroa olipa kyseessä fiktio tai fakta. Dokumenttieloku-

van suunnitteluvaihe vaatii enemmän huomiota esituotantovaiheessa, sillä tuotan-

nossa täytyy useimmiten perehtyä aiheeseen niin hyvin, että esimerkiksi budjetoin-

ti pystytään hoitamaan kunnolla. 

Dokumenttituotannon toteuttaminen on muiden tuotantojen lailla iso haaste tuotta-

jalle. Kaikki tuotannot sisältävät pääasiassa samat tuotantovaiheet, vain niiden 

sisältö vaihtelee. Esimerkiksi esituotantovaihe saattaa taustatutkimuksen takia olla 

dokumenttituotannoissa pidempi. Tuottajalle on suuri haaste tehdä esimerkiksi 

aikatauluja, koska muun muassa seurantadokumentin tuotannon kestoa voi esi-

tuotantovaiheessa olla vaikea määrittää. Aikataulujen suunnittelu taas vaikeuttaa 

budjetin laskemista. Tuottajan on siis todella tehtävä töitä, jotta dokumenttituotanto 

onnistuu.  

3.3 Meidän valmiutemme Haaveena Tangokruunu -dokumenttielokuvan 

tuottamiseen 

Kulttuurituotannon opintojen kolmantena vuotena luokallamme oli dokumenttituo-

tannon kurssi ja meidän silloinen viiden hengen ryhmämme valitsi aiheekseen agi-

lityn. Teimme kahdenkymmenen minuutin dokumentin siitä, kuinka kaksi naista 

valmistautui koiriensa kanssa agilitykilpailuun. Se oli ensikosketuksemme varsi-

naiseen dokumenttituotantoon. Kurssin pohjalta meillä oli tuoreessa muistissa mitä 

kaikkea dokumenttielokuvan tuotantoon kuuluu. Haaveena tangokruunu -

dokumenttielokuvan tuotannossa oli aikaisemmasta tiedosta apua, mutta sen laa-

juus oli aivan toista luokkaa.  

Tiesimme, että tuottajina meillä oli edessämme suuri projekti ja sen myötä suuri 

vastuu, mutta emme kuitenkaan käsittäneet sen lopullista laajuutta. Vaikka tie-

simme mitä tuottajan tehtäviin kuuluu, emme voineet sanoa, että olisimme olleet 

täysin valmiita tuottajan tehtäviin, sillä meillä ei ollut kokemusta täysipainoisesta 
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tuottajan työstä. Jokaisessa koulumme projektissa tuottajan työnkuvaan on kuulu-

nut paljon sellaista, mitä todellinen tuottaja ei normaalisti tee. Haaveena tango-

kruunu -dokumenttielokuvan tuottajan tehtäviin kuului kaikki työvaiheet alusta lop-

puun saakka. Tämän vuoksi pohdimme jokaista tekemäämme tuotannon työvai-

hetta, koska teimme ne itse. 

Haaveena tangokruunu -dokumenttituotannossa tuottajana toimiminen oli haasta-

vaa ja opettavaista, sillä tuottajina jouduimme kantamaan vastuun kaikesta ja huo-

lehtimaan asioiden etenemisestä ja toteutumisesta. Ensimmäistä kertaa isomman 

projektin tuottajina otimme vastaan haasteen, jonka monipuolisuus ja laajuus lait-

toivat taitomme todella koetukselle. Lähdimme kuitenkin projektiin tosissamme 

mukaan, panostaen täysillä heti esituotannosta lähtien. Tiesimme, että emme 

pääsisi vähällä, mutta emme sitä tavoitelleetkaan. Mielestämme jaksoimme pa-

remmin kuin olimme kuvitelleet ja tuottajan työnkuva tuli erittäin tutuksi vähän joka 

kantilta: pidimme hyvin yhteyttä yhteistyökumppaneihin, sekä ohjaavaan opetta-

jaan, otimme asioista selvää ja toimimme nopeasti asioiden edellyttämällä tavalla, 

huolehdimme työryhmän hyvinvoinnista ja tiedottamisesta sekä omista tuotannolli-

sista aikatauluistamme.  

Olimme työskennelleet jo useamman vuoden aikana samoissa projekteissa, joten 

tiesimme, että molemmat ovat osaavia kuvaajia ja äänittäjiä ja että molemmilla on 

kova opiskelu- ja työmoraali. Tunsimme toistemme työskentelytavat ja vahvuudet, 

tietäen yhteistyön sujuvan ongelmitta. Kokemusten vuoksi mahdollisuudet lähteä 

tekemään tällaista projektia olivat hyvät. Esituotantovaiheessa tiesimme, ettei kak-

si kuvaajaa riittäisi tapahtuman kuvauksiin, joten apuun pyydettiin opiskelijakave-

reita.  
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4 MISTÄ KAIKKI ALKOI 

4.1 Dokumenttielokuvamme lähtökohdat ja mahdollisuudet 

Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n toimitusjohtaja Pekka Leinonen otti kouluun yhte-

yttä huhtikuussa 2009 ja kyseli olisiko mahdollista saada opiskelijoita kuvaamaan 

heille markkinointimateriaalia vuoden 2009 Tangomarkkinoilta ja tekemään histo-

riikin vanhoista kuvista ja lehtileikkeistä. Opettajamme Jukka Saarela välitti viestin 

opiskelijoille ja ehdotti samalla, että kyseisistä töistä voisi löytää aiheen myös 

opinnäytetyön tekoon. Me keskustelimme aiheesta ja näimme tilaisuutemme tul-

leen. Ilmoitimme välittömästi kiinnostuksestamme markkinointimateriaalin kuvaa-

miseen. Pian pidimmekin palaverin yhdessä ohjaavan opettajamme Jukka Saare-

lan ja Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n toimitusjohtajan Pekka Leinosen kanssa. 

Tuolloin sovimme, että molemmista aiheista saisi tehdä opinnäytetöiden av-

osuudet.  

Vaikka olimmekin hyvin kiinnostuneita markkinointimateriaalin kuvaamisesta ja 

siitä koostettavan dokumentin teosta, oli edessämme kuitenkin yksi pieni este. 

Katja Koivuluoma ja Elina Suutari olivat ilmoittaneet ennen meitä halukkuudestaan 

tehdä jommastakummasta aiheesta oman opinnäytetyönsä av-osuuden. He eivät 

kuitenkaan olleet vielä varmoja kummasta aiheesta haluaisivat tehdä, joten jou-

duimme hieman jännittämään, että toteutuuko toiveemme dokumentinteon osalta. 

Koivuluoma ja Suutari päättivät kuitenkin meidän onneksemme tehdä opinnäyte-

työnsä Tangomarkkinoiden historiasta kertovana kuvakoosteena, jolloin me saim-

me tehdä markkinointimateriaalista koostettavan dokumentin. Mikäli Koivuluoma ja 

Suutari eivät olisikaan valinneet aiheekseen kuvakoosteen tekoa, emme varmaan 

olisi lähteneet yhteistyöhön Tangomarkkinoiden kanssa, sillä olimme kiinnostunei-

ta ainoastaan dokumentin tekemisestä.  
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Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n tavoitteena oli saada markkinointimateriaalia ja 

siitä koostettava dokumentti oli mukava lisä heidän markkinointiinsa. Teimme siis 

kaksi eri työvaihetta samoja materiaaleja käyttäen. Saimme vapaat kädet doku-

mentin sisällön suunnitteluun ja työstämiseen. Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n 

puolesta toivottiin, että markkinointimateriaalia kuvattaisiin eri yleisötapahtumista 

sekä laulukilpailun ajalta kaikista finalisteista tasapuolisesti. 

Alkuperäisenä ajatuksenamme oli tehdä dokumentti vain opinnäytetyön av-

osuutena, mutta myöhemmässä vaiheessa aloimme harkita sitä mahdollisuutta, 

että dokumenttia kaupattaisiin esimerkiksi YLElle. Tämä riippui kuitenkin siitä, mil-

lainen dokumentista loppujen lopuksi muodostuisi. Tiesimme projektista tulevan 

erittäin isotöinen ja pitkäkestoinen ja siksi päällimmäisenä tavoitteena meillä oli 

saada dokumentista mahdollisimman hyvä. Tästä samaisesta syystä johtuen, pää-

timme tehdä dokumentin yhdessä alusta loppuun saakka. 

4.2 Kaksi kärpästä yhdellä iskulla; opinnäytetyö ja työharjoittelu 

Suunnitellessamme opinnäytetyödokumenttia Tangomarkkinoilla kuvattavasta 

markkinointimateriaalista, opettaja Esa Leikkari ehdotti, että viimeisenä vuotena 

suoritettavan työharjoittelun voisi koulun puolesta yhdistää samaan projektiin. Tä-

mä kuulosti hyvältä, sillä tiesimme, että projektista tulisi huomattavasti pidempi 

prosessi kuin mitä opinnäytetyöhön ja Tuotanto V -kurssiin oli varattu aikaa. Li-

säämällä työharjoittelun aikatauluun saimme koko projektille tuplasti lisäaikaa, sillä 

suorittamamme työharjoittelu tehtiin lähes kokonaan itsenäisesti, keskittyen koko-

naan markkinointimateriaaliin ja siitä koostettavaan dokumenttiin. 

Tuotannon suunnittelu ja itse työharjoittelu lähtivät käyntiin kesäkuussa 2009. Al-

kusuunnitteluun ja paperitöihin sekä sopimusten suunnitteluun käytimme aikaa 

noin kuukauden verran. Sinä aikana suunnittelimme myös sitä, mihin dokumentti 

tulee pohjautumaan. Dokumentin suunnittelu oli haasteellista, sillä alkuperäinen 

ajatus oli kuvata Tangomarkkinoilta markkinointimateriaalia Seinäjoen Tango-

markkinat Oy:tä varten. Tämä hankaloitti dokumentin suunnittelua, sillä meidän oli 
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otettava huomioon myös Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n toiveet siitä, millaista 

materiaalin tulisi olla. Tästä syystä dokumentista oli alun perin tarkoitus tulla vain 

esittelyvideo Tangomarkkinoista, sillä kaikenkattavasta materiaalista ei paljoa 

muuta järkevää saisi kasaan. Pian ymmärsimme, että edessä oli kuitenkin tilaisuus 

tehdä jotain paljon mielenkiintoisempaa. 

4.3 Mistä lähdettiin ja mihin päädyttiin; lähtökohdat ja niiden muuttuminen 

Kuten juuri kerroimme, tarkoituksenamme oli tehdä esittelyvideo Tangomarkkinois-

ta. Tuo video olisi ollut kooste eri tapahtumista juonnon kera, mutta juuri ennen 

tärkeimpien kuvauspäivien alkua suunnitelma muuttui täysin. Pidimme ohjaavan 

opettajan Jukka Saarelan kanssa viimeisen palaverin juuri ennen Tangomarkkinoi-

ta ja kuvauksia, jossa hän kehotti meitä keskittymään tulevissa kuvauksissa 

enemmän finalisteihin. Olimme alkuperäisessä käsikirjoituksessa keskittyneet ker-

tomaan Tangomarkkinoista tapahtumana, mutta Saarelan mukaan meillä olisi pa-

remmat mahdollisuudet saada dokumenttielokuvasta hyvä, jos perehtyisimme fina-

listeihin. Tätä ehdotusta tuki myös se, että saimme finalistien aikataulun Tango-

markkinoiden toimistolta juuri ennen tapahtumaa.  

Suunnitelmien muututtua meillä ei kuitenkaan ollut enää aikaa tehdä käsikirjoituk-

sia uusiksi, joten päätimme kuvata cinéma vérité -tyylillä. Emme ajatelleet suunni-

telmien muuttumista ja käsikirjoituksen puutumista kuitenkaan huonona asiana, 

koska cinéma vérité -tyyliin kuuluu, ettei aiheesta tiedetä etukäteen paljoakaan. 

Tällöin saadaan asiaan uusi ja neutraali näkökulma. Ainoana huonona puolena oli 

se, että kaikki tilanteet täytyi improvisoida niin kuvauksien sisällön kuin kuvauska-

lustonkin osalta tapaus kerrallaan. 

Lopullisen Haaveena tangokruunu -dokumenttielokuvan kannalta tästä äkillisestä 

tyylin muuttumisesta oli todella paljon hyötyä, sillä vaikka kuvaukset eivät täysin 

toteutuneet cinéma vérité -tyylisesti, saimme nauhalle paljon luontevia tilanteita. 

Nyt dokumenttielokuvassamme on enemmän sisältöä ja useita kuvia, joista tun-

nelma välittyy paremmin. Mikäli suunnitelmat eivät olisi muuttuneet ennen Tango-



  

 

16 

markkinaviikkoa, ei tämän dokumenttielokuvan toteuttaminen sellaisenaan olisi 

ollut mahdollista. 

Uuden tyylisuunnan selvitessä emme lähteneet perehtymään finalisteihin tai Tan-

gomarkkinoiden historiaan, sillä tuotanto oli jo alkamaisillaan, eikä perehtymiseen 

ollut aikaa. Lisäksi se olisi sotinut uutta kuvaustyyliämme vastaan. Ainoana tausta-

tutkimuksenamme Tangomarkkinoista oli 20 vuotta Tangokuninkaallisia juhla 

DVD, jonka saimme Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:ltä esituotantovaiheessa. 

DVD:llä oli vuosien 1985–2005 tangokuninkaallisten voittokappaleet, sekä lyhyt 

esittely Tangomarkkinoista. Se ei silti avannut meille liikaa Tangomarkkinoiden 

taustoja vaan suhtautumisemme tapahtumaa kohtaan pysyi neutraalina. Tämä oli 

hyvä asia sillä halusimme pitää työssämme tuoreen näkökulman. 
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5 ESITUOTANTO 

5.1 Esituotannon tärkeys ja tuotantosuunnitelma 

Haaveena tangokruunu -dokumenttituotannon alkuvaiheessa halusimme panostaa 

huolella esituotantovaiheeseen, sillä aikaisemmat tuotannot olivat opettaneet, että 

tuotanto onnistuu juuri niin hyvin kuin esituotanto on suunniteltu. Vaikka suunnitte-

luvaihe voi olla puuduttavaa, koska se ei ole kovin konkreettista tekemistä, niin silti 

siihen kannattaa keskittyä. Huolella suunnitellut aikataulut, budjetit ja käsikirjoituk-

set auttavat huomattavasti tuotannon edetessä. Tuolloin suuret vastoinkäymiset 

voidaan ehkäistä tai mikäli niitä joka tapauksessa tulee eteen, niin niihin pystytään 

reagoimaan nopeasti ja minimoimaan vahingot.  

Esituotanto lasketaan alkaneeksi jo ensimmäisistä ideoinneista ja suunnitelmista. 

Jokaisessa projektissa voidaan lähestyä tuotantoa eri tavoin, mutta esimerkiksi av-

tuotannossa on hyvä lähteä täyttämään heti ensimmäisenä tuotantosuunnitelmaa. 

Se sisältää lyhyesti kaiken synopsiksesta riskianalyysiin ja budjettiin, sekä kaiken 

niiden väliltä. Tuotantosuunnitelman täyttäminen näytteleekin suurta osaa esituo-

tantovaiheessa. Aloitimme paperityöt tuotantosuunnitelman (LIITE 1) täyttämisellä, 

mutta harmiksemme teimme osittain turhaa työtä, koska tuotantovaiheessa moni 

asia muuttui, eikä osa tuotantosuunnitelmasta enää pitänyt paikkaansa. Pereh-

dymme suunnitelmien muuttumiseen myöhemmissä kappaleissa. 

Haaveena tangokruunu -dokumenttituotannon jälkityöt olisivat todennäköisesti 

helpottuneet, mikäli olisimme kuvauksissa noudattaneet esituotantovaiheessa teh-

tyä käsikirjoitusta, mutta sisällöllisesti se ei olisi ollut kovin antoisa. Jälkeenpäin 

esituotantovaihetta ja erityisesti käsikirjoitusvaihetta pohdittuamme voimme tulla 

vain yhteen johtopäätökseen. Mikäli olisimme toteuttaneet dokumenttielokuvan 

käsikirjoituksen mukaan, siitä olisi varmasti tullut hyvä esittely Tangomarkkinoista, 

mutta sillä ei todennäköisesti olisi juurikaan ollut kaupallista arvoa eikä se olisi ollut 
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kovin arvostettava opinnäytetyömme av-osuutena. Esituotantovaiheessa emme 

siis miettineet loppuun, mitä halusimme dokumenttielokuvalla kertoa ja mitkä olivat 

sen lopulliset sisällölliset tavoitteet. Kahden eri työn yhdistäminen rajoitti käsitys-

tämme siitä, mitä dokumentti voisi sisältää. Pyrkimyksenämme oli kuvata ainoas-

taan markkinointimateriaalia ja koostaa siitä sellainen dokumentti kuin vain olisi 

mahdollista.  

Aikataulutuksen suunnittelu. Aloitimme projektimme suunnittelemalla sille mah-

dollisimman todenmukaisen ja koulun opintopistemääriin perustuvan aikataulun 

(LIITE 2). Opintopisteiden avulla aikatauluttaminen oli hieman helpompaa, sillä 

niiden avulla saimme jonkinlaisen käsityksen siitä, miten paljon voimme varata 

aikaa mihinkin tuotannon vaiheeseen. Aikataulu jakautui siten, että ensin oli työ-

harjoittelu, joka kesti noin neljä kuukautta, sen jälkeen Tuotanto V -kurssi, jonka 

aikana koulussamme on tarkoitus toteuttaa opinnäytetyön av-osuus ja se on kes-

toltaan noin kolme viikkoa. Lopuksi lisäsimme aikatauluun opinnäytetyön kirjoitta-

miseen varatut yhdeksän viikkoa. Jälkituotantovaiheessa aikataulumme kuitenkin 

venyi, mutta siitä kerromme lisää kappaleessa 7. 

Aikataulun suunnittelua vaikeutti kuitenkin se, että teimme aikataulun kesällä, eikä 

silloin ollut netissä editointiluokan varauslistaa saatavilla. Jouduimme suunnittele-

maan tuotantomme editointivaiheen siten, että emme ottaneet huomioon Editointi-

luokan mahdollisesti syksyllä olevia tunteja. Onneksemme syksyllä tuo luokka oli-

kin suurimmaksi osaksi vapaana, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Aikatauluttamisvaiheessa teimme myös jokaiselle työryhmämme jäsenelle oman 

aikataulun, joka perustui siihen, miten usein he pääsisivät ilmoittamansa mukaan 

auttamaan. Suunnittelimme heidän aikatauluihinsa myös sen, kuka kuvaa, mitä ja 

missä, sekä sen, missä välissä he käyvät ruokailemassa. 

Sopimusasiat. Jokaisessa projektissa törmää välttämättäkin erilaisiin sopimus-

asioihin. Näistä tärkeimpinä voitaisiin mainita tekijänoikeus- ja käyttöoikeussopi-

mukset, sillä ne saattavat lopettaa koko projektin, ellei niitä ole hoidettu huolelli-

sesti. Kaikki sopimukset tulisi tehdä kirjallisina, sillä vaikka suulliset sopimukset 
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ovatkin yhtä pitäviä kuin paperilla olevat, on niistä silti helpompi luistaa, kun ei ole 

konkreettista näyttöä sovituista asioista. Ohjeita sopimusten tekoon löytää helposti 

esimerkiksi internetistä. 

Ennen työharjoittelua meidän piti saada sopimusasiat kuntoon, jotta pystyisimme 

työstämään projektia. Työharjoittelusopimuksen lisäksi meidän piti tehdä sopimuk-

set myös hankkeistetusta opinnäytetyöstä ja käyttö- ja tekijänoikeuksista. Doku-

menttielokuvan käyttö- ja tekijänoikeuksista tarvittava sopimus saatiin valmiiksi 

kuitenkin vasta aivan projektin loppupuolella, sillä jokaisen osapuolen tuli hyväk-

syä sopimuksen ehdot ja se vei paljon aikaa. Tällainen saattaa olla kohtalokasta 

koko projektille, mutta tässä tapauksessa oli onni myötä ja kaikki sujui ongelmitta. 

Mikäli sopimusasioissa olisi tullut ongelmia tai esimerkiksi erimielisyyksiä levitysoi-

keuksista, olisimme joutuneet venyttämään projektia entisestään tai pahimmassa 

tapauksessa keskeyttämään sen. Keskeyttäminen ei olisi vaikuttanut vain projektin 

etenemiseen tai onnistumiseen, vaan myös meidän valmistumiseemme. Olisimme 

tuolloin joutuneet keksimään uuden opinnäytetyöaiheen, eikä aika olisi riittänyt 

siihen, että olisimme saaneet uuden työn valmiiksi ajallaan. 

Työharjoittelun jälkeen talvella kuvatuista Kaija Lustilan ja Marko Maunukselan 

haastatteluiden käyttöoikeuksista oli myös päästävä varmuuteen. Hoidimme tä-

män siten, että Kaija ja Marko allekirjoittivat suostumuksen siitä, että heistä kuvat-

tua materiaalia saa käyttää dokumenttielokuvaa varten. Itse Tangomarkkinoilla 

emme erikseen pyytäneet allekirjoituksia keneltäkään, sillä finalistit olivat sopineet 

Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n kanssa jo aiemmin siitä, että heitä tullaan kuvaa-

maan Tangomarkkinoiden aikaan. 

Kuvausten aikana useat ihmiset olivat kiinnostuneita siitä, mihin tarkoitukseen työ-

ryhmämme kuvasi videota. Heitä informoitiin materiaalin käyttötarkoituksesta, sillä 

se oli hyvän tavan mukaista. Vain yksi henkilö koko tapahtuman aikana halusi, 

ettei häntä kuvata ja työryhmä tietenkin otti tämän kohteliaasti huomioon. Tällaiset 

tilanteet ovat kuitenkin ristiriitaisia, sillä yksityisen henkilön tullessa julkiselle pai-

kalle tietäen, että siellä saatetaan kuvata, ei hänellä ole oikeutta kieltää hänestä 
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kuvatun materiaalin käyttöä. Yksityisyyden suoja ei ulotu julkisille paikoille. Kat-

soimme Julkisen sanan neuvoston nettisivuilta, millaisia päätöksiä julkisella paikal-

la kuvaamisesta oli tehty. Kokkola-lehden Päätoimittaja Jouko Pensaari oli vas-

tannut kyseisellä sivustolla kantelijan kysymykseen julkisella paikalla kuvaamises-

ta seuraavasti: 

...julkisella paikalla kuvaaminen ja kuvien julkaiseminen kuuluvat pe-
rustuslaissa taatun sananvapauden piiriin. Ihmisen kuvaamista julkisil-
la paikoilla ei ole laissa kielletty, eikä yksityisyyden suoja ulotu yleisille 
paikoille kuten kaduille ja toreille, kauppoihin, pankkeihin tai muihin 
paikkoihin, joihin yleisöllä on pääsy. (Pensaari [viitattu 19.04.10].) 

Julkisilla paikoilla saimme siis kuvata ilman erillisiä lupia. Aloimmekin pohtia, mis-

sä menee julkisten paikkojen raja, sillä esimerkiksi Seinäjoki Areenaan ei ollut fi-

naalin karsinnan tai finaalin aikana pääsyä muilla kuin niillä, jotka olivat ostaneet 

lipun. Edellisessä viittauksessa mainittiin nimenomaan, että julkisilla paikoilla, eli 

paikoilla, joihin yleisöllä on pääsy, ei kuvaamisesta tarvitse pyytää erillisiä lupia. 

Pohdittuamme asiaa hetken tulimme siihen tulokseen, että koska Seinäjoen Tan-

gomarkkinat Oy tapahtuman järjestäjänä ja YLEn tuotanto tapahtuman kuvaajana 

olivat antaneet luvan kuvata Areenalla, emme pyytäneet erillisiä lupia ihmisiltä. 

Koska dokumenttielokuvamme sisältää paljon musiikkia, pitäisi tehdä myös ilmoi-

tus Teostoon ennen kuin dokumenttielokuvaa alettaisiin levittää tai esittää julkises-

ti. Tällaiset tekijänoikeussopimukset jäisivät YLEn maksettavaksi, mikäli he ostai-

sivat dokumenttielokuvamme ja esittäisivät sen televisiossa. Mikäli Seinäjoen 

Tangomarkkinat Oy haluaa käyttää dokumenttielokuvaamme markkinointitarkoi-

tuksessa, heidän tulee huolehtia musiikin tekijänoikeuksista. Meidän ei tarvitse 

huolehtia tekijänoikeuskorvauksista, sillä YLEn ja Tangomarkkina Oy:n huolehti-

essa omista käyttötarkoituksistaan ja korvauksistaan, meille ja Seinäjoen Ammat-

tikorkeakoululle jää vain kappaleet arkistoon. SeAMK:lla on dokumenttielokuvam-

me muuntelu-, monistus- ja esitysoikeus. Nuo oikeudet ovat sitä varten, että 

SeAMK voi käyttää dokumenttielokuvaa opetus- ja markkinointitarkoituksessa.   

Budjetti ja rahoitus. Tuotantosuunnitelman täyttövaiheessa jouduimme tekemään 

dokumenttielokuvallemme myös budjetin (LIITE 1). Budjetti tehtiin valmiiseen, 
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opettajalta saatuun Excel-taulukkoon ja ensimmäinen versio siitä oli suuruudeltaan 

24 423 euroa.  Tiesimme kuitenkin, että emme saisi myytyä dokumenttieloku-

vaamme tällä hinnalla, sillä olemme kuitenkin opiskelijoita. Jos olisimme olleet 

ammattilaisia, olisi dokumentti saatu varmasti lyhyemmässä ajassa valmiiksi, jol-

loin myös budjetti olisi ollut pienempi. Tämän budjetin avulla saimme kuitenkin 

jonkinlaisen käsityksen siitä, miten paljon meidän dokumenttielokuvamme olisi 

tullut maksamaan. Suunnitellessamme dokumenttielokuvamme tarjoamista YLElle 

jouduimme tiivistämään budjettia reippaalla kädellä, jolloin laskimme siihen pelkäs-

tään meidän palkkamme neljältä kuukaudelta, sekä sen, mitä koulu olisi perinyt 

kalustovuokraa. Vähättelimme omaa työmääräämme tähän budjettiin, sillä emme 

osanneet yhtään arvioida sitä, miten paljon esimerkiksi YLE olisi ollut valmis mak-

samaan dokumentistamme. 

Tuotannolleen voi hakea rahoitusta mm. eri rahastoista, mutta siihen vaaditaan 

hyvin huolellisesti laadittu budjetti. Budjetista tulisi aina ilmetä myös ”varasuunni-

telma” sille, että mistä loput rahat tuotantoa varten saadaan, ellei koko rahamää-

rää saadakaan rahastoilta. Rahastojen hakuajat vaihtelevat ja useimmiten ne ja-

kavat tuet kerran vuodessa. Rahoitusta voi hakea esimerkiksi AVEKista (Audiovi-

suaalisen kulttuurin edistämiskeskus). 

AVEK tukee monipuolista ja myös kokeilevaa audiovisuaalista tuotan-
toa. AVEK pyrkii vahvistamaan kotimaista pitkäjännitteistä tuotantoa, 
joka hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti nyt käytössä olevat re-
surssit sekä antaa tilaa myös uusille tekijöille ja uudenlaisille elokuvan 
ilmaisua monipuolistaville lähestymistavoille. (AVEK [viitattu 
21.4.2010].) 

Emme hakeneet tuotannollemme rahoitusta, sillä meille ei aiheutunut siitä juuri 

minkäänlaisia kuluja. Kuvauksiin varatut mini-dv -nauhat ja kulkuluvat Tangomark-

kinoille saatiin Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n puolesta ja koulu taas antoi käyt-

töömme kuvauksiin ja editointiin tarvittavan kaluston. Rahoituksen hakeminen olisi 

muutenkin ollut jo myöhäistä kesäkuussa, sillä tuotantomme lähti käyntiin niin no-

peasti, ettei aikaa rahoituksen hakemiseen juuri ollut. Tarkistimme tuolloin kuiten-

kin muutamia rahoitusmahdollisuuksia ja esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan maakun-

tarahaston apurahojen hakuaika on yleensä alkuvuodesta (Suomen kulttuurirahas-

to [viitattu 18.4.2010 ]). 
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5.2 Tavoitteiden asettelu 

Yksi päätavoitteistamme oli se, että saisimme kuvattua paljon hyvää materiaalia ja 

mahdollisimman monesta paikasta. Koska olimme päättäneet, että dokumenttielo-

kuvastamme tulisi cinéma vérité -tyylinen, tavoitteeksemme muodostui kuvausten 

aikana myös se, että saisimme kuvattua finalistien keskusteluja, haastatteluja ja 

muuta sisällöllisesti rikkaampaa materiaalia. Cinéma vérité -tyyliin ei kuulu juonto 

tai muu vastaava ja siksi oli tärkeää, että tarvittavat asiat kävisivät ilmi esimerkiksi 

finalistien keskusteluiden kautta.  Muiden tavoitteiden lisäksi halusimme, että Sei-

näjoen Tangomarkkinat Oy:n puolesta ollaan tyytyväisiä ja että saisimme doku-

menttielokuvaa varten tarpeeksi hyvää materiaalia. 

Tavoitteinamme oli tehdä tuotannon suunnittelu ja toteutus kokonaisuudessaan 

niin hyvin, ettemme kohtaisi suuria ongelmia tai epäonnistumisia. Lisäksi aikai-

sempien tuotantojen teknisten ongelmien takia halusimme erityisesti huolehtia sii-

tä, ettei niitä tulisi. Näin yritimme kiinnittää huomiota erityisesti esituotannossa ka-

lustonvalintaan, kuvauksissa kamera-asetuksiin, sekä jälkituotannossa projektin 

kaikkiin teknisiin työvaiheisiin. 

Halusimme kehittyä tuotannon aikana ammattilaisiksi ja tavoitteenamme olikin hoi-

taa tuottajan tehtävät niin kuin pitää. Koulutuksemme tähtäsi kulttuurituottajan 

ammattiin, joten halusimme laittaa itsemme tulikokeeseen ja selvittää mistä meidät 

on tehty. Vaikka koulumme antoikin hyvät eväät tuottajan työhön, uskoimme silti 

saavamme siitä paremman käsityksen todellisen, isomman projektin kautta. 

Moraalisten arvojen asettaminen. Moraaliset arvot olivat meille molemmille it-

sestään selviä, vaikka ne eivät olleetkaan paperille kirjoitettuja. Tarkoitus oli saada 

paljon hyvää materiaalia, mutta raja täytyi kuitenkin vetää johonkin. Emme esimer-

kiksi halunneet olla kenenkään tiellä, haitata kenenkään työskentelyä tai finalistien 

harjoittelua. Moraaliset arvot tulivat esiin myös siten, ettei kumpikaan meistä ha-

lunnut tahallaan kuvata materiaalia, joka saattaisi ihmisiä huonoon valoon tai an-

taisi heistä muuten huonon kuvan. Huomioimme tämän myös editointivaiheessa 

siten, että emme valinneet dokumenttiin sellaista materiaalia, joka olisi pahoittanut 
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jonkun mielen. Kuvaajina luotimme jonkin verran myös siihen, että finalistit ja muut 

kuvattavat osaavat itse varoa sanomisiaan edes hieman.  

5.3 Dokumentin sisällön suunnittelu 

Kuultuamme, että saamme tehdä opinnäytetyön av-osuuden haluamanamme vi-

deotuotantona Tangomarkkinoista, olimme hyvillämme. Aloimme kehitellä doku-

mentin ideaa ja sisältöä välittömästi. Riina Hyytiä (2004, 11) kertoo kirjassaan, että 

idea muokkautuu pikkuhiljaa aiheeksi ja sitten siihen tulevat mukaan keskeiset 

henkilöt sekä tarinan ja juonen kulku. Näin kävi myös meille. Aluksi meillä oli idea-

na vain mainosvideo Tangomarkkinoista, mutta kehittelyn tuloksena, alkoi doku-

menttimme aihe pikkuhiljaa muotoutua parempaan suuntaan. Pohdiskelimme tule-

van dokumenttimme tarkoitusta ja kuvittelimme sen rakennetta. Sisältö, tarkoitus 

sekä kohderyhmä (LIITE 1) alkoivat muodostua ja mukaan tuli henkilöitä ja heidän 

haastattelujaan. Idean kehittelyn tuloksena siirryimme suunnittelemaan ensim-

mäistä synopsista.  

Synopsis ja treatment. Vaikka usein luullaan, että synopsis on pakollinen vaihe 

tuotannon alkuvaiheessa, ei niin aina kuitenkaan ole. On olemassa useita eloku-

via, fiktiota ja dokumentteja, joihin ei ole tehty synopsista paperille ollenkaan, vaan 

on edetty pelkän idean pohjalta. Myös synopsiksen kirjoitustyyli, ulkoasu ja pituus 

vaihtelevat suuresti. Siinä saatetaan puhua toiminnasta, sisällöstä ja muodosta tai 

tekijän aikomuksista ja tavoitteista sen mukaan, mitä tuotannon tekijä on pitänyt 

oleellisena ja onko kyseessä fiktio vai dokumentti. Sen tekemiseen ei ole oikeas-

taan kirjoitettu mitään varsinaisia sääntöjä, mutta usein se määritellään tiivistel-

mäksi elokuvan sisällöstä. Synopsis onkin hyvä väline haettaessa tuotannolle ra-

hoitusta esimerkiksi käsikirjoitusvaihetta varten, sillä siitä ilmenee lyhyesti kaikki 

oleellinen ohjelman sisällöstä. (Aaltonen 2006, 117.) 

Yleensä synopsista seuraa treatment, mutta se voidaan kuitenkin jättää tarvittaes-

sa väliin. Elokuvantaju -sivuston mukaan treatment on hieman laajempi tiivistelmä 

ohjelman sisällöstä kuin synopsis, mutta siinä ei kuitenkaan ole vielä eritelty elo-
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kuvan tapahtumia erillisiksi kohtauksiksi. Siitä käy kuitenkin ilmi elokuvan alku, 

keskikohta ja loppu, sekä juonen kannalta oleelliset asiat (Elokuvantaju [viitattu 

19.4.2010]). Jos treatmentia ei tehdä, voidaan siirtyä suoraan käsikirjoitusvaihee-

seen.  

Ideoinnin jälkeen kirjoitimme paperille lyhyen synopsiksen tulevasta dokumentis-

tamme ja liitimme sen tuotantosuunnitelmaan (LIITE 1). Siitä kävi ilmi oikeastaan 

vain se, mikä on dokumenttimme tarkoitus. Tämän jälkeen teimme tuotantosuunni-

telmaan myös treatmentin (LIITE 1), jotta saisimme purettua ajatuksiamme myös 

dokumentin kaaresta ja kulusta paperille. Tällöin hahmottelimme hieman enem-

män dokumenttimme alkua, keskikohtaa ja loppua. Olimme valmiit aloittamaan 

käsikirjoituksen työstämisen. 

Käsikirjoitus ja sen muuttuminen. Dokumentin käsikirjoitusta on hankala suun-

nitella, sillä tapahtumia ja tilanteita ei välttämättä pysty ennakoimaan tai kontrol-

loimaan kovin tarkasti. Dokumentin aiheen taas pystyy päättämään ja suunnitte-

lemaan tarkemmin. Aaltonen kertoo kirjassaan, että on olemassa tekijöitä jotka 

vastustavat käsikirjoitusvaihetta. Sitä vastustetaan siksi, että se on dokumenttielo-

kuvan idean vastainen. Aaltosen kirjassaan haastattelema Pirjo Honkasalo on sitä 

mieltä, että käsikirjoituksen voi tehdä, mutta jos kuvausvaiheessa pitää katsoa kä-

sikirjoitusta, on jossain vikaa. (Aaltonen 2006, 126–127.) Meidän mielestämme 

dokumenttiin olisi hyvä tehdä käsikirjoitus sen vuoksi, että tiedettäisiin, mitä doku-

menttia varten tarvitsee kuvata. Tällöin dokumentin toimivuuden kannalta oleellisia 

asioita ei jäisi uupumaan. Käsikirjoitus on kivijalka, jonka varaan muu tuotanto ra-

kentuu. Käsikirjoituksella yritetään mm. hahmottaa tuotannon kokonaisuutta, hel-

pottaa kommunikointia rahoittajan, työryhmän tai muun ulkopuolisen tahon kans-

sa, sekä helpottaa kustannusarvion ja kuvausaikataulun suunnittelussa. (Aaltonen 

2002, 13 – 14.) 

Me teimme dokumenttimme ensimmäiseen versioon useamman käsikirjoitusversi-

on, ennen kuin saimme aikaan meitä molempia tyydyttävän käsikirjoituksen (LIITE 

3). Yritimme suunnitella sen mahdollisimman tarkasti, jotta kuvauksissa tietäisim-

me mitä pitää tehdä ja mitä tulee ottaa huomioon. Merkitsimme käsikirjoitukseen 
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myös mahdollisia haastattelukysymyksiä, sekä asioita, joita pitää selvittää ennen 

Tangomarkkinoita. Pituutta käsikirjoituksellemme tuli kaiken kaikkiaan seitsemän 

sivua. Myöhemmässä vaiheessa teimme myös leikkauskäsikirjoituksen, joka oli 

samalla myös kuvakäsikirjoitus uutta dokumenttielokuvaamme varten. Tämän kä-

sikirjoituksen teosta kerromme enemmän luvussa 7. 

5.4 Kaluston valinta ja tarkastus 

Kalustoa valittaessa tulee olla huolellinen, ettei mitään oleellista jää puuttumaan. 

Meidän tuli olla kaluston valinnan suhteen erittäin huolellisia, sillä kaluston suunnit-

telu-, varaus- ja tarkastusvaiheen jälkeen ei koululla ollut enää ketään, jolta oli-

simme voineet myöhemmin hakea puuttuvat kalustot tai vaihtaa rikkinäiset toisiin. 

Kaikki olivat kesälomilla. Kaluston valintaa vaikeutti se, että samaan aikaan oli 

menossa myös muita tuotantoja. Tangomarkkinat -viikon viikonlopulle osui Kausti-

sen kansanmusiikkijuhlat, johon muutama nuorempi opiskelija aikoi tehdä moni-

kameratuotannon. Myös he tarvitsivat kuvauskalustoa koululta. Asia saatiin sovit-

tua siten, että me kuvaisimme Sonyn HDV -kameroilla ja Kaustisten ryhmä Canon 

-kameroilla. 

Halusimme käydä kaluston läpi mahdollisimman tarkasti joten testasimme, että 

valokalusto toimii moitteettomasti ja että kaikissa kolmessa kamerassa on samat 

asetukset valmiina jo heti alusta lähtien. Edellisessä tuotannossa kävi niin ikävästi, 

että yhden kameran asetukset olivat erilailla kuin muissa. Jälkituotantovaiheessa 

siitä koitui ongelmia editoinnin yhteydessä ja dokumenttikin onnistui vain juuri ja 

juuri. 

Vaikka olimme varanneet tarvittavan kaluston jo hyvissä ajoin, jouduimme silti lai-

naamaan koulun ulkopuoliselle taholle yhtä kameraamme, sillä eräs aiemmin val-

mistunut opiskelija oli myös tekemässä omaa tuotantoaan. Hän oli sopinut koulun 

kanssa siitä, että saisi tarvittaessa lainata koulun kuvauskalustoa. Lainasimme 

hänelle kameraamme muutaman kerran, mutta lopulta päätimme, että moisesta 

turhasta kameroiden lainailusta tuotannon aikana koituisi vain ylimääräistä stres-
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siä. Pelkäsimme myös, että mikäli kamera olisi mennyt lainassa rikki, olisi tuotan-

tomme saattanut vaarantua. Kysymykseksi olisi noussut myös se, kuka olisi ollut 

vastuussa kameran rikkoutumisesta, sillä lainaamamme kalusto oli kuitenkin koko 

ajan meidän nimissämme. Emme enää lainanneet kameroitamme myöhemmässä 

vaiheessa ja hyvä niin. 
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6 TUOTANTO 

6.1 Kuvaukset 

Kuvaukset muodostavat yleensä melko pienen osan koko projektista suhteessa 

projektin muihin vaiheisiin. Silti ne ovat yksi tärkeimmistä dokumenttielokuvaan ja 

sen luonteeseen vaikuttavista tekijöistä ja juuri tämän vuoksi ne tuleekin suunnitel-

la erityisellä tarkkaavuudella ja huolellisuudella. Jouko Aaltonen (2006, 136) on 

haastatellut kirjassaan Markku Lehmuskalliota ja kertoo hänen olevan sitä mieltä, 

että elokuvan rakenne ja muoto syntyvät juuri kuvausvaiheessa.  

Vaikka emme käsikirjoituksen hylkäämisen jälkeen pystyneetkään suunnittele-

maan kaikkia kuvauksia täydellisesti, pyrimme kuitenkin parhaamme mukaan im-

provisoimaan kuvaustilanteissa. Myös me pidimme kuvauksia yhtenä dokument-

tielokuvamme tärkeimpänä osana. Paineita kuitenkin lisäsi se, että kuvaustilanteet 

olivat aitoja, eikä niitä olisi enää pystynyt uusimaan, mikäli niitä ei olisi saatu ker-

ralla purkkiin. 

Projektissamme oli kuvauspäiviä kaiken kaikkiaan 15, joista itse Tangomarkkinat 

kestivät viisi päivää. Näiden päivien aikana kuvasimme aktiivisesti lähes koko 

ajan, vaikka päivät olivatkin pitkiä ja uuvuttavia. Kaiken kaikkiaan saimme kuvattua 

paljon materiaalia sekä dokumenttia että markkinointimateriaalia varten, vaikka 

kuvausolosuhteet olivatkin välillä erittäin haastavia. Muita kuvauspäiviä olivat fina-

listien kuntotesti Alahärmässä ja Ilmajoen Musiikkijuhlilla esiintyminen, Meritangot 

Silja Linella ja nopeutuskuvien kuvaaminen Tangomarkkinoiden rakentumisesta 

useina päivinä. 

Jälkituotantovaiheessa päädyimme tekemään vielä kaksi lisäkuvauspäivää, joita 

emme alun perin olleet suunnitelleet. Nämä kuvaukset koostuivat kahden finalistin, 

Kaija Lustilan ja Marko Maunukselan, haastatteluista ja niiden kuvaamisesta. Nä-
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mä ylimääräiset kuvaukset venyttivät tuotantomme aikataulua, mutta eivät onnek-

semme kuitenkaan pilanneet mahdollisuuksiamme ajoissa valmistumiseen. Poh-

dimme näiden kuvausten vaikutusta dokumenttiimme kappaleessa 7. 

Ylimääräiset kuvauspäivät jälkituotantovaiheessa ovat yleensä hyvä juttu ajatelta-

essa dokumenttia itsessään, mutta budjetin ja aikataulutuksen kannalta katsottuna 

ei asia enää olekaan niin hyvä. Ylimääräisiin kuvauspäiviin uppoaa suuria summia 

rahaa ja koko projektin aikataulu voi venyä, aiheuttaen jälleen uusia lisäkuluja. 

6.1.1 Tuotannon eteneminen ja suunnitellun tyylin noudattaminen 

Tuotanto eteni sujuvasti ja pääasiassa suunnitelmiemme mukaan.  Ainoat mitkä 

muuttuivat heti kuvausten alkaessa, olivat käsikirjoitus ja osittain aikataulu. Kuva-

usten tavoitteeksi muodostui kuvata cinéma vérité tyylillä. Seurasimme finalisteja 

Tangomarkkinoiden ajan puuttumatta tilanteisiin tai haastattelematta heitä. Finalis-

tit tottuivat nopeasti alati seuraavaan kameraan, eivätkä he juuri reagoineet kuvaa-

jiin. Välillä he saattoivat oma-aloitteisesti kommentoida jotain kameralle tai katsoa 

kameraan, jolloin uskollisuus cinéma vérité tyylille rikkoutui. Emme kuitenkaan 

kieltäneet finalisteja reagoimasta kameraan, sillä emme halunneet, että he olisivat 

alkaneet miettimään kameran jatkuvaa läsnäoloa ja varomaan sanomisiaan. 

Tangomarkkinaviikon aikana kuvauspaikkoja oli todella monia. Jouduimme liikutte-

lemaan kalustoa mm. Seinäjoki Areenaan, Tangomarkkinoiden toimistolle (Lyseo), 

tangokadulle, Lakeuden ristin torniin ja moneen muuhun paikkaan. Kaluston kans-

sa tuli olla huolellinen, että jokaiseen kuvauspaikkaan tulisi mukaan kaikki tarvitta-

va ja ettei mitään menisi hukkaan tai rikkoutuisi. Jos olisimme olleet huolimatto-

mia, olisi tuotannon eteneminen voinut vaarantua, sillä emme olisi saaneet uutta 

kalustoa mistään. 
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6.1.2 Kuvausten organisointi 

Koska meillä ei kuvausvaiheessa ollut käsikirjoitusta mitä seurata, jouduimme 

suunnittelemaan jokaisen kuvauspäivän yksi kerrallaan. Tämä vaikutti kuitenkin 

lähinnä vain omiin kuvausaikatauluihimme, eikä niinkään kuvausryhmän aikatau-

luihin. Näin oli siksi, että olimme alun perin suunnitelleen aikataulut jokaiselle työ-

ryhmämme jäsenelle erikseen sen mukaan, miten he ehtisivät tulla auttamaan ku-

vauksissa. Emme siis enää pystyneet muuttamaan heille suunniteltuja aikatauluja. 

Organisointitaitomme joutuivat koetukselle myös työryhmän ohjaamisen kanssa, 

sillä se luotti siihen, että kerromme mitä seuraavaksi pitää tehdä. Valitettavasti 

oman kiireemme vuoksi emme ehtineet ohjaamaan työryhmää niin hyvin kuin mi-

ten meidän olisi tuottajina pitänyt pystyä ohjaamaan. Onneksi kuvausryhmämme 

muodostui kuitenkin melko oma-aloitteisista ihmisistä, eikä työryhmän ohjaamisen 

kanssa tullut sen suurempia ongelmia. 

Tehtävienjako muodostui siten, että työryhmän apua käytettiin vain pakottavissa 

tilanteissa, sillä halusimme kuvata mahdollisimman paljon itse. Teimme näin sen 

vuoksi, että tiesimme itse paremmin sen, millaista materiaalia pitäisi saada kuvat-

tua. Työryhmän tehtävienjako päätettiin sen mukaan, missä työtehtävissä olimme 

aikaisemmista tuotannoista huomanneet heidän olevan hyviä. Halusimme esimer-

kiksi yhden opiskelijatoverimme nimenomaan kuvaajaksi, sillä tiesimme, että hän 

on hyvä kuvaaja ja että hänellä on hyvä työmotivaatio. 

Hyvää organisointitaitoa vaadittiin myös erilaisten lupa-asioiden hoitamisessa. En-

simmäisten finalistien lauluharjoitusten yhteydessä, kysyimme YLEn tuotannon 

henkilökunnalta lupaa kuvata kenraaleissa ja suorissa lähetyksissä. Saimme 

myöntävän vastauksen ja kertoi miten kamerat tuli sijoittaa Seinäjoki Areenaan. 

Lisäksi kysyimme YLEn äänimiksaajalta luvan ottaa ääntä suoraan heidän ääni-

pöydästään kovalevytallentimelle.  Saimme luvan ja lopputuloksena olikin erittäin 

hyvälaatuista ääntä, jolla pystyimme jälkituotantovaiheessa paikkaamaan kame-

roiden huonolaatuista ääntä suorista lähetyksistä.  
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6.1.3 Haastavat kuvausolosuhteet 

Kuvausaikataulut olivat erittäin kiireiset Tangomarkkinaviikolla. Kuvauspäivistä 

muodostui keskimäärin noin 12 tunnin työpäiviä ja jokaiseen niistä mahtui monia 

erilaisia haastavia kuvaustilanteita. Yksi haastavimmista tilanteista oli kuvata 

Areenalla suorien lähetysten aikana, sillä lavan eteen sijoitettujen kameroiden tuli 

olla sellaisissa paikoissa, etteivät ne näkyneet YLEn kuvissa. Tästä johtuen suo-

raan lavan edessä oleva kamera oli liian matalalla, jolloin yleisön kyltit tulivat 

eteen. Samoin ylhäällä ja hieman sivussa oleva kamera oli niin kaukana, ettei 

zoomilla päässyt kovin lähelle.  

Lavan takana yksi kameraryhmä sai liikkua suhteellisen vapaasti ja se saikin hyvin 

kuvattua finalistien odottelua ja jännittämistä. Vaikka kyseinen kamera saikin poi-

mittua hyviä hetkiä, haasteeksi sille muodostui heikko ja vaihteleva valaistus. Val-

kobalanssia oli lähes mahdoton saada oikeanlaiseksi, sillä valojen väri vaihteli ko-

ko ajan ja suurimman osan ajasta oli niin hämärää, ettei kuvassa erottunut kuin 

ihmisten ääriviivat. Lisäksi lavan takana oli lähes mahdotonta saada keskusteluja 

nauhoitettua, mikäli lavalla oli jotain menossa, sillä kaikki lavalta kuuluvat äänet 

peittivät lavan takana kuuluvan puheen.  Äänen huonolle laadulle emme voineet 

juuri mitään, sillä esimerkiksi nappimikkien käyttö oli täysin mahdotonta, koska 

finalisteja ei voinut häiritä. Ainoa mahdollisuus oli yrittää poimia ääni kondensaat-

torimikrofonilla, mutta siitäkin huolimatta äänenlaatu oli erittäin heikkoa.  

Ulkokuvauksia hankaloitti vaihteleva sää. Vaikka sää suurimmaksi osaksi kuvaus-

ten aikana olikin poutaista, oli myös päiviä jolloin satoi vettä. Sade oli yleensä vain 

tihkua, mutta yhtenä päivänä satoi niin rankasti, ettemme voineet edes suunnitella 

menevämme ulos kuvaamaan.  Kaikeksi onneksi sadetta kesti vain jonkin aikaa, 

emmekä menettäneet mitään dokumentin kannalta oleellista tapahtumaa. Kame-

roiden sadesuojia jouduimme onneksemme käyttämään vain harvoin. 
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6.1.4 Kaluston toimivuus 

Käytössämme ollut kuvauskalusto toimi lähes ongelmitta koko projektin ajan. Oi-

keastaan ainoiksi teknisiksi ongelmiksi kuvausvaiheessa muodostuivat paristojen 

huono kesto Ediroll-kovalevytallentimessa, sekä viallinen kameran jalusta. Paristo-

jen loppumisesta aiheutuvat haitat pystyimme ehkäisemään ottamalla mukaan 

laitteeseen kuuluvan virtakaapelin. Tällöin meidän tuli kuitenkin äänittää kovalevy-

tallentimella paikoissa, joissa saisimme kytkettyä sen sähköverkkoon. Huonolle 

jalustalle emme voineet mitään. Juuri huonosta jalustasta johtuen osa kuvatusta 

materiaalista oli todella käyttökelvottoman näköistä. Kuvaajan olisi pitänyt tällöin 

ymmärtää jättää turhat panoroinnit ja tilttaukset pois, että materiaalista olisi saatu 

edes jotain irti. 

Käytössämme oli myös kuvaajan työtä helpottava kameran DVRig Pro -laite. Sen 

avulla saadaan kamera tuettua niin, että kuvasta tulee vakaampaa ja samalla se 

vähentää kuvaajan rasittumista pitkään kestävässä kuvaustilanteessa. Aluksi aras-

telimme sen käyttöä, mutta totesimme kuitenkin myöhemmässä vaiheessa, että 

emme olisi mitenkään voineet pärjätä ilman sitä. Koska jouduimme liikkumaan pal-

jon kameran kanssa, ei kameran jalusta olisi tullut kysymykseen. Ne olisivat olleet 

liian raskaita kantaa mukana koko päivän. Rigissä oli myös huonoja puolia: sitä oli 

esimerkiksi hankala riisua pois kuvaajan vaihtuessa. Rigistä johtuen kuvakulmat 

olivat melkein kokoajan samankaltaisia, vaikka alkusuunnitteluvaiheessa heitim-

mekin ilmoille, että haluamme saada paljon erilaisia kuvakulmia dokumenttiin.  

6.1.5 Moraalisten arvojen toteutuminen kuvauksissa 

Kuvausten tärkeimmäksi kohteeksi nousivat finalistit ja heidän ohjelmansa.  Py-

rimme saamaan nauhalle tapahtumia niin sanotusti lavan takaa, eli sellaista, mistä 

tavallinen television ja laulukilpailun katsoja ei tiennyt.  Haasteeksi nousi muuta-

missa kuvaustilanteissa se, missä menee moraalisten arvojen raja.  
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Kilpailu oli finalisteille rankkaa ja erityisesti finaalin karsinnan ja finaalin pudotusti-

lanteet nostivat tunteet pintaan ja pettymys oli pudonneilla suuri. Muutamassa ti-

lanteessa pudonneella finalistilla oli selvästi paha olla, joten koetukselle joutui ku-

vaajan moraaliset arvot, eli mitä kuvata ja mitä ei. On erittäin vaikeaa vetää rajaa 

siihen, mikä menee liian henkilökohtaiseksi kuvattavaksi. Mitä kokeneempi kuvaa-

ja tai esimerkiksi toimittaja on, sen hämärämpi rajasta varmasti tulee, sillä kokenut 

ammattilainen tietää, että mitä syvemmälle materiaalilla pääsee, sitä enemmän se 

kiinnostaa ihmisiä. Työryhmämme kokemattomuuden vuoksi tuo raja on matalalla. 

Eräällä kuvauskerralla kuvaaja käänsi kameran automaattisesti pois, kun finalisti 

tuli lavalta lähes itkien. Kuvaaja kuitenkin tiesi, että tässä olisi hyvää materiaalia 

dokumenttielokuvaa varten. Tilanne kuitenkin tuntui liian henkilökohtaiselta kuvat-

tavaksi. Pian kuvaaja kuitenkin rohkaistui ja jatkoi kuvaamista.  

Yleisesti ajatellen noudatimme asetettuja moraalisien arvoja. Emme häirinneet 

finalisteja tai kuvanneet tilanteita jotka olivat liian henkilökohtaisia. Onnistuimme 

myös kuvaamaan siten, että he esiintyvät ”hyvässä valossa” ja näitä tavoitteita 

noudatimme myös jälkituotannon aikana. 

6.2 Työryhmän toimivuus tuotannon aikana 

Työryhmämme koostui kuvaustilanteissa suurimmillaan meidän lisäksemme nel-

jästä muusta henkilöstä ja itse Tangomarkkinoilla meillä oli kaiken kaikkiaan seit-

semän ihmistä avustamassa eri tehtävissä. Yleensä koko työryhmä oli samassa 

kuvaustilanteessa, mutta oli myös tilanteita, joissa jouduimme ohjeistuksen jälkeen 

jättämään kuvaajat yksin, sillä jouduimme itse lähtemään muualle kuvaustehtäviin. 

Kuten aikaisemmin mainitsimme, oli onni, että työryhmämme koostui oma-

aloitteisista ihmisistä. Kaiken kaikkiaan työryhmän panos oli kiitettävä. 

Yleensä työryhmän koko oli riittävä, sillä se käsitti kuvaajan ja äänittäjän per ka-

mera. Kameroita oli parhaimmillaan kolme ja vain muutamiin tilanteisiin saimme 

kuvaussihteerin avuksi. Valitettavasti emme pystyneet järjestämään jokaiseen 

ryhmään kuvaussihteeriä, sillä pienenkin työryhmän saaminen kesällä oli todella 
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hankalaa. Kuvaussihteerin muistiinpanoista olisi ollut hyötyä jälkityövaiheessa, kun 

materiaalia alettiin katsoa läpi, mutta jouduimme joka tapauksessa käymään mate-

riaalin läpi ennen editoinnin aloittamista. Teimme siis kaseteista aikakoodilistat 

samalla kun katsoimme materiaalia läpi, eikä tarvetta kuvaussihteerille oikeastaan 

ollutkaan. 
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7 JÄLKITUOTANTO 

7.1 Jälkituotannon aikataulut ja niiden toteutuminen 

Suunnittelimme jälkituotannon aikataulun alustavasti jo esituotantovaiheessa. 

Määritimme tuotantosuunnitelmaan, että se kestäisi 20.7–16.10.2009 välisen ajan. 

Aikataulumme kuitenkin venyi huomattavasti, sillä emme mm. olleet osanneet va-

rautua niin suureen materiaalimäärään, mitä meillä lopulta oli käsissämme. Kuva-

tun materiaalin tarkastamiseen kului noin kuukausi enemmän aikaa kuin olimme 

suunnitelleet. Lisäksi hankaluudet editointivaiheessa pitkittivät dokumenttieloku-

vamme valmistumista. 

Dokumenttielokuvamme editointiin ja muuhun jälkituotantoon kului aikaa materiaa-

lin tarkastuksen jälkeen vajaa kuusi kuukautta. Meillä ei todellakaan olisi ollut 

mahdollisuutta toteuttaa koko dokumenttielokuvan tuotantoa kolmessa viikossa, 

joten onneksemme saimme yhdistettyä työharjoittelun tähän tuotantoon. Jälkituo-

tantovaihe vei paljon aikaa kirjallisen osuuden aikataulusta, mutta teimme molem-

pia töitä osittain yhtä aikaa, joten ongelmia ei päällekkäisestä aikataulutuksesta 

juuri koitunut.   

Jälkituotantoaikataulumme pitkittymiseen vaikuttivat myös ulkopuoliset tekijät. Ker-

roimme aikataulutuskappaleessa 5, että jälkituotannon osalta aikataulun suunnitte-

lu oli vaikeaa tulevien lukujärjestysmuutosten vuoksi. Aikataulu ei siis täysin pitä-

nyt paikkaansa enää syksyllä, kun lukujärjestykset päivitettiin.  Se ei kuitenkaan 

vaikuttanut suuressa määrin, sillä kyse oli vain muutamista päivistä.  Suuren mate-

riaalimäärän ja uusien lisäkuvausten aiheuttamat viivästykset pidensivät jälkituo-

tannon aikataulua kevään puolelle, jolloin editointiluokassa alkoi olla jo enemmän 

nuorempien opiskelijoiden tunteja. Jouduimme tuolloin rajoittamaan editointiluokan 

käyttöä ja aikataulumme venyi entisestään. 
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7.2 Materiaalin tarkastaminen ja markkinointimateriaalin koostaminen 

Aloitimme dokumentin jälkityöt heti Tangomarkkinaviikon jälkeen. Kuvamateriaalia 

oli kertynyt tähän mennessä kaikista kuvauksista yhteensä noin 64 tunnin kasettia. 

Ensimmäinen haasteemme oli selvittää, mitä kaikkea materiaalia oli kuvattu. Kä-

vimme läpi jokaisen kasetin ja kirjoitimme niistä aikakoodit ja sisällöt ylös, jotta 

myöhemmin materiaalia olisi helppo käsitellä ja tarvittava kuvamateriaali löytyisi 

nopeasti. Materiaalin läpikäyminen helpotti myös dokumentin rakenteen suunnitte-

lua, sillä sitä suunniteltaessa tiesimme, mitä materiaalia eri työryhmän jäsenet oli-

vat kuvanneet. Materiaalia oli yksinkertaisesti niin paljon, että vaikka tiesimme mitä 

se sisältää, oli vaikeaa vetää raja siihen, mitä dokumentissa käytettäisiin ja mitä ei.  

Materiaalin tarkastuksen jälkeen synkronoimme Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:tä 

varten eri kameroiden kuvat keskenään, mikäli kameroita oli ollut useampi samas-

sa kuvaustilanteessa. Teimme näin siksi, että he pystyisivät etsimään suuresta 

materiaalimäärästä haluamansa ja saman tien löytämään kaikki kuvat kyseisistä 

tilanteista. Tiesimme kyseisen työvaiheen helpottavan meidänkin työskentelyäm-

me editointivaiheessa. 

7.3 Editointi 

Dokumenttielokuvan editointivaihe voi olla todella moniulotteinen. Se voidaan to-

teuttaa monella eri tavalla ja jokaisella leikkaajalla onkin omat työskentelytavat. 

Myös editoitavan työn aihe ja tyyli vaikuttavat siihen, miten niitä työstetään. Tekeil-

lä voi olla esimerkiksi seurantadokumentti, jolloin sen editointi voi alkaa jo ensim-

mäisten kuvausten jälkeen. Sitä voidaan työstää pikkuhiljaa niin kauan, kunnes 

dokumentti on valmis.  

Jouko Aaltonen (2006, 147–151) kertoo kirjassaan eri dokumenttielokuvien tekijöi-

den tavoista lähteä tekemään leikkausta. Hänen mukaansa oppikirjat kertovat leik-

kaamisen olevan lineaarisesti etenevä prosessi, mutta ettei todellisuus ehkä vas-

taa niiden antamaa käsitystä. Dokumenttielokuvien tekijät ovat lähestyneet aihei-
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taan monilla eri tavoilla. Muutamat tekijät ovat kertoneet, että leikkauksen on teh-

nyt projektin ulkopuolinen henkilö, mikäli aihe on ollut tekijöille liian henkilökohtai-

nen. Toiset taas kertovat hoitaneensa leikkauksen itse juuri siksi, että aihetta on 

ollut helpompi käsitellä, koska se on ollut henkilökohtainen.  

Aaltonen (2006, 147–151) kertoo, että dokumentin konkreettista leikkausta on läh-

detty myös tekemään monin eri tavoin. Osa tekijöistä tekee dokumentin rungon 

ensin, kun toiset saattavat rakentaa ensin kokonaisia kohtauksia täysin irrallisina 

toisistaan ja sitten myöhemmin vasta koostaa ne eheäksi kokonaisuudeksi. Kiti 

Luostarinen oli haastattelussaan painottanut intuition tärkeyttä leikkausvaiheessa. 

Hänen mukaansa tällaisessa ”subjektiivisessa leikkaamisessa” ohjaaja ja leikkaaja 

eivät edes etsi syitä miksi tietyt kuvat valitaan dokumenttiin, vaan leikkaus tapah-

tuu täysin intuition mukaan. Toiset taas saattavat pyöritellä materiaalia pitkään 

leikkauspöydällä löytääkseen juuri oikeat kuvat ja muutamat voivat visioida doku-

menttinsa jo pitkälle etukäteen. Tässä oli vain muutama esimerkki Aaltosen kirjas-

ta, mutta jo nuo kertovat sen, miten eri tavoin leikkausta voi lähestyä tai lähteä 

tekemään. 

Meidän dokumenttielokuvamme editointi alkoi heti, kun saimme tarkastettua ja 

synkronoitua Tangomarkkinoilla kuvatun materiaalin. Aloitimme editoinnin sillä pe-

riaatteella, että keräsimme Avid Media Composer -projektiin yhdelle aikajanalle 

parhaita kohtia, mitä olimme kuvanneet. Noista kohdista sitten valikoimme mitä 

jättäisimme ja pitäisikö jotain mahdollisesti vielä lisätä aikajanalle.  

Alkuvaiheen editointia helpotti se, että materiaali oli jo valmiiksi synkronoitua. Näin 

meillä oli automaattisesti kaikki kolme kameraa käytettävissämme, kun valitsimme 

aikajanalle materiaalia ja aloittelimme raakaleikkauksen työstöä. Pohdimme välillä 

lähdimmekö tekemään editointia parhaalla mahdollisella tavalla, mutta aikaisempi-

en tuotantojen pohjalta tunsimme kyseisen lähestymistavan luontevaksi. Lisäksi 

emme ehkä olisi osanneet lähestyä materiaalia muuten, sillä sitä oli niin paljon, 

ettemme olisi tienneet miten aloittaa editointia. 
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Editointi koko projektimme aikana oli välillä ylämäkeä ja välillä alamäkeä. Ajoittain 

työ ei tuntunut sujuvan ja silloin meidän täytyi ottaa hieman etäisyyttä editointiin. 

Pienien taukojen jälkeen osasimme jälleen nähdä materiaalin erivalossa ja jatkaa 

editointia uusin ideoin. Meidän kohdallamme tämä toimintatapa toimi ja huo-

masimme myös työskentelymotivaation pysyvän korkeammalla pienien taukojen 

ansiosta. 

Tärkeiden asioiden löytäminen. Aloitellessamme dokumentin editointia, tiesim-

me jo tärkeät tilanteet, kuten finaalin karsinnan ja finaalin, jotka halusimme tavalla 

tai toisella osaksi dokumenttia. Mielestämme kyseisissä tilanteissa kuvatuissa ma-

teriaaleissa oli suuria tunteita, sekä jännitystä, jonka näki vain lavan takana. Ha-

lusimme dokumenttiin tunnetta ja sitä saimme tallennettua parhaiten pudotus tilan-

teissa. Pudonneiden finalistien pettymys ja jatkoon päässeiden ilo kertoi paljon 

siitä, kuinka tosissaan he olivat mukana kilpailussa. Nämä tunnelmat halusimme 

alusta alkaen välittää katsojille.  

Finaalin karsinnan ja finaalin lisäksi pidimme tärkeinä sellaisia tilaisuuksia ja tilan-

teita, mitkä eivät olleet julkisia. Ajattelimme näin siksi, että ne kiinnostaisivat ylei-

söä, koska he eivät tiedä, mitä ”lavan takana” oikein tapahtuu.  Tavoitteena oli vä-

littää katsojalle tieto siitä, että finalistien ohjelma oli todella kiireistä ja siihen kuului 

paljon muutakin, kuin se mitä televisiosta näytettiin. Tällaisia tilanteita olivat muun 

muassa esiintymiset muutamissa eri paikoissa, lehdistötilaisuudet ja harjoitukset.  

7.3.1 Editoinnin hankaluudet ja niiden selvittäminen 

Suuresta materiaali määrästä johtuen, meillä oli vaikeuksia rajata mitä dokumen-

tissa näytetään ja mitä ei. Osittain rajausta hankaloitti se, että pidimme joistain 

kohdista niin paljon, ettei niitä mielestämme voinut jättää pois. Meidän täytyi todel-

la puntaroida, että mikä on tärkeää lopputuloksen kannalta. Se oli vaikeaa myös 

siksi, että emme osanneet alkuvaiheessa hahmottaa dokumentin kaarta kovin hy-

vin, vaan laitoimme satunnaisesti mielestämme hyviä materiaaleja editointiprojek-

tiin.  
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Editointivaiheen edetessä totesimme kuitenkin, että dokumentista ei tule kovin 

eheää kokonaisuutta, ellemme saisi siihen jotain, mikä kuljettaisi dokumentin läpi. 

Yritimme hakea ratkaisua ongelmaan opettajan avulla. Opettaja Jukka Saarela 

näytti meille erilaisia dokumentteja ja kertoi niiden aloitustavoista, jotta löytäisimme 

erilaisia lähestymistapoja dokumenttiimme. 

Turhautumisemme helpotti ja saimme uusia ideoita. Parin erilaisen idean jälkeen 

löysimme hyvän vaihtoehdon dokumentin aloitukseen. Tämä vaihtoehto oli johda-

tella katsojaa dokumenttiin lehtiotsikoiden ja kuvien avulla. Kehittämämme aloitus 

toteutettiin Adobe AfterEffects -ohjelmalla ja kerromme siitä tässä kappaleessa 

myöhemmin lisää.  

Vaikka saimme dokumenttielokuvamme aloituksen selvitettyä, jouduimme totea-

maan, ettei silloinen materiaalimme riittänyt siihen, että olisimme saaneet doku-

mentin toimimaan. Tiesimme, että asialle täytyisi tehdä jotain. Pohdiskelimme, mi-

kä olisi se oikea ratkaisu dokumentin ”pelastamiseksi”. Emme halunneet kaikkitie-

tävää kertojaa, koska halusimme kertoa finalistien tarinan heidän omien sanojensa 

ja tekojensa kautta. Materiaalista ei kuitenkaan löytynyt tarpeeksi hyviä keskuste-

luja. Tämän johdosta päädyimme siihen, että finalistin haastattelu voisi toimia do-

kumentin eteenpäin vievänä osana. Tuotannon aikana pyrimme tasapuolisesti ku-

vaamaan finalisteja, mutta kuin itsestään kaksi finalistia nousi eniten esiin. Kaija 

Lustila ja Marko Maunuksela seurustelivat ihmisten kanssa ja olivat paljon enem-

män esillä kuin muut finalistit. Molempien selvittyä finaaliin asti heistä oli myös ma-

teriaalia koko Tangomarkkinaviikon ajalta.  Täten päätimme, että heidän haastatte-

lujensa avulla saataisiin tehtyä siirtymät eri tilanteiden välillä paremmin. Toisin sa-

noen, jälkityövaiheeseen tuli kaksi kuvauspäivää lisää, joita emme alun perin olleet 

suunnitelleet.  

Ennen näitä kuvauspäiviä jouduimme suunnittelemaan mitä haluamme saada 

haastatteluissa selville. Kävimme dokumenttimme cinéma vérité -tyylistä versiota 

läpi ja mietimme, miten sitä voisi parantaa. Kuvittelimme kohtauksiin Kaijan ja 

Markon puhetta aina tilanteeseen liittyen. Tämän jälkeen aloimme tehdä leikkaus-

käsikirjoitusta, joka oli samalla myös kuvakäsikirjoitus (LIITE 4). Tällöin pystyimme 
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suunnittelemaan myös sen, mitä haastatteluissa pitää tulla ilmi ja mitä kysymyksiä 

vaaditaan, että saisimme haluamamme vastaukset. Leikkauskäsikirjoituksen poh-

jalta kirjoitimme molemmille, sekä Kaijalle, että Markolle omat haastattelukysy-

mykset. 

Elina Saksala (2008, 151) kertoo, että leikkauskäsikirjoitus on toimittajan suunni-

telma siitä, miten dokumentti tulee kokonaisuudessaan rakentumaan. Hänen mu-

kaansa laadukas leikkauskäsikirjoitus on sellainen, että ulkopuolinen lukija ymmär-

tää, millainen dokumentti on syntymässä. Hän myös toteaa, että mitä paremmin ja 

huolellisemmin leikkauskäsikirjoitus on tehty, sitä paremmin leikkausaikataulussa 

pysytään. Huomasimme tämän, sillä tehtyämme huolellisesti suunnitellun leikkaus- 

ja kuvakäsikirjoituksen, ei dokumenttielokuvan editointivaiheessa tullut ongelmia 

juuri lainkaan liittyen sen rakenteeseen tai sen koostamiseen. Lisäksi editointi alkoi 

sujua paremmin.  

Aluksi mietimme, että haastattelut kuvattaisiin haastateltavien kotona, mutta Kaija 

kertoi haluavansa, että haastattelu kuvattaisiin jossain muualla. Hänen haastatte-

lunsa kuvattiin Kurikassa, Hotelli Pitkä-Jussissa 24.2.2010. Kävimme paikan pääl-

lä tutustumassa tiloihin, joista olimme olleet sähköpostitse yhteydessä Hotelli Pit-

kä-Jussiin. Aluksi aioimme kuvata Kaijan haastattelun hotellin ravintolasalissa, 

mutta ystävällisen vastaanottovirkailijan ehdotuksesta kävimme katsomassa hotel-

lin takkakabinettia. Ihastuimme kabinetin sisustukseen sekä seinien pintamateriaa-

liin. Takkakabinetissa oli lämmin tunnelma ja seinien pintamateriaalissa oli tiettyä 

tyylikkyyttä, joka mielestämme sopi Kaijan luonteeseen. Haastattelu sujui oikein 

hyvin ja saimme Kaijalta paljon hyviä vastauksia dokumenttiin.  

Marko Maunukselan haastattelu kuvattiin hänen kotonaan, vaikka häntäkin hieman 

arvelutti näyttää kotiaan ulkopuolisille. Myös Markon haastattelu onnistui ja hänel-

täkin tuli hyvää informaatiota. Harmiksemme emme ehtineet ajanpuutteen vuoksi 

panostamaan valaistukseen niin paljon kuin olisimme halunneet.  

Kuvasimme Kaijan ja Markon haastattelut kokonaan omin voimin. Toinen toimi 

haastattelijana, kun toinen kuvasi puoli- ja lähikuvaa haastateltavasta. Mukana oli 
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myös toinen kamera, joka oli ns. kylmäkamera, eli siinä ei ollut kuvaajaa ollen-

kaan. Näin saimme varmuuden siitä, että ainakin toinen kuva oli kokoajan käyttö-

kelpoista ja siihen oli helppo leikata toisen kameran kuvaa.  Mukanamme oli myös 

kolmas kamera, jota käytimme ulkokuvauksissa. Otimme ulkokuvauksia varten 

oman kameran sen vuoksi, ettei kameraan kondensoidu vettä, kun sitä kuljetetaan 

kylmästä lämpöiseen. Pakkasta kuvauspäivinä oli n. 20 astetta. 

7.3.2 Haastattelujen vaikutus editointiin ja lopputuotokseen 

Kaijan ja Markon haastattelujen jälkeen aloitimme editoinnin tavallaan alusta. En-

simmäinen Tangomarkkinoilta kuvatuista materiaaleista koostuva raakaversio en-

nen haastatteluja oli kestoltaan n. 30 minuuttia. Aloimme poimia kyseisen raaka-

version ympärille pätkiä haastatteluista, jotka kertoivat haastatelluista henkilöistä 

jotain uutta tai jotain minkä avulla pystyimme rakentamaan siirtymät tilanteista toi-

siin. Tällöin dokumenttimme tyyli muuttui ja siitä tuli seurantadokumentti. Vaikka 

aikaisemmat versiot dokumentista olivat juoneltaan käyttökelvottomia, oli niiden 

ympärille silti helppo lisätä haastatteluja. Vilkuilimme tässä vaiheessa hieman te-

kemäämme leikkauskäsikirjoitusta, mutta emme kuitenkaan noudattaneet sitä or-

jallisesti.  

Työ alkoi edetä todella sujuvasti ja dokumentin kaari alkoi hahmottua nopeasti. 

Suurimmaksi kysymykseksi nousi muun muassa se miten dokumentti jatkuisi jo 

tehdyn alun jälkeen. Tavoitteena tietenkin oli herättää katsojan mielenkiinto heti 

alusta alkaen. Teimme alusta muutamia eri versioita, jotta löysimme oikean aloi-

tuksen. Valitsimme siihen mielenkiintoisen kommentin haastatteluista sekä talvista 

kuvituskuvaa. Ajattelimme sen herättävän hämmennystä katsojissa sillä Tango-

markkinathan on kesätapahtuma ja siksi varmasti ajatellaan siitä kertovan doku-

mentin olevan ”kesäinen”.  

Kokonaisuudessaan dokumentti vuorottelee Kaijan ja Markon haastattelujen sekä 

Tangomarkkinoilta kuvatun materiaalin kanssa. Meille oli kuitenkin selvää, että 
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pyrimme laittamaan molempien haastatteluja yhtä paljon. Emme silti laskeneet 

mitään sekuntimääriä ja haastatteluja laitettiin sitä mukaa, kuin tuntui hyvältä.  

Pyrimme saamaan dokumenttiin myös Kaijan ja Markon tunteita laulukilpailun ajal-

ta. Haastattelussa käy esimerkiksi ilmi se, että Markolla oli Tangomarkkinaviikolla 

kurkkutulehdus, joka vaikeutti valmistautumista ja vaaransi koko finaaliin osallis-

tumisen. Näillä keinoilla dokumentti pitää katsojan mielenkiinnon yllä loppuun asti.  

Haastattelujen lisäämisen jälkeen dokumentin raakaversiolla oli kestoa n. 50 mi-

nuuttia. Tämä oli ensimmäinen versio, jota näytimme myös ulkopuolisille. Palaute 

oli positiivista ja rakentavaa. Tiesimme kuitenkin, että mikäli tarjoaisimme doku-

menttiamme YLElle, pitäisi dokumenttia vielä lyhentää. Olimme tässä vaiheessa 

kuitenkin todella tyytyväisiä aikaansaannokseemme emmekä olisi tahtoneet sitä 

lyhentää. Otimme kuitenkin ohjaavan opettajamme Jukka Saarelan neuvoista vaa-

rin ja aloimme lyhentää dokumenttia muun muassa kohdista joihin olimme rakas-

tuneet. Kyseisten kuvien poistaminen harmitti meitä, mutta tiesimme sen olevan 

tärkeää lopullisen tuotoksen kannalta. Tällä alalla on osattava varoa materiaaliin 

kiintymistä, sillä lopulta ne eivät välttämättä palvele lopullista tuotetta ja sen tarkoi-

tusta. Me olimme jo tehneet sen virheen, että olimme kiintyneet materiaaliin, mutta 

sen ymmärtäessämme pidimme pieniä taukoja editointiin ja pian näimme materi-

aalin taas uusin silmin. Tauot helpottivat sitä, että näimme, etteivät tietyt kuvat 

enää toimineet dokumenttielokuvassa ja niiden poisjättäminen helpottui.  

Lopulta saimme tiivistettyä dokumenttielokuvamme puoleen tuntiin. Tiivistämisen 

lisäksi saimme kuitenkin lisättyä lopulliseen tuotokseen hieman uutta materiaalia. 

Lyhentämisen takia osa dokumenttielokuvamme alkuperäisestä tarkoituksesta 

kärsi, sillä jouduimme poistamaan paljon lavan takaa kuvattua materiaalia ja muita 

tilanteita. Nämä poistetut kohtaukset olisivat antaneet katsojalle paremman käsi-

tyksen siitä, kuinka rankka finalistien ohjelma Tangomarkkinoiden aikana oli. Nyt 

dokumenttielokuvamme keskittyy Kaijaan ja Markoon sekä laulukilpailun etenemi-

seen. Olemme kuitenkin tyytyväisiä dokumenttielokuvaamme, sillä saimme tehtyä 

siitä paljon tiiviimmän paketin. 
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7.4 Varmuuskopiointi 

Suuresta raakamateriaalimäärästä tiesimme, että tarvitsisimme dokumentin työs-

tämistä varten paljon muistia koulun verkosta, johon yleensä tallennamme kaikki 

projektit. Työharjoittelun takia meidän täytyi ottaa kaikki parhaat materiaalit koneel-

le, joten tilaa tarvittiin enemmän kuin pelkän dokumentin editointiin olisi tarvittu. 

Saimmekin tilaa mukavasti, mutta huomattuamme, että materiaali ei millään tulisi 

mahtumaan verkkoon, pyysimme koululta käyttöömme 500 Gb:n ulkoisen kovale-

vyn. Tässä päätöksessä oli omat riskinsä, sillä mikäli kovalevy olisi jostain syystä 

rikkoutunut, olisimme menettäneet kaiken ja joutuneet aloittamaan alusta. Onnek-

semme kovalevy toimi hyvin, eikä ongelmia sen kanssa tullut.  

Emme tehneet kovalevystä missään vaiheessa täydellistä varmuuskopiota, sillä 

meillä ei ollut resursseja siihen. Aloitettuamme raakaleikkauksen työstön, ru-

pesimme kopioimaan Avid Media Composer -projektin projektitietoja säännöllisesti 

verkkoon. Näin varmistimme edes sen, että mikäli kovalevylle tapahtuisi jotain, 

saisimme projektitietojen avulla haettua materiaalit uudelleen Avidiin Media Com-

poseriin. Tässä vaiheessa olimme kuvanneet jo 74 tunnin kasettia ja jos olisimme 

joutuneet ajamaan kaikki uudelleen koneelle, olisi edessä ollut todella kova työ.  

Materiaalin lisäännyttyä haastattelujen myötä ulkoinen kovalevy alkoi jäädä pie-

neksi, joten pyysimme koululta 1 Tb:n ulkoisen kovalevyn, jolle siirsimme koko 

projektin. Samalla uusi isompi kovalevy alustettiin FAT32-formaattiin, sillä kou-

lumme editointi luokkaan oli juuri tuotu uusia Apple Macintosh -koneita vanhojen 

PC-koneiden tilalle. Jatkoimme editointia ja projektitietojen varmuuskopiointia. 

Saimme projektin kunnialla loppuun ilman ongelmia tallennusmuotojen kanssa. 

7.5 Värinmäärittely 

Värinmäärittelyä miettiessämme halusimme värimaailman olevan mahdollisimman 

luonnollinen ja jokaisessa kuvassa tilanteeseen sopiva. Editointivaiheessa aloim-

me miettiä, että tahtoisimme Tangomarkkinoilta kuvattujen materiaalien olevan 
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värikylläisiä ja kesäisen oloisia. Lisäksi mielestämme värikkäät kuvat Tangomark-

kinoilta kuvastavat sitä, että dokumenttielokuvassamme muistellaan noita tilantei-

ta. 

Tangomarkkinoilla kuvatun materiaalin kuvaustilanteet vaihtelivat paljon ja siitä 

muodostuikin melkoinen haaste värinmäärittelyvaiheessa. Ulkona kuvatut materi-

aalit olivat pääsääntöisesti hyvännäköisiä, mutta Seinäjoki Areenassa kuvatuissa 

materiaaleissa olikin tekemistä. Areenassa kuvattu materiaali oli pääasiassa tum-

maa ja väreiltään todella vaihtelevaa. Tummien kuvien vaalentaminen sai ne hel-

posti näyttämään rakeisilta ja oli vaikeaa arvioida milloin kuva meni liian rakeisek-

si. Kuvan rakeisuuden, tummuuden ja vaaleuden arviointia vaikeutti se, että edi-

tointiluokassa käytettävät monitorit näyttivät kuvan paljon tummempana ja kontras-

tisempana, kuin mitä Mac-koneen näyttö. Opettajamme Jukka Saarelan mukaan 

monitorin pitäisi näyttää kuva täysin oikein, mutta emme silti luottaneet sen ku-

vaan, koska kuvausvaiheessa kamera ei ollut näyttänyt kuvaa niin tummana. Teh-

täväksemme tuli siis löytää oikeat asetukset tekemällä erilaisia värimäärittelyjä. 

Teimme useita erilaisia testipätkiä ja tarkastelimme niitä plasma-, LCD- ja kuva-

putkitelevisioista. Kaikki televisiot näyttivät kuvan hieman eri tavoin. LCD- ja plas-

matelevisioissa kuva näytti helposti todella rakeiselta ja värisävyt olivat usein har-

mahtavia. Kuvaputkitelevisioiden kuva oli taas tummempaa, jolloin rakeisuus ei 

näkynyt kovin helposti ja värit olivat kylläisempiä. Puntariin siis joutui se, että min-

kä mukaan tekisimme lopullisen värimäärittelyn. Lopulta päädyimme tekemään 

dokumenttielokuvamme lopullisen värinmäärittelyn sen perusteella, että se näytti 

kohtuullisen hyvältä, katsoi sitä mistä tahansa televisiosta.  

7.6 Äänien jälkityöt 

Dokumenttielokuvamme äänien kanssa riitti jonkin verran tekemistä. Äänessä oli 

kohinaa, taustahälyä, henkilöt eivät puhuneet kameran suuntaan, jolloin heidän 

äänensä kuului todella huonosti, sekä monia muita lieviä häiriötekijöitä. Vaikka 

dokumenttielokuvamme ääni ei ollutkaan täydellistä, emmekä saaneet sitä jälkitöi-
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den aikana korjattua virheettömäksi, olimme silti tyytyväisiä lopputulokseen. Ku-

vamateriaaliin mielestämme kuuluu hienoinen ”rosoisuus”, sillä ne sopivat kuvaa-

miimme tilanteisiin ja aitous oli yksi asia minkä pidimme mielessä koko jälkituotan-

non ajan. Emme siis äänien jälkitöissä pyrkineet tekemään ihmeitä, vaan saamaan 

tasot ja efektit kuntoon, sekä hieman poistamaan kohinaa yms. 

Haastattelujen äänet olivat kohtuullisen hyvälaatuisia, sillä ne tehtiin langallisella 

nappimikillä, mikä vähensi kohinaa äänessä. Vaikka nappimikkien hyvä puoli oli 

se, että äänen ei tullut juurikaan kohinaa, oli muita ääniä mitä ne poimivat vähän 

liiankin hyvin. Haastateltavien liikkuessa ne kahisivat heidän vaatteitaan vasten, 

aiheuttaen pieniä häiriöitä ääneen. Lisäksi Kaijan haastattelun yhteydessä nappi-

mikki tallensi takkakabinetissa olleen kylmäkaapin hurinan, jota emme olleet kuva-

ustilanteessa havainneet sammuttaa. Poistimme haastattelu äänistä kauttaaltaan 

hieman kohinaa ja laskimme äänen tasoja, mutta koska puheesta sai hyvin selvää, 

emme yrittäneet muokata ääniä liikaa. Pelkäsimme, että liialla muokkaamisella 

ääni ei enää kuulostaisi aidolta. Tiesimme myös sen, ettei meillä ollut tarvittavia 

taitoja, että olisimme osanneet käsitellä ääntä kunnolla, joten senkin takia näimme 

parhaaksi tehdä vain hienosäätöä mm. haastatteluääniin. 

Tangomarkkinoilta kuvatun materiaalin äänissä oli todella paljon vaihtelua. Tilasta 

ja henkilöistä riippuen, saattoi äänessä olla kaikua tai kohde puhui liian hiljaa. 

Huonon äänenlaadun takia täytyi myös karsia materiaalia, mutta onneksi ei kovin 

paljoa. Areenassa kuvatuissa lavantakaisissa materiaaleissa ei puheesta saanut 

kuin paikka paikoin selvää, sillä lavalta kuuluva musiikki ja puhe olivat niin voimak-

kaita, että mikään käyttämämme mikrofoni ei olisi puhetta pystynyt kunnolla poi-

mimaan.  Useissa kohdissa, pidimme kuvan tunnelmaa niin tärkeänä, että vaikka 

sen oma ääni oli käyttökelvotonta, niin yhdistimme sen ääneen joka oli nauhoitettu 

YLEn äänipöydän kautta kovalevylle. Kovalevyäänillä saimme äänet suorien lähe-

tyksien lauluesityksiin, sekä juontoihin. Ääni oli todella hyvälaatuista ja se pelasti-

kin monta kohtaa, joihin ei kameroihin tallentunutta ääntä voinut käyttää.  

Kaikkein vaikeimmaksi äänien jälkityöstössä osoittautui Pro Tools -ohjelman käyt-

tö. Muutamien äänikurssien pohjalta tiesimme jotain perusasioita äänenkäsittelys-
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tä, mutta emme koskaan olleet käyttäneet tuota ohjelmaa kunnolla, joten emme 

nytkään osanneet käyttää sitä. Pyysimme apua eräältä nuoremmalta opiskelijalta, 

jonka tiesimme osaavan äänenkäsittelyä. Hän kertoi kuitenkin, ettei hallinnut Pro 

Tools -ohjelmaa juuri ollenkaan ja neuvoi käyttämään Avid Media Composerin 

omia äänenkäsittelytyökaluja. Aluksi yritimme kokeilla eri säätöjä, mutta asiaan 

vihkiytymättömänä oli vaikea kuulla eri säätöjen vaikutuksia, eivätkä äänet aina-

kaan parantuneet. Emme voineet kysyä juuri sillä hetkellä opettajiltakaan apua, 

koska paikalla ei ollut yhtään ainutta opettajaa, joka olisi osannut äänen jälkitöitä. 

Päädyimme siis vain tarkistamaan äänien efektit ja tasot.  

Myöhemmin kävimme äänet opettajan kanssa läpi. Kerroimme, ettemme osanneet 

käyttää Pro Tools -ohjelmaa tarpeeksi hyvin, että olisimme käyttäneet sitä äänien 

muokkaamiseen. Tuolloin opettajamme Jukka Saarela ehdotti, että kokeilisimme 

muokata niitä Adobe Soundbooth -ohjelmalla. Hän näytti kuinka äänet saataisiin 

vietyä ohjelmaan ja opasti millä saisimme esimerkiksi kohinaa ja pieniä häiriöääniä 

poistettua. Opettajan neuvojen mukaan kuuntelimme jokaisen ääniraidan yksitel-

len ja pyrimme parantamaan niitä taitojemme mukaan. Soundbooth -ohjelman 

käyttö oli suhteellisen yksinkertaista ja saimmekin äänen mieleiseksemme.  

Näistä ongelmista äänenjälkikäsittelyohjelmien kanssa opimme sen, että oli ky-

seessä mikä tahansa työvaihe, tulisi perehtyä sen tekemiseen jo hyvissä ajoin 

etukäteen tai hankkia joku tekemään työ. Näin vältettäisiin se, ettei aikaa menisi 

hukkaan ja työ valmistuisi ajallaan, ilman ongelmia. Huolellisella perehtymisellä 

myös varmistettaisiin lopputuotteen onnistuminen parhaalla mahdollisella tavalla. 

7.7 Grafiikat 

Dokumenttimme editoinnin edetessä tuli ajankohtaiseksi päättää, miten se alkaisi 

ja loppuisi. Halusimme johdattaa katsojat vuoden 2009 Tangomarkkinoille näyttä-

mällä heille materiaalia aikaisemmista tapahtumista, joissa finalistit olivat olleet 

mukana. Päätimme näin siksi, että dokumenttielokuvassamme ei ollut aikaa kerra-

ta tapahtumia ajalta ennen Tangomarkkinoita, mutta pidimme niitä tärkeänä do-
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kumentin tarinaan johdattelevana tekijänä. Alun kuvat ja tekstit eri tapahtumista 

kertovat osan siitä, mitä kaikkea finalistit kokivat ennen Tangomarkkinoita. Näin 

ollen dokumentissa ei kulu liikaa aikaa aikaisempiin tapahtumiin, sillä dokumentin 

tarkoitus oli keskittyä Tangomarkkinaviikon tapahtumiin.  

Toteuttamaamme aloitusta voidaan kutsua myös ohjelmatunnukseksi. Elina Sak-

salan (2008, 132) mukaan sen tarkoitus on kertoa katsojalle muutamassa sekun-

nissa, mistä ohjelmassa on kyse ja miksi sitä kannattaa jäädä katsomaan. Ohjel-

matunnus tekee katsojaan vaikutuksen kuvien, tekstin ja äänimaailman kautta.  

Valokuvasimme Tangomarkkinaviikolla ilmestyneitä Ilkka sanomalehtiä ja otimme 

eri nettisivuilta ruutukaappauskuvia Tangomarkkinoihin ja finalisteihin liittyen. Näis-

tä koostettiin dokumenttielokuvamme ohjelmatunnuksen ensimmäinen versio. 

Päätimme luopua noista kuvista myöhemmässä vaiheessa, sillä tekijänoikeusasiat 

olisi pitänyt selvittää, ennen kuin olisimme voineet käyttää tuota ohjelmatunnusta. 

Tähän meillä ei kuitenkaan ollut aikaa. Päätimme siis koostaa valmiiseen doku-

menttielokuvaan samantyylisen ohjelmatunnuksen, mutta lehtiotsikoiden ja net-

tisivujen sijasta käytimme omia videomateriaalejamme sekä Seinäjoen Tango-

markkinat Oy:n ottamia stillkuvia. Mielestämme onnistuimme lopullisen ohjelma-

tunnuksen teossa ja se tekee vaikutuksen katsojaan, aivan kuten kerroimme Sak-

salan kirjoittaneen. 

Halusimme grafiikan olevan kauttaaltaan samankaltaista, joten teimme Adobe 

PhotoShopilla punaisen eri sävyillä taustan, jota käytimme dokumentin grafiikois-

sa, DVD-kotelossa sekä DVD-valikoiden pohjana. Valitsimme punaisen eri sävyt, 

koska olimme huomanneet, että Tangomarkkinoiden grafiikoissa käytetään usein 

punaista. Arvelimme, että se olisi myös sellainen väri, joka erottuu muun muassa 

videokuvasta hyvin. Kokeilujen jälkeen totesimme osuneemme oikeaan. Punainen 

erottui hyvin ja sopi dokumenttiin.  

Harkitsimme myös dokumenttielokuvassa käytetyn fontin hyvin tarkkaan, sillä ha-

lusimme sen sopivan mielikuvaan tangosta ja Tangomarkkinoista. Valitsimme fon-

tiksi Monotype Corsivan, joka on kaunotyylinen fontti, mutta ei liian epäselvä sel-
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lainen. Mielestämme kaunokirjoitus kuvastaa hyvin sitä romanttista mielikuvaa, 

minkä tango on projektin aikana meille luonut. Vaikka tango on tulista ja romanttis-

ta, emme halunneet korostaa sitä liikaa. Käytimme grafiikassa ornamentti-tyylistä 

koristekuvaa hyvällä maulla, jottei grafiikoista tulisi liian yltiöromanttisia tai koris-

teellisia. 

Yritimme välttää liiallista grafiikkaa, sillä mielestämme se ei sopinut dokument-

tielokuvamme tyyliin. Laitoimme tekstigrafiikkaa kohtiin, joissa kuva ei kertonut 

tarpeeksi vaan se kaipasi lisäselvitystä. Tällaisia kohtia olivat esimerkiksi ajan ku-

luminen ja tilanteista toisiin siirtymiset. Nämä kohdat valittiin osittain sen mukaan, 

mitä koekatsojamme meille ehdottivat. He sanoivat, että jotkin tilanteet jäivät epä-

selviksi, koska kuvat ja haastattelut eivät kertoneet riittävästi tapahtumista. Nämä 

ehdotukset auttoivat meitä huomaamaan kohdat, jotka kaipasivat lisäselvitystä, 

koska olimme pitkän työstöprojektin aikana sokeutuneet materiaalille ja oletimme 

katsojien tietävän saman kuin me. 

Lopputekstejä suunnitellessamme päätimme, että haluamme muistella myös muita 

finalisteja, jotka eivät itse dokumentissa olleet kovin suuressa roolissa. Kilpailu oli 

kaikille finalisteille tärkeä ja vaikka vain Kaija ja Marko olivat dokumenttimme pää-

osissa, pidimme heitä kaikkia merkittävänä osana kilpailua. Tämän vuoksi ha-

lusimme lopputekstien aikana vielä kerran palata Tangomarkkinoiden tunnelmiin 

kaikkien finalistien kautta. 

7.8 DVD:n pakkausongelmat 

Dokumenttimme valmistuessa tuli ajankohtaiseksi selvittää oikeat pakkausasetuk-

set sekä Avid Media Composerilla että Sorenson Squeeze -pakkausohjelmalla. 

Aluksi asetukset vaikuttivat ihan selviltä, kun opettajamme kertoi ja näytti ne meil-

le. Kävimme katsomassa Adobe Encorella valmistamiamme testi-DVD:itä erilaisis-

ta televisioista, jotta näkisimme miten ne näyttävät kuvan erinäköisinä. Tavalliset 

kuvaputkitelevisiot näyttivät kuvan yleensä tummempana ja niissä oli kuvassa 

enemmän kontrastia. LCD- ja plasmatelevisioiden kuva oli yleensä vaaleampaa, 
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vähempikontrastista ja osa kuvista näytti todella rakeisilta. Yritimme jo värinmäärit-

telyn aikana löytää kultaisen keskitien, joka näyttäisi kuvan suurin piirtein hyvältä, 

oli televisio minkälainen tahansa. Värit näyttivätkin mielestämme kohtuullisen hy-

viltä lopullisessa versiossa, mutta sitten tulivat pakkausongelmat.  

Testi DVD näytti hyvältä katsottaessa sitä plasmatelevisiosta, mutta eräästä putki-

televisiosta katsottuna kuva nyki. Kuvassa siis näkyi lomittelu jostain syystä. 

Teimme lisää testi DVD:itä, mutta mikään niistä ei tuntunut onnistuvan. Pyysimme 

opettajilta apua ja Esa Leikkari tuli varmistamaan, että asetukset olivat oikein So-

renson Squeeze -ohjelmassa. Tästäkin huolimatta kuva näytti edelleen nykivältä 

samaisesta putkitelevisiosta katsottuna. Kuitenkin plasma- ja LCD televisiot näytti-

vät materiaalin hyvälaatuisena. Tämän epäiltiin johtuvan siitä, että kyseiset televi-

siot toistavat paremmin progressiivista materiaalia. Jatkoimme testien tekemistä 

todella turhautuneina. Stressiä lisäsi se, että tarkoituksenamme oli saada doku-

mentti mahdollisimman nopeasti YLE Viihteen vastaavalle tuottajalle, Timo Suo-

melle, joka on yksi Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n yhteistyökumppaneista ja vas-

taa mm. Tangomarkkinoiden näkyvyydestä YLEn kanavilla. Monien yritysten jäl-

keen, kävimme jälleen Jukka Saarelan puheilla. Hän neuvoi meitä katsomaan testi 

DVD:itä myös muista televisioista ja kertoi, että koulun äänitarkkaamossa olisi vie-

lä yksi putkitelevisio. Haimme lainaan DVD-soittimen ja veimme sen äänitarkkaa-

moon, jossa aloimme katsoa viimeisintä testi DVD:tä. Emme tienneet pitäisikö it-

keä vai nauraa, kun materiaali yllättäen näyttikin hyvältä. Olimme tehneet kaikki 

testit turhaan, sillä vika oli ilmeisesti televisiossa, jota olimme käyttäneet DVD:n 

tarkastukseen. Lisäksi aikaa oli mennyt hukkaan turhaan, sillä olisimme voineet 

käyttää testipäivät opinnäytetyön kirjoittamiseen. Opimme tästä, että materiaalia 

tulee tarkistaa useilla eri laitteilla, sillä koskaan ei tiedä mikä näyttää oikein ja mikä 

väärin. 
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8 TUOTANNON PUINTIAIKA 

Kaiken kaikkiaan tuotanto sujui mielestämme ilman suurempia ongelmia. Onnis-

tuimme tuotannossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti kuvaamaan paljon materi-

aalia, vieläpä sellaista, josta iso osa oli käyttökelpoista. Myös kameroilla nauhoitet-

tujen äänien laatu yllätti meidät positiivisesti, vaikkakin joissain tilanteissa ei ää-

nestä olisi saanut hyvälaatuista oikeastaan mitenkään.  

Suurimpia onnistumisen paikkoja oli varmasti se, että jaksoimme työskennellä ak-

tiivisesti melkein koko projektin ajan, vaikka projekti kesti lähes 10 kuukautta. 

Myös yhteydenpito eri tahojen kanssa onnistui. Pidimme aktiivisesti yhteyttä yh-

teistyötahoon muun muassa tapaamisin ja sähköpostein, vaikka he vastailivat nii-

hin joskus hieman nihkeästi. Lisäksi olimme usein yhteydessä ohjaavaan opetta-

jaamme ja pidimme hänet ajan tasalla tuotannon jokaisessa vaiheessa. 

Vaikka dokumentin editointi tuntui aluksi haastavalta ja vaikealta, alkoi se sujua 

paremmin, kun olimme käyneet kuvaamassa dokumentin päähenkilöiltä haastatte-

lut dokumentin tueksi. Näiden haastattelujen avulla saimme dokumentista varsin 

onnistuneen kokonaisuuden. 

Vaikka tuotanto sujui lähes odotusten mukaisesti, löytyy silti aina parannettavaa. 

Alkutöiden aikana tekemämme käsikirjoitus meni kuvausten alkaessa ihan huk-

kaan, sillä ennen Tangomarkkinoiden kuvauksia päätimmekin seurata pääasiassa 

finalisteja. Lähes kaikki esituotantovaiheessa oli suunniteltu siten, että dokumentti 

olisi esittelyvideo Tangomarkkinoista. Käsikirjoituksen ja muiden suunnitelmien 

puuttuessa, koko Tangomarkkinaviikon ajan piti improvisoida päivä kerrallaan ku-

ka kuvaa ja missä ja millä kalustolla. Yksinkertaistettuna parannettavaa olisi ollut 

esituotantovaiheen suunnittelussa. Meidän olisi tullut perehtyä huolellisemmin tu-

levan dokumentin sisältöön. 
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Koska kuvaukset suoritettiin kesällä, oli hankalaa saada tarpeeksi apua kuvauk-

siin, sillä lähes kaikki Seinäjoen ammattikorkeakoulun mediatuottamiseen suun-

tautuneet opiskelijat olivat kesän töissä. Työryhmän koon suhteen ei jäänyt paljoa 

valinnanvaraa, emmekä olisi itse mitenkään voineet ehtiä joka paikkaan yhtä aikaa 

kuvaamaan. Työnjako muodostuikin siten, että me kuvasimme lähinnä finalisteja, 

kun muu työryhmä kuvasi joko samassa tilanteessa tai muualla, esim. Tangoka-

dulla muiden artistien esityksiä.  

Kuvauspäivien ollessa todella pitkiä Tangomarkkinoiden aikaan emme ehtineet 

käydä materiaalia läpi kuvauspäivien välillä. Tästä johtuen stressiä aiheuttivat mm. 

äänien laatu, sekä se, millaista materiaalia työryhmämme oli saanut kuvattua. Ää-

net osoittautuivat kaikeksi onneksi yllättävän hyviksi. Tekijöiden omasta kiireestä 

johtuen työryhmän ohjaaminen jäi liian vähälle, eikä materiaalista tullut sellaista 

kuin alun perin oli tarkoitettu.  

Myös jälkitöiden osalta löytyi parannettavaa. Värinmäärittely oli hankalaa, sillä tie-

tokoneen näyttö ja erillinen monitori näyttivät värit täysin erilaisina: kun tietoko-

neen näytöllä näytti hyvältä, oli monitorin kuva lähes mustaa. Jos taas monitorista 

näytti hyvältä, oli tietokoneen näytöllä kuva muuttunut laimean vaaleaksi ja todella 

rakeiseksi. Hyvännäköistä välimaastoa näytön ja monitorin väliltä oli hankala löy-

tää, mutta katsomalla materiaalia erilaisilta näytöiltä ja televisioista saimme pa-

remman käsityksen siitä, miltä värit oikeasti näyttivät.   

Myös äänien jälkityöt tuottivat ongelmia. Kuten kerroimme kappaleessa seitsemän, 

meillä oli alun perin tarkoitus tehdä äänityöt Pro Tools -ohjelmalla, mutta koska 

meillä oli todella vähän kokemusta ohjelmasta, jouduimme käsittelemään äänet 

ensin Avid Media Composer -ohjelmalla ja sen jälkeen Adoben Soundbooth -

ohjelmalla. 

Koska tuotannon aikana teimme kaiken oikeastaan itse, oli tämä projekti kaikkein 

opettavaisin koko koulun aikana. Tämä johtui osittain myös siitä, että projekti oli 

kaikista projekteista pitkäkestoisin, ja siten antoi ehkä realistisemman kuvan siitä, 

millaista on tehdä projekteja työelämässä. Se myös opetti tulevaisuutta varten. 
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Tuottajina pärjäsimme mielestämme kokonaisuudessaan hyvin, ellei pieniä virheitä 

oteta huomioon. Tähän kokonaisuuteen vaikuttivat mm. meidän motivaatiomme, 

ahkeruutemme, taitomme työskennellä sekä tuottajina, että osana työryhmää, ky-

kymme luottaa omiin taitoihimme, määrätietoisuutemme ja joissain tilanteissa 

myös kunnianhimomme. 

Tuotanto kehitti taitojamme monella tapaa; se antoi luottamusta omiin kykyihimme, 

uskallusta astua uusiin tilanteisiin ja kokemusta pitkän dokumentin suunnittelussa 

ja editoinnissa. Tuotannon edetessä reagoimme uusiin tilanteisiin ja tehtäviin no-

peasti, emmekä jättäneet asioita roikkumaan. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta 

voimme mainita epäselvät musiikin tekijätiedot, joita emme löytäneet suoraan In-

ternetistä. Otimme heti yhteyttä Teostoon, josta saimme oikeat tiedot. 

Seinäjoen Tangomarkkinat Oy oli tyytyväinen tekemäämme dokumenttielokuvaan 

sekä kuvaamaamme markkinointimateriaaliin. Selvityksen alla on dokumentin mo-

nistusasia mikäli he haluavat jakaa dokumenttielokuvaa markkinointitarkoituksessa 

yhteistyökumppaneilleen. Lisäksi Haaveena tangokruunu -dokumenttielokuva on 

lähetetty YLE Viihteen vastaavalle tuottaja-ohjaaja Timo Suomelle katsottavaksi ja 

odotamme häneltä kommentteja dokumenttielokuvasta. Toivomme, että saamme 

dokumenttielokuvamme myytyä YLElle, sillä olemme nähneet paljon vaivaa tämän 

tuotannon onnistumiseksi. Olemme tyytyväisiä. 
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LIITE 1: Tuotantosuunnitelma     

 
TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
Projektin perustiedot 

Projektin työnimi: Tangomarkkinat 2009 

Projektista valmistuva tuote: Dokumentti 

Projektin lyhyt kuvaus: Tapahtumakooste vuoden 2009 Tangomarkkinoista 

 

 

Tuotteen oletettava levitysnimi:  

Ohjaava opettaja: Saarela Jukka 

Tuottava yksikkö: Kulttuurin yksikkö 

Tuotannon laji: AV  

Tuotannon alku- ja loppu pvm: 1.6.2009 – 29.01.2010 

 
Tuottajan tiedot 

Nimi: Salmenkangas Anniina, Rajala Anniina 

Luokkatunnus: kh06metu 

Sähköposti ja puhelinnumero: anniina.salmenkangas@seamk.fi 040 547 9678 

anniina.rajala@seamk.fi 040 508 0854 

  

projektin toimeksiantajan tiedot 
Toimeksiantaja: Tangomarkkinat / Pekka Leinonen 

Tilauksen luonne: Kulut maksetaan / Opintosuoritus 

Tilaajan yhteystiedot: Seinäjoen Tangomarkkinat Oy 

pekka.leinonen@tangomarkkinat.fi 

 Matkapuhelin: 0400 586 366 

Työ: 06 420 1124 
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TUOTANNON TAUSTAT     

Lähdimme projektiin mukaan kuvaamaan Seinäjoen Tangomarkkinoille markki-
nointimateriaalia vuoden 2009 Tangomarkkinoilta. Kyseisestä materiaalista koos-
tamme myös dokumentin, joka on samalla kahden henkilön opinnäytetyö. 
 
Työryhmän aikaisempi kokemus 
Työryhmällä on aikaisempaa kokemusta mm. kouluprojekteista, sekä Vuoden 
2008 Veteraaniralli -tapahtuman tuotannollisista töistä. Veteraaniralli -DVD oli 
hankkeistettu, vapaa-ajalla suoritettu dokumentointi tapahtumasta. 

 
TUOTANNON TAVOITTEET  
Tavoitteina on kuvata Seinäjoen Tangomarkkinoiden toiveiden mukaista markki-
nointimateriaalia joka toimitetaan heille heidän haluamassaan muodossa; miniDV -
nauhoina (Tangomarkkinoiden hankkimat) sekä parhaat palat Kovalevyllä. 
 
Samalla kuvaamme materiaalia opinnäytetyö -dokumenttia varten. Tavoitteena on 
myös koostaa materiaalista opinnäytetyöhön soveltuva tuotanto-osuus. Pyrimme 
kuvausten aikana noudattamaan esituotantovaiheessa tehtyä käsikirjoitusta, sekä 
tutkimaan miten se toteutuu ja mistä muodostuu ongelmia. Opinnäytetyön kirjalli-
sessa osuudessa tulemme perehtymään dokumentin käsikirjoittamisen eri vaihei-
siin ja ongelmakohtiin. Tutkimme dokumenttia myös tuotannollisista näkökulmista. 
 
 Lopputuotteen laatukriteerit 
Lopputuotteen laadun kannalta on oleellista huomioida mm. kuvan laatu, oikeat 
formaatit, kuvaus sekä ääni. Myös työryhmän taidot vaikuttavat lopputuotteen laa-
tuun. Pyrimme hankkimaan työryhmään henkilöitä, jotka ovat motivoituneita ja pä-
teviä tehtäviin joihin heidät asetetaan.    

 
Esituotantovaiheen huolellisella työstämisellä pystytään ehkäisemään tuotannossa 
mahdollisesti syntyviä ongelmia, sekä toimimaan ongelmatilanteissa niiden edellyt-
tämillä tavoilla. 
       
Mitkä ovat työryhmän tavoitteet 
Työryhmän tavoitteena on saada mahdollisimman laadukas lopputuote, sillä vaik-
ka tietoa ja taitoa on jo kertynyt, emme ole vielä päässeet näyttämään kynsiämme. 
Yhtenä suurimmista tavoitteista on se, että tuotanto saadaan kaikin puolin läpi il-
man ylitsepääsemättömiä ongelmia. Pyrimme saamaan lopputuotteesta niin laa-
dukkaan, että sitä voisi markkinoida jopa televisiokanaville. 
 
Tilaavan osapuolen tavoitteet  
Seinäjoen Tangomarkkinat aikoo käyttää kuvattua materiaalia omiin markkinointi-
tarkoituksiinsa. He saattavat myös luovuttaa materiaalia muiden tahojen käytettä-
väksi. 
 
Kohderyhmä 
Meidän dokumenttimme kohderyhmäksi muodostuu 20 -60 -vuotiaat tangon ystä-
vät. 
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SELVITYS ESITUOTANNOSTA 
Tuotantosuunnitelman täyttäminen, synopsis, treatment ja käsikirjoittaminen aloit-
teilla. Kun nämä vaiheet ovat valmiit, teemme kuvakäsikirjoituksen jonka jälkeen 
pystymme lähtemään kuvaamaan. Täydennämme tätä kohtaa työn edetessä. Liit-
teenä olevassa tuotanto aikataulussa on eriteltynä esituotanto vaiheet ja niiden 
kestot. Kaikki esituotanto vaiheet on toteutettu yhdessä, joten työmäärä molemmil-
la on sama. 
 
SISÄLTÖSUUNNITELMA 
Teemme kaksi käsikirjoitusta. Toinen on tarkoitettu Seinäjoen Tangomarkkinat 
Oy:lle tulevaa markkinointimateriaalia varten, ja toinen meidän opinnäytetyö -
dokumenttiamme varten.  Markkinointimateriaalia varten tehtävä käsikirjoitus ei 
tule olemaan niin tarkka kuin itse dokumenttia varten tehty. Dokumenttikäsikirjoitus 
on suuremmassa roolissa siksi, että sen toteutumista seurataan opinnäytetyös-
sämme. 
 

Synopsis 
 
Dokumentin tarkoitus on:  

- tuoda tangomarkkinoita tutuksi 
- luoda positiivista kuvaa 
- viestittää että se on muillekin kuin vanhemmille ihmisille 
- infota tangomarkkinoiden ja tangon historiasta 
- kertoa mitä kaikkea finalistien ohjelmaan kuuluu ennen tangoja (kuntotesti, 

musiikkijuhlat, meritangot…) 
 
Dokumentti on ytimekäs kooste Tangomarkkinoista, siitä mitä on tango, finalistien 
arjesta ennen tangomarkkinoita, kuninkuuden merkitys, aikaisemman kuninkaalli-
sen näkökulma -> mitä tangomarkkinat merkitsevät nykyään, järjestäjän näkökul-
maa -> suurin muutos/saavutus 25 vuoden aikana, tangomarkkinakävijän näke-
mys. Rakentuu finalistien ympärille, kuitenkaan tekemättä heistä täydellistä pää-
roolin esittäjää. Kohtausten välille pitää laittaa hengähdystaukoja, ettei dokumen-
tista tule liian ”täyttä”. 
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Treatment 
 
Alku: Perehdytys paikkakuntaan, tangomarkkinoihin ja finalistien maailmaan. 
Kaikkitietävä kertoja. 
 
Alussa suht pian nopeutuskuva rakentamisesta ja kertoja kertoo miten tangomark-
kinat rakentuvat. Kertoo myös tangomarkkinoiden historiasta, laulukilpailusta ja 
sen ensimmäisistä voittajista ja viimeisimmistä, joiden kautta päästään nykyisiin 
finalisteihin, tämän vuoden laulukilpailuun. Ensimmäisistä voittajista esim. vanha 
valokuva suljinäänen kera. Yleiskuvaa finalisteista, kerrotaan heidän ohjelmistaan 
ja kilpailun semifinaalista ennen Tangomarkkinoita. 
 
Keskikohta: Finalistien esittelyjä ja haastatteluja, Kävijöiden haastatteluja, haas-
tatellaan mahdollisesti vanhaa tangokuninkaallista sekä tapahtuman järjestäjää. 
Kaikilta kysytään mm. mietteitä tangomarkkinoista, tämän vuoden finalisteista, pi-
täisikö kuninkaallisia olla kaksi, mitä tango merkitsee sinulle yms. 
 
Keskivaihe esittelee finalistit ja syventyy heidän maailmaansa mm. haastattelut ja 
kertojan jutut, Lyhyitä pätkiä kuntotestistä ja meritangoilta. Tässä vaiheessa myös 
muiden haastatteluja, jotka rakennetaan mm. haastattelukysymysten avulla finalis-
tien ympärille. Paljon täytekuvaa/kuvituskuvaa tangomarkkinoiden eri tapahtumis-
ta, ihmisten hyvästä fiiliksestä, tanssiesityksistä yms. eli Tangomarkkinoista tulee 
positiivinen mielikuva. Eri-ikäisiä ihmisiä, mutta erityisesti nuoria korostetaan. Ko-
rostetaan myös sitä, että itse finalistit ovat melko nuoria. Tango ei siis ole vain 
vanhemmille ihmisille. Keskikohdassa leppoisa tunnelma. 
 
Loppu: Dokumentin tunnelma tiivistyy, koittaa finaali ja kuninkaallinen kruunataan. 
 
Finalistien ja muiden tunnelmia kun kilpailu lähestyy loppuaan. Korostetaan jänni-
tystä lähikuvilla ja mahdollisesti musiikilla. Enemmän iltakuvaa ja hämärää kuvaa. 
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Tuotantoaikataulu 

TYÖVAIHE KESTO Selostus / Huomioitavaa 

Alustava työ 

 

 

Esituotanto 

 

 

 

Tuotantopäivä 

 

 

 

 

01.06.- 
05.06.2009 

 

08.06.-
26.06.2009 

 

 

09.06.2009 

 

 

14.06.-
15.06.2009 

Tuotantosuunnitelma, aikatauluttaminen, työryhmän alustava kasaaminen 

 

 

Käsikirjoittaminen, tuotantosuunnitelma, kuvausten valmistelu, aikataulun 
seuranta, sopimukset, työryhmän kasaaminen, suunnitelman hyväksyttä-
minen. 

 

Tangofinalistien kuntotesti Härmän kuntokeskuksessa.  

(Kuvaksia klo. 12.00 – 14.00). Ilmajoen musiikkijuhlat (17.00 – 21.00) 

 

Meritangot Silja Europalla. 

Projektin tuo-
tantoon hyväk-
syminen 

  

Suunnitteluvaihe/ 

 

 

Tuotannon ka-
saaminen  

 

Tuotantovaihe 

 

 

Tuotantovaihe 

 

29.06.- 
01.07.2009 

 

02.07.-
07.07.2009 

 

03.07.-
05.07.2009 

 

06.07.-
07.07.2009 

Tuotannon suunnitelmien viimeistely  

 

 

Kaluston läpikäynti 

 

 

Kuvaukset Lakeuden Ristin tornissa: mm.  karavaanari alueen täyttyminen, 
tangokadun rakentuminen. Nopeutuskuvaa 

 

Kuvaukset Areenassa: mm. lavan rakentaminen. Nopeutuskuvaa 

Tuotantovaihe 

 

 

08.07.-
12.07.2009 

Tangomarkkinat -> kuvaukset 

Jälkityövaihe 

 

 

Jälkityövaihe 

 

 

Jälkityövaihe II 

 

16.07.- 
31.07.2009 

 

03.08.-
25.09.2009 

 

28.09.- 
16.10.2009 

Materiaalin tarkistus ja sisäänotto 

 

 

Materiaalin leikkaus Seinäjoen Tangomarkkinoille. 

 

 

Tangomarkkinat dokumentti opinnäytetyö 

 

 

Opinnäytetyö 19.10.-
29.01.2009 

Opinnäytetyön kirjoitusvaiheet 

Projektin päätös  Purku 
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Tehtäväluettelo      

Alustava työ 

 

 

Palaveri 

 

Kokous 

 

Palaveri 

 

 

Tuotantopäivä 

 

 

 

 

 

Esituotanto 

01.06.- 
05.06.2009 

 

04.06.2009 

 

08.06.2009 

 

09.06.2009 

 

 

09.06.2009 

 

 

14.06.- 
15.06.2009 

 

10.06.-
26.06.2009 

Tuotantosuunnitelma, aikatauluttaminen, työryhmän alustava kasaaminen 

 

 

Palaveri Ohjaavan opettajan Jukka Saarelan kanssa klo. 12.00. 

 

Palaveri työnjaoista Tuuttilan Teemun ja Luodeksen Marian kanssa. 

 

Palaveri Pekka Leinosen ja Kristiina Heikkilän kanssa Tangomarkkinoiden 
toimistolla klo. 09.00 – 10.00. 

 

Tangofinalistien kuntotesti Härmän kuntokeskuksessa.  

(Kuvaksia klo. 12.00 – 16.00). Ilmajoen musiikkijuhlat (17.00 – 21.00) 

 

Meritangot Silja Europalla, Kuvauksia. 

 

 

Käsikirjoittaminen, tuotantosuunnitelma, kuvausten valmistelu, aikataulun 
seuranta, sopimukset, työryhmän kasaaminen, suunnitelman hyväksyttä-
minen. 

   

Suunnitteluvaihe 

 

 

Tuotannon ka-
saaminen  

 

29.06.- 
01.07.2009 

 

02.07.-
07.07.2009 

Tuotannon suunnitelmien viimeistely  

 

 

Kaluston läpikäynti 

Tuotantovaihe 

 

 

08.07.-
12.07.2009 

Tangomarkkinat -> kuvaukset 

Jälkityövaihe 

 

 

Jälkityövaihe 

 

 

Jälkityövaihe II 

 

16.07.- 
31.07.2009 

 

03.08.-
25.09.2009 

 

28.09.- 
16.10.2009 

Materiaalin tarkistus ja sisäänotto 

 

 

Materiaalin leikkaus Seinäjoen Tangomarkkinoille. 

 

 

Tangomarkkinat dokumentti opinnäytetyö 

 

Opinnäytetyö 19.10.-
29.01.2009 

Opinnäytetyön kirjoitusvaiheet 
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Laitteistot 
Suunnitteluvaiheessa tarvitsemme koulun atk-luokkaa, missä pääsemme työsken-
telemään koneella ja voimme hakea tietoa Internetistä. Itse tuotannon alkaessa 
käytämme koulun kuvaus- ja äänityskalustoa, mahdollisesti ainakin kolmea kame-
raa itse Tangomarkkinoilla. Jälkityö/leikkaus- ja editointivaiheessa tarvitsemme 
koulun tarkkaamoa tai edit -luokkaa. Jälkituotantovaiheessa tulemme käyttämään 
leikkaamiseen Avid Media Composeria, sekä mahdollisesti ProTools –ohjelmaa 
äänen jälkitöihin. 
 
Mediamuodot 
Tuotanto kuvataan HDV-laatuisena ja siitä koostetaan DVD. Toivon mukaan do-
kumentti pääsee televisioon asti. Tangomarkkinoille toimitettavan materiaalin mää-
rästä määräytyy se, missä muodossa se toimitetaan asiakkaalle. 
 
Aluksi materiaali käsitellään dv-muotoisena offline projektina. Valmis tuote on  DV 
tasoinen.  
 
Autot 
Koulun autoa tarvitaan tuotannon alkupuolella kun menemme Härmän kuntokes-
kukseen kuvaamaan. Tangomarkkina kuvauksissa todennäköisesti tarvitaan autoa 
siirtymisiin (esim. Areena – Tangokatu välille, sekä kuvituskuvaus matkoille). 
 
Tilat       
Tuotannon aikana tarvitsemme Tangomarkkina alueelta lukitut tilat, johon voimme 
jättää kaluston esim. yöksi. Kyseinen tila järjestyy todennäköisesti Lyseolta (tyhjä 
luokka huone).   
 
Kesän alkupuolella tarvitsemme koulun atk-tiloja, ja heinäkuun loppupuoliskolla 
editointi -tilaa. Mikäli editointiluokka on varattu, haluaisimme päästä väliaikaisesti 
esimerkiksi tarkkaamoon. 
 
Vakuutukset 
Ei tarvita. Koulu on vakuuttanut meidät, sekä kaluston, sillä kyseessä on koulupro-
jekti/työharjoittelu. 
 
Projektin puhelut 
Työryhmä käyttää omia kännyköitään, sillä meillä ei ole mahdollisuutta käyttää 
esim. koulun lankapuhelimia. Käyttöä pyritään kuitenkin rajoittamaan niin, että ke-
nellekään ei koidu suuria kustannuksia, sillä emme aio hakea korvauksia.  
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Projektikansio 

Yhteyshen-

kilö 

Opiskelijanro Tilatarve 

(MB) 

Kansion nimi 

Jukka Saarela Tila on koulun 
verkossa 

80 Gb kielletytaskeleet 

- äänet 

 

 

 

Anniina Salmen-
kangas 

 

 

 

h0601322 

ulkoinen kovalevy 

 

 

 

500Gb ulkoinen 
kovalevy 

- kuvat 

- avid projekti 

 

Kuvia 

- nopeutuskuva kuvat 

Äänet 

- Äänet EDIROLISTA 

Varmuuskopiointi      

Teemme Avid projektista ”kopioita”, joissa on vain leikkaus/projekti tiedot. Kopiot 
tehdään syksyllä projektin leikkaus vaiheen etenemisen ohessa.  

Projektin sopimukset 

SOPIMUS  

Kaikki tuotantoon 
tarvittavat sopimuk-
set 

 

OSAPUOLET MILLOIN TEH-

DÄÄN 

LISÄTIETOJA 

Hankkeistettu ONT-
sopimus 

 

 

 

 

 

Työharjoittelusopimus 

 

 

 

 

 

Tekijänoikeus/käyttöoikeus 
sopimus 

Seinäjoen Tango-
markkinat, Salmen-
kangas Anniina, 
Rajala Anniina, 
Jukka Saarela 

 

 

Seinäjoen Tango-
markkinat, Salmen-
kangas Anniina, 
Rajala Anniina, Jussi 
Kareinen 

Viimeistään esituo-
tannon alussa 

 

 

 

 

 

 

23.06.2009 

 

 

 

 

Esituotantovaiheessa 

Paperit näytetty Tangoille ja nyt 
(29.6) odotamme Jukka Saare-
lan hyväksyntää kyseiselle 
paperille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopimuspohja tarkistettava 
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9.6.2009 kuvauksien työryhmä 
TEHTÄVÄNIMIKE HENKILÖ SUUNT.VAIHT. 

ja VUOSIK. 

SÄHKÖPOSTI JA PU-

HELINNUMERO 

Jos listassa ei ole valmis-
ta, kysy apua ohjaavalta 
opettajalta tai kirjoita itse 
kuvaava nimike. 

 

Jos tarkoitus on 
maksaa palkkaa tai 
korvauksia, niin 
myös HeTu ja 
tilinumero. 

Jos Seamk-
opiskelija, niin selos-
tus mistä. 

 

TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 

kh06metu anniina.salmenkangas@seamk.fi  

anniina.rajala@seamk.fi  

  

KUVAUSSIHTEERI: (1). kh06metu  

OHJAAJA: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 

  

KÄSIKIRJOITTAJA: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 

  

KUVAAJA: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina, Luodes 
Maria 

kh06metu  

ÄÄNITTÄJÄ: Tuuttila Teemu,  kh06metu  

ÄÄNEN JÄLKIKÄSITTE-
LIJÄ: 

Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 

  

LEIKKAAJA: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 

  

VALAISIJA: Tuuttila Teemu (1)   

GRAAFIKKO: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 

  

VALOKUVAAJA: Salmenkangas 
Anniina 

  

TIEDOTTAJA: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 

  

PURKUVASTAAVA: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 
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8.7.-12.7.2009 kuvauksien työryhmä 

TEHTÄVÄNIMIKE HENKILÖ SUUNT.VAIHT. 

ja VUOSIK. 

SÄHKÖPOSTI JA PU-

HELINNUMERO 

Jos listassa ei ole valmis-
ta, kysy apua ohjaavalta 
opettajalta tai kirjoita itse 
kuvaava nimike. 

 

Jos tarkoitus on 
maksaa palkkaa tai 
korvauksia, niin 
myös HeTu ja 
tilinumero. 

Jos Seamk-
opiskelija, niin selos-
tus mistä. 

 

TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 

kh06metu anniina.salmenkangas@seamk.fi 
anniina.rajala@seamk.fi  

  

KUVAUSSIHTEERI: Koivuluoma Katja, 
Suutari Elina. Ja-
kaannumme kuva-
usryhmiin tuotan-
non aikana, joka 
ryhmässä oma KS 
(3). 

kh06metu  

OHJAAJA: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 

  

KÄSIKIRJOITTAJA: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 

  

KUVAAJA: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina, Luodes 
Maria(3) 

kh06metu  

ÄÄNITTÄJÄ: Tuuttila Teemu, 
Koivisto Antti,  

kh06metu  

ÄÄNEN JÄLKIKÄSITTE-
LIJÄ: 

Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 

  

LEIKKAAJA: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 

  

VALAISIJA: Tuuttila Teemu (1)   

GRAAFIKKO: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 

  

VALOKUVAAJA: Salmenkangas 
Anniina 

  

TIEDOTTAJA: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 

  

PURKUVASTAAVA: Salmenkangas 
Anniina, Rajala 
Anniina 
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Budjetti      

Budjetti laskettiin kuin tämä olisi oikea tuotanto. Tuotantoaika on siis paljon lyhy-
empi eikä esimerkiksi kuvauspäiviä ole aikataulussa/budjetissa niin paljoa, kuin 
tuotannossa oikeasti on. 
 
 Ohessa on budjetti sekä budjettiaikataulu, jonka mukaan budjetti tehtiin. 
 

 

YHTEENVETO KUSTANNUKSISTA 
   

 

 

       

 

 

Tuotantoyhtiö: 
  

Budjetin pvm 
 

 

 

Elokuvan nimi: 
  

Käsikirjoituksen 
pvm 

 

 

         

 

Ennakkosuunnittelu: 
 

viikkoa/päivää Elokuvan kesto: 
  

 

Kuvausaika: 
 

viikkoa/päivää Kuvausformaatti: 
  

 

Jälkituotanto: 
 

viikkoa/päivää Esitysformaatti: 
  

 

        

 

01 KÄSIKIRJOITUS JA OIKEUDET 

  
270 1,1 % 

 

02 TUOTANNONVALMISTELU HENKILÖKUNTA 

 
5 592 22,9 % 

 

03 KULJETUKSET, MATKAT JA MAJOITUS 

  
134 0,5 % 

 

04 
MUUT TUOTANNON VALMISTELUKU-
LUT 

  
0 0,0 % 

 

 
KÄSIKIRJOITUS JA TUOTANNONVALMISTELU YHTEENSÄ 5 996 

 

 

05 ELOKUVAHENKILÖKUNTA 

  
6 495 26,6 % 

 

06 ESIINTYJÄT 

   
0 0,0 % 

 

07 KULJETUKSET, MATKAT JA MAJOITUS 

  
0 0,0 % 

 

08 LAVASTEET JA REKVISIITTA 

  
0 0,0 % 

 

09 PUVUT 
    

0 0,0 % 

 

10 MASKEERAUS JA KAMPAUS 

  
0 0,0 % 

 

11 STUDIOT JA KUVAUSPAIKAT 

  
0 0,0 % 

 

12 ELOKUVATEKNINEN KALUSTO 

  
5 833 23,9 % 

 

13 MATERIAALIKUSANNUKSET 

  
400 1,6 % 

 

14 LABORATORIO JA DIGIYKSIKKÖ/TUOTANTO 

 
0 0,0 % 

 

 

TUOTANTO YH-
TEENSÄ       12 728 

 

 

15 LEIKKAUS JA KUVANKÄSITTELY 

  
3 272 13,4 % 

 

16 ÄÄNEN JÄLKIKÄSITTELY 

  
0 0,0 % 

 

17 MUSIIKKI 
    

0 0,0 % 

 

18 MUUT OIKEUDET 

   
0 0,0 % 

 

 
JÄLKITUOTANTO YHTEENSÄ     3 272 

 

 

19 KOPIOKUSTANNUKSET 

  
23 0,1 % 

 

20 MARKKINOINTIKUSTANNUKSET 

  
0 0,0 % 

 

21 SEKALAISET KUSTANNUKSET 

  
0 

0,0 % 

 

 

 
MUUT YHTEENSÄ       23 
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 KÄSIKIRJOITUS JA TUOTANNONVALMISTELU   5 996 

 

 

 
TUOTANTOKUSTANNUKSET      16 023 

 

 

 
HALLINTOKULUT korkeintaan 5% 5,0 %   801 3,3 % 

 

 

VARAUS SATUNNAISIIN KULUIHIN 7-
10% 10,0 %   1 602 6,6 % 

 

 

KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEEN-
SÄ     24 423 100,0 % 

 

        

 

        

 

        

 

 
KÄSIKIRJOITUS JA TUOTANNONVALMISTELU   5 996 24,5 % 

 

 
TUOTANTO         12 728 52,1 % 

 

 
JÄLKITUOTANTO       3 272 13,4 % 

 

 
MUUT         23 0,1 % 

 

 
HALLINTOKULUT korkeintaan 5% 5,0 %   801 3,3 % 

 

 

VARAUS SATUNNAISIIN KULUIHIN 7-
10% 10,0 %   1 602 6,6 % 

 

 

KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEEN-
SÄ     24 423 100,0 % 
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            Tämä on ”todellinen” tämänkaltaisen dokumentin aikataulu 

Esituotanto   Kuvaus/kuntotesti 
 

Tuotannon kasaus 
 

Meritangot 

       Tangomarkkinat   Leikkaus dokkari 
 

Projektin purku 
 

* = Kokous/palaveri 
 

 
ma ti ke to pe la su 

 
Kesäkuu 

      vko 23 1 2 3 *4 5 6 7 

vko 24 *8 *9 10 11 12 13 14 

vko 25 15 16 17 18 19 20 21 

vko 26 22 23 24 25 26 27 28 

vko 27 29 30           

 
Heinäkuu   

     vko 27     1 2 3 4 5 

vko 28 6 7 8 9 10 11 12 

vko29 13 14 15 16 17 18 19 

vko 30 20 21 22 23 24 25 26 

vko 31 27 28 29 30 31     

 
Elokuu         

  vko 31           1 2 

vko 32 3 4 5 6 7 8 9 

vko 33 10 11 12 13 14 15 16 

vko 34 17 18 19 20 21 22 23 

vko 35 24 25 26 27 28 29 30 

vko 36 31             

 
Syyskuu 

      vko 36   1 2 3 4 5 6 

vko 37 7 8 9 10 11 12 13 

vko 38 14 15 16 17 18 19 20 

vko 39 21 22 23 24 25 26 27 

vko 40 28 29 30         
 

Tarkemmin: 

Käsikirjoittaminen, tuotantosuunnitelma, kuvausten valmistelu, aikataulun seuranta,  

sopimukset, työryhmän kasaaminen, suunnitelman hyväksyttäminen. 

Tangofinalistien kuntotesti härmän kuntokeskuksessa, musiikkijuhlat 

Kaluston läpikäynti  

Tangomarkkinat -> kuvaukset 

Tangomarkkinat dokumentti opinnäytetyö 

Projektin purku, palautteen anto, tuotteen luovutus, loppuraportti  
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+ organisaation SISÄISET VAHVUUDET 

tekijä Todennäköinen vaikutus Mitä toimenpiteitä edel-
lyttää 

Motivoitunut työpari. Yhteistyö toimivaa. Selkeä työnjako ja hyvä 
yhteydenpito.  

Ei imagoa. Ihmisillä ei ole ennakkokäsi-
tyksiä. 

Pystyy itse luomaan am-
mattitaitoisella työskente-
lyllä ja hyvällä viestinnällä. 

Koulun laitteisto ja oh-
jelmisto. 

Ei kuluja. Osataan jo en-
tuudestaan käyttää laitteis-
toa ja ohjelmia. 

Laitteiston varaukset hoi-
dettava ajoissa, varmistaa 
laitteiden toimivuus. 

Viestintä työryhmässä. Projekti etenee ongelmitta 
ja työt valmistuvat ajoissa. 

Jatkuvaa muiden ryhmän 
jäsenten informoimista. 
Yhteishengen ylläpitämistä 
esim. kehumalla hyvästä 
työstä. Selkeät työnjaot. 

-organisaation SISÄISET HEIKKOUDET 

tekijä Todennäköinen vaikutus Mitä toimenpiteitä edel-
lyttää 

Resurssit (kulut korva-
taan) 

Ei pystytä improvisoimaan Tarkka esituotanto 

Koulun laitteisto. Ei toimi, rajallinen käyttöai-
ka (laitteet varattuja, raken-
nuksen hälytykset), laitteis-
ton laatu, uudet ohjelmat ja 
laitteet (ei osata käyttää). 
Formaattiongelmat. 

Laitteiston toimivuuden 
tarkistus etukäteen, hyvä 
aikataulun suunnittelu, 
hankkii tiedot uusien oh-
jelmien asennuksista ja 
laitehankinnoista, pyytää 
henkilökunnalta apua. Lait-
teiden asetusten tarkista-
minen niin, että kaikissa on 
samat asetukset. 

Ammattitaidon puute. ”Ensikertalaisina” puuttuu 
ammattitaitoinen ote projek-
tin tekoon, työskentely epä-
varmaa, sekaannuksia tai 
väärinkäsityksiä ilmenee. 

Esituotantovaiheen teko 
hyvin, pitää tehdä par-
haansa, ei luvata asiakkail-
le liikoja, itsensä kehittä-
minen. 

Tuottajien kokematto-
muus. 

Työryhmä ei toimi, viestintä 
takkuilee, epäselvyyksiä 
suuntaan ja toiseen. 

Ei aseteta liikaa paineita 
tuottajia kohtaan, jaetaan 
vastuuta yhdessä työryh-
män kesken. 
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+ ULKOISET MAHDOLLISUUDET toimintaympäristössä 

tekijä Todennäköinen vaikutus Mitä toimenpiteitä edel-
lyttää 

Kysynnän kasvu. Saadaan töitä. Markkinoi itse itseään, te-
kee hyvää työtä ja lykkää 
jalkaa oven väliin. 

Yhteistyön kasvu. Uusia projekteja, tulevai-
suuden työmahdollisuudet 
paranevat. 

Luo kontakteja jatkuvasti ja 
ylläpitää vanhoja. 

Tuet ja rahoitukset. Paremmat mahdollisuudet 
toteuttaa ryhmän visioita. 

Aktiivisesti tutkia eri rahoi-
tusmahdollisuuksia. 

Sponsoreiden saami-
nen. 

Tunnettu sponsori lisää us-
kottavuutta, mikä taas lisää 
työllistymismahdollisuuksia. 

Toinen tuottaja keskittyy 
erityisesti sponsoreiden 
saamiseen 

- ULKOISET UHAT toimintaympäristössä 

tekijä Todennäköinen vaikutus Mitä toimenpiteitä edel-
lyttää 

Käyttö. Markkinoinnin/mainonnan 
yhteydessä tuottajien nimiä 
ei mainita. 

Pitää yhteyttä yhteistyöta-
hon kanssa ja sopia teki-
jänoikeuksista. 

Kilpailu. Ammattilaiset vievät haas-
tavimmat työmahdollisuudet 
eikä työryhmä pysty kehit-
tymään ilman uusia haastei-
ta. 

Markkinoi omaa osaamis-
taan ja kehittää itseään 
harjoitustöiden kautta. 

Ylitarjonta. Vaikea erottua joukosta. Aloittaa varhain yhteis-
työsuhteiden luominen ja 
pysyä aktiivisesti mukana 
eri projekteissa. 

Sää. Sataa vettä, myrskyää. Mahdollisuuksien mukaan 
sadesuojat kameroihin, 
sadevaatteita, suojaisia 
kuvauspaikkoja. 

Yhteyden pito yhteis-
työtahoon. 

Yhteistyötaho ei vastaa yh-
teydenottoihin. 

Aktiivista yhteydenpitoa 
sähköpostitse/puhelimitse 
yms. ja tehdä varasuunni-
telmia eri tilanteisiin. 

Yhteistyötaho ei hoida 
sovittuja asioita. 

Kuvausryhmän tulos-
ta/kuvaamisesta ei ole il-
moitettu. Meitä ei päästetä 
sovittuihin kuvauspaikkoi-
hin. Aikataulumuutoksista ei 
ilmoiteta. 

Aktiivista yhteydenpitoa ja 
asioiden tarkistelua ja var-
mistelua. Järjestää nopea 
siirtymismahdollisuus pai-
kasta toiseen. (esim. auto 
käytössä). 
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LIITE 2: Tuotannon aikataulutus (opintopisteiden mukaan) 



 

 

LIITE 3: Käsikirjoitus (esituotantovaiheessa)   1(7) 
 

Käsikirjoitus   Tangomarkkinat 2009 

Huom! 
Haastattelu kysymykset! 
Kuvakäsikirjoitus tehty! 

Alku  

KESKIVIIKKO 8.7.2009 

1. EXT. PÄIVÄ. SEINÄJOEN KAUPUNKI: Lakeuden risti/Joupiska/keskusta. 

Räväkkä aloitus, joka herättää katsojan mielenkiinnon: Nopeaa leikkausta, hauskoja yksi-

tyiskohtia Seinäjoelta esim. kruunuja joita on laitettu ympäri kaupunkia sähkökaappien 

päälle. Alussa tulee myös paljon lähikuvia ihmisistä jotka hymyilevät ja nauravat.  

 

Siirrytään kuviin, joissa tullaan Seinäjoelle tai näytetään Seinäjoen kuvaa Lakeuden rististä 

tai Joupiskan päältä. Esitellään ensin paikka, sitten siirrytään itse tapahtumaan.  

 

Kertoja kertoo ensin lyhyesti Seinäjoesta yleistä tietoa samalla kun näytetään kuvia mm. 

ladoista, kylteistä ”Seinäjoki, tangokaupunki”, lakeuden rististä jne.  

 

- Säävaraus: jos tangoilla sataa/on synkkää, kuvituskuva ei voi olla aurinkoista ja toisin-

päin. 

 

2. EXT. PÄIVÄ. SEINÄJOEN KAUPUNGILLA/still kuvia. 

Aletaan kertoa tämän vuoden Tangomarkkinoista ja näytetään kuvaa tangokadulta. Siirry-

tään sulavasti historiaan esim. ”Ensimmäiset tangomarkkinat voitti Kauko Simonen… josta 

päästään tämän vuoden finalisteihin…”.  

 

Ennen finalistien esittelyä tulee kuvia vanhemmista tangokuninkaallisista. Kuvan tullessa 

näkyviin kuuluu suljinääni. Zoomaillaan kuvaa AfterEffectsillä. Vanhemmat kuvat ovat 

mahdollisesti mustavalkoisia ja uudemmat kuvat saavat koko ajan väriä lisää itseensä. Täl-

löin tulee myös vuosiluvut kuvan alareunaan. 

 

- Vanhojen valokuvien hankkiminen. 

- Historian tutkiminen. 

 

3. INT. PÄIVÄ. MERITANGOT: Silja Europa. 

Kertoja esittelee finalistit. Videokuvaa Meritangoilta jossa finalisteja kuvataan VIP lounge 

tilassa. Tämän jälkeen still kuvia samasta tilanteesta. Kuvaan tulee nimi ja paikkakunta 

tekstinä ja samalla juontaja lukee ne ääneen ja heittää jotain hauskaa välillä.  

- Still kuvat Tangomarkkinoiden puolesta?   
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4. INT/EXT. PÄIVÄ/ILTA. HÄRMÄN KUNTOKESKUS/ILMAJOEN MUSIIKKIJUH-

LAT/MERITANGOT. 

Kertoja kertoo mitä ohjelmaa finalisteilla on ollut ennen Tangomarkkinoita mm. kuntotes-

ti, esiintymisiä esim. musiikkijuhlilla ja risteilyllä. Näytetään kuvaa kuntotestistä, musiikki-

juhlilta ja Silja Europalta. Siirrytään takaisin Tangomarkkinoihin ”Suurin koitos on vasta 

edessä Tangomarkkinoilla…”. Käytetään siirtymäkuvana kuvaa finalisteista kun he ovat 

esim. laivalla yleisön haastateltavina, mutta ääni ei kuulu, koska kertoja puhuu. 

 

- Selvitys finalistien ohjelmasta ennen Tangomarkkinoita. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Keskikohta alkaa 

TORSTAI 9.7.2009 

 

1. INT/EXT. AAMU/PÄIVÄ. TANGOKATU/TORIKESKUS/SEINÄJOEN KAUPUNGILLA. 

Kerrotaan Tangomarkkinoista yleensä, kävijämääristä, paikoista, tangokadusta, leirintä-

alueesta, Seinäjoesta, miten vaikuttaa Seinäjoen arkeen ”Hulina kaupungilla lisääntyy 

huomattavasti kun…”. Siirrytään kävijähaastatteluun… 

 

- Faktojen selvitys Tangomarkkinoista, menneistä näihin Tangoihin asti. 

 

2. EXT. PÄIVÄ. LAKEUDEN PUISTO (karavaanarialue)/LAKEUDEN RISTIN TORNI. 

Pariskunta on leiriytynyt Lakeuden puistoon. Laitetaan Lakeuden rististä otettua kuvaa 

kun Lakeuden puisto on muuttunut leirintäalueeksi (nopeutuskuva tai hidasta videokuvaa) 

tai kuvaa jossa asuntovaunu/auto saapuu juuri leirintäalueelle. Kysytään mm. Monesko 

käyntikerta, millainen tunnelma, mitä odotuksia, meneekö finaaliin, mikä tangossa viehät-

tää, mitä mieltä finalisteista. Haastatteluun leikataan kuvituskuvaa ihmisistä ja leirintäalu-

eesta. Kuvituskuvaa leikataan haastateltavan vastauksiin sopiviksi, esim. jos puhuu paljon 

finalisteista, niin laitetaan finalisteja kuvituskuviksi.  

 

Kuka olet ja mistä? 

Monettako kertaa olet tangomarkkinoilla? 

Mitä odotat tapahtumalta? 

Minkälainen tunnelma täällä mielestäsi on tai on aiemmin ollut? 

Mikä tangossa viehättää? 

Mitä pidät finalisteista? 

Menetkö karsintaan/25-vuotis juhlaan/finaaliin? 

Kuvaile tangomarkkinoita kolmella sanalla? 

Kuvaile myös tangoa kolmella sanalla? 

- Etsiä sopivia haastateltavia (jokavuotinen kävijä/tangoklubilainen?). 

- Sopimus haastattelun käyttöoikeuksista. 

 



 

 

3(7) 

 

- Haastatellaan useampaa pariskuntaa, mutta dokumenttiin käytetään vain parasta pa-

ria. 

- Kuvataan kahdella kameralla. 

 

3. EXT. PÄIVÄ/ILTA. LYSEON LÄHISTÖLLÄ (riippuu haastateltavasta). 

Mennään sisään tämän vuoden Tangomarkkinoihin. Aletaan puida tämän vuoden Tango-

markkinoita ja sen erikoisuuksia, mitä on järjestetty 25. juhlavuoden kunniaksi, mikä on 

suurin muutos edellisvuosiin verrattuna. 

 

 Järjestäjän haastattelu, jossa hän kertoo tapahtumasta järjestäjän näkökulmasta. Hän 

kertoo myös syistä miksi 2009 vuonna valitaan vain yksi kuninkaallinen, mitkä ovat johta-

neet tähän muutokseen. Haastattelun pituudesta riippuen kertoja valaisee katsojaa lisää. 

Järjestäjä kertoo myös muista esiintyjistä ja tapahtumista Tangomarkkinoiden aikaan Sei-

näjoella -> kuvaa esim. tangovapaalta alueelta kun bändi esiintyy. Kuvituskuvaa vastaus-

ten perusteella. Kuvaa paraatista ja muusta oheistapahtumasta. 

 

Kuka olet ja mitä teet? 

Asemasi organisaatiossa? 

Paljonko tänä vuonna odotetaan kävijöitä? 

Mitkä ovat suurimmat haasteet Tangomarkkinoiden järjestämisessä? 

Kuinka paljon Tangot tarvitsevat työntekijöitä? 

Miksi tänä vuonna valitaan vain yksi kuninkaallinen? 

Mitä erikoista on tiedossa 25-vuotis juhlan kunniaksi? 

Suurin muutos 25 vuoden aikana? 

Mitä kaikkea oheistapahtumaa on tarjolla? 

Miten Tangomarkkinat eroaa muista kesän isoista tapahtumista? 

Mitä tango merkitsee sinulle? 

 

- Hankkia järjestäjän puolesta haastateltava. 

- Sopimus haastattelun käyttöoikeuksista. 

- Haastattelupaikka säävarauksella. 

- Kuvataan kahdella kameralla. 

 

4. INT. PÄIVÄ/ILTA. MERITANGOT/BACKSTAGE. ennen torstain karsintoja! 

Finalistien yhteislaululla (Meritangot) siirrytään finalistien ”ryhmähaastiksiin”, joissa kysy-

tään tunnelmista, odotuksista ja jotain Tangomarkkinoista yleensä. Haastattelut mahdolli-

sesti esim. backstagella luontevassa tilanteessa vaikka juuri ennen esiintymistä. Haastatte-

lun jälkeen siirrytään takaisin esiintymiseen laivalla. Siirtymäkuvaa ja kuvituskuvaa: ihmi-

set tanssii. Musiikki hiljenee ja siirrytään kuvituskuvaan joka on esim. laajaa kuvaa Seinä-

joelta tai lähikuvaa suihkulähteestä/patsaasta. 

 

Kuka olet ja mistä tulet? 

Minkä/mitkä kappaleet tulet esittämään karsinnassa? 
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Millä perusteella kappaleet on valittu? 

Millä mielellä illan karsintaan? 

Onko sinulla jotain odotuksia illan suhteen? 

Miksi juuri sinun pitäisi päästä finaaliin ja voittaa kuninkuus? 

Mitä tango merkitsee sinulle? 

Oletko aikaisemmin käynyt Tangomarkkinoilla ennen kilpailuun osallistumistasi? 

Sujuuko tangoaskeleet? 

 

- Haastatteluajankohta ja paikka: mieluiten sisätiloissa backstagella, haastateltavat 

pääsevät istumaan, valaistus ok, finalisteille sopiva ajankohta. 

-  Sopimus haastattelun käyttöoikeuksista. 

- Kuvataan kolmella kameralla. 

 

5. INT/EXT. PÄIVÄ/ILTA. AREENA/? 

Kuvaa karsintojen kenraaliharjoituksista Areenassa. Aikaisempi tangokuninkaallinen seu-

raa finalistien esitystä ja kertoo mietteitään finalisteista ja omasta tangokuninkuudesta. 

Hän myös kertoo mitä kuninkuus vaatii, mitä tulevalla tangokuninkaallisella on edessään 

ja antaa vinkkejä hänelle. Hän myös kertoo mitä tango hänelle merkitsee henkilökohtai-

sesti. 

 

Oletko tutustunut tämän vuoden tangofinalisteihin? 

Mitä pidät heistä? 

Mitä ohjeita/vinkkejä antaisit heille? 

Aiotko seurata finaalia? 

Liikeneekö sinulta aikaa tutustua Tangomarkkinoiden muihin tilaisuuksiin? 

Mitä kuninkuus vaatii? 

Mitä mieltä olet siitä, kun valitaan vain yksi kuninkaallinen? 

Millaista on palata uudelleen Tangomarkkinoille? 

Mitä tango merkitsee sinulle? 

Lempi tangosi? 

 

- Edellisten Tangokuninkaallisten aikataulut: kuka pääsee haastateltavaksi. 

- Finalistien aikataulut: milloin olisi hyvä edellisen tangokuninkaallisen haastatteluhetki. 

Kuvausluvat. 

- Kuvataan kahdella kameralla. 

- Vanhojen tangokuninkaallisten aikataulujen selvittäminen, voidaanko haastattelu to-

teuttaa kenraaliharjoituksen tai muun esityksen aikaan. 

 

6. INT.ILTA. AREENA. 

Kuvaa karsinnoista, kertoja kertoo ketkä pääsivät finaaliin. Näytetään kuvaa yleisöstä ja 

esiintyjistä. Torstai loppuu ja siirrytään mustiin. 

 

- Kuvataan karsinnat kahdella kameralla 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERJANTAI 10.7.2009 

 

1. INT/EXT. AAMU/PÄIVÄ. KAUPUNGILTA ULKOKUVAA/AREENA. 

Alkaa mustista. Aamu ja päiväkuvaa Seinäjoelta. Aikaisemmin haastateltu järjestäjä kom-

mentoi sen hetkistä tilannetta, esim. miten on asiat menneet. 

 

Paljonko tähän mennessä on ollut kävijöitä? 

Onko kaikki sujunut ongelmitta? Vastoinkäymisiä? 

 

- Kuvataan kahdella kameralla 

- Haastattelun sopiminen järjestäjän kanssa, mitä, koska, kuinka. 

- Sopimus haastattelun käyttöoikeuksista. 

- Tilannevalaistus! 

 

TAI 

 YLEn työntekijä kertoo esim. ennen finaalia miten asiat ovat menneet ja mikä on tilanne, 

mitä seuraavaksi tapahtuu. Lisäksi hän kertoo, paljonko heillä on työntekijöitä ja mitä 

kaikkea tulee ottaa huomioon. Viimeisen vastauksen jälkeen käytetään siirtymäkuvana 

ihmisten jalkoja kun he tanssivat tangoa. 

 

Kuka olet ja mitä teet? 

Asemasi organisaatiossa? 

Mitkä ovat suurimmat haasteet Tangomarkkina tuotannossa? 

Kuinka paljon teillä on työntekijöitä?  

Miten Tangomarkkina tuotantona eroaa muista samankaltaisista tuotannoista, kuten Pro-

vinssirockista? 

Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon näin isossa tuotannossa? 

Onko kaikki sujunut mutkitta tähän saakka? 

Pitääkö kiirettä? 

Kuunteletko tai tanssitko itse tangoa? 

- Hankkia YLEn puolesta haastateltava: tuottaja tai ohjaaja ja sopia haastattelun ajan-

kohdasta, paikast jne. 

- Tilannevalaistus! 

- Sopimus haastattelun käyttöoikeuksista. 

- Kuvataan kahdella kameralla 

 

2. EXT. PÄIVÄ/ILTA. TANGOKATU/still kuvia. 

Kertoja alkaa puhumaan tangon historiasta lyhyesti siten, että se on luontevaa jatkoa 

edelliseen haastatteluun. Taustalla soi tangoa ilman laulua ja näytetään still kuvia esim. 

eri tangotyyleistä. 

- Tangohistorian selvitys. 

- Still kuvien hankkiminen. 

 



 

 

6(7) 

 

3. EXT. ILTA. TANGOKATU/SEINÄJOEN KAUPUNKI. 

Fiiliskuvaa ja kertoja kertoo tunnelmista. Hymyileviä ja laulavia ihmisiä, hyvä mieli on kai-

killa. 

 

4. INT. ILTA. AREENA. 

Kertoja kertoo 25-vuotis juhlasta, vanhat tangokuninkaalliset esiintyvät Areenassa. Kuvaa 

tilaisuudesta ja vanhoista tangokuninkaallisista. Mennään mustiin.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Loppu alkaa 

LAUANTAI 11.7.2009 

 

1. EXT. AAMU. TANGOKATU/SEINÄJOEN KAUPUNKI/ATRIAHALLI/AREENA. 

Siirrytään mustista kuvituskuvaan ja kertoja kertoo yleisesti lauantain ohjelmistosta, ker-

too myös että finaali pidettiin ennen Atria hallilla, mutta vuodesta 2001 lähtien se on ollut 

Areenalla. Kertoo paljonko Areenalla on paikkoja ihmisille jne. Kuvituskuvana käytetään 

kuvaa Areenasta, Atria hallista sekä Seinäjoen aamusta. 

- Juontotekstin koostaminen ohjelmistosta. 

- Atriahallin ja Areenan historiaa. 

 

2. EXT. PÄIVÄ. LAKEUDEN PUISTO/TANGOKATU. 

Kolme kävijähaastattelua, joissa he kertovat tunnelmistaan, fiiliksistään ja suosikeistaan.  

Samaan yhteyteen kuvaa samoista ihmisistä kun he esim. tanssivat myöhemmin tangoka-

dulla. 

 

Kuka olet ja mistä? 

(Monettako kertaa olet tangomarkkinoilla?) 

Miten tapahtuma on sujunut? 

Minkälainen tunnelma täällä mielestäsi on tai on aiemmin ollut? 

Mikä tangossa viehättää? 

Mitä mieltä olet jatkoon päässeistä finalisteista? 

Menetkö finaaliin? 

Mitä ominaisuuksia uudelta kuninkaalliselta pitäisi löytyä? 

Kuvaile tangoa kolmella sanalla? 

Mikä on parasta Tangomarkkinoissa? 

Aiotko tulla ensi vuonna? 

- Sopimus haastattelun käyttöoikeuksista. 

- Kuvataan kahdella kameralla. 
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3. INT. PÄIVÄ/ILTA. AREENAN BACKSTAGE. Kuvakäsis tehty 

Finalistien haastattelu ennen illan finaalia tai muuten lauantain aikana. He kertovat, miten 

ovat valmistautuneet, mitkä ovat tunnelmat, mitä he tekevät jos voittavat/eivät voita jne. 

Haastattelu tilanne olisi luonteva ja tilanteeseen sopiva ja kaikki 6 finalistia olisivat mah 

dollisesti yhtä aikaa haastateltavana. Ei käytetä paljoa kuvituskuvaa muista tilanteista. 

 

Mitkä ovat tunnelmat takahuoneessa? 

Miten Tangomarkkinat ovat sujuneet osaltasi tähän asti? 

Millä eväillä illan finaaliin? 

Miten aiot hurmata yleisön? 

Miten katsojat/läheiset ovat kannustaneet teitä? 

Mikä sinulle on tärkeää laulajana/laulajan työssä? 

Jos voitat, miten aiot palvella yleisöä tästä eteenpäin? 

Haluatko sanoa kiitoksia jollekin? 

- Sopimus haastattelun käyttöoikeuksista. 

- Haastatteluajankohta ja paikka: mieluiten sisätiloissa, haastateltavat pääsevät istu-

maan, valaistus ok, finalisteille sopiva ajankohta. 

- Kuvataan kolmella kameralla 

 

4. INT. ILTA. AREENA. 

Siirrytään mustan kautta finaaliin. Finaalin juontaja kutsuu finalistit lavalle ja he esittävät 

yhteislauluna Hiljaa yössä –kappaleen. Kuvaa yleisöstä kun he kuuntelevat. Voittaja julkis-

tetaan ja kukitetaan. Kuvataan kun lehdistö ja muu media haastattelee ja kuvaa voittajaa 

ja muita kilpailijoita.  

- YLEltä lupa kuvata finaalissa. 

- Kuvauspaikan sopiminen. 

- Kuvataan kahdella kameralla. 

 

5. INT. ILTA. AREENA. 

Finaalin ratkettua tanssit jatkuvat areenassa ja esiintymässä nähdään uusi tangokunin-

kaallinen. Kertoja kuvailee miten tangomarkkinat ovat menneet, paljonko on ollut kävijöi-

tä ja kuinka menot vielä jatkuu sunnuntainakin. Kuvaa hauskaa pitävistä ihmisistä ja on-

nellisista järjestäjistä. 

 

6. EXT. ILTA. SEINÄJOEN KAUPUNKI/LAKEUDEN RISTIN TORNI. 

Kuvaa Seinäjoesta ilmahämärissä/auringon lasku, kuutamo tms. Uuden tangokuninkaalli-

sen laulu jatkuu ja siirrytään hitaasti mustan kautta lopputeksteihin.  

 

LOPPU ja lopputekstit 
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