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ABSTRACT 
 

The aim of this Bachelor’s thesis was to draw up a manual of moisture 
management for Sikla Oy to be used on the company’s construction 
sites in the future by customizing it to suit each target location. 
 
The thesis discusses the factors affecting the moisture management on 
the construction sites during different stages of the building project.  It 
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correctly and in the most effective way. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan rakentamisenaikaista kosteuden-
hallintaa sekä erilaisia keinoja kosteudenhallinnan toteuttamiseen par-
haalla mahdollisella tavalla. Siklatilat Oy:llä oli tarve saada tilapuolelle 
yhtenäinen ohje/seurantalomake puu-/pienkerrostalotyömaille niiden 
rakennusaikaiseen kosteudenhallintaan. 
 

1.2 Työn tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena on laatia työmaille käyttöön yhtenäinen 
ohje, mitä noudattamalla työmaa pääsee parhaaseen mahdolliseen lop-
putulokseen kosteudenhallinnassa. Ohjeen tarkoituksena on, että tule-
vaisuudessa kaikilla Siklan työmailla noudatetaan samantyyppistä kos-
teudenhallintaohjetta. Ohjetta sovelletaan käytäntöön jokaisen eri työ-
maan erityiset tarpeet huomioon ottaen. 
 

1.3 Työn toimeksiantaja 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Sikla Oy. Siklatalot Oy on perus-
tettu v. 2007 Kempeleessä. Yrityksen liikevaihto v. 2015 oli 11,2 M€. 
Siklatilat perustettu v. 1990 Ylitorniolla JIA-Tilat nimellä, yrityskauppa 
toteutui joulukuussa 2014. Yrityskaupan myötä konsernin budjetoitu lii-
kevaihto nousee vuonna 2016 yli 20 miljoonaan euroon. (Kaleva 2014)  
Toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Kempeleessä, Lempäälässä ja Van-
taalla. Opinnäytetyön esimerkkikohteena on As Oy Helsingin Haapaper-
honen, Haapaperhosentie 15 - 23, 00410 HELSINKI  
 
Rakenteilla on 43 huoneistoinen puukerrostalokokonaisuus, joka käsit-
tää 4 puukerrostaloa, varastotiloja sekä polkupyörävarastot. Projektin 
toteuttajana on Siklatilat Oy. Siklatilat Oy:n liikevaihto v.2017 on 
n.30M€. 

2 KOSTEUS RAKENNUSTYÖMAALLA 

Kosteus tarkoittaa kemiallisesti sitoutumatonta vettä kaasumaisena eli 
vesihöyrynä, vetenä, lumena tai kiinteässä olomuodossa jäätyneenä. 
Normaaliolosuhteissa kosteutta on ilmassa, sekä kaikissa huokoisissa 
materiaaleissa ja rakenteissa aina jonkin verran (Kuva 1). Kosteuden 
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määrä riippuu materiaalin ominaisuuksista sekä ympäröivän ilman läm-
pötilasta ja kosteudesta. Kosteuslähteet on mahdollista jakaa kahteen 
osaan, ulkoiset- ja sisäiset kosteuslähteet. 

 
Kuva 1. Rakennuksen kosteustekniseen toimintaan vaikuttavia rasituk-
sia. (Siikanen 2014, 65) 
 

2.1 Ulkoiset kosteuslähteet 

Ulkoilman kosteus (Kuva 2) 
Sade, tuulen kuljettama vesi ja lumi 
Lumi, jää (sulamisvesi) 
Maaperän kosteus (maahuokosten suhteellinen kosteus) 
Pintavesi (valumavesi), hulevesi 
Pohjavesi (tai ns. orsivesi) 
(RIL 250 2011, 63) 
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Kuva 2. Kosteuden lähteitä (Paroc.fi/know-how, 2017) 
 
Ulkoilman kosteus  
 
Vesihöyryn määrä grammoina ilmakuutiometriä kohden ilmoittaa abso-
luuttisen kosteuden (g/m3). Talvella eli lämmityskaudella ulkoilman suh-
teellinen kosteus on keskimäärin 85 %. Vettä ulkoilma sisältää gramma-
määräisesti vähän, riippuen matalasta lämpötilasta. (Siikanen 2014, 68-
69) Kevät-, kesäkuukausina (huhtikuu-elokuu) ilman suhteellinen kos-
teus vaihtelee 60–80% välillä (Kuva 3).  
 
Talvella ja alkukeväästä on taloudellista käyttää ulkoilmaa kuivatukseen 
johtuen juuri siitä, kun ulkoilma lämpötilansa ansiosta sisältää vain vä-
hän kosteutta. Syksyllä ja loppukesällä tulisi välttää ns. tuuletus-
kuivausta, koska ulkoilmassa on silloin grammamääräisesti eniten vettä. 

 
Kuva 3. 
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Kuvassa 3. esitetään ulkoilman suhteellisen kosteuden (%) vaihtelu kuu-
kausittain eri havaintoasemilla. Talvella suhteellinen kosteus on suuri. 
Alhaisen kastepisteen takia ilman vesipitoisuus on kuitenkin pieni (Kuva 
4). Tilastot Ilmatieteen laitoksen vertailukaudelta 1981–2010. (Raken-
nustieto, RATU S-1232, 4) 
  
 
Kuva 4. 

 
 
Kuvassa 4. ohjeellinen esitys ulkoilman sisältämästä keskimääräisestä 
vesimäärästä (g/m3) eri kuukausina. Pakkasilman sisältämä vesimäärä 
on pieni, vaikka sen suhteellinen kosteus on suuri. (Rakennustieto, RATU 
S-1232, 4) 
 
 

 
 
Sadevesi 
 
Sade muodostuu aina liikkuvan ilman viilenemisestä, koska ilman ve-
denpidätyskyky riippuu lämpötilasta. Yleisimpiä sadetyyppejä ovat lumi-
sade, raesade, räntäsade, tihkusade ja vesisade. Näkyvin ja rakennusta 
rasittavin kosteuden muoto on sadevesi. Vedenpaine kohdistuu eniten 
vesikattoon ja muihin vaakapintoihin sekä seinien ulkoverhouksiin. Sa-
teen kolmesta olomuodosta vesi, räntä, lumi on räntä kaikkein kastele-
vin. Räntä jää usein pitkiksi ajoiksi vaakasuorille ja kalteville pinnoille. 
Eniten rakennusten julkisivua rasittaa viistosade, joka voimakkaan tuu-
len myötävaikutuksella kohdistuu pystysuorille pinnoille sekä mahdolli-
sesti kuljettaa vettä myös ylöspäin. Viistosade on tärkeimpiä vaippaan 
kohdistuvia rasituksia sekä kosteusvaurioiden aiheuttajia. (Siikanen 
2014, 66 - 67)  
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Lumi, jää ja sulamisvesi 
 
Talvikuukausina maanpinnalle tuleva sade on yleensä lunta tai räntää. 
Talviaikaan kevyt pakkaslumi voi tuulen ansiosta levitä eripuolelle ra-
kenteisiin. Kosteusongelmia ja jopa kosteusvaurioita voi muodostua lu-
men sulaessa. Jään muodostuminen voi estää suunnitellun vedenpois-
ton rakenteista ulos. 
 
 
Maaperän kosteus 

 
Maaperän huokosilman suhteellinen kosteus on yleensä lähellä 100 %. 
Maaperän kosteutta voidaan arvioida paikallisesti ympäröivää maastoa 
tarkkaillen, sekä teettämällä maaperätutkimuksen tutkimuksiin erikois-
tuneella urakoitsijalla. Maaperän kosteuteen vaikuttaa alemman pohja-
veden (salpavesi) korkeus, ylemmän pohjaveden (orsivesi) korkeus, 
maalaji sekä mahdolliset ojitukset tai kuivatus järjestelmät. Maaperän 
kosteutta lisää omalta osaltaan myös vesikatolta tulevat sade- ja sula-
misvedet sekä rakennusalueen ulkopuolelta valuvat pinta- sade- ja sula-
misvedet. Alapohjan lämpöeristyksellä on oleellinen vaikutus myös 
maaperän kosteuteen, koska diffuusiokosteus nousee maaperän lämpe-
nemisen seurauksena. Maaperän lämmetessä myös vesimäärä/m3 li-
sääntyy. 
 
 
 
 
 
 
Pintavesi 
 
Sadeveden osa valuu pintavetenä maan pintaa poispäin rakennuksesta, 
kun maanrakennuksessa on huolehdittu siitä, että maan pinnan kalte-
vuus on rakennuksesta poispäin. Osa pintavedestä imeytyy sorastuksen 
läpi salaojaan, jolla varmistetaan maaperän riittävän kuivana pysymi-
nen. 
 
 
 
 
Pohjavesi 
 
Pohjavesi on maanpinnan alapuolella sijaitsevaa vettä, joka on pysyvästi 
maa- tai kallioperässä, sekä mistä alaspäin maaperä on kyllästetty ve-
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dellä. Pohjaveden korkeus vaihtelee yleensä 1,5-3 metrin välissä.  Orsi-
vesi muodostuu varsinaisen pohjaveden yläpuolelle sellaisten maaker-
rostumien päälle, mitkä eivät läpäise vettä.  
 
 
 

2.2 Sisäiset kosteuslähteet 

Sisäilman kosteus (ihmiset, pesu, ruoanlaitto, kasvillisuus jne.) 
Roiskevesi märkätiloissa 
Mahdolliset putkistovuodot (jäätyminen) 
Märkä siivous 
Talotekniset laitteet, pesukoneet, ilmankostuttajat 
Rakennusaikana rakenteisiin jäänyt rakennuskosteus 
Ilmanvaihdon/painesuhteiden vaihtelut 
 
Sisäilman kosteuden aiheuttamia ongelmia: 
- kondension aiheuttama tiivistyminen ja valuminen alaspäin vetenä 
- veden siirtyminen konvektiona rakenteisiin 
- siirtyminen diffuusiona rakenteisiin 
- siirtyminen kapillaarisena kosteutena rakenteisiin (märät pinnat, 

vesi lattiapinnoilla) 
- merkittävä hidastuminen rakenteiden kuivumisessa (diffuusion 

suunta väärä) (RIL 250 2011, 68) 
 

2.3 Rakentamisen aiheuttamat kosteuslähteet 

”Rakennuksen valmistumis- ja käyttöönottovaiheessa rakennusaineissa 
ja rakenteissa oleva rakennuskosteus on peräisin materiaalien valmis-
tusprosessissa käytetystä vedestä ja rakennustuotteiden kuljetuksen, 
varastoinnin ja rakennustyön aikana tapahtuneesta kastumisesta” (RIL 
250 2011, 68) 
 
 

3 KOSTEUDEN SIIRTYMINEN 

Kosteuden kolme olomuotoa kaasu, neste ja lumi tai jää. Kosteus siirtyy 
kaikissa olomuodoissa, se voi siirtyä rakenteisiin monin eri tavoin. Kiin-
teänä ja nesteenä kosteuden esiintyessä on hallintakin helpompaa. Sen 
pystyy hallitsemaan, minkä näkee. Kosteuden kanssa on toisin. Kaasu-
maisena kosteus voi olla missä tahansa ja vaikka kuinka paljon. 
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3.1 Vesihöyryn ja veden siirtyminen konvektiolla 

Konvektiolla tarkoitetaan vesihöyryn tai veden siirtymistä kaasuseoksen 
mukana pääosin tuulen tai jonkun muun ulkoisen paineen vaikutuk-
sesta. Konvektio muodostuu kokonaispaine-eroista rakenteen eri puo-
lilla. (Siikanen 2014, 71). Konvektio voi olla pakotettua tai luonnollista. 
Yleensä luonnollisena aiheuttajana ovat lämpötilaerot. Pakotettuna ai-
heuttajina tuuli, tuulettaminen, koneellinen ilmanvaihto ja ihmisten liik-
kuminen. Kosteusvaurioiden syntymiselle otollisin aika on talvella, kyl-
mänä vuodenaikana. Syykin on selkeä, kosteaa sisäilmaa kulkeutuu ra-
kenteisiin, silloin niihin tiivistyy kosteutta koska rakenne on kylmempi, 
kun kesällä. Konvektion torjunta on käytännössä helppoa tiiviillä höy-
rynsulkumuovilla. Ainut haittapuoli on, että pienetkin vuotokohdat 
mahdollistavat suurienkin ilmamäärien siirtymisen. Höyrynsulkumuovin 
asennuksessakin voi tehdä virheitä. Seinien ja yläpohjien teippaukset 
tehdään huolimattomasti, tiivistykset ikkuna- ja ovipielissä vähän sinne-
päin. Rakennusaikaisten läpivientien (johdot, lvi) tiivistys on puutteelli-
nen, naulanreiät höyrynsulkumuovissa. 

3.2 Veden painovoimainen siirtyminen 

Huomattava osa rakennusteknisestä toiminnasta perustuu nesteen siir-
tymisestä ylhäältä alaspäin painovoiman vaikutuksesta. Työmaa-ajan 
suurimmat kosteusrasitukset aiheutuvat veden painovoimaisista kos-
teusrasituksista. Räystäskouruilla ohjataan vedet katolta sadevesijärjes-
telmään ja salaojilla kuivatetaan maapohja. Painovoimainen siirtyminen 
voi olla vahingollistakin. Rakenteiden liittymistä, raoista ja halkeamista 
saattaa vettä päästä rakenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurion. (RIL 250 
2011, 70 - 71) 
 

3.3 Veden kapillaarinen siirtyminen 

Vesi siirtyy kapillaarisesti joka suuntaan. Huokosjakautumasta riippuu 
miten paljon materiaalit imevät itseensä kosteutta. Hienojakoisiin huo-
kosiin imeytyy kosteutta huomattavasti paljon enemmän, kuin karkea-
rakeisiin.   Huokosalipaineen vaikutuksesta vesi imeytyy ylöspäin sille ta-
solle (Kuva 5), jolla huokosalipaine ja painovoima kumoavat toisensa. 
Kapillaariseen siirtymisnopeuteen vaikuttaa huokosalipaine ja veden 
virtausta vastustavat kitkavoimat. 
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Kuva 5. Kapillaarinen kosteuden nousu (Isodrän.fi/käyttökohteet) 
 
 

3.4 Vesihöyryn siirtyminen diffuusiolla 

Diffuusiolla tarkoitetaan vesihöyrynä siirtyvää kosteutta rakenteen läpi 
lämpimämmästä tilasta kylmempään tilaan. Suurin tekijä diffuusion 
suuntaan on kuitenkin tilojen välillä oleva kosteusero. Diffuusion suunta 
voi olla myöskin joskus kylmemmästä tilasta lämpimämpään tilaan, mi-
käli kylmemmän tilan kosteuspitoisuus on näistä kahdesta suurempi. 
Huokoisia rakennusmateriaaleja käytettäessä harvemmin on kyse pel-
kästään diffuusiosta, materiaalin sisällä saattaa olla myöskin kapillaa-
rista kosteuden liikettä. 
 
 
 
 

4  KOSTEUDEN VAIKUTUS  

4.1 Kosteuden biologisia vaikutuksia rakennusmateriaaleissa 

Rakennusmateriaalin kosteudella on merkittävin vaikutus mikrobikas-
vustoon. Mikrobikasvun alkamisen edellytys on, että käytettävässä ma-
teriaalissa on mikrobeja, itiöitä tai vähäinen määrä vanhaa kasvustoa. 
Mikrobeille kelpaa energialähteeksi lähes kaikki eloperäinen. Kipsilevyn 
pintapaperi, puu, tapetti, sekä muut materiaalit jotka sisältävät selluloo-
saa sopivat monille mikrobeille, monille riittää huonepöly. Betonin, ke-
vytsoraharkon, tiilien ja erilaisten rakennuslevyjen pinnalle saattaa 
muodostua homekasvustoa, jos niiden pinnalla on pölyä tai muuta epä-
puhtautta. Esim. betonin, tiilen, kevytsoraharkon ja rakennuslevyjen 
pinnalle voi muodostua homekasvustoa, jos pinnalla on pölyä tai muuta 
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likaa. Rakenteissa alkaa esiintyä home- ja lahovaurioita pitkäaikaisen 
materiaalin tai rakenteen kosteudensietokyvyn ylityksen seurauksena. 
Lyhytaikaisella ja tilapäisellä kosteusrasituksella ei ole yleensä merki-
tystä. Paras tapa estää rakennuksen homehtuminen on rakennuksen 
kuivana pitäminen, sillä materiaaleissa on yleensä aina mikrobeja jotka 
tarvitsevat kosteutta elääkseen. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että ilman kosteuden ollessa pitkään yli 
RH 75–100 % saavutetaan kriittinen piste ongelmien kehittymiseksi. 
Suuri vaihteluväli kosteusprosenteissa selittyy muista tekijöistä, mitkä 
vaikuttavat erilaisten ongelmien syntyyn, joita ongelma- tai vauriotyy-
pistä riippuen ovat: materiaali, eliötyyppi, lämpötila ja vaikutusaika.  
- Home ˃ RH 75 – 80 % 
- Laho ˃ RH 95 % 
- Bakteerit ˃ RH 95 – 99 % 
- Hyönteiset ˃ RH 65 -80 % 
 
Orgaanisten materiaalien kosteuspitoisuus, mm. puun u % kuivapai-
nosta.  
- Home ˃ u 18.20 % 
- Laho ˃ u 25 -30 % 
 
Materiaalien vastustuskyky hometta vastaan vaihtelee. Materiaalit voi-
daan jaotella taulukon 1 mukaisesti (RIL250-2011). 
 

 
 
Taulukko 1. Rakennusmateriaalin jako kestävyys- ja herkkyysluokkiin. 
 
Materiaalin pintahomeen muodostuminen tarvitsee kosteuden ja läm-
pötilan lisäksi aikaa. Kuvassa 6 esitetään kaavamaisesti eri materiaalien 
homehtumisaste eri kosteuksissa ajan suhteen laboratorio-oloissa. 
 



10 
 

 
 

 
 
Kuva 6. Materiaalien homehtuminen RH 88–90 ja 98–100 %:n kosteus-
oloissa ajan suhteen, T=20 ˚C laboratorio-oloissa, (Viitanen VTT, 2004, 
15).  
 
Homeen kasvua kuvataan homeindeksin avulla: 

1 = ensimmäiset merkit homekasvun käynnistymisestä on  
havaittavissa mikroskooppisesti 
2 = tilanne, jossa kasvu alkaa näkyä paljain silmin tai sitä on 
runsaasti mikroskooppisella tasolla 
3 = kasvua näkyy selvästi ja on paljon 
4 = runsasta kasvua, yli puolet tarkastettavasta alasta 
5 = koko ala runsaan kasvun peitossa. 
 

4.2 Muita vaikutuksia rakennusmateriaaleissa 

Puu 
 
Puuta käytetään rakentamisessa paljon. Puu on hygroskooppinen ra-
kennusmateriaali, eli puu sitoo ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen 
kosteuden mukaan. Puun muodonmuutokset kosteuden vaikutuksista 
ovat merkittävät. Puun solukkojen kosteuden vaihtelujen vaikutuksesta 
puu turpoaa tai kutistuu sekä muuttaa muotoaan. Puun kosteuselämi-
nen on erilaista pitkittäis- ja poikittaissuunnassa. Pitkittäissuunnassa 
puu elää huomattavasti vähemmän, kuin poikittaissuunnassa. Poikit-
taissuunnassa puuta käytettäessä on syytä huomioida edellä mainittu 
seikka jo suunnitteluvaiheessa. 
 
Puun kosteuspitoisuus ilmoitetaan prosentteina puussa olevan veden 
painon suhdetta puun absoluuttiseen kuivapainoon. Tuoreen havupuun 
kosteuspitoisuus on noin 30 %. Mikäli puuta kuivataan erilaisilla kuivaus-
menetelmillä, kunnes puun kosteusprosentti on alle 20 %, puu on 
yleensä turvassa Lahottajasieniltä, homeilta ja muilta biologisilta tuho-
laisilta.  
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Ulkotiloissa ilmakuivattu puu on kosteuspitoisuudeltaan 15–25 %. Kos-
teusprosentti on suoraan verrannollinen ulkoilman suhteelliseen kos-
teuteen (Kuva 7). Haluttaessa puutavaran kosteuspitoisuus alle 15 %:n 
on puutavara keinokuivattava. Keinokuivausmenetelmiä on kanavakui-
vaus, kamarikuivaus, kuumakuivaus, lauhdekuivaus ja alipainekuivaus. 
Keinokuivaus menetelmistä tehokkain ja yleisin on jatkuvatoiminen ka-
navakuivaus.  Kuivausmenetelmää valittaessa mietitään puutavaran 
käyttökohdetta ja puutavaran asettamien laatuvaatimusten mukaan. 
Menetelmän valinta vaikuttaa lopputuloksen laatuun oleellisesti mm. 
halkeiluun ja kieroutumiseen yms. Kuivatuksen jälkeen on tärkeää huo-
lehtia siitä, että puutavaran kosteus ei pääse paljoakaan muuttumaan 
varastoinnin, kuljetuksen ja asennuksen aikana työkohteen suositellusta 
arvosta.  

 
 
Kuva 7. Puutavaran tasapainokosteuden riippuvuus lämpötilasta ja il-
man suhteellisesta kosteudesta. (Puuinfo.fi) 
 
Kuivaaminen vaikuttaa sahatavaran ominaisuuksiin monin eri tavoin. 
Sahatavarakappale kutistuu, muoto muuttuu, saattaa tulla pintahal-
keamia (Kuva 8). Lujuus ja jäykkyysominaisuudet kasvavat puun kuivu-
essa puulle ominaiseen tapaan. Taulukossa 2 esitetyillä arvoilla voidaan 
määrittää keskimäärin sahatavarakappaleen muodonmuutosten suu-
ruus. Ponttilaudoituksia tai liitoksia tehtäessä on huomioitava ja enna-
koitava mahdolliset tulevat kosteusmuodonmuutokset, koska poikki-
leikkauksen mittamuutokset voivat olla useita millimetrejä (Kuva 9). 
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Taulukko 2. Ohjeelliset arvot havupuusahatavaran kosteusmuodon-
muutosten määrittämiseen. (Puuinfo.fi) 
 

 
 
Kuva 8. Esimerkkejä sahatavarakappaleen kuivumisen aiheuttamista 
poikkileikkauksen muodonmuutoksista. (Puuinfo.fi) 
 
 
 
 

 
 
 
Kuva 9. Esimerkkejä sahatavarakappaleen mittamuutoksista puun kos-
teuspitoisuuden muuttuessa mitat mm. (Puuinfo.fi) 
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Lämmöneristeet: 
 
Eristevilla 
 
Eristevilloja valmistetaan puu-, puuvilla-, kivi-, öljypohjaisista kuitu-
materiaaleista ja niihin lisätyistä erilaisista aineista. Eristevilloja on ko-
vina ja pehmeinä levyinä, puhallettavana levitettäviä, erilaisina muo-
toon puristettuina komponentteina. Mineraalivillat ovat ilmaa läpäise-
viä, mikä vaikuttaa rakenneperiaatteeseen. Mineraalivilla vaatii ilmatii-
viyttä, että sisäilman sisältämä kosteus ei pääse rakenteisiin ja pääse tii-
vistymään rakenteisiin ja näin aiheuttamaan mikrobikasvua rakenteissa. 
Yleensä rakennuksen ulkovaipan sisäpinnalle asennetaan höyrynsulku-
muovi estämään kosteuden siirtyminen eristetilaan. Höyrynsulkumuovi 
asennetaan huolellisesti välttäen ilmataskuja muovikalvon ja eristeen 
välissä, höyrynsulun liitokset ja kaikki läpiviennit teipataan ilmaa lä-
päisemättömäksi. 
 
 
EPS- ja XPS – eristeet 
 
EPS- ja XPS-eristeet ovat öljypohjaisia eristeitä, EPS-eristeet paisutettua 
polystyreeniä, XPS-eristeet suulakepuristettua polystyreeniä. EPS-
eristeiden rakenne läpäisee enemmän ilmaa ja vesihöyryä, tästä syystä 
EPS-eristeet vettyvät vaativissa oloissa helpommin kuin XPS-levyt. XPS-
levyt estävät kapillaarisen veden nousun mm. maanvaraisissa laatoissa. 
XPS-levyjä voidaan käyttää myös höyrynsulkuna, saumakohdat täytyy 
tiivistää vaahdottamalla ja on hyvä varmistaa vielä sauma teippaamalla 
se kyseiseen tarkoitukseen sopivalla teipillä. 
 
 
Polyuretaani ja uretaanilevyt 
 
Polyuretaani lämmöneristeitä ovat uretaanilevyt PIR, PU ja PUR. Ure-
taani lämmöneristeitä pinnoitetaan eri käyttötarkoituksiin sopiviksi. 
Pinnoitteita on mm. alumiinipaperi, bitumihuopa, kivilevy ja kipsilevy. 
Polyuretaanilevyillä saadaan saumat höyry- ja ilmatiiviiksi vaahdotta-
malla ja teippaamalla saumat alumiini- tai höyrynsulkuteipillä. Alumii-
nipaperilla pinnoitettua uretaanilevyä käytetään mm. saunan seinissä.  
 
 
 
Betoni 
 
Rakennusvaiheessa betonirakeenteet voivat sisältää paljon kosteutta. 
Betonin kosteus rakennusaikana on peräisin betonin valmistamisen yh-
teydessä lisätystä vedestä ja betonin mahdollisesta kastumisesta (Kuva 
10). Yleensä rakennusaikaisella kosteudella ei ole rakenteelle haittaa, 
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ellei kostea betoni ole kosketuksissa muihin kosteusvaurio herkkiin ma-
teriaaleihin. Betonirakenteen kuivumisnopeuteen vaikuttaa betoni-
laatu, rakenteen paksuus, kuivumissuunnat sekä kuivumisolosuhteet. 
Olosuhteiden vaikutus betonin kuivumisnopeuteen muodostuu ympä-
ristön lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta ja ilmavirroista jotka vai-
kuttavat siihen, miten nopeasti rakenteen pinnalla oleva kosteus haih-
tuu ja rakenteen sisällä oleva kosteus pääsee siirtymään pintaan. Kuivu-
minen nopeutuu ja sementti hydratoituu sitä nopeammin, mitä korke-
ampi betonin lämpötila ja kosteus ovat. Kuivumista tapahtuu niin kauan, 
että betonin huokosten ilmatilan suhteellinen kosteus on sama kuin ym-
päröivän ilman suhteellinen kosteus. Kuivuessaan betoni kutistuu, jonka 
seurauksena betoniin voi tulla pieniä hiushalkeamia. Halkeamien synty-
mistä voidaan yrittää vähentää betonin hyvällä jälkihoidolla.  
 

 
 
Kuva 10. Alkuperäisen seosveden jakaantuminen betonissa K30, kun be-
tonin huokosilman suhteellinen kosteus (RH) on 90 % (Valmisbetoni.fi) 
 
Rakenneratkaisut vaikuttavat kuivumisnopeuteen huomattavasti. Mi-
ten paksu rakenne on, miten pitkän matkan kosteus joutuu siirtymään 
haihtumiskykyiseen pintaan. Kuivaako betoni ainoastaan yhteen suun-
taan, silloin kuivuminen hidastuu huomattavasti. Kuvassa 11 esitetään 
erilaisia rakenneratkaisuja, jotka vaikuttavat oleellisesti kuivumisaikoi-
hin. 
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Kuva 11. Rakenneratkaisu vaikuttaa siihen, miten pitkän matkan kosteus 
joutuu betonissa siirtymään päästäkseen rakenteen pintaan, josta se voi 
haihtua. (Valmisbetoni.fi) 
 
 
 

5 AS OY HELSINGIN HAAPAPERHOSEN RAKENTEET 

Opinnäytetyön referenssikohteena oli neljä kolmekerroksellista puuker-
rostaloa jotka sijaitsevat Honkasuon asuntoalueella Helsingissä. Tontille 
rakennettiin myös kaksi jäteketosta, kaksi pyöräkatosta ja kaksi ulkoilu-
välinevarastoa. Kerrostalojen maanrakennustyöt aloitettiin joulukuussa 
2016 ja luovutettiin asumiskäyttöön lokakuun lopussa 2017. Itse olin 
työmaalla avustavana rakennusmestarina maaliskuusta 2017 lähtien, eli 
en ollut rakennusten perustamisvaiheessa mukana. Perustukset olivat 
valmiina minun aloittaessa työmaalla, perustustöiden osalta tutkin ku-
via ja haastattelin vastaavaa mestaria perustusvaiheen töistä ja töiden 
etenemisestä. 
 
Kohteen rakenteet: 
 
- Teräspaalut joiden varaan paikalle valettu sokkeli 
- Hissikuilut betonielementeistä, seinämät 150 mm 
- Alapohja 200 mm:n ontelolaatoista, 200 mm EPS, 100 mm maakos-

tea betonilaatta 
- Kantavat ulkoseinät puuelementeistä 
- Parvekkeet puuelementeistä 
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- Huoneistojen väliset seinät puuelementeistä (myöhemmin HVS) 
- Välipohjat puuelementeistä, askeläänieriste, kipsivalu. 
- Liimapuu rappuset luhtikäytävässä 
- Katto ristikkorakenteella, harjakatto, vesikatteena konesaumapelti-

kate 
 

5.1 Maapohjatutkimus 

Maapohjatutkimuksen teki XXXXXXXXXXXXXXXX Oy, kotipaikka Vantaa. 
 
Maapohjatutkimus sisälsi painokairaukset 24 eri pisteestä, rakennuspai-
kan vaaituksen, maanäytteiden oton, näytesarjat kolmelta tutkimuspis-
teeltä sekä pohjavedenpinnan mittauksen kahdesta työnaikaisesta poh-
javesiputkesta. Kolmelta kairauspisteeltä oli otettu häiriintyneitä maa-
näytteitä. 
 
Tutkimushetkellä pohjavedenpinta (tai orsivesi) oli työnaikaisista pohja-
vesiputkista havaittuna kahdelta eri pisteeltä mitattuna noin 0,7 m ny-
kyisen maanpinnan alapuolella. 
 
Painokairatutkimuksissa selvisi, että paalupituus olisi 3-7 m:n välillä. 
 

5.2 Perustusrakenteet 

Tässä kohteessa oli päädytty Ruukin teräspaaluun RR115/6,3. 
 
Pohjarakennesuunnittelijan saatua laskettua paalupituudet ja paalu-
kuormat oli aloitettu pohjatyöt.  
 
Rakennuspaikalta oli pois kaikki humusmaat sekä kannot ja juuret. Sen 
jälkeen oli poistettu roudan löyhdyttämät perusmaan pintakerrokset ja 
suuret kivet. Pohja leikattiin tasoon paalutustaso – 0,3 – 0,5 m. 
 
Leikkauksen päälle suodatinkangas, täyttö paalutustasoon murskeella   
# 0/32…64. Paalutustyö suoritettiin tiivistetyn murskekerroksen päältä. 
Kohteessa suunnittelu ei kohdannut todellisuutta, osa paaluista törmäsi 
kallioon jo alle 1 m:n syvyydessä, niissä kohdissa maapohja kaivettiin pe-
ruskallioon saakka, minkä jälkeen täyttö routimattomalla murskeella. 
 

5.3 Salaojat 

Salaojilla varmistetaan työmaa alueen pysyminen kuivana ja johtaa pin-
tavedet pois sateiden aikana. Maanrakennusurakoitsija asensi salaojat 
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kaikkiin neljän talon ympärille ja teki täytöt siihen pisteeseen, että pe-
rustusurakoitsija pääsi tekemään oman osuutensa. Salaojat, kuten 
muutkin putkistot videokuvattiin lopuksi ennen viimeisiä täyttöjä. Tällä 
varmistettiin, että salaojat ja viemärit toimivat moitteettomasti ja ettei 
putkistoihin pääse muodostumaan sakkapesiä. 
 

5.4 Sokkelit ja alapohjat 

Sokkelit teki perustusurakoitsija, sokkelin paksuus alapäästä on 350 
mm, 770 mm:n matkalla, mistä se kapenee 150 mm: iin nousten 1240 
mm: iin saakka. RR-paalut on katkaistu siten, että teräspaalun hattu tu-
lee 200 mm sokkelin sisään. Sisäpuolelle jää eriste EPS 50 pystyyn kat-
kaisemaan kylmäsillan. Leukapalkin leuka ontelolaatan asennusta var-
ten jää 150 mm. Alapohjan tuuletus paalujen läpivientivaraukset laitet-
tiin 2000 – 6300 mm:n välein sokkeliin perustussuunnittelijan kuvan 
mukaan. 
 
Alaohjauspuu kiinnitetään perustuksiin HUS3-H 8 x 100 k-1200, nurkissa 
k-600, alaohjauspuu eristetään sokkelista sokkelikaistalla. Ontelolaatto-
jen paksuus 200 mm:ä, minkä päälle tulee yhteensä 200 mm:ä EPS eris-
tettä. Alaohjauspuuta vasten asennetaan SPU 30 mm pystyyn, vaahdo-
tetaan SPU:n ja alimman koolauspuun väli estämään ilma-/lämpövuo-
toja. Ulkoseinäelementin HS-muovi käännetään päällimmäisen EPS-
levyn alle. Pystyosalle HS-muovin suojaksi asennetaan solumuovikaista. 
Valetaan 100 mm:n teräsbetonilaatta maakosteasta betonista, koska ai-
kataulu on todella tiukka ja maakosteaa betonimassaa käytettäessä be-
tonin kuivumisaika on lyhkäisempi ja samalla sisätiloihin tulee vähem-
män kosteutta betonin hydratoituessa. 
 

5.5 Ulkoseinät  

Ulkoseinäelementit (kuva 12) tulivat valmiina XXXX:n elementtiteh-
taalta. Ulkoseinäelementtien paksuudet vaihtelivat 333 ja 337 mm:n vä-
lillä, riippuen ulkoseinäpaneloinnin suunnasta. Höyrynsulkumuovi si-
jaitsi 48 mm:n päässä sisäverhouslevyn takana. Höyrynsulkumuovin 
asemointi vaakakoolauksen alle mahdollistaa sähkörasioiden ja johtojen 
kuljetuksen sisäverhouslevyn alla, eikä HS-muoviin tarvitse tehdä läpi-
vientejä, mistä ilmavirta ja sen mukana kosteus pääsisi rakenteen si-
sään.  
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Kuva 12. Ulkoseinäelementin asennustyöt käynnissä 
 

5.6 Huoneistojen väliset seinät (HVS) 

 
HVS: n paksuudet olivat 258 ja 277 mm:n välillä, riippuen palokatkosei-
nän luokituksesta.  
  
Ensimmäisen kerroksen ulkoverhouspaneeli on maalattu palosuoja-
maalilla luokkaan B-s2, d0. Ulkoverhouksen koolaustilassa vaakasuun-
nassa palokatkoprofiilit 1- ja 2- sekä 2- ja 3-kerrosten välissä, mikä hi-
dastaa mahdollisen tulipalon sattuessa paloa etenemästä ylempiin ker-
roksiin. Ulkoseinien sisäpintaan 1- 2 kerrosta 15 mm:n palonsuojakipsiä 
rakennesuunnitelman mukaan, yleisten tilojen kaikkiin ulkoseiniin ja 
HVS: ään 3 x 15 mm:n palkokipsilevyt. 
 

5.7 Terassin väliseinät 

Terassin väliseinäelementit tulivat samalta elementtivalmistajalta, kun 
muutkin puuelementit. Panelointi on maalattu palosuojamaalilla, ker-
rosten väliin asennettiin palokatkoprofiilit.   
 

5.8 Välipohjat 

Välipohjaelementit tulivat myös samalta elementtivalmistajalta. Väli-
pohjarakenne ylhäältä alaspäin: Pintakäsittely ARK. suunnitelman mu-
kaan, kipsivalu 30 mm, askeläänieriste Ukorex silent 30 mm, OSB-levy 
18 mm, välipohjapalkit Kertopuu h=300 k400/600+ kivivilla 100 mm, HS-



19 
 

 
 

muovi 0,2 mm, koolaus 48 x 48 k600, akustinen jousiranka k400, 2 x pa-
losuojakipsilevy 15 mm, pintakäsittely ARK suunnitelman mukaan. 
 
Yleisten tilojen kattoon asennettiin 3 x 15 mm:n palosuojakipsi kiinni-
tettynä jousirankoihin, jako k200. Pesutilojen lattiat valettiin maakoste-
alla betonilla. 
 

5.9 Yläpohja ja vesikatto 

Yläpohjarakenne tuli valmiilla ristikoilla, päätyihin aumaristikot. Katto-
kaltevuus on 1:2 sivuilla ja päädyssä 1:1. Vesikatto rakennettiin (kuva 
13) kolmena lohkona aina viereisen talon alaohjauspuun päällä, viimei-
sen talon vesikaton rakentamista varten tehtiin matalat telineet talojen 
15 ja 17 sekä 17 ja 21 väliin. Ristikot jaettiin oikeille paikoille, kiinnitettiin 
elementtitehtaalta tullut palokatkoseinäke ristikoiden kylkeen, pää-
dyissä reunimmaisen ristikon kylkeen rakennettiin EI30 palokatkoseinä. 
 
 
 
 

 
Kuva 13. Vesikaton rakentaminen käynnissä 
 
Aluskate ja ruoteet paikoilleen, minkä jälkeen peltikattoasentaja pääsi 
tekemään päätypellityksen ja alun sivun pellitykseen. Toimittiin näin, 
koska työtapa oli kaikkein turvallisin, minimoitiin kattotyö, kun katto oli 
nostettu paikoilleen. 
 
Vesikatto tehtiin konesaumapellistä, kaksi neljästä aumasta voitiin 
tehdä maassa valmiiksi (kuva 14), nopeutti työtä huomattavasti ja oli 
turvallista työskennellä lähes maan tasalta. 
 



20 
 

 
 

 
Kuva 14. Auman pellitystä maassa työskennellen 
 
Valmiit kattoelementit nostettiin paikoilleen sääsuojakattojen pois nos-
ton jälkeen. Nostojärjestys eteni nostosuunnitelman mukaan. Ensin 
nostettiin paikoilleen päätykattoelementit (kuva 15), lopuksi keskim-
mäinen lohko päätykattoelementtien väliin (kuva 16). 
 

 

 
Kuvat 15, 16. Kattoelementtien nostoja 
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5.10 Sääsuojakatto  

Kohteeseen rakennettiin sääsuojakatto (kuva 17) kolmesta lohkosta. 
Sääsuojakatto nostettiin rakennuksen päälle aina heti, kun elementti-
asennukset oli saatu tehdyksi. Asennusaikataulu eteni siten, että päi-
vässä asennettiin aina edellisen kerroksen välipohjaelementit, saman 
päivän aikana kaikki seinäelementit, päivän päätteeksi sääsuojaristikot 
paikoilleen, mitkä kiinnitettiin välipohja elementteihin kuormaliinoilla. 

 
Kuva 17. Sääsuojakattojen välivarastointia työmaalla. 
 
 
 

6 KOSTEUDEN HALLINTA TYÖMAALLA 

Maarakentaminen oli alkanut joulukuussa 2016, varsinainen rakennus-
työ aloitettu tammikuussa 2017. Helmikuussa oli aloitettu alaohjauspui-
den asennus, sääsuojakaton rakentaminen, minkä jälkeen puuelement-
tiasennukset. Neljän talon asennusjärjestyksen määräsi nostotekninen 
suunnittelu. Asennusjärjestys oli talo 23,21,15 ja 17. Asennusjärjestys 
mahdollisti saman sääsuojakaton käytön joka talossa. Lopullista vesikat-
toa rakennettiin samaan aikaan viereisen talon alaohjauspuiden päällä, 
kun elementtejä asennettiin ja aina töiden päätyttyä sääsuojakatto nos-
tettiin paikalleen. Tällä tavoin saatiin asennettua kaikkien talojen runko-
rakenteet kuivana paikalleen, sadepäivinä pystyttiin asennusryhmää 
käyttämään edellisen talon sisävalmistus töissä, koska heillä oli kirves-
töistä kokonaisurakka. 
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Työmaalla tehdyt toimenpiteet rakenteiden kuivana pysymiseksi  

 
 
Alapohja  
 
Ontelolaattojen päälle oli ladottu EPS-eristelevyt siten, että niiden yli 
vedettyjen suojapeitteiden liepeet tulivat sokkelin reunojen ulkopuo-
lelle, näin estettiin sulamisvesien päätyminen ontelolaattojen päälle en-
nen elementtiasennuksen alkua. 
 
 
Ulkoseinät ja välipohjat 
 
Ulkoseinä- ja HVS-elementtiasennusten jälkeen saatiin aina nostettua   
sääsuojakatto paikoilleen. Ulkoseinäelementeissä oli ikkunat pääosin 
valmiiksi asennettu ja parvekeovissa oli 2-kertainen muovikalvo, joka 
kalvojen rikkoutumisen jälkeen korvattiin ulkopuolelta aluskatekernillä 
suojatulla väliaikaisilla ovilla. Sadepäivinä asennusryhmä teki aikaisem-
min pystytettyjen talojen sisäpuolen asennustöitä, näin saatiin raken-
teet pysymään kuivina. 
 
 
Yläpohja 
 
Yläpohja saatiin pidettyä kuivana, koska vesikatto rakennettiin maassa 
osittain valmiiksi. Eristeet nostettiin paaleissa valmiin katon mukana 
ylös, ei tarvinnut eristeitä varastoida muutenkin ahtaalle tontille, vaan 
pystyttiin hoitamaan ne logistisesti oikeaan aikaan. 
 
 
Lämmitys 
 
Lämmitys aloitettiin heti, kun saatiin yläpohjaan HS-muovi ja 150 mm:n 
kerros lämmöneristettä. Lämmitys aloitettiin sähköpuhaltimilla siihen 
saakka, kunnes saatiin kaukolämpö kytkettyä. Kaukolämmön kytkemi-
sen jälkeen peruslämmitys hoitui lämmönsiirtimillä ja tarvittaessa koh-
dekohtaisesti sähkölämmittimillä, esim. tasoitus ja maalaustöiden ai-
kana. Lämpötilaa ja kosteuden kehitystä seurattiin päivittäin sisäilmasta 
sekä HVS:n sisäpuolelta. (Liite 1) 

   
 

7 KOSTEUSMITTAUS 
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Kosteusmittauksen suoritti Insinööritoimisto XXXXXXX, kotipaikka Oulu 
Mittaukset suoritettiin kahdessa osassa. Talot 21 ja 23 mitattiin 
13.6.2017 ja talot 15 ja 17 mittaukset 20.7.2017.  

7.1 Mittaussuunnitelma ja toteutus 

Kosteusmittaus oli suunniteltu tehtäväksi näytepalamenetelmällä. 
Asunnon 38 pesuhuoneen lattia oli valettu 3.4.2017 ja näytepalan otta-
misajankohdaksi sovittiin alustavasti vko 24. Aikaa valusta näytepalan 
ottamiseen olisi tällöin 10 viikkoa, eli vähintäänkin riittävästi betonilat-
tian paksuuteen nähden ja koska lattiassa käytettiin maakosteaa beto-
nia. Näytepalat otettiin 13.6.2017 aamupäivällä 0,5 – 1,2 cm:n ja 1,5 -
2,0 cm:n syvyyksiltä. Näytepalat suljetaan koeputkeen mittausanturin 
kanssa. Koeputken suu suljetaan tarkoitukseen soveltuvalla aineella il-
matiiviiksi ja kuljetetaan lämpölaukussa toimistolle, missä stabiileissa 
olosuhteissa näytteen annetaan tasaantua vähintään 12 tuntia. Mittaus 
suoritetaan RT-kortin 14–10984 mukaan. 
 

7.2 Mittaustarkastelu 

Näytepalojen ottaminen tilaajan ilmoittaman laatan vahvuuden mu-
kaan lasketuista syvyyksistä onnistui hyvin. Riittävä mittaustarkkuus ra-
kenteen tarkaksi kosteustilanteeksi saavutettiin huomioiden mittapäi-
den kalibrointiajankohta sekä kunkin mittauksen suoritusyksityiskohdat 
eri syvyyksillä. Todennäköinen mittaustarkkuus kokonaisuudessaan oli 
noin ± 3 RH-yksikköä suuntaansa. Kokonaisvirhe koostuu mittalaitteiden 
ja mittaajan arvioidusta virheistä. 
 
 

7.3 Mittaustulokset ja johtopäätökset 

Mittaustuloksia tulee tulkita pinnoitettavan materiaalin valmistajan an-
tamien raja-arvojen mukaan. 
 
Tilaajan ilmoittamasta laatanvahvuudesta lasketuista syvyyksistä otet-
tujen näytteiden perusteella laatta on pinnoituskuntoinen valittujen 
mittapisteiden mukaan. Kokonaisuudessaan kosteusmittausraportti As 
Oy Helsingin Haapaperhonen 23 as 38 on liitteenä raportin lopussa. 
(Liite 2) 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KOKEMUKSIA 

8.1 Johtopäätökset 

 
Kosteudenhallinta rakennustyömaalla on laaja kokonaisuus, jossa jokai-
sella rakennustyömaalla työskentelevällä on oma näkemyksensä ja ko-
kemuksensa. Osalla on vankka kokemus, toisilla vahva mielipide on se 
sitten kuinka väärä tai oikea, mielipide kuitenkin. Työmaalla toimiessa 
kaikkien siellä työskentelevien pitäisi saada puhaltamaan ”yhteen hii-
leen” kosteudenhallinnasta puhuttaessa ja jokaisen tulisi omalta osal-
taan kiinnittää huomiota epäkohtiin ja puutteisiin mitä työmaalla esiin-
tyy. Korjattaisiin epäkohdat tai ainakin ilmoitettaisiin niistä rakennus-
työmaan työnjohdolle, että asiat saataisiin sellaiseen kuntoon, kun ne 
työmaaolosuhteissa olisi mahdollista saada. Ajattelutavasta ei se mi-
nulle kuulu olisi päästävä eroon. Työt tehdään moneen kertaan, materi-
aalia ja aikaa kuluu hukkaan pienten laiminlyöntien johdosta. 
 
Tarvikkeiden ja materiaalien suojaukseen tulisi kiinnittää huomiota jo 
kuljetettavien materiaalien lähtöpaikalla. Asianmukaiset suojaukset 
jotka pysyvät paikoillaan ja kiinni koko lastauksen, kuljetuksen ja kuor-
man purkamisen ajan. Siitä eteenpäin vastuu suojauksesta siirtyy työ-
maalle. Työmaalla tulisi nimetä joku henkilö vastaamaan rakennusma-
teriaalien ja rakennustarvikkeiden suojauksista. Kyseinen henkilö var-
mistaisi päivän päätteeksi, että materiaalit ja tarvikkeet on asianmukai-
sesti suojattu. 
 
Haapaperhosentien työmaalla oli työmaa-aikainen kosteudenhallinta 
hyvin suunniteltu. Työmaalla rakennetut sääsuojakatot edesauttoivat 
kosteudenhallinnassa hyvin toteuttamaan kuivana rakentamista. Ra-
kentamisen aikainen siirrettävä sääsuojakatto, joka oli rakennettu kol-
mesta osasta toimi erittäin hyvin. Sääsuojakaton nostot pois ja takaisin 
paikalleen onnistuivat hienosti. Seinäelementtien asennuksen ja tuen-
nan jälkeen päivän päätteeksi nostetut sääsuojakatot suojasivat sei-
näelementit, ala- ja välipohjat sateilta. Päivä ja kerros eteneminen oli 
logistisesti hyvin suunniteltu. Aamulla sääsuojakatot pois rakennuksen 
päältä, välipohjaelementit ja ulkoseinäelementit paikoilleen, tuenta ja 
sääsuojakatto takaisin paikoilleen joka kiinnitettiin välipohjaelementtei-
hin kuormaliinoilla alapaarteen ympäri välipohjaelementtien nostolenk-
keihin. Samaan aikaan seuraavan talon varsinaista vesikattorakennetta 
tehtiin valmiiksi toisen talon sokkelin päällä. Sääsuojakatto nostettiin 
seuraavaksi pystytettävän talon ensimmäisen kerroksen päälle ja sää-
suojakattojen tilalle nostettiin lopullinen vesikattorakenne, johon oli jo 
osittain asennettu kattopellitkin. Pellitys oli osa työturvallisuussuunni-
telmaa, talon päätyjen kattokaltevuuden ollessa 1:1. Päätyaumat pys-
tyttiin kaikki pellittämään maassa matalilta telineiltä ja peltikattoura-
koitsijan kehittämiltä konesaumakaton harjanteisiin kiinnitettäviltä 
asennus tuilta. 
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8.2 Kokemuksia 

 
Kokemusta tuli niin logistiikan hoitamisesta, kun nostosuunnitelmien to-
teutuksesta suurimpina kokonaisuuksina. Elementtien lastaus lähtöpai-
kassa oikeaan logistiseen järjestykseen vaikuttaa niin työmaan etenemi-
seen, kun elementtien hyvänä ja ehjänä pysymiseen. Ei tarvitse väliva-
rastointia ja suojausta, elementit voidaan nostaa ja asentaa suoraan pai-
kalleen.  
 
Sääsuojaristikoita käytettäessä tulevaisuudessa opittiin, että ristikko-
jako tulee olla Max. k-600, aluskatteen asennetaan paarteen suuntai-
sesti, ei tule ristikoiden väliin poikittaissaumoja. Aluskatteen päälle 50 x 
50 ristikon yläpaarteen suuntaisesti. Syitä sääsuojaristikoiden vähäiseen 
epäkäytännöllisyyteen: Aluskate ”roikkui” ristikkoväleissä. Tuulella tuli 
vähäisissä määrin vettä ja lunta aluskatteen limityksestä. Lumi pakkau-
tui ruoteiden yläpuolelle, ei mahtunut luistamaan ruoteiden alitse maa-
han, jouduttiin poistamaan mekaanisesti. 
 
Pienempiä, mutta ei suinkaan vähäpätöisempiä kokemuksia tarvikkei-
den ja materiaalien suojauksesta. Materiaalit hyvin suojattu lähtökoh-
teessa, suojat rikkoutuneet kuljetuksessa, lastatessa / purkaessa kuor-
maa. Työmaalla vastaanotettaessa kiinnitettävä enemmän huomiota 
tarvikkeita ja materiaaleja vastaanotettaessa minkä tyyppisistä suo-
jausta kyseiset tarvikkeet ja materiaalit tarvitsevat. Suojata ja varastoida 
materiaalit ja tarvikkeet annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 
Tulevaisuudessa voisi perehdytyksen yhteydessä antaa myös ohjeis-
tusta kyseisen työmaan kosteudenhallinnan noudattamisesta. 
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LIITTEET 

Liite 1 

Kosteuden ja lämpötilan seuranta talo 17 
 

 
 

HAAPAPERHOSENTIE 17
KOSTEUDEN JA LÄMPÖTILAN SEURANTA SEINÄN SISÄLLÄ SEINÄN ULKOP. MUUTA HUOM.

       PVM KLO RH % ASTE ˚C RH % ASTE ˚C  

SEINÄN SISÄLLÄ SEINÄN ULKOP. MUUTA HUOM. 23.touko 6:20 58,1 14,1 66,6 12,4

PVM KLO RH % ASTE ˚C RH % ASTE ˚C Lattiavalu 10.4. 23.touko 15:40 58,0 15,3 46,0 16,6

20.huhti 17:20 58,8 4,3 57,0 5,6 24.touko 12:20 60,2 14,0 65,4 14,4

21.huhti 13:00 63,8 4,8 80,7 7,7 yöllä satanut 29.touko 6:40 65,5 15,5 83,7 15,1 yöllä vesisadetta

24.huhti 8:00 65,4 2,4 71,2 3,8 29.touko 15:45 59,1 17,1 41,9 18,5

24.huhti 15:20 65,8 4,4 67,2 6,1 30.touko 6:30 56,9 10,0 66,3 9,0

25.huhti 7:10 67,1 4,0 76,9 3,3 vesisade 30.touko 15:20 66,8 11,9 71,1 13,1 sadetta

25.huhti 12:10 69,5 4,3 80,6 4,5 vesisade 1.kesä 6:25 57,0 9,2 59,9 8,3

26.huhti 7:20 71,3 3,4 84,9 2,3 yöllä räntäsade 1.kesä 15:40 59,0 9,3 63,3 9,7 Päivällä satoi

26.huhti 13:20 73,2 4,4 83,1 4,5 räntää sataa 2.kesä 6:20 58,4 8,6 56,2 7,7

27.huhti 7:00 70,8 3,5 82,7 2,2 2.kesä 15:35 57,2 8,7 54,2 9,2 Alak.väliaik. ovias.

28.huhti 7:00 72,5 2,9 86,1 0,7 aamusumua 5.kesä 6:35 56,3 10,9 59,0 10,9

2.touko 6:45 65,0 4,5 73,0 2,1 5.kesä 15:40 58,1 11,7 77,8 12,7 sadetta koko päivä

2.touko 15:15 62,0 9,0 42,0 12,3 6.kesä 6:40 62,7 11,7 79,4 11,1

3.touko 6:45 55,7 7,4 53,1 6,1  6.kesä 15:20 65,5 14,0 65,2 16,4

3.touko 15:15 54,6 9,7 34,1 12,5 7.kesä 6:35 65,6 14,0 76,7 13,2

4.touko 6:20 53,6 7,0 54,7 4,9 8.kesä 7:30 62,1 16,1 71,2 15,5 Alkoi sataa

4.touko 14:30 54,3 8,9 42 11,1 8.kesä 15:45 66,5 15,2 84,2 15,2 Satoi koko päivän

5.touko 6:30 56,9 4,8 71,6 3,6 9.kesä 6:20 68,9 14,1 81,5 13,7 Aamulla pouta

5.touko 14:30 55,1 7,6 39,6 13 13.kesä 15:30 72,4 16,1 81,8 15,9 Satoi koko päivän

8.touko 6:40 52,4 5,7 60,3 4,7 14.kesä 6:20 70,4 14,1 68,2 13,3 Sade loppunut yöllä

8.touko 14:30 49,7 6,4 28,9 7,9 16.kesä 12:00 63,6 16,9 57,6 18,2

9.touko 6:45 49,6 3,3 51,1 2,3 19.kesä 11:30 65,4 17,6 58,7 17,9

9.touko 15:15 49,4 3,9 36,7 6 20.kesä 6:45 60,8 16,9 70,3 15,7 Sadetta aamuyöstä

10.touko 6:40 55,2 1,7 72,7 0,7 21.kesä 7:20 63,4 15,2 62,6 14,3

10.touko 15:00 55,8 3,0 72,1 4,0 Lumi/räntäsade 22.kesä 6:25 62,4 15,4 61,4 15,1

11.touko 15:00 58,0 3,3 45,6 5,7 26.kesä 13:20 67,9 14,9 69,3 15,4 Sadekuuroja

12.touko 6:45 59,4 2,4 63,5 2,8 27.kesä 6:40 67,4 15,0 72,0 14,8 Yöllä satoi

15.touko 10:10 58,0 10,2 72,9 10,0 Yöllä vesisade 28.kesä 7:10 67,0 15,0 67,2 14,7

15.touko 15:15 58,5 10,8 49,8 12,7 28.kesä 16:15 64,8 16,2 51,4 17,3

16.touko 6:30 51,2 5,5 55,8 3,8 29.kesä 6:25 66,6 17,5 59,0 16,2

16.touko 15:30 52,9 9,4 43,9 12,1 3.heinä 11:20 54,5 24,8 55,2 23,9 Tasoitetyöt alku

17.touko 6:40 55,7 6,4 74,2 6,6 4.heinä 11:10 59,1 20,9 61,2 20,3 Pohjam. aloitettu

17.touko 15:30 56,1 9,5 54,8 11,2 5.heinä 14:30 60,4 20,0 65,0 20,0 Maalaus aloitettu

18.touko 7:20 62,3 10,2 88,7 9,8 Sataa vettä 6.heinä 7:30 64,3 20,1 78,2 19,8

18.touko 15:20 62,7 11,4 81,8 12,8 7.heinä 7:20 68,5 19,0 69,3 18,8

19.touko 7:20 70,9 11,4 9,6 11,2 7.heinä 13:50 69,3 19,7 75,4 19,1

19.touko 13:30 68,1 13,4 75,1 17,5 10.heinä 7:20 65,4 18,5 68,2 18,3

22.touko 6:25 59,3 13,9 61,9 13,1 10.heinä 19:12 65,8 18,8 72,5 19

22.touko 15:30 60,1 16,4 49,9 19,3 11.heinä 6:20 67,1 19,2 72,2 19,1

12.heinä 7:10 78,7 21,9 73,4 22,7 Koko yön satanut
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Liite 2 

Kosteusmittausraportti As Oy Helsingin Haapaperhonen 23 as 38. 
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