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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 

 

JT  jaloteräs 

MPa  megapascal, pascal (Pa) on paine, jonka yhden newto-

nin voima kohdistaa neliömetrin pinta-alalle 

VKU  valokaariuuni 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön toimeksianto saatiin Tapojärvi Oy:ltä ja se on osa suurem-

paa yhteistyöprojektia Lapin AMK:n ja alueen muiden ammattikorkeakoulujen 

kanssa. Yhteistyö on tuottanut jo kaksi opinnäytetyötä, joiden tuottamaa tietoa 

hyödynnetään tämän työn suorittamisessa. 

Työn tavoitteena oli suunnitella Outokumpu Stainless Oy:n tehdasalueella Torni-

ossa sijaitsevan huoltohallin edustalle betonikenttä, sekä dokumentoida työn 

kulku. Betonikentällä on neljä tehtävää: 

1. Luoda säänkestävä kulutuspinta huoltohallien edustalle, jossa liikennöi 

raskasta kalustoa. 

2. Helpottaa alueen puhtaanapitoa. 

3. Testata erilaisia betonireseptejä, joissa käytetään terästehtaan tuotanto-

prosessissa syntyviä sivutuotteita. Projektin tarkoitus on löytää sivutuot-

teille käyttökohteita. 

4. Toimia kustannusselvityksenä. 

Betonikentän pinta-ala on yli 900 m2 ja se koostuu kolmesta erillisestä laatasta, 

joilla on eri ominaisuudet. 

Opinnäytetyö on jaettu neljään osaan. Ensin käydään läpi projektin taustatiedot. 

Teoria-osuudessa käsitellään opinnäytetyön kannalta oleellista teoreettista tie-

toa. Työturvallisuus-osiossa kartoitetaan toteutusvaiheen riskejä. Lopuksi Suun-

nittelu-osiossa tarkastellaan betonirakenteen suunnitteluun liittyviä seikkoja. 

1.1 Toimeksiantaja 

Tapojärvi Oy tarjoaa palveluja liittyen kaivosurakointiin, materiaalinkäsittelyyn ja 

teollisuusprosessien hoitoon. Yhtiö toimii Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ja 

se työllistää 450 ihmistä. (Tapojärvi Oy 2017.) 
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Yhtiöllä on vuosikymmenien kokemus toiminnasta maanalaisilla kaivoksilla. Ta-

voitteena on toiminnan laajentaminen myös avolouhoksiin.  Toimenkuvaan kuu-

luvat malmien ja sivukiven kuljetus, louhosten täyttö, maanalaisten teiden raken-

taminen ja ylläpito, rusnaus-, varustelu-, sekä louhintatyöt. Tapojärvi toimii ja on 

toiminut osana muun muassa Kemin kromikaivoksen, Suurikuusikon kultakaivok-

sen ja Kylylahden monimetallikaivoksen toimintaa. (Tapojärvi Oy 2017.) 

Tapojärvi on erikoistunut terästeollisuudessa käsiteltävien materiaalien käsitte-

lyyn. Palveluihin kuuluvat muuan muassa seulonta kiinteällä- tai mobiiliseulonta-

järjestelmällä, kierrätysteräksen käsittely, bulkin ajo, sekä erilaiset murskaamiset. 

Yhtiö toimii Outokummun terästehtaalla Torniossa ja SSAB:n Raahen terästeh-

taalla. (Tapojärvi Oy 2017.) 
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2 PROJEKTIN TAUSTAT 

Outokumpu Stainless Oy:n tehdasalueella Torniossa sijaitsee kuvassa 1 näkyvä 

huolto- ja pesuhalli. Hallin edusta on entistä merenpohjaa, jossa on sittemmin 

aloitettu kuona-aineiden käsittely. Ajan kuluessa maahan on sekoittunut ja tiivis-

tynyt läjitettyjä kuona-aineita. Maa on kantava ja kestää raskaankin liikenteen, 

mutta sadekelillä ja koneita pestäessä se muuttuu osittain liejuiseksi ja liukkaaksi, 

mikä aiheuttaa turvallisuusriskin. Lisäksi alueella muodostuu pölyä kuivalla il-

malla. 

 

Kuva 1. Valokuva lähtötilanteesta huoltohallien edustalla. 

Tämän työn tarkoitus on hallin edustalle rakennettavan betonikentän suunnittelun 

dokumentointi ja toteutussuunnitelman luominen, jonka perusteella rakennustyöt 

voidaan aloittaa seuraavana vuonna. 

Betonikentällä on neljä tehtävää: 

1. Luoda raskaan liikenteen ja sään kestävä kulutuspinta. Raskaimmat alu-

eella liikkuvat pyöräkoneet painavat kauhakuormineen 49 tonnia ja tela-

alustaiset kaivinkoneet 64 tonnia. 
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2. Helpottaa alueen puhtaana pidettävyyttä. Betonikenttä vähentää materi-

aalin, joka kuivalla ilmalla pölyää ja märällä kelillä muuttuu liukkaaksi lie-

juksi, kertymistä huoltohallin edustalle. Alueen koneellinen puhdistaminen 

tulee mahdolliseksi. 

3. Testata erilaisia betonireseptejä, joissa betonin ainesosina käytetään te-

rästehtaan tuotantoprosessissa syntyviä sivutuotteita. Osa sementistä on 

korvattu JT-fillerillä, jolla on sementtimäisiä ominaisuuksia. Betonin runko-

aineena käytetään luonnonkiven sijaan VKU-kuonaa, jonka kemiallinen 

koostumus on lähellä Portland-sementtiä. Kuonalla on myös sementtimäi-

siä ominaisuuksia. 

4. Toimia kustannusselvityksenä kyseisen kaltaisesta rakenteesta. 

Projektin tarkoitus on löytää tuotantoprosessin sivutuotteille käyttökohteita. Koe-

kentällä testattavien betonien tulisi kestää vaihtelevia sääolosuhteita, jotta resep-

tejä voitaisiin hyödyntää maailmanlaajuisesti. Tapojärvi on mukana kilpailutuk-

sessa Italiassa sijaitsevan Ternin terästehtaan kuonankäsittelyketjusta. Voitto 

mahdollistaisi paikallisten kuonatuotteiden myynnin ja hyödyntämisen sikäläi-

sissä olosuhteissa. Tämä koerakenne testaa erityisesti betonin pakkasen- ja ku-

lutuksenkestävyyttä. 

Taloudelliselta kannalta kuonapohjaisen betonin tulisi olla edullisempi ratkaisu 

perinteiseen betoniin verrattuna. Kuonan sementtimäiset ominaisuudet mahdolli-

sesti vähentävät betonin kalleimman komponentin, sementin, tarvetta. Tämä 

mahdollisesti tekee kuonapohjaisesta betonista kustannustehokkaamman ratkai-

sun tietyissä tilanteissa. 

Testattavat kuonabetonireseptit on kehitetty yhteistyönä Kajaanin ja Oulun am-

mattikorkeakouluissa. Kehitystyöstä vastasi Kajaanin ammattikorkeakoulun 

Minna Sarkkinen. Riikka Salmela on tehnyt aiheesta opinnäytetyön Kuonapohjai-

sen maabetonireseptiikan kehittäminen (2017), jonka tuottamaa tietoa käytetään 

hyväksi tässä työssä. Lisäksi suunnittelussa ja maabetonin reseptissä hyödynne-

tään Tapojärven laatimaa tutkimusraporttia VKU-kuonabetonista. 
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3 TEORIA 

Tässä osuudessa käydään läpi projektin kannalta oleellista teoriaa. 

3.1 Betoni 

Betoni on runkoaineksen, sementin ja veden muodostama keinotekoinen kivi. 

Runkoaineksen erikokoiset rakeet liimautuvat yhteen, kun sementti reagoi veden 

kanssa. Syntyy kova ja luja rakenne, joka ominaisuuksiensa perusteella sopii ra-

kennusteollisuuden tarpeisiin. Betonin ominaisuuksia voidaan hallita säätämällä 

runkoaineksen, sementin ja veden määriä. Lisäksi voidaan käyttää lisä- ja seos-

aineita. (Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 31.) 

Betonin tärkein ominaisuus on sen hyvä puristuslujuus. Vetolujuus sen sijaan on 

vain 10 % puristuslujuudesta. Betonin vetolujuutta voidaan tarvittaessa parantaa 

käyttämällä raudoitustankoja. (Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 79, 82.) 

3.2 Runkoaines 

Runkoaineksen tilavuusosuus betonista on 65-80 prosenttia. Runkoaines voi olla 

lähes mitä tahansa riittävän tiivistä ja lujaa materiaalia, joka ei osallistu sementin 

kemiallisiin reaktioihin. Koska runkoainesta tarvitaan paljon, sen on oltava edul-

lista ja sitä on oltava saatavilla reilusti. Yleinen runkoaines on luonnonkiviaines, 

joko sellaisenaan tai mekaanisesti murskattuna. Myös niin sanottuja keinotekoi-

sia kiviaineksia, kuten betoni- tai tiilimurskaa, masuunikuonaa, lentotuhkaa tai 

kevytsoraa, voidaan käyttää. (Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 31-32.) 

Runkoaineksen on oltava betoniin soveltuvaa ja puhdasta. Kiviaines ei saa olla 

rapautunutta, eikä sen seassa saa olla epäpuhtauksia kuten jätteitä, öljyä tai sa-

vikokkareita. Kiviaines ei saa myöskään sisältää jäätä tai lunta. Kasvi- ja eläin-

kunnan lahoamisjätteet, eli niin sanotut humusaineet, voivat liiallisina määrinä 

vaikuttaa betonin ominaisuuksiin, mm. hidastamalla tai jopa pysäyttämällä beto-

nin kovettumisreaktion. Kiviaines ei saa olla radioaktiivista, eikä sisältää klorideja. 

(Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 32, 37.) 
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3.2.1 Rakeisuus 

Kiviaines luokitellaan taulukon 1 mukaan käyttämällä merkintää d/D, jossa d on 

rakeen alanimellisraja ja D rakeen ylänimellisraja (Uusitalo, Ihanamäki, Rajala & 

Vallin 2002, 19.). 

Taulukko 1. Kiviaineksen luokittelu raekoon mukaan. (Suomen Betoniyhdistys ry 

2011, 33) 

Nimi Raekoko d/D, mm 

Karkea D/d = 2 

D = 11,2 

D/d > 2 ja D > 11,2 

Hieno 0/4 

Luonnonlajittama 0/8 0/8 

Koostekiviaines 0/45 

 

Hyvässä runkoaineksessa on useita raekokoja. Kuvassa 2 on kaksi esimerkkiä 

betonin rakeisuudesta. Vasemmassa kuvassa betonin rakeet ovat liian suuria. 

Rakeiden väliin jää paljon tyhjää tilaa, joka on täytettävä kalliilla sementillä. Oike-

alla olevassa kuvassa betonissa on erikokoisia rakeita. Pienet rakeet täyttävät 

isojen rakeiden välit, jolloin sementtiä tarvitaan vähemmän. (Uusitalo, Ihanamäki, 

Rajala & Vallin 2002, 19.) 

 

Kuva 2. Betonin huono ja hyvä rakeisuus. 

3.3 Vesi 

Betonin valmistukseen käy juomakelpoinen luonnonvesi tai vesijohtoverkostosta 

otettu vesi. Teollisuuden tai asumisen saastuttamat vedet eivät käy. Myöskään 
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humuspitoiset suovedet eivät sovellu betonin valmistamiseen. Suovesi on ha-

panta ja sen sisältämät sulfidit ja sulfaatit haittaavat tai jopa kokonaan estävät 

betonin kovettumisreaktion. Edellisessä kappaleessa mainitut runkoaineksen 

puhtausvaatimukset koskevat myös vettä. (Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 62-

63.) 

3.4 Sementti 

Sementti on hydraulinen sideaine, joka reagoi veden kanssa. Se täyttää runkoai-

nesrakeiden välisen tyhjän tilan ja liimaa rakeet yhteen. Syntyy kova ja kestävä 

lopputuote, betoni. (Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 39.) 

Sementin pääraaka-aine on kalkkikivi ja sen sisältämä kalsiumkarbonaatti 

(CaCO3). Sementin valmistuksessa hienoksi jauhettu kalkkikivi käy läpi usean 

lämpökäsittelyn. Lopputuotteena syntyy portlandklinkkeriä, joka koostuu neljästä 

päämineraalista:  

• trikalsiumsilikaatista (C3S) 

• dikalsiumsilikaatista (D2S) 

• trikalsiumaluminaatista (C3A) 

• tetrakalsiumaluminaattiferriitistä (C4AF). (Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 

39-40.) 

Näiden mineraalien suhteita säätämällä vaikutetaan sementin ominaisuuksiin 

(Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 40). 

Sementtien tulee täyttää standardissa SFS-EN 197-1 asetetut vaatimukset. Stan-

dardi määrittelee tavallisten sementtien koostumukset ja laatuvaatimukset. Ta-

vallisten sementtien valmistuksessa käytetään portlandklinkkeriä ja seosaineita 

ja ne ryhmitellään seuraavasti: 

• CEM I Portlandsementti 

• CEM II Portlandseossementti 
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• CEM III Masuunikuonasementti 

• CEM IV Pozzolaanisementti 

• CEM V Seossementti (Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 42.) 

Päälajeista voidaan johtaa 27 erilaista sementtilajia (Suomen Betoniyhdistys ry 

2011, 42). 

Tietyissä tilanteissa tarvitaan nopeasti kovettuvaa sementtiä, jolloin voidaan käyt-

tää pikasementtiä. Pikasementtiä valmistetaan lisäämällä alumiinisulfaattia ja kip-

siä. Sekoitettu pikasementti alkaa kovettumaan viiden minuutin jälkeen ja kovet-

tuu puolessa tunnissa. Pikasementti sopii talvibetonointiin ja korkealujuusbeto-

nien valmistukseen. (Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 45; The Construction Civil 

2017) 

3.5 Lisä- ja seosaineet 

Betonin ominaisuuksiin voidaan myös vaikuttaa käyttämällä lisäaineita, jotka vai-

kuttavat betoniin kemiallisesti tai fysikaalisesti. Niiden määrät ovat pieniä verrat-

tuna betonin muihin ainesosiin, maksimissaan muutama prosentti sideaineen ko-

konaismäärästä. Lisäaineiden avulla voidaan helpottaa vaativien betonien, kuten 

pakkasenkestävien ja korkealujuuksisten betonien, valmistusta. Lisäaineiden 

käyttö vaatii tietämystä ja tarkkuutta, koska niillä on usein myös sivuvaikutuksia. 

Esimerkiksi huokostimien ja notkistimien yhteistoiminta voi olla epävarmaa. (Suo-

men Betoniyhdistys ry 2011, 63.) 

Lisäaineet ovat kemikaaleja, joten ne voivat aiheuttaa ihoärsytystä. Tarkemmat 

tiedot aineen myrkyllisyydestä löytyvät tuotteen mukana toimitettavasta käyttö-

turvallisuustiedotteesta. Käyttöturvallisuustiedote on löydyttävä tiloista, joissa ai-

neita käsitellään. (Sihvonen 2010, 12.) 

3.5.1 Notkistimet 

Notkistimet toimivat sementin ja veden välillä muodostaen sementtihiukkasten 

ympärille ohuen kalvon, joka erottaa hiukkaset toisistaan. Sementin ja veden kon-
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taktipinta suurenee, jolloin vesi pääsee paremmin tunkeutumaan sementtihiuk-

kasten väliin. Annostus on noin 0,5-1,6 % sideaineen painosta, mutta suurem-

matkin annostukset ovat mahdollisia tilanteesta ja notkistimesta riippuen. Notkis-

timien vaikutusaika vaihtelee varttitunnista useisiin tunteihin. (Sihvonen 2010, 10, 

12.) 

Notkistimet parantavat betonin teknisiä ja taloudellisia ominaisuuksia. Ne paran-

tavat betonimassan koossapysyvyyttä ja pumpattavuutta. Niiden avulla voidaan 

vähentää betonissa käytettävän sementin ja veden määrää. Korkealujuuksisten 

betonien valmistus onnistuu pienemmällä vesimäärällä. (Sihvonen 2010, 10; 

Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 64-65.) 

Notkistimet luokitellaan notkistimiin, tehonotkistimiin ja nesteyttimiin. Notkistimilla 

saadaan aikaan betonimassa 5-15 % pienemmällä vesimäärällä, työstettävyyden 

pysyessä samana. Tehonotkistimilla vedenvähennys on 12-30 %. Nesteyttimet 

parantavat ainoastaan työstettävyyttä. Sama lisäaine voi toimia notkistimena tai 

nesteyttimenä, riippuen kuinka suuri osa lisäaineen tehosta käytetään vedenvä-

hennykseen tai muokkautuvuuden parantamiseen. Notkistimien toimintaan vai-

kuttavat mm. sementtilaatu ja -määrä, runkoaineen rakeisuus, muut lisä- ja seos-

aineet, lämpötila, sekä betonisekoittimen teho. (Sihvonen 2010, 10.) 

Jotkin notkistimet hidastavat betonin sitomisreaktioita ja vaikuttavat betonin lu-

juudenkehitykseen. Ne eivät sovellu kylmiin olosuhteisiin, jossa reaktiot tapahtu-

vat muutenkin hitaasti, eivätkä kohteisiin, jossa vaaditaan nopeaa muottikiertoa. 

Pitkävaikutteiset notkistimet lisäävät veden erottumisriskiä ja mahdollisesti hal-

keiluriskiä. (Sihvonen 2010, 11; Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 65.) 

Notkistimia ei ole luokiteltu terveydelle haitallisiksi kemikaaleiksi. Ne voivat kui-

tenkin aiheuttaa ärsytystä silmissä tai iholla. Suojavarusteiden käyttö on suositel-

tavaa näitä aineita käsitellessä. (Sihvonen 2010, 12.) 

3.5.2 Huokostimet 

Huokostimet parantavat betonimassan muokattavuutta, koossapysyvyyttä ja kul-

jetuskestävyyttä, sekä vähentävät ainesosien erottumista. Niiden tärkein tehtävä 
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on kuitenkin parantaa betonin pakkasenkestävyyttä. Normaalisti betonissa on il-

maa 1-2 %, tiiviissä korkealujuusbetonissa jopa alle prosentti. Huokostimilla il-

man määrä nostetaan 4-8 %:iin. Betoniin muodostuu pieniä ilmakuplia, niin sa-

nottuja suojahuokosia, jotka vastaanottavat jäätyvän veden laajenemisesta ai-

heutuvan paineen ja estävät betonin rikkoutumisen. Pakkasenkestävää betonia 

käytetään ulkobetonirakenteissa, eli tilanteissa, missä betoni voi jäätyä kosteana. 

Huokoinen, kovettunut betoni kestää toistuvat jäätymiset ja sulamiset. (Suomen 

Betoniyhdistys ry 2011, 66-67; Anttila n.d., 4.) 

Lisääntyneen ilman määrä heikentää kovettuneen betonin lujuutta: karkeasti ar-

vioiden ilmamäärän lisääntyminen yhdellä prosentilla heikentää betonin lujuutta 

viisi prosenttia. (Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 66-67) 

3.5.3 Hidastimet ja kiihdyttimet 

Hidastimet siirtävät betonin sitoutumista myöhemmäksi. Niitä käytetään, kun be-

tonia täytyy kuljettaa pitkiä matkoja tai kohteissa, joissa halutaan välttää työsau-

moja. Kesällä hidastimilla voidaan hidastaa kuumuudesta johtuvaa liian nopeaa 

sitoutumista. Kiihdytin taas nopeuttaa betonin sitoutumista tai kovettumista. (Suo-

men Betoniyhdistys ry 2011, 67-68; Koiranen 2017, 15.) 

3.6 Betonin lujuusluokat 

Rakennussementeillä on kolme lujuusluokkaa (32,5, 42,5 ja 52,5 MPa), jossa 

standardilujuudella tarkoitetaan betonin puristuslujuutta 28 vuorokauden iässä. 

Lisäksi betonilla on kaksi varhaislujuusluokkaa, jotka kertovat betonin lujuuden 

kahden ja seitsemän vuorokauden iässä. Varhaislujuudet ilmaistaan jälkiliitteellä 

N tai R lujuusluokan perässä, jossa N on normaali varhaislujuus ja R on korkea 

varhaislujuus. Taulukko 2 esittää rakennussementin lujuusvaatimukset. (Suomen 

Betoniyhdistys ry 2011, 43-44.) 
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Taulukko 2. Rakennussementin lujuusvaatimukset. (Suomen Betoniyhdistys ry 

2011, 44) 

Lujuus-

luokka 

Puristuslujuus (MPa) 

Varhaislujuus Standardilujuus 

2 vrk 7 vrk 28 vrk 

32,5 N - ≥ 16,0 
≥ 32,5 ≤ 52,5 

32,5 R ≥ 10,0 - 

42,5 N ≥ 10,0 - 
≥ 42,5 ≤ 62,5 

42,5 R ≥ 20,0 - 

52,5 N ≥ 20,0 - 
≥ 52,5 - 

52,5 R ≥ 30,0 - 

 

3.7 Kuonabetoni 

Tässä projektissa betonin runkoaineena käytetään valokaariuunikuonaa, jonka 

käyttö edellyttää tiettyjen seikkojen huomioonottamista. Kuona sisältää mineraa-

leja, vapaata kalkkia ja magnesiaa, jotka reagoidessaan veden kanssa paisuvat 

ja saattavat rikkovat betonirakenteen. Reaktion nopeus riippuu partikkelin koosta. 

Pienet, alle 150 μm:n partikkelit, reagoivat jo betonin sitoutumisvaiheessa, jolloin 

vahinkoa ei pääse syntymään. Suuremmat 8-16 mm partikkelit reagoivat vii-

veellä, jopa vuosien jälkeen, jolloin betoni on ehtinyt kovettua ja paisuminen ai-

heuttaa vaurioita. (Sarkkinen 2016, 3-5.) 

Ennen kuin kuonaa voidaan käyttää, sen on annettava vanhentua kuukausien 

ajan. Tänä aikana kuonan sisältämät mineraalit ehtivät reagoida veden kanssa. 

Paisumisvaikutuksia voidaan myös pienentää käyttämällä teräskuonaa korvaa-

maan vain osa runkoaineesta. (Sarkkinen 2016, 3-5.) 

3.8 Geopolymeerit 

Geopolymeereja voidaan käyttää korvaamaan betonissa käytetty sementti osit-

tain tai jopa kokonaan. Niiden käyttö ei ole vielä kovin yleistä, mutta tutkimustyö 

on lisääntynyt 2000-luvulla. Geopolymeereihin käytettävät materiaalit voivat olla 

alkuperältään luonnollisia, kuten kaoliniittisavi, tai ne syntyvät teollisuuden sivu-
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tuotteina lentotuhkan tai kuonien muodossa. Tämä tekee geopolymeereistä ym-

päristöystävällisemmän ratkaisun sementtiin verrattuna, koska sementti on val-

mistettava erikseen, joka vaatii paljon energiaa ja tuottaa hiilidioksidipäästöjä. 

(U.S. Department of Transportation 2010, 1-2.) 

Geopolymeeriksi soveltuva materiaali sisältää runsaasti piitä ja alumiinia. Näiden 

keskinäinen suhde vaikuttaa geopolymeerin ominaisuuksiin. Geopolymeerit 

muodostuvat pitkäketjuisista epäorgaanisista molekyyliketjuista ja verkostoista, 

jotka syntyvät, kun piitä ja alumiinia sisältävä materiaali liuotetaan alkaliini akti-

voivaan liuokseen ja altistetaan lämmölle. (U.S. Department of Transportation 

2010, 1-2.) 

3.9 OKTO-murske 

OKTO-rakennustuotteet, eli OKTO-murske ja OKTO-eriste, valmistetaan Tornion 

terästehtaan tuotantoprosessin sivutuotteena syntyvästä ferrokromikuonasta. 

OKTO-murske valmistetaan murskaamalla ilmajäähdytetty kuona fraktioihin 0/5 

ja 5/22 mm. Karkeampi fraktio käy läpi väliaine-erotuksen, jossa metalli otetaan 

talteen murskeesta. Hienossa piirissä metallit poistetaan magneettierottimilla ja 

spiraaleilla. Hienoaineksen poistamiseksi murskeet käyvät läpi vesiseulonnan. 

(Outokumpu Chrome Oy 2010, 4.) 

Rakenteeltaan OKTO-murske on kiteistä, osittain lasista kovaa kiviainesta. Sen 

vakiotuotannon fraktiot ovat seuraavat: 0/5, 4/8, 4/11, 8/11, 10/16 ja 16/22 mm. 

(Outokumpu Chrome Oy 2010, 4-5.) 

3.10 Liikuntasaumat 

Betoni kutistuu kuivuessaan, jolloin syntyy liike saumakohdasta betonilaatan kes-

kipistettä kohti. Lämpötilan aleneminen synnyttää samansuuntaista liikettä ja 

lämpötilan kohoaminen laajentaa laattaa. Nämä liikkeet synnyttävät pakkovoimia, 

jotka halkaisevat laatan, ellei laatalle jätetä liikkumisvaraa saumojen muodossa. 

Saumat jaetaan: 

• työsaumoiksi 
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• irrotussaumoiksi 

• kutistumissaumoiksi 

• liikuntasaumoiksi (Betoniteollisuus ry 2011.) 

3.10.1 Työsaumat ja irrotussaumat 

Työsaumat syntyvät, kun valu suoritetaan ruutumaisesti ruutu kerrallaan, sillä 

aina ei ole mahdollista suorittaa koko valua yhdellä kertaa. Työsauma on tehtävä 

aina kun betonointi keskeytetään niin pitkäksi aikaa, että betoni alkaa jäykistyä 

ennen töiden jatkamista. Betonointi voidaan tarvittaessa keskeyttää tekemällä 

muotti keskeytyskohtaan. (Betoniteollisuus ry 2011; Suomen Betoniyhdistys ry 

2011, 240, 415) 

Irrotussaumoilla maanvarainen laatta erotetaan muista rakenteista, kuten pysty-

rakenteista, koneperustuksista ja lattiakanavista (Betoniteollisuus ry 2011). 

3.10.2 Kutistumissaumat 

Kutistumissaumat sahataan valmiiseen lattiaan. Kun laatan kutistumisesta aiheu-

tuvat vetovoimat ylittävät betonin vetojännityskapasiteetin, syntyy halkeama. Ku-

tistumissaumalla halkeaman paikka on hallittavissa, sen sijaan, että se syntyisi 

satunnaiseen paikkaan. Saumojen väli tavallisen paksuisissa laatoissa on 

yleensä 4-6 metriä. Saumojen etäisyyden kasvu nostaa halkeiluriskiä. Sauma 

tehdään sahaamalla laatan pintaan noin 3 millimetriä leveä, jonka syvyys on 25-

30 % laatan paksuudesta. (Betoniteollisuus ry 2011.) 

Saumat on sahattava oikeaan aikaan. Liian aikaisen sahauksen seurauksena 

saumojen reunat saattavat vahingoittua. Liian myöhäinen sahaus taas nostaa ris-

kiä, että laatta alkaa halkeilla. Sopiva sahausajankohta on 16-40 tuntia valun jäl-

keen. Ajankohta on kuitenkin arvioitava tapauskohtaisesti betonilaadun, sement-

tityypin, kovettumisolosuhteiden ja sahauskaluston mukaan. (Betoniteollisuus ry 

2011.) 
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Sahatut saumat ovat käyttökelpoisia, kun laattaan ei kohdistu suuria pistekuormia 

tai kovapyöräistä kuormitusta, joka ajan myötä alkaa murentamaan saumojen 

reunoja (Betoniteollisuus ry 2011). 

3.10.3 Liikuntasaumat 

Liikuntasaumat sallivat betonilaatan laajanemisen, kutistumisen ja kiertymisen. 

Sauman kohdalla betonilaatta on kokonaan poikki. Liikuntasauma on usein myös 

työsauma. Ne toteutetaan yleensä esivalmistetuilla liikuntasaumaraudotteilla, 

jotka ovat tukevia ja pysyvät valun aikana paikallaan, siirtävät kuormaa sauman 

yli ja kestävät pyörärasitusta. Liikuntasaumaraudoite on valittava sen kuorman 

siirtokyvyn mukaan. (Betoniteollisuus ry 2011; Suomen Betonilattiayhdistys ry. 

2012, 19.) 

3.10.4 Saumajako 

Saumoja sahatessa lattia jaetaan neliömäisiin ruutuihin. Sivujen suhteen tulisi 

olla korkeintaan 1,5. Saumaväli on noin 30 kertaa laatan paksuus. Liian pitkät 

saumavälit saattavat synnyttää suunnittelemattomia saumoja, eli kutistumishal-

keamia. (Betoniteollisuus ry 2011.) 

Mikäli maanvaraiseen betonilaattaan kohdistuu korkeita lämpötiloja, kuten aurin-

gon säteilyä, laattaan on järjestettävä paisuntasaumoja, joissa on liikevaraa noin 

20 mm. (Betoniteollisuus ry 2011.) 

3.11 Tarvittavat laitteet ja koneet 

Tässä kappaleessa annetaan yleiskuvaus tärkeimmistä koneista ja laitteista, joita 

tarvitaan betonikentän toteutusvaiheessa. 

3.11.1 Betoniasema 

Betoniasema on betonin valmistukseen käytettävien laitteiden muodostama ko-

konaisuus. Asemalla 

• varastoidaan betonin raaka-aineet 
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• lämmitetään runkoaines ja vesi 

• mitataan ja annostellaan betonin osa-aineet 

• sekoitetaan betonimassa 

• suoritetaan laadunvalvonta (Ignatov 2012, 10.) 

Betoniasemat jaetaan kiinteisiin ja siirrettäviin. Kuvan 3 mukaiset kiinteät asemat 

ovat jatkuvia työmaa-alueita ja ne pystyvät varastoimaan suuria määriä betonin 

ainesosia sekä tuottamaan paljon betonia. (Ignatov 2012, 10.) 

 

Kuva 3. Kiinteä betoniasema. (Wikimedia) 

Kuvassa 4 on esimerkki siirrettävästä asemasta, joka koostuu komponenteista, 

jotka purettuna ovat kuljetettavissa esimerkiksi kuorma-auton perävaunulla. Siir-

rettävä asema voidaan pystyttää väliaikaisesti työmaan läheisyyteen, jolloin be-

tonia ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja. Aseman käyttöönottoon kuluu päivä. (Ig-

natov 2012, 10-11.) 
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Kuva 4. Siirrettävä betoniasema. (Wikimedia) 

Betoniasema koostuu siiloista, joihin varastoidaan runkoainekset ja sementti. 

Vesi- ja lisäaineet on varastoitu omiin säiliöihinsä. Runkoaines ja sementti siirre-

tään kuljettimilla sekoittimeen, joka voi olla esimerkiksi kuvan 5 mallinen. Sekoitin 

sekoittaa ensin kuivat ainesosaset, jonka jälkeen lisätään vesi ja lisäaineet. Saa-

daan märkä betonimassa. Tavallinen sekoitusaika on 60-90 s. (Ignatov 2012, 15, 

18.) 
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Kuva 5. Betonisekoitin KiBen betoniasemalla Torniossa. 

Nykyaikainen betoniasema on tietokoneohjattu ja pitkälle automatisoitu, mikä 

mahdollistaa halutunlaisen betonimassan tarkan valmistuksen säätelemällä ai-

nesosien sekoitussuhdetta (Ignatov 2012, 20). 

3.11.2 Asfaltinlevitin 

Asfaltinlevitin on pyörä- tai tela-alustainen kone, joka koostuu traktorista, syöttö-

siilosta ja levittimestä. Kuvassa 6 on esimerkki tela-alustaisesta mallista. 

 

Kuva 6. Tela-alustainen asfaltinlevitin. (Wikimedia) 
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Syöttösiiloa täydennetään päällystyksen aikana esimerkiksi kuorma-autolla, joka 

ajaa levittimen edessä ja kippaa materiaalia siiloon. Syöttösiilon pohjalla olevat 

kuljettimet siirtävät materiaalin koneen keskiosan tienoille, jossa ruuvimaiset 

maakairat levittävät materiaalin levittimen eteen.  Nykyaikaisten mallien levitti-

missä on säätövara, jolla päällystettävän kaistan leveyttä voidaan säätää, esi-

merkiksi 1,83-8,0 m. Levittimen kumpikin pää säätyy yksilöllisesti, joka mahdol-

listaa esteiden kiertämisen säätämällä vain toista päätä. (Caterpillar. 2012, 19; F-

Series Paver Controls: How It Works. 2016; SUMITOMO Asphalt Paver. 2016.)  

Levitin jakaa materiaalin tasaisesti halutun kaistan levyiseksi. Kuumennettu levi-

tinlevy esitiivistää materiaalin paineen ja värinän yhdistelmällä. (SUMITOMO As-

phalt Paver. 2016.) 

3.11.3 Kaksivalssinen täryjyrä 

Tiivistyskalustolla siirretään energiaa löysiin maa-aineksiin. Maarakeiden välissä 

oleva ilma ja vesi poistuvat. Materiaali asettuu tiheämmin, jolloin 

• sen kuormankantokyky kasvaa 

• vedentihkuminen vähentyy 

• kerrosmateriaalin tiivistymisestä aiheutuva maaperän painuminen vähe-

nee 

• maa-aineksen laajeneminen vähenee 

• roudan tunkeutuminen hidastuu (Asunen & Mäkelä 2013, 9-10.) 

Jyrät ja muut tiivistäjät jaetaan kahteen ryhmään niiden toimintatavan perusteella. 

Staattisten tiivistäjien vaikutus perustuu koneen massaan. Dynaamiset tiivistäjät 

tuottavat massavaikutuksensa ohella impulsseja, jotka saavat maarakeet asettu-

maan lähemmäksi toisiaan. (Asunen & Mäkelä 2013, 9.) 
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Kuva 7. Kaksivalssinen dynaaminen jyrä. (Wikimedia) 

Staattisilla valssijyrillä saadaan aikaan erittäin tasainen ja tiivis pinta. Huonona 

puolena ne eivät pysty tiivistämään paksuja kerroksia. Dynaamisen jyrän tuotta-

man tärinän ansiosta tiivistämisvaikutus ulottuu syvemmälle. Tietyissä tapauk-

sissa tärinä voi olla haitallista ja se voi rikkoa herkkiä rakenteita. (Asunen & Mä-

kelä 2013, 9.) 

Tämän projektiin toteutukseen on alustavasti valittu dynaaminen kaksivalssijyrä. 

Kuvassa 7 esimerkki. 
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4 TYÖTURVALLISUUS 

4.1 Työturvallisuusnäkökohdat 

Työturvallisuusajattelun lähtökohta on työmaan eristäminen muusta alueesta. 

Työmaan sisällä toimivat urakoitsijat, jotka tuntevat omaan työhönsä liittyvät työ-

turvallisuustoimet. Työmaa kuitenkin aiheuttaa riskejä myös ulospäin, mm. li-

sääntyneen liikenteen ja alueelle normaalisti kuulumattomien työkoneiden muo-

dossa. Tämän osion tehtävä on määritellä näitä riskejä ja ehdottaa toimenpiteitä 

riskien minimoimiseksi ja ehkäisemiseksi. 

Huoltohallin käyttöä ei voida keskeyttää valujen ajaksi, jonka vuoksi valu suorite-

taan kahdessa vaiheessa kuvassa 8 näkyvällä jaolla. Valun ja kuivumisen aikana 

käytetään hallin eteläpään sisäänkäyntiä. Valujen aikana alueella liikkuu kalus-

toa, joka saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Alue on merkittävä ja rajattava, sekä 

luotava ohjeistus turvalliseen toimintaan. 

 

Kuva 8. Yleiskuva alueesta. (Google Maps) 
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4.2 Riskianalyysi 

Työturvallisuuden takaamiseksi tunnistetaan riskit betonikentän työmaalla työvai-

heittain. Kuvassa 9 on alustava suunnitelma työvaiheista riskeineen. 

 

Kuva 9. Työvaiheiden kartoitus riskeineen. 



29 

 

Arvioidaan kuvan 9 riskien vakavuudet ja todennäköisyydet käyttäen taulukkoa 

3. 

Taulukko 3. Riskien arvioimiseen käytetyt kertoimet. (Koskinen 2017) 

 Seuraukset (S) 

Todennäköisyys (T) Vähäiset Haitalliset Vakavat 

Epätodennäköinen 1x1 

Merkityksetön 

riski 

1x2 

Vähäinen 

riski 

1x3 

Kohtalainen 

riski 

Mahdollinen 2x1 

Vähäinen 

riski 

2x2 

Kohtalainen 

riski 

2x3 

Merkittävä 

riski 

Todennäköinen 3x1 

Kohtalainen 

riski 

3x2 

Merkittävä 

riski 

3x3 

Sietämätön 

riski 

  

Riskin vakavuus arvioidaan kaavalla: 

Todennäköisyys (T) x Seuraukset (S) = Kerroin (K) 

Esimerkiksi: 

 Epätodennäköinen x Vakava = 1 x 3 = 3 

Laskutoimituksella saadaan kerroin K, joka kertoo riskin vakavuuden. Kertoimen 

6 muodostavat riskit vaativat ehkäiseviä toimenpiteitä. Kertoimen 9-arvoiset riskit 

eivät saa toteutua. 

Taulukossa 4 on arvioitu riskejä työvaiheittain ja ehdotettu toimenpiteitä niiden 

ehkäisemiseksi. Ennen töiden aloittamista riskikartoitukset pyydetään vielä työn 

suorittavilta urakoitsijoilta. 
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Taulukko 4. Riskianalyysi työvaiheittain. (Ympäristöministeriö 2006, 54) 

Riski T S K Toimenpiteet riskin ehkäisemiseksi  

Jatkuvat riskit 

Työkoneen alle 

jääminen 

2 3 6 • Käytetään merkittyjä turvallisia 

kulkureittejä ja alueita. 

• Koneiden huomiovalot ja sireenit 

käytössä. 

• Työmaalla asiaton oleskelu kielletty. 

Kemikaalien 

käsittelystä aiheu-

tuvat riskit 

2 2 4 • Käyttöturvallisuustiedote on 

saatavilla ja siihen on tutustuttu 

ennen kemikaalien käsittelemistä. 

• Suojavarusteiden käyttö käsittelyn 

aikana. 

Liukastuminen 1 1 1 • Oikeanlaisten jalkineiden käyttö. 

Pölyäminen 3 1 3 • Suojavarusteiden käyttö. 

Kaapeleiden keilaus 

Liikennöivän ko-

neen alle jääminen 

2 3 6 • Työmaa-aluetta ei ole välttämättä 

eristetty vielä tässä vaiheessa. 

Keilaajan on noudatettava 

varovaisuutta ja havainnoitava 

ympäristöä. 

• Käytettävä huomiovaatetusta. 

Maanpoisto 

Kaivantoon putoa-

minen 

1 1 1 • Kaivannon merkitseminen 

Betonimassan sekoitus 

Betoniaseman 

käyttöön liittyvät 

riskit 

1 2 2 • Betoniaseman alueella asiaton 

oleskelu kielletty. 
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Liikenneonnetto-

muudet liittyen be-

tonimassan kulje-

tukseen työmaalle 

kuorma-autolla 

1 2 2 • Tehdasalueen liikennesääntöihin 

tutustuminen ja niiden 

noudattaminen ajon aikana. 

Levitys 

Valuroiskeet 

silmille ja iholle 

3 1 3 • Estettävä suojavarusteiden käytöllä. 

• Vahingon sattuessa silmille: runsas 

huuhtelu vedellä 15 minuutin ajan. 
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5 SUUNNITTELU 

Tässä kappaleessa käsitellään betonikentän suunnitteluun liittyviä seikkoja. 

5.1 Koealueen maapohja 

Koealueen pinnanmittaukset suoritti Mitta Oy 8.6.2017. Mittauksista saatiin koe-

alueesta 2x2 metrin ruudukko. Lisäksi saatiin alueella sijaitsevan kaivon sijainti. 

Mittaustulokset ovat liitteessä 1. 

Hallilla työskentelevien mukaan osa hallien edustan maapohjasta on pehmeää 

mikä tulee ilmi sadekelillä. Vesi kerääntyy näihin kohtiin ja maa muuttuu upotta-

vaksi liejuksi. Ennen valua heikot kohdat täytetään OKTO-murskeella. 

5.2 Betonikentän mitoitus 

Betonikenttä koostuu kolmesta laatasta, joilla on eri ominaisuudet. Laattojen mi-

tat ja suunnitellut fyysiset ominaisuudet on esitelty kuvassa 10. 

 

Kuva 10. Betonikentän piirustus. Ruudukko on kooltaan 1x1 m. 
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Laatat toimivat kulutuspintana, maapohjan, johon on ajan kuluessa sekoittunut 

kuona-aineita, toimiessa kantavana rakenteena. Alkuperäisen suunnitelman mu-

kaan betonilaattojen paksuus olisi 10 cm. Lopulta laatan paksuudeksi valittiin 20 

cm, kone- ja huoltohenkilöstön kanssa käytyjen keskustelun perusteella. Pak-

sumpi laatta on järkevämpi ratkaisu kestävyyden ja käytettävyyden kannalta. Ku-

vassa 4 näkyvät laattojen mitat ja ominaisuudet. 

 

Betonikenttää kallistetaan kaksi senttimetriä yhden metrin matkalla poispäin ra-

kennuksista veden poistamiseksi. Vedenpoisto on kriittistä pohjoisten olosuhtei-

den takia. Talvella vesi jäätyy ja muuttaa pinnan liukkaaksi ja aiheuttaa vaarati-

lanteita. Jäätyessään laajentuva vesi myös nostaa riskiä, että betonirakenne rik-

koutuu. Kallistus toteutetaan poistamalla tarvittava määrä maata ja viistämällä 

pohja haluttuun kaltevuuteen kuvan 11 mukaisesti. 

 

Kuva 11. Poikkileikkauskuva betonilaatasta. Ruudukko on kooltaan 1x1 m. 

Kuvassa 11 betonilaattaa katsotaan länsipuolelta. 0-taso on valmiiden laattojen, 

jotka lähtevät rakennuksesta poispäin, alareuna. Betonilaatta viettää alaspäin ja 

laskeutuu 0,5 m 25 metrin matkalla. Laatta on 0,2 m paksu. Laatta 3 jatkuu kolme 

metriä rakennuksia kohti. 

5.3 Runko- ja muiden aineiden määrät 

Runkoaineena käytetään VKU-kuonaa kuvan 12 mukaisella raekokojakaumalla. 

Runkoaine koostuu hienosta JT-filleristä, sekä kahdesta VKU-kuonafraktiosta. 
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Kuva 12. Runkoaineen raekokojakauma. (Kostamo 2017, 4) 

Runkoaine on käynyt läpi märkäpohjaisen rikastusprosessin, jonka jälkeen se on 

vanhentunut 1,5 vuoden ajan ulkona varastokasassa. Runkoaineen riittävä van-

hentuminen on tutkittu keittokokeella, jossa runkoaineen karkeinta fraktiota 10/20 

mm, on keitetty 10 minuuttia. Keittokoe suoritettiin myös valetuille koekappaleille. 

Kun kuonarakeet eivät hajoa keitettäessä, kuona on vanhentunut tarpeeksi. Keit-

tokokeessa rakeiden muutokset olivat prosenttiyksiköiden luokkaa eli vähäisiä. 

Kokeen perusteella voidaan olettaa, että kuona on vanhentunut tarpeeksi. (Kos-

tamo 2017, 5-6.) 

Taulukossa 5 ovat lopulliseen toteutukseen valitut reseptit. 

Taulukko 5. Käytettävät kuonabetonireseptit. 

Raaka-aine Resepti 1 Resepti 2 

Pikasementti (kg/m3) 345 345 

VKU-kuona # 0/10 mm (kg/m3) 754 716 

VKU-kuona # 10/20 mm (kg/m3) 502 477 

JT-filleri # 0/3 mm 752 752 

Kumirouhe (kg) 0 63 

Vesi (kg) 225 242 

Notkistin (kg) 1,2 1,2 
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Huokostin (kg) 1,2 1,2 

 

Reseptiä 1 käytetään laattaan 3 ja reseptiä 2 laattaan 2. Laatta 1 on erikoistapaus 

geopolymeeri-komponenttinsa vuoksi, eikä sen lopullista reseptiä saatu valmiiksi 

tämän työn aikana, joten se jätetään pois laskelmista. Reseptissä 2 oleva kumi-

rouhe parantaa laboratoriotestien mukaan kuonabetonin sitkeää työstettävyyttä, 

sekä lisää pakkasen- ja kulutuksenkestävyyttä. (Sarkkinen 2017, 9) 

Lasketaan tarvittavien materiaalien määrät käyttämällä ohjearvoja taulukosta 5 ja 

laattojen mittoja kuvasta 10. Tulokset näkyvät taulukossa 6. 

Taulukko 6. Runkoainemenekki laattojen 2 ja 3 osalta. 

    VKU-kuona, kg 

 Pinta-ala 

m2 

Tilavuus 

m3 

JT-filleri 

kg 
0/10 mm 10/20 mm 

Laatta 1 354,2 70,84 - - - 

Laatta 2 275,0 55,00 41 360 39 380 26 235 

Laatta 3 341,0 68,2 51 286 51 423 34 236 

Yhteensä 970,2 194,04 92 646 90 803 60 471 

 

5.4 Betonimassan sekoitus ja laadunvalvonta 

Betonimassa sekoitetaan siirrettävällä betoniasemalla, joka pystytetään jonnekin 

teollisuusalueelle. Tarkempaa sijaintia ei ole vielä määritelty. Siirrettävään ase-

maan päädyttiin, koska betonia tarvitaan paljon ja kuljetusmatkat kiinteältä ase-

malta ovat pitkät.  Asema mahdollistaa betonin sekoittamisen työmaan läheisyy-

dessä, jolloin massan kuljetus onnistuu kuorma-auton lavalla, betoniauton sijaan. 

Betonimassaa sekoitettaessa suoritetaan laadunvalvontaa. Betonikentän tila-

vuus on 194,04 m3. Valu suoritetaan kahdessa osassa, jolloin valettavien osioi-

den tilavuudet ovat 70,84 m3 ja 123,2 m3. Sekoituksen aikana betonimassan laa-

tua valvotaan ottamalla näytteitä. Näytteet otetaan seuraavalla frekvenssillä: 

• vähintään 3 näytettä ensimmäisen 50 m3 sekoituksen aikana 
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• jatkossa vähintään 1 näyte / 200 m3 sekoituksen aikana. (Suomen Betoni-

yhdistys ry 2011, 169.) 

Kummankin betonimassaerän sekoituksessa otetaan siis vähintään neljä näy-

tettä. (Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 169) 

5.5 Liikuntasaumat 

Liikuntasaumat toteutetaan joko valun aikana käyttämällä saumaraudoitteita tai 

valun jälkeen timanttisahauksella. Saumojen maksimietäisyys toisistaan on 30 m. 

Suomen Betoniyhdistys suosittelee taulukon 7 mukaista saumajakoa. Vierekkäis-

ten laattojen saumat porrastetaan 0,3-1,0 m etäisyydelle toisistaan. (Suomen Be-

toniyhdistys ry 2011, 412.) 

Taulukko 7. Suositeltu saumajako. (Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 411) 

Saumajako 3M-kerrannaisia 

Poikittain (m)  6,0 7,2 8,4 9,6 12,0 14,4 

Pitkittäin (m) 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 24,0 30,0 

 

Saumat ovat betonilaatan heikoin kohta, joten niitä ei kannata laittaa kovin tihe-

ään. Ajoneuvot kuluttavat saumakohdan reunoja, joka ajan kuluessa murtuu. Lii-

kuntasaumaraudoitteiden, jotka suojaavat sauman reunaa, käyttö on suositelta-

vaa. Raudoitteen on myös kestettävä raskaita kuormia. Seuraavat ehdotukset on 

valittu kahden edellä mainitun seikan perusteella. 

Peikko TeraJoint-liikuntasauma (Kuva 13) tarjoaa reunasuojauksen raskaisiin so-

velluksiin ja se soveltuu 100-300 mm paksuihin laattoihin. Kuormansiirto toimii 

kutistuvilla liikuntasaumoilla, joiden sauman aukeama on enintään 20 mm. Pys-

tysuuntaiset kuormat siirtyvät vierekkäisten laattojen välillä, joka minimoi laatto-

jen pystysuuntaisen siirtymän. (Peikko Group 2017.) 
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Kuva 13. TeraJoint-liikuntasauma. Kuvan omistaa Peikko Group Oy. (Peikko 

Group) 

Permaban AlphaJoint Classic 4010 on perinteinen kovan kulutuksen lattioiden 

saumaraudoite, joka sopii sellaisiin teollisuus-, terminaali ja varastorakentamisen 

kohteisiin, joissa saumaan kohdistuu kovaa isku- tai laahausrasitusta. Korkealu-

juusteräksestä valmistetut puolisuunnikkaan muotoiset vaarnalevyt siirtävät kuor-

man tehokkaasti sauman yli. Vaarnalevyt sallivat kaksisuuntaisen vaakaliikkeen 

ja estävät tehokkaasti pystyliikkeen sauman auettua jopa 20-30 mm. Rakenteel-

taan AlphaJoint on samantyylinen kuin TeraJoint. (PiiMat Oy 2017a, 1; 2017b, 2) 

5.6 Levitys 

Kuorma-auto tuo sekoitetun betonimassan työmaalle. Massa kipataan asfaltinle-

vittimeen, joka hoitaa varsinaisen levityksen. Tähän ratkaisuun päädyttiin, koska 

asfaltinlevitin soveltuu maakostean betonin levittämiseen. Kone levittää ja esitii-

vistää aineksen tasaisesti, luoden tasavahvuisen laatan. Ennen varsinaista levi-

tystä on harkittava koevedoksen tekemistä, jolla testataan, kuinka betoni käyttäy-

tyy. 

Betonimassan levitys aloitetaan muotin alimmasta kohdasta. Betonimassa tulisi 

sijoittaa suoraan lopulliselle paikalleen. Massan siirtely saattaa aiheuttaa runko-

aineksen erottumista, jossa hienoainekset erottuvat karkeammista osasista. 

Myös massan pudotus liian korkealta, > 1,5 m, lisää runkoaineen erottumista. 

(Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 317-319.) 
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5.7 Tiivistäminen 

Tiivistämisellä varmistetaan, että ylimääräinen ilma poistuu betonimassasta ja 

runkoaineen osaset asettuvat lähekkäin. (Suomen Betoniyhdistys ry 2011, 322) 

Asfaltin levityskone suorittaa esitiivistyksen levityksen yhteydessä. Varsinainen 

tiivistys suoritetaan dynaamisella kaksivalssijyrällä. 

5.8 Jälkihoito ja jälkiseuranta 

Jälkihoitoaineena käytetään bitumiliuosta tai bitumiemulsiota, joka estää betonin 

liian nopean kuivumisen. Jatkossa bitumipinnoite suojaa betonia kosteudelta. 

Betonikentän käyttöönoton jälkeen sen kulumista on seurattava, jotta saadaan 

tietoa, täyttivätkö betonireseptit projektin vaatimukset. Seuranta ei kuulu tähän 

työhön. 
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6 POHDINTA 

Tämä opinnäytetyö oli hieman erikoinen valinta ottaen huomioon sen rakennus-

tekniikkaan liittyvän luonteen ja sen mitä itse opiskelin niihin aikoihin, kun sain 

tästä työstä kuulla: kaivosalan opintoja. Aihevalinta ehti muuttua vielä erikoisem-

maksi työn valmistuessa, kun opintojeni painopiste oli siirtynyt sähkö- ja auto-

maatiotekniikan puolelle. Omalta mukavuusalueelta poistuminen ja uusiin asioi-

hin tutustuminen on tärkeää, joten päätin tarttua haasteeseen, kun sellainen tar-

jottiin. 

Opinnäytetyö antoi hyvän syyn tutustua maailman käytetyimpään rakennusma-

teriaaliin, eli betoniin. Aihe oli hyvin TKI-henkinen. Uusien kokeellisten betonire-

septien ansiosta tehtaan sivutuotteita voitaisiin hyödyntää. Geopolymeerien käyt-

töä tutkitaan kiivaasti ja ne ovat askel lähemmäs ympäristöystävällistä rakenta-

mista. 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan työhön olisi kuulunut myös betonikentän ra-

kennustöiden valvonta. Valitettavasti tämä osuus siirtyi ainakin seuraavalle vuo-

delle, jonka vuoksi opinnäytetyö jäi teoreettiselle asteelle ja kirjallisuuden tutkimi-

selle. Lähinnä käytäntöä olivat palaverit, jossa alansa asiantuntijat pohtivat 

kuinka betonikenttä olisi järkevintä toteuttaa. Nämä tapaamiset olivat työn mie-

lenkiintoisinta antia. 

Saavuttiko opinnäytetyö tavoitteensa? Siinä mielessä kyllä, että suunnitteludoku-

mentti saatiin aikaiseksi. Se, toimiiko betonikenttä halutulla tavalla, saa vastauk-

sen vasta betonikenttä on oikeasti rakennettu ja sen suorituskykyä on seurattu 

kuukausia, ellei jopa vuosia. 

Betonikentälle määriteltiin neljä tehtävää. Kustannukset selviävät, kun kenttä 

saadaan rakennettua. Puhtaanapidon kannalta kenttä varmasti täyttää tehtä-

vänsä. Sään- ja kulutuksenkestävyyden seuranta vaatii aikaa. Sivutuotteiden 

hyödynnettävyys riippuu täysin kentän kestävyydestä. Toki näillä sivutuotteilla 

voidaan toteuttaa rakennelmia, kenties jopa edullisemmin kuin perinteisellä beto-

nilla. Mutta jos rakennelmat eivät kestä, onko niissä mitään järkeä? Vastausta 

tähän kysymykseen saadaan odottaa vielä jonkin aikaa.  
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LIITTEET 

Liite 1. Maanmittaustulokset koealueelta. 

 



9.982

9.747 9.739 9.746

9.929

9.7359.744

8.796

8.802

8.747
8.728

9.192

9.654

9.753

8.171

8.173

8.190

8.113

8.143

8.098

8.127

8.016

8.872

8.838

8.817

8.829

8.858

8.886

8.948

8.970

8.954

8.861

8.865

8.894

8.912

8.930

8.953

8.949

8.949

8.953

8.961

9.252 9.500

9.352

9.228

9.132

9.098

9.057

9.033

9.016

8.980

8.931

8.914

8.908

8.945

8.953 8.944

8.971

9.043

9.149

9.146

9.162

9.217

9.328

9.445

9.566

9.655 9.693

9.628

9.537

9.425

9.324

9.250

9.241

9.198

9.138

9.012

8.924

8.884

9.071

8.991

8.977

9.089

9.190

9.240

9.216

9.317

9.380

9.455

9.545

9.616

9.703 9.685

9.578

9.521

9.480

9.405

9.332

9.301

9.269

9.194

9.098

9.028

9.062

9.084

9.140

9.120 9.176

9.232

9.074

9.073

9.077

9.181

9.232

9.260

9.302

9.366

9.408

9.475

9.496

9.560

9.728 9.724

9.574

9.494

9.470

9.440

9.405

9.327

9.293

9.259

9.198

9.137

9.146

9.245

9.169

9.223

9.180 9.213

9.217

9.212

9.221

9.123

9.105

9.215

9.296

9.329

9.382

9.441

9.442

9.469

9.491

9.607

9.719 9.730

9.620

9.522

9.427

9.412

9.441

9.394

9.361

9.308

9.206

9.127

9.084

9.236

9.214

9.097

9.061
9.203

9.183

9.148

9.076

9.112

9.130

9.202

9.322

9.376

9.394

9.369

9.412

9.439

9.506

9.605

9.732 9.738

9.627

9.506

9.438

9.403

9.377

9.380

9.396

9.328

9.243

9.176

9.175

9.158

9.130

9.050

9.137 9.129

9.071

9.177

9.153

9.128

9.189

9.276

9.355

9.422

9.404

9.400

9.411

9.460

9.552

9.647

9.767 9.777

9.681

9.587

9.507

9.459

9.436

9.426

9.452

9.407

9.313

9.218

9.165

9.172

9.107

9.055 9.061

9.202

9.183

9.247

9.344

9.407

9.440

9.445

9.446

9.481

9.553

9.633

9.651

9.718 9.727

9.684

9.620

9.543

9.488

9.448

9.410

9.397

9.380

9.299

9.256

9.239

9.205

9.164 9.218

9.257

9.307

9.317

9.354

9.374

9.402

9.389

9.407

9.423

9.499

9.574

9.640

9.716 9.701

9.611

9.536

9.440

9.411

9.399

9.386

9.405

9.408

9.405

9.414

9.375

9.360

9.287

9.392

9.448

9.445

9.458

9.431

9.466

9.423

9.374

9.392

9.467

9.542

9.617

9.733

9.847

9.970 9.933

9.822

9.726

9.611

9.501

9.419

9.359

9.289

9.393

9.466

9.475

9.454

9.456

9.470

9.421

9.321

9.313

9.153

8.946

8.916

8.884

8.868

8.946

8.931

8.980

8.981

8.981

8.948

8.920

9.012

9.020

8.961

8.942
8.996

9.117

9.071

9.082 9.158

8.954

8.941

8.914

8.883

8.864

8.854

8.864

8.866

8.863

8.882

8.877

8.883

8.811

8.737

9.284

9.296

9.331

9.275

9.248
9.181

9.128

9.140

9.8149.8169.811
9.7929.731

Kynnys
+10.000

Kaivon kansi
+9.153

Hanke:
Maabetonikoekenttä

Sisältö:
Kuvalla esitetty maanpinnan korkeudet sekä

korkeuskäyrät 5cm välein. Punaisella esitetty

betonilaattojen nurkkien korkeudet.

Alkuperäinen valualueen rajaus sinisellä. Vertailukorko(kynnys) +10.000

Tilaaja:
Tapojärvi

Tiedosto: Laskenta: Arthur Kreivi. Puh. 043 2113787

Pvm: 08.06.2017 Mittakaava:1:150 A3 Hankenro: Piirrustusnro: 1

Siilakankatu 2
Tornio
puh     08-5356 000
fax      08-3116 792
e-mail mitta@mitta.fi
arthur.kreivi@mitta.fi

N


